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FÖRORD

Föreliggande  rapport  utgör  en analys  av  arbetsfördelningen  

i  byggprocessen.  Undersökningen  är  att  betrakta  som en för 

studie  beträffande  möjligheterna  att  analysera  vilka  kon 

sekvenser  för  effektiviteten  i  byggprocessen  som valet  av  

arbetsfördelning  medför.
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doktorerna  Svante  Lei jon  och  Lars-Erik  Norbäck,  företags 

ekonomiska  institutionen  vid  Göteborgs  universitet.
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1 INLEDNING

1.1  Bakgrund

Byggsektorn  har  en mycket  stor  betydelse  för  den svenska  eko 

nomin.  Den svarar  för  en inte  oväsentlig  andel  av  industrins 

totala  sysselsättning.  Den tar  i  anspråk  stora  delar  av  de 

totala  samhällsresurserna.  Det  är  därför  i  samhällets  intres 

se  att  det  som byggprocessen  genererar  dels  är  av  hög  kvali 

tet,  dels  att  denna  kvalitet  åstadkoms  med så  liten  resurs 

åtgång  som möjligt.

Byggprocessen  är  komplex  till  sin  natur.  Många olika  parter 

är  engagerade  i  dess  genomförande.  Ofta  uppstår  ett  starkt 

tidsberoende  mellan  de olika  parterna.  Det  är  därför  viktigt  

att  de arbetsuppgifter  som är  nödvändiga  för  byggprocessens  

genomförande  är  organiserade  på ett  effektivt  sätt.  Om ar 

betsfördelningen  uppvisar  brister  föreligger  risk  för  att  

stora  effektivitetsförluster  skall  uppstå.

Byggbranschens  effektivitet  har  tidigare  varit  föremål  för  

intresse.  I  SPK (1967)  konstateras  att:

"Byggbranschens  struktur  är  så  komplex  att  det  är  
nästan  omöjligt  för  den  enskilda  individen  att  över 
blicka  helheten.  Det  kan  sättas  ifråga  om denna 
komplexitet  är  nödvändig.  Klart  är  att  den  inte  
kan  betraktas  som rationell  och  de stigande  kost 
naderna  förvånar  därför  inte."  (s  89)

Någon argumentation  för  den  påstådda  bristen  på rationalitet  

förs  dock  inte.  Mätningar  av  effektivitet  görs  inte  annat  än 

i  högst  begränsad  utsträckning.  De motiv  för  bedömningen  som 

framförs  är  i  stället  allmänt  hållna  och  av  typen

frånvaron  av  utländsk  konkurrens  

kraftig  omstrukturering  av  branschen

förändring  av  produktionssystemen  (mera  prefabricering) 

förändring  av  byggobjektens  storlek

En slutsats  som möjligen  kan  dras  av  ovanstående  studie  är  

att  byggbranschen  varit  mindre  benägen  (eller  saknat  förmåga)  

att  anpassa  sig  till  olika  slag  av  förändringar.  Däremot  är  

övriga  uttalanden  i  utredningen  av  mindre  värde  till  följd  

av  avsaknaden  av  en referensram.
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1.2  Undersökningens  syfte

Den övergripande  forskningsuppgiften  avser  analys  av  kon 

sekvenserna  för  effektiviteten  i  byggprocessen  till  följd  av  

olika  sätt  att  organisera  arbetsfördelningen.  Föreliggande  

studie  utgör  en förundersökning  inom  detta  område.  Syftet 

med förundersökningen  är  att  studera  förutsättningarna  för  

den  övergripande  analysen.  Med utgångspunkt  från  detta  kan 

tre  delsyften  härledas:

att  utveckla  en begreppsapparat  som kan  vara  användbar  
vid  en sådan  analys

att  identifiera  ett  antal  intressanta  områden  för  in 
riktningen  av  huvudstudien

att  få  erfarenheter  för  valet  av  metodansats  inför  
huvudstudien

1.3  Studiens  referensram

Förundersökningen  behandlar  effektiviteten  i  den  arbetsför 

delning  som råder  i  en byggprocess.  För  den  fortsatta  fram 

ställningen  är  det  därför  av  vikt  att  något  diskutera  dessa 

tre  begrepp.

1.3.1  Effektivitet

Begreppet  effektivitet  är  inte  entydigt  utan  kan  ha många 

dimensioner.  Det  kan  avse  kostnadsaspekter,  kvalitetsaspek 

ter,  tidsaspekter  m m. Vidare  är  det  nödvändigt  att  effekti 

viteten  relateras  till  något,  exempelvis  till  en målsättning. 

I  en byggprocess  finns  ett  stort  antal  intressenter.  Dessa 

intressenter  kan  antas  ha såväl  olika  målsättningar  som olika 

synpunkter  på dessa  effektivitetsdimensioner . Beroende  på 

vem som sätter  upp  målen  kommer effektivitetsbedömningen  att  

variera.  Eftersom  det  råder  ett  beroendeförhållande  mellan  

de olika  parter  som är  engagerade  i  byggprocessen  kommer ock 

så  de åtgärder  som någon  av  parterna  vidtar  att  påverka  för 

utsättningarna  för  de övriga  agerande  i  processen.  En diskus 

sion  om effektivitet  bör  därför  innehålla  följande  punkter.



vad  som skall  avses  med effektivitet

de olika  intressenterna  i  byggprocessen

olika  mål  hos  dessa  intressenter

analys  av  eventuella  målkonflikter  och  deras  
konsekvenser  för  effektiviteten

Byggprocessen  kännetecknas  av  ett  starkt  beroende  mellan  

olika  parter.  I  system med  sådana  egenskaper  uppstår  ofta  

maktrelationer  mellan  olika  organisationer.  Förekomsten  av  

sådana  maktrelationer  har  i  andra  sammanhang visat  sig  för 

svåra  för  innovationer  att  tränga  in  i  ett  system  (se  exem

pelvis  Ford,  1978).

Det  förefaller  därför  angeläget  att  i  en diskussion  om effek 

tiviteten  i  ett  system  också  inkludera  systemets  förmåga  att  

anpassa  sig  till  förändringar.

1.3.2  Arbetsfördelnin2en_i_by22E£ocessen  

1 )Med byggprocess  avses  utsträckningen  i  tiden  av  de aktivi 

teter  som är  förenade  med ett  byggprojekt.  Exempel  på sådana 

aktiviteter  är  projektering,  upphandling  och  byggproduktion .  

Med arbetsfördelning  avses  hur  dessa  aktiviteter  och  åtgärder 

fördelas  på och  utförs  av  de olika  parter  som är  involverade  

i  byggprocessen.  Sådana  parter  är  till  exempel  byggherre, 

konsulter  och  entreprenörer.

9

Med hjälp  av  dessa  begrepp  kan  man åskådliggöra  arbetsfördel 

ningen  i  byggprocessen  med hjälp  av  en matris  av  följande 

utseende  :

AKTIVITET/PART Byggherre Konsult Entreprenör

Projektering

Upphandling

Byggproduktion

Förvaltning

1)  Byggprocess  kommer att  diskuteras  närmare  i  kapitel  4
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Denna arbetsfördelning  kan  se  ut  på olika  sätt  för  olika  sor 

ters  byggprojekt.  Industribyggande  uppvisar  kanske  en annan 

arbetsfördelning  än bostadsbyggande.  Orsakerna  till  sådana 

skillnader  kan  vara  att  olika  typer  av  byggande  uppvisar  ka-  

raktäristika  som gör  det  naturligt  att  arbetsfördelningen  or 

ganiseras  på olika  sätt.  Byggprojektets  komplexitet  kan  vara  

en sådan  faktor.  Branschtraditioner  kan  vara  en annan  varia 

bel  som orsakar  sådana  skillnader.

Den som är  intresserad  av  effektivitet  i  byggprocessen  stäl 

ler  sig  naturligtvis  frågan  varför  arbetsfördelningen  ser  ut  

på olika  sätt.  Att  den  ser  ut  på olika  sätt  kan  vara  ett  teck 

en på effektivitet  eftersom  förutsättningarna  varierar  för  

olika  typer  av  byggande.  A andra  sidan  kan  skillnader  bero  på 

att  man i  olika  typer  av  byggande  varit  olika  framgångsrika  

när  det  gäller  att  hitta  effektiva  arbetsformer.

En arbetsfördelning  uppstår  naturligtvis  inte  av  en slump.

Mot  bakgrund  av  ett  antal  faktorer  väljer  man att  organisera  

arbetet  på ett  visst  sätt.  Valet  av  entreprenadform  är  ett  

sådant  styrmedel.  Olika  entreprenadformer  medger  olika  möj 

ligheter  till  styrning.  Sättet  att  styra  byggprocessen  bör  

ha hög  relevans  för  effektiviteten.
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2 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

2.1  Problemområde

Av föregående  avsnitt  har  framgått  att  två  olika  problemom 

råden  kan  utkristalliseras

behov  av  en diskussion  av  effektivitetsbegreppet

behov  av  kunskap  om arbetsfördelningen  i  byggprocessen,
styrningen  av  verksamheten  och  processens  förmåga  att
hantera  förändringar

Avsikten  härvid  är  att  begrepp  från  problemområde  1 skall  

vara  användbara  vid  en diskussion  av  konsekvenserna  för  ar 

betsfördelningen,  baserad  på problemområde  2.  Denna målsätt 

ning  avser  huvudstudien.  I  denna  förstudie  är  förhoppningen  

att  erfarenheterna  från  problemområde  2 skall  kunna  leda  till  

uppställandet  av  ett  antal  hypoteser  beträffande  sambanden  

mellan  arbetsfördelning  och  effektivitet.

Studien  är  alltså  närmast  av  hypotesgenererande  karaktär.  I  

metodlitteratur  (se  exempelvis  Lekvall  & Wahlbin,  1979,  

sid  30)  kallas  en sådan  undersökning  för  explorativ,  dvs  

utforskande.  En explorativ  undersökning  saknar  ambitionen  

att  presentera  generella  resultat.  Urvalsförfarande  och  me

todansats  inriktas  i  stället  på att  identifiera  områden  av  

intresse  för  en mera generell  undersökning.

Problemområde  1 har  hanterats  analytiskt.  Litteraturgenomgång  

och  diverse  mera filosofiska  tankegångar  ligger  bakom den  

diskussionen.  När  det  gäller  problemområde  2 var  den  enda  

framkomliga  vägen  att  göra  en fältundersökning.  Tidsfaktorn  

och  anslagsramarna  medförde  att  en tvärsnittsstudie  var  den  

enda  tänkbara  ansatsen.  I  en sådan  undersökning  kan  datain 

samlingen  genomföras  på olika  sätt  (per  brevenkät,  per  tele 

fon  eller  via  personligt  besök) .  Dessa  metoder  har  egenskaper  

som medför  att  deras  lämplighet  varierar  med det  informations 

behov  som undersökaren  har.  En explorativ  undersökning  känne 

tecknas  av  att  forskningsfältet  är  tämligen  okänt.  Detta  gör 

det  svårt  att  ställa  välstrukturerade  frågor.  Intervjuaren  

har  behov  av  att  komplettera  och  förtydliga  sina  frågeställ 

ningar.  I  en sådan  situation  är  den  personliga  intervjun  den
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metod  som är  lämpligast.  Denna har  kommit  till  användning  i  

undersökningen .

2.2  Undersökningens  genomförande

För  urvalet  av  studieobjekt  fanns  i  detta  fall  två  alternativ

att  basera  urvalet  på de agerande  i  byggprocessen,  dvs  
välja  ett  antal  konsulter,  ett  antal  entreprenörer  m m

att  basera  urvalet  på byggobjekt  och  ifrån  detta  lokali 
sera  de företag  som varit  engagerade  i  objektet

Den förra  ansatsen  har  den  egenskapen  att  den  ger  en bra  bild 

av  hur  ett  antal  företag  "i  genomsnitt"  agerar  i  byggproces 

sen  .

Exempelvis  skulle  man kunna  få  en uppfattning  om hur  entrepre 

nörer  och  konsulter  i  allmänhet  ser  på arbetsfördelningen  i  

byggprocessen.  Nackdelen  med denna  ansats  är  att  den  ger  en 

dålig  uppfattning  om samspel  och  beroendeförhållanden  mellan  

olika  intressenter  i  byggprocessen.  I  detta  senare  avseende  

är  den  andra  av  ovanstående  ansatser  att  föredra.  I  princip  

finns  ju  här  möjlighet  att  intervjua  samtliga  företag  som va 

rit  engagerade  i  det  aktuella  objektet.  Med denna  ansats  finns  

det  större  möjligheter  att  konkretisera  frågorna  och  i  stället 

för  att  få  svaret  "det  beror  på"  kan  man utsätta  responden- 

ten  för  frågan  "vad  berodde  det  på?" .  Nackdelen  med denna  an

sats  är  att  situationsspecifika  faktorer  kan  få  en alltför 

stark  framtoning.  Vi  ansåg  att  det  för  denna  undersökning  

skulle  vara  lämpligt  med en kombination  av  de båda  ansatserna. 

På detta  sätt  skulle  man kunna  använda  det  bästa  från  var  och 

en .

Sålunda  har  i  undersökningen  ingått  två  byggobjekt  som analy 

serats  på ett  mera fullständigt  sätt.  Det  ena  utgjordes  av  

en industrifastighet,  det  andra  av  ett  bostadshus.  I  dessa 

intervjuer  behandlades  i  första  hand  frågeställningar  med 

direkt  anknytning  till  det  aktuella  byggnadsobjektet .
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I  undersökningen  har  totalt  ingått

brukare  byggherre

industri 
bygget  1 1

bostads 
bygget  1 1

konsult  byggnads  under 
entreprenör entreprenör

1 1 2

2 1 1

Dessutom  har  vi  varit  i  kontakt  med ungefär  lika  många till  

per  telefon.  Oftast  har  det  då bara  rört  sig  om kortfattade  

besked  i  någon  specifik  fråga.

Vi  har  också  genomfört  ett  antal  intervjuer  med olika  experter  

på byggande.  Det  har  då bland  annat  varit  fråga  om intervjuer  

med representanter  för  olika  intresseorganisationer.  Exempel 

på sådana  är  byggnadsentreprenörsföreningen  och  byggnadsarbe-  

tarförbundet.  Totalt  genomfördes  nio  sådana  intervjuer.  I  

projektets  inledningsskede  gjordes  några  intervjuer  med ett  

antal  personer  som antogs  ha sakkunskap  i  ämnet  och  som av  

andra  anledningar  ansågs  lämpliga  för  att  introducera  oss  i  

byggnadsindustrins  problem  och  tänkesätt.  Fyra  större  sådana  

intervjuer  har  gjorts.

Fältarbetet  genomfördes  under  hösten  1980.  Tidsåtgången  för  

en intervju  varierade  mellan  1-3  timmar.  Den genomsnittliga  

tiden  utgjorde  1,5  timmar.  Vid  intervjuerna  användes  intervju 

guider  för  styrning  av  diskussionerna.

2.3  Disposition  av  rapporten

I  kapitel  3 redovisas  analysen  av  effektivitetsbegreppet.  En 

diskussion  av  byggprocessen,  dess  aktiviteter  och  de ageran 

de i  processen  följer  i  kapitel  4.

I  kapitel  5 presenteras  de olika  organisationsformer  som an

vänds  i  byggprocessen  och  dessas  egenskaper  som styrmedel.

I  kapitel  6 integreras  framställningen  i  de föregående  kapit 

len  till  en diskussion  om arbetsfördelning  och  specialisering.
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Kapitel  7 avslutningsvis  presenterar  ett  antal  väsentliga  

slutsatser  i  form  av  hypoteser  för  fortsatt  forskning  i  en 

huvudstudie.  Några  metodmässiga  konklusioner  som kan  dras  

av  förstudien  redovisas  också.

Industribygget  och  bostadsbygget  presenteras  som två  fall 

studier  i  bilaga  1 respektive  bilaga  2.
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3 EFFEKTIVITET

3.1  Olika  dimensioner  av  effektivitet

Effektivitetsbegreppet  har  diskuterats  mycket  i  den  organisa-  

tionsteoretiska  litteraturen.  Det  vore  fel  att  påstå  att  man 

har  uppnått  någon  enhetlig  uppfattning.  I  den  amerikanska  

litteraturen  skiljer  man oftast  på "efficiency"  och  "effec 

tiveness".  Med effectiveness  avses  vanligen  förmågan  till  

måluppfyllelse .

"Effectiveness  is  achieved  when the  organization  
attains  its  desired  outcomes"  (Bobbit  et  al,  1974,  
sid  41)

"Effectiveness"  kan  också  avse  måluppfyllelsen  för  enskilda  

beslut  inom  företaget.

"Efficiency"  är  svårare  att  definiera  enligt  dessa  författare 

Deras  definition  går  ut  på att  "efficiency"  är  "a  measure  of  

how well  resources  are  being  used  to  produce  output"  (ibid  

sid  41).  Detta  effektivitetsbegrepp  har  följaktligen  att  göra 

med relationen  mellan  input  och  output  i  systemet,  ett  slags  

verkningsgrad  med andra  ord.

Effektivitet  har  enligt  denna  terminologi  tydligen  två  olika 

dimensioner.  Den ena  har  att  göra  med måluppfyllelse,  den  

andra  avser  resursåtgången  för  att  uppnå  dessa  mål.  Däremot 

ligger  inte  i  någon  av  dimensionerna  någon  värdering  av  de 

uppsatta  målen.  Effektiviteten  är  "completely  neutral  as  to  

what  goals  are  to  be attained"  (Simon,  1947,  sid  14).

En tredje  dimension  av  effektivitet  diskuteras  av  Katz  &

Kahn (1966,  sid  155).  Dessa  författare  menar  att  det  är  vä 

sentligt  att  komplettera  de nämnda effektivitetsbegreppen  

med en distinktion  mellan  "potential"  och  "actual"  effekti 

vitet.  Ett  beteende  eller  en organisation  skulle  alltså  kunna  

vara  effektiv  i  den  bemärkelsen  att  den  uppfyller  sina  mål  

vid  en tillfredsställande  resursförbrukning.  Likväl  skulle 

detta  kunna  vara  ineffektivt  om det  innebär  att  organisa 

tionens  output  är  mindre  än den  potentiellt  skulle  kunna 

vara.  Till  detta  skulle  man givetvis  kunna  replikera  att  det
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i  så  fall  är  målsättningen  som är  för  lågt  satt.  För  den  

fortsatta  framställningen  kommer det  dock  att  vara  av  värde 

att  skilja  potentiell  effektivitet  från  verklig  effektivitet.

3.2  Företags-  och  systemeffektivitet

Effektivitetsbegreppet  som det  hittills  har  använts  har  av 

sett  effektivitet  för  ett  enskilt  företag.  I  föreliggande  ar 

bete  är  vi  intresserade  av  byggprocessens  effektivitet.  På 

grund  av  de beroendeförhållanden  som råder  mellan  de olika  

parterna  som är  engagerade  i  byggprocessen  kommer de beslut  

och  åtgärder  som vidtas  av  en part  i  byggprocessen  att  påver 

ka  förutsättningarna  för  de åtgärder  som skall  vidtas  av  and 

ra  parter.  Ett  enskilt  föfetag  kan  handla  på ett  sätt  som ur  

dess  egen  synvinkel  innebär  såväl  hög  grad  av  måluppfyllelse  

som tillfredsställande  resursförbrukning,  dvs  hög effecti 

veness  och  efficiency.  Ur  en övergripande  synvinkel  kan  däre 

mot  beteendet  innebära  såväl  missad  måluppfyllelse  som att  

onödig  resursförbrukning  kommer till  stånd.  Det  är  här  som vi  

menar  att  begreppen  verklig  och  potentiell  effektivitet  skul 

le  kunna  utgöra  ett  värdefullt  komplement  i  analysen.  För  att  

undvika  risken  med suboptimeringar  i  beslutsfattandet  för  

processen  som helhet  är  det  nödvändigt  att  man försöker  lyfta  

perspektivet  från  en enskild  part  i  processen  till  de kon 

sekvenser  som beslut  och  åtgärder  får  för  processen  i  sin  

helhet .

Effektivitetsdiskussionen  utmynnar  följaktligen  i  tre  olika 

jämförelsepar:

Förväntad  effekt  -  uppnådd  Måluppfyllelse

Input  i  systemet  -  output  Resursutnyttjande

Potentiell  effekt -  verklig  Realiseringsgrad

Dessa  effektivitetsdimensioner  förekommer  alltså  såväl  på 

partnivå  som på systemnivå.  Tänkbara  konflikter  mellan  part 

nivå  och  systemnivå  har  redan  påtalats  med avseende  på att  

man har  olika  målsättningar.  Detta  gör  att  konflikter  mellan  

part  och  system  med avseende  på måluppfyllelseeffektivitet  

lätt  skulle  kunna  uppstå.  Resursutnyttjandeeffektiviteten
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för  systemet  som helhet  kan  bli  låg  om en av  byggprocessens  

parter  agerar  på ett  sätt  som för  dennes  egen  del  innebär 

ett  bättre  resursutnyttjande.  För  övriga  medverkande  i  pro 

cessen  kanske  ett  annat  sätt  att  lösa  den  aktuella  uppgiften  

(till  ett  för  den först  nämnda parten  något  sämre  resursut 

nyttjande)  hade  inneburit  ett  väsentligt  lägre  krav  på input  

och  till  följd  av  detta  ett  för  hela  byggprocessen  bättre 

resursutnyttjande.  Även en låg  realiseringsgrad  kan  som på 

pekats  vara  en väsentlig  orsak  till  effektivitetsförluster  

för  byggprocessen  som helhet.

För  två  av  de nämnda effektivitetsdimensionerna ;  måluppfyll 

elsegrad  och  realiserad  effektivitet  är  de satta  målen  av  

mycket  stor  betydelse.  Vi  har  också  konstaterat  att  målet  och  

dess  uppfyllande är  beroende  av  vem som har  satt  målet.

3.3  Effektivitet  och  legitimitet

Frågan  om effektivitet  och  måluppfyllelse  kan  ytterligare  

fördjupas,  genom att  man analyserar  vilken  av  de i  en akti 

vitet  inblandade  parterna,  som får  sina  mål  uppfyllda.

Rhenman skiljer  mellan  yttre  och  inre  effektivitet.  Den yttre 

effektiviteten  avser  hur  en organisations  input  och  output 

värderas  i  organisationens  externa  miljö  (1969,  sid  65).

Rfoff er  & Salancik  betonar  starkt,  att  begreppet  effectiveness  

har  att  göra  med,  från  en organisations  synpunkt,  utomstående  

intressenters  värdering  av  organisationens  verksamhet.  De be

tonar  också  att  det  i  sådana  bedömningar  alltid  ingår  ett  

partsintresse .

Effectiveness  as  assessed  by  each  organizational  eva 
luator  involves  how well  the  organization  is  meeting  
the  needs  or  satisfying  the  criteria  of  the  evaluator.  
(1978,  sid  34)

Ovan refererade  författares  uppfattningar  innebär  en glidning  

från  de frågor,  som vi  diskuterade  i  förra  avsnittet,  mot  ett  

på samma gång  mer övergripande  och  mer subjektivt  problem;  

nämligen  om målen  är  rätt  satta.  Frågan  är  övergripande  på

2 -  M6
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det  sättet  att  målen  är  de överordnade  kriterier  förutan 

vilka  en diskussion  om effektivitet  blir  meningslös.  Å andra 

sidan  finns  det  ett  starkt  subjektivt  inslag  på det  sättet 

att  -  åtminstone  vid  bedömning  av  byggnadsprojekt  -  olika 

parter  kan  förväntas  ha olika  mål.  Vi  menar,  att  det  här  är  

fråga  om, att  man gentemot  de i  en aktivitet  inblandade  par  

terna  måste  legitimera  aktiviteten,  och  att  detta  kan  ske  

genom att  partsintresset  tillgodoses.  En sådan  legitimering  

tenderar  dock  troligen  att  ske  i  den  man som partsintresset  

kan  göra  sig  gällande  genom nagon  form  av  maktutövning.  För  

forskningen  kan  vi  då uppställa  två  problem.

Det  första  problemet  gäller  hur  legitimeringsprocessen  

går  till  vid  olika  former  av  byggande.  Frågan  kan  gälla 

vilka  olika  partsintressen  som finns  och  i  vilken  mån 

dessa  är  kompatibla.  Det  kan  också  vara  fråga  om hur  väl  

de olika  parterna  kan  hävda  sina  intressen.

Den andra  frågan  gäller  hur  "legitimitet"  skall  bedömas 

från  ett  övergripande  perspektiv.  Vilka  partsintressen  

skall  vägas  in  vid  bedömningen  av  legitimitet  i  byggnads 

projekt.  Det  måste  här  bli  fråga  om att  välja  utifrån  

delvis  rent  personliga  uppfattningar.  Vi  menar  för  det  

första,  att  legitimering  av  byggnadsprojekt  måste  -  i  

det  övergripande  perspektivet  -  ta  fasta  på användningen  

av  byggnaden  eller  anläggningen  i  fraga.  Vidare  tycker  vi  

att  det  då är  naturligt  att  man lägger  större  vikt  vid 

brukarens  intressen  än vid  förvaltarens  eller  ägarens  i  

den  mån det  rör  sig  om skilda  parter.  Emellertid  måste  

man också  ta  hänsyn  till  samhällsintresset  i  form  av  ar-  

betsmarknadspolitiska  överväganden  eller  konjunkturpoli 

tiska  dito.

3.4  Intressenterna  i  byggprocessen

Om man skall  göra  en lista  på de intressenter,  som ingår  i  

byggprocessen,  så  blir  den  med nödvändighet  lite  godtycklig. 

Det  kan  alltid  hävdas  att  en eller  annan  part  borde  ingå  el 

ler  uteslutas  ur  intressentkretsen.  Man kan  också  hävda  att
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en intressent  borde  delas  upp  i  flera  olika,  eller  att  några  

i  stället  borde  slås  samman. Det  kan  t  ex  vara  så  att  olika  

roller  regelmässigt  spelas  av  samma part.  Så är  inte  sällan  

fallet  med byggherre  och  förvaltare.  Dock må framhållas  att  

dessa  roller  ofta  nog exekveras  av  olika  parter.  Med ovanstå

ende  förbehåll  tycker  vi  oss  kunna  urskilja  åtta  olika  huvudin

tressenter  i byggprocessen  .  Dessa  illustreras  i  figur  1.

ENTREPRENÖRER

Figur  1 Intressenterna  i  byggprocessen

Av de i  figur  1 förekommande  intressenterna  så  är  det  två  

som inte  har  tilldragit  sig  vårt  intresse  i  sådan  grad  att  

de har  blivit  föremål  för  fältstudier  i  form av  intervjuer  

eller  dylikt,  nämligen  finansiärer  och  förvaltare.  Med fi

nansiärer  avses  i  det  här  fallet  externa  finansiärer  -  lån

givare.  Naturligtvis  är  det  så  att  den  primära  finansiären
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av  ett  byggprojekt  är  byggherren,  och  vi  har  därför  ansett 

att  de finansiella  aspekterna  på vårt  problemområde  har  täckts  

in  relativt  väl  av  de intervjuer,  som har  företagits  med denna 

intressentkategori.  När  det  gäller  förvaltare,  så  har  vi  dels  

från  byggherrar  och  dels  från  brukare  fått  så  väl  artikulera 

de synpunkter  på förvaltningsproblematiken  att  vi  inte  har 

funnit  anledning,  att  söka  oss  till  någon  part,  som har  just  

förvaltning  som sitt  huvudintresse.

När  det  gäller  de återstående  sex  intressenterna  kan  man säga  

att  byggherrar,  entreprenörer  och  konsulter  har  fått  en rika 

re  representation  i  fältstudien  än de tre  övriga.  Detta  är  

tämligen  naturligt  då det  ju  är  dessa  som är  de mest  aktiva 

i  den  process  som består  i  färdigställandet  av  en byggnad  

eller  anläggning,  från  idé  till  det  att  den  kan  tas  i  bruk.

3.5  Mål  för  olika  intressenter

Sjögren  (1980)  har  undersökt  byggherrar  och  deras  målkrite 

rier.  Följande  faktorer  kunde  därvid  konstateras  vara  målkri 

terier  (i  mer eller  mindre  grad) .

byggherrevinst

intäkter

kostnader

initial

-  drift  och  underhåll  

likviditetsanspråk  

standard 

hyresintäkter

kostnaders  fördelning  på intressenter  

färdigtidpunkt

Inom  denna  kriterieuppsättning  kan  direkt  konstateras  ett  

antal  potentiella  målkonflikter.

Således  kommer standard  och  kostnader  att  vara  mål  som inte  

kan  optimeras  samtidigt.  På kostnadssidan  råder  ofta  ett  mot 

satsförhållande  mellan  initialkostnader  och  driftskostnader.  

Det  är  uppenbart  att  det  ur  byggherrens  synvinkel  råder  kon-
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flikter  mellan  dessa  olika  målsättningar.  Om man inför  de 

övriga  intressenterna  i  byggprocessen  i  analysen  så  ökar  an

talet  måldimensioner.  Det  samma gäller  för  antalet  målkon 

flikter.  Ett  exempel  på en sådan  ständig  konflikt  avser  mål 

dimensionen  "kostnaders  fördelning  på intressenter".  En dis 

kussion  där  de olika  målkriterierna  enligt  ovan  ställs  mot 

varandra  skulle  kunna  göras  lång.  Vi  skall  begränsa  oss  till  

att  återge  resultatet  från  en undersökning  som genomförts.

3.6  Målkonflikter  i  processen

Hammarkvist  (1976)  har  undersökt  förekomsten  av  och  avsakna 

den  av  gemensamma målkriterier  hos  olika  parter  i  byggproces 

sen.  I  studien  analyserades  beslutsprocessen  bakom valet  av  

byggmaterial  till  ett  byggobjekt.  Intresset  var  riktat  mot 

ett  antal  nya  byggmaterial.  Hammarkvist  har  jämfört  ett  an

tal  projekt  där  dessa  nya  produkter  antingen  har  förkastats 

eller  accepterats.  Som en av  de viktiga  orsakerna  till  att  

produkten  accepteras  eller  förkastas  framstod  förekomsten  

av  skilda  måldimensioner  i  projektgruppen.  Ett  exempel  på 

detta  ges  av  följande  tabell:

Mål Antal
B

företag
A E TOT

Estetik 0 6 0 6

Kostnad på kort  sikt 3 1 13 17

Kostnad på lång  sikt 7 2 1 10

Kostnad på kort  sikt + leveranstid 3 1 8 1 2

Estetik + kostnad  på kort  sikt 1 1 6 8
Estetik + kostnad  på lång  sikt 2 1 1 4 18

Kostnad  
på lång

på kort  sikt  
sikt

+ kostnad
2 0 5 7

Estetik
kostnad

+ kostnad  på 
på lång  sikt

kort  sikt  +
4 3 2 9

B = Byggherre  A = Arkitekt  E = Entreprenör
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Tabellen  kommenteras  av  författaren  på följande  sätt:

"Målstrukturen  överensstämmer  i  stort  ganska  väl  med 
den stereotypa  bild  man ofta  stöter  på vid  samtal 
med branschfolk:  Byggherrar  ser  till  husets  hela  
liv  och  vill  ha material  som ger  låg  kostnad  på lång  
sikt.  Arkitekterna  ser  till  husets  estetiska  värden  
medan entreprenörernas  huvudsakliga  intresse  kon 
centreras  till  pris  och  kostnaden  för  färdig  funk 
tion.  Detta  är  naturligtvis  intressant  i  sig  men 
ännu  intressantare  är  kanske  att  flertalet  företag 
har  angivit  att  man samtidigt  arbetar  med flera  mål .  
Detta  innebär  bland  annat  att  en ny  produkt  oftast 
kommer att  bidraga  till  uppfyllelsen  av  något  av  de 
mål,  som en potentiell  accepterare  kan  tänkas  ha.
Det  blir  därför  viktigt  att  försöka  finna  vilket  av  
en accepterares  mål,  som är  viktigast  i  en given  ma- 
terialvalsprocess ."  (Hammarkvist,  1977,  sid  80)

Hammarkvist  påpekar  också  att  det  faktum  att  de olika  in  

tressenterna  arbetar  med flera  mål  också  gör  att  de kommer 

att  ha delvis  överlappande  målsättningar.  Detta  bör  innebära 

en möjlighet  att  reducera  konfliktriskerna.

En annan  diskussion  om hantering  av  målkonflikter  förekommer 

i  Johansson  & Strömqvist  (1977).  I  en studie  av  byggherrar  

och  deras  effektivitet  analyseras  konflikter  mellan  bygg 

herrarnas  egna  mål  och  mål  som förekommer  hos  andra  intres 

senter  i  byggsystemet.  I  studien  konstateras  att  byggherren  

hanterar  detta  genom att  försöka  beakta  övriga  intressenters  

mål  som restriktioner  för  det  egna  handlandet.  Sådana  rest 

riktioner  kan  läggas  på och  hanteras  genom

lagar,  förordningar  etc  

förhandlings-  och  marknadsmekanismer  

valet  av  organisationsform  i  byggprocessen

I  föreliggande  undersökning  diskuteras  företrädesvis  den 

andra  och  tredje  av  dessa  faktorer.
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3.7  Förändring  och  effektivitet

Ett  villkor  för  att  en organisation  skall  bibehålla  sin  effek 

tivitet  är  att  den  har  en förmåga  att  anpassa  sig  till  för 

ändringar  i  sin  omgivning  (se  exempelvis  Thompson,  1971).

Samma resonemang  har  använts  av  Bucklin  (1970)  vid  en dis 

kussion  av  effektiviteten  i  en distributionskanal.  Ett  så 

dant  krav  bör  också  rimligen  ställas  för  effektiviteten  i  

byggprocessen.  Tekniska  landvinningar  som medger  ny  konstruk 

tionsteknik  och  nya  sätt  att  bygga  skall  utnyttjas  så  att  man 

har  möjlighet  att  höja  byggprocessens  effektivitet.

Det  är  också  viktigt  att  nya  material  utvecklas  som är  an

passade  till  förändrade  konstruktions-  och  byggnadstekniker.

Organisationsteorin  kan  också  lära  oss  en del  om roller  och  

domäner.  Av ett  företag  i  ett  visst  system  (exempelvis  ett  

företag  i  byggprocessen)  förväntar  sig  övriga  intressenter  

ett  visst  beteende.  Detta  kan  sägas  utgöra  företagets  för 

väntade  roll  i  systemet.  Om det  aktuella  företaget  förändrar  

sitt  beteende  uppstår  en diskrepans  mellan  förväntad  roll  

och  den  roll  som övriga  företag  i  systemet  uppfattar  att  den 

som förändrat  sitt  beteende  spelar.  Detta  kan  orsaka  konflik 

ter  i  systemet  (se  exempelvis  Ericsson,  1976).  Antag  exempel 

vis  att  en byggmaterialgrossist  som tidigare  varit  återför 

säljare  för  enbart  svenska  tillverkare  skulle  öppna  en agen 

tur  för  en utländsk  tillverkare.  Detta  skulle  vara  ett  exem

pel  på en sådan  diskrepans  som nämndes mellan  förväntad  och  

upplevd  roll.

Begreppet  domän avser  för  en organisation  "de  punkter  där  or 

ganisationen  är  beroende  av  input  från  miljön"  (Thompson,

1971,  sid  40).

En organisation  bedriver  ett  ständigt  utbyte  med sin  miljö.

För  sin  existens  är  organisationen  beroende  av  detta  utbyte.  

Organisationen  kan  fortsätta  att  existera  så  länge  detta  ut 

byte  också  är  väsentligt  för  miljön.  Genom sådana  ömsesidiga  

utbytes-  och  beroendeförhållanden  kommer olika  organisationer  

att  acceptera  varandras  aktiviteter  så  länge  dessa  håller  sig  

inom  de för  det  nödvändiga  utbytet  fastställda  ramarna.  Dessa
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ramar  utgör  organisationens  domän.  Så snart  som en organisa 

tion  går  utanför  sin  domän kommer detta  att  utlösa  reaktioner  

från  andra  intressenter.  I  denna  situation  kommer andra  orga 

nisationer  att  se  sina  domäner  hotade  och  mobilisera  resurser 

och  aktiviteter  för  att  försvara  sina  domäner  (Levin  & White,  

1961).

En risk  föreligger  följaktligen  för  att  förekomsten  av  etab 

lerade  domäner  kan  leda  till  svårigheter  när  det  gäller  att  

introducera  nyheter  i  byggprocessen.  Särskilt  gäller  detta 

om nyheten  introduceras  av  företag  som i  utgångsläget  befin 

ner  sig  utanför  den  etablerade  byggprocessen.

Detta  kan  leda.  till  att  innovationer  kan  förhindras  helt  (el 

ler  åtminstone  försenas)  att  främja  effektiviteten  i  bygg 

processen.  I  Gadde (1980)  redogörs  för  två  fall  av  domänför 

svar  med uppenbart  negativa  konsekvenser  för  totaleffektivi 

teten.  Orsaken  till  detta  var  att  enskilda  företag/organisa 

tioner/intressenter  såg  sina  positioner  hotade.  Ett  av  fallen 

är  hämtat  direkt  från  byggsystemet.

"Ett  exempel  på domänförsvar  i  förbrukarledet  kan  hämtas 
från  ståldistributionen.  Grossisterna  började,  efter 
amerikansk  och  brittisk  förebild,  i  slutet  av  1960-  
talet  med förbehandling  av  stål.  Med förbehandling  av 
ses  att  en grossist  på olika  sätt  bearbetar  stålet  in
nan  det  lämnar  dennes  lager.  Exempel  på förbehandling  
är  klippning,  skärning,  blästring  och  målning.  En så
dan  bearbetning  innebär  stora  fördelar  för  stålförbru 
karen  i  verkstadsindustrin:

*  materialet  är  färdigt  att  använda  när  det  kommer

*  mindre  spill

*  bättre  arbetsmiljö

*  man  slipper  investera  i  en maskinell  kapacitet  som 
genomsnittligt  ofta  har  ett  lågt  utnyttjande

Trots  dessa  uppenbara  fördelar  mötte  idén  till  en bör 
jan  motstånd  i  förbrukarledet.  Orsaken  till  detta  var 
att  verkstadsföretagen  uppfattade  det  som att  grossis 
terna  nu gett  sig  in  på manufakturering ,  vilket  skulle  
innebära  ett  domänöverskridande.

Det  finns  också  exempel  på domänförsvar  i  distributörs-  
ledet.  Under  andra  hälften  av  1960-talet  lanserades  den 
plastbelagda  profilerade  byggplåten  på allvar  i  Sverige.  
En viktig  kanal  för  plåt  till  byggmarknaden  är  plåt 
slagerinäringen.  Denna bransch  såg  den  prefabricerade  
plåten  som ett  hot  mot  det  egna  hantverket  och  uppfatta 
de detta  som ett  domänöverskridande  från  byggplåttill-
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verkarnas  sida.  Plåtslagarna  försökte  hävda  sin  domän 
genom att  konstruera  sin  prislista  på ett  sådant  sätt  
att  den  nya  plåten  alltid  blev  för  dyr  för  byggherren  
att  använda.  I  stället  ville  plåtslagarna  fortsätta 
att  köpa  slätplåt  och  själva  svara  för  den  nödvändiga  
bearbetningen .

Byggplåttillverkarna  hade  investerat  betydande  belopp  
i  profilsträckor  och  målningslinjer  för  denna  produkt.  
Man visste  också  att  den  var  funktions-  och  kostnads-  
mässigt  överlägsen  vid  en rimlig  distributionskostnad.  
Man kunde  därför  inte  stillatigande  acceptera  denna 
situation.  Lösningen  blev  att  man startade  egen  entre 
prenadverksamhet  och  blev  sin  egen  distributör/montör .  
På detta  sätt  hade  plåtslageriföretagen  själva  ställt 
sig  utanför  marknaden  genom att  försöka  förhindra  en 
rationell  förändring  av  arbetsfördelningen."  (Gadde,  
1980,  sid  13)

Av speciellt  intresse  i  sammanhanget  är  att  de långsiktiga  

konsekvenserna  av  plåtslageriföretagens  agerande  blev  direkt 

negativa.  Tidsperspektivet  har  tydligen  betydelse  för  hur  man 

uppfattar  effektiviteten.  Det  som i  ett  kort  perspektiv  var 

effektivt  (man vägrade  sätta  upp  plåten,  ingen  annan  kunde)  

visade  sig  på längre  sikt  vara  mycket  olämpligt.

Om man i  stället  hade  anpassat  sig  till  den  nya  situationen  

skulle  man snabbt  ha kommit  att  utgöra  en stark  maktfaktor  

vid  uppsättning  av  profilerad  plåt.

För  hela  systemet  måste  det  anses  icke  rationellt  att  det  

behövde  etableras  en särskild  installatörsorganisation  vid  

sidan  av  en redan  befintlig.

Det  ovan  relaterade  kan  sägas  utgöra  exempel  på aktivt  mot 

arbetande  av  en förändring  av  en etablerad  arbetsfördelning. 

En annan,  för  effektiviteten  negativ,  faktor  kan  vara  från 

varon  av  ett  aktivt  utvecklingsarbete.  I  ett  debattinlägg  i  

Dagens  Industri  har  byggmaterialindustrins  satsningar  på nya  

produkter  ifrågasatts.

Innovationstakten  är  alltför  låg  i  byggmaterialindustrin.  
Man ägnar  sig  mest  åt  att  kopiera  varandra  och  ta  fram 
ersättningsmaterial  för  produkter  som redan  finns.  "  
(Dagens  Industri  1980-11-11)
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Sammanfattningsvis  kan  konstateras  att  förekomsten  av  en etab 

lerad  arbetsfördelning  i  byggprocessen  kan  medföra  risker  för  

effektivitetsutvecklingen . Dessa  risker  är  av  två  slag:

Om de etablerade  företagen  har  en stark  ställning  och  
agerar  domänbevarare  är  det  svårt  för  innovationer  uti 
från  att  slå  sig  in  i  systemet

Detta  kan  medföra  att  de etablerade  företagen  i  systemet 
slår  av  på innovationstakten



27

4 BYGGPROCESSEN OCH DESS PARTER

4.1  Processen

En adekvat  definition  av  byggprocessen  är  en förutsättning  

för  att  det  skall  vara  möjligt  att  diskutera  vad  det  är  för  

arbetsuppgifter  som faktiskt  är  föremål  för  fördelning.

Definitionsproblemet  kan  sägas  vara  tvådimensionellt.  Den 

första  dimensionen  har  att  göra  med byggprocessens  utsträck 

ning  i  tiden.  En byggprocess  kan  ses  som ett  cykliskt  förlopp 

där  byggandet  är  det  första  steget,  och  där  fortsättningen  

utgöres  av  förvaltning,  för  att  sedermera  fullbordas  i  riv 

ning  och  nybyggnation  -  d v s en ny  cykel/byggprocess.

Ett  vanligare  och  mera begränsat  synsätt  är  att  en byggpro 

cess  har  sin  början  när  en beställare  eller  brukare  ser  en 

byggnation  som lösningen  på ett  problem  och  att  avslutning 

en av  processen  sammanfaller  med ibruktagandet  av  processens  

resultat  eller  alternativt  med den  s k garantitidens  utgång.  

De intervjupersoner  som vi  har  talat  med har  även  antytt  and 

ra,  ännu  mer avgränsade  definitioner.  För  en person  verksam  

i  en installationsfirma  kan  det  kännas  naturligt  att  -  även 

när  man talar  om byggnation  i  största  allmänhet  -  exkludera  

byggherrens/beställarens  arbete  med att  definiera  sina  be

hov  ur  byggprocessen.  En slutsats  av  ovanstående  är  att  bygg 

processens  utsträckning  i  tiden  blir  beroende  av  vilket  pers 

pektiv  man anlägger.  Inget  av  dessa  perspektiv  behöver  vara 

felaktigt,  utan  snarare  ger  de olika  perspektiven  upphov  till  

definitioner  av  byggprocesser,  som är  adekvata  för  sina  an

vändare  .

Den här  rapporten  använder  mer eller  mindre  konsekvent  den 

första  av  de definitioner  som beskrevs  ovan.  Processen  har  

sin  början  någon  gång  när  ett  medvetet  behov  uppstår,  och  

avslutas  med ibruktagandet  eller  avlämnandet  av  den färdiga 

byggnaden.  Ett  alternativt  synsätt  för  denna  rapports  vid 

kommande hade  varit  att  mera än som har  skett  ta  fasta  på 

byggprocessens  plats  i  samhällsplaneringen.  Utformningen  

av  olika  kommunala  planer,  exempelvis  stadsplaner,skulle  med
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ett  sådant  synsätt  kunna  betraktas  som det  första  steget  i  

en byggprocess.  Detta  perspektiv  kommer dock  endast  till  be

gränsad  användning  i  denna  rapport.

Vi  har  uppfattat  processen  som en sekvens  av  aktiviteter,  

som följer  på varandra  i  tiden.  Det  första  definitionsproble 

met  gällde  då,  att  avgränsa  sekvensen  så,  att  den  blir  rimlig  

och  hanterbar  för  de syften  man har.  En sådan  avgränsning  an

tyddes  ovan.  Nu gäller  det  i  stället  frågan  om de parallella  

aktiviteter  som försiggår  i  en byggprocess.  Med detta  syn 

sätt  kan  man t  ex  ta  med materialtillverkare  i  processen  

eller  -  om det  verkar  rimligare  -  exkludera  dem.

Vad den  här  diskussionen  i  grunden  gäller  är  vilka  arbets 

uppgifter,  som skall  betraktas  som ingående  i  byggprocessen.  

Den frågan  får  ytterligare  belysning  i  nästa  avsnitt  som tar 

upp  och  beskriver  de "viktigaste"  av  dem.

Vilka  aktiviteter  som inbegrips  i  byggprocessen  är,  som vi  

har  försökt  antyda,  en fråga  om definition  och  val  av  pers 

pektiv.  När  man väl  har  träffat  ett  avgörande  i  definitions 

frågan  blir  det  i  princip  möjligt  att  räkna  upp  arbetsupp 

gifterna.  Den gängse  sekventiella  uppdelningen  av  processen  

i  stadier,  som varje  byggprojekt  måste  genomgå redovisas  i  

figur  2.

PROGRAMMERING PROJEKTERING UPPHANDLING PRODUKTION

Figur  2 Byggprocessens  fyra  huvudskeden

Vad de olika  skedena  innebär  mera i  detalj  skall  vi  kortfattat  

beskriva  nedan.
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4.1.1 EE2222™2EiD2

Det  f örsta  skedet  i  en byggprocess  avser  det  arbete,  som 

krävs  för  att  fastställa  vilka  funktioner,  som skall  efter 

frågas  i  den  planerade  byggnaden  eller  anläggningen.  I  det  

industribygge  som vi  har  studerat,  kan  man säga  att  program 

skedet  inleddes  när  Brukarföretaget  hade  fattat  principbe 

slut  om att  söka  nya  lokaler.  Man kontaktade  då en utomstå 

ende  konsult,  för  att  utreda  hur  en välfungerande  hantering  

skulle  utformas.  När  detta  var  utfört,  så  lät  man en grupp 

byggnads-  och  installationskonsulter  utreda  hur  en lokal,  

anpassad  efter  de fastställda  hanteringsbehoven,  i  princip  

borde  utformas .  Resultatet  av  gruppens  arbete  blev  en serie  

principskisser  och  funktionsbeskrivningar,  som sedan  låg  

till  grund  för  den  något  komplicerade  upphandling  som följ 

de.  Det  är  intressant  att  notera,  att  ordningsföljden  mellan  

de olika  skedena  i  det  här  fallet  blir  omkastad  mot  vad  som 

(tydligen)  betraktas  som regel.  Upphandling  kommer här  före  

projekteringen.  De programhandlingar,  som konsultgruppen  

tillsammans  med Brukarföretaget  tog  fram,  var  å andra  sidan  

av  sådan  kvalitet,  att  de även  kan  betraktas  som en påbörjad  

-  om än inte  avslutad  -  projektering.  Om man å andra  sidan  

betraktar  det  bostadsbygge,  som vi  har  studerat,  så  är  det  

långt  svårare  att  urskilja  en särskild  programmeringsfas .  

När  byggprocessen  startade  var  byggnaden  så  låst  till  både  

utseende  och  funktion,  att  någon  särskild  programmering  

inte  behövdes.  Man kan  också  säga  att  man vid  projekteringen  

kunde  utgå  från  ett  slags  standardprogram.

Av olika  anledningar  kan  programmeringen  av  ett  byggprojekt  

betraktas  som dess  mest  kritiska  skede.  Det  är  nu som bygg 

naden  utformas  i  princip  -  det  som återstår  är  från  t  ex  

beslutssynpunkt  detaljer.  Ur  kostnadssynpunkt  är  också  det  

mesta  avgjort  när  programhandlingarna  (i  den  mån man tar  

fram  särskilda  sådana)  föreligger.  I  figur  3 illustreras 

relationerna  mellan  kostnadslåsning  och  resursförbrukning  

genom en "normal"  byggprocess.  Möjligheten  att  påverka  ut 

formningen  under  processen  illustreras  i  figur  4.
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Total 
kostnad  % 

100  -  

95 -

Kostnads-
låsning \  Resurs — 

förbruk-  
A ning

Projektering Produktfram 
ställning

Utredning,  program

Figur  3

Källa  :

Samband mellan  kostnadslåsning  och  resursför 
brukning

Sjögren  sid  2^

De här  båda  figurerna  ger  en bra  bild  av  hur  väsentligt 

programskedet  är  ur  beslutssynpunkt.

Som vi  skall  se  senare  så  finns  det  modifikationer  av  de 

här  kurvorna.  Olika  strategier  för  att  fördela  arbetet  i  

byggprocessen  ger  större  eller  mindre  lutning  på kostnads- 

låsningskurvan  respektive  kurvan  över  möjligheter  att  på

verka  byggnadens  utformning.
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Möjligheter  att  
—påverka  utform 

ningen

100  %

/  Ackumule 
rad  resurs 
förbrukning

-► Tid
Utred 
ning

Funktions-  Projektering  Byggnads-  

programmer.  produktion

— ({»Byggherrens  beslut  om verkställande  

--- (^Byggherrens  beslut  om utredning

Figur  4 Möjligheten  att  påverka  projektets  utformning  
i  olika  skeden

Källa: Sjögren,  1980,  sid  20

Programskedets  andel  av  den  totala  kostnaden  varierar  natur 

ligtvis,  men är  oftast  försumbar  enligt  vissa  av  våra  sages-  

män.  Ett  så  väl  genomarbetat  program  som industribyggets,  låg 

på en andel  av  omkring  en halv procent.  För  bostadsbygget  

kan  man inte  ange  någon  siffra,  emedan hela  programmet  låg  

i  allmänna  föreskrifter.

4.1.2

Programmet/programhandlingarna  ligger  till  grund  för  projek 

teringen,  dvs  den  mera detaljvisa  konstruktionen  av  bygg 

naden/anläggningen.  Vi  har  sett  att  programmering  kan  inne 

bära  att  byggherren  anlitar  en hel  del  externa  konsulter.  

Detta  gäller  normalt  i  än högre  grad  för  projekteringen.

Projekteringens  syfte  är  att  ta  fram  sådana  handlingar,  att 

de på ett  tillfredsställande  sätt  kan  styra  den  fysiska  pro 

duktionen.  Det  finns  emellertid  två  syften  till,  vilka  är  

bestämmande  för  projekteringsarbetets  utformning.
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Det  första  är  att  projekteringen  skall  ge underlag  för  kommu

nikation  med olika  myndigheter.  Systemet  av  lagar  och  myndig 

heter  som berörs  av  byggnadsverksamhet  är  för  stort  för  att  

kommenteras  närmare  här,  men ett  par  saker  som tycks  ha be

tydelse  för  arbetsgången  i  projekteringen  skall  nämnas.  

Byggnadslovet  är  en betydelsefull  faktor.  Byggnadsnämnden  i  

kommunen är  den  myndighet  som har  att  lämna  byggnadslov.  För  

att  ett  byggnadslovsärende  skall  kunna  behandlas,  måste  den 

sökande  inkomma  med handlingar,  som uppfyller  vissa  normer.  

Framtagningen  av  dessa  handlingar  kan  enligt  vissa  intervju 

personer  vara  en omväg i  konstruktionsarbetet.

En annan  "myndighetsanknuten"  fråga  gäller  framför  allt  

bostadsbyggande.  Projekteringen  inriktas  på de normer  som 

gäller  för  statliga  bostadslån  så  att  man med minimal  insats  

kan  få  ut  så  mycket  lån  som möjligt  (Dahlman&  Gärdborn  1975,  

sid  272).

Det  andra  av  syftena,  utöver  det  som har  att  göra  med led 

ningen  av  den fysiska  produktionen,  har  att  göra  med upphand 

lingen.  I  normalfallet  skall  de bygghandlingar  som bildar  

projekteringens  slutprodukt  bilda  underlag  för  upphandling  

av  entreprenader.  De krav  som ställs  på handlingarna  som 

underlag  för  upphandling  är  delvis  annorlunda  än de som 

ställs  på ritningar  avsedda  som underlag  för  produktion.

Denna synpunkt  kommer att  tas  upp  igen  vid  diskussion  av  

organisationsformer  för  byggande.

Vad projekteringen  bör  kosta  relativt  den  totala  projektkost 

naden,  har  vi  fått  olika  synpunkter  på.  Intervjupersoner  som 

kommer från  konsultbranschen  har  varit  tydligast  på den  här 

punkten,  och  angivit  tio  procent  som ett  riktmärke,  som inte  

bör  underskridas.  Denna siffra  ligger  avsevärt  högre  än vad 

t  ex  representanter  för  entreprenörsledet  har  ansett  som nöd 

vändigt.  Som skäl  för  de tio  procenten  anger  man från  konsult 

sidan  -  i  två  av  varandra  oberoende  intervjuer  -  att  bygg 

herrens  rättssäkerhet  gentemot  entreprenören  kräver  att  hand 

lingarna  är  så  genomarbetade  att  de inte  kan  ge upphov  till  

tolkningstvister  eller  fördyrande  ändringsförslag.
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4.1.3  Upphandling

Upphandling  betraktas  oftast  på det  sätt  som visas  i  figur  2.  

När  projekteringen  är  färdig,  så  handlas  entreprenaden  upp  på 

grundval  av  de handlingar,  som är  projekteringens  resultat.  

Återigen  måste  påpekas  att  vad  som avses  i  så  fall  är  någon 

sorts  normalfall.  Om man ser  till  vårt  fall  med industribyg 

get,  så  följer  det  inte  alls  den  här  ordningen.

En annan  inskränkning  i  den  här  skedesindelningen  av  bygg 

processen  är,  att  upphandling  äger  rum vid  en rad  andra  tid 

punkter,  men att  det  då inte  gäller  huvudentreprenaden.

Anledningen  att  vi  håller  fast  vid  indelningen  enligt  figur  2 

är  att  denna  ofta  har  tagits  som utgångspunkt  vid  våra  in

tervjupersoners  resonemang  om problem  som kan  uppstå.

En av  konsekvenserna  av  att  man först  projekterar  och  sedan 

handlar  upp  är  att  man redan  vid  upphandlingen  har  helt 

klart  för  sig  hur  det  färdiga  objektet  skall  se  ut.  Det  är  

därför  viktigt  att  upphandlingen  grundas  på helt  "vattentäta  

handlingar"  menar  man från  konsulthåll.

Upphandlingen  i  snävare  bemärkelse  kan  variera  med avseende  

på anbuds-eller  förfrågansform  och  ersättningsform.  När  det 

gäller  anbudsform  kan  det  vara  fråga  om öppen  eller  begrän 

sad  anbudsinfordran  samt  s k förhandlingsupphandling . (Se  

t  ex  Regnefors  1976,  sid  8.)  Betalningsform  å andra  sidan 

kan  t  ex  vara  fast  pris  eller  löpande  räkning.  (Ibid  sid  13.)  

I  vidare  bemärkelse  av  begreppet  upphandlingsform  borde  även 

s k entreprenadform  ingå,  men entreprenadformerna  kommer att  

behandlas  i  ett  särskilt  avsnitt  längre  fram.

4.1.4  Produktion

Produktionsskedet  är  det  skede  i  processen  som svarar  för  

den  ojämförligt  största  biten  vad  gäller  resursförbrukning.

I  detta  skede  är  också  flest  företag  inblandade.  Hela  raden 

av  olika  slags  entreprenadföretag  och  installationsföretag  

är  naturligtvis  med i  det  här  skedet,  men även  en rad  konsul 

ter  är  oftast  inblandade  som kontrollanter  eller  på annat 

sätt .

3-M6
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Förutom  att  det  här  skedet  innebär  att  det  tilltänkta  objek 

tet  tar  fysisk  gestalt,  så  innebär  det  ofta  också  att  en del  

av  underlagen,  i  form  av  ritningar  och  andra  handlingar, 

visar  sig  vara  mindre  lämpliga.  Under  produktionsskedet  sker  

med andra  ord  en hel  del  konstruktionsarbete,  både  i  form 

av  regelrätta  ändringar  och  i  form  av  att  handlingarna  blir 

föremål  för  tolkning.  En vanlig  uppfattning  bland  våra  in 

tervjupersoner  är  att  ändringar  och  tolkningstvister  verkar 

fördyrande  på byggnadsprojekt,  och  att  man därför  bör  utfor 

ma byggnadshandlingar  så,  att  de är  så  entydiga  som möjligt,  

och  att  varje  konstruktionsdetalj  är  så  genomtänkt  att  änd 

ringar  inte  blir  aktuella.

Det  är  i  det  här  skedet  som tidsberoendena  mellan  olika  före 

tag  och  arbetsuppgifter  uppstår  på allvar.  En av  de viktigas 

te  arbetsuppgifterna  under  den  här  fasen  blir  därför  att  sam

ordna  och  leda  arbetet  på byggarbetsplatsen.

4.1.5  Materialproduktion

Materialproduktion  och  materialleverans  är  också  aktiviteter  

som tillhör  byggprocessen.  Vi  har  i  de exempel  på byggande  

som vi  har  studerat  sett  exempel  på hur  leveranserna  av  ma

terial  på olika  sätt  har  gripit  in  i  och  skapat  problem  för  

produktionen.  Särskilt  har  det  varit  problem  med  samordningen  

av  materialleveranserna  till  bostadsbygget.  Man hade  där,  

som en följd  av  att  det  var  ett  innerstadsbygge ,  begränsad  

kapacitet  vad  gällde  in  och  utfart  liksom  vad  gällde  lag-  

ringsytor.  Detta  medförde  att  en hel  del  av  platschefens  tid  

gick  åt  till  att  samordna  just  materialflödet.  Andra  till 

fällen  när  materialtillverkarens/leverantörens  (vilket  ju  

inte  alltid  är  samma företag)  agerande  griper  in  i  den  en

skilda  byggprocessen  är  när  leveranstiden  på ett  eller  annat 

sätt  mankerar.  Exempel  på det  fanns  på industribygget  vi  

studerade.  Som en följd  av  arbetsmarknadskonflikten  våren  

1980  fördröjdes  en del  materialleveranser,  vilket  hade  som 

följd  att  vissa  omdispositioner  av  arbetsuppgifter  blev  nöd 

vändiga  .
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4.2  De agerande

Vi  har  i  ovanstående  avsnitt  skisserat  vilka  huvudsakliga  

arbetsuppgifter,  som kan  sägas  ingå  i  en s k byggprocess.

En annorlunda  strukturerad  indelning  av  byggprocesser  är  att  

se  till  de medverkande  parterna.  Vi  skall  därför  göra  en li 

ten  översikt  över  de myndigheter,  företag  och  organisationer, 

som agerar  i  byggprocesser.  En kategorisering  av  det  här  sla 

get  blir  alltid  beroende  av  vilket  perspektiv man  anlägger,  

och  på det  sättet  lite  godtycklig.  Vi  har  som utgångspunkt  

att  kategoriseringen ,  som f  ö ansluter  rätt  väl  till  andra  

liknande  indelningar,  skall  tjäna  syftet  att  vara  ett  

hjälpmedel  vid  analysen  av  hur  arbetsuppgifter  kopplas  till  

rollinnehavaren  i  olika  situationer.  En av  de viktigaste  sa 

kerna  att  undvika  i  det  här  sammanhanget  är  att  sätta  lik

hetstecken  mellan  rollinnehav  och  arbetsuppgift.  Om så  sker  

kommer nämligen  fördelningen  av  arbetsuppgifterna  av  logiska 

skäl  alltid  att  tillfalla  "rätt"  rollinnehavare.  Denna svå 

righet  tror  vi  oss  ha undvikit.

4.2.1  Samhället

Man kan  säga  att  samhället  uppträder  på tre  nivåer  vad  gäller  

byggande  :

1.  Den första  nivån  avser  de generella  styrmedel,  som sam

hället  -  främst  då statliga  myndigheter  och  organ  -  an

vänder.  På denna  nivå  har  vi  den  ekonomiska  politiken.

Hit  måste  också  det  norm-  och  regelsystem  som gäller  för  

byggnadsverksamhet  föras.  Utan  att  ostentativt  avse  en

skilda  byggprojekt  verkar  dessa  normer  genom att  på 

olika  sätt  lägga  restriktioner  på hur  det  enskilda  pro 

jektet  skall  utformas.  Vi  har  kunnat  observera  hur  såda 

na normer  tillsammans  med kommunala  planer  och  andra 

normsystem har  kommit  att  påverka  det  studerade  bostads 

bygget.  Åsikterna  bland  våra  intervjupersoner  har  genom

gående  varit  att  dessa  normer  -  särskilt  vad  avser 

bostadsbyggande  -  försvårar  verksamheten  i  omotiverad  

grad.  Denna uppfattning  återfinnes  även  i  den  allmänna  

samhällsdebatten  :
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"Inom  bostadsbyggandet  är  normerna  så  omfattande  
och  invecklade,  att  de avsevärt  försvårar  inno 
vationer  och  förnyelse."

Samuelsson  1979,  sid  66

2.  Den  andra  nivån  där  samhället  uppträder  som agent  i  bygg 

andet,  är  i  den specifika  planeringen.  Den planering  som 

vi  har  kunnat  observera  vid  våra  studier  av  konkreta  

byggnadsprojekt  har  varit  stadsplaner,  bostadsbyggnads-  

program  och  andra  kommunala  plansystem  på en relativt  

detaljerad  nivå.  För  bostadsbygget  spelade  stadsplanens  

utformning  en utomrordentligt  stor  roll  för  hur  byggna 

den  kom att  utformas.  När  det  gällde  industribygget  å 

andra  sidan,  så  kunde  byggherre  och  brukare  tillsammans  

med projektorer  påverka  stadsplanen  så,  att  kommunen mer 

eller  mindre  godtog  en redan  färdigutformad  byggnad.  Det  

är  väl  att  märka  att  det  i  det  senare  fallet  var  fråga

om att  en kommunal  myndighet  -  byggnadsnämnden  -  godtog 

ett  förslag  där  en av  förslagsställarna  var  en annan  en

het  inom  kommunen.  Denna iakttagelse  leder  till  nästa 

nivå  där  samhället  kan  uppträda  i  byggnadsverksamheten.

3.  Samhället  uppträder  även  genom kommunala  och  statliga 

organ  som byggherre.  I  denna  roll  skall  det  i  princip  

inte  vara  någon  skillnad  mellan  om det  är  en privat  eller 

offentlig  rollinnehavare.  I  det  industribygge,  som vi  har  

studerat,  uppträder  ju  kommunen som byggherre  genom ett  

kommunägt  bolag.  Detta  faktum  menar  man dock  från  kommu

nens  sida  inte  ha haft  någon  avgörande  betydelse  för  

byggprocessens  utformning.  Tvärtom  menar  en representant  

för  byggherreorganisationen,  så  är  byggnadsnämnd  möjligen  

lite  extra  uppmärksamma på att  inte  ge den  egna  kommu

nens  byggnadsverksamhet  några  extra  favörer.

En av  svårigheterna  med den  lokala  byggnadsplaneringen  i  form 

av  dispositions-och  stadsplaner  är  att  det  i  planeringssyste 

met  saknas  organ  för  en systematisk  "feedback".  (Olbing  et  al,  

1971.)  Ett  annat  problem  är  att  det  brister  i  samordningen  

mellan  olika  inblandade  parter.  (Ibid,  sid  54.)
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4.2.2  §Y22

Byggherre  är  den,  som bekostar  byggnadsinvesteringen.  Olika 

byggherrar  kan  dessutom  naturligtvis  utföra  en rad  varieran 

de funktioner,  men det  förefaller  som om kostnadsansvaret  

skulle  vara  den  minsta  gemensamma nämnaren.  Många byggherrar  

förvaltar  också  den  färdiga  byggnaden,  vilket  är  fallet  med 

de byggen  som vi  har  studerat,  men det  finns  också  de -  t  ex  

byggnadsentreprenörer  -  som bygger  för  att  sedan  försälja 

den  färdiga  produkten.  En annan  ståndpunkt  är  att  byggherren  

identifierar  och  planerar  de behov  som byggnadsinvesteringen  

avser  att  tillfredsställa,  vilket  framgår  av  den  definition, 

som Byggbranschens  Samarbetsråd  ger  av  byggherrens  roll  :

(Byggherren)"Utarbetar  behovsutredningar ,  finansierings 
planer  och  byggnadsprogram  samt  lokaliseringsplaner  och 
övergripande  produktionsplaner,  träffar  avtal  med kon 
sulter  och  entreprenörer  om projektering  respektive  
produktion ."

Byggbranschens  samarbetsråd,  sid  51

Av vårt  industribygge  måste  vi  dock  dra  slutsatsen  att  av  

de uppgifter  som Byggbranschens  Samarbetsråd  tilldelar  bygg 

herren,  så  är  det  bara  vissa  som behöver  utföras  av  byggherren. 

Industribygget  innebar  ju  för  det  första  att  behovsutredningar  

och  byggnadsprogram  utarbetades  nästan  helt  av  brukarföreta 

get  och  dess  konsulter,  och  för  det  andra  att  produktionspla 

neringen  var  en fråga  för  förhandlingar  där  vi  tror  att  bru 

karf  öretagets  synpunkter  tillsammans  med entreprenörens  var 

de som vägde  tyngst.  Vad som var  kvar  för  det  kommunala  bo

lag  som uppträdde  som byggherre  var  i  princip  endast  själva 

upphandlingen,  och  finansieringen,  vilket  var  precis  det  som 

brukaren  hade  behov  av.

Johansson  & Strömqvist  pekar  på att  det  i  den  svenska  debatten  

finns  tre  olika  aspekter  på vad  som bör  vara  byggherrens  funk 

tionella  roll  i  byggandet  och  i  samhället  i  stort.

Byggherren  bör  i  första  hand  vara  en marknadsagent ,  vars  
investeringar  till  sin  inriktning  och  omfattning  styrs  
av  marknadskrafterna
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Byggherren  skall  i  första  hand  fungera  som en administra 
tör  av  samhällsplaneringen,  och  skall  således  framför 
allt  styras  av  densamma

Byggherrens  uppgift  är  i  första  hand  att  tillgodose  de 
nyttjarintressen ,  som byggandet  är  inriktat  på

En bedömning  av  byggherrens  effektivitet  kan  då göras  i  var  

och  en av  dessa  aspekter.  (Johansson  & Strömquist  1977,  

sid  130 ff.)

Vi  får  anledning  att  återkomma  till  frågan  om effektivitet  

i  byggandet,  men vi  kan  i  samband med det  andra  och  det  tred 

je  kriteriet  konstatera  att  det  möjligen  kan  ligga  en skill 

nad i  bedömning  av  dessa  krav  bakom det  faktum  att  industri- 

bygget  vi  har  studerat  initierades  och  fick  sin  funktionella  

utformning  direkt  av  det  enskilda  brukarintresset  medan bos 

tadsbygget  var  en respons,  i  flera  avseenden,  på samhälls 

krav  av  olika  slag.  I  fallet  med bostadsbygget  fick  visser 

ligen  de direkta  brukarintressena  komma in  och  påverka  val  av  

färger  och  golvmaterial,  men detta  skedde  sent  i  processen  

och  påverkade  inte  lokalernas  funktion  mer än marginellt.

En ytterligare  uppfattning  om vad  som är  byggherrens  roll  i  

byggprocessen  formuleras  av  Lars  Sjögren  (1980):

"Byggherrens  viktigaste  uppgift  är  att  styra  produkt 
bestämningen.  "  (Sjögren  1980,  sid  24)

Om vi  håller  fast  vid  vår  inledande  tes,  att  byggherren  är  

den  som bekostar  byggnadsinvesteringen,  så  måste  vi  konsta 

tera  att  båda  de fall  av  faktiskt  byggande,  som vi  har  stu 

derat  har  varit  fall  där  byggherren  inte  har  uppfyllt  sin  

viktigaste  uppgift.  Trots  att  litteraturen  tydligen  inte  an

sluter  så  väl  till  vår  föreslagna  definition  av  vad  som är  

en byggherre,  så  vill  vi  framhärda  därför  att  vår  definition  

trots  allt  måste  anses  närmare  ansluta  till  det  allmänna  

språkbruket .

Ovanstående  något  polemiska  framställning  vill  peka  på att  

det  är  väldigt  få  arbetsuppgifter  i  byggprocessen,  som måste 

utföras  av  byggherren.  Av alla  de moment som av  olika  skäl  

betecknas  som byggherreuppgifter  är  det  bara  en handfull  som
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direkt  utpekar  sin  bärare  som byggherre.  Av denna  eventuella  

handfull  har  vi  tyckt  oss  kunna  identifiera  investeringen/ 

bekostandet  av  ett  byggnadsprojekt.  Vad som i  övrigt  bestäm 

mer vad  byggherren  gör  och  vad  andra  inblandade  parter  gör,  

är  det  specifika  byggnadsprojektets  art,  och  vilken  organi 

sationsform man  väljer  för  att  genomföra  byggnadsprojektet.  

Hur  arbetet  som betraktas  som byggherreanknutet  fördelas  blir 

även  i  övrigt  mycket  en fråga  om att  välja..

Avslutningsvis  skall  bara  konstateras  att  det  är  stora  skill 

nader  mellan  olika  byggherrars  förutsättningar,  och  att  detta 

också  bestämmer  vilka  arbetsuppgifter,  som byggherren  utför  

i  det  enskilda  fallet.  Det  är  således  en stor  skillnad  i  kom

petens  mellan  en byggherre  med ofta  eller  kontinuerligt  åter 

kommande byggnadsinvesteringar  och  en byggherre  som bygger 

vid  något  enstaka  tillfälle.  I  det  förra  fallet  kan  bygg 

herren  välja  vilken  kompetens  som skall  finnas  inom  den egna  

organisationen,  medan det  senare  fallet  medför  att  byggherren  

till  största  delen  får  förlita  sig  på utifrån  upphandlad  ex 

pertis  .

4.2.3  Konsulter

Vi  definierar  konsulter  som företag  som på annans  uppdrag  ut 

för  uppdrag  i  form  av  konstruktion,  planering,  kontroll  eller 

annan  liknande  verksamhet,  men som inte  utför  någon  materiell  

produktion.  De uppdrag,  som konsulter  kan  utföra  i  samband 

med ett  byggnadsprojekt  är  således  enligt  vår  uppfattning  

inte  begränsade  till  traditionella  konsultuppgifter,  utan 

konsultrollen  bestäms  snarare  av  det  förhållande  som konsul 

ten  har  i  förhållande  till  andra  agerande  i  byggprocessen. 

Mångfalden  av  uppgifter  som kan  utföras  på konsultbasis  kan  

illustreras  av  följande  uppräkning,  som dock  knappast  är  

fullständig  :
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Arkitektur

samhällsplanering  
-  byggprojektering  

inredning  
landskap

Byggteknik

-  Byggkonstruktion  

Anläggningskonstruktion  

WS-projektering

värme
ventilation
sanitet
kylteknik

Markprojektering

El-projektering

Byggekonomi

Akustik

Geologi  och  geoteknik  

Maskinkonstruktion

-  Byggkontroll  

(Marby  1979,  sid  3)

Det  är  väl  att  märka  att  alla  de arbetsuppgifter  som konsul 

ter  utför  också  kan  utföras  av  byggherren  eller  av  byggnads

entreprenören.  Det  är  dock  en ofta  återkommande  uppfattning  

att  även  stora  byggherrar  med en regelbunden  verkamhet  kan  

ha svårigheter  att  hålla  sig  med all  den  aktuella  kompe

tensen  .

Den viktigaste  uppgiften  för  konsulten  (eller  snarare  den  

som projekterar)  är  att  ta  fram  fullständiga  handlingar.  De 

representanter  för  konsultverkamhet  som intervjuats  har  be

tonat  vikten  av  att  de handlingar  som tas  fram  är  så  "vatten 

täta"  som möjligt.  På detta  sätt  kan  byggherren  skyddas.

Detta  gäller  dels  i  entreprenadupphandlingen  och  dels  under  

produktionsskedet.  Entreprenörerna  kan  ha ett  intresse  av  

att  genom egna  tolkningar  av  materialet  producera  lägre  och  

billigare  kvalitet  än vad  som var  avsikten,  eller  att  genom 

olika  ändringsförslag  tvinga  fram  kostnadshöjningar.  Kon

sultuppdragets  andel  av  den totala  projektkostnaden  får  där 

för  inte  bli  alltför  låg.  Från  konsultföreningens  sida  an-
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ger  man tio  procent  som ett  lämpligt  riktmärke.  Detta  gäller  

då i  första  hand  projekteringen.

De två  fall  som vi  har  studerat  närmare  har  varit  rätt  olika 

när  det  gäller  både  projekteringens  andel  av  totalkostnaden  

och  när  det  gäller  sättet  att  handla  upp  och  organisera  kon 

sultarbetet.  Bostadsbygget  ansluter  relativt  väl  till  vad  

man på konsulthåll  tydligen  betraktar  som lämpligt;  man tog  

fram  fullständiga  handlingar  för  att  grunda  entreprenadupp 

handlingen  på och  det  kostade  minst  tio  procent  av  den  to 

tala  kostnaden.

Vid  industribygget  å andra  sidan  hade  hela  projekteringen  en 

kostnadsandel  på omkring  två  procent,  och  entreprenaden  hand  

lades  upp  på skissartade  handlingar.

Eventuellt  har  vi  att  göra  med en intressekonflikt  mellan  

konsulter  och  entreprenörer  när  det  gäller  kontroll  och  styr  

ning  av  byggnadsverksamhet,  liksom  när  det  gäller  konsult 

branschens  överlevnad  på nuvarande  nivå.

4.2.4  §Y22DââËëStEëEEêD2ten

Med byggnadsentreprenör  avser  vi  det  företag,  som sluter  av 

tal  med byggherren  om att  utföra  byggnadsdelen  av  ett  bygg 

nadsprojekt.  Vad vi  talar  om är  alltså  det  producentföretag  

som sluter  det  -  i  flertalet  fall  -  viktigaste  entreprenad 

avtalet  med byggherren.  Anledningen  till  att  vi  inte  sätter 

likhetstecken  mellan  byggnadsentreprenör  och  huvudentrepre 

nör,  som ju  har  en samordningsfunktion,  är  att  det  i  vissa 

fall  inte  finns  någon  egentlig  "huvudentreprenör"  och  att  

huvudentreprenören  i  vissa  andra  fall  kan  vara  en installa- 

tionsentreprenör .

Om konsultbranschen  var  tämligen  heterogen  vad  gäller  verk 

samhetens  art,  så  gäller  snarare  det  omvända för  byggnads 

entreprenörer  .

Den huvudsakliga  verksamheten  för  byggnadsentreprenörer  är,  

att  utföra  de traditionella  byggnadsarbetena  på ett  bygge.  

Det  kan  vara  fråga  om uppförande  av  stomme eller  betongar-
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bete  eller  träarbete.  Åtminstone  är  detta  den  traditionella  

bilden  av  byggnadsentreprenörens  arbete.  Saken  kompliceras  

något  av  två  orsaker.  Den ena är  att  åtminstone  de större 

byggnadsföretagen  ibland  betraktas  huvudsakligen  som samord- 

nare  av  byggnadsverksamhet,  som huvudsakligen  utföres  av  un

der-  eller  sidoentreprenörer .

Den andra  komplikationen  är  att  stora  byggnadsföretag  ofta  

också  har  dotterföretag  eller  avdelningar,  som arbetar  med 

sådana  saker  som traditionellt  ligger  på andra  företagstyper  

i  byggprocessen.  Det  kan  vara  fråga  om installationer  eller 

måleri  t  ex.

Det  är  också  väl  att  märka  att  byggnadsentreprenören  helt 

försvinner  ur  byggprocessen  om det  är  fråga  om ett  egenregi- 

bygge  där  byggherren  kan  utföra  dessa  uppgifter  själv.

Vad vi  vill  komma fram  till  är  att  byggherrens  eventuella  

arbetsuppgifter  blir  beroende  på hur  man organiserar  ett  

byggnadsprojekt,  och  att  saker  som samordning  eller  upphand 

ling  kan  ligga  på entreprenören  likaväl  som på byggherren.

4.2.5

Installationsentreprenören  -  t  ex  El  eller  WS -  skiljer  sig  

i  en del  avseenden  från  byggnadsentreprenören.  De uppgifter, 

som installatören  gör  eller  kan  tänkas  göra  i  byggprocessen, 

är  mer väldefinierade  och  specifika.

Vad som kan  skilja  sig  åt  vad  gäller  t  ex  en elinstallatörs  

arbetsuppgifter  är  dels  naturligtvis  installationens  omfatt 

ning,  som ju  är  specifik  för  det  konkreta  objektet,  och  

dels  hur  stor  del  installatören  har  i  planerings-  och  konstruk 

tionsarbetet  . Detta  senare  bestäms  i  stor  utsträckning  av  hur 

hela  projektet  organiseras.



4.2.6  Underentreprenören

Som underentreprenör  kan  ju  i  princip  vilket  företag  som 

helst  uppträda.  Det  enda  som gör  en entreprenör  till  under 

entreprenör  är,  att  entreprenaden  ifråga  utföres  åt  en annan 

entreprenör.  Installationsföretag  kan  således  fungera  både 

som underentreprenörer  och  som t  ex  sidoentreprenörer . En 

typ  av  underentreprenörer  är  de som under  byggnadsentrepre 

nören  utför  relativt  små avgränsade  bitar  -  en verksamhet  

som många  av  våra  sagesmän  anser  vara  i  växande.  Liknande  

verksamhet  kan  förekomma  även  på installationssidan .

Vi  har  på de två  byggen,  som vi  har  studerat,  kunnat  konsta 

tera  bl  a hur  det  under  underentreprenörerna  också  fanns  en 

del  underentreprenörer  av  s a s andra  ordningen.

En stor  del  av  underentreprenörsverksamheten  utgörs  av  s k 

byggnadshantverk .  Det  kan  vara  fråga  om måleri  eller  glas- 

mästeri  eller  plåtslageri.

Ibland,  som med  de traditionella  byggnadshantverksföretagen,  

är  det  den  vanliga  gången  att  en underentreprenör  anlitas.  I  

andra  fall  kan  det  bli  så  att  en ny  verksamhetsgren  uppstår  

och  får  en marknad  därigenom  att  det  uppstår  en ny  teknik,  

eller  p g a att  arbetsmarknadsskäl  gör  byggnadsentreprenörer  

mer benägna  att  lägga  ut  bitar  på entreprenad  än att  själv 

hålla  erforderlig  kompetens.

Frågan  om underentreprenader  kommer på det  viset  att  beröra 

själva  kärnan  i  problematiken  om arbetsfördelningen  i  bygg 

processen,  och  vi  får  anledning  att  återkomma  till  den  i  

en senare  diskussion  om drivkrafterna  i  rörelserna  mot  en 

förändring  av  den (eller  snarare  de)  rådande  arbetsuppdel 

ningen  inom  byggnadsverksamheten.

4.2.7 Materialleverantören

Under  denna  rubrik  inordnas  två  av  byggprocessens  funktioner

-  produktion  av  byggnadsmaterial

distribution  av  byggnadsmaterial
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Traditionellt  har  mekaniseringsgraden  inom  byggbranschen  

varit  relativt  låg.  I  en branschanalys  från  1980  hävdas  att  

"branschen  kännetecknas  alltjämt  till  stor  del  av  hantverks 

mässiga  produktionsmetoder"  (Byggmaterialindustrin  under  

80-talet,  sid  39).  Under  de senaste  årtiondena  har  dock  en 

ökad  industrialisering  kunnat  konstateras.  Detta  har  åstad 

kommits  genom en ökad  användning  av  komponenter  och  för 

tillverkade  element.  I  de intervjuer  som vi  har  gjort  finns  

det  ett  ofta  återkommande  krav  på att  en större  andel  av  

byggnadsproduktionen  måste  ske  industriellt  vid  fasta  pro-  

duktionsställen .  Att  även  myndigheternas  strävanden  har 

gått  i  samma anda  framgår  av  SOU 1971:52.

"I  utredningens  direktiv  framhölls  att  en väsentlig  
ökning  av  byggnadsbranschens  kapacitet  borde  kunna  
åstadkommas  genom en övergång  i  stor  skala  till  bygg- 
nadsproduktion  i  industriella  former"  (sid  9)

Den utveckling  som ägt  rum är  dock  inte  entydig  vilket  fram 

går  av  följande  citat:

"Ändrad  teknik  och  byggmetod  på byggplatsen  kan  för 
ändra  efterfrågan  på olika  slag  av  byggnadsmaterial.
I  flera  fall  har  t  ex  arbetsmoment  flyttats  från 
byggplatsen  till  den  stationära  industrin  genom 
att  man använder  mer förtillverkade  material.  Föns 
terglas  t  ex  monteras  numera  i  fönsterbågarna  i  
snickeriindustrin.  I  andra  fall  har  däremot  över 
flyttningen  gått  i  motsatt  riktning.  Byggandet  av  
småhus i  långa  serier  har  i  en del  fall  kommit  att  
ske  i  en form  av  "fabriker"  på byggplatsen  istället  
för  att  levereras  från  trähusindustrin  osv.  Andra  
exempel  är  tillkomsten  av  nya  gjutmetoder  på bygg 
platsen  som i  flera  fall  utkonkurrerat  förtillverka 
de betongelement."

SIND 1978:5  sid  90

De mera hantverksmässiga  byggnadsmetoderna  har  alltså  kunnat  

hävda  sig  tämligen  väl  i  konkurrensen  med det  industriella  

byggandet.  En viktig  orsak  till  detta  är  att  även  det  "tra

ditionella"  byggandet  rationaliserats  kraftigt  genom en 

ökad  användning  av  kranar,  maskin-  och  transportutrustning  

(Byggmaterialindustrin  under  80-talet,  sid  39).  En annan 

orsak  är  att  det  totala  byggandet  kännetecknas  av  att  an

delen  nyproduktion  har  minskat  till  förmån  för  andelen  re 

paration,  om- och  tillbyggnad  (den  s k ROT-marknaden) .  Inom
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ROT-sektorn  är  förutsättningarna  för  utnyttjandet  av  stor-  

skalig  produktion  väsentligt  mindre  än inom  nyproduktionen.

Marknadsföring  och  distribution  av  byggmaterial  sker  dels  

direkt  från  tillverkare,  dels  via  ett  handelsled.  Direkt 

försäljning  är  vanlig  när  det  gäller  de mera förädlade  pro 

dukterna,  medan återförsäljarna  är  viktigare  på den  mera  

bulkbetonade  delen  av  sortimentet.  I  den  tidigare  nämnda 

analysen  av  byggmaterialindustrin  påpekas  ett  antal  för  

marknadsföring  och  distribution  av  byggmaterial  specifika 

förhållanden  :

Sortimentet  är  mycket  brett  och  blandet

Köpsituationen  är  ofta  komplicerad  -  många besluts 
påverkare

Konsumtionen  sker  kollektivt

Hultman  (1980)  har  analyserat  distributionen  av  några  olika 

byggmaterial.  Av studien  framgår  att  de tre  undersökta  dist 

ributionssystemen  (RVS,  måleri  och  egentlig  byggmaterial 

handel)  samtliga  upplever  problem.  I  samtliga  de tre  fallen 

kan  olägenheterna  hänföras  till  förändringar  i  de förutsätt 

ningar,  som påverkar  arbetsfördelningen.  Distributionssyste 

met  kan  i  vissa  avseenden  ses  som en miniatyr  av  hela  bygg 

processen.  Inom  den  begränsade  del  av  byggprocessen  som 

distributionssystemet  utgör  återfinns  samma krav  på samord 

ning  av  aktiviteter  som kännetecknar  hela  byggprocessen.

För  en diskussion  om behovet  av  samordning  och  planering  

av  distributionssystem  hänvisas  till  Gadde (1980).

Den rent  fysiska  aspekten  av  distributionen  är  en mycket  

Nitisk  faktor  vid  allt  byggande.  Eftersom  lagringsmöjlig 

heterna  vid  ett  bygge  i  en storstad  är  i  det  närmaste  obe 

fintliga  är  det  väsentligt  att  materialet  levereras  vid 

tätt  tidpunkt.  Förseningar  till  följd  av  missade  leverans 

tider  får  stora  ekonomiska  konsekvenser.  Detta  är  ett  enty 

digt  resultat  av  intervjuerna.
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4.3  Konflikter  och  tidsberoende

De arbetsuppgifter  och  de agerande  företag  eller  organisa 

tioner,  som vi  har  gått  igenom  bildar  i  byggprocessen  möns

ter,  som dels  kommer att  bero  av  det  specifika  projektets  

karaktär,  och  dels  av  det  sätt  som bygget  organiseras  på.

Med organisationssätt  avser  vi  i  huvudsak  s k entreprenad  

form  och  varianter  på entreprenadformerna  beroende  på upp-  

hand lings sätt  och  betalningssätt.  Det  beror  på att  vi  i  de 

intervjuer  som vi  har  gjort  har  använt  entreprenadformerna  

för  att  illustrera  organisation  och  arbetsfördelning  i  bygg 

processen.

Innan  vi  går  in  på det  området  är  det  dock  viktigt  att  pa 

peka  att  de arbetsuppgifter  som ingår  i  byggandet  ofta  ut 

förs  i  sådana  sekvenser  att  det  uppstår  starka  tidsberoende  

mellan  olika  moment.  Dessutom  uppstår  det  p g a att  många 

organisationer  och  företag  är  inblandade,  och  dessa  har  olika 

storlek  och  kontrollmöjligheter,  maktrelationer.  Dessa  två  

faktorer  sammantagna  eller  var  för  sig  kan  sedan  skapa  olika  

typer  av  konflikter.  Vi  har  t  ex  sett  hur  man vid  bostads 

bygget  fick  en viss  irritation  p g a att  byggnadsentrepre 

nören  -  som kan  ses  som den starkare  parten  -  genom att  an

vända  en viss  gjuteriteknik  skapade  svårigheter  för  installa- 

tionsföretagen  att  samordna  sina  insatser  tidsmässigt  sins 

emellan  och  gentemot  byggnadsentreprenören.
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5 BYGGANDETS ORGANISERING

5.1  Styrning  av  byggprocessen

Arbetsfördelning  är  en aspekt  av  styrning,  och  även  en aspekt 

av  organisation.  Vi  skall  därför  gå igenom  de former  för  att  

organisera  arbetet  i  byggprocessen,  som förekommer.  Vad dis 

kussionen  framför  allt  kommer att  handla  om är  de olika  s k 

entreprenadformerna.  Vi  kommer också  att  ta  upp  olika  prin 

ciper  för  styrning,  och  se  hur  de hänger  samman med de olika 

entreprenadformerna .

En av  intervjupersonerna  i  vår  fältundersökning  -  en bygg 

herrerepresentant  -  gav  uttryck  åt  uppfattningen,  att  det  i  

princip  inte  spelar  så  stor  roll  vilken  organisationsform  

man väljer,  eftersom  de arbetsuppgifter  som skall  utföras 

ändå  är  desamma. Detta  är  också  en föreställning  som vi  

skall  belysa  i  nedanstående  genomgång,  särskilt  mot  bakgrund  

av  de fall  som vi  har  studerat.

Vi  kommer i  det  här  sammanhanget  också  in  på frågan  om hur 

de olika  former  av  beroenden  som uppstår  som en följd  av  

arbetsfördelningen,  och  därmed  också  av  organisationsprin 

ciper,ger  upphov  till  maktrelationer  mellan  olika  parter  i  

byggprocessen .  Det  finns  naturligtvis  alltid  en viss  ömsesi 

dighet  i  beroendeförhållanden,  men som Pfeffer  & Salancik 

(1978,  sid  41)  påpekar:  "Interdependencies  are  not  necessa 

rily  symmetric  or  balanced.  They  can  be asymmetric."  Det  är  

på detta  förhållande  som makten  vilar.

"When the  net  exchange  between  organizational  entities
is  asymmetrical,  some net  power  accrues  to  the  less
dependent  organization .  This  power  may be employed  in
attempting  to  influence  or  constrain  the  behavior  of  
the  other  more dependent  organization.  To summarize 
the  preceding  discussion,  the  potential  for  one  orga 
nization  s influencing  another  derives  from  its  discre 
tionary  control  over  resources  needed  by  that  other 
and the  other  s dependence  on the  resource  and lack  
of  countervailing  resources  or  access  to  alternative  
sources ."

(Pfeffer  & Salancik  1978,  sid  53)
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Misstanken  är  naturligtvis  att  de olika  företagen  och  orga 

nisationerna  får  olika  stark  makt  och  olika  möjligheter  att  

utöva  makt  beroende  på vilken  entreprenadform  som ifrågakom- 

mer och  vilken  styrfilosofi  som tillämpas.  I  grunden  är  det  

naturligtvis  dock  så,  att  den  från  början  starkaste  parten  

har  möjlighet  att  välja.

5.2  Entreprenadformerna

Vi  skall  i  det  följande  försöka  begränsa  användningen  av  be

greppet  entreprenadform  till  att  avse  variationer  med av 

seende  på "...  åtagandets  omfattning  i  relation  till  hela 

objektet"  (Regnefors  1976,  sid  8)  eller  de ansvarsförhållan 

den  som de olika  parterna  har  gentemot  varandra.  Detta  inne 

bär  att  vi  kommer att  tala  om endast  fem olika  entreprenad 

former  .

Egenregibyggande

Delad  entreprenad

Generalentreprenad

Totalentreprenad

Mycket  delad  entreprenad

Variationer  av  dessa,  med avseende  på upphandlingssätt  (öppen  

eller  sluten  anbudsinfordran ,  förhandlingsupphandling  etc)  

och  betalningsform  (fast  pris,  löpande  räkning,  å-prislista  

etc)  diskuteras  i  de olika  avsnitten  om entreprenadformer.  

Inte  sällan  kontamineras  dessa  tre  dimensioner  på ett  sådant 

sätt,  att  man ger  beteckningen  "entreprenadform"  till  en 

mängd olika  varianter  av  organisationsformer  och  t  ex  betal 

ningsf  ormer.  Detta  har  understundom  försvårat  intervjuarbe 

tet  eller  tolkningen  av  intervjuerna,  men oftast  kan  man 

genom att  sätta  in  ett  svar  i  sitt  sammanhang få  klarhet  i  

vad  som faktiskt  avses.  Det  är  förmodligen  möjligt  att  in 

dela  variationerna  på byggprocessens  organisering  på ett  

annorlunda  sätt,  men entreprenadformerna  är  en indelnings 

grund,  som används  och  förstås  av  dem som är  sysselsatta  

i  byggnadsverksamheten.  Även om missförstånd  ibland  kan  upp 

stå  -  vilket  antyddes  ovan  -  så  har  man med det  använda  

språkbruket  och  indelningen  en grund  gemensam med intervju-
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personerna,  som gör  det  möjligt  att  kommunicera.  Det  är  då 

också  naturligt  att  man rapporterar  med hjälp  -  åtminstone  

delvis  -  av  samma begreppsapparat.  Det  är  dock  inte  uteslu 

tet  att  en begreppsapparat,  som mera  tog  hänsyn  till  organi 

satoriska  realiteter  istället  för  till  juridiska  avtalsför 

hållanden,  skulle  kunna  utvecklas  i  en bredare  anlagd  stu 

die.  Valet  av  entreprenadform  påverkas  av  en serie  kontex- 

tuella  restriktioner.  Den viktigaste  är  förmodligen  -  åt 

minstone  på kort  sikt  -  de inblandade  parternas  kompetens.

En byggherre  med engångs-eller  sällan  återkommande-projekt  

kan  knappast  räkna  egenregibyggande  som ett  realistiskt  al 

ternativ.  Inte  heller  delad  entreprenad,  med krav  på samord 

nings-  och  upphandlingskompetens ,  torde  komma i  fråga.  Lik 

nande  restriktioner  uppstår  även  p g a att  det  på marknaden  

utbjuds  tjänster  som är  beroende  av  de på orten  verksamma  

entreprenörerna  och  konsulterna.

En annan  restriktion  kan  vara  att  myndigheter  ställer  krav  

på ett  visst  förfaringssätt.  När  det  gäller  bostadsbyggande  

så  omöjliggör  det  s k anbudsvillkoret  bostadsbyggande  i  egen  

regi,  om man vill  ha statligt  subventionerade  bostadslån.  Av 

samma anledning  försvåras  också  långa  samarbetsavtal  mellan  

byggherre  och  entreprenörer  när  det  gäller  bostadsbyggande.

Vi  har  tidigare  diskuterat  begreppet  effektivitet,  och  kom

mit  fram  till  att  det  finns  olika  effektivitetskriterier.

Det  är  tänkbart  att  valet  av  entreprenadform  beror  av  att  

man betonar  dessa  kriterier  olika.

Slutligen  vill  vi  framhålla  att  valet  av  entreprenadform  är  

avgörande  för  hur  arbetet  i  byggprocessen  fördelas.  Tydli 

gast  framgår  detta  när  det  gäller  arbetsfördelningen  mellan  

byggherre  och  byggnads/huvudentreprenör,  men även  konsult 

rollen  är  starkt  beroende  av  entreprenadform.  Inte  heller  

underentreprenörerna  är  opåverkade.  Man kan  säga,  att  entre 

prenadformerna  är  strategier  över  hur  arbetet  skall  fördelas 

i  en byggprocess.

4 — M6
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5.2.1  §Y22§2^®_i-S2®2_E®2i

Med byggande  i  egen  regi  avser  vi  sådant  byggande  där  bygg 

herren  själv  utför  de arbetsuppgifter,  som i  allmänhet  till 

faller  byggnadsentreprenören.  Således  krävs  det  att  byggher 

ren  har  en egen  byggnationsavdelning ,  som dels  kan  utföra  

det  samordningsarbete  som krävs  vid  byggarbetsplatsen,  och  

dels  också  utför  en del  av  själva  produktionen.  Det  natur 

liga  är  då att  även  en hel  del  av  byggnadsprojekteringen  ut-  

föres  av  byggherrens  egna  anställda,  men det  är  knappast  nöd 

vändigt  för  att  formen  skall  kunna  kallas  "egen  regi".  Det  är  

tänkbart  med en ytterlighetsform  där  byggherren  står  för  hela  

processen,  både  vad  gäller  projektering  och  produktion,  men 

om man bortser  från  trivialfall  av  typen  uppförandet  av  en 

lekstuga,  så  torde  det  vara  få  byggherrar,  som kan  ha en så  

bred  kompetens,  utan  vissa  tjänster  måste  köpas  utifrån.

För  att  kunna  hålla  sådan  kompetens  som krävs  för  att  bygga  

i  egen  regi,  krävs  det  att  byggherren  har  ett  kontinuerligt  

byggande  av  en viss  storleksordning.  Vid  intervjuerna  har 

det  framhållits  att  vissa  kommuner har  skaffat  sig  avdel 

ningar  för  byggande  i  egen  regi.  Det  blir  problem  när  den  

egna  kommunens byggande  inte  räcker  för  att  sysselsätta  de 

anställda  -  t  ex  vid  en svacka  i  anläggningsbyggandet  i  kom

munen.  Följden  blir,  menar  man,  att  kommunens byggnadsavdel-  

ning  går  ut  och  avger  anbud  på den  öppna  marknaden,  men med 

kalkyler  som inte  ger  full  kostnadstäckning,  för  att  syssel 

sätta  den  egna  byggnadsavdelningen .  Stora  egenregiavdelning-  

ar  kan  alltså  medföra  stelhet  för  den  egna  organisationen, 

som i  sin  tur  leder  till  störningar  på marknaden.  Man kan 

dock  räkna  med att  en växande  andel  tillsvidareanställningar  

i  byggnadsindustrin  kommer att  medföra  liknande  tröghet  för  

byggnadsföretagen,  med medföljande  tendens  till  under/minimi-  

kalkyler  också  för  byggnadsindustrin.  Vi  har  ovan  endast  be

rört  sådant  egenregibyggande  som utföres  av  företag  eller 

myndigheter,  som har  andra  verksamhetsfält  som sitt  huvud 

sakliga  intresse.  Den egenregiverksamhet  som sker  genom att  

byggnadsföretag  bygger  för  att  senare  försälja  eller  hyra  ut  

måste  också  beaktas.  En sådan  verksamhet  kan  t  ex  användas 

av  ett  byggnadsföretag  för  att  jämna  ut  svackor  i  efterfrågan.



Tidigare  har  det  varit  vanligt  att  man har  byggt  bostads

fastigheter  i  egen  regi  för  att  sedan  förvalta  dem med ut 

hyrningsverksamhet.  Denna verksamhet  är  numera  helt  obetyd 

lig  sedan  man 1974  införde  det  s k lånevillkoret,  som inne

bär  att  byggnadsentreprenaden  vid  ett  bostadsbygge  måste  

handlas  upp i  anbudskonkurrens  för  att  subventionerade  

bostadslån  skall  kunna  komma i  fråga.  Från  byggnadsföretag 

har  man framhållit  i  våra  intervjuer,  att  konkurrens  borde  

kunna  ske  i  ett  senare  skede,  nämligen  när  man skall  erbjuda  

goda  bostäder  till  förmånliga  priser.  Dessutom  menar  man att  

byggnadsentreprenörerna  inte  får  något  incitament  att  utföra  

något  eget  utvecklingsarbete  när  det  gäller  bostäder,  efter

som man ändå  i  princip  inte  kan  omsätta  ett  sådant  utveck 

lingsarbete  i  eget  byggande.  Det  senare  torde  dock  vara  möj 

ligt  genom s k tötalentreprenadstävlan.

X figur  5 illustreras  hur  avtalsrelationerna  kan  tänkas  vara  

ordnade  vid  byggande  i  egen  regi.  I  det  här  fallet  är  det  

tänkt  så,  att  konsulter  för  projektering  samt  installations-  

entreprenader  och  en del  andra  entreprenader  handlas  upp  

utifrån .
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Figur  5 Byggande  i  egen  regi  

Källa:  SPK 1967,  sid  67
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5.2.2  Dglad_entregrenad

Vid  delad  entreprenad  handlas  byggnadsentreprenaden ,  och  in-  

stallationsentreprenaderna  samt  eventuellt  några  entreprena 

der  till,  upp  direkt  av  byggherren,  så  att  de olika  entrepre 

nörerna  har  avtal  direkt  med byggherren.  Upphandlingen  sker  

på grundval  av  anbuds/förfrågningshandlingar  som är  fram 

ställda  antingen  vid  byggherrens  egna  avdelningar  för  projek 

tering,  eller  hos  någon  utifrån  upphandlad  konsult.  Entrepre 

nadupphandlingen  sker  på fullständiga  handlingar  så  att  

entreprenören  inte  har  något  ansvar  för  arbetets  konstruk 

tion,  utan  endast  för  dess  utförande.

Om vi  ser  till  byggherren  för  det  studerade  bostadsbygget, 

så  var  där  den  vanliga  rutinen  vid  upphandling  av  entrepre 

nader,  att  man tillgrep  delad  entreprenad,  men att  man i  det  

fall  som vi  studerade  hade  gjort  ett  avsteg  från  praxis.  Man 

hade  även  som praxis  att  med eget  folk  ta  fram handlingar  

(ritningar  o dyl)  till  själva  byggnadsentreprenaden,  medan 

installationskonstruktionerna  vanligtvis  upphandlades  uti 

från.  Att  byggherren  gjorde  avsteg  från  sin  praxis  berodde  

på tillfällig  kapacitetsbrist .

Den slutsats  vi  kan  dra  är  att  delad  entreprenad  är  en för  

byggherren  mer krävande  form  än t  ex  generalentreprenad.

De krav  som ställs  är  att  byggherren  på ena  eller  andra  sät 

tet  måste  ta  ansvar  för  byggnadens  konstruktion.  Han måste  

också  ta  på sig  arbetet  med att  handla  upp  en mängd entrepre 

nader,  vilket  ställer  stora  krav  på kompetens  när  det  gäller 

kunskaper  om marknaden  och  när  det  gäller  bedömning  av  anbud.  

Vidare  krävs  det  vid  traditionell  delad  entreprenad  att  bygg 

herren  är  den som samordnar  och  leder  dels  projekteringsar 

betet,  men framför  allt  produktionen  och  arbetet  vid  bygg 

arbetsplatsen.  Det  är  dock  förmodligen  vanligare  att  samord 

ningen  sköts  av  en "huvudentreprenör"  -  vanligen  byggnads 

entreprenören  -  som då också  får  ersättning  för  sitt  arbete 

med samordningen.  Ytterligare  ett  steg  i  den  riktningen  är  

att  byggherren  endast  sas  handlar  upp  entreprenaderna  och  

sedan  uppdrar  åt  huvud/byggnadsentreprenören  att  överta  av 

talen  med de övriga  entreprenörerna.  Man får  då s k samord-



nad generalentreprenad.  Varianterna  mellan  delad  entreprenad  

och  generalentreprenad  är  många och  skillnaderna  mellan  dem 

kan  ibland  synas  omärkliga.

De relativt  stora  krav  som ställs  på byggherren  när  det  gäl 

ler  kompetens  att  leda,  samordna  och  handla  upp  är  så  stora,  

att  de flesta  vi  har  talat  med anser  att  det  krävs  en sär 

skild  byggherreavdelning  med ett  någorlunda  kontinuerligt 

byggande  för  att  ett  bygge  med delad  entreprenad  skall  kunna  

genomföras.  Fördelen  med entreprenadformen  är  framhåller  man 

från  byggherrehåll,  ungefär  desamma som nackdelarna.  Bygg

herren  ges  möjlighet  (alt  tvingas)  att  aktivt  styra  upphand 

ling  och  samordning.

Från  byggnadsentreprenörshåll  menar  man,  att  det  är  en nack

del  att  byggnadsentreprenören  inte  fullt  ut  kan  utnyttja  sin  

kapacitet  att  hålla  samman och  leda  ett  bygge  vid  denna  form  

Vidare  menar män,  att  det  vid  s k samordnad  entreprenad  är  

svårt  för  byggnadsentreprenören  att  få  ut  en rimlig  ersätt 

ning  för  dels  samordningsarbetet  och  dels  för  den  risk,  som 

det  innebär  att  få  underentreprenörer  som man inte  själv  har  

valt .

Konsekvenserna,  av  att  ha anbudsinbjudan  eller  annan  upphand 

ling  på helt  färdiga  handlingar,  tar  vi  upp  i  avsnittet  om 

generalentreprenad,  eftersom  den i  princip  innebär  samma sak  

i  det  här  avseendet.

I  figur  6 illustreras  hur  organisationen  av  ett  bygge  kan  se  

ut  -  med avseende  på avtalsrelationer  -  vid  delad  entreprenad.
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Figur  6 Delad  entreprenad.  Källa:  SPK 1967,  sid  67
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5.2.3  Generalentregrenad

Generalentreprenad  fungerar  så  att  byggherren  tar  fram  färdi 

ga handlingar  -  antingen  med hjälp  av  konsulter  eller  med 

egna  krafter  -  och  går  ut  med dessa  som ett  underlag  för  upp 

handling.  Så långt  är  det  precis  samma som med delad  entre 

prenad.  Upphandlingen  av  entreprenader  sker  dock  endast  gent 

emot  en part;  generalentreprenören.  Denne går  sedan  i  sin  

tur  vidare  och  handlar  upp  underentreprenader  av  olika  slag.

Om det  är  byggnadsentreprenören  som är  generalentreprenör,  

vilket  väl  oftast  är  fallet,  så  handlar  han  upp  installa- 

tionsentreprenörer  som underentreprenörer  liksom  naturligt 

vis  de underentreprenörer  i  övrigt,  som han finner  lämpligt.

Förfarandet  innebär,  att  generalentreprenören  får  möjlighet, 

att  utnyttja  sina  kontakter  och  erfarenheter  vid  upphand 

lingen,  vilket  man från  byggnadsentreprenörshåll  uttrycker  

sin  tillfredsställelse  med.  Man kan  därmed  välja  sådana  under 

entreprenörer,  som man  har  goda  erfarenheter  av  vad  gäller 

samarbete.  Vid  bostadsbygget  valdes  t  ex  som rörinstallatör  

ett  företag  inom  samma koncern.

Det  finns  en hel  rad  med olika  och  motstridiga  synpunkter  på 

konsekvenserna  av  att  generalentreprenören  handlar  upp  under 

entreprenörer.  Flera  underentreprenörer  framhåller,  att  det  

inte  alltid  blir  konkurrens  på lika  villkor  mellan  de olika 

anbudsgivarna  därför  att  generalentreprenören  kan  ha prefe 

rens  för  den  ene  eller  den  andre,  men han  har  inte  nagon  

skyldighet  att  välja  det  billigaste  anbudet.  Samtidigt  menar  

man,  att  generalentreprenören  utnyttjar  sin  maktställning  för  

att  pressa  priset  på underentreprenaderna,  genom att  gå ut  en 

andra  runda  när  han  har  fått  en generalentreprenad.  Vad som 

händer  är  i  korthet,  att  generalentreprenören  tar  in  preli 

minära  anbud  från  tilltänkta  underentreprenörer  som underlag  

för  sin  egen  anbudsgivning .  När  sedan  byggherren  har  bestämt 

sig  för  generalentreprenör,  går  denne  åter  ut  till  sina  till 

tänkta  underentreprenörer  och  begär  att  de skall  pressa  sina  

anbud  prismässigt,  med hänvisning  till  andra  underentreprenö 

rer,  eller  till  det  egna  pressade  kostnadsläget.  Även repre 

sentanter  för  byggnadsentreprenörer  medger  att  det  inte  säl 

lan  går  till  på det  viset.



Detta  förfaringssätt  hänger,  menar  man,  samman med anbuds

handlingarnas  kvalitet.  En representant  för  bygghantverksin-  

tresset  menar  t  ex  att  hans  företag  ofta  får  ange  sitt  pre

liminära  anbud  på enkla  mängdförteckningar.  När  det  senare  

vid  en genomgång av  ett  mera fullständigt  material  framgår  

att  kvantiteten  är  en helt  annan,  så  ställer  det  till  för 

tret  för  både  general-och  underentreprenör.

Från  både  konsulthåll  och  byggnadsentreprenörshåll  klagar  man 

över  att  byggherrar  tenderar  att  köpa  alltmer  konsulttjäns

ter  till  fast  pris,  vilket  leder  till  en urholkning:

"Tendensen  är  den  att  anbudshandlingarna  tenderar  att  
bli  av  sämre  kvalitet.  Det  har  flera  orsaker;  bl  a 
att  byggherren  väljer  att  köpa  konsulttjänster  till  
fast  pris.  Då blir  konsulterna  pressade.  De skall  
inom  en fast  kostnadsram  pressa  ur  sig  en viss  mängd 
ritningar  etc...  De tvingas  att  göra  dem mera över 
siktliga  än de kanske  borde  vara."

Byggnadsentreprenörsrepresentant

Från  konsulthåll  menar  en av  de vi  har  talat  med,  att  man nu 

mera  måste  göra  anbudshandlingarna  helt  vattentäta  för  att  

skydda  byggherren  från  fördyringar,  därför  att  byggnadsentre

prenörerna  mycket  noga  går  igenom  handlingarna,  för  att  se  

om det  finns  tveksamheter,  som kan  utnyttjas  för  krav  på 

extra  ersättning  för  ändringar.  Man måste  därför  vara  noga  

med att  projekteringen  inte  tar  för  liten  del  av  det  totala  

proj  ektkostnaden .

I  figur  7 visar  vi  hur  en generalentreprenad  är  organiserad.

Dra

55

Byggherre

GeneralentreprenörArki- Bygg- VVS- El- 
tekt nads- ‘konstr. konstr. 

konstr.

Underentreprenörer

ngHSBnBS3êSfiëëâ5SSSS§

Figur  7 Generalentreprenad.  Källa:  SPK 1967,  sid  66



56

5.2.4  Totalentregrenad

Vid  totalentreprenad  handlar  byggherren  upp  entreprenaden, 

utan  att  ha färdiga  handlingar  som underlag  för  upphandling 

en.  Totalentreprenören  får  således  i  uppdrag,  att  utöver  de 

uppgifter  som gäller  för  generalentreprenören  också  projek 

tera  anläggningen.  Vad byggherren  har  som underlag  för  upp 

handlingen  är  ett  mer eller  mindre  ambitiöst  program  över  

vilka  lokaler  som behövs  och  vilken  funktion  dessa  skall  ha.  

Industribygget,  som vi  har  studerat,  var  ett  fall,  där  man 

allmänt  anser  att  det  program,  som låg  till  grund  för  upp 

handlingen  var  tämligen  ambitiöst.  För  att  ta  fram  detta 

program  hade  brukaren  också  anlitat  konsulter,  och  dessa  var 

med även  i  fortsättningen  för  att  bevaka  brukarens  intressen.  

Detta,  menar  man på flera  håll,  var  nödvändigt  för  att  balan 

sera  upp  brukarens  oerfarenhet  gentemot  byggherrens  och 

byggnadsentreprenörens  höga  kompetens.

Totalentreprenad  är  en form  som väl  lämpar  sig  för  byggherrar, 

som inte  har  någon  erfarenhet  av  byggande.  Hela  projekteringen  

och  upphandlingen  -  förutom  den av  totalentreprenör  -  sköts  

av  totalentreprenören.  Det  enda  som faller  på byggherrens  an

svar  är  att  ta  fram  ett  program,  som mer  i  detalj  talar  om 

vad  som efterfrågas  med avseende  på funktion.  Vad gäller  program 

met  kan  man anlita  en konsult  till  att  utarbeta  detta.

Totalentreprenören  avger  anbud  inte  bara  i  form  av  ett  pris,  

utan  i  form  av  ett  förslag  till  lokal  eller  byggnad  och  en 

kostnad,  för  att  uppföra  en sådan  byggnad.  Förslaget  är  inte  

så  genomarbetat  som de anbudsunderlag ,  som utarbetas  vid  de

lad  entreprenad  och  generalentreprenad,  utan  har  mera karak 

tären  av  ett  ramförslag.  Detaljutformningen  utarbetas  sedan  

i  samarbete  mellan  entreprenör,  byggherre  och  konsult.  Detta 

arbetssätt  innebär  att  man inte  behöver  utarbeta  lika  detal 

jerade  handlingar,  som vid  generalentreprenad,  och  på det  

sättet  spar  man in  en del  pengar  på projekteringen.

Om man ser  till  de två  byggen,  som vi  har  studerat,  så  kan 

man konstatera  att  industribygget,  som gjordes  med total 

entreprenad,  hade  en mycket  lägre  andel  projekteringskostnad  

av  totalkostnaden  än vad  bostadsbygget  hade.
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Med totalentreprenad  uppnår  man en högre  grad  av  samordning  

mellan  konsulter  och  entreprenörer,  menar  ett  par  represen 

tanter  från  entreprenörssidan.  Konsulter,  som vi  har  talat 

med,  är  å andra  sidan  mera reserverade,  och  menar  att  det  

visserligen  kommer in  en del  synpunkter  om produktionsfakto 

rer,  som kan  vara  värdefulla,  men att  totalentreprenaden  på 

det  hela  taget  ger  byggnadsentreprenören  alltför  stor  makt  

när  det  gäller  byggnadens  utformning.  Risken  är,  menar  man,  

att  brukarens  behov  får  stå  tillbaka  för  produktionstekniska  

hänsyn.

En av  fördelarna  med totalentreprenad  är,  att  man inte  behö 

ver  utföra  de olika  huvuduppgifterna  i  en sådan  sekvens  som 

illustreras  i  fig  8).  Man kan  istället  skynda  på processen  

genom att  utföra  en del  av  aktiviteterna  parallellt.  Det  går  

alltså  att  omlottlägga  en del  av  projekteringen  med produk 

tionsfasen.  Även upphandlingen  av  underentreprenörer  kan  ske  

efterhand  på ett  helt  annat  sätt,  än vad  som är  möjligt  vid 

de tidigare  beskrivna  entreprenadformerna.  I  fallet  industri 

bygget  kan  man konstatera  att  omlottläggning  av  produktion  

och  projektering  var  ett  av  de medel,  som man  använde  för  att  

påskynda  processen.  Byggherren  uppger  också  att  en av  anled 

ningarna  till  att  man valde  totalentreprenad  var  att  man var  

i  tidsnöd.

Det  är  väl  att  märka,  att  det  inte  bara  är  byggnadsentrepre 

nören,  som kan  ta  på sig  ansvaret  för  projektering,  och  där 

med för  konstruktion  och  funktion.  Även underentreprenörerna  

kan  i  sin  tur  ha underentreprenaden  i  form  av  totalentrepre 

nad.  Pä industribygget  var  detta  fallet  vid  samtliga  installa 

tioner.  När  det  gäller  mera begränsade  uppgifter,  så  är  det  

däremot  svårt  att  tänka  sig,  att  underentreprenören  tar  på 

sig  ett  konstruktionsansvar.
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I  figur  8 illustreras  hur  en totalentreprenad  kan  vara  organi 

serad  .
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Figur  8 Totalentreprenad.  Källa:  SPK 1967,  sid  66

5.2.5  MYcket_delad_entreprenad

Mycket  delad  entreprenad,  eller  som den  också  kallas,  spaltad  

entreprenad,  fungerar  så  att  det  egentligen  inte  finns  någon  

"huvudentreprenör" .  I  stället  gör  man så att  t  ex  byggnads-  

entreprenaden  delas  upp  på mindre  entreprenader,  som sedan  

handlas  upp  var  för  sig.  Med ett  sådant  förfaringssätt  för  

man in  priskonkurrens  på varje  del  istället  för  på hela  byg 

get,  som är  fallet  vid  t  ex  generalentreprenad.

Det  vanliga  vid  den  här  typen  av  uppspaltning  av  entreprena

derna  är  att  byggherren  anlitar  en särskild  konsult,  som har  

en specifik  kompetens  att  handla  upp  och  samordna  spaltade  

entreprenader.  Denna konsult  fungerar  i  upphandlingen  som ett  

slags  mäklare,  som på byggherrens  kommission  handlar  upp  och  

sluter  avtal  med de olika  entreprenörerna.  Entreprenadformen 

kallas  därför  också  ibland  "mäklarentreprenad" .

Den här  entreprenadformen  har  flera  olika  varianter,  som i  

stort  sett  utformats  av  de på marknaden  verksamma  mäklarkon-  

sulterna.  Dessutom  förekommer  det  enligt  uppgift  att  vissa  

större  byggherrar  arbetar  med spaltade  entreprenader  utan  

att  anlita  någon  särskild  mäklarkonsult .  Vi  skall  därför  ne

dan  skissa  ett  sätt  att  arbeta,  som inte  nödvändigt  gäller
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för  alla  mäklarentreprenader ,  men som ändå  kan  ge en bild  av  

principerna  bakom denna  arbetsform.

Det  typiska  fallet  är  att  en byggherre,  när  han  har  identifi 

erat  ett  behov,  och  alltså  står  i  begrepp  att  ta  fram  ett  

program  för  hur  byggnaden  eller  anläggningen  skall  se  ut,  

anlitar  en mäklarkonsult .  Med hjälp  av  mäklarkonsultens  per 

sonal  tar  man fram  ett  program  i  form  av  erforderliga  areor 

och  andra  mängdförteckningar.  Dessa  kopplas  direkt  till  en 

budget,  som sedan  används  för  att  följa  upp  entreprenadupp 

handlingarna  .

Även projekteringen  leds  av  mäklarkonsulten ,  men utföres  nor 

malt  av  traditionella  konsulter.  Kostnadsramen  används  också 

som styrinstrument  vid  projekteringen  på så  sätt  att  man re 

dan  i  program/budget  har  angivit  vad  för  material  och  kompo

nenter  som skall  ingå.

Med det  här  arbetssättet  har  man liksom  vid  totalentreprenad  

möjligheter  att  omlottlägga  de olika  huvudaktiviteter  som in 

går.  Gränsen,  för  hur  långt  man kan  gå i  omlottläggning  av  

projektering  och  produktion,  bestäms  förmodligen  av  de reg 

ler  som gäller  för  byggnadslov.

Produktionen  av  byggnaden/anläggningen  samordnas  sedan  av  

mäklarentreprenören ,  som ofta  också  står  för  sådana  åtagan 

den som t  ex  säkerhetsanordningar.

Man har  påpekat  att  det  finns  flera  fördelar  med denna  entre 

prenadform.  En är  den  tidsvinst,  som uppnås  genom omlottlägg 

ning  av  olika  aktiviteter.

En annan  fördel  -  eller  aspekt  -  som gäller  för  mäklarentre-  

prenad  är  att  man här  kan  låta  den  eventuella  vinsten  från  

framgångsrika  upphandlingar  av  underentreprenader  komma bygg 

herren  till  godo,  istället  för  att  den  skall  hamna hos  bygg 

nadsentreprenören.  Å andra  sidan  kommer det  risktagande,  som 

t  ex  en generalentreprenör  åtar  sig,  att  överföras  på bygg 

herren.  Dock menar  man hos  den  mäklarkonsult,  som vi  har  va 

rit  i  kontakt  med,  att  man genom att  arbeta  efter  den  budget,  

som man har  ställt  upp  vid  programarbetet,  kan  undvika  obe 

hagliga  överraskningar  i  form  av  kostnadsfördyringar .  För 

dyringar  inträffar  -  menar  man -  p g a att  byggherren  lockas  

att  välja  dyrare  lösningar,  än vad  som från  början  varit  me-
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ningen,  av  den  enkla  anledningen  att  man i  projekteringsske-  

det  -  och  även  senare  -  inte  har  klargjort  kostnadsramarna  

för  de olika  delmomenten.

En annan  synpunkt  på mycket  delad  entreprenad  är  att  det  

egentligen  bara  är  en renodling  av  det  arbete,  som byggnads 

entreprenörerna  utför.  Byggnadsentreprenörernas  speciella 

kompetens  ligger,  enligt  denna  åsikt,  inte  så  mycket  på att  

producera,  utan  snarare  på att  handla  upp  och  samordna  under 

entreprenörer.  Från  byggnadsentreprenörer  och  från  traditio 

nella  konsulter  har  man framhållit,  att  mycket  delad  entre 

prenad  utsätter  byggherren  för  stora  risker,  därför  att  mäk- 

larkonsulten  oftast  inte  har  den  finansiella  styrkan,  att  han 

kan  svara  upp  mot  kostnaderna  om något  skulle  mankera.  Vidare  

menar  man att  risken  är  stor  för  att  man får  s k suboptime- 

ring  i  byggandet  med denna  form,  eftersom  ingen  av  entrepre 

nörerna  har  ansvaret  för  helheten.  Mäklarkonsultens  juridiska 

ställning  i  förhållande  till  byggherre  och  entreprenörer  är  

också  ganska  oklar,  vilket  kan  vara  en svårighet  om det  skul 

le  uppstå  en tvist.  Ett  exempel  på det  kan  vara  att  byggnads-  

arbetarförbundet  hade  vissa  svårigheter  när  det  gällde  att  

lösa  frågan  om vem som hade  huvudansvaret  för  arbetarskyd 

det  vid  byggarbetsplatser  där  mycket  delad  entreprenad  till-  

lämpades.  Sedan några  år  tillbaka  är  den  frågan  löst  på så  

sätt  att  mäklarkonsulten  tar  på sig  den  uppgiften.

I  figur  9 illustreras  mycket  delad  entreprenad  översiktligt. 

Denna modell  klargör  dock  endast  de juridiska  avtalsförhåll 

andena.  Man måste  vara  klar  över  att  i  organisatorisk  be

märkelse  är  mäklarkonsulten  att  betrakta  som överordnad  

"sidoentreprenörrna" ,  medan den juridiska  formen  är  den 

att  beställaren/byggherren  är  den  avtalsslutande  parten.
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SidoentreprenörerKonsulter

Beställare

Leverantörer Leverantörer

Figur  9 Mycket  delad  entreprenad  

Källa:  Regnefors  1976,  sid  12

5.2.6

Utöver  de ovan  beskrivna  entreprenadformerna  finns  en rad  

mellanformer,  som vi  inte  närmare  går  in  på.  Dessutom  kan  

entreprenadformerna  varieras  med avseende  på hur  entrepre

naderna  handlas  upp  och  med avseende  på ersättningsform.  

Regnefors  framhåller  dock  att  variationer  med avseende  på 

entreprenadform och  ersättningsform  i  praktiken  inte  är  så  

många.  Det  är  framför  allt  vid  generalentreprenad,  som man 

kan  välja  andra  ersättningsformer  än fast  pris  (Regnefors  

1976,  sid  16).  Vi  går  inte  in  på dessa  variationer  närmare,  

emedan vi  inte  har  kunnat  konstatera  att  de har  någon  avgör

ande  betydelse  för  hur  arbetet  i  byggprocessen  fördelas.

Vi  skall  dock  ta  upp  en form  av  s k tidig  upphandling,  som 

vi  har  kommit  i  kontakt  med.

5.2.7  Skellefteåmodellen

I  slutet  av  1960-talet  slöts  ett  avtal  mellan  Skellefteå  

kommun, BPA, Riksbyggen,  Skellefteå  kommunala  bostäder  och  

HSB. Avtalet  innebar  att  BPA skulle  bygga  bostäder  åt  de tre
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bostadsbolagen,  och  att  detta  skulle  ske  till  ett  pris,  som 

motsvarade  det  s k pantvärdet.  Vidare  skulle  BPA vara  med i  

projektet  redan  vid  planeringen  av  byggandet.  Dessutom  åtog  

sig  BPA att  sköta  stora  delar  av  det  arbete  med planering  

och  utförande  av  kommunala  anläggningar,  som idag  normalt  

sköts  av  kommunerna.  Byggnadsentreprenören  kom alltså  in  re 

dan  vid  planeringsskedet,  och  ansvarade  för  merparten  av  pro 

jekteringen  på det  sätt  som normalt  sker  vid  totalentrepre 

nad.  Därutöver  kom mycket  av  samhällsplaneringsarbetet  att  

utföras  av  byggnadsentreprenören.  Det  är  väl  att  märka  att  

innan  det  här  samarbetet  kom igång  på allvar,  så  lämnade  HSB 

gruppen  för  att  i  fortsättningen  låta  uppföra  sina  byggen  på 

"traditionellt  vis".  De övriga  parterna  kom att  fullfölja  

avtalet,  och  det  avvecklades  först  sedan  det  1980  blev  helt 

omöjligt  att  räkna  med att  få  statliga  bostadslån,  om inte  

konkurrensvillkoret  uppfylldes.

För  BPA betydde  samarbetet  att  man fick  planeringssikt  och 

en jämnhet  i  produktionen,  som innebar  att  man kunde  hålla  

sina  olika  avdelningar  sysselsatta  kontinuerligt,  vilket  

också  skapade  fastare  anställningsförhållanden  för  byggnads 

arbetarna.  Kommunen uppnådde  också  en bättre  planering.  Man 

kunde  t  ex  under  70-talet  hålla  sina  bostadsbyggnadsprogram ,  

något  som tydligen  inte  var  så  vanligt.  För  de två  bostads-  

förvaltande  organisationer  som ingick  i  samarbetet  uppnåddes  

säkerhet  i  det  avseendet  att  man redan  vid  planeringen  av  

ett  projekt  var  säker  på att  det  skulle  kunna  finansieras, 

eftersom  priset  var  avtalat  i  förväg  till  att  ligga  vid  pant 

värdet.  Därmed kunde  man nämligen  påräkna  statliga  bostads 

lån,  eftersom  länsbostadsnämndens  behandling  av  sådana  ären 

den  tar  fasta  på,  om kostnaden  ligger  på en rimlig  nivå  i  

förhållandet  till  pantvärdet.  Att  detta  verkligen  kan  vara  

ett  problem,  har  vi  sett  vid  vårt  fall  med bostadsbygget.

Där  fick  man ett  lägsta  anbud  som låg  väsentligt  över  pant 

värdet,  och  detta  kom att  fördröja  låneärendet  med ca  ett  

halvt  år,  och  osäkerheten  om huruvida  det  över  huvud  taget 

skulle  bli  ett  bygge  var  tydligen  stor.
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Utöver  fördelarna  när  det  gäller  planeringsmöjligheterna  för  

de olika  parterna  så  anses  det  klarlagt  att  man inom  det  här 

samarbetets  ram kom att  bygga  väsentligt  billigare,  än vad 

som var  fallet  för  jämförbara  objekt  byggda  för  andra  bygg 

herrar  i  Skellefteå.  Till  oss  har  man nämnt  siffror  på ca  

10-15  %. Nackdelarna  hör  samman med de faktorer,  som gjorde 

att  man till  slut  var  nödgad  att  upphöra  med det.  Det  är  fram 

för  allt  fråga  om att  man har  åsidosatt  konkurrensen,  genom 

att  inga  andra  byggnadsentreprenörer  än BPA kom ifråga.  På 

det  sättet  fick  BPA ett  slags  monopolställning  i  kommunen.

Det  har  också  kommit  fram  synpunkter  på att  det  för  de objekt 

som är  byggda  inom  ramen  för  detta  samarbete,  kan  förmärkas 

en viss  monotoni  vad  gäller  den  arkitektoniska  utformningen. 

Detta  kan  emellertid  inte  anses  vara  någon  nackdel  som är  

unik  för  denna  form  för  att  organisera  byggprocessen,  utan 

liknande  synpunkter  har  framförts  även  vad  gäller  bostads 

byggande  över  huvud  taget  under  de senaste  decennierna.  Här  

har  man dock  tangerat  en mera övergripande  frågeställning, 

nämligen  om den  kostnadsbesparing  man tydligen  har  uppnått,  

har  skett  till  priset  av  en lägre  kvalitet.  Sådana  antydning 

ar  tillbakavisas  dock  bestämt  från  de inblandade.

5.3  Entreprenadform  och  arbetsfördelning

Av de beskrivningar  av  entreprenadformerna  som givits  ovan 

framgår  det,  att  dessa  olika  sätt  att  organisera  byggproces 

sen  också  är  olika  sätt  att  fördela  arbetet.  Vad som i  första 

hand  fördelas  olika  är  planerings-  och  ledningsuppgifter.

Vid  delad  entreprenad  måste  byggherren  -  antingen  genom egna  

anställda  eller  med hjälp  av  konsulter  -  stå  för  konstruk 

tionen  av  byggnadsobjektet.  Dessutom  ankommer det  på bygg 

herren  att  handla  upp  och  samordna  de olika  delentreprena 

derna.  Detta  förutsätter  en relativt  hög  kompetens  hos  bygg 

herren.  Hur  hög  kompetens  och  hur  stor  avdelning  för  bygg 

herreaktiviteter  som behövs  beror  på hur  mycket  konsulter  

som anlitas.  Detsamma gäller  i  princip  för  generalentrepre 

nad,  men byggherren  behöver  där  inte  befatta  sig  med upphand-
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lingen  av  de olika  delentreprenaderna.  I  båda  dessa  formar 

har  byggherren  ansvaret  för  byggnadens  konstruktion,  vilket 

eventuellt  kan  leda  till  svårigheter  vid  en tvist.  Ibland 

kan  det  vara  tämligen  svårt  att  avgöra,  om en brist  i  det  

färdiga  objektet  beror  på entreprenörens  försumlighet,  eller 

om det  är  fråga  om en brist  redan  i  de handlingar  som ligger 

till  underlag  för  entreprenörens  arbete.

Vid  en totalentreprenad,å  andra  sidan,tar  entreprenören  även  

hand  om konstruktionsansvaret ,  vilket  leder  till  enklare  an

svarsförhållanden.  Man har  även  den  möjligheten  att  en del  

av  de underentreprenörer,  som anlitas  tar  konstruktionsansva 

ret  för  sina  funktionella  delar  av  byggnadsobjektet.  Detta 

skedde  t  ex  vid  det  industribygge  som vi  har  studerat.  Under 

entreprenören  kommer då att  projektera  sin  del,  antingen  med 

egna  krafter  eller  med hjälp  av  någon  konsult.

Den mycket  delade  entreprenaden  lägger  ett  rätt  litet  ansvar 

på entreprenörerna,  något  som är  ganska  naturligt  eftersom  

själva  grundtanken  är  att  entreprenörernas  arbetsuppgifter  

skall  begränsas.  Här  har  vi  återigen  en byggherre  som ansva 

rar  för  projektering,  upphandling  och  ledning  av  produktionen. 

I  flertalet  fall  torde  det  dock  vara  så  att  dessa  uppgifter  

delegeras  till  den  mäklarkonsult ,  som vanligen  är  inblandad.

När  det  gäller  byggande  i  egen  regi,  kan  man inte  riktigt 

föra  den  typen  av  resonemang  som för  de olika  entreprenad 

formerna.  Vem som kommer att  utföra  arbetet  blir  där  beroen 

de av  hur  byggherren  utformar  sin  byggorganisation .

En komplicerande  faktor  i  sammanhanget  är  att  det  inte  bara 

finns  skillnader  i  fråga  om hur  arbetsuppgifterna  fördelas,  

utan  också  i  fråga  om vilka  arbetsuppgifter,  som det  faktiskt 

är  fråga  om. Vi  refererade  tidigare  till  en intervjuperson, 

som ansåg,  att  arbetsuppgifterna  som skall  utföras  ändå  är  

desamma oberoende  av  hur  byggandet  organiseras.  Vi  kan  efter 

att  ha tittat  översiktligt  på de olika  entreprenadformerna  

och  deras  konsekvenser,  konstatera  att  vissa  projekterings-  

uppgifter,  som anses  nödvändiga  vid  delad  entreprenad  och  vid 

generalentreprenad  inte  är  nödvändiga  vid  totalentreprenad.
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Man kan  invända  att  även  om man i  handlingarna  inte  har  gått 

lika  långt  i  detaljeringsgrad ,  som man gör  vid  mera "tradi 

tionella"  entreprenadformer,  så  måste  ändå  de med de detaljer 

na förenade  konstruktionslösningarna  utföras,  och  att  skill 

naden  ligger  i,  att  man vid  totalentreprenaden  löser  dem ute  

vid  byggarbetsplatsen.  Detta  är  möjligt  men i  så  fall  har  man 

i  varje  fall  bytt  ut  vissa  arbetsuppgifter  mot  andra.

Vad som är  nödvändiga  arbetsuppgifter  för  att  åstadkomma  ett  

givet  byggnadsobjekt  kan  diskuteras,  men när  det  gäller  just  

frågan  om handlingarnas  detaljeringsgrad ,  så  tror  vi  att  sy 

nen  på detta  skiftar  med uppfattningen  om hur  byggprocessen  

skall  styras  och  organiseras.

Vi  skall  därför  diskutera  en hypotes  om att  de olika  entrepre 

nadformerna  hänger  samman med två  olika  synsätt  och  med två  

olika  styrinstrument.

5.4  Två styrinstrument

I  början  av  en byggprocess,  låt  oss  säga  någonstans  i  början  

av  programskedet,  så  har  man vissa  tämligen  diffusa  uppfatt 

ningar  om vad  det  egentligen  är  som efterfrågas.  Kanske  kan  

man formulera  en uppsättning  grova  funktionskrav.  Någon mera  

detaljerad  uppfattning  om det  färdiga  objektets  utseende  

och  konstruktion  har  man i  allmänhet  inte,  även  om det  na

turligtvis  finns  fall  där  man tidigt  bestämmer  sig  för  någon 

tidigare  prövad  standardlösning.  En liknande  osäkerhet  tor 

de föreligga  beträffande  vad  det  färdiga  objektet  kommer att  

kosta.  Man har  en uppfattning,  om vad  man har  för  finansiella  

resurser,  och  således  en viss  uppfattning  om vad  det  hela 

får  kosta.  Vilka  de faktiska  möjligheterna  är,  att  kunna 

realisera  projektet  till  en sådan  kostnad,  att  det  går  att  

acceptera,  finns  det  sällan  riktig  klarhet  om.

Det  traditionella  sättet  att  ta  reda  på hur  det  färdiga  ob

jektet  skall  se  ut,  och  om man har  råd  till  det,  är  att  följa  

den arbetsgång,  som illustreras  i  figur  2.  Ritningar,  andra 

konstruktionshandlingar  och  tidplaner  kommer då att  fungera 

som de instrument  man har  för  att  styra  produktionen  av  ob

jektet.
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De klassiska  upphandlingsformerna  -  delad  entreprenad  och  

generalentreprenad  -  bygger  på föreställningen  att  dessa 

instrument  är  nästan  de enda,  eller  åtminstone  de viktigaste  

styrinstrumenten.  Genom att  ta  fram  goda  ritningar  uppnår  

man också  en lyckad  byggprocess,  och  framför  allt  en lyckad 

byggnad.  Vad det  är  fråga  om är  att  man har  en detaljerad  

plan  innan  man sätter  igång.  Ju  bättre  planen  är  desto  säk 

rare  kan  man styra  processen.  Med bättre  menas ofta  i  det  här 

sammanhanget  en högre  detaljeringsgrad .  Planen  används  inte  

bara  till  att  styra  utformning  och  process,  utan  också  till  

att  styra  kostnaderna.  Detta  uppnås  genom anbudsgivning .  Vad 

man uppnår  med anbud  på detaljerade  handlingar  är  en hög grad  

av  jämförbarhet,  men om alla  anbuden  hamnar  över  beställarens  

budget,  så  återstår  endast  att  antingen  revidera  ritningarna  

eller  att  revidera  budget.

Om man senare  i  processen  hamnar  i  ett  läge  där  det  visar  sig  

att  något  i  ritningarna  visar  sig  vara  ogenomförbart,  eller 

om beställaren  av  andra  skäl  bestämmer  sig  för  att  frångå  de 

ursprungliga  planerna,  så  leder  det  till  att  man dels  måste  

revidera  ritningarna,  och  dels  också  måste  revidera  anbudet 

och  därmed  säkerligen  också  budget.

Den här  planeringsmodellen  bygger  på en uppsättning  föreställ 

ningar  av  främst  ideologisk  karaktär.  Den viktigaste  är  för 

modligen  att  det  har  ett  värde  i  sig  med detaljerad  planering. 

Alternativet  antas  ofta  vara  kaos.

Anbudstävlan  anses  ofta  som det  medel  som står  till  buds  för  

att  uppnå  konkurrens  och  därmed  effektivitet.  Anbuden  måste  

vara  jämförbara  och  det  blir  de i  den  här  föreställningsramen  

genom att  de grundas  i  detaljerade  handlingar.  På det  sättet 

uppnår  man också  rättssäkerhet  för  anbudsgivarna  -  de kan  vara 

säkra  på,  att  de tävlar  "på  lika  villkor".  Anbudstävlan  på 

färdiga  handlingar  anses  dock  inte  kunna  ge några  större 

skillnader  i  kostnad.  Man talar  om att  det  mellan  anbud  på 

färdiga  handlingar  kan  skilja  ca  tio  procent.  Det  är  detta 

förhållande  som illustreras  i  figur  3 .
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Man kan  istället  ta  fasta  på den  andra  faktorn,  som är  obekant 

vid  byggprocessens  början,  nämligen  kostnaden.  Då kan  man möj 

ligen  genom att  ange  en kostnadsram  för  vart  och  ett  av  de 

funktionskrav,  som man  ställer  på det  tilltänkta  byggnadsob-  

jektet,  komma fram  till  en budget.  Denna får  sedan  vara  det  

styrinstrument,  som man  använder  vid  upphandling  och  utform 

ning  av  objektet.  Detta  förfaringssätt  -  om det  nu är  möjligt  -  

utesluter  inte  att  man tar  fram  ritningar  och  andra  byggnads-  

handlingar,  men det  övergripande  styrinstrumentet  är  ett  an

nat.  Att  ett  sådant  arbetssätt  är  möjligt  -  åtminstone  i  viss  

utsträckning  -  tycker  vi  framgår  av  det  industribygge,  som vi  

har  studerat,  där  man i  viss  mån lät  kostnadsramen  styra  den 

projektering,  som följde  på upphandlingen  av  totalentreprena 

den.  Det  framgår  kanske  ännu  tydligare  av,  att  man hos  en mäk-  

larkonsult  sade  sig  arbeta  just  med en ganska  detaljerad  bud 

get  över  vad  objektets  olika  delfunktioner  fick  kosta.

Vi  har  följaktligen  kunnat  definiera  två  olika  styrinstrument. 

Det  första  sättet  att  styra  kan  man kanske  kalla  för  ett  tek 

niskt  administrativt  sätt,  medan det  andra  kan  kallas  budget 

styrning.  Ingen  styrning  är  dock  renodlad,  utan  i  praktiken  

måste  man alltid  ha med både  en teknisk  beskrivning  av  objek 

tet  och  någon  form  av  kostnadsram.  Det  föreligger  dock  en 

skillnad  vad  gäller  betoningen  av  dessa  olika  styrinstrument  

eller  styrfilosofier.

Om man skulle  försöka  dela  in  de olika  entreprenadformerna  

med avseende  på vilken  styrfilosofi,  som man  lägger  tyngdpunk 

ten  på,  så  torde  det  tekniskt  administrativa  sättet  vara  ut 

märkande  för  delad  entreprenad  och  för  generalentreprenad,  

medan man vid  totalentreprenad  och  vid  mycket  delad  entrepre 

nad  tenderar  att  lägga  tonvikten  vid  budget .

Vid  industribygget  beslöt  man om hur  de tekniska  detaljerna  

skulle  lösas  vid  de ofta  återkommande  projekterings-  och  

byggmötena,  där  de olika  parterna  hade  att  ta  ställning  till  

de förslag  som framställdes.  Vid  de tillfällen  där  det  blev  

debatt  berodde  det  på att  man var  tveksam,  om de föreslagna 

lösningarna  verkligen  motsvarade  de funktionskrav,  som var  

uppställda.  Kontrollen  av  att  förslagen  låg  inom  budget,  sköt-
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tes  av  de förslagsställande  entreprenörerna,  så  länge  de föll  

inom  ramen  för  det  anbud,  som entreprenaden  var  grundad  på.  

Man fick  dock  ändra  det  ekonomiska  avtalet  när  man såg,  att  

ett  av  de uppställda  funktionella  kraven  visade  sig  vara  fel 

aktigt  .
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6 ARBETSFÖRDELNING OCH SPECIALISERING

6.1  Allmänt  om specialisering

En synonym  till  termen  arbetsfördelning  kan  sägas  vara 

specialisering.  Den indelning  av  arbetsuppgifter  och  parter,  

som gjordes  i  kap  4 kan  då betraktas  som en grovindelning  av  

de specialiserade  organisationer,  som förekommer  på den svens  

ka  byggmarknaden.  En fråga  som vi  har  ställt  oss  och  våra  in 

tervjupersoner  har,  som en konsekvens  av  ovanstående  konsta 

terande,  varit  i  vilken  mån det  pågår  någon  förändring  mot 

en ökande  eller  minskande  specialisering.  Det  vi  framför  allt  

har  fått  respons  på,  är  den  tendens  som gäller  konsulter  och 

underentreprenörer .

SPK skriver  i  en rekapitulation  över  efterkrigstidens  bygg 

nadsverksamhet  :

"Genom den tekniska  utvecklingen  uppstod  behov  av  nya  
specialister  för  husbyggandet  vid  sidan  av  arkitek 
ten,  först  kom Statikern,  vvs-  och  el-konsulterna .
Listan  har  utökats  och  förutom nya  teknikergrupper  
för  hissar,  kylsystem  m m har  under  senare  år  en ad
ministrativ  konsultgrupp  börjat  uppträda  -  byggleda-  
ren.  Denne kan  sägas  vara  ett  uttryck  för  den  an-  
svarssplittring  inom  byggbranschen  som börjar  redan 
på konsultområdet  och  som gör  att  många byggherrar  
anser  sig  oförmögna  att  utan  hjälp  av  särskild  sak 
kunskap  skaffa  de byggnader  eller  anläggningar  de 
behöver ."

SPK 1967,  sid  94

Liknande  resonemang  har  förts  av  en del  intervjupersoner  i  

fråga  om de tendenser,  som gäller  underentreprenörer,  nämli 

gen  att  uppkomsten  av  nya  specialiteter  har  sitt  ursprung  i  

nya  tekniska  funktioner  i  byggnader  och  anläggningar.  Andra  

åter  menar,  att  den  allmänna  utvecklingen  driver  fram  ökade 

krav  på specialistkunnande,  och  pekar  på,  att  det  numera  

finns  företag,  som t  ex  specialiserat  sig  på att  endast  syss 

la  med montering  mellanväggar  som underentreprenörer.

"Det  ligger  ju  i  den  struktur  som gäller  för  samhället  
över  huvud  taget.  Var  och  en går  djupare  inom  ett  
smalare  område."

(Mäklarentreprenör)
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Denna ökande  arbetsfördelning  som gäller  för  underentrepre-  

nörsledet  -  och  i  viss  mån konsultledet  -  anses  också  öka  

effektiviteten  i  byggandet.  Det  kommer fram  alltfler  specia 

lister  med allt  bättre  förmåga  när  det  gäller  den  egna  lilla 

specialitén.  Vad som behövs  är  då en adekvat  samordning  av  

dessa  olika  delar,  så  att  specialistkunnandet  kommer helheten  

till  godo.

Innan  vi  går  in  på frågan  om samordning  av  olika  specialite 

ter,  skall  vi  kort  se  på,  vad  man kan  mena med begreppet  spe 

cialisering.  Simon  konstaterar,  att  effektiviteten  antas  öka  

med ökande  specialisering,  men invänder:

" Specialization  merely  means that  different  persons  are  
doing  different  things  -  and  since  it  is  physically  
impossible  for  two  persons  to  be doing  the  same thing 
in  the  same place  at  the  same time  two  persons  are  
always  doing  different  things.

The real  problem  of  administration,  then,  is  not  to  
"specialize",  but  to  specialize  in  that  particular  
manner,  and along  those  particular  lines,  which  will 
lead  to  administrative  efficiency.  But,  in  thus  
rephrasing  this  "principle"  of  administration,  there  
has  been  brought  clearly  into  the  open  its  fundamen 
tal  ambiguity:  "Administrative  efficiency  is  increa 
sed  by  a specialization  of  the  tasks  among the  group 
in  the  direction  that  will  lead  to  greater  efficiency."

Simon  1965,  sid  22

Skall  man tala  om specialisering,  så  måste  man tydligen  på 

något  sätt  också  klargöra,  vad  för  slags  specialisering  som 

avses .

Harry  Braverman  skriver  angående  arbetsuppdelning  i  yrken,  

som m a o skulle  kunna  betraktas  som en möjlig  dimension  av  

specialisering  och  s k Tayloristisk  arbetsuppdelning:  -  en 

annan  sådan  dimension:

"Den  allmänna  arbetsdelningen  delar  upp  samhället  på 
olika  yrken,  vart  och  ett  adekvat  för  sin  bransch; 
detaljarbetsdelningen  upplöser  yrkena  och  gör  det 
omöjligt  för  arbetaren  att  på egen  hand  genomföra  
hela  produktionsprocessen."

(Braverman  1977,  sid  72)
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Simons  och  Bravermans  formuleringar  gäller  visserligen  arbets-  

(för)delning  mellan  individer,  medan vi  har  intresset  riktat  

mot  arbetsfördelningen  mellan  företag  och  organisationer.  Det 

viktiga  är  emellertid,  att  de pekar  -  var  och  en på sitt  sätt  -  

på att  specialisering  inte  är  något  riktigt  entydigt  begrepp, 

utan  snarare  mångdimensionellt .  Vilken  riktning  som föredras  

vad  gäller  specialisering,  kan  vara  beroende  av  vilken  ratio 

nalitets/effektivitetsnorm,  som man  ansluter  sig  till.  Vi 

skall  i  nästa  avsnitt  försöka  analysera  specialiseringen  mel 

lan  producerande  företag  i  byggnadsbranschen  med avseende  på 

tre  olika  dimensioner.

6.2  Specialisering  i  byggandet

Vi  tycker  oss  kunna  urskilja  tre  olika  dimensioner  längs  vil 

ka  en specialisering  kan  äga  rum i  byggnadsverksamheten.  Dessa  

åskådliggörs  i  figur  10.

Byggnadstyp

Lokalisering

Arbetsmoment

Figur  10 Olika  specialiseringsdimensioner

I  den  ena  dimensionen  återfinns  de i  en byggprocess  ingående  

arbetsmomenten.  Exempel  på moment är  framställning  av  fasad- 

ritning  och  montering  av mellanväggar.  I  den  andra  dimensio 

nen  har  vi  de olika  byggnadstyper  eller  funktioner,  som kan  

förekomma.  Specialisering  i  denna  dimension  kan  då vara  daghem
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eller  reningsverk.  Den tredje  specialiseringsdimensionen  avser  

geografisk  lokalisering.  Ett  exempel  på specialisering  i  

alla  tre  dimensionerna  skulle  då kunna  vara  montering  av  mel 

lanväggar  i  daghemsbyggen  i  Korpilombolo .

Vi  menar  att  det  finns  olika  inriktningar  på den  specialise

ring,  som för  närvarande  förekommer  inom  byggnadsindustrin,  

och  även  att  den  fortsatta  utvecklingen  går  att  om inte  för

utsäga,  så  dock  kommentera.

Den geografiska  dimensionen  kanske  är  den,  som är  minst  prob 

lematisk  av  de tre.  Det  förefaller  självklart  att  man -  vad  

man än har  för  verksamhet  -  måste  begränsa  sina  ansträngningar  

så  att  man inte  har  allting  utspritt  överallt.  Det  förtjänar  

dock  att  påpekas  att  vi  när  vi  har  talat  med byggnadsentrepre 

nörer  alltid  har  fått  synpunkten  att  de medelstora  företagen  

visserligen  har  svårt  att  överleva  jämfört  med de riktigt  sto 

ra  och  de riktigt  små,  men att  de dock  kan  ha ett  visst  hopp  

om fortsatt  existens,  förutsatt  att  de kan  satsa  och  bli  sto

ra  på en enda  ort.  De riktigt  stora  byggnadsentreprenörerna 

har  oftast  en rikstäckande  organisation,  vilket  gör  att  de 

sällan  är  helt  dominerande  på en ort.  Samma typ  av  resonemang  

torde  vara  tillämpligt  även  för  konsultföretag  och  för  in 

stallations-  och  bygghantverksföretag .

Om man ser  till  byggherrarnas  specialisering,  så  har  Johans 

son  & Strömqvist  (1977,  sid  59)  kommit  fram  till,  att  det  vid  

två  olika  mättillfällen  med två  års  mellanrum var  så  att  stat 

liga  bolag  var  den  beställarkategori  som hade  den  minsta  och  

landstingen  den  högsta  specialiseringsgraden  med avseende  på 

beställd  byggnadstyp.

Någon specialisering  med  avseende  på arbetsmoment  kan  vara  

svår  att  föreställa  sig  när  det  gäller  byggherrar.  Man 

kan  däremot  konstatera  att  den  kompetens  som byggherren  be 

sitter,  som vi  tidigare  har  påpekat,  till  en del  bestämmer  

hur  byggprocessen  kommer att  utformas.  Därmed kan  det,  bero 

ende  på hur.  det  ser  ut  på byggherresidan,  finnas  olika  sor

ters  incitament  för  andra  agerande  i  processen  till  specia

lisering  ,
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När  det  gäller  specialiseringen  i  konsultbranschen,  så  har 

vi  sett  hur  SPK kommenterar  den,  och  anger  den  tekniska  ut 

vecklingen  som drivkraft.  Frågan,  om i  vilken  dimension  en 

specialisering  sker,  kan  få  lite  olika  svar  beroende  på hur 

man ser  det,  men många menar  ändå,  att  man kan  se  hur  det  

blir  allt  svårare  för  det  enskilda  konsultföretaget  att  över 

blicka  den  produktion  som man deltar  i.  Detta  skulle  tyda  på 

att  en specialisering  med avseende  på arbetsmoment  har  skett  

eller  håller  på att  ske.  Den dimension  i  vår  figur,  som avser  

arbetsmoment  motsvarar  ju  relativt  väl,  vad  Braverman  kallade  

detaljarbetsdelning  och  har,  menar  vi,  liknande  implikationer.

6.3  Specialisering  hos  entreprenörer

Även om vi  kortfattat  har  försökt  kommentera  specialisering  

för  byggherrar  och  konsulter  i  det  förra  stycket,  så  är  det 

specialisering  i  entreprenörsledet,  som har  varit  det,  som 

har  fått  våra  intervjupersoner  att  komma med synpunkter.

När  det  gäller  specialisering  med avseende  på byggnadstyp,  så  

skulle  ju  byggnadsentreprenörer  t  ex  kunna  koncentrera  sig  på 

en eller  ett  fåtal  typer.  Detta  skulle  då kunna  ske  på be

kostnad  av  specialiseringen  med avseende  på arbetsmoment.  Man 

skulle  kunna  tänka  sig  en entreprenör  som bara  bygger  indust 

rihallar,  men då också  tar  en stor  bit  av  det  arbetet  på egen 

hand,  och  således  lägger  ut  mindre  på underentreprenad.  Om vi  

ser  till  det  industribygge,  som vi  har  studerat,  så  menar  man 

där  att  man inte  direkt  har  specialiserat  sig  på industri 

byggen,  men att  man ändå  har  en viss  övervikt  av  sådana  byg 

gen  på bekostnad  av  andra  typer  av  byggen.  Däremot  tycks  inte  

detta  ha lett  till  någon  minskning  av  den  del  av  arbetet,  som 

läggs  på underentreprenad.  Snarare  tvärtom;  om man jämför  in 

dustribygget  med vårt  bostadsbygge,  så  måste  man konstatera  

att  industribygget  var  det  som hade  den  högsta  andelen  under 

entreprenader  av  totalkostnaden.  Däremot  är  det  ju  så  att  in 

dustribygget  gjordes  på totalentreprenad.  Man kan  kanske  se  

det  så,  att  det  större  ansvar  för  byggnadens  funktion  och  

konstruktion,  som denna  entreprenadform  innebär  är  ett  steg  

i  en utveckling  mot  den  ovan  skisserade  integrerade  industri- 

byggnadsspecialisten .
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Den vanligaste  synen  på specialisering  bland  de vi  har  talat  

med är  dock  att  begreppet  innebär  en ökad  uppsplittring  på 

olika  arbetsmoment,  så  att  underentreprenörernas  andel  av  

byggandet  ökar:

"Mycket  talar  sålunda  för  att  produktionsuppdelningen  
på fem à tio  års  sikt  kommer att  öka  i  den  bemärkel 
sen  att  arbetsvolymen  för  underentreprenörerna  kommer 
att  öka  i  förhållande  till  huvudentreprenörens.  Där 
emot  kommer sannolikt  inte  antalet  underentreprenörs-  
kategorier  som anlitas  av  huvudentreprenören  att  öka  
i  någon  större  utsträckning."

SIND 1977:5,  sid  260

Från  installations!öretagen  har  vi  fått  den  synpunkten  att  

den  uppdelning  på specialitéer  som sker  i  underentreprenörs-  

ledet  inte  så  mycket  sker  på installationssektorn ,  utan  sna 

rare  på den  del  som hör  till  det  egentliga  byggnadsarbetet.

Det  finns  således  numera  företag  med inriktning  på mellan- 

väggsmontering ,  undertak,  pappläggning,  fogning  etc.

En uppdelning  på allt  snävare  specialitéer  är  den  bakgrund  

mot  vilken  man måste  se  uppkomsten  av  den  mycket  delade  entre 

prenaden.  Förutsättningen  för  att  det  skall  vara  meningsfullt  

att  köpa  upp  mycket  små entreprenader  är,  att  de på ett  me

ningsfullt  sätt  kan  urskiljas  ur  den  sammanlagda  uppgiften  

att  färdigställa  en byggnad.  Det  nödvändiga  rekvisitet  för  

att  en spécialité  skall  uppstå  är  att  det  finns,  eller  kan 

definieras,  ett  motsvarande  arbetsmoment.  Den mycket  delade 

entreprenaden  har  i  sin  tur  gett  upphov  till  en egen  spécia 

lité  nämligen  mäklarentreprenörens .

Den mäklarentreprenör ,  som vi  har  varit  i  kontakt  med,  menar  

dock  att  skillnaden  mellan  deras  sätt  att  handla  upp  och  de 

traditionella  entreprenadformerna  inte  är  så  stor  om man ser  

till  hur  många företag  som är  inblandade  som entreprenörer.

Man menar  att  en general-  eller  totalentreprenör  inte  gör  så  

stora  delar  av  produktionen,  utan  att  denna  i  huvudsak  sköts  

av  underentreprenörer.  General -  eller  totalentreprenörens  

huvudsakliga  uppgift  skulle  i  stället  ligga  på upphandling  

och  samordning  av  underentreprenörer  -  samma uppgifter  som 

mäklarkonsulterna  specialiserat  sig  på.  Skillnaden  skulle  ef-
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lingar  hamnar  hos  byggherren  i  det  ena fallet  och  hos  gene 

ral/totalentreprenören  i  det  andra.
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6.4  Specialisering  och  effektivitet

Vi  har  tidigare  konstaterat  att  begreppet  effektivitet  inte  

är  entydigt,  utan  att  det  kan  ha olika  betydelse  beroende  på 

vilka  värderingar  man anlägger,  eller  beroende  på vilken  roll  

man spelar  i  ett  socialt  sammanhang,  t  ex  vilken  roll  man har 

i  byggprocessen.  Vidare  har  vi  även  pekat  på att  specialise 

ring  kan  ske  längs  olika  dimensioner.  Att  mot  denna  bakgrund  

försöka  analysera  hur  specialisering  och  effektivitet  hänger  

ihop  kan  te  sig  som en omöjlig  uppgift.  Nu kan  man emellertid  

konstatera  att  våra  intervjupersoner  när  de har  talat  om spe 

cialisering  oftast  varit  inne  på det  som vi  kallar  för  spe 

cialisering  med avseende  på arbetsmoment.  Vi  kommer därför 

att  i  fortsättningen  koncentrera  oss  på denna  form.

Den vanligaste  uppfattningen  som vi  har  mött  har  varit  att  

specialisering  är  effektivitetshöjande  i  någon  mening.

Dag Ericsson  skriver  angående  uppdelning  av  arbetsuppgifter  

mellan  olika  företag  ingående  i  ett  vertikalt  marknadssystem:

"In  order  to  accomplish  the  purpose,  a division  of  work 
-  a task  structure  -  is  established  which  influences 
on the  type  and  the  magnitude  of  coordination  to  be 
provided.  Thus,  the  decisions  made to  solve  one  prob 
lem  -  how to  increase  efficiency  by  specialization  -  
create  and  determine  another  set  of  problems  -  coordi 
nation  problems.  In  designing  a system,  then,  it  must 
be considered  how to  divide  and  group  tasks  in  order 
to  be able  not  only  to  achieve  efficiency  of  work  in  
individual  positions  and  objects  but  also  to  provide  
coordination  between  them."

Ericsson  1976,  sid  190

Om man tänker  sig  att  det  pågår  en ökande  specialisering  inom  

byggnadsverksamheten,  så  skulle  man kunna  tänka  sig  att  det  i  

samma mån ställs  ökade  krav  på den  part  som skall  svara  för  

samordningen.  Det  kan  sedan  vara  byggherren  eller  huvudentre 

prenören  eller  någon  annan.
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Ericsson  går  vidare  och  menar  att  från  effektivitetssynpunkt  

är  det  viktigt  att  så  få  som möjligt  av  arbetsuppgifterna  

dupliceras  (1976,  sid  198)  .

Detta  resonemang  har  vissa  likheter  med ett  intervjusvar  som 

vi  fick  från  en mäklarkonsult .  Han menade att  man vid  upp 

handlingen  skulle  sträva  efter  att  göra  de olika  entreprena 

derna/uppgifterna  så  små att  man kunde  undvika  dubbeladminist 

ration.  Hela  administrationen  borde  ligga  på mäklarkonsulten  

och  de olika  entreprenörerna  skulle  alltså  inte  behöva  någon 

administrativ  verksamhet  vid  arbetsplatsen.

Rollen  som samordnare  har  av  traditionsskäl  oftast  kommit  att  

falla  på sådana  företag  som tidigare  har  svarat  för  huvudde 

len  av  produktionen,  d v s i  första  hand  byggnadsentreprenö 

rer  .

Om man skulle  försöka  att  klarlägga  vad  för  slags  effektivitet  

som egentligen  avses  med "effektivitet"  som en följd  av  spe 

cialisering,  så  kan  man börja  med att  titta  på den indelning 

i  tre  olika  sorters  effektivitet  som görs  i  kapitel  3.

Vi  måste  då tolka  våra  intervjupersoner  så  att  det  är  effekti 

vitet  i  den  meningen  att  relationen  mellan  input  och  output 

optimeras  -  det  som vi  kallar  resursutnyttjande  -  som avses.  

Ett  problem  är  emellertid  att  det  är  olika  system  som avses  

vid  olika  intervjuer,  beroende  på den  intervjuades  roll  i  

byggprocessen.  Det  är  också  svårt  att  anlägga  ett  övergripan 

de synsätt,  eftersom  det  alltid  kan  hävdas  att  det  finns  en 

ännu  mer övergripande  systemnivå  att  analysera  ifrån.  Vi  har 

tidigare  talat  om sub-och  totaloptimering,  men måste  nu följ 

aktligen  konstatera  att  något  slutgiltigt  kriterium  för  vad 

som är  sub  och  total  inte  kan  formuleras.  Däremot  får  vi  

konstatera  att  intresset  för  att  ge synpunkter  på hur  olika 

företeelser  i  byggnadsindustrin  påverkar  brukarens  effektivi 

tet  eller  måluppfyllelse  har  varit  tämligen  svalt.
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6.5  Interdependens

Pfeffer  & Salancik  (1978,  sid  43)  pekar  på att  en ökad  grad 

av  specialisering  mellan  företag  och  organisationer  leder  

till  ökad  grad  av  ömsesidigt  beroende  och  lägre  grad  av  själv 

ständighet.  Detta  ömsesidiga  beroende  är  inte  symmetriskt  för  

delat,  och  den  mindre  beroende  parten  i  en relation  är  den 

som kan  sägas  ha makt  över  den  mera  beroende  (Pfeffer  & Salan 

sik  1978,  sid  53).

Man skulle  kunna  säga  att  den  samordnande  parten  i  byggproces  

sen  är  den  som har  makt  av  det  slaget.  Oftast  är  ju  den sam

ordnande  parten  -  åtminstone  för  produktionsskedet  -  bygg 

nadsentreprenören.  De representanter  för  underentreprenörs-  

verksamheten,  som vi  har  talat  med,  har  hävdat  att  de ofta 

blir  klämda  av  byggnadsentreprenören  och  att  de har  svårt  att  

göra  sina  synpunkter  gällande.

Ett  exempel  på hur  det  kan  gå till  har  vi  från  bostadsbygget. 

Där  pressade  byggnadsentreprenören  på med gjutningen  av  bl  a 

valv  så  att  installationsentreprenörerna  fick  svårigheter  med 

sin  tidsplanering,  och  det  pressade  tidsschemat  gjorde  att  

El-och  WS-installatörerna  fick  svårigheter  att  samordna  sin  

verksamhet  sinsemellan.  Man "trampade  varandra  på hälarna".

På en plåtslagerifirma  vi  har  varit  i  kontakt  med hävdar  man 

att  man ofta  inte  blir  tillfrågade  när  tidplanerna  för  pro 

duktionsskedet  tas  fram.

En sådan  beroendeställning  kan,  menar  vi,  skapa  obenägenhet  

eller  oförmåga  att  utveckla  den  egna  verksamheten.

6.6  Specialisering  och  arbetsmarknaden

Från  fackligt  håll  har  vi  fått  synpunkter  på att  en ökande 

specialisering  mellan  företag  inte  sällan  leder  till  en mot 

svarande  specialisering  för  de anställda  i  dessa  företag.  

Detta  kan  betraktas  som en kompetensutarmning.  Dels  är  det 

här  fråga  om att  själva  arbetet  blir  utarmat  och  ensidigt,  

vilket  kan  leda  till  en lägre  arbetstillfredsställelse.  Det  

är  också  en fråga  om att  den  personal, som arbetar  med så  

specialiserade  uppgifter,  kan  få  svårigheter  på arbetsmark-
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naâen,  om specialiteten  på ett  eller  annat  sätt  skulle  bli  

obsolet.  Man är  därför  mycket  angelägen  om att  byggnadsarbe-  

tarkåren  har  en så  bred  utbildning  som möjligt.

Vad beträffar  effekterna  på byggmarknaden  i  form  av  speciali 

sering  o dyl,  så  finns  det  olika  och  delvis  motstridiga  syn 

punkter.  En uppfattning  är  att  LAS kommer att  innebära  att  

byggnadsentreprenörerna  kommer att  försöka  behålla  sin  flexi 

bilitet  genom att  lägga  ut  alltmer  av  arbetet  på underentre 

prenörer.  En annan  syn  på saken  kan  vara  att  byggföretagen, 

för  att  nå denna  flexibilitet,  i  fortsättningen  måste  satsa  

på personal  med bredast  möjliga  kompetens.

En av  effekterna  på specialiseringen  mellan  företag,  som kom

mer från  arbetsmarknadsrörelser,  har  att  göra  med resultaten  

av  lönerörelser.  Man har  en ackordsprislista  för  byggnads 

arbete.  Denna fastställs  vid  vanliga  centrala  löneförhand 

lingar  mellan  arbetsgivarorganisation  och  fackförbund.  I  

denna  lista  förekommer  det  ojämnheter  på så  sätt  att  det 

finns  bättre  och  sämre  ackord.  Det  finns  alltså  saker  som är  

mera lönsamt  att  arbeta  med än andra.  Det  kan  då finnas  inci 

tament  för  att  etablera  företag  med speciell  inriktning  på de 

"fetaste"  bitarna  i  ackordsprislistan .  Kan man -  vilket  är  

troligt  -  erbjuda  sina  tjänster  till  något  lägre  pris,  än 

vad  det  kostar  att  låta  de egna  anställda  utföra  arbetet,  så  

har  också  huvud-  eller  byggnadsentreprenören  ett  incitament  

att  lägga  ut  dessa  feta  bitar  på underentreprenad.  Det  har 

då uppstått  en ny  spécialité.



79

7 SLUTSATSER OCH FORSKNINGSFRÅGOR

7.1  Specialisering  och  beroende

Av kapitel  6 har  framgått  att  graden  av  specialisering  av  

arbetsmomenten  enligt  vår  uppfattning  har  konsekvenser  för  

effektiviteten  i  byggprocessen.  En synonym  till  specialise-  

ringsgrad  är  funktionsuppdelningen  i  byggprocessen.  Vilken  

inverkan  har  då specialiseringsgraden  på effektiviteten?  I  

kapitel  3 påpekades  att  effektivitet  är  ett  mångdimensionellt  

begrepp.  Vi  presenterade  tre  olika  effektivitetsdimensioner  

och  påpekade  att  dessa  tre  kan  behandlas  dels  ur  enskilda  in 

tressenters  synvinkel,  dels  från  ett  systemperspektiv.  Vi  

anknyter  till  denna  diskussion  och  hänvisar  till  figur  11.

Effektivitetsdimension Perspektiv

Enskild  intressent Hela  systemet

Resursutnyttjande 1 2

Måluppfyllelse 3 4

Realiseringsgrad 5 6

Figur  11 Olika  effektivitetsdimensioner

Diskussioner  om specialiseringens  konsekvenser  för  effektivi 

teten  avser  i  allmänhet  ruta  1 ovan.  För  en enskild  agerande  

i  processen  leder  specialiseringen  till  fördelar  med avseen 

de på kompetens,  stordrift  och  kostnadsbild.  Konsekvenserna  

för  ruta  2 (hela  systemet)  är  däremot  mera oklara.  De lägre  

kostnaderna  kommer rimligen  på något  sätt  systemet  tillgodo.  

Dock  kan  fördelningseffekterna  diskuteras.

Som tidigare  påpekats  kommer en ökad  specialisering  att  leda  

till  ett  ökat  beroende  mellan  företagen  i  processen.  Beroen 

deförhållanden  kan  vara  av  olika  natur.  Thompson (1971,  

sid  75)  skiljer  på tre  olika  typer:

delat  beroendeförhållande;  varje  del  ger  ett  "jämnt"  
bidrag  till  helheten,  var  och  en understöder  helheten

sekventiellt  beroende;  den  ena  delen  är  för  att  kunna 
utföra  sin  del  av  aktiviteterna  beroende  av  att  någon  
annan  del  har  fullgjort  sina  åligganden
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ömsesidigt  beroende;  båda  enheterna  kan  genom sitt
agerande  orsaka  oförutsedda  effekter  för  motparten

Samtliga  dessa  beroendeförhållanden  uppstår  i  byggprocessen  

till  följd  av  en ökad  funktionsuppdelning.  För  att  komma 

till  rätta  med dem krävs  någon  form  av  samordning.  Thompson 

anvisar  olika  samordningssätt  beroende  på typen  av  beroende 

förhållande  .

Det  delade  beroendet  hanteras  genom standardisering.  Man 

ställer  upp  rutiner  och  regler  som utgör  begränsningar  för  

de olika  enheternas  verksamhet.  Inom byggsektorn  finns  om

fattande  standardisering  av  material  och  arbetsformer.  Stan 

dardisering  i  form  av  regelsystem  för  tillståndsgivning  och  

finansiering  är  också  ofta  förekommande.

Det  sekventiella  beroendet  hanteras  via  samordning  genom pla 

nering.  I  byggprocessen  är  de olika  entreprenadformerna  exem

pel  på sådan  samordning.  Entreprenadformerna  är  dock  i  första 

hand  uppbyggda  för  att  säkerställa  de juridiska  och  kontrakts-  

mässiga  aspekterna  av  byggprocessen.  Däremot  har  de visat 

sig  mindre  fruktbara  i  en diskussion  om effektivitet  och  pla 

nering.  Här  finns  behov  av  en bättre  begreppsapparat.

Det  ömsesidiga  beroendet  hanteras  genom ömsesidig  anpassning. 

Den ömsesidiga  anpassningen  ställer  krav  på flexibilitet.  När 

planer  visar  sig  inte  hållbara,  eller  när  de förutsättningar  

på vilka  de baseras  inte  längre  gäller,  är  det  viktigt  att  en 

anpassning  sker  till  dessa  nya  förutsättningar.  Det  sätt  som 

samordningen  är  organiserad  på torde  ha betydelse  för  möjlig 

heterna  till  en sådan  önskvärd  anpassning.  Man bör  observera  

att  de olika  samordningsformerna  ställer  olika  krav  på för 

handlingar  och  informationsutbyte  mellan  parterna.  Standar 

disering  är  härvid  minst  krävande  medan den ömsesidiga  an

passningen  kräver  mest.



81

7.2  Effektivitetsdimensionen  resursutnyttjande

Vi  återvänder  till  effektivitetsdimensionen  resursutnyttjande  

och  diskuterar  nu för  hela  systemet  (ruta  2 i  figur  11).  Mot  

bakgrund  av  vad  som sagts  i  7.1  är  det  sannolikt  att  resurs

utnyttjandet  för  hela  systemet  ökar  till  följd  av  en ökad  

specialisering  (funktionsuppdelning) .  Den ökade  funktions

uppdelningen  ställer  i  sin  tur  krav  på en ökad  samordning.

Vid  en alltmer  ökad  specialiseringsgrad  kommer det  ökade  sam

ordningsbehovet  att  medföra  att  effektiviteten  sjunker.  Hy

potetiskt  skulle  sambandet  kunna  se  ut  som i  figur  12.

Resurs
utnyttjande

^ Funktions
uppdelning

Figur  12 Sambandet  mellan  funktionsuppdelning  och  
systemets  resursutnyttjande

Forskningsfrågan  blir  därför  att  bestämma sambandet  mellan  

specialiseringsgrad  (i  termer  av  funktionsuppdelning)  och  

resursutnyttjande  för  hela  systemet.  När  kommer det  ökade  

samordningsbehovet  att  ta  i  anspråk  så  stora  resurser  att  

effektivitetsförändringen  till  följd  av  ökad  funktionsupp

delning  blir  negativ?  Är  denna  relation  olika  för  olika  typer  

av  byggnation:?

Vilka  möjligheter  erbjuder  de två  slagen  av  styrinstrument  

som diskuterades  i  avsnitt  5.4  i  detta  avseende?

Man kan  dessutom  fråga  sig,  om inte  det  faktum  att  specia 

lisering  med avseende  på arbetsmoment  leder  till  att  de olika  

specialiserade  företagen  får  allt  svårare  att  identifiera  sin  

egen  roll  i  byggprocessen  på ett  adekvat  sätt.  Risken  blir

6 - M6
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då,  att  man inom  de olika  specialistföretagen  får  svårt  att  

själva  initiera  och  genomföra  utvecklingsarbete,  vilket  kan 

ske  kunde  vara  till  fromma  för  det  övriga  byggandet.  Eftersom  

planering  och  samordning  kommer att  ligga  allt  längre  från  

det  enskilda  specialistföretaget  vid  denna  typ  av  speciali 

sering  finns  det  risk  för  att  man får  ett  slags  alienerade  

företag,  alltmer  främmande  för  byggandets  ändamål  och  sin  

egen  roll.

Det  blir  därför  nödvändigt  att  komplicera  forskningsfrågan  så  

att  man frågar  vilket  samband det  finns  mellan  input-output-  

effektivitet  och  olika  former  av  specialisering.  Det  är  san 

nolikt  att  sambandets  utseende  varierar  med valet  av  tids 

horisont  .

7.3  Effektivitetsdimensionen  måluppfyllelse

I  rutorna  3 och  4 kommer vi  över  till  effektivitet  mätt  som 

måluppfyllelse,  relationen  mellan  förväntad  och  uppnådd  ef 

fekt.  I  ruta  3 återfinner  vi  då måluppfyllelsen  för  enskilda  

intressenter.  I  förundersökningens  ena delstudie  har  bruka 

rens  intresse  fått  en mindre  roll.  Ett  viktigt  mål  för  exem

pelvis  en bostadskonsument  bör  vara  att  få  en tillfredsställ 

ande  standard  till  ett  rimligt  pris.  Det  är  som tidigare  

sagts  sannolikt  att  en ökad  specialisering  är  till  fördel  för  

kostnadsaspekten.  Däremot  finns  som påpekats  företrädare  som 

har  uppfattningen  att  specialiseringen  kan  orsaka  olägenhe 

ter  i  fråga  om estetiska  kvaliteter.  I  fråga  om bostadsbygg 

ande  har  brukarens  inflytande  generellt  varit  litet.  Det  fö 

refaller  därför  vara  en viktig  forskningsfråga  att  inkludera 

ruta  3 särskilt  med avseende  på brukarsidan  i  en diskussion  

om effektiviteten  i  byggprocessen.

I  ruta  4 återfinns  måluppfyllelsen  för  hela  systemet.  Man 

kommer här  in  på relationen  mellan  legitimering  och  effekti 

vitet  som diskuterades  i  avsnitt  3.3.  En besvärlig  frågeställ 

ning  i  detta  sammanhang är  hur  man skall  kunna  väga  samman 

de olika  intressenternas  mål  till  ett  gemensamt  mål  för  sys 

temet  som helhet.  I  den  tidigare  diskussionen  nämndes beträf 

fande  målkriterier  hos  byggherrar  att  ett  sätt  att  hantera
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målkonflikter  var  att  betrakta  andras  målsättningar  som rest 

riktioner.  En typ  av  restriktioner  som diskuterades  var  la 

gar  och  förordningar.  En specifik  form  av  lagar  och  förord 

ningar  i  byggprocessen  är  normer  och  typgodkännanden.  Om man 

i  stället  för  systemets  måluppfyllelse  i  ruta  4 sätter  sam

hällets  måluppfyllelse  kan  man se  normer  och  lagar  som olika  

medel  att  styra  mot  den  önskade  målsättningen.  En viktig  

forskningsfråga  är  därför  att  närmare  utreda  vilka  egenskaper  

dessa  styrmedel  har  när  det  gäller  att  bidra  till  en för  sam

hället  önskad  måluppfyllelse.

Av Gadde & Johansson  (1980,  sid  50)  framgår  att  typgodkännan 

de är  en viktig  faktor  vid  lanseringen  av  nya  produkter.  Det  

är  därför  av  betydelse  att  det  administrativa  förfarandet  

inte  är  alltför  långdraget  när  det  gäller  att  få  produkter  

typgodkända.  Risken  är  annars  att  nya  produkter  som skulle 

kunna  bidra  till  en ökad  effektivitet  i  processen  i  onödan  

fördröjs .

7.4  Effektivitetsdimensionen  realiseringsgrad

När  det  gäller  ruta  5 konstaterades  i  avsnitt  3 att  fallet 

med stor  skillnad  mellan  verkligt  utfall  och  potentiellt  ut 

fall  bör  kunna  bortdefinieras  som orsakat  av  alltför  lågt  

ställd  målsättning.  Däremot  får  denna  effektivitetsdimension  

mycket  stor  betydelse  i  ruta  6.

För  systemet  som helhet  kan  skillnaden  mellan  verklig  och 

potentiell  effektivitet  bli  stor  till  följd  av  att  en en

skild  agerande  beter  sig  på ett  sådant  sätt  att  systemet 

inte  når  upp  till  sin  potentiella  effektivitet.  En orsak 

till  sådana  olägenheter  kan  vara  bristande  samordning.

Vi  har  tidigare  konstaterat  att  styrning  och  samordning  kan 

ske  efter  olika  principer  där  formaliseringsgraden  varierar. 

En särskilt  stark  form  av  samordning  kännetecknade  Skellefteå  

fallet.  Denna variant  omöjliggjordes  sedermera  genom att  spel  

reglerna  ändrades.  Man ansåg  att  konkurrensen  sattes  ur  spel.  

Det  är  givet  att  en konstruktion  enligt  Skellefteåmodellen  

innebär  en betydande  risk  för  en låsning  av  byggprocessen.
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Avsaknad  av  konkurrens  kan  medföra  att  man i  mindre  utsträck 

ning  är  benägen  att  anpassa  sig  till  förändringar.  Detta 

måste  på sikt  vara  negativt  för  effektiviteten.  På plussidan  

finns  naturligtvis  möjligheter  till  ökad  samordning  och  

därmed  möjligheter  till  att  hantera  beroendet  mellan  olika 

agerande  i  processen.  En viktig  frågeställning  att  belysa  är  

därför  relationen  mellan  konkurrens,  samordning  och  effekti 

vitet  .

Konkurrensaspekten  är  också  av  betydelse  i  ruta  2.  Konkurrens  

mellan  olika  konsulter,  olika  materialtillverkare  och  olika 

entreprenörer  antas  befrämja  effektiviteten.  Ofta  anses  det  

att  konkurrensintensiteten  beror  av  antalet  företag.  Byggma

terialindustrin,  där  för  många produkter  ologopolistiska  kän 

netecken  föreligger,  menar  dock  att  detta  är  ett  diskutabelt  

mått  (Byggmaterialindustrin  under  80-talet) .  Man hävdar  att  

det  relevanta  i  stället  är  en funktionsorienterad  syn  på 

marknaden  och  pekar  på att  i  materialledet  är  substitutkon 

kurrensen  den  väsentligaste  delen  av  konkurrensbilden.  Om det 

skulle  finnas  bara  en tillverkare  av  aluminiumplåt  i  Sverige 

så  behöver  detta  inte  alls  resultera  i  att  konkurrensen  blir 

dålig,  eftersom  det  ute  på marknaden  för  industritak  finns  

en betydande  konkurrens  med lättbetong,  stålplåt  och  betong.  

På samma sätt  kan  man tala  om en rollkonkurrens  i  byggproces 

sen.  Olika  företag  som traditionellt  uppfyllt  olika  roller  i  

byggprocessen  kommer att  konkurrera  med olika  produkter  och  

produktutföranden  för  att  uppfylla  en viss  funktion.

Forskningsfrågan  med avseende  på effektivitetsdimensionen  

realiseringsgrad  tar  alltså  fasta  på relationerna  mellan  kon 

kurrens,  samordning  och  effektivitet.

Begreppet  samordning  är  oprecist.  En bättre  term  är  integra 

tion.  Sambandet  mellan  integration  och  effektivitet  i  ett  

distributionssystem  har  studerats  av  Mattsson  (1969).  Denne 

skiljer  på olika  former  av  integration  och  analyserar  dessas 

konsekvenser  för  effektiviteten.  Integrationen  mellan  olika 

delar  av  ett  system  kan  enligt  Mattsson,  förutom  det  renod 

lade  ägarförhållandet,  avse:



integration  ifråga  om beslutsfattande  

integration  ifråga  om genomförandet  av  åtgärder

Dessa  begrepp  bör  vara  användbara  i  huvudstudien.
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En figur  om relationen  integration  och  effektivitet  kan  tän

kas  se  ut  på följande  sätt:

Real iseringsgrad

Integrationsgrad

Figur  13:  Sambandet  mellan  integrationsgrad  och  systemets
realiseringsgrad

Hypotesen  är  alltså  att  effektiviteten  till  en början  ökar  

till  följd  av  integration.  Orsaken  är  minskade  beroendeför

hållanden m m. När  graden  av  samverkan  blir  högre  kommer 

risken  att  öka  för  att  systemet  avskärmas  från  omvärlden  

och  blir  mindre  benäget  att  anpassa  sig  till  förändringar.

Viktiga  forskningsfrågor  blir  att

försöka  klarlägga  sambandet  mellan  integration  och  
effektivitet

klargöra  hur  man kan  tillgodose  konkurrensintensiteten 
även  med en hög  grad  av  integration

En sammanfattning  av  de forskningsfrågor  som förstudien  ut 

kristalliserat  ser  ut  som följer:
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Effektivitets -  
dimension

Perspekt

Enskild  intressent

LV

Systemet

Resursutnyttjande Inga  direkta  forsk 
ningsfrågor  gene 
rerade

Sambandet  mellan  
specialisering  och  
effektivitet.  Be
hovet  av  samord 
ning.  De olika 
styrinstrumenten

Måluppfyllelse Brukarens  inflytande  
i  byggprocessen

Legitimering  av  
mål.  Analys  av  
samhällets  styr 
instrument

Realiseringsgrad Ej  relevant  i  denna 
studie

Sambandet  mellan  
konkurrens,  effek 
tivitet  och  inte 
gration

7.5  Metodmässiqa  erfarenheter

Samordning  och  konflikter  är  två  olika  konsekvenser  av  arbets 

fördelning.  För  att  kunna  studera  dessa  saker  empiriskt  krävs 

det,  att  man ser  på hela  processer.  Det  går  således  inte,  att  

t  ex  ta  ut  ett  moment ur  arbetsuppgifterna  i  byggprocessen, 

för  att  studera  detta  mera ingående,  och  sedan  dra  slutsatser  

om hur  samordning  och  konflikt  hänger  samman sinsemellan, 

och  hur  arbetsfördelning  påverkar  dessa.  Skall  man se  på 

problem  av  den  här  arten  blir  det  nödvändigt  att  se  på hela 

byggprojekt/processer .

Den här  typen  av  problem  hör  intimt  samman med hur  de olika 

aktörerna  uppfattar  varandras  handlingar,  och  hur  deras  res 

pektive  rollförväntningar  på sig  själva  och  på andra  i  pro 

jektet,  påverkar  kvalitén  på samarbetet  och  på konflikterna. 

Det  är  således  fråga  om ett  socialt  samspel  mellan  ett  ofta  

betydande  antal  kontrahenter.  Vi  tror  t  ex  att  man i  företag 

som ingår  i  byggprocesser  har  uppfattningar  om vad  som är  

tekniskt  och  ekonomiskt  rationellt.  Dessa  uppfattningar  menar  

vi,  har  lite  olika  utseende  beroende  på vilken  roll  man spe 

lar  i  de byggprocesser  som man plägar  delta  i.  Vi  har  tidiga 

re  diskuterat  frågan  om totaleffektivitet  i  byggandet,  och
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det  kan  då vara  lämpligt  att  man som forskare  väljer  att  be

trakta  de olika  delperspektiven  och  deras  effekter  ur  ett  i  

någon  mening  övergripande  perspektiv.  Man skulle  också  kunna 

välja  ett  partsperspektiv.  Det  vore  inte  orimligt  att  se  

byggprocessens  effektivitet  ur  brukarens  synvinkel.  Argument, 

för  att  ett  sådant  perspektiv  är  bättre  än andra,  torde  gå 

att  formulera.

Samarbete  och  konflikt  mellan  företag  påverkas,  som vi  har 

sett,  av  en rad  situationsbetingade  faktorer.  Det  är  därför 

lämpligt  att  de studeras  mot  bakgrund  av  hela  sin  kontext.

Man måste  därför  tänka  sig,  att  fallstudier  är  det  sätt,  som 

en bredare  upplagd  undersökning  än den  här  redovisade  bör  ge

nomföras  på.  Surveyundersökningar  och  analyser  av  aggregeran-  

de data  kan  i  det  här  sammanhanget  endast  tjäna  till  att  be

lysa  resultat  från  fallstudier,  men bör  naturligtvis  på intet  

sätt  uteslutas  som kunskapsbildningsmetod .

De två  fall,  som vi  har  studerat,  har  varit  dels  begränsade, 

så  att  endast  en del  av  hela  processerna  har  täckts  in,  och  

dels  har  de genomförts  efter  det  att  byggnaderna  var  färdig 

ställda.  Därför  finns  det  en serie  oklarheter  och  ofullkom 

ligheter  i  materialet.  Om man skall  eliminera  dessa  krävs 

det  att  fallstudier  görs  mera ingående  än vad  som nu har  va 

rit  fallet.  Det  krävs  också  att  de genomförs  samtidigt  som 

byggprocessen  pågår.  Det  skulle  följaktligen  krävas  att  fors 

karen  deltar  som observatör  i  någon  eller  några  byggprocesser. 

Ett  sådant  förfaringssätt  skulle  emellertid  ställa  rätt  stora  

krav  på resurser,  eftersom  det  kan  bli  fråga  om rätt  lång  

tid,  och  hög intensitet  (heltid) .

Resultatet  av  en studie  av  ovan  skissat  slag  kan  dels  bli  en 

mera  uttömmande  värdering  av  brister  och  förtjänster  med 

olika  arbets-  och  organisationsformer.  Det  kan  dels  också 

bli  förslag  till  hur  man framledes  skulle  kunna  utveckla  

nya  organisationsformer.
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INDUSTRIBYGGET

Inledning

Det  aktuella  bygget  är  en -  anses  det  -  inte  alltför  kompli 

cerad  industribyggnad,  huvudsakligen  avsedd  för  rationell  

lagerhantering  av  mycket  tungt  gods.

Investeringens  storlek  för  sig  om ca  18 milj  kronor.

Som byggherre  står  inte  företaget/brukaren,  utan  man har 

istället  träffat  ett  avtal  med en kommun, om att  man skall 

hyra  fastigheten  av  kommunen,  som står  som ägare  och  be 

ställare  .

Bygget  är  genomfört  under  s k totalentreprenadansvar  för  

byggnadsentreprenören .

När  ifrågavarande  byggprocess  har  sin  början,  kan  vara  svårt 

att  ge ett  definitivt  svar  på,  vilket  kommer att  framgå  av  

den  följande  framställningen,  men byggstarten  ägde  rum i  

början  av  oktober  1979  och  anläggningen  var  inflyttnings 

klar  till  semestern  1980.

I  figur  14 ges  en tidsskala  med de olika  händelserna  inlagda.

1 Logistikkonsultens  rapport
2 Kontakter  med Brukarkonsulten
3 Programhandlingar  klara  -  anbudsinbjudan  om lokal
4 Avtal  mellan  Brukaren  och  byggherren
5 Inbjudan  till  anbud  på totalentreprenad
6 Anbud klara
7 Anbud accepteras
8 Byggstart
9 Byggnadslov

10 Golvkrisen
11 Projekteringen  avslutad
12 Inflyttning

2 3 4 5 6 78 9 10 11
-i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L___ ______ »_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1____ t_l - - - - - - - - - - ;_____ I - - - - - - - 1 -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,

1980

12

Figur  14 Industribyggets  tidsmässiga  utsträckning



Från  behov  till  initiering

Det  aktuella  företaget,  som dels  har  grossistverksamhet,  och  

dels  har  haft  en viss  tillverkning,  har  ca  120 anställda.

De lokaler  man hade  tidigare,  var  delvis  av  mycket  gammalt 

datum.  Diskussioner  om lokalbehovet  har  förts  internt  i  fö 

retaget  under  många år.  Man var  redan  1974  på väg  att  skaffa 

nya  lokaler,  men planerna  fick  då skrinläggas  beroende  på,  

att  verksamhetens  lönsamhet  försämrades  mycket  drastiskt  un

der  19 75 .

Problemet  med otidsenliga  lokaler  var  naturligtvis  kvar.

Under  senare  delen  av  70-talet  förskjöts  företagets  inrikt 

ning  från  tillverkning  mot  grossistverksamhet.

Svårigheterna  med att  arbeta  i  de gamla  lokalerna  blev  allt 

mer akuta,  möjligen  till  en del  beroende  på den  nya  inrikt 

ningen  som torde  ha inneburit  allt  tyngre  laster.  Detta  i  

förening  med dåliga  grundförhållanden  ledde  bl  a till  sätt 

ningar  .

"Ja  det  var  mycket  dramatiskt.  Man fick  fylla  golven  
varje  år  med nytt  golvmaterial,  och  ställningarna  
lutade  alltmera.  Mot  slutet  var  vi  oroliga,  att  en 
elkabel  skulle  gå av.  Den började  bli  alltmer  sträckt."

Tj-man  hos  Brukarföretaget

Huvudproblemet,  och  det  vägande  skälet  till  att  man initiera 

de en nybyggnation,  torde  dock  ha varit  svårigheterna  att  i  

de gamla  lokalerna  få  till  stånd  en modern  och  rationell  la 

gerhantering  .

I  det  läget  tog  man någon  gång  under  vintern  1978/79  kontakt  

med en konsult,  som var  specialist  på lagerhantering  och  ut 

formning  av  logistiska  system.  Denna konsult  fick  i  uppdrag  

att  utreda  behov  av  lageryta,  takhöjd,  personalbehov  etc.

Man fick  kort  sagt  i  uppdrag,  att  ta  fram  en kravspecifika 

tion  på en lokal  avsedd  för  den  rationella  lagerhantering, 

som man  efterlyste.

I  det  här  skedet  var  man inom  företaget  -  som i  fortsättning 

en kommer att  kallas  Brukaren  -  klar  över,  att  man inte  hade  

sådan  finansiell  situation,  att  man kunde  klara  att  själv  

investera  i  en byggnad.  Man var  också  klar  över,  att  man



måste  flytta  från  den  tomt  där  den  gamla  fastigheten  var  be

lägen.  Detta  var  beroende  av  dels  markförhållandena  och  dels  

utrymmesbrist  på tomten.  Vad man däremot  tänkte  sig  att  in

vestera  i,  var  den  utrustning  som skulle  krävas  i  en ny  lo 

kal  .

Dessutom  gjorde  man den  bedömningen,  att  verksamheten  skulle 

kunna  bära  en hyreskostnad.

När  logistikkonsulterna  var  klara  med förutsättningarna  för  

hur  en lokal  skulle  kunna  dimensioneras,  gick  Brukaren  till  

en byggnadskonsult .  Byggnadskonsulten  kom förmodligen  att  

väljas  p g a rekommendationer  från  logistikkonsulten ,  som 

från  och  med detta  skede  inte  längre  var  inkopplad  i  proces 

sen.  Den aktuella  byggnadskonsulten  kommer i  den fortsatta  

framställningen,  att  kallas  Brukarkonsulten.

Utformning  och  projektering  i  etapper

Brukarkonsulten  är  ett  relativt  stort  företag  i  sin  bransch.  

Verksamheten  är  inriktad  på byggnadskonstruktion  och  i  viss  

mån på byggledning  och  kontroll .

Uppdraget  från  Brukaren  till  Brukarkonsulten  var  att  ta  fram 

en byggnad  som motsvarade  de behov  man  hade.  Avsikten  var  då 

inte  att  det  skulle  vara  ett  färdigt  projekt  utan  uppdraget  

bestod  mera i  att  i  den  första  "rundan"  ta  fram  förslag.  

Eftersom  Brukarkonsulten  inte  har  någon  egen  arkitektverksam 

het  och  inte  heller  har  egen  kompetens  på installationssidan ,  

så  anlitade  Brukarkonsulten  en arkitektfirma,  en el-konsult  

och  en WS-konsult.

Brukarkonsulten  kom således  att  fungera  som så  kallad  general 

konsult  i  det  här  skedet,  eftersom  det  var  Brukarkonsulten,  

som ensam hade  avtal  med Brukaren  och  ensam gentemot  Brukaren  

svarade  för  uppdragets  utformning  och  kvalitet.

Denna konsultgrupp  utarbetade  översiktliga  planskisser

över  en byggnad.  Det  var  dels  en skiss  över  lagrets  disposi 

tion  och  över  kontorsdelen  och  dels  skisser  över  byggnadens  

fasader.  Skisserna  var  i  det  här  skedet  anpassade  till  en 

fiktiv  tomt.  Man tog  dessutom  fram  en rambeskrivning  över



anläggningen,  vilka  beskrev  och  preciserade  de tekniska  krav 

man hade.  På samma sätt  tog  man fram  rambeskrivningar  över 

el-och  WS-funktionerna .

De handlingar  som på detta  sätt  tagits  fram  av  konsultgruppen  

kom att  utgöra  upphandlingsunderlag  för  Brukaren.  Handling 

arna  utgör  som tidigare  antytts  inte  någon  färdigprojektering,  

men anses  av  flera  av  intervjupersonerna  vara  ett  relativt  

ambitiöst  och  väldefinierat  program  för  upphandling  av  total 

entreprenader,  vilket  det  senare  skulle  visa  sig  bli  fråga  

om. Arbetet  med dessa  handlingar  skedde  "någon  gång  på vår 

kanten"  1979  under  en dryg  månads tid.

Under  tiden  var  man från  Brukarens  sida  verksam  med att  söka  

tomter  och  hade  förmodligen  redan  då en del  kontakter  med 

kommuner och  byggnadsföretag.

Det  har  under  studiens  gång  varit  svårt  att  förmå  inblandade 

parter  att  lämna  ut  uppgifter  om belopp  och  siffror,  men i  

det  här  fallet  kan  vi  ändå  konstatera  att  den  programmering  

som konsultgruppen  genomförde  belöper  sig  till  mindre  än en 

halv  procent  av  byggets  totalkostnad.

Projektets  fortsatta  utformning  och  projektering  kan  sägas  

ha skett  i  etapper.  Vissa  tillägg  och  modifieringar  skedde  

när  en kommun hade  förbundit  sig  att  stå  som byggherre/be 

ställare,  men dessa  anses  när  det  gäller  själva  byggnadens  

utformning  vara  marginella.  Man hade  från  kommunens sida  in

tresse  av  att  byggnaden  skulle  ha ett  visst  mått  av  flexibi 

litet,  medan Brukaren  åtminstone  i  teorin  hade  ett  intresse 

av  att  få  anläggningen  så  skräddarsydd  som möjligt.  I  prak 

tiken  visade  det  sig  vara  lätt  att  komma överens  på den  punk 

ten,  och  de modifieringar  som gjordes  var  mera sådana  anpass 

ningar  som behövdes  för  den  tomt  som hade  utsetts.  Efter 

dessa  justeringar  gick  man från  kommunens sida  ut  med pro 

gramhandlingarna  och  handlade  upp  en totalentreprenad.

Detaljprojekteringen  kom därefter  att  handhas  av  byggnads 

entreprenören  och  hans  underentreprenörer  och  konsulter.

Detta  skedde  i  stor  utsträckning  parallellt  med det  fysiska 

byggandet .
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Redan entreprenörens  anbud  innehöll  principförslag,  på hur 

olika  tekniska  frågor  skulle  lösas  och  vad  som skulle  ingå  

i  leveransen,  när  det  gäller materialinköp  etc.  Dessa  för 

slag  hade  tagits  fram  av  entreprenören  i  samråd  med deras 

byggnadskonsult ,  och  delvis  också  i  samråd  med entreprenö 

rens  tilltänkta  underentreprenörer,  som gentemot  byggnads 

entreprenören  hade  totalentreprenadansvar  i  de fall  där  så 

dant  var  tillämpligt  dvs  när  det  var  fråga  om installa 

tioner  av  el  och  VVS. Projektets  detaljutformning  blev,  när 

entreprenören  var  utsedd,mycket  en fråga  om förhandlingar. 

Entreprenören  lade  fram  förslag  på projekterings-  och  senare 

byggmöten.  Dessa  förslag  granskades  då av  Brukaren  liksom  av  

kommunen.  Brukaren  hade  dessutom  hela  tiden  med Brukarkonsul-  

ten  som sakkunnig.

Projektet  har  genomförts  under  stor  tidspress,  och  det  har  

påverkat  utformningen  och  valet  av  tekniska  lösningar  i  hög 

grad.  Man hade  t  ex  besvär  med leveranstider,  när  man skulle 

avgöra  vilken  typ  av  stomme som skulle  användas,  vilket  fick  

till  följd  att  man mer eller  mindre  tvingades  att  välja  stål 

stomme .

Enligt  ett  par  av  intervjupersonerna  kan  projekteringen  anses  

ha varit  avslutad  någon  gang  i  mars  1980,  vilket  kan  ses  mot 

bakgrund  av  att  byggstarten  ägde  rum 8 okt  1979,  och  inflytt 

ning  skedde  i  juli  1980.

Upphandling  och  relationsutformning  -  som en kinesisk  ask

Projektets  upphandling  har  skett  i  flera  steg,  där  resultatet  

av  en upphandling  ofta  har  varit  en ny  upphandling.

I  början  av  processen  togs  det  kontakter  från  Brukaren  med 

Brukarkonsulten .  Detta  skedde  i  mars  1979.  Brukarkonsulten  

bildade  då tillsammans  med en arkitektfirma,  en el-konsult  

och  en vvs-konsult  en konsultgrupp  där  Brukarkonsulten  var 

ansvarig  gentemot  Brukaren.

Ersättning  skedde  i  form  av  s k löpande  räkning,  men Bruka 

ren  och  konsultgruppen  kom överens  om en budget  eller  kost 

nadsram  inom  vilken  uppdragets  omfattning  skulle  hållas.

7 -  M6



Samtidigt  som konsultgruppen  arbetade  på sitt  uppdrag  var 

Brukaren  ute  och  undersökte  möjliga  lokaliseringar  av  anlägg 

ningen.  Det  är  inte  omöjligt  att  det  redan  i  det  skedet  togs  

vissa  kontakter  med den  kommun som sedan  blev  byggherre.

Ingen  har  velat  säga  rent  ut  att  det  var  så  men dels  finns  

uppgifter  från  Brukarkonsulten ,  om att  sådana  sonderingar  tro  

ligen  gjordes,  och  dels  har  den  kommunrepresentant  som vi  har 

talat  med uppgett  att  man från  kommunens sida  har  tittat  på 

Brukarens  programhandlingar  i  april.  Om man jämför  detta  med 

uppgiften  från  Brukarkonsulten  om att  programhandlingarna  var 

klara  mot  slutet  av  maj,  verkar  det  rimligt,  att  anta  att  

Brukaren  redan  då hade  tagit  en del  informella  kontakter.

När  programhandlingarna  var  klara  gick  man ut  till  kommuner 

och  till  några  byggnadsentreprenörer .  Brukarens  avsikt  var  

att  få  någon  att  bygga  en lokal,  som Brukaren  sedan  skulle 

hyra .

"Brukarens  idé  var  från  början  att  i  princip  gå ut  och  
sälja  sysselsättning  i  kommunerna,  och  att  kommunerna  
skulle  komma in  med anbud.

Och med anbud  menar  jag  då inte  bara  att  det  skulle 
vara  en summa pengar  utan  anbudet  skulle  bestå  i:
Vad är  kommunen beredd  att  göra  för  att  vi  skall  
etablera  oss  i  kommunen.

Milt  sagt  så  var  de väl  lite  orutinerade  på s^ådant  
här...  de var  liksom ute  och  trasslade  lite.

Kommunrepresentant

I  sin  förfrågan  angav  Brukaren  också  att  inflyttning  måste  

ske  under  sommaren 1980.  Motiveringen  var  att  säsongskäl 

gjorde  att  inflyttning  måste  äga  rum under  sommaren,  och  

att  det  var  otänkbart  med ett  år  extra  i  de gamla  lokalerna.

Svaren  man fick  in  var  av  ganska  skiftande  karaktär;  nagra 

byggnadsentreprenörer  avgav  ett  svar  i  form  av  en byggkost 

nad,  utan  att  över  huvud  taget  beröra  projektets  finansie 

ring.  Brukarkonsulten  menar  att  detta  snarare  beror  på att  

förfrågan  var  avsiktligt  luddigt  formulerad  för  att  ingen  

skulle  bli  avskräckt,  än på några  egentliga  missförstånd. 

Från  kommunen,  som sedan  blev  byggherre,  kom det  inget  egent



li gt  anbud,  utan  mera ett  förslag  om ett  samarbetsavtal  mel 

lan  Brukaren  och  ett  kommunägt  fastighetsförvaltande  bolag.  

Samarbetsavtalet  skulle  reglera  formerna  för  ett  genomföran 

de av  det  aktuella  bygget,  organisationsform,  beslutsordning,  

regler  för  hur  kostnader  skall  fördelas  och  beslutas  etc.

I  förslaget  ingick  också  ett  förslag  om ett  framtida  hyres 

avtal,  som skulle  träda  i  det  första  avtalets  ställe  så  fort  

byggnaden  var  färdig.  I  detta  förslag  fanns  de flesta  vill 

koren  redan  formulerade,  men när  det  gällde  hyran,  så  tänk 

tes  den  bli  direkt  beroende  av  den  byggkostnad,  som skulle 

komma att  visa  sig.

Från  ett  par  andra  kommuner kom det  in  förslag  på liknande 

eller  något  annorlunda  lösningar.

Bedömningen  av  de inkomna  anbuden  och  förslagen  sköttes  helt 

av  Brukaren,  eftersom  Brukarkonsulten  inte  ansåg  att  det  fanns  

någon  anledning  att  i  det  läget  göra  någon  bedömning  av  anbu 

dens  och  förslagens  tekniska  delar.

I  utvärderingen  av  de inkomna  förslagen  ingick  också,  att  led 

ningen  för  Brukaren  förde  en del  förhandlingar  med de intres 

santare  förslagsställarna.  Efterhand  utkristalliserades  två  

för  Brukaren  intressanta  alternativ.  Det  var  två  kommuner som 

hade  föreslagit  liknande  lösningar.  Att  valet  till  sist  föll  

på den  kommun som det  gjorde,  berodde  förmodligen  inte  på att  

förslaget  innebar  fler  fördelar  för  Brukaren  i  ekonomiskt  

hänseende,  utan  snarare  på att  man hos  Brukaren  betraktade  

det  valda  alternativet  som bättre  ur  lokaliseringshänseende .

Vid  intervju  med Brukarrepresentanten  betonas  det,  att  den 

tidspress  som hade  ställts  upp,  kom att  betyda  att  många för 

slagsställare  gallrades  ut,  för  att  de inte  kunde  lova  att  

tidsramen  skulle  kunna  hållas.

"Även  i  komunnen ruskade  man på huvudet  och  sa  att  det 
är  omöjligt  att  bygga  en så  pass  stor  industrilokal  
på runt  ett  år.  Framför  allt  att  få  fram  alla  till 
stånd  som behövs  före  igångsättning.

Det  var  väl  ett  par  starka  män som gjorde  det  till  
en personlig  grej  att  klara  det  här  bygget."

Brukaren



Man kom överens  om huvudlinjerna  i  avtalet  som reglerade  sam

arbetet  mellan  kommunen och  Brukaren  strax  före  semestern  

1979.  Därefter  gick  man in  och  gjorde  en del  modifieringar  

av  det  program  som Brukaren  hade.

"När  vi  tittade  på den så  sa  vi  så  här,  att  här  finns  
det  två  intressen.  Dels  ett  som ni  som nyttjare  av  
den  har.  Enbart  ni  som nyttjare  har  ett  intresse  av  
att  få  den  skräddarsydd.  Â andra  sidan  har  vi  ett  
intresse  av  att  få  den  flexibel  om ni  skulle  gå på 
öronen  eller  på något  annat  sätt  så  vill  vi  värna  
om att  vi  inte  skall  bygga  in  sådana  grejer  här  som 
inte  kan  rubriceras  som allmängiltiga  i  ett  industri 
hotell  . "

Kommunrepresentant

Hos Brukaren  menar  man att  de förändringar,  som gjordes  av  

utformningen  av  lokalerna  i  det  här  skedet  i  stort  sett  in 

skränkte  sig,  till  att  gälla  anpassningar  till  den  tilltänkta  

tomten.  Det  var  t  ex  fråga  om en spegelvändning  av  kontors-  

delen  för  att  passa  påfarten.

Dessutom  rättades  programmet  upp  entreprenadjuridiskt ,  efter 

som man  på kommunen ansåg  att  det  var  "lite  naivt"  på en del  

punkter.  Man bestämde  sig  också  för  att  det  måste  bli  fråga 

om en s k totalentreprenad,  eftersom  det  inte  fanns  tid  till  

något  annat.  Om man skulle  ha tagit  fram kompletta  handling 

ar,  innan  man handlade  upp  entreprenörer,  så  skulle  bygget  

ha fördröjts  några  månader.

Som det  nu var  så  inbjöd  man åtta  stycken  entreprenörer  till  

anbudsräkning  i  mitten  av  augusti  1979.  Svaren  skulle  vara  

inne  en dryg  månad senare.  Uppgifterna  växlar  mellan  17 sept  

och  20 sept.

De inbjudna  entreprenadföretagen  var  dels  de,  som hade  varit 

med och  räknat  på Brukarens  inbjudan  under  våren,  och  dels  

ett  par  företag  som kommunen hade  goda  erfarenheter  av  sedan  

tidigare.  Dessa  senare  visade  dock  ett  ganska  ljumt  intresse,  

och  lämnade  anbud  som bedömdes som klart  mindre  fördelaktiga  

än de övriga.  Orsaken  anges  dels  vara,  att  de inte  är  inrik 

tade  på den  typen  av  byggnation  som det  här  var  fråga  om,  

och  dels  att  de övriga  hade  ett  försprång  i  att  de hade  va 

rit  med i  en tidigare  omgång.



För  att  kunna  lämna  ett  anbud,  tog  byggnadsentreprenören  in  

en del  anbud  från  tilltänkta  underentreprenörer.  Denna anbuds- 

inbjudan  till  underentreprenörer  var  inte  fullständig,  utan 

det  som lämnades  ut  för  definitiv  anbudsräkning  i  detta  skede  

var  endast  sådant  där  beställarens  rambeskrivning  gav  ett  

tillräckligt  underlag.  Det  var  följaktligen  bara  fråga  om 

ett  eller  ett  par  installationsföretag .  När  det  gäller  el  

är  det  klarlagt  att  det  kom in  definitiva  anbud  redan  här,  

men när  det  gäller  WS är  det  mera osäkert,  eftersom  kommu

nen  i  det  här  skedet  höll  på att  fundera  på,  om man  skulle 

satsa  på uppvärmning  med värmepumpar.  Installatören  av  dessa 

värmepumpar  och  ventilationsanläggningen  fick  göra  en grov 

förhandsberäkning  av  kostnaden  för  den  entreprenaden,  och 

sedan  fick  alltså  byggnadsentreprenören  i  sitt  anbud  stå  för  

en viss  risk.  Det  definitiva  anbudsunderlaget  kom inte  Vent- 

entreprenören  tillhanda  förrän  1 okt  1979.

När  det  gäller  underentreprenader,  som inte  har  inneburit  nå

got  konstruktionsarbete,  har  de definitiva  priserna  oftast 

tagits  in  efter  det  att  byggnadsentreprenören  blivit  antagen.  

Detta  har  sina  naturliga  skäl,  eftersom  en hel  del  av  detalj -  

projekteringen  återstod  att  göra,  så  kunde  man inte  till  en 

anbudsgivare  ange  några  definitiva  kvantiteter.  Däremot  tog  

man från  byggnadsentreprenören  in  preliminära  uppgifter  i  

form  av  å-priser  o dyl,  men detta  skedde  mera informellt  i  

de kontinuerliga  kontakter  man  har  med olika  företag.

När  anbuden  på totalentreprenaden  hade  kommit  in,  så  dröjde 

det  inte  mer än en dryg  vecka  innan  Brukaren  och  kommunen 

hade  beslutat  sig  för  byggnadsentreprenör  -  detta  betecknas  

som extremt  snabbt  av  samtliga  parter.

Upphandlingsfasen  fortsatte  i  stort  sett  genom hela  byggpro 

cessen,  dels  så  att  byggnadsentreprenören  efterhand  som det  

blev  aktuellt  handlade  upp  underentreprenörer  av  olika  slag,  

men också  så  att  de olika  underentreprenörerna  i  sin  tur  

handlade  upp  underentreprenörer.

De två  underentreprenörer  som vi  har  studerat  närmare  -  el  

och  vent  -  har  båda  anlitat  underentreprenörer.  I  ventila 

tionsfallet  var  det  fråga  om en ganska  stor  underentreprenad;
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ca  25 % av  entreprenadsumman.  Anledningen  var  att  det  företag 

som hade  entreprenaden  på ventilation  och  värmepump dels  är  

mycket  litet,  och  dels  är  ett  företag  som egentligen  levere 

rar  och  i  någon  mån installerar  värmepumpar  -  däremot  har  man 

ingen  kompetens  när  det  gäller  egentlig  ventilation.  Anbud pa 

denna  underentreprenad  togs  in  innan  man lämnade  anbud  på 

hela  installationen  till  byggnadsentreprenören,  och  det  gäll 

de i  princip  installation  av  ventilation.

För  elfirmans  del  rörde  det  sig  å andra  sidan  om en mycket  

begränsad  underentreprenad.  Den gällde  brandlarmsanläggning-  

en,  som elfirman  inte  har  kompetens  eller  auktorisation  att  

installera.  Dessutom  köpte  elfirman  färdiga  elskåp  i  stället 

för  att  tillverka  dem själva,  vilket  man brukar.  Denna sena 

re  underentreprenad  skedde  för  att  man kom i  tidsnöd  p g a 

arbetsmarknadskonflikten  i  maj  1980.  Emellertid  säger  man 

på elfirman  att  det  är  ganska  tveksamt  om detta  kan  betrak 

tas  som en underentreprenad  emedan den inte  innebar  att  något 

arbete  på byggarbetsplatsen  lades  ut.  Det  kan  lika  väl  rubri 

ceras  som upphandling  av  material.

Byggnadsentreprenören  handlade  dessutom  upp  konsulter.

För  byggnadsentreprenörens  del  anlitade  man en liten  bygg- 

nadskonstruktionsfirma  som man har  en ganska  kontinuerlig  

kontakt  med.  Konsultens  uppgift  var  att  ta  fram  konstruk 

tionslösningar  och  att  förse  byggnadsentreprenören  med hand 

lingar  för  byggandet  och  för  byggnadslovsansökan . 

Byggnadsentreprenören  anser  att  detta  konsultuppdrag  har  va  

rit  mycket  begränsat  jämförelsevis.

Elfirman  har  utfört  själva  konstruktionsarbetet  på egen  hand,  

men lämnat  bort  framställningen  av  arbetsritningar  till  en 

konsult.  Detta  uppdrag  beskrivs  som "litet"  av  elfirman.  

Ventilationsentreprenören  anlitade  samma WS-konsult  som 

rörinstallatören.  Eftersom  Ventilationsinstallatören  saknar 

kompetens  på ventilation  i  egentlig  mening  så  blev  det  denna 

konsult  som stod  för  hela  konstruktionsarbetet.  Annars  beteck 

nas  det  som vanligare  att  ventilationsinstallatörer  står  för  

merparten  av  konstruktionsarbetet  själva.
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Fysisk  produktion  med rullande  planering

Byggstarten  skedde  8 okt  1979.  I  det  skedet  hade  man inte  

fått  byggnadslov  för  anläggningen.

"Ja  men vi  startade  på ett  schaktningslov,  och  det 
körde  vi  väl  på i  två  månader,  och  det  schaktnings-  
lovet  omfattade  då pålningsarbeten  och  plattan.
Den grejen  klarade  de;  de hade  fina  geotekniska  
beräkningar  så  i  själva  anbudet  hade  de gått  rätt  
långt  där,  så  det  var  i  princip  bara  att  rita  upp 
det.  Sen satt  de då ett  par  månader  och  ritade 
med andan  i  halsen  och  kom då med de där  byggnads-  
nämndsritningarna ."

Kommunen

Vad som är  att  hänföra  till  problemlösning  i  samband med 

byggproduktionen,  och  till  utformning  och  projektering  är  

inte  självklart,  eftersom byggnaden  till  sina  detaljer  ut 

formades  under  tiden  som den  producerades.  Klart  är  emeller 

tid  att  det  under  hela  byggtiden  (nästan)  försiggick  diskus 

sioner  om detaljlösningar,  modifieringar  eller  förändringar. 

Inte  sällan  rörde  diskussionen  frågan  om vad  som skulle  ingå  

i  totalentreprenaden  och  vad  som var  nya  önskemål.  Detta 

skedde  dels  i  informella  träffar  mellan  t  ex  byggnadsentre 

prenören  och  någon  underentreprenör,  och  dels  på projekte 

rings-  och  byggmöten,  som har  ägt  rum varje  vecka  under  hela  

byggtiden .

På samordningsmöten  mellan  entreprenörerna  har  man också  ge

mensamt gjort  upp  produktionsplaner  etappvis.  Ofta  har  det  då 

varit  fråga  om, att  en producent  lägger  upp  sitt  arbete  så,  

att  inte  en annan  hindras  och  så,  att  firmor  som kommer  ef 

teråt  i  produktionen  får  lätt  att  arbeta.  Ett  exempel,  som 

elinstallatören  nämner,  är  att  vid  gjutningen  av  golvet  vil 

le  elfirman  ha gjutarna  till  att  gå i  byggnadens  längsrikt- 

ning,  för  att  kunna  gå in  med installationer  så  snabbt  som 

möjligt,  och  då blev  gjutningen  också  gjord  i  längsriktning-  

en.  Alla  inblandade  verkar  överens  om att  produktionen  har 

skett  väldigt  gnisselfritt;  ord  som "positiv  anda"  o dyl  är  

ständigt  återkommande.  Detta  kan  till  stor  del  ha sin  grund 

i  hur  relationerna  mellan  företagen  såg  ut,  något  som det  

blir  anledning  att  återkomma  till  i  ett  senare  avsnitt.
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På en punkt  har  dock  produktionen  störts  ganska  allvarligt, 

och  det  har  sitt  ursprung  i  arbetsmarknadskonflikten.  Mate 

rialleveranserna  försenades  avsevärt  efter  konflikten  -  kan 

ske  mer än som var  motiverat  menar  vissa.  Detta  har  lett  

till  att  man fick  omdisponera  arbetet  i  viss  mån,  och  att  

man i  några  fall  såg  sig  tvingad  att  byta  leverantörer.

Agerande

I  den  aktuella  byggprocessen  har  ett  stort  antal  företag  va 

rit  inblandade.  Om vi  bortser  från  materialleverantörer  så  

skulle  man kunna  göra  en skiss  över  hur  företagen  är  koppla 

de till  varandra  genom avtal,  figur  15.

Arkitekt

El-konsult

[ VVS-konsult

VentKonsult

Brukaren

MåleriKonsult Rör ins  t

Byggkonsult

Brukar-

konsulten

Byggledning

Elinstal 

latör

Kommunalt

Bolag

Totalentreprenör

Plåtentrpr

Under 
entreprenör

Under 
entreprenör

Figur  15 Industribyggets  avtals-  och  kontraktsrelationer
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Brukaren  har  i  den  aktuella  processen  fungerat  som initiativ 

tagare  till  en byggnation.  Till  sig  har  Brukaren  knutit  bygg- 

sakkunskap  i  form  av  Brukarkonsulten  med underkonsulter.  Att  

de senare  kom att  samarbeta  är  inte  någon  slump.  Denna grupp 

av  konsulter  har  ofta  samarbetat  på det  här  sättet.  Det  van 

ligaste  är  då att  arkitekten  är  generalkonsult,  eller  att  

man bildar  en konsultgrupp  utan  någon  speciell  "ledare".

Det  avtal  som Brukarkonsulten  och  Brukaren  hade,  om att  ta  

fram  programhandlingar,  förlängdes  när  kommunen kom in  i  bil 

den,  så  att  Brukarkonsulten  kom att  fungera  som Brukarens  sak  

kunnige  rådgivare  genom hela  byggprocessen.  Från  kommunens 

sida  uttrycker  man sin  tillfredsställelse,  över  att  Brukaren  

sas  kom i  nivå  med kommunen och  entreprenörerna  kompetens 

mässigt  .

Om man ser  på figurens  andra  ända,  så  uppträder  samma förtro 

genhet  med samarbetsparterna  här  som för  Brukarkonsulten.

De företag  som är  samlade  under  totalentreprenörens  ansvars 

område  är  visserligen  långt  fler,  men det  är  påfallande  hur 

många av  de inblandade  det  är  som känner  varandra  väl.

Totalentreprenörens  byggkonsult  är  den "som  vi  brukar  anlita 

vid  sådana  här  fall".

El-installatören  har  totalentreprenören  som fast  kund,  och  

den  konsult  man anlitade  är  välbekant  för  el-firman.  Venti 

lations-  och  värmeinstallatören  kom in  som entreprenör  pga  

att  kommunen ville  ha uppvärmning  med värmepumpar.  De hade  

tidigare  inte  haft  något  samröre  med totalentreprenören,  av  

den  enkla  anledningen  att  företaget,  som är  synnerligen  litet  

inte  är  inriktat  på entreprenader.  Den egentliga  verksamheten  

består  i  att  importera  och  i  viss  mån modifiera  pumpar.  De 

entreprenader  man vanligen  åtar  sig  består  i  att  installera 

dessa  pumpar.  Att  man i  det  här  fallet  lämnade  anbud  på he

la  ventilationsanläggningen  dessutom,  tycks  bero  på att  kom

munen har  insisterat  på en sådan  lösning.  Kostnaderna  för  

pumparna  står  ju  också  i  det  här  fallet  för  merparten  av  

entreprenaden.  Den underentreprenör  som anlitades  är  ett  

rent  ventilationsföretag,  och  har  vid  ett  par  tidigare  till 

fällen  anlitat  värmepumpsföretaget  som underentreprenör.
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Förhandlingar  -  två  lag  och  en domare

Om man så  vill  kan  man se  det  som att  det  har  varit  två  grup 

per  av  professionella  som har  varit  med och  paverkat  byggna  

dens  utformning.  Å ena sidan  har  vi  brukarens  konsulter  under 

ledning  av  Brukarkonsulten ,  och  å andra  sidan  har  vi  entre 

prenörssidan  .

Under  hela  byggprocessen  har  det  förts  ingående  sakdiskussio 

ner  om vad  som är  lämpligt  och  brukligt  att  göra.  I  dessa 

diskussioner  har  kommunen -  tycks  det  -  inte  varit  aktiv,  

utan  så  att  säga  kommit  in  med synpunkter  när  det  har  blivit  

tal  om kostnader  för  ändringar  o dyl.  Kommunen har  också  an

litat  en konsult  som byggledare.  Dennes  uppgift  har  mest  va 

rit  att  sammankalla  de inblandade  parterna  till  byggmöten  

och  att  föra  beslutsprotokoll.

På dessa  möten  har  alltså  funnits  representanter  från  Bruka 

ren  och  från  Brukarkonsulten.  Eventuellt  förstärktes  brukar- 

sidan  med någon  ytterligare  från  konsultgruppen  om frågorna 

som skulle  upp  krävde  det.  Från  kommunen fanns  det  dels  VD 

för  det  kommunala  fastighetsbolaget,  och  dels  kommunens bygg- 

kontrollant .  Som kommunrepresentant  måste  man också  räkna 

byggledaren.  Dessutom  tillkom  ibland  kommunens fastighets-  

chef.  Från  Entreprenörssidan  fanns  alltid  totalentreprenörens  

platschef  och  arbetschef.  Dessutom  hade  man ibland  med sin  

konsult .

De olika  underentreprenörerna  var  med,  om dagordningen  inne 

höll  kritiska  punkter  för  deras  del,  oftast  var  någon  under 

entreprenör  med.

De inblandade  betecknar  det  som tämligen  ovanligt  att  så  

många olika  parter  är  inblandade  i  den  operativa  styrningen  

av  en byggprocess.

Trots  att  så  många parter  varit  inblandade  så  har  det  hela  

kunnat  skötas  smidigt  och  ganska  informellt,  flera  av  par 

terna  tillskriver  en stor  del  av  förtjänsten  för  detta  till  

den  person,  som har  varit  ansvarig  från  Brukarkonsultens  si 

da .
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"Han  har  haft  den  tyngden  att  han  har  fått  total 
entreprenören  att  lyssna  och  följa  hans  sätt  att  
se  på det.  Det  har  nog  hjälpt  oss  att  få  mindre  
konflikter  än vad  vi  kanske  skulle  ha haft  annars."

Brukaren

Emellertid  har  det  vid  några  tillfällen  "hettat  till"  i  dis 

kussionerna  mellan  parterna.

Byggnadens  exteriör  var  ett  sådant  fall.  Arkitektens  förslag 

till  exteriör  stämde  tydligen  inte  riktigt,  med vad  total 

entreprenören  betraktade  som produktionstekniskt  fördelaktigt. 

Arkitekten  fick  i  det  här  fallet  stöd  från  Brukarens  VD, som 

har  ett  personligt  intresse  för  "färg  och  form".

"Vi  hade  en hel  del  ändringsförslag  beroende  på att  
Brukaren  hade  anlitat  en arkitekt  som hade  gjort 
vissa  färgsättningsförslag  och  hade  vissa  idéer  
om taklutningar  och  liknande.

Det  har  varit  ett  allmänt  tyckande  om färger..."  

Totalentreprenören

Totalentreprenören  fick  i  det  här  fallet  extra  ersättning  

för  att  man bl  a inte  kunde  använda  standardfärger.

En annan  och  förmodligen  svårare  konflikt  gällde  ventila 

tionstrummornas  isolering.  Redan vid  anbudsgivningen  ställ 

de ventilationsinstallatören  tillsammans  med rörinstallatö 

ren  krav  på att  brukarens  WS-konsult  skulle  kopplas  ifrån  

bygget.  Eftersom  man inte  kunde  peka  på någon  konkret  punkt 

så  fick  man inget  gehör  för  sitt  krav.  Det  enda  man hade  att  

säga  mot  konsulten  var,  att  han  hade  visat  sig  besvärlig  vid 

tidigare  tillfällen.  Diskussionerna  mellan  dessa  parter  har 

varit  genomgående  "griniga".  När  så  frågan  om isolering  av  

ventilationstrummor  kom upp,  så  hävdade  Brukarens  WS-kon

sult  att  det  ingick  i  totalentreprenaden.  Installatören  å 

sin  sida.,  menade att  rambeskrivningens  krav  uppfylldes  utan  

den  typ  av  isolering,  som det  var  fråga  om. Dessa  diskussio 

ner  pågick  på byggmötena  under  flera  veckor.  Man kom till  

slut  fram  till  att  den  rimligaste  tolkningen  av  rambeskriv 

ningen  var,  att  isoleringen  ingick  i  åtagandet.  Ventilations-  

entreprenören  uttrycker  det  som att  Brukarens  WS-konsult  

har  utnyttjat  rambeskrivningen  "stenhårt".
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En problemlösning  -  Vilket  håller;  golvet  eller  kalkylen?

I  ett  fall  har  det  uppstått  ett  sådant  problem  som är  av  den 

storleksordningen  att  de flesta  av  de inblandade  parterna  

varit  berörda  av  det,  och  det  kan  kanske  fungera  som en 

illustration  av  hur  den  här  byggorganisationen  har  fungerat.

De logistikkonsulter ,  som Brukaren  hade  inne,  för  att  beräk 

na behov  o dyl  hade  också  tagit  fram värden  på,  hur  stora  

laster  det  skulle  bli  fråga  om. Dessa  värden  hade  sedan  ta 

gits  för  givna  av  Brukarkonsulten ,  och  senare  även  av  total 

entreprenören.  Eftersom  de laster  som angivits  var  mycket  

höga,  var  det  ingen  som kände  något  behov  av  att  ifrågasätta  

dem.  När  bygget  redan  var  igång,  kom Brukarens  nyanställde  

lagerchef  att  titta  närmare  på placeringen  av  ventilations 

trummor.  Han reagerade  då mot  att  de hängde  så  lågt  att  det  

inte  skulle  gå att  stapla  så  högt  som en rationell  hantering  

krävde.  Totalentreprenören  (förmodligen)  gav  då motiveringen  

att  den  golvstyrka  som var  projekterad  ju  inte  tillät  högre 

stapling  än vad  ventilationstrummorna  tillät.

Lagerchefen  gjorde  då en kontrollberäkning  och  kom fram  till  

det  resultatet,  att  golvet  inte  skulle  tåla  tillnärmelsevis  

den  belastning,  som skulle  krävas  om man skulle  ha en ratio 

nell  lagerhantering.  Lagerchefen  var  i  det  här  läget  också 

inne  som ansvarig  från  brukarens  sida  på byggmötena.  När 

detta  togs  upp  på byggmöte,  så  ville  totalentreprenören  först  

hävda  att  det  redan  var  för  sent  att  göra  något  åt  saken.  

Golvet  var  visserligen  inte  lagt  men pålningen  var  klar  etc.  

Emellertid  kom man fram  till  att  det  fortfarande  gick  att  

åtgärda,  men att  beslut  i  så  fall  måste  fram mycket  snabbt 

om tidsramen  skulle  kunna  hållas.

Ett  problem  i  sammanhanget  var  att  pålarna  skulle  utsättas  

för  en hårdare  belastning.  Beräkningar  visade  att  de kom att  

utnyttjas  maximalt  med de nya  lasterna.  Ärendet  måste  också 

till  byggnadsnämnden.

Kostnaderna  för  denna  förändring  belöpte  sig  till  ca  600 kkr,  

och  en fråga  var  vem som skulle  betala.
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"Det  var  en sån  fråga  som kanske  tangerade...
Jag  fick  frågan  från  mina  styrelseledamöter:
Hur  kan  du motivera  att  det  här  är  en generell  
fördel  för  oss  som har  ett  industrihotell?  Det  
här  är  väl  något  de borde  finansiera  själva.
Jag  kunde  vända  på steken  och  säga  det  att  
det  är  inte  det  att  vi  gör  misstag  nu utan  
misstaget  har  begåtts  tidigare,  att  inte  di 
mensionera  upp  bottenplattan  så  att  den  har 
den  här  flexibiliteten.  Det  här  är  bara  en 
värdehöjande  faktor."

Kommunen

Vi  har  fått  antydningar  om, att  den  snabba  behandling  som 

ärendet  fick  både  i  kommunen och  i  de inblandade  företagen  

var,  att  man mer eller  mindre  var  genererade  över  att  ha 

gjort  en miss  av  den  här  omfattningen.  Både Brukarkonsulten  

och  totalentreprenören  borde  ha kontrollerat  dessa  siffror  

innan  man kom så  här  långt.

Detsamma gäller  även  kommunen,  som ju  hade  egna  byggsakkun-  

niga  som granskade  projektet  under  våren  och  som sedan  grans 

kade  igen  vid  upphandlingen  av  entreprenaden.

Konsekvenserna  av  denna  ändring  grep  sedan  omkring  sig  så  

att  t  ex  elinstallatören  fick  kasta  alla  de ritningar  som 

de hade  tagit  fram.

Ersättningsfrågorna  för  den  här  förstärkningen  av  golvet  blev  

sedan  föremål  för  förhandlingar.  Uppgifterna  är  lite  motstri 

diga  i  frågan  om hur  de fördes  och  i  vilken  mån de olika 

parterna  kunde  hävda  sina  intressen,  men kommunrepresentan 

ten  har  förmodligen  rätt  när  han  menar  att  det  förelåg  en 

balans  när  det  gäller  sakkunskap  och  kompetens  mellan  de 

olika  parterna,  och  att  det  därför  blev  en ganska  rimlig 

uppgörelse.  På elfirman  menar  man att  det  är  svårt  att  få  

ut  hela  den  kostnadsfördyring  som en sådan  här  förändring  

medför.  De kostnader,  som uppstår  p g a att  man måste  om

disponera  sin  arbetskraft  och  då ta  arbetsuppgifterna  i  en 

underoptimal  sekvens,  är  svåra  att  påvisa  i  siffror,  och  där 

med svåra  att  få  ersättning  för.  A andra  sidan  hävdar  kommu

nen  att  med en mindre  erfaren  byggherre,  så  hade  ersättningen  

i  en förhandling  kommit  att  sättas  omotiverat  högt.
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En annan  sak  är,  att  om inte  en enskild  person  från  Brukaren  

med kraft  insisterat  på att  få  en sådan  ändring  till  stånd,  

så  hade  brukaren  och  kommunen stått  i  slutändan  med en täm

ligen  oanvändbar  lokal.

Slutord

Det  industribygge  som har  studerats  har  inte  varit  vare  sig  

särdeles  stort  eller  komplicerat,  men det  uppvisar  ändå  ett  

väldigt  spel  av  relationer  mellan  ett  stort  antal  inblandade 

parter.  Resultatet  av  processen  blev  att  byggnaden  kom att 

stå  färdig  i  tid;  en sak  som kanske  inte  var  helt  självklar  

med tanke  på att  flera  av  de inblandade  ansåg  det  som när 

mast  omöjligt  med en så  kort  byggtid.  Flera  av  de som i  ett  

tidigt  skede  har  tackat  nej  lär  ha gjort  det  just  för  tids 

faktorns  skull.

En annan  viktig  faktor  som bör  tas  med i  bedömningen  är,  att  

man kunde  hålla  de uppställda  kostnadsramarna.  Uppgifterna  

är  lite  oklara  på den  punkten,  men det  verkar  som om man 

från  kommunen hade  räknat  med att  få  en byggkostnad,  som var 

minst  lika  hög som den som faktiskt  blev  fallet  -  golvför 

stärkningen  inräknad.

En avgörande  faktor  är,  att  parterna  har  kunnat  samarbeta  väl  

under  processens  gång  -  visserligen  med en del  undantag,  men 

huvudintrycket  är  att  samarbetet  har  flutit.

"Det  har  ju  mycket  att  göra  med den  besättning  man 
får.  Det  är  ju  hela  tiden  så  att  du plockar  ihop  
slumpvisa  människor  från  entreprenören  och  be
ställaren  och  kontrollanter.  De här  skall  då 
smälta  in  i  projektet  och  driva  iväg  det  på ett  
djävla  hyggligt  sätt.  Det  är  ju  rena  slumpen  som 
avgör  om det  blir  effektivt  på det  sättet  som du 
kanske  menar."

Kommunen
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BOSTADSBYGGET

Inledning

Bostadsbygget  är  ett  flerbostadshus  i  sex  våningar.  Huset 

inrymmet  något  mer än etthundra  lägenheter  i  storlekarna  

från  ett  till  fem rum och  kök.

Det  är  fråga  om ett  innerstadsbygge  med mycket  central  be

lägenhet.  Husets  exteriöra  utformning  är  ganska  speciell,  

och  ansluter  väl  till  kvarterets  övriga  bebyggelse,  som upp 

tar  något  mer än hälften  av  kvarteret.

När  projektet  hade  sin  början  -dvs  när  den  egentliga  

byggprocessen  startade  -  är  i  det  här  fallet,  vilket  nog 

inte  är  ovanligt,  svårt  att  fastslå.  Vi  har  emellertid  

kommit  fram  till  att  starten  kan  sägas  ha skett  någon  gång  

under  1976.  Kostnaden  för  hela  projektet  belöper  sig  på ca  

24 milj  kr.

Projektet  har  organiserats/upphandlats  som en generalentre 

prenad  .

Finansieringen  har  skett  genom statliga  bostadslån  och  hypo- 

tekslån,  samt  i  viss  mån genom insatser  från  de boende,  

och  lägenheternas  upplåtelseform  är  således  bostadsrätt.

Byggherren  är  en stor  återkommande  bostadsbyggare  med stor  

byggnadsteknisk  kompetens  i  form  av  egen  projekterings-  

och  byggledningsavdelning .

De anlitade  konsulterna  är  genomgående  små företag  -  i  vissa 

fall  med lång  erfarenhet  av  byggherren  som beställare. 

Generalentreprenören  är  ett  mycket  stort  byggnadsföretag,  

som också  har  haft  byggherren  som uppdragsgivare  vid  ett  

flertal  tillfällen  tidigare.

Inflyttning  skedde  i  två  etapper  under  våren  och  sommaren 

1 980  .

Hur  projektet  har  utvecklats  i  tiden  illustreras  i  figur  16.
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1 Projektering  påbörjad
2 Projektering  av  El  och  WS påbörjad
3 Anbudsinbjudan
4 Anbuden  avlämnas
5 Klartecken  om lån  -  byggstart  (markarbeten)
6 Egentlig  byggstart
7 Glidgjutningar
8 Kontrakt  med brukaren
9 Inflyttning
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Figur  16 Bostadsbyggets  tidsmässiga  utsträckning

Initiering  utan  initiativtagare

Förhistorien  till  det  här  projektet  startar  i  flera  ändar  

kan  man säga.  Som det  antyddes  i  inledningen,  var  det  

aktuella  kvarteret  redan  bebyggt  till  ca  60 %. Utformning 

en av  den  befintliga  bebyggelsen  skedde  i  form  av  en arki 

tekttävlan  i  slutet  av  1950-talet.  Kvarterets  framtida  ut 

formning  i  sin  helhet  slogs  då fast  i  stadsplanen.  Där 

efter  dröjde  det  några  år  innan  den första  delen  av  kvar 

teret  bebyggdes  med nu befintlig  bebyggelse.  På den  del 

av  kvarteret  som var  kvar  -dvs  den del  som är  objekt  

för  denna  studie  -  stod  det  kvar  en del  äldre  byggnader.

Byggherren  har  ett  kontinuerligt  bostadsbyggande  och  den 

attityd  vi  har  mött  därifrån  har  varit  att  det  aktuella  

bygget  dels  är  ett  led  i  en normal  och  tämligen  rutinartad  

byggnadsverksamhet,  och  dels  är  initierad  av  kommunen.

För  kommunens del  ingår  bygget  i  bostadsbyggnadsprogrammet .  

När  det  blev  aktuellt  att  bebygga  tomten,  så  kom den  att 

fördelas  av  kommunen till  den  aktuella  byggherren.  Hos 

byggherren  uttrycker  man det  till  och  med så,  att  man 

fick  kommunens uppdrag  att  bygga  bostäder  på den  tomten. 

Besked  om detta  torde  ha kommit  byggherren  tillhanda  under  

1976,  eller  eventuellt  året  före.
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Vi  har  här  en tredelning  av  initiativet  till  det  aktuella  

bostadsbygget .

Utformningen  av  byggets  exteriör  -  och  därmed  till  stor  

del  naturligtvis  även  interiör  -  skedde  genom arkitekt 

tävlan.  Detta  skedde  långt  innan  det  var  aktuellt  att  bygga.  

Del  två  i  initieringen  var  kommunens fastställande  av  stads 

plan  och  bostadsbyggnadsprogram.

Byggherren  kommer in  som en tredje  initiativtagare,  och  

en fullt  möjlig  tolkning  av  deras  agerande,  och  av  de in 

tervjusvar  som vi  har  fått,  är  att  deras  roll  som initia 

tivtagare  bestod  av  att  acceptera  projektet.

När  byggherren  var  klar  över  att  det  skulle  byggas  togs  

preliminära  kontakter  med den  arkitektbyrå,  som nära  två  

decennier  tidigare  hade  vunnit  arkitekttävlan  om kvarterets  

utformning .

Projektering  med förutbestämt  resultat

De första  kontakterna  med arkitektbyrån  torde  ha tagits  

under  1976,  men uppgifterna  om tidpunkt  för  en uppgörelse  

om att  arkitektbyrån  skulle  rita  byggnaden  är  motstridiga.

På arkitektbyrån  uppger  man emellertid,  att  en person  där  

utförde  en del  utredningsarbete,  och  hade  en del  myndig-  

hetskontakter  redan  under  1976.

Byggherren  har  en egen  projekteringsavdelning ,  som har  kapa 

citet  att  rita  ett  bygge  i  den  här  storleksordningen.  Det  

normala  är  också  att  byggherren  utför  arkitektarbetet  och  

konstruktionsarbetet  för  sina  byggen.  Att  man gjort  ett  

avsteg  från  praxis  i  det  här  fallet,  kan  ha berott  på,  att  

arkitektfirman  hade  god  kännedom om förhållanden  på den  

aktuella  tomten,  och  att  man ju  i  princip  redan  hade  ut 

format  bygget.  Andra  orsaker  som man  uppger  hos  byggherren  

var  att  det  just  vid  den  tidpunkten  var  hög  belastning  på 

byggherrens  projekteringsavdelning ,  och  att  denna  avdel 

ning  också  stod  inför  en genomgripande  omorganisering.

Tidigare  bekantskap  med kvarterets  bebyggelse  torde  också  

ha varit  ett  vägande  skäl  till  att  byggherren  även  när  det

8 -  M6
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gällde  statikkonsult  valde  den firma,  som hade  utfört  mot 

svarande  uppgift  när  kvarterets  första  del  byggdes  med 

nu befintlig  bebyggelse.  Hos båda  dessa  projekteringsfirmor  

fanns  det  både  handlingar  och  personer  kvar  från  det  till 

fället  trots  att  det  var  fråga  om ett  tidsgap  på nästan  

två  decennier.  Denna senare  konsult  kom dock  inte  in  förrän  

senare  i  processen  -  troligen  vid  mitten  av  1977.

Dessa  båda  byggnadsprojektörer  hade  aldrig  tidigare  anli 

tats  av  byggherren.  Helt  annorlunda  förhåller  det  sig  med 

installationsprojektörerna ,  El  och  VVS-konsult.  När  det  

gäller  El  och  WS så  har  byggherren  inte  någon  egen  kapaci 

tet,  utan  man har  där  regelmässigt  anlitat  konsultfirmor.  

Båda de firmor  som anlitades  är  välkända  av  byggherren,  

och  har  under  en följd  av  år  anlitats  till  olika  projekt.

På El-sidan  t  ex  har  byggherren  under  ett  par  decennier  

haft  ett  par  tre  konsultfirmor  att  alternera  mellan,  och  

den  konsulten  som anlitades  i  det  här  fallet  är  den som 

har  varit  den  mest  anlitade  av  dessa.

Eftersom  El-konsulten  är  ett  litet  företag,  så  har  bygg 

herrens  återkommande  uppdrag  utgjort  en stomme i  och  en 

rätt  stor  andel  av  företagets  ekonomi.

Upphandlingen  av  de olika  konsulterna  gick  till  på lite  

olika  sätt.  För  arkitektens  och  statikerns  del  var  det  inte  

fråga  om någon  konkurrensupphandling  utan  uppdraget  gick  

direkt  till  den  berörda  konsulten.  Konsulten  fick  i  det  

sammanhanget  lämna  ett  kostnadsförslag ,  eller  kanske  snara 

re  en budget,  där  betalningen  skulle  ske  efter  s k löpande  

räkning  -dvs  konsulten  fick  betalt  i  proportion  till  

faktiskt  nedlagd  arbetsinsats,  men med ett  tak  satt  av  

kostnadsförslaget  plus  tio  procent.

Installationskonsulterna  upphandlades  däremot  enligt  egen  

uppgift  under  anbudskonkurrens .  Från  byggherrens  sida  in 

bjöds  de konsulter  som brukar  komma ifråga,  att  räkna  på 

arbetet.  Inbjudan  var  föga  formell,  utan  hade  formen  av  

ett  enkelt  telefonsamtal.  Hos byggherren  har  man en annan  

version;  där  uppger  man att  ingen  anbudskonkurrens  förekom 

mit  för  installationskonsulterna.  Båda uppgifterna  kan  

mycket  väl  vara  riktiga;  byggherren  har  bett  konsulten  

att  räkna  på jobbet.  Byggherren  ser  det  som en beställning
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medan konsulten  ser  det  som en anbudsinbjudan .

I  det  här  skedet  hade  det  emellertid  kommit  in  en ny  in 

tressent  i  processen.  De äldre  byggnader  som fanns  på 

tomten  hade  man tänkt  att  riva.  De bedömdes dock  som kul 

turhistoriskt  värdefulla  av  ett  museum, som krävde  att  

stora  delar  skulle  bevaras.  En lösning  som föreslogs  var  

att  de lokaler  som fanns  skulle  inkorporeras  med den  nya  

bebyggelsen  och  efter  en upprustning  tjäna  som gemensamhets-  

lokaler.  När  man utredde  detta  förslag  närmare  kom man fram 

till  att  en sådan  lösning  skulle  leda  till  orimliga  kostna 

der.  Museet  ville  emellertid  inte  släppa  på kravet,  att  

något  skulle  bevaras  av  den  gamla  miljön.  Efter  en del  för 

handlingar  kom man fram  till  att  bl  a en mur skulle  beva 

ras,  men att  själva  byggnaderna  skulle  rivas.  Tiden,  som 

arkitektfirman  arbetade  med att  ta  fram  ritningar  på huset,  

blev  av  ovan  relaterade  komplikation  ovanligt  utdragen.

"Först  var  det  alla  de här  utredningarna  när  vi  starta 
de -  hur  vi  skulle  hantera  den  här  gamla  byggnaden; 
alla  myndighetskontakter .  Men sen  när  allt  var  klart 
med hur  mycket  som skulle  sparas  av  den  här  gamla 
byggnaden  så  gick  det  ju  ganska  snabbt,  det  var  väl  
åtta  månader ."

Arkitekt

Arbetet  med att  utforma  själva  byggnaden,  kom att  innebära 

ganska  lite  av  problemlösning  och  desto  mer av  rutinarbete. 

Som tidigare  nämnts,  var  utformningen  av  byggnadens  exteriör  

klar  redan  från  början.  Detsamma kom att  gälla  för  mycket  

av  innanmätet.  Den proportionella  fördelningen  av  olika 

lägenhetsstorlekar  bestämdes  nämligen  av  bostadsbyggnads-  

programmet.  Lägenheternas  utformning  bestämdes  i  sin  tur  

till  stor  del  av  Svensk  Byggnorm.  Utöver  detta  har  bygg 

herren  utformat  en standard  för  sina  bostäder,  vilket  natur 

ligtvis  ytterligare  beskar  konsulternas  rörelsefrihet.

Ingen  av  de konsulter,  som vi  har  varit  i  kontakt  med,  har  

dock  givit  uttryck  för  något  missnöje  med detta  förhållan 

de.  Installationskonsulterna  hade  ju  också  en fördel  av  

att  de sedan  länge  var  bekanta  med byggherrens  generella  

önskemål.  Detta  måste  f  ö också  innebära  att  de har  en kon 

kurrensfördel  gentemot  "obekanta  konsulter"  vid  upphandling 

en .
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Samordningen  av  de olika  projektorernas  arbetsinsatser  

sköttes  av  byggherren,  som också  var  sammankallande  till  

de konsult-  eller  projekteringsmöten  som hölls.  Sådana 

möten  hölls  under  andra  halvan  av  1977  och  de första  måna

derna  av  1978.  Under  den  tidsperioden  lade  arkitektfirman  

och  statikkonsulten  ner  sin  huvudsakliga  arbetsinsats, 

medan installationskonsulternas  arbete  kom att  bli  mer kon 

centrerat  -  i  huvudsak  till  de två  sista  månaderna  1977  

och  de två  första  1978.

Vid  samtal  med de olika  konsultfirmorna,  får  man det  all 

männa intrycket  att  de har  arbetat  relativt  fristående 

från  varandra,  och  att  de inte  har  känt  något  behov  av  

att  samarbeta  i  någon  större  utsträckning.  På arkitektfir 

man uttrycker  man det  så,  att  var  och  en vet  sin  uppgift 

och  att  det  inte  fanns  någon  oklarhet  i  frågor  som vem 

som skulle  göra  vad.  Det  fanns  därför  inte  heller  någon  an

ledning  att  ha några  tätare  kontakter  med t  ex  installa- 

tionskonsulterna .

Beträffande  kostnaderna  för  projekteringen  har  vi  inte  fått  

några  uppgifter,  men vi  har  själva  räknat  lite  på de siff 

ror  vi  har  tillgängliga.  Kostnaden  för  projektering  torde 

röra  sig  mellan  två  och  två  och  en halv  miljon  kr.  Man kan 

förmoda  att  denna  kostnad  har  blivit  något  högre  än vad 

den  annars  skulle  ha blivit  beroende  på de svårigheter  och 

den tidsutdräkt  som var  förenad  med diskussionen,  om beva 

randet  av  de kulturhistoriskt  värdefulla  byggnader,  som 

fördes  med olika  myndigheter.  Å andra  sidan  borde  det  fak 

tum,  att  byggnaden  redan  från  början  var  fastställd  till  så

väl  utseende  som funktion,  ha påverkat  kostnaderna  i  andra 

riktningen .

Upphandling

Projekteringen  av  byggnaden  var  klar  i  april  1978,  bygg 

herren  annonserade  då ut  projektet  för  anbudsgivning . I  

det  här  fallet  valde  byggherren  att  ta  det  som en general 

entreprenad,  vilket  var  ett  avsteg  från  den  praxis  som bygg 

herren  hade  tillämpat  under  tidigare  år.  Hos byggherren
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fanns  det  både  kompetens  och  stor  erfarenhet  vad  gäller  led 

ning  och  samordning  av  olika  entreprenadaktiviteter  och  

man brukar  därför  ha delad  entreprenad.  Man tycks  där  be

trakta  generalentreprenad  som en bekväm nymodighet.  Anled 

ningen  till  att  man ändå  valde  generalentreprenad  istället  

för  delad  entreprenad,  var  förmodligen  samma, som har  angi 

vits  för  att  man lade  ut  byggprojekteringen  till  utomståen 

de konsulter,  nämligen  att  man dels  hade  stor  belastning  

just  då och  dels  att  man stod  inför  en omorganisation.

Att  det  var  fråga  om en annonserad  entreprenad  istället  

för  en inbjudan  anser  man inte  ha någon  större  betydelse,  

eftersom  det,  vid  en annonserad  anbudsgivning  av  det  här  

slaget,  blir  fråga  om att  samma byggnadsentreprenörer  avger  

anbud,  som skulle  ha kommit  ifråga  vid  en inbjudan.  Detta  

har  sina  naturliga  skäl;  det  är  ett  rätt  begränsat  antal  

byggnadsföretag,  som kan  tänkas  ha resurser  och  intresse  

för  ett  sådant  här  byggprojekt.

Det  byggnadsföretag,  som sedan  kom att  stå  som generalentre 

prenör,  tog  i  sin  tur  in  anbud  från  tilltänkta  underentre 

prenörer  under  anbudstiden,  så  att  man hade  täckt  upp i  

stort  sett  hela  sitt  eget  anbud  med anbud  från  underentre 

prenörer.  Hur  slutgiltiga  dessa  underentreprenörsanbud  

egentligen  var,  kan  bli  föremål  för  en betraktelse.  Hos 

byggnadsentreprenören  uppger  man att  det  efter  det  att  man 

har  fått  en generalentreprenad  -  eller  annan  huvudentrepre 

nad  -  så  "går  man alltid  ett  varv  till"  med de tilltänkta  

underentreprenörerna .

Anbudet  på generalentreprenaden  lämnades  in  i  juni  1978.

Det  är  samma tidpunkt  som ett  par  installationsföretag  upp 

ger  för  sina  anbud.  Det  är  dock  inte  uteslutet  att  general/  

byggnadsentreprenören  har  gått  en andra  anbudsomgång  med 

vissa  av  sina  underentreprenörer,  medan andra  har  betrak 

tats  som definitiva.  Av de anbud,  som avgavs  på generalen 

treprenaden,  antogs  det  prismässigt  lägsta.  Bygg

herren  säger  sig  aldrig  ha avvikit  från  principen,  att  

lägsta  anbudet  skall  antas.  Om det  är  fråga  om att  entrepre 

nörerna  i  anbudet  kommer med egna  konstruktions-  och  änd 

ringsförslag,  så  lägger  man hos  byggherren  ner  en viss  möda
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för  att  räkna  om det  hela  så  att  anbuden  blir  jämförbara  i  

pengar  räknat.  I  det  här  fallet  tycks  det  inte  som om det  

skulle  ha kommit  in  särskilt  mycket  av  egna  förslag  eller 

ändringsförslag  i  anbudsgivningen .

Samtliga  anbud  på generalentreprenaden,  som kom in,  lag  

högre  än vad  man hade  förväntat,  eller  åtminstone  hoppats.  

Det  fanns  en rad  faktorer  som bidrog  till  att  kostnaderna  

förväntades  bli  högre  för  entreprenörerna  än vad  som är  

normalt  för  flerbostadshus .  Den arkitektoniska  utformning 

en är  en sådan  faktor  -  en "djärv"  arkitektur  ställde  krav  

på intrikata  mått  och  utsättningssystem,  som måhända mo

tiverade  en riskpremie.  Det  faktum  att  det  var  fråga  om 

ett  innerstadsbygge ,  och  att  en del  av  den äldre  bebyggel 

sen  på tomten  skulle  bevaras  gjorde,  att  man fick  räkna 

med att  bl  a sprängningarna  i  berget  skulle  behöva  mer 

tid  och  omsorg,  än vad  som annars  brukar  vara  fallet.  Att 

det  var  fråga  om ett  innerstadsbygge,  betyder  också  att  

transporterna  till  och  från  byggarbetsplatsen  försvårades. 

Speciellt  var  man från  generalentreprenören  orolig  att  

bortforslingen  av  bortsprängt  berg  skulle  bli  problematiskt.

Byggherren  hade  satt  som förutsättning  för  att  över  huvud  

taget  bygga,  att  projektet  kunde  finansieras  med statliga  

bostadslån.  Den ansökan  man gick  in  med till  Länsbostads 

nämnden var  grundad  på det  lägsta  anbudet  man hade  fått  in.  

Ärendet  kom att  kräva  rätt  lång  behandling  hos  Länsbostads 

nämnden.  Anbuden  kom som nämnts  in  i  juni  och  sedan  var 

inte  ärendet  slutbehandlat  förrän  i  slutet  av  november  

samma år.  Länsbostadsnämnden  beslöt  då att  acceptera  en 

överkostnad  jämfört  med normen.  Man tog  då rätt  stor  hän 

syn  till  att  det  var  fråga  om ett  innerstadsbygge,  och  att  

man därför  kunde  betrakta  överkostnaden  som skälig  eller 

åtminstone  inte  som helt  oskälig.  Att  det  tog  nära  sex  

månader  att  få  klartecken  för  statlig  belåning  betecknas  

av  samtliga  parter  som ovanligt.  Det  normala  är,  att  om 

man har  ett  byggprojekt  med en kostnadsberäkning  som håller 

sin  inom  normen,  så  behandlas  det  rutinmässigt  och  ganska 

snabbt .

Den här  osäkerheten ,  om man skulle  bygga  eller  inte,  gjorde 

att  byggherren  inte  heller  kunde  anta  en generalentreprenör
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förrän  ett  halvt  år  efter  det  att  anbuden  var  avgivna.

Man hade  emellertid  en del  informella  kontakter  med den 

anbudsgivare  som hade  bäst  anbud.'  Generalentreprenören  

fick  ett  muntligt  besked  om att  om det  "blev  bygga  av"  så  

var  det  "han"  som skulle  ha jobbet.  Liknande  besked  tycks  

ha givits  till  underentreprenörerna  från  generalentrepre 

nören  .

Granskningen  och  värderingen  av  de olika  anbudet  sköttes 

helt  av  byggherren.  Ingen  av  de olika  projekteringskon-  

sulterna  var  över  huvud  taget  med och  tittade  på de olika 

anbuden.  Det  betecknar  man på ömse håll  som ganska  själv 

klart,  enär  konsulterna  hade  hade  lämnat  ifrån  sig  färdiga 

handlingar  -  där  fanns  inget  att  tillägga.

Produktion

När  Byggherren  hade  fått  klartecken  från  Länsbostadsnämnden  

tog  man omedelbart  kontakt  med generalentreprenören  för  

kontraktskrivning .  Generalentreprenören  å sin  sida  beställ 

de tämligen  omgående en del  av  de större  underentrepre 

naderna,  som man ju  hade  tagit  in  anbud  på redan  ett  halvår 

tidigare .

Efter  kontraktskrivning  kom arbetet  på byggarbetsplatsen  

igång  inom  ca  två  veckor.  Man var  således  igång  med mark 

arbeten  redan  i  början  av  december  1978.  Dessa  markarbeten  

utfördes  av  generalentreprenörens  mark-  och  anläggningsav-  

delning.

Redan vid  projektering  och  anbudsgivning  hade  man antagit 

att  det  skulle  bli  svårigheter  med markarbetena.  Det  var  

fråga  om ett  innerstadsproblem  -  man hade  problemet  att  

skydda  intilliggande  bebyggelse  vid  de sprängningar,  som 

var  nödvändiga  — och  man hade  också  problemet  att  transpor 

tera  bort  stora  mängder  sprängsten  o dyl.  Det  visade  sig  

emellertid  att  det  fanns  flera  problem.  Grundantagandet  var  

att  det  berg  som man  skulle  spränga  i  var  av  sådan  kvalitet  

att  bergutfallet  kunde  prediceras.  När  man började  med 

sprängningarna  föll  berget  ut  i  stora  kakor.  Berget  var  näm

ligen  inte  alls  av  den  beskaffenhet  som man  hade  förutsagt.
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Det  var  bemängt  med sprickor.  Generalentreprenören  tog  då 

kontakt  med byggherren  och  upplyste  om att  sprängningarna  

inte  kunde  ske  som planerat.  Samtidigt  avstannade  aktivi 

teten  mer eller  mindre  på byggarbetsplatsen  för  en kort  tid.  

Byggherren  tog  då kontakt  med en geoteknisk  konsult,  som 

utredde  hur  berget  var  beskaffat  och  hur  sprängningen  skulle  

kunna  genomföras.  Det  gick  dock  inte  att  undvika  att  det  

totala  bergutfallet  blev  större  än vad  som hade  förutsagts 

i  projekteringen.  Detta  fick  till  följd  att  ritningar  och 

andra  handlingar  fick  revideras,  så  att  byggnadens  markan 

slutning  stämde  med de nya  förutsättningarna.

Markarbetena  var  klara  i  mars  1979  och  generalentreprenören  

bytte  då arbetsplatsorganisation.  Medan markarbetena  på

gick  hade  det  varit  generalentreprenörens  mark-  och  anlägg- 

ningsavdelning  som hade  ansvaret,  men i  och  med att  man 

gick  över  till  det  egentliga  byggandet  i  mars  så  tillsattes  

det  också  platschef  etc  från  motsvarande  avdelning.

I  början  av  produktionsfasen  hade  man regelbundet  möten  

där  konsulter  och  producenter  gemensamt  gick  igenom hand 

lingarna,  för  att  reda  ut  oklarheter  och  liknande.  Vid  så 

dana  möten  fastställdes  också  de tidplaner  som skulle  gälla 

för  bygget.  Förslag  till  tidplan  ställdes  upp  av  general 

entreprenören.  Underentreprenörerna  kunde  då framföra  för 

slag  på ändringar  om det  fanns  saker  som var  ofördelaktiga  

för  dem.  Sådana  förslag  framställdes  av  installationsentre-  

prenörerna  när  det  gällde  gjutning  av  valv  och  stomme.

Den tidplan  som var  föreslagen  innebar,  menade man,  att  

installationsföretagen  skulle  få  en väldigt  ryckig  arbets 

belastning,  och  att  följden  skulle  bli  att  man var  tvungen  

att  ha för  mycket  arbetskraft  på arbetsplatsen.  Planen  modi 

fierades  då till  vad  rörinstallatören  kallar  en dålig  kom

promiss  .

Anledningen  till  att  tidplanen  var  så  ryckig  för  installa 

törernas  vidkommande  var  att  generalentreprenören  avsåg 

att  använda  sig  av  en gjutteknik,  som dels  är  relativt  ny,  

och  dels  är  avsevärt  snabbare  än traditionella  metoder.
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När  man sedan  under  sommaren och  hösten  1979  genomförde  

dessa  gjutningar  i  tre  stora  etapper  med några  veckors 

mellanrum,  så  visade  det  sig  att  installationsentrepre-  

nörernas  farhågor  hade  varit  befogade.  Gjutningarna  som 

sådana  gick  mycket  bra  och  det  verkar  som om generalentre 

prenörens  folk  är  mycket  nöjda.  För  installationsföretaget  

å andra  sidan  blev  det  just  så  ryckigt  som man hade  förut 

sett.  Dessutom  kom installationsföretagen  delvis  i  kon 

flikt  sinsemellan,  därför  att  de störde  varandras  arbete 

under  de korta  intensiva  perioder  när  de hade  som högst 

arbetsbelastning.  Till  oss  har  man i  det  här  sammanhanget  

givit  ganska  klara  uttryck  för  missnöje  med generalentre 

prenörens  sätt  att  hantera  underentreprenörer.  Man menar  

att  platschefen  på ett  sådant  här  bygge  har  alltför  stor  

makt .

Efter  de första  månadernas  tämligen  intensiva  sammanträden  

för  att  se  på handlingar  och  lägga  upp tidplan,  så  av 

stannade  sammanträdesverksamheten ,  och  den större  delen  av  

produktionsskedet,  så  var  det  egentligen  bara  formella  bygg- 

möten  en gång  i  månaden,  och  då var  det  bara  generalentre 

prenören  och  byggherren  närvarande.  Ledningen  av  arbetet  

sköttes  helt  av  generalentreprenörens  folk;  platschefen  

och  i  någon  mån arbetschefen.

Från  generalentreprenörens  sida  betecknar  man det  här  bygget 

som tämligen  problemfritt.

"Faktum  är  att  det  har  varit  mindre  krångel  än normalt 
när  det  gäller  beställaren  och  konsulterna.  Sen är  
det  ju  alltid  vissa  bekymmer med vissa  underentrepre 
nörer.  När  det  är  så  många som det  är  här  så  är  det  
alltid  några  som inte  håller  för  de krav  som vi  ställer 
på dem."

Arbetschefen  hos  generalentreprenören

Mot  slutet  av  produktionsskedet  skedde  det  vissa  störningar  

i  tidsplaneringen  beroende  på arbetsmarknadskonflikten  i  

maj  1980.  Inflyttningen  blev  därför  försenad  med några  

veckor  för  vissa  hyresgäster.  Inflyttningen  ägde  rum i  tre  

etapper  under  våren  och  sommaren 1980.

Efter  inflyttningen  gjordes  en del  kompletterande  arbeten,  

så  arbetsplatsorganisationen  avvecklades  först  i  oktober  

1 980.
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De agerande

Bostadsbygget  har  genomförts  i  en regelrätt  generalentrepre 

nad.  De företag  och  organisationer  som ingått,  är  av  den  

anledningen  så  att  säga  de vanliga.  Det  finns  en byggherre, 

som har  anlitat  konsulter  för  att  projektera  byggnaden.

Det  har  i  princip  varit  fyra  konsultföretag  som har  genom

fört  projekteringen,  och  detta  har  skett  utan  att  särskilt 

mycket  kontakter  har  förekommit  mellan  dem.  Den kommunika 

tion  som har  förekommit  har  i  huvudsak  gått  via  byggherren. 

Frågan  om vilka  arbetsuppgifter  som skall  utföras  av  vem 

har  redan  från  början  varit  klar;  man har  helt  enkelt  följt  

tradition  och  sedvana.  Man har  visserligen  haft  ett  antal 

projekteringsmöten ,  men dessa  tycks  ha varit  till  mera för  

att  informera  byggherren  om hur  arbetet  fortskridit  än för  

att  samordna  de olika  konsulternas  insatser .  Arkitekten  

är  den  part  av  konsulterna  som i  det  här  fallet  verkar  ha 

bestämt  ramarna  för  hur  projekteringen  skulle  genomföras.

Relationerna  mellan  byggherre  och  de olika  entreprenörerna  

uppvisar  ett  liknande  mönster.  Kontakterna  skedde  nästan  

uteslutande  med generalentreprenören.  Man hade  byggmöten  

en gång  i  månaden,  och  dessa  användes  i  huvudsak  för  att  

informera  byggherren  om hur  produktionen  framskrider  samt  

för  att  lösa  en del  ekonomiska  spörsmål,  t  ex  i  samband 

med smärre  ändringar.  På dessa  byggmöten  har  det  tillhört  

undantagen  att  någon  underentreprenör  skulle  vara  med.  

Kontakterna  med underentreprenörerna  sköttes  helt  av  gene 

ralentreprenören  .

Antalet  underentreprenörer  var,  vilket  tycks  vara  det  van 

liga,  tämligen  stort.  Vid  en genomgång  hos  generalentrepre 

nören  kom vi  fram  till  att  det  rörde  sig  om ett  femtontal 

underentreprenörer  av  en storleksordning  värd  att  nämna.

I  vissa  fall  kan  det  vara  svårt  att  avgöra  om ett  uppdrag  

är  att  betrakta  som underentreprenad  eller  som material 

leverans.  En del  specialtillverkade  balkongräcken  hör  till  

den  kategorin.  Av den  anledningen  kan  det  vara  svart  att  

ange  exakt  hur  många underentreprenörer  som har  varit  verk 

samma vid  bostadsbygget.



2:13

Rollfördelningen  mellan  olika  entreprenörer  tycks,  i  likhet 

med vad  som var  fallet  med konsulterna,  ha varit  oproblema 

tisk  för  de flesta  av  de inblandade.  Några  direkta  konflikt 

er  över  rollfördelningen  har  vi  inte  kunnat  konstatera.

Det  har  också  varit  regel  att  generalentreprenören  har 

haft  tidigare  erfarenhet  av  underentreprenören.  I  ett  fall  -  

rörinstallationer  -  så  tillhörde  underentreprenören  samma 

koncern  som generalentreprenören.  Däremot  visade  det  sig  

att  just  rörinstallatören  kände  stark  irritation  över  hur  

generalentreprenören,  genom sin  platschef  "körde  över"  

underentreprenörerna  vid  tidsplaneringen  av  produktionen. 

Rena personmotsättningar  kan  här  ha spelat  in.

Huvudintrycket  av  de agerande  och  deras  relationer  med var 

andra  är  att  det  har  varit  rätt  glesa  kontakter  i  horison 

talled  och  att  man har  följt  de formella  kanalerna  vid 

kommunikation.  Detta  kan  ha sin  orsak  dels  i  att  det  var 

fråga  om generalentreprenad  med väl  etablerade  mönster  för  

hur  man skall  bete  sig,  men dels  också  i  att  det  var  en i  

tiden  rätt  utsträckt  process.  Antalet  parter  som har  varit 

inne  vid  samma tidpunkt  är  inte  så  stort.  Det  har  då fallit 

av  sig  själv  vilka  man har  kunnat  kommunicera  med.

Brukaren  är  den  part  vars  behov  kan  sägas  vara  grunden 

för  hela  byggnadsprojektets  legitimitet.  Mot  den  bakgrund-  

den är  det  av  intresse  att  notera  att  brukarintresset  

under  nästan  hela  processen  tillvaratas  av  samhälleliga  

normer  och  planer,  och  att  brukarna  själva  kommer in  som 

aktiva  agenter  tämligen  sent  i  byggprocessen.  Byggherren  

gick  ut  med en information  om de påbörjade  bostäderna  på 

våren  1979,  och  på hösten  samma år  kunde  man skriva  kon 

trakt  med brukarna.

Den påverkan  som brukarna  har  haft  på bostädernas  utform 

ning  har  skett  på så  sätt  att  brukarna  har  kunnat  välja  

färger  och  tapeter,  samt  i  viss  mån golvbeläggning.  Val  

av  dyrare  material  för  dessa  ytbeläggningar  än förutsatt 

i  anbudet  har  inneburit  ett  extra  utlägg  för  brukarna.
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Slutord:  I  gamla  hjulspår

Det  är  tre  saker  som verkar  vara  typiska  för  bostadsbygget.

1)  När  byggprocessen  startade,  så  var  resultatet  redan 

förutbestämt.  I  de olika  förutsättningarna  för  byggna 

den fanns  redan  den  huvudsakliga  informationen  om ut 

seende  och  funktion.  Exteriör  och  storleksordning  be

stämdes  av  stadsplan,  medan funktionen  bestämdes  av  

bostadsbyggnadsprogrammet ,  Svensk  byggnorm  och  bygg 

herrens  egna  bostadsnormer .  Projekteringen  uppfattar  

vi  som ett  pussel  där  det  gällde  att  få  de olika  de-  

terminanterna  att  stämma.  Utrymmet  för  olika  lösning 

ar  torde  ha varit  ganska  snäv.

2)  Den  studerade  byggprocessen  har  varit  långdragen  på 

många sätt.  I  början  hade  man svårigheter  att  över  

huvud  taget  sätta  igång,  därför  att  man hade  olika  -  

och  förmodligen  oförenliga  -  krav  på byggnadens  

exteriör  från  stadsplaneringshåll  och  från  kulturbe 

varande  myndigheter.  När  den  frågan  var  löst,  så  tog  

själva  projekteringen  ganska  lång  tid;  man ville  ha 

fullständiga  och  "vattentäta"  handlingar  för  upphand 

lingen  .

Upphandlingen  hakade  upp sig  p g a att  det  var  osäkert 

om byggnaden  kunde  finansieras.  När  sedan  produktion 

en väl  kom igång  så  kan  inte  heller  den sägas  ha skett  

i  särdeles  snabb  takt  -  man hade  där  problemet  med att  

det  var  ett  innerstadsbygge  med begränsad  framkomlig 

het  etc ...

3)  En  svårighet  vid  det  empiriska  studiet  av  processen  

är  att  mycket  tycks  ha skett  på det  gamla  vanliga  

sättet.  Alla  de inblandade  parterna  är  vana  vid  bo

stadsbyggen,  och  väl  införstådda  med generalentrepre 

naden  som organisationsform.  Ett  mycket  vanligt  inter 

vjusvar  har  därför  varit  att  "det  har  skett  på sedvan 

ligt  vis".  Processen  har  på något  sätt  rullat  i  gamla 

hjulspår  och  de inblandade  har  därför  haft  svårt  för  

att  dra  sig  till  minnes,  vilka  variationer  på

gamla  välkända  temata,  som har  skett  i  detta  fall.
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