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Produktionskalkylering med ADB 
för byggverksamhet

Torsten Grennberg & Göran Waernér

5-företagsgruppen, en utredningsgrupp 
med representanter för fem stora entre
prenadföretag, har i en rapport till Bygg
forskning srådet (E 512) redovisat krav 
och principer för ett informationssystem 
för byggprocessen. Detta arbete är en 
utveckling av 5-företagsgruppens rap
port och beskriver produktionskalkyle- 
ringens principer och hur dessa kan sys
tematiseras för att möjliggöra en ADB- 
behandling. Kalkyleringför byggnadsin
dustrin är mycket komplex jämfört med 
andra branscher. Detta medför speciella 
krav på datasystemet.
Rapporten innehåller dels en kravspe

cifikation för programmeringen, dels en 
systematisering av de logiska processer
na för ett kalkylsystem med ADB och 
slutligen ett konkret, genomräknat 
exempel.
Man konstruerar produktrecept be

stående av olika artiklar och kopplar 
dessa i strukturträd. Därigenom kan 
man fördela artiklarna på platser och 
grupper och enkelt bryta ned ett projekt 
till dess minsta enheter samt beräkna de 
direkta kostnaderna. De indirekta kost
naderna uppdelade per grupp belastar 
sedan artiklarna och samtliga kostna
der hänförs steg för steg uppåt i struktu
ren till beställarens anbudsposter.

Att kalkyiera och planera byggnadspro
jekt medför förutom beslut om metoder, 
resurser och organisation även ett bety
dande räknearbete.

Alla byggare har idag en mer eller mind
re systematiserad databank med pris- 
kataloger, kapacitetsdata, upparbetnings- 
och spillfaktorer etc uppdelad i någon 
struktur (internkoder).
När en beställare infordrar anbud defi

nieras entreprenadens omfattning i varje 
fall på anläggningssidan ofta i termer 
(externkoder) i en mängdförteckning. På 
husbyggnadssidan skall priset ofta spe
cificeras enligt lånebestämmelser m m.

Byggaren skall åstadkomma en kalkyl 
genom att bryta ned projektet i kalkyler- 
bara enheter. Eftersom kostnaden beror 
på med vilka resurser och hur han tän
ker åstadkomma resultatet, räcker det 
inte att dela produktionsförloppet enbart 
till dess minsta enheter (material och ar
bete) utan det måste även uppdelas på 
organisatoriska enheter.

Som ett resultat av detta får man kost
nader för en grupp med förväntat resul
tat = gruppens budget. Detta system

gör det möjligt att göra noggrannare 
och riktigare kalkyler — t ex varierar 
kostnaden för en artikel i ett projekt 
beroende på gruppens ställkostnader, 
seriens längd mm. När kostnaden 
beräknats för alla grupper skall man 
prissätta uppåt i strukturen till dess man 
når beställarens önskade nivå och fast
lägga total- och enhetspriser.

Att noggrant genomföra detta ma
nuellt är praktiskt taget omöjligt. Om 
tekniken skall användas rätt måste det 
ske med hjälp av databehandling.
För i första hand verkstadsindustrin 

har olika datorleverantörer utvecklat 
standardpaket för material- och produk
tionsplanering. (BM-processor på IBM, 
UNIS på Univac etc.)

Variationsmöjligheterna är emellertid 
väsentligt större inom byggnadsindu
strin än i den stationära industrin. Man 
kan variera resursinsatser, arbetsfunk
tioner och konstruktionsprinciper i en 
helt annan utsträckning. Detta påverkar 
arbetsmetodiken och ger speciella krav 
på ett datasystem för byggproduktions- 
kalkylering.

För att göra produktionskalkylen till 
ett praktiskt verktyg bör man ställa hö
ga krav och utnyttja datateknikens se
naste rön.
• interaktivt system (konversation 

mellan kalkylator och dator) kom
bineras med

• höghastighetsöverföring på grund 
av relativt stora datavolymer,

• enkel transformering mellan olika 
kodsystem (från t ex externkoder 
till internkoder)

• snabb och smidig altemativkalky- 
lering

• sammanställningar redigerade en
ligt olika användares speciella öns
kemål

• budget per ansvarsområde för de
centraliserade beslut

Föreliggande rapports exempel visar 
ett sätt att uppfylla ovannämnda krav 
så att kalkylen är ”tillräckligt nära” 
verkligheten med ett minimum av 
komplexitet.

De logiska processer som kan isole
ras i ett kalkylsystem med ADB är 
efter mottagandet av anbudsbegäran 
följande:
• Mängdberäkning

Vilka artiklar skall ingå i leve
ransen — fakturaspecifikationer. 
Konstruktion av produktrecept — 
koppling av strukturträd ned till
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MÄNGDBERÄKNING 
konstruktion produktrecept

platsuppdelning

mängdkomplettering

mängdfördelning

GRUPPFÖRDELNING 
tilldelning mängder/grupp

fördelning gruppmängder

RESURSBERÄKNING 
beräkning spill och upparbetning

konstruktion grupprecept

gruppres urstilldelning

personalplanering

intern omföring

PRISPRECISERING
gruppkostnadsfördelning

intäktsberäkning

intäktssammanslagning

lägsta intäktsnivå för en grupp. 
Platsuppdelning för mängdberäk
ning — var skall komponenterna 
sitta.
Mängdkomplettering — införande 
av mängder som ej framgår av re
cepten.
Mängdfördelning — beräkning av 
total mängd för alla artiklar per 
plats.

• Gruppfördelning
Vem skall göra vilka artiklar — 
första ledet.
Tilldelning mängder/grupp — in
rapportering av arbetsfördelning. 
Fördelning av gruppmängder — 
beräkning av intäkt/grupp — förs
ta ledet.

• Resursberäkning
Beräkning av enhetsberoende 
resurser/grupp — första ledet. 
Beräkning av spill och upparbet
ning beroende på serielängd. 
Konstruktion grupprecept — tids- 
och fasta resurser/grupp. 
Gruppresursfördelning.
Beräkning av personalbehov — 
resursplanering.
Intern omföring — beräkning av 
intäkt och kostnad — följande 
led.

• Prisprecisering
Införande av externkostnader. 
Gruppkostnadsfördelning — beräk
ning av indirekta och direkta kost
nader.
Intäktsberäkning — beräkning av 
intäkt/grupp.
Intäktssammanslagning — beräk
ning av intäkt totalt internt och 
externt på olika strukturnivåer.

De olika processernas ordningsföljd 
är ej strikt, eftersom de måste utföras 
cirkelmässigt från grov beskrivningsni- 
vå ned till detaljerad nivå och åter 
flera gånger.

Kalkylen börjar med en beräkning 
av de direkta kostnaderna, varefter 
man med vertikal integration beräknar 
indirekta kostnader. Slutligen görs en 
sammanslagning så att de direkta 
kostnadsposterna belastas med de in

direkta kostnaderna. Därifrån kan 
sedan samtliga kostnader härledas till 
beställarens anbudsposter (fullfördel- 
ningskalkyl).
Ett konkret exempel visar hur dessa 

principer tillämpas i praktiken.

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
Rotobeckman Stockholm 1973



Computerized production estimates 
for the construction industry

Torsten Grennberg & Göran Waernér

A group of experts including representa
tives offive large contracting firms pro
duced a report describing the require
ments and principles behind an informa
tion system designed for use in connec
tion with the building process. The pre
sent work is a continuation on the theme 
of the above mentioned report and de
scribes the principles behind production 
estimates and how these can be arrang
ed into a system to facilitate use of 
computers. The field of estimation as far 
as the building industry is concerned is 
extremely complex if compared to other 
branches. This makes special demands 
of the data processing system used.

This report specifies the requirements 
referring to programming and systema
tizes the logical processes for a comput
erized estimating system. It also con
tains an example.

The recipe for a product contains a 
number of different ingredients which 
are then linked together in a structural 
pattern. The ingredients can thereby be 
allotted places and groups, thus making 
it possible to break a project down into 
its smallest fractions and to calculate 
the direct costs involved. The indirect 
costs, which are arranged groupwise, 
are then debited the different ingredients 
and all costs can be traced step by step 
upwards until we arrive at the client’s 
items for bidding.

In addition to requiring decisions as to 
method, resources and organization, 
estimation and planning for a construc
tion project also involves a great deal of 
calculation.

All builders today have some form of 
data base complete with price cata
logues, capacity data, conversion and 
waste factors etc., all subjected to classi
fication into a structure of some kind 
(internal codes).

When tenders are invited by a client, 
the scope of the works included in the 
tender is often defined, at any rate in the 
field of external works, by items (exter
nal codes) in a schedule of quantities. As 
far as the erection of buildings is concern
ed, the price is often specified in accor
dance with the regulations governing 
loans etc.

The builder has to produce an estimate 
by breaking down the project into esti- 
matable units. As the cost is dependent 
upon the resources and means he in
tends to employ in order to get the re
quired result, it is not sufficient simply 
to divide the production process into the 
smallest possible units (materials and 
labour); it must also be divided up into 
organizational units.

This yields the cost for a group with 
the anticipated result, the budget for the

group. This system makes it possible to 
make more accurate and reliable esti
mates; e.g. the cost of an ingredient in a 
given project varies according to the 
start up costs of the group, length of the 
series and so on. Having completed the 
cost calculations for all groups we must 
then begin pricing moving upwards 
through the structure until we reach the 
level required by the client. At this point 
the total and unit prices can be estab
lished.
It is well nigh impossible to carry out 

this process manually. If the technique is 
to be used at all, it must be with the aid 
of computers.
Different computer manufacturers have 

already developed standard packages 
for materials and production planning, 
up to now primarily for the mechanical 
engineering industry. (Bill of Material 
processors on IBM computers and 
UNIS on Univac etc.)

However, the scope for variation is 
much greater in the building industry 
than in stationary industries. Resources, 
jobs and design principles can be varied 
to an entirely different extent. This af
fects methods used in the work and re
quires a data processing system special 
ly designed for building production esti
mates.

Requirements should be high and the 
very latest findings in computer techni
ques should be used if computerized 
production estimates are to be made a 
practical tool. We need, for example:
• a system-with interaction (conversa

tion between estimator and com
puter) combined with

• high-speed transmission in view of 
the relatively large masses of data

• simple transformation from one 
code to another (e.g. from external 
codes to internal codes)

• rapid, smoothly running alternative 
calculations

• tables edited to fall in with the 
particular requirements of different 
users

• a budget for each individual sector 
of responsibility to permit decen
tralized decisions.

The examples given in the present 
report demonstrate a means of sat
isfying the above so as to bring the 
estimate sufficiently close to reality 
with a minimum of complexity.

The logical processes which can be 
isolated in a computerized system of 
estimation following invitation of ten
ders are the following:

• Schedules of quantities
Items to be included in works — in
voice specifications.
Composition of a recipe for the pro-
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SCHEDULE OF QUANTITIES 
design, recipe for product

division according to position 

supplementary quantities 

distribution of quantities

GROUP DISTRIBUTION 
allocation of quantities/group

distribution of quantities within groups

CALCULATION OF RESOURCES 
calculation of waste and effects of training

design, group recipe

allocation of resources to groups

personnel planning

internal transfers

SPECIFICATION OF PRICES 
distribution of costs within groups

calculation of revenue

addition of revenues

duct — linking of the structural tree 
down to the lowest level of revenue 
for a group.
Location classification for sched
ules of quanitities — specification 
of location of the individual com
ponents.
Supplementary schedule of quanti
ties — quantities not apparent from 
the recipe for the product. 
Distribution of quantities — calcula
tion of the total quantity of all items 
per location.

• Grouping
Who is to make which items — first 
link.
Allocation of quantities/group — 
reports on distribution of work. 
Distribution of quantities within 
groups — calculation of revenue/ 
group.

• Calculation of resources 
Calculation of resources/group de
pendent upon units — first link. 
Calculation of waste and process
ing depending on length of series. 
Group recipe for design — resour
ces/group in terms of time and fixed 
assets.
Distribution of resources among 
groups.
Calculation of manpower require
ments — planning of resources. 
Internal transfers — calculation of 
revenue and costs — following link.

• Specification of prices
Insertion of external costs. Distri
bution of costs over the different 
groups — calculation of indirect 
and direct costs.
Calculation of revenue — calcula
tion of revenue/group.
Summation of revenues — calcula
tion of total revenue both internal 
and external at different structural 
levels.

There is no fixed order in which the 
various processes must be dealt with, 
since they must be completed in a 
cyclic sequence from rough descriptive 
level down to detailed level and back 
several times.

An estimate begins with calculation 
of the direct costs. The indirect costs 
are then calculated using vertical inte
gration. Finally, the direct and indirect 
costs are added together. This done, all

costs can be traced to the clients items 
for bidding (estimate of total distribu
tion of costs).

A real example demonstrates how these 
principles are applied.

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING Rotobeckman Stockholm 1973
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FÖRORD

5_företagsgruppen har med stöd av Statens Råd för Byggforskning gjort en 

grundläggande insats för att kartlägga och systematisera informationsflödet 

inom byggnadsindustrin. Den har klarlagt kraven på kalkylprinciper som 

är produktionsanpassade.

Det är praktiskt provat att ett sådant kalkylsystem fungerar bra men att det 

vid manuell hantering ökar det redan idag pressade och dyrbara kalkylarbe

tet på ett byggnadsföretag och att det är nästan ogenomförbart utan ADB.

Det har för oss varit intressant och inspirerande att få - som vi hoppas - 

sätta kronan på verket på 5-företagsgruppens arbete och med utnyttjande 

av såväl systemteknik från andra branscher som datateknikens senaste 

möjligheter här kunna dokumentera ett system för produktionskalkylering 

med ADB för byggnadsindustrin.

Principerna är tillämpliga för såväl anläggnings- som husbyggnadsverksamhet.

För ett gott samarbete ber vi att få tacka kollegor vid John Mattson Bygg

nads AB, U.C. Datatid AB och Bonnierdata AB, närmast Jaak Jüriado, 

Christer Roupé och Lars Lavén, som medverkat aktivt i arbetet. Speciellt 

Christer Roupés erfarenheter från andra branschers produktionsstyrnings- 

system har bidragit till utformningen av lösningen.

Vi vill också tacka Anders Lundmark hos Anders Diös AB för synpunkter 

och korrekturläsning.

Skall någon indelning göras av vårt eget arbete, så har Grennberg svarat 

för systemarbetet och kompletteringen av byggnadsindustrins kalkylpara

metrar och Waernér för den datatekniska utformningen.

Stockholm 1973-03-01
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1 INLEDNING

Kalkylerings-, planerings- och uppföljningstekniken vid byggnadsverksam

het har under hela sextiotalet varit föremål för mängder av utredningar och 

försök till systematisering. Ett väsentligt inlägg i denna debatt var 

5-företagsgruppens i april 1970 framlagda rapport (BFR-E512) - "Ett infor

mationssystem för byggprocessen - några krav och principer". Bärande 

begrepp i denna var att kalkylen för byggarna skulle uppställas per aktivi

tetsgrupp som dessa uppträder i produktionen med specifikation av gruppens 

resultat (intäkter) och resurser (kostnader).

Kvar står emellertid också ofta kravet från beställaren att hela projektets 

kostnader skall kunna preciseras på annat sätt - fördelat per för varje be

ställare oftast specifik lista av kostnadsposter.

För beställarens kommande aktivitet är byggnadsverket lika med resursen - 

kostnaden. För byggarens totala aktivitet är samma specifikationers summa 

lika med resultatet - intäkten.

Detta är produktionska Ikylens grundprincip - intäkt för den ene = kostnad 

för den andre. Bärande sorter i ngsbegrepp är således VEM får något av 

VEM?

I 5-företagsgruppens rapport har principen för produktionskalkylen skissats 

ur olika infallsvinklar. För att bryta ned ett projekt till resultat (intäkt) 

per byggarens aktivitetsgrupp och via detta beräkna resursåtgången per 

grupp (kostnad) och att därifrån göra arbetsberedningar, materialrekvisi

tioner, produktionstekniskt underlag för ackord osv åtgår emellertid ett 

stort arbete rent beräkningsmässigt. Detta framgår inte av 5-företagsgrup

pens första rapport - och skall väl inte heller studeras i en systemskiss - 

men framgår desto tydligare av det stora siffermaterial som redovisas i 

5-företagsgruppens andra rapport 1972.

Entreprenören i vår grupp har i det dagliga arbetet manuellt tillämpat den



8

i denna rapport beskrivna produktionskaIkyImetoden. Det har därvid visat 

sig att arbetsinsatsen vid beräkningarna blir mycket stor, men att de färdi

ga kalkylerna stämmer väl överens med verkligheten.

För att i praktiken kunna ekonomiskt tillverka produktionska Iky 1er i större 

skala krävs således enligt vår uppfattning att en dator användes. Den 

systemskiss som 5-företagsgruppen redovisat är en första början till ett 

datorsystem. För att man skall kunna programmera systemet fordras emeller

tid en precisering av olika begrepp. Vissa länkar i datakedjan saknas 

också och logiken är ej tillräckligt klart uttryckt i alla punkter.

Dessa brister anser vi vara kompletterade i denna rapport.
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2 KRAV PÅ DATASYSTEMET

De väsentligaste kraven kan sammanfattas i följande 10 punkter:

Kalkylering innebär i allmänhet en mängd skriv- och räknearbete.

För att minimera detta måste stor vikt läggas vid att man får in nöd

vändiga ingångsdata i datorn med ett minimum av arbete.

Kalkylatorns erfarenhetsvärden finns samlade i form av prislistor, 

kapacitetsdata, metodblad m m. Han har en egen systematik (i 

bästa fall angiven i internkoder) i sin databas. Kalkylatorn måste 

kunna sortera sina data i sitt eget system.

Mängdförteckningen med beställarens specifikation (externkoder) 

måste lätt kunna transformeras till internkoder och projektets pris 

måste också kunna redovisas enligt beställarens koder.

Mängdberäkningen måste förenklas så att man på så hög nivå som 

möjligt utnyttjar linjära samband för att få mängder på mer detal

jerad nivå så att mängdinrapporteringen blir minimal.

Detaljeringsnivån skall anpassas efter användaren.

En arbetsledare kan läsa sin datalista i detaljeringsnivån 

"23 Betongrör oarmerade fals 0 500 m 36 à 43,— = 1 548,—" 

men arbetschefen kan endast orka med samma data inklusive alla 

andra på bygget i

"23 Betongrör = 676 413,—"

Data listorna måste begränsas till ett acceptabelt antal sidor.

Man måste enkelt kunna genomföra alternativkalkyler på kort tid.

Ju mer kvalificerat tänkande och ju fler alternativa kalkyler som görs 

i förväg desto riktigare blir kalkylerna och desto färre blir de obe

hagliga överraskningarna under byggnadstiden.
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Man måste enkelt kunna ställa enstaka frågor om det aktuella pro

jektet och få totalsummor integrerat över platsgruppbegreppen, t ex 

hur mycket betong (ställningsvirke av viss typ etc) ingår totalt och 

var skall den anbringas och av vem?

Systemet måste ta hänsyn till spillfaktorer, gruppstorlekar och 

inkörningsförlopp (serielängder).

Det totala datamaterialet måste kunna specificeras på olika sätt för 

olika adressater, t ex inköpsavdelning, gruppchef, arbetschef, 

bestäl lare.

Kalkylen blir med detta inte bara en kostnadsberäkning utan även 

ett instrument för den ekonomiska styrningen och kontrollen av bygget.

Möjligheterna till snabb omloppstid är väsentlig och måste speciellt 

beaktas vid systemlösningen. Det är uteslutet att genomföra produk

tionska Ikyler till nödvändig detaljeringsnivå under den tid som van

ligtvis står till förfogande för en anbudskalkyl om man måste vänta 

flera dagar varje gång man vill ha ut ett delresultat.

Man kan göra ett komplicerat kalkylsystem som baseras på ett stort 

antal parametrar och som blir dyrt att använda och svårt att hantera 

men som ger ett mycket exakt resultat.

Man kan också göra ett enkelt system med få parametrar vilket blir 

billigt och lättskött men som ger resultat som ofta avviker från 

verkligheten.

Det väsentligaste kravet på datasystemet är att det skall ge resultat 

som är "tillräckligt nära" verkligheten med minsta möjliga komplexi

tet.



3 BEFINTLIGA KALKYLPRINCIPER

3.1 Byggnadsindustrin

3.1.1 I nformationsf löde

Bland den stora mängden utredningar om kalkylprinciper som utförts inom 

byggnadsindustrin gav 5-företagsgruppens rapport i april 1970 vissa väsent

liga nya element i kalkylen. Där definierades byggandet ur producentens 

synvinkel som en aktivitet uppbyggd av delaktiviteter. Aktiviteten fordrade 

resurser och gav ett resultat. Produktionen beskrivs med data som kallas 

beräknade innan aktiviteten utförts och verkliga då de uppmätts i en pro

duktion.

Dessvärre innehöll 5-företagsgruppens rapport inte några anvisningar om 

hur man måste se byggprocessen ur beställarnas och leverantörernas syn

vinkel.

Byggprocessen består ju dock inte enbart av entreprenörer , utan ett kalkyl

system som skall kunna användas av alla måste ge möjligheter till över

kopplingar mellan olika betraktelsesätt. Det är på dessa överkopplingsav- 

snitt som vi kompletterat 5-företagsgruppens rapport.

Utgångspunkten har således varit denna tidigare dokumentation från Statens 

Råd för Byggnadsforskning ur vilken vi hämtat några bilder.

Följande bild ur rapporten visar hur resultatet, aktiviteterna och resurserna 

beskrivs med data och hur data under byggandets gång övergår från beräk

nade data till verkliga (c).
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SCHEMATISK STRUKTUR ÖVER BYGGPROCESSEN

FörvaltningByggande

RESULTAT

VERKLIGKRAV PRECISE
RINGKundernas 

behov och 
krav på 
funktion 
hos rum
met

Kunderna8 
upplevelse

resultatet 
(Rummet - Miljö)

b)
AKTIVITETER

MSYg&prçç?8 8".
Funktionsbeskr

KnnfltruTctkmflltffBfar^
fggandebeskr, 
Förvaltn. beskr.___Optimeringar

^yggandi
FOrva^njng

DATA

Bjer£knacie data

Verkliga data

Projektering

d) RESURSER

önskemål Precise- /
avseende ring /
resurser-
nas egen
skaper

Producentens upplevelse

egenskaper

Insats

Resultatet- (a) förändras från opreciserade krav på rum från kunderna till 

preciserade funktionskrav i en funktionsbeskrivning under projekterings

tiden.

Vid byggandet bildas rummen och då kunderna tar dessa i besittning vid 

förvaItningstidens början fordras att deras upplevelse av resultatet - miljön 

överensstämmer med kraven. Verkliga data skall stämma med beräknade.

Aktiviteterna i byggprocessen (b) består under projekteringstiden således av 

att upprätta beskrivningar i beräknade data av funktionen hos rummen.



Dessutom görs beskrivningar av konstruktionen av de fysiska komponenterna 

som bildar rummen, av arbetets utförande (byggande och förvaltning) och 

av de resurser som erfordras för att utföra produktionen. Denna projekter

ing - som oftast fortsätter under byggnadstiden - skall helst vara optimal, 

dvs ge maximal funktion hos rummen med minimala resurser.

Optimeringen utförs i praktiken enligt 4 skilda fall, varav i - 3 är sub- 

optimeringar.

1. Funktion - Konstruktion

2. Funktion - Byggande (produktionsanpassad projektering)

3. Funktion - Förvaltning och

4. Funktion - Resurser.

Förutom aktivitetstypen projektering utför "byggprocessen" aktivitets- 

typerna byggande och förvaltning.

Beräknade data (c) för hur projekteringen skall gå till utbyts under projek

teringstiden mot verkliga data (nedlagda arbetstimmar för projektören etc). 

Under byggandet ökas mängden verkliga data hastigt och under förvaltnings- 

tiden kommer verkliga data från kunder och förvaltare med uppgifter om hur 

det tänkta resultatet fungerar i praktiken.

Resurserna (d) följer samma mönster som resultatet. (Byggfolkets resurser 

är ju också desamma som leverantörernas resultat.)

Önskemålen om resurserna preciseras i en resursbeskrivning med egenskaps

krav. När resurserna sätts in i verkligheten beskriver verkliga data produ

centens upplevelse av resursernas egenskaper. Verkliga data skall även här 

stämma med beräknade.

ProduktionskaIkyImetoden innebär att den totala kalkylen för ett projekt 

delas ned Î ansvarsområden som får en budget vardera för sitt arbete. Detta 

preciseras genom att man anger beräknat resultat och beräknad åtgång av



resurser för att åstadkomma resultatet. Uppföljningen baseras likaledes på 

jämförelser mellan verkligt och beräknat saldo per ansvarsområde.

o

3.1.2 Atagandeformer

I 5-företagsgruppens rapport finns vidare en precisering av begreppen 

totalentreprenad med förvaltning, totalentreprenad och generalentrepre

nad (byggnadsentreprenad, delentreprenad etc).

Eftersom kontraktsformen inverkar på kalkylens omfattning redovisas här 
de olika fallen.

Totalentreprenad med förvaltning

BEHOV BEHOVTILLFREDSSTÄLLELSE
=. J ■ . ,----------------------^ icuND—-----

( Funktionsbeskrivning

oKftnstxuktionsbfiakr ivn ing 
0Byggandebeskrivni ng

jFCrvaltningsbeskr ivning 
0 Resursbeskrivning

pj&ggandç
q Förvaltning 

___________ ___________ _____ /

Inramat = Producentens arbetsuppgifter.
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Denna bild visar vilken omfattning producentens företagsaktivitet har då 

ett byggnadsföretag skaffar mark, utreder kundernas (hyresgästernas) behov 

och preciserar dessa i en funktionsbeskrivning. Därutöver upprättas beräk

ningar, ritningar och specifikationer (konstruktionsbeskrivning) samt en 

arbetsbeskrivning för byggandet (byggandebeskrivning) och en för förvalt

ningen (förvaItningsbeskrivning). De resurser som behövs för att genomföra 

hela denna företagsaktivitet beskrivs i en resursbeskrivning. Efter byggan

det återkommer kontakten med kunderna vid inflyttningen och förvaltningen 

- som ju räcker projektets hela lilvslängd - startar.

Företagsaktiviteter med denna omfattning bedrivs inte bara av privatägda 

företag. Bilden är exakt densamma för alla andra organisationer som syftar 

till att tillhandahålla rum till kunderna. (HSB, Saboföretag m fl.)



Väsentligt ur kundernas synpunkt är att någon ansvarar för rummens funktion 

under hela brukningstiden.

Totalentreprenad

I vissa fall bedöms det lämpligare av ägaren till en tomt att köpa en bygg

nad med viss beräknad funktion av en producent för att sedan själv äga och 

förvalta densamma. (Ägaren hyr sedan ut eller brukar byggnaden själv.)
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BEHO-VTILLFREDSSTÄLLELSE
I KUND i IKUND

✓T.arantitid
* F jmkkioÀs biskrivning

(Konstruktionsbe 
1 1 1 1 1 r Byggandebes
1 i 1 1 i Ä Förvaltnin

6 'T------------7
kr ivning 
gfiheskrivning

1 1 1 1 .
■ 1 1 t j Resursbesknvnine
1 i 1 1 i

1 1 1 i i »Byggande»

Förvaltning

Inramat = Producentens arbetsuppgifter.

Producentens företagsaktivitet omfattar i detta fall överenskommelse med 

kunden om projektets tänkta funktion, vilket innebär att leveranskontraktet 

baseras på funktionsbeskrivningen och innehåller garanti för funktionen 

under viss angiven tid. Byggaren utformar sedan själv beskrivningarna av 

konstruktionen och av byggandets utförande, förvaltningsinstruktionen 

(bruksanvisningen) och resursbeskrivningen samt bygger projektet.

Kunden som således exempelvis kan vara en byggnadsägande och förvaltan

de organisation eller en villaköpare, övertar därefter projektet för egen 

förvaltning och har fått garanti för dess funktion under i kontraktet angiven 

tid.

Denna produktionsform ger ofta kunden ett projekt som kanske inte alltid 

ser ut som han har tänkt sig, men som givetvis enligt kontraktet uppfyller 

de krav på funktion som han har önskat sig.



Producenten kan i denna åtagandeform bedriva produktutveckling och på 

detta sätt har vissa framsteg gjorts med nya material och nya konstruktioner 

på bl a småhus, reningsverk och broar.

Genera lentreprenad

I många fall får producenten till uppgift att bygga ett projekt helt efter 

beställarens specifikationer.
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KUND

J Kdnst (ruk tionsbeskr ivnin;*

Garantitid1 nByl
r
j!£ar

—-y i------ b
idebeskr ivnine

» S
1 i

|n R

1 1 X 7
esuristJe skrivning

l
1 1
1 4^yfiSande 

Inramat = Producentens arbetsuppgifter.

Den byggande organisationens aktivitet börjar här med att kontrakt skrives 

på den del av konstruktionsbeskrivningen som omfattar de permanenta 

komponenterna och kanske ibland även på vissa delar av byggande

beskrivningen, då kunden har speciella arbetsbeskrivningar som han vill 

att byggaren skall följa. (Någon gång är även resursbeskrivningen delvis 

inskriven i kontraktet - exempel "6 passager med 4 tons vibrovält".)

Vid denna kontraktsform har kunden goda skäl att med kontrollanter följa 

byggets gång dagligen. Byggarens garanti omfattar ju givetvis inte funk

tionen utan endast att arbetet är utfört enligt mottagna specifikationer. 

Funktionen av det hela får beställaren svara för själv.

Aven vid fall av generalentreprenad finns det emellertid kvar en mängd 

arbetsuppgifter för den byggande organisationen att optimera.
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3.1.3 Arbetsuppgifter

Som exempel visas en uppdelning av en byggande organisations arbetsupp

gifter i 10 grupper enligt följande bild. (Förvaltning icke medräknad.)

Arbetsuppgifterna börjar med att skaffa projekt att bygga (1). Vid total
entreprenad ingår att göra funktionsbeskrivning och konstruktionsbeskriv

ning av de permanenta komponenterna (2) och (3). Vid alla åtagandeformer 

ingår att göra konstruktionsbeskrivning av provisoriska komponenter (4), 

metodval i fråga om ordningsföljd (5), vem som skall göra vad (6), hur 

arbetsgruppen skall förfara (7), vilka resurser den skall ha (8) och var man 

får tag i dessa (9).



En klar arbetsfördelning mellan den som skall skaffa kunder (1) och den 

som skall köpa spik (9) fordras också (10).

Att styra byggnadsverksamhet av större omfattning drar med sig administra

tion med ett omfattande skriv- och räknearbete för att flytta nödvändig 

information till och från respektive arbetsgrupp.

3.2. Verkstadsindustrin

Naturligtvis har man även inom verkstadsindustrin arbetat mycket för att 

få fram bättre kalkylsystem för att kunna styra produktionen. Sveriges 

Mekanförbund kom i september 1969 med en rapport som heter "ADB för 
produktspecificering".

En bild ur denna publikation ger en illustration av hur produktionsgången 
är i industrin.
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Besluts- och styrdel Operativ del

Extern in
formation

Interr (historisk) information

Planering

Omplanering

h _ _ U ppföljning

Målsättning
Policy
Organisation

Intern (aktuell) 
information

\
Funktioner:

Försäljning
Konstruktion
Produktion
Personal
Ekonomi

1
Beordring

Operationer:
—Orderbehandling —
— Lagerhållning--------
— Tillverkning-----------
—Inköp ----------------------

1—Förrådshållning —
—Kalkylering------------
—Redovisning ----------
—Löneuträkning -----
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Mycket åskådligt är här redovisat att de beräknade data som kalkylen 

bygger på utgörs av dels extern information (nya data), dels av intern 

(historisk) information som anpassats till ingångsdata i den nya kalkylen 

(gamla data).

Vidare framgår att planeringen ständigt måste korrigeras vartefter verkliga 

data i form av intern (aktuell) information framkommer.

Därutöver vill vi referera följande.

Alla tillverkande företag framställer sina produkter genom att sammansätta 

ett antal beståndsdelar. Beståndsdelarnas antal kan variera från enkla pro

dukter som består av två delar och är enkla att administrera till komplexa 

produkter, där antalet ingående delar är oöverskådligt stort.

För att bestämma kostnaden för de enkla produkterna räcker det i allmän

het med rutiner som kan utföras manuellt. De komplexa produkterna medför 

ett kalkylarbete vars storlek är proportionellt mot produktens komplexitet 

och kräver datorbearbetning.

På slutet av 60-talet började en intensiv utveckling av ADB-systempaket 

för produktionsplanering, och från enkla system har åtskilliga avancerade 

system byggts i och med att databasbegreppet infördes. Nya metoder för 

in- och utmatning vid verkstadsgolvet har införts, och från planerings

systemet har man kommit fram till styrsystem i vilket operationerna på verk

stadsgolvet beräknas centralt av en dator.

Alla datorsystem för produktionsstyrning (PS) baseras på vissa bärande 

principer, vilka redovisas i det följande.

Med produktionsstyrning menas planering, dvs samordning av resurser och 

aktiviteter med hänsyn till en given målsättning, beordring, dvs igång

sättning av aktiviteter, kontroll av processens fortskridande samt vid behov 

omplanering med åtföljande ombeordring.



Några av de mål som ett PS-system syftar till är:

hög leveransberedskap

högt och jämt utnyttjande av personal och maskiner 

låg kapitalbindning i råvaror, produkter i arbete och 

färdigvarulager

kort genomloppstid från orderingång till leverans 

delegering av vissa beslut till "självstyrande grupper".

Med tillverkningsspecifikationer dokumenteras VAD och HUR MYCKET 

en produkt består av, genom att dess beståndsdelar med erforderligt antal 

anges. Dessa specifikationer kallas recept, stycklistor, plocklistor och 

mycket annat, men är egentligen samma slags dokument.

Information kan vidare ges, HUR produkten skall tillverkas och av VEM 

genom operationskort som anger vilka operationer som skall utföras, hur 

lång tid de tar samt med vilken maskin de skall göras.

Dessa dokument gör det möjligt att specificera produkten från färdigprodukt 

ned till råmaterial via alla halvfabrikat, samt att härleda alla de opera

tioner som krävs för att färdigställa produktens samtliga beståndsdelar.

Samma slutsats i verkstadsindustrin - ett datorsystem som kan utföra pro- 

duktspecificering via recept måste användas.

3.3 Databranschen

3.3.1 UNIBIL princip

Dataföretagen bedriver också ett stort utvecklingsarbete på sina program

paket och ett flertal företag börjar få fram produkter som kan lämpa sig 

för produktionska Ikyler
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Som exempel tar vî här Univac som lanserar system UNIBIL.

Denna tankbil är uppbyggd 

genom följande recept.

Tankbilen består av två delar, 

nämligen ett dragfordon - artikel

nummer 2 - samt tankvagn - 

artikelnummer 3. Tankbilen har 

artikelnummer 1.

Recept:

01 JAbLK-iLL_____________st_l
02 DRAGFORDON st 1

03 TANKVAGN st 1

Tankvagnen är vidare samman

satt av tre delar och har 

sitt eget recept.

Recept:

03 _TA_NKVA_GN_______________ jsM

04 VAGN st I

05 FRAMTA NK st 1

06 BAKTANK st 1

Vagn, framtank och baktank har sina 

recept ned till inköpta delar.
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Recept:

04__VAGN____________________stj

07 UPPSTÄLLNINGSSTÖD st 1

09 DUBBELT HJULPAR st 2

11 VAGNCHASSI st 1

29 HÖG RÖD st 4

30 LÅG GUL 2x3 st 2

39 LÅG GUL 2x4 st 2

Recept:

05 FRAMTA NK st 1

13 LÅG GUL 4x6 st 1

17 HÖG VIT U st 1

18 HÖG VIT N st 1

19 HÖG VIT 1 st 1

21 HÖG VIT L st 1

22 HÖG VIT 1 x 2 st 6

24 LÅG GRÅ 1 x 2 st 1

25 LÅG VIT 2x4 st 1

26 LÅG VIT 2x2 st 1

28 LÅG VIT 2x3 st 1

33 LÅG RÖD 2x4 st 2

38 LÅG VIT 1 x 2 st 1
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Recept:

06 BAKTANK st 1

12 LÅG GUL 4x8 st 1

17 HÖG VIT U st 1

18 HÖG VIT N st 1

19 HÖG VIT 1 st 3

20 HÖG VIT B st 2 ? *

21 HÖG VIT L st 1
«fe.

22 HÖG VIT 1 x 2 st 6
o o

24 LAG GRA 1 x 2 st 3
o

25 LAG VIT 2x4 st 2

27 LÅG RÖD 2x2 st 2

28 LÅG VIT 2x3 st 1

33 LÅG RÖD 2x4 st 2

38 LÅG VIT 1 x 2 st 2

På detta sätt kan produkterna specificeras i vad avser beståndsdelar. Det 

exempel vi använder visar principerna.

Varje företag har sitt eget utseende på recepten eller stycklistorna och 

kanske mer information om artiklarna, men den grundläggande informationen 

om VAD och HUR MYCKET måste genomgående anges.

Vid databehandlingen kan kopplingar mellan artiklar göras och analyser av 

olika slag kan tas fram.

Om vi ser vidare på exemplet, så är det svårt att även i detta enkla fall se, 

var någonstans en viss artikel används som beståndsdel i flera sammansätt

ningar. Genom att låta datorn ta fram en ingår-i-analys för sådana artiklar, 

får vi reda på detta.



Förvånandsvärt många delar används på mer än ett ställe i vår lastbil.

Jämför exempelvis med en skruv av viss typ i en Volvo 142 eller med 

betong K 300 i ett varuhusbygge.

Sådana här analyser har stor betydelse för industrin. Ingår-i-analys 

används när någon artikel måste bytas ut mot någon annan, exempelvis 

vid byte av leverantör eller omkonstruktion.

Den koppling som görs av recepten syftar till att framställa de hierakiska 

strukturerna från färdigvara till råmaterial. Kopplingen görs tekniskt sett 

olika beroende på vilket datorsystem man använder, men följande begrepp 

är gemensamma.
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3.3.2 Datatekniska begrepp

Artikel Ett objekt representerat av en identitet. 

Identitet = artikelnummer

Länk

Beståndsdel

Recept

Huvudrad I receptet för A är A huvudrad

Underrad med underraderna B och C
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Består-av-länk Består-av-länk är 

A - B och A - C

Ingår-i-länk Ingår-i-länk är 

B - A och C - A

Strukturnivå Den nivå i vilken artiklarna presenteras i kalkylen.

Lägsta nivåkod Lägsta nivåkoden anger för datorn den lägsta nivån 

inom strukturen där artikeln används.

Observera skillnaden mellan strukturnivå och lägsta-nivå-kod. Struktur

nivån används av kalkylatorn för detaljerad beskrivning vid utlistning me

dan lägsta-nivå-koden är det nivåbegrepp datorn använder i sin bearbet

ning.



Genom att datorn fastställer relationerna med består-av- och ingår-i-länkar 

kan lägsta-nivå-koden upprätthållas och är sedan hjälpmedel i analyser och 

i kalkylarbetet i datorn.

Strukturnivån är det begrepp som industrin kan bygga sitt kalkylsystem på 

(kalkylnivåer).

3.3.3 Utdatavarianter

Utdata listorna kan presenteras på olika sätt allt efter önskemål.

Följande listor är de vanligast förekommande inom verkstadsindustrin:

Stycklista en nivå 

Stycklistor flera nivåer 

Ingår-i-analys en nivå 

Ingår-i-analys flera nivåer.

Stycklista en nivå

Stycklistan en nivå har beskrivits i det föregående. Den anger för en huvud

rad dess underrader genom relationerna beskrivna av består-av-länkar.

(Recept)
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Struktur :
A |b~ S~|

Strukturnivå

0

l L 2 dJ
c

1

L 3 eJ 1
I

dit2 6 □ fc
l

a
i

El
— 1 1

□ □ éi



Stycklistor flera nivåer

Dessa listor anger artikelns sammansättning från färdig produkt ned till 

råvara. Sammanställningarna tas fram genom att datorn successivt följer 

består-av-1 änkarna.

Antingen tas listan fram som summerad stycklista, varvid datorn genomsö

ker består-av-länkarna i lägsta-nivå-kod-ordning, eller tas listan fram som 

detaljerad stycklista, varvid består-av-länkarna följs utan hänsyn till 

lägsta-nivå-kod, gren för gren i strukturträdet. Med den summerade styck

listan flera nivåer får vi då fram totalbehovet av artiklar i en slutprodukt.

Den detaljerade stycklistan flera nivåer ger oss även den totalbehovet, 

men antalet detaljerat för varje artikel på de ställen denna förekommer.

Ingår-i-analys en nivå

Denna analys har också beskrivits i det föregående. Den anger för en kom

ponent de huvudrader under vilka artikeln förekommer som underrad. Listan 

tas fram med hjälp av ingår-i-länkar.

Ingår-i-analys flera nivåer

Liksom stycklistorna kan tas fram summerade eller detaljerade med hjälp av 

består-av-länkarna, kan samma utsökningsmetod användas med hjälp av 

ingår-i-länkarna.

3.3.4 Användningsområden

Det dyrbara arbete som idag utförs på olika företag för att hålla specifika

tioner och övriga material listor å jour kan till största delen överlämnas åt 

datorn.

Produktspecificering med ADB medför väsentliga arbetslättnader i alla funktio

ner som i sin verksamhet använder specifikationsdokument. Dessa funktioner 

är vanligen konstruktion, beredning, materialplanering, tillverkningsplane- 

ring, kontroll, montering, kalkyl, inköp, lager och försäljning.
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Förutom den fördel som minskat manuellt rutinarbete innebär, kan man 

genom användandet av ett datorbaserat system för produktspecificering få 

kapacitet så att olika analyser snabbt kan utföras, analyser som förut varit 

helt ogörliga eller mycket dyrbara i ett manuellt system.

I första hand kan resultatlistorna komma till användning för att bedöma så

väl tekniska som ekonomiska konsekvenser i samband med planering av för

ändringar av olika slag. (Alternativkalkyler) De kan även användas för 

vidare materiaIstyrningsanalyser, t ex för att konstatera hur extremt stora 

kassationer eller leveransförseningar kan påverka slutprodukten eller för 

uppläggning av datorstyrda avropsrutiner från leverantörerna.

Med hjälp av behovsberäkningen kan en centraliserad beställning av rå

material åstadkommas, vilket kan medföra ökade leverantörsrabatter osv.

Vidare underlättas prissättningen genom att man efter nedbrytningen av en 

enhet i olika små artiklar multiplicerar artiklarnas kvantiteter med registre

rade kostnadsuppgifter och på så sätt erhåller kalkylsammanställningar som 

kan specificeras på olika sätt.

Produktionsplanering

Produktspecificeringssystemet är inom verkstadsindustrin det centrala system 

som handhar registerhanteringen men är ofta en del i ett större integrerat 

system för produktionsplanering.

Materialplanering

Vid ordermottagningen kan principen för framtagning av den summerade 

stycklistan flera nivåer användas för kontroll mot lagernivå av erforderliga 

artiklar, varvid man kan få fram den nettomängd som skall tillverkas, 

genom att subtrahera lagernivån från den summerade bruttokvantiteten.

Lagerstyrning kräver nedbrytning via recept, eftersom försäl jningsprognoser 

i allmänhet sätts på färdig produkt. Dessa prognoser måste då brytas ned 

till lagerförda detaljer.



Inköp baseras på prognostiserat behov från lagerstyrning.

Tillverkningsplanering

För styrning av produktionen på verkstadsgolvet räcker det däremot inte 

längre med ett system som talar om för oss VAD som skall tillverkas och 

HUR MYCKET vi skall framställa. Vi behöver dessutom information om 

HUR produkten skall tillverkas, av VEM det skall göras samt HUR 

LÅNG TID det skall ta.

Operationskortet (metodbladet) är tillsammans med stycklistan den viktigaste 

informationsbäraren i ett datorbaserat system för produktionsplanering.

I likhet med hur vi anger recept för en sammansatt artikel, anges med ope- 

rationskort, vilka operationer som skall utföras vid tillverkningen av arti

keln. Operationskortet kan liknas vid ett recept, som anger arbetsmoment 

istället för material. En artikel kan ha både recept och operationskort som 

beskriver hur den skall framställas eller ett gemensamt material- och ope- 

rationskort.

Förutom att man anger arbetsmomentet anges också VEM som skall utföra 

det, vilken maskin han skall ha och i vilken arbetsgrupp han ingår. Kapa

citetsvärden anges för arbetsmomentet.

Liksom i recepten läggs länkar upp, vilka då blir artikel-operation, dvs 

artikel-består-av-operation samt operation-artikel, dvs operation-ingår- 

i-artikel.

Genom operationskorten kan man sedan få fram arbetskostnaden för varje 

artikel baserad på partistorlek och kapaciteter.

Personalen har sina timkostnader beroende av yrkeskategori och av maski

nell utrustning. Råmaterialet har sina kostnader per enhet. Genom att ut

nyttja datorns möjligheter till länkning, kan man genom operation-ingår- 

i-länkar och artikel-ingår-i-länkar beräkna kostnaden per nivå i produktens 

struktur.
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Genom att produktspecificerîng används kan tillverkningen samordnas så 

att detaljer samplaneras, även om de sedan används i olika slutprodukter. 

Produktionsgruppernas beläggning kan förutses och planeras med ekonomiska 

partistorlekar.

3.3.5 UnîbîI resultat

Nedanstående totalspecifikation (=stycklista flera nivåer detaljerad) visar 

materialkostnaden för den tankbil vi använde i exemplet.

Totalspecifikation

UNlBll detaljerad totalspecifikation 1971-06-17 ART.NR: 10001

0 10001 TANKBIL 1 SIDA 1

NIVI ART.NR BENÄMNING ANTAL A'PRIS MATERIAL lön totait

3 10017 HÖG VIT U 1 0.15 0,15
3 10018 HÖG VIT N 1 0,15 0.15
3 10019 HÖG VIT I 3 0,15 0,45
3 10020 HÖG VIT B 2 0,15 0,30
3 10021 HÖG VIT L 1 0,15 0,15
3 10033 L*G RÖD 2X4 2 0,10 0,20
3 10027 LXG RÖO 2X2 2 0,10 0,20
3 10024 l*G GRX 1X2 3 0,10 0.30
3 10038 L*G VIT 1X2 1 0,10 0,10
3 10012 LXG GUL 4X8 1 0,40 0,40
3 10028 LXG VIT 2X3 1 0,10 0,10
3 10025 LX6 VIT 2X4 2 0,10 0.20
3 10022 HÖG VIT 1X2 6 0,10 0,60

2 10006 baktank 1 3.30 3.30

3 10017 HÖG VIT U 1 0,15 0,15
3 10018 HÖG VIT N 1 0,15 0,15
3 10019 HÖG VIT I 1 0.15 0.15
3 10021 HÖG VIT L 1 0,15 0,15
3 10022 HÖG VIT 1X2 6 0,10 0,60
3 10013 LXG GUL 4X6 1 0,35 0,35
3 10025 LXG VIT 2X4 1 0,10 0,10
3 10028 LXG VIT 2X3 1 0,10 0,10
3 10026 LXG VIT 2x2 1 0,10 0,10
3 10038 LX6 VIT 1X2 1 0,10 0,10
3 10024 LXG GRX 1X2 1 0,10 0,10
3 10033 LXG RÖO 2X4 2 0,10 0,20

2 10005 FRAMTANK 1 2.25 2.25

3 10011 vagnchassi 1 1.10 1,10
3 10030 LXG GUL 2x3 2 0,10 0,20
3 10039 LX6 GUL 2X4 2 0,10 0,20
3 10009 DUBBELT HJULPAR 2 0,60 1.20
3 10007 UPPSTALLNINGSSTÖD 1 0,20 0,20
3 10029 HÖG RÖD 4 0,10 0,40

2 10004 VAGN 3.30 3.30

10003 tankvagn 1 8,85 8,85

10022 HÖ6 VIT 1X2 2 0,10 0,20
10010 DRAGCHASSI 1 0,65 0,65
10029 HÖG RÖD 1x2 2 0,10 0,20
10016 lampsats GUL 1 0,20 0,20
10009 dubbelt HJULPAR 1 0,60 0,60
10008 ENKELT HJULPAR 1 0,60 0,60
10014 HÖG GUL 2X4 1 0,10 0,10
10015 HÖG OFARGAD 2X4 1 0,10 0,10
10023 LX6 RÖD 2X3 2 0,10 0.20

10002 DRAGFORDON 1 2.85 2.85

10001 TANKBIL 1 11.70 11.700



Den totala bilden av strukturträdet som tankbilens beståndsdelar bildar ser 

ut så här.
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Byggnadsindustrin och verkstadsindustrin synes ha i grunden gemensamma 

kalkylsystem och kalkylproblem. Databranschen har datorsystem och dator

program som borde kunna användas.

3.4 Tvärkoppling

För att byggnadsindustrin skall kunna göra sina produktionska Ikyler med 

dator behöver den således koppla projekten i strukturträd så att ingående 

artiklar kan beräknas.

Exempelvis består en pumpstation av bl a betongväggar. Dessa består av 

betong och armeringsjärn. Dessutom behövs form som skall sättas och senare 

rivas. Formen som sättes kan vara av modell plåtform.



Plåtform består enligt Byggförbundets Produktionsdatablad av avstängare, 

skarvbrädor, formelement och betongarbetarnas arbetsmoment anbringa 

plåtform m m.

METOD och DATA

• DRIFTTID



Anger man receptet för denna plåtform så får man följande bîld#

STANDARDRECEPT RESULTAT-RESURS

Intern-
kod Beskrivning

0612 Väggform av plåt mod 2 m2
3100 Avstängare
3100 Skarvbräda 
3100 Anvi8ningsklots 
3900 Formstöd 
4000 Formelement 
4100 Bindning 
4100 Hylsa
4100 öve rstörtnings skydd
5100 övr Mängdvaror 
7401 Betongarb Anbringa plätform
7801 Träarb Anbringa plåtform

kr
tim
tim

Mängd

JuäL.
26
46
10
11

120
56
28

8
36

3,49
1,75

UPPARBETNINGSKURVA

Intern-
______kod Beskrivning___________ ______

Anbringa plåtform

Se rielängd s t 
10 100 1000 10000

1,97 1,70 1,44 1,18

100000

0,92

Av bilden framgår att vid 120 "väggform av plåt modell 2" åtgår visst 

material och vissa arbetsmoment.

Genom upprepningseffekten minskar arbetstiden per m2 vid längre serier, 

vilket visas i upparbetningskurvan.

Om receptet anger ackumulerat tidmedelvärde 3,49 tim betongarbete vid 
120 m2 form kan datorn beräkna att för 7 650 m2 blir tidåtgången 163 tim

mar. (2,91 tim/100 m2 resp 2,15 tim/100 m2.)

Upparbetningskurvan används för att transformera 2,91 tim/100 m2 vid 

totalt 120 st till 2,15 tim/100 m2 vid totalt 7 650 st.

Materialspillet kan likaså varieras med serielängden om så önskas.

För att få snabb tillgång till det stora datamaterial som redovisats på pro- 

duktionsdatablad, operationsdataregister (OD) etc kan man lägga in dessa 

värden på magnetband så att datorn alltid har aktuella värden tillgängliga.

Genom ett modernt datorbaserat registerhanteringssystem kan ändringar i 

registrerade data lätt införas och kalkylatorn kan utan att leta i prämar 

alltid räkna med "senaste" värde i sin kalkyl.



Datorsystemet kan även fås att räkna med gruppstorlek och optimeringar ut

förs på nivån saldo/insatta resurser, således summa material + arbete +



35

4 TILLKOMMANDE KALKYLPRINCIPER

4.1 Anbringa - borttaga

När man rör sig med lösa artiklar kan kostnads- och intäktssidan normalt 

särskiljas genom att man placerar artikeln som resurs eller som resultat av 

gruppens aktivitet.

Då man tar en vara från någon får man normalt betala för detta. I byggnads

industrin är det så, att man genom att ta bort ett berg på någons tomt - från 

någon - får betalt för detta. Därutöver får man också sprängsten som man 

ibland kan sälja till en kross i närheten och få betalt en gång till.

River man form får man en intäkt per m^ för formrivningen, men man får 

också överblivet formvirke som kan säljas till en annan kund.

Ur flödessynpunkt (varor och pengar) måste således en ytterligare precise

ring till förutom kostnad och intäkt för gruppen.

PRINCIP

Tillförsel 

+ 361 vem3
Borttagning 

-424 vfm3

FUNKTION

Minimifunktion under byggnadstiden

ARBETE

Nya komponenter

Provisorier +

Befintliga komponenter
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Att bygga innebär att man rent fysiskt tar bort en viss volym på tomten 

(- 424 vfm^) och sedan sätter dit en annan volym (+ 361 vam^). Volymer

na erhålls som skillnaderna mellan ursprunglig nivå - lägsta nivå under 

byggnadstiden - och slutlig nivå vid leveransen.

Byggnadsområdet hade en viss funktion före byggstart (tidpunkt 0), skall 

ha en viss minimifunktion under byggnadstiden och skall ha en annan 

(större) funktion efter färdigställandet (tidpunkt n).

För att åstadkomma detta behövs inte bara artiklar - och artiklar + utan 

även provisorier (artiklar + och -) under byggnadstiden.

4.2 Nya kodbegrepp

Bilaga 1 visar vilka koder som förutom + och - behövs för att precisera ett 

byggnadsarbete.

Leveranskondition anger var kunden övertager en vara mellan sig 

och leverantören. Leveranskondition 1 är varan fritt inbyggd i projektet. 

(Se vidare bilaga 2.)

I ett byggnadsprojekt skall varorna placeras i ett visst läge x, y, z 

(leveranskondition 1) och mängdberäkningarna måste förutom antal av viss 

artikel även ange läge rent geografiskt. Praktiskt sett läggs kalkylen per 

L 6 Plats (hus 1, 2 och 3 eller gata 1, 2 och 3 osv), genom att mängderna 

inom detta område summerats till mängd/plats. (Se vidare bilaga 1.)

Resurserna och resultaten måste listas på något sätt, seRl Resurstyp. 

(Exempel i bilaga 2.)

Vem som skall göra arbetet relateras till Wl, Grupp.

Produktkalkylen innebär ju att resultat och resurser preciseras per VEM 

som skall göra aktiviteten = grupp nr. (Se bilaga 1 .)



Besi ttni ngsv i 11 kor anger köp, hyra eller anställningsförhållande.

(Se vidare bilaga 2.)

4.3 Fullfördelningskalkyl

Produktionska Ikylen innebär ju också att det som är resultat för den ene 

-byggaren - är resurs för den andre - kunden.

Även inom företaget förekommer sådana produktionskedjor enligt nästa

bi Id.
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PRINCIP

INTERN
II

EXTERN
IE

INTÄKT

EXTERN INTERN

KOSTNAD

KE Kl

BYGGARBETSPLATSBALANS

II IE

INTERNA OMFÖRINGAR EXTERNFAKTUROR

INTÄKT

m \ Kl'' KOSTNAD

EXTERNRÄKNINGAR INTERNA OMFÖRINGAR

TOTAL INTÄKT - IE =73000’-+ 11* 45 500 ’-• 118500’-

HANDELSBALANS
II IE

INTERNA OMFÖRINGAR EXPORTINTÄKTER

A A A S INTÄKT

© ' V V ^ KOSTNAD

KE KI

IMPORTKOSTNADER INTERNA OMFÖRINGAR

TOTAL INTÄKT (BNP) - IE - 36 Mdr + II - 115 Mdr * 151 Mdr

Intäkterna kan vara externa eller interna i företaget liksom kostnaderna.
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På en byggarbetsplats får gruppen som gör asfaltbeläggningar sin intäkt 

externt från beställaren, men gruppens kostnad för asfaltmassan är intern 

och lika med intern intäkt för den grupp som tillverkar massan (asfalt

verket).

Denna grupp har i sin tur extern kostnad för asfalten från något oljebolag.

På detta sätt blir summa gruppintäkter på arbetsplatsen 118 500,— medan 

däremot extern intäkt är 73 000, —.

Som exempel från en större aktivitet - "AB Sveriges" verksamhet 1970 - 

var bruttonationalprodukten 151 miljarder medan däremot exportintäkterna 

var 36 miljarder. Vi gör således många tjänster åt varandra internt i detta 

land.

Som en följd av detta måste artiklarnas beteckningssystem - koden R 1 

Resurstyper - vara identiskt lika för både intäkter och kostnader.

4.4 Intern- och externkoder

Stora pengar har lagts ned på att göra en enda enhetlig mängdförteckning 

som skall användas av alla.

När dessutom både intäkter och kostnader ur datorsynpunkt måste härledas 

till samma huvudkod, torde det vara enklast att göra en internkod per 

kalkylator.

Kanske en stark avdelningschef kan genomföra ETT system som används 

på hela avdelningen. Företagsledare måhända kan få företagets system 

att fungera ordervägen, men där går nog gränsen.

För extern redovisning torde transformationskoder mellan den interna koden 

och önskad externkod vara nödvändiga. Vi har ju dock SfB-systemet,

BSAB, Vägverket, SJ, SAF-koder m fl att hantera. Vissa beställare vill



ha utbetalningsplaner av en typ - andra av en annan etc.

Produktionska Iky len behöver således för fullfördelning av pengarna en 

gemensam resurskod för såväl kostnader som intäkter. Praktiskt löses detta 

med en internkod för datorn.

Av exemplet längre fram i denna rapport torde framgå hur dessa principer 

fungerar i praktiken.
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5 PRODUKTIONSKALKYLENS PRINCIPER

De logiska processer som kan isoleras i ett kalkylsystem med ADB är efter 

mottagandet av anbudsbegäran (offertförfrågan) följande:

Mängdberäkning

vilka artiklar skall ingå i leveransen - fakturaspecifikationer. 

Konstruktion av produktrecept - koppling av strukturträd ned till 

lägsta intäktsnivå för en grupp.

Platsuppdelning för mängdberäkning - var skall komponenterna sitta. 

Mängdkomplettering - införande av mängder som ej framgår av 

recepten.

Mängdfördelning - beräkning av total mängd för alla artiklar per 

plats.

Gruppfördelning

vem skall göra vilka artiklar - första ledet.

Tilldelning mängder/grupp - inrapportering av arbetsfördelning. 

Fördelning av gruppmängder - beräkning av intäkt/grupp - första 

ledet.

Resursberäkning

beräkning av enhetskostnad/grupp - första ledet 

Beräkning av spill och upparbetning beroende på serie längd.

Konstruktion grupprecept - tids- och fasta kostnader/grupp. 

Gruppresurstilldelning

Beräkning av personalbehov - personalplanering

Intern omföring - beräkning av intäkt och kostnad - följande led

Prisprecisering

införande av externkostnader.

Gruppkostnadsfördelning - beräkning av indirekta och direkta kostnader. 

Intäktsberäkning - beräkning av intäkt/grupp.

Intäktssammanslagning - beräkning av intäkt totalt internt och externt 

på olika strukturnivåer.
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De olika processernas ordningsföljd är ej strikt, eftersom de måste utföras 

cirkelmässigt från grov beskrivningsnivå ner till detaljerad nivå och åter 

flera gånger.

Kalkylen börjar med en beräkning av de direkta kostnaderna, varefter man 

med vertikal integration beräknar indirekta kostnader. Slutligen görs en 

sammanslagning så att de direkta kostnadsposterna belastas med de indirek

ta kostnaderna. Därifrån kan sedan samtliga kostnader härledas till bestäl

larens intäktsposter (fullfördelningskalkyl).

MÄNGDBERÄKNING
konstruktion produktrecept 

platsuppdelning 

mängdkomplettering 

mängdfördelning

GRUPPFÖRDELNING 
tilldelning mängder/grupp

fördelning gruppmängder

RESURSBERÄKNING
beräkning spill/upparbetning 

konstruktion grupprecept 

gruppresursti I Ide In ing 

personalplanering 

internomföring 

PRISPRECISERING
gruppkostnadsfördelning

intäktsberäkning

intäktssammanslagning



5.1. Mängdberäkning

I mängdberäkningen definieras omfattningen av projektets rum och kompo

nenter uttryckt i mängd/plats. Redan i detta stadium måste det finnas möj

lighet att ta fram en preliminär kostnadsuppskattning med cirkapriser. 

Offertens specifikation i externa koder matas också in.

5.1.1 Konstruktion produktrecept

Recept konstrueras vilka definierar projektets omfattning i form av struktur

träd. Receptkonstruktionen innebär ett visst korrigeringsarbete när gamla 

data skall anpassas till det nya projektet och ställer krav på enkelhet i 

fråga om de transaktioner kalkylatorn skall ge datorn. Datorn kopplar sedan 

samman recepten med består-av-länkar och à jour-håller lägsta-nivå-koden.

Möjlighet måste finnas att lagra standardrecept - intern (historisk) informa

tion - med standardmängder samt receptmallar på ett centralt register. Ur 

det centrala registret väljs de recept som är aktuella och de ändras vid 

behov till önskat utseende för den aktuella kalkylen.

5.1.2 Platsuppdelning

De platser som projektet skall indelas i definieras.

5.1.3 Mängdkomplettering

Mängdkomplettering består av att dels insätta mängder (enligt de mätningar 

som utförs på ritningar eller på annat sätt), dels av att kontrollera recept

kopplingarna.

För att underlätta detta arbete skriver datorn ut en förteckning över de 

artiklar som saknar receptkopplingar eller där receptmängder inte finns. 

(Mängdinrapportering)



5.1.4 Mängdfördelning

Mängdfördelning innebär att man från startmängden enligt mängdinrappor

teringen fördelar mängder till underraderna med hjälp av recepten ned till 

lägsta intäktsnivå för grupperna.

Genom att i detta stadium ange cirkapriser på artiklarna kan mängderna 

multipliceras med dessa så att man får en reviderad storleksordning på de 

olika posterna och på hela projektet. (Säkrare värde än 5.1)

5.2 Gruppfördelning

I gruppfördelningen definieras per plats vilka arbetsgrupper som skall pre

stera de olika intäkterna samt vilken mängd resp grupp skall prestera som 

resultat.

5.2.1 Tilldelning mängder/grupp

Från mängdfördelningslistan tilldelas arbetsgrupperna de artikelmängder 

som skall utföras.

5.2.2 Fördelning av gruppmängder

Med hjälp av recepten fördelas sedan mängderna nedåt i strukturen på sam

ma sätt som i mängdfördelningen ned till lägsta-intäkts-nivå = intäkt/grupp 

= gruppens resultat.

5.3 Resursberäkning

Den fortsatta bearbetningen avser att fastställa mängden och kostnaden för 

materialet samt tidsåtgången och kostnaden för personalen i gruppen = 

gruppens resurser. Som grund till detta ligger recept på enhetskostnader. 

(Bearbetning se 5.1.1)



5.3.1 Beräkning av spill och upparbetning

Spill och upparbetningsvärden tas fram med hjälp av tabeller och rätlinjig 

interpolation.

5.3.2 Konstruktion grupprecept

Grupprecepten läggs upp på samma sätt som produkt- och enhetsrecepten. 

(5.1.1) Här införs i kalkylen tids- och fasta kostnader för gruppen.

5.3.3 Gruppresurstilldelning

Via enhetskostnadsreceptens arbetsmoment kan summa nettotimmar för grup

pen beräknas. Med ett ansatsvärde för gruppens medelstorlek i antal med

arbetare kan gruppens totala tidsåtgång beräknas genom en division 

(summa arbetstimmar för gruppens arbeten / ansatsvärde). (3 man bygger 

ett hus på 100 dagar etc.)

För gruppens arbete fordras också indirekta resurser såsom materialupplag, 

bodar etc. Dessa anges i gruppreceptet som vanliga artiklar. Mängden av 

artiklarna fås fram genom in- och utgångsmängderna i gruppreceptet.

De kostnader (resurser) som fördelas via grupprecepten är gruppkostnaden.

5.3.4 Beräkning av personalbehov

Summan av ställtid och timtid används sedan per produktionsresurstyp som 

ingångsdata i en tabell som anger förhållandet Ordinarie tid/Närvarotid, 

med andra ord hur många kalendertimmar per personaltyp som går åt för att 

utföra beräknat antal arbetstimmar. Genom att multiplicera arbetade tim

mar med O/N fås kalendertiden i timmar. Genom att dividera varje per

sona Ityps kalendertid med gruppens kalendertid fås det antal personalenheter 

som i medeltal behövs. Summa = total personalåtgång i medeltal under 

gruppens arbetstid.
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5.3.5 Intern omföring

Kostnadsposter med interna leverantörer ges av systemet till mängdfördel

ningen som intäktsposter, från vilka förnyad gruppfördelning görs. Alla de 

tidigare processerna fr o m mängdkomplettering upprepas då för de struktu

rer som återstår.

Vid den förnyade gruppfördelningen anger kalkylatorn vilken grupp som 

skall utföra de interna posterna.

De internomförda intäkterna bryts ned till kostnader på samma sätt som 

tidigare.

Internomföringen är avslutad när samtliga grupper färdigbehandlats. Då har 

också alla externa kostnader definierats i VAD och HUR MYCKET.

Dessutom har man angett HUR produkten skall tillverkas och VEM som 

skall göra det.

5.4 Prisprecisering

Nu införes de externa kostnadsposternas pris i kalkylen.

5.4.1 Gruppkostnadsfördelning

Summa gruppkostnader fördelas per grupp till de direkta kostnadsposterna 

procentuellt mot summa enhetskostnader.

5.4.2 Intäktsberäkning

Via enhetsrecepten beräknas priset på motsvarande intäktspost.

Om gruppen betjänar annan grupp, upprepas processen så att betjänade 

grupper får på kostnadssidan samma post den betjänande gruppen har på 

intäktssidan.
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5.4.3 Intäktssammanslagning

När inga betjänande grupper återstår, utan endast grupper med externa 

intäkter, går intäktssammanslagningen via recepten tillbaka till beställa

rens externposter. Detta är då den färdiga kalkylen. (Jfr 5.1.4)

Av exemplet som följer framgår hur detta fungerar i praktiken.



EXEMPEL PÅ BYGGNADSPROJEKT
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6.1 Resultat

6.1.1 Rum

Varje byggnadsverk - hur stort det än må vara - består alltid av mindre 

delar. Vi skall följa förändringen på ett sådant avsnitt - plats 1.

Här är ett område med några hus utmed en gata. Sedan lång tid ser rummen 

ut som denna bild visar. (Rum tidpunkt 0)

Med tiden har trafiken på gatan ökat, så att man vill ha större rum för tra

fiken på gatan på bekostnad av utrymmena på tomterna. (Rum tidpunkt n)



Under byggnadstiden måste hänsyn tagas till att rummens funktioner före

ligger under byggnadstiden med åtminstone visst angivet minimikrav. De 

boende måste komma ut och in i husen på något sätt.

Sedan området förändrats och de nya rummen är färdiga skall den önskade 

funktionen bibehållas under hela användningstiden.

Beskrivet på datorvis ser förteckningen över ingående arbeten i struktur

nivån rum ut så här.

430901 MUREN RUMSFÖRTECKNING INTERN

Intern- +
kod Beskrivning - Sort Mängd

00 Körbana m2 95
00 Gångbana - m2 70
00 Infart - m2 26
00 Parkmark - m2 261

00 Körbana X m2 0
00 Gångbana X m2 0
00 Infart X m2 44
00 Parkmark x m2 0

00 Körbana + m2 192
00 Gångbana + m2 70
00 Infart + m2 40
00 Parkmark + m2 150

Förändringen avser dels bortrivning av rummen: körbana, gångbana, infart 

och parkmark till viss mängd m^f dels förvaltning av infarterna 44 m2 

(minimifunktion) och slutligen tillförsel av nya rum av samma typ. Körbanan 

har emellertid mängden - 95 och + 192 m2, parkmarken - 261 m2 och 

+ 150 m2. Gatan har brett ut sig på tomtmarkens bekostnad. (Rummen kan 

givetvis även vara innerum - kök, sovrum, vardagsrum, hallar, korridorer, 

samlingssalar etc.)

6.1.2 Komponenter

Rummen bildas av komponenter som utgör begränsningar av rummen.

Komponenterna består av varor som sammanfogats och anbringats i ett visst 

geografiskt läge där de sedan sitter fast. Varan övergår till komponent i 

samma ögonblick som den anbringas i sitt läge. x, y, z = leveranskondi

tion 1.
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Rummen såg ut så här vid tidpunkt 0.

De bildades av komponenterna GOLV = befintlig mark och 

VÄGGAR = kantsten och staket med grindar enligt följande bild, som 

visar komponenterna vid tidpunkt 0.
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Efter en tids arbete vid tidpunkt 1 ser man hur komponenterna grindar, 

staket, stolpar och kantsten tagits bort och hur komponenterna mätpunkter, 

flaggspel, bockar och skyltar satts dit.

Efter ytterligare en tid vid tidpunkt 2 ser man hur komponenten befintlig 

mark försvunnit och hur komponenterna körbryggor lagts ut. Schaktbotten 

visar då lägsta nivå under byggnadstiden.
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Vid tidpunkt 3 ser man hur komponenten sulform anbringats och hur man 

håller på med att arbeta med komponenten bottenplatta, som i sig består av 

komponentdelarna armering och betong.

Nästa bild visar att vid tidpunkt 4 har komponenterna bottenplatta, vägg

form och betongmur anbringats och att sulformen och väggformen också del

vis har borttagits.



Vid samma tidpunkt ser man också hur de rum som krävs under byggnads

tiden ser ut. Infarterna fungerar med minimifunktion och körbanor, gång

bana och parkmark inom plats 1 är avstängda.
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Vid tidpunkt 5 ser man att resten av sul- och väggform rivits samt att nya 

komponenter såsom återfyl Ining, förstärkningslager och mätpunkter för kant

sten tillkommit.
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Nästa bild visar att vid tidpunkt 6 har man plockat bort komponenterna 

mätpunkter, vissa flagspel och körbryggor medan bärlager, kantsten, ler- 

lager och matjord på tomtmarken har tillkommit.

Den här bilden är tagen vid tidpunkt 7 då resterande flaggspel borttagits 

sedan komponenterna stolpar och staket anbringats. Bockarna för biltrafiken 

och skyltarna som hänvisar de gående till andra sidan gatan är emellertid 

kvar.



Tidpunkt 8 betyder att komponenterna betongplattor på gångbanan, asfalt

beläggning och grindar placerats på sina platser och att resterande av

stängningar borttagits.

Detta leder till nästa bild som således visar komponenter inom plats 1 vid 

tidpunkt n.

Dessa komponenter bildar då de sökta rummen.
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Rum vid tidpunkt n.

Naturligtvis behöver man inte rita upp förloppet med sådana här bilder vid 

kalkyleringen, men att rita samma förlopp på en tidplan rekommenderas 

på känsliga platser.



Tidplan
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Överst står funktionen vid olika tillfällen. Till vänster ingående resurser 

(kostnader) och till höger utgående resurser (intäkter). I detta fall upplå

ter beställaren platsen gratis men betalar för att byggaren tar hans befint

liga komponenter. Vid linjerna 0 till n redovisas således på de tidigare 

bilderna hur platsen såg ut vid respektive tillfälle.

Rakt streck betyder att komponenten byggs, streckat att den förvaltas och 

vågigt att den rivs.

Komponenter som finns vid tidpunkt 0 och vid tidpunkt n är alltså:

0

GOLV körbana X X

gångbana X X

infart X X

park X X

KANTSTEN X X

BETONGMUR X

STAKET X X

GRINDAR X X
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De varor som behövs för eller blir över efter detta är beskrivningar av hur 

arbetet skall göras, sand, grus, asfaltmassa, formvirke, betong, staket 

etc.

För att åstadkomma rummens minimifunktion under byggtiden måste kompo

nenterna flaggspel, bockar, skyltar och körbryggor finnas.

Tekniskt måste för murens stabilitet komponenten bottenplatta tillföras.

Varan betong har sådan konsistens att komponenterna sulform och väggform 

måste förekomma under en tid av produktionstekniska skäl.

För att man skall få varje komponent på rätt ställe måste komponenter av 

typen mätpunkter förekomma.

Alla dessa komponenter är således tekniskt nödvändiga för att åstadkomma 

det av kunderna önskade resultatet.

Från artikeln rum i en strukturnivå kan receptet parkområde + 150 m2 gene

rera artiklarna stödmur, stängsel, grindar och givetvis parkmark i struktur

nivå komponenttyper.

Artikeln stödmur + 64 m i denna nivå ger artiklarna schakt - och botten

platta, betongmur och grusfyllning + i nästa nivå.

Från denna nivå genereras ur artikeln bottenplatta + 17 tam^ såväl armering 

och betong + som sulform både + * och - . (* betyder förvalta.)

Listas sedan resultatet ut på lägsta intäktsnivå i datorn får man en intern 

resultatförteckning som ser ut så här. (Jfr 5.1.1 - 5.1.4)



430901 MUREN RESULTATFÖRTECKNING INTERN

Intern-
kod Beskrivning

+
Sort Mängd

0611 Schakt - matjord vfm3 120
0611 Schakt - jord _ vfm3 304
0611 Schakt - kantsten _ m 64
0612 Kantsten _ m 70
0612 Grindar st 4
0612 Nätstaket „ m 66

0612 Stolpar _ st 23
0612 FlaggBpel + m 128
0612 FlaggBpel X m 128
0612 Flaggspel _ m 128
0612 Bockar + m 12
0612 Bockar X m 12
0612 Bockar m 12
0612 Sulform + m2 34
0612 Sulform X m2 34
0612 Sulform _ m2 34
0612 Väggform + m2 154
0612 Väggform X m2 154
0612 Väggform _ m2 154
0613 Körbryggor + st 2
0613 Körbryggor X 81 2
0613 Körbryggor - St 2

0634 Skylt gångbana + st 2
0634 Skylt gångbana X st 2
0634 Skylt gångbana _ st 2
0634 Skylt kör pil + st 4
0634 Skylt kör pil X st 4
0634 Skylt kör pil _ 8t 4
0634 Mätpunkter + st 59
0634 Mätpunkter X st 59
0634 Mätpunkter _ at 59
0634 Galgar + st 6
0634 Galgar X st 6
0634 Galgar _ 8t 6
0634 Kantstensutsättning + st 6
0634 Kantstensutsättning X st 6
0634 Kantstensutsättning _ st 6
0611 Beläggning 80 AB 16 t •f m2 192
0611 Beläggning 60 AB 12 t + m2 40
0611 Betongplattor + m2 70
0611 Matjordslager + tam 3 22
0611 Lerlager + tam 3 40
0611 Juste rings skikt + m2 348
0611 Bärlager - grovfyllning + tam 3 43
0611 Förstärkningslager + tam 3 179
0611 Sätts and + m 64
0611 Grusfyllning + tam 3 19
0612 Grind enkel + st 2
0612 Grind dubbel + st 2
0612 Betong mur + tam 3 14
0612 Arme ring mur + kg 1250
0612 Kantaten + m 64
0612 Näts taket + m 61
0641 Betong BPL + tam 3 17
0641 Arme ring BPL + kg 785
0642 Stolpa r + st 15

Genom det interna kodsystemet sorteras artiklarna i önskad ordning.

Vissa mängder har framkommit ur recepten.

Om körbana av viss modell skall byggas så har den per 100 m^ viss mängd 

beläggning, bärlager och förstärkningslager så att det räcker att mata in 

mängden körbana av denna modell i m^ för att få komponentdelarnas 

mängder beräknade.

Schakt och fyllning måste dock givetvis beräknas per varje plats för sig



(Mängderna kan integreras av datorn inom en viss plats vid mängdavtag- 

ning med linjeföljare.)

59

(Inom husbyggnadsverksamheten fungerar kopplingen rum - komponenter

likadant men man arbetar där med bjälklag, fasadelement och spisar.)

6.1.3 Extern redovisning

Om detta projekt skall utföras som generalentreprenad åt exempelvis Väg

verket skall det redovisas i en mängdförteckning enligt Vägverkets modell.

Genom att via externrecept koppla ihop resultatdelarna med de poster 

VV vill ha, erhålles följande externa fakturaspecifikation.

430901 MUREN FAKTURASPECIFIKATION EXTERN

Beskrivning
Extern
kod Sort Mängd

Rivning stängsel 125. 1 m 66
Rivning kants ten 128. 1 m 70
Jordschaktning 171. 1 tfm3 292
Matjordsavtagning 172. 1 t fm 3 120
Kantsten 276. 1 m 64
Betongplattor 278. 1 m2 70
Förstärkningslager 311. 1 tam 3 179
Bärlager 15 cm 331. 1 m2 192
Bärlager 10 cm 331.2 m2 110
Fukthållande lager 339.2 m2 150
Matjordsbeklädnad 342. 1 m2 150
Anordn traf. byggn tiden 351.0 - -
60 AB 12 t infarter 412. 1 m2 40
80 AB 16 t körbanor 413. 1 m2 192
Stödmur inkl staket 500.0 st 1

Denna externa specifikation används ju som utbetalningsplan och som 

regleringsinstrument vid mängdändringar, varför den måste innehålla en

dast klart avgränsade och uppmätningsbara poster.

Datorkalkylen räknar emellertid med sina interna artiklar emedan de ex

terna posterna oftast innehåller en stor mängd underrader i recepten så att

betydande receptsvårigheter kan uppstå.

En byggande organisation som arbetar åt flera beställare med olika krav på

fakturaspecifikation kan således med externrecept transformera sin kalkyl

till det utseende som den för tillfället aktuelle beställaren önskar.

Oavsett beställare använder organisationen sitt eget internkodsystem lika 

i alla projekt.



6.2 Aktiviteter

6,2.1 Fördelning på grupper

Listan över resultat som arbetsgruppen skall åstadkomma är faktiskt inte 

helt komplett på denna bild som vi sett tidigare.

430901 MUREN RESULTATFÖRTECKNING INTERN

Intern- +
kod______Beskrivning__________________________ - Sort Mängd

06 i 1 Schakt - matjord - vfm3 120
0611 Schakt - jord - vfm3 304
0611 Schakt - kants ten - m 64
0612 Kantsten - m 70
0612 Grindar - st 4
0612 Nätstaket - m 66
0612 Stolpar - st 23
0612 Flaggspel + m 128
0612 Flaggspel X m 128
0612 Flaggspel - m 128
0612 Bockar + m 12
0612 Bockar X m 12
0612 Bockar - m 12
0612 Sulform + m2 34
0612 Sulform X m2 34
0612 Sulform - m2 34
0612 Väggform + m2 154
0612 Väggform X m2 154
0612 Väggform - m2 154
0613 Körbryggor + st 2
0613 Körbryggor X st 2
0613 Körbryggor - st 2

0634 Skylt gångbana + st 2
0634 Skylt gångbana X st 2
0634 Skylt gångbana - st 2
0634 Skylt kör pil + st 4

0634 Skylt körpil X st 4
0634 Skylt körpil - st 4
0634 Mätpunkter + st 59
0634 Mätpunkter X st 59
0634 Mätpunkter - st 59
0634 Galgar + st 6
0634 Galgar X st 6
0634 Galgar - st 6

0634 Kantstensutsättning + st 6
0634 Kantstensutsättning X st 6
0634 Kantstensutsättning - st 6
0611 Beläggning 80 AB 16 t + m2 192
0611 Beläggning 60 AB 12 t + m2 40
0611 Betongplattor + m2 70
0611 Matjordslager + tam 3 22
0611 Lerlager + tam 3 40
0611 Juste ringsskikt + m2 348
0611 Bärlager - grovfyllning + tam 3 43
0611 För stärkning slag er + tam 3 179
0611 Sätts and + m 64
0611 Grusfyllning + tam 3 19
0612 Grind enkel + st 2

0612 Grind dubbel + st 2

0612 Betong mur + tam 3 14
0612 Armering mur + kg 1250
0612 Kantsten •f m 64
0612 Nätstaket + m 61
0641 Betong BPL + tam 3 17
0641 Arme ring BPL + kg 785
0642 Stolpar + st 15

Här har enbart förtecknats de resultat som av grupperna direkt kan säljas ti 

beställaren av projektet.



Därutöver tillkommer följande:

Komponenterna består som tidigare sagts av varor som anbringats i ett visst 

bestämt läge.

För beräkning av de direkta enhetskostnaderna för komponenterna utgår man 

från att alla varor finns placerade eller placeras 25 m från den plats där de 

skall anbringas eller borttagas - där de övergår till komponenter. (Vanlig 

ackordsförutsättning. )

Materialupplagen fordrar emellertid i sin tur vissa rum, varför vi också får 

komponenten "golv" för materialupplag bredvid arbetsstället.

För att flytta materialet inom dessa 25 m åtgår också arbete. Detta utföres 

av en grupp personer som under viss tid arbetar inom arbetsområdet - 

specialister på mätningar, schaktning, formsättning, armering, gjutning, 

asfaltutläggning, stensättning osv. Dessutom behövs en ytterligare specia

list som skall se till att alla i gruppen blir informerade om hur arbetet skall 

utföras enligt beskrivningarna och att data från arbetet insamlas.

Beskrivningarna som ju är gjorda i förväg innehåller beräknade data.

Under arbetets gång noteras däremot verkliga data på följesedlar, tidrappor 

ter, mätningsprotokoll, i dagbok etc.

Personerna som vistas inom arbetsområdet har också vissa krav på sina rum 

under arbetstiden,



Personalens arbetsrum visas här.

Kraven är att man skall kunna arbeta där med viss trevnad och säkerhet, 

varför komponenter av typen skyddsräcken och landgångar, bryggor etc 

måste tillföras bilden.

Dessa krav gäller under de timmar som arbetet pågår på arbetsstället.

Personalen måste därutöver även ha tillgång till rum för omklädning, mat, 

informationsutbyte etc - således måste komponenter av typen bodar av 

olika slag finnas liksom "golv" för parkering av personalens bilar etc.

Då man bygger mätpunkterna måste man utgå från komponenterna polygon- 

punkter utanför arbetsområdet. Polygonpunkterna är bestämmande för alla 

komponenters läge inom projektets markområde.

För att utföra arbetet fordras således flera komponenter än de som direkt 

skall säljas till beställaren. Vissa komponenter placeras därvid inom plats 2 

- bredvid arbetsstället, vissa andra på andra platser inom byggnadsområdet. 

Sedan dessa indirekta komponenter tillförts får man den totala komponent

förteckningen för projektet.



För att bygga, förvalta och riva komponenterna åtgår således en mängd 

varor - material. Därutöver åtgår arbetsmoment, som ibland fordrar vissa 

varor (redskap) såsom verktyg. Arbetsmomenten omfattar allt från att skaffa 

kunder och att utföra beskrivningar som visar rumsfunktionen respektive 

komponentkonstruktionen via att utföra förteckningar över material och 

personal som skall användas - resursbeskrivningar - och att utföra beskriv

ningar av hur arbetsmomenten skall utföras - arbetsbeskrivningar - till att 

skaffa fram materialet och personalen och informera om alla väsentligheter 

i arbetet samt att utföra byggande, förvaltning och rivning av bodar, av

stängningar, mur, kantsten m m.

Arbetsmomenten inom den byggande organisationen är icke slut med detta, 

utan som sista länkar i produktionskedjan kommer att skaffa bort överblivna 

resurser efter arbetet och att på papper beskriva hur arbetet egentligen ut

fördes och vilka resurser som egentligen gick åt samt hur konstruktionen 

egentligen blev (relationsritningar) och slutligen att kontrollera hur rummen 

verkligen fungerar - därvid avgöres också om hela arbetet kan godkännas 

av kunden.

När arbetet är godkänt och överlämnat får byggaren sin slutliga betalning. 

Tidigare har emellertid materialleverantörerna fått betalt för sina varor och 

personalen har fått ut sina löner. För att klara detta måste byggaren ha till

gång till kapital för att kunna ligga ute med pengar under tiden. Kapitalet 

kan lånas och kostar därvid hyra (ränta) under den tid som det disponeras.

Som ytterligare arbetsmoment i produktionskedjan tillkommer således att 

skaffa fram kapitalet och att sköta betalningarna till material leverantörer, 

personal och kapital leverantör samt att inkassera betalningen för det 

färdiga arbetet från kunden.

Alla dessa arbetsmoment sitter ihop i en produktionskedja som måste fungera 

hela vägen om byggarens åtagande skall kunna fullföljas. Ingen del i denna 

kedja är därmed oväsentlig.
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Hur skall man inom en organisation nu göra för att klara detta åtagande? 

Organisationen består kanske av tusentals personer som utför olika indi

viduella arbetsmoment.

Alla arbetsmoment i produktionskedjan utföres emellertid alltid av perso

ner som arbetar tillsammans i en arbetsgrupp. Storleken på en sådan grupp 

kan vara från några få personer upp till 6 - 10 st. Görs gruppen större, 

delar den sig lätt i två och resultatet kan bli inre friktion i samarbetet 

mellan de två halvorna.

Om företagets totala åtagande på arbetsplatsen inte är större än vad som 

visats i vårt exempel, kan arbetet möjligen utföras av två arbetsgrupper - 

en som gör alla arbetsmoment som måste göras ute och en som gör alla ar

betsmoment med pappersexercisen som måste utföras inne.

Arbetsfördelningen är då helt geografiskt betingad.

Medlemmarna i arbetsgruppen ute får utföra både uppsättning och städning 

av bodar, schakt, betongarbeten, stensättning och asfaltläggning förutom 

utsättning och noteringar av data under arbetets gång. Deltagarna i den 

gruppen måste då vara verkligt mångkunniga om resultatet skall se fack

mässigt ut.

Normalt delar man därför arbetet genom specialisering så att olika grupper 

arbetar med projektet exempelvis enligt följande.
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Grupp 1 får bygga polygonpunkter och arrangera bodarna, riva staket och 

kantsten och bocka av arbetsområdet samt därefter lasta bort schakten.

Grupp 2 får utföra betongarbetena inklusive utsättningar för dessa och får 

samtidigt underhålla avstängningarna och städa bodarna.

Grupp 3 får komplettera utsättningen samt fylla sand och grus och matjord 

och sätta kantsten, plattor, staket och grindar förutom att de skall underhålla 

avstängningarna och städa och förvalta bodarna under den tid som de är på 

platsen.

Grupp 4 får slutligen lägga asfaltbeläggningen och skall förutom att sköta av

stängningar och bodar även plocka bort dessa efter avslutat arbete.

För alla dessa grupper förutsättes då att allt material ligger intill arbets

stället eller kommer till platsen samt att allt överblivet material tas omhand 

av någon utanför gruppen. Fortfarande fordras ett ganska stort allround-kun- 

nande hos medlemmarna i arbetsgrupperna.
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På större arbetsplater, där projektet består av många delar (flera platser) 

utöver det avsnitt som visas i vårt exempel, kan man specialisera grupperna 

ytterligare, så att gruppmedlemmarna får utveckla sitt kunnande i vad av

ser att göra vissa arbetsmoment.

Som exempel visas en annan gruppindelning.

Här har man gjort en servicegrupp - kallad grupp 7 - som svarar för arran

gemangen med polygonpunkter och uppsättning av bodar och avstängningar 

samt för rivning av staket och kantsten före de direkta arbetenas igång

sättning på platsen. Denna grupp sköter upplag och bodar under hela bygg

nadstiden samt plockar bort alla anordningar när arbetena avslutas. När in

gen annan grupp är på platsen sköter grupp 7 även avstängningarna.

Kvar står då de arbeten som skall utföras direkt på arbetsstället av de 

övriga grupperna.

Grupp 1 sätter upp detaljmätpunkter (utsättning) och lastar bort schakten 

samt lägger ut körbryggor för fastighetsägarna vartefter som schakten tas



bort. Denna grupp sköter under tiden också avstängningarna runt arbets

området.

Grupp 2 har samma arbetsmoment att utföra som i det förra fallet men 

slipper förvaltningen av bodarna.

Grupp 3 bygger mätpunkter för sina arbeten och fyller sand, grus, morän, 

matjord och bärlager samt tar bort körbryggorna och sköter avstängningarna 

på området under den tid den är på arbetsstället.

Grupp 4 skall samtidigt med grupp 3 in på området för att sätta kantsten 

och senare plattor på gångbanan.

Grupp 5 skall under mellantiden bygga fast stolpar, staket och grindar. 

(Upplagt för diskussioner om vilken grupp som egentligen skall sköta av

stängningarna! )

Grupp 6 avslutar det direkta byggandet på platsen med att lägga belägg

ningen på körbana och infarter.

För att denna arbetsfördelning skall fungera måste givetvis varje grupp 

sköta sitt arbete, så att arbetsområdet avlämnas i det skick som nästa grupp 

skall finna den - när grupp 1 går därifrån måste således alla schaktmassor 

vara borttagna och när grupp 2 går därifrån skall allt formvirke vara borta 

och området avrensat. Likaså måste servicegruppen verkligen sköta bodarna 

ordentligt under tiden.



Intäkt per grupp ser då i datorversionen ut så här. (Jfr 5.2.1 - 5.2.2)

430901 MUREN INTÄKT/GRUPP

Intern
kod Beskrivning

+
Sort Mängd

1 Schakter
0611 Schakt - matjord _ vfm3 120
0611 Schakt - jord _ vfm3 304
0613 Körbryggor + st 2
0634 Mätpunkter + st 30

* st 30
2 Betongarbeten

0612 Sulform + m2 34
X m2 34
_ m2 34

0612 Väggform + m2 154
X m2 154
_ m2 154

0634 Galgar + st 6
X st 6

0612 Betong mur + tam3 14
0612 Armering mur + kg 1250
0641 Betong BPL + tam 3 17
0641 Armering BPL + kg 785

3 Fyllningar
0613 Körbryggor - st 2
0634 Mätpunkter + st 29

X st 29
- 81 59

0634 Galgar - St 6
0611 Matjordslager + tam 3 22
0611 Lerlager + tam 3 40
0611 Bärlager - grovfyllning + tam 3 43
0611 Fö r s tä rkning s 1 ag e r + tam 3 179
0611 Grusfyllning + tam 3 19

4 Stensättning
0611 Schakt - kantsten - m 64
0634 Kants tensutsättning + st 6

X st 6
- st 6

0611 Betongplattor + m 70
0611 Sätts and + m 64
0612 Kantsten + m 64

5 Metallarbeten
0612 Grind - enkel + st 2
0612 Grind - dubbel + st 2
0612 Nätstaket + m 61
0642 Stolpar + st 15

6 Beläggningar
0611 Beläggning 80 AB 16 t + m2 192
0611 Beläggning 60 AB 12 t + m2 40
0611 Justerings skikt + m2 348

7 Plats service
0612 Kantsten _ m 70
0612 Grindar st 4
0612 Nätstaket _ m 66
0642 Stolpar _ st 23
0612 Bockar + m 12

X m 12
_ m 12

0612 Flaggspel + m 128
X m 128
_ m 128

0613 Körbryggor X st 2
0634 Skylt gångbana + st 2

X st 2
. st 2

0634 Skylt körpil + st 4
X st 4
- st 4

6.2.2 Beredning inom en grupp

Vi skall nu följa arbetet inom grupp 2 och se vilka arbetsmoment som 

måste göras för att gruppens resultat skall komma fram.



Detta var specifikationen av gruppens resultat i beräknade data

430901 MUREN INTÄKT/GRUPP

I L Intern-
E K kod Beskrivning

+
Sort Mängd

2 Betongarbeten
0612 Sulform + m2

x m2 34
- m2 34

0612 Väggform + m2 154
x m2 154

m2 154
0613 Landgångar + m2 4

x m2 4
m2 4

0634 Galgar + st 6
x st 6

st 6
0612 Betong mur + t am 3 14
0612 Arme ring mur + kg
0641 Betong BPL + tam 3 17
0641 Armering BPL + kg

Ritas gruppens arbetsberedning upp på en särskild tidplan får vi följande 

bild.

VÄ66F0RM

»SKYLT - 6ÂN6BANA
SKYLT - 6ÂN6BANA

»SKYLT - KÖRPIL
»MÄTPUNKTER

MÄTPUNKTER

LANDSÄN6SVIRKE
LAND6ÀN6SVIRKE

»MANSKAPSBOO

F0RMSTA6, SPIK MM

ÖVERORAGSKLÄDER

ARBETSBESKRIVNING

»LASTMASKINIST

BITRÄDE

På bilden visas att "25 m före" arbetsstället finns "fast egendom" (ingå

ende komponenter), "material" (varor, redskap etc) samt "arbete" (per

soner med olika specialiteter - en av dem utrustad med lastmaskin).

Bland ingående varor finns också "information" i form av en antagen 

(beräknad) beskrivning innehållande ritningar och anvisningar om hur arbe 

tet skall göras.



I bakgrunden måste det finnas "kapital" för att hålla arbetet igång. (OBS 

att kapitalet går från höger till vänster.)
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Bilden visar dag för dag hur materialet kommer till platsen, används löst 

som förbrukningsmaterial eller byggs in i komponenter som sedan står kvar 

eller rivs så att materialet kommer löst igen.

Detta sker genom att personerna i gruppen dag efter dag utför arbetsmo

menten informera, anbringa, justera, borttaga etc i ett visst system. När 

arbetet är utfört har vissa varor "försvunnit" in i komponenter som står 

kvar på platsen och "25 m efter" finns endast överblivna varor och red

skap samt personalen klar för nya uppgifter.

Data från arbetsutförandet har noterats på blanketter i form av följesedlar, 

tidrapporter etc och de ger tillsammans med dagboken en verklig beskriv

ning av hur det gick till när arbetet utfördes. Gruppen avger således 

"information" likaväl som den mottager.

Den här arbetsgruppen i exemplet har haft det mycket väl ordnat för sig - 

någon har kommit med alla resurser och lagt dem "25 m före" arbetsstället. 

Någon har dessutom tagit hand om överblivit material "25 m efter". Hur 

fungerar egentligen dessa transporter?

FUNKTION

»SKYLT - 6ÅN6BAWASKYLT - 6ÂM6BAMA
SKYLT - KflRPIL

LAN06AN6SVIRKELAWD6ANGSVIRKE

IH6SSTAL

ÖVERDRAGSKLÄDERÖVERDRA6SKLÄPER



Av bilden framgår att resursernas leveransplats anges med begreppet leve

ranskondition.

"25 m före" kallas I 2 om varan avlämnats av en annan grupp på arbets

stället (I = internt) och enbart

2 om varan levererats externt av någon utanför arbetsplatsen. (Utanför ar

betsplatsen är företagets förråd på annan ort eller främmande företag.)

3 avser fritt arbetsställe ej lossat,

4 fritt centralt lager arbetsplats lossat,

5 fritt arbetsplats ej lossat,

6 fritt upplag på kaj,

7 fritt banvagn eller båt och ej lossat,

8 fritt lastat leverantörens lager och

9 hämtat på leverantörens lager.

Då gruppen är leverantör till utomstående kund heter leveranskonditioner

na på intäktsidan likadant. (Se vidare bilaga 2.)

När man köper en vara fritt inbyggd i en komponent (underentreprenad) 

heter leveranskonditionen 1. När man levererar komponenten fritt inbyggd 

till en beställare heter leveranskonditionen också 1.

Förutom leveranskondition måste man ange besittningsviIlkor, där

1 avser köp eller försäljning och

2 avser hyra . (Se vidare bilaga 2.)

Den första organisationsfrågan på en arbetsplats kommer då man skall för

dela arbetet mellan byggnadsgrupperna 1 - 6 och lägga vissa arbeten på 

servicegruppen 7.

Nästa organisationsfråga kommer nu. Skall byggargrupperna skaffa alla 

varor själva eller skall en särskild grupp som sköter materialförsörjningen 

finnas? Var skall i så fall gränsen gå mellan dessa?



I detta exempel svarar förrådet för utlämning av personlig utrustning såsom 

teodolit, måttband, tumstock, överdragskläder, verktyg och brännolja 

m m som personalen själva får utkvittera.
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Visst material levereras av förrådet med leveranskondition 3 som förutsät

ter lossningshjälp (betongficka och -kärra samt vibrostavar) eller 2 = 

fritt avlagt vid arbetsstället.

Vissa varor kommer direkt från den externa leverantören till arbetsstället 

(elkraft, betong, formvirke och armeringsstål). Arbetsbeskrivning och 

blanketter lämnas ut av en ytterligare grupp som svarar för informations

försörjningen och för kapitalförsörjningen - platskontoret.

Efter det att byggarna utfört sitt arbete tas överblivna varor omhand av 

förrådets personal och insamlade data av platskontoret.

ArètÀHfiWHÀAfl EfiT Kunderna statt hi I So k. varfarFUNKTION vara stabil. Irosttaker, snym

LAHOGÅNGAR___
SKYLT—GÂWGBAWASKYLT - 6ÅN6BÅNA

SKYLT - KOBPIL

Varor och Ijareter

Grupp 8
60 ÖVR. UTRUSTNING

( information, kapital )

7022 LASTMASKIWST 3

Denna bild visar samma sak som tidigare men i kostnaden för personalen in

går då de varor som vederbörande utkvitterat personligen - mätningstek- 

nikern har teodolit och måttband osv.
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Här ser man hur stommen i grupp 2 - dvs armeraren, träarbetaren och 

gruppchefen (arbetsiedaren) diskuterar (utbyter data-information) om till

vägagångssättet vid inläggning av armeringen vid tidpunkt 3. (Personerna 

är utrustade med tumstock, najtång etc.)

6.2.3 Övriga byggande grupper 

Grupp 1 lastar bort schakten.

/



Grupp 3 utför fyllningsarbeten.
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Och grupp 4 sköter kantstenssättningen.



Grupp 5 representeras av en metallarbetare som monterar staket.

Grupp 6 håller på att justera före beläggning.
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Och här är grupp 7 som sköter servicen ute på bygget.

6.3 Resurser

6.3.1 Repetition av förutsättningarna

För att precisera begreppen för kostnadskalkyleringen skall vi nu fortsätta 

att följa grupp 2 och fastlägga de för datorn nödvändiga definitionerna.

Att kalkylera och planera byggnadsprojekt medför som tidigare sagts förutom 

beslut om konstruktioner, ordningsföljder och grupporganisation även ett 

betydande numeriskt räknearbete samt skrivarbete med alla specifikationer.

Vid alla manuella system har kalkylatorn - planeraren dessa preciseringar i 

huvudet - olika för olika personer.

Här har alla data noterats i ett system av interna koder för kalkylatorn en

ligt principer som visas i bilaga 1 och 2.

Kalkyleringen av den första delen av systemet - intäkterna - har framgått av 

exemplet genom nedbrytningen till resultatlistan för den arbetsgrupp som på 

bygget formsätter, armerar och gjuter en stödmur mellan några villatomter och 

en gata.



430901 MUREN INTÄKT/GRUPP

Intern-
Beskrivning

+
Sort Mängd

2 Betongarbeten
0612 Sulform + m2

X m2 34. m2 34
0612 Väggform + m2 154

X m2 154
. m2 154

0613 Landgångar + m2 4
X m2. m2 4

0634 Galgar + st 6
X st 6

st 6
0612 Betong mur -t tam 3 14
0612 Armering mur 4 kg 1250
0641 Betong BPL 4 tam 3
0641 Armering BPL 4 kg

Den producerande enheten hos byggaren är således arbetsgruppen - perso

nifierad av dess chef - GC - gruppchefen = arbetsledaren - som tillsam

mans med sin personal utgör en operativ enhet på lägsta organisationsnivå 

och utför gruppaktiviteten.

För att man bättre skall förstå exemplet tar vi nu en kort repetition av den 

vokabulär som används i datorsystemet innan vi övergår till själva resurs- 

kalkyleringen.

Med produktion menas alltså att en arbets GRUPP bestående av några perso

ner med hjälp av RESURSER (fast egendom, varor, tjänster, personlig ut

rustning och kapital) producerar ett RESULTAT i form av byggnader (fast 

egendom), förädlade material (varor), tjänster och/el 1er kapital. Detta 

resultat i sin tur är ingående resurs i nästa led i produktionskedjan.

Dessa personers individuella aktiviteter sammanförs således till en GRUPP

AKTIVITET.

Alla resurstyper som vi har att räkna med i byggnadsindustrin är listade i 

häftet RESURSTYPER. Där beskrives också BESITTNINGSVILLKOR och 

LEVERANSKONDITION (bilaga 2).

o = __
Observera således att samma lista gäller för både INGÅENDE resurser 

(kostnader) och UTGÅENDE resurser (intäkter).



Produktionsgruppens arbete tar viss tid att göra och arbetet kan beskrivas 

genom att man ritar upp det på blanketten TID.
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FUNKTION lWlOTIlÉI,tw8ite,

SKYLT - 6AN6BANA
SKYLT— KÖWPIL

37 ARM€BIW6SSTÄL 
*2 GÅNGJÄRN

ÖVR. UTRUSTNING

( information. kapital )

7022 LASTM ASK WtST 3

I detta exempel skall grupp 2 sätta form, armera och gjuta en stödmur mel
lan några villatomter och en gata inom ett område kallat PLATS 1. Efter

som vi just nu håller på med planering används beräknade data B. (Efterkal- 

kyler innehåller uppmätta verkliga data V.) Resurserna som man behöver
o

finns uppskrivna i den vänstra kolumnen "resurs" som innehåller INGÅENDE 

resurser - KOSTNADER.

Mark måste ju alltid finnas, schaktningen är gjord och på platsen finns bockar, 

flaggspel, körbryggor över schakten in på tomten samt skyltar för hänvisning 

av trafikanterna.

Vidare finns lokaler för alla i arbetsgruppen - bodar m m.

För att man skall kunna göra jobbet måste uppräknade varor och tjänster 

skaffas fram.



Personalen har var och en sin personliga utrustning - lastmaskinisten är för

sedd med lastmaskin, drivmedel m m och klar att börja arbeta, gubbarna 

har hjälmar, stövlar och verktyg, teknikern (utsättaren) har teodolit och 

måttband.

Information (ritningar och beskrivningar - både skriftliga och muntliga) får 

man från platskontoret. Dit lämnar man också följesedlar, tidrapporter, dag

böcker och sådant, varefter platskontoret sköter utbetalningar av löner och 

räkningar, fakturering och kassahållning (i sin tur med hjälp av region- och 

huvudkontor).

Alla resurser i denna kolumn avser leveranskondition 2 - fritt arbetsställe - 

lossat och klart att användas.

När gruppens arbete är gjort skall det på platsen finnas de resurser som står 

i högra kolumnen "resurs" som anger UTGÅENDE resurser = resultatet - 

INTÄKTER. (Man börjar ju planeringen med detta.)

Där står också de komponenter som har byggts och rivits av gruppen under 

tiden. (Komponent är en eller flera varor som byggts fast i ett visst läge 

x, y, z "Byggkloss".)

Varuflödet följer detta mönster:

Ingående resurs i form av KOMPONENTEN befintlig jordparti lösgöres ge

nom schaktning till VARAN jord som flyttas till annan plats på bygget och 

där inbygges till utgående resurs KOMPONENTDELEN bank.

Ingående resurs i form av VARAN kylskåp transporteras till viss plats och 

inbygges till utgående resurs = KOMPONENTEN kylskåp.

Ingående resurs i form av KOMPONENTEN oljetank rives och ger VARAN 

plåt som levereras som utgående resurs till en extern kund.
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Ingående resurs i form av VARAN träspiror transporteras till viss plats och 

inbygges i KOMPONENTEN ställning. Denna komponent rives sedan, 

VARAN träspiror återuppstår och dessa flyttas och inbygges i en ny KOM

PONENT ställning osv. Slutligen rivs sista KOMPONENTEN ställning 

och VARAN träspiror säljs externt till en kund utanför arbetsplatsen.

Utgående resurser avser också leveranskondition 2 - fritt arbetsstället - 

i upplag intill användningsplatsen.

Båda tabellerna - ingående och utgående - innehåller SORT och MÄNGD 

av varje resurs. Sorten är den som man i praktiken verkligen uppmäter och 

använder.

När man beskrivit jobbet så här är arbetet avgränsat i vad avser vilka kom

ponenter eller komponentdelar som gruppen skall bygga, förvalta och riva 

under arbetstiden.

OBS att förvaltningen (skötsel) av bockar, flaggspel, körbryggor och 

skyltar ingår. (Vem som sköter bodarna har bestämts av platschefen - i 

exemplet gör grupp 7 detta, varför resursen personalrum ur grupp 2:s syn

vinkel är en hyrd resurs.

Varor och tjänster har angivits med leveranskondition 2 - fritt invid arbets

stället.

Beroende av arbetsplatsens organisation måste gruppens medlemmar hämta 

respektive lämna varorna vid en annan leveranspunkt än nr 2.

Genom att rita in på blanketten TID var övertagandet sker och vem som 

levererar varan - LEVERANTÖR och vem som skall ha överblivna varor - 

KUND - preciseras arbetets omfattning helt.

Den fasta egendomen (05 - 07) har alltid leveranskondition 1. (Definitio

nen på fast egendom.)



Leveranser internt inom arbetsplatsen markeras med "I". Det stället där 

varan hämtas respektive lämnas beskrivs i kolumnen PLATS.

6.3.2 Beräkning inom en grupp

För att beräkna gruppens resurser (kostnader) behövs recept av tre typer:

enhetskostnader 

tidskostnader 

fasta kostnader.

Enhetskostnader

Den direkta enhetskostnaden för material och arbete beräknas via recept 

med artiklarna på gruppens intäkts istor som huvudrad = ingångsmängd.

Enhetskostnaden består av kostnader för varor, tjänster och personal som 

är proportionella mot intäktspostens mängd och där kostnaden per enhet kan 

sägas vara konstant även om den aktuella mängden ökas eller minskas med 

25 %. Exempel kostnad för cement i betong K 300.

(Eftersom materialspill och tidåtgång är beroende av den totala mängden 

som gruppen skall hantera görs recepten med nettomängder, vilka sedan 

uppräknas via spillfaktor och upparbetningsvärde som väljs beroende av 

gruppens totala mängd.)

Beställaren betalar för jordschakt per m3. Vid detta arbete uppstår varan 

jord, som i vissa fall kan säljas till en annan kund. Arbetet ger således två 

intäktsposter.

I receptet till komponent "berg" finns således kostnadsposterna sprängmedel 

och arbete och intäktsposten överblivit material = sprängsten.

(Komponenten "form" ger intäkt av varan formvirke osv.)
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Av detta skäl utökas listan över artiklar som utgör gruppens intäkter. Se 

vidare nedan.

För datorns skull måste man välja mellan enhetstid 0,5 tim/rn^ och kapaci-
Q

tet 50 m'y timme. Lämpligt begrepp är då insatsvärde i tim/100 enheter.

Uttryckt i insatsvärde blir dessa exempel 50 tim/100 m^ resp 2 tim/l00 m^. 

Tidskostnader

Gruppens tidkostnader tillföres med gruppens kalenderarbetstid som ingångs- 

rad i receptet. (Här tillföres kostnader av typen förbrukningsmaterial, ställ

tider, arbetsledning etc.)

Tidskostnaden består av kostnader för varor, tjänster och personal som är 

proportionella mot gruppens kalenderarbetstid räknat i ordinarie timmar och 

där kostnaden per tidsenhet kan sägas vara konstant även om de under tiden 

producerade artiklarnas mängd ökas eller minskas med 25 %. Exempel 

kostnad för arbetsledaren.

Fasta kostnader

Gruppens fasta kostnader - delade på etablering och avveckling - tillföres 

med gruppens antal etableringar som huvudrad. (Här tillkommer kostnader 

av typen uppmontering, nedmontering, frakter osv.)

Fasta kostnader består av kostnader för varor, tjänster och personal som är 

konstanta oavsett om mängden producerade artiklar är 1 eller 200 % av den 

verkliga. Exempel uppmontering och nedmontering av en byggnadskran.

Totalkostnader

Via dessa tre typer av recept har samtliga kostnadsposter för grupp 2 be

räknats.



430901 MUREN KOSTNAD/GRUPP

L
K

Intern
kod Beskrivning Sort Mängd Insats Tim

2 Betonsarbeten
1 07-2 Fastighet (hyra personalbodar) m2 30 190
2 09-1 Elkraft kWh 625
2 10-1 Formolja Ut 24
2 21-1 Betong vlm3 34
3 31-1 Virke form m2 207
3 31-1 landgångar m2 6
4 31-1 s takvirke kr
3 37-1 Armeringsstål kg 2279
9 42-1 Gångjärn st 12
4 42rl övriga metallvaror kr
2 43-1 Plasturspa ringar st
2 56-2 Elutrustning
3 60-2 övrig utrustning st
4 66-1 Platskontor Ptlm 414

Material
Lastmaskinist riva form 5
Manuellt bygga-riva galgar st 6

m2 188
armera kg 2035 2,90 59

tam 3 31 64, 5
riva form m2 188 11.2
hantera varor
ställtid
arbetsledning

O O/N
7022 Lastm 3 6 1.20 0,03 5
7401 Betongarbetare 101 1. 17 0,53 86
7801 Träarbetare 293
8801 21 1,08 0, 11

Tekniker 8 1,04 0,04
9101 GC 37 1,00 0, 10

Totalt Maskin

Summa arbete 190 2,44 414

Summa
Kronor

48

148

OBS att materialet fått tillägget köp eller hyra (besittningsviIlkor). Här 

ser vi nu upplistat samma resurser som tidigare visats på arbetsberednings- 

blanketten (6.3.1).

Formvirket har kalkylerats till bruttomängd. Om man skall bedriva arbetet 

i etapper med formsättning, rivning och formsättning igen med samma virke, 

får receptet ändras så att totala virkesköpet stämmer med nettomängden.

Via ingår-i-analys kan detta enkelt justeras i recepten.

I databearbetningen skall summan av arbetade timmar redovisas för varje 

personaltyp. På beredningsblanketten ser man att exempelvis träarbetare 

befunnit sig på platsen, ibland två, ibland en och ibland ingen under 

gruppens totala kalendertid.

Detta beror delvis på deras egen frånvaro från arbetsplatsen, i detta fall 

markerat med faktorn O/N, som står för Ordinarie arbetstid/Närvarotid 

och där 1,13 betyder att på 11 3 ordinarie arbetstimmars anställning enligt 

avtal erhål les 100 närvarotimmar från träarbetaren.

En annan orsak till frånvaro från grupp 2 kan vara att någon träarbetare 

tillfälligt placerats i annan grupp.



Totalt antal träarbetartimmar närvaro enligt tidrapporter blir enligt kalky

len i exemplet = 259. Motsvarande ordinarie timmar för anställda träarbe

tare blir då 259 x 1,13 = 293 timmar.

Eftersom gruppens totala arbetstid är satt till 190 ordinarie timmar blir an

talet anställda träarbetare, som måste avdelas för denna grupp, i medeltal 

293 : 190 = 1,54 st. (Jfr 5.3.1 - 5.3.4)

(Detta resursbehov med medelvärden användes bl a för vidare CPM-kal- 

kyler.)

6.3.3 Produktionskedjan

Produktionska Ikylens huvudprincip är att leverantörens intäkt är kundens 

kostnad.

Om alla resurser som grupp 2 behöver köps externt av utanför företaget 

stående leverantörer, kan priset per enhet direkt införas i kalkylen.

I ett sådant fall förekommer inte någon vertikal integration i organisationen. 

Fallet är också helt teoretiskt, även om en liten byggmästare oftast sägs ha 

kontoret på fickan.

I vårt exempel kommer många av grupp 2:s resurser från andra grupper på 

arbetsplatsen.

Dessa artiklar är markerade med I på denna lista.
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430901

I L

MUREN

Intern-

KOSTNAD/GRUPP

Beskrivning

I 1 07-2
2 Betonearbeten
Fastighet (hyra personalbodar)

I 2 09-1 Elkraft
I 2 10-1 Formolja

2 21-1 Betong
3 31.1 Virke form
3 31-1 landgångar

I 4 31-1 stakvirke
3 37-1 Arme rings 8tål
9 42-1 Gångjärn

I 4 42r 1 övriga metallvaror
2 43-1 Plasturspa ringar

I 2 56-2 Elutrustning
I 3 60-2 övrig utrustning
I 4 66-1 Platskontor

I 7022

Material
Lastmaskinist riva form 
Manuellt bygga-riva galgar 

bygga form 
armera 
gjuta 
riva form 
hantera varor 
ställtid 
arbetsledning

Personal
Lastm 3

I 7401 Betongarbetare
I 7801 Träarbetare
I 8801 Biträde
I 9001 Tekniker
I 9101 GC

Totalt Maskin 
Manuellt 
Summa arbete

Sort Mängd Insats Tim

m2 30 190
kWh 625
lit 24
vlm3 34
m2 207
m2 6
kr
kg 2279
st 12
kr

15
1 100

st 1 100
Ptlm 414

5
6 183 11

188 106 200
2035 2, 90 59

tam3 31 64,5 20
m2 188 11, 2 21

24
37
37

O O/N St
6 1,20 0,03 5

101 1,17 0,53 86
293 1,13 1,54 259

21 1,08 0,11 19
8 1,04 0,04 8

37 1,00 0,10 37
5

409
190 2,44 414

Summa
Kronor

48

148

Detta betyder att artikeln är en intern kostnad för gruppen och därmed 

automatiskt en intern intäkt för en annan grupp.

Sedan den förnyade gruppfördelningen gjorts och 2 st rena servicegrupper, 

8 Förråd och 9 Platskontor, tillförts ser den totala intäktslistan/grupp ut 

som på följande bild.

OBS att överblivet material från gruppen är med på listan. (Jfr 5.3.5)
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L
K

9
9

2
2

2

9
9
9
9
9
9
9
1
1

9
9
7
8
7
7
9
9
8

5

MUREN INTÄKT/GRUPP

Intern. +
kod Beskrivning - Sort Mängd

1 Schakter
0611 Schakt - matjord . vfm 3 120
061 1 Schakt - jord _ vfm3 304
0613 Körbryggor + st 2
0634 Mätpunkter + st 30

X st 30
l6. 1 Matjord vlm 3 148
16- 1 Jord

2 Betongarbeten
vlm3 350

0612 Sulform + m2 34
X m2 34
_ m2 34

0612 Väggform 4 m2 154
X m2 154
_ m2 154

0613 Landgångar 4 m2 4
X m2 4
_ m2 4

0634 Galgar 4 st 6
X st 6
- st 6

0612 Betong mur 4 tam 3 14
0612 Armering mur 4 kg 1250
0641 Betong BPL 4 tam 3 17
0641 Armering BPL 4 785
31-1 Virke form m2 108
31-1 landgångar m2 4

0613
3 Fvllnincar
Körbryggor st 2

0634 Mätpunkter 4 st 29
X st 29
- st 59

0611 Matjordslager 4 tam 3 22
0611 Lerlager 4 tam 3 40
0611 Bärlager - grovfyllning 4 tam 3 43
0611 Förstärkningslager 4 tam 3 179
0611 Grusfyllning 4 tam 3 19
31-1 Körbryggor

4 StengfrKqiqg
st 2

0611 Schakt - kantsten . m 64
0634 Kantstensutsättning 4 st 6

X st 6
_ st 6

0611 Betongplattor 4 m 70
0611 Sättsand 4 m 64
0612 Kantsten

5 Metallarbeten
4 m 64

0612 Grind enkel 4 st 2
0612 Grind dubbel 4 st 2
0612 Nätstaket 4 m 61
0642

0611

Stolpar
6 Be lä seminar ar
Beläggning 80 AB 16 t

4 st 15

4 m2 192
0611 Beläggning 60 AB 12 t 4 m2 40
0611 Juste rings skikt 4 m2 348

0612 Kantsten m 70
0612 Grindar st 4
0613 Nätstaket - m 66
0642 Stolpa r _ st 23
0612 Bockar 4 m 12

X m 12
_ m 12

0612 Flaggspel 4 m 128
X m 128
. m 128

0613 Körbryggor X st 2
0634 Skylt gångbana 4 st 2

X st 2
_ st 2

0634 Skylt kör pil 4 st 4
X st 4
_ st 4

25-1 Kantsten m 70
41-1 Grindar st 4
41-1 Nätstaket m 58
39-1 Stolpar st 20
35-1 Bockar m 8
42-1 Skylt gångbana st 2
42-1 Skylt kör pil st 3
07-2 Fastighet (hyra personalbodar) m2 20
07-2 -"- m2 30

8 Förråd
09-1 Elkraft KWh 625
10-1 Formolja lit 24
31-1 Virke stakvirke kr
31-1 Körbryggor st 2
31-1 Rätbrädor kr
42-1 övr metallvaror kr
56-2 Elutrustning st 1
60-2 Vibroplatta st 1
60-2 övr utrustning st 1
7011 Lastbil 3 axl tim 58
7013 Paketbil tim 12
7021 Grävm 2 tim 10
7021 G rävm 5 tim 15
7022 Lastm 3 tim 7
7022 Bandlast 8 tim 16
7028 Hyvel 2 tim 3
7041 Asfaltutlägga re 3 tim 3
7044 Vält 4 tim 10
7101 Jordarbetare tim 47
7301 Asfaltarbetare tim 34
7401 Betongarbetare tim 86
7701 Stenarbetare tim 31
7801 Träarbetare tim 259
8701 Metallarbetare tim 39
8801 Biträde tim 163
9001 Tekniker tim 35
9101 GC tim 84
8901 Administrativ tim 11
9201 SC

? a*l.t>Wtor
tim 10

66-1 Platskontor ptim 895



Den sista arbetsgruppen i produktionskedjan på en arbetsplats - platskontoret 

- har enbart externa kostnader. Denna grupp köper visserligen information 

från regionkontoret (centraladministration) och rörelsekapital från huvud

kontoret (räntekostnader)/ men sett ur arbetsplatsens synvinkel är detta 

externa kostnader som prissättes.

1 och med detta kan platskontorets intäkter beräknas.

(Förekommer ingen intern utdebitering av kostnader för centraladministration 

och kapital i företaget, sätts dessa värden till 0 och resultatet blir "lokal

kostnad".)

Platskontorets intäkter blir kostnader för betjänade grupper och från dessa 

och från gruppens direkta externa kostnader beräknas dess intäkter.

Priset per enhet är beroende av leveranskonditionen - varan blir dyrare ju 

närmare inbyggnadsstället den kommer. Plåt fritt hämtad leverantörens 

lager - leveranskondition 9 - är billigare per m^ än om plåten levereras 

fastsatt på huset - leveranskondition 1 = UE.

Kalkylen bygger på att den direkta enhetskostnaden beräknas per artikel me

dan tids- och fast kostnad för gruppen beräknas till summa gruppkostnad som 

fördelas som procentuellt påslag på gruppens samtliga producerade artiklar.

(Gruppkostnaden motsvaras delvis av "gemensamma kostnader" i äldre 

kalkylsystem.)

Denna gruppkostnad som normalt kan variera mellan 10 och 100 % av 

gruppens enhetskostnader blir i och med detta fördelad där den hör hemma 

och icke utlagd som en konstandt över alla grupper. Det är detta som gör 

produktionskaIkyleringen överlägsen vanlig å-pris-kalkylering.
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De grupper som har tillkommif ser ut ungefär så här.

Här är grupp 8 - förrådsgruppen - i aktion.

Grupp 9 redovisas dels med mätningschefen som räknar utsättningsdata 

med dataterminal . . .
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och dels med två damer som sköter bokföringen och som just nu har besök 

av en gruppchef som lämnar in gårdagens följesedlar och tidrapporter.

6.3.4 Organisationstidplan

Här visas nu en organisationstidplan över projektet.

1. Schakter
2. Betongarbeten
3. Fyllningar
4. Stensättning
5. Metallarbeten
6. Beläggningar
7. Platsservice
8. Förråd
9. Platskontor

m

De enbart byggande arbetsgrupperna 1 - 6 redovisas med sin kalenderarbets

tid för just denna mur medan däremot servicegrupperna 7-9 har markerats 

så att de är i funktion under hela byggnadstiden, varunder de då och då 

levererar service åt grupperna 1-6.

Med denna typ av tidplan som visar organisationen framgår klart vad den 

ene och den andre skall göra.
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Man behöver emellertid inte en gruppchef för varje grupp utan en GC kan 

sköta flera grupper. I exemplets grupp 2 visas att i gruppens kostnader in

räknats 0,10 GC, vilket innebär att han till 90 % av sin tid sköter andra 

grupper. Grupp 2 upptager hans tid i medeltal endast 0,8 tim/dag.

På detta sätt kan arbetet organiseras för jämn arbetsbelastning mellan ar- 

betsledarna eftersom man kalkylerar deras tid per grupp i stället för att en

bart antaga hur många bygget totalt behöver.

6.4 Redovisning

Den direkta prissättningen av erforderliga resurser görs på utdatalistan 

RESURSFÖRTECKNING INTERN som ser ut så här.

430901 MUREN RESURS FÖRTECKNING INTERN

L Intern- Summa
K kod Beskrivning Sort Mängd Tim Kr/tim Kr/enh Kronor

Totalt
1 07-2 Fastighet (hyra förråd) kr
1 (hyra platskontor kr 35
2 09- 1 Elkraft kWh 1600 0:19 304
4 10-1 Formolja lit 30 0 37 11
4 10-1 Dieselolja lit 400 0:29 116
2 15-1 Gräsfrö kg 9 9 81
9 16-1 Matjord vim 3 29 . .
2 16-1 Lera vim 3 46 3 50 161
2 18-1 Sand ton 37 10 . 370
2 18-1 Grus ton 392 11 25 4410
2 18-1 Sättsand ton 16 13 75 220
2 19-1 Krossgrus 0-50 ton 101 12 50 1263
2 19-1 Krossgrus 0-20 ton 23 14 _ 322
2 20- 1 Asfaltmassa AB 16 t ton 16 46:40 742
2 20-1 Asfaltmassa AB 12 t ton 3 49 _ 147
2 21-1 Betong vim 3 35 97:50 3413
3 25-1 Kantsten m 67 14 _ 938
3 25-1 Betongplattor m2 75 16:75 1256
3 31-1 Virke form m2 207 31 _ 6417
3 31-1 landgångar m2 6 48 . 288
3 31-1 div kr 631
7 34-2 Bodar 20 m2 80 1:75 140
7 34-2 Bodar 30 m2 270 2:60 702
7 35-1 Bockar m 12 42 . 504
3 37-1 Arme ringa stål kg 2279 1 10 2507
2 39-1 Stolpar 8t 16 82 _ 1312
2 41-1 Grind dubbel St 2 325 _ 650
2 41-1 Grind enkel St 2 188 _ 376
2 41-1 Stängsel m 64 35 _ 2240
9 42-1 Gångjärn St 12 9 60 115
7 42-1 Skylt gångbana St 2 35 - 70
7 42-1 Skylt körpil st 4 28 _ 112
9 42-1 övr metallvaror kr 177
2 43-1 Plastur sparingar st 15 5 _ 75
7 46-1 Kläder kr 100
9 47-1 Kontorsvaror kr 11
9 50-1 Representation kr 2
7 51-1 Flaggspel m 128 3:75 480
9 51-1 övr mängdvaror kr 87
5 56-2 Elutrustning st 1 160 4:50 720
2 57-2 Teleutrustning kr 8
9 58-2 Kontorsutrustning kr 12
5 59-2 Maskinhyror st 5 55 27:30 1502
7 60-1 övr utrustning kr 75
5 60-2 Vibr oplatta st 1 50 2:70 135
5 60-2 Verkstadsutrustning st 1 260 1 13 294
5 60-2 övr utrustning st f. 130 2:50 325
4 61-1 Frakter kr 250
2 62-1 Teleavgifter kr 26
9 63-1 Försäkringar kr 60
2 64-1 Ve rkstads tjänster kr 0
2 65-1 Information (konsultarvoden) kr 830
4 66-1 Platskontor kr 0
2 67-1 Regionkontor kr 350

Material XX 35371
7011-2 Lastbil 3 Axl 74 59 . 4366
7021-2 Grävm 2 10 45 _ 450
7022-2 Lastm 3 7 42 . 294
7022-2 Bandlast 8 16 55 _ 880
7000-3 Förare 53 36 _ 1908
7100-3 Jordarbetare 47 33 1551
7300-3 Asfaltarbetare 34 38 _ 1292
7400-3 Betongarbetare 86 38 . 3268
7700-3 Stenarbetare 31 37 40 1159
7800-3 Träarbetare 263 39 25 10323
8700-3 Metallarbetare 42 37 1554
8800-3 Biträde 185 22 . 4070
8900-4 Administrativ 11 18 _ 198
9000-4 Tekniker 35 25 _ 875
9100-4 GC 91 32 - 2912
9200-4 SC 10 41 410

Arbete XX 35510
99-2 Räntekostnad kr 500

Kapital XX 500
Summa 71381



Här redovisas de poster som kan återfinnas i företagets interna kostnadsbok- 

föring.

Köpta resurser (BV 1 = en del av internkoden) anges med kr/enhet och 

hyrda resurser (BV 2) med kr/timme. För materialet är antalet timmar 

Otim, dvs kr/tim är byggdagshyran/8. För personalen är timmar Ntim, 

dvs. kr/tim är total utbetalning av lön, reseersättning, traktamente, so

ciala kostnader etc / antal avlönade närvarotimmar enligt tidrapporterna 

per kategori.

Totalkostnad således 71 381,— i beräknade data. (Jfr 5.4)

Sedan datorn fått dessa priser, kan den börja själva priskalkyleringen.

Genom att först räkna intäkterna för de grupper som har enbart externa 

kostnader (servicegrupperna) och sedan överföra dessa poster till kostnader 

för betjänade grupper får man KOSTNAD/GRUPP 2.

430901 MUREN KOSTNAD/GRUPP

1
E

L
K

Inte rn- 
kod Beskrivning Sort Mängd Insats Tim Kr/tim Kr/enh

Summa
Kronor

2 Betons*rbeten
1 1 07-2 Fastighet (hyra personalbodar) m2 30 190 8:50 1615
1 2 09-1 Elkraft kWh 625 0:22 138
I 2 10-1 Formolja lit 24 0:50 12

2 21-1 Betong vlm3 34 97:50 3315
3 31-1 Virke form m2 207 31:- 6417
3 31-1 landgångar m2 6 48:- 288

I 4 31-1 s takvirke kr 48
3 37-1 A rme ring s s tål kg 2279 1:10 2507
9 42-1 Gångjärn st 12 9:60 115

1 4 42rl Övriga metallvaror kr 148
2 43-1 Plasturspa ringar st 15 5:- 75

1 2 56-2 Elutrustning st 1 100 12:- 1200
I 3 60-2 Övrig utrustning st 1 100 8:- 800
1 4 66-1 Platskontor Ptlm 414 3:39 1403

Material XX 18081
Lastmaskinist riva form 5
Manuellt bygga-riva galgar st 6 183 11

bygga form m2 188 106 200
armera kg 2035 2,90 59
gjuta tam 3 31 64,5 20
riva form m2 188 11,2 21
hantera varor 24
ställtid 37
arbetsledning 37

Personal O O/N St
I 7022 Lastm 3 6 1,20 0,03 5 42:- 210
I 7401 Betongarbetare 101 1. 17 0,53 86 38:50 3311
I 7801 Träarbetare 293 1. 13 1.54 259 40:- 10360
I 8801 21 1,08 0, 11 19 22:30 424
I 9001 Tekniker 8 1,04 0,04 8 25:30 202
I 9101 GC 37 1,00 0, 10 37 32:20 1191

Totalt Maskin 5
Manuellt 409
Summa arbete 190 2,44 414 XX 15699

Summ* 33760

Kostnadsposter som är märkta I är således först beräknade som intäkter hos 

betjänande grupper.

Totalt blir grupp 2:s fullfördelade kostnad 33 780,—. (Jfr 5.4.1)
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Eftersom detta är en fullfördelningskalkyl som inkluderar regionkontor och 

kapitalkostnader finns det således inga pålägg kvar att göra på denna sum

ma utom risk och vinst - ett ämne som behandlas i kapitlet 6.5 Ekonomi.

Enligt kodserie resurstyper betyder 7800-3 Träarbetarlön/ men 7801 betyder 

Träarbetare fullt utrustad med personligt utkvitterade verktyg etc.

Lönen är beräknad till 39,75/timme, men kostnaden för grupp 2 är 40,— 

inklusive verktyg - 0,25/tim (ca 400,—/år).

Förrådet anses i kalkylen ha kostnaderna 39,75 för lön, 0,20 för verktyg 

samt 0,05 för administration och debiterar som intäkt 40,—/timme, vilket 

då blir grupp 2:s kostnad.

När alla gruppers intäkter är beräknade ser summa INTAKT/GRUPP ut som 

på följande bild. (Jfr 5.4.2)

Den totala summan blir då 118.500,—. (Jfr kapitel 4.3 Fullfördelnings

kalkyl.)

Intäkt för grupp 2 är naturligtvis lika med kostnaden 33.780,—.



430901 MUREN INTÄKT/GRUPP

Intern-

0611
1 Schakter
Schakt - matjord

0611 Schakt - jord
0613 Körbryggor
0634 Mätpunkte r

16-1 Matjord
16-1 Jord

0612
2 Betongarbeten
Sulform

0612 Väggform

0613 Landgångar

0634 Galgar

0612 Betong mur
0612 Armering mur
0641 Betong B PL
0641 Armering BPL
31-1 Virke form
31-1 landgångar

0613
3 Fvllninaar
Körbryggor

0634 Mätpunkter

0611 Matjordslager
0611 Lerlager
0611 Bärlager - grovfylining
0611 För stärknings läge r
0611 Grusfyllning
31-1 Körbryggor

0611
4 Stensättning
Schakt - kantsten

0634 Kantstensutsättning

0611 B etongplatto r
0611 Sättsand
0612 Kantaten

0612
5 Metallarbeten
Grind enkel

0612 Grind dubbel
0612 Nätstaket
0642 Stolpar

0611
6 Be lä k aning ar 
Beläggning 80 AB 16 t

0611 Beläggning 60 AB 12 t
0611 Justeringsskikt

0612
7 Platsservice
Kantsten

0612 Grindar
0613 Nätstaket
0642 Stolpar
0612 Bockar

0612 Flaggspel

0613 Körbryggor
0634 Skylt gångbana

0634 Skylt körpil

25-1 Kantsten
41-1 Grindar
41-1 Nätstaket
39-1 Stolpar
35-1 Bockar
42-1 Skylt gångbana
42-1 Skylt körpil
07-2 Fastighet (hyra persona
07-2

09-1
8 Förråd
Elkraft

10-1 Formolja
31-1 Virke stakvirke
31-1 Körbryggor
31-1 Rätbrädor
42-1 övr metallvaror
56-2 Elutrustning
60-2 Vibroplatta
60-2 övr utrustning
7011 Lastbil 3 axl
7013 Paketbil
7021 Grävm 2
7021 Grävm 5
7022 Lastm 3
7022 Bandlast 8
7028 Hyvel 2
7041 Asfaltutlägga re 3
7044 Vält 4
7101 Jordarbetare
7301 Asfaltarbetare
7401 Betongarbetare
7701 Stenarbetare
7801 Träarbetare
8701 Metallarbetare
8801 Biträde
9001 Tekniker
9101 GC
8901 Administrativ
9201 SC

66-1
9 Platskontor
Platskontor

Sort Mängd

vfm3 120
vfm3 304

+ st 2
+ at 30
x st 30

vlm3 148
vlm3 350

+ m2 34
x m2 34

m2 34
+ m2 154
x m2 154

m2 154
+ m2 4
x m2 4

m2 4
+ at 6
x st 6

at 6
+ tam3 14
+ kg 1250
+ tam3 17
+ kg 785

m2 108
m2 4

- st 2
+ st 29
x st 29

st 59
+ tam3 22
+ tam3 40
+ tam3 43
+ tam3 179
+ tam3 19

st 2

- m 64
+ st 6
x st 6

st 6
+ m 70
+ m 64
+ m 64

+ st 2
+ st 2
+ m 61
+ st 15

+ m2 192
+ m2 40
+ m2 348

m 70
st 4

- m 66
st 23

+ m 12
x m 12

m 12
+ m 128
x m 128

m 128
x st 2
+ st 2
x st 2

st 2
+ st 4
x st 4

st 4
m 70
st 4
m 58
st 20
m 8
st 2
st 3
m2 20
m2 30

KWh 625
lit 24
kr
at 2
kr
kr
at 1
st 1
st 1
tim 58
tim 12
tim 10
tim 15
tim 7
tim 16
tim 3
tim 3
tim 10
tim 47
tim 34
tim 86
tim 31
tim 259
tim 39
tim 163
tim 35
tim 84
tim 11
tim 10

ptim 895

Summa
Kr/enh Kronor

11:50
13:-

800:-
10:-
l:-

1380
3952
1600
300

30

Summa 726 i
64:- 2T75

7:- 238
115:92 17852

9:- 1386
95:- 380

10:- 40
16:- 96

3:- 18
230:- 3220

3:- 3750
175:- 2975

2:10 1649

Summa 33780 "
110:- 220

10:- 290

1:- 59
26:- 572

6:40 256
33:50 1441
36:07 6457
24:50 466

Summa T7ÏÏ0

5:80 371
12:- 72
2:- 12
2:- 12

30:47 2133
6:50 416

29:50 1888
Summa 4904
325:- 650
490:- 980

54:08 3299
109:- 1635
Summa 6564

14:83 2547
19:30 772
4:50 1566

Summa 5186
11:- 770
90:- 360
4:70 310

16:- 368
60:- 720
5:- 60
1:- 12
5:- 640
1:- 128
1:- 128

50:- 100
50:- 100

5:- 10
37:- 148

5:- 20

- -
- -
- -
- -
- -
- -
6:- 480
8:50 2295

Summa 6629
0:22 138
0:50 12

155
700:- 1400

95
204

12:- 1200
3:50 35
8:- 800

59:- 3422
47:- 564
45:. 450
95:- 1425
42:- 294
55:- 880
78:- 234

294:- 882
63:. 630
33:50 1575
39:- 1326
38:50 3311
38:- 1178
40:. 10360
37:50 1463
22:30 3635
25:30 886
32:20 2705
18:- 198
41:. 410

Summa 39867 “
3:39 3032

Summa WSl ““
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När datorn tagit bort alla interna transaktioner mellan grupperna och 

redovisar RESULTATFÖRTECKNING INTERN, blir givetvis summan åter 

71 381,— enligt denna lista.

430901 MUREN RESULTATFÖRTECKNING INTERN

L
K

Intern
kod Beskrivning

+
Sort Mängd Kr/enh

Summa 
K rono r

0611 Schakt - matjord vfm3 120 11 50 1380
0611 Schakt - jord . vfm3 304 13 - 3952
0611 Schakt - kants ten . m 64 5 80 371
0612 Kantsten m 70 11 _ 770
0612 Grindar . st 4 90 - 360
0612 Nätstaket m 66 4 70 310
0612 Stolpar . st 23 16 - 368
0612 Flaggspel + m 128 5 - 640
0612 Flaggspel X m 128 1 - 128
0612 Flaggspel - m 128 1 - 128
0612 Bockar + m 12 60 . 720
0612 Bockar X m 12 5 - 60
0612 Bockar . m 12 1 - 12
0612 Sulform + m2 34 64 _ 2176
0612 Sulform X m2 34 - -
0612 Sulform . m2 34 7 - 238
0612 Väggform + m2 154 115:92 17852
0612 Väggform X m2 154 . -
0612 Väggform . m2 154 9 - 1386
0613 Körbryggor + st 2 800 - 1600
0613 Körbryggor X st 2 50 - 100
0613 Körbryggor st 2 110 220
0613 Landgångar + m2 4 95 _ 380
0613 Landgångar + m2 4 _ .
0613 Landgångar - m2 4 10 _ 40
0634 Skylt gångbana + st 2 50 - 100
0634 Skylt gångbana X st 2 - -
0634 Skylt gångbana - st 2 5 - 10
0634 Skylt körpil + st 4 37 - 148
0634 Skylt körpil X st 4 - -
0634 Skylt körpil . st 4 5 - 20
0634 Mätpunkter + st 59 10 - 590
0634 Mätpunkter X st 59 0 51 30
0634 Mätpunkter - st 59 - 59
0634 Galgar + st 6 - 96
0634 Galgar X st 6 - -
0634 Galgar - st 6 -
0634 Kants tensut8 ättning + st 6 12 - 72
0634 Kant 8 tensut sättning X st 6 2 _ 12
0634 Kantstensutsättning - st 6 2 . 12
0611 Beläggning 80 AB 16 t + m2 192 14:83 2847
0611 Beläggning 60 AB 12 t + m2 40 19:30 772
0611 Betongplattor + m2 70 30:47 2133
0611 Matjordslager + tam 3 22 26 _ 572
0611 Lerlager + tam 3 40 6:40 256
0611 Juste rings skikt + m2 348 4:50 1566
0611 Bärlager - grovfyllning + tam 3 43 33:50 1441
0611 Fö rs tä rkning släge r + tam 3 179 36:07 6457
0611 Sättsand + m 64 6:50 416
0611 Grusfyllning + tam 3 19 24:50 466
0612 Grind enkel + st 2 325 650
0612 Grind dubbel + st 2 490 980
0612 Betong mur + tam 3 14 230 _ 3220
0612 Armering mur + kg 1250 3 . 3750
0612 Kantsten + m 64 29:50 1888
0612 Nätstaket + m 61 54:08 3299
0641 Betong B PL + tam 3 17 175 . 2975
0641 Arme ring BPL + kg 785 2 10 1649
0642 Stolpa r + st 15 109 1635

9 16 Matjord vlm3 148
9 16 Jord vlm3 350
9 25 Kantsten m 70
2 31 Virke form m2 108
2 31 Virke landgångar m2 4 _
2 31 Körbryggor ■ä 2
9 35 Bockar m 8
9 39 Stolpar st 20 _
9 41 Grindar st 4
9 41 Nätstaket m 58
9 42 Skylt gångbana st 2
9 42 Skylt körpil st 3 - -

Summa 71381



Man kan också redovisa summan 71 381,— på strukturnuvån rum 

i RUMSFÖRTECKNING INTERN.

430901 MUREN RUMSFÖRTECKNING INTERN

B L 
V K

Intern
kod Beskrivning

+
Sort Mängd Kr/enh

Summa
Kronor

00 m2 95 13:22 1256
00 Gångbana _ m2 70 15:17 1062
00 _ m2 26 12:41 323
00 Parkmark - m2 261 18:77 4899

00 Körbana X m2 0 - 1317
00 Gångbana X m2 0 -
00 Infart X m2 44 80:95 3562
00 Parkmark X m2 0 - 219

00 + m2 192 56:49 10847
00 + m2 70 94:10
00 + m2 40
00 Parkmark + m2 -, 150 261:60 39240

1 9 16 Matjord vlrn 148 - -
1 9 16 Jord vlm3 350 - -
1 9 25 Kantsten m 70 - -
1 2 31 Virke form m2 108 - -
1 2 31 Virke landgångar m2 4 - -
1 2 31 Körbryggor st 2 • "
1 9 35 Bockar m - ■
1 9 39 Stolpar st 20 - ■
1 9 41 Grindar st 4 - ■
1 9 41 Nätstaket m 58 - -
1 9 42 Skylt gångbana st 2 - -
1 9 42 Skylt körpil st

Summa 71381

Som underlag för fakturaspecifikationen til I beställaren räknas också ut 

FAKTURASPECIFIKATION EXTERN , som är sorterad på externkoden. 

Summan är fortfarande 71 381,—.

430901
B L 
V K

MUREN FAKTURASPECIFIKATION EXTERN

Intern- Extern
kod Beskrivning kod Sort Mängd Kr/enh

Summa
Kronor

Rivning stängsel 125. 1 m 66 15:73 1038
Rivning kant sten 128. 1 m 70
Jords chaktning 171.1 t fm 3 292 14:20 4146
Matjords avtagning 172. 1 t fm 3 120 11:92
Kantsten 276. 1 m 64 36:80 2355
Betongplattor 278. 1 m2 70 36:41 2549
Förstärkningslager 311. 1 t am 3 179 37:63 6736
Bärlager 15 cm 331. 1 m2 192 10:99
Bärlager 10 cm 331. 2 m2 110
Fukthållande lager 339.2 m2 150 1:71 256
Matjordsbeklädnad 342. 1 m2 150 3:81 572
Anordn traf, byggn tiden 351.0 . -
60 AB 12 t infarter 412. 1 m2 40 19:30 772
80 AB 16 t körbanor 413. 1 m2 192 14:83 2847
Stödmur inkl staket 500.0 st 1 41017:- 41017

1 9 16 Matjord vlm3 148 - -
1 9 16 Jord vlm3 350 - -

1 9 25 Kantsten m 70 - -
1 2 31 Virke form m2 108 - -
1 2 31 Virke landgångar m2 4 - -
1 2 31 Körbryggor st 2 - -
1 9 35 Bockar m 8 - -
1 9 39 Stolpar st 20 - -
1 9 41 Grindar st 4 - -
1 9 41 Nätstaket m 58 - -
1 9 42 Skylt gångbana st 2 - -
1 9 42 Skylt körpil st 3 - -

Summa 71381

Detta är den matematiskt beräknade specifikationen med priser exklusive 

risk och vinst men med centraladministration och antagen kapitalkostnad 

inräknad. (Jfr 5.4.3)



Kapitalkostnaden blir ju beroende av utbetalningarnas takt.

Enär de varor som tas hem i lager normalt ej får debiteras förrän de inbyggts 

i komponenter och emedan provisorier i form av ställningar och formar nor

malt ej heller får debiteras uppstår ett likviditetsunderskott på arbetsplatsen.

För att minska detta, stipulerar kontraktet ofta att ett förskott må utgå, 

vilket ger god likviditet i början av bygget. Detta brukar uppvägas av att 

beställaren i stället innehåller visst belopp fram till slutbesiktning och god

kännande.

Av bl a dessa orsaker kan fakturaspecifikationens å-priser behöva manipu

leras för att hålla ned kapitalkostnaden till de 500,— som budgeterats i 

kalkylen.

(Vid framtunga utbetalningsplaner kan ränteintäkter erhållas.)

Om beställaren vill ha priset specificerat på annat sätt, kan man via andra 

externrecept koppla ihop den interna resultatförteckningen till andra 

varianter av fakturaspecifikationer.

6.5 Ekonomi

6.5.1 Kontraktsumma

I det föregående har EN lösning av projektet kalkylerats.

Eftersom vi rör oss med beräknade data i kalkylen är de olika uppgifterna 

behäftade med viss osäkerhet - olika stor för olika data.

Således föreligger risk för att verkliga data visar sig ha andra värden än de 

beräknade.



Ansätter man sannolika maximi- och minimivärden på beräknade data, får 

man efter viss statistisk bearbetning fram två ytterligare kalkylvärden, så 

att intäkterna på arbetet måste vara så här för att täcka kostnaderna:
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Verklig kostnad = minsta intäkt

min

70 000

kalkyl

71 500

max

79 200

Produktion av mur åt VV intäkt 64 600 71 500 79 200

Försäljning av överblivet

material intäkt 5 400 - -

Alla byggande organisationer måste naturligtvis få en intäkt som täcker 

deras kostnader.

Detta gäller antingen det är fråga om anbud eller anslagsäskanden.

Intresset för ett visst projekt beror av organisationens målsättning, dvs om 

bygget är av den typ som man normalt sysslar med, var det ligger rent geo

grafiskt, när det skall utföras sett relativt aktuell orderstock samt av en hel 

del andra faktorer.

Lämnas bygget ut under konkurrens kan en duktig byggare som är verkligt 

intresserad offerera t ex 72 000,—. Detta pris bestäms av hans konkurrenter 

- högre pris går inte att få ut. 1 000,— beräknar han därutöver att få för 

överskottsmater ia let.

Byggaren kan - om arbetet visar sig går bra och överskottsmater ia let går att 

sälja - maximalt få en vinst på 7 400,— för att täcka de fall då han gör för

luster på andra projekt. Går arbetet dåligt, gör han i sämsta fall en förlust 

på 7 200,— som då får täckas av vinster på andra byggen.

Med en dator som gör kalkylen kan ett pris alltid beräknas i förväg på anta

get projekt och lätt revideras vid ändrade intentioner. Det är det i förväg be

stämda priset som pressar kostnaderna.



6.5.2 Budget total

Kalkylen, som efter bedömning av risk - vinst fördelat på något sätt slutar 

på 73 000, , ställs upp som en budget för de olika grupperna så här:
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1 nt
Intern

äkt
Total Kostnad Saldo

1 Schakter - 7 300 7 300 0

2 Betongarbeten - 34 000 33 800 + 200

3 Fyllningar - 9 800 9 800 0

4 Stensättning - 4 900 4 900 0

5 Meta 1 larbeten - 6 600 6 600 0

6 Beläggningar - 5 200 5 200 0

7 Platsservice 2 600 7 800 6 600 + 1 200

8 Förråd 39 900 39 900 39 900 0

9 Platskontor 3 000 3 000 3 000 0

Summa internt 45 500 118 500 117 100 + 1 400

Summa externt 73 000

(varav VV 72 000)

(Jfr kapitel 4.3 Fullfördelning)

Arbetschefen har ansvaret för saldot på hela projektet. Viss del av detta 

ansvar måste han sedan delegera till de posthavande gruppcheferna - GC - 

ute på olika ställen på bygget. Det är ju dessa som styr bygget i detalj och 

som direkt påverkar ekonomin i och med att de har befogenhet att attestera 

följesedlar och tidrapporter samt att göra uppmätningar.

Regionkontoret har via kalkylen gett arbetsplatsen ett kontrakt som utgör 

den ram inom vilken arbetschefen skall optimera sitt handlande.



6.5.3 Optimering av arbetsplatsorganisation

Arbetschefen har genom produktionskal kylen delat projektet i ansvarsom

råden inom vilkas ramar åtskilliga optimeringar återstår.

När optimeringen över hela arbetsplatsen görs, har man i princip följande 

optimeringsfall.
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FUNKTION -►PRIS

Kalkyl Alt I Alt 2 Alt 3

1 I Lokaler 1600 S
Betong 3300

SI
Virke 7200

/
Armeringsstål 2500

is
I Utrustning 2300

y
1 Information 1400 s

Personal 15700

414 tim à 38

Alt 4 Syntes
1

Prispressande faktor - konkurrens)^

Aktivitet Resultat I
Grupp 2 34000:-

+ 828:-
■>__

414 tim 
à 40:-

TN

TI
's

s

393 tim 
à 40:-

Vinst 700
+ 300

- 100

- 200

- 100

500

+ 600

350 tim 
à 40 : —

-1700 

[Vinst 700

Sulform 2500

Väggform 19300

Betongmur 7100

Bottenplatta 4700

EE M
Produktivitet 414 tim è 82:13 363 tim à 93:15 - + 13 % !

Genom anbud i konkurrens har gruppens totala beräknade intäkt av kon

kurrenterna pressats ned till 34 000,—.

Gruppens kostnader består förutom av interna poster för lokaler från grupp 7, 

utrustning från grupp 8 och information från grupp 9 av externa kostnader för 

direkt till arbetsstället levererat material och arbetstimmar från personal med 

förutsatt utrustning.
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Gruppens personal kan nu endast påverka det direkt levererade materialet 

och arbetstimmarna som dock utgör den största delen av kostnaderna, men 

de har naturligtvis också en strävan att öka sin egen timkostnad från exem

pelvis 38,— till 40,— kronor.

Höjs lönerna så att detta inträffar fattas 828,— för arbetschefen i Alt. 1.

Dessa pengar kan anskaffas genom att man enligt Alt. 2 sparar in på bodar 

och information, vilket medför enklare anordningar för personalen och att 

gruppmedlemmarna själva får sköta materialrekvisitioner osv.

I Alt. 3 visas en annan möjlighet, nämligen att gruppmedlemmarna tar mer 

material själva direkt av leverantörerna, så att servicen från förrådet blir 

billigare och att man dessutom sparar in på virkesmängden.

Alt. 4 förutsätter att arbetstakten ökar så att jobbet görs på 393 timmar 

i stället för på 414.

Syntesen - som är svår att hitta optimalt - är kanske att med väl tilltagen 

bodkvalitet, utrustning och information spara material och arbetstimmar och 

med lagom arbetstakt göra jobbet på 350 timmar, vilka då kan betalas med 

40,— (inklusive sociala kostnader, resor, traktamenten och personlig ut

rustning).

Med denna arbetsplatsorganisation delar de anställda och företaget på de 

intjänade pengarna. De anställda får ut högre lön och företaget får högre 

vinst, och produktiviteten ökar från 82,13/timme till 93,15/timme eller 

med 13 %.

(Vissa timmar i andra grupper tillkommer i syntesen.)

Detta är optimeringsprinciperna då hela arbetsplatsen organiseras.



Även om många förutsättningar för arbetsgruppen låses i detta steg finns 

det faktiskt en hel del optimering kvar att göra inom den ram som gruppen 

har fått.
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6.5.4 Budget per grupp

Omfördelas budgeten så att varje gruppchef får redovisat de intäkter som 

han externt kan debitera på kunder och de kostnader som han direkt 

attesterar själv från externa leverantörer ser den totala uppföl jningsbud- 

geten för arbetsplatsen ut så här.

Intäkt Kostnad Saldo

1 Schakter 7 300 5 300 + 2 000

2 Betongarbeten 34 000 28 400 + 5 600

3 Fyllningar 9 800 9 100 + 700

4 Stensättning 4 900 4 400 + 500

5 Metallarbeten 6 600 6 200 + 400

6 Beläggningar 5 200 4 800 + 400

7 Platsservice 5 200 6 100 - 900

8 Förråd - 4 300 - 4 300

9 Platskontor - 3 000 - 3 000

Summa externt 73 000 71 600 + 1 400

De interna omföringarna i fullfördelningskalkylen behöver på detta sätt inte 

utföras i praktiken. Endast externa intäkter och kostnader bokas och då 

direkt på den grupp som har kontakten med kund eller leverantör.

Personalens kostnader bokas således i vad avser lönedelen direkt på den 

grupp där de arbetar. Förrådet delar ut kostnaderna för personalens utrust

ning (maskinhyror, drivmedel, verktyg etc) på de byggande grupperna di

rekt från räkningarna med följesedlarna som underlag.

(I vissa fall - exempelvis när en överbyggnadsgrupp hämtar krossmaterial 

från en intern krossgrupp - kan det vara nödvändigt med intern debitering 

av detta material för att undvika slöseri hos överbyggnadsgruppen.)
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Specifikation av vad gruppen skall göra: 

INTÄKT/GRUPP 2 - RESULTAT

430901 MUREN INTÄKT/GRUPP

I L Intern-
E K kod Beskrivning

+
Sort Mängd

Summa 
Kr/enh Kronor

2 Betongarbeten
0612 Sulform + m2 34 64:- 2176

X m2 34
. m2 34 7:- 238

0612 Väggform + m2 154 115:92 17852
X m2 154
- m2 154 9:- 1386

0613 Landgångar + m2 4 95:- 380
X m2 4
- m2 4 10:- 40

0634 Galgar + st 6 16:- 96
X st 6
_ st 6 3:-

0612 Betong mur + tam 3 14 230:- 3220
0612 Arme ring mur + kg 1250 3:- 3750
0641 Betong B PL + tam 3 17 175:- 2975
0641 Armering BPL + kg 785 2:10 1649

2 31-1 Virke form m2 108 2:04 220
2 31-1 landgångar m2 4

Summa 34000

GRUPP 2 - AKTIVITET
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KOSTNAD/GRUPP 2 - RESURS

430901 MUREN KOSTNAD/GRUPP

I L
E K

Inte rn-
Beskrivning Sort

I 1 07-2
2 Betonaarbeten
Fastighet (hyra personalbodar) m2

I 2 09-1 Elkraft kWh
I 2 10-1 Formolja lit

2 21-1 Betong vlm3
3 31-1 Virke form m2
3 31-1 landgångar m2

I 4 31-1 s takvirke kr
3 37-1 A rme ring 8 s tål kg
9 42-1 Gångjärn

I 4 42r 1 övriga metallvaror kr
2 43-1 Pias turspar ingar st

I 2 56-2 Elutrustning st
I 3 60-2 övrig utrustning st
I 4 66-1 Platskontor Ptlm

I 7022

Material
Lastmaskinist riva form
Manuellt bygga- riva galgar 

bygga form 
armera 
gjuta 
riva form 
hantera varor 
ställtid 
arbetsledning

Personal
Lastm 3

st
m2.
kg
tam 3 
m2

I 7401 Betongarbetare
I 7801 Träarbetare
I 8801 Biträde
I 9001 Tekniker
I 9101 GC

Totalt Maskin
Manuellt
Summa arbete

Mängd Insats Tim Kr/tim Kr/enh
Summa
Kronor

30 190 8:50
625 0:22

24 0:50
97:50 3315

207 31:- 6417
6 48:- 288

2279 1:10 2507
12 9:60 115

15 5:- 75
1 100 12:-
1 100 8:-

3:39
XX 12717

5
6 183 11

188 106 200
2035 2, 90 59

31 64, 5 20
188 11,2 21

24
37
37

O O/N St
6 1,20 0,03 5 42:- 210

101 1. 17 0, 53 86 38:50 3311
293 1, 13 1,54 259 40:- 10360

21 1,08 0, 11 19 22:30 424
8 1,04 0,04 8 25:30 202

37 1,00 0, 10 37 32:20 1191
5

409
190 2,44 414 XX 15699

Summa 28416

Det resultat som gruppen skall sälja till en utomstående kund visas som 

"INTÄKT". Det belopp som skall faktureras är i exemplet 34 000, —. 

Kostnaderna från externa leverantörer är 28 400,—. Saldo för gruppen är 

då 34 000,------  28 400,— = + 5 600,—.

Målsättningen för gruppen är att prestera saldot + 5 600,— på sitt jobb.

bil, frottMkw,FUNKTION

•GÅNGBANA

KÖR PIL

(information, kapital )

TRAARBETARE
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På blanketten TID har inritats när komponenterna skall byggas, förvaltas 

respektive rivas. Likaså har inritats när varorna och personalen skall vara 

på platsen. Hela ekvationen skall stämma med budgetens resultat och 

resurser.

Syftet med arbetet står längst upp till höger på tidplanen och på raden 

"funktion".

Kunderna (trafikanter och villaägare) skall få sina rum (gångbana och tomt) 

att hålla i 50 år, så muren får inte rasa omkull, vittra sönder etc.

Under byggnadstiden skall kundernas utrymmen fungera hjälpligt - med 

bockar, flaggspel, körbryggor och skyltar till hjälp.

Under byggnadstiden är byggarna på arbetsstället och deras såkerhet 

måste också bevakas - landgångar för bättre arbetsförhållanden osv 

(arbetarskydd).

6.5.5 Optimering av grupporganisationen

GC skall göra optimeringskalkyler kostnad - intäkt för att kunna välja 

bästa alternativ och styra arbetet på mest ekonomiska sätt samt notera alla 

uppgifter på uppmätningar, följesedlar och tidrapporter innan de sändes 

vidare, så att han vet det aktuella saldot.

Kostnaderna behöver inte vara minimum, intäkterna behöver inte vara 

maximum, men

INTÄKT - KOSTNAD = SALDO 

och saldot skall vara maximum.

Detta är beviset för att produktionen bedrivs på nationalekonomiskt bästa 

sätt - resurserna användes så att saldot / resurskostnaden blir maximum.

Detta är arbetsledarens uppgift som han skall sköta och ansvara för.



Tillsammans med gruppens medlemmar återstår det således för honom många 

beslut att fatta. Dessa beslut är av typen:

Hur mycket tid skall gruppen lägga ned på materialrekvisition för att 

väntan på material skall bli optimal?

Skall vi ta hit flera träarbetare för att minska på byggtiden och spara 

pengar på hyresmaterialet?

Hur mycket pengar skall satsas på utsättningskontroll relativt risken 

för kostnader för justeringsarbeten?

Skall man ta hem mycket virke, undvika nedsågning av virket i 

stumpar och satsa på intäkter av överblivet virke?

Var skall betongfickan placeras för att arbetet skall flyta bäst?

Hur skall vi lägga upp arbetet, så att vi inte låser oss själva vid en 

viss tidpunkt utan klarar leveranstiden?

Vilka dagar skall vi sikta på att gjuta?

Genom att arbetsledaren dagligen protokollför uppgifterna om intäkter och 

kostnader kan det aktuella saldot alltid beräknas.

6.6 Större projekt

Om projektet som skall byggas inte är större än muren i detta exempel är 

det ganska lätt att hålla reda på alla ingående artiklar i bygget.

Om det däremot blir fråga om ett större åtagande - ett sjukhus, ett helt bo

stadsområde eller ett stort kraftverk - som fordrar flera hundra personer ute 

på arbetsplatsen, måste man ha ett system för att leda och fördela arbetet. 

Dessutom måste man ha kapacitet på den administrativa sidan för att snabbt 

konkretisera arbetsuppgifterna för arbetsgruppernas medlemmar.



Därför fordras att någon har delat ned hela projektet Î resultatdelar - 

INTÄKT/GRUPP, så att gruppen vet vad den skall åstadkomma.

Därutöver fordras också att någon har översatt de beräknade intäkterna 

(utgående resurser) till kostnadsposter (ingående resurser) 

KOSTNAD/GRUPP.

Hela denna planering är ett passningsförfarande från önskad rumsfunktion 

via konstruktion av komponenter, metoder ifråga om ordningsföljd mellan 

komponenterna, vilken grupp som skall arbeta med vilka komponenter, 

hur arbetet inom gruppen skall gå till i detalj, vilka hjälpmedel gruppen 

skall ha, vilken personal som skall ingå i gruppen och hur dessa personer 

skall vara utrustade. Denna optimering görs i organisationens ledning i vad 

avser den allmänna policy, av arbetschefen i vad avser det speciella pro

jektet, och av sektorchefen inom hans del av bygget.

Gruppens medlemmar skall därefter efter beslut av gruppchefen arbeta för 

maximalt saldo för gruppen.

Viss divergens i uppfattning kan väntas uppstå mellan olika GC. Fördel

ningen av arbetet mellan grupperna skall emellertid skötas av sektorchefen.

På större arbetsplatser måste arbetschefen placeras på bygget och vara plats

chef. Bygget delas då i sektorer under sektorchefer och AC svarar för arbets

fördelningen mellan sina olika SC.



Så här kan det se ut när den utökade grupp 9:s medlemmar träffas ute på 

bygget. Sektorcheferna för markdelen, stommen och inredningsdelen dis 

kuterar.

Inne på platskontoret håller grupp 9:s ledning möte hos arbetschefen.

(På mindre arbetsplatser finns bara utrymme för en sektor. Sektor chefen blir 

då platschef = ACs ställförträdare under den tid som AC inte vistas på 

arbetsplatsen.)
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Ansvaret för uppdelningen av arbetet i sektorer och grupper ligger på ar

betschefen, som efter samråd med sektorcheferna fastställer vilken organi

sation som gäl 1er.

När gruppchefen fått sin budget skall han ansvara för vad som händer 

inom gruppen.

En grupp kan inte styras enbart genom omröstningar. Alla gruppmedlemmar 

kan inte känna till alla fakta i målet. Efter hörande av medlemmarnas syn

punkter måste chefen (ordföranden) fatta ett beslut som sedan skall följas.

En stor organisation har en komplicerad beslutsprocess. För att få bästa 

resultat bör besluten fattas av dem som har närmast till fakta.

Genom produktionska Ikylens uppdelning av organisationen i resultatenheter 

kan besluten delegeras till lämpligaste grupp och personalen får inflytande 

och medbestämmande i de frågor som vederbörande har kompetens att be

döma.
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KODSYSTEM

De begrepp som datorsystemet arbetar med sorteras i sex olika kodsystem - 

ASPEKTER - fördelade på VAR, VAD, NÄR, HUR, VEM och VARFÖR. 

Varje aspekt är delad i nivåer som byggs upp helt hierarkiskt så att en 

högre nivå alltid sammanfaller med summa delar av närmast lägre nivå.

Här visas för fullständighetens skull flera kodserier än vad som behöver om

fattas av det enklaste datorsystemet.

De aktuella koderna i detta system är markerade med x.

För vidare utbyggnad i framtiden kan de extra begreppens inplacering i 

systemet tjäna som ledning.

Många har försökt sig på att rent verbalt beskriva dessa begrepp så att man 

skall kunna klassificera allt enligt sådan text. Rent praktiskt har det visat 

sig svårt att klara. Man kan emellertid komma tillräckligt nära för en me

ningsfull matematisk behandling i ADB med vissa närmevärden. Modern 

datorteknik bygger också på principen att "snacka med maskinen" som en

dast gör det grova beräkningsarbetet och aldrig glömmer vad man en gång 

talat om för den.

Kodernas innehåll kan vara rent företagsinterna.



Kodserie nr Beskrivning

ASPEKT VAR 

Relativt:

Leveranskondition

Absolut:

L1 Punkt

L2 Linje 

L3 Nivå 

L4 Volym 

L5 Yta

L6 Plats

L 7 Markområde 

L8 Arbetsområde

ASPEKT VART

LL6 Plats - Plats

ASPEKT VAD

(Läge)

Relativt läge mellan leverantör och kund - 
ex work, fob, cif etc (exempel i bilaga 2)

x, y, z - koordinatbestämt läge.
B = beräknat läge, V = verkligt läge, V - B = 
avvikelse, godtagbar avvikelse = tolerans

Serie av punkter (L1)

Serie av linjer (L2) - yta

Utrymme mellan två nivåer (L3)

Volym mellan planlinjer - höjden obegränsad 
(L4 med z variabel)

Praktiskt hanterbar yta för planering och uppfölj
ning via tidrapporter och följesedlar - lägesbe
stämning inom ett projekt, finindelas konstruk
tivt i ytor (L6 = 21 L5), (görs vid kalkyleringen)

Projektets tomt som uppdelas i platser (L6)

Projektets tomt + sidoområden för arbetets bedri
vande - sidotag, sidotippar, uppställningsytor etc 
(L7 + extra platser L6 = L8 = H L6)

( Från - till)

Bildas genom sammanställning av två lägen L.

Praktiskt hanterbar angivelse av t ex massflyttning 
från schakt 4 till bank 7 = 4-7

(Resurs)

VAD är aspekten på de resurser som köps och säljs 
mellan leverantör - producent - kund. Produktions 
faktorerna är nu som alltid naturtillgångar, arbete 
och kapital.
Praktiskt sett för ett byggnadsföretag har dessa tre 
resurstyper brutits ned i fast egendom, lösa varor, 
tjänster, personal och kapital = 5 resurshuvudtyper
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Kodserie nr Beskrivning

x R1 Resurstyp

Genom underindelning har dessa 5 huvudtyper 
delats till att i det andra steget omfatta 95 re
surstyper. (Varje företag kan ha egen indelning)

Praktiskt hanterbar grov uppdelning av in- och 
utgående resurser i byggnadsföretag i 95 typer.
(Exempel i bilaga 2)

R2 Resurshuvudtyp Modern uppdelning av produktionsfaktorerna i
5 sorter: fast egendom, lösa varor, tjänster, per
sonal och kapital.
Varje resurstyp anges med SORT och MANGD 
efter den enhet som mates i praktiken för resp 
resurs.

ASPEKT NAR (Tidpunkt)

Re lativt:

Tidpunkt Tidpunkt 0 vid byggstart, efter etapp 1 = TI, 
vid byggets slut (slutbesiktning) = Tn 
(Projektering startar vid T = 0 - 1 och garanti
tidens utgång är Tn + 1)

Tidstyper:

x O Ordinarie tid Ordinarie tid enligt arbetsplatsens avtal

Ö Övertid Övertid utom ordinarie tid

x N Närvarotid Närvarotid på arbetsplatsen

F Frånvaro Frånvaro under ordinarie tid

B Beordrad tid Beordrad tid B = 0 + 0= N + F 
(Definitioner på avtalsområdet)

Absolut tid:

Tidpunkt

Datum

1972-11-16 kl 0916

1972-11-16 (andra serier - vecka nr osv)

ASPEKT HUR LÄNGE (Period)

Etapp

x Timmar

Bildas genom sammanställning av 2 tidpunkter

Tidsperiod mellan tidpunkter 3-4 osv

Tidåtgång i timmar (mellan två klockslag)

Datum - Datum Tidåtgång i dagar (mellan två datum)
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Kodserie nr Beskrivning

ASPEKT HUR

x HO Arbetsmoment

Beskrivning av arbetsutförandet

Individuell aktivitet - lasta, anbringa osv

x Hl Gruppnamn Gruppaktivitet - betonggrupp, krossgrupp osv

H2 Grupptyp Sektoraktivitet - jordarbeten, stombyggnad osv

H3 Arbetsplatstyp Arbetsplatsaktivitet - varuhusbygge, vägbygge 
osv

ASPEKT VEM

WO Individ nr Individ nr - personnummer

x W1 Grupp nr Grupp nr

x W2 Grupptyp nr Sektor nr

x W3 Arbetsplats nr Arbetsplats nr - organisatoriskt enhet - eget 
kontor, AC

W4 Avdelning nr Avdelningschef nr AVDC

W5 Region nr Regionchef nr RC (distrikt m m)

W6 Funktion nr Funktions- eller företagschef FC

W7 Koncern nr Koncernchef (nummerserien omfattar även leve
rantörer och kunder)

x Leverantörer och kunder Inom det egna kontot markeras med I.

ASPEKT VARFÖR

Aspekt VARFÖR har 2 serier - funktion och pris

Funktion Funktion hos rummen före, under utförandet och 
efter byggnad

x Pris Betalning för leveransen

x Besittningsvillkor Typ av pris - köp, hyra, lön etc.
(Exempel i bilaga 2)
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RESURSTYPER

Förteckning över resurser som köpes, inhyres eller anställes KOSTNADER 

- RESURS och som säljes eller uthyres INTÄKTER - RESULTAT.

Resurserna är av tre slag

1. Material fast egendom, varor (maskiner) och tjänster. 
Underindelning 06 Byggnad - delas i komponenter.
59 Maskiner - delas i maskintyper.

2. Persona 1 inhyrd, anställd eller uthyrd personal, arbetare och 
tjänstemän, utan eller med (maskin)utrustning.

3. Kapital inlånat eller utlånat kapital.

Resurstypen anges med 2 tecken. Därutöver användes 1 tecken för besittnings 

villkor och 1 tecken för leveranskondition i vad avser material eller 2-3 

tecken för utrustning i vad avser personal.

BesittningsviIlkoren är

1 inköp

2 hyra per tidsenhet

3 anställd i arbetar lönesystemet

4 anställd i tjänstemanna lönesystemet.

Leveranskonditionerna är

1 fritt inbyggd i projektet - underentreprenad - byggnadsentreprenad

2 fritt arbetsstället - lossat

3 fritt arbetsstället - ej lossat

4 fritt arbetsplatsen - lossat på central upplagsplats

5 fritt arbetsplatsen - ej lossat

6 fritt kaj vid järnväg, båt etc

7 fritt bil eller banvagn - ej lossat

8 fritt lastat leverantörens lager

9 fritt lager hos leverantören.



MATERIAL

Kostnad - intäkt för fast egendom, varor, maskiner och tjänster enligt veri
fikationer - följesedlar.

Indelningen följer principen:
Fasta varor - placerade i ett visst läge - fast egendom.
Lösa varor - sorterade i ordning efter huvudsakligt ursprungsmaterial och 
Tjänster - leveranser utan egentligt varuinnehåll.

Information räknas till tjänster emedan själva materialet (papperet) utgör 
en mycket liten del av kostnaden. (Arbeten som tidsdebiteras - per timme 
etc - räknas som personal.)

FAST EGENDOM Fast egendom i juridisk betydelse

05 Tomt Fastighet utan byggnad, materiaItäkt (sub
stansvärdeminskning), markskadeersättningar, 
markhyror, tippavgifter.

06 Byggnad Byggnad exkl mark. Servis, gatukostnadsersätt- 
ning, anslutningsavgift till kommunalt nät. 
(Byggarens huvudsakliga intäkter är av denna 
typ - se resurstyp 06 Komponenter.)

07 Fastighet Fastighet komplett med både tomt och byggnad. 
Hyra av lokaler, lägenheter, hus etc.

BULKVAROR Lös vikt - transporteras i "behållare"

08 Vatten Vattenavgifter - rörliga per

09 Elkraft Elavgifter - rörliga per kWh

10 Petroleum Bensin, fotogen, dieselolja, brännolja. Eld
ningsolja. Värmekostnad enligt räkning. Fett 
(inkl rundsmörjning), olja, rostolja, formolja.

11 Asfalt Asfalt, asfaltlösning, gjutasfalt, flintcote, 
vägolja, tjära.

12 Cement Cement, sika.

13 Sprängmedel Dynamit, nitrolit, tändmedel

14 Övriga bulkvaror Gas, gasol, glykol, startspray, rödsprit, bark-
avfall, sågspån, salt, klorkalcium, gödsel
medel, kemikalier, svetsmedel, härdningsme- 
del, lim, fogkitt, kalk, gips.
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LÖSA JORDVAROR

Vegetation

Jord

Sprängsten

Åsmaterial

Krossmaterial

Asfaltmassa

Betongmassa

Övriga jordmassor

FASTA JORDVAROR 

Betongrör

Betongpålar

Betongvaror

Lättbetongvaror

Tegelvaror 

Naturstenvaror 

Övriga jordvaror

Lösa jordbaserade varor i olika tillverknings- 
stadier

Frö, plantor, buskar, träd, häckar, "träd- 
gårdsentreprenader"

Matjord, torv, myrjord, morän, lera, mjäla, 
mo (schaktentreprenader se 64)

Sten, skut, sprängsten (ej krossat)

Sand, grus, singel (ej krossat)

Krossade material - samkross, bär lagergrus, 
stenmjöl, makadam

Bitumengrus (BG), asfaltbetong (Ab), oljegrus

Betong, cementstabilisering, murbruk, putsbruk, 
hårdbetong (korodur, herkulit), lecabetong, 
lättbetong

Lecafyllning, granulerad slagg, koksaska, filler.

Fasta jordvaror i stycken

Muffrör, falsrör, sentabrör, alfarör, bonnarör, 
germaxrör, brunnsringar (konor), rännstensbrun- 
nar, rördelar av betong

Betongpålar

Betongblock, kanalblock, kabelblock, funda
ment, betongplattor, betongkantsten, betong
takpannor, betongramar, betongstolpar, balkar, 
pelare (även förspända), bjälklagselement, 
kajelement, skorstenselement, trappelement, 
balkongelement, väggelement, våtelement

Block, -stavar, -balkar, -pelare, —bjälklags— 
och takelement, -mel lanväggsplattor av lätt
betong eller leca - fibo etc

Murtegel, fasadtegel, kabeltegel, taktegel, 
tegelbalkar, tegelelement, tegelrör

Råkantsten, stenstolpar, takskiffer, marmor, 
granitplattor, gatsten, kalksten

Eternit, asbest, internit, gipsvaror, konststen- 
plattor, mosaik, lergods, kakel, klinker, as
faltplattor, asfaltkantstenar, kalksandsten



TRÄVAROR Huvudsakligt ursprungsmaterial - trä

30 Träpålar

31 Virke

Träpålar, spiror, slipers, trästolpar

Hyvlat och ohyvlat virke av alla slag - trä- 
spont, formvirke, stakvirke, socklar, lister, 
foder, formluckor, plank, trätrallor.

32 Snickerier Fönstersnickerier, glaspartier (av trä), bröst- 
ningar, utfackningselement, dörrsnickerier, 
skåp, bänkar, garderober

33 Träskivor Spånskivor, parkett, lamellträ, masonite, 
träfiberskivor, ädelträpaneler

34 Bodar Personalbodar, monteringsfärdiga baracker, 
kontor, förråd, förläggning, marketenteri, 
toaletter

35 Övriga träelement Trätub, trätrappor, fackverk, träbågar, mel
lanväggar, takstolar

METALLVAROR Huvudsakligt ursprung - metall

36 Metallrör Gjutjärnsrör, stålrör, galvrör, kopparrör, rör
delar i metall, snabbkopplingsrör, ventilations
trummor, plåttrummor (galvaniserade)

37 Armeringsstål Armeringsjärn, -nät, -mattor, förspänningsstål, 
förankringsjärn

38 Borrstål Bergborrstål och -kronor

39 Stålprofiler Stålpålar, stålkonstruktioner, plattjärn, L-järn, 
Kohlswabalk, stålbalkar, smide, räcken, kant- 
skoningar, rälsprofiler, stålspont, Larssenspont, 
stålställningar, plåtformar, stålstämp

40 Plåt Durkplåt, kopparplåt, plåtfasader, "plåtslageri", 
korrugerad plåt, skyltar.

41 Metallelement Brand- och skyddsrumsdörrar, spira Itrappor, 
metallpartier, takluckor, lanterniner, gjutgods, 
gjutjärnsbetäckningar, lager, förstöringsanord- 
ningar, skyddstak, dilatationsfogar, grindar, 
stängsel, stolpar

42 Övriga metallvaror Stegjärn, spik, skruv, distansbrickor, galler
korgar, brytrullar, hörnskydd, bultar, kramlor, 
metallskyltar, bly, najtråd, kätting, wire, kop
partråd, al-folie, reverteringsnät, formstag, 
gångjärn, beslag
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ANNAT MATERIAL 

Plast

Glas

Målning

Kläder

Kontorsvaror

lso lervaror

Beklädnadsvaror

Representation 

Övriga mängdvaror

SAMMANSATTA
VAROR

Vattenutrustning

Värmeutrustning

Venti lationsutrustning

Tryck luftsutrustning

Huvudsakligt ursprung - annat material

Plastfolie, plaströr, -proppar, plastlaminat, 
plastvaror

Glasbetongblock, fönsterglas, glasfasader

Spackel, målarfärg, tapeter, bets, fernissa, 
lacker, penslar

Regnställ, stövlar, hjälmar, handskar, mössor, 
sängkläder, handdukar, hjälmskydd

Blanketter, ljuskopior, fotokopior, pärmar, gem, 
pennor, kontorsmateriel, tryckerivaror, dia
bilder

Av andra material - varierande. Membraniso
lering, glasull, cellplast, träulIsplattor, mine
ralull, gipsskivor, takpapp, kork

Av andra material - varierande. Papp, presen
ningar, fördämningsmattor, juteväv, undertak, 
golvmattor, folier

Representationskostnader, mat och dryck, logi, 
tävlingspriser, donationer, presentartiklar 
Trassel, tjärdrev, halm, distansklotsar, fogband, 
städningsmaterial, muggar, skedar, porslin, hus- 
geråd, trossar, rep, linor, snören, plåster

Varor av hög förädlingsgrad - varierande 
material

Dykarutrustning, ventiler, brandposter, sprink
lers, diskbänkar, badkar, tvättställ, wc-stolar, 
bidéer, pumpar, slangar, kranar, hydroforer 
(anläggning - underhåll - service inkl anslut
ningsavgifter)

Pannor, byggtorkar, ångaggregat, radiatorer, 
biåslampor, eldningsaggregat, varmvattenbere
dare, fjärrvärmeutrustning, värmetunnlar (an
läggning - underhåll - service inkl anslutnings
avgifter)

Venti lationsutrustning, fläktar, stoftavskil jare 
(anläggning - underhåll - service inkl anslut
ningsavgifter)

Kompressorer, luftklockor, vattenavskiljare, 
efterkylare, spritdoseringsapparater, borrmaski
ner (anläggning - underhåll - service)



SAMMANSATTA 
VAROR forts.
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56 Elutrustning Tvättmaskiner, spisar, diskmaskiner, kablar, 
elskåp, säkringar, trafiksignaler, kylanlägg
ningar, kokplattor, värmeskåp, transformatorer, 
omformare, eIgeneratorer, frys, torkskåp, cen- 
trifug, mangel, belysning (anläggning - under
håll - service inkl anslutningsavgifter)

57 Teleutrustning Kablar, kopplingsskåp, telematerial, växlar, 
modem, terminaler, radio, snabbtelefon, 
brandlarm (anläggning - underhåll - service 
inkl anslutningsavgifter)

58 Kontorsutrustning Rörpost, möbler, räknemaskiner, datorer, skriv
maskiner, diktafoner, kopieringsmaskiner 
(anläggning - underhåll - service)

59 Maskiner (Se resurstyp 59 Maskintyper)

60 Övrig utrustning Transportvagnar, jordfräsar, sopaggregat, gräs
klippare, sandspridare, kärror, släpvagnar, 
murbruksblandare, aktivator, brukslavar, band
transportörer, betongfickor, grusfickor, depå
tankar, vattentankar, vibrostavar m motorer och 
transformatorer, vibrobryggor, glättningsmaski- 
ner, grundundersökningsutrustning, sponthamma- 
re, stubbrytare, hissar, spel, vinschar, luft- 
haspel, valvkranar, block, domkrafter, nitham
mare, skruvdragare, spikpistoler, bilmaskiner, 
sågar, betongsiipmaskiner, bockmaskiner, 
blästringsaggregat, sprutmålningspistoler, bil
vågar, ohmmätare, jordfeIsprovare, avvägnings
instrument, teodoliter, sprängämneskistor, ladd- 
apparater, tändapparater, dammsugare, hand
verktyg, redskap.

TJÄNSTER Praktiskt sett utan materialinnehåll (arbeten 
som inte debiteras per timme - om så är fallet 
räknas resursen som personal).

61 Frakter Frakter med bil, järnväg, flyg, båt etc. Rese- 
och flyttkostnader för personal (mot räkning). 
Paketbilar som debiteras per mil, porto etc.

62 Teleavgifter Teleavgifter - samtalsmätning, telegram, abon
nemangsavgifter

63 Försäkringar Försäkringspremier och -ersättningar
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TJÄNSTER forts.

64 Arbetsåtagande Evakueringsersättning och arbetsentreprenader
i form av rivning, schaktning, sprängning, 
snöröjning, städning, vakthållning, montage
arbeten utan materialinnehåll. - Ej timdebite- 
rade arbeten jfr personal.

65 Information Köpt och såld information - konsultarvoden
(arkitekter och konstruktörer m fl), rapporter, 
intyg, besiktningsarvoden, avgifter till prov- 
ningsanstalter, arvoden till advokater, revisorer, 
soliditetsupplysningar, ADB-konsulter etc, tid
ningar, böcker, medlemsavgifter, kursavgifter 
etc, annonser, avgifter till arbetsgivare- och
fackföreningar

66 Platskontor Intern konsulttjänst

67 Regionkontor Intern konsulttjänst (Regionpålägg)

68 Huvudkontor Intern konsulttjänst (HK-pålägg)

69 Fiskala avgifter Lagfartskostnader, lösen- och stämpelavgifter, 
skatter, böter.

PERSONAL

Kostnad - intäkt för personal med eller utan personlig utrustning enligt veri
fikationer - tidrapporter. (Arbeten som styckdebiteras - per tjänst etc) räknas 
som material - se resurstyp 64.)

(Personlig utrustning)

70 Förare 00
11
12
13
14
15 
19 
21 
22
23
24 
28 
29 
31 
33

utan personlig (maskin)utrustning 
med lastbil (-drivmedel etc) 
med traktordumper 
med person- eller paketbil 
med hjul traktor 
med truck
med övrig transportmaskin 
med grävmaskin
med lastare (hjul- eller band-) 
med bandtraktor 
med schaktvagn (självgående) 
med hyvel
med annan lastmaskin 
med kross- och sorterverk 
med asfaltverk
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Förare, forts

Jordarbetare

Bergarbetare

Asfaltarbetare

Betongarbetare

Rörarbetare

Murare

Stenarbetare

Träarbetare

VVSarbetare

Plåtslagare

Glasarbetare

Målare

Pappläggare

Golvläggare

Dykare

Elektriker

Metal larbetare

Biträde

Administrativ

34 med betongstation 
37 med betongpump 
39 med annat verk
41 med asfaltutläggare eller asfaltspridare
42 med makadamutläggare eller sopmaskin 
44 med vält (gummihjuls-, slät-, vibrovält)
49 med annan utläggare (betongutläggare)
62 med pålkran (spontmaskiner)
67 med mudderverk eller bogserbåt
71 med torn kran
72 med mobilkran
81 med palIborraggregat 
All följande personal:
00 utan personlig utrustning
01 med personlig utrustning

Terrasserings- och trädgårdsarbetare

Bergsprängare, bergarbetare

Beläggnings- och oljegrusarbetare

Betongarbetare, cementarbetare, armerare, 
Betonge lementmontör

Rörläggare (utvändiga ledningar)

Murare, plattsättare (invändigt)

Stensättare, plattsättare (utvändigt)

Byggnadsträarbetare, snickare, timmermän

Rörmontörer, oljeeldnings- och kylinstallatörer 
(invändiga ledningar)

Plåtslagare

Glasarbetare

Målare

Takläggare, isolerare

Parkett- och mattläggare

Dykare och grodmän

El- och telearbetare

Svetsare, verkstadsarbetare, reparatörer

Förrådsarbetare, vakter, städare, hantlangare, 
praktikanter, kontors- och mätningsbiträden, 
kökspersonal

Kassör, kontorist, redovisningsman, sekreterare, 
stansoperatör, telefonist, vaktmästare



90 Tekniker Tekniker, beräkningsingenjör, arkitekt, inkö
pare, kalkylator, konstruktör, laborant, löne- 
ingenjör, planerare, projekteringsingenjör, 
rationaliseringstekniker, skyddsingenjör, ut- 
sättare, mätningstekniker, dataoperatör, foto
graf, programmerare, systemman, jurist, revisor, 
transportman

91 GC Gruppchef, arbetsledare, verkmästare

92 SC Sektorchef, verkstadschef, förrådschef, 
ställföreträdande AC = platschef

93 AC Arbetschef

94 AVDC Avdelningschef

95 RC Regionchef

96 FC Funktionschef, företagschef i en koncern

97 KC Koncernchef

KAPITAL

Kostnad - intäkt för kapital enligt verifikationer - kvitton.

Kreditavgift etc - fast belopp

Ränta på byggnadsakkreditiv m m, ränteinkomst 
på utställda fakturor - extern.
Kostnad och intäkt på arbetsplatsen beroende 
av dess egen likviditet - intern.

98 Låneavgift

99 Ränta



06 KOMPONENTER - Specifikation
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Vaqe projekt bygges upp av komponenter som anbringas i ett visst läge och 
som bildar de av kunden önskade rummen. Funktionsbeskrivningen omfattar 
endast de delar av komponenterna som synes i rummen och dessas läge. I 
övriga delar konstrueras komponenten så att kraven på värme, ljus, fuktig
het, täthet etc kan innehållas i de färdiga rummen. (En vara övergår till 
att bli en del av - eller en hel - komponent i det ögonblick den fastsätts i 
projektet.)

Komponenterna indelas i typer beroende av om de huvudsakligen anbringats 
för att skapa rum i

RUMSBILDANDE KOMPONENTER - golv, väggar och tak eller i

färdiga RUMSKOMPONENTER - baracker, rör, kablar etc.

För att uppfylla kraven på reglering av flödet i rummen insättes 
REGLERANDE KOMPONENTER - ventiler, trafiksignaler, ström
brytare, rulltrappor, fläktar, skyltar, markeringar etc.

Rent statiskt måste vissa BÄRANDE KOMPONENTER också tillföras 
projektet - balkar, pelare, pålgrupper, grundförstärkningar etc. för 
att säkra rummens formbeständighet under brukningstiden.

För att få de nya komponenterna på rätt läge inom projektets markområde 
måste den ursprungliga markens överyta ibland sänkas. Detta sker genom att 
den befintliga komponenten golv borttages på vissa ställen (schakt). Detta 
golv kan bestå av komponentdelarna matjord, lera, mineraljord, berg osv. 
Leveranskondition är alltid = 1.

Kostnad - intäkt för komponenter enligt verifikationer - uppmätningar.

RUMSBILDANDE KOMPONENTER 

Komponent Del och exempel

GOLV

0611 Golv

Volymen mätes från ytan nedåt till lägsta bear
betad nivå i tm^

Grönområde, gräsmatta, skogsmark, vattenyta, 
matjordsyta, jordkonsyta, beklädd släntyta, 
vägyta, källargolv, gångbaneyta.

111 Beläggning:
Ab, BG, betong, gatsten, räler, plattor, 
matta, parkett, stålslipning, slitlager

112 Iso lering:
Skumplast, rockwool

113 Bärdel:
Makadam, krossgrus, syl lar, betong- 
gjutning, bjälklagselement
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0612

0613

114 Förstärkn ingsde I :
Sand, grus, stabilisering, makadam

115 Underbyggnad:
Fyllning över ursprunglig nivå. Jord, 
sand, grus, skärv, sprängsten

VÄGG Volymen mätes som väggens yta x tjocklek till 
tm^ eller anges med tm^ + tjocklek (bakfylld 
vägg - se golv), (trappa specialfall till vägg)

Vägg 121 Beklädnad sida 1 :
Fasadtegel, puts, träpanel, kork

122 Isolering:
Rockwool, lättbetong, luftspalt

123 Bärdel:
Murverk, stödmur, spont, stämp, vägg
form, pelarform, trapplopp, trampar, 
skyddsräcke, stängsel, kantsten, räcke, 
dörr, fönster

124 Beklädnad sida 2:
Tapeter, träfanér, kakel, plastlaminat, 
målning, golvsocklar, taklister

TAK (Golv med "hål under"). Volymen mätes som 
takets yta x tjocklek till tm^ eller anges med 
tm^ + tjocklek,

(Brobanor, bjälklag, taklag)

Tak 131 Beläggning:
Ab, parkett, linoleum, taktegel, papp

132 Isolering:
Membranisolering, skyddsbetong, sand
fyllning, mineralull

133 Bärdel:
Betongvalv, valvform, bjälklagsplattor, 
balkong, takstol, reglar

134 Underbeklädnad:
Undertak, panel, papp, väv
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RUMSKOMPONENTER - RUM

"Färdiga" rumskomponenter från leverantören. 
(Kan sorteras i system för respektive "Kund".)

0621 Utrymmen - 
personal

Hus, bodar, manskapsvagnar, varacker, möbler, 
våtelement, hjärtat - SCG, barracudatält

0622 Utrymmen - 
material

Skåp, bänkar, fönsterbänkar, rör, kablar, 
trummor, brunnar, kopplingsdosor, värmetunn
lar, krossar, asfaltverk, betongstationer

REGLERANDE KOMPONENTER - UDSTYR

(Kan sorteras i system för respektive "Kund".)

0631 In- och utsläpp Kranar, brandposter, lampor, eluttag, telefon
apparater, grundavlopp

0632 Styrdon Ventiler, detektorer, trafiksignaler, pannor, 
fläktar, strömbrytare, lås, pumpar, hissar, rull
trappor, transportband, ledstänger

0633 Mätdon Gasmätare, elmätare, vattenmätare, trafikräk
nare, vågar

0634 Anvisningar Distansmärken, vägmärken, trafikmålning, 
lokaliseringstavlor, skyltar, mätpunkter (ut
sättning), polygonpunkter

0635 Utrustning Träd, buskar, lekredskap, bänkar, gungor

TILLAGDA BÄRANDE KOMPONENTER - BÄRDELAR

0641 Grundförstärkning Vertikaldränerat parti, påigrupp, bottenplatta

0642 Pelare Prefabpelare, HAKI-torn, stolpar

0643 Balk Stålbalkar, betongbalkar

0644 Bärverk Hängstag, dragstag



59 MASKINTYPER - Specifikation

Kostnad - intäkt för maskiner enligt verifikationer - följesedlar. 
Indelningen följer klassindelning och huvudgruppering enligt SBEFrs maskin 
prislista. (OBS att vissa maskiner hänvisas till Material.) (Kostnader - 
intäkter som inkluderar förare - se resurstyp 70.)

TRANSPORTMASKINER

5911 Lastbil Lastbilar exkl förare (större än 2,5 tons last - 
mindre se paketbilar = 5913). Släpvagnar till 
lastbilar och övrig utrustning samt service, 
underhåll, skatter

5912 Traktordumper Traktorer med dumpervagnar exkl förare. Ut
rustning och service, underhåll, skatter

5913 Person- och 
paketbil

Person- och paketbilar exkl förare (mindre än 
2,5 tons last). Service, underhåll, skatter

5914 Hjultraktor Hjultraktorer exkl förare. Service, underhåll, 
skatter.

5915 Truck Flak-, gaffel- och grensletruckar exkl förare. 
Utrustning samt service, underhåll, skatter. 
Kärror och vagnar 16 - se 60 Hand- och trak- 
tordragna

5919 Övriga transport
maskiner

Speciella transportmaskiner exkl förare. Ut
rustning och service, underhåll, skatter

GRÄV-, LAST- OCH SCHAKTMASKINER

5921 Gräv maskin Grävmaskin på band eller hjul exkl förare. 
Aggregat för gräv- och pålning m m. Service 
underhåll

5922 Lastare Lastmaskin på hjul eller band exkl förare. Ut
rustning - skopor, rivare samt service och un
derhåll

5923 Bandfraktor Bandgående traktorer exkl förare. Utrustning - 
rivare, spel - service, underhåll

5924 Schaktvagn Schaktvagn exkl förare. Utrustning - vagnkon
troll - service, underhåll

5928 Hyvel Väghyvlar exkl förare. Utrustning - schaktblad 
rivare, grussträngspridare - service, underhåll

5929 Övriga lastare Special lastare exkl förare. Service, underhåll



TILLVERKNINGS- OCH SORTERINGSMASKINER

5931 Kross- och
sorterverk

5933 Asfaltverk

5934 Betongstation

5937 Betongpump

5939 Övriga verk

Kross- och sorterverk exkl maskinist. Utrust
ning - krossmatare, siktar. Service, under
håll

Asfalt- och oljegrusverk exkl maskinist. Ut
rustning - asfaltvärmare, gasolbrännare. 
Service, underhåll

Betongstationer och blandare exkl maskinist. 
Utrustning - silos skrapspel, vågar. Service, 
underhåll. (Murbruksblandare, murbrukslave o 
dyl Murbruksmaskin 35 - se 60.)

Betong- och murbrukspumpar exkl maskinist. 
Utrustning - putsspruta, betongkanon. Service, 
underhåll. (Bandtransportörer, materialfickor, 
depåtankar, vattentankar. Bandtransportör 
mm 39 - se 60. Service underhåll)

Speciella fabriker exkl maskinist

BELÄGGNINGS- OCH KOMPRIMERINGSMASKINER

5941 AsfaItutläggare Asfalt- och oljegrus-, utläggningsmaskiner
samt asfalt- eller emulsionspridare exkl förare. 
Utrustning - kantstensutläggare, oljegrussläde. 
Service, underhåll.

5942 Makadamutläggare Makadamutläggare, sandspridare och sopmaski
ner exkl förare. Utrustning - singelspridare, 
soppaggregat. Service, underhåll.

5944 Vält Gummihjuls-, slät-, vibrovältar exkl förare
(fårfotsvältar). Utrustning - handvältar, trans
portvagnar, jordstampar, stenstötningsmaskiner. 
Service, underhåll. (Vibrerings-, glättnings- 
maskiner. Vibreringsmaskiner 47 - se 60.)

5949 Övriga utläggare Speciella utläggningsmaskiner exkl förare
(betongutläggare). Utrustning. Service, under
håll

KRAFT-, VÄRME- OCH VENTILATIONSMASKINER

Bensin - dieselmotorer etc. Motorer 51 - se 60. 
Generatoraggregat, transformatorer, elcentraler 
och elmaterial. Elutrustning 52 - se 56. 
Kompressorer m m. Kompressorer 53 - se 55. 
Värmepannor, ånggeneratorer, varmvattenbere
dare, byggtorkar, värmetunnlar. Angutrustning 55 
se 53. Byggtorkar 56 - se 53.
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5962

5967

PÅL- OCH SPONTMASKINER, PUMPAR OCH MUDDERVERK

Motorblock, borrlyft. Grundundersöknings- 
utrustning 61 - se 60

Pål- och Pålkranar, fallhejare o dyl exkl förare,
spontmaskiner Service, underhåll. (Pumpar, hydroforer, till

behör. Pumpar och hydroforer 64 - se 52)

Mudderverk Mudderverk, bogserbåtar exkl förare. Utrust
ning. Service, underhåll. (Dykarutrustning. 
Övrigt 69 - se 52)

5971

5972

LYFTANORDNINGAR OCH STÄLLNINGAR

Tornkran

Mobil kran

Fasta, spårgående, transportabla på gummi
hjul eller band samt lastbiIsmonterade exkl 
förare. Utrustning - spår, baskar, lastplan. 
Service, underhåll.

Rörliga kranar exkl förare. Utrustning och 
service, underhåll. (Bygghissar. Bygghissar 74 
- se 60. Utrustning. Service, underhåll.
Spel, vinschar, lufthasplar, sten- och valv
kranar. Spel, vinschar m m 75 - se 60. 
Ställningar, formutrustning. Ställningar och 
och formutrustning 76 - se 39. Domkrafter, 
lyftblock, telfrar. Domkrafter 77 - se 60)

5981 Borraggregat PuIIborraggregat exkl förare

BEARBETNINGSMASKI NER

Borrmaskiner. Bergborrmaskiner 81 - se 55. 
Utrustning och service, underhåll.
Nit-, skruv- och spikverktyg, mejsel, biI— 
ningshammare. Övriga 82 - se 60. 
Kapmaskiner, svetsutrustning 83 - se 60.
Slip- och borrmaskiner 84 - se 60.
Klipp- och bockningsmaskiner 85 - se 60. 
Blästrings-, spackel-, sprutmålningsutrustning 
86 - se 60.
Rörtryckningsutrustning - se 60. 
Handverktyg 89 - se 60.

ÖVRIGA BYGGMASKINER OCH UTRUSTNINGAR MM

Bodar och vagnar 93 - se 34. Service, underh. 
Mät- och kontrollinstrument. Övriga 91 - se 60. 
Signalutrustning och tidstämplingsanläggningar 
92 - se 60.
Sprängutrustning 94 - se 60.
Rengöringsutrustning 95 - se 60



Bilaga 3 

BEGREPP

(x markerar definition helt enligt 5-företagsgruppen)

128

x Aktivitet Nivålöst begrepp för handling utförd av individer, 
grupper, organisationer osv.
Exempel: Individaktivitet - Svensson gräver diken, 
gruppaktivitet - schaktgruppen flyttar bergmassor.

Arbetsberedning Fastställande av en arbetsgrupps arbetsmönster och 
resurser - detaljbeskrivning av arbetet inom gruppen.

Arbetsbeskrivning Dokumentation av arbetsberedningar för aktivitets
grupper.
Exempel: Projekteringsbeskrivningar, byggandebe
skrivningar, förvaltningsbeskrivningar.

x Aspekter Synvinklar (ur vilka händelser och aktiviteter kan 
beskrivas). (Se bilaga 1)

Besittningsvi Ilkor Kod för beskrivning av köp, hyra och anställning.
(Se bilaga 2)

x Beställare Uppdragsgivare - ombud för kunderna till projekten. 
(Specialuttryck för byggnadsproduktion)

Budget Tidplan uttryckt i pengar över hur produktionen 
ekonomiskt skall genomföras.

Bygga Anbringa varor i visst bestämt geografiskt läge = 
bilda komponenter (+).

Centraladministration Samlingsbegrepp för de arbetsplatser inom en organi
sation där endast administrativt arbete utföres.
(Viss administration ingår också byggarbetsplatsernas 
åtagande.)

x Data Information som kan redovisas med siffror eller vär
derande beskrivningar.

x Data, beräknade Antagna data om en händelse eller aktivitet som ej 
inträffat.

x Data, verkliga När händelsen eller aktiviteten inträffat kallas 
insamlade data för verkliga data.

Enhetskostnad Kostnader för varor, tjänster och personal som är 
proportionella mot intäktspostens mängd och där 
kostnaden per enhet kan sägas vara konstant även 
om den producerade mängden ökas eller minskas med
25 %.
Exempel: Kostnad för cement i betong K 250.

Fast egendom Varor som "sitter fast" = leveranskondition 1 - kom
ponenter. Exempel: Tomt, byggnad, byggnadsdelar 
och deras summe = fastighet.



Fast kostnad

Ful Iförde In ings- 
kalkyl

Funktionsbeskrivning

Funktionskrav

Förvalta

Grupp

Gruppkostnad

Information

Insatsvärde

Intern omföring 

Kodsystem

Komponent

Komponentdel 

Komponentmode 11 

Komponenttyp

Kostnader för varor, tjänster, personal och kapital 
som är konstanta för en grupp oavsett om mängden 
producerade artiklar är 1 eller 200 % av den beräk

nade.
Exempel: Uppmontering och nedmontering av en 
byggnadskran.

Kalkyl som per grupp räknar med alla - såväl ex
terna som interna - kostnader och intäkter.

Specifikation av funktionskrav på resultatet.

Anspråk på funktion hos resultatet (rummen, kompo
nenterna, varorna, tjänsterna).
Exempel: Akustik i rummen, värmeisoleringsförmåga 
i väggen, bärförmåga hos valvet, läsbarhet hos 
ritningen, fattningsbarhet i arbetsbeskrivningen, 
tydlighet i informationen.

Sköta varor som är placerade i visst bestämt geogra
fiskt läge = förvalta komponenter. ( * )
(Vårda maskinpark = service)

Organisatorisk enhet bestående av ett antal personer 
som gemensamt utför viss arbetsuppgift. (Betecknin
gen lag omfattar ofta endast de kollektivanställda 
personerna i gruppen.)

Summa tids- och fasta kostnader för en grupp. Förde
las på gruppens enhetskostnader vid beräkning av 
gruppens intäkter.

Data (upplysningar) som kan uppfattas genom att se, 
höra eller känna.

Tidåtgång i betalda timmar N per 100 producerade 
enheter.

Kostnad för en grupp = intäkt för en annan grupp.

Ordnad uppdelning av information (data) genom 
åsättning av beteckningar (koder). (Se bilaga 1)

Beståndsdel = varor anbringade i visst bestämt geogra' 
fiskt läge = leveranskondition 1 = fast egendom. 
(Täcker begreppen Byggnadsdel, Konstruktionsdel, 
Konstruktionsskikt m fl.)

Underindelning av komponent.
Exempel: Tapetbeklädnad

Underindelning av komponent.
Exempel: Mellanvägg mod 14.

Underindelning av komponent.
Exempel: Vägg
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x

x

Konstruktionsbeschrei
bung

Kund

Leveranskondition

Leverantör

Redovisar utformningen av de komponenter som er
fordras för att åstadkomma rummen i byggprojektet. 
Exempel: Beräkningar, beskrivningar och ritningar 
på statisk konstruktion, installationer, inredningar, 
utrustningar etc.

Konsument av byggprocessens resultat i form av rum 
av olika dimensioner och art.
Exempel: Köpare, hyresgäst.

Kod för beskrivning av var en vara överlämnas från 
leverantör till kund. (Se bilaga 2)

Producent av byggprocessens resurser av olika di
mensioner och art.
Exempel: Marksäljare, -uthyrare, material leveran
törer, konsulter, unterentreprenörer, arbetssäljare 
och banker.

x Metod 

x Miljö

x Mängdförteckning

Närvarotid = N

Optimering

Ordinarie tid = O

Persona I

x Planering

Plats

Samspel av resurser i ett visst arbetsmönster.

Rummen såsom de upplevs av kunden fysiskt och 
psykiskt.

Specifikation av mängder.
Exempel: Rumsförteckning, resultatförteckning, 
resursförteckning, fakturaspecifikation.

Bokförda närvarotimmar för en person (noterat via 
tidrapporter, stämpelur etc)

Nivå löst begrepp för en kalkyl som avser att beräk
na maximalt saldo i proportion till insatta resurser. 
Exempel: Individuell optimering, gruppoptimering, 
företagsoptimering, nationalekonomisk optimering. 
(Räknas per aktivitet)

Bokförda ordinarie arbetstimmar för en arbetsplats 
enligt centrala och lokala avtal.
(O/N = 1,10 anger att en anstäl Iningstid på 1100 
ordinarie timmar ger 1000 närvarotimmar = arbets- 
timmer. )

Personer som arbetar inom aktiviteten oavsett om 
deras närvaro är baserad på underentreprenadkontrakt, 
inhyresavtal eller på anställningsavtal för arbetare 
eller tjänstemän.
(OBS att det gamla felaktiga uttrycket "en gräv
maskin lastar" har utbytts mot "en förare utrustad 
med grävmaskin lastar".)

Samordning av aktiviteter beskrivna med beräknade 
data i en modell för att åstadkomma optimal utnyttj
ning av tid, resurser och utrymme.

Praktisk hanterbar geografisk yta för planering och 
uppföljning via tidrapporter och följesedlar. (Se bil 1)
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x Produktionska I kyl Tid - mängd - och prissatt sammanställning (av alla 
i projektet ingående resurser och resultat) med data 
sorterade på aktivitetsgrupper såsom de återfinnes 
vid utförandet.) =uträknade resursinsatser - material, 
maskiner, personal, kapital och specificerat resul
tat.) Budget = specialfall - upptager endast enheten 

pengar.)

x Projekt Samlingsbegrepp för alla aktiviteter för att åstadkom
ma ett visst resultat i byggprocessen i form av rum på 
ett visst geografiskt område.

x Projektör Person som utformar beskrivningar av ett projekt. 
(Detta innebär bl a analyser av utrymmen, funktions- 
och kvalitetskrav, estetiska krav samt formgivning, 
statisk och installationsteknisk konstruktion, mate
rialval osv.)

Recept Koppling av kalkyl från en nivå till en annan. 
Exempel: Kök består av golv, väggar, tak, spis, 
kylskåp etc.
Länkning av resurser via större enheter till resultatet 
och tvärtom.

x Resultat Resultat av en aktivitet exempelvis miljö, föremål 

eller information.
Exempel: Stadsmiljö, bostadshus, konstruktionsdel, 
ritning, kalkyl.
(Med resultat avses här ej mätetal t ex ekonomiskt 
mätetal - se Saldo.)

x Resurs Fysiska: Mark, varor (material), maskiner, tjänster, 
personal och kapital.
Mentala: Kunskap, företagaranda, goodwill etc.

x Resursbeskrivning Förteckning över resurser och deras egenskaper.

Risk Kalkylpost som avser att täcka merkostnader vid ut
förandet av det aktuella projektet.

Riva Avlägsna varor från visst bestämt geografiskt läge = 
borttaga komponenter (-).

x Rum Utrymme med viss funktion.
Exempel: Bostadsrum, trafikrum, uterum, tunnel, rör, 
kabel.

Saldo Skillnad mellan intäkt och kostnad.

Strukturplan Tidplan som visar relativ ordningsföljd utan angivande 
av absolut tid.

Tidplan Tidplan som visar absolut tid och anger datum.



Tidskostnad

Tjänster

Uppföljning

Vara

Vertikal integration

Vinst

Kostnader för varor, tjänster, personal och kapital 
som är proportionella mot en grupps kalenderarbets
tid räknat i ordinarie timmar enligt avtal (OTIM) 
och där kostnaden per tidsenhet kan sägas vara kon
stant även om de under tiden producerade artiklar
nas mängd ökas eller minskas med 25 %.
Exempel: Kostnad för arbetsledaren.

"Varor" som inte innehåller material i nämnvärd 
omfattning.

Sammanställande av verkliga data och jämförelse 
med motsvarande beräknade data.

Material som kan flyttas mellan leverantör och kund 
med leveranskondition 2-9.
(Övergår till komponent - leveranskondition 1 - 
i det ögonblick varan fixeras till visst läge i ett 
projekt.)

Innebär att en resurs för en grupp i första produk
tionsiedet från kunden räknat levereras av en annan 
grupp som har samma artikel som resultat osv. 
(Interna omföringar - se ful IfördeIningskalkyl). 
(Gäller även vid interna underentreprenader då en 
arbetsplats levererar till en annan i samma företag.)

Kalkylpost som avser att täcka merkostnader vid ut
förandet av andra projekt än det just aktuella.
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