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Byggnadsreglering
En studie av kungaärendenas sysselsättningseffekter

Tage Klingberg & Bertil Magner

I början av år 1971 tydde alla tecken 
på att man snabbt var på väg mot en 
lågkonjunktur. Arbetslösheten steg och 
prognoserna för det kommande året, 
och speciellt då för vintern 1971/72, 
var dystra. För att motverka lågkon
junkturen och, framförallt, för att för
hindra byggarbetslöshet gav Kungl 
Majtt under 1971 igångsättningstill- 
stånd för ett rekordstort antal kunga- 
ärenden, vilka genom byggnadsregle- 
ringen tidigare hade hållits tillbaka.

Vilka effekter fick dessa byggen? Upp
nådde man vad man avsett? Om inte — 
vad berodde det på? Det är dessa 
frågor, som den här rapporten skall 
försöka besvara.

Vad är ett kungaärende?
Byggnadsregleringen är ett styrmedel, 
som administreras av arbetsmarknads
verket och Kungl Maj :t, FIG. 1.
För så kallade oprioriterade byggen 

(t ex bensinstationer, kontorshus, varu-

SMÅARBETSSEKTORN EJ STYRDA BYGGEN

STATLIGA BYGGEN

INDUSTRI, ICKE
STATLIGA KRAFTVERK 
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DIREKT STYRDA RAMSTYRT 
AV

REGLERINGEN

FIG. 1. Indelning av byggnadsverksamheten ur 
arbetsmarknadsmyndigheternas synvinkel (efter 
S Borg, AMS).

hus och sporthallar) fordras byggnads
tillstånd (kallades tidigare igångsätt- 
ningstillstånd). För byggen med en be
räknad byggkostnad över 3 MKr 
(kungaärenden) fattas beslutet om till
stånd av Kungl Maj:t. Tanken är att 
byggen, som skulle komma att för
stärka en överhettad konjunktur, i stäl
let senareläggs så att de fyller ut nästa 
konjunktursvacka (se FIG. 2).

Metod, avgränsning och material
Ett urval projekt har följts från Kungl 
Maj:ts beslut om tillstånd tills byggena 
är avslutade. Antal sysselsatta på bygg
plats och de nedlagda kostnaderna har 
registrerats. Storlekens inverkan på 
projektens utveckling har undersökts. 
Därefter har de sammanlagda effekter
na av dessa byggen jämförts med kon
junkturutvecklingen och antalet arbets
lösa.

De studerade projekten har hämtats 
från en av AMS utarbetad lista över 
samtliga beviljade kungaärenden. Upp
gifter om antal sysselsatta på byggplats 
och upparbetad kostnad erhölls från 
de byggnadsinventeringsuppgifter, som 
lämnas av byggherren var tredje månad 
och bearbetas av SCB.

Urval och bearbetning
Studien behandlar ärenden som bevilja
des tillstånd under 1971. Av de 176 
projekt, som Kungl Maj:t gav tillstånd 
detta år har vi studerat de 60 som gällde 
Stockholms län. Nio av dessa har stru
kits då de av olika skäl aldrig kommit till 
utförande. Resterande 51 byggen har 
studerats. Dessa har indelats i sex stor- 
leksklasser. För varje klass har kurvor

VÅR HYPOTES OM 
FÖRSENAD EFFEKT

ÖNSKEMÅL

SENARELAGD BYGGSTART
GENOM BYGGNADS
REGLERING

FIG. 2 Illustration av regleringens konjunkturutjämningsmål och vår hypotes om regleringens 
verkliga effekt.
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över den genomsnittliga sysselsättnings
effekten konstruerats, varefter storleks- 
klasserna kunnat jämföras.
Materialet har också uppdelats på 

Kungl Maj:ts olika beslutstillfallen, för 
jämförelse dem emellan.

Projektstorlekens inverkan
En jämförelse mellan de olika storleks- 
klasserna visar att ju större projekt 
desto senare startar det, desto senare 
nås sysselsättningsmaximum och desto 
längre håller det på (se tabell). De 
individuella avvikelserna är dock stora.

TAB. Tid i månader frän Kungl Majtts beslut 
till några olika händelser i projekten. Genom- 
snittsvärden för storleksklasserna.

Storlek s- 
klass

Bygg-
start

Sysselsätt-
ningsmax.

Byggets
slut

3- 5 MKr 2 9 15

5-10 MKr 3 15 20

10-15 MKr 2 1/2 17 22

15-20 MKr 5 18 23

20-30 MKr 5 1/2 20 28
> 30 MKr 8 25 30

Sysselsättnings- och investeringseffekter
Den sammanlagda sysselsättningen för 
de 51 projekten steg stadigt under 1971 
för att under våren 1972 nå nivån 
1 500 à 1 700 man på byggplats (se 
FIG. 3). Denna nivå hölls till våren 
1973, varefter den sjunkit. Våren 1974 
ger de dock ännu viss sysselsättning. 
Totala arbetsvolymen uppgår hittills till 
ca 40 000 manmånader.

Redovisningen av investeringskostna
derna följer sysselsättningen relativt 
väl, men med en eftersläpning på mel
lan två månader och ett halvår. De 
totala investeringarna för de 51 projek
ten uppgår till närmare 900 MKr. De 
når under slutet av 1972 och början av 
1973 en intensitet av 90—110 MKr per 
kvartal (se FIG. 4).

Sysselsatta och arbetslösa
I figur 3 jämförs den sammanlagda 
sysselsättningseffekten av 1971 års 
kungaärenden i AB-län med byggar- 
betslösheten. Våra slutsatser av materia
let är
1. att effekterna kom ca fem månader 

senare än AMS hade avsett, då de 
ville hjälpa upp vintersysselsättning
en

2. att kungaärendena troligen bidragit 
till att arbetslösheten inte nådde nya 
rekordsiffror i AB-län under 1972.

Konjunktureffekten kom för sent
I figur 4 jämförs investeringarnas inten
sitet med konjunkturutvecklingen i hela 
landets ekonomi.

Sedan hänsyn tagits till redovisningens 
eftersläpning blir slutsatsen att kunga- 
ärendenas effekt på investeringarna

kom 3/4 à ett år för sent för att fylla ut 
konjunktursvackan.

Hur när man bättre koqjunkturstyr- 
ning?
För att man nästa gång i ett motsva
rande konjunkturläge skall nå tidigare 
effekter kan man tänka sig flera möjliga 
åtgärder, t ex
1. Tidigareläggning av myndigheternas 

beslutsprocess.
2. Delegering av besluten om kunga

ärendena från Kungl Maj:t till läns
arbetsnämnderna.

3. Minskning av projektens försening
ar. Förbättrade underhandskontak
ter och förhandsbesked höjer start
beredskapen

4. Förhandsbokning. Tillståndsgivning 
en delas upp i två steg. I det första 
steget beslutas att bygget får starta 
någon gång om t ex åtta à 16 måna

Antal man i AB län / \

der. Viss startberedskap krävs. Efter 
ca ett halvår kommer beslutssteg 
två, då myndigheterna meddelar 
exakt startmånad.

5. Utnyttja projektstorlekens betydelse. 
Använd de mindre projekten (mind
re än ca 10 MKr) för konjunktur
styrning i skyndsamma lägen. Be
träffande de verkligt stora projekten 
ifrågasätts om de alls kan användas 
för konjunkturstyrning på sätt som 
nu sker. Kanske borde de i stället 
helt styras av förhandsbokning och 
”läggas på botten av sysselsättnings- 
kurvan”. Utfyllnaden ”på toppen 
av kurvan” skulle sedan skötas med 
små projekt.

Sysselsättningssilhuetter
I ett appendix i rapporten görs en enkel 
analys av materialet ur produktionstek
nisk synvinkel.

FIG. 3. Byggarbetslösheten i AB-län jämfört med kungaärendenas sysselsättningseffekt (Källa för
arbetslöshetsuppgifterna AMS).

FIG. 4. Konjunkturutvecklingen jämförd med kungaärendenas investeringsutveckling.

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING



Building Control
A study of the employment effects of centrally authorised projects

Tage Klingberg & Bertil Magner

National Swedish 
Building Research 
Summaries

R37:1974

At the beginning of 1971, all signs 
indicated that a recession would rapid
ly occur. Unemployment rose and the 
forecasts for the next year, and particu
larly for the winter 1971/72, were gloo
my. In order to prevent a recession and, 
in particular, to prevent unemployment 
in the building trade, the Government 
issued starting permits during 1971 for 
a record number of projects requiring 
central authorisation which had pre
viously been held back by means of 
building control.

What effects did these projects achieve? 
Was the intended object accomplished? 
If not, what was the reason ? It is points 
like these which this report will en
deavour to throw a light on.

What is a centrally authorised project?
Building control is a control measure 
administered by the National Labour 
Market Board and the Government, 
FIG. 1.
For non-priority projects (e.g. petrol 

stations, office buildings, department 
stores and sports stadiums) a starting 
permit is required. With regard to pro-

SMALL JOB SECTOR j
STATE PROJECTS

\
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AUTHORITY DEVELOP - 
MENTS ETC
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STATE LOAN J

”VfiSjYcfS'"1 HOSPITALS >
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3ÄSS”-
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CONTROL

CONTROL

NON-CONTROLLED PROJECTS

»PRIORITY. PROJECTS

»NON-PRIORITY. 
PROJECTS 
(Subject to business 
cycle and seasonal 
control I

FIG. 1. Classification of building activity from 
the point of view of the labour market authori
ties (according to S Borg, National Labour 
Market Board).

jects with an estimated construction 
cost in excess of Skr. 3 million (central
ly authorised projects), the decision 
concerning permit is made by the Gov
ernment. The intention is to hold back 
projects which could have the effect of 
reinforcing overheating of the economy 
so that they will instead be carried out 
during the next trough in the cycle (see 
FIG. 2).

Method, definition and data
A number of projects have been kept 
under observation from the Govern
ment decision granting a starting permit 
to the completion of the project. The 
number employed on the construction 
site and the costs incurred have been 
recorded. The effect which the size of 
the project had on the way it developed 
has been studied. The overall effects of 
these projects have then been compared 
with the movement of the business cy
cle and the number of unemployed.

The projects studied have been taken 
from a schedule drawn up by the Na
tional Labour Market Board concern
ing all projects for which a permit has 
been granted. Information concerning 
the number of workers employed on the 
sites and the costs incurred have been 
obtained from the building data which 
are submitted every three months by 
the developer and analysed by the 
Central Bureau of Statistics.

Choice and processing
The study deals with projects which 
were sanctioned during 1971. Of the 
176 projects for which the Government 
granted a permit that year, we studied 
the 60 projects in Stockholm County.

Nine of these have been deleted since 
for various reasons they were never 
constructed. The remaining 51 projects 
have been studied. They have been 
divided into six size classes. Curves

OUB HYPOTHESIS CONCERNING 
DELAYED EFFECT

START OF BUILDING DELAYED
BY MEANS OF BUILDING CONTROL

FIG. 2. Illustration of the business cycle equalisation object of building control and our hypothesis 
concerning the actual effect of this control.
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were drawn for each class concerning 
the average employment effect, and the 
size classes could then be compared.

The material has also been grouped 
with respect to the different dates on 
which the Government made its deci
sion, so that these could be compared.

Effect of the size of the project
A comparison of the different size class
es shows that the larger a project is, 
the later it starts, the later maximum 
employment is reached and the longer 
its duration (see the table). Individual 
variations are however large.
TAB. Time in months from the Government 
decision to different stages of the project. Aver
age values for the size classes.

Size
class

Start of 
construc
tion

Maximum
employ
ment

Termina
tion of 
construc
tion

Skr. 3-- 5 mill. 2 9 15
5- 10 3 15 20

10-15 21/2 17 22
15--20 5 18 23
20- 30 5 1/2 20 28
> 30 8 25 30

Employment and investment effects
The aggregate employment for the 51 
projects steadily rose during 1971 and 
by the spring of 1972 reached the level 
of 1500—1700 employees on the build
ing sites (see FIG. 3). This level was 
maintained until the spring of 1973, 
after which it dropped. They still pro
vide some employment in the spring of 
1974. The total volume of work so far 
is about 40,000 man months.
The investment figures agree relatively 

well with employment, but there is a lag 
ranging from two to six months. The 
total investment for the 51 projects is 
almost Skr. 900 million. During the end 
of 1972 and the beginning of 1973, the 
intensity of investment was Skr. 
90—11Ö million per quarter (see FIG. 4).

Employment and unemployment
The aggregate employment effect due 
to the centrally authorised projects 
sanctioned in 1971 is compared in FIG. 
3 with unemployment in the building 
trade in Stockholm County. Our con
clusions in regard to this are
1. that the effects were reached about 

five months later than intended by 
the National Labour Market Board 
who wanted to increase employment 
during the winter

2. that the centrally authorised projects 
were probably instrumental in pre
venting unemployment in Stockholm 
County attaining new record pro
portions in 1972.

The cyclical effect was too late
The intensity of investment is compared 
in FIG. 4 with the business cycle relat
ing to the economy of the whole country.

When account has been taken of the 
time lag in submitting data, the conclu
sion is that the effect of the centrally

authorised projects on the investment 
level occurred nine months to one year 
too late for it to reverse the downward 
movement of the cycle.

How can better control of the economy 
be achieved?
A number of measures are possible in 
order that the effects may be achieved 
earlier the next time a similar situation 
occurs.
1. The decision process employed by 

the authorities can be brought for
ward.

2. Delegation of the decision concern
ing centrally authorised projects to 
the County Labour Committees.

3. Reduction of the delays in the pro
jects. Better preliminary contacts 
and advance information will raise 
the level of preparedness.

4. Advance notice. The procedure in 
granting permits is divided into two 
stages. A decision is made in the 
first stage that the project may start 
some time over a period ranging

from eight to sixteen months ahead. 
Some preparedness is required. The 
second decision stage comes about 
six months later when the authorities 
specify the exact month of start.

5. Utilisation of the significance of 
project size. The smaller projects 
(smaller than about Skr. 10 million) 
should be used to control the trade 
cycle in urgent situations. As re
gards the really large projects, it is 
doubtful whether they can be used at 
all to control the trade cycle as at 
present. It is suggested that they 
should instead be completely con
trolled by means of advance notices 
and constitute the basis of the em
ployment curve. The adjustments to 
movements in the curve should then 
be èffected by means of small pro
jects.

Employment profiles
A simple analysis of the material is 
made in an Appendix to the report 
from the production engineering point 
of view.

FIG. 3. Unemployment in the building trade in Stockholm County compared with the employment 
effect due to centrally authorised projects (Source of unemployment figures: National Labour 
Market Board).

FIG. 4. Business cycle compared with the growth of investment due to centrally authorised projects.
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FÖRORD

Inom forskningsprojekt 268, "Byggprocessen", vid Statens institut 
för byggnadsforskning studeras olika aspekter av myndigheternas 
planering och styrning av byggandet. I ett par studier av de 
administrativa processerna uppmärksammades speciellt de opriori
terade ärenden, som via byggnadsregleringen styrs av Kungl Maj:t.

Problemet med säsong- och konjunktursvängningar har alltid varit 
speciellt stort inom byggandet. "Kungaärenden" har givits en 
speciell roll i strävandena att utjämna framförallt konjunktur
svängningarna. Man kan emellertid konstatera att man inte lyckats 
uppnå ett utjämnat byggande. Bakom vår studie ligger en önskan 
om att förklara varför man ej lyckats i dessa strävanden. En för
hoppning är därvid att man skall lyckats utveckla bättre former 
för styrningen.

Man kan emellertid också se denna studie i ett något vidare per
spektiv. Regleringen av landets ekonomi är huvudproblemet för den 
ekonomiska vetenskapen. Nya styrmedel utvecklas. Deras funktion 
och effekter måste ständigt studeras och erfarenheterna åter
föras till de makthavande för att de skall ha underlag för beslut 
om såväl styrmedlens modifiering som deras användning. Denna 
studie kan ses som ett led i en sådan erfarenhetsåterföring.

Arbetet har i huvudsak genomförts under hösten 1 973 - våren 1 974. 
Grundmaterialet har välvilligt ställts till förfogande av SCB 
och AMS. Den preliminära versionen av denna rapport har diskute
rats dels i den expertgrupp som är knuten till projektet, dels i 
ett doktorandseminarium vid Institutionen för byggnadsekonomi 
och byggnadsorganisation vid KTH den 21 mars 1973. Vi vill tacka 
för all hjälp och alla värdefulla synpunkter.

Stockholm i april 1974

Tage Klingberg Bertil Magner
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INLEDNING1 .
I början av år 1971 pekade alla teeken på att man befann sig på 
väg mot en lågkonjunktur. Arbetslösheten steg och prognoserna 
för det kommande året, och framförallt då för vintern 1971/72, 
var dystra. Statsmakterna satte In motåtgärder för att öka den 
ekonomiska aktiviteten, bland annat inom byggnadssektorn. Under 
1971 gav Kungl Maj:t igångsättningstillstånd för många byggen, 
"kungaärenden", vilka genom byggnadsregleringen tidigare hade 
hållits tillbaka. Syftet var dels att rent allmänt motverka den 
lågkonjunktur man stod inför, dels att lindra byggarbetslösheten 
under den kommande vintern.

Vad blev de verkliga effekterna av dessa byggen? Uppnådde man 
vad man hade avsett? Om inte - vad berodde det på? Det är dessa 
frågor, som den här rapporten skall försöka besvara.

Tidigare studier inom projekt 268 vid SIB hade givit en inblick 
i byggnadsregleringens sätt att fungera. Vissa tecken tydde på 
att man inte uppnådde avsedda effekter, vilket påkallade för
djupade studier av regleringen. Detta ledde till att den här 
presenterade studien genomfördes. Syftet har varit att beskriva 
och förklara regleringens effekter.

Studien har av praktiska skäl avgränsats till endast en del av 
det byggande som styrs av byggnadsregleringen. Med det angrepps
sätt, som utvecklats i denna studie, är det emellertid möjligt 
att vidga studien till att omfatta hela byggnadsregleringen eller 
till att omfatta en längre tidsperiod.

1 .1 Vad är ett "kungaärende"?

Byggnadsregleringen är ett administrativt styrmedel, som handhas 
av arbetsmarknadsverket och regeringen. Regleringen infördes på 
19^0-talet och har ändrats flera gången sedan dess. Den senaste 
ändringen trädde i kraft den 1 januari 1972. (AMS cirkulär B:1 , 
1972).

Srnåarbetssektom (fritidshus, mindre reparationer etc) påverkas 
inte alls av regleringen. Så kallade prioriterade byggen (stat
liga byggen, industribyggen och bostäder med statliga lån) på
verkas av regleringen när det gäller lämplig tidpunkt för bygg
start.

Av de så kallade oprioriterade byggena (se FIGUR 1 ) är vissa 
(sjukhus, ålderdomshem och privatfinansierade bostäder) ramstyrda, 
vilket betyder att byggandets omfattning bestäms av ekonomiska 
ramar. Dessa ramar fastställs av Kungl Maj:t efter förslag från 
socialstyrelsen respektive bostadsstyrelsen. Liksom för de prio
riterade byggena påverkar arbetsmarknadsmyndigheterna endast 
starttidpunkten för dessa ramstyrda byggen.

Kvarvarande oprioriterade byggen (t ex bensinstationer, kontor, 
varuhus och sporthallar) regleras helt med administrativa beslut 
för varje projekt. Enligt AMS' beräkningar utgör dessa byggen 
ungefär 1/6 av allt husbyggande. Myndigheterna utfärdar byggnads
tillstånd till vilket är kopplat ett krav på igångsättning inom 
viss tid. Före den 1/1 1972 utfärdades så kallat igångsättnings-
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tillstånd. Skillnaden är liten. I fortsättningen använder vi 
beteckningen igångsättningstillstånd, eftersom det var vad som 
gällde de projekt vid studerar.

SMÅARBETSSEKTORN

STATLIGA BYGGEN

INDUSTRI, ICKE
STATLIGA KRAFTVERK 
KOMMUNALA EXPLOA- 
TERINGSARBETEN MM

BOSTÄDER MED 
STATLIGA LÅN

ÄRENDEN 
< 3 MILJ

ÄRENDEN l 
> 3 MILJ j 

"kunqaärenden"J

BOSTÄDER UTAN 
STATLIGA LÅN

SJUKHUS

ÅLDERDOMSHEM

EJ STYRDA BYGGEN

1

"PRIORITERADE"

BYGGEN

(Enbarf säsongstyrda)

"OPRIORITERADE" 1 

BYGGEN

(Konjunktur- och 
säsongstyrda) 

________________________

DIREKT STYRDA RAMSTYRT 
AV

REGLERINGEN

FIGUR 1 Indelning av byggnadsverksamheten ur arbetsmarknads
myndigheternas synvinkel (efter S Borg, AMS)

Även om igångsättningstillstånden berör en begränsad del av allt 
byggande har de ett speciellt intresse. Detta beror på att de 
oprioriterade byggena mer än andra utnyttjas för säsong- och 
framförallt konjunkturstyming. Konjunkturstymingsaspekten anses 
av statsmakterna så viktig att Kungl Maj:t själv fattar beslut om 
tillstånden för de projekt vars beräknade byggkostnad är större 
än 3 MKr. Det är dessa "kungaärenden" (se figur 1 ), som denna 
rapport handlar om. För hela landet omfattade "kungaärendena" år 
1971 I76 projekt om sammanlagt 1,8 miljarder kronor.

1 .2 Syfte

Studiens allmänna syfte är att öka kunskapen om byggnadsregle- 
ringens verkningssätt och dess effekter med hänsyn till säsong- 
och konjunktursvängningarna.

PA
V

ER
K

A
S A

V
 ST

Y
R

N
IN

G



B
Y

G
G

A
N

D
ET

S O
M

FA
TT

N
IN

G
7

Igångsättningstillståndens (numera byggnadstillståndens) effekter 
beror helt av hur projekten beter sig sedan Kungl Maj:t fattat 
sitt beslut. Hur länge dröjer det innan ett bygge kommer igång? 
När nås maximal effekt? När slutar det? Hur inverkar t ex pro
jektstorleken? Studien syftar till att besvara dessa frågor för 
att därigenom ge underlag till förbättringar av styrningen.

1.5 Problem och frågeställningar

I de tidigare studierna inom projekt 268 har vi funnit att myn
digheterna upplever problem med att uppnå de avsedda effekterna 
av tillstånden. Man har även problem med att över huvud taget 
klargöra vilka effekterna är (se Klingberg & Lindahl, 1973 och 
Magner, 1973)* Studier på andra håll pekar i samma riktning (se 
t ex SCO 1970:33 och Bertmar, 1972). Utgående från dessa tidi
gare studier har vi skapat oss vissa föreställningar (hypoteser) 
om problemen och deras orsaker. Dessa föreställningar har nedan 
formulerats som ett antal frågeställningar, som studien skall be
lysa:

1 . Uppnås avsedda effekter med hänsyn till säsong- och
konjunkturvariationema?

2. Vilken betydelse har projektens storlek för beteendet 
efter myndigheternas beslut om tillstånd och därigenom 
för sysselsättningseffekten?

3. Ett av skälen till att styrningen ej uppnår avsedda 
effekter påstås vara att byggstart ofta dröjer lång 
tid. Är det riktigt?

4. När infaller sysselsättningseffekterna?

5. Sysselsättningen drar i många fall ut under så lång 
tid att nästa konjunkturuppgång förstärks, dvs effekten 
blir medkonjunkturell i stället för motkonjunkturell. 
FIGUR 2 nedan, som illustrerar byggnadsregleringens 
idé, visar även vad denna hypotes innebär. Är hypotesen 
riktig?

VÅR HYPOTES OM 
FÖRSENAD EFFEKT

BYGGHERRENS EGNA 
ÖNSKEMÅL

AV MYNDIGHETERNA 
AVSEDD EFFEKT

KONJUNKTUR
UTVECKLINGEN

SEN START

SENARELAGD BYGGSTART 
GENOM BYGGNADS- 
REGLERING

FIGUR 2 Illustration av regleringens konjunkturutjämningsmål och vår hypotes 
om regleringens verkliga effekt



Föreställningen om att byggnadsregleringen har fördröjda effek
ter har paralleller inom andra delar av den ekonomiska politiken 
Börje Kragh har beskrivit de fördröjningar ("lags") som uppstår 
i kedjan av händelser från verklig ekonomisk utveckling via 
registrering av utvecklingen, uppgörande av en prognos, tid för 
de makthavande att besluta sig för åtgärder, tid för åtgärderna 
att vinna laga kraft tills de slutligen får effekt på den ekono
miska utvecklingen. Kragh påpekar att

"Ovan antydda "lags" för den ekonomiska politiken kan 
få en sådan längd att dess effekter hamnar snett i 
förhållande till konjunkturutvecklingen ...

Expansionseffekterna hamnar i högkonjunkturen och den 
dämpningseffekt som var avsedd för högkonjunkturen 
drabbar i stället den följande lågkonjunkturen." 
(Kragh, 1971, sid 76)

1.4 Inriktning och avgränsningar

Behandlingen omfattar endast "kungaärenden", dvs tillståndsbe- 
lagda byggen över 3 MKr. Dessa har utvalts för studium eftersom:

- de i högre grad än andra kategorier av byggen används för 
konjunktur- och/eller sysselsättningsstabiliserande syften

- styrningen av dessa byggen, enligt våra tidigare studier, or
sakade administrativa problem för såväl myndigheter som produ
center

- dessa byggen är så få (176 st år 1971 ) att man med relativt 
måttliga utredningsinsatser kan få ett gott grepp om effekterna.

Studierna behandlar ej styrningen med avseende på sektorstymings 
målet. Denna styrning är för övrigt i stort sett genomförd i och 
med indelningen i prioriterat och oprioriterat byggande. Hur myn
digheterna har gjort prioriteringen mellan olika projekt i kön 
av "kungaärenden" tas likaledes inte upp. Regionalstymingen be
handlas inte heller, främst beroende på att byggnadsregleringen 
(enligt bland annat SOU 1970:33) synes användas i mycket liten 
utsträckning för detta.

Intresset har alltså inriktats mot effekterna med avseende på 
säsong- och, främst, konjunkturvariationema. Studien avgränsas 
till byggenas direkta effekter på sysselsättning och investerings 
volym. Hur de sekundära effekterna, t ex på materialindustrin, 
ser ut behandlas ej.

Arbetet har helt inriktats på att få fram de reellt uppmätta 
effekterna. Här har inte närmare belysts vad som orsakar t ex 
fördröjda byggstarter. Dessa företeelser har emellertid beskri
vits i tidigare studier (se Klingberg & Lindahl, 1973)-



En av våra hypoteser var att objektstorleken hade stor Inverkan, 
varför materialet har analyserats med avseende på denna varia
bel. Man kunde tänka sig att även andra faktorer spelar stor roll 
för projektens beteende, t ex byggherrekategori, upphandlings- 
form, objektstyp eller förtillverkningsgrad. Våra tidigare stu
dier tyder emellertid på att även om dessa faktorer spelar viss 
roll, så har de mindre inverkan än objektsstorleken. Någon när
mare analys av dessa andra variablers betydelse ingår inte i 
denna studie.

1 .5 Byggnadsregleringens utformning

Byggnadsregleringen har till syfte att:

- motverka säsongvariationema
- påverka byggandet i konjunkturstabiliserande riktning
- påverka byggandets regionala fördelning
- påverka byggandets fördelning på olika byggnadssektorer.

Regleringens huvudprincip är att planerade byggen, som myndig
heterna av något skäl (t ex konjunkturskäl) inte vill släppa 
igång får vänta i en kö. Vid något senare, mer lämpligt tillfälle 
ges tillstånd (se figur 2). Regleringen fungerar alltså som ett 
bromsinstrument och är, för att fungera beroende av att det före
ligger ett övertryck, så att en kö uppstår.

Regleringen har under olika perioder haft olika utformning, 
vilket beskrivs i t ex "Medel för styrning av byggnadsverksam
heten" (SOU 1970:33). Från 1963 krävdes för vissa typer av byggen 
(bl a kontors- och affärshus) igångsättningstillstånd. Sedan 1966 
bedrivs även en form av frivillig samverkan för jämn sysselsätt
ning genom byggarbetsnämnder (BAN). Denna samverkan omfattar alla 
tillståndsbefriade projekt på lägst 1 00 000 kronor.

Sedan 1972-01-01 gäller att för ej ramstyrda oprioriterade byggen 
(t ex kontors- och affärshus, sporthallar, kyrkor) krävs bygg
nadstillstånd som för byggen under 3 MKr utfärdas av länsarbets
nämnden (Lan). Tillståndet är kompletterat med villkor om under 
vilken tid bygget får starta.

För byggen över 3 MKr fattar Kungl Maj:t beslut om byggnadstill
stånd. Handläggningen av ett sådant "kungaärende" följer i stort 
sett nedanstående mönster. Beskrivningen är även giltig för 
igångsättningstillstånd, som fanns till och med 1971. (Beskriv
ningen är baserad på arbetsmaterial från Byggarbetskraftsutred- 
ningen.) Ärendegången illustreras schematiskt i FIGUR 3.

1 . Ansökan om ett oprioriterat arbete över 3 miljoner i
byggnadskostnad går till länsarbetsnämnden som remitte
rar ärendet till länsstyrelsen med begäran om yttrande.

Länsstyrelsen remitterar ärendet till planeringsen- 
heten där det behandlas och återsändes. Därefter upp
rättar länsstyrelsen en prioritering som sändes till 
länsarbetsnämnden.

2.
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3. Länsarbetsnämnden behandlar ärendet i byggarbetsnämn- 
den. På grundval av byggarbetsnämndens yttrande fattar 
länsarbetsnämnden beslut oeh sänder sitt yttrande till 
arbetsmarknadsstyrelsen.

4. Arbetsmarknadsstyrelsen gör en bedömning av ärendet i 
förhållande till totala byggandet, varefter ett ytt
rande sändes till inrikesdepartementet.

5. Inrikesdepartementet bereder ärendet i en samrådsgrupp 
(med finansdepartementet), varefter det föredrages hos 
respektive statsråd och beslutas i konselj.

6. Beslutet sändes till arbetsmarknadsstyrelsen och för 
kännedom till övriga instanser, varefter styrelsen 
(eller därefter länsarbetsnämnd) har bemyndigande att 
utfärda föreskrifter om byggandet.

FIGUR 3 Handläggning av "kungaärenden". Schematisk illustration 
av byggnadsregleringen för oprioriterade byggen >3 MKr
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2. UN DEBS ÖKNINGEN

Undersökningen kan kallas longitudinell. Med det avser vi att 
ett antal projekt följs från beslutet om igångsättningstillstånd 
tills bygget är avslutat. Härigenom fås en bild av konsekvenser
na över tiden av ett visst beslut.

Denna undersökningsmetodik kan jämföras med tvärsnittsundersök- 
ningar, som gjorts av SCB. Där undersöks alla samtidigt pågående 
projekt. Därvid får man vid en viss tidpunkt en bild av totala 
sysselsättningseffekten av ett flertal tidigare beslut.

2.1 Grundmateri al

2.1 .1 Förteckning över meddelade igångsättningstillstånd

Från AMS har erhållits listor över oprioriterade byggnadsärenden 
med byggnadskostnad över 3 MKr, som beviljats igångsättnings
tillstånd genom Kungl Maj:ts beslut under år 1971 eller 1972. 
Ärendena är ordnade länsvis och inom länen i kronologisk ord
ning efter Kungl Maj:ts beslut. För varje ärende anges bl a 
beräknad byggkostnad (enl uppgift i ansökan), tidpunkt för an
sökan samt tidpunkter för olika instansers yttranden och beslut 
(bilaga 1 visar exempel på listornas uppställning).

Materialet omfattar 176 projekt för 1971, varvid vi ej medräknat 
ett par ärenden, som länsarbetsnämnden beslutat ej vidarebeford
ra tillstånd för. Totala beräknade byggnadskostnaden var 1 ,8 
miljarder kronor motsvarande ca 10 MKr per projekt i genomsnitt.

2.1 .2 Byggnadsinventeringama

Vid fyra tillfällen per år (februari, maj, augusti och november) 
genomförs av AMS och SCB s k byggnadsinventeringar. För varje 
pågående projekt lämnas till AMS (på blankett enligt bilaga 2) 
uppgifter om bland annat:

- starttidpunkt
- beräknad byggkostnad
- upparbetad kostnad
- antal sysselsatta på inventeringsdagen, inklusive tillfälligt 
frånvarande.

Inventeringen omfattar också uppgifter om förväntad sysselsätt
ning, vilket emellertid ej har direkt intresse för vår analys. 
Uppgifterna sammanställs och bearbetas av SCB, som välvilligt 
hjälpt oss att få fram erforderliga uppgifter.

Materialet är begränsat i följande avseenden:

- Inventeringarna ger endast ögonblicksbilder av sysselsätt
ningsläget, eftersom de täcker endast en dag per kvartal, dvs 
ca 1 1/2 % av arbetad tid

- Det är tveksamt i vilken utsträckning inventeringarna täcker 
småhusproduktionen. Detta drabbar dock ej vår studie, som endast 
rör projekt över 3 MKr
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- Reparationer och ombyggnader på mindre än 100 000 kr står 
utanför denna typ av registreringar

- Inventeringarna inkluderar ej tjänstemän på byggarbetsplats
erna

- Materialet inkluderar ej sysselsättningen i projekterings- 
ledet

2.2 Urval

2.2.1 Val av år 1971

Det var nödvändigt att studera flera olika beslutstillfällen 
under minst ett år, eftersom vi bland annat ville undersöka 
projektens beteende med hänsyn till säsongen. Vi valde att stu
dera de projekt som fick tillstånd ("släpptes") under 1971- 
Valet av år motiverades av att under tidigare år släpptes få 
projekt medan år 1971 bjöd på ett rekordstort antal objekt och 
därigenom bättre underlag. Projekt beslutade under 1972 pågår 
ännu i så stor utsträckning att det är för tidigt att studera 
dem.

2,2.2 Val av AB-län

Av de 176 projekt som fick tillstånd av Kungl Maj:t under 1971 
har vi studerat de 60 som är från Stockholms län. Dessa mot
svarar 34 % av alla ärenden. Angående strykningar se nedan. Den 
beräknade byggkostnaden för dessa ärenden var drygt 800 MKr mot
svarande närmare 45 % av värdet för samtliga ärenden. I bilaga 3 
redovisas de studerade projekten sorterade på Kungl Maj:ts 
beslutstillfällen med några grunduppgifter såsom investerings
kostnad och påbörjandetidpunkter.

Genom att välja alla ärenden i ett län har vi möjlighet att jäm
föra resultatet med uppgifter om arbetslöshet och sysselsättning 
för samma län. Valet av Stockholms län motiverades främst av det 
stora antalet projekt inom länet. Detta ger ett relativt gott 
material.

Valet av AB-län kan ha varit olämpligt i det avseendet att man 
sedan 1 971 knappast har haft några starka motiv för att hålla 
igen byggandet i Stockholmsregionen. På grund av den på lång 
sikt nedåtgående trenden i AB-länets byggande har i stort sett 
varje sysselsättningstillskott varit fördelaktigt. Dessa spe
ciella förhållanden beaktas i de sista delarna av studien, där 
jämförelse görs med konjunkturutveckling och arbetslöshet. Som 
komplettering vore det tänkbart att titta på någon region, där 
man verkligen behövt hålla igen det oprioriterade byggandet, 
t ex Skåne.



2.3 Bortfall och osäkerheter

2.3.1 AMS-förteckningens tillförlitlighet

Förteckningens tillförlitlighet har inte kontrollerats särskilt. 
Många uppgifter har emellertid blivit verifierade genom såväl 
denna studie som genom en tidigare studie (se Jemström & 
Sandlund, 1973). Inga felaktiga uppgifter har därvid upptäckts. 
Med tanke på att de flesta uppgifterna avser formellt dokumen
terade händelser torde listan kunna anses som mycket tillför
litlig.

2.3.2 Bortfall

Detta är en totalundersökning i så motto att inom angivna av- 
gränsningar (dvs ett län, ett år) medtas alla ärenden. Som tidi
gare nämnts torde, tack vare den från AMS erhållna förteckningen, 
samtliga aktuella ärenden vara med.

Av de av Kungl Maj:t beslutade ärendena var det emellertid vissa 
som ej kom till utförande eller blev uppskjutna på obestämd tid. 
Dessa ärenden utgör emellertid inget bortfall i undersöknings- 
teknisk mening. Det är en normal företeelse att vissa planerade 
byggen ej kommer till stånd och detta skall avspeglas i under
sökningens resultat. Av de 60 beslutade ärendena har 9 strukits. 
Resterande 51 projekt har studerats. De 9 strykningarna beror 
på att länsarbetsnämnden beslutat ej ge tillståndet, på att 
vissa tillstånd avser utökning av pågående projekt och därför 
inräknas i dessa, eller på att byggherren återkallat ansökan.

2.3.3 Inventeringsmaterialets osäkerhet

De främsta osäkerheterna ligger i inventeringarnas uppgifter. 
Enligt bland annat intervjuer vi gjort i tidigare studier har 
byggherren och entreprenören inte motiv för att lägga ner någon 
större ansträngning på att ta fram korrekta uppgifter. Såvitt 
vi vet tillgrips nämligen inga sanktioner mot dem som lämnar 
felaktiga uppgifter. Underentreprenörernas personal eller till
fälligt sjuka arbetare kan lätt förbises när antalet arbetare 
skall anges. Uppgifterna över upparbetad kostnad kan vara ännu 
svårare att fastställa. Detta tyder på att inventeringsuppgif- 
tema, speciellt de ekonomiska, kan vara missvisande.

Mot detta bör ställas det faktum att byggherre eller entreprenör 
inte har någon anledning att medvetet lämna felaktiga uppgifter. 
Det påstås att man vid ansökan om tillstånd ibland medvetet läm
nar sådana uppgifter, som skall gynna behandlingen av ärendet. 
Detta motiv föreligger emellertid ej när Inventeringsuppgiftema 
inlämnas.

Slutsatsen blir att uppgifterna kan vara missvisande på grund av 
uppgiftslämnamas bristande motivation. Det troliga är då 
emellertid att felen i viss mån tar ut varandra men att de ändå 
är systematiskt för låga beroende på slarv vid uppgiftslämnan- 
det. Vår studie avser emellertid inte så mycket de absoluta be
loppen, som utvecklingen över tiden. Om samtliga kurvor ligger 
för lågt ändras ej vårt resultat, eftersom våra slutsatser främst



baseras på kurvornas form» För denna studie torde därför grund
materialet kunna betraktas som tillförlitligt.

Vårt grundmaterial och vår studiemetod framstår som mycket på
litliga om man jämför med de uppskattningar och det siffer
material, som man i andra studier tvingats använda för värde
ring av olika åtgärders konjunktureffekter. Detta beror främst 
på att i vårt grundmaterial mäts effekten av Kungl Maj:ts beslut 
direkt på arbetsplatsen. I andra studier måste man reda ut effek
terna av ett antal olika faktorer såsom ränteändringar, löne
glidningar, marknadsförändringar etc.

2.3.4 Beräknad och "verklig" byggkostnad

Ett problem har varit att vi haft 3 variabler som uttryck för 
effekterna av igångsättningstillstånden, nämligen beräknad bygg
kostnad, "verklig" byggkostnad samt antal sysselsatta.

Med beräknad byggkostnad avses uppgiften på den ansöknings
blankett, som lämnas in till myndigheterna. Denna uppgift ingår 
i Kungl Maj:ts beslutsunderlag. Den beräknade kostnaden finns 
endast angiven som en klumpsumma, varför den inte är användbar 
för vår analys. Med "verklig" byggkostnad avser vi de vid inter
vjuerna lämnade uppgifterna om ackumulerad (upparbetad) kostnad.

Uppgifter om såväl upparbetad kostnad, som antal sysselsatta är 
av intresse vid bedömningar av beslutens effekter. Antalet syssel
satta ger en bild av de direkta sysselsättningseffekterna på 
byggplats medan kostnadsuppgifterna är mer användbara för en all
män bedömning av de ekonomiska effekterna och effekterna i andra 
och tredje led, t ex på materialindustrins sysselsättning. De 
två variablerna följer inte varandra likformigt, vilket torde 
bero dels på olika förtillverkningsgrad i de olika projekten, 
dels på eftersläpning i den ekonomiska redovisningen. Skillna
derna är emellertid inte större än att när vi analyserar antal 
sysselsatta respektive upparbetad kostnad visar det sig att slut
satserna blir i stort sett desamma.

2.4 Bearbetning och redovisning

För varje projekt (ärende) har noterats beräknad byggkostnad, 
tidpunkter för Kungl Maj:ts beslut och länsarbetsnämndens beslut 
m m (se bilaga 3). Därtill har projekten följts genom uppgifter 
om antal sysselsatta och upparbetad kostnad från byggnadsinvente
ringarna fyra gånger per år från och med inventeringstillfället 
den 15/5 1971 till och med den 15/2 1974. Grunduppgifterna från 
inventeringarna redovisas ej separat i denna rapport, men de har 
använts vid framtagandet av alla kurvor och tabeller.

2.4.1 Effekt med hänsyn till projektstorlek

En av våra hypoteser var att storleken spelade stor roll för 
projektens beteende. Projekten har därför indelats i sex stor- 
leksklasser enligt nedanstående tabell. Ursprungligen omfattade 
indelningen bara fem klasser, men klassen 10-20 MKr uppdelades, 
då den kom att omfatta hela 17 projekt.



Verkligt investerings- Antal projekt
belopp

3- 5 MKr 6
5-10 MKr 13

1 0-1 5 MKr 11
15-20 MKr 6
20-30 MKr 7
>30 MKr 8

Summa 51

För varje storleksklass har sysselsättningseffekten beräknats. 
Resultatet redovisas i kapitel 3 där också beräkningsgången 
beskrivs.

2.4.2 Effekter med hänsyn till beslutstillfälle

Kungl Maj:t beslutade om tillstånd till byggen i AB-län vid tio 
tillfällen under 1971• De två första beslutstillfällena, den 
12/3 och 18/6, omfattade fler projekt än något tidigare besluts
tillfälle. Övriga åtta "släpp", från och med den 8/7 till och 
med den 17/12, var tillsammans av samma storleksordning som vart 
och ett av de två första.

Materialet har bearbetats så att sysselsättnings- och investe- 
ringseffekten av de olika beslutstillfällena framgår, varvid de 
åtta små besluten slagits samman. Resultatet redovisas i kapi
tel 4.

I samma kapitel redovisas också den totala effekten av alla 
tio "släpp" under 1971 .

2.4.3 Konjunkturer och säsonger
Som framgått ovan redovisas "kungaärendenas" effekter på olika 
sätt i kapitlen 3 och 4. I kapitel 5 övergår vi till att jämföra 
dessa effekter med såväl önskade effekter som verklig konjunktur
utveckling. Det är i detta kapitel som vår hypotes om försenad 
konjunktureffekt testas.
I kapitel 6 görs vissa noteringar om säsongvariationer. Eftersom 
säsongstymingsmålet för "kungaärendena" kommer i andra hand i 
förhållande till konjunkturstymingsmålet görs ingen fördjupad 
analys av säsongeffekterna.

2.4.4 Produktionsteknisk synvinkel

I appendix analyseras materialet mer ur producentens synvinkel. 
Här studeras sysselsättningssilhuetten för de olika projektstor- 
lekama. Vidare visas ett samband mellan byggkostnad och syssel
satt arbetskraft.
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3. PROJEKTSTORLEKENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTEN

Pör att undersöka projektstorlekens inverkan kan man -undersöka 
dels med avseende på antal sysselsatta, dels med avseende på 
Investeringsbeloppet. Med hänsyn till resonemanget om osäker
heter i grundmaterialet (avsnitt 2.3) bör studium av antalet 
sysselsatta ge den pålitligaste analysen. En jämförelse av sys
selsättningens och investeringarnas utveckling visas i FIGUR 10. 
Kurvorna visar på en i stora drag likformig utveckling där 
emellertid kurvan över investeringarna släpar efter från ca två 
månader till upp emot ett halvår. Detta är naturligt med tanke 
på att räkningarna normalt kommer efter utfört arbete. Vi har 
därför valt att studera storlekens inverkan på antalet syssel
satta.

I detta kapitel görs analysen ur myndigheternas synvinkel, vilket 
innebär att vi mäter när sysselsättningseffekten kommer i för
hållande till datum för Kungl Maj:ts beslut. Tiden från beslut 
till sysselsättningseffekt blir således det viktigaste måttet.
I appendix görs en motsvarande analys av projektstorlekens in
verkan, men då ur produktionens synvinkel, vilket innebär att 
projektens utveckling mäts i förhållande till byggstart.

3.1 Beräkningsmetodik

För varje storleksklass har kurvan över sysselsättningen för 
alla projekt lagts in i ett diagram. Kungl Maj:ts beslutstill
fälle har tagits som utgångspunkt och inventeringsuppgiftema 
lagts in på det antal veckor som förflutit efter Kungl Majrts 
beslut. Underst i FIGUR 4 visas som exempel diagrammet för den 
minsta klassen.

3.1 .1 Genomsnittlig effekt för projekt i varje storleksklass

Överst i figuren visas den genomsnittliga sysselsättningseffek
ten för projekt mellan 3 och 5 MKr. Kurvan har konstruerats med 
antalet projekt i storleksklassen (6 st) som bas. Första projek
tet startar 6 veckor efter Kungl Maj:ts beslut med inventerings- 
uppgiften 5 man. Denna uppgift omräknas till 5/6 = 0,8 man som 
medelvärde för sex projekt. Vid tidpunkten 9 veckor tillkommer 
ett projekt med inventeringsuppgiften 1 4 man. Det första projek
tet antages efter interpolation till nästa inventeringsuppgift 
sysselsätta 8 man vid tidpunkten 9 veckor. Kurvan höjs således 
till värdet (8 + 1 4)/6 = 3,7 man i denna punkt. Vid tidpunkten 
10 veckor tillkommer ett tredje projekt med inventeringsuppgif- 
ten 13 man. Vid denna tidpunkt antages genom interpolation att 
det första projektet sysselsätter 9 man och det andra 15 man. 
Jämförelsekurvan höjs till värdet (9 + 15 + 1 3)/6 = 6,2 man. På 
motsvarande sätt förfares vid varje nytillkommande inventerings
uppgift så att den övre kurvan i figuren erhålles.

Kurvan visar för en viss klass den genomsnittliga sysselsätt
ningseffekten vid olika tidpunkter efter ett tillståndsbeslut. 
Storleksklassen innehåller vissa projekt som startats tidigt och 
andra projekt som startats sent i förhållande till Kungl Maj:ts 
beslut. Genomsnittskurvan får därigenom ett utdraget förlopp och
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SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTEN för projekt i storleksklassen 3-5 Mkr

25 50 75 100

Veckor efter 
KMt beslut

H------ 9»
150

Veckor efter 
KMt beslut

FIGUR 4 Sysselsättningen i de olika projekten i storleksklassen 3-5 MKr,
(undre diagrammet). Genomsnittlig sysselsättningseffekt för projekt 
på mellan 3 och 5 MKr, (övre diagrammet)

får inte tolkas så att ett "medelprojekt" i verkligheten följer 
detta förlopp. Genomsnittskurvan visar i stället den mest sanno
lika sysselsättningseffekten av ett tillståndsbeslut sedan hänsyn 
tagits till de olika fördröjningar, som brukar uppstå.

3.1.2 Förfarande då något projekt fortfarande pågår

Vissa projekt var inte avslutade vid det sist medtagna invente- 
ringstillfället den 15/2 1974. Detta framgår t ex av FIGUR 5 
som visar kurvorna för projekten i storleksklassen 20-30 MKr.

Kurvan över genomsnittlig sysselsättningseffekt beräknas i dessa 
fall med hänsynstagande till bristande dataunderlag. Beräknings
metoden innebär t ex för storleksklassen 20-30 MKr följande: 
Totalt sju projekt ingår i klassen. För ett av dessa saknas in- 
venteringsuppgifter senare än 121 veckor efter Kungl Maj:ts be
slutstidpunkt. Projektet pågår fortfarande. Kurvans förlopp 
efter 1 21 veckor konstrueras därför som om endast sex projekt in
gick i storleksklassen. Efter tidpunkten 123 veckor saknas data 
för ytterligare ett projekt. Därefter antas klassen innehålla 
endast fem projekt.
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SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTEN för projekt i storleksklassen 20-30 Mkr

Veckor efter 
->-KHt beslut

d »cd ra (U ft-P 
Ö rt •P H

100

75

PROJEKT 20-30 Mkr Totalt ingår 7 projekt i klassen
26,0 Mkr

Veckor efter 
KMt beslut

25 50 75 100 125 150

FIGUR 5 Sysselsättning i de olika projekten i storleksklassen
20-30 MKr (undre diagrammet). Genomsnittlig sysselsätt
ningseffekt för projekt mellan 20 och 30 MKr (övre 
diagrammet)

Däremot skall antalet projekt i klassen inte reduceras när ett 
projekt avslutas. Inom den nyss nämnda storleksklassen (20-30 MKr) 
avslutas ett projekt efter inventeringen vid tidpunkten 88 veckor. 
Även fortsättningsvis efter denna punkt antas storleksklassen 
innehålla sju projekt (inte sex) så att kurvan i övre delen av 
figuren erhålles.
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Kurvan för genomsnittlig sysselsättningseffekt inkluderar 
emellertid ej_ sådana projekt som beslutats av Kungl Maj: t, men 
som helt bortfallit genom återkallad ansökan eller genom att 
länsarbetsnämnden stoppat ärendet. Detta sammanhänger bland annat 
med att dessa projekt inte kan hänföras till någon av storleks- 
klassema. Klassningen görs enligt "verkligt" investeringsbelopp 
som för dessa projekt är noll eller ett obestämt värde.

3.1 .3 Korrigering med hänsyn till mätintervallets längd

Mätning sker genom inventeringen var tredje månad. Detta innebär 
att ett projekts första och sista inventeringstillfälle är ett 
dåligt mått på projektets verkliga igångsättning och avslutande. 
För mätning av starttidpunkt fås ett systematiskt mätfel, som 
torde innebära en "försening" med i genomsnitt sex veckor. I av
snittet om byggstart (3.2) och byggets slut (3.4) görs vissa 
korrigeringar för detta. Se närmare beskrivning i dessa avsnitt. 
Vid beräkningar av silhuetter och sysselsättningseffekter görs 
däremot ej_ korrigering för detta. (Däremot kompletteras de sam- 
manvägda kurvorna för "verkliga medelprojekt" i appendix med kurv- 
bitar ner till noll-linjen sex veckor före första inventerings- 
tillfället respektive sex veckor efter det sista.)

3.2 Byggstart

Som uppmätt tidpunkt för byggstart används det första tillfälle 
då ett projekt visade sig i en bygginventering. Detta innebär ett 
systematiskt fel i mätvärdena så att här redovisad byggstart 
ligger 0-1 3 veckor senare än i verkligheten. I nedanstående 
tabell har korrigering gjorts för denna ofullkomlighet i data
underlaget.

Extremvärden för kortaste tid till start (dvs vänstra kolumnen i 
tabellen) har ej korrigerats. Detta betyder att tabellen skall 
läsas så att det snabbaste projektet i t ex den minsta klassen 
startade någon gång mellan 0 och 6 veckor efter beslut.

Tabell Tid i veckor från Kungl Maj:ts beslut till byggstart

Storleksklass Kortaste
tid

Medeltid
(korrigerad)3

Längsta tid 
(korrigerad)3

> 5 MKr 6 7 30 (1 33)b
5-10 MKr 9 12 31

1 0-1 5 MKr 9 10 16
1 5-20 MKr 10 20 29
2O-3O MKr 6 22 56

> 30 MKr 10 32 107

Alla projekt 19°

korrigerat värde i tabellen är uppmätta 
värden minskade med 6 veckor = halva Inter- 
vallet mellan två inventeringstillfällen. 
Detta innebär att det verkliga värdet ligger

Anmärkningar:
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i intervallet ± 6 veckor kring det korri
gerade värdet i tabellen.

^Inventeringsuppgift för ett osedvanligt 
sent projekt ingår i klassen (se figur 4). 
Projektet avviker således avsevärt från 
övriga i storleksklassen. Om det medtas fås 
värden inom parentes.

cExklusive det projekt som nämnts i b ovan.

Av tabellen framgår en tydlig och inte oväntad tendens till 
senare starter för stora projekt.

Det bör också noteras att tiden från Kungl Maj:ts beslut till 
byggstart är nästan 5 månader (19 veckor) i genomsnitt.

3.3 Tidpunkt för maximal sysselsättning

Antalet veckor från beslutstillfälle till det inventeringstill
fälle som visar maximal sysselsättning redovisas i följande 
tabell:

Tabell Tid i veckor från Kungl Maj:ts beslut till tidpunkt 
för maximal sysselsättningseffekt

Storleksklass Kortaste
tid

Medeltid Längsta tid

3- 5 MKr 22 37b 49b

5-1 0 MKr 22 64 1 02
10-15 MKr 32 72 126
15-20 MKr 35 76 126
2O-3O MKr 45 87d 114,

>30 MKr 71 109d 140

Alla projekt 76d

Anmärkningar: ^Exklusive ett sent påbörjat projekt
(se 3.2).

^Tre projekt har ännu ej nått maximum.

Tabellen visar klart att ju större projekt desto längre tid 
dröjer det tills man uppnått maximal sysselsättningseffekt. 
Endast för den minsta klassen uppnås maximum inom ett år. För 
övriga klasser nås maximum mellan ett och två år från Kungl 
Maj :ts beslut. För den största klassen nås maximum mer än 2 år 
efter beslut.
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5.4 Byggets avslutning

Som byggets slut användes 1 mätningarna det sista inventerings- 
tillfället då projektet uppvisar någon sysselsättning. Det inne
bär ett systematiskt underskattande av projektens längd med 0-15 
veckor. Jämför resonemanget i avsnitt 5*2. I tabellen nedan har 
korrigeringar vidtagits för detta fel genom att samtliga värden 
ökats med 6 veckor. Korrigeringen innebär att tidigaste respek
tive senaste projektslut i verkligheten ligger någonstans i in- 
tervallet t 6 veckor kring angiven, korrigerad tid.
Tabell Tid i veckor från Kungl Maj:ts beslut till byggets 

avslutning

Storleksklass Kortaste tid Medeltid 
(korrigerad) (korrigerad)

Längsta tid 
(korrigerad)

5- 5 MKr 58 64b 94b
5-1 0 MKr 54 87 1 52

1 0-1 5 MKr 71 95® 119®
15-20 MKr 8o 100® 132®
20-50 MKr 94 121 1 46^
> 50 MKr 108

Alla projekt 90h

Anmärkningar: ^Exklusive ett sent påbörjat projekt
(se 5.2)
QExklusive ett ej avslutat projekt
f*Exklusive två ej avslutade projekt
®Endast ett projekt avslutat
^Exklusive 1 sent påbörjat och 11 ej av-
slutade projekt

Beroendet av projektstorleken är klart även här. Skillnaderna 
mellan stora och små projekt har nu vuxit jämfört med tabellen 
över byggstarter.

Det kan noteras att medeltiderna för de större projekten, när de 
är avslutade, torde komma att ligga på 2 à 5 år eller mer. Maxi
mitiderna torde bli 5 à 4 år. Detta kan jämföras med konjunktu
rerna, som brukar anses ha en cykel på 4-5 år (Kragh, 1964, 
sid 15).

5.5 Kurvor över genomsnittlig sysselsättning

I avsnittet 5.1 beskrevs beräkningsmetodiken och visades några 
exempel på kurvor. För varje storleksklass har således kurvan 
över den genomsnittliga sysselsättningseffekten konstruerats. 
FIGUR 6 visar dessa kurvor för de sex storleksklassema, vilket 
möjliggör en jämförelse. Sysselsättningseffekterna för de minsta 
projekten är relativt höga redan efter 20-50 veckor. Projekten i 
den största storleksklassen kommer däremot inte igång så snabbt. 
Ännu efter ett år (50 veckor) är sysselsättningseffekten från
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dessa stora projekt lägre än för storleksklassema mellan 10 
och 30 MKr.

Av kurvorna framgår också att projekten 1 storleksklassen 5-10 
MKr redovisar en betydande sysselsättningseffekt ännu två år 
(100 veckor) efter Kungl Maj:ts beslut. Vid denna tid har de 
större projekten ( >15 MKr) en sysselsättning motsvarande stor- 
leksklassemas sysselsättningsmaximum, dvs 35 man, 55 man res
pektive 80 man på byggplats.

SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTEN för projekt i storleksklassema

FIGUR 6 Den genomsnittliga sysselsättningseffekten för de 
olika storleksklassema

Storleksklassema 5-10 MKr respektive 1 0-1 5 MKr visar båda en 
maximal sysselsättningseffekt omkring 60 à 70 veckor efter 
Kungl Maj:ts beslut. De sysselsätter då ca 20 respektive 40 man 
på byggplats.

3.6 Bidrag från små och stora projekt

Av nedanstående diagram framgår bidraget i sysselsättning från 
alla projekt i den största respektive de två minsta storleks
klassema.

Som ett grovt mått på sysselsättningen har antalet manmånader be
räknats (antal man vid varje inventering multiplicerat med tre 
månader). Totalt fås, för alla projekt i studien ca 40 000 man- 
månader. Av dessa kommer drygt en tredjedel eller ca 1 4 000 man
månader från den största storleksklassen. Dominansen av dessa 
stora projekt kommer att förstärkas, eftersom flera av projekten 
ännu pågick den 15/2 1974. Den maximala sysselsättningen på bygg
plats för de största projekten uppnåddes i maj 1973. dvs ca 2 år 
efter beslut.
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Total sysselsättning från projekten

i storleksklassen > 30 Mkr

i storleksklassen -< 10 Mkr
i storleksklassen -«c 5 Mkr

FIGUR 7 Totalt sysselsättningsbidrag från några olika storleks- 
klasser

FIGUR 7 visar också sysselsättningen av de båda minsta storleks- 
klassema. De ger en maximal sysselsättningseffekt i maj 1972, 
således ett år tidigare än den största storleksklassen och I 
regel inom ett år från konseljbeslutet. Av det sammanlagda an
talet manmånader som redovisats faller ca 5 700 på projekten 
<10 MKr, dvs omkring 14 % av den totala arbetsvolymen.
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4. EFFEKTEN AV DE OLIKA KONSELJBESLUTEN

I detta kapitel skall vi studera effekterna av varje besluts
tillfälle (dvs varje "släpp")* Av de tio "släppen" under 1971 
var de två första, den 12/3 och den l8/6 i särklass störst. De 
övriga åtta "släppen" (8/7-17/12) var väsentligt mindre och 
tillsammans av samma storleksordning som vart och ett av de två 
första . Därför har effekterna av de åtta små "släppen" slagits 
samman.

Även om effekterna fås fram genom summering av de olika pro
jekten utan hänsyn till projektstorlek så är det av visst in
tresse att veta något om fördelningen på olika projektstorle
kar. Av nedanstående tabell framgår det att de stora projekten 
är överrepresenterade vid de två första beslutstillfällena, och 
framförallt då den 12/3 1971.

Tabell Antal projekt i respektive storleksklass vid varje 
beslutstillfälle.

Storleksklass Beslut 12/3 Beslut 18/6 Beslut 8/7-17/2

3- 5 Mkr 1 1 4
5-10 Mkr 4 2 7
10-15 Mkr 4 5 4
15-20 Mkr 1 4 1
20-30 Mkr 4 - 3
>30 Mkr 4 3 l

Summa l8 13 20

(Siffrorna grundas på bilaga 3)

4.1 Sysselsättning av olika "släpp"

I FIGUR 8 visar den översta kurvan den sammanlagda sysselsätt
ningseffekten av Kungl Maj:ts beslut den 12/3 1971* Sysselsätt
ningen stiger stadigt (nästan linjärt) till en maximal nivå på 
700 man, som nås i maj 1972, dvs efter 14 månader. Denna höga 
nivå hålls i stort sett till maj 1973 varefter en avtrappning 
börjar. Ännu i februari 1974 dvs ca 3 år efter beslut är syssel
sättningseffekten 350 man totalt på byggplats .

På liknande sätt visas i figuren kurvan för effekterna av be
slutet den 18/6 1971 samt effekterna av alla små beslut som 
fattades under andra halvåret 1971 (8/7-17/12).
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Antal man 
(totalt på 
byggplats)

Beslut 1971-03-12  —
Beslut 1971-06-18 ———
Beslut 8/7 tom 17/12 ..... ...

750

FIGUR 8 Sysselsättningseffekten av olika "släpp" i AB-län 1971

Vid jämförelse mellan kurvorna ser man att sysselsättningen av 
de beslut, som fattades under andra halvåret 1971 avtar snab
bare än t ex sysselsättningen av beslutet den 12/3. Detta torde 
förklaras av att marsbeslutet innehöll en större andel stora 
projekt, vilket syns av tabellen ovan.

4-.2 "Släppens" investeringseffekt

I ansökningshandlingarna anger byggherren projektets uppskatta
de investeringskostnad. Denna kostnad ligger till grund för myn
digheternas bedömingar av bland annat konjunkturpåverkan av ett 
beviljat tillstånd.

Vid byggnadsinventeringarna anger byggherren upparbetade kost
nader. Den sammanlagda upparbetade kostnaden, som anges vid den 
sista inventeringen då projektet noteras kallar vi "verklig" 
byggkostnad. För de studerade projekten ligger den "verkliga" 
byggkostnaden i genomsnitt närmare 15 % över den uppskattade 
kostnaden.

Ur Kungl Maj:t$ synvinkel är det projektens sammanlagda kostna
der, son är intressanta ur konjunktursynpunkt och inte de en
skilda projekten. I detta avsnitt studeras de sammanlagda in
vesteringarna av de olika "släppen". Vi har tidigare nämnt att 
9 av de 60 beslutade projekten (15 %) föll bort av olika skäl 
(se avsnitt 2.3.2). Av tabellen nedan framgår emellertid att 
kostnadsökningarna för de 51 genomförda projekten var så stora 
att de ungefär kompenserade de bortfallna projekten.

\----- 1
1974



Tabell Uppskattade och "verkliga" investeringsbelopp för de 
olika beslutstillfällena.
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Beslutstillfälle Antal pro- Uppskattad Genomför- "Verklig"
jekt i be- byggkost- da pro- byggkost-
slutet nad jekt nad

12/3 1971 19 3OI Mkr 18 409 Mkr
I8/6 I97I 18 317 Mkr 13 235 Mkr
8/7-17/12 1971 23 266 Mkr 20 225 Mkr

Summa 60 884 Mkr 51 869 Mkr

I FIGUR 9 visas hur investeringskostnaderna utvecklas för de 
olika "släppen". Man bör notera (enligt resonemanget i inled
ningen till kapitel 3) att uppgifterna redovisas med en viss 
eftersläpning. Man bör vidare komma ihåg att vi inte kan dra 
några slutsatser om fördelningen mellan till exempel projekte
ringskostnader och byggkostnader ur det föreliggande dataunder
laget. Sysselsättningseffekten i projekteringsiedet kan således 
inte särskiljas.

Investering Beslut 1971-05-12
per kvartal Beslut 1971-06-16

Mkr Beslut 8/7 tom 17/12
50
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FIGUR 9 Investeringseffekten av olika "släpp".

Kurvorna visar bl a att investeringstakten för de projekt som 
"släpptes" den 12/3 successivt ökades till februari 1972 och 
därefter hållit sig på nivån omkring 30 Mkr/kvartal. Ännu tre 
år efter beslutet är investeringstakten 22 Mkr/kvartal, vilket 
är avsevärt högre än for de projekt som fick tillstand under 
hösten 1971. Investeringstakten för dessa senare projekt har 
efter en topp i maj 1973 avtagit till praktiskt taget helt av
slutade projekt (ca 3 Mkr/kvartal). För "släppet" den l8/6 re
dovisas en fördröjning i uppstartningen av projekten till no
vemberinventeringen 1971. Investeringstakten 20 Mkr/kvartal 
uppnåddes först i maj 1972. Ännu i februari 1974 är nivån dock 
så hög som 15 Mkr/kvartal.

9-----1
1974
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Här redovisas de sammanlagda effekterna av alla 51 projekt i 
AB-län, som släpptes 1971* FIGUR 10 visar kurvan över den to
tala, verkliga sysselsättningen i antal man på byggplats. I 
nästa kapitel jämförs denna kurva med arbetslösheten i AB-län.

Investering
per kvartal

Antal man 
(totalt på 
byggplats) 125P_...

\---

\--

1-------- 1-------- 1--------L 1 1 1 1 i i i . . .
• 1971 ! 1972 I 1973 I

FIGUR 10 Total sysselsättning och total investering av 1971 
års "kungaärenden" i AB-län

Figuren visar också på motsvarande sätt investeringarnas ut
veckling uttryckt i Mkr per kvartal. Denna kurva jämförs i 
nästa kapitel med konjunkturutvecklingen.

Av figuren framgår att kurvorna följer varandra rätt väl, men 
att investeringskurvan ligger mellan två månader och ett halv
år efter sysselsättningen. Detta torde främst bero på att re
gistreringen av utbetalda belopp, liksom bokföring i allmänhet, 
sker med en viss eftersläpning.
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5. KONJUNKTUREFFEKTER

I detta kapitel skall vi jämföra "släppens" effekter dels med 
myndigheternas syften med tillståndsgivningen, dels med den 
verkliga konjunkturutvecklingen.

Myndigheternas verkliga avsikter med besluten kan vi inte fast
ställa helt objektivt. Vi kan emellertid bilda oss en före
ställning om syftena med släppen genom att studera den konjunk
tursituation som rådde våren 1971.

5.1 Skisserlng av Kungl Maj:ts beslutssituation

I början av år 1971 blev det alltmer uppenbart att konjunkturlä
get var på väg att försämras med ökande arbetslöshet som följd. 
Utvecklingen av till exempel antalet arbetslösa respektive le
diga platser var oroande, vilket framgår av FIGUR 11.

1000-tal, säsongkorrigerat
ARBETSLÖSA 
LEDIGA PLATSER

20

10

- - - 1----- *----- '1 1969 1970 I 1971

FIGUR 11 Utvecklingen av arbetslösheten och antalet lediga
platser (Källa: Svenska Handelsbanken "Aktuell Eko
nomi" 3 mars 1973*

Enligt finansplanen i januari 1971 förväntades den ekonomiska 
tillväxttakten under 1971 bli lägre än under 1970. I syfte att 
stimulera investeringsviljan hade myndigheterna under senare



delen av 1970 infört lättnader i kreditpolitiken. I februari
mars 1971 konstaterades en minskad investeringsaktivitet till 
följd av ökade lönekostnader, vilket medförde risk för friställ
ningar . Behovet av olika investeringsstimulerande åtgärder fram
hölls av olika experter och institutioner till exempel Götaban- 
ken:

"Önskvärdheten av investeringsstimulerande åtgärder 
framgår klart av den senast publicerade konjunktur
barometern som pekar på en betydande försvagning i 
konjunkturen.

Den senaste högkonjunkturen kan i stort sett anses ha 
varat från slutet av 1968 till senare delen av 1970, 
eller i stort sett lika länge som den föregående hög
konjunkturen (196^-1966). Den ekonomiska aktiviteten 
har emellertid denna gång avtagit snabbare och redan 
nått en lägre nivå än föregående lågkonjunktur, vil
ket bl a återspeglar sin utveckling på arbetsmarkna
den . "
(Konjunkturöversikt nr 3, April 1971)

Vi föreställer oss att beskrivningen ovan i grova drag utgör en 
bild av den beslutssituation som AMS och Kungl Maj:t befann sig 
i under första halvåret 1971• AMS skrev då till inrikesdeparte
mentet och föreslog att tillstånd skulle meddelas för byggen på 
totalt över en miljard kronor. AMS hänvisade till att antalet 
arbetslösa byggnadsarbetare stigit och att man befarade att si
tuationen skulle förvärras framförallt under den kommande vin
tern. Angående projektens inpassning i tiden sägs följande:

"För samtliga projekt gäller att påbörjandet av arbe
tena kommer att läggas så att tyngdpunkten i syssel
sättningen inträffar under vintern 1971/72. För att 
erforderliga förberedelser skall medhinnas bör beslut 
i tillståndsfrågan helst föreligga under första kvar
talet i år."
(Skrivelse från AMS den 11/2 1971)

Av ovanstående redogörelse drar vi slutsatsen att "släppen" fö
retogs dels för att motverka byggarbetslösheten dels för att 
mer generellt motverka den snabbt annalkande konjunkturned
gången . Vi drar också slutsatsen att man önskade att effekterna 
främst skulle inträffa under vintern 1971/72.

5.2 Sysselsatta och arbetslösa

I FIGUR 12 jämförs den sammanlagda sysselsättningseffekten på 
byggplats av 1971 års "släpp" med den registrerade arbetslös
heten för byggnadsarbetare.

AMS avsåg att den största effekten skulle komma under vintern 
1971/72 vilket vi tolkar som ungefär december 1971 - februari 
1972. "Kungaärendena" fick emellertid enligt figuren sin störs
ta sysselsättningseffekt under maj 1972 - juni 1973 vilket in
nebär att den höga nivån nåddes cirka fem månader för sent.
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Av figuren kan man också se att arbetslösheten var som störst 
redan under mitten av 1971» vilket skulle kunna tolkas som att 
effekterna borde ha förlagts ännu tidigare än vad AMS önskade . 
Man kan emellertid också tolka diagrammet så, att AMS spådde 
helt rätt och att en rekordarbetslöshet skulle ha inträffat 
vintern 1971/72 om inte "kungaärendena" hade satts in. Denna 
tolkning förefaller mycket rimlig om man beaktar att "kunga
ärendena" vid årsskiftet 1971/72 sysselsatte cirka 800 man på 
byggplatserna. Om några hundra av dessa arbetare annars skulle 
ha gått arbetslösa skulle AMS farhågor ha besannats.

Den tidigare påtalade (se avsnitt 2.2.2) långsiktiga (struktu
rellt betingade) nedgången i AB-länets byggnadsverksamhet gör 
att sysselsättningseffekten varit välkommen, trots att den kom 
senare än AMS önskade.

Våra slutsatser av det föreliggande materialet blir då:

1) att effekterna kom cirka fem månader senare än avsett
2) att "kungaärendena" troligen bidragit till att arbetslöshe

ten inte nådde nya rekordsiffror under 1972.

5-3 Investeringarna och konjunkturerna

Konjunkturutvecklingen under de senaste åren framgår av FIGUR 13, 
som visar ett sammanvägt konjunkturindex från Götabanken. En 
jämförelse med Veckans Affärers aktivitetsindex har visat sig ge 
liktydigt resultat.

Enligt diagrammet inträffar den största investeringseffekten un
der perioden sommaren 1972 - hösten 1973 med en topp på våren 
1973- Detta är drygt ett år senare än den djupaste konjunktur
svackan, som inträffade våren 1971 - våren 1972. Vi har emeller
tid påpekat (se avsnitt 4.J) att den verkliga investeringsut- 
vecklingen ligger mellan två månader och ett halvår före vår 
kurva. Slutsatsen av detta blir att "kungaärendenas" investe- 
ringseffekt kom 3/k à ett år för sent för att fylla ut konjunk
tursvackan ■

I avsnitt 5.2 påpekade vi att "kungaärendena" torde ha påverkat 
arbetslöshetskurvan märkbart. Däremot kan vi här betrakta kon
junkturindex som avsevärt mindre påverkat av "kungaärendena", 
eftersom konjunkturindex avser hela landets ekonomi.
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5.4 Hur når man bättre konjunkturstyrning?

Vi har beskrivit hur man våren 1971 klart såg en snabbt annal
kande lågkonjunktur. Effekterna av Kungl Maj sts åtgärder kom 
3/4 à ett år för sent. För att man nästa gång i ett motsvarande 
läge skall nå tidigare effekter kan man tänka sig flera möjliga 
åtgärder, som diskuteras nedan.

5.4.1 Tidigareläggning av beslutsprocessen

Möjligheterna att tidigarelägga hela myndigheternas beslutspro
cess är beroende av bland annat statistikproduktionens och prog
nosernas kvalité och uppläggning. Det ligger utanför denna stu
die att bedöma detta .

5.4.2 Snabbare beslut genom delegering?

"Kungaärendenas" administrativa handläggning innehåller många 
steg (se avsnitt 1.5), som tar tid. Vi har sett att AMS den 
11/2 1971 förordade släpp. Det tog dock trots det ovanligt kla
ra och entydiga konjunkturläget, en månad till Kungl Maj:ts be
slut den 12/3 och därefter ytterligare över två veckor till de 
första besluten i länsarbetsnämnden, som kom den 1/4.

En tänkbar väg att nå en snabbare beslutsprocess vore att dele
gera besluten till AMS eller till länsarbetsnämnderna. Våra ti
digare studier har från helt andra utgångspunkter kommit fram 
till att man även skulle lindra en rad administrativa problem 
för både myndigheterna själva och byggproducenterna genom dele
gering av besluten. Underhandskontakterna fungerar dessutom spe
ciellt dåligt för "kungaärendena" (enligt till exempel Jern- 
ström & Sandlund, 1973) • Det ligger emellertid utanför ramen- 
för denna studie att genomföra en ordentlig behandling av en så
dan förändring. Utifrån denna studie kan vi bara peka på behovet 
av att vinna tid i beslutsprocessen.

5.4.3 Minska projektens fördröjningar

Man kan tänka sig en lång rad åtgärder för att snabba upp pro
jektens tid för förberedelser och igångsättning. Man kan tänka 
sig tvångsåtgärder, ändrad byggteknik etc. Vi skall emellertid 
nöja oss med att peka på några mer närliggande möjligheter.

Underhandskontakter och preliminära förhandsbesked om ett ären
des fortskridande ökar möjligheterna för snabb start. Detta har 
klart påvisats i våra tidigare studier (se Klingberg & Lindahl, 
1973)•

Färdigprojektering och omprojektering efter erhållet tillstånd 
tar ofta lång tid. Man skulle nå snabbare start om man hade pro
jekteringen längre framskriden. Detta skulle t ex kunna åstad
kommas genom bidrag till projektering, eventuellt förknippade 
med villkor om hög startberedskap.



5.4.4 Förhandsbokning

Man skulle också kunna tänka sig ett två-stegsförfarande vid 
tillståndsgivningen med dels en förhandsbokning av projektet 
kopplat till ett projekteringstillstånd och finansieringsfri- 
släpp dels ett definitivt myndighetsbeslut för själva byggstar
ten. Förhandsbokningen skulle till exempel ett år i förväg ange 
att bygget får starta någon gång om mellan åtta och l6 månader 
(första steget i beslutet). Efter ytterligare cirka ett halvår, 
då bättre beslutsunderlag från entreprenadupphandling eller dy
likt finns, beslutar myndigheterna om startmånad (andra steget 
i beslutet). Producenterna får genom detta förfarande tid att 
projektera färdigt med säkrad finansiering och möjligheterna 
att få igång byggena enligt myndigheternas önskemål ökar väsent
ligt . Den här skisserade uppläggningen rimmar väl med de av 
Magner (1973) i "Byggprocessens styrpunkter" framförda synpunk
ter på beslutsordningen i ett projekt.

5.4.5 Utnyttja projektstorlekens betydelse

Vi har konstaterat att konjunktureffekten kom, totalt sett,
3/4 _ ett år för sent. Kapitel 3 samt FIGUR 7 i kapitel 3 visar 
emellertid att olika stora projekt fick väsentligt olika effek
ter. Figuren visar att de två minsta storleksklassernas effekt 
främst kom under lta halvåret 1972 dvs under konjunktursvackans 
senare del. Även om dessa projekt inte inträffade helt rätt, sa 
hade de en klart gynnsam effekt.

Däremot uppvisar den största klassen en motkonjunkturell effekt 
genom att deras effekter inte slog igenom förrän i slutet av 
1972 och under 1973 dvs då konjunkturuppgången redan var ett 
faktum.

Dessa iakttagelser kan tolkas så att små projekt är lämpligare 
att använda för konjunkturstyrning i skyndsamma lägen. Deras 
effekter kommer därvid tillräckligt snabbt för att motverka en 
förutsedd konjunktursvacka.

Beträffande de verkligt stora projekten kan man ifrågasätta om 
de över huvud taget kan användas för konjunkturstyrning av det 
slag som nu sker. En tänkbar möjlighet vore istället att de sto
ra projekten styrdes med förhandsbokning enligt punkt 5-4.4.
Man skulle kunna uttrycka det så att de stora projekten i stäl
let "läggs på botten av sysselsättningskurvan". Utfyllnaden på 
toppen skulle sedan skötas med små och medelstora projekt, som 
passar bättre för det ändamålet.



6 SÄSONGSTYENING - NÅGRA IAKTTAGELSER

"Kungaärendena" styrs främst med avseende på konjunkturerna. Vår 
analys har därför uppehållit sig mest vid den aspekten. I detta 
kapitel skall vi dock göra ett par iakttagelser om säsongstyr
ning.

6.1 "Marssläppet" 1971

AMS ville i februari 1971 släppa byggen för att hjälpa upp vin
tersysselsättningen 1971/72. Detta kan antas vara en från säsong- 
stymingssynpunkt vanlig beslutssituation. För att uppnå en 
önskad säsongeffekt hade emellertid "släppet" den 12/5 felaktig 
sammansättning med hänsyn till projektstorlekama. De minsta 
projekten i denna studie (5-10 MKr) var underrepresenterade medan 
de stora projekten dominerade. Endast 5 av de 18 projekt som 
släpptes den 12/5 var mindre än 10 MKr, medan över hälften av 
projekten som släpptes under hösten 1971 var så små.

Figur 7 (kapitel 5) visar att de små projekten nådde maximum un
der våren 1972. Om fler av småprojekten hade släppts redan den 
12/5 1971 borde detta ha medfört att de små projektens syssel
sättningseffekt skulle ha uppfyllt AMS målsättning om vintersys
selsättning.

De stora projekten var däremot klart olämpliga att använda för 
säsongstyming med önskad effekt inom 8 à 10 månader.
Vår slutsats blir att från säsongstymingssynpunkt borde fler små 
projekt ha släppts redan på våren 1971• Om större projekt skulle 
ha någon gynnsam säsongeffekt borde de ha släppts betydligt tidi
gare.

6.2 Projektens säsongsvängningstendenser

Vår studie ger inte någon entydig slutsats beträffande myndig
heternas möjligheter att motverka säsongsvängningar i arbets- 
kraftsåtgången. En strävan främst från AMS' sida är att det 
oprioriterade byggandet styrs så att vintersysselsättning skapas. 
De av oss studerade projekten som är större än 5 MKr har normalt 
en varaktighet över ett år, vilket innebär att två vintersäsonger 
ofta kommer att falla inom projektens byggtid. För de största 
projekten, över 50 MKr, går byggtiden normalt över tre vintrar. 
Eftersom igångsättningstillståndet endast reglerar starttiden i 
relation till den första vintersäsongen blir projektens anpass
ning till den andra och tredje vinterperioden beroende av den 
arbetskraftsåtgång som projektledningen väljer att planera för. 
Även om den ursprungliga planen visar ett jämnt behov av arbets
kraft kan förskjutningar inträffa och den verkliga sysselsätt
ningen kan bli lägre under vintersäsongen än vad myndigheterna 
förväntat sig. Bland de studerade projekten har vi funnit exem
pel på vad man kan kalla "undvikande beteende" då projektverksam
heten går ned under vintersäsongen för att senare öka till inven
teringen i maj månad. Vi har emellertid inte undersökt vad en på 
så sätt varierande projektsysselsättning beror på. Vi kan emeller
tid inte dra några generella slutsatser från dessa enstaka projekt.
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Den totala sysselsättningens utveckling för 1 971 års "kungaären- 
den" har tidigare redovisats, se figur 8 kapitel 4. Av de tre 
kurvorna framgår att februariinventeringen 1 973 visar lägre 
sysselsättning än november månad 1972* Dessutom är sysselsätt
ningen högre i maj 1973 såväl för projekt beslutade den 12/3 1971 
som den 18/6 1973« Dessa två konseljbeslut hade överrepresenta
tion av stora projekt med lång varaktighet. En möjlig förklaring 
kan vara att under det första året följer de olika projekten ett 
ungefär likartat mönster för sysselsättningens uppbyggnad obero
ende av säsongen. Efterhand så kan emellertid det givna (produk
tionstekniskt betingade) mönstret modifieras t ex med hänsyn till 
säsongen. Detta framgår av att under andra året så visar sig en 
säsongsvängning på ett ganska likartat sätt.

Ovanstående förklaring är inte närmare belagd. Den bör betraktas 
som en hypotes. Om denna hypotes är riktig så leder det till 
slutsatsen att "kungaärendena" kan styras med avseende på säsong 
under det första året. Denna styrning kan alltså ske genom en 
lämpligt vald starttidpunkt. Däremot kan de inte styras med av
seende på säsong under andra och tredje året. Då har i stället 
projekten själva anpassat sig till en för dem lämplig säsongrytm.
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7. AVSLUTNING

I tidigare kapitel har vi. dels redovisat resultaten av analyser
na, dels tolkat dessa resultat och diskuterat några tänkbara 
förbättringsåtgärder.

I detta kapitel skall vi återvända till den inledande problem
diskussionen (se avsnitt 1.3). Vi skall här diskutera de fem 
frågor eller hypoteser om byggnadsregleringens effekter och pro
jektens beteende, som uppställdes i inledningen.

Fråga 1 : "Uppnås avsedda effekter med hänsyn till säsong- och 
kon junkturvariationema? "

Genomgången av resultaten har visat att avsedda effekter ej upp
nåddes. Avsikten att med hänsyn till säsongsvängningama bättra 
på sysselsättningen uppnåddes visserligen i viss mån, men den 
största effekten kom ungefär fem månader för sent. Avsikten att 
fylla ut konjunktursvackan uppnåddes på motsvarande sätt i mycket 
liten grad. Huvuddelen av effekterna kom 3 à 4 kvartal för sent.

Observera emellertid att vi i och med detta inte har sagt att man 
uppnått oönskade effekter. Läget på byggarbetsmarknaden i AB-län 
var nämligen under hela 1972 sådant att alla bidrag till syssel
sättningen var önskvärda (enligt avsnitt 2.2.2). Likaså hade kon
junkturen ännu under 1973 inte nått upp till någon överhettning.

Observera dessutom att vi ej kan vara säkra på vad som är "de 
avsedda effekterna". Vi vet inte vad AMS eller Kungl Maj:t egent
ligen hade för avsikten med sina beslut år 1 971 • Vi har endast 
kunnat skissera den sannolika avsikten.

Slutsatsen av ovanstående påpekande blir då att även om bidragen 
till sysselsättningen i flera avseenden var gynnsamma så träffa
de man inte rätt, dvs man uppnådde inte det som vi tror var de 
avsedda effekterna.

Fråga 2: "Vilken betydelse har projektens storlek för beteendet 
efter myndigheternas beslut om tillstånd och därigenom 
för sysselsättningseffekten?"

Kapitel 3 har klart visat projektstorlekens avgörande betydelse.
Ju större projekten är desto senare kommer de igång, desto längre 
håller de på när de väl har startat och desto längre tid dröjer 
det innan de uppnår maximal intensitet.

Fråga 3: "Ett av skälen till att styrningen ej uppnår avsedda
effekter påstås vara att byggstart ofta dröjer lång tid. 
Är det riktigt?"

Studien visar att tiden från Kungl Maj:ts beslut till byggstart 
varierar kraftigt. Mycket snabba starter förekommer liksom för
dröjningar på över ett år. En genomgående tendens är att ju större 
projekt desto senare byggstart. Vissa projekt kommer för övrigt 
inte till stånd alls.

Slutsatsen blir att tiden från Kungl Maj:ts beslut till byggstart 
varierar avsevärt med projektstorleken. Den stora andelen projekt 
med lång tid till byggstart bidrager till att -avsedda effekter ej 
uppnås.
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FrågaJU "När infaller sysselsättningseffekterna?"

Sysselsättningens uppbyggnad för olika projekt framgår av 
FIGURERNA 4 och 5 (i kapitel 3) samt av appendix. (Observera att 
FIGUR 6 inte är användbar för denna diskussion.) Naturligt nog 
är det speciellt de stora projekten som kräver en lång uppbygg- 
nadstid. Projektens intensitet under de första 1 0-20 veckorna 
skiljer inte så anmärkningsvärt mellan olika projektstorlekar. 
Därefter når emellertid de minsta projekten maximum, i genomsnitt 
ett drygt halvår efter byggstart. Ju större projekt desto längre 
tid pågår uppbyggnaden. De största projekten når maximum först 
1 1/2 à 2 år efter byggstart.

Fråga "Sysselsättningen drar i många fall ut under så lång
tid att nästa konjunkturuppgång förstärks, dvs effekten 
blir medkonjunkturell i stället för motkonjunkturell.
... Är hypotesen riktig?"

Resultaten visar att detta påstående är riktigt dels i de fall 
då projekt blir mycket starkt försenade, dels i de fall då pro
jekten är mycket stora.
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ANALYS UR PRODUKTIONSTEKNISK SYNVINKEL APPENDIX

Vi har, enligt redovisningen i rapportens huvudtext, använt 
grundmaterialet från byggnadsinventeringama för att studera 
byggnadsregleringens effekter. Detta var studiens syfte. Grund
materialet kan emellertid även användas för andra analyser. I 
detta appendix skall vi peka på ett par uppslag till sådana 
analyser.

I. SIIHUETTER FÖR "VERKLIGA MEDELPROJEKT"

Vi har tidigare använt Kungl Maj:ts beslutstillfälle som refe
renspunkt, det vill säga vi har sett förloppet utifrån myndig
heternas beslutssituation. En viktig faktor har därvid varit 
tidsavståndet mellan Kungl Maj:ts beslut ooh byggstart.

Vi skall nu i stället göra en jämförelse ur produktionsteknisk 
synvinkel. Vi bortser därvid från vad som händer före byggstart 
ooh använder i stället just byggstart som referenspunkt. Vi får 
därvid möjlighet att jämföra projektens förlopp under byggtiden.
I en serie diagram har för varje storleksklass uppritats den 
genomsnittliga sysselsättningssilhuetten med byggstart som 
O-punkt. Dessa kurvor visar i verkligheten möjliga medelprojekt. 
Dessa skall ej förväxlas med kurvorna över "genomsnittlig syssel
sättningseffekt" (kapitel 3). som även avspeglar normala för
dröjningar till projektens byggstart efter myndighetsbeslutet.

1:1 Beräkningsmetod

För varje storleksklass har kurvan över sysselsättningens ut
veckling uppritats för de i klassen ingående projekten. FIGUR 1 4 
visar som exempel diagrammet för den minsta klassen i vilken sex 
projekt ingår.

a ocö «
OS Ph-P
0 oS

PROJEKT 3-5 Mkr Totalt ingår 6 projekt i klassen
-P H

H H ft ej aj t*o 
•P -P fctD 
a o

........ 4,8 Mkr
---------------------------4,4
---------------------------4,3

Medelvärde 3,9 Mkr 
Arbetsvolym under

<jJ ,113

50_

--------------- ----------3,6
........ 3,1

----------------  3,0

silhuettkurvan =
68 x 3 = 204 manmänader

Inventeringstillfälle

FIGUR 1 4 Konstruktion av silhuetten för "medelprojektet" i 
den minsta klassen (3-5 MKr)



Inget av dessa projekt har lämnat fler än fem inventeringsupp- 
glfter. Den första inventeringsuppgiften har varit 7, 13, 3, 5, 
14 respektive 7 man på byggplats för respektive projekt. Detta 
ger ett medelvärde på 49/6 = 8.18 man. Vid det andra invente- 
ringstillfället erhålles på likartat sätt medelvärdet 
(9 + 32 + 19 + 19 + 24 + 13)/6 = 19*33 man. Vid det tredje in- 
venteringstillfället saknas uppgift för ett projekt som alltjämt 
pågår. Storleksklassen justeras på grund härav så att den an- 
tages innehålla endast fem projekt ooh medelvärdet av invente- 
ringsuppgiftema blir (12 + 41 + 14 + 40 + 21 )/5 = 25.6 man.
Vid den fjärde inventeringen har ett av projekten avslutats, 
men klassen minskas inte av detta skäl, vilket tidigare framgått 
av beräkningsmetodiken i kapitel 3. Medelvärdet blir 
(9 + 20 + 20 + 6)/5 =11 man. Vid den femte inventeringen er
hålles medelvärdet (9+11 )/5 = 4 man.

De successiva medelvärdena illustreras av den heldragna kurvan 
i diagrammet på figur 1 4. Medelvärdet har antagits gå ned till 
noll 1/2 kvartal före första respektive 1/2 kvartal efter sista 
registrerade inventeringsuppgift. Vid jämförelser mellan stor- 
leksklassema kan den heldragna kurvan representera sysselsätt- 
ningssilhuetten för ett medelprojekt inom storleksklassen 3-5 
MKr. Arbetsvolymen under silhuettkurvan beräknas till 
(8,18 + 19,33 + 25,6 + 11 + 4) x 3 = 204 manmånader.

1:2 De sex "medelprojekten"

På ovan beskrivet sätt har de genomsnittliga silhuetterna för 
de övriga storleksklassema konstruerats. I FIGUR 15 visas de 
sex silhuetterna för "medelprojekten" i de olika storleks
klassema.

Av figuren framgår att byggnadstiden för projekt med byggkostnad 
mellan 5 MKr och 30 MKr tenderar att vara lika och ligga på 
drygt två år. Antalet man på byggplats varierar emellertid från 
maximalt ca 20 man i storleksklassen 5-10 MKr till ca 60 man i 
klassen 20-30 MKr.

Den minsta klassen (3-5 MKr) visar en byggtid på drygt ett år 
och en maximal sysselsättning på ca 25 man. Observera alltså 
att klassen 3-5 MKr och klassen 5-1 0 MKr visar ungefär samma 
antal sysselsatta byggnadsarbetare, men projekt i den större 
klassen visar dubbelt så lång byggtid.

För projekt i den största klassen (över 30 MKr) kan en normal 
byggtid omkring 3 1/2 år förväntas med en arbetsstyrka uppgående 
till maximalt ca 90 man. Denna kurva är mycket osäker på grund 
av det ofullständiga dataunderlaget. Speciellt gäller osäker
heten kurvans senare del och dess avslutning, som ännu inte har 
några insamlade data att bygga på.
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ft «eö w cö P, -P MEDEIVÄRDESILHUETTER
Ö cd -P H ---- — ■ “ >30 Mkr
H H ft 
cö cd m 20-30
-P -P t»o ft o >> -------------- 15-20
<< -P rQ -------------- 10_15

........... 5-10
100 ........... 3-5
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\
/ \

25____

11 : e
Inventeringstillfälle

FIGUR 1 5 Sysselsättningssilhuetter för "medelprojektet" i respektive 
storleksklass

I nedanstående tabell jämförs vissa huvuddata om "medelprojekten" 
i respektive storleksklass.

Tabell Vissa data om de olika "medelprojekten"

Storleksklass
>5
MKr

5-10
MKr

10-15
MKr

15-20
MKr

20-30
MKr

>30
MKr

Byggkostnad 
Medelvärde (MKr) 3.9 6,1 11,8 16,5 23,5 47,2

Arbetsvolym i 
antal manmånader 204 303 675 792 1 107 2 118

Maximalt antal man 
på byggplats 26 24 45 48 63 101
Byggtid i kvartal 5 9 9 9 9 >11
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I detta avsnitt har redovisats hur sysselsättningen kan analy
seras med avseende på projektstorleken. Man kan även med samma 
metod välja att göra analysen med avseende på någon annan varia
bel, till exempel typ av byggnad, stomsystem, byggherrekategori, 
entreprenadform etc.

II. ARBETSVOLYMEN SOM FUNKTION AV INVESTERINGSBELOPPET
I detta avsnitt studeras hur arbetsvolymen på byggplats varierar 
med investeringsbeloppet. Utgående från inventeringsuppgiftema 
har, för varje projekt, den totala arbetsvolymen på byggplats 
beräknats uttryckt i manmånader. De avslutade projekten har in
lagts i FIGUR 16.

Figuren visar att de flesta projekten samlas relativt väl kring 
en rät linje, som alltså uttrycker ett stabilt förhållande mellan 
byggkostnad och arbetsvolym. Man skulle kanske ha kunnat för
vänta en större spridning eftersom så många variabler kan tänkas 
påverka detta förhållande. Sålunda torde förhållandet påverkas 
av typ av byggnad, byggherrekategori, upphandlingsform, varie
rande organisation och dess effektivitet, skillnader i kvalitet 
(eller prisnivå) för till platsen levererade material, olika 
förtillverkningsgrad för byggvarorna, installationernas och 
inredningens relativa betydelse i det aktuella byggprojektet etc.
I figur 16 har även lagts in värdena för de sex "medelprojekten", 
som diskuterades i avsnitt I av appendix. Dessa projekt, som har 
utmärkts med asterisker i figuren, faller nästan på en rät linje, 
som kan dras genom origo.

Vi vill med denna redovisning peka på ytterligare en möjlighet 
att sammanställa och analysera byggnadsinventeringarnas uppgif
ter. Man kan exempelvis närmare studera vad som är gemensamt 
för de extremt sysselsättningsskapande projekt som markerats 
med ringar i figur 16. Likaså kan man undersöka hur dessa projekt 
skiljer sig från de med fyrkanter märkta projekten, som har 
ovanligt låg sysselsättning.

Vidare kan man med regressionsanalys få fram underlag för att 
säkrare bedöma den sysselsättning som blir följden av ett pro
jekts genomförande. Inom ramen för vår studie har vi inte kunnat 
fullfölja dessa forskningsidéer, men vi anser dem värda att del
ge andra som kan ha intresse av fortsatta analyser.
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AEBETSVOLYM (på byggplats) 
manmånader

2000

1000

INVESTERINGSBELOPP

FIGUR 16 Arbetsvolymen på byggplats, som en funktion av projektens 
investeringsbelopp
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ARBETSMARKNADSVERKET Inventering av byggnadsverksamhet
15 november 1973

Med stöd av Kungl kungörelsen den 17 dec 1971 nr 1206 om viss 
uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete ber vi Er härmed 
lämna uppgift om vidstående projekt.

Inventeringen skall avse byggnadsarbeten som pågår den 15 
november 1973. Även projekt som påbörjats men där arbetet 
inte bedrevs denna dag skail redovisas.

Om arbetet inte påbörjats anges under punkt 1 beräknad tid 
för byggstart och under punkt 6 beräknat antal sysselsatta.

Sysselsättningsuppgifterna (punkt 6) bör lämnas efter samråd
med entreprenör eller platsbefäl på arbetsplatsen. Projektets benämning, fastighetsbeteckning m m

Om blanketten inte fylls.i med maskinskrift bör uppgifterna 
textas.

Efter ifyllandet avskiljs den sista kopian (brunt tryck), som kan 
behållas av byggherren. Obs! Karbonpapperet mellan de bäg
ge första exemplaren skal! sitta kvar. Dessa exemplar insänds 
snarast till länsarbetsnämnden. Portofritt svarskuvert bifogas.

LÄNSARBETSNÄMNDEN

(02) Projektets registernummer (09) Etappbeteckning

Kommun (19) Kod

(21) Kategori (22) Byggnadsomräde

1 Tidpunkt då arbetet påbörjades/beräknas påbörjas 1
Ar resp månad anges med två siffror (Exempel 73 03)

(25) år 1 (27) månad

2 Tidpunkt då arbetet avslutades/beräknas avslutas 1 (29) år 1 (31) månad

Ar resp månad anges med två siffror (Exempel 74 02)
3 Total byggnadskostnad (i 1000-tal kr) 1

Skall omfatta även projektering, kontroll, VVS, eiektriska anordningar, fast inredning, målning och utvändiga planeringsarbeten men 
däremot inte marklösen, gatumarksersättning, anslutningsavgift för vatten, avlopp och elektricitet, räntor och mervärdeskatt (moms)

(33) belopp i 1000-tal kr

4 Kostnader (i 1000-tal kr) för utförda arbeten fram till den 15 november 1973 (moms ej inräknad) I (39) belopp i 1000-tal kr

Kostnader för den tidsperiod där fakturering eller betalning ej hunnit ske uppskattas________________________________________________________
5 Antal lägenheter som nybyggs I i45> an,al

Som bostadslägenhet räknas även boenderum i ålderdomshem, elevrum i elevbostad etc___________________________________,_________________________ _
6 Antal sysselsatta den 15 november 1973 (tillfälligt frånvarande p ga sjukdom eller annan orsak skall ingå) och beräknat antal syssel

satta vid resp månads mitt. ^974

Betongarbetare

Övriga byggnadsarbetare 
(tid benämn grovarbetare)

Träarbetare

Murare

Andra arbetare

15 nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov

49 66 69 72 75 78 J 81

1
84 87 90 93 96 99

52 i02 105 108 111 1 114

1
117 120 123 126 129 132 135

55 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171

58 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207

Med an 
ovan, si 
för dess

Alla arb 
p g a s'

dra arbetare avses här alla sysselsatta utom de fyra yrkesgrupper söm redovisats 210 Extra kod 
ledes målare, rörmontörer elektriker, bil- och maskinförare m fl (sysselsättningen 

a arbetare anges endast för inventeringsdagen den 15 november 1973).

Totalt antal sysselsatta

61
etare som den 15 november 1973 var sysselsatta på arbetsplatsen skall tas med. Tillfälligt frånvarande 
ukdom eller annan orsak skall ingå.

7 Arbetet bedrivs I I Huvudentreprenörens namn

165) [ I j egen regi (1) \~ 1 på entreprenad (2)

8 Uppgiftslämnare, datering och underskrift
Uppgiftslämnarens namn och adress 1 telefon (även riktnummer)

Ort och datum, underskrift

F 1901 902029. 1973.08. 20 000. »urups srxtryckcr. « 49129
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BILAGA 3

"KUNGAÄRENDEN" I ST0CKH0M3 LÄN BESLUTATE 1971

Lan:s
beslut
datum

Beviljad 
start 
mån.år

Verkligt 
påbörj ad 
mån.år

Projekt Nr Byggkostnad Mkr

Beräknad / Verklig

Önskad 
start 
mån.år

KMT:s beslut den 12.5.1971

2581 45 3.0 / 5.6 5.71 1 . 4.71 7.71 5.71
262708 4.2 / 7.5 IO.7O 1 . 4.71 5.71 5.71
1 65174 4.2 / 4.3 8.71 1. 4.71 8.71 9.71
1 51 276 )
1 51 275 / 5.5 / 22.0 4.69 8. 9.71 10.71 9.71

260881 5.6 / 5.6 1 .70 1 . 4.71 6.71 6.71
261 568 6.8 / 6.3 3.71 1 . 4.71 5.71 5.71
1 54888 8.0 / 10.5 10.68 1 . 4.71 5.71 5.71
250225 8.0 / 12.0 1.67 1 . 4.71 5.71 5.71
261974 10.0 / 15.0 10.70 1 . 4.71 4.71 4.71

166055 11 .0 / 5O.O 4.71 ? 2.72 7.72
260755 13.5 / 13.5 12.69 1 . 4.7I 4.71 4.71
260554 15.0 / 25.O 4.70 1 . 4.71 8.71 8.71
165167 18.O / 55.0 10.71 ? 1.72 3.75
262709 21.8 / 12.6 10.71 1 . 4.7I 5.71 5.71

1 51275 25.0 / 26.0 12.71 50.II .71 12.71 12.71
262464 25.0 / 25.O 8.71 50.11 .71 4.71 3.72
Struket3 52.O / - 10.70
151584 42.0 / 60.0 7.69 1. 4.71 5.71 5.71 (2.72)
1 55375 42.0 / 55.0 10.68 1. 4.71 5.71 5.71

Investeringsbelopp
Summa MKr 500.6 408.9

Anm. aÅterkallat av byggherren
bAvser utökning med 5*5 MKr av redan pågående projekt. Se även 

KMst beslut den 26.8.1971
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BILAGA 3

Projekt Nr Byggkostnad Mkr

Beräknad / Verklig

Önskad 
start 
mån.år

Lan:s
beslut
datum

Beviljad 
start 
mån.år

Verkligt 
påbörjad 
mån.år

KMT:s beslut den 18 .6.1971

1 61 626 3.0 / 3.0 10.70 1 . 3.72 2.73 12.73
258697° 3-2 / 5.9 9.71 12. 8.71 IO.72 9.71
263028 4.5 / 5.4 9.71 12. 8.71 9.71 9.71
Struketa 5.6 / 10.71
164753 7.0 / 12.5 10.68 12. 8.71 9.71 9.71

1 60869 9-7 / 13.8 9.70 12. 8.71 9.71 9.71
Struket3 10.0 / IO.70 12. 8.71
168557 - struket3 12.5 / - 1 .65 29.IO.7I 4.72 ej påbörjat
259937 13.5 / 17.0 8.70 9.IO.7I 11 .71 11 .71
277506 14.5 / 10.9 11 .64 12. 8.71 10.71 10.71

262458 15.0 / 15.0 10.71 30.II .71 12.71 12.71
263040 15.1 / 18.6 9.70 12. 8.71 9.71 9.71
1 6361 4 16.0 / 18.0 5.71 12. 8.71 10.71 1 .72
262556 27.O / 34.6 3.71 22.12.71 3-72 2.72
158666 35.0 / 45.0 12.69 29.IO.7I 10.71 11 .71

157115 35.0 / 35.0 5.70 12. 8.71 10.71 10.71
Struket 40.0 / - 11 .70
Struket3 50.0 / 10.70

Investeringsbelopp
Summa MKr 316.6 234.7

KMT:s beslut den 8.7 .1971

263258 6.6 / 4.8 8.71 17.9.71 10.71 9.71
280086 38.0 / 22.0 8.71 12.8.71 8.71 8.71

Investeringsbelopp 
Summa MKr 44.6 26.8

KMT:s beslut den 26. 8.1971

153300 5.1 / 6.2 10.68 8.9.71 10.71 10.71
I8OO8O . 10.2 / 11.3 10.71 17.9.71 10.71 10.71
(151275 10.0 / )

Inve s te ringsbelopp 
Summa MKr 25.3 / I7.5

Anm. aÅterkallat av byggherren

cUtökning av pågående projekt
^Struket. Ingår i ärende nr 151275 beslutat den 12.3.1971
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Projekt Nr Byggkostnad MKr Önskad Lan:s Beviljad
start beslut start

Beräknad / Verklig mån.år datum mån.år

KMT:s beslut den 7.9.1971

26jn 7 4.0 / 4.4 10.71 17. 9.71 10.71
1 63769 4.3 / 3.6 9.71 17. 9.71 10.71
1 80055 )
13OO56 / 6.5 / 5.2

0.7 12.71 17. 9.71 12.71
1 51 851 8.5 / 7.3 3.69 30.II .71 2.72
258956 35.0 / 40.0 10.69 30.11 .71 1 .72

Investeringsbelopp
Summa MKr 58.3 / 61 .2

KMT:s beslut den 1 .10.1971
f

Struket 31.0 / -

KMT:s beslut den 8.10.1971

26441 4 4.0 / 5.5 11 .71 29.10.71 12.71
2801 22 4.5 / 10.5 12.71 29.IO.71 12.71
1 8011 4 20.0 / 20.0 4.71 29.10.71 10.71

Investeringsbelopp
Summa MKr 28.5 / 36.O

KMT:s beslut den 22.10.1971

250261 I8.O / 25.O 10.66 30.II .71 1 .72

KMT:s beslut den I9.II .1971

260973 5.5 / 5.6 10.71 30.11 .71 1 .72
261 396 12.2 / 12.2 1 .72 30.11 .71 1 .72

Investeringsbelopp
Summa MKr 17.7 / 17.8

KMT:s beslut den 17.12.1971

18OO79 5.1 / 3.1 10.71 11. 1.72 1 .72
1 63368 3.2 / 5.0 1.72 28. 1 .72 2.72
165814 4.3 / 7.0 2.70 28. 1.72 5.72
struket 7.5 / - 4.70 28. 1 .72 2.72
168972 10.0 / 10.0 8.65 28. 1.72 2.72
169248 14.8 / 15.5 8.71 28. 1 .72 5.72

Investeringsbelopp
Summa MKr 42.9 / 40.6

Anm. eÅterkallat av byggherren
f-Andrad disposition

Verkligt 
påbörjad 
mån.år

10.71
10.71

12.71

5.72 
1 .72

1 .72 
12.71 
11 .71

1.72

1.72 
1.72

1 .72
2.72
5.72

2.72
5.72
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