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FÖRORD

AB GöteBorgshem har under flera år arbetat med att finna nya och 
hättre metoder för underhållet av sina Bostadsfastigheter. System 
har införts för planering och styrning av periodiskt underhåll och 
GöteBorgshem har genom detta projekt tagit initiativet till att 
söka rationalisera det löpande underhållet som tar omkring hälften 
av underhållsBudgeten.
Projektets huvudresultat, system för förebyggande underhåll, införes 
f n i GöteBorgshem.

Projektet innehåller två väsentliga delar. Dels ett omfattande kart
läggnings-, analys- och systemarbete och dels en serie prov för att 
testa uppställda hypoteser.

Utvecklingsarbetet har Bekostats av Statens råd för Byggnadsforskning 
och utförts av REPAB, Göteborg, medan de i projektet deltagande före
tagen har svarat för tester ute i Bostadsområdena.

Redovisning av projektet är gjord i tre delar.

1. Allmän del med sammanfattningar
2. Kartläggning av löpande underhåll
3. Praktiska prov och rekommendationer

Avsikten med uppdelningen är att ge de allmänt intresserade en kort
fattad och lättillgänglig information i den allmänna delen medan de 
mer intresserade kan få detaljerad information om projektet och dess 
resultat i de Båda andra delarna.

Slutligen skall riktas ett tack till den personal vid AB GöteBorgshem, 
AB Stångåsstaden, Stiftelsen Uddevallahem och Bostads AB Eidar som 
intresserat och aktivt deltagit i projektarbetet.

Göteborg 1976-03-02

Kent Juvén
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RATIONELLARE FASTIGHETSUNDERHÅLL 

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Sammanfa-ttning av byggforskningsprojekt.

1. FÖRUTSÄTTNINGAR PÖR FORSKNINGSPROJEKT

Forskningsprojektets målsättning är att finna rationella metoder för 
att hantera det s k löpande underhållet i allmännyttiga Bostadsföre
tag. Löpande underhåll utgöres av punktinsatser som avser att avhjälpa 
uppkomna funktionsfei i fastigheterna. Arbetena är personalintensiva, 
tunga att administrera och dyra att genomföra. I många företag tar 
löpande underhåll halva underhållsbudgeten och har en okande trend.
Det är således mycket angeläget att söka minska dessa underhållskostna
der samtidigt som kraven ökar på bättre service till hyresgästerna.
Dessutom måste personalens krav på goda arbetsförhållanden, ökat in
flytande och medbestämmande tillgodoses. Rationaliseringsatgärderna 
måste därför beakta både lönsamhet^"kundservice" och personalinflytande.
Med lönsamhet skall förstås en "bättre fastighetsekonomi", dvs bättre 
underhållna, bättre fungerande fastigheter, till lägre kostnader.

Projektet startades med utgångspunkt från hypotesen, som baserats pa infor
mation från Göteborgshem, att ett antal högfrekventa funktionsfei skulle 
vara lönsamma att åtgärda generellt, i förebyggande syfte, genom pla
nerade rationella serieinsatser.
För att bredda det statistiska underlaget och minska risken för in
verkan av lokala särförhållanden deltog fyra företag av varierande stor
lek i projektet. Dessa är AB Göteborgshem ca 35*003 läg, AB Stångåstaden 
, Linköping ca 9*000 läg, Bostadsstiftelsen Uddevallahem ca 4*000 läg och 
Bostadsaktiebolaget Eidar, Trollhättan ca 3.000 läg (siffrorna fran 
72-73).

1 .1 Kartläggning_av J_°£ande underhåll.

Det löpande underhållet kartlades i de fyra företagens drygt 50.000 lägen
heter genom undersökning av 2—3 ars totala datamaterial bestående av ar— 
betsordersedlar med uppgift om vilket arbete som utförts i fastigheterna. 
Fastigheterna indelades i åldersklasser om 5 år. Till åldersklasserna re
laterades dels antalet arbetsorder (A0) varpå kunde avläsas vilka åtgärder 
(ITG) som utförts på olika objekt, dels kostnaderna för det löpande under
hållet .

Kartläggningen resulterade bl a i följande:

o Felen tilltar snabbt i nya fastigheter. Efter fem år är den årliga frek
vensen 3 arbetsorder per lägenhet och efter tio ar ca 4)niva som se
dan tycks bestå

o På varje arbetsorder utföres 1.1 — 1.4 åtgärder.
o En arbetsorder kostar i genomsnitt ca 90 kr (1971-72 års kostnadsnivå) 

exklusive administration.
o Arbetsorderkostnaden är högre i yngre fastigheter med mer komplicerad 

utrustning.
o Felen grupperar sig mycket likartat hos de olika företagen

ca 20 jo är byggnadsfel (dörrar, fönster, snickerier etc)
ca 20 jo är fel på elinstallation
ca 40 jo är fel på vatten - avlopp - ventilation
ca 6 jo är fel på värme install at i on
ca 5 jo är fel på tvättutrustning
ca 10 jo är andra fel



o Genomsnittskostnaderna för felen är högst för byggnadsfel (ca 130 kr) 
och lägst för vatten - avlopp - ventilation, (ca 50 kr).

o Mer än 50 ]o av alla fel kan hänföras till mindre än 10 underhållsobjekt. 
De svarar också för ungefär samma andel av kostnaderna
Dörrar 9 % av felen, 12 i av kostnaderna
Blandare — kranar 13 /o 8 i _Tf _
Kylskåp 6 /o 8 i _T ?_
Avlopp 11 io 7 i _TT_
Fönster 5 1o 7 io _1! __
Spisar 6 i _Tt_ 5 io _ t !_ _

Tvättmaskiner 4 i _TT_ 4 i _1 ?_
Wc-stolar 7 i _Tf_ 4 i _tt_

1.2 Hypo_te_se_r

Den grundläggande hypotesen vid projektets start var att en rad underhålls
åtgärder har en så hög frekvens att de var för sig kan utföras som gene
rella åtgärder med lämpliga intervaller.
Kartläggningen visade att endast ett par sådana åtgärder finns, dels byten 
av kranpackningar som är mycket högfrekvent, dels rensning av avlopp. De 
andra underhållsåtgärderna är visserligen koncentrerade till ett fåtal ob
jekt men fördelas på ett relativt stort antal delar av objekten. Genom 
stor spridning av typer och fabrikat och genom produkternas varierande 
kvalitet splittras felbilden i ett stort antal åtgärder.

Fullskaleprov med generella kranpackningsbyten visade att denna åtgärd kan 
vara lönsam att genomföra separat om en viss felfrekvens föreligger. I 
kalkylen för utbytena ingår en prognos för den felutveckling som bedömmes 
uppkomma efter bytena. Efter 2-g- år pekar uppföljningarna mot att prognosen 
kommer att underskridas och att lönsamheten således blir större än beräknat. 
(Jämför fig 1 sid 5).
En i kalkylen ej medtagen faktor är den vattenbesparing som direkt kunde 
iakttagas som en följd av att tappkranarna blev täta.

Kartläggningens resultat föranledde en omprövning av den första hypotesen.
Om hypotes 1 tillämpades skulle endast en mindre del av det löpande under
hållet kunna påverkas. En ny hypotes erfordrades om också de mindre frek- 
venta felen skulle kunna påverkas.

Målet med projektet är att kunna påverka så stor del av det löpande under
hållet som möjligt. Eftersom drygt 50 i av alla fel återfinnes på ett fåtal 
objekt borde man kunna få relativt stora effekter om dessa objekt angri- 
pers samlat vid planlagda och väl förberedda servicebesök. Sådana besök 
möjliggör dessutom kontroller och åtgärdanden av de objekt som har låga 
felfrekvenser men som i sig förorsakar lika stora kostnader för repara
tioner och självklart är lika irriterande för hyresgästerna.

Ny_h^p£t£S :

Genom regelbundna förebyggande insatser, riktade mot ett antal av de mest 
förekommande objektsfelen antages den totala felmängden kunna sänkas så 
mycket att insatsen blir lönsam, dvs de totala kostnaderna för löpande 
underhåll blir lägre.
Intervallerna mellan de förebyggande insatserna skall därvid anpassas till 
den felutveckling som kan avläsas efter den förebyggande insatsen.
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2. PROV OCH UTVÄRDERINGAR 
2.1 Prov_enligjt bygones 1

Prov i full skala har genomförts först enligt hypotes 1, dvs prov med 
en enskild underhållsåtgärd sedan enligt hypotes 2 dvs prov med ett 
"paket" av åtgärder.

I ett område med 457 lägenheter genomfördes ett generellt "byte av kran
packningar. Frekvensen av kranpackningsbyten i området hade en längre 
period legat runt 0,5 och fastställdes till 0,52 packningsbyten per lägen
het och år.
Detta förhållande antogs bli bestående för de närmaste åren och med en 
genomsnittskostnad av 31.00 kr per byte (beräknat genomsnitt för fastig
hetsbeståndet) kunde kostnaden för en fyraårsperiod beräknas till

4 x 31*00 x 0,52 64.50 kr/läg och år

Bytena genomfördes i april 1973 och efterkalkyler visade att packnings- 
bytena kostat 32.80 kr/lägenhet. För att beräkna lönsamheten för en fyra
årsperiod gjordes en prognos över den väntade felutvecklingen efter de 
generella packningsbytena.

Är 1 bedömes bytesfrekvensen 
År 2 " "
År 3 " "
År 4 " "

till 0,02/läg. 
" 0,06 "
" 0,12 "

" 0,25 "

Resultaten blir då

Byten enligt tidigare modell 64,50 kr/läg

Generella byten 
Löpande byten år 1

t! t! ft 2

ft »f It 2

ft ft ft 4

31 .00 ■. 0.,02 == 0.,62
31 .00 '• 0.,06 == 1,,86
31 .00 '‘ 0,,12 == 3.,72
31..00 •' 0. ro V

Jl = 7.,75 •/• 46.75 kr/läg

Resultat + 17*75 kr/läg

Om man betraktar de generella bytena som en investering som frestar på 
likviditeten ( lån kan erfordras) kan det vara befogat att till kostnaderna 
lägga en viss räntedel. I övrigt är räntekostnaderna mellan de båda me
toderna ungefär likvärdiga. Eventuella inflationsvinster har ej beräknats. 
Uppföljningar visar till dags dato (januari 76) att prognosen för felut
vecklingen efter de generella bytena ligger väl under den beräknade.

Är 1 blev de löpande bytena 0,09 per läg.
År 2 " " " " 0,06 -"-
År 3 0,06 -"-

0m denna utveckling blir parallell med prognosen för resten av år 3 och 
för år 4 kommer felen att underskrida prognosen.
Jämför figur 1 på sidan 5*
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2.2 Prov_enligt hjyj>qte£ 2

Prov i full skala efter hypotes 2, dvs med "pakeV-metoden har genomförts i 
ett område hos Göteborgshem med 889 lägenheter. Området var mycket felbelas- 
tat och hade en total felmängd av 6.11 arbetsorder per lägenhet och år, 
därav 4*64 st direkt hänförbara till lägenheter.

Efter förberedelser i form av hyresgästinformationer och besiktningar i om
rådet sattes ett åtgärdspaket samman. Detta innehöll också några åtgärder som 
ej kan hänföras till löpande underhåll men som bedömes angelägna att göra. 
Kostnaderna för dessa tillkommande arbeten redovisas särskilt.

Kostnader:

Arbete inkl. arbetsledn. och adm. 283 kr/läg
Materialkostnader inkl. hjälpanordningar 263 kr/läg
Summa insatser 546 kr/läg

Avgår materialkostnader för tilläggsarbeten 179 kr/läg
Summa kostnader för förebyggande underhåll 367 kr/läg

För två av områdets fyra etapper (221 + 260 lägenheter) har ett års uppfölj
ning av felutvecklingen kunnat genomföras.
Dessa visar att den totala felmängden i området under det första året sjun
kit från 918 + 1019 = 1937 arbetsorder till 395 + 398 = 793 arbetsorder, dvs 
minskningen blev 57 i° resp 61 jo. Siffrorna avser arbetsorder som är hänför
bara till lägenheterna.

Kostnaderna för åtgärder på objekten varierar kraftigt enligt analyserna som 
gjordes i kartläggningsarbetet. Om dessa varierande priser, som är genomsnitt 
för resp åtgärd på hela fastighetsbeståndet, användes för att beräkna kost
nadseffekterna för varje enskilt objekt ger summan därav en anvisning om vil
ken storlekordning kostnaderna har före, resp efter, det förebyggande under
hållet i försöksområdet.
En sådan detaljberäkning har gjorts och gav som resultat en minskning med 
52 jo resp 56 jo av kostnaderna. Det föreligger således ungefär överenstämmelse 
mellan minskning av arbetsorder och kostnader i försöksområdet. Här skall 
poängteras att medan siffrorna för det minskade antalet arbetsorder är upp
följda och helt med verkligheten överenstämmande utgör kostnadsberäkningen 
en teoretisk analys.
Pullskaleprov i Stångåstaden och Uddevallahem har gett en minskning av fel
frekvenserna med 52 i resp 60 %. Trenden är således lika i alla försöksom
råden.

2.3 Värderingar

Med utgångspunkt från målsättningarna i projektet kan efter fullskaleproven 
vissa värderingar - slutsatser göras.

0 Sänkta kostnader är ett av huvudmålen med projektet. Försöken visar att^ 
goda"effekter kan uppnås i form av sänkt felantal. Om de förebyggande åt
gärderna är rätt avvägda och utföres med lämpliga intervaller medför detta 
en sänkning av totalkostnaderna vars storlek varierar med den felbelastning/ 
kostnadsnivå som det löpande underhållet har i olika lokala omraden. Kost
nadssänkningar på 10—20 io torde vara möjliga att uppna.

o Kvantiteten utfört_underhåll ökar väsentligt genom planlagda förebyggande 
åtgärderT Varje lägenhet och utrymme i fastigheterna blir genomgångna, 
kontrollerade och funktionsfei åtgärdade. Vid traditionellt löpande under
håll blir endast de fel som uppmärksammas och anmäls åtgärdade genom 
punktinsatser.
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0 Se£yic£ ti^^h^resgäst.erna blir avsevärt förbättrad. En stor andel fel be
höver ej anmälas av hyresgästerna. Den ordinarie organisationen för akut
fel blir mindre belastad och kan arbeta snabbare med den kvarstående fel
mängden .
En undersökning som utfördes direkt efter genomförda försök av sociologiska 
institutionen vid Göteborgs Universitet avser att belysa hyresgästernas 
inställning till det förebyggande underhållet. Den visar att nära 100 % 
av hyresgästerna i försöksområdet är mycket positiva till det förebyggande 
underhåll som Göteborgshem utfört.

o Personalens arbetssituation förändras från en kringresande serviceverksam
het till mera stadigvarande arbete på bostadsområdena. Mötet mellan ser
vicepersonal och hyresgäster sker vid förebyggande underhåll i en mera po
sitiv anda än vid akut ingripanden då hyresgästen ofta kan vara irriterad 
över felen och eventuell väntetid. Flertalet reparatörer förefaller också 
ha en positiv inställning till arbete i lag tillsammans med andra yrkeska
tegorier.

o Äterföring_av erfarenhet^er kan genom den fullständiga rapport om utförda 
arbeten i varje lägenhet som dokumenteras på ett åtgärdsprotokoll, bli av 
mycket hög kvalitet. Eftersom hela bostadsområden genomarbetas på kort tid 
erhålles aktuell och fullständig information om de objekt som normalt blir 
utsatta för löpande underhåll. Om dessa samlade bilder från olika områden 
systematiseras erhålles erfarenhetsdata som direkt kan utnyttjas vid inköp 
av ersättningsprodukter för underhållsverksamheten.
Vidare erhålles uppgifter om olika konstruktioners svagheter som direkt kan 
utnyttjas vid projektering av nya bostäder.
Slutligen utgör datamaterialet sammanställningar av olika produkters svag
heter som kan utnyttjas av tillverkarna för produktförbättringar. Utan till
gång till aktuellt och tämligen omfattande statistiskt material förblir 
tillverkarna ovilliga att allvarligt diskutera kvalitetsförbättringar av 
sina produkter.
Göteborgshem har framgångsrikt genomfört diskussioner om produktförbätt— 
ringar med en tillverkare som för ett rimligt kostnadstillägg genomförde en 
förstärkning av konstruktionen för en vattenblandare vilket beräknas med
föra väsentliga besparingar på underhållssidan.

o Driftskostnaderna har inte parallellstuderats med åtgärderna på underhålls
sidan. Det har emellertid kunnat iakttagas väsentliga besparingar av vat
ten på områden där generella byten av packningar och blandare utförts. Aven 
andra driftskostnader påverkas. Besparingar av värmeförbrukningen blir na
turligtvis en följd av att radiatorer får fungerande avstängningsventiler 
och att fönster tätas osv.

Som helhet kan fastslås att förebyggande underhåll bl a är en inkörsport 
till fördjupade insikter om underhållsproblematiken i stort. Vid tillämpning 
skapas nya kunskaper som kan utnyttjas också i projektering och produktut
veckling men som framförallt medverkar till en accelererad utveckling av 
underhållsverksamheten såväl metodmässigt som organisatoriskt.
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Målen med. före "byggande underhåll är flsrfaldiga och det är naturligtvis 
svårt att samtidigt kontrollera och styra mot dessa vid en tillämpning. 
Det avgörande målet måste trots allt vara att erhålla lönsamhet. Den 
ekonomiska verkligheten gör rationalisering till en tvingande nödvändig
het och det blir naturligt att söka styra förebyggande underhållsinsatser 
från ekonomiska utgångspunkter.

3.1 St^iinode]-l_för_förebyggande underhåll

Göteborgshem har utarbetat en arbetsmodell som möjliggör en överblick 
över FU-insafsernas konsekvenser, samtidigt som modellen utgör ett 
handlingsmönster. Modellen tar sikte på att engagera samtliga inblanda
de parter i ett arbete där de i en steg för stegmetod deltar i sådana 
arbeten där deras speciella kunskaper bäst kan utnyttjas.

Arbetsmodellen innehåller fem steg och, är avsedd att användas områdes- 
vis, dvs riktas mot geografiskt sammanhållna fastigheter, byggda vid 
samma tidpunkt och med byggnadstekniskt- och utrustningsmässigt lika 
utförande.

Skede Syfte Utföres av

Steg J,
Budget 1

Avser att genom analys fastställa vil
ket ekonomiskt utrymme det finns för 
insatser av förebyggande underhåll.

Företagets planerings
personal

Steg 2
Budgetpreci
sering

Avser att genom stickproysvisa besikt
ningar i fastigheterna:
• Bekräfta den "felbild" som statistik 

för området utvisar
• Ange teknisk kondition på de för lö

pande underhåll utsatta objekten
• Ange erforderliga underhållsåtgärder 

samt därtill erforderligt material.

Arbetsledning och det i 
arbetslag (eller rep
resentanter därför) 
som skall utföra FU— j
arbetet

Steg 3
Budget 2

Avser att med ledning av steg 1 och 
steg 2
» Precisera det ekonomiskt optimala 

åtgärdspaketet
e Utarbeta tidplaner och budgeter för 

genomförandet av FU-insatserna.

Planeringspersonalen
|

I
Steg 4
Arbetsbered- 
ning och ge
nomförande

{

Att med utgångspunkt från budget 2
• Informera arbetslag om förutsätt

ningar och ange insatser
• Diskutera fram lämpliga arbetsme

toder- Qch organisation
• Genomföra arbetet efter tidplan och 

budget.

Arbetsledning och ar
betslag

j Steg 5 
j Uppföljning

Avser att mot budget 1 och S följa upp 
genomförandet och utvärdera 
e Tid och kostnader för genomfört FU 
@ Felutveckling efter FU-insatser—

na
• Teknisk information som erhålles 

via åtgärdsprotokoll avseende fel
statistik

e Dito avseende produkters svaga 'Si
dor (för produktutveckling)

• Dito för egen inköpsverksamhet 
® Dito för egen projektering

Dels av arbetsledning 
och lag dels av pla— 
neringspersonal
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3.2 Organisâtiraseurpasjsning

För att rätt tillvarataga och utnyttja dg vinster som ett systematiskt 
förebyggande underhåll ger bör organisatoriska anpassningar också ut
föras.
I företag med större fastighetsbestånd (t ex över 10 000 lägenheter) 
är det sannolikt nödvändigt att utse någon som får det genomgående 
ansvaret för hela den förebyggande underbållsprocessen. Härmed avses 
ansvar för planering, ekonomiska analyser, ansvar för att arbetsstegen 
genomföres enligt uppgjord modell med den personal som skall medverka, 
samt ansvar för genomförande och uppföljning. Dessutom bör samma per- 
son vara ansvarig för att uppföljt datamaterial sammanställes i rap
porter som svarar mot de beslutstillfällen vartill materialet skall 
utnyttjas.

För att i realiteten utnyttja datamassan måste troligen skapas regler 
för hur besluten skall gå till, vilket underlag som skall föreligga, 
samt fastställas vem eller vilka personer som'skall ansvara för be- 
slut en.

Organisatoriska åtgärder av denna typ är troligen nödvändiga förut
sättningar för att skapa en fungerande erfarenhetsåterföring om man 
därmed menar ett systematiskt utnyttjande av återförda erfarenheter.

3-3 JÇnfôrande av_föreb2ggande_ underhåll

Vid införandet av ett förebyggande underhållssystem står underhålls
personalen inför förändrade arbetssituationer. De bör informeras och 
ges möjlighet att aktivt deltaga i utformningen av det nya systemet.
I Göteborgshem löstes dessa frågor så att personalen fick vara med 
vid utarbetandet av arbetssystematiken.
De grupper som själva skall hantera det förebyggande underhållet i 
företaget deltog i arbetet.

1. Planeringspersonalen medverkade med avseende på kalkyl- och 
uppföljningsrutiner.

2. Arbetsledningen medverkade med förslag avseende genomförande
delen och samarbetsformer med arbetslagen.

3. Arbetslagen medverkade med förslag avseende besiktningsar— 
betena och genomförandedelen.

Under arbetet hölls hela tiden en bild aktuell av hur samverkan mellan 
personalkategorierna skull ske. Härigenom kunde en överblick över 
hela arbetsprocessen bibehållas samtidigt som de enskilda delarna 
diskuterades.

För att informera och ge kunskaper om systemet genomförde Göteborgshem 
när systemarbetet var klart en information med samtliga som berörs av 
förebyggande underhåll. Informationen genomfördes i heldagar med 
grupper om max 12—13 personer som uppdelade i smågrupper arbetade 
igenom exempel på arbetsuppgifter som de själva i praktiken skall 
deltaga i. Samarbetet med övriga kategorier övades och diskuterades. 
Grupparbetet varvades med information och diskussioner.



Resultatet av denna informationssatsning "blev dels en god respons 
från de anställda för idéerna och det nödvändiga i att rationali
sera underhållsverksamheten, dels en rad väsentliga synpunkter på 
som direkt kunde omsättas för att förbättra arbetssystematik och 
rutiner.

Ett av systemets viktigaste delar är den information om resultaten 
av insatserna som går tillbaka till arbetslagen. Syftet är härmed 
att ge information om helheten så att det meningsfulla i arbetsin
satserna kan avläsas.
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4. PORTSATT UTVECKLINGSARBETE 

4.1 Allmänt.

Att fastställa en generell nivå för välawägt fastighetsunderhåll låter 
sig knappast göra. Alltför många variabler samverkar och påverkar den 
nivå som för den enskilda fastigheten är "den rätta".

En god regel är att för bedömning använda "god fastighetsekonomi" som 
måttstock för lämpliga underhållsinsatser. Det innebär att varje åtgärd 
som på lång sikt vidmakthåller fastighetens goda bestånd, brukbarhet 
och ekonomi skall genomföras. Om sådana bedömningar göres erhålles en 
klar bild av de verkliga underhållsbehoven och en riktigare och mera 
medveten prioritering kan göras om andra överväganden blir nödvändiga.

Det är relativt enkelt och föga kostbart att upprätta långsiktiga un— 
derhållsplaner för t ex bostadsfastigheter och borde vara ett krav 
från brukarnas sida. Genom planerna erhålles insyn och kontroll över 
fastigheternas långsiktiga goda bestånd. Brukarna får således kontroll
möjligheter men också ansvar för att fastighetsekonomin medger att 
underhållsprogrammet kan genomföras.

Långsiktiga underhållsplaner är också en av förutsättningarna för att 
underhållet skall kunna bedrivas rationellt. Planerna ger överblick, 
medger en medveten inköpsverksamhet, en utjämning av sysselsättnings
toppar, effektivare användning av andra resurser osv.
I mindre fastighetsbestånd kan det vara svårt att hålla de administra
tiva resurserna som erfordras. Administrationskostnaderna för bostads
hus utgör endast några procent av hyresintäkterna. Pör att hålla en 
kvalificerad förvaltare fordras en förvaltningsvolym på 200-300 lägen
heter, och för kamerala och andra administrationsinsatser kanske lika 
mycket till. Let kan för mindre förvaltningar därför vara lönsamt att 
köpa de administrativa tjänsterna av företag med större förvaltningar 
förutsatt att dessa har ett utbyggt system för planerat och systemati
serat fastighetsunderhåll.

I flertalet fastighetsförvaltningar finns utrymme för rationaliseringar. 
Långsiktiga underhållsplaner är som nämnts en första och grundläggande 
åtgärd. En samordnad syn på drift- och underhållsfrågor ger ytterligare 
infallsvinklar. Skötsel— underhåll bör bl a studeras från organisato
riska utgångspunkter. I nuläget avgränsas många arbetsuppgifter av yr
kest illhörighet och fackgränser vilket ofta motverkar enkla arbetsom- 
läggningar. En viss återgång från en långt driven specialisering kan 
ge både effektivare utnyttjande och mer stimulerande sysselsättning 
för berörda yrkesgrupper.

En optimering av skötsel — underhållsinsatser med beaktande av effek
terna på driftsidan ger en totalbild av problemområdet och sannolikt 
det största utbytet. Bland de åtgärder som därvid blir aktuella åter
finnes långsiktiga underhållsplaner, förebyggande underhåll, organisa
toriska förändringar av förvaltningsverksamheten, fysiska åtgärder på 
byggnaderna för att uppnå lägre driftskostnader m m.

4-2 Informationssyst£m_-_erfarenhetsåterföring

En av de centrala funktionerna i förebyggande underhåll är den effek
tiva informationsåterföringen som erhålles via åtgärdsprotokollen.
Denna information utgör en källa till fördjupade kunskaper om hela 
underhållsproblematiken och en förutsättning för mera långtgående ra- 
tionaliseringsinsatser på olika områden.
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Informationsinsamling- och "behandling utgör en egen problematik. En 
förutsättning för en systematisk insamling är att insamlandet är en 
naturlig del i verksamheten, den får ej utgöra en påklistrad extra be
lastning. Erfarenhetsinsamling av "ideella" skäl, mer eller mindre 
frivilligt upplagd har en stark benägenhet att "självdö".
Det insamlade materialet måste sammanställas i enkla, överskådliga 
rapporter så att slutsatser blir möjliga att dra. Slutligen måste 
organisatoriska samband mellan insamlare och utnyttjare av informa
tionen skapas kanske genom att ansvaret lägges på samma person. Det 
är ju först när systematiserad erfarenhet utnyttjas i en verksamhet 
som man kan tala om erfarenhetsåterföring.
Metoder för insamling, bearbetning, presentation och utnyttjande av 
information behöver studeras ihop med organisatoriska och teknologiska 
lösningar av underhåll och drift av fastigheter. Först när fungerande 
informationssystem finns kan påverkan av förvaltningskunskaper ge 
märkbara resultat.

4.3 Före_^y£gande_und£rhålil_-_j)roduktkvaliit£ér

Förebyggande underhåll i den form som nu prövas i Göteborgshem är en 
förhållandevis radikal metod jämfört med hittills brukade metoder. Den 
ger också utvecklingsmöjligheter som tidigare knappast var möjliga.

Produkternas (=fastigheternas utrustning och inredning) kvalité kom
mer på ett markant sätt i blickpunkten genom snabb och fullständig 
information om hur felen fördelar sig, vilka åtgärder som måst vidta
gas för att få objekten i fullgott skick.
Denna information är mycket intressant för tillverkarna av produkter
na som härigenom får värden från längre tids brukande vilket de i 
regel saknar. Det borde vara möjligt att i samråd med tillverkare 
av vissa produkter göra utvidgade och fördjupade studier som kan leda 
till nyttiga kvalitetsförbättringar. Exempel på sådana finns redan 
hos Göteborgshem.
Konsumentinstitutet borde intressera sig för frågan och försöka sätta 
långsiktsaspekter i system.

4.4 Förebyggande_underhål_l_-_u£phandling

Utförda försök har gjorts med de deltagande företagens egen personal. 
Många företag förfogar ej över egen personal för att genomföra före
byggande underhåll.
Genom att utveckla ersättningsregler och mätningsregler för de vanligas
te underhållsåtgärderna bör de kunna upphandlas som entreprenader pa 
marknaden. Bostadsföretagen får härigenom också möjlighet att testa 
förebyggande underhåll som metod utan att göra egna investeringar.

4.5 Förebyggande_underhåll - intervaller

Ursprungligen inriktades utredningsarbetet mot att bl a fastställa 
intervaller för enskilda LU-åtgärder. Genom att "paketmetoden" in
fördes blir det intressant att söka fastställa optimala intervaller 
mellan paket-insatserna. I denna utredning kan inga sådana anvis
ningar ges. Genom att tillämpa den arbetsmetodik för förebyggande 
underhåll som tidigare beskrivits kan man med uppföljning och kalky- 
lering själv avgöra när en ny FU-insats blir lönsam.
Ett mer långsiktigt uppföljningsarbete kan ge generella regler för 
vilka intervaller som bör tillämpas, vilket underlättar den lång
siktiga ekonomiska planeringen.
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4.6 Handelingar_för_drif'^_°£b._underhåll

I förvaltningssituationen saknas mestadels en dokumentation om fas
tigheterna som berör drift- och underhållsarbetena.
Instruktioner för skötsel av främst installationer finns dock hos 
några företag på enstaka områden. De är i regel upprättade på fön- 
valtarens initiativ och utförda av installationskonsulter. Tyvärr måste 
nog sägas att instruktionerna i allmänhet är alltför detaljerade och 
dåligt anpassade till reparatörens behov och kunskaper. Enklare, mot 
skötselåtgärderna avgränsade instruktioner, behöver utvecklas.

Förteckningar över fastigheternas konstruktioner, inredning och utrust
ning saknas i stor utsträckning. Genom denna brist försvåras överblick 
och begränsningsmöjligheter av sortimentet, reservdelshållningen blir 
större än vad som är nödvändigt, och vissa reparationer blir dyrare ge
nom att en typbestämning måste ske innan reparation kan göras.
Alla frekventa underhållsobjekt bör typbestämmas och införas i en fön- 
teckning som göres för varje fastighet. Om förteckningen hålles ajour 
utgör den en beskrivning över fastighetens förändringar under bruksti- 
den och ett hjälpmedel för planering av underhållsarbeten, reservdels- 
hållning och inköpsarbete.

4.7 Samordning_sköts£l_-_underhål.l_och_drift

Tillsyn och skötsel påverkar underhållskostnaderna. Skötsel och under
håll påverkar driftskostnaderna. Detta faktum är känt av förvaltarna. 
Metoder att betrakta och kalkylera dessa tre samverkande områden be
höver utvecklas. Fn studeras de mestadels var för sig vilket medför 
att vissa åtgärder på delområdena ej anses vara motiverade (=lönsamma), 
medan de blir klart lönsamma om effekter på andra områden studeras 
samtidigt.
Exempel härpå kan vara separata kranpackningsbyten. Som underhållsåt
gärd är denna endast lönsam vid en viss felfrekvens. Studeras (ooh 
kalkyleras) värdet av minskad vattenförbrukning parallellt betalar 
denna ofta hela packningsbytet första driftsåret.

4.8 Differentiering av_underhåt^åtgärder

Underhållsåtgärder som beror av slitage och klimatpåverkan bör kunna 
utföras med större variationer än som nu sker. Exempel härpå är fasad- 
och fönstermålningar. På syd- och västsidor kan lämpliga intervaller 
beroende av läge vara 3—6 år medan på norr- och östersidor kan accep
teras kanske 6—10 år. Olika vägar kan väljas. En kvalitetsförbättring 
på syd- och västsidor kan öka intervallerna där och en kvalitetssänk
ning på norr— och ostsidorna kan medföra motsatsen. En utjämning och 
förlängning av intervallerna kan bli följden utan någon väsentlig 
kostnadsskillnad för själva arbetet.

Ett annat område är golv. En kvalitetsförstärkning på golvytor i 
starkt trafikerade stråk kan betalas av en motsvarande sänkning i låg- 
trafikutrymmen. Kostnadsskillnaden för golvrestaureringen blir ringa 
medan besparingar uppstår genom längre intervaller.
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RATIOHELLAKE FASTIGHETSUNIERHÅLL 

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Delrapport avseende kartläggningsarbetet

1 . OM PROJEKTET 

1.1 Allmänt

Fastighetsunderhållet är en "betydelsefull kostnadspost i bostads— 
hyran. Hur stor denna post är, eller bör vara, kan inte generellt 
fastställas eller preciseras i procent eller kronor och ören.
Flera faktorer inverkar, vilket kanske kan förklara att uppfatt
ningarna om underhållets storlek varierar så pass mycket som de 
faktiskt gör.

Underhåll definieras olika i olika förvaltningsformer. I bostads
rättsföreningar och hos privata fastighetsägare där en till fas
tigheten knuten fastighetsskötare finns, definieras många smärre 
reparationer som skötsel och hänföres till driftkostnaderna, medan 
allmännyttiga bostadsföretag hänför sådana reparationer till under
hållskostnaderna (löpande underhåll).

Underhållsbehovet varierar starkt med fastighetens ålder. I regel 
anges ett bostadshus livslängd till 60 år. De bostadshus som pro
ducerats under 50— och 60—talen har säkerligen tekniskt sett 
väsentligt längre livslängd, men det kan ur underballssynpunkt vara 
klokt att rikta uppmärksamheten mot de första 40 åren. Efter denna 
tid ökar sannolikheten för att en mer genomgripande förändring av 
fastigheterna företages vilket medför att de egentliga underhålls
åtgärderna flyter ihop med moderniserings- och ombyggnadsåtgärder.

Underhållskostnaderna per enhet blir för hela 40-årsperioden väsentligt 
högre än för den första 20-årsperioden och givetvis blir skillnaden 
än större om jämförelsen göres med de första 10 åren.

En fastighets kvalitet, med avseende på de material och kompo
nenter som blir föremål för underhåll, spelar en stor roll för 
underhållskostnaderna. Klart är också att antalet boende i fastig
heterna påverkar slitaget, så kan t.ex. klara skillnader i underhåll 
mellan barnfattiga och barnrika fastigheter iakttagas.



Slutligen spelar fastighetsägarens ambition avseende under
hållets standard en betydelsefull roll. Skillnaden mellan ett 
förstklassigt underhåll ooh ett minimiunderhåll är mycket stor.
Ett förstklassigt underhåll, d.v.s. underhåll som håller fastig
hetens bruksvärde i närheten av nivån vid ibruktagandet, är svår 
att upprätthålla av ekonomiska skäl, medan ett minimiunderhåll 
är långt ifrån tillfredsställande för brukarna. Att gå under 
miniminivån innebär förslumning ooh förstörelse av stora kapital
värden.

Sammanfattningsvis kan sägas att det redovisade underhållets stor
lek för flerfamiljshus påverkas av

- hur underhållet definieras (här användes fortsättningsvis 
SABO-företagens definitioner).

- kostnadernas tidsomfattning. Genomsnitt bör avse de 
första 40 åren av fastighetens brukstid.

- fastighetens kvalitet. Den bör vara av "genomsnittlig" 
nivå, vilket är svårt att i det enskilda fallet precisera.

- brukarnas slitage. "Normal" slitagenivå går ej att 
kvantifiera men påverkas bl.a. av antalet boende och 
barntätheten.

- fastighetsägarens ambitionsnivå avseende underhållet.
Detta måste ligga över minimumnivå.

- tillgängliga ekonomiska medel (vilket i regel påverkas av 
förhandlingar).

Med utgångspunkt från dessa i vissa delar vagt preciserade förut
sättningar vågar man ange underhållets storlek till 15—20 Jo av 
hyreskostnaden för ett genomsnittligt flerfamiljshus ur efter- 
krigsproduktionen.

1.2 Bakgrund

I allmännyttiga företag delas underhållet upp i periodiskt och 
löpande underhåll (jämför begreppsförklaringar kapitel 2). Det 
löpande underhållet som består av avhjälpande av akuta slump
mässiga fel, anmäles av hyresgästerna och åtgärdas genom att 
reparatörer sändes till platsen med verktyg och reservdelar.



Det blir självklart stora andelar av res- ooh gångtid för dessa 
ingripanden och kostnaderna blir höga i förhållande till de i 
många fall bagatellartade felen. Dessutom erfordras en administra
tion som också kan betraktas som omfattande och dyr i förhållande 
till utförda underhållsarbeten.

AB Göteborgshem har sedan flera år ägnat stor uppmärksamhet åt 
underhållet. System har utvecklats för styrning av det periodiska 
underhållet. Dessa är nu i bruk. Tankar har länge funnits på att 
finna metoder för att rationalisera det löpande underhållet.
Under flera år har ett ackordsystem för dessa underhållsåtgärder 
varit i bruk och bl.a. med hjälp därav har intressanta data in
samlats. Preliminära undersökningar har visat att vissa underhålls
åtgärder har stor frekvens. Förutsättningar för införande av 
effektivare arbetsmetoder för vissa delar av det löpande under
hållet har mot denna bakgrund fått allt större aktualitet.

Med utgångspunkt från preliminära undersökningar beslutade Göteborgs 
hem att grundligt utreda frågan om möjligheter och förutsättningar 
för att genomföra förebyggande åtgärder för det löpande under
hållet. För att bredda frågeställningarna kontaktades tre andra 
företag. Dessa visade stort intresse för problemen. För finansie
ring söktes byggforskningsmedel för utredningsdelen i projektet 
och medel erhölls i slutet av 1972.

I Göteborgshem utgjorde underhållet 1972 i genomsnitt 17 I av 
hyreskostnaden. Löpande underhåll svarade för halva underhålls
kostnaden.

1.3 Projektets syfte

Projektet syftar till att finna metoder för hur punktinsatser 
(löpande underhåll) skall kunna utföras som förebyggande under
håll, d.v.s. som väl planerade och arbetsberedda serieinsatser. 
Huvudmålet är att sänka underhållskostnaderna genom effektivare 
insatser, men väsentliga delmål anses samtidigt kunna uppnås.

Dessa är bl.a. att

- uppnå bättre underhållsservice för hyresgästerna

- förbättra personalens arbetsförhållanden

- få erfarenheter för nyproduktion och fortsatt underhåll



En angelägen målsättning är att resultaten skall vara allmän
giltiga. Underhållsbehovet är sannolikt tekniskt sett likartat 
mellan hyresfastigheter som producerats under samma tidsperioder 
på olika platser i landet. Organisatoriska förhållanden, lokali
seringsort, företagsstorlek eller andra faktorer kan kanske på
verka möjligheterna att praktiskt hantera underhållet.

Pyra företag, olika stora och helägna på skilda orter, deltager 
i undersökningen bl.a. i Syfte att minska risken för att enstaka 
extrema förhållanden sks,ll snedvrida resultaten.

De deltagande företagen är:

Bostadsaktiebolaget Bidar, Trollhättan, ca 3.000 läg. 
Bostadsstiftelsen Uddévallahem, Uddevalla, ca 4-000 läg.
AB Stångåstaden, Linköping ca 9-000 läg.
AB Göteborgshem, Göteborg ca 35-000 läg.
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2. BEGREPPSFÖRKLARIMGAR
Följande begrepp användes i utredningen

Periodiskt underhäll (Fö) innehar förutsehart underhåll som 
kan planeras i förväg och genomföras i serier. De flesta före
tag kan förutse och planera åtgärder med 5-10 års framför- 
hållning eller mera.

Löpande underhåll (LU) innehär punktvisa ingripanden för att 
åtgärda akuta fel som ej kan förutses.

Förebyggande underhåll (FU) är en term som användes i utrednings
arbetet. Härmed avses seriemässigt genomförande av åtgärder, som 
tidigare utförts som löpande underhåll. Vid framtida genomförande 
i förutbestämda intervaller kommer förebyggande åtgärder att 
klassas som periodiskt underhåll.

Arbetsorder (AO) innebär en från hyresgäst till företaget inkommen 
anmälan om fel, vilket resulterar i en skriftlig arbetsorder om 
felets åtgärdande.

Underhållsobjekt är en byggnadsdel eller komponent som är före
mål för underhåll.

Åtgärd (ÅTG) innebär arbete för att återställa en funktion hos 
ett underhållsobjekt. En arbetsorder (AO) kan innehålla en eller 
flera åtgärder (ÅTG) avseende ett eller flera underhållsobjekt.
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3. ORGANISATION AV DNIERHÅLLSAREETEN 

3-1 Periodiskt underhåll

Flertalet liostadsförvaltaiide företag med mer än några hundratal 
förvaltningsenheter tillämpar någon form av system för att han
tera det periodiska underhållet.

Sådana system går i regel ut på att per fastighet fastställa

- vilka underhållsåtgärder som måste genomföras för att 
hålla fastigheten i ett gott skick

- med vilka intervaller dessa underhållsåtgärder måste 
upprepas

- vilka kostnader resp. underhållsåtgärd drar

Med utgångspunkt från varje fastighets hehov planeras under
hållsarbetena in för hela beståndet, så att jämn och serie- 
betonad verksamhet erhålles. Tillgängliga ekonomiska medel för 
underhåll styr omfattningen av verksamheten och medför att en 
prioritering efter åtgärdernas angelägenhet sgrad måste företagas.

De största kostnaderna för denna typ av underhåll är det regel
bundna måleriunderhållet av lägenheter och andra inre utrymmen.
I allmännyttiga företag göres sådant underhåll i regel genom
gående i fastigheterna med jämna 10-årsintervaller.

Andra åtgärder är utbyte av komponenter (spisar, kylskåp, tvätt
maskiner, tvättställ eto.) och ytskikt (inv. golvbeläggningar, 
utv. takytor, fasadytor etc.).

För de flesta av dessa åtgärder är det svårt att entydigt fast
ställa den rätta tidpunkten för genomförande. Det är i vissa 
fall, t.ex. för spisar o.dyl. möjligt att beräkna den ekonomiskt 
lämpligaste tidpunkten med ledning av antalet smärre reparationer. 
I de flesta fallen blir tidsbedömningen frågor om funktionsdug
lighet och/eller estetiska värderingar (t.ex. när är en golvbe
läggning utsliten, när är ett rums väggar "utslitna" osv.). 
Tidpunkten kommer att anges olika beroende på vilken intressent 
som gör värderingen. Absolut objektivitet kan ej uppnås.



Eastighetsägarens ambitionsnivå spelar en avgörande roll för 
hur underhållsintervallerna bod ömmes, Intervallerna kan vara 
kortare eller längre också beroende på det ekonomiska utrymme 
som står till buds.

De stora skillnader i underhållskostnader som kan uppstå genom 
olika bedömningar i dessa frågor kan åskådliggöras av följande 
resonemang.

Underhållskostnadernas storlek representeras av nedanstående 
linje

0 80 85 l00 1°
A BCD

där A =? inget underhåll
B = minsta möjliga underhåll utan att fastigheten förfaller 
C = gott underhåll
D = förstklassigt underhåll, d.v.s. ursprunglig boende- 

kvalitet upprätthålles i stort sett

Ovanstående synsätt och relationer mellan kostnader och resultat 
har framkommit under diskussioner med deltagare i utredningen 
och skall endast betraktas som illustration till ovanstående 
problem. Det skall också understrykas att det s.k. förstklassiga 
underhållet (punkt D) knappast är ekonomiskt genomförbart och 
kanske ej ens är eftersträvansvärt sett ur brukarnas synpunkt. 
Sannolikt befinner sig de flesta allmännyttiga företags underhåll 
mellan punkterna B och C, och främst beroende av ekonomiska skäl 
ett stycke från punkten C.
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Pig. 3.1 Diagrammet avser att mycket förenklat åskådliggöra
skillnaderna i underhållskostnader vid olika ambitions
nivåer. Om kostnaderna ackumuleras över en 40-50 års
period blir skillnaderna avsevärda. Kostnaderna avser 
genomsnitt för helt fastighetsbestånd vars hyresnivå 
ligger vid ca 80 - 85 kr/m2

3.2 Löpande underhåll

Ett vanligt förfarande i allmännyttiga företag är att en 
centralt placerad "felanmälan" per telefon mottager hyres
gästernas anmälningar om fel.

På en blankett, vanligen kallad "felanmälan" utskrives uppgifter 
såsom namn, adress etc, samt anges med så stor tydlighet som 
möjligt vilket fel hyresgästen avser.

Blanketten fungerar därefter som en arbetsorder (AO) för en 
reparatör som vanligen via en arbetsledare en eller flera 
gånger om dagen erhåller ett antal A0 att åtgärda. Reparatören 
ar i regel anställd hos företaget men för en del speciella repa
rationer på t.ex. kylskåp, hissar, tvättmaskiner etc., anlitas 
specialistföretag,
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Reparatören planerar själv sin verksamhet med hänsyn till 
ange lägenhetsgrad och geografisk belägenhet för att mini- 
mera res- och gångtider. Är den geografiska spridningen stor 
indelas bostadsbeståndet i distrikt för att minska restider 
och för att öka personalens lokalkännedom.

I en servicebil medför reparatören ett lager av de vanligaste 
reservdelarna jämte erforderliga verktyg. Ofta finns ett centralt 
lager kombinerat med en verkstad där enklare reparationer kan 
göras.

3.3 Löneformer för löpande underhåll

Löneformerna varierar från fast månadslön till olika former 
av premielön. Dessa baseras antingen på utfört antal AO eller 
på utförda åtgärder (ÅTG).

Följande lönesystem tillämpas:

Göteborgshem Premielön baserad på utfört antal åtgärder.
Dessa är tidsstuderade och ger således diffe
rentierade tidstillskott.
En mindre del specialisttjänster köpes. I övrigt 
sker allt LU med egna cirkulerande reparatörer

Eidar Fast månadslön.
En viss andel av LU utföres av lokala fastig
het sskötare som också har andra arbetsuppgif
ter. Fastighetsskötarnas insatser beräknas till 
25 % vara LU. Viss del specialisttjänster köpes.
I övrigt egna cirkulerande reparatörer.

Stångåstaden Premielön baserad på utfört antal AO, oavsett typ 
av arbete. En mindre del specialisttjänster och 
måleriarbeten köpes. Övrigt LU sker med cirkule
rande reparatörer.

Uddevallahem Fast månadslön.
Vissa specialisttjänster samt allt byggnads- och 
måleriarbete köpes. Övrigt LU utföres med cirkule
rande reparatörer.
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3.4 Delarbeten i löpande underhåll

SABO:s kontoplan innehåller en uppdelning av det löpande under

hållet som i stort sett användes av de fyra företagen. Vissa 

modifieringar har gjorts i några fall, och där har omräkningar 

hlivit nödvändiga för att erhålla jämförbarhet.

SABO-planens uppdelning är

1. Måleri- och byggnadsarbeten

2. Plåt- och smidesarbeten

3. Golvarbeten

4. El- och gasinstallationer

5. Värmeinstallationer

6. Ventilation och sanitet

7. Tvättutrustning

8. Trädgårdsarbeten

Arbetsordern (AO) som användes som mått för olika arbetens 

frekvenser erhålles genom att anmälan om fel inkommit från 

hyresgästerna. Vissa typer av LU-arbeten initieras emellertid 

av företagets personal varvid AO saknas. Detta gäller huvud

sakligen trädgårdsarbeten men i viss mån också måleri- och 

plåtslageriarbeten.

Trädgårdsarbetena har t.v. lämnats utanför undersökningen.
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4. KARTLÄGGNTDG AV LÖPAMIE UNDERHÅLL 

4-1 Uppläggning av undersökningen

Syftet med kartläggningsarbetet är att på ett uttömmande sätt 
ge svar på hur det löpande underhållet är sammansatt och att 
visa hur det utvecklas under fastigheternas brukstid. Vissa 
kostnadsaspekter beräknas också kunna belysas i denna del av 
arbetet.

De fyra företagens bostadsbestånd har indelats i 5~års ålders
klasser samt delats i låg- och hög-hus. En finmaskigare indel
ning är i och för sig önskvärd men datamaterialet bedömdes bli 
svåröverskådligt och alltför arbetssamt vid en finare, t.ex. 
3-årig, indelning.

Till gruppen höghus hänföres hus vari hiss ingår. Till låghus 
hänföres övriga hus, dock ej enfamiljshus. Dessa skall om 
möjligt särredovisas. Jämför tabell 1.

En målsättning har varit att tre års datamaterial skall utgöra 
underlag för statistiken från resp. företag. Detta har ej 
kunnat genomföras för samtliga företag. I inget fall är under
laget mindre än från två verksamhetsår.

Alla undersökningar är totalundersökningar, d.v.s. inga stick
prov har tagits.

4.2 Fastighetsbeståndens åldersindelning

Två av företagen, Göteborgshem och Stångåstaden, har fastigheter 
byggda före 1940 av någon omfattning. Dessa fastigheter är 
sinsemellan mycket olika och utgör mindre än 7 % av samtliga 
fastigheter i undersökningen. Eftersom inga värdefullare jäm
förelser anses kunna göras mellan fastigheten i dessa ålders
klasser har de sammanlagts till en enda grupp. Detta skall 
beaktas vid jämförelse mellan denna grupp och övriga grupper.
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4-3 Genomsnittliga kostnader för löpande underhållsarbeten

En del primäruppgifter kan -sammanställas och utgöra data på 
grov nivå angående ett företags löpande underhåll. Hedan redo
visas några sådana primäruppgifter. Bet skall observeras att 
full jämförbarhet mellan företagens data ej råder. Kostnads— 
bokföringen är inte i alla delar lika bl.a. beroende på lokala 
förhållanden som spelar en viss roll för sättet att dela upp 
kostnaderna. I några av företagen initieras måleriarbeten ooh 
plåtslageriarbeten utanför arbetsordersystemet. Om hänsyn 
tages därtill erhålls en mindre ökning av antalet AO ooh 
en motsvarande minskning av kostnad per AO för dessa företag.

Materialet anger genomsnittsvärden för företagens hela fastig
hetsbestånd under en 2-3 årsperiod, exklusive trädgårdsarbeten 
ooh centraladministration.

l------------
Data Göteborgshem

medelvärde
1970-72

Eidar
medelvärde
1970-71

Stångåstaden
medelvärde
1970-72

Uddevallahem
medelvärde
1971-72

Ant. läg. 
(st)

34.720 2.563 9.247 4.119
i

Ant. AO 
per läg.- 
år (st)

4.00 I.91 3.25 3.O7

Ant. ÅTG 
per läg.- 
år (st)

5.OI 2.49 3.54 4.33

Ant. ÅTG 
per AO (st)

I.25 1.30 I.09 1.43

Kostn. 
per AO (kr)

86.58 115.65 89.61 91.73

Kostn. 
per ÅTG (kr)

69.19 88.57 82.33 64.05

Tabell 4*1 Genomsnittliga kostnader 1) AO för måleriarbeten ingår ej
samt antal AO och ATG 2) AO för plåtslageriarbeten

ingår ej



4.4 Frekvens av AO och ÆTG per åldersklass
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Syftet med frekvensundersökningen är att söka fastställa even
tuella samband mellan felutveoklingen och fastigheternas ålder.

För varje företag har en felutvecklingskurva framräknats.
(figur 4.1 - 4.5). Jämförelser mellan företagen visar att ut
vecklingen har samma trend men ligger på olika nivåer.

Pör tre av företagen är nivåerna tämligen lika, medan för Eidar, 
det minsta av företagen, en klart lägre nivå kan konstateras.
Eidar är det enda företag som fortfarande har kvar fastighets- 
skötaren i vissa delar av sitt bestånd och möjligen kan detta 
påverka statistiken. Fortsatta undersökningar skall förhoppnings
vis kunna ge förklaringar till detta.

Strängt avgränsat ger felfrekvensen uttryck för förhållandet 
mellan underhållsobjektets kvalitet och intensiteten i brukandet.

Underhållsobjekten utsättes emellertid för mycket varierande på
frestningar varav följer att antalet fel inte entydigt ger svar 
på kvaliteten hos respektive underhållsobjekt. Påverkande fakter är

- användningsfrekvens

- felaktigt brukande

- ovarsamhet, vårdslöshet, skadegörelse

åv dessa faktorer är det endast användningsfrekvensen som någor
lunda enkelt kan kvantifieras, t.ex. genom att ställa antal boende 
per lägenhet i relation till felantalet. Pör vissa underhållsobjekt 
såsom dörrar, skåp, wc-stolar, spis, kylskåp m.fl. bör ett samband 
här kunna påvisas.

Undersökningar pågår för att söka belysa sambanden mellan användnings
frekvens och felantal.
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40 ålder
FIG4.1 Genomsnittligt antal arbetsorder (AO) och åtgärder (ÀTG) för 

samcliga företag i relation till fastighetsälder
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FIG.4.5UDOEVALLAHEM*s felkurva i förhållande 
till genomsnitt för samtliga företag



4-5 Fördelning av genomsnittliga AO-kostnader i åldersklasser

I samtliga företag har genomsnittskostnader för vissa frekventa 
underhållsåtgärder kunnat framräknas. Det ligger nära till hands 
att också söka räkna fram kostnaderna för underhållsåtgärderna 
i de olika åldersklasserna.

Detta kräver att kostnadsredovisningen kan uppdelas efter de 
konstruerade åldersgränserna. I två av företagen, Göteborgshem 
och Eidar, har totala LU-kostnaderna för åldersklasserna kunnat 
ställas mot utförda åtgärder.

Den genomsnittliga kostnaden per AO har i håda företagen en lik
artad trend. Högsta genomsnittskostnaden per AO finns i de yngsta 
fastigheterna (yngre än 1966) och lägsta AO-kostnaden i fastigheter 
byggda 1946-1955- Skillnaden är hos båda företagen likartad, de 
yngre fastigheterna visar nära dubbelt så hög AO-kostnad som de 
äldre.

Med utgångspunkt från Göteborgshems data har en kurva upp
rättats som visar relationerna mellan kostnad per ATG och fastig
heternas ålder.

Relativ 
kcs.tr». 
par at- 
çârd

bestånd

Pig. 4.6 Relativ kostnad per utförd genomsnitt såtgärd i relation 
till ålder i befintligt fastighetsbestånd samt antagen 
kostnadsutveckling för nybyggd fastighet
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Troligen beror kostnadsskillnaderna på den tilltagande utrustnings- 

standarden, vilket för in fler komplicerade, mer underhållskrävande 

och dyrare komponenter i fastigheterna.

Sannolikt blir kostnaderna för underhållsåtgärder i de nyare fastig

heterna snarast högre än lägre när fastigheterna blir äldre. Den 

framtida kostnadsutvecklingen måste bed.ömas efter löne- och reserv- 

delskostnadernas utveckling i relation till dagens kostnadsnivå. 

Hittills har lönedelen haft en progressiv utveckling och med oför

ändrade arbetsmetoder torde i första hand lönesidan medföra ökade 

kostnader.

I kombination med den snabba ökningen av antalet fel under de första 

10 åren blir kostnadsökningen markant under denna period. Detta 

förhållande är svårt att upptäcka om kostnadsbokföringen avser ett 

stort fastighetsbestånd vari de enskilda fastigheterna ej kan av

läsas. Pågår en kontinuerlig nybyggnadsverksamhet fördelas kostnads

ökningarna för LU också på de nytillkomna fastigheterna som till en 

början har liten felfrekvens. Detta motverkar en kostnadsökning per 

ytenhet i det totala beståndet.

Om nyproduktionen stannar upp börjar emellertid LU-kostnaden att 

successivt öka per ytenhet i fastighetsbeståndet. Är en stor andel 

av beståndet yngre fastigheter kan ökningen bli stor.

Fastighetsbeståndets ålderssammansättning har således en stor be

tydelse för de totala LU-kostnaderna. Allmännyttiga bostadsföretag 

har ofta en stor andel yngre fastigheter. De deltagande företagens 

fastighetsbestånd fördelas enligt nedan.

Yngre än 12 år

Göteborgshem 53 i 
Eidar 62 i 
Stångåstaden 52 i 
Uddevallahem 42 i

Här kan noteras att Eidar har den största andelen yngre fastig

heter. Hela 47 io av beståndet är t.o.m. yngre än 8 år. Eidar 

har också följdriktigt de klart lägsta LU-kostnaderna per ytenhet 

räknat och det lägsta antalet fel på lägenhet och år. (jämför 

tabell 4-1).
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4.6 Frekvens och kostnader för underhållsgrupper

Ett naturligt steg i utredningsarbetet är att beräkna frekvenser 
och genomsnittskostnader för de grupper av underhållsarbeten som 
kostnadsredovisningen är uppdelad efter. Företagen tillämpar, som 
tidigare nämnts, i stort sett SABO-planen och jämförelser har 
kunnat göras efter en del omräkningsarbeten.

Fördelningen framgår av följande tabell.

Företagens andelar för resp. underhållsgrupp 
i % av totala underhållet .

Göteborgs
hem

Eidar Stångå-
staden

Uddevalla—
hem

Genomsnitt
samtliga

Måleri-o. byggarb. 17,5 22,5 17,6 18,1 18,9
Plåt- o. smidesarb. 1,8 - - - -

Golvarbeten 0,9 0,4 0,3 0,3 o,5
El- och gasin
stallationer 16,9 21,9 21,2 26,5 21,6

Värmeinstallation. 8,1 4,11' 8,1 4,1 6,1

Ventilation o. 
sanitet 39,8 45,4 33,4 38,7 39,3
Tvättutrustning 6,1 3,3 6,0 6,6 5,5
Glas - 2,4 1,0 3,2 2,2

Övrigt 9,4 12,4 1,5
S 7,7
i

Summa -100 -100 -100 -100

! 
o

[__
z___

Tabell 4.2 Underhållets fördelning 1) siffran avser endast
radiatorer

Genomsnittstalen för företagen är enkla medelvärden utan 
hänsyn till fastighetsbeståndens storlekar.
Eidar saknar notering i raden för "övrigt" ooh Uddevallahem 
har en låg siffra i denna post jämfört med de övriga två före
tagen. Detta innebär att andra poster hos Eidar och Uddevallahem 
får ökade andelar genom att det som ligger i "övrigtposten" 
fördelas.
Glasets andel ingår för Göteborgshem i posten "övrigt".
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Fördelningen är ändock förhållandevis jämn mellan företagen och 

sannolikt är bilden likartad för fastighetsbestånd med motsvarande 

åldersfördelning. För majoriteten av de allmännyttiga företagens 

fastigheter gäller dessa förhållanden och sannolikt är bilden 

likartad för flertalet flerfamiljshus som förvaltas i andra former 

och som är byggda efter 1945*

Parallellt med undersökningen av underhållsgruppernas andel av 

totala underhållet framräknades genomsnittskostnaden för en 

arbetsorder inom varje grupp.

Med undantag för golvgruppen som uppenbarligen hanteras mycket 

olika i företagen är storleksordningen för genomsnittskostnad per 

arbetsorder för resp. underhållsgrupp likartad mellan företagen.

Eftersom alla företag ej har arbetsorder för måleriarbeten, medan 

kostnaden för måleri kan separeras, har för bygg- och målerigruppen 

två kostnader angivits

1. Enbart genomsnittskostnad för byggarbeten varvid 

kostnad för byggunderhåll ställs mot antal bygg-AO.

2. Genomsnittskostnad för bygg- och måleriarbeten samman

lagt. Därvid har enbart bygg-AO ställts mot summakostnaden 

för bygg- och måleriarbeten.

%
40 —-

30 v

20 .... f i

10 Pij —i: ___

öM 1
18.9 21.6 61 393 5.5 2.2 C.5 .77
Bygg Elin- Värme Venti- Tvätt- Glas Goiv Övrigt
ocn stall install. lation utrustn.

måleri Sanitet 595

kr/AO
?00 Cl—

150
y, spridningsmått

100 _ __
50

....

ra
130: - 176: - 92 - 112 - 50= - 101 = - 146=- 439=- 22-

Bygg- Bygg- Elin- Värm«- Venli- Tvätt- Glas Goiv Övrigt
arbeten och stall install. lation utrustn.
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FIG^l* 7 Genomsnittlig fördelning av löpande underhåll 
i huvudgrupper samt genomsnittlig kostnad 
per AO inom grupperna
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Underhållsobjekt Spridning mellan 
företagen i kr/AO

Medelvärde 
i kr/AO

Anm.

Byggarbeten 107 - 148 130 baserat på AO för

Bygg- 0. måleriarb. 173 - 185 176
enbart byggarbeten

Elinstallationer 78 - 112 92

Värmeinstallationer 102 - 122 112

Ventilation 0. sani- 
tet 47 - 53 50

Tvättutrustning 95 - 113 101

Golv 213 - 696 439

Glas 90 - 201 146

Övrigt 11 - 32 22

Tatell 4-3 Genomsnittskostnader per AO i underhållsgrupper.

Vid beräkning av respektive företags kostnader för en AO inom 

underhållsgruppen har säkerheten hos resultaten i vissa fall 

blivit mindre p.g.a. tveksamheter i kostnadsredovisningen. Sådana 

resultat har utelämnats vid beräkningen av medelvärden i tabell 4-3 

och ingår ej heller i redovisad spridning mellan företagen. I 

samtliga poster utom "glas" och "övrigt" ingår värden i medeltalen 

från minst 3 av företagen.

En spridning mellan kostnaderna per enhet är naturligtvis ofrån

komlig och har många tänkbara delförklaringar, t.ex.

- skillnad i mängd köpta tjänster och 
utförda egenregi—arbeten mellan företagen

- skilda lönesystem

- skilda tekniska förutsättningar, d.v.s. skillnader 

i kvalitet mellan underhållsobjekten vilket medför 

skillnader i underhållsinsatser

- skillnader i effektivitet hos underhållsorganisationen

I redovisade kostnader ingår ej några pålägg för central administration.
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4-7 Felfrekvens och kostnader för enskilda underhållsobjekt

Om det löpande underhållet hade innehållit ett antal enskilda 
åtgärder med stor frekvens skulle det sannolikt vara lätt att 
utarbeta effektiva arbetsmetoder för förebyggande underhåll.
Hu förekommer endast ett fåtal enskilda åtgärder med hög frekvens, 
därutöver splittras underhållet i hundratals olika åtgärder, de 
flesta med liten andel av den totala felkakan.

Genom att fördela åtgärderna på underhållsobjekten erhålles en 
mera överskådlig bild. Underhållsobjekten belastas i regel av ett 
antal fel(åtgärder) som tillsammans ger objektet en viss andel av 
den totala felkakan. Genom att jämföra respektive underhållsobjekts 
felandel kan de sinsemellan rangordnas.

En jämförelse är gjord mellan de fyra företagen

Andel av 
totalt LU

Göteborgshem
1o

Eidar
1o

Stångåstaden
io

Uddevallahem
io

\
1 Packn.byten !l3 1 Packn.byt en 16

!
1 Packn. byt en 111 : 1 Avloppsrensn 12

2 Avloppsrens ö 2 Avloppsrens 13 2 Dörrar 10 2 Packn.byten 10
3 Dörrar 8 3 Dörrar 10 3 Avloppsrens i 9 3 Dörrar 74 WC-stolar 6 4 WC-stolar 3 4 Kylskåp ; 7 4 Kylskåp 75 Tvättmask. 5 5 Kylskåp 8 5 Spisar ; 5 5 Spisar 76 Spisar 4 6 WC-stolar ‘ 5 6 WC-stolar 77 Radiatorer 3 7 Målning j 450 io 8 Kylskåp 2
9 Fönster 2

L.
10 Målning 2 6 Fönster 7 8 Tvättmaskin j 3 7 Fönster 6! 60 i 11 Strömbrytare 2 9 Fönster 1 ) ! 3 8 Tvättmaskin. 4 ;12 Vägguttag 2 10 Radiatorer j 2j j

7 Spisar 6 | 9 Vägguttag 4
i 8 Radiatorer 4 i 0 Radiatorer 3| ^ 60 °Jo 9 Strömbrytare 3 !

--------------- L
1 Strömbrytare 2

Tabell 4-4 Rangordning av underhållsobjekt 1) uppskattade värden

I tabellen har packningsbyten och avloppsrensningar som är underhålls
åtgärder insatts för underhålIsobjekten blandare-kranar resp. avlopps
nätet p.g.a. sin höga frekvens. Med "dörrar" avses samtliga förekom
mande dörrar, såväl ytter- som inner.



Rangordning av underhållsobjekten och dess andelar i antal åt

gärder av det totala löpande underhållet
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1. Blandare - tappkranar (=packningsbyten) ca 13 i av LU

2. Avloppsnät (rensningar) i? 11 i " It

3. Dörrar it 9 i " II

4- WC-stolar it 7 i " It

5- Kyl-sval-frys t? 6 i " II

6. Spisar 11 6 i « II

Härav framgår att 6 st. underhållsobjekt svarar för mer än

halva underhållsvolymen, och att två underhållsåtgärder svarar 
för ca 1 /4 av underhållsvolymen.

En motsvarande rangordning med utgångspunkt från kostnader är 

svårare att göra. Varje underhållsohjekt utsätts för olika 

ingrepp, mer eller mindre kostsamma. Därigenom blir redovisad 

kostnad per underhållsobjekt endast medelvärden av ett flertal 

åtgärder. Det är dessutom sällan möjligt att redovisa kostnaden 

per underhållsobjekt. För 3/4 av vårt material kan endast avläsas 

genomsnittslig AO-kostnad för en hel underhållsgrupp vari ett 

flertal underhållsobjekt ingår.

Med denna begränsning av urvalet har följande tabell uppgjorts

Andel 
av totala 
LU-kostn.

Göteborgshem
io

Eidar
i

Stångåstaden
io

Uddevallahem
i

43-50 i

1 Dörrar
2 Hissar
3 Packn.byten
4 Avloppsrens
5 Kylskåp
6 Tvättmask.
7 Ventilation
8 Fönster
9 WC—stolar

10 Spi sar

9
6
5
5
4
4
4
3
3
2

1 Dörrar
2 Fönster
3 Packn.byten
4 Kylskåp
5 Avloppsrens
6 Spisar

12
9
8
8
7
6

1 Dörrar
2 Kylskåp
3 Packn.byten
4 Fönster
5 Avloppsrens
6 Spisar
7 Tvättmask.
8 WC-stolar

15
5
5
4
4
4
3
3

1 Dörrar
2 Fönster
3 Avloppsrens
4 Kylskåp
5 Spisar
6 Packn.byter

14
12

6
6
6
5

Över 50 i 7 WC-stolar
8 Tvättmask.

4
4

7 Tvättmask.
8 WC-stolar

5
4

Tabell 4- 5 Rangordning av underhållsobjekt efter andel av kostnad

Packningsbyten och avloppsrens är åtgärder som p.g.a. sin 

höga frekvens redovisas bland underhållsobjekten.
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Göteborgshems siffror är direkt uppföljbara i redovisningssystemet 
och alltså korrskta medan övriga, fciretags siffror är approximativa 
genom att underhållsgruppernas kostnadsmedelvärden i varje företag 
använts för att "beräkna underhållsobjektens andel av totala LU— 
kostnaden. Detta får sannolikt konsekvensen att exempelvis dörrar 
och fönster får för hög andel medan t.ex. avloppsrensn. får för 
låg andel. Om korrekta tal kunde sättas in blir procenttalen säker
ligen förändrade medan ordningsföljden i gtort bibehålies.

Underhållsobjektet "hissar" skulle sannolikt kommit med i flera 
företags listor om kostnadsredovisningen för hissarna kunnat 
särskiljas. Genom det ringa antalet ingripanden,och användande 
av medeltalet för gruppen "El',1 blir totalkostnaden för "hissar" 
mycket liten med denna beräkningsmetod.

Om tabellerna 4.4 och 4.5 sammanställes med medeltal för företagens 
ingående siffror erhållas följande

Underhål1s ob j ekt Andel av 
LU-kostn. 
i io

Frekvens av 
bot. antalet 
Fel i i

1 Dörrar 12 i 9 i
2 Blandare-tappkranar(=packn.byt@n' 8 i 13 i

3 Kylskåp 8 i 6 i
4 Avloppsnät (rensning av avlopp) 7 io 11 i

5 Fönster 7 io 5 i
6 Spisar 5 io 6 i
7 Tvättmaskiner 4 io 4 i
8 WC-stolar 4 i 7 i
... ... . • 55 i £-61 i

Tabell 4.6 Underhållsob jektens kostnader och frekvenser.

Med de reservationer som tidigare redovisats kan konstateras 
att underhållsobjekten i tabell 4-6 svarar för drygt 50 i av 
såväl kostnader som underhållsvolym i det löpande underhållet.

Den återstående felvolymen är fördelad på underhållsobjekt 
som ofta är svåra att entydigt precisera. En stor del av felen 
är registrerade som "övrigt"-poster. Denna återstående felvolym 
redovisas i tabell 4*7.
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Under
hålls
grupp

Göteborgshem

%

Eidar

%

Stångåstaden

%

Uddevallahem

%

Bygg Snickeri, övr. 5,0
Murn.arbeten 1,0
Plåt-smide 2,0
Golv 1,0

9,0

Snickeri, övr.7,0 
Murn.arbeten 0,5

Golv 0,5
8,0

Snickeri, övr. ^
Murn.arbeten ’

Golv 0,5
5,5

Snickeri, övr.5,0 
Murn.arbeten 0,5 
Plåt-smide 0,5 
Golv 0,5:

6,5:

El Ringledn. 3,5 
Elinst.övr. 4,0 
Säkr.glödlamp 2,0 
Hissar 0,5 
Centalantenn 0,5

T74

Elinst.övr. 4,0

Hiss-

Ringledn.
Elinst.övr. 8,0
Säkr.glödlamp
Hissar 1,0
Centralantenn 0,5

Ringledn. 0,5 i

Elinst.övr. 
Säkr.glödlar ’ j
Hissar 3, Oj
Centralantenn 1,01

4,0 9,5 1
i

VVS Värmeanläggn. 6,0
Ventilation 2,0
Hyg.utrust.övr. 5,0 
Vattenanl.övr 5,0

18,0

Ventilation 0,5 
Hyg.utr.övr. g 0 
Vattenanl.övr ’

8,5

Värmeanläggn. 6,0 
Ventilation 0,5
Hyg.utr.övr. g Q
Vattenanl.övr ’

14,5

------ ------------ 1
Värmeanläggn . 2,o! 
Ventilation 1,0;
Hyg. utr. övr. 5,0: 
Vattenanl.övr 4,0;

12, o!
j

Tvätt
stugan Övrig utrustn 2,0 Övrig utrustn 2,0 Övrig utrustn 3,0

i

Övrig utrust. 3,0j

Övrigt Övrigt 9,0 - Övrigt 13,0 Övrigt 5,0

Tabell 4.7 Återstående andelar lågfrekventa och/eller svårpreciserade fel. Alla 
andelar över 1% är avrundade till hela tal.
Ovanstående tabell är en komplettering av tabell 4.4
Tillsammans visar tabelllerna 4.4 - 4.7 hur det löpande underhållet
är sammansatt i de fyra företagen under en tidsperiod av 2-3 år.
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5. PORTSATT VERKSAMHET 

5.1 Utgångsläge

Vid utredningens start antogs att kartläggningen skulle ge som 
resultat att ett antal högfrekventa underhållsåtgärder kunde preciseras med 
angivande av felfrekvenser och dess utveckling i tiden. Med hjälp 
härav skulle lämpliga intervaller för förebyggande åtgärder kunna 
beräknas och genomföras som intensiva välplanerade serieaktioner.

Kartläggningen visar emellertid att endast ett fåtal enstaka 
åtgärder har sådan omfattning att aktioner av förebyggande typ 
kan vidtagas mot dem. En sådan underhållsåtgärd är kranpacknings- 
byten. Försök med generella byten utfördes 1973. Gjorda uppfölj
ningar visar att prognoserna för felutvecklingen stämt hittills.
(dec 75).

De praktiska prov som i utgångsläget avsåg att gälla några av de 
mest frekventa underhållsåtgärderna, är med den nu aktuella bak
grunden knappast meningsfulla att genomföra. En förändring av metoden 
till att omfatta flera underhållsåtgärder samtidigt vid förebyggande 
ingripanden, s. k. underhållspaket, tycks vara den väg man kan gå 
för att uppnå den ursprungliga målsättningen.

5.2 Praktiska prov

Efter ingående diskussioner har beslutats att de praktiska proven 
skall genomföras enligt "paketmetoden" d.v.s. genom ett samtidigt 
åtgärdande av ett flertal underhållsobjekt. Ett av de mera fel- 
belastade områdena i Göteborgshem har valts ut som försöksområde för 
att genomföra förebyggande underhåll enligt "paketmetoden".
Området omfattar nära 900 lägenheter och är byggt i slutet av 
1950-talet.

Proven skall baseras på en detaljerad statistik som upprättas för en 
1—årsperiod för området. Här ur bestämmes åtgärdspaketet. Statistiken 
kompletteras med besiktningar som utföres stickprovsmässigt.

Ett arbetslag av specialister för snickeri- el- och rörläggnings- 
arbeten skall genomföra proven.



Arbetena kommer att följas upp efter ett system som syftar till 
att bestämma resursinsatserna. Efter genomförda prov kommer den 
egentliga resultatuppföljningen att bestå i uppföljning av de fel 
som anmäles från hyresgästerna. En sammanställning av dessa fel 
och kostnaderna för att åtgärda dem kommer att ställas mot 
kostnaderna för de genomförda åtgärderna.

Uppföljningsresultat för försöksområdet redovisas i rapportens 
del 3> Praktiska prov ooh rekommendationer.
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BILAGOR

Inom varje företag har felutvecklingen analyserats för olika 
underhållsohjekt.

I följande "bilagor har sju av de mest frekventa underhållsobjek- 
tens felutveckling redovisats relaterade till fastigheternas ål
dersklasser och sammanställts i diagram. I dessa kan jämförel
ser göras mellan företagen.

Ett vägt medeltal för samtliga företags värden har framräknats 
och inlagts med en streckad linje i diagrammen.
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1 PRAKTISKA PROV MED FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL 

Detta kapitel syftar till

• att redovisa förutsättningar och förheredelser för försöken
• att redovisa hur försöken genomfördes
® att redovisa resultaten efter 6-12 månaders uppföljning 

Kapitlet är indelat i

2.0 Sammanfattning
2.1 Deltagande företag, några data
2.2 Försöksområden, data och tider
2.3 Beskrivning av försöken
2.4 Utvärdering av försöken
2.5 Undersökning av hyresgästerns inställning till FU
2.6 Personalens inställning till FU

Bilagornas numrering anknyter till kapitelindelningen och ger detaljin
formation om statisktik, hjälpmedel, arbetssammanställningar m m.

1.0 Sammanfattning

Förebyggande underhåll (FU) av bostadsfastigheter bygger på teorin att 
felanmälningar (arbetsorder) från hyresgäster i stor utsträckning kan före- 
byggas genom intervallbundna underhållsinsatser.

Kartläggning av löpande underhåll i ett bostadsbestånd av ca 50.000 lägen
heter, se nedanstående tabell, har viaat att 7-10 underhållsobjekt svarar 
för mer än hälften av alla felanmälningarna och omkring hälften av LU- 
kostnadema. (LU = löpande underhåll).

Underhållsobjekt
A

Frekvens av totala antalet A0i i

B
Mst^
naden i Jo

C
Uppskattning av.gengm- snijflig kostnad per A0 ar 1973

• Dörrar 9 t 12 J 122:-
Anm
Värdena i kolumn A och

• Fönster 5 1o 7 Jo 123:-
B är framtagna efter 
en totalundersök-

• Blandare, tapp
kran (=packnings— 
byt en )

• Avlopp
13 Jo

11 Jo -j
 oo 65;-

73:-

ning av tre års statis
tik. Genomsnittskostna
derna i kolumn C är häri 
tade från ett år (1973) 
i AB Göteborgshem och 
bör endast betraktas

! • Wc-stolar 7 1o 4 J 56;.-
som ett mått på rela- j 
tionerna mellan olika j

i # Kylskåp 6 Jo 8 J 99;-
underhållsarbete. I ut
värderingen har genom- !

• Spisar 6 Jo 5 Jo 64; =
snittskostnaderna an
vänts. -som å-priser
för att beräkna 
i vilken grad FU har i 
påverkat efterföljande ! 
LU-kostnader.

57 J 51 J
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Genom att utföra områdesanpassade åtgärdspaket med lämplig periodioitet 
som i huvudsak innehåller ovanstående underhållsohjekt "beräknas arbetsor— 
derantalet ooh därmed LU-kostnaden kunna nedbringas.

Praktiska försök har utförts i AB Göteborgshem, AB Stångåstaden och 
Stiftelsen Uddevallahem. Man har därvid utgått från en FU-insats vart 
tredje år. Utvärdering av resultatet har gjorts intill ett år efter avslu
tat FU-arbete.

Resultat av praktiska försök

Kostnader för försök 
Effekter på felanmälningar 
beräknade kostnadseffekter

Försöksområde

AB Göteborgshem 
1 )Höstvädersgatan 3-57» 211

AB Stångåsstaden 
2)Majelden 122 Igh

Stiftelsen Uddevallahem 
3)Järvstigen 214 Igh

FU LU första året efter PU
Kostnad 
för FU 
kr/lgh

Nedlagd 
tid för FU 
per tim/lgh

Minskning 
av antalet 
arbetsordei 
X /o

Uppskattning 
av minskad 
LU-kostnad 
i /o

^ — } 5>2° - 57 %
- 61 /o

- 52 lo
- 56 lo

487:- 7,01 - 52 % värdering 
ej utförd ,

339:- 5,40 - 60 % - 55 1o

1) Försöket avser 889 lägenheter. I denna rapport ingår utvärdering av 
471 lägenheter.

2) Försöket avser 337 lägenheter. I denna rapport ingår utvärdering av 
122 lägenheter under det första halvåret efter FU, värdena för det 
andra halvåret har prognoserats.

3) I rapporten ingår utvärdering under det första halvåret efter FU, värdena 
under det andra halvåret har prognoserats.
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Deltagande företag, några data

I kartläggningsartetet ingick 4 företag, AB Göteborgshem, Eidar i Trollhät
tan, AB Stångåstaden och Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Av dessa har 
Göteborgshem, Stångåstaden och Uddevallahem genomfört förebyggande 
underhåll enligt modell som presenterats i kapitel 1.

Antal 
ifl 1974

Andelbyggda
1960-73

Organisation för LU ; Löneform 
: för LU Kostnad för LU kr per m2 

.Lly 1973

AB Göteborgshem 36.207 69 % central fel- 
mäl an

: premielön 7:00

AB Stångåsstadei 12.507 65,7 1o _»!_ _ IT_ _ 7:18

Bostadsstift. 
Uddevallahem 4.448 51,8 /o fast månads

lön
6:76

Tab 1:1

Beträffande organisation för löpande underhåll gäller att Uddevallahem 
och Stångåsstaden har en central felanmälningscentral, Göteborgshem har 
en per distrikt (5 st).
Beträffande löneformer och arbetsmängd som utförs i egen regi gäller 
(har tidigare beskrivits i kap 13):

Göteborgshem: jDremielBn baserad på utfört antal, åtgärder. Dessa är tids- 
studerade och ger således differentierade tillskottstider. 
En mindre del specialisttjänster köpes. I övrigt sker allt 
LU med egna cirkulerande reparatörer.

Stångåsstaden: jorEämie^lön baserad på utfört antal arbets£rder oavsett typ 
av arbete. En mindre del specialisttjänster och måleriar
beten köpes. Övrigt LU sker med egna cirkulerande repara
törer.

Uddevallahem: Fast månadslön. Vissa specialisttjänster samt allt bygg
nads och måleriarbete köpes. Övrigt LU (WS och el) utföres 
med egna cirkulerande reparatörer.

Vid beräkning av kostnader för LU i kr/m2 Lly har för fastigheter som för
värvats/övertagits under året endast medräknats den andel i tid som be
lastar året.



Några karaktäristika för respektive försöksområde
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1.2

byggnads
år

AB Göteborgshem

Område 110:1 

Område 110:2 

Område 110:3 

Område 110:4

AB Stångåsstaderl

1957-
1959

Maj elden 1948-
1949

Uddevallahem

Järvstigen 1951-
1955

Antal
lägen
heter

Höghus (H) ÎBoende 
Låghus (l) ; täthet

i 1973

211

261

202

216

344

214

L

H

H

L

> 3,47

Omflytt- 
ningsfrek- 
vens 1974

2,24

| uppgift 
j saknas

25,4 1o

12,2 %

15,0 /o

AO/lgh 
och ar

6,11
(4,64)

3,92
(3,38)

3,34
(2,55)

Tab 1:2 Boendetäthet = antal boende per lägenhet.
Omflyttningsfrekvens = andel om— och avflyttningar i '4 av antalet 
lägenheter i området.
AO/lgh = antal arbetsorder som enligt detaljstatistik belastar om
rådet. Siffran inom ( ) anger antalet arbetsorder som är direkt 
hänförbara till lägenheter.

Företagen har valt sina områden från olika utgångspunkter. Göteborgshem 
valde område 110 p g a dess höga felbelastning. På område Majelden hade 
man redan tidigare beslutat sig för att byta samtliga tvättställ, ett arbete 
som fordrar 2 reparatörer, det ansågs därför lämpligt att koppla ihop detta 
med förebyggande underhåll. Uddevallahem valde Järvstigen p g a att snickeri- 
insatsen samtidigt skulle kunna innehålla nödvändigt periodiskt underhall 
(20 år) före målning, som skulle utföras under samma tidsperiod.
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3 Kortfattad, “beskrivning av praktiska försök

31 Förberedelser

Genomförandet av FU på respektive företag föregicks av ingående diskus
sioner om hur försöken skulle läggas upp. AB Göteborgshem som varit ini
tiativtagare till forskningsuppgiften blev naturligt det ledande företa
get vad det gäller uppläggning och genomförande. Bilaga 1 :31a redovisar 

' de tankar som låg till grund för AB Göteborgshems agerande.

Efter det att AB Göteborgshem fattat principbeslut om att genomföra FU 
upprättades detalj statistik på två tänkbara försöksområden. AB Göteborgs
hem beslutade därefter att genomföra EU på område 110. (Detaljstatistik 
område 110, se bilagal :31 b, förslag till genomförande av FU, se bilaga 
1 *31 c). Övriga företag fick fortlöpande information om Göteborgshems 
tillvägagångssätt och genomförde själva motsvarande förberedelser.

32 AB Göteborgshem område 110, 889 (lägenheter

Försöket påbörjades vecka 17 1974 och avslutades vecka 12 1975* Arbetet 
har utförts av egen personal under ledning av en arbetsledare.

Genomförande: 
321 - Förarbeten

Detalj statistiken angav fördelning av arbetsorder (AO) per underhålls- 
objekt och utrymme för en 12—månadsperiod samt utgjorde underlag för 
besiktningar och intervjuer med hyresgäster. Det gällde att lära känna 
området.

Besiktningarna genomfördes i 3 steg
1 . En mindre besiktning av 6 lägenheter varvid även hyresgästerna inter

vjuades (testbesiktning)
2. En större besiktning av 49 lägenheter i hela området vars resultat 

jämfördes med detalj statistiken
3. Besiktning av 65 slumpmässigt utvalda köks- och hadkarshl andar e.
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Göteborgshem områ
de 110,889 läg. 
Området är "byggt år 
1958-59 och innehål
ler låghus samt hög
hus.

Efter rast i arbetsboden åker 
laget på sin "materialvagn" 
till arbetsstället.

PU är ett lagarbete. 
Här är det snicka
ren som hjälper 
rörläggaren med att 
reparera en blända
re.
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Besiktningarna syftade primärt till att få fram ett lämpligt åtgärds- 
paket, metoder för felavhjälpande, underlag för materialinköp och arbets- 
beredning. Område 110 hade en onormalt hög frekvens av packningsbyten,
1,08 AO/lgh. En reparatör menade att blandarsätena under årens lopp hade 
nedbrotschats så kraftigt att packningarna endast stoppade en kortare 
tid - kanske skulle biandarna bytas. Besiktning av blandare enligt 3 ovan, 
visade att minst 80 ja av biandarna var starkt nedslitna och resulterade 
i beslut om byte av samtliga blandare i samband med FU.

Information hade redan tidigt gått ut till hyresgäster, fackförening och 
anställda. Till reparationsgruppen rekryterades frivilliga reparatörer,
1 trä, 1 rör och 1 el.

Re£arat ionsgru£pen deltog aktivt i förarbetena, bl a gick man tillsammans 
med arbetsledningen igenom en lägenhet som för tillfället stod tom och 
planerade upp vilka arbetsmoment som skulle göras, hur arbetet skulle 
utföras, vilka material som skulle användas etc.

Hyresgästerna informerades första gangen pa ett hyresgästmöte i området, 
se_bTlägä T:321 a. Ett femtiotal hyresgäster och hyresgästföreningen hör
sammade kallelsen. Göteborgshem informerade om motiv och bakgrund till 
försöket med PU. Man tryckte speciellt på att de planerade åtgärderna i 
första hand avsåg funktionsfei.

Åtgärdsprotokollet enligt bilaga 1 :321 b skulle framförallt svara mot tre 
krav:
1. Fungera som en checklista för reparationsgruppen
2. Ge underlag för en framtida utvärdering av försöket
3. Ge en erfarenhetsåterföring för underhållsverksamhet och kommande ny— 

projektering.

Dessutom bildade protokollet underlag för materialinköp.

1 .322 - Det direkta försöket kan beskrivas i nedanstående struktur

Utformn. Inköp, fram-
av åtgärds- tagning av

materialprotokoll „ r\
—.. r'' ‘

Iordningsst äl-
Information till hyres-lande av arbets-

Beställningsarbeten

Materialbeställningar,

Löpande underhåll
Utvärde
ringMetodstudier

Förebyggande underhållsarbete



Det direkta arbetet inleddes med att reparatörsgruppen i ordningsställde 
en transportabel arbetsbod till verkstad, förråd och kontor. Reparations
material beställdes och lades i förrådsdelen och transporterades sedan 
till de olika huskropparna med en lastmoped.

Hyresgästerna informerades dels om att ÏU pågick i respektive lägenhet 
dagen före arbetet skulle utföras, se bilaga 1 :322 a och 1 :322 b.. Många 
hyresgäster hade själva satt in tvättmaskiner. Dessa var ofta installe
rade på ett felaktigt sätt. Arbetslaget fick då vanligtvis en beställning 
av hyresgästen att koppla tvättmaskinerna på ett lagenligt sätt. Aven 
andra arbeten kunde föranleda beställningar från hyresgästen.

Allt eftersom underhållsarbetet pågick fylldes reservdelslagret på. En 
av arbet sledarens viktigaste uppgifter var bl a att få fram material i 
rätt tid.

Felanmälningscentralen tog under försöksperioden emot anmälningar om fel 
enligt normala rutiner, arbetsledaren för FU gjorde vissa prioriteringar 
i behandlingen av arbetsorderna. Han samordnade exempelvis LU och FU 
genom att EU-laget utförde de löpande arbeten som var av akut karaktär 
och som låg geografiskt nära. Han kunde också vänta med vissa AO till 
dess att arbetslaget gjorde FU i lägenheten, i andra fall utfördes kom
plett ÏU samtidigt med ett akut ingripande.

Metodstudier utfördes under en del av försöksperioden och syftade till 
att kartlägga gruppens arbetssätt samt få fram bättre arbetsmetoder.

Arbetsledare och arbetslag från FU-försök på Göteborgshem.



1.33 Bostadsstiftelsen Uddevallahem, område Järvstigen, 214 lägenheter

10

Försöket påbörjades vecka 41 1974 och avslutades vecka 16 1975- Arbetsla
get har utgjorts av en rörläggare samt snickare som hyrts in från entre
prenadföretag. Snickaren har förutom MJ-arhete utfört periodiskt under
håll före målning. Laget har utfört enklare elarbeten såsom byte/repara- 
tion av väggkontakter och strömbrytare. Kvalificerade elarbeten har no
terats särskilt och utförts av elektriker i en samlad insats. Förberedel
ser och genomförande har följt samma mönster som i Göteborgshem.

1.34 AB Stångåstaden, område Majelden, 344 lägenheter

Försöket påbörjades vecka 8 1975 °ch beräknas pågå till årsskiftet 
1975/1976. Arbetslaget utgörs av en rörläggare, en snickare och en elek
triker. Tvättställ har bytts generellt, (PU). Förberedelser och genomfö
rande har följt samma mönster som i Göteborgshem.

Arbetsledare och arbetslag från FU-försök på Uddevallahem.
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1-4 Utvärdering av gjorda försök med förebyggande underhåll

Ekonomisk uppföljning skulle ske genom att alla kostnader för det direk
ta försöket fångades upp.

Arbetsmetoder och arbetsprestationer skulle följas upp med hjälp av me
tod- och arbetsstudier, samt genom att utförda åtgärder skulle noteras 
på åtgärdsprotokollet.

Resuitatvärdering skulle baseras på inkomna felanmälningar felutveck- 
ling) efter genomförda prov. Dessa skulle kostnadsberäknas och ställas 
mot kostnader för normalt löpande underhåll enligt detaljstatistik.

Hyresgästernas och personalens inställning till EU skulle utrönas med 
hjälp av intervjuundersökningar.

1.41 AB Göteborgshem område 110: ekonomisk uppföljning av MJ-insatsen

Nedlagda kostnader: totalt kr kr /lägenhet

A direkt arbete 251.658:- 283:-
direkt material 1 / 234.614:- 263:-
arb. ledning 0 centraladm 2/ - -

övrigt - -

Summa insatser 486.272:- 546 : —

B Periodiskt underhåll 3/ 159.662:- 179:-
Beställningsarbeten 4/ - -

Övrigt - -

Summa 159.662:- 179:-

Kostnad för FU-försök 326.610:- 367:-

1/ transporter, entreprenörer, arbetsbod ingår i material 
2/ arbetsledning och centraladministration ingår i material och arbete 
3/ periodiskt underhåll = materialkostnad för blandare 148.703:-, 

för duschanordning 10.959:-
4/ beställningsarbeten (inkoppling av tvättmaskiner etc) har kon- 

terats som en kostnad i datarapporten, varför motsvarande in
täkt skall avgå, summan är dock f n okänd.

I ovanstående kostnader ingår arbete och material i allmänna utrymmen.
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1 »42 Arbetsmetoder och arbetsprestationer

Reparationsgruopen har utfört arbeten i lägenheter enligt åtgärds- 
protokoll, arbeten som utförts i allmänna utrymmen har ej noterats 
särskilt. Servioemännen har själva avgjort om en åtgärd skulle ut
föras eller ej, vid tveksamma fall har arbetsledaren tillkallats.
I princip har alla brister åtgärdats som bedömts kunna föranleda 
en framtida felanmälan. Man har dock undvikit alla snickeriarbeten 
som ingår i ett periodiskt underhåll (tätningslister, fönsterjus
tering etc) eftersom dessa arbeten enligt tidigare beslut skulle 
utföras i samband med ett kommande utvändigt periodiskt underhåll.

Följande arbeten har utförts generellt i samtliga lägenheter:

- byte av blandare i kök och badrum
- byte av duschslang och duschhandtag
- tätning med gummistos under badkar
- avloppsrens i kök och badrum.

I kostnadssammanställningen har byte av blandare och duschanord
ningar klassats som periodiskt underhållsarbete.

För att få en uppfattning om vilken arbetsmängd som utförts har 
åtgärdsprotokoll från område 110:2 (Höstvädersgatan 59 - 71 ) be
arbetats och sammanställts till en genomsnittslägenhet. (Se bi
laga 1 :42).

Av sammanställningen framgår att man utfört ca 33 åtgärder per 
lägenhet.

- att drygt 21 åtgärder består av snickeriarbeten
- att mindre än 2 åtgärder består av el-arbeten
- att drygt 7 rosetter och nyckelringar åtgärdats på dörrar.
- att ca 8 åtgärder utgjorts av arbeten på beslag på skåp och fönster
- att dörrar och fönster svarar för ca 15 åtgärder
- att man bytt 1 esoagnolett per lägenhet
- att drygt 70 'f av WC-stolarna justerats
- att man utfört ca 80 % av de generella åtgärderna, byte av 

blandare och duschanordning samt avlopprens
- att elarbetena i huvudsak bestått av reparation och byte av 

strömbrytare och vägguttag.



13

Felutveckling efter genomfört förebyggande underhåll

.Arbetsorder som inkommit efter PU har samlats in och sammanställts 
enligt bilaga 1:43.
För att kunna få snabbast möj liga underlag för utvärdering har områ
de 110 delats upp i 4 delområden: (Se även tidplan för utvärdering 1 :21).

Område 110:1 Höstvädersgatan 3-57,211 lgh 
Område 110:2 Höstvädersgatan 59-71, 260 lgh 
Område 110:3 Sommarvädersgatan 2-14,202 lgh 
Område 110:4 Sommarvädersgatan 18-72,216 lgh

yid bearbetning har varje lägenhet 0—ställts i tiden med avseende 
på PU - insatsen.
Exem£el: PU utfördes i lägenhet 432 under vecka 7417 - LU har enligt 
inkomna arbetsorder utförts under vecka 7444 och 7512 vilket i sam
manställningen noterats som utfört 27 veckor och 47 veckor efter PU.

Uppföljningen avser endast arbeten som utförts i lägenheter.

Felutveckling Höstvädersgatan 3-57 211 lägenheter

Före HJ: i
Detaljstatistiken anger 98O AO för 52 veckor vilket ger 75 AO 
för en 4-veckorsperiod.

Inkomna AO

Summa 395 AO

Genomsnitt för 
perioden 
30 AO per 
4 veckor

Vecka efter FU
Antal inkomna arbetsorder efter PU under ett ar, fördelat 
på 4-veckorsperioder.
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order
1000

AOe = 43 av AOf

. 100

p2 vëcko^16 20 28 32 36 40 44

Ackumulerad artetsorderingång, kurva AOf anger inkomna arbetsorder 
före PU, kurva AOe anger inkomna arbetsorder efter PU.
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1 .44 Fördelning av arbetsorder på hyresgäster

Höstvädersgatan 3-57» 211 lägenheter, fördelning av inkomna arbetsorder 
på hyresgäster (lägenheter) under det första året efter PU.

Antal hyresgäster 
som har ringt

58

Antal AO per 
hyre sgäst

34

25

14

-ä 8 AO

AO

s 10 AO
/

Summa AO

58

68

75

56

40

42

14

16

20



16

1.45 Jämförelse mellan inkomna felanmälningar före och efter MJ

Höstvädersgatan 3-57; 211 lägenheter, analys av effekten på 
antalet arbetsorder under det första året efter MJ.

Underhållsobjekt /arbete

Före MJ enligt 
de taljstat i stik

Efter FU enligt 
uppföljningar

AO/lgh S:a AO AO /lgh S:a AO
Procen-

Dörrar 0,23 48 0,20 42 - 12 io

Fönster 0,23 49 0,15 32 - 36 io

Skåp 0,17 36 0,02 4 1 co oo

Övr byggarb 0,18 38 0,15 31 -17 %

Strömbrytare, vägguttag 0,13 29 0,06 14 - 52 i

Spis 0,09 20 0,04 8 - 59 i J

Kylskåp 0,05 11 0,05 11 I 0
Övriga elarbeten 0,16 34 0,24 51

fl 51 i !

Radiatorer 0,35 74 0,09 19 ! - 73 i

Packningsarbeten 1,03 219 0,03 6 - 97 i

Avlopp 0,53 113 0,25 53
- 53 i \

Wo 0,25 54 0,17 35 \ - 34 io |

i Övrigt WS 0,45 96 0,33 70 - 28 $ i

; Ej anträffbara 97
2)i9 ><21 81 i

4,35
__________

918 1,87 395 57 i

1) "Övriga elarbeten" har som enda post ej påverkats av MJ.

2) "Ej anträffbara" har i uppföljningen när det varit möjligt fördelats 
på underhållsobjekt.
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1 .46 Jämförelse mellan m-kostnader före FU och efter Kl

Höstvädersgatan 3-57» 211 lägenheter
Teoretisk analys av ekonomiskt utfall under första året efter FU. Varje arbets- 
order är för jämförelsen prissatt med genomsnittskostnaden för arbetet i hela 
företaget (jämför kartläggningsdelen)

Underhållsobjekt/ 
arbete

Före FU Efter FU
Ekonomiskt
utfall

S:a
AO

å-pris
kronor

S:a
kronor

S:a
AO

å-pris
kronor

S:a
kronor

S:a
kronor

Dörrar 48 122:- 5856:- 42 122:- 5122:- - 734:-

Fönster 49 123:- 6027 :- 32 123:- 3936:- - 2091 :-

Skåp 36 130:- 468O:- 4 130:- 520:- - 4160:-

Övr byggarb 38 130:- 4940:- 31 130:- 4030:- - 910:-

iStrömbr, vägguttag 29 92:- 2668:- 14 92:- 1288:- - 1380:-

ispis
1 20 64:- 1280:- 8 64:- 512:- - 768:-

1 Kylskåp 
! 11 99:- IO89:- 11 99:- 1089:- 0

{Övrigt el 34 92:- 3128:- 51 92:- 4692:- + 1564:-

jRadiatorer 74 50:- 3700:- 19 50:- 950:- - 2750:-

{Packningar, kranar 219 65:- 14235:- 6 65:- 390:- -13845:-
I
iAvlopp
i 113 73:- 8249:- ' 53 73:- 3869:- - 4380:-

(Wc 54 56:- 3024:- 35 56:- 1960:- - 1064:-

(Övrigt WS 96 50:- 48OO:- ■ 70 50:- 8500:- - 1300:-
i
[Ej anträffbara

i
97 50:- 485O:- ! 19 50:- , 950:- - 3900:-

{Summa 918 68526 :- : 395 32800:- -35726:-

Kvarstående LU-kostnad år 1 = 48 % av tidigare LU-kostnad
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1 *47 AB GöteBorgshem - uppföljning etapp 2

Felutveckling Höstvädersgatan 79-71. 260 lägenheter

FU-reparatör som By
ter duschslang.

Inkomna AO

Före FU:

Detaljstatistiken anger 1019 AO för 52 veckor 
vilket ger 78 AO för en 4-veckorsperiod.

Summa 398 AO

genomsnitt för 
perioden 30 AO 
per 4-veckor

30 --

Antal inkomna arhetsorder efter FU under ett år fördelat på 4-veckors- 
perioder.
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Antal inkomna AO

-■ 1100

AOe = 39 i° av AOf
1000

.. 900

veckor

Ackumulerad arbetsorderingång, kurva AOf anger inkomna arbetsorder 
före FU, kurva AOe anger inkomna arbetsorder efter MJ.



Fördelning av inkomna arbetsorder på hyresgäster, etapp 2

20

Höstvädersgatan 59-71, 260 lägenheter, fördelning av inkomna arbetsorder 
på hyresgäster (lägenheter) under det första året efter FU.

Antal hyresgäster Antal AO per Summa AO
som har ringt hyresgäst

260 lgh 
i området

166 lgh
har besökts

57 lägenheter,
21 % av samtliga 
svarar för 259 AO 
= 65 % av totala 
antalet AO.
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Jämförelse mellan felanmälningar före och efter LU, etapp 2

Höstvädersgatan 59-71» 260 lägenheter, analys av effekten på 
antalet arbetsorder under det första året efter FU.

Underhållsobjekt /arbete

Fere FU enligt 
detalj statistik

Efter FU enligt 
uppföljningar

AO/lgh S:a AO AO /lgh S:a AO
p§î?r :
forand- » ring

Börrar 0,19 52 0,20 52 0 i

Fönster 0,12 31 0,08 23 - 25 i

Skåp 0,15 40 0,02 7 - 82 %

Övriga byggarbeten 0,11 28 0,09 22 - 27 io

Strömbrytare 0,08 21 0,03 8 - 61 %

Spis 0,13 34 0,08 22 - 35 $

! Kylskåp 1) 0,03 8 0,08 23 'Vi87 i

Övriga elarbeten 0,16 42 0,09 24 - 42 $

Radiator 0,20 52 0,08
j

23 - 60 io

Packningsbyt en 1,03 270 0,07 21 - 92 i

jAvlopp 0,41 107 0,17 46 - 57 i

Wc 0,38 101 0,25
i

65 - 35 io

Övrigt VYS 0,42 110 0,21 55 - 50 i

Ej anträffbara 2) 123
2) 4 i 96 i

3,92 1019 1,53 398 - 61 i

1) "Kylskåp" är enda post som ökat.

2) "Ej anträffbara" har i uppföljningen när det varit möjligt fördelats 
på underhållsobjekt.
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Jämförelse mellan kostnader för LU före FU och, efter EU , etapp 2

Höstvädersgatan 59-71» 260 lägenheter, analys av ekonomiskt utfall under 
första året efter SU. Varje arbetsorder är prissatt med genomsnittskostnaden 
(jämför kartläggningsdelen)

Underhål1s oh j ekt Pore PU Efter FU
Ekonomiskt
utfall

S: a
AÔ

å-pris
kronor

S: a
kronor

S: a
AÔ

â-pris
kironor

S: a
kronoi

S: a
kronor

Dörrar 52 122:- 6344:- 52 122:- 6344:- 0

Fönster 31 123:- 3813:- 23 123:- 2829:- - 984:-

] Skåp 40 130:- 5200:- 7 130:- 910:- - 429O:-

! Övr "byggarbeten 28 130:- 3640:- 22 130:- 2860:- - 78O:-

i Strömbr, vägguttag 21 92:- 1932:- 8 92:- 736:- - 1196:-

! Spis
J 34 64:- 2176:- 22 64:- 1408:- - 768:-

s Kylskåp 8 99:- 792:- 23 99:- 2277:- + 1485:-

j Övriga elarbeten 42 92:- 3864:- 24 92:- 2208:- — I656:—

Radiatorer 52 50:- 26OO:- 23 50:- 1150 : — - 1450:-

Packningsbyten (kranar)270 65 : — 17550:- 21 65:- 1365:- - 16185:-

Avlopp 107 73 = - 78II:- 46 73:- 3358:- - 4453:-

i Wc 101 56:- 5656:- 65 5 6:- 3640:- - 2016:-

Övrig WS 110 50:- 5500:- 55 50:- 275O:- - 2750:-

Ej anträffbara 123 50:- 615.O:- 4 50:- 200:- - 5950:- j

Summa ‘1019 73028:- 398
—

32035:- -40993:-

Kvarstående LU-kostnad år 1 =44 % av tidigare LU-kostnad



1 .48 Bostadsstiftelsen Uddevallahem (område Järystigen) 
ekonomisk uppföljning av FU-insatsen
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Avgår

Nedlagda kostnader: totalt kronor kr/lgh

A direkt arbete
direkt material
arb.ledning och centr.adm
övrigt

45-705:-
37.224:-
4.448:-

213:-
174:-
21 :-

Summa PU 87.377:- 408:-

B periodiskt underhåll 1)
beställningsarbeten
övrigt

14.843 69:-

Summa 14.843 69:-

Kostnad för FU-försök 72.534:- 339:-

tom
1) Periodiskt underhåll = snickeriarbete som utförts före målning.

I ovanstående kostnader ingår arbete och material i allmänna utrymmen.

Förvaltare,arbetsledare och arbetslag framför en av fastigheterna på 
område Järvstigen,Uddevallahem.
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Felutveckling efter förebyggande underhäll, område Järvstigen
Uddevallahem, 214 lägenheter.

Uppföljning av inkomna arbetsorder som belastar lägenheter och 
allmänna utrymmen under 26 veckor.

Före FU:
Inkomna
AO

Detalj statistiken anger 704 AO för lägenheter och 
allmänna utrymmen under 52 veckor vilket ger 54 AO 
för en 4—veckorsperiod.

Summa 1 28 AO

Genomsnitt för perioden = 
20 AO per 4 veckor

vecka efter

Antalet inkomna AO efter FU under 24 veckor fördelat på 4-veckorsperioder. 
En prognos grundad på erfarenheter från Göteborgshem pekar på att antalet 
AO minskar med 60 $ under år 1 efter FU.

FU
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1.49 Försök med förebyggande underhåll omr. 1 , Hajelden, Linköping

Data kring försöket: Majelden 337 lägenheter, inflyttniugsår 1948-49.

Start: Vecka 8, 
Avslutat: Vecka

1975, (75-02-17) 
är 1976 (76-01-22) 193 arbetsdagar

Arbetslaget har bestått av en elektriker, en rörläggare och cn snickare. 
Anledningen till att just detta område valdes var att i årsbudgeten 
upptagits nedol för ett generellt tvättställsbyte och att det bedömdes 
lämpligt att koppla detta byte med översyn och reparation av övrig 
VVS- och elutrustning samt snickeriinredning.

Bland utförda kontroller och åtgärder dominerar följande:

Generellt byte av tvättställ
" " " spolanordning till ./C-stolar
" " " WC-stolsitsar
" " " kranpackningar
Rensning av vattenläs och golvbrunnar 
Justering av radiatorventiler
Byte av kedja till bottenvéntil i badkarsavlopp

Generellt byte av vägguttag och strömbrytare 
" " " bänkbelysning i kök
" " " strömbrytare till mätartavla

Snickeri: Generell injustering av kyl- och frysskåp
Kontroll och ev. åtgärdande av fönstertätning, dörr- och 
lu.ckhängning, lås, lådor, bänkskivor, vädringsbeslag, 
haspar m.m.
Tätningslister i kyl- och frysskåpsdörrar har nära nog 
bytts generellt.

Redovisning av försöket 

Totala kostnader (FU + PU):

löner: inkl. sociala avgifter m.m. 190.364:-
Material: (FU = 67.003 + PÏÏ = 106.519) 173.522;-

S:a kronor 563.886:-

Arbetskostnad/lägenhet 190.364 : 337 = 565:- kr/lägenhet

Materialkostnad/lägenhet 173.522 : 337 = 515:- kr/lägenhet

Totalt 1.080:- kr/lägenhet

FU-Ko stnad/lägenhe t

VVS:

El:

Arbete (51J> av totalt) 288:15
Material, bokfört (67.003 : 337) 198:85

Total kostnad/lägenhet 487:-

Arbetstid/lägenhet totalt 193 x 8 x 3 : 337 = 13,75 tim 
FU 51 $ = 7,01 tim
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Utvärdering av försöket :

Felstatistiken för EaJelden tiden 1/5 1973 - 30/4 1974 uppvisar 
1.349 fel totalt.

Antal fel före FÜ i 122 lägenheter : 499 st/år
Antal AO före PU: 454 st/år
Antal A0 efter PU 168 st (40 veckor efter start)

JJL?.—L.JÏ?. _ 218

Prognos för 92 veckor 40 

Eesultat 454 - 218 = 236 d v s 52 %

Om den omständigheten beaktas, att 28 st AO avsett levererat felaktigt 
material, som sedermera rättades till och som således belastat endast 
dessa första hus, erhälles resultatet:

140 • 52
40 182

454 - 182 = 272 d v s 60 §

När man bedömer resultatet av Majeldsförsöket bör beaktas:

1. att tidsåtgången för åtgärder hänförliga till PU uppskattats 
(51 ,i> av den totala)

2. att vid uppdelning av materialâtgângen på FU och PU, tvättställ, 
bänkarmatur, strömbrytare och. el-uttag hänförts till PU.
(Var gränsen mellan FU och PU lämpligen skall dras kan diskuteras)

3. att till de första husen levererades tvättställ, som visade sig 
otäta vid bottenvéntilen samt inmonterades kranpackningar och 
käglor, som visade svagheter i visst avseende och som gjorde ett 
generellt, utbyte nödvändigt i de första fem husen.
(Kostnaderna for dessa påkomna extra åtgärder ingår i redovisningen 
ovan)

Dot är alltså, tveksamt om Majeldsförsöket givit rättvisande underlag 
för bedömning av effekten och kostnaderna för förebyggande underhåll. 
Försöket har emellertid givit värdefulla erfarenheter och stimulerat 
intresset for nya, mera renodlade och omfattande försök.

Linköping den 14 april 1976

Bertil rbsjö
V / . C XJohn Bolih )

/. ' ■- A-^ y
/Bengt-Arne Trygg
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1.5 Utvärdering av hyresgästernas inställning till 
förebyggande underhåll

I syfte att utröna hur hyresgästerna upplever förebyggande underhåll 
har psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet gjort en 
intervjuundersökning vilken i det följande redovisas i sin helhet.

Ulf Sternhufvud

UNDERSÖKNING RÖRANDE AB. GÖ3EB0RGSHEMS 
HYRESGÄSTERS ATTITYDER TILL DET FÖRE
BYGGANDE UNDERHÅLLSSYSTEMET PÖR FASTIG
HETER

Undersökningsledare: Prof. Sigvard Rubenowitz 
November 1974
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Sammanf attning

Syftet med denna undersökning var att för AB Göteborgshem 
kartläggahyresgästernas attityd till det på försök införda 
förebyggande underhållssytemet.

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med 
slumovis utvalda hyresgäster. !

Generellt var hyresgästerna mycket positiva till det före
byggande underhållssystemet. Det visade sig dock innehålla 
mindre svagheter. Bland annat framkom det, att vissa hyres
gäster ej observerade den information, som bostadsföretaget 
hade sänt ut.

Undersökningen genomfördes i AB Göteborgshems område 110, 
Höstvädersgatan 3-11 •
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UNDERSÖKNING RÖRANDE AB GÖTEBORGSHEMS HYRESGÄSTERS ATTITYDER 
TILL FÖREBYGGAUBE FASTIGHETSUNDERHÅLL

1.51 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPLÄGGNING

1.511 Allmän Bakgrund

AB Göteborgshem är ett av Sveriges största Bostadsföretag 
med över 35.OOO lägenheter. Underhållet av fastigheterna 
skedde förr genom lönande underhåll, dvs. hyresgästerna ringde 
till företaget, varje gång ett fel uppstod och meddelade 
typen av fel.

Vid inkommen felanmälan skickade företaget ut en reparatör 
för att laga felet. Detta system visade sig var Både irration
ellt och kostsamt.

AB GöteBorgshem införde i april 1974 ett nytt system paral
lellt med det gamla. Det nya systemet inneBär, att fastighets
bolaget väljer ut ett område och åtgärdar funktionsfei i samt
liga lägenheter, vilket sker utan huresgästerna uttalade önskan.

Arbetsstyrkan i det nya systemet Består av en elektriker, en 
snickare och en rörläggare, som arbetar tillsammans i ett lag.
Lagets arbetsinsats inriktas endast på funktionellt underhåll 
t.ex. låsy kranar och gångjärn, vilket sker enligt ett Bestämt 
schema. Det nya systemet infördes för att förbättra servicen 
samt i avsikt att dämpa kostnaderna.

Då systemet hade varit i funktion ett par månader Beslöts att 
göra en undersökning rörande hyresgästernas attityd till det 
nya systemet. Som opartisk konsult för denna utredning anlita
des Psykologiska Institutionen.
Uppläggningen av undersökningen skedde i samråd med AB GöteBorgs
hem.

1.512 Undersökningens syfte

Syftet med föreliggande undersökning har varit att kartlägga 
hyresgästernas uppfattning om det förebyggande underhållssystemet.

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer, vilkas 
omfattning avgränsades att gälla hyresgästernas synpunkter på 
och upplevelser av:
1. Förebyggande underhåll i förhållande till förutvarande system 

för löpande underhåll (åtgärderna och deras genomförande).
2. Rutinen som sådan.
3. Önskemål Beträffande förebygggande underhåll.

1.513 Undersökningsinstrument

Intervju Bestående av 20 frågor med Bundna svarsalternativ samt 
öppna frågor.

1.514 Undersökningspopulation

Undersökningspopulationen utgjordes av hyresgäster i AB Göteborgs- 
hems område 110, adress Höstvädersgatan 3-71. Försöksområdet ut
valdes på grund av dess höga felfrekvens. Urvalet har dragits slump
mässigt Bland hyresgästerna i ovan nämnda område.



1.515 Bortfall

Antal utvalda Antal som "besvarat Svarsprocent
intervjun

77 60 78

Bortfallet på 22 % fördelade sig enligt följande:
- 3% Kunde ej tala svenska
- 4io Vägrade låta sig intervjuas
- 1% Hade inte träffat servicepersonalen
- 8% Icke anträffbara
Bortfallet var relativt jämnt fördelat på de fyra kategorierna.
En viss överreoresentation kunde dock iaktagas på de två senare 
kategorierna. Denna var dock ej tillräckligt markant, för att 
resultatens representativitet skulle kunna ifrågasättas.

I.516 Undersökningens uppläggning och genomförande

Antalet hyresgäster som skulle intervjuas fastställdes med hän
syn till, vad de ekonomiska och tidsmässiga ramarna medgav.
Hänsyn togs också till det antal som bedömdes nödvändigt för att 
resultaten skulle kunna anses generaliserbara.

För att kunna besvara samtliga frågor krävdes, att intervjupopu- 
lationen bestod av hyresgäster, som verkligen hade träffat service 
personalen.

I avsikt att öka hyresgästernas insikt om vad funktionellt under
håll innebar, visades ett åtgärdsprotokoll innan intervjun började 
(Se bilaga 1.). Detta protokoll användes av det arbetslag, vilket 
arbetade med det förebyggande underhållssystemet.

Förundersökning. Som underlag för förundersökningen intervjuades 
det servicelag, som arbetade med förebyggande underhåll. Även 
dess arbetsledare Lennart Olsson intervjuades. Med stöd av in
formation från dessa intervjuer samt från BEPABs konsulter kon
struerades frågor, vilka ansågs relevanta för att besvara ovan
nämnda huvudfrågeställningar.

Förundersökningen bestod av totalt 10 intervjuer. En analys av 
svarsfördelning, och resultatssammanställning gav vid handen, 
att frågorna var relevanta.

Företaget gav efter smärre kompletteringar sitt godkännande för 
huvudundersökningens genomförande.

Huvudundersökning. Huvudundersökningen genomfördes på samma sätt 
som förundersökningen dvs. genom intervjuer av slumpmässigt ut
valda hyresgäster. I huvudundersökningen utvaldes 77 hyresgäster. 
Antalet utförda intervjuer blev då 60 stycken, på grund av bort
fall som ovan redovisats.

Hyresgästerna erhöll ett meddelande 1-2 veckor innan undersök
ningens genomförande (Se bilaga 2.). Detta fungerade som en för
varning samt gav en kort beskrivning av syftet med intervjun.



31

1 .517 Bearbetning av insamlade data

På samtliga öppna frågor gjordes en sammanfattning av svaren.
På övriga frågor gjordes en procentuell svarsfördelning.
Dessa sammanställningar låg till grund för senare slutsatser 
vid besvarandet av huvudfrågeställningarna.

1.52 RESULTAT

1.521 Erfarenheter av förebyggande underhåll

Totalt 70 % av hyresgästerna hade fått allting åtgärdat, som 
de visste var fel. Drygt 80 i ansåg, att servioepersonalen var 
trevliga, att de gjorde ett bra jobb och att de arbetade snabbt. 
Endast 15 i av hyresgästerna hade upplevt, att saker de förväntat 
sig få reparerade förblev oåtgärdade.

På frågan om det gamla systemet var bättre eller sämre, svarade 
93 io, att de fann det gamla sämre. De som fann det gamla bättre 
motiverade det med, att det nya innebar "för mycket spring".
Endast 3 % av hyresgästerna var så missnöjda med det nya systemet, 
att de ansåg det direkt dåligt, medan 12 i inte hade någon upp
fattning alls. De övriga fann det odelat bra (Se bilaga 3-).

1.522 Aspekter avseende informationsrutinen

Informat ionsrutinen kan ej anses ha fungerat tillfredsställande, 
Informationen nådde nästan aldrig fram till samtliga hyresgäster.

Nästan hälften av hyresgästerna observerade inte kallelsen, till 
det av bostadsföretaget anordnade stormötet den 3:e april 1974- 
Innan reparationen påbörjades sattes dels ett meddelande upp i 
trappuppgången, vilket ej observerades av en fjärdedel av hyres
gästerna, dels direktinformerades de hyresgäster som skulle be
sökas påföljande dag genom ett meddelande i brevlådan. En fjär
dedel ansåg vidare att de inte hade blivit effektivt informerade 
om, vad servicepersonalen skulle göra.

Ovan sagda vittnar om, att informationsrutinen inte har fungerat 
tillfredsställande. Denna kunde förbättras, ansåg 18 hyresgäster, 
om alla meddelanden lades i brevlådan i stället för att sätta upp 
dem i trappuppgången, där barnen ofta rev ner dem.
En hyresgäst föreslog, att bostadsföretaget borde skicka med
delanden brevledes, samt att en stor skylt borde sättas upp i 
trappuppgången, i god tid innan vattnet stänges.-:av.

1.523 Generella aspekter

Över hälften av hyresgäst erna fann det behövligt att diskutera 
med servicepersonalen, om fel de kände till, innan reparationen 
påbörjades.

Det faktum att, servicepersonalen går in i lägenheterna, även om 
hyresgästerna inte är hemma, ansågs otillfredsställande av en 
fjärdedel, dessa hade dook lämnat sitt medgivande om tillträde.
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1.524 Förslag till förbättringar av förebyggande underhållssytem

Drygt 30 io av hyresgästerna hade förslag till förbättringar en
ligt följande (Antal förslagsställare inom parentes):
-Snabbare akut.service (6st.)
-Exakt tidsangivelse när servicepersonalen skall komma (4st.)
-Större personalstyrka-snabbare service (3st.)
-Bättre förplanering t.ex. undvik kollision torkställ-vattenkran (2st.) 
-Servicepersonalen bör komma två gånger per år (2st.)
-Vid behov reparera även golven (2st.)
-Reparera lägenheten mellan hyresgästsskifte (1 st. )
-Endast en serviceman skall komma per gång (1 st. )

Som framgår av ovan gavs många olika förslag till förbättringar 
av underhållssystemet, vilket månhända kan ge: intrycket, att många 
hyresgäster var missnöjda. Detta var dock inte fallet, utan oftast 
var förslagen uttryck för smärre kompletteringar.

En klar majoritet ansåg, att införandet av det förebyggande systemet 
var ett odelat positivt initiativ från AB Göteborgshem.

1.53 DISKUSSION

1.531 Generella slutsatser

Den genomförda undersökningen visar, att en klar majoritet funnit 
det nya systemet vara bättre än det gamla. Informationssystemet 
kunde dock ej anses fungera tillfredsställande, ty alltför ofta 
förblev hyresgästen ovetande om den information, som bostadsföre
taget hade sänt ut. Detta har resulterat i stora olägenheter för 
hyresgästerna, när t.ex. vattnet har stängts av utan förvarning.

1.532 Resultatens begränsningar

Det nya systemet initierades i april 1974• Detta medförde, att 
hyresgästerna kanske inte hade erhållit något adekvat perspektiv, 
när undersökningen genomfördes, varför deras positiva attityd 
måhända delvis kan tillskrivas en initialentusiasm. Om så är 
fallet kan fastställas, om undersökningen replikeras om något 
år.

Två personer kunde ej intervjuas, ty de kunde inte tala svenska.
Dessa hyresgäster bör ha haft speciella problem i det gamla 
systemet. De kunde t.ex. inte själv ringa och meddela, varje 
gång ett fel uppstod. Detta borde göra dem mer positiva än den 
övriga undersökningspopulationen, eftersom det förebyggande sy
stemet reducerar deras språkhandikapp.

Tre personer i undersökningspopulationen vägrar svara.

En förutsättning för att kunna besvara intervjun var, att hyres
gästen hade träffat servicepersonalen. Totalt hade sex personer 
inte träffat dem, vilket oftast berodde på, att hyresgästen var 
yrkesverksam. Eventuellt var kategorin yrkesverksamma mindre 
positiva, ty de kunde inte utnyttja fördelen att få diskutera 
med servicepersonalen. De kunde även antas vara mer intoleranta 
emot, att servicepersonalen gick in i lägenheten, då hyresgästen 
inte kunde vara hemma och "övervaka".



Kategorin icke anträffbar utgjorde sex personer av interju- 
populationen. Denna grupp kunde ej ytterligare reduceras, 
trots att de söktes både på dag och kvällstid. Meddelanden 
lämnades även i brevlådan, i vilket de uppmanades att höra av 
sig telefonledes eller brevledes. Uppmaningen förblev dock 
ohörsammad.

Förekomsten av ovan nämnda bortfallskategorier reducerar i 
någon mån resultaten generaliserbarhet. Även om ovan nämnda 
hypoteser vore riktiga, framstår det dock, att en klar majo
ritet av hyresgästerna är mycket positiva till det förebyg
gande systemet för fastighetsunderhåll.



ÅTGÄRDSPROTOKOLL - LÄGENHETER

Adress:
Lägenhetsnummer Sign:

DÖRRAR
1 - lås
2 - slutbleck
3 - beslag
4 - rosetter etc
5 - brevinkast
6 - hängning
7 - ringklocka
8 - gångjärn
9 - tätning
10 - nycklar
11 - stoppare
12 - justering

FÖNSTER, FÖNSTEKDÖRRAR
13 - beslag
14 - hängning
15 - tätning
16 - vädringsbeslag
17 - espagnolett
18 - handtag
19 - nycklar
20 - rosetter etc
21 - justering

SKÅP
22 - beslag
23 - hängning
24 - lådor
25 - bänkskiva

ÖVRIGT BYGG
26 - lister
27 - ______________________
28 -_____________________________________

29 - _______________________

RADIATOR
30 - packning
31 - fast sättning
32 - luftning
33 - ventil

BLANBARE, KRANAR etc 
Kök
34 - blandare
35 - packningar
36 - kranbröét
37 - utkastararm

38 — blandare
39 — packningar
40 - kranbröst
41 - utkastararm
42 - duschslang

WC-STOL
43 - byte
44 - spolning
45 - lock
46 — packning, ventil 

AVLOPPSRENS
47 - kök
48 - tvättställ
49 - bad
50 - stam

ÖVRIGT WS
51 - ventiler
52 - _____________
53 - _____________________
54 - ____________________

Kompletterande upplysningar:

Dat. :

STRÖMBRYTARE,VÄGGUTTAG
55 - fastsättning
56 - lock
57 - byte

SPIS
58 - termostat
59 - brännare
60 - kokplattor
61 - vred
62 - handtag
63 - tätning
64 - lampa
65 - element
66 - galler

KYLSKÅP
67 - byte
68 - inrede 

— termostat
70 - tätning
71 - relä
72 - kompressor
73 - cirkulation
74 - patron
75 - lampa
76 - väsnas

ÖVRIGT EL
77 - lampkupa
78 - armatur
79 - säkringar
80 - signalanläggning
81 - __________________
82 -_________________________________

83 - ______________________

Bilaga 1
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Reddelande til1 hyregästcnJ

Undertecknad utför åt AB. Göteborgsken en undersökning 
med avsikt att kartlägga hyresgästernas uppfattning 
om det nya förebyggande underhällssystemet för fastigheter. 
l'ö re byggande system innebär, att servicepcrsoual kontrollerar 
oeh utför eventuella reparationer av lägenheter utan hyres
gästens begäran.
Undersökningen sker genom intervjuer av slumpvis utvalda 
hyresgäster under tiden 26/9-23/10-74.
Dä undersökningen genomföres för att bättre kunna till
godose hyresgästernas önskemål, sä hoppas vi, att ni 
ställer er till förfogande.

Vi tackar på förhand för er medverkan.
•7/ / /

Ulf Sternhufvud 
Psykologiska Institutionen 
Göteborgs Universitet



Resultatsammanställning av intervjuer (60 st.) med AB Göteborgshems
hyresgäster avseende deras attityd till förebyggande unerhållssyatem.

1. Observerade Ni kallelsen till stormötet den 3:e april?
Svar: ja 58 i, nej 42 %.

2. Observerade Ni meddelandet i trappuuppgången, att reparationen 
snart skulle börja?
Svar: ja 77 i, nej 23 $.

3. Tycker Ni, att det sätt på vilket Ni förhandsmeddelade fungerade 
bra?
Svar: bra 80 $>, varken bra el. dåligt 0 fo, dåligt 20 %.

4. Om inte har Ni något förslag till förbättring av systemet?
Svar: a. lägg meddelandet i brevlådan 18 st.

b. skicka brev postledes till hyresgästen 1 st.
c. sätt upp stor skylt innan vattnet stänges av 1 st.

5. Om Ni har något fel på lägenheten, vilket (vilka) är det vanli
gaste.
Svar: inga fel 35 i, olika fel enligt nedan 65 %.

a. element 4 st. b. fönster 2 st. c. kranar 20 st.
d. avlopp 5 st. e. toalettstol 9 st f. badkar 6 st.

6. Har Ni fått allting åtgärdat, som Ni visste var fel?
Svar: ja 73 %, nej 27 i.

7. Hur tycker Ni att servicepersonalen bar sig åt, när de kom till Er?
Var de trevliga ell. otrevliga etc.?
Svar: trevliga 83 i, varken trevliga ell otrevliga 13 %, otrevliga 4 i.

8. Skulle Ni vilja diskutera med servicepersonalen, om fel Ni kände 
till, innan reparationen påbörjades?
Svar: behövs 60 %, behövs ej 40 io.

9. Anser Ni, att servicepersonalen har gjort ett bra jobb?
Svar: bra 85 i, varken bra ell dåligt 7 i, dåligt 8 io.

10. Hade Ni några saker, som Ni förväntade Er, att de skulle reparera, 
vilka de inte reparerade?
Svar: ja 15 i, nej 85 %.

36
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11. Har Ni på ett tira och effektivt sätt fått reda på, vad service
personalen skulle göra, innan reparationen påbörjades?
Svar: ja 73 %, nej 27 %.

12. Vad anser Ni om reparationen i tidshänseende? Pör lång, lagom, ell dyl. 
Svar: gick snabbt 83 %, varken snabbt ell långsamt 12 %, långsamt 5 i0'

13. I det gamla systemet fick hyresgästen "slå larm", varje gång ett fel 
uppstod. Tycker Ni, att det gamla systemet var bättre ell sämre än det nya? 
Svar: det gamla var bättre 7 i, det gamla var sämre 93 %.

14. Om bättre, varför?
Svar: mindre besvär för hyresgästen.

15. Har Ni några invändningar emot, att servicepersonalen går in i Er 
lägenhet, även om Ni inte är hemma?
Svar: ja 23 i, nej 77 %•

16. Har Ni haft några problem att vara hemma ell att överlämna nyckeln?
Svar: ja 7 i°, nej 93 %.

17. Anser Ni, att det nya systemet i sin helhet fungerar bra?
Svar: bra 85 %, vet ej 12%, dåligt 3 %.

18. Har Ni några förslag till förbättringar av systemet?
Svar: ja 32 %, nej 68 %.
Hyresgästernas förslag till förbättringar av systemet:
A. borde finnas en vicevärd. B. snabbare akut-service. C. reparera 
lägenheten innan den nya hyresgästen flyttar in. D. bättre om en 
serviceman kom per gång. E. större personalstyrka-snabbare service.
P. bättre förplanering t ex undvika kollision torkställ-kran.
G. ge exakt tidsangivelse när servicepersonalen skall komma.
H. servicepersonalen bör komma två gånger per år. I. bättre 
kontroll av lägenheten. J. även inspektera golven vid reparation.
K. lämna lista från hyresgästen på fel på lägenheten till service- 
personalen ett par dagar innan reparationen skall påbörjas.

Bilaga 3 forts.



38

19. Är Ni nöjd. med AB Göteborgshem som fastighetsbolag? Om inte, varför? 
Svar: ja 70 nej 30
Hyresgästernas motiv för missnöjet med AB Göteborghem:

A. (2 st) släpphänta mot hyresgästerna. B (2 st) ovänliga på lokal
kontoret. C (4 st) dålig akutservice. D. (2 st) smutsiga trappupp
gångar. E. (2 st) dålig miljö utanför. E. (2 st) accepterar vandali
sering av området. G. (1 st) dålig standard på kollektivservicen t ex 
tvättstuga och hiss. H. (2 st) dåliga fritidsanordningar för barn och 
ungdom. I. (1 st) tvingats betaga toalettstol själv.

20. Om Ni är nöjd motivera varför?
Svar: nöjd 70 />.

Hyresgästernas motiv till deras tillfredsställelse med AB Göteborgs— 
hem:
A. (10 st) bra i alla avseenden. B. (8 st) sköter sina åtaganden.
C. (7 st) snabb akutservice. D. (5 st) bra lägenheter. E. (3 st 
billiga hyror. F. (2 st) bra samarbete. G. (2 st) bra service.
H. (2 st) bättre än de flesta andra bostadsföretag. I. (2 st) inga 
problem med företaget. J. (1 st) sköter området på ett bra sätt.

Bilaga 3 forts.
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1.6 Utvärdering av personalens inställning till förebyggande underhåll

I syfte att utröna hur de anställda upplever förebyggande underhåll har 
PA-rådet i Göteborg haft i uppdrag att följa försöken i samband med ett 
separat projekt avseende inflytande och medbestämmande vid förebyggande 
underhåll vilket i sammanfattning redovisas i det följande.

Medinflytande för reparatörer och fackföreningar i utveckling av arbets
formerna för förebyggande underhåll (FU) vid praktiska försök på Göte- 
borgshem område 110.

Bostadsområde 110 var det första som ägnades ett försök med förebyggande 
underhåll. Verksamheten var ny och innehöll okända moment för var ooh en 
som engagerades i den.

Under den första tiden var det dagliga och nära kontakter mellan repara
törer, arbetsledare, metodmän och sektionsledning. Arbetslaget fick söka 
sig fram till bästa möjliga fördelning av arbetsuppgifterna mellan de tre 
reoaratörerna och mellan dessa och arbetsledaren.

De tre reparatörerna representerade var sitt yrkesområde el, WS och 
snickeri och kunde inte svara för varandra i diskussioner med arbetsle
dare, metodmän och utredare. Redan i projektets början blev det därför 
vanligt att hålla de tre reparatörerna samlade i alla diskussioner. De 
fick då tillgång till en likartad information inför alla beslut ooh 
kunde därmed utöva samma inflytande på sin arbetssituation.

Här projektet startade var man från förvaltningsledningens sida angelä
gen att ge reparatörerna så vida ramar för sin verksamhet att deras yr
keskunskap fick bästa möjliga utrymme vid planering av insatsen i bostä
der och allmänna utrymmen.

Den första tidens oklarhet försvann snabbt och efter 3-4 veckor ansåg re
paratörerna att de hade greop om uppgiften och att tillflödet av material, 
verktyg och information om uDpgifterna flöt väl. Den inledande oklarheten 
gällde i viss mån vilken service de som yrkesmän kunde begära från arbets- 
ledaren för att snabbt få fram material och få arbetsboden organiserad.
När denna fråga var löst uppskattade dock reparatörerna den frihet de fått 
att själva få planera och inreda sitt verkstadsutrymme.

De tre reoaratörerna insoekterade tillsammans med arbetsledare, metodmän 
och sektionsledning några tomma lägenheter för att orientera sig om ut
rustningens utformning och kondition. De gav sina synpunkter på hur arbe
tet i lägenheterna skulle läggas udd för att bli rationellt och ge minsta 
olägenhet för de boende. Därutöver genomförde rörläggaren ett strikt stick
prov av vattenblandarnas kondition för att förvaltningsledningen skulle 
kunna avgöra om de skulle repareras eller bytas.

Atgärdsprotokollen diskuterades med reparatörerna när de upprättades men 
även vid de efterföljande revideringarna. De erfarenheter reparatörerna 
gjorde återfördes kontinuerligt under informella samtal och sedermera vid 
regelmässiga arbetsplatsträffar vid bestämda tillfällen.
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Därutöver blev arbetets metod och mängd föremål för en särskild studie 
enligt den upogörelse som träffats mellan PastighetsanstälIdas förbund 
ooh KÆB. Resultatet av dessa studier kom att i huvudsak diskuteras mel
lan fackförening och förvaltningsledning, eftersom en övergång till PU 
inom samtliga bostadsområden krävde principiella överväganden, inte 
minst kring löneformen.

Samtliga berörda fackföreningar visade ett tidigt intresse för möjlig
heten att öka inflytandet för sina medlemmar i den dagliga och nära 
arbetssituationen och såg övergången till PU som ett gott tillfälle 
att pröva sina idéer.

Pastighetsanställdas klubb letade fram de tre medlemmar som medverkade 
i PU—grupoen på bostadsområde 110 och höll kontakt med dessa under pro
jektets gång för att fånga upp deras erfarenheter och bevaka deras intres
sen. Dessa diskuterades sedan i en särskild arbetsgrupp bestående av för— 
valtningsledningen och ordförandena i de sju fackföreningar som kunde 
komma att beröras. Senare omvandlades denna till en utvecklingsgrupp 
under företagsnämnden.

Det samlade intrycket av personalens inställning till PU på de tre före
tag som genomfört oraktiska försök kan sammanfattas salunda:

o Personalens arbetssituation förändras från en kringresande service
verksamhet till mera stadigvarande arbete på bostadsområdena. Mötet 
mellan serviceoersonal och hyresgäster sker vid förebyggande under
håll i en mera uositiv anda än vid akut ingripanden då hyresgästen ofta 
kan vara irriterad över felen och eventuell väntetid. Flertalet repa
ratörer förefaller också ha en positiv inställning till arbete i lag 
tillsammans med andra yrkeskategorier.
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2 REKOMMENDATIONER

Detta kapitel syftar till

• att visa hur man genom att utnyttja förebyggande underhåll kan uppnå 
lägre underhållskostnader

• att visa hur kunskaperna från underhållsverksamheten kan nyttjas för 
att uppnå gynnsamma årskostnader

Kapitlet är indelat i

2.1 Bakgrund
2.2 Förslag till system och rutiner för EU
2.3 Produktval med avseende på årskostnader

2.1 Bakgrund

Översikt

Kartläggning av det löpande underhållet i de fyra bostadsföretagen 
AB Göteborgshem, Bostadsstiftelsen Uddevallahem, AB Stångåsstaden och 
Bostads AB Eidar med tillsammans ca 50000 lägenheter tyder på att kost
naderna för denna typ av underhåll kan sänkas om förebyggande åtgärder 
utföres i en viss utsträckning och efter visst mönster.

Praktiska försök med förebyggande underhåll i tre försöksområden med 
889, 344 och 214 lägenheter har visat att metoden är praktiskt tillämpbar. 
Kostnadsminskningen av det löpande underhållet beräknas pa en 3—årsperiod 
bli mellan 10 och 20 %. Utvärdering av genomförda praktiska försök som 
gjorts intill ett år efter FU pekar på en kostnadsminskning för det första 
året av ca 50 % av tidigare LU-kostnad. AB Göteborgshem har med anledning 
av de positiva resultat som erhållits från försöken beslutat att pa hela 
sitt bostadsbestånd införa förebyggande underhåll. Man har för närvarande 
hunnit genomföra EU på ca 3500 lägenheter fördelade pa 8 bostadsområden. 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem överväger också att genomföra EU som per
manent underhållsmet od. AB Stångåsstaden har tillsatt en arbetsgrupp för 
att belysa konsekvenserna av EU samtidigt som man ämnar tillämpa EU—modellen 
på ytterligare något eller några områden innan man tar slutlig ställning 
till om EU skall användas generellt.

Syft£ med förebyggände_und£rhåll

Förebyggande underhåll är som tidigare nämnts att betrakta som en metod 
för att i huvudsak rationalisera det s k löpande underhållet. Klart är 
dock att EU även inverkar positivt på det periodiska underhållet eftersom 
ett eftersatt löpande underhåll betyder ett ökat periodiskt underhall. EU 
påverkar också driftskostnaderna. På Göteborgshems försöksområde har man 
under det första året efter EU kunnat mäta en minskad vattenförbrukning av 
ca 25 /o (ca 125 kr/lägenhet och år).
Genom att förebyggande underhåll i sig fordrar ett väl utbyggt informations
system för att nå avsedd effekt är det naturligt och motiverat att med EU 
som grund systematisera informationsutflödet för LU. Därigenom skapas förut
sättningar för såväl intern som extern erfarenhetsåterföring (överföring).
En sådan systematisering innebär för många företag en förändring av nuva
rande rutiner för registrering av LU.
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De primära målen med förebyggande underhåll är:

— sänkta kostnader för löpande underhåll
— förbättrad kondition av fastigheterna
— förbättrad service till hyresgästerna
— förbättrade arbetsförhållanden för personalen

Samtliga av dessa mål är viktiga och möjligheterna att samtidigt uppnå alla 
är naturligtvis inspirerande. Sänkta underhållskostnader är dock att be
trakta som det avgörande kriteriet på FU:s framtida användning. Detta mål 
är också lättast att mäta och styra mot. Det är därför naturligt att mät
ning av kostnader blir ett väsentligt inslag vid genomförande av före
byggande underhåll. De övriga målen är svåra att kvantifiera men måste 
ingå i en total värdering avseende FU:s för- och nackdelar.
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FU "bygger på idén att LU-arbeten som är vanligt förekommande sätts samman 
till ett åtgärdspaket och utförs som en samlad insats av ett arbetslag.
FU—insatserna blir olika för olika bostadsområden och de utförs med en viss 
tidsintervall.
Genom att man i förebyggande syfte åtgärdar fel som med stor sannolikhet 
skulle föranleda en felanmälan (=akut insats) så minskar antalet akutingri- 
oanden under en viss tidsperiod. - Detta är självklart och fordrar inga ut
redningar .
Det blir emellertid, svårare att avgöra hur ofta ett fel skall förekomma för 
att det skall vara mer lönsamt med FU än att fortsätta med LU d v s akutingri- 
oanden.
Om man dessutom skall lägga ihop flera fel till hela paket av åtgärder och 
samtidigt ta hänsyn till kostnadsfördelningen på material, arbete, påverkan 
oå/av planerat periodiskt underhåll, intervaller mellan FU-insatserna etc, 
blir uppgiften mycket komplicerad.

Ett praktiskt genomförande av förebyggande underhåll fordrar därför en noga 
genomtänkt arbetsordning som är anpassad till det aktuella företagets förut
sättningar .
En modell för förebyggande underhåll har utarbetats med ledning av de i 
forskningsprojektet genomförda försöken och de erfarenheter som erhållits 
från AB Göteborgshems oraktiska tillämpning. Hjälpmedel i form av blanketter 
och checklistor håller på att utarbetas av AB Göteborgshem.

Skede Syfte Utföres av i

llilikjpl" 1 Avser att genom analys fastställa vil
ket ekonomiskt utrymme det finns för 
insatser av förebyggande underhåll.

l*’«' > rt : l .%*■;< *t : ; p 1 an c r i ng: *.— j 
p»* rnoriui

Steg 2
Budgetpreci
sering

Avser att genom stickprovsvisa besikt
ningar i fastigheterna:
• Bekräfta den ”felbild” som statistik 

för området utvisar
• Ange teknisk kondition på de för lö

pande underhåll utsatta objekten
o Ange erforderliga underhållsåtgärder 

samt därtill erforderligt material.

Arbetsledning och det j
arbetslag (eller rep- ; 
resentanter därför) 
som skall utföra FU- 
arbetet

st.-g ; Avser att med ledning av steg 1 och 
steg 2
9 Precisera det ekonomiskt optimala 

åtgärdspaketet
• Utarbeta tidplaner och budgeter för 

genomförandet av PU—insatserna.

Planeringspersonalen j
iBudget 2

Steg 4
Arbetsbered-
nh: - . ch ge
nom förande

Att med utgångspunkt från budget 2
. Informera arbetslag om förutsätt

ningar och ange insatser
* Diskutera fram lämpliga arbetsme

toder- och organisation
• Genomföra arbetet efter tidplan och 

budget.

Arbetsledning och ar- j 
betslag

]
i

S-g 5
Uppföljning

Avser att mot budget 1 och 2 följa upp 
genomförandet och utvärdera 
. Tid och kostnader för genomfört ÏU 
. Felutveckling efter FU-insatsei'-

na
• Teknisk information som erhålles 

via åtgärdsprotokoll avseende fel- 
statistik

• Dito avseende produkters svaga si
dor (för produktutveckling)

• Dito för egen inköpsverksamhet
• Dito för egen projektering

Dels av arbetsledning 
och lag dels av pla- |
neringspersonal

1
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2.21 Beskrivning av förslag till system och rutiner för 
fore "byggande underhåll:

Sieg 1 : Budget 1 m m

Syfte: Att genom ekonomisk analys fastställa utrymme som finns för
insatser av förebyggande underhåll.

Organisation: Budgeten och övriga hjälpmedel som erfordras för det fortsatta
arbetet upprättas av Centrala planeringen.(Centrala planeringen 
är den eller de befattningshavare som ansvarar för statistik, 
kalkyler, budget etc.)

Genomförande: Centrala planeringen upprättar sammanställning över områdets fel
frekvenser och kostnader för LU under en tidsperiod av 1-3 år. 
Felfrekvenserna bildar sedan underlag för vilka underhållsobjekt 
som speciellt skall beaktas vid besiktningen. Efter analys av 
kostnaderna fastställes en "normal" LU-kostnad för området. Kost
nadsposter .som ej påverkas av FU räknas bort och kvarvarande del 
räknas upp till aktuellt kostnadsläge.

Därefter bedömes LU-kostnadens utveckling i tiden efter en FU- 
insats. Härvid prognoseras kvarstående LU-kostnad med utgångs
punkt från de uppföljningsvärden som erhållits från andra FU-områ- 
den. Prognosen avser f n en 3-årsperiod. Hittills finns uppföljda 
värden från det första året efter FU. För de återstående två åren 
måste idag göras uppskattningar. Utfallet är naturligtvis beroende 
av vilken omfattning och utformning FU-insatsen får. I denna första 
budget är det dock tillräckligt om man använder sunt förnuft i kom
bination med gjorda erfarenheter från andra områden. Här man senare 
upprättar budget 2 kommer FU-insatsen att preciseras varvid varje 
enskild åtgärds påverkan på LU—kostnaden beräknas. Hesultatet blir 
en tämligen säker och områdesanpassad prognos.
Efter bestämning av FU—insatsens effekt på LU beräknas ekonomiskt 
utrymme och budget på FU uttryckt i kr/lgh. Budget 1 beräknas på 
speciell blankett. Innan budgeten överlämnas till arbetslaget 
kompletteras denna med besiktningsprotokoll, sammanställnings- 
blankett för budgetprecisering, lägenhetsurval med meddelande till 
hyresgäster om besiktning.och katalog över vanligaste reparations
material.

Här budgeten överlämnas till arbetsledare — arbetslag skall således 
följande ingå
• budget 1 som visar ekonomiskt utrymme för FU-insatserna 
e anvisningar om antal lägenheter som skall besiktigas (och urval) 
e besiktningsblanketter
« informationsblanketter till hyresgäster 
e katalog över reparationsmaterial
e sammanställningsblankett för budgetprecisering, dvs blankett 

som visar vilka åtgärder som besiktningarna pekar på och mate
rialbehovet därtill.
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Steg 2: Budgetprecisering

Syfte,: Att genom besiktning av lägenheter och allmänna utrymmen
fastställa:

« Teknisk kondition på underhållsobjekt som ingår i området.
• Erforderliga åtgärder och material för ett förebyggande underhåll.

samt utgöra underlag för upprättande av budget 2.

Organisation^ Arbetsledare och representanter för arbetslaget utför gemensamt 
alla uppgifter.

G enomför ande Arbets le dar en_ informerar _arbetslaget _{ lämpligeii. ÊP.giliçkâl'a. apü.
en ws-manj" om förut sättningarna _för _FU_ och_ besiktningen^

Av centrala planeringen har arbetsledaren erhållit budget 1, 
områdesbeskrivning, besiktningsprotokoll, sammanställningsblan- 
kett för budgetprecisering och en förteckning över vilka lägen
heter som skall besiktigas med tillhörande hyresgästmeddelande. 
Dessa handlingar bildar underlag för besiktningen och genomgås 
innan denna påbörjas, hyresgästmeddelandet bör delas ut omkring 
en vecka före själva besiktningen.

Besiktning:
Besiktningen sker med hjälp av det förtryckta besiktningsproto
kollet. Varje åtgärd rubriceras som justering, reparation eller 
byte.

Justering = åtgärd som ej fordrar materialinsats
ex fastskruvning av dörrlås (anges som justering 
av lås ).

Reparations åtgärd som fordrar materialinsats
ex byte av fjäder i dörrlås (anges som reparation 
av lås).

Byte = åtgärd som fordrar byte av hel komponent (= under
hållsobjekt, delobjekt)
ex byte av dörrlås (anges som byte av lås).

En hel komponent är antingen ett underhållsobjekt eller en del 
därav (delobjekt). Alla underhållsobjekt och delobjekt finns upp
tagna i åtgärdsprotokollet. Detta bör därför användas som mall 
vid ifyllande av besiktningsprotokollet. I det generella åtgärds
protokollet har lås betraktats som ett delobjekt, fjädern står 
ej upptagen och kan således ej rubriceras under beteckningen byte.

Materialåtgången skall anges vid reparation och byte. Som hjälp
medel användes en speciell materialförteckning (katalog över 
vanligaste reparationsmaterial). Materialåtgången anges alltid 
med antal utbytesdelar per åtgärd följt av fabrikat, typ, stor
lek etc.

Ex Innerdörrar

Åtgärd:
"rep av 1 lås"

Material :
"1 fjäder 41195 ASSA"
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"Arbetslaget" måste vara berett att under besiktningsarbetet 
få svara på en del kniviga frågor. Någon hyresgäst kanske und
rar när hon får en ny spis etc. Sådana uppgifter framgår bl a 
av områdesbeskrivningen och bör då kunna besvaras. Andra fråge
ställningar kan vara svårare att tillgodose. -.1 .alla.fall är det 
viktigt att arbetslaget uppträder och känner sig som företagets 
representanter såväl vid besiktningsarbetet som under själva 
FU—arbetet.

Sammanställning £ch analgs_av begiktningsresultat

Efter det att besiktningen slutförts sammanställer arbetsledaren 
resultatet på speciell blankett. Arbetslag och arbetsledare går 
därefter igenom sammanställningen punkt för punkt, eventuellt 
göres kompletteringar. Det kan ha varit svårt att exempelvis 
avgöra om en ringklocka skulle bytas eller repareras. I sådana 
fall gör man nu (d v s i efterhand) en uppskattning av hur många 
som behöver bytas respektive repareras. Detsamma kan gälla mate— 
rialåtgång på objekt som skall repareras.

Vissa noterade åtgärder kanske primärt är föranledda av att under- 
hållsobjektet redan från början haft en ur underhålls- (förvalt
nings) synpunkt olämplig konstruktion eller materialsammansätt
ning. I sådana fall noteras detta särskilt.

Om en åtgärd har en onormalt hög frekvens kan det vara rekommen
dabelt att såsom FU-insats gå till botten med problemet 0ch undan
röja grundorsaken - felkällan.
Ex Man finner att packningarna är dåliga i så gott som varje 
tvättställsblandare. Vid en närmare undersökning visar det sig 
att sätena under årens lopp brötschats7ner till slutet av gjut- 
godset. Arbetslaget anser att biandarna är utslitna och bör bytas. 
Konsekvenserna kan då bli att arbetslaget rekommenderar generellt 
byte av tvättställsblandare.

Prioriter,ing_oc.h_ förelag till_åtgärds£aket

När man gått igenom sammanställningen är det dags att upprätta 
förslag till åtgärdsprotokoll = åtgärdspaket. Därvid måste en 
prioritering ske med avseende på framtida effekter på LU.
Ex I varje lägenhet har man noterat "justering av skåpslådor"

- skall denna åtgärd ingå i FU?
- vilken effekt kan förväntas på framtida LU?
- hur tids- och materialkrävande är åtgärden?

Om arbetslaget är tveksam till effekten på framtida LU skall detta 
noteras särskilt.

Det är således inte säkert att samtliga "fel" i en lägenhet skall 
ingå i åtgärdspaketet för EU. FU = förebyggande underhåll i be
märkelsen att varje enskild insats skall minska efterkommande lö
pande underhåll.

Efter prioritering utgör sammanställningen med erforderliga kom
mentarer förslag till åugärdspaket. Detta överlämnas till Centrala 
planeringen och bildar underlag för upprättande av budget 2.
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Steg 3: Budget, 2mm

Svfte.; • Att precisera det ekonomiskt optimala åtgärdspaketets
sammansättning

• Att styra genomförandet mot angivna åtgärder inom budgeterad 
tid ooh kostnad

Organisation^ Budgeten och övriga hjälpmedel som erfordras för den framtida 
FU-insatsen upprättas av Centrala planeringen.

Genomförande^ Centrala planeringen erhåller ifylld åtgärdsförteckning och 
materialåtgång (=förslag till åtgärdspaket) från arbetslaget. 
Själva budgetarbetet består av följande moment:

Beräkning av_total_tid- geh, ffiaiexiâlà"tsàng_f^r_für£sj1agna 
åtgärd,er_-_bÉs,riäkxi£Lg_ax L^oxtjiaiiex £öx d.iip
Pa blankette^ "sammanställning budgetprecisering" noteras:
• åtgärdsfrikvens per besiktigad lägenhet
• summa åtgärder i hela området.
Kostnad för material samt tidåtgång för respektive åtgärd 
beräknas.
Kostnader och tider summeras och sammanställs.
Avgränsning av_insat£er som ej_är normalt_ .Löpande underhåll 
I™»tidigare dolt_underhållsbehoy_etc2._Ställningstagande_ 
;ti3B_hurji£S£a_insatser £kall finansieras.
För att den planerade KJ-insatsen skall kunna sättas i rela
tion till befintliga och förväntade LU-kostnader måste FU- 
insatsen i budgetarbetet renodlas till att innehålla åtgärder 
som svarar mot normala LU-kostnader.
ex En åtgärd av typen generellt blandarebyte i tvättställ 
är ej en normal LU-kostnad. Om åtgärden genomförs kommer en 
framtida FU—insats att utga eller förskjutas. Insatsen skall 
därför ej belastas PU. Pengar måste överföras från PU.
I ett annat fall kan en åtgärd bestå av s k dolt underhålls
behov .
ex För att kunna utföra packningsbyten på ett rationellt 
sätt måste vattnet stängas av med st arrivent 11er uppgång för 
uppgång. Besiktningen har visat att samtliga ventiler är ur 
funktion. Några pengar har ej satts av till PU för byte av 
stamventiler. Finansieringsfrågan blir i detta fall speciellt 
komplicerad eftersom inga ekonomiska medel finns tillgängliga 
eller avsatta för det aktuella jobbet. Beslut måste fattas om 
finansieringsform alternativt måste stamventilerna kunna 
täckas in under angivna ekonomiska ramar (budget 1)

Förebyggande underhåll i sig själv innebär alltid en påfrest- 
ning pa likviditeten, när PU—arbeten och dolda underhållsbehov 
tillkommer måste likviditetsfrågan speciellt beaktas. Obser
vera också att rena FU-arbeten ur finansieringssynpunkt kan bli 
problematiska i de fall då PU-budgeten redan är intäckt.
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Bedömning av hur var^e föreslagen BTJ-åt_gärd påverkar_LU- 
kostnaden under en_3-årsperio_d.
Budget 1 bygger på att LU-kostnaden sjunker efter genomfört BU.
I budget 1 prognoserades LU-kostnadens totala sänkning under 3 år. 
I budget 2 göres en individuell bedömning av varje enskild åt
gärds effekt på efterkommande LU. Syftet med denna operation är 
att få fram en säkrare prognos på förväntat resultat. Som under
lag användes erfarenhetsvärden på LU—kostnaders utveckling i 
tiden efter genomfört PU.
Kvarstående LU-kostnader summeras och jämföres med motsvarande 
summa i budget 1.
Prijoritering_av föres_lagna_åt_gärder med avseende_på_ a)_kostnader 
för PÜ^ k)_ti.diêâ.rÊ. detalj st at istik, _cj £_åverkan_på framtida_LU.

Med utgångspunkt från a, b och c enligt ovan göres en priori
tering av vilka åtgärder som skall ingå i BU-insatsen - det 
gäller nu att avväga åtgärdspaketet så .'ätt den samlade insatsen 
ger förväntat resultat. Kontroll och jämförelse göres mot 
budget 1 varefter BU-insatsen fastställes.
Upprättande av_budget_ 2_.
Budget 2 innebär en sammanfattning av vad som behandlats tidi
gare dvs budgeterade tider och kostnader sammanställs på 
speciell blankett, tidplan och materialplan upprättas. Tidplanen 
skall senare användas vid avstämningar på arbetsplatsen, mate
rialplanen skall användas för inköp och planering av förråd på 
arbetsplatsen. Tänkt organisation för genomförande tecknas ner, 
situationsplan över området tages fram.
Innan budgeten överlämnas till arbetslaget kompletteras denna 
med blanketter för hyresgästinformation och åtgärdsprotokoll.

Den färdiga budgeten 2 innehåller således
• budget 2 = sammanställning av kostnaderna för BU-insatserna 
« tidplan för arbetena
• tidsbudget per etapp (finns på tidplanen)
• materialdelen särredovisas
• tänkt organisation redovisas på tidplanen (antal arbetslag)
• situationsplan (uppställningsplatser kontor, förråd etc 

redovisas)
c blanketter för hyresgästinformation 
« åtgärdsprotokoll

Bilaga 2 .2 a visar ett exempel på åtgärdsprotokoll 
Bilaga 2.2 b visar ett exempel på tidplan
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Steg 4* Arbetsberedning - Genomförande av EU-insats

a) Arbetsberedning

Syftg: • Att informera om förutsättningarna för EU-insatsen (budget 2)
• Klargöra vilka insatser som skall göras (åtgärdsprotokoll)
» Diskutera fram bästa arbetsorganisation, arbetsmetoder etc
• Informera om uppföljningssystemet.

Organisatign: I detta skede har arbetslaget etablerat sig på arbetsplatsen.
Arbetsledaren och laget skall nu med budget 2 som underlag 
"lägga upp" jobbet.

Genomförande : Information om_förutsättningarna.
Arbetsledaren redovisar tillgängligt underlag för PU-insatsen:
- Detaljstatistiken, arbetsorder
- kostnader
- Budget 1
- Besiktningsresultat
- Områdesbeskrivning
- Åtgärdsprotokoll
- Materialplan
- Metodbeskrivningar
samt budget 2 som är den fastställda yttre ramen för EU-insatsen. 

Avgränsning av_insatser
Med åtgärdsprotokollet som underlag klargör arbetsledaren vad 
som skall göras, vilka material som skall användas etc, härvid 
"besiktigas" några lägenheter om så erfordras.

Arbets£rganigati£n_-_arb£tj3metc>d,er
Arbetsledaren och laget diskuterar och fastslår vem som skall 
göra vad; - vilka elarbeten skall utföras? >. i vilken ordning 
skall de olika jobben göras? etc...
- Hur skall materialbeställning ske?
- När skall arbetsledaren finnas på plats?
- Hur och när skall hyresgästerna informeras?
- Hur skall beställningsarbeten behandlas?
- Speciella metoder och material?
- Vilka hjälpmedel finns tillgängliga?

Upgfglgngngssygt ern
Arbetsledaren informerar om vilken uppföljning som sker centralt - 
exempelvis inkomna arbetsorder efter PU, produktutveckling, me
todutveckling etc.

Tidplanen i budget 2 diskuteras och man bestämmer när tiduppfölj
ning skall ske, när arbetsplatsmöten skall hållas etc.

IJyre^gästinformatign 1 om EU delas ut,
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b) Genomförande

Syfte: Att genomföra angivna
och kostnadsramar.

åtgärder inom budgeterade tids—

Organisation: Arbetsledare och arbetslag utför sina uppgifter enligt de 
" former som gemensamt fastslagits vid arbetsberedningen.

Genomförande : Ut defining av_hyr^sgä^t information f
"ÄVbetsTaget delar dagligen ut ett informationsmeddelande 
till lämpligt antal hyresgäster (=de som beräknas bli 
besökta efterföljande dag).

Utförande. av_FU—arbete
Arbetslaget utför det åtgärdspaket som fastslagits för 
området. Alla åtgärder som utförs noteras i atgärdsproto— 
kollet vilket består av tre-set sblankett där ett exemplar 
lämnas till hyresgästen efter avslutat arbete.
FU-arbete förutsätter att lagmedlemmarna kan samarbeta, 
rörläggaren måste därför ibland utföra snickeriarbete och 
vice versa.

Up£f£lj_nfng ,g;V_n£dfagd_tfd_etc
Arbetsledaren följer fortlöpande upp, vilka åtgärder som utföres 
etc. Före arbetsplatsträffarna enligt nedan gör arbetsledaren 
en avstämning där han summerar nedlagd tid samt beräknar den 
planerade tidsåtgången för utförd arbetsvolym, avstämningsresul- 
tat noteras därvid lämpligen direkt på tidplanen.

Arbetsjolat sträff ar
Under arbetsplatsträffarna som bör hållas omkring var 
4:e veckan diskuteras och analyseras den gjorda avstämningen. 
Om den verkliga tidåtgången(perstimmar/lgh) väsentligt(+- 10%) 
skiljer sig från budgeterad tidatgang skall detta rapporteras 
till Centrala planeringen. Övriga frågor som bör diskuteras 
är bl a:
• skydds- och trivselfrågor
• metoder och hjälpmedel
• materialkomplettering 
e efterkommande LU
• erfarenheter om olika underhallsobjekt
Om t ex budgeten överskrides på ett oacceptabelt sätt eller 
efterkommande LU indikerar att atgärdspaketet är felaktigt 
sammansatt måste FU-insatsen förändras.
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Steg 5: Uppföljning

Syfte: Att utvärdera utförd FU-insats samt ge underlag för:
# framtida FU
a produktutveckling 
e projektering, inköp etc
• fortsatt rationalisering av underhållsarbete

Organisation: Centrala planeringen och arbetsledningen.

Genomfgrande : Insamling av_å;tgärds£r£t£k£lli,_analys av_utf£rda_åtigärder
Atgärdsprotokollen samlas in av arbetsledaren för vidare beford
ran till Centrala planeringen och bearbetning med dator. Detta 
ställer stora krav på att protokollen är korrekt ifyllda, arbets
ledaren måste därför fortlöpande kontrollera att ifyllandet sker 
på avsett sätt. Vidare skall arbetsledaren bevaka huruvida ut
förda åtgärder överensstämmer med det planerade åtgärdspaketet.

Up£f£ljning av_k£Stnader_för_FU
Centrala planeringen följer upp nedlagda kostnader för FU, detta 
innebär att samtliga kostnader som belastar FU måste ha en speciell 
kontering som är knuten till respektive område. Kostnadsavstämning 
bör ske på såväl områdesnivå som företagsnivå. Avstämning på 
respektive område måste givetvis ske efter avslutad FU-insats, i 
stora områden kan det dock finnas skäl till avstämning i etapper, 
dessa måste i sådana fall vara väl avgränsade. Avstämning på före
tagsnivå bör minst ske kvartalsvis och innehålla uppgift om ned
lagd kostnad, planerad kostnad och slutkostnadsprognos för FU det 
aktuella året.

Upgföljning av_felutve£kling_ £Ch kostnader för LU_eft£r_FU 
I företagets redovisningssystem registreras alla arbeten som ut— 
föres vid löpande underhåll..Dessa uppgifter är knutna till res
pektive område och anges i arbetsorder per underhållsobjekt

Under tiden FU pågår skall information som på ett lämpligt sätt 
visar felutvecklingen gå ut till arbetsplatsen.

I fortvarighetstillståndet kommer felutvecklingen att bilda under
lag för budget 1. Man kommer då att ha kvalificerade uppgifter 
om arbetsorder och kostnader per underhållsobjekt och dess utveck
ling i tiden. FU-insatsens effekt på kostnadssidan kommer att vara 
klarlagd och man får ett alltmer förfinat planerings- och besluts
underlag.

Utvärd£ring av_g£n£mfôrd_ïU-insats 
a) Kostnader
Utvärderingen sker på övergripande nivå genom att kostnaderna för 
FU plus kvarvarande LU-kostnader jämförs med budget 1, samt på 
detaljnivå genom att enskilda underhållskostnadens (kostnader för 
respektive underhållsobjekt) utveckling i tiden jämförs med 
prognos i budget 2.
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b) Felutveckling
Felutvecklingen utvärderas genom att dels analysera FU-insatsens 
paverkan pa totala antalet arbetsorder dels analysera enskilda 
underhålIsobjekts felfrekvens i tiden.

Sammanfa^tning_-_sluts at se r
Uppföljningen syftar som nämnts till att utvärdera FU-insatserna 
samt pe underlag för framtida FU, produktutveckling, projektering, 
inköp, fortsatt rationalisering av underhållsarbetet etc.
Genom att FU—rutinen fordrar ett väl utbyggt informationssystem 
för att na avsedd effekt är det naturligt och motiverat att med 
FU-rutinen som grund systematisera informationsflödet så man skapar 
förutsättningar för såväl intern som extern erfarenhetsåterföring 
(överföring). En sådan systematisering innebär bl a förändringar 
i de flesta företags nuvarande rutiner för LU, dessa måste anpassas 
■till 2W. Bärigenoxn erhåller företagen och dess anställda en verklig 
möjlighet till fortsatt utveckling av dels själva underhållsarbetet 
dels metoder och system för produktutveckling, projektering, inköp 
etc.

För att med hjälp av statistiska uppgifter nå dessa mer långsiktiga 
mål fordras ett systemarbete som syftar till att kanalisera infor
mationsflödet i företagen. Dessutom fordras organisatoriska anpass
ningar som gör att utnyttjandet på ett naturligt sätt integreras 
i förvaltningsverksamheten.
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2.3 Produktval med avseende på årskostnader

Vid produktion av nya byggnader ställs byggföretagets inköpsorganisation inför 
uppgiften att anskaffa stora mängder byggmaterial, byggvaror och utrustning 
till rätt tidpunkt i för produktionen avpassade leveranser. Dessutom gäller 
att anskaffa allt till fördelaktigaste tänkbara pris.

I många fall har kvaliteten fastställts och föreskrivits av projektören, 
eller ha angivits ett material, eller en vara, som skall användas eller al
ternativt "ersättas med likvärdig".
De avgjort styrande faktorerna för inköparen blir i denna situation, pris och 
leveransvillkor. Kvalitetsaspekten behöver endast beaktas när "likvärdiga 
alternativ" blir aktuella.

Projektören eller inköparen eller båda gör således i något skede produktval 
som baseras på en viss kvalitetsbedömning. Hittills har dessa bedömningar i 
ringa grad baserats på systematiskt underlag, eller utförts systematiskt, 
utan mest skett på "feeling". Sannolikt är också sådana kvalitetsbedömningar 
påverkade av varupriset och inbyggnadskostnadernas storlek, dvs inför låg
prisalternativen frestas man, eller har benägenhet att undervärdera kvalitets
aspekterna som bl a består av driftssäkerhet, underhållsbehov och energiför
brukning. En avgörande faktor för möjligheterna att i verkligheten ta hänsyn 
härtill är tillgången på data för material, varor och utrustning avseende 
drift och underhåll.
Tillverkarna har i regel endast säker information om produkterna under garan
titiden, vilket utnyttjas för att förbättra dem, medan t ex långsiktiga under— 
hållsdata tillhör rena undantagen.

Ytterligare en aspekt som bör beaktas inför produktvalen är behovet av expert
service. I många fall saknar den egna organisationen kompetens att utföra 
service eller underhåll på vissa utrustningsenheter, varför sådana tjänster 
måste köpas. Experthjälpen behövs oftast därför att servicen är svår att utföra, 
komponenter är illa placerade, specialverktyg erfordras för åtkomlighet osv. 
En liten andel köpta specialisttjänster kan svara för 1/4 - 1/3 av företagens 
underhållskostnader.

Energiförbrukningen hos olika apparater blir sällan beaktade i tillräcklig 
utsträckning. Orsaken härtill är främst att konsumenten själv står för energi
kostnaderna varigenom det ekonomiska incitamentet bortfaller för byggherren/ 
förvaltaren. Byggnadens värmeisolering utgör ett undantag som genom lånebe- 
stämmelser styrs mot låga transmissionsförluster.

2:31 Arskostnadsb£räkningar_

Av vad som ovan sagts framgår att utöver alla andra överväganden som göres 
vid projektering och/eller inköp av produkter så bör ekonomiska överväganden - 
optimeringsförsök - göras beträffande inköpspris, driftskostnad och underhålls
kostnad.

Helst bör sådana ekonomiska överväganden omfatta hela produktens brukstid, 
dvs tiden fram till ersättandet med en ny. Pör att få jämförelsetal som 
överensstämmer med hyror (=konsumentens kostnader, resp förvaltarens intäkter) 
är det lämpligt att beräkna vilka årliga kostnader som produkterna kommer att 
få. Man brukar kalla dessa kostnader för årskostnader och menar därmed summan 
av kapitalkostnader, driftskostnader och underhållskostnader under produktens 
livstid, periodicerade till årskostnader.
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Övervägandena vid produktval innebär jämförelser mellan olika produkters 
årskostnader, en form av alternativkalkylering. De primära kraven på dessa 
kalkyler är
• att rättvist åskådliggöra de ekonomiska relationerna (skillnaderna) mellan 

olika alternativ
• att på ett någorlunda realistiskt sätt visa relationerna mellan den i tiden 

näraliggande investeringskostnaden och de framtida uppoffringarna för drift 
och underhåll

Utöver tillgång på rena data såsom livslängder, kostnader och intervaller 
för underhållsåtgärder, osv måste en enkel kalkylmetod finnas, som uppfyller 
ovanstående krav.

Nuvärdesmetoden summerar framtida drifts- och underhållskostnader och relaterar 
dessa Till investeringstillfället. Härvid beaktas kalkylräntan, vilket om en 
hög räntesats används kraftigt reducerar nuvärdet av framtida kostnader, 
byggnadsstyrelsen har i sin rapport Årskostnader (79:1971) pekat på detta för
hållande och varnar för att resultatet kan bli att hänsyn därigenom ej alls 
tages till framtida kostnader. I rapporten rekommenderas en så låg räntesats 
som 4 % för att balansera förhållandet mellan investerings- och framtida 
underhålls- och driftskostnader.

Annuitet£met£den periodicerar investeringskostnaden och övriga periodiska 
koTtnader över bruktiden med beaktande av kalkylräntan. Denna metod ger således 
direkt årskostnaden som summan av den årliga drifts- och underhållskostnaden 
och annuiteterna för investeringskostnad och periodiskt underhåll. Om man kan 
betrakta utbyte av delar med kortare bruktid än byggnadens som en succesiv 
upprepningsprocess under byggnadens livslängd är denna metod dessutom enklare 
att använda än nuvärdesmetoden. låt oss beskriva innebörden av succesiv upp
repning med ett exempel.
Säg att varje lägenhet i en nybyggd fastighet innehåller en kyl- och frysenhet. 
Vi vet att brukstiden för ett kylskåp är ca 10 år medan husets bruktid är 
ca 60 år. Kylskåpets brukstid är alltså kortare än byggnadens. Vet vi i detta 
fall att lägenheterna under byggnadens hela bruktid kommer att vara utrustade 
med en kyl- och frysenhet kan vi betrakta utbyte av kylskåp som en succesiv 
upprepningsprocess.
Annuitetsmetoden används i den senaste rapporten från byggnadsstyrelsen 
(Årskostnader byggprodukter nr 116, 1974)» Vid årskostnadsberäkningarna i 
denna rapport bedömmer man kostnadsutvecklingen för framtida insatser till 
2 % per år över allmän indexserie t ex konsumentprisindex och rekommenderar 
en kalkylränta på 8 %

Då man kan bedöma att annuitetsmet oden i de allra flesta fall är den enklaste 
kalkylmodellen att använda skall vi i det följande beskriva den i anslutning 
till ett tillämpningsexempel.

Ex 1 VAL AV BLANDARTYP
I en bostadsfastighet kan man antingen installera blandare med utbytbart säte 
eller blandare av konventionellt utförande. I det följande skall vi visa hur 
man med annuitet smetoden beräknar årskostnaden för de båda alternativen.
Följande_data används vid beräkningen _(_dagens grisläge^
BLANDARE
AV
KONVENTIONELLT
UTFÖRANDE:

Investeringskostnad (material + montering):
Brukstid :
Utbyteskostnad (demontering blandare) :
Förebyggande underhåll (packningsbyte 
vart 3:e år) :

80 kr 
15 år 
10 kr

50 kr/packn.byte
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BLANDARE MED
UTBYTBART
SÄTE:

Investeringskostnad (material + montering):
Brukstid :
Utbyteskostnad (demontering' blandare) :
Förebyggande underhåll ("byte säte
vart 15:e år) :
Förebyggande underhåll (packningsbyte
vart 6:e år) :

100 kr 
30 år 
10 kr

60 kr/gång 

50 kr/packn.byte
KALKYLRÄNTA: 8 jo

KOSTNADSUTVECKLING: Hänsyn till kostnadsutvecklingen kan tas på flera sätt.
Vi väljer här att använda samma teknik som beskrivits i 
byggnadsstyrelsens rapport ^Årskostnader byggprodukter". 
Det betyder att vi uttrycker årskostnaden i beräkningst id— 
punktens prisläge och således gör utvecklingsbedömningen 
helt utanför beräkningen. För underhållskostnaderna be
döms kostnadsutvecklingen under brukandetiden till 2 ’jo 
per år utöver den allmänna prisutvecklingen.

Är^skostaadsberäkningar
Vid beräkningarna används räntetabeller. Dessa återfinns i ett flertal tabell
verk bl a i handboken Bygg.
BLANDARE AV KONVENTIONELLT UTFÖRANDE

annuiLt>et_f£r_inviest^eringskost_nad :
{annuitetsfaktor: årlig annuitet, som under n år vid varje års slut måste 
erläggas för att amortera initialinvesteringen 1 kr} x 80 = 0,11683 x 80 = 
= 9>35 kr/år.
annuid£t_f£r_utb2tesko£tnad:
[annuitetsfaktor: årlig annuitet, som under n år vid varje års slut måste 
erläggas för att vid n:te årets slut ha 1000 kr, under samtidigt beaktande 
av en kostnadsutveckling på 2 ]o per år} x = 50 x 0,01 = 0,50 kr/år.
annui;teit_f£r_f£r£b2;ggand£ underhåll:
(annuitetsfaktor: årlig annuitet, som under n år vid varje års slut måste 
erläggas för att vid n:te årets slut ha 1000 kr, under samtidigt beaktande 
av en kostnadsutveckling på 2 jo per år} x = 327 x 0,05 = 16,35 kr/år.
årskostnad_f£r_blandare av_konventione1.lt. utförande.:
9,35 + 0,50 + 16,35= 2ÏÏ,20 kr/år.

BLANDARE MED UTBYTBART SÄTE
annui.t£t_f£r_inv£st.ering£k£st.nad:
{annuitetsfaktor: årlig annuitet, som under n år vid varje års slut måste 
erläggas för att amortera initialinvesteringen 1 kr} x 100 =
100 x 0,08883 = 8,88 kr/år
annuitet f£r_ut.b£t£skos.tnad:
[annuitetsfaktor: årlig annuitet, som under n år vid varje års slut måste 
erläggas för att vid n:te årets slut ha 1000 kr, under samtidigt beaktande 
av en kostnadsutveckling på 2 jo per år} x = 16 x 0,01 = 0,16 kr/år.
^nui te t_fö ^förebyggande underhåll }_b£te. av_sät.e)
(annuitetsfaktor: årlig annuitet, som under n år vid varje års slut måste 
erläggas för att vid n:te årets slut ha 1000 kr, under samtidigt beaktande 
av en kostnadsutveckling på 2 jo per år} x = 50 x 0,06 = 3,00 kr/år
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annuiit£'t_f£r_f£reb^ggajid^ underhåll. £packningstrsrtej_:
annuitetsfaktor: årlig annuitet, som under n år vid varje års slut måste 
erläggas för att vid n:te årets slut^ha 1000 kr, under samtidigt beaktande 
av en kostnadsutveckling på 2 %J x = 153 x 0,05 = 7>65 kr/år
år£kostnad_f£r_blandar<3 med. utbyttbart £äte:
8,88 + 0,16 + 3,00 + 7,65 = 19,65 kr/år

Vi finner således att biandaren av konventionellt utförande ger en högre års
kostnad. Viktigt är emellertid att observera att vi i beräkningarna hela tiden 
räknat i dagens prisnivå. Det betyder att en bedömning av kostnadsutvecklingen 
måste göras innan vi väljer blandartyp.
I ovanstående exempel kan bedömningen göras utifrån följande grunder:

• kostnaderna ökar succesivt
• den konventionella blandartypen kräver tätare utbyte och underhåll

Dessa grunder innebär, vad gäller tillämpningsexemplet, att beräkningarna ovan 
undervärderat biandaren med utbytbart säte. Då denna blandartyp dessutom redan 
före kostnadsbedömningen var den förmånligare, föreligger ingen tvekan om 
gynsammaste val. Biandaren med utbytbart säte bör väljas.
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2.32 Erfarenhet råt erföring för inköjo

I den löpande förvaltningsverksamheten är det förvaltningen och dess inköps
organisation som ständigt äteranskaffar utrustning, inhandlar byggmaterial 
och byggvaror för underhåll, upprustning och ombyggnad.

I denna verksamhet blir det i regel inköparen som måste avgöra kvalitets
frågorna. Det normala förhållandet i kommunala bostadsföretag är sannolikt 
att erfarenheter utbyts mellan förvaltare och inköpare angående produkter som 
skall anskaffas. Det hör däremot till undantagen att inköparen förfogar över 
något systematiskt sammanställt material som hjälpmedel.

Om erfarenheterna från löpande och förebyggande underhåll tillvaratages kan 
inköparen få en hel del värdefull information. Totalt sett bör följande ingå 
i inköparens avväganden:
® Kommer nya enheter att blandas med gamla? Innebär detta i sa fall en 

ökning av reservdelshållningen? Vad kostar detta?
ai Kan underhåll av de nya produkterna skötas av den egna organisationen eller 

måste underhållet köpas? I så fall till hur stor omfattning?
® Vilken brukstid skall beräknas?
© Vilka underhållskostnader kan beräknas under brukstiden?
© Vilka driftkostnader medför produkterna under brukstiden? Energi? Tillsyn 

och skötsel?
e Vilka årskostnader erhålles? Finns fördelaktigare alternativ?
® Kan priset accepteras med hänsyn till tillgång på kapital?
En välordnad information erfordras om inköparen skall kunna göra ovanstående 
avväganden och beräkningar. Låt oss se punkt -för punkt vad som erfordras i 
form av sammanställd information.

1. En "produktkatalog" som redovisar bostadsområdets alla produkter som är i 
behov av underhåll och utbyte. Uppgifterna bör omfatta
® typ eller fabrikatangivelse 
o årsmodell och/eller installationsår 
o frekventa reservdelar och lagerbehov 
© beräknad genomsnittlig livslängd/brukstid 
8 beräknad årlig driftkostnad

2. Redovisning av andelen "egen—regiunderhåll" och köpta tjänster (entrepre
nader) .
Härtill kan erfordras beskrivning av vilka underhållsarbeten som köpes.

3. Brukstiden är en viktig faktor eftersom den utgör "avskrivningstiden" för 
kapitalkostnadsberäkningen. Brukstiden fastställes erfarenhetsmässigt och 
baseras bl a på kostnader för underhåll. När dessa överstiger en viss nivå 
är det mer lönsamt att investera i en ny enhet. De fastställda bruks- 
tiderna redovisas i "produktkatalogen" (se pkt 1).
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4- Underhållskostnaderna är alltid svårbedömbara. Tillgänglig statistik visar 
historiska värden för äldre modeller av apparatur, utrustning och byggnads
delar. Det är därför utomordentligt svårt att bestämma underhållskostnader 
5 - 10 - 15 år framåt i tiden.
För att möjliggöra säkra bedömningar om framtida underhåll krävs att ett 
omfattande underlag ställs till inköparens/beslutsfattarens förfogande. 
Genom en rätt sammanställd information om varje produkttyp var för sig 
erhålles ett massivt referensmaterial. Häri skall utvecklingen av under
hållskostnaderna i tiden kunna läsas, och om så erfordras skall också i 
bakomliggande rapporter kunna konstateras vari underhållet bestått. 
Budgeterad och verklig underhållskostnad skall kunna avläsas, per fabrikat 
eller typ och årsmodell för en serie av år, helst från ibruktagandet.

5. Driftskostnaderna kan i huvudsak indelas i kostnader för energi och för sköt
sel och tillsyn. Energikostnader är i regel lätta att beräkna, dock kan 
energipriset vara vanskligt att fastställa. Skötsel och tillsyn gäller 
byggnadsdelar som den enskilde hyresgästen ej svarar för, t ex fläktar, 
tvättmaskiner, entrédörrar, dörrar i allmänna utrymmen, värmeanläggningar 
etc.
Dessa kostnader måste beräknas från fall till fall. Sammanställningar 
saknas idag, men bör så småningom ingå i "produktkatalogen".

6. För att beräkna årskostnaderna erfordras en enkel beräkningsmetod, för
slagsvis annuitetsmodellen,samt att företaget fastställt räntenivåerna för 
beräkningarna.

7. Det slutliga valet måste naturligtvis alltid ställas mot de praktiska möj
ligheterna att anskaffa det kapital som investeringarna kräver.
Ofta, men ej alltid innebär val av produkter med låga årskostnader större 
investeringar.

An£a£sning_av onganisat i£nen

Ovanstående uppräkning ter sig kanske avskräckande genom att alltför stora 
krav ställes på inköpsorganisationen och inköparen och alltför stora krav på 
tillgång av data.
Om inte idéerna följes upp med organisatoriska åtgärder torde utsikterna vara 
små att nå lyckade resultat.
För att genomföra en fullständig satsning på idéerna måste företaget ha grund
inställningen att det är lönsamt att utnyttja den kunskapsmassa som finns i 
företagets datatillgångar. Det går aldrig att kvantifiera lönsamheten av 
detta, lika lite som man kan kvantifiera lönsamheten av produktionsplanering, 
man måste ha en tro, en övertygelse, som gör att man vill satsa helhjärtat. 
Finns övertygelsen är det naturligt att se över organisationen och anpassa 
den till ett effektivt utnyttjande av datatillgångarna genom
® att ge enheter i organisationen ansvar för insamling, utvärdering, ajour- 

bållning och distribution av data (dataansvarig)
« att sammanställa informationen i lättillgängliga rapporter som svarar mot 

informationsbehovet vid beslutsfattandet
® att skapa incitament för insamling och utnyttjande av data för de berörda 

genom deltagande i besluten.
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I praktiken skulle detta innebära att man skapar ett beslutsorgan i förvalt
ningen vars uppgift är att fatta alla beslut som innebär nyanskaffning av 
produkter eller val av tekniska lösningar som innebär påverkan på drift- och 
underhållskostnaderna. I denna beslutsgrupp bör ingå
1. Driftsansvarige för fastigheterna
2. Dataansvarige (som svarar för beslutsunderlaget)
3. Inköpare
4- Projekteringsansvarige
Denna grupp blir de egentliga brukarna av företagets erfarenhetsdata. Det är 
därför naturligt att gruppen ansvarar för den långsiktiga utvecklingen av 
datainsamling - datautnyttjning. Genom kombination av driftansvarig och 
inköpare kan enhetligheten i produktvalen upprätthållas samt policy beträffande 
garantier och produktutveckling skapas och vidmakthållas.

2 î33 Erfarerihet£å£erföring för £r£j£ktering_m£t_årskostnader

I princip är det ingen skillnad mellan produktval vid projektering av 
nya byggnader och vid inköp av förslitna enheter i den löpande förvalt- 
ningsverksamheten. Det är samma typ av information som erfordras för att 
systematiskt kunna beakta underhållsaspekter och beräkna årskostnader.

Att i praktiken genomföra sådan projektering är säkerligen svårare än 
att genomföra motsvarande för inköpen som förvaltaren är ensam ansvarig 
för. Av tradition utförs nyprojektering och nybyggnad av "produktionsfolk" 
som i regel har små eller inga erfarenheter av förvaltningsproblernen. 
Sannolikt erfordras en ny syn oå projekteringsmetodiken och ansvarsför
delningen om fungerande lösningar skall erhållas.

Förvaltaren måste i orojekteringsarbetet ta på sig ansvaret för en rad 
lösningar och produktval. En direkt konsekvens härav blir att förvalta
ren måste systematisera sina kunskaoer för de områden som han får ansvar 
för, dvs bygga upp sina data till informationsbanker liknande dem som 
beskrevs i föregående avsnitt.
Först när förvaltaren måste besluta, själv välja lösningar och produk
ter, kommer underhålls- och driftsasoekterna att bli tillgodosedda i en 
helt annan utsträckning än vad som nu sker. Ovanstående tankar innebär 
således att förvaltaren ansvarar för en rad produktval och lösningar som 
bevisligen har stor tyngd med avseende på underhåll och drift.

Liksom för inköpsverksamheten fordras således åtgärder på minst två om
råden, dels avseende datamaterialet som måste insamlas och sammanställas 
till beslutsunderlag dels avseende organisationen där ansvar för beslut 
med drifts- ochunderhållskonsekvenserna måste läggas på de enheter som 
har ansvaret för drift och underhåll av fastigheterna.

I konsekvens med regeln om att inflytande och ansvar skall följas åt kan 
ifrågasättas om inte förvaltaren som har ansvaret för fastigheternas lång
siktiga funktion inför brukarna och som därigenom upprätthåller en kon
tinuerlig kontakt med dem också borde ha hela ansvaret (dvs stort infly
tande) på projekteringen vars syfte ju är att skapa en fungerande, pris
värd och attraktiv miljö för brukarna.
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2:34 Erfareiihe^t^säterföri^ng för produktförbät;t ringar

Förvaltaren har idag mycket små möjligheter att påverka produkternas kva
litet. Tillverkarna är hårt trängda av priskonkurrenser och måste för att 
kunna sälja och hålla sin marknadsandel ständigt rationalisera sin produk
tion och förnya sina produkter (ny design, förbättrade prestanda m m). Det 
är oundvikligt att en del av dessa ansträngningar går ut över produkternas 
kvalitet även om tillverkarna är ytterst medvetna om riskerna med dåliga 
orodukter.
De bostadsproducerande bolagen har i viss mån medverkat till att skapa den 
nu rådande situationen genom att i mycket stor utsträckning köpa produkter 
efter prisprioritering. De betydligt svårare kvalitetsjämförelserna har 
man ofta underlåtit, kanske till största delen beroende av brist på data.

Förvaltaren upptäcker efter en tid alltid kvalitetsbristerna. Genom jäm
förelser i sitt fastighetsbestånd kan han lätt avläsa att vissa produkter 
kräver väsenligt mera underhåll än andra jämförbara. I många fall kan han 
för tillverkarna precisera vari produkternas svagheter består, men får 
nästa alltid svaret att nya bättre modeller nu tillverkas. Därmed faller 
oftast förvaltarens anmärkningar och dialogen med. tillverkaren (eller den
nes agent) upphör.
Ändå borde båda parter har mycket att vinna på att erfarenhetsutbytet fort
sätter och fördjupas.
Tillverkarna baserar i regel sina förbättringar av produkterna på informa
tion om fel och brister som inträffar under garantitiden fångad genom egna 
uppföljningssystem. Förvaltaren kan lämna information om fel och brister 
för hela brukstiden förutsatt att informationen tillvaratages och syste
matiseras.
Tillverkaren kan i dagens situation upprepa dåliga lösningar på modell 
efter modell förutsatt att felen inträffar efter garantitiden. Ju senare 
felen uppträder ju mindre möjlighet har tillverkaren att få korrekt in
formation därom.

Tillverkaren är i stort sett förhindrad att utföra kvalitetsförbättringar 
som medför högre kostnader om inte motsvarande prishöjningar kan ske. 
Möjligen kommer produkternas brukstid och driftsäkerhet att värderas högre 
i framtiden när köo-slit-slängepoken ersätts med en tillvaro med större 
resursknapphet. Idag måste tillverkaren finna köpare som vill betala bät
tre kvalitet annars kan den ej utföras.
Häri ligger ett stort poblem. Förvaltaren kan vara villig att betala 
för rader av förbättringar men tillverkaren kan i många fall ej utföra 
dessa i de små serier som enstaka bostadsföretag kan köpa.

I projektarbetet har tillverkare kontaktats och erfarenhet sdata för pro
duktförbättringar diskuterats.
Sammanfattningsvis kan sägas att tillverkarna är mycket intresserade av 
att få en statistik med större räckvidd än de själva förfogar över. Kraven 
är i stort att statistiken skall

• vara fördelad på delkomponenter
• vara uppdelad efter typ/årsmodell
• vara väl statistikt underbyggd.

Dessa krav kan tillgodoses om man vid systematiskt förebyggande underhåll 
tillvaratar informationen på ett riktigt sätt. Felanalyser, dvs utredning 
av anledningarna till felen, såsom materialsvagheter, konstruktionssvag
heter, o dyl måste göras av tillverkarnas produktexperter.
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Ett exempel på angelägen oroduktförbättring som diskuterades med 
AB Elektrolux är livslängden på kompressorer till kylskåp. Elektrolux 
har som riktvärde en 10-årig brukstid för sina kylskåp. Förvaltarna 
säger att kompressorerna håller 5-7 år. Att byta kompressorer kostar 
50-80 $ av kylskåpets nyanskaffningsvärde. Förhållandet är känt av 
Elektrolux som hland försvårande omständigheter påpekar den svenska 
marknadens ringa andel av marknaden samt förhållandet att kompres
sorerna tillverkas i Danmark. Situationen är den samma oavsett kyl- 
skåpsfabrikat och någon förändring kommer knappast att ske om 
inte en kraftig reaktion från konsumenterna uppstår.

Slutligen ett exempel på produktförbättring i samarbete mellan förval
tare och tillverkare.
Göteborgshem får ofta byta ut hela kranar och blandare för kall- och 
varmvatten p g a att anläggningsytorna för packningarna genom rengö
ring och brotschning blivit förstörda. Vid kontakt med Vårgårda Arma
turfabrik framställdes önskemål om att anliggningsytorna skulle till
verkas av hårdare metall, helst i rostfritt material.
Vårgårda tillverkade en typ blandare med lösa säten. Det visade sig 
vara ekonomiskt möjligt att i överkanten av sätenä fälla in en rostfri 
ring som ger en jämn, hård och mot vattnet kemiskt resistent anligg- 
ningsyta för packningen. Samtidigt förbättrades infästningsanordningen 
för spolarmen, allt till en kostnad av några kronor per blandare.

Ändringarna beräknas medföra väsentligt längre brukstid för biandarna 
och färre underhållsinsatser. 1-2 oackningsbyten betalar hela biandaren. 
Sannolikt en mycket god affär för konsumenterna.

De bostadsförvaltande företagen förfogar över väldiga datamängder som 
rätt strukturerade kan utnyttjas i produktförbättringssyfte’ på nästan 
alla områden.
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Läge

Underhållets
struktur

Föreby ggan.de 
underhåll

Frekvens, för
delning, kost
nader m m för 
löpande unders- 
håll

Diskussionsunderlag för utredningsarbete avseende förebygg-
ande underhåll

De fyra företagen har lämnat ett omfattande statistiskt ma
terial som inom kort kan presenteras sammanställt och utgöra 
underlag för diskussion om fortsatt arbete.,

Hittills framräknade resultat visar att endast ett fåtal ren
odlade underhållsåtgärder finns med sådan volym att de kan 
vara lönsamma att åtgärda som separata planerade serieåtgär
der.

Majoriteten av underhållsåtgärderna är koncentrerade till ett 
fåtal komponenter, installations- och byggnadsdelar som var 
för sig är behäftade med ett flertal svagheter. Ju mer kom
plexa komponenter - installationer, byggnadsdelar - ju fler 
svagheter med därmed åtföljande underhållsarbeten.

Den helt dominerande delen, ibland upp till 75 h löpande under
håll, bestående av ett 40—tal åtgärder, kan hänföras till ett 
10-tal installationsdelar, komponenter och byggnadsdelar.

Genom att underhållets struktur är mer splittrat än vad som 
förutsågs vid arbetets start kan knappast de metoder (gene
rellt åtgärdande av enstaka fel) för förebyggande underhåll 
användas. Observera att för fel med lägre frekvens ansågs det 
ej möjligt att genomföra ett lönsamt förebyggande underhåll.

Splittringen av underhållet har lett tankarna mot andra kanske 
fördelaktigare metoder för förebyggande underhåll. Dessa meto
der är mer genomgripande och därmed svå.rare att genomföra.

Enligt vår statistik utfärdas varje år mellan 3 . och 4 arbets- 
order (AO) per lägenhet i hela fastighetsbeståndet. En del av 
AO gäller allmänna utrymmen och andra enheter utanför lägen
heten. Låt oss därför fortsättningsvis antaga att c:a 3 st AO 
per år motsvarar verkliga besök i lägenheter.
C:a 2 av 3 besök avser underhåll av någon av följande 10 en-, 
heter
1. Vattenkranar (packningsbyten)
2. Avloppsledningar (rensning)
3. Dörrar
4. Fönster
5. Spisar
6. Kylskåp
7. WC - stolar
8. Dusch och badkar
9. Strömbrytare - vagguttag
10. Radiatorer

13,7)
7,9)
9,8)
2,0)
3.7) 
2,2)
2.8) 

3,5) 
3,5) 
3,4)

Härutöver finns ett stort antal smärre åtgärder, som utföres vid 
knappt 1 st besök per lägenhet och år. De vanligaste av dessa 
kan hänföras till
1. Eiinstallationen ( 3,6) *
2. Skåp- och snickerier ( 4,5) "
3. Vatteninstallationen (ledn. o kranar)( 5,4) "
4. Tvättställ ( 1,4) "
5- Ventilationsanläggningen ( 1,9) "
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Idé till ny 
organisation

Siffrorna inom parentes anger hur underhållsåtgärderna pro
centuellt fördelade sig hos Göteborgshem åren 1971-1972.
De 10 första enheterna svarade då för 52,2 $ av alla åtgärder 
( = drygt 2 st av 4 st A0/läg). De 5 senare enheterna svarade 
för 16,8 $ av alla åtgärder, tillsammans c:a 70 % vilket nära 
motsvarar 3 st av 4 st AO/år.

I regel innehar ett hesök att en specialist på det anmälda fe
let från en central plats tar sig till lägenheten och åtgärdar 
felet. Han försöker planera sin verksamhet så att minsta möj
liga spilltid uppstår för res- eller gångtid. Statistiskt kos
tar varje hesök 92 kr under perioden 1970-72 vid Götehorgs
hem.

Statistiken visar också att kostnaden varierar väsentligt be
roende på vilka fel som åtgärdas. Pel på vattenkranar, wc-sto- 
lar, duschanordningar etc kostade under perioden 70-72 c:a 
60 kr medan fel på dörrar, fönster, snickerier kostade c:a 
180 kr, spisar, kylskåp och elinstallation c:a 120 kr o sv. 
Observera att siffrorna är genomsnittliga för hela grupper.

Paradoxalt framstår förhållandet att underhållsåtgärder genom
snittligt är c:a 30-40 /& dyrare i nyare fastigheter (ålder 
5-10 år).

Det stora antalet hesök och den höga kostnaden per hesök pe
kar på utrymme för rationaliseringsvinster. En annan organisa
tion för arbetets genomförande kan ge effekt.

För att dels nedbringa antalet AO per lägenhet och dels sänka 
genomsnittskostnaden per AO föreslås följande organisation.

- I princip skall allt löpande underhåll utföras som förebyggan
de underhåll.

—Ustighetsheståndet uppdelas i lämpliga områden som betjänas 
av vardera ett servicelag som har det totala ansvaret för allt 
LU inom sitt område.

- Servicelagen sammansättes av specialister t ex
.1 st rörläggare 
.1 st elektriker 
.1 st snickare

Gruppens sammansättning och storlek måste utprovas.

- Underhållet sker genom planmässiga besök i alla lägenheter, 
fastighet för fastighet inom området, med åtgärdanden efter 
uppgjorda åtgärdslistor som omfattar de tidigare 10+5 omnämnda 
underhållsobjekten med angivande av vad som skall kontrolleras, 
utbytas eller på annat sätt åtgärdas.

- Åtgärdslistorna måste sannolikt i flera avsnitt vara speciella 
för sina områden eftersom installationer, komponenter, och bygg
nadsdelar är olika och kräver olika underhåll. Även för all
männa utrymmen, tvättstugor etc göres motsvarande checklistor.
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Antag att en AO med dagens metoder kostar c:a 110 kr/st.(1973) 
Detta motsvarar för 4 st AO hos Götehorgshem 440 kr/läg och år.

Antag att ett servicelag på 3 man i genomsnitt kan åtgärda 15 
lägenheter med tillhörande allmänna utrymmen per dag under 
årets 220 arbetsdagar.

V 15x220 = 3300 läg/år och lag (motsvarar 5 läg per man och dag)

Antag en timförtjänst av c:a 25 kr.
Inkl. soc.avgifter blir årslönen c:a 65.000 kr.
Antag resekostnader och andra bikostnader med 5.000 kr per man 
och år.

Y 3x70.000 = 210.000 kr/år.

Antag att arbetsledning och planering kan ske med 1 st arbets
ledare per 2 lag. Lön till soc. och resor 80.000kr/år.

Antag vidare att materialkostnader uppstår med i genomsnitt 75 kr 
per läg. ( = c:a 20 jo av totala LU-kostnaden. 1971-72 var mot
svarande siffra 18,5%).

Sannolikt kan inte alla akutfel med åtföljande snabbutryckning 
undvikas.
Antag att en organisation liknande den nuvarande finns för att 
klara dessa fel som uppskattningsvis blir 25 % av hela de nu
varande underhållet d v s 1 besök per lägenhet och år. Antag 
vidare att kostnaderna för dessa åtgärder blir såsom dagens 
110 kr per AO. På sikt bör dessa fel kunna minskas väsentligt 
genom att alltmer intrimmade servicelag ökar sin effektivitet.

Sammanställning

1. Direkta löner 210.000 kr/lag och år
2. Arbetsledning 40.000 II Il II

3. Material 3300x75 247.5OO II Il II

497*500 kr/lag och år

Omräknat per läg 497.500 : 3300 = 150 kr/läg 
Återstående fel (1st AO/läg) 110 "
Centraladm. 30 "

Totalkostnad per år 260 kr/läg

Nuvarande kostnad 440 "

Marginal till nuv. kostnad 18O kr/läg (40 %)

Som synes finns i föregående resonemang ett tämligen stort ut
rymme för att antagandena kan vara felaktiga, för inverkan av 
trädgårdsarbeten och arbeten som nu och även fortsättningsvis 
måste utföras som entreprenader osv.
Noggrannare analyser kan ge säkrare besked om riktigheten i 
antagandena. För definitiva besked erfordras en tids försöks
verksamhet. En försiktig uppskattning tyder på att LU-kostnaden 
bör kunna sänkas åtminstone 20-25 (För Göteborgshem c:a 
3 milj kr/år.)
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Försöksområden Områderna bör helst innefatta 1000-2000 lägenheter så att ett 
brett statistiskt underlag erhålles för kommande beslut. En 
god statik över tidigare utfört underhåll bör finnas för för
söksområdena.

Förberedelser 
för försöksverk- 
samhet

Före start av den egentliga försöksverksamheten bör följande
genomföras
1. Studium av felstatistik över försöksområdena
2. Analys av underhållsarbeten genom studier på platsen. In

tervjuer med underhållspersonal.
3. Upprättande av åtgärdslistor för lagpersonal
4. Information till lagpersonal, utbyte av erfarenheter, di

mensionering av lag, sammansättning av lag.
5. Konstuktion av premieackordsystem. Information.
6. Upprättande av program och planer för genomförande.
7. Information till hyresgäster, tillträde till lägenheter 

(anmodan)

Genomförande 
och uppföljning Det egentliga genomförandet innebär att uppföljning göres för 

att skaffa data om
1. Servicelagets kapacitet (kräver tidsstudier)
2. Åtgärdslistornas överensstämmelse med verkligheten (kräver 

uppföljning på platsen)
3. Underhållsbehovet efter genomförd service av lägenheterna, 

(genom noggrann felstatistik under en längre period)

Utvärdering Upplysning om underhållsbehovet efter genomförd service kan ej 
med säkerhet fastställas förrän efter en längre period (kanske
1 år). Med ledning av resultaten kan fastställas om service
arbetena kan göras glesare än varje år.

Hyregästernas uppfattning bör inhämtas genom enkäter eller in
tervjuer.

Den egna personalens uppfattning inhämtas successivt under för
söksperioden, men bör kompletteras med ett organiserat utbyte 
av synpunkter vid försöksperiodens slut.

Kostnadsjämförelser över uppnådda resultat och tidigare under
håll upprättas och utgör underlag för ekonomisk värdering av 
resultaten.

Hela materialet sammanställs och utgör underlag för beslut om 
ev. införande' av förebyggande underhåll i större skala.

Kostnader för 
försök

I forskningsarbetet ingår att kartlägga och analysera löpan
de underhållsåtgärder samt ge anvisningar på hur dessa kan 
arbetsberedas och utföras som serieinsatser. Det är dock 
mycket tveksamt om organisationsstudier och införande av nya 
organisationsformer kan innefattas i forskningsuppgiften.

Reflektioner Sannolikt kommer försöksverksamheten att medföra att antalet 
åtgärder ökar väsentligt. Många smärre felaktigheter som aldrig 
anmäles kommer att tagas med. Detta medför troligen en större 
materialkostnadsandel än vad som gällt för tidigare underhåll. 
En stabilisering bör rimligen inträda efter första eller andra 
servicetillfället då de flesta småfel är avklarade. Naturligt
vis kommer även i fortvarighetstillståndet en ökad mängd småfel



att åtgärdas, sådana som uppstår mellan servicetillfällena. 
Detta kommer troligen hyresgästerna att uppleva som förbätt
rad service.

En regelbundet återkommande service av lägenheten bör rimr- 
ligen påverka hyresgästen positivt. Sannolikt kommer många 
att vänta med felanmälan tills servicelaget kommer, något som 
kan minska antalet utryckningar.

Verkligt goda möjligheter att erhålla erfarenhet sdata om 
underhållet kommer att erhållas om metoden införes. 
Servicelagen kommer att bli specialister på de byggnader som 
ingår i deras områden. Genom enkel rapportering kan utförlig 
_stat_istik £ver_åtgärder upprättas. Sannolikt kan många för
slag till förbättringar av_produkter erhållas från lagmed
lemmarna. Kostnadsdata för_enskilda underhål.Isåtgärder kan 
framräknas statistiskt om viss uppföljning av effektivitet 
göres.

Slutligen kan Göteborgshems. klassifikationssystem direkt ut
nyttjas för ADB-behandling av data.

Göteborg 1973-08-29

Kent Juvén





Bilaga 1: 31 b 69

OMRÅIE 110. ANALYS AV LÖPANIE UNDERHÅLL FÖR EN 12-MÅN

INNEHÅLL

1. Beskrivning av upprättad statistik
2. Sammandrag, erhållna värden och beräknad påverkan
3. Fördelning av felanmälningar på hyresgäster - någ: 

stickprov
4. Stickprovsanalys av fel från hushåll med mer än 6 

anmälda fel

Bilaga 1 Detaljfördelning av AO på underhållsobjekt 
och utrymmen, exempel

Bilaga 2 Område 110 i tabellsammandrag

-PERIOD
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1. Beskrivning av upprättad statistik för område 110

Statistiken Bygger på 12 mån LU-verksamhet.

Varje arbetsorder (A0) är genomgången och placerad i den hus

kropp där arbetet utförts, varvid följande uppdelning har 

eftersträvats.

1. A0 fördelas på underhållsob.jekt

2. "Exakt åtgärd" vilket i största möjliga ut

sträckning angivits för varje underhålls

ob jekt

3. Underhållsobjekt sorterade på utrymmen

"Exakt- åtgärd" kan i många fall ej anges utan blir endast en pre

cisering till någon av underhållsobjektens delkomponenter. I 

vissa fall är detta en tillräcklig information medan i andra 

fall osäkerhet råder om vilket underhållsarbete som kan ha ut

förts. I ytterligare en del fall har åtgärderna måst läggas 

i en "övrig"-post vilket omöjliggör närmare precisering av 

det egentliga underhållsarbetet.

Pör område 110 som omfattar 889 lägenheter har analyserats 

5.44O A0 varav 4*950 kan hänföras till lägenheter och sådana 

allmänna utrymmen som normalt finns i bostadsfastigheter.

Övriga ca 500 A0 hänför sig till huskropparnas yttre underhåll 

(fasader-tak) till mark- och parkeringsanläggninga.r, till 

specialutrymmen (daghem, ur.dercentraler etc) samt till viss del 

till utrymmen som ej kunnat preciseras till en bestämd hus

kropp.

Genom stickprov omfattande ca 20 - 25 % av detalj statistiken 

har fördelningen av feltyper hos de olika underhållsobjekten 

fastställts och redovisats i åt-gärdsprotokoll. (bilaga l).

Dessa är sorterade på utrymme och utgör alltså genomsnitt för 

hela området.
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2. Sammandrag erhållna värden och beräknad påverkan

Uppföljda statis
tiska medelvärden

Beräknad på
verkan genom RJ

0
Återstående mängd 
som e.i kan påverka:;

Lägenheter

— måleri 0.1} X 0*02 0.11
- övrigt 3.99 1) 2.58 I.4I
- ej anträffbara O.52 O.32 0.20

Entréer/trapphus O.4O O.I5 O.25

Källare /vind 0.22 0.10 0.12
• Bil.

Soprum O.O3
r

2:1 0.02 0.01

Garage O.O7 0.02 O.O5

Övriga, utrymmen 0.19 0.07 0.12

Bil.
Tvättstugor 0.29 2:2' 0.10 O.I9

Övrigt 0.27
Bil. O.O4 0.23
2:3

Summa 6.11 3.42 2.69

l) Siffrorna är delvis preliminära. Analyser av vissa opreci
serade ingrepp kan ge smärre förskjutningar.

En försiktig 'bedömning visar att ca 56 % av AO bör kunna uteslutas 
vid ett planlagt förebyggande underhåll.
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3. Fördelning av felanmälningar på hyresgäster - några stickprov

För fem stycken slumpmässigt utvalda hus ur område 110 har AO 

fördelats efter vem som gjort anmälningarna.

I stort kan sägas att 30 l av hyresgästerna svarar för 50 i 

av A0 (från lägenheter).

Från dessa hyresgäster kommer mellan 6 och 14 anmälningar 

per år.

(jämför tah l)

Hus
nr

Ant
läg

Antal hyresgäster som gjort föl jande antal anmäln (A0) Z
A0

1A0 2A0 3A0 4A0 5A0 6A0 7 A0 8A0 9A0 10A0 11A0 12A0 13 A0 14A0

8 40 7 6 8 9 4 1 4 1 2 162

15 32 7 6 9 6 2 7 1 4 1 177
16 28 2 5 4 3 5 2 3 2 1 1 1 141
12 40 11 11 7 6 6 2 8 2 212

22 44 ? 10 6 9 6 6 1 1 3 1 1 212

I84 36 38 34 33 23 18 9 L1 9 4 1 2 2 904

tah 1 443 A0 = ca 50 % från 56 hyresgäster =
ca 30 i

I de fem husen finns I84 lägenheter, men totalt har inkommit felan

mälningar från 220 anmälare. X 36 lägenheter (eller flera) har så

ledes under 12-månadersperioden omflyttningar skett

(omflyttning i 36 av I84 lägenheter = 20 %)
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AO

10 11
Anmälda fel från 
samma hyresgäst

Diagrammet visar hur de drygt 900 anmälda felen i de 5 husen fördelar 
sig efter antalet anmälda fel från resp hyresgäst. Den största 
mängden fel kommer från hyresgäster som anmäler 3-4-5 eller 
6 fel per år.
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4. Stickprovsanalys av fel från hushåll med mer än 6 anmälda fel

Från tre av de fem husen har analyserats vilka typer av fel som 
förekommer från anmälare med mer än 6 anmälda fel.

Som synes av nedanstående tabell är det inte ovanligt att 
packn.byte ooh avloppsrens utföres 2 ooh 3 gånger på ett 
år i samma lägenhet. Ofta har hyresgästen sökts flera 
gånger utan att träffas. Markeringar 1' ooh 2* innebär att
ytterligare arbete utförts vid ett och samma besök.

Hus
nr .

i .. J

Anmälningar avseende

Ej anträff
bar

nr 1
(Radiator Packn

Täta
avlopp

WC Övr
WS

Spis Övr
(flera)

5 i

1 8 1 630 j 1 2+1'
1' ;

2 1 1
! 632 ! 1' 1+1' 1 4

641 I I+2' 1 l+l' 11 646 Î 2 1 4
'■ 663 ï 1 2+1' 1' 6
i 667 j 3
i 667 > 2 ' 2' 2 2
i 668 ; 4 2 3 1

15 4 2 1 1 3 1
7 2+1 ' 2' 2' 2+1' 2 31
9 3 1 2 2 1

20 3 1 3 1 1
1 22 l' 1 1 2' 3f 26 1 1 2' 4 1
i 30 1 1 2 2
j 30 1 1

|22 267 5 . 3 1
274 4+1 1 l+l' 2

1 275 l' l+l' 2 2 5
276 l’ 3+1' 1

i 276 2 1 3+2' 2
282 3 : 3

I 284 1 1 5

i

1j
1
J

■291 1 2* 2+2 ' 1

1

1

1

3

t
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LÄGEMHET, BYGG

Tidsåtgång per ut- 
min )

Påverk— ' 
bar del... 
genom Flï

Antal u-h-objekt perGenomsrt' 
andel AC 
per läg

utrvmme (stycken) rvmme
Atgär-Kon-

troll
att
kontr

J?otalt
och åtg

DORRAR
- lås
- beslag
- brevinkast
- hängning 

j - övrigt

0,02
0,01

0,10

i - beslag 
5 - hängning 
I - torkställ 
i: - övrigt
jjöVRIGT BYGG 
I - väggar 
\ - golv 
5 - tak
\ - lisi;
J- ospeo

0,10
0,02

0,02 0,02
0,02
0,02

0,02 0,02
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LÄGEHHET, WS

It- Underhålls Genomsrt Påverk-J Antal u-h-objekt per ; Tidsåtgång per ut—
rymme objekt /åtgång andel AC bar del ! utrymme (stycken) rymme f.or_Lnlnl

per läg genom PC Potalt att att i Kon- Atgär— Cont.
S kontr åtgärda i troll der och åt s

L RADIATOR 0,31 Må 1 8 7 1 i 7 15 22
Ä - ompackn 0,26 0,22 1 .

— luftning 0,02 0,01 j
G - fastsättn -

E - övrigt 0,03 0,01 1
.

N BLAST). -KRAKAR 1,08
OT

0.83 1

H - packn.diskb 0,40 2 2
- packn.i bad 0,52 0,43 2-4 2-4 !

,

T AVLOPP 0,55 0,30 i
-rens tv.bad 0,22 0,H i 2 .1,2 0,8
- rens diskb 0,05 0,02 i 1 0,8 0,2
- rens golvbr 0,17 0,13 1 0,5 0,5 analys
— rens stam 0,12 0,04 2

8
VC—STOL 0,30 1
- just spoln 0,17 1 0,7 0,3 analys
- byte lock 0,04 0,02 1 0,95 0,05 0,5 ■ o,5 1
- byte packn; 0,04 0,03 1 0,90 0,10 o,5 i 1,5
- tätn avlopp 0,02 0,02 1 1 0,90 0,10 0,5 1,5
- rens avlopp 0,02 3

;;S - byta stol 
! t - övrigt

:

- j
0,01 - H

1

1 ÖVRIG WS 0,55 Ml ii
\
l i

s - byte köksbl 0,07 0,07 ! ! i 0,90 0,10 o,5 2,5 : 3
Î - byte bad-bl o,ö5 0,05 i °,90 0,10 o,5 2,5 :: 31 - byte duschk 0,02 0,02 j 1 i 0,95 0,05 0,5 0,5 ; 1
t
t — byte tvätts 0,02 J
1 -tätn golvbri 0,02 0,01 ! 1 i 0,95 ! 0,05 o,5 1,5 ; 21 -läckage ov.f r 0,02 0,01 [ ? j

f -tätn. led. nät 0,08 0,02 - « analys.
1 —ventil (vent ) 0,02 0,01 1 3 2,9 0,1 i 1 , ' 2
{ 1 - övrigt ' 0,25 0,10 i 

7 ! 10 5 ; 15
g _ _ _ _ „ 41- - - - - - - - - - -

1
5 i

i
3 !

i
î
1 i

SUMMA ;
i

2,79 1,81 !

!
!

i
\

i
!

!
il
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_ tjtxttt:
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 Si 8 2 2 £

III
S ! s 2 $ 5 15 3 3 S &<# 3 I 3 I 3 3 S 5 s 5 i 1 ?,A I

5 it 1 ■.-I ■ i:f ' i ! , , . . 3 , 1 , i . I . ■ ■ ■ ■

i« i ; . . si! S I P s ,
0.0! o' 0- 1

2
0 5 3 ■ 3 3 R

0 1 2
0 3 I I 3 I 3 3

fc. i 3 HUI , 1

0,
12

0,
12

0,
02

0,
02 I 2

0 1 . . I 3 ■ 3 ■ ■ ■ I £

1 I i • 1:1 . 2! 1 
O 5:I ! ! I Ïi3 2

0 I 3 I L i.11I ■ I S

it ■ !• ii* , I , S . . . . 3 . ■ I 3 ■ -

s
~7T7i , , ! ■-S 5 ! 3 I II ■ 3 . 3 I 1 . • ■ ■ 1 2

i ai i • i:lN . 1 . ! 3 ! 3 3 U ;I , . 1 ■ 1 I ■ ■ 3 2
0 3 2

* 5 h i • ! 3Ü . l'I ■ l! ■ I S! ! < 2
0 I ■ ■ 1

2
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Förslag till genomförande av försök med, förebyggande underhåll

I syfte att skapa ett gott "beslutsunderlag beträffande försöksverksamhet har 
de två försöksområdena 110 och 409 undersökts beträffande utfört löpande un
derhåll under en 12-månadsperiod. En statistik på detaljerad nivå har upp
rättats för områdena.

För att komplettera statistiken och för att erhålla en bild av de verkliga 
förhållandena har en besiktning företagits i ett antal lägenheter i område 
110. I samband med besiktningen ställdes några frågor till hyresgästerna. 
Resultaten redovisas i bilaga 1.

Nedan följer ett förslag till genomförande av försöken:

1. Organisation och utförande
Ett bestämt antal lägenheter skall genomgås, t ex i första etappen område 110 
som har 889 lägenheter, vilket klarlägges för inblandade parter.

Ett arbetslag på tre man går igenom varje lägenhet och därtill hörande all
männa utrymmen och utför ett antal åtgärder och kontroller baserade på upp
rättad statistik. Åtgärder utanför de i statistiken angivna som bedömmes 
nödvändiga av lagets medlemmar utföres på deras eget initiativ.

En arbetsledare följer försöksverksamheten genom daglig kontakt med gruppen 
och ansvarar för att erforderligt material framtages och för att annonsering 
om åtgärderna sker till hyresgästerna på ett effektivt sätt. Bet är mycket 
angeläget att närmast 100 % av lägenheterna besökes.

2. Information till intressenterna
Byrejsgästerna informeras skriftligt om det förestående arbetet högst tre 
veckor och minst två veckor före arbetets start. Annonsering om tillträde bör 
ske 5-10 dagar före arbetsstart.

La^ed^emmar_o£h_arbetjäledare bör informeras så snart beslut fattats om att 
försöken skall genomföras och får därefter deltaga i planeringsträffar med 
synpunkter på arbetena.

Fa^ckföreningen_informeras samtidigt som lagmedlemmarna om försöken.



3. Lagsammansättning
Tre man organiserade i "fastighets" med spécialités 1. Snickeri, 2. Rör- 
läggeri, 3. Elinstallation, hör ingå i laget.

4. Löneform
Det skall understrykas att försöksverksamheten är ett led i en större utred
ning om fastighetsunderhåll vari Götehorgshem deltager. Inga särskilda löne
former eller prejudikat i någon riktning får därför skapas.

Fast lön utbetalas till lagmedlemmarna efter genomsnittlig tidigare indivi
duella förtjänst (under 1973).
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9. Arbetsform
En åtgärdslista ligger till grund för de arbeten som laget skall utföra. Lis
tan är generell, dvs utformad lika för alla lägenheter, allmänna utrynnen osv.

Listan kan inte (och skall inte) täcka alla tänkbara åtgärder som erfordras 
i varje lägenhet. Det är därför lagets sak att göra en enkel besiktning och 
avgöra huruvida några övriga åtgärder erfordras. Därvid skall gälla som rikt
punkt att sådana fel som kan leda till en felanmälan alltid skall åtgärdas 
om dessa ligger inom möjliga gränser.

Hyresgästernas synpunkter skall om möjligt beaktas. Fel som ej kan åtgärdas 
skall rapporteras på en uppföljningsblankett.

Lagets uppgifter ger inte en jämn arbetsfördelning mellan de yrkeskategorier 
som lagmedlemmarna representerar. En preliminär beräkning visar att rörlägge- 
riarbetena dominerar markant eftersom packningsbyten och avloppsrensningar 
skall göra_s _i varje^ ^ägenheln De övriga lagmedlemmarna måste därför till stor 
del deltaga i detta arbete.

Följande underhåll sobjekt bör preliminärt ingå i den generella listan:
1. Dörrar
2. Fönster
3. Skåp
4- Radiator
5. Blandare (packningsbyten)
6. Avlopp (rensning)
7. Wc-stol
8. Spis
9. Kyl

10. Strömbrytare - väggkontakter
11. Hiss ?
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Arbetsledaren skall i samarbete med laget finnna en form för annonsering om 
tidpunkt för besök som ger tillträde till största möjliga antal lägenheter.
En tillfällig expedition (kanske en arbetsvagn) bör finnas nära huset sä att 
hyresgästerna kan lämna nycklar och lämna meddelanden m m.

Arbetsledaren ansvarar för försörjning med material ooh komponenter för ut
byte. Lagerhållning kan också ske genom ett lager som kan flyttas mellan hus
kropparna. Kombinationen exepdition - lager förefaller vara en god lösning.

6, Uppföljning
Utförda åtgärder noteras på en uppföljningsblankett som innehåller markerings- 
rutor för alla i åtgärdspaketet ingående enheter. Åtgärder utanför paketet 
som laget på eget initiativ utför noteras särskilt. Markeringar göres endast 
när åtgärd utföres.

Arbetsmetoder geh arbetsgrgstationer följes upp genom kontinuerliga studier 
under några perioder av försöken. Detta är viktigt att klargöra för laget 
och facket. Ingen ekonomisk och metodmässig utvärdering kan göras utan att 
arbetet studeras.

Ekonomisk utvärdering skall ske genom att alla kostnader för det direkta för
söket uppsamlas. 1. Arbetstid för laget, 2. Arbetstid för arbetsledare,
3. Materialförbrukning, 4- Kostnader för hjälpanordningar, transporter osv.

Resultatvärdering baseras på inkomna felanmälningar efter genomförda prov. 
Dessa ställes mot de enligt statistiken erhållna felanmälningarna för mot
svarande period. En särskild kodning av felanmälningar bör göras hos felan
mälancentralen. Uppföljningen måste också göras enkel att avläsa utan att 
invänta ordinarie datakörningar.
Göteborg 1974-01-14

Kent Juvén
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Tabell 1

Besiktningsresultat för 49 st lägenheter i område 110

Hus nr25 = Sommarvädersgatan 72 (innehåller 38 läg)

" " 22 = " 32 ( " 44 " )

" " 8 = Höstvädersgatan 59 ( " 40 " )

HUS25 
(Besiktn.i 
17 st läg)

HUS22 
(Besiktn.i 
20 st läg)

HUS 8 
(Besiktn.
12 st läg

Summa fel samt 
kvot fel/läg.

Fel/läg 5 år 
enl. statist.

Dörrar £15:49 = 0,31 0,23

- tätningslist t-dörr 2 1 3
— lås 1 1
- ringklocka (.mek) 3 2 5
- beslag - trycke 1 2 2 5
- Hängning 1 1

Fönster £13:49 = 0,27 0,19

- tätningslist 6 6
— vred - hasp 3 2 5
- vädringsbeslag 2 2

Skåp £ 9:49 = 0,18 0,18

- lådhandtag 3 4 1 8
- hängn. lucka 1 1

Övrigt bygg C 1:49 = 0,02 0,13

- plastlist (bad) 1 'I

Radiator £ 9:49 = 0,18 0,31

- ventil läck. 2 1 2 5
- värme kan ej stänga 1 3 4

Blandare, kranar £18:49 = 0,37 1,08

- läcker kök 3 1 3 7
- läcker bad 2 1 3
- kran trög 3 3 |
- blandare slut 3 3
- störande ljud 1 1 2 j

Avlopp stopp £ 3:49 = 0,06 0,55

- bad 1 1
- kök 1 1
— tvättställ 1 1

Wc-stol g 7:49 = 0,14 0,30

— läcker 1 1 1 3
- flottör hänger 2 2
- gaslukt 2 2
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forts, tabell 1

Spis 210:49 =0,20 0,13

— ugn ojämn värme 2 2
- lutar 1 1 4 6
— spisring trasig 1 1
- gaslukt 1 1

Kyl £ 25:4.9 = 0,10 0,06

- störande ljud 1 1 2
- handtag trasigt 1 1
— inredn. trasig 1 1 2

Strömbrytare 2 2:49 = 0,04 0,04

- glapp 1 1 2

Väggkontäkt é 2:49 = 0,04 0,06

- trasig 2 2
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Hyresgästernas synpunkter vid intervjuer:

Fråga 1 : Har något fel irriterat Er särksilt mycket?

Fråga 2: Är Hi nöjd med Göteborgshems organisation för felåtgärdande?

Avgivna svar avseende

HUS

17 svarande

HUS

20 svarande

HUS

12 svarande

S:a per ob- 
j ekt samt 
kvöt/läg‘

Fel/läg o år
enl. statis
tiken

IRRITERANDE FEL

Spis 5:49=9,10 0,13

— ojämn ugnsvärme 1 1 2
- gaslukt 1 1
— ugnslucka - vred 2 2

Värmesystem L11:49=0, 22 0,31

- allmänt 2 2 3 7
— radiator kall 1 1 2
- radiator läck 1 1 2

Blandare £ 1:49=0,02 0,08

- läcker 1 1

Fönster *5? 49=0,10 0,19
- målning flagar 4 4
— drag 1 1

Golv £.11:37=0,22

- bakfall i bad 3 7 10
- kalla 1 1

Diverse

— lås i bamvagnsrum 1 1
- garageinfart brant 1 1
- o städad gård 1 1 2
- ostädade utrymm. 1 6 7:12=0,58
- hissen 6 6:12=0,50
— glödlampor trasiga 1 1
— yttervägg otät 1 1
- sprickor i vägg 3 3
- kylskåp inrede 1 1
— sopkarusell oljud 2 2

ORGANISATION

- fått vänta över 2 veck. 9 8 5 23:49=0,47
- ringa mer än 1 ggr 1 3 8 12:49=0,25
- bestämd tid-besök 1 2 2 5:49=0,10
- rep. skall ta alla fel 3 3:49=0,06
- fastighet ssköt are önsk 2 3 3 8:49=0,16
— tekn. kompetens

hos felanmälan 1 1:49=0,02
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Bilaga t. 32a

Adress: Lägenhetsnummer Sign:

Dat.

DÖRRAR
1 - lås
2 - sluthleck
3 — beslag
4 - rosetter etc
5 - brevinkast
6 - hängning
7 - ringklocka
8 - gångjärn
9 - tätning
10 - nycklar
11 - stoppare
12 - justering

FÖNSTER, FÖNSTEHDÖRRAR
13 - beslag
14 - hängning
15 — tätning
16 — vädringsbeslag
17 - espagnolett
18 - handtag
19 - nycklar
20 - rosetter etc
21 - justering

SKÅP
22 - beslag
23 - hängning
24 - lådor
25 - bänkskiva

ÖVRIGT BYGG
26 - lister
27 - ____________________
28 -_______________________________________

29 - _____________________

RADIATOR
30 - packning
31 - fastsättning
32 - luftning
33 - ventil

BLANBARE, KRANAR etc 
Kök
34 - blandare
35 - packningar
36 - kranbröst
37 - utkastararm

Bad, Wc
38 — blandare
39 — packningar
40 - kranbröst
41 - utkastararm
42 — duschslang

WC-STOL
43 - byte
44 - spolning
45 - lock
46 - packning, vent

AVLOPPSRENS
47 — kök
48 — tvättställ
49 - bad
50 - stam

ÖVRIGT WS
51 - ventiler
52 - ________________
53 -________________
54 -________________

il

ST ROMBRYTARE,VÄGGUTTAG
55 — fast sättning
56 - lock
57 - byte

SPIS
58 - termostat
59 - brännare
60 — kokplattor
61 - vred
62 - handtag
63 — tätning
64 - lampa
65 - element
66 - galler

KYLSKÅP

67 - byte
68 — inrede
69 - termostat
70 - tätning
71 — relä
72 - kompressor
73 - cirkulation
74 — patron
75 - lampa
76 — väsnas

ÖVRIGT EL
77 - lampkupa
78 - armatur
79 - säkringar
80 - signalanläggning
81 - ___________ _______
82 -______________________________________

83 - ___________________ _

Kompletterande upplysningar:
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Härmed inbjudes Du till hyresgästträff 
onsdagen den 3 april 1974 kl. 19-00 i 
Sjumilaskolans aula, Priskväderstorget 13.

Vi kommer att redogöra för planerade 
åtgärder beträffande företagets under
hållsarbeten, vilka är av sådan karaktär 
att de direkt kommer att påverka varje 
hyresgäst.

Vi bjuder på kaffe.

VÄLKOMMENl

IB GÖTEBORGSHEM



88

De vanligaste felen i lägenheterna är läckande vattenkranar, 
avloppsstopp och smärre fel på fönster, dörrar, skåpinredning 
etc.
Göteborgshem har därför beslutat åtgärda dessa funktionsfei 
i lägenheten samtidigt för att söka minska det totala antalet 
reparationer varigenom hyresgästernas obehag förhoppningsvis 
skall kunna minska.
Ett stort problem är att få tillträde till samtliga lägen
heter. För att lyckas hoppas vi på Hyresgästernas medverkan. 
Vi kommer också att direktinformera Er inom den närmaste 
tiden angående tidpunkten för reparation av Er lägenhet.

MED VÄNLIG HÄLSNING

GÖTEBORGSHEM
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INFORMERAR

De vanligaste felen i lägenheterna är läckande vattenkranar, avlopps- 

stopp och smärre fel på fönster, dörrar, skåpinredning etc. 

Göteborgshem har därför beslutat åtgärda dessa funktionsfei i lägen

heten samtidigt för att söka minska det totala antalet reparationer 

varigenom hyresgästernas obehag förhoppningsvis skall kunna minska.

Ett stort problem är att få tillträde till samtliga lägenheter. Pör 

att lyckas hoppas vi på Hyresgästernas medverkan

Reparation kommer att ske ................. dagen den ................/................kl....................

HÄRVID KOMMER ALLT VATTEN ATT VARA AVSTÄNGT, TAPPA DÄRFÖR UPP VATTEN 

FÖR NÅGRA TIMMARS BEHOVI

Medverka till att avstängningstiden blir så kort som möjligt genom 

att:

— ge reparatören tillträde till lägenheten 

ÄR NI EJ HEMMA

— lämna nyckeln till Er granne och bed denne öppna för reparatören 

ELLER

— lägg nyckeln i ett kuvert med uppgift om namn och lägenhetsnummer

i servicevagnens brevlåda, och tala om var Ni vill ha nyckeln efter 

reparationen.

MED VÄNLIG HÄLSNING

AB GÖTEBORGSHEM
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Bilagai .43Felutveckling, Höstvädersgatan 3 - 171 211 lägenheter.

212822.30 31 823.8 84.38 .36.37 18.32 40.41.42 4344 4846 47 48 4980 515212 3 48 6 7 89 10 11 12 1314 1^ 1617 181920 21 2223-24 25 26

Höstvä- 3
dersgatan j 2 3 3

Antal A0

10 96 7 7 2 9 3 8 10' 7^8 13 6 6 3.12 101116 7 6 10 8 910 395.4 7 16 8 98 7 8124 6 98 916 77 4 471188 74

Felutveckling Höstvädersgatan 89 - 71. 260 lägenheter.

Vecka Ack
Adress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 1516 17 1819 2021 22 23 2425 26 £ 27 28 2.9 30 3132 33.3435.36 3738.39 miMÆMJàJÂAl.48 49.50 51,52 ÄO /l vh
Höstvä- 59 2 2 2 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 27 0,68 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 8 1 4 2 2 1 2 1 1 1 3 44
ders- 61 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 18 0,45 2 1 2 3 12 1 1 2 2 2 1 20
gatan 63 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 14 0,38 1 3 1 1 112 2 2 2 1 4 1 1 23

65 1 2 4 2 1 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 34 1,06 1 414 5 5 3 2 2 3 30
67 3 1 1 1 4 1 1 4 2 1 1 2 5 2 1 2 1 33 0,83 2 4 2 3 1 2 241 11 4 2 2 3 2 2 1 4 2 45
69 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 32 0,88 2 4 2 4 1 3 1 4 1 2 3 1 1 29
71 1 1 4 1 ? j 1 1 2 1 1 1 19 0,53 2 1 1 4 2 6 2 11 3 4 1 1 1 2 3 i IL

é/vecka lL7 JLJL 2JL 6 8 5-L Li 8 8 7 11 12 8 JUL 7 177 0.68 912107 8 10 10 912 5 12 7 196 15 11 8 4 4 7 8 4 3 ..13-JL- C 398 1,53 .

1 å:
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Utfort förebyggande underhåll Höstvädersgatan 59 - 71. genomsnitt per lägenhet
Bilaga 1,. 42

BYGG ÅTGÄR DER RÖR ÅTGÄRDER EL ÅTGÄRDER

DÖRRAR Rep Byte Rep + 
byte RADIATOR Rep Byte Rep + 

b vte
STRÖMBRYTARE, VÄGGUTTAG Rep Byte Rep + 

byte

1 - lås
2 - slutbleck
3 - beslag
4 - rosetter etc
5 — brevinkast
6 - hängning
7 - ringklocka
8 - gångjärn
9 - tätning

10 - nycklar
11 - stoppare
12 - justering

0,02
0,02

7,10
0,13
0,16
0,06
0,01
0,07
0,02

1,02

0,01 31 - packning
32 - fastsättning
33 - luftning

56 - fastsättning
57 - lock
58 - byte

1,17

0,55
Summa 1,17 0,55 1,72

0,01
0,12

0,01
0,12
0,06

BLARDARE, KRARAR etc
Kök
35 - blandare 
.36 - packningar
37 - kranbröst
38 — utkastararm

0,78

SPIS
59 - termostat
60 - brännare
61 - kokplattor
62 - vred
63 - handtag
64 - tätning
65 - lampa
66 - element
67 - galler

KYLSKÅP

68 - byte
69 — inrede
70 - termostat
71 - tätning
72 - relä
73 - kompressor
74 - cirkulation
75 - patron
76 - lampa
77 - väsnas

Summa 0,78 0,78
Summa 8,61 0,33 8,94 Bad, Wc

FORSTER, FÖRSTERDÖRRAR

13 - beslag
14 - hängning
15 — tätning
16 -■ vädringsbeslag
17 - espagnolett
18 - han dt ag
19 - nycklar
20 - rosetter etc
21 - justering
22 - fönsterhakar

3,66
0,02
0,02
0,99

0,07

1,10

39 - blandare
40 - packningar
41 - kranbröst
42 - utkastararm
43 - duschslang

0,78
1,55
1,55
0,01
0,78

0,02
0,04

Summa 4,67 4,67

0,34
0,23

0,04 WC-ST0L
44 - byte
45 - spolning
46 - lock

1 47 - packning, ventil

0,73
0,01

0,04Summa 5,26 1,21 6,47 0,01

Summa 0,74 0,01 0,75SKÅP AVL0PPSRERS Summa 0,02 0,12 0,14
23 - beslag
24 - hängning
25 - lådor
26 - bänkskiva

3,34

0,98
0,04

1,22
0,06

48 - kök
49 - tvättställ
50 - bad
51 - stam

0,78
1,55
0,78

ÖVRIGT EL

78 - lampkupa
79 - armatur
80 - säkringar

0,01

Summa 4,36 1 ,28 5,64 Summa- 3,11 3,11 81 - signalanläggning

ÖVRIGT BYGG

27 - lister
28 - hatthylla

ÖVRIGT VVS

52 - ventiler
53 - dos

82 - 
83 -

0,12 0,04
Summa 0,01 0,01

29 - torkställ, badrum
30 - spegel, badrum

0,21
0,11

54 - inst combi
55 - inst tvättmaskin

0,12
0,10

SUMMA EL 1,19 0,68 1,87

Summa 0,33 0,11 0,44 Summa 0,26 0,26

SUMMA BYGG 18±56 2r93 2U42 SUMMAR RÖR



ÅTCÄHUSFROTOXOLL - LÄGENHETER Område:.............................. Läc.nr:...........
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P■PÖO
W

p

CD
k Ju
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. 0-p

£

2260 FÖNSTER 2470 UTRUSTNING 657O RADIATOR
. 1 B .1 Pappershållare , 1 Packning )
.2 Gångjärn ,2 Diskställ .2 Ventil v

. 5 V r. d r i R f; e b e s 1 a ^ .5 Kryddställ ,J Upphäng.an.

.4 Stängningsbosl. .4 Disklådspropp .4 Luftning
• 5 Yätningslist .5 ITatthylla .5
.6 Glas .6 Torkställ • 6
.7 Karm • 7
.8 Kittning .8 7670 AVLOPP
.9 .1 Diskbänk

2480 SKÅP ,2 Tvättställ
?0 FÖNSTERDÖRR AR .1 Luckor n . 3 Badkar
. 1 Dörrblad J ,2 Gångjärn .4 V/C
.2 Gångjärn .? Handtag

0^
.5 Brann

.3 Vädringsbesleg .4 Skåpslås .6
,4 Espagnolette w .3 Skärbräda .7

*> Tatningslist .6 Bänkskiva J
, o Tröskel .7 Lådor 747O ï.'C—stol

—, 7 .8 .1 Hottcnventi I

.0 ,2 Intagnvent. i 33470 SUIS .3 Lyftnnord.
2470 TANBURDÖRR .1 Pla.ttor ■ .4 Lock c,1 Dörrblad .2 Strömställare .5 Sits

.2 Kara t, 4 ,3 Ungslucka ' .6 Fastsättn. D

.4 Lås .4 Ungssättn. .7
,4 Gångjärn .3 Ugnsbelysn. .8
.8 Brevlåda ,6 Termostat
. 6 H i n rik 1 o c V: a .7 Värmelement 7570 KRANAR
,7 Skyltar .8 Galler .1 Utkast, kok
.8 Treskel .9 Gasbrännare .2 Kranbr.
.9 Trycken J 3480 .3 Packh,

.1 ,4 Utka.st. tvä t t
00 INNERDdp.RAR .5 Kra.nbr# -M -

, Dörrblad 3370 KYLSKÅP .6 Fackn.
.2 Karm .1 Komoressor .7 Utkast.kar
.3 Läs .2 Termostat .8 Kranbr,
.4 Gångjärn .3 Tätningslist .9 Packn
.5 Skyltar i ■] .4 Frysfacklucka 7580

Tröskel .3 Dörrinredning . 1
. 7 Trycken .6 Övrig inredn.
.8 .7 Lås 7270 DUSCH

.8 Handtag .1 Sil
5170 Ef, AT LMANT .9 Larrma .2 SIang H

.1 Vägguttar 5380 Oljud .3 Urohäng.an.

.2 Strömbrytare .1 .4 Dusc.honkast
ii .2 .5
♦ 4 .3 ,6

> skall kontrolleras (markera med \S) och vid behov åtgärdas (markera med antal)
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BUDGET 2, Tidplan, för RJ
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