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SAMMANFATTNING

Projektet utgör en fristående utvärdering av Fastig
hetsägareförbundets pilotprojektverksamhet om ROT för 
enskilda små fastighetsägare i samverkan, som pågått på 
16 orter i landet under 1985 och 1986.
Resultatet av utvärderingen kan sammanfattas:
- I de utvärderade pilotprojekten har ombyggnad plane

rats i ca hälften av berörda fastigheter. Totalt 
sett i ca knappt 40 % av fastigheterna.

- Små enskilda fastighetsägare har svårt att själva 
genomföra upprustnings- och ombyggnadsinsatser. Det 
finns många drivkrafter för en försäljning till 
bygg- och fastighetsbolag.

- Samverkan mellan olika fastighetsägare i ett kvarter 
beträffande planering och genomförande av ROT-insat- 
ser skapar svårigheter. Vinsterna är dessutom be
gränsade för fastighetsägarna. Större för kommunen.

- Kommunala myndigheter har varit stödjande, hyres
gästföreningen har i något fall försenat projektet.

Bruksvärdeshyressättningen styr mot totalombyggnad. 
Så gör också det statliga finansieringssystemet.
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1 BAKGRUND
1.1 Det enskilda fastighetsbeståndet
I det enskilda fastighetsbeståndet i Sverige finns ca 
650 000 lägenheter, vilket betyder att det enskilda 
beståndet är av samma storleksordning som den samlade 
allmännyttan.
Det enskilda beståndet är i genomsnitt betydligt äldre 
än det allmännyttiga. Drygt två tredjedelar av bestan
det är färdigställt före 1960, vilket skall jämföras 
med allmännyttans knappa en tredjedel.

Färdigställandeår

Ägarkategori - 1940 1941-1960 1961 -

Allmännytta 4 % 27 % 69 %

Enskilda 38 % 33 % 29 %

Bostadsrättsföreningar 11 % 40 % 49 %

Tabell 1 Fastighetsbeståndets åldersfördelning 

Källa: SCB IKU 1983
Mot denna bakgrund borde behovet av ombyggnad och upp
rustning av det enskilda beståndet vara mycket stort 
och kunna bidraga väsentligt till byggsysselsättning 
mm enligt det 10-åriga förnyelseprogram (ROT-program- 
met) som beslutats av Riksdagen hösten 1983.
Detta behov har dock endast i begränsad utsträckning 
resulterat i faktiska ombyggnadsprojekt. Det kan ha 
flera orsaker.
Ägarstrukturen inom den privata hyressektorn är synner
ligen heterogen. Ett relativt litet antal större ägare 
står för ungefär en tredjedel av bestandet. Ytterli
gare en tredjedel av lägenhetsantalet innehas av halv— 
stora förvaltningar med 3-10 fastigheter. De resteran
de lägenheterna innehas av ett mycket stort antal små 
ägare med 1-2 fastigheter.



Antal ägare Antal ägda Antal
fastigheter lägenheter

18 782 
2 035

1
3

2
9

10
245 000 
195 000 
215 0003 31 >

21 148 655 000

Tabell 2 Enskild hyressektor

(Källa bearbetat material Bfr R 68:1981)

Fragan är vilka möjligheter de mindre fastighetsägarna 
har att initiera och genomföra ROT-projekt. Finns det 
speciella hinder som kan undanröjas genom riktade in
satser? Borde Sveriges Fastighetsägareförbund genom 
sina föreningar hjälpa fastighetsägarna att genomföra 
nödvändiga åtgärder?

För att belysa bl a dessa frågor lades det pilotpro
jektprogram upp som nu genomförs på ett antal orter i 
Sverige med stöd av Bostadsdepartementet.

1.2 ROT-pilotprojekt i enskilt ägda hyreshus

I ansökan till Bostadsdepartementet om finansiering
motiverades pilotprojektverksamheten på följande sätt:

"Genomförandet av ROT-programmet kommer att medföra 
svårigheter för mindre fastighetsägare. Dels är 
lönsamheten i förvaltningen dålig, dels är ägarna 
ovana vid den administration som ett ROT-projekt 
medför. Fastighetsägarna behöver därför hjälp med 
ekonomiska kalkyler, utredningar om olika tekniska 
lösningar, upprättande av handlingar till myndigheter 
samt med förhandlingar med hyresgäster, organisatio
ner och myndigheter. Dessutom är det ofta nödvändigt 
att det sker en samordning mellan berörda fastig
hetsägare för att kunna astadkomma gemensamma lös
ningar t ex för energiförsörjning och vid erforderli
ga gardssaneringar. Vidare är det ur ekonomisk syn
punkt ofta en fördel om ROT-åtgärder i flera fastig
heter kan projekteras och upphandlas samtidigt."
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Fastighetsägareförbundet menar att dess föreningar 
borde kunna spela en mer aktiv roll vid genomförandet 
av ROT-programmet genom utbyggnad av nuvarande 
kompetens på liknande sätt som i Danmark. 1). För att 
pröva detta i full skala genomförs därför s k pilotpro
jekt på ett femtontal mindre och medelstora orter i 
landet.

"Syftet med pilotprojekten är i första hand att de 
skall leda till att ytterligare ROT-verksamhet ini
tieras. Samtidigt bör de ge erfarenheter av de prob
lem som kan finnas av teknisk, juridisk och administ
rativ natur. pilotprojekten utväljs i de berörda 
orterna inom områden som är i behov av förnyelse och 
där majoriteten av fastigheterna är^i privat ägo. I 
första hand väljer vi områden med många små fastig
hetsägare. Urvalet av projekt sker på ett sådant 
sätt att vi sammantaget skall försöka täcka skilda 
typer av fastigheter med tanke på ålder, storlek, 
hustyper och kulturhistoriskt värde."

Verksamheten följs av en referensgrupp med ett stort 
antal intressenter representerade. (Se bilaga 1).
Pilotprojekten har på utvalda orter initierats tillsam
mans med berörd fastighetsägareförening, kommun och i 
vissa fall hyresgästförening. Lämpliga kvarter har 
valts ut och fastighetsägarna har erbjudit att kost
nadsfritt ta fram ett beslutsunderlag om konsekvenserna 
av ett ROT-projekt för deras fastighet. För detta 
ändamål har en konsult engagerats i varje pilotprojekt.

1.3 Utvärdering av Fastighetsägareförbundets 
pilotprojekt

För att följa upp och utvärdera ROT-pilotprojekten har 
en särskild projektgrupp från Meta Projektplanering AB 
i Täby med docent Erik Högberg som ansvarig projektle
dare engagerats. Byggforskningsrådet finansierar arbe
tet .
Utvärderingsprojektet syftar till att följa upp, doku
mentera och utvärdera verksamheten med pilotprojekt.

1) Nyman, Bengt & Tomée, Per 
Stadsförnyelse 1983
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Projektets delsyften är att:
* kartlägga flaskhalsar och hinder för olika aktörer
* beskriva krav på beslutsunderlag i olika skeden
* beskriva krav pa organisation och projektledning i 

olika skeden

* beskriva två demonstrationsprojekt i full skala 
genom hela processen

* ge underlag för modeller för hur det enskilt ägda 
flerbostadshusbestandet ska kunna rustas upp och 
energisparplaneras med Fastighetsägareförbundet och 
de lokala fastighetsägareföreningarna som stödresur- s er.

I projektbeskrivningen gavs exempel på för fastighets
ägarna angelägna frågeställningar:

- osäkerhet om den framtida fastighetsekonomin
- brist pa kunskaper och administrativ vana 

svårighet att överblicka finansieringsmöjligheterna

- osäkerhet om hyresgästernas reaktion vid upprustning eller ombyggnad

oklara föreställningar om vilka samhällskrav som 
kommer att ställas i samband med insatsen, t ex krav 
på hisstäthet.

Ett genomförande av ett ROT-projekt innebär för de 
flesta små enskilda fastighetsägarna en ny situation 
med annorlunda krav än på förvaltningen.
- Vilka krav och önskemål kommer övriga medaktörer - 

hyresgäster, hyresgästförening och TcommunärälnvnaTqheter 
att presentera - t ex betr kvarboende, tillval, 
tillgänglighet, bostadsförmedling?

- Vilket stöd kommer att efterfrågas från fastighets-
ägareföreningar, konsulter, entreprenörer m FT~under 
olika skeden? '

Dessa frågeställningar har studerats närmare i några 
utvalda pilotprojekt. Den närmare uppläggningen och 
genomförandet av studien framgår av avsnitt 3.
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2. RAPPORTENS UTFORMNING OCH MÅLGRUPP
Denna rapport utgör slutrapportering till Statens Rad 
för Byggforskning. Den har remitterats för synpunkter° 
till berörda fastighetsägareföreningar. Den har också 
i preliminär form presenterats för projektets refe
rensgrupp .
Rapporten koncentreras på fastighetsägarna och deras 
reaktion på ett planerat ROT-projekt i samverkan med 
andra fastighetsägare. Fastigheternas skick och under— 
hålIsstandard beskrivs liksom vilket beslutsunderlag 
som presenterats fastighetsägarna. Utvärderingsgruppens 
slutsatser framgår av ett särskilt avsnitt (kapitel 8). 
Mer omfattande kalkylunderlag mm har bifogats som 
bilaga.
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3 PROJEKTETS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

3*1 Urval av pilotprojekt för utvärdering
Detsexton pilotprojekt som initierats omfattar allt 
fran enstaka hus till kvarterssanering, ibland med 
stadsplaneändringar som följd. Det skulle vara ett 
mycket omfattande arbete att följa upp och dokumentera 
samtliga dessa projekt. De ligger dessutom i olika 
faser; vissa av dem har ännu inte kommit igång riktigt.

Samtidigt vill man snabbt få erfarenheter av ROT- 
verksamheten inför en omprövning av myndigheternas 
uppläggning hösten 1986.

Detta var de viktigaste utgångspunkterna för val av 
metodik för datainsamling och utvärdering.
Några pilotprojekt uppfyllde viktiga kriterier som 
ansags väsentliga för utvärdering av hela ROT-problema- tiken:

- helt kvarter med manga berörda fastighetsägare
- stort intresse^från berörd fastighetsägareföre

ning, som också har kompetens inom ROT
inga krav på stadsplaneändringar som kan hindra 
ett snabbt genomförande

- tidig projektstart och därmed möjlighet till 
snabba utvärdering

- positiv inställning från kommunen
Pilotprojekten i Jönköping, Västerås, Helsingborg och 
Gävle uppfyllde dessa krav i huvudsak. Västerås, 
Helsingborg och Gävle bedömdes som mest representativa.

Genom att följa upp två av dessa projekt koncentrerat 
skulle vi även med begränsade resurser kunna pröva vår 
referensram, utveckla den och senare ställa den mot 
erfarenheterna i övriga projekt.
Västerås och Helsingborg valdes ut och följdes också 
upp under våren och sommaren 1985. Då stod det klart 
att någon igångsättning inte skulle kunna ske i 
Västeras förrän mitten av 1986 av arbetsmarknadsskäl. 
Detta och förseningar i planeringsarbetet gjorde att 
Gävle i stället slutgiltigt valdes ut för att till
sammans med^Helsingborg följas upp. Erfarenheterna 
fran Västeras dokumenteras därför inte separat. Om de 
avviker från våra övriga slutsatser kommenteras detta 
särskilt.
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Gävle och Helsingborgsprojekten berör 27 fastighets
ägare, de allra flesta små, enskilda. Utgångsläget var 
följande :

Fastighetsägare Antal Anm

Små, enskilda 21
Medelstora, enskilda 4
Byggentreprenörer 2 Redan ombyggda

Totalt 27

Tabell 3 Utvärderingsprojektets fastighetsägare
Gävlekvarteret byggdes 1936-1942. Helsingborgskvarteret 
är äldre, det byggdes 1918-1940. Husen^uppfyller med 
god marginal trettioårskravet för att få statliga om
byggnadslån .

3.2 Metodik och datainsamling
Genom begränsningen till två av pilotprojekten fick vi 
möjlighet till en djupare och mer kvalitativ utvärde
ring. Vi valde att intervjua fastighetsägare, projekt
ledare (konsult) och berörda pa fastighetsägareföre— 
ningen. Vi har varit med vid genomgångar med kommunen 
och vid samrådsmöten med hyresgästföreningen. Synpunk
ter på projektet har också inhämtats fran bostadsför
medlingen och berörda i kommuner och hyresgästförening.
Intervjuer med fastighetsägare har gjorts med stöd av 
en frågemall. Vi har också närvarit vid samlade pre
sentationer av ROT-projektet för fastighetsägarna och i 
ett flertal fall även enskilt med respektive fastig
hetsägare .
på detta sätt har vi sökt kartlägga hur fastighetsägar
na ställer sig till ROT-projektet och hur de värderat 
konsekvenserna av konsulternas föreslagna åtgärder.
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Fastighetsägarna har att ta ställning till om de ska gå 
med i projektet eller inte. En mer fullständig beskriv
ning av deras ställningstagande skiljer på fyra möjliga 
beslut i förhållande till ROT-projektet och den egna 
fastigheten. De fyra huvudstrategierna är:
att gå vidare med ROT-åtgärder i samverkans- 

projektet
att sälja fastigheten

att ga vidare med ROT-åtgärder i egen regi
att fortsätta som förut och inte bygga om nu

Se vidare avsnitt 4. Fortfarande (juni 1986) är det 
nagra fastighetsägare som inte tagit ställning.
Vi har också gjort en genomgång av det beslutsunderlag 
som presenterats av anlitade konsulter och bedömt i 
vilken utsträckning det ger svar på fastighetsägarnas 
frågor. Detta ger en viss uppfattning om vilken kompe
tens och erfarenhet att lösa de små fastighetsägarnas 
problem konsulterna har idag.

Fastighetsägareföreningarna har lagt ned mycket arbete 
pa projektet och också varit oss behjälpliga med bas- 
uPPP9ifter, ordnande av projektmöten lokalt mm. Tack 
vare deras insatser har utvärderingen kunnat genomföras 
mom utsatt tids- och kostnadsram.

3.3 Tidplan och genomförande

Huvuddelen av utvärderingsarbetet har gjorts fr o m 
april 1985 till februari 1986 med koncentration på 
september och oktober, då beslutsunderlaget i Gävle och 
Helsingborg slutgiltigt presenterades för fastighets
ägarna. I Helsingborg hade man då fortfarande kalkyler 
som underlag, medan man i Gävle gått ut med en anbuds
förfrågan, som resulterat i konkreta och bindande anbud 
för genomförande. Slutgiltiga samverkansavtal mellan 
fastighetsägarna var da inte klara. Ursprungligen hade 
man hoppats på igångsättning redan hösten 1985, men 
detta har inte gatt att klara. Entreprenör utsågs i 

iofsbruari. Sommaren 1986 är ombyggnadsarbetena 
igang bade i Gävle och i Helsingborg.
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4 ROT FÖR SMÅ, ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE - MÖTE 
MELLAN TRE SYSTEM

4.1 pilotprojektets fastighetsägare
Den referensram som utarbetats för projektet har tagit 
sin utgångspunkt i ägarnas beslutssituation. Vilka 
fastighetsägare har då kommit i kontakt med och fatt 
möjlighet att deltaga i Pilotprojekt ROT?

4.1.1 Urvalet av pilotprojekt styr mot sma, enskilda 
fastighetsägare

Baserat på Fastighetsägarförbundets tidigare forsk
ningsprojekt (1) görs nedan en beskrivning av vad som 
var att vänta med hänsyn till existerande föreställ- 
ningsramar och data.
I pilotprojekten har man sökt efter sammanhållet beläg
na fastigheter med behov av större underhålls- och . 
moderniseringsinsatser. Med resonemang om sammanlänk
ning mellan fastigheters livscykel och fastighetsägares 
karakteristika i Lundström & Gustafsson 83 innebär det 
att vi i pilotprojekten kan vänta oss finna:

- Fastigheter som en längre tid innehafts av 
samma fastighetsägare som börjar bli gammal,
Nyligen förvärvade fastigheter - med av ^ 
pilotprojektet oberoende planer på underhalls- 
och moderniseringsinsatser - med medelålders 
fastighetsägare eller risktagande yngre fas
tighetsägare.

— Nyligen förvärvade fastigheter där fastighets 
ägaren är en juridisk person med professio
nellt intresse av ombyggnad och/eller förvalt- 
n ing.

Så långt möjligt har man i pilotprojektverksamheten^ 
sökt prioritera projekt med ett större inslag av sma 
enskilda fastighetsägare. Samma författare har i sin 
studie av privat fastighetsägande sökt klassificera 
fastighetsägarna i ytterligare en dimension.

m
De forskningsrapporter som åberopas är:
LundströmsGustafsson: Privatägda hyresfastigheter. Underhåll och ombyggnad vid ägareskiften. 
Rapport R93:1985 från Byggforskningsrodet
Lundström m fl: Privatägda hyresfastigheter. Ekonomin i stora och små bostadsförvaltningar. 
Rapport R39:1985 från Byggforskninqsrådet
Westman: Privatägda flerbostadshus i framtiden. R127:1983 från Byggforskningsrådet
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* Kapitalplaceraren med långsiktiga förränt- 
ningsrr.otiv (hit förs t ex fastighetsbolag)

* Byggaren/förnyaren

Båda dessa kategorier antas prioritera att gå in i 
större objekt och söka stordriftsfördelar. Vi bör 
därför inte förvänta oss att stöta på så många fastig
hetsägare av dessa kategorier i pilotprojekten - med 
hänsyn till urvalet av projekt.

* Egenutnyttjaren
Det är fastighetsägaren som med fastighetsför- 
värvet vill skaffa sig en egen bostad eller loka
ler för egen rörelse. Egenutnyttjaren förväntas 
förvärva små fastigheter i mitten eller slutet av 
fastigheternas livscykler. I synnerhet anser 
författarna att detta gäller om fastighetsägaren 
är en fysisk person.

Egenutnyttjaren som privatperson utför ett bety
dande förvaltningsarbete själv (se även Westman 
81 och Lundström m fl 83).
Något förräntningskrav på sitt i fastigheten 
bundna kapital anses egenutnyttjaren inte ha. 
Detta gäller både egenutnyttjare med lokal för 
egen verksamhet och egenutnyttjare med egen bo
stad i fastigheten (Lundström & Gustafsson 83 
sid 26).
Egenutnyttjaren antas mera benägen att sälja när 
fastigheterna behöver mer genomgripande upprust
ning- och moderniseringsinsatser än att själv ta 
sig an de nya, krävande uppgifterna en sådan 
insats för med sig.

För pilotprojekten innebär denna genomgång att vi kan 
vänta oss att finna att en stor del av fastighetsägarna 
går att placera i kategorin egenutnyttjare. Detta 
oavsett om de just förvärvat fastigheten (i vilket fall 
de antas besitta fackkunskaper i någon form) eller har 
haft fastigheten länge - och bor eller tidigare bott 
där själv.

* Spekulatören
Spekulatören benämnes i tidigare citerade studie 
en fastighetsägarkategori som går in och köper 
och säljer fastigheter när det finnns goda mark- 
nadsmässiga förutsättningar för det, utan eget 
intresse av vare sig ombyggnad eller förvaltning.

I och med att pilotprojekten börjar diskuteras konkret 
går det inte att utesluta att den lokala marknaden 
temporärt påverkas och att viss spekulation kan före
komma. Vi kan därför komma att stöta på någon enstaka 
spekulatör bland fastighetsägarna i pilotprojekten.
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* Passivisten

Passivist benämnes i samma studie en kategori 
fastighetsägare som inte har något motiv för sitt 
fastighetsinnehav. I den teoretiska bilden av 
passivisten sammankopplas detta med förvärvssät- 
tet. Om fastigheten kommit i den nuvarande fas
tighetsägarens ägo genom arv eller t ex släktköp 
är sannolikheten större att fastighetsägandet i 
sig inte innebär något för fastighetsägaren.

Passivisten antas utmärkas av att bl a enbart 
felavhjälpande underhåll genomförs. När mer 
genomgripande åtgärder erfordras avyttras fastig
heten (op cit sid 26).

Det är sannolikt att det i pilotprojekten finns fastig
hetsägare som förvärvat fastigheterna benefikt eller 
genom släktköp. Urvals förfarandet gör också att fas
tigheterna i stor utsträckning är i behov av andra och 
större insatser än direkt felavhjälpande. I vilken 
utsträckning det senare sammanhänger med det förra 
återstår dock att se.
ammanfattningsvis betyder ovanstående resonemang att 
i har anledning att förmoda att vi i pilotprojekten i 

stor utsträckning kommer att stöta på enskilda små 
fastighetsägare, egenutnyttjare, som:

själva utför en stor del av fastighetsförvalt
ningen
knappast tänker i förräntningstermer,

- får social prestige genom ägandet (som gör att 
man drar sig för att sälja),
bor (eller har lokal) "gratis" så länge hyres- 
inbetalningarna överstiger utbetalningarna för 
drift, underhåll, räntor, amorteringar och 
skatter (op cit sid 23).

I jämförelse med de kommunala och statliga myndigheter, 
de konsulter och byggare/fastighetsförvaltare som i 
sitt arbete sysslar med att inspirera till, initiera, 
bedöma och genomföra stora reparations- och ombyggnads- 
insatser i fastigheter är de enskilda små fastighets
ägarna vi kan förvänta oss att stöta på i pilotprojek
ten att beteckna som huvudsakligen lekmän.



15

4.2 Vår referensram
Den ROT-verksamhet som hittills bedrivits har huvudsak
ligen initierats och genomförts av professionella 
byggare och fastighetsförvaltare. Detta har ofta skett 
i samverkan med kommunala myndigheter, som därigenom 
kunnat påverka fastighetsbeståndet så, att det bättre 
överensstämmer med uppsatta mål för lägenhetsfördelning, 
underlag för kommunal service, tillgänglighet samt 
gemensamma verksamheter och ändamål som parkering, 
daghem och servicehus.
Relativt få ROT-projekt har genomförts av små enskilda 
fastighetsägare. När ROT-insatser skall genomföras är 
det vanligare att små enskilda fastighetsägare säljer 
fastigheten till en byggmästare än att de själva 
genomför ROT-insatserna. Byggmästaren bygger vanligen 
om fastigheten inom en femårsperiod för att antingen 
behålla den för egen förvaltning eller sälja den vidare 
till ett fastighetsbolag. Efter genomförda ROT- 
insatser är det sällsynt att fastigheten igen förvärvas 
av en liten enskild fastighetsägare.

Vad finns det för alternativ till denna process som ger 
ett bibehållet ägaransvar för små enskilda fastighets
ägare? Vad är det som verkar pådrivande respektive 
hämmande för en sådan utveckling? För att beskriva det 
anlägger vi i denna utvärdering ett systemsynsätt. På 
fastighetsmarknaden kan tre olika system urskiljas av 
betydelse för utvecklingen av det fastighetsbestånd 
som idag ägs av små enskilda fastighetsägare:

* Det professionella bygg- och fastighetssyste- 
met

* De statliga och kommunala myndigheterna
* De små enskilda fastighetsägarna själva 

Det kan illustreras på nedanstående sätt:

De statliaa och kom
munala myndigheterna

Det professionella bygg
systemet

De små enskilda fastig
hetsägarna själva

Fig 1 ROT hos små enskilda fastighetsägare - 
möte mellan tre system
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I "Pilotprojekt ROT" är det de små enskilda fastig
hetsägarnas problem och möjligheter med ROT som står i 
centrum. Det är också det utvärderingen tar fasta på.

De små enskilda fastighetsägarna är i hög grad beroende 
av att i genomförandet av ROT-insatser utnyttja det 
professionella systemet. Det professionella systemets 
hjälp behövs både för planering och genomförande av mer 
omfattande ombyggnads- och upprustningsprojekt. Det 
professionella systemet är utvecklat för att hantera 
huvudsakligen storskaliga nybyggnader/ombyggnader. ROT 
är ett mål för deras verksamhet. För små enskilda 
fastighetsägare är ROT snarare ett medel för att uppnå 
andra mål med fastighetsägandet. Få faktorer driver 
fram och verkar för ROT-insatser i de små enskilda 
fastighetsägarnas regi. I gjorda studier har det rent
av konstaterats att den enda pådrivande faktorn torde 
vara relationen till hyresgästerna (Lundström & 
Gustafsson 83 sid ). Dessa skilda drivkrafter torde 
prägla betingelserna för samverkan mellan det profes
sionella systemet och de små enskilda fastighetsägarna.
Samhället, i detta fall statliga och kommunala myndig
heter, påverkar också förutsättningarna för ROT i små 
enskilda fastighetsägares regi. Det ställs upp krav 
och regler för hur ombyggnaden skall ske och för hur 
slutresultatet skall bli, alltifrån tillgänglighetskrav 
till krav på kommunal bostadsförmedling av de ombyggda 
lägenheterna. Kraven knyts till antingen beviljandet 
av byggnadslov eller beviljandet av lån och bidrag.
För det professionella bygg- och fastighetssystemet 
(till vilket exempelvis konsulterna måste hänföras) och 
för statliga och kommunala myndigheter utgör ROT-pro- 
jekt en större eller mindre del av den normala, dagli
ga, verksamheten. För flertalet sma enskilda fastig
hetsägare innebär ett ROT-projekt en unik, dramatisk 
händelse - en engångsföreteelse som skiljer sig från 
andra, vardagliga händelser och beslutssituationer pa 
ett avgörande sätt (jfr ham— and eggs business).

Du, sa hönan till grisen en dag efter att noga ha 
funderat över betydelsen av den stora efterfrågan 
på ägg som engelsmännens frukostvanor föranledde, 
tänk om vi tillsammans skulle starta en firma som 
marknadsför och säljer ägg och bacon? Grisen 
tyckte att det var en god idé, ända tills han 
hunnit tänka efter. Då sa han. - Vänta litet.
Det är OK för dig att säga så. För dig är det en 
fråga om daglig leverans, men för mig handlar det 
om "a total commitment".



Fastighetsinnehavet för små enskilda fastighetsägare 
har i tidigare åberopade studier antagits intimt för
knippat med fastighetsägarens privatliv, sociala och 
ekonomiska situation och personliga egenskaper. Be
slutssituationen för att ta ställning till erforderliga 
ROT-åtgärder är därför unik för varje fastighetsägare. 
Det innebär att ett antal unika problem måste lösas om 
fastigheter i små enskilda fastighetsägares ägo ska 
komma att byggas om och behållas av fastighetsägaren. 
Det krävs sannolikt stor kompetens hos konsulter och 
andra rådgivare för att de skall kunna prestera ett för 
fastighetsägaren relevant beslutsunderlag. En annor
lunda lyhördhet och flexibilitet i enskildheter krävs 
troligen också, inte bara av konsulterna utan också av 
statliga och kommunala myndigheter.

Olika beslutssituationer för 
1-n små enskilda fastighets
ägare

Det professionella bygg 
och fastighetssystemet"

Figur 2 Illustration av skillnaderna i beslutsrelevant 
verklighet för berörda i ROT-verksämheten.
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Med denna infallsvinkel har vi i utvärderingen arbetat 
med att utifrån två skilda idealiserade modeller 
beskriva och försöka förstå vad som hittills ägt rum i 
de två studerade pilotprojekten. De båda idealiserade 
modellerna beskrivs nedan.

ROT i bygg- och fastighets- 
systemet

ROT i små enskilda förvalt
ningar

professionellt system, för 
sin försörjning

lekmannasvstem, som en 
bisyssla

huvudsakligen "globalt", re
gionalt orienterat

huvudsakligen lokalt orien
terat

ROT-insatser har strukturför
ändringar som mål. Storska
lighet förbättrar målupp
fyllelsen.

ROT-insatser görs som svar 
på lokal efterfrågan (service)

beslut/projekt optimerar and
ra system/delsystem

beslut/projekt optimerar den 
egna situationen, det lokala 
systemet, fastigheten/hyres
gästerna

projekt används för att be
fästa spelregler/relationer 
i en kontinuerlig process. Man 
optimerar projektet baserat på 
kunskaper om:

projekt är engångssatsningar 
där det professionella syste
mets spelrecler kan vara hin
der :

* finansieringsföreskrifter
* produktionskostnader
* marknadssituation
* kommunala krav och dispens
möjligheter

* finansieringsföreskrifter
* skattelagstiftning
* normer, kommunala krav
* konsultvärderingar

Tabell 4. ROT innebär helt olika saker för enskilda 
små resp professionella fastighetsägare



4.3 Fastighetsägarens tidigare förvaltningsstrategi

Vi sade tidigare att urvalet av pilotprojekten gör att 
vi kan göra vissa antaganden om de fastighetsägare vi 
kommer att stöta på och om de fastigheter de har i sin 
ägo. Vi har funnit det ändamålsenligt att föra in 
begreppet förvaltningsstrategi för att sammanfatta hur 
fastighetsägaren valt att förvalta fastigheten innan 
denna kom i kontakt med pilotprojektet. Vi vet också 
att flertalet fastighetsägare (genom urvalsförfarandet) 
sannolikt tillämpat förvaltningsstrategier som resulte
rat i att ett ur det professionella bygg- och förvalt
ningssystemets synvinkel sett behov av ROT-åtgärder 
föreligger.

Förvaltningsstrategin påverkas enligt tidigare studier 
hos små enskilda fastighetsägare främst av de resurser 
de förfogar över i form av tid och pengar (Lundström & 
Gustafsson 83 sid ). Tanken är att fastighetsägarna 
strävar efter ett så gott och fullständigt underhåll 
som möjligt och också utför detta om medel därför 
finnes (dvs pengar). Om pengar inte finns försöker man 
själv utföra eller på annat sätt få utrymme för erfor
derliga insatser (dvs i mån av tid och kunskaper). Där 
erforderligt underhåll inte utförts tyder detta därför 
på att fastighetsägaren inte förfogar över för en adek
vat förvaltningsstrategi erforderliga resurser. (Se 
figur nedan). Vi har i figuren fört in ytterligare en 
faktor nämligen fastighetsägarens omvärldsbild. Detta 
för att separat fånga upp inverkan av föreställningar 
och erfarenheter av myndighetspåverkan och myndighets
föreskrifter, den framtida samhällsutvecklingen t ex 
vad gäller skatte- och förmögenhets lagstiftning.

fastighetsägaren kunskaper pengar

omvärldsbild

förvaltningsstrategi

Figur 3 Fastighetsägarens strategival - en illustra
tion
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4.4 Fastighetsägarna möter pilotprojekten
Tanken med "Pilotprojekt ROT" är att stimulera de små 
enskilda fastighetsägarna att i egen regi genomföra 
ROT-åtgärder. Det som avses är alltså en förändrad 
förvaltningsstrategi. På olika sätt söker man i 
pilotprojektet åstadkomma förutsättningar för en sådan 
omprövning :
* Genom att gratis utföra besiktningar av fastigheten 

kan fastighetsägarens kunskaper om fastigheten 
tänkas påverkas
(Tidigare studier har visat att särskilt små enskil
da fastighetsägare vid försäljning överskattar den 
egna fastighetens underhållsstandard och också vid 
köp litar till egna bedömningar eller annan informa
tion i stället för att låta utföra besiktningar av 
experter på området.
Samma studie som tidigare citerats fann också att 
runt hälften av de sma enskilda fastighetsägarna 
helt saknade fackkunskaper av betydelse i förvalt- 
ningsverksamheten).

* Genom att utarbeta ett grovt åtgärdsförslag presen
teras fastighetsägaren för ett handlingsalternativ 
som kanske inte varit aktuellt tidigare t ex till 
följd av vaga omvärldsföreställningar eller om- 
världsföreställningar som förändrats till följd av 
"Pilotprojekt ROT".

* De i pilotprojekten förhärskande idéerna om samverkan 
mellan fastighetsägarna i projekterings- och genom
förandeskeden kan ses som sätt att göra ROT-insatsen 
mindre tidskrävande. Vad man eftersträvar är också 
att i samverkansformen få del av de stordriftsför- 
delar som annars inte skulle vara för handen i de 
aktuella projekten.
Samverkansidéerna har också en förlängning. Samord
nat ROT-ande antas bädda för samordnad förvaltning. 
Därigenom sparas tid åt fastighetsägaren och man kan 
undvika att hamna i en förnyad "utvecklingsfälla" - 
"underhållsfälla" till följd av att tid ånyo blivit 
en knapp resurs.

* Pilotprojekt ROT i sig innebär att omvärldsbilden 
förändras. Det professionella bygg- och fastighets- 
systemet liksom det statliga och kommunala myndig
hetssystemet intresserar sig som aldrig förr för 
just de aktuella fastigheterna, de som tänks ingå i 
projektet.

* Den förändring av förvaltningsstrategin som efter
strävas i pilotprojekten är att de små enskilda 
fastighetsägarna som berörs beslutar sig för att 
inom ramen för projektet genomföra ROT-åtgärder 
(föreslagna ROT-åtgärder). Också andra förändringar



av förvaltningsstrategin är emellertid också att 
hänföra till pilotprojektverksamheten.

Tänkbara, möjliga utfall som innebär en förändrad 
strategi är att:

fastighetsägaren beslutar att gå med i "Pilotprojekt 
ROT" (a)

fastighetsägaren beslutar att sälja eventuellt helst 
till någon som attraherats av "Pilotprojekt ROT" (b)

fastighetsägaren beslutar att inte gå med i projek
tet och inte heller sälja utan fastmer själv genom
föra hela i projektet föreslagna åtgärdsprogrammet 
eller valda delar av det (c).

Även om det är möjligt att fastighetsägarna i fråga 
valt b eler c alternativet ovan oberoende av projektet 
har vi i utvärderingen tagit ställning för att sådana 
strategier sannolikt inte undgått att åtminstone starkt 
förstärkas av pilotprojektverksamheten och därför i 
detta sammanhang är att hänföra till utfall av pilot
projekten .

Ovanstående resonemang illustreras i nedanstående 
figur.

fastighetsägare kunskaper

fastighet

omvärldsbild O

förvaltningsstrategi F.

går med » ROT-ar
ning

Figur 4 Pilotprojekt ROT påverkar fastighetsägarens 
strategival
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5. TVÅ PILOTPROJEKT MED FASTIGHETSÄGARE I SAMVERKAN 

5.1 processbeskrivning
Nedan beskriver vi hur de utvalda pilotprojekten i 
Helsingborg och Gävle har utvecklats och vilka de vik
tigaste händelserna varit. Vi bifogar också en nog
grannare genomgång över processen för ett av projekten 
för att visa på vilka kontakter och möten som krävs för 
att projektet ska kunna fullföljas, (bilaga 2).
Projektet har hittills tagit nära två år sedan det 
första upptaktsmötet med kommun och fastighetsägare. 
Ännu är upphandling inte klar. Totalt har 8 av de 27 
fastighetsägarna gått med i samverkansprojektet. 2 har 
sålt sina fastigheter till nya ägare som gått med i 
projektet. 2 var redan ombyggda och 2 bygger om 
s jälva.
Därmed kan vi konstatera att av de ursprungligen 27 
ägarnas fastigheter kommer 10 att börja byggas om.
Detta innebär att en dryg tredjedel kommer att byggas 
om som resultat av projektet.
Två år kan tyckas vara en lång tid för att dra igång 
ett ROT-projekt i samverkan. Vi kan här notera några 
av orsakerna till detta:

- Ambitionen att få med alla fastighetsägare har 
inneburit att man fått vänta på de långsammaste 
med resultatet att de snabbaste startat själva.
Fastighetsägareföreningen har inte som normal 
uppgift att driva ROT-projekt i samverkan. Detta 
har inneburit att man haft möten utan att kunna 
presentera färdiga samverkansavtal eller slutgil
tiga anbud.
Svårt att samla alla fastighetsägare vid ett till
fälle. Detta har gjort att nya möten förskjutits 
framåt.
Hyresgästföreningen har inte gett saneringsintyg 
som väntat.
Konsult har upphandlats med anbudsförfarande, 
vilket dragit ut på tiden. oByte av konsult mellan 
olika skeden har påverkat pa samma sätt.
Tiden från att anbud lämnats in till slutlig 
utvärdering har varit 6 månader.

- Ny politisk majoritet i kommunen har inneburit att 
kommunens ställningstagande till projektets 
uppläggning har skjutits till 1986.

1
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Många av dessa orsaker kunde ha påverkats i projektet. 
Samtidigt har vi konstaterat att flera av fastighets
ägarna velat ha ordentligt med betänketid inför engage
mang i ett ombyggnadsprojekt med evakuering av hyres
gäster (och sig själva) under byggnadstiden. Projektet 
har ju initierats utifrån och många av fastighetsägarna 
hade sannolikt inte tagit några initiativ just nu på 
egen hand.
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5.2 Beslutsunderlagets kvalitet och presentation 

5.2.1 Allmänt om beslutsunderlag
För ROT-projektsplanering och genomförande har Meta 
Projektplanering utvecklat en flerstegsmodell 1) 
som använts i detta projekt. Den indelar processen i 
fyra huvudskeden (se även fig nr 6 nedan).

- Förundersökning
- programarbete 

Upphandling 
Genomförande

I detta projekt har vi följt förundersöknings- och 
programarbetet.

Analys av fastighets- och driftsdata.1 
Genomgång med driftspersonal—felanmälan. 
Hyresgästinformation—enkäter.

; Besiktning—mätning—beräkningar.

Genomförande 
och förvaltning

; Funktionsprovning—utförandekontroll. 
Drift- och skötselinstruktioner. 
Utbildning av driftpersonal.

. Myndighetsgodkännande.
Driftstyrning — energistatistik.
Skötsel och underhåll.
Energisparplan.
Underhålls- och upprustningsplan.

Programarbete
Preliminärt åtgärdsförstag — alternativa 
lösningar. -
Utvärdering, komplettering och kalkyler.

, Samråd med personal, hyresgäster och myndig-, 
heter.
Utformning av definitivt åtgärdsprogram—beslut.

Upphandling—
färdigprojektering
Myndighetsgranskning—finansiering. 
Förfrågningsunderlag med ritningar, beskriv
ningar och specifikationer.
Upphandling med krav på funktionsprovning, 
prestahdagarantier-och service.

Figur 6 Kvalitetsstyrning i byggandet

1) Se t ex Öberg, Yngve: Kvalitetsstyrning i
Meta, Täby byggandet BFR-rapport

anslag 821602-4
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Syftet med förundersökningsskedet är att skaffa fram 
den information fastighetsägaren behöver för att välja 
handlingsalternativ. Ett beslut att fortsätta med ett 
ombyggnadsprogram innebär en kedja: av åtgärder som dels 
kräver arbete och dels kostar pengar. Bland dessa 
märks projektering, framtagande av förfrågningsunderlag 
till entreprenörer, byggnadslovsansökan, ansökan om 
statliga lån, förhandlingar med hyresgäster mm.
Även om förundersökningen inte skall leda till ett 
slutligt investeringsbeslut är det viktigt att den 
belyser problemet ur alla för fastighetsägaren 
relevanta aspekter. Beslutsunderlaget bör därför 
innehålla :

- grundläggande data om fastigheten, såsom ytor, 
hyresintäkter, energiförbrukning, drift- och kapi
talkostnader, tekniskt utförande, fastighetsägarens, 
fastighetsskötarens och hyresgästernas synpunkter
besiktningsutlåtande
myndigheternas krav och önskemål

atgärdsprogram med planlösningar, åtgärdsförslag med alternativa lösningar

- ekonomisk utredning med investeringskostnad, låne- 
och bidragsberäkningar, förslag till finansiering 
och beräkning av de fastighetsekonomiska konsekven- s erna

skattekonsekvenser för fastighetsägaren.
Fastighetsägaren måste få underlag för att välja fort- 
satt lämplig strategi för underhåll och upprustning som 
framgår av avsnitt 3.2.

5.2.2 Beslutsunderlaget i Gävleprojektet
Det underlag som fastighetsägarna i Gävle fick för att 
kunna bestämma sig för ett deltagande i projektet inne
höll en noggrann genomgång av vad totalombyggnadsstra- 
tegin innebar jämfört med att fortsätta som hittills. 
Den varsamma ombyggnaden belystes med ett typexempel 
ej anpassat till varje fastighetsägares situation. Det 
som främst saknas i underlaget är beräkningar av hur 
lönsamheten utvecklas med tiden. Endast år 1 är be- 
skrivet, vilket vid totala ombyggnader kan visa ett 
alltför positivt resultat. Skatteproblematiken har ej 
berörts direkt inom projektets ram, utan ägarna har 
hänvisats till sina revisorer eller till sin bank. 
Beslutsunderlaget i Gävle ger fastighetsägarna besked 
om konsekvenserna av ett ROT-projekt för deras fastig
het. Investeringskalkylerna har visat sig tillförlitli
ga och stämma väl med entreprenörernas anbud. För att 
vara ett beslutsunderlag är det dock något överarbetat. 
T ex behövs ej administrativa föreskrifter eller ett i 
stort sett färdigt förfrågningsunder.lag för att fatta ett beslut.
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Vid framtagningen av beslutsunderlaget har konsulten 
informerat sig enskilt med varje fastighetsägare och 
anpassat programmet därefter. presentationen av det 
färdiga underlaget gjordes först gemensamt med alla 
fastighetsägare närvarande och sedan enskilt med var 
och en. Samtliga intervjuade förklarade sig nöjda med 
det underlag de fått och med den muntliga informatio
nen. Många blev därför besvikna när konsulten byttes 
ut enligt uppgift då han ej hann med att fullfölja ^ 
uppdraget enligt föreningens önskemål. Samtidigt ansag 
flera dock inte att de fått reda på något om sin fas
tighets skick som de inte kände till förut.
Utfallet i Gävle kan sammanfattas på följande sätt:

Krav Uppfyllda Anm

Grundläggande data Ja
Besiktningsutlåtande Ja
Myndigheters krav Ja I detta projekt 

enkelt att klara

Alternativa åtgärds- (Ja) 
förslag

Totalombyggnad visad 
Varsam dito endast 
som exempel

Fastighetsekonomiska (Ja) 
konsekvenser

Endast år 1. Tillför
litliga investerings
kalkyler

Skattekonsekvenser Nej Fastighetsägareföre
ningen hjälpte till

Figur 7 Beslutsunderlaget i Gävleprojektet
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5.2.3 Beslutsunderlaget i Helsingborgsprojektet
Det underlag som fastighetsägarna i Helsingborg fick i 
sin hand bestod av

planritningsskisser
besiktningsprotokoll med åtgärdsförslag 
beräkningar av underlag för räntebidrag 
investeringskostnader 
sammanställning av låneansökan 
finansieringsplan

Förutom skattetekniska konsekvenser och lönsamhetens 
utveckling i tiden innehöll materialet det mesta som 
erfordras. Underlaget är dock presenterat mycket 
kortfattat utan förklarande text.
Redovisningen av föreslagna åtgärder och kostnaderna 
för dessa är också summariska och beräkningsförutsätt
ningarna visas o ej. Flera av fastighetsägarna menade 
att det var svårt att förstå materialet och dra slut
satser från det. Den muntliga uppföljning som senare 
gjordes med de flesta fastighetsägare var nödvändig och 
klargörande.

Krav Uppfyllda Anm

Grundläggande data Ja
Besiktningsutlåtande Ja
Myndigheters krav Ja Hisskrav gäller 

generellt i kommunen
Alternativa åtgärds
förslag

Nej

Fastighetsekonomiska 
konsekvenser

(Ja)

Skattekonsekvenser Nej

Figur 8 Beslutsunderlaget i Helsingborgsprojektet
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5.2.4 Slutsatser från beslutsunderlagets framtagande

De båda pilotprojekten har visat på svårigheter att 
lokalt hitta konsulter med det helhetskunnande som 
erfordras för att fastighetsägaren skall fa ett bra 
beslutsunderlag. Detta kan bero på att konsultbran
schen av tradition är uppbyggd i fack. Det är t ex 
inte svårt att hitta en bra arkitekt, byggnadstekniker, 
VVS-konsult eller skatteexpert. Däremot saknas det 
övergripande fastighetsekonomiska kunnandet hos flerta
let av konsulterna.
Konsulterna är också vana att presentera sina resultat 
för fackkunniga kunder. Den enskilde mindre fastig
hetsägaren är oftast lekman och behöver därför ett 
beslutsunderlag som är anpassat till detta faktum.

5.3 Övriga aktörers medverkan i ROT-projekten 

5.3.1 Kommunens medverkan
En vanlig föreställning är att myndighetskrav i samband 
med ombyggnad försvårar och försenar ombyggnadsproces- 
sen. I våra två pilotprojekt har kommunerna varit 
mycket hjälpsamma och även ändrat sin praxis för genom
förandet. I Helsingborg tillämpas den s k Helsing- 
borgsmodellen, vilken innebär att kommunen successivt 
löser in samtliga fastigheter i ett kvarter (i princip 
till det av lånemyndigheterna godkända schablonbeloppet 
ToG) och transporterar dem till en utvald entreprenör 
som man skriver ett saneringsavtal innehållande fort
satt förvaltningsåtagande med. I detta fallet ville 
man i stället bibehålla strukturen med små, enskilda 
ägare varför man fick göra avsteg fran sin normala 
uppläggning. Man tecknade dessutom ett särskilt 
samarbetsavtal mellan fastighetsägareföreningen och 
kommunen (se bilaga 7).
I Gävle har kommunen organiserat en s k ROT-grupp för 
att hjälpa fastighetsägare som vill bygga om. Upp
läggningen borde vara intressant även för andra kommu
ner varför vi beskriver den litet noggrannare:

"Vi har bildat en grupp i kommunen för att hantera 
lån, stadsplanefrågor, bygglov och fastighetsfrågor. 
Vi har inga större problem att dra fram vara ärenden 
tack vare detta."

Man tillämpar en speciell checklista (se bilaga 1) för 
att behandla ett projekt och lämnar därefter kommunens 
samlade synpunkter till fastighetsägaren.

"ROT-programmet som det lagts upp fran statens sida 
innebär mycket stora ambitioner. I kommunerna har vi 
ett problem och det är hur vi skall agera. Vi har 
nämligen inte alls resurser som svarar mot de ambi
tioner som finns. Tanken är ju att vi ska ta ett 
samlat grepp på hela stadsdelar men det är inte 
möjligt. Vi får istället ta pulsen på dom. För en



stadsdel har vi gjort en områdesplan. Vi har också 
gjort en total inventering av hissar i innerstaden.
Vi ger bidrag till hissar och har 24 st hissar i 10 
projekt som vi bidrager till."

I Gävle samarbetar olika intressenter redan i tidigt 
skede på ett informellt sätt. Därigenom verkar man 
undvika en del av de låsningar som drabbat övriga 
projekt.

"Vi har en bra kontakt med fastighetsägareföreningen. 
Ofta får vi ha kvällsmöten med deras medlemmar. Kon
tentan av att vi har för litet resurser är att vi 
inte kan jobba över hela kommunen utan vi jobbar 
istället med de fastighetsägare som vill något. Och 
pa det sättet kan vi nu hantera en utökad ombyggnads
verksamhet från 50 lägenheter/år tidigare till nu 
ungefär 250 lägenheter/år. Vi går också in i samband 
med att fastigheter säljs och ställer krav från kom
munens sida. Sedan hjälper vi också fastighetsägarna 
och stöttar när det gäller evakueringar t ex."

"En viktig erfarenhet är också att man inte får driva 
projektet för långt utan att ta med hyresgäster och 
hyresgästförening. Vi har kunnat hantera detta gan
ska hyggligt, vi har bara haft uppe ett ärende i 
hyresnämnden hittills."

Den kommunala ROT-gruppens bedömning av pilotprojektet i
Gävle är följande:

"När det gäller pilotprojektet så är det speciellt 
besvärligt. Vi har 14 fastighetsägare där och många 
är väldigt olika. Projektledaren får därför dra ett 
tungt lass. Från kommunens sida vill vi bevara områ
det som är unikt i sitt slag. Vi stöder gårds- 
samverkan, som vi tycker är bra men vi är öppna för 
önskemål från fastighetsägarna. Ibland ställer vi 
också krav som måste uppfyllas. När det gäller 
driftsfrågorna så har vi inga synpunkter på samord
ning. Parkeringsproblemen räknar vi med ska kunna 
lösas genom samordning med den idrottsanläggning som 
är på andra sidan genom att vi öppnar staketet och 
tillåter även dessa hyresgäster att parkera på 
idrottsanläggningens parkeringsplats. Annars är gatu- 
parkering tillfredsställande för själva området. 
Lägenhetsfördelningen är ju litet skev, det finns 
många smålägenheter men samtidigt så ser vi att anta
let en- och tvåpersonshushåll ökar varför vi tror att 
det finns en klar marknad för sådana lägenheter även 
i fortsättningen och vi har därför ingen speciell 
önskan att slå ihop lägenheterna till större. Därmed 
har vi då i stort sett önskat fastighetsägareföre
ningen lycka till med projektet."

Vi konstaterar att kommunen genom sin praxis för ROT- 
projekt inte ställer krav på ombyggnaden som försvårar 
för fastighetsägarna. Däremot har man liksom i
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Helsingborg synpunkter på vilka överlåtelsepriser som 
kan accepteras för tillgång till statliga ombyggnads
lån .

"Med överlåtelsepriser som inte kan accepteras ges inte 
dispens för markvillkoret. på något annat sätt styr 
man inte prissättningen. Överlåtelsepriserna har 
därmed hamnat på ungefärligen dubbla taxeringsvärdena 
för orten, dvs ungefär 1000 kr/kvm. Men nyproduktio
nen är på väg ner, dvs byggmarknaden minskar och det 
gör att entreprenörerna aktiverar sig ordentligt.
Det här har lett till budgivning när det gäller 
fastighetsöverlåtelser som har lett till överpriser 
och det har hamnat i fastighetsnämnden."

Många fastighetsägare som funderade på att sälja var 
helt omedvetna om den från kommunerna styrda prissätt
ningen och hade i vissa fall förväntningsvärden vilka 
låg 50 % över det godkända priset.

5.3.2 Hyresgästernas situation
Hyresgästerna har ännu inte konkret berörts av 
projektet genom evakuering och liknande. Vi beskriver 
därför den praxis och de problem som normalt uppstår i 
ROT-projekt i Gävle och Helsingborg.
I Gävle medverkar kommunens bostadsförmedling aktivt 
vid evakuering även på enskilda sektorn:

"När det gäller evakuering hjälper bostadsförmed
lingen till. Den förmedlar i stort sett alla lägen
heter i kommunen. I början hade man en oro för detta 
från det privatas sida, men det har fungerat bra och 
vi har fått en marknad utan svarta pengar, och det 
finns inte heller något politiskt tryck att förändra 
den här situationen. Vi har också ett fint samarbete 
med socialförvaltningen. Vi har t ex lyckats placera 
75 flyktingar per år. Vi har inga riktiga problemom
råden och inga tomma lägenheter alls."

I Gävleprojektet sade man upp samtliga hyresgäster den 
30 juni så att de skulle kunna evakueras under 1986 när 
ombyggnaden planerades komma igång. Detta skapade en 
del problem, bl a på bostadsförmedlingen.

"När det gäller pilotprojektet så har vi på bostads
förmedlingen fått dålig information. vår kontakt med 
projektet var att fastighetsägarna i somras sa upp 
hyresgästerna och då kom hyresgästerna till oss och 
frågade vad dom skulle göra.l) Då tog vi kontakt 
med fastighetsägareföreningen och det gick ut ett 
brev att dom inte behöver flytta. Anledningen till 
att fastighetsägareföreningen gjorde så från början 
är att det sedan inte behövs någon uppsägningstid om 
man snabbt skall igång med projektet. Det här för
faringssättet skapade mycket oro hos hyresgästerna."

TT Hade'dock~fatt”skriftîig Tnformation i förväg.



Även en tillfällig evakuering skapar problem för hyres
gästerna.

"Ett problem i Gävle är att man inte vill flytta över 
ån. De som bor på norra sidan vill inte flytta till 
den andra sidan. Mer än 50 % av dom som evakueras 
flyttar inte tillbaka och dom flesta av dessa är 
äldre än 60 år. Ett bekymmer är att man kanske haft 
en viss hemsamarit och vill behålla den, vilket man 
inte kan om man flyttar till ett annat område. Detta 
är knepigt."

Detta bekräftas också av hyresgästföreningen.
"Om det blir aktuellt med evakuering så blir det kris 
för hyresgästerna. Hyresgästföreningen informerar om 
att hyresgästerna har ett besiktningsskydd och inte 
behöver acceptera att flytta. När det blir aktuellt 
med en ombyggnad ger man rådet att man ska välja en 
typ av lägenhet som man kan tänka sig att bo kvar i. 
Många upplever det som jobbigt att flytta två gånger. 
Önskar man flytta tillbaka till sin lägenhet så gör 
man det, och som regel går det bra. Bostadsförmed
lingen hjälper till positivt här. Återflyttning till 
de högre hyrorna är inget problem för de hyresgäster 
som bara har pension. Där går då kommunen in och ger 
bostadsbidrag sa att hyran blir ungefär densamma. 
Övriga hyresgäster drabbas emellertid hårt. Det är 
svårt att klara en kraftig hyreshöjning. Det är 
också ett bekymmer för hyresgästföreningen att infor
mera om vilka kostnader det faktiskt blir. Det vet 
man inte förrän projektet är färdigt för inflyttning 
och inte ens då i alla fall."

I Helsingborg håller fastighetsägareföreningen i 
evakueringen genom att samordna inflyttningen i olika 
projekt.

Formellt har hyresgästföreningen att lämna godkännande 
till ombyggnad, det sk hyresgästintyget. Utan detta kan 
fastighetsägaren ej starta ombyggnaden. Hyresgästföre
ningen undersöker då behovet av ombyggnad och möjlighe
ten att klara problemen med normalt underhåll. För 
fastighetsägaren är det alltid lättare att få igenom en 
kraftig hyreshöjning vid en totalombyggnad än vid suc- 
cessiv^upprustning. Hyresgästerna kan alltid hävda att 
underhållet varit eftersatt. Detta bekräftas av 
hyresgästföreningens talesman:

"I många fastigheter upplever vi att det inte finns 
ett behov av sanering utan att det snarare är frågan 
om ett eftersatt underhåll, dvs att man som hyresgäst 
inte har fått det man har haft rätt till och betalat 
via hyran. Vi från hyresgästföreningen känner också 
ett socialt ansvar och vill ha ett visst integrerat 
boende. Utgångspunkten när det gäller hyressätt- 
ningen är att om man har samma underhållsstandard som 
allmännyttan så skall man ha samma hyra. Släpar 
underhållet efter så förhandlar vi fram en lägre 
hyra."
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I Helsingborg menade hyresgästföreningen att en berörd 
fastighet i kvarteret var så väl underhållen att om
byggnad ej var nödvändig. Med detta som skäl gav man 
inte saneringsintyg förrän efter flera månaders för
handlingar .
Finansieringsfrågorna har fastighetsägarna mött när de 
presenterats kalkyler i beslutsunderlaget. Åtskilliga 
har reagerat på att det blir bättre resultat för fas
tighetsägaren med en totalombyggnad än med begränsade 
insatser. Från kommunens sida har man också uppmärk
sammat detta.

"ROT-finansieringssystemet missgynnar sådana här pro
jekt och det gör hyressättningsmodellen också. I 
vissa fall har vi krävt en redovisning av både upp
rustning med RBF och med ombyggnadslån. Ett problem 
är därvid att begränsad upprustning (RBF-åtgärder) 
inte motiverar hyreshöjningar enligt vår hyressätt- 
ningsprincip. LGS, dvs lägsta godtagbara standard är 
uppfyllt i kommunen. Det är alltså ingen drivkraft 
för ombyggnad."

Hyresgästerna har vid samrådsmöten gett sina synpunkter 
på projektet som underlag för saneringsintyget. Vi har 
närvarit endast vid ett sådant möte i Helsingborg. Da 
uppfattade vi att de flesta var positiva till ombygg- 
nadsförslaget även om det innebar uppoffringar i sam
band med evakuering etc. Endast ett fåtal var negativa 
fr a pga den kraftiga hyreshöjning som skulle bli 
följden.
X Västerås inhämtades hyresgästernas synpunkter på sitt 
område via en enkät som en del av besiktningsarbetet. 
Den redovisas i bilaga 3. Av den framgår att de flesta 
hyresgäster var positiva till en ombyggnad, om den bara 
ledde till måttliga hyreshöjningar. Samtidigt var man 
mycket positiv till lägenheterna. Önskemålen om åtgär
der gällde främst tapetsering och målning i lägenheten, 
byte av köks- och badrumsutrustning, slipning av golv 
samt tätning av fönster.

5.3.3 Samverkan för kommun och hyresgäster
Pilotprojektens uppläggning har inneburit att fastig
hetsägarna hittills inte mött myndigheternas krav. Det 
gör konsulten som också anpassar projektet efter detta.
Fastighetsägarna har därför inte haft många synpunkter 
på myndighetskraven, speciellt som de inte upplevts som 
orimliga.
Kraven på samverkan beträffande gårdsplanering, sop
hantering och parkering samt genomförande har med be
gränsad framgång tagits upp av projektledarna.

"Vi tror att det är svårt att ena fastighetsägarna 
till ett gemensamt genomförande. Fastighetsägare
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vill själva hålla i processen. Och för att få det 
här att fungera måste man ha en projektledare med 
stora befogenheter och det gör ett sådant har projekt 
krångligt och svårt."

Kommunens och hyresgästföreningens handläggning för
enklas med en samverkan mellan små enskilda fastighets
ägare. Övriga konsekvenser berörs i avsnitt 8.3.3.
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FASTIGHETERNAS UNDERHÄLLSSTANDARD OCH VAL AV 
OMBYGGNADSSTRATEGI

6.1 Gävleprojektet
I Gävle valde fastighetsägareföreningen för pilotpro
jektets genomförande två kvarter intill varandra. De 
är belägna i yttre delen av centrala Gävle och byggdes 
mellan 1935-41.

Samtliga 14 hus består av två^plan och källare och 
ligger i längor om två och två. Totalt finns 126 
lägenheter inom området. Husen är byggda i trä med 
fasadbeklädnad av träpanel eller puts.
Underhållsstandarden varierar inom området. Enligt den 
klassifikation av fastigheternas underhållsstandard som 
vi har gjort under punkt 6.3 hör 11 av de 14 fastighe
terna i området till typ B, normalt underhållna. Reste
rande tre har klassats som fastigheter med eftersatt 
underhåll.
Det innebär att ett behov av underhållsåtgärder finns 
i de flesta fastigheter, även om det inte är akut.



6.2 Helsingborgsprojektet

I Helsingborg valde Fastighetsägareföreningen kvarte
ret Hammaren, centralt beläget i norra Helsingborg. De 
18 husen byggdes mellan 1918-40. Genom att tre fastig
hetsägare har flera fastigheter finns bara 13 st ägare.

KV. HAMMAREN HELSINGBORG

HIAIMSHUI ISGATAN

Husen varierar i utseende och utformning men samtliga 
har källare och 3-4 våningar, en del dessutom inredd 
vindsvåning. Genom de olika byggnadsåren har husen 
olika karaktär, alltifrån det 20-talshus som visas på 
bilden, till byggnader med funktionalistisk arkitektur. 
Totalt finns ca 280 lägenheter och ett antal lokaler 
inom kvarteret. Husen är uppförda i sten med fasader av 
tegel eller puts.
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Enligt vår klassificering av underhållsstandarden (se 
6.3) har fastigheterna fördelats på följande sätt:

Väl underhållna: 8 st fastigheter 1)
Normalt underhållna: 4 "
Eftersatt underhåll: 6
Fastigheternas underhållsstandard varierar som synes 
mycket mer i Helsingborgsprojektet än i Gävle.

1) Därav 2 redan ombyggda
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6.3 Klassificering av fastigheterna efter underhålls- 
standard

Fastigheterna i de kvarter som ingått i projektet visar 
upp varierande underhållsnivåer. Många brister är dock 
genomgående för alla fastigheter utom de nyligen reno
verade (endast 2 st, byggentreprenörägda).
Vi har försökt åskådliggöra underhållsstandarden genom 
att beskriva typiska brister för tre typfall
A en väl underhållen fastighet 
B en normalt underhållen fastighet 
C en fastighet med eftersatt underhåll

I den fortsatta redovisningen har beräkningar gjorts 
för att visa olika handlingsalternativ för fastighets
ägarna och de ekonomiska konsekvenser dessa medför, 
saväl för fastighetsägaren, hyresgästen, kommunen och 
s taten.

Typ A, väl underhållna fastigheter
Det utmärkande för typ A är att alla eller de flesta 
lägenheterna har god standard. En hel del av det perio
diska underhållet i gemensamma utrymmen som trapphus 
och tvättstugor är också gjort.

Nedanstående förteckning exemplifierar underhållsåtgär
der som återstår för att man

dels ska na upp till dagens standard- och normkrav vad 
gäller tillgänglighet, energisparande och komfort 
(hiss, termostatventiler, åtgärder i undercentral, 
vindsisolering och sophantering) och

dels ska kompensera för den tekniska förslitning som 
skett under årens lopp (byte av stammar och 
elsystem samt ombyggnad av tvättstuga).

omläggning yttertak
- byte avlopps-, kall- och varmvattenstammar 

nytt el-system
utbyte av radiatorventiler till förinställbara 
ventiler med termostater, byte stamventiler och 
cirkulationspump samt injustering av värmesystemet 
rensning ventilationskanaler 
tilläggsisolering vindsbjälklag 
installation av hiss 
ombyggnad tvättstuga 
förbättrad sophantering

åtgärder som dessa kräver normalt inte evakuering av 
hyresgästerna utan de kan bo kvar under ombyggnadsti— 
den. Däremot får man vissa ökade kostnader för entre
prenadarbetena som dammtätningar, städningar, hinder av 
möbler, nyckelhantering etc.
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Typ B, normalt underhållna fastigheter

Fastigheter som vi klassificerat som typ B kan ha 
de underhållsbehov som redovisats ovan. Dessutom har 
de ofta nedan uppräknade underhållsbehov. Observera 
dock att även i denna grupp är många av lägenheterna i 
gott skick.

Typiska åtgärder som tillkommer som krav och önskemål 
för typ B är:

fasadrenovering och tilläggsisolering 
fönsterbyte

- byte av balkonger 
sammanslagning av ett par lägenheter 
ombyggnad av minst 50 % av köken och badrummen 
byte av entréportar och tamburdörrar 
dränering grund
målning av gemensamma utrymmen 
förbättring utemiljö

Åtgärderna är i detta fall så omfattande att alla eller 
åtminstone de flesta lägenheterna måste evakueras.
Därmed förenklas entreprenadarbetena, men evakuerings- 
kostnader och hyresförluster drabbar i stället ombygg
nadsprojektet.
Typ C, fastigheter med eftersatt underhåll
Här förekommer även eftersatt lägenhetsunderhåll. De 
åtgärder som tillkommer på sikt i dessa fastigheter är ofta, 
förutom de som uppräknats ovan under A och B:
- ombyggnad av samtliga kök
- badrum 

stora förändringar i planlösningen
- byte av innerdörrar

målning och tapetsering i lägenheter 
byte av golvbeläggningar 
nytt värmesystem

I fastigheter med sådana behov är totalombyggnad det 
mest ekonomiska.
Dessa åtgärder kräver oundvikligen evakuering av alla 
hyresgäster. I och med att planlösningen och därmed 
lägenhetsantalet och lägenhetsstorlekarna ofta ändras 
radikalt innebär ett byggnadsprojekt av denna omfatt
ning att ett flertal hyresgäster inte är aktuella för 
återflyttning.
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6.4 Fastigheternas ekonomi

Normalt beräknas fastigheternas avkastning på satsat 
eget eller totalt kapital. Överskottet när drift, 
skötsel och underhåll är betalt - det sk driftnettot - 
skall täcka räntor för lånat kapital och ge avkastning 
på den egna insatsen. Detta är den korrekta modellen 
för lönsamhetsberäkning av investeringen.

För de små, enskilda fastighetsägarna är dock skatte- 
och likviditetssituationen samt värdetillväxten på sikt 
mer avgörande 1) och därför väljer vi här att betrakta 
fastighetens påverkan på ägarens likviditet och 
skattesituation.
Vi inför begreppen:

Resultat före skatt, vilket är driftnettot minus 
räntor på lånat kapital

Bidrag till fastighetsägaren, vilket är resultatet 
minus amorteringar på lånat kapital, dvs kassa
tillskottet före skatt. Bidraget kan vara positivt 
eller negativt (jfr täckningsbidrag i företagseko
nomi ) .

Bidraget skall användas för att klara investeringar i 
periodiskt underhåll samt till avkastning på eget kapi
tal. Om amorteringarna är lika med avskrivningarna kan 
de göras med obeskattade medel. Om amorteringarna är 
större än avskrivningarna måste överskjutande del beta
las med skattade medel. Förändringar i kassatillskot
tet och påverkan på skattesitsen genom t ex ROT-åtgär- 
der påverkar fastighetsägarnas strategier. Utfallet 
blir olika för olika fastighetsägare.
De fastighetsägare som inte har något bidrag från fas
tigheten måste finansiera det periodiska underhållet 
via annan förvärvskälla eller genom lån. Höga bidrag 
leder troligen på samma sätt till högre underhållsnivå.

Avkastning på eget kapital 
Periodiskt underhåll

/|\ *

Bidrag
före
skatt Res

ir för
ultat
e
tt

Dr
r nei

f t— 
bto

t

Hyres-
Amorteringar på lånat kapital

skaJ
intä

\

eter
Räntor på lånat kapital

   ' \
Driftskostnader 
inkl löpande underhåll

Figur 9 Fastighetens kapitalströmmar
TT Westman," Ivar : Privatägda f lerbostadshüsT'framtiden .

BFR-rapport R 127:1983 
Lundström, Stellan et al:

Privatägda hyresfastigheter. 
BFR-rapport R 39:1985
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Exakta uppgifter om fastighetsekonomin för varje fas
tighet har ej insamlats i projektet. I samband med att 
ägarna intervjuades insamlades dock uppgifter om vilken 
nivå bidraget ligger på.
Ekonomin i typ A- fastigheter
I de väl underhållna fastigheterna har större under- 
hållsinsatser gjorts. Ägarna har oftast investerat mer 
pengar än bara det bidrag som fastigheten givit.
Eftersom lägenheterna har normal standard ligger hyresni
vån högre än för övriga hus samtidigt som driftskostna
derna är lägre.
Bidraget från A-fastigheten är genomsnittligt högre än 
för övriga. Trots de stora underhållsinsatser som 
gjorts räcker det dock inte för det periodiska under
hållet .
Ekonomin i typ B- fastigheter
De flesta av ägarna tilll typ B-husen verkar ha 
investerat hela bidraget i reparationer och underhåll. 
Många har också genom stora personliga underhållsinsat
ser kompenserat de bristande ekonomiska möjligheterna 
Trots dessa insatser är underhållsbehovet fortfarande 
stort och kan inte klaras av utan extern finansiering.
Ekonomin i typ C- fastigheter
Bidraget från dessa fastigheter är genomsnittligt 
lägst. Flera har inget bidrag alls eller tom ett 
negativt bidrag.

Husen är i ett sådant skick att de måste åtgärdas inom 
de närmaste åren och är därför attraktiva att köpa för 
t ex en byggnadsentreprenör. Genom otillräckliga bid
rag från fastigheten har ägarna ej haft möjlighet att 
klara underhållet. När detta pågått ett antal år ham
nar fastighetsägaren i situationen att välja mellan 
försäljning eller totalombyggnad. Eftersom en totalom- 
byggnad medför en betydande insats av kapital och ett 
stort eget engagemang blir säljstrategin alltmer 
intressant.
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6.5 Val av strategi

Vad kan fastighetsägaren göra åt sin situation?
För att åskådliggöra vilka ekonomiska resultat olika 
handlingsalternativ ger har investerings-, löne-, 
finansierings- och lönsamhetskalkyler gjorts för ett 
typ a-hus med olika underhållsstandard; A, B eller C.
Förutsättningar för kalkylerna:

En representativ fastighet i Helsingborgskvarteret har 
valts och är gemensam för kalkylerna. på denna typfas
tighet har olika underhållsstandard ansatts.

Data för typfastigheten: 
Antal lägenheter :
Yta bostäder:

Taxeringsvärde före åtgärd 
Tomt- och grundber.belopp : 
Befintliga lån:
Fastighets innehav :
Övriga förutsättningar: 
Bottenlåneränta : 
Bostadsiåneränta:
Hypotekslåneränta 
Garanterad ränta år 1: 
Minskning räntesubv.: 
Allmän inflation (medel): 
Energiprisutveckling :

16 st
1100 m2 BRAp 
350 m2 BRAs 

600 000:- 
900 000:- 
400 000:- 
längre än 5 år
9,0 %
9,9 % 

11,0 % 
2,15 % 
0,25 %/år
5 %
6 %

Observera att alla belopp är angivna i fast penning
värde

Val av strategi för en typ-A-fastighet
Denna fastighet ger ett bidrag på ca 60 000 kr/år. 
Bidraget investeras normalt i underhåll, men det är ej 
tillräckligt för att kunna göra de åtgärder som behövs 
under de närmaste åren (se pkt 6.3). (För detaljerade 
beräkningar se bilaga 5. Observera att räntesatserna 
har ändrats något sedan den fullständiga kalkylen gjor
des. Känslighetsanalysen visar att skillnaderna är 
försumbara i sammanhanget och påverkar ej resone
mangen) .



De alternativ som ägaren till en typ A-fastighet kan
välja mellan är (observera detta är en utveckling av
strategi a-d enligt avsnitt 3.2)
1. att fortsätta som hittills och investera hela 

bidraget i fastigheten. Därutöver göra alla 
punktinsatser med tillskjutna medel

2. att investera det bidrag som fastigheten ger, men 
inte mer och därmed låta husets underhållsstandard 
successivt sjunka

3. att renovera fastigheten varsamt och ta tillvara 
det underhåll som gjorts. Finansieringen görs med 
ombyggnadslån enligt BFF och eventuellt med 
utnyttjande av räntebidrag

4. att göra en total ombyggnad med BFF-lån
5. att sälja fastigheten
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Nedan behandlas ombyggnadsalternativen enligt pkt 3 och 4 
Varsam ombyggnad enligt pkt_3
De beräkningar som ligger till grund för nedanstående 
redovisas i bilaga 5. Av dessa framgår:

BFF åtgärder 1 420 000
- RBF åtgärder 253 000 1 673 000

Låneschabloner
- Godkänd ombyggnadskostnad 1 420 000 

Underlag 10-årigt räntebidrag 39 000
- -" 20 -" -" 154 000 1 613 000
Finansiering

Bostadslån 994 000
Bottenlån 312 000
Topplån 114 000
Hypotekslån RBF-åtgärder 253 000 1 673 000

Intäktsökningar/besparingar
Energibesparing 

- Minskade underhålls- och
12 000

driftskostnader 16 000
- Ökade hyresintäkter 20 000 48 000
Räntebidrag å befintliga lån antas begränsas av 25 % av 
godkänd ombyggnadskostnad dvs 355 000 kr och uppgår 
till 7,75 % år 1. Räntebidrag å befintliga lån är år 1 
28 000 kr.
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Fastighetsägaren har genom åtgärderna ställt i ordning 
sin fastighet i fullgott skick och har därför inga 
åtgärder kvar att utföra med sitt positiva bidrag. Vid 
deklarationen får han göra avskrivningar enl plan med 
34 000 kr. Resultatet före skatt, dvs bidraget + gjorda 
amorteringar, hamnar på 81 000 kr. När avskrivningen 
dragits av återstår år 1, 47 000 kr att ta upp till 
beskattning. Med en antagen marginalskatt på 70 % 
återstår 18 000 kr som avkastning på det egna kapitalet 
när även hänsyn tagits till ökad fastighetsskatt. Ef
ter 10 år blir motsvarande siffra 10 000 kr. Detta 
skapar ingen fond för framtida underhåll av fastighe
ten.

Det är troligt att han i stället väljer att inte ut
nyttja räntebidraget för RBF-åtgärderna. Då blir hans 
bidrag år 1 11 000 kr lägre dvs totalt ca 50 000 kr. 
Samtidigt kan han skriva av sin investering på 253 000 
kr för räntebidragsberättigade åtgärder under sex år, 
och får då en skattemässig förlust på 2 000 kr. Hans 
avkastning på eget kapital efter skatt blir 40 000 kr 
ar 1. År 7 och framåt är hans avskrivningsmöjligheter 
för dessa åtgärder slut, och avkastningen minskar till 
ca 7 000 kr år 10.

För ägaren till en fastighet typ A är räntebidraget 
(RBF) inte lämpligt att utnyttja. Åtgärdar fastig
hetsägaren sitt hus på detta varsamma sätt får han inte 
en fastighet som uppfyller samtliga de krav som ställs 
på en "fullvärdig" bostad enl BFF. Han får emellertid 
ett mycket bra hus med avsevärt lägre hyror (ca 50 
kr/m2,ar)än om han skulle göra en total ombyggnad och 
utnyttja ombyggnadsiån till samtliga åtgärder. Dessutom 
blir de statliga bostadssubventionerna till fastigheten 
avsevärt lägre. ^Kommunen får också betala ut mindre i 
bostadstillägg da hyrorna ej höjs så mycket som vid en 
mer omfattande ombyggnad.

Total ombyggnad enligt pkt 4

Fastighetsägaren kan också välja att genomföra en total 
ombyggnad finansierad med ombyggnadsian enl BFF. 
Följderna av detta beskrivs närmare under rubriken 
typ C-fastighet nedan. Även om kostnaderna för det väl 
underhållna huset inte blir riktigt detsamma blir det 
ekonomiska resultatet liknande det för C-fastigheten.
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Val av strategi för en typ B-fastighet
Denna fastighet ger ett bidrag på kanske 40 000 kr/år. 
Hela bidraget investeras i underhåll, men det räcker 
inte tillnärmelsevis till. Fastighetens underhålls- 
standard sjunker för varje år. Fastighetsägaren har 
fyra valmöjligheter:
1. att fortsätta som hittills och se sitt hus 

försämras för att senare göra en total ombyggnad 
eller att då sälja fastigheten

2. att renovera sin fastighet varsamt och ta tillvara 
det underhåll som gjorts. Då finansieras renove
ringen av en kombination av ombyggnadslån enl BFF 
och räntebidrag

3. att göra en total ombyggnad redan nu med BFF- 
finansiering.

4. att sälja sin fastighet
Nedan studeras vad handlingsalternativ 2 innebär och en 
jämförelse görs med alternativ 3 (motsvarar typ C- 
fastigheten).
Till grund för nedanstående ligger beräkningar som 
redovisas i bilaga 5. Av dessa framgår:
Investeringskostnader

BFF åtgärder 
RBF åtgärder

Låneschabloner
- Godkänd ombygcinadskostnad 2 324 000

Underlag 10-arigt räntebidrag 90 000
- Underlag 20 488 000 2 902 000

Finansiering
- Bostadslån 511 000
- Bottenlån 1 627 000
- Topplån 186 000

Hypotekslån RBF 950 000 3 274 000

Intäktsökningar/besparingar
Energibesparing 

- Minskade underhålls- och
20 000

driftskostnader 22 000
- Ökade hyresintäkter 55 000 99 000

Räntebidrag å befintliga lån antas begränsas av 25 % av 
godkänd ombyggnadskostnad dvs 581 000 kr och uppgår 
till 7,75 % år 1. Räntebidrag å befintliga lån år 1 
45 000 kr.

2 324 000
950 000 3 274 000
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Om fastighetsägaren väljer varsam ombyggnad med finan
siering enl BFF och RBF blir hans bidrag efter åtgär
derna - 3 000 kr år 1 och + 17 000 kr år 10. Hans 
avkastning efter skatt blir + 40 000 kr år 1 och +
28 000 kr år 10. Däremot blir bidraget negativt (- 13 
tkr år 1) genom den kraftiga amorteringen. Om han i 
stället väljer att inte utnyttja räntebidragen för RBF- 
atgärderna blir hans avkastning efter skatt ännu sämre. 
Däremot uppstår ett skattemässigt underskott på 186 000 
kr, som kan utnyttjas om fastighetsägaren har andra 
intäkter större än detta belopp.

Att investera över 3 milj kr i sin fastighet och därmed 
få ett negativt bidrag från fastigheten på ca 20 000 kr 
är inte attraktivt för någon fastighetsägare. Fastig
hetsägare med typ B-hus väljer därför knappast detta 
handlingsalternativ.

Om han istället väljer alternativ 3 får han en "full
värdig" fastighet med ett bidrag före skatt på ca 
100^000 kr år 1. Även om detta sjunker till ca 50 000 
kr år 10, är detta ett bättre vai. Alternativ 3 mot
svarar typ C som beskrivs nedan.

Om den varsamma ombyggnaden vore ekonomiskt möjlig för 
fastighetsägaren begränsas hyreshöjningen till ca 50 kr 
per m2 och år. Bostadssubventionerna skulle dessutom 
bli lägre än för den totala ombyggnaden och behovet av 
bostadsbidrag till hyresgästerna blir mindre.
Val av strategi för en typ C- fastighet

Fastigheter med eftersatt underhåll ger normalt ett 
mycket lågt bidrag eller inget bidrag alls.

För dessa ägare finns bara tre möjligheter att välja mellan

1. att inte åtgärda fastigheten och behålla den så 
länge det går

2. att sälja fastigheten
3. att göra en total ombyggnad



Till grund för nedanstående ligger beräkningar som 
redovisas i bilaga 5. Av dessa framgar:
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Investeringskostnader

BFF åtgärder 4 821 000

Låneschabloner
Godkänd ombyggnadskostnad 4 821 000

Finansiering
Bostadslån
Bottenlån
Topplån

1 061 000 
3 375 000

385 000 4 821 000

Intäktsökningar/besparingar

Energibesparing 
Minskade drifts- och under
hållskostnader 
Ökade hyresintäkter

20 000
33 000 

110 000 163 000

Räntebidrag å befintliga lan lämnas till högst o
ToG-schablonen eller 900 000 kr. Räntebidraget är ar 1 
7,75 % dvs 70 000 kr.
Efter ombyggnaden ger fastigheten ett bidrag år I på 
63 000 kr som minskar till ca 18 000 kr ar 10. Ekono
min har således förbättrats genom totalombyggnaden.^ 
Efter skatt blir avkastningen 18 000 kr det första aret 
men minskar successivt och blir negativt år 10 
(- 3 000 kr).
Ägaren till det sämst underhållna huset får således 
genom totalombyggnaden den största förbättringen efter 
genomförda åtgärder. Han slipper dessutom i åtskilliga 
år ifrån sina bekymmer med en fastighet som ofta behöver 
akuta reparationer.
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6.6 Sammanfattning
En fastighets underhållsstandard bestämmer vilka
strategier en fastighetsägare har att välja mellan.
För en väl underhållen fastighet är valmöjligheterna:
1. att fortsätta som hittills och investera hela 

bidraget i fastigheten och dessutom göra 
punktinsatser med egna medel

2. att investera det bidrag som fastigheten ger och 
därmed skjuta större underhållsåtgärder på framtiden

3. att renovera fastigheten varsamt och ta tillvara det 
underhåll som gjorts. Finansieringen görs med 
ombyggnadslån enligt BFF och eventuellt med 
utnyttjande av räntebidrag

4. att göra en total ombyggnad med BFF-lån
5. att sälja sin fastighet

Fastighetsägare med eftersatt underhåll i sina fastig
heter har på sikt bara två alternativ att välja 
mellan :

4. att göra en total ombyggnad finansierad enligt BFF
5. att sälja fastigheten
Ju sämre en fastighet är desto färre handlingsalterna
tiv har således fastighetsägaren.
Av beräkningarna för husen med standard A och B framgår 
att avkastningen försämras vid en varsam ombyggnad. 
Endast fastigheten med eftersatt underhåll får en klar 
förbättring av ekonomin.
De låneregler som gäller gynnar således den som väntar 
med de större åtgärderna tills en totalrenovering är 
enda utvägen. Dessutom uppmuntrar bestämmelserna 
större åtgärder än som är nödvändigt eftersom en 
totalombyggnad ofta blir mer lönsam.
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Fastighetens A B C Anm

strategi"^^ Resultat
före
skatt

Resultat
före
skatt

Resultat
före
skatt

Är 1 Är 10 Är 1 Är 10 Är 1 Är 10

1. Fortsätta som tidi
gare. Tillskjutna 
medel för punkt
insatser

60 ' 60 ' 40 ' 40 1 20 ' 20 1

2. Fortsätta som tidi
gare. Enbart investe
ra ev överskott

1 ) 2) 2)
1 ) Beror på 

skattesit: 
2) Ej

aktuellt

3. Varsam renovering
a ombyggn lån (BFF)

+ räntebidr (RBF)
81 '

1)
79 ' 50 '

1
69 ' 2) 1) OBS! Inga 

repavdrag
2) Ej 

aktuellt

b enbart ombyggn lån 
(BFF) 70 '

1 )
74 ' 16'

1 )
55 1 2)

1) OBS! Inga 
repavdrag 
tillkomme

2) Ej
aktuellt

4. Totalombyggnad (BFF) 
även lägenheter 1 )

'
1 ) 1 22 ' 77 '

1) Se alt C

5. Sälja 1)

i

1) Normalt 
godkänns
T G-
beloppet 
+ något 
övervärde 
av kommun

Fig 10. Fastighetsekonomin i stort för olika underhålls- 
strategier i fastigheter typ A, B, C de första 
åren efter en ROT/ombyggnadsinsats
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7 HUR REAGERADE FASTIGHETSÄGARNA I VÅRA TVÅ
PROJEKT?

7.1 Typisering av fastighetsägarnas reaktion på
projektet

De tidigare genomgångarna av olika sätt att indela 
fastighetsägarna på har tagits fram i andra projekt, 
projekt med syfte att förklara försäljning och inköp av 
enskilda fastigheter och de små enskilda fastighets
ägarnas roll därvidlag. Vi fann de analysmodellerna 
mindre lämpade att förklara skillnader i fastighets
ägarnas förhållningssätt till projektet. Bl a katego
rin egenutnyttjare visade sig vara stor (som väntat) 
men också delad i förhållande till den i projektet 
föreslagna ROT-verksamheten.

Baserat pa reaktionerna och förhållningssätten i de två 
studerade pilotprojekten har vi utarbetat en typisering 
som tar fasta pa fastighetsägarnas sätt att resonera i 
förhållande till det föreslagna ROT-projektet. Det 
handlar alltsa inte om en klassning av fastighetsägarna 
och inte heller om en värdering av de olika förhåll
ningssätten till projekten. De typiseringar vi funnit 
vara ändamålsenliga i analysen är:

* Köksbordsekonomen
* Den tröttnande
* Den avvaktande
* Hantverkaren
* Borgmästaren
* Den oberoende
* Fastighetsproffsen
* Byggentreprenören

Innan vi går in på hittillsvarande utfall i de två 
studerade pilotprojekten i Gävle och Helsingborg görs 
en kortfattad beskrivning av respektive förhållnings
sätt. Ingen typisering bygger på endast en person. 
Ingen enskild fastighetsägare kommer att helt kunna 
känna igen sig.

7.2 Köksbordsekonomen
Många fastighetsägare har reagerat som köksbordsekono- 
mer i den meningen att man tillämpat sin vanliga var- 
dagslogik fran familje— och hushållskasseplaneringen 
också^på de av pilotprojekt ROT aktualiserade förbätt- 
ingsatgärderna. Man vänder sig mot att förslagen gör 
idigare insatser värdelösa och inte utgår från att
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funktionsdugliga delar av fastigheten skall bevaras i 
sitt nuvarande skick.

"Jag som tapetserade ena väggen i trapphuset förra 
året. Om de ska tilläggsisolera, kan de göra det 
utan att skada tapeten?"
"Det här att byta ut saker som fungerar, fönster 
t ex, bara för att lånebestämmelserna säger att det 
ska vara så - det förstår jag mig inte på. Inte en 
kvinna som jag vet, vill vara med om det."

Vanan att hushålla kan också leda till att man inte gör 
mer än absolut nödvändiga, akut felavhjälpande insatser 
i fastigheten från den dag man först får höra talas om 
"Projektet" och till dess det blir klart vad "Projek
tet" konkret kan komma att innebära för den egna fas
tigheten. Vi har stött på det som reaktion på besikt
nings resultaten .

"Vi hade gjort upp en plan på fem år för hur vi 
skulle göra. Men det har ju inte gått att följa den 
nu, som det har varit."

Flertalet köksbordsekonomer har strävat efter att kon
tinuerligt underhålla sin fastighet och successivt 
genomföra nödvändiga åtgärder. Man har gjort det vid 
tidpunkter som stämt överens med både egna resurser och 
hyresgästönskemål.

"Varje gång en hyresgäst flyttar går vi igenom 
lägenheten och ser vad som behöver göras. Vi har 
börjat med de sämsta och har nu inga svåra problem 
kvar."
"Hyresgästerna förstår inte varför jag ska bygga om 
och höja hyrorna kraftigt. Lägenheterna är ju i 
fint skick."

För flera blev det en chock när de insåg att den egna 
fastigheten inte hade ett bättre utgångsläge än en 
fastighet med tydligt flerårigt eftersatt underhåll.

"Det sätt jag underhållit fastigheten på är ju helt 
felaktigt. Jag har ingenting för att den är i fint 
skick. Jag får låna lika mycket ROT-pengar som de 
som inte alls underhållit sina hus. Hade jag vetat 
det hade jag inte slitit som jag gjort."

Gemensamt för samtliga köksbordsekonomer i projekten är 
att de själva sköter också den praktiska fastighetsför
valtningen i så stor utsträckning som möjligt. De 
utför alltså daglig tillsyn och har därigenom täta 
kontakter med hyresgästerna också om de inte alltid 
själva bor i fastigheten. Man tycker att man vet vad 
som behöver göras - och har för det mesta uttalade idéer 
om hur och varför."



51

"Besiktningen har inte givit mig något nytt som jag 
inte visste innan. Det svåraste problemet som är 
kvar att lösa är dräneringen av grunden."

"På energisidan har jag satsat på fönstertätning 
och termostatventiler. Jag vill inte ha fjärr
värme. Då kan jag inte elda med den vad jag får 
själv utan kostnad."

Samtidigt lockar möjligheten att på ett fiffigt sätt 
lösa upprustningsbehov som fastighetsägaren själv redan 
uppmärksammat och börjat förbereda sig för:

"Spisarna behöver snart bytas ut och det är ju 
något som skulle ordnas vid en ombyggnad. Annars 
får jag sätta till egna pengar."

Kännetecknande för köksbordsekonomen är också noggrann
heten och den möda som läggs ner på att förbereda varje 
ingrepp eller tillskott till fastigheten. Tanken att 
överlämna ansvaret för och kontrollen av detaljutform
ning, materialval och genomförandekvalitet på en tredje 
person är dem främmande. De vet själva vilken möda de 
lägger ner på att hitta fiffiga lösningar och tror inte 
att någon annan kommer att göra samma insats i deras 
ställe.
Detta faktum påverkar också bedömningen av den föreslag
na samverkan oavsett om det gäller att hitta gemensamma 
fysiska lösningar eller gemensam upphandling och om
byggnad .

"Den här samordningen tror jag inte på. Vi 
fastighetsägare är individualister."

Att allt måste göras på en gång innebär att man kommer 
upp i så stora kostnader att den egna referensramen 
inte räcker till. Man oroar sig för den risk och den 
skuldsättning det skulle innebära.

"Inte vill jag investera 3 miljoner kronor. Tänk om 
bidragsprocenten ändras. Jag vill inte vara så 
beroende."

I det läget söker man sig tillbaka till detaljer och 
till praktiskt vardagliga problem.

"Vem ska ta hand om utbetalningarna till byggarna 
eller till banken om jag blir sjuk?"
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7.3 Den tröttnande

En inte ovanlig reaktion från fastighetsägare i 
projektet har varit att man tyckt att pilotprojektet 
ställer för stora krav på förändring för att de ska 
orka med.

"Om jag var trettio år yngre kanske jag skulle nappa 
på det här . "

En del fastighetsägare som reagerat på det sättet är 
äldre och har innehaft fastigheten i en följd av år.
Det vanligaste är att de också själva både bor i och 
själva utför det praktiska förvaltningsarbetet i 
fastigheten.
Genomgående för dessa fastighetsägare har varit kravet 
på exakthet i beskrivningsunderlaget för att det alls 
skall gå att komma vidare i diskussionerna från de 
första principiella förslagen. En svårighet har varit 
att besiktningsarbetet och de förslag till förändringar 
som utarbetats i pilotprojekten delvis utgått från 
andra värderingar än de fastighetsägaren arbetat efter 
hittills. Skillnader i värderingar gör sig gällande 
både i detaljlösningar/krav som handikapptoalett och 
borttagande av torkrum i gemensam tvättstuga som i 
övergripande antaganden om målet för hela ombyggnaden, 
allsidigare hushållssammansättning, maximalt höjda hy
ror och lägenhetsförmedling genom bostadsförmedlingens 
försorg. Fastighetsägaren befrias både från en rad 
förvaltningsuppgifter som han utför idag och från ett 
socialt sammanhang som ger innehåll i vardagen.

"Inte kan jag låta en ung flicka skura toaletten."
"Jag har aldrig några tomma lägenheter. Det är 
många som hellre bor hos mig än någon annanstans 
här."

Besiktningen av fastigheten har i flera fall påtalat 
brister som fastighetsägaren kanske var medveten om - 
som han inte förmått eller inte prioriterat - att göra 
något åt. Det har aktualiserat en känsla av otillräck
lighet där den tidigare funnits latent. Man börjar 
fundera på att sälja.
Att initiativet till projektet kommer utifrån och 
pilotprojektet inte bara är ett lokalt initiativ utan 
riksövergripande, kommununderstött och lett av fastig- 
hetsägarföreningen har i synnerhet av äldre fastighets
ägare uppfattats som att projektet blir av oavsett vad 
de själva tycker.

"Skall gårdsparkeringen försvinna?"
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Hellre än att vara med om något som känns stort och 
kanske främmande säljer man fastigheten. En klok stra
tegi kan då vara att hålla sig informerad och vänta in 
de anbud som kommer att komma. Så har flera gjort och 
flera har också sålt. För andra är det enbart en 
tidsfråga innan de sänkt sina prisförväntningar ner 
till den nivån som presumtiva köpare är villiga att 
betala.

Hur projektet genomförs har visat sig extra känsligt 
för just de fastighetsägare som reagerar på detta 
sätt. Projektet griper in i det som för många är deras 
huvudsakliga sysselsättning. Det finns exempel på att 
projektet bidragit till en omprövning inte bara av 
fastighetens status utan också av den egna kapaciteten 
och kanske också av vad man kämpat för i hela sitt liv 
(det blir tydligt att barnen inte vill ta över, att 
hade maken/makan levt hade det sett annorlunda ut osv).

7.4 Den avvaktande
Vi har i några fall stött på fastighetsägare som intar 
en mycket avvaktande hållning gentemot pilotprojektet. 
Det rör sig om fastighetsägare som inte själva bor, har 
lokal för egen verksamhet eller utför praktiskt för
valtningsarbete i de aktuella fastigheterna. De har 
flera fastigheter och har varken ombyggnads- eller 
verksamhetsintresse som uppgivet skäl för sitt fastig
hets innehav.

De avvaktande fastighetsägarna gör bedömningar av 
pilotprojektets uppläggning och genomförande likaväl 
som av förslagen till ombyggnad och kostnadskalkyler.
De låter sannolikt någon de litar på (om de inte själva 
har tillräcklig sakkunskap) bedöma kostnaderna för 
ombyggnad på annat sätt och med anpassning till just 
deras situation innan de beslutar sig för vad de ska göra.

"Vi saknar ju inte alldeles erfarenhet av de här 
frågorna själva."

Den avvaktande hållningen kan också bero på att 
pilotprojektet förutsätter förändrade rutiner och 
aktualiserar tidigare gjorda dåliga erfarenheter.

"Lägenheterna kommer ju att förmedlas av bostadsför
medlingen, eller hur? En gång förut lät jag dem 
förmedla en lägenhet - det tog år innan vi blev av 
med den. Men alla andra hann minsann flytta. Det 
gör jag inte gärna om."

"De sa ju upp alla hyresgäster mitt i sommaren. Men 
till mina hyresgäster har jag sett till att det gått 
ut brev om att det inte alls är säkert att här ska 
byggas om. Och ändå ringer det fler och talar om 
att de hittat annat nu när det är så osäkert."
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En möjlig grund till en avvaktande hållning kan vara 
att man hade en avsikt med sitt fastighetsförvärv och 
vill se om pilotprojektet kommer att utvecklas i den 
riktningen eller ej. Kanske vill man också vara med och 
bjuda på fastigheter som kan komma att bli till salu.
Det går inte heller att utesluta att fastighetsägare 
intar en avvaktande hållning i stället för en avvisande 
för att man är osäker på hur beslut att inte medverka i 
pilotprojektet kommer att uppfattas av fastighetsägar- 
föreningen, kommunen, hyresgästföreningen m fl och vad 
det i så fall kan komma att få för (negativa) konsek
venser i framtiden att man inte går med. Funderingar 
med denna innebörd har framförts av fastighetsägare med 
skilda förhållningssätt till pilotprojektet.

7.5 Hantverkaren
Hantverkaren i pilotprojekten bor eller har lokal för 
sin verksamhet i fastigheten. Han sköter också fastig
heten själv, har det som fritidssysselsättning. Hant
verkaren har fackkunskaper på området och strävar efter 
ett väl underhållet hus.

"Huset var risigt från början, men jag har själv 
lagt ner över 8 000 arbetstimmar, så det börjar ta 
sig. Det är svårt med de tunga arbetena som 
fönsterbyten och omläggning av taket."
"Jag är ju själv elektriker så jag vet hur man gör."

Pilotprojektet aktualiserar en möjlighet att genom en 
mer genomgripande insats göra det möjligt att lösa 
återstående problem.

"Huset är bra. Jag har lagt ner så mycket pengar i 
det. Det enda som skulle behöva göras är byte av 
stamledningar och fasadrenovering."
"Jag skulle vilja ha större lägenheter så jag 
slipper vandrarhemmet."

Hantverkaren har tidigare erfarenheter av att^målmedve- 
tet arbeta efter en plan för fastighetsunderhållet. 
Nedanstående uttalande visar på vilket slags övervägan
den hantverkaren gör innan han beslutar att gå in i 
pilotprojektets genomförandeled.

"Jag har fastigheten, mitt företag och min privat-^ 
ekonomi. Jag planerar åtgärderna på fastigheten så 
att jag får bra skattebalans mellan de tre ben jag 
s tår på."
"Men det är klart att man är tveksam till att lana 
över 2 miljoner kronor. Idag har jag en skuld pa 
350 000 kronor."
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Hantverkaren vill gärna lösa sina problem med hjälp av 
ROT-insatser. Stötestenarna för medverkan är:

* samordningen med övriga
"Hur ska man jämföra olika anbud. De kan ju skilja 
sig åt i hur de fördelat kostnaderna. Mitt hus kan 
vara billigast i det dyraste anbudet totalt sett?"

* skräddarsydda genomförandelösningar
"Kan man undanta vissa åtgärder i en fastighet? I 
mitt hus målar bara jag."

7.6 Borgmästaren
Vi har också i pilotprojekten stött på en reaktion till 
de föreslagna ROT-åtgärderna och till sättet att 
renovera inför ombyggnaden som vi betecknat som en 
borgmästares.
Utmärkande för den är en vilja att utveckla fastigheten 
i samförstånd med hyresgästerna och med hänsyn till 
såväl den egna som hyresgästernas situation. Att fas
tighetsägaren bor i fastigheten själv är inte utslags
givande. Det är andra och speciella förhållanden som 
synes spela in.
Tre faktorer synes underlätta för små enskilda fastig
hetsägare att utveckla resonemang "åt borgmästarhål- 
let" :

* ett ekonomiskt oberoende av fastigheten eller ett 
av ekonomiska faktorer oberoende tänkesätt

* känslomässiga bindningar till hyresgästerna eller 
pietet och hänsyn till "ärvda" hyresgäster

* kunskap om tekniska och ekonomiska möjligheter 
att genomföra successiva insatser i fastigheten 
som motvikt till de stordriftsresonemang som 
förts i pilotprojekten.

(Se vidare bilaga 6 om Varsam förnyelse som tar en 
borgmästares situation till utgångspunkt för de förda 
resonemangen).
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7.7 Den oberoende
Ett antal fastighetsägare i pilotprojekten är i den 
situationen att de:
I) Kan sätta av relativt stora belopp varje år till 

reparationer utan att för den skull försämra sin 
privata ekonomi (genom s k reparationsavdrag);

II) Kan låna pengar till för dem själva bättre vill
kor än med utnyttjande av räntebidrag och efter 
skatt obetydligt sämre villkor än de statliga 
ombyggnadslånen ger och utan de restriktioner och 
föreskrifter som följer med ombyggnadsfinansie- 
ringen;

III) Kan göra av andra faktorer i stort sett oberoende 
ekonomiska bedömningar av ROT-projektets betydel
se för det egna fastighetsinnehavet. Den ökade 
penningströmmen och lånebelastningen å ena sidan 
vägs mot ett eventuellt ökat överskott av 
förvaltningen å andra sidan. Att fastigheten 
efter genomförd ombyggnad blir mindre lättsåld 
vägs också in.
"Vem vill köpa ett ROT-at hus?"

Förutom det uppenbara att dessa fastighetsägare behöver 
ett beslutsunderlag vad avser finansiering och skatte
planering som direkt utgår från deras personliga situa
tion så kan man ur våra intervjuer och andra kontakter 
dra ytterligare några slutsatser.
De fastighetsägare som med ovan beskrivna ekonomiska 
situation har visat upp en reaktion på pilotprojektet 
som den som beskrivs under III ovan har vi kallat 
oberoende. Projektidén har verkat tilltalande på dessa 
fastighetsägare. Tanken att i ett slag åstadkomma en 
bättre förvaltningsekonomi - lägre drifts- och under
hållskostnader - har lockat. Den personliga ekonomiska 
och skattetekniska situationen har snarast varit ett 
hinder då ombyggnad medför förlust av reparationsavdra- 
gen under ett antal år. Men också svårigheten att fa 
tillräcklig lönsamhet på det kapital som binds i fas
tigheten har påverkat fastighetsägarna negativt när de 
väger ROT-projektet mot andra, alternativa investe
ringar .
I något fall har besiktningen av fastigheten i projek
tets regi och det utarbetade åtgärdsförslaget inneburit 
att fastighetsägaren fått ny kunskap om status och mer 
eller mindre akut åtgärdsbehov i fastigheten. Fastig
hetsägaren har då efterlyst rimliga möjligheter att 
åtgärda det mest akuta och också förhört sig hos hyres
gästerna om deras önskemål.
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Till fastighetens akuta behov och nuvarande hyresgäs
ters önskemal anpassade ombyggnads— och genomförande- 
förslag efterlystes då. Totalombyggnadsförslag, för
slag till ändrad lägenhetssammansättning mm blev då 
mindre intressanta. Maximal hyreshöjning accepterades 
inte som kriterium på val av åtgärd.

7 .8 Fastighetsproffsen

I saväl Gävle^som Helsingborg är fastigheter i det 
enskilda bestandet attraktiva för presumtiva köpare.
För personer som försörjer sig på fastighetsförvaltning 
har detta särskilt gällt fastigheter med möjlighet att 
med statliga medel finansiera en genomgripande ombyggnad.

"Jag ROT-ar allt jag hinner. Det är ett bra sätt 
att fa förvaltningsekonomi i framtiden. Bättre lån 
lär vi aldrig få."

Fastighetsproffsen har flera fastigheter på orten 
och/eller är intresserade av att köpa fler - till det 
pris som är belaningsbart vid en ombyggnad. 
Fastighetsproffsens förhållningssätt till pilotprojek
ten varierar. Några har engagerat sig i att stödja 
projektet och försöka inspirera övriga fastighetsägare 

att ga med. Andra har varit intresserade men mer 
avvaktande. Vi har kunnat konstatera bl a:

a. Intresse av vänskapliga relationer med
fastighetsägarföreningen. Man vill inte visa sig 
direkt negativ utan är med så länge.

b. Pilotprojektens smidigare förhandlingsrutiner och 
myndighetshantering uppskattas mycket. Den har man 
glädje av också i andra motsvarande ROT-projekt som 
genomförs parallellt. Det är samma människor som 
handlägger den typen av ärenden.

c. Intresse för att köpa upp flera fastigheter i pilot
kvarteren. Det gar sannolikt lättare om man är med 
och på plats.

d. Trots uppenbara fördelar finns det ett pris som är 
för högt, där man inte är beredd att vara med läng
re. Om det framstår som tydligt oaffärsmässigt att 
fortsätta att^vara med för att villkoren blir för 
daliga i förhallande till vad man själv uppnår i sin 
övriga verksamhet, då drar man sig ur pilotprojek
tet. Gränserna varierar. Mer än 10 procent dyrare 
anbud var en fastighetsägares angivelse av vad han 
personligen var beredd att acceptera.



Fastighetsproffsen har inte reagerat känslomässigt 
avvisande på samverkansidén. De har varit beredda att 
pröva idén, se vad den kan ge. Utan orealistiska för
väntningar på lägre kostnader till följd av samord
ningen förekommer det dock funderingar över samord
ningens konsekvenser. Stötestenar för framtida medver 
kan från denna grupp kan vara:

* merkostnader som belastar deras fastighet till 
följd av pilotprojektets uppläggning - längre 
väntetider till följd av andras beslutsvånda, 
högre ombyggnadskostnader, kostnader för special 
insatser i projektering och planering för andras 
fastigheter,

"Varför ska vi vara med och betala för en 
specialgenomgång av enskilda fastigheter innan 
anbudsinfordran när vi inte själva begärt 
någon?"

* förseningar som gör det svart att samordna ROT— 
insatserna i den aktuella fastigheten med andra 
verksamheter och behov fran fastighetsproffsets 
övriga bestånd,

* tillvägagångssätt i projektets olika skeden som 
inte stämmer med vad fastighetsägaren själv 
tillämpar för praxis i verksamheten.

7.9 Byggentreprenören
Byggentreprenören har förvärvat fastigheten för att 
bygga om den i egen regi. De byggentreprenörer vi 
stött på har förvärvat fastigheten oberoende^av pilot
projektet och också genomfört eller håller på att ge
nomföra ombyggnad mot ROT—åtgärder oberoende av projek 
tet. De har därför inte haft anledning att ta ställ
ning till projektet som sådant, möjligen hoppas de 
kunna vara med och lämna anbud pa fastigheter som blir 
till salu.
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7.10 Utfallet i juni 1986
Pilotprojekten har påbörjats men är ännu inte genomför
da vare sig i Gävle eller Helsingborg. Nedan samman
fattas emellertid läget så som det såg ut i projekten i 
juni 1986.
Fastighetsägarna har klassats efter huvudsakligt för
hållningssätt till projektet. Att de själva utför det 
praktiska förvaltningsarbetet/skötseln av fastigheten 
framgår vidare av översikten (20 av 27). Ungefär hälf
ten av fastighetsägarna är att hänföra till kategorin 
egenutnyttjare i enlighet med genomgången i avsnitt 4. 
Notera att spridningen på olika förhållningssätt ändå 
är stor.

Typ av fastighets
ägare

Fastighetens under
hål 1 sstandard

Egen för
va 1 tning 
o skötsel

Nyttjar fastigheten 
för egen bostad 
eller lokal

Innehar fler 
fastigheter 
än i berört 
kvarter

Deltar i
FABs sam- 
verkans- 
projekt 
för ombyggn

Total t 
antal
fastighets
ägare

Gott
UH

A

Normal t 
UH

B

Efter
satt UH

C
Ja Nej Ja Nej

Xöksbordsekonomen 6 1 7 4 3 1 3 4 7

Den tröttnande 3 2 4 4 1
5 2)

5

Den avvaktande 2 2 2 2 2

Hantverkaren 3 3 3 2 1 3

Borgmästaren 1 1 1 2 1 2 2

Den oberoende 1 1 2 2 1 1 2

Fastighetsproffset 2 1 )
2 3 4 2 2 2 4

Byggentreprenören 2 2 1 1 2 2 2

Total t 4 15 8 20 14 13 10 8 19 27

Tabell 5 Fastighetsägare i Gävle och Helsingborg 
Uppdelning i typ UH-standard mm

1) Byggs om till A
2) Därav 2 fastigheter som säljes och sedan ingår i 

FÄB:s samverkansprojekt
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8. SLUTLIG UTVÄRDERING AV PILOTPROJEKTENS PLANERINGS
SKEDEN

8.1 Inledning
vår utvärdering har koncentrerats till att ingående 
följa två av projekten, nämligen i Helsingborg och 
Gävle. Dessutom har vi arbetat fram föreställningsra- 
men genom att följa Västerås-projektet. våra slutsat
ser drar vi därför i första hand från dessa studier. 
Detta skapar naturligtvis svårigheter att bedöma hur 
generella våra resultat kan vara. Vi visar i avsnitt 
(9) utfallet även i övriga pilotprojekt.
Dessutom har vi sänt rapporten på remiss till närmast 
berörda fastighetsägareföreningar för synpunkter.

8.2 Fastigheter åldras olika
De två pilotprojekten omfattar fastigheter i hela kvar
ter som färdigbyggdes för över 40 år sedan. Beroende 
på underhåll, skötsel mm har fastigheterna fram till 
idag uppnått mycket varierande standard. De flesta är 
normalt eller väl underhållna, men en dryg tredjedel 
har ett eftersatt underhåll, som kräver åtgärder inom 
några år. De väl underhållna fastigheterna har inget 
akut ombyggnadsbehov. I denna situation är det uppen
bart att en samtidig kvartersvis upprustning eller om- 
byggnad blir svår att motivera. Fastighetens skick 
(objektivt sett) verkar dessutom vara av mindre bety
delse än väntat för ett ombyggnadsbeslut. Fastighets
ägaren accepterar lägre hyresuttag om han ligger efter 
med underhållet, hyresgästerna vill gärna hålla nere 
hyreskostnaderna och har därför accepterat detta. På 
samma sätt har fastighetsägaren små möjligheter att med 
ett gott fastighetsunderhåll utöver lägenheterna höja 
hyresnivån. Flera fastighetsägare har reagerat nega
tivt på denna styrning beträffande hyressättningen. 
Samtidigt har väl underhållna fastigheter ungefär samma 
situation vid ombyggnad eller försäljning som de med 
eftersatt underhåll. (Se även bilaga 6).

8.3 Fastighetsägare är olika
8.3.1 Fastighetsägare har olika förhållande till sin 

f astighet
I avsnitt 7 har vi försökt att typisera fastighetsägar
nas förhållande till upprustning eller ombyggnad av sin 
fastighet i åtta kategorier. Som framgår av denna 
genomgång finns samtliga typer representerade i våra 
pilotprojekt. Analysen visar att fastighetsägarna har 
ett genomtänkt och mångfacetterat förhållande till sina 
fastigheter, där tidsperspektiv på innehav, verksam- 
hetsintresse, egen bostad och social prestige väger 
minst lika tungt som fastighetsekonomin i betydelsen 
avkastning på eget kapital. Dessutom har planerad
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ombyggnad i flera fall inte visat på starkt förbättrad 
ekonomi men däremot på en förändring beträffande övriga 
faktorer som uppfattas som negativ och dessutom en 
kraftig ökning av kapitalskulden. I dessa fall har en 
försäljning verkat ligga närmare till hands. Detta har 
också skett i flera fall i projekten. Mycket väsentlig 
har också varit den skattemässiga påverkan som en om
byggnad får. Från en situation med reparationsavdrag 
har man hamnat i ett nettoöverskott som måste skattas 
bort - det som skulle ha använts för framtida under
håll. För fastighetsägare med bara en fastighet skapar 
detta stora bekymmer.
Med denna bakgrund är det därför inte förvånande att 
åtskilliga av de två projektens fastighetsägare har 
rationella skäl att inte deltaga i pilotprojektet som 
det lagts upp. Skälen till att inneha fastigheten 
varierar, det man har gemensamt är att fastigheterna 
ligger i samma kvarter och är uppförda i stort sett 
under samma tidsperiod.

En analys över möjligheterna att initiera liknande 
projekt borde därför börja med en analys över fastig
hetsägarnas situation ï första hand och fastigheternas 
i andrår-

8.3.2 Fastighetsägare har olika "timing"
Utgångspunkten för pilotprojekten var att ge fastig
hetsägarna en kostnadsfri diagnos på sina fastigheter 
innefattande i första hand vilka förbättringar beträf
fande fastighetsekonomin och underhållsstandard som 
skulle bli följden av en ombyggnad. Genom samverkan 
med övriga fastighetsägare i samma kvarter skulle man 
dessutom få en bättre förhandlingssits gentemot konsul
ter och entreprenörer och därmed erhålla bättre villkor 
på genomförandet av projektet.
Det visade sig att fastighetsägarna var mycket olika 
rustade att över huvud taget ta ställning till ett 
ombyggnadsprojekt. Fastighetsproffsen hade redan pla
nerat och i vissa fall tom handlat upp sin ombyggnad 
medan t ex köksbordsekonomerna utvecklat sin strategi 
byggd på successiv upprustning med reparationsavdrag 
och därmed hade svårt att omedelbart se värdet av en 
annan strategi. Resultatet har därför blivit att fas
tighetsprof f sen tyckt att processen dragit ut för 
länge, medan många av de övriga behövt hela den tid 
projektet tagit (ca två år) för att sätta sig in i 
konsekvenserna av en helt ny ombyggnadsstrategi. Slut
satserna har i flera fall blivit en försäljning när man 
insett vilka krav som ställs på byggherrerollen om man 
vill säkerställa en famgång i genomförandet.
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Detta illustreras i figur 11 där ROT-insatsernas omfatt
ning och därmed krav på extern finansiering ställs mot 
erfarenheter och krav på expertis och därmed hjälp från 
det professionella systemet. Vi kallar detta "kompe
tenstrappan" . på det nedersta trappsteget finns ut- 
gångsstrategin och successiv upprustning med repara- 
tionsavdrag. Kraven på erfarenhet och kompetens hos 
fastighetsägarna ökar successivt när man vill utnyttja 
statlig finansiering. Strategin med lägenhetsvis upp
rustning i samband med byte av hyresgäster blir svår 
att genomföra när vertikala avloppsstammar måste bytas 
från källare till vind. Ombyggnad innebär också myn- 
dighetskrav, byggnadslov, etc som man tidigare inte 
hanterat. Osäkerheten om vad detta ökade beroende av 
myndigheter, långivare, etc leder till innebär en kraf
tig broms för ovana fastighetsägares engagemang i ROT- 
projekten.

Erfarenheter och 
inflytande från 

idet professionella 
systemet

ny stads- 
pl an

kopplade 
fastigheter 
gemensamhets- 
lösningar

samarbete 
mellan fas
tighetsägare

krav> på 
viss ' 
standard 
byggnads
lov

statiiga 
1 ån o 
bidrag

re para
fions - 
avdrag

koppl ade 
1ösningar 
badrum + 
stammar

ROT-insatsernas omfattning 
och finansiering

Figur 11 Kompetenstrappan kan upplevas som ett
oöverstigligt hinder och utlösa säljstra- 
tegin
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8.3.3 Samverkan mellan olika fastighetsägare

I pilotprojekten ville man utveckla ett samarbete mel
lan enskilda fastighetsägare för bättre totallösningar. 
De flesta var positiva till idén men när den konkre
tiserades i blygsam skala ställde sig många tveksamma. 
Det medförde inskränkningar i det egna beslutsutrymmet. 
Vi drar den slutsatsen att det är svårt med samverkan 
över fastighetsgränserna även för enkla funktioner som 
parkering, sophämtning och samutnyttjande av gårdar. I 
Jönköpingsprojektet har man dock lyckats med samordning 
beträffande vissa funktioner, bl a gemensamt gårdsut- 
nyttjande för lekplatser, parkering och övrig utemiljö.

8.4 Gemensam planering och genomförande skapar 
problem

I båda projekten har vi hittills haft svårt att utvär
dera vinster av samverkan mellan fastighetsägare under 
planering och genomförande. Visserligen har basutred
ningen om varje fastighet blivit billigare än om var 
och en hade gjort den själv, men därefter har man från 
projektledningen haft svårigheter att visa på påtagliga 
fördelar. Alla fastighetsägare har olika förutsätt
ningar som kräver individuell behandling. I upphand
lingen av entreprenaden för genomförandet har man inte 
kunnat påvisa att alla fastighetsägare tjänat på sam
verkan. Den större insatsen för att klara samordningen 
beroende på att ovana och osäkra fastighetsägare behö
ver mer stöd och hjälp, kanske äter upp skalfördelarna 
med ett större projekt. En fastighetsägare som slut- 
förhandlade själv lyckades få lika bra villkor beroende 
på samtidig upphandling av andra fastigheter. Vinster
na gäller mer totalfunktionen i ett kvarter beträffande 
tillgänglighet, parkering eller rationell fastighets- 
skötsel. Fördelarna kvarstår också beträffande evakue
ring av hyresgäster under ombyggnadstiden, vilket också 
framhållits av fastighetsägarna. Likvärdiga lägenheter 
har dock i dessa fall kunnat tillhandahållas genom 
fastighetsägareföreningens respektive bostadsförmed
lingens försorg även utanför berört kvarter.
Uppföljningen visar också på svårigheter för berörda 
fastighetsägareföreningar att utöver sina normala upp
gifter också hålla i den tidsödande projektsamordningen 
och kontakterna med fastighetsägarna. Detta är också 
en orsak till att projekten dragit ut på tiden - samar- 
betsavtal har inte varit klara i tid, sammandragningar 
med fastighetssägare har gjorts utan att konsulten har 
ett färdigt beslutsunderlag med fastighetsekonomiska 
kalkyler, etc.

Dessa svårigheter får dock inte skymma det faktum att 
hälften av fastighetsägarna just nu bygger om sina 
fastigheter (14 av 30) - efter försäljning helt klart, 
inom och utom samverkansprojektet. Projektet har dri- 
vit fram ombyggnaderna genom att klargöra fastighets
ägarnas situation och alternativ. Detta måste beteck
nas som mycket tillfredsställande eftersom ett viktigt
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syfte med projektet var just att initiera ROT-verksam- 
het hos mindre enskilda fastighetsägare. Utan projek
tets stöd hade säkert ombyggnaderna så småningom skett, 
men ganska troligt genom en överföring av åtskilliga 
fastigheter till prefesionella bygg- och fastighetsbo
lag .

8.5 Konsulter med tillräcklig bredd saknas
I pilotprojekten har anlitade konsulter inte riktigt 
kunnat presentera det beslutsunderlag som fastighets
ägarna efterfrågat. De vanliga uppdragsgivarna för 
konsulterna är det professionella systemet och där har 
man utvecklat sina kunskaper, rutiner och hjälpmedel. 
Konsultkåren har därför inte den breda kompetens som 
krävs för att hjälpa enskilda fastighetsägare. Vilka 
konsekvenser får man t ex beträffande den personliga 
ekonomin, underhållsinsatsernas omfattning eller skat
tesituationen efter en ombyggnad? Alternativet be
gränsad upprustning som en utveckling av fastighets
ägarnas nuvarande underhållsstrategi har man inte be
dömt framkomlig på grund av nuvarande hyressättnings— 
och finansieringsregler.
Konsekvenserna av en ombyggnad för en enskild, mindre 
fastighetsägare kräver rådgivning på en mängd olika 
områden. Denna har fastighetsägareföreningarna försökt 
ställa upp med men inte lyckats helt. Det finns därför 
idag starka drivkrafter för en fortsatt snabb struktur
omvandling från små, enskilda fastighetsägare - vars 
enda alternativ ofta är försäljning - till professio
nella bygg- och förvaltningsbolag som i egen regi rus
tar upp och bygger om som en del av sin normala affärs
verksamhet .

8.6 Myndigheter och hyresgästförening har i princip 
varit stödjande

I pilotprojekten har kommunala krav och önskemål inte 
utgjort något hinder utan tvärtom har kommunerna aktivt 
stött verksamheten. Detta beror delvis pa karaktären 
av försöksverksamhet med statligt stöd, delvis pa att 
projektet av andra skäl dragit ut på tiden och kommuna
la beslut hunnits med utan problem. Den samordning av 
kommunal handläggning och kontakt med hyresgästföre
ningen i tidigt skede som tillämpas i Gävle förenKlar 
processen avsevärt och skulle kunna sta som förebild 
för hur kommunerna med förebyggande rådgivning och 
tillsyn borde hantera ROT-problemen enligt den nya 
andan i PBL.
I det ena projektet kom hyresgästföreningens ombudsman 
sent in i bilden och hade tillsammans med några hyres
gäster fattat principiell ståndpunkt mot den föreslagna 
ombyggnaden. Det tog därför åtskilliga manader innan 
hyresgästintyget blev påskrivet och man fick klart för 
sig att andra alternativ än ombyggnad var orealistiska. 
Delvis berodde det på att hyresgästerna kortsiktigt 
upplevde en genuin intressekonflikt, när man vägde hyra



mot standard, delvis berodde det på brist på informa
tion i tidigt skede, vilket hade kunnat undvikas med 
ett mer aktivt samråd från projektledningens sida.

8.7 Bruksvärdeshyressättningen styr mot totalom
byggnad

Endast en fastighetsägare kom av olika skäl fram till 
att vilja pröva varsam upprustning som alternativ till 
ombyggnad. Samtliga föreslogs totalombyggnad som bästa 
alternativ. Det finns två skäl till detta. De statli
ga lånesubventionerna blir vid en totalombyggnad mycket 
stora, varför man klarar de större insatser som blir 
följden. Dessutom ger en totalombyggnad normalt en 
hyresnivå i paritet med nybyggnation, i pilotprojekten 
en höjning med ca 100 kronor per kvadratmeter. Hur 
detta slår i en mer utvecklad kalkyl visas i bilaga 5.
Regelsystemet är uppbyggt för totalombyggnad med fas
tigheter som inte uppfyller LGS. Det är inte anpassat 
till det bestånd som nu är aktuellt för förnyelse.

Samtidigt måste återigen framhållas att för fastighets
ägarna har inte finansieringssystemets nuvarande ut
formning skapat de största problemen för en mer situa- 
tionsanpassad och varsam upprustning. Hyressättnings- 
principerna och den förändrade skattesituationen för 
fastighetsägaren med endast en fastighet utgör större 
hinder för engagemang i ombyggnadsverksamhet.
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9 JÄMFÖRELSE MED ÖVRIGA PILOTPROJEKT
9.1 Inledning
I försöksverksamheten ingår totalt 16 pilotprojekt, 
spridda över landet. Av tabell 6 framgår hur många 
fastigheter som besiktigats och planeras bli åtgärdade.

Pilotprojekt Besiktning : 
antal fas
tigheter

Åtgärder 
initierade : 
antal fas
tigheter

Anm

Jönköping 6 6
Alingsås 4 2
Borås 3 0
Växjö 4 1
Linköping 6 0
Västerås 6 4
Härnösand 7 0 Ny stadsplan 

krävs
Kalmar 8 2 Byte av 

kvarter
Uddevalla 2 1
Piteå 8 2 Försäljning
Gävle 14 1) 10 1)
Eskilstuna 4 0
Helsingborg 16 1) 4 1)
Karlstad 10 6
Mariestad 0 0
Örnsköldsvik 6 2

Totalt 104 40

Tabell 6 Försöksverksamhetens pilotprojekt

1) Skiljer sig från antal fastighetsägare, som 
redovisats tidigare.
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Det hittillsvarande resultatet är att av 104 besikti
gade fastigheter kommer 40 att åtgärdas, dvs projekte
ring alt ombyggnad pågår. Av det totala antalet har vi 
för jämförelse valt ut dem som inte haft speciella 
hinder för en jämförelse med resultaten i Gävle och 
Helsingborg. Dessa är:

Besiktning : 
antal fas
tigheter

Åtgärder 
initierade : 
antal fas
tigheter

Därav i 
samverkan

Jönköping 6 6 6
Växjö 4 1 -
Västerås 6 4 4
Kalmar 8 2 -

Karlstad 10 6 6

Totalt 34 19 16

Tabell 7 Övriga pilotprojekt för resultatjämförelse

Erfarenheterna från dessa projekt stämmer väl med dem 
från Gävle och Helsingborg. Det har tagit lång tid 
fram till beslut, fastighetsägarna har behövt tid att 
smälta förslagen och tänka igenom konsekvenserna. I 
vissa fall har man fått övertala fastighetsägarna, i 
andra driva fram försäljning. Från början räknade man 
med två år för att genomföra ett pilotprojekt. Mer 
realistiskt är fem år.

Samverkan mellan olika typer av fastighetsägare har 
skapat problem, både under planerings- och upphand- 
lingsprocessen. Samverkan innebär ju ett väsentligt 
avsteg från hur man skulle gjort om man drivit projek
tet själv och därmed beslutsvånda. Fastighetsägare
föreningarnas representanter har också upplevt detta 
som svårt att hantera. När väl upphandlingen gjorts 
och avtal skrivits har det däremot gått bättre även om 
det ekonomiska slutresultatet ännu inte,dokumenterats.
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DETALJERAT PROGESSCHEMA FÖR GÄVLEPROJEKTET
Bilaga 2

Tid Fastighetsägareför. FÄF 
Fast.ägareförbund FÄB

Fastighetsägare FÄG övriga * Kommentarer

30 mars Första möte FÄB-FÄF
1984

GK representeras av 
fast.kont. och R0T- 
samordnare

Objektet valdes
Proj.ledare utsågs 
(Gunnar. L)

25 april Första möte FÄF-FÄG 9 st kom, 7 var intress.
FÄG får fundera till 
nästa möte

GK deltager

maj FÄF söker konsult för att 
få fram beslutsunderlag

5 st lämnar anbud Svårt hitta konsult med 
helhetskompetens

11 maj FÄF skickar brev till de
FÄG som ej närvor 25/4

Ytterligare 4 förklarade 
sig intresserade

23 maj FÄF söker anslag hos
FAß för projektet

19 juni FÄG-möte 11 FÄG närvor Konsulten var ej utsedd 
till mötet som planerats

18 juli FÄF beställer konsul t GBA får beställning FÄF tar hand om hyres
gästfrågor

18 juli FÄF infobrev till mr HYF blir info, om projektet. 
HYG blir info, om projektet 
o besiktningar i höst.
GBA samlar fastighetsdata

Rätt början

aug Samråd med stadsarkitekten

2-6
sept

Enskilt samtal FÄG-GBA GBA samlar individuella syn
punkter från FÄG

1-30
sept

GBA besiktigar fast.

5 sept Stormöte för att info 
om projektet

HYF deltager
GK " och framför
önskemål om Igh-fordeln
GBA presenterar tidplan 
o organisationsplan

Projektgrupp bildas
FÄF, GK (fast.kontoret)
+ GK:s ROT-gruppsamordn.

okt GBA projekterar

30 okt PG-möte GBA presenterar åtgärds
förslag för PG

2-5
nov

Enskilda genomgångar av 
åtgärdsförslag före kal
kyl er ing

GBA redovisar enskilt 
för varje FÄG

nov - 
dec

GBA beräknar invest.kostn. 
enskilt för varje fastighet

21 nov FÄF arrangerar FÄG-möte ang gemensamma 
frågor - situât.plan 
finansiering, skattefrågor

3 der.

1985

PG-möte Proj-grp-mötena verkar i 
huvudsak vara info-mnten 
Proj .'ledningen sköt.s av 
proj.led + konsul t

29 jan Del tager Del tager HYF deltager
GK "
GBA slutredovisar proj. Bef. lån o skatteproble- 

matik ingår ej i besluts
underlag

feb Enskild presentation av 
beslutsunderlag för FÄG

GBA redovisar enskilt för 
varje FÄG

Skattekonsekvenser ej med 
i redovisningen

feb

14 mars

27 mars

FÄF utreder lånebild för 
varje FÄG

FÄG-möte redovisning 
av fortsättningen

FÄG-möte försöker få FÄG 
att besluta sig gå med

Redovisar sin egen låne- 
sits för FÄG

Får rådet att tala med sin 
revisor om skattekonsekvenserna

Får en sammanställning av FÄF 
om "Vad händer nu"

Uvriq.1 *

Hyresgästför. HYF 
Hyresgäster HYG
Gävle kommun GK
Konsult 1 GBA
" 2 K

De bef. lånen redovisades 
ej för konsulten, varför 
han endast gjort ett typ
exempel



Tid FÄF FAB FÄG övriga Kommentarer

april Konsultupphandling för att 
upprätta förfr.underlag

GBA och
K-konsult tillfrågas

Anbudsförfrågan till 
entrepr. ut senast 15/5

13 maj Skriver utförlig beställ- 
ningsskrivelse t konsult

Enl. G.L. var det priset som 
avgjorde att FÄG valde
Selinder

Vid META:s intervjuer 
verkade FÄG besvikna över 
att inte GBA fick fortsätta

13 maj FÄF skriver betalnings- 
förbindelser

FÄG måste förbinda sig att 
betala konsulten (6 000:-)

1 juni FÄF skickar ut anbuds
förfrågan

7 entrepr. önskar handlingar

1-30 FÄF arrangerar hyresgäst
samråd

En fastighet i taget på 
kvällstid. Positiv reaktion 
enl . FÄF.

Verkar bra genomfört.
Fram för allt är HYF ordeni 
ligt förinformerade och mec 
på noterna.

12 juni FÄF skriver info-brev till 
bostadsförmedl ing

Bostadsförmedlingen får lis
tor på de som skall sägas upp

25 juni Info.brev till FÄF-FÄG
Brev om lån, ingångs
värden

Vet tydligen väldigt 
litet om detta tidigare

27 juni FÄF får 1n anbud Endast ett komplett anbud 
har inkommit, övriga 
lämnat klumpsummor.

Kort anbudstid. Juni högt 
belastad anbudstid. Ingen 
förvarning till entrepr. 
Bygghausse i Gävle.

30 juni FÄF skriver uppsäg- 
ningsbrev

Delar ut i husen Uppsägningarna orsakar trots 
info en del chocker

Stor ansträngning bör 
läggas ned på information 
om innebörden.

13 juli FÄG får saneringsintyget HYF undertecknar avtalet for 
alla? berörda fastigheter

aug FÄF drar igång nytt försök 
på anbudsfronten

Entrepr. får ny förfrågan

15 okt FÄF får in nya anbud 5 nya anbudsgivare
Tätt mel lan 1-4

5 nov FÄG-möte redovisar "Ej 
utvärderade" anbuds- 
siffror till FÄG

Får siffror som troligen är 
lägre än de som senare upp
handlas '

14 nov FÄG-möte. Enligt kallel
sen skulle samarbetsavtal 
och anbud diskuteras

21 nov FÄG-möte. Datakörning av 
fasth.ekonomi erbjuds

11 st del tog
7 accept, anbud
2 accept " ./. 15%
1 hoppar av (Bjerkén)

11 dec FÄF får in anbudskompl. K fick fördela totala anbuds- 
summan på fastigheterna

dec Låneansökan och ansökan 
om byggnadslov inlämnas

dec Stålqvist hoppar av projektet. 
Det drar ut för mycket i tid.

1986

jan

29 jan FÄF får in anbudskompl. 
nu för 7 fast.

Rune Persson säljer sin fastig-' 
het till Stålqvist

Drodén tveksam om priset. Tycker 
han gjort så mycket själv som 
entrepr. inte tagit hänsyn till 
vid prissättningen.



CHECKLISTA FÖR 0M8YGGNADSÄRCNDE

Fastighetsbeteckning Kvarter Ägare

Byggår Tax värde Antal vån BRAp Antal lägenheter
Före Efter

1. Planfrågor STARK

2. Tillgänglighet STARK/FK 12. Evakueringsmedverkan FK

----- — --------------- ——---- —-----------  13. Etableringsytor STARK/GK
3. Gårdsamverlcan, fastighetsbildn STARK/STING

1Û. Ombyggnadsekonomi FK

i. Sophantering STARK

15. Köpeskilling FK

5. Kulturhistoriskt värde STARK
16. Va-frågor CK

6. Trafikfrågor SÏARK/GK/FK
- Angöring
- Buller
- Parkering

7. Skyddsrum STARK

17. Bostadsförmedling FK

18. Hyresgästföreningen

19. Avtalsfrågor FK

8. Energihushållning ENERGI5PARGRUPP
20. Tidplan

9. Byggstadgan, SBN SIARK
21. Övrigt

10. Layenhetsfördelning fK

”• Grundläggnings förhållande STARK/FK

bell. Kommunens hantering av ROT-ärende



Hus standard A

Bilaga 5 
Bilaga A 1

Sammanställning av beräkningar av
underlag för räntebidrag enligt RBF 

- godkänd ombyggnadskostnad enligt BFF 
investeringskostnad
energi- och underhållsbesparingar

Godkänt Godkänd Inves- Energi- Under-
underlag ombyqgn tering bespar hålls-
för ränte- kostnad netto bespar
bidrag enl BFF
10- 20-
års års
kkr kkr kkr kkr kkr kkr

RBF- åtgärder
Omläggning yttertak 136' 185' 8'
Isol.vindsbjig 18' 21' 4-'
Rensn.ventil.kanaler 4' 4'
Termost.vent,injust. 25' 33' 8' • / • 2 '
av värmesystem mm
Besiktning 10' 10'

Summa RBF-åtgärder 39' 154' 253' 12' + 6'

BFF- åtgärder
Byte stamledningar 400' 400' +10'
Kv, Vv, avlopp
Byte elsystem 320' 320' + 5'
Hiss installation 350' 350' ./.10'
Renov. tvättstuga 75' 75' + 4'
Förbättrad sophant. 50' 50' + 1'
Ökade entr.kostn
pga kvarboende 225' 225'

Summa BFF-åtgärder 1 420' 1 420' +10'



Bilaga A 2

Finansiering och övriga beräknings förutsättningar

BFF-åtgärder

Investering = godkänd ombyggnadskostnad i 420 000

Finansiering : 
bottenlån 70 % av LU 
bostadslån 22 % av LU 
topplån

994 000
312 000 1 306 000

114 000 1 420 000

RBF-åtgärder

Investeringskostnad ./. bidrag 253 000

Finansiering :

Hypotekslån 253 000

Räntebidrag :

Underlag för 10-årigt räntebidrag 39 000 
20 154 000

Hissbidrag

Hissbidrag förutsättes ej utgå eftersom många kommuner inte beviljar 
det.

Hyror
Hyrorna har förutsatts kunna höjas med 20 kr/m2,år pga 
standardökning, främst beroende på installationen av hiss.



Bilaga A 3

Räntebidrag på ToG

Räntebidrag på det lägsta beloppet av ToG eller 25 % av den 
godkända ombyggnadskostnaden utgår.

25 % av 1 420 000 
Bostadslåneränta 
Garanterad ränta

= 355 000
9,9 %
2,15 %

Räntebidrag år 1 7,75 %
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Bilaga A 7

Förändring av bidraget från fastigheten pga åtgärderna 

Bidragen är angivna som cash-flow i fast penningvärde.

Bidragsförändring

År 1 
kkr

År 10 
kkr

År 20 
kkr

År 1-10 
kkr

År 1-20 
kkr

BFF-åtgärder -20' -18' -13' -197' -350'

RBF-åtgärder - 7' + 4' +13' - 10' + 8'

RB på "ToG" + 28' +12' + 4' + 200' + 295'

Bidragsförändr. + 1' - 2' + 4' - 7' + 26'

Om RBF ej ut
nyttjas för de 
åtgärder där så 
är möjligt -11' - 5' — 1 * - 78' - 99'

Alternativ
bidrags
förändring -10' - 7' + 3' - 85' - 73'

Amortering/år 
för nya lån 12' 13' 15'

Fastighetens nuvarande bidrag är 6Ô 000 kr/år. 
Amorteringen uppgår till 8 000 kr/år.



Bilaga A 8

Beräkning skatt och bidrag efter 
Räntebidrag utnyttjas

Bidragsförändring 
Nuvarande bidrag

Totalt bidrag efter åtgärder
Amortering nya lån 

bef lån

Resultat före skatt
Direktavskrivning (6 år) 
Avskrivning enl plan

bef fastighet 1,5 %

Att beskatta
Skatt på resultat 70 %
Ökad fastighetsskatt pga 
åtgärder, taxeringsvärdet antas 
öka med 50 %
Totalt bidrag efter skatt 
Avkastning på eget kapital*

* Som eget kapital har betraktats 
med avdrag för befintliga lån.

skatt

Âr 1 
]Œr~

Är 10 
kkr

+ 1' 
+60'

- 2'
+ 60'

+61' + 58'
+12'
+ 8'

+13'
+ 8'

+81' + 79'
0

-25'
- 9'

0
-15'
- 9'

47' 55'
33' 38'

OrH1 -10'

18' 10'
1,6 % 1,0 %

tomt- och grundberedningsbeloppet 
vs 500 000 kr i detta fall.
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Beräkning skatt och bidrag efter skatt
Räntebidrag utnyttjas ej

Âr 1 Är 10
kkr OÖF”

Bidragsförändring -10' - 7'
Nuvarande bidrag + 60' +60'

Totalt bidrag efter åtgärder + 50' + 53'

Amortering nya lån +12' +13'
bef + 8' + 8'

Skattemässigt resultat + 70' + 74'

Direktavskrivning av RBF-
åtgärder under 6 år -42' 0

Avskrivning enl plan
av BFF-åtgärder -21' -13'
Avskrivning på bef fastigbet - 9' - 9'

Att beskatta - 2' 52'

Skatt på resultatet 70 % 0 36'
Ökad fastighetsskatt pga
åtgärder 10' 10'

Total avkastning efter skatt 40' 7'
Avkastning på eget kapital* 8,0 % 1,4 !

Bidrag efter 30' 14'

ie Som eget kapital har beraktats tomt- och grundberedningsbeioppet 
med avdrag för befintliga lån, dvs 500 000 kr i detta fall.



Bilaga B 1

Hus standard B

Sammanställning av beräkningar av
underlag för räntebidag enligt RBF
godkänd ombyggnadskostnad enligt BFF
investeringskostnad
energi- och underhåilsbesparingar

Godkänt Godkänd Inves- Energi- Under-
underlag ombyggn tering bespar hålls-
för ränte- kostnad netto bespar
bidrag
10 20
års års
kkr kkr kkr kkr kkr kkr

RBF-åtgärder
RBF-åtgärder enl hus A 39' 154' 253' +12' +6'Fasadrenovering 102' 345' + 8'
Fönsterbyte 232' 301' + 2'
Ommålning trapphus 21' 21'
Måin övr gemens utr. 20' 20'
Besiktning 10' 10'

Summa RBF-åtgärder 90' 488' 950' 20' 8'

BFF-åtgärder
Godkänd BFF-kostnad 
enligt hus A 1 420' 1 420' +10'
Dränering grund 60' 60'
Nya balkonger 300' 300'
Sammanslagning Igh 120' 120'
Ombyggnad kök (6 st) 192' 192'
-" bad (6 st) 90' 90' +4'
Byte tamb.dörr,portar 52' 52'
Utemiijö förbättr. 80' 80'
Evakueringskostnader 320' 320'
Hyresförluster 6 mån 
Avgår kostn för kvar-

140' 140'
boende enl A - 225' - 225'

Summa BFF-åtgärder 2 324' 2 324' +14'



Bilaga B 2

Finansiering och övriga beräkningsförutsättningar 
BFF-åtgärder
Investering = godkänd ombyggnadskostnad 2 324 000

Finansiering:
bottenlån 70 % av LU = 1 627 000
bostadslån 22 % av LU = 511 000 2 138 000

topplån 186 000 2 324 000

RBF-åtgärder
Investeringskostnad ./. bidrag 950 000

Finansiering
hypotekslån 950 000

Räntebidrag :
underlag för 10-årigt räntebidrag 90 000 

488 00020- II

Hissbidrag
Hissbidrag förutsättes ej utgå, eftersom många kommuner ej beviljar 
det.
Hyror
Hyrorna har förutsatts kunna höjas med 50 kr/m2 pga standardför
bättring (hiss, 50 % av kök och bad moderniserade mm)



Bilaga B 3

Räntebidrag på ToG
Räntebidrag på det lägsta beloppet av ToG eller 25 % av den godkända 
ombyggnadskostnaden utgår

25 % av 2 324 000 = 581 000
Bostadslåneränta 
Garanterad ränta

9,9 %
2,15 %

Räntebidrag år 1 7,75 %



R
Ä

N
TA

 ST
AT

L 43778 
52

76
8 

57
75

2 
. 

55
59

9
AL

TE
R

N
AT

IVB
ER

ÄK
N

IN
G

 : O
M

BY
G

G
N

A
D

SL
AN

 ME
D

 TO
PP

LA
N

 
R

Ä
N

TA
 TO

PP
L 24800 

16
32

2 
87

92
- 

49
1

A
M

O
R

T S
TA

TL
 

78
60

 
87

98
 

10
12

9\
 

13
42

5,

«.N ' O CM
UD CM UD
cr> o er«fO
LÛ I CM

Bilaga B 4

er > i-i 
O er er 
z :o LU 
Œ U. CL

f-D w
Ki in

üi

o * 
o * 
o * 
o *

o *
o *

o *
o *
o *

o *

o *
o *

o' *
o *
o *
o *
o *
o *
o *

o *

*
*
er
CE
CD
z
er
LU

Ln
LU
>
z

Q H LU 
Œ CD Z 
Z => M 
cd er jr

uj er
ûû LU Q 
5 CD Z CD 
ZZ W z 
CD :< JT :<r CD 
CD _J CD _l Z 
>CD Œ CD i-H
pj> z > er

i—i h LU
0_1 CD _J H

cd o tn o j 
uj z uj z er 
>ü>Dh 
Zï ZïO

- er I- 
1 tJj uj 
3 Z Z 
) «t «I

v-c er h lu 
UJ CD 

CE d Z LU 
i- UJ
z er cd -J 

> UJ UJ 
er en v a

ED _J LU 
O CD LU Z 
Œ d Q
er > lu z
lilCCEQ
z u.
o CD UJ
f-1 Z Q «C -
i- 1-H ex Cl Z
z z er <
lu : uj er _i
> en q L™ n
iii z z z a

er i— 
UJ LU
z z 
< «î 
_J _i 
a a
a. Q
o a

en uj . 
UJ Q . 
en er. c

C II! H 
J ûj ü. 

CD n

CD h- 
Z UJ 
w Q Q 
er cd 
er z z 
a. UJ :<t 
CD CD .J 
UJ z 
iXi «j CD 
CD CD Z 

J . _! U..!
c cr .J ex a
T. «î otf !-- O
- \ I CO H
D lu er cr tr
J û UJ :c lu
C K Cl L D
- :<Z Z 
> ZD 
CD

e LU ire

er a 
LU CD 
Z LU

a cr a: cr 
z > r üj 
Zi :n :0 a

r. uj \ q uj
r Q LU O CC Ci
J Z Q »-H !- O
--Œ er er cd 
< z :<z lu or er
J Z > ci :o LU

a en lu a
J lu lu 
J -J cr Q 
i .J > z

;jr. 0 :C JC 
...J ■-« CO -J 
...j cr z -1

*
*

* UD uD N CO Cfi
*

<J ÜO u3 N CO 'J1 e f-D <J LD eO r- CO * CD
•N CM CM CM <M CM . *



a en 
en :<l LU 
üj h en 
CD z

CK > m 
iij et œ 
Z :0 HJ
iü IL a

o o -H o o o o
en en en
Kl o
Lû Is-

U3 O O N O O Oo co r-in un 0
n- -st Is-
N (N (N

i

o o in co o o o
N O CMin <t co
CO
O Kl CM.

I

_i -J
O CL
a a 
> Q 
X H
tl CE

CO'a _i _i ce o a 
q a a h- x
h>Q(DO 
ffi IhO I

x a
üJHt- I O
h ce œ > h 
z o a ce er 
:<t E E :0 U 0 a a 0 a

<t 03 II 
0 H II 
en h- Il

II
O O II
0 <J II
co <t II 
en 'N h
CM O II1 in h

Bilaga B 5

CD Z I 
Z2 I 

-I 'Z I 
CK U I 
«I Œ I

OOOOOI/lOûO 
O O (N O O C i O
o . o o .
O CM O ® 0 O
tt -ra en COen -<j

o o o o o o < > o o o o o

> — . 0

; ; ; ;

0 . CE • 0
H CE . CK . CE
Œ CK . Q . CK
Z Q . . a
CK *-* ■'. CQ *
10 CQ . • © * . © .

* . «i .
.J • . \ ■ « * 0
Œ . ! . ce . . © z . © .
CD .00 .0 . 0 . 0 © . UJ .
Z • CE CE . Q . z . ü: z «I © Q . 0

. . 0 • CK CK ,0 . . . . © . . œ H «i a ■ 0
ce . . Z . Q Q .H . z • > • CE • 0 Q \ z . al
ÜJ . CK *-* • f-i »—t » 0 ■ H . © . 0 . CD 1- CE a 0 H . X H
I— . ■ UJ Z CK • • . © © . C . 0 . «I . z - Z 0 > z 0 0 . © z . HH
en . Q H 0 « • .00 .a . a . \ . H . KH Q P © H O . 0 P Ü! . Z
ÜJ ■ CE 0 Z . h I- , CK . > . © . © . © 0 :0 en 0 X . P (SD 0 ~ 0
> ■ ZDh . Z Z .0 . ■ © . 0 . CE . Œ Z Z 0 o Z H - z z Z H
z Z * 0 CK ÏÉ . :« . c •i :0 . h a: a . CL 0 :4 X :<I 0 . 0 :<I * s—t !—

• 01—0 • © CK .2 . 0 0 . 0 «I 0 . 0 0 0 0 * Z i—
. > 0 CE . . .□ . H ■ Z 0 ■ 0 z 0 H © . Z z

CK 1 CK © I S • H ' H • ü. . a . < 'N ffi • ffi «I 0 œ 0 P 0 0 0 © XI 0 Œ
:0 ta ÜJ CK .00 . v 0 0 © *-J 0 . 0 0 Z 0 «I a al *- 2 a Z
ü oc Q Q 0 Q ■HH .ZI-Z © «I H 0 Q • 0 0 P X Z ÜJ "v P 0 0 ÜJ * ï

<Z 0 Z 0 0 . Q © ©• . «I Œ h 0 Z CE CK 0 Œ P CE © 0 P 0 O Q z ffi - _J
ce ZZhZŒ . . a *-« «I «t-.. 0-0 H \ Œ H Z "I «I H o Z 0 0 Z P M C HH
a 0 :«I K :« CK 0 • H H 1 1 wttZZ. ÏK Z CK H 's X 0 H P H a 0 © Z 0 z Ü
CD CD * 0 _J 0 0 Q Z • z o o a «m 0 • :<i 0 © a 0 0 © © © 0 Z x E :< 0 0 !— :o a 0
z Z ' * > 0 CE 0 * . XI 0 ^ CM CK O -0 H z 0 a □ q 0 :Q 0 O ZD 0 E > a 0 h ü. M !>

ffi > E > ffi © * • CK 0 <*I H Z 0 '• Z h i- m ï a: P 0 a O 0 a :<X
z z CK 0 0 . 0 Z CK CK 0 © x 0 H :<I Z 0 0X0 0 0 H Œ 0
H X CE 0 0 0 0 0 1— 0 Z z *-< :o :o 000© s CE 0 ffi 0 > ZD 0 P P 0 0 a Z 0 i
H CQ :<t . 0 Z Z Z 0 z <«tZ00ŒH0:O cr a 0 m 0 P Z Z 0 > z 0 0 0 0
XI . CK Z «“• X *-* * *-*■ 0 0 0 0 © CE ü Œ 0 0 0 © 0 X Z a a h-, x Œ © 0 Z
eo Q ÜJ CK 0 CK 0 CK > CK 00CE00Q0e<I 0 0 Q 0 Q © 0 cr z E H E :0 ir

CK m CK 0 M 0 »- 0 z 0 ^ïhiKlHZaû Z ffi CE < > H E E H E 0 © o.
0 a > ÜJ h E K E H h 0 0 0 0 0 ffi *- n © x a x P JE O o a a O o z
CK Q H 0 a 0 o 0 0 0 H H © CK CK 0 a h- © 0 CE CK 0 O O X 0 ÏC a X :< er
:0 z h 0 0 z 0 z 0 a Z aacriij0HZH0 ce © a 0 *-< H X 0 0HÜ) 0 0 0 E ©
0 a a ÜJ > O > O > H CE a a 0 p q z 0 z Z a 0 0 q œ cr © 0 0 0 © Z 0 P 0 ü.
-J h- ■ z > zïzïzü Z > > H z z 0 :<I «I m Z 0 Z > iE 0 0 *->*-* © *- 0 z
> tn ce z HIliHllJ ►-* J— IKDDIEÜJIK J 0 0 ffi ZD :o :□ a H H :0 5E H > F- a ii

ÜJ 0 © H :a
J co en H
a :<I ^ _1 * t-« cm n ü~d * ü3NCI(TiOrtiNM<J * ID 0 H co tn O Ci * n <J 10 © H 0 * 0 O

LL X CE * * H ^ ^ — * »-* ■*— C i CM CM * Ci CM CM CM CM CM * CM M r‘j



Bilaga B 6
> bl I CN
■;i H I bl
i.O - < I CN

i OJ I O
0 JO I 0

“
in o o i o bi o
f- o i CN N
■>m o ii
<î 03 I h JO
cn ! 0

I <

h cr> j
■3 co 1 co
co en l H

i en i o
rr CN I en
4 1 0-J

O JO 1 
co co co en

CO
a *

a *
o

o
o

en o o 
co o 
Cn o 
-< co 0«4

en<t
h-
CN

O o I o

H
Cn
co
0-4

i en 
I co 
I 0-J 
I <î

lia O O N O 
O N
in ud
J" O'
0- CN

i cc 1 < 1

en i 
-r-i I 
CO I 
0-J I

O O O CO O O O

CD
_i er _i _j aœoa 
a q a a h x 
O h > o co 0 
hcaihü 1

X Q
er lu h- h 1 o 
1- h 0 0 > n 
z z o 0 or or
:4 :4 Z Z XJ LÜ 
or or a oe u. a

o 11

ii en 
cn <t n en 
TM <J II JO 
CN w 11 UD 
in en II JO 
0- bl II ^ 

I 4 II 
I II

II 0 
Il Q 
ii or

er 0 11 j- or 11 
_i a 11 
=j o 11

o
Oo

a
o

o
o

o
o

o
□

a
o

o
o

o
o

*
*
zk.

*

*

*
+
*
*

*
*

*

ctr er or cc o; orisr «i ir < x x
nr-^ororor^orveor 
'.c < :■£ rr x <

ororororororererir^r^^risr«!«! rr n; tr ar ar o:
r ‘r r r r <i

00000000o oo o
O co

o o o o o o

0
. or «-« - 
. lu Z ar 
■QHUl
■ er 0 z 
. z 0 *—*
• 0 0 X
■ 0 h- cn. >• 0 er

Kffl I E ixi or 
Q Q 0 Q
er 0 z 0 0 
zzHzcr - 
0 :<t X :<t ar 0 
0 0 0 _] Q Z >O)Œ0hh 
CÛ > E > CÛ it

►M W 0 0
0 _J 0 _i 0 H
Z Z Z 0
h ^ h r h uiar 0 or 0 a: >
llj H U M 111 2
j-n-ri-H
0 0 0 o 0 _j 
0 z 0 z 0 a 
:> o > o > h 
z ie z ï z o
h1iJH0hh

m 0
:4 0 
0 X

*
*

0
z
or
0

0

::::::

*
* ! !q! ! ! !

* . . <4 * ■ •
* 0 ■ • N • ■ •

. . . ar . . or . z . . or . . .
0 0 .0 . . 0 ... >4 . . 0 . or . 0 . . .
er er .o . . z . . z >4 or q • 0 ■
a: ar .0 . . ... or . . 0 . H ■n. <4 a .0 *
Q Q . E . • z * • ■ Œ 0 Q \ Z • < •
W H . UJ . . H .or . 0 . 0 H . er er 0 h ■ x ■
1x1 œ .q • • 0 • < • z . z 0 . > Z 0 0 .0 ■
00 .ex . • ex . «-« Q Q or H H O • 0 Q
H- H . 0 . • > * or I or . or 0 to 0 0 X ■ Q 0
z z . 0 . . or ■ 0 - er . er z z 0 O Z H ■ Z Z
:4 :<t .Q .. • :a . H 0 a . a 0 :4 :4 0 . 0 :<t
0; ar . z .‘0

. . O . H
0 . en <4 0

• z 0
.000 
. 0 Z

1-1 0 *-> m ■ 0
0 H 0 . ^

hi- .0 .er . :4 -v CQ . 0 <4 0 or 0 Q 0 0 0
00 i <. 0 0 0 h 0 ■ 0 0 Z 0 >< er «1 w z
fM «M .. z H Z rr «I H 0 Q . 0 0 Q I Z Ui N O ÜJ

. . a or or . «1 er m 0 Z Cl QT 0 er a er or 0 Q 0 O Q
■ a: >- C4 <4 . 0 in H saHZ4«ti-o z 0 0 Z Q H 0
» 1— i— 1 1 m a. z z r ZITHMIOh J- q H a: 0 0 *->
• z 0 O CL'm. 0 :4 q c n ui 0 k tr re 0 Z x Z :4 0 0
. :<t 0 w cn or 0 •: 0- H z 0 a 0 Q 0 tu 0 0 0 0 z > a 0
• er 0 < H z 0 \Z «-h h 0 x te Q le n ir 0 0 0
. 0 z or or 0 . er x 0 h t4 Z 0 0 0 0

z z >- :o :o 0 0 0 er er 0 0 0 > 0 0 Q O 0 0 Q
<4c4Z00CrH-0:O • or a co i-m 0 0 Z Z 0 > Z
000 or œ 0 er 0 0 0 or 0 ir z a Œ m r r
OlUldOOflOM 0 0 q 0 a or cn er Z Z H Z
r rhcrciHzao z 0 er «1 > HH z Z Z HE
0 0 0 0 —1 CQ *~-* m »-< or x er X Q E 0 0 er er 0
h h £Q 0 0 0 er H- or 0 a 0 0 a p x x 0 x rr
O0000HZH0 er Qta0H H >M 0 0 n 0 0
aa0pQZ0zZ a 0 0 O ar er nr 0 0 0 0 z 0
>>f-ZZ:4CD:4< 0 Z 0 Z > x 0 0 VM H > H >-<
xx«iDHa:üjœ0 0

m.
0 0 =3 :0 to a

H
H 1- to Z H

*
*
or
er
0
z

or
>
:0

Z 
0
0 — . 
Z H
«"* J— V
Z IM '
r z 
:<r 0 c

or 2 c 
to o i 
0 i-h :

z 0 
o 0 c 
0 z «

0 Z I 
Q 0 I 
>-< -J
b- er 1

* ifl s C0 01 o H ej to <1
* T-4 rH tM rM

* in 10 n o o o H CN
* H H m H -H M 0J 0-J

* JO <J til id O C0 *
* 0-J CN CN CN CN CN *



Bilaga B 7

Förändring av bidraget från fastigheten pga åtgärderna
Bidragen är angivna som cash-flow i fast penningvärde.

Bidragsförändring
Âr 1 Är 10 Är 20 Är 1-10 Är 1-20

BFF-åtgärder -16' -13' - 4' - 155' - 240'
RBF-åtgärder -74' -30' + 3' - 502' - 608'
RB på ToG +47' + 20' + 7' + 335' + 493'

Bidragsförändring -43' -23' + 6' - 322' - 355

Om RBF ej utnyttjas 
för de åtgärder där 
så är möjligt

-34' -14' ■ - 1' ~ 238:' - 302'

Bidragsförändring - 77' - 37' + 5' - 560' - 657'
Amortering/år 
för nya lån 45' 44' 44'
Fastighetens nuvarande bidrag är 40 000 kr/år. 
Amorteringen uppgår till 8 000 kr/år.
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Beräkning av skatter och bidrag efter skatt

Räntebidrag utnyttjas

Âr 1 Är 10
kkr kkr

Bidragsförändring - 43' - 23'
Nuvarande bidrag + 40' + 40'

Totalt bidrag efter åtgärder - 3' r-'
1—
i

+

Amortering nya lån 45' 44'
bef 8' 8'

Resultat före skatt + 50' + 69'

Direktavskrivning 0 0

Avskrivning enl plan på
hela investeringen - 49' - 30'
Avskrivning på bef. fastighet - 9' - 9'

Att beskatta - 8' + 30'

Skatt på resultat 0 21'

Ökad fastighetsskatt
pga åtgärder 10' 10'

Totalt avkastning efter skatt O+ + 38'

Avkastning på eget kapital* 8,0 % 7,6 %

Bidrag efter skatt - 13' - 14'

Som eget kapital har betraktats tomt- och grundberedningsbeloppet 
med avdrag för befintliga lån, dvs 500 000 kr i detta fall.
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Beräkning av skatter och bidrag efter skatt

Räntebidrag utnyttjas ej

År 1 År 10
kkr kkr

Bidragsförändring - 77' _ 37'
Nuvarande bidrag + 40' + 40'

Totalt bidrag efter åtgärder - 37' + 3'
Amortering nya lån 45' 44'

bef 8' 8'

Resultat före skatt 16' 55'
Direkt avskrivning av RBF- 
åtgärderna under 6 år -158' 0
Avskrivning enl plan av 
BFF-åtgärderna - 35' 21'
Avskrivning på bef fastighet - 9' - 9'

Att beskatta -186' 34'
Skatt på resultat 0 24'
Ökad fastighetsskatt 
pga åtgärder 10' 10'
Total avkastning efter skatt - 180' - 31'
Avkastning på eget kapital* - 36 % _ 6,2 %

* Som eget kapital har betraktats tomt- och grundberedningsbeloppet 
med avdrag för befintliga län, dvs 500 000 kr i detta fall.
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Hus standard C

Sammanställning av beräkningar av

godkänd ombyggnadskostnad enligt BFF 
- investeringskostnad

energi- och underhållsbesparingar

Godkänt Godkänd Inves- Energi-
underlag ombyqqn tering bespar
för kostnad netto
r änte
bidrag
10- 20-
års års
kkr kkr kkr kkr kkr

BFF-åtgärder
RBF-åtgärder enl typ B 90' 488' 950' + 20'
Överfördes till BFF 1 015' 1 015'
BFF-åtgärder enl typ B 2 324' 2 324'
Omb. rester.kök 192' 192'

bad 90' 90'
Större ändr. i planlösn. 360' 360'
Byte innerdörrar 130' 130'
Måln. tapets, i lgh 153' 153'
Golvbeläggn. 117' 117'
Nytt värmesystem 400' 400'
Hyresförluster
ytterligare 2 mån 40' 40'

Summa BFF-åtgärder 4 821' 4 821' + 20'

Under-
hålls-
bespar

kkr

+ 8' 

+14'

+ 4'
+ 1'

+ 6'

+ 33'
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Finansiering och övriga beräkningsförutsättningar 

BFF-åtgärder
Investering = godkänd ombyggnadskostnad
ToG-schablon 900 000
Finansiering
- bottenlån 70 %
- bostadslån 22 %
- topplån

3 375 000 
1 061 000 

385 000

4 821 000

4 821 000

Eftersom befintliga lån ej uppgår till ToG-schabionen bör 
nya lån sökas så man utnyttjar hela räntebidraget å befint
liga lån.

I kalkylen antas att man tar upp nya lån med 500 000 kr för 
att fylla ut räntebidragsschablonen. Kalkylmässigt antas 
att detta nya lån i sin tur kan förräntas till upplånings- 
räntan, dvs det nya lånet ger ingen ökad kapitalkostnad.

Hissbidrag
Hissbidrag förutsättes ej utgå eftersom många kommuner inte 
beviljar det.

Hyror
Hyrorna har förutsatts kunna höjas med 100 kr/m2 på grund 
av standardhöjningen i form av hiss, modernisering av samt
liga kök och badrum, bättre planlösning mm.
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Förändring av bidraget från fastigheten på grund av åtgärderna 

Bidragen är angivna som cash-flow i fast penningvärde.

Bidragsförändring

Âr 1 
kkr

Är 10 
kkr

Är 20 
kkr

Är 1-10 
kkr

År 1-20 
kkr

BFF-åtgärder - 7' - 8' + 8' - 92' - 88'

KB på ToG + 70' + 30' +10' +467' +648'

+ 63' + 22' +18' + 375' + 560'

Amortering av nya lån 39' 38' 39'

Fastigheten ger före åtgärderna ett bidrag på 20 000 kr/år. 
Amorteringarna uppgår till 8 000 kr/år.
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Beräkning av skatter och bidrag efter skatt

Âr 1 Ar 10

Bidragsförändring + 63' + hJ 00

Nuvarande bidrag + K) O + 20'

Totalt bidrag efter åtgärder + 83' + 38'

Amortering nya iån + 39' + 39'

bef + 8' + 8'

Resultat före skatt 122' 77'

Avskrivning enligt plan - 72' - 44'

Att beskatta 50' 33'

Skatt på resultat 70 % 35' 23'

Ökad fastighetsskatt
pga åtgärder 30' 18'

Totalt bidrag efter skatt 18' - 3'

Avkastning på eget kapital* 3,6 % - 0,<

Som eget kapital har betraktats tomt- och grundbered- 
ningsbeioppet med avdrag för befintliga lån, dvs 
500 000 kr i detta fail.
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För att såsom ett försöksprojekt genomföra en sanering av kvarteret 
Hammaren i Helsingborgs kommun träffas följande

ÖVERENSKOMMELSE

mellan kommunen genom dess Fastighetsnämnd och Norra Skånes Fastig
hetsägareförening, nedan kallad NSF. De enskilda fastighetsägarna i 
kvarteret samordnas av NSF. Syftet med överenskommelsen är att full
följa dels statsmakternas intentioner beträffande ökat kvarboende 
med därtill hörande krav på tillgänglighet samt dels kommunens 
önskemål vad avser bostadsbebyggelsens förnyelse.

I denna överenskommelse åtager sig NSF

att initiera och samordna genomförandet av en sanering genom 
ombyggnad eller upprustning av bebyggelsen inom kvarteret,

att i möjligaste mån förverkliga kommunens intentioner vad
avser bostadssociala mål, tillgänglighet, gårdssanering och 
sophämtning,

att kontinuerligt hålla kommunen underrättad om saneringens be
drivande och samråda med kommunen i hithörande frågor; samt

att söka åstadkomma boendeinflytandeavtal.

Vidare åtager sig NSF och kommunen

att samråda vid ägarskiften inom kvarteret i syfte att under
lätta saneringen.
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Slutligen åtager sig kommunen

att medverka till att statligt stöd eller motsvarande för 
saneringens genomförande utgår,

att - efter prövning mot bakgrund av syftet med denna överens
kommelse - lämna dispens från markvillkoret i förekommande 
fall; samt

- att i samverkan med andra myndigheter och Hyresgästföreningen 
medverka vid saneringens genomförande.

Helsingborg 1986-<3ö-/6kL Helsingborg 1986-04-25
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