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SAMMANFATTNING

Fastighetsägaren behöver bättre hjälpmedel i form av kalkylmetoder 
och kostnadsunderlag då han överväger att modernisera sin fastig
het. Han skall kunna göra en överslagsberäkning utan att ha större 
byggnadsteknisk - ekonomisk bakgrund. Han skall kunna få i ett 
grepp om vilka modemiseringsåtgärder som är genomförbara inom 
tillgängliga ekonomiska ramar redan så tidigt att han ännu inte 
startat upp en projekteringsinsats.

RO-gruppen redovisar här en kalkylmetod för val av moderniserings- 
åtgärder och kostnadsuppgifter, i första hand investeringskostnader 
men också mera uppskattningsmässigt drifts- och underhållskostnader.

När en fastighet börjar bli omodern och nersliten kommer fastig
hetsägaren förr eller senare i en situation då han måste överväga 
om han skall ge sig in i en modernisering eller avyttra sin fas
tighet. Moderniseringsprocessen innehåller en djungel av paragra
fer, lanebestämmelser etc. Det är ofta som fastighetens avkast- 
ning blir sämre efter en modernisering. I många fall rivs fas
tigheten och far ge plats för en mer räntabel nybyggnad. Även om 
bostadshus ersätts med bostadshus kan ofta inte de förutvarande 
hyresgästerna bo kvar av ekonomiska skäl. Många gånger förändras 
också användningsändamålet i samband med totalsanering, ij attrak
tiva lägen byggs, om stadsplanen tillåter, fastigheter fö:r affärs- 
och kontorsverksamhet som kan bära högre hyror. Kommunala sane
ringsprogram, trafikplanering etc dikterar fastigheternas livs
längd. Lånevillkoren är avhängiga livslängden. Många fastigheter 
måste rivas för att förfallet medvetet har fått gå för långt.

För några fa år sedan inriktade man sig på nybyggnadsstandard i 
manga fall. Det betingades av gällande normer och villkor!, ny— 
byggnadstänkande hos projektorer, dålig kunskap om kostnader för 
åtgärder där nyttan inte svarar mot kostnaden. I vissa fall gjor
de man s k "lyxsanering". Men i andra fall valde man ettfså bil
ligt förfarande att drifts- och underhållskostnaderna blev onor
malt höga. Man inser nu alltmer vikten av att modernisering skall 
ske med sikte på lägsta årskostnad. Det har skett omsvängning till 
ett ökat intresse för bevarande av miljöer och till en modernise— 
ring med försiktigare ingrepp i fastigheten. Den allmänna tenden
sen i samhället går mot ett annat synsätt när det gäller standard 
och livskvalitet. Hyresgästinflytandet ökar när det gällef beslut 
om modemiseringsåtgärder som påverkar hyresnivån. Flera fastighe
ter än tidigare kommer att kunna räddas genom förändring av normer 
och finansieringsvillkor och genom en mera genomtänkt modérnise- 
rmgsprocess där man bättre överväger nyttan i relation till kost
naden. RO-gruppens kalkylmetod för val av modemiseringsåtgärder 
är ett hjälpmedel därvidlag.
BO-gruppen står för Reparations- och Ombyggna.dsgruppen. Personal 
från ombyggnadsentreprenörerna Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, 
Stockholm, Hans Lindahl Byggnads AB, Stockholm och FO Peterson 
& Söner, Göteborg, konsultema REP AB, Göteborg och Installations— 
ledare AB, Stockholm samt Chalmers Tekniska Högskolas institution 
för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation har deltagit i detta 
FoU—projekt.Ingvar Hakman, REPAB är projektledare.

"RO-metoden" som vi kallar den i denna rapport, är i första hand 
avsedd för fastighetsägare utan större teknisk-ekonomisk kunskap, 
då denne står inför beslut om modernisering eller ej i utbednings- 
och programskedet. Även andra som kan påverka i denna tidiCa kal— 
kylsituation, t ex pror~|ektcrer , tidigt inkopplade entreprenörer, 
och hyresgäster har nytta
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av RO-metoden. Det är önskvärt att ookså normskrivare, om 
~bygCT.adsnryndi.gheter, lånemyndigheter och ar.dra_ finansieringsin
stitut tar del av denna rapport. Förändringar i ombyggandets 
villkor är önskvärda.

EO-metoden
o omfattar anvisningar för klassificering av skicket hos fcefifgLiga 

byggnadsdelar, förteckning över tänkbara alternativa utform 
ningar efter moderniseringen, alternativa moderniseringe- 
kostnader och en alternativkalkyleringsmetod.
RO-metoden beaktar också drifts- och underhållskostnader 
och ger anvisning Sör årskostnadskalkylering.

o är enkel för att passa de nämnda fastighetsägarna och övriga en
gagerade i detta tidiga skede. Moderniseringsåtgärderna är grup
perade till l4 kalkylposter, med en enkel matris för vardera

o innehåller kalkylposter valda så att de är tämligen likvär
diga, har lätt förståeliga gränser mot varandra och lätt 
mätbara mängdenheter.

Underlaget är insamlat på 7 moderniseringsobjekt, systematiskt 
grupperat och analyserat med avseende på kostnadstyngd och pa- 
verkbarhet. Objekten har föl its upp under byggskedet.

BO-metoden avser ännu så länge endast vad vi kallar kalkylsk- 
tuation 1, nämligen i utrednings- och programskedet da fastig
hetsägaren överväger att starta en moderniseringsprocess. Den 
avser också enbart sten- och trähus äldre än 30-talets och 
enstycksobjekt.
Mellan de beräknade intäkterna efter en modernisering och vis
sa ofrånkomliga kostnader finns ett utrymme för direkta moder- 
niseringsåtgärder. Dessa mer eller mindre ofrånkomliga kostna
der härrör från fastighetens ingångsvärde, drifts- och under
hållskostnader efter moderniseringen, byggherrekostnader, 
projektering, evakuering, moms etc. Det gäller för fastighets
ägaren att kunna plocka ihcp ett "bästa paket" av direkta mo- 
derniseringsåtgärder inom tillgängligt utrymme. Enligt Ko me 
toden sker en kalkylering av olika utförandevarianter—föy 
nämnda l4 poster, nämligen

1. Grundförstärkning
2. Hissanläggning
3. Yttertak
4. Fasader , fönster och balkongfek-j.ö
5. Ändrad lägenhetsindelning
6. Övrig stomkomplettering
7. Värme- och ventilationsanläggning
8. VA-ledningar
9. Elanläggning
10. Inredning och utrustning inom lägenheter
11. Ytskikt på golv, väggar och tak inom lägenheter
12. Allmänna utrymmen
13. Ytor och utrustning på tomt
14. Ombyggnad för annat ändamal
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RO-gruppen skall med BFR-medel gå vidare med

o anpassning av RO-metoden i kalkylsituation 1 till 30-40- 
talsbebyggelse dvs områden av hus med funktionalismens 
planlösningar och standard

o utveckling av metoden för kalkylsituation 2 vid denna; 
bebyggelse*under projekteringen då man väljer byggsystem 
och tekniska lösningar och därvid inte minst med hänsyn 
till krav på låg drifts- och underhållskostnad, energi
snålhet och bevarande av miljö.





1. FORSKNINGSUPPGIFTEN

Avsnittet syftar till
o att översiktligt beskriva problemområdet och att definiera ut

valt problem
o att beskriva FoU-uppgiftens avgränsning, syfte och mål 
o att beskriva RO—gruppens -ansatser till lösningsförslag

o att beskriva genomförandet

Avsnittet indelas i
1.1 Moderniseringsprocessen
1.2 Problemet
1.3 Projektets mål och avgränsning
1.4 Genomförande

1.1 Moderniseringsprocessen

Figur 1.1:1 visar tre typfall för en moderniseringsprocess. 
"Tidigare" var det inte ovanligt att fastighetsägaren startade 
upp en projekteringsprocess utan att göra en realistisk kalkyl. 
Först i samband med anbudsförfrågan fick han besked om kostnaden. 
Många gånger fick man göra omprojektering för att projektet 
skulle bli ekonomiskt genomförbart.

"Senare" utvecklades en form av kostnadsstyrning under tidiga 
skeden. I kalkylsituationerna 1 och 2 fick fastighetsägare och 
projektorer ett tillräckligt säkert grepp om ekonomin och pro
jekteringens val av alternativa lösningar styrdes inom budget
ramar. Samtidigt utvecklades olika former för hyresgästinfor- 
mation och samverkan.

"Nu med RO-metoden" skall många fastighetsägare själva kunna 
göra en överslagsberäkning innan man låser sig för den egentli
ga projekteringen. Med RO-metoden i kalkylsituation 1 kan fas
tighetsägaren få underlag för beslut om han kan genomföra en 
modernisering eller ej. I det fall att man startar en moderni
seringsprocess sker val av system och tekniska lösningar i kal
kylsituation 2. Anbudsräkning på färdiga ombyggnadshandlingar 
sker i kalkylsituation 3.

Det är många agerande parter och instanser som påverkar en mo
derniseringsprocess. Fastighetsägaren skall lösa vissa problem 
med byggnadsnämnd och andra myndigheter, förmedlingsorgan, läns
bostadsnämnd och kreditinstitut. Han skall lösa vissa problem 
med hyresgästerna. Han skall låta projektera och upphandla bygg
nads- och installationsentreprenörer samt administrera evakue
ring, ombyggande och nytt ibruktagande av fastigheten efter mo
derniseringen.

Under moderniseringsprocessens gång skall fastighetsägaren/bygg- 
herren fatta m&nga beslut - själv eller med anlitad experthjälp.
De flesta besluten utmynnar i konsekvenser för fastighetens ekono
mi i form av intäkter, kostnader och räntabilitet. Men besluten 
påverkar också hyresgästernas ekonomiska situation genom ijyres- 
förändring efter moderniseringen.
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Fig 1.1:1 Tre typfall för en moderniseringsprocess



Besluten kan inrikta sig på minimiåtgärder för att uppnå làgsta 
investeringskostnad och därmed låg kapitalkostnadsandel i års
kostnaden. Drifts- och underhållskostnaderna kan då bli högre 
pa grund av kortare livslängd pa installationer, inredning, ytor 
etc än om man väljer ett alternativ med högre investeringskostnad. 
Det gäller att optimera kapital— och driftskostnader i varje 
alternativsituation under moderniseringsprocessens gång- nou a + + 
undvika suboptimeringar. Det finns förstås alternativ som lär 
kostsamma både från kapital- och driftskostnadssynpunkt. (lod 
planlösning och utrustningsstandard påverkar -uthyrbarheten!nu 
och på sikt och minskar hyresförluster.

Det gäller att kalkylera och välja alternativa åtgärder med hän
syn till årskostnaden under beaktande av de boendes krav och av 
önskemål om bevarande av miljöer. "Minsta åtgärdens princip" 
innebär en strävan efter samtidigt bevarande av värdefull nlil- 
jö och rimliga årskostnad.

Figur 1.1:1 kommenteras ytterligare i flera av efterföljande 
avsnitt i denna rapport.

1 .2 Problemet

En avsevärd del av landets försörjning med goda bostäder ko 
i framtiden att åstadkommas genom modernisering av det äldr 
bostadsbeståndet.

miner
e

Förvandlingen av äldre bostadsområden till väl fungerande boende
miljöer måste ske under beaktande av en lång rad faktorer, ibygg- 
nadstekniska, sociala, bostadshygieniska, fastighetsekonomiska, 
trafiktekniska etc.

Ett konkret uttryck härför ges av Saneringsberedningen i Gölte— 
frorgi S0In i sin rapport "Programansatser för saneringsområqen i 
Göteborg" diskuterar följande faktorer:
o Området s användning

- ändamål - vilken användning och utformning som
ur kommunens synvinkel eftersträvas 
på sikt

- förväntade eller eftersträvadk be- 
folkningssammansättningen eftkr 
sanering

o

o

Lägenheter och byggnader 
- planfaktorer

- byggnadstekniska 
f aktörer

om rivning måste ske på grund av 
ändrad markanvändning

en bedömning av miljömässiga brister

grundförhållanden
utrustningsmässi
förhållanden

ga/byggnadstekniska

- kulturhistoriska
faktorer - kulturhistoriskt värdefulla objekt

Miljö
- gardar, parkering etc I samband med sanering är det artge-

läget att beakta möjligheterna till 
förbättringar av olika delar av iden 
yttre miljön, gårdar, trafik- ocjh 
parkeringsplatser samt serviceför
sörjning.



Moderniseringsåtgärder får ekonomiska konsekvenser som på olika 
sätt kommer att "belasta verksamhetens intressenter, stat, kommun, 
fastighetsägare, boende.

Lösningen av en konkret moderniseringsuppgift måste innebära en 
avvägning dels mellan de kvalitetsvärden som moderniseringen ger 
och~de ekonomiska konsekvenserna och dels en avvägning hur kost- 
nadskonsekvenserna skall fördelas på olika intressenter. Por att 
dessa avvägningar skall kunna göras krävs en intim samverkan 
mellan de intressenter som berörs. Por att samverkan skall bli 
effektiv förutsätts kunskap hos intressenterna om de faktorer som 
nämnt s ovan.

Bland de faktorer som måste beaktas utgör de kostnadsmässiga kon- 
sekvenserna av byggnads— och instaIlatjonstekniskaåtgärder en 
viktig del.

Denna kunskap är av betydelse
- för samhälle och lånemyndigheter

- för kommun

- för fastighetsägare

- för de boende

- vid utformning av normer 
och lånebestämmelser

-vid förhandlingar med fastig
hetsägare om moderni serings- 
åtgärder

- i samband med upprustnings- 
åläggande etc

- som underlag för fastighets
ekonomiska överväganden

- för bedömning av nytta/bo
endekostnad

kär frågan gäller totalsanering, dvs rivning och nybyggnad, kan 
tillräcklig kostnadsinformation erhållas med hjälp av de kalkyl- 
hjälpmedel som utvecklats för annan nybyggnadsverksamhet. För 
ombyggnad och upprustning saknas motsvarande kalkylhjälpmedel. 
RO-gruppen har ansett det vara av stor betydelse att ett sådant 
kalkylhjälpmedel skapas.

När det gäller val av ombyggnadsåtgärder kan olika parter ha del
vis olika mål 
o Fastighetsägaren
- En attraktiv, väl fungerande och funktionell fastighet.
- Framtidsanpassad beträffande lägenhetsfördelning och lägen- 

hetstyper
- En från drifts- och underhållssynpunkt billig och lättskött 

lägenhet
- En rimlig avkastning på det egna kapitalet efter ombyggnaden 
o Hyresgästen (brukaren)
- En väl fungerande lägenhet beträffande funktion och skötsel 

(trivsam, lagom hög standard och lättskött lägenhet)
- En rimlig hyra efter ombyggnaden
- En acceptabel utemiljö, entré, trapphus, tvättstuga etc
o Myndigheters och samhällets krav och rekommendationer
- Lägenheterna skall uppnå lägsta godtagbara standard



- Hållfasthets-, hygien- ooh brandkrav skall uppfyllas 
_ Lämplig lägenhetsfördelning och lägenhetsindelning
- Rimlig hyresnivå efter ombyggnaden
- Sanerade gårdar

Det gäller att samman,jämka dessa olika mål i de olika alteijnativ- 
vaIssituationerna under moderniseringsprocessens gång) ;

1.3 Projektets mål och avgränsning

o Mål
Utredningens mål är en metod för alternativkalkylering i kal
kylsituation 1. Metoden skall göra det möjligt "att belysa de 
kostnadsmässiga konsekvenserna av ombyggnads- och upprustnings- 
åtgärder i bostadshus.

o Avgränsning
Metoden skall ge sådan kostnadsinformation som är av betydelse 

moderniseringens inriktning, dvs för" utrednTngs"- 
och programstadierna. ’ - - - ------------ -

Metoden skall vara sådan att den är av värde för olika intres
senter i moderniseringsverksamheten. Detta innebär att även 
eg£g_gS.e.r utan större byggnadsteknisk-ekonomisk bakgrund ska 11 
kunna tillgodogöra sig metodens resultat) ~~

P^ektet.har inrikta'ts på stenhus och trähus från slutet av 
1800-talet fram till 1930-talet. Enstycksobjekt har studerats.

Figur 1-3:1 visar en princip för RO-metoden inom de ramar som 
gäller för en fastighetsmodernisering, nämligen lagar, " byggnormer, 
lånevillkor, kommunala program, ägares och brukares krav etfe:" - 
Ramarna beskrives i avsnitt 2.

Fastighetsägaren skall få anvisningar hur han beräknar den ekono- 
miska ramen för sin eventuella modernisering. T~

Fastighetsägaren skall med hjälp av RO—metoden kunna klassificera 
sin fastighets skick> välja åtgärder med hänsyn till olika in
tressenter ocE faTîram ett åtgärdspaket samt en moderniserings- 
kostnad.

Kalkylmetoden bör omfatta tillräckligt få kalkylposter som är lätt 
gripbara, ungefär likvärdiga och inbördes tämligen oberoende 
(okorrelierade). Men samtidigt skall det vara tillräckligt många 
kalkylposter för att uppnå statistiska utjämningseffekter ("lagen 
om de manga talen"). Cirka 20 kalkylposter var vår ansats. '

Fastighetsägaren skall i RO-metoden kunna få uppgifter om tänk- 
bara skick efter modernisering. Han skall också få uppgifter“ 
om aktuella kostnader, saväl investeringskostnader som drifts
kostnader, så att han kan göra överslagsmässiga kalkyler för val 
mellan alternativ och val av åtgärder per varje kalkylpost.

Fastighetsägaren skall fa anvisningar om hur han räknar ut sin 
totala ombyggnadskostnad och kontrollerar om denna faller inom 
l3i1gänglifi ekonomisk ram. Om inte ska'll han med hjälp av Spis
ningar i RO-metoden kunna prioritera försök till prutning på 
sådana kalkylposter där relationen nytta/kostnad är mindre än 
vid andra.
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FIG. 1.3:1 RO-metoden, princip



Vi vill understryka att vårt mål endast är ett hjälpmedel 
för en överslagsvis budget som en ram för efterföljande 
projektering . Det ar" alltså fråga om att fastighetsägaren 
skall kunna skaffa sig underlag för att sätta en total ram med en 
viss säkerhet. Metoden bygger på att det sker en utjämning mellan 
delposterna i kalkylen. Varje delpost behöver då inte haT samma 
säkerhet som helheten. Man får då inte betrakta varje delpost 
som absolut sanning. Man får t ex inte hävda dessa siffror då 
man kontrollerar ett underentreprenadsanbud. Man måste inte 
heller slaviskt acceptera varje delsiffra i metoden. Det finns 
självfallet mellanvärden som inte går att ta med i en metod med 
krav på stor överskådlighet och enkelhet. Dessutom har den nöd
vändiga begränsningen till endast 7 uppföljda moderniseringsobjekt 
som relateras nedan begränsat säkerheten i varje delpost. Erfaren
hetsvärden inom RO—gruppen fran andra objekt, -får kompensera detta. 
Men . EO-metoden ger en totalkostnad som är tillräckligt säker för 
det här aktuella ändamålet nämligen att fastighetsägaren glrall 
kunna fatta beslut om att starta modernisering eller ej.

1-4 Genomförande

Figur 1.4:1 visar projektorganisationen. RO-gruppen -etablerades 
spontant for erfarenhetsutbyte mellan FoU—projeku som tidigare 
genomfördes och som resulterade i följande rapporter:
o BFR R14:1975 Rationellare ombyggnad 1. Produktionsdata och 

arbetsberedning vid kalkylering. Ingvar Håkman
o BFR R39:1976^ Rationellare ombyggnad 2. Materialhantering och 

arskostnadspåverkan vid ett moderniseringsobjekt. Rune August- 
sson, Ingvar Håkman

o Redovisning av genomförd produktionsuppföljning av ett ombygg
nadsprojekt. Birger Wärn, Lars Nivelius

RO-gruppen gick vidare med ett gemensamt FoU-projekt som redo
visas i denna rapport. Till gruppen har knutits Yngve Hammar
lund vid CTH,. Institutionen för byggnadsekonomi och 
byggnadsorganisâtion samt Ingemar Hordenadler, Installations- 
ledare AB som installationssakkunnig.

En styrgrupp har ansvarat för utredningsarbetet som genomförts av 
Ingvar Hakman och Bo Fredriksson, REPAB. Byggföretagens arbets
ledare har gjort produktionsuppföljningen efter en enhetlig mall 
pa 7 moderniseringsobjekt i Stockholm, Forrköping och Göteborg,
6 stenhus och 1 landshövdingehus. Ti har gjort totaluppföljning 
av persontid och kostnader men också specialuppföljningar på 
kostnadstunga och påverkbara moderniseringsåtgärder.

Uppföljningarna har analyserats beträffande variationer i nedlagd 
tid och kostnad för vardera av uppföljningsposterna och ställts 
i^relation till skick före/skick efter moderniseringen, dvs åt
gärdernas omfattning men också till projektens olikhet, yttre 
omständigheter, arbetsmetoder etc. Dessa analyser har varit 
underlag för konstruktion av kalkylmodell, val av lämpliga kal
kylposter, konstruktion av matriser, komplexitetsfaktorer och 
kostnadsekvationer för vardera av kalkylposterna.

Genom styrgruppen har tillförts ombyggnadsföretagens samlade er- 
£gg.eghe1:er av ombyggnadsprojekt men också samlad erfarenhetTran 

Foll-arbete inom byggande och fastighetsförvaltning.
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Styrgrupp, förankring i praktiken och i tidigare forskning
Birger Wärn ordförande Hans Lindahl
Ingvar Håkman projektled, och sekr. REPAB
Lars Nivelius Hans Lindahl
Rune Augustsson F0 Peterson

T . Viktor HanssonSxvo Johansson ,, , . , ,Ingemar Nordenadler Installationsledar
Yngve Hammarlund

Projektledning
samordning och samman
ställning av fältar-

Ingvar Håkman

Bo Fredriksson

Fältarbete och bear-
betning av byggande-
och förvaltningsdata
(byggmästeri och in
stallationer)

Personal från 
Hans Lindahl 
FO Peterson 
Viktor Hansson 
Installationsledare
REPAB

med akademi
Samordning "praktik

Yngve Hammarlund

Figur 1.4:1 Projektorganisation



Planeringen av projektet illustreras av blockplan enligt figur 
1.4:2« Resultatet har blivit den kalkylmetod med hjälpmedel 
och de kostnadsdata som redovisas i avsnitt 3.

Ett tilläggsanslag har erhållits för specialstudium av hisskost- 
nader vid modernisering. Krav på hissar och speciellt på ihandi- 
kappvänliga sådana kan tillfredsställas med olika utförandealter
nativ och till väsentligt olika kostnader vilket motiverade en 
specialstudie. Resultatet är inarbetat i RO—metoden under av
snitt 3.

Vi ,har stött på vissa problem och svårigheter under utredningen. 
vilket gjort att vi har måst välja delvis nya vägar. Vid be
skrivning av moderniseringsprocessens struktur insåg vi redan i 
ett tidigt skede av utredningen att alternativkalkylering bör ske 

{lera kalkyltillfällen än vi tidigare tänkt oss. Vi insåg 
också att en och samma kalkylmetod inte var lämplig i alla kal
kyl si tuat ionerna. Olika detaljeringsgrad på kalkylposterna an
sågs lämpligt men också olika skärningar av totala kalkylinne
hållet. Vi avgränsade därför efterhand vår FoU-uppgift till 
kalkylsituation 1. (Jämför figur 1.1:1).

Vi hade på grund av prutning och sent beslut en mycket ansträngd 
budget i tid och kostnad, men strävade ändå efter att i möjligaste 
man nå upp till vår ambitionsnivå enligt ansökan. Vi tvingades 
begränsa antalet uppföljda moderniseringsobjekt till 7, varför 
underlaget för RO-metoden inte riktigt är det som vi hade tänkt 
oss. En ansökan om tilläggsanslag för test av RO-modellen mot 
ytterligare 7 objekt bifölls ej av BFR.
Vi anser dock att: RO—meteden ar tillfyllest. Den ger ett 
bättre grepp om konsekvenserna av en eventuell modernisering än 
de sätt som fastighetsägare idag i många fall har att ta till. Kost
nadsuppgifterna och koefficienterna i matriserna bygger bl a 
pa uppföljningarna och bör efterhand förfinas. Uppdatering av 
kostnaderna måste ske med hänsyn till inflationen med hjälp av 
faktorprisindex för bostäder' se bil. i.j. Våra angivna \ärden 
avser kostnadsläget första kvartalet 1978 (index 268i.

Vi hade en pressad tidsbudget och startade upp totaluppföljningar 
och specialuppföljningar efter en generell mall på en detalje- 
ringsnivå som vi från början hade tänkt oss skulle kunna ge 
underlag för även kalkylsituation 2.
Därför är.underlaget något mera detaljerat än det behövt vara 
för att tillfredsställa sit.l. Vi kommer dock att ha nytta 
av detta material i det fortsatta FoU—projekt avseende även kal— 
kylsituation 2 som vi nu har äskat medel för.
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2. MODERNISERINGENS RAMAR

Avsnittet syftar till
o att ge en översiktlig told av ramarna för en fastighetsmoder- 

nisering men ändå tillräckligt ingående för att kunna förstå 
samspelet mellan olika alternativval och ramarna

o att ge en översiktlig bild av intäktssidan och byressättningen
o att ge en översiktlig bild av årskostnadens delar
o att ge en översiktlig bild av finansieringsalternativen och

deras koppling till val av standard och till normernas krav
o att beskriva hur man beräknar tillgänglig ekonomisk ram för 

moderniseringsatgärder och att redovisa principer för att 
fylla upp detta utrymme med åtgärder där relationen nytta/kost
nad är mest tillfredsställande.

Avsnittet indelas-i
2.1 Ramarna, en djungel av bestämmelser
2.2 Nationella och kommunala riktlinjer
2.3 Standardfrågor
2.4 Moderniseringsprocessens utredningsskede
2.5 låne- och finansieringsfrågor
2.6 Hyresgäst frågor och intäkter
2.7 Årskostnadens delar
2.8 Tillgänglig ekonomisk ram

2.1 Ramarna, en d.iungel av bestämmelser

Figur 1.3:1 visar att valet av modemiseringsåtgärder måste ske 
inom vissa ramar. Figur 1.1:1 Visar principen för an moder
niseringsprocess och de åtgärder och kontakter som behöver 
vidtas vid administrationen av ett modemiseringsprojekt. Vi vill 
ytterligare belysa den djungel av bestämmelser som en fastighets
ägare måste ge sig in i genom att citera valda avsnitt ur en skriv
else av den 7705IO från Stockholms fastighetsägareförening till 
fastighetsägare "Fakta om bostadssanering".

Det ökande, intresset att bibehålla den äldre bebyggelsen animerar 
fastighetsägarna att vidta de åtgärder som erfordras för att hålla 
husen i ett skick som motsvarar dagens krav. En aktiv fastighets
förvaltning innebär sålunda att man rustar upp i takt med för
ändrade krav på lägenhet sut rustning och förslitning m m. En god 
fastighetsekonomi kräver ett regelbundet och planerat underhåll 
samt i rätt tid insatta förebyggande åtgärder som förhindrar 
att större och mer kostnadskrävande arbeten senare blir erforder
liga.

Då det krävs attraktiva lägenheter för att lyckas i konkurrensen 
om hyresgästerna och då bruksvärdehyran på ett avgörande sätt på
verkas av fastighetens och lägenhetens skick har de enskilda fas- 
tighetsägarna blivit alltmer positiva till upprustningsåtgärder.
För fastighetsägarna, som är införstådda med det av kommunen ut
arbetade handlingsprogrammet för bostadssaneringsverksamheten är 
det angeläget att åtgärderna genomföres så snabbt som möjligt och 
utan alltför stora olägenheter för hyresgästerna.
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För att förverkliga detta krävs att man för varje upprustnings 
åtgärd väljer den "bästa tekniska och ekonomiska lösningen. B os t ads - 
saneringslagens lägsta godtagtagbara standard (LGS) har emellertid 
kommit att kompletteras med ytterligare krav pä åtgärder. Utöver 
fastighetens LGS skall sålunda vidtagas ett flertal andra, atgarder 
varav det mest ingripande är den av kommunen föreskrivna lagenhets- 
fördelningen. Ett upprätthållande av fördelningskravet vid om
byggnad kommer i många fall att medföra besvärliga planlösningar 
och härmed sammanhängande högre ombyggnadskostnad.^ Från planlös- 
ningsteknisk och byggnadsteknisk synpunkt är det sålunda av största 
vikt att en befintlig byggnad i stället ges en lägenhetsfördelning 
som är noggrant anpassad till byggnadens förutsättningar.. Med han
syn till den i innerstaden föreliggande lägenhetssammansättningen 
torde det vara oundvikligt att också eliminera en betydande del av 
lägenhetsbeståndet. Det kommer att begränsa eller rent av omöjlig
göra den i hyreslagen garanterade återflyttningsrätten. Andringar 
i lägenhetsfördelningen bör i stället ske successivt i takt med 
efterfrågan på större bostäder.

Enligt ett av Regeringen den 15 januari 1976 fattat beslut skall 
lägenhetsfördelningsnormen endast omfatta nybyggnad och sadan om- 
byggnad som går utöver lagsta godtagbara bostadsstandard. Fastig
hetskontoret hävdar emellertid att kommunen i praktiskt taget samt
liga fall kommer att kunna ställa krav på ändrad lägenhetssamman- 
ställning. Grunden härtill är att det för erhållande av bostads
lån kommer att krävas att ombyggnadsföreskrifternaj-Jjod Bostad 
skall uppfyllas, vilket leder tlTT en högre standard an den lagsta 
godtagbara. De ökade kraven i fråga om värme- och ljudisolering, 
ventilation, brandskydd m m som uppställes i ombyggnadsnormen ar 
vart och ett också både dyrt och oftast tekniskt besvärligt att 

genomföra.

Krav på hiss där sådant förekommer och på anordningar bl a för 
hantering av hushållssopor och grovsopor och för cykelförvaring m m 
är några ytterligare exempel på villkor. Bristen pa ensartad. be
dömning av granskande myndigheter och institutioner medför vidare 
stora bekymmer liksom också den olika tolkningen av nya bestäm
melsers innebörd.

En ytterligare hämsko på sanering i enskild regi är osäkerheten om 
kommunens planer vid tillämpning av det sk markvillkoret. For at 
fastighetsägare, som av annan än kommunen forvarvat fastighet el ter 
den 1 november 1974, skall kunna få bostadslån kravs nämligen dis
pens av Regeringen och för sådan dispens erfordras som regel att 
den tillstyrkes av kommunen. Beslut i dispensfrågan fattar emel
lertid kommunen först efter det att projekteringen är klar oc 
låneansökan inlämnad.

Genom det s k bruksvärdesystemet får hyrorna..! enskilt ägda hyres
hus inte överstiga de allmännyttiga bostadsföretagens hyror for 
jämförbara lägenheter vilket innebär att dessa hyror.blir norm
givande trots att de allmännyttiga bostadsföretagen ar .starkt 
ekonomiskt gynnade genom ett från konkurrenssynpunkt förkastligt 
finansieringssystem. De allmännyttiga bostadsföretagen ar nam 
ligen statligt garanterade lån till 100% av låneunderlaget 
och därmed större lånesubventioner än de enskilda^fastighetsagarna 
vars subventionerade låneandelar är 1.5% lagre. Da de enski a 
fastighetsägarna i motsats till de allmännyttiga bostadsföretagen 
också saknar möjlighet till skattefri fondenng och da disponibla 
medel i regel inte är tillräckliga for en sanering maste kapita



upplånas. Med. hänsyn till bruksvärdesystemets konstruktion är upp
tagande av statligt bostadslån det enda kreditalternativst för att 
om möjligt erhålla kostnadstäckning, men lånevillkoren medför då 
en ytterligare utökning av saneringsingreppen. Även om en fastig
hetsägare skulle disponera"egna medel för saneringsverksamheten 
krävs emellertid med hänsyn till åtgärdernas omfattning oftast 
medverkan av bostadsförmedlingen för evakuering av fastigheten 
under ombyggnadstiden. Som villkor för evakueringsmedverkan upp
ställes då att fastighetsägaren tar statligt bostadslån, vilket 
medför ovan påtalade låsning till en mer omfattande ombyggnad.

Den enligt mångas mening alltför högt uppdrivna saneringsnivån 
är således inte något som eftersträvas av fastighetsägarna utan 
i stället betingas av ovannämnda myndighetsingripanden och låne
konstruktion. Det saneringssamråd som kommunens handlingsprogram 
förutsätter torde sålunda endast kunna komma att innefatta margi
nella värden då gällande bestämmelser mycket detaljerat styr sa
neringsåtgärdernas omfattning." (slut på citat)

För många fastighetsägare verkar alla dessa villkor och bestäm- 
melser så komplicerade 'att man hellre avstår från att starta en 
modemiseriiift och i stället avyttrar sin fastirfiet. Lägger man 
därtill hans osäkerhet om viika kostnader, intäkter och därmed |, 
räntabilitet som moderniseringen medför, så förstår man hans 
tvekan.

Vår huvuduppgift i denna rapport är att beskriva en metod för kal- 
kylering av alternativa moderniseringsåtgärder i ett första skede 
av moderniseringsprocessen. RO-metoden kan hjälpa många fastig
hetsägare att vaga ta steget in i en moderniseringsprocess.

Vi vill också belysa moderniseringens beroende av ramarna och 
vise versa. Men det sker på ett mycket övergripande sätt. Det 
är inte vår uppgift att forska i ramarna. Det finns redan pub
licerat en mängd skrifter i dessa frågor, som vi föredrar att 
referera till.

2.2 Uationella och kommunala riktlinjer

Stockholms Fastighetskontor och Stockholms Stadsbyggnadskontor har 
i en tjänstememorial av den 770610 belyst de gällande nationella 
riktlinjerna och de kommunala riktlinjerna för bostadssaneringen 
i Stockholm. Vi citerar valda avsnitt härur:

"Hationella riktlinjer

Statsmakterna ger genom lagstiftning och finansiellt stöd ramarna 
för bostadspolitiken. De instrument som främst berör sanerings
verksamheten är reglerna om upprustningsåläggande och hyresgäst- 
inflytande i bostadssaneringslagen, villkoren för subventionerade 
statliga lån i bostadsfinansieringsförordningen och för byggnads
lov i byggnadsstadgan och Svensk Byggnorm.

Bostadjssaneringslagen, som trädde i kraft 1974-01-01, ger kommunen 
och hyresgästföreningen möjlighet att hos hyresnämnden begära att 
fastighetsägaren åläggs att rusta upp lägenheterna i sin fastighet 
till lägsta godtagbara standard (fortsättningsvis förkortat till 
LGS). LGS innebär bl a att lägenheterna skall vara försedda med 
kontinuerlig uppvärmning, varmt och kallt vatten, toilett, bad 
eller dusch och modern köksutrustning. Om det föreligger hinder 
mot upprustning av ekonomiska skäl eller byggnadslov ej kan på-
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räknas kan hyresnämnden i stället utfärda användningsförhud. 75-01-01 
kompletterades lagen med bestämmelser om hyresgäst inflytande. Be
stämmelserna innebär i korthet att hyresgästföreningen ges möjlig
het att hindra standard över LGS. Kommunens befogenhet enligt 
bostadssaneringslagen åvilar fastighetsnämnden.

Bosta&sfinansieringsförordningen anger villkoren för att erhålla 
statliga lan. Dessa lan innehaller numera ett subventionsinslag 
— den s k garanterade räntan som innebär att räntekostnaderna i 
början blir betydligt lägre än om lånen tagits mot marknadsränta. 
Räntan på bottenlånet och det statliga lånet utgör första året 
3,9% (78-O5 ändrat till 3,^ %).för flerfamiljshus och höjs därefter 
succesivt årligen. Om fastighetens ingångsvärde medräknas i låneun- 
derlaget är räntan dock 5 % första året för enskilda fastighetsägare. 
Det direkta bidrag som-det s k initialstödet utgjorde - max 6 000 
kronor per lägenhet - har däremot-nu upphört. Fastighetsnämnden skall 
som förmedlingsorgan yttra sig över ansökningar om statliga lån.
Svensk Byggnorm (SBN) anger statsmakternas standardkrav för att 
få_statliga lån och byggnadslov. Det är byggnadsnämnden som på 
kommunal nivå svarar för tillämpningen av SBN. SBN kräver även 
för ombyggnad i princip nybyggnadsst andard men medger under vissa 

4 förutsättningar en lägre standardnivå (s k ombyggnadsbestämmelser). 
För att gå under även denna lägre standardnivå - dock lägst till 
LGS - krävs godkännande av hyresgästföreningen. Genom att hyres
gästföreningens godkännande krävs för såväl en standardniva över 
LGS enligt bostadssaneringslagen som för en standardnivå under 
SBN-standarden omfattar hyresgäst inflytandet alla mera genom
gripande ombyggnadsföretag.

Kommunala riktlinjer

Kommunfullmäktige antog 1974—10—15 riktlinjer för förnyelsearbe
tet i de äldre bostadsområdena. Riktlinjerna innebar i huvudsak 
följande :

o Det övergripande målet för bostadsförnyelsen är att ge alla 
medborgare tillgång till goda bostäder och en god boendemiljö 
och att hålla boendekostnaderna på en rimlig nivå.

o I samband med bostadssaneringen skall initieras en utveckling 
mot en mera allsidig befolkningssammansättning i kommunens 
olika delar.

o Planering och genomförande av saneringsinsatserna måste garantera 
ett betydande inflytande för hyresgästerna inom ramen för sa- 
neringsverksamhetens övergripande målsättningar.

o I största möjliga utsträckning bör man tillgodose önskemål om 
att bo kvar i samma bostadsområde efter genomförd sanering.

o I fråga om lägenhetsfördelningen skall - när detta är tekniskt 
och ekonomiskt möjligt — gälla att 50% av lägenheterna skall 
utgöras av 3 rum och kök, att 25% skall vara större och 25% 
mindre än 3 rum och kök. Lägenheter om 1 rum ooh kök skall 
tillåtas bara där planlösningsskäl talar för detta.

o Standardnivån för lägenheterna utöver lägsta godtagbara standard 
får bestämmas efter förhandlingar mellan berörda parter. Med 
hänsyn till bl a rörelsehindrade finns det dock anledning betona 
vikten av att hiss så långt möjligt installeras i högre fler
familjshus.



o Ett väsentligt mål för förnyelsen av de äldre bostadsområdena 
är att undanröja brister i den yttre miljön och tillvarata de 
möjligheter som gårdarna kan ge för rekreation, lek och bostads
komplement .

Principprogrammet föregrep i stor utsträckning den lagstiftning som 
trädde i kraft 1975* Det gällde främst frågorna rörande hyres
gästernas medinflytande, återflyttningsrätten och standardkraven. 
Programmet står med andra ord i god samklang med de nationella 
riktlinjerna. I fråga om lägenhetsfördelningen gäller alltjämt 
en strävan mot en ökad andel större lägenheter, häremot tillämpas 
inte 25-50-25-normen längre i vad gäller ombyggnad." (slut på citat)

he nationella och kommunala riktlinjerna förändras fortgående. De 
kommunala riktlinjerna varierar också i olika kommuner, het är 
tillräckligt svårt för fackmän i branschen att hålla sig å-jour 
med senaste gällande bestämmelser och riktlinjer. För den ej pro
fessionelle fastighetsägaren är det nästan omöjligt. Vi rekom
menderar honom att söka experthjälp i dessa frågor, som vi här i 
denna rapport endastThar möjlighet att översikWigt beröra.

Standardfrågor

Bostadsstyrelsens konsumentgrupp har maj -76 publicerat en utred
ning om statligt belanade ombyggnadsprojekt. Bär belyser man olika 
sätt att ange standard på lägenheter. Vi citerar valda delar:

"En viss upfattning om utgångsläget ger uppgift om det år fastig
heten byggdes. Tyvärr saknar vi ett användbart instrument för 
att klassa bostadsprojekt i olika moderniseringsgrader.

Folk- och bostadsräkningarna använder vad beträffar främst in
stallationer och viss utrustning en indelning i sju kvalitets
grupper varav grupp 1 och 2 anses representera moderna lägenheter, 
grupp 3 halvmoderna och grupp 4-7 omoderna lägenheter.
Kvalitetsskillnaderna är i princip följande:

1. Lägenheter med vatten, avlopp, centralvärme, wc och bad- eller 
duschrum, byggda efter år 1955

2. Lägenheter med vatten, avlopp, centralvärme, wc och bad- eller 
duschrum, byggda år 1955 eller tidigare

3. Lägenheter med vatten, avlopp, centralvärme och wc 
4 och
5. Lägenheter med vatten, avlopp och centralvärme eller wc
6. Lägenheter med vatten och avlopp
7. Lägenheter utan vatten och/eller avlopp.

Moderniseringsgraden kan också knytas till de i normer och låne- 
bestämmelser nyttjade begreppen nybyggnadsstandard, ombyggnads— 
standard och lägsta godtagbara standard.

Begreppen skulle kunna bestämmas ungefär så här:
Bÿbyggnadsst andard
Lägenheter som är likvärdiga med nybyggda så när som på faktorer 
som utnyttjandetal, takhöjd, stucktak, spegeldörrar och dylikt,



mindre avvikelser (både positiva och negativa)•

Ombyggnadsstandard
Lägenheter där viss standardsänkning i förhållande till nybyggda 
accepteras av bl a ekonomiska och tekniska skäl när det gäller 
planlösningar, installationer, hissar och dylikt.

Lägsta_godt_agbara standard
Lägenheter som innehåller en hygglig grundstandard på installa^ 
tionssidan med värme, varmvatten, wc, bad eller dusch och normal 
elinstallâtion men som i övrigt kan ha avsevärt lägre standard än 
nybyggda lägenheter, både bostadstekniskt och byggnadsteknisk.
Hus som byggs om till denna standard räknar man inte med skall be
hållas någon längre tid.

Ombyggnadens omfattning har klarlagts vid 75 projekt, enl. Bostads- 
styrelsens informationsskrift.
Frekvensen för olika moderniggsåtgärder är följande:
Åtgärd Frekvens $

Invändig ytbehandling 100
Nya golvbeläggningar 100
Ny köksutrustning 94
Nya VA-ledningar 90
Ny tvättstugeutrustning 84
Ny elinstallation 82
Nya badrum 80
Fasadrenovering 80
Nya duschrum 78
Centralantenn 78
Yttertaksrenovering 77
Gårdssanering 69
Nya portar och lägenhetsdörrar 68
Nya garderober 67
Nya fönster 63
Ny centralvärme 60
Ingrepp i innerväggar 53
Fjärrvärme 51
Planlösningsändringar 50
Nya innerdörrar 36
Sopnedkast och soprum 32
Installation av ventilation 30
Renovering av balkonger 29
Inredning av vind 28
Renovering av fönster 24
V armvatt enberedare 24
Ingrepp i skorsten 22
Ingrepp i bjälklag 21
Brandisolering 19
Tilläggsisolering i fasader 17
Nyläggning av golv i källare 17
Elvärme 16
Grundförstärkning 15
Iordningställande av bilplatser 13
Ny värmpanna 10
Installation av hiss 10
Ljudisolering 7
Nya trapplöp 5
Enbart spis och kyl i kök 1
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De i utredningen aktuella projekten har klassats i tre grupper vad 
gäller standard efter ombyggnad. Fördelningen blev:
Standard efter ombyggnad Antal lägenheter rfo

Nybyggnads s t andard 52
Ombyggnads st andard 42
Lägsta godtagbara standard (LGS) 6 slut på ci
Åtgärdstabellen ger en bild av sådana brister i standarden som har 
varit vanligast förekommande i dessa projekt.

2.4 Moderniseringsprocessens utredningsskede

För att uppnå ett gott resultat vid en ombyggnad och för att kunna 
genomföra ombyggnaden till rimliga kostnader krävs ett noggrant 
och omfattande planeringsarbete från fastighetsägarens eller dennes
sakkunniges sida. Detta kan intygas av många fastighetsägare" som
angripit problemen från fel håll, och lagt ned stora kostnader i 
samband med projekteringen för att senare i samband med erhållandet 
av anbud konstatera att ombyggnaden inte har några som helst eko
nomiska förutsättningar. Man skall inte utföra ett omfattande och 
kostsamt projekteringsarbete förrän man gjort ingående undersök
ningar om det aktuellaob.iektets~moderniseringsmöiligheter. Man 
är tvungen att ta reda pa gällande stadsplaneförutsättningar, 
fastighetens standard och kondition, befintliga lån, kapital- och 
driftskostnader, hyresintäkter före och efter, gällande finansie- 
ringsregler m m^i ett mycket tidigt skede. Husets befintliga plan
lösning är också viktig. Det kostar stora summor att göra ingrepp 
i en gammal byggnadsstomme för att åstadkomma en ny planlösning 
enligt dagens eller morgondagens krav. Man måste ha samarbete 
fran första stund med myndigheter och finansieringsorgan. Dis
pensärenden måste klaras av och likaså kreditiv och lån. Inte 
minst viktigt är det att ha löst hyresgästfrågan.

Moderniseringsprocessen är komplicerad och sträcker sig ö4er lång 
tid. (Se figur 1.1:1.) Det finns starka skäl för att bedriva 
såväl utredning som projektering i etapper. Då erhållés naturliga 
anhalter, där parterna kan sammanställa de uppnådda resultaten och 
få en överblick av läget. .Pästighetsägaren får möjlighet att steg
vis fatta sina beslut om fortsättningen med utgångspunkt från 
under hand framtagna fakta.

Man kan uppdela moderniseringsprocessen i fyra skeden:
- Utredning
- Projektering 
— Ombyggande
- Förvaltning

Utrednings skedet är det mest betydelsefulla, eftersom det gäller 
att sa tidigt som möjligt utreda de alternativa möjligheterna som 
det aktuella objektet har när det gäller utnyttjandet av befint
liga vaningsytor innan den egentliga projekteringen sätts igång.
Det kan da gälla: ... .... .....
- förhållandet bostäder - lokaler
- ■lägenhetsfördelningen efter ombyggnad
- utnyttjande av vinds- och källarutrymmen för eventuella bostäder 

eller lokaler
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Alternativa förslag t>ör även utarbetas för speciellt kostnadstunga 
åtgärder t ex
- hissinstallation (ut- eller invändig placering)
- eventuella undergrundsförstärkningar
- central värmeinstallation m m

I detta tidiga skede bör man även sätta sig in i de problem som 
kan uppkomma i samband med en eventuell evakuering av hyresgäster.
En annan viktig sak är^hyresgästernas synpunkter. Deras kunskap 
om fastighet och förvaltning och olika brister är värdefull. Här 
läggs ofta grunden för en smidig process.

Utredningsskedet kan beroende pa omständigheterna vara en längre 
eller kortare period, varunder undersökningarna i huvudsak föres 
i två steg, inventering och utkast.

Inventeringen bör innehålla
- insamling av befintlig fastighetsdata, hyror, taxvärden, lan, 

inteckningar, kapital—, drifts— och underhållskostnader, hyres
gäst förteckningar, hyresförhållanden och kontrakt ytor m m

- kontakt med bank för klarläggande av dess inställning till 
byggnadskreditiv under ombyggnadstiden

- kontroll av gällande stadsplan (varaktigt eller icke varaktigt 
behov)

- en första skriftlig information till hyresgästerna om utred
ning och besiktning och om vem som kommer att utföra vad den 
närmaste tiden

- orienterande besiktning av fastigheten. För att bedöma fastig
hetens tekniska standard och kondition görs en orienterande 
besiktning. Det är ofta lämpligt att i detta skede begränsa 
besiktningen till att omfatta byggnadens yttre i sin.helhet och 
byggnadens inre endast delvis, dvs trappuppgångar, källare, 
vind och några olika typer av lägenheter. Fotografering kan 
utgöra ett värdefullt komplement till den okulära besiktningen.
Om man befarar brister i grundläggningen eller förändringar i 
undergrunden så finns all anledning att företa en grundunder
sökning. Men i detta tidiga skede får den inte vara alltför 
omfattande.

Sedan inventeringen verkställts börjar det egentliga.arbetet med 
att skissa fram förslag på nya planlösningar. Planlösnmgsutkasten 
görs Vbvrigt helt förutsättningslöst. Syftet med utredningen i 
detta skedet är ju endast att studera fastighetens, moderniserings- 
möjligheter. När utkasten är klara, upprättas en översiktlig be
skrivning på ombyggnadens omfattning i stort. Här skall framga 
om man har för avsikt att byta stammar för el, VVS, byta fönster, 
dörrar, köksutrustning osv. Utvändigt redovisas åtgärder med tak 
och fasader. I detta skede bör kontakt tas med berörda myndigheter 
för preliminära yttrande beträffande ombyggnaden.

Då alla väsentliga och påverkbara faktorer är behandlade i ombygg
nadsprogrammet är det dags för en översiktlig kostnadsuppskattning 
vars noggrannhet bör kunna ligga inom 10-15% av den slutliga kost
naden .
I denna grovkalkyl, t ex med RO-metoden, skall det största arbetet 
läggas ned på att beräkna de påverkbara och kostnadstunga posterna.
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I kalkylen skall fastighetsägaren även rakna med sin egen arbetsin
sats samt de övriga kostnader som uppstår i samband med ombygg
naden.

^ fullständig ombyggnadskalkyl kan innehålla följande:
- ersättning till entreprenörer för direkt ombyggnadsarbete
- ersättning för projektering ooh utredningsarbete
- kostnader för evakuering av hyresgäster (flyttningskostnader)
- kostnader för hyresförluster
- kostnader för räntor och byggnadskreditiv
- allmänna^byggherrekostnader, byggnadskontroll, kommunala av- 

gifter sasom anslutning el, vatten eller fjärrvärme, avgifter 
för byggnadslov samt byggherrens egen administation

- mervärdeskatt

Fastighetsägaren bör observera de kostnader som är direkt propo- 
tionella med hela moderniseringsprocessens omloppstid, dvs hyres
förluster och ränteavgifter. Omloppstiden är svår att bedöma.
Det är så många faktorer som skall klaffa i rätt tidsföljd.

Tiden för de direkta ombyggnadsåtgärderna i fastigheten är lättast 
att bedöma. Perioden från ansökan om preliminära statliga lån 
och byggnadslov till preliminära beslut och byggnadstillstånd är 
svår att bedöma. Man är i detta skede i flera fall helt beroende 
av myndigheters granskningstid, vilken i många fall kan bli upp 
till 8 månader. Denna tid påverkar direkt kostnaderna för hyres
förluster eftersom man i flera fall är tvungen att evakuera fastig
heten i god tid före själva byggstarten. Även tiden efter färdig
ställandet till det statliga lånets utbetalning brukar bli en lång 
period, i många fall upp till 1,5 år. Orsaken till denna långa 
tid är inte enbart behandlingen hos förmedlingsorgan och länsbo
stadsnämnd. Många fastighetsägare har inte insett vikten av att 
fa in den slutliga låneansökan så snabbt som möjligt. Här kostar 
varje månads förskjutning stora pengar. Den garanterade räntan 
pa 3,(t eller % kan ju inte utnyttjas förrän det statliga lånet 
utbetalats. Ombyggnadskostnaden multiplicerat med skillnaden 
mellan den verkligt betalda räntan och den garanterade räntan blir 
stora summor för varje månad som går.

Denna rapport avser endast en kalkylmetod för val av moderniserings— 
åtgärder i __ kalkyl situât i on 1 (jämför figur 1.1:1). Fastighetsägaren 
skall da fa underlag för beslut om han skall starta en modernise
ringsprocess eller ej. Om moderniseringen beslutas går sedan pro
cessen vidare med ytterligare kalkylsituationer. Detta har vi för 
avsikt att behandla i ett fortsatt FoU-projekt.

2*5 Lane— och finansieringsfrågor
Här man beraknat den totala kostnaden för ombyggnaden är det dags 
för att undersöka ombyggnadsob.lektets ekonomiska situation efter 
ombyggnaden. Man upprättar en finansieringsplan i vilken man 
som ingående värden har köpeskilling för fastigheten samt fastig
hetens ombyggnadskostnad. Med kännedom om lånevillkoren får man 
fram fastighetens kapitalkostnader och en kostnads— ooh intäkts— 
kalkyl kan upprättas. Kostnadsdelen består av fastighetens drifts
kostnader och kapitalkostnader. Intäktsdelen utgöres av fastig
hetens totala hyresintäkter.
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Med driftskostnader avses kostnaderna för skötsel och underhåll av 
fastigheten. Storleken varierar avsevärt från fastighet till fas
tighet "beroende på fastighetens ålder, installerad utrustning och^ 
underhålIsstandard. De har på senare år stigit kraftigt främst pa 
grund av taxehöjningar och höjda energikostnader. Det finns all 
anledning att speciellt ge åkt pa de åtgärder som kan paverka 
driftskostnaderna när man tar ställning till ombyggnadens omfatt
ning. Normalt förekommer följande driftskostnader för en fastig
het :
1. Fastighetsskatt
2. Försäkringar
3. Underhåll
4. Administration
5. Hyresförluster
6. Elförbrukning
7. Sophämtning
8. Fastighetsskötsel
9. Trappstädning
10. Vattenförbrukning
11. Bränslekostnader
12. Diverse kostnader
De kostnader som i första hand kan påverkas vid en ombyggnad är 
just de taxe- och energiberoende kostnaderna. Även underhållskost
naderna går att påverka. Om man sänker kapitalkostnaderna pa grund 
av inbesparingar på billigare och/eller sämre material får man 
också räkna med att underhållskostnaderna snart stiger minst lika 
mycket eller i många fall mycket mera.
Myndigheterna (förmedlingsorganen eller länsbostadsnämnderna) har 
inte i samband med granskning för de statliga lånen någon större 
förståelse för att satsa extra på bättre ytmaterial eller andra 
åtgärder som skulle kunna sänka de årliga drifts- och underhålls
kostnaderna.
Man beräknar i stället driftskostnaderna efter schabloner som är 
framtagna för ett år i sänder, och inte efter den aktuella fastig
hetens situation efter ombyggnaden.
Med kapitalkostnader avses dels de årliga räntekostnaderna på upp- 
lånat kapital och dels det räntekrav man har på det egna kapitalet.

När de preliminära ekonomiska kalkylerna upprättas frågar sig. varje 
fastighetsägare om de förväntade hyresintäkterna kommer att täcka 
dessa drifts- och kapitalkostnader. Före moderniseringen är van
ligen hyrorna mycket låga, ofta för låga att täoka de normala ut
gifterna. Hyresläget har hållits nere på konstlad väg genom hyres
regleringen. Den hyresnivå som efter ombyggnaden kommer att..fast
ställas per kvm bostadslägenhetsyta och år beslutas av Hyresnämnden, 
men detta beslut fattas ej förrän ombyggnaden är färdig. Man maste 
alltså i detta skedet gissa eller uppskatta en ny hyresnivå. Man 
kan vända sig till fastighetsägareföreningen för att fa deras be
dömning av en tänkbar bruksvärdeshyra efter ombyggnaden.

Räntebilitetsuppskattning med preliminära hyreskalkyler

Meningen med finansieringskalkylerna i detta skede är att styra de 
planerade ombyggnadsåtgärderna till det för objektet bästa alter- 
nativet. Man skall alltså beakta de möjligheter som finns beträf
fande



o förändringar av lägenhetsfördelning 
o fördelning bostäder - butiker - övriga lokaler 
o utnyttjande av vindar till t ex bostäder eller kontor m m

Utfallen i kalkylerna kommer att skifta högst väsentligt i samband 
med detta. Det gäller helt skilda förutsättningar för beräkning
M...kapitalkostnader för exempelvis bostäder och lokaler. Sa.mma
sak gäller för hyresintäkterna dä dessa varierar kraftigt med lägen
heternas medelytor. Även hyresintäkterna på lokaler kan variera 
kraftigt bl a beroende på verksamhetens art.

En förutsättning för att kunna göra finansieringskalkyler är att 
man känner till gällande låneformer för ombyggnad. Sedan riksdagen 
1973 antog nya riktlinjer för genomförande oeh finansiering av 
saneringsverksamheten inom det äldre bostadsområdet har möjlig
heterna att finansiera en ombyggnad av bostäder avsevärt förbättrats. 
Pör att klara en ombyggnad idag fordras det så gott som undantags
löst att man använder sig av statliga bostadslån ooh utnyttjar den 
räntegaranti som idag finns.

Statligt stöd till ombyggnad av bostäder förekommer bl a i form av 
o bostadslån
o tilläggslån för kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
0 förbättringslån
0 bostadsanpassningsbidrag

De flesta av dessa lån och bidrag beviljas av länsbostadsnämnderna. 
Ansökan om lån och bidrag skall emellertid lämnas in till kommunen 
(förmedlingsorganet). Det är viktigt att känna till att dessa 
lån och bidrag inte utgår om arbetena har påbörjats innan ansök
ningen har prövats av länsbostadsnämnden. I vissa fall kan dock 
länsbostadsnämnden,efter ansökan genom dispens medge att arbetena 
får påbörjas före erhållet preliminärt beslut.

Vidare utgår stödet endast till permanentbostäder. Även loka-ler 
kan ingå i långivningen, om de är avsedda för service åt de boende
1 området. Bostadsfinansieringen utgör en kombination av insatser 
från; statens och kreditinstitutens sida. Kreditinstituten skall 
sålunda normalt stå för bottenlånen och staten för bostadslånen 
ovanför.

Förutsättningar för bostadslån

Staten har uppställt ett antal förutsättningar för att en fastig
hetsägare skall kunna få^bostadslån. De har i huvudsak syftet att 
fylla bostadspolitiska mal men ibland också annan bakgrund, t ex 
att skydda statens pengar mot förluster.

Förutsättningar utöver dem som gäller generellt för alla låne- 
och bidragsformer är i huvudsak följande (jämför också avsnitten
2.1-2.3):

- Ombyggnaden får inte ha endast ringa omfattning.
Gränserna har dock härvid satts så lågt som till 15 000 kronor 
för flerfamiljshus. Genom den låga gränsen kan även gårdssa— 
nering komma att inrymmas inom låneområdet.

— Ombyggnaden maste medföra en väsentlig ökning av bostadsvärdet. 
Detta gäller dock inte om lånet avser energibesparande åtgärder.
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- Kostnaderna för åtgärderna måste vara skäliga med hänsyn till 
arbetenas art och omfattning samt husets återstående använd
ningstid. Det finns alltså vid ombyggnad inte - såsom är fallet 
vid nybyggnad — något specifikt krav pa att huset skall fylla 
ett s k varaktigt behov.

- Lånet får i princip inte avse åtgärder som utgör löpande under
håll. Sådant förutsätts vid flerfamiljshus betalas ur infly
tande hyror och vid småhus av fastighetsägarens egna medel.
Denna princip är dock försedd med undantag i olika riktningar. 
Underhåll som är en följd av åtgärderna får belånas. I den^mån 
gränsen mellan underhåll och förbättring är diskutabel bör åt
gärderna i belåningshänseende bedömas som förbättring. För att 
ett gott helhetsresultat skall kunna uppnäs far eftersatt under
håll räknas in.

- Det finns ett sk markvillkor, som innebär att bostadslån för 
flerfamiljshus normalt endast beviljas för projekt på mark som 
förvärvats från kommunen. Vid ombyggnad gäller dock inte vill
koret om fastighetsägaren ägde marken redan före den 2 november 
1974. I fall då fastigheten förvärvats senare kan regeringen 
medge dispens från villkoret. Det är därmed i allmänhet till
fyllest - men också en förutsättning - att kommunen tillstyrkt 
dispens.

- Huset måste - även vid ombyggnad - anslutas till befintlig
f j ärrvärmeanl äggning__ e lier annan kollektiv v är me anl äggging om 
det är möjligt och. det inte finns särskilda skäl mot sadan an
slutning.

- Huset måste - om det inte finns skäl emot - förses med anord
ningar som gör det möjligt att mäta och debitera varmvatten^ 
el och gas för varje lägenhet.

- Låntagaren skall — vid flerfamiljshus — kunna antas ha förut— 
sättningar att förvalta huset tillfredsställande. Person som 
r tTdTgäre sammanhang gjort sig känd för att "utsuga” fastig
heter kan därigenom uteslutas från lån.

- De hyror (årsavgifter) som behövs för att täcka kapital och 
driftkostnaderna får _inte bli så höga att det uppkömmer.för— 
lustrisk under förvaltningen, dvs att risk föreligger att ett 
betydande antal lägenheter’kommer att stå tomma. Härvid måste 
också uppmärksammas bruksvärdehyrans betydelse.

- Standardfrågorna har stor betydelse. Standarden efter ombygg
naden får inte väsentligt överstiga normal standard i nya_,hus.

Finansieringen vid en ombyggnad utgörs av ett st at ligt-lan—(bo— 
stadslån) samt" ett bottenlån, i regel fran hypoteksinstituten eller 
vissa kredTtaktiebolag. Bottenlånen som begränsas till 75% av 
belåningsvärdet betalas med annuitet pa i regel 40 ar och med en 
ränta av för närvarande 10,2% och en amortering på 0,20%. Ränte
bidrag från staten utgår även här för den delen av de s k låne- 
underlaget•
Bostadslånet utgör 15—30% av det s k låneunderlaget (LU) enligt 
följande vid olika låntagarkategorier
30% Kommunen och allmännyttigt bostadsföretag
29% Bostadsrättsföreningar utan vinstsyfte och med kommunal tillsyn 
15% ”Enskild" ägare av flerfamiljshus



Kreditinstituten förutsätts svara för 70% av lâneunderlaget genom 
bottenlån.

Bostadslånet är ett annuitetslan (dvs summan av ränta och amorte
ring är densamma varje år). Lånet är baserat på 8% ränta och i 
regel en amorteringstid om 30 år. Bostadslåneräntan bestäms varie 
ar.
Låneunderlaget har stor betydelse ur två synpunkter. Det inger 
det statliga bostadslånets andel av den totala lånebilden. Botten
ian som ligger inom låneunderlaget är dessutom "prioriterade" 
vilket i praktiken innebär en garanti för att dessa pengar ställs 
till förfogande genom den allmänna kreditmarknaden. På den oprio
riterade lånemarknaden är däremot lån betydligt svårare och ibland 
omöjligt att erhålla.

Pantvärdet är ett uttryck för fastighetens — dvs tomtens och bygg
nadens' - värde efter ombyggnaden. Det anger därigenom det totala 
låneutrymmet. Pör de olika låntagarkategorierna med låneandelar 
mellan 15—30% av låneunderlaget skall bostadslånet placeras med 
den övre gränsen vid 85$ (enskilda ägare av flerfamiljshus) och 
upp tillJOO% av pantvärdet. Vad som ligger därunder utgör ut
rymmet för gamla lån och nyupptagna bottenlån i samband med om- 
bygganden.

Pantvärdet får inte vara högre än pantvärdet för en motsvarjande 
nybyggnad och inte heller högre än "värdet" av fastigheten efter 
ombyggnaden.

Pantvärdet beraknas först efter ledning av pantvärdet för en mot
svarande nybyggnad (tomt och byggnad) med avseende på yttermått, 
vaningsantal, lägenhet styper m m.

Pa detta sätt bestämda pantvärde reduceras- med skäligt belopp 
(t ex mellan 10 och 30%) om den användbara lägenhetsytan blir 
påtagligt mindre än vid nybyggnad eller tomtens utrymmen eller 
standard inte tillnärmelsevis kan jämföras med förhållandena vid 
nybyggnad.

Detta pantvärde kan eventuellt i sin tur behöva sänkas ytterligare 
om det inte kan förräntas av de hyror som kan komma att uttagas 
enligt kommunens bedömning.

Skillnaden mellan pantvärde och låneimderlag_(den godkända om- 
byggnadskostnadenT utgör den gamla fastighetens* rest~värde~.~ ~Detta 
restvärde som vanligtvis kallas ingångsvärde är oberoende av för
hållandena före ombyggnaden, såsom taxvärde, förräntningsvärde 
eller storleken av äldre lån.

Ingångsvärdet kan beroende på omständigheterna bli nästan hur 
stort eller litet som helst. En helt annan sak är att räntebi
draget på ingångsvärdet är maximerat på visst sätt.

Räntebidrag utgar pa lanen inom låneunderlaget för bostäder, men 
endast i ringa omfattning för lokaler.

Pör att utjämna den stora skillnaden i kapitalkostnader mellan 
ny och ombyggnad införde man ett nytt system 1976, där man kan 
fa utnyttja räntebidraget även på ingångsvärdet.
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En "betydelsefull skillnad görs vidare mellan fall där ingångsvärdet 
skall räknas in i låneunderlaget - varigenom räntebidrag^automatiskt 
kommer att utgå på detta ingångsvärde - och fall där ingångsvärdet 
kvarligger i pantvärdet men räntebidrag likväl skall beviljas.

Det ingångsvärde som föranleder räntebidrag får inte vara högre 
än 40% av den godkända ombyggnadskostnaden och inte heller högre 
än summan av gällande schablonbelopp för tomt- ooh grundbered- 
ningskostnader samt lägestillägg för eventuellt motsvarande ny- 
byggnader (däremot inräknas inte räntetillägget pa dessa markkost- 
nader).
Schablonbeloppet för tomt- och grundberedningskostnad fastställs 
områdesvis eller ändras av länsbostadsnämnden efter framställning 
från kommunen. Beloppet är en post i låneunderlagsberäkningen.
I pantvärdet får vidare tillägg göras bl a för särskilt hogt fas
tighetsvärde som beror på gott läge. Även detta belopp faststalls 
eller ändras efter framställning av kommunen.
I samband med övergången till systemet med räntebidrag pa ingångs
värdet har införts en skillnad i garanterade räntesatser, beroende 
på fastighetsägarkategorier. För vissa låntagare galler rantan 
3,1+ % ("sehablonbeskattade"), för andra galler 5 % ( konventionellt 
beskattade").

3,h% gäller för:
o
o
o
o

o

kommuner
landstingskommuner
allmännyttiga bostadsföretag obostadsrättsföreningar (oavsett om de far lan med 29, 20 eller
15% av låneunderlaget)
bostadsföreningar ooh bostadsaktiebolag, vilkas verksamhet ute
slutande eller huvudsakligen består i att åt föreningens med
lemmar eller bolagets delägare bereda bostäder i hus som ags 
av föreningen eller bolaget.

5% gäller som garanterad ränta för övriga, vilket i huvudsak 
skulle innebära de som vanligen benämns "enskilda fysiska eller 
juridiska personer.
Motivet till den här angivna skillnaden i garanterade räntor har 
angivits vara att de konventionellt taxerade kan göra avdrag vid 
inkomsttaxeringen för den del av ombyggnadskostnaden som anses 
som reparationskostnader och inte är grundbättringar. Denna av- 
dragsrätt ger i sin tur en skattereduktion som under mnehavs- 
tiden kan antas ge ränta eller motsvarande avkastning.
Även från bestämmelsen om en garanterad ränta om 5% för "enskilda" 
finns en undantagsmöjlighet. I den mån avdragsrätten inte i viss 
fall ger ett genomsnittligt utfall får räntan genom beslut av 
regeringen sänkas under 5]> (dock naturligtvis till lägst 3,4%) 
under ett år, men inte längre.
En tidigare inte nämnd skillnad mellan de fall då ingångsvärdet 
ingår i låneunderlaget respektive kvarligger i pantvärdet före
ligger också. Räntebidraget täcker endast kostnaderna mellan den 
garanterade räntesatsen och den godtagbara allmänna lånemarkna s- 
räntan (under 1977 10,2% för "långa bottenlån"). De oprioriterade



lånen inom endast pantvärdet täcks därför inte av räntebidrag till 
den del räntekostnaderna överstiger lånemarknadsräntan.

Det har antagits att förutsättningarna för de "enskilda" fastig
hetsägarna kan vara olika. De har därför möjlighet att välja 
mellan en garanterad ränta om 5% enligt de nya reglerna och 3,^ % 
enligt de äldre reglerna (dvs med räntebidrag endast på ombygg— 
nadskostnaden).

Redovisningen ovan har utgått från förutsättningen att det inte 
finns lokaler i huset. I praktiken är detta sällan fallet. Om 
lokalerna fyller ett behov av service till de boende i området kan 
det räknas in i antingen låneunderlaget eller pantvärdet. Ur 
kapitalkostnadssynpunkt är det i stort sett likgiltigt vilketdera 
som blir fallet. Räntebidrag utgår inte i någondera situationen 
vilket medför att kapitalkostnaderna ökar väsentligt. I många 
fall - särskilt i städernas innerområden - fyller lokalerna ett 
sådant ändamål att de inte kan räknas in ens i pantvärdet. Det 
betyder att finansieringen utgör ett ibland svårt problem."
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2.6 Hyresgästfrågor och intäkter

Hyresgästfrågorna (information, medinflytande, evakuering m m) är 
ofta den delen i ombyggnadsprocessen som fastighetsägaren har svÉU 
rast att sköta på ett rationellt och planerat sätt. Pel arbets
metoder i ett tidigt skede, leder ofta till så stora motsättningar 
mellan fastighetsägaren och hyresgästerna, att detta i ett senare 
skede är svårt att överbrygga. Detta har i många fall fått till 
följd att en angelägen modernisering antingen har fått skrinläggas 
eller i varje fall måst uppskjutas under en längre tid. Alltför 
ofta sker fokuseringen på den direkta ombyggnadskostnaden medan 
en felaktig behandling av hyresgästfrågorna medför stora onödiga 
kostnader för fastighetsägaren i form av speciella hyresförluster, 
ränte- och kreditivkostnader, evakueringskostnader, projektering 
och administration.

Det är kommunerna som har ansvaret för att bostadssaneringslagen 
förverkligas och därmed att alla medborgare får tillgång till en 
god bostad i en god miljö och till en rimlig kostnad.

Kommunerna kan alltså styra och kräva att samtliga fastigheter 
inom en viss tid skall ha uppnått lägsta godtagbara standard.
Men i första hand skall kommunerna sträva efter en frivillig över
enskommelse med fastighetsägaren.

För att styra bostädssaneringen har kommunen vissa styrmedel och 
dessa kan indelas i:
- stimulerande hjälpmedel
- korrektiva hjälpmedel
- kontrollerande hjälpmedel

De stimulerande hjälpmedlen är främst ekonomiska. Fastighetsägaren 
kan fa statliga lan med en garanterad bostadsränta.

Med de korrektiva hjälpmedlen kan kommunen i vissa fall tvinga 
fram en bostadsförnyelse. Enligt bostadssaneringslagen kan kommunen 
eller hyresgästföreningen ansöka hos hyresnämnden att den ålägger 
ägaren att rusta upp sitt hus till lägsta godtagbara standard.

3 - Â2
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Anläggningslagen kan användas för att fa till stand gemensamma anlägg 
ningar, t ex vid gårdssanering. Expropriationslagen och förköpslagen 
kan användas när kommunen vill köpa fastigheter.

De kontrollerande hjälpmedlen är byggnadslagen, "byggnadsstadgan och 
Svensk Byggnorm.
Lagstiftningen har även ändrats så att hyresgästerna har en starkare 
ställning nu än förr. De boende skall i samband med ombyggnad eller upp
rustning ha möjlighet att utöva inflytande över den sanering som beror 
dem, särskilt vad som gäller standardnivå, tidpunkt och sätt för sane
ringens genomförande.

Naturligtvis måste hyresgästintresset vägas mot samhällets mal för sane
ringen samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för objektet 
i fråga. Det som oftast skapar intressemotsättningar är hyresgäster
nas önskemål att få flytta tillbaka till just sin egen tidigare lägen
het och kommunernas strävan att slå ihop de många smålägenheterna till 
större.
Oavsett vilken standardnivå som väljes, erfordras i de fall där. bygg
nadslov kräves att hyresgästerna genom hyresgästföreningen godkänner 
den planerade standardnivån.
Vid godkännande sänder hyresgästföreningen ett.intyg därom till berörd 
byggnadsnämnd. Hyresgästföreningen kan genom sin^vetorätt förhindra 
att fastigheten moderniseras till en standardniva över IfiS.

Skulle däremot hyresgästföreningen önska högre standard på huset (ut
över LGS) än fastighetsägaren, kan föreningen ej framtvinga detta.

Vid standard eller åtgärd som ej kräver byggnadslov, kan efter fram
ställning från hyresgästföreningen (en enskild hyresgäst) hyresnämnd 
förbjuda ombyggnaden/upprustningen, om det är uppenbart att åtgärdena 
inte är direkt påkallade av boendehänsyn. Detta gäller dock ej vid 
åtgärd som syftar till LGS eller avser normalt underhåll och repara^- 
tion.
Sammanfattningsvis gäller att fastigheten och lägenheterna efter mo- 
derniseringen skall minst motsvara kraven av LGS.

Hyresgästerna har i många fall inte fått någon möjlighet att få sina 
synpunkter framförda under projekteringens gång. När det färdiga re
sultatet presenteras för erhållande av Hyresgästföreningens.intyg i 
samband med byggnadsnämndens byggnadslovgivning uppdagas bristerna i 
kontakter och samråd. Förutom merarbete, merkostnader och tidsförlus
ter blir det också problem med hyresgästerna även i det fortsatta ar
betet .
Även den ekonomiska sidan är viktig. Fastighetsägaren skall få klart 
för sig att moderniseringen inte ligger inom de ekonomiska möjlighe
ternas ram i ett tidigt skede och inte först i samband med inford
rande av offerter för genomförandet.

Det är fel att utföra ett omfattande och kostsamt projekteringsarbete
utan ingående kontakter och samråd med hyresgästerna och utan, att , man 
har en noggrann kostnadsstvming pa objektet under hela projekteringens 
gäng. RO-metoden är ett hjälpmedel för fastighetsägaren i ett tidigt 
utredningsskede innan projekteringen har satts igång.
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Husets befintliga planlösning är viktig i sammanhanget. Det kostar 
stora summor att göra ingrepp i en gammal byggnadsstomme för att 
åstadkomma en ny planlösning enligt nutida krav. I denna fråga kan 
en konfliktsituation uppkomma mellan den enskilda hyresgästen och 
kommunen eller Hyresgästernas Intresseorganisation, som kan vilja 
hävda allmänna övergripande målsättningar.

Man maste tidigt kontakta saneringsavdelningen i kommunen och ge un
derlag till kommunal planering och fortsatt samarbete.

FIG 1.1:1 visar moderniseringsprocessens aktiviteter och kontakter.
Vi redovisar här en av oss prövad metod för medinflytande, informa^ 
tion., evakuering etc. Eftersom den här redovisade RO-metoden skall 
tillämpas endast i utredningsskedet så är beskrivningen av hyresgäst- 
frågornas hantering endast översiktligt, när det gäller projekterings- 
och byggandeskedet.

Skriftlig information till hyresgästerna i utredningsskedet

Så tidigt som möjligt bör de som har intresse av den eventuella ombygg
naden få en orienterande information från fastighetsägaren. Informationen 
skall vara skriftlig och innehålla

o fastighetsägarens allmänna målsättning beträffande den eventuella om
byggnaden.

o vilka personer som kommer att besiktiga fastigheten och hur legiti
mation sker

o att fastighetsägaren i ett senare stadium åter tar kontakt med hyres
gästerna när mera detaljerad information finns att ge

0 när de eventuella direkta byggnadsarbetena preliminärt ! är planerade 
att starta.

Det skall framgå vilka kontaktmän hyresgästerna kan vända!sig till.

Det kan vara bra att redan nu ta del av hyresgästernas erfarenhet be
träffande lägenheterna och lokalernas speciella förutsättiingar, möj
ligheter och behov.

Denna information sändes också till Hyresgästföreningens ombudsman. 

Orienterande besiktning

För att bedöma fastighetens tekniska standard och kondition görs en 
orienterande besiktning. Besiktningen begränsas till att omfatta bygg
nadens yttre i sin helhet och byggnadens inre delvis, trappuppgångar, 
källare och några olika typer av lägenheter.

1 samband med den orienterande besiktningen intervjuas de hyresgäster 
man kommer i kontakt med.
Frågor bör ställas om den befintliga fastighetens

o stomme (vetskap om sättning, sneda väggar och golv, drag, golv- 
knarr, rötskador m m).

o installationer (vetskap om läckage på vatten och avlopp;, igenros
tade rör, synpunkter beträffande bef. värmeanläggning m m) 

o utrustning (synpunkter på utrustning i kök, ev hygienutrymme samt 
fastighetens tvättstuga m m). Deras nuvarande placering; i fastig
heten är av intresse med hänsyn till buller och skakningar eller 
andra störningar.

o yttre miljö (lek samt rekreation).



36

Bet är viktigt att på detta sätt få känna stämningen bland hyresgästerna. 
Hyresgästernas synpunkter och önskemål vid denna första kontakt antecknas.

P1anlöstningsutkast och kortfattad beskrivning

På basis av framtaget underlag upprättas planlösningsutkast och kort
fattad beskrivning.
I samband med granskningen skall man även undersöka om ombyggnaden^ 
kan utföras utan evakuering av hyresgäster eller om lägenheterna maste 
utrymmas helt eller delvis, omflyttningsmöjligheter inom fastigheten
O.s.v.

Beräkning av hyresnivån efter ombyggnaden
Här man beräknat den totala kostnaden för ombyggnaden (t ex med R0- 
metoden) är det dags att undersöka ombyggnadens ekonomiska villkor.
Pör att få en uppfattning om detta, upprättas hyreskalkyler.

Hyresregleringen upphörde 1975-10-01. Under en övergångsperiod fram 
till 1978-10-01 får hyresvärden t-a ut högre hyra än den förut hyres 
reglerade bara efter överenskommelse med hyresgästföreningen eller 
efter beslut av hyresnämnd. Hyresregleringens hyressättningsystem 
grundar sig på fastigheternas produktions- och driftskostnader och skiljer 
sig därmed markant från det system som sedan 1969 gäller enligt hyres 
lagen för de lägenheter som ej är underkastade hyresregleringen, 
hyre slagen säger man att det så kallade bruksvärdet skall reglera_ 
hyran. Tanken bakom detta är att jämförbara lägenheter skall ha 
äni^ä? samma hyra. Med bruksvärdet förstås det värde lägenheter av 
motsvarande storlek, komfort, läge m m har. Här bruksvärdet bestäms 
skall man alltså för enskilda byggnadsföretag bortse fran byggnadsår 
och ovan nämnda kostnader.
I stället skall hänsyn tas till lägenheternas beskaffenhet, storlek, 
moderniseringsgrad, planlösning, läge i huset, reparationsstandard 
och ljudisolering m m. Men också faktorer som ej ar hanforbara till 
lägenheten direkt skall kunna påverka bruksvärdet.. Det kan galla 
tillgång till hiss, sopnedkast, tvättstuga, förvaringsutrymme och 
garage. Även en god fastighetsservice och husets allmänna läge, bo
endemiljön i stort och bra kommunikationer spelar in.;. Det är hyres
marknadens parter, hyresgästföreningen och fastighetsägareforeningen 
som vanligen förhandlar om hyrans storlek efter ombyggnaden. Härutöver 
finns särskilda regler för prövning av hyran med hänsyn till bruks
värdet. De allmännyttiga bostadsföretagens hyresnivå skall vara vag
ledande för bruksvärdeshyran.Eftersom part sorganisationerna normalt ej förhandlar om den nya hyres 
nivån förrän ombyggnaden är klar så måste fastighetsägaren i detta 
skede beräkna hyresnivån. Fastighetsägaren kan vända sig till sin 
förening för att få deras bedömning av sannolik brukshyra efter om
byggnaden. De kan med hjälp av tidigare förhandlingar och hyresover- 
enskommelser inom samma område bättre bedöma hyresnivåer.

Resultatet av detta inventerings- och utredningsskede ligger nu till 
grund för granskning och ett ställningstagande om arbetet skall 
avbrytas helt, alternativ studeras eller om projektering skall fort
sätta.



37

Hyresgäst informat i on 1 i projekteringsskedet

Här fastighetsägaren bestämt sig för att fortsätta med projekte
ringen efter den tekniska och ekonomiska granskningen är det dags 
att för första gängen informera hyresgästerna mer i detalj.

Skall hyresgästerna ha någon verklig möjlighet att utövå sitt med
bestämmande och inflytande över ombyggnadens standard oéh omfatt
ning så måste det ske i detta tidiga skede av projekteringen.

Hyresgästernas kontaktman

Kontaktmannen som utses efter det första informationsmötet skall 
nu fortlöpande samarbeta med projektledaren. I detta skede skall 
han i första hand ägna sig åt de allmänna synpunkterna på plan
förslagen och den redovisade standarden. Även den yttre miljön 
bör diskuteras. I detta skede är inte avsikten att kontaktmannen 
skall fördjupa sig för mycket i några få hyresgästers enskilda 
önskemål, utan skall i första hand kartlägga hyresgästernas önske
mål i stort. Projekledaren får i detta läge många gånger 
informera kontaktmannen om myndigheternas krav och synpunkter och 
vinna förståelse för kritiserade förslag.

Fastighetsägaren eller projektledaren granskar nu föreliggande 
hyresavtal speciellt med hänsyn till uppsägningstider.

Längre fram, eller i samband med nästa informationsträff, måste 
fastighetsägaren förvissa sig om huruvida hyresgästerna vill 
acceptera ombyggnaden och bo kvar i sina lägenheter eftpr ombygg
nadsarbetet. För att detta skall ske juridiskt riktigt måste 
hyresgästerna teckna på en förbindelse om att de accepterar. Om 
endast ett fåtal hyresgäster motsätter sig detta, är fastighets
ägaren nödsakad säga upp dessa för avflyttning i enlighet med 
kontraktets villkor.

I samband med att förs lagshandlingarna färdigställs är det också 
dags att utreda evakueringsbehov och möjligheter. Här kommer sam
arbete med bostadsförmedling in i bilden.

Hyresgästinformation 2 under projekteringen

Ramen för denna information och uppläggningen kan i stort vara 
densamma som för information 1. Skillnaden är att projekterat 
ombyggnadsprogram har fått en fastare utformning i samråd med 
hyresgästerna eller kontaktmannen.

Mera genomarbetade förslag och alternativ kan presenteras beträf
fande standard och utrustning, planlösningar, yttre ochjinre miljö. 
Vidare en tidplan för evakuering och byggande, ersättningslägen- 
heter under ombyggnadstiden, återflyttningsrätt, hyresnivå efter 
ombyggnad osv.

Detta är också rätt tillfälle att växla tidigare omtalad förbind
else beträffande omflyttning och nytt hyreskontrakt.

Före eller i samband med arbetenas start kallas till en speciell 
träff beträffande lägenhetens inre miljö. Valmöjligheter ur olika 
sammansatta kombinationer eller ur kollektioner beträffande mattor 
och tapeter liksom t ex för färgsättning av skåpsluckor och kakel 
presenteras och diskuteras för ställningstagande hos hyjresgästen.
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Evakuering och ombyggande

I samarbete med bostadsförmedling sker sedan evakuering enligt upp
rättade tidplaner och hyresgästen är då informerad i god tid. Por 
de hyresgäster som så önskar sker förmedling och anvisning av nytt 
lägenhetsalternativ för permanent avflyttning.

Arbetet planeras så att hyresgästerna är ute ur sina lägenheter 
på så kort tid som möjligt.

Etappvis ut- ooh inflyttning ställer krav på projektledarens och 
platschefens vilja till kontakt och samarbete med hyresgästerna.
I ombyggnadsprocessen är det en klar fördel med arbetsledare som 
är intresserad av kontakten med människor.

2.7 Årskostnadens delar

Kapitalkostnaderna utgjorde för cirka 5 år sedan för flerfamiljs
hus i normalfallet cirka 2/3 av årskostnaden. Förutom av produk- 
tionskostnadsnivån är kapitalkostnadens storlek bl a beroende av 
finansieringssätt, låneformer och räntenivån. Olika grad av moder
nisering påverkar kapitalkostnadsandelen pa grund av att lånevill
koren kopplats härtill och till objektets varaktighet, som bedömes 
av kommunen.

Drifts- och underhållskostnaderna utgjorde då i normalfallet cirka 
1 /3 av årskostnaden. Sedan dess har vi haft en kraftig kostnads— 
stegring på driftskostnadssidan. Bränslekostnaderna har ökat.
Men också arbetsintensiva underhålls- och driftsåtgärder kan man 
förvänta bli väsentligt dyrare till följd av starkt ökande löne
kostnader och arbetsgivareavgifter. Drifts- och underhållskost
naderna utgör idag mindre än hälften av årskostnaden. Drifts— och 
underhållskostnaden tenderar mot att bli den större andelen av års
kostnaden 1980. Det finns all ar. led ning att satsa på rationellare 
fastighetsunderhåll men också på val av mindre drift—, energi— och 
underhållskrävande byggsystem och byggnadskomponenter redan i pro- 
jekteringsskedet.

Figur 2.7:1 sammanfattar årskostnaden för ett moderniseringsobjekt 
1973. Tabellen visar kostnadsbilden vid då gällande paritetslåne- 
system. 1975 har detta ersatts med ett räntesubventionerings- 
system.

Dessutom har vi som jämförelse redovisat ett typfall fran 1977.
Det har skett förändringar i mellanperioden t ex ändrade låne—^ 
villkor och stödåtgärder, höjd moms, snabbare kostnadsökning pa 
driftkostnadsdelen än på kapitalkostnadsdelen p g a högre bräns— 
lekostnad, höjda taxor, avgifter, låglönesatsningar etc.

Årskostnaden varierar självfallet vid olika moderniseringsobjekt. 
Figur 2.7:2 visar vanliga variationer, anledningar därtill och 
utslag i årskostnaden. Genom att gruppera årskostnadsandelar för 
ett antal objekt på detta sätt och sedan analysera de påverkande 
faktorerna och deras betydelse för kostnadsvariationen lär man sig 
att greppa den totala kostnadsbilden vid moderniseringsobjekt.
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Figur 2.7:1 Årskostnadsandelar ingående % år 1973 vid ett uppföljt objekt för 5 år 
sedan och en konstruktion med samma objekt.



40

KOSTNADSIK L 1 TN0ÅN0SK0STNAD ÅRSKOSTNAD PÅVERKANDE FAKTORER
1. Anskaffnings-• 

kostnad
300 - 700 kr/m2 Bly kr/m2 bly Byggnadsår, kondition, läge, be

fintlig hyresnivå, befintliga lån, 
befintlig utrustning ex värme el
ler ej •

Moderniserineskostnad
2. Evakuerings

ko st nad
20 - 100 kr/m2 Bly Hyresgästhantering vid kvarboende 

eller omflyttning (delvis eller 
total) ev hotellboende, ersätt— 
ningslägenheter.

3. Moms 60 - 200 kr/m2 hly Beroende på moderniseringens om
fattning. Hur moderniseringen upp
handlas. Egna inköp eller UE-inköp. 
Storleken på projekterings- och be- 
siktningskostnaderna i förhållande 
till övrigt.

4. Avgifter till 
myndigheter 
Kreditiv— 
kostnader

20 - 100 kr/m2 bly Befintliga installationer. 
Ombyggnadens tidsutsträckning. 
Räntenivå.

5* Byggherre 
administra
tion
Projek
tering

50 - 100 kr/m2 bly Upphandlingsform, prioriterings- 
grad.
Ombyggnadens omfattning.
Omfattning på besiktningar, kont
roll, styrning osv.
Hyresförluster - uthyrning.

6. Byggande- 
kostnad 
Byggmästeri 
+ installa
tioner

500 - I8OO kr/m2 bly

i
i

1

Lägenheternas storlek.
Standard före - efter.
Kondition före - efter.
Ev kulturhus som medför restau
rering.
Fastighetens varaktighet. 
Ombyggnadens omfattning.
Prisnivå. i

Summa ingångs
värde och 
produktions
kostnad

I3OO-26OO kr/m2 bly i 70 - 150

1

Årskostnaden varierar med lånevill-j 

koren som i sin tur är beroende av j 
vissa av ovanstående faktorer samt j 
på bidrag, initialstöd, tilläggs- j 
lån, förhöjt lånunderlag etc.

7» Drifts-, 
förvalt
nings-, 
skatt-* 
bränslekost- 
nad etc

0VO1

O'V i
Ombyggnadens omfattning, kvalitet 
samt kvantitet av installerad ut
rustning. Förvaltningsorganisa
tionen. Underhållet av fastigheten.; 
Hyresgästen. Fastighetens läge och ( 
standard. Kommunala taxor. jI

8. Underhåll 1 10-20
i
i»\
1

1Standard och kvalitet på installe- j 
rat material. Omflyttningsfrekvens.! 
Hyresgästens rätt att bo i fastig- 1 
heten. Boendetätheten. Förvalt- I 
nings or ganisationen.

Total
årskostnad 
kr/m2 Bly

i 120 - 200!
! -

Under de närmaste åren efter om
byggnaden blir årskostnaden lägre 
p g a ringa underhåll.

Figur 2.7ï2 Produktions- och årskostnadsvariätioner 1977



Det bör observeras att årskostnaden ej är synonym med hyresnivån 
eftersom olika slag av subventioner och bidrag utgår till brukaren.

Det finns alltid möjligheter att påverka kostnadens storlek, såväl 
årskostnader som produktionskostnader. MöjlighetêrnëTar ~iv'mangäT 
olika slag. Påverkan kan ske i olika skeden av byggprocessen, av 
olika intressenter och med varierande effekt) Ttidigasté skede 
kan’ man påverka 100% av kostnaden (beslut om” att bygga eller inte 
bygga). Efterhand som övergripande byggsystemval följs av alltmer 
detaljerade val av tekniska lösningar låses slutkostnaden ! efter
hand och möjligheterna att påverka blir allt mindre. När byggande- 
skedet tar vid återstår huvudsakligen att genom rationella bygg
metoder och resursinsatser påverka arbetsinsatsen för personer 
och maskiner. Materialkostnaden är däremot till större delen låst 
redan "på. ritbordet".

Produktionskostnader kan alltså påverkas fram till dess byggnads
verket är uppfört men väsentlig påverkan sker i princip enklast i 
de tidiga skedena. Driftskostnader kan påverkas under byggnads
verkets hela livslängd. Men även driftkostnaderna påverkas i hög 
grad genom val mellan alternativa lösningar redan under projekte
ringen.

Möjligheterna för byggaren att i byggandeskedet påverka kostnaderna 
ligger alltså i bättre organisation och planläggning av arbetet 
samt i val mellan alternativa hjälpmedel och arbetsmetoder. Byg
garens möjligheter till kostnadspåverkan är i princip inte lika 
stora som tidigare beslutsfattares bortsett från att konkårrens i 
upphandlingsskedet kan ge betydande kostnadspress inte minst om 
Byggaren ges möjligheter till samordning av installations- och 
byggnadsarbeten i generalentreprenadform. Byggarens erfarenheter 
kan självfallet också tas tillvara i tidigare skeden genom för
ändrade upphandlingsformer eller som alternativ i totalentreprenad.

Men även beslutsfattare i tidiga skeden i byggprocessen är hårt 
bundna t ex av lagar och regler som gäller beträffande olika låne— 
former. De väsentliga påverkansmöjlighetema ligger således först 
som sist i övergripande politiska beslut, lagar och tillämpnings- 
bestämmelser t ex saneringslagar, hyreslagar, kreditprioritering, 
arbetsmarknadspoli.tiska åtgärder, statligt och kommunalt bostads
stöd, lånekungörelser samt i lokala kommunalpolitiska tillämpnings- 
beslut t ex i form av kommunala saneringsprogram. Politikers och 
myndigheters ansvar för kostnadsutvecklingen är således mycket 
stor.

Kapitalkostnaderna varierar i hög grad med olika låneformer, som 
i sig innebär bl a olika amorteringstid och olika räntenivåer.
En av anledningarna till olika låneformer är varierande varaktig— 
hetstid för olika objekt. Varaktigheter (objektets återstående 
livslängd) fastställes numera av kommunerna i saneringsprogram.

Arskostnadspåverkan av olika låneformer är synnerligen stor. Klart 
är att modemiseringsgraden i hög grad styrs mot ny byggnads standard 
som ger bättre lånevillkor och risken är stor att onödigt kraftiga 
ingrepp görs i alltför nedslitna byggnader.



42

2.8 Tillgänglig ekonomisk ram
Figur 2.8:1 visar i princip hur den tillgängliga ramen inom iro
lig hyresnivå fylls upp av mer eller mindre ofrånkomliga slag av 
kostnader efter moderniseringen.

Drifts- och underhållskostnader för fastigheten efter modernise-
ringen kräver en viss andel inom ramen. Denna andel av årskost
naden var i början av 70—talet cirka 1/3 medan kapitalkostnads— 
delen var cirka 2/3 av årskostnaden vid flerfamiljshus. Oljekris 
och låglönesatsningar har nu slagit igenom i uppvärmningskostnader, 
taxor och kommunal service, fastighetsskötsel etc. Drifts— och 
underhållskostnaderna tenderar att hli den större andelen av års
kostnaden fram emot 80—talet enligt gjorda utredningar. Det finns 
all anledning att rationalisera inom denna sektor. Drifts- och 
underhållskostnaderna kan och hör påverkas redan vid projekteringen 
av ombyggnaden. Driftbilliga alternativa lösningar bör eftersträvas 
vid val av moderniseringsåtgärder. Därigenom blir också utrymmet 
större för moderniseringsåtgärdernas kapitalkostnadsdel.

Sedan tas ett visst utrymme i anspråk för kapitalkostnader här
rörande från den befintliga fastigheten (ingångsvärde). Stor- 
leken beror på lånevillkor, andel lånat respektive eget kapital, 
önskad avkastning på eget kapital, bidrag etc.

Moderniseringen kräver utöver de direkta moderniseringsåtgärderna 
också kostnader för byggherrens administration och finansiering 
under byggnadstiden, projektering, evakuering, moms etc. De är 
ofrånkomliga men kan självfallet variera i storlek från projekt 
till projekt. Projekteringen kan drivas olika långt beroende 
på vald åtagandeform. Vid en delad entreprenad måste handlingarna 
preciseras mera i detalj för att klara partsgränserna mellan 
byggherre och entreprenörer och dessa emellan. Ibland lyckas 
man ändå inte att gardera allt som är osäkert och dolt vid en 
ombyggnad trots stora projekteringskostnader. Man kan ändå få 
omfattande extrakostnader vid byggandet. Vid en totalentreprenad 
behöver man endast projektera så långt som behövs för att klara 
materialbeställningar och byggets planering och framdrift. Det 
kan räcka med att man klargör den standardnivå som man vill upp
nå och de önskemål och krav man har. Eventuellt hänvisas endast 
till referensobjekt.

Från vissa håll hävdas det då att konkurrensen sätts ur spel 
vid totalentreprenad. Från andra håll framhålles fördelen med 
åtagandeformer som ger möjlighet att "stiga av" och som har ett 
inbyggt incitament.

När det gäller att plocka ihop ett "bästa paket" av moderniserings
åtgärder inom resterande ram har man vissa ofrånkomliga åtgärder 
att först ta hänsyn till. Om grundläggningen inte är intakt måste 
detta åtgärdas först av allt. Den åtgärden kan vara så omfattande 
att alla tankar på modernisering är meningslösa. Fastigheten 
blir ett totalsaneringsobjekt om inte speciella byggnadskulturella 
hänsyn avgör.

Myndigheterna kräver nu hissar vid visst våningsantal. Handi— 
kappsnormerna betyder också krav på lösningar som är ofrånkomliga. 
En tillkommande hiss är kostnadsmässigt av den storleksordningen 
att stor del av det ekonomiska utrymmet går åt. Årskostnaden för 
en hiss kan variera avsevärt beroende på antal betjänade lägen
heter men också på placering i eller utanpa huset, hisskonstruk— 
tion och typ av hisschakt. Här finns stora möjligheter till alter
nativa utföranden.
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Intäktsnivå = trolig hyra

4. Återstående
tillgängligt utrymme 
för kapitalkostnadsan- 
del från moderniserings 
åtgärderna (RO-metodens 
14 kalkylposter ooh ma
triser. Se avsnitt 3.2]

3• Kapitalkostnadsandel 
från byggherrekostn., 
evakuering, moms, pro
jektering. (RO-metodens 
kalkylposter A - F)

2. Kapitalkostnadsandel 
från fastighetens 
ingångsvärde

1. Drifts- och underhålls
kostnad efter moderni
seringen.

Ofrånkomliga åtgärder med 
fastigheten.

Alternativt möjliga åt
gärder upp till LGS, 
Ombyggn.standard eller 
högre.

Åtgärder ooh be
händ 1ingar s om 
ger mest nytta 
för årskostn.

Varsam ombyggnad, 
energisnål drift, 
låg driftskostnad

Figur 2.8:1 Hur fylla upp tillgänglig ekonomisk ram?
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Av resterande utrymme måste yttertak och fasader ha sin andel 
först innan det är meningsfullt att diskutera alternativa åt
gärder inne i fastigheten. Det finns givetvis olika kostsamma 
alternativ men åtgärden är i många fall ofrånkomlig för att 
huset skall ha en intakt "regnkappa".

Myndigheters och normers krav måste tillfredsställas beträffande 
viss lägenhet sindelning och lägenhetsstorlek_ och tekniska krav 
såsom brandskydd, ljudisolering, etc. Dessa åtgärder knappar in 
på resterande utrymme inom den ekonomiska ramen. Lösningarna kan 
kosta olika mycket och ibland kan dispenser^från kraven vara enda 
möjligheten att få utrymme för ytterligare åtgärder.

Värme- och ventilationsanläggning kräver sin andel av utrymmet.
Det är ofta ofrånkomligt att byta stammar och grenledningar lik— 
som centralutrustning och serviser. Fastigheter av olika argangar 
har installationer med olika anfrätt material och av olika moder
nitet som avgör moderniseringsåtgärdernas omfattning. Utbyte av 
stammar kräver i sin tur stora följdkostnader i form av åter
ställande av stommen i fastigheten. Elanläggningen kan oftast behöva 
bytas helt eller delvis i dessa äldre fastigheter som vi behandlar 
i denna rapport.

Beroende på grad av ofrånkomliga åtgärder och mer eller mindre 
kostsamma alternativa lösningar återstår nu förhoppningsvis ännu 
en del av den ekonomiska ramen för mer eller mindre ambitiösa
lösningar i fråga om inredning, Jjtru'jtning^och _kok,
bad etc samt för ytskikt plPgolv,* väggar 5ch*Tak.

Det skall också finnas något kvar inom ramen för allmänna utrymmen 
såsom källare, vindar, trappor, tvättstuga, soprum etc.

Tomten skall ha sin andel inom ramen. Gårdsupprustningen varierar 
mycket'från projekt till projekt. Här kan man påverka drifts
kostnaden efter moderniseringen t ex genom rätt placering av 
soptunnor, göra det lättåtkomligt för maskinell gräsklippning, 
snöskottning etc.
Tillbyggnad på vindar för att få ytterligare bostadslägenheter 
är ofta dyrare än moderniseringen i övrigt per m2 lägerihetsyta. 
Ökade hyresintäkter får vägas mot tillbyggnadskostnaden. I vissa 
fastigheter finns lokaler för annan verksamhet än boende. Dessa 
kan behöva moderniseras men behandlas ofta speciellt när det gäl
ler hyressättning, lån etc.
Även om ovanstående moderniseringsåtgärder är mer eller mindre 
o~f rånkomi i ga ~pa grund av myndigheters krav, tekniska och estetiska



Genombrister etc kan man alltid finna olika kostbara lösningar, 
att arbeta systematiskt med alternativkalk^lering enligt” R0- 
metoden och i samråd med brukarna kan~män åstadkomma en totallös
ning med bästa nytta for årskostnaden. "Minsta åtgärdens princip" 
kanske med dispens och avvikelse Tran nu 'gälla re nor-. r ock re
kommendationer kan vara en väg. Målet bör vara en varsam ombygg
nad där man bevarar miljövärden, får en energisnål driftj låg 
driftskostnad i övrigt och en hyresnivå som brukarna anser fimlig
för erhållna nyttigheter.
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RO-METODEÏT

Avsnittet syftar till
o att belysa förutsättningar och krav i denna tidiga kalkylsitua

tion och att ge en bakgrund till metodens sätt att fungera
o att beskriva hur man som fastighetsägare gör en överslagskalkyl 

i kalkylsituation 1 i avsikt att konstatera om en modernisering 
är genomförbar och som underlag för beslut om att starta en 
moderniseringsprocess eller att avstå

Avsnittet indelas i
3.1 Kalkylsituation, kalkylinnehåll, och kalkylsäkerhet

3*2 Matriser, komplexitetsfaktorer och normkostnader 
3»3 RO-kalkylmetoden

3,1 Kal^.yJ-si'tuation, kalkylinneh&ll or-u kalkvlsäkerhet.

Vår kalkylsituation 1 ligger i moderniseringsprocessens början 
enligt figur 1.1:1. I olika beräkningssituationer är förutsätt
ningarna i olika grad bestämda ooh därmed ställs olika krav på 
träffsäkerheten. Bestämningen sker successivt i byggprocessen 
vad gäller produkten, utförandemetoden, resursinsatserna och 
byggdriftomständigheterna.

Fig. 3.1:1 visar symboliskt olika omständigheter som påverkar 
^VSg,jl_trå:ffsäkerhet i en kalkyl och därmed kraven på deta.1 1 e- 

Qch precisering av data för beräkningen.

ojligheten till träffsäkerhet är mindre i en tidig situation, då 
inte ens produktpreciseringen är klar ooh då det endast gäller 
att satta en ram. Kraven på träffsäkerhet är däremot störie i 
en situation under ombyggnaden, då de flesta förutsättningar är 
onkretiserade och då det gäller att styra byggdriftens delar 

till ratt kostnad.

Om man^gör en beräkning på ett kalkylinnehåll av en enda kalkyl- 
post maste träffsäkerheten vara lika med kravet på träffsäkerhet 
or helheten, se figur 3.1:2. Om man däremot beräknar flera “delar 

behover inte träffsäkerheten vara lika stor på varje del som på 
neiheten. Statistiska utjämningseffekter verkar och kan lätt be
dömas, om posterna är jämntunga och inbördes okorrelerade. Ju 
flera delar, desto mindre krav på träffsäkerhet per del. Posterna 
ar aldrig helt okorrelerade. Man har ofta ett genomgående sam- 
band pa grund av arbetsledning/planering, väderlek, arbetskraft, 
manskliga relationer etc.

Det ar naturligt att man penetrerar poster med stor relativ tvns-d 
noggrannare an de som är lätta. Sådana tunga poster kräver
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1. Bci:l.funninftSftrad (oklara/klara förutsättningar)

Successiv bestämning i ordning
- produkt
- utförandemetod
- resurser
- byggdriftsomständigheter
- slumprest (olika i olika 

skeden) 

"skiss"-, "huvud"-, "bygg"-,’
"arbets"bestämningsgrad

2. Säkerhet i endast helheten eller i varje del

Endast krav på helheten 
t ex vid total ram i 
tid och kostnad för 
beslut ;
Start av modernisering 
eller ej.

Krav på delarna t ex vid 
budget för kostnadsstyr- 
ning under projektering 
eller vid byggstyrning i 
byggstartskedet och 
byggdriftskedet

3. Engageringsgrad (affärsmässigt rimlig insats)

Service åt fastigh.ägare Anbudsräkning i Planering och styrning
utan förbindelse hård konkurrens av redan erhallet bygg-

ob j ekt

FIG 3.1 :iBeräkningssituationen paverkar kraven pa noggrannhet i 
beräkning och data
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1. ^tal_kalkyIposter i beräkningssituatloncn och inbördes korrelat ion
Minga kalkylposter Få kalkylposter
Okorrelerade Korrelerade

^’ Kalkylposternas förekomstfrekvens och relativa tyngd
Lågfrekvent aktivitet Högfrekventa (typaktiviteter)
Liten relativ tyngd i kal- Stor relativ tyngd i ptim
kylens totala ptim

3. Kalkylpostens påverkbarhet
Ringa påverkbarhet 
(stabil från en gång till en 
annan )

I*. Kalkyl crbarhet 
Stor andel
osäkert kalkylerbara 
resursinsatser
Stor andel
osäkert kalkylerbara 
resurspris t ex arbetskraft

Stor påverkbarhet (kan utföras 
på varierande sätt med varie
rande produktivitet)

Stor andel
säkert kalkylerbara
resursinsatser
Stor andel 
säkert kalkylerbara 
resurspris t ex UE; 
materialleveranser

FIG 3.. 1:2 Kalkylinnehallet paverkar noggrannheten i beräkning och data



data med större träffsäkerhet än relativt lätta poster. Samma 
post kan i en kalkyl vara tung, i en annan latt.

Typiska aktiviteter förekommer ofta och kan "behandlas mera standar
diserat än ovanliga aktiviteter. Det är också naturligt att man 
beräknar poster med stor påverkbarhet med större omsorg an sadana 
där metod och resursinsatser inte brukar variera fran fall till 
fall.

Om kalkylen innehåller en stor mängd säkert kalkylerbara resursinsat 
ser och till säkert kalkylerbara priser är det mera meningsfullt att 
lägga ner arbete på stor noggrannhet.

"Reräkningssituationen och kalkvlinnehållet påverkar alltså val 
av noggrannheten i beräkning och krav på data. För varje bera^ 
ningssituation bör därför övervägas lämplig detaljermgsniva pa 
kalkylposterna. Data måste då finnas på motsvarande detaljermgs- 
nivå och så spaltade att de motsvarar säkerhetskraven.

Om man vill teoretiskt undersöka hur "noggranna" kalkyldata be- 
höver vara måste förutsättas att kalkylatorn
- uppfattar kalkylpostens utfall inom ett intervall som "slump

mässigt"
- anser att sannolikhetsbegreppet för en "engångshändelse" kan 

tolkas matematiskt och har relevans i bedömningssituationen
- har förutsättningar att ange det intervall mom vilket varje 

kalkylpost bör hamna samt med vilken sannolikhet detta bor 
inträffa.

Under dessa antaganden kan en enkel matematisk modell bildas för 
bedömning av den "kalkylsäkerhet" som kan anses galla.

I nedanstående tabell visas de formella samband som rader mellan 
"säkerhet" i enskilda kalkylposter och "säkerhet" i helheten. 
Normalfördelade lika tunga poster som är inbördes oberoende 
(slumpvariabler) har adderats och resultatet blir en normalfor- 
delad kalkylsumma. Om t ex helheten med 957°-ig sannolikhet 
skall ha en säkerhet i 10?6 får 50 delposter vardera ha en av-^ 
yikelse på ± 36$. 10 delposter får vardera ha en avvikelse pa

Sanno-

tikhet

Antal li- Tilliten % -ell avvikelse hos kalkylposter
na v r rl olika krav nà rrsL'ltat_______ ____________

oberoende

poster
i 1 % i 5 V. t 10 %

95 %

10
50

100
3 00

2
A
5
9

6
18
25
A3

(pj*

86

10 1 5 10

50 2 11 22

99, 9 % 100 3 15 30

300 5 26 52

Noggrannhet skrav på summa och delar i en 
oberoende poster

kalkyl. Lika tunga,



För olika tunga kalkylposter, som delvis är beroende av varandra,
blir "tillåten avvikelse" något mindre.

Många osäkerhetsmoment påverkar det datavärde som ansättes i en
beräkningssituation.
0 Den historiska, sanna verkligheten är olika från fall till fall. 

De byggprocesser som har levererat datavärdena är allk olika.

o Svårigheten att rätt uppleva dessa verkligheter och att beskriva 
och sammanställa dem på ett entydigt sätt. Fel vid mätning 
av mängd och resursinsats, räknefel, ofullständighet och missar 
vid beskrivning av styrande variabler, oenhetligt språkbruk 
etc orsakar avvikelser från sanningen.

0 Otillräcklig representativitet vid insamling av fakta; De 
beskrivna verkligheterna utgör ett snett urval av den ! samlade 
verkligheten. Eller de är för få för att vara representativa.

° Svårigheten att rätt tolka den beskrivna kunskapsmassan. Fel
läsning och felräkning i diagram och tabeller, oenhetligt språk— 
bruk^mellan avsändare och mottagare av information, varierande 
förmåga att förstå styrande variabler, förmåga att inse brister 
i representativitet etc. Ytterligare en komplikation uppstår 
vid intervjuundersökning, nämligen risken för disparafa svar.

o Svårigheten att rätt tolka förutsättningarna i den nya beräk- 
ningssituationen, oklara bestämningar, risker för slumpinverkan 
etc orsakar osäkerhet

o Svårigheten att väl^a^rätt__data. i relation till de i beräknings_
situationen aktuella förutsättningarna.

Vägen fran sanna verkliga data till sanna beräknade data ar allt
så osäker.

Osåkerhetsaspekterna i kalkylsituation 1 talar för användning av 
typdata (frekvensfördelningar med typvärde och viss acceptabel 
spridning) med ett fåtal förklarande variabler och "slumpens slö.ja" 
över resten, se figur. 3.1:3. ~ c “

Med utgångspunkt från ovanstående kan man besluta om strategiska 
riktlinjer för en kalkylmetod beträffande
- detaljeringsnivå och därmed antal kalkylposter
— säkerhetskrav pa resultat vid dessa situationer. Dessa gränser 
bör då fastställas med hänsyn till
- lämplig säkerhet (vare sig för stor eller liten)
- utrymme för kostnadsstyrning
- utrymme för samverkan och medbestämmande

Vi har arbetat efter en hypotes att det räcker i kalkylsifuation 
1 om totala bygg- och installationskostnaden (om bygganrfeWostna.rlen 
enligt figur 2.7:1 ) faller inom - 10%.

Vår strävan har också varit en kalkylmetod som är tillräckligt 
enkel för en icke byggteknisk/ekonomisk kunnig fastighetsägare.
Vi har strävat mot jja kalkylposter som är inbördes ringa korrel—
lerade och tämligen likvärdiga och med lätt förståeliga gränser 
och med lätt mätbara mängdenheter för fastighetsägaren.
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T.vpÜataf il osofin

Slumpens möj
liga varia
tion kring 
cn tänkt can
ning.

Typdatats form

Frekvens Typvärde

antal verkligt uppmätta 
värden inom intervallet r-s
•teoretiskt beräknad frekvenskurva 
över en trolig framtida fördelning av datavärden

Kr per enhet

PIP 3.1i3 Principen för typdata och typdatas form
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Vi sökte sammanväga dessa önskemål med den samtidiga önskan om 
tillräckligt många kalkylposter för att tillvarata utjämnings
effekterna och med möjligheten att återföra aktuella kostnads
data med acceptabel säkerhet till denna kalkylsituation 1. Maxi— 
malt 20 kalkylposter ansågs lämpligt.

Vi gjorde ett antal omgrupperingar på basis av uppföljda detalj
data, bedömningar i samhand med den fortgående kalkylverksamheten 
inom RO-gruppens företag och ett antal tester på avslutande mo
derni seringsobjekt. Vi kom slutligen fram till följande i 14 
kalkylposter inom byggandet (byggnads- och installationsentrepre- 
naderna).

1. GRUNDFÖRSTÄRKNING
2. HISSANLÄGGNING
3. YTTERTAK
4. FASADER, FÖNSTER OCH BALKONGER
5. ÄNDRAD LÄGENHETSINDELNING
6. ÖVRIG STOMKOMPLETTERING
T. VÄRME- OCH VENTILATIONSANLÄGGNING
8. VA-LEDNINGAR
9. ELANLÄGGNING

10. INREDNINGoOCH UTRUSTNING INOM LÄGENHETER
11. YTSKIKT PÅ GOLV, VÄGGAR OCH TAK INOM LÄGENHETER
12. ALLMÄNNA UTRYMMEN
13. YTOR OCH UTRUSTNING PÂ TOMT
14. OMBYGGNAD FÖR ANNAT ÄNDAMÅL

Dessutom har vi stannat för 6 kalkylposter inom byggherreadminist
rationen nämligen ~ —---------- —

A ALLMÄNNA BYGGHERREKOSTNADER 
B PROJEKTERING 
C EVAKUERING 
D HYRESFÖRLUSTER 
E RÄNTE- OCH KREDITIVKOSTNADER 
F MERVÄRDESSKATT

Dessa byggherrekostnader är i olika mån korrellerade med byggande
kostnaderna enligt kalkylpoeterna 1-14 ovan.

Totala moderniseringspaketet innehåller alltså 20 kalkylposter, fördelade oå 
6 byggherre- och 14 byggandeposter.
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3.2 Matriser, komplexitetsfaktorer och normkostnader

Vi har konstruerat matriser för de l4 kalkylposterna med hjälp 
av totaluppföljningar och specialuppföljningar från 7 modernise- 
ringsohjekt och med den ytterligare samlade kunskap om fastighets- 
modernisering och fastighetsförvaltning som finns representerad i 
RO-gruppen. Uppföljningarna har verifierat våra hypoteser om kost- 
nadsstyrande variabler och dessutom gett tids- och kostnadsdata 
som hjälpmedel för uppbyggnaden av komplexitetsfaktorer och kost- 
nadsekvationer.

Matriserna har under sin utveckling testats pa aktuella moderni- 
seringsobjekt i RO-företagen och reviderats i omgångar^för att 
slutligen presenteras i här redovisat skick. Sista omgångens tes
ter omfattande 9 moderniseringsobjekt.

Avvikelserna i totalkostnaden varierade. Totalkostnaden av de lU 
matriserna avvek från den verkliga totalkostnaden 
enligt följande: -10, -1, 0, +2, +3, +k~, +5, +6, +9-. Alla dessa 
ligger inom det krav på säkerhet som vi ställt upp för denna tidiga 
kalkylsituation 1. Därefter har skett en sista smärre revidering 
av matriserna i kostnadssänkande riktning.

Efterföljande 17 matriser är sorterade i den ordningsföljd.som
en fastighetsägare bör resonera da han plockar ihop ett__bästa
moderniseringspaket” inom den resterande ramen sedan man reducerat 
den totala ramen med kapitalkostnad fran ingångsvärdet, drift- och. 
underhållskostnaden efter moderniseringen och byggherreadministrati
onens kapitalkostnadsdel (inklusive projektering, evakuering, hyres
förluster, ränte- och kreditivkostnader och moms), jämför FIG 2.8:1 
och avsnitt 3.1.
Han skall börja med ofrånkomliga åtgärder som måste. ]m sin andel 
innan han väljer alternativ för inrednings- och finishåtgärder.. Att 
vissa åtgärder är ofrånkomliga sammanhänger med brister, lånevillkor 
etc och krav från ägare' och brukare dvs alla ramarna kring en mo 
derniseringsprocess (jämför FIG 1.3:1).

Vi har valt att använda komplexitetsfaktorer som är relationstal 
kring ett normalvärde 1,0. Kostnadsekvationerna innehaller normal
värdena och komplexitetsfaktorer, i vissa fall med tilläggsfaktorer.



I normalfallet är

K - kostnad^ x mängd^ + o s v 

I andra fall är

K = kostnad^ x mängd^^ x komplexitetsfaktor^ + o s v 

Matriserna innehåller

o kalkylpostens avgränsning och innehåll 
o alternativa skick före moderniseringen 
o alternativa skick efter moderniseringen 
o komplexitetsfaktorer som varierar kring normalvärdet 1,0 
o korrigeringsfaktörer i vissa fall
o kostnadsekvation baserad pa kostnadsläget första kvartalet 

1978 (index 268 har valts i brist på ännu ej fråmräknat värde 
när denna rapport skrives, se BIL. L-: 1+ ).

Uppdatering av kostnader behöver endast ske för ll* kostnadsposter. 
En indexuppräkning ger tillräcklig noggrannhet för den här aktuella 
k?lky^sltus-tion 1< vissa av posterna är lätta att uppdatera genom 
förfrågningar hos entreprenörer om riktvärden. Det väsentliga är då 
att man som^icke sakkunnig vet hur man skall avgränsa kalkylposten. 
Detta framgår av matrisens överdel.
Utöver byggandekostnaderna enligt de 14 matriserna redovisas över- 
slagsvärden i avsnitt 3.3 beträffande övriga kostnadsuppgifter som 
är nödvändiga i kalkylsituation 1. De uppgifterna ingår inte i R0- 
gruppens egentliga FoU-uppgift. Men vi har ändå redovisat erfaren- 
hetsmässiga riktvärden och vanliga variationer för att kunna visa 
hur RO-metoden fungerar. Det ligger ingen systematisk uppföljning 
bakom dessa sist omtalade kostnadsuppgifter.
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1. GRUHDFÖRSTÄRKNIWG

Syftar till Ingående delposter i den mån de förekommer
Byggnaden i stabilt läge på 
tomten och grunden under mark 
intakt (bärighet, vattentät
het )

Justering efter sättningar (som stannat) i grund
mur och källare.

Undergrundförstärkning (pålning, rustbädd, bal
kar etc)

Utvändig schakt och ny dränering och grundmurs- 
isolering

Invändig lagning av vattenläckor

Skick efter Källarutrymmen efter åtgärd användbart för

Skick före ^
Förläggning av rör Lägenhetsförråd och 

allmänna utrymmen

1 2

Avslutade sättningar A 0 0-1
Sprickbildningar i mindre 
omfattning.
Dito i större omfattning. B 1 1-2
Ei avslutade sättningar
Punktvisa och lokala sätt- C 8-I5 10-17
ningar.
Omfattande, stora sättningar D 12-17 15-2 0

Riktvärden (vid ej avslutade sättningar) variationer t>ör bedömas av fackman

K1 = 105 kr/m2 by x by x k^



2. HISSAULÄGGWIUG
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Syftar till Ingående delposter i den mån de föiiekommer
Uppfyllande av normenliga 
krav på kommunikation.

Utrivning för anordn, av nytt hisschakt.
Rivning väggar etc för hissplaceririg.'
Uppbyggnad för hisschakt, maskinrum, brytskive- 
rum.
Montering hissdörrar, hissmaskineril.
Justering av hiss, utbyte av hisskorg etc.

»v. Skick efter Utvändig Invändig Tillägg

Skick före

placering placering Handikapphiss

k 2h

Per vån. ut
över 4
t 2 vån

1 2 3 4
Hiss i gott skick A — 0,05 — _
Hiss i dåligt skick i 
"behov av renovering

B — 0,20 — 0,02

Hiss i dåligt skick i 
behov av byte

C - . 0,35 — 0,02

Hiss saknas D 1,00 1,15 0,15 0,05

K 2 = 210.000 kr/hiss x antal hissar x [k 2 + k 2fa + (k 2v&n x aJ. vån utöver 4)]
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3. YTTERTAK

Syftar till Ingående delposter i den mån de förekommer

Byggnadens yttertak tätt 
för väder och vind, yttre 
estetik tillgodosedd, inkl. 
skorstenar och huvar.

Bortrivning av bef. taktegel, takplat, platbeslag, 
takhuvar, gammal yttertakspanel.
Justering rötskadad takkonstruktion.
Montering ny yttertakspanel, yttertaksbeklädnad, 
nya plåtbeslag, huvar, hängrännor, stuprör, 
räcken, sotarlandlång etc.

"---__ Skick efter

Skick före ~

Komplett yttertak med 
beläggning av takpannor.

Komplett yttertak med 
beläggning av ytbe- 
handlad plåt.

1 2

Gott skick, behov av viss 
justering.

A 0,2 0,2

Nedslitet, behov av utbyte B 0,5 1,0

Nedslitet
Nedslitet, behov av utbyte 
och delvis utbyte av trä
underbyggnad

C 0,6 1,1

= 180 kr/m2 verklig takyta x verklig takyta x k^



4- FASANER, FÖNSTER OCH BALKONGER

Syftar till Ingående delposter i den mån de förekommer
Byggnadens ytterväggar

1 täta för väder och vind 
samt ev. tilläggsisole- 
rade, yttre estetik till
godosedd, fungerande bal
konger .

Justering tegelfasad och sockel.
Målning, putslagning, beklädnad fasad.
Bortrivning och insättning fönster.
Bortrivning plåtbeslag och montering nya. 
Renovering balkonger.

t.. : j j
Skick efter

J Skick f öre'''"—-
1 Fönster end.
målade utv.

c

Fönster just.
och målade utv.

Fönster
utbytta 
(2-glas)

Fönster
utbytta
(3-glas)

1
i------------------------

? ii ! 1 2 3 4
Träfasader I . '

1. Gott skick, i behov 
av ommålning ’ A 0,3 0,5 Ii 0 1,3

2. Nedslitna, i behov 
av komplettering 
och ommålning B 0,5 0,7 1. 2 1,5 :

Tegelfasader
j 1. Gott skick, i behov 

av avtvättning C 0,3 0,4 0, 9 1,2
2. Nedslitna, i behov 

av komplettering D 0,6 0,8 1, 3 1,6
Putsade släta enkla 
f asader

j

•

1. Gott skick, behov av 
färgning E 0,5 0,6 1,

i
1 ■ 1,4

2. Nedslitna, behov av 
nedknackning, omputs-^ 
ning och avfärgning F

1

0,8 1,0 1, 5 i 1,8
Putsade ornamenterade
fasader

1
f

i
1. Gott skick, "behov av 

färgning j G 0,6
0,, !

1, 1,5
2. Nedslitna, behov av ; 

nedknackning, om- 
putsning och avfärg- i 
ning :

Oavsett fasadtyp I

H 1,2
S

1,3 M

;
i

2,1

I behov av utvändig i 
tilläggsisolering och ! 
ytskikt

I j 1,0 1,2 1,' 2,0

Tillägg för renovering
av balkonger (1 st /lgh)
k. balk4 0,8

K4 = 180 kr/m2 bruttofasadyta x bruttofasadyta x (k4 + talk)
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3. ÄttDRAD LÄGENHETSINDELNING

Syftar till Ingående delposter i den män de förekommer
Ny lägenhetsfördelning och Sluttillstånd:
nya lägenheter inom be- 1. Gammal lägenhet helt orörd

j fintlig bostadslägenhets- 2. " " delad, del med kök
i yta.
!

3. " " ", del med nya väggar
4. Gamla lägenheter sammanslagna med överflödigt 

kök och hygieninstallation bortriven.
Väggarg
Förändring av trapphusvägg, lägenhetsskiljande 
vägg, rumsskiljande vägg.
Ljudisolering av väggar som blir lägenhetsskilj. 
Uppbyggnad av nya väggar.
Dörrarg
Ny entrédörr alt igensättning eller flyttning. 
Upptagning av dörrhål, montering dörr mellan 
gamla lägenheter, igensättning av dörr mellanrum. 
Inrednj^ng^utrustning:
Bortrivning inredning, apparater i kok och hy
gienutrymmen som skall utgå (sluttillstånd 4)
Övrigt
Lagning golv, vägg och tak efter rivna väggar, 
vid förändrade entrédörrar och dörrar i lägenhet. 
Vaggarg

Ny rumsindelning och rums- Rivning och uppbyggnad av rumsskiljande väggar.
ytor inom nya lägenheter. Dörrarg

| Igensättning dörr i rumsskiljande vägg, upptag
ning nya dörrhål, mont, dörr, dörrar i nya väggir. 
Inredning,_utrustning:
Rivning av inredning fysiskt betingad av ändrad 
rumsindelning (skåpsbatterier)
Rivning av skorstensstockar, kakelugnar.

1 Justering av golv, väggar och tak, murverk vid
rivna kakelugnar, öppna spisar.J Övrigtg

i Lagning av golv, väggar och tak efter rivna väggar.

Små lägenheterMedelstora lgh.Skick efter
Med omf.Med små.Med omf.Med småMed små Med omf.

Skick före ingreppingreppingreppingrepp
Stora gägenheter
Stomme av trä 

" " sten

Medel.sit0ra_l£h 
Stomme av trä 

" " sten

Små lägenheter 
Stomme av trä 

" " sten

= 115 kr/m2 bly x bly x kj_
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f Syftar till
j------------------------------ —----------------

Ingående delposter i den mån de förekommer
i Utrymmen klara för åtgär-
j der med bruksfunktioner 
i (inredningar, apparater, 
jutrustning för resp. ut- 
; rymmesfunktion).
i

Förstärkningsåtgärder

Upprustning av bjälklag, ersättning, förstärkning, 
awäxling etc.
Upprustning av väggar, putslagning.

Isoleringsåtgärder
!
!

!

i

Värmeisolering av tak mot vind, golv med käl
lare, yttervägg.
Ljudisolering i golv och tak samt väggar (byte 
bjälklagsisolering)
Vattenisolering hygienutrymme.
Brandisolering i väggar mot trapphus, undertak.

! Justeringsåtgärder

j

■ - ' ■

Beklädnader för att skyla störande avvikelser, 
undertak, sättningar, sneda tak och stuckaturer, 
skyla "omodern" väggpanel. , i
Framhävande av speciella kval. beträffande dör
rar, golv, beslag, foder, paneler.
Dörrar i befintliga dörröppningar kilas och 
justeras, utbytes.

- ___________

Skick efter Bjälklag godtagbart ur värme-, brand- ocl 
synpunkt.

ljud-

Endast Dörrar justerade eller utbytta.
! \ U J dlK-

lag Väggar ej justerade Väggar justerade

; \

f x
; Skick före X

1 X

i----------------- —----------------------------------- ,--------2:

juste
rade
eller
utbyt
ta

Bjälk
lag
just.

Bjälk
lag just. 
undertak 
end. i 
kök och 
badrum

Bjälk
lag 
just. 
samt
undertak
utfört

Bjälk
lag 
just.

Bjälk- 
' lag 
just. 
under
tak 

j end.i 
jkök o. 
jbadrum

iBjälk-
'lag
; just.
isamt
under-
tak
utf.

! 1 4 5 6 7

; Bjälklag godtagbart ur 'i A 
i golvbeläggnings-, vär- j 
j me-, ljud- och brand- j
j skyddssynpunkt.

0,2 04 0,6 1,1 0,5 ! 0,7!
j

1,2

! Bjälklag ej godtagbart ! B 
ur samma förutsättningar’

0,7 0,9 1,1 1,3 1,0 1,2 2,0

Bjälklag och-väggar har ' C 
härutöver störande avvi-i 
kelser pga sättningar. ■

"" -............. -"i. . i

1,2 t,4;

;

1,5

!

1,6 1,8 2,0

______

2,3

!
Kg = 130 kr/m2 bly x bly x kg
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7. VÄRME- OCH VEWTILATIOtTSAKLÄGGMTNG

Syftar till Ingående delposter i den mån de förekommer
Fungerande uppvärmning och 
ventilation inom byggnaden 
som helhet.

Utrivning centralutrustning, värmestammar, gren
ledningar, radiatorer och ventilationskanaler. 
Montering ny centralutrustning, värmestammar, 
grenledningar och radiatorer.
Håltagning och efterlagning. Dock ej inklädnader. 
Utrivning ventilationskupor och apparater.
Montering av ventilationskanaler och ventila- 
tionsutrustning.
Inkopplingsarbeten till fjärrvärme (byggnads- 
och ledningsarbeten).

" Skick efter Såväl värme som ventilation i normenligt skick

Skick före Fjärrvärmen '• Egen panna Elvärme

1 2 3

Värmeanläggning i gott skick A 0,15 0,15

Radiatorventiler i dåligt
skick , övrigt i gott skick B 0,30 0,30

Radiatorer och radiatorventi- C 1 ,00 1,00
1er i dåligt skick , övrigt i •H
gott skick.
Centralutrustning i dåligt D 1,00 1,40 :cö ü)
skick, övrigt i gott skick.
Värmeanläggning i dåligt skick E 3,40 3,70 1—1 t>5CD 5

Värmeanläggning saknas F 3,10 3,40—
^ Cöm ^

Ventilation ej normenlig
lr ■j'vent. G 0,70 0,70 0,70

= å0kr/m2 bly x bly x (k^ + vent
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8. VA-LEDHICTGAR

Syftar till Ingående delposter i den mån de förekomm
Fungerande "transportleder"
för VA inom byggnaden som 
helhet.

Rivning av vatten- och avloppsstammar och grenled
ningar fram till apparater.
Montering av avloppsstammar, kall— och varmvatten- 
stammar och grenledningar till apparater.
Inkopplingsarbeten till kommunalt ledningsnät 
(byggnads- och ledningsarbeten).
Håltagning och efterlagning, dock ej inktädnad

Skick efter Komplett fungerande ledningssystem i 
vatten, avlopp, varmvatten (w)

got skick;

Koncentrerade våtenheter Spridda våtenhe-
1 stam/lgh 2 st ammar /lgh

ter tier an 
stammar /lgh

2

"X

Skick före Xs-

Gren-
led
ning 
ar ut
bytta

Dito+
stam 
just.

Allt
utbytt

Gren-
led
ning 
ar ut
bytta

Dito+
st am
mar 
just. 
erade

Allt
utbytt

Grer 
led
ning 
ar u 
bytt

1-

»
t-
a

Dito+
stam
mar
utbyt
ta

Allt
utbytt

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vatten, avlopp, w saknas A 1,3 1,7 2,0
Vatten, avlopp finns men 
i dåligt skick

B 0,7 1,4 1,0 1,7 1,3 2,1

Vatten, avlopp finns i bra 
skick

C 0,5 0,7 0,5 0,8 0,6 0,8

Vatten, avlopp, w finns 
i dåligt skick

D 0,8 1,4 1,2 1,8 1,6 2,3

Vatten, avlopp, w finns 
i "bra skick

E 0,6 0,7 1,0

Ko = 95 kr/m2 bly x bly x k
“ 8



64

9. ELANLÄGGNING

Svftar till Tnmående delposter i den mån de förekommer

Fungerande elförsörjning i- 
nom "byggnaden som helhet.

Bortrivning hela elanläggningen.
Håltagning, efterlagning.
Tillkommande nya grenledningar från befintlig elan
läggning.
Komplettering av bortrivna delar på grund av rivna 
byggnadsdelar.
Montering ny anläggning, centralutrustning, distri
butionssystem fram. till apparater.
Montering fasta armaturer inom och utom byggnaden. 
Inkopplingsarbeten till kommunalt ledningsnät 
(byggnads- och ledningsarbeten)

Skick efter Normal lägenhetsstandard i gott skick.
Utvändigt' ledningsmontage. Genomsnittlig lgh-yta

____________ t ■ - ■ - -

Skick före större än 80 m2 40 - 80 m2 mindre än 40 m2

i 2 3

Elanläggning i gott skick A 0,1 0,1 0,2

Huvudledning och centra
ler i gott skick i övrigt 
dåligt B 0,9 1,0 1,2

Elanläggning i dåligt 
skick C 1,0 1,1 1,4

Tillägg:
- bättre standard 

^1 std D 0,2 0,2 0,3

- - infällda ledningar 
^ inf. E 0,2 0,2 0,3

- elvärme 
*9 elv. P 0,4 0,5 0,6

Om gasspis skall bytas till elspis=elanläggning i dåligt skick 
K5 = 80 kr/m2 bly x bly x (k? + k9std + + k9eiv)
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Syftar till Ing&ende delposter i den mån de före
Fungerande köksinredning,
hygieninredning och övrig 
utrustning inom lägenhe
terna.

Utrivning av köksinredning ooh apparater, (el, 
vatten, avlopp) väggpaneler och lister.
Utrivning av befintliga apparater, hygien. !
Montering apparater (spis, kyl, diskbänk med arma^ 
turer, köksfläkt, spisfläkt, WC, badkar, dusch, 
tvättställ, bidé, badrumsskåp, hållare, beslag). 
Montering och beslagning köksinredning och listverk.
Montering fönsterbänk, hatthylla» garderober.

Skick efter Standard
Skick före Låg Normal lög

1 2 3
Hygienrum i dåligt skick,
kök godtagbart A 0,3 0,4 0,5
Kök i dåligt skick, 
hygienrum godtagbart B 0,6 0,7 0,9
Kök och hygienrum i då
ligt skick C 0,8 1,0 1,3
Genomsnittlig lgh-yta efter
ombyggnad
större än 120 m2
80 - 120 m2
40 - 80 m2 
mindre än 40 m2

0,7
1,0
1,2
1,5

K = 160 kr/m2 bly x bly x k x k 
10 tj?

5 - Å2
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11. YTSKIKT FÅ GOLV, VÄGGAR, TAK INOM LÄGENHETEK

Tnp-ående delooster i den mån de förekommer

Slutfinish inom lägenheten. Bort rivning ytskikt golv, väggar, tak. 
Golvbeläggning kök, hall, sovrum, vardagsrum.
Golv- och väggbeklädnad hygienutrymmen.
Kakel i hygienutrymme och kök
Målning och tapetsering på väggar, dörrar, inred- 
ning och tak.
Speciella paneler, lister, snickerier.

N. Skick efter

Skick före

Normal std
---------------------------- ,
Hög std Tillägg för om

fattande under
behandling före 
målning vid så
väl normal som 
hög std. 
k 1 1U

Plasttapet i 
våtutrymme.
Normal målnings- 
behandling. 
Godtagbara golv 
slipade.

Nedslitna golv 
försedda med 
plastmattor.

Kakel i våtut- ; 
ryrnme
Målningsbehand-j 
ling med hög 
kvalitet.

Nedslitna golv ! 
försedda med 
ny parkett och 
plastmattor.

1 2 3

Vägg- och takytor ned- A 0,7 0,9 0,2

slitna, golv godtagbara

Vägg-, golv- och taky- B 1,0 1,3 0,2

tor nedslitna.

K -11 = 2ÉO kr/m2 "bly x bly x (k^ + k11u )
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Syftar till Ingående delposter i den mån de förekommer
Fungerande lokaler för 
källare- ooh vindsförråd, 
tvättstuga, trapphus, 
soprum, hohhyrum etc 
(hoendefunktioner utanför 
lägenheterna).

Rivning och uppbyggnad golv, väggar, tak.
Utrivning av befintliga apparater.
Bortrivning ytskikt, golv, väggar, tak, just el, 
ytt ytskikt golv, väggar, tak.
Förändring av dörrar (bortrivning, nyja dörrhål, 
nya dörrar).
Upprustning av bef. golv, Väggar samt; justeringar 
efter ev. fuktskador.
Förstärkningar, justeringar.
Montering av inredning, fönsterbänkar, apparater, 
listverk och paneler, tvätt— och torkutrustning. 
Montering av sopnedkaströr, utförande av soprum. 
Åtgärder med trapphus, vidfång och utv trappor, 
ytterdörrar, brandutrymningstrappor och stegar.

Skick efter Upprustade ut
rymmen

Tillägg för

Skick före
Sy tvättstuga
komplett k.-.12tv

N
k
ytt soprum
1 2sop

i 2 3

Källare, vind, tvättstuga, 
trapphus med goda planförut
sättningar
I gott skick A 0,4 0,2 0,1
" dåligt " B 0,6 0,2 0,1

Källare, vind, tvättstuga, 
trapphus med mindre goda 
planförutsättningar
I gott skick G 0,7 0,2 0,1
" dåligt "
-------- --  — .......

D 1,0 0,2 0,1

Nytt skyddsrum ingår ej.
K12 = 170 kr/m2 blj * X (k12 + k12tv + k12sop)
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13. YTOR OCH UTRUSTUING PÅ TOMT

Tna-ående delposter i den mån de förekommer

Slutfinish på tomt. Bortrivning beläggning pa planer
Matjordsavtagning och terrassering
Överbyggnad vägar, planer, kantsten, beläggning 
vägar.
Matjordsbeklädnad grässådd, plantering buskar. 
Räcken, plank, grindar, lekutrustning, piskställ, 
anordning för soptunnor utomhus, parkeringsut— 
rustning.

----- - Skick efter
Skick före '—~~

Hormal std Hög std

1 2

Större delvis öppen gård A 1,0 1.5

Liten kringbyggd gård B 1,5 2,=

K = 95 kr/m2 behandlad tomtyta x m2 "behandlad tomtyta x k^
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Syftar till Ingående delposter i den mån de förekommer
Kompletta förändrade lokar- 
ler för nya ändamål (bly 
på vind, butiker, kontor, 
hantverkslokaler).

Rivning vindskontor.
Awäxling takkonstruktion, upptagning hål för tak
fönster, fönsterhål i gavlar.
Insättning takfönster, gavelfönsterL
Rivning i kontor, butiker.
Utrivning ytskikt, golv, väggar, tak.
Bortrivning av installationer, inredningar. 
Förändring av väggar (bortrivning, uppbyggnad), 
dörrar (bortrivning, nya dörrhål, nya dörrar). 
Förstärkning, isolering, justering.
Montering av speciell butiks— och lagerutrustning, 
VVS, el, inredning.
Ytor på golv, väggar, tak.

Skick efter

Skick före

Endast upprust
ning till normal 
bostadsstd.

Ombyggnad inom 
byggnaden till 
högre bostadsstd 
resp enklare 
kontors— och 
hantverkslokaler

Dmbyggnad jämte 
itgärder i t ex 
'asad och grund.

1 2 3
Lokaler och utrymmen med A 0,9 1,2 1,5goda planförutsättningar,
rumshöjd etc för ändamå-
let i fråga.
Dito med dåliga planfö— B 1,3 1,6 2,0rutsättningar, rumshöjd
etc.

Helt oinredda och oiso- C 1,6 2,0lerade vindsutrymmen ^9 4

l4
Kl4 2.100 kr/m2 ny ly (bly resp. lly) x ny ly x k.
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3.3 RO-kalkylmetoden

Efterföljande sidor visar en systematisk arbetsgång kalkylsituation 1 
i utrednings skedet. Därvid är våra 1Ï+ matriser i avsnitt 3.2 ett hjälp
medel för att plocka ihop ett lämpligt åtgärdspaket inom tillgänglig 
ram för byggandekostnaden.

Vi rekommenderar efterföljande systematiska arbetsgång (jämför också 
avsnitt 2.8 och FIG 2.8:1).
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1. Inventera erforderliga fastighets- och byggnadsdata

1.1 Notera allmänna fastighets- och "byggnadsdata.

1.2 Notera specifika data enligt matriser K1-K14.

2. Beräkna utrymme for ombyggandekostnad

2.1 Bedöm trolig hyresnivå efter moderniseringen.

2.2 Bedöm drifts- och underhållskostnader efter moderniseringen.

2.3 Fastställ totala Utrymmet för kapitalkostnaderna.

2.4 Fastställ kapitalkostnadsandelen för ingångsvärdet.

2.5 Konstatera tillgänglig kapitalkostnadsandel för moderniseringen 
och omräkna till moderniseringskostnad.

2.6 Bedöm byggherrekostnad.

2.7 Konstatera tillgänglig ram för ombyggandekostnad.

3. Kombinera moderniseringsåtgärder inom tillgänglig ram för

ombyggandekostnad

3.1 Räkna igenom ett önskvärt alternativ enligt matriserna K1 - K14

3.2 Om tillgänglig ram överskrides kombineras nya alternativ.

3.3 Om ramen inte räcker till omprövas ramen. Ev. läggs projektet ned.

3.4 Fastställ moderniseringspaket som ram för efterföljande projektering 
hyresgästinformation och byggande.
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1. INVENTERA ERFORDERLIGA FASTIGHETS- OCH BYGGNADSDATA.

1.1 Notera allmänna fastighets- och byggnadsdata

Fas t i gh e t sb e nämni ng :
Fastighetsadress:
Byggnadsår :
Tidigare onibyggnadsår :
Taxeringsvärde mark __________ __ Byggnad _____
Nuvarande hyresintäkter exkl. bränsle _________
Hustyp
Antal våningar __________  varav över mark _____
Antal lägenheter _________ antal rum (ej kök) _

2Ytor tomtyta __________  m ty
2byggnadsyta ______  m by

„ . 2 vamngsyta ______ m vy
hostads-

2lägenhet syta______  m bly
lokallägen-

2hetsyta _________  m lly
2biyta _________  m biy

(allm.utrymmen)

Övrigt

1.2 Notera specifika data enligt matriser K1-K14
Se matriser avsnitt 3.2. Ringa in skicket före, t.ex. B,Fundera 
samtidigt något över tänkbara skick och deras kostnadskonsekvenser 
efter moderniseringen utan att redan nu ta ställning till alterna
tiv. Notera idéer på respektive matris.
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2. BERÄKNA UTRYMME FÖR OMBYGGANIEKOSTNAD

2.1 Bedöm trolig hyresnivå
(Kallhyra) efter moderniseringen
Efter modernisering av en fastighet skall nya hyror sättas. 
Detta sker genom bruksvärdesprincipen. Hyresnivån baseras på 
den i likvärdiga allmännyttiga lägenheter där standarden på 
fastigheten efter moderniseringen är en viktig faktor. Med 
hyra avses här alltid kallhyra, dvs exkl. uppvärmningskostnader.

På vissa orter t.ex. Göteborg utnyttjas mallar för fastställande 
av relativa hyretalet per lägenhet. I Stockholm tillämpas inte 
denna metod med beräkning av relativt hyrestal. Pör att beräkna 
fastighetens hyra krävs att man räknar ut fastighetens totala 
hyrestal. Härtill erfordras fastställandet av hyressättningsfaktor.

Total 
m2 bly

Antal rum 
ej kök

—

Antal 
lägenh.

1 Medel— 
yta per 
lägenhet

Genom— j Relativt 
snitt- hyrestal
ligt ; per läg.
antal j
rum/lgh j

Totalt
Relativt
hyrestal
Rh

I

i 1i
—

Beräknad hyressättningsfaktor 

Hyra bostäder exkl. värme kr/fch

Tillkommer hyra för lokaler:

___________ lly X _____________  kr/m2 lly =

kr/kh 

Rh =

kr /år 

kr/åi

kr/s

Total hyresintäkt exkl. bränsle:
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2.2 Bedöm drifts- och underhållskostnader exkl. tränsle efter moderni
seringen

Andelen drifts- och underhållskostnader i beräknad hyresintäkt 
bedömes på basis av tillgänglig statistik för likvärdiga fastig
heter

Till driftskostnaden räknas vattenförbrukning, elförbrukning, sop
hantering, fastighetsskötsel, administration, hyresförluster m.m.

Driftskostnader exkl. bränsle
kan bedömas till

j 30 — 50 kr/m2 lyI---- ——-----
och varierar bl.a. med hänsyn till fastighetens storlek, belägenhet, 
lägenhetsfördelning och hyresklientel.

kr/m2 lyBedömd driftskostnad

Till underhållskostnaden räknas periodiskt och löpande 
underhåll.

Underhållskostnader
kan bedömas till

10-25 kr/m2 ly

för normala byggnadssätt 
och materialval. Bedömd underhållskostnad kr/m2 ly

Drifts- och underhålls
kostnad kr/m2 ly



2-3 Fastställ totala utrymmet för kapitalkostnaderna.

Uträknas som skillnaden mellan kallhyra och drifts— och 
underhållskostnaden.

Kallhyra kr/m2 ly
Drifts- och
underhållskostnad »
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Utrymme för 
total kapital
kostnad

2*4 Fastställ Jcapi t alkostnads ande len för ingångsvärdet
Ingångsvärdet erhålles som aktuellt saluvärde eller fast
ställes till den nivå som kan godtagas av granskande myndig
heter för statlig belåning. Ingångsvärdet omräknas till kr/m2 ly



2.5 Konstatera -tillgänglig kapitalkostnadsandel för moderniseringen
och omräkna till moderniseringskostnad

Erhålles ur diagram. Gå in med anskaffningskostnad eller önskat 
ingångsvärde i tabellen. Läs av på aktuell kapitalkostnadsniva 
(den som erhölls i steg 2.3).

Förutsättning:
Belåningsgräns för statliga lån 85 %> egen insats 15 % finansieras 
genom lån.
Värdena i diagrammet baseras på att lokal lägenhet sytan (Hy) f&r 
vara max 10% av bostadslägenhet sytan (bly).

Diagrammets värden är baserade på det lägsta värdet för varje 100-tal 
ombyggnadskostnad för följande 2 alternativa garanterade räntesatser.
Se FIG.
Alternativ 1 ger fördelaktigast värde under ca 1500:-/®2 bly ombyggnads
kostnad. Det är alltså bäst vid detta alternativ räkna med en garan
terad ränta på ingångsvärdet.

Alternativ 2 ger fördelaktigast kapitalkostnader över .ca l 500:- 
Ombyggnadskostnådens tyngd slår då igenom hårdare på grund av 
att man då utnyttjar % i stället för 5 % vid beräkning av
ingångsvärdet.
Detta framgår också i diagrammet eftersom man mellan 1 400:- 
och 1 600:— får en brytning på de olika linjerna.

Exempel
Anskaffningskostnad 350:-/m2 ly 
Kapitalkostnad 110:-/m2 ly
Moderniseringsbudgeten blxr 1 65-0t-/m2 ly

kr^m2_l£__

78

Tillgänglig moderniseringsram
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DIAGRAM FÖR KAPITALKOSTNADER PÂ MODERNISERINGSKOSTNADEN OCH INGÅNGSVÄRDET

80

Köpeskil1 ing/ingångsvärde Modern i seringskostnad
kr/m2 ly kr/m2 ^

850:- 750:- 650:- 550:- 450;- 350:- 250

60:- 50210^200:- 190:- 180 170:- 160:- 15Û- 14Q- 130:- 120:-11 Ot- 100;- 90: - 80

Kapitalkostnad 
kr7m2 ly
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2.6 Bedöm byggherrekostnad
Byggherrekostnaden hedömes enligt A-F eller fastställes summariskt 
till 23 l av totala moderniseringskostnaden.

A. Allmänna byggherrekostnader
Kommunala avgifter, byggnadskontroll, byggmöten samt 
administration
Kostnad helt beroende på entreprenadförhållanden men 
typiskt värde är 40:-/m2 ly.

egen

ett

B. Projektering
Konsultkostnader för À - VVS. - El och markprojektering samt 
kostnader för upprättande av låneansökan, typvärde 65:-/m2 ly, : 
eller 2 - 4 % av ombyggandekostnaden.

C. Evakuering
Transport och ev magasinering av hyresgästers tillhörigheter. 
Flyttningskostnader fram och. åter. Kan vara av storleksordningen 
1 200.—/lägenhet och transportväg. Beror på lägenhets— och 
familjestorlek, återflyttningsfrekvens m.m.

D. Hyresförluster
Hyresförluster under ombyggnadstiden. Helt beroende av befint
lig hyresnivå, men ett typiskt värde kan vara 85:-/m2 ly.

Hyresförluster: 85:- x m2 ly x antal mån
12

^* Bänte och kreditivkostnader under ombyggnadstiden

Total ombyggnadskostnad x 11,25 x antal mån
12 x 2 x 100

P. Mervärdeskatt (för närvarande 11,43 %)
Skattesatserna varierar mellan de olika delkostnaderna (kontroll 
besiktning, projektering och byggande) varför en typisk 
medelprocentsats kan vara 10,5 % på totala moderniserihgs- 
kostnaden. ;

Byggandekostnaden erhålles som summan av kalkylpostens enligt 
matriser K1-K14 och skall rymmas inom resten av tillgänglig 
kostnadsram (ev. 77 % av moderniseringsbudgeten).

kr/m2_lyAktuell byggherrekostnad
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2.7 Konstatera tillgänglig ram för ombyggandekostnad
Erhålles som skillnad mellan total moderniseringskostnad och 
byggherrekostnad

Total moderniseringskostnad 
Avgår byggherrekostnad

Tillgänglig för ombyggandekostnad

3. KOMBINERA MODERNISERINGSÄTGÄRDER INOM TILLGÄNGLIG RAM FÖR OMBYGGANDE-
KOSINAD.
3.1 Räkna igenom ett önskvärt alternativ enligt materiserna KI-KI4...,

Observera att matriserna gäller för kostnadsläget l:a kv. 1978 och 
visar genomsnittsvärden för Stockholm och Göteborg.

kr /m2 ly

kr^g^ly

Visa på resp. matriser valet av koefficienter samt kostnadsuträkning. 
Sammanställ resp. kostnader på efterföljande blad.

Välj alternativ med inriktning på lägsta årskostnad och pa bevarande 
av värdefull miljö.
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3yggandekostnad Alternativa kombinationer

1 2 3 Anm.

£1. Grundförstärkning
£2. Hissanläggning
O. Yttertak
KA. Fasader > fönster och "balkonger
fC5> Ändrad lägenhetsindelning
£6. Övrig stomkomplettering
£7 • Värme-octuventilationsanläggning
£8. VA-ledningar
£9- Elanläggning
£10. Inredning och ytskikt inom lägenheter
Kil. Ytskikt på golv, väggar och tak inom lägenh.
£12. Allmänna utrymmen
£13. Ytor och utrustning på tomt
£14. Ombyggnad för annat ändamål

1
!
î
j

!

j
i

—. ■ ■ i
Summa ombyggandekostnad 1

1

kr /m2 ly
—------------- iii

t
i

Noteringar:

Beslut :
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3.2 Om tillgänglig ram gverskrides kombineras nya alternativ

Målet är att genom nya kombinationer pröva möjligheten att hamna 
inom tillgänglig ram.

Prioritera åtgärder vid kostnadsposter där relationen nytta/kostnad 
är störst. Undvik ingrepp i byggnaden. Rivning är kostbart och 
drar också med sig dyra efterlagnings- och återställningsarbeten.

Ägna huvudintresset åt kostnadstunga ochmest påverkbara kostnads
poster .

Kombinera nya-alternativ på blanketten i steg 3*1-

3.3 Om ramen inte räcker till omprövas ramen. Ev. läggs projektet ned.
Pröva möjligheter till ökade hyresintäkter t.ex. genom utökade 
ytor för bostadslägenheter eller lokaler. Pröva möjligheter till 
förändrad verksamhet från bostäder till lokaler för kontor, butiker 
etc.

Pröva möjligheter att sänka kostnaderna för drift- och underhåll. 
Den schablonmässigt valda kostnaden enligt steg 2.2 kan kanskel 
sänkas om moderniseringsalternativen -enligt steg 3.1 och 3*2 är av 
sådan klass att man kan förvänta lågt underhåll.

Pröva möjligheter att sänka kapitalkostnaderna för ingångsvärdet. 
Överväg möjligheterna att sänka ingångsvärdet, krav pa förräntning 
av eget kapital etc. jämför steg 2.4*
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Pröva möjligheter att sänka kapitalkostnaderna för hyggherreadministra- 
tionskostnaderna A-F enligt steg 2.6.

Om det inte finns några ekonomiskt 
kulturhistoriska krav på bevarande försvarbara alternativ eller några 

återstår totalsanering av byggnaden.
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3.1+ Fastställ moderniseringspaket som ram för efterföljande projektering,, 
hvresgästinformation och "byggande.

Räkna om ram och alternativ inom ram med målet talans mellan intakter 
och kostnader.

Produktions
kostnad

Moderniserings- 
kostnad
o byggherread- 

ministrations- 
kostnader

o byggandekostnad

Kapital- och 
driftskostnad

Beräknad
hyresintäkt

Kapitalkost
nad
Modernisering

Hyror efter 
modernise
ring

IngångsvärdeKapital kost
nad
Ingångsvärde

Drift och un
derhål 1
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4.4 Faktorprisindex för bostäder



P.EPAB CTbg April -75 BF ! SKEDE 0

BILAGA 4.1

TÖR3ERED3LSE ARBETEN 

RÖJNING RIVNING HÅLTAGNINO 

LEDR INasrRAGNTNG EFTER. LAGN.

IMXLÄDNAPEP. KOMPLETTER ING 

TÄTSKIKT INREDN. UTRUSTNING WS 
MÅLNING BESLAGN. GOLVBELÄGGN. TJTS. EL \

ARB UTANFÖR LÄGENHETERNA V, <• ‘

AVSLUTNINGS ARBETEN ^.7,

SKEDES AKT IVTTETER i

0.1 Evakuering hyresgäster y

. 0.7 Etablering o sk?i-glgxksiiO.

L-RTYILLKOR«
Evakuerings- och drift spianer 
genomgångna och godkända av "be
ställaren.

SLOT? -LI.KOR x
Hyreegéetenn tillhörigheter 
evakuerade, tomma lägenheter.

INGfe-nF AKTIVITETER

0. FÖP.BEP.EBELSF.AP3ETEN

0.1 WAKljERING^HYRESGÄSTEP-
ütf lyttnvrig av hyresgäaters inventai : er

0 2 ET ABI ERING OCE SKÖTSELARBETEN .....
fe^,-‘Srto?,“«T&Tlni5g2r, rtyM av material, provisonsta liir.itoaaer, 
provisorisk .1, vatten, luft, hsr.tlangr.ing övriga entreprenörer, reklam
skyltar, vinterarbeten, maskinmor t age, renh&lming arbetsplats, renhäll 
ning inom byggnad, stgdning (ej slutatädning )y

Borttraneport av rivningsraasaor o dyl ing&r i skede 1.1



. och ombyggnad r^r flerfai REPAB Jbg April -75 BF

0. FöRBPSEBSLSS ÜJÎBF5TEÏÏ

1. RGJÎÎIÎTG RjTwnrj hültagittng 

5. LEO?TINGSBRAaNIl?G 2PTER. LÄGET.

3. INKLÄBNAIER KCKPIETTEKING

'!. TÄTSKIKT I2JPZBF. UTRüSïma VVS 

!). MÅLtfIHG BESLAGST. GOLVBELAGGN. DTR. EL 

o. ARB UTAKFöR LAOEITHETERNA 

7. AVSLOTirilTGSARBETBN

■ 0. Förberedelser arb.

jjijclädr-« konrlettc rp_ng_ 

AS.L'1^ 1_1TJ ; L~., v. •

SKEDESAKTIVT7ETER t

^1.2 Rivn platsutr o distributionslednN

V-k»3 Håltagning för rör och ledniriyar^U

STARTVTLLEDF-' i

Hyresgästens tilihcrigheter eva
kuerade, tocma lägenheter.

SLUTVTLLKORt

Allt material som ej ekall återan
vändas skall rivas och uttranspor
teras nå att utrymmena blir helt 
conics. Håltagningarna skall vara 
utförda sa att ledningsdragningar- 
kan påbörjas.

I_ SKEDET ï??lfeyPE AKTIVITETER 

1 RÖ.HTI?JG, RIViTING, HÅI.TAONTVG

1.1 R Ö JFT NG, _RNG^TNREIE
- Rivrhng skàpssïïi^kêrTer, hyllor, 'önster, dörrar, bes 

diskbänkar, spisar, fönsterbänkar, ventiler, tapeterna m
— Rivning väggar
- Demontering av golvbeläggning
- Unprivning golvbjälklag
- borttransport rivningsmaosor (container m m)

1 ’2 -&ISifeth~'r"0-A~ ^T^3?£SmnNG OCH DISmEOTxoNSi^DHlHGAK

- Värme
- Ventilation
— Kraft och belysning 
— Tele

1.3 HÂ^TAGNIKG__FÜR_RÔRa LEDDGEiSAR M M 
— Håltagning väggar ~
- Håltagningar bjälklag
- Kåitagring för dörrar och fönster
- Håltagning övrigt

lister, kakel,

_ n
I; fl: Jl

i -kl



tier: ocr ombygE-nad av fler?ami 13n;u■ REPAB Obg April -73 Bfr,

CETF.N
0. FÖRBEREDELSE ARBETEN 

1 . RÖJNING RIVNING HÅLTAGNING

2. LEDNINGSDRAGNING EFTER.LAGN.

3. INKLÄDNADER KOMPLETTER ING

4. TÄTSKIKT INREDN. UTRUSTNING WS

5. MÅLNING BESLAGN. GOLVBELÄGGN. UTR. EL

6. ARB UTANFÖR LÄGENHETERNA

7. AVSLUTNINGSARBETEN

0. Förbere

SKEDE S AKTIVITETER:

^2.1 Dragning nya distributionsledn El

i?.. 2 Lagning väggar och tak  , , ----

^j?.3 Arbete med fönster ^A,

STARTVILI.KPR t
Allt material som ej skall återan
vändas skall vara uttransporterat. 
Kåltagningar för ledningar skall 
vara utförd ..

SLUTVILLKOR t
Färdigmonterade distributions led
ningar (VS isolerade och täthets- 
provade). Rörgenomgångar och hål 
ätade. Väggar och tak efterl^gade 
Önster klara för målning och be- 

slagning.

1 SKEDET INGA.ENTE AKTIVITETER
2 LEDNINGSDRAGNING, BFTERLAGNING, ISOLERING

DRAGNING NYA_DISTRIBUTIONSLEDNINGAJ; EL_OCH_VVS
- Sanitet
- Värme
- Ventilation
- Kraft och belysning
- Tele

LAGNING VÄGGAR_0CH_TAK
- PutslagnTng väggar och tak
- Igensättning bjälklag, väggar, dörrar, fönster m m
- Tätning runt rörgenomgångar

A RBETE_MED_FÖNSTER
- Ëÿte av fönster
- Drevning av fönster
- Listning av fönster
- Justering av fönster



.orh c'^vgicr-s.! vr f> REPAS Gbg April -75 BF

0. FÖRBEREDELSE ARBETEN

1. röjning p. mm ïïâltagning

2. LEDNINGSDRAGNING EFTER.LAON.

3. ÏNKIiÀDNADER KOMPLETTER ING

A. TÄTSKIKT INREDN. UTRUSTNING WS 

5- MÅLNING BESLAGN. GOLVBELÄGGN. UTR. EL

6. ARB UTANFÖR LÄGENHETERNA

7. AVSLUTNINGSARBETEN

O. Förberedelser arb.

SKEDES.AKTIVITETER t

_ 3.1 Rörinklädnader

STARTYILLKOR :
Distrioutionsledningar färdigmon— 
terade.
Rörger.omgångar tätade.
Hai for dörrar 1 befintliga väggar 
uppbilade.

SLUT'v TILKOR j
- Samtliga rördragningar inklädda 

med skivor el. dyl 
Nya väggar klara för målnings- 
behandling.
Ytor som skall värme— brand— eller 
ljudisoleras klara för målmngs- 
behandling.

- Golv som skall riktas el dyl 
klara för beläggning med masoni
te, mattor och parkett.

- Dörrar och karmar klara för mål
ning och beslagning.

I SKEDET ING AE.rDE AKTIVITETER 
3 INKLAJi’;.'J^ KOMPLETTERING o ISOLERING

3.1 Rörink1ädnad e r
- Inklädnad rör
- Rör vid tak inklädes med U-tak

3•2 Arbeten med väggar
- Montering mellanväggar av skivor och reglar
- M-^nirr.ng lägenhetsskiljande väggar av skivor och reglar 
— Pilläggsisolering av väggar
- Murning mellanväggar

3.3

3.4

Arbeten med_ tak
- Montering av undertak
- Ljud- eller värmeisolering av tak

Arbeten med ^olv
- Golvläggning (reglar och skivor)
- Golvläggning med cementbruk
- Spacki.ir.ft av befintliga golv
- Uppriktning av golv

3 • 5 Areete__med dörrar
- Justeri g av dörrar 
— Byte av dörrar
- Drevning av dörrkarmar

------- —Z-iJ^-ArJng av dörrar (omålad list)

' h



och ombyggnad a'.' f I e ~r f arn i 1 .i sh. vts FEPAB Gbg April -75 BP

SKFDEN
ö. FÖRBEREDELSE ARBETEN O. Förberedelser arb.

1. RÖJNING RIVNING HÅLTAGNTNG 

?.. LEDNINGSDRAGNING EITER.LAGN.

3. INKLÄDNADER KOMPLETTERING

4. TÄTSKIKT IHREM. UTRUSTNING WS

5. MÅLNING BESLAGN. GOLVBELÄGGN. UTR. EL

6. ARB UTANFÖR LÄGENHETERNA

7. AVSLUTNINGSARBETEN

SKEDESAKTIVITETER t

A.1 Montering skåpsnickerier,

4.2 Montering kakel

14.3 Vattentät, bekl.vägg o goI

■—4.4 Montering platsutr. för

STARTVILLKOR i
- Distributionsledningar för el o 

WS klara
- Väggar efterlagade
- Golv i hygienutrymmen klara för 

matt läggning

SLUTVTLLKOR:

- Kck och hygienutrymmen klara för 
målning, beslagning, och 
platsutrustning för el.

I SKEDET INGÅENDE AKTIVITETER
4 INREDNING

4.1 Montering gkåpsmickerier
- Befintliga skåpsnickerier justeras
- Montering nya skåpsnickerier
- Montering bänkskivor
- Tillverkning skåp

4.2 Montering kakel ■
- Montering kakel eller plastlaminat över diskbänk

4.3 Vattentät beklädnad vägg_och_golv i hygienutrymmen
- Montering golvbeläggning, plastmatta kakel, mosaik m m
- Montering väggbeklädnad, plastmattä, kakel, plastt^pet

4.4 Montering £latsutrustning för VVS
- Montering samt inkoppling av porslin
- Montering samt inkoppling av diskbänk

G"

□g
T
ft___

□□□
i !□
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Aktiviteter vid reparation och enbyggnad av flerfami 1.1 shus REPAB Gbg April -75 BP 5KEBE 5

5KEDEIT
0. FÖRBEREDELSE ARBETEN

1. RÖJNING RIVNING HÅLTACNING

2. lEEiixrosmAcirao efter.lags.

3. inklKdnader komplettering

4. TÏTSKIKT INREIJN. UTRUSTNING VVS

5. MÅLNING BESLAGN. OOLVBELÄGGN. UTR. EL

6. ARB utanför lågenheterna

7. AVSLOTNÏNGSARBETEN

0. Förberedelser arb.

rivn. hältagn.

2. Ledningsår, efterlagn

♦ Inklädn. komplette'-; ry

SKEDBSAXTIVITSTERi
5«1 Målning och tapetsering

^ 3.2 Matt läggning, slipn parkett-^

^j.3 Mont platsutr för el ^

*^.4 Be lsagn dörrar, fönst er «kö!

>5»5 Slutstädning lägenhete:

STARTVTLLKPRt

- Väggar och tak klara för mål- 
ni ngsbehandling

- Golv klara för "beläggning med 
masonite, mattor, parkett och dyl

SLUTVILLKOR t

Lägenheterna helt klara för in
flyttning.

I SKEDET 777AF Mig AKTIVITETER
5 MÅLUl^G, BESLAOTTING, GOLVBSLXGGOTMG. PLATSUTPUSTNING EL och ws
5.1 Målning och _ta£e_tsering

Målning ingår förberedelse arbeten (rivning, tapeter, tvättning m m)
5.2 Mattiäggningx ^iijjning^arke^tt

- Inläggning papp, masonite "samt mnttor
- Inläggning och lackning av parket

5.3 Montering £latsutrastning för El
- Kraft och belysning
- Tele

5.4 Be^l^_d_ör£?.r, fönsterA kök och hygi^nutrymnen
- Arbete med låsar cch trycke på dörrar
- Montering tätningslist på fönster och dörrar
- Arbete med dörrtrösklar
- Montering av fönsterbeslag
- Montering av fönsterbänkar
- Montering av till- och frånluftsventiler
- Installation av spisar
- Installation av kyl— och frysskåp
- Montering färdigmålad list
- Montering toalettpappershållare, badrumsskåp, spegel, hanötluksnängare, klädkrok, 

torkställning, tvålkopp, draperi skena, hatthylla, kryddhylla, pappershållare, 
avfallskorg, hyllor mm



Aktiviteter vid reparation och ombyggr,ad ay. REPAB Gbg April -75 BP

SKETCH
0. FÖRBEREDELSE ARBETEN

1. RÖJNING RIVNING EÂLTAGNTNG

2. LEBNTNGSIR AGNTNG EFTER. LAGN.

3. inklädnader KOMPLETTERING

4. TÄTSKIKT INREDN. UTRUSTNING WS

t>. MÅLNING BE SL AGN. GOLVBELÄGGN. UTtt. EL
6. ARB UTANFÖR LÄGENHETERNA

7. AVSLUTNINGSARBETEN

0. Förberedelser arb.

SKEDSSAKTIVITETER» 6.1 Arb i trapphus o portik

jfc.b.2 Arb med hissar . 
<?

^6.3 Arb i källaren och vind ^

^6.4 Cantralutmstn för El o WS.téd=

Arb i tvättstuga =?ö
=?t>jL6.6 Arb med tak och fasad

Arb med ledning-ar ijaark
1<6.8 Arb med trädgård =^6

STARTVILLKPR ?
Arbeten utanför lägenheterna be
drivs parallellt med arbetena 
i lägenheterna.

SLUTVILLKOR t

Fullt färdigt arbete utanför 
lägenheterna och klart för aveab— 
lering.

I SKEDET INGÅENDE AKTIVITETER
6 ARBETS!: UTANFÖR LÄGENHETER
6.1 Arbeten i trarjshus_och_j3ortik

- Lagning "och puts ning
- Montering anslagstavlor
- Arbeten med dörrar till vind och källare
- Arbete med ytterdörrar (mot gård eller gata)
- Arbete med trappor samt planer
- Ny golvbeläggning
- Platsutrustning El och WS
- Målningsbehandling
Arbeten med hissar 
- Byggnadsarbeten i samband med montering av hiss 

Installation av hiss

6.5 fortsättning
Målningsbehandling, - Platsutrust
ning El och WS
6.6 Arbeten med tak och fasad 

- Arbeten med takbeklädnad, — Ar
beten med fasadbeklädnad, - Mål- 
ningsbehandl, — El och WS-arb.

6.7 Arbete__m£d_l£dningar_i_jnark
Sanitet, kraft och belysning, te^e

6.8 Arbeten med trädgård 
' Finplanering av tomt

Montering buskar,lekutr,soprum
- Kraft och belysningsinstallationer i samband med installation av hiss

6.3 Arbeten i_ kallare och vind
- Arbeten med dörrär”och"~fönster, - Beslag samt lagningsarbeten för rör och ledningai
- Arbeten med golv, väggar och tak, - Platsutrustning El och WS
- Målningsbehandling

6.4 Centralutrustning för El_och_VYS
- Sanitet ,"“-~Värme7 - VentTlatTon, - Kraft och belysning, - Tele

6.5 Arbeten i tvättstuga
- Demontering gammal utrustning
- Montering undertak, isolering av väggar och golv
- Montering tvättutrustning, - Montering golvbeläggning och väggbeklädnad
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REPAD Gbg April -75 BP SKEDE 7

FÖRBEREDELSE AR BETETT ,, 0. Förberedelser arb.

1. röjning rivning hältacting '"V1 • R°^n‘ rivn. håljrign.

fS DRAGNING EFTER. LAGN. 2, Leclningsdr. ef t'

3. INKLÄDNAEER KOMPLETTER lira

4* TÄTSKIKT INREDN. UTRUSTNING VVS 

5- KÂLBIÜW EES LAGTT. GOLVBELÄCGN. OÏR 

6. ARB UTANFÖR LÄGENHETERNA

^A-Wå-ln. besl rolyl utr El

f* A.rhftt.P n.tanffrr Tg^^Viot,

AVS LUTNINGSARBETEN

ÎKEDESAKTIVITETER i

7.1 Inflyttning

7.2 Avetablerinf

'ARTVILLKOR » I SKEDET INGÅENDE AKTIVITETER

Arbetet i hela fastigheten klart. AVSLUTNINGSARBETEN

7.1 inflyttning
- Ev. transport av hyresgästers inventarier

7.2 AVETA3LERING
- Deraonterlng och borttransport förråd bodar, kontor, överblivet material, 

reklamskyltar m m. iordningställande av provisoriska vägar, el, vatten,
luft. m m 7,7

Samtliga hjälpmedel, bodar, 
maskiner m m borttransporterade.

Fastigheten iordningställd och 
städad.

mol fo



Bilaga 4.2

TOTALUPPFÖLJNING SAMMANSTÄLLNING

FASTIGHET: Efter indexreqlerinq Kr/m2 Bly
FÖRETAG:
SIGN: BF DATUM: Vra kV. 78

OBJEKT
KOD AKTIVITET

(rfiedel 1 ägenhetsyta)

Sjöle
jonet

1
(79)

Tallen

2
(108)

Asche- 
jergsg. 

3
(118)

Björks
gatan

4
(42)

foroten

5
(80.)

Järn
lodet

6
(94)

läggen

7
(66)

1.1 RÖJNING, RIVN. INREDE 37 17 6 31 61 58 46

1.2 imm jJJR. OCH DIS 1 - 36 3 T 18 31 16 19 22

1.3 HÄLTAGNINGSARBETEN 14 13 10 16 48 20 12

2.1 1 7T 144 59 117 249 223 120

2.2 LAGNING VÄGGAR OCH TAK 39 17 16 45> 146 61 25

2.3 ARBETEN MED FÖNSTER 26 45 82 1 95 60 161

3.1 RÖRINKLÄDNADER 15 13 19 10 20 7 22

3.2 ARBETEN MED VÄGGAR 30 41 2 51 TOO 43 7

3.3 ARBETEN MED TAK 26 4 47 5

3.4 ARBETEN MED GOLV 16 19 6 16 52 37 9

3.5 ARBETEN MED DÖRRAR 20 28 14 31 51. 27 37

4.1 MONT SKAPSNICKERIER 38 32 31 95 84 42 69

4.2 MONTERING KAKEL 4 2 3 9 6 4 4

4.3 feL^TUTRYMMEN G0LV 4 13 8 22 28 2 26

4.4 MONT PLATSUTR FÖR VVS 74 65 43 80 173 105 80

5.1 MALNINGSARBETEN 197 2.43 182 196 244 236 119

5.2 MATTLÄGGN SLIPN PARKETT 39 23 3 5 71 3 7 66 55

5.3 MONT PLATSUTR FÖR EL 12 12 1 18 37 6-6 21

5.4 mm. $ IRAR, FÖNSTER, 84 52 43 67 60 85 91

5.5 Slutstädning lägenheter 1 4 8 9 17 6 7

6.1 ^.i^d TRApphus oCh 62 2 5 6 46 34 10 13

6.2 arbeten med hiss 22 205 134 184

6.3 ARB I KÄLLARE OCH VIND 7 22 34 41 18

6.4 CENTRALUTR FÖR EL OCH VVS 28 22 18 88 36 26 22

6.5 ARBETEN I TVÄTTSTUGA 13 10 24 15 37

6.6 ARB MED TAK OCH FASAD 13 6r 105 46 20 .152 147 127

6.7 ARBETEN MED LEDNINGAR 15

6.8 ARBETEN MED TRÄDGÅRD 6 5 22 36

3.1 EVAKUERING HYRESGÄSTER 1 5 31

3.2 ETABLERING, SKÖTSEL 47 35 55 31 65 10.7 69

3.3 INFLYTTNING
7.2 AVETABLERING 3 2 2 3 14

ÎUMMA 1175 1066 926 1190 1 539 14 70.



Bilaga 4.2

TOTALUPPFULJNING SAMMANSTÄLLNING
FASTIGHET: Efter indexreglering Kr/lägenhet
FÖRETAG:
SIGN: BF DATUM: l:a kv. 78

KOD AKTVITET

(medel 1ägenhetsyta

OBJEKT
Sjöle
jonet

1
(79)

Talle

2
(108)

Asche-
bergsc

3
(118)

Björks
gatan

4
(42)

Moroter

5
(80)

Järn^
lodet

6
(94)

Häggen

7
(66)

1.1 RÖJNING, RIVN. INREDE 2 904 1787 732 1323 4022 8415 : 3056
1.2 1:HUM." D1ST- 2797 3327 . 2059 1305 1016 2777 1471
1.3 HÂLTAGNINGSARBETEN 1032 1364 1213 682 3148 2949 729
2.1 13417 15591 6937 4971 16450 32449 7962
2.2 LAGNING VÄGGAR OCH TAK 3045 1832. 1869 1916 9554 8873 1649
2.3 ARBETEN MED FÖNSTER 2076 4799 9709 58 6299 8680 10651
3.1 RÖRINKLÄDNADER 1145 1343 2203 434 1328 1067 1416
3.2 ARBETEN MED VÄGGAR 2376 .441-6 273 2161 6634 6225 ’ 481.
3.3 ARBETFN Mt'D ,TAK 2755 180 3118 716
3.4 ARBETEN MEp GOLV 1263 2004 722 678 3517 5400 596
3.5 ARBETEN MEff DÖRRAR 1519: 2999 1600 1314 3351 3927 4526
4.1 MONT SKÄPSrllCKERIER 2997 3447 3707 4012 553^ 6164 4566
4.2 MONTERING KAKEL 337 244 329 381 419 609 263
4.3 BBIWUTRYMMEN golv 347 1320 1040 925 1890 263 1703
4.4 MONT PLATSUÎR FÖR VVS 5847 6958 5070 3350 11391. 15269 5264

—

5.1 MÅLNINGSARBÉTEN 15452 26236 21567 8277 16106 34321 11306
5.2 MATTLÄGfiil SLIPN PARKETT 3036 2473 4048 3006 2423 9594 3680 '
5.3 MONT PLATSUTR FÖR EL 909 1209 174 .735 22.16 1167 1394
5.4 BtoLAblM DÜKKAK, FÖNSTER,

KÖK OCH BAD 6548 5659 5047 .2827 3920 12408 5997
5.5 SLUTSTÄDNING LÄGENHETEN 1037 949 397 1124 994 978
6.1 TRAPPHUS OCH 4885 2678 798 1950 2209 1482 833

“--------■

6.2 ARBETEN MED HISS 1760. 24235. 8844 .12602
6.3 ARB I KÄLLARE OCH VIND 535 2402 1417 6003 1196
6.4 CENTRALUTR FÖR EL OCH VVS 2184 2412 2065 3726 2298 3812 1417
6.5 ARBETEN I TVÄTTSTUGA 1343 1292 1022 962 2409
6.6 ARB MED TAK OCH FASAD 10863 11220. 5463 794 10052 21371 8325
6.7 ARBETEN MED LEDNINGAR 636
6.8 ARBETEN MED TRÄDGÅRD 726 220 3167 2469
0.1 IVAKUERING HYRESGÄSTER 99 205 2090
0.2 ITABLERING, SKÖTSEL 3734 3768 6569

1343 4308 15624 4542
0.3 NFLYTTNING
7.2 7IVETABLERING 205 259 72 185. 1933,

SUMMA: 92 250 14633.. 109706- 10-287 ' 132318- 15659 103571
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Bilaga 4.4

FAKTORPRISINDEX FÖR BOSTÄDER

För att belysa löneglidningens inverkan under senare år på kostnadsutvecklingen 
för gruppbyggda småhus och flerfamiljshus redovisas här av Statistiska Central
byrån beräknade faktorprisindex exkl mervärdeskatt samt Bostadsstyrelsens 
värderingskoefficienter.

Ar Mån Kv Faktorprisindex inkl 
löneglidning1)
Gruppb. Flerfam.-
småhus hus
totalt totalt

Därav
arbets
lön

Faktorprisindex exkl 
löneglidning1)
Gruppb. Flerfam.-
småhus hus
totalt totalt

Därav
arbets
lön

Bostads
styrel
sens
värder-
koeff.1)

1968 100.0 100,0 100,0 100 100 100 1000
1969 106,1 106,0 109,6 — 104 104 1049
1970 115,5 115,5 119,6 — 112 108 1112
1971 121,3 121,0 128,2 — 117 113 1185
1972 131,1 130,2 143,8 — 125 124 1247
1973 149,7 145,6 158,2 141 139 133 1353
1974 176,9 172,2 179,4 165 162 143 1528
1975 196,6 194,9 211,8 179 181 160 1628

1976 230,0 225,9 257,1 203 204 177 1802
jan 191,4 192,7 171,8 1716
feb l:a 215,8 212,2 240,5 193,3 194,0 171,8 1729
mar 194,7 195,1 171,8 1739
apr 202,0 202,6 178,6 1800
maj 2: a 227,2 223,6 251,5 203,1 203,9 178,6 1807
jun 203,9 205,1 178,1 1810
jul 205,2 206,5 178,1 1818
aug 3:e 235,0 230,4 263,3 206,7 207,2 178,1 1827
sep 207,9 208,2 178,1 1834
okt 210,2 211,5 178,8 1849
nov 4:e 242,0 237,5 273,0 210,4 211,7 178,8 1849
dec 211,1 212,7 178,8 1851

1977 263,5 258,6 308,3 226 228 197 1962
jan 220,3 221,3 192,7 1929
feb l:a 256,8 251,8 300,1 221,7 223,4 193,6 1937
mar 222,3 223,8 193,6 1938
apr 222,8 224,4 193,7 1938
maj 2:a 261,1 255,8 306,1 222,9 224,5 193,7 1938
jun 225,3 227,5 194,5 1955
jul 228,0 230,2 198,1 1974
aug 3:e 266,3 261,6 311,5 228,4 230,9 198,2 1974
sep 229,4 231,8 198,9 1978
okt 230,8 233,2 200,8 1988
nov 4;e 269,8 265,2 315,3 232,0 234,3 200,8 1997
dec 232,6 235,0 200.8 2000

1978 jan 236,8 240,1 203,4 2034

Antaget värde för l:a kv 78

’) Ar 1968 = 100
:) Omräknade indextal med år 1968 = 1000



LITTERATURFÖRTECKNING

Sven Erik Bjerking BFR R 32:1971 Ombyggnad
Studier av genomförda moderniseringar

__!!_ BFR R 29:1973 Ombyggnad
Fastighetsekonomisk värdering i kommu
nala saneringsprogram.

BFR 32:1974 Ombyggnad
Hur bostadshus byggdes 1880-1940

Birger Henriksson 
Sten'Wilson

Kompendium vid SVR—kurser hösten 1977: 
SVR-kurser hösten 1977:
"Lån och bidrag till bostadsbyggandet"

Birger Henriksson Kunna ombyggnad

Datagruppen i GöteDorg BFR R 14:1973 Rationellare byggnads- 
produktion.
4. iterföring av byggandedata till pro
jekteringen.

Ingvar Håkman BFR R 14:1975 Rationellare ombyggnad.
1 Produktionsdata ooh arbetsberedning 
vid kalkylering.

Rune Augustsson
Ingvar Håkman

BFR R 39:1976 Rationellare ombyggnad.
2 Materialhantering och årskostnadspå- 
verkan vid ett moderniseringsobjekt.

Gunnar E. Kjellberg
Ingvar Håkman
Lars Abrahamsson

BFR Konceptrapport 770915 "Typdata
för anbudskalkylering"

Saneringsberedningen i 
Göteborg

Programansats för saneringsområden i 
Göteborg.

Stockholms fastighets
kontor, Stockholms stads- 
byggnadskontor.

Tjänstememorial 770610

Birger Wärn BFR Koncept rapport.
Redovisning av genomförd produktions- 
uppföljning av ett ombyggnadsprojekt.

KTH,Skånska Cementgjuteriet Besiktning vid ombyggnader

Nils Edvardsson m fl R 18:1976 Kostnadsstyrning av instal
lationer under projekteringsskedet - 
statistik och beräkningsmodeller.

_!T_ BFR S 41:1974. Bedömning av installa
tioner i renoveringsfastigheter.

Kent Juvén BFR R 31:1973. Klassifikationssystem 
för periodiskt underhåll av fastigheter

__H_ BFR R 4:1977 Rationellare fastighetsun
derhåll. Förebyggande underhåll.

Bo Fredriksson
Svensk Fastighetstidning 12:1975
Drift och underhåll kan göras bil
ligare men kräver kunskap.
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