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vilket väsentligt sänker kostnaden. Spillvattenledning­
en från diskbänken är dragen på vägg bakom köksinred­
ningen genom köket och är endast ingjuten en kort 
sträcka genom kantbalken.

Vid reparation eller utbyte är det tänkbart att 
använda den befintliga ledningsbiten i bottenplattan 
som tomrör för en ny ledning.

En planlösning som i dessa hus gör det svårt att 
skapa en rördragning som är utbytbar i sin helhet. Ska 
man dra tappvattenrör runt hela huset i inklädnader vid 
taket måste installationslösningarna vara noggrant 
genomarbetade.

Krav: Värmerör placeras synligt ovanför övergolvkons-
truktionen

Värmestammarna, dvs de vertikala värmerören mellan vå­
ningarna, i hus B, E och F placerades fritt i rummet på 
konventionellt sätt.

Det ger en snabb läckageindikation men blir ofta 
skrymmande och ganska iögonenfallande. Stammarnas pla­
cering gör att de i praktiken riskerar att bli dolda av 
garderober och liknande. Så länge inte dessa är fast 
monterade är det knappast någon nackdel.

Vid monteringen av värmestammarna visade det sig 
att det behövdes en noggrann instruktion för hur bjälk- 
lagsgenomföringarna skulle utföras.

För tunnväggiga stålrör, som användes i det här 
fallet, är det mycket viktigt att rören inte kommer i 
kontakt med betongen, inte ens under gjutningen. I 
annat fall är risken för korrosionsskador stor.

För att klara detta monterar man vattentäta hylsor 
kring rören vid bjälklagen. Det visade sig dock att 
varken entreprenören eller materialleverantörens repre­
sentant till en början visste hur hylsorna skulle mon­
teras .

Bygghandlingarna kompletterades senare med en 
ritning som visar hur hylsorna skall monteras - även 
små detaljer är viktiga att redovisa!

När man gjuter igen ett hål för en rörledning, 
t ex för värmestammarna, tillverkas i allmänhet en 
"form" individuellt för varje hål. Här skulle man lätt 
kunna förtillverka skivor som fästs på rören som form 
och sedan spacklas över när gjutningen är klar, se 
figur 5.
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Figur 5 "Form" för igengjutning kring värmestammar.

Alla kopplingsledningar till radiatorer är dragna fritt 
på vägg.

Värmerören är utförda med ett prefabricerat sys­
tem. Våningsavgreningarna är förtillverkade och anslut­
na med mekaniska kopplingar.

En nackdel med detta system är att de fastlödda 
kopplingsrören på våningsavgreningarna bara kan fås i 
en längd.
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I många fall är ra­
diatorerna placerade 
så långt från vå- 
ningsavgreningarna 
att man varit tvung­
en att skarva kopp- 
lingsledningarna,
se figur 6.

Figur 6 Våningsavgrening

Detta har medfört 
flera tusen extra 
rörskarvar på värme­
systemet - en onödig 
skadekälla,
se figur 7.

I vissa rum med planlösning i vinkel har kopplingsled- 
ningarna gjorts mycket långa vilket av många upplevs 
som estetiskt störande. Lösningen med långa kopplings- 
ledningar har inte heller någon fördel från skadesyn- 
punkt.

Figur 8 Rum i vinkel ger långa kopplingsledningar

Onödiga fogar
4 fogar/radiator 

*4 radiatorer/lägenhet
= 16 fogar/lägenhet
* 200 lägenheter i Sandahöjd
= 3.200 onödiga fogar!

Figur 7

tör korta GKemevN/N&AK mäste skarvas.
STOR tÅCKAGERlSK OCH NÖS KXTRAK0STNAP

VAnem ia mcoR ak m arsol ut
KRAV FÖR ATT UNPVIKA KORROSION
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Onödiga fogar
80 lägenheter

* 10 fogar 4.800 onödiga fogar
= 800 fogar* ____2 hörnmontage/lägenhet â 15 kr = 72.000 kr!

= 1.600 onödiga fogar!

Figur 9

Horisontella kopplingsledningar på vägg till radiato­
rerna gör att läckage från radiatorventilen - vilket är 
en vanlig skadeorsak - lättare upptäcks än om radiatorn 
är inkopplad från rör i golvet.

t=g:

/
Figur 10 Jämförelse mellan värmerör dragna från vägg 
eller golv

I värmestammarnas bjälklagsgenomföringar finns också 
risk för vattennedträngning i golvet vid ett läckage.
I projektet är dock endast genomföringarna i köksgolven 
tätade.

Hus 0, R och L.
Dessa hus var försedda med vattenburen värme med så 
kallat tvårörssystem.

Det innebär att två värmerör dras fram runt huset 
och kopplas till radiatorerna. Just att kunna dra fram 
värmerören runt hela huset visade sig svårt att ge­
nomföra utan att lägga ledningarna i bjälklaget eller
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dra dem genom tätskikten i våtrummen. Bland annat bygg­
des ett skyddsrör i väggvinkeln i badrummen i hus 0 
och R där värmerören drogs.

Skyddsröret placerades bakom golvmattans uppvik 
mot väggen för att undvika att göra hål i badrumsväg­
garnas tätskikt.

Värmerören är dragna efter ytterväggen och place­
rade i en installationssockel. På så sätt är rören 
lätta att komma åt för byte eller reparation och ett 
eventuellt läckage ger sig snabbt till känna.

För att minska risken för en skada vid ett eventu­
ellt läckage "tätades" öppningen mellan vägg och golv.
I rum med plastmatta veks mattan upp mot väggen bakom 
rören och sockeln.

I rum med parkettgolv monterades en folie i vägg­
vinkeln för att leda ut eventuellt vatten. Rören monte­
rades utan skarvar mellan radiatorerna.

KASTPROFtl/Fot/e.

Figur 11 Värmerörsdragning i installationssockel

Värmerörsinstallationen i installationssockel blev bra 
men en nackdel är att sockeln bygger ut ungefär dubbelt 
så mycket som en normal golvsockel.

Dels kan det se klumpigt ut, dels går det inte att 
skjuta vissa möbler tätt mot väggen om de placeras mot 
en vägg med installationssockel.

Själva monteringen av värmerören var komplicerad, 
speciellt gällde det vid rumshörn och vid anslutning av 
radiatorerna.
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Krav: Eventuella inklädnader ska vara lätt demonter-
bara

Exempel på inklädnader i hus B, E och F.
Rörschakten går i de flesta fall att komma åt genom en 
vägg utanför bad- eller duschrummet.

På så sätt kan man minska kostnaden för ett in­
grepp i schaktet till byte av gipsskivor samt tapetse­
ring eller målning.

Inklädnaden av rör i badrummen utfördes med gips­
skivor som monterades på en regelstomme av trä. Inkläd- 
naderna är i sig inte tillräckligt täta för att dölja 
ett läckage; man får därför en snabb indikation om 
något händer.

Ytskikten på inklädnaderna sitter inte ihop med 
den vattentäta plastmattan i duschplatsen. Inklädnaden 
kan därför relativt lätt demonteras utan att det övriga 
tätskiktet skadas. Eventuellt måste gipsskivorna i 
inklädnaden bytas och målas.

Tappvattenrören mellan badrummet och köket är 
dragna i ett utrymme i den gemensamma väggen. Ledning­
arna går att komma åt i utrymmet över köksskåpen och 
kan dras ut och ersättas genom utrymmet i diskbänksskå- 
pet.

Krav: Fogar på tappvattenledningar förläggs i utrymmen 
med vattentät golvbeläggning.

I hus B, E och F är fogar på tappvattenledningarna i 
lägenheterna i huvudsak placerade i bad- eller toalett­
rummen .

Tappvattenledningar till köken är gjorda heldragna 
utanför badrummet och endast fogade under diskbänken 
till disklådsblandaren.
I hus L är våtenheterna utspridda på olika ställen 
vilket medför relativt omfattande rördragningar. Mellan 
entré, kök och badrum är rören förlagda i en inklädnad 
vid tak.

I inklädnaden är rören till kök och tvättstuga 
skarvade; ett utförande som inte uppfyller kraven ovan.

VASKA-gruppens förslag till lösning var att man 
skulle dra separata ledningar till kök, bad och tvätt; 
ett utförande som var fullt möjligt eftersom det var 
gott om utrymme i inklädnaden. Detta ansågs dock för 
kostnadskrävande och togs bort.
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Krav: Installation "förberedd för diskmaskin" skall
vara försedd med byggnormsenlig avstängning för 
tappvatten och förtillverkad avsättning för 
avlopp.

Alla lägenheter på Sandahöjd försågs med disklådsblan- 
dare med inbyggd avstängning för diskmaskin och disk- 
bänksvattenlås förberett för diskmaskinsavlopp.

Krav: Utvändigt placerade vattenutkastare förses med 
en extra avstängning med dräneringsmöjlighet på 
väggens insida.
Vattenutkastaren förses med foderrör.
På väggens utsida placeras en skylt som varnar 
för frysrisken om slangen lämnas inkopplad vin­
tertid.

Vattenutkastaren är en vanlig orsak till frysskador på 
installationer.

Om slangen glöms kvar på hösten kan vatten bli 
stående i utloppsröret som då fryser sönder när det 
blir minusgrader.

Kraven ovan är ett försök att hitta på en teknisk 
lösning på detta problem. Under byggtiden lyckades dock 
en armaturfabrikant utveckla en vattenutkastare som 
dränerar ut eventuellt vatten i utloppsröret oberoende 
av om slangen är monterad.

Denna typ av vattenutkastare användes i stället 
för den lösning som finns angiven i kravet ovan.

Figur 12
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Krav: Avstängningar för varmt och kallt vatten skall 
finnas i varje lägenhet.

1 hus B, E och F finns lägenhetsavstängningar på vat­
tenledningarna direkt utanför inklädnaden i badrummet.
I hus L, 0 och R finns lägenhetsavstängningar i förrå­
det där vattenledningarna kommer in i huset.
Alla avstängningar försågs med skyltar.

Golvbrunnskrav
Golvbrunn med förhöjningsring eller extra sidoinlopp 
användes inte i något fall.

En golvbrunn bör placeras så att minst halva 
brunnslocket syns utanför badkarskanten. På så sätt 
upptäcker man lätt om det blir stopp i brunnen och det 
går lätt att komma åt att rensa den.

Om brunnen inte rensas kommer vattnet att stiga 
upp i brunnen varje gång man duschar eller badkaret 
töms. När vattnet stiger upp kommer golvmattans anslut­
ning mot golvbrunnen att utsättas för vattentryck och 
risken att vatten tränger ut under golvmattan blir 
större.

Det är också viktigt att golvbrunnen inte gjuts 
fast för djupt ner i bjälklaget eftersom det då blir 
nödvändigt att komplettera brunnen med en förhöjnings- 
ring så den kommer i nivå med färdigt golv.

Det är alltid risk att förhöjningsringen är otät 
mot golvbrunnen och att vatten kan läcka ut i bjälk­
laget .

Att gjuta fast golvbrunnen i bjälklaget är ett 
precisionsarbete. Det gäller att få den på rätt höjd 
och dessutom vågrätt. Det är därför olämpligt att gjuta 
fast golvbrunnen i grovgjutningen dvs då själva bjälk­
laget gjuts. I stället kan man göra en ursparing för 
golvbrunnen vid gjutningen och gjuta fast golvbrunnen 
efteråt.

För att visa ursparingen för golvbrunnen och för 
att få golvbrunnen placerad på rätt ställe ritades 
ursparingen och golvbrunnens placering in på en kon- 
struktionsritning för golvet i skala 1:20. På ritningen 
finns också golvbrunnens höjd måttsatt.

Ritningen finns redovisad under avsnittet om golv 
och väggar i våtrum.
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Anslutning av plastmattan mot golvbrunnen visade sig 
vara ett särskilt svårt moment.

Trots att det i kravlistan påpekas att särskild 
hänsyn skall tas till samordningsfrågorna kring golv­
brunnen vid utformning av bygghandlingarna missade både 
projektorerna och VASKA-gruppen detta.

För att komma till rätta med mattanslutningen tog 
VASKA-gruppen fram en egen monteringsanvisning för 
golvbrunnen.

Erfarenheten från det här projektet visar tydligt 
att det är viktigt att bygghandlingarna noga beskriver 
vem som ska göra vad när golvbrunnen monteras.
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Figur 13 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för 
golvbrunn - betongbjälklag med plastmatta - del 1
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Figur 14 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för
golvbrunn - betongbjälklag med plastmatta - del 2
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Figur 15 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för 
golvbrunn - uppreglat träbjälklag
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BRUNN OCH GOLV AR INTE

Figur 16 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för
golvbrunn - uppreglat träbjälklag
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GOLV GOLVBRUNN

l/SLIPA GOLVET

fc/SLIPA BRUNNEN

GOR RENT HAR !

Figur 17 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för 
golvbrunn - mattläggning i våtrum
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Krav: Våtrum utförs utan genomföringar i golv.
I hus B, E, F, 0 och R är alla badrum utförda utan ge­
nomf öringar av tappvattenledningar i golvet.

I några av toalettrummen i hus E och F finns dock 
rörgenomföringar.

I hus L kommer tappvattenledningarna upp genom 
badrumsgolvet i övervåningen. För att minska risken för 
skador är genomföringarna placerade i det motsatta 
hörnet från duschen räknat.

För spillvattenledningar finns två utföranden. I 
vissa badrum är tvättställ och toalettstol kopplade mot 
väggen, utan rörgenomföring i golvet.

I vissa badrum är avsättningarna för toalettstolen 
och tvättstället placerade i golvet på konventionellt 
sätt.

På alla avloppsavsättningar i golv har plastmattan 
vikts upp minst 20 mm enligt tätningsspecifikationen.

Golvmattans uppvik var en av de punkter som ingick 
i den särskilda slutbesiktningen av VASKA-gruppen.

Krav: Golv i våtrum ska utföras med minst lutning 
1:100 mot golvbrunnen.

Golvet badrummen gjöts först med en 40 mm ursparing 
jämfört med resten av bjälklaget. Golvlutningen gjöts 
sedan upp samtidigt som golvbrunnen gjöts fast.
(Se figur 13, sid 26 )
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Krav: Rörgenomföringar och andra hål i tätskikt i våt-
rum ska tätas med en i förväg specificerad 
metod.

VASKA-gruppen tog tillsammans med projektorerna fram en 
särskild bygghandling för tätningar och monteringsde- 
taljer - en tätningsspecifikation, se bilaga 1 
(ritning V 50:01).
Tätningsspecifikationen visar följande:

VASKAs tätningsspecifikation
1. Genomföringshylsa för värmerör genom

bjälklag.
2. Rörklamring av diskbänksblandare.
3. Väggenomföring av tappvattenledningar

mellan badrum och kök.
4. Väggenomföring och avstängningsventil

för tappvattenledningar från inkläd- 
nad i badrum.

5. Mattuppvik på WC-stos.
6. Mattuppvik på tvättställsavsättning.
7. Rörschakt och rörinklädnad i badrum.
8. Golvbrunn i golv med membranisolering.
9. Detaljer för tätskikt i badrum.
10. Montering av golvbrunn.
11. Tätskikt i och på rörinklädnaden i

badrum.
12. Tätning vid WC-stol.
13. Tätning av skruvhål i skivor.
14. Tätning av skruvhål i betong.

Figur 18 VASKA-gruppens tätningsspecifikation
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Tätningsritningen visar också principen för rördrag­
ningen i lägenheterna och tätskiktets placering i för­
hållande till badkaret.

Krav: Tätskikt på vägg i duschplats skall utföras med 
varmsvetsbar plastmatta. Skarvar i tätskikt på 
vägg får inte utföras i duschplatsen.

Badrummen i samtliga hus utfördes av kostnadsskäl med 
två sorters tätskikt på väggarna.

Bakom badkar och tvättställ monterades en tråd- 
svetsbar plastmatta och i resten av badrummet montera­
des en målad glasfiberväv.

Att ha två typer av tätskikt var ett olyckligt 
val. Dels måste tätskikten fogas mot varandra, dels 
blev flera olika entreprenörer ansvariga för att bad­
rummet verkligen blev tätt.

För att undvika skarvar i duschplatsen monterades 
väggmattan liggande. Mattan som var två meter bred 
rullades alltså ut längs väggen. För att få mattan att 
räcka upp till rörinklädnaden vid tak gjordes golvmat­
tans uppvik mot väggen något högre än normalt.

I de fall det inte fanns någon rörinklädnad i 
taket gjordes en längsskarv i väggens överkant.

Till projektet tog en mattfabrikant fram en monte- 
ringsvagn för liggande montering av väggmattan. Monte- 
ringsvagnen fungerade bra men skulle behöva komplette­
ras med en anordning för anpassning av monteringshöj- 
den.

Krav: Golvmatta i kök skall täcka hela golvet och
läggas före montering av kökssnickerierna. Mat­
tan viks upp på vägg minst 50 mm bakom köksin­
redning och diskmaskin; i övrigt viks mattan upp 
minst 5 mm på väggarna.

Golvmattorna i samtliga kök monterades enligt kravet 
ovan.

Runt väggarna utanför köksinredningen skars mattan 
mot väggen i stället för mot golvet. På så sätt kunde 
mattan klämmas fast mot väggen med golvsockeln och ett 
litet uppvik på ca 10 mm erhölls.

Montaget gick att utföra med en sockel med urtag i 
bakkanten, som levererades så i standard.
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Med denna konstruktion blev köksgolvet okänsligt 
för utströmning av måttliga mängder vatten. Om golv­
mattan skall bli tät är det bra att undvika rörgenom- 
föringar i golvet under diskbänken; rören skall hellre 
dras åt sidan på väggen.

Man bör se upp med elrör för diskmaskinsavsätt- 
ningen under diskbänken så att inte detta kommer upp 
genom golvet. Det blir då svårt att täta mot golvmat­
tan.

OM GiNÖMfÖRMAR I GOLVST MÅSTS UTFÖRAS 
6KAU VST FINNAS TÅTNINGSANVISNIN&AR / 
dYCröHANPUNSARNA -GÅRNA TYFKITNIN& '

120

VIK JFF MATTAN 
SAKôM BOLVSOCKEL

Figur 19 Tätning kring genomföringar i golv

Krav: Golv under diskbänksskåp görs inspekterbart,
t ex genom demonterbar golvinredning.

Rören under diskbänken är en mycket vanlig vattenskade­
orsak och ett av skälen att skadorna ofta blir omfat­
tande är att det är svårt att upptäcka att det läcker.

TRADITIONELLT DISKBÄNKSSKÅP

v tårprom umÅacr av cÅcmse\j 
■o svårt att iNsreiareRA =
TA SVÅRT ATT RETARERA TRSTAUATTÙNER. 

a SVÅRT ATT HÅLLA RENT

Figur 20 Traditionellt ut­
format diskbänksskåp

Med en bättre utformning 
av diskbänksskåpen skulle 
detta kunna undvikas.
Till projektet fanns för­
slag på flera alternativa 
utformningar av diskbänks 
skåp men det visade sig 
omöjligt att få fram en 
alternativ skåpinredning 
för alla lägenheter till 
en överkomlig kostnad.

En lägenhet gjordes dock med ett diskbänksskåp med 
förhöjd botten. Under skåpets botten fanns två lådvag­
nar på hjul som kunde dras ut. Man kunde på så sätt 
lätt inspektera rören och golvet genom att dra ut låd­
vagnarna .
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INSPEKTERBARA DISKBÄNKSSKÄP

Jtökhöjv, vewmmK

'toTKN ev KOMPierre\\
TTAV MIV VAtrNAR få HJUL

i urr An msreKTePA
i LÅTT ATT WM 

i LÄTT ATT H&CA KÊNT
/vmKssKÅr ujan \ 
meN vuMk vagus

ï/N$P£KTtôN AV G6LV OCH /H- ' 

iTAUATIONBR OCH ÄK LATTWTSTÄVA.

Figur 21
skåp

Specialutförande, inspekterbara diskbänks-

Krav: Lägenheterna förses med en "bruksanvisning" som 
anger var huvudavstängningen för vattnet är 
placerad.
Bruksanvisningen ska vara fast monterad på väg­
gen, t ex vid den elektriska gruppcentralen.

VASKA-gruppen lyckades inte genomföra kravet på bruks­
anvisning.
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4 EKONOMI

Bostadsområdet Sandahöjd som består av ca 200 lägen­
heter byggdes som en totalentreprenad och den totala 
produktionskostnaden var 130 miljoner kronor.

Totalentreprenören uppgav i december 1986 att 
extrakostnaderna för de åtgärder som VASKA-projektet 
innebar var 600.000 kronor, dvs en ökning av den totala 
produktionskostnaden med 0,5%.

VVS-entreprenörens kalkyl för projektet gjordes 
från en rambeskrivning som endast översiktligt beskrev 
vad VASKA-projektet skulle innebära.

I kalkylen uppskattades arbetet till 10.500 timmar 
vilket skulle motsvara tiden för ett normalt bostads­
projekt av samma storlek.

Den totalt redovisade tiden blev till slut 14.750 
timmar.

Vad var det då som tog mer tid?
Parallellt med VASKA-projektet drev VVS-entreprenörer- 
nas Arbetsgivarförbund ett normtidsprojekt för WS- 
arbetet på Sandahöjd.

Med hjälp av erfarenheter från tidigare bostads- 
byggen gjordes en uppskattning av hur lång tid olika 
arbetsmoment skulle ta - en så kallad normtid beräkna­
des. Under byggnadstiden fick sedan montörer och ar­
betsledning regelbundet redovisa vilken verklig tid som 
gick åt för de olika momenten.

De stora problemen med att utföra VASKA-projektets 
tekniska lösningar var framför allt med kompletterings- 
arbeten i badrummen, t ex kopplingsledningarna, och med 
montering av värmeledningar förlagda i sockel.

Allmänt var "inkörningstiden" för projektet lång, 
handlingarna för badrummen kom fram sent och till bygg- 
utställningen Bo 87 uppstod det mycket störningar^av 
folk som kom till byggplatsen för att inspektera 
arbetet.
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Följande jämförelsetider fastställdes mellan 
beräknad tid och redovisade timmar för hela entrepre­
nadtiden enligt normtidsprojektet:

Tabell I Vad man trodde - och vad det blev

Installationsdel Beräknad Förbrukad Dif f
tid tid

timmar timmar %

Förberedelsearbeten 110 62 -44
Invändiga avlopp

- PVC
- gjutjärn 2.778

579
1.656 -20Rörstråk 966 996 + 3

Sido- och grenledningar 2.973 2.811 - 5
Stammar för värme 180 217 + 21
Stammar för vatten 481 584 + 21
Sanitär komplettering 2.108 2.764 +31

inkl. kopplingsledn.
Radiatorer 2.480 2.704 + 9

inkl. kopplingsledn.
Avslutningsarbeten 110 116 + 5
Övrigt,

e j detal j redovisat 1.092 2.261 -

Summa timmar 13.278 14.750 + 11

Enligt en delredovisning av tiden som gjordes 
inför Bo 87 blev hela arbetstiden för 90 lägenheter 
7.920 timmar eller i genomsnitt 88 timmar per badrum.

Arbetstiden för de 110 badrum som återstod efter 
Bo 87 blev 53 timmar per badrum.

Enligt entreprenören är 53 timmar per badrum en 
normal arbetsinsats. (Jfr beräkningen för anbudet 
10.500 timmar för 200 lägenheter, dvs 52,5 timmar per 
badrum).

Det skulle innebära att den extra arbetstiden, 
3.150 arbetstimmar, gjordes före bomässan.

Enligt entreprenörens egen uppskattning skulle 
VASKA-åtgärderna på Sandahöjd ha ökat kostnaderna för 
VVS-entreprenaden med ca 20% om bomässan inte varit.



39

5 RESULTAT

5.1 VASKA-åtgärderna betalar sig snabbt
I Sandahöjd byggdes ca 200 lägenheter. Lägenheterna och 
installationerna i övrigt är utformade så att konse­
kvenserna av ett vattenläckage ska bli så små som möj­
ligt; alla installationer är utbytbara med enkla åt­
gärder och alla våtrum är "vattentäta".

Extrakostnaderna för dessa åtgärder var enligt 
totalentreprenören 600.000 kronor.

Under de två år som gått sedan Bo 87, när den 
första etappen i bygget färdigställdes, har ett 15-tal 
incidenter med vattenläckage inträffat.

Enligt Stiftelsen Bostadens skadeanmälningar för 
tiden fram till september 1989 har dock ingen enda 
vattenskada inträffat!

Av Sveriges totalt 3,5 miljoner lägenheter drabbas 
ca 100.000 av en vattenskada varje år dvs 2,9% av lä­
genheterna skadas.

SKADOR

15AR TID
Figur 22

Enligt den så kal­
lade badkarskurvan 
är skadefrekvensen 
högre när ett hus 
är nytt, sjunker 
sedan för att åter 
öka när huset blir 
ca 15 år.

Med en försiktig uppskattning borde skadefrekvensen de 
första två åren vara minst dubbelt så hög som medelta­
let, säg 6%.

Enligt Försäkringsbolagens Byggreparationskommitté 
var medelskadan för lägenheter i flerbostadshus 20.700 
kronor 1987.
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Besparingen av VASKA-åtgärderna har med detta 

resonemang hittills varit 496.800 kronor.
(6% x 200 lägenheter x 2 år x 20.700 kronor)

Om skadefrekvensen normalt sjunker till 3% av 
lägenheterna under det tredje året kommer VASKA-åtgär­
derna sannolikt vara betalda vid halvårsskiftet 1990.

5.2 Lägre ombyggnadskostnader
Med erfarenheter från de senaste årens ROT-projekt kan 
man misstänka att högst betydande kostnader kan und­
vikas vid en ombyggnad om ledningssystemen är förlagda 
så att de är lätt utbytbara.

5.3 Lägre försäkringspremier
Länsförsäkringar i Västerbotten utlovade 30% premiera­
batt om lägenheterna uppfyllde deras kravlista. Det är 
en besparing som direkt kommer de boende tillgodo.

5.4 Mindre olägenhet för de boende
Ett färre antal vattenskador och mindre konsekvenser av 
de skador som inträffar gör att de boende drabbas avse­
värt mindre av olägenheter med utflyttning, repara­
tionsarbeten, fukt, mögel, allergier och liknande.

5.5 VASKA-projektet fick stor uppmärksamhet
Vaska-projektet fick stor uppmärksamhet, främst tack 
vare att det utfördes i samband med bomässan Bo 87 och 
med Nolia-mässan i Umeå.

En hel del tidningsartiklar skrevs om VASKA både i 
dagstidningar och i fackpress, många kurser och semina­
rier har hållits med VASKA-teman och 1000-tals broschy­
rer med VASKA-projektets tekniska lösningar har spri­
dits till fackfolk över hela landet.

De tekniska lösningarna fick också en hel del 
kritik. Det gällde framför allt de synliga rördragning­
arna, som både ansågs estetiskt stötande och opraktis­
ka .

Det ifrågasattes om inte dessa installationer 
skulle bli svårstädade, och om det inte skulle bli 
svårt att renovera våtrummens tätskikt när rören var 
dragna utanför väggarna.
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