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8 SLUTSATSER
8.1 Jobbkorten effektiviserar beredningsarbetet.
Av den genomförda utvärderingen har vi bl a dragit slutsatsen att 
den största fördelen med ett Jobbkort är att produktionsledningen 
får anledning att gemensamt sitta ned en kort stund och koncentre­
ra sina tankar och kunskaper på den kommande aktiviteten. Jobb­
kortet blir på så sätt den "samlingspunkt" och det fysiska arbets­
redskap som konkret behövs för att alla bra tankar skall samlas 
om hur ett störningsfritt byggande skall ordnas.

Nyttan med Jobbkorten är alltså inte enbart de samlade erfarenhe­
terna och utan just detta att det nödvändiggör ett "Beredningsmö- 
te". Det leder till en konkret handling.

Naturligtvis medför Jobbkortet samlade erfarenheter i sig också 
att man presterar en bättre beredning.

Vid testet ledde mer än var tredje kontrollpunkt på checklistan till 
en åtgärd från produktionsledningen.

Testgruppen såg inga svårigheter med att använda Jobbkorten. 
Däremot funderade några över svårigheter med administration, 
uppdateringar etc.

De flesta ansåg att Jobbkorten var nyttiga inte bara för arbetsled­
ning och arbetare utan även för inköpare, entreprenadingenjörer 
m fl. Flera betonade även nyttan med avseende på minskade risker 
för kvalitetsfel genom att man "gör rätt från början".

Utvärderingen visar även att alla som engagerats i projektet är 
100%-igt positiva till att idén utvecklas vidare.

Ur ovanstående har vi dragit följande fem slutsatser.

1. Underlag för beredningsarbete som är "skräddarsytt" för en 
utvald aktivitet skapar förutsättningar för en koncentrerad 
och effektiv beredningsinsats på bygget.

2. Mer än var tredje kontrollpunkt på checklistorna leder till 
åtgärd. Dvs något som man eljest glömt bort blir ihåg- 
kommet.

3. Systematisk beredning minskar riskerna för kvalitetsfel.

4. Checklistor är bra även för rutinerade produktionsledare.

5. Intresset för att fortsätta utvecklingsarbetet är mycket stort.
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8.2 Bilder är bra men inte nödvändiga.
I våra ambitioner att göra checklistorna enkla att använda och upp­
fatta har vi lagt ner möda på att kunna lagra bilder i datorn. De 
check-listor som använts i utvärderingen har innehållit både bilder 
och text.

Vi kan konstatera att de som testat visserligen tyckte att det var 
bra med bilder, men att den egentliga genomgången av checklist­
orna var det arbete som ledde till de livligaste diskussionerna vid 
beredningsarbetet, och även ledde till konkreta åtgärder.

Av detta har vi dragit slutsatsen att

Bilder i kombination med text är rätta formen för 
datorlagrade checklistor. Bildbilagor som prövats i detta 
projekt är bra - men informationseffekten ökar om bild och 
text kombineras.
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/ DATORSTÖDD BEREDNING
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A. BEREDNINGSMETOD
Hur gör Ni idag på Ditt bygge när Ni skall förbereda ett jobb?

Al. Hur gör Ni?______________

A2. Vilka medverkar?

A3. När gör Ni beredningen?

B. FÖRBEREDELSER
Hur anser Du att beredningen av jobben fungerar på Ditt bygge idag när det 
gäller:

Bl. Genomgång av förutsättningarna Mycket Medel Mycket
med arbetschef och kalkylator vid dällgt bra
byggstarten 1-------1------ 1-------1-------1-------1------ 1------ 1

Varför:

B2. Inläsningen av ritningarna före 
det att ett jobb skall starta.

Varför:

Mycket Medel Mycket
dåligt

i t i I 1 i

bra
1 L 1

JV
REP AB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING--------------------------------
A

B3. Uppkollning av föreskrifter i Mycket Medel Mycket

byggnadsbeskrivningen och i 
AMA

Varför:

dåligt

i i i 1 1

bra

i i

B4. Genomgång av inköp, leverans- Mycket
dåligt

I 1 L

Medel Mycket
bra

planer, avrop m m
i i 1 1

Varför:

B5. Genomgång av montageanvis- Mycket
dåligt

i i i

Medel Mycket
bra

ningar och instruktioner
1 1 1 1

Varför:

B6. Genomgång och avstämningar Mycket Medel Mycket

av produktionstidplan och drift­
planer

dåligt

i t i 1 1

bra

i i

Varför:

B7. Genomgång av metodval med Mycket Medel Mycket

hänsyn till arbetsmiljö, olycks- dåligt

i i i 1 1

bra

i i

Varför:

B8. Analys av störningsrisker Mycket
dåligt

i t t

Medel

t i

Mycket
bra

t i

Varför:
Mycket Medel Mycket

B9. Kontroll av att det som behövs
dåligt

L 1 1 1 1

bra

i i
för jobbet finns på plats.

Varför:

BIO. Genomgång av arbetet med dem 
som skall utföra arbetet

Mycket
dåligt

i i L

Medel

i i i

Mycket
bra

i i i

Varför:

Bli. Samordningen med UE och SE

Varför:

Mycket
dåligt

I 1 L

Medel

i i i

Mycket
bra

:i i

B12. Uppföljningen av hur arbetet 
blivit utfört.

Varför

Mycket
dåligt

1 1 L

Medel

1 i i

Mycket
bra

1 1 1

V REP AB Konsult AB J



NUVARANDE METODER FÖR BEREDNING

C. ERFARENHETSÅTERVINNING
Hur nöjd är Du med det sätt som Du nu använder för att dra nytta av tidigare 
erfarenheter.

Cl. Erfarenheter som Du själv har i Mycket Medel Mycket
huvudet från tidigare gånger då dällgt bra
arbetet utförts. 1------ 1------ 1------ 1------ J-------1-------1------ 1

Varför:

C2. Erfarenheter av egna checklistor
Mycket
dåligt

i i i

Medel

1 . ! !

Mycket
bra

Varför:

C3. Erfarenheter från studiebesök
Mycket
dåligt

i i i

Medel

J-i—J

Mycket
bra

. . J J

Varför:

C4. Erfarenheter från kollegor i före­
taget.

Mycket
dåligt

i i i

Medel

j i i

Mycket
bra

! 1 1

Varför:

C5. Erfarenheter från träffar med 
kollegor i andra företag

Mycket
dåligt

i i i

Medel

1 1 !

Mycket
bra

i i i

Varför:

C6. Erfarenheter som finns samlade 
på metodblad och checklistor i 
företaget.

Mycket
dåligt

i i i

Medel

i i i

Mycket
bra

i  i i

Varför:

C7. Erfarenheter från metodblad och 
artiklar i fackpressen

Mycket
dåligt

i i i

Medel

i i i

Mycket
bra

i i i

Varför:

C8. Erfarenheter av annat slag
Mycket
dåligt

1 1 L

Medel

—JL 1 J

Mycket
bra

i 1 1
Vilket?

Andra synpunkter på erfarenhetsåtervinning:

V. REP AB Konsult AB J



Bilaga 2

Komplett j obbkort

2:1 Byggnadsbeskrivning

2:2 Kalkyl

2:3 Checklista

2:4 Checklista Bildbilaga

2:5 Lagrings och montageanvisning

Checklistan och bildbilagan är hämtad ur databasen.



Prod nr
87582

STOMKOMPLETTERINGAR M M AV SAKVAROR Sida
X/ 8

X4

X4.2

SKÄRMVÄGGAR, APPARATINKLÄDNADER M M

Skärmväggar av nät och spjälor

Näjtväggajr

Nätväggar inkl dörrar utförs med väggstommar av bränn- 
lackerade rör, klädda med förzinkat stängsel nät av typ 
TROAX eller likv.

Väggar och dörrar av standardelement av ståltrådsnät 
på stål rörsstomme.

Förhöjningar (förlängningar) utförs enligt fabrikantens 
standard så att vägghöjden blir lika med rumshöjd.

Dörrar skall utföras för inbrottssäker låsmöjlighet.

Dörrar till 1 ägenhetsförråd förses med nummerbricka av metall 
enl igt Y2.3.

Hyl 1 or enl igt Y3.3.

SPi^ié-
Spaljé utförs enligt A-ritn av virke, tryckimpregnerat 
i klass A.

X6

X6.1

X6.12

X6.13

TRAPPOR, STEGAR, RÄCKEN, TAKBRYGGOR M M

T rappor

Trappor av trä

Trappor av trä utförs enligt A-ritn.

Plansteg förses med beläggning av linoleum lika golvbeläggning 
samt trappnosar av ek.

Trappor av betong

Betongtrappor/trappspindel, monteringsfärdiga utförs enligt A- ock K-ritn.

Trappor utförs med beläggning av Terrazzo i färg enligt 
invändig färgsättning resp kl inkerbeläggning enligt kap Q. 
Trappor förses med skurlist.



Prod nr
87582

STOMKOMPLETTERINGAR M M AV SAKVAROR Si da
X/ 9

Trappor/trappspi ndel utförs med ljuddämpande uppläggning.
Uppläggning med ståldubb i ursparning i vägg enligt fabri­
kantens anvisningar.

Undersida och sidor utförs med slät yta.

Trappor monteras enligt A- och K-ritn och fabrikantens 
anvisningar.

Föreskrifter under G2.1 i AMA gäller i tillämpliga delar.

X6.2 Stegar, stegjärn o d

X6.21 Stegar av metall

X6.211 Stegar av allmänt konstruktionsstål

Gropstege monteras i hisschakt.
Längd pa stege enligt hissfabrikant.

Väggstegar ovan yttertak utförs fasta och placeras 
enligt A-ritn.

X6.22 Stegar av trä

Till uppstignings!ucka på vind utförs fast stege av trä.

X6.23 Stegjä rn

Stegjärn utförs enligt K-ritn.

X6.3 Räcken, ledstänger o d

X6.31 T rappräcken

Trappräcken utförs enligt A-ritn.

Räcken av stål levereras grundmålade från fabrik.

X6.32 Bal kongräcken

Balkongräcken utförs enligt A-ritn.

X6.33 Stödräcken

Skyddsgrind i sopventil rum utförs enligt A-ritn.

X6.36 Ledstänger

Ledstänger utförs enligt A-ritn.
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f DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT
Sida: 1

Utskriftsdatura: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09

Aktivitet 05 KOKT, TRAPPOR/VILPLAH HED FÄRDI6 YTA
ARBETSART 20 Elementarbeten
BYGGDEL 36 Trappor, hisschakt
AKAÏOD X6.13 Trappor av betong

Handlingar
Bilaga/ref. Atg. Vem Utf, Datum

1 Arbetsritningar. □ □

2 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □

3 la I kyl/budget. □ □

4 Föreskrifter arbetsmiljö/arbetarskydd □ □

5 Hontageanvisningar. □ □

6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □

Inköp

7 Ar tillverkaren godkänd?
8 Tänk pä den länga leveranstiden!
9 Skall montaget köoas av DE?

□ □
□ □
□ □
□ “ □

□ □

Före bygg

10 Ritningskontrol1 - mitt, vikter etc.
11 Skall trapporna nyttjas för kommunikation under stomskedet?
12 GAr trappan att montera i efterhand? Ev. miste montaget följa stommen.
13 Undersök alternativ - platsbygge?
14 Hontera om möjligt efter den platsgj. stommen. Btgspill gir ej att undv.
15 Leveranskontroll - märkning, skador, mätt am

□ □
□ □
□ □
□ O
□ □
□ □

v REPAB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING

Aktivitet 05

JOBBKORT
Sida: 3

Utskriftsdatua: 90/02/09

KONT. TRAPPOR/VILPLAH MED FÄRDIG ÏTA

Jobbiortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 20 Elementarbeten
BÏGGDEL 36 Trappor, hisschakt
AHAKOD 16.13 Trappor av betong

Bilaga/ref. Ätg. Vem Utf. Datum
16 Är utrymmet tillräckligt för att lyfta iu trapporna? Behövs montagehål?
17 Utsättning klar? Viiplanshöjder, centrnoiinjer, lodlinjer.
18 lolla ursparingar, ingjutningsgods.
19 Lyftanordningar? Ok, kätting, »irelängor etc.
20 Monteringsstämp, pallningsbrickor?
21 Se till att trapphusväggarna är filtade och klara före montage.

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

Under bygg

22 Kasonite pä trapphusavstängaren ger indragen bjälklagskant - putsas!
23 Radiokontakt vid montaget?
24 Hödsåkra omedelbart - stäng t ögla. Gjut fast snarast.

_ □ 
Bild 5:2 O 

□ 
□

’ □

Efter bygg

25 Kontera skyddsräcken omedelbart!
26 Skydda ytan! - Tretex + masonite (tejpa över nosen). Ev. fet lösning?
27 Använd ej kontaktlia - missfärgar!
28 Olycksfallsriak vid lösa trappbeklädnader.
29 Vem skall laga ev. trappskador? Egen personal/UE. OBS leveranstider!

Bild 5;3_ O

□
..." □

Bild 5:4 _ O
□

^ ’ ’ □ 
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

V. REPAB Konsult AB
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RAPIOKONIAKT VIP MOMTAGfT ?

V REPAB Konsul! AB



DATORSTÖDD BEREDNING

ßilb S'- 3

MONTHS 5KVPP5RACKEN OMEPElßART !

&iU> 6^

105 TRAPTPEKIApNAP: 
ODiCKSRUOSRISK !

REPAB Konsult AB



Lagrings- och monteringsanvisningar. TRAPPOR 
BSAB X6.1 
SfB G*2 
Jan 1984

Herrljungatrappan typ CM5-00.
Spindelburen spiraltrappa uppbyggd av lösa steg som 
inonteras på byggnadsplatsen.

H-agring och transport.
Stegen lagras på plant underlag. Underslag och 
mellanlägg ska placeras exakt ovanför varandra. 
Maximalt fem steg får lagras i varje stuv, och stegen 
måste ha samma radie. Se fig 18.

Använd snarat bandsling vid lyft av såväl en­
staka steg som hel stuv.

Montering.
Börja monteringen på ett fundament med ingjutna 
skarvjärn. Palla stegen till rätt höjd med hjälp av 
brickor. Stämpa varje steg i yttersvängen, och lås 
dem också med en skruvtving så att de ej glider. Se 
fig 19. Det är viktigt att stegen ligger an mot var­
andra på spindeln och vid ytterradien. Diagonal- 
sträva stämpen. Alternativt kan man kila stegen mot 
bockryggar (som iordningsställts av beställaren).

När stegen monterats en våning och planet lagts 
på enligt fig 20 sänks armeringskorgen ned. Arme- 
ringskorgens längd ska vara våningshöjden + 500 mm. 
Om korgen även ska vara armering för spindelförläng­
ningen ökas längden till våningshöjden +1050 mm.

När planet gjuts på platsen bockar man järn i 
plankanten runt armeringskorgen. Fäll också ned en 
XA-bygel i spindeln. Se fig 21. Montera sedan de tre 
översta byglarna i armeringskorgen. Täta skarvarna 
mellan spindelringarna.

Fyll betong genom röret upp till gjutfogen. 
Betongen vibreras lätt. Anslutningen mellan trappa 
och plan igjuts med cementbruk K25. Skarvarna 
mellan stegen fogas med fogbruk.

Ta inte bort stämp eller skruvtvingar, och an­
vänd inte trappan förrän i- och kringgjutningarna 
uppnått erforderlig hållfasthet.

Fig. 20

(Illustrationernas fig.nummer är lika genom alla trapptypers 
monteringsanvisningar.}

Fig. 18

STRÄNGBETONG
STOCKHOLM tel. 08-520660 - HERRLJUNGA tel. 0513-11000





Bilaga 3

11 checklistor

Aktivitet

01 Etablering kontor/bodar
02 Infästning bultgrupp i pelarfundament
03 Gjutfogar i vattentät betong
04 Montering limträstomme
05 Montering av prefab trapplöp/vilplan med färdig yta
06 Fasadmurning
07 Takkupa i befintligt takfall
08 Fönsterbyte
09 Brandtätning i betongbjälklag
10 Reparation av vattenskada i badrum
11 Undertaksmontage



r DATORSTÖDD BEREDNING((c
GILL & HÂMAN

Aktivitet 01 ETABLERING I0HIM/B0DAR

Handlingar

JOBBKORT
Sida: 1

Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet uppiagt: 89/11/09

ARBETSAM 51 Gemensamma arbeten
BYGGDEL
AHAKOD A3 Etablering arbetsplats

Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datum

1 Arbetsritningar. [J [J
1 Utdrag ur beskrivning/AHA. D D
3 kalkyl/budget. [] jj

4 Föreskrifter arbetsmiljö/arbetarskydd D D
5 Hontageanvisningar. D Q
6 Produktinformation. O D
_____________________________________  □ □
 ” □ □

Före bygg

7 kontrollera beskrivningens AF-dei (bestallarsynpunkter etc). O O
8 Ta fram bodplatsbehov ur kalkyl, tidplan, UE, SE, D O
9 Vad säger normer/lagar om toa-, dusch-, torkplatser? D D

10 kontorsplatser (egna/UE/SE/hest,). Plats för bygg- och UE-möten? □ O
11 Gör ritning över boduppställningen. D D
12 Lät lagbasen medverka i bodplaneringen, Q D
13 Bodutforsning: kontor/manskap/ev. gemensam matsal D D
14 Ställ containers i botten - lägre gatuhyra för förrid än för kontor. D O
15 Förboka bodar. Diskutera med bodansvarig pä förrådet. D D

16 Eget folk i samma bod - blanda inte! Underlättar för iagbas m.fi. Lj EJ
17 Skall etableringen vara påbyggbar? O D
18 kontoret bör vara avskiljt från arbetsbodarna. D O
19 Enhetligt låssystem på bodar och förråd. D O

REPAB Konsult AB _______ J



r DATORSTÖDD BEREDNING«t
GILL & HÂMAN

JOBBKORT
~\

Sida: 2
Utskriftsdatua: 90/02/09

Aktivitet 01 EIABLERIKG EOHTOR/BODAR

Jobbkortet upplagt: B9/11/09
ARBETSART 51 Genensanna arbeten
BÏGGDEL
AHAkOD A3 Etabiering arbetsplats

20 kontakta brandmyndigheterna vid tät etabiering (spec, i innerstad).
21 Upprätta APD-plan
22 kolla ledningsdragningar. - befintliga och nya.
23 kontrollera anslutn.pkt för vatten/avlopp/el.
24 kontakta konnun on anslutningspunkt är utanför tomtgräns.
25 Ställ bodarna pä nark son ej skall användas.
26 Skall bodarna stå kvar efter slutbesiktning? länk pä ev. återställande.
27 länk pä korta gångavstånd. Se till att gängvägar är lättfraakomliga.
28 kontoret vid entrén - fångar upp besökare, gods u.
29 Vänd kontoret så att platschefen ser arbetsplatsen; leveranser an.
30 Skylta arbetsplatsen noga. Skylta infarter.
31 Finns det tillräckligt ned P-platser?
32 Upplagsplatser, tillfälliga vägar,
33 Hyra natunark? Gatunark? kontakta narkägaren.
34 Annäl telefonabonnemang. Nytt eller flyttning.
35 Se till att VA och el är frame, klart för inkoppling,
36 Se till ha en avgrusad och avvägd plan,
37 Använd bil ned tillräcklig lyftkapacitet - billigare än nobilkran.
38 kontrollera ned föraren att han har rätt lyftredskap. Behövs lyftok?
39 kontrollera on pallning följer ned bodarna.
40 Hur skall städning/handdukshyten ske? Finns tvål /rengöringsmedel hemma?

Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datun
□ □
□ □ ~.
□ □
o □
□ □ "."
□ □ "...
□ □ "
□ □ ~.
□ □ '
□ □ ".
□ □ "

.." □ □ ”
”3”D D

□ □ ~.
” □ □ “....

□ □ .
□ □ ~..

’. ' □ □ "
□ □ "."
□ ..

□ 0
□ □ "

□ □

Under bygg
V REPAB Konsult AB
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(({
GILL & HÀMAN

JOBBKORT
'N

Sida: 3
Utskriftsdatuu: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09

Aktivitet 01 ETABLERIHG KOHTOR/BOCAR
ARBETSART 51 Genensamaa arbeten
BYGGDEL
AtfAIOD A3 Etablering arbetsplats

41 Ou det är ett vinterbygge. Isolera direkt. Vârmekabel pi vatten/avlopp.
Bilaga/ref, Atg,

□
□

Ven Otf. Datua
□
□

□ □

Efter bygg

42 □ □
□ □
□ □

JV.
REPAB Konsult AB
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Aktivitet 02 PELARFUHDAKEHT IHÏL. BULTAR

JOBBKORT

'S

Sida: 1

Utskriftsdatua: 90/02/09

Jobbkortet upplagt : 89/11/09

ARBETSART 16 Forasättning
BÏGGDEL 24 Grundkonstruktion
AHAEOD E2.2 Ingjutningsgods

Bilaga/ref. Atg. Ve» Otf. Datum

Handlingar

1 Arbetsritningar.

2 Utdrag nr beskrivning/AHA.
3 kal kyl/budget.
4 Föreskrifter arbetsailjö/arbetarskydd

5 Hontageanvisningar,
6 Produktinforaation.

□ □ 
□ " " " □ 

□ □ 
□ □ 
□ □
□ " j" □

□ □
□ □

Projektering

7 Se till att mittsättningen är till saaaa baslinje.

8 Försök alltid att fi gjnta fast bnltarna i förväg - disk. »ed konstrukt.

□
□
□
□

Före bygg

9 Vilken typ av bnltar passar (buitkorg/U-formad parbult/lösa bultar)?
10 Undersök oi borrade bultar kan vara ett alternativ.
11 kontrollera ve» so» levererar bultarna?
12 Avropa bultgrupperna i tid.
13 Förbered utsättning och utsättningskontroll.

14 Undvik bultar i väggfor». Försök att fä byta till skruvhylsor.

□
□
□
□
□
□

V.

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

REPAB Konsult AB J



DATORSTÖDD BEREDNING---------------------------------- -------------—

JOBBKORT
Sida: 2

Utskriftsdatum: 90/02/09

Aktivitet 02 PELARFUHDAHENT IKIL. BOLIAR

Jobbkortet uppiagt: 89/11/09
ARBETSART 16 Formsättning
BYGGDEL 24 Grundkonstruktion
AHAK0D E2.2 Ingjutningsgods

Bilaga/ref. Åtg, Ve» Utf. Datu»
□ □

" □ □ ~

Under bygg

15 Sätt dit gruppen i rätt tid s.a.p.pä araeringen.
16 Ev. hänges bultgruppen provisoriskt i araeringen. Fixeras senare.
17 Välj aetod för fixering: plywood, vinkeljärnsram e.d.
18 Lösa bultar hängande i mall är ofta en bra lösning,
19 lolva noga, ev. svetsa i araeringen.
20 Skydda gängorna: Plaströr bra. även tape,fett eller hattar.
21 Sätt dit bida suttrarna. Obs! i rätt höjd!
22 lolla bultarnas läge i höjd och sida, (Bra os detta är förberett).

Efter bygg

23 lolla utsättningen direkt efter avslutad gjutning.
24 Lossa «uttrarna dagen efter gjutningen (avlägsnar betongrester!)
25 Hät in bultarna snarast efter det att bottenplattan är gjuten.
26 Slä lan i tid os nägon bult hamnat fel!
27 Väg av en sutter i varje grupp före »ontage. Karkera sed sprayfärg,

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

V. REPAB Konsult AB



r DATORSTÖDD BEREDNING

Aktivitet 03 GJUTFOG I VATTENTÄT BETONG

JOBBKORT
Sida: 1

Utskriftsdatu«: 90/02/09
Joiibkortet upplagt: 89/11/09

ARBETSART 16 Formsättning
BYGGDEL 20 Grund ofördelat
AHAKOD E2.25 Fogband

Handlingar

1 Arbetsritningar.
2 Utdrag ur beskrivning/ANA.
3 la i kyl/budget.
4 Föreskrifter arbetsai1jö/arbetarskydd
5 Hontageanvisningar.
6 Produktinformation,

Biiaga/ref. itg. Ven Utf. Datum

□ □
~ ".^ □ □ ”

. ’ □ □”
’.... . □ □ "

□ □
... □ □ ~

’...~ □ □
"... ' □ □ ~.

Projektering

7 Begränsa gjutfogarnas antal och längd, □ □
□ □
□ □

Inköp

8 Välj foghand förberett för fixering led öglor och häl för entering.
9 löp färdiga anslutningar.

Före bygg

10 kontrollera föreskriven typ på ritning!
11 kontrollera armer ingens läge. Behövs hängande fora?

□
□
□
□

O
□

□
□
□
□

□
□

v. REPAB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING ------------------------------------------------------

JOBBKORT
Sida: 2

Utsfcriftsdatua: 90/02/09

Aktivitet 03 GJUTFOG I VATTERTÂT BETOHG

Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 16 Fortsättning
BYGGDEL 20 Grund ofördelat
AHAÎ0D E2.25 Fogband

Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datum
□ □

’ ^  " □ □ "

Under bygg

12 länk pä funktionen (att omöj1iggöra vatteninträngning genom gjutfogen).
13 Prefabricera i hög omfattning. Använd rätt svetsverktyg!
14 Granska kritiskt gjutfogarnas läge, Skarva pä "enkla' ställen.
15 Avstängaren skall fungera tillsammans med fogband och armering.
16 Horisontella fogband vill gärna doppa ned och bilda fickor. Bind upp!
17 Skydda vid gjutning. Vik in bandet i förtagningen?
18 Spika inte i fogbandet!
19 Se till att formreglarna är fasade för att underlätta rivningen.
20 Försiktig gjutning, noggrann vibrering - undvik råtthål.
21 Använd stenmax 16 am i "första skiftet" för god anliggning.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Efter bygg

22 Avlägsna allt betongspill före nästa gjutning. (Helst omedelbart).
23 Försiktig rivning. Var noga med att betongen har tillräcklig hållfasthet
24 kontrollera att fogbandet år helt innan nästa motgjutning.
25 kontrollera att skarvarna år hela.

□ D
□ 77 □
□ □
□ □□ 777D
□ □

v. REPAB Konsult AB J



DATORSTÖDD BEREDNING --------------------------------------------------

JOBBKORT
Sida: 1

Utskriftsdatum: 90/02/09

Aktivitet 04 MONTERING LIMTRÄ

Jobbkortet upplagt : 89/11/09
ARBETSART 20 Elementarbeten
BÏGGDEL 30 Stomme ofördelat
AMAKOD 06.2 Konstruktioner av 1imträelemen

Bilaga/ref. Atg, Ve» Utf. Baton
Handlingar

1 Arbetsritningar. □ □

2 Utdrag nr beskrivning/AHA. □ □

3 lalkyl/budget. □ □

4 Föreskrifter arbetsai1jö/arbetarskydd □ □

5 Hontageanvisningar. □ □

6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □

Projektering

7 Skall nlgon del av konstruktionen brandskyddas? Upplagen? □ □
□ □
□ □

Inköp

8 Tänk p4 leveranstiderna! 0 □

9 Beståm leveransordning. □ □

10 Köp inplastat! □ □

11 Se til! att fi en bra och tydlig godsmärkning. □ □

12 Häitagningar utföres bist pi fabriken! □ □

V REPAB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING

Aktivitet Oi KOSTERIHG LIMTRÄ

JOBBKORT
Sida: 2

Utskriftsdatiim: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09

ARBETSART 20 El ementarbeten
BÏGGDEL 30 Stomme ofördelat
AHAKOD 06.2 Konstruktioner av limträelemen

Bilaga/ref. Atg. Vea
□

Utf. Datua
□

□ □

Före bygg

13 Kontrollera handlingarna! - nätt, håltagningar ««. □ 0
14 Ordna led upplagsplats. □ □
15 Leveranskontroi1 - märkning, skador, mätt m. □ □
16 Hur lyfta? Mobi 1 /fast kran? □ □
17 Lyftredskap: Stroppar/lyftband e.d. - ej kätting! □ □
18 Välj arbetsställning - arbetarskydd! □ □
19 Kontrollera utsättningen, pelarfästen, upplag etc. □ □
20 Hur förankra? Finns allt infästningsuaterlal pä plats? □ □

□ □
□ □

Under bygg

21 Instruera personalen. □ □
22 Hontera beslag an pä «arken. □ □
23 Glöa inte att staga pelare/baikar provisoriskt! □ □
24 Använd mallar vid borrning - ioda noggrannt! □ □
25 Undvik att såga. Använd fintandad säg! □ □

□ □
□ □

Efter bygg
V REPAB Konsult AB J



r DATORSTÖDD BEREDNING

Aktivitet 04 «0HTERIHG LIHTRÄ

JOBBKORT
Sida: 3

Utskriftsdatun: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09

ARBETSART 20 Elementarbeten
BYGGDEL 30 Stome ofördelat
AHAKOD 06,2 konstruktioner av iinträelenen

26 konplettera skyddstäckningen.
Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datun

□ □
”... ' ' □ □ ~."...

^ .. □ □ .

V REPAB Konsult AB



r DATORSTÖDD BEREDNING

Aktivitet 05

JOBBKORT
Sida: 1

Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09

KOSI. TRAPPOR/VILPLAN HED FÄRDIG ÏTA
ARBETSART 20 Elementarbeten
BÏGGDEL 36 Trappor, hisschakt
AMAKOD 16.13 Trappor av betong

Handlingar
Bilaga/ref. Atg. Vem Utf. Datum

1 Arbetsritningar. □ 0

2 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □

3 kalkyl/budget. □ □

4 Föreskrifter arbetsmi1jö/arbetarskydd □ □

5 Hontageanvisningar. □ □

6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □

Inköp

7 Är tillverkaren godkänd? □ □

8 Tänk pl den 1Anga leveranstiden! □ □

9'Skall montaget köoas av UE? □ □
□ □
□ □

Före bygg

10 Ritningskontroll - mått, vikter etc. □ □

11 Skall trapporna nyttjas för kommunikation under stomekedet? □ □

12 Gir trappan att montera i efterhand? Ev. miste montaget följa stommen. □ □

13 Undersök alternativ - platsbygge? □ □

H Kontera om möjligt efter den platsgj. stommen. Btgspil! gir ej att undv. □ □

15 Leveranskontroll - märkning, skador, mitt ma □ □
V

REPAB Konsult AB )



DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT
Sida: 2

Utskriftsdatun: 90/02/09

Aktivitet 05 KOHI. TRAPPOR/VILPLAN HED FÄRDIG ÏTA

Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 20 Elementarbeten
BYG6DEL 36 Trappor, hisschakt
AHAKOD X6.13 Trappor av betong

16 Är utrymmet tillräckligt för att lyfta in trapporna? Behövs »ontagehäl?
17 Utsättning klar? Vilplanshöjder, centrumiinjer, lodlinjer.
18 Kolla ursparingar, ingjutningsgods.
19 Lyftanordningar? Ok, kätting, wirelängor etc.
20 Konteringsstämp, paliningsbrickor?

Bilaga/ref. Atg. Ve®
□

Utf. Datu«
□

Bild 5:1 D □
□ □
□ □
□ □

21 Se till att trapphusväggarna är filtade och klara före montage. □ □
□ □
□ □

Under bygg

22 Hasonite pä trapphusavstängaren ger indragen bjälklagskant - putsas! □ □

23 Radiokontakt vid montaget? Bild 5:2 0 □

24 Hödsäkra omedelbart - stäng t ögla. Gjut fast snarast. □ □
□ □
□ □

Efter bygg

25 Hontera skyddsräcken omedelbart!
26 Skydda ytan! - Tretex + masonite (tejpa över nosen). Ev. fet lösning?
27 Använd ej kontaktiim - aissfärgar!
28 Olycksfallsrisk vid lösa trappbeklädnader.
29 Ve« skall laga ev. trappskador? Egen personal/UE. OBS leveranstider!

Bild 5:3 Q □
□ □
□ □

Bild 5:4 0 □
□ □
□ □
□ □

V______________________________________________________________ REPAB Konsult AB _______ J



DATORSTÖDD BEREDNING

V JOBBKORT
Sida: 1

Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 69/11/09

Aktivitet 06 FASADHURHIHG
ARBETSART 21 liurningsarbeten
BYGGDE 53 Fasadbeklädnad
ABAÎ0D Ft.2 Väggar av tegel

Inköp

Före bygg

15 Välj bruk efter metod. Förpackningsstorlek?

□

□

Handlingar
Bilaga/ref. Stg, Vem Utf. Datum

1 Arbetsritningar, □ □

2 Utdrag ur beskrivning/AÄA. □ □

3 kalkyl/budget. □ □

4 Föreskrifter arbetsmiljö/arbetarskydd □ □

5 Hontageanvisningar. □ □

6 Produktinformation. □ □
□ □

□

7 Skall vi köpa murningen på entreprenad? □ □

8 Leveranstid på tegelbalkar? Platsbyggda balkar kräver fulltegel! □ □

9 kontrollera kulörer. Ställs speciella krav på bränningen? □ □
10 Erfordras färgat bruk? □ □
11 Armering? Obs rostfritt! Bistil? □ □
12 Behövs sågad sten? □ □

13 Främling: Typ, antal, typgodkännande. □ □

14 Upprätta leveransplan, □ □
□ □
□ □

□
REPAB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT Sida: 2
(Jtskriftsdatum: 90/02/09

Aktivitet 06 FASADMURHING

Jobbkortet upplagt : 89/11/09
ARBETSART 21 Hurningsarbeten
BYGGDEL 53 Fasadbeklädnad
AHAEOD F4.2 Väggar av tegel

16 Vilken typ av nurförband?
17 Fogtyper. Dil.fogar - avstånd?
18 Hurningsföljd - tänk på markarbeten!
19 Ställningstyp? Hur skall ställningen förankras?
20 Vem skail bygga/bygga o« ställningen? Viktigt vid DE.
21 Behövs ett väderskydd till ställningen?
22 Vinter: Ljus, värme, frostskydd, varmvatten.
23 Biandartyp?
24 Automatblandare?: Arbetsmiljö, ergonomi, storförp., exakt blandning.
25 Blandarplacering? Rengöring, lyft ma
26 Skall vi pumpa bruket?
27 Transporter: hiss, kran, tegeilossning, upplag, tegelkärror.
28 Finns brukskärror, bruksbaijor, slevar mm?

Under bygg

Bilaga/ref, Atg. Vem Utf. Datum
□ □ _

^...... ’ □ □ "

□ □
. □ □

□ □

□ □ "

□ Q
.” □ □

.....’ □ □".“

.... *...... ’ □ □ ” .

□ □
□ □

...... □ □ .
’. ’ □ □ "

29 Kontr. skiftgängen hela vägen. Tänk på öppningar och låsta böjder. Läkt!
30 Sockelanslutning? HerabranisoIering, ev. sänk sockeln.
31 Ventilationsöppningar vid sockel? Insektsnåt?
32 Var noggrann med luftspalten!
33 Täck murstöten med bräda e.d. vid varje uppehåll - avvisar regn och snö.
34 Skall vi lägga cementbruksavjämning för fönsterfall?
35 Hura in fästbleck för infästn. av fönsterblecket? Lyssna med piätentr.
36 Tänk på täckning av upplaoen.V_____________ _ ____________________

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

REPAB Konsult AB J



DATORSTÖDD BEREDNINGr

Aktivitet 06 FASADMURKING

'A

JOBBKORT
Side: 3

Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09

ARBETSART 21 liurningsarbeten
BYGGDEL 53 Fasadbeklädnad
AHAIOD F4.2 Väggar av tegel

Bilaga/ref. Atg. Ve»
□

Utf. Datun
□

□ □

Efter bygg

37 Hur skyddas färdigt aurverk? □ □
□ □
□ □

V.
REPAB Konsult AB J



r DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT

\

Sida: 1
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 69/11/09

ARBETS API 24 Träarbeten

Aktivitet 07 TAKÏUPA I BEF. TAKFALL
BYGGDEL
AMAK0D

45 öppningskoapl., takluckor

Bilaga/ref. Atg. Ve» Utf. Datu»

Handlingar

1 Arbetsritningar.
2 Utdrag ur beskrivning/ABA.
3 Kalkyl/budget.

0 □
□ □
□ □
□ □4 Föreskrifter arbetsni 1 jö/arbetarskydd

5 Hontageanvisningar. □ □
□ □6 Produktinformation.
□ □
□ □

Projektering

7 Försök att placera kuporna mellan takstolarna - päverka projekteringen!
8 Disk. anslutning mot bef. tak »ed konstruktör (och plätentreprenör).

□ □
□ □
□ □
□ □

Inköp

9 Färgsättning? Specialfärger »edför förlängd leveranstid. □ □
□ □
□ □

Före bygg

10 Vilka awäjtlingar behövs?
11 3 alternativ: platsbygge, bygga pä aarken, köpa färdig.

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□ □
□ □

REPAB Konsult AB J



DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT

Utskriftsdatum: 90/02/09

Jobbkortet upplagt: 89/11/09

Aktivitet 07 TAKÏUPA I BEF. TAIFALL

ARBETSART 24 Träarbeten
BÏSGDEL 45 öppningskompl., takluckor
AKAÏ0D

12 Bestäm prefaBriceringsgrad - gör provaontage 0« möjiigt.

13 Hur hantera prefabkupor? Lyftanordningar u.

14 Väderskydd vid montaget?

15 Ställningstyp?

16 Bur utföres erforderliga håltagningar?

17 Avvattna, gärna sed skottränna.

Bilaga/ref, Atg. Ven Utf. Datu»
□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 
j

□ □ 1 1 1 1 1 1 1 1

Under bygg

□ □18

□ □□□

11111111t11111111111111111111111

Efter bygg

□ □19

□ □

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 □ □

V
REPAB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING

Aktivitet 08 FÖNSTERBYTE

"\

JOBBKORT sila: !
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobiikortet upplagt: 89/11/09

ARBETSART 23 Dörrar och fönster
BÏGGDEL 55 Fönster, dörrar, partier, port
AHAKOD 12.1 Fönster,-dörrar,-partier, glas

Handlingar
Bilaga/ref, Atg, Vem Utf. Datum

1 Arbetsritningar. □ □

2 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □

3 Kalkyl/budget. □ □

4 Föreskrifter arbetsailjö/arbetarskydd □ □

5 Hontageanvisningar. □ □

6 Produkt informat i on. □ □
□ □
□ □

Inköp

7 Tänk pA leveranstiderna! □ □
□ □
□ □

Före bygg

8 Upprätta noggrann tidplan. Informera samtliga (särskilt de inneboende)! 0 □

9 »ättagning - ta till extra ställplats! Ta diagonaimått! □ □

10 Fönster som ser likadana ut är inte alltid lika - mät samtliga! □ □

11 Han kan notera direkt på en mittsticka. □ □

12 Evarboende i lägenheten? □ □

13 Skall smygar och/eller fönsterbänkar bevaras? □ □

14 Ivarsittande karm? □ □

15 Noggrann leveranskontroll! Härkning, mått, glas etc. □ □

V JREPAB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING

Aktivitet 08 FÖNSTERBYTE

"\

JOBBKORT sida: 2
Utskriftsdatum: 90/02/09
JobbKortet upplagt: 89/11/09

ARBETSART 23 Dörrar och fönster
BYGGDEL 55 Fönster, dörrar, partier, port
AKAEOD Ï2.1 Fönster,-dörrar,-partier, glas

16 Arbeta inifrån eller utifrån?
Bilaga/ref. itg, Ven

□
Utf. Datun
□

17 Vilken typ av ställning skal! vi använda? Hur förankrar vi den? □ □

18 Tänk på skydd för trottoaren. Inbyggnad? □ □

19 Invändigt skydd? □ □

20 Transporter - hiss/kran, fönsterkärra, □ □

21 Förråd - Container? □ □

22 Stjälpa ner karn och båge i container? □ □

23 Rivningsnetod? Såga av karn ned "Tigersåg"? □ □

24 Hontagesått? □ □

25 Att skunta fast fönstret kan vara ett alternativ? Bör dock utredas noga! □ □

26 Infästning/drevning/diff.tätning/plåtbeslag? □ □

27 Fästnaterial franne? □ □
□ □
□ □

Under bygg

28 Börja byta uppifrån. Hinskar skaderisk på nynonterade fönster. □ □

29 Var vaksan för väggens kondition - röta? □ □
□ □
□ □

Efter bygg

30 □ □

JREPAB Konsult AB



r DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT
N

Sida: 1
Utskriftsdatua: 90/02/09

Aktivitet 09 BRAHDTÂTHIHG I BETOHGBJÂULAG

Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 18 Betongarbeten
BYGGDEL 34 Bjälklag, balkar
AHAK0D El.7 Formar för kanaler

Bilaga/ref. Atg. Vei Utf. Datum

Handlingar

1 Arbetsrltningar.
2 Utdrag ur beskrivning/AMA.
3 ïalkyl/budget.
4 Föreskrifter arbetsmiljö/arbetarskydd
5 Montageanvisningar.
6 Produktinformation.

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ ” □ 

□ □

Projektering

7 PAverka projekteringen att ta till erf. utrymmen.
8 Vilka brandkrav gäller? kontakta brandmyndigheterna.
9 Schaktritningar bör göras för varje plan!

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

Inköp

10 Se till att VS, Vent och El ritar schaktritn. i skala! OBS isoleringen!
11 Iräv häitagningsritningar av UE/SE!
12 Se till att UE/SE sätter ut sina ursparingar själva!

□ □
□ □
□ □

V REPAB Konsult AB J



r DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT

"\

Sida: 2
Utskriftsdatum: 90/02/09

Aktivitet 09 BRAHDIÄIKIHG I BETOHGBJÄLKLAG

Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 18 Betongarbeten
BYGGDEL 34 Bjälklag, balkar
AHAKOD El.7 Fornar för kanaler

Bilaga/ref. Atg. Ven
□

Utf. Datun
□

□ □

Under bygg

13 Svårt att forna i efterhand! □ □

14 Formsätt före kanaldragning - ta häl! □ □

15 Ivarsittande for» (t.ex, aluminium), hiltagning vid »ontage. □ □

16 Forsa ned markskiva, ta häl och gjut sedan ned brandklassad nassa. □ □

17 Forna »ed gipsskiva, gjut ned cenentbunden leca. Ev. finsats ovanpå! □ □

18 Son forn kan också färdiga plåtar ned förupptagna häl användas. □ □

19 lan arneringen löpa igeno» ursparingen? Klipp och bocka erf. vid nontage □ □

20 Ev. förtagning i valvkant - sträckmetall? □ □

21 Vattenrör av plast rör sig! Lägg ett glidskikt av tape utanpå. □ □
□ □
□ □

Efter bygg

22 Riv forien! □ □
□ □
□ □

JV
REPAB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING ~\

JOBBKORT sida: l
Utskriftsdatura: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09

Aktivitet 10 REPARATION AV VATTENSKADA 1 VATRUH
ARBETSART 27 Fuktisolering
BYGGDEL 70 Invändiga ytskikt
AHAKOD 83 Skikt av beläggningsvaror

Handlingar
Bilaga/ref. Atg. Vem Utf. Datum

1 Arbetsritningar. □ □

2 Utdrag ur beskrivning/AMA. □ □

3 ïalkyl/budget. □ □

4 Föreskrifter arbetsai1jö/arbetarskydd □ □

5 Hontageanvisningar. □ □

6 Produktinfonation. □ □
□ □
□ □

Inköp

7 Avtala «ed några UE. Geografisk spridning. □ □

8 Hinisera kontakter mellan kund och UE (raAlare, raattläggare, rörmokare). □ □

9 Byggarb.ledaren har materiaiprover med sig för snabh beställning. □ □

10 Byggaren bör vara samordnare! □ □
□ □
□ □

Före bygg

11 Friskriv er frän olämpliga utföranden genom skriftligt avtal! □ □

12 Gör en realistisk tidplan och informera samtliga berörda. □ □

V REPAB Konsult ÂB



DATORSTÖDD BEREDNING ~\

JOBBKORT Sida: 2
lltskriftsdatua: 90/02/09

Aktivitet 10 REPARATIOR AV VATTEHSÏADA I VÄIRUH

Jobbkortet upplagt: 89/11/09
ARBETSART 27 Fuktisolering
BYGGDEL 70 Invåndiga ytskikt
AHAE0D Q3 Skikt av beläggningsvaror

Bilaga/ref. Atg. Ve* Uti. Datui
_______  □_ O

’ □ u”

Under Bygg

13 Uttorkning ned avfuktare - avgränsa noga: stäng ventiler, plasta in.
H kontrollera fuktgränsen aed fuktlätare.
15 la bort allt vitt material.
16 Undersök ev. rötskador. Byt skadade partier!
17 (fät upp erf. material redan vid rivningen.
18 Lät sanna gubbe soi river och mäter även reparera badrummet.
19 Efter uttorkning sprutas mot lögel och skadesinsekter. Anticimex.
20 Lät stå (minst ett) helst tvä dygn efter saneringen.
21 Täck in skadestället. Häll rent och snyggt, Städa varje kväll,
22 Visa hänsyn not de boende.
23 Återställandet miste vara väl förberett.
24 Ordentligt fall. Ev. fräs ur golvbjälkarna 22 m för lägre spinskiva.
25 Använd golvbrunnen Secur!
26 Inga utvänd. rör eller tvilkoppar vid duschplats - punkterar tätskiktet!
27 Dra utanpiiiggande vattenrör vid takvinkeln.
28 Rikligt ned silikon i infästningar,
29 Använd sanitetssilikon!
30 Eronade kopparrör behöver ej mälas.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

JV
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DATORSTÖDD BEREDNING

Aktivitet 10

JOBBKORT Sida: 3
ütskriftsdatui: 90/02/09

REPARATION AV VATTENSKADA I VATRUN

Jobbkortet upplagt: 89/11/09

ARBETSART 27 Fuktisolering
BYGGDEL 70 Invändiga ytskikt
ABAKOD Q3 Skikt av beläggningsvaror

Bilaga/ref. Atg. Ven Utf. Datwi
□ □ ____

... ........” □ □ ”

Efter bygg

31 Byggaren har garantiansvar även för anlitade UE, (Vid TE och GE) _ _ _ _ _ _  LJ _ _ _ _ _
□ □
□ □

V. REPAB Konsult AB



«a DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT

GILL & HÀMAN
Sida: 1

Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt : 89/11/09

ARBETSART 37 
BTGGDEL 74

Undertakssoatage 
Ytskikt tak, undertak

Aktivitet 11 UHDERTAKSHOHTAGE AHAkOD GB,6 Undertak

Bilaga/ref. Åtg. Vem Utf. Datum
Handlingar

1 Arbetsritningar. □ 0

2 Utdrag ur beskrivning/AHA. □ □

3 kalkyl/budget. □ □

4 Föreskrifter arbetsrai1jö/arbetarskydd □ □

5 Montageanvisningar. □ □

6 Produktinformation. □ □
□ □
□ □

Projektering

7 Är undertaket avsett för aktuell belysning? □ □

8 Skall belysning och undertak integreras? □ □

9 Skall det milas ovan undertak (väggar/tak)? □ □

10 la ut lägsta punkt m.a.p. VS, Vent, El mm - kolla mot ritning. □ □

11 Rita tvärsektioner vid tränga avsnitt Bild 11:2 D □

12 Pendelavständ (hållfasthet)? □ □
□ □
□ □

Inköp

13 Skall vi montera med egen personal/köpa underentreprenad? □ □

14 Hältagningar - Vent, VS, El, Tele, Data. □ □

V. REPAB Konsult AB



r DATORSTÖDD BEREDNING

<K
GILL & HÂMAN

JOBBKORT

'N

Sida: 2

Utskriftsdatvm: 90/02/09

Aktivitet 11 UHDERTAXSHONTASE

Jobbkortet upplagt; B9/11/09

ARBETSAM 37 Undertaksmontage
BYGGDEL 74 Ytskikt tak, undertak
AHAÎOD G8.6 Undertak

Bilaga/ref. Atg. Vem Utf. Datum

□ □
..".. . □ □ .....

Före bygg

15 Upprätta särskild tidplan för undertaksarbeten. Spec, korridorer!

16 Se till att alla fär tillräcklig tid i tidplanen. Slö» ej tele och data!

17 Starta »ed biutrymmena, avsluta »ed korridorerna!

18 Kila korridorväggarna tidigt,

19 Vid systemundertak bör pendlarna sättas före installationerna.

20 Lämpligt att montera undertak före »attläggning (nedsmutsning).

21 Bur fästa pendlarna - Skjuta, borra, spika?

22 Vilken typ av pendel skall vi använda (ekonomi)?

23 Välj lämplig stillningstyp. RulIställning/fast ställning?

24 Hur skall vi väga av? - vattenslang, avvägningsinstrument, laser?

_ □ 

Bild 11:1 Q 

□

.... ’ O
..... □

^........... ~ □
.........." □

’ □
Bild 11:3 O 

□

................. ~ " □
... ...... "........ ’ □

Under bygg

25 Se till att montörerna alltid har rena (vita) handskar.

26 Dela upp montaget i bärverk och plattor.

27 Samma bredd pä rutorna vid anslutande väggar (vid mindre rum)!

28 Erf. förstärkningar - armaturer, insp. luckor, beträdbara landgångar?

29 Vilka inspektionsluckor behövs - typ, storlek, antal, infästning?

30 Se till att skyltning av ventiler etc. är utförd innan plattorna lägges.

Bild 11:4_ O 

’ □

”.............□
^ ..... ’ □

.II ." D
Bild 11:5 O

V

□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

REPAB Konsult AB



da DATORSTÖDD BEREDNING

JOBBKORT
GILL & HÂMAN

Sida: 3
Utskriftsdatum: 90/02/09
Jobbkortet upplagt: 89/11/09

Aktivitet 11 ÜSDERTAÏSHORTAGE
ARBETSART
BYGGDEL
AMAKOD

37 Undertaksiontage
74 Ytskikt tak, undertak
G8.6 Undertak

Bilaga/ref. Atg, Vem
□

iltf. Datum
□

□ □

Efter bygg

31 Rengöring - städning. 0 □
32 Har rengör vi nedsmutsade plattor? □ □

□ □
□ □

REPAB Konsult AB



Projekt nr: 975
BILAGA. 4

f- DATORSTÖDD BEREDNING---------------------------------------------------- --------- "s

Bygge: .....................................................................................................................

Namn: .....................................................................................................................

Datum: ............................................................Befattning:.....................................

Antal år i yrket < 5 år □ 5-15 år □ > 15 år □

2. SYNPUNKTER PÅ DATORSTÖDD 
BEREDNING

Göteborg 1989-10-27

REP AB Konsult AB Anders Nilsson
S:t Pauligatan 6 Leif Sundsvik
416 60 GÖTEBORG 
Tel. 031 -84 04 10

V REP AB Konsult AB



DATORSTÖDD BEREDNING/ "\

A. UPPLEVELSER

Al. Hur upplevde Du använd­
ningen av jobbkorten?

Mycket Medel
negativt

- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - 1 i L

Mycket
positivt

i

Varför tycker Du så?

A2. Vilken påverkan kan jobb- Mycket Medel Mycket
korten ha på Ditt arbete? dällgt bra

i- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - 1 i i i

Varför bedömer Du det så?

A3. Vad säger Du rent allmänt 
om idén med erfarenhets- 
återvinning med hjälp av 
jobbkort?

Mycket Medel Mycket
dåligt bra

--------------1--------------1--------------1 i i i i

Varför tycker du så?

V.
REPAB Konsult AB J



DATORSTÖDD BEREDNINGr
B. SVÅRIGHETER

Ser Du några svårigheter med användningen av jobbkort?

C. NYTTA
Ser Du någon nytta med användningen av jobbkort?

För vem kan det vara till nytta?

För vilka typer av jobb?

JV REP AB Konsult AB



- NUVARANDE METODER FÖR BEREDNING -----------------------------------------------------------

D. UTVECKLING
Anser Du att idén med DATORSTÖDD BEREDNING OCH JOBBKORT 
bör utvecklas vidare

□ nej □ ja
Varför tycker Du det?

Om idén skall utvecklas vidare vad är det då som arbetet skall koncentre­
ras på?

Är Du i så fall intresserad av att medverka?

□ nej □ ja
Övriga synpunkter

V
REP AB Konsult AB
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