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D9 ALLMÄN INFORMATION, UTSTÄLLNING

Med allmän Information avses här Information om projektet till 
fler än dem som medverkar i projektarbetet.
Allmän information behövs för att ge förutsättningarna för ett 
projekt, för att under arbetets gång summera vad som har uppnåtts 
och vad som återstår att göra, för att sammanfatta resultatet och 
ge anvisningar för inflyttning och brukande osv.
Vissa frågor behöver ibland belysas och debatteras allmänt efter­
som de påverkar den totala arbetsmiljön eller är kontroversiella 
på ett eller annat sätt.
Ett bekymmer med allmän information och utställningar är att reak­
tionerna är svåra att mäta. Därför är det lämpligt att anvisa på 
vilket sätt som synpunkter och förslag kan lämnas: till kontakt­
personer i facket eller i projektgrupper, i förslagslåda eller på 
annat sätt som följs upp och registreras för att ingå i bedöm- 
ningsunderlaget för det fortsatta arbetet.

Formerna för allmän information varierar. I vissa projekt har man 
valt att hålla intresset vid liv genom att regelbundet qe ut iIn­
formationsblad, Fl G D9— 1 , projekttidningar eller material till en 
samlingspärm, Fl G D9-2.

Utstäl1ningar (liksom modeller) används ofta i relativt sena ske­
den av projekteringen när det finns gott om färdigt material. 
Arbetsformen torde vara användbar även i tidiga skeden för att 
redovisa utkast och alternativ. De som besöker utställningen kan 
direkt lämna synpunkter på redovisade förslag.
F1G D9~3 och ** visar hur anvisningarpm utställningar kan utformas.

Frågor om allmän information och utställningar behandlas utförligt 
av Örjan Wikforss i "Åskådlig planredovisning", T8:1977 och i 
"Planinformation i verkligheten", T22:1979, Byggforskningen, 
Stockholm.
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Hur långt har planeringen 
för SMHI Källtorp hunnit?

Den 15 december förra året fick bygg­
nadsstyrelsen i uppdrag av Kungl Maj: t 
att utföra nybyggnaden för SMHI i en­
lighet med förslagshandlingens pro­
gram- och kostnadsramar. Detta inne­
bär att projektets storlek och inne­
håll till övervägande del bestämts.

ferensgrupper och konsulter. Man har 
konstaterat att kontor, arkiv och för 
varing fått tillräckliga utrymmen. 
Tillagningskök har valts som drift­
form för restaurangen. Dataanlägg­
ningens driftsäkerhet har diskuterats 
med statskontoret.

SMHI har under hösten lämnat sin re­
miss på förslagshandlingen. Lokaldis­
position och utrustningsbehov för la­
boratoriebyggnaderna, för data- tele- 
prognosenheten samt för undervisnings­
lokalerna i kontorshuset närmast en- 
tren har lösts i samarbete mellan re­

Den 15 januari i år sändes anmälnings- 
ritningar till byggnadsnämnden i Norr­
köping m fl myndigheter samt till SMHI. 
Närmast följer färdigprojektering av 
byggnaden för upphandling. Byggstart 
sker i augusti. Under sommaren och 
hösten låser SMHI lokaldispositionen.
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Provrum
På SMHI har man testat några rum med 
de mått och den möblering som före­
slagits.. De synpunkter som kommer in 
leder förmodligen till att möblerings- 
förslaget delvis ändras.

Tre provrum och en provkorridor har

byggts upp på byggnadsstyrelsen bl a 
för belysningsstudier - lysrör eller 
glödljus för allmän- och platsbelys­
ning. I vår ska rummen förses med den 
tänkta inredningen och referensgrup­
perna får ge synpunkter på färg, ma­
terial, möbler, m m.

FIG D9-1
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UTGES AV INFORMATIONSAVDELNINGEN

De här stolarna skall vi 
sitta på på Kungsholmen

Nu är det klart på vilka stolar vi skall sitta i 
vårt nya hus. Vi kommer att få två olika 
typer av arbetsstolar. Arbetets art avgör 
vilken stol var och en skall ha. 
Möbelgruppen, där sjukgymnasten Anita 
Hedström ingår för att bl a bevaka "sitt-

Typ A
En arbetsstol med möjlighet till'full reglering av rygg­
stödet. Sitthöjden regleras enkelt med hjälp av en 
inbyggd gaspatron. Stolen kommer att levereras med 
armstöd och hjul. Armstödet kan demonteras om sä 
önskas. Hjulen kan ersättas med glidknappar vid arbets­
platser där detta är lämpligt. Stativ med endast fyra 
armar för att inte vara i vägen för fotterna. Enligt Möbel­
institutets test ger fyrarmat stativ fullgod stabilitet. 
Fabrikat: Finnart.

riktigheten" hos stolarna, har under ett års 
tid arbetat med omfattande utvärderingar 
av ett 25-tal typer av arbetsstolar. Efter 
detta arbete har gruppen kommit fram till 
att vi behöver följande två typer av arbets­
stolar:

Typ B

En tyngre arbetsstol än typ A. Begränsad reglerbarhet i 
sits och rygg. Till skillnad frän Typ A är Typ B försedd 
med vippanordning, som gör det möjligt att "gunga" 
eller vippa. Anordningen kan låsas. Stolen har armstöd 
och är utrustad med glidknappar. Femarmat stativ för att 
ge bra stabilitet vid "vippning". Armarna är kortare än på 
Typ A och är alltså inte i vägen för fotterna. Fabrikat: 
NKR.

Fl G D9-2
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STORA

TORGET

"Föreslagen inredning finns att se på kliniken 
vid Stora Torget 2, 2 tr, vardagar kl 9~16."

FIG D9~3 Hänvisning till arbetsplats där föreslagen 
inredning används.

"Bildutställning och modell över den nya kliniken 
finns att se i entréhallen till förva 1tningsbygg- 
naden på Lindgatan 8, Tallmossen, vardagar kl 9-16."

FIG D9~A Hänvisning till utställning och modell.



E-1

BILAGOR, TILLÄMPNINGSEXEMPEL:

E PLANERING, UPPFÖLJNING

Innehål1 Si da

E1 PLANERING AV REDOVISNINGEN E-3

E2 PLANERING AV TID OCH ARBETE E-7

E3 KOSTNADSKALKYLERING E-11





El PLANERING AV REDOVISNINGEN

El.1 FÖRTECKNING

Blankett till förteckning för planering av redovisningen visas i 
FIG El .1-1 .
Blanketten härrör från Redovisning 72.

Blanketten används för analys av informationsbehov. Se vidare av­
snitt 5.1 i huvudtexten.

E1.2 SCHEMA

Blankett till schema för planering av redovisningen visas i 
FiG El .2—1.
Exempel på ifylld blankett visas î FIG E1.2-2.

Schemat används som underlag för diskussion och analys av arbetet 
Man söker svar på följande frågor:
- vem gör vad, när?
- vilka resultat uppnås med vilka insatser?
- på vilka grunder fattas vilka beslut?

Schemat har utvecklats 1976 av Eva Fri is och Bengt Nilsson och 
har publicerats i :

Nilsson, B, 1978, Tidig projektering av industriell arbetsmiljö 
(Byggforskningen) Rapport 37, Stockholm,

Friis, E, 1979, Beskrivning av befintliga lokalers användbarhet 
för arbetsliv, Del 1 Forskningsarbetet (Byggforskningen) Rapport 
21, Stockholm.
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PLANERING AV
ARBETE, REDOVISNING OCH MEDVERKAN

Projekt

E-5

Aktivitetstillfällen/ 
aktuell tidsperiod

btMLUtLlN/Mrv 1 1 V 1 1 L 1 un

BRUKANDE/FÖRVALTNING 
Kontinuerlig planering ►
Skyddsronder, probleminvent. ► 
Upprättande av arp.miljöprogr. ► 
Analys av kostnader ►

4Drift* och underhållsplaner
4 Arbetsmiljörapport 
^Pnortenng av miljöförbättringar 
•^Prioritering av åtgärder

UTREDNING
Initienng av projekt ►
Probleminventehng/analys ►
Precisering av förutsättningar ►
Utredning för lokalisering ►

utbyggnad ►

4 Projektorganisation
4 Problem besk rivningar 
4Målformulering
4Tomtval
4Etaro>ndelning 
^Tcds- och kostnadsramar

PROGRAMMERING
Formulering av verksamh. krav ► 
Formulering av brukarnas krav ► 
Krav på lokalernas utformning ► 
Precisering av tekniska krav ►

■^Produkt lOnsprogram
4 Ar betsmiljöprogram
4Byggnadsprogram
^Detaljprogram
43udqetramar

PROJEKTERING
Bearbetn. av programunderlag ► 
Utveckling av lösningar ►
Ansökan om byggnadslov ►
Detaljprojektering ►

^Direktiv för projektering
4 Förslagsh and lingar
4 Huvudhandlingar
48ygghandlingar
4 Finansieringsplan

GENOMFÖRANDE
Färdigst. av anbudsunderlag ^
Anbuusgransknjng ►
Byggande, montering ►
Besiktningar ►
Dokumentation av objektet ►
Kostnadsuppföljning ►

^Upphandlingsbeslut
4Antagande av anbud
4Kontroll och revideringar 
4Godkannande för inflyttning
4 Relationsritningar
4 Erfarenhetsbank

FÖRETAGSLEDNING
Styrelse
Direktion
Produktionsledning
Ansvariq för lokalplanering

FACKLIGA ORGAN
Fackklubbar
Huvud skyddsombud

Skyddsombud
Fackliga studiegrupper

GEMENSAMMA ORGAN 
Företagsnämnd
Skyddskommitté

Företagshälsovård
Projektgrupp/Projektledning

Arbetsgrupper

PROJEKTORER
Projekterings!ed ning

Arkitekt - omridesplan/mark 
* husbyggnad
- inredning 

Byggkonstruktör
VVS-tekmker

El*tek niker
Specialkonsulter, - organisation

- process/utr.

- ljud

- ljus
- luft

ENTREPRENÖRER
Byggledning
Bygge (mark, grund, stomme etc)
1 nstallationer
Maskinleveranser
Inredning och utrustning

MYNDIGHETER
Byggnadsnämnd
Yrkesinspektion 
övriga myndigheter

Symboler för studium av 
skeden/aktiviteter

• = aktivitet
O = huvydaktivitet/låspunkt

Symboler för studium av 
parter/medverkan

/ = initiativtagande 
X = förslagsstallande 

X = beslutande 
O = yttrande/samråd
• = förhandlande 
B = drivande
B = medverkande 
Q = informerad

UTGÅVA:

DATUM:

HANDLÄGGARE;

FIG El.2-1
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PLANERING AV
ARBETE, REDOVISNING OCH MEDVERKAN

I Ak t i vi tetst i 11 fä Ilen/
.-»ktiipll tidsneriod

TIT[7
5 é 7 8 fo a 13 (5 /é /7 16 /9 Zc Zl 22 23

i
zr
5 1

SKEDEN/AKTIVITETER RESULTAT

BRUKANDE/FÖRVALTNING 

Kontinuerlig planering ►
Skyddsronder, problemmvent. ► 
Upprättande av arb.miljöprogr. ► 
Analys av kostnader ►

_ ◄ Drift- och underhållsplaner
◄ Arbetsmiljörapport
◄ Pr.ordering av miljöförbättringar

◄ Pnontenng av åtgärder

r ip f P □
T 7
i — \

:1
UTREDNING

1 n i t ier ing av projekt ►
Probleminventermg/analys ►
Precisering av förutsättningar ►
Utredning för lokalisering ►

utbyggnad ►
kostnadsramar ►

7“
◄ Projektorgan isa tion
◄ Problembeskrivningar
◄ Målformulering

◄ T omtval
◄ Et arm mdelning
◄ T.ds- och kostnadsramar

' 7 r □
- r 1 t i

TW
r

/jr i
PROG RAMMERING
Formulering av verksamh. krav ► 
Formulering av brukarnas krav ► 
Krav på lokalernas utformning ► 
Precisering av tekniska krav ►

T /l
◄ Produkt lonsprog ram
◄ Arbetsmiljöprogram
◄ Byggnadsprogram 
•^Detaljprogram
◄ Budgetramar

TT©E fp I]
I ( ?
V l '

1
ty i

PROJEKTERING
Bearbetn. av programunderlag ► 
Utveckling av lösningar ►
Ansökan om byggnadslov ►
Detaljprojektering ►
Kostnadskalkylering ►

rr I 
•^Direktiv för projektering
◄ Fö rslagsh and lingar

◄ Huvudhandlingar 
■^Bygghandlingar
◄ Finansieringsplan

Tï
TÉ sr

_ & _ _
1 jS rf. J ■# j

r i 1"^4
GENOMFÖRANDE
Färdigst. av anbudsunderlag ►
Anbuusgransknjng ►
Byggande, montering ►
Besiktningar ►
Dokumentation av objektet ►
Kostnadsuppföljning ►

■^Upphandlingsbeslut

◄ Antagande av anbud
◄ Kontroll och revider.ngar
◄ Godkännande för inflyttning
◄ Relationsritningar
◄ Erfarenhetsbank_________________

PARTER/MEDVERKAN
FÖRETAGSLEDNING 
Styrelse 
Direkt ion
Prod ukt io nsled ning 
Ansvarig för lokal planering

FACKLIGA ORGAN 
Fackklubbar 
Huvud skydd som bud 

Skyddsombud 
Fackliga studiegrupper

PROJEKTORER 
Projekter mg sled ning 

Arkitekt - områdespian/mark
- husbyggnad
- inredning 

Byggkonstruktör 
VVS-tekniker 
El-tek niker
Specialkonsulter, - organ.satmn

- process/utr.
- ljud

- ljus
- luft

ENTREPRENÖRER
Byggledning
Bygge (mark, grund, stomme etc) 
I nstallationer 
Maskinlevera nser 
Inredning och utrustning

MYNDIGHETER 
Byggnadsnämnd 
Yrkesinspektion 
övriga myndigheter

—K KK Xa a
- -

_
♦ o a o a □ Q

— 4L o a. 0 a g Ü z
« \nm rt *—I Z y i □

_
o _
o
o m z

_ ; i t
r~ir-1

r

Företagsnamnd s
Skyddskommitté

Företagshälsovård
Projektgrupp/Projektledning

r o \
r X

o
Arbetsgrupper •

f • • z a• r X m
s BiN. £

m\ BoW wE\ osÖ1 3 ■z S• Y mV Xw SN z i
r 1s _  . j

•..... i
1 _ Z 11 0 z □E• _E o a_ gK_—_ ____□

Symboler för studium av 
skeden/aktiviteter

• = aktivitet
O = huvgdaktivitet/laspunkt

Symboler för studium av 
parter/med verk an

initiativtagande

= förhandlande 
I = drivande 

B = medverkande 
informerad□

UTGÅVA:

DATUM:

HANDLÄGGARE:

FIG E1.2-2
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E2 PLANERING AV TID OCH ARBETE

Planering av tid och arbete redovisas ingående i Redovisning 72. 
Dessutom hänvisas till en omfattande litteratur i denna rapport­
series Del 2 Översikt.

Här visas därför endast några mycket enkla former för redovisning 
av tid och arbete, lika dem som ingår i denna rapportseries Del 4 
Fö rändringsåtgä rder.

I FIG E2-1 visas exempel på diagram över samband mellan aktivite­
ter och händelser.
I FIG E2-2 visas exempel på förteckning av aktiviteter och händel­
ser.
I FIG E2-3 visas exempel på tidplan.

Teckenförklaring

---------- = aktivitet

----------  = samband

Q = händelse

J1 V23 25 26 27
(lMiHw^HKKK)

10
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Kod Aktivitet/händelse Ansva ri g
Före­
gås
av

1 Utse projektledningsgrupp Företags 1edningen

2 Upprätta översiktlig handlingsplan Projektleda ren 1

3 Besluta om handlingsplan P roj ektledningsg ruppen 2

4 Informera personal och allmänhet Projek11edningsgruppen 3

5 Upphandla konsulttjänster P rojek11edningsg ruppen 4

6 Utse arbetsgrupper och lämna anvisning om hur 
rumsfunktionsprogram upprättas Projektledaren 5

7 Upprätta tidplan för arbetet fram till huvud- 
handlingar Projektledaren 6

8 Utarbeta rumsfunktionsprogram P rojekt1eda ren 7

9 Fastställ rumsfunktionsprogram Proj ekt1edningsg ruppen 4, 8

10 Projektera Projekter ingsleda ren 9
11 Redovisa projektläget, redogör för kalkyler 

och kostnadsramar. Beskriv driftsorganisation 
under ombyggnadstiden. Besluta att gå vidare P roj ektledningsg ruppen 10

12 Detaljplanera evakuering, återflyttning och 
återstart. Detaljplanera bygghandlingar Projektgruppen 11

13 Infordra anbud på byggnadsarbeten P rojekt1edningsg ruppen 12

14 Anta entreprenörer Företags 1edningen 13

15 Evakuera Projekt1edningsgruppen 14

16 Starta byggnadsarbetena Projektledaren 15

17 Upprätta förteckning över inredning och ut- 
rustning Projektledaren 16

18 Infordra anbud på inredning och utrustning Projekt 1edningsg ruppen 17

19 Anta anbud på inredning och utrustning Företagsledningen 18

20 Besiktiga byggnadsarbetena Ojävig besiktningsman 16, 20

21 Upphandla inredning och utrustning Projektledaren 19
22 Installera inredning och utrustning Projektledaren 20, 21

23 Besiktiga inredning och utrustning Projektledaren 21, 22

24 Flytta in och starta produktionen Projekt 1edningsgruppen 23

25 Trimma in anläggningen Projektledaren 24

26 Slutrapportera Projekt ledningsgruppen 25

27^ Avveckla projektet Företagsledningen, 
projektledningsgruppen 26

FIG E2-2
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E3 KOSTNADSKALKYLER ING

Det föreligger en omfattande litteratur om kostnadska1 kyl er i ng, 
kostnadsstyrning av projekt osv.
Det finns även litteratur som särskilt behandlar kalkyler i de 
tidiga skedena.

I denna rapportseries Del 2 Översikt har i litteraturförteckningen 
tagits upp:

Barrett, A, 1975, Kostnadska1 kylering i program- och förslags- 
handlingsskedena av projekteringen (Byggforskningen) Rapport 
R38. Stockholm,

KBS rapport 138, 1976, Redovisning av inredning (Byggnadssty­
relsen) Stockholm.

I avsnitt 5.3 ovan har refererats:

Heap, A et al, 1977, Kostnadsstyrd projektering (Byggforskning­
en) Rapport R25. Stockholm.

Till dessa kan läggas:

Cronberg, T, Eriksson, R & Pühringer, J, 1979, Principiell mo­
dell för kostnads information i byggprocessens tidiga skeden 
(Byggforskningen) Rapport R31*. Stockholm,

Fjällström, H & Söderberg, J, 1979, Kalkylsystem för projekte- 
ringsprocessen (Byggforskningen) Rapport R84. Stockholm.

I FIG E3—1 visas sammanställning av kostnadsuppskattning för in­
redning och utrustning.
I FIG E3-2--6 visas utdrag ur KBS rapport 138, Redovisning av in­
redning, 6 Kal kylunderlag.

Efter KBS rapport 138, 1976, Redovisning av inredning, 6 Kalkyl­
underlag:

För ett projekt utförs ett antal kostnadskal kyl er, som bildar 
underlag för anslagsframställning och för uppföljning och styr­
ning av inredningskostnaden.

Kalkyler kan vara av två slag:
“ areakal kyl som baserar sig på kalkylerad kostnad per m2 in­
redd lokalarea,
“ mängdkalkyl som baserar sig på kalkylerade å-priser på in­
gående inredningsenheter.

De första kalkylerna utförs i regel innan inredningsprojekte­
ringen har påbörjats och utförs under utredningsskedet på ram­
program och lokalprogram med erfarenhetsvärden (å-pris per rri ) 
för varje lokalgrupp.
Erfarenhetsvärden hämtas från jämförbara lokalgrupper i tidiga­
re projekt.

No rma1 a kal kyl ti 11fällen under projekteringstiden ä r:
- systemhandlingars inlämning,
- medelsframstäl1 an i samband med petita (kontroll),
- inredningshandlingarnas inlämning (vid behov).



För kostnadsstyrning grundar man sig bl a på kostnad per lo­
kalgrupp. Därigenom kan jämförelser göras mellan lokalgrupper 
i olika projekt. Ev kostnadsavvikel ser kan lokaliseras och åt­
gärder vidtagas.
Lokaler som har fö^ts till samma lokalgrupp ligger på samma 
kostnadsnivå per m .

För att överbrygga skarven mellan areakalkyl (tidiga skedet) 
och mängdkalkyl, redovisas ka 1 kyl under1 aget så att även mängd 
per area kan utläsas för utvalda lokalgrupper. Härigenom kan 
kostnaden per lokalgrupp erhållas och jämförelse med tidigare 
kalkyler möjliggörs.

De kostnadsmässigt största lokalgrupperna redovisas separat. 
Övriga lokalgrupper redovisas specificerat under "övriga lo­
kalgrupper".

Kal kylhandlingarnas innehåll:
- innehållsförteckning skall redovisa samtliga i kalkylunder­
laget ingående handlingar,
- area per lokalgrupp skall redovisa projektet uppdelat i lo­
kalgrupper enligt senaste planritning,
- allmän orientering om byggnaden och dess belägenhet, kort 
beskrivning av brukarens verksamhet och lokaler (adress och 
kontaktman) och befintlig inredning (volym t ex antal kontors­
arbetsplatser) ,
- kortfattad preliminär beskrivning av inredningen i varje lo­
kalgrupp med uppgifter om antal på t ex

- sittplatser i restaurang, café, uppehållsrum och liknande,
- arbetsplatser i kontorslandskap,
- läsplatser i bibliotek,
- dragskåp i laboratorier,
- hyllmeter i tätpackningsarkiv, förråd, bibliotek mm,

- preliminära eller definitiva mängder uppdelade på lokalgrup­
per,
- preliminär teknisk beskrivning av inredningsenheter,
- föreliggande ritningsunderlag som t ex inredningsplaner med 
institutionsgränser mm, rumsdetaljer, skisser till produkter.

Indelning i lokalgrupper (redovisad undergruppering är endast 
exempel och utförs för varje projekt i samråd med byggnadssty­
relsen) :
1 . 0 Kontors!oka 1er, sammanträdesrùm

Tjänsterum, expeditioner, enpersonsrum 
Tjänsterum, expeditioner, fl erpersoners rum 
Sammanträdes rum, konferensrum 
Nä rförråd

2.0 Laboratorier och arbetslokaler, "komplicerade"
Kemilab, biologilab, medicinlab, isotoplab, vagrum, 
mät rum., mi kroskoper i ng, diskrum, operationsrum, obduk- 
tionsrum, elektroniklab (verkstad), torkrum för kemi- 
inst, stinkrum, preparatförråd, instrumentförråd.

3.0 Laboratorier och arbetslokaler, "enkla"
Tekniska Yab (t ex' mask in teknik)
Labhallar, maskinhallar
Verkstäder (mekanisk, snickeri-, målar- och modell-) 
Psykologi 1 ab 
Läromedel st i 11verkning 
Undervisningslokaler och grupprum
Hörsa 1 a r
Seminarierum, skrivsalar, grupprum

4.0
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5.0  Restaurang och uppehållsrum
5.1 Matsal, café
5.2 Foajé inkl reception
5.3 Väntrum, pausrum, pentry, lunchrum, uppehållsrum
6.0 Förråd

Förråd» arkiv, magasin (hyl 1 inredning, paIlstä11) 
Förråd, arkiv, magasin (skåpinredning t ex ritnings- 
arki v)
Tätpackning

7.0 Bibiiotek
8.0 Museum och utstäl1ningsloka1er

Utstä11 ningshal1
9.0  Idrottshallar, motionslokaler

10.0

Idrottshal1
Motionslokaler
Växthusutrymmen

11.0 Djurlokaler
Dj urrum
Stal lar

90. Övriga lokaler

36 - U5
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Rum
nr Varus 1ag B 1 U Mängd à-pris Summa kronor

Rikstelefon, växel A 323,
30 - 40 anknytningar

U 1 st 50 000

Alternativt växel TV 5240 u

Snabbtelefonanläggning B
Huvudappararter B
Port te 1efonappa rater B

Cent ra luranläggning B
Huvudur B
Sekundärur B

ITV-kameror för portar till 
t ransportgång u 2 st 6 000 12 000

Personsökare, trådlös, 20 apparater 
med "pipsignal" u 16 500

Handb rands 1äcka re u 15 st 345 5 175
Slangrullar NOHA Typ 1, 30 m Vslang u 6 st 650 3 900

Komplettering av befintlig kompressor 
Atlas Copco luftbehållare LD 905 u 1 st 4 350

luftkylare TD 1 u 1 s t 1 290
Ledningar och inkoppling av luft- 
behå11 a re B

«

Låscylindrar ABLOY med nycklar u 4 044

Or i enter ingstavla u 1 st 4 000
Sky 1 ta r u 1*0 st 6 000

7:1 Mörkiäggningsgardi ner i målarsalar 1 4 st 1 0 000

Ljudridå mellan målarsalar u 140 m2 16 000

Hängbryggor utefter fasad mot söder i 
må 1 a rsa1 a r u ECN

| 84 000

Operan och Dramaten
Gemensam inredning och utrustinng

Teckenförklaringar: B = ingår i byggnadsentreprenaden
I = inredning 
U = utrustning

F I G F-3-1 Sammanställning av kostnadsuppskattning 
för inredning och utrustning.
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000 00 000 00 1975-09-01
STATLIGT PROJEKT Datum Sign. Sid.nr
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KALKYLUNDERLAG
KONSULTERANDE Area per lokalgrupp
INREDNINGSARKITEKT
000/00 000 Rev. Sign. Dat.

LOKALGRUPP

IN
RE

DD
AR

EA
 M

2 KALKYL -
KOSTNAD KOSTNAD

NR BENÄMNING å-PRIS SUMMA SUMMA a-PRIS- 1 ! Ï
1. 0 Tiänsterum, exp. 825

o
•

CM
■J Medicinlab 420

4.0 Seminarierum 360

5.1 Matsal, café 250

5.2 Foajé inkl. recept. 155

5.3 Väntrum 12 0 t n CN" Aef
. „v.

6.0 Förråd tätpackn. ^Hf
i ^ y.a?1-k S®

7.0 Bibliotek m. läspl.

90.0 Övriqa lokaler

Televäxel 35
Fotoateljé 40
Reprocentral 42
Verkstad 56

F i nr i u l. j j
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000 00 000 00 
STATLIGT PROJEKT 
INREDNING
KONSULTERANDE 
INREDNINGSARKITEKT 
000/00 000 Rev.

1975-09-01 
Datum Sign

KALKYLUNDERLAG

Sid.nr

Prel. produktbeskrivning
Sign. Dat.

Kod
401

Benämning

Skrivbord
1700x800

Utförande

Typ Kontorsmöbler AB 
nr 634.332.01

Anmärkning

409 Konferens­
bord 
/ - 1700

Skiva av lamellträ 28 mm 
Ytskikt av bokfaner. 
Kantlist av massiv bok. 
Benstativ av stålrörspro- 
filer, brännlackeras.

Se skiss 
IA08: 24

416

5 06

Disk Vinkelformad disk med skåp 
och arbetsplats.
Front och överskiva samt 
gavlar av 28 mm lamellträ 
Ytskikt plastlaminat.
Inv. vertikala paneler av 
fanerad 16 mm spånskiva med 
massiv kantlist.
Arbetsskiva av 22 mm lamell­
trä med 40 mm tjock kantlist 
med halvcirkulär profil. 
Fronter, paneler och skivor 
monterade på stomme av stål­
rör spro filer .
Allt synligt trä rödbok. 
Under arbetsskiva 2 st skåp 
och 1 st låda.

Se skiss 
IA08:45

Sektions- Stomme av stålrörsprofiler
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ANTAL/LOKALGRUPPINREDNINGSENHETER
BENÄMNING
Avlastningsskåp1301
Hyllöverdel
Golvbokhylla

Skrivbord1401
Tillsatsbord1402

1403 Additionsbord
Skrivbord (stort I1404
Tills.bord(stort1405

Konf.bord

1501 Skrivstol
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