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IT-outsourcing – dolda kostnader 
 

Abstrakt 
Många företag vänder sig till IT-outsourcing för att kunna fokusera på sin 

kärnverksamhet eller för att skära ner på IT-kostnaderna. Reservationen med IT-

outsourcing är dock att de kostnader som ofta presenteras inte visar hela historien. Det 

går djupare än så och utöver den vanliga kontraktskostnaden finns det en rad dolda 

kostnader. Det kan vara viktigt att reducera dem, så att de inte utgör något hot mot 

framgången hos hela IT-outsourcingprojektet. Problemet är att många företag inte alls är 

medvetna om dessa kostnader och därför har en sämre utgångspunkt än vad de annars 

skulle ha. Nyttan med denna uppsats ligger således i att öka denna medvetenhet. En 

mindre organisation med 30 användare har undersökts här. Dolda kostnader som finns i 

IT-outsourcingprocessen kan vara; avtalen, valet av samarbetspartner, förflyttning av IT-

funktioner, uppföljning och hantering av den löpande processen som följer när driften är 

igångsatt. Reducering av dolda kostnader sker tidigt i processen; avtalen skall vara 

vattentäta och specifika, den samarbetspartner man väljer skall vara väl undersökt. 

Kritiska aktiviteter skall man undvika att outsourca och man skall sträva efter att behålla 

IT-kompetens inom organisationen oavsett vad man väljer att outsourca. Desto 

grundligare jobb man gör i början av processen desto bättre blir resultatet. 
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Summary 
Many corporations turn to IT-outsourcing to focus more on their core competence or to 

cut the IT-budget. There is one caveat, the costs presented at a first glance does not 

always present the entire truth. Instead the costs run deeper and so-called hidden costs 

exist beyond the contractual cost. Reducing these hidden costs may very well be crucial 

to the entire IT-outsourcing endeavor. However many firms are not aware of these costs 

and as such they have a reduced chance of success. Increasing this awareness is the 

intention of this paper. One organization with about 30 users is studied herein. Hidden 

costs in the IT-outsourcingprocess may exist in; contracts, vendor selection, transferring 

IT-functions, managing and measuring the effort. Reducing hidden costs is done early in 

the process; the contracts should be airtight and specific, proper vendor research is a 

must. Critical IT-activities is best left in-house and IT-competence must be retained by 

the organization regardless of outsourced activities. If the job is done properly in the 

early stages the end result will likely be better.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Antal företag som tillämpar IT-outsourcing blir fler och fler varje år. Allt fler och fler 

hakar på trenden att outsourca delar av eller hela sin IT-verksamhet för att minska IT-

kostnaderna. Den allmänna bilden är positiv kring fenomenet men än dock med en viss 

reservation. De kostnader som redogörs för i IT-outsourcingprocessen är inte helt 

representativa för hur det egentligen ser ut. Utöver de självklara kostnader som uppstår 

finns även dolda kostnader vilka kan vara svåra att förutspå och än svårare att förebygga. 

Extra besvärligt blir detta förebyggande arbete för företag som skall genomföra IT-

outsourcing för allra första gången. (Barthélemy, 2001). 

Sedan tidigt 1900-tal har företag strävat efter att ha alla sina tillgångar under 

intern kontroll. Man har haft bilden av en ideal verksamhet bestående av ett 

självförsörjande system, total vertikal integration och med fokus på produktionsvolym 

(Augustsson & Bergstedt, 1999). Detta tankesätt skulle dock visa vara olönsamt och 

svårhanterligt vilket ledde till att förändrade åsikter kring hur den ideala verksamheten 

skulle organiseras. Från att tidigare satt produktionsantalet i fokus gick man istället över 

till att mer beakta kundens föränderliga beteende, vilket gjorde att kraven på en flexiblare 

företagsorganisation växte fram ihop med ett större medvetande kring vikten av 

värdeskapande. Produktionen automatiserades och teknisk support fick en allt viktigare 

roll för den förkortade produktionscykeln. Det som tidigare skulle vara väl integrerat i 

företagets interna system, blev nu istället betraktat som en belastning. Det som inte direkt 

bidrog till ökat värde för företaget kunde lika gärna läggas ut på en extern leverantör som 

kunde sköta det både billigare och bättre. Man valde helt enkelt att outsourca de delar av 

verksamheten som inte ansågs vara företagets kärnverksamhet. (Augustsson & Bergstedt, 

1999).  

Uttrycket IT-outsourcing refererar ursprungligen till en extern parts hantering av 

delar av eller hela IT-verksamheten hos en organisation (Yakhlef, 1997). Fenomenet 

outsourcing i sig är på inget vis ett nytt påfund, utan har pågått sedan tidigt 1960-tal 

(Augustsson & Bergstedt, 1999; Yakhlef, 1997). Under denna tid var det så kallade 

servicebyråer som tog hand om och skötte driften av företagens stordatorer vilket 
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sedermera utvecklades till att man, mot en fast betalning, i större utsträckning tog över 

och drev kundens datorer och service fullt ut. Fenomenet IT-outsourcing har sedan dess 

existerat i någon form, även om det inte var förrän under 1990-talet som det började ta 

fart på allvar, till att idag vara en viktig del i många företags affärsstrategier (Aalders, 

2001). Idag är IT-outsourcing vida utbrett världen över och satsningen omfattar miljarder 

kronor årligen, en siffra som ständigt ökar år efter år (Barthelemy, 2001; Yakhlef, 1997) 

och IT-outsourcing är ett av vår tids viktigaste och mest diskuterade 

organisationsfenomen.  

På dagens konkurrenskraftiga och dynamiska marknad är det viktigt med 

spetskompetens och att fokusera sina resurser till de områden man är bra på; sin 

kärnverksamhet.  Detta gäller inte enbart multinationella företag utan även de mindre 

företagen berörs av denna utveckling. Av denna anledning väljer allt fler och fler företag 

att outsourca det som inte klassificeras som företagets kärnverksamhet (Aalders, 2001; 

Höij, 2006). IT-avdelningen är ofta en sådan sektion som inom många företag i inte 

klassificeras kärnverksamhet och således en avdelning man väljer att outsourca. Att 

genomgå IT-outsourcing är för många företag ett stort strategiskt val som kräver 

noggrann planering. Trots förvarningar om behovet att vara väl förberedd resulterar 

flertalet outsourcingprojekt i övertrasserad budget med missnöjda kunder som resultat 

(Barthelemy, 2001). Orsakerna till detta kan vara många och en av anledningarna är de 

kostnader som kan uppstå under resans gång, vilka kan vara svåra att förutspå.  

En av anledningar till valet av ämne är vårt intresse i det fokus som i många fall 

ligger på alla de fördelar och i våra ögon aningen förskönande resultat som IT-

outsourcing i flera fall genererar. Vi anser inte att man i önskad omfattning belyser den 

problematik och de komplikationer, genom bland annat dolda kostnader, som kan uppstå 

då man genomgår IT-outsourcingprocessen för första gången.  

1.2 Problemområde 
Rob Aalders (2001) poängterar i sin bok, The IT Outsourcing Guide, att ”the outsourcing 

of IT is here to stay” (s.1). Vilket skiljer sig från vad Rothery och Robertson (1995) säger 

då man menar att det inte går att veta om outsourcing är något som kommer att användas 

i framtiden eller inte vilket gör att man kan ha svårt att veta hur man ska te sig till  

IT-outsourcing.   
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En vanlig orsak till varför man väljer att outsourca sina IT-tjänster är 

kostnadsbesparingar (Barthelemy, 2001; Yakhlef, 1997). IT är i många fall en av de mest 

kostsamma delarna i organisationen att etablera och underhålla (Barthelemy, 2001). 

Teknologin utvecklas så snabbt nu för tiden att det blir svårt för det enskilda företaget att 

hålla jämn takt med det senaste på marknaden inom IT. Detta är något som talar för att 

outsourcing kommer att hålla sig kvar även i fortsättningen. Företaget, som tar sig an 

tjänsterna, är avsevärt mycket större än sina kunder, inom IT, och fokuserar sin 

verksamhet på nyttjande av diverse teknologi. Stora företag har större möjlighet att 

införskaffa och anpassa sig till utvecklingen så de hela tiden har tillgång till den senaste 

teknologin, de har anställda som är experter inom de olika områdena och vana vid vad 

arbetet med nya teknologier innebär. Det finns många, kostnadsfördelar med IT-

outsourcing men det finns även en del fallgropar som kan ställa till med problem för den 

oförberedda (Aalders, 2001).  

Trots de många ekonomiska fördelarna så finns det stor risk att det mesta ”äts upp” 

på vägen av diverse kostnader, som i ett tidigt skede kan vara svåra att identifiera 

(Barthelemy, 2001). Kostnader, som är svåra att förutspå, är exempelvis kostnader för 

övergång till en ny leverantör (av exempelvis IT-supporten). Dessa dolda kostnader är 

något de många företag, som skall outsourca för första gången, råkar ut för. Genom att 

man saknar erfarenhet av tidigare IT-outsourcingprocesser riskerar man otrevliga 

överraskningar under resans gång. Fokus kommer i denna uppsats således ligga på de 

dolda kostnader som existerar vid IT-outsourcing. Att dolda kostnader förekommer vet vi 

(Barthelemy, 2001) men det vi är intresserade av är framförallt vad som kan göras för att 

reducera dessa kostnader; går det att agera i förebyggande syfte och vad är det i så fall 

som måste göras när man ska outsourca för första gången? Är det möjligt för ett företag 

som aldrig tidigare genomfört IT-outsourcing att undvika att man hamnar i fällen med 

dolda kostnader?  Även om man är medveten om att dessa dolda kostnader existerar, hur 

kommer det sig då att företag ofta faller på just detta och är det ens möjligt att undvika? 

Med dolda kostnader menas sådana kostnader som kan uppstå vid en IT-

outsourcingprocess som görs för första gången. Dessa kostnader är dokumenterade men 

inte välkända eller förutsedda innan det första IT-outsourcing förfarandet. I det avseendet 

är de just dolda eftersom de syns först efter processen är igångsatt eller genomförd. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
Vi vill med denna uppsats skapa en ökad förståelse för de dolda kostnader ett företag 

riskerar råka ut för då de skall genomgå IT-outsourcingprocessen för första gången. 

Vidare vill vi titta närmare på om det är möjligt att dessa kostnader kan förebyggas eller 

undvikas genom ett specifikt agerande. Utifrån uppsatsens syfte har vi tagit fram följande 

frågeställning: 

 
• Hur kan dolda kostnader reduceras vid IT-outsourcing? 

1.4 Avgränsningar  
För att kunna göra en rättvis uppfattning av fenomenet IT-outsourcing och kunna 

fördjupa oss i det så kommer fokus i att ligga på företag som skall genomgå 

outsourcingprocessen för allra första gången och således saknar tidigare erfarenhet från 

liknande processer. Vi kommer att undersöka ett mindre företag. På grund av de rådande 

tidsramarna kommer det empiriska arbetet inte innefatta några fler företag.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion med kapitlet ”Inledning” där vi redogör för 

uppsatsens bakgrund och dess syfte. Sedan följer kapitlet ”Metod” där vi redogör för 

arbetets metodik. Därefter följer arbetets teorikapitel, kapitel 3, där vår teoretiska 

referensram kommer att presenteras. Kapitel 3 – IT-outsourcing består av de tre 

avsnitten: ”IT-outsourcing”, ”Motiv” och ”Dolda kostnader”. Avsnittet ”IT-outsourcing” 

avhandlar fenomenet outsourcing med dess risker och fördelar. I avsnittet ”Motiv” 

avhandlas vanliga motiv till varför företag väljer att outsourca sin IT och avslutningsvis i 

avsnittet ”Dolda kostnader” utreder vi de vanligaste dolda kostnader som kan uppstå 

under outsourcingprocessen. Därefter redovisar vi vår insamlade information under 

resultat som utgör kapitel 4. Kapitel 5 blir vårt analys- och diskussionskapitel. 

Avslutningsvis redovisas uppsatsens slutsatser i kapitel 6. 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

2.1.1 Fallstudie 

Detta är en fallstudie där vi dragit slutsatser och kommit fram till ett resultat baserat på 

den teori vi har med oss in i det empiriska området och de data som vi samlar på oss. En 

fallstudie kan definieras som ”en metod där man systematiskt samlar tillräckligt med 

information om en person, socialt sammanhang, händelse eller grupp så att man kan 

effektivt kan förstå hur fenomenet opererar eller fungerar” (Berg, 2007, sid. 283). 

Fallstudien tenderar att lägga fokus på att holistiskt beskriva och förklara, generellt kan 

alla fenomen studeras med hjälp av en fallstudie. Det finns flertalet lämpliga designval 

man kan göra när man utformar en fallstudie. Den fallstudie vi kommer att göra är 

deskriptiv, vilket innebär att man först gör ett grundläggande teoretiskt arbete innan man 

börjar med sin studie. Formellt finns det rekommendationer på att följande skall vara med 

i designen; forskningsfrågor, teoretiskt ramverk, identifiering av vad som skall 

analyseras, länkning av data till teori samt kriterier för att tolka de resultat man får fram. 

Att undersöka en organisation som en fallstudie är lämpligt och givande i vår förståelse 

av hur organisationen fungerar som en helhet, eller som i detta fall, en undersökning av 

en specifik aspekt av organisationen. Vi undersöker hur IT-avdelningen fungerar, hur 

beslut fattas och vad de har för relation till organisationen i övrigt. Faktum är att 

fallstudier är lämpligt för undersökning av relationer, beteenden, attityder, motiv och 

påverkande faktorer inom organisationer (Berg, 2007).  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Intervjuer 

Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, med vilket vi menar olika former av 

utfrågningar. Dessa är utförda som semistrukturerade intervjuer utförda på plats. Med 

semistrukturerade intervjuer menas att frågorna kommer att bestämmas i förväg. Dessa 

frågor kommer dock att vara flexibla och spontana frågor kan komma att ställas lika väl 

som de fasta, vid strukturerade intervjuer förekommer endast fasta frågor (Berg, 2007). 
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Frågorna har varierat i fråga om öppenhet då vissa frågor kommer att vara öppna, vilket 

innebär att de inbjuder till friare svar, och vissa mer slutna, som inbjuder till ett slutet 

koncist svar. Intervjupersonen kommer att förväntas avvika från frågeformuläret. Detta 

för att få ut information genom frågor som kan vara svåra att förbereda i förväg men 

också för att det ibland kan uppkomma nya intressanta frågor baserade på vad 

respondenten tidigare har svarat (Berg, 2007). Genom intervjuer får vi tillgång till 

primärdata d.v.s. data som är direkt avsedd för vår studie. Vi har i samband med dessa 

intervjuer bett respondenten att svara på en kortare enkät. Detta för att samla in lite 

bakgrundsinformation om vilka respondenterna är vilket är intressant information i 

sammanhanget. Enkäterna bestod av ett fåtal frågor som är strukturerade och förberedda i 

förväg. 

2.2.2 Intervjupersoner 

De personer som har intervjuats i undersökningen kommer att förbli anonyma då det inte 

är relevant för uppsatsen att presentera detaljer om dem. Anonymiteten garanteras genom 

en överenskommelse mellan försökspersonerna och oss och kan brytas endast om 

försökspersonerna själva så önskar. Urvalet har skett naturligt genom att de som 

intervjuats har en relevant position inom organisationen eller utanför organisationen. Det 

är personer med IT som ansvarsområde men även personer med andra ansvarsområden 

såsom ekonomi, marknad och personer med tekniskt ansvar. Eftersom företaget är litet 

och vi jobbar under tidspress har fem personer att intervjuats. De är koordinatorn, två 

ekonomipersoner, marknadsansvarig samt webbansvarig. 

2.2.3 Proceduren 

Organisationen, som vi benämner Omega valdes genom en personlig kontakt, 

koordinatorn på Omega, som kontaktade oss varpå vi gemensamt formulerade ett 

problemområde. Vi började sedan med att samla in material och litteratur. Därefter 

utarbetade vi vårt teoretiska underlag. Vidare framarbetades intervjuunderlaget vi 

använde oss av. Ett antal respondenter valdes ut i samråd med koordinatorn, dessa hade 

framträdande positioner inom Omega. Utifrån detta material har vi gjort vår empiri. 

Intervjupersonerna har sedan intervjuats och data har sammanställts. Sedan har empiri 

och teori kopplats samman och utgör underlag för avslutande diskussion och slutsatser. 
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Den viktigaste insamlingen av data är de intervjuer vi har gjort. Dessa varierar i längd 

från 30 minuter upp till två timmar och de har utförts på plats på Omegas kontor vid fyra 

olika tillfällen. Intervjuerna har inte spelats in data har istället sammanställts genom 

anteckningar som omedelbart har renskrivits. De enkäter som vi har genomfört gjordes i 

samband med intervjun då intervjupersonerna fick varsin blankett att fylla i och skicka 

till oss vid ett senare tillfälle. Syftet är att samla in information om hur användarna 

använder sin IT utrustning samt vilka de är och vad för position de har. De gjordes på 

rekommendation av en respondent som ansåg att det kunde vara till nytta för Omega. 

2.3 Dataanalys 

Det insamlade materialet ifrån intervjuerna analyserades i renskriven form och vi sökte 

hitta intressanta samband emellan teorin och den data vi just samlat in. Enkätsvaren 

granskades med syftet att få fram information om användarattityder. Men då vi inte fick 

in särskilt många svar, gick detta inte att användas i arbetet och det avfärdades ganska 

fort. Intervjusvaren granskade vi i så hög grad som möjligt då de utgör basis i resultat och 

diskussion och vi kunde bekräfta teorin. Att försöka få fram t.ex. nya dolda kostnader 

utifrån empirin och bidra till teorin inom området kräver i vår bedömning en mer 

omfattande undersökning. 

2.4 Metodkritik 

Det finns knappast en insamlingsmetod som är bättre eller sämre än någon annan. 

Däremot är det så att vissa metoder är bättre än andra i en given situation. Därför gäller 

det att försöka hitta rätt metod för just denna specifika situation. 

 Litteraturstudier är bra i det avseendet att man under en relativt kort period kan 

hitta mycket information utan att behöva stora resurser. Vidare är även sådana studier bra 

för att kartlägga existerande kunskap inom ett visst område och därigenom få en bra 

teoretisk referensram att jobba utifrån. Dock är det så att de data man samlar in inte är 

primärt avsedd för just den specifika studien. Därför kan det vara problem med 

informationens relevans. Det är då viktigt att ta reda på varför informationen samlats in 

och med vilka metoder, vilket ibland kan vara svårt. Aspekter man måste beakta kan 

innefatta informationens aktualitet, hur många oberoende källor har informationen, är 

 11



IT-outsourcing – dolda kostnader 
 

informationen tagen ifrån sin ursprungskälla eller om informationen är vinklad. Men 

eftersom vi först och främst gör en fallstudie med hjälp av intervjuer så är det inga 

problem med dessa punkter i denna undersökning. 

 Intervjuer däremot ger primärdata som är direkt avsedd för den specifika studien, 

därför är detta en bra datainsamlingsmetod. Vidare ger intervjuer även tillgång till en 

djupare förståelse eftersom du har makten över frågorna och kan anpassa dessa beroende 

på vad respondenten tidigare har svarat. Intervjuer är dock tidskrävande och kan ibland 

misstolkas. Det är därför viktigt att man får ut den insamlade informationen på ett korrekt 

sätt. När man har valt intervju som metod, finns det en rad aspekter man bör beakta. 

Dessa handlar om vem man skall intervjua, hur lång tid intervjuerna tar, mängden frågor, 

antalet respondenter samt typ av frågor. En enkät är ett bra verktyg för att snabbt få in 

mycket primärdata. Men det kan uppstå nackdelar beroende på vad man ska använda 

informationen till. Det är dock inget som vi anser vara ett problem här då denna 

information bara är stödjande i detta fall. 
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3 IT-outsourcing 
I detta teorikapitel, i dess första avsnitt, avser vi först ge en kortare allmän 

bild av fenomenet IT-outsourcing och dess utveckling för att skapa en 

förståelse till dess upplägg och komplexitet. Sedan går vi vidare med risker 

som kan uppstå samt fördelar med IT-outsourcing. Vi fortsätter sedan med 

det andra teoretiska avsnittet ”Motiv” och avslutningsvis det tredje avsnittet 

”Dolda kostnader” där uppsatsens teoretiska tyngdpunkt i ligger. 

3.1 IT-outsourcing 

3.1.1 Fenomenet IT-outsourcing 
Outsourcing är något av ett modeord som betecknar ett nytt sätt att tänka kring ett 

företags sätt att organisera sin verksamhet (Augustsson & Bergstedt, 1999). Genom 

utnyttjandet av IT-outsourcing avser man bl.a. stärka företagsvärdet genom fokusering på 

kärnverksamheten. I denna uppsats definieras begreppet outsourcing enligt följande: 

”Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern leverantör 

som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella aktiviteten under en 

avtalad tid.” (Augustsson & Bergstedt, 1999, sid. 15). Outsourcing är idag ett välanvänt 

tillvägagångssätt inom många olika branscher. Genom ständigt förbättra sig och hela 

tiden lära sig nya saker kommer man så småningom att kunna nyttja IT-outsourcing och 

alla dess fördelar till fullo och maximera användandet av IT (Sparrow, 2003). 

Det finns idag omkring 200 000 företag i Sverige med färre än 100 anställda 

(Ekonomifakta, 2006). När det kommer till mindre organisationer och företag ser 

outsourcingsituationen lite annorlunda ut. Det är inte tal om några jättekontrakt eller 

outsourcing till fjärran länder utan närmare alternativ. Det finns inte mycket fokus på 

SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) när det kommer till outsourcing rörande 

mängden material man kan uppbringa. Men det kan noteras att intern hantering av IT (in-

house) inte på något vis håller på att försvinna i dessa fall. Ett fenomen, som dock 

existerar i hög grad i denna kategori, är selektiv outsourcing. Det är alltså inte fråga om 

en hel IT-avdelning som försvinner iväg till ett annat företag, utan valda delar och 

funktioner däri. En studie (Hirschheim m.fl., 2002) visar att graden av IT-outsourcing 

inte är hög inom SME:s och funktionerna när IT-outsourcing väl förekommer är selektivt 
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outsourcade. Men det förekommer olika mycket beroende på vilken IT-funktion man 

talar om. Exempelvis visar studien att t.ex. applikationsutveckling, implementering och 

underhåll outsourcas till en hög grad inom mindre företag. Samtidigt visas att planering 

och management tenderar att behållas in-house. Vidare är det så att mindre organisationer 

inte lägger ner någon större vikt vid IT-strategier och organisationens koppling till IT. 

Detta kan vara ett problem på lite längre sikt. Även det faktum att många mindre 

organisationer inte utreder outsourcingfrågan ordentligt och heller inte följer upp 

ordentligt leder till att de låser sig fast vid ett mindre antal aktörer som kanske inte är de 

bästa för dem egentligen plus att det leder till oväntade kostnader till följd av dålig 

uppföljning. Detta resulterar i ett beroende och till den externa aktören och en form av 

hjälplöshet (Hirschheim m.fl., 2002). 

3.1.2 Risker 
IT är idag en integrerad del av kärnverksamheten, en avgörande framgångfaktor som 

såldes inte kan läggas ut på extern hantering (Yakhlef, 1997). Motpolen till ovan nämnda 

förespråkare är de som menar på att IT visst kan outsourcas då man får tillgång till 

leverantörens expertis. Detta i sin tur skall leda till bland annat ökad flexibilitet och bättre 

anpassning efter kundens behov. 

Inom IT-outsourcing finns det många fallgropar. En vanligt förekommande 

fallgrop, även det som vissa har som motiv till outsourcing, är fokus på 

kostnadsbesparingar (Nord, 2007; Yakhlef, 1997). Lägger man allt för mycket fokus på 

kostnaderna kan detta rendera i ett outsourcingavtal i tron att man gjort en bra affär 

enbart på grund av att leverantören erbjuder det lägsta priset. Vad man istället bör fråga 

sig är hur det kommer sig och varför priset är så mycket lägre än på andra ställen och om 

detta verkligen är rätt leverantör för företaget. En annan risk, är att man vid IT-

outsourcing tappar mycket av den kompetens man tidigare besuttit vilken sedan kan vara 

väldigt svår att återfå (Aalders, 2002). Är IT-outsourcing den enda utvägen är det viktigt 

att man har en tydligt definierad kärnverksamhet så man kan göra klara avgränsningar 

mellan vad som kan outsourcas utan större risk och vad som bör behållas hemma. I 

samband med en outsourcingprocess är en vanligt förekommande risk den osäkerhet som 

kan uppstå på arbetsplatsen. Anställda kan sägas upp, vissa kan tvingas att byta 

arbetsplats vilket kan ha en negativ inverkan på moral och motivation på arbetsplatsen. 
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När dessa personer sedan istället byter jobb och skall arbeta för leverantören och utföra 

samma arbete som tidigare, vad finns det då som säger att man kommer få en effektivare 

och mer produktiv verksamhet? Känner man sig sviken av sin tidigare arbetsgivare och 

motvilligt tvingas byta arbetsplats för att utföra samma arbete som tidigare är risken stor 

att personalen underpresterar. (Yakhlef, 1997). 

Allt för långsiktiga outsourcingavtal med sina samarbetspartners kan medföra en 

stor risk. Har man avtal på 5-10 år är sannolikheten stor att företagets verksamhetsområde 

på ett eller annat sätt förändras någon gång under tiden. Denna förändring kan vara svår 

att förutspå och såldes inte helt enkel att kontraktera för när man tecknar  

IT-outsourcingavtalet. Dessa förändringar kan bli kostsamma då allt som inte står med i 

avtalet måste betalas utöver den redan fastställda summan (Sparrow, 2003). Såldes finns 

det en stor risk att råka ut för ökade kostnader när vid tecknande av långa 

outsourcingavtal, vilket företaget bör ha i åtanke. 

Själva IT-outsourcingprocessen kan liknas vid ett moment 22. Om man 

framgångsrikt skall genomföra IT-outsourcing måste man veta vad och hur man skall 

outsourca. Samtidigt, för att kunna veta vad och hur man skall göra detta måste man ha 

genomgått IT-outsourcingprocessen tidigare (Yakhlef, 1997). Så av förståliga skäl krävs 

det väldigt mycket arbete för att få till en lyckad IT-outsourcing, framförallt för ett 

företag som ska genomgå processen för allra första gången. 

3.1.3 Fördelar 

En av de vanligaste orsakerna, och således en av fördelarna med IT-outsourcing, är att 

man får möjligheten att fokusera kraft och resurser, i form av likvida medel och personal, 

på företagets kärnverksamhet. Genom att lyfta ut de funktioner som inte tillhör företagets 

kärna får man istället möjlighet att strategiskt planera och organisera företagets framtid 

och hur IT kan användas för att föra verksamheten framåt. För att driva företaget framåt 

krävs ständig utveckling och innovation vilket också underlättas vid IT-outsourcing. Att 

utveckla både företag och informationsteknologi samtidigt kan vara en sak för mycket. 

Genom att IT-outsourcing frigör mänskliga tillgångar får man lättare för strategisk 

utveckling av verksamheten och på så vis ges möjlighet till fortsatt tillväxt och ökat 

marknadsvärde (Sparrow, 2003).  
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Vidare är en av de viktigare fördelarna med IT-outsourcing den tillgång till 

teknisk expertis som möjliggörs. Leverantören har IT som sin kärnverksamhet och kan 

fokusera alla sina resurser på den senaste teknologin och kunnig personal inom aktuella 

områden i betydligt större utsträckning än vad en lokal IT-avdelning hade klarat av. 

Genom att outsourca IT får företaget inte bara tillgång till kompetent hjälp och den 

senaste tekniken utan även ta del av all den erfarenhet företaget besitter rörande hantering 

av bland annat IT-tjänster, support, förhandlingsteknik m.m. (Sparrow, 2003).  

Utöver ovan nämnda fördelar är en vanlig orsak till att strategiska 

outsourcingbeslut fattas, förhoppningar om kostnadsbesparingar. Om det skulle vara så 

att kostnadsbesparingar är det primära med IT-outsourcingen så är risken stor att man 

misslyckas. Vad ett lyckat outsourcingavtal kan medföra är bland annat många finansiella 

fördelar där kostnadsreducering är en av dessa. Genom IT-outsourcing blir det lättare för 

företaget att definiera förutbestämda kostnader genom serviceavtal med fast kostnad. 

Vidare behöver företaget inte heller avsätta kapital för investeringar i utvecklingen av IT-

funktioner utan dessa resurser kan istället läggas på att utveckla företagets 

kärnverksamhet (Sparrow, 2003). 

3.2 Motiv till IT-outsourcing 

En av de viktigaste grunderna som måste beaktas när man planerar att outsourca hela 

eller delar av sin IT-verksamhet är; Ha ett motiv, ett skäl till varför man väljer IT-

outsourcing som lösning. Vanligt förekommande är, enligt Aalders (2001), att företag 

väljer att outsourca utan att först fråga sig vad det egentligen är man vill outsourca och 

varför man gör det? En orsak till missnöjet över ett misslyckat outsourcingprojekt beror 

ofta otydliga, eller inte alls, definierade krav från kunden. Man vet varken hur IT-

verksamheten ser ut idag, hur man vill att den skall se ut eller vad det är man vill uppnå 

(Aalders, 2001).  

Att ha en tydlig målsättning med IT-outsourcing och att successivt arbeta sig 

genom delmål under resans gång är av yttersta vikt om man vill lyckas. Att ange orsaker 

så som spara pengar, skaffa konkurrensfördelar och det kändes som rätt sak att göra är 

inte tillräckliga motiv för att generera långsiktig effektivitet, flexibilitet och lönsamhet. 

Det krävs betydligt mer preciserade motiv och avgränsningar än så för att uppnå 
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avsevärda förbättringar genom outsourcing. För att exemplifiera; Aalders (2001) säger:  

”Om brist på personal eller kompetens i helpdesken är det tillfälliga problemet och man 

väljer outsourcing som lösning vore det som om att ta till en slägga för att knäcka en 

liten nöt” (s 9). Med vilket Aalders poängterar att den kostnad kontra den effekt som ett 

sådant outsourcingavtal skulle medföra skulle vara högst olönsamt och helt fel väg att gå. 

Detta är på intet sätt ett ovanligt fenomen utan i allra högsta grad förekommande bland 

dagens företagare (Nord, 2007). Problemet med detta är det kortsiktiga tänk som idag 

finns bland många företag. Det som istället skulle ha varit en långsiktig strategisk 

affärsplan har istället ersatts av att bara tänka på idag. Så vad man inte bör göra är att ge 

sig in i en outsourcinprocess utan att först ha gjort en noggrann analys och planering över 

vilka mål man vill uppnå genom IT-outsourcing (Aalders, 2001).  

Att enbart använda kostnadsbesparingar som motiv i samband med outsourcing är 

vanligt förekommande (Augustsson & Bergstedt, 1999). Att genomförandet av IT-

outsourcing per automatik kommer skapa minskade kostnader är inte sant och är ett 

felaktigt tankesätt (Svensson, 2005). Denna tro är en av huvudorsakerna till att många av 

dagens outsourcingaffärer anses misslyckade (Nord, 2007). Meningarna om antalet 

misslyckade outsourcingaffärer varierar dock beroende på vem det är man frågar 

(Jerräng, 2007; Nord, 2007). Vissa antyder att så många som varannan IT-

outsourcingaffär misslyckas vilket är långt ifrån en allmän uppfattning. Lacity och 

Hirschheim påpekar att ”i majoriteten av litteraturen som finns skriven om outsourcing 

går det att läsa att du kan spara så mycket som uppåt 20-50 % genom outsourcing. Detta 

grundas i månt och mycket på förväntningar. Detta är en försköning av verkligheten då 

man inte alltid bryr sig om att rapportera om dessa extra summor som ibland 

tillkommer” (Hirschheim & Lacity, 1995, sid. 20). Risken att man inte kommer i närheten 

av några kostnadsbesparingar är överhängande om IT-outsourcingprocessen inte 

innehåller en väl genomtänkt och noggrant planerad projektplan. 

3.2.1 Kärnverksamhet 
Kärnkompetensen är det som gör föreget framgångsrikt och är direkt kopplat till den 

produkt man säljer (Aalders, 2001). Företagets kärnkompetens beskrivs som en samling 

färdigheter och teknologier som skall generera framtida konkurrensfördelar, de skall var 
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svåra att efterlikna för konkurrenterna samt ge tillgång till nya affärsområden göra 

företaget unikt i jämförelse med andra företag (Prahalad & Hamel, 1990).  

Kärnverksamheten definieras enligt Normann (1991) och Grönroos (1992) som 

den viktigaste delen i det tjänstepaket som är anledningen till att ett företag existerar. 

Kärnverksamheten är något som fördelaktigast inte läggs ut på en extern leverantör i 

någon form av outsourcingavtal.  Att ha önskan om ökad fokusering på kärnkompetensen 

är inget ovanligt motiv till IT-outsourcing. Många anser inte IT vara en del av deras 

huvudsakliga verksamhetsområde, saker som inte lämpar sig för outsourcing, och önskar 

istället frigöra både finansiella och mänskliga resurser genom att outsourca hela eller 

delar av sin IT-verksamhet.  

Det är en sak att, i teorin, säga att IT inte är en del av din kärnverksamhet. Dock 

är det en helt annan sak i praktiken då det är väldigt komplicerat att dra klara linjer och 

precisera vart gränsen mellan IT och kärnverksamhet går. IT har idag en viktig roll i 

många företag. I vissa fall har den vuxit ut så pass att den är en del av företagets 

kärnverksamhet. I detta fall kan det vara möjligt att outsourca då man, inom vissa företag, 

är väldigt dåliga på att sköta sin IT och det kan finnas andra som kan sköta drift och 

underhåll bättre. (Yakhlef, 1997).  

 

 Verksamhetens strategiska betydelse

Hög:
Behåll verksamheten 

inom företaget

Låg:
Behåll verksamheten inom 

företaget eller outsourca

Kostnad för att behålla 
verksamheten inom företaget

Hög:
Outsourca

Låg:
Behåll verksamheten 

inom företaget

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 – IT-outsourcing, en beslutsmodell (baserad på Svensson m.fl, 1999) 
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Hur skall man då resonera över vad man kan outsourca och vad som bör stanna kvar inne 

under företagets regi. Utifrån vilken strategi företaget har valt att anamma är den 

elementära beslutsmodellen (figur 1)(Svensson m.fl., 1999) något man kan använda sig 

av där både betydelsen av den IT som ska outsourcas samt kostnadseffektivisering 

beaktas. Som tydligt framgår av figur 1 är det olämpligt att kontraktera ut de funktioner 

som gör företaget unikt och särskiljer företaget gentemot sina konkurrenter på grund av 

dess strategiska värde.  

3.2.2 Verksamhetsanalys 

Att ha ett mål med IT-outsourcing är fundamentalt för att lyckas med densamma. Det 

finns fem taktiska skäl som talar för IT-outsourcing (Sparrow, 2003): 

• Reducera eller kontrollera operativa kostnader 

• Öka kapital för andra investeringar. 

• Generera engångsersättning för utrustning. 

• Tillgång till resurser, exempelvis i form av teknisk expertis. 

• Lösa svåra drift och lednings problem. 

Vidare finns även fem strategiska anledningar som identifierats: 

• Hjälpa företaget fokusera på kärnverksamheten. 

• Skaffa tillgång till de bästa inom området. 

• Möjligt att omorganisera snabbare. 

• Dela på riskerna. 

• Frigöra tillgångar för andra uppgifter. 

3.2.3 Analysprocessen 

För att man skall ta det slutgiltiga steget att outsourca IT-verksamhet, eller delar av den, 

krävs att man först gör en verksamhetsanalys av hur det ser ut idag. Det viktiga med 

denna analys är den skall leda till slutsatsen att ”outsourcing är uppnåeligt, prisvärt samt 

detta renderar i god valuta för pengarna idag men även i framtiden” (Sparrow, 2003, s 

56). Analysen skall påvisa för cheferna varför man skall låta outsourcingprocessen fortgå 

och inte bara fokusera på behovet av att saker och ting bör outsourcas utan verkligen 

bevisa att detta är vägen att gå. Genomförandet av verksamhetsanalysen skall täcka både 
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finansiella och icke-finansiella frågor. Det är extra viktiga att trycka på finansiella 

argumenten som förespråkar en fortsättning av outsourcingarbetet. Just denna bit är extra 

viktigt då man vill få fram en tydlig bild av vilka fördelar en fortsatt outsourcingprocess 

innebär för verksamheten.  

Till att börja med måste existerande problem identifieras samt en lista över 

tilltänkta åtgärder, som skall lösa varje problem, sammanställas. Vad som även bör finnas 

tillgänglig är en kostnadsanalys över befintliga IT-tjänster mot vilka man kommer att 

göra alla jämförelser under analysen. Efter att man gjort problem- och åtgärdsanalysen 

skall det göras en sammanställning för cheferna där de skall få en tydlig samt 

övertygande bild över varför man bör outsourca samt vilka fördelar det för med sig. 

Återigen är det bra att lägga stort fokus på de finansiella aspekterna av IT-outsourcingen. 

Efter att man förespråkat och belyst fördelarna är det viktigt att placera in IT-

outsourcingen i en strategisk kontext. Visa hur och på vilket sätt detta stämmer överens 

med företagets affärsstrategi. Att belysa hur detta ligger i linje med den riktning man vill 

färdas, deklarera målsättningen samt förväntat resultat (Sparrow, 2003). För att kunna 

motivera vad som bör outsourcas måste man identifiera alla befintliga tjänster, beskriva 

dem samt ge en rimlig kostnadsförklaring om hur det ser ut i dagsläget. Detta arbete är 

tidskrävande då det sällan finns engagemang och tillgänglighet bland övriga medarbetare 

som vill hjälpa till för att få fram de verksamhetsfördelar tjänsterna ger samt detaljerade 

kostnadsredovisningar. Detta är dock en viktig del och för att argumentera för eller emot 

IT-outsourcing krävs det att man analyserar vilken verksamhetsnytta IT bidrar med idag. 

När all dokumentation har tagits fram är det dags att ta ställning till de alternativ man 

har. Det finns tre möjliga alternativ att välja mellan (Sparrow, 2003): 

• Behåll de rådande villkoren och följaktligen inte göra några förändringar alls. 

• Förbättra det man har, enbart genom att använda sig av de resurser man förfogar 

över. 

• Outsourca, hitta en lämplig leverantör som är kapabla att leverera det som krävs. 

Att veta vad man skall outsourca är allt annat än lätt. För varje alternativ skall en 

värdering utifrån dess olika fördelar framarbetas.  Definiera olika kriterier för de olika 

alternativen för att sedan göra en uppskattning av dess potentiella finansiella inverkan på 

de fördelar man fått fram. Kriterierna rankas sedan inbördes beroende av hur viktiga de 
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anses vara för att sedan resultera i ett slutligt resultat för var och en av alternativen. Det är 

viktigt att även ha i åtanke de olika indirekta kostnader varje alternativ påverkar. Den 

mest intressanta delen av verksamhetsanalysen är den rörande kostnaderna. Kostnaden är 

de allra flesta fall det direkt avgörande om man går vidare med sin IT-outsourcing 

(Sparrow, 2003) Är det inte ekonomiskt lönsamt är det inte heller aktuellt. Det svåra i det 

här är att få ledningen att se långsiktigt och inte fokusera för mycket på de kostnader som 

kan uppstå i ett tidigt skede. Genom att kalkylera för hela kontraktstiden får man ett helt 

annat perspektiv på vad den slutliga kostnaden för var och en av alternativen. När sedan 

de olika kostnadsdata tagits fram presenteras dessa ihop med en detaljerad lista av de 

olika uppskattningar och antaganden man använt sig av. 

Fördels- och kostnadsanalysen består av rad antaganden och uppskattningar 

(Sparrow, 2003). Känslighetsanalysen är till för att förhindra att detta antagandes 

inverkan på hela verksamheten skall komma som en chock. Denna metod tillämpas för att 

gardera sig mot eventuella händelser samt avser den ge en tydligare bild best case och 

worst case scenario. Avsikten är här att demonstrera att under de värsta tänkbara 

förutsättningarna så är det rekommenderade alternativet den mest fördelaktiga lösningen. 

Prisvärdheten är en viktig del i valet att outsourca eller inte. För att kunna genomföra 

outsourcingen krävs vissa ekonomiska uppoffringar. Att uppskatta processens värde inom 

organisationen bör också göras och här är det viktigt att styrelse och ledning stöttar och är 

medvetna om de kommande kostnaderna. Utifrån denna analys har man en bra grund för 

vad verksamheten har och vilka som är de mest lämpade lösningarna på problemen. 

Huruvida detta leder till outsourcing eller inte det avgörs i varje specifikt fall. Dock har 

man minimerat sannolikheten att ta ett felaktigt beslut om man grundar det på en väl 

genomförd verksamhetsanalys (Sparrow, 2003). 
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3.3 Dolda kostnader 

I detta tredje och sista teorikapitel behandlar vi kärnfrågan i uppsatsen, 

nämligen IT-outsourcing relaterat till kostnadsfrågan. I synnerhet dolda 

kostnader, vad dessa är samt hur man i förväg kan gå tillväga för att 

undvika dem. Vi redogör för hur man kan hantera sin IT och sitt 

outsourcingbeslut för att undvika oväntade och oförutsedda kostnader. 

3.3.1 IT-outsourcingens kostnader 

Under 1990-talet och början av 2000-talet har IT-outsourcing växt med en enorma 

hastighet. I Västeuropa, USA, Australien, Sydamerika och Japan, till viss mån även i 

övriga Asien är outsourcingmarknaden väldigt het och en positiv trend råder (Sparrow, 

2003). Speciellt under lågkonjunkturer verkar det som om outsourcingvågen tar ny fart då 

det ofta är så att IT-outsourcing är ett sätt att begränsa IT-kostnader. IT-kostnader är en 

stor post i många företags resultaträkning och naturligtvis ligger det ett stort intresse att 

hitta nya vägar att begränsa denna kostnadspost. En vedertagen tro är att man genom att 

outsourca sin IT-verksamhet undviker man rörliga kostnader och får en mer fast 

kostnadsbild (Sparrow, 2003). Att ge en klar bild av outsourcingmarknaden är dock en 

relativt komplex uppgift och faller inte inom denna rapports ramar. Sparrow (2003) 

påpekar att tillväxten på denna marknad ligger stadigt på ca 10-15 % årligen. Vidare 

uppskattas att omsättningen på IT-outsourcing samt affärsprocesser ligger på ca 115 

miljarder dollar år 2005 i Västeuropa. Motsvarande siffra för USA uppskattas till 160 

miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär hälften av världens totala omsättning. Det 

uppskattas också att 30 % av IT-budgeten gick till externa serviceklienter år 2004. IT-

outsourcingmarknaden är ingen liten marknad och de siffror det handlar om ligger i 

klassen 100-tals miljarder dollar. (Sparrow, 2003). 

 Ett av de största taktiska skälen till varför man vänder sig till IT-outsourcing är 

enligt Sparrow (2003) kostnadsreducering och om detta är det enda skälet så tenderar 

outsourcingprojektet bli mindre lyckat. De finansiella fördelarna med IT-outsourcing kan 

sägas falla under tre olika kategorier (Sparrow, 2003). 

• Kostnadsreducering – en IT-outsourcingleverantör kan reducera kostnader genom 

skalekonomi, specialisering inom IT och genom att sprida kostnaderna över en 
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potentiellt större organisation. Dessutom är det klart mer ekonomiskt att köpa in 

spetskompetens som sällan används än att utveckla den själv. Vissa 

överenskommelser kräver också att leverantören behöver ta över och köpa in sig i 

klientföretaget i fråga vilket ger ett snabbt tillskott av likvida medel. 

• Förutsägbarhet – eftersom outsourcingavtalen reglerar vad det kommer att kosta 

så råder en viss förutsägbarhet så att inga oväntade kostnader uppstår. Detta ger 

en bättre bild av de affärsprocesser som stöds och bidrar till att de förbättringar 

som kan behöva utföras lättare kan identifieras. Sedan kan man reglera 

kostnaderna på ett bättre sätt eftersom man har det svart på vitt i ett avtal vad det 

får kosta. 

• Kapitalbesparingar – eftersom den huvudsakliga IT-infrastrukturen inte behöver 

administreras på plats behöver man inte investera kapital i dyr IT-infrastruktur. IT 

blir ingen kapitalkostnad utan istället en löpande kostnad som är mer flexibel och 

besparingar kan enklare göras. Då kan kapital istället frias och gå till den 

kärnverksamhet som organisationen i fråga ägnar sig åt. 

IT-outsourcingavtal har som regel en bestämd löptid och löper i många fall på 5-10 års 

tid. Under en sådan tidsperiod förändras organisationen ofta och behoven förändras. De 

kan vara drivna av kundbehov, teknologisk utveckling eller politiska förändringar. 

Oavsett vad, så är de ett faktum och inget outsourcingkontrakt kan förutse sådana saker 

vilket naturligtvis är en nackdel i kostnadsfrågan. Man kan potentiellt efter ett par år sitta 

och betala ett överpris och göra en dålig affär helt enkelt. (Sparrow, 2003). 

Eftersom ett beslut om IT-outsourcing ofta innebär en omorganisation av det aktuella 

företagets IT-service eller IT-avdelning skall man inte bara jämföra vad man har in-house 

i dagsläget med erbjudandet man får utifrån. Det är istället klokt att jämföra vad man 

skulle få för sina pengar vid en omorganisation, med de nya tjänster man vill uppnå, 

jämfört med outsourcingerbjudandet. I vissa fall är det brukligt att låta den redan 

befintliga IT-avdelningen ställa upp med bud på samma villkor som de som kommer från 

externa aktörer. Detta kan bidra till en mer rationell syn på outsourcingbeslutet. Man bör 

även betänka att de bud man får mycket väl kan förändras under kontraktstiden genom 

dolda kostnader och andra variabler som är svåra att kontrollera. En extern aktör kan vara 

känsligare för sådana förändringar gentemot in-house alternativet (Sparrow, 2003). Enligt 
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transaktionskostnadsteori bestäms frågan rörande extern eller intern provision av IT-

tjänster av en kostnadsjämförelse, en jämförelse som tar hänsyn till summan av 

transaktionskostnader och produktionskostnader. Detta förstås som alla kostnader för 

planering, adaptering och hantering av IT-funktioner under alternativa former av IT 

management. Dessa kostnader bestäms av graden av beteendeosäkerhet och 

miljöosäkerhet, samt även vad tillgångar ger för värde relaterat till deras position. I 

frågan om position menas till vilken grad en tillgång för företaget genererar samma värde 

utanför företaget som innanför. Således är ett beslut beroende av säkerhetsgraden och vad 

ens tillgångar är värda i olika situationer. Detta leder till en kostnadsuppfattning som 

ligger till grund för en jämförelse av in-house kontra outsourcing (Hirschheim, 2002). IT-

outsourcing är mycket populärt men det råder en viss reservation. Hur kommer det sig 

egentligen att företag väljer att lägga ut viktiga funktioner för sin verksamhet på en annan 

organisation? Att just IT-outsourcing tar täten är kanske inte så förvånande med tanke på 

att IT är en av de största kostnadsposterna i många resultaträkningar och IT-outsourcing 

görs ofta endast med målet att skära ned på IT-utgifterna. Ett företag som har hand om 

IT-funktioner för många andra organisationer däremot har det som sin kärnverksamhet 

och får skalekonomi och synergieffekter och kan således dra ner på sina kostnader och 

kanske erbjuda ett billigare alternativ. De har även ofta bättre kontakter som de kan 

utnyttja när det gäller hårdvara och mjukvara eller ett bättre förhandlingsläge genom sin 

storlek. Mycket av detta har inte det enskilda företaget. Eftersom det inte är deras 

kärnverksamhet kan de inte heller utnyttja tekniska landvinningar på samma sätt eftersom 

det är det kontrakterade företagets kärnområde att hålla sig à jour med utvecklingen. 

Kanske är det även så att det enskilda företaget bara behöver en viss kompetens en gång 

eller ett fåtal gånger? Då är det en onödig kostnad att hålla sig med denna permanent. 

(Barthélemy, 2001). 

3.3.2 Dolda kostnader 

Det finns många klara fördelar som känns förnuftiga och logiska när man tittar på IT-

outsourcing. Ibland kan det vara så att många av de fördelar som finns blir utraderade av 

kostnader och annat som man inte riktigt kan sätta fingret på eller förutse från början? En 

undersökning (Barthélemy, 2001) visar att bland 50 tillfrågade företag, som har 
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genomfört IT-outsourcing, var 14 % av dessa operationer misslyckande. Företagen säger 

att de trodde de hade kostnadsbilden klar för sig. De kostnader som kunde uppstå när de 

skulle sätta samman kontraktet, hitta en samarbetspartner, hantera och följa upp detta 

arrangemang skulle vara marginella. Det visade sig att dessa kostnader inte alls var 

marginella utan i vissa fall gjorde så att den besparing man uppnådde genom IT-

outsourcing blev utraderad. De flesta företag som ska outsourca för första gången har 

heller inte kunskapen eller medvetenheten om dessa dolda kostnader som kan uppstå 

samt saknar kompetensen för att åtgärda dem. (Barthélemy, 2001). 

3.3.3 Avtal 

Ett väl utformat avtal kan ibland vara skillnaden mellan en lyckad IT-outsourcing och en 

mindre lyckad. Det är viktigt att ha beställarkompetens, det vill säga att man vet vad man 

vill ha, när man utformar ett avtal så att man inte hamnar i en alltför stark 

beroendeposition. Då finns det risk för att det slutar med att man betalar för mycket för 

ett undermåligt resultat och man vet inte ens om det. Man bör veta vad man vill ha när 

man skriver avtalet; två viktiga aspekter är teknologisk osäkerhet samt volym osäkerhet. 

Det kan vara svårt att veta vilken teknologi som kommer att finnas fem år framåt i tiden 

och lika svårt att veta vilka krav som kommer att ställas på IT-avdelningen i framtiden. Ju 

mer konkret avtalet är desto mindre detaljer kommer att behöva utarbetas längre fram och 

således lägre kostnader för omförhandlingar. Det kan också vara svårt att veta hur stora 

volymer data man har behov av att behandla i framtiden. (Barthélemy, 2001). 

 Ett kontrakt som lämnar mycket öppet för tolkning lämnar med största säkerhet 

även mycket öppet för felaktigheter. Genom att lägga ner mycket tid på att få ner 

klausuler för alla eventualiteter får ett kontrakt som är flexibelt i en positiv bemärkelse 

och klara av att hantera de oförutsedda situationer, som det bara är en tidsfråga innan de 

uppstår. Ett kontrakt bör innehålla klausuler för utveckling både för teknologisk sådan 

och omfattning av kontraktet. Även klausuler för en sorts ångerrätt bör finnas med där det 

står att man har rätt att köpa tillbaka utrustning och hyra in personal från partnern. Detta 

för att slippa bygga upp hela IT-avdelningen igenom om något skulle gå fel. (Barthélemy, 

2001). ”Ett kontrakt är en investering som visar sitt rätta värde först när något går fel” 

(Barthélemy, 2001, sid. 63). 
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3.3.4 Samarbetspartner 

Nyttan med att hitta rätt samarbetspartner kan inte underskattas utan det är en viktig del i 

att undvika dåliga relationer och därmed nytillkomna kostnader i framtiden. Arbetet att 

lokalisera denna samarbetspartner är inte heller gratis och således kostar det bara att 

researcha en IT-outsourcingpartner. Att göra denna research och till slut ta fram ett avtal 

kostar ungefär lika mycket oberoende av storleken på organisationen eftersom man 

behöver ha fram i princip samma information. Det är således av ännu större vikt för 

mindre organisationer att beakta detta moment grundligt. Problem, som kan uppstå längre 

fram, kan vara att man ständigt behöver övervaka sin samarbetspartner för att få ut önskat 

resultat eller att man behöver omförhandla ett gällande kontrakt. Genom att genomföra 

grundlig research och vara medveten om vad det kan kosta kan man slippa sådana 

problem. Detta innebär också att inte skriva på standardkontrakt som inte passar för just 

den aktuella organisationen utan istället se till att ha en bra relation och konstruera sina 

egna förutsättningar från början med sin samarbetspartner. Har man en etablerad och bra 

relation med sin outsourcingpartner så kan man förhandla fram ett mer flexibelt avtal och 

därigenom dra ner på kostnaden. Det är inte alltid särskilt lätt att ta reda på information 

om en potentiell outsourcingpartner. Det bästa är ett litet testkontrakt där man sedan 

utvärderar hur det har gått. Detta är ju inte alltid detta en möjlighet, i synnerhet inte för 

mindre organisationer, då kan man istället fokusera på att intervjua tidigare eller 

nuvarande klienter till den potentiella outsourcingpartnern. (Barthélemy, 2001). 

 En av de mest svåruppskattade kostnaderna är den övergångskostnad som blir när 

man skall flytta över IT-funktioner till sin samarbetspartner. Detta kan ta tid och kan vara 

svårt att uppskatta i förväg. Ofta vet man inte hur mycket det kostat förr än övergången är 

klar. Tid som anställda lägger ner och avbrott i funktionerna är sådana kostnader. 

Beroende på IT-funktion varierar sådana kostnader mycket; är funktionen högt 

skräddarsydd för företaget kommer övergångskostnaden också att bli högre. Även 

kärnfunktioner medför höga övergångskostnader och kan även kräva att viss personal 

anställs av samarbetspartnern istället. Detta kan ha en baksida i form av sämre moral. Det 

är också klokt att helt enkelt inte outsourca kärnfunktioner som kräver befintlig personal 

och omfattande kunskap. Man skall också ha beställarkompetens så att man vet exakt vad 
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man vill ha ut av den outsourcade funktionen då är man också bättre förberedd. 

(Barthélemy, 2001). 

 
 Tabell 1 – Genomsnittlig tidsåtgång för outsourcingaktiviteter (Barthélemy, 2001, s.64) 

 

Aktiviteter Stort kontrakt ($500 000k) Litet kontrakt ($2500k)

Från idé till formellt beslut 5 månader 8 månader 

Från formellt beslut till sökning av marknaden 1 månad Omedelbart 

Från sökning till val av samarbetspartner 6 månader 3 månader 

Från val till kontraktsutformning Omedelbart Omedelbart 

Från kontraktsutformning till signature 2 månader 6 månader 

Från signatur till implementering 1 månad 1 månad 

Totalt 15 månader 18 månader 

Barthélemys (2001) undersökning visar att kontraktsutformning och letande efter 

samarbetspartner tar lika lång tid oavsett kontraktets storlek, sammanfattat i tabell 1 

nedan. Detta får till följd att för små organisationer är det i synnerhet viktigt att hålla 

dessa kostnader i schack eftersom de procentuellt utgör en större del av kontraktets 

storlek. Då snittkostnaden för sökning och kontraktering, relativt kontraktets värde, i 

undersökningen låg på 0,4 % för större kontrakt respektive 4 % för mindre kontrakt. 

3.3.5 Minimera dolda kostnader 

Alla dolda kostnader går inte att eliminera endast att kontrollera genom att vara medveten 

om dem och vara kompetent inom organisationen. Generellt så varierar kostnaden för IT-

outsourcing beroende på aktiviteten som outsourcas, t.ex. applikationsutveckling anses 

dyrast medan datacenter och stora servrar anses billigast (Barthélemy, 2001). Typen av 

aktivitet har inte lika stor betydelse då det gäller dolda kostnader utan där beror det mera 

på faktorer såsom tidigare outsourcingerfarenhet, hur väl man förstår aktiviteten samt vad 

aktiviteten har för värde för organisationen. En aktivitet som har tagit lång tid att bygga 

upp och kräver personal med särskild utbildning inom organisationens kontext är inte 

lämplig att outsourca. I synnerhet inte om man sedan planerar byta samarbetspartner eller 

återintegrera aktiviteten. En kritisk IT-aktivitet, som ger ett företag en fördel eller något 

unikt ur konkurrensperspektiv, är inte heller lämpligt att outsourca. Man ger effektivt bort 

kompetens och ens marknadsnisch i det långa loppet och det kan innebära ett hot mot 
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organisationens framtid (Barthélemy, 2001). Vidare så kommer dolda kostnader, i 

synnerhet management av kontraktet, vara höga och således blir inte outsourcingprojektet 

heller särskilt lyckat. Man riskerar även inlåsningseffekter där man blir, av ekonomiska 

och praktiska skäl, inlåst vid en och samma samarbetspartner. Det säkraste sättet att 

minimera dolda kostnader på är erfarenhet, erfarenhet av IT-outsourcing. Men självfallet 

är det inte många företag som är intresserade av att skaffa sig denna genom en trial and 

error process. Det man kan göra är istället att kalla in den kompetens som man saknar 

som kan övervaka hela processen. Juridiska experter kan kallas in för att ta hand om 

kontraktets utformning samt förhandla med outsourcingpartnern. Tekniska experter kan 

hjälpa till med att sätta upp prestandamål som skall vara uppfyllda. Man kan även kalla in 

managementkompetens som har haft hand om liknande outsourcingprojekt tidigare. 

Många företag bävar inför att kalla in sådan extern och ofta kostsam expertis. Men detta 

leder sannolikt till lägre dolda kostnader i form av management av relationen och lägre 

byteskostnader vid ett eventuellt leverantörsbyte eller om man skulle ta tillbaka vissa 

funktioner in-house igen. Det är utan tvekan värt det extra engagemanget. Detta är 

effektiva sätt att köpa in den erfarenhet som man själv saknar och man slipper då 

uppfinna hjulet på nytt. Att lägga ner mycket tid och resurser i början av processen leder 

till att man sannolikt lyckas bättre i sin IT-outsourcingprocess än om man hade tagit den 

enkla utvägen i början. (Barthélemy, 2001). 
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Tidigt i IT-outsourcingprocessen kan man reducera dolda kostnader genom att 

beakta följande aspekter (se tabell 2): 
 

Tabell 2 – Viktiga aspekter vid IT-outsourcing (Barthélemy, 2001, s. 68) 

Aspekt Åtgärd 

Aktiviteter Man bör inte välja sådana aktiviteter som är kritiska, unika eller 

omgärdade av för mycket osäkerhet inför framtiden. Sådana är 

sannolikt bättre att behålla in-house. 

Samarbetspartners En bra relation med outsourcingpartnern är avgörande och man bör 

lägga ner betydande resurser i början av processen för att hitta rätt 

partner. Det bästa sättet är att intervjua tidigare klienter till densamma. 

Erfarenhet Finns ingen tidigare erfarenhet inom organisationen så bör detta 

införskaffas genom att man helt enkelt anställer eller hyr in den 

kompetens som behövs. 

Avtalet Ett vattentätt kontrakt utgör basen för en lyckad IT-outsourcing. Dåligt 

skrivna kontrakt ökar risken för höga förhandlings- och 

omförhandlingskostnader. De gör det också mycket svårt att byta 

samarbetspartner om man så skulle önska. 

 

 När man implementerat sin IT-outsourcing kan man minimera dolda kostnader för 

upprätthållandet genom att beakta följande två aspekter (se tabell 3):  

 
Tabell 3 – Viktiga aspekter vid IT-outsourcing (Barthélemy, 2001, s. 68) 

Aspekt Åtgärd 

Relationen Genom en god relation där man litar på varandra blir det mindre 

meningsskiljaktigheter om prestanda på den löpande processen. God 

kommunikation och ”face-to-face” möten regelbundet bidrar till en bra 

relation. 

Beställarkompetens Behåller man en viss IT-kompetens in-house, oavsett hur mycket eller 

vad man outsourcar, så minskar man risken för att bli utnyttjad och det 

gör det mycket lättare att byta samarbetspartner eller att återföra IT-

funktioner in-house om det skulle behövas i framtiden. Att göra sig av 

med mänsklig kompetens med kritisk kunskap om organisationen är 

ett misstag. 
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Genom att beakta dessa olika aspekter kommer man att reducera dolda kostnader vid 

anskaffning och drift av IT-outsourcing och således få en mycket smidigare och mera 

problemfri outsourcingerfarenhet (Barthélemy, 2001). 

3.3.6 Uppföljning 

Uppföljning och hantering av outsourcingkontrakt är en stor kostnad som kommer 

överraskande för många företag. Av den årliga kontraktssumman uppgår kostnader för 

hantering och uppföljning till ca 8 %, enligt den studie vi tagit del av (Barthélemy, 

(2001). I detta ingår två stora punkter:  

• Övervakning så att samarbetspartnern levererar som lovat,  

• Förhandlingar samt omförhandlingar för att möta förändrade affärsförhållanden.  

Managementkostnader, IT-governancekostnader om man så vill, är inte alltid så 

lätta att uppskatta. De är en intern kostnad och därför inte lika tydlig som t.ex. 

kontraktskostnaden, ett företag vet ju alltid vad de betalar till sin outsourcingpartner men 

kanske inte alltid vad det kostar att upprätthålla relationen. Mindre företag har oftast en 

högre procentuell kvot i relation till kontraktskostnaden eftersom vissa 

managementaktiviteter har fasta kostnadsbilder. I den förut nämnda studien ligger 

kvoterna på 14 %, 6 % samt 1 % för små kontrakt, mellanstora kontrakt och stora 

kontrakt respektive. Ett sätt att hantera de dolda kostnaderna kan vara att inneha 

beställarkompetens på detta sätt kan det inte byggas en egen agenda ifrån 

samarbetspartnerns sida. Frekventa möten och god kommunikation är två förutsättningar 

för detta. I idealfallet är kontraktet bara en extra försäkring att åkallas om problem skulle 

uppstå. (Barthélemy, 2001). 

 Även om det inte är det första man tänker på när man står inför ett 

outsourcingbeslut så är det, de facto, så att kontraktet kan ha en begränsad livslängd. 

Någon gång, av ett eller annat skäl, kan det ta slut, även om tanken är att det skall vara 

permanent om man t.ex. outsourcar sin IT-verksamhet för att fokusera på sin 

kärnverksamhet. Men i vissa fall sker kanske ett byte av samarbetspartner och då uppstår 

kostnader för hela proceduren om igen, det kan t.o.m. bli aktuellt att ta tillbaka IT-

verksamheten internt igen, då uppstår kostnader för återintegration. Företag förstår i regel 

inte hur kostsamt och tidskrävande det är att ta sig ur ett befintligt outsourcingkontrakt. 
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Hade detta varit mer allmän kännedom hade många kanske inte valt IT-outsourcing i 

första taget. Ett försvar mot detta är att ha med klausuler som reglerar vad som gäller vid 

ett eventuellt uppbrott. Men även att inneha beställarkompetens och faktiskt fortsätta ha 

IT-kompetens inom organisationen trots att man outsourcat en stor del av IT-

funktionerna. Då har man kompetens att vända sig till vid ett eventuellt byte av 

samarbetspartner eller en återintegration av IT-verksamheten. (Barthélemy, 2001). 
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4 IT-outsourcing i Omega 
I det här kapitlet presenterar vi sammanställningen från den datainsamling 

som genomförts genom intervjuer av representanter från företaget Omega. 

Detta kommer att ligga till grund för vidare analys och slutsats. 

4.1 Inledning 

I mindre organisationer där IT-kompetensen inte är allt för omfattande är det svårt att 

själva kunna leverera och producera det kunnande man behöver för att få ut det mesta och 

bästa av IT-användandet. Vi har under vårt empiriska arbete gjort en fallstudie av ett 

mindre företag i hopp att kunna besvara vår fråga. Företaget där vi gjort vår fallstudie är 

en Sveriges mest framgångsrika sportorganisationer. Man driver verksamheten likt ett 

vanligt företag och har ett 20-tal heltidsanställda. I vårt företag, i fortsättningen kallad 

Omega, har man, fram tills idag haft en ostrukturerad organisation med diffusa 

rollfördelningar kring frågorna som rör IT. Detta har lett till att IT-prestanda fram tills 

idag inte levererat riktigt vad man förväntats av den. 

4.2 Redogörelse av fallstudie 

Här presenteras det resultat som framkom utifrån de intervjuer som genomfördes med 

representanter från Omega. Vi har valt att slå samman all insamlad data och utifrån 

materialet dra slutsatser och göra en sammanfattad redogörelse för de åsikter och 

synpunkter de olika respondenterna hade. Personerna vi intervjuade var Omegas 

koordinator, två ekonomianställda varav en är ekonomichef samt Omegas webbansvarig 

och deras marknadschef. De respondenter vi intervjuat representerar olika delar av 

Omega och har således olika bakgrund och uppfattning om vad som kan ligga till grund 

till dagens utformning och eventuellt bakomliggande orsaker. Med detta angreppssätt får 

vi en tydlig övergripande bild och en bra approach för att bemöta problemområdet. 

4.3 Omega: Företagskompetens och arbetsmetodik 

Företaget har ett verksamhetsområde där IT inte är den avgörande framgångsfaktorn. 

Man använder dator och diverse system i det vardagliga arbetet men man är inte experter 

inom området, inte heller finns där något direkt intresse för IT inom organisationen. En 
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viktig aspekt som bör beaktas i sammanhanget är att man inom organisationen inte har 

någon väsentlig kunskap för användandet av IT mer än vad som är nödvändigt för att 

kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Användningsområdena för datorerna på HQ 

(huvudkontoret) samt övriga enheter handlar i huvudsak om hantering – öppna, läsa, 

skriva – av olika dokument (Word, Excel), skriva mail, nyttja Internet och i viss mån 

även databas- och registerhantering. Man utför sitt arbete utan någon allmän kunskap 

kring exempelvis olika säkerhetsåtgärder. Ett tydligt exempel på detta uppdagades under 

samtal med Omegas ekonomichef och webbansvarig. Det finns flera anställda inom 

Omega som bara delvis, eller inte alls, gör backuper på viktiga filer och mail som ligger 

lagrade lokalt på hårddisken.  

I övrigt finns det någon enstaka person i företaget som är bekväm med IT och 

datorer men överlag är datorvanan i många fall inte mer omfattande än att man behärskar 

de system man dagligen använder. Det saknas en uttalad strategi för 

informationsteknologi. Man har inte haft IT som ett av de högst prioriterade 

utvecklingsområdena och man har inte heller fördjupat sig något nämnvärt i hur man 

skulle kunna använda sig av IT för att förbättra och effektivisera det vardagliga arbetet. 

Kontentan av det hela är att de organisatoriska och strukturella bristerna man har är en 

stor, om inte den största bidragande orsaken till avsaknaden av en fungerande IT-

infrastruktur. 

Webbansvarig menar på att ”om det skall kunna komma till några förändringar så 

måste det finnas en vilja hos alla inom organisationen att vara delaktiga och inte enbart 

den som ansvarar för projektet och hans närmast sörjande”. Genom den allmänna 

okunskapen som råder, inom datoranvändningen, hos Omega är det extra viktigt att varje 

förändring förbereds på bästa möjliga sätt såväl som att se till att tydligt förmedla och 

förankra detta bland alla medarbetare. Vidare belyser webbansvarig att alla måste ta del 

av vad som skall genomföras och framförallt till vilken nytta förändringen bidrar till, 

oavsett om man är intresserade eller inte. Oavsett om det, direkt eller indirekt, berör 

arbetssituationen skall man veta vad som pågår, något som Omegas webbansvarig 

poängterar under vår intervju. Vilja och engagemang är något som tidigare saknats mest 

på grund av det arbetssätt man ofta använde sig av för att driva projekt. Då det framkom 

en idé, bra som dålig, så var det bara upphovsmannen och hans närmaste medarbetare 
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som var införstådda i vilka positiva förändringen detta skulle innebära för Omega och det 

vardagliga arbetet.  

4.4 Omegas IT-infrastruktur 

IT har inte alltid varit en naturlig och grundläggande del av Omega. Dock har man i takt 

med sin ökade utveckling och ambition att expandera börjat inse vad en väl fungerande 

IT-infrastruktur kan bidra till för hela företaget. Organisationen har en framåtsträvan och 

man känner sig redo att ta nästa steg i vilket man ser IT som en fundamental del. Fram 

tills idag har man dock inte haft någon strategisk tanke på konstruktionen av IT-

infrastrukturen. 

Själva uppbyggnaden av IT-infrastrukturen hos Omega har tidigare varit något 

som godtyckligt designats av den person/de personer som för tillfället haft det 

övergripande ansvaret för IT-frågorna. En respondent hävdar att bristen på tydlig 

rollfördelning och tydliga arbetsuppgifter har orsakat att informationsteknologin vuxit på 

ett okontrollerat sätt och utan tydliga målsättningar. I intervjuer med koordinatorn och 

marknadschefen uppdagades det att man tidigare byggt på IT-infrastrukturen successivt 

efter att behoven uppstått utan någon IT-strategisk baktanke eller någon direkt 

affärsmässig planering i de investeringar som gjordes. Har man ansett sig behöva bredda 

sin IT så har detta gjorts efter behov i takt med att behovet uppdagas. System och 

applikationer har lagts på hög ovanpå varandra utan att först strukturerar upp allt på ett 

mer överskådligt sätt.  Denna utformning på IT-infrastruktur hade man så sent som år 

2005, då man kom till insikt om att upplägget inte längre var hållbart och något måste 

göras. Omega har stora tillväxtambitioner för den kommande femårsperioden och ett par 

av respondenterna menar på att få bukt på IT-infrastrukturen är ett måste för att kunna 

expandera sin verksamhet i önskad omfattning. För att åtgärda IT-infrastrukturen så 

påbörjade man, under den senare delen av första halvåret 2005, införandet av en ny 

databasapplikation. Tanken med detta var att styra upp infrastrukturen med gemensamma 

servrar hos webbhostingföretaget och på så vis få bukt på den tilltrasslade situation man 

befann sig i. Alla filer, register och databaser skulle samlas på ett och samma ställe likt en 

portal dit behöriga inom organisationen kunde vända sig för att komma åt och spara det 

man behöver. Tanken var alltså att företagets tre enheter (HQ, enhet 2 och 3 – se modell) 
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genom denna åtgärd skulle kunna samla och komma åt nödvändig information på ett 

enkelt och smidigt sätt. Innan anskaffningen av databasapplikationen från 

applikationsleverantören lagrades alla filer och dokument enbart lokalt på varje enskild 

dator vilket det nu skulle bli ändring på. IT-infrastruktur hos Omega (se figur 2): 

 

* Virusprog
* Mailbox
* Backup
* Ek. syst

Webbhost
 Fyra servrar för lagring och 
hantering av docs/bilder etc

Mailserver WebbApplikationslev. 
Databasappl.
 service/underhåll 

Fileserver

Hemsidan
Div försäljning
Div register

Enhet 2 HQ Enhet 3

Server -
 ekonomi

Separat lina mellan
Enhet 3 och Företag ASeparat lina mellan

Enhet 2 och Företag A

2 Mbit/s  0,8 Mbit/s

Lina mellan HQ och 
Företag A

 
Fig. 2 – IT-infrastrukturen hos Omega 

 

Man har aldrig haft, och har fortfarande inte, rutiner för när och hur man skulle göra 

backup på viktig information. I vissa fall var det även så illa att man aldrig gjorde någon 

backup av viktiga filer eller information. Omegas webbansvarig menar att ur ett 

säkerhetsperspektiv är detta väldigt riskfyllt och lyckligtvis har ingen krasch eller 

liknande inträffat, då detta hade fått förödande konsekvenser för hela verksamheten.  

Huruvida resultat av den implementerade databasapplikationen motsvarade 

förväntningarna och levererade vad som avtalats råder det delade meningar om hos 

Omega. Vad som framgick av våra intervjuer så råder det ett visst missnöje bland vissa 

anställda. Av de respondenter vi intervjuat är det ingen som direkt håller med 

marknadschefen som säger att applikationsleverantören skött sina åtaganden och mer 
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därtill. Ingen av de övriga respondenterna tycker lösningen blivit vad man hoppats. 

Ekonomi har exempelvis lämnats helt utanför då detta inte vart möjligt att integrera på ett 

tillfredställande sätt. Under våra intervjuer med Omegas koordinator, två 

ekonomianställda och webbansvarig får vi en tydlig bild över en av orsakerna till deras 

missnöje. I de inledande faserna av processen leddes projektet av en konsult vars uppdrag 

var att bistå organisationen med teknisk kompetens. När sedan konsulten avslutade sin 

tjänst innan projektet färdigställs lämnades Omega med ett halvfärdigt projekt som ingen 

var vidare insatt i. I takt med projektets utveckling arbetades muntliga överenskommelser 

fram, vilka inte dokumenterades. Dessa rörde saker som skulle åtgärdas och lösningar 

som skulle realiseras som nu gick förlorade. När sedan konsulten hoppade av tappade 

man länken mellan kund och leverantör av vad som behövdes göras inom Omega. 

Konsulten hade stor förståelse och insikt i hur Omega fungerade, när sedan konsulten 

försvann fanns ingen som kunde följa upp det arbete som gjorts vilket ledde till att 

projektet mer eller mindre raserades. I och med att man agerat naivt då man inte 

dokumenterade de överenskommelser som gjorts fick man svårt att övertyga den 

nästkommande konsulten av vad det var man arbetat fram.  

Hur kan det då komma sig att det blev så tilltrasslat som det blev? Orsakerna till 

varför det blev som det blev är många. Enligt Omegas koordinator och i viss mån även 

webbansvarig, berodde detta delvis på, avsaknaden av en väl förankrad och uttalad IT-

strategi. Det råder en enighet inom Omega över att utvecklingen som skett har gjort så på 

grund av att man saknat en uttalad IT-ansvarig som en drivande kraft i genomförande 

processen. Bristen på struktur och tydlig rollfördelning har gjort att hela IT-verksamheten 

har blivit lidande. Avsaknaden av en IT-ansvarig har lett till att ansvarsfrågor kring IT-

utvecklingen hoppat runt bland olika anställda utan att någon riktigt ha velat ta tag i det 

fullt ut. Man saknar en klar bild om hur dagens IT-infrastruktur ser ut men, än viktigare 

tydlig vision hur man vill den ska se ut samt vad IT-infrastrukturen skall bidra med för att 

hjälpa Omega i sin strävan mot en starkare och mer slagkraftig verksamhet.  

4.5 IT-outsourcing: Samarbetspartners 

De samarbetspartners som har hand om IT-funktionerna är ofta inte direkt knutna till 

organisationen. De stora leverantörerna är webhostingföretaget som har hand om 
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hårdvaran och dess service och kapacitetsfrågor, ett företag som specialiserar sig på IT-

infrastrukturlösningar och applikationsleverantören som togs in för att tillhandahålla 

systemet (databasapplikationen) som används vid försäljning och drift och som även 

skulle ha haft hand om ekonomifunktioner. Innan anskaffning gjordes ingen omfattande 

research av applikationsleverantören och man la heller inte ner någon energi på att 

kultivera relationerna mellan Omega och samarbetsparterna. Relationerna är i många fall 

av den arten att tjänster byts mot tjänster utöver den reda finansiella transaktionen. En 

klar förbättring har dock skett avseende IT-infrastrukturen sedan samarbeten inleddes och 

utökades som synes i figur 2. Genom att man har en så pass svag Internetuppkoppling (se 

fig. 2) till och från huvudkontoret (HQ) så försvårar det vissa samarbeten såsom med 

webbhostingföretaget. Den långsamma Internetuppkoppling gör att man inte fullt ut kan 

utnyttja tjänsterna som man betalar för, t.ex. backuputrymme. Eftersom de 

servicepartners man har, ännu inte lyckats lösa frågan bidrar detta till missnöje i 

relationen, det är som ekonomichefen uttryckte det ”det blev snarare värre när de hade 

varit här”. Man har dock kommit så långt att man börjar standardisera sin datautrustning 

genom att alla inköp sköts genom en och samma partner allt i strävan mot att optimera 

arbetsförhållandena inom Omega.   

Det anses komma en del goda ting ur denna tjänster mot tjänster relationen men 

upplevs i viss avseenden som aningen negativt för organisationen. Med detta upplägg blir 

det svårt att skapa långsiktiga relationer och få till kontinuitet ur en ren IT-synvinkel. 

Man har förhållandevis korta relationer till leverantörerna och i vissa fall har man 1, 2 

eller 3-åriga avtal. Detta eftersom IT-beslut i praktiken inte fattas av dem som antingen 

jobbar med IT eller är ansvariga för det utan det är marknaden som styr. Det skapas 

samarbeten med de leverantörer där Omega kan ge något annat än ren ekonomisk 

ersättning i utbyte. Genom denna avtalsform önskar man minska kostnaderna för det egna 

företaget.  

4.6 IT-outsourcing: Avtal 

Organisationen har delvis genomfört sin IT-outsourcing, dock inte gjort med någon 

uttalad strategi ifrån ledningen. Det finns inget omfattande kontrakt som gäller för hela 

organisationen. Det existerar avtal för vissa IT-funktioner, funktioner som har lagts ut 
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både sett till drift, utveckling och service. I ett tidigare skede lades funktioner såsom 

register, hemsida, försäljning med vissa extrafunktioner för val av produkt samt 

ekonomiaktiviteter ut på extern aktör. Vid denna tidpunkt hade t.ex. försäljning en 

tillfällig lösning, en lösning som då inte var särskilt väl integrerad i organisationen trots 

sin stora betydelse. Det här var något man ville råda bot på och så kontaktades man av ett 

företag som lade fram en lösning tillsammans med en, av Omega, inhyrd konsult. Man 

fick även en ny hemsida och man utökade relationen med sitt webhostingföretag. 

Ungefärlig leveranstid på systemet skulle till en början ligga på sex månader, dock 

försenades vissa delar av implementeringen ett helt år och vissa delar är än idag inte 

fullständiga. Det avtalet som undertecknades var ett standardavtal, konsulten var den som 

skötte all kommunikation mellan Omega och leverantören. Sedan när den inhyrda 

konsulten hoppade av sitt uppdrag i förtid hamnade Omega i en mycket svår sits i och 

med alla de muntliga överenskommelser som fanns. Det fanns inte mycket dokumenterat 

kring detta och inte heller hade några klausuler för att hantera sådana här händelser tros 

ha funnits i avtalet. Detta fick till resultat att ingen dokumentation fanns att hitta när man 

väl behövde se vad exakt det var man hade gett sig in på samt vart man strävade. Avtalet, 

som skrevs, var ett väldigt generellt sådant och inte anpassat till organisationens specifika 

behov. Leverantören har stor erfarenhet av snarlika projekt men hade aldrig tidigare varit 

verksamma inom det område där vår organisation är en av huvudaktörerna. Det 

existerande avtalet upplevs av många som amatörmässigt och anses av ett par 

respondenter vara en bidragande orsak till de rådande samarbetssvårigheterna, då varken 

avtal, manualer eller programvara var skrivna på svenska. Även om åsikterna, i viss mån, 

går isär så uppfattas, överlag, avtalet och projektet som tämligen misslyckat.  

De övriga existerande avtalen rör service av hårdvara, support och andra 

nödvändigheter. Avtalen för hårdvara, såsom servrar, kapacitet etc., upplevdes som 

tillfredsställande, likaså supportavtalen. Med viss reservation, då det upplevdes som man 

inte riktigt hade koll på kostnaden och om denna kostnad var berättigad. Det finns en 

aspekt som försvårar uppskattningen om kostnaderna är berättigade eller inte. Eftersom 

organisationen har sin kärnverksamhet i ett speciellt område tecknas, ibland, avtal där 

man byter en tjänst emot en annan istället för att betala i pengar. Denna unika avtalsform 

är speciell för just detta verksamhetsområde och försvårar otvivelaktigt ett försök att reda 
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ut om kontraktskostnaden är berättigad eller inte. De serviceavtal och kostnader man har 

anses överdimensionerade och dyra i paritet mot den mängd data som organisationen 

hanterar samt organisationens storlek.  

4.7 IT inom Omega 

Kärnverksamheten ligger, som nämnts, långt ifrån IT-området. Det har aldrig funnits 

någon tradition med en IT-ansvarig inom organisationen och den kompetensen har 

konsekvent saknats. Ingen strategi eller plan bakom IT-frågor har heller gått att finna, 

beslut har fattats av närmast berörda part utan någon form av central styrning. Därför har 

det blivit som det har blivit, man har helt enkelt satt ihop lösningar t.ex. så har man inte 

ens haft samma persondatorer fram till alldeles nyligen. Man har själva fått bestämma det 

märke på dator man föredrar. Det är på väg att ändras och man har börjat inse nyttan med 

att ha en IT-ansvarig och en strategi som alla är överens om. Ett medvetande om detta har 

börjat framträda inom organisationen. Det upplevdes av en person som att användarna 

inte var tillräckligt informerade om de beslut som fattades och därför inte kunde se nyttan 

med besluten heller. Det går det åt båda hållen eftersom det också upplevdes att 

användarna inte var intresserade av att engagera sig i frågan, 4 av 30 personer kom till 

mötet som skulle informera om omorganisationen. Det är också så att många anser att det 

definitivt finns ett behov av att ha en IT-ansvarig som ständigt har hand om frågan. 

Speciellt med tanke på att organisationen har expansionsplaner på att ta nästa steg i 

utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Då skulle kontinuitet, dokumentation, 

standardisering och support fungera mycket bättre. Den webbansvarige på Omega säger 

vidare att den stora flaskhalsen är den dåliga Internetuppkopplingen, som är svår att göra 

någonting åt i dagsläget. Man har dock kommit en bit på vägen och en IT-ansvarig 

kommer med stor sannolikhet snart att utses, även de persondatorer som finns kommer att 

vara standardiserade. Vidare kommer man att köpa in en ny filserver och ordna de 

nödvändiga kringutrymmena som detta kräver. På så vis skall man minska beroendet av 

den dåliga Internetuppkopplingen. 
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4.8 IT-kostnader inom Omega 

Man utrycker också en önskan att skära ner på de kostnader man har för serviceavtal, 

support, konsulttimmar samt allmän datorutrustning. Det är, de facto, så att Omega är 

relativt liten och dessa omkostnader landar på ca 550 000 kr årligen. Det uttrycks också 

att man kanske har en, till viss del, överdimensionerad IT-infrastruktur i vissa avseenden. 

Problemet ligger inte i kapaciteten utan i strukturen. Exempelvis landar de kostnader man 

har för skrivare på ca 190 000 kr årligen. Eftersom man saknar tillbörlig kompetens inom 

organisationen i kombination med de tjänster mot tjänster avtal som råder är det också 

svårt att uppskatta om priset är det rätta. I figur 3 visas vad IT-verksamheten kostar 

årligen (gäller för 2007). Anmärkningsvärt är att skrivare tar upp 35 % av den totala 

verksamhetskostnaden. Detta beror till stor del på att man hyr sina skrivare till en 

avsevärd kostnad. 

Kostnader för IT-verksamhet

Skrivare; 190 319 
kr; 35%

Data; 40 892 kr; 
7%

Serviceavtal data; 
224 850 kr; 41%

Support, 
konsulttimmar; 72 

477 kr; 13%

Övrigt; 22 853 kr; 
4%

 

 

Fig.3 – Omegas IT-kostnader 2007. 
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Den största posten är, kanske inte helt oväntat, serviceavtalen. Posterna innefattas av 

följande: 

• Skrivare; toners, serviceavtal, hyra, reparation. 

• Data; service, antivirusprogramvara, programvarulicenser, hyra. 

• Serviceavtal data; består av serviceavtal med samarbetspartners. 

• Support och konsulttimmar; den mängd timmar hos extern konsult och support 

man förbrukar under året. 

• Övrigt; backupkostnader hos sitt webbhostingföretag. 

Utöver detta finns det även en kostnad för den initiala outsourcingprocess man startade 

med applikationsleverantören. Denna kostnad redovisas inte här som löpande. Men den 

är relevant i det stora sammanhanget om man vill ha reda på vad outsourcingen kostar att 

upprätthålla och även hur lönsam IT-outsourcingen är. Då persondatorer även kan räknas 

som konsumtionsvaror så tillkommer även en sådan kostnad som inte finns redovisad här.  

I tabell 4 redovisas några viktiga aspekter och Omegas förhållningssätt till dem: 
 

Tabell 4 – Viktiga aspekter inom Omega 
IT-outsourcing Förhållningssätt 

Avtal De avtal som undertecknats har varit generella och inte särskilt väl 

anpassade till organisationen. Bristfällig uppföljning, dokumentation 

och dålig ansvarsfördelning resulterar i att man inte vet exakt vad som 

står i avtalen. Det faktum att tjänster byts mot tjänster gör det svårt att 

få till stånd varaktiga avtal. 

Samarbetspartners Man har framgångsrika samarbeten men även samarbeten som 

fungerar mindre bra p.g.a. undermålig research i början av 

outsourcingprocessen.  

IT-kostnader Det upplevs som att IT-kostnaderna är för höga och bör gå att minska 

ner på vissa poster. Några kostnadsposter är helt enkelt nödvändiga 

medan det borde finnas utrymme för nedskärningar på andra. 

Inom Omega Man har saknat viktig kompetens inom företaget vilket resulterat i att 

man inte har kunnat bevaka sina egenintressen gentemot leverantör. 

Det har även saknats klar ansvarsfördelning och en IT-ansvarig vilket 

bl.a. resulterat i dålig dokumentering. 
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5 Diskussion 

5.1 Inledning 

Vår frågeställning lyder:  

 

•  Hur kan dolda kostnader reduceras vid IT-outsourcing? 

 

Organisationen visar, som väntat, klara tecken på att inte vara fullt ut medveten om de 

dolda kostnader och de falluckor som kan finnas i en IT-outsourcingprocess. Då 

kärnverksamheten ligger långt ifrån området IT, finns det heller inget större intresse eller 

vilja att inneha någon spetskompetens inom området. Dock förefaller det vara så att det 

finns ett medvetande om att det blir problematiskt om man inte tar något ansvar för en så 

viktigt del av organisationen som IT är, något som gäller oavsett kärnverksamhet i dagens 

snabba informationssamhälle. Det är inte en särskilt fördelaktig situation för en 

organisation när man inte besitter någon egen form av IT-kompetens eller något avsatt 

ansvarsområde för just IT-frågor. Man hamnar då i händerna på andra företag för även de 

enklaste problemen. Det kan även ge upphov till frustration bland de anställda, vilket vi 

noterat, då det inte finns klara och tydliga riktlinjer för vart man vänder sig då problem 

uppstår. Eller då avgörande beslut om IT-funktioner eller IT-utrustning skall fattas. Om 

detta sker på en närmast godtycklig basis av den som ligger närmast till hands innebär det 

att organisationen tappar fokus inom området och blir således vilsen eftersom en bild ur 

ett större perspektiv fattas.  

I mindre organisationer som har en kärnverksamhet som inte har något med IT eller 

teknik att göra är det fortfarande viktigt att ta frågan på allvar. En väl framarbetad strategi 

och plan för även IT-infrastrukturen inom organisationen är viktig. Speciellt när man står 

inför ett beslut där man eventuellt skall ta in en ny part t.ex. en samarbetspartner som tar 

hand om en eller flera IT-funktioner. Eftersom man då bör besitta tillräcklig förståelse för 

IT och en plan med samarbetet. Det är således inte så enkelt att bara lämna över ansvaret 

och tro att allting är frid och fröjd. Det vi kan se både i vår teori och vårt empiriska 

resultat är att ju bättre och grundligare jobb man gör från början desto bättre blir 

outsourcingprojektet eller varför inte IT-infrastrukturen som helhet? Det första steget mot 
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detta bör vara att ansvarsområdena blir tydligare och det måste finnas en IT-ansvarig. I 

mindre organisationer kan det finnas ett visst motstånd mot att lägga ner resurser och 

energi på en, som synes, orelaterad del till deras kärnverksamhet men icke desto mindre 

bör ansvaret vara utdelat och klart. 

5.2 IT-outsourcing: Samarbetspartners 

Nyttan med att hitta rätt samarbetspartner i en IT-outsourcingrelation är viktigt och bör 

inte underskattas. Det kan tyckas vara en stor och obekväm kostnad, samt kanske inte 

heller det roligaste arbetet. Men i slutändan lönar det sig att lokalisera rätt 

samarbetspartner, något som påvisas av både den undersökning vi har tagit del av samt av 

vår egen empiriska studie. Inom den organisation vi har tagit del av har det aldrig riktigt 

funnits någon ordentlig strategi för sådana frågor, dock så börjar ett medvetande komma 

in i organisationen och positiva förändringar är på gång. Man skall ej heller förglömma 

att organisationen är mycket framgångsrik inom sitt gebit, en av de ledande i landet inom 

sitt område, och de har överlevt bra hittills med nuvarande IT-infrastruktur. Men skall 

man fortsätta utvecklas måste man försöka få till en mer konsoliderad, strukturerad och 

centralstyrd IT-organisation med en klar ansvarsfördelning. Annars kommer man inte 

kunna möta de framtida behov man med all säkerhet kommer att få genom sin expansion 

och utveckling. Eftersom det redan med dagens behov fungerar mindre bra. 

När det gäller de samarbetspartners man har så är relationerna goda överlag. Men 

just rörande IT-frågan, från organisationen sett, framgår det av vår studie att man inte har 

haft den kompetens inom organisationen som man egentligen behöver för att få ut det 

man vill av samarbetet. Det förefaller inte ha varit så att det har gjorts omfattande 

research innan en relation inleddes Bara det faktum att applikationsleverantören själva 

initierade kontakten med Omega illustrerar detta. Vilket i detta fall är en bidragande 

orsak till att resultatet av samarbetet med leverantören inte blev det bästa. Undermålig 

research, för generellt kontrakt samt bristande målmedvetenhet ligger till grund för de 

problem som uppstod. 
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5.3 IT-outsourcing: Avtal 

Vad som är noterbart i sammanhanget är den brist på kontinuitet som Omega har med 

sina samarbetspartners. På grund av de rådande omständigheterna utifrån vilka avtal som 

slutits har man svårt att få till en långsiktig relation med de olika samarbetspartner man 

har. Som vi nämner i vår teori så skrivs ibland avtal på årsbasis varpå det kan bli så att 

man det nästkommande året byter leverantör oavsett om man avtalet varit framgångsrikt 

eller inte. Vid avtalsfrågor är det viktigt att man lägger ner väsentligt med energi och 

arbete för att få fram ett avtal som är anpassat för just de behov organisationen har. I vår 

undersökning kan vi se att det inte har lagts ner särskilt mycket tid till detta utan det mest 

har varit standardiserade avtal. Ett kanske ännu större problem är att man inte har haft 

den kompetens som krävs för att förstå avtalet som lagts framför dem på bordet. Kanske 

att man förstod det initiala avtalet men att läsa mellan raderna för att förutse eventuella 

framtida brister i utformningen har inget som gjorts i någon större utsträckning. Att det är 

viktigt med beställarkompetens, att veta vad man vill ha men också förstå det, bekräftas 

också genom vår empiriska undersökning. Den teknologiska osäkerheten och 

volymosäkerheten har beaktats men den har inte specificerats särskilt konkret. Eftersom 

det mest har varit fråga om standardavtal som sedan har presenterats av 

samarbetspartners får man inte den objektiva bild som man bör ha. Vi ser det positivt att 

utomstående konsulter har tagits in för rådfrågning och för att sköta kontakterna med 

samarbetspartnern. Men den korrekta uppföljningen och dokumentationen genomfördes 

inte vilket skapade problem. Återigen hamnar man där att man ser en brist på kunskap 

inom organisationen, som vi kallar beställarkompetens, som ligger till grund för 

problemet.  

Några klausuler har vi inte heller fått intrycket att det finns, klausuler för utveckling 

och uppföljning saknas. Detta innebär också att man kanske blir lite lämnad åt sitt öde 

eftersom man inte riktigt har koll på vad som gjordes när avtalen skrevs och hur det 

fungerade. Omega sitter där med sin investering i ett system som man inte känner till 

särskilt väl och den samarbetspartner man hade har man inte längre någon aktiv relation 

till. Vilket också säkerligen bidrar till osämja med samarbetspartner och en sämre relation 

som är en bidragande orsak till problem med IT-outsourcing, vilket vi har identifierat i 

tidigare kapitel. Detta är också något som bekräftas i vår undersökning. Mycket av detta 
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grundas av att man har skrivit under ett avtal som var för standardiserad och generellt. 

Det är mer fördelaktigt att göra researchen ordentligt i början och sedan kontakta det 

företag man anser passar bäst utifrån ens egna behov. På så vis löper man också mindre 

risk att råka ut för att leverantören har en egen agenda som de tycker är mer intressant att 

följa. Kort och gott ser de mer till egenintressen än organisationens bästa.  

5.4 IT inom Omega 

Det är viktigt att se till så de anställda är underrättade om besluten och att de har en viss 

förståelse för IT-funktioner annars används de inte som de ska kan vi se i studien. Vår 

undersökning visar att detta är något man inte alltid gjorts, vilket i vissa fall har lett till ett 

visst missnöje och oförståelse kring vad och varför dessa förändringar sker. För att man 

skall lyckas få med sig de anställda gäller det att alla är delaktiga i processen och att 

orsaken, samt den nytta förändring kommer bidra med, är väl förankrad inom 

organisationen. Skall det genomföras radikala förändringar i en sådan här arbetsmiljö har 

vår studie visat att det är viktigt att man hela tiden för en klar och tydlig dialog med alla 

anställda om de förändringar man avser göra och varför. I detta fall har det klart och 

tydligt framgått att det varit en stor nackdel i att inte ha en uttalad person som ansvarig 

för IT-verksamheten. Man har inte värderat informationsteknologins inverkan som något 

väsentlig utan mer något som bara är. 

Två problem som vi kan identifiera är, för det första att det inte finns någon 

övergripande ansvarig som tar hand om IT-frågor och för det andra att det inte har funnits 

någon kontinuitet i organisationen. Bristen på kontinuitet har lett till en ostrukturerad 

icke-standardiserad IT-infrastruktur. Dessa två brister hänger samman med varandra och 

hade det funnits någon form av central styrning och klara ansvarsområden hade 

problemen inte varit lika framträdande enligt vår bedömning. Eftersom klara 

ansvarsområden inte har funnits har resultatet blivit att olika personer har haft hand om 

IT-infrastrukturen genom tiden och någon ordentlig uppföljning har inte gjorts. Därför 

finns det heller ingen ordentlig dokumentering. Ytterligare ett problem som studien 

uppdagar är att de anställda inte heller har informerats tillräckligt och således kan de 

heller inte se nyttan med besluten som gjorts. I synnerhet i en liten organisation med en 

kärnverksamhet som ligger i en annan sfär än IT-området är det viktigt att de anställda 
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har en grundläggande bild över varför den IT-infrastruktur som finns ser ut som den gör. 

Annars kan det få till följd, som detta fall exemplifierar, att nyttan och avsikten med 

besluten försvinner från de anställdas medvetande. Vilket medför att IT organisationen 

inte fungerar som det är tänkt. 

Något vi noterat är den totala avsaknaden av en uttalad IT-strategi som genomsyrar 

hela verksamheten. Det finns en klar och tydligt vision över vart man strävar för 

organisationen som helhet, men det finns inte den minsta tanken på hur man skall 

använda IT eller hur IT kan bidra för att ta sig dit. För att veta vad man vad man behöver 

så måste man först och främst veta vart man strävar. Utan en avsikt får man väldigt svårt 

att få ett tillfredställande resultat.  Återigen så måste vi belysa den problematik som 

uppstår när man inte har någon IT-ansvarig som är väl införstådd i betydelser och 

definitioner av IT. I och med att man saknar en person som har den rätta kompetensen är 

också väldigt svårt veta vad som behövs. Omega behöver en person som dagligen 

samexisterade med den övriga verksamheten. Att kunna prata samma språk som 

leverantören är väldigt viktigt för att kunna bekräfta att man får just de saker man önskar. 

Ett begrepp kan ha en innebörd för en anställd men en helt annan innebörd för IT-

konsulten med teknisk bakgrund. Av framförallt denna anledning visar vår undersökning 

att det är viktigt att ha någon kunnig och insatt som representerar Omega i IT-frågorna. 

Även om man inte har IT som sitt primära verksamhetsområde hade Omega kunnat 

undvika stora delar av de komplikationer och svårigheter, man hamnat i, om man hade 

haft en mer centraliserad styrning som gav företaget ett gemensamt IT-mål att arbeta mot. 

Hade Omega haft samma målmedvetenhet i arbetet med IT, som man har med sin 

kärnverksamhet, hade dagens situation sett annorlunda ut och man hade förfogat över en 

väl fungerande samt välstrukturerad IT-infrastruktur.  

5.5 Omega: IT-kostnader 

De kostnader man idag har, inom Omega, är för höga för ett företag av deras storlek. Att 

man årligen spenderar drygt en halv miljon kronor på enbart IT anses av dem själva som 

mycket. Vår undersökning visar att en av orsakerna till dessa kostnader är oförmåga att 

förhandla fram tillfredställande avtal som klarar av att hantera Omegas behov. Vidare 

visar vår undersökning att anledningen till att man överdimensionerar sin IT-
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infrastruktur, och således serviceavtalen, till stora delar beror på att man inte riktigt vet 

vad det är man har för något. Omega har inte en klar bild över i vilken utsträckning man 

använder sig av IT då är det inte lätt veta om kostnaderna är befogade eller inte. En fördel 

som framkommer är att det verkar finnas goda möjligheter till kostnadsreducering på 

bland annat kostnaderna för skrivare som står för 35 % av Omegas totala IT-kostnad. Vad 

som dock bör noteras är att det inte går att fastställa huruvida dagens kostnader är skäliga 

eller inte förrän man har fått en klar bild över vilka användarbehov och systemkrav 

Omega har, en sådan bild ligger inte inom våran studies ramar.  

5.6 Framtiden 

Dagens Omega har en långt ifrån fullfjädrad IT-infrastruktur. Nu, när man står inför 

utmaningen att ta steget upp en nivå och stärka företaget gentemot konkurrenterna på 

marknaden, måste man styra upp sin IT. Ett första steg i rätt riktning är att man tillsätter 

en IT-ansvarig så man får en person som har alla dessa frågor på sitt bord. Det går inte att 

även fortsättningsvis jobba under premisserna att man har ett skiftande IT-ansvar där 

olika personer tillåts genomföra det man själva prioriterar. Omega måste ha en vision 

över vart man vill med sin IT. Hur man vill att IT ska influera det dagliga arbetet och i 

vilket omfattning. 

Den blivande IT-ansvarige har mycket arbete framför sig där han/hon först och 

främst måste sätta sig in vad de verkliga behoven är hos Omega. Det är sedan upp till 

honom/henne att styra upp situationen genom att styra upp infrastrukturen. Vår 

undersökning påvisar tydliga tecken på att det är värt den extra tid, i både timmar och 

pengar, det tar att hitta den samarbetspartner som bäst lämpar sig för behoven. Det kan 

upplevas som en process som kostar onödiga pengar. Vad vi, genom vår studie kommit 

fram till, är att om detta inte görs på ett riktigt sätt är sannolikheten stor att verkligheten 

förr eller senare hinner ikapp. Vad som då uppdagas är att kostnaderna kan bli betydligt 

mycket större än vad de hade blivit om man lagt ner den lilla extra ansträngningen, i både 

tidsåtgång och pengar, i ett inledande skede. Om inte, kan man hamna i en sits där man 

betalar för saker och ting som man kanske inte ens behöver. Detta är Omega ett tydligt 

bevis på. 
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Tar man hänsyn till de faktorer vi nämner ovan, har Omega goda förutsättningar 

att få ut mycket nytta av sin IT. Det finns en grundstruktur man kan bygga vidare på men 

man måste samtidigt se till Omegas specifika behov för att utvecklingen skall bli som 

man hoppats. Om inte detta genomförs på ett bra sätt, är risken att man mer eller mindre 

blir kvar där man befinner sig idag. Om inte annat får en långsammare utvecklingskurva 

än vad man hade haft annars. 

 IT-outsourcingens olika fördelar och motiv samt de dolda kostnader som 

identifierats och hur dessa reduceras presenteras i tabell 5. Dessa är baserade på 

sambanden emellan teori och empiri och är generella. 

 
Tabell 5 – IT-outsourcing -  fördelar, motiv och dolda kostnader 

Slutsats  

Fördelar Kostnadsreducering, förutsägbarhet och kapitalbesparingar. 

Motiv Spara pengar, fokus på kärnverksamhet. 

Dolda kostnader identifiering Dolda kostnader ligger i avtal, samarbetspartner, förflyttningar av IT-

funktioner och uppföljning av IT-outsourcingprocessen. 

Dolda kostnader reducering Outsourcing av rätt IT-aktivitet, rätt samarbetspartner, erfarenhet 

inom organisationen, grundligt utforskade och utformade avtal, god 

relation till leverantören samt beställarkompetens. 

 

Vi kan med vår studie bekräfta att IT-outsourcing inte är så enkelt som det låter och man 

kan inte lita på att den leverantör man väljer är fullt ut transparent med sina 

egenintressen. Man skall därför från början sträva mot att reducera oväntade händelser, 

vilket översätter till dolda kostnader, genom att exempelvis följa den referensram vi har 

lagt upp i denna uppsats. Vi finner det i synnerhet lämpligt för mindre företag. Självfallet 

finns det mycket mer information att hämta och undersökningen kan göras djupare än vad 

vi har gjort här. Detta förutsätter att resurser och tidsåtgång tillåter, vilket har varit våra 

största begränsningar. Vi finner det dock glädjande att vi har haft användning av vår 

teoretiska referensram till en hög grad och att vi har kunnat bekräfta den ute i 

verkligheten. 
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6 Slutsats 
Den huvudsakliga delen av den teoretiska referensramen bygger på en undersökning av 

ett antal företag och deras IT-outsourcing erfarenheter. Detta har givit oss den stadga vi 

behövde för att gå in med någorlunda självförtroende i det empiriska arbetet. 

 IT-outsourcing är en populär företeelse och kan i många fall ge en rad fördelar, 

kostnadsreducering, förutsägbarhet samt kapitalbesparingar. Motiven till att göra detta 

kan variera men det är ofta en ekonomisk fråga, alltså att man vill spara pengar genom 

IT-outsourcing. 

 Vår studie visar att det finns kostnader som ofta inte framgår särskilt tydligt men 

likaså måste tas med i beräknandet. Annars får man ingen korrekt utvärdering av 

framgången på ett IT-outsourcing projekt. Dessa benämner vi som dolda kostnader. 

Dolda kostnader ligger i själva processen vid IT-outsourcing och ligger helt utanför den 

avtalskostnad som finns. Att helt undvika sådana kostnader är omöjligt, men målet är att 

reducera dem till den grad att de inte längre utgör något hot mot framgången av ett IT-

outsourcingförfarande. Håller man inte dessa i schack riskerar man se sina potentiella 

vinster uppätna av dessa oförutsedda kostnader. Avtal, en dold kostnad ligger i avtalen 

som man skriver under med sin samarbetspartner. Samarbetspartner, det är viktigt att man 

hittar rätt samarbetspartner som passar företaget. Det skall vara lätt att flytta över sin 

operation till denna. Detta är i synnerhet viktigt för mindre företag då initiala kostnader 

för avtal och samarbetspartners ligger på samma nivå som för större kontrakt.  

 Uppföljningen efter att IT-outsourcingen är genomförd måste också vara korrekt för 

att undvika dolda kostnader som uppstår under samarbetets gång. Tidigt i IT-

outsourcingprocessen kan man reducera dolda kostnader om man beaktar följande 

aspekter; aktiviteter som skall outsourcas, samarbetspartners, erfarenhet inom 

organisationen, avtalet skall vara vattentätt och relationen med samarbetspartners skall 

vara god. Beställarkompetens skall man inneha så att man inte blir lurad. 
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Vi har identifierat åtta problem rörande IT-outsourcing, listade i tabell 6, som alla 

innebär en ökning av dolda kostnader i IT-outsourcingprojekt: 

 
Tabell 6 – Huvudproblem och åtgärder för att bekämpa dessa 

Problempunkt Föreslagen åtgärd 

Omedvetenhet om dolda 

Kostnader 

Anskaffning av rätt kompetens eller fortbildning inom organisationen 

med målet att uppnå en god beställarkompetens. Detta bidrar till att 

man kan bevaka sina egna intressen bättre rörande avtal och 

samarbetet med sin leverantör. 

Ingen IT-ansvarig Tillsättning av rätt kompetens på en IT-ansvarig post. Alternativt en 

klar ansvarsfördelning. Bidrar till att bevaka egna intressen gentemot 

samarbetspartnern. 

Brist på kontinuitet En central styrning av IT-frågor, genom klar ansvarsfördelning, och en 

målsättning att ha långsiktiga avtal. Detta leder förhoppningsvis till 

välgrundande avtal som är bättre lämpade för organisationen. 

Dålig dokumentering Klar ansvarsfördelning och väl grundade rutiner för dokumentering 

och historik. Att kunna se ordentlig historik gör förhoppningsvis att 

man blir bättre medveten om sina behov och får till bättre avtal. 

Undermålig research av 

Samarbetspartner 

Anskaffning av den kompetens som krävs för att genomföra ordentlig 

research samt tillhörande resursfördelning till detta arbete. Detta leder 

till en bättre outsourcingrelation i det långa loppet. 

Avsaknad av IT-strategi Tillsättning av IT-ansvarig eller bättre ansvarsfördelning och 

resursallokering till att framarbeta en långsiktig plan rörande IT-

infrastrukturen.  En fungerande strategi bidrar till att man får en mer 

konsoliderad och standardiserad IT. 

Okunskap om IT-infrastruktur 

 

Få till en kunskap och ett bättre medvetande hos personalen om IT-

beslut. Förhoppningsvis får man då bättre stämning och relationen 

med samarbetspartnern förbättras. 

Okunskap om behov Tillsättning av IT-ansvarig eller klarare ansvarsfördelning så att man 

vet vad man har för behov. Vilket leder till att man får fram bättre 

avtal och minskar ner på övergångskostnader samt onödigt höga IT-

kostnader. 
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