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Titel: Successiv vinstavräkning – en studie av pågående arbeten i byggföretag 
 
Problembakgrund: Ett exempel där den svenska redovisningen nyligen har anpassats till 
internationell praxis är redovisning av pågående arbeten vilket behandlas i 
Redovisningsrådets rekommendation Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10). Det 
som är karaktäristiskt för pågående arbeten är byggentreprenader som sträcker sig över 
flera redovisningsperioder, exempelvis bygg-, väg- och tunnelprojekt. Successiv 
vinstavräkning som är den stora förändringen har införts med avsikt att ge ett bättre 
underlag för externa intressenter om företagets ställning och resultat. Successiv 
vinstavräkning innebär att intäkter, kostnader och resultat redovisas i takt med att arbetet 
utförs, jämfört med färdigställandemetoden som redovisar entreprenaden först när det 
slutförts. För att tillämpa den nya rekommendationen, som trädde i kraft den första 
januari 2001, ställs dock vissa krav som kan ge problem i redovisningen. Den nya 
rekommendationen förutsätter att företagen har tillgång till effektiva och samordnade 
kalkyl-, prognossystem och intäkts-/kostnadsrapportering. Anledningen till att dessa 
system behövs beror på att successiv vinstavräkning kräver att ett entreprenaduppdrags 
färdigställandegrad ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur redovisning av successiv 
vinstavräkning tillämpas i publika och icke-publika byggföretag, samt om revisorer och 
representanter för byggföretagen anser att det finns problem att följa och anpassa sig till 
den nya rekommendationen Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10).  
 
Resultat och slutsatser: Studien visar att de publika företagen i snabbare takt upparbetat 
tillförlitliga rutiner kring successiv vinstavräkning än de icke-publika företagen. I de 
icke-publika företagen har tidpunkten för övergången till den nya redovisningsmetoden 
inte visat på samstämmighet mellan de i studien ingående företagen. Det går att hänföra 
till brist av resurser att utveckla tillförlitliga prognos- och redovisningssystem och att de 
mindre företagen inte sett nyttan av att redovisa enligt successiv vinstavräkning. Vidare 
finns det också osäkerhetsmoment att tillämpa successiv vinstavräkning vilket kan leda 
till att det resultat som presenteras i årsredovisningen inte motsvarar de faktiska 
ekonomiska förhållandena i byggföretaget. Det är svårt att estimera oförutsedda 
händelser som ofta uppstår i samband med entreprenaduppdraget och att bedömningarna 
kan vara ett resultat av subjektiva värderingar. Trots problematiken kring den nya 
redovisningsmetoden är erfarenheten att fler och fler företag övergår till successiv 
vinstavräkning i den externa redovisningen. 
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1 INLEDNING 
 
Det första kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning till ämnet. Därefter följer en 
problemdiskussion som mynnar ut till uppsatsens frågeställning och syfte. Kapitlet 
avslutas med de avgränsningar som vidtagits samt en kort presentation av uppsatsens 
disposition. 
 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Under senare år har lagar och rekommendationer som styr företagens externa redovisning 
förändrats i Sverige. De dynamiska regelverken ställer nya krav på företagens externa 
rapportering. Anledningen till att svensk redovisning genomgår en förändring är 
anpassningen till internationell praxis. Detta beror bland annat på att Sverige anslutit sig 
till den Europeiska Unionen. EU-kommissionen har utfärdat ett policydokument med 
krav att alla i Unionen hemmahörande noterade företag skall upprätta koncernredovisning 
med tillämpning av de regler som International Accounting Standards Boards (IASB) 
utarbetat från och med räkenskapsåret år 2005. Att alla noterade företag tillämpar samma 
redovisningsregler innebär förbättrad jämförbarhet och större transparens något som i sin 
tur förutsätts öka marknadens effektivitet och reducera företagens kapitalkostnader. I 
Sverige är inriktningen att Redovisningsrådets normgivning skall följa IAS-reglerna och 
avvikelser endast får förekomma om svensk lag lägger hinder för en redovisning enligt 
IAS eller om det finns andra starka skäl. Denna harmonisering av regelverk beror främst 
på faktorer som att externa intressenter vill kunna jämföra företag från olika länder på ett 
enhetligt sätt.1 Harmonisering av regelverk kan emellertid skapa problem i form av att 
internationell praxis inte överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Införande 
av nya regler som framkommit genom internationella organ kan vara komplicerade att 
anpassa sig till för såväl de företag som upprättar årsredovisningen som externa 
intressenter.  
 
Ytterligare en viktig normgivare för svenska näringsdrivande företag är 
Bokföringsnämnden (BFN). I december 1998 beslutade Bokföringsnämnden att uttala sig 
om i vilken omfattning god redovisning innebär att Redovisningsrådets 
rekommendationer ska tillämpas även av andra bokföringsskyldiga än de så kallade 
noterade företagen till vilka Redovisningsrådet riktar sig.2 BFN:s normer består av 
vägledningar och allmänna råd som riktar sig till icke-publika företag, vilka även gäller 
för de icke-publika dotterföretagen. I de icke-publika företagen får för respektive 
rekommendation från Redovisningsrådet välja om de vill följa den rekommendation eller 
den tillämpsnormering BFN fastslagit. Normeringen gäller även koncernredovisningen 
som upprättas av icke-publika moderföretag.3 Trots det har BFN inte givit ut några 
lättnadsregler vad beträffar successiv vinstavräkning, det vill säga medelstora och större 

                                                 
1 KPMG Bohlins, Vägledning inför årsbokslutet 2002. 
2 FAR INFO nr 17/2001, Nyheter inför bokslutet – en översikt 
3 Ibid. 
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icke-publika koncerner måste såväl som noterade koncerner följa den nya 
rekommendationen, Redovisning av Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10)4. 
 
Ett exempel där den svenska redovisningen har anpassats till internationell praxis är 
redovisning av pågående arbeten. Det som är karaktäristiskt för pågående arbeten är 
byggentreprenader som sträcker sig över flera redovisningsperioder, exempelvis bygg-, 
väg- och tunnelprojekt. Enligt svensk litteratur i ämnet är entreprenadarbeten det mest 
omdebatterade exemplet på intäktsredovisning. Det är alltså ingen självklarhet hur 
värdering och redovisning av långvariga entreprenader skall gå till.5  
 
I Sverige har entreprenaduppdrag tidigare redovisats enligt den så kallade 
färdigställandemetoden (Completed Contract-metoden) vilken återfinns i 
Redovisningsrådets rekommendation Redovisning av Varulager (RR 2). Denna metod 
innebär att intäkter, kostnader och resultat av projektet först redovisas när det övergått till 
uppdragsgivaren. Det pågående arbetet betraktas som en typ av lager som under 
projektets livslängd värderas till anskaffningsvärde, det vill säga till de nedlagda 
kostnaderna i projektet. Bakgrunden till svensk praxis för redovisning av pågående 
arbeten går att hänföra till inhemska skatteregler och Årsredovisninglagens 
försiktighetsprincip.  
 
Redovisningsrådet publicerade år 1999 en ny rekommendation hur framför allt koncerner 
ska gå tillväga när de redovisar Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10). 
Rekommendationen trädde i kraft den 1 januari 2001 och bygger på IAS 11 (Construction 
Contracts). En viktig skillnad med den nya rekommendationen jämfört med 
färdigställandemetoden är att den tillåter periodisering av entreprenadens 
resultatutveckling i takt med projektets genomförande. Redovisning av detta slag 
betecknas successiv vinstavräkning. Värt att nämna är att färdigställandemetoden 
fortfarande är tillåten att använda i det enskilda bolaget, men normalt inte på 
koncernnivå. 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
När nya lagar och rekommendationer introduceras i redovisningen kan problem uppstå. 
Det kan vara frågor som att inarbetade rutiner måste ses över och ändras avsevärt, men 
också att helt nya frågeställningar uppstår. Nya regler kan leda till att redovisningen 
försvårar eller underlättar redovisningens verifierbarhet och tillförlitlighet. Dessutom kan 
införande av nya regler påverka företagen i olika utsträckning beroende på företagets 
storlek och internationaliseringsgrad.  
 
Övergången från Redovisning av varulager (RR 2) till Entreprenader och liknande 
uppdrag (RR 10) har inneburit förändringar i den externa redovisningen som företag 
rapporterar. Successiv vinstavräkning som är den stora förändringen har för avsikt att ge 
ett bättre underlag om företagets ställning och resultat. För att tillämpa den nya 
                                                 
4 www.bfn.se., 2002-12-05 
5 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
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rekommendationen ställs dock vissa krav som kan ge problem i redovisningen. Den nya 
rekommendationen förutsätter att företagen har tillgång till effektiva och samordnade 
system över kalkyl, prognos och intäkts-/kostnadsrapportering. Anledningen till att dessa 
system behövs beror på att successiv vinstavräkning kräver att ett entreprenaduppdrags 
färdigställandegrad ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. I tidigare redovisning 
ställdes inte samma krav eftersom entreprenaduppdragets resultat redovisades först när 
uppdraget slutförts. Ett mätproblem vid tillämpning av successiv vinstavräkning är att 
bestämma hur stor del av projektet som är färdigställt vid tidpunkten för bokslutet. För att 
beräkna färdigställandegraden krävs att en jämförelse mellan de dittills nedlagda 
utgifterna och de uppskattade totala utgifterna för projektet kan säkerställas på ett 
tillförlitligt sätt. 
 
De problem och metoder som kan uppstå beträffande att fastställa färdigställandegraden 
kan variera mellan publika och icke-publika byggföretag. Med tanke på att många 
publika företag äger utländska dotterbolag är det sannolikt att dessa redan tillämpat 
successiv vinstavräkning under längre tid. Därför är det troligt att publika koncerner 
inhämtat erfarenhet kring den nya rekommendationen eftersom den tillämpats 
internationellt. Erfarenhet kring successiv vinstavräkning borde inte vara lika omfattande 
för de icke-publika byggföretagen eftersom de normalt inte verkar på den internationella 
marknaden, och att de haft kort tid att ställa om sig till den nya rekommendationen.  
 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion ämnar vi undersöka följande frågeställning: 
 

• Anser representanter för byggföretag att problem föreligger när tillämpning av 
successiv vinstavräkning används, och i så fall vilka?  

 
• Hur har rutinerna i publika och icke-publika byggföretag förändrats i samband 

med införandet av Redovisning av Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10)? 
 

• Anser revisorerna att det finns problem att granska företagens tillämpning av 
successiv vinstavräkning, och i så fall vilka? 

 
• Hur granskar revisorer projekt i byggföretag? 

 
 
1.3 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur redovisning av successiv 
vinstavräkning tillämpas i publika och icke-publika byggföretag, samt om revisorer och 
representanter för byggföretagen anser att det finns problem att följa och anpassa sig till 
den nya rekommendationen Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10). Vidare är 
syftet att undersöka om rutinerna för användning av successiv vinstavräkning har 
förändrats i och med den nya redovisningsmetoden.  
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1.4 Avgränsningar 
 
För att kunna erhålla ett hanterbart forskningsområde har vi gjort ett antal avgränsningar. 
Vi undersöker enbart svenska bygg- och anläggningsföretag som har erfarenhet av 
långvariga entreprenaduppdrag. De företag som har kontaktats för intervjuer är publika 
och icke-publika bygg- och anläggningsföretag. Studien som har utförts i uppsatsen gäller 
enbart den syn fem byggföretag har om problemområdet, det vill säga kan inte bedömas 
vara allmängiltig för hela byggbranschen. Vidare är en begränsning att enbart två 
auktoriserade revisorer fått möjligheter att ge sin syn på problematiken i ämnet.  
 
Den skatteproblematik som berör redovisning av pågående arbeten har inte fått något 
större utrymme i vår uppsats. Däremot har det varit svårt att helt utesluta 
skattelagstiftningen eftersom reglerna i viss mån styr vilken redovisningsmetod företagen 
begagnar sig av.  
 
 
1.5 Disposition  
 
Kapitel 1 – Inledning: 
Det första kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning till ämnet. Därefter följer en 
problemdiskussion som mynnar ut till uppsatsens frågeställning och syfte. Kapitlet 
avslutas med avgränsningar som vi har ansett nödvändiga för uppsatsen.  
 
Kapitel 2 –  Metod: 
Metodkapitlet redogör för den forskningsansats författarna har valt att använda för att 
undersöka och besvara uppsatsens problemställning. Vidare redogör metodkapitlet för de 
val vi gjort av respondenter och hur datainsamlingen gått till. Avslutningsvis tas begrepp 
som validitet och reliabilitet upp samt hur detta har påverkat vår uppsats. 
  
Kapitel 3 – Referensram: 
Referensramen börjar med en allmän presentation av redovisningens syfte och vilka 
redovisningsprinciper som ligger till grund för den externa redovisningen. Därefter  följer 
en beskrivning av intäktsbegreppet och vid vilken tidpunkt de normalt skall tas in i 
redovisningen. Vidare redogörs för teoribildningen bakom de  två redovisningsmetoderna 
successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden som används för att redovisa 
pågående entreprenader och andra uppdrag. Tonvikten i beskrivningen ligger på 
successiv vinstavräkning och hur företagen enligt normgivningen skall gå tillväga för att 
redovisa enligt denna nya redovisningsmetod. Kapitlet avslutas med ett exempel hur 
metoden skall redovisas enligt gällande rekommendation från Redovisningsrådet.      
 
Kapitel 4 – Empiri och analys: 
Kapitlet innehåller de svar som författarna erhållit genom intervjuer av byggföretag samt 
revisorer. De erhållna svaren från de fem byggföretagen är uppdelade i två kategorier, 
vilka är publika och icke-publika. För respektive kategori har vi valt att sammanfatta de 
svar som vi anser har särskild betydelse i ämnet. Kapitlet avslutas med en analys av de 
erhållna svaren från respondenterna. 
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Kapitel 5 – Slutsatser: 
I det avslutande kapitlet besvaras och diskuteras uppsatsens problemformulering och 
syfte. Uppsatsen rundas av med en bedömning av framtiden och förslag till vidare 
studier.  
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2 METOD 
 
Kapitlet behandlar vilken forskningsansats uppsatsen utgår från. Mot den bakgrunden 
har ett för ämnet lämpligt angreppssätt presenterats. Vidare redogör metodkapitlet för de 
val vi gjort av respondenter och hur datainsamlingen gått till. Avslutningsvis tas begrepp 
som validitet och reliabilitet upp samt hur detta har påverkat vår uppsats.  
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
I denna uppsats undersöker vi specifika företeelser inom extern redovisning vilket i sin 
tur lyder under ämnesområdet företagsekonomi. Av intresse är det därför att försöka 
utreda vilka olika metodsynsätt som är vedertagna inom detta ämnesområde, men också 
belysa hur det metodiska tillvägagångssättet brukar behandlas i ett vidare perspektiv, det 
vill säga utifrån samhällsvetenskapen. Med utgångspunkt i de metodsynsätt som finns för 
handen redogör metodkapitlet varför vi begagnat oss av en viss metod framför en annan 
och vilka effekter detta har fått på uppsatsen och det den undersöker. Inom 
samhällsvetenskapen brukar man utgå från tre olika metodprinciper, det vill säga det 
analytiska perspektivet, systemprincipen och aktörsprincipen.6  
 
Det analytiska perspektivet betonar kravet på enkelhet. Den skall göra det möjligt att 
analytiskt bearbeta en företeelse och med lätthet känna igen och kunna isolera de 
orsaksfaktorer man undersöker. Principen tillskrivs ha gamla traditioner i västerländskt 
tänkande där verklighetsuppfattningen bygger på att helheten kan vägas samman utifrån 
de  enskilda delarnas mätbara information. Den analytiska metoden har vissa fördelar då 
den möjliggör generaliseringar i kombination med användandet av statistiskt förankrade 
tekniker. Utifrån dessa mätbara faktorer förklarar sedan forskaren den samhälleliga 
verklighet han/hon kommit fram till genom undersökningen.7 Vi tillämpar inte det 
analytiska perspektivet som metodprincip. Däremot kan vi konstatera att det finns inslag i 
uppsatsen som närmar sig detta tankesätt. Av resultatet vi kommit fram till genom vår 
studie försöker vi till exempel förklara i vilken utsträckning byggföretag använder 
successiv vinstavräkning jämfört med färdigställandemetoden. Detta och andra värdefulla 
insikter som vi erhållit beskrivs i vissa fall med hjälp av mätbara termer, men skall alltså 
bara bedömas utifrån företagen som ingår i studien och gäller således inte för 
byggbranschen som helhet. 
 
Enligt systemprincipen uppfattas istället verkligheten som att helheten inte är summan av 
sina delar. De enskilda individerna (delarna) och deras handlingar fungerar inom de 
ramvillkor som systemet (helheten) ställer upp. Ett exempel då systemsynsättet skulle 
kunna tillämpas är när man gör en deltagande observationsstudie på ett företag och utgår 
från att företagets organisationsstruktur har medverkat till de problem som uppstått.  
 
Det finns likheter mellan systemprincipen och aktörsynsättet, till exempel att båda 
metoderna lägger stor vikt vid samspelet och utbytet av handlingar mellan helheten och 
                                                 
6 Holme I M, Solvang B K, Forskningsmetodik, 1997. 
7 Ibid. 
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delarna. Skillnaden mellan metoderna är att systemprincipen förklarar delarna utifrån 
helhetens egenskaper där aktörprincipen istället förklarar helheten utifrån delarnas  
egenskaper. Detta synsätt utgår från att verkligheten utgörs av ett socialt samspel mellan 
olika aktörer där även forskaren är delaktig. Nyckelbegrepp för detta perspektiv är 
mångtydighet och process där fokus ligger på enskilda aktörer. Fördelen med ett sådant 
förhållningssätt är att det finns en grund för nya uppfattningar och att det ges 
förutsättningar till en ömsesidig kunskapstillväxt. Processen möjliggör en djupare och 
mer helhetsinriktad uppfattning vilket författarna till denna uppsats finner som något 
positivt då syftet är att bland annat undersöka de enskilda aktörernas syn på de 
rekommendationer som Redovisningsrådet ställt upp beträffande successiv 
vinstavräkning.  
  
Enligt forskarkåren har man på senare tid förespråkat aktörsynsättet vid studium av 
redovisning.8 Detta bygger på antagandet att det inte existerar någon sann och riktig 
redovisning i verkligheten, utan redovisningens normer kan enbart förstås som ett resultat 
av en förhandlingsprocess mellan de olika intressenterna. Vidare skall man också beakta 
att redovisningsnormerna kontinuerligt förändras över tid, det vill säga att intressenterna 
ständigt ställs inför nya beslutsprocesser kring regelverkets pågående utveckling och 
förnyelse. Kritik som väckts mot aktörsynsättet är att forskaren betraktar företeelser med 
utgångspunkt från de enskilda aktörernas subjektiva föreställningar. Detta får således 
också inverkan på den kunskap som forskarna analyserar. Vi inser att aktörsynsättet kan 
innebära att det är omöjligt att minimera förekomsten av subjektiva data.  
 
 
2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
För att ytterligare beskriva den forskningsansats vi fann lämplig att utgå från är det 
nödvändigt att förklara några begrepp som har att göra med kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Den grundläggande likheten mellan de båda metodsystemen är att de har 
gemensamma syften, det vill säga att ge en bättre förståelse hur enskilda människor, 
företag, och institutioner handlar och påverkar varandra i samhället.9    
 
Det som är utmärkande är dock att metoderna skiljer sig åt. Med kvantitativt inriktad 
forskning menar man sådan forskning som använder statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. Inom den kvalitativa forskningen är det forskarens uppfattning eller 
tolkning av information som står i fokus genom verbala analyser, till exempel tolkning av 
referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Värt att påvisa är att de 
båda metoderna inte behöver vara oförenliga att använda på samma gång. Forskning som 
i huvudsak är kvantitativ inriktad kan ha inslag av verbala analyser, likväl som den 
kvalitativa kan ha inslag av statistiska analyser.10 
 
Utgångspunkten för undersökningen är att vi har använt oss av den kvalitativa metoden. 
Det avgörande för att vi valde denna metod var att den passade bäst med tanke på hur 

                                                 
8 Westermark C, Varulagervärdering och resultatmätning, 1996. 
9 Holme I M, Solvang B K, Forskningsmetodik,1997. 
10 Patel R, Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, 1994. 
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man skall bearbeta och analysera den information man samlat in. Vidare hade inte den 
kvantitativa metoden fungerat dels beroende på vald problemställning och dels beroende 
på författarnas begränsade resurser (tid och ekonomi).  
 
 
2.3 Sekundära källor 
 
Det utmärkande för sekundära källor är att de består av redan befintlig information. 
Utgångspunkten för datainsamlingen har varit att använda olika sekundära källor med 
förhoppning att få en bred inblick i ämnet. Till en början fungerade Redovisningsrådets 
rekommendation Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10) som huvudsaklig källa för 
inhämtning av relevant kunskap.  
 
I takt med att uppsatsarbetet fortskridit inleddes också en omfattande litteratursökning. 
Denna bedrevs på Ekonomiska Biblioteket vid Göteborgs Universitet och via 
litteratursökning i databasen Gunda. Sökord som bland annat användes var successiv 
vinstavräkning, färdigställandegrad, pågående arbete, intäktsredovisning. Ett syfte med 
litteratursökningen var att få en överblick hur problemområdet uppfattas i litteraturen och 
jämföra synsättet med uppsatsens frågeställning. I förlängningen kom också merparten av 
litteraturen att ligga till grund för referenser till uppsatsens teoridel. När det gäller 
teoridelen har även branschrekommendationen utgiven av Sveriges Byggindustrier varit 
en värdefull källa för uppsatsarbetet.  
 
Ytterligare databaser som kom i fokus var artikelsök och FAR:s förlag. Denna sökning 
resulterade att vi fann ett antal nyttiga artiklar i olika facktidskrifter, till exempel Balans 
(Tidskrift för Föreningen auktoriserade revisorer) och Svensk skattetidning. Ett led i att 
erhålla aktuell information i ämnet var att bedriva informationssökning via Internet. 
Genom sökverktyget Google användes liknande sökord som för litteratursökningen. 
”Träffarna” var många i antal, tidskrävande att gå igenom, och av varierad kvalitet. 
Vidare har också material inhämtats via hemsidor, till exempel ekonomiska rapporter från 
de företag som ingår i studien.  
 
Vi bedömer att de litteraturreferenser uppsatsen använder sig av uppnår kravet om hög 
tillförlitlighet. Detta grundar vi på antagandet att böckernas innehåll varit föremål för 
noggrann källkritik eftersom alstren producerats på universitetsnivå och då författarna 
förväntas följa det etiska regelverk som förknippas med oberoende forskning. Det kan 
anses vara ett problem att litteraturen som används i vissa fall är något ålderstigen. I 
enlighet med metodlitteraturen skall man vara uppmärksam om källan inte uppfyller 
samtidskravet.11 Eftersom vi kombinerar den något äldre litteraturen, kunskap och teorier 
som fortfarande till stor del är aktuella, med Redovisningsrådets nyutgivna 
rekommendation torde detta problem inte vara av allvarlig natur. 
 

                                                 
11 Wiedersheim P F, Eriksson L T, Att utreda, forska och rapportera, 1991. 
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2.4 Primärdata 
 
Information som samlas in av primär karaktär har den betydelsen att forskaren på egen 
hand samlar in den data som behövs för att undersöka och analysera 
forskningsproblemet. Primärdata erhålls normalt från enskilda eller grupper av 
människor. Detta sker i princip på två sätt vilka är att antingen direkt observera det som 
ska undersökas, eller att ställa frågor om undersökningsobjektet. Primärdata kan således 
delas in i två delar, vilka är observationsmetoder samt frågemetoder.12 
 
För att samla in den primära data som vi ansåg oss behöva har enbart frågemetoden 
tillämpats. De frågor som vi ville få besvarade inhämtades genom att personliga 
intervjuer valdes som metod framför telefonintervju och brevenkäter. Innan vi valde hur 
den kvalitativa informationen skulle samlas in diskuterades för- respektive nackdelar med 
metoderna. Anledningen till att valet av metod blev personliga intervjuer är att vi anser 
den ger det bästa underlaget för att besvara undersökningsproblemet. Med tanke på att vi 
intervjuade relativt få personer i deras egna lokaler uppstod inga större kostnader för oss, 
samtidigt som respondenterna troligen upplevde intervjumiljön som trygg. Intervjun 
förbereddes genom en speciellt konstruerad frågeguide för det ämne vi undersökte. 
Frågorna var av både allmän och specifik karaktär för att dels säkerställa oss om att 
respondenten genom allmänna frågor behandlar de områden som han/hon anser 
väsentligt. För att inte undvika kärnan i undersökningen fanns specifika frågor där 
respondenten inte kunde sväva ut för mycket, vilket dels gav förutsättning att göra 
relevanta jämförelser mellan valda intervjuobjekt och dels minska utrymmet för 
subjektiva svar. Intervjuerna med ekonomicheferna och revisorerna pågick under cirka en 
timma för respektive respondent. 
 
Vi valde att anteckna för hand de svar vi erhöll istället för att använda bandspelare. Vi 
tror det finns risk att respondenten kan känna sig låst och uppleva intervjun som 
pressande om bandspelare används, därför valde vi bort den metoden.  
 
 
2.5 Selektion av respondenter 
 
Efter det att vi definierat vad som ska undersökas och analyseras uppstår omedelbart 
frågan vilka i den totala populationen som ska undersökas, det vill säga författarna måste 
göra ett urval. Eftersom det är problematiskt att undersöka alla byggföretag, och samla in 
allt som är relevant för ämnet måste således någon form av urvalsmetod väljas. Det finns 
två grundläggande klasser av urval vilka är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
De båda metoderna tillämpas vid kvalitativa undersökningar men icke-sannolikhetsurval 
är den metod som dominerar. Kortfattat är skillnaden att sannolikhetsurval har den 
egenskapen att man för varje element i populationen kan specificera sannolikheten för att 
det kommer att inkluderas i urvalet. Icke-sannolikhetsurval medför att det inte finns något 
sätt att beräkna sannolikheten för varje enskilt element för att komma med i urvalet och 
ingen försäkran om att varje element har någon chans överhuvudtaget att inkluderas. 

                                                 
12 Wiedersheim P F, Eriksson L T, Att utreda, forska och rapportera, 1991. 
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Dock behöver inte kvalitativ forskning generalisera en population genom statistiska 
beräkningar för att urvalet ska bli legitimt.13  
 
Urvalet av icke-publika byggföretag gjorde vi genom att använda Gula sidorna vilket 
därför kan anses vara slumpmässigt. Vid det inledande telefonsamtalet försäkrade vi oss 
om att företaget ingick i en koncern vilket var kriteriet för att byggföretaget skulle få 
delta i studien. Valet av publika byggföretag kan istället anses vara ett medvetet val på 
grund av att de utgör Sveriges största byggföretag. Det som är bakgrunden till vårt urval 
är att uppsatsens tidsram är mycket begränsad samtidigt som vi tror att ett avgränsat urval 
av respondenter ändock ger en tillförlitlig bild i det som undersökts. De respondenter som 
intervjuades på byggföretagen var samtliga ekonomichefer med erfarenhet av frågor 
kring successiv vinstavräkning. Vad gäller byggföretagens syn och förhållande till 
successiv vinstavräkning har fem byggentreprenörer undersökts vilka samtliga har 
verksamhet och kontor i Göteborgsområdet och att alla är aktiebolag samt ingår i en 
koncern. De företag som representerar publika byggföretag är Skanska och NCC, och de 
icke-publika företagen är Granova Bygg, PNB samt F O Peterson & Söner Bygg. 
Dessutom har ytterligare ett icke-publikt byggföretag kontaktats vilket var Tuve Bygg. 
Företaget avböjde tyvärr att medverka som respondent med ursäkten att man inte hade 
tillräcklig erfarenhet kring successiv vinstavräkning i den externa redovisningen. Vår 
nyfikenhet väcktes och författarna rekriverade företagets senaste årsredovisning. Tuve 
Bygg kan därmed också sägas vara med på ett litet hörn i  studien. 
 
Vad gäller revisorns syn på successiv vinstavräkning kontaktades och intervjuades två 
auktoriserade revisorer från två separata revisionsbolag vilka blev Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers samt Ernst & Young. Anledningen till att det blev dessa två 
revisionsbolag kan anses vara slumpmässigt, men att vi utgick från att kontakta stora och 
erkända revisionsbolag. 
 
 
2.6 Validitet och reliabilitet 
 
Forskning syftar till att producera resultat som är giltiga och hållbara. I vissa 
undersökningar kan det resultat forskarna lägger fram från ett undersökningsområde vara 
svagt på grund av att informationen som erhölls var begränsad. Karaktäristiskt är när 
urvalet inte är representativt för den totala målpopulationen, eller att de som har 
undersökts inte lyckas förmedla en bild som överrensstämmer med den verkliga 
uppfattningen. Därför kan vissa mätproblem uppstå vilka betecknas som validitet och 
reliabilitet.14   
 

2.6.1 Validitet 
 
Med validitet avses den grad av giltighet som undersökningen resulterade i, och ju högre 
validitet desto bättre. Validitet handlar således om huruvida resultatet överensstämmer 
                                                 
13 Wiedersheim P F, Eriksson L T, Att utreda, forska och rapportera, 1991. 
14 Patel R, Forskningsmetodikensgrunder, 1994. 
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med verkligheten, det vill säga om mätmetoden mäter det som avses att mäta. För att 
erhålla en godtagbar validitet krävs att forskaren konstruerar ett frågeformulär som är väl 
förankrad i det problem och syfte som ska besvaras.15  
 
Det som ligger till grund för att uppsatsen ska uppnå krav på validitet är att vi har använt 
oss av en intervjuguide vilken konstruerades utifrån uppsatsens problem och syfte. För att 
konstruera en bra intervjuguide läste vi in oss i ämnet. Det gjorde att vi hade kunskap i 
dels det redovisningssätt som användes innan den nya rekommendationen introducerades, 
men också i det nya. Dessutom inhämtade vi information om de problem som diskuteras i 
ämnet för att inte missa relevanta och aktuella frågor. Det krävs också att de frågor som 
ligger till grund besvaras av rätt respondenter varför vi intervjuade ekonomichefer för 
respektive företag. Respondenterna hade samtliga lång erfarenhet av ekonomifrågor i 
byggbranschen och samtliga var bekanta med både den tidigare rekommendationen (RR 
2) som den nya rekommendationen (RR 10). Kort tid efter att intervjuerna genomfördes 
gick vi igenom samtliga svar som vi erhöll för att jämföra våra anteckningar. Dessutom 
diskuterade vi sådant som ingen av oss antecknade men som vi i efterhand ansåg vara 
viktigt för empirin.  
 

2.6.2 Reliabilitet 
 
En annan aspekt av den mätmetod forskaren använder för att samla in kvalitativ 
information berör i vilken utsträckning mätmetoden utsätts för slumpinflytanden, det vill 
säga undersökningens tillförlitlighet. Det innebär att de svar en forskare erhåller från en 
respondent kan variera om samma frågor ställs vid ett annat tillfälle. Visar det sig att 
respondenten avger olika svar trots samma frågor anses reliabiliteten låg, medan om 
samma mätmetod ger lika svar vid upprepade tillfällen anses undersökningens reliabilitet 
hög. Låg reliabilitet kan vara tecken på faktorer som respondentens tillstånd, till exempel 
trötthet, motivation och stress. Andra faktorer som förhållandet till intervjuaren och i den 
miljö som intervjun äger rum i har betydelse. Dessutom kan variationer i sättet frågor 
ställs påverka svaren. Alltså desto tydligare och standardiserade mätförfarandet är vad 
gäller intervjuerna ju större är sannolikheten att forskaren erhåller hög reliabilitet i sin 
undersökning.16 Dock kan reliabilitet ses som mer betydelsefullt i kvantitativ forskning 
eftersom det bygger på statistiska beräkningar. 
 
Mot bakgrund av att vi har använt oss av samma intervjuguide när vi undersökte 
byggbolagen kan frågan om reliabilitet besvaras. Dessutom närvarade båda författarna 
vilket leder till att missbedömningar reduceras eftersom vi diskuterade de svar vi fick 
kort tid efter intervjuerna. Med tanke på att variationen i svaren mellan byggbolagen var 
låg tyder det på dels att slumpfaktorerna var låg, men också att frågorna var tydliga och 
standardiserade. Andra faktorer som vi har tänkt på under intervjuerna var att inte 
vägleda eller avbryta respondenterna, men också låta respondenterna få tid på sig att 
fundera i de frågor som kräver eftertanke. 
 
                                                 
15 Wiedersheim P F, Eriksson L T, Att utreda forska och rapportera., 1991. 
16 Patel R, Forskningsmetodikensgrunder, 1994. 
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3 REFERENSRAM 
 
Kapitlet inleds med en presentation av redovisningens syfte och vilka 
redovisningsprinciper som ligger till grund för den externa redovisningen. Därefter  
följer en beskrivning av intäktsbegreppet och vid vilken tidpunkt de normalt skall tas in i 
redovisningen. Vidare redogörs för teoribildningen bakom de  två redovisningsmetoder 
som används för att redovisa pågående entreprenader och andra uppdrag. Tonvikten i 
beskrivningen ligger på successiv vinstavräkning och hur företagen enligt normgivningen 
skall gå tillväga för att redovisa enligt denna nya redovisningsmetod. Kapitlet avslutas 
med ett exempel hur metoden skall redovisas enligt gällande rekommendation från 
Redovisningsrådet.      
 
 
3.1 Redovisningens syfte 
 
Företagets styrelse, som är de som bestämmer årsredovisningens innehåll, har stor frihet 
både att välja på vilket sätt man vill informera och efter vilka principer företaget mäter 
resultat och ställning. Redovisningen vilar dock på en viss form av standardisering vilket 
främst beror på att användbarheten av informationen ska vara tillfredsställande för 
intressenterna. Kravet på standardisering av externredovisning är således en viktig 
utgångspunkt för bedömning av informationsvärdet.17 
 
Det primära syftet med reglerna som styr den svenska externredovisningen är att 
företagen måste uppfylla vissa grundläggande krav i sin informationsgivning. I stort ska 
redovisningen bland annat vara till skydd för borgenärerna men också för en öppen och 
resultatutredande redovisning i ägarnas intresse. Borgenärsskyddet som är centralt i 
redovisningen uttrycks i det försiktighetssynsätt som bland annat präglar 
värderingsregler. De egenskaper i redovisningen som företagen har att följa för att 
tillgodose externa intressenters behov är primärt att rapporterna ska vara relevanta för 
olika beslut. Dessa beslut kan röra sig om huruvida investerare ska köpa eller sälja aktier 
i företaget. Underlaget för bland annat sådana beslut kräver således att väsentlig 
information ges samt att den är aktuell.18 
 
Andra egenskaper på rapporteringen som underlättar intressenters beslut är 
redovisningens tillförlitlighet, men också krav på jämförbarhet. Tillförlitligheten avser 
redovisningens avbildningsförmåga av företagets ekonomiska hälsa. Med 
avbildningsförmåga menas att ekonomiska händelser i företaget ska redovisas så nära 
verkligheten som möjligt. För att närma sig verkligheten i rapporteringen ställer 
normgivare vissa minimikrav vilka är att redovisningen ska vara valid samt att de 
uppgifter som lämnas kan verifieras. Med valid redovisning menas att information som 
ges ska uppnå krav på egenskaper som neutralitet, fullständighet, ”innebörd och form” 
samt väsentlighet.19 

                                                 
17 Mathews R, Perera M, Accounting theory & development, 1996. 
18 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
19 Ibid. 
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3.2 Redovisningsprinciper 
 
De redovisningsprinciper som är särskilt intressanta att titta närmare på vad gäller studier 
av värderingsfrågor såsom färdigställandemetoden och successiv vinstavräkning är: 
 

• Fortlevnadsprincipen 
• Realisationsprincipen 
• Matchningsprincipen 
• Försiktighetsprincipen 

 
Vilka principer som ligger till grund för hur ekonomiska händelser ska redovisas får 
effekter i företagets balans- och resultaträkning. De flesta företag som tillämpar samtliga 
ovanstående principer i sin redovisning kan sägas avge en rättvisande bild av företaget. 
Nedan följer en närmare redogörelse av principerna.20 
 

3.2.1 Fortlevnadsprincipen  
 
En central utgångspunkt som ligger till grund för hur företag ska redovisas i samtliga 
avseenden är antagandet att verksamheten ska leva vidare. Detta får stora konsekvenser i 
hur tillgångar och skulder värderas. Den avsikt som företaget har med tillgångarna ska 
därför antas bestå och utgöra basen för all värdering. Eftersom bolag under likvidation 
oftast värderar sina tillgångar efter vad värdet är på balansdagen är det stor sannolikhet 
att värdet är mycket lägre än om företaget mår bra och ska leva vidare. Tillgångar som 
ska behållas och användas får således ett helt annat värde eftersom de till skillnad från 
likvidationsvärde värderas till exempelvis framtida värde. Omsättningstillgångar som 
lager kan i vissa fall redovisas efter framtida försäljningsvärde, och anläggningstillgångar 
till nyttjandevärde. Andra värderingsmetoder som vilar på antagandet om att företaget ska 
leva vidare är tillgångsvärdering utifrån historisk kostnad, det vill säga 
anskaffningsvärdet. Således får alla tillgångar men också skulder effekter på värdering 
om företaget ska fortsätta sin verksamhet eller inte.21 
 

3.2.2 Realisationsprincipen 
 
Principen innebär att såväl intäkter som kostnader ska tas upp när de har realiserats. Det 
behöver nödvändigtvis inte betyda att pengar har flutit in och ut ur företaget men att 
exempelvis intäkter sannolikt kan säkerställas vilket i praktiken är resultatet när fakturan 
skickas. På balansräkningens tillgångssida upptas värden när tillgången uppstår. En 
utgångspunkt  för att fastställa när tillgången uppstår är att avgöra när den så kallade 
kritiska händelsen äger rum. Det har olika betydelse beroende av vad som ska mätas. Vad 
gäller för  tillverkande företag uppstår en värdeökning från det att inflöde av råmaterial 

                                                 
20 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
21 Kinserdal A, Affärsredovisningens logik, 1995. 
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bearbetas till färdig produkt, och det uppstår således kontinuerligt en värdeökning i 
förädlingskedjan. Den kritiska händelsen i ett tillverkande företag är dock enligt 
realisationsprincipen när den förädlade varan sålts till kund, och det är tillräckligt med att 
ansvaret övergått till motparten.22 
 
Med tanke på att företagen bland annat ska uppnå de kvalitativa egenskaper god 
redovisning bygger på står dock vissa egenskaper i kontrast till varandra. Vad gäller 
validitet ska företag om det är möjligt redovisa det värdeskapande företaget utvecklar 
vilket uppstår under hela förädlingskedjan. Verifierbarhet säger däremot att värdeökning 
sker när försäljning skett till slutkund. Med realisationsprincipen som tillämpningsmetod 
är försäljningen svaret på den kritiska händelsen och således tidpunkten då intäkter, 
kostnader och resultat får redovisas.23 
 

3.2.3 Matchningsprincipen 
 
Årsredovisningen är intäktsorienterad vilket betyder att företaget börjar med att fastställa 
de intäkter som är realiserade under den redovisningsperiod som rapporteringen avser. 
Därefter måste företaget bestämma de kostnader som är hänförbara till dessa intäkter. Ett 
sådant förfarande följer av den så kallade matchningsprincipen, och i princip all 
resultatmätning sker enligt denna princip. Dock uppstår problem att avgöra vilka poster 
och i vilken storlek som ska hänföras till en bestämd period och därför bokförs när 
omständigheterna kring posterna klarlagts. I korta ordalag innebär matchningsprincipen 
att intäkter ska matchas mot de utgifter som använts för att skapa intäkterna. 24 
 
Storleken på intäkterna för sålda varor är relativt enkla att fastställa eftersom företaget 
enligt principen ska redovisa realiserade intäkter vilket antingen är inflöde av likvida 
medel eller ökning av kundfordringar. Visar det sig att företaget inte kommer att få betalt 
vid kreditförsäljning skall således inga intäkter redovisas. Det svåra med 
matchningsprincipen är att kunna härleda vilka resurser som använts för att tillverka och 
sälja de varor som sålts. Problem som att avgöra interna utbyten som föregått 
försäljningen av varorna är också svåra att fastställa. Två viktiga frågor uppstår dock för 
att kunna fastställa storlek och vilka kostnader som ska matchas mot intäkterna. De här 
frågorna är att matchning över perioder, och matchning över produkter.25 
 
Frågan som rör matchning över perioder innebär att man ska kunna avgöra när i tiden 
resursförbrukningen redovisas i förhållande till tidpunkten för anskaffandet av resursen. 
Resursanskaffning som kan vara till nytta för ett företag under längre tid än en specifik 
redovisningsperiod kan vara svår att säkerställa i synnerhet under hur lång tid framöver. 
Exempel på nyttigheter som kan uppstå i framtiden är etablering av kundkontakter och 
varumärken. Mot bakgrund av osäkerheten av framtida nytta av detta har man valt att 
kostnadsföra sådan resursförbrukning under den redovisningsperiod som utgiften 

                                                 
22 Kinserdal A, Affärsredovisningens logik, 1995. 
23 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
24 Kinserdal A, Affärsredovisningens logik, 1995. 
25 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
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uppstod. Vad gäller inköp av varor som sedermera ska förädlas i ett tillverkande företag 
har man valt att redovisa utgiften som en tillgång i form av lager, och när tillgången en 
dag säljs kostnadsför man det i den period som försäljningen äger rum och inte vid 
inköpstillfället. 
 
Den andra frågan som gäller matchning över produkter innebär att veta vilken 
resursförbrukning som är kopplad till den produkt som sålts. När produkterna tillverkas 
eller köps in aktiveras det i ett lager, och först vid försäljning kommer förbrukningen att 
påverka företagets resultat. På motsvarande sätt som att avgöra i vilken period etablering 
av kundkontakter och reklam ska kostnadsföras uppstår andra problem. Det gäller att 
avgöra till vilka produkter som  till exempel administrations- och försäljningskostnader 
hör till. På grund av den osäkerhet som finns att avgöra vilka resurser som ska kopplas 
till specifika produkter har man valt att kostnadsföra dessa utgifter direkt. 26 
 

3.2.4 Försiktighetsprincipen 
 
Med tanke på att grundläggande regler inom redovisning bygger på att tillgångar och 
intäkter inte övervärderas, och att skulder och kostnader inte undervärderas har 
försiktighetsprincipen en central plats. Det betyder att företag måste iakttaga försiktighet i 
sina bedömningar för att inte resultatet och ställningen överskattas. Detta synsätt har lång 
tradition och har ett direkt samband till borgenärsskyddet. Principen får konsekvenser att 
till exempel tillgångar som grundas på historisk kostnad (faktisk anskaffningskostnad) 
måste justeras mot dagens värde. Således resulterar principen till att om flera alternativ 
finns hur en tillgång eller skuld ska värderas så används det lägsta värdet vid värdering av 
tillgångar, och det högsta värdet vid värdering av skulder. Dock betyder inte detta synsätt 
att företag ska maximera försiktigheten utan det måste finnas en realism bakom 
värderingar. I realiteten är det flera omständigheter som ligger bakom hur tillgångar, 
skulder och resultat ska redovisas eftersom det sker en avvägning mellan olika intressen. 
Överdriven försiktighet i resultatmätningen kan till exempel vara bra från skattesynpunkt 
eftersom det leder till lägre skatt, men vara vilseledande för externa intressenter eftersom 
insynen i bolaget försvåras. 27 
 
 
3.3 Redovisningsperiod 
 
Den externa redovisningen handlar om att mäta och kommunicera ekonomisk 
information till beslutsfattare vid en viss tidpunkt. I normalfallet skall 
redovisningsperioden (räkenskapsåret) uppgå till tolv månader,28 det vill säga 
sammanfaller sällan med företagets verkliga livslängd. Att redovisningsperioden inte 
sammanfaller med företagets livslängd är mångt och mycket  bakgrunden till varför det 
uppstår problem när man upprättar och analyserar företagets årsredovisning.   
 
                                                 
26 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
27 Kinserdal A, Affärsredovisningens logik, 1995. 
28 FARs samlingsvolym 2002, BFL 3 kap. 1§. 
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Målet med redovisningen är att ta reda på vad som faktiskt har hänt i företaget under den 
tidsperiod man studerar. Problemet är bara att vad som har hänt är starkt förknippat med 
en bedömning av hur företagets situation ser ut i slutet av året. Vidare påverkas 
årsredovisningen av framtiden. I samband med upprättandet av finansiella rapporter skall 
nämligen företaget göra en bedömning av sin förmåga att fortsätta verksamheten. I denna 
bedömning ingår bland annat att ta hänsyn till den framtida lönsamheten för minst tolv 
månader efter balansdagen.29  Framtidsbedömningar är dock alltid osäkra, men accepteras 
på grund av det annars skulle gå ut över kraven på relevans och validitet.30  
 
Företaget måste alltså blicka såväl bakåt som framåt för att kunna bedöma vad som 
egentligen har hänt under det gångna året. Uppskattningar om framtiden och värdering av 
företagets tillgångar avgör hur resultatet fördelas mellan perioderna. Fortsättningsvis 
skall vi titta närmare på hur man i teorin går tillväga för att lösa de redovisningsproblem 
som uppstår beträffande entreprenaduppdrag som sträcker sig över flera periodskiften.  
 
 
3.4 Intäkter – en introduktion 
 
Det finns relativt många olika definitioner i redovisningslitteraturen beträffande vad som 
egentligen menas med en intäkt. Vi väljer att först presentera Redovisningsrådets 
definition för att sedan övergå till hur begreppet tolkats av den anglosaxiska 
redovisningslitteraturen. På följande sätt definieras intäktsbegreppet enligt 
Redovisningsrådet: 
 
”Intäkt är det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företag under en 
redovisningsperiod, och som ökar företagets egna kapital, med undantag av ökningar 
som beror på tillskott från aktieägarna och innehavare av aktierelaterade instrument.”31  
 
En intäkt ökar företagets egna kapital och uppstår till följd av inbetalningar eller en 
ökning av tillgångars värde (minskning av skulders värde). Intäkter uppkommer normalt 
inom ett företags ordinarie verksamhet och kan härledas i resultaträkningen genom poster 
såsom försäljnings-, ränte- och hyresintäkter. Intäkter har också koppling till olika typer 
av tillgångar som antingen erhålls eller som ökar i värde; exempel är likvida medel, 
fordringar samt varor och tjänster som erhålls i utbyte mot levererade varor och tjänster.32    
 
I den anglosaxiska redovisningslitteraturen har intäktsbegreppet definierats på ett något 
annorlunda sätt.33 Nedan beskrivs två olika definitioner där en intäkt tolkas som  
 

• ett inflöde av nettotillgångar som ett resultat av försäljning av varor och tjänster 
 

                                                 
29 FARs samlingsvolym 2002, RR 22 Utformning av finansiella rapporter 
30 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
31 FARs samlingsvolym 2002, RR 11 s. 755  
32 Redovisningsrådets Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter en översättning av IASC:s          

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, 1995. 
33 Hendriksen E S, Accounting Theory, 1977. 
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• en produkt som uppkommer genom företagets tillverkning/genomförande av 
varor/tjänster under en given tidsperiod34 

 
Den förstnämnda tolkningen kritiseras för att mätning, periodisering och definition slås 
samman i intäktsbegreppet. Tillgångssidan ökar vanligtvis vid försäljningen och intäktens 
belopp bestäms normalt sett av försäljningspriset. Den sistnämnda tolkningen anses vara 
den bättre av de två, eftersom den inte är sammanblandad med när intäkten skall tas upp 
och till vilket belopp.35 Den sistnämnda tolkningen ger utrymme för att intäkter kan 
bokföras innan själva försäljningstidpunkten inträffar (beroende på hur man definierar 
den givna tidsperioden), vilket är fallet då företaget använder sig av successiv 
vinstavräkning.  
 

3.4.1 Tidpunkt för intäktsredovisning 
 
En väsentlig del av försiktighetsprincipen består av valet av tidpunkt för 
intäktsredovisning, det vill säga när en intäkt är så säker att den inte enbart får utan även 
skall bokföras.36 Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skall man iaktta rimlig försiktighet 
vid intäktsredovisning. Det betyder att endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter 
får tas med i resultaträkningen.37 När det gäller tolkning av begreppet ”konstaterade 
intäkter” så anses normalt intäkten av försäljning av varor/tjänster konstaterad när 
leverans och fakturering har skett.38 
 
Redovisningsteoretiker har ställt upp tre kriterier för tidpunkt av intäktsredovisning med 
utgångspunkt i realisationsprincipen. De är:39 
 

• Mätbarhet av tillgångsvärdet 
• Intäkten har uppkommit till följd av en inträffad händelse 
• En väsentlig uppnådd nivå i intjänandeprocessen 

 
Mätbarheten innebär att intäkter skall redovisas först då de realiserats eller blivit 
realiserbara. Med realiserad avses att det säljande företaget som motprestation erhållit 
likvida medel eller en fordran på likvida medel (kundfordran). Med realiserbar avses att 
den erhållna motprestationen - erhållna tillgångar - är omsättningsbara, det vill säga har 
ett marknadspris och kan omsättas till likvida medel.       
 
Med en inträffad händelse menas normalt att en transaktion med utomstående part 
föreligger. Under upphandlingen fastställs i allmänhet pris, kvantitet och 
leveranstidpunkt, vilket kan anses som ett objektivt mått på värdetillväxten i företagets 
tillgångsmassa. Det tredje och sista kriteriet gäller att en väsentlig del av 

                                                 
34 Belkaoui A R, Accounting Theory, 1992. 
35 Hendriksen E S, Accounting Theory, 1992. 
36 Westermark C, Årsredovisningslagen, 1998. 
37 FARs Samlingsvolym 2002, ÅRL 2kap. 4 §   
38 Westermark C, Årsredovisningslagen, 1998. 
39 Westermark C, Korrekt resultatrapportering – en policyfråga, Balans nr 6-7 1996.  
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intjänadeprocessen måste fullgöras mellan de bägge parterna som är delaktiga i 
transaktionen. Av största vikt har dock att det säljande företaget genomfört sina 
aktiviteter motsvarande en viss miniminivå för att intäktsredovisning skall kunna äga 
rum.40   
 
Den händelse, som i normalfallet samtidigt och bäst uppfyller de tre kriterierna samt 
försiktighetsprincipen, är försäljningstidpunkten för kontantförsäljning. Vid denna 
tidpunkt får säljaren en mätbar tillgång, en transaktion äger rum och intjänandeprocessen 
är fullgjord.  
 

3.4.2 Intäktsredovisning vid försäljningstidpunkten 
 
Realisationsprincipen tolkas normalt som att intäkter, kostnader och vinst redovisas först 
vid försäljningen av varorna. Hur går man då praktiskt tillväga i bokföringen när ett 
tillverkande företag exempelvis har sålt ett parti varor på kredit för 120 tkr? Vi väljer att 
besvara frågan med hjälp av  T-konton och antar vidare att tillverkningskostnaderna för 
de sålda varorna uppgår till 100 tkr samt att försäljningskostnaderna är obetydliga.41 
 
 
 
                Färdigvarulager                  Kundfordringar 
 
       100   120 
 
 
 
          Kostnad sålda varor                Försäljningsintäkter  
 
   100                                120 
 
 
 
De två översta kontona visar den ökning av nettotillgångarna som uppstår vid 
försäljningstillfället. I exemplet byts ett lager värderat till 100 tkr ut mot kundfordringar 
värderade till 120 tkr. Det faktum att ökningen av nettotillgångarna sker först vid detta 
tillfälle innebär dels att färdigvarulagret är värderat till lika mycket som de resurser som 
tidigare ingick i produkter i arbete och dels att resurserna - råmaterial, energi, 
personalkostnader med mera  – är värderade till lika mycket som man betalade för dem. I 
det här fallet redovisas intäkterna först vid försäljningen och innebär alltså att 
färdigvarulagret är värderat till historisk kostnad, det vill säga till anskaffningsvärdet av 
lagret.42    
 

                                                 
40 Westermark C, Korrekt resultatrapportering – en policyfråga, Balans nr 6-7 1996. 
41 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
42 Ibid. 
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I exemplet ovan sker försäljningen på kredit och därmed uppstår ett utbyte mot en 
juridisk fordran på kunden. Denna fordran värderas till de likvida medel som beräknas 
flyta in allteftersom kunderna gör sina betalningar. Intäktsredovisningen har därför 
samband med inte bara lagervärderingen utan också med redovisningen av en annan 
omsättningstillgång, i detta fall en juridisk fordran på kunden.  
 
Under vissa omständigheter kan betalningsriskerna vid kreditförsäljningen anses vara så 
stora att man bör vänta med redovisningen av intäkterna till betalningen faktiskt har 
erhållits. Det vanligaste sättet vid osäkerhet är dock att skriva ned fordringarna till det 
belopp som faktiskt beräknas flyta in och redovisa nedskrivningen som en förlust på 
kundfordringar som reducerar intäkterna med motsvarande belopp.43  
 
 
3.5 Redovisning av pågående entreprenader  
 
Med pågående entreprenader menas i allmänhet påbörjade men vid räkenskapsårets 
utgång ännu inte avslutade uppdrag som en näringsidkare har åtagit sig att utföra på 
dennes egendom. Ett pågående arbete kan innebära bearbetning av andras material eller 
utförande av tjänster inklusive bearbetning av material, till exempel byggproduktion.44  
 
I byggbranschen finns det två metoder som är möjliga att redovisa pågående 
entreprenader vilka är: 
 

• Färdigställandemetoden 
• Successiv vinstavräkning 

 
Redovisning enligt färdigställandemetoden överensstämmer med intäktsredovisning vid 
försäljning, och är den metod som tidigare varit praxis att redovisa pågående arbeten. 
Successiv vinstavräkning innebär att intäkter, kostnader och resultat redovisas i takt med 
att arbetet utförs.45 Nedan görs en utförligare beskrivning av de olika 
redovisningsmetoderna.  
 

3.5.1 Färdigställandemetoden 
 
Färdigställandemetoden (Completed contract-metoden) innebär att intäkter, kostnader 
och resultat först redovisas då det pågående arbetet slutförts och därmed övergått till 
beställaren. Antag att ett entreprenadföretag i början av 2003 ingår ett kontrakt om ett 
byggprojekt som förväntas pågå under tre år med en total entreprenadinkomst på 60 Mkr. 
Entreprenadutgifterna uppskattas till 50 Mkr. Enligt färdigställandemetoden redovisas 
varken intäkter, kostnader eller någon vinst i boksluten för åren 2003 och 2004. Det är 
således först när byggprojektet är slutfört som man redovisar intäkterna, kostnaderna och 
resultatet på 10 Mkr. Det pågående arbetet kan i detta fall betraktas som ett varulager, en 
                                                 
43 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
44 Westermark C, Varulagervärdering och resultatmätning, 1996. 
45 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
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omsättningstillgång, som under projektets lopp värderas till anskaffningsvärde, det vill 
säga till de nedlagda kostnaderna i projektet.46  
 
Kritik som har väckts mot färdigställandemetoden är att den utifrån matchningsprincipen 
är felaktig och ur resultatmätningssynpunkt vilseledande. Byggprojektets vinst anses ha 
sitt egentliga ursprung under hela förloppet det uppförs. Försiktighetsprincipen har fått 
dominera över det ur teoretisk synvinkel mer korrekta kontinuerliga resultatskapandet. På 
bolagsnivå är det i dagsläget dock fortfarande tillåtet att redovisa enligt 
färdigställandemetoden. Successiv vinstavräkning är endast nödvändig att tillämpa på 
koncernnivå. Anledningen till att företagen inte använder successiv vinstavräkning på 
bolagsnivå är att färdigställandemetoden är den skattebilligare lösningen av de två 
eftersom man först behöver redovisa vinsten vid slutfaktureringen.47  
 

3.5.2 Successiv vinstavräkning 
 
Med hänsyn till redovisningens huvudsyfte, att ge beslutsunderlag, får försiktigheten inte 
ses som ett absolut krav och ej heller drivas längre än vad som är affärsmässigt motiverat. 
En fördröjd intäktsredovisning är ur resultatmätningssynpunkt lika vilseledande som en 
alltför tidig intäktsredovisning. Grundtanken vid successiv vinstavräkning (percentage-
of-completion) är att resultatet skall redovisas successivt i takt med det pågående arbetets 
färdigställande. Den motsvarar ett synsätt enligt matchningsprincipen och utgår från att 
realiserade intäkter föreligger under hela produktionens utförande, eftersom ett bindande 
kontrakt med kunden redan träffats. För att matchning mellan intäkter och kostnader skall 
vara möjlig fordras att intäkterna säkert kan hänföras till respektive objekt på ett riktigt 
och fullständigt sätt.48  
 
Tidigare i teorikapitlet redogjorde vi att man har ställt upp tre kriterier för tidpunkt av 
intäktsredovisning med utgångspunkt i realisationsprincipen. En händelse som vanligen 
beaktar de tre kriterierna för realisering vid samma tidpunkt är kontantförsäljning. Vid 
pågående arbeten kan det dock hävdas: 
 
∗  att mätbarhet säkerställs via kontrakt 
 
∗ att inträffad händelse, det vill säga genomförd transaktion med utomstående part, kan 

säkerställas genom kontrakt 
 
∗ att väsentlig del är utförd i intjänandeprocessen vilken kan säkerställas genom löpande 

kostnadsredovisning  
 
Kriterierna innebär att pågående arbeten teoretiskt sätt kan vinstavräknas successivt när 
kriterierna för realisering kan säkerställas. Problem kan dock förutses på grund av 

                                                 
46 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
47 Westermark C, Varulagervärdering och resultatmätning, 1996. 
48 Ibid. 
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försiktighetsprincipen och att kostnadernas fördelning till objekten inte alltid blir riktigt 
och fullständig.49   
 

3.5.3 Intäktsredovisning vid successiv vinstavräkning 
 
Successiv vinstavräkning innebär att man varje år redovisar såväl intäkter som kostnader 
i förhållande till färdigställandegraden under året. Vi väljer att exemplifiera och antar att 
ett entreprenadföretag återigen ingår ett kontrakt om ett byggprojekt i början av år 2003 
och att de totala intäkterna uppgår till 60 Mkr. Byggprojektet förväntas ta tre år att 
slutföra och ge upphov till kostnader på sammanlagt 50 Mkr (år 2003 - 10 Mkr, år 2004 - 
20 Mkr och år 2005 – 20Mkr).  Entreprenadföretaget fakturerar beställaren först då 
projektet är slutfört. I exemplet tas ingen hänsyn till administrativa- samt 
försäljningskostnader. Redovisningen får då följande utseende år 2003: 
 
 
  
         Kostnader                                        Intäkter 
 
   10           12 
 
 
 
 Div. tillgångs- och skuldkonton               Pågående arbete  
 
            10   12 
 
 
 
 
Färdigställandegraden beräknas som de dittills nedlagda utgifterna i förhållande till de 
totala utgifterna för projektet. Ökningen av färdigställandegraden år 2003 beräknas då till 
10 Mkr / 50 Mkr  =  20%. Det pågående arbetet värderas därför till 20% av totalintäkten, 
det vill säga 20% * 60 Mkr = 12 Mkr. Resultatet för projektet år 2003 uppgår således till 
2 Mkr. Omvärdering av tillgångarna sker nu redan under produktionens lopp, det vill 
säga redan vid bokslutet för det första året som projektet pågår. Det pågående arbetet 
värderas till ett högre belopp än anskaffningsvärdet för de resurser som gick åt för att 
producera det.50 
 
I Årsredovisningslagen är huvudregeln att omsättningstillgångar skall värderas till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Det finns dock en undantagsregel i 
Årsredovisningslagen som tillåter successiv vinstavräkning. Enligt 4 kap. 10§ gäller att  
 

                                                 
49 Lagerström B, Successiv vinstavräkning i entreprenadföretagens externa rapportering, 1995.  
50 Smith D, Redovisningens språk, s. 292, 2000. 
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”Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger 
anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med god 
redovisningssed.” 51 
 
Den tolkning av successiv vinstavräkning som görs i Årsredovisningslagen tillåter 
således att det pågående arbetet värderas till ett belopp som överstiger anskaffningsvärdet 
och i exemplet till ett belopp som motsvarar de upparbetade (ackumulerade) intäkterna, 
det vill säga 12 Mkr i slutet av 2003. De kostnader som redovisas motsvarar en 
minskning av andra tillgångar eller en ökning av skulder med sammanlagt 10 Mkr. 
Nettotillgångarna ökar med lika mycket som den redovisade vinsten av byggprojektet, det 
vill säga 2 Mkr.52  
   
I boksluten för de följande åren redovisas återstoden av entreprenadinkomsten som 
intäkter för projektet i proportion till ökningen av färdigställandegraden under respektive 
år. När det pågående arbetet är slutfört motsvarar det värdet på den totala 
entreprenadinkomsten, det vill  säga enligt kontraktet till 60 Mkr. Om faktureringen sker 
vid samma tillfälle, redovisas den därför enbart som ett utbyte mellan ett pågående arbete 
och en kundfodran uppgående till samma belopp.53  
 
I figuren nedan avslutar vi kapitlet med att illustrera skillnaderna mellan de båda 
metoderna beträffande hur intäkter redovisas för ett projekt som tar tre år att 
färdigställa.54  
 
 Färdigställandemetoden Successiv  vinstavräkning 

År Mott. 
betaln. 

Verkl. 
utgifter 
för proj. 

Färdig-
ställande
grad i % 
vid årets 
slut 

Int. Kost. Skatt 
 

Res. Int. Kost. Skatt  Res. 

1 120 160 20% 0 0 0 0 180 160 6 14
2 410 400 70% 0 0 0 0 450 400 15 35
3 370 240 100% 900 800 30 70 270 240 9 21

S:a 900 800  900 800 30 70 900 800 30 70
 
Figur 1 Jämförelse mellan  färdigställandemetoden och successiv vinstavräkning. 
 
Av figuren framgår att det totala resultatet blir detsamma oavsett vilken 
redovisningsmetod byggföretagen använder sig av. I figuren finns det en kolumn som 
visar skattekostnaden för respektive år. Anledningen till att vi valt att beräkna 
skattekostnaden är att ge en förståelse till varför det finns fördelar med att använda 
färdigställandemetoden. Den tillåter att byggföretagen skjuter upp skatteinbetalningarna i 
framtiden.     
                                                 
51 FARs Samlingsvolym 2002, ÅRL 4kap, 10§ 
52 Smith D, Redovisningens språk, 2000. 
53 Ibid. 
54 Egen källa. 
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3.6 RR 10 – en sammanfattning 
 
Redovisningsrådets rekommendation om Entreprenader och liknade uppdrag (RR 10) 
anger hur inkomster och utgifter i entreprenader ska behandlas i redovisningen. Inom 
byggbranschen har god redovisningssed länge utgjorts av de rekommendationer som 
Sveriges Byggindustrier utgivit. Denna branschrekommendation är baserad på IAS 11 
och även nuvarande rekommendation RR 10. Det innebär att tillämpningen av RR 10 i 
redovisningen inte innebär någon större skillnad jämfört med tidigare branschpraxis. 
Rekommendationen ska tillämpas redan från projektets inledningsskede till dess att 
entreprenaden har verkställts, vilket betecknas som första kronans princip och gäller 
oberoende av i vilken kontraktsform projektet genomföres.55 
 
Redovisningsrådets rekommendation om Entreprenader och liknade uppdrag (RR 10) 
redogör hur företag ska redovisa ett uppdrags inkomster och utgifter som är av karaktären 
entreprenad eller liknande uppdrag. Rekommendationen ska tillämpas för del- och 
helårsbokslut som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2001. Ett 
entreprenaduppdrag är i sin helhet ett resultat av ett framförhandlat avtal mellan 
beställare och uppdragsgivare som avser produktion av ett objekt. Det utmärkande med 
rekommendationen är att den behandlar hur uppdrag, i synnerhet byggentreprenader, ska 
redovisar när den sträcker sig över flera redovisningsperioder. Det uppstår således 
problem hur dessa inkomster och utgifter ska periodiseras för både entreprenader av fast 
pris som för löpande räkning, eller en kombination av bådadera. Med fast pris menas att 
priset för avtalet mellan uppdragsgivare och beställare är förutbestämt, medan löpande 
räkning innebär att uppdragsgivare ersätts med de kostnader som lagts ut under 
uppdragets arbete.56 
 
Det centrala med rekommendationen är att den ger svar på vad som krävs för att fastställa 
uppdragets inkomst som utgift för att möjliggöra periodisering av eventuell vinst, det vill 
säga successiv vinstavräkning. Uppdragsinkomsten ska omfatta den ursprungliga 
kontraktssumman när avtalet träffades samt eventuella ändringar i avtalet såsom 
tilläggsarbeten. De justeringar som görs måste dock kunna beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Svårigheterna med att kunna fastställa på förhand vad en entreprenad kommer att 
generera för inkomster är de framtida händelser som uppstår. Därför är det en osäkerhet 
att avgöra storleken på inkomster, och i synnerhet för uppdrag som sträcker sig över lång 
tid. Mot den bakgrunden krävs revideringar av ursprungskalkylen. Redovisningsrådet är 
dock medvetna kring problematiken att avgöra inkomsten på förhand men menar att så 
länge företagen tar med ändringar i kalkylen och att ersättningen trots omständigheterna i 
övrigt kan beräknas på ett tillförlitligt sätt så anses det tillräckligt för att tillämpa 
rekommendationen i den externa redovisningen.57  
 
Vad beträffar uppdragsutgifter omfattar de i stort de utgifter som har ett direkt samband 
med den enskilda entreprenaden samt andra utgifter som enligt avtalet kan debiteras 
beställaren. På motsvarande sätt för uppdragsinkomsten innefattar även ändringar i 

                                                 
55 Sveriges Byggindustrier, Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag, 2000. 
56 FAR:s samlingsvolym 2002, RR 10 s. 741-748. 
57 Ibid. 
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avtalet som ger ökade kostnader, och att uppdragsinkomsterna kan beräknas på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
När utfallet av entreprenaden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska såväl uppdragets 
inkomst som utgift som är hänförliga till uppdraget redovisas som intäkt respektive 
kostnad i förhållande till entreprenadens färdigställandegrad på balansdagen. Om det 
visar sig att entreprenaden kommer att generera en förlust ska detta omedelbart redovisas 
som en kostnad i sin helhet. Vad som menas med att utfallet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt är att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som för 
uppdragstagaren är förknippade med uppdraget kommer att tillfalla denne.58  
 

                                                 
58 FAR:s samlingsvolym 2002, RR 10 s. 741-748. 
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4 EMPIRI OCH ANALYS 
 
Kapitlet innehåller de svar som författarna erhållit genom intervjuer av byggföretag samt 
revisorer. De erhållna svaren från de fem byggföretagen är uppdelade i två kategorier 
vilka är publika och icke-publika. För respektive kategori har vi valt att sammanfatta de 
svar som vi anser har särskild betydelse i ämnet. Kapitlet avslutas med en analys av de 
erhållna svaren från respondenterna.  
 
 
4.1 Publika byggföretag  
 
De företag som representerar publika byggföretag i vår studie är NCC och Skanska. NCC 
är ett av nordens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Företaget hade år 2001 
en omsättning på 46 miljarder kronor och personalstyrkan uppgick till 28 000. Företaget 
är specialiserat på fastighetsutveckling, det vill säga att identifiera, utveckla och sälja 
fastighetsprojekt. Skanska är ett världsledande företag som grundades redan 1887 och 
tillhandahåller byggrelaterade tjänster samt projektutveckling. Företaget hade en 
omsättning år 2001 på omkring 165 miljarder kronor, och antalet anställda uppgick till 
cirka 75 000 personer. 
 

4.1.1 Intervjuer med ekonomichefer i publika byggföretag 
 
NCC och Skanska började använda successiv vinstavräkning i den externa rapporteringen 
1997, men färdigställandemetoden används fortfarande i den juridiska personen. 
Bakgrunden till att successiv vinstavräkning började tillämpas redan innan den nya 
rekommendationen trädde i kraft beror på branschpåtryckningar såväl i Sverige som i 
utlandet. Utmärkande för företagens nuvarande externa rapportering är således de krav 
och förväntningar som har uppkommit i företagens omvärld. Anledningen till att  
företagen fortfarande tillämpar färdigställandemetoden i dotterbolagen är av skatteskäl. 
 
Successiv vinstavräkning har dock tillämpats i den interna rapporteringen sedan i början 
av 1980-talet. Anledningen till att metoden tidigare använts i den interna rapporteringen 
är att den anses vara bättre som styrmetod då man utvärderar och följer upp entreprenader 
som sträcker sig över flera räkenskapsår. Med tanke på att successiv vinstavräkning har 
tillämpats under en längre tid har omställningen till den nya rekommendationen inte 
inneburit några större förändringar i rapporteringsarbetet när RR 10 trädde i kraft 2001.  
 
NCC och Skanska nämner att fördelen med successiv vinstavräkning i förhållande till 
färdigställandemetoden är att redovisningen ger snabbare information om 
resultatutvecklingen för både interna som externa intressenter. För att kunna ge en aktuell 
bild av företagets resultat och ställning har företagen upparbetat vissa prognos- och 
redovisningssystem specifika för successiv vinstavräkning. Styrsystemen bygger bland 
annat på att företagen kontinuerligt följer upp varje enskilt projekt i takt med projektets 
genomförande. För att kunna rapportera ett tillförlitligt underlag för kommande 
rapportering ligger anbudskalkylen till grund. Det är denna kalkyl som används för 
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revideringar som ofta krävs efter det att uppdragsgivaren erhållit entreprenaden. 
Avtalsinnehållet för entreprenaden analyseras normalt av en platschef för att bedöma 
rimligheten i bland annat tidsplan och kostnadsunderlag. Anledningen till att 
anbudskalkylen revideras kan vara faktorer som att kalkylen inte alltid är väl 
genomarbetad på grund av tidsbrist i anbudsförfarandet. Många gånger har företagen inte 
tid att granska varje kalkylpost, det vill säga kalkylen bygger till viss del på generella 
antaganden som i sin tur baseras på tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. En annan 
orsak till att anbudskalkylen kan vara föremål för revidering är att grundförutsättningarna 
i det slutgiltiga avtalet med beställaren har ändrats. Detta kan påverka såväl 
riskbedömningen (vinstmarginalen), de uppskattade kostnaderna samt tidpunkten för 
färdigställandet.  
 
Vidare påpekar ekonomicheferna att det också finns nackdelar med successiv 
vinstavräkning. Det inträffar ibland oförutsedda händelser som gör att det slutliga 
resultatet kan bli både högre och lägre än vad företaget förväntat sig. Svårigheterna att 
bedöma resultatet är särskilt stort i början av projekt och för projekt som löper över lång 
tid. Skanska hänvisar till svårbedömda projekt såsom tunnelbygget av Hallandsåsen och 
NCC till utbyggandet av Götatunneln. Tilläggsarbeten är något som i princip alltid 
tillkommer i en entreprenad vilket företagen är väl medvetna om. Det kan också vara 
svårt att förutse extraordinära händelser under arbetets gång, till exempel felaktigheter 
som inte står i huvudentreprenörens makt att påverka. Vanligtvis anlitar uppdragsgivaren 
underentreprenörer vilka kan orsaka förseningar, ökade kostnader och andra 
oangelägenheter som kan leda till tvistemål. Om utgifterna i huvudsak är ersättningar till 
underentreprenörer kan det vara svårt att bedöma vilken del av det pågående arbetet som 
verkligen hänför sig till företagets egen produktion.  
 
 
4.2 Icke-publika byggföretag 
 
De företag som representerar icke-publika byggföretag i vår studie är PNB AB, F O 
Peterson & Söner Byggnads AB samt Granova Byggnads AB. PNB är det största 
byggföretaget av de tre, och omsatte år 2002 cirka 3,4 miljarder kronor med en 
personalstyrka på 2150. F O Peterson & Söner är Sveriges äldsta byggföretag som 
grundades 1870. Deras anställda uppgick till 147 personer och omsatte under år 2001 
omkring 260 miljoner kronor. Det tredje byggföretaget som undersöktes i studien var 
Granova vars omsättning uppgick till 168 miljoner år 2001 med en personalstyrka på 
cirka 70 personer. Tuve Bygg ingår också i vår studie men enbart utifrån att studerat 
deras årsredovisning för 2001 samt erhållen information från ett telefonsamtal.  
 

4.2.1 Intervjuer med ekonomichefer i icke-publika byggföretag 
 
PNB och Granova använder successiv vinstavräkning i den externa redovisningen. 
Granova började tillämpa metoden redan för bokslutet 1998, och PNB år 2000. F O 
Peterson & Söner har emellertid inte tillämpat metoden externt trots att de internt har 
byggt upp rutiner för metoden genom bland annat inköp av ett nytt databaserat 
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ekonomisystem. Detta nya ekonomisystem, Agresso, kommer att ge företaget bättre 
förutsättningar i prognosförfarandet. Anledningen till att successiv vinstavräkning inte 
tillämpats är den osäkerhet som uppstår enligt denna nya redovisningsmetod. 
Färdigställandemetoden har inte ställt samma höga krav på byggföretagen, vilket tidigare 
enbart inneburit tillräckliga rutiner för att identifiera förlustprojekt. Företaget har dock 
internt under en treårsperiod utbildat sig i det förfarande redovisningsmetoden kräver 
enligt RR 10. Den erfarenhet företaget byggt upp kring successiv vinstavräkning är att det 
har underlättat analys- och bedömningsförfarandet av långvariga entreprenader. F O 
Peterson & Söner tycker att träffsäkerheten blivit bättre under implementeringen, och 
menar att rutinerna för tillfället är tillräckligt tillfredsställande för att övergå till successiv 
vinstavräkning även i den externa rapporteringen.  
 
De tre mindre byggföretagen förhåller sig positiva till successiv vinstavräkning som 
redovisningsmetod eftersom de anser att man redovisar en mer rättvisande bild av den 
löpande verksamheten. Granova ställde sig dock tveksamma till vissa aspekter att 
redovisa enligt successiv vinstavräkning. Företaget menar att det i många fall är osäkert 
att föra in beräkningar i årsredovisningen som bygger på framtida uppskattningar, vilket 
måste göras för att kunna fastställa resultatet vid successiv vinstavräkning. PNB möter 
samma problematik, men nämner att det finns möjligheter att redovisa på ett annat sätt 
om projektintäkt och projektkostnad inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Under 
sådana omständigheter tillämpas en så kallad nollavräkning, det vill säga resultatet tas 
upp till noll kronor i avvaktan på att en tillförlitlig resultatbestämning kan göras.   
 
PNB och Granova använder successiv vinstavräkning på koncernnivå, men 
färdigställandemetoden på juridisk person. Granova och PNB har använt successiv 
vinstavräkning för den interna uppföljningen av entreprenader och mot den bakgrunden 
är denna redovisningsmetod ingen ny företeelse. Anledningen till att företagen redan 
tidigare tillämpat successiv vinstavräkning internt är att den har fungerat som ett 
styrinstrument för ekonomisk uppföljning men då främst för långvariga projekt. I 
dagsläget är kriterierna något annorlunda, det vill säga det krävs att ”alla” projekt 
redovisas enligt vinstavräkning. Samtliga av de icke-publika företagen vinstavräknar 
entreprenaderna fyra gånger om året. Slutkostnadsprognosen prövas för respektive period 
och det är produktionskalkylen som utgör styrinstrumentet för bedömningen. Denna 
ekonomiska uppföljning innebär i princip att bedömningar görs av vad man står i 
byggandet och vad som återstår i byggandet samt vad som uppskattas återstå i form av 
intäkter och kostnader. De som är involverade i avstämningsarbetet är platschefen, 
arbetschefen och ekonomichefen. För att kunna uppdatera produktkalkylen regelbundet 
nämner företagen att det är viktigt att ha tillräckligt användbara datasystem för att 
säkerställa tillförlitligheten i underlaget. I den löpande driften bokförs fakturor 
kontinuerligt vilket möjliggör och underlättar kontrollen för respektive entreprenad. 
Uppdatering av den ursprungliga kalkylen görs för att det oftast uppstår förändringar 
såsom tilläggsarbeten och andra omständigheter som gör att revideringar erfordras. 
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4.3 Intervjuer med revisorer 
 
 
De revisionsföretag som har kontaktats är Ernst & Young samt Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers. De auktoriserade revisorer som intervjuades har erfarenhet av 
att revidera byggföretag och är väl bekanta med problematiken kring redovisning av 
entreprenader och liknande uppdrag. 
 
Revisorerna är generellt sett  positiva till successiv vinstavräkning. De menar att om 
pågående byggprojekt redovisas enligt RR 10 så kommer resultatet ge en mer rättvisande 
bild om företagens verkliga ställning i förhållande till färdigställandemetoden. Ytterligare 
fördelar med den nya rekommendationen anses vara att företagen nu fått ett enhetligt sätt 
att redovisa pågående arbeten på koncernnivå, vilket leder till större transparens när 
intressenter vill jämföra resultatutvecklingen i olika företag. 
 
I revisorernas uppdrag ingår att uppskatta om klienternas kalkylmetoder är tillräckligt 
tillförlitliga så att prognoserna kan utföras med rimlig precision. Det innebär att 
revisorerna har ett stort inflytande hur klienterna skall utveckla sina rutiner, beräkna 
färdigställandegraden och värdera det pågående arbetena i årsbokslutet. Även om 
klienten utarbetat acceptabla rutiner så är det i sig inte ett kvitto på att det i praktiken är 
smärtfritt att utföra revision på företag som använder successiv vinstavräkning. Det som 
är särskilt problematiskt är svårigheten att samla in adekvat information vilket dels beror 
på att klienten har många projekt i omlopp varje år och dels beroende på att underlaget 
kan vara färgat av subjektiva bedömningar inom företaget.  
 
Det finns skillnader hur revisorerna granskar rutinerna i större och mindre 
entreprenadföretag. Publika entreprenadföretag har över femtusen pågående arbeten per 
år. Den stora mängden av antal projekt har inneburit att ledningen i dessa företag funnit 
det bäst att upprätta en så kallad internrevisionsavdelning, vilken revisorerna samarbetar 
med då de granskar specifika projekt. Mindre entreprenadföretag har inte samma utbud 
av projekt, men saknar i sin tur avancerade mer skräddarsydda redovisningssystem. Detta 
leder till att redovisningsarvodet procentuellt sätt inte alltid står i relation till storleken på 
byggföretaget. Revisorerna påpekar att en nackdel med den nya redovisningsmetoden är 
att just kostnaderna för mindre byggföretag ökat till följd av införandet. Eftersom de 
mindre byggföretagen oftast är familjeägda (ägs av ett fåtal personer), saknar betydelse 
för utomstående intressenter, kan man se successiv vinstavräkning som en 
bokföringsteknisk metod i årsbokslutet.    
 
Det som är utmärkande för revision i såväl stora som mindre byggbolag är att revisorerna 
fokuserar på att utvärdera betydande och tekniskt komplicerade entreprenader. I regel 
finns beloppspärrar, det vill säga man följer inte upp projekt som understiger en viss 
summa. Nedan har vi sammanfattat ett urval av de kriterier som revisorn beaktar vid 
granskning av pågående arbeten: 
 

• Stora och udda projekt (typ av produktion och avseende specifikt affärsupplägg) 
• Projekttyp som visat historiskt svag lönsamhet  
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• Projekt med starkt fallande/ökande täckningsbidrag mellan 
prognoser/vinstavräkning 

• Följa upp och identifiera kostnader som kan uppstå på grund av tvistemål, vilket 
också kan leda till att revisorn intervjuar jurist och förhör sig om 
entreprenadkontraktets utformning. 

• Vara uppmärksam på projektledare som vid tidigare granskning uppvisat brister 
• Återföringsrelevans, det vill säga att i efterhand kontrollera prognoserna mot 

verkligt utfall då projektet är slutfört.      
 
Mot bakgrund av att revisorn inte har teknisk kunskap kring byggprojekt så är det svårt 
för revisorn att bedöma den faktiska byggsituationen. Det är ibland problematiskt att 
kommunicera med erfarna platschefer om tekniska frågor som har stor inverkan på 
tillförlitligheten i kalkylen. Successiv vinstavräkning innebär att kalkylen är ett resultat 
av subjektiva bedömningar, och vissa platschefer är mer optimistiska än andra. 
Revisorerna menar vidare att det finns olika intressen som skiljer sig åt i organisationen, 
vilket kan innebära att arbetschef/gruppchef vill jämna ut resultatet mellan olika projekt 
och över tid, medan platschefen eller produktionschefen vill visa det bästa möjliga 
resultatet för sitt projekt. Ytterligare en anledning till att det är svårt att analysera 
entreprenader är att successiv vinstavräkning ger visst utrymme för egna bedömningar 
och situationsanpassad resultatredovisning. Vidare kompliceras situationen för revisorn 
när två redovisningsmetoder används i den externa redovisningen. Nästan uteslutande 
nämner revisorerna att färdigställandemetoden enbart används på grund av skatteskäl. 
Anledningen är att företagen så långt det är möjligt vill skjuta upp skatteinbetalningar, 
vilket är möjligt enligt färdigställandemetoden. I våra kontakter med revisorerna blev vi 
upplysta om att byggföretaget PEAB är det enda kända exemplet då successiv 
vinstavräkning även används i den juridiska personen istället för enbart på koncernnivå.  
 
 
4.4 Analys av empiri 
 
Utifrån de erhållna svaren från representanterna i byggföretagen är successiv 
vinstavräkning ingen ny företeelse i den interna rapporteringen. Byggföretagen menar att 
man får bättre information om hur produktionen, verksamheten, utvecklas om långa 
projekt redovisas i takt med att projekten fortskrider. Det har således tidigare varit ett 
naturligt inslag i den ekonomiska styrningen.  
 
Det finns dock skillnader i vilken takt olika bygg- och anläggningsföretag anpassat sig till 
successiv vinstavräkning i den externa redovisningen. Studien tyder på att de publika 
företagen redan i ett tidigt skede valt att tillämpa den nya rekommendationen. Skälen till 
den tidiga anpassningen beror på att de större företagen under en längre tidsperiod 
upparbetat rutiner och erfarenhet kring successiv vinstavräkning. Vidare är det inte enbart 
Redovisningsrådets normgivning som har inflytande på den externa rapporteringen i de 
publika företagen. Det gäller att producera relevant information till kapitalmarknadens 
aktörer. I de fall redovisningsdatan uppfyller de krav som ställs beträffande relevans och 
tillförlitlighet kan informationsgivningen i sin tur gynna företagets verksamhet, till 
exempel genom lägre kapitalkostnader. Valet att införa successiv vinstavräkning medför 
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således att redovisningsdatans kvalitet (för beslutsfattande) ökat vilket är positivt för en 
extern analytiker som vill ta reda på hur ett byggföretag egentligen har gått under en nära 
förfluten period.  
 
Resultat vi erhållit i kontakten med de icke-publika företagen är inte lika entydig 
beträffande tidpunkten för övergången till successiv vinstavräkning i den externa 
redovisningen. Vi kan dock konstatera att omställningen gått långsammare i förhållande 
till de publika företagen. I vissa fall kan det synas anmärkningsvärt att omställningen inte 
gått fortare med tanke på att även de icke-publika företagen måste följa den nya 
rekommendationen som trädde i kraft år 2001. Utifrån Tuve Byggs årsredovisningen 
finner vi att de liksom F O Petterson inte använder sig av den nya redovisningsmetoden i 
den externa redovisningen. Tuve Bygg säger dock att de inom en snar framtid också 
kommer ha tillräckligt utvecklade rutiner för att övergå till successiv vinstavräkning59. 
Anledningen till trögheten i de mindre företagen beror till stor del på att man inte haft ett 
tillräckligt utvecklat prognosförfarande som står i relation till vad som krävs enligt 
regelverket. Tidigare tillämpades färdigställandemetoden vilket inte ställer samma höga 
krav på byggföretagens redovisningssystem. Denna metod kräver i huvudsak att 
företagen har tillräckliga rutiner för att identifiera förlustprojekt. De mindre företagen har 
dock vidtagit åtgärder för att säkerställa prognosförfarandet genom att implementera 
rutiner i form av nya kalkyl- och redovisningssystem samt utbildning av personal. Det har 
visat sig vara resurskrävande att övergå till den nya redovisningmetoden dels på grund av 
inköp av nya datasystem och dels på grund av begränsad kompetens hos personalen. 
Studien tyder också på att de icke-publika företagen är något tveksamma till nyttan av de 
fördelar som den nya rekommendationen har att erbjuda i den externa redovisningen. 
 
Det är uppenbart att revisorerna ser skillnader i hur successiv vinstavräkning hanteras 
mellan publika och icke-publika byggföretag. Ett centralt inslag i revisorns arbete är 
granskning av företagens rutiner, vilka skiljer sig åt mellan publika och mindre 
byggföretag. Vår uppfattning är att revisorerna har större inverkan på hur rutinerna har 
utvecklats kring successiv vinstavräkning i de mindre företagen. Det publika företaget är 
mer svårstyrt på grund av verksamhet på flera affärsområden och marknader. Mot 
bakgrund av de stora byggbolagens komplexa situation krävs det välutvecklade rutiner 
för att styra verksamheten vilket har resulterat till uppbyggnad av interna  
revisionsavdelningar. Det innebär bland annat att revisorerna samspelar med avdelningen 
för internrevision när rutinerna granskas. I det mindre företaget är en viktig del av 
revisorns arbete istället att i större utsträckning hjälpa till med uppbyggnaden av 
tillräckligt tillfredsställande rutiner för successiv vinstavräkning. Eftersom revisorn har 
erfarenhet hur olika klienter löser problem kan de förmedla denna kunskap till andra 
klienter. Tröghet att anpassa sig gör sig dock gällande i vissa i studien icke-publika 
företag. Det beror inte enbart på brist av resurser utan kan även bero på faktorer såsom att 
företagskulturen skiljer sig åt mellan företagen, och en benägenhet att inte se fördelarna 
med successiv vinstavräkning i den externa redovisningen.  
 
Studien indikerar på ett antal problemområden med successiv vinstavräkning som gäller 
för såväl publika som icke-publika byggföretag. Problemen beror på svårigheten att 
                                                 
59 Telefonsamtal ekonomichef, Tuve Bygg AB, 2002-11-15. 
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beräkna färdigställandegraden för en entreprenad, och att den bearbetade datan kan vara 
ett resultat av subjektiva värderingar. De problem som är karaktäristiskt för 
byggföretagen avseende att mäta färdigställandegraden bottnar oftast i de tilläggsarbeten 
som uppstår. Med tanke på att tilläggsarbeten är vanligt är det svårt att på förhand ha 
kännedom hur mycket intäkter och kostnader entreprenaden kommer att generera i 
framtiden. Därför är det av stor betydelse att företagen även utvecklar prognos- och 
redovisningssystem som behandlar rutiner för tilläggsarbeten och andra oförutsedda 
händelser. Anledningen till att det är svårt att säkerställa entreprenadens intäkter, 
kostnader och således färdigställandegraden beror på:  
 

• Osäkerhet att på ett tidigt stadium upprätta tillräckligt detaljerade projektkalkyler 
och budgetar för en entreprenad. Det ursprungliga avtalsinnehållet kan avvika 
från det faktiska förhållandet, vilket kan leda till att vinstmarginalen blir 
svårbedömd.  

 
• Beräkningstekniskt svårt att fastställa färdigställandegraden beroende på att det 

vid varje bokslut är svårt att uppskatta de återstående utgifterna i entreprenaden.  
 

• Olika intressenter i organisationen är färgade av subjektiva värderingar redan vid 
genomgång av anbudskalkylen. Det underlag som intressenterna tar del av 
bedöms utifrån många olika personer i organisationen, och resultatet är därmed en 
produkt av såväl pessimistiska som optimistiska värderingar om projektets 
upparbetningsgrad.  

 
• Redovisningsmetoden öppnar upp för subjektiva bedömningar även hos 

företagsledningen vilket kan innebära att upparbetningsgraden används till 
resultatjusterande åtgärder i årsbokslutet.  

 
Ytterligare en faktor som försvårar bedömningen av färdigställandegraden är att 
företagen är försiktiga att redovisa vinster i början av ett långt projekt. Det beror på att 
företagen inte med säkerhet kan förutse oförutsedda händelser i framtiden, och därför 
väljer företagen att vänta att ta upp vinsten tills vissa kritiska moment i projektet är 
övervunna. Trots ovanstående osäkerhetsmoment vid tillämpning av successiv 
vinstavräkning kommer dock företagen på lång sikt att redovisa ett tillförlitligt resultat. 
Ett alltför högt/lågt resultat från tidigare redovisningsperioder kommer att märkas det 
räkenskapsår entreprenaden slutavräknas. Det stora problemet för externa analytiker är att 
bedöma riktigheten i upparbetningsgraden för den aktuella redovisningsperioden.  
 
Skillnaden med den nya rekommendationen är bland annat att det blivit möjligt att skjuta 
fram tidpunkten för intäktsredovisning, det vill säga före entreprenaden är slutförd. Den 
nya redovisningsmetoden tyder således på att normgivarna gjort en omvärdering av vilket 
inflytande olika redovisningsprinciper skall ha på den externa redovisningen. Tidigare 
påverkades intäktsredovisningen främst av försiktighets- och realisationsprincipen. Det 
pågående arbetet betraktades som en typ av lager och värderades därför normalt till 
omsättningstillgångens anskaffningsvärde. Intäkter och kostnader realiserades först i den 
period byggbolaget färdigställt sitt uppdrag. I dagsläget har normgivarna lagt större vikt 
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på matchningsprincipen, det vill säga att realiserade intäkter föreligger under hela 
produktionens förlopp. Redovisningsteoretikerna menar att försiktighetsprincipen inte får 
drivas längre än vad som är affärsmässigt motiverat. Bakgrunden till omvärdering enligt 
matchningsprincipen beror således på att en fördröjd intäktsredovisning ur 
resultatmätningssynpunkt anses vilseledande i förhållande till att ta upp intäkterna under 
det kontinuerliga resultatskapandet.  
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5 SLUTSATSER 
 
I det avslutande kapitlet besvaras och diskuteras uppsatsens problemformulering och 
syfte. Uppsatsen rundas av med en bedömning av framtiden och förslag till vidare 
studier. 
 
Successiv vinstavräkning är inget nytt sätt för byggbolagen att hantera entreprenader som 
sträcker sig över räkenskapsåret i den interna redovisningen. Syftet med att använda 
metoden internt är att den fungerat som ett hjälpmedel att försöka mäta och styra 
långvariga projekt. Den metod för successiv vinstavräkning som har tillämpats i den 
interna redovisningen är dock inte detsamma som att säga att den är förenlig med de nya 
redovisningsreglerna utgivna av Redovisningsrådet, RR 10. Ett viktigt krav som måste 
uppfyllas för att kunna tillämpa den nya rekommendationen är att utfallet av ett uppdrag 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det innebär bland annat att företagen måste ha 
tillräckligt bra rutiner i fråga om  kalkyl- och redovisningssystem för att kunna tillämpa 
successiv vinstavräkning även i den externa redovisningen.  
 
Studien visar att de publika företagen i snabbare takt upparbetat tillförlitliga rutiner kring 
den nya redovisningsmetoden än de icke-publika företagen. Den snabba omställningen i 
de publika företagen, redan fyra år innan rekommendationen trädde i kraft 2001, är inte 
bara en  produkt av de krav regelverket ställt upp. De publika företagen har själva insett 
vikten av att tillgodose relevant information till sina externa intressenter. I de icke-
publika företagen har tidpunkten för övergången till den nya redovisningsmetoden inte 
visat på samstämmighet mellan de i studien ingående företagen. Det går att hänföra till 
brist av resurser att utveckla tillförlitliga prognos- och redovisningssystem och att de 
mindre företagen inte sett egen nyttan av att redovisa enligt successiv vinstavräkning.  I 
många fall är de mindre företagen ägda av samma personer som leder verksamheten, det 
vill säga finns ringa motiv att redovisa enligt successiv vinstavräkning i den externa 
redovisningen. Studien tyder dock på att även de som inte använder den nya 
redovisningsmetoden i dagsläget kommer övergå till denna inom en snar framtid. 
Revisorernas erfarenhet är också att fler och fler icke-publika företag övergår till 
successiv vinstavräkning och därmed kommer det sättet att redovisa utvecklas till god 
redovisningssed även för de mindre företagen i byggbranschen. 
 
Det som är problematiskt med att tillämpa Redovisningsrådets rekommendation om 
Entreprenader och liknande uppdrag (RR 10) är de krav som ställs på den externa 
rapporteringen som producenterna har att följa. Det gäller i synnerhet krav på 
tillförlitlighet vad beträffar att beräkna såväl projektintäkt som projektkostnad för att 
möjliggöra ett fastställande av färdigställandegraden. De beräkningar som ligger till 
grund för färdigställandegraden och således successiv vinstavräkning är ett resultat av 
relativt komplicerade förarbeten i redovisningsförfarandet. Gemensamt för samtliga 
byggföretag som undersökts i studien är att de nämner att kalkyler och prognoser består 
av bedömningar som kan vara osäkra, i synnerhet entreprenader som är långvariga och 
annorlunda. De osäkerhetsmoment som är karaktäristiskt för att fastställa 
färdigställandegraden avser att på förhand bedöma vad projektet föranleder för såväl 
intäkter som kostnader. Det kräver att företagen tar hänsyn till alla variabler för att med 
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så stor säkerhet som möjligt bedöma kvarvarande kostnader och därmed det slutliga 
resultatet. Risk föreligger att moment i entreprenaden har beräknats fram genom mer eller 
mindre kvalificerade antaganden, och därför är det sannolikt att kalkylen redan från första 
början har felkällor. Vidare pekar företagen på att det är svårt att estimera oförutsedda 
händelser till exempel tilläggsarbeten som oftast uppstår i samband med 
entreprenaduppdraget. Andra problem avser förseningar i entreprenaden som uppstår till 
följd av fel utanför entreprenörens kontroll.  
 
Osäkerhetsmomentet kan vara många och komplicerade och av den anledningen erfordras 
väl utvecklade kalkyl- och prognossystem för att minska osäkerheten, och konsekvent 
uppnå krav på tillförlitlighet i den information som successiv vinstavräkning bygger på. 
Tillförlitligheten i den information som ligger bakom fastställandet av 
upparbetningsgraden är dessutom beroende av ett stort antal människor med olika 
erfarenhet, engagemang, kompetens och olika intressen inom organisationen. Platschefen 
kan exempelvis vara optimistisk i sina bedömningar på grund av faktorer som 
belöningssystem. Risk finns också att bolagen använder metodens möjligheter till att 
anpassa resultatet efter krav från ägare/intressenter/ledning, det vill säga överdriver 
färdigställandegraden/förlustrisker goda år och underskattar färdigställandegraden/ 
förlustrisker dåliga år. 
 
Problem med den nya rekommendationen för revisorerna är att bedöma om den metod 
som klienterna använder tar hänsyn till alla variabler för att med så stor säkerhet som 
möjligt kunna bedöma kvarvarande kostnader, och därmed det slutliga resultatet. Det 
svåra i revisorns uppdrag är granskningsmomenten vilka är omfattande för att uppnå 
erforderlig säkerhet i bedömningen. Revisorn måste bland annat göra en genomgång av 
flödet i redovisningssystemen och eventuella undersystem, exempelvis projekthantering- 
och kalkyleringsprogram. Ytterligare ett exempel som är svårt att kontrollera är 
subjektiva bedömningar som ligger till grund för den information som revisorerna utgår 
från i granskningsförfarandet.  
 
Trots de problem och den osäkerhet successiv vinstavräkning kan leda till finner vi det 
motiverat att följa den nya rekommendationen i den externa redovisningen. Givetvis 
synes redovisningsmetoden mer berättigad i de publika företagen med tanke på kraven 
kapitalmarknaden ställer på relevant information. Vidare torde felmarginalen inte vara så 
stor i bedömningarna eftersom de publika företagen har så många projekt i sin portfölj, 
det vill säga positiva/optimistiska uppskattningar för respektive projekt tar ut varandra i 
längden.  I de icke-publika företagen är fördelarna med den nya rekommendationen inte 
lika uppenbara på grund av det finns en möjlighet att kostnaderna kan överväga nyttan av 
den information som produceras. Vi anser dock att bokföringsnämnden gjort ett riktigt 
ställningstagande då de inte lämnat några lättnadsregler för de icke-publika företagen 
beträffande den nya rekommendationen. Positiva synergieffekter det nya regelverket 
leder till är att de mindre företagen blivit tvungna att uppdatera sina interna 
redovisningssystem och att samstämmighet på lång sikt kommer uppnås kring hur 
pågående arbeten skall redovisas för byggbranschen som helhet. Ett annat skäl till varför 
vi förordar successiv vinstavräkning i den externa redovisningen är att byggföretagen 
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internt uppfattat metoden som relevant för styrning och rapportering långt innan den nya 
rekommendationen trädde i kraft.  
 
 
5.1 Förslag till vidare studier 
 
Anledningen till att successiv vinstavräkning överhuvudtaget är tillämplig i svenska 
byggbolag beror på frikoppling mellan redovisning och beskattning. Det är således endast 
krav att använda den nya rekommendationen i koncernredovisningen vilken inte är ett 
skattesubjekt i Sverige. Resultatet av vår studie visar att samtliga byggföretag fortfarande 
väljer att redovisa enligt färdigställandemetoden i den juridiska personen och då med 
hänsyn till skatteskäl. Mot bakgrund av att vi endast ser ett enda skäl till att publika 
företag fortfarande redovisar enligt färdigställandemetoden, skatteplanering av 
verksamheten, finner vi det intressant att fördjupa vidare studier beträffande 
skattelagstiftningens inverkan på successiv vinstavrkäkning. Är det möjligt att en ökande 
användning av successiv vinstavräkning kan leda till att man reformerar 
beskattningsreglerna så att det i framtiden också blir god redovisningssed att tillämpa den 
nya redovisningsmetoden på den juridiska personen? Vidare skulle det vara intressant att 
följa upp studien om några år och verkligen studera om successiv vinstavräkning 
utvecklats till god redovisningssed för samtliga icke-publika företag.          
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide byggföretag 
 
 

1. Hur länge har företaget använt successiv vinstavräkning som redovisningsmetod? 
 

2. Varför började ni tillämpa successiv vinstavräkning? 
 

3. Vad anser ni om successiv vinstavräkning (RR 10) jämfört med tidigare 
rekommendation (RR 2)? 

 
4. Används båda metoderna, dvs successiv vinstavräkning och 

färdigställandemetoden, och vad är motivet till det? 
 

5. Är successiv vinstavräkning vanligt för företaget? (Hur många projekt per år) 
 

6. Hur har rutinerna i företaget förändrats i och med införandet av RR 10? 
 

7. Finns det problem i samband med tillämpningen av RR 10? 
 

8. Har införandet av RR 10 gett för- respektive nackdelar, och i så fall vilka. 
(relevans, jämförbarhet, rättvisande bild, kostnader vid informationens 
framtagning) 

 
9. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att ni ska använda successiv vinstavräkning. 

(Tillräckligt bra kalkylunderlag, hur pass detaljerade är systemen för 
projektkalkylering) 

 
10. Hur fastställer ni färdigställandegraden av ett projekt, dvs jämför ni nedlagda 

kostnader mot en kalkyl? 
 

11. Har ni utvecklat prognos- och redovisningssystem specifikt för successiv 
vinstavräkning. Hur ofta görs kalkylrevideringar?  

 
12. Kan du beskriva arbetsgången för hur ni går tillväga?  
- Hur ofta gör ni kalkylrevideringar (årsbokslut, kvartalsvis)? 
- Vilka är involverade? 
 
13. Vad ställer ni för krav på verifierbarhet när ni beräknar färdigställandegraden. 

Kan du ge något exempel på vad som är typiskt osäkert för att bestämma 
färdigställandegraden? 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide revisorer 
 

1. Vad har du för erfarenhet av successiv vinstavräkning?  
2. Vad är den allmänna åsikten inom Er kår om successiv vinstavräkning? 

(rättvisande bild, god redovisningssed mm)  
3. Hur Du märkt att rutinerna förändrats i och med införandet av RR 10 i 

byggföretagen?  
4. Vilka problem ser du med RR 10? 
5. Är det ett krav att tillämpa successiv vinstavräkning i byggföretag? 
6. Har införandet av RR 10 gett några fördelar/nackdelar, och i så fall vilka?  
7. Hur påverkar revisorn företagets rutinarbete beträffande successiv 

vinstavräkning?  
8. Hur går ni tillväga när ett företag ska granskas vad gäller pågående arbeten? (stora 

och små) 
a. redovisnings- och ekonomisystem (prognossystem) 
b. intervju av plats- och ekonomichefer 
c. annat 

9. Finns det skillnader mellan hur stora och små företag granskas? Ex. varierar 
kraven på verifierbarhet?  

10. Vad finns det för riskfaktorer vad beträffar bedömningar av projekts 
färdigställandegrad, intäkter och kostnader? 

11. Anser du att företagen är försiktiga (skatteskäl)  / optimistiska  (visa ett bra 
resultat) vid bedömningar då successiv vinstavräkning används? 

12. Gör du några uppföljningar över de projekt som granskats närmare?  
13. Förekommer olika åsikter mellan dig som revisor och byggföretaget vad gäller 

verifierbarhet för ett projekts färdigställandegrad (är ni mer försiktiga än 
företagen, eller tvärtom)? 

14. Finns det något du tycker att vi inte har frågat om som är viktigt att belysa          
beträffande successiv vinstavräkning? 

  
 
 


