
Kommunala
satsningar
av betydelse

– en fråga om 
identitet, förnuft 
och tillfälligheter

Sara Brorström



Kommunala satsningar av betydelse

– en fråga om identitet, förnuft 
och tillfälligheter

Sara Brorström
Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet



Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen
Förvaltningshögskolan
Göteborgs universitet

2010 Sara Brorström
ISBN 978-91-628-8209-9
Grafisk form Charlotte Lygner, Adekvat Form
Tryckning Litorapid Media AB, Göteborg 2010



Förord

”People can know what they are doing only after they have done it.” 
(Weick 1995 sidan 24)

Nej, jag visste nog inte vad jag gav mig in på när jag påbörjade arbetet med
att skriva en doktorsavhandling. När jag nu står här med det färdiga manuset
vet jag å andra sidan desto bättre. I ett tillbakablickande perspektiv är det lätt
att överdriva vissa aspekter och se hela mönster, mönster som inte är tydliga
förrän nu. Doktorandtiden ter sig som en luddig process med vaga motiv som
genom inlåsningar blir något mycket konkret (den här boken). I efterhand
kan jag konstatera att forskarutbildningen har gett mig oerhört mycket under
dessa drygt fyra år. Det har varit en utmaning, en rolig sådan. Men under
tiden som den här boken har blivit till har det också hänt mycket annat, hän-
delser utanför avhandlingsskrivandet som har påverkat den här boken indirekt.
I sammanfattning har jag sprungit fyra Göteborgsvarv (varav ett visserligen
slutade i dropptält), ett New York maraton, ett Lidingölopp, tagit Heidlös
från division fem till tre (inte själv dock). Sagt adjö till världens bästa vovve
(saknar dej!). Gjort flera fantastiska resor till bland annat Melbourne, Sydney,
Hamilton Island, New York och alltid lika fantastiska Italien. Vänner har gift
sig, skaffat barn och flyttat från stan. Själv flyttade jag till stan. Alla som på
något sätt har gjort de här fyra åren till, för det mesta, en fantastisk tid. TACK! 

Boken är min men den är inte skriven i isolering, parallellt med allt annat
har denna bok kommit till. Avhandlingsskrivandet är en social process, mer
än vad man kanske kan tro, och denna avhandling skulle inte ha blivit var den
är utan stöd och hjälp från olika håll. Först och främst vill jag tacka mina hand-
ledare för vägledande synpunkter genom hela processen, efter varje handled-
ning har jag känt mig taggad att fortsätta skrivandet och förbättra texten, det
är bra handledning det! Min handledarkommitte har utgjort en bra blandning
med personer som kompletterat varandra på allra bästa sätt. Ett stort tack där-
för till min huvudhandledare Björn Rombach och min biträdande handledare
Rolf Solli, som alltid har läst noga och kommit med relevant kritik men också
trott på mitt projekt och peppat mig under hela processen. Ett stort tack också
till Helene Brembeck som har haft givande kommentarer och möjlighet att
se och tolka min text med nya ögon. Ni alla tre har visat ett stort kunnande
under processen och har en stor del i att denna bok ser ut som den gör,
TACK! 



Kommentarer på texten har även inhämtats från andra håll. Jag vill här särskilt
tacka Gustaf Kastberg och Anna Cregård för bra och givande kommentarer
på slutseminariet, som gav lite nödvändig extraenergi på slutet. Sedan vill jag
passa på att tacka Charlotte Lygner för att boken ser fantastisk ut! Om man
dömer boken efter omslaget är den grym! Boken hade inte heller kommit till
utan alla intervjupersoners vilja att ställa upp på intervjuer och dela med sig
av sina spännande berättelser. Tack till alla er! Det ska bli spännande att följa
utvecklingen i kommunerna, jag kommer säkert tillbaka!  

Avhandlingen handlar om platser och hur de förändras. I platser finns myc-
ket känslor och det är därför vi engagerar oss så mycket när platser förändras.
Denna avhandling har kommit till på flera olika platser och platserna i sig för-
tjänar ett tack men också de personerna som gör platserna speciella. Först och
främst skapades denna bok på kontoret på Förvaltningshögskolan, på Spräng-
kullsgatan i Göteborg. Kontoret är oftast alldeles för stökigt (vilket blev oer-
hört tydligt under den period jag delade rum med Emma), men det fina med
kontoret är att jag snabbt kan ta mig därifrån för att diskutera med någon av
mina kollegor. Ett stort tack går därför till alla kollegor vid Förvaltningshög-
skolan. Och då ett extra tack till alla andra doktorander som har gjort dokto-
randtiden en rolig och social tid! Ett speciellt tack går till Emma Ek, min före
detta rumskamrat, som alltid sitter inne med kloka råd och uppmuntrande
ord! Du säger väldigt mycket bra! Dessutom ett stort tack till dig för syn-
punkterna på slutmanuset. Tack också till Viveka Nilsson, Sofia Rasmusson
och Oskar Svärd för hjälp med korrekturläsning veckan innan boken skulle
tryckas.  

En annan plats som jag vill tacka är Australien (snarare en kontinent) och
då särskilt Melbourne och Victoria University City Campus Flinders Street.
Här blev de empiriska kapitlen skrivna, men framförallt var terminen i Mel-
bourne en fantastisk upplevelse. Men mina upplevelser i Australien hade inte
varit lika bra om det inte var för alla människor där. De skulle jag också vilja
tacka; thanks to Pete and Tess Demediuk! And thanks to Anona and Kumi
and the others at The Center for International Coporate Governance Rese-
arch Office. In summary, I want to thanks all new friends down under! So-
metimes I wish I was a little more Aussie-minded; no worries, life’s a beach,
then you die!

Ytterligare en plats, där det visserligen inte blev så mycket skrivit men som
jag vill tacka, är världens vackraste ö; Hamburgö. Hit har jag åkt med inten-
tionen att skriva men det har sällan blivit så mycket gjort. Anledningen är att
jag här blir så avslappnad att avhandlingen känns så långt borta att jag ibland
inte har förmått skriva en rad. Anledningen till att det är på detta viset beror
inte bara på lugnet och den vackra miljön, utan framförallt på människorna



här. Min fantastiska familj som får mig att slappna av i alla lägen! Tack för att
ni finns! Det gäller ju inte bara på Hamburgö och inte bara under de senaste
fyra åren, utan alltid och överallt.

Efter en tid på Hamburgö längtar jag hem till Göteborg igen, för här finns
alla vänner som också har gjort att jag ibland tänker på annat än avhandlings-
skrivande. Tack för alla vinkvällar, biokvällar, tv-kvällar, spelkvällar, löprundor,
träningspass, handbollsmatcher, resor, middagar, grillkvällar, kräftskivor, kaf-
fekoppar och skvaller. Stort tack till de bästa vännerna! 

Det finns en plats som är mer hemma än någon annan, och det beror inte
så mycket på platsen som på personen som gör platsen. Där du är, där är
hemma! Jag har beskrivit min avhandlingsprocess som en utmaning som har
gett mig oerhört mycket och varit väldigt rolig. Men det har också varit job-
bigt ibland och det är framförallt en person som har funnits där och stöttat
ovillkorligt hela tiden. Pierre, vad skulle jag göra utan dej? Den här boken är
också din! Nu drar vi till London och shoppar loss, det är vi värda!

Avslutningsvis, på en av skyltarna längs New York Marathon stod det;
”Pain is temporary, pride is forever!” Det gäller ett maraton och det gäller av-
handlingsskrivandet! Ibland har det varit kämpigt men nu är det dags att vara
stolt! 

Sara 
Göteborg november 2010 
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Prolog

Vikten av att synas

När du ser operahuset vet du säkert att du är i Sydney, det ser ut som om det
är placerat i vattnet. En stor snäcka som flyter i viken. På ena sidan breder
botaniska trädgården ut sig och på andra sidan ”the rocks” med små butiker
och lyxiga restauranger, placerade under Harbour Bridge. Sydney är vackert,
och hade varit det utan operahuset också med havet och alla stränder som
omger staden. Men kronan på verket är ändå operahuset, det naturliga kän-
netecknet, Sydneys varumärke. Att det dessutom finns många historier kring
operahuset gör det inte mindre lämpligt som varumärke. Det talas om den
danske arkitekten som aldrig fick se sitt mästerverk fullbordat annat än på
bild, på grund av bråk med staden Sydney, om pengar såklart, något som i
backspegeln är av mindre betydelse. 

Åker du till den andra stora australiensiska staden, Melbourne, talas det
även här om operahuset. Inställningen är att visst är det vackert, men ljudet
är förskräckligt och inuti är det inget att ha. En intressant inställning eftersom
det inte spelar någon som helst roll vad för operor som spelas i Sydney, eller
hur ljudet är. Den vanlige turisten låter sig ändå fotograferas med operahuset
i bakgrunden eller i trappan som leder in i operahusets foajé.  

Vad har detta med offentlig förvaltning och svenska kommuner att göra
undrar du kanske? Mycket, skulle jag vilja påstå. Alla städer kan inte ha ett
operahus eller naturliga landmärken som Sydney har. Men många försöker.
Kommuner och städer är numera också varumärken, men de är inte varumär-
ken på samma sätt som företag. Kommunen eller staden är förknippade med
en plats och de har därför speciella förutsättningar att ta hänsyn till. Hade
operahuset i Sydney blivit lika känt om det varit placerat i en annan stad?
Kanske, kanske inte. Omgivningen där operahuset är beläget förefaller vara
perfekt, ett område som hade varit vackert även utan operahuset, med träd-
gården, bergen och bron. Operahuset är pricken över i, i en redan vacker stad.
Det vackra Sydney med ett vackert operahus. Kanske hade ett vackert opera-
hus varit malplacerat i det häftiga Melbourne, där relativt nya Federation
Square förmedlar den känsla som finns i staden. Här finns de trendiga natt-
klubbarna, graffiti i de smala gränderna och en utbredd matkultur med va-
riation i det oändliga. Det gäller för städer och kommuner att hitta sin egen
plats på kartan, sin identitet. 



Men det höll på att inte bli något operahus i Sydney, kalkylerna sprack
många gånger om och kritiserades kraftigt, vilket idag inte på något sätt re-
ducerar operans popularitet. Storslagna projekt möter kritik, de är dyra och
de är stora, de går inte att ångra och det föreligger en osäkerhet kring vad de
leder till. De tar dessutom lång tid att färdigställa och konjunkturen kan ha
vänt både en och två gånger. Men på sikt är det få som kommer ihåg de inle-
dande problemen. Ta Empire State Building i New York till exempel, den
högsta byggnaden i världen när den byggdes, men som efter färdigställandet,
strax efter Wall Street kraschen 1929, bestod av 80 våningar med tomma kon-
tor. Allmänheten kallade byggnaden för Empty State Building. Vad spelar det
för roll idag? Och stoppade det entreprenörer i New York? Nej, bara några år
senare inleddes byggnationen av Rockefeller center. Båda två är idag attrak-
tioner som besökare av New York inte gärna missar.  

Anledningen till att planeringen av ett operahus överhuvudtaget inleddes
i Sydney sägs vara att staden hamnat efter Melbourne i popularitet. Året var
1956 och Melbourne hade nyss arrangerat Olympiska spelen. Stadsledningen
i Sydney kände att de var tvungna att göra något för att ta upp konkurrensen
om att vara landets främsta stad1. De Olympiska spel som tog plats i Mel-
bourne beskrivs som mycket framgångsrika. Framgång när det gäller event
förefaller vara detsamma som folkfest, vilket friidrotts-VM i Göteborg är ett
annat exempel på. Evenemang förändrar staden och friidrotts-VM i Göteborg
blev startpunkten på staden Göteborgs era som evenemangsstad. Att bygga
eller arrangera är två olika strategier för att sätta staden eller kommunen på
kartan och inte sällan hänger de samman. I samband med ett Olympiskt spel
byggs staden både om och till och arenor och monument blir historiska för
vad som sker i samband med eventet. 

Historiskt sett har olika aktörer stått för dessa byggnader och arrangemang,
på romartiden lät kejsarna bygga monument och anordna stadsfester som va-
rade i dagar för att visa på militära framgångar och ekonomiskt välstånd.
Under renässansen lät präster och påvar bygga domer och överdådiga palats
ritade och utsmyckade av storheter som Leonardo da Vinci och Michelangelo.
På senare år har företag visat upp sig genom byggnation av skyskrapor. Men
i dagens läge, med svenska ögon, är det kommunala aktörer som ligger bakom
dessa identitetsprojekt. En kommun har inte endast ansvar för den verksamhet
som ska levereras, de styr även över en plats och en plats förmedlar något.
Vilka uttryck det tar sig i svenska kommuner behandlas här2.  

12

1 Huvudstaden i Australien är som bekant Canberra, ett resultat av att man inte kunde enas
om Melbourne eller Sydney skulle vara huvudstad. Det byggdes helt enkelt en ny stad istället. 
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Operahuset i Sydney. Bild: författaren.

2 Prologen bygger på egna observationer och hörsägen då en termin av forskarutbildningen
spenderades i Melbourne vid Victoria University. Historien om Operahuset och om Olympiska
spelen i Melbourne återfinns i Bill Brysons Down Under. Romartiden beskrivs i boken Ceasar
av Adrian Goldsworthy. Staden New Yorks utveckling beskrivs skönlitterärt av Edward Rut-
herford i New York. 
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1  Kommuner, kommunledning, organisationer och platser

Kapitel 1

Kommuner, kommunledning, 
organisationer och platser 

Svenska kommuner kan förefalla långt från världsmetropoler som Sydney och
New York, men utvecklingen att skapa varumärken och identitet för platser
finns även här. Malmö stad har genomgått en omvandling från industristad
till framtidsstad. Göteborg har gått från att vara en arbetarstad till att bli en
evenemangsstad. För att dessa förändringar ska kunna vidtas krävs omvand-
lingar inom flera områden i städerna, nya byggnader tillkommer och evene-
mang anordnas. Till viss del är det ett resultat av en naturlig samhällsomvan-
dling men till stor del handlar det om initiativ tagna av ledningen i staden
eller kommunen. 

Diskussioner om lokala omvandlingar sker på flera arenor, till exempel förs
diskussioner i pressen där debattartiklar pekar på hur städer såväl som mindre
orter kan och bör utvecklas. I en debattartikel i Göteborgs-Posten den 3 sep-
tember 2009 argumenterades för hur Göteborg ytterligare kan utvecklas till
att bli en evenemangsmetropol genom att bygga en ny arena, liknande Gug-
genheimmuseumet i Bilbao. Något som ”placerar Göteborg på kartan igen”,
som artikelförfattaren uttryckte sig. Artiklar av detta slag möter vanligtvis kri-
tik. En invändning är att det handlar om offentliga medel och dessutom ifrå-
gasätter kritiker om det i kommunerna finns kunskap och kompetens för att
bygga i denna omfattning.

Göteborg och Malmö är med svenska ögon sett stora städer men även
mindre orter skapar varumärken och symboler genom byggnader och sats-
ningar i och på olika saker. Tidigare studier har visat att dessa projekt syftar
till att skapa vad beslutsfattarna benämner identitet, att få kommunen att
synas, ”sticka ut” och ”placeras på kartan”. Detta anses i sin tur skapa tillväxt
i form av fler invånare, företag och besökare (Brorström 2006; 2008). Pro-
jekten som studeras här benämns av den anledningen för identitetsprojekt
och definieras: 

”Projekt som syftar till att få kommunen att synas, bli känd och härige-
nom locka invånare, företag och besökare till kommunen. Detta sker
genom fysiska förändringar av platsen och kommunen.” 



Det handlar om att synas, vilket i sin tur anses generera positiva effekter och
dessa projekt finns i många, om inte i alla kommuner, vilket kan konstateras
genom att se sig omkring. I kommunerna tillkommer eller planeras exempel-
vis idrottsarenor, simhallar, kulturhus, idrottsevenemang och hästarenor med
motiv som handlar om hur bra projekten är för kommunen. Men projekten
är också omdebatterade där satsningar i grannkommuner gör att individer
ifrågasätter om det finns behov av dem och om kommunen verkligen har ut-
rymme att satsa pengar på ett identitetsprojekt. Det finns mycket som talar
emot projekten men något gör att de blir av, trots att motiven bakom dem är
otydliga och svårvärderade, för vad avses egentligen med identitet och tillväxt?

I detta inledande kapitel behandlas tidigare studier av fenomenet identi-
tetsprojekt och en redovisning av inom vilka områden som forskning om stora
kommunala projekt förekommer och vad projekten kännetecknas av. Kapitlet
består både av tidigare forskning och problemformulering. Kapitlet avslutas
med studiens syfte och vägledande forskningsfrågor. 

Identitetsprojekt
Det finns olika sätt att skapa identitet för en plats och få platsen att synas. Ett
exempel är genom platsmarknadsföring, som tar sig uttryck i att det formu-
leras slogans och skapas varumärken för platsen. En företeelse som förfaller
har ökat på senare tid (Niedomysl 2004). Ett annat sätt att få platsen, eller
kommunen, att synas och sticka ut är att bygga något eller anordna ett event
– och det är detta som är temat för studien. Identitetsprojekt kan således ta
sig två olika uttryck; byggnader eller event. Förespråkare till identitetsprojek-
ten menar att de lockar människor i form av nya invånare, besökare och före-
tag till kommunen. Detta anges i sin tur gynna handeln i kommunen samt
skapa arbetstillfällen (se till exempel Kotler med flera 1993; Erickson och Ro-
berts 1997). Projekten motiveras också genom att de leder till positiva effekter
som är svåra att mäta som till exempel uppmärksamhet åt staden samt en upp-
levelse för medborgarna (Atkinson med flera 2008). Enligt Bouinot (1993 i
Corvellec 2001 sidan 193) utstrålar projekt av det här slaget; ”a will to move
from a destiny one endures to a destiny one wants”. Projekten uttrycker viljan
att förändra vad platsen är och syftar till, men citatet väcker även frågor; vems
öde och vilja är det som avses? Och vad händer sedan? 

Byggnaders identitetsskapande funktion är uppenbar eftersom det sätt på
vilken en plats uppfattas påverkas av bebyggelsen som finns där och många
städer associeras med de byggnader som finns i staden. Kända exempel, föru-
tom operahuset i Sydney, är Eiffeltornet i Paris och Frihetsgudinnan i New
York. Att byggnader utgör symboler är heller inget nytt, till exempel är ro-
marrikets segermonument eller pyramiderna i Egypten byggnadskonstruktio-
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ner som imponerar på oss än idag. Dessa välkända byggnader skapar identitet
för platsen de finns på genom att de förmedlar något; en känsla, ett minne
eller en uppfattning. 

Den andra varianten av identitetsprojekt, event, utgör ett annat sätt att få
platsen att synas och bli känd. Välkända exempel på event är karnevalen i Rio
och de Olympiska spelen. Enligt Waitt (2003) har evenemang fått en förnyad
roll och betydelse, för mindre orter har det blivit ett sätt att sätta prägel på
platsen för att locka besökare (se även Avraham och Daugherty 2009). Städer
som står värd för ett stort evenemang har möjlighet att förmedla budskap och
kunskap om platsen. Olympiska spelen i Peking är ett exempel, där en inten-
tion var att visa omvärlden det nya, mer humana, Kina. Resultatet går emel-
lertid att diskutera3. Att världen har ögonen på staden som arrangerar ett
event av Olympiska spelens storlek är emellertid inte något som endast spelens
värd utnyttjar. Vid Olympiska spelen i Vancouver tog aktivistgrupper tillfället
i akt och förmedlade sitt budskap4. 

Att dela upp projekten i byggnader och event är emellertid att göra det
enkelt för sig eftersom de hör ihop. Bland annat kan en byggnad motiveras
genom vad som kommer att hända där och ett event motiverar byggnader.
Exempelvis motiveras etableringen av arenor, något som debatterats flitigt på
senare tid5, genom de idrottsevent som platsen förväntats locka till sig, vilket
bland annat var fallet i samband med etableringen av Globen i Stockholm
(Sahlin-Andersson 1986; 1989). 

Förespråkarna har en stark tilltro till att projekten medför positiva effekter,
vilket beskrivs i termer av identitet och tillväxt och som därigenom ska locka
människor till kommunen. Som motiv bakom satsningarna är begreppen dock
inte självklara eftersom det på förhand är svårt, om inte omöjligt, att säga vad
som skapar identitet och tillväxt. Trots det genomförs projekt där dessa motiv
är vanligt förekommande. En förklaring kan finnas i den kontext där projekten
uppstår. 

Uppkomsten av identitetsprojekt
Att kommuner utvecklar och bygger nytt är en generell utveckling i landet,
något som bland annat förklaras av en ökande konkurrens mellan städer, mel-
lan kommuner och mellan regioner (Dannestam 2009; Syssner 2010). Den
ökande konkurrensen förklaras i sin tur ibland av globaliseringen som medför
ett ökat intresse både för vad som sker på lokal och global nivå (Czarniawska
2002; Aronsson 2007). Globaliseringen medför också att globala idéer får
3 Internetreferens 1. 
4 Internetreferens 2. 
5 Se till exempel Internetreferens 3.



18

Kommunala satsningar av betydelse – en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter

konsekvenser lokalt vilket gör att kommuner och städer tvingas följa den glo-
bala utvecklingen. I maj 2009 genomfördes till exempel en kampanj i Sydney
mot global uppvärmning. Kampanjen innebar att operahuset lystes upp av
olika konstverk i höstnatten där syftet var att få människor att tänka över sin
konsumtion och energiförbrukning6. Poängen är att globala rörelser påverkar
vad det satsas på och således också identitetsprojekt.

Den ökande konkurrensen förklaras också genom att den offentliga sek-
torn har förändrats. Jonsson (2010) menar att det förefaller som om kom-
munala aktörer har omvärderat sitt uppdrag, vilket är en anledning till att
satsningar på identitet och tillväxt blivit vanligare då kommuner inte längre
endast är utförare av statlig välfärdspolitik. Den offentliga sektorns förändring
beskrivs inom New Public Management-diskursen (NPM) bland annat ha in-
neburit en marknadisering av den offentliga sektorn (Hood 1991; 1995;
Greve och Hodge 2007). Lapsley (2008) för ett resonemang om utvecklingen
framöver och menar att offentlig sektor kommer genomgå fler strukturella
förändringar samt i större utsträckning fokusera entreprenörskap, expertin-
flytande och samarbeten mellan privata och offentliga organisationer. Utveck-
lingen medför nya krav och förväntningar på de lokala ledarna. Det går att
diskutera betydelsen och innebörden av denna utveckling. Det privata sättet
att bedriva verksamhet brukar betraktas som mer effektivt, vilket medför imi-
tation från offentliga verksamheter, bland annat har Czarniawska (1985) be-
skrivit offentliga organisationer som ”the ugly sister” (se även Forssell och
Jansson 2000). Huruvida NPM-utvecklingen har inneburit positiva effekter
inom den offentliga sektorn i form av nöjdare invånare och en effektivare
hantering av offentliga medel beskrivs emellertid som en kontroversiell fråga
(Lapsley 2008). Trots att effekterna inte är klarlagda anses NPM ha spelat en
viktig roll inom utvecklingen av den offentliga sektorn på senare tid (Ter Bogt
med flera 2010). 

Utvecklingen med en förändrad offentlig sektor innebär att det finns flera
samtidiga krav på en kommun; miljömässiga, demokratiska och ekonomiska,
och de är inte alltid förenliga (Ingelstam 2006). Studier och debattartiklar
pekar på en omvandlad kommunal verksamhet med nya styrformer och idéer.
Offentliga aktörer som kommuner har anpassats och är i många sammanhang
numer aktörer på marknadens villkor (Dannestam 2009). Det råder en dis-
krepans mellan uppfattningar angående vad vår tidsålder ska benämnas. Wahl-
ström (2002) benämner den för upplevelsesamhälle men radar upp andra
förslag; tjänstesamhället, kunskapssamhället, industrisamhället och informa-
tionssamhället. Enligt Alvesson (2006) lever vi i ett paradigm som känns igen

6 Internetreferens 4. 



av ”branding” och ”marketing” där vad som kännetecknar vårt samhälle är att
vi måste synas, vilket görs genom ”illusionsnummer”. I individers fall kan det
handla om att krydda sitt CV och för kommuner kan det handla om att
etablera ett identitetsprojekt. Att samhället allt mer byggs upp kring varu-
märken konstaterar också Kornberger (2010) i boken ”Brand Society – how
brands transform management and lifestyle”. Att denna utveckling även på-
verkar kommuner samt andra offentliga verksamheter ter sig naturligt men
samtidigt som projekten kan tolkas som symboler är de också konkreta, de är
inte ”illusionsnummer”, de är mer än så. 

Osäkra satsningar 
Samtidigt som massmedia publicerar artiklar som argumenterar för vikten av
nya byggnader och event är det inte ovanligt med artiklar som argumenterar
för motsatsen. Trots att projekten sägs vara till för alla, invånare som besökare
(Syssner 2008) är en invändning att det är oklart vem projekten är bra för,
vem som gynnas och vem som missgynnas. Detta anges som ett problem ef-
tersom offentliga platser, där identitetsprojekten etableras, borde vara till-
gängliga för alla och därav följer att satsningar på dessa platser inte bör gynna
eller missgynna någon grupp (Sebastiani 2001; Lieberg 2010). Anledningen
till att problemet uppstår anges vara att kommuner och städer allt mer bedri-
ver verksamhet på marknadens villkor vilket tar sig uttryck genom en kom-
mersialisering av platsen och kommunen (Ek och Hultman 2007). Detta leder
i sin tur enligt Book och Eskilsson (2007) till exkludering av grupper och för-
fattarna ställer frågan om det måste ”finnas förlorare för att det ska kunna
finnas vinnare på den allt mer kommersialiserade urbana arenan?” (sidan 54).
Strömberg (2005) beskriver dilemmat i andra termer men med samma inne-
börd; ”i sin iver att jaga skatteobjekt riskerar städerna att förskingra arvet för
de rättmätiga ägarna, stadens invånare” (sidan 38). Vad de pekar på är att
utvecklingen av en plats kan medföra att de som redan bor där negligeras i
kommunledningarnas iver att locka nya invånare och företag. 

Det föreligger således en osäkerhet kring vem som gynnas av projekten
och om mottagarna verkligen efterfrågar dem är svårt att fastställa. Det är
inte ovanligt att ”not in my backyard” (NIMBY) uppstår i samband med
etableringen av ett stort projekt (Corvellec 2000). NIMBY är ett förhållnings-
sätt som innebär att individer är positiva till projekten under förutsättning att
de själva inte påverkas i någon större utsträckning. De flesta kan exempelvis
förstå behovet av att bygga fler bostäder så länge det inte är i det bostadsom-
rådet de själva bor i. Det ligger i sakens natur att individer har olika åsikter
och att alla inte kan tycka om allt som sker på platsen där man bor. Även om
de flesta anser att operahuset i Sydney är vackert gör inte alla det. Till exempel
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beskrev den australienske författaren Clive James operahuset som; ”a portable
typewriter full of oyster shells” (citerad i Bryson 2000 sidan 84). Det finns så-
ledes olika uppfattningar och förhållningssätt angående projekten, något som
bland annat beror på vem som tillfrågas och vad för roll individen som tillfrå-
gas har. Som operakännare kanske någon inte är speciellt förtjust i operahuset
i Sydney, om nu ljudet är lika dåligt som det påstås. Exempelvis beskrev en
amerikansk operadirektör Sydneys operahus som en katastrof ljudmässigt i en
artikel i The Australian och i samma artikel kallade en symfoniker operahuset
för ett skämt7. Oavsett ljudkvaliteten kan samma person, i sin roll som arki-
tekt, anse att operahuset är fantastiskt. Olika individer har således olika upp-
fattningar, projekten har förespråkare men också kritiker. 

Projekten möter kritik
Projekten tar stor plats i kommunerna där de genomförs, både fysiskt men
också vad gäller uppmärksamhet, tid och pengar. På grund av den osäkerhet
som tidigare beskrivits kritiseras projekten för att de innebär ett risktagande
med offentliga medel. Inställningen är att det borde finnas en mer effektiv
användning av medlen och en förekommande kritik mot projekten är också
att de innebär att andra satsningar får vänta. I studien som genomfördes 2006
var det en utgångspunkt att projekten som studerades skapade debatt då de
ställdes mot satsningar inom barnomsorg, äldreomsorg och skolan – den
kommunala kärnverksamheten (Brorström 2006). Detta förhållande, att som
kommun balansera mellan de traditionella verksamheterna och satsningar på
identitet, tillväxt och utveckling beskrivs som kommunernas stora utmaning
(Dannestam 2009). Ytterligare något som studien visade var att kritiker vände
sig mot att naturområden togs i anspråk genom exploatering (Brorström
2006). 

För övrigt möter projekten vanligtvis kritik för att de tar längre tid att fär-
digställa samt blir dyrare än beräknat (Van Marrrewijk 2005). Flyvbjerg med
flera (2002) menar att det i 90 procent av fallen sker kostnadsöverskridningar
i samband med stora projekt. I fallet med operahuset i Sydney överstegs kal-
kylen hela fjorton till femton gånger (Bryson 2000; Flyvbjerg med flera
2002). Svenska exempel där kostnaderna har överstigits är Globen i Stock-
holm (Sahlin-Andersson 1989) och Vänersborgs bandyarena där utbetalning-
arna under en period till och med stoppades (Göteborgs-Posten 09-12-23).
Det har även visat sig svårt att uppskatta hur kostnaderna fördelar sig mellan
olika finansiärer (Sahlin-Andersson 1989). Ytterligare en svårighet är att upp-
rätta trovärdiga prognoser angående användning och intäktsuppskattningar.
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Förklaringarna till de osäkra beräkningarna är enligt Flyvbjerg med flera
(2002) och Flyvbjerg (2005) att förespråkarna för att få igenom besluten
överdriver projektens betydelse och underskattar kostnaderna. Detta gör att
projekt där kalkyler och beräkningar framstår som mest attraktiva genomförs
och inte de som är mest realistiska. Detta ger upphov till vad Flyvbjerg (2005)
benämner ett ”survival of the unfittest” (sidan 28). I sina studier av vad
Flyvbjerg med flera (2002) benämner ”mega projects”, som är stora, kost-
samma projekt av infrastrukturell karaktär, menar de att beslutsfattare till och
med ljuger för att få igenom beslut, något som då utgör ett demokratiproblem
(jämför Brunsson 2002). Att beslutsfattare medvetet skulle ljuga har bestridits
av Van Marrewijk med flera (2008). De menar att om det var som Flyvbjerg
med flera (2002) beskriver situationen skulle projektledningarna vara invol-
verade i en ”massive conspiracy against the public interest” (sidan 597). För-
klaringen de istället anger är att stora projekt styrs på bästa sätt utifrån de
förutsättningar som föreligger vilket innebär att individer hanterar komplex-
itet och osäkerhet. Även när det gäller de mest berömda eventen, Olympiska
spel, kritiseras de för att vara mycket kostsamma för staden och förväntade
effekter är otydliga samt enligt kritiker klart överdrivna. Exempelvis uppges
kostnaden för de Olympiska spelen i den grekiska huvudstaden Aten ha upp-
gått till 12 miljarder amerikanska dollar och i samband med de Olympiska
spelen i Salt Lake City uppstod positiva effekter i samband med beskedet om
värdskapet men avtog sedan (Lybbert och Thilmany 2000). 

Att projekten möter kritik angående att de är kostsamma och innebär ett
risktaganden har resulterat i att alternativa lösningar eftersökts. En sådan lös-
ning innebär att offentliga organisationer bildar partnerskap med privata ak-
törer, så kallade PPP (Private Public Partnerships). Partnerskapen innebär att
kostnader och risktaganden delas och är en möjlig lösning då organisationerna
delar samma mål (Strömberg och Erlander 2001; Mörth och Sahlin-Anders-
son 2006; Greve och Hodge 2007). Organisationer som består av lika delar
privata intressen och offentliga går också under benämningen hybridorgani-
sationer (Thomasson 2009). Fördelarna med organisationerna är, förutom
att kostnader och risker delas, också att parterna lär av varandra (Greve och
Hodge 2007). Kritiken mot partnerskap består i att de kan medföra att ve-
dertagna offentliga mål negligeras då privata intressen i första hand tillgodo-
ses. Enligt Strömberg (2005) kan partnerskap också medföra att kommuner
måste hantera att intressen från företag ibland står i konflikt med offentliga
krav på insyn och demokratiska beslutsprocesser. Utvecklingen pågår para-
doxalt nog samtidigt som det blir allt vanligare att medborgare direkt invol-
veras i det kommunala beslutsfattandet genom till exempel medborgarpaneler
och medborgarbudgetering (se till exempel Solli och Demediuk 2008). Om-
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vandlingen av den offentliga sektorn medför således både att privata intressen
påverkar kommunerna men också att invånares åsikter får en mer betydande
roll. 

Hade slutkalkylen varit känd på förhand, tror Flyvbjerg med flera (2002)
inte att projekten hade genomförts och då hade vi varit utan landmärken som
operahuset i Sydney, Big Ben i London och The Brooklyn Bridge i New York.
Frågan är om kritikerna i efterhand, med facit i hand anser att projekten var
värda de överskridna kalkylerna? Frågan illustrerar svårigheten med att på för-
hand bedöma ett ofärdigt projekt. Hur projekten mottas när de väl etableras
är därför en annan fråga som behandlas. 

Projektens effekter och mottagande
Projekten motiveras genom att de genererar positiva effekter för kommu-
nerna. Att det spelar roll hur den offentliga platsen utformas har Beck (2009)
visat, hon fann att positiv inställning till det offentliga rummet korrelerar med
en positiv inställning till platsen man bor, tillfredsställelse med den egna bo-
endesituationen samt hängivenhet till orten. Becks (2009) slutsats är att sats-
ningar på platsen har betydelse för den upplevda livskvaliteten men svå-
righeten är att veta vilka satsningar som medför denna positiva inställning.
Projekten lanseras som identitetsskapande och tillväxtfrämjande genom att
antalet besökare, företagare och invånare ökar men det finns inga garantier.
Snarare har studier visat att det är svårt för kommunledningen att påverka
människors flyttbeteende och företags etableringsorter (Pierre 1992; Niedo-
mysl 2007). Även gällande platsmarknadsföring är det problematiskt att fast-
ställa effekter på såväl kort som lång sikt (Niedomysl 2007). Otydlighet
angående vem projekten är till för illustrerar det. Argumenten för projekten
är att de ska vara till för alla – både nya och befintliga invånare (Syssner 2008),
men om de verkligen efterfrågar projekten är inte klarlagt. 

Hur projekten sedan mottas påverkas naturligt av om projekten inlednings-
vis är efterfrågade och om det finns en acceptans för dem. Att det finns de
som hamnar i skuggan av kommunala satsningar visar Dannestam (2009) som
har studerat Malmö stad och beskriver hur staden formulerat sin uppgift som
två olika åtaganden, att skapa välfärd och att skapa tillväxt, där skapandet av
tillväxt automatiskt också ansågs leda till en ökad välfärd. Bland annat moti-
verades satsningen på eventet Americas cup i Malmö år 2005 med hänvisning
till stadens dubbla åtaganden. Men Dannestam visar att det i Malmö inte au-
tomatiskt skapades välfärd som en effekt av tillväxtsatsningarna, istället blev
kommunens socioekonomiska problem mer påtagliga. Även Ek (2007) har
studerat omvandlingen av Malmö stad och pekar på att satsningen skapade
två städer inom en och samma, den östra och den västra, vilket ökade skillna-



derna mellan invånarna i staden. Samtidigt beskrivs Malmö inte sällan som
ett gott exempel på en stad som lyckats genomgå en förändring (se Danne-
stam 2009 för en beskrivning av Malmös utveckling).

Andra studier angående hur olika projekt mottogs av invånarna ger en dif-
ferentierad bild. Exempelvis gick Birmingham från att vara en framgångsrik
industristad till en stad i kris, vilket stadsledningen försökte råda bot på genom
flera projekt, bland annat en ombyggnad av stadens centrum samt en ny ba-
letthall. Det genomfördes också en rad evenemang; Birmingham Super Prix,
en Jazzfestival och en vetenskapsfestival. Dessutom gjordes ett försök att få
ett Olympiskt spel till staden. Alla projekt hade en tydlig inriktning mot att
få staden att framstå som framgångsrik och kulturell. Hubbard (1996) som
studerade vad invånarna ansåg om Birminghams förändring visar att de upp-
levde en otydlighet angående vem projekten var till för, vilket invånarna ansåg
var felaktigt eftersom de betalade projekten via skattesedeln. Studien visade
också att invånarna inte funderade kring projekten i termer av betydelse för
staden utan mer kring hur de såg ut. Även Orr och West (2002) har studerat
invånares inställning till stadsomvandling genom en studie av den amerikanska
staden Providence. Resultatet visar att det inte finns någon enskild, urskiljbar
faktor eller strategi som kan vända eller förvandla en stads image i invånarnas
ögon. Det räcker inte att bygga och tänka nytt, stadsledningen måste även ta
tag i existerande problem och engagera invånarna för att de ska anse att sats-
ningarna är lyckosamma. Ett exempel som beskrivs som lyckat är staden New
Yorks arbete under sloganen ”I    NY”. Anledningen till att kampanjen blev
framgångsrik anges vara att sloganen står för mer än endast den grafiska
logon. I samband med kampanjen vidtogs exempelvis åtgärder för att göra
staden tryggare för såväl invånare som besökare. New York upplevdes tidigare
som en stad med hög kriminalitet och socioekonomiska problem, något som
stadsledningen lyckades vända, bland annat genom kampanjen. Ett annat ex-
empel är den holländska huvudstaden Amsterdam som ville förändra bilden
av staden som främst var känd för sina ”coffée shops” samt ”the red light dis-
trict”. Stadsledningen skapade därför ett varumärke samtidigt som andra för-
ändringar i staden vidtogs. Amsterdams satsning är inte helt olik New Yorks
där sloganen ”Iamsterdam” syftar till att få alla att känna sig delaktiga i staden
och dess utveckling. Kampanjen var därför också ett sätt att förtydliga allas
gemensamma ansvar (Kavaratzis och Ashworth 2006). 

Davis (2008) har studerat hur etablerandet av arenor påverkar en plats och
menar att arenabyggandet är lika viktigt på ett affärsplan som på ett sportsligt
plan men studierna visar också otydlighet angående vad projekten leder till.
Davies (2008) menar att det tas för givet att byggandet av arenor innebär po-
sitiva effekter såväl ekonomiskt som socialt men att de positiva effekterna är
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svåra att fastställa. Davies studier visar emellertid att byggandet av arenorna
fick indirekta konsekvenser som att andra projekt inleddes men också att are-
nor kan medföra positiva effekter för städernas image och utgöra en ikon vil-
ket är betydelsefullt för städer som saknar naturliga landmärken. Arena-
byggande hör samman med sportevent och att invånare är beredda att betala
för det visar Carlino och Coulsons (2004) studie av amerikanska städer med
ett NFL-lag (amerikansk fotboll i högsta ligan). Invånare i dessa städer var
beredda att erhålla en lägre lön för att ha möjlighet att se NFL live. Resultat
av detta slag ska emellertid beaktas med försiktighet för som Atkinson med
flera (2008) påpekar ger hypotetiska frågor hypotetiska svar. Den slutsatsen
innebär att även om invånarna på förhand säger sig vara positiva är det inte
säkert att de är det i ett senare skede. 

Vad projekten leder till förefaller således bero på vem som tillfrågas och
det handlar mer om uppfattningar och känslor än något som kan mätas. På
kommunledningsnivå fattas beslut om offentlig mark och om betydande of-
fentliga investeringar där någon vinner på byggandet men de finns även de
som förlorar på det. Trots att projekten är dyra, osäkra, tar längre tid än be-
räknat och innebär ett risktagande och en chansning, genomförs identitets-
projekt i flertalet svenska kommuner, och detta mot otydliga visionära motiv
som är problematiska att i efterhand värdera. Det är rimligt att en del av för-
klaringen ligger i processen. Att hur projekten blir till delvis förklarar varför
de blir till. 

Skapandet av plats
Eftersom en del av förklaringen till varför projekten genomförs rimligtvis lig-
ger i processen är frågan angående hur projekten inleds, utvecklas och etable-
ras av vikt för studien. Beslut om identitetsprojekt fattas på högsta stads- eller
kommunledningsnivå och utgör en del av styrningen av kommunen eller sta-
den. Beslut om förändringar av platsen genom byggnader eller event är därför
en kommunledningsfråga. Styrning av platser studeras inom platsstyrnings-
fältet (place management), som är ett relativt nytt forskningsområde även om
det funnits i Nordamerika under en tid (Yanchula 2008). Inom platsstyr-
ningen analyseras och problematiseras olika aspekter av styrning utav platser
inom olika fält och ämnesområden. Utgångspunkten är att ledningen i staden
eller kommunen styr över ett geografiskt område. Inom ramen för platsstyr-
ning fattas beslut angående hur platsen ska se ut och hur det är önskvärt att
den uppfattas. Här ingår studier om utveckling av platser, styrning av närings-
livssamarbeten, omvandlingar av städer, lokal samhällsutveckling och plane-
ring, platsmarknadsföring, urban omvandling, regional och nationell styrning,
turism och fritid, festivaler samt kultur. Det breda forskningsfältet innebär att
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många olika discipliner finns representerade. Forskare inom antropologi, ar-
kitektur, företagsekonomi, geografi, offentlig förvaltning, psykologi, socio-
logi, stadsplanering, och statsvetenskap ägnar sig alla åt platsen som
studieobjekt (Parker 2008). Begreppet platsstyrning betonar att de offentliga
organisationerna styr över en plats. Att en kommun samtidigt utgör både en
organisation och en geografisk plats medför komplexitet. Adolfsson och Solli
(2009) har också beskrivit offentliga organisationer som hyperkomplexa och
i samband med identitetsprojekten innebär det att satsningen måste gå ihop
med kommunens roll som välfärdsproducent och serviceorganisation. Kopp-
lingen till den kommunala basverksamheten är viktig och andra verksamheter
får inte hamna på efterkälken i samband med satsningen. Detta förhållande
beskrevs tidigare som kommunernas stora utmaning (Dannestam 2009).
Komplexiteten hos den kontext som kommunerna möter kräver också kom-
plexa organisationer (se Weick 2004), vilket kan förklara att de offentliga or-
ganisationerna är hyperkomplexa8. 

Den förenklade bilden av platser med en avgränsad geografisk yta har länge
kritiserats av geografer. Anledningen är att olika grupper använder och tolkar
platsen på skilda sätt, där det enda gemensamma i tolkningen är var platsen
är lokaliserad (Massey 1994). Tänk på ett torg där det sker mängder av akti-
viteter, alla aktiviteter sker på samma plats men med vitt skild innebörd för
till exempel den som handlar och den som säljer. Exemplet illustrerar mång-
tydigheten i begreppet plats och hur begreppet förstås är betydelsefullt för
hur vi förstår världen och hur vi tolkar händelser (Cresswell 2004). I sin enk-
laste form betyder begreppet plats ”meningsfull lokalitet” (Cresswell 2004
sidan 7), en betydelse som innebär att begreppet rymmer mer än den kon-
kreta, fysiska förståelsen av platsen. Ek och Hultman (2007) delar in platsbe-
greppet i tre alternativa tolkningar9; att se platsen som lokaliserad någonstans,
en känsla eller en kontext för sociala möten. Andra författare gör likartade
indelningar, där det gemensamma är att platsen kan uppfattas som både något
abstrakt och något konkret (se till exempel Tuan 1977). Platser är lokaliteter
på en karta men skapar också känslor och utgör kontexter för handlingar. Att
platser både är något konkret och abstrakt innebär att det föreligger ett spän-
ningsfält, vad händer med det ena när det andra förändras? 

Att använda platsbegreppet genom att se det som två olika delar gör till
exempel Elisabeth Högdahl (2003) i sin avhandling. Hon ser platsen som två
dimensioner av en och samma stad genom användning av begreppen ”place”
och ”space”. Place avser det materiella och space det som skapas när männi-
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skor använder platser, den meningsskapande funktionen10 (sidan 34). Då plat-
ser både är geografiska enheter och något som får mening genom vad som
sker där finns inte platser med ”färdig mening och funktion” (Ek och Hult-
man 2007 sidan 14). Resonemanget illustrerar att det går att förändra platsen
genom att förändra vad syftet med platsen är. Satsningar på identitetsprojekt
innebär ett skapande av plats eftersom det går att föreställa sig en förändring
i känslan och uppfattningen, den abstrakta förståelsen av platsen efter att en
förändring av den fysiska, konkreta platsen har vidtagits. Platser förstås som
sociala konstruktioner och hur de uppfattas påverkas av relationer och hand-
lingar. Förhållandet går åt båda håll, sociala konstruktioner skapar platser men
platser definierar även människor och handlingar (Jonasson 2000). 

Aronsson (2007) fastställer att platsen även har en nära koppling till tids-
begreppet och skapandet av plats är därmed något ständigt närvarande. Ska-
pandet av plats utgörs således av en process vilket medför att en plats aldrig
är att betrakta som färdig utan utvecklas och skapas oupphörligen. Eftersom
plats skapas i relationer mellan människor och i handlingar är det även häri-
genom identitetsprojekten ska förstås, vilket betonar individens roll i skapan-
det av platsen. För att empirisk komma nära hur aktörerna uppfattar dessa
processer samt vad för uttryck det tar sig har studien ett meningsskapande
perspektiv (Weick 1995; 2001; 2009). Perspektivet anses vara lämpligt då det
fokuserar aktörer, handlingar, processer och organisering, framför statiska
strukturer och beskrivningar av organisationer (Czarniawska 2006; Kastberg
2009). Trots platsens självklara ställning i människors liv, finns också en dis-
kussion angående att platsen minskar i betydelse.  

Platsen minskar i betydelse
Platser har stor betydelse för oss människor, det vet alla som någon gång drab-
bats av hemlängtan. Platser har betydelse genom att de besöks för vad de är
och utstrålar, men de har också betydelse för att de utgör bakgrund till det
mesta som sker i våra liv. Allt vi gör – gör vi någonstans. Men trots platsers
självklara mening förlorar de paradoxalt nog i betydelse. Det blir till exempel
vanligare att människor inte är bundna till att befinna sig på en specifik plats
för att utföra sitt arbete (se till exempel Johanisson 2003). Människor är så-
ledes inte längre lika platsbundna som förr, vi behöver bara koppla upp oss
på Internet för att göra de inköp som behövs eller interagera med andra män-
niskor (för ett resonemang se Berg 1996). Utvecklingen innebär att den
offentliga platsen förlorar i betydelse i förhållande till den privata, det vill säga
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att vi gör mer och mer i hemmet. Detta kan ses som en serviceutveckling för
individer, det går snabbare och enklare att sköta vardagliga sysslor, men vad
betyder det ur ett kommunalt perspektiv? Forskning av nutidsfenomen är vik-
tiga för att belysa hur frågor av det här slaget ska hanteras. Detta på grund av
att hur vi förstår vad som sker idag har betydelse för framtida beslut och hand-
lingar (Falkenheim 2004). 

Men även om platsen minskar i betydelse är en tydlig utveckling samtidigt
att det investeras allt mer i kommunerna som platser, att platsen ska synas och
”sticka ut”. Det kan vara en naturlig utveckling, ett försök från kommunled-
ningarna att hävda platsens betydelse när den blir allt mer utsuddad, vilket
får som konsekvens att bilden av platsen blir allt viktigare. Globaliseringen,
som diskuterades ovan, kan vara en förklaring härtill eftersom den globala
nivån fokuseras tillsammans med den lokala (se Czarniawska 2002). Mellan-
nivån däremot, hamnar i kläm vilket innebär att det blir viktigare att tydlig-
göra den kommunala nivån genom att bygga eller arrangera något som syns,
något som tar plats i kommunen. 

Än sen då?
Stora, vackra, pampiga byggnader kan när de väl är på plats och det finns
mängder av turister utanför, verka självklara. Detsamma gäller ett välbesökt
event, vad skulle platsen ha varit utan byggnaden eller det som sker på platsen?
Men en gång i tiden har säkerligen debatt föregått beslutet att etablera bygg-
naden eller anordna eventet – att ”förstöra” platsen och vad den en gång var.
I efterhand kan diskussionerna förefalla triviala men när de ägde rum var de
av stor betydelse. En byggnad förändrar en plats men hur platsen uppfattas
efter förändringen är svårt att styra över (Czarniawska 2002). Kommunled-
ningen har säkerligen motiverat satsningen genom en beskrivning av hur kom-
munen kommer att gynnas av den. Sedan har andra anslutit sig till deras
ståndpunkt men sällan hörs något om vad som sedan sker. Projektens inle-
dande motiv diskuteras inte i efterhand och en anledning till detta är uppen-
bar, det föreligger svårigheter att avgöra vad ett projekt leder till, att fastställa
effekterna. För när ska effekterna mätas? Och hur vet vi att effekterna är en
konsekvens av projektet? 

Att effekterna är problematiska att mäta innebär inte att projekten inte
leder till något, att de inte betyder något i kommunerna där de tar plats. Även
om det är svårt att mäta, eller kanske just därför, skapas uppfattningar om
projekten. De antas vara bra eller dåliga, lyckade eller misslyckade för kom-
munerna och denna uppfattning är nog så viktig. Hur projekten finansieras
och hur de motiveras är inte avgörande för hur människor reagerar på dem.
Komplexiteten i samband med projekten hör samman med att de tar fysisk
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plats och eftersom det finns mycket känslor i platser skapar de ett stort enga-
gemang. Människor fungerar så, vi har inte rationella motiv bakom våra upp-
fattningar, vi tycker inte om ett fotbollslag för att de vinner alla matcher
(nåväl, en del medgångssupporters finns) utan på andra grunder. Oavsett an-
ledningen till vår uppfattning skapas handling baserat på den. Detsamma gäl-
ler identitetsprojekten, de tillskrivs konsekvenser, vilket i sin tur skapar
handling. Utifrån kan projekten vara problematiska att förstå sig på, då det
finns mycket som talar emot deras existens. De som medverkade i processen,
fattade besluten och engagerade sig för eller emot har säkerligen en annan
uppfattning och för att fullt ut förstå projekten är det av vikt att förstå aktö-
rernas syn på projektens tillkomst och betydelse. 

De som är kritiska till projekten menar att de är kostsamma och osäkra
chansningar medan förespråkare argumenterar för att projekten medför po-
sitiva men svårvärderade effekter. Projekten genomförs emellertid och går
från att vara visionära satsningar på identitet och tillväxt till att bli konkreta
satsningar i form av exempelvis köpcentrum, turistanläggningar, event, arenor
och badhus. Vaga motiv blir konkreta projekt och frågan är vad som förklarar
hur och varför en vag idé blir ett konkret projekt. Resonemanget tydliggör
vikten av att i studien anta ett processinriktat förhållningssätt till projekten,
att studera hur projekten kommer till för att förstå dem som helheter. Pro-
jekten är enligt förhållningssättet inte färdiga enheter utan utvecklas och för-
ändras över tid (se Bakken och Hernes 2006; Hernes 2008). Genom att
studera processen som projekten genomgår, från idé till genomförande samt
tiden därefter, fångas hur projekten förändras och utvecklas över tid. Tidigare
forskning av stora kommunala projekt har företrädesvis fokuserat en mindre
del av projekten, som beslutsfattandet och implementering (Sahlin-Andersson
1989; Blomqvist och Jacobsson 2002) eller projektorganisationen (Sahlin
1996; Blomberg 1998; Lundin 1998). Projekten som sådana har tagits för
självklara och studierna saknar koppling till identitetsbyggande, platsmark-
nadsföring och historieberättande, vilket också Dannestam (2009) uppmärk-
sammar. Här breddas ansatsen och studien behandlar frågor angående varför
projekten överhuvudtaget blir av samt vad som sker efter etableringen. Här
saknas forskning, för vad säger att processen slutar vid ett beslut om projektet
eller efter projektets etablering? De saknas således även en koppling till vad
för mening och betydelse som projekten ges, vilket här fångas genom att stu-
dien utgår från ett meningsskapandeperspektiv, baserat på Karl Weicks tankar
om hur handling förklaras i efterhand. Andra tar ställning för eller emot pro-
jekt, kritiserar eller förespråkar. Här tas inte ställning och studien kommer inte
att resultera i en redovisning angående om projekt av detta slag ska genomföras
eller inte. Intentionen är att förstå och förklara, vilket utvecklas nedan. 
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Syfte och frågor  
Föreliggande avhandling behandlar således identitetsprojekt inom den kom-
munala sektorn. Med identitetsprojekt förstås ”projekt som syftar till att få
kommunen att synas, bli känd och härigenom locka invånare, företag och besö-
kare till kommunen. Detta sker genom fysiska förändringar av platsen och kom-
munen”. Innebörden av ett identitetsprojekt varierar mellan olika kommuner,
gemensamt är att projekten ska fungera som en magnet för människor och
företag genom att de får kommunen att synas, det vill säga skapa identitet
och generera tillväxt. Stora satsningar och projekt är emellertid omdebatte-
rade, blir överklagade, tar lång tid och blir dyrare än beräknat. Det finns myc-
ket som talar för att projekten inte borde etableras, men de blir det i alla fall.
Motiven – att skapa identitet och tillväxt – är breda och vaga medan lösning-
arna är konkreta. Projekten kan betraktas som handlingar baserade på lösa
motiv, något händer när projekten går från att vara visioner till att bli konkreta
satsningar, men vad händer och varför? Eftersom det är något som sker mellan
det förhoppningsbaserade och det konkreta är det rimligt att anta att förkla-
ringen delvis ligger i hur projekten tillkommer, något som ger upphov till ett
processinriktat förhållningssätt vilket betonar vikten av att fastställa hur pro-
jekten kommer till för att kunna förklara varför. Detta synsätt överensstämmer
med det meningsskapandeperspektiv som avhandlingen baseras på och som
innebär att mening av händelser skapas i efterhand, retrospektivt. Först när
något har inträffat kan vi förstå det. Mening skapar i sin tur handling, det är
utifrån uppfattningen av något som människor agerar, inte utifrån rationella
”bevis”. Därför är det av vikt att förstå hur mening om stora kommunala pro-
jekt skapas. Projekten kan ses som symboler, de gör kommunen synlig och
eftersom de följer en generell utveckling är projekten legitimitetsskapande
(Alvesson 2006). Projekten i sig motsäger det genom att de är handling, de
må vara symboliska men de är också i högsta grad konkreta. Det saknas forsk-
ning som tar ett helhetsgrepp om kommunala identitetsprojekt även om olika
discipliner studerar olika aspekter av dem. Den teori som utvecklats i studien
innebär en förståelse för identitetsprojekten som fenomen och företeelser
inom den offentliga sektorn. Bidraget består av att sammanföra och utveckla
teori som hanterar kommunala identitetsprojekt från olika infallsvinklar. Syftet
är följande: 

Syftet med avhandlingen är att vidareutveckla begrepp och teorier som
gör det möjligt att förstå varför identitetsprojekt etableras samt hur etable-
ringen går till. Vidare syftar avhandlingen till att beskriva och förklara
vad identitetsprojekten leder till och varför. Detta görs genom utgångs-
punkt i ett meningsskapandeperspektiv. 
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Studien har utgått från tre frågeställningar som utgör en precisering av syftet.
Frågeställningarna utgör också ett analysinstrument. De är ett sätt att tolka
projekten. Frågorna hör emellertid ihop och är parallella men ska ses som ett
sätt att dela in projekten i syfte att skapa översikt. 

1. Varför genomfördes identitetsprojekten? 
Varför-frågan hanterar motiv bakom projekten, det vill säga anledningar som
kommunföreträdarna uppger ligger till grund för satsningar på projekten.
Frågan kan också besvaras som varför projekten uppstår, vilket inte behöver
vara samma som motiv. 

2. Hur gick etableringen av identitetsprojekten till ur ett
organisationsperspektiv? 
Med ett organisationsperspektiv avgränsas hur etableringen gick till inom den
kommunala organisationen med kommunledningen som utgångspunkt samt
med organisationen kring projektet i fokus. Det innebär att inte varje moment
i processen kommer beskrivas, utan att det är den övergripande processen
som fokuseras. Hur-frågan är nära varför-frågan eftersom det är rimligt att en
del av förklaringen till uppkomsten av projekten ligger i processen. Att hur
förklarar varför. 

3. Vad leder processen till? 
Frågan avgränsas till vad som har att göra med projekten, den mening pro-
jekten i efterhand ges. Att det är processen som avses och inte projekten beror
på att processen i sig kan leda till olika saker, vilket inte nödvändigtvis måste
avgränsas till efter etablering. 

Fortsatt disposition
Intentionen med detta inledande kapitel var att översiktligt presentera ämnet
för studien samt studiens syfte och frågeställningar. I kommande kapitel kom-
mer teori om meningsskapande att presenteras och diskuteras följt av studiens
design och metod. Därefter följer tre empiriska kapitel, ett för varje fallkom-
mun. Här ges en ingående beskrivning av fallkommunerna samt identitets-
projekten. Det ges också en ingående beskrivning angående hur etableringen
gick till. Härefter sker analysen som är uppdelad i tre kapitel som besvarar en
fråga var; varför projekten genomfördes, hur det gick till samt vad projekten
har lett till i kommunerna. Avhandlingen avslutas med det nionde kapitlet
som består av studiens slutsatser, praktiska implikationer och fortsatt forsk-
ning.
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2  Att skapa mening – en metod

Kapitel 2

Att skapa mening – en metod 

Ibland inträffar sådant som vid en första anblick inte kan förklaras. Något som
fångar uppmärksamhet och som sätter igång tankeprocesser. I kommunika-
tion med andra och med bas i tidigare erfarenheter skapas snart en uppfatt-
ning om det inträffade. Denna process innebär att mening skapas. Det är
egentligen inte något nytt som har inträffat, jorden fortsätter att snurra som
vanligt men mening av en händelse har skapats och kan adderas till tidigare
erfarenheter. Begreppet mening och diskussion angående meningskapande
ska här förstås som en översättning av det engelska begreppet sensemaking
som det används av organisationsforskaren och socialpsykologen Karl Weick.
Hur begreppet förstås och används samt hur Karl Weicks tankar har inspirerat
studien utgör temat för detta kapitel. 

Karl Weick och meningsskapande 

”When you are lost any good old map will do.” (Weick 1995 sidan 54)

Det finns en berättelse om en grupp soldater som gått vilse i Alperna11. Efter
en period av omkringvirrande och övertygelse om att de aldrig skulle klara
sig genom de kalla och snötäckta Alperna hittar en av soldaterna en karta.
Kartan får dem att hitta vägen tillbaka efter ett par dagars mödosam vandring.
Väl tillbaka möts de av frågor om hur de kunde hitta hem under de svåra om-
ständigheterna. När de berättar och visar upp den karta som hjälpt dem upp-
täcks att kartan inte är en karta över Alperna utan över Pyrenéerna. 

Berättelsen ovan tydliggör vikten av mening och processen när mening
skapas benämner Weick meningsskapande12, något han utvecklat under lång
tid och i en mängd böcker och artiklar. Den första boken ”The Social Psy-
chology of Organizing” utkom 1969 och därefter i en reviderad utgåva 1979.
Tankar härifrån utvecklades sedan i de mer specifika böckerna om menings-
skapande (Weick 1995; 2001; 2009). Weick är förutom sina teorier om me-
ningsskapande framförallt känd för teorier angående organisering och beskrivs
som en av de mest inflytelserika författarna inom organisationsfältet (Sutcliffe

11 Berättelsen om soldaterna återfinns i Weick (1995) och är inspirerad av en dikt av Holub
(1977).  

12 Från det engelska begreppet sensemaking. 
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med flera 2006). Hernes (2008, sidan 114) kallar Weick för en ”radical ma-
instream organization theorist” och syftar då på att han talar med organisa-
tionsfältet i stort men skiljer sig från och kritiserar den traditionella orga-
nisationsteorin. Begreppet meningsskapande använder Weick för att beskriva
den process som genomgås när oförståeliga händelser blir förståeliga. Me-
ningsskapande tar sin utgångspunkt i att något behöver förklaras och struk-
tureras, det är då meningsskapande processer startar och är som tydligast. 

Weick har i sin tur hämtat inspiration från flera olika håll13. Allard-Poesi
(2005) ser en likhet mellan meningsskapandeperspektivet och Berger och
Luckmans (1967) idéer om sociala konstruktioner och fokusering på hand-
ling. Även Hernes (2008) pekar på att Weick ligger nära Berger och Luckman,
bland annat i synen på att verkligheten löpande skapas i sociala och subjektiva
processer. Weick är också influerad av filosofen Ludwig Wittgenstein och den-
nes senare språkfilosofiska skrifter om säkerhet och osäkerhet där han disku-
terar hur vi med säkerhet kan veta något överhuvudtaget (Eisenberg 2006).
Wittgenstein frågar sig om något är mer säkert bara för att fler hävdar det,
med hans egna ord; ”Would the certainty really be greater for being checked
twenty times?” (Wittgenstein 1969/1972 sidan 12e). Mening enligt Witt-
genstein är något som uppstår utifrån tidigare erfarenheter och inom våra re-
ferensramar och är därmed konstruerat, något som citatet “what I know I
believe!” 14 (1969/1972 sidan 25e) indikerar. En av de viktigaste aspekterna
inom Weicks meningsskapande är också att mening uppstår på basis av tidigare
erfarenheter inom våra referensramar. När ny kunskap adderas till de befintliga
referensramarna skapas ny mening. Här är Weick också inspirerad av sociolo-
gen Erving Goffman (1974) och hans teorier om ”framing” (Czarniawska
2006). 

Hellgren och Löwstedt (1997) påvisar att meningsskapande har berörings-
punkter med forskning inom symbolisk interaktionism, något som poängterar
symbolernas betydelse för meningsskapande. Den symboliska interaktionis-
men framhåller individen som en aktiv skapare av mening och är en ameri-
kansk sociologisk tradition utvecklad av Herbert Blumer efter förgrundsper-
sonen George Herbert Mead15. Mead var också en av grundarna till pragma-
tismen tillsammans med John Dewey och Charles Pierce, varför meningsska-
pande och pragmatism har gemensamma beröringspunkter. Detta upp-
märksammar även Von Platen (2006) och bland annat är Weicks begrepp

13 För en lista av verk som inspirerat Weick se Weick (1995) sidan 65. 
14 Weick (1995 sidan 133) har ett liknande citat när han menar att ”believing is seeing”.  
15 Även om Mead inte själv använde begreppet symbolisk interaktionism betraktas han som

grundaren. Mead publicerade inte mycket under sin livstid men hans tankar sammanfat-
tades i ”Mind, Self and Society” som utkom 1934. 
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medskapande (enactment) inspirerat av pragmatismen (Weick 2009)16. En
utveckling från den symboliska interaktionismen har inneburit en övergång
till etnometodologin utvecklad av Harold Garfinkel17, också han ofta refererad
av Weick. Ytterligare en koppling går att göra till sociologen William Isaac
Thomas som utvecklade en tes kallad Thomasteoremet som innebär att en
om individ definierar en situation som verklig blir den verklig i sina konse-
kvenser (Weick 1995) vilket ligger nära Weicks syn på skapande av mening.
Vidare finns likhet och beröringspunkter mellan Weicks meningsskapande och
systemteori, där organisationer ses som sociala system uppbyggda genom
kommunikation (Bakken och Hernes 2006; Hernes 2008; Kastberg 2009). 

Weick är således inspirerad av flera olika tidigare författare och filosofer,
vilket är tydligt genom att de är refererade men också genom att deras tankar
går att identifiera i Weicks texter. Även om Weicks tankar delvis har följts bakåt
i tiden är det hans texter och tankar som här utgör utgångspunkten och är
vad som behandlas nedan. 

Meningsskapande – sex steg och sju egenskaper
Meningsskapande sker baklänges eftersom mening skapas efter att det som
ska förklaras har inträffat. Hernes (2008) formulering tydliggör händelser
som det som inleder processen; ”events are not events unless we make sense of
them” (sidan 49). Det betyder att en inledande definition av en händelse for-
muleras först i efterhand och en förutsättning för att kunna studera mening
är att det som ska förklaras redan har inträffat, meningsskapande är med andra
ord retrospektivt och inleds av handling. Weick (1995) beskriver menings-
skapandeprocessen i sex steg18. I det första steget inträffar något som behöver
förklaras, något som inte stämmer. I efterhand när individer försöker förstå
händelsen hittas ledtrådar som tyder på en viss förklaring i steg två. I det tredje
steget uppstår rimliga förklaringar till händelsen som i det fjärde steget sprids
genom kommunikation. I det femte steget blir spekulationerna allmängiltiga
men behöver inte accepteras direkt. Med tiden uppstår mer eller mindre kon-
sensus om vad som förklarar det inträffade, vilket utgör det sjätte och sista
steget i processen. Det sista steget kännetecknas av rykten och att individer
väljer att sluta sig kring en viss förklaring. Här har mening skapats men no-
terbart är att det fortfarande kan finnas individer som inte accepterar den all-
mängiltiga förklaringen, vilket innebär att det samtidigt kan finnas alternativa
meningar angående en händelse. Gray med flera (1985) gör en indelning i

16 Weick kommenterar själv kopplingen till pragmatismen i en artikel i organization studies
2004. 

17 Se Garfinkel 1967/2010.
18 Weicks (1995) exempel för att synliggöra de sex stegen rör ”The Battered-Child Syndrome”.
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tre idealtyper av mening baserat på hur gemensam meningen är. I ena änden
finns mening som är idiosynkratisk, i mitten av skalan befinner sig mening
som är ”widely held” och i den andra änden finns mening som är institutio-
naliserad och därför inte ifrågasätts inom organisationen. 

Mening ska inte förväxlas med tolkning eftersom tolkning är ett passivt
begrepp som förutsätter att det finns en verklighet där ute att tolka (Hernes
2008). Tolkning är också när ett ord kan bytas ut mot ett annat och ett ord
kan förklaras genom ett annat ord. Meningsskapande däremot uppstår efter
tolkningen som ett resultat av den; ”Sensemaking is about the ways people ge-
nerate what they interpret” (Weick 1995 sidan 9)”. Tolkningsprocessen har
Daft och Weick (1984) delat in i tre steg, där det första innefattar datainsam-
ling, i det andra steget tolkas insamlad data och i det tredje och sista steget
har organisationen inhämtat ny kunskap (se Daft och Weick 1984 för en ge-
nomgång av tolkningsbegreppet). Först efter tolkningsprocessen skapas me-
ning. Mening är således resultatet av meningsskapandeprocessen och likställs
därför ibland med innebörd eller betydelse (Van Platen 2006). Baserat på den
skapade meningen kordineras handlingar, som sedan i sin tur medför att ny
mening skapas (Weick 1995).

Vad var det då som gjorde att de vilsna soldaterna kunde hitta sin väg till-
baka? Weick (1995) pekar på en rad omständigheter som gjorde att de kunde
hitta hem trots de uppenbara svårigheterna med den felaktiga kartan. För det
första var de aktiva, de gjorde någonting, de hade ett syfte och en bild över
var de var på väg, tack vare kartan. När soldaterna väl började agera hittade
de ledtrådar och signaler som sade dem att de var på rätt väg. Detta var något
som skedde inom gruppen och utgjorde en social aktivitet, de hjälpte va-
randra. När meningsskapandeprocessen väl är igång tenderar det som sker att
konfirmera förväntade effekter. Då soldaterna leddes hem över Alperna
genom en karta föreställande Pyrenéerna innebar det att det snarare handlade
om rimlighet än exakthet. Kartan var inte exakt men det den signalerade
räckte. Rimlighetsaspekten kan också förstås som att sökandet efter mening
sker till dess att en möjlig förklaring hittas och här nöjer sig individen och av-
slutar sökandet. Rimlighet i meningsskapandet kan därför kopplas samman
med det satisfierande i beslutsprocessen som Simon (1947) talade om, där
det första rimliga alternativet väljs, snarare än det som är mest rationellt. Sym-
bolernas funktion i form av kartan är också tydlig i exemplet, det vill säga att
symboler skapar handling (Hernes 2008).

Berättelsen om soldaterna med den felaktiga kartan tydliggör de egenska-
per som meningskapandeprocessen enligt Weick kännetecknas av; identitet,
retrospektivt, sociala relationer, medskapande, pågående händelser, ledtrådar19

och rimlighet. De sju egenskaperna beskrivs nedan. 



35

2  Att skapa mening – en metod

Sju egenskaper
Den första egenskapen i meningsskapande, identitet, är av vikt då mening
skapas på basis av hur vi uppfattar oss själva och andra. Skapandet av mening
bottnar därför i individens behov av identitet och för att förstå vad som sker
i omgivningen måste individen förstå sig själv (Hellgren och Löwstedt 1997).
Olika individer skapar mening olika men är samtidigt påverkade av andra och
av omgivningen. Även om det kan tyckas att ett beslut fattas eller att en upp-
fattning skapas enskilt menar Weick att det alltid är påverkat av en känsla av
att någon kommer att tolka detta i senare skede och är därigenom påverkad
av andra även om de inte är direkt närvarande. Att meningsskapande skulle
ske enskilt är därför ett felaktigt antagande (Andersson 2010) och därav följer
den andra egenskapen, att meningsskapande är socialt. Den tredje egenskapen
innebär att meningsskapade är ständigt pågående, det vill säga att det aldrig
startar och aldrig slutar. Människor är alltid mitt uppe i olika projekt och ser
världen genom dessa ögon, vilket påverkar tolkning och förståelse av något
(Weick 1995)20.

Tankarna om den fjärde egenskapen, medskapande (enactment), utveck-
lade Weick redan 1969 och är en av de mest omdiskuterade21. Medskapande
innebär att individer och organisationer aktivt skapar sin omgivning och inte
förhåller sig till en färdig; ”the human actor does not react to a an environment,
he enacts it” (Weick 1969 sidan 64). Skapandet av omvärlden sker genom
handlingar som påverkas av tidigare erfarenheter och förväntningar; ”We do
something and the situation is forever changed, and those changes affect us”
(Weick 2009 sidan 190). Då omgivningen aktivt skapas innebär det att indi-
vider reagerar på en omgivning som de själva har skapat, ett faktum som ger
upphov till en ”hönan-och-ägget-diskussion” (Taylor och Van Every 2000).
Att individer tillsammans skapar sin omgivning innebär att de drar linjer, ska-
par kategorier och etiketterar händelser som de sedan reagerar på (Weick
1995). Medskapandebegreppet är en tydlig betoning på individernas roll i
skapandet av mening (Hernes 2008). 

Den femte egenskapen, retrospektivt, är en av grundpelarna inom perspek-
tivet och fastställer att meningsskapande sker i efterhand22. Att mening skapas

19 Från engelskans cue. Andersson (2009) översätter i sin avhandling denna term med 
”isolering av frågor” och Van Platen (2006)  översätter det med frågor. Jag väljer här att
översätta ordet cue med ledtrådar i enlighet med Hellgren och Löwstedt (1997). 

20 Weick är här inspirerad av Schutz (1967) begrepp ”pure duration” vilket är tydligt i
första upplagan av The social pyschology of organizing (1969). 

21 Enligt Anderson (2006) är enactment också Wiecks mest refererade koncept i tidskrift-
sammanhang. 

22 Egenskapen är influerad av Schutz (1967) och hans resonemang om ”meaningful lived
experience”. Nyckelordet är ”lived”, att mening skapas när något har inträffat. 
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i efterhand visar studier som pekar på att den meningen som händelser ges
påverkas av hur individerna uppfattar resultatet av dem, om de är ”bra” eller
”dåliga”. Uppfattas resultatet som dåligt uppger individer i större utsträckning
att företrädare begick misstag och hade brister än om utfallet uppfattas som
bra. Staw (1975) visar detta genom ett experiment där han slumpmässigt lät
olika grupper veta att de gjort bra alternativt dåligt ifrån sig. Efter att de fått
omdömet fick de svara på frågor angående hur arbetet hade fortskridit i grup-
pen. Det visade sig att försökspersonernas svar var starkt beroende av det om-
döme de fått. De som hade fått ett gott omdöme menade att gruppen arbetat
bra tillsammans medan de som fått ett sämre omdöme menade att gruppen
hade svårt att enas och samarbeta. Staw (1975) drar slutsatsen att det därför
alltid är relevant att ställa frågan angående hur vi kan veta något innan utfallet
är känt. Weick (1979; 1995) sammanfattar detta i frågan; ”how can I know
what I think until I see what I say” (sidan 207; sidan 61). Frågan betonar
aspekten att det inte går att veta hur en händelse förstås förrän det är uttalat
och är inspirerad av en liten flicka som hade blivit tillsagd att tänka innan hon
talar (Griffin 2000).

Med den sjätte egenskapen, ledtrådar, avses att när mening skapas eftersöks
ledtrådar som kan placeras i individens redan existerande referensramar och
skapa ny mening. Därför eftersöks ledtrådar som bekräftar individens tidigare
erfarenheter. Von Platen (2006) har visat att ju otydligare information inom
en organisation är desto större är detta sökande. Även Hellgren och Löwstedt
(1997) uppmärksammar att människor försöker hitta den röda tråden även
om den inte alltid existerar. För att mening ska skapas behövs tre egenskaper;
”a frame, a cue and a connection” (Weick 1995 sidan 110ff). Ledtrådar kan
vara mindre detaljer och meningsskapande handlar därför inte alltid om det
stora och formellt uttalade; ”To work with the idea of sensemaking is to appre-
ciate that smallness does not equate with insignificance” (Weick med flera 1995
sidan 410). Citatet medför att till synes obetydliga strukturer och händelser
kan få konsekvenser för hur något uppfattas.

Den sista egenskapen, rimlighet, innebär att det viktigaste inte är att något
är exakt rätt, utan att det pekar åt ett eller ett annat håll; ”Sensemaking is not
about truth and getting it right” (Weick med flera 1995 sidan 415). Exemplet
med de vilsna soldaterna i Alperna tydliggör detta. En karta är ett bra exempel
eftersom en karta inte kan vara alltför detaljerad, då är den inte till någon
hjälp, en karta bör vara lagom detaljerad för att skapa ordning och översikt.
Weick (1995) har flera anledningar till att exakthet inte är nödvändigt, bland
annat därför att det är omöjligt att fastställa saker med säkerhet och att det
därför inte ens bör eftersökas (jämför Dewey 1922/2002). 
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Mening genom språket – ”it ain’t nothing till I calls them” 23 

Mening skapas först när något är uttalat vilket gör kommunikation till en cen-
tral del för att skapa mening (Weick med flera 2001) och har därför använts
flitigt av kommunikationsforskare (se till exempel Taylor och Van Every 2000;
Eisenberg 2006). Enligt Alvesson och Kärreman (2000) hör Weicks tankar
hemma inom vad de kallar ”the linguistic turn” inom organisationsforsk-
ningen eftersom han betonar kommunikation och språk som en resurs inom
organisationer. Weick med flera (2005) formulerar språkets betydelse genom
att argumentera för att situationer, organisationer och omgivningar är; ”talked
into existence” (sidan 58). Eisenberg (2006) poängterar språkets betydelse i
meningsskapandet då han menar att det mer utgör ett verktyg för att skapa
”verkligheten” än om att dela information med andra. Influensen från Witt-
genstein (1969/1972) är tydlig i detta sammanhang, som beskriver processen
genom att ord ”anställs” när de används i språket och därigenom får bety-
delse. Weick (1995) beskriver vikten av kommunikation på följande sätt;
”Sense is generated by words that are combined into the sentence of conversation
to convey something about our ongoing experience” (sidan 106). Det är genom
användning av språket som individer fyller handlingar med mening (Czarni-
awska 2004b). Kommunikation utgör emellertid en aktiv handling i sig och
handling är som framgår ovan det som inleder meningsskapandeprocessen.
Handling och dess konsekvenser är enligt Weick; ”the raw material from wich
a sense of the situation is eventually built (Weick 1977 sidan 272, citerad i Tay-
lor och Van Every 2000 sidan 144). 

Då mening skapas genom språket är historier inom organisationer centrala.
Berättande av historier om oväntade händelser gör att de i efterhand uppfattas
som förväntade och styrbara (Robinson 1981). Berättelser skapar därför en
kontext för meningsskapande och bringar klarhet i oklara situationer. Boye
(1991) beskriver det i följande termer; ”in organizations storytelling is the pre-
ferred sense-making currency of human relationsships (…)” (sidan 106). Weick
(1995) sammanfattar berättelsernas uppgifter genom att de ordnar händelser
i kronologisk ordning, möjliggör för individer att tala om händelser och kopp-
lar ihop historiska händelser med vad som sker idag. Detta innebär att berät-
telser utgör stöd för minnet och guide för handlingar genom att de formulerar
delad mening och värderingar inom organisationen. Berättelser utgör därför
en referensram som mening kan skapas utifrån.

23 Citatet härrör från en berättelse om domare i baseball och finns återgiven i Weick (1979).
Kornberger (2010) diskuterar också språkets betydelse genom det givna exemplet. 
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Konsekvenser och förändring 
En konsekvens av det faktum att mening skapas på basis av tidigare erfaren-
heter belyser Weick (2001) genom beskrivning av en flygkrasch i samband
med en landning. Anledningen till att kraschen kunde ske var att piloterna i
planet inte uppfattade vad flygledningen på marken sa, då de meddelade att
de inte var möjligt att genomföra en landning. Piloterna uppfattade emellertid
budskapet att en landning var i sin ordning, då det var det budskap de för-
väntade sig. Wittgenstein (1969/1972) beskriver detta som principen om att
vad som alltid har hänt kommer att hända igen, vilket i enstaka fall kan få
enorma konsekvenser. En konsekvens av meningsskapande är därför före-
komsten av självuppfyllande profetior vilket innebär att den förväntade kon-
sekvensen blir den upplevda (Weick 2001). Med andra ord; ”people create and
find what they expect to find” (Weick 1995 sidan 35). Eftersom mening skapas
retrospektivt eftersöks ledtrådar som tyder på att den förväntade konsekven-
sen uppstår, men är det då en konsekvens eller inte? 

Det är emellertid även problematiskt att tala om förändring eftersom allt
är under ständig förändring; ”sensemaking nerver starts. The reason it never
starts is that pure duration never stops. People are always in the middle of things”
(Weick 1995 sidan 43). Weicks tankar om meningsskapande kopplas därför
till ett processinriktat förhållningssätt inom organisationsstudier, där det är
processer, handling och organisering som är av intresse (Hernes 2008). Som
Taylor och Van Every (2000) benämner det är förändring inte ett undantags-
tillstånd utan tvärtom och struktur är ett ”frozen moment” (sidan 146). Me-
ningsskapandets beröringspunkt till pragmatismen är här synlig då Dewey och
Pierce skulle hävdat att det inte finns någon anledning att söka efter var en
förändring startar, då det är omöjligt men också ointressant. Det enda vi kan
uttala oss om är en lägesbeskrivning, hur något ser ut för tillfället (se Webb
2007). Vi kan därför inte bestämma när något börjar och slutar men Weick
med flera (2001) menar att det ibland inträffar händelser som är avvikande,
avbrytande eller störande. Det är i samband med ”störningar” i omvärlden
som meningsskapande blir tydligt. I ett ständigt pågående flöde av händelser
finns det som väcker nyfikenhet och uppmärksamhet (Weick och Sutcliffe
2007). I den här studien förstås identitetsprojekten som sådana händelser och
det är i tider av otydlighet som meningsskapandet är som mest intensivt.
Weick skiljer mellan osäkerhet (uncertainty) och otydlighet (equivocality),
där osäkerhet innebär att människor letar efter mer fakta medan otydlighet är
när människor har flera olika alternativ men problem att sortera mellan dem
(Griffin 2000). Att något är otydligt istället för osäkert innebär att det inte är
svårt att hitta mening i händelser utan problemet är snarare det omvända; ”the
problem is that there are too many meanings not to few” (Weick 1995 sidan 27). 
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Ett avstamp i meningsskapande innebär för studiens vidkommande att det
är problematiskt att tala om effekter eller konsekvenser som det vanligen förs-
tås. Det går inte heller att isolera en händelse från annat som händer i om-
världen, som exempelvis den rådande konjunkturen. Hur identitetsprojekten
mottas och vad de leder till påverkas av annat som sker runt omkring och
inom organisationen. Osäkerheten som föreligger när det gäller projekten,
som beskrevs i det tidigare kapitlet angående vaga motiv och argument, gör
det också problematiskt att avgöra vad som ska mätas. Vad det är projekten
borde ha lett till. Men samtidigt händer något i kommunerna i samband med
och efter identitetsprojekten, vad som är av intresse här är hur respondenterna
skapar mening av dessa händelser, vad för mening projekten tillskrivs. Pro-
jekten leder ofrånkomligt till förändring även om förändringen är mer upplevd
förändring än något som går att visa siffror eller ”bevis” på. Men även upp-
levda förändringar får konsekvenser och är betydelsefulla (för ytterligare reso-
nemang om effekter och effektstudier se Rombach 1997 och Brorström 2004). 

Eftersom meningsskapandeperspektivet betonar individens roll i skapande
av mening är aktörerna i utformningen av identitetsprojekten i fokus. Inter-
vjuer tedde sig därav som den naturliga empiriinsamlingsmetoden. Det är re-
spondenternas berättelser och uppgifter som betonas, varför de anser att
projekten startades, drevs framåt och vad de sedan ledde till. Meningen kan
skilja sig mellan olika individer men troligt är att det, i enlighet med tidigare
resonemang, skapas en övergripande mening angående projekten. Perspekti-
vet tedde sig naturligt i studien, bland annat på grund av den osäkerhet som
föreligger kring både motiv och effekter. Det föreföll snarare handla om en
gemensam uppfattning, något som blev tydligt redan i den tidigare studien
(Brorström 2006). Meningsskapandeperspektivet har emellertid också mött
en del kritik. 

Meningsskapande i ett sammanhang – kritik och försvar
Mening kan betyda olika saker och hanteringen i tidigare forskning och i olika
teoretiska sammanhang har därför varierat. Gray med flera (1985) delar in
sättet att se mening i tre olika typer; mening som ett kognitivt fenomen (kon-
cept), vilket är mening som skapas utifrån en händelse, mening som ett rela-
tionellt fenomen (kartor), vilket avser kognitiva kartor som baseras på
individens referensram samt mening utifrån ett perspektiv av värderingar och
djupt liggande strukturer (ideologier), det vill säga sådan mening som tas för
given. När det här talas om mening är det meningsskapandebegreppet ut-
vecklat av Karl Weick som avses, det kan emellertid vara på sin plats att placera
honom i ett sammanhang. Weicks första bok som explicit handlade om me-
ningsskapande, Sensemaking in organizations, utkom 1995. Det var samtidigt
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som Richard Scotts bok Institutions and organizations och de refererar också
varandra (Scott 1995). Trots att de båda författarna refererar varandra består
en kritik mot Weick i att det inom meningsskapandeperspektivet inte finns
plats för institutioner och att han därför negligerar historiska kontexter
(Weber och Glynn 2006). Det innebär att meningsskapande uppstår som en
social process mellan individer men är inte beroende av kontexten den uppstår
i (Taylor och Van Every 2000). Även Hernes (2008) pekar på att Weick inte
är villig att beskriva mänskligt beteende genom normer och institutionella ar-
rangemang. Detta menar författaren är ett resultat av att Weicks inställning
är att det inte finns fenomen som kan förstås bortom den mening som indi-
vider skapar av dem, varför det inte heller är av intresse. Weber och Glynn
(2006) visar emellertid att det går att koppla samman de båda perspektiven
och att meningsskapande då kan sägas skapas bland annat på basis av den in-
stitutionella strukturen. Den slutsatsen är ungefär den som Weick (1995) pre-
senterar när han påtalar att ”sensemaking is the feedstock for institutiona-
lization” (sidan 36).

En annan kritik som förekommit mot Weicks meningsskapande är att det
förefaller förutsätta att det går att förstå hur människor tänker, ett fenome-
nologiskt förhållningssätt (Von Platen 2006). Kritiken är förståelig beroende
på hur meningsskapandet tolkas och används som verktyg. I denna studie
handlar meningsskapande om att fånga uppfattningar och åsikter, det vill säga
resultatet av meningsskapandet och är inte ett försök att gå in i människors
medvetande och fånga själva tankeprocessen. Allard-Poesi (2005) beskriver
meningsskapandets ambition att fånga människors uppfattningar som en pa-
radox genom att verklighet och mening definieras som socialt konstruerat
samtidigt som man försöker frigöra sig från det och objektifiera det som stu-
deras. Paradoxen benämner Allard-Poesi (2005) för ”the objective science of
subjectivity” (sidan 169) och enligt författarna blir därför studerandet av me-
ningsskapande i sig självt en ”active purposeful and intersubjective process”
(sidan 183). Att som forskare lägga undan den förförståelse som finns är svårt
om inte omöjligt, vilket är förknippat med identiteten som forskare, det hand-
lar snarare om att vara medveten om att den existerar. Weick (1996) har en
välkänd metafor för detta som handlar om en brand som inträffade år 1949 i
Mann Gulch där 13 brandmän förlorade livet. Poängen är att de troligtvis
hade överlevt om de hade släppt sin tunga utrustning, något som de trots
order vägrade. Metaforen, som går ut på att ”släppa sin utrustning” är något
som även forskare kan behöva göra för att se världen med nya ögon. Men
Weick är medveten om problematiken och besvarar kritiken i en artikel i Or-
ganization Studies där han beskriver det som en paradox:
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”An example would be people who claim that what we call real is not really
real. If that claim is true, how could they know it’s true?(...) I claim to
know how others makes sense, but my efforts are nothing more or less than
that same sensemaking.” (Weick 2006 sidan 1733)

Meningsskapande för Weick är alltså två olika saker, det är vad han studerar
men det är också vad han gör i sina studier. Det är givetvis rimligt, det går
inte att å ena sidan mena att världen är socialt konstruerad och å andra sidan
studera den objektivt. Detsamma gäller denna studie. Här skapas mening av
projekten samtidigt som meningsskapande utgör en referensram för att tolka
respondenternas berättelser. Meningsskapandeperspektivet kan därför sägas
ha inspirerat studien på två nivåer. Å ena sidan tolkas respondenternas berät-
telser som meningsskapande och å andra sidan är min roll som forskare att
skapa mening av identitetsprojekten. 

Organisation, individ och omvärld 
Organisationer är för Weick processer där mening skapas gemensamt med
andra och består av ”agreements concerning what is real and illusory” (Weick
1979 sidan 3)24. Weick (1969; 1995) är emellertid ovillig att använda begrep-
pet organisation eftersom begreppet förutsätter en stabil enhet med gränser
som inte förändras över tid. Istället för att använda begreppet organisation är
det därför enligt Weick (1979) bättre att använda begreppet organisering ef-
tersom det då är handling som fokuseras (se också Sundin 2006). Med detta
synsätt är organisationen snarare en output än en fast enhet att ta utgångs-
punkt i (Hernes 2008) och genom att byta ut begreppet organisation mot
det processinriktade begreppet organisering fokuseras handling och processer.
Synsättet har emellertid också kritiserats på grund av Weick och hans med-
författares syn på relationen mellan organisation och individ. Exempelvis kri-
tiseras Weick och Daft (1984) för att de hoppar mellan de båda analys-
perspektiven och förutsätter att det är samma (Taylor och Van Every 2000).
Taylor och Van Every (2000) argumenterar för att individen inte alltid delar
mål och uppfattningar med andra inom organisationen, vilket gör antagandet
problematiskt. Det är individer som skapar mening men det är organisationen
som handlar och förhållandet här emellan är inte klarlagt. Vidare menar de
att inte heller kopplingen mellan organisationsledningen och de anställda är
klarlagd, eftersom en liten grupp inom organisationen har företräde att skapa
mening. Anledningen till sammankopplingen anger Taylor och Van Every
(2000) är att organisationer ges mänskliga attribut, att de beskrivs som ”su-

24 För en liknande användning av organisationsbegreppet se Gray med flera 1985.
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perpersoner” (se även Czarniawska 1985). Även Hernes (2008) beskriver att
Weick är ovillig att lämna handlingar på individnivå för att föra diskussionen
på en mer abstrakt, organisationsnivån, men att argumentet härtill är att alla
handlingar som görs i en organisations namn kan kokas ned till enskilda in-
divider, varför det helt enkelt inte är intressant att abstrahera diskussionen.

En annan diskussion är angående begreppet medskapande. Taylor och Van
Every (2000) pekar på att om organisationen skapar omvärlden, är det då att
betrakta som en omvärld eller är det inte snarare en del av organisationen?
Frågan är relevant och för studiens vidkommande intressant, var går gränsen
mellan en kommun och dess omvärld? Är alla som bor i kommunen inom or-
ganisation eller är gränserna snävare? Som tidigare diskuterats är det mer gi-
vande att tala om organisering och med det avses att organisationen skapas
för att strukturera handlingar och det är kring handlingar organisationen
finns. I fallet med identitetsprojekten är därför en möjlighet att tala om or-
ganisationen kring projekten och inte om den kommunala organisationen.
Alla studiens respondenter ingår därför i organiseringen kring projekten i
olika roller, till exempel politiker, tjänstemän och näringsliv. Att utgå från
handling, en processinriktad syn på organisationer, är således ett sätt att
komma runt problemet med var organisationen börjar och slutar. Weick
(1979) formulerar det som att forskare borde intresserad sig för verb istället
för substantiv, där skapandet av substantiv och enheter är en förenkling som
skapar mer förvirring än förklarar något. Förenklingar leder också till upp-
fattningar om att när något placeras inom en enhet är det som finns där
samma sak och oföränderligt. Hernes (2008) formulerar detta talande; ”yes,
the world is fluid, but it is populated by humans whose sensemaking apparatues
pretend that it is not fluid” (sidan 29). Att istället använda verbet organisering
gör att läsaren blir medveten om att saker förändras och förflyttas (Bakken
och Hernes 2006; Hernes 2008). Hernes (2008) diskuterar hur det inom
traditionell organisationsteori är och har varit vanligt med klassificeringar,
som till exempel byråkratier, informella organisationer och kunskapsföretag.
Dessa klassificeringar gör att vi kan känna igen olika organisationer i olika si-
tuationer men gör också att vi eftersöker på förhand bestämda egenskaper i
organisationerna. Kategorisering och indelning i enheter är därav ett sätt att
skapa mening genom att placera in händelser i givna referensramar. Att istället
fokusera handling, organisering och processer gör att annat kommer fram i
ljuset och öppnar för att identifiera andra fenomen.

En utveckling av teorin om meningsskapande är att det har delats upp i
meningskapande och meningsgivare där meningsgivande innebär att en per-
son medvetet ger mening åt något för att influera hur andra människor tolkar
och uppfattar det (Søderberg 2003). Meningsgivande är därav något som or-
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ganisationsledningen sysselsätts av (Andersson 2010) och där verktyg utgörs
av språk, metaforer och berättelser (Smircich och Stubbard 1985). Gioia och
Chittipeddi (1991) studerade meningsskapande och meningsgivande vid en
strategisk organisationsförändring på ett amerikanskt universitet. De finner i
studien att meningsskapandet från ledningens håll skedde på två olika sätt,
antingen genom att de gemensamt skapade mening av det arbete de utförde
och hur det emottogs. Men de försökte också att påverka andra genom att
ge mening åt händelser. Ledningen fungerade alltså både som meningsskapare
och som meningsgivare i samband med organisationsförändringen. Det är
rimligt att anta att samma individer intar både rollen som meningsskapare
och meningsgivare vid olika tillfällen. Som Søderberg (2003) påpekar hänger
meningsskapande och meningsgivande samman genom att en individ försöker
ge mening och influera andra baserat på hur individen tidigare skapat mening.
Detta kan ske genom berättelser som innehåller ett budskap (se Boye 1991).

Avslutningsvis ska det poängteras att meningsskapandeperspektivet i denna
studie är att betrakta som ett förhållningssätt, ett sätt att förstå världen och
hur vi människor fungerar. Perspektivet har präglat studiens upplägg och de-
sign som är temat för nästa del i detta kapitel. 

Hur frågan uppstod – curiosity and compassion 
Ett av de viktigaste valen i forskning är valet angående vad som ska studeras
(Jacobsen 2002) och därför är det viktigt att redogöra för hur detta val gick
till. En fråga och ett syfte kan uppstå på olika sätt, de kan uppstå ur ett om-
världsfenomen som ska förklaras eller det kan uppstå genom ett identifierat
teoretiskt tomrum. Enligt Weick (1992) uppstår företrädesvis en forsknings-
fråga genom nyfikenhet och en vilja att förklara något. Något upptäcks som
inte stämmer; ofullständigheter, nyheter, implikationer, förvirring och fasci-
nation, en händelse eller ett fenomen som drar till sig uppmärksamhet. När
Weick söker efter forskningsfrågor utgår han från sig själv och frågar sig; ”what
do I find interesting?” (1992 sidan 173). Att utgå från sig själv och vad man
anser är intressant utgör en bra utgångspunkt då nyfikenhet automatiskt blir
det som driver forskningsprocessen. En annan fråga som driver Weick är den
enkla men innehållsrika frågan; ”Whats going on here?” (Weick 1992 sidan
175). Frågan drivs av ett intresse och en nyfikenhet angående vad som sker.
Weicks två frågor beskriver väl hur denna avhandlings syfte uppstod. Forsk-
ningsprocessen har drivits av nyfikenhet och en förundran inför varför något
är som det är. I tidningar skrevs det om stora kommunala satsningar och det
debatterades om nyttan av dem i tv och bland boende i kommuner som in-
vesterade. Politikerna som drev processen förföll ha flera motiv till satsning-
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arna men det föreföll också finnas minst lika många anledningar till att inte
genomföra projekten. Vad är det som förklarar att projekten trots allt blir av? 

Men att vara nyfiken räcker inte, det finns mycket som väcker nyfikenhet
som inte utgör ämne för en avhandling. Weicks (1992) tillvägagångssätt för
att identifiera forskningsfrågor kan utvecklas med Paul Lawrence (1992) mer
pragmatiska syn på vad för frågor som ska behandlas inom den samhällsve-
tenskapliga forskningen. Enligt Lawrence (1992) är det viktigaste att forsk-
ningsfrågorna är relevanta och problemorienterade, det vill säga att forskare
bör studera sådant som behöver beforskas. Med hans egna ord; ”the existence
of problems is the very best guide to where human knowledge is missing” (Law-
rence 1992 sidan 142). Likheten med Weick (1992) är att forskningsområ-
dena identifieras genom att observera vad som sker ”därute” och som behöver
förklaras. Det är visserligen en fördel om svaret på forskningsfrågan inte går
att finna i tidigare litteratur men Lawrence (1992) menar att om problemet
fortfarande kvarstår trots att andra skrivit om det kanske inte svaret är det
rätta, vilket även det motiverar en studie. Det finns andra som har skrivit om
kommunala satsningar, utveckling av platser samt om stora projekt och vad
som kännetecknar dem men kombinationen saknas. Dessutom har betydelsen
av dem sällan diskuterats i efterhand. I media och i kommuner diskuteras an-
gående om det är nödvändigt med nya arenor och fler köpcentrum. Varför i
så fall? Vad är nyttan? På bekostnad av vad? Och hur hanteras dessa frågor
inom en offentlig organisation? Området föreföll vara ett minst sagt aktuellt
och relevant forskningsområde. 

De formulerade frågorna och syftet måste kunna besvaras samt uppfyllas
och för det krävs en metod som gör det möjligt. Lawrence (1992) anser att
metod alltid ska väljas på basis av den ställda frågan för att därigenom kunna
avgöra vilken metod som är bäst lämpad. Forskningsprocessen tog avstamp i
Weick och hans utgångspunkt i nyfikenhet och intresse men utvecklades sedan
med Lawrence syn på val av forskningsfråga, där forskningsfrågan även ska
vara relevant. Sammanfattningsvis kan därför forskningsfrågan sägas ha styrts
av Weicks curiosity samt Lawrence compassion25. En nyfikenhet över feno-
menet men också, efter en översyn, en insikt om ämnets praktiska relevans
och aktualitet. 

Forskningsprocessen
Forskningsprocessen inleddes således genom att formulera forskningsfrågor.
Nästa steg att ta är enligt Lawrence (1992) att inleda fältarbetet för att däri-
genom kunna testa ämnets relevans. Inläsning av teori menar han bör inledas

25 Compassion används av Lawrence i betydelsen deltagande, att vilja hjälpa.  
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först senare. I denna studie inleddes fältarbetet med tre stycken expertinter-
vjuer samt en allmän omvärldsbevakning för att se vad som var på gång inom
den kommunala sektorn. Den tidigare studien som genomfördes 2006 fanns
också med som en ingång till ämnet och således också de begrepp som den
studien resulterade i. Därigenom konstaterades att projekten görs för att skapa
identitet och tillväxt men ämnet föreföll långt ifrån vara uttömt, bland annat
då begreppen är så pass breda och vaga.  

Då studien utgår från ett meningsskapandeperspektiv utgör meningsska-
pandelitteraturen den referensram som fanns med ut på fältet men där litte-
ratur har tillgodogjorts under hela forskningsprocessen. Inläsning har skett
parallellt med de inledande intervjuerna samt funderingar över forskningsde-
sign. Forskningsprocessen kan därför även sägas ha varit inspirerad av en adap-
tiv ansats, ett begrepp först använt av pragmatikern Charles Steward Pierce.
En adaptiv ansats kännetecknas av en växelverkan mellan observationer och
analys samt teori och empiri. Ansatsen utgör därför ett mellanting av induk-
tion och deduktion (Scheff 1990/1994). 

De olika delarna i forskningsprocessen har pågått under hela perioden och
att dela in dem i olika steg är endast ett sätt att kategorisera processen, vilket
har att göra med förväntningar på i vilken ordning de olika delarna bör
komma. Detta är troligen inget ovanligt tillvägagångssätt, till exempel erkän-
ner Lawrence (1992) att han i arbetet med den välkända boken Organization
and Environment, som han skrev tillsammans med Jay Lorsch, slutförde da-
tainsamlingen innan dess att de inledde inläsning av teori. Trots detta inleddes
boken med ett teoretiskt citat av konventionella skäl. Sköldberg och Salzer-
Mörling (2002) diskuterar hur avhandlingsarbetet är påverkat av konventio-
ner angående hur en avhandling bör se ut samt hur avhandlingsarbetet bör
ta sig uttryck, där avvikelser förekommer men främst tolkas som något som
bekräftar normen. Den forskningsprocess som beskrivs här och de val som
gjorts är på basis av ovanstående resonemang givetvis en förenkling. 

Identitetsprojekt och andra projekt
Att definiera de studerade fallen som identitetsprojekt var något som tidigt
bestämdes i studien av den anledningen att en gemensam nämnare var just
att de skapade identitet och stack ut, något som den tidigare studien också
visat (Brorström 2006). En fråga som har ställts i olika sammanhang är angå-
ende vad som utgör ett identitetsprojekt och vad som inte gör det, vilket inte
är givet. Detta tydde på vikten av en definition samt en genomgång och klas-
sificering av olika projekt. Att definiera något har både fördelar och nackdelar.
Van Maanen (1995) pekar på två olika förhållningssätt, där det ena innebär
en rationell syn på verkligheten som medför att det går att skapa tydliga de-
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finitioner. Den andra varianten är mer pragmatisk och lägger tonvikt på kon-
text och att vi måste finna oss i att otydlighet är ständigt närvarande. Van
Maanen (1995) konstaterar att ju mer vi på förhand bestämmer desto mindre
kan vi sedan säga. Detta har här hanterats genom att en definition inlednings-
vis skapades, som en hjälp i att välja ut fall och bestämma vilka egenskaper
som eftersöks i fallen. Men definitionen är bred, det ger utrymme för olika
egenskaper hos olika projekt och en öppenhet inför överraskningar. Det be-
tonas att projekten är kopplade till en förändring av en plats och identitets-
skapande. I nästa steg uppstår frågan om vad det finns för andra slags projekt
som inte hör hemma inom definitionen. För att bringa klarhet i detta skapades
en modell över olika projekt men som med alla försök att klassificera något
skapas gränsfall. Hursomhelst utgör modellen en översyn av olika projekt och
är ett sätt att empirisk bestämma vad som eftersöktes. Modellen, som disku-
teras med hjälp av en fyrfältstabell är skapad genom de två begrepp som den
tidigare studien resulterade i, identitet och tillväxt (Brorström 2006). Ut-
gångspunkten är att projekt kan syfta till tillväxt men inte identitet och iden-
titet men inte tillväxt, åtminstone inte direkt. Här antas således att projekten
kan vara identitets – och tillväxtorienterade i olika hög grad.  

Identitetsorientering
Hög Låg

Hög 1. Identitetsprojekt 2. Industriprojekt

Låg 3. Marknadsföring 4. Interna projekt

Figur 1. Projekt, tillväxt och identitet

I den första rutan återfinns de projekt som överensstämmer med definitionen
av vad som utgör ett identitetsprojekt. Det vill säga projekt som är identitets-
skapande genom att ”sticker ut” och är synliga genom en fysisk förändring
av platsen med syfte att locka människor och skapa tillväxt. Projekten här är
stora, väl synliga och vanligtvis kostsamma även om finansieringen av dem
kan variera. Exempel på projekt som återfinns i denna ruta är konserthuset i
Vara, Friidrotts-EM i Göteborg och Akvarellmuseet på Tjörn. Dessa projekt
är enligt definitionen identitetsprojekt. 

Nästa form av projekt återfinns i ruta nummer två och benämns här för
industriprojekt. Kännetecknande är att tillväxtorienteringen är stor men iden-
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titetsorienteringen liten. De skapar arbetstillfällen och tar fysisk plats men det
är inget som marknadsförs eller syftar till att göra kommunen känd. Indu-
strietableringar är exempel på sådana projekt och därav namnet. Inom de
flesta kommuner finns områden avsedda för industrietableringar, de syns inte
utåt i bilder som sprids av kommunen men är viktiga då de skapar arbetstill-
fällen.

I den tredje rutan återfinns projekt som går under benämningen mark-
nadsföring. Här finns projekt som syftar till att göra kommunen känd men
de behöver inte vara omfattande till storlek eller skapa arbetstillfällen. I vilken
grad de lockar individer till kommunen är oklart, exempel är Pinocciostatyn
i Borås, att en kommun formulerar en slogan eller skapar ett varumärke. På
sikt kan även dessa projekt skapa utveckling och tillväxt genom att de gör
kommunen känd men kopplingen är inte självklar.

I den fjärde och sista rutan hamnar projekt som varken är av identitetska-
raktär eller tillväxtkaraktär, projekten här benämns interna projekt. De syns
inte utåt och syftar inte till att locka människor till kommunen eller göra den
känd. Syftet med projekt inom denna ruta är att skapa något internt inom or-
ganisationen, en ny arbetsorganisation till exempel. 

Pinnocchiostatyn vid avtäckning-
en i Borås. Ett projekt som väckte
debatt i kommunen och som är ett
bra exempel på ett identitetsska-
pande projekt men där det är
oklart om projektet leder till till-
växt. Projektet skulle enligt mo-
dellen ovan placeras i gruppen
”marknadsföring”. Bild: Bobbo
Lauhage/ Borås Stad.

Allmän omvärldsbevakning och inledande intervjuer 
Fyrfältstabellen utgjorde ett sätt att kategorisera olika projekt för att kunna
fastställa vad för egenskaper de projekt som valts ut har samt hur de förhåller
sig till andra projekt. Fyrfältstabellen har därigenom utgjort en hjälp i urvalet
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av projekt att studera. I kategoriseringen måste hänsyn också tas till vad för
kommun det handlar om, kommunens storlek och hur projektet motiveras i
kommunen. Det ska tilläggas att även om syftet med projektet inledningsvis
inte var att få kommunen att synas och skapa identitet kan projekten ändå
hamna inom definitionen av vad som utgör ett identitetsprojekt. Detta efter-
som urvalet görs när projekten är etablerade, projektens inledande syften var
vid studiens början därför inte kända.  

Ett första urval gjordes genom att se sig omkring och eftersöka projekt
det pratades om och skrevs om. Att prata med människor, läsa tidningar och
en allmän omvärldsorientering utgjorde därför ett första urvalsarbete, något
som följdes upp av de tre expertintervjuerna. Intervjupersonerna i expertin-
tervjuerna var utvecklingsdirektörer eller motsvarande på regionnivå, i de tre
stora regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Intentionen var att
erhålla en övergripande bild av vad som skedde och hade skett i form av sats-
ningar i kommunerna inom regionerna. Tanken var att experterna hade kun-
skap om vad som var på gång utan att representera en viss kommun.
Dessutom syftade expertintervjuerna till att diskutera de valda frågeställning-
arna och att testa dem på individer som med största säkerhet hade åsikter i
frågan. Expertintervjuerna resulterade i bibehållet intresse för studieområdet
samt en översyn av intressanta projekt att studera.

Efter genomförandet av expertintervjuer gjordes ett e-postutskick till alla
informationsansvariga i Västra Götalandsregionen i syfte att erhålla informa-
tion om vad som var i görningen i form av projekt som genomförts och var
på gång (information om studien återfinns i Brorström 2008). E-postutskic-
ket resulterade även det i uppslag på möjliga projekt att studera. 

Andra om identitetsprojekt
Samtidigt som urvalsprocessen inleddes med en omvärldsbetraktelse angående
vad som verkade vara i görningen och vad som stack ut i regionen påbörjades
en genomgång av vad som tidigare hade skrivits om olika projekt. Först och
främst framgår av definitionen att detta är projekt och inget annat, vilket kan
behöva klargöras. Blomberg (2003) fastställer att ett projekt, åtminstone på
”pratnivå” (sidan 19) är unikt och skilt från ordinarie verksamhet samt med
tydliga mål. Att detta utgör myter är något som sedan fastställs, projekt kan
inte exakt bestämmas i tid och målen förändras. Att fastställa när ett projekt
startar och slutar är enligt Blomberg (2003) omöjligt, svaret på frågan när
projektet inleddes ges olika svar på olika håll och det visar sig att projekt van-
ligtvis har lång förhistoria. Inom flertalet organisationer sker huvuddelen av
verksamheten i projektform och kan då inte heller sägas vara skilt från ordi-
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narie verksamhet, Packendorff (2002) benämner detta fenomen för att vi är
”projektifierade” (se också Lundin 1998).

Czarniawska (2004a) diskuterar skillnaderna mellan projekt och reformer
och menar att projekt känns igen genom att de har en tendens att utökas
under tidens gång, resultaten är synliga gällande pengar, tid och kvalitet där
planering och improvisation sker om vartannat. Dessutom förekommer en
låg inblandning av politisk kontroll samt att beslut ”krånglar sig igenom”.
När det gäller reformer däremot är resultaten svåra att se, de sker med hög
kontroll av den politiska processen och aktörerna kontrolleras av planer. Om
dessa egenskaper överensstämmer med de projekt som studeras här återstår
att se. Att det handlar om projekt ter sig emellertid naturligt då det är något
som delvis är skilt från den ordinarie verksamheten och är väl synliga i kom-
munerna, åtminstone på ”pratnivå”. 

I denna studie benämns projekten för identitetsprojekt men det finns andra
benämningar på liknande projekt, exempelvis benämner Smyth (1994) dem
flaggskeppsprojekt eller prestigeprojekt. Ett flaggskeppsprojekt har enligt
Smyth (1994) tre kännetecken; en utveckling på egna villkor, något som leder
till fler investeringar och att de används i marknadsföringen av staden. Smyths
(1994) definition har ett bakåtperspektiv och huruvida detta överensstämde
med de här studerade projekten återstod att se. Även Hubbard (1996) kallar
denna typ av projekt för flaggskeppsprojekt och menar att karaktäristiskt är
att projekten har en yta av prestige och syftar till att utveckla orten, en bred
definition där många olika projekt kan placeras in. Andra benämningar på lik-
artade projekt är megaprojekt (Flyvbjerg med flera 2002; Flyvbjerg 2005)
och infrastrukturprojekt (Gil och Beckman 2009) eller extraordinära projekt
(Sahlin-Andersson 1986). Ytterligare en definition av vad som utgör ett pre-
stige- eller flaggskeppsprojekt återfinns i Loftmans och Nevins (1996) studie
av tre projekt i Storbritannien. Projekten är enligt deras definition:

”Pioneering or innovative, large-scale projects which are primarily con-
cerned with the harnessing and creation of economic growth.” (Loftman
och Nevin 1996 sidan 992) 

Definition fokuserar främst tillväxtaspekten av projekten. De benämningar
och definitioner som har återgetts från tidigare studier finns med som bak-
grund för hur identitetsprojekt kan förstås. Som definitioner är de antingen
för smala och bygger på ett tillbakablickande perspektiv eller är så allmänt
hållna att de flesta projekt som presenteras i modellen ovan passar in. De sak-
nar dessutom kopplingen till platsen som är viktig i studien. 
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Om referensramen 
Den teoretiska utgångspunkt som väljs påverkar det resultat som studien ge-
nererar och är därför ett viktigt val i avhandlingsarbetet. I syftet fastställs att
studien utgår från ett meningsskapandeperspektiv, där Karl Weick utgjort ut-
gångspunkt. Anledningen till att denna utgångspunkt valdes är pragmatiskt,
intentionen inledningsvis var att beskriva vad som händer i kommuner som
satsar på identitetsprojekt. Den tidigare studien samt expertintervjuer visade
på att det verkade handla om en känsla, en uppfattning eller en gemensam
skapad mening om vad projektet inneburit. Av den anledningen föreföll teo-
rier om meningsskapande vara det självklara valet. Sedan läsningen inleddes
och intensifierades har detta val påverkat studien mer och mer. Meningsska-
pandeperspektivet kan sägas ha fungerat som ett språk, det språk som jag väljer
att tala när jag talar om identitetsprojekten. Perspektivet är därigenom ett
verktyg för att kunna utveckla begrepp som gör att vi kan förstå identitets-
projekten och tala om dem. Det innebär att slutsatserna kommer att bestå av
ett nytt sätt att förstå identitetsprojekten genom meningsskapandediskursen.
Att detta är referensramens främsta uppgift fastställde Brunsson och Jönsson
(1979) eftersom forskaren därigenom kan ”beskriva en större eller mindre del
av verkligheten” (sidan 144–145). Det viktigaste kravet på en teori är därför
att den är användbar i beskrivningen av en del av ”verkligheten” och gör det
enklare att förstå samt förklara det studerade. Teorier ska endast utgöra ett
hjälpmedel och är antingen generella och kan passa in i många olika situatio-
ner eller speciella och då kopplat till en specifik kontext (Brunsson och Jöns-
son 1979). Denna studie resulterar därför i en speciell teori om identitets-
projekten, som sedan i sin tur kan testas på andra identitetsprojekt och andra
slags projekt. 

I avhandlingen används således meningsskapandeperspektivet som ett verk-
tyg att beskriva identitetsprojekten men syftet är inte att följa själva menings-
skapandeprocessen. Det finns emellertid dem som har gjort det och deras
studier har varit en hjälp i hur olika begrepp kan tolkas (se till exempel Erics-
son 1998; Von Platen 2006). Här riktas istället intresset mot att fånga resul-
tatet av meningsskapandet, den mening projekten ges, både angående motiv
bakom dem, hur processen fortskred samt vad de leder till. Under skrivandet
har därför även annan litteratur tillgodogjorts, till exempel har begreppen
plats, identitet och projekt funnits med under processen. Sökandet efter lit-
teratur som kan förklara respondenternas svar har därför tett sig naturligt, har
de pratat om skapandet av identitet föreföll det naturligt att i anslutning till
det använda identitetsteori, för att ta ett exempel. Därigenom har studien
präglats av en växelverkan mellan empiri och teori, ett tillvägagångssätt i en-
lighet med det tidigare benämnda adaptiva (Scheff 1990/1994). Den litte-



51

2  Att skapa mening – en metod

ratur som hjälpt till att förstå och tolka de empiriska observationerna, förutom
meningsskapandeperspektivet, presenteras först i samband med analysen och
därigenom presenteras delar av referensramen först här. Anledningen härtill
är att det är empirin som har styrt valet av teori och inte tvärtom. Fördelen
med detta förfarande är att det inte föreligger risk att referensramen blir över-
ordnad empirin något som Van Maanen (1995) beskriver som att den då inte
endast är ”reflectors of the world but makers of the world” (1995 sidan 139).
Att hantera referensramen härigenom innebär att forskaren är mer öppen för
vad kontexten berättar. Som Weick (1993) påpekar är det viktigt att komma
ihåg att; ”theories have problems just as problems have theories” (1993 sidan
176). Meningsskapandeperspektivet har emellertid varit med under hela pro-
cessen, även under analysarbetet men är i mångt och mycket mer en inställ-
ning och ett förhållningssätt än en teori.  

Konkretisering av design och val av fall
Det gäller sedan att välja ut fall som kan besvara frågorna, fall som belyser det
studien vill belysa. Eftersom identitetsprojekt var föremålet för forskningsin-
tresset valdes projekt ut som passade inom definitionen, men i samband med
det gjordes val och övervägningar. Projekten skulle hålla sig inom definitionen
men utan att vara alltför utmärkande, det vill säga att de är identitetsprojekt
där processerna kunde tänkas vara genomgående även i andra kommuner.
Med Flyvbjergs (2001) terminologi valdes fall genom ett strategiskt urval,
det vill säga fall som antas innehålla så mycket information som möjligt om
det som ska studeras. Detta förfarande ska jämföras med slumpmässiga urval
där vilket fall som helst kan studeras, vilket hade komplicerat studien avsevärt.  

Tre fall valdes ut, tre stycken identitetsprojekt, tre stycken kommuner. Var-
för det just är tre och inte varken fler eller färre beror på att tre var tillräckligt
många för att kunna åskådliggöra skillnader och likheter mellan olika fall utan
att samtidigt förlora den detaljbeskrivning som görs i varje fall. De tre fallen
var tillräckligt lika för att fungera som komplement till varandra men samtidigt
tillräckligt olika för att varje fall tillför någon egenskap till studien. Det fanns
flera aspekter som motiverade urvalet. Fallen skulle skilja sig åt vad gäller tid
för etablering, bland annat då inte alla tre skulle vara resultat av goda tider
eller speciella satsningar från statligt håll. Ett annat kriterium var att ett av fal-
len skulle utgöra ett event eller projekt som inte var en byggnad. Projekt inom
Västra Götalandsregionen har valts av den anledningen att kommunerna har
relativt lika förutsättningar, dock är kommunerna placerade på olika avstånd
från Göteborg och till havskusten. Tanken var också att kommunerna skulle
vara av medelstorlek och inga stora städer då det innebär att komplicerade
organisatoriska lösningar undviks. Kommunerna är stora nog att genomföra
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stora projekt men inga storstäder. Givetvis finns det fler tänkbara identitets-
projekt att studera och det har inte varit svårt att hitta intressanta fall. Fallen
är lika på flera sätt men de är också i hög grad olika; de är olika satsningar i
olika kommuner i olika tider. Nedan introduceras fallen. 

De tre fallen 
Det första fallet är Tanums kommun och etableringen av turistanläggningen
Tanumstrand. Tanums kommun, belägen vid kusten i Norra Bohuslän, för-
ändrades i samband med satsningen på Tanumstrand och gick från en fiske-
och jordbrukskommun till att i huvudsak ägna sig åt turistnäring. Projektet
motiverades främst genom dess skapande av arbetstillfällen men många aspek-
ter finns med i etableringen, inte minst den debatt som uppstod och det me-
dieutrymme projektet fick. Tanumstrand etablerades år 1987 och den debatt
som uppstod har avtagit men var fortfarande aktuell under ytan. Tanumstrand
var identitetsskapande genom att kommunen förändrades i grunden i och
med projektet. 

Efter Tanumstrand valdes ett fall med liknande motiv men som skilde sig
åt på övriga punkter. Valet föll på Alingsås kommun och ljusprojektet Lights
in Alingsås som är en ljusutställning som pågår under oktober månad varje år
där ljuskonstnärer från hela världen samlas i Alingsås och ställer ut sina konst-
verk. Alingsås kommun finns beläget 50 kilometer öster om Göteborg, inåt
landet. I samband med utställningen anordnas workshops och guidade turer.
Lights in Alingsås beskrivs som spjutspetsen i kommunens bredare utveck-
lingsvision. Ljusutställningen hölls första gången 1999 och är därmed av mo-
dernare karaktär än Tanumstrand. Lights in Alingsås används i marknads-
föringen av kommunen genom att det utgör ett varumärke och Alingsås kallar
sig för ”ljusets stad” i olika sammanhang. På detta vis är Lights in Alingsås
något som präglar kommunen under hela året och arbetet med Lights in
Alingsås pågår året runt. 

Det tredje fallet är köpcentrumet Allum i Partille kommun, ett projekt
som syftade till att bygga om kommunens centrum och skapa ett konkurrens-
kraftigt köpcentrum. Intentionen var att locka människor till Partille, i första
hand för att handla men i förlängningen även flytta till kommunen. Partille
skulle förändras, från ”förort” till ”förstad” då Partille finns beläget i Göte-
borgs direkta närhet, vilket innebär fördelar men också nackdelar då kommu-
nen blir anonym. En intention med Allum var just att Partille skulle bli en
kommun med egna meriter där Allum skulle utgöra en symbol för denna nya
kommun. 

Sammanfattningsvis utgör de tre fallen bra illustrationer över identitets-
projekt på olika sätt. Att projekten skapades i olika tidsepoker gör att iaktta-
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gelser kan göras avseende förändringar över tid, då både plats och mening
ständigt förändras. Då projekten har olika många år på nacken kan vad som
sker över tid diskuteras. Kommunerna är av olika karaktär och har olika för-
utsättningar men är på många sätt lika. En förutsättning var att projekten inte
endast ska vara identitetsskapande utan även ta fysisk plats, det vill säga att de
ska vara mer än en slogan. För att återgå till fyrfältstabellen ska projekten både
vara identitetsorienterade och tillväxtorienterade. Flera av de likheter och skill-
nader som finns mellan projekten kunde emellertid identifieras först efter att
empiriinsamlingen inletts och är snarare resultat av studien än något som fanns
med i urvalet.   

Empiriinsamling och analys
Då meningsskapande utgör en utgångspunkt och då mening skapas genom
språket och genom kommunikation föreföll valet av en kvalitativ ansats na-
turlig. Enligt Flyvbjerg (2001) är berättelser det bästa sättet att fånga erfa-
renheter och att datainsamlingen skulle ske genom personliga intervjuer tedde
sig relativt självklart. Mer fundering krävde frågor angående hur studien prak-
tiskt skulle ta sig uttryck, som vilka som skulle intervjuas och hur intervjuerna
skulle ske. Nedan diskuteras dessa olika val. 

Val av intervjupersoner 
När det gäller vilka som skulle intervjuats har de tre forskningsfrågorna fun-
gerat som en utgångspunkt, det vill säga frågorna som kan sammanfattas i;
varför, hur och vad? Dessutom har det processinriktade synsättet på organi-
sationer inneburit fokus mot handling och organisering, det vill säga organi-
sering av projekten. De som på olika sätt varit med i organiseringen av
projekten har intervjuats, det vill säga de som på förhand kunde tänkas ha
kunskaper och uppfattningar om varför, hur och vad. Frågan angående varför
projekten inleddes och etablerades krävde att intervjuerna riktade sig till in-
divider som har en uppfattning om detta, som var engagerade i debatten eller
åtminstone såg skeendet på nära håll. Hur-frågan krävde samma egenskaper,
individer som var med i etableringen av projekten. Vad som sedan sker och
vad projekten har medfört i kommunerna är frågor som inte krävde direkt in-
volvering i processen. Uppfattningar av kommunen eller platsen och vad iden-
titetsprojekten har medfört finns troligtvis lika många som det finns individer
som känner till platsen. Givetvis kan inte alla dessa fångas och det är inte heller
meningen. Projekten studerades ur ett kommunledningsperspektiv varför led-
ningens motiv och uppfattningar främst fokuserades. Det innebar inte att en-
dast kommunledningen utgjorde respondenter, även individer utan formell
hög befattning visade sig ha betydande roller i utformningen av projektet och
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intervjuades därför. Och även om de flesta respondenter fanns med i genom-
förandet av projekten har inte alla varit förespråkare av dem. Här finns båda
sidor representerade eftersom även det motstånd som funnits har format iden-
titetsprojekten och påverkat processen kring dem. De som idag är i ledningen
behöver inte heller ha varit med i etableringen men att intervjua dem var ändå
av vikt då de kan uttala sig angående vad som skedde efter etableringen, utan
att vara personligt involverade. Med det sagt kan fortfarande medborgare och
andra aktörers handlingar och ställningstaganden påverka projekten genom
att de påverkar kommunledningen och andra direkt involverade i processen.

På basis av ovanstående resonemang identifierades på förhand olika grup-
per som bör ha varit med och format projektet; politiker ur både majoriteten
och oppositionen, tjänstemän med olika arbetsområden; kommunchefer, ut-
vecklingschefer, stadsbyggnadschefer, anställda i utformningen av projektet
eller i den organisation som hanterar identitetsprojektet, näringslivsföreträ-
dare, konsulter och intressegruppsmedlemmar. Urvalet låstes emellertid inte
vid dessa grupper utan respondenterna ombads att uppge andra individer som
de ansåg vara av vikt att intervjuas. Detta förfarande, att låta respondenterna
nämna de personer som haft en avgörande roll i samband med projekten på
ett eller annat sätt har inneburit att antalet respondenter har varierat i kom-
munerna. Det tedde sig naturligt att det blev fler intervjuer i Tanum än i Par-
tille och Alingsås eftersom det här fanns två uppsättningar respondenter, de
som var med då det begav sig samt de som idag kan uttala sig om betydelse
och framtiden med projekten. Ytterligare ett tillvägagångssätt för att identi-
fiera respondenter har varit att intervjua dem som på olika sätt förekommit i
övriga respondenters berättelser, även då de inte direkt uppgavs av andra att
de borde intervjuas. Anledningen är att om andra berättar om dem har de
gjort avtryck och borde därför intervjuas. Intervjuerna fortskred till dess att
materialet föreföll mättat, de personer som respondenterna uppgav hade in-
tervjuats och de som förekom i intervjuerna likaså. Detta tillvägagångssätt för
att identifiera respondenter föreföll effektfullt och eftersom samma individer
återkom i de flesta intervjuer föreföll det enkelt att identifiera de viktigaste
aktörerna i projektens organisering. Tillvägagångssättet tydliggjorde också att
det framförallt var kommunledningen som varit drivande i frågan, eftersom
de personerna återkom. I efterhand kan konstateras att många olika intressen
och åsikter har förekommit i intervjuerna men det ska påpekas att studien inte
tar ställning till om identitetsprojekten varit bra eller dåliga, lyckade eller miss-
lyckade för kommunerna, om det alls går att bestämma. Det är något andra
får ägna sig åt.
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Insamling av empiriskt material 
Sammanlagt har 41 intervjuer genomförts med 39 respondenter i de tre kom-
munerna. Vissa av intervjuerna har kompletterats med e-postkonversation
och/eller telefonsamtal. Dessutom har identitetsprojekten besökts; Allum har
besökts vid ett flertal tillfällen, Tanumstrand likaså. Lights in Alingsås har be-
sökts under 2008, 2009 och 2010 där det första året innefattade deltagande
på en VIP-kväll där Lights in Alingsås invigdes. Vid det tillfället berättade le-
dande politiker och tjänstemän i Alingsås om projektet och vad som var i gör-
ningen i Alingsås. I studiens avslutande skede har uppföljande intervjuer gjorts
i de tre kommunerna, därav 41 intervjuer och 39 respondenter (i Tanum in-
tervjuades inte samma person). Här fanns möjlighet att ställa frågor angående
sådant som var oklart, samt att respondenterna fick möjlighet att berätta vad
som hände i kommunen för tillfället, en uppdatering av läget inför studiens
avslutning. Detta föreföll vara av vikt eftersom det vid de första intervjutill-
fällena under 2008 var mycket på gång i kommunerna. 

Respondenterna i fallkommunerna kontaktades inledningsvis via e-post
eller telefon och de fick då en översiktlig beskrivning av ämnet. Alla som kon-
taktades var villiga att medverka vid en intervju och föreföll tycka att det var
roligt att få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Intervjuerna
skedde i de flesta fall på respondentens arbetsplats, men några hölls även i re-
spondentens hem, på tåg eller på kaféer. Varje intervjutillfälle inleddes med
en beskrivning av avhandlingens intresseområde och att forskningsintresset
öppet riktades mot identitetsprojekten och deras berättelser utifrån sitt per-
spektiv. Allt som de förknippade och kom och tänka på i samband med pro-
jekten var av intresse. Det föreföll finnas en vilja att prata av sig och flera hade
förberett sig och delade ut dokument och andra trycksaker, det fanns hos flera
en stolthet att visa upp vad som åstadkommits. En del formella dokument
och tidningsartiklar har samlats in men har inte i någon större utsträckning
använts i analysen av projekten. 

Intervjuerna inleddes med allmänna frågor om respondenten och hans
eller hennes roll i samband med etableringen av identitetsprojektet. Därefter
tog intervjuerna olika vändingar beroende på vem respondenten var. Frågorna
som ställdes kompletterades med följdfrågor då oväntade detaljer kom upp i
samband med detta förfarande. Ska intervjumetoden etiketteras var intervju-
erna semistrukturerade enligt Pattons (1987) kategorisering, då en frågeguide
har funnits med vid intervjutillfället, men den har använts som en checklista
för att inte glömma viktiga teman och inte som en frågelista att bocka av. Frå-
geguiden har omarbetats mellan intervjutillfällena för att ställa relevanta frågor
och på grund av att respondenternas roller skilde de sig åt. Gemensamt för
frågeguiderna var att de utgick från tre teman som speglade forskningsfrå-
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gorna; varför, hur och vad. Utöver det ställdes allmänna frågor om kommu-
nen och om respondentens bakgrund. Även om inte alla var med i etable-
ringen och inte hade kunskap om hur etableringen gått till ställdes frågor om
det, intressant var i de fallen att se hur de uppfattat processerna genom be-
rättelser av andra. 

Det har funnits tillfälle för respondenterna att själva ta upp vad de tycker
är relevant kopplat till ämnet. Fördelen med tillvägagångssättet har varit att
intervjuerna ibland har tagit vändningar som inte hade kunnat förutses men
en nackdel har varit att de ibland har kommit väl långt ifrån ämnet. Intervju-
erna har tagit mellan 30 minuter och en hel arbetsdag, beroende på respon-
dentens kunskap om ämnet, intresse och vilja att dela med sig. Vid varje
tillfälle har diktafon funnits med och samtalet spelats in. Det är möjligt att
detta faktum i vissa intervjuer inledningsvis gjorde respondenterna försiktiga
men det var något som föreföll glömmas av efter en liten stund och efter för-
säkran om att jag var den enda som skulle lyssna på inspelningen. Vid ett par
tillfällen bad respondenterna mig emellertid att stänga av bandspelaren för
att de ville berätta något ”off-the-record”. Det hände att en del av intervjun
fortsatte efter att den officiellt var över och samtalet blev mer informellt. De
som sades ”off-the-record” och efter intervjuns egentliga avslut har inte an-
vänts i citeringar men finns med i min allmänna förståelse av projektens ut-
formning. 

Utöver intervjuerna med respondenter i fallkommunerna genomfördes,
som framgår tidigare, tre stycken expertintervjuer. Dessutom genomfördes
två intervjuer i Nacka kommun av den anledningen att kommunen av exper-
terna uppgavs vara framträdande vad gäller kommunala utvecklingsfrågor och
drivandet av projekt i partnerskap med privata företag. Dessa intervjuer är att
betrakta som en form av expertintervjuer även de och fungerade som inspi-
ration och informationsgivande. Vidare genomfördes under 2008 en kart-
läggning av vad som var i görningen i Västra Götalandsregionen genom det
e-postutskick till alla informationsansvariga i regionen, som tidigare nämnts.
Samtidigt tillfrågades respondenterna vad identitet är för dem och utifrån det
skapades en förståelse utifrån hur begreppet praktiskt används (resultatet av
den studien presenterades i Brorström 2008). 

Meningsskapande och intervjuer 
I likhet med alla datainsamlingsmetoder finns problem förknippat med inter-
vjuer. Två intervjuare gör aldrig två exakt likadana intervjuer eftersom vad
som sägs i en intervju påverkas av respondentens relation till intervjuaren, till
forskning allmänt och till det som intervjun berör. Vad som sker mellan re-
spondenten och intervjuaren utgör därför en komplex interaktion där delta-
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garna skapar mening baserat på existerande kulturell kunskap om hur en in-
tervjusituation bör vara strukturerad (Alvesson 2003; Silverman 2006). Med
andra ord är en intervju kontextberoende då en annan plats och andra frågor
kan generera ett annat resultat. Att en fallstudie är kontextberoende innebär
emellertid inte automatiskt att den inte kan säga något om andra förhållanden
(Flyvbjerg 2001).

Den som intervjuar bör vara medveten om att respondenten inte är en pas-
siv mottagare av intervjufrågor utan funderar över vad intervjuaren är ute
efter. Detta kan leda till att respondenten svarar vad han eller hon tror att
forskaren eftersöker, det vill säga att den som intervjuar inkluderas i menings-
skapandeprocessen. Boye (1991) poängterar också att historieberättande in-
kluderar lyssnaren på olika sätt. I intervjusituationen intas en roll av både
intervjuare och respondent som kan påverka vilka svar som ges. Till exempel
kan respondenten känna sig underlägsen i vissa situationer och i andra situa-
tioner känna sig som en expert. Människor överlag vill ge en god bild av sig
själva, något som även föreligger i en intervjusituation. En intervju kan därför
ses som en politisk handling där respondentens intention inte är att ge en
”sann” bild, det vill säga att respondenten är ”politically aware and politically
motivated” (Alvesson 2003 sidan 22). Weick (1989 sidan 524) formulerar
olika aktörers egenskaper genom att de är; ”interesting, obvious, connected, be-
lievable, beautiful or real, in the context of the problem they are trying to solve.”

I intervjuerna ger respondenterna sin personliga betraktelse vilket kan med-
föra att detaljer utlämnas eller överdrivs. De respondenter som representerar
protestgrupperna i Tanum är ett exempel, även om många år har gått kan de
känna ett behov av att visa på att de hade ”rätt”. Även om de i efterhand
menar att Tanumstrand är bra för bygden kan de samtidigt peka på att de
hade rätt som menade att etableringen skulle skada miljön. Att intervjusvaren
inte alltid överensstämmer är något att hantera i empiri samt analys och inne-
bär inte att någon respondent medvetet döljer något. Forskarens uppgift är
att skapa mening av respondenternas gemensamma berättelser. Kopplas detta
till resonemanget om plats innebär det att när platsen förändras konkret med-
för det förändringar i den abstrakta förståelsen av platsen, dess mening och
identitet. Meningsskapande utgör en del i skapandet av platsen då; ”To make
sense is to connect the abstract with the concrete” (Weick med flera 1995, sidan
412).

Det kan även inträffa att respondenten och intervjuaren missförstår va-
randra, att de med en metafor eller ett visst begrepp avser olika saker (ett ex-
empel är den individ som vid en intervju jag genomförde i samband med en
annan studie började tala om kommunhusets byggnadskonstruktion på frågan
om det i kommunen var ”högt i tak”). Missförstånden beror på att intervjua-
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ren och respondenten har olika kunskaper och därför associerar begrepp på
olika sätt. Intervjun påverkas också av i vilken roll som respondenten inter-
vjuas, beroende på om det är som politiker, tjänsteman, företagsledare,
kvinna, man eller förälder. Detta samtidigt som respondenten inte helt kan
välja att bortse från någon av rollerna, då en person innehar flera olika roller
samtidigt (Alvesson 2003). Hur intervjun ter sig kan även bero på ålder och
titel, vilket gör att respondenter ser den som intervjuar på olika sätt. I mitt
fall tog detta sig uttryck att respondenterna ibland trodde att jag skrev en
terminslång uppsats i skolan och inte en avhandling (även om jag var tydlig
med var jag kom ifrån). Detta medförde att de ibland berättade saker ingå-
ende och utelämnade inga detaljer, något som i efterhand kan ses som en för-
del. Det förelåg dessutom låg risk för att de uppfattade mig som ett hot som
visste mer än dem om situationen, något som gjorde att de slappnade av och
var öppna för att dela med sig.

Att meningen av en händelse förändras innebär att något sker över tid, att
en händelse har olika betydelser under tidens gång (Weick 1995; 2001). Detta
fenomen går också under namnet anakronism. Anakronism innebär att en
händelse som skedde tillbaka i tiden tolkas med den kunskap som finns idag.
Konsekvensen av anakronism i en intervjusituation är att det är en i efterhand
tillrättalagd historia som respondenterna ger då de har haft tid att skapa me-
ning av vad som skett. Att tid påverkar vad vi får veta i en intervjusituation
har studerats av Avital (2000). Hans studie visar att forskare är medvetna om
att tid är en kritisk faktor men att det sällan får någon praktisk betydelse i stu-
dierna. Här ses inte tidsfaktorn som ett problem, snarare en faktor som ger
studien ytterligare en dimension. Tid är en aspekt som kan påverka den me-
ning identitetsprojekten ges, vilket då utgör ett resultat angående vad som
sker med identitetsprojekt över tid. Att studera saker i efterhand innebär att
individer minns händelsen på olika sätt och att den berättelse som återges är
tillrättalagd. Som diskuterades tidigare innebär tidsaspekten också att individer
värderar historiska händelser med dagens kunskap. Detta är i meningsskapan-
deperspektivet en förutsättning snarare än ett problem och att mening för-
ändras över tid är intressant i sig. 

Bearbetning av empiri
De första intervjuerna i varje kommun transkriberades ordagrant. Eftersom
personliga beskrivningar eftersöktes angående hur det gick till när projekten
etablerades, varför de etablerades samt vad som skedde i kommunerna i sam-
band med projekten var det framförallt de personliga uppfattningarna som
var av intresse. De transkriberades även fortsättningsvis medan de olika be-
skrivningarna som var återkommande inte ordagrant transkriberades. De do-
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kument som samlades in har använts som en hjälp att få klarhet i datum och
andra faktabaserade uppgifter men då det framförallt var uppfattningar och
respondenternas berättelser som var av vikt har användningen begränsats till
detta.

Tidningsartiklarna som samlades in har lästs igenom men i analysen har
artiklarna begränsat utrymme då artikelförfattarna tydligt tar ställning för eller
emot identitetsprojekten i debatten. Artiklarna var därför till hjälp i speglandet
av debatten som förekom men speglar inte händelseförloppet, vilket flera re-
spondenter också påpekade. Framförallt Tanumstrand föregicks av stort me-
dialt intresse och debatt bland politiker, journalister, ortsbefolkningen och
forskare. Det visade sig också att de tre projekten fått medial uppmärksamhet
i varierande omfattning. Att i större utsträckning analysera dokument och tid-
ningsartiklar hade kanske inneburit att en annan bild av projekten hade åter-
getts. Den bild som hade erhållits genom formella dokument hade emellertid
inte varit mer ”sann” än de berättelser som respondenterna ger men troligtvis
annorlunda. I linje med intresseområde valdes att fokusera berättelser genom
intervjuer, ett tillvägagångssätt som ligger i linje med Weick och meningsska-
pandeperspektivet eftersom mening skapas genom språket i kommunikation
med andra och genom berättelser. 

I de empiriska kapitlen har respondenterna anonymiserats vilket beror på
en uttrycklig vilja från några av dem att vara anonyma och det enklaste var
att låta samma princip gälla för alla. I vissa fall är dock deras roller utskrivna,
vilket beror på att en åsikt eller uppgift är nära kopplat till vem de är, varför
det inte föreföll rimligt att det helt anonymiserades. Det innebär att även deras
person kommer att kunna utläsas, något som föreföll ofrånkomligt (det gäller
givetvis inte de som bett om att få vara anonyma). Citat från intervjuerna an-
vänds i de empiriska berättelserna men vem som sagt vad anges således inte
men däremot anges vilken roll de har, om de exempelvis är politiker eller
tjänsteman. Eftersom studien utgår från kommunledningen är det således le-
dande politiker och tjänstemän. En rollista över respondenterna återfinns som
bilaga.  

Analys och teoretisering
Analysen kan sägas ha inletts i samband med intervjuerna i samtal med re-
spondenterna och när följdfrågor ställdes. Redan här inleddes min förståelse
och kategorisering av de olika projekten. I nästa intervju fanns funderingar
kring den tidigare intervjun med och därför ställdes delvis andra frågor under
tidens gång. Analysen inleds därför redan tillsammans med respondenterna
(se Kreiner och Mouritsen 2005). Efter intervjuerna fortsatte analysen med
att transkriberingar och sammanfattningar av intervjuer lästes igenom och
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sammanfördes till beskrivningar över identitetsprojekten. Härigenom utarbe-
tades de empiriska kapitlen. Berättelserna är kronologiska i stycket om hur
det gick till och sedan upplagda efter varför projekten etablerades samt vad
de medför, det vill säga att de följer de tre forskningsfrågorna. Först behandlas
frågan angående varför projekten etablerades. Förklaringar härtill kan emel-
lertid ligga i processen som sådan och empirikapitlet är uppbyggt kring de
förklaringar som respondenterna ger tillkomsten av projekten, oavsett var för-
klaringen ligger. I analyskapitlen är kategorierna snävare och varför-frågan är
direkt kopplat till motiven bakom projekten. Frågan hur analyseras därefter i
de sju faser som identifierades i studien. Den sista frågan som behandlas är
frågan angående vad projekten har medfört, i empirikapitlen är det en öppen
fråga som till stor del kom att handla om kommunens framtid. I analysen har
denna fråga tydligare kopplats till motiven som angetts. Empirikapitlen skiljer
sig åt mellan de tre kommunerna i upplägg och omfång, ett resultat av att
projekten så väl som kommunerna skiljer sig åt. Om berättelserna skulle sett
likadana ut hade det inneburit ett försök att placera dem i allt för snäva formar,
eftersom projekten är olika är det naturligt att låta berättelserna vara olika till
form.  

Hur processen går till där teori konstrueras kan vara problematisk att be-
skriva och beskrivs sällan explicit (Weick 1989). Konstruerandet av teori är i
sig en form av meningsskapande, där olika pusselbitar läggs ihop till dess att
en helhet skapats. I denna studie har empirin varit styrande och fokus har där-
för inte varit att utveckla en befintlig teori, istället innebär det teoretiska bi-
draget att sammanfläta olika aspekter av identitetsprojekt och utveckla en
speciell teori (se Brunsson och Jönsson 1979). Det innebar konkret att me-
ningsskapandeperspektivet fanns med som verktyg ut på fältet, där respon-
denterna berättade om projekten och utifrån deras berättelser söktes sedan
lämplig litteratur upp inom ramen för analysen. Weick har, som konstaterats
tidigare, argumenterat för att forskare inom organisationsteorin är i behov av
att ”drop their tools” och menar med det att forskare inte bör fastna i teorier
och metoder, utan istället försöka hitta nya vägar. Hans begrepp medskapande
är ett bra exempel på hur det går till. Weick (1995) beskriver hur individer
skapar begrepp, drar linjer och förklarar händelser baserat på de referensramar
som individen besitter. Detta fenomen gäller även för forskare och att utgå
från tidigare teori kan därav innebära att forskaren identifierar just det som
teorin fokuserar. Meningsskapandet gäller dock även i denna studie, perspek-
tivet lägger vikt vid vissa aspekter och det är då de som företrädesvis visas in-
tresse, något som kommer att bli tydligt i analyskapitlen. 
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Sammanfattning – ett meningsskapande perspektiv

”To understand organizations, it is necessary to understand the subjective
meanings held among organization members as well as the processes by
which these meanings are made to coincide.” (Gray med flera 1985 sidan
84) 

Sammanfattningsvis syftar studien till att förklara varför identitetsprojekten
etablerades, hur det gick till och vad etableringarna leder till. Detta sker med
utgångspunkt i meningsskapandeperspektivet, vilket får konsekvenser för stu-
dien. Meningsskapande är ett perspektiv och ett förhållningssätt snarare än
en teori. Weicks tankar sammanfattas inte gärna i en modell som sedan testas
utan utgör istället ett förhållningssätt i analysen. Att utgå från ett menings-
skapandeperspektiv innebär att vissa aspekter av intervjuerna kommer att be-
lysas och betonas mer än andra. Det retrospektiva i meningsskapandet är ett
sådant exempel, intervjuerna sker i efterhand och en del av analysen består
därför i att lägga pussel för att förstå hur och varför projekten etablerades och
vad de leder till, i efterhand. Meningsskapandeperspektivet fokuserar också
kommunikation, händelser, berättelser och individer, något som därför kom-
mer att vara återkommande i analyskapitlen. Kapitlen följer ingen på förhand
fastställd ram, men meningsskapandets teman återfinns löpande. De sju egen-
skaperna av meningsskapande kan identifieras och diskuteras när de uppstår
men en helhet utifrån detta skapas först i slutsatserna. Först då är pusslet fär-
digt och teori om projekten utvecklas.



62

Kommunala satsningar av betydelse – en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter



63

3  Tanums kommun – från fiske och jordbruk till turism

Kapitel 3

Tanums kommun – från fiske 
och jordbruk till turism 

De som någon gång har varit i Bohuslän har sett de grå välformade klipporna
möta havet och de många röda sjöbodarna. De flesta besöker Bohuslän på
sommaren, det badas och det solas, många kommer med båt och lägger till i
någon av de välbesökta småbåtshamnarna i en av de mindre kustorterna. Det
intas skaldjur och det grillas, det doftar sommar och tång. Under några veckor
är det människor överallt och köerna i mataffärerna är långa. Det norska språ-
ket är nästan lika vanligt som det svenska och det hörs en del tyska. Sedan
går det snabbt mot vinter och det blir tommare och tommare, stränderna och
klipporna ligger ödsliga, restaurangerna stänger för vintern och de små buti-
kerna rear ut vad som finns kvar av sortimentet. Bara några få butiker och re-
stauranger har öppet under vintern. Men på en del platser är det aktivitet året
runt och en sådan plats är turistanläggningen Tanumstrand. Tanumstrand är
placerat två kilometer söder om Grebbestad och här har varje årstid sin spe-
cialitet. Men så har det inte alltid varit. 

Om Tanums kommun
Tanumstrand är beläget i Tanums kommun som är en av 5 kommuner i norra
Bohuslän. Tanums kommun har 12 253 invånare och är 923 kvadratkilometer
till ytan. Kommunen består av ett 15-tal mindre samhällen, där det största är
Grebbestad; här finns ett par mataffärer, ett systembolag, en hel del restau-
ranger och flertalet butiker. På sommaren är det full fart, på vintern är det
lugnare. Kommunen bildades 1971 genom sammanslagningar av de tre tidi-
gare kommunerna Tanum, Kville och Bullaren. Kommunens centralort är Ta-
numshede, det är här som kommunhuset finns samt andra kommunala
serviceorgan. Tanumshede valdes till centralort efter en kompromiss när kom-
munen bildades eftersom politikerna inte kunde enas om vilken av de större
orterna som skulle bli centralort. Även kommunens namn, Tanum, valdes
efter diskussioner. 

Men Tanums kommun är känd för mer än salta bad och välformade klip-
por, bland annat de hällristningar från bronsåldern som finns i Vitlycke och
som finns upptagna på världsarvslistan sedan 199426. De sätter Tanum på kar-
26 Internetreferens 6.
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tan men beskrivs vara en sevärdhet som endast besöks en gång, har man sett
dem så har man. En annan beskrivning innebär att det i Tanum finns allt; kust
och land, berg och fjäll. Livskvalitet är ett nyckelord när respondenterna talar
om kommunen. Vid tillfället för studien styrdes kommunen av en majoritet
bestående av Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
Det största partiet var Centerpartiet, följt av Socialdemokraterna och Mode-
raterna. Tidigare har Folkpartiet under en lång period innehaft en stark ställ-
ning som kommunens största parti.  

Tanumstrand 
Tankar på en turistanläggning hade funnits länge i Tanums kommun. Marken
där Tanumstrand finns belägen hade kommunen fått testamenterad av en före
detta politiker i mitten av 1960-talet. Från början kallades anläggningen för
Ertseröd vilket var namnet på det område där Tanumstrand anlades, namnet
ändrades senare till Tanumstrand av marknadsmässiga skäl. Tanumstrand stod
färdigt våren 1987 och drevs inledningsvis i stiftelseform. Stiftelsen fick se-
dermera problem och anläggningen såldes 1989 till en privat aktör, för att
sedan säljas vidare till det norska företaget Norlandia, som för närvarande är
ägare. Idag består anläggningen av 97 uthyrningsstugor med 450 bäddar, 77
hotellrum samt konferensmöjligheter, restaurang och gästhamn. Anlägg-
ningen har präglats av debatt och intressekonflikter och kommunen har gått
från en kommun med industridrömmar till att vara en utpräglad turistkom-
mun. Hur och varför denna utveckling har skett beskrivs här. Först behandlas
de motiv som fanns bakom etableringen och i samband med det beskrivs även
det motstånd som uppstod mot etableringen. Därefter beskrivs processen följt
av vad anläggningen anses ha betytt för Tanums kommun. 

Varför satsade Tanums kommun på Tanumstrand?
Redan före det att nuvarande Tanums kommuns bildats, hade politikerna i
det gamla Tanum diskuterat en anläggning som kunde locka besökare till
kommunen och på ett bättre sätt ta emot de som redan kom. Respondenterna
minns att det ännu tidigare hade förts diskussioner om projekt som skulle
kunna locka människor till kommunen, ett tag pratades det bland annat om
en undervattensrestaurang, något som aldrig kom längre än till just plane-
ringsstadiet. Det fanns under perioden, vad en av de dåvarande politikerna
kallar för, en ”idébank” med idéer om vad som skulle kunna göras i kommu-
nen, men de flesta idéer föll på sin egen orimlighet eller att det saknades
pengar. 

När idén om en turistanläggning först presenterades beskriver de som före-
språkade projektet att den blev positivt mottagen. Problemet var svårigheten
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att hitta finansiärer, trots ihärdigt arbete från politikernas sida. Bland annat
skickades i början av 1980-talet ett brev till Kuwaits ambassad i London med
en förfrågan om de ville hjälpa till. Kuwait hade nyligen köpt Gulf bensinsta-
tioner (som senare fick namnet Q8) och hade därför intresse av västkusten.
En Shejk besvarade brevet och ett möte bestämdes i samband med TUR-mässan
i Göteborg. En limousin hyrdes för tillfället men någon shejk dök aldrig upp. 

Men så uppstod en möjlighet. När varvet i Uddevalla, Uddevallavarvet,
fick problem och lades ned år 1986 utgick ersättning till de drabbade kom-
munerna i Bohuslän och Tanum var en av de kommunerna som kunde söka
medel avsedda för olika arbetsmarknadsåtgärder. Tillfället togs tillvara och
Tanumstrand började planeras på allvar. 

Badjävlar och turistnäring
Satsningen på Tanumstrand gick emot de planer som många politiker i kom-
munen förespråkade och som flertalet av invånarna ställde sig bakom. Kom-
munens främsta prioritet var att locka industri till kommunen, vilket inte hade
skapat samma diskussion som Tanumstrand kom att göra. Det fanns länge
förhoppningar om att en stor fabrik som tillverkade bilrutor skulle etableras
i kommunen, men det var svårt att locka industri till Tanum och norra Bo-
huslän då det ansågs ligga alltför avsides för ett industriföretag. Det fanns des-
sutom en hel del restriktioner angående vad som fick göras längs med
kustremsan och staten beskrivs ha blivit hårdare än tidigare, vilket satte käppar
i hjulet för de som förespråkade industrietableringar. Däremot hade kommu-
nen turism, problemet var att uppfattningen bland både politiker och invånare
var att ”turism ger inga riktiga jobb”. Riktiga jobb var framförallt just indu-
striarbeten medan turister i bohusläningarnas ögon var ”badjävlar” – personer
som kom och ställde till det för ortsbefolkningen under några veckor på som-
maren. Kusten beskrivs som mycket konservativ och synen på ”badjävlarna”
är ett uttryck för det. Turister var i mångas ögon badgäster som spenderade
tre veckor i Tanum under sommaren, vilket inte går att bygga en orts framtid
på. Men trots det motstånd som fanns hade planerna på en turistanläggning
funnits under en period. Anledningen till att det blev just en turistanläggning
beskriver en av tjänstemännen som arbetade med etableringen på följande
sätt: 

”Det gällde ju att hitta en bransch som var sysselsättningstät, vilket tu-
ristnäringen är, sen fanns det ingen hotellanläggning här. Men hade inte
Uddevallavarvet lagts ned hade det kanske inte blivit av.” 

I samband med nedläggningen av Uddevallavarvet fick alltså kommunen möj-
lighet att få hjälp med finansieringen av anläggningen. Så här uttrycker en av
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politikerna som var verksam vid tiden för etableringen av Tanumstrand det: 

”Även om man får 30 miljoner så kommer man ju inte på att man ska
bygga en stor semesteranläggning det första man gör, utan tankarna
måste ju ha funnits innan.”

Att det behövdes en turistanläggning motiveras av två respondenter, en
politiker och en tjänsteman som var med vid tiden för etableringen, så här: 

”Ur ett turistperspektiv så hade vi ingenstans att ta emot turister, fast att
Tanum redan då var en ganska stor turistkommun. Det behövdes en an-
läggning som kunde vara ett nav för turismen.” 

”Man kan fundera på om det var dumdristigt eller inte (…) men faktum
är att det behövs politiker som gör något utöver det vanliga. Det är viktigt
att det finns personer som vågar dra lasset och ’inte bara sitta i vagnen
och vänta på att någon annan ska köra’.”

Förutom det faktum att Uddevallavarvet lades ned och det därför fanns möj-
lighet att få hjälp med finansieringen tillskrivs Raymond Hansson, dåvarande
kommunstyrelsens ordförande som under intervjuerna ibland benämns ”Mr
Tanum”, stor betydelse för att anläggningen etablerades. Men även om Ray-
mond Hansson beskrivs som en stark ledare menar flertalet av respondenterna
samtidigt att kommunen var demokratisk och lyssnade på opinionen, vilket
sammanfattas som ”hedervärt men dyrt”. Inledningsvis var visionen ett sam-
manhållet turistområde från Tanumstrand till centralorten Grebbestad. Det
gick emellertid inte att förverkliga då en del tomtägare satte sig på tvären och
kommunledningen gav sig på den punkten eftersom de inte orkade ta diskus-
sionen. 

Bild från Tanum, så som de flesta känner igen kommunen. Bild: Tanums kommun.
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Rehabilitering och handikappanpassning
Även om Tanumstrand kom att bli en satsning på turism och turistnäringen
var det inte därigenom anläggningen inledningsvis motiverades. En distrikts-
läkare beskrivs som en av initiativtagarna bakom etableringen av en rehabili-
teringsanläggning och av den anledningen hölls inledningsvis diskussioner
med Försäkringskassan. Målet var att anläggningen skulle vara handikappan-
passad. En av de dåvarande politikerna beskriver att anledningen till att han-
dikappanpassa anläggningen var att:

”Vi ville ha med landstingen också, därav rehabiliteringen och att an-
läggningen skulle vara handikappanpassad.” 

Andra intressenter lade sig tidigt i planerna och snabbt uppstod en diskussion
angående det planerade badet. Kommunens simklubb förordade en bassäng
med ett djup på två meter för att kunna anordna simtävlingar medan handi-
kapprörelsen ansåg att det bästa ur rehabiliteringssynpunkt var en grund bas-
säng. Att anlägga en grund bassäng innebar också att kommunen inte skulle
behöva anställa badvakter, vilket de skulle varit tvungna att göra om bassägen
var djupare. Djupet på bassängen blev således också en ekonomisk fråga. 

Att handikappanpassa anläggningen beskrivs som innovativt inledningsvis
eftersom sådana anläggningar var ovanliga på den här tiden. Dessutom var
det en viktig aspekt för att hitta finansiärer. I ett senare skede, när pengarna
började ta slut, sparades det in på handikappanpassningen vilket resulterade i
att endast delar av anläggningen handikappanpassades. Utvecklingen förklaras
delvis av att behovet av en rehabiliteringsanläggning var mindre än vad man
trodde från början. Badet utvecklades senare till att bli ett äventyrsbad, vilket
inte var populärt i alla läger. 

De smala plånböckerna
Ett annat motiv bakom etableringen var att den skulle vara till för de med
”smala plånböcker”, det vill säga att alla skulle ha möjlighet att vistas på väst-
kusten. Att satsa på ekonomiskt svaga grupper innebar att det behövdes billiga
alternativ och lösningar. Ett exempel är att det från början anlades ett flytande
vandrarhem vars målgrupp var de som normalt campade. Förklaringen till
målet med de smala plånböckerna beskriver en av de då ledande politikerna
på följande sätt:

”Jag tror att man kan dra paralleller till Åre och det som hände där 5–10
år tidigare, då man försökte skapa en fritid och turism för hela folket.”  

Innebörden av att anläggningen var till för de med smala plånböcker var att
målgruppen var de som av ekonomiska och andra skäl inte har tillgång till ett
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eget fritidshus eller fritidsbåt. När anläggningen väl var på plats styrde emel-
lertid marknadsmässiga principer varför synsättet om smala plånböcker kom
att försvinna relativt snabbt och det flytande vandrarhemmet revs. Målgrup-
pen skiftade och istället var det viktigt att locka norrmän som var kapitalstarka
och hade stora båtar att lägga till med i gästhamnen. Förändringen, från att
Tanumstrand skulle vara till för de med smala plånböcker till att istället locka
kapitalstarka norrmän, beskrivs vara det helt motsatta. En av konsulterna som
arbetade med Tanumstrandprojektet menar att detta förfarande inte är märk-
ligt då det är: 

”En sak att ha en vision men när verkligheten kommer ikapp en så får
man rädda det som räddas går.” 

De smala plånböckerna beskrivs i efterhand som ett politiskt argument efter-
som det inte går att få ekonomi i anläggningen genom att locka individer med
begränsade ekonomiska resurser, ”det säger sig självt”. Detta menar några av
de då ledande tjänstemännen var uppenbart från början men att det var nöd-
vändig i en politiskt styrd organisation. När anläggningen senare såldes för-
svann de sociala målen helt.

Några av respondenterna nämner också att anläggningen var till för kon-
ferenser. Mycket tyder på att detta är senare påkommet då den marknaden är
något som har utvecklats med åren, inte minst sedan Norlandia tagit över
driften. Ett annat motiv som en av de nu ledande politikerna nämnde var att
kommunen var förutseende och att kommunledningen tänkte att om det
byggs sommarstugor på den aktuella platsen skulle det spara mark på andra
ställen, vilket totalt sett skulle innebära en bra balans inför framtiden. 

Motstånd uppstår 
Trots tydliga sociala motiv bakom etableringen var processen långt ifrån pro-
blemfri. Motståndet var utbrett och arbetet med Tanumstrand beskrivs av
flera respondenter som jobbigt och att det ”grävde djupa sår” mellan grannar
och vänner, de som hade fördel och de som hade nackdel av projektet. Att
debatt skulle uppstå uppges ha märkts tidigt men samtidigt beskrivs kom-
munledningen inte ha varit beredda på att debatten skulle bli så våldsam. An-
ledningen till motståndet menar, en av de då ledande politikerna, beror på
att kusten är konservativ och förändringar inte faller i god jord. Flera av dem
som var med och planerade projektet säger i efterhand att kommunledningen
lärde sig något av det motstånd som uppstod och att kommunen idag hade
hanterat opinionen annorlunda. Även politiskt befann sig satsningen på osäker
mark, det fanns en knapp majoritet för en etablering men uppfattningarna
skar genom alla partier och i de flesta partier fanns både förespråkare och mot-
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ståndare. Det politiska läget utgjorde en osäkerhetsfaktor som innebar att fö-
respråkarna aldrig kunde vara helt säkra på om det fanns en majoritet för, vil-
ket beskrivs som påfrestande. Så fort det skedde någon förändring av den
inledande planen motsatte sig kritiker det, vilket gjorde processen långsam.
Det blev i slutänden Centerpartiet och Socialdemokraterna som drev igenom
frågan. Partipolitiskt var det egentligen bara Miljöpartiet som var motståndare
rakt igenom. 

Motståndet uppges ha blåsts upp av att forskare lade sig i debatten som
menade att det var fel att satsa på den typ av turism som Tanum gjorde. Fors-
karnas utgångspunkt var att turismen skulle byggas underifrån, bland annat
skrevs den 13/3 1981 en artikel i Bohusläningen av Lena Jarlöv, forskare vid
Chalmers Tekniska Högskola, som menade att: ”ska nya semesterbyar byggas
i Bohuslän bör de vara betydligt anspråkslösare till omfånget, både av sociala
och estetiska skäl”. En av konsulterna som var med och planerade Tanumstrand
menade precis tvärtom, att; ”turistprojekt ska vara så stora att det skapar en
tyngd, vilket gör att det börjar snurra, då följer även periferin med”. Lena Jar-
lövs artikel besvarades i ett debattinlägg av arkitekt Gunnar Hammarström
som menade att hennes sätt att tänka kring turism kanske gäller för några men
långt ifrån alla och dessutom fanns det orörd yta att ta av på den planerade
platsen. Motståndet beskriver en av konsulterna som var inblandad i Tanum-
strandprojektet, men som också har erfarenhet från andra stora projekt, på
följande vis: 

”Det var som när de byggde Scandinavium, man tänkte att jäkla idioter,
det är ju rött och fult, men Göteborg skulle inte vara någonting utan
Scandinavium idag.”

Konsekvensen av motståndet beskrivs i efterhand vara förseningar och ökade
kostnader. Eftersom läget var pressat tidsmässigt var det tvunget att gå snabbt,
vilket ledde till att en del mindre genomtänkta och dyra lösningar vidtogs.
En av konsulterna i planeringsstadiet beskriver situationen som att det upp-
stod småsinthet från folk som inte gillade projektet och som därför krävde
”än det ena och än det andra”. Ett sådant exempel var kravet på treglasfönster
i sommarstugorna och krav på billiga alternativ bland uthyrningsstugorna.
Det var enkelt att visa att det inte fanns någon ekonomi i att bygga de billi-
gaste stugorna men att det blev tvunget för att möta opinionen. Dessa krav,
från vad en av respondenterna kallar ”småpåvar”, uppges ha fördyrat projektet
och försämrade anläggningen. Samma respondent talar om att det är viktigt
att reda ut vem som är avsändare och varför de tycker som de gör eftersom
det inte är ovanligt att släktskap och vänskapsband ligger bakom ett visst ställ-
ningstagande. Motståndet ledde aldrig till att kommunen funderade på att
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lägga ned eller förminska anläggningen, snarare beskrivs det som en prestige-
fråga, protesterna ledde till att förespråkarna blev mer taggade. Det fanns
emellertid även förespråkare bland medborgarna som menade att projektet
var en ”vitamininjektion” för samhället, till förespråkarna ställde sig bland
annat samhällsföreningen som uppges vara en stark aktör i kommunen. 

En avgörande faktor i projektets favör beskrivs vara när Miljöpartiet trädde
in på banan i samband med valet 1985. Miljöpartiet var starka motståndare
till etableringen av framförallt miljöskäl och partiets lokala ledare drev sin tes
hårt; de var totalt emot exploatering av kuststräckan. Miljöpartiets ledande
politikers sätt och metoder fick övriga partier att ta avstånd från dem, trots
att en del av dem tidigare hade delat partiets synpunkter i sak. Miljöpartiets
ledande politikers hårda framtoning medförde att övriga partier kunde enas
eftersom de inte ville stötta honom. En av de ledande politikerna på den tiden
uttryckte det på följande sätt: 

”Han var motståndare till Tanumstrand och de övriga var hans mot-
ståndare.” 

Att övriga kunde enas mot honom och Miljöpartiet kom att bli en avgörande
faktor för att driva igenom de beslut som var nödvändiga för Tanumstrands
etablering. 

Motståndarnas argument
Invändningen bland motståndarna var framförallt att naturen skulle förstöras,
en inställning som inte delades av alla. Tanumstrands första VD berättar: 

”Det skulle komma så mycket folk att naturen skulle bli utsliten men vi
som drev det här försökte säga att folk är lata, de rör sig inte mer än nöd-
vändigt.”   

Motståndarna menade att värdefulla områden för fortplantning av fisk togs i
anspråk och exploaterades då den vik som skulle muddras utgjorde lekkam-
mare för plattfisk. Förespråkarna hade en annan inställning eftersom det
egentligen inte var någon som satte sin fot i ”rötgraven”. En av dessa politiker
uppger att; ”i ett större perspektiv var det inte så viktigt att några fiskar var där”.

Vad debatten ledde till råder det delade meningar om, några menar att de-
batten endast var positiv för kommunen och för anläggningen. En av konsul-
terna beskriver det till och med som en medveten marknadsföringsstrategi
med budskapet att det är inte viktigt vad som sägs, bara något sägs. Men re-
spondenten funderar samtidigt kring om det kanske blev för mycket när kom-
munledningen fick ägna mellan en till tre timmar per dag till att underhålla
media. Medias vinklingar uppges ha varit ”helt befängda”. Speciellt en jour-
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nalist pekas ut och uppges ha skrivit minst en kritisk artikel per dag om Tanum-
strand. 

Förutom de miljömässiga aspekterna vände sig motståndarna mot storle-
ken på anläggningen. De var även kritiska till att kommunen skulle gå in med
kapital då det fanns en rädsla för att satsningen skulle urholka kommunens
ekonomi och leda till brister inom den kommunala servicen. Oron späddes
på av rykten om att kommunens ekonomi var så ansträngd att pensioner inte
skulle kunna betalas ut. Beslutet att bygga Tanumstrand blev överklagat med
bakgrund i att en kommun inte bör konkurrera med näringslivet. Det finns
emellertid ett undantag i kommunallagen som säger att kommuner får starta
och driva turistanläggningar om det anses vara väsentligt för orten och Ta-
nums kommun fick rätt. 

Motstånd genom aktionsgruppen 
När Miljöpartiet trädde in på den politiska arenan i samband med valet 1985
etablerades den aktionsgrupp som aktivt skulle arbeta för att få bort Tanum-
strand från dagordningen. Miljöpartiets lokala ledare var också ledare för ak-
tionsgruppen som kallade sig ”Aktionsgruppen mot Ertseröd”. I efterhand
menar gruppens ledare att de var emot det mesta som hade med anläggningen
att göra men framförallt det politiska spelet kring anläggningen. Till hjälp
hade aktionsgruppen en vägförening som också var motståndare till anlägg-
ningen. Aktionsgruppens ledare, precis som kommunledningen, menar att
det utvecklades till en prestigefråga och att övriga politiker var emot honom
av princip och röstade emot förslag och motioner genom att titta på avsän-
daren. Gruppen gjorde namninsamlingar och fick in ungefär 2 000 namnun-
derskrifter som var motståndare till projektet, vilket är en hög siffra i en liten
kommun som Tanum. Vidare skrev de till regeringen, kammarrätten och flera
andra instanser för att få hjälp men utan resultat. Gruppens existens expone-
rades i media men flera av respondenterna minns i efterhand inte gruppen alls.  

Aktionsgruppen hade flertalet argument, stort och smått och ibland lite
av ”en storm i ett vattenglas”, enligt förespråkare. Förutom att aktionsgrup-
pen vände sig mot hur den politiska processen fortgick, storleken på anlägg-
ningen och dess miljömässiga konsekvenser vände de sig också mot att; de
som byggde och tjänade pengar på anläggningen inte var från orten, att an-
läggningen som skulle vara handikappanpassad endast var det till viss del, att
muddring genomfördes utan tillstånd, att som kommun välja sig själv som
styrelse, att information inte nådde medborgarna, badanläggningen som de
menade liknade en ”plaskdamm” och att badgäster innehade viktiga uppdrag.
Gruppen hävdade att om Tanumstrand genomfördes skulle det medföra all-
varliga konsekvenser för Grebbestad som ort och budskapet var enkelt att för-
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medla till allmänheten eftersom gruppen hade en god relation med media
som skrev om deras arbete. 

En av respondenterna, tjänsteman och medlem i Naturskyddsföreningen,
betonar särskilt att det är viktigt att hålla isär aktionsgruppen och Natur-
skyddsföreningen som inte samarbetade även om deras intressen till viss del
sammanföll. Naturskyddsföreningen vände sig mot de rent miljömässiga de-
larna av projektet som muddringen i de grunda vikarna samt att anläggningen
skulle innebära bebyggelse inom strandskyddad område, men de hade inga
invändningar mot att fler människor skulle besöka Tanum. Några av respon-
denterna menar att aktionsgruppen framförallt förekom i media men inte i
den övriga debatten. För naturskyddsföreningen var aktionsgruppens age-
rande således ett problem då det förelåg en risk att människor blandade sam-
man dem. 

En annan syn på saken 
För en liten kommun som Tanum är sådana här satsningar kontroversiella,
de påverkar många människor och inverkar på kommunens framtid. Det görs
till en prestigefråga på orten. Att det blir på det viset beskrivs av aktörer, som
inte var personligt involverade, som något som alltid sker och att det gäller
att få distans till projektet. De menar att det gäller att tro på marknaden och
att ett projekt i Tanumstrands storlek kommer att hitta sin plats och fungera
vad det lider. En av respondenterna, verksam konsult i samband med etable-
ringen, menar att en anläggning av sådan här karaktär måste gå i konkurs för
att sedan kunna ge vinst, men det kan inte förmedlas till kommuninvånarna.
Det samma gäller de ekonomiska kalkylerna, inom byggbranschen vet aktö-
rerna att en anläggning ofta går bra i början och sedan sämre för att åter gå
bra igen. Nedgång är något att räkna med men det är svårt att få acceptans
för en sådan kalkyl. En av byggentreprenörerna betonar att vad som än byggs
går det med förlust de första åren och problemet är att kommuninvånare krä-
ver snabb avkastning. En del kommunpolitiker inser det men kan inte stå
emot; ”en anläggning finns ju kvar i åtminstone 50 år, varför ska det behöva
bli katastrof efter två år?”. Respondenter med erfarenhet av liknande projekt
menar att Tanumstrand inte var annorlunda jämfört med andra projekt, både
att det blir dyrare men även att det bildas aktionsgrupper är vanligt förekom-
mande. Vad som skulle kunna utgöra en försvårande faktor i Tanums fall var
storleken på kommunen, då det är enklare att bedriva sådana här projekt i
Malmö eller Göteborg, som har ett större finansiellt handlingsutrymme. Det
blir mer personligt i en liten kommun, alla har en åsikt och känner någon som
gynnas eller drabbas personligen. Tiden att bygga anläggningen beskrivs i ef-
terhand som rätt då det troligtvis hade varit svårare att driva igenom ett lik-
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nande beslut idag men att det å andra sidan idag finns en förståelse för att
kommuner gör mer än endast tillhandahåller traditionell service. 

Kommunens roll diskuteras 
Något som nämns av flera respondenter är diskussionen angående vad en
kommun får göra och inte enligt Kommunallagen. Men även om det är för-
enligt med lagen finns fortfarande frågan angående vad en kommun bör göra.
Kommunledningen i Tanum gjorde något som inverkade stort på näringslivet
och befolkningen i kommunen, det är alla överens om. Flera menar att det är
acceptabelt att en kommun etablerar en turistanläggning men bör inte ägna
sig åt driften. Denna synpunkt motiveras helt enkelt med att ”det finns ingen
anledning för en kommun att driva hotell”. Anledningen till att Tanums kom-
mun ändå behöll anläggningen under flera år beskrivs vara tröghet i systemet;
”det som man har skapat vill man behålla”. Dessutom finns det som en av
konsulterna i inledningsskedet benämner det ”lokala politikerproblemet”,
som innebär att det är svårt för kommunala, lokala politiker som aldrig har
varit inblandade i stora affärer att förstå hur det ska gå till och dessutom få
medborgarna att förstå. 

När det gäller etablering av stora anläggningar gäller det för kommuner,
såväl som för företag, att ha tur med marknaden påpekar några av responden-
terna. Under perioden efter Tanumstrands etablering har det varit både låg-
och högkonjunkturer och respondenterna beskriver att Tanums kommun
hade tur som sålde Tanumstrand precis innan fastighetskraschen på 1990-
talet. En turistanläggning anges också vara konjunkturkänslig eftersom se-
mester är bland det första privatpersoner drar ner på i sämre tider. Dock menar
respondenterna att upp- och nedgångar i konjunkturen är att räkna med och
att det tar några år innan en sådan här anläggning har arbetat sig in på mark-
naden. Att ha framtidstro beskrivs därför som viktigt, vilket innebär att även
under lågkonjunkturer våga planera för kommande högkonjunkturer. Då det
bara är att sätta igång med nybyggnation när vändningen kommer. 

Hur gjorde Tanum? 
Projektet tar fart – i liten skala 
Den före detta politiker som testamenterat marken till kommunen där Ta-
numstrand planerades hade en restriktion; marken skulle användas till ett all-
männyttigt ändamål. I ett beslut i kommunfullmäktige år 1979 bestämdes
därför att avsätta området till friluftsliv och någon form av turistanläggning.
Som en av politikerna uttryckte det: 

”Man kan säga att vi hade marken och vi hade en idé, vi hade lite pengar
också men det var inte tillräckligt.”
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Den 25 januari 1980 skriver Bohusläningen för första gången om projektet
och beskriver ett rekreationshem för handikappade, uppbackat av den lokala
MS-föreningen. Hemmet var kostnadsberäknat till cirka fyra miljoner kronor
och tidningen skriver att etableringen skulle medföra åtskilliga arbetstillfällen
i kommunen. Hemmet planerades inledningsvis bestå av 20 rum samt mo-
tionsrum, behandlingsrum och restauranger. Den 23 mars 1980 tar Bohus-
läningen mer allmänt upp frågan angående vad tomten kan användas till.
Området ligger inom vad som benämns ”den orörda kusten” vilket innebär
att det inte var möjligt att upplåta marken till industri. Raymond Hansson,
kommunstyrelsens drivande ordförande, uttalar sig och menar att näringslivet
i kommunen inte får bli för ensidigt och att turismen främst ska ses som ett
komplement. Genast börjar debatten, i samma tidning har de bofasta i områ-
det uttalat sig och säger att; ”Vi vill inte ha fler turister här. Nu måste vi få
hit industri” och att; ”kusten är tillräckligt nedlusad med sommargäster”. Det
görs ett försök att få planerna någon annanstans; ”Varför inte planera och
bygga en stugby i Bullaren. Jag vet att de inte är intresserade men de måste ta
sin del av bördan”. Samtidigt uttrycks oro för fiskarna i viken och att; ”båttu-
risterna våldför sig på vår kust under helt okontrollerade former”.

Den 7 mars 1981 skriver Bohusläningen en artikel med rubriken; ”Jättelik
fritidsanläggning planeras i Ertseröd”. Vid det här laget utgör projektet ett
pilotprojekt och uppges kräva tiotals miljoner i investeringar. Artikeln går ut
på att om projektet förverkligas kommer ett nytt kustsamhälle att växa fram
med plats för flera tusen personer. Anledningen till att ingen sådan här an-
läggning finns längs kusten anges vara att det inte går att få ekonomi i det,
varför etableringen ifrågasattes. Ägandeförhållande tas upp i artikeln tillsam-
mans med målet att anläggningen skulle vara för ”de smala plånböckerna”. I
september 1981 beslutar kommunstyrelsen om fortsatt planering av en fri-
tidsanläggning inom Ertserödsområdet. 

En arbetsgrupp har vid det här laget tillsatts av kommunen med BBK, Bo-
huskommunernas byggnadskontor, som konsult och år 1984 lämnas en an-
sökan in om mer pengar till planeringen av en turistanläggning. År 1985 kom
Uddevallapaketet; ”som en blixt från klar himmel” och plötsligt fanns de fi-
nansiella medel som tidigare saknats. Uddevallapaketet utgjorde ett statligt
stöd som kunde sökas av kommunerna i Bohuslän för att skapa arbetstillfällen
eftersom många i Bohuslän på 1970- och 1980-talet sysselsattes av varvsin-
dustrin i Uddevalla och nedläggningen befarades innebära högre arbetslöshet
för flera Bohuslänska kommuner. Före Uddevallapaketet hade endast en över-
siktlig kostnadsberäkning av anläggningen gjorts men som i efterhand inte
beskrivs som välkalkylerad. Kommunen fick oväntat ett tillfälle att få tillgång
till 30 miljoner kronor på ett bräde, trots att det inte var speciellt många i
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kommunen som drabbades av nedläggningen av Uddevallavarvet. Stödpaket
fanns tillgängliga för alla kommuner i Bohuslän och det var bara att; ”tacka
och ta emot och komma på något bra att använda pengarna till”. 

Statsbidraget på 30 miljoner kunde användas som grundplåt. Även Bo-
huslandstinget stödde satsningar i länet i samband med varvsnedläggningen
och i Tanums fall gick de in med tio miljoner, under förutsättning att anlägg-
ningen var handikappanpassad. Utöver bidragen satsade kommunen själv tio
miljoner kronor inledningsvis. Sammanlagt hade kommunen därmed 50 mil-
joner kronor att investera. Ett intensivt arbete inleddes med detaljplaner och
konstruktionsarbeten. En av respondenterna beskriver hur lantmäteriet näs-
tintill arbetade heltid i kommunen under en period med inlösningar av olika
nyttjanderätter och dylikt. Tanumstrand inleddes således som ett arbetsmark-
nadsprojekt och arbetslösheten beskrevs som hög, tre till fyra procent. 

Projektet inleds
Marken där etablering skulle ske var naturskyddsområde och det förelåg
strandskydd. Några hus fanns på tomten och en del av dem fick kommunen
lösa in. Området var dessutom ett reproduktionsområde för fisk, då det rinner
en bäck ut i havet, något som visade sig bli en känslig fråga. För att få ta del
av de 30 miljoner som staten delade ut för arbetsmarknadsprojekt i samband
med nedläggningen av Uddevallavarvet var projekteringen och byggnationen
tvungen att inledas snabbt. Detta ställde till problem för kommunen då Ta-
numstrand skapade debatt och motstånd och beslut överklagades, vilket ledde
till att en del tillstånd inte var klara vid utsatt datum. 

Anledningen till att anläggningen fick namnet Tanumstrand var svårighe-
terna att enas som uppstod i samband med att anläggningen skulle döpas. Ef-
tersom det var en kommunal anläggning, ville kommunledningen visa att det
var för hela kommunens bästa och därför fick anläggningen heta Tanum-
strand. Detta har enligt vissa respondenter lett till förvirring, då en del turister
tror att de hittar anläggningen i centralorten Tanumshede. 

Tidigt i planeringen kom frågan om det tidigare nämnda badhuset upp
och med det en tanke om att slå två flugor i en smäll. Kommuninvånarna
hade efterfrågat ett badhus och en motion hade skrivits i frågan. I första hand
efterfrågades en simhall där simskola för kommunens barn kunde hållas. Kom-
munledningen däremot ville ha ett inomhusbad av karaktären äventyrsbad
och lät anlägga ett sådan, ett av de första i sitt slag i Sverige. Idén kom efter
att ledande kommunala politiker och tjänstemän varit på studiebesök på olika
äventyrsbad i Europa, bland annat i Tyskland och Holland. Frågan om badet
kom, som beskrevs tidigare, att bli omdebatterat i kommunen.



76

Kommunala satsningar av betydelse – en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter

Processen
Under 1985 hölls förhandlingar med byggentreprenörer och avtal slöts med
NPL Conata (hädanefter NPL). Valet av NPL gjordes efter upphandling och
bedömning om att de var tillräckligt stora för att kunna hantera ett bygge i
Tanumstrands storlek. Detta medförde att problem med underleverantörer
som inte kunde leverera undveks. Inledningsvis var tanken att lokala företag
skulle bygga men det visade sig inte vara intresserade, bland annat då det var
fel tidpunkt för dem men även för att kommunen ställde krav på risktagande.
Avtalet mellan kommunen och NPL innebar att anläggningen fick kosta 100
miljoner kronor. Skulle det överstiga 110 skulle kommunen ta hela den kost-
naden, spannet mellan 100 och 110 skulle delas. Avtalet var ett förtroende-
avtal som innebar att NPL lovade kommunen att i alla lägen välja det billigaste
alternativet. Några av politikerna och tjänstemännen ställer sig i efterhand frå-
gande till om det verkligen var fallet. Tiden för förhandlingarna kunde ha
varit bättre eftersom det innan fastighetskraschen, vid mitten av 1980-talet,
var problematisk när det gällde att hitta finansiärer och firmor som var villiga
att bygga en anläggning i Tanumstrands storlek. De finansiärer som kommu-
nen knöt till sig ställde krav och pressade kommunen att komma igång, vilket
var ofördelaktigt ur förhandlingssynpunkt. Avtalet som skrevs med NPL in-
nebar för kommunens del att kostnaden steg och då fattades det pengar igen.
En av tjänstemännen berättar hur det gick till när resterande delen av peng-
arna erhölls: 

”Till slut landade finansieringsproblemen på Göta Banken som hade ett
lokalt kontor här och där fanns en ingång. Representanter från banken
kom ut till Tanumstrand under tiden som vi byggde och vi hade precis
fått klart med vem som skulle hyra ut båtar. De hade en Fletcher som
gjorde 78 knop och jag tänkte att ’det här kommer imponera på gub-
barna’. Så jag tog med dem; Raymond, någon regionchef och ytterligare
någon och så gled vi ut utanför Tanumstrand. Därute hade vi förtöjt en
flotte och på flotten stod det fyra snapsglas, så vi tog varsin snaps och så
körde vi runt Otterön, vi körde väl i 40 knop och då sa jag att ’håll i er
nu för nu kör jag gasen i botten’. De skrattade för de trodde inte att det
gick att köra fortare, men båten gick i 78 knop så det bara small till. Och
bankgubben skrattade så han höll på att bli harmynt och då tänkte jag
att nu har vi fixat detta.” 

Byggtiden beskrivs som hektisk då planering, projektering och byggnation
pågick samtidigt. Under våren 1985 skedde en frenetisk planering och hösten
1985 anställdes den första VD:n för Tanumstrand, Harald Holmqvist. Bygg-
nationen inleddes den 20 april 1986. Planerna var att Tanumstrand skulle stå
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färdigt följande år, men samtidigt uppstod ekonomiska problem. Första året
byggdes stugorna färdigt och hotellet fanns som ”ett skal”.

Driftsformen 
Kommunen bildade i det inledande skedet en stiftelse som skulle äga och
driva anläggningen, bestående av politiker från kommunens olika partier. Stif-
telsen var i ekonomisk och juridisk mening skild från kommunen men hade
inflytande genom att kommunen tillsatte ledamöter samt revisorer. Utöver
detta fanns tre beröringspunkter mellan stiftelsen och kommunen; att stiftel-
sen köper vatten av kommunen, kommunen står för avlopp och renhållning
samt att kommunen hade äganderätt till marken. Inledningsvis fanns tanken
att stiftelsen i framtiden skulle bli mindre stelbent och mer affärsmässig. Några
av respondenterna uttryckte synpunkter angående undermålig information
angående vad det innebar att sitta i en styrelse för en stiftelse, något de flesta
saknade erfarenhet från. I efterhand beskrivs det också som jobbigt att vara
personligt ansvarig för över 100 miljoner kronor vilket en av ledamöterna i
stiftelsen anger att de inte var medvetna om. Anledningen till oklarheterna
sades vara att kommunledningen var för dåligt pålästa angående vad det in-
nebar att driva verksamhet i stiftelseform, något de senare skulle bli påminda
om.

Vattendomen
I samband med starten av byggandet under våren 1986 gjordes bland annat
arbeten i vatten, så kallad muddring. När muddringen inleddes saknades till-
stånd från vattendomsstolen till detta. Trots det pågick muddring under april,
maj och början av juni. Anledningen beskrivs vara att hade inte arbetet gjorts
vid denna tidpunkt hade det fått vänta till hösten eftersom inte tipplatsen fick
användas efter en viss tidpunkt i juni på grund av att vattenkvaliteten kunde
försämras. Styrelsen fattade beslut om att arbetet inte var att bedöma som
vattenarbete utan detaljplansarbete och påbörjade därför muddringen utan
tillstånd. Kommunen blev av den anledningen polisanmäld av den lokala na-
turskyddsföreningen och senare även dömd där hela styrelsen fick betala dags-
böter. Förfarandet kommenterade en av politikerna i Tanumstrandsstiftelsens
styrelse på följande sätt: 

”Ur anläggningens tillblivelse var det vettigt beslut, man fick ju tillstån-
den i efterhand. Ur miljösynpunkt gjorde det varken från eller till, men
man bröt mot reglerna. Ur kostnadssynpunkt var det vettigt.”
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En annan ledamot i styrelsen minns händelsen så här: 

”Jag minns att vi satt här en hel lördag och diskuterade för då stod det 50
byggnadsarbetare här och stampade och skulle igång men vi hade bara
fått muntligt besked från vattendomstolen. Så vi körde igång utan att ha
fått det skriftligt, sedan blev vi dömda i rätten, alla som satt i styrelsen,
personligen med dagsböter. Vi hade kontakt med en känd vattendomare
som sa att vi kunde köra och då gjorde vi det.” 

Det finns olika uppslag angående vem som sa till kommunen att det var i sin
ordning att fortsätta muddringsarbetet och det tycks vara oklart vem som
hade befogenheter att fatta sådana beslut. I efterhand minns ett par av leda-
möterna i stiftelsen framförallt hur mödosamt det var att bli personligt dömda.

Invigningen och starten
Anläggningen invigdes på försommaren 1987 vid en invigningsceremoni med
6 000 besökare. Invigningen leddes av Leif ”loket” Olsson och besökarna
bjöds på räksmörgåsar. Inte ens invigningen gick friktionsfritt, en av respon-
denterna berättar att arrangörskommittén hade fått för sig att de skulle ha en
överflygning av jaktplan från försvaret. Problemet var att intill Tanumstrand
låg en minkfarm och dånet som planen medförde gjorde att honorna bet ihjäl
sina ungar och för detta fick Tanumstrand betala skadestånd på 90 000 kronor
för döda minkar.   

Anläggningen gick inledningsvis med förlust på fyra till fem miljoner kronor
per år, vilket enligt några av stiftelsemedlemmarna varken var förvånande eller
speciellt oroande. Eftersom anläggningen var i kommunal ägo blev oron
större än vad det egentligen fanns fog för menar de. Andra beskriver att an-
läggningen utgjorde ett ”blödande sår” och beskriver hur paniken i vissa läger
började sprida sig då anläggningen gjorde underskott år efter år. Det med-
förde att olika lösningar eftersöktes för att få in finansiella medel, bland annat
var anläggningen flyktinganläggning under lågsäsong, en lösning som det
råder delade meningar om. En av de då ledande politikerna menar att det var
ett ”makalöst bra avtal” eftersom det fattades pengar och kommunen fick
möjlighet att få in lite extra pengar. Andra menar att det inte var en bra lös-
ning imagemässigt, bland annat beskriver aktionsgruppens ledare att de var
motståndare till lösningen av den anledningen. En annan lösning som togs
till för att få in likvida medel var att sälja av några stugor, sammanlagt handlade
det om fem miljoner kronor.

Överlag beskrivs styrningen av anläggningen som komplicerad. I och med
att kommunen var delägare gick alla beslut via kommunfullmäktige, vilket
medförde att alla beslut var möjliga att överklaga. De som var kritiska till an-
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läggningen tog givetvis chansen och överklagade de flesta besluten. Detta på-
skyndade diskussionen om en annan form av ägande, alternativt en försäljning
av Tanumstrand. 

Tidningsrubriker i Bohusläningen 20 augusti 1987 respektive 14 december 1987. 

Aktiebolag och proffsstyrelse
Den första förändringen som gjordes efter det att stiftelsen inte ansågs fungera
som operatör var att år 1987 istället bilda ett aktiebolag tillsammans med en-
treprenören NPL. Beslutet överklagades genast av Miljöpartiet som hävdade
att jäv förelåg, vilket de inte fick gehör för. Problemet med stiftelseformen
var att stiftelsen äger sig själv vilket medförde att det inte fanns aktier att sälja
vid ekonomiska problem. Aktiebolagsformen menade kommunledningen
skulle innebära att verksamheten blev mer lättstyrd. Avtal skrevs med NPL
och i efterhand finns en uppfattning om att kommunledningen kunde ha varit
tuffare och mer professionell i förhandlingarna. Tanums kommun tecknade
två tredjedelar av aktiekapitalet och NPL den återstående tredjedelen. 

Efter att aktiebolaget bildats inleddes arbetet med att besluta om vilka som
skulle sitta i bolagsstyrelsen. Lösningen blev att tillsätta vad respondenterna
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benämner en ”proffsstyrelse”. Tanken var att de personer som innehade sty-
relseposter skulle vara väl lämpade för att arbeta in anläggningen på markna-
den. Som ordförande i den nybildade bolagsstyrelsen satt Ulf Adelsohn (M).
Han beskriver sin roll som en objektiv part mellan kommunen och NPL i en
artikel i Bohusläningen den 3 mars 1988. Förutom Adelsohn bestod styrelsen
av fyra ledamöter där två var representanter för NPL och de andra två var från
kommunen och Tanumstrand. Snart uppstod synpunkter på att den nya sty-
relsen inte fungerade som det var tänkt då de inte kunde göra något annor-
lunda än tidigare. Andra menar att det inte går att ha amatörer på sådana här
positioner och att en proffsstyrelse därför var mer eller mindre nödvändig. I
efterhand minns Ulf Adelsohn inte mycket från tiden som ordförande, något
som han uppger är en konsekvens av att han haft många styrelseuppdrag och
många av dem samtidigt.

Proffsstyrelsen på Tanumstrand, från vänster: Ulf Adelsohn, Henry Carlsson, 
Pär Schelander och Håkan Lindgren på Tanumstrand. Bild: Bohusläningen. 
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Kalkyler och ökade kostnader

”Slutnotan hamnade på 175 miljoner, det var makalöst.” 

Proffsstyrelsen fick snabbt hantera problemen med anläggningens förluster
och försöka komma till rätta med de ekonomiska bekymren. Anläggningens
nota landade slutligen på 150-175 miljoner beroende på vem som tillfrågas,
det vill säga en fördyrning både jämfört med de inledande kalkylerna på 50
miljoner och de 100 miljonerna i avtalet mellan kommunen och NPL. An-
ledningen till att anläggningen blev dyrare än beräknat beskrivs vara bristfäl-
liga ekonomiska underlag men det finns även en inställning om att en
fördyrning alltid är att räkna med. Ytterligare en förklaring som ett par av
konsulterna i projektet angav var de krav som opinionen ställde och som ledde
till att kommunen fick bygga sådant som var direkt olönsamt. Bland annat
fick sådant som var förprojekterat tas bort, till exempel byttes koppartak mot
plåttak. NPL:s VD menar att detta var ett inskränkt tillvägagångssätt eftersom
om något förprojekterat tas bort och ersätts av något annat blir det inte bil-
ligare då en stor del av förarbetet måste göras om. När det gäller plåttaken
visade det sig vara en kortsiktig lösning då koppartaken i princip hade varit
underhållsfria. Ytterligare en anledning till fördyrningen handlade om att
kommunen var tvungen att påbörja arbetet innan all planering var klar, för
att erhålla de statliga medlen. Så här beskriver en av ledamöterna i Tanum-
strandsstiftelsen kostnadsökningen: 

”Vi sågs en gång i veckan och varje gång hade projektet gått upp ett par
miljoner och ändå drog vi bort saker.”

Även om det finns en medvetenhet om att sådana här projekt ofta blir dyrare
än kalkylerat är det arbetsamt som politiker att gång på gång framföra att pro-
jektet har blivit dyrare. Det blir svårare och svårare att äska pengar men att
avsluta byggnationen och inneha en halvfärdig anläggning var å andra sidan
inget alternativ. Ett sätt att hantera att kostnaderna stiger anges vara att nästa
gång upprätta kalkyler som inte är lika känsliga och som därför innebär att
det finns utrymme för oförutsedda kostnader. En annan lösning är att i större
utsträckning dela riskerna med andra parter.

Försäljning av anläggningen 
Några av respondenterna beskriver kommunen som en bristfällig ägare till
Tanumstrand då ”det var alldeles för omständigt” och uppfattningen var att
det är bättre att en kommersiell anläggning styrs och ägs av någon som kan
göra det på marknadens villkor. Kommunledningens uppfattning var vid det
här laget att det viktigaste inte var vem som äger anläggningen utan att den
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skapar arbetstillfällen och är positiv för orten. Denna inställning ledde till en
försäljning av anläggningen. Vid ett kommunfullmäktigesammanträde i mit-
ten av 1989 beslöts att kommunen skulle avveckla bolaget, ett beslut som So-
cialdemokraterna inte ville vara med och fatta och Miljöpartiet reserverade
sig mot. Anledningen var att upplösningen kostade kommunen 680 000 kro-
nor enligt en artikel i Bohusläningen den 18 februari 1990.  

Förhandlingar inleddes med Jan Eriksson, en lokal företagare, som köpte
anläggningen 1989. Köpeskillingen uppgick till cirka 24 miljoner kronor och
Eriksson övertog samtidigt anläggningens skulder. Det visade sig vara rätt tid
att sälja då fastighetsmarknaden kraschade strax efter och anläggningen var
då i princip inte värd någonting. Jan Eriksson fick problem och en av respon-
denterna tycker sig komma ihåg att driftsbolaget gick i konkurs men att fas-
tighetsbolaget klarade sig, bland annat genom att några stugor ombildades
till bostadsrätter vilket frigjorde kapital. En skillnad från när kommunen ägde
anläggningen var att Jan Eriksson satsade mer på konferensverksamheten. Se-
nare såldes anläggningen vidare till det norska bolaget Norlandia AB som
äger anläggningen idag. En del av stugorna som såldes har på senare tid köpts
tillbaka. För pengarna som kommunen fick vid försäljningen uppges det nya
kommunhuset ha byggts.

Slutbedömningen är att det var arbetsamt att anlägga Tanumstrand, det
var ”blod, svett och tårar”, men politikerna gav sig inte och idag är de flesta
överens om att det blev bra för kommunen. Arbetsbördan för de inblandande
uppges varit tuff, en av tjänstemännen uppskattar arbetstiden till 16 timmar
om dagen, sju dagar i veckan under en period. Anledning härtill var att kost-
naderna steg och det var svårt att motivera politiskt vilket innebar en oerhörd
press på de inblandade. En del politiker uppger till och med att de mottog
anonyma hot under perioden där de anklagades för att förstöra kusten och
förstöra värdet på de fastigheter som fanns i området. Det sistnämnda har
visat sig felaktigt då fastigheterna i området ökat kraftigt i värde sedan an-
läggningen byggdes. I efterhand beskrivs beslutet om att sälja ha varit rätt
och delas av de flesta. Inställningen är att en kommun kan vara med och pro-
jektera och stötta men inte driva, en av de ledande tjänstemännen menar att;
”vi fick tillbaka våra pengar; slutet gott, allting gott”. 

Tanumstrand i backspegeln – vad har Tanumstrand lett till?

”Man har satt Tanum på kartan, på riktigt.”

Tanumstrand tillskrivs stor betydelse för Tanum som kommun och för Greb-
bestad som ort, flera av respondenterna förmedlar en stolthet över att ha varit
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med och byggt upp anläggningen. En av de nuvarande ledande politikerna
poängterar att:

”Inom turism har Tanumstrand inneburit jättemycket och för Grebbestad
som samhälle. Det har lyft samhället. Det hade ett symbolvärde på så vis
att det fick andra satsningar att bli av.” 

Satsningen på turistnäringen beskrivs som positiv och att den ”växer så det
knakar” och Bohuslän uppges vara den mest växande turistregionen i Sverige.
En del investeringar i samband med Tanumstrand visade sig emellertid vara
onödiga, bland annat att det drogs telefonledningar till småbåtshamnen,
något som med mobiltelefonins utveckling var kortsiktigt. Men satsningen i
stort beskrivs som framsynt och respondenterna frågar sig vad kommunen
annars kunde gjort för att skapa arbetstillfällen. 

Tanumstrand beskrivs som en motor för orten och flera menar att Greb-
bestad inte hade varit vad det är idag utan Tanumstrand. Inställningen är att
om inte Tanumstrand hade etablerats i Tanums kommun hade det hamnat
någon annanstans utmed kusten. Anläggningen fick aldrig de förödande ef-
fekterna på naturen som en del var rädda för men samtidigt pekar några av
de som inledningsvis var kritiska på att naturen är exploaterad och att anlägg-
ningen inte kan återkallas; ”den ligger där den ligger”. Idag är Tanumstrand
accepterat av de flesta och det finns till synes inga direkta motståndare. De
som har hus i närheten av Tanumstrand har sett värdet på sina fastigheter
stiga och är därför positiva idag. Det finns emellertid fortfarande motstånd
mot ytterligare exploatering som till exempel den stig som går från Tanum-
strand till Grebbestad, där kommunledningen gärna hade sett en strandpro-
menad men har fått ge vika för protester från de boende längs stigen. 

Ekonomisk betydelse
Anläggningen anses vara tillräckligt stor för att efterfrågan på varor och tjäns-
ter gynnar andra lokala företag. Grebbestads restauranger, campinganläggning
och butiker på bryggan är sådant som anses ha utvecklats med hjälp av Ta-
numstrand. De som besöker anläggningen vill ha flera alternativ bland restau-
ranger och butiker och några restaurangägare har börjat hålla öppet även
under lågsäsong. En av politikerna pekar på att det finns utrymme för många
restauranger då turister överlag vill äta på tre olika ställen om de är på en plats
i tre dagar. Flera av respondenterna menar att Tanumstrand är navet när det
gäller turismutveckling och satsningen på besöksnäring i kommunen, dessu-
tom är det en stor arbetsplats där konferensdelen har vuxit på senare år. En
del av de anställda uppges emellertid vara säsongspersonal och i vilken ut-
sträckning personalen utgörs av Tanumsbor finns det inga siffror över. Några
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uppger att problemet idag är att ägarna tar ut för mycket pengar ur anlägg-
ningen, vilket gör att den inte utvecklas. Detta beskrivs ha inneburit att Ta-
numstrand har blivit omsprunget av konkurrenter, bland annat av Laholmen
i Strömstad och Smögens Havsbad.  

Vad Tanumstrand har betytt rent ekonomiskt är svårt att fastställa och flera
av respondenterna poängterar att anläggningen bör bedömas utifrån ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. Något som borde tas med i beräkningarna är de
skatteeffekter som Tanumstrand medförde. Kommunen gynnas inte direkt
skattemässigt eftersom turism mestadels resulterar i statlig skatt, men de ar-
betstillfällen som skapas för de boende i kommunen ger däremot kommunala
skatteintäkter. Positivt med anläggningen är att många av de arbeten som ska-
pas passar ungdomar, en grupp som uppges vara svår att sysselsätta. Problemet
ur ekonomisk synvinkel är att ungdomar inte betalar skatt i någon större ut-
sträckning. En ledande tjänsteman menar att:

”Det enda man kan mäta är ju företagandet, det är mycket pengar som
kommer in, de omsätter 50 miljoner. Den andra delen är sådant som man
inte ser.”

Uppfattningen är att av de koncept som var viktiga i samband med projekte-
ringen har det inte blivit mycket av. Till exempel är det inte speciellt många
rörelsehindrade personer som besöker Tanumstrand, vilket var landstingets
motiv till att satsa pengar inledningsvis. Anledningen beskrivs vara att det inte
gick att få ekonomi i det samt att de flesta anläggningar i dagens läge är han-
dikappanpassade. Inte heller motivet med de smala plånböckerna höll, men å
andra sidan menar någon att det är mycket ”Svenssons” på anläggningen.
Numera lockar Tanumstrand besökare mer jämnt fördelat över året. Det sker
även en vidareutveckling av affärsidéer och bland annat berättar representanter
från Norlandia att de planerar en utbyggnad av hotellet med 90 rum, vilket
är mer än en fördubbling av den nuvarande kapaciteten. 

Att anläggningen blev dyrare än kalkylerat är inget som i efterhand spelar
någon roll, när anläggningen väl är på plats. Det är lätt att vara efterklok och
några respondenter menar att kommunen kunde ha hoppat över de miljoner
som staten erbjöd mot att arbetet påbörjades direkt eftersom det ledde till
fördyrningar och stress. En av de nuvarande ledande politikerna anser att
Tanum med sitt unika läge var tvungen att göra något och att det skedde po-
litiskt var en självklarhet då det handlade om kommunens ”hjärta”, det vill
säga dess klippor. ”Det skulle aldrig fungera som kommunalråd att man sa
att vi har sålt marken till Skanska, då behöver man inte ställa upp i nästa val”. 
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Kostnadssidan
Ett problem som har uppstått i samband med utvecklingen är att det inte
finns tillräcklig avloppskapacitet i kommunen. En av politikerna pekar på att
det finns en kostnadssida som sällan framkommer i diskussionen då det nästan
uteslutande handlar om intäktssidan när det talas om turism. Problemet som
har uppstått är att reningsverket i kommunen inte räcker till under sommar-
månaderna på grund av alla besökare. Det är framförallt under midsommar
och karnevalen i Grebbestad som gränsen passeras. Vidareutveckling av sam-
hället går inte att vidtaga förrän problemet är löst, och i kommunen pågår
för tillfället en diskussion om att bygga ett nytt reningsverk för cirka 180 mil-
joner kronor, en kostnad som helt kan hänföras turismen. Problemet är större
i sommarkommuner än i vinterkommuner där de kan dimensionera sina re-
ningsverk och släppa ut avfallet i dammar som fryser under vintern och sedan
ta in det under varmare perioder. Respondenten kommenterar det på följande
vis; ”Det har inte med Tanumstrand att göra men det visar på problematiken”.
En tillfällig lösning på reningsverksproblemet var att kommunen krävde att
alla nya sommarstugor skulle vara försedda med torrdass, något som sedan
togs bort igen på grund av kontrollsvårigheter. 

En annan negativ effekt som nämns är att det är människor som kommer
till kommunen och människor kan ibland uppföra sig illa. Den trivsel som
uppstår i ett litet kustsamhälle kan övergå till otrivsel om det blir för trångt i
affärer och på gator; ”för det är ju igenkorkat på somrarna, samtidigt vill folk
ha det så, de tycker det är roligt när det händer lite”. 

Bohuslänska samhällen
Ledningsgruppen för Tanumstrand menar att deras satsning har fått andra att
följa efter och att andra kommuner sedan gjort liknande etableringar. Greb-
bestad beskrivs numera som den populäraste orten i kommunen och det är
en konsekvens av Tanumstrand men också av etableringen av Grebbestads-
bryggan som stod klar 1984. Även bryggan finansierades som ett arbetsmark-
nadsprojekt, då en tjänsteman på ett departement ringde och frågade om det
inte fanns något projekt som de kunde finansiera. Då kom idén om bryggan
upp. Så här beskriver en av de ledande politikerna utvecklingen: 

”Grebbestad fick ett uppsving på 1980-talet. Då byggde man ju Grebbe-
stadsbryggan och bostadsrättslägenheter centralt i Grebbestad. Fjällbacka
däremot har stagnerat.”  

Grebbestad anses ha bättre markförutsättningar än vad Fjällbacka och Ham-
burgsund har. En utbredd uppfattning är just att Grebbestad har gått om Fjäll-
backa, att Fjällbacka var dominerande förr i tiden men nu är det precis tvärtom. 
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Enligt en ledande tjänsteman är det i huvudsak tre delar som har påverkat ut-
vecklingen i Grebbestad; Tanumstrand, Grebbestadsbryggan och systembo-
laget. Tecken på Grebbestads framgång är kroglivet med restauranger som är
öppna året runt och att det finns två mataffärer, något som inte hade vart
möjligt för några år sedan. Ändå var de lokala näringsidkarna inte på alerten
från början då flera av dem ansåg att det var för dyrt att hyra butikslokal på
Grebbestadsbryggan, men lokalbefolkningen har senare vaknat till beskriver
respondenten. Instiftandet av en turistorganisation, Tanum Turism, var även
det ett steg mot en ökad inriktning mot turismen som främsta näring i kom-
munen. 

Efter Tanumstrand blev kommunen emellertid försiktig. Respondenterna
beskriver hur politikerna var trötta och det uppstod ett ”vakuum”. Samtidigt
föddes under perioden många barn i kommunen och ansträngningarna gick
åt till att hantera den ökade efterfrågan på service som utvecklingen innebar.
Några av de drivande i etableringen menar att Tanums kommun kunde nyttjat
Tanumstrand och turismutvecklingen på ett mer strategiskt sätt och fått ung-
domar att läsa turistlinjen eller restauranglinjen för att sedan kunna arbeta
med den lokala turismen. Att det inte blev så förklaras av den beskrivna för-
siktigheten och tröttheten. En konsekvens beskrivs vara att kommunen har
halkat efter i planeringen av byggnation och när det behövs byggas igen finns
inga detaljplaner redo, utan arbetet måste börja på ruta ett. 

Dagens badjävlar och den bohuslänska identiteten
Vad anläggningen syftade till har skiftat över tid. Inledningsvis skulle de med
smala plånböcker lockas och senare de kapitalstarka norrmännen. Idag har
anläggningen blivit ett ”danstillhåll”, något som inte var tanken inledningsvis
då anläggningen inte är byggd för dans. Dans uppges vara en kostnadsfaktor
som sliter ned lokalerna men dagens ledning för Tanumstrand, Norlandia, är
av en annan åsikt. När de tog över Tanumstrand 1991 var affärsidén att vara
en av Sveriges ledande konferensanläggningar, att vara ett populärt weekend-
resmål samt att på somrarna vara ett turistmål ”med en smak av charter”. De
tre målen ansågs komplettera varandra under året. År 2000 byggdes anlägg-
ningen ut med en multihall för att kunna ta emot större sällskap och evenemang. 

Idag är de flesta Tanumsbor överens om att turism och turistsatsningar är
bra. Som beskrevs tidigare finns det en gammal tvehågsenhet till turism i Bo-
huslän, begreppet ”badjävlar” har en slags hatkärlek i sig men kommuninvå-
narna beskrivs mer och mer se det som en näring. Utvecklingen, som innebär
att det är viktigt att vara känd och framgångsrik, förklarar några av respon-
denterna genom en ökad konkurrens mellan kommunerna och att befolk-
ningsminskningar är något som kommuner ”skyr som pesten”.
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Respondenterna beskriver att en del av ortsbefolkningen fortfarande ser
ned på turister. En inställning som kan ha inneburit att det tog tid innan Ta-
numsborna insåg fördelarna med turistnäringen, vilket resulterade i de som
främst skodde sig på turismen inte var från kommunen. Det är många norr-
män som besöker Tanum och av tradition mycket folk från Storgöteborg. Att
det är ett norskt bolag som äger Tanumstrand beror enligt en respondent på
att norrmännen har insett fördelar och vinstmöjligheter i turistnäringen
medan kommunledningar i svenska kommuner fortfarande går och väntar på
en ny industri eller fabrik. En förklaring till skillnaderna tror respondenterna
kan vara att Norge inte har samma industritradition som Sverige. Norrmän-
nens inverkan på utvecklingen av Grebbestad som ort och Tanumstrand som
anläggning ska inte underskattas poängterar flera av respondenterna.  

Flygbild över Tanumstrand. Bild: Norlandia/Tanumstrand.  

Bostadsmarknaden 
Att turistnäringen i kommunen ökat har inneburit att bostadspriserna trissats
upp, något som var svårt att förutse och som är både på gott och ont. Det är
bra för de som säljer men inte för de som redan bor där, eller för de som vill
flytta till kommunen men inte har råd. Ett problem är att det är svårt för ung-
domar att flytta till kommunen på grund av bostadspriserna. Hade kommun-
ledningen vetat att priserna skulle stiga hade de kunnat investera mer, och
kanske hade Tanumstrand inte sålts. En positiv faktor i samband med fastig-
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heternas värdeökning är att husen blir upprustade, vilket lyfter samhället som
helhet. Samtidigt leder det till en undanträngningseffekt, ortsbefolkningen
kommer inte nära havet utan där finns istället kapitalstarka norrmän, Stock-
holmare och Göteborgare. Detta är något som kommunen har försökt att
komma till rätta med genom att ställa krav på att hus i nybyggda områden
måste bebos under en större del av året. Detta har emellertid visat sig vara
svårt att styra över. 

Fördelen med norrmännen är att de nyttjar sina sommarstugor mycket,
vilket ger en levande byggd. Dessutom handlar norrmännen allt på orten, vil-
ket ger följdeffekter. Detta hade kommunledningen ingen aning om 1987;
”så jäkla smarta var vi inte”. Men kusten och havet lockar människor och
det ger utrymme för tillväxt. 

Tanum idag
Det satsas således fortfarande på turistnäringen i kommunen men samtidigt
är det andra delar som kräver uppmärksamhet. Ett sådant område är vind-
kraften, och en vindkraftsplan har tagits fram. Kommunen beskrivs ha pro-
blem med att skapa arbetstillfällen för högutbildade som därför inte bosätter
sig i kommunen. I och med att pendlingsmöjligheterna till både Oslo och
Göteborg blir bättre i samband med utbyggnaden av E6 kommer det bli enk-
lare att bo i Tanum men arbeta någon annanstans, vilket delvis tar bort pro-
blemet. Redan idag pendlar många av kommunens invånare till Osloområdet,
framförallt inom sjukvård och byggbranschen. Ett stort antal pendlar också
till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Det finns även de som pendlar
till Göteborg men det är inte lika vanligt. 

Tanum har en vision om att växa befolkningsmässigt, från dagens 12 000
till 13 000 på fem års sikt. Att växa beskrivs bland kommunledningen som en
framgångsfaktor där inställningen är att ”växer man så är man lyckad, även
om det bara är med sju personer”. Respondenten, en relativt ny politiker i kom-
munen, syftar på det möte där det var ”hallelujastämning” eftersom kommu-
nen växt med nämnda sju personer. Kommunen uppges genomgå en slags
omstrukturering, där jordbruket fortfarande är större än genomsnittet i landet
men minskar. Däremot växer handel och turism och det finns ovanligt många
små byggföretag, målarfirmor, rörläggare och andra företag kopplat till alla
fritidsfastigheter i kommunen. Det pågår också ett arbete med att utveckla
och förbättra näringslivsklimatet i kommunen. För att kommunen ska nå sina
befolkningsmål krävs att de kan erbjuda arbetstillfällen, utöver ett attraktivt
boende, vilket de redan beskrivs ha med kommunens läge vid kusten. Ett
annat prioriterat område i kommunen är en satsning på Sveriges bästa skola,
en vision som beskrivs som ”otanumsk” eftersom den är vågad. 
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Tanums ekonomi är stark och kommunen tillhör den tredjedel inom Västra
Götalandsregionen som har starkast ekonomi med en positiv ekonomisk ut-
veckling under de senaste fem åren. Anledningen sägs vara att det har utveck-
lats en stark ekonomikultur, där det råder tydlighet angående att kommunen
ska ha en god ekonomi. Tanum har också ökat sin skattekraft efter att ha varit
bland de svagaste i landet vid mitten av 1980-talet. Det förklaras av att nä-
ringslivskulturen har förändrats och av ett positivt flyttningsnetto. Den egna
skattekraften har förbättrats och kommunen är inte längre lika beroende av
utjämningsbidrag, även om de fortfarande är nettomottagare. 

Tanum och framtiden
Tanum beskrivs som försiktiga efter Tanumstrand, först nu, cirka 20 år efter
att anläggningen stod färdig börjar kommunen satsa igen men endast om de
inte själva står för risken. En av tjänstemännen betonar hur viktigt det är med
partnerskap med privata intressen. En liknande anläggning beskrivs vara på
planeringsstadiet och intressant är att de är liknande argument som används
av både förespråkare och motståndare. Framtiden ser positiv ut för Tanum
menar respondenterna, kommunen har ett differentierat näringsliv och är inte
speciellt känsliga då de förlorade sitt största företag sommaren 2008. 

Kommunen har under perioden mellan Tanumstrand och idag haft en del
projekt på gång som inte har blivit av. En del projekt har kommunledningen
haft stor tilltro till och blivit besviken när det inte genomförts. Bland annat
berättas det om den kinesiske affärsherren som skulle starta ett köpcentrum i
Tanumshede. Anledningen att han valde just Tanumshede var att det på kar-
tan var placerat i ”drakens öga” och därför skulle passa bra som affärsområde.
Det visade sig inte vara något bra tillvägagångssätt att välja ut platser för af-
färsverksamhet och den kinesiske affärsmannen öppnade en liten butik som
sedan slogs igen. I den uppföljande intervjun berättas om att ett nytt han-
delscentrum är på gång i kommunen, något som kommunledningen har stora
förhoppningar på. Dessutom har kommunen utökat kompetens på turistbyrån
med en turistchef som ska arbeta med tillväxtfrågor.  

Medborgarna i Tanum beskrivs som positiva till den pågående utveck-
lingen av kommunen men att; ”det är som med motorvägar; gärna, men inte
i närheten av mig”. Att människor dras till Tanum beskrivs som ett ”positivt
problem”, något som trots allt är värt att eftersträva och att många kommuner
är avundsjuka eftersom människor vill besöka kommunen. Flera av respon-
denterna pekar på att det krävs en insikt om att det inte behöver vara någon
motsättning mellan olika näringar, utan att det är viktigt att satsa på basverk-
samheterna samt turismen och näringslivet. 
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Kapitel 4

Partille kommun 
– från förort till förstad 

Om du åker bil utmed E20:an från Stockholmshållet mot Göteborg passerar
du Partille kommun. Allt som allt åker du igenom kommunen på cirka sju
minuter och de flesta tänker inte på att de åker igenom en annan kommun
utan att de närmar sig Göteborg. Att Göteborg närmar sig vet du eftersom
landskapet börjar bli mer stadslikt med tätare bebyggelse och högre hus.
Sedan några år tillbaka har denna utveckling intensifierats och Partilles avtryck
mot de förbipasserande består nu av ett stort shoppingkomplex byggt över
motorvägen. Men den som gör en avstickare upptäcker att Partille är mer än
bara några minuters motorväg.  Närheten till Göteborg ger kommunen flera
fördelar men innebär även en del nackdelar, där anonymiteten är en. Hur
detta ska hanteras är en fråga som politiker och tjänstemän i kommunen brot-
tas med dagligen och där en av lösningarna är det tidigare nämnda shopping-
centret, som benämns Allum. Hur och varför Allum kom till behandlas här. 

Om Partille kommun
Partille kommun är till ytan 57,2 kvadratkilometer och invånarantalet uppgår
till 33 900. Kommunen är bebyggd till 25 procent och 60 procent av kom-
munens yta är skyddad mot exploatering genom naturreservat eller andra na-
turområden. Det innebär att det finns mycket sparad mark med tanke på
kommunens storlek. Kommunen är borgerligt styrd och har varit det under
en längre period. Den styrande majoriteten består av Moderaterna, Folkpar-
tiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet med Moderaterna i ordförandepo-
sition.  

Partille har sedan ett antal år tillbaka antagit en vision som lyder; ”Partille
– mitt i det goda livet”. Visionen bygger vidare på den vision som är antagen
för Västra Götalandsregionen och som går under namnet ”det goda livet”.
Poängen med visionen är därmed dubbeltydig, både en passus till regionens
vision samt att Partille geografiskt befinner sig i mitten av regionen. Arbetet
med att utveckla visionen pågick under tiden för studien. Visionen utgör gra-
fiskt en blomma och här ingår värdegrund, verksamhetsidé, vision och över-
gripande mål. Blomman återkom i flera av respondenternas berättelser och
återkommer därför nedan.  
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Den typiska Partillebon beskrivs som högutbildad och med en inkomst
över genomsnittet i landet. Partilles skolor uppges vara av hög kvalitet jämfört
med andra kommuner och Partilles ungdomar har goda betyg. Responden-
terna beskriver att Partille kan ses i nutid och dåtid eftersom det har skett
många förändringar på senare år. En av de ledande politikerna beskriver ut-
vecklingen så här:  

”Förr var Partille landet, och det var väldigt uppdelat beroende på var
man bodde, man rörde sig inte mellan de olika delarna. Sedan dess har
kommunen verkligen vuxit och förändrats.”

Respondenterna förefaller vara överens om att bostadsbolaget Partillebos slo-
gan; ”Bo på landet – mitt i stan” beskriver kommunen väl. Idag är Partille
känt för köpcentrumet Allum medan kommunen tidigare framförallt var känt
för handbollsklubben IK Sävehof och för fisket i Säveån. Båda delar är sådant
som är välkänt för dem som är intresserade av handboll eller fiske men inte
för den breda allmänheten. Detta var något som kommunledningen ville
ändra på, och det gjordes genom att de gamla planerna på att utveckla kom-
munens centrum återupptogs. Tanken var att skapa ett centrum som kom-
muninvånarna kunde ”vara stolta över”, som skulle få kommunen att sticka
ut och blir mer än de där sju minuterna motorväg. 

Kort om köpcentrumet Allum
Allum öppnade den 9 april 2006 och är beläget mitt i Partille kommun, byggt
över motorvägen, och är därför väl synligt för alla som passerar kommunen
den här vägen. Här finns cirka 100 butiker där ett tjugotal var etablerade på
Kyrktorget i centrala Partille redan före Allums tid. Köpcentrumkomplexet
har en yta på 50 000 kvadratmeter fördelad på tre våningar. Allum, som är
ett fornsvenskt namn och betyder ”för alla”, uppges sysselsätta cirka 700 per-
soner. Upptagningsmässigt anses Allum nå de boende i Partille, Lerum, delar
av Härryda samt nordöstra Göteborg. Totalt har Allum därav ett upptag-
ningsområde på cirka 150 000 personer. För närvarande planeras ytterligare
utbyggnad av Allum och i anslutning till Allum.      

Varför satsade Partille på Allum? 
Anledningen till att satsningen inleddes, efter en lång planeringsperiod, var
att kommunen tog del av marknadsundersökningar och handelsutredningar
som visade på att det inte fanns något ”regionalt köpcentrum” i de östra de-
larna av Göteborg, men att det fanns underlag för det. Utredningen användes
som argument för Allum för att peka på behovet av handel som fanns i om-
rådet, en ledande tjänsteman beskriver behovet på följande vis: 
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”Såg man till alla de övriga infartslederna till Göteborg så fanns det köp-
centrum, förutom här. Det fanns ett gott underlag men inte så mycket
utbud.” 

Enligt respondenterna fanns det således ett behov bland invånarna. I kom-
munen fanns god försörjning av livsmedel, mycket tack vare att en stor ICA-
butik hade etablerats på södra sidan av motorvägen några år tidigare, men
det saknades butiker där kommuninvånarna kunde köpa sällanköpsvaror som
skor, kläder och elektronik. I framtiden skulle partilleborna kunna inhandla
det mesta på hemmaplan och inte behöva ta sig utanför kommunens gränser
vilket en hög andel av Partilles befolkning gjorde innan Allum. Att det blev
ett stort regionalt köpcentrum beskriver en av de ledande politikerna på föl-
jande sätt:  

”Människor vill ju åka till en plats och kunna köpa allting och då krävs
det att det är av Allums storlek.”

Kommunen ansågs också behöva ett förnyat centrum eftersom det gamla var
slitet och de affärer som fanns där lade ned sin verksamhet, en efter en. Kom-
munledningen ansåg att de var tvungna att göra något för att kommunens
centrum skulle överleva. Hade inte Allum hamnat i Partille hade kanske något
liknande etablerats i Lerum eller någon annan grannkommun och därför var de
i Partille tvungna att påskynda processen. Samma politiker som ovan menar att: 

”Det är svårt att stoppa utvecklingen, därför är det bättre att göra på
sitt sätt än att vänta in något annat.”

Ungefär samtidigt som utredningen om behovet av handel i området presen-
terades fördes diskussioner om möjligheten att etablera ett köpcentrum på
Kvibergsområdet i östra Göteborg, inte långt från Partille. Flera av respon-
denterna betonar att denna omständighet kan ha påskyndat utvecklingen av
Allum. Förutom behovet av någonstans att handla uppfattade respondenterna
ett behov av att skapa mötesplatser i kommunen eftersom Partillebor i stor
utsträckning tidigare träffades i Göteborg.  

Arbetstillfällen 
Handel uppges vara den bransch, förutom den offentliga sektorn, som är mest
personalintensiv och detta sägs vara en anledning till att kommunen ville
etablera just ett köpcentrum. Bakgrunden är att ungdomsarbetslösheten i
kommunen, innan Allum etablerades, var relativt hög utifrån ett regionalt
perspektiv. Arbetstillfällen anges över lag vara en viktig del i att genomföra
sådana här projekt eftersom det i sin tur innebär möjligheter att utveckla kom-
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munen inom andra områden, som till exempel en utbyggd kollektivtrafik. På
lång sikt menar kommunledningen att en satsning på ett köpcentrum kan in-
nebära att människor också flyttar till kommunen eftersom människor tende-
rar att bosätta sig i närheten av sitt arbete. Något som i sin tur innebär en
ökad skattekraft. För att skapa arbetstillfällen påpekar ett par av responden-
terna att det är av betydelse att kommunen har ett gott samarbete med Ar-
betsförmedlingen. Samarbetet uppges också ha fungerat bra i samband med
etableringen av Allum vilket innebar att Arbetsförmedlingen, i de fall det var
möjligt, kunde prioritera ungdomar från Partille. 

Tillväxt och miljö
Flera av respondenterna uppger att Partille är en kommun som förväntas växa
befolkningsmässigt. Kommunen är emellertid inte ensam om detta, utan ut-
vecklingen beskrivs vara densamma för flera kommuner inom Göteborgs när-
område. Tillväxt beskriver respondenterna som eftersträvansvärt och något
kommunen arbetar för. En ledande tjänsteman berättar om den vision som
finns antagen för Göteborgs närområde (vilket inte är detsamma som Göte-
borgsregionen) där det står att läsa att befolkningen här ska uppgå till 1,5
miljoner invånare år 2020. Idag uppgår siffran till cirka en miljon. För att
kunna hantera en sådan befolkningsökning krävs fler bostäder och det finns
ett gemensamt bostadsbyggarprogram för alla kommuner i Göteborgs när-
område. Partilles samhällsbyggnadschef berättar att detta innebär att det finns
planer på att i kommunen bygga ungefär 200–300 nya bostäder per år i fem

Utanför Allum köpcentrum. Bild: Partille kommun. 
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år, både lägenheter och hus. Framförallt sker bostadsbyggandet i kommun-
delarna Öjersjö, Jonsered och vid gränsen till grannkommunen Härryda.
Samtidigt sker en förtätning med högre hus i centrala Partille. En del gamla
hus har rivits och nya byggts på samma plats. 

Kommunens egna befolkningsmål innebär att kommunen ska ha 40 000
invånare år 2020, att jämföra med dagens knappt 34 000. Att ha befolknings-
mål är nytt inom kommunen, tidigare har det ansetts bra om det håller sig
kring samma befolkningsmängd men nu har politikerna ambitionen att Par-
tille ska växa. Tidigare har grannkommunerna Lerum och Härryda vuxit
medan Partille har legat still, vilket kommunledningen således vill ändra på.
För Allums del är den förväntade befolkningsökningen positiv eftersom det
troligtvis innebär fler besökare. Behovet av Allum kommer således att växa
framöver med en större befolkning att tillgodose och kommunledningen be-
skriver också att Allum är ett led i att kunna hantera en större befolkning. 

Kommunledningen beskriver att det finns en efterfrågan på bostäder i kom-
munen och att människor vill bosätta sig i kommunen tolkas som ett fram-
gångstecken och bevis på att vad kommunen gör är bra. En ledande tjänste-
man beskriver utvecklingen på följande sätt: 

”De som redan bor här tycker antagligen att det är bra, men om folk vill
flytta hit, då är det riktigt bra.” 

För att locka de invånare man vill ha till kommunen anser en av de ledande
tjänstemännen att kommunen måste blir mer specialiserad eftersom det gäller
att sticka ut och därigenom synas i mängden.

Tillväxt är emellertid inte alltid positivt och Allum har kritiserats, främst av
Miljöpartiet, för att det medför en försämrad miljö. Detta eftersom trafiken
förväntades öka i samband med etableringen. Miljön har dock även fungerat
som ett argument för Allum då Allums förespråkare ansåg att, visserligen
kanske trafiken i centrala Partille ökade, men trafiken i regionen som helhet
skulle minska i och med att resorna blir kortare och köerna färre, vilket är po-
sitivt ur miljösynpunkt. För att tydliggöra satsningen på miljön var kollektiv-
trafiken en viktig del vid Allums etablering och det byggdes ett resecentrum
i direktanslutning till köpcentrumet, vilket beskrivs som unikt. Även en ökad
turtäthet är något som kommunen har arbetat för och idag beskrivs Allum
som en knytpunkt för kollektivtrafiken även om de allra flesta som handlar på
Allum trots allt tar bilen dit. Att kollektivtrafiken betonades innebar också att
det i anslutning till Allum byggdes få parkeringsplatser. 
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Identitet genom Allum
Partille uppges av flera respondenter ha utgjort ”en vit fläck på kartan” eller
”sju minuters motorväg” innan Allum byggdes, vilket kommunledningen ville
förändra. En av tjänstemännen beskriver hur Partille är jämförbar med någon
av stadsdelarna i Göteborg, vilket innebär att det föreligger en risk för att
kommunen smälter samman med Göteborg som helhet och därigenom blir
alltmer anonym. Allum syftar till att förhindra utvecklingen eftersom kom-
munen blir mer synlig i regionen men medför samtidigt att miljön blir allt
mer stadslik och därför alltmer liknar Göteborg. Begreppet förstad använder
flera av respondenterna för att beskriva vad kommunen ville skapa med Allum,
men samtidigt betonar de att själva begreppet växte fram först senare. 

Det centrum som fanns innan Allums etablering beskrevs som ”utdöende”,
vilket innebar att butiksinnehavare och handlare försvann en efter en. En av
tjänstemännen formulerar det som att centrumet inte var något att vara stolt
över. Kommunens ledande tjänstemän och politiker betonar att Partille be-
hövde en symbol och en identitet för att inte helt smälta samman med staden
Göteborg och att vara en kommun ”på egna meriter”. Anledningen till att
det har blivit viktigt med identitet för en kommun beskrivs vara att kommuner
nuförtiden ska vara så olika som möjligt till skillnad från förr då alla kommu-
ner skulle vara lika. En av politikerna uttryckte det genom att poängtera att;
”det skiljer ju mellan Partille och Lerum”. En av tjänstemännen beskriver att
identitetsförändringen i samband med Allum innebar att Partille gick från en
landsortskommun till en förstad där kommunen blev mer stadslik. Problemet
med det uttrycker samma tjänsteman så här: 

”Problemet är att människor gärna är kvar i det historiska och de som
bor i Partille vill att det ska vara som det alltid har varit och har svårt
att inse att så kommer det inte att kunna vara.” 

För Partille som kommun menar kommunledningen att de inte kunde gå
fram lika snabbt som de hade velat eftersom det trots allt är invånarna som
väljer sina politiker och därför måste deras reaktioner inväntas. Även vad gäller
att få politiker och tjänstemän att inse behovet av ett regionalt köpcentrum
uppges ha tagit många år men samtidigt beskriver en av tjänstemännen hur
skapandet av Allum innebar en ”revolution” i kommunen. Idag menar re-
spondenterna å andra sidan att politikerna är överens om Allums betydelse
och kommunens vidare satsning på utvecklingen i centrumet, men att det har
tagit tid att skapa enighet. 
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Identitetsförändring generellt 
Partille beskrivs som mitt emellan Göteborg och Alingsås, inte bara geogra-
fiskt utan även hur kommunen uppfattas. Kommunen är ett mellanting av
staden och landet, en identitet som; ”inte är Göteborg och inte Lerum”, vilket
kommunledningen vill bevara. Det finns en uppfattning om att identitetsska-
pandet är något som har uppkommit på senare år genom att kommunala le-
dare fått höra att ”ni måste ha en identitet”. Risken uppges vara att för att
skapa identitet anlitas en konslut som hittar på något ”fräckt”. Problemet som
kan uppstå då är att skillnaden mellan den verkliga och den skapade identite-
ten blir för stor, vilket gör den svår att leva upp till. 

Vem som ska formulera identiteten råder det emellertid delade meningar
om. Ett problem som ett par av tjänstemännen diskuterar är att politikerna
ibland har svårt att vara långsiktiga eftersom de framförallt tänker i fyraårsin-
tervaller. För att förbättra långsiktigheten har kommunledningen inlett ett
arbete med att formulera en vision och verksamhetsplan, vilka grafiskt utgör
en blomma. Blomman innebar att politikerna blev tvungna att kompromissa
mellan partiblocken för att skapa långsiktiga planer för kommunen. I arbetet
ingår att skapa en kultur inom kommunen som innefattar alla. Ett problem
som en av tjänstemännen upplever är att det inom en offentlig organisation,
som en kommun, kan vara svårt att veta vem som egentligen innehar maktpo-
sitioner. I ett företag är företagsledningen ytterst ansvarig om något går fel, i
en kommun beskrivs makten istället vara uppdelad på många olika personer
och positioner, vilket kan skapa otydlighet. En vision är därför ett led i att
skapa tydlighet. Partilles problem beskrivs vara att kommunen är anonym ef-
tersom kommunen trots allt utgör ett komplement till Göteborg, som är mag-
neten i regionen. Men även om Partille är beroende av Göteborg är Göteborg
också beroende av Partille och övriga grannkommuner och det gäller att hitta
samarbeten som är gynnsamma för alla parter. 

Identitetsarbetet i Partille kommun, bland annat i form av visionsdoku-
mentet, uppges ha inletts först efter Allums etablering. Det innebär att även
om Allum syftade till att förändra kommunens identitet, uppstod identitet
som begrepp inom kommunen först senare. En av de ledande tjänstemännen
beskriver anledningen vara att; ”Allum kan ju inte bara komma till av sig själv
och så bara blev det så” och av den anledningen blev det viktigt att ha en plan
och en vision för vad kommunledningen vill med kommunen. Problemet med
att formulera visioner beskrivs av en annan tjänsteman vara att det som går
att få politisk enhet kring tenderar att vara ”urvattnat” och då egentligen inte
anger någon riktning för kommunen. När Partille skapade sin identitet arbe-
tade politiker i grupper med uppgiften att skriva ned vad de ville med Partille
i framtiden. Arbetet tog ungefär ett år och resultatet presenteras i form av
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den tidigare nämnda blomman, där vision, verksamhetsidé och mål finns med.
Alla tidigare mål togs bort och nya skapades. Kravet är att alla kommunala
verksamheter ska vara lika bra eller bättre än jämförbar verksamhet i Storgö-
teborg. Verksamhetsidén ”mitt i det goda livet” inrymmer att Partille ska vara
till för alla; ”vi är inte en sovstad men inte heller Manhattan”, som en av re-
spondenterna beskrev det. Det hela ska ha sin utgångspunkt i ett ekologiskt
samhälle, vilket medför att kommunen ska ställa ekologiska krav på underle-
verantörer och samarbetsparter. En av de ledande politikerna beskriver verk-
samhetsidén på följande sätt: 

”Man ska födas i Partille och så ska man dö i Partille och så ska man ha
tyckt att det var en schysst kommun att bo i, man ska inte sticka ut på
någon enstaka del.”

Varje nämnd skapar sina egna visioner, verksamhetsidéer och mål utifrån den
kommungemensamma visionen. Målen formuleras så att de går att mäta och
räkna på. Huruvida målen nås eller inte följs bland annat upp genom en enkät
till kommuninvånarna. Visionen, i form av blomman, kommuniceras till kom-
muninvånarna bland annat genom kommunens hemsida och en informations-
tavla i Allum. En av respondenterna beskriver att det förekommit kritik an-
gående att arbetet med visionen har gått alltför snabbt men kritiken besvaras
av de som menar att tidsbristen hos vissa parter beror på att nämnder och
partigrupper inte inledde arbetet i tid. Processen att ta fram blomman beskrivs
dock som skyndsam, vilket förklaras av att kommunen inte har tagit hjälp av
några konsulter och det ligger därför inte i någons intresse att processen drar
ut på tiden. Blommans betydelse beskrivs som viktig av både ledande politiker
och tjänstemän men samtidigt påpekar en av politikerna att det inte får gå till
överdrift, det får inte bli för mycket ”blomma” och för lite ”verklighet”. Upp-
fattningen bottnar i att det inte finns någon anledning att producera papper,
men samtidigt; ”något måste man ju ha att rätta sig efter, men jag efterfrågar
mer verkstad”. Det som beskrivs vara det viktigaste är att ledarskapet fungerar
bra, ”det är a och o”. Visionen beskrivs i den uppföljande intervjun som ett
viktigt redskap och då även i budgetarbetet eftersom finansiella medel fördelas
utifrån visionen. 

Skattesatsen – en identitet 
Identiteten som skapas genom Allum och genom den framtagna visionen är
emellertid inte den enda som beskrivs finnas i Partille. En annan identitet i
Partille är förknippad med att kommunen har lägst kommunalskatt i Västra
Götalandsregionen. Att ha låg skatt innebär enligt en av tjänstemännen att
politikerna blir tvungna att välja bort andra identiteter eller profiler; ”man
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kan inte ha lägst skatt och vara Sverigebäst på något, det hänger inte ihop”.
Målen att varje kommunal verksamhet ska vara lika bra eller bättre än jämför-
bar enhet i Storgöteborg uppger en av respondenterna är rimligt. 

I identiteten som lågskattekommun ligger att när Partille gör något ska
det inte kosta mycket pengar; ”det ska vara billigt men bra” är något som
sitter i ryggmärgen på de som arbetar inom kommunen uppger en av tjäns-
temännen. Respondenten menar att innebörden av lågskatteidentiteten är att
kommunen är resultatinriktad samt att det är ordning och reda, vilket sam-
manfattas i att Partille är en stabil kommun. En av politikerna formulerar det
som att; ”Partille är inte först på något men det är stabilt”. En annan politiker
beskriver hur fokus ligger på pengar och att kommunen klarar sig själv; ”vi
är inte intresserade av några konsulter, vi kan själva i Partille”. I Partilles fall
innebär den ekonomiska synen på verksamheten att kommunen ska växa till
40 000 invånare men samtidigt inte öka dagens personalstyrka, något som
innebär en rationalisering inom organisationen. De olika identiteterna som
kommunen anses vara påverkar såldes hur kommunen valde att genomföra
Allum. Beskrivningen över hur Allum tog plats i kommunen återfinns nedan. 

Hur gjorde Partille? 
Tankar på att bygga om och utveckla Partille centrum har funnits länge, re-
spondenterna uppskattar att en utveckling av kommunens centrum har dis-
kuterats i 20 till 30 års tid. En förklaring till att det inte tidigare har gjorts
något är att det inte har varit marknadsmässigt läge att bygga och speciellt
inte med inriktning mot handel. I början av 1990-talet fanns planer på att in-
leda en ombyggnad men den finanskris som uppstod då förklarar att utveck-
lingen sköts på framtiden. Även om kommunledningen ville bygga under den
perioden menar de att det inte fanns byggföretag eller investerare som var
beredda att satsa. Istället väntade man och avvaktade rätt läge, som skulle
komma några år senare. Fördelen när planerna återupptogs var att en del pla-
ner och tillstånd redan hade utarbetats vilket påskyndade igångsättandet av
byggnationen. De planer som fanns i början av 1990-talet beskrivs som väl-
utvecklade men skilde sig från dagens Allum bland annat genom att etable-
ringen endast skulle ske på den södra sidan av motorvägen och den
överbyggnad som sedan kom att bli ett krav saknades. I den befintliga nä-
ringslivspolicyn fanns sedan tidigare beslut om att kommunen aktivt skulle
arbeta för att skapa fler arbetstillfällen och att det skulle finnas ett utvecklat
handelsområde i kommunen, något som underlättade beslutet om Allum. 
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Allum tar sin början 
Allum i sin nuvarande form började diskuteras i slutet av 1990-talet i samband
med att den dåvarande stadsbyggnadschefen började dra i trådarna efter att
den dåvarande krisen dragit över. År 1999 gick kommunen aktivt ut och le-
tade efter samarbetspartners vilket resulterade i att tre seriösa alternativ fanns
att välja mellan. Valet mellan de tre intressenterna beskriver kommunled-
ningen som självklart eftersom Steen och Ström uppvisade en finansiell styrka
som de övriga saknade. Dessutom levde de upp till kommunens krav om att
de skulle vara beredda att köpa loss de fastigheter som ägdes av Partilles kom-
munala bostadsbolag Partillebo AB. Kommunen ställde också inledningsvis
krav på hur Allum skulle se ut och placeras, där ett krav var att Allum skulle
ligga i centrala Partille med samma placering som det befintliga centrumet.
Ett annat krav var att det skulle ske en överbyggnad av motorvägen, vilket
skulle förhindra att det endast skedde utveckling på ena sidan av centrum. Ett
samverkansavtal skrevs mellan Steen och Ström, kommunen samt kommunens
bostadsbolag Partillebo AB våren 2000. Intresset från Steen och Ströms sida
bottnar i att bolaget har en ambition att växa och den svenska marknaden
anses vara utvecklingsbar. Steen och Ström har verksamhet i Norge, Sverige
och Danmark och i Sverige finns ett tiotal köpcentrum i Steen och Ströms
ägo. Steen och Ströms arbetssätt var också något som tilltalade kommunled-
ningen då bolaget har en ambition att vara med ”i det dagliga livet hos köp-
centrumet”. Det innebär att det ständigt finns personal från Steen och Ström
på Allum och att de har kontor i anslutning till Allum. Arbetssättet uppges
skilja sig från det vanliga när det gäller styrning av köpcentrum som vanligtvis
innebär att det finns en ägare men där driften leasas ut på någon annan. Steen
och Ströms affärsidé är att ”berika modern shopping” och bli ”den nya tidens
torg” och en del av centrumbildningen i samhället. 

Efter val av samarbetspartner inleddes arbetet med att planera och disku-
tera hur Allum skulle komma att se ut samt analyser av hur ett regionalt köp-
centrum skulle komma att påverka kommunen. Det upprättades också nya
detaljplaner och beslut togs sedan angående planen i två etapper, år 2004 och
år 2005. Byggnationen påbörjades i september 2004 och beskrivs som mycket
komplext eftersom det skedde mitt i ett befintligt centrum med överbyggnad
av den motorväg som delar kommunen. Komplexiteten bestod bland annat i
att få trafiken att flyta och fungera under byggperioden samt att inte de bo-
ende i området skulle bli allt för störda av byggnationen. Att Allum skulle
ligga i det befintliga centrumet är något som kommunledningen har varit på
det klara med från början och respondenterna menar att det var en förutsätt-
ning. En anledning till det var att det sedan tidigare fanns en översiktsplan
(1995) som angav att om utveckling ska ske är det i Partille centrum och de
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nya planerna som antogs var en fortsättning på denna tidigare plan. En annan
anledning var att det var här som all befintlig service fanns, både kommunal
och privat, och därför var det enklast att utveckla här. Inte minst kommuni-
kationsmässigt var det en fördel eftersom bussterminal redan fanns i centrum,
vilket innebar att busslinjer inte behövde dras om.  

Politisk förankring 
Både politiker och tjänstemän poängterar att Allum var väl förankrat politiskt
genom att det tidigt diskuterades i kommunfullmäktige och därefter utgick
information kontinuerligt under hela processen. Även fortsättningsvis, i den
vidareutveckling som nu sker, kommer representanter från Steen och Ström
att kontinuerligt medverka vid fullmäktigemöten och informera om hur pro-
cessen fortskrider. Det fanns en politisk majoritet som förespråkade Allum
och Miljöpartiet var den enda direkta motståndaren. Anledningen till Miljö-
partiets motstånd var att de var emot exploatering samt, som beskrevs tidi-
gare, att de var oroliga för att trafiken till och från kommunen skulle öka. 

Åsikterna går dock isär angående om det rådde politiskt samförstånd eller
inte, de flesta är överens om att det endast var Miljöpartiet som var motstån-
dare fullt ut men att det inom alla partier fanns både förespråkare och mot-
ståndare även om majoriteten var för. Mest drivande i projektets favör beskrivs
kommunalråden ha varit tillsammans med några ledande tjänstemän. Det be-
skrivs ha funnits en allmän acceptans för att torget behövde förbättras efter-
som det var omodernt och slitet. Trots det pågick länge diskussioner om hur
köpcentrumet skulle se ut, hur etableringen skulle ske och inte minst angå-
ende omfattningen av projektet, då det fanns dem som ansåg att etableringen
var alltför stor. Innan dess att det fattades beslut om att utvecklingen skulle
ske i centrala delarna av Partille, i samband med översiktsplanen som antogs
1995, diskuterades andra alternativ. I detta läge diskuterades framförallt hu-
ruvida etablering skulle ske i centrala Partille eller i Sävedalen. Här uppstod
politiska diskussioner och svårigheter att enas. De gamla brukssamhällena och
den traditionella uppdelning som sitter djupt rotat anges vara förklaringen till
att placeringen blev en känslig fråga. Efter hand skapades dock enighet om
var och hur projektet skulle fortskrida och kommunledningen enades om att
placera köpcentrumet i anslutning till det gamla torget, i centrala Partille. När
beslutet väl var fattat rådde partipolitisk enighet kring det och i takt med att
planerna utvecklades blev de olika parterna alltmer samförstådda, vilket un-
derlättade arbetet i den fortsatta processen. 

För att skapa en samstämmighet kring Allum beskriver respondenterna att
kommunens medarbetare besökte olika platser för att titta på befintliga köp-
centrum, bland annat besökte en stor delegation från kommunen Danmark.
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Resorna beskrivs ha varit ett sätt att inhämta inspiration men också att skapa
gemenskap och delaktighet kring beslutet angående Allum. Anledningen
anges vara att det är enklare att vara för något om man är personligt involverad
och att kommunen gemensamt gjorde något. 

Organisering av projektet 
För att sedan driva projektet framåt och för att organisera det på ett effektivt
sätt skapades en styrgrupp bestående av de båda kommunalråden, kommun-
chefen, projektledare från stadsbyggnadskontoret samt ledamöter från Steen
och Ström. I denna grupp fattades de flesta besluten kring Allum och lös-
ningen anges vara vanlig när kommunen tar sig an ett stort projekt. Gruppen
var emellertid noga med att ofta och ingående informera övriga om hur ar-
betet fortskred och information till kommunfullmäktige skedde oftare och på
andra sätt än vid tidigare, inte lika stora projekt. Detta förfarande beskrivs ha
inneburit att alla inblandade kände sig välinformerade och bekväma med ut-
vecklingen av projektet. 

Utöver styrgruppen skapades en gestaltningsgrupp där Steen och Ström
presenterade vad de hade för tankar om Allum för kommunledningen. Grup-
pen bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott och deras uppgift var att fun-
dera kring gestaltningsfrågor och hur Steen och Ströms förslag fungerade
med kommunens vilja angående hur de ville att Allum skulle se ut estetiskt.
Det yttre beskrivs som mycket viktigt för kommunen eftersom Allum är pla-
cerat iögonfallande mitt i kommunen och utgör en symbol för kommunen.
Det beskrivs ha varit av stor vikt att Allum inte blev en ”handelslåda” eller en
”plåtlåda” utan hade ett tilltalande yttre. Detta visade sig inte bli något pro-
blem eftersom även Steen och Ström hade intresse av att köpcentrumet blev
estetiskt tilltalande med hög kvalitet i byggnadsmaterial. 

Utöver styrgruppen och gestaltningsgruppen arbetade andra i specifika
frågor och naturligt nog var stadsbyggnadskontoret sysselsatta med framta-
gandet och förändringar av detaljplaner. Arbetet med Allum beskrivs ha skett
på bred front, vilket gjorde att organisationsmedlemmarna kände sig delak-
tiga. De arbetsgrupper som har bestått av lika delar representanter från kom-
munen och från Steen och Ström uppges ha fungerat bra där stämningen
präglats av ”högt i tak”. Om de två parterna inte kunde enas i någon fråga
menar en av politikerna att de har varit duktiga på att hitta ”gyllene medel-
vägar”. Samtidigt är det naturligt att representanter från kommunen och
Steen och Ström inte alltid har samma åsikter då de representerar olika sidor
med skilda mål för sin verksamhet. Steen och Ström beskriver sin del som den
kapitalistiska och kommersiella och ibland innebär det att kommunens repre-
sentanter får säga nej till deras idéer eftersom de inte fungerar ur ett kommu-
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nalt perspektiv. Att det går bra för Steen och Ström beskrivs å andra sidan
som oerhört viktigt för kommunen eftersom det indirekt innebär att det också
går bra för kommunen eftersom människor då besöker Partille. 

Efter etableringen av Allum sker idag möten mellan Steen och Ström och
kommunledningen varje halvår, då kommunledningen ger sitt perspektiv på
vad de vill med kommunen och Steen och Ström ger sitt perspektiv hur de
vill utveckla Allum och härigenom enas parterna om vilken inriktning som
ska väljas inför framtiden. Samarbetet bygger på frivillighet, att parterna lyss-
nar på varandra och kommer överens. 

Bygget och invigningen 
För bygget anlitade Steen och Ström PEAB på helentreprenad. Kommunled-
ningen betonar att det från kommunens sida var en förutsättning att hitta
någon som kunde gå in och ta hand om hela kedjan från byggandet till ägan-
det utan för mycket kommunal inblandning. Anledningen beskriver en av de
ledande politikerna på följande sätt: 

”En kommun ska ju inte syssla med sådant här, det har en kommun inte
kompetens för. Det måste vara en privat aktör som kan sådant här.” 

Bygget över motorvägen. Bild: Partille kommun.
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Helt och hållet lämnade emellertid inte kommunen saken i bolagets händer,
den tidigare beskrivna styrgruppen fanns med under byggperioden och inte
minst gestaltningsgruppen beskrivs som viktig för hur köpcentrumet kom att
utformas.

Ett av kommunens krav var att Allum skulle byggas över motorvägen och
därigenom binda ihop kommunen, som flera av respondenterna menar har
varit splittrad på grund av motorvägen som delar kommunen. Anledningen
till betydelsen av överbyggnaden var således förekomsten av en politisk önskan
om ett sammanhållet centrum. Steen och Ström beskriver å andra sidan att
de ansåg att en överbyggnad var nödvändig eftersom att endast bygga på den
södra sidan hade varit ett för litet område för att de skulle vara intresserade.
Således fanns en gemensam uppfattning om att det bästa var att bygga över
motorvägen och därigenom binda ihop kommundelarna, vilket är en unik
och annorlunda lösning. En av tjänstemännen minns dock att önskan om att
bygga ihop den norra och den södra sidan av kommunen har funnits länge.
Byggnadsmässigt är Allum byggt på pålar, ett faktum som beskrivs som för-
utseende av kommunen eftersom det innebär att det i framtiden är möjligt
att sänka ner motorvägen och utveckla centrumet över den. En sänkning av
motorvägen genom kommunen fanns med i de tidiga planerna av Allum men
vid byggnationstillfället saknades finansiella medel för en sådan lösning.

Överbygget i sig visade sig emellertid vara problematiskt på grund av de
säkerhetskrav som räddningstjänsten och länsstyrelsen ställde. Inledningsvis
fanns tanken att besökarna skulle kunna ta en fika och titta ut över E20 genom
att överbyggnaden var i glas. Den planen fick dock göras om eftersom en
överbyggnad av en motorväg enligt de krav som finns ska klara att en tankbil
exploderar på motorvägen under köpcentrumet. Konsekvensen blev att denna
del av köpcentrumet inte fick vara i glas och inte har några fönster alls. Tjock-
leken på väggarna över motorvägen beskrivs som enorm och som en av de
ledande politikerna beskrev det; ”blev det mycket betong istället för glas”.

Bygget av Allum tog 15 månader, Allum invigdes den 9 april 2006 och
samtidigt öppnades 80 nya butiker samt en del nyöppningar av de butiker
som tidigare funnits på Kyrktorget och som nu flyttat in i Allum. Sammanta-
get blev det således cirka hundra butiker i Allum. Processen att välja ut vilka
butiker som skulle vara representerade i Allum beskrivs av företrädare för
Steen och Ström som ett gediget arbete eftersom det är viktigt att det blir
rätt mix. Arbetet med att skapa denna mix beskrivs i samband med Allum ha
varit ett angenämt problem eftersom köpcentrumet var eftertraktat. Att få dit
de största kedjorna var viktigt och eftersom det inte fanns någon liknande
etablering i den direkta närheten, var det inte tal om någon dubbeletablering,
som hade inneburit en ofördelaktig konkurrenssituation. För att slippa över-
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etableringar görs omfattande studier av hur mycket människor handlar, vad
de handlar och när de handlar. Sedan görs beräkningar angående hur många
affärer av varje slag som får plats baserat på beräkningarna. Betygen som
Allum har fått i efterhand pekar på att det har varit en framgångsrik mix av
butiker och ”inte precis som alla andra”. Dock sker alltid vissa förändringar,
en del butiker fungerar inte och en del har större yta än vad de behöver. Att
någon butik slår igen och inte går bra ska därför inte ses som ett tecken på
att köpcentrumet inte går bra. 

Kommunala kostnader
Det var, som framgår tidigare, viktigt för kommunledningen i Partille att inte
själva stå för risken och finansieringen i samband med byggandet av Allum.
Detta innebär inte att Allum har varit kostnadsfritt för kommunen. I samband
med etableringen har kommunen anlagt vägar och bostäder, något som re-
glerades i samarbetsavtalet med Steen och Ström. Investeringarna uppges vara
av sådan karaktär att kommunen hade blivit tvungen att genomföra dem förr
eller senare i alla fall. Den största åtgärden från kommunens sida var ombygg-
naden av Partillemotet, det mot (trafikplats) där besökare till Allum kör av
från E20. Det beskrivs ha varit av stor vikt att snabbt komma igång med om-
byggnationen av motet eftersom det var tvunget att vara klart samtidigt som
Allum öppnades. Kommunen inledde därför tidigt förhandlingar med Väg-
verket som inledningsvis sa att de skulle genomföra en ombyggnad men först
om några år. Förhandlingarna ledde emellertid till att kommunen och väg-
verket slöt ett avtal som innebar att kommunen förskotterade en del av kost-
naden. Finansieringen av förskotteringen delades mellan kommunen och
Steen och Ström och dessutom utgick bidrag från Göteborgsregionen. För-
skotteringen samt bidragen gjorde att motet stod klart i tid. 

En annan kostnad som kommunen stod för var att de i samband med
Allum byggde ett nytt kulturhus som döptes till ”Partille Kulturrum” och in-
vigdes år 2007. Anledningen till att kulturhuset etablerades uppges vara att
politikerna inte ville att Partille centrum endast skulle vara ett kommersiellt
centrum utan levande även efter att Allum stängt på kvällarna. Detta innebär
att kommunen kan behålla besökarna längre eftersom de stannar kvar efter
att Allum stängt. För att få centrumet mer levande anser flertalet av respon-
denterna att bostäder måste finnas centralt. Detta är en utveckling som för
tillfället pågår i kommunen och som innebär en förtätning och upprustning
av husen i centrala Partille. I samband med etableringen av Allum påbörjades
således ett arbete med att bygga om och rusta upp även andra centrala delar
av kommunen, bland annat eftersom det var av vikt att Allum passade in i
omgivningen. Som nämnts tidigare passade kommunen även på att bygga ut
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och bygga om kollektivtrafiken till och från Allum, även det en kostnad för
kommunen.

Steen och Ström uppges totalt ha investerat cirka en miljard kronor i sam-
band med etableringen av Allum. Respondenterna anser att det är svårt att
uppskatta hur mycket Allum har kostat kommunen eftersom det är utspritt
på flertalet olika poster, någon nämnde dock att siffran uppgår till mellan 50-
100 miljoner. Att kommunala satsningar kostar pengar beskrivs som proble-
matiskt om det inte råder politisk enighet om dem, vilket illustrerar betydelsen
av att det rådde enighet kring Allum samt att samarbetet mellan kommunen
och Steen och Ström fungerade bra.

Kommuninvånarna
Vad invånarna i kommunen tyckte om etableringen av Allum råder det delade
meningar om. En tjänsteman beskriver att det fanns kritiska grupper bland
invånarna som förklaras av en allmän oro för förändringar och det som är
nytt. Kritiken ledde till att byggstarten blev försenad på grund av invånare
som överklagade beslut. En av de ledande politikerna i kommunen uppskattar
att processen försenades ett helt år. Att stora projekt försenas är å andra sidan
något, som en annan av respondenterna uppger, att räkna med och där ett
års förskjutning är att betrakta som normalt. Samtidigt beskrivs ett kännetec-
ken för projekt av Allums karaktär vara att det alltid finns de som är negativt
inställda. Kritiken fyller dock en viktig roll, en av politikerna diskuterar att
det är viktigt att projekten och kommunen granskas kritiskt eftersom kritik
får dem att slipa på motiv och argument. En av de ledande tjänstemännen tar
i lite mer och menar att det var nära att Allum föll på målsnöret på grund av
alla överklagningar, framförallt från boende i köpcentrumets direkta närhet.
Respondenten beskriver hur tidningarna var fulla med skriverier angående
Allum, men att det nästintill enbart var de kritiska rösterna som hördes, då
de som var positiva inte uttryckte det eller inte fick något utrymme. De le-
dande politikerna i kommunen betonar att det är viktigt att de vågar stå fast
vid sina beslut och idéer och inte lyssnar på de som skriker högst, ”det är ju
därför vi är valda” som en av dem uttryckte det. I efterhand beskriver både
tjänstemän och politiker att många av dem som var negativa har vänt och idag
tycker att Allum är bra:

”Det går fort, först är de negativa men snart har de svårt att komma
ihåg hur det var innan.”

De negativa rösterna som hördes från allmänhetens håll handlade främst om
trafiken, miljön och de som menade att satsningen på Allum skulle innebära
försämringar inom andra kommunala verksamheter, till exempel barn- och
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äldreomsorgen. I efterhand anser en ledande tjänsteman att kommunen
kunde ha involverat invånarna mer och till exempel tagit hjälp av gymnasie-
ungdomar för att få in även deras perspektiv samt ett ökat fokus på barnen
och deras behov. Detta arbetssätt menar samma respondent är något som
kommer att öka framöver i kommunen. Problemet förefaller vara att ett köp-
centrum är en kommersiell anläggning och det som inte genererar pengar till
köpcentrummet är därför inte intressant, ett exempel som ges är diskussionen
angående placeringen av ett ungdomens hus i anslutning till Allum. Konse-
kvensen kan bli att vissa grupper negligerades i beslutsprocessen och utgöra
ett problem på sikt menar ett par av respondenterna.

Partille, Allum och IK Sävehof
Handbollsklubben IK Sävehof är något som de flesta respondenter på något
sätt kommer in på under intervjuns gång. Oftast när de beskriver Partille som
kommun och vad Partille är känt för. Handbollsklubben är världens största
och anordnar varje år världens största handbollsturnering (som i och för sig
har flyttat från Partille till Heden i Göteborg). Innan Allum fanns var Sävehof
samt fisket i Säveån det som de flesta förknippade med Partille. Att Allum in-
ledde samarbete med Sävehof var kanske ingen större överraskning eftersom
Steen och Ström uppger att de vill ”vara nära folk som bor i Partille” och de
flesta har någon relation till handbollsklubben. Allum sponsrar Sävehof, ett
samarbete som respondenterna från Steen och Ström pekar på var av stor vikt
att det föll väl ut eftersom de vill bidra till att människor tycker att de är bra
att bo i Partille och att Allum är en bra plats att handla på. Sävehof hjälper
därigenom till att förbättra Allums varumärke men även det motsatta förhål-
landet gäller. Förutom traditionell sponsring har Sävehof också en informa-
tionsdisk och kundtjänst i Allum som är bemannad av Sävehofs personal.
Allum sponsrar även Partille Tennis och en del kultursponsring av Björndam-
mens skola förekommer. Rent marknadsmässigt är det relationsskapandet som
är av betydelse. En av respondenterna från Steen och Ström menar att för-
eningslivet är viktigt eftersom ungdomarna annars kanske ”hade varit och
klottrat på våra väggar”.

Vad har Allum betytt för Partille kommun?
Alla respondenter är övertygade om att Allum har haft stor betydelse för kom-
munen och att flertalet av de invånare som inledningsvis var kritiska har ändrat
åsikt och idag regelbundet besöker Allum. Slutsatsen baseras bland annat på
att det talas i positiva ordalag om Allum runt omkring i kommunen, som på
frisörsalonger, kaféer och med grannar som berättar om att de besöker köp-
centrumet. Några av respondenterna gör också kopplingar till de siffror som
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finns framtagna över Allums utveckling även om tolkningarna skiljer sig åt.
Framförallt handlar det om siffror över antal besökare och köpcentrumets
omsättning, något som oftast beskrivs som positivt. Första året har enligt
kommunledningen gått över förväntan både vad gäller besökare och omsätt-
ning och även om siffrorna jämförs med andra köpcentrum i närheten ser det
positivt ut. Steen och Ström uppger att Allum sedan invigningen har cirka
sex miljoner besökare varje år, vilket de sätter i relation till Liseberg, som har
hälften av det besöksantalet. Besökssiffran innebär att det är sex miljoner som
går in genom dörrarna till Allum varje år, men en del besökare är där flera
gånger i veckan och andelen unika besökare är svårt att mäta. Siffran stämmer
väl överens med de beräkningar som gjordes innan öppnandet uppger före-
trädare för Steen och Ström men samtidigt hade de något högre förvänt-
ningar på besökssiffran inledningsvis. Respondenterna anger andra mät-
problem, till exempel mäter den utrustning som finns bara de som är över
140 centimeter vilket gör att barn sällan räknas. Steen och Ström uppger att
de har infriat budget och ligger något över, en budget som på förhand ansågs
ambitiös eftersom förutsättningarna bedömdes som goda i Partille.

Ett annat mått där det går att se utvecklingen är ett mått över hur stor del
av invånarnas sällanköp som sker inom kommunen. En av de ledande tjäns-
temännen berättar att detta mått, som utgör ett index, tiden före Allum låg
på 25–30 där 100 innebär att alla invånare gör sina sällanköp inom kommu-
nen. Idag ligger siffran på 112, vilket således innebär att det sker en inpend-
ling till kommunen av de som handlar sällanköpsvaror. Sällanköp är, precis
som det låter, sådant som konsumenterna inte köper ofta, exempelvis kläder
och elektronik. Allum beskrivs ha ett stort upptagningsområde inom regionen
och om ett genomsnitt skulle tas i Allum är 50 procent Partillebor, 28 procent
Göteborgare, 10 procent Lerumsbor och resten från olika delar av Storgöte-
borg samt övriga kommuner. Fördelen med en kommersiell anläggning är att
det finns mycket statistik, som till exempel de tidigare angivna siffrorna. Hur
många som går in och ut ur Allum varje dag kopplas ihop med vad för dag
det var och hur vädret var. Allt för att vara förberedda på tillströmningen i
framtiden och kunna erbjuda rätt sortiment rätt dag. Ur ett kommunalt per-
spektiv är det dock svårt att veta vad siffrorna över besökare innebär om de
kopplas till kommunala mål om befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt.
Men att individer besöker kommunen beskrivs som positivt.   

Arbetstillfällen och spinoffeffekter 
Allum innebar direkt att 700 nya arbetstillfällen skapades i kommunen. Re-
sultat av det är att arbetslöshetssiffrorna sjönk och positivt i sammanhanget
är att många ungdomar uppges sysselsättas av Allum, en grupp som kommu-
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nen tidigare haft problem med att få i sysselsättning. Utöver att Allum direkt
innebar ett ökat antal arbetstillfällen betonar flera av respondenterna att det
har uppstått arbetstillfällen även inom andra näringar eftersom Partilles at-
traktivitet ökat efter tillkomsten av Allum. Ett exempel på ett nytt företag är
Lindex som anlade sitt nordiska centrallager i kommunen, vilket också sys-
selsätter många Partilleungdomar. En av de ledande tjänstemännen uppskattar
att det totala antalet arbetstillfällen som tillkom under ett och samma år upp-
gick till mellan 1 300 och 1 500. Att fler boende i kommunen också arbetar
där innebär i sin tur att utpendlingen har minskat. Detta faktum tillsammans
med en utbyggd kollektivtrafik uppges innebära en förbättrad miljö. 

Respondenterna beskriver att kommunen hade kunnat ha ännu fler företag
och därmed arbetstillfällen om de bara hade haft mer mark för sådana etable-
ringar; ”hade vi bara haft tomter så hade det varit ännu mer handel i Partille”
kommenterar näringslivschefen utvecklingen. Den ökade efterfrågan beskrivs
som en effekt av Allum, det har blivit mer intressant för andra att etablera sig
i kommunen även om kommunen var attraktiv för industrietableringar redan
tidigare med sitt strategiska läge nära Göteborg. Det ökade intresset förklarar
en av tjänstemännen på följande sätt; ”alla vet om att Allum går bra, och då
vill man vara i närheten där”. En annan anledning beskrivs vara att det helt
enkelt finns mer att göra i Partille för de som arbetar i kommunen med ett
större utbud av lunchrestauranger och shopping; ”nu kan de göra ärenden
och shoppa på lunchen” kommenterar en av respondenterna utvecklingen och
betonar att det inte är oviktigt när företag väljer etableringsort. En annan för-
klaring till varför Partille har blivit attraktivare för företag är de ökande kö-
bildningarna i Göteborg och att pendlare med bil vill slippa ta vägen om den
tungt trafikerade Tingstadstunneln på väg till arbetet. Att Partille är beläget
nära Landvetter flygplats spelar också in anser en av respondenterna. 

Förutom Lindex har bland annat Jysk, som öppnade kort innan Allum,
samt byggvaruhandeln K-Rauta tillkommit. Att det just blev K-Rauta som
etablerades förklarar näringslivschefen berodde på att det efterfrågades en
byggvaruhandel bland invånarna då det finns många villaägare i kommunen.
Kommunen var en viktig aktör i etableringen men att det blev just K-rauta
var inte upp till kommunledningen att bestämma utan tomtägaren även om
det fördes en dialog dem emellan. Kommunen styr var etablering kan ske
genom upprättande av detaljplaner då det där anges om området ska bestå av
bostäder, handel eller annat verksamhet. På senare tid har planerna öppnats
upp för mer handel än tidigare, vilket kan ses som ett resultat av att Partille
blivit attraktivare. 
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Tillväxt och bostadsmarknaden
Desto fler som bosätter sig i Partille kommun desto större skattintäkter får
kommunen, något som kommunledningen i Partille betonar är viktigt vid en
etablering av Allums karaktär. Dock är det svårt att se vad som har skett rent
ekonomiskt i Partille, då ekonomin beskrivs som god redan innan Allums
etablering. Den kommunalekonomiska utjämningen anges också innebära en
svårighet att se resultat ekonomiskt för kommunen. Vad som däremot direkt
kan ses är utvecklingen av bostadsmarknaden i kommunen där responden-
terna uppger att det skett en ökad efterfrågan på fastigheter, även om den var
stor redan innan Allum. Kommunledningen uppger att kommunen gör vad
de kan för att tillgodose denna efterfrågan då Partille har en begränsad yta
för nyetableringar. Vissa områden i utkanten av kommunen är under upp-
byggnad och inom de centrala delarna sker en förtätning för att fler bostäder
ska kunna anläggas. En etablering i form av Allum innebär att bostadspriserna
inom kommunen trissas upp, förutsatt att det leder till att fler flyttar till kom-
munen. Ett tecken på Allums betydelse för bostadsmarknaden är enligt en av
företrädarna från Steen och Ström att det i bostadsannonser kan stå; ”Två-
plansvilla till salu med fem rum, fantastiskt vardagsrum, nära till Allum”.
Det bästa betyg Allum kan få, det vill säga att det används som säljargument
för att bo i kommunen. 

Men även om tillväxt är något som kommunen både eftersträvar och pla-
nerar för betonar en av de ledande politikerna att tillväxten måste ske i lugn
takt så att kommunen hinner med att anpassa infrastruktur och barnomsorg.
För tillfället anges att detta regleras naturligt eftersom det i kommunen finns
begränsat med mark för bostadsbyggande. En annan av de ledande politikerna
påpekar att om kommunen skulle bygga mer bostäder än vad de för tillfället
gör skulle de innebära att de var tvungna att ta naturområden i anspråk. Det
är kommunledningen emellertid inte beredda att göra eftersom naturområden
är något de värnar om. Den nuvarande blandningen av stadsmiljö och natu-
rområden beskriver flera av respondenterna som den perfekta blandningen
men det ställer samtidigt krav på kommunen eftersom kommunen också har
mål om att växa. 

De små torgen och mindre butikerna
Ett problem och en utmaning som några av respondenterna nämner, som har
uppstått i samband med Allum är att de mindre torgen i kommunen får allt
svårare att klara sig i konkurrensen då de är både dyrare och har ett mindre
utbud än de större livsmedelsaffärerna. Problemet är att kommuninvånarna
tenderar att vilja ha kvar de mindre torgen som en service, om de exempelvis
har glömt att handla något. Att överleva på att vara en butik där människor
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handlar ”glömda varor” är emellertid svårt. En av tjänstemännen beskriver
problematiken på följande sätt:

”De flesta som klagar är pensionärer, för de vill ha närservice, men det
finns ju inga som åker så långt för att handla billigt som pensionärerna.
Där vi absolut inte ser dem är närbutiken, för den är för dyr.” 

Uppfattningen om de mindre torgen går isär. En annan ledande tjänsteman
pekar just på vikten av att ha dem kvar då de utgör en service, men menar
samtidigt att det måste ses över och att kommunledningen måste överväga
vad som är bäst både ur servicesynpunkt och affärsmässigt. Ett arbete har in-
letts tillsammans med studenter från Handelshögskolan vid Göteborgs uni-
versitet för att utreda detta vidare och nästa steg är att involvera invånarna
och fråga dem vad de vill ha på torgen och vad som krävs för att de ska besöka
dem. En annan inställning som kan skönjas bland respondenterna är att ut-
vecklingen inte är mycket att göra åt, då det handlar om marknadsmekanismer
och att det är en samhällelig trend att människor vill kunna handla allt på ett
och samma ställe. Utvecklingen har nu pågått en tid och redan när den större
ICA-affären etablerades i Partille centrum i slutet av 1990-talet fick övriga
dagligvarubutiker minska sitt utbud. Genom att priserna pressades i den stora
ICA-affären fick de mindre butikerna svårt att hävda sig i konkurrensen. Detta
gäller inte alla, en del butiker på de mindre torgen har varit kreativa och ni-
schat sig och utgör därmed ett komplement till Allum. Men Allum har satt
press på dem och många butiksinnehavare var oroliga när Allum först kom
på tal. Att de blev oroliga beskrivs som helt normalt men också i vissa fall
onödigt. En av de ledande tjänstemännen pekar i sammanhanget på en un-
dersökning som visar att en kvinnlig konsument i genomsnitt behöver åtta
butiker för att köpa ett klädesplagg, en yngre manlig konsument behöver tre
samt en äldre man en eller två. Med det i beaktande är slutsatsen som dras att
konkurrensen inte kan vara speciellt hård. Vid den uppföljande intervjun be-
rättas dock att ett av de mindre torgen kommer att rustas upp och byggas ut,
en utveckling som kanske senare också kan innefatta andra torg. 

Vad gäller det andra lite större affärsområdet i kommunen, Sävedalen, har
det hela tiden funnits en uttalad politisk ambition att bevara det som ett han-
delscentrum, trots det upplevde butiksinnehavarna här en oro i samband med
Allums etablering. Men; ”hade de inte varit oroliga hade det varit konstigt”.
För att minska denna oro beskriver respondenterna att det fördes en konti-
nuerlig dialog med handlarna om hur byggprocessen fortskred och hur Sä-
vedalen skulle utvecklas för att kunna dra nytta av Allum. Då fler människor
besöker Partille bör Sävedalen nischas och utnyttja besökarna till Allum som
då kanske passar på att ta vägen om Sävedalen. Respondenten menar också
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att de som har klarat sig bra är just butikerna som har nischat sig medan några
av de mer vanliga sko- och klädbutikerna har fått slå igen. En del har fått det
svårt medan andra har sett möjligheter och utvecklat en annorlunda affärsidé.
Kommunen uppges ha tagit ansvar och sett över vad som kan göras för att
underlätta för handelsområdet, till exempel har vissa ombyggnader genom-
förts och hastigheten har sänkts på affärsgatan i Sävedalen. 

Samarbete och konkurrens 
Flera av respondenterna anser att det förekommer konkurrens bland kom-
munerna i regionen när det gäller företagsetableringar. Ett exempel på det är
när kommunen lyckades få etableringen av Lindex nordiska centrallager bland
annat genom att anlägga nya bussförbindelser som gör det enkelt för Lindex
personal att ta sig till och från arbetet. Företagsetableringar gynnar inte kom-
munen direkt då företag inte betalar kommunalskatt men i förlängningen be-
skriver respondenterna att företagsetableringar leder till att människor flyttar
till kommunen eftersom de vill bo nära sitt arbete. Men då det finns begränsat
med industrimark i regionen samarbetas det även kring industrietableringar.
Om en kommun inte har möjlighet att ta emot en etablering hänvisas det till
en annan kommun men på marginalen är de konkurrenter. Partille har krav
på att etableringar i kommunen ska vara miljömedvetna och vissa tunga in-
dustrier är därmed på förhand inte aktuella. 

För övrigt råder delade meningar angående konkurrensen inom regionen,
en del menar att det är ytterst lite konkurrens och att kommunerna framförallt
samarbetar och där olika samarbetsorgan beskrivs som betydelsefulla. Partille
är till exempel medlemmar i Göteborgsregionens kommunalförbund samt i
Business Region Göteborg. Samarbetena, som innebär att representanter från
olika kommuner träffas regelbundet, gör att konkurrensen inte upplevs på-
tagligt eftersom det är svårare att konkurrera med de man har en personlig
relation till menar en respondent. En av tjänstemännen anser att om det fö-
rekommer konkurrens är det snarare mellan regionerna i landet och inte mel-
lan kommunerna inom regionerna. 

Men även om konkurrenssituationen inte upplevs som besvärande menar
respondenterna att i vissa fall är de konkurrenter vare sig de vill eller inte och
syftar då på de olika rankingar som finns, där ett exempel är Svenskt Närings-
livs ranking av företagsklimat i kommunerna. Även om respondenterna har
olika uppfattningar om rankingen som sådan menar de att den är viktig efter-
som företag och människor i allmänhet följer rankingen och då uppstår kon-
kurrens mellan kommuner. En annan anledning till att det är ett viktigt mått
är att det inte finns några andra rankingar eller mått där dessa frågor tas upp.
Rankingen är därför viktigt, trots de brister som den samtidigt anses ha. 
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Negativa konsekvenser
Få av respondenterna nämner att Allum har medfört negativa konsekvenser i
kommunen, förutom sådant som är svårt att undvika som att de äldre, mindre
torgen får svårt att klara sig i konkurrensen. Den negativa effekt som nämns
är att ungdomsbrottsligheten i kommunen har ökat efter Allums etablering.
Siffrorna över ungdomsbrottsligheten är på samma nivå som för andra jäm-
förbara kommuner men uppgången anges vara större än för genomsnittet.
En av tjänstemännen beskriver att problemet är att arkitekter och andra aktiva
i planeringen av Allum inte tänker på att sådana konsekvenser kan uppstå och
därför inte gjorde något för att förbygga dem. En av politikerna resonerade
också kring att sociala frågor borde has i åtanke redan i planeringsprocessen.
Detta ställer respondenten i relation till hur noga till exempel köpvanor kart-
läggs innan etablering av ett köpcentrum och när olika intressen står mot va-
randra är det mer lönsamt med en butik extra än att ha ett ungdomens hus i
Allum. 

I planeringsprocessen ställde emellertid rektorsgruppen i kommunen frå-
gan angående vad det finns att göra för ungdomar i Allum. På mötet där frå-
gan väcktes informerade Steen och Ström tillsammans med de ledande
politikerna om Allum och beskrev förväntade köpvanor och antal förväntade
besökare men åhörarna var framförallt intresserade av om Allum skulle kunna
bli ett tillhåll för ungdomar. Att det i kommunen i allmänhet och i Allum i
synnerhet inte finns tillräckligt för ungdomar att göra beskrivs av en tjänste-
man svårt att göra något åt i efterhand; ”nu får vi vända oss till polisen istället,
vi kan inte bygga om”. En åtgärd från kommunens sida har varit att flytta po-
lishuset närmare Allum. Mot detta finns dem som istället poängterar att kom-
munen måste göra mer än de traditionella verksamheterna och att en satsning
i Allums storlek medför utrymme att satsa på annat, tids nog. 

Betydelsen av en ny identitet 
Allum beskrivs ha betytt en ökad självkänsla inom kommunen, när människor
pratar om kommunen refererar de till Allum medan det tidigare saknades kän-
netecken och symboler. Partille beskrivs även tidigare ha varit en bra kommun
att bo i, men den breda massan kände inte till mycket mer. Allum innebar dä-
rigenom en ytterligare dimension och har gjort kommunen ”bredare”. Fram-
förallt menar respondenterna att när Allum invigdes var de flesta förvånade
över storleken på köpcentrumet och även de som var med under hela proces-
sen uppgav att de hade svårt att föreställa sig hur det skulle bli när det väl var
klart. Allum har gjort Partille känt, vilket beskrivs som betydelsefullt för kom-
munen som tidigare varit känd som ”sju minuters motorväg”. Idag besöker
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människor Partille och åker inte endast igenom kommunen på väg mot en
annan destination. 

I enlighet med vad respondenterna menade var syftet med Allum har Par-
tille ”placerats på kartan”, fått en identitet och ”har gått från en byhåla till
en förstad”. Anledningen till att kommunen beskrevs som en ”vit fläck på kar-
tan” menade en av de ledande tjänstemännen var att geografin gör att man
befinner sig i skuggan av Göteborg och tidigare endast utgjorde en förort till
Göteborg. En aspekt av den nya identiteten, som en av tjänstemännen disku-
terar, är att de som besöker Allum antagligen inte tänker på att det är Partille
de besöker. De besöker Allum, och var det är placerat är inget besökarna fun-
derar närmare över. Samtidigt påpekar en ledande politiker i kommunen att;
”Det här med kommungränser är något som vi själva skapar, besökarna bryr
sig inte ett smack”. Å andra sidan anses det inte vara något problem att besö-
karna inte funderar kring vilken kommun de befinner sig i eftersom huvud-
saken är att de kommer. 

Kyrktorget. Bild: Partille kommun.

Partille idag och i framtiden
Etableringen av Allum beskrivs ha varit viktigt för Partilles utveckling. En av
politikerna beskriver det på följande vis: 
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”För att få igång utvecklingen av Partille var Allum viktigt, nu räknas
Partille inom Göteborgsregionen som en tillväxtkommun, det har man
aldrig gjort innan. Så länge det står byggkranar här så tror man att det
byggs överallt i kommunen.” 

För tillfället pågår vad som benämns etapp två av Allum. Det innebär en om-
byggnad av Kyrktorget, torget som finns placerat vid Allum och som utgör
Partilles gamla centrum. Steen och Ström äger fastigheterna här och kommer
att riva och bygga nytt med fler butiker där den övergripande tanken är att
torget ska bli mer levande. Utöver butikerna består torget av kommunala ser-
vicefunktioner där kommunen hyr lokalerna av Steen och Ström och det pågår
en utbyggnad med fler bostäder i centrala Partille. Utvecklingen av kommu-
nen beskrivs i termer av att gå från ett stadsdelscentrum och istället bli ett
”stadsrum” där de förändringar som sker är enligt tanken att kommunen ska
bli en förstad. Alla politiska partier förutom Miljöpartiet uppges vara positiva
till den vidare utvecklingen av Partille och Allum. Anledningen till Miljöpar-
tiets negativa inställning är samma som tidigare, det vill säga miljöskäl, främst
relaterat till en ökad trafik till och från kommunen. 

Utvecklingen innebär även en utbyggnad och utveckling av det befintliga
köpcentrumet, en plan som funnits sedan tidigare men inte förrän Allum be-
skrevs som ”lyckat” vågade kommunledningen tro på en vidareutveckling.
När de första delarna av projektet är genomförda går kommunen vidare och
ser över nästa steg, under förutsättning att projektet betraktas som lyckat.
Mindre förändringar och förbättringar som är på gång innebär att parkeringen
ska byggas ut. Från början var tanken att fler parkeringsplatser inte skulle be-
hövas med tanke på satsningen på kollektivtrafiken, men då besökare tenderar
att huvudsakligen ta bilen till Allum upplevs ett behov av en utbyggd parke-
ringsplats. Parkeringsplatsen beskrivs som Allums akilleshäl eftersom det varit
svårt att ta emot alla besökare vid tillfälliga toppar som vid jul eller lönehelger
och utbyggnad av parkeringsplatsen innebär en potential att öka besöksnä-
ringen ytterligare. Flertalet av de anställda på Allum tar sig emellertid till ar-
betet med hjälp av kollektivtrafiken, vilket enligt respondenterna beror på
problematiken med parkeringsplatserna men även på den välutvecklade kol-
lektivtrafiken till och från Allum.

Respondenterna som företräder Steen och Ström påpekar att en stor ut-
bildningsinsats av personalen på Allum är på gång, vilket EU-bidrag erhållits
för. Tanken är att de ska lära sig mer om sitt yrke och en biprodukt är att de
som arbetar på Allum lär känna varandra bättre, vilket i sin tur ska leda till en
bättre ”vi-känsla”. Målet är att senast 2012 bli korat till ”årets köpcentrum”.
Det finns olika sådana utnämningar, där bland annat Svensk handel har en.
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Sammanlagt finns det tre eller fyra olika utnämningar angående ”årets köp-
centrum”, vilken av dessa Allum ska ro hem är inte fastställt i målet vilket gör
det enklare att leva upp till. Steen och Ström har också arbetat fram en policy
med fokus på miljö och trygghet. Policyn är på detaljnivå, exempelvis anges
vilka glödlampor som ska användas i butikerna och vilket papper som är mest
lämpligt med avseende på miljön. Detta innebär att Steen och Ström ställer
krav på butikerna som finns i köpcentrumet. 

Fler planer i Partille 
Planering pågår av hur kommunen, tillsammans med Steen och Ström ytter-
ligare kan utveckla Partille centrum för att locka människor dit. Ett led i det
är att bygga en ”nationalarena” för handboll med kapacitet för 4 000 perso-
ner. Vid den uppföljande intervjun har ett steg närmare en sådan utveckling
tagits då tomten där arenan ska placeras har köpts loss av KF (Kooperativa
Förbundet) som vill utveckla handel, bostäder och anlägga en nationalarena
för handboll i området. Vidare vill kommunledningen locka hotell och re-
stauranger till Partille. De undersökningar som gjorts visar emellertid att det
inte finns underlag för hotell i kommunen, trots att det är något som både
kommunen och företagarna efterfrågar. Restauranger tror kommunledningen
kommer att komma när centrum är färdigbyggt och det finns fler bostäder
centralt. Problemet i dagsläget är att köpcentrumet inte är öppet på kvällstid
och därför finns inte heller möjlighet för någon restaurang i Allum att ha det.
När kyrktorget byggs om och till tror kommunledningen emellertid inte att
det kommer dröja länge förrän restaurangerna kommer till Partille. 

Besökare till Allum har efterfrågat bättre tillgänglighet från tågstationen
då de som anländer med pendeltåget idag måste gå runt torget för att komma
till Allum. Gångvägen är inte lång men beskrivs som tråkig och upplevs därför
som längre än vad den faktiskt är. Tågstationen är nära belägen Säveån och
en inledande tanke med utvecklingen av Allum och kommunens centrum var
att kommunledningen ville koppla ihop kommunen med vattnet eftersom Sä-
veåns möjligheter inte anses ha tagits tillvara. Detta blev emellertid inte verk-
lighet i den första etappen av Allum men utgör utvecklingspotential inför
framtiden.

Ytterligare en utveckling av centrumet är att själva kommunhuset ska ut-
vecklas från att ha varit endast kommunhus till att bli ett ”offentlighetens
hus”, där exempelvis Arbetsförmedlingen, Polisen samt Försäkringskassan ska
finnas tillgängliga. Utvecklingen ska ske inom de befintliga ramarna i kom-
munhuset.
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Konjunkturen 
Vid tillfället för intervjuerna beskrevs framtiden och den kommande utveck-
lingen som svårtolkad på grund av den lågkonjunktur som precis hade drabbat
världen. Ett köpcentrum påverkas givetvis av en sådan situation då den privata
konsumtionen går ned. Vid en lågkonjunktur gäller det därför att vara väl-
profilerad för att kunna stå emot påpekar respondenterna från Steen och
Ström. Samtidigt; ”går det inte att dra i handbromsen” men det gäller att vara
”sunt försiktig”. En av politikerna beskriver att det optimala är att bygga i en
lågkonjunktur eftersom det då är billigare. Allra helst ska bygget ske precis
innan vändningen, då det fortfarande är billigt att bygga och då är bygget
färdigt när konjunkturen vänder. I en högkonjunktur är det dyrare att bygga
men det finns å andra sidan en stor efterfrågan. Problemet är att veta när
vändningen kommer och ett passande citat från en ledande tjänsteman är att;
”det går inte att bygga för nuet, man måste bygga för framtiden”. När bygget
står klart kan förutsättningarna ha förändrats. 

Partille som kommun sägs möta lågkonjunkturen med stabilitet. Vid tiden
för intervjuerna hade kommunledningen gått ut med ett pressmeddelande
som beskrevs vara helt ointressant för media eftersom det inte innehöll ned-
läggningar och nedskärningar, utan snarare extrapengar till flera nämnder. I
den uppföljande intervjun beskrivs också att Partille inte har gjort några ned-
skärningar under perioden, vilket förklaras av att kommunen även under hög-
konjunktur har en ekonomisk syn på verksamheten med en långsiktig
ekonomisk planering. Det gör att kommunen inte behöver ta till nedskär-
ningar i sämre tider. Inte heller på Allum beskrivs lågkonjunkturen ha varit
ett problem utan ungefär samma siffror som tidigare kan presenteras för pe-
rioden. 

Partille och framtiden
Framtiden ser positiv ut enligt respondenterna, kommunens ekonomi är
under kontroll och invånarna är välutbildade samt ekonomiskt starka. I fram-
tiden kommer kommunen kännetecknas av fler serviceföretag tror en av re-
spondenterna, vilket är en utveckling som beskrivs gälla för regionen som
helhet. En utmaning inför framtiden anges vara att kunna ta emot ungdomar
som har flyttat från kommunen men vill tillbaka, något som ställer krav på att
kommunen upplåter olika slags boende. 

Den avslutande och sammanfattande uppfattningen om Partille i framtiden
är att, vid en genomfärd av Partille kommer kommunen mer se ut som en förs-
tad än som en förort. Den som inte vet att de passerar Partille kommer tänka
att de har kommit in i Göteborg. En av de ledande politikerna berättar:
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”Man kommer inte att se någon skillnad om man kommer från Stock-
holmshållet, det har blivit mer stadslikt. Gränserna kommer att suddas
ut ännu mer.” 

Men samtidigt kommer kommunen att göra ett starkare avtryck mot de för-
bipasserande, bland annat genom Allum. 
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Kapitel 5

Alingsås – från potatisens
stad till ljusets stad 

”Tidigare funderade man endast över hur basverksamheten skulle fun-
gera, men när den nu fungerar bra, vad ska kommunen då göra? Än
sen då? När alla trivs och mår bra, då börjar man ju fundera över vad
kommunen mer kan göra.” (ledande politiker i Alingsås) 

Alingsås är staden dit människor kommer för att fika och för att shoppa i de
små butikerna. Staden är känd som Jonas Alströmer födelseort, han som fick
svenskarna att börja äta potatis. Alströmer föddes i Alingsås år 1685 och har
tidigare varit något som utgjort en stor del av Alingsås varumärke och ett av-
tryck som stadsledningen gjort mycket för att bevara med potatisfestivaler,
potatisens dag och potatiscuper i diverse sporter. Men efter en tid med en
problematisk ekonomisk situation började tankarna vandra hos kommunled-
ningen. Det var dags att bli något annat och idag är Alingsås istället känt som
”Ljusets stad”. En satsning som började i liten skala med en ljusutställning
varje år men som sedan har vuxit och nu har blivit stadens kännetecken året
runt. Det är om denna förändring kapitlet handlar om. 

Om Alingsås kommun
Alingsås kommun är beläget cirka 50 kilometer öster om Göteborg och grän-
sar till Lerum, Ale, Bollebygd, Vårgårda, Essunga och Trollhättan. Kommu-
nen har cirka 37 500 invånare och en yta på 554 kvadratkilometer. Alingsås
beskrivs av respondenterna som en mysig mellanstor stad med låga trähus och
många kaféer. Respondenterna uppger att de flesta utanför kommunen har
en positiv bild av Alingsås och kommuninvånarna beskrivs vara stolta över sin
stad. Inom regionen åker människor till Alingsås när de vill ha det lite mysi-
gare vid shopping, vilket kan påvisas genom att det sker en inpendling till
Alingsås för just shopping. Samtidigt beskriver en av de ledande politikerna
att många fortfarande inte vet vad Alingsås är men att de som känner till
Alingsås brukar förknippa staden med ljusutställningen Lights in Alingsås
samt de många kaféerna. Även stadens handbollsklubb uppges vara något som
människor känner till utanför kommunens gränser. För övrigt kännetecknas
kommunen av sin vackra natur med dalgångar och betesmarker för boskap.
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Självförsörjningsgraden är god i Alingsås, hela 85 procent, vilket innebär att
de flesta invånarna arbetar i kommunen. Kommunen styrs av en borgerlig
majoritet sedan 2002, då med Folkpartiet som största parti. Sedan valet 2006
är det Moderaterna som sitter på ordförandeskapet medan Socialdemokra-
terna är kommunens största politiska parti. 

Berättelsen om Alingsås som följer nedan är inte upplagt som de två tidi-
gare fallbeskrivningarna. Anledningen till detta är att etableringsprocessen
skiljer sig från de två andra fallen eftersom Lights in Alingsås är ett evenemang
och inte en byggnad som Tanumstrand och Allum. Detta innebär att Lights
in Alingsås inte har genomgått samma planerings- och beslutsprocess. Inled-
ningsvis ges en kortfattad beskrivning av projektet. 

Lights in Alingsås
Ljusutställningen av urban ljusdesign, Lights in Alingsås, inleddes när en lä-
rare på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Göteborgs Uni-
versitet, som var bosatt i Alingsås, kontaktade kommunen och frågade om
hans elever fick göra ljusinstallationer i staden. Tjänstemannen som besvarade
frågan såg ingen anledning att säga nej till förfrågan och biföll önskemålet.
Innan detta skedde hade emellertid kommunledningen i Alingsås funderat
över vad de kunde hitta på för att utveckla staden: 

”Hur kan vi förgylla den trivsamma trästaden? Något utöver det som
fanns men ingen ’fånig festival’, något som skulle kunna skapa en sär-
prägel för Alingsås?”

Kommunledningen efterfrågade ”något av klass” och en del idéer kom upp,
att det skulle vara inom kulturområdet kunde gruppen enas om. Vad som be-
skrivs som nästan av en slump kom telefonsamtalet från läraren från HDK,
avdelningen för Ljuscentrum (som numer är nedlagd). Vid tillfället gavs en
kurs i “urban light” tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och det
var kursledaren som ringde och frågade om de kunde få göra installationer i
Alingsås. Flera av respondenterna betonar att kommunen redan tidigare haft
fokus mot design, bland annat genom att de samarbetat med designutbild-
ningar som under somrarna varit stationerade i Alingsås, i näringslivsorgani-
sationen Futurums lokaler. Att satsa på kulturen låg därför redan inom
kommunens intresseområde. 

Den första utställningen
Den första utställningen genomfördes hösten 1999 i litet format. Eleverna
och dess lärare, allt som allt en grupp på en åtta till nio personer, kom till
Alingsås en eftermiddag och ljussatte delar av staden, bland annat blev en av
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broarna grön och kyrkparken lystes upp. Installationer fick vara kvar över en
helg för att sedan plockas ned igen. Respondenterna beskriver hur denna
korta period då installationerna satt uppe gjorde avtryck och hur pratet bör-
jade mellan invånarna, om de hade sett ljusen som hade prytt staden under
helgen. Intresset som skapades menade man att kommunen skulle kunna an-
vända och kanske vara den särprägel som diskuterats. Läraren från HDK kon-
taktades och kommunen erbjöd finansiellt stöd för en fortsättning men trots
detta lades kursen ned på grund av ekonomiska svårigheter. 

En annan lösning eftersöktes och då en av eleverna som var med och ljus-
satte denna första gång år 1999, var medlem i den internationella organisa-
tionen för ljusdesign, European Lightning Designers Association (ELDA)
fann det sig naturligt att kommunen kontaktade organisationen. Kommun-
ledningen meddelade att de ville träffa representanter från organisationen för
att diskutera ett samarbete, vilket resulterade i att två personer från ELDA
besökte Alingsås våren år 2000 för att se vad kommunen kunde erbjuda. Sam-
tidigt pågick arbetet med Alingsås visionsdokument, vilket gjorde det möjligt
att skriva in Lights in Alingsås i visionen och därigenom erhålla finansiella
medel till projektet. 

ELDA skickade följande höst sex ljusdesigner till Alingsås och kommunen
hade i sin tur valt ut sex miljöer till designerna att ljussätta. Designerna hade
med sig det material som behövdes och ”slet som djur men de orkade inte göra
allt själva” varför tanken om att samarbeta med universitetet och studenter
uppstod och bildandet av en workshop i urban lightning design. Workshopen
äger rum veckan innan dess att utställningen inleds och det är då som ljusar-
rangemangen byggs upp. Till den första workshopen kom ett 30-tal elever
som själva bekostade resan till Alingsås. Den första utställningen beskrivs som
”vansinnigt snygg”, i två veckor satt ljusen uppe och eftersom ingen reklam
gjordes blev kommunen överraskad av det stora intresse som omgivningen
visade. Ljusinstallationerna blev uppmärksammade i både tv och tidningar,
bland annat visades de i samband med en handbollsmatch. Telefonen gick
varm hos kommunledningen efter denna inledande utställning och först då
menar respondenterna att de förstod potentialen i Lights in Alingsås. 

Fler utställningar 
Efter insikten att detta kunde vara vad Alingsås behövde för att ”sticka ut”
slöts ett samarbetsavtal med PLDA, (Professional Lightning Designers Asso-
ciation, tidigare ELDA). Avtalet innebär att PLDA väljer ljusdesigner, av tra-
dition sex stycken från hela världen, och att kommunen väljer de miljöer som
ska ljussättas. En av de ledande tjänstemännen beskriver att kommunen skic-
kade representanter för att träffa organisationen i Frankfurt och där presentera
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Alingsås och argumentera för att PLDA skulle välja Alingsås som partner för
ljusdesignprojekten. Konkurrenter var bland annat den irländska huvudstaden
Dublin samt Greklands huvudstad Aten men trots den på pappret hårda kon-
kurrensen valde organisationen Alingsås och avtal kunde skrivas. Anledningen
till att Alingsås utsågs var att kommunen gav organisationen friare händer än
vad Aten och Dublin gjorde, de hade redan klara riktlinjer om vad de ville ha
ljussatt. ”I Alingsås stod man med öppna armar och sa ’välkomna till Alingsås’”
beskriver en av de drivande i projektet inställningen i kommunen. Öppenhe-
ten uppskattades av ljusdesignerna från PLDA och vid invigningen det året
sade organisationens ordförande, på frågan angående varför de valde Alingsås;
”We got the key to the town”.

År 2001 startade kommunen med guidade turer runt ljusslingan med de
olika ljusinstallationerna, något som kommunen tar betalt för. Från år 2003
utökades längden på Lights in Alingsås från två till fyra veckor. Samtidigt sat-
tes ett mål upp, minst en aktivitet skulle anordnas varje vardagskväll under de
fyra veckorna; ”det skulle hända något varje kväll i Alingsås”. Antalet aktivi-
teter har sedan utökas och för år 2004 var målet att ha 50 aktiviteter under
ljusmånaden. Idag är siffran uppe i 200 aktiviteter under perioden och det
går bland annat att åka häst och vagn runt slingan samt gå spökvandringar.
En av de ledande tjänstemännen beskriver marknadsvärdet av Lights in
Alingsås som mycket större än vad de hade kunnat ana och att arrangemanget
lockar ljusdesigner från hela världen; ”från början var det inte någon jättestor
affär men det har vuxit något enormt”. En av kommunens ledande politiker
beskriver Lights in Alingsås popularitet på följande sätt: 

”Någon har sagt att man inte är att betrakta som en stor ljusdesigner om
man inte har blivit utsedd att vara med och ha en installation i Alingsås.”

Och att:  

”Ljusdesignerna har sagt att vi inte riktigt förstår hur stort det här är
och det är säkert så, att vi inte riktigt hänger med. Men inom urban
lightning design-branschen så vet alla vad Alingsås är för något.” 

Det unika med Lights in Alingsås beskrivs vara att det sker regelbundet. 

”PLDA genomför andra workshops i andra städer, men inte varje år, det
är unikt för Alingsås.”

Att det är unikt visar bland annat att representanter från kommunen blir
bjudna till olika platser i världen för att hålla föredrag om hur de arbetar med
projektet, vilket beskrivs som ”smickrande”. 
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Varför satsade Alingsås på Lights in Alingsås? 
Något egentligen syfte med ljusinstallationerna menar respondenterna inte
att det fanns från allra första början, det var mer en inställning om att ”ja, det
kan väl vara trevligt”. Även de följande åren saknades ett direkt syfte, det var
först efter några år och ett antal ljusutställningar som kommunen började se
potentialen i projektet. Då började också en politisk diskussion angående pro-
jektet föras på en högre nivå, en diskussion som tidigare främst skett på tjänste-
mannanivå.  

Identitet och varumärket Alingsås 
Lights in Alingsås beskrivs som en betydande del i ”varumärket Alingsås”,
och respondenterna beskriver att detta är något som många Alingsåsföretag
utnyttjar och till exempel anordnar kundbesök och liknande under ljusmåna-
den. Detta innebär att projektet ger ett mervärde för kommunens företag.
Lights in Alingsås används även till stor del i marknadsföringssyfte och bilder
på ljusinstallationerna används i samband med utskick av olika slag, till exem-
pel är årsredovisningen smyckad med bilder från Lights in Alingsås. Vidare
beskrivs Lights in Alingsås som en stor del i identitetsbyggandet och för att
Alingsåsarna ska kunna vara stolta över sin kommun. Av detta följer att
Alingsås; ”placeras på kartan och människor får upp ögonen för Alingsås” som
en ledande politiker beskriver det. I nästa led innefattar det att människor ser
att Alingsås är ett alternativ vid en eventuell flytt. Utvecklingen i Alingsås och
i andra kommuner menar en av tjänstemännen är naturlig: 

”Om man finns i en tillväxtregion som vi, men även om man finns till i
mörkaste Småland, så förutom att tillhandahålla service så börjar man
fundera på vilka är vi, det är nog inte så konstigt.”

Utöver de mål som finns formulerade i kommunens vision och som är det
som framförallt ska känneteckna Alingsås anger respondenterna att det också
finns strategier antagna i samband med detaljplanearbetet. I dessa planer finns
tre målbilder framtagna som anger att Alingsås ska vara en ”cykelstad”, en
”blandstad” samt en ”sammanhållen stad”. De tre målbilderna ligger som
grund för kommunens framtida planering och är kopplade till regionens del-
taljplaner. Lights in Alingsås är således en del av vad som ska känneteckna kom-
munen men är inte det enda. Dock beskrivs projektet som det som ”står ut”.
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Ljussättning i Allén 1999. Bild: Alingsås kommun/Patrik Gunnar Helin.   

Friskvård och trygghet
Respondenterna beskriver att det i Alingsås, en vanlig dag i oktober, är tomt
på gatorna. Någon enstaka restaurang har öppet men annars händer inte myc-
ket i kommunen under de mörka månaderna. Att placera Lights in Alingsås
just i oktober menar respondenterna därför var genomtänkt då det innebär
att människor kommer ut även under de mörkare månaderna av året och
numer är det fullbelagt på restaurangerna i Alingsås under ljusmånaden. I an-
slutning till det finns ett friskvårdssyfte, att motivera människor att röra sig
och få frisk luft. Som ett led i friskvårdssatsningen arrangeras stavgångsturer
runt ljusslingan, något som en av respondenterna ansåg måste marknadsföras



125

5  Alingsås – från potatisens stad till ljusets stad

mer eftersom det finns ytterligare potential i satsningen. Att placera Lights in
Alingsås i oktober månad har dock den naturliga förklaringen att det mörker
som under denna period finns i Skandinavien passar bra för ljusinstallationer.
Att anlägga projektet tidigare under hösten hade således inte varit möjligt. 

Att människor är ute och rör sig under de mörka höstmånaderna har också
ett vidare syfte än hälsomässiga då respondenterna påpekar att det begås färre
brott under oktober månad än tidigare och jämfört med andra månader.
Detta var emellertid inget kommunledningen hade i åtanke inledningsvis utan
beskrivs vara en effekt av Lights in Alingsås, vilket de beskriver, som ”för bra
för att vara sant”. 

Tillväxt
Flera av respondenterna beskriver Lights in Alingsås som en ”tillväxtfaktor”
och är därför i allra högsta grad en politisk angelägenhet. Att projektet skulle
nå de proportioner som det gjort hade ingen kalkylerat med och därför kan
det vara missvisande att hävda att tillväxt var ett syfte inledningsvis. I och med
att Lights in Alingsås har vuxit och blivit större har politiker och tjänstemän
blivit medvetna om denna faktor och numer utgör tillväxt ett syfte för vida-
reutveckling av projektet. I benämningen tillväxtfaktor förefaller både eko-
nomisk tillväxt och befolkningstillväxt avses och här görs kopplingar till
tillväxtmålet om att vara 40 000 invånare år 2010, något som omformulerats
till 42 000 år 2019. 

Respondenterna ser emellertid problem med att växa snabbt eftersom det
kan resultera i att kommunen inte hinner bygga ut den kommunala servicen
i samma takt vilket resulterar i arga telefonsamtal om att det saknas dagisplat-
ser. Respondenterna beskriver kommunens nuvarande tillväxttakt som
”lagom” och det talas om en ”hållbar tillväxt” vilket innebär att ”naturen får
sätta gränserna”. De som flyttar till Alingsås uppges framförallt komma från
grannkommunerna men det sker även en omflyttning inom kommunen. 

Eldsjälarna 

”Eldsjälarna är viktiga och de måste få lite svängrum.”

I Alingsås beskrivs att det har funnits enskilda personer som har haft stor be-
tydelse för att Lights in Alingsås har blivit vad det är idag, personer som har
drivit projektet framåt och varit engagerade. Bland annat beskrivs att det var
avgörande att just den person som besvarade telefonsamtalet från Chalmers-
läraren var på plats, någon annan hade kanske sagt nej till förfrågan om ljus-
installationerna och då hade Alingsås kanske stått utan sin största turist-
attraktion. Kommunledningen beskriver att eldsjälar finns inom flera olika
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sektorer i kommunen och att kommunen är bra på att skapa forum för dem,
vilket gör att satsningar med potential upptäcks. För att det ska kunna ske be-
skrivs att det är viktigt med svängrum och att inte alltför låsta ordningar och
beslutsvägar får hämma kreativiteten. För att kunna ge eldsjälar utrymme
krävs tillit till deras kunskap och ”känsla”, något som i grunden beskrivs
handla om människor och mänskliga relationer. Denna tillit beskrivs vara stark
i Alingsås och ses således som en förklaring bakom framväxten av Lights in
Alingsås.

Samtidigt beskrivs att det måste finnas ett politiskt samförstånd kring vad
som görs i kommunens namn och en förståelse för vilka satsningar som vidas.
De satsningar som kommer till på grund av eldsjälarna måste vara ”kommun-
nyttiga”, annars anser en av de ledande politikerna att det inte går att satsa
skattemedel på projekten. 

Slumpmässigt?
Att Lights in Alingsås etablerades i Alingsås kan förefalla slumpmässigt då en
kommunföreträdare mottog ett telefonsamtal och svarade ja på en förfrågan
som han inte på förhand kunde ana skulle bli kommunens nya identitet, sym-
bol och kännetecken. Men att kalla Lights in Alingsås för en slump vill kom-
munledningen inte acceptera eftersom; ”Det är aldrig en slump när något så
stort dras igång och som kostar mycket i pengar och i tid”. Respondenternas re-
sonemang bygger på att det arbete där de funderade kring vad de ville med
kommunen i framtiden fanns med i bakgrunden och gjorde dem uppmärk-
samma och mottagliga för olika satsningar. ”Det gäller att ta chansen i flykten”
som en av de ledande tjänstemännen uttryckte det. 

Att det blev just ljusdesign och inget annat kan dock tolkas som en slump
men samtidigt är kulturen något kommunledningen menar att de värnar om
i Alingsås. Detta kan ha inneburit att de från allra första början var uppmärk-
samma när de fick förfrågan och insåg potentialen i projektet. Kommunled-
ningen resonerar kring att många verksamma inom den kommunala sektorn
funderar kring vad kommunen är och bör vara men att det är svårt att hitta
ett sätt som syns utåt. En av de ledande politikerna anser att byggnader ofta
får en alltför stor roll i skapandet av symboler för en stad eller en kommun.
Ett exempel som togs upp var Eiffeltornet i Paris: 

”Det är ju bara ett torn, det har ingen funktion alls, förutom att vara
en symbol.” 

Från början insågs, som nämnts tidigare, emellertid inte potentialen i Lights
in Alingsås. Istället har konceptet utvecklats och förfinats med åren i och med
det stora intresse det medförde. Den naturliga utveckling som Lights in
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Alingsås beskrivs ha haft innebär att projektet har fått växa i sin egen takt,
något som underlättar styrningen av det. En respondent från kommunens nä-
ringslivsorganisation menar att det snarare är konstigt att kommuner över lag
inte satsar mer på olika projekt eftersom kommuner är organisationer med
ekonomiska muskler som har utrymme för olika satsningar. En av de ledande
tjänstemännen anser att problemet utgörs av att det är få kommunpolitiker
som har den vidsynta blicken och kanske kan kommunerna i många fall göra
mer än vad de gör. Det handlar om att våga chansa. 

Hur gjorde Alingsås? 
Respondenterna beskriver att Alingsås är en unik kommun inom Göteborgs-
regionen, dels för att kommunen är en stad med en egen kultur och en egen
identitet. ”Vi är ingen sovstad” som en av respondenterna uttryckte det. Vi-
dare beskrivs Alingsås inte vara som Lerum, med sin höga utpendling, eller
som Partille, som är mer integrerat med Göteborg. Det som är unikt med
Alingsås beskrivs vara att Alingsås är en ”riktigt stad”. Detta har formulerats
i den vision som utarbetats och som flera av respondenterna återkommer till
under intervjuerna. Visionen lyder kortfattat; ”Vi är den trivsamma trästaden
med en levande landsbygd med småstadens fördelar och storstadens möjligheter”
och är sedan utvecklad på nämndnivå. Visionen beskrivs av respondenterna
som talande för det läge kommunen har i regionen. En av de ledande tjäns-
temännen uttryckte det på följande vis: 

”Känslan av ett socialt skyddsnät som man har i en mindre stad finns
men samtidigt är vi väldigt beroende av Göteborg och med det näringsliv
som finns där.” 

Fokus för den vision som antogs 1999 var tillväxt och utveckling och bland
annat innebar den en målsättning om att kommunen skulle växa till 40 000
invånare år 2010. Detta mål nåddes inte då kommunen för tillfället är runt
37 000. En tillväxt har emellertid skett, år 1999 var antalet invånare 34 000,
vilket ger en befolkningstillväxt på cirka 3 000 personer. Den önskvärda till-
växten på 6 000 personer menade respondenterna hade varit hanterbart ser-
vicemässigt men visade sig vara i överkant. En av tjänstemännen menade att
kommunledningen från början var medvetna om att bli 40 000 invånare år
2010 skulle vara en omöjlighet, men syftet var snarare att skapa dialog och
diskussion om vilken befolkningstillväxt som var möjlig och önskvärd.
Alingsås har tidigare haft en naturlig negativ befolkningsutveckling men ett
positivt inflyttningsnetto, vilket har gjort att kommunen har vuxit trots det
negativa befolkningsnettot inom kommunen. Nu beskrivs trenden ha vänt
och det föds mer barn i Alingsås än tidigare.
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Ljussättning av sjön Gerdsken 2002. Bild: Alingsås kommun/Patrik Gunnar Helin.

Flera av respondenterna nämner att kommunen var tidigt ute med att använda
sig av visionsstyrning. Bakgrunden till införandet var den problematiska eko-
nomiska situation som förelåg och att kommunledningen därför var tvungen
att komma på något nytt. Hur idén angående visionen uppstod är inte helt
klart, eftersom olika respondenter ger olika utsagor. En berättelse gör gällande
att en ledande politiker fick idén en juldag när han tog sin morgondusch. En
annan berättelse handlar om att kommunledningen tillsammans fick idén när
de diskuterade hur de kunde förändra styrningen av kommunen. Andra kom-
muner uppges ha varit intresserade av Alingsås visionsarbete och många stu-
diebesök har gjorts till kommunen då politikerna fått berätta om hur de
arbetar. Respondenterna poängterar att visionen inte är någon slogan, utan
att den ”står för något” där grunden är att erbjuda en god service. Det be-
skrivs att visionen inledningsvis ifrågasattes just eftersom den uppfattades som
en ”modefluga”. Något som respondenterna menar att de har motbevisat
genom att visionen som gällde till och med 2010 har genomsyrat alla verk-
samheter. 
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Även tillväxtmål uppges kommunen ha varit tidiga med och att andra kom-
muner sedan har följt efter, trots att kommunledningen inledningsvis fick kri-
tik för målen. Kommunledningen stod på sig av den enkla anledningen att
inget är enklare än att följa upp än invånarantal, som till och med går att följa
upp varje månad. Förändringen i befolkningen över tid uppges vara det bästa
måttet på ”hur det står till” i en kommun. Exempelvis anges mått över hur
många som föds i kommunen vara ett mått på framtidstron tillsammans med
framgångsmåttet över hur många som flyttar till kommunen. För att kunna
bli 40 000 invånarna år 2010 antogs vad som benämns ”fyra ben” och som
anger kommunens framtida inriktning; arbete, boende, lärande och kommu-
nikation. Fyra klassiska begrepp inom samhällsplanering och som politikerna
enades om över partigränserna. Hur kommunen skulle arbeta med dessa be-
grepp var man däremot inte överens om, där började det politiska spelet.  

Politikerna beskrivs över lag som positiva till visionen även då kommunen
har bytt politisk majoritet under tioårsperioden. En av tjänstemännen påpekar
att i valtider är det inte visionen som diskuteras utan de vanliga val- och ”plån-
boksfrågorna”. Att det är på detta viset menar ett par respondenter är synd
och efterfrågar att politikerna är mer strategiska och visionära, att de ”lyfter
blicken”. Processen är sådan att politikerna beställer material av tjänstemän-
nen, med det är sedan politikerna som fattar beslut. Chefen för kommunens
näringslivsorganisation beskriver att även om företagarna är positiva till före-
komsten av visionen vilket är synligt då företag i mätningar har uppgett att
de valt Alingsås bland annat på grund av visionen. Anledningen är att före-
komsten av visionen tyder på att Alingsås är en kommun som ”har bestämt
sig och då vet företagen spelreglerna”. Även den nya visionen, till år 2019, är
väl synlig i kommunen och bland annat är dess logotyp tryckt på handbollss-
pelarnas shorts i Alingsås HK, något som inneburit att den synts en del i tv-
sammanhang under det senaste året. 

Visionsmiljonen
Unikt för Alingsås beskrivs vara att politikerna varje år öronmärker en miljon
kronor till ”visionssatsningar”. Denna miljon kan sedan fritt användas till olika
projekt och satsningar utan att det har fattats politiska beslut om det. De kom-
munala tjänstemännen beslutar om vilka projekt som behöver ”smörjas”.
Detta har enligt en av tjänstemännen inneburit att ”vi snabbt, enkelt och oby-
råkratiskt har kunnat gå in i projekt, utan att det behövs politiska beslut”. Tra-
ditionellt sett har ofta satsningarna skett tillsammans med andra parter, där
finansieringen också har delats. Lights in Alingsås uppges vara det bästa ex-
emplet på ett sådant projekt, som en av de ledande tjänstemännen menar inte
hade blivit av om inte dessa pengar funnits tillgängliga. En annan tjänsteman
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menar att Alingsås nya etikett skulle kunna vara ”experimentstaden”, eftersom
de är öppna för att testa nya saker. Ytterligare en av respondenterna beskriver
denna egenskap men menar att allt som Alingsås tagit sig för inte har slagit
väl ut, men att kulturen av att våga satsa gör att misslyckanden är accepterade
och då vågar kommunen satsa igen. Diskussion uppstår ofta i samband med
att pengar satsas på sådant som inte har med den traditionella verksamheten
att göra men samtidigt menar en av politikerna att det snarare handlar om
detaljer än om satsningars vara eller icke vara. 

Alingsås vision och information om vad visionsmiljonen går till sprids
genom den lokala pressen samt genom att kommunen varje år ger ut ett in-
formationsblad till alla kommuninvånare. En av politikerna beskriver att det
finns en svårighet i att sprida information till de som inte är intresserade och
att det givetvis även finns de som aldrig har hört talas om visionen och sats-
ningar i dess namn. Av denna anledning är det av största vikt att kunna peka
ut goda exempel och för att kunna göra det är visionsmiljonen eller ”smörj-
miljonen” som den också kallas, viktig. 

Den nya visionen
Den första visionen, antagen år 1999 sträckte sig fram till år 2010 och därför
har en ny vid tiden för intervjuerna nyligen tagits fram. Arbetet med den nya
visionen startade våren 2008 eftersom det inte gick att vänta till dess att den
gamla hade ”gått ut” innan en ny formulerades. Det gällde att matcha in den
nya visionen med den gamla som samtidigt fasas ut. Den nya horisonten blev
först år 2020, något som kom att ändras då någon ifrågasatte att det skulle
vara just en tioårsperiod. Visionsåret fastställdes istället till 2019, eftersom
Alingsås stad då firar 400 år. Den nya visionen innebär att Alingsås förutom
att vara den trivsamma trästaden, även ska vara den ”moderna mötesplatsen
med småstadens fördelar och storstadens möjligheter”. I samband med detta sat-
sar kommunen på hållbarhet och livskvalitet. Det nya befolkningsmålet är,
som nämnts tidigare, satt till 42 000 invånare år 2019. I visionen finns också
Lights in Alingsås med som en viktig faktor i kommunens utveckling, vilket
säkrar projektet inför framtiden. 

Kommunledningen beskriver hur det gick till när den nya visionen togs
fram under ett par dagar då politiker och tjänstemän diskuterad sig fram till
den nya formuleringen. Sammantaget beskrivs den nya visionen som mjukare
med större fokus på sociala mål och istället för de fyra övergripande områdena
finns nu tre nya framtagna; boende, lärande, och arbete. För att komma över-
ens om formuleringarna har politikerna arbetat över partigränserna, ett arbete
som respondenterna menar fortskred utan större diskussioner. Vad som hu-
vudsakligen skiljer partierna åt är inte inriktningen på verksamheten utan hur
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den ska genomföras. En av de ledande politikerna använder äldreomsorgen
som exempel: 

”Vi är överens om att vi ska ha äldreomsorg, men hur den ska se ut är vi
inte överens om.”

På samma sätt är politikerna överens om att Alingsås ska vara den moderna
mötesplatsen, men hur kommunen ska bli det överlämnas till politiska dis-
kussioner. 

Kommunen och Lights in Alingsås 
Lights in Alingsås beskrivs som välförankrat inom vision 2010 och målet var
att kommunen ska vara Europas ledande ljusdesignstad. Men det finns kon-
kurrenter om denna position och kommunen är inte ensam om att ha ljusut-
ställningar, bland annat har Göteborg och Malmö haft ljusprojekt men där
Göteborg framförallt har fokuserat på ljus i jultider. Den främsta konkurrenten
om att vara den ledande ljusstaden är emellertid Lyon i Frankrike som över
en helg har ljusinstallationer. Till Lyon kommer 500 000 besökare varje år
vilket innebär att än så länge är Lyon större än Alingsås. Även i Birmingham
har ett ljusprojekt inletts och representanter från Alingsås är ditbjudna för att
berätta om Lights in Alingsås, ett tecken på hur välkänt Lights in Alingsås är
inom urban ljusdesign. Det påpekas emellertid att Alingsås är en mycket
mindre stad än vad Lyon och Birmingham är, varför det egentligen inte går
att jämföra dem. 

Förutom att projektet är stort inom ljusdesignsbranschen är det även av
kommunalt värde menar respondenterna. Ungefär 75 000 personer är ute och
rör sig i Alingsås under ljusmånaden och ser installationerna, med eller utan
guide. Rekordet var en lördagskväll år 2007 då över 5 000 personer var ute
och gick ”ljusslingan”. Dessutom tas många studiebesök emot varje år från
andra kommuner och från företag som anordnar konferenser i samband med
ljusmånaden. I nuläget är Lights in Alingsås kommunens största turistattrak-
tion och ”marknadsaktivitet”. Att slå dessa 75 000 besökare tror responden-
terna blir svårt, och är en av anledningarna till att det är dags att utveckla
projektet inför framtiden. Vid den uppföljande intervjun i Alingsås beskrivs
dock att besöksantalet under 2009 uppgick till hela 80 000.

Ett tecken på Lights in Alingsås framgång är att kommunen förra året mot-
tog Lighting Award, som delades ut för första gången av PLDA vid en hög-
tidlig prisceremoni i London. Priset är betydelsefullt då det visar att Alingsås
är ett världsnamn inom ljusdesign, något som förstärker kommunens själv-
förtroende. Eventet i London var välbesökt och uppmärksammades i den lo-
kala pressen. Att vinna priser uppges vara bra för självförtroendet hos kom-
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munen och dess invånare. När kommunen mottog beskedet att de vunnit
bjöds det på tårta, på torget i centrala Alingsås, vilket beskrivs skapa samman-
hållning i kommunen. Alingsås blev under perioden för intervjuerna nomi-
nerade till ytterligare ett pris, Stora Turismpriset men blev här tvåa i regionen. 

Allt är emellertid inte positivt, i en utvärdering som gjordes av Göteborgs-
Posten på tidningens webbplats27, frågades vad människor tyckte om årets
Lights in Alingsås (2008). Endast fem procent angav att arrangemanget var
”helt fantastiskt”, 26 procent uppgav ”hyfsat bra”, hela 42 ”inget vidare” och
27 procent menade att det var ”riktigt dåligt”. Förklaringen som ges till de
mediokra siffrorna är att det var ungefär fem procent av besökarna som gick
de guidade turerna, vilket en av tjänstemännen betonar gör mycket för upp-
levelsen. Men även om en relativt liten andel går guidade turer utgör de en
stor intäktspost för kommunen. Totalt ger turerna ungefär 400 000 till 500
000 kronor i intäkter varje år. En utveckling av 2009 års Lights in Alingsås
var att det förutom de guidade turerna även fanns guidning via bandspelare
och öronsnäckor. Inställningen är att även om de guidade turerna har varit
bra och inbringat pengar så är det dags att gå vidare och utveckla dem. Att
Göteborgs-Postens utvärdering visade sig vara sämre än förväntat och sämre
än tidigare år, menar en av de drivande i projektet, egentligen bara var bra
för nu ”kan vi ju göra något åt det”. Inställningen är att det är läge att utveckla
och förändra, vilket ju är positivt; ”det tvingar oss att bli bättre, en otrolig ut-
maning”. 

Organisationer runt Alingsås
En förutsättning för att Lights in Alingsås har kunnat utvecklas till dagens
nivå är att det har funnits en bra organisation för det. Flera av respondenterna
nämner under intervjuerna näringslivssamarbetet som bedrivs genom en ideell
organisation vid namn Alingsås Futurum som en viktig aktör i att genomdriva
projekt och satsningar. I Futurum har de kommunala företagarna majoritet i
styrelsen, kommunen har fem representanter, två är tjänstemän och tre poli-
tiker, varav två utgörs av kommunalråden. Denna grupp träffas två gånger i
månaden och diskuterar Alingsås utveckling. Kommunen stödjer finansiellt
organisationen med tre miljoner årligen som organisationen är fri att använda
inom ramen för sitt uppdrag. Kommunen köper i sin tur tjänster av Futurum,
en lösning som innebär ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv.
Futurum är ingen ny organisation utan har funnits i cirka 15 år. Sparbanken
Alingsås VD är ordföranden och Sparbanken beskrivs också som en viktig del
i kommunens utveckling, både som sponsor och som partner i bland annat

27 Internetreferens 6.
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Lights in Alingsås. Sparbankens VD och tillika Futurums ordförande beskriver
sitt engagemang i Lights in Alingsås, men även andra lokala satsningar, som
ett sätt att vara med och stärka varumärket Alingsås. Det gäller att våga tro
på de idéer som kommer upp, även om det är svårt att i förväg veta vad som
kommer bli framgångsrikt. En av de drivande tjänstemännen bakom Lights
in Alingsås beskriver utvecklingen: 

”Ibland är det de idéer som man absolut inte trodde på som visade sig
vara de bästa. Och ingen trodde att Lights in Alingsås skulle bli så stort,
det var bara kul att ljussätta staden.”

Respondenterna pekar på svårigheterna att mäta näringsutvecklingen och
menar att det som finns att utgå ifrån är Svenskt Näringslivs ranking, där
Alingsås har en bra placering, något som anses utgöra god reklam för kom-
munen28. Alingsås har emellertid fallit på rankingen och det beskrivs som vik-
tigt att noga utreda vad det beror på för att kunna komma till rätta med
problemet. Näringslivsorganisationen Futurum tillskrivs över lag en stor be-
tydelse för näringslivets utveckling i Alingsås, bland annat genom att organi-
sationen friare kan hantera de frågor som uppstår än vad kommunen hade
haft möjlighet till. Att de högsta politikerna och tjänstemännen sitter i Futu-
rums styrelse uppges vara viktigt eftersom de kan möta företagarna på en
arena utanför den kommunala. Det sker sedermera rapportering från Futurum
till kommunstyrelsen och därigenom vet alla vilka beslut som fattas inom or-
ganisationen. Att samma individer sitter i Futurum som innehar ledande po-
sitioner i kommunen medför att samma frågor diskuteras vid flera tillfällen
och gör att beslutsvägarna förkortas. Att Alingsås är en småstad är också det
något som gör att beslutsvägarna förkortas eftersom samma individer finns
med i fler olika sammanhang. Information om vad som är aktuellt i olika frå-
gor inom olika verksamheter sprids härigenom snabbt och enkelt. 

Näringslivet i Alingsås beskrivs generellt som aktivt och att det finns en
vilja från företagarna att vara med och påverka vad som sker i staden, ett sam-
arbete som respondenterna menar fungerar väl även om det finns en uppfatt-
ning om att vissa grupper i samhället skulle kunna delta i större utsträckning
än idag. Företagarna i kommunen beskrivs ha förstått att de kan dra nytta av
utvecklingen i kommunen men samtidigt ser de i första hand till sin egen lön-
samhet. Också invånarna beskrivs som positivt inställda till Alingsås utveckling
även om det ibland uppstår diskussioner angående vad som borde göras och
inte. 

28 2010 års ranking placerades Alingsås på 23:e plats efter att ha backat två placeringar jäm-
fört med 2009. År 2006 låg kommunen på 13:e plats i landet.
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Samarbetet mellan kommunen och de kommunala bolagen beskrivs även
det kännetecknas av ett nära samarbete. Respondenterna menar att bolagen
ska ha en samhällsbyggande funktion och aktivt ta del i utvecklingen av
Alingsås. Samtidigt måste de kännetecknas av den affärsmässighet som ett
bolag kräver. Partnerskapstanken är utbredd i kommunen och det finns en
politisk förståelse för partnerskap mellan det offentliga och privata som de
menar är viktig för att partnerskap ska kunna bedrivas framgångsrikt. Alingsås
beskrivs ligga i framkant på detta område jämfört med andra kommuner något
som ställer krav på ett fungerande näringsliv och en fungerande näringslivs-
organisation. 

Invändningar och Alingsåsarna
Så länge projektet endast fanns i liten skala var det ingen som funderade när-
mare över det men när det växte, blev stort och de stora ljusorganisationerna
blev inblandade beskrivs att det uppstod visst politiskt motstånd. Anledningen
var att frågan angående ”ska vi verkligen lägga pengar på sådant?” uppstod,
till att börja med gällde det cirka 750 000 kronor per år. Idag har inställningen
vänt, och istället förutsätts en fortsättning av projektet. 

Anledningen till att det uppstod en viss kritik anges vara av samma anled-
ning som varför Lights in Alingsås blev aktuellt från första början; den pro-
blematiska ekonomiska situationen under den sista halvan av 1990-talet där
kommunen redovisade underskott. Dessutom fanns det dem som ifrågasatte
den energiförbrukning som ljussättning av staden medför. Kritiken beskrivs å
andra sidan inte som speciellt problematisk att hantera. Det finns en inställ-
ning om att det var att vänta då satsningar på något som inte har med den
traditionella verksamheten att göra nästintill alltid innebär ett ifrågasättande.
Detta speciellt när den ekonomiska situationen är problematisk. Kommun-
ledningen påpekar att kontrollen över finanserna hela tiden var i fokus men
att politikerna i Alingsås var överens om att det inte endast gick att spara sig
ur problemen utan att också våga se framåt. Ett resultat av detta var att den
tidigare nämnda visionen formulerades. Kommunen beskrevs ha fastnat i en
ond cirkel och politikerna var tvungna att bestämma vad som skulle göras och
vad det skulle satsa på i framtiden. Detta arbete, det vill säga att vända trenden
och skapa framtidstro beskrivs som framgångsrikt och en del i detta arbete
sägs utgöras av Lights in Alingsås. 

Lights in Alingsås är lika mycket till för de som bor i Alingsås som för ex-
terna besökare och över lag hävdar respondenterna att Lights in Alingsås upp-
fattas positivt bland invånarna även om frågor angående alternativa satsningar
förekommer samt att frågor om den energiåtgång som projektet medför upp-
kommer även här. En av respondenterna beskriver att Alingsåsarna har fått ta
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till sig projektet och därför är de idag positiva men att det från början inte
var så. Det skrevs i den lokala pressen om hur mycket pengar projektet kostade
och vad pengarna istället skulle kunna användas till. En av respondenterna
pekar på behovet av att inse att det är två helt olika saker, vilket är något som
kommuninvånarna inte alltid inser och att när kommuner satsar pengar upp-
står alltid frågor angående alternativ användning. Inställningen i Alingsås är
att; ”det gäller att våga utveckla”. Samtidigt beskrivs det motstånd som finns
och har funnits inte som speciellt påfrestande, det är att räkna med och är
hanterbart. 

Lights in Alingsås har emellertid kostat kommunen en del pengar även om
många är med och delar, till exempel står kommunens energibolag, Alingsås
Energi AB för strömmen och drar kablar som behövs. Även Sparbanken
Alingsås är med och sponsrar projektet. En av respondenterna uppskattar
kommunens totala kostnad för projektet till cirka 3–4 miljoner kronor per år. 

Vad har Lights in Alingsås betytt för kommunen? 
Det givna svaret på ovan ställda fråga är bland alla inblandade att det har haft
en enorm betydelse för kommunen men att det för många tog tid att inse
fördelarna med Lights in Alingsås. Idag menar flera av respondenterna att de
kan se hur både de företag som redan finns i kommunen har dragit fördelar
av projektet och att det finns en efterfrågan från andra företag att etableras i
Alingsås, bland annat sådana företag som bedriver verksamhet inom armatur-
branschen och har hittat ett forum i kommunen. Utvecklingschefen beskriver
att; ”det är en näringslivsknopp som har uppstått”. Även kaféerna i staden har
hängt på och har öppet längre i samband med ljusmånaden med speciella er-
bjudanden under perioden. Det finns till och med de kaféer och restauranger
som gör sin egen ljusdesign för att locka människor. Att använda oktober
månad som ljusmånad visade sig vara ett smart drag utifrån handels synvinkel
eftersom oktober normalt sett är en svag månad, efter sommarrean men innan
julruschen. Butikerna har utnyttjat detta genom att ha öppet längre på kväl-
larna under perioden, till klockan åtta istället för till klockan sex. Men samti-
digt har det inte varit helt enkelt att få näringslivet att inse potentialen utan
processen beskrivs som trög, där det har behövts några år för att de lokala fö-
retagen ska våga satsa. En av tjänstemännen beskriver att vad som behövs är
goda exempel, när företag och handlare i kommunen får höra att andra lyckas
vågar de själv också satsa. Ett gott exempel som ges är ett kafé som uppges
omsätta en tredjedel av sin årliga omsättning under ljusmånaden. Att ha öppet
längre under perioden är i det fallet inget svårt val och det får även andra kaféer
att våga. 
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Varumärket Alingsås 
Varumärkestänkandet är utbrett i Alingsås och flera av respondenterna berät-
tar att kommunen arbetar med sitt varumärke på många olika sätt, där Lights
in Alingsås är en del i varumärkesbyggandet. Tidigare menar respondenterna
att varumärket till stor del bestod av Jonas Alströmer och kaféer, men varken
kaféer eller potatis är något som kommunledningen vill bygga varumärket
kring längre. Förklaringen som ges är att ungdomar inte längre läser historia
i samma utsträckning som förr och därför inte känner till Alströmer samt att
kafékulturen har spridit sig i hela landet och är därmed inte längre typisk för
Alingsås.  

En av tjänstemännen från näringslivsorganisationen Futurum anser att det
som idag formar Alingsås och dess varumärke framförallt är Lights in Alingsås
och handbollsklubben Alingsås HK som blev svenska mästare säsongen
2008/2009 och att det framförallt är det som lockar människor till kommu-
nen. På kommunal nivå diskuteras inte varumärket i någon större utsträck-
ning, diskussionen uppges framförallt ske i näringslivsorganisationen, vilket
förklaras av att gruppen bemannas av människor från näringslivet som har
större erfarenhet av varumärkesskapande. Generellt sett menar responden-
terna att det är ett ökat fokus mot marknadsanpassning av kommuner genom
formulerande av slogans. Alingsås hade under en period en kampanj där de
hade satt upp skyltar längs E20, där det till exempel stod; ”om du hade bott
här, hade du vart hemma nu” och ”utan oss hade korv med mos bara varit
korv”, med Alströmer och potatisstaden i åsyftande. Dessa skyltar är numer
nedtagna och beskrivs ha varit modernt förut men är inte det längre; ”ett tag
skulle alla kommuner ha infartsskyltar”.

Att varumärkesarbetet haft effekt anger respondenterna kan ses genom att
när människor utanför Alingsås talar om kommunen är det numer Lights in
Alingsås det talas, vilket har ändrats på bara några år. Tidigare talades det om
kaféer och om potatis men nu är det istället ljus och handboll. Internt menar
respondenterna att de inom organisationen har förstått vikten av att ”göra
det trevligt i staden”, betydelsen av att göra något extra. 

Samarbete och konkurrens
Det fanns ingen speciell förebild för kommunens arbete utan respondenterna
pekar återigen på den vision som antogs 1999, där kommunledningen ”satte
ned foten”, som förklaring till den positiva utvecklingen. Konkurrens mellan
kommuner förekommer enligt respondenterna men framförallt på handels-
området, en konkurrens som är att betrakta som normal och gynnsam för alla
parter. Om kommuner konkurrerar med varandra på andra områden råder
det över lag delade meningar om, där flera av respondenterna pekar på att
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det finns en konkurrens om invånare. En av respondenterna formulerade det
på följande sätt: 

”Kommunen ligger ju där den ligger och vi har samma serviceutbud, så
det man tävlar om är ju invånarna.” 

En krass anledning till att tävla om invånare är att de ger skatteintäkter, åt-
minstone om de nya invånarna är förvärvsarbetande. Anledningen till att kon-
kurrens mellan kommuner förekommer är enligt en av respondenterna rent
ekonomisk då kommuner som de flesta andra organisationer styrs genom
kostnader och intäkter och därav uppstår konkurrens. Andra pekar dock på
omöjligheten i att räkna på vilka individer som ger kommunen nettointäkter,
det beskrivs som alltför komplicerat bland annat med tanke på utjämningssy-
stemet men även för att ”alla ska ju vara välkomna”. 

En av de ledande politikerna hävdar bestämt att det är en hårdare konkur-
rens idag än för några år sedan, men det finns mycket som de kommunala ak-
törerna inte kan påverka; hur infrastrukturen ser ut, var högskolor är placerade
samt närheten till kusten. Egenskaper som beskrivs locka individer och som
gör att en del kommuner växer per automatik. En tjänsteman beskriver att
Alingsås genom att vara en del av Göteborgsregionen gynnas genom företag-
setableringar och pendlingsmöjligheter, dock måste basverksamheterna såsom
barnomsorg och skola vara av hög kvalitet och finnas i botten för att männi-
skor ska stanna.   

Att vara en del av Göteborgsregionen innebär att ta del av vad som sker
inom regionen som helhet, något som en företrädare för näringslivsorganisa-
tionen menar är av största vikt för utvecklingen, då det gäller att ”hålla sig
framme vid rätt tillfälle där det pratas om rätt saker”. Alingsås har två repre-
sentanter i regionstyrelsen, vilket beskrivs som viktigt för att veta vad som
sker i regionen och kunna vara förutseende. ”Det gäller att komplettera va-
randra istället för att konkurrera med varandra” som en av de ledande poli-
tikerna uttryckte saken, något som hör samman med att kommungränserna
håller på att suddas ut mer och mer. Samma respondent uttryckte att; ”Jag
vill inte att Alingsås ska konkurrera, jag vill att Alingsås ska bidra”. Det finns
också en inställning om att det idag är svårare att planera för framtiden, då
det sker snabba förändringar i omvärlden som kommunerna måste följa. Det
finns därför ett behov av att vara mer flexibla än tidigare. 

Tillväxt
Alla respondenter är övertygade om att Lights in Alingsås har betydelse för
befolkningstillväxten av den enkla anledningen att människor vill flytta till en
kommun det talas om, åtminstone i jämförelse med städer och kommuner
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som det inte talas om. Dessutom menar respondenterna att Alingsås läge i
regionen, med hjälp av snabbare kommunikationer samt IT, kommer att vara
ännu mer gynnsamt i framtiden. En av de ledande politikerna nämner även
utbyggnaden av E20 som är på gång och som ytterligare kommer underlätta
för människor att ta sig till och från Alingsås. 

Vad Lights in Alingsås ger kommunen i intäkter är det emellertid ingen
som har räknat på och inställningen är att det skulle vara svårt att beräkna ef-
tersom de intäkter som skapas genom en förbättrad besöksnäring gynnar
kommunens företag, men de betalar som bekant inte kommunalskatt. Men
att det har betytt mycket är respondenterna övertygade om, en av de drivande
i projektet anger att; ”det kommer ju 75 000 personer hit så det är klart att det
betyder intäkter” och det är inte endast för kommunen utan för hela regionen.
Inställningen är att starka företag genererar arbetstillfällen och det ger kom-
munen skatteintäkter. 

Respondenterna är emellertid överens om att det även kostar pengar att
växa och att det är viktigt att kommunen är beredd på tillväxt för att kunna
hantera den. En av tjänstemännen menar att det är farligt att bara se det po-
sitiva i att växa och pekar på att det är viktigt att även noga kalkylera för de
kostnader som tillväxt medför men att göra sådana kalkyler beskrivs vara myc-
ket svårt. Det gäller dessutom att locka alla möjliga grupper för att få mång-
fald av kommuninvånare, det går inte att tänka invånare som endast
bidragande till kommunala intäkter. 

Miljö och trygghet
Syftet med Lights in Alingsås har utvecklats till att även innefatta en utveckling
för att ljussättningar i stadsmiljö ska bli mer miljövänliga, något som bland
annat uppstod som svar på den kritik Lights in Alingsås fick. Utvecklingen
innebär att Lights in Alingsås även kan användas av andra kommuner eftersom
utveckling av effektiv ljussättning gynnar samhället i stort. Dessutom sker ut-
veckling av ljussättningar som innebär att urbana miljöer ska upplevas som
tryggare. En av de ledande politikerna poängterar att genom satsningar på
tryggare miljö får Alingsåsarna mer för sina skattepengar än endast en trevlig
tillställning, vilket ger ett mervärde. Tanken är att genom att ljussätta en miljö
effektivt går det att spara energi samtidigt som kommunen blir tryggare.
Poängen är att det inte alltid är så mycket ljus som möjligt som gör att en
plats upplevs som trygg, snarare tvärtom eftersom kontrasten blir större vid
för starkt ljus och det blir svårt att observera vad som sker utanför det upplysta
området. 

En av företrädarna för näringslivsorganisationen beskriver hur intentionen
är att Alingsås ska ligga i framkant när de gäller ljusfrågor och hur besökare
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från andra kommuner ska få med sig det senaste och mest moderna tankarna
och teknikerna efter ett studiebesök i kommunen. Då kan andra göra samma
sak i hemkommunen med Alingsås som förebild och föregångare. Att repre-
sentanter från andra kommuner besöker Alingsås upplevs som positivt och
något som skapar motiv för fortsatt utveckling, dessutom höjs självkänslan i
kommunen. Att hjälpa varandra är positivt också eftersom det är onödigt att
varje kommun ska ”uppfinna hjulet”. I Alingsås har kommunen varit med och
tagit fram en ”ljusguide” med information angående ljussättning av offentliga
miljöer. Inom ramen för detta ingår att det är av betydelse att kommunens
personal får utbildning i ljusfrågor och de som har varit med och tagit fram
guiden har fått utbildning och genomgått kurser. Ett problem har tidigare
varit att kompetenta individer med stor kunskap har slutat, vilket förstärker
utbildningsbehovet av övriga. Vid den uppföljande intervjun i Alingsås är
detta något som utvecklats än mer, kommunen har alltmer nischat sig mot
armatursektorn, både vad gäller de företag som etablerar verksamhet i kom-
munen men också internt inom den kommunala organisationen genom fort-
löpande utbildning. 

Alingsås som handelsstad
Trots kommunens nya identitet och inriktning påpekas att det är viktigt att
även bevara traditionerna. Alingsås är en gammal handelsstad, en inriktning
som kommunledningen vill bevara och utveckla på grund av ökande konkur-
rens inom handelsområdet, bland annat pekar en av respondenterna på att
Allum har tillkommit i Partille. Vad som gör att Alingsås står sig i konkurren-
sen uppges vara kommunens unika profil och att de länge haft en tydlig stra-
tegi att inte etablera externa köpcentrum i utkanten av kommunen utan
istället utveckla centrumhandeln. Som en följd av detta har bland annat en
galleria anlagts i centrala Alingsås. En tjänsteman beskriver handeln som en
upplevelseindustri eftersom människor i större utsträckning än förr åker på
shoppingsemestrar. Att shopping är en växande attraktion illustrerar vikten
av att bevara handeln inom de centrala delarna av kommunen, eftersom om
individer besöker de centrala delarna gynnar det kommunen som helhet. Att
shoppa i en stadsmiljö anses dessutom vara en trevligare shoppingupplevelse
och utgör en konkurrensfördel jämfört med de externa köpcentrum som finns
i andra kommuner. 

Vid tillfället för intervjuerna slog lågkonjunkturen mot Alingsås, såväl som
mot andra kommuner i landet, något som ledande politiker och tjänstemän
menar påverkar den positiva stämningen som annars präglar kommunen. De
försöker att upprätthålla en god nivå utifrån de förutsättningar som finns och
inte ta till drastiska åtgärder. Den nya visionen som är antagen menar en av
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respondenterna kan bli den ”samlande kraft” som behövs för att hantera låg-
konjunkturen. Samtidigt menar företrädare för turistkontoret att det kan vara
svårt att leva upp till den gamla visionens succé, eftersom det inte går att
”bjuda på samma kalas två gånger”. Vid den uppföljande intervjun menar
samma respondent att Alingsås klarat sig bra i lågkonjunkturen men att det
varit tufft. Ett tydligt tecken på den minskade handeln under en period var,
förutom att några butiker fick slå igen, att det fanns många tomma parke-
ringsplatser i centrala Alingsås vilket är sällsynt. En ledande politiker berättar
också att kommunen gjorde vissa nedskärningar men tror inte att det har på-
verkat servicekvaliteten. Ett varningens finger höjs istället för de kommande
åren, 2012 och 2013 som respondenten tror kan bli problematiska eftersom
det nu gäller att återkomma till de nivåer som fanns innan konjunkturned-
gången. Det räcker inte längre att flyta med och överleva, nu måste utveck-
lingen ta fart igen och det är en utmaning. 

Alingsås, ljusen och framtiden
Förhoppningen är att Lights in Alingsås ska utvecklas med hela kommunen
som bas, bland annat genom att Alingsås kan bli ett centrum för armaturför-
säljning i Sverige, med följd att fler företag med det som affärsidé flyttar till
Alingsås. Därigenom skapas en än mer utpräglad profil och nisch för kom-
munen. Vid den uppföljande intervjun har ett stort steg i Lights in Alingsås
utveckling tagits genom att projektet drivs av ett nybildat bolag, VIA Sweden
AB. Bolaget bildades med uppgift att utveckla Lights in Alingsås och har sys-
terföretag i andra länder, vilket ger företaget en internationell status. Anled-
ningen till att det ansågs nödvändigt att bolagisera projektet är att Lights in
Alingsås ska kunna gå med vinst i framtiden, då det ”förtjänar det”, men också
för att det beskrivs ha vuxit ur den ursprungliga formen och för att kunna ut-
vecklas ytterligare behövdes en ny organisation. Uppfattningen bland kommun-
ledningen är att en kommun inte ska driva projekt som detta i längden utan
att det finns bättre former för det. Att bolagisera Lights in Alingsås var inte
heller ett beslut som det var mycket diskussion kring, det föreföll vara en na-
turlig utveckling. 

Bostadsbyggande och en ny stadsdel
Det händer även sådant som inte direkt är kopplat till Lights in Alingsås i
kommunen. För tillfället byggs mycket bostäder i Alingsås och en ny stadsdel,
Stadsskogen, var vid tidpunkten för intervjuerna på väg att ta form. I skri-
vande stund finns möjlighet att flytta till den nya stadsdelen men arbetet pågår
fortfarande. Sammanlagt planeras 1 000 bostäder i den nya stadsdelen. Det
som är speciellt med det nya bostadsområdet är att det endast är ”passivhus” 
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Ljussättning i Hjärtas Park 2009. Bild: Alingsås kommun/Robert Persson. 

som byggs, hus uppförda med en speciell miljövänlig byggteknik. Anled-
ningen till utvecklingen av passivhusen i Alingsås uppges vara en eldsjäl samt
ett nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Tanken är att de mil-
jonprogramområden som finns i kommunen ska byggas om med den nya tek-
niken tillsammans med offentliga anläggningar som idrottshallar, skolor och
dagis. Om detta slår väl ut tror kommunledningen att tekniken kommer spri-
das till andra kommuner, vilket kan innebära en energibesparing på upp emot
60 procent jämfört med hus som byggts på traditionellt vis. Intresset beskrivs
som enormt där andra kommuner har varit och gjort studiebesök och det be-
rättas om när kungen och drottningen hälsade på i Alingsås av denna anled-
ning. 

Organisationen runt bostadsområdet utgörs av ett partnerskap där parter
har bjudits in för att samarbeta och hitta lämpliga lösningar. Sammanlagt har
kommunen satsat 30 miljoner kronor på en gata, en skola och en förskola
medan övriga parter har stått för de resterande delarna. Arbetet med den nya
stadsdelen inleddes med att kommunen satte upp kriterier för utformningen
av den nya stadsdelen, för att sedan vända sig till företag och fråga om de ville
vara med och forma stadsdelen. Det hela resulterade i att det skrevs avtal mel-
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lan elva parter, där kommunen utgör en. Fördelen med att använda sig av
partnerskap, menar en av respondenterna, är att det finns ett intresse och an-
svar hos alla parter för att utfallet blir bra. Utifrån kommunens kriterier har
arbetet fortgått och företagen som i vanliga fall är konkurrenter har tillsam-
mans prissatt och bestämt fördelningsnycklar. Det hela beskrivs fungera väl,
vilket förklaras av att om företag får vara med från början är de mer intresse-
rade än annars att skapa så effektiva lösningar som möjligt. En annan förkla-
ring är att kommunen finansierar de kommunala anläggningarna, vilket skapar
tyngd i projektet. Miljö beskrivs vara en växande sektor och av den anled-
ningen beskrivs passivhusen vara framtidens boende.

Vad gäller bostadsmarknaden uttryckte en del av respondenterna oro för
lågkonjunkturen vid tiden för intervjuerna, något som kan innebära att efter-
frågan mattas. En av tjänstemännen resonerar i och för sig om att det är just
i dessa tider det är dags att bygga och utveckla eftersom det då är billigt att
bygga. En sämre konjunktur kan innebära att fler har möjlighet att investera
i bostad i Alingsås, då det tidigare har varit dyrt med fastigheter i kommunen,
vilket några av respondenterna beskriver som ett problem. Att bygga olika
former av bostäder är ett sätt att komma runt detta och därigenom minska
riskerna för segregation. Vid den uppföljande intervjun menar respondenterna
att läget har vänt och att Alingsås klarat sig bra igenom den besvärliga kon-
junkturnedgången, även vad gäller bostadsetableringar och efterfråga. 

Utvecklingen av Lights in Alingsås – och kommunen 
Avslutningsvis vänds blickarna mot Lights in Alingsås igen där en utveckling
är på gång inom det nystartade bolaget VIA Sweden AB. Inställningen är att
ett koncept kan finnas under ett antal år men behöver sedan utvecklas för att
inte tappa mark. Dessutom har stora delar av staden nu blivit ljusstatt och det
krävs förnyelse för att människor inte ska tappa intresse. Turistchefen berättar: 

”Trots att man säger att man inte ska förändra ett vinnande koncept är
det nog dags att gå vidare.”

Vad som absolut inte får hända, menar en av tjänstemännen, är att det blir
någon slags jippo, stadskalas eller oktoberfest över det hela. Det uppges vara
viktigt att projektet behåller den kulturella nivå det har då en annan utveckling
kan medföra en förlorad image. Hur Lights in Alingsås ska utvecklas presen-
teras med en sammanfattning i ”fyra E”; education, event, exhibition och ex-
perience. Det sista e:t innebär att se över vad som sker under resten av året
och ta till vara det som kommunen kan lära sig av projektet. Något som fast-
ställts är att projektet inte ska pågå längre än fyra veckor eftersom det finns
en oro för att intresse ska gå förlorat om det pågår längre. Permanenta instal-
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lationer anges vara kostsamma men det finns ljusdesign på flera platser i staden
som uppges vara inspirerade av Lights in Alingsås och som förtydligar stadens
inriktning mot ljus. För utveckling av Lights in Alingsås har kommunen avsatt
500 000 kronor per år. 

Rent pratiskt innebär den planerade och, i skrivande stund påbörjade, ut-
vecklingen bland annat ett Lighting museum, där olika utställningar ska kunna
ta plats under året. Anläggningen av ett lighting-museum tillsamman med ett
”Lighting congress hall” innebär en möjlighet för konstnärer och andra inom
urban lighting-området att experimentera för att utveckla nya lösningar, vilket
ligger inom ramen för Alingsås vision om att vara experimentstaden. Dessu-
tom kan här anordnas olika event och workshops. Men det nya museet har
medfört debatt då det samtidigt innebär att det befintliga museet läggs ned.
Som protest mot utvecklingen har det bildats en grupp som kallar sig för
”Museets vänner”. Deras invändning är att det som har funnits i Alingsås i
tio år inte kan vara viktigare än stadens 400-åriga historia, en invändning som
gruppens företrädare skrivit debattartiklar om i den lokala pressen29. En av
respondenterna menar att det är tråkigt att det ofta är Lights in Alingsås som
får vara slagpåse och utnyttjas av andra parter för att äska pengar, vilket leder
till en snedvriden debatt. Debattkvällar har genomförts med gruppen för att
lyssna på deras farhågor och önskemål. En ledande politiker anser emellertid
att gruppens argument inte håller; anledningen till att museet läggs ned är
att de har för få besökare, det har inte endast med kommunens nya profil att
göra.

Ytterligare något som planeras är ett ”Lightning Academy” och här förs
diskussioner mellan kommunen, PLDA och Chalmers Tekniska Högskola om
samarbete och om möjligheterna att placera högskoleutbildningar i Alingsås
med inriktning mot Lightning Design. Inledningsvis diskuteras en kurs på
7,5 högskolepoäng som sedan skulle kunna utvecklas. För att få mer spets på
Lights in Alingsås krävs att individer är välutbildade och därför tillskrivs ut-
bildningen stor betydelse i vidareutvecklingen av både Lights in Alingsås och
kommunen. Att det ska finnas något för barnen diskuteras också, till exempel
en ”Lightning Children Corner”. Kommunen kommer i nyetableringarnas
fall att stå för marken men lämna över själva investeringen till annan part där
önskemålet är att Alingsåsföretag ska vara med och driva projekten. Visionen
gällande Lights in Alingsås är att; ”göra Alingsås till Europas huvudstad vad
gäller ljus”. I samband med att Lights in Alingsås övergår till bolagsform är
detta ett viktigt steg i att leva upp till visionen eftersom PLDA är en av par-
terna i det nybildade bolaget och därför permanent finns på plats i Alingsås.

29 Internetreferens 6.
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Lights in Alingsås drivs för första gången i bolagsform hösten 2010 och vad
skillnaden är samt hur det kommer att gå återstår, i skrivande stund, därför
att se. 

För turistnäringen som helhet krävs även att andra delar utvecklas. Det har
under en längre period efterfrågas fler övernattningsalternativ, vid tillfället för
intervjuerna fanns endast två hotell som snabbt blev fullbelagda vid evene-
mang. För tre eller fyra år sedan, när behovet av fler hotell klargjordes, möttes
detta av ett motstånd från de befintliga hotellen som inte ville ha en ökad
konkurrens. Idag menar respondenterna att det finns en förståelse för behovet
av fler övernattningsmöjligheter. Vid den uppföljande intervjun berättas att
stadshotellet är mitt uppe i en period då de bygger ut, något som alltså efter-
frågats under en period och där kommunen fått som de ville. Det beskrivs
som centralt att de som besöker Alingsås också ska kunna övernatta i kom-
munen och inte hänvisas till någonstans utanför kommunens gränser. 

På tio år sikt hoppas kommunledningen att Alingsås verkligen är experi-
mentstaden men samtidigt en kommun där invånarna och företagare känner
sig säkra på beslut som fattas. Det som är lagstiftat som kommunala angelä-
genheter ska ”bara finnas” men det ska även finnas något utöver det. Alingsås
ska vara en mötesplats, som visionen föreskriver. Alingsås och Göteborgsre-
gionen som helhet beskrivs gå en positiv framtid till mötes och kommun och
region tror respondenterna kan dra mer fördel av varandra framöver. Lights
in Alingsås tros finnas kvar men det kommer att vara förändrat men på vilket
sätt låter respondenterna vara osagt. En tjänsteman som varit med under hela
processen beskriver det så här:

”Som slutsats kan man säga att det har blivit mycket mer än vad vi trodde,
och en lärdom är att det kan vara smalt för att verkligen skapa den där
speciella touchen och särprägeln åt en kommun. Det är som en teaterpjäs,
de smala får oftast mest beröm, bara det är klass på det.”
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Kapitel 6

Varför identitetsprojekt? För-att 
och på-grund-av 

I detta kapitel analyseras de tre empiriska fallstudierna med utgångspunkt i
frågan varför projekten startades och etablerades. Kapitlet behandlar motiv
som identifierades bakom projekten. För att skapa ordning används en klassisk
indelning i två olika slags motiv till handling baserat på sociologen Alfred
Schutz (1967/1972)30. Schutz indelning innebär att motiven bakom en
handling antingen kan vara för-att (in-order-to) eller på-grund-av (because).
För-att-motiven är framtidsinriktade och bygger på en önskan om en framtida
utgång och en föreställning om hur något kommer bli i framtiden. Motiven
hör samman med förväntningar angående vad handlingen leder till genom
att de bygger på tidigare skapad mening om vad handlingen bör medföra.
Weick (1979) refererar Schutz och hans koncept ”future perfect31 thinking”
som innebär att ett framtida tillstånd beskrivs som om det redan har inträffat.
Sådana beskrivningar gör att individer kan visualisera framtiden och är därför
ett strategiskt viktigt redskap. Future perfect thinking har använts av flertalet
olika forskare men det var Weick (1979; 1995) som introducerade begreppet
inom organisationslitteraturen. Andra har sedan följt efter och använt begrep-
pet, bland annat visar Pitsis med flera (2003) hur future perfect thinking an-
vändes som strategi i arrangemanget kring de Olympiska spelen i Sydney år
2000.

Den andra varianten är på-grund-av-motiv och bygger istället på något
som inträffat tidigare, en omständighet som kräver en viss efterföljande hand-
ling. Med Schutz (1967/1972) egna ord; ”the genuine because-motive expla-
ins the project in terms of the actor’s past experiences” (sidan 91). Uppdelningen
kan förefalla självklar men är inte helt given på grund av vad Schutz
(1967/1972) benämner pseudo-på-grund-av-motiv som är efterhandskon-
struktioner angående de motiv som ligger bakom där något kan beskrivas
som ett på-grund-av-motiv men egentligen inte är det. Vilket motiv som lig-
ger bakom en handling kan därför vara svårt att avgöra då de går in i varandra

30 Meyer (2008) gör samma uppdelning i ”New sociology of knowledge: Historical legacy and
contribution to current debats in institutional research” i ”Handbook of Institutional Theory”.  

31 Perfect i betydelsen dåtid. 
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och är parallella. Indelningen ska därför här ses som ett försök att kategorisera
motiven i visionära motiv om ett framtida idealtillstånd samt mer rationella
motiv om att projekten löste ett uppstått problem, en uppdelning som tidigt
urskilde sig i empiriinsamlingen. Weick (1979) är inspirerad av Schutz när
han menar att meningsskapande sker retrospektivt och att det är först efter
att en handling är vidtagen som den kan förstås. Schutz (1956) beskriver det
på följande sätt; ”we are conscious always of what we have done, never of doing
it” (sidan 136 refererad i Weick 1979 sidan 194). Detta medför att motiven
bakom satsningarna kan förstås först i efterhand, vilken stärker intervjuer som
lämplig metod för att fånga motiven även om det också finns en risk att mo-
tiven har förändrats över tid. Att projekten härstammar från olika tidpunkter
är ur den synvinkeln en fördel, eftersom tidsaspekten då fångas.

Studien visar att en förändring i form av ett identitetsprojekt bygger på en
vilja om att uppnå något och att en förändring har skett som motiverar pro-
jektet. De motiv som beskrivs bygger på respondenternas berättelser, vad de
säger har legat bakom, varför några motiv kan vara mer eller mindre retoriska
och legitimerande. Detta är något som diskuteras med hjälp av teori och ti-
digare studier. Analysen inleds med att beskriva ”för-att-motiven” för att
sedan övergå till ”på-grund-av-motiven”. Till motiven hör underkategorier,
sådant som diskuterades i samband med motivet och som därför är viktiga
att analysera även om dessa ibland kan förefalla vara ett annat motiv. Sam-
manfattningsvis återfanns sex förklaringar till att kommuner genomför iden-
titetsprojekt där tre av dem är ”för-att-motiv” och tre är ”på-grund-av- motiv”.

Motiv 1: För att skapa identitet
Att ett motiv bakom projekten var att skapa identitet var en utgångspunkt då
projekten definierats som identitetsprojekt. Kommunledningarna motiverar
helt enkelt satsningar med att de ska skapa identitet eller image32, något som
Syssner (2008) menar tillskrivs en allt större politisk betydelse. Exakt vad som
avses är emellertid inte klarlagt och den betydelse som läggs i begreppet va-
rierar. I Alingsås och Partille diskuterades projekten i termer av identitet, vilket
respondenterna i Tanum inte gjorde på samma sätt. Indirekt fanns dock ett
syfte att förändra identiteten även i Tanum då det handlade om att förändra
kommunens karaktär. Identitet förefaller vara ett modernt ord som rymmer
olika aspekter av kommunal utveckling och utgör en retorik kring satsning-

32 Image och identitetsbegreppen ligger nära varandra i betydelse och används ofta parallellt.
Teoretiskt görs ibland en uppdelning där identitet avser hur något är (kärnan) och image hur
något uppfattas (ytan) (se Hatch och Schultz 1997; Gioia med flera 2000 och Albert 1998
för en beskrivning samt Dutton och Dukerich 1991 för relationen mellan de två.) Kornber-
ger (2010) menar dock att inget kan existera utanför språket och således inte heller identitet. 
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arna. Identitetsbegreppet är således ett sätt att skapa mening genom språket
och identitet är därför socialt konstruerat. Användningen av identitetsbegrep-
pet på detta sätt är influerat av Kornberger (2010) som menar att identitet
konstrueras genom språket eftersom inget kan existera utanför språket och
således inte heller identitet. Innebörden är att genom att tala om något ger
vi det identitet.

Teoretiskt har det dock under en längre period förekommit diskussion an-
gående hur identitetsbegreppet ska användas och förstås. Inom organisations-
fältet anses Albert och Whetten (1985) vara förgrundsgestalter då de defini-
erade organisationsidentitet som vad som är centralt, distinkt och bestående33

inom en organisation. Definitionen har kritiserats då det föreligger svårigheter
att fastställa vad identitet är i praktiken då definitionen är så pass bred att det
mesta kan inrymmas. Bland annat har det har tvistats om organisationsiden-
titet är föränderlig eller stabil inom organisationen, där invändningen är att
identitet kan uppfattas som stabil då den egentligen har förändrats i enlighet
med kontexten (Gioia med flera 2000). En annan invändning är att det är
svårt att avgöra vad som är centralt inom en organisation då det inte samtidigt
kan vara ytligt samt att vad som uppfattas som centralt kan variera mellan or-
ganisationsmedlemmar (Corley med flera 2006; Alvesson och Empson 2008).
Definitionen ger också upphov till frågan om det alls är möjligt med identi-
tetsförändring om identitet är bestående inom organisationen (Von Platen
2006). Enligt Kornbergers (2010) synsätt är identitetsförändring möjligt ef-
tersom identitet konstrueras genom språket och därför också kan omkon-
strueras. Identitet är enligt den tolkningen inget som kan finnas stabilt och
oföränderligt inom en organisation. Gioia med fleras (2000) tolkning av iden-
titetsbegreppet förefaller överensstämma med det resonemanget då de menar
att identitet är rörligt och lättföränderligt. 

David A Whetten (2006) har senare omformulerat sin och Stuart Alberts
inledande definition och argumenterar för att identitet är det som gör en or-
ganisation unik och som är bestående. Betydelsen av identitetsbegreppet som
det förstås bland respondenterna i kommunerna förefaller ligga nära denna
definition. Det handlar om att synas genom att ha något unikt där betydelsen
pekar både inåt och utåt. Kommunledningen vill skapa något som syns för
att locka människor till kommunen men projekten är också till för dem som
redan bor där och arbetar inom den kommunala organisationen, vilket anses
ge upphov till en sammanhållen, enhetlig organisation. Att identiteten ska
vara bestående och vikten av att skapa något varaktigt var återkommande i
intervjuerna. Bland annat var det tydligt i samband med att det ofta talades

33 Från engelskans; central, distinctive och enduring.
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om framtiden och vad kommunerna skulle bli, men samtidigt var inställningen
att identitet var föränderlig bland annat eftersom projekten ansågs leda till en
identitetsförändring. Det ska påpekas att identitetsbegreppet används meta-
foriskt och är inte ett sätt att ge organisationer mänskliga attribut. Förståelsen
för en organisation anses öka vid liknelsen om identitet och i sin enklaste form
innefattar begreppet vad en organisation är, dess egenskaper (Strannegård
och Friberg 2001).

Identitetsprojekten är ett led i skapandet av identitet och identitet före-
kommer som motiv i betydelsen att bli något annat, en förstad, en turistkom-
mun och en ljusstad. Alingsås är den kommun där denna retorik är mest
framträdande, det förefaller vara en medveten satsning på identitet. Samtidigt
är det som görs inte en lika stor förändring som i de andra två kommunerna
då det inte handlar om byggnader eller markexploatering. Alingsås går från
potatisens stad till ljusets stad, men fysiskt händer inte speciellt mycket. Detta
upplevs emellertid som ett problem. Inställningen i kommunen är att om det
inte händer något fysiskt kan projektet pågå några år men sedan bör det per-
manentas för att inte rinna ut i sanden. Därför finns det planer i Alingsås på
att permanenta Lights in Alingsås genom byggnader och verksamhet året
runt. Identitet skapas genom språket men för att befästa det som skapats fö-
refaller identitetsprojekten genom byggnader och evenemang ha en bety-
dande roll. 

Identitet och alternitet – att sticka ut och skapa gränser
Respondenterna förefaller alltså med identitetsbegreppet avse att kommunen
ska synas utåt och vara enhetlig, sammanhållen inåt. Båda dessa aspekter anses
projekten vara i kraft till att skapa. Men att synas och sticka ut medför att
något hamnar i skuggan, att något inte syns. Att skapa identitet innebär såle-
des att också fastställa vad kommunen inte är då identitet inte kan existera fö-
rutom i relation till något annat (Hernes med flera 2006). Även denna aspekt
gick att identifiera i kommunerna då respondenterna inte bara uppgav vad
kommunen är och skulle bli utan även vad den inte är och inte ska bli. Korn-
berger (2010) benämner förhållandet att identitet är relativt och urskiljs i för-
hållande till något annat för ”The identity paradox”; ”in order to become
meaningful, identity relies on its other” (sidan 68). Även Czarniawska (2008)
pekar på identitetsbegreppets relativa betydelse. I kommunerna var denna pa-
radox tydlig genom att paralleller drogs till grannkommunerna med innebör-
den att det var viktigt att skilja sig från dem. Skapandet av identitet är således
ett sätt att skapa gränser mot andra. Motsatsen till identitet utgörs av begrep-
pet alternitet som avser vad något inte är och begreppen utgör därför två
sidor av samma mynt. Enligt Benko (1997) är; ”to think in terms of alterity is
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also to think in terms of identity” (sidan 25). Projekten syftar således inte endast
till att skapa identitet utan även till att skapa alternitet. 

Skapandet av identitet och alternitet medför ett skapande av gränser, att
en kommun skiljer sig från andra kommuner. Arkitekturforskaren Christian
Norberg-Schultz (1994) menar att en stads gränser är viktiga i skapandet av
identitet. Förr utgjorde en stads stadsmurar en enkel uppdelning i ett innanför
och ett utanför staden. Idag är gränserna mer flytande, vilket skapar vad Nor-
berg-Schultz (1994) benämner platsförlust och behov av att skapa gränser på
andra sätt. Warnaby (2009) benämner samma sak för ”place fuzziness” och
ställer frågan angående var en stad börjar och tar slut. Dåtidens stadsmurar
symboliserade på ett tydligt sätt detta innanförskap och utanförskap medan
det idag förekommer andra sätt att skapa gränser, där byggnader är ett exem-
pel (Czarniawska 2002; 2008). Att tänka i termer av ”vi-och-dom” där ”dom-
andra” är annorlunda innebär att en positiv identitet skapas inom den egna
gruppen (Syssner 2008). I berättandet om hur det egna kommunen skiljer
sig från andra är detta delvis vad respondenterna gör. Kommunens formella,
geografiska, gränser förefaller inte alltid räcka till för att skapa sammanhållning
och identitet, vilket bland annat förklaras av att invånarna inte främst ser sig
som boende i kommunen utan i det lokala bostadsområdet eller i regionen.
Det är därför viktigt att skapa något som håller samman kommunen, att den
kommunala nivån inte glöms av.

Ett problem med de geografiska, formella kommungränserna beskrivs av
flera respondenter vara att de tidigare kommungränserna fortfarande finns
kvar mentalt bland invånarna. Detta faktum gör det problematiskt att skapa
ett helhetsperspektiv för kommunen. Desto närmare kommunsammanslag-
ningen år 1971 projekten etableras desto tydligare är dess inverkan. De bo-
ende i Grebbestad, där Tanumstrand etablerades, ansåg att andra
kommundelar borde ta ansvar och en helhetskänsla för kommunen saknades.
Även i Partille finns en tydlig uppdelning i olika kommundelar och place-
ringen av Allum i mitten av kommunen, över motorvägen syftade till att hålla
ihop kommunen samt att stärka helhetskänslan. Alingsås är ett undantag, här
nämns inte kommunsammanslagningen och de tidigare kommungränserna
utan det talas endast om kommunen som en helhet. En förklaring härtill är
att Lights in Alingsås inte på samma sätt inverkar på de boende genom ex-
ploatering men också på grund av att Alingsås tydligare än de två andra har
en naturlig centralort. 

Rädslan för tomma platser och vikten av att synas
Skapandet av gränser innebär att det finns något bortom platsen, något som
hamnar utanför. Exempel på det är icke-platser eller tomma platser, det vill
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säga platser som passeras utan att någon stannar upp och reflekterar, som
flygplatser, motorvägar och hotellrum. Dessa platser tar upp allt mer yta;
”never before in the history of the world have non-places occupied so much space”
(Benko 1997 sidan 24). Förekomsten av tomma platser är inte nödvändigtvis
negativt då en plats kan vara alltför mycket åt andra hållet, vilket kan vara job-
bigt för de boende på platsen. Motsatsen till de tomma platserna är samhällen
där alla känner alla och det finns starka normer för vad som är accepterat och
inte. Tomma platser kännetecknas av att historien inte är viktig här och det
finns en tendens att just de platserna utsmyckas för att inte förbli tomma plat-
ser. Problemet med de tomma platserna är att ingen tar ansvar för dem
(Benko 1997).

Att det fanns en rädsla för att utgöra en tom plats kan illustreras med ci-
tatet; ”Kommunen behöver placeras på kartan”, ett citat som uttalades av flera
olika respondenter, om än med viss variation. Inställningen belyser vikten av
att synas, att inte utgöra en tom plats som passeras utan att människor reflek-
terar, en plats utan identitet. Utvecklingen mot en ökad strävan efter att synas
känns igen även i andra svenska kommuner (Niedomysl 2004; 2007; Syssner
2010). En förklaring är att det förefaller finnas en inställning om att identitet
är en egenskap som en organisation kan ha eller sakna (Czarniawska 2008).
Identitetsprojekten är ett sätt att förändra bilden av kommunen som icke-exi-
sterande, kommunen placeras på kartan mer än rent geografiskt, den syns. I
Partille var detta tydligt, då kommunen tidigare saknade landmärken, riske-
rade att smälta samman med Göteborg och endast utgöra ”sju minuters mo-
torväg”. Partille åktes igenom utan att de passerande reflekterade över att de
var i Partille kommun. Ett motiv bakom satsningen på Allum var att ändra på
det och Partille skulle gå från förort till förstad. Att Allum byggdes med en
överbyggnad över motorvägen har därför en viktig symbolisk funktion, ingen
som åker motorväg förbi Partille kan undvika att se Allum. Etableringen av
Allum beskrevs innebära en övergång från något som ingen brydde sig om
eller tog ansvar för, till en plats där människor kan samlas och tycka om.

Att förändra identitet
Motivet att skapa identitet är framåtriktat och visionärt, där en ideal bild av
hur kommunens identitet ska vara framöver skapas i enlighet med vad Schutz
(1967/1972) benämner ”future perfect sense”, en föreställning om ett fram-
tida tillstånd som om det redan har inträffat. För att en förändring ska till
måste dock det som existerar förändras, ett faktum som illustrerar att även
om motivet företrädesvis är ett för-att-motiv finns aspekter inom det som sna-
rare är på-grund-av. Ett motiv till att förändra kommunens identitet är således
att bli av med den existerande. Detta är tydligt i kommunerna genom att de
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tidigare identiteterna används som motiv bakom projekten då de inte längre
anses hålla måttet. 

I Partille ville kommunledningen gå från förort till förstad genom sats-
ningen på Allum som får Partille att bli mer stadsmässig. Det finns tydliga vi-
sioner angående hur Partille ska utvecklas inför framtiden. Förändringen i
Partille är något paradoxal, å ena sidan vill kommunledningen i Partille inte
för tydligt kopplas samman med Göteborg men å andra sidan vill de bli mer
stadslika. Det går att diskutera hur mycket Partille, som grannkommun till
Göteborg, kan styra över denna utveckling. De vill bevara det som finns, sam-
tidigt som de vill bli något nytt. Kanske handlar det om att erbjuda något för
alla, både de som bor i kommunen för att det är nära till Göteborg och de
som vill bo på ”landet”. I Alingsås var identiteten som ”potatisstad” något
som kommunledningen hade tröttnat på och ville förändra då ”potatisiden-
titeten” ansågs tråkig och omodern. Istället skulle kommunen sticka ut genom
att satsa på något smalt och ”högkulturellt”. I Tanum gick kommunen från
fiske- och jordbruk till att bli turistkommun, en utveckling som startat redan
tidigare eftersom fisket inte längre var lika lönsamt. Ändå är förändringen som
mest problematisk i Tanum då invånarna inte ville förlika sig med övergången
eftersom den inte överensstämde med deras syn på kommunen. Då mening
skapas på basis av tidigare erfarenheter är det möjligt att föreställa sig svårig-
heten för invånarna i Tanum att förstå satsningen då det gick emot deras för-
väntningar och inställning angående vad kommunen var.

Svårigheten med att förändra en kommuns identitet är förknippat med att
en kommun också utgör en geografisk plats med en historia. Till exempel be-
skriver Pipan (2001) den italienska huvudstaden Roms, inte helt enkla, arbete
med att förena den romerska traditionen med en mer modern framtoning.
Individer förknippar händelser och känslor med platser, vilket gör den svår-
föränderlig och om förändringen går för snabbt kan det vara smärtsamt för
de boende på platsen (Ek och Hultman 2007). Även om människor inte har
någon naturlig koppling till platsen har Massey (1994) visat att de tar till sig
dess historiska arv. Hennes studie visade att då människor flyttar till en plats
tar de till sig platsens historia och känner sig som en del av arvet även om de
inte personligen har upplevt det eller har koppling dit genom tidigare gene-
rationer. En invändning mot slutsatsen är att det faktum att de flyttar till plat-
sen tyder på att de trots allt känner en anknytning dit. Svårigheten att driva
igenom Tanumstrand kan förklaras genom den historiska aspekten, detsamma
gäller den långa tid det tog att etablera tanken om ett köpcentrum i Partille.
Förändring förefaller vara ett motiv i sig, att bli något annat är positivt men
retoriken är att en förändring beror på att något som inte längre är tilltalande
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måste förändras. Problemet med det existerande betonas för att förändringen
ska accepteras. Trots det är förändring mödosamt. 

Motiv 2: För att skapa symboler  
Som en följd av att kommunerna ska synas och ”sticka ut” etableras identi-
tetsprojekten med motivet att projekten ska utgöra symboler för kommunerna
och vad de representerar. Symbolbegreppet kommer ursprungligen från gre-
kiskan och är en blandning av begreppen ”tecken” och ”sätta samman”34  (Sal-
zer 1994). I den betydelsen är det inte svårt att se både det materiella ut-
stickande men även att mening skapas genom att symbolen placeras i ett sam-
manhang. Alvesson och Björkman (1992) skiljer mellan tre olika symboler;
verbala, materiella och handlingar. Verbala symboler utgörs av slogans, be-
rättelser och uttryck och materiella symboler av statyer, arkitektur samt design.
Symboliska handlingar kan vara möten och beteenden med symbolisk inne-
börd. Identitetsprojekten har i den uppdelningen symbolisk betydelse mate-
riellt när de finns på plats, motivet är att de ska symbolisera kommunen och
få den att synas. I samband med etableringen genomförs också handlingar av
symbolisk karaktär bland annat genom de informationsmöten som hölls i
kommunerna för att alla skulle känna sig delaktiga. Som vi kommer se längre
fram finns det många berättelser om projekten som gör att de även utgör ver-
bala symboler. Projekten fungerar symboliskt på olika sätt i olika skeden i pro-
cessen. Enligt Weick (1995) är symboler ett effektivt sätt att styra en
organisation eftersom handlingar vidtages på grund av symboler, de vilsna
soldaterna med den felaktiga kartan är en bra illustration. Kommunledning-
arna förefaller dela den ståndpunkten då de menar att projekten ska leda till
en mer sammanhållen kommun med en tydlig identitet, där vad kommunen
står för och vilka handlingar som är förenligt med det tydliggörs. 

Att identitetsprojekten har symbolisk betydelse ter sig naturligt men vad
de symboliserar är inte lika tydligt. Ett rimligt antagande, eftersom projekten
finns inom den offentliga sektorn och kommer till genom politiska processer,
är att anta att de förmedlar politiska idéer (Corvellec 2001). Falkheimer och
Thelander (2007) är inne på samma linje, att nutida satsningar utgör symboler
för platsen genom att tydliggöra de idéer och föreställningar som finns. De
politiska idéerna i de tre kommunerna är emellertid svåra att identifiera. Sna-
rare förefaller politiska motiv mer vara ett sätt att argumentera för projekten
än ett genuint motiv. Argumenten i Tanum handlade om att Tanumstrand
skulle vara till för dem med smala plånböcker, i Partille om en förbättrad ser-
vice och miljö samt i Alingsås om en tryggare urban miljö. Motiven utgör

34 ”Sign” och ”putting together”. 
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visserligen politiska idéer men förefaller delvis ha uppstått som svar på kritik
samt som nödvändiga argument för att driva beslutsprocessen framåt. De po-
litiska motiven är dessutom vaga och svåra att i efterhand värdera, då sym-
bolvärdet inte är tydligt genom att endast observera projekten. Andra projekt
där de politiska motiven inte är helt klara är Turning Torso som symboliserar
det nya Malmö och Globen i Stockholm som symboliserar globalisering35

(Dannestam 2009; Pred 1995). Ett internationellt exempel gör gällande att
utformningen av staden Dubai i Förenade Arabemiraten symboliserar kapita-
lism och materiella tillgångar då bebyggelsen symboliserar värden av modern
karaktär (Junemo 2007). Projekten symboliserar således svårvärderade be-
grepp, vilket i efterhand ger möjlighet att skapa mening på olika sätt. Vi åter-
kommer hit.  

Symboler av förändring och unikhet
Om det inte företrädesvis är politiska idéer som ska symboliseras, måste det
vara något annat. Vad som är entydigt i kommunerna är att projekten fram-
förallt förmedlar två saker; en övergång, från något gammalt till något nytt
samt att kommunen är unik. Respondenterna betonar att de gör något nytt
och att vad de gjorde var unikt, det har aldrig gjorts tidigare. En kommun ka-
raktäriseras av att den utgör en stabil institution men trots det, eller kanske
just därför, finns en stark vilja bland kommunledningarna att skilja sig från
mängden. Det problematiska i sammanhanget är att veta vad som gör kom-
munen unik och liknande satsningar görs på olika platser med samma motiv –
att vara unika. Denna paradox är en vanlig invändning mot satsningar av det
här slaget, att det som satsningarna syftar till, att symbolisera det unika inte
lyckas då liknande satsningar görs på flertalet platser (se till exempel Aronsson
2007). Aspekten med att vara unik tydliggör symbolernas koppling till identi-
tetsskapande, eftersom det som är unikt anses skapa identitet (Whetten 2006).

I Partille symboliserar Allum Partilles övergång från förort till förstad.
Allum förmedlar att Partille är en kommun som ”kan själv”, där de boende i
kommunen inte ska behöva åka till Göteborg för att inhämta något de behö-
ver. I Alingsås förmedlar Lights in Alingsås att kommunen vågar chansa och
experimentera. Det var därför viktigt i Alingsås att inte satsa på en festival
eller annat ”dussinevenemang” utan något med spets som symboliserar en
högkulturell status. I Tanum är det oklart i vilken mån de symboliska värdena
på förhand spelade in som motiv. Vad som däremot stod klart var att Tanum-
strand kom att symbolisera kommunens övergång från traditionell fiske- och
jordbrukskommun till turistkommun.

35 Detta genom att globen är just en glob, sfärformad (Pred 1995).
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Unikhet innebär således att göra något nytt, vilket betonas av responden-
terna i de tre kommunerna. Det går att diskutera hur unikt ett köpcentrum,
en turistanläggning och ett kulturprojekt är men det var tydligt att det unika
kunde utgöras av mindre delar inom projektet. I Alingsås nämner responden-
terna kommunens visionsdokument som något unikt och som en viktig för-
klaring till Lights in Alingsås framgång. Allum var det första köpcentrumet i
de östra delarna av Göteborg, och det var viktigt att vara först då risken annars
fanns att någon annan kommun skulle hinna före. Överbyggnaden över mo-
torvägen poängteras som unikt med byggnationen av Allum. Tanum var
bland de första kommunerna att genomföra en satsning på en turistanlägg-
ning i Västsverige, vilket i efterhand beskrivs som förutseende. Att andra kom-
muner tar efter och etablerar liknande projekt förefaller inte respondenterna
ha några invändningar mot, om de är först får andra följa efter. Detta tydlig-
görs genom att kommunerna samarbetar och tar emot studiebesök där de be-
rättar om kommunens verksamhet.

Symboler av framgång – en fasad?
Anledningen till att det är viktigt att vara först och göra något unikt förefaller
vara att det symboliserar framgång då en framgångsrik kommun har utrymme
att satsa på identitetsprojekt både ekonomiskt och kompetensmässigt. Pro-
jekten skapar härigenom en föreställning om att all verksamhet inom kom-
munen är framgångsrik eftersom det annars inte skulle finnas utrymme för
projekten. Genom att projekten syns utåt uppstår diskussioner angående dem
vilket gör att andra satsningar kan undvika ifrågasättande. Bland annat beskrivs
detta genom att Lights in Alingsås får agera ”slagpåse” i olika frågor. Projek-
ten blir därigenom också ett sätt för kommunledningen att ”välja sina strider”
men det finns här en risk för uppkomsten av särkoppling eller löskoppling där
det främst handlar om att upprätthålla en fasad (Weick 1976; Meyer och
Rowan 1977; Brunsson 1989). Projekten är legitimitetsskapande genom att
de innebär att andra delar av kommunens verksamhet inte ifrågasätts. Denna
tolkning av projekten är ett sätt att ge dem mening, att mena att det måste
ha fungerat bra i kommunerna för annars hade satsningen inte kunnat bli av. 

Särkoppling var emellertid inget som framkom av respondenternas berät-
telser. De menade istället att kommunens basverksamheter fungerade pro-
blemfritt och det därför fanns utrymme för utveckling, något som snarare
tyder på att det måste finnas en bas och först när den fungerar problemfritt
kan förändring komma till stånd då det annars kan saknas förståelse för sats-
ningen. Å andra sidan vittnar berättelsen i Alingsås, där kommunen inled-
ningsvis hade ekonomiska bekymmer, om att projekten delvis också fungerade
som ett sätt att starta om och tänka nytt. Detta även om det framförallt är
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angående de aspekterna som projekten möter kritik, att det borde finnas vik-
tigare verksamheter att satsa kommunala medel på. Det handlar istället om
att övertyga att det inte är fallet. Att kommuner utan ekonomiska bekymmer
förändrar och utvecklar kan förklaras just av att det finns en förståelse och en
acceptans för satsningar i stora projekt. Som en av respondenterna uttryckte
det; när allt fungerar bra i kommunerna, vad ska vi då göra?

Motiv 3: För att skapa tillväxt
Tillväxt förknippas vanligtvis med en framgångsrik kommun och är något som
lokala aktörer visar ett ökande intresse för (Ladd 1992; 1994). Det var tydligt
i de tre kommunerna då de hade målsättningar angående hur många invånare
kommunen ska ha ett visst framtida årtal. En politiker i Tanum gjorde sig lus-
tig över tillväxtens ibland överdrivna betydelse och berättade att ”kommun-
styrelsen befann sig i ’hallelujastämning’ då kommunen hade ökat med sju
personer”. Att befolkningstillväxt betraktas som ett tecken på framgång för-
klaras med att det är ett enkelt mått att mäta i avsaknad av tydliga mått över
kommunal framgång. En av respondenterna beskrev det som att om männi-
skor väljer kommunen måste de gjort något bra. En annan förklaring är att
kommuner behöver mått som kan kvantifieras för att jämföras med andra.
Företagisering och marknadisering som den offentliga sektorn har varit före-
mål för är ett uttryck för detta och ger upphov till mått som liknar företagens
sätt mäta framgång (Czarniawska 1985; Forssell och Jansson 2000; Lapsley
2008). 

För att skapa tillväxt försöker kommunerna locka nya invånare och här har
projekten en viktig roll som dragningskraft. Inte genom att individer väljer
att bosätta sig i en kommun för att det där finns ett köpcentrum, en turistan-
läggning eller en kulturaktivitet men för att de hör talas om kommunen, be-
söker den och märker att det händer något i kommunen. Som flera av
respondenterna påpekade är det troligare att någon bosätter sig i en kommun
om de vet om att den existerar. Jonsson (2010) har visat att det är en utbredd
inställning att kulturella verksamheter är viktiga i skapandet av tillväxt och in-
ställningen förefaller råda även inom turism och handel (se även Olsson
2005). Ett växande befolkningsantal är ett argument som fungerar i flera olika
fall, att locka människor är alltid positivt. Respondenterna är emellertid noga
med att poängtera att de inte gör skillnad på människor, alla är lika välkomna.
Ett förhållningssätt som ställer krav på kommunerna att bygga bostäder i olika
prisklasser för att inte öka segregationen eller missgynna vissa grupper. Re-
spondenterna poängterar även att projekten är till också för dem som redan
bor i kommunen. Genom att invånarna är nöjda och glada och berättar om
kommunen för andra sprids ryktet om kommunen. Även om projekten inte
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i sig är till för alla, då inte alla efterfrågar ett köpcentrum, en turistanläggning
eller ett kulturprojekt poängteras att det satsas på annat och att det därigenom
ska finnas något för alla. Inställningen förefaller vara att identitetsprojekten
medför att satsningar inom andra områden möjliggörs och är därför indirekt
bra för alla (denna åsikt delades inte av alla, vilket vi återkommer till). 

Att syftet med tillväxtsatsningar verkligen är att locka alla slags människor
till kommunerna har emellertid ifrågasatts. Enligt Zenker (2009) är det fram-
förallt den kreativa klassen som stadsledningar är intresserade av, ett begrepp
hämtat från Richard Florida (2005; 2008). Den kreativa klassen innefattar in-
divider som anses ha möjlighet att skapa ekonomisk tillväxt och som besitter
entreprenörsegenskaper samt är verksamma inom teknologiska yrken och fö-
retagande. Tre T:n sägs känneteckna individer inom denna klass; teknologi,
talang och tolerans (som här förstås som öppenhet). Den kreativa klassen loc-
kas huvudsakligen till städer och de lockas av andra kreativa individer, det vill
säga att de dras till varandra. Törnqvist (2004) visar att det är just i stora
städer som kreativitet skapas och utvecklas. Dziembowska-Kowalska och
Funcks (2000) studie av den tyska staden Karlsruhe stödjer Floridas resone-
mang om den kreativa klassen. Stadsledningen här lät genomföra flera kul-
tursatsningar och studien syftade till att fastställa vad satsningar medförde i
form av mjuka faktorer. Slutsatsen som drogs är att kultursatsningar är bety-
delsefulla då de genererar ett kreativt klimat i regionen. Detta menar förfat-
tarna är betydelsefullt när företag väljer placering och individer bostadsort.
Det förefaller således vara viktigt att som kommun göra något som gör kom-
munen attraktiv, men hur? 

För att bli attraktiv(are)
För att skapa tillväxt och locka den kreativa klassen måste således platsen ut-
vecklas och förändras och identitetsprojekten kan ses i ljuset av det. Att den
kreativa klassen dras till varandra innebär att ett gott rykte om en kommun
sprids genom ”word of mouth”. Svårigheten ligger i att det är flera olika
aspekter som individer tycker är viktigt när de väljer bostads- eller etablering-
sort. Andersson (1998) listar några av de som vanligen nämns; utbildnings-
möjligheter, närhet till sjukvård, låg arbetslöshet, trygghet och kultur.
Nyström (1994) har ytterligare några förslag; det geografiska läget, naturen,
arbetsmarknadens sammansättning och det mänskliga kapitalet. Enligt Jör-
gensen (2004) har kommuner olika potentialer att satsa på för att bli attrak-
tiva, en form av komparativa fördelar. Det medför att kommuner borde satsa
på det som redan finns i kommunen. I de studerade kommunerna var det vik-
tigt att göra något nytt men samtidigt ligger vad de gör nära det som kan ses
som dess komparativa fördelar. Tanum satsar på turism, Partille på att bli mer
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stadslik och i Alingsås utnyttjar kommunledningen att det är en liten stad som
lämpar sig väl för satsningar inom stadskärnan. Vad kommunerna gör är att
satsa på det de redan har men skillnaden är att de utåt argumenterar för att
de gör något nytt och unikt och att de gör det medvetet. De föregår utveck-
lingen och är samtidigt medskapare av omvärlden. 

Arnell (2006) menar emellertid att det mest centrala för en kommuns at-
traktionskraft är att det finns arbetstillfällen eftersom människor flyttar dit de
kan få arbete. Jonsson (2010) visar också att arbetstillfällen ytterst fungerar
som motiv i flera olika kommunala satsningar. I de tre kommunerna fungerar
arbetstillfällen också som motiv, direkt eller indirekt. I Tanum var ett av mo-
tiven bakom etableringen av Tanumstrand att anläggningen skapade arbets-
tillfällen och projektet inleddes som ett arbetsmarknadsprojekt. I Partille
beskrivs ett av motiven vara att få ned den relativt höga ungdomsarbetslös-
heten i kommunen där satsningen på ett köpcentrum skulle skapa okvalifice-
rade arbetstillfällen som passar ungdomar. I Alingsås var inte arbetstillfällen
direkt ett motiv men indirekt menade respondenterna att projekten skulle
leda till arbeten genom att näringslivet blev nischat vilket då kunde locka fler
företag till kommunen, som skapar arbetstillfällen. 

Det är således viktigt att vara attraktiv men det föreligger en svårighet att
veta vad som gör en kommun attraktiv eftersom det kan vara flera olika delar.
Det finns en tilltro i kommunerna till att projekten ska medverka till att göra
kommunen mer attraktiv, men inte att ett köpcentrum, en turistanläggning
eller ett kulturprojekt var det enda som krävdes. Snarare beskrevs satsningarna
som delar i en större utveckling där projekten ingick, vilket var tydligt genom
att intervjuerna handlade om många olika saker. Flera av respondenterna på-
pekade att det saknas förståelse för att allt som en kommun gör hänger sam-
man, att en satsning på ett identitetsprojekt gynnar den kommunala bas-
verksamheten och skapar möjligheter att satsa inom andra verksamheter. Ex-
empelvis är Allum inte endast en satsning på ett köpcentrum, det är en sats-
ning på en förstad, en mötesplats och en levande kommun. Allum passar dock
in i den satsningen. Dessutom talades det om den nya roll som kommunerna
har där de har ett större ansvar för utvecklingsfrågor. Att kommunerna har
ett större ansvar beror i sin tur på en förändrad kontext som är ett på-grund-
av-motiv. Dags att rikta blickarna hitåt.  

På-grund-av-motiv
Varför är det då viktigt att skapa identitet, att utgöra symboler och att växa?
De följande motiven utgörs av på-grund-av-motiv och är förklaringar bakom
projekten men är också förklaringar till de motiv som sägs ligga bakom pro-
jekten. Det innebär att de utgör förklaringar till att identitetsskapande, sym-
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boler och tillväxt har blivit viktigt i kommuner. Individer inom en organisation
är med och skapar sin omvärld, som de sedan svarar emot, det som Weick
(1995) benämner medskapande. Därför blir kommunerna påverkade av vad
som sker runtomkring men de påverkar också sin omvärld, vilket förefaller
ske genom en ständigt pågående växelverkan. Denna växelverkan gör att det
ibland är otydligt vad som är ett svar på något i omvärlden och vad som är ett
initiativ från kommunledningen. Ibland kan ett motiv vara ett sätt att försöka
föregå en utveckling som ändå kommer förr eller senare men i spåren av Weick
betonas här att kommunerna också själva skapar sin omvärld och är inte pas-
siva mottagare av tryck utifrån. Att motiv bakom projekten både är för-att
och på-grund-av illustrera det. Anledningarna till projekten är både självpå-
tagna och ett svar mot kontexten. Nedan följer en genomgång av på-grund-
av-motiven. 

Motiv 4: På grund av konkurrens – ”ingen kommun är en ö”36

Att kommuner försöker locka fler invånare för att växa medför att det råder
konkurrens dem emellan. Att kommunledningarna också är noga med att dra
gränser mellan den egna kommunen och grannkommunerna genom olika
jämförelser är även det ett tecken på denna konkurrens. Partille beskrivs som
ett mellanting av Göteborg och Alingsås, inte endast geografiskt utan med
avseende på kommunens egenskaper. Alingsås beskrivs som en stad på egna
meriter och inte en sovstad som Lerum. Att kommuner överhuvudtaget en-
gagerar sig i kommersiella anläggningar tyder på konkurrens, om inte annat
konkurrerar etableringarna på en marknad. Flera av respondenterna ville emel-
lertid inte medge att det förekommer konkurrens utan ansåg att det endast
rörde sig om samarbete mellan kommuner. Att kommuner konkurrerar är
inte heller en motsägelse till att de samarbetar, snarare kanske konkurrensen
skapar behov av att också samarbeta. Det är viktigt att hjälpa varandra samti-
digt som det är viktigt att vara unik i jämförelse med andra. Det hela kan fö-
refalla paradoxalt – att ta hjälp av andra för att bli unik, men är en rimlig
iakttagelse. Som diskuterats tidigare är identitet relativt och den egna orga-
nisationen urskiljs genom att poängtera vad kommunen inte är (Kornberger
2010). Czarniawska (1999) formulerar det som att för att kunna konkurrera
måste det som konkurrerar vara jämförbart men för att kunna vinna i kon-
kurrensen måste det skilja sig från mängden. Sevón (1996) benämner detta
för ”narcissparadoxen”, vilket innebär att man å ena sidan strävar efter att vara
unik men å andra sidan strävar efter att vara så lik övriga som möjligt. Att vara
unik är således inte alltid det rätta receptet för framgång, snarare att vara till-

36 Citat från en av expertintervjuerna. 
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räckligt unik för att kunna definiera den egna organisationen i relation till
andra men samtidigt vara annorlunda. Samarbeten som försiggår inom kom-
munsektorn är ett tecken på detta. För att kunna samarbeta måste organisa-
tionerna vara likartade, ha liknande förutsättningar och möta liknande ut-
maningar. Men inom organisationerna görs detta på olika sätt, ett identitets-
projekt kan då utgöra en sådan unik strategi. 

Utvecklingen med en ökande konkurrens har identifierats på andra platser
och beskrivs ibland i termer av att kommuner tävlar med varandra, där de
framförallt tävlar om invånare och om företagsetableringar (se till exempel
Dannestam 2009). Ett tecken på denna tävlan är de olika rankingar av städer
och kommuner som förekommer (Gold och Ward 1994; Kornberger 2010).
Flera av respondenterna beskriver dessa rankingar som viktiga även om de
samtidigt ifrågasätter formen som sådan. Det vanligaste exemplet som ges är
Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas näringslivsklimat. En bra pla-
cering här uppges vara viktig samtidigt som flertalet respondenter uttrycker
att det finns brister i rankningen37. Om kommunens position försämras fram-
kom att det var viktigt att utreda varför och komma till rätta med det. En
annan form av tävlande förekom i Partille där Steen och Ström hade ett mål
om att Allum skulle bli landets bästa köpcentrum. Det finns flertalet sådana
tävlingar och det viktigaste var att vinna en tävling, vilken spelade ingen roll.
En vinst beskrivs som viktig eftersom det skapar självförtroenden hos de an-
ställda på Allum och i kommunen, det fyller således ett internt syfte men också
ett externt genom att vinnare av tävlingar annonseras utåt på olika sätt som
gör att kommunen och Allum syns.  

Att konkurrera och tävla förefaller vara något som ökat. Detta kan i Sverige
förklaras genom att det under 1980–1990-talet uppstod nya tankar om hur
regioner och kommuner ska utvecklas som bygger på att varje region ska bära
sig själv och därför uppmuntras att konkurrera (Syssner 2010). En vidare för-
klaring till den ökade konkurrensen sägs vara globaliseringen som innebär att
vad som sker både lokalt och globalt har fått förnyat fokus (Ek och Hultman
2007). Globalisering i sig är inget nytt påfund men takten har ökat på senare
tid (Johnston med flera 1995) och enligt Aronsson (2007) medför det en
homogenisering som skapar förändringslust, något som innebär att platser
utvecklas i kombination av lokala och globala tryck. Globaliseringen synliggör
kopplingen mellan olika platser, där en plats inte är ensam, utan omringad av
andra platser som står i relation till varandra genom utbyte av människor och
kapital (Urry 2003; Möller 2007). Att konkurrera innebär därför ett behov

37 I 2010 års ranking ligger Alingsås på 23 plats men har tappat 2 placeringar sedan 2009,
Partille ligger på 40:e plats och har avancerat 19 placeringar. Tanum ligger på 175:e plats
och har avancerat 20 placeringar (Svenskt näringslivs ranking över företagsklimat 2010). 



160

Kommunala satsningar av betydelse – en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter

av att synas och att kommunerna påverkas av andra, därav är ingen kommun
en ö. 

En bild säger mer än 1 000 ord – om att marknadsföra plats
Ett annat utryck för en ökad konkurrens är att platser marknadsförs allt mer
(Niedomysl 2004; Syssner 2010). De tre fallkommunerna genomförde inte
aktivt någon marknadsföring men talade om identitetsprojekten som ett sätt
att sprida bilder av kommunen där en positiv bild förmedlas utåt och projek-
ten beskrevs därför som en form av marknadsföring. Platsmarknadsföring de-
finieras som: 

”The conscious use of publicity and marketing to communicate selective
images of specific geographical localities or areas to a target audience.”
(Gold och Ward 1994 sidan 2) 

Nyckelordet är selective, det vill säga att de bilder av platsen som förmedlas är
på förhand utvalda men de är inte de enda bilderna som förekommer. De ut-
valda bilderna förmedlas till mottagarna som består av näringsliv, turister, be-
sökare och potentiella invånare (Ek och Hultman 2007). Enligt Syssner
(2010) riktar sig platsmarknadsföringen åt två håll samtidigt, både utåt och
inåt. När det gäller invånare handlar marknadsföringen om att skapa enhet-
lighet och stolthet för orten, en tolkning som ligger nära den definition som
respondenterna gjorde angående skapandet av identitet. Identitetsbegreppet
tolkas och används också nära varumärkesbegreppet, där identitet konstrueras
på samma sätt som ett traditionellt varumärke. Varumärken utgör då ett verk-
tyg för att styra identiteten genom språket. Kornberger (2010) argumenterar
för att; ”brands are identity-in-action, performed through language” (sidan
64). Det föreligger således en likhet mellan hur begreppet identitet används
inom organisationsforskning och inom marknadsföring (Kornberger 2010). 

Fenomenet att sprida bilder av en plats genom marknadsföring är på intet
sätt ny (Millington och Young 1997; Kornberger 2010). Syssner (2010)
menar emellertid att det sker på nya sätt där den största skillnaden är omfatt-
ningen, det vill säga att mängden marknadsföringsmaterial är större än tidi-
gare. Andra skillnader är att marknadsföringen kopplas till flera olika
politikområden samt att graden av professionalisering har ökat där arbetet
med marknadsföring sker inom specialenheter i kommunen eller av anlitade
konsulter (se även Heldt Cessel 2008). De tre skillnaderna går att urskilja i
kommunerna och det förefaller med tiden ha skett ett ökat arbete med hur
kommunen ska uppfattas om en jämförelse görs mellan Tanum å ena sidan
och de andra två å andra. Men att marknadsföringen inte endast ska ske
genom att sprida informationsblad uppger flera av respondenterna, av den
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anledningen att en kommun är mycket på en och samma gång och risken där-
för är att bilden blir alltför ensidig. Att expertkunskaper inom olika områden,
bland annat när det gäller skapandet av visioner och marknadsföring, inhämtas
förklaras av att kommunen saknar kompetens på området. I kommunerna
finns numer turistorganisationer och näringslivsorganisationer med individer
som är experter på dessa frågor. Undantaget är Partille där respondenterna
noga påpekade att kommunen inte blandade in konsulter i arbetet med varu-
märke och vision eftersom de ville att arbetet skulle ske underifrån. 

Även om intressenter på förhand går att identifiera är det svårt att urskilja
mottagarna till platsmarknadsföringen eftersom det finns flera som samtidigt
kontrollerar varumärket (Dobers och Hallin 2009; Hospers 2010). Det fö-
religger även en otydlighet angående hur en bild kommer att mottagas efter-
som det är svårt att styra över hur en plats uppfattas (Czarniawska 2002).
Enligt marknadsföringsforskaren Magnus Söderlund (2003) ska bilden skapa
en positiv emotion hos den enskilde individen men där problemet är att ”tänk
om det uppstår andra emotioner än de som marknadsföraren tänkt sig?” (sidan
21). Anledning till att de tre kommunerna inte aktivt marknadsförs uppges
bero på de samarbeten som bedrivs med andra kommuner inom regionen.
Gold och Wards (1994) definition ovan är öppen på den punkten att det
handlar om publicity vilket inte måste innebära traditionell marknadsföring.
Även byggnader och evenemang är sätt att sprida bilder av kommunen, ett
sätt att välja vilken information som ska nå ut. Att ett varumärke byggs upp
underifrån med utgångspunkt i en befintlig byggnad är inte ovanligt, till ex-
empel är detta fallet gällande Eiffeltornet i Paris och Turning Torso i Malmö
(Dobers och Hallin 2009). Det finns inte heller något som hindrar att pro-
jekten i sig marknadsförs, vilket indirekt innebär en marknadsföring av kom-
munen. Den debatt och det medieutrymme som projekten får kan också ses
som en form av marknadsföring, detta även om debatten delvis är kritisk. I
Tanum menade några av respondenterna att all den debatt som projektet ska-
pade var bra under devisen att all reklam är bra reklam och det fanns inte
någon i Västsverige som kunnat missa att Tanumstrand etablerades. 

En invändning mot platsmarknadsföring är att samma saker lyfts fram trots
att syftet är att peka på det som är unikt, Erickson och Robertson (1997) be-
nämner det att; ”(…) everywhere, anywhere is becomning the same” (sidan 35).
Om detta dras till sin spets resulterar det i att städer byggs om för att över-
ensstämma med marknadsföringen istället för att marknadsföra det som finns.
I förlängningen innebär det att platser inte bara marknadsförs likadant utan
ser likadana ut (Holocomb 1994). En annan invändning är svårigheten att
utvärdera om marknadsföringen varit lyckad eller inte (Niedomysl 2004). Att
det är problematiskt att utvärdera effekter av marknadsföring är naturligt om
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det ställs mot den osäkerhet som inledningsvis finns angående vad som ska
marknadsföras och vad syftet är. 

Motiv 5: På grund av ansvar
Inledningsvis nämndes att kommunerna idag möter andra krav än tidigare
vilket har medfört att verksamheten har förändrats. Jonsson (2010) har be-
skrivit den utveckling där kommunerna har gått från att ha varit statens för-
längda arm till att ha blivit organisationer där ledningen funderar kring vad
som ska känneteckna den egna kommunen. Kommuner har ett ansvar för bas-
verksamheten men är vid sidan av det fria att ta sig an andra uppgifter, något
som har medfört att kommuner nu har fler uppgifter än tidigare (Sundin
2006). Kommunernas ansvar ökade i samband med införandet av den nya
kommunallagen 1992 då staten slutade att bestämma över hur kommunerna
skulle organiseras eller styras (Jonsson 2006). Detta trodde beslutsfattarna
skulle medföra att kommunerna blev mer differentierade men istället visade
det sig att kommuner alltmer liknar varandra (Pierre 1992). Det ökade an-
svaret har istället inneburit att förväntningar på vad en kommun bör göra har
förändrats, vilket sprids genom att de tar efter varandra och eftersöker goda
lösningar. Utvecklingen förklaras ibland genom NPM-diskursen där samar-
beten mellan offentliga organisationer har ökat samt mellan offentliga och
privata organisationer (Lapsley 2008). 

Eftersom det handlar om politiska organisationer stämmer inte alltid idéer
och förväntningar angående vad en kommun bör göra överens. Responden-
terna beskriver kommuner å ena sidan som organisationer med ”ekonomiska
muskler”, där det är oklart vem som ska ta initiativ till större satsningar om
inte kommunerna gör det. Å andra sidan beskrivs kommunerna som organi-
sationer där det är svårt att spendera pengar hursomhelst då pengaanvändning
medför kritik och debatt. Det förefaller finnas en paradox mellan kommunen
som serviceorganisation och kommunen som en organisation för samhällsut-
veckling. Åsikter går isär på individnivå angående vad pengar ska användas
till. Att satsa på kommunens utveckling menade flertalet av respondenterna
från Partille och Alingsås att de hade en skyldighet gentemot Göteborgsre-
gionen att göra. Om utveckling ska ske i regionen och i landet som helhet
bygger det på att varje enskild kommun tar ansvar. I Tanum, som inte är med-
lem i Göteborgsregionen, diskuterades inte detta ansvar på samma vis men
även respondenterna här menade att utveckling i grannkommuner är bra för
att spä på den totala utvecklingen och sätta press på andra. Ansvaret handlade
inte heller endast om att ta ansvar för en region utan om ett ansvar för sam-
hällsutveckling som sådan. Det går att diskutera hur mycket detta ansvar är
en politisk konstruktion angående sådant som för tiden var viktigt att förhålla
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sig till för att skapa acceptans för projekten, men motiven är hursomhelst sig-
naler på att kommunerna är villiga att ta ansvar för samhällsutvecklingen. De
politiska argumenten kring projekten tydliggör detta, även om de kanske
främst är just politiska argument. Tanumstrand var inledningsvis till för de
med smala plånböcker och för de handikappade, alla skulle ha möjlighet att
semestra på västkusten. I Partille motiverades Allum genom att ett köpcent-
rum placerat här skulle vara bra för miljön i regionen då människor inte skulle
behöva åka långt för att handla, även om trafiken till och från Partille skulle
öka. I Alingsås fanns inledningsvis inga sådana motiv men tidigt började pro-
jektet argumenteras genom dess utvecklande av energieffektiv urban belysning
samt att bättre upplysta offentliga miljöer skapar trygghet. Argumenten är
målande och beskrivande angående hur bra projekten är för framtiden, genom
att kommunerna tar ansvar. Projektens framtida nytta beskrivs i termer av
Schutz (1967/1972) tidigare nämnda ”future perfect thinking”38 vilket in-
nebär att något som kommer inträffa i framtiden beskrivs som om det redan
har hänt och tolkas därefter. Återigen är det tydligt att motiven både beskrivs
i termer av för-att och på-grund-av, trots att de företrädesvis är ett av dem.
Projekten genomförs för att kommunen tar ansvar men det görs för att kom-
munen i framtiden blir en bättre plats. 

Anpassningar snarare än nyskapande?
Att ta ansvar och göra det som förväntas innebär att följa kontextuella för-
ändringar. Konkurrensen ökar och kommunernas uppgifter ser annorlunda
ut vilket ställer krav på förändring. Argumentet att ”om inte här så någon an-
nanstans” var återkommande i intervjuerna och tyder på att kommunledning-
arna följer en utveckling de inte helt kan styra över. Det finns en inställning
om att det är bättre att medvetet ta steget tidigt än att i slutänden ändå bli
tvungen att förändra verksamheten. De olika argumenten som diskuterats lig-
ger i tiden, till exempel var miljöfrågan i alla tre kommunerna viktig att för-
hålla sig till för att skapa acceptans för projekten. Precis som inom andra
områden i samhället skapas moden även inom kommunala organisationer. För
tillfället förefaller det vara viktigt för en kommun att synas, det är modernt
att satsa på det som gör kommunen unik. Att mode skapas kring vad en kom-
mun bör satsa på förklarar också att idéer sprids (Czarniawska och Sevón
1996) och samtidigt skapas en förståelse och acceptans för satsningarna. Om
liknande projekt görs på andra håll, varför inte här?

Ett av Weicks (1969; 1979; 1995) viktigaste bidrag är utvecklandet av det
tidigare nämnda begreppet medskapande39. Medskapande innebär att orga-

38 Perfect i betydelsen tempus. 39 Från engelskans enactment.
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nisationer inte är passiva mottagare av tryck utifrån utan är med och skapar
den omvärld de svarar emot. Begreppet medför att det är svårt att dra gränsen
för var organisationen startar och var den slutar. I kommunerna är detta tyd-
ligt där olika referenspunkter används olika gånger, ibland är det den geogra-
fiska enheten, platsen, som avses och ibland är det den kommunala orga-
nisationen. Alla de samarbeten som kommunerna är involverade i spelar en
viktig roll genom att de sprider idéer och tankar. Varifrån idéerna kommer
och var det tryck som kommuner förväntas leva upp till skapas är inte enty-
digt. Genom att en kommun formulerar mål för sin verksamhet sätter de press
på sig själva att leva upp till dem, men de sätter även press på andra kommu-
ner. Genom att en kommun exempelvis argumenterar för hållbarhet måste
andra också ta ställning i frågan. Kommunerna skapar därför kontexten de
sedan måste leva upp till, de är medskapare. Czarniawska (2000) har ett be-
lysande exempel från Warszawa där stadsledningen ansåg att en europeisk hu-
vudstad borde ha spårvagnar och därför införde det, trots att det inte förelåg
något egentligt behov. Det faktum att de införde spårvagnar driver tesen om
att europeiska huvudstäder bör ha spårvagnar vidare. Den kommunala sektorn
är i sin tur påverkad av den privata. I de tre kommunerna bedrevs dessutom
projekten inte enbart av kommunen utan i partnerskap tillsammans med pri-
vata aktörer. Det i sig medför att det sätts upp mål och förväntningar som i
första hand inte ligger inom den traditionella kommunala sfären och eftersom
kommunerna ingår partnerskap är de medskapare när kontexten förändras,
där nya krav ställs. Att vara medskapare innebär att ha ett val och att välja ska-
par förutsättningar för den egna organisationen och för andra. Vad valen får
för konsekvenser är omöjligt att på förhand avgöra, det föreligger en osäkerhet
angående orsak och verkan i samband med projekten. Detta kan förklaras
genom att det på förhand är svårt att veta vilken handling som leder till det
som organisationen strävar efter. Det handlar snarare om att göra något och
sedan se vad som händer; ”we often cannot know what the appropriate action
should be until we are involved in doing something, seeing what happens and
making sense of it” (Pugh and Hickson sidan 127). Sedan handlar det om att
argumentera för att handlingen var den rätta, i efterhand. 

På grund av osäkerhet
DiMaggio och Powell (1983) diskuterar att organisationer tar efter andra för
att skapa legitimitet. Enligt författarna tar en organisation efter andra orga-
nisationer som de är beroende av eller organisationer som uppfattas som fram-
gångsrika. Dessutom menar de att organisationer vars medlemmar har samma
eller liknande utbildning eller ett liknande kontaktnät tenterar att ta efter va-
randra samt att organisationer som har funnits länge tenderar att likna va-
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randra. Alla dessa egenskaper passar mer eller mindre in på offentliga organi-
sationer som kommuner. Men vad beror det på att organisationer tar efter de
som de är beroende av eller uppfattar som framgångsrika? Den förklaring som
kan skönjas bland respondenterna är att det beror på osäkerhet, för vad händer
om kommunen inte följer efter? Weick med flera (2001) argumenterar för att
osäkerhet leder till handling, vilket förefaller stämma överens med händelse-
förloppet i de tre kommunerna. Osäkerhet i kommunerna innebar att även
om läget för tillfället är bra med god tillväxt och positiv ekonomisk situation
kan ingen veta vad framtiden för med sig och därför går det inte att luta sig
tillbaka och vara nöjd, kommunen måste konstant utvecklas och bli bättre.
Projekten är osäkerhetsreducerande åtgärder, bevis på att något händer i kom-
munerna även i framtiden. Detta beskrivs som ett mänskligt drag och till ex-
empel menar North (2006) att människor drivs av att göra världen mer
förutsägbar. Att kommuner förefaller ta efter andra organisationer handlar
inte om att de imiterar för sakens skull, utan om att de för att nå det uppsatta
ideala tillståndet anser att det är en väg att gå. 

Förändring uppfattas således som positiv eftersom det finns en rädsla för
att vara en kommun där det inte händer något, men förändring är samtidigt
ett svårhanterligt begrepp då allt, alltid, är under ständig förändring (Weick
1995; 2001). Weick (2006) menar emellertid att det finns störningar i var-
dagen som gör att individer reagerar och som startar och intensifierar me-
ningsskapande. Även om projekten är del i en ständig utveckling av
kommunen utgör de störningar i vardagen som gör att de uppmärksammas.
Enligt Weick är detta meningsskapande i ett nötskal; ”Order, interruption
and recovery. That is sensemaking in a nutshell” (Weick 2006 sidan 1731)40.
När projekten finns på plats skapas ett behov av att förstå dem och av den an-
ledningen förefaller motiv ibland konstrueras först i efterhand, en diskussion
som återkommer längre fram.

Även om förändring uppfattas som positivt och förändringsbenägenhet
anses vara en bra egenskap hos en kommun är förändring också mödosamt
och arbetsamt. Förändring är bra så länge den inte är för stor och påverkar
vardagen för mycket, när ”störningarna” inte är alltför omfattande. Resone-
manget om NIMBY, ”not in my backyard” illustrerar detta (Corvellec 2001).
Att projekten beskrivs som stora, unika nyheter gör att de får uppmärksamhet
och stöter på kritik men att det skulle föreligga ett stort motstånd mot för-
ändringar är något som Von Platen (2006) vänder sig mot. Hon menar att
det är en föreställning som lever kvar då det är enkelt att skylla på motstånd

40 Weick är här inspirerad av Dewey (1922/2002) som beskriver samma fenomen: ”Life is
interruptions and recoveries” (sidorna 178–179).
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till förändringen om den inte skulle slå väl ut. Resonemanget skulle Weick
(1995) benämna en självuppfyllande profetia, eftersom kommunledningen
tror att invånarna kommer att vara motståndare upplevs också motståndet.
Det kan i sin tur förklara att respondenterna upplevde motståndet olika. I
Partille beskrivs motståndet både som att det innebar ”revolution” i kommu-
nen och att det inte märktes av alls. Även i Tanum är motståndets inverkan
något som respondenterna kommer ihåg på vitt skilda sätt. Flera minns inte
alls att det förekom en motståndare i form av en aktionsgrupp. 

Osäkerhet sammanblandas ibland med bristande information. Enligt Weick
(1995) finns det snarare för mycket och alltför förvirrande information för
individer att hantera. Detta benämns ibland för ”information overload” och
kan leda till avsaknad av kontroll, stress och att förhastade beslut fattas
(Sutcliffe och Weick 2008). Kommunledningen svarar mot många krav på en
och samma gång och det finns flera olika synpunkter angående hur de borde
göra och vad de borde göra. Att det därigenom råder viss ”information over-
load” är rimligt. Weick (1995) skiljer därför mellan osäkerhet och otydlighet41

och anser att otydlighet är ett bättre begrepp för vad individer i organisationer
möter än osäkerhet. Otydlighet syftar på att informationen inte är för liten i
omfång, men tvetydig och svårhanterlig. Hur informationen hanterades och
hur projekten kom att etableras diskuteras i nästa kapitel. 

Motiv 6: På grund av problem – små problem med stora lösningar
Ovan har flera olika motiv presenterats, det finns inte en anledning till att
satsa på ett identitetsprojekt utan flera. Det handlar både om att uppnå ett
framtida idealt tillstånd men det handlar också om att svara mot förändringar
i omvärlden. Vad som är viktigt att poängtera slutligen är att projekten inte
uppstår slumpmässigt, det finns ett problem som behöver lösas och ett genu-
int behov i botten. I Tanum saknades plats för att kunna ta emot turister, vil-
ket utgjorde ett problem. Ett annat problem var att kommunens traditionella
sysselsättningar började tappa mark. I Partille var kommunens centrum slitet
och handlarna flyttade ifrån torget, det fanns ett behov av ett köpcentrum
där invånarna kunde handla sällanköpsvaror eftersom det inte fanns något i
de östra delarna av Göteborg. I Alingsås hade kommunen brottats med eko-
nomiska problem och behövde förändras inför framtiden, där kommunled-
ningen hade tröttnat på den existerande ”potatisidentiteten”. Problem be-
hövde lösas och lösningen var identitetsprojekten. 

41 Uncertainty och evocality. 
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Problem och lösningar
Det fanns således i de tre kommunerna upplevda problem, att något inte var
bra som det var och behövde förändras och identitetsprojekten utgjorde lös-
ningar på dessa problem. Enligt Weick (1980) är emellertid inte problem och
lösning bra begrepp för att tala om organisatoriska skeenden eftersom problem
förutsätter att det finns en lösning och att något behöver lösas, vilket inte be-
höver vara fallet42. Vad som utgör ett problem är inte heller tydligt eftersom
vad som är ett problem förklaras av relationen mellan kontexten och individen
eller organisationen. Att problem uppstår härigenom innebär att vad som är ett
problem i kommunerna är det för de inblandade men hade inte nödvändigtvis
varit det i en annan kommun, det vill säga att problemen är relativa. 

Det var däremot synligt i kommunerna att när en lösning identifierades
togs tillfället i akt att etablera något stort. De tre satsningarna är stora sats-
ningar, problemen hade kunnat lösas med mindre medel men varför inte passa
på? Storleken på projekten var också något som skapade debatt i kommu-
nerna. De identifierade problemen kopplas till det ideala tillståndet och däri-
genom löser projekten både befintliga problem och syftar till att uppnå ett
framtida tillstånd, vilket motiverar projektens storlek. Hade det endast handlat
om problemlösning hade det inte funnits utrymme för, eller varit nödvändigt,
att satsa stort. Då hade det i Partille räckt med en upprustning av torget och
ett vandrarhem i Tanum. Det är när problemen ställs mot idealtillståndet som
lösningen blir storslagen.  

Att projekten inte endast löser det identifierade problemet visar det faktum
att de löser olika problem i olika tider, vilket också Sahlin-Andersson (1996)
påvisar. Detta går främst att se i Tanum då Tanumstrand har funnits en period
och det går att utläsa skiftningar i de problem som projektet löser. Från att
vara till för rehabilitering, till att vara till för dem med smala plånböcker, till
lyxanläggning, till anläggning för Svenssons och till att innebära att kommu-
nen har kunnat spara värdefull kustmark från att privatiseras. I de två andra
kommunerna har inte projekten funnits lika länge, varför problemen de löser
inte har tagit lika många skiftningar. Att motiv uppstod i efterhand kan emel-
lertid klarläggas, men vi återkommer till det. 

Vems problem och behov?
Att det finns ett behov bakom projekten medför att det måste finnas ett behov
för någon eller några. Även om ett motiv bakom projekten är att locka besö-

42  Weick (1995) utvecklar resonemanget om problem och menar att andra begrepp som kan
beskriva samma fenomen är; issue, dilemma, paradox eller conflict. Begrepp som inte inne-
bär samma hantering som ett problem.    
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kare och nya invånare är det de befintliga invånarna som anses ha behov av
dem. Motiven är brett formulerade som att projekten är bra för invånarna
även om de inte direkt kommer nyttja dem. I förlängningen handlar det även
om att det är bra för de anställda inom den kommunala organisationen, om
inte annat så för att det är roligt att vara med och skapa något nytt vilket ger
deras arbete en mening. Om motivet tolkas härigenom är det en tydlig del i
att skapa enhetlighet internt vilket diskuterades tidigare, att alla strävar åt
samma håll. Resonemanget medför att de personer som arbetar i kommunen
måste sluta sig till vad kommunen vill och är. Bjälesjö (2007) studerade mu-
sikfestivalen i Hultsfred och visar att det var centralt att de personer som drev
festivalen var eldsjälar inom musikindustrin och samtidigt besatt ett entrepre-
nörsmässigt, ekonomiskt sinne. Kombinationen beskrivs som svårhanterad,
då det är två egenskaper som står i konflikt med varandra men var nödvändig
för att göra satsningen trovärdig. Bjälesjös studie visar hur enhetlighet tar sig
uttryck i en satsning, att det finns något gemensamt för de inblandade.
Lindgren och Packendorff (2007) har också studerat Hultsfredsfestivalen men
med utgångspunkt i entreprenörskap. De menar att ett syfte bakom sats-
ningen var att skapa något för kommunens invånare för att i förlängningen få
dem att stanna i kommunen, vilket förtydligar att även om satsningen är smal
är den till för ett brett spektrum av individer. Devisen är att vad som är bra
för kommunen är bra för dess invånare.    

Ett hur blir ett varför 
Motiven har här beskrivits i termer av Schutz för-att och på-grund-av. Indel-
ningen visade sig emellertid inte helt enkel att göra eftersom motiven bakom
projekten var både och. Det föreföll dessutom finnas en vilja att beskriva pro-
jekten i termer av både och, om till exempel motivet är att förändra identiteten
för att bli något nytt och bättre, var det också på grund av att den befintliga
var problematisk. Det finns emellertid även förklaringar till projekten som
inte fanns med som motiv men som ändå kan förklara deras tillkomst, förkla-
ringar som ligger i processen. Hur något händer kan ibland förklara att det
händer. Hur identitetsprojekten gick från idé till verklighet är vad nästa kapitel
handlar om. 
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Kapitel 7

Hur gick etableringen av
identitetsprojekten till? 

Nedan följer en genomgång av hur det gick till när identitetsprojekten etable-
rades i kommunerna. Kapitlet är uppbyggt kronologiskt, det vill säga ett för-
sök att återskapa processen görs, där projekten gick från idé till etablering.
Indelningen har inte varit helt enkel att upprätta eftersom faserna går in i va-
randra och delvis pågår parallellt men ska ses som en möjlig tolkning. De faser
som har identifierats i fallstudierna återfinns nedan och består av följande sju
steg;  

1. Förberedelsefasen
2. Tillfällefasen
3. Konkretiseringsfasen
4. Ingen-återvändofasen
5. Färdigställandefasen
6. Visionsfasen
7. Fortsättningsfasen – ”a never ending story”

Inledningsvis ska det återigen poängteras att det handlar om projekt och det
förefaller finnas två olika sätt att se projekt, där det ena är en rationell syn där
projekt är något som inte inträffar ofta och är avgränsat i tid och pengar.
Denna traditionella syn på projekt har sedermera förändrats och projekt anses
numer snarare vara vad människor gör hela tiden, där det mesta som görs i
organisationer, görs i projektform (Blomberg 1998; Packendorff 2002). Att
projekt är svåra att avgränsa i tid och pengar har tidigare studier visat (Sahlin-
Andersson 1986; Blomberg 1998; 2003) och denna studie bekräftar det re-
sultatet. Bland annat av den anledningen avslutas processen med fasen som
benämnts ”a never ending story”. En annan svårighet är att avgöra när ett
beslut egentligen fattas och Staw (1975) har visat att det snarare handlar om
en process. Resonemanget överensstämmer med Weick (1995) som menar
att allt är under ständig förändring varför det är otillfredsställande att tala om
att något har en början och ett slut. Detta tydliggör problematiken med att
dela in processen i olika faser men ska som angavs tidigare ses som ett sätt att



170

Kommunala satsningar av betydelse – en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter

analysera och kategorisera händelseförloppet; processens sju identifierade faser
beskrivs nedan.  

Fas 1: Förberedelsefasen 
I kommunerna finns en föreberedelseperiod som gör det möjligt för projekten
att inledas när tillfälle ges och fasen kännetecknas av att det här är vaga och
breda idéer om utveckling som diskuteras. I denna fas kan projekten befinna
sig under en lång period, i Partille hade ett nytt centrum diskuterats under
många år, i Tanum fanns en idébank där idéer som var mer eller mindre fär-
diga att sättas i verket hade samlats och i Alingsås fanns en grupp individer
som funderade över vad kommunen skulle hitta på för att komma till rätta
med de finansiella problemen. Att diskussioner kan pågå i många år när det
gäller stora projekt har konstaterats tidigare, i fallet med Federation Square i
Melbourne pågick diskussion i 80 år innan en lösning identifierades (Brennan
2010). Svårigheten att identifiera startskotten för ett projekt är därför uppen-
bart, ingen minns när diskussion om projekten inleddes och av dem som var
med då är få, om några, kvar. Anledningen till att projekten diskuteras länge
och inte har blivit av tidigare kan förklaras av att när de befinner sig i denna
fas diskuteras de ur olika vinklar men beslutsfattarna har svårt att enas. Idéerna
är inte heller speciellt konkreta utan det handlar om övergripande tankar om
att kommunen borde förändras och utvecklas på något sätt. Denna otydlighet
gör det svårt för individerna i processen att ta ställning till dem men trots
projektens otydlighet fastnar de i denna fas ofta i detaljer, som kan vara pro-
blematiska att ta sig runt. Det kan till exempel handla om var en möjlig etable-
ring skulle kunna ske, som i Partille eller vilken inriktning en satsning skulle
kunna ha, som i Tanum. Motiven är visionära och breda i detta skeende men
fastnar trots det i mindre frågor. Idéerna som sådana får dock projekten att
drivas framåt och detaljer får en större roll längre fram. 

Idéer skapar förutsättningar
De inledande idéerna fyller en viktig funktion eftersom de förbereder organi-
sationen på förändring, att något förr eller senare ska ske. I alla tre kommu-
nerna uttryckte respondenterna att kommunerna var redo för att utvecklas,
även om inte alla var överens om varför, hur och var. Idéerna kan därför sägas
fungera enligt ”future perfect thinking” (Weick 1979; Schutz 1967/1972)
och när förändringen sker har den därigenom på ett sätt redan inträffat. Ett
liknande resonemang för Sahlin-Andersson (1986; 1996) som pekar på att
projekten uppstår genom visionära idéer samt Blomqvist och Jacobsson
(2002) som benämner det drömmar om framtiden. Ett konkret exempel ger
Berg (2001) som menar att Öresundsbron och Öresundsregionen inte i första
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hand skapades genom formella beslut och i organiserade sammanhang, utan
genom att bilden konkretiserades genom konversation, genom vad författaren
kallar imaginära platser. Tankgjear (2001) betonar det genom att argumentera
för att vi inte kan ta på Öresundsregionen men att den finns där skapad genom
förhandlingar och genom språket. Att en identitetsförändring inleds genom
konversation om riktigheten i projekten ter sig naturligt eftersom identitet
konstrueras och omkonstrueras genom språket (Kornberger 2010).

På grund av den osäkerhet som föreligger angående stora projekt blir de
imaginära platserna, drömmarna om framtiden och visionära tankarna viktiga
för att övertyga om riktigheten i en satsning. Detta förtydligar vikten av att
det innan skapandet av projekten fanns en idé vilket emotsäger att projektet
uppstår slumpmässigt, något som framförallt respondenterna i Alingsås är tyd-
liga med att poängtera. En förutsättning för projekten föreföll vara att de först
fanns i idéform men där idén inte behöver vara konkret, snarare en vag idé
om utveckling på något sätt. Det fanns i kommunerna vilande idéer om vad
kommunerna borde vara och desto längre de funnits desto mer verkliga fö-
refaller de bli och desto enklare blir det att sätta dem i verket. När det sedan
uppstår ett tillfälle för ett projekt som passar in i den skapade bilden finns för-
utsättningar för förändring. Förekomsten av idéer angående hur kommunen
ska komma att se ut innebär därför ett skapande av förutsättningar. När något
sedan inträffar som motiverar projekten är kommunen redo att sätta planen i
verket. Det handlar i denna fas om att göra både organisationen och omvärl-
den redo för att inleda en förändring. 

Berättelser motiverar projekten och förmedlar unikhet
Att identitet skapas genom språket argumenterade redan Nietzsche för och
med andra ord består identitet av narrativ (Czarniawska 1997; Kornberger
2010). Eftersom inget existerar utanför språket är identitet; ”talked into exi-
stence” (Kornberger 2010 sidan 63). Att mening skapas genom språket och i
kommunikation mellan individer förtydligar betydelsen av berättelser om pro-
jekten (Weick med flera 2005; Taylor och Van Every 2000). Hernes (2008)
menar att organisationer skapar sin egen verklighet genom att tala med sig
själva, något som poängterar vikten av berättelser inom organisationer. Be-
rättelserna skapar organisationens verklighet, oavsett riktigheten i berättel-
serna43. Den otydlighet som föreligger kring projekten förstärker vikten av
berättelser eftersom de skapar reda och gör att händelser upplevs som för-
väntade och mer styrbara än vad de är (Ericson 1998). Vad som berättas om

43  Hernes (2008) gör här en koppling till Weick (1979) och hans fråga; ”How can I know
what I think until I see what I say?” och att organisationer därigenom talar med sig själva.
Kopplingen mellan Luhmans systemteori och Weick är också tydlig i detta sammanhang. 
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projekten är därför av vikt för hur de ska komma att förstås eftersom berät-
telser har en identitetsskapande funktion (se även Gioia och Chittipeddi
1991). Berättelser om projekten förekom i hela processen men med olika syf-
ten. I denna fas var berättelserna framförallt betydelsefulla för att motivera
projekten. De berättelser som förekom i kommunerna föreföll ha framförallt
två syften, å ena sidan syftade de till att motivera projekten genom att de för-
medlar att projekten är av vikt för kommunens utveckling och å andra sidan
förmedlar de att projekten är unika. Det hör emellertid samman eftersom det
är motiverat att satsa på det som är unikt och sticker ut. Att berättelser visar
på unikhet visar Martin med flera (1983) som diskuterar paradoxen att be-
rättelser samtidigt också liknar varandra. Författarna identifierar sju olika slags
berättelser som är vanligen förekommande inom organisationer, vilket mot-
säger dess unikhet.

Att fastställa när och hur idén om projekten uppstår är svårt, olika respon-
denter ger olika berättelser och inte sällan ett otydligt svar om att idéerna har
funnits länge, i någon form. Detta illustrerar att en förändring inte har en
startpunkt, eller att den åtminstone är omöjlig att identifiera. Berättelsen om
hur idén om utformningen av Globen i Stockholm föddes illustrerar att be-
rättelserna också har ett annat syfte än att visa på hur något gick till. Enligt
Blombergs (2003) berättelse föddes idén om Globens sfärformade utform-
ning i en bastu på en golfbana. När en golfboll kom infarandes genom fönstret
kom arenans projektledare på att arenan borde vara sfärformad. Att Globen
skulle vara av denna form framgick emellertid redan i tävlingsprogrammet
och var därför redan känt vid tidpunkten för golfbollshistorien (Blomberg
2003). Anmärkningsvärt är att Sahlin-Andersson (1989) i sin beskrivning av
Globenprojektet fick höra en annan historia, där en arkitekt stack handen i
fickan, fick upp en golfboll och därigenom fick idén om Globens utformning.
Att berättelserna skiljer sig åt visar att vad berättelserna förmedlar är viktigare
än att vad de säger verkligen har inträffat. Båda historierna om Globen sym-
boliserar den unika idén om att arenan skulle vara sfärformad44 men på olika
sätt. Unika idéer och berättelser om projekten konstrueras således för att passa
med projektets syfte och med kontexten (se Weick 2001). I de tre kommu-
nerna förekom berättelser om det unika i projekten, vilket poängteras även
om det inte alltid har med själva skapandet att göra. I till exempel Alingsås
berättas angående hur idén om visionsdokumentet uppstod och i Partille om
tanken om ett sammanhållet centrum genom överbyggnaden av motorvägen.
Projekten i sig behöver inte vara unika men de kännetecknas alltid av unika

44 En idé som Pred (1995) hävdar inte på något vis var ny och att det till och med i Stock-
holm tidigare funnits en sfärformad byggnad. 
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detaljer som motiverar satsningen eftersom det unika får kommunerna att
sticka ut och synas.

Fas 2: Tillfällefasen
Det har i kommunerna inte varit ont om idéer för utveckling. Flertalet idéer
blir emellertid inte av, det krävs ett tillfälle för ett projekt att etableras. I till-
fällefasen sker något som motiverar projektet. Detta händelseförlopp kan iden-
tifieras i de tre kommunerna, där en omständighet som inte funnits tidigare
uppstår. I Tanum uppstod möjligheten när Uddevallavarvet lades ned och det
därför utgick medel till satsningar inom Bohuslän och det gällde att passa på.
Intervjupersonerna anger att det i den idébank som beskrevs tidigare fanns
olika idéer om hur Tanums kommun kunde utvecklas. En del idéer föreföll
”galna”, som den diskuterade undervattensrestaurangen. De galna idéerna
fick andra att framstå som mer realistiska och Tanumstrand var en sådan idé.
I Partille hade det länge diskuterats en utveckling och ombyggnad av Partille
centrum utan att något hänt. Men så började det diskuteras en etablering av
ett köpcentrum i de östra delarna av Göteborg samtidigt som en utredning
pekade på behovet av ett köpcentrum här. Kommunledningen fick bråttom
att inleda arbetet med Allum för att ingen annan skulle hinna före. I Alingsås
hade det diskuterats vad som kunde utveckla kommunen och kommunled-
ningen hade kommit överens om att det gärna fick vara inom någon smal,
kulturell, nisch. En dag fick kommunen ett telefonsamtal med en förfrågan
om ett antal ljusdesigner kunde få göra en utställning i kommunen under en
helg. Det fanns ingen anledning att säga nej och detta kom att bli det som
efterfrågats, det smala nischade projektet. Projekten får ett genombrott.

Att tillfälle ges som motiverar projekten kan ses som att en lösning iden-
tifierades vilket sätter press på kommunerna att agera. En ny omständighet
uppstår och när kommunledningen skapar mening leder det till att handling
vidtages. Det är viktigt att påpeka att lösningen inte hade identifierats om inte
förutsättningarna för den skapats i den tidigare fasen där förändring och för-
nyelse eftersöktes. Konjunkturer är en förklaring till att projekten inte blir av
då de planeras, rätt tillfälle måste även innefatta de som ska bygga och inve-
stera, idéerna lever i det fallet vidare tills ett annat tillfälle uppstår senare. I
tillfällefasen konkretiseras projekten och utgör då det konkreta i en visionär
satsning. Berg (2001) beskriver en liknande process i samband med Öre-
sundsbron, som han menar blev något konkret i en icke-konkret satsning på
en region. I tillfällefasen konkretiseras således projekten, där de unika idéerna
kopplas samman med konkreta projekt. Även här är berättelser viktiga, för att
konkretisera satsningarna och därigenom motivera dem. 

Ett annat sätt att konkretisera projekten genom språket är användningen
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av metaforer (se Ohlsson och Rombach 2006). Metaforer gör det enklare för
individer att förstå händelse och är såldes ett sätt att skapa mening (Hernes
2008). I kommunerna förekom metaforer för att visa på betydelsen av pro-
jekten. Tanumstrand var till för dem med ”smala plånböcker”, Partille ville
inte vara en ”sovstad” och Alingsås blev ”ljusets stad”. Eräsaaris (2001) studie
av etableringen av ett musikcentrum i Helsingfors visar också denna tendens.
Här låg metaforen ”vardagsrum” bakom investeringen som symboliserar att
musikcentret är till för alla. Förekomsten av metaforer och berättelser i denna
fas är ett sätt att konkretisera projekten för att skapa acceptans för dem. I föl-
jande faser är det däremot tydligt att dessa konkreta, talande, motiv förlorar
i betydelse. 

Individen tar tillfället i akt
När tillfälle uppstår ges den enskilda individen stor betydelse för att fånga det.
Det måste finnas någon som driver projektet framåt och för upp projektet på
dagordningen. Eftersom organisationer består av individer är det inte förvå-
nande att det i slutänden är enskilda individer som får igenom eller hindrar
projekt (se Sahlin-Andersson 1986). Att enskilda individer var av stor bety-
delse visade sig i de tre kommunerna genom att samma personer återkom i
berättelserna. Dessa personer har haft viktiga roller genom att de fungerade
som meningsgivare och därigenom påverkat den mening som skapas kring
projekten. Lindgren och Packendorff (2007) menar att det är viktigt att det
finns någon som tar på sig ledarrollen i ett projekt eftersom det i omvärlden
finns en sådan förväntan. Vidare menar de att det sker en konstruktion av le-
darrollen även om projektgruppen utåt agerar som ett team. Poängterbart är
att det i kommunerna är individer på ledande positioner som drivit igenom
projekten men det behöver inte vara individer med politiska uppdrag utan
det handlar om både politiska och administrativa ledare.

I Tanum beskrivs kommunstyrelsens ordförande ha varit drivande i etable-
ringen av Tanumstrand, något som hans smeknamn ”Mr Tanum” visar på. I
Partille uppges både politiker och tjänstemän varit drivande i Allumfrågan
och beskrivs ha drivits av dem tillsammans. I Alingsås ges utvecklingschefen
en betydelsefull roll i etableringen av Lights in Alingsås som den som drev
projektet och utvecklat det till dagens nivå. De personer som varit drivande i
projekten beskrivs besitta egenskaper som är bra för att åstadkomma föränd-
ring; de är våghalsiga och risktagande, vågar stå på sig trots att motstånd upp-
står och är prestigefulla. Samtidigt förs en diskussion bland några av respon-
denterna angående hur risktagande och våghalsiga kommunala aktörer kan
vara för att det ska vara förenligt med uppdraget. På denna punkt har projek-
ten också kritiserats, att de innebär ett risktagande med offentliga medel. 
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Att en enskild individ vill åstadkomma något räcker emellertid inte om
personen inte lyckas få med sig övriga. Dessutom, i enlighet med den inle-
dande fasen, måste organisationen vara mottaglig för förändring med idéer
om hur organisationen ska te sig i framtiden. Den visionära bilden måste här
överensstämma med det konkreta projektet och arbetet med det fortsätter i
nästa fas. 

Fas 3: Konkretiseringsfasen 
Konkretiseringsfasen är fasen då projektet går från idé till dess att avgörande
beslut fattas om etablering. Det är först i denna fas som projekten antar en
fast form. Fasen kännetecknas av aktivt meningsskapande och meningsgivande
då det föreligger en otydlighet angående vad som kommer att ske. Här gäller
för förespråkare att sprida idén om projektet i organisationen och få med sig
övriga. Motståndarna försöker samtidigt att mobilisera motstånd. De olika
parterna i debatten skapar därigenom både mening och försöker influera
andra, vilket är vanligt vid organisatoriska förändringar (Gioia och Chittipeddi
1991). 

Debatt och uppkomsten av prestige
Konkretiseringsfasen kännetecknas av att projekten diskuteras och debatteras.
När väl projekten har nått denna fas är de svåra att hindra, men deras utform-
ning och omfattning är fortfarande oklar. Att det är svårt att hindra ett projekt
visar Sahlin-Andersson (1986) och hänvisar till processens komplexitet, be-
stående av flera delprocesser45. Om en av delprocesserna hindras innebär det
att projektet hindras, men de olika delprocesserna kan fortlöpa var för sig.
Sahlin-Andersson menar att istället för hindrande borde det talas om fördrö-
jande eftersom processerna trots ett hindrande kan fortleva och återupptas
vid ett senare tillfälle. 

I kommunerna har det funnits både de som förespråkat och de som kriti-
serat projekten, det vill säga de som vill genomföra och de som vill hindra
och fördröja. Debatten som uppstod mellan de två sidorna visade sig, tvärtom
vad det kan förfalla, vara betydelsefull för projektens genomförande. Det var
tydligt att försök att hindra ett projekt kan leda till dess genomförande där
förklaringen är uppkomsten av prestige. I Tanum är detta som tydligast, här
bildades en aktionsgrupp med syfte att hindra Tanumstrand men där det kraf-
tiga motståndet ledde till att Tanumstrand blev en prestigefråga för kommun-
ledningen. Speciellt en individ, ledare i aktionsgruppen, beskrivs politiskt ha

45  Sahlin-Andersson (1986) talar om tre olika processer i genomförandet av projekt: konkre-
tisering, integrering och associering.    
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varit tungan på vågen för de som var osäkra på om de skulle rösta för eller
emot Tanumstrand. Då man inte under några omständigheter ville rösta med
honom röstade man för Tanumstrand. Hans arbete blev därigenom kontra-
produktivt, ett exempel som tydliggör hur prestige kan vara avgörande i en be-
slutssituation. Exemplet illustrerar också att uppkomsten av debatt kan vara
till fördel för projektet genom att den enskilde individen tvingas ta ställning
och att förespråkare inte vänder om då de möter kraftig kritik, snarare tvärtom. 

I Partille gick åsikterna isär angående hur stor debatt Allum egentligen
skapade. Inställningen bland kommunledningen var att alla större investe-
ringar och etableringar möter kritik, ett faktum som måste hanteras men fick
inte påverka utgången. Känslor fick inte bli avgörande och även här fanns pre-
stige inblandat, politikerna och tjänstemännen som argumenterade för Allum
kunde inte låta kritiker påverka deras arbete. Inställningen är förståelig men
kan bli problematisk om protester per automatik ses som något som ska han-
teras och inte tas på allvar. Bang och Esmark (2009) menar att det på senare
år har skett en skiftning där det inte längre gäller att alla ska vara med och
besluta. Istället ska de som besitter expertkunskaper i frågan fatta besluten,
vilket medför en övergång mot ett expertsamhälle. Även Garsten och Grey
(1997) menar att samhället idag mer bygger på expertkunskaper, bland att
genom att vi tillfrågar experter i alla möjliga vardagsfrågor, från den personlige
tränaren till böcker om hur man uppnår optimal lycka. Att denna inställning
fanns i kommunerna kunde skönjas genom inställningen att experterna vet
bättre än protesterande invånare och ska därför fatta besluten. Även i Alingsås
fanns de som kritiserade etableringen av Lights in Alingsås och i vidareut-
vecklingen av projektet har detta intensifierats, där bland annat nedläggningen
av museet väcker känslor hos delar av Alingsåsborna. 

Det är i denna fas tydligt att projekten, genom att de har tagit en konkret
form, blev personliga. Projektens utseende, placering och storlek diskuteras i
denna fas vilket gör det enklare för individer att förutse vad projekten kommer
innebära för dem personligen. Projekten ger upphov till förändringar som på-
verkar människors vardag och därför skapas debatt och diskussion. De vaga
och breda idéerna i de inledande faserna har konkretiserats. 

Avgörande grupprocesser
I konkretiseringsfasen är det av vikt att det skapas politiskt samförstånd, det
måste finnas en politisk majoritet för projekten, för att de ska kunna ta plats.
Det handlar om att skapa acceptans, förståelse och samförstånd internt där
alla arbetar mot samma mål. Rent konkret sker detta genom att information
sprids fortlöpande då det anses viktigt att alla känner sig delaktiga för att re-
ducera osäkerhet. Inspirationsresor vidtogs i denna fas, med dubbla syften,
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att inhämta tankar och idéer från andra men också för att en resa tillsammans
skapar samhörighet och ”vi-känsla”, ett led i att skapa enhetlighet.  

Redan Fredrick Taylor menade att det var av gagn för organisationen om
medlemmarna identifierade sig med den eftersom om organisationen och in-
dividen delar mål sker handlingar på basis av vad som är bäst för organisatio-
nen (Ashfort med flera 2009). Det finns även individuella motiv till att
identifieras med en organisation; känsla av säkerhet, samhörighet och redu-
cering av osäkerhet (Pratt 1998). Det måste emellertid finnas en medvetenhet
om att individer är med i projekt av personliga anledningar och att det därför
också föreligger risk för suboptimering (Sahlin-Andersson 1989). Det före-
faller i kommunerna inte ha varit svårt att få individer engagerade i projekten,
snarare tvärtom, då de flesta har haft åsikter om dem. Att individer engagerar
sig är positivt men ett alltför starkt engagemang kan också utgöra problem
om det innebär att gruppen blir oemottaglig för kritik. Detta benämner Janis
(1972; 1982) grupptänkande och fick i hans studier av beslutsprocesser för-
ödande konsekvenser bland annat då beslutsfattarna ignorerade negativ in-
formation. Ett liknande resonemang för Kreiner och Ashforth (2004) då de
menar att individer kan överidentifiera sig med en organisation, vilket medför
alltför stort tillit till organisationen. Konsekvenserna blir minskad kreativitet,
negligerande av problem som uppstår och oförmåga att ifrågasätta organisa-
tionens handlingar (se även Dukerich med flera 1998). Huruvida detta före-
kom i kommunerna går inte att avgöra utifrån intervjuerna. Negativ infor-
mation förekom emellertid i alla tre kommuner, information som gjorde gäl-
lande att projekten skulle medföra negativa konsekvenser för kommunerna.
Det är emellertid inte rättvisande att benämna det information, snarare far-
hågor och rädslor som kritiker förmedlar. Uppkomsten av prestige kan ha in-
neburit att negativ information negligerades men om detta var fallet är inte
enkelt att i efterhand avgöra eftersom debatten i sig förutsätter att det finns
en sida som är negativ och en sida som förespråkar projekten. 

Att förespråkare och kritiker ansåg att projekten skulle medföra och inne-
bära vitt skilda konsekvenser för kommunerna tyder på att de olika grupperna
skapade mening på olika sätt. Beslutet om ett projekt kopplades samman med
tidigare erfarenheter och kunskaper som den enskilda individen besitter och
att detta skiljer sig mellan de aktiva i Naturskyddsföreningen och ägare av en
butik i Grebbestad förefaller naturligt. Exemplet tydliggör att meningsska-
pande bottnar i identitetskonstruktion. Att grupper skapar mening olika in-
nebär enligt Gray med flera (1985) en risk för att konflikter inom
organisationen uppstår. Respondenterna som förespråkade projekten menade
att det inte är möjligt att lyssna på all kritik som uppstår utan att det gäller att
skapa balans, att stå på sig och arbeta för kommunen som helhet. 
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Engagemang ökar med tiden
Förekomsten av grupptänkande och identifikation med organisationen kan
också vara en fördel då beslut fattas snabbare och utan diskussioner vilket gör
beslutsfattandet effektivt. Weick (2006) benämner det som att ”enthusiasm
is the friend of action but the enemy of wisdom” (sidan 1730). Det innebär att
engagerade och entusiastiska organisationsmedlemmar är betydelsefulla för
att skapa handling men kan samtidigt leda till förhastade och ogenomtänkta
beslut. Enligt Staw (1976; 1981) ökar risken för grupptänkande med tiden
eftersom engagemang tenderar att eskalera. En anledning härtill är att indi-
vider som ingår i en projektgrupp från början inte känner varandra men när
de skapar sociala band till varandra ökar också engagemanget för projektet
(Van Marrewijk 2005; Van Marrewijk med flera 2008). 

Att engagemanget ökar med tiden är en förklaring till att det är svårt att
lägga ned ett projekt som en gång har initierats. Staw (1976; 1981) visar med
ett flertal studier att detta medför tendenser till att ”throwing good money after
bad” (1981 sidan 578), vilket innebär att individer fastnar i ett visst hand-
lingsmönster och har svårt att tänka om där redan nedlagda kostnader moti-
verar ytterligare kostnader. Att engagemanget ökade med tiden i de tre
kommunerna går att se då alltfler involveras under tidens gång. Detta har vis-
serligen den naturliga förklaringen att allt fler individer rent praktiskt invol-
veras i beslutsprocessen men också att desto närmare projektens genom-
förande desto tydligare blir det hur projektet kommer att påverka den enskilde
individen. Enligt Weick (1995) är försöken att skapa mening som starkast i
de fall där individer är som mest engagerade. Detta innebär att handlingar
som skapar engagemang medför fokus i meningsskapandet på att hitta för-
klaringar som rättfärdigar handlandet. De politiska motiven illustrerar det. 

Informationsspridning är ett sätt att skapa engagemang genom delaktighet
men syftar också till att reducera ryktesspridning angående projekten. Att ryk-
ten sprids beror på osäkerhet men är också ett sätt för motståndare att skapa
debatt. I Tanum spreds rykten om att satsningen på Tanumstrand skulle in-
nebära att kommunen inte hade råd att betala ut kommande pensioner. Fö-
respråkare till projektet menade att syftet med dessa rykten var att få med sig
oroliga invånare mot anläggningen men att det endast var skrämselpropa-
ganda. Kommunen ställde inte heller in några pensionsutbetalningar, det vi-
sade sig vara endast rykten, men att sådana här farhågor kommer till ytan
tyder ändå på den skepsis som fanns gentemot projektet. En strategi för me-
ningsgivare är alltså att sprida rykten som enkelt sprids men det är oklart hur
ryktena uppstår samt om de tas på allvar. Att det uppstår rykten gör också att
kommunledningarna i kommunerna måste arbeta för att motsäga och mot-
bevisa informationen vilket gör processen arbetsam. 
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Engagemang och prestige gör att projekten inte dras tillbaka eller läggs
ned, för många individer har lagt ned för mycket tid och omsorg för att det
ska inträffa. Efter ett tag når projekten också en punkt där de rent formellt
inte går att dra tillbaka. Den kallas här för ingen återvändo. 

Fas 4: Ingen-återvändofasen 
En idé om ett projekt kan finnas länge. Till slut sker något som gör att de
blir av, det skapas ett tillfälle för dem, vilket beskrevs i tillfällefasen. I konkre-
tiseringsfasen får projekten en fast form, här debatteras och diskuteras pro-
jektens etablering. Efter det når projekten efter en tid ”ingen återvändo”,
vilket är den punkt då projekten inte längre kan dras tillbaka. I denna fas fattas
formella beslut och partnerskap ingås, väl här kan projekten förändras men
de kommer att bli av. Prestige som uppstod i den tidigare fasen kan innebära
att projektet når ingen-återvändo. Det innebär inte att projekten inte längre
diskuteras men det är andra frågor som diskuteras och inte projektens vara
eller icke-vara. Istället försöker de olika grupperna att påverka projekten i en
viss riktning genom att diskutera detaljer och att vinna ”strider” på marginalen. 

Legitimitet genom experter och finansiärer
Ingen-återvändo nås genom fattande av beslut, ingångna avtal eller löften om
finansiering som ställer krav. Projekten kommer att bli av men det kan fort-
farande ske förändringar på detaljnivå och det var tydligt att det i kommu-
nerna fortsatte att diskuteras och debatteras men med annat fokus.
Ingen-återvändo kan nås på olika sätt. I Tanum fick kommunen möjlighet att
ta del av offentlig finansiering som ställde krav på kommunen att inleda arbe-
tet för att inte medlen skulle frysa inne. Tanumstrand påskyndades och i ef-
terhand diskuteras om denna omständighet gjorde att projektet försämrades.
I samband med att finansiellt stöd hade säkrats inleddes samarbete med en-
treprenören NPL, även det ett sätt att nå ingen-återvändo.  Samarbeten och
partnerskap innebär att det finns ansvar gentemot annan part, som är befäst
genom kontrakt men även genom delad finansiering. Greve och Hodge
(2007) pekar just på att även om partnerskap mellan offentliga och privata
aktörer bygger på samarbete är de ofta befästa genom rigida avtal och kont-
rakt. Partnerskap återfinns i de tre kommunerna men på olika sätt. I Partille
var det inte huvudsakligen kommunen som investerade i Allum utan köpcent-
rumbolaget Steen och Ström. I Alingsås ingicks en form av partnerskap med
PLDA där det inte i första hand handlade om finansiering utan snarare om
beslut om genomförande. När det finns annan part att svara inför är det pro-
blematiskt att dra tillbaka projekten. Partnerskap i sig är emellertid inte pro-
blemfria, bland annat påtalas det ansvarsproblem som kan uppstå, det vill säga
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vem som ska stå till svars om problem uppstår när ansvaret är fördelat på flera
olika parter (Mörth och Sahlin-Andersson 2006). När problem väl uppstår
är det viktigt att det finns tydliga ansvarsförhållanden för att inte parterna ska
skylla på varandra och det uppstår misstro. Det är tydligt att partnerskap som
företeelse idag är mer accepterat än tidigare då det i Tanum fanns en misstro
mot den andra parten, att de skulle lura kommunen på pengar. Detta känns
inte igen i de två nyare projekten, där partnerskap förefaller vara en förutsätt-
ning för att projekten alls skulle bli av.  

En viktig aspekt i samband med partnerskap är att experter binds upp i
projekten. Att någon med erfarenhet av att genomföra liknande satsningar
anser att projektet är värt att satsa på skapar legitimitet. Denna aspekt beto-
nades av respondenterna som uppgav att kommunen inte har kompetens att
själv driva projekten. Att det är legitimerande att vända sig till experter med
inställningen att de som vet något ska vara med och bestämma är en relativ
ny inställning enligt Bang och Esmark (2009). Tidigare menar författarna att
uppfattningen var att låta de valda bestämma, det är ju därför de är valda.
Skiftningen kan iakttagas vid en jämförelse mellan Tanum å ena sidan och
Partille och Alingsås å andra. I Tanum vid tiden för Tanumstrand uppstod
debatt därför att vissa grupper inte ansåg det rimligt att någon utanför kom-
munen skulle ha inflytande över kommunens handlande. Att individer utanför
kommunen fanns med i Tanumstrands styrelse var något de reagerade emot.
Inställningen finns däremot inte i Alingsås och Partille, snarare tvärtom. Att
politiker fattade beslut inom området de inte behärskar till fullo var emellertid
ett problem som diskuterades även i Tanum, vilket beskrevs som ”det lokala
politikerproblemet”. Problemet innebar att politiker hanterar frågor de inte
har kompetens för. I Tanum innebar problemet också att om kommunen blev
lurad av privata aktörer, som en del menade, hade de inte kompetens nog för
att uppfatta det.  

Beslut fattas 
Det inte är enkelt att identifiera när det avgörande beslutet fattas då det sna-
rare handlar om många olika beslut som tillsammans skapar projekten och får
dem att etableras. Enligt Weick (2003) sker det avgörande beslutsfattandet
ofta långt innan de inblandade är medvetna om det. Dessutom är det en
mängd olika beslut som ska fattas; inriktningsbeslut, delbeslut, beslut om sam-
arbete, beslut om förnyade översiktsplaner, beslut om nya detaljplaner och
dylikt. Att beslutsprocesser ser ut på detta sätt är ingen nyhet, redan Herbert
Simon (1947) och Charles Lindberg (1959) beskrev beslutsprocesser som in-
krementella, att beslut bygger på varandra. Ett tidigt fattat beslut kan därför
vara svårt att bortse ifrån vilket skapar låsningar i processerna. Detta benämns
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ibland för spårbundenhet. Enligt Hedlund (2007) innebär spårbundenhet att
beslut fattade i det förflutna påverkar beslut i nuet och att individer därför
fastnar i på förhand bestämda hjulspår. Spårbundenhet i beslutsprocesser upp-
märksammas vanligtvis om det utgör problem, vilket inte måste vara fallet då
även goda beslut och lösningar kan kännetecknas av spårbundenhet. Även fö-
rekomsten av prestige förefaller i kommunerna leda till spårbundenhet. Weick
och Sutcliffe (2003) beskriver vad de benämner ”cultural entrapment” som
är den process där individer låser sig vid handlingar och sedan söker efter kon-
firmation att de handlat riktigt. Detta menar författarna kan medföra att in-
divider negligerar ledtrådar som indikerar att saker och ting inte står rätt till.
Det kan också medföra uppkomsten av självuppfyllande profetior (Weick 1995). 

Beslutsfattande innebär emellertid att fasen ingen-återvändo nås. När till-
räckligt många beslut om att etablera projektet är fattat är det svårt att vända
om. Och eftersom det inte handlar om ett enda beslut utan om flera är det
än mer komplicerat. Då det gäller politiska beslut gäller det att få med sig ma-
joriteten och vissa låsningar görs av den anledningen. Även då det är omöjligt
att exakt fastställa när det avgörande beslutet fattas måste beslut i politiska
organisationer fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Eftersom
det gäller politiska beslut gäller att besluten går att överklaga, något som be-
skrivs göra processen långsam men också att när besluten väl är fattade går
det att lita på att projekten kommer att bli av, just av den anledningen att de
är politiska beslut.

Även i denna fas är det viktigt med berättelser som återger hur själva ge-
nombrottet skedde, som till exempel berättelsen om hur det gick till i Tanum
när finansieringen säkrades. Berättelser angående hur projekten når ingen-
återvändo tyder på vikten i detta steg, att det här sker något avgörande. 

Medias roll 
Eftersom projekten innebar debatt och diskussion föll det naturligt att även
media visade intresse. I alla de beskrivna faserna har media bevakat men fram-
förallt i denna fas, där projektet antar en fast form, blir det betydelsefullt vad
tidningarna skriver. Media påverkar inte besluten om att satsa på projekten
men är i högsta grad en aktör i debatten. I Tanum uppskattar en av respon-
denterna att det skrevs minst en artikel varje dag om Tanumstrand men om
det var positivt eller negativt ur projektets synvinkel råder det delade meningar
om. Information spreds om Tanumstrand och om all reklam är bra reklam
var det positivt, men respondenter vittnar om att det var en arbetssam situa-
tion för de inblandade att vara bevakade och kritiserade i media. I Tanum kan
situationen tolkas som att det förelåg ett ”information overload” (Sutcliffe
och Weick 2008) eftersom det skrevs sådana mängder att det var problema-



182

Kommunala satsningar av betydelse – en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter

tiskt att sålla bland informationen. Överflöd av information medför sållning
men också att organisationer improviserar och i efterhand skapar mening av
handlingen (Weick 1995). Otydlig information sätter således igång menings-
skapandeprocesser och media utgjorde därför en meningsskapande aktör i
Tanum vid tiden för Tanumstrand. En liknande process identifierade Althén
(2010b) i Vimmerby, där den lokala tidningen i mångt och mycket agerade
som en politisk aktör i samband med etableringen av Astrid Lindgrens värld.
I Tanum beskrivs hur tidningen framförallt lyfte fram Miljöpartiets och Ak-
tionsgruppens synpunkter, det vill säga de som var kritiska till etableringen. 

I Alingsås fanns inledningsvis en mediebevakning av Lights in Alingsås som
delvis var kritisk men som senare kom att vända. Bland annat uppmärksammade
den lokala tidningen när kommunen mottog pris och därför bjöd på tårta på
torget. Media förekom även då Lights in Alingsås uppmärksammades i sam-
band med rapportering från en handbollsmatch då ljusinstallationerna filmades
och visades i Sportnytt, vilket skapade intresse för projektet. År 2008 hade Gö-
teborgs-Posten på sin webbplats en minienkät angående vad nättidningens lä-
sare ansåg om Lights in Alingsås där resultatet inte blev speciellt positivt.
Resultatet av enkäten togs på allvar och blev ett motiv för kommunen att ut-
veckla projektet. Negativ kritik gjordes därigenom till ett motiv till förändring.   

I Partille beskrivs det mediala utrymme Allum fick som en form av mark-
nadsföring. Den lokala pressen i Partille bevakade etableringen av Allum men
lokalpressen förefaller inte ha ett lika stort genomslag i Partille som i de två
andra kommunerna då kommuninvånarnas huvudsakliga dagstidning är Gö-
teborgs-Posten. I Partille hittades istället andra sätt att sprida informationen
om Allum. Ett sätt är genom att Allumemblemet syns på handbollslagets Sä-
vehofs matchtröjor och därför syns i samband med handbollsmatcher. Media
skapar intresse oavsett vad som skrivs och eftersom kommuner inte marknads-
förs på samma sätt som företag kan detta vara ett sätt att få ut information,
på gott och ont. 

Fas 5: Färdigställandefasen 
I denna fas inleds den fysiska etableringen av projekten. Mindre justeringar
kan fortfarande göras och det kan uppstå situationer som ledningen måste
hantera genom att förändra projektet marginellt. Fasen kännetecknas av osä-
kerhet men också av att det skapas en acceptans kring projekten. I samband
med att projekten blir färdiga skapas mening om hur det har gått. Målen och
motiven bakom projekten omvärderas och nya motiv uppstår i efterhand. 
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Arenor att mötas på
Projekten har nått ”ingen återvändo” och kommer att etableras men diskus-
sionerna fortsätter. Det är i denna fas detaljer och delfrågor som debatteras
och engagerar individer. Att mindre detaljer är avgörande för hur projekten
kan komma att förstås är i enlighet med Weick (1995) som pekar på detaljer-
nas avgörande roll i meningsskapandet. I kommunerna utgör detaljfrågor are-
nor att mötas för de olika intressena, motståndarna till projekten kan inte
längre påverka om projekten ska etableras eller inte men de kan förändra vissa
aspekter i utformningen. Det är olika frågor som tas upp och som är betydel-
sefulla för olika parter i processen. I Tanum återkommer frågan angående den
vattendom som drabbade kommunen och styrelseledamöterna i stiftelsen. För
en del av respondenterna var händelsen inte märkvärdig då det var nödvändigt
för att komma igång med byggandet. För andra var det personliga ansvaret
och att bli dömd mödosamt. Enligt Tanumstrands kritiker var polisanmälan
en viktig markering som visade att kommunledningen inte kan handla hur-
somhelst utan konsekvenser. En annan återkommande fråga i Tanum är an-
gående flyktingförläggningen där det råder delade meningar om det var en
bra lösning eller inte. Flyktingfrågan handlade i vissa fall om just flyktingar
men symboliserar även det faktum att anläggningen inte fungerade som tu-
ristanläggning, vilket strödde salt i såren på Tanumstrands kritiker. Ytterligare
något som återkommer i Tanum är angående etableringen av badet, där de-
batten handlade om utformning och funktion. Frågan var laddad då det är
tydligt att fokus för kommunledningen låg på att locka turister, istället för ett
bad med simskola och motionssim blev det ett äventyrsbad. Satsningen pas-
sade in i Tanums identitet som turistkommun men gjorde invånarna upprörda
av samma anledning. Gray med flera (1985) pekar på att när ledningen gör
något som inte överensstämmer med de grundläggande värderingarna inom
organisationen uppstår motsägelsefull mening, vilket var fallet i Tanum. 

Projekten i Partille och Alingsås blev inte lika omdebatterade som det i
Tanum, vikten av arenor att mötas var därför inte lika stor. En anledning här-
till är att en stor del av diskussionen fördes internt inom projektorganisatio-
nen, det vill säga mellan kommunledning och företrädare för näringslivet.
Diskussioner som uppstod i Partille handlade om Allums miljöpåverkan och
även i Alingsås handlade projektet inledningsvis om onödig energiförbruk-
ning. I alla tre kommuner fanns också en debatt angående att det borde finnas
bättre användning för de kommunala medlen. Det i sin tur innebar att pro-
jekten ledde till utveckling inom andra områden, vilket vi återkommer till. 
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Förändring på marginalen – att välja sina strider
Ledande inom offentliga organisationer måste lyssna på den opinion som upp-
står. Att lägga ner projekten var aldrig aktuellt men mindre förändringar vid-
togs för att lugna opinionen. Opinionens invändningar lyssnades på i de fall
det var möjligt och kommunledningarna valde sina strider för att kunna ge-
nomdriva projektet på planerat sätt i andra fall. Förfarandet innebär att kom-
munledningen i efterhand kan hävda att de lyssnat på opinionen och förändrat
projektet i enlighet med det. Resultatet av att ”välja sina strider” menade en
del respondenter var att projekten försämrades, fördyrades och måste ändras
i efterhand. Förändringarna var dock nödvändiga för att kunna driva igenom
projektet som planerat på andra punkter. 

I både Tanum och Partille är detta tydligt, i Tanum byggdes billiga vand-
rarhem för att möta opinionen vilka endast fanns kvar under en kort period
för att därefter rivas då det inte gick att få ekonomi i dem. Ett annat exempel
är att utgångsplanen ändrades till ett billigare tak- och fönsteralternativ, vilket
innebar högre kostnader för underhåll. I Partille byggdes medvetet få parke-
ringsplatser vid Allum tillsammans med en utbyggd kollektivtrafik för att möta
kritiken om den ökade biltrafiken till Partille. I efterhand har antalet parke-
ringsplatser dock byggts ut eftersom behovet var större än förväntat. Den
form som en kommunal organisation utgör innebär emellertid att diskussio-
ner av detta slag är ofrånkomliga. Även om projekten inte drivs som politiska
frågor innebär det faktum att de tar plats inom en offentlig organisation att
de påverkas av opinion och debatt. Hanteringen är att låta opinionen få rätt
ibland, vilket är ett tecken på att kommunledningen lyssnar och en strategi
för att i andra frågor slippa ta hänsyn till opinionen. 

Det är emellertid inte bara opinionen som förändrar projektens detaljmäs-
siga karaktär genom att ledningen väljer sina strider. Det sker också föränd-
ringar i omvärlden som inte kan förutses och som måste tas hänsyn till.
Sahlin-Andersson (1989; 1996) menar att detta inte sällan medför att pro-
jekten blir både större och dyrare än planerat. Van Marrewijk med flera (2008)
beskriver hur stora projekt beskrivs som unika och innovativa varför styr-
ningen av dem anses utgöra kreativa processer, vilket medför en acceptans
kring att det inte blir som planerat. Enligt Sahlin-Andersson (1996) är osä-
kerhet snarare en förutsättning än ett problem då beskrivningen av projekten
som extraordinära innebär att ifrågasättande undviks. Är något extraordinärt
innebär det per definition att det inte har inträffat tidigare och att det därför
är svårt att förutse kostnader och framtida användning, vilket skapar hand-
lingsutrymme. Återigen kan här språkets betydelse konstateras där beskriv-
ningen av projekten är av vikt för hur de uppfattas. Eftersom projekten
beskrivs som unika nyheter medför det utrymme att vidtaga handlingar mo-
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tiverat av projektens komplexitet. Men om projekten undviker ifrågasättande
kan diskuteras eftersom de också kritiseras av samma anledning; deras osäker-
het och komplexitet. Kalkyler och fördyrning är en annan känslig punkt.  

Kalkyler som brister
Stora projekt blir ofta dyrare än beräknat och det finns osäkerhet förknippat
med hur projekten kommer att nyttjas, vilket diskuterades i inledningskapitlet.
Flyvbjerg med flera (2002) visar, i studier av vad de benämner megaprojekt,
att uppskattningar av kostnader samt förväntade effekter är klart överdrivna.
Författarna menar till och med att kostnader underskattas samt att effekter
överdrivs av dem som driver projekten, vilket skulle innebära att de ljuger för
att projekten ska bli av (jämför Brunsson 1989). Kerstin Sahlin-Anderssons
(1986; 1989) studier stöder till viss del slutsatsen då hon menar att kalkyler
inte är tillförlitliga som kostnadsuppskattningar utan snarare finns till för att
konkretisera och kommunicera en idé. Att beslutsfattare medvetet skulle ljuga
har bestridits av Van Marrewijk med flera (2008) som istället menar att de
överstigna budgeterna och tidsramarna ska ses som ett resultat av osäkerhet
och begränsad kunskap.

Tanum är den av de studerade kommunerna där kalkylerna beskrivs som
mest problematiska, vilket berodde på att de ökade med tidens gång, vilket
invånare invände mot. De bristande kalkylerna innebar en seger för kritiker
som vände sig mot projektets osäkerhet och kostnad. Denna företeelse menar
å andra sidan en del av respondenterna var vanligt förekommande men mö-
dosamt politiskt, eftersom omgivningen reagerade negativt. Det fanns en in-
ställning om att kalkyler ofta brister, men det är inget som kan förmedlas utåt
till kommuninvånarna. I Partille och Alingsås har denna diskussion till viss
del kunnat undvikas då finansiering delvis har skett genom partnerskap med
andra finansiärer, vilket gör det otydligt hur mycket kommunen har satsat.
Det beror delvis också på att kommunens del i finansieringen är kommunala
satsningar, som i Partille där de byggde ut kommunikationerna och busster-
minalen, sådant de kan hävda ändå skulle behöva göras.

Ansvarsfördelning och nya organisatoriska lösningar
Att beslut om projekten fattas politiskt är i ingen-återvändofasen en förut-
sättning för att de ska bli av och för att de ska leva kvar under en lång period.
Att nå dit är därför ett mål för kommunledningen. I färdigställandefasen be-
skrivs den politiska inblandningen emellertid inte sällan som problematisk.
Att alla beslut går att överklaga gör processen trög och långsam och därför
eftersöks i denna fas en ny organisatorisk lösning. I alla tre kommunerna bild-
ades organisationer som styr projektet och som ligger utanför de traditionella
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beslutsorganen. En vanlig sammansättning är att gruppen består av kommun-
ledningen samt ledningen för den privata delen av partnerskapet. Fördelen
med dessa grupper anses vara att besluten kan fattas snabbare, vilket gör ar-
betet effektivare. Eftersom projekten finns på en marknad och konkurrerar
med andra kulturprojekt, turistanläggningar och köpcentrum beskrivs det
som helt ohållbart att alla beslut ska fattas politiskt. De organisationer som
formas här ges en stor betydelse för projektens framgång. Att beslut allt oftare
fattas utanför den politiska ledningen och istället på en administrativ nivå är
en tydlig utveckling, vilket även Jonsson (2010) visar. En anledning härtill
beskrivs vara att beslut behöver fattas snabbt, vilket innebär en utveckling där
kommunens roll mer liknar företagens. Denna omständighet gav upphov till
protester i Tanum men förefaller vara helt naturlig i Alingsås och Partille, vil-
ket visar på en förändrad inställning. 

Den ansvarsfördelning som tidigare beskrevs som en möjlig källa till pro-
blem i ett partnerskap intensifieras i denna fas. Det är inte tydligt vem som
fattar beslut i vilken fråga och vilken roll kommunen i detta läge har eftersom
ansvar flyttats från kommunen till de nya organisatoriska lösningarna. Re-
spondenterna poängterar att det finns tydliga riktlinjer mellan grupperna och
att information kring projektet förmedlas löpande till kommunfullmäktige. I
mindre kommuner underlättas översikten genom att samma personer sitter i
flera organ samtidigt och information sprids därför på det individuella planet.
En annan förklaring är också att de roller som finns i grupperna är uppluck-
rade där näringslivet och kommunen i princip är samma sak. De fattar helt
enkelt beslut tillsammans varför det inte förefaller finnas någon anledning att
söka efter avsändaren. I samband med dessa förändringar börjar kommun-
ledningen tänka på projektet i nya banor och det finns ett behov av att be-
stämma vad projekten är och vart kommunen är på väg. Det görs i nästa fas. 

Fas 6: Visionsfasen
I visionsfasen uppstår ett behov av att placera projekten i ett rationellt sam-
manhang. Ett vanligt sätt är att placera dem inom ett visionsdokument46. Vi-
sionen svarar därigenom på frågan, vad har vi nu gjort? En fråga i likhet med
Weicks berömda; How can I know what I think until I see what I say? (Weick
1979 sidan 207; 1995 sidan 61) och kan därmed ses som ett sätt för kom-
munerna att tala med sig själva (Hernes 2008). Denna fas pågår under hela
processen men är som mest intensiv när etableringen fysiskt finns på plats.
Nu måste det skapas insikt angående vad kommunen har gjort och varför,

46 Liknande dokument kan vara strategidokument, utvecklingsplaner, varumärkesarbete,
identitetsarbetet eller dylikt. I de tre studerade kommunerna talade de alla om visioner. 
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både internt och externt. Om Weicks fråga skulle översättas till identitetspro-
jektens logik skulle det kunna vara; ”How can we know what we’ve done until
we see it as text”.

De kommunala projekten möter marknadens krav
I denna fas, när projekten är färdiga att möta kommuninvånare, besökare och
företagare blir det tydligt att projekten ibland behöver förändras. De inle-
dande argumenten omdefinieras och omformuleras. I denna fas blir det tydligt
att det fanns motiv och argument för att få igenom projekten som sedan inte
längre är nödvändiga när projektet väl finns på plats. En anledning härtill är
att när projekten är klara finns det inte möjlighet att leva upp till motiven ef-
tersom projekten finns på en marknad medan motiven är politiskt formule-
rade. Exempelvis visade sig argumentet angående att Tanumstrand skulle vara
till för ”smala plånböcker” inte fungera marknadsmässigt eftersom det inte
fanns någon ekonomi i att bedriva en anläggning genom att locka kapitalsvaga
grupper. Istället skulle Tanumstrand ett tag utgöra en lyxanläggning och locka
”norrmän med stora båtar”. Idag menar respondenterna att Tanumstrand är
en anläggning för ”Svenssons”, vilket prisläget på fastigheter i Bohuslän ligger
bakom. För att leva upp till motivet angående de ”smala plånböckerna” an-
lades billiga boendealternativ som ett flytande vandrarhem, vilket fick rivas
när anläggningen mötte marknaden. Argumenten om att ta ansvar för allas rätt
till kusten försvann relativt snabbt när ekonomiska intressen togs i beaktande. 

I Partille var ett motiv bakom Allum att det är bra för miljön och det bygg-
des därför få parkeringsplatser. Samtidigt byggdes kollektivtrafiken ut tillsam-
mans med ett resecenter på bottenvåningen av Allum för att det enkelt skulle
gå att ta sig fram och tillbaka med kollektivtrafik. Att de få parkeringsplatserna
utgjorde ett problem insågs relativt snabbt då människor tenderar att vilja ta
bilen när de handlar. Fler parkeringsplatser innebär därför fler kunder som
handlar mer och därför byggdes antalet parkeringsplatser ut. Exemplet illu-
strerar vad som kan ske när kommersiella och publika intressena stöter sam-
man, få parkeringsplatser för att gynna miljön visade sig inte sammanfalla med
de kommersiella, att få så många som möjligt att handla så mycket som möj-
ligt. I Alingsås handlade den inledande debatten om den energianvändning
som projektet gav upphov till, något som kommunledningen vände på och
menade istället att Lights in Alingsås kunde bidra till en effektivare energi-
förbrukning på sikt. Ett samhälleligt syfte som snarare förefaller ha uppstått i
efterhand som svar mot den uppstådda kritiken.  

Att ge projekten samhälleliga syften innebär att ge dem en mening utöver
att de är bra för kommunen och att handla i enlighet med tidens idéer moti-
verar projekt (Blomqvist och Jacobsson 2002). För att projekten ska börja
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diskuteras och sedermera genomföras är motiven betydelsefulla men när pro-
jekten möter marknadens krav blir det tydligt att den kommunala organisa-
tionen inte alltid är en effektiv aktör eftersom andra mål fokuseras, vilket gör
att de inledande motiven suddas ut. Resultatet blir, som diskuterats tidigare,
att det bildas organisationer som hanterar projekten. Detta är en temporär
lösning och på sikt väcks frågan om inte kommunen bör sälja. I Tanum såldes
Tanumstrand efter diskussion och det beskrivs finnas en tröghet i systemet då
individer tenderar att vilja behålla det som de varit med och skapat. I Alingsås
har Lights in Alingsås nyligen omvandlats och styrs i bolagsform där en av
anledningarna beskrivs vara att det ska vara möjligt att kapitalisera på projek-
tet, då det ”förtjänar” det. Att visa upp hur bra ett projekt går genom de
pengar det drar in blir nästa steg i att visa på framgång. I Partille har Allum
aldrig drivits av kommunen, av anledningen att en kommun inte bör driva
köpcentrum men kommunen har inflytande genom den organisatoriska lös-
ningen som finns.

Behovet av formella dokument – vad är vi nu?
Lösningen, här i form av projekten, ses ibland som starten på processen men
där-emot beskrivs beslutsprocessen ofta som inledd med ett problem för att
visa på rationalitet, vilket skapar legitimitet (se till exempel Cohen med flera
1972; Brunsson 1989). I kommunerna fanns emellertid problem att lösa,
men de föreföll förstärkas i samband med att en lösning identifierades och
projekten blev konkreta. Genom att benämna något ett problem upplevs det
också som ett sådant; ”once something is labeled a problem, that is when the
problem starts” (Weick 1984 sidan 48). Således skapas också acceptans för att
problemet behöver lösas men det gällde att här få problemet och lösningen
att höra samman. Det fanns därför ett behov av att i efterhand placera pro-
jekten i rationella sammanhang och visa att projekten inte uppstod som en-
skilda händelser. Detta gjordes genom formella dokument ofta i form av
visioner. Exempelvis ville kommunledningen i Partille att kommunen skulle
bli en förstad men först efter att Allum var etablerat utarbetades dokument
för vad kommunledningen ville med kommunen. Häri framgår att Allum är
en del i satsningen på en förstad. Processen beskrevs av kommunledningen
som att efter Allum måste de bestämma sig vart kommunen är på väg. Samma
process följde i Alingsås, visionen som ges stor betydelse utarbetades när
Lights in Alingsås redan fanns. I Tanum är detta inte lika tydligt, men åter-
finns även här, satsningen skulle blivit en satsning på en rehabiliteringsanlägg-
ning men växte fram till en turistsatsning, först när detta var klart fanns bilden
av kommunen som turistkommun. Formella visionsdokument fanns emeller-
tid inte på Tanumstrands tid, utan förefaller vara en senare företeelse. Med
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bas i meningsskapandet är detta på intet sätt förvånande, först när något har
inträffat skapas mening, retrospektivt (Weick 1995; 2001). Meningsskapande
baseras också på existerande kunskap och referensramar, där en bild av vad
kommunerna skulle bli fanns att utgå ifrån. I Alingsås är detta tydligt då re-
spondenterna menade att det fanns en vilja att bli något annat, något som
stack ut, i efterhand är Lights in Alingsås det självklara valet. 

Framtagandet av visionen är en politisk process och svårigheten beskrivs
vara att komma överens på lång sikt då politiker tenderar att ha en fyraårig
referenspunkt. Respondenter menade att de framförallt enas om övergripande
strategier av typen ”vi ska vara en bra kommun” men hur det ska gå till är en
svårare fråga. Visionerna uppgavs dessutom inte diskuteras i valtider då andra
frågor är viktigare. Även om visionsdokumentet är politiskt är framtagandet
av detta strategiskt eftersom en förändring skapar behov av dem. I Alingsås
anges en anledning till att visionen blev framgångsrik vara att det fanns ett
behov av att samlas kring något på grund av de ekonomiska problem som
fanns. Samma anledning anges i Partille, kommunen behövde samlas efter att
den hade förändrats. Även om visionerna formuleras otydligt kan de utgöra
en säkerhet för företag och människor som vill flytta till kommunen. Visionens
existens, att det finns papper på att kommunen vill något utgör en försäkran
om att kommunen satsar framåt. Visionen utgör spelregler även om reglerna
är vaga, aktörerna vill inte spela utan regler, men snarare är vaga regler en för-
del eftersom det ges utrymme för tolkningar. Det kan diskuteras om inte vi-
sionen också utgör en begränsning då den samtidigt skapar gränser, vad
kommunen inte är. En koppling till kommunens identitet och alternitet kan
här göras.  

Visionerna som legitimitetsskapande fasader
Eftersom visionerna tas fram först när projekten finns på plats utgör de ett
sätt att skapa rationalitet och legitimitet för projekten. Det rationella ideal
som visionerna visar på framförs av Kotler med flera (1993) som poängterar
vikten av planering och framtagande av strategier i utvecklandet av en plats.
När problem uppstår är det försent menar de, planer måste finnas tidigare.
Att formulera visioner är ett sätt att visa att det finns en plan även om den
uppstår i efterhand. Visionen har också som syfte att förmedla kommunens
identitet och att visioner kan fungera som bas för de tolkningar som görs vi-
sade Gioia och Chittipeddi (1991). Visioner utgör därför en fasad men är
långt ifrån allt som kommunen är. Visionsdokument blir en strategi där kom-
munledningen visar vad de vill göra, kanske för att undvika ifrågasättande av
vad de gör. Därigenom utgör visionsdokument en symbol och att kommuner
skapar visioner och varumärken förefaller till stor del handla om att skapa förs-
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tåelse för vad kommunen gör och ska göra. Syssner (2010) beskriver visioner
som en form av marknadsföring, vilket ligger nära detta sätt att tolka deras
funktion. 

Ericson (1998) argumenterar för att en vision kan ha inflytande över or-
ganisationsmedlemmarnas inställning till en förändring. I ett av sina tidiga
verk diskuterar Weick (1979) planeringsverksamhetens funktioner, där visio-
ner är ett exempel. Här menar han att en vision är ett sätt att framställa en
framtida händelse som om den redan hänt, vilket gör det enklare för individen
att acceptera vad som sedan sker, i enlighet med ”future perfect thinkning”.
”If an event is projected and thought of as already accomplished it can be more
easily analyzed” (Weick 1979 sidan 199). Att formulera en vision är därför
ett sätt att beskriva framtiden som om den redan är här, även om behovet av
den uppstår först efter att handling vidtagits. I de tre kommunerna uppstod
behovet av visioner då utvecklingen redan påbörjats och det är troligt att vi-
sionen sedan omformuleras i enlighet med vad som sker framöver. Visioner
är emellertid brett formulerade och det ges i kommunerna utrymme för olika
framtida händelseutvecklingar och innebär således också ett handlingsut-
rymme. 

I kommunerna är visioner också ett sätt att förmedla vad som är i gör-
ningen och var kommunen är på väg till invånare. Förekomsten av en vision
gör att invånare och andra har möjlighet att förbereda sig på vad som komma
skall och då är chansen större att motståndet minskar eftersom de hinner vänja
sig vid tanken. Denna användning av visionsdokumentet kan identifieras i
Alingsås och Partille, där visionen sprids till alla kommuninvånare för att ingen
ska kunna hävda att de inte erhållit information om vad som är i görningen.
Trots det beskrivs en svårighet vara att kommunicera visionen till invånarna
vilket förklaras av att det är svårt att förmedla information till dem som inte
är intresserade. 

En av visionernas uppgift var att få projektet att utvecklas och leva kvar
som en viktig del i kommunen på sikt, detta gjordes bland annat genom att
det utgick medel till det som fokuserades i visionen. Denna uppgift är tydlig
i Alingsås där visionen blev ett sätt att säkerställa Lights in Alingsås finansiellt
framöver. I Partille är visionen numer ett sätt att fördela medel i budgeten
utifrån. Utvecklandet av visioner är därför ett sätt att skydda projekten och
säkra framtida investeringar. Formuleringarna och uppkomsten av visioner
kan ses som att behovet uppstår i dåtid men formuleras i framtid. 

Fas 7: Fortsättningsfasen – ”a never ending story”
Det har tidigare konstaterats att projektens början och slut är svåra att iden-
tifiera. Det finns flera olika beslut som leder fram till ett avgörande. Detsamma
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gäller när processen avslutas. Om processen ska beskrivas förenklat går det att
säga att den avslutas i samband med att projektet är färdigtbyggt eller genom-
fört. Det är emellertid inte så enkelt. Efter att projektet står klart rent etable-
ringsmässigt fortsätter processen i snabb eller långsam takt och sätter igång
andra processer som har mer eller mindre med det inledande projektet att
göra. Beroende på hur projektet beskrivs, vad för mening som skapats, om
det anses vara lyckat eller misslyckat, inleds ”etapp två”. Etapp två innebär att
projektet utvecklas, det byggs ut och det byggs om. I Partille och Alingsås
skedde detta nästan omgående då projekten beskrevs i framgångstermer. I
Tanum tog det längre tid, här förändrades projektet istället av andra faktorer,
exempelvis för att möta ekonomiska bekymmer.  

Det andra sättet på hur projekten lever vidare har att göra med att projek-
ten i sig, genom att lösa ett problem, skapar nya varför denna fas också kan
ses som en startpunkt till andra satsningar. Det hela ter sig självklart, proces-
serna startade en gång, genom idéer och att tillfälle ges, detta är ett tillfälle
för andra satsningar. 

Empire State blev Empty State blev Empire State – projekten hittar
sin plats
Avslutningsvis ska betonas att projekt, trots att de möter kritik och debatt,
förr eller senare blir bra, eller åtminstone accepterade. Detta genom att en
parallell till Empire State Building i New York som när det stod färdigt gick
under namnet ”Empty State Building” men idag återigen är Empire State
Building (se Rutherford 2010 för en beskrivning). Identitetsprojekt känne-
tecknas av att de är kostsamma, riskabla och osäkra till sin karaktär (se till ex-
empel Sahlin-Andersson 1989; Flyvbjerg med flera 2002) men utvecklingen
i de tre kommunerna såväl som historien visar att projekt av de här slaget förr
eller senare blir omtyckta och accepterade. Förr eller senare hittar projektet
sin plats även om det då kan ha förändrats i förhållande till hur det inlednings-
vis var planerat och kan ta olika lång tid. 

Det var i kommunerna tydligt att projekten svarar mot olika problem i
olika tider, vilket innebar att det först i ett senare skede kan ha uppstått ett
syfte där projektet passar in. Det innebär också att det är svårt att i efterhand
utvärdera projekten genom att titta på hur de svarar mot de inledande moti-
ven. Det projekt som bäst kan beskriva detta är Tanumstrand då det har fun-
nits med under en längre period. Tanumstrand är ett tydligt exempel på att
ett projekt svarar mot olika problem i olika tider, från smala plånböcker till
rika norrmän, till ”Svenssons”. Tanumstrand anses idag ha varit en stor fördel
för Tanum som kommun, även om det inte har blivit som det var tänkt från
början. Resonemanget ska beaktas med försiktighet, det innebär inte att pro-
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jekt kan få kosta hur mycket som helst med motivet att de blir bra så små-
ningom. Kalkyler måste fortfarande upprättas med syfte att vara tillförlitliga
och det måste också finnas en känsla för hur stor risk en kommun kan ta och
en acceptans för det. Däremot finns det ingen anledning att väcka oro alltför
tidigt, projekten behöver tid för att hitta det syfte de kan svara mot, om det
inte sker inledningsvis.  

Mening i efterhand – och efter hand
Mening av något skapas i efterhand, först då kan individer bedöma det in-
träffade. I backspegeln är det därför intressant att konstatera att de allra flesta
anser att projekten har varit bra för kommunen. Men studien visar på att pro-
jekten inte är att betrakta som en händelse – utan flera och att de växer fram
över tid. Mening skapas således inte endast i efterhand utan efter hand. Men
samtidigt som de flesta i efterhand anser att projekten har varit bra fasthåller
kritiker vid de inledande argumenten till att de var kritiska. Fiskarna i den
grunda viken vid Tanumstrand är för alltid borta och Tanumstrand innebar
exploatering. Gray med flera (1985) menar att mening som skiljer sig åt ligger
kvar latent inom organisationen varpå den kan tas upp igen vid ett senare till-
fälle. Att projekten används för äskande av pengar av andra och som ”slag-
påse” tyder på detta. Vid behov återanvänds de gamla argumenten. Kon-
sekvensen blir enligt Gray med flera (1985) att organisationer löser samma
problem om och om igen. Det handlar inte nödvändigtvis om samma fråga
men i nästa satsning kommer motståndare och förespråkare att återigen ar-
gumentera på samma grunder.  Detta ter sig naturligt då mening skapas med
grund i identitet, det vill säga beroende på vilka vi är. I kommunerna hittar
projekten sin plats genom att syftena bakom projekten förändras i enlighet
med kontexten. Den mödosamma processen och debatten glöms inte av men
bleknar. Vid nästa projekt kan samma argument återuppstå.

Berättelser är viktiga under hela processen inte minst efter att projekten är
etablerade. I detta skede gäller det att argumentera och berätta om det unika
i projektet, vad det än må vara. I Partille handlar det om bygget och dess
komplexitet och då framförallt överbyggnaden av motorvägen vilket var kom-
plicerat på grund de säkerhetsföreskrifter som förelåg. Att en överbyggnad
skulle finnas var en förutsättning från kommunens sida eftersom det anses ena
kommunen men var även en förutsättning från Steen och Ströms sida då köp-
centret skulle bli för litet om bygget endast skedde på ena sidan motorvägen.
I Alingsås berättar respondenterna om att Lights in Alingsås är unikt i sitt
slag i Europa där det unika består i hur projektet genomförs, att det sker på
årlig basis. Det berättas om telefonsamtalet från projektledaren för ljusutbild-
ningen och att kommunen var beredd att satsa på något när de väl fick chan-
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sen. Själva händelseförloppet som sådant kan tolkas som slumpmässigt men
respondenternas berättelser tydliggör att kommunen hade en viktig roll i det
hela och kanske därav vikten av att berätta om det. Berättelserna i Alingsås
har som syfte att visa på den berättelse kommunledningen vill ska gälla och
då identitet skapas genom språket är det ett rimligt antagande. I denna avslu-
tande fas är det viktigt att framhålla unikheten och betydelsen av projekten –
för att de ska utvecklas och fortleva. 

Den mening som skapas i efterhand syftar också till att visa på hur projek-
ten har gått, om de är lyckade eller misslyckade, bra eller dåliga. Vad processen
leder till är temat för nästa kapitel.
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Kapitel 8

Vad leder processen till? 

Motiven bakom projekten är av karaktären för-att eller på-grund-av, det in-
nebär att det både finns en förväntan angående vad projekten ska leda till och
att de svarar mot en kontextuell förändring, ett behov. Det visade sig också
att projekten gav upphov till konsekvenser som respondenterna inte hade för-
väntat sig, att motiven inte överensstämmer med det som sedan inträffar. Det
oväntade beskrivs dock i efterhand som förväntat i enlighet med meningsska-
pandeperspektivet. Att diskutera motiv mot upplevda effekter tydliggör detta.
Det här kapitlet handlar företrädesvis om det sista steget i processen angående
vad som händer efter projektens etablering, vad de anses leda till. Kapitlet tar
också utgångspunkt i de motiv som identifierades i kapitel 6, eftersom moti-
ven varierade mellan faserna är det viktigt att poängtera vad det är som gör
att ett motiv förändras.

Några av de konkreta motiv som anges går att kvantifiera, till exempel antal
nya arbetstillfällen, skatteintäkter samt ekonomisk situation men är inget som
fokuseras av respondenterna. Istället återges huvudsakligen berättelser angå-
ende om projekten är lyckade eller inte i en vidare betydelse. Förfarandet
tyder på att projekten startar meningsskapandeprocesser där den meningsgi-
vande rollen blir viktig (Gioia och Chittipeddi 1991) samt att det finns de
som har makt att ge mening åt händelser genom att de styr över vad som sägs
och berättas om projekten (Gray med flera 1985; Søderberg 2003; Weick
med flera 2005). Här har respondenterna gett sin syn på vad projekten leder
till och kapitlet bygger på dessa berättelser, det var tydligt att en del mening
angående vad projekten inneburit var gemensam och annan inte. 

Motiv 1: För att skapa identitet 
Ett av de inledande motiven bakom projekten var att skapa identitet, att bli
något annat och förändra den identitet som förelåg. I kommunerna sker en
fysisk förändring men också en retorisk genom att det talas om kommunen
på ett nytt sätt, identiteten har förändrats genom språket. Det föreföll vara
två olika aspekter av identitetsbegreppet som stod i fokus, att synas utåt, vilket
var viktigt i de inledande faserna genom att det var viktigt att vara unik och
att skapa enhetlighet inåt, som var mest betydelsefullt när projekten tog en
mer fast form. I samband med att synas var det viktigt att skapa gränser, vilket
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visade sig få konsekvenser. Vad identitetsskapandet har inneburit diskuteras
nedan. 

Att sticka ut och skapa gränser
Att synas och att skapa gränser är motiv där innebörden är svår att fastställa
varför det i efterhand inte är enkelt att klargöra om det inträffat eller inte.
Det finns många inblandade i skapandet av en kommuns identitet vilket gör
det komplext att avgöra vad som förändras och varför. Czarniawska och Solli
(2001a) menar att ”både rum och diskurs skapas ur samspelet mellan alla dessa
kollektiva aktörer” (sidan 11). Identiteten förhandlas fram genom menings-
skapandeprocesser där individer har olika stor möjlighet att påverka. I det
första steget av processen, i förberedelsefasen, är motivet att vara unik och
synas viktigt för att motivera riktigheten i satsningen. När projekten väl har
etablerats diskuteras inte om de är synliga eller inte, det ger sig själv och be-
höver inte motiveras något närmare genom att projekten gör fysiska avtryck,
till exempel kan de som kör förbi Partille på E20 inte undgå att se Allum.

En aspekt i att synas är att skapa gränser mot andra. Detta är naturligt med
identitetsparadoxen i åtanke, att identitet endast existerar i relation till något
annat (Kornberger 2010). Var gränsen går och vad den utgörs av förefaller
det emellertid inte finnas någon samstämmighet kring. Identitet kan ibland
lånas av andra men ibland är det viktigt att kommunen är sig själv nog och
olika referenspunkter används olika gånger. I till exempel Partille vill de vara
en kommun på egna meriter men lever samtidigt på att vara placerade nära
Göteborg. Det handlar om att vara lagom unik, tillräckligt unik för att sticka
ut men tillräckligt vanlig för att kunna låna grannkommunernas bästa egen-
skaper. Eftersom identitet skapas genom språket är det rimligt att ett resultat
av en identitetsförändring är ett nytt sätt att tala om kommunen, vilket också
är fallet. Men även om det talas om kommunen på ett nytt sätt föreföll det
problematiskt att radera de existerande identiteterna, kommunen har föränd-
rats men är också densamma. 

Skapandet av gränser kan få som konsekvens att de finns de som inte passar
in i den nya identiteten. Detta menar Cresswell (2004) kan resultera i ett ”vi
och dom”. I kommunerna nämns detta som ett problem där en satsning på
ett identitetsprojekt innebär att andra satsningar får stå åt sidan. I Partille in-
nebar Allum att satsningen på ett ungdomens hus fick vänta, vilket kan ha bi-
dragit till att ungdomsbrottsligheten stigit i kommunen. I både Alingsås och
Tanum har satsningarna inneburit att kommunerna har nischats med en tydlig
inriktning mot turism samt armaturbranschen, vilket lockar företag inom de
branscherna men där andra företag av samma anledning inte är aktuella. En
tydlig nisch beskrivs som en god egenskap av respondenterna men ger upphov
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till frågor om en identitet kan vara för smal där vad kommunen inte är, dess
alternitet, är mer avgörande för kommunens handlande än dess identitet?

Och sudda ut dem 
Lokal utveckling tar utgångspunkt i lokala förutsättningar (Jonsson 2010)
men innefattar samarbeten med andra utanför den kommunala organisatio-
nen, till exempel genom partnerskap. Detta innebär att samtidigt som pro-
jekten skapar gränser gentemot andra kommuner suddar de ut gränser inom
kommunen. Kommunen som plats avgränsas medan de organisatoriska grän-
serna suddas ut. Partnerskapen och de olika organisatoriska lösningarna in-
nebär att det i samband med projekten är svårt att avgöra vilka som egentligen
styr projekten och fattar besluten. Thomasson (2009) påtalar också denna
otydlighet och menar att det framförallt är för politikerna som otydligheten
är ett problem. Det handlar inte endast om en otydlighet angående vem som
är ansvarig för beslut (se Mörth och Sahlin-Andersson 2006), utan partner-
skapen medför att de traditionella intressena luckras upp. De offentliga orga-
nisationerna tar till sig näringslivets ideal men partnerskap innebär också att
det finns incitament för privata aktörer att ta ansvar för samhällsutvecklingen,
en inställning som har skiftat över åren. I Partille är utvecklingen tydlig, re-
spondenterna från kommunen talar försäljningssiffror och Steen och Ström
kommunal utveckling. För Steen och Ström är det viktigt att det går bra för
kommunen, går det bra för kommunen medför det köpstarka invånare som
handlar på Allum. Inställningen i Tanum på mitten av 1980-talet var en
annan, då trodde skeptiker att de privata företagen skulle lura kommunen på
invånarnas pengar. Numer förefaller parterna mötas på mitten genom utsud-
dade gränser mellan offentligt och privat. Att som i Alingsås, gällande passiv-
hussatsningen i den nya stadsdelen, låta företag vara med hela vägen kan
innebära att förståelse skapas för den politiska processen men också att pro-
cessen inte drivs politiskt genom att beslut fattas vid sidan av de traditionella
politiska organen i kommunen. 

Trots uppluckringen av gränser och intressen samt att tanken om det goda
partnerskapet är utbrett finns det också skeptiker. När intressena sammanfaller
föreligger inga problem men syftet bakom engagemanget i projekten skiljer
sig åt. I Partille vill politikerna få kommunen att synas för att locka invånare
och besökare, Steen och Ström vill uppnå maximal försäljning. Risken är, en-
ligt skeptiker, att försäljningssiffror och besöksantal är viktigare än andra mått
som speglar den kommunala verksamheten. En effekt av de utsuddade grän-
serna är således att en del aspekter kan missas eller ignoreras och inte upp-
märksammas av någon sida i totalbedömningen av projektet. Som disku-
terades tidigare kan detta medföra att grupper blir exkluderade då det inte i
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första hand är de som projektet vänder sig till. Här är kommunernas dilemma,
att balansera identitetsprojekten med kommunens roll som välfärdsproducent
tydlig. Att det går att identifiera en inställning från de privata sidorna i part-
nerskapet att kommunal utveckling är viktigt tyder emellertid på att detta för-
hållande är under förändring och beaktas på nya sätt. 

Utsuddningen av gränser sker även på det rent praktiska planet genom att
det bildas organisatoriska lösningar med representanter från både den offent-
liga och den privata sidan av partnerskapet. I dessa organ sammanförs kom-
mersiella och privata intressen. I Alingsås finns näringslivsorganisationen
Futurum och i Partille bildades arbetsgrupper med representanter från både
kommunen och Steen och Ström. I Tanum bildades en stiftelse med ansvar
för Tanumstrand med ledamöter från kommunen samt från entreprenören
NPL. Därefter bildades en ”proffsstyrelse” där välkända personer skulle arbeta
in Tanumstrand på marknaden, de hade därför en legitimitetsskapande roll
men också en marknadsföringsmässig. Samarbeten inom dessa konstellationer
innebär att gränserna mellan det privata och offentliga suddas ut och dessu-
tom medför ingåendet av sådana samarbeten att projekten inte kan backas då
det föreligger ett ansvar mot den andra parten. Med andra ord nås ingen-
återvändo. Partnerskap innebär också ett motiv i detta skede eftersom någon
annan är beredd att satsa på projektet.

Förebygger tomma platser – och skapar dem 
En bakomliggande aspekt av att synas är att förebygga tomma platser, det vill
säga platser utan mening som ingen känner ansvar för. Förekomsten av tomma
platser har ökat eftersom människor inte är lika beroende av platser för att
genomföra handlingar som tidigare. Istället för att besöka den lokala butiken
handlas det på Internet och att kommunicera med människor på andra sidan
jorden är enklare än någonsin. Platsens betydelse minskar och de tomma plat-
serna blir vanligare (se Benko 1997). I de inledande expertintervjuerna togs
detta förhållande upp – att kommuninvånarna främst ser sig som invånare i
sitt lokala bostadsområde och som boende i Europa eller världen, men där
den kommunala nivån glöms bort. Experterna menade att detta tar sig uttryck
i att många inte vet vem som är ordförande i kommunstyrelsen i den egna
kommunen. På sikt beskrevs utvecklingen som ett demokratiskt problem då
det redan nu är svårt att rekrytera politiskt engagerade till den kommunala
nivån. En förklaring som brukar ges är globaliseringen, där den lokala platsen
blir mindre betydelsefull genom att mer och mer sker på en global nivå (se
till exempel Egeland och Johannisson 2003). Globaliseringen för emellertid
med sig att den lokala nivån, i betydelsen den närmaste granngemenskapen,
blir allt viktigare för individen. Paradoxen, att både den lokala och den globala
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nivån ökar i betydelse benämner Czarniawska (2002) för ”glocalization”. Den
kommunala nivån förefaller hamna i kläm mellan den lokala och den globala.
Identitetsprojekten kan därför tolkas som ett sätt att synliggöra den kommu-
nala nivå och därigenom motverka förekomsten av tomma platser samt att få
människor att ta ansvar för platsen. Att projekten fyller denna funktion är tyd-
ligt, i Partille medförde Allum att byggnader runtomkring rustades upp och
fräschades till för att passa in i omgivningen. Samma tendenser identifierades
i Alingsås, projektet inleddes som en satsning inom ljusdesign men ledde till
att andra följde efter där kaféer och butiker började ha egen ljusdesign och
speciella teman med längre öppettider under ljusmånaden.

Projekten motverkar således uppkomsten av tomma platser, men det var
emellertid även tydligt att de skapade dem. Förklaringen är att platser, i skug-
gan av identitetsprojekten, får svårt att hävda sig i konkurrensen. I Partille
finns exempel som belyser detta; i samband med Allums etablering fick mindre
torg och matbutiker problem där en del har fått slå igen eftersom majoriteten
i kommunen istället handlar på Allum. Partilles satsning på Allum var indirekt
en satsning emot de mindre torgen och butikerna, som av några av respon-
denterna beskrev håller på att ”dö ut”, de blir tomma platser. Anledningen
uppges vara att marknadens mekanismer styr och en del respondenter uppger
att det inte går att från kommunens sida hålla liv i torgen om inte ekonomiskt
underlag finns. Exemplet tydliggör att en satsning inom ett område påverkar
andra områden och att projekten skapar behov och ansvarstagande från kom-
munens sida på andra platser. I Partille förefaller detta också för tillfället ske
då det har inletts satsningar på att fräscha upp de mindre torgen i kommunen.
Samma fenomen identifierades i Malmö av Dannestam (2009), där delar av
staden hamnade mer i skymundan än tidigare, eftersom de inte platsade i sta-
dens nya utformning. 

Resultaten i studien visar på att kommuner konkurrerar med andra kom-
muner men platser konkurrerar också med andra platser inom kommunen. I
Tanum är detta tydligt eftersom det uppges förekomma ”bypolitik”, vilket
delvis är en konsekvens av att kommunen saknar tydlig huvudort. Konstateras
kan dock att en satsning på en plats får konsekvenser på andra. 

Enhetlighet 
Förändringen av kommunens identitet syftade till, förutom att kommunen
skulle synas, att skapa enhetlighet internt. Detta i betydelsen att skapa en ge-
mensam föreställning om vad kommunen är och arbetar mot, vilket är extra
viktigt i konkretiseringsfasen samt i ingen-återvändofasen eftersom det här är
viktigt att det skapas en positiv inställning gentemot projekten. Samtidigt fö-
rekom en inställning om att projekten ingår i en större helhet och att de därför
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ibland misstolkas. Kommunledningarna ville att projekten ska ses som en ut-
vecklingssatsning för hela kommunen och inte som enskilda projekt. Inställ-
ningen överensstämmer med resonemangen om att det mesta som idag görs
i form av projekt och är inte isolerade händelser (Weick 1995; Lindgren och
Packendorff 2007). Att skapa enhetlighet innebär praktiskt att placera pro-
jekten i ett sammanhang, att få projekten och övrig verksamhet att stämma
överens. Att skapa en enhetlig identitet innebär således att organisationens
medlemmar identifierar sig med organisationen, vilket gör att de delar orga-
nisationens mål, vilket i sin tur underlättar vid förändringar (Foreman och
Whetten 2002). Resonemanget liknar Janis (1972; 1982) resonemang angå-
ende grupptänkande och även om Janis är mest känd för sina studier av miss-
lyckat beslutsfattande menar han att grupptänkande ofta är positivt eftersom
det leder till handling. Resonemanget är därför nära Weick (2006) som menar
att entusiasm är viktigt för handling men gör att beslut inte alltid är genom-
tänkta, något som dock inte går att bedöma förrän i efterhand.  

Att projekten ingår i en större helhet poängteras för att visa på enhetlighet,
projekten är inte det enda som händer i kommunerna. Att platser såväl som
organisationer har flera identiteter har konstaterats tidigare (se till exempel
Cresswell 2004), något som kan göra det komplicerat att förändra organisa-
tionen eftersom en identitet kan vara i vägen för en förändring (Rombach
1997). I Partille beskrivs en identitet som innebär att det i Partille är ordning
och reda med en ekonomisk syn på verksamheten. Ytterligare en identitet
som förknippas med Partille är den som lågskattekommun, en identitet poli-
tikerna i kommunen är stolta över. Samtidigt för identiteten som lågskatte-
kommun med sig att andra identiteter inte är möjliga, en lågskattekommun
kan samtidigt inte vara bäst på något är inställningen. I samband med etable-
randet av Allum innebar detta att det var viktigt för kommunledningen att
någon annan aktör framförallt skulle stå för finansieringen av Allum. Partilles
olika identiteter synliggör att en identitet utesluter en annan, genom att säga
vad kommunen är blir det uppenbart vad kommunen inte är och att identitet
därför också sätter gränser. 

Identitetsprojekten integreras i den kommunala organisationen men pro-
cessen går åt båda håll, kommunens övriga verksamhet integreras med pro-
jekten. I Partille ska Allum inte endast vara ett köpcentrum utan vara en
levande del av kommunen, en utveckling som fortsätter genom etablering av
fler bostäder i Partille centrum. Steen och Ström anammar detta genom att
de finns med i flera kommunala sammanhang, som att de sponsrar hand-
bollsklubben Sävehof. Idrott utgör en aspekt som kommunledningarna gärna
förknippas med. I både Partille och Alingsås har handbollspelarna i de respek-
tive lagen logon från Allum respektive Alingsås vision på matchkläderna.
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Handbollsklubbarna beskrivs utgöra viktiga varumärken för kommunerna på
grund av deras sportsliga framgångar (Alingsås vann SM-guld säsongen
2008/2009 och Sävehof 2009/2010). Att idrott är betydelsefullt för städer
genom att de lockar besökare och invånare har konstaterats i tidigare studier
(se till exempel Carlino och Coulsons 2004). Samtidigt som projekten syftar
till att skapa en ny identitet och sudda ut gamla var det tydligt att även om
projekten innebar en identitetsförändring var det svårt att radera existerande
identiteter. Det förefaller åtminstone ta lång tid men genom att sammanföra
olika identiteter och argumentera för att de hör samman kan enhetlighet skapas. 

Motiv 2: För att skapa symboler 
Ett motiv bakom projekten var att de skulle utgöra symboler för kommunerna
genom att de syns och därigenom förmedlar kommunernas identitet. Sym-
boler och identitetsskapande hör ihop eftersom tal om identitet symbolladdar
projekten (Lindgren och Packendorff 2007). Projekten skulle vidare symbo-
lisera en övergång från ett läge till ett annat; att kommunerna vågar satsa nytt,
är unika, förändringsbenägna och risktagande, något som var viktigt i förbe-
redelsefasen för att skapa acceptans för projekten. Men vad projekten sedan
symboliserar varierar mellan individer. Foghagen och Johansson (2007) gör
en uppdelning i insiders och outsiders där en insider har en nära kopplig till
platsen genom att till exempel vara boende där. En outsider är däremot någon
som inte känner platsen, exempelvis en turist. Att platsen symboliserar olika
värden för en insider som för en outsider ter sig rimligt. Ett problem med
symboler för en plats är att det ofta är en liten del av en plats som symboliserar
en större, till exempel symboliserar Manhattan hela New York (Amin och
Thrift 2002). Syssner (2010) använder begreppet rumslig förankring för att
beskriva detta fenomen och enligt Economou och Hergli (2010) innebär det
att en besökare eller turist alltid kommer tillbaka till en plats, då platsen delvis
redan är känd på förhand. Ingen är därför neutral till en plats eftersom sym-
bolerna skapar en förväntan och det är således viktigt att leva upp till denna
förväntan. 

Flera av respondenterna diskuterar problemet med att projekten symboli-
serar hela kommunen och menar att det föreligger en risk att symbolen tar
över och ”blir” kommunen. Genom att Allum symboliserar Partille blir Allum
detsamma som Partille och många vet inte att de är i Tanums kommun när
de lägger till med båten vid Tanumstrands brygga. Vad som syns är inte kom-
munen utan projektet, trots att det ska förmedla något om kommunen som
helhet. Detta beskrivs emellertid inte som något stort problem då det vikti-
gaste trots allt är att besökare kommer till kommunen, oavsett varför. Ett sätt
att hantera detta är genom anläggningens namn och en anledning till att döpa
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Tanumstrand till Tanumstrand var att kommunnamnet syns i anläggningen.
Detsamma gäller Lights in Alingsås, även om respondenterna där inte nämner
det som en strategi. Det är emellertid inte helt tydligt, även om kommun-
namnet finns där kan det leda till förvirring och besökare till Tanumstrand
hamnar ibland i Tanumshede istället. Men kanske hade Partilles roll i Allum
varit enklare att identifiera om de döpt köpcentrumet till ”Partille köpcent-
rum”. Sammanfattningsvis kan det konstateras att projektens symbolvärde
både skapar fördelar och nackdelar, förväntningar och begränsningar. 

Tvetydiga symboler 
Projektens symboliska funktion gör att de diskuteras och argumenteras flitigt
jämfört med kommunens traditionella uppgifter. Att människor lägger märke
till symboler och att de väcker känslor tar sig uttryck i att planering av sym-
boler får mer uppmärksamhet än vad till exempel bostadsplanering får (Erä-
saari 2001). De symboliska värdena förändras över tid och symboliserar olika
saker för olika grupper i olika tider. Tanumstrand symboliserade både kom-
munutveckling och kustexploatering och i Partille symboliserade Allum över-
gången till en förstad samt en förvärrad trafiksituation. I Alingsås symbolise-
rade Lights in Alingsås både det smala kulturella och onödig energiförbruk-
ning. Att skapa en enhetlig symbolisk betydelse är inte enkelt eftersom det
finns mycket som förknippas med projekten. Det går vidare att diskutera hur
mycket ett projekt säger om en plats. Till exempel sägs segeltävlingen Ame-
ricas Cup i Malmö vara ett sätt att visa upp det nya Malmö men där den vinst
som Malmö stad gjorde i samband med evenemanget ifrågasattes i efterhand
då satsningen motiverades genom den mediala uppmärksamhet staden skulle
få, men en mycket liten del av staden syntes i TV-sändningarna. Det som vi-
sades var havet utanför staden vilket kunde varit varsomhelst (Falkheimer och
Thelander 2007). Satsningen kritiserades också för att ha kostat Malmö stad
en stor summa pengar där den exakta summan som betalades för att få täv-
lingen till staden är okänd för allmänheten (Ek 2007). 

Det finns samtidigt en drivkraft i kommunerna att ”tvätta bort” en symbol
eller identitet, till förmån för en annan. I Partille var det förortsstämpeln och
i Alingsås potatisstaden. Det finns en historia på platser som kan vara proble-
matisk att bortse från men där projekten är ett försök att skapa något nytt.
Välkända exempel på hur historia finns bevarat på en plats är platser som för-
knippas med historiska händelser. I en del städer är det viktigt att bevara detta
”minne” medan det på andra platser görs försök att tvätta bort det. I till ex-
empel Berlin är Berlinmuren en självklar symbol för staden trots att muren
inte längre finns kvar. Människor besöker staden bland annat för minnet av
muren och för stadens historia (Nilsson 2007). Det samma gäller Kapstaden
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i Sydafrika som har en historia som stadsledningen länge har försökt att
gömma för turister men som på senare år har fått ta plats i staden igen (Hög-
dahl 2003; 2007). På andra platser görs försök att framhäva det historiska
arvet, vilket inte är något nytt, redan på 1600-talet gjordes inventeringar för
att kunna visa upp landets fornminnen som tecken på militära framgångar
(Aronsson 2010). En orts kulturarv är nära förknippat med dess identitet, då
det är något som ligger djupt i människors medvetande. I de tre kommunerna
finns kulturarvet med som en grund men det handlar mer om att förändra
kommunen, bort från kulturarvet. Samtidigt är Alingsås som den trivsamma
trästaden, Tanum som delvis en jordbrukskommun och Partille som lands-
bygd fortfarande närvarande i respondenternas berättelser och svårigheterna
med att komma ifrån kommunernas historia är uppenbara.

Symbolisera unikhet – inget nytt under solen
Genomgående var att projekten skulle symbolisera en unik kommun och i
enlighet med definitionen i tidigare kapitel är vad som gör kommunen unik
också dess identitet. Projekten ska därför symbolisera kommunernas identitet.
Det föreligger emellertid något paradoxalt över att skapa identitet som gör
kommunen unik eftersom identitet samtidigt är vad som är bestående inom
organisationen vilket medför att identiteten inte kan utgöras av det som stic-
ker ut. Även det som förefaller vara bestående förändras vilket enligt Korn-
berger (2010) innebär att; ”identity is an illusion” (sidan 61). Det finns också
gränser för vad en kommun kan göra och därför också angående hur mycket
en kommun kan skilja sig från en annan, en förklaring till att det förefaller
som om flera kommuner gör samma saker. Projekten är i ett större samman-
hang därför inte speciellt unika, det finns liknande projekt på många håll i
landet och internationellt. Inom platsmarknadsföringslitteraturen har detta
länge diskuterats som en paradox, att städer gör samma saker men beskrivs
som unika (se till exempel Paddison 1993; Gold 1994). 

Att idéerna om projektet uppges ha funnits i kommunerna under en lång
period motsäger att de är nyheter men det är trots det så de beskrivs. Enligt
Strannegård (2002) är detta en vanlig företeelse och ska tas med en nypa salt
då det framförallt handlar om att beskriva något som nytt, vilket sätter igång
tankar på innovationsförmåga och kreativitet. Paradoxalt nog förefaller pro-
jekten motiveras både genom att de är nyheter och genomtänkta och plane-
rade genom att de funnits i idéform under en lång period. Dessutom är det i
etableringsskedet vanligt att inspiration inhämtas från andra håll bland annat
genom studiebesök hos andra med liknande projekt, vilket var fallet i de tre
kommunerna. Projekten skapas därigenom genom växelverkan av egna och
andras idéer, vilket en av respondenterna kommenterar genom att det inte
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finns någon anledning att ”uppfinna hjulet igen”. Enligt Sevón (1996) hör
skapande av identitet samman med imitation, genom att en identitetsföränd-
ring sker genom att ta efter andra. Att hämta inspiration och imitera andra
innebär en förväntan om hur något kommer att bli, vilket också medför att
överraskningsmomentet försvinner (Sahlin-Andersson 1989). Responden-
terna som förespråkar projekten är tydliga med att de inte har lånat in för
mycket tankar från andra, utan endast inspirerats. De olika sammanhang där
samarbete sker är en viktig källa till inspiration, där idéer sprids på individnivå.
Detsamma gäller påverkan från partners och experter. 

Eftersom projekten inte är lika unika som de framställs blir berättelserna
om dess unikhet desto viktigare. Det blir viktigt att betona det unika i det
enskilda fallet. Allum är ett relativt vanligt köpcentrum men med en unik
överbyggnad över motorvägen. Det finns andra ljusprojekt än det i Alingsås
men att det sker på årlig basis i en mindre stadskärna är unikt. I Tanum var
projektet unikt på västkusten, det var först där, men det fanns på andra håll i
landet. Det handlar om unika delar i icke-unika projekt. 

Motiv 3: För att skapa tillväxt 
Ett motiv bakom satsningarna var att skapa tillväxt, både ekonomisk och be-
folkningsmässig, där det ena anses leda till det andra. Den generella uppfatt-
ningen är att genom att bli fler blir den kommunala ekonomin bättre eftersom
fler betalar skatt till kommunen (för ett liknande resonemang se Syssner
2010). Ladd (1992; 1994) menar dock att det råder brist på kunskap angå-
ende vad för effekter tillväxt medför, varför det framförallt handlar om anta-
ganden. Det råder således även brist på kunskap angående om projekt och
satsningar på att skapa tillväxt får avsedd effekt. Det kan konstateras att kom-
munerna sedan projektens etablering har växt, en utveckling som kommun-
ledningarna uppmuntrar. I vilken utsträckning projekten ligger bakom är
emellertid problematiskt att avgöra. Men projekten lockar besökare, i Partille
sker numer en inpendling till kommunen för att handla och i Alingsås finns
siffror på hur många som varje år besöker kommunen i samband med Lights
in Alingsås. I Tanum har andelen turister ökat stadigt sedan Tanumstrand. 

Att projekten i nästa steg lockar invånare är svårare att fastställa. Svårighe-
ten består i att invånare efterfrågar vitt skilda saker (se Andersson 1998).
Forskning angående vad som får människor att flytta från en plats till en annan
framhäver sociala och kulturella faktorer som kön, social klass och etnicitet
(Svensson 2010). En koppling kan göras till Florida (2005; 2008) som pekar
på att den kreativa klassen dras till varandra. Det gäller alltså att inledningsvis
locka en grupp, som sedan kan locka fler genom att de är nöjda med vad
orten har att erbjuda. Projekten blir således ett försök att skapa något som
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många kan ha nytta och nöje av och därigenom försöka locka den breda mas-
san, något som utgör en paradox tillsammans med det smala, unika projektet.
Florida (2008) står för en rationell syn på individen och förutsätter att män-
niskor flyttar dit där de kan maximera sin lycka. Därmed bortser han från den
känslosamma aspekten av en plats, vad kulturgeografer skulle benämna ”sense
of place” (Hospers 2010), vilket innebär att människors ”hem” inte behöver
vara det ”på pappret” bästa alternativet. 

I de tre kommunerna förefaller det inte finnas någon överhängande risk
för befolkningsminskningar, människor söker sig till kommunerna och hade
troligtvis gjort det även utan identitetsprojekten. I kommunerna finns mål
för exakt hur många som ska bo i kommunen ett visst år. I Alingsås menar
respondenterna att de var tidiga med att sätta upp tillväxtmål och att andra
kommuner sedan följde efter. Tillväxtmål anses vara enkla att följa upp och är
en indikation på hur attraktiv kommunen är och även om inte målet nås är
det en signal utåt att kommunen vill utvecklas. Frågan är vad måttet egentli-
gen mäter, om fler barn föds och färre gamla avlider, är det kommunens för-
tjänst? Att tillväxt har blivit ett mått som används förklaras genom
svårigheterna att mäta attraktivitet och framgång, begrepp som är svåra att
definiera eftersom de är subjektiva men som trots det används för att motivera
satsningar inom kommunerna. Tillväxtmåttet blir ett enkelt svar på ett svårt
problem och tillskrivs därför mening. Lapsley (2008) tror att ledare inom den
offentliga sektorn mer och mer kommer att försöka göra verksamheten mät-
bar och är ett naturligt steg inom NPM. Utveckling kan skönjas men proble-
met är inte att det finns för få mått. Snarare finns det för många och otydliga
mått på hur det går för kommunen med utmärkelser och tävlingar inom olika
sektorer. Det föreligger snarare en ”information overload” vilket medför att
vissa aspekter förenklas och överdrivs som ett sätt att hantera all information
(Sutcliffe och Weick 2008). Ett exempel är tillväxtens betydelse men tillväxt
får också konsekvenser. 

Tillväxtens konsekvenser
De flesta respondenter var överens om att tillväxt är eftersträvansvärt och po-
sitivt vilket kan förklaras av att tillväxt har blivit en norm för framgång (se till
exempel Friman 2002; Brorström 2008). Det finns en föreställning om att
tillväxt är ett naturligt tillstånd, vilket är felaktigt då tillväxt är ungefär samtida
med framväxten av industrisamhället (Ingelstam 2006). En ökad tillväxt anses
innebära en effektivisering av de lokala medlen (Ladd 1992) men det finns
även problem förknippat med att växa. De problem som respondenterna upp-
ger är av arten att ”ta det onda med det goda” men det beskrevs vara viktigt
att hitta balans i tillväxten, eftersom en alltför snabb tillväxt kan ställa till pro-
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blem genom att kommunledningen måste fatta hastiga och inte alltid effektiva
beslut. Dessutom innebär en alltför snabb tillväxt att kommunen inte hinner
bygga bostäder i samma takt som invånartätheten ökar. Just den aspekt på-
pekar respondenterna är viktig att hantera då de inte vill ta naturområden i
anspråk för att växa. Istället ska områden som redan är tätbebyggda förtätas
(för ett liknande resonemang se Syssner 2010). Tillväxt innebär att det bereds
plats för nya invånare och även om inte fler kommer att bo i natursköna om-
råden kommer fler att vistas där, aspekter som kan göra att den anledning
som gjorde att någon flyttade till platsen kan gå förlorad om många tänker li-
kadant. Även Ladd (1994) pekar på invånarnas oro för att orten de bor på
kommer att förändras om det sker en ökad tillväxt, vilket har negativa miljö-
mässiga konsekvenser. Annat som oroar är enligt samma författare att skatten
kommer att höjas för att hantera tillväxten samt att servicen försämras. 

Ett problem som fler av respondenterna uppger som en utmaning i sam-
band med att växa är att fastighetspriserna i kommunen stiger. Detta betraktas
inte emellertid endast som ett problem utan ses också som ett tecken på att
kommunen är attraktiv. Problemet består i att höga bostadspriser gör att ung-
domar får svårt att stanna kvar i kommunerna då de inte har råd att köpa bostad.
De återkommer eventuellt senare när de har en annan ekonomisk situation. Att
markpriserna stiger är något som enligt Sahlin-Andersson (1996) sällan nämns
i den allmänna debatten. Stigande bostadspriser medför en ökad risk för se-
gregation vilket ställer krav på kommunerna att bygga boenden i olika pris-
klasser. I Tanum är denna utveckling tydlig, då kusten köps upp av rika norr-
män, vilket pressar upp priserna. Kommunen har försökt lösa det genom att
ställa krav på att den som köper måste vistas där ett visst antal dagar per år.
Krav av detta slag är emellertid komplicerat att upprätthålla över tid eftersom
kommunen inte kan styra över vem bostaden säljs till i nästa steg. Motivet ba-
kom Tanumstrand, att göra Bohuskusten tillgänglig för alla är därför idag något
som anläggningen kan sägas leva upp till, då övriga delar av kusten inte är det. 

En annan negativ sida av tillväxten och ett resultat av ökad besöksnäring
är ökande kostnader, kostnader som inte är kalkylerade med i inledningsske-
det. I exempelvis Tanum planerades vid tillfället för intervjuerna anläggandet
av ett nytt reningsverk eftersom det befintliga svämmar över under sommar-
månaderna. Ett nytt reningsverk är en stor investering för kommunen och en
kostnad som direkt kan hänföras turismen. I Halls (1977) studie av världs-
städer, visar författaren att tillväxt i många fall är problematisk för stadsled-
ningen att hantera. Det räknas en del på vad tillväxt ger men få räknar på vad
det kostar, även om detta är kalkyler som är svåra att upprätta. Tillväxt är så-
ledes något att sträva efter men det ställer samtidigt krav på kommunerna ef-
tersom de måste hantera tillväxten. 
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Motiv 4: På grund av konkurrens
En förklaring till uppkomsten av identitetsprojekt i samband med globalise-
ringstankarna är att konkurrensen ökar. Förr konkurrerade kommunerna
eventuellt med grannkommunerna, idag är konkurrensen global. Människor
är också mer flexibla och det är inte ovanligt att man bor på en plats och ar-
betar på en annan, det förefaller som om valmöjligheterna har ökat. Även om
platser enligt Ashworth och Kavaratzis (2008) alltid har konkurrerat, är det
rimligt att anta att konkurrensen har ökat i och med människors större flex-
ibilitet. Att kommunledningarna vill att kommunen ska växa befolkningsmäs-
sigt innebär att de konkurrerar om invånare, någonstans måste invånarna
komma från. Det handlar emellertid inte endast om att bli fler, då hade kom-
munerna byggt billiga bostäder, det handlar om att locka rätt människor som
kan och vill betala för att bo i kommunen. Även om respondenterna säger sig
vilja locka alla och inte gör någon skillnad på dem innebär de tre projekten
exempel på att de som ska lockas är kapitalstarka besökare och invånare, i Par-
tille lockar Allum de som har råd att konsumera. I Alingsås lockas de kultu-
rintresserade medborgarna som inte attraheras av vanliga festivaler och i
Tanum ska turister spendera pengar på orten.

Projekten innebär i sig en ökad konkurrens genom att de finns på en mark-
nad där de konkurrerar om besökare med andra köpcentrum, turistanlägg-
ningar och kulturprojekt. Etableringen av ett projekt innebär därför ett steg
för att stå sig i konkurrensen. Kommunledningarna känner antagligen av en
konkurrens från andra samtidigt som en satsning på ett identitetsprojekt är
en satsning som ökar konkurrensen. Detta genom att politiker och tjänstemän
i grannkommunerna börjar fundera över vad de ska satsa på för att inte hamna
på efterkälken. Att respondenterna funderade i dessa banor var tydligt efter-
som de återkommande jämförde den egna kommunen med andra kommuner.
Aspekten illustrerar Weicks (1979; 1995) resonemang om medskapande, där
aktörerna både svarar mot omvärlden men är också med och skapar den. 

Skapar arbetstillfällen
Arbetstillfället nämndes flertalet gånger av respondenterna som bland det vik-
tigaste för att locka invånare, det ter sig därför naturligt att försöka skapa ar-
betstillfällen samt locka företag till kommunen. Fler människor i arbete anses
leda till välfärd, tillväxt och gör kommunen attraktiv. Niedomysl och Hansen
(2010) genomförde en studie där de försökte ta reda på vad som till störst
del fick människor att flytta; arbetstillfällen eller bekvämligheter. Studien vi-
sade att arbetstillfällen är en viktig del i att människor flyttar och föga förvå-
nande i störst utsträckning för dem som saknar arbete. Vidare visade deras
studie att vikten av bekvämlighet ökade med ålder samt att högutbildade i
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högre grad är beredda att flytta för ett arbete. Att invånarantalet växer med
fler arbetstillfällen är därför inte ett orimligt antagande. Att detta är något
som gynnar de som redan bor i kommunen är mer problematiskt att avgöra.
Även om det går att studera siffror över arbetslöshetens utveckling är det pro-
blematiskt att uttala sig om i vilken utsträckning identitetsprojekten ligger
bakom. Att det är just kommuninvånare som gynnas av arbetsmarknadssats-
ningar har tidigare studier visat inte går att garantera. Ett exempel på det är
Loftman och Nevins (1996) studie av tre brittiska städer som genomfört stora
projekt. Studien visar att de som redan befann sig utanför arbetsmarknaden
snarare hamnar längre ifrån än tidigare och de fattiga i staden blev mer mar-
ginaliserade som en konsekvens av att det inte fanns plats för dem i den ”nya”
staden. Detta kallar Hultman (2007) för att de som inte passar in ”definieras
bort från platsen” (sidan 147). Även Fainstein (1994) visar att lokala myn-
digheter inte kan garantera att positiva effekter är något som kommer invå-
narna till gagn eller att de fördelas rättvist. Det kan dock konstateras att
projekten i sig leder till arbetstillfällen, bland annat direkt i planeringen och
etableringen av dem men senare också i driften.

Ett motiv bakom Allum i Partille var att handel är den mest personalin-
tensiva branschen, vilket därför skulle sänka arbetslösheten i kommunen.
Kommunledningen hoppades också på att ungdomar skulle få arbete på
Allum, en grupp som kommunen tidigare haft svårt att sysselsätta. Och ung-
domsarbetslösheten har sjunkit, från att Partille har varit en kommun med
relativt hög arbetslöshet på ungdomssidan är de nu en kommun med en ge-
nomsnittlig ungdomsarbetslöshet inom regionen, vilket Allum troligen är en
förklaring till. I Tanum var ett av de mest betonade syftena bakom Tanum-
strand att skapa arbetstillfällen, satsningen var inledningsvis en arbetsmark-
nadsåtgärd med statligt stöd. I efterhand är respondenterna osäkra på om det
är kommunens invånare som gynnas av satsningen då en stor andel av perso-
nalen utgörs av säsongspersonal. 

Även om det är svårt att fastställa projektens roll i skapandet av arbetstill-
fällen menar flera respondenter att de också indirekt skapar arbetstillfällen
genom att de ger upphov till spinoffeffekter. Spinoffeffekter innebär en ut-
veckling av näringslivet som en konsekvens av projekten och den nisch som
skapats. Tydligast är detta i Alingsås, där satsningen på Lights in Alingsås gjort
att kommunen blivit ett centrum för armaturföretag. Alla tre projekt uppges
dessutom ha inneburit spinoffeffekter i form av att fler har sett potentialen i
kommunen i samband med projekten, då projekten synliggjort kommunerna.
I Partille menar kommunledningen att företag har intresserat sig för att
etablera verksamhet i kommunen efter Allum av de enkla anledningarna att
det händer något i Partille och att personalen har någonstans att äta lunch
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samt shoppa. I Tanum beskrivs att kommunens invånare var långsamma med
att inse potentialen i satsningen men har nu jämnat ut sig. Även i Alingsås
beskrivs det finnas en tröghet bland näringslivet att inse potentialen i olika
projekt då det behövs goda exempel för att företagen ska våga satsa. 

Det går också att diskutera skapandet av arbetstillfällen ur ett nationellt
perspektiv. Varje kommun försöker att locka företag, som innebär arbetstill-
fällen till kommunen. Ur ett nationellt perspektiv innebär det ett nollsum-
mespel där den ena kommunen vinner på den andres bekostnad (för en
diskussion se Ingelstam 2006). Detta är inget som kommunledningarna fun-
derar över, snarare tvärtom, vad som är bra för kommunen är bra för regionen
och för landet. Konkurrensen om arbetstillfällen gör att kommunledningen
anstränger sig vilket i slutänden gynnar helheten. 

Motiv 5: På grund av ansvar – om olika argument i olika tider 
Satsningarna på identitetsprojekten beskrevs som ett sätt att ta ansvar och ar-
gumenten bakom handlade om en kust tillgänglig för alla, om en bättre och
tryggare miljö, om närhet och en utökad service till invånarna. Begreppen
som användes är vaga och svåra att i efterhand värdera men är viktiga i kon-
kretiseringsfasen eftersom de betonar varför projekten är betydelsefulla för
kommunen och för samhället. Några respondenter uppger att argument om
det bättre samhället endast var politiska och inte något de försökte leva upp
till, detta visar det faktum att marknadens krav vann vid en konfrontation.
Det innebär inte att argumenten endast fanns för syns skull men att de före-
trädesvis användes för att skapa acceptans kring satsningarna i de inledande
faserna. När det sedan blev tydligt att de politiska motiven inte skulle hålla i
längden fick de stryka på foten och istället blev andra motiv viktigare, det var
exempelvis viktigt att ta ställning i miljödebatten. I Tanum fick kommunled-
ningen också argumentera för vikten av att blanda in experter, något som inte
behövdes i de två senare projekten. 

Enligt Gray med flera (1985) skapas mening på olika grunder där individer
är överens om en viss handling men där de har olika anledningar därtill. Att
olika individer har olika anledningar till att medverka och förespråka ett pro-
jekt kan förklara att det finns flera olika argument samt att kommunledningen
måste argumentera för projekten på olika sätt. Det är också tydligt att de för-
ändras med tiden. I Tanum, där projekten har kunnat följas under en längre
period, fick kommunledningen hitta nya argument under tiden för att möta
de krav som uppstod. Som diskuterats tidigare var det i mindre frågor de olika
parterna möttes och därför måste argument finnas längs hela processen. Ett
exempel är badetfrågan i Tanum, där kommunen fick argumentera för det val
som gjordes.
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Vad gäller det ansvar som kommunledningarna uppger sig ta gentemot re-
gionen och landet i stort är det inte något som diskuteras som effekter av
projekten, snarare finns en övergripande inställning angående att vad som är
bra för kommunen är också bra för regionen och landet. 

Osäkerhet och otydlighet – en ständig förändring
Hur kan man vara säker på att förändring har skett? Löfgren (2001) menar
att den moderna synen på förändring ibland förvirras med ”rörelse” men att
rörelse lika gärna kan vara ett sätt att förhindra förändring. Förändring är en-
ligt den skandinaviska organisationsteoretiska traditionen inte ett undantags-
tillstånd utan snarare en förutsättning för att upprätthålla stabilitet (se till
exempel Brunsson 1989; Czarniawska och Sevón 1996; Rehn med flera
2007). Det går inte att besvara hur etableringarna har fallit ut eftersom det
inte går att fastställa när projekten är klara. Enligt Weick (1995) går det inte
att tala om effekter eftersom allting ständigt förändras. I samband med pro-
jekten är det tydligt, då det alltid finns en utveckling och fortsättning av dem.
I Alingsås pågår ett permanentande av ljusstaden som tar sig uttryck i bygg-
nader. I Partille har vad som kallas för etapp två inletts, Allum byggs ut och
torget byggs om. I Tanum har mycket skett sedan Tanumstrand etablerades,
ägarna har avlöst varandra och det har byggts om och byggts till. Svårigheten
att utvärdera och värdera ett projekt bottnar i att det inte finns något färdigt
projekt att ta ställning till. 

Mening finns inte heller konstant inom en organisation utan omskapas
ständigt (Gray med flera 1985). Det finns flera olika anledningar härtill, där
en förklaring är organisationsmedlemmarnas maktfördelning eftersom det kan
uppstå spänning mellan de som saknar makt, de som har mycket makt och de
som befinner sig mittemellan. En annan källa till motstridigt meningsskapande
beror på hur lojala organisationsmedlemmarna är till olika grupper inom or-
ganisation, där olika grupptillhörigheter kan skapa konflikter. En tredje källa
till motstridighet förklaras av kulturella skillnader, som kön och minoriteter.
Vidare listar Gray med flera (1985) varför förändring av mening sker; påver-
kan från annan kontext, maktmissbruk, omvärldstryck eller organisatoriskt
motstånd. Det är möjligt att tänka sig att flera av orsakerna spelar in vid en
förändring. I kommunala organisationer som kännetecknas av komplexitet
och är uppbyggda av flera olika intressen är det därför rimligt att olika mening
skapas av olika individer.

Vad förklarar att inte kommunledningen nöjer sig, lutar sig tillbaka och är
nöjd med kommunens nya köpcentrum, turistanläggning eller kulturprojekt?
Förklaringen förefaller vara osäkerhet, det finns bland respondenterna en osä-
kerhet trots att det för tillfället är bra, ingen vet vad framtiden för med sig
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och därför måste kommunen ständigt utvecklas. Osäkerheten beror inte på
bristande information, snarare handlar det om för mycket och för otydlig in-
formation, vilket leder till behov av förenklingar (Sutcliffe och Weick 2008). 

Otydlighet leder till behov av kategorisering
Den förenkling som görs på grund av otydlig information innebär att det ska-
pas en vilja att beskriva och kategorisera projekten som lyckade eller misslyc-
kade. Indelningen är ett sätt att skapa mening, olika ledtrådar om hur något
har gått sätts samman med den befintliga referensramen och mening skapas
(Weick 2009). Dessa ledtrådar föreföll uppstå på olika sätt och det handlar
inte sällan om detaljer, som diskussionen på en frisörsalong, snacket mellan
kollegorna eller samtal över häcken med närmsta grannen. Då meningsska-
pande sker genom de små detaljerna är detta inte förvånande (Weick 1995).
Indelningen i lyckat eller misslyckat, bra eller dåligt är bristfällig då något säl-
lan är svart eller vitt (Weick 2003). Projekten leder säkerligen till både bra
och dåligt, lyckat för vissa och misslyckat för andra men det förefaller handla
om en övergripande skapad mening där denna kategorisering har en betydel-
sefull roll. Det skapas således en mening och en allmän uppfattning angående
hur det gått för projekten där projekten placeras i ett större sammanhang och
kommunens utveckling får en förklaring. Till exempel i Tanum menar respon-
denterna att tre faktorer var av betydelse för utveckling av Grebbestad; Ta-
numstrand, Grebbestadsbryggan och Systembolaget. Tillsammans innebar de
utveckling för orten men hade inte det första kommit hade kanske inte de
andra heller kommit. 

Det förefaller skapas en övergripande mening angående hur projektet har
gått, även om det kan skilja sig åt mellan olika grupper. Frågan är vem som
avgör om ett projekt är lyckat eller misslyckat? Hall (1980) som har studerat
vad han benämner misslyckade planeringsprocesser utgör en illustration. Ett
av Halls exempel är operahuset i Sydney47. Även om planeringen av det kan
ifrågasättas är det inte troligt att vi idag hade kallat det för misslyckat och an-
tagligen hade vi ansett att operahuset var värt den överskridna budgeten och
de planeringsproblem som förelåg. Hall menar att svårigheten med projekt
av denna omfattning är att det föreligger osäkerhet i projektens planerings-
processer, en osäkerhet av tre typer; osäkerhet i omvärlden, det vill säga sådant
som ligger utanför beslutsfattarnas påverkan. Två vanliga fel som görs här är
felaktiga prognoser angående efterfrågan av projektet samt felaktiga kostnads-
beräkningar. Den andra typen av osäkerhet är enligt Hall (1980) angående

47  Övriga exempel är Londons tredje flygplats, London’s motorways, Concorde, San Fran-
ciscos BART System, California’s New Campuses och Britains National Library.   
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beslut i relaterade områden, till exempel beslut som fattas av en annan grupp
inom organisation där det saknas insyn. Den tredje osäkerheten är osäkerhet
angående hur projekten ska värderas i förhållande till annat, till exempel kan
något oförutsett bli trendigt. Enligt Flyvbjerg med flera (2002) skulle flera
av de stora projekten i Europa inte blivit av om beslutsfattarna på förhand
känt till projektens kostnader, frågan är om inte det hade varit att betrakta
som ett misslyckande?  

Skapar självförtroende och handling
Att projekten beskrivs som lyckade innebär att en positiv mening skapas. Det
medför att kommunen skapar vad respondenterna benämnde för självförtro-
ende och gör att kommunen vågar satsa vidare och inleda nästa etapp av pro-
jektet. För skapandet av detta självförtroende är enskilda personer av stor
betydelse, de som har möjlighet att tolka och beskriva projekten som bety-
delsefulla och lyckade, de med en meningsgivande roll (Gioia och Chittipeddi
1991). Det kommunala självförtroendet är av vikt även när det gäller kom-
muninvånare, då handlar det om att vara stolt över den egna kommunen. Det
kan diskuteras vad de egentligen är stolta över, om det nu egentligen är stolt-
het över ett köpcentrum, ett kulturevent eller en turistanläggning. Antagligen
handlar det mer om att skapa en positiv känsla bland invånarna och om denna
sprids medför det vidareutveckling utan alltför mycket debatt, det skapas en
acceptans och ett förtroende för kommunen att hantera stora projekt. Det
som respondenterna benämner stolthet ligger nära Putnams (1993/1996)
resonemang om socialt kapital, där invånarna tar ansvar för utvecklingen. Her-
melin (2010) menar att kulturella satsningar medför ett ökat socialt kapital
som innebär en stärkt, vad författaren benämner, samhällsidentitet. Jonsson
(2010) har visat hur Vimmerby försökt att öka det sociala kapitalet genom
framtagande av en värdegrund som invånare såväl som besökare ska kunna
känna igen sig i. I kommunerna finns visioner och slogans som delvis fyller
den funktionen. Synen på individen inom diskussionen av socialt kapital är
att individen är kreativ, kunnig samt tar initiativ (Syssner 2008). Individen
måste således ta eget ansvar för att skapa en kreativ, växande miljö.

En förutsättning för att skapa en positiv känsla kring projekten är att de
beskrivs som framgångsrika. I Tanum, till skillnad från de andra två kommu-
nerna, mottogs inte projektet endast väl. Detta späddes på av att anläggningen
ansågs gå dåligt inledningsvis, vilket gjorde att motståndarna fick vatten på
sin kvarn. En följd av Tanumstrand blev därför att kommunen hamnade på
efterkälken och inte insåg potentialen i andra projekt och satsningar. Respon-
denterna i Tanum beskrev kommunen som försiktig efter satsningen på Ta-
numstrand, vilket medfört att kommunen kan ha gått miste om andra
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satsningar eftersom den enkla vägen valts, det vill säga chansningar på projekt
där kommunen inte behövde ta något större ansvar. 

I Alingsås och Partille däremot skapades en positiv känsla där projekten
beskrevs som framgångar. Detta har medfört en utveckling som gör att kom-
munerna vågar testa nya saker och att det är tillåtet att misslyckas. Projekten,
beroende på hur de beskrivs, skapar därför handling, genom att människor
handlar i enlighet med den identitet som finns. Att handla i enlighet med
identiteten innebär att göra vad som förväntas (Whetten 2006). En identi-
tetsförändring innebär då nya förväntningar och därför ett nytt handlingsut-
rymme för kommunledningen. Som beskrevs tidigare blev Tanumstrand
snarare ett projekt som hindrade handling eftersom kommunen blev försiktig.
På sikt har detta förändrats och nya satsningar är på gång och kommuninvå-
narna har insett potentialen i turistnäringen. Det är i Tanums fall anmärk-
ningsvärt att det finns flera olika uppfattningar angående hur anläggningen
har gått ekonomiskt, där en vanlig missuppfattning är att Tanumstrand har
gått i konkurs ett flertal gånger. Om omgivningen tror att det är fallet skapas
en negativ bild oavsett vad som är riktigt och inte. Svårigheten ligger i att
mäta, inte ens i Partille och Allums fall där respondenterna hade flertalet olika
mått på besökstal och liknande finns några exakta siffror för hur det har gått
för köpcentrumet. Kommunledningen menar att de gått långt över förväntan
och Steen och Ström att det är ungefär som förväntat. Vad som är enligt för-
väntan förefaller skilja sig åt. Weick (1995) poängterar att ”beliving is seeing”
(sidan 133), och avser att den förväntade effekten också blir den upplevda.
Att den mening som ges är positiv kan därför bero på en inledande överty-
gelse om vad som skulle ske, vilket poängterar vikten av ideala bilder av fram-
tiden i det inledande stadiet. Men även om projekten blir beskrivna som
framgångar innebär det inte att nästa projekt inte blir omdebatterat. Ett lyckat
projekt kan dock betyda färre debatter och diskussioner samt användas som
argument från kommunledningens sida. 

Motiv 6: På grund av problem – ”a never ending story”
Sahlin-Andersson (1986; 1996) menar att stora projekt främst initieras för
att det finns en attraktiv idé och inte för att det föreligger ett problem. Att
det förekom en attraktiv idé var fallet även i de tre kommunerna, men dess-
utom förelåg ett problem som skulle lösas samt ett behov av något som sak-
nades. Projekten svarar mot problem där problemen är relativt små men
lösningarna desto större. Kommunledningarna tar chansen och gör något
stort när de får tillfälle, vilket inte motsäger att det samtidigt finns ett problem
att lösa. En lösning kan i sin tur skapa fler problem. Genom att skapa identitet,
växa, bli attraktiv och satsa på identitetsprojekt skapas debatt och problem
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som kommunen inte tidigare hade, det förefaller ske i en form av spiral, där
en lösning skapar nya problem som motiverar en ny lösning. Processen be-
skrivs därför som en ”a never ending story”.

Att i efterhand beskriva processen som inledd med ett problem är ett sätt
att framställa beslutsprocessen som rationell eftersom ett problem innebär att
det är naturligt att en lösning eftersöks, vilket skapar acceptans för förändring.
Pugh och Hickson (1996) kommenterar Weicks inställning på följande sätt;
”There are no solutions. As there are no simple answers, and rarley is anything
right or wrong” (sidan 128). Weick (1974) själv argumenterar för att i reali-
teten gäller snarare att ”where there is a way, there is a will” (sidan 365), vilket
inte innebär att det inte fanns något problem men att problemet företrädesvis
fokuseras i efterhand. För att kunna etablera ett nytt köpcentrum måste det
som redan finns vara undermåligt, varför skulle det annars bytas ut? För att
satsa på ett turistcentrum måste väl ändå turister sakna ställen att bo på? Pro-
blem är relativa på så vis att de uppstår i relation mellan individen och kon-
texten (Weick 1980). Det är därför rimligt att problemen betonas men också
upplevs som problem först när en attraktiv lösning identifieras. Att peka på
problemen är också ett sätt att konkretisera motiven bakom projekten, vilket
görs i konkretiseringsfasen. Om det föreligger ett problem tydliggörs att
något behöver göras och att projekten är lösningen.

För kommuninvånarna?
Att det finns ett problem och ett behov innebär att det finns någon eller några
som har ett problem eller behov. Vanliga motiv bakom projekten är att locka
nya invånare, företag och besökare men projekten är även till för dem som
redan bor där, och projekten argumenteras således genom att invånarna har
behov av dem. Syssner (2008) pekar på en otydlighet, där satsningar är till
för ”alla”, ”gemene man” eller ”befolkningen i stort” (sidan 43). Denna otyd-
lighet menar Syssner (2008) kan innebära att vissa grupper ges prioritet och
andra exkluderas i debatten. I kommunerna uppstår delvis dessa problem som
ett resultat av en ökad tillväxt, ungdomar får svårt att bo kvar i kommunerna
och i Allum beskrivs hur ett ungdomens hus lades på is. I Partille framfördes
kritiken att Allum borde ha byggts för att ta emot ungdomar men då styr-
gruppen ville få plats med så många butiker som möjligt utgick de planerna.
Problemet försvinner inte, istället får kommunen hantera att ungdomsbrotts-
ligheten har ökat i kommunen. Huruvida detta är en direkt effekt av Allum
går att diskutera men att några av respondenterna funderar i de termerna be-
lyser problemet. 

Det finns olika inställningar angående hur det påverkar kommuninvånare
att kommunen blir förknippade med något specifikt. I Vimmerby fanns olika
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inställningar angående kommunens satsning på Astrid Lindgrens värld, där
ungdomarna tyckte att det var ett problem att vara förknippat med en sago-
värld medan andra såg fördelar (Aronsson 2010). Dessutom uttryckte ung-
domarna i Vimmerby att satsningen mest var till för turister och inte för dem
(Svensson 2010). I de tre kommunerna finns flera olika synpunkter angående
satsningar men i efterhand menar respondenterna att projekten har gynnat
kommunen och de som bor här. Projekten har också anpassats för att vara till
för dem som bor i kommunen. I Alingsås anordnas stavgångsevenemang för
att kommuninvånarna ska komma ut och röra på sig. I Partille menar kom-
munledningen att kommunens invånare inte behöver åka långt för att handla
sällanvaror och i Tanum har invånarna fått upp ögonen för turismens positiva
effekter. Projekten kanske inte inledningsvis framförallt är till för kommunin-
vånarna men i de tre kommunerna beskrivs hur de efter en tid har insett för-
delarna och nyttjar projekten. De har lärt sig att tycka om kommunens nya
identitet. 

Skapar debatt och diskussion
Men även om projekten är till för kommuninvånarna och de på sikt accepterar
och nyttjar dem är det inte säkert att de mottar dem med öppna armar. Alla
åsikter finns representerade, de som är positivt inställda, de som är neutrala
och de som är motståndare. Besluten angående projektens etablering togs
emot på olika sätt i kommunerna, i Partille går åsikterna isär angående hur
beslutet av Allum togs emot där några beskriver att det skapade ”revolution”
i kommunen medan andra inte minns någon uppståndelse alls. Att det skiljer
sig kan bero på vilken roll individerna hade, hur de ställde sig till beslutet
samt vilka förväntningar de hade på hur beslutet skulle mottagas (Weick
1995). Flera av respondenterna pekar på att det alltid uppstår protester vid
stora beslut och satsningar, men att det egentligen är en liten del som gör
sina röster hörda och som talar för en liten del av befolkningen. Om den in-
ställningen finns är det inte förvånande att debatten inte heller upplevs som
revolutionär. 

Gemensamt för de protester som uppstod var att de i huvudsak rörde två
aspekter; miljöfrågor samt att det fanns alternativ användning av de kommu-
nala medlen där satsningarna ställdes i relation till satsningar inom basverk-
samhet som skolan eller äldrevården. Ett identitetsprojekt innebär ibland
exploatering och att naturområden tas i anspråk. I Tanum var ett av motstån-
dets främsta argument Tanumstrands påverkan på naturen och framförallt me-
nade motståndarna att en viss sorts fisk skulle drabbas. Åsikterna här går isär,
en del menar att det ”bara är några fiskar” och om det handlar om samhälls-
utveckling är det smällar som får tas. Andra är än idag kritiska och menar att
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området för alltid är förstört. Det är tydligt att de som är kritiska håller fast
vid sina synpunkter och även i efterhand poängterar att de hade rätt, även om
de också kan medge att projektet gynnat kommunen i stort. Att projekt av
det här slaget utgör hot mot miljön genom att de medverkar till en utbredd
urbanisering samt ökar bilismen i området är en vanligt förekommande kritik.
Till exempel var detta ett argument som fördes av motståndsrörelsen mot
Öresundsbron. Här bildades två aktionsgrupper vars arbete syftade till att
stoppa bron där miljöförstörelsen var deras främsta argument (Dekker Linnros
och Hallin 2000). Samma tendenser känns igen i Vimmerbys satsning på
Astrid Lindgrens värld, där en grupp invånare värnade ett rekreationsområde
(Althén 2010a).

Vad som diskuteras och leder till debatt förefaller förändras över tid. Sam-
tidigt beskrivs en tröghet i systemet, om kommunen är med och etablerar ett
projekt vill de inte gärna släppa det ifrån sig, även om den allmänna inställ-
ningen är att kommunen som organisation inte ska driva kommersiella an-
läggningar. Projekten inleder diskussioner angående vad en kommun bör göra
och inte, vad som är förenligt med det kommunala uppdraget. Diskussionerna
är därför ett led i att kommuner numer efterfrågar andra kompetenser än ti-
digare och har antagit en ny roll. 

Goda argument – i efterhand
En viktig poäng i meningsskapandet är att det sker i efterhand, det vill säga
är retrospektivt (Weick 1995; 2001). Det retrospektiva meningsskapandet är
tydligt i kommunerna, oväntade konsekvenser uppstår och först då inser re-
spondenterna vad satsningarna har inneburit, vad det är de har gjort. I efter-
hand är det enkelt att koppla samman det inträffade med projekten, kon-
sekvenserna utgör ledtrådar som kopplas samman med tidigare händelser och
skapar ny mening48. Det förefaller i efterhand självklart och när responden-
terna talar om dem är det som om de på förhand kände till dem, vilket de
omöjligtvis kunde ha gjort. Ett misstag är ett misstag först i efterhand (Weick
2009) och det samma förefaller gälla angående vad som är lyckat. Positiva
konsekvenser används i efterhand som ett sätt att legitimera projekten och
för att motivera nya satsningar. I Alingsås är detta tydligt, där anledningarna
till att projektet blev av i efterhand kan förefalla slumpmässiga och goda ar-
gument uppstått senare, som att satsningen på ljusdesign innebär att ljussätt-
ningen i kommunerna kan ske mer effektivt. Det i sin tur kan leda till att
offentliga miljöer görs tryggare, där den minskade brottsligheten under ok-
tober månad är ett exempel som motiverar satsningen i fortsättningen. En

48 Meningsskapande sker genom ”a frame, a cue and a connection” (Weick 1995 sidan 110 ff). 
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annan positiv aspekt av Lights in Alingsås är att människor promenerar och
är ute i friska luften under perioden, vilket gör dem friskare och som ett led i
att uppmuntra det anordnas stavgångspromenader. Även det ett argument
för fortsatt satsning på Lights in Alingsås. 

Trots att Tanumstrand inte endast mottogs positivt poängterar några av
respondenterna att kommunen var förutseende och att exploateringen är att
betrakta som ett sparande av mark. Detta argument bakom satsningen hade
inte fallit väl ut vid tiden för etableringen eftersom kritikerna vände sig mot
just exploatering och är således ett argument som hittats i efterhand. Numer
kan kommunen däremot sägas leva upp till argumentet eftersom kommunen
sedan blev försiktig och därför inte genomfört några större exploateringar.
Dessutom är motivet om en kust tillgänglig för alla något som kommunen
nu kan sägas leva upp till då anläggningen beskrivs vara till för ”Svenssons”,
medan andra delar av kusten är mindre tillgänglig och köps upp av bland
annat kapitalstarka norrmän.

Hur projekten upplevs speglar också den förväntan som fanns inlednings-
vis. En gemensam bild kan ge upphov till självuppfyllande profetior, att vad
som förväntas också blir det upplevda, något som förtydligar vikten av bilden
som skapas. Utgångspunkten för en självuppfyllande profetia är att individers
handlingar drivs av vad de tror på (Weick 1995; Ericson 1998). Att fastställa
vad projekten blev i efterhand är emellertid svårt eftersom betydelsen varierar
över tid. Jonsson (2010) menar att lokal samhällsutveckling är något som
växer fram och fylls med mening allt efter som, något som bekräftas här. Nya
händelser och omständigheter påverkar utgången och ny mening skapas. Ef-
tersom argument skapas i efterhand används de i nya projekt och det blir i vi-
sionsfasen viktigt att betona de positiva konsekvenserna och argumentera för
projekten genom formulering av en vision eller liknande. 

Motiv, faser och mening 
Detta avslutande avsnitt av analyskapitlen syftar till att koppla samman de tre
frågorna angående varför, hur och vad. En kvantifiering av studien skulle
kunna låta; 6 motiv, 7 faser och minst lika många meningar. Ett sätt att sam-
manföra dem är att koppla ihop motiven med när de uppstår och vad de leder
till eftersom det var tydligt att det fanns många motiv men att de varierade
över tid och därför inte utvärderats i efterhand. För att driva projektet framåt
behövs således olika motiv, ny fas – ett nytt motiv. I den inledande fasen, för-
beredelsefasen, är det viktigt att motivera projekten genom deras betydelse
för kommunen i framtiden. Det är i denna fas inte särskilt viktigt att visa kon-
kret vad projekten kommer leda till, snarare handlar det om att skapa en ac-
ceptans och förståelse för att projekten är betydelsefulla. Detta görs genom
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förhoppningsbaserade, visionära motiv kommunicerat genom prat om iden-
titet och tillväxt. Identitetsbegreppet i denna fas handlar framförallt om att
kommunen ska synas utåt och tillväxt fungerar som motiv eftersom det kän-
netecknar en framgångsrik kommun. 

I fas nummer två, tillfällefasen, ges tillfälle för kommunerna att satsa på
projekten. I denna fas är motiven inte längre lika breda, visionära och för-
hoppningsfulla. Det gäller här att fånga det tillfälle som ges och då måste mo-
tiven konkretiseras för att passa ihop med tillfället. Det tillfälle som ges kan
bestå i möjlighet att erhålla finansiering eller en rapport som pekar på pro-
jektens betydelse. Konkretisering sker då naturligt eftersom exempelvis en
möjlig finansiering är något konkret att förhålla sig till. Kalkyler och ekono-
miska beräkningar kritiseras här vanligen av projektens motståndare. Siffror
är enkla att förhålla sig till men vad som fås för de nedlagda medlen är svårare.
Därför är det här viktigt med goda exempel, som bland annat kan inhämtas
genom studiebesök. I denna fas kopplas politiska motiv på projekten för att
visa på riktigheten i dem men också för att visa på att kommunen är ansvars-
tagande. Det är inte längre endast för kommunens bästa utan för samhällets.
De politiska motiven är också ett sätt att konkretisera projekten genom att
de tydliggör för vem projekten är bra och varför. De politiska motiven är svåra
att argumentera emot och debatten vänder mot andra frågor, som storlek och
utformning.  

Tillfällefasen skrider över i konkretiseringsfasen. Motiven om identitet
kvarstår men det handlar nu mer om enhetlighet än om att synas. Enhetlighet
innefattar att alla arbetar mot samma mål, vilket underlättar vid ett stort pro-
jekt. Tillväxtmotivet, som inledningsvis främst fungerar som ett motiv som
visar på framgång, konkretiseras genom att siffror tas fram på hur många ar-
betstillfällen som projektet kommer att leda till och projekten kopplas till vi-
sioner om hur många invånare kommunen bör ha ett visst år. I denna fas är
det också viktigt att projekten har ett problem att svara emot, att det finns
ett behov av dem. I denna fas uppstår diskussioner och debatt om projekten
men också angående vad som är kommunens uppgift. Det blir viktigt att mo-
tivera projekten som bra för hela kommunen, vilket görs genom att placera
dem i ett sammanhang. 

I den fjärde fasen, ingen-återvändofasen, sker inlåsningar i processen som
gör att projekten inte längre går att dra tillbaka. De kommer att bli av. Kon-
kret består inlåsningarna av finansiering, avtal, beslut och partnerskap men
kan också uppstå på grund av prestige, som kan ha uppstått i en tidigare fas
men får här konsekvenser. Inlåsningarna i sig kan användas som motiv efter-
som om experter, partners eller finansiärer är villiga att satsa på projekten
tyder det på riktigheten i dem. I denna fas är det delvis andra frågor som kom-
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mer i ljuset och det är viktigt att motivera projektens storlek och utseende ef-
tersom projektens vara eller inte vara inte längre diskuteras. I denna fas har
projekten gått från att vara förhoppningsbaserade till att bli konkreta och mo-
tivet om enhetlighet betonas inte längre eftersom konkretiseringen i sig in-
nebär att finansiärer och partnerskap suddar ut de organisatoriska gränserna. 
I färdigställandefasen, är projekten nästintill etablerade och det blir här viktigt
att ta ställning i enskilda frågor eftersom projektens kritiker istället vänder sig
mot detaljer, som till exempel materialval och utformning. Det visade sig vik-
tigt att förhålla sig till aktuella debatter och samhällsfrågor men utöver det
försvinner de politiska motiven då andra frågor blir viktigare. 

I visionsfasen suddas de politiska motiven ut ytterligare eftersom projekten
här möter marknadens krav och det blir andra frågeställningar som hamnar i
första rummet. Identitet blir återigen viktigt som argument, fast i efterhand.
Här betonas projektens betydelse genom att på olika sätt formulera projektet
som en del i en övergripande vision för kommunen. Återigen är det viktigt
att kommunen syns, men det är också viktigt att projektet inte är det enda
som syns, i denna fas formuleras projektet som en del i en helhet. Här visar
sig svårigheten med att sudda ut tidigare identiteter, även om kommunen har
blivit något annat är de också samma som tidigare och alltid har varit. I denna
fas uppstår konsekvenser till projekten som kommunledningen inte kunnat
förutse och som utgör argument för att satsa vidare på andra projekt men
också på att utveckla det befintliga. Resonemanget för oss till den sista fasen,
fortsättningsfasen, eller ”a never ending story”. 

I fortsättningsfasen poängteras att projekten inte har något slut utan att
de fortsätter. Att projekten är etablerade och fysiskt finns på plats kan lika väl
ses som en början än som ett slut. I denna fas används återigen argument om
identitet och tillväxt som är förhoppningar om hur bra kommunerna kommer
att bli. Men i denna fas uppstår också nya problem att lösa, bland annat som
en konsekvens av tillväxten, som konkretiserar nya projekt och utveckling av
befintliga. Det var tydligt att en lösning på ett problem innebar att nya pro-
blem skapades som i sin tur krävde en lösning, en illustration över hur skapad
mening leder till ny handling. 

Avslutningsvis förefaller de två övergripande motiven identitet och tillväxt
fungera bra som motiv just på grund av att de är vaga och kan anpassas efter
hand – och i efterhand. Motiv är inte fasta, de förändras när projekten för-
ändras, en förklaring till projektens tillkomst ligger i deras förmåga att anpassa
motiv efter var de befinner sig. Att motiven, likväl mening förändras är inte
förvånade eftersom vad som är förnuftigt och värt satsa på i ett läge är något
annat i ett annat läge. Mening inte bara skapas, utan förändras i processen.  



220

Kommunala satsningar av betydelse – en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter



221

9  En fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter

Kapitel 9

En fråga om identitet, förnuft
och tillfälligheter 

Trots att inte siffror och annat lyfts fram som pekar på projektens betydelse,
succé eller misslyckande, har det varit tydligt att det kring projekten skapas
mening, uppfattningar och insikter. Mening om varför projekt etablerades,
mening angående hur det gick till och mening kring vad projekt betyder för
kommunen. Genom att sammanföra identitetsprojekten med meningsskapan-
deperspektivet har detta tydliggjorts. I föreliggande kapitel kommer studien
att knytas ihop och resultaten diskuteras i en vidare kontext. Studiens bidrag
ligger i ökad kunskap och förståelse för identitetsprojekt genom utveckling
av teori om identitetsprojekt, således en speciell teori skapad utifrån det em-
piriska fenomenet. Bidraget är således riktat till individer som intresserar sig
för stora kommunala projekt, hur de uppstår, växer fram och blir vad de blir.
Användningen av meningsskapandeperspektivet utgör i sig ett bidrag eftersom
det blir tydligt hur perspektivet kan appliceras på ett samhälleligt fenomen.
Det finns andra möjliga sätt att förstå projekten, meningsskapandeperspektivet
ger en bild, det blir andras uppgift att utifrån dessa slutsatser testa och utveckla
teorin. 

Varför, hur och vad – motiv, process och mening 
Identitetsprojekten har, trots att de är olika, flertalet gemensamma egenska-
per. Anledningarna till att projekten genomfördes var flera. Motiven varierade
med den fas projekten befann sig i, som en strategi för att driva processen
framåt och vissa motiv uppstod först när projekten fanns på plats, i efterhand.
Motiv kommer därför även fortsättningsvis uppstå och kopplas samman med
projekten. Förespråkare förknippar inledningsvis projekten med ideala bilder
av kommunen, projekten ska göra kommunerna framgångsrika, med stark
identitet och tillväxt. Projekten är i detta skede satsningar på mötesplatser,
tillväxt, utveckling och framgång. Vem säger nej till det? Men för att projekten
ska bli av gäller det att koppla samman de ideala bilderna med konkreta pro-
jekt och förespråkare måste övertyga andra om att exempelvis satsningen på
ett köpcentrum också är en satsning på en förstad. Häri ligger svårigheten,
för det är inte självklart och det är här projekten möter kritik. Alla vill att kom-
munen ska vara framgångsrik, växande och ha en stark identitet, men att det
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görs genom den föreslagna lösningen, projektet, är inte självklart. Avgörande
för att projekten ska bli av är således hur motiven översätts, hur de visionära
motiven blir konkreta projekt. Processerna är långa, det förefaller behövas tid
för att övertyga. Men förr eller senare händer något som motiverar projekten,
som gör att de passar in i bilden av kommunen. Projekten konkretiseras sedan
i varje steg av processen till dess att de är etablerade, då finns möjlighet att
göra dem mindre konkreta igen för att motivera nya satsningar och en vida-
reutveckling av kommunen. Trots att projekten har diskuterats länge är de,
när de uppstår, paradoxalt nog nyheter.

Studien har besvarat frågorna som sammanfattas i varför, hur och vad,
nedan ges svaren på frågorna översiktligt. 

Varför? Framtida idealtillstånd och lösningar på problem
Det finns inte ett varför, inte en anledning till att projekt genomförs, det finns
flera och de varierar över tid. Att de varierar över tid är anledningen till att de
inledande motiven i efterhand inte används och utvärderas. Motiven skiftar
från att vara förhoppningsbaserade, visionära till att bli konkreta för att sedan
återigen skifta tillbaka till att bli visionära i den avslutande fasen. I analysen
delades motiven upp i visionära för-att-motiv och traditionella på-grund-av-
motiv, det vill säga att projekten motiveras genom en idé om hur kommunen
ska vara och bli i framtiden men också av att ett problem ska lösas. I vissa
lägen betonades problemet och i andra det ideala tillståndet. Men samtidigt
var det aldrig endast det ena. Även om motivet var att skapa identitet, beto-
nades att det fanns problem med den befintliga. Och när problemet betona-
des, formulerades också anledningar till att det var av vikt att komma tillrätta
med dem, för kommunens, regionens och landets bästa. Det skiftade mellan
på-grund-av och för-att-motiven, men det fanns alltid lite av båda.

Problem fokuseras främst i brytpunkten mellan förberedelsefasen och till-
fällefasen. Här sker en överföring mellan de visionära idéerna till de konkreta
projekten. Eftersom för lite plats för turister, ett omodernt centrum eller en
kritisk ekonomisk situation är konkreta problem betonas detta för att skapa
acceptans för projekten. Att problemen inte betonas tidigare innebär inte att
de inte finns men att de blir tydligare när en konkret lösning identifieras, ett
tillfälle uppstår. Att andra kommuner satsar i olika projekt är ett exempel på
det, avsaknaden av identitetsprojekt i den egna kommunen kan då upplevas
som ett problem (men också fungera som ett motiv, varför inte här?). Att
kommuner och andra organisationer tar efter varandra kan tolkas härigenom,
det handlar inte endast om imitation (jämför Czarniawska och Sevón 1996).
Organisationer är aktiva medskapare av omvärlden och inte passiva mottagare,
aktörer i en organisation handlar inte endast för att skapa legitimitet (jämför
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Brunsson 1989) utan för att de tror att det är det bästa möjliga alternativet
utifrån den mening de skapat. 

I inledningen fastställdes att motiv bakom projekten var att skapa identitet
och tillväxt men att de var begrepp som gav mer frågor än svar, för vad menas
egentligen med det? Det visade sig emellertid att det faktum att motiven är
vaga är själva poängen med dem eftersom det ger tolkningsutrymme i ett se-
nare skede. De konkreta projekten kopplas ihop med de vaga motiven, vilket
innebär att projektet tillåts förändras. Studien visade också att identitet inne-
fattar två aspekter, att synas utåt och att skapa enhetlighet inåt. De två bety-
delserna av identitet betonades i olika faser. Inledningsvis var det viktigt att
synas utåt medan enhetlighet betonades då projektet konkretiserades eftersom
det här var viktigt att få organisationsmedlemmarna att arbeta mot samma
mål. De två aspekterna ansågs emellertid höra samman eftersom att bli mer
synlig utåt ansågs innebära en större sammanhållning genom att gränserna
mot andra blir tydligare. Samma utveckling gällde tillväxtbegreppet som in-
ledningsvis handlade om en allmän förståelse för att kommunen är framgångs-
rik, tillväxt är ett tecken på det. När projekten konkretiserades översattes
tillväxt till fler besökare, invånare och arbetstillfällen. 

Eftersom projekten symboliserar olika motiv vid olika tidpunkter är pro-
jekten flexibla och anpassningsbara. Vaga motiv om identitet och tillväxt åter-
kommer i det senare skedet av processen eftersom det återigen blir viktigt att
poängtera projektens positiva effekter i dessa termer och här placeras projek-
ten i framtida visioner, där just identitet och tillväxtargument är vanligt före-
kommande. Att projekten blir stora förklaras av att de inte endast löser
problem, de är också ett led i att uppnå en ideal bild och då krävs något stort.
För att uppnå ett idealt tillstånd krävs dessutom chansningar och risktagande,
för att vinna måste man satsa. Motståndarnas argument om risktagande och
chansningar (se Flyvbjerg 2005) innebär en bekräftelse för förespråkarna på
riktigheten i satsningen eftersom det är viktigt för dem att det är chansartat,
annars kan det inte heller bli succé. Men som konstaterats tidigare ligger också
en förklaring i processen, det vill säga hur projekten tillkommer förklarar del-
vis varför. 

Hur? Att ta tillfället i akt och ingen återvändo
Processen förklarar delvis varför projekten blir av och den förklarar hur, varför
just nu och varför projekten blir det de blir. Processen har beskrivits i sju faser
och kännetecknas av att den är lång men där de avgörande tillfällena inträffar
plötsligt. Processen inleds med idéer om hur kommunerna borde förändras
inför framtiden och någonstans i processen går projekten från att vara för-
hoppningsbaserade till att bli konkreta projekt. Studien visade att det i pro-
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cessen finns avgörande tillfällen när detta inträffar. För det första uppstår ett
tillfälle att satsa på projektet. En konkret möjlighet som gör det möjligt för
individerna att översätta idéerna till en konkret satsning. Individen spelar här
en viktig roll som meningsskapare av tillfällen, att översätta vad det innebär.
I de tre kommunerna handlade detta tillfälle om möjlighet till finansiering,
en utredning och en förfrågan. Tillfället uppstår utanför organisationen, men
organisationen har skapat möjlighet för att kunna ta det tillvara.

Nästa avgörande tillfälle är det som har benämnts ingen-återvändo. Här
sker inlåsningar som gör att projekten kommer att bli av, det går helt enkelt
inte att dra dem tillbaka. Inlåsning är ytterligare ett sätt att konkretisera pro-
jekten och innebär i sig motiv för projekten. Exempel på inlåsningar är ingå-
ende av partnerskap, finansiering som ställer krav på kommunen, politiska
beslut eller att det uppstår prestige som gör det omöjligt att avbryta projekten.
Dessutom binds fler personer upp kring projektet och engagemanget ökar
med tiden. Tiden är därför i sig en faktor som är avgörande när projekten väl
blir av, det blir helt enkelt dags. Kommunledningen skapar också själv inlås-
ningar eftersom de organiserar verksamheten på nya sätt i nya konstellationer,
vilket i ett senare skede talar för fler projekt och utveckling av befintliga.
Genom att skapa turistorganisationer eller näringslivsorganisationer skapas
också förutsättningar för att dessa frågor accepteras och diskuteras. Enligt
Weick (1995) skapar individer mening genom att placera och sortera händel-
ser med tvetydliga innebörder i välkända format. Genom att placera projekten
i den politiska beslutsapparaten och i organisatoriska lösningar kan det visio-
nära och förhoppningsfulla, men otydliga, bli konkret och stabilt. Något som
individer kan hantera och förstå – de har skapat mening. Sammanfattningsvis
kan förklaringar som finns i processen sammanfattas till tre stycken; förutsätt-
ningar, tillfällen och inlåsningar. 

Mening skapas genom kommunikation och processen kännetecknas av be-
rättelser. Det viktigaste är inte att berättelserna är ”sanna” utan vad de för-
medlar. Inledningsvis berättades det om hur bra kommunen kommer att bli
i framtiden med hjälp av projekten, det vill säga att identiteten beskrevs
genom att illustrera ett framtida idealtillstånd. Genom språket motiveras också
projekten, framtida idealtillstånd, i termer av vad projekten anses leda till, har
emellertid ibland angetts vara överdrivna och till och med lögnaktiga (jämför
Flyvbjerg med flera 2002). Detta har motsagts av andra som menar att felak-
tigheter i kalkyler och planer beror på osäkerhet (se Van Marrewijk med flera
2008). Studien visar att båda delvis har rätt. Inledningsvis är projekten kopp-
lade till visionära tankar om kommunen och det fanns i kommunerna en upp-
fattning om att kalkyler i detta stadium var osäkra och inte skulle tas på allvar.
Men å andra sidan finns det inget som tyder på att förespråkare manipulerar
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och ljuger. Vad de gör är att skapa mening genom språket. Genom att ”snacka
upp” projektet finns en större möjlighet att det också blir så bra som de påstår,
detta eftersom ”language is action” (Winograd och Flores 1986 citerad i
Weick 1995 sidan 44). Verkligheten existerar i språket och som Weick (1995)
betonar är vad som ligger utanför vad vi kan förstå inte heller möjligt att uttala
sig om, men vi skapar förklaringar som vi kan greppa. Därför är det i proces-
sens sista steg av vikt att projektet också kan uppvisa att det har varit till nytta
för kommunen. Det var tydligt att det i kommunerna här handlade om en
allmän uppfattning om bra eller dåligt, lyckat eller misslyckat. Det som hör
till frågan om vad. 

Vad? ”A never ending story” – projekt leder till fler projekt 
och problem att lösa 
Frågan angående vad projekten leder till hör ihop med det sista steget i pro-
cessen, åtminstone om frågan kopplas till vad som sker efter att projekten är
etablerade. Det finns emellertid andra sätt att tolka frågan eftersom processen
i sig får följder och konsekvenser. Beroende på hur frågan tolkas genereras
olika svar. Om frågan koncentreras till efter etablering är frågan enkel att be-
svara genom att när projekten har genomgått alla faser blir de förr eller senare
bra eller åtminstone accepterade. Det finns för mycket prestige och engage-
mang involverat för att projekten inte ska bli bra och accepterade, men det
kan ta olika lång tid. Anledningen är att det konstrueras ett syfte och ett motiv
som projekten svarar mot, något som illustreras genom att motiven föränd-
rades och inte hade speciellt mycket med det inledande syftet att göra. An-
ledningen till att projekten alltid accepteras kan också förklaras genom den
retrospektiva aspekten av meningsskapandet, då individer i efterhand kopplar
ihop olika händelser med projekten och ger det mening. Den röda tråden
identifieras även då den inte med säkerhet finns. Detta sker emellertid inte
endast i efterhand, när projektet är etablerat, utan också efter hand. Under
processens gång omtolkas projekten och projekten tillskrivs konsekvenser i
de olika faserna och de kan i sig göra att motiven omformuleras.

Om istället ett mer processorienterat förhållningssätt anläggs är frågan mer
problematisk att besvara eftersom projekten inte tar slut, det finns inget efter
att ta ställning till. För vad ska mätas och när? I efterhand pekas inte på siffror
om hur mycket ekonomin har påverkats eftersom konjunkturen samt utjäm-
ningssystemet gör det svårt att avgöra. Och även om kommunerna växer är
det svårt att nå de uppnådda befolkningsmålen, de anges snarare i efterhand
vara något som pekar ut en riktning. Riktningen i sig fungerar som ett motiv
till projekten eftersom de då placeras i ett större sammanhang och en vidare
process, vilket i sin tur innebär att det är svårt att ställa dem till svars. Hur det
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går för projekten kan alltid förklaras genom att peka på förändringar i kon-
texten men projekten i sig visar att kommunen vill och kan samt är handlings-
kraftig och vågar. 

Poängen med ovanstående resonemang är att projekten ges mening och
att kategorisera något som bra eller dåligt, att etikettera projekten, är ett sätt
för individer att göra det. Detta sker också genom att projekten placeras i väl-
kända format och sammanhang som exempelvis i visionsdokument. Härige-
nom skapas i efterhand en insikt om vad kommunen egentligen har gjort och
var den är på väg. Att mening skapas i efterhand illustreras också genom att
det skedde en sammanblandning mellan varför och vad. På frågan varför pro-
jekten etablerades besvaras frågan angående vad de anses ha lett till. De upp-
levda effekterna blir motiv i efterhand, något som förklarar att inledande
motiv glöms av och inte i efterhand utvärderas, det finns helt enkelt nya motiv
som projekten svarar mot. Denna sammanblandning får vidare konsekvenser
genom att projekten utvecklas och leder till andra projekt. De effekter som
uppstår i efterhand blir motiv i andra projekt och till att satsa vidare, varför
de också senare är motiv. Därav utgör projekten ”never ending stories”, de
lever vidare genom att de utvecklas eller genom att de ger upphov till andra
projekt. Det är emellertid här viktigt att projekten uppfattas som lyckade an-
nars finns risken att en försiktighet infinner sig, vilket leder till att det tar tid
innan nya projekt inleds. En positiv mening leder till en kultur som gynnar
förändring medan en negativ leder till försiktighet.

Eftersom projekten är mycket på en gång – det finns många varför, många
hur och många vad – är det inte helt enkelt att sammanfatta dem utan att bli
för omfattande, men här görs ett försök. Modellen ska inte ses som det enda
projekten är men väl det mest utmärkande. 

FAS – Hur MOTIV – Varför MENING – Vad 

1. Förberedelsefasen Visionära motiv om identi- Organisationen vänjer sig 
tet och tillväxt. Framtida vid att något kommer att 
idealtillstånd. Identitet inträffa. Berättelser viktiga. 
handlar om att synas. 

2. Tillfällefasen Motiven konkretiseras. Organisationen fångar
Identitet översätts till en- tillfället som ges. Slumpen
hetlighet för att skapa accep- är ingen förklaring. De
tans för förändringen. visionära motiven översätts
Tillväxt översätts till siffror. till de konkreta tillfällena.

3. Konkretiseringsfasen Projekten får politiska motiv Debatt angående vad en 
som visar att kommunen kommun bör och inte bör 
tar ansvar för samhällsut- göra. Prestige kan uppstå, 
vecklingen. Projekten är inte fler individer låses upp kring 
endast till för kommunen.  organiseringen av projekten. 
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FAS – Hur MOTIV – Varför MENING – Vad 

4. Ingen återvändo-fasen Inlåsningar fungerar som Inlåsningar i processen gör 
konkreta motiv och sådant projekten ännu mer konkreta.
som legitimerar projekten. Inlåsningar i form av partner-

skap, avtal, finansiering, poli-
tiska beslut och prestige. 

5. Färdigställandefasen De politiska motiven får Projekten möter marknadens 
stryka på foten. Konkreta krav och praktiska lösningar 
motiv, upplevda effekter fun- går före politiska visioner. Nya
gerar som motiv i efterhand. organisatoriska lösningar.

6. Visionsfasen Återigen betonas vikten av Visioner formuleras, behov av 
projekten genom visionära att veta vad kommunen nu är 
motiv formulerade som visio- och var kommunen är på väg. 
ner. Motiv som betonar vik- Kategorisering. Svårt att 
ten av projekten i efterhand. sudda ut tidigare identiteter. 

Medskapande – sätter press på
sig själva och andra.

7. Fortsättningsfasen – Vaga motiv om en förbättrad Nya problem uppstår och nya 
”a never ending story” kommun i framtiden, bland lösningar identifieras. Det 

annat genom prat om identitet uppstår ett tillfälle för andra 
och tillväxt. satsningar. Projekten föränd-

ras och utvecklas. Projekten
blir på sikt accepterade och
omtyckta. De hittar sin plats. 

Figur 2. Fas, motiv och mening.

Vad betyder detta i kommunerna? Ett strategiexperiment
Studien visar att det inte går att bestämma varken när ett projekt startar eller
när det slutar och det finns ingen given mening med projekten eftersom de
svarar mot olika motiv i olika faser. Studien visar dock att projekten förr eller
senare blir accepterade. Projekten går från att vara visionära och förhopp-
ningsbaserade till att bli konkreta i form av byggnader och event. Däremellan
är det olika strategier som ledningen tar till och händelser som förklarar att
projekten blir av. Motiv och argument spelar en avgörande roll då identitet
och mening grundas i kommunikation. Ett tankeexperiment illustrerar hur
ovanstående resonemang kan användas för att förstå vad för strategier en kom-
munledning ska ha för att genomdriva ett projekt. Experimentet är ett tyd-
liggörande men innebär inte att kommunala aktörer bör eller kan tänka så
här eftersom det först i efterhand är det möjligt att urskilja strategierna. 

Skapa förutsättningar! Studien visade att även om det kan förefalla som
om projekten uppstod slumpmässigt har idéer och tankar om dem funnits
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under en längre tid. Idéer är därför ett sätt att skapa förutsättningar för pro-
jekten att uppstå när tillfälle ges. Därför är det viktigt att kommunledningen
skapar dessa förutsättningar genom att diskutera vad man vill vara och bli.
Visioner kan vara bra utifrån denna aspekt, inte som strategi, men som ett
sätt att vänja organisationen vid att kommunen är på väg någonstans och vill
bli något annat.

Fånga tillfället! Projektens inledning är omöjlig att fånga eftersom de ofta
funnits en lång tid, i någon form. Detta bland annat eftersom projektet i ef-
terhand kopplas ihop med tidigare tankar om andra projekt och på sikt kopp-
las projekten ihop med allmänna tankar i kommunen om utveckling. Men
någonstans i processen finns tillfälle att satsa och det gäller för kommunled-
ningen att fånga detta tillfälle. Att fånga ögonblicket, ta tillfället i akt och
koppla samman den visionära idén om utveckling med tillfället som uppstår.
Här bör motiven vara konkreta eftersom det finns ett konkret projekt att ar-
gumentera för.

Var visionär! Hur projekten argumenteras och hur berättelserna av dem
sprids är betydelsefullt. Här har kommunledningen en viktig roll som både
meningsskapare och meningsgivare. Viktigt att poängtera är att motiven och
argumenten förändras under tiden, varför kommunledningen även utgör me-
ningsförändrare. För att driva ett projekt framåt bör motiven anpassas till
fasen projektet befinner sig i, i inledningsstadiet behövs visionära idéer, inte
minst om kommunledningen vill att projektet ska vara stort. Att argumentera
för ett stort projekt är också ett sätt att ”hoppa över” frågan om projektets
vara eller inte vara och är således en strategi för att inleda etableringsprocessen. 

Håll ut! Studien visar att det som kommunledning är viktigt att hålla ut,
projekten tar lång tid men även i de fall där processen har varit mödosam har
projekten på sikt accepterats. Syftet med projektet har förändrats flera gånger
men en sådan konkret satsning som ett identitetsprojekt kommer förr eller
senare att passa in i kommunens karaktär. Det finns inlåsningseffekter som
gör det enklare att hålla ut, uppkomsten av prestige gör det exempelvis svårt
att som individ avbryta ett inlett projekt. Här gäller för förespråkare att fram-
stå som ödmjuka och lyssnande men samtidigt inte släppa den stora frågan,
projektets vara eller inte vara. 

Låt marknaden ta över! Studien visade att i de fall kommunerna varit ef-
tergivna i detaljfrågor förändrades detta i efterhand. I den fasen då kommunen
möter marknaden är det svårt att upprätthålla kommunala krav, för varför
etablera ett köpcentrum och sedan inte låta det att gå med maximal vinst? I
denna fas lägger kommunledningen över ansvaret på marknaden eller andra
aktörer som involveras för att styra projektet. Argumenten är att kommuner
inte ska bedriva kommersiell verksamhet men det är också ett sätt att frånsäga
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sig ansvar. Om inte kommuner ska bedriva kommersiell verksamhet kan man
fråga sig varför de alls startar dessa processer. Som strategi är det ett sätt att
komma bort från den offentliga sektorns byråkrati och låta projektet utvecklas
på egen hand. En lösning här är också att bilda organisationer som ligger
utanför de traditionella kommunala beslutsorganen. 

Hitta motiven i efterhand! Efter att projekten har etablerats är det viktigt
för kommunledningen att koppla ihop det positiva som sker i kommunen
med projektet och därigenom skapa en röd tråd. Det kan handla om oväntade
effekter men där det i efterhand förefaller självklart att de hör ihop med pro-
jektet. Kommunledningen har här en betydande roll, det handlar om att
sprida information som placerar projekten i positiv dager och argumentera
för att det hör ihop.

Etikettera! För att sprida den mening som har skapats är en strategi att
etikettera projekten som lyckade. I detta skede är det återigen bra att vara vag
och oprecis eftersom det inte är siffror eller utredningar som återges som det
viktigaste tecknet på hur projekten har gått, utan den allmänna uppfattningen,
”snacket” i kommunen. Eftersom mening sprids genom språket och om alla
säger att det har varit bra, så är det väl också så? Cirkeln har slutits, de vaga
argumenten om identitet och tillväxt svarar mot lika vaga argument om hur
bra projekten har blivit.

Skapa rationella forum! På samma tema som strategin att etikettera pro-
jektet är det sedan viktigt att förmedla bilden av vad kommunen nu är och
har blivit genom att föra in projektet i ett rationellt sammanhang. Det var en
tydlig strategi i kommunerna även om det också handlade om att övertyga
sig själv, för att förstå den identitet som skapats. Även om kommunen har
flera olika identiteter är det här möjligt att föra samman dem, att få dem att
höra ihop. Handboll och Allum som i Partille eller Ljus och kaféer som i
Alingsås, det är här viktigt att placera projektet i ett sammanhang, en helhet.
En helhet som också gör det självklart att en satsning på ett köpcentrum är
en satsning på en förstad och en mötesplats, eller att en satsning på ett ljus-
projekt är en satsning på en experimenterande kommun.  

Starta nya projekt! Beroende på den skapade allmänna uppfattningen om
projektet finns det möjlighet att inleda nya projekt. Det beror på att projekten
i sig skapar nya problem vilket är möjligheter för andra projekt. I samband
med stora kommunala satsningar förefaller det stämma att problem också är
möjligheter och i enlighet med Weick (1980) är problem därför inte ett bra
begrepp för vad det är som kommunerna möter.

Om man vänder på frågan, hur en aktör som vill hindra ett projekt ska
agera, så är det av två anledningar en svårare fråga att besvara. För det första
har projekten i denna studie blivit genomförda, vad än de som försökte hindra
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projekten gjorde, gjordes det inte tillräckligt bra. För det andra är ett hind-
rande av ett projekt vid ett tillfälle ingen garanti för att det inte blir av vid ett
senare tillfälle. Om resonemanget kopplas till strategierna går det emellertid
att utläsa en del av vad de som försökte hindra projekten gjorde för fel. Det
kan förefalla rimligt att gå hårt fram och vara totalt emot utveckling och ex-
ploatering men det visade sig inte vara någon vidare bra strategi eftersom fö-
respråkare betonar att förändring är ofrånkomligt och de som hävdar
motsatsen tas därför inte på allvar. Att försöka hindra genom att debattera
detaljfrågor visade sig inte heller vara någon vinnande strategi, snarare innebar
det att kostnaderna steg eftersom projektet fick anpassas, men stoppades
gjorde de inte. Att göra satsningen till en prestigefråga förefaller inte heller
vara en lösning eftersom det gör förespråkarna än mer bestämda, vilket leder
till inlåsningar. Kanske är en strategi som motståndare att spela spelet som fö-
respråkarna gör, inledningsvis vara visionära, senare konkreta och förändra
argument under tidens gång. Projekten är emellertid formbara, bara för att
ett projekt börjar diskuteras behöver det inte bli av och det behöver inte bli
som det sägs. Att diskussioner inleds innebär ofta att något inträffar men inte
nödvändigtvis i enlighet med vad som först diskuterats.

Även om projektens etablering, i efterhand, uppges bero på olika motiv
och argument, ligger en del av förklaringen i processen. Det fanns sådant som
talade för projekten och motiverade dem som inte kommunledningen hade
kontroll över. Processen och motiven studeras här i efterhand och det är först
då samband och mönster kan urskiljas. Detta i enlighet med meningsskapan-
deperspektivet men givetvis är det inte så det går till i kommuner, det är in-
formation som inte fanns vid tiden det begav sig. Strategierna ska tolkas som
är och inte bör – men som ett experiment illustrerar och tydliggör de studiens
slutsatser. 

Identitetsprojekten ur ett meningsskapandeperspektiv

”Sense may be in the eye of the beholder, but beholders vote and the majority
rules.” (Weick 1995 sidan 6)

Citatet poängterar vikten av den mening som skapas och det faktum att social
konstruerad mening är betydelsefull för framtida handlingar. Meningsskapan-
deperspektivet är ett sätt att studera identitetsprojekten som fokuserar pro-
cesser snarare än stabila enheter och organisering snarare än organisationer.
Dessutom betonas individer istället för institutioner (Hernes 2008). Perspek-
tivet har tillfört aspekter som annars inte hade framkommit och nedan disku-
teras identitetsprojekten med betoning på några av perspektivets främsta
poänger. 
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Medskapande – ”We create what we confront” 49 

Medskapande betonar individens roll i skapandet av mening, det finns inte
en färdig omvärld att agera mot utan individen är medskapare. Vi skapar det
vi konfronterar. Citatet i rubriken ger både en positiv och en logisk känsla.
Det är positivt att tänka att alla, organisationer och individer, själva skapar
sina förutsättningar. Det är en styrka hos Weick, han förminskar inte den in-
dividuella aspekten till förmån för institutionella tryck som individer måste
förhålla sig till. Men det är också logiskt, för vem skapar förutsättningar om
inte vi? Hur medskapandet tar sig uttryck i kommunerna i samband med iden-
titetsprojekten kan illustreras på fyra olika sätt.

För det första innebar satsningarna i sig ett medskapande. Genom att satsa
på ett identitetsprojekt sätter kommunen press på andra kommuner men
också på sig själva att leva upp till det som projektet lovar. För det andra är
medskapandet tydligt i samband med att projekten i efterhand placeras i ett
större sammanhang, i till exempel en vision. Genom att placera projektet i en
helhet skapas både förutsättningar och förväntningar på vad kommunen fram-
över ska göra. Detta motiverar i sin tur fler satsningar, vilket är det tredje
sättet medskapande illustreras. Det innebär att i samband med ett projekt för-
ändras kommunen, vilket gör att nya problem måste lösas och att nya krav
ställs. Citatet; ”We do something and the situation is forever changed, and those
changes affect us” (Weick 2009 sidan 190) illustrerar väl detta. Medskapande
är också synligt i samband med alla de val som görs längs vägen. Till exempel
kan kommunen som organisation välja att lyssna på opinionen eller inte och
alla val som görs måste hanteras i ett senare skede. Som Weick har betonat är
inte problemet att det finns för lite information och valmöjligheter, snarare
är informationen för omfattande och för otydlig. Val görs hela tiden. För det
fjärde innebär medskapande i samband med projekten att möjligheter skapas
att fånga ögonblicket när tillfälle ges. Medskapande innebär därför att orga-
nisationen är redo för förändring eftersom den säger sig vara det. Detta be-
tonar också språkets och kommunikationens betydelse i meningsskapande.
Det är genom prat om att förändra och genom idéer om hur kommunen bör
vara som tillfälligheter kan tas tillvara.  

Retrospektivt – ”Life can only be understood backwards but must be lived
foreward” 50 

I efterhand – när projekten har gått från idé till etablering – kan de förstås,
men först då. Att meningsskapande sker i efterhand är en av de mest betonade

49  Gioia 2006 sidan 1715. 
50 Kierkegård, citerad i Gioia 2006 sidan 1713. 
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egenskaperna av meningsskapande. Detta är också vad som sker i intervju-
situationerna, berättelserna angående varför projekten etablerades, växte fram
och vad de har lett till återgavs med facit i hand. Att analysera projekten på
detta sätt ger upphov till åtminstone tre funderingar. För det första blir det
tydligt att det inte går att analysera och beskriva projekten i termer av kausala
samband av den anledningen att det inte föreligger några. Det finns inled-
ningsvis förhoppningar om vad projekten ska leda till men de är så pass vagt
formulerade att det i efterhand är omöjligt att mäta om de har inträffat eller
inte. För hur mäts identitetsförändring? Detta är emellertid inget problem,
snarare en förutsättning för att projektet ska kunna växa och formas med
tiden. Att identitet och tillväxt i efterhand återges som viktiga motiv är in-
tressant, för när respondenterna berättar om processen identifieras andra
motiv, men dessa förefaller ha tappats längs vägen. Det retrospektiva innebär
här inte endast vad som sker efter etablering, utan också det som sker under
processens gång, efter hand. 

För det andra innebär den retrospektiva aspekten att individers inledande
förväntningar kan påverka vad projekten i efterhand anses ha inneburit. Det
betonar vikten av språket för att beskriva projekten, som kan göra att projek-
tens betydelse ”snackas upp”. Förväntningar kan vara avgörande för hur pro-
jekten i efterhand upplevs, om individer förväntar sig succé är det större
möjlighet att det blir så. Det är detta som Weick benämner självuppfyllande
profetior; ”people create and find what they expect to find” (Weick 1995 sidan
35). För att kunna leva upp till förväntningarna måste de således först skapas.
Sedan måste kommunledningen argumentera för att kommunen har levt upp
till dem, vilket är lika mycket upp till dem som till någon annan att bedöma. 

För det tredje innebär retrospektivitet att mönster identifieras och det ska-
pas helheter och röda trådar som inte är tydliga förrän i efterhand. I efterhand
kopplar aktörerna i kommunerna samman projekten med allt annat som
skedde i kommunerna. Detta är enkelt att göra retrospektivt, att koppla sam-
man händelser med andra händelser som inte nödvändigtvis är sammankopp-
lade. Weick (2009 sidan 159) formulerar det som att; ”sooner or later
everything is connected to everything else”. Därför är en satsning på ett köp-
centrum eller en turistanläggning bra för näringslivet, för vården och för sko-
lan. Allt hänger samman där det handlar om att se hela bilden. För att
motivera denna bild är visionsdokumenten betydelsefulla och att i efterhand
bestämma och argumentera för vad projekten har inneburit. Visionerna mo-
tiverar i sig nya projekt genom att beskriva kommunen i ett framtida tillstånd,
det tidigare refererade ”future perfect thinking”, vilket gör det enklare för
individer att acceptera förändring. Och cirkeln är sluten. 
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Meningsskapandets sju egenskaper
Meningsskapandet har beskrivits av Weick genom sju egenskaper och identi-
tetsprojekten går att beskriva genom dessa sju; identitet, socialt, pågående,
medskapande, retrospektivt, ledtrådar och rimlighet. Två av dem har redan
diskuterats, här följer en genomgång av alla samlat. Identitet innebär att de
tolkningar som görs och den mening som skapas sker på basis av individens
och organisationens identitet. Hur projekten mottages kan kopplas till reso-
nemanget om ”not-in-my-backyard”, individer är generellt positiva till för-
ändring men inte om det inkräktar för mycket i vardagen. Identitet visade sig
också vara ett motiv till att förändra, på grund av den identitet som föreligger
efterfrågas förändring. Men samtidigt visade det sig svårt att sudda ut en exi-
sterande identitet, det skapas visserligen en ny men den existerar parallellt
med de befintliga. Alingsås är fortfarande potatisstaden, men är också ljussta-
den. Det är rimligt eftersom ny mening skapas på basis av de existerande re-
ferensramarna. Den tidigare identiteten är en del av den befintliga och finns
således kvar. 

Mening skapas inte i enskildhet, utan tillsammans med andra, därav den
andra egenskapen, socialt. I samband med identitetsprojekten var detta tydligt
eftersom en individ inte ensam kan driva igenom ett projekt i en kommun.
Även om enskilda individer var drivande i processen var det nödvändigt att få
med sig en majoritet för att projekten skulle bli av. En majoritet som delade
samma mening. Att meningsskapande är pågående är tydligt i samband med
identitetsprojekten av den enkla anledningen att de inte hade något slut. Pro-
jekten levde vidare genom att de förändrades och gav upphov till nya projekt
och nya problem. Att meningsskapandet är pågående var också tydligt efter-
som motiven förändrades under tidens gång. Medskapande har tidigare dis-
kuterats som en av meningsskapandets viktigaste aspekter. Att kommuner
aktivt skapar sin omvärld och inte är en passiv mottagare till kontextuella för-
ändringar var tydligt och identitetsprojekten är i sig en illustration av det.
Genom att etablera ett identitetsprojekt förändras kommunen, vilket innebär
nya förväntningar och nya krav att svara mot. Den retrospektiva aspekten av
identitetsprojekten har även den diskuterats tidigare och var tydlig bland
annat genom att det i efterhand fanns behov av visionsdokument, där det
svart på vitt fanns uttryckt var kommunen befann sig och var på väg. Aspek-
terna pågående och medskapande illustreras tillsammans genom att det var
tydligt att betydelsen av projekten inte endast uppfattades i efterhand utan
också efter hand. Detta poängteras också genom egenskapen att ledtrådar
eftersöks och identifieras, vilket de gjorde i och med att motiven förändrades
när händelser inträffade som pekade åt ett visst håll, det tolkas utifrån projek-
tet och kan användas som argument för fortsatt utveckling. Den röda tråden
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eftersöks och skapas även om den inte alltid existerar, vilket hör samman med
den sista egenskapen, rimlighet. Det görs inga omfattande utredningar angå-
ende vad projekten har inneburit men pratet, ledtrådar, i kommunen är av-
görande. Och om kommunens invånare säger att de tycker om och besöker
kommunens köpcentrum, turistanläggning och kulturevent är det väl så?

Praktiska implikationer – vart är kommunerna på väg? 
Arbetet med denna studie har handlat om att skapa mening av de svar som
genererats, om att koppla ihop händelser med varandra och att skapa en röd
tråd. Arbetet med studien är en form av meningsskapande där jag på förhand
förväntade mig att se vissa saker i kommunerna. Studien har överraskat, bland
annat genom att projekten är så mycket på en och samma gång. Jag hade för-
väntat mig att studera tre avgränsade projekt men där stora delar har handlat
om kommunal utveckling i stort. Att det är på detta viset är, med facit i hand,
inte förvånande och det går att härleda till den fråga som formulerades i in-
ledningskapitlet angående vad för samhälle vi nu lever i. Det kan finnas an-
ledning att återkomma till frågan. Ett annat samhälle, ett nytt samhälle, ger
upphov till nya frågor att hantera för kommunen och i förlängningen krav på
förnyelse av den kommunala organisationen. En kommun har idag andra upp-
gifter än tidigare och anledningen förefaller vara att kommuner som organi-
sationer har tagit på sig fler uppgifter. De måste inte bygga nytt och modernt
eller anordna event, men de gör det i alla fall. Kommunen har intagit en ny
roll med ett ansvar för utvecklingsfrågor, för samhällets bästa. Det går att
förstå kritiken som pekar på att kommunerna borde satsa på skolan, äldrevår-
den eller fler dagisplatser om de nu har medel över och inte på ett identitets-
projekt. Men eftersom den tid vi lever i handlar om att synas, är det viktigt
att inte endast satsa på basverksamheten. Inställningen är att en kommun inte
endast kan göra en sak, den måste utvecklas på flera håll och det som skapar
tillväxt gynnar samhället och den kommunala basverksamheten också, förr
eller senare. Härom går det alltid att argumentera och visst ligger det något
i det. I vår tid är tillväxt alltid bra, det värsta som kan hända är att inte växa. 

Andra förväntningar och nya uppgifter innebär förändrade organisatoriska
lösningar. För att kunna satsa på ett identitetsprojekt behöver kommunen
samarbeta över gränserna. Partnerskap bildas där kommunen är en av flera
parter. Detta leder till att beslut fattas gemensamt och den kommunala ut-
vecklingen är en fråga som inte endast ligger på den kommunala organisatio-
nens bord, utan är utspridd på olika aktörer. Utvecklingen innebär ett
utsuddande av gränser, inte endast organisatoriskt. Att kommunledningen
talar försäljningssiffror och näringslivets företrädare talar om kommunal ut-
veckling tyder på att intressena också är delade. Att beslut fattas inom kom-
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munstyrelsen och kommunfullmäktige har givetvis sin naturliga förklaring
men är något som partnerskapen förefaller luckra upp. Beslut fattade på tra-
ditionellt sätt beskrivs inte sällan som långsamma, tröga och byråkratiska. Det
är inte beslutet i sig som är det viktiga, istället fokuseras handling, att det ska
hända något och då går det inte att invänta den demokratiska beslutsproces-
sen. Inställningen är att experter vet mer än lekmän och därför bör påverka
besluten som ska fattas. För att driva ett identitetsprojekt är det ingen förut-
sättning att vara politiker, det har mer att göra med person än med funktion.
Snarare beskrivs politiker ha mer att förlora på att driva sådana här satsningar
än vad tjänstemän har, bland annat då politiker företrädesvis har en fyraårs-
period i åtanke när de planerar kommunens utveckling. Identitetsprojekten
är utvecklingsprojekt och inte politiska projekt i första hand. Men den poli-
tiska processen och dess tröghet är ibland en fördel för att nå ”ingen-åter-
vändo”, just på grund av trögheten och det politiska spelet. Ett politiskt beslut
går att lita på. De organisationer som skapas efter det att projekten har nått
”ingen-återvändo” tilldelas en stor betydelse för kommunens fortsatta ut-
veckling. Finns organisationen finns möjligheten att fånga tillfällen framöver.
Organisationen är ett sätt att förbereda kommunen på kommande utmaningar
och tillfällen att fånga. 

Utvecklingen med partnerskap och utsuddade organisatoriska gränser stäl-
ler emellertid krav på kommunen som de beslutande inte kunnat förutse. Att
satsa på något specifikt innebär att något annat hamnar i skymundan och be-
höver hanteras. Till viss del är en satsning på ett identitetsprojekt ett sätt att
flytta problemen. Studien visar att även om projekten får stå till svars för att
vara en enskild, isolerad satsning på något specifikt, ingår de i en större sats-
ning på att utveckla kommunen inför framtiden och bör därför tolkas som en
del i en helhet. De vaga och breda motiven är viktiga på grund av att projektet
inte ska avgränsas, då det ju är till för alla och allt. Men lösningen är konkret
och här skapas osäkerhet. Projekten har vaga och breda motiv där svårigheten
ligger i att veta vad kommuninvånare efterfrågar. Kommunerna är producen-
ter av livskvalitet och det ställer höga krav. Kommunen som organisation har
ersatt präster under renässansen samt adelsmännen och godsherrarna dessfö-
rinnan. Nu är det de kommunala aktörerna som står bakom och ansvarar för
denna utveckling, och om inte de utvecklar och bygger nytt, vem ska då göra det?

Fortsatt forskning 
I kommunerna var det tydligt att lösningen av ett problem skapade nya, som
krävde fler lösningar. Det samma gäller denna studie, studien ger svar men
väcker också frågor. Det finns många olika aspekter av projekten som kan för-
djupas och analyseras mer. Och det finns fler projekt och satsningar. De olika
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frågorna angående varför, hur och vad kan testas på andra projekt i andra
sammanhang för att ytterligare öka insikten om fenomenet. Det kan handla
om andra typer av kommuner, till exempel kommuner som möter problem
som befolkningsminskningar eller en problematisk finansiell situation. Det
kan också vara projekt i andra länder och andra kontexter och spännande hade
varit att studera riktigt stora projekt, som till exempel Olympiska spelen i Lon-
don 2012 eller varför inte satsningar i samband tillväxten i Sydostasien. Nyc-
kelaktörer kan intervjuas och jämföras med denna studies resultat, som ett
sätt att testa studiens relevans.

I denna studie anlades en retrospektiv ansats, projekten studerades när de
väl fanns på plats, när de var etablerade. Det skulle vara intressant att studera
hela processen i nutid, att inleda när projekten börjar diskuteras och sedan
följa med under perioden. Kanske blir det inte ens något projekt, vilket i sig
är intressant, för vad är det som stoppar projekten, åtminstone tillfälligt? Stu-
dien ger också upphov till allmänna frågor angående vad för utmaningar kom-
muner möter och hur kommunledningen tar sig runt dessa. Ett motiv bakom
projekten var att det gällde att följa utvecklingen på grund av den omvälvande
och osäkra omvärlden där man aldrig vet vad som kommer att inträffa. Hur
dessa utmaningar och problem hanteras är ett möjligt forskningsområde. För
tillfället för intervjuerna var det samhällsekonomiska läget något som skapade
oro, men i efterhand föreföll det inte ha någon större inverkan, hur förklaras
det? 

Att projekten blir vad de blir har här förklarats av att det uppstår ett tillfälle
som fångas, det projekt som blir av handlar om att det passar ihop med den
visionära bilden av kommunen som tidigare skapats. Exakt vad det blir för
projekt kan därför förefalla slumpmässigt och här kan mer forskning behövas.
Ytterligare en aspekt som kan vara värd att titta närmare på är det faktum att
projekten utgör ”never ending stories”, de tar inte slut men ändrar skepnad.
Projekten fortsätter att utvecklas efter studiens avslut och kan därför även
fortsättningsvis följas. Studien skulle också kunna breddas och andra grupper
än kommunledningen och de medverkande i organiseringen av projekten kan
utgöra respondenter. Fås en annan bild? Detsamma gäller angående de olika
samarbetena med näringslivet som identifierades i kommunerna och de olika
organisatoriska lösningarna som etablerades. En tanke är att närmare följa
dessa samarbeten, vad upplevs som problematiskt och vad är fördelarna?

Ämnet är långt från uttömt, projekten handlar om så mycket mer en endast
byggnaderna eller eventen, de symboliserar allt det som kommunen vill vara
och därför går det att dra paralleller till mycket av vad som sker i kommu-
nerna. Ämnet innehåller även fortsättningsvis både ”curiosity” och ”compas-
sion” för att fortsätta beforskas. 
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Local investments of importance 
– a question of identity, sense and opportunities
When you think of Sydney you probably envisage the Opera House and Har-
bour Bridge, and if you think of New York maybe the Statue of Liberty or
the Empire State Building comes to mind. Such buildings work as brands for
the cities and make people notice and remember them. Swedish municipalities
can seem far removed from major cities like Sydney and New York, but they
too have development that involves creating city brands and identity. The city
of Malmö has gone through a change from an ‘industrial’ city to a ‘future’
city. The city of Gothenburg has gone from a ‘working’ city to an ‘event’ city.
Changes like these are enabled by projects which have motives of making the
city stand out from the competition and be placed ‘on the map’ in order to
create identity and growth. Proponents argue that this type of project ends
up attracting visitors, new inhabitants and businesses. Because such projects
aim to create identity and growth, here they are called ‘identity projects’ and
defined as: 

“Projects with the aim to make the local government visible, known and
hereby attract new inhabitants, visitors and businesses to the local govern-
ment. This by physical changes of the place.” 

The last part is important; the changes are more than logos or brands, and
they are connected with a change of place that could be of two different types,
buildings or events. 

Even though notions of identity and growth are commonly used as moti-
ves for buildings and events, there is a lack of clarity about what these terms
mean, and uncertainty around the connection of such projects to the expected
effects. So one reason why projects are often criticized is that there is signifi-
cant uncertainty connected to their outcomes. Another reason why people
criticise these projects is that they often end up being more expensive than
the initial estimate - sometimes as much as 14–15 times as was the case with
the Sydney Opera House (Flyvbjerg 2005). Also, the difficulty in being able
to foresee how people are going to use the projects in the future leads some
to think that there are better ways to spend public money. Another problem
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is that it can be unclear as to who the projects are for. Proponents of projects
are apt to argue that they are good for everyone in the municipality (Syssner
2008), but the demand by residents is uncertain. Sebastiani (2001) argues
that public places, where identity projects are established, should be for eve-
ryone and no group should benefit more than any other. The problem is that
public places more and more are part of a commercialising of the public sector
(see Ek and Hultman 2007). 

According to Corvellec (2000), a common problem when it comes to big
projects is what’s called, ‘NIMBY’ (not in my backyard). NIMBY means that
people in general are positive to changes, as long as it doesn’t affect them
personally in bigger terms (Corvellec 2000). NIMBY and the discussion
above illustrates that the identity projects are perceived differently by alternate
groups and individuals. With this variability in mind, it is important to be
able to understand the projects and the meaning held by the people involved
in their establishment. That the projects are established can be regarded as
strange and coincidental, when thinking of all the criticism and uncertainty
that surrounds them. But individuals involved in the process would probably
disagree. This puzzle leads us to a ‘sense making’ perspective (Weick 1995),
which is described later. 

Even though the projects are discussed and criticised, they are carried
through based on broad and vague motives of identity and growth. How
could this be, and why? But even though there are problems in deciding what
the projects lead to, they lead to something - if nothing else they create opi-
nions, which leads to action. The aim is the following; 

The aim of the thesis is to develop concepts and theories that enable us to
understand why identity projects are established and how the process is car-
ried through. Moreover, the thesis aims to explain what the identity projects
lead to and why. This is done through a sense making perspective. 

These three fundamental questions, why, how and what, have framed this
study of identity projects.

Method – a sense making perspective 
Sometimes something happens that makes us react and think until we have
an explanation. This is the process of sense making as it is described according
to the organization theorist and social psychologist Karl Weick. That is how
people function; when we cannot explain something we talk with others, and
an explanation of the event is created through conversation. The sense making
process is characterized by seven properties; identity, retrospect, social,
enactment, ongoing, cues and plausibility (Weick 1995; 2001; 2009). The
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sense making perspective and its seven properties has been the lens used in
this thesis to be able to understand the identity projects and the actors’ opi-
nions and actions. That sense making is something ongoing makes it clear
that the thesis also benefits from a ‘process perspective’, where the projects
are seen as ongoing and never really completed (see Hernes 2008). That sense
making is retrospective shows the importance of studying events already es-
tablished - we can only understand projects in hindsight, where the meaning
has been created (Weick 1995). Because of that, three projects from different
times where chosen for this study. Why they are three and not more and not
less, is because three is an amount that enables a deeper understanding in
every case but still makes it possible to undertake a rich comparison between
projects. 

The three cases are the municipality of Tanum, the municipality of Alingsås
and the municipality of Partille. In Tanum, a municipality at the west coast
of Sweden, the local government established a tourist centre, Tanumstrand,
in the middle of the 1980s. The reason for the establishment was that the fis-
hing and farming industries had lost ground, and something else was needed.
The municipality got the opportunity when a shipbuilding company closed
their activities, and as a consequence the state government gave the local go-
vernment funding for the creation of new jobs. In Tanum that lead to Ta-
numstrand, and the municipality went from a fishing municipality with an
industry dream to a tourist place. This change was not well received and the
residents objected and blamed the local leaders for destroying the coast. 

The second identity project is Lights in Alingsås, situated in the Alingsås
municipality, which is fifty kilometres from the bigger city of Gothenburg.
Lights in Alingsås is a light design event where well known designers gather
every year to put on an outdoors display. The project started on a small scale,
but has grown to be the strongest identity shaper for Alingsås. Before the
project, the local leadership thought of what they should do in order to clear
up the problematic financial situation in Alingsås. That a key solution became
the lighting project can be regarded as coincidental since the idea came from
outside, but the municipality was quick to see the potential in the project and
therefore supported it financially. 

The third project is the shopping mall Allum, in the Partille local govern-
ment. The municipality is close to the bigger city of Gothenburg, which made
it rather anonymous. The local government wanted to change this by building
a big shopping mall where the inhabitants from inside and outside the area
could do their shopping, and which could also become a meeting place for
the locals. The fact that Allum is built over the highway that earlier divided
the municipality has a symbolic function. 
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In summary, the three projects are good examples of identity projects - in
different ways. The study was carried out in the three municipalities using
forty-one interviews with respondents who, in different forms, had been im-
portant in establishing the projects.        

Conclusions and discussion – a question of identity, sense and
opportunities
Why – future ideal state and problem solving 
The results of the study showed that there was not one reason for the projects
to be established; these were many and they varied over time. That they varied
over time is the reason that the projects are not evaluated afterwards, there is
no afterwards to evaluate and no clear motive to evaluate. Inspired by
Schutz’s (1967/1972) division of different motives behind actions, the va-
rious motives were grouped into ‘in-order-to’ motives and ‘because’ motives.
The projects were motivated by both future in-order-to arguments, and also
because something had happened earlier and a problem needed to be solved.
At some points the problem was emphasized, and at some points the future
state. The motive of identity could be divided in two; one where it is most
important to be seen, to be visible; and one where it is most important to
create uniformity. When the projects went from being visions to concrete pro-
jects, uniformity was emphasized. The same goes for the problems that were
emphasized in the concretisation of the project. The projects are therefore
flexible, they can change and the motives can change. This means that when
Flyvbjerg (2005) argues against the projects in terms of them being risky and
uncertain, then that is exactly what proponents want, because it gives them
the opportunity to change the projects. But they will still happen.

How – catch the opportunity and point of no return 
The process might not explain why the projects happen; but it explains how,
why right now, and why the projects turn into what they become. The process
was explained in seven phases. The first phase is called the ‘preparation’ phase;
this is the phase where the organization prepares for the change by discussing,
through large and vague motives of identity and growth, how the municipa-
lity might change. This makes the organization ready to catch the ‘opportu-
nity’ when it happens – which is in the second phase. Opportunities in the
studied municipalities were: the possibilities from state funding; a request
from a group of designers if they could light up the city; and a report that
showed that there would be room for a shopping mall in the eastern part of
Gothenburg. The opportunities allow for something concrete and therefore
the projects turn in to concrete projects in the third phase – the ‘concretisa-
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tion’ phase. The fourth phase is called the ‘point of no return’, where the
projects cannot be drawn back. In this phase the process becomes locked-in
because of partnerships that are established via contracts, political decisions
and the prestige that occurs through debate. In the fifth phase, the ‘conclu-
sion’ phase, the projects are built and ready to meet the market. In this phase
the political motives have disappeared when other objectives are more im-
portant, like to sell as much as possible and to attract rich people who spend
money. In the sixth phase, the ‘vision’ phase, the actors in a local government
feel that they should decide on what the municipality turned in to and where
to go from there. Therefore the local governments create visions, where the
projects have an important role. In the last phase, the ‘continuing’ phase, it
is clear that the projects do not end. The projects are extended and rebuilt
and motives are created in hindsight, when the actors know things that they
could not have known beforehand. The projects are judged in retrospect, and
this leads us to the last question.   

What – ”a never ending story”: projects lead to more projects 
and problems to solve 
What the projects lead to is both the hardest and the easiest question to ans-
wer. It is the easiest because the projects, in the long run, find a way and an
aim that they can live up to. They are accepted and the inhabitants do not re-
member how the municipality was before. But the question is also the hardest
because of the fact that effects are problematic to measure.  It was clear ho-
wever, that the projects lead to opinions and meaning held by the actors.
They might not have ‘proof’ of what the projects lead to but they reached
agreements on what they mean. Here it was important that the meaning was
positive, which made the actors start new projects. If not, they got careful
and it could take some time before they started a new project. It was also
clear that the projects, by solving one problem caused another, which then
also had to be solved; and because of that, the projects are ‘never ending sto-
ries’.   
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Kommunala satsningar av betydelse
– en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter

Vart vi än vänder oss möter vi stora satsningar, initierade av ledningen i kommunen eller staden
vi bor i. Byggnader och event som genomförs för att skapa identitet och tillväxt. Satsningarna
avser att locka besökare, företag och nya invånare till kommunen, men de är även till för dem
som redan bor där. Projekten motiveras av att de är bra för kommunen på många sätt. Men vad
som får kommunen att sticka ut och locka människor är svårt att på förhand avgöra. Trots ofta
vaga motiv genomförs många konkreta projekt. Den studie som här avrapporteras syftar till att
förklara varför projekten startas, hur det går till och vad som sker i en kommun efter ett projekt.
Studien utgår från ett meningsskapandeperspektiv och aktörernas uppfattningar står i fokus. 

För att besvara frågorna genomfördes tre fallstudier av kommuner som etablerat stora pro-
jekt, Tanums kommun och turistanläggningen Tanumstrand, Partille kommun och köpcent-
rumet Allum samt Alingsås kommun och ljusdesignprojektet Lights in Alingsås. Resultatet
pekar på att identitetsprojekten växer fram och drivs framåt genom att motiven förändras under
tidens gång. Projektens flexibilitet förklarar att de blir av, men de blir kanske inte så som tanken
var inledningsvis. Processen beskrivs i sju faser, där en innebär att ett tillfälle uppstår som talar
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