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Bakgrund och problemdiskussion: Arbetsmetoderna har under senare år förändrats och idag 

är det populärt att arbeta i projekt. Projektarbete är en metod som övergripande innebär att 

lösa komplexa problem genom att använda sig utav projektledning och teambildning. Ett 

projekt utförs inom en strikt tidsram och budget, där tekniska och finansiella uppsatta mål 

skall nås med hjälp av ett team. Denna studie kommer att beröra SKF Göteborg och deras 

styrning av projektarbeten samt team hos de anställda utifrån följande problemformulering:   

 

¨Hur kan SKF effektivisera och öka samarbetet i sina projektteam?¨  

 

Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats i projektledning är att skapa förståelse för hur 

organisationen SKF arbetar med projektteam idag och vilka faktorer som skulle kunna 

effektivisera och öka samarbete i deras projektteam.  

 

Metod: För att kunna uppfylla syftet med studien har en undersökning på SKF Göteborg 

utförts. Studieobjektet är begränsat till en utav koncernens många verksamheter och där vi 

valt att undersöka olika avdelningar.  Undersökningsmetoden som används är av kvalitativ 

karaktär med syftet att försöka ge en så heltäckandebild av studieobjektet som möjligt. Den 

kvalitativa undersökningen bygger på personliga intervjuer med anställda på SKF Göteborg.  

 

Resultat och slutsatser: Undersökningen som gjorts på SKF visar att företaget arbetar med 

förbättring av sitt projektarbete. De håller på att implementera en metod för att vägleda de 

anställda i projektarbetet. Projektledaren har en avgörande roll som genom att förbättra 

målsättningen, kommunikationsplanen och motivera de anställda kan förbättra 

sammanhållningen samt effektiviteten av ett team.  
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1. Inledning 

I uppsatsens första avsnitt ges en övergripande presentation av ämnesval för denna studie. Vidare 

kommer en problemdiskussion utvecklas, vilket kommer att följas av en problemformulering och 

syfte. Avsnittet kommer att avslutas med avgränsningar.   

1.1 Bakgrund 

Det blir allt vanligare idag att bedriva verksamheter i projektform, det har blivit ett sätt att 

organisera sin verksamhet (Berggren 2001). Berggren (2001) menar att skickligheten att driva 

projekt är avgörande för företagets effektivitet och konkurrenskraft. Men vad är ett projekt? 

En definition som denna studie ansluter sig till är Rodenstedts (2004) beskrivning av projekt 

som en temporär satsning, där temporär betyder att det finns en start och ett slut och satsning 

betyder att speciella resursers tilldelas för genomförandet, för att skapa en unik produkt.  

 

För att ett projekt skall kunna genomföras sammanställs ett projektteam. Tidigare 

undersökning har visat på att ledning av människor är viktigare än de tekniska frågorna för 

framgång i ett projekt men det finns fortfarande få empiriska studier om hur de mjuka värdena 

hanteras i projekt (Scott-Young 2007). Adams (1997) menar att för att uppnå ett lyckat 

projektresultat måste en laganda uppnås. Han anser att det totala samarbetet är mycket mer än 

summan av de enskilda deltagarnas insatser, vilket leder till att det är en absolut nödvändighet 

att ägna tid åt teambildning.  

 

Enligt Maylor (2003) är det vanligt att ett team består av mellan två till tio personer dock 

minskar effektiviteten om antalet överstiger tio. Vidare menar han att stora team blir ledda på 

samma sätt som stora projekt genom att dela upp de i mindre grupper då det blir lättare att 

leda dem. Varje organisations prestation är beroende av effektiviteten av varje team på 

företaget och inte summan av individuella prestationer (Ralea 2011). Det är viktigt för ett 

team att fastställa gemensamma mål, metoder och att en ledare skall väljas som representant 

för organisationens behov för att undvika konflikter som kan uppstå då personer oftast har 

olika uppfattningar om objektiv enligt Ralea (2011). 

 

I den här studien har företaget SKF valts då en av oss är anställd på företaget och vi ansåg det 

vara intressant. Koncernen är ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom 
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rullager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Det är en stor koncern som finns i 

mer än 130 länder men den här studien är enbart en undersökning av verksamheten i 

Göteborg. Organisationen arbetar ofta i projektform. Verksamheten är uppdelad i 8 fabriker, 

varje fabrik har en tillverkningschef och en mindre ledningsgrupp. Oftast är det den 

ledningsgruppen som är projektets ledningsgrupp beroende på vilka avdelningar som är 

inblandade i projektet.  

1.2 Problemdiskussion 

I bakgrunden nämns det att idag är det allt vanligare att arbeta i projektform och hur viktig 

projekteffektiviteten är för företagsresultatet. Det finns många studier om hur ett projekt skall 

ledas och vilka egenskaper som är viktiga hos en projektledare, men det är ett helt team som 

arbetar med ett projekt. Idag finns det fortfarande för få studier om hur de mjuka värdena i 

projekt hanteras. Därav anser vi det vara intressanta att undersöka vilka egenskaper som 

skapar ett effektivt team. Det finns flera viktiga egenskaper för hur ett team skall vara men 

vad gör ett team effektivt och hur kan det påverkas? Vem är det som skall påverka det? Dock 

finns det ingen generell definition på vad ett effektivt team är och hur den effektiviteten 

skapas.    

 

Under det senaste decenniet har det skett stora förändringar inom teamsamarbetet, dock är de 

flesta studier fokuserade på team, som har väldefinierade medlemmar, syfte, ledarskap och 

effektivitets standarder (Wageman 2012). Det finns mycket kvar att forska i dessa team, 

skillnaden mellan den informationen som studenter får idag och det som sker i verkligheten är 

stor enligt Wageman (2012). Vilket uppmanar till en studie om hur team i projekt arbetar på 

en organisation. Diskussion har lett till denna problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 

¨Hur kan SKF effektivisera och öka samarbetet i sina projektteam?¨ 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats i projektledning är att skapa förståelse för hur 

organisationen SKF arbetar med projektteam idag och vilka faktorer som skulle kunna 

effektivisera och öka samarbete i deras projektteam.  

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till organisationen SKF. Företaget finns i många länder men vi har valt att 

studera teamen som finns i Göteborg. I dessa team har studien avgränsats till tre projektledare 

och en tekniker. Deras roll i organisationen har gett oss den önskade bilden av varje team med 

hänsyn till studiens begränsade format. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer presentation av de teorier och modeller som har valts att studera och 

tillämpas i denna studie. Först beskrivs grunderna för ett projekt och hur en projektorganisation 

kan se ut. Därefter redogörs vad ett projektteam är och beskriver tillgängliga teorier för ett 

effektivt projektteam. Avsnittet avslutas med en redogörelse av projektledarens roll och uppgifter.  

 

2.1 Projekt 

Harrison (1981) definierar projekt som ett icke rutinartat arbete, som har finansiella och 

tekniska mål. Detta utförs inom strikt satta tidsramar och budgetar (Harrison 2004). Blomberg 

(1998) uttrycker att ett projekt är en arbetsuppgift som under en tidsbegränsning och genom 

styrning av tilldelade resurser skall uppnå uppsatta mål.  

TID 

 

  

KOSTNAD   FUNKTIONALITET 

Figur 1: Projekttriangeln (Berggren 2001, s. 17) 

 

Projekttriangeln i figur 1 illustrerar sambandet mellan tid, kostnad och funktionalitet/kvalitet. 

 Det innebär att ett projekt utförs med ett bestämt mål, under en bestämd tidsperiod och med 

förutbestämda resurser enligt Blomberg (1998). Han menar att det fungerar som en temporär 

organisation där dessa faktorer upplöses vid fullbordan. Enligt Berggren (2001) behöver inte 

projektets tid vara den väsentliga faktorn utan tyngdpunkten skall ligga i att fylla den 

förutbestämda funktionaliteten. Medan Engwall (1999) anser att tyngdpunkten kan variera 

beroende på projektet. Han menar även att det inte finns ett generellt sätt att definiera olika 

projekt, ett industriellt projekt har större betydelse för att funktionaliteten uppnås medan ett 

evenemangsprojekt lägger vikten vid tidsaspekten. Engwall (1999) hävdar även att det inte 

finns någon optimal kombination mellan de tre termerna utan kombinationen kan enbart nås 

genom en kompromiss sinsemellan, då de är beroende av varandra. Vidare menar han att om 

ett bättre resultat på någon del önskas, måste de andra tillgängliga resurserna kompromissas.  
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Scott-Young (2007) anser dock att projekttriangeln är det traditionella sättet att se på 

projektets framgång. Att ett projekt är framgångsrikt om det är genomfört inom tidsramen, 

kvalitetsramen och budgeten anses idag vara för enkelt då det inte tar hänsyn till de mjuka 

utfallen, så som kundtillfredsställelse och de anställdas utveckling (Scott-Young 2007). 

 

Ett projekt involverar många olika individer som behöver anpassas till beståndsdelarna i 

projektet, då teammedlemmarna kan ses som lånade resurser enligt Frame (1994). Därav är 

det viktigt att projektets innebörd är tydlig dels för att individerna som skall kunna samarbeta 

och utföra sina uppgifter, dels för att det ställer krav på projektledaren som skall vara kapabel 

att hantera konflikter men även ge feedback till de delaktiga i projektet (Frame 1994). För att 

ett projekt skall lyckas enligt Briner (2002) är det viktigt att projektledaren skall kunna 

balansera både personalhanteringen och den tekniska kompetensen, då många projekt 

misslyckas på grund av att ledaren enbart fokuserar på en utav dessa.  

 

2.2.1 Projektorganisation  

Vid genomförandet av ett projekt skapas en projektorganisation, denna organisation är 

tillfällig och upplöses efter projektets slut (Blomberg & Lundin 2010). Enligt Blomberg och 

Lundin (2010) byggs en sådan organisation upp för att lösa en specifik uppgift och på så sätt 

skiljer den sig från den traditionella organisationsformen.     

 

Enligt Engwall (1995) är det projektuppgiften som styr en projektorganisation, i form av 

storlek, struktur och medlemmar.  Dock menar han att det finns författare vars teorier strider 

mot detta och anser att en organisation inte är beroende av uppgiften. De författarna anser att 

projektorganisationen skall bestå av summan individer som kan bidra till utförandet av 

projektet, det blir då främst en fråga om projektstruktur och hur det skall koordineras för att 

uppnå målen enligt Engwall (1995).  

 

Det finns många olika projektorganisationer, men i denna studie kommer Tonnquists (2008) 

projektorganisation att presenteras. Där han resonerar kring organisationen i ett projekt, med 

att beskriva hur de viktigaste rollerna träder fram i form av en beställare och en projektledare. 

Enligt Tonnquist (2008) utgör de kärnan, de organiserar hela projektet.  
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Han menar även att det är beställaren som är projektets ägare, rollen med det övergripande 

ansvaret. Ägaren ansvarar för resurser, effektmål och projektmål, men har även ansvaret för 

att utse en projektledare som i sin tur utser ett projektteam. Författaren anser även att 

projektteam skall se till att uppgifterna som de fått utförs i tid, genom sin egna upplagda 

planering för aktiviteterna och att de håller projektledaren uppdaterad under hela projektet. 

Tonnquist (2008) hävdar att en styrgrupp, som kan vara ett stöd för projektägaren, säkerställer 

att projektet ligger i fas med planeringen och bedömer om projektet skall fortsätta utifrån de 

resultat som tas fram. Han menar även att beställaren av projektet oftast ingår i denna grupp, 

dock ingår inte projektledaren i styrgruppen. Förutom dessa grupper och roller, kan en 

projektorganisation även ha delprojektledare, kvalitetssäkrare, resursägare och en 

referensgrupp. Där menar författaren att delprojektledarens roll innefattar en del av projektets 

ansvar och att leverera delresultaten som uppnåtts. Kvalitetssäkrare ser till att kvalitetsgranska 

projektet under processens gång enligt Tonnquist (2008). Vidare menar han att projektledaren 

kan ha ytterligare stöd i form av en referensgrupp, som huvudsakligen testar idéer, lösningar 

och resultat. Ett stöd som kan bestå av framtida användare, partners och andra kunder enligt 

författaren.  

 

En projektorganisation kan ses som hierarkisk, men för att projektet skall lyckas är det viktigt 

att hitta en samstämmighet mellan projektledaren, projektdeltagarna och projektets övriga 

grupper hävdar Tonnquist (2008). Ware (1989) menar att en projektorganisation är inget som 

inte kan förändras under projektet utan det är möjligt att det förändras radikalt under 

genomförandet.   

2.2 Projektteam  

För att kunna skriva vad ett projektteam är kommer först en beskrivning av team ges. I boken 

¨Nya team i organisationernas värld¨ skriven av Lind och Skärvad (2004) beskrivs 

arbetsdefinitionen av team som en grupp individer, två eller fler, som arbetar tillsammans med 

förenade arbetsuppgifter. Dessa personer har olika kompetenser men arbetar för att nå 

gemensamma mål (Lind & Skärvad 2004). 

 

Det är också viktigt att skilja på en grupp och ett team. Maylor (2003) beskriver denna 

skillnad i sin bok Project Management. Han menar att en grupp är en samling av människor. 

För att den gruppen skall bli ett team bör output vara större än vad summan av outputen skulle 
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vara om de arbetade individuellt, samt genom att utnyttja skillnader mellan individernas sätt 

att tänka på, skapas fler alternativ och beslutsfattande blir oftast bättre i ett team.   

 

Gratton och Erickson (2007) skriver om förändringen i team de senaste tio åren. De menar att 

storleken har växt, förr var det sällan att ett team bestådd av fler än 20 personer, idag är det 

vanligt med större team. Enligt författarna har den här förändringen gjort det svårare för 

organisationer att få teamet att samarbeta. Även skiljaktigheten försvårar samarbetet mellan 

teammedlemmarna, människor samarbetar bättre med de som de uppfattar sig lika enligt 

författarna. Problematik kan även uppstå när det är många experter i ett team, samarbetet kan 

då bli lidande och risken för konflikter kan uppstå (Gratton & Erickson 2007).  

 

Projektteam skiljer sig från andra team då de arbetar med engångsföreteelser, inte rutinerade 

uppgifter. De är tidsbegränsade, oftast heterogena, korsfunktionella och det är oftast en grupp 

specialister som arbetar inom projekt (Scott-Young 2007). 

 

Cleland och Ireland (2006) definierar projektteam som tvärvetenskaplig, teamen är matrix-

baserade med delad makt och delad resurs. Han menar att personalen tilldelas till projektet 

baserat på deras färdigheter och tillgänglighet vid den satta tidsramen. Vidare skriver han att 

vid teamformation är medlemmarna varken hängivna eller enade i ett lag, de är bara en 

arbetsgrupp. Det en stor utmaning att utveckla denna oorganiserade arbetsgrupp till ett förenat 

och fullt integrerat team (Cleland & Ireland 2006), då kan teambildning användas. Det är en 

process som för samman en samling av individer med olika behov, bakgrunder och 

erfarenheter, och förvandlar de till en effektiv och integrerad arbetsenhet (Cleland & Ireland 

2006).  

 

2.2.1 Effektivt projektteam 

Ett effektivt projektteam föds inte spontant utan det måste skapas (Adams 1997). Enligt 

Adams (1997)  sker teambildningen naturligt när människor arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål. Dock menar han att en sådan naturlig teambildning skapas väldigt långsamt, 

alltför långsamt för att vara av värde i den hektiska takten i dagens projekt. Därför bör ett 

effektivt team skapas tidigt i projektets livscykel, där projektledaren får prioritera att initiera 

och genomföra teambildningsprocessen enligt Adams (1997). Vidare menar han att en 
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teambildningsprocess kan bestå av ett särskilt program av aktiviteter och övningar som 

genomförs antingen före eller under de tidiga stadierna av ett projekt. Eftersom 

projektgruppens medlemmar sällan kan föras samman innan det faktiska genomförandet av ett 

projekt, integreras oftast teambildning i den pågående projektverksamheten (Adams 1997). 

Tyvärr finns det sällan tid för teoretiska övningar i den hektiska takten i ett projekt, därför 

måste teambildning införlivas i dagliga projektaktiviteter såsom möten, inlämningsuppgifter, 

planering, och även informella diskussioner (Adams 1997). 

 

Sjövold (2008) menar dock på att teambildning inte alltid är det mest effektiva. Att skapa en 

grupp med för hög utveckling- och mognadsnivå kan vara slöseri med resurser.  Det är alltid 

uppgiften som skall vara utgångspunkten för uppbyggande av team och den skall alltid 

skräddarsys. Han menar att teambildningen kan till och med resultera i att gruppen blir mindre 

effektiv.  

 

Lind och Skärvad (2004) påstår att det finns tre grundförutsättningar för ett effektivt team: 

klara uppgifter och förväntningar för teamet, meningsfulla uppgifter för att öka motivation 

och därmed ökar effektiviteten, medlemmarna som är fungerande i ett team. Han menar även 

att det skall finnas rätt blandning av kompetenser för ett effektivt projektteam och 

gruppdynamiken bör vara god och ändamålsenlig. Projektledning, projektstyrning och 

projektadministration skall fungera bra och det är även viktigt att mötena är väl fungerande 

och leds på ett korrekt sätt (Lind & Skärvad 2004). 

 

Hur skapas effektiva team? Här nedan presenteras kriterierna för en välfungerande, effektivt 

och kreativ grupp. Författarna Lind och Skärvad (2004) jämför McGregors kriterier om 

effektiva grupper med en beteendevetenskapligt inriktad forskningsgrupp som också 

studerade vad som är viktigt för en hög effektivt grupp. Han beskriver först 10 punkter som 

McGregor kom fram till på 1960 talet och de punkterna är: 

 

 Arbetsatmosfären bör vara stödjande och informell.  

 Gruppmedlemmarna bör delta intensivt i diskussionerna. 

 Målet för verksamheten är förstått och accepterat av alla medlemmar. 

 Medlemmarna är lyhörda mot varandra. 
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 Medlemmarna är trygga med varandra och vågar komma med udda och utmanande 

idéer. 

 Olika åsikter respekteras och används för att djuppenetrera frågeställningar. 

 Ett konsensusbeslut eftertraktas. 

 Positiv och konstruktiv kritik skall framföras men inte personliga påhopp.  

 I sakfrågor är det välkommet att uttrycka känslor och uppfattningar från 

medlemmarna. 

 Efter ett beslutsfattande skall informationen ges om näst kommande steg och vem som 

gör vad. 

 Omväxlande gruppledarskap beroende på omständigheterna och frågans natur, 

gruppledaren skall inte dominera.  

 

Sedan beskriver han 8 punkter som forskningsgruppen kom fram till på 1990: 

 

 Det skall vara tydligt och klart när det gäller mål, syfte och uppgifter. 

 Alla gruppmedlemmar skall känna ansvar och vara villiga att hjälpa till för att nå de 

uppsatta målen. 

 Ledaren skall få teammedlemmarna vara delaktiga och känna ansvar genom att ge de 

stöd, ¨frihet underansvar¨. 

 Teammedlemmarna kommunicerar på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt 

sätt. Alla skall ha förmågan att lyssna, fråga och svara. 

 Teamet skall vara framtidsinrikta, förändringsvilligt och proaktivt. 

 Koncentrationen skall vara på att utföra uppgiften och uppfölja resultatet av teamets 

prestation. 

 Individuella prestationer skall uppmuntras. 

 Teamet skall kunna agera snabbt, kort tid mellan tanke och handling (Lind & Skärvad 

2004). 

 

Vid jämförelse är det inte mycket som har förändrats på 30 år när det gäller kriterier för en 

effektiv grupp. Den största förändringen mellan de två grupperna har varit att i de sistnämnda 

kriterierna har framtidsinriktning, snabbt agerande och förändringsvillighet lyfts fram och fått 

uppmärksamhet (Lind & Skärvad 2004). 
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Sedan har Gratton och Erickson (2007) studie om faktorer som kan öka samarbete i team 

studerats. Först tar de upp paradoxen i teamsammansättningen, för att ett team ska vara 

framgångsrikt ska den vara; stor, saklig, mångformig och bestå av högutbildade specialister. 

Vilka också är egenskaper som gör det svårt för gruppen att få saker gjorda. Med andra ord 

egenskaper som krävs för framgång är detsamma som försvagar framgång i ett team. För att 

då kunna öka samarbete i ett team har de listat 8 saker som kan effektivisera teamsamarbete: 

 

 Investera i skapandet och underhållningen av sociala relationer i organisationen, 

genom att investera i gemensamma anläggningar så som gym, tennisbanor och skola 

kan kommunikationen öka. Utbyte av idéer skapar gemenskap mellan de anställda. 

 Som chef att vara förebild för ett gott samarbete. På många stora företag är det svårt 

för ledningen att synas men det är viktigt att försöka visa upp sig för de anställda och 

föregå med gott exempel på samarbete. Ledningens beteende genomsyrar hela 

organisationen och anställda förstår snabbt att det lättaste sättet att få saker gjorde är 

genom informell networking. 

 Skapa en ¨gift culture¨, hjälpa människor att skapa network inom organisationen 

genom mentoring och coaching, speciellt på den informella basen. 

 Säkerställa efterfrågad kompetens, det kan vara avgörande att human resource (HR) 

avdelningen är duktiga på att lära ut hur relationerna byggs upp, hur 

kommunikationen skall fungera och hur konflikter skall lösas. 

 Förstärka känsla av gemenskapen. HR avdelningen kan även förstärka känslan av 

gemenskapen genom att sponsra aktiviteter utanför arbetet som matlagningshelger och 

tennislektioner. Detta för att få medarbetarna att känna sig trygga med varandra och få 

lättare för att fråga om hjälp och dela med sig av sina kunskaper. 

 Tilldela ledare som är både uppgifts- och relationsorienterade. Det har visat sig att 

team som varit mest produktiva har varit under ledningen av ledare som är både 

uppgifts- och relationsorienterade. 

 Utveckla arvsrelationer, samarbete har visat sig vara bättre i team där medlemmarna är 

bekanta med varandra sen tidigare, människor delar lättare med sig till personer som 

de känner. 

 Förstå rollens tydlighet och uppgift tvetydighet. Samarbete i team ökar när individens 

roll är klart definierad och förstod, med teamet ges handlingsfrihet över hur uppgiften 

skall uppnås (Gratton & Erickson 2007). 
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2.2.2 Projektledare  

Brown och Hyer (2010) menar att projektledaren är ansvarig för planering och genomförande 

av projektuppgifter samt måste ofta arbeta med lite formell auktoritet. Följaktligen anser de 

att projektledaren saknar rättigheten att få resurser eller göra bindande tekniska beslut. Trots 

dessa utmaningar är det möjligt att bli en effektiv projektledare genom att balansera en 

uppsättning egenskaper (Brown & Hyer 2010). Författarna anser att en effektiv projektledare 

skall vara: detaljorienterad, tekniskt kunnig, interpersonell, politiskt skarpsinnig, 

disciplinerad, flexibel och en visionär. Brown och Hyer (2010) anser även att en projektledare 

bär huvudansvaret för projektet, för att leda och styra det. Det är även projektledaren som 

säkerställer att projektmedlemmarna har en klar uppfattning om projektets syfte och riktning 

(Brown & Hyer 2010). Författarna menar även att projektledaren har ett par väsentliga 

verktyg och färdigheter. De syftar på kommunikation, mål och motivation, som kan användas 

för att projektteamet skall lyckas.  

 

En projektledare utser en projektgrupp, sätter upp mål, planerar, organiserar, delegerar, följer 

upp, löser problem och framförallt håller samman gruppen som valts (Tonnquist 2008). 

Förutom dessa uppgifter bör projektledaren även vara kunnig i flera ledarskapsstilar, då olika 

situationer kräver olika stilar enligt Tonnquist (2008).  

 

En projektledare har många funktioner och roller, vilket ibland kan ses som omöjliga enligt 

Gaddis (1959). Han anser att egenskaper som krävs för en bra projektledare är många och kan 

bland annat beskrivas som följande: en mål- och resultatinriktad flexibel problemlösare som 

kan hantera flera saker samtidigt, samt en ledare som är entusiastisk och duktig informatör för 

att kunna ta beslut snabbt och välgrundat. Gaddis (1959) anser även att det är meriterande om 

projektledare har specialistkunskaper inom det efterfrågade området för projektet. Vidare 

menar han att det är komplicerat och svårt att välja rätt person, då det är viktigt för att lyckas 

med ett projekt. Författaren menar på att oavsett vilken rekryteringsväg som tas bör 

huvudmålet vara att hitta en projektledare som tror på projektet och som kan genomföra 

projektet i tid samt med de resurser som finns till förfogande.  

 

En annan syn på vad en projektledare är och gör, kan fås av Crainer (1998) som anser 

projektledaren vara en förändringsagent, där personen har förmågan att förutse behovet av 
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förändring och att produktivt förändra. Han menar att projektledaren gör förändringar i 

organisationens teknologi, fysik, struktur, arbetsmiljö eller människor. Medan författarna 

Balogun och Hope (2004), har en annorlunda syn och anser att det finns fyra olika typer av 

projektledare. Nedan sammanställs de olika typerna och deras fördelar och nackdelar: 

 

 Ledarskap - Fördelen är att ledarna agerar som förändringsagenter, vilket gör att de 

driver förändringen i företaget och lägger ner stor vikt på det. Det finns även många 

nackdelar, som ett bristande förtroende eller tid till förfogande eller brist på kunskap. 

 Externa konsulter – Konsulter som kan ge råd, kunskap eller ha en styrande roll. 

Fördelen är att de har kunskap i förändring, är objektiva, kan användas för att 

förmedla negativa budskap, förbättra förändringsbenägenheten, överbrygga 

organisatoriska barriärer och vara en engagerad resurs. Nackdelen är den höga 

kostnaden och bristen på direkt ansvar. Samtidigt som de inte känner till verksamheten 

tillräckligt bra och har inget krav på att förbättra resultat. 

 Förändringsteam - En samling utvalda medarbetare leder förändringen. Dessa har en 

god kunskap om verksamheten, kan ha inflytande hos arbetsgrupperna och kan 

innehålla personer med förändringskompetens. Nackdelarna är att dessa team kan vara 

tidskrävande och leda till kompromisser. Förändringsteamen kan även inneha för lite 

makt. 

 Funktionella delegationer - Ansvaret för förändringen läggs hos till exempel HR- 

avdelningen. Fördelen är att expertis kan användas inom området som har kunskap i 

ämnet. Nackdelarna är att dessa kanske inte har tillgång till hela företaget, kan vara 

partiska samt kanske inte besitter all nödvändig kunskap. 

2.2.2.1 Mål  

En viktig del av projektledarens roll är som tidigare nämnt att sätta upp målen för ett projekt 

och sedan följa upp resultatet. Varje projekt skall ha ett mål som skall levereras enligt 

Tonnquist (2008). Vidare beskriver författaren mål på många olika sätt, som projekt-, 

produkt-, resultat- och leveransmål. Det är med andra ord ett sätt att i förväg bestämma vad 

projektet skall uppnå (Tonnquist 2008). För att ett projekt ska bli genomförbart är det viktigt 

att klargöra målet, utveckla den tilltänkta lösningen, verifiera att projektet är genomförbart, 

planera och organisera det fortsatta projektarbetet och förankra projektet (Hagberg 2000). Det 

är viktigt att projektledaren förstår vad som skall göras för att förvandla en idé till ett projekt 
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(Tonnquist 2008). Författaren menar att bedömningen av ens målformulering kan prövas 

genom att använda testet S.M.A.R.T. Där målet prövas utifrån hur Specifikt, Mätbart, 

Accepterat, Realiserbart och Tidsatt det är. Det är även viktigt att temamedlemmarna förstår, 

accepterar och engagerar sig i ett gemensamt mål för att nå hög effektivitet (Tonnquist 2008). 

Individerna bör förstå behovet av varandra inom teamet för att klara projektet (Stokes & 

Stewart 1990). Ett teams mål bör även stämma överens med det övergripande målet för 

projektet enligt Natale (1995). Han menar även att det är viktigt att de kortsiktiga målen 

överensstämmer med det långsiktiga, om inte finns risken att individerna i teamet känner sig 

förvirrade och börjar arbeta mot olika mål.  

2.2.2.2 Kommunikation  

En viktig del av projektledarens uppgift är kommunikation. Tonnquist (2008) hävdar att det är 

det mest centrala i allt projektarbete, då det i sin helhet handlar om att sprida och dela med sig 

av kunskap till andra. Vidare anser författaren att det är viktigt att kommunikationen fungerar 

i ett projekt för att projektteamet skall veta vad som skall göras, projektledaren skall ha 

kontroll och beställaren skall känna sig trygg. Stokes och Stewart (1990) menar att 

kommunikationen sker både internt och externt. Där det i båda fall handlar om att rapportera 

resultat och ändringar. Kommunikationen sker även när mål och planer skall förmedlas samt 

vid distribution av dokument (Stokes & Stewart 1990). Det är vanligt att information och 

kommunikation anses vara den samma, vilket inte stämmer enligt författarna. 

 

“Att leda är att kommunicera och i det man kommunicerar leder man. Kommunikation är 

dubbelriktad medan information är enkelriktad” (Tonnquist 2008, s. 160). 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kommunikationsmodell (Tonnquist 2008, s. 160) 

Avsändare Budskap Kodning Avkodning Mottagare Effekt 

Återkoppling 
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”Kommunikationsmodellen är baserad på Shannon, Lasswells och Weavers modeller, där 

Lasswell myntade begreppet “Vem som säger vad i vilken kanal med vilken 

effekt””(Tonnquist 2008, s. 160). 

 

Figur 2 illustrerar hur kommunikationen uppstår mellan då en sändare och mottagare 

förväxlar information mellan varandra (Tonnquist 2008). Varje gång denna process sätts 

igång är det för att uppnå ett syfte, en effekt. Kodning samt avkodning är när ett budskap 

formuleras och utformas så att mottagaren tolkar det på det sätt som avses. Därefter återstår 

endast ett kvitto, som bevis på att sändningen lyckades, i form av återkoppling. Glappet 

mellan kodning och avkodning kan leda till störningar som kan hindra kommunikationen att 

uppnå de önskade syftet. Valet av tidpunkt är i detta fall viktigt, då det gäller att parterna är 

fokuserade så att budskapet når fram (Tonnquist 2008).  

 

Kommunikation är även en viktig aspekt i de effektiva teamen. Teammedlemmarna bör vara  

 

”tillräckligt öppna mot varandra och sig själva för att inse när de känner sig personligt 

hotade och erkänna dessa känslor inför hela gruppen” (Schutz 1997, s. 121). 

 

Misslyckas förmedlingen av känslor kan det leda till att individen blir kompromisslös enligt 

Marmgren och Ragnarsson (2001). Författarna anser att det kan påverka förhållandet med de 

andra medlemmarna, och leda till att teamet blir ineffektivt. För att undvika det är det idealt 

om medlemmarna i teamet har tillit och förmågan att lyssna på varandras idéer samt tankar 

enligt författarna. Teamet bör skapa en förståelse och ett erkännande inom teamet, där de i sig 

kan bli effektiva alternativt produktiva team (Marmgren & Ragnarsson 2001). Givetvis räcker 

inte detta utan individerna skall även kunna fatta sina egna beslut, vilket kräver befogenheter, 

och fullfölja dessa utan att i första hand söka godkännande av linjeorganisationen (Stokes & 

Stewart 1990; Briner 2002). 

2.2.2.3 Motivation  

Brenner (2007) menar att en annan viktig del av projektledarens roll är att motivera sitt team, 

för att slutmålet av projektet skall uppnås i tid, inom budgeten och att kunderna skall vara 

nöjda med resultatet. Enligt Brenner (2007) är motivation något som inspirerar och 

uppmuntrar andra att göra ett bra arbete, trivas med det de gör och att prestera sitt bästa. 
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Vidare menar han att det är viktigt att alla i projektteamet är motiverade, det är projektledaren 

som har det yttersta ansvaret för att motivera men kollegorna kan motivera varandra. 

Motivation kan ges hela tiden under projektets gång, det kan vara på ett möte eller direkt 

mellan två individer då ledaren anser det vara passande (Brenner 2007). Han menar att genom 

att motivera sitt team och fråga efter deras input, idéer och förslag, kan det ge en stor hjälp vid 

utvecklingen av lösningar samt vid beslutsfattandet.   

 

 

 

Figur 3: Herzberg motivation-hygiene theory (www.provenmodels.com) 

 

 

Sachau (2007) beskriver Herzbergs motivationsteori som är uppdelad i två delar, motivations 

faktorer som får de anställda att känna sig nöjda på en arbetsplats och hygiens faktorer som 

får de att känna sig missnöjda om de inte är uppfyllda. Herzberg menar att de flesta gångerna 

de anställda är missnöjda på sitt arbete, involverar orättvis företagspolicy, okunniga ledare, 

dåliga arbetsförhållanden, orättvis lön, hot mot status och anställningsotrygghet. Vidare menar 

Herzberg att variablerna som gör en nöjd sammanfaller med de som får personalen att ha 

självtillit samt hög produktivitet och därför heter motivations faktorer.  Vilket ger möjligheter 

för de anställda att uppleva bedrift, erkännande, intressanta arbetsuppgifter, ökat ansvar, 

karriärmöjligheter och lärande (Sachau 2007).  
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Jackson och Carter (2002) ifrågasätter möjligheten att motivera en annan. De menar att 

motivationen är ett omedvetet begär som kommer inifrån, vilket gör det omöjligt för en annan 

att kunna tillfredställa. Vidare anser de att ledningens sätt att motivera med belöningar inte 

kan skapa önskan att arbeta 
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3. Metod 

Detta avsnitt kommer att redovisa tillvägagångssättet för insamlingen av den information som 

anses vara relevant för denna uppsats. Inledningsvis görs en beskrivning av grundläggande 

tillvägagångssätt i form av val av organisation, intervjuurval samt tillvägagångssätten för 

insamling av det empiriska materialet. Avslutningsvis ges en redogörelse för datainsamling 

och tillförlitligheten i undersökningen samt en bild av hur urvalet kan uppfattas och källkritik. 

 

3.1 Studiens utformning och innehåll 

Studien är utformad efter sju delar inledningen, teoretisk referensram, metod, empiri, analys, 

slutdiskussionen och slutsatser. Där datainsamling för den teoretiska referensramen är 

grundad på akademiska databaser och litteratur. Med utgångspunkt i problemformuleringen 

och syftet ansågs den kvalitativa metoden utgöra ett lämpligt tillvägagångssätt för studiens 

empiridel. Syftet med att genomföra ett fåtal intervjuer var att undersöka en mindre avgränsad 

grupp. Avsikten med dessa intervjuer är att få ett så helhetstäckandebild som möjligt, av 

området som ämnas undersökas. Denna studie är avgränsad till att studera ett område, som 

benämns teamen, inom SKF. Teamen är en del av SKFs projektledning och projektarbetes 

verksamhet.  

 

Syftet med denna kandidatuppsats i projektledning är att skapa förståelse för hur 

organisationen SKF arbetar med projektteam idag och vilka faktorer som skulle kunna 

effektivisera och öka samarbete i deras projektteam. Med detta som utgångspunkt kan 

uppsatsen sägas vara av deskriptiv karaktär. Då det oss veterligen inte heller tidigare gjorts 

liknande studier inom SKF kan denna undersökning till viss del även anses vara av explorativ 

karaktär. 

3.1.1 Studiens empiriska undersökning 

Studiens empiriska undersökning tar sin utgångspunkt i syftet för uppsatsen. Denna 

undersökning är uppdelad i två delar, kapitel fyra och fem. Där det förstnämnda kapitlet ger 

en beskrivning av organisationen och är grundad på befintliga styrdokument från SKF och 

deras webbsida. I kapitel fem är undersökningen strukturerad i tre delar för att kunna besvara 
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syftet, vilket kommer att besvaras genom kvalitativa studier i form av personliga intervjuer 

samt. Den första delen berör projekt, som ger en kort presentation av organisationens 

projektarbete. Avsikten med den andra delen, projektteam, är att undersöka uppfattningen hos 

både projektledare på styrande positioner och projektmedlemmar. Detta för att kunna erhålla 

en så övergripande bild som möjligt av deras uppfattning. Den avslutande delen av 

undersökningen ämnar undersöka projektledaren med fokus på mål, kommunikation och 

motivation. Fördelen med att använda sig utav den kvalitativa insamlingsmetoden vid en 

studie är att den kan anses ha stor förankring i verkligheten, det insamlade materialet är ofta 

rikligt och detaljerat (Svenning 1997). Det är en djupgående underökning av ett begränsat 

område och ger en bättre uppfattning av studieobjektet jämfört med den kvantitativa metoden.  

3.2 Val av organisation 

Vald organisation för studien är SKF Göteborg. Det valda studieobjektet för uppsatsen är ett 

fåtal utvalda avdelningarna inom projektledning på SKFs organisation. Avdelningarnas namn 

kommer inte att namnges i denna studie då det inte är tillåtet från företagets sida. Medarbetare 

som vidare nämns i uppsatsen avser projektledare och tekniker på det valda företaget. Valet 

av organisation grundar sig i ett flertal olika faktorer. Ett stort intresse hos oss fanns i att 

undersöka en projektledningsorganisation. Med vår bakgrund i den tekniska och industriella 

yrkesvärlden, kändes det att uppdraget gav oss chansen att på ett intressesant sätt fördjupa 

kunskaperna inom denna typ av organisation. Då det oss veterligen inte tidigare gjorts studier 

inom SKF som berört team och projektledning, som denna studie avser att göra, ansågs även 

det vara av intresse. Kontakter som tidigare hade etablerats med organisationen och det 

intresse som fanns var avgörande i valet. 

 

På grund av givna tidsramar och tillgänglighet i den valda organisationen har val av 

intervjurespondenter i studien varit begränsade till såväl vilka som antalet. Då endast ett fåtal 

projektmedlemmar i team ligger som grund för undersökningen är inte avsikten att ge en 

fördjupad helhetsbild av SKF i stort utan endast för det studerade fallet. Studien kommer 

därför inte att ha som avsikt att ge generella slutsatser för andra delar av SKF än det 

undersökta teamet i SKF Göteborg. 
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3.3 Urval av respondenter 

Med utgångspunkt i undersökningsmetoden som valts, fastställdes lämpliga respondenter 

utifrån diverse team för undersökningen. Enligt Patel & Davidsson (2003) utgörs urvalet av 

respondenterna av en så kallad tillgänglig grupp. Detta då urvalet till viss mån gjorts med 

beaktande av vilka personer som kunde antas besitta viss kunskap. Ett urval baserat på 

”lämpliga” personer är i vissa fall att föredra då det syftar till att öka informationsvärdet och 

förståelsen av studien (Holme & Solvang 1997). 

 

När vi började boka in möten ansågs det väsentligt att börja intervjua en person som hade en 

betydande roll i projektledningen för organisationen. Detta för att skapa en överskådlig bild 

av organisationens syn på projekt och dess hantering. Med det som bakgrund valde vi att 

genomföra en intervju med en person som varit involverad i organisationen under de senaste 

två decennier och med kompetens inom projektledning, projektledare inom processutveckling. 

Tillsammans med de kontaktpersoner som vi hade inom SKF bestämdes också urvalet för de 

övriga respondenterna; skaparen av SKFs egna metod för projektledning, tekniker för ett team 

samt medarbetare på en vald avdelning. 

3.4 Empirisk datainsamling 

Detta avsnitt kommer att presentera undersökningsmetoden som valt för att genomföra denna 

uppsats. Den kvalitativa metoden, i forma av personliga intervjuer, har valts. 

3.4.1 Personliga intervjuer 

Då avsikten var att skapa en djupare förståelse för syftets olika delar användes en kvalitativ 

undersökningsmetod i form av personliga intervjuer. Svenning (1997) menar att avsikten med 

att använda kvalitativa intervjuer på vissa utvalda nivåer kan vara för att få beskrivande och 

förtydligande uppfattningar om objektet som ska studeras. 

 

Standardisering och strukturering vid utformandet av intervjuerna har anpassats till syftet. 

Graden av standardisering i en intervju visas i frågornas utformning och innehållsordningen. 

Fasta, på förhand, formulerade frågor i en bestämd ordning tyder på hög grad av 

standardisering. Struktureringen i en intervju är till skillnad från standardiseringen det 



20 

 

svarsutrymme som lämnas åt respondenten. Utformningen av intervjuerna är till relativ hög 

grad standardiserad med liknande frågor i bestämd ordning och med låg strukturering, då det 

getts utrymme för fria svar. Att välja låg strukturering på frågorna var ämnat för att få en 

djupare bild av individens uppfattning, som inte hade uppnåtts i samma grad med fasta 

svarsalternativ. 

 

Kontakten med samtliga intervjupersoner togs via telefon där tid och plats för intervju 

fastslogs. Intervjuerna har skett på respondentens arbetsplats för att underlätta för 

vederbörande och skapa möjlighet för denna att känna sig bekväm. Alla personliga intervjuer 

har börjat med att respondenten ombetts berätta om sig själv, sin yrkesbakgrund och 

nuvarande arbetsuppgifter för att skapa en bild av personen i fråga. Genom att öppna 

intervjuerna på det viset har även förhoppningen varit att respondenten redan inledningsvis 

uppmuntrats till att avslappnat svara och berätta fritt på de efterföljande frågorna. Frågorna 

har ämnats vara lättförståeliga för att undvika misstolkningar. I god tid innan intervjun fick 

intervjupersonen ta del av frågorna som skulle vara med på intervjun. Personer som deltagit 

under varje intervju var, förutom den person som blev intervjuad, författarna till uppsatsen. 

Av författarna var det en person som förde intervjun och en antecknade. Varje intervju varade 

i ungefär 40-65 minuter. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en diktafon efter den 

intervjuades medgivande. Direkt efter varje intervju har materialet sammanställts för att 

undvika att förlora relevanta delar på grund av oförmåga att minnas. Sammanställning av de 

personliga intervjuerna presenteras i kapitel fem. 

 

Vi valde att intervjua fyra personer vid SKF för att kunna göra en bedömning av hur 

samspelet mellan projektledare och medlemmarna i projektet ter sig. Samtliga av dessa 

respondenter har erfarenhet av projektledning och är eller har varit verksamma vid 

projektarbete i ett antal år. Organisationen har rimligtvis en begränsad personalstyrka 

tillgänglig vid sammansättning av projekt. Detta gör att de projektledare vi intervjuat har 

relativt samma förutsättningar i sitt projektledarskap. Detta då alla jobbar inom organisationen 

som har resurser att lägga ned på projektledning. Efter fyra intervjuer ansåg vi att ett 

tillräckligt tydligt mönster hade uppenbarat sig för att göra vidare intervjuer mindre 

meningsfulla. 
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3.5 Övrig datainsamling 

Den teoretiska referensramen som finns i uppsatsen består av teorier från sekundärdata. 

Den sekundära datan har fungerat som ett stöd för att skapa god kunskap och förståelse kring 

relevanta ämnen under studieprocessen. Undersökningar och teorier som har varit väsentliga 

för att uppnå önskad kunskap har studerats och inhämtats från både litteratur, vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar. Källor till sökning av sekundär data, såväl litteratur som 

vetenskapliga artiklar, har främst varit Emerald, Harvard Business Review, Summon och 

Google Scholar. Sökningar som berört avhandlingar har varit Göteborgs 

Universitetsbiblioteks katalog GUNDA och andra samlingssidor för uppsatser. Frekventa 

sökord som använts vid datainsamling är: projektledning, projektteam, projektgrupp, 

projektledare och samarbete i projekt. Orden har använts enskilt eller i kombination med 

varandra. 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens tillförlitlighet. Författarna kommer att förmedla vad de anser 

om reliabiliteten, validiteten och källkritiken för denna uppsats.  

3.6.1 Reliabilitet - Validitet 

Med reliabilitet menas hur pålitligt ett mätresultat är, tillförlitligheten i den information som 

samlats in enligt Patel och Davidsson (2003). Vid prövning om information i en studie är 

användbar eller inte görs en bedömning av validiteten och reliabiliteten. Dessa anses vara 

höga om resultaten samstämmer vid mätning av samma företeelse med olika metoder 

(Andersen 1994). Då vi avsett att göra en kvalitativ studie, kommer vårt resultat att påverkas 

av våra tolkningar. Eftersom vi använder oss av personliga intervjuer erhålls troligtvis mer 

information från de intervjuade än om andra metoder skulle användas. Därför anser vi att 

reliabiliteten är tillräckligt hög för att kunna dra slutsatser om vissa sannolikheter när det 

kommer till att bygga effektiva projektteam. 

 

Enligt Kvale (2008) kan validiteten ses som giltigheten i studien, om det som avsetts vara 

föremål för undersökningen också är det som undersökts. Medan Andersen (1994) menar på 

att validitet mäter vilken utsträckning på fenomenet som avses mätas. Företeelsen effektiva 
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projektteam är förvisso öppen för tolkning. Dock utgår vi ifrån allmänt vedertagna modeller 

och intervjuer med erfarna projektledare. Därmed anser vi att validiteten i denna uppsats är 

hög. I kvalitativa undersökningsmetoder ligger validiteten i fokus (Andersen 1994). Syftet 

med denna metod är att skapa förståelse för vissa faktorer, dock anser Holme & Solvang 

(1997) att det kan vara svårt att ställa höga krav på reliabiliteten. De menar även att 

giltigheten i informationen som samlas in genom en kvalitativ undersökningsmetod för det 

mesta är hög då den som undersöker ofta är i närhet med respondenten och ger denne en 

möjlighet att medverka till den nivå som önskas. Dessa författare tar även upp faktorer som 

kan riskera validiteten i en kvalitativ undersökning, i form av intervjuarens förmåga att 

uppfatta det som respondenten menar i sina svar. För att försäkra hög validitet i studien 

gjordes en utav intervjuerna med en person med hög befattning som även är skaparen av en 

del av projektledningsmetoden, på SKF. Detta för att få en övergripande uppfattning om 

relevanta aspekter inom de områden som undersökts. Eftersom metoden på företaget 

introducerades för enbart ett år sedan anses det som intressant att följa upp dess spridning och 

medvetenhet bland de övriga anställda samt projektmedlemmarna i teamen.  

 

De övriga intervjuerna som gjordes jämfördes med svaren från intervjun med skaparen av 

projektledningsmetoden och validiteten kunde därför i de resterande intervjuerna till stora 

drag fastställas. Validiteten i den kvalitativa undersökningen kan sammantaget anses vara 

ganska hög, dock bör det tilläggas att vi är medvetna om att inga generella slutsatser kan dras 

då enbart ett mindre antal intervjuer har genomförts.   

3.6.3 Källkritik 

Källor som använts i uppsatsen har till största delen varit litteratur, avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar samt handlingar och dokument från SKF. Vi är medvetna om att viss 

data som använts är av äldre karaktär. Detta har dock tagits hänsyn till då informationen har 

ifrågasatts och analyserats ur ett kritiskt förhållningssätt utifrån relevansen i nutid. Data som 

använts från dessa äldre källor anses till uppsatsen ändå vara relevant för ämnet enligt oss. 

Några andrahandskällor har inte använts i uppsatsen. 
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4. SKF Göteborg  

Nu kommer en kort beskrivning av SKF ges. Senare kommer en fördjupning i 

Göteborgsverksamhet samt företagets tillvägagångssätt med projektarbete. Informationen i 

den första delen av det fjärde kapitlet har tagits från SKFs egen hemsida, som är en trovärdig 

och uppdaterad källa. Medan det andra och tredje stycket är framtaget genom SKFs egna 

tryck GPM2 – essentials (2011).  

 

4.1 Organisationen  

Företaget SKF grundades år 1907 och blev inom kort globalt. Redan år 1920 var företaget väl 

etablerat i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien samt Afrika. SKF är idag representerat i mer 

än 130 länder, med mer än 100 tillverkningsplatser samt återförsäljare på ca 15 000 platser. 

SKF-koncernen är den ledande globala leverantören av produkter, lösningar och tjänster inom 

rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Tjänsterna omfattar teknisk 

support, underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning. Företaget har ett effektivt 

globalt distributionssystem och en väl utnyttjad e-handelsplats. SKF koncernen är indelad i tre 

divisioner: Industrial, Automotive och Service. Medan finans, affärsutveckling, teknisk 

utveckling, kvalitet och personal, juridik samt kommunikation, är delar som ingår i 

koncernchefens staber. Huvudkontoret för SKF-koncernen är i Göteborg, det är den största 

enheten i SKF Sverige AB med cirka 2500 anställda. Det är enheten som har globalt ansvar 

för tillverkning av sfäriska rullager och kullager, samt försäljningen av lager till svenska 

fordons- och industrikunder.  

4.2 Verksamhetens upplägg 

SKFs verksamhet i Göteborg delas in i åtta fabriker, som består av ett flertal avdelningar. 

Varje fabrik har som nämnts ett antal avdelningar men enbart en tillverkningschef och en liten 

ledningsgrupp som styr fabrikens riktning. På produktionsnivå delas avdelningarna upp i 

kanaler och kanalerna har olika mål utöver fabriksmålen som skall uppnås. En kanal i sig 

består vanligtvis av fyra skiftlag, där varje lag har cirka åtta operatörer, en tekniker och en 

kanalchef. Kanalen är en produktionslinje, där input i form av råmaterial bearbetas till önskat 
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output som i detta fall oftast är rullager. För att kanalens mål skall uppnås behövs operatörer, 

personer som håller igång maskiner samtidigt som de observerar dess rutiner. Över 

operatörerna arbetar en tekniker, som har en övergripande roll på kanalens samtliga maskiner 

samt agerar som problemlösare vid tekniska problem. När det gäller kanalens huvudsakliga 

ansvar, sitter kanalchefen till svars för både operatörer och teknikern. Så som varje kanal har 

sin egen chef, har kanalen en separat ekonomiavdelning, för fabrik och organisation där det 

huvudsakliga ansvaret ligger hos organisationens ekonomiavdelning. Likt organisationens 

egna ekonomiavdelningar har företaget även separata avdelningar för projektledare.  

4.3 ”Group Project Management 2” 

SKF genomför ett stort antal projekt, vilket innebär att nästan alla anställde kommer någon 

gång att bli involverade i ett projekt. För att verksamheten skall kunna följa ISO standarderna 

behövde organisationen rikta in sig på en metod som alla skall följa. Företaget har insett hur 

väsentligt projektarbetet är och har nu bestämt sig för att implementera en metod som alla 

skall följa. Group Project Management 2 (GPM2) metoden har används sedan januari 2011 

och beskriver hur medarbetare på SKF skall gå tillväga vid genomföranden av projekt. 

Metoden är byggd på det föregående ramverket för metoden GPM, som har sitt ursprung i den 

världskända projekt management metoden PRINCE2 och är anpassat till SKFs verksamhet. I 

kombination med GPM2 har företagets lägre led följt metoden EEM, en metod som är en del 

utav GPM2. EEM går ut på att följa de projektmallar som tillgängliga. Det är främst 

operatörer och tekniker som brukar EEM. 

 

GPM2 inkluderar tre delar: principer, kontrollteman och projektprocesser. Principerna 

definierar regelverkets kärna som baseras på bästa praxis som alla SKFs projekt måste följa. 

För att principerna på SKF skall följas måste ett projekt vara: kontinuerligt, kontrollerbart 

under företagsekonomiska skäl och under varje steg när det gäller planering samt 

övervakning. Projektet skall även ha: lärdomar som identifierats under projektets livscykel, 

definierade och accepterade roller, ansvarsområden, definierade gränser för delegerade 

myndigheter samt fokus på produkter istället för aktiviteter som krävs vid produktion.  

 

Kontrollteman som är delar av projektledning, måste behandlas av alla projektets processer. 

De beskriver specifika behov för projekt management discipliner och dess väsentlighet. 

Projektprocesser är en stegvis progression genom projektets livscykel, från att komma igång 
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med projektet till dess avslut. Varje process definierar en rad aktiviteter, relaterade till 

management produkter som antingen skapas, uppdateras, granskas och godkänns tillsammans 

med ansvar för dessa produkter. Vid behov finns även checklistor och guider tillgängliga.  

 

 
Figur 4: Projektprocess (SKF 2012, ss. 10-11) 

Commissioning: är en permanent organisation som prioriterar projekt, definierar en skriftlig 

fullmakt för projektet, har myndigheten i styrningen av affärsprocesser, svarar för förmånerna 

genomförande post-projektet och tillåter initiering.  

Directing: Auktoriserar projektet genom att ge en plan över de olika etapperna eller en 

undantagsplan och de avslutar projekten. De ger projektledare ad-hoc riktning och ger 

styrgruppen ansvaret för projektets framgång. 

Managing: Sköter projektet för att uppnå de planerade målen inom de ramar som fastställts av 

styrgruppen och sköter dagliga aktiviteter i projektet samt samordnar arbetspaketen. 

Delivering: Planerar, utvecklar och levererar de produkter enligt SKFs processer. 
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Figur 5 beskriver vidare de olika delarnas medlemmar från figur 4 projektprocess. Detta för 

att ge en klarare bild av projektorganisationen på SKF.  

 

 

Figur 5: Projektorganisation (SKF 2012, s. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioning: består av den 

ledningen. 

Directing: är uppdelad i två delar, 

styrgruppen och facklig representant. 

Där styrgruppen består av sponsorerna, 

leverantörerna och aktieägarna. 

 

Managing: består av projektledaren, 

projektsupportsgruppen och den tekniska 

gruppen. 

 

Delivering: Är uppdelad i arbets-

paketens chefer och medlemmarna under 

dem.  

 



27 

 

5. SKFs anställda 

I detta avsnitt kommer studiens empiriska material presenters. Materialet har samlats in 

genom personliga intervjuer med fyra anställda på SKF Göteborg. En kort presentation av de 

intervjuade kommer att ges och vidare kommer deras förnamn att användas.  

 

5.1 Respondenterna 

Vi har genomfört intervju med tre projektledare och en tekniker från SKF Göteborg. Först 

träffade vi Mats Dirfors som har arbetat på SKF i 27 år, han har arbetat med 

processutveckling de senaste 10-15 åren. Mats är delprojektledare och ansvarar för olika delar 

i projekt. Den andra personen vi träffade var Juan Mehra som arbetar som tekniker och har 

arbetat på SKF under de senaste 25 åren. Han började som operatör, sedan studerade han 

parallellt med arbetet och har nu arbetat som tekniker de senaste 11 åren. Tredje personen var 

Hans Lindgren som har arbetat på SKF sedan 1999. Hans arbetar med maskininvesteringar 

och projektledning. Han är involverad i flertal projekt både som huvudprojektledare och 

delprojektledare. Hans är även ¨pappa¨ till EEM som vi har berättat om tidigare, vilket är en 

del av GPM2. Den fjärde personen är Josephine Timea Jonas som arbetar som projektledare 

sedan cirka ett år tillbaka. Josephine har studerat vid SKF tekniska gymnasium (STG), efter 

det arbetade hon som operatör i två år följt av att hon valde att studera vidare i två år och har 

nu återvänt till SKF.    

 

5.2 Projekt 

I tidigare avsnitt har det beskrivit hur SKF arbetar med projekt, nu skall en presentetion ges 

om vad de anställda har berättat för oss. Samtliga intervjuade ser klara fördelar med att arbeta 

i projekt. Josephine anser att det gav henne möjlighet att lära sig snabbt av sina kollegor. Mats 

tycker dock att det är avgörande att ha en duktig projektledare för att det skall vara en fördel. 

Juan anser att det beror på projektet, oftast är det en fördel men ibland kan det vara väldigt 

intensivt och då blir det inte lika roligt att arbeta. Han menar också att det ibland går fortare 

att arbeta självständigt. Vid intervju med Hans framkom det att han anser att SKF inte har en 

projektledningskultur och att de inte är en projektorganisation utan en linjeorganisation. 
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Vidare menar han att de inte är vana att leda projekt på ett professionellt projektmässigtsätt 

men tycker att de har blivit bättre de senaste åren. Efter att företaget implementerat GPM2 

försöker det följas till 100 procent, just nu genomförs det GPM2 kurser för alla projektledare 

och senare kommer även teknikerna att gå utbildningen. Det är en stor organisation och det tar 

tid att genomföra en så stor förändring.  

5.3 Projektteam  

¨ Fler är starkare än en¨ 

 

Under vårt besök på SKF Göteborg var detta något som fångade vår uppmärksamhet. I 

receptionen hängde tavlan med citatet ovan, vilket visade sig vara en riktlinje som de  

anställda skall följa.  

 

När SKF driver projekt så har de dessvärre en begränsad frihet att välja teammedlemmarna. 

Oftast är det de som kommer att bli berörda eller är intressenter i projektet som bildar teamet, 

dessa tas från linjeorganisationen. Det är cheferna för sina avdelningar som får driva sina 

arbetspaket och det är dessa chefer som väljer teammedlemmarna. Det innebär att 

projektledningen beror på vad det är för projekt som kommer att drivas och är det samma typ 

av projekt då är projektteamet detsamma. Det finns lite utrymme att välja mellan 

medarbetarna, speciellt på operatörsnivån. När det kommer till rekrytering av teamen svarade 

alla tillfrågade att kompetensen går före intresset, men intresset värdesätts högt och när teamet 

har den kompetensen som krävs går intresset före. Enligt Josephine: 

 

¨De som är genuint intresserade brukar göra ett riktigt bra jobb.¨ 

 

Alla intressanta personer blir först tillfrågade om de vill delta i projektet och de kan avgöra 

om de har möjlighet till det, i mån av tid. När vi ställde frågan om de har problem med 

sammansättningen av team svarade Hans: 

 

¨Det är alltid problem med det för att de som är duktiga och man vill ha har alltid fullt upp 

och det är alltid en dialog om hur man löser kompetens.¨ 
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Det finns även avdelningar som alltid arbetar ihop oavsett projektet, till exempel tillhör Mats 

en sådant team och hans arbete är att vara delprojektledare. Under intervjuerna har 

meningarna gått isär bland respondenterna. Enligt Mats är hans projektgrupp ett fast team 

sedan 6 år tillbaka, medan Hans uppfattning är att det inte finns några fasta team överlag.  

 

Hur ett team ser ut på SKF beror på storleken av projektet. Här nedan presenteras hur ett team 

kan se ut vid ett större projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: SKFs Projektorganisation 

 

Under intervjuerna upplevde vi att de tillfrågade trivs på sina arbetsplatser och med sina 

kollegor. I början av större projekt genomförs någon form av kick-off där alla får vara med. 

När det är ett mindre kärnteam som skall arbeta en längre tid ihop, har de “lära känna 

varandra” övningar och dylikt. På Mats avdelning där de är lite mer av ett fast team sitter alla 

projektledare ihop, inklusive huvudprojektledare på ett kontor med öppet landskap. Detta ger 

dem en möjlighet att öppet och i en avslappnad miljö kunna diskutera projekten med 

varandra. Josephine berättade att i tidigt skede av projektet försöker de få ihop en kväll där de 

får chans att lära känna varandra och känna sig trygga med varandra. Förutom det har 

företaget något som kallas x-dagar några gånger per år, där alla som vill får vara med, 

ledningen, teknikerna och operatörerna. På de dagarna genomförs någon typ av utbildning 

eller “lära känna varandra” övningar och sedan någon form av kvällsaktivitet.  
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Alla anställda på SKF får gratis tillgång till träningscentret Kristinedal och det är många av de 

anställda som utnyttjar den anläggningen. Juan är instruktör där och många från hans 

avdelning går på hans pass. Han berättade även att många spelar golf och det är något de gör 

gemensamt utanför arbetet. Dock finns det en gräns mellan ledningsgruppen och resterande. 

Ledningen är svårare att få med på aktiviteterna. Så uttrycker Juan det: 

 

¨Det finns en tydlig gräns men vet man vart nivåerna är så känner man inte av det riktigt.¨ 

 

5.3.1 Projektledare 

En viktig del av teamet är projektledaren. På SKF blir projektledaren utsedd av 

commissioning och sponsorerna, det beror även på vad det är för projekt. Projektledaren i sin 

tur väljer delprojektledare och projektteamet. Under intervjuerna frågade vi respondenterna, 

hur de tycker att en bra projektledare skall vara. Juan svarade lyhörd och han anser sin ledning 

att vara det också. Josephine svarade tillika lyhörd men även bestämd, social och kunskapsrik.  

 

Som vi har beskrivit tidigare finns det huvudprojektledare och delprojektledare på SKF, oftast 

är de engagerade i flera projekt samtidigt. De förstnämnda har övergripande ansvaret för hela 

projektet. De andra har en mer sammanhållande funktion så som att se över resurserna, få 

uppgifterna gjorda och se till att schemat följs. I mindre projekt drivs och genomförs det 

mesta av projektledaren, då gäller det att vara mer detaljerad, kunnig och även kunna driva de 

tekniska lösningarna. I stora projekt har projektledaren en mer stödjande roll, det innebär att 

befogenheter skall ges till personalen. Resurserna som behövs för utförandet av projektet och 

hjälp om det behövs. Enligt Hans så är tydligheten en väldigt viktig egenskap för en ledare i 

stora projekt och det är viktigt med tydlighet när det kommer till mål. 

5.3.1.1 Mål 

Samtliga intervjuade anser att de är delaktiga i målsättningen. Beställaren säger till vad det är 

som skall genomföras, i form av en behovsbeskrivning. Hur detta skall genomföras är dock 

inte bestämt, det görs gemensamt av projektteamet och projektledaren som har det yttersta 

ansvaret. Projektledaren måste tänka på vad som vill uppnås, vad skall levereras för att uppnå 

det önskade resultatet och vilka bidrar med vad. I dagsläget så är SKF dåliga på att sätta upp 
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mål enligt Hans men de arbetar på att förbättra det, bland annat skall den nya GPM2 vara till 

hjälp. Josephine som är projektledare poängterar hur viktigt det är att ha gemensamma mål: 

 

¨Det är otroligt viktigt att gruppen är trygg och att de tidigt blir ett team som stöttar varandra 

för att nå de gemensamma målen¨ 

5.3.1.2 Kommunikation  

Medvetenheten om hur viktig kommunikationen är hög på företaget, de arbetar mycket med 

det. Till exempel i maskininvesteringsprojekt, i början på varje stadium så genomförs en 

intresseanalys och utifrån den en kommunikationsplan, som anpassas till varje projekt. 

Generellt går det till så i alla projekt. Först är det viktigt att ta reda på vilka som är 

intressenter i projektet och sedan väljs lämpligt kommunikationssätt. Det kan vara i form av 

veckomail, informationsmöten eller informationstavlor men det är ett aktivt beslut att alla som 

är med i intressentanalysen skall få information. En annan viktig kommunikationsplattform på 

SKF är ¨Projektplatsen¨. Det är en webbplats där alla som är involverade i projektet kan följa 

det och få information som behövs, dock kan befogenheter fås så att vissa i teamet kan 

kommentera det som pågår. SKF har även ett internt forum, Spider, för alla anställda som 

agerar som informations- och nyhetsplattform. Organisationen har även en egen tidning, 

Lagerbladet. Där information till de anställda och deras familjer publiceras, så som 

tillgängliga utbildningar och tjänster, olika tävlingar som finns samt aktiviteter som kan tas 

del av. Något annat som SKF använder som ett kommunikationsverktyg är Lotus Notes, där 

alla de anställda kan kommentera och återkoppla till den aktuella informationen som fås.  

 

På Juans avdelning har de en väldigt klar mall för kommunikation. De har morgonmöten varje 

dag klockan 8 ute i fabriken där allt som är aktuellt gås igenom. Vad som har hänt under 

natten, är det något som inte fungerar som det skall och hur personalen mår. Efter det har de 

ett till möte med bara produktionschefer, tekniker och tillverkningschefen. Om några större 

fel upptäcks kallar de till ett möte med hela fabriksledningen och då diskuteras problemen 

fritt. Oftast blir problemen lösta på en eller två dagar. Dock tycker Juan att de har för mycket 

möten, 50-70% av hans arbetstid går åt det.  

 

¨Alla möten är inte värdeskapande, jag prioriterar det som händer där ute. Det är 

produktionen som är värdeskapande.¨ 
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Detta anser Mats, vara problematiskt då teknikerna inte prioriterar möten och de måste ställas 

in på grund av frånvaro. På Mats avdelning har de inte lika många möten, max ett möte i 

veckan.  

 

5.3.1.3 Motivation 

 

Enligt respondenterna arbetar företaget med att motivera sina anställda, för att bidra med en 

bättre insats. Josephine berättade att organisationen har något som de benämner som ”steg”, 

vilket syftar till ökad kunskap leder till en högre lön. Varje ”steg” ökar den anställdes lön och 

en ökad status bland sina kollegor. Personalen får även ett anställningstillägg och 

prestationsdel varje månad, som är beroende av hur länge den anställde varit på företaget och 

hur bra det gått för kanalen.  

 

När vi frågade Hans hur de motiverar personalen, svarade han: 

 

”Det är rätt individuellt och rätt svårt men det handlar om att arbeta på rätt sätt och 

motivera och få med sig alla.” 

 

Juan ansåg det också vara viktigt att få med sig alla och att alla förstår varför de skall göra 

något samt varför de skall utföras på ett visst sätt. Det är även viktigt att få allas acceptans 

innan projektet påbörjas, vilket oftast uppnås genom långa samtal. De försöker även att 

”handplocka” de anställda som har intresse för projektet. Ett annat sätt som företaget 

använder sig av för att öka motivationen är att de anordnar motivationsövningar under x-

dagarna. 

 

En SKF anställd har fri tillgång till Kristinedals träningscenter, vilket är en förmån som 

många använder. Förutom gratis träningskort har de anställda även fri företagshälsovård, 

Feelgood. De har hand om personalens rehabiliterings processer och regelbundna 

hälsoundersökningar. Det och Kristinedals träningscenter befinner sig i samma hus och är 

beläget i anknytning till SKFs området, vilket gör det snabbt och enkelt för personalen att 

besöka.  
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6. Analys  

I detta kapitel kommer resultatet från den empiriska undersökningen att analyseras med 

utgångspunkten i den teoretiska referensramen. Analysen ligger till grund för att uppfylla studiens 

syfte och svara på problemformuleringen.  

 

6.1 Projekt  

SKF har funnits länge men de har nu förstått att de måste ändra sitt arbetssätt och arbeta mer i 

projektform. Det är idag allt vanligare att organisationer arbetar med projekt. När flera 

personer samarbetar ökar kunskapen bland de involverade, genomförandets fart ökar och det 

leder till att problemen löses fortare. En utav organisationens riktlinjer är ”fler är starkare än 

en”, vilket gör tillämpningen av att arbeta i projekt en naturlig väg att följa.  

 

Det traditionella synsättet på hur en organisation arbetar med projekt följer projekttriangeln 

där en balans mellan kvalitet, kostnad och tid vill uppnås. SKF är ett företaget som följer 

denna teori. Dessvärre uppstår det situationer där detta inte är möjligt och en fokusering bör 

väljas, vilket i detta fall är kvalitet. Organisationen är som helhet känd för att vara en utav de 

få som är bäst inom branschen, där deras fördel oftast är kvaliteten. Vilket pekar på att det är 

just kvaliteten som de prioriterar högst.  

 

SKF har ingen kultur att arbeta med projekt enligt Hans, men det är något som de arbetar 

mycket med för att förändra. Organisationen har tidigare arbetat med något som heter GPM, 

det är en projektmetod som är lik GPM2 men commissioningdelen, som är ledningen, var inte 

med. Detta skapade problem i arbetet med projekt då strukturen på högre led var bristande. 

Det bidrog till att de ändrade metoden till GPM2 i januari förra året där commissioningdelen 

lagts till och det blir nu lättare för de att följa modellen. Idag skall det vara mycket klarare för 

alla på företaget hur deras projektorganisation ser ut. Dock insåg vi genom den empiriska 

insamlingen att det är många på företaget som inte är upplärda på GPM2 metod. Alla vet att 

den finns men alla lägger inte stor vikt på den. Som tidigare nämndes är det en gammal och 

stor organisation och det tar lång tid för att genomföra en så stor förändring. Avsikten är att 

alla skall gå GPM2 utbildningen och lära sig hur de skall arbeta med projekt.   
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6.2 Projektteam 

På SKF är oftast teammedlemmarna i ett projekt från samma avdelning, det finns även 

avdelningar som har så kallade fasta team, där det alltid är samma personer som arbetar ihop. 

Detta innebär att personer som arbetar i team känner varandra sen tidigare, vilket skapar 

starka arvsrelationer som Gratton och Erickson (2007) benämner det. Detta bidrar till ökat 

samarbete då människor lättare delar med sig till personer de känner. Författarna har 

sammanställt ytterligare 7 punkter som kan öka samarbetet i ett team. Många av de punkterna 

har SKF redan uppfyllt, de har ett träningscenter för de anställda där de kan ¨networka¨ 

utanför arbetstid och ledningen är bra på att synas. De syns ofta i fabrikerna och försöker 

föregå med gott exempel. Utifrån de genomförda intervjuerna, förstår vi att det är ett starkt 

gemenskap på företaget. Dem flesta känner varandra och är vänliga mot varandra. Detta 

framkom då respondenterna från de olika avdelningarna kände till att vi tidigare hade träffat 

deras kollegor. Dock finns det punkter som företaget inte uppfyller. Det finns ingen coaching- 

och mentorkultur på företaget vilket författarna anser vara viktigt för att hjälpa människor att 

skapa ”network” inom organisationen. Gratton och Erickson (2007) menar även för att ett 

team skall vara produktivt skall projektledaren vara både uppgifts- eller relationsorienterad 

men på SKF är ledaren oftast bara en utav det.   

 

Med utgångspunkt i Linds och Skärvads (2004) sammanställning av McGregors och 

forskningsgruppens kriterier som tas upp i den teoretiska referensramen, framkommer det hur 

organisationen skall vara för att uppnå effektivitet i projektteam. SKFs olika avdelningar som 

är involverade i projektarbeten är medvetna om hur väsentlig den informella och stödjande 

atmosfären är. Betraktas alla de kriterier som tagits upp i den teoretiska referensramen kan det 

ses att många av dem koncentrerar sig på hur viktig sammansättning och samarbete är för ett 

effektivt projektteam. Det är av stor vikt att medlemmarna skall känna sig trygga och 

avslappnade med varandra. Det behövs för att kunna skapa en kreativ atmosfär där alla kan bli 

hörda och våga komma på nya samt annorlunda lösningar. Ett sätt som organisationen valt för 

att åstadkomma en bättre sammanhållning bland de anställda är genom 

teambildningsaktiviteter utanför deras ordinarie arbetstider, i form av kvällsträffar och x-

dagar. Där får teammedlemmarna chansen att lära känna varandra utanför arbetet. 

Organisationen har även kick-offs som anordnas under uppstarten av ett projekt för att dels 
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svetsa samman teamet och dels för att motivera de inför projektet. Det övergripande ansvaret 

för ett teams sammanhållning ligger hos projektledaren.  

 

Sjövold (2008) anser dock att teamet kan vara mindre effektivt om det är för hög utvecklings- 

och mognadsnivå på gruppen för uppgiften som skall genomföras. På SKF är det oftast 

samma människor som arbetar ihop med de olika projekten. Det är positivt för de större 

projekten där uppgifterna kräver en bra sammanhållning men i mindre projekt kan det vara 

ineffektivt om medlemmarna är för sammansvetsade.  

 

Trots att sammanhållningen på SKF är bra finns det en klar gräns mellan tjänstemannasidan 

och den kollektiva sidan på företaget. Vilket framkommer i detta citat av Juan:  

¨Det finns en tydlig gräns men vet man vart nivåerna är så känner man inte av det riktigt¨. 

6.2.1  Projektledare 

På SKF har projektledaren många olika uppgifter och agerar i många olika led, därav är det 

viktigt att förstå vilken roll den skall ha samt vilka uppgifter som skall genomföras vilket 

Gaddis (1959) menar kan vara omöjligt. Organisationen har delat upp de i två led huvud- och 

delprojektledare. Huvudprojektledarna är de som har ansvaret för hela projektet och därmed 

har det övergripande ansvaret, det är dem som kan ses följa den definition som angetts i den 

teoretiska referensramen av en projektledares roll. Medan en delprojektledare är vald utifrån 

de specialistkunskaper som de besitter och inte på de egenskaper som är viktiga för en 

projektledare. Det kan ses som en avvikelse till den ursprungliga uppfattningen som angivits i 

teorin ovan, om att en delprojektledare skall vara duktig på att leda ett team och behöver inte 

vara specialist inom området utan det är bara en merit. På SKF är avsikten att alla skall ha 

samma kunskap som projektledare, då det sedan tidigare inte är bestämt om de skall vara del- 

eller huvudprojektledare. Genom uppfattningen som fås från det empiriska materialet 

stämmer inte det överens idag. SKF är medvetna om och skall försöka förbättra detta genom 

att alla på företaget skall gå en utbildning för att förbättra sin förmåga att arbeta i projekt och 

förstå de olika roller med dess ansvar och uppgifter som finns. Det är dock en långsiktig 

process som tar tid.  

 

En annan viktig aspekt är hur väsentligt det är att projektledaren anger ett tydligt och klart 

syfte, mål samt uppgiftsbeskrivning. Detta är enligt Hans något som organisationen själva inte 
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har uppnått. Projektledarna på företaget sätter inte målen och det finns inte något mål som är 

avsatt vid uppstarten av ett projekt, då teammedlemmarna har valts och en riktning skall 

anges. Enligt Hagbergs (2000) teori om hur väsentligt det är att planera samt klargöra 

projektmålet för att ett projekt ska bli genomförbart ses det att SKF brister på denna aspekt. 

Följs vidare S.M.A.R.T som är bedömningen av en målformulering enligt Tonnquist (2008), 

förstås vikten av en projektledares kartläggning av ett projektmål.  

 

Projektledaren har även här en viktig roll, att förmedla ut målen och se till att 

kommunikationen i sin helhet fungerar. På SKF är kommunikationen viktig och det är något 

de är medvetna om. Följer vi Stokes och Stewart (1990) beskrivning av kommunikation ser vi 

att information och kommunikation inte är densamma. Tonnquist (2008) instämmer och 

förklarar att kommunikation är dubbelriktad och information är enkelriktad. Följer vi 

kommunikationsmodellen som presenterats i den teoretiska referensramen ser vi att även där 

skall kommunikationen vara tvåvägs, det vill säga att avsändaren skickar ut informationen 

men det viktiga är att den kommer tillbaka till avsändaren med en återkoppling. 

Kommunikationen hanteras olika på SKFs avdelningar. På en av avdelningarna hade de flera 

möten om dagen och på andra hade de ett möte om dagen och det är främst på möten 

kommunikationen framkommer på SKF. I början på varje projekt sammanställs en 

kommunikationsplan som är anpassad till varje projekt. Det kan vara i form av 

informationsmöten, veckomail och informationstavlor, detta är också information då det inte 

finns utrymme för feedback. SKF har en tidning med information för de anställda, ett 

interntforum Spider som är en informations- och nyhetsplattform, dessa två verktyg är 

enkelriktade, vilket är information och inte kommunikation. Vidare använder sig företaget av 

”Projektplatsen” där alla som är involvera i ett projekt kan få information om ett projekt och 

följa den samt att vissa har befogenheten att kommentera på respektive projekt, dock finns det 

begränsningar för vilka som får tillgång. Alla SKFs anställda har ett Lotus Notes konto, vilket 

är kommunikation då användarna har möjlighet att kommentera, ge synpunkter och 

återkoppla om den informationen som fås.  

 

Välfungerande kommunikation är som nämnts viktigt för ett företag, oavsett om det är internt 

eller externt (Tonnquist, 2008). Det är en väsentlig del utav hur företagets sammanhållning 

framträder då de flesta på företaget känner varandra och på så sätt känner sig trygga i sin 

omgivning. Detta är enligt Schutz (1997) viktigt för att kommunikationen skall fungera.  
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För att ett team skall vara effektivt är det viktigt att personalen är motiverad och det är 

projektledarens uppgift att motivera dem enligt Brenner (2007). Han menar vidare att 

motivationen är något som inspirerar, uppmuntrar andra att göra bra ifrån sig och att få de 

andra att trivas med det de gör. På SKF väljs teammedlemmarna i första hand efter kompetens 

men intresset hos de anställda spelar också en viktig roll i sammansättningen. Medlemmarna 

blir då motiverade om de får arbeta med projekt de tycker är intressanta. Intressanta 

arbetsuppgifter är även en faktor som Herzberg (2007) anser ökar motivationen. Några andra 

motivationsfaktorer som han nämner är karriärmöjligheter, erkännande och ökat ansvar, detta 

är något SKF är väldigt bra på. De personer som kontaktats på företaget har varit i 

organisationen en längre tid och har arbetet sig upp på karriärstegen. Detta visar på att de 

anställda får erkännande för det de gör och att de får större ansvar samt möjligheten att 

utvecklas. 

 

Sedan anser Herzberg (2007)  för att de anställda inte skall vara missnöjda skall 

företagspolicy vara rättvisa, ledarna skall vara kunniga, arbetsförhållanden vara bra, lönerna 

vara rättvisa och de anställda ska känna sig trygga med sin anställning. På SKF har alla 

anställda tillgång till Feelgood som är företagshälsovård, de får också träningskort på 

Kristinedal vilket påvisar att företaget är måna om sina anställda och förbättrar 

arbetsförhållanden för dem. SKF försöker även ha rättvisa löner genom ett system som kallas 

”steg” på företaget, detta är belöningssystem. När kunskapen ökar hos en anställd får den 

också en löneökning.  

 

Belöning är ett utav tillvägagångssätten som SKF använder sig av för att motivera personalen, 

i form av löneökningar, träningskort samt andra förmåner. Dock ifrågasätter Jackson och 

Carter (2002) möjligheten att kunna motivera en annan. De menar att belöning inte behöver 

leda till ökad önska att arbeta. 
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7. Slutdiskussion 

Detta avsnitt kommer presentera en slutdiskussion som grundats på analysen. Diskussionen 

kommer att innehålla författarnas egna tankar, reflektioner och åsikter.  

 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur organisationen SKF arbetar med 

projektteam och vilka faktorer som skulle kunna effektivisera samt öka samarbetet i deras 

projektteam. Efter genomförd undersökning och analys skall nu en slutdiskussion genomföras 

för att kunna uppnå syftet och svara på studiens problemformulering: 

 

¨Hur kan SKF effektivisera och öka samarbetet i sina projektteam?¨  

 

Efter denna undersökning kan vi konstatera att SKF arbetar nu med att förändra sin 

verksamhet och börja arbeta i projektform. De har sedan januari 2011 försökt implementera 

den nya projektmetoden GPM2 men vi kan se att den ännu inte är fullbordad. Vi anser att 

organisationen har långt kvar innan denna vision är uppnådd. Företaget har insett vikten med 

att förändra sitt arbetssätt då det sedan tidigare har funnit brister i både strukturen och 

projektarbetsprocessen. Detta kan vi se då företaget lämnat metoden GPM för GPM2, för att 

få ledningen att förstå sin roll och sitt ansvar samt förtydliga projektledningen för de 

resterande leden och få bättre struktur på projekten.  

 

Det faktum att alla intervjuade inte har gått GPM2 kursen och därmed i viss mån inte har 

samma teoretiska kunskaper, kan anses vara problematiskt. Detta främst då alla har sin egen 

bild av hur verksamheten arbetar med projekt och för att de har flera års erfarenhet av 

projektarbete. Därför tycker vi att alla anställda på företaget skall genomgå utbildningen och 

bli medvetna om varför de skall gå GPM2 utbildning samt dess innebörd. Vi anser att det är 

viktigt att inte bara ledningen utan att alla de anställda förstår vikten av att genomgå en 

utbildning som förbättrar och stödjer deras insats i projekt. 

 

Vi kunde även se en skillnad mellan de olika avdelningarna som vi kom i kontakt med, när 

det gäller deras övergripande syn på projekt men även deras egen roll i projektarbetet som 

försiggick. En annan skillnad som belystes under vår vistelse på företaget var gränsen mellan 

tjänstemannasidan och den kollektiva arbetsstyrkan. Alla känner alla på företaget men det är i 
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sina egna led, till exempel alla projektledarna känner varandra och utbyter information medan 

alla operatörer känner alla inom sitt led men utbytet mellan varandra är ganska litet, speciellt 

utanför arbetstid. SKF har många aktiviteter för sina anställda, det är bra tillfällen att få de 

olika leden till att interagera med varandra. Vår uppfattning är att anställda trivs bra och 

känner sig väldigt trygga, detta tror vi skapar ett gott samarbete på företaget. Det visar sig i de 

många åren personalen väljer att stanna kvar på företaget och de som lämnar för att studera 

eller dylikt väljer att komma tillbaka. Organisationen har på så vis lyckats med att förmedla 

en “vi” känsla, där de anställda känner sig hemma. Dock bör vi tillägga att trots detta nätverk 

tycker vi att företaget bör lämna utrymme åt andra som även de skulle vilja komma in i denna 

cirkel. Företaget har nästan ingen rekryteringsprocess som sker från externa källor utan 

projektteamen skapas av befintlig personal. Vi anser då att det inte skulle vara fel att vid några 

tillfällen hyra in personer med expertis och på så sätt bryta av den vanliga processen.  

 

På SKF finns det fler led av projektledare som väljs ut olika. En huvudprojektledare skall vara 

duktig på att leda, delegera och hålla samman teamet. Medan en delprojektledare väljs ut efter 

sina specialistkunskaper inom området. En projektledare bör alltid vara både uppgifts- och 

relationsorienterade. Eftersom de anställda inte har fasta tjänster som huvud- eller 

delprojektledare anser vi det vara extra viktigt för SKF. 

 

En viktig aspekt för att lyckas med ett projekt är att ha klara mål, vilket vi anser behöver 

förbättras på SKF. Vi har fått uppfattningen att idag är det oklart vem det är som sätter upp 

målen och vem det är som skall följa upp resultatet. För att teamet skall kunna vara effektivt 

behövs klara mål som de kan följa och det är projektledaren som är ansvarig för det. Därför 

skulle en klarare struktur behövas på projektets sammansättning och medlemmarnas 

ansvarsområden. Detta tror vi skulle kunna uppnås genom att målen följer S.M.A.R.T testet. 

 

Idag har SKF många informations- och kommunikationskanaler, vilket är viktigt för en 

välfungerande organisation. Vi kan se utrymme för förbättring på företaget då mycket av de 

verktyg som de använder sig utav är till för att informera då det inte finns möjlighet för de 

anställda att ge synpunkter. För välfungerande kommunikation skall det ges en möjlighet för 

återkoppling mellan avsändare och mottagare. Till exempel på ”projektplatsen” är det idag 

bara de med befogenheter som får kommentera de pågående projekten. Vi tror att det skulle 

vara mer effektivt för projektet och leda till bättre kommunikation om alla kunde komma med 

synpunkter.   



40 

 

 

Som nämnt tidigare kunde vi se skillnader mellan de olika avdelningar detta gäller även 

kommunikation. En av respondenterna tyckte att de hade för mycket möten medan den andra 

menar att de hade för få. Detta är något vi tycker bör anpassas efter de olika projekten och inte 

bero på vilken avdelning de arbetar på. Vilket vi kan tycka bör bestämmas av projektledaren i 

början på varje projekt. Vi tror att kommunikation är ett verktyg som alltid kommer att 

existera och som alltid kan förbättras.  

 

Något annat som är viktigt för ett effektivt team är att motivera medlemmarna. Vi tror att 

detta är av stor vikt för välmående hos personalen, om den anställde trivs med de det gör så 

tror vi att det resulterar i bättre prestationer och ökad trivsel. En annan viktig faktor är 

intresset för projekten, där de anställda får arbeta med det som tilltalar dem, vilket vi tror ökar 

motivationen hos dem. Det är dock viktigt att personalen känner sig trygga på sin arbetsplats 

och känner att de blir rättvist behandlade för att om det inte är så är det omöjligt att motivera 

de. Något annat som vi upptäckte på SKF är att de anställda har stora möjligheter att klättra på 

karriärstegen de känner sig uppskattade, de får större ansvar och självtillit. Detta tror vi är ett 

viktigt bidrag till varför de anställda väljer att vara kvar på företaget.  

 

Vi upplever att företaget är måna om sina anställda. Detta visar sig genom de olika förmåner 

de erbjuder för både sina anställda och deras familjer. SKF anställda får gratis tillgång till ett 

träningscenter och hälsovård. Detta tror vi uppskattas och kan vara en bidragande faktor till 

motivationen hos de anställda. Om personalen känner sig uppskattade genom att 

organisationen erbjuder olika förmåner, tror vi att de kommer vilja göra bra ifrån sig för att 

det skall gå bra för företaget. Vi tror också att om det går dåligt för företaget så är det just 

förmånerna som försvinner och det är i allas intresse att det skall gå bra för företaget, då alla 

gynnas av detta.  
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8. Slutsatser 

Uppsatsens avslutande avsnitt presenterar de slutsatser som dragits utifrån slutdiskussionen. 

Vidare kommer även en redogörelse på förslag till vidare studier att ges. 

 

De slutsatser vi kan dra är att SKF arbetar med att förbättra och förändra sitt arbetssätt till 

projektform. Detta gör de genom att implementera den nya projektmetoden GPM2. Företaget 

har kommit långt men de har fortfarande en bit kvar då denna metod inte har tillämpats på 

hela organisationen.  

Efter denna studie ser vi även att projektledaren har en stor och avgörande roll i ett teams 

sammanhållning och effektivitet. Eftersom det är projektledaren som har huvudansvaret för de 

enligt oss avgörande effektivitetsfaktorer.  

Vi anser att företaget har lyckats med att motivera sin personal, då vi tror att de förmåner som 

ges samt karriärmöjligheter inom organisationen är uppskattade av de anställda. Vilket vi tror 

får flera att stanna kvar i många år.   

SKF har idag en stark och utvecklad informationsbas. Dock skulle vi vilja se en mer 

utvecklad och förbättrad kommunikation, genom ökad återkoppling mellan avsändare och 

mottagare. 

Avslutningsvis anser vi att företaget behöver en klarare struktur på projektets sammansättning 

och medlemmarnas ansvarsområden. Detta tycker vi är viktigt även för att målsättningen skall 

förbättras. Något som vi anser vara avgörande för ett effektivt projektteam.  

8.1 Förslag till vidare studier 

I denna studie har vi avgränsat oss till att studera endast delar av projektarbetet inom SKFs 

organisation. Undersökningen har skett ur projektledarens och några projektmedlemmars 

perspektiv. Därför kan det för fortsatta studier vara intressant att studera andra metoder eller 

studera projektarbetet ur organisationsledningens perspektiv. 

 

Under studiens gång har ytterligare några intressanta aspekter framkommit och vi vill därför 

ge några andra förslag till fortsatta studier inom området. Av de delar av organisationen som 

undersökts har vi endast funnit få projektledare som tillämpar projektmetoden GPM2. 
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Eftersom implementeringen just påbörjats har det inte varit möjligt för oss att dra några 

slutsatser kring om implementeringen av projektmetoden är till fördel för organisationen 

därför kan det vara intressant att fortsättningsvis studera hur implementeringen påverkar 

organisationen. Dels kan den inre effektiviteten undersökas men även hur den psykosociala 

arbetsmiljön förändrats för de personer som involveras i projekten. 

 

I denna uppsats presenteras teorier som beskriver ett projektteams effektivitet. Vi föreslår att 

fortsatta studier inom området består av att utföra en eller flera av dessa beskrivnings metoder 

samt teorier, vilket även kan leda till mätningar inom området. Om detta utförs kan en 

jämförelse av de resultat som erhålls göras. Ytterligare ett förslag är att jämföra två team med 

olika projektledare inom organisationens olika områden och därefter jämföra dess effektivitet 

när det gäller projektarbetet. 
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Appendix 1:  

Intervjufrågor Mats Dirfors 

 Berätta lite om dig själv och din position på företaget. 

 Hur är det att arbeta med projekt? Fördelar vs nackdelar. 

 Är du med i rekryteringsprocessen, vad har du för roll, har ni struktur? 

 Hur går en rekryteringsprocess till i projekt? Teambuildning 

 Har ni upplevt problem med sammansättning av team och hur har ni löst det?  

 Kommer ni bra överens i gruppen 

 Är ni lika, ett homogent grupp? 

 Om ni rekryterar neråt, är det då också samma personer? 

 Har ni en direkt kommunikation med operatörerna? 

 Är det viktigt för er att kommunicera med operatörerna? 

 Arbetar ni internationellt i projekt och hur går det till i så fall? 

 Hur var det att samarbeta med människor från andra kulturer? 

 Vad ärprojektledarens roll i ett projekt? 

 Har ni rutin på vad en projektledare har för uppgifter? 

 Upplever du att ni använder den i praktiken? 

 Hur stor är friheten för projektledaren att välja team medlemmar? Antal medlemmar i 

teamet för att vara så effektivt som möjligt? 

 Har ni gemensamma aktiviteter utanför jobbet? 

 Hur arbetar ni med kommunikation inom projektet? 

 Hur arbetar ni med företagskulturen?   

 Vem sätter målet för projektet? 

 Hur sammansvetsar ni gruppen och ser till att alla strävar efter samma mål? 

 Hur kommunicerar ni då men teknikerna och operatörerna? 

 Hur stort är teamet? 

 Problematik med att arbeta med team? 
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Appendix 2:  

Intervjufrågor till Juan Mehra 

 Berätta lite om dig själv och din position på företaget? 

 Hur är det att vara med i ett projekt? 

 Hur är det att arbeta i ett team? 

 Hur ser ett team ut? 

 Hur tycker du en bra ledare skall vara? 

 Vad anser du vara viktiga egenskaper hos dina teammedarbetare? 

 Känner du att du är delaktig i ett team och projekt? 

 Hur tycker du kommunikationen fungerar mellan de olika medarbetarna i teamet? 

 Tycker du att ni får klara mål från ledningen? 

 Hur viktig tycker du att din roll är i projektet?   

 Är du noggrann med att läsa igenom tekniska specifikationer?  

 Har ni några ramverk att följa i projektarbetet? 

 Anser du att ni får tillräckligt med information från ledningen? 

 Har ni några aktiviteter utanför arbetet?  

 Känner du samhörighet med ledningsgruppen? 
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Appendix 3:  

Intervjufrågor Hans Lindgren 

 Vill du berätta lite om dig själv och din position på företaget? 

 Hur är det att arbeta med projekt? Fördelar vs nackdelar. 

 Hur går en rekryteringsprocess till i projekt? Teambildning? 

 Har ni upplevt problem med sammansättning av team och hur har ni löst det? 

 Hur ser ett team ut? (strl, poster, personer, bakgrund) 

 Har ni fasta team, varför, hur blev det så? 

 Vad tycker du är viktigt för ett bra team, hur skall den vara? 

 Vad har en projektledare för roll och uppgifter? 

 Vad kännetecknar en bra projektledare och hur skall vara? 

 Hur arbetar ni med kommunikation inom projektet? 

 Vem är det som sätter målen för teamet? 

 Hur informerar ni om målen till teamet? 

 Har ni ramverk för hur ni skall arbeta i projekt och följer ni det i så fall? 

 Hur arbetar ni med sammanhållningen av team? 

 Har ni några aktiviteter utanför arbetet? 
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Appendix 4:   

Intervju med Josephine Timea Jonas 

 Berätta lite om dig själv. 

 Hur är det att arbeta med projekt? Fördelar vs nackdelar 

 Hur går en rekryteringsprocess till i projekt? Teambildning? 

 Har ni upplevt problem med sammansättning av team och hur har ni löst det? 

 Arbetar ni internationellt i projekt och hur går det till i så fall? 

 Vad är projektledarens roll i ett projekt? 

 Vad anser du är avgörande faktorer för en bra projektledare? 

 Har ni gemensamma aktiviteter utanför jobbet? 

 Hur arbetar ni med kommunikation inom projektet? 

 När teammedlemmar utses, vilka förmågor prioriteras; Specialist kompetens eller 

personliga egenskaper? 

 Hur stor är friheten för projektledaren att välja team medlemmar? 

 Hur stor är genomsnittliga faktiska teamen? Är detta generellt? 

 När teamet är sammansatt, i hur stor grad brukar det skilja sig från det tilltänkta? 

 Hur får man gruppen sammansvetsad för att fungera som en grupp mot det 

gemensamma målet? 

 Vad är viktigast för projektets effektivitet, förmåga att undvika konflikter eller 

förmågan att lösa konflikter? Och varför? 

 


