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FORORD

Detta  projekt  avsåg  ursprungligen  en redovisning  av  
den energibesparing  som kunde  uppnås  i  befintliga  
bostadshus  bl  a genom värmeåtervinning  ur  frånluft.  
Under  projektets  gång  har  emellertid  så mycket  bygg 
nads-  och  installationstekniska  ej  förutsedda  problem  
uppstått  att  någon  fullständig  analys  av förändring 
arna  i  energiförsörjning  ej  kan  göras.  En orsak  här 
till  är  att  anläggningen  ännu  ej  kan  anses  fungera  
tillfredsställande  (dec  1982).

Som projektor  av  VVS-installationerna  är  RNK Instal 
lationskonsul  t  part  i  de förhandlingar  och  utredning 
ar  som pågår  för  att  nå en tillfredsställande  lösning  
av  problemen.  I  denna  rapport  har  vi  så långt  det  
varit  möjligt  försökt  att  opartiskt  redovisa  projek 
tet  och  de erfarenheter  som framkommit  samt  skilja  
uppmätta  eller  på annat  sätt  konstaterade  fakta  från  
egna  bedömningar.

Övriga  konsulter  har  varit  Jacobson  & Widmark  (K)  och  
SS Arkitektkontor  AB (A).  BPA har  utfört  byggnads 
arbetena  och  Svenska  Luftkontroll  AB installations 
arbetena.  Ombyggnad av värmeväxlare  har  gjorts  av  
Luftteknik  Mellin  och  Selling  AB.





SAMMANFATTNING

Bostadsrättsföreningen  Hultet  i  Partille  har  för  att  
minska  energikostnaden  under  åren  1979  -  1981  instal 
lerat  ett  kanalsystem  i  trapphusen  för  tilluft  och  
värmeväxlare  typ  Kantherm  för  överföring  av värmen  i  
frånluften  till  tilluften.  Systemet  har  ej  försetts  
med eftervärmning  och  luften  tillförs  i  lägenheternas  
entréhal 1.

Byggnaderna,  8 st  3-våningshus ,  har  sammanlagt  24 
uppgångar  och  159 lägenheter  med en total  fördel-  
ningsyta  av 15 760 mz . Varje  trappuppgång  har  sitt  
aggregat  med värmeväxlare,  till-  och  frånluftsf 1äkt  
och  filter.  Luften  från  soprum  evakueras  separat.

Utöver  denna  åtgärd  har  fönsterna  bytts  ut  samtidigt  
som fönsterytan  minskats  något.

Den beräknade  energibesparingen  var  1 230 MWh under  
ett  normalår,  varvid  värmeförbrukningen  beräknades  
sjunka  från  ca  0,21  MWh/m2fördelningsyta , år  till  
0,11  MWh/m2fördelningsyta.år.

På grund  av en mängd störningar  under  och  efter  bygg 
nadstiden  har  någon  riktig  energiuppföljning  ej  kun 
nat  genomföras.  Sålunda  har  problem  uppstått  såväl  i  
samband med de byggnadstekniska  arbetena  som med de 
installât ions  tekniska.

Som resultat  härav  har  rapporteringen  blivit  splitt 
rad.  När  detta  skrivs  (dec  1982)  har  fortfarande  
ingen  tillfredsställande  lösning  erhållits  på venti 
lationsaggregaten.  Största  problemen  är  luktöverfö 
ring  och  låg  temperaturverkningsgrad  -  det  senare  med 
dragproblem  som följd  -  samt  störningar  i  spjällfunk-  
tioner  med driftavbrott  och  buller  som resultat.
Frånluftflödet  har  ej  nått  projekterade  värden  varför  
även  tilluftflödet  fatt  minskas.  Trots  detta  har  ej  
erforderlig  tillufttemperatur  erhållits  vid  kall  
väderi  ek .

Dagsläget  bedöms av rapportförfattaren  så,  att  in 
stallationerna,  även  om problem  upstått,  har  förut 
sättningar  att  ge den beräknade  energibesparingen  och  
en avsevärt  förbättrad  klimatstandard.  På grund  av en 
olämplig  växlartyp  med såväl  principiella  som meka
niska  svagheter  har  emellertid  störningar  uppstått.  
Värmeväxling  bör  kombineras  med möjlighet  till  efter-  
värmning .

Byggnadstekniskt  gäller  problemen  främst  att  konst 
ruktionen  är  sådan,  att  regnvatten  pressas  in  i  fa 
sadelementen  och  tidvis  läcker  in  vid  fönsterbrädor  
och  dylikt.
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En jämförelse av energiförbrukningen 1979 och 1981 
indikerar en minskad värmeförbrukning med ca 800 MWh 
per normalår och ett samtidigt ökat el energi behov av 
60 MWh per år. Härvid bör noteras att samtliga ti 11 - 
luftfläktar endast varit i sporadisk drift och då med 
reducerat flöde samtidigt som värmeväxlarna tidvis 
varit ur funktion. Någon total bild av energisitua
tionen kan därför ej erhållas.

Drygt 3 miljoner kronor har investerats. 275 500 kro
nor har erhållits som bidrag,
511 900 kronor som energi lån och 171 000 som BFR- 
1 ån.

Rapporten innehåller bl a separat redovisning av 
värmeväxlarnas verkningsgrad och luktöverföring samt 
en undersökning av lägenheternas täthet och luftom- 
sättning.



INLEDNING

Den ursprungliga  avsikten  med detta  projekt  var  att  
redovisa  den faktiska  energibesparing  som uppstod  
genom att  man i  ett  befintligt  bostadsområde  komplet 
terade  installationerna  så att  frånluftens  värmeinne 
håll  kunde  återföras  via  ett  nytt  ti  11uftssy stem.  Den 
använda  värmeväxlaren  är  av typ  Kantherm  T-S  1000.  I  
husen  byttes  samtidigt  fönstren,  varigenom  man skulle  
uppnå  ett  minskat  energibehov  dels  genom att  3-  
glasfönster  insattes,  dels  genom minskat  ofrivilligt  
1äckage .

Anbudsförfrågan  gick  ut  i  juni  1979  och  entreprena 
derna  upphandlades  i  oktober  1979.  Den ursprungliga  
tidplanen  innebar,  att  installationerna  skulle  vara  
färdiga  i  mars  1980,  varefter  uppföljningsmätningar  
skulle  kunna  genomföras.

Projektet  har  på grund  av en serie  olyckliga  omstän 
digheter  blivit  avsevärt  försenat,  vilket  drabbat  
såväl  de boende  som detta  uppföljningsarbete.  Huvud
orsakerna  kan  sägas  vara  två:

Fönsterbytet,  som kom tillstånd  bl  a för  att  
de gamla  fïïnsterna  utdömts,  visade  sig  svårt  
att  genomföra  i  praktiken.  När  arbetena  var  
färdiga  hade  man flera  anmälningar  om vatten-  
inträngning  i  samband med regn.  De boende  
drabbades  och  problemen  gav  upphov  till  irri 
tation  och  misstroende  mot  de inblandade.

Venti  l£ti  ojissy  .stem  et  medförde  problem  med 
1 uFtlTterföring ,  buller  och  drag.  En del  av  
dessa  problem  kunde  hänföras  till  olämpliga  
tryckförhållanden  i  värmeväxlarenheten.  Efter  
omfattande  ändringar  visade  det  sig  att  värme 
växlaren  ej  fungerade  tillfredsställande,  samt  
att  läckage  förekom  i  de kombinerade  huvarna  
för  uteluft/frånluft.  En följd  av problemen  
var  att  en del  1ägenhetsinnehavare  satte  igen  
sina  tilluftsdon,  varigenom  hela  systemets  
balans  omintetgjordes  med bl  a ljudproblem  som 
ytterligare  påföljd.  Igensättningen  kunde  
också  motiveras  av att  värmeväxlaren  under  den  
gångna  kalla  vintern  ej  fungerade,  med mycket  
låga  temperaturer  på tilluften  som följd.  
Tilluftfläktarna  har  i  många fall  stängts  av  
helt  under  vissa  perioder.

Till  det  ovan  sagda  kommer att  anläggningen  när  denna  
rapport  skrivs  ännu  ej  fungerar  tillfredsställande  
(dec  -82).  Vidare  har  styrsystemet  för  värmedistri 
butionen  moderniserats  successivt  och  injusterats  
vilket  ytterligare  komplicerar  energiuppföljningen  .



Mot  denna  bakgrund  redovisas  i  det  följande

-  luftomsättnings-  och  1äckagemätningarna  före  
och  efter  ombyggnaden.

-  mätningarna  avseende  värmeväxlarnas  verk 
ningsgrad.

-  Uppföljningen  av den totala  fjärrvärmeför-
brukningen  med en så långt  det  är  möjligt  
gjord  analys  av effekten  av fönsterbyte  och  
införandet  av värmeåtervinningen.

I  juni  1982  erhölls  ett  tilläggsanslag  för  att  under 
söka  hur  stor  del  av frånluften  som genom läckage  
eller  på annat  sätt  överfördes  till  tilluften.  Aven 
resultaten  av detta  arbete  redovisas  här.



BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA

Bostadsrättsföreningen  Hultet  ligger  i  Partille  i  
östra  Göteborg.  Föreningen  förvaltar  8 hus  med var 
dera  3 trappuppgångar.  Sammanlagt  finns  159 lägen 
heter  med en genomsnittlig  yta  av 82 m2 eller

FIGUR 1.  Brf  Hultet,  Partille.

totalt  12 974 m2 1ägenhetsyta .  Totala  ytan  i  vånings 
planen  är  17 160 m2 och  källarytan  är  1 990 m2.  
Byggnadsvolymen  är  51 700 m2 varav  källare  utgör  5 
370  m2.  Fördel  ningsytan  är  15 760 m2.

Husen uppfördes  under  slutet  av  1960-talet  och  är  av  
typ  elementhus.  Väggarnas  k-värde  beräknades  till  ca  
0,7  W/m2,grd  av konstruktören.  Den har  använts  vid  
beräkningarna  eftersom  den energibalans  som ställts  
upp stämmer  väl  med verkligheten  vad  avser  tillförd  
energimängd.  Emellertid  hävdar  såväl  länsbostads 
nämnden som,  efter  överklagande,  bostadsstyrelsen  att  
värdet  enligt  tillgängliga  handlingar  är  avsevärt  
lägre.  Detta  har  fått  till  följd  att  ti  Iläggs  i  sole-  
ring  ej  utförts  eftersom  bidrag  ej  beviljats.

Fönsterna  var  av  2-glastyp  (k-värde  ca  2,8  W/m2,grd).

Lägenheterna  hade  före  åtgärderna  frånluftsventi 1a-  
tion  med evakuering  från  kök  och  badrum.  Vidare  hade  
soputrymmen  och  tvättstugor  anslutits  till  frånlufts-  
f1 äktarna .
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UNDERCENTRAL

FIGUR 1

UNDERCENTRAL

LÀNGÀKERN ( BRF HULTET ), PARTILLE

FIGUR 2. Plan över bostadsområdet.

Värme till husen levereras från fjärrvärmenätet till 
två undercentraler: en i hus B som försörjer byggna
derna A - D (11 uppgångar, 78 lägenheter) samt en i 
hus G som försörjer byggnaderna E - H ( 13 uppgångar, 
81 lägenheter).



ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Efter en energi inventering som bl a innebar beslut om 
injustering av värmeanläggningen, diskuterades några 
olika åtgärder för att radikalt minska energiförbruk
ningen i bostadsområdet. När utredningar och bespa
ringsmöjligheter, kostnader och låne- och bidragsmöj
ligheter analyserats kvarstod två åtgärder som bedöm
des så gynnsamma att beslut om genomförande kunde 
fattas.

Fönsterna^ skulle bytas till 3-glas, dels för att 
ïïncfvika ett ökande underhåll, dels för att uppnå en 
energibesparing. Samtidigt minskades fönsterarean med 
4 %, dels för att standarddimensioner skulle kunna 
användas och dels för att man ovanför fönsterna skul
le kunna anbringa en markis eller dylikt.

Venti 1 ati or^ssyistemet skulle kompletteras så att man 
meïï ïïy? ¥anaTer via trapphusen tillför luft i lägen- 
hetsentréerna. Luften förvärms i ett ventilations
aggregat för varje trappuppgång. Aggregaten innehål
ler filter, fläkt och värmeväxlare. Det totala flö
det minskas något.

FRANLUFTSFLÄKT

FRANLUFT UTELUFT

TILLUFTSFLAKT

FIGUR 3. Värmeväxlaren typ Kantherm T-S.



Luften från soprum evakueras med separat fläkt medan 
tvättstugeevakueringen har anslutits till de nya 
enheterna för att energiinnehållet skall tillgodogö
ras.

Som värmeväxlare används en regenerativ enhet, 
Kantherrn T-S. I denna förvärms tilluften genom att 
den får passera ett lamellpaket som tidigare i ar- 
betscykeln värmts av frånluften. Frånluftens värme 
lagras samtidigt i det andra av växlarens två lamell
paket och växlingen sker med ett spjällarrangemang 
med ca 1 minuts intervall. Temperaturverkningsgraden 
angavs av tillverkaren vid projekteringstillfället 
till 90 - 5 % dvs minst 85 %. Detta skulle betyda 
att tilluften efter aggregatet vid -16°C ute och utan 
hänsyn till den energi som tillförs av fläktarna 
minst skulle vara 16,3 °C vid frånluftstemperaturen 
+22°C. Eftersom tilluften tillförs i lägenheternas 
hall och -16°C  är ett extremt värde som .inträffar 
mycket sällan, bedömdes det ej erforderligt med ef- 
tervärmning.



FORVANTADE RESULTAT

Avsikten  med de utförda  åtgärderna  var  som framgått  
att  minska  den totala  energiförbrukningen  dels  genom 
ett  förbättrat  k-värde  (utbyte  av fönster,  minskning  
av  fönsterarean ),  minskat  läckage  och  värmeåtervin 
ning  ur  frånluften,  dels  genom möjligheten  till  sänk 
ning  av  rumstemperaturen  tack  vare  ökad  yttemperatur  
i  fönsterpartierna.

De beräknade  besparingarna  framgår  av  följande  ta 
bell  :

Tabell  1.  Förväntad  energibesparing

Åtgärd Beräknad  energibesparing  
MWh/år

Fönsterbyte
k-värdesförbättring 110
minskat  läckage 125
sänkt  rumstemperatur 60

Tilluft  med värmeväxling 935

Total  t 1 230

Som framgår  bedömdes  de gamla  fönsterna  relativt  
otäta  och  läckaget  har  vid  beräkningarna  antagits  
kunna  halveras  (från  0,2  till  0,1  oms/h).  Vidare  
antogs  att  rumstemperaturen  genomsnittligt  kunde  
sänkas  h grad  tack  vare  en högre  yttemperatur  på 
fönsterparti  erna.





ERFARENHETER UNDER BYGGNADSTIDEN

Byggnads-  och  installationsarbeten  genomfördes  utan  
att  hyresgästerna  flyttades.  Någon klar  bild  av de 
byggnadstekniska  arbetena  har  ej  erhållits,  men prob 
lem  med fönsterinstallationens  täthet  har  rapporte 
rats.  I  bilaga  1 och  2 återfinns  en redovisning  av de 
täthets-  och  1uftomsättningsmätningar  som genomfördes  
före  och  efter  installationerna.  Som framgår  indike-  
ras  endast  en måttlig  ökning  av byggnadens  täthet.

I  september  1980  framfördes  klagomål  mot  installa 
tionerna  avseende  luktöverföring  och  höga  ljudnivåer.  
Detta  resulterade  bland  annat  i  att  värmeväxlarna  
omkonstruerades  så att  trycket  under  normaldrift  
alltid  är  högre  på tilluftsidan  än på frånluftsi  dan i  
växlarpaketet.  Förloppet  i  växlingsögonblicket  inne 
bär  en viss  renspolning  av föregående  från!uftsida .  
Bullerproblemen  bedömdes bli  avhjälpta  efter  en in 
justering  av luftflödena.

Omkonstruktionen  av värmeväxlaren  gjordes  i  samför 
stånd  med leverantör  och  tillverkare  och  redovisas  i  
bilaga  5.  Denna åtgärd  genomfördes  under  perioden  
december  1980  -  januari  1981.  Parallellt  gjordes  
injustering  av luftflöden.  Kontroll  av värmeväxlarnas  
verkningsgrad  kunde  genomföras  under  februari/mars  
1981.  En redovisning  av dessa  återfinns  i  bilaga  3.

Under  det  följande  året  har  i  stort  sett  samtliga  
lägenhetsinnehavare  återkommande  klagat  på lukt  och  
buller  samt  drag.  I  de flesta  aggregaten  har  styrme 
kanismen  för  spjällen  havererat  så att  ett  eller  båda  
spjällen  stannat.  Detta  medför  givetvis  att  kall  
uteluft  förs  direkt  in  i  1ägenhetsentréerna  med drag  
som följd.  En del  hyresgäster  har  härvid  av lättför 
ståeliga  skäl  satt  igen  ti  11uftsdonet  vilket  som 
resultat  gett  ökad  obalans  i  systemet  med bl  a ljud 
problem  som följd.  En annan  orsak  till  kall  tilluft  
är  den extremt  kalla  vintern  i  kombination  med en 
temperaturverkningsgrad  som ligger  lägre  än vad  som 
utiovats .

En besvikelse  var  att  man efter  åtgärderna  med spjäl 
len  fortfarande  fick  klagomål  på lukt  av  matos  och  
tobaksrök.  Trots  upprepade  besök  av entreprenören  och  
konsulten  kunde  dessa  problem  ej  lösas.  I  maj  1982  
ansöktes  om ett  tilläggsanslag  för  att  få  en objektiv  
kontroll  av  om överföring  från  frånluften  till  till 
luften  förekom.  Mätningar  genomfördes  i  juni  och  
augusti  1982  och  resultaten  redovisas  i  bilaga  5.
Det  konstateras  att  den direkta  överföringen  är  i  
storleksordningen  2 -  4 % av frånluftf 1 ödet . Tryck-  
förhållandena  var  sådana  under  mätperioderna  att  
läckaget  helt  bedöms vara  orsakat  av skeendet  i  själ 
va  växlingsperioden .



I  skrivande  stund  är  avsikten  att  kontakter  skall  tas  
med Statens  Miljömedicinska  Laboratorium  för  en be
dömning  av hur  allvarligt  läckaget  är.  Vidare  förvän 
tas  tillverkare  och  leverantör  att  i  första  hand  
yttra  sig  över  de erhållna  mätresultaten,  i  andra  
hand  komma med förslag  till  åtgärder.  Bostadsrätts 
föreningen  har  kopplat  in  en advokat,  som för  närva 
rande  avvaktar  resultatet  av en planerad  garantibe 
siktning  i  oktober  1982.

Eftersom  klagomål  under  1981  inkommit  till  kommunens 
hälsovårdsförvaltning  följer  även  denna  utvecklingen.



RESULTAT AV ÅTGÄRDER

Som framgår  av bilaga  4 har  den från  energiverken  
köpta  värmemängden  minskat  gradvis  från  ca 2 900  
MWh/år (0,18  MWh/år,m 2 fördelningsyta ) 1979  till  
2 100 MWh/år (0,13  MWh/år,m 2 fördelningsyta) .  Samti 
digt  har  den gemensamma elförbrukningen  ökat  från  430  
till  490 MWh per  år  (0,027  resp  0,031  MWh/år m2 för-  
delningsyta.  Att  hushål  1sförbrukningen  minskat  bedöms 
bero  på att  det  första  årets  redovisning  ej  omfattar  
sommarmånaderna  varför  skillnaden  i  verkligheten  
bedöms vara  liten.

Minskningen  i  årsförbrukning  beror  troligen  till  stor  
del  på följande  förändringar:

k-värdesförbättring  genom fönsterbyte  och  sam
tidig  fönsterareaminskning

sänkt  ventilationsstandard  genom driftavbrott  
på grund  av störningar  i  värmeväxlarfunktionen

venti 1ationsluftf 1 ödet  har  minskats.

värmeåtervinning  till  tilluften

andra  energibesparande  åtgärder  vilka  utförts  
utanför  detta  projekt  och  som "stört"  utvärde 
ringen  på grund  av att  uppföljningen  dragit  ut  
på tiden.

Fönsterbytet  har  sannolikt  gett  måttliga  besparings 
effekter  genom ökad  täthet  (bilaga  1).
Däremot  bör  de övriga  beräknade  besparingarna  på 170  
MWh/år (0,011  MWh/år,m 2 fördelningsyta)  (tabell  1)  ha 
uppnåtts .

Den valda  värmeväxlaren  är  ej  lämplig  i  flerfamiljs 
hus.  Matos  och  lukt  från  tobaksrökning  skiljer  sig  
från  andra  lukter  bl  a genom att  ej  i  samma utsträck 
ning  försvinna  efter  en tid.  Känsligheten  för  dessa  
lukter  är  dessutom  stor  när  orsaken  till  dem finns  
utanför  den egna  lägenheten.  Mätningarna  visar,  att  
överföringen  trots  modifierat  spjäl 1 arrangemang  är  i  
storleksordningen  3 % (bilaga  5)  varvid  endast  den  
rena  frånluftsöverföringen  studerats.  Dessutom  kan  
överföring  genom någon  form  av sorption  i  växlarytor 
na förekomma.  Spjäl 1funktionen  har  visat  sig  vara  
mekaniskt  otillfredsställande  vilket  resulterat  i  att  
man tvingats  stänga  av ventilationsaggregaten  på 
grund  av för  kall  tilluft.

Den uppmätta  verkningsgraden  hos  värmeväxlarna  är  
lägre  än beräknat  (bilaga  3)  varför  även  vid  funge 
rande  spjäll  den till  lägenheterna  förda  luften  kan  
förväntas  orsaka  problem  under  kalla  dygn  om ej  
eftervärmning  kan  installeras.



Angivna  problem  är  apparatbet ingade.  Lösningen  med 
återföring  av värme  till  tilluften  och  med föreslaget  
arrangemang  för  tillförseln  till  lägenheterna  bör  
provas  närmare  när  avsedda  temperaturer  och  flöden  
uppnåtts,  eftersom  dessa  faktorer  påverkar  ventila-  
tionseffektivi  teten .  Om värmeväxling  skall  tillgripas  
i  andra  liknande  installationer  måste  eventuellt  en 
minimering  av ti  11uftstemperaturen  göras  med hjälp  av  
kompletterande  eftervärmning  för  att  undvika  drag.  
Detta  betyder  inget  för  energibalansen,  eftersom  
alternativet  är  att  tillföra  värmen  via  lägenheternas  
radiatorer .

Utanför  projektet  genomförda  sparåtgärder  omfattar  
främst  en utekompenserad  styrning  av framlednings-  
temperaturen  samt  avstängning  av ci rkulationspumpar  
sommartid  (sommaren  1982).  Besparingarna  ligger  dels  
i  minskade  kulvertförluster ,  dels  i  minskad  elför 
brukning  för  pumparna.  Samtidigt  har  införandet  av  
ti  11 uftsfl  äktar  och  ökat  tryckfall  och  flöde  för.,  
frånluften  ökat  den gemensamma elförbrukningen .  Även  
här  omöjliggör  driftstörningarna  en meningsfull  be
dömning  av storleken  på förändringarna.

Sammanlagt  kan  följande  totala  energibild  ställas  
upp:

Tabell  2.  Total  energiförbrukning,  MWh.

1979 1981

Värme 2 900 2 100

El  ,  gemensam 430 490

El,  hushåll ca  375 ca  375

Total  t 3 705 2 965

Av de besparade  740 MWh har  enligt  ovan  170 MWh hän 
förts  till  fönsterbyte.  Enligt  bilaga  4 skulle  venti-  
1ationsåtgärderna  inneburit  770 MWh om värmeväxlarna  
fungerat.  Eftersom  dessutom  sparåtgärder  vidtagits  
utanför  projektet  inses  att  den kalla  luften  som 
tidvis  tillförts  lägenheterna  inte  bara  medfört  olä 
genheter  för  hyresgästerna  genom drag,  utan  även  ökat  
värmedebiteringen.



EKONOMISKA UPPGIFTER

Upphandling  gjordes  hösten  1979.  
kostnader  fram  till  oktober  1982  
uppstäl 1 ning:

Total  t  
framgå

fakturerade  
r  av följande

Entreprenader,  fönsterbyte 1 568 500:-

Entreprenader,  ventilation 1 304 000:  -

Besiktningar 9 400:-

Projekten'  ng 148 600:  -

Övrigt  inkl  juristhjälp 34 200:-

3 064 700:-

Härutöver  tillkommer  eget  nerlagt  arbete  för  BRF 
Hultet.

Finansieringen  redovisas  i  följande  uppställning:  

Av länsbostadsnämnden  beviljade

bidrag 275 500:  -

1 ån 511 900:  -

Lån från  Byggforskningsrådet 171 000:-

Lån från  HSBR 1 400 000:  -

Eget  tillskott 706 300:-

3 064 700:-

En enkel  årskostnadsberäkning  kan  baseras  på bruks-  
tiden  15 år,  genomsnittligt  ränteläge  15 % och  infla 
tionen  6 % per  år.  Årskapital  kostnaden  blir  då

0,1241  x (511  900 + 171 000 + 1 400 000 +
706 300)  = 346 000:-  kronor

eller  en besparingskostnad  av drygt  450 kr/MWh räknat  
på den hittills  redovisade  energibesparingen  (740  
MWh/år).  I  verkligheten  kommer förhoppningsvis  ener 
gibesparingen  att  öka.  Vidare  är  räntenivån  på ener-  
gisparlånet  väsentligt  lägre  än vad  som här  redovi 
sats  och  eventuellt  behöver  ej  BFR-lånet  återbetalas  
varför  den ekonomiska  bilden  kan  ljusna  avservärt.  
Någon grundligare  analys  har  emellertid  ej  bedömts  
meningsfull  eftersom  anläggningen  ännu  ej  fungerar  
ti  11fredsställande.
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TATHETSMATNINGAR

Syfte

Avsikten  med mätningarna,  som kompletterades  med 
bestämning  av luftomsättningar  (bilaga  2),  var  att  
skaffa  ett  underlag  för  bedömning  av hur  fastigheter 
nas  energiförbrukning  påverkats  av att  fönsterparti  -  
erna  bytts.

Mätmetodi  k

Mätningarna  omfattar  5 slumpvis  utvalda  lägenheter  
(figur  1:1  och  1:2).  Samma lägenheter  har  använts  för  
1uftomsättningsmätningarna  (Bilaga  2).

Metodiken  finns  beskriven  i  ett  meddelande  från  Sta 
tens  Provningsanstalt  (SP 1977:1),  sedermera  ersatt  
av  Svensk  Standard  SS 02 15 51.

Före  provtryckning  tätas  alla  venti 1ationsöppningar ,  
brevinkast  etc.  Vattenlås  kontrolleras  och  fylls  vid  
behov.  Med hjälp  av  en fläkt  som försetts  med ett  
mätrör  för  flödesmätning  sätts  lägenheten  under  över 
tryck  och  värden  på tryck  och  samtidigt  flöde  regist 
reras.  Samma mätning  görts  också  med undertryck.  
Intressant  tryck  interval 1 är  -55  Pa till  +55 Pa.

Resultat

En kurva  har  anpassats  till  de uppmätta  punkterna  
enligt  sambandet  y = a • xb där

y är  läckaget  (l/s)

x är  över-/undertrycket  (Pa)

a och  b är  konstanter.

Kurvan  redovisas  i  diagramform  med logaritmiska  axlar  
i  figur  1:3.

Kommentarer

Om man provtrycker  en lägenhet  med fönster  och  dörrar  
som öppnas  utåt  kommer ett  givet  övertryck  att  ge 
ett  läckage  som är  större  än ett  till  beloppet  lika  
stort  undertryck,  eftersom  övertrycket  strävar  att  
öka  springorna  i  öppningarna.  Vanligtvis  har  lägenhe 
ter  fler  utåt  än inåt  öppningsbara  fönster/dörrar ,  
varför  ett  resultatdiagram  uppvisar  två  kurvor  där  
den översta  normalt  utgör  övertryckskurvan .  Avståndet  
mellan  dem beror  på hur  stort  glappet  i  byggnadsde 
larna  är.  Av figur  1:3  framgår,  att  tre  av lägenhe 
terna  (nr  1,  3 och  4)  uppvisar  ett  större  glapp  än de 
båda  övriga  före  åtgärderna  samt  att  glappet  påver-
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kats obetydligt i lägenheterna 1 och 5 och till det 
bättre speciellt i lägenheterna 2 och 4.
För nya fl erbostadshus gäller enligt Svensk Byggnorm 
(kap 33:3) att läckaget vid 50 Pa tryckdifferens ej 
får överstiga 1 omsättning/h. Regeln gäller ej vid 
ombyggnad, men kan fungera för jämförelse. För samt
liga lägenheter blir det acceptabla läckaget större 
än 55 l/s. Enligt denna norm skulle således ingen av 
lägenheterna godkänts före fönsterbytet och endast 
lägenheterna 2 och 4 efter. Det bör påpekas att nor
men grundas på energi skäl och således ej indikerar 
risker för olägenheter.

Resultatspridningen är så stor att generella slutsat
ser beträffande fönsterbytets inverkan på fastighe
ternas totala energibehov är svåra att dra. Vår 
bedömning är emellertid, att besparingen som uppnåtts 
på grund av minskade otätheter i och kring fönster är 
mått!i g.
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LUFTOMSATTNINGSMATNINGAR

Syfte

Tillsammans  med undersökningen  av byggnadernas  täthet  
före  och  efter  åtgärder,  skulle  resultaten  avspegla  
hur  energiförbrukningen  påverkats  av förändringarna.

Mätmetodi  k

Planer  över  de undersökta  lägenheterna  framgår  av  
figur  1:1  och  1:2  i  bilaga  1.  Mätningarna  gjordes  i  
hallen.  För  undersökningen  användes  lustgas  som spår 
gas.  Koncentrationen  registrerades  med ett  IR-instru-  
ment  (MIRAN 1A)  med skrivare  under  ca  1 timma  per  
prov.

Vid  mätningarna  före  åtgärder  uppmättes  frånluftsf 1ö-  
den med hjälp  av tryckfall  och  kal  ibreringskurva  i  
frånluftdonen.  Efter  åtgärderna  gjordes  analoga  mät 
ningar  i  tilluftdonen.  Bristen  pa mätningar  i  från-  
luftdonen  försvårar  givetvis  jämförelser  men upptäck 
tes  för  sent  för  att  kunna  kompenseras.

Resultat  och  kommentarer

Mätresultaten  redovisas  i  figur  2:1.  Redovisningssät-  
tet  har  valts  bl  a för  att  åskådliggöra  svårigheterna  
med denna  typ  av  mätningar  i  lägenheter  med flera  
rum.

Mätprincipen  bygger  på att  man med utgångspunkt  från  
en viss  koncentration  av ett  väl  definierbart  ämne 
som ej  finns  i  tilluften,  registrerar  utspädningsför-  
loppet.  Mätresultatet  har  emellertid  visat  att  meto 
den ej  är  användbar  i  det  aktuella  fallet,  vilket  
skulle  kunna  förklaras  av det  följande:

Tilluften  tillförs  lägenheten  i  hallen.  Den bortförs  
via  evakueringar  i  badrum,  toalett  och  kök  som alla  
har  direkt  anknytning  till  hallen,  (se  figur  1:3  i  
bilaga  1).  Ventilationen  i  övriga  rum är  beroende  av  
i  vilken  omfattning  tilluften  kan  spridas  dit  innan  
den når  frånluftdonen.  Strömningen  styrs  i  en ostörd  
lägenhet  av  de termiska  krafterna  (kall  luft  sjunker  
-  varmare  stiger).  Givetvis  påverkar  även  bl  a vind 
krafter  och  husets  täthet.

Testgasen  kan  av denna  anledning  ej  fördelas  i  lägen 
heten  med hjälp  av fläktar  -  då fås  en effektivare  
venti 1ationsverkningsgrad  än vad  som uppnås  i  det  
naturliga  fallet.  Vid  de aktuella  mätningarna  in 
leddes  proven  med att  testgasen  spreds  genom omrör-  
ning  i  hallen  med stängda  dörrar.
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Genom överluft  kommer ett  viss  luftutbyte  att  ske  med 
övriga  rum (förhoppningsvis).  Detta  innebär  att  man 
med någon  fördröjning  får  en återföring  av spårgas  
eller  att  initialskedets  registrerade  utspädningshas-  
tighet  (och  därmed  omsättningen)  successivt  borde  
minska  tills  hela  lägenheten  nått  stabilitet  i  sin  
omblandning.  Först  da,  vilket  kan  innebära  lång  tid,  
uppmäts  den reella  luftomsättnignen.  Det  bör  dock  
observeras,  att  fårnvaron  av kontinuerlig  omrörning  
under  mätningen  innebär  att  den registrerade  omsätt 
ningen  endast  avser  den aktuella  mätpunkten.

Det  är  tänkbart,  att  man genom olika  former  av sorp 
tion  på rumsytor  (textilier,  tapeter  etc)  i  början  av  
förloppet  blir  av  med en del  av spårgasen.  Denna 
hypotes  motsäges  av att  tidigare  utförda  mätningar  
med f 1äktomrörning  ej  gett  här  noterad  fallande  ten 
dens  vad  gäller  luftomsättningen.

Av det  anförda  framgår  att  mätmetodiken  kräver  modi 
fiering  för  att  kunna  användas.  Vi  anser  att  metodut 
veckling  behövs.
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MÄTNING AV VÄRMEÅTERVINNINGEN

Syfte

Mätningarna  skulle  ge underlag  för  en bedömning  av  
den återvunna  energimängden.

Mätmetodik

Mätningarna  bygger  till  sin  uppläggning  på erfarenhe 
ter  från  tidigare  BfR-projekt  (Ex  rapport  R79:1981  
"Mekanisk  tilluft  och  värmeåtervinning  i  flerbostads-  
hus").  Detta  innebär  att  temperaturen  registrerats  
före  och  efter  värmeväxlaren.  Mätningarna  gjordes  i  
kanal  systemet  och  samtliga  temperaturmätare  dubblera 
des.

Instrumentutrustningen  har  bestått  av:

Solartron  datalogger  

Facit  remsstans  

Vaisala  fuktgivare  

Termoelement  typ  J,  kalibrerade  

Zetra  tryckdifferensgivare  

MDC d:  o

Kompensationsledning  m m q.s.

Mätningarna  har  gjorts  på två  aggregat  under  samman
lagt  nio  dagar  fördelade  på två  perioder.  Under  mät 
ningarna  har  registrering  skett  var  30de  minut.

Materialet  har  databearbetats  med hjälp  av programmet  
IDPAC (ÅF  Energikonsult  AB),  vilket  bl  a möjliggjort  
snabb  utsortering  av felaktiga  eller  oviktiga  värden.  
Som exempel  härpå  kan  nämnas,  att  värmeväxlarens  
funktion  med spjäl 1växlingar  kan  resultera  i  onormala  
temperaturvärden  om registreringen  skett  just  under  
de sekunder  själva  växlingen  sker.  Med hjälp  av  
registering  av det  dynamiska  trycket  i  till-  och  
frlnluftkanalerna  har  sådana  värden  kunnat  tas  bort  
med kort  varaktighet  som motivering.

Ett  hjälpprogram  har  använts  för  konvertering  av  
IDPAC-fi  1  erna  till  huvudprogrammet  för  beräkning  av  
materialens  regression.  Mätningarna  har  kompletterats  
med momentana flödesmätningar  med Prandtlrör  och  
mikromanometer.
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RESULTAT OCH KOMMENTARER

Resultaten  från  databearbetningen  har  med hjälp  av en 
BENSON-plotter  redovisats  i  figurerna  3.1  till  3.9.
Dels  framgår  regressionslinjer  med avseende  på tempe 
raturverkningsgrad  och  utetemperatur ,  dels  den erhåll 
na korrelationen.

I  nedanstående  tabell  har  verkningsgraden  angetts  till 
sammans med uppmätta  flöden  och  den beräknade  energi 
överföringen  från  frånluft  till  tilluft.

Tabell  3:1  Sammanställning  av  mätresultat

Datum Aggr Figur Luftflöden (  m 3 /  s  ) Verkn-grad Överförd 1^

1981 Till F rån vid  0“ C
%

ute energimängd  
( MWh )

mätt ber mätt ber

Feb 18/19 35 3:1 0,245 0,244 (69,6  )  2) 85 24,5 28,6

Feb 19/21 35 3:2 0,239 0,168 72,7 77 24,8 26,0

Feb 21/23 35 3:3 0,242 0,175 72,0 78 24.9 26,6

Feb 21/22 35 3:4 0,247 0,195 72,8 80 25,6 27,7

Feb 21/23 35 3:5 0,240 0,168 72,1 77 24,7 26,1

Mar 24/26 35 3:6 0,179 0,176 80,3 89 20,1 21,3

Mar 26 35 3:7 0,179 0,174 81,1 88 20,2 21,2

Mar 24/26 37 3:8 0,179 0,171 75,4 87,5 19,1 21,2

Mar 26 37 3:9 0,187 0,164 77,1 86 20,4 22,0

^ Baserad  på frånluftstemperaturen  22°C  och  år  smedel  temperatu 
ren  i  Partille,  7,9°C.  Drift  dygnet  runt.  Ej  hänsyn  till  
tvättstugor.

O \  .
1 Se notering  i  texten.

Beträffande  fl  ödena  konstateras  att  avvikelser  från  
projekterade  värden  är  stor.  Balans  skulle  råda  med



tilluftflöde  = frånluftf 1 öde = 280 l/s.  På grund  av  
frånluftfläktens  bristande  kapacitet  har  flödet  suc 
cessivt  justerats  ned,  vilket  bl  a är  orsaken  till  
uppdelningen  av mätmateri  al  et  på de olika  grupperna.  
Minskningen  av luftflödet  innebär  givetvis  en sänkt  
ventilationsstandard  men också  minskat  energibehov.  
Flödet  på frånluftsidan  varierar  med utnyttjningen  av  
utsug  i  kök.

Verkningsgraden  angavs  av leverantören  vid  projekte 
ringstil  1 fäl  1 et  till  85 -  95 %. Beräkningsunderlaget  
gav  ej  möjlighet  till  en noggrannare  bestämning.  Vid  
värmeväxling  gäller  att  man normalt  anger  verknings 
graden  som relationen  mellan  den uppnådda  temperatur 
stegringen  hos  tilluften  och  temperaturdifferensen  
mellan  frånluften  och  uteluften.  Om man utgår  från  
ett  givet  fall  och  enbart  sänker  frånluftflödet  kom
mer verkningsgraden  att  sjunka.  Om man däremot  mins 
kar  såväl  till-  som frånluftflödet  lika  mycket  er 
hålls  en högre  verkningsgrad.

Sedan projekteringen  utförts  har  ett  något  bättre  
underlag  framkommit,  vilket  ger  möjlighet  att  ta  
hänsyn  till  olika  flöden  på endera  från-  och  tilluft-  
sidorna  eller  båda.  Genom att  använda  detta  konstate 
ras,  att  det  nominella  flödet  enligt  leverantören  
skall  ge en ca  86,5  Vi  g verkningsgrad,  dvs  en viss  
nerjustering  av tidigare  uppgifter.  Genom att  sänka  
flödet  till  180 l/s  på båda  sidor  ökar  utfästelsen  
till  drygt  89,5  %. I  tabell  3:1  redovisas  de verk 
ningsgrader  som för  respektive  till-  och  frånluft-  
flöde  beräknats  ur  samma material.

För  mätningarna  gäller,  att  det  först  redovisade  
materialet  för  aggregat  35 avser  ett  mycket  snävt  
temperaturinterval 1 med stor  spridning  på den erhåll 
na verkningsgraden  (figur  3.1).  Det  är  därför  olämp 
ligt  att  använda  det  för  extrapolering  utanför  mätin-  
tervallet.  Emellertid  konstateras  att  materialets  
medelvärde  ligger  på utetemperaturen  1,2°C  och  med 
verkningsgraden  69,6  % vilken  siffra  använts  i  tabell  
3:1.

I  tabell  3:1  har  vid  sidan  av den uppmätta  verknings 
graden  även  en beräknad  använts.  Den senare  är  base 
rad  på det  projekteringsunderlag  som leverantören  kan  
tillhandahålla  idag  och  som medger  omräkning  till  
faktiska  flöden  men som alltså  enligt  ovan  ger  en 
något  lägre  verkningsgrad  än vad  som ursprungligen  
krävdes  och  utlovades.

En jämförelse  av  verkningsgraderna  enligt  tabell  3:1  
visar  att  genomsnittet  för  aggregat  35 ligger  ca  
7,5  Venheter  under  och  för  aggregat  37 drygt  10 V 
enheter  under  det  beräknade.
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Den lägre  verkningsgraden  får  två  olika  effekter  för  
de boende.  Den ena är  att  energibesparingen  blir  
lägre.  Av tabell  3:1  framgår  att  minskningen  är  li 
ten.  För  aggregat  35 redovsias  här  genomsnittligt  7 1 
minskad  energibesparing  och  för  aggregat  37 något  
mer.

Allvarligare  är  emellertid  att  ti  11uftemperaturen  
efter  växlaren  ej  uppnår  den utlovade.  I  tabell  3:2  
har  ti  11uftstemperaturen  beräknats  för  några  olika  
verkningsgrader  och  utetemperaturen  vid  frånluftstem 
peraturen  22°C.

Tabell  3:2 Til  luftstemperatur efter värmeväxlare .

VERKNINGS
GRAD, %

UTETEMPERATUR, °C

-16 -10 -5 0

85 16,3 17,2 18,0 18,7

80 14,4 15,6 16,6 17,6

75 12,5 14,0 15,3 16,5

70 10,6 12,4 13,9 15,4

Om man som referens  anger  att  temperaturen  ej  bör  
underskrida  16°C  i  tilluften  ser  man i  tabellen  att  
85 % verkningsgrad  innebär  att  man har  tillräcklig  
temperatur  ner  till  utetemperaturen  -16°C.  Om verk 
ningsgraden  däremot  sjunker  till  75 % får  man för  
kall  tilluft  redan  vid  temperaturer  strax  under  0°C.

Det  bör  i  detta  sammanhang också  observeras,  att  
verkningsgraden  sjunker  med sjunkande  utetemperatur.  
Den genomsnittliga  sänkningen  på det  redovisade  mate 
rialet  exklusive  det  i  figur  3.1  är  0,2  %-enheter/  
grad.
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ENERGIFÖRBRUKNING

Inl  edm'ng

En kärnpunkt  i  detta  BFR-projekt  har  varit  att  redo 
visa  energi  situationen  före  och  efter  åtgärder.  Det  
är  därför  redan  här  viktigt  att  understryka,  att  de 
byggnads-  och  installationstekniska  problemen  varit  
många och  så allvarliga  att  alla  i  skrivande  stund  ej  
är  lösta.  Sålunda  är  ej  alla  värmeväxlarna  i  drift  
och  ärendet  är  överlämnat  för  juridisk  behandling.

Genom projektets  tidsutdräkt  har  också  andra  energi 
sparåtgärder  hunnit  vidtagas.  Främst  kan  nämnas att  
temperaturstyrningen  på värmeförsörjningen  modernise 
rats,  samt  att  huvudcirkulationspumparna  stängs  under  
3 sommarmånader  (f  o m sommaren 1982).

Med ovanstående  bakgrund  har  följande  kontroller  
gjorts  :

Sammanställning  av registerad  fjärrvärmeförbruk 
ning  åren  1977  -  1981  (figur  4:1)

Sammanställning  av debiterad  elförbrukning  åren  
1977  -  1981  för  gemensamma anläggningar  (figur  
4:2)

Sammanställning  av lägenheternas  registerade  
elförbrukning  för  perioderna  nov  1980  -  april  
1981  samt  april  1981  -  april  1982  (figur  4:2)

Beräkning  av energibesparing  i  ventilationsan 
läggningarna  baserad  pa stickprovsvisa  uppmät 
ningar  av  flöde  och  verkningsgrad

Analys  av  materialet  och  jämförelser  med ur 
sprungliga  beräkningar.

Värmeförbrukning

Värmeförbrukningen  mäts  i  två  undercentraler  :  en i  
hus  B och  en i  hus  F.  Avläsning  sker  av fastighets-  
skötaren  varje  månad och  i  figur  4:1  redovisas  den på 
detta  sätt  registrerade  årsförbrukningen.  Värdena  har  
korrigerats  till  normalförbrukning  med hjälp  av  
graddagarna  enligt  SMHI’ s statistik  för  Göteborg  
( VVS-tidningen ).



MWh

Figur  4:1  Fjärrvärmeförbrukning  BFR Hülfet,
Partille.  Normalårskorri gerade  uppgifter

El  förbrukning

Elmätning  sker  genom kommunens försorg  för  varje  
lägenhet  (159  st).  Dessutom  har  bostadsrättsföre 
ningen  8 mätare  för  trappbelysning,  fläktar,  tvätt 
stugor  etc  samt  gårdsbelysning .

För  de gemensamma mätarna  har  fakturauppgifterna  för  
åren  1977  -  1981  använts.  För  att  korrigera  för  vari  
ationerna  i  avläsningsperioder  har  för  varje  §r  den  
genomsnittliga  dygnsförbrukningen  beräknats  och  an
vänts  för  beräkning  av årsförbrukningen.
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Figur 4:2 Elförbrukning BRF Hultet, Partille.

Det bör noteras, att underlaget för 1980 avser den 
mörka årstiden, medan det för 1981 ganska exakt 
täcker hela året.
Trots detta är elenergiförbrukningen för de gemensam
ma anläggningarna högre i det senare materialet. För 
hushållen däremot har det omvända, logiska förhål
landet erhållits. Orsaken torde delvis ligga i 
fläktarnas förbrukning. Antalet fläktar i dr ft har 
varierat på grund av driftstörningar.

Det kan således konstateras att

hushållselens "ökning" troligen beror på 
tidsskillnader i underlagen

den gemensamma förbrukningen också påverkats av 
förändringar i fläktdrift

stapeln för 1981 är mest representativ

elförbrukningen kan öka ytterligare eftersom 
fortfarande ej alla fläktar är i drift.



Besparing  genom värmeåtervinning  -  beräkning

Värmeåtervinningen  i  ventilationsanläggningen  är  
beroende  av bland  annat  luftflöde  och  verkningsgrad.  
På grund  av dålig  funktion  har  under  projektets  gång  
ändringar  och  justeringar  ständigt  utförts,  varför  
det  är  svårt  att  få  ett  samlat  grepp  om dagsläget.  
Detaljerade  flödesmätningar  har  ej  bedömts  menings 
fulla  så länge  anläggningen  ej  fungerat  tillfreds 
ställande.  Från  besök  i  februari  1981  då relativt  
noggranna  mätningar  genomfördes  i  samband med injus 
tering  har  följande  sammanställning  gjorts  (tabell  
4:1).  Efter  dessa  mätningar  har  ny injustering  genom
förts  så att  ti  11uftsflödet  är  lika  litet  som från-  
luftsflödet.  För  de aggregat  som undersöktes  med 
avseende  på verkningsgraden  (35  och  37)  sänktes  som 
framgår  av bilaga  3 ti  11uftsflödet  till  ca  180 l/s.  
Värdena  skall  jämföras  med de föreskrivna  280 l/s  som 
angavs  i  ombyggnadshandlingarna .

Tabell  4:1  Uppmätta  flöden  februari  1981.

AGGREGAT LUFTFLÖDE L/S NOTERINGAR

TILLUFT FRÅNLUFT

1 310 245 Anl  avstängd
3 235 . 210
5 (250) 165 Anl  avstängd
7 220 185
9 220 185
11 225 185 Anl  avstängd
13 235 185 D:  o spjällfel
15 235 185 D :  o spj  ällfel
17 235 185 D:o  spjällfel
19 220 185
21 255 215
23 255 215
25 255 215
27 215 175
29 270 225
31 235 ^ 195 .
33 (250)* (206)* D:  o spj  äl 1 fel
35 235 190
37 235 190
39 275 225 D:o  spjällfel
41 340 275 D:o  Dålig  lukt
43 265 235
45 265 235 Verkn  grad  56 %
47 265 235

MEDELVÄRDE 250 206
MAXVÄRDE 340 275
MINVÄRDE 215 165

*) Mätning  gick  ej  att  genomföra.  Medelvärde  använt.



9 aggregat  stod  stilla  främst  på grund  av fel  på 
spjällfunktionen.  Situationen  i  detta  avseende  är  när  
detta  skrivs  (dec  1982)  i  stort  sett  oförändrad  (13  
aggregat  avstängda).

Som framgår  av  det  ovan  sagda,  ter  sig  en
energi  redovisning  tämligen  ointressant.  Följande  kan
emellertid  konstateras:

Genom en sänkning  av luftflödet  från  280 till  
180 l/s  per  aggregat  bör  energiförbrukningen  ha 
minskat  med ca  290 MWh per  år.  Värmeväxlaren  
inenbär  sedan  -  när  den fungerar  -  enligt  tabell  
3:1  i  bilaga  3 en besparing  av 20 MWh per  år  och  
aggregat  eller  totalt  480 MWh per  år.  Den totala  
besparingen  skulle  därvid  bli  770 MWh per  år.
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KONTROLL AV LUKTOVERFORING

Problembeskriv  ning

Efter  installation  av värmeväxlare  typ  Kantherm  T-S  
har  en serie  problem  uppstått  vilka  bl  a resulterat  i  
att  de boende  klagat  på att  såväl  matos  som cigarr-  
och  liknande  dofter  spritts  i  lägenheterna.

I  den ursprungliga  konstruktionen,  som i  princip  
framgår  av figur  5.1,  fanns  endast  ett  spjäll.  I  
växlingsögonbli  eken  medförde  f 1äktplaceringen  en 
direkt  kortslutning  mellan  till-  och  frånluftssys-  
temen.  Konstruktionen  är  helt  i  överensstämmelse  med 
leverantörens  broschyrmaterial.  För  att  förhindra  
att  växlaren  sattes  igen  av fett  placerades  ett  fett-  
filter  efter  den befintliga  frånluftsfläkten .

För  att  komma tillrätta  med problemen  gjordes  ett  
förslag  till  modifiering,  vars  slutliga  utformning  
framgår  av figur  5.2.  Genom det  dubbla  spjä 11 arrange 
manget  förhindras  ren  kortslutning  och  genom omplace 
ring  av  ti  11uftsfläkten  upprätthålls  sådana  tryck 
nivåer  att  ett  eventuellt  läckage  går  från  tilluft  
till  frånluft.

Kvarstående  problem  är  den luftpelare  som vid  väx 
lingen  finns  i  växlarpaketen.  Volymen  av denna  är  
enligt  tillverkaren  ca  50 liter.  Med det  nominella  
flödet  280 l/s  och  60 spjäl 1växlingar  per  timma,  
motsvarar  detta  en inblandning  av ca  1 liter  frånluft  
per  335 liter  uteluft  eller  3 promille.  Vid  flödet  
200 1/s  blir  inblandningen  ca  4 promille.

Lukt  kan  också  överföras  genom adhesion  på de värme 
överförande  ytorna.  Under  förutsättning  att  dessa  
hålls  rena  bedöms risken  för  olägenheter  av denna  
orsak  som liten.

De mätningar  som gjorts  avser  endast  en undersökning  
av  huruvida  lukt  kan  uppstå  på grund  av överföring  av  
luft  från  frånluftssidan  till  ti  11uftssidan.



FIGUR 5-1 VÄRMEVÄXLARE FORE OM- FIGUR 5-2 VÄRMEVÄXLARE EFTER
BYGGNAD BYGGNAD
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DOSERING 550 PPM DOSERING 1100 PPM

8 MINUTER

FIGUR 5.3 BRF. HULTET. REGISTRERING AV ÖVERFÖRING AV LUSTGAS 
MELLAN FRÅN- OCH TILLUFT, UPPGÅNG 25
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DOSERING .1050 PPM DOSERING: 2100 PPM

8 MINUTER

FIGUR 5.4 BRF HULTET. REGISTRERING AV ÖVERFÖRING AV LUSTGAS 
MELLAN FRÅN- OCH TILLUFT, UPPGÅNG 39.
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DOSERING 1330 PPMDOSERING 665 PPM

8 MINUTER

FIGUR 5.5 BFR. HULTET. REGISTRERING AV ÖVERFÖRING AV LUSTGAS 
MELLAN FRÅN- OCH TILLUFT, UPPGÅNG 43.
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Mätmetodik

För mätningarna användes lustgas som spårgas och en 
Miran 1A gasanalysator. Parallellt med dosering i 
frånluftssystemet (mellan fläkt och värmeväxlare) 
registerades lustgashalten i ti 11uftssystemet efter 
värmeväxlaren.

Mätningar gjordes i tre aggregat av totalt 24 st, 
nämligen i uppgångarna nummer 25, 39 och 43. I en 
första omgång gjordes ingen kalibrering av doserade 
repsektive uppmätta halter, eftersom avsikten primärt 
var att påvisa eller belägga förekomsten av överfö
ring från frånluften. En ytterligare mätning genom
fördes för att få en uppfattning om storleken av den 
påvisade överföringen.

Resultat med kommentarer

I figurerna 5.3, 5.4 och 5.5 redovisas registreringar 
från den senaste mätningen. Observera att olika för
stärkningar använts under registreringarna. Topparna 
erhålls i samband med spjäl1växling. Mätinstrumentet 
består bl a av en analyskammare, genom vilket den 
undersökta gasen dras med en fläkt. Detta innebär vid 
mätning av momentana koncentrationstoppar att man 
mellan topparna får ett utspädningsförlopp som är 
beroende av instrumentets f1äktkapacitet. Det beror 
givetvis också på hur halten i provgasen varierar 
mellan koncentrationstopparna.

Detta betyder för de aktuella mätningarna att man ej 
kan uttala sig med säkerhet om huruvida den registre
rade överföringen enbart beror på "kortslutning" i 
spjällväxlingsögonbli eken eller om den också har ett 
bidrag som beror på läckage t ex förbi spjäl1 en i 
viloläge. Mot det senare talar emellertid det faktum 
att tryckförhållandena är sådana att läckage endast 
bör kunna ske från tilluft till frånluft i värmeväx- 
1 aren.

Även överföring i takhuven, som är gemensam för luft
intag och -utsläpp, kan ge ett konstant bidrag.
Under mätningen i uppgång 43 var vindförhållandena 
sådana att detta ej var möjligt. Om direkt överföring 
på detta sätt skulle förekomma verkar det dessutom 
sannolikt att registreringarna skulle få ett väsent
ligt "oroligare" förlopp än vad som nu erhållits.

Den genomsnittliga överföringen erhålls genom plani- 
metrering av registreringarna och beräkning av medel
värdet. Detta påverkas ej av den ovan nämnda instru
mentfördröjningen.
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I  tabell  5.1  redovisas  dels  de under  mätningarna  
1982-08-17--18  uppmätta  flödena  och  tryckförhållan 
dena  kring  värmeväxlarna,  dels  den genomsnittliga  
procentuella  överföringen  från  frånluft  till  til 
luft.

Tabell  5.1  Mätresultat

Aggre 
gat

Luftflöde  l/s  
till-  från 
luft  luft

Tryckdif-  *  
ferens,  Pa 
sid  1/ sid  2

Dosering  
ppm

Halt  i
tilluft
ppm

Överföring
%

25 250/300 80 / 250 550 23 4,2
1100 32 2,9

39 170/155 240 / 370 1050 40 3,8
2100 80 3,8

43 245/250 90 / 260 660 18 2,7
1330 29 2,1

^  \

1 Avser  övertryck  på värmeväxlarens  tilluftsida.  
Sida  1 = tilluft  ut/frånluft  in,  
sida  2 = tilluft  in/frånluft  ut.

SIutsatser

Mätningarna  visar  att  en genomsnittlig  överföring  i  
storleksordningen  2 -  4 % förekommer  i  de undersökta  
aggregaten.  Den bedöms huvudskligen  orsakas  av dyna 
miken  i  spjäl 1växlingsögonblicken  och  är  västentligt  
större  än vad  som skulle  motiveras  enbart  av  den  
kvarstående  luftpelaren  i  växlarens  frånluftspaket .













Denna rapport hänför sig till  forskningsanslag 
791656-8 från Statens råd för byggnadsforskning 
till  RNK Installationskonsult Aß, Göteborg.

R82:1983

ISBN 91-540-3978-9

Art.nr: 6700782

Abonnemangsgrupp:
W. Installationer

Distribution:
Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm

Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 30 kr exkl moms


