
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-
ges to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



Rapport R5:1985

Balkongreparationer

En produktionsteknisk analys

Rolf Petersson mfl
INSTITUTET FÖR 

BYGGD0KUMENTAT10N

Accnr

Plac

ÄG



R5:1985

BALKONGREPARATIONER 
En produktionsteknisk analys

Rolf Petersson 
Staffan Antin 
Åke Börjesson 
Bengt Hansson

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
821476-8 från Statens råd för byggnadaforskning 
till Wihlborgbyggen AB, Malmö



I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.

R5 : 1985
ISBN 91-540-4312-3
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm
Liber Tryck Stockholm 1984



3

INNEHÅLL
FÖRORD
BAKGRUND

ALLMÄNT
PROBLEM MED NUVARANDE PRODUKTIONSTEKNIK 
VID BALKONGREPARATIONER

SYFTE, METOD O C H AVGRÄNSNINGAR 
SYFTE
METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 
UPPLÄGGNING AV RAPPORTEN 
ANVÄNDA BEGREPP

NUVARANDE METODER FÖR 
BALKONGREPARATIO N 

ALLMÄNT
REPARATION MED HJÄLP AV FÖRTILLVERKADE 
BALKONGER
REPARATION GENOM PLATSBYGGDA BALKONGER 
LAGNING AV BEFINTLIGA BETONGBALKONGER 
BALKONGER MED SKADAT VERTIKALT BÄRVERK

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV PÄ 
BALKONGREPARATIONER 

ALLMÄNT
FÖREKOMMANDE VÄGG- OCH BJÄLKLAGS- 
KONSTRUKTIONER 
NORMKRAV PÅ BALKONGER 
Allmänna statiska krav 
Funktionstekniska krav 
Brandkrav
Betongtekniska krav 
Beständighetskrav 
Arbetsskyddskrav 
ESTETISKA KRAV 
PRODUKTIONSTEKNISK KRAV 
EKONOMISKA KRAV

NÅGRA METODER FÖR BALKONG­
REPARATIONER

FÖRBEREDANDE ARBETE INFOR METODVAL 
RIVNINGS- OCH STÄLLNINGSARBETEN 
S tä1lnings arbe te
Nedtagning av befintlig balkong 
Alternativa rivningsmetoder 
REPARATION MED HJÄLP AV FÖRTILLVERKADE 
BALKONGER
Balkonger med platta av stål 
Balkonger av lättmetall
Balkonger av glasfiberarmerad polyester 
Balkonger av betongelement 
Balkonger med betongplatta och 
syrafasta stålbalkar

7

7

11
11
12
12

13

13
13
14
14

15

15
19
19
19
19
19
19
21
21
21
22

23
23
23
23
25

27
27
30
31

33



4

REPARATION MED PLATSBYGGDA BALKONGER 37
Allmänt 37
Platsbyggda balkonger vid befintlig 
stålbalksbalkong. 37
Platsbyggda balkonger vid befintlig 
betongbalkong 38

LAGNING AV BEFINTLIG BALKONG 39
Allmänt 39
AD-balkongreparationssystem 39

EKONOMI 41

SAMMANFATTNING 43

BILAGA 1 FÖRETAG SOM MARKNADSFÖR FÖRTILLVERKADE 44
BALKONGER

BILAGA 2 PRODUKTIONSDATA 46

BILAGA 3 LITTERATURFÖRTECKNING 55

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING ÖVER BEFINTLIGA BALKONGERS
KONSTRUKTION 56



5

FÖRORD

1980-talet har blivit balkongrenoveringarnas deceniura. Efter att 
ha skaffat oss en flerårig erfarenhet av balkongreparationer, 
enligt både egna och andras idéer och specifikationer, känner 
vi ett behov av att sammanfatta våra erfarenheter. Denna rapport 
utgör en redovisning av under 1983-1984 förekommande metoder för 
balkongreparationer och en presentation av några nyutvécklade 
lösningar. Lägesrapporten tillför beställare, konsulter, entrep­
renörer och leverantörer ökade tekniska och ekonomiska kunskaper 
för balkongreparationer.
Vi ber att få framföra vårt tack till de beställare, entreprenö­
rer, leverantörer och konsulter som bidragit med synpunkter i 
arbetet att utveckla bättre lösningar för balkongreparationer 
och med rapporten.
Huvuddelen av arbetet har utförts av Rolf Pettersson och Äke 
Börjesson, Wihlborgbyggen AB samt Bengt Hansson och Staffan 
Antin Byggnadsekonomen i Höllviksnäs AB.

Lars Ohrås Bengt Hansson

Wihlborgbyggen AB Byggnadsekonomen i Höllviksnäs AB
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Bilderna utgör exempel pä två reparerade balkonger i skiftande miljöer
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bakgrund

ALLMÄNT
Ombyggnad och reparation av balkonger utgör en betydande andel 
av den totala ombyggnadsverksamheten. I de flesta fall genomförs 
balkongombyggnadsarbetena i samband med en total ombyggnad av 
flerbostadshuset. Men det har blivit allt vanligare att balkong­
ombyggnadsarbetet lämnas ut som en separat entreprenad och 
genomförs av företag och avdelningar som är specialiserade på 
detta arbete. Det senare gäller särskilt vid ombyggnad av bal­
kongbestånd från 1950-talet och yngre.
Balkongerna har utformats på olika sätt under årens lopp. I bos­
tadshus byggda före 1930 har de "finare" husen balkonger både på 
gårdsoch gatusidan. Mot gatusidan är balkongerna mest ett deko­
rativt inslag på fasaden. På gårdssidan fungerade balkongerna i 
första hand som vädringsbalkonger. Balkongernas bärande konst- 
ruktionsdelar gjordes vid denna tid i stål. Från 1930 och fram 
till våra dagar ansågs balkongen utgöra en viktig komponent för 
att åstadkomma en god bostad. Lånebestämmelserna stimulerade 
under 1930-talet balkongbyggnadet. Under åren kring andra^ 
världskriget minskades balkongbyggandet på grund av bl a stal- 
brist. Under 1950- och 1960-talet byggdes åter balkonger till de 
flesta lägenheterna. Fr o m SBN75 (Svensk Byggnorm) är det krav 
på att varje nyproducerad lägenhet som är större än ett rum och 
kök skall ha balkong (SBN80 71:33). De vanligaste befintliga 
balkongernas konstruktion beskrivs i bilaga 4.
Enligt korrosionsinstitutets undersökningar beträffande omfatt­
ningen av skador på balkonger med stålstomme finns det ca 12 000 
balkonger som är så skadade att de är riskabla att beträda och i 
behov av omedelbar reparation, av totalt 49 000 stalbalkonger.
Skadorna består av mer eller mindre synlig korrosion (1981).
Av en CBI-undersökning (Cement och Betong Institutet) framgar 
att ett stort antal betongbalkonger är i behov av reparation. De 
betongbalkonger som är skadade är flertalet byggda under perio­
den 1945-1965. Det finns totalt ca 700 000 balkonger av betong 
(1982). Ca 16 % av dessa eller ca 110 000 balkonger beräknas ha 
livslängden 1-10 år, dvs de måste repareras inom 10 år för att 
inte bli farliga. Ca 4 % eller 30000 är i så dåligt skick att de 
måste repareras inom ett år. De vanligaste skadorna är sprickor 
och avskalningar längs kanterna. Ofta är i övrigt bra balkonger 
skadade på kanterna. Skadorna uppkommer på grund av att arme­
ringen vid kanterna korroderar. Frosten hjälper även till att 
spränga loss betongen. Mer om skador och skademekanismer på 
betongbalkonger i CBl's rapporter (se litteraturförteckning i 
slutet av rapporten).

PROBLEM MED NUVARANDE PRODUKTIONSTEKNIK VID BALKONGREPARATIONER

Den nuvarande reparationstekniken varierar beroende på den be­
fintliga balkongens utförande, ålder, material och bärverk. 
Arbetena kan omfatta allt ifrån mindre lagning av den befintliga 
balkongen till fullständig rivning av densamma.



8

Vid en befintlig stålstomme är det särskilt vanligt att man 
river ned nela den gamla balkongen. Under ett inledande skede 
lagades endast de skadade delarna hos betongbalkonger men numera 
har det blivit vanligare att man river dem helt och bygger nya. 
Vid lagning av skadade delar bilas enbart de skadade kanterna 
eHer nosen bort och ersätts med nygjuten betong.
Valet av reparationsmetod och material har haft stor betydelse 
för lagningens hållbarhet. Flera lösningar har tagits fram inne­
bärande att den befintliga och skadade balkongen rivs mer eller 
mindre och ersätts med en monteringsfärdig balkong, se figur 1. 
De monterings färdiga balkongerna har vissa tekniska fördelar. 
Kostnadsmässigt har de emellertid haft svårt att konkurrera med 
platsbyggda lösningar.

Figur 1. Ett exempel på monteringsfärdig balkong (Foga-balkong- 
en, här behöver man inte ta bort den gamla betongplattan).

CBI har undersökt resultatet av tidigare gjorda reparationer av 
betongbalkonger, Ra 2:80. Det har visat sig att många lagningar 
redan efter^nagra ar är dåliga. Enligt CBI varierar resultatet 
beroende pa vem som utfört lagningen. De bästa lagningsresulta- 
ten redovisas av special företagen. Men även dessa specialföretag 
resp företag med specialavdelningar för reparation av balkonger 
har P^0<^u^t;i-onsproblem. Bland de produktionstekniska problem som 
är förknippade med reparation av balkonger kan nämnas:

— Kostnaden per reparerad balkong blir särskilt hög om volymen 
balkonger pa arbetsplatsen är liten. Etableringskostnader och 
gemensamma kostnader för bodar,kranar m m slår genom kraftigt 
om antalet balkonger på varje arbetsplats är få.
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För att sänka effekterna av de tidsberoende stora gemensamma 
kostnaderna försöker man arbeta med en mycket kort produk­
tionstid. Detta ställer stora krav på att arbetsledningen kan 
planera produktionen. För att nå kort produktionstid väljes 
ibland mer omfattande åtgärder än vad skadan som sadan föran­
leder i syfte att uppnå en kort produktionstid.

- Tekniken vid rivning och rensning av befintliga skadade bal­
konger är inte utvecklad. Vid rivning av hela balkonger utan 
övrigt ombyggnadsarbete blir rivningsarbetet tekniskt besvär­
ligt och därmed förhållandevis kostbart. Ny teknik vid bortta­
gandet av skadad betong behöver prövas. För friläggandet av 
armeringen kan kanske högtrycksvattenstrålen utnyttjas. Inte 
sällan skadas fasaden vid rivningsarbetet vilket medför att 
fasaden måste lagas och behandlas, se figur 2.

- Valet av form- resp arbetsställning samt system för vertikalt 
transportsystem är avgörande för kostnaderna.

- I syfte att rationalisera formbyggnadsarbetet har exempelvis 
Wihlborgbyggen AB tillverkat speciella justerbara och lätta 
(aluminium-) formar för gjutning av balkongkanten. Vid utnytt­
jande av dessa uppstår vissa tätningsproblem mellan^ befintlig 
balkongplatta och den nygjutna kanten. Därvid erhålles gjut- 
skägg som kräver efterbehandling.

- Vanligtvis utnyttjas expoxiplaster vid reparation av skadade 
delar på betongbalkonger. Utnyttjandet av epoxiplaster medför 
vissa arbetsmiljöproblem. Det medför dessutom vissa produk­
tionstekniska problem vid användande av aluminiumformar.

Figur 2. Skador uppstår ofta på befintlig vägg under rivningsar­
betet.
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Efterbenandling av de lagningar som görs på betongbalkonger 
utgör ett praktiskt problem. Besvärande krympsprickor är inte 
ovanliga.

En vanlig förutsättning för lagningsarbetet är att allt arbete 
skall bedrivas utifrån. Det betyder att fastsättningsmetoderna 
maste väljas med omsorg. Vid vissa väggtyper kan det vara 
svart att lösa infästningen utan genomgående bult eller lik­
nande .
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SYFTE/ METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 

SYFTE
Avsikten med denna rapport är att utifrån litteratur och prakti­
ska erfarenheter presentera och analysera aktuella metoder 
för balkongreparationer. Arbetet ger bl a mer konkret svar pa 
följande frågor:Vilka fördelar resp nackdelar uppvisar olika metoder for

reparation av balkonger ? .....
Vilken balkongreparationsmetod ger vid olika förutsättningar 
de lägsta kostnaderna ?
När bör hela balkongen rivas ?
Vilken arbetsställning resp formsättning bör väljas under 
olika produktionsförhållande ?
Vad betyder det vid reparationsarbetet om innanförliggande 
lägenhet inte får utnyttjas vid lagningsarbetet ?
När bör olika reparationsmetoder väljas?

Rapporten kan liknas vid en enkel produktionsteknisk handbok för 
balkongreparationer.

METOD OCH AVGRÄNSNINGAR
Arbetet inleddes med en inventering av förekommande produk­
tionstekniska metoder för reparation av balkonger. Inventeringen 
baserades på aktuell litteratur och erfarenheter från byggplat­
ser. I syfte att få fram balkongtillverkare som marknadsför lös­
ningar lämpade för reparation av skadade balkonger skickades ett 
frågeformulär till alla tillverkare som fanns i Byggtjänst s 
register över balkongtillverkare,se bilaga 1, sid 44. Denna 
inventering och de praktiska erfarenheterna gav tillsammans 
underlaq för en beskrivning av de vanligaste förekommande 
reparationsmetoderna. Beskrivningen omfattar såväl tekniska som 
ekonomiska aspekter. Några av de intressantare metoderna valdes 
ut och provades i konkreta projekt. Beträffande övriga repara­
tionsmetoder insamlas uppgifter av leverantörer och byggare. 
Uppgifterna kompletterades i många fall med studiebesök.
Följande principiellt olika metoder för balkongreparation stude­
rades :
1. Reparation med hjälp av förti11verkade balkongelement

2. Reparation genom helt ny platstillverkad balkong 

3 . Lagning av bef (betong- )_balk_orig
4. Reparation av balkong med skadat vertikalt bärverk
5. Reparation med hjälp av nyutvecklade alternativ
De flesta av de studerade metoderna redovisades på en form av 
produktionsblad. Som kompletterades med kostnadsuppgifter.
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Under arbetets gång nar några seminarium genomförts med delta­
gande från byggnadsnämnd, Konsultföretag, beställare, leverantö­
rer och entreprenörer i syfte att få fördelar och nackdelar med 
olika metoder belysta. Arbetet har huvudsakligen genomförts 
under 1983.

UPPLÄGGNING AV RAPPORTEN

Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av under 1983 
förekommande metoder. Därpå presenteras förutsättningar och pro­
duktionstekniska krav pa balkongreparationer i form av existe­
rande bärverk, normer samt produktionstekniska krav. Några av de 
vanligaste och intressantaste metoderna för balkongreparatio­
ner presenteras och analyseras därefter. I samband därmed tas 
några nyutvecklade metoder upp.

ANVÄNDA BEGREPP

Nedan redovisas en principiell skiss över en balkong och använda 
begrepp.

VÄGG

FRONT-

infästn:
DROPPNÄSA

BALFjONG-
bjä.l:

PLATTA

Figur 3. I texten använda begrepp på balkongdelar.
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nuvarande metoder för balkong­
reparationer

ALLMÄNT
I detta avsnitt beskrivs översiktligt nu förekommande metoder 
för balkongreparationer. Flera av dem kommer att beskrivas och 
diskuteras utförligare längre fram. Syftet är närmast att ge en 
allmän information av vilka typer av lösningar som för narvaran- 
de (hösten 1983) är aktuella.

reparation med hjälp av förtillverkade balkonger
Det finns ett stort antal förekommande lösningar innebärande att 
man utnyttjar mer eller mindre förtillverkade element för att 
ersätta befintlig balkong. De företag som marknadsför förtill­
verkade balkongelement redovisas i bilaga 1. Flera av dem som 
tillverkar balkongelement har lösningar som inte är lämpliga för 
att ersätta befintlig balkong. På marknaden^finns det balkonge­
lement i bärande stomme av aluminium, stal, betong och plast. 
Ytbeklädnaden på fronterna kan erhållas i de flesta tänkbara 
material. Bärande stomme i aluminium tillhandhålles av Promova 
AB och Nimek Produkt AB. En förtillverkad balkongtyp med bärande 
stomme av plast, den s k Monobalkongen, marknadsförs av Rovac 
AB. I en lösning, från Promova, hänger man hela balkongen utanpa 
den befintliga betongplattan, se figur 1.

Figur 4. Bild av en Monobalkong

reparation genom platsbyggda balkonger
Denna metod kan sägas vara den traditionella metoden och anses 
av många fortfarande vara den billigaste. Den platsbyggda lös­
ningen görs vanligen i platsbyggd betong eller med hjälp av 
rostskyddsbehandlad stålkonstruktion med betongplatta.
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LAGNING AV BEFINTLIG BETONGBALKONG
De första balkongreparationerna, särskilt under 70-talet, genom­
fördes vanligen genom att den skadade delen bilades bort och 
ersattes med ny betong. I förekommande fall sattes nya arme- 
ringsjärn. Vid lagnlngsarbetet utnyttjades ofta epoxiplast för 
att klara vidnäftningen mellan befintlig betong och den nygjutna 
betongen. Många av de genomförda lagningarna visade sig enligt 
genomförda undersökningar inte hålla, särskilt om epoxi inte 
utnyttjats. Kostnaderna blir med denna metod ofta obetydligt 
lägre än vad en total reparation skulle kosta varför de företag 
som kontinerligt arbetar med balkongreparationer ställer sig 
mycket tveksamma till metoden. Utnyttjande av epoxi medför även 
vissa arbetsmiljöproblem.

Figur 5. Bild av pågående lagning av befintlig balkong.

BALKONGER MED SKADAT VERTIKALT BÄRVERK
De balkonger som bärs upp av ett skadat vertikalt bärverk såsom 
betongpelare kräver en särskild behandling. Dessa balkonger 
kan oftast inte ersättes med förtillverkade balkonger utan 
den befintliga bärverket måste på ett eller annat sätt lagas och 
kompletteras. I figur 6 redovisas ett sätt att reparera ett ska­
dat vertikalt bärverk av betong nämligen med stålpelare.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV PÂ 
BALKONGREPARATIONER

ALLMÄNT
Valet av balkongreparationsmetoder beror naturligtvis på de eko­
nomiska och tekniska förutsättningarna. Dessa bestäms i första 
hand av den befintliga väggkonstruktionen och balkongen. I de 
allra flesta fall vifl~min kunna genomföra reparationen utan att 
behöva arbeta på insidan av väggen. I det fall en total ombygg­
nad genomförs, dvs man skall ändå arbeta inne i lägenheterna, 
ökar möjligheterna att klara upphängningen av de nya balkonger­
na. I det följande avsnittet kommer de krav som ställs pa bal­
konger och balkongreparationer att närmare preciseras. Kraven 
har här delats upp i krav enligt SBN 80, produktionstekniska, 
ekonomiska samt estetiska krav.

FÖREKOMMANDE VÄGG- OCH BJÄLKLAGSKONSTRUKTIONER 
Allmänt
Det finns ett mycket stort antal olika väggkonstruktioner med 
balkonganslutningar. Några vägg- och bjälklagstyper redovisas i 
det följande i syfte att utgöra diskussionsunderlag för val av 
balkonginfästningar. Av praktiska skäl måste en beskrivning av 
förekommande väggkonstruktioner begränsas till dem som bedöms 
vara mest frekventa. Konstruktionerna som redovisas i det föl­
jande har numrerats för att underlätta en hänvisningen. Underla­
get till beskrivningen av väggkonstruktionstyperna har hämtats 
byggnadsnämndens arkiv i Malmö, samt Bjerkings rapport om fler- 
bostadshus (Byggforskningsrådet,BFR R50:1979).

Figur 6. Bild av balkong med lagat vertikalt bärverk.
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Vaggar och bjälklag i stenhus

1. Murverkshus av tegel fram till omkring 1940
11/2 stens tegel 10" och 
12" ( i brand gavel 1 stens 
tegel)

2. murverkshus av tegel orakr 
1935-1965

1 stens lättegel 10", efter 
1945 håltegel 
träullsplatta i bruk på 
insidan

3. murverkshus av högporöst tegel 
omkring 1940-1950

1 stens högporöst tegel 12"

4. murverkshus av gasbetong 
omkr 1935 och framåt

gasbetong i block, efter 
1950 också i stav och tunna 
fogar

5. murverkshus av tegel omkring 
1950 och framåt

1/2 stens håltegel 10"
regelskiva med mineralulls- 
skiva
mineralullsskiva mellan 1/2 stens tegelmurar

6. betonghus omkring 1940-1970 
betong 12-16 cm 
lättbetong på utsidan

mum
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7. betonghus omkr 1965 och framåt 
betong 12-16 cm 
mineralullsskiva på utsidan

8. betonghus omkr 1965 och framåt 
icke bärande ytterväggselement

regelverk med mineralulls- 
skiva
inv beklädnad med diffusions- 
tätande skikt 
utv klimat skydd med luft­
spalt och vindtätande skikt 
där bakom

Mellanbjälklag hos stenhus

I) träbjlklag fram till 
omkr 1900

bjälkar av timmer
sågspånsfyllning (ev. 
tung fyllning)

II) träbjälklag omkr 1890- 1940
bjälkar av sågat virke 
3“x8" - 7"xl0"
sågspåns- eller kutter- 
spånsfyllning (ev tung 
fyllning)

III) järnbjälklag omkr 1930- 
1940

järnbalkar ( 4 cm undergjutning) 

armerad betong 8- 12 cm
b
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IV) betongbjälklag omkr 1935 - 
I960

armerad betong 15-20 cm 
tung fyllning

V) betongbjälklag omkr 1955

armerad betong 18-22 cm
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NORMKRAV PÄ BALKONGER 
Allmänna statiska krav
En balkongreparation är underkastad olika normkrav, dar det 
främsta kravet är att Svensk byggnorm skall följas. Byggnad­
snämnd och länsbostadsnämnd kräver vid beviljande av statliga 
lån att byggnormen följes. I samband med hyresdiskussioner kravs 
vanligen att det till lägenheten finns en balkong om inte hyran 
skall sättas ned. De konstruktiva och bostadstekniska kraven 
återfinns i Svensk byggnorm, SBN 80. I kapitel 22 finns särskil­
da föreskrifter för den statiska dimensioneringen av balkonger 
(bla i avsnitt 22: 312 och 313).
Funktionstekniska krav
Balkongerna skall ha räcke (41:41) med en skyddshöjd om minst 
1.10 m. Vid ombyggnad godtas 0.9 m (41:Omb41). Dörren till bal­
kongen skall medge passage med rullstol (62:13). Det skall till 
varje rumslägenhet större än ett rum och kök där förhallandena 
så medger finnas en balkong eller uteplats (71:33). Balkongen 
bör kunna skyddas från insyn och vind men samtidigt kunna nas av 
direkt solljus.
BrandkravTill en bostadslägenhet erfordras tva utrymningsvagar, en av 
dessa får ersättas med möjlighet till nödutrymning med brand­
försvarets utrustning genom ett öppningsbart fönster eller fran 
balkong (37:213), se bestämmelsetexten.^Detta krav innebär att 
en balkong under en begränsad skall motstå brand.

SBN 37:21 PFS 1980:1

:2131 Nödutrymning med brandförsvarets bärbara stegar (sk utskjutsstegar)
kan normalt ske från en våning där fönstrets karmunderstycke eller 
balkongräckets överkant ligger högst 12 m över mark.

Med maskinstegar kan brandförsvaret utrymma en våning, där fönstrets 
karmunderstycke eller balkongräckets överkant ligger högst 23 m över mark, 
dvs i regel i en byggnad med högst åtta våningar. Härvid förutsätts att 
brandförsvaret har tillgång till minst 25 m stege samt att lägenheterna är 
åtkomliga med maskinstegar från gata, allmän väg eller brandväg (jfr :511 ).
Varje lägenhet som är större än ett rum och kök och åtkomlig endast från 
brandväg förutsätts ha en balkong som kan näs från brandvägen.

I loftgångshus förutsätts att nödutrymning med brandförsvarets utrustning 
kan ske på den från loftgången vända sidan.

Hävare kan komplettera men inte utan särskild utredning ersätta här ovan 
avsedd stegutrustning.

Betongtekniska krav
De mangå~Skädorna har bl a föranletts av otillräckliga krav i de 
gamla betongbestämmelserna. Manga byggnadsnämnder har därför 
gått ut med kompletterande anvisningar om hur betongbestämmel­
serna skall tillämpas vid balkongreparationer, se exempelvis 
skrivelse från Malmö Stadsbyggnadskontor på nästa sida. Kraven i 
de nya bestämmelserna, Bestämmelserna för betongkonstruktioner 
BBK 79, har skärpts något i förhållande till de äldre (B 5) men 
de är trots det inte så höga som de krav som ställs av Malmö 
Stadsbyggnadskontor.
Beständighet och krav på underhåll
SBN 80 talar normalt om en livslängd på 50 ar pa ett nybyggt 
hus. Vid ombyggnad och reparation bör resultatet av balkongre­
parationer ges samma livslängd som övriga ombyggnadsinsatser i 
huset.
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'$» Mhim STADSBYSGNADSKONTOR

datum
W Stadsarkitektavdelningen 1980-04-18

handläggare

Byggnadsinspektionsbyrân

PM

Tillämpning av betongbestämmelser B5 kap 3:32.. och B7 kap 6:3 för 
betongbalkonger och liknande konstruktioner X’) . _________

Ur säkerhetssynpunkt allvarliga skador på byggnaders betongbalkonger 
och liknande konstruktioner har inträffat på byggnader utförda sedan 
40-talet.

?nud®1 byggnader har underhållsåtgärder vidtagits varvid brist- 
ialligheter avhjälpts genom lagning av betongkonstruktioner resp 
rivning och uppförande av ny konstruktion.

Utredningar rörande skadornas art och omfattning i samband med bl a 
forsiag till underhållsåtgärder har påvisat skäl föreligga att utforma
1*:?^afande Slag aV konst:ruktioner med särskild hänsyn till kravet 
pa täthet och "beständighet.

Vid nybyggnad, ombyggnad och lagning av balkonger och andra friliggande 
betongkonstruktioner bedomes grundläggande krav på bärförmåga, stadga 
och beständighet tillgodosedda om konstruktionen utformas och utföres 
enligt följande:
1 ' Himen3ionering:Konstruktionen beräknas som sprickfri dvs med

max 2.8 Mpa vid g+p.
2. Kvalitet: Betong.

Alt 1. Fabriksbetong - tillverkningsklass I, K 40, 
vattentät, v/c tal max 0,45, 6$ luft.

Alt 2. Betongtillverkning - klass II, K 45, vatten­
tät, v/c tal max 0,45, &/° luft.

Ballastmaterial.
Aikaliresisten ballastmaterial skall användas.

Tillsatser.
Salttillsats ej godtagbar. Flyttillsats godtages.

3. Utförande: Utförandeklass lägst klass II.
Överyta lutar 1:50
Inga armeringsjärn längs framkanten tillåtna 
Korrosionssäkra räckesinfäatr.ingar erfordras 
Droppnäsa längs yttre periferi skall vara väl utbildad 
med vertikal framkant - (. |\
Vattentillsats för slipning ej tillåten
Betongen hålles fuktig genom dimridå eller på annat sätt 
minst 1 dygn efter gjutning

Mats Persson

x) För betongbestämmelser BBK 79 gäller motsvarande.
postadress
Stadsbyggnadskontoret
Stadserkltektavdelningen
Fack
200 12 MALMÖ 2

gatuadress telefon

Andre'eiundsvägen 3 B 040 - 14 10 00
postgiro bankgiro

3 8800-9 991 - 1900
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Arbetarskydd
Bygganvisningarna för arbetarskydd skall naturligtvis följas. 
Arbetarskyddsfrågorna kommer att diskuteras närmare i samband 
med övriga produktionstekniska frågor.

ESTETISKA KRAV
Kravet från byggnadsnämnden och i förekommande fall länsantikva- 
rien är vanligen att man efter reparation skall ha ett likartat 
utseende på balkong och fasad som före reparation. Endast i 
undantagsfall accepteras avvikelser från detta krav. Byggnads- 
nämder och länsantikvarier brukar ha svårt att acceptera att nya 
material utnyttjas i den bärande stommen. Vid uppfyllande av 
dessa krav kan helt andra lösningar bli aktuella än de som i 
övrigt behandlas i denna rapport. Balkongen i figur 7, Drott­
ningtorget Malmö har repararerats. Hela balkongen har tagits ned 
och den nya utsmyckningen har gjutits i betong.

Figur 7. En repararerad balkong vid Drottningstorget Malmö.

PRODUKTIONSTEKNISKA KRAV
De krav som ställes på vald reparationsmetod är att de skall 
kunna genomföras på ett rationellt sätt. Det är svårt att uti­
från generella krav bestämma lämplig metod, förutsättningarna i 
varje situation är avgörande. Här är trots det några synpunkter 
på valet av produktionsmetod:
- Den nya balkongen får inte väga mer än den befintliga balkong­

en. Det är en fördel om den väger mindre eftersom infästnings- 
anordningen är det stora problemet.

- De nya infästningsanordningar får inte ge högre lastpåkänning- 
ar än befintliga konstruktionen givit.

- Arbetet skall helst kunna utföras utan stora byggkranar. Eller 
kunna utföras mycket snabbt med hjälp av mobilkran.
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- Montagevikten skall vara låg. Tunga lyft bör undvikas.
- Ställningen skall stå så kort tid som möjligt.
- Så få yrkeskategorier som möjligt skall vara engagerade i 

arbetet i syfte att undvika samordningsproblem.
- Arbetarskyddsaspekterna skall beaktas så att en produktiv 

arbetsmiljö erhålles. Exempelvis bör expoxibehandling undvikas 
och ställningarna utföras så att risken att någon faller ner blir minimal.

EKONOMISKA KRAV
Ofta har förvaltaren inget alternativ till ombyggnad av balkong- 
en. Byggnadsnämnden kan med hänvisning till att byggnadslag- 
stiftningen kräva att en icke funktionsduglig balkong skall 
underhållas och repareras. Utförs ej reparationen kan byggnads­
nämnden hota med vite . I vissa fall accepteras det att balkong- 
erna stängs av och repareras enbart med avseende att balkongen 
ej äventyrar säkerheten. De ekonomiska förutsättningarna beror 
pa erforderlig produktionskostnad, möjlig finansieringen och 
skattetekniska avdrag.
Även om kostnaderna för reparation av balkonger är helt skatte- 
rättsligt avdragsgilla måste kostnaden för reparationen minime- r as.
Från 1 januari 1984 införs ett nytt räntebidrag som bl a bevil­
jas till åtgärder för att avhjälpa byggnadstekniska brister om
de innebär påtaglig risk från säkerhets-_eller hälsöskyddsyn-
punkt. Detta kriterium bör vara uppfyllt vid reparation av bal­
konger som byggnadsinspektionen dömt ut. Räntebidraget uppgår f 
n till 4.5 % för enskilda fastighetsägare. Bidraget är 6.5% för 
allmännyttan och bostadsrättsföreningar. För privata fastighet­
sägare gäller att om man får räntebidrag, så slopas rätten till 
omedelbara ^avdrag i samband med beskattningen. Värdeminskning- 
savdrag får göras i vanlig ordning. Lån till underhåll, repara­
tioner kan tas på den oprioriterade kreditmarknaden. Inga stat­
liga lån ges. Normalt skall ansökan om räntebidrag behandlas 
före ansökan om lån. För att underlätta för husägare att få lån 
förutsätts att kommunen ska ställa borgen för denna typ av lån 
om inteckningssäkerheten inte räcker.
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NÅGRA METODER
FÖR BALKONGREPARATIONER

FÖRBEREDANDE ARBETE INFÖR METODVAL

En viktig förutsättning för att oförutsedda problem och kostna­
der inte skall uppstå, är att en noggrann besiktning genomförs 
av en fackman (entreprenör, byggnadsinspektör eller konsult). 
Besiktningen bör omfatta en okulärbesiktning samt granskning av 
gällande konstruktionsritning. Omfattningen av besiktningen 
beskrivs utförligt i bl a CBl's litteratur.
Den befintliga konstruktionen är ibland inte utförd sa som rit­
ningen visar och i andra fall saknas ritningar.^Exempelvis 
förekommer det att den stålbalk som balkongen vilar pa är läng­
re än vad som framgår av ritningarna. Vid val av konstruktion 
bör man sträva efter så likartad utformning som möjligt för att 
uppnå serieeffekt. 0Vidare bör det klargöras om andra arbeten sasom tilläggs isole­
ring eller renovering av bostadslägenheter även skall göras. Det 
kan ha stor betydelse vid val av metod för balkongreparation. 
I de festa fall bör man inhämta byggnadsnämndens synpunkter på 
vald lösning.

RIVNINGS- OCH STÄLLNINGSARBETEN

Ställningsarbete
Valet av ställningstyp styrs av valet av metoden för balkongre­
paration, i vissa fall krävs en viss bärighet hos ställningen 
(exempelvis då den skall platsbyggas), i andra fall att förtill— 
verkade balkongelement kan monteras från ställningen. Vid vissa 
metoder kan man genomföra arbetet utan ställning, jämför Foga— 
balkong. Arbetsledningen för ställningsbyggandet skall _informe­
ras om vilken typ av arbeten som kommer att utföras från ställ­
ningen. Två vanliga typer av ställningar vid balkongreparationer 
är Haki eller plank på Burton rörstomme. Man vill i vissa fall 
utnyttja ställningen som redskap i produktionen, den kan t ex 
användas som stämp vid platsgjutning av balkonger eller vid 
rivning. Detta är under förutsättning att ställningen är dimen­
sionerad för denna last. Vid montering av förtillverkade bal­
kongelement är det viktigt att ställningen på ett enkelt sätt 
kan demonteras eller förändras så att balkongelementen kan lyf­
tas in, jämför figur 18.

Nedtagning av befintlig balkong
Rivningsarbetets omfattning varierar med väggens och den skadade 
balkongens utformning. Rivningsarbetet kan göras med hjälp av 
speciella rivningsfirmor eller med byggföretagets egen arbet­
skraft. Rivningsarbetet startar med att fronterna kapas ner med 
vinkelslip eller gasbrännare. Efter att fronterna har tagits 
bort uppstår problemet hur arbetarna skall skyddas från fall. 
Förbered hur noch var säkerhetslinan skall sitta. Fronterna mås­
te ibland återanvändas efter att de anpassats till gällande 
föreskrifter på höjd och stabilitet.
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Innan bilningsarbetet vid betongbalkongen påbörjas bör utsatta 
fönster och dörrar skyddas, för att undvika skador på dessa. 
Vanligen utnyttjas sågning eller bilning vid rivningen. Bilning 
är den vanligast förekommande metoden. Bilning utförs vanligen 
med elektrisk brythammare, pneumatisk bilhammare eller bil- 
ningsspett.
Rivning av balkonger medför ofta skador på fasaden, jämför figur 
11. Skadorna kan minskas genom att utföra huggningen intill 
fasadliv med klubba och mejsel.
Om befintlig armering skall återanvändas måste rivning ske på 
ett försiktigt så att befintlig armering inte kapas. Detta med­
för högre kostnader för själva rivningen men också mindre skador 
pa fasaden. Tidsåtgången vid balkongrivning varierar för bal­
konger av armerad betong och för balkonger med stålbalksram 
fylld med betong. För att riva betongbalkonger åtgår 4-7 person­
timmar per balkong medan stålbalksbalkonger rivs på 2-3 timmar. 
Den längre rivningstiden för betongbalkonger beror på att 
betongkvaliteten normalt är högre i dessa jämfört med stålbalks­
balkonger .

För- och nackdelar med traditionell ställning istället för
utnyttjande av kran och lift e dyl.
Fördelar :
* Metoden är välkänd och används kontinuerligt.
* Det finns företag specialiserade på ställningsbyggnad.
* Hyreskostnaden per timme är låg i förhållande till andra meto­

der, vilket medför att metoden är relativt okänslig för pro- 
duktionsstörningar.

* Arbeten kan samtidigt utföras på flera balkonger, vilket krävs 
för rationell serieproduktion.

* Ställningen gör arbetet oberoende av framkomlighet för stora 
fordon ( kranbil).

* Ställningen kan utnyttjas som formunderlag.
Nackdelar :
* Ställningsbyggnadet kräver ofta att man måste stänga av gator 
och trottoarer.

* Hyreskostnad för den ianspråkstagna ytan av gator och trottoa­
rer är hög i många kommuner.

* Ställningen medför avskärmning av fönster vilket stör många 
hyresgäster.

* Ställningen hindrar ibland montage av förtillverkade balkong­
er.

För och nackdelar vid utnyttjande av kran och lift kan samman­
fattas på följande sätt.
Fördelar :
* Metoden är snabb och förutsätter snabb produktion.
* Hyresgästerna störs under en kort tid.
Nackdelar:
* Hyreskostnaden per timme är hög.
* Metoden kräver framkomlighet med stora fordon och att underla­
get klarar den höga belastningen.

* Den höga hyreskostnaden för kranbilen medför stor risk för 
att metoden skall bli olönsam.

* Ökar risken för att arbetarskyddet eftersatts vid snabbt mon­
tage .
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Alternativa rivningsmetoder
Vissa företag har utvecklat egna metoder för att riva balkonger 
på ett för deras del fördelaktigare sätt. Nimek har exempelvis 
utvecklat en metod som innebär att man slipper bygga ställningar 
som enbart nyttjas för rivning av de skadade balkongerna. Istäl­
let för ställning används kran för att lyfta upp en betongsåg,(- 
se figur 9) och hänga upp betongplattan i. Betongplattan hängs 
upp genom att en wire träs igenom borrade hål^i betongplattan. 
Betongsågen går på en styrskena som monteras på balkongplattan 
sågen manövreras från en liftkorg. Betongplattan sagas av nära 
fasaden (ca 5 mm) och lyfts ner med kranen.
Högtrycksvattenstrålen är en ny metod som diskuterats för att 
skära i olika material. Metoden bygger på att man pumpar upp ett 
mycket högt vattentryck och släpper ut vattnet genom ett fint 
munstycke. Detta ger vattnet hög hastighet upp till 2000 m/s. 
Vid metoden rensas armeringen från betong. Fördelarna genom att 
använda högtryckvattenstråle vid rivning av balkonger är bl a 
följande lättare utrustning, mindre buller, mindre damm och lätt 
att skära oregelbundna snitt. Metoden har också visat sig^effek- 
tiv vid avskalning av skadad betong, då främst provad på bro­
konstruktioner men samma teknik kan utnyttjas vid balkongrepara­
tioner. Metoden är ännu inte färdigutvecklad för den här typen 
av arbete. I sverige utvecklas metoden av Atlas Copco och ABV.

Figur 8. Bild efter utförd traditionell rivning.

För- och nackdelar med några av de vanligaste rivningsmetoderna.

För- och nackdelar med bilning som rivningsmetod.
Fördelar :
* Bilning är en välkänd metod.
* Utrustningen är lätt dvs det behövs ingen kran för att lyfta 
upp den.

* Balkongen kan tas ner mer eller mindre i småbitar, kran behövs
ej •* Befintlig armering är lätt att bevara för ateranvändning.
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Nackdelar :
* Bilning är bullrig, vibrationer fortplantas i bärande konst­
ruktion och stör hyresgästerna.

* Den kräver att fönster och dörrar i närhet av arbetsstället 
skyddas.

* Vibrationer och buller medför risker för arbetarnas hälsa.
För- och nackdelar med sågning som rivningsmetod.
Fördelar :
* Sågning är en snabb metod.
* Metoden lämnar en ren kant vid balkongplatttan efter rivning. 
Nackdelar :
* Hyreskostnaden per timme för sågning är hög jämfört med bil- 

n ing.
* Betongsågar använder vatten som kylning detta gör att fasaden 

stänks ner under sågning.
Metoden kräver kran delsför att lyfta upp utrustningen och 
dels för att lyfta ner balkongplattan.

* Den höga hyreskostnaden gör att det krävs mycket bra organisa­
tion och planering för att undvika störningar.

För- och nackdelar med den ej ännu fördigutvecklade metoden 
högtrycksvattenstrålen.
Fördelar :
* Metoden är snabb.
* Metoden smutsar ner fasaden i begränsad omfattning.
* Högvattenstrålen lämnar en ren skarp kant vid balkongplattan.
Nackdelar :
* Högtrycksvattenstrålen är en dyr metod och ej färdigutvecklad 
för balkongrivning.

Figur 9. Bild på betongsåg och styrskena.
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REPARATION MED HJÄLP AV FÖRTILLVERKADE BALKONGER 

Balkonger med platta av stål
För tilÏve rk ade balkonger bestående av enbart av stål saknas pa 
den svenska marknaden. Stålelement utnyttjas däremot ofta, syra­
fast eller galvaniserade stålprofiler för infästning av balkong­
er. I några fall nar galvad durkplåt eller andra former av 
stålplåt utnyttjats som balkongplattor. Balkonger med detta 
utförande torde kräva ett förhållandevis stort underhåll och 
kompletterande brandskyddande åtgärder.
Balkonger av lättmetall
Särskfrt~balkongfronterna har under många år tillverkats av alu­
minium. Hogstad är en av de välkända tillverkarna. Det finns 
även balkonger som i sin helhet består av lättmetall. Hit hör 
exempelvis Nimek och Foga balkongerna.
De förtillverkade balkonger i lättmetall har relativt låg vikt, 
vilket ofta ger en lägre påkänning än gamla balkongen. Trots den 
låga vikten så lyfts och monteras de oftast med kran.
I det följande presenteras några av de vanligaste förtillverkade 
balkongerna.
Foga-balkongen
Foga-systemet för reparation bygger på en prefabricerad balkong 
helt i aluminium. Plattformen är konstruerad som en ihålig kas­
sett gjord för att kunna träs över den befintliga balkongplat­
tan. Den stora fördelen med denna metod är att den gamla bal­
kong-plattan kan sitta kvar. Kostnaden för ställning och riv­
ningsarbete kan sparas in. Montering går i korthet ut på att det 
gamla balkongräcket först demonteras från den skadade betong­
plattan. Fogabalkongen lyfts därefter på plats över den gamla 
balkongplattan med hjälp av en kran, se figur 10.

Figur 10. Montering av Foga-balkong
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Fästanordningar finns i över- och underkant, dessa är dimensio­
nerade att klara normenlig belastning inklusive den gamla 
betongplattan. Detta innebär att den gamla plattan helt kan 
vittra sönder och belasta Fogabalkongen utan att någon åtgärd 
behöver vidtagas. Fogabalkongen är dränerad och ventilerad och 
lutas vid montaget 1% utåt och 1% åt sidan.
Utformningen av infästningen varierar med olika väggmaterial, 
lösningar som förekommer är kemiskt ankare, expander bult och 
vid vägg som inte kan uppta belastningen utnyttjas stag till bjälklag, se figur 11.

Figur 11. Montering av dragstag till fogabalkong (Lorensborq, Malmö).

I samband med studie av Foga -balkongen har följande för- och 
nackdelar konstaterats:
Fördelar :
* Med Foga-systemet kan den gamla balkongplattan sitta kvar, 
rivningskostnaden sparas in.

* Metoden kräver ingen ställning utan monteras från lift eller 
kran.

* Det är en snabb metod och liten olägenhet för hyresgästerna.
* Balkongen är utförd i aluminium och är därigenom nästan under- 
hallsfri.
Balkongen är typgodkänd (nr. 3453/81), vilket underlättar pro­

jektering, utförande och kontroll.
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Nackdelar :
* Metoden är jämfört med platsbyggda balkonger ibland dyrare.
* Balkongen kräver stag för uppbärning.
* Vid vissa väggkonstruktioner krävs genomgående bultar med 

tryckplatta på insidan för infästning av stag, vilket medför 
extra problem och kostnader.

* Det är svårt att kontrollera vad som sker inuti balkonglådan.
* Aluminiumgolvet kan ge solreflexer och en alltför hög tempe­
ratur för bara fötter.

Nimekbalk on gen :
Nimekbalkongen består av balkongplatta i aluminium med infäst- 
ningsdetaljer i rostfritt stål. Balkongplattan är uppbyggd av 
aluminiumprofiler som hakas på tills att önskat djup uppnåtts på 
balkongen, se figur 12.

Figur 12. Nimekbalkongprofiler i aluminium.

Efter att den befintliga balkongplattan sågats ner, monteras en 
fästprofil i bjälklagskanten med rostfria bultar.Lättmetall- 
profiler som bygger 250 mm hakas på tills att rätt djup är upp­
nått, max djup är dock 1500 mm. Ytterst monteras en avslutnings- 
profil. För att klara dimensionerande last så kompletteras bal­
kongen med dragstag som fästs beroende på bakomvarande konstruk­
tion, några exempel visas i figur 13. Nimek balkongen monteras 
också med en underliggande brandskärm av aluzinkplåt.

j
«

37

Figur 12. Olika alternativ att fästa in dragstag till Nimekbal­
kongen .
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Nimekbalkongen uppvisar med Foga-balkongen relativt likartade 
för- och nackdelar.

Fördelar :
* Bra metod vid trånga arbetsplatser eftersom balkongen lyfts 
upp i delar.

* Balkongen är lätt och snabb att montera, det lätta montaget 
medför att man kan undvara kran och utnyttja lift istället.

* Balkongen är nästan underhållsfri.
* Balkongen är typgodkänd (nr. 4333/84)
Nackdelar :
* Den är jämfört med platsbyggda balkonger lite dyrare.
* Den har samma typ av problem vid infästning som Foga.

Balkonger av glasfiberarmerad polyester
Mono-balkongen är en helgjuten balkong i glasfiberarmerad 
polyester. Väggarna är förstärkta enligt sandwichmetoden med 
armerad plast och cellplast i flera lager. Golvet är utfört på 
samma sätt. Balkongen kan kompletteras med valfri väggbeklädnad 
som skruvas fast på reglar längs balkongens väggar. En av bal­
kongens stora fördelar är dess ringa vikt, cirka 100 kg. Den 
låga vikten gör att man helt kan undvara kran vid monteringen, 
balkongen lyfts eller hissas upp för hand. Monobalkongen är 
tYpgodkänd av Statens planverk för fastigheter med högst 4 
vaningar. En monobalkong klädd med korrugerad plåt visas i figur 
4, sidan 13.
Infästningen av Mono-balkong varierar med väggkonstruktion, för 
många väggtyper måste man utnyttja genomgående infästning. Detta 
kan medföra tekniska problem iform av kondens och köldbryggor. 
Men även organisatoriska problem genom att arbete måste utföras 
inuti lägenheterna, se figur 14.

Figur 14. Monobalkong monterad med tryckplatta på insida vägg.
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Monobalkongen uppvisar följande för- och nackdelar.
Fördelar :
* Monobalkongen är lätt och kan hissas eller lyftas upp utan 

hjälp av kran.
* Den är snabb att montera.
* Balkongen är utförd i plast och kräver litet underhåll.
* Balkongen är typgodkänd (nr. 3748/81)
* Monobalkongen är lätt att klä med olika material.

Nackdelar :
* Monobalkongen nar samma problem vid infästning som Nimek och 

Foga, kräver ofta genomgående bult och tryckplatta.
* Balkongen har en viss svikt.

Balkonger av betongelement
Betong elementbalkkongerna rekomenderas av många. Den största 
fördelen anses vara att betongelementen tillverkas under väl- 
kontrollerad3e förhållanden på fabrik. Nackdelen med betongbal­
konger är i första hand att de måste monteras med kran och de 
ofta tycks vara betydligt dyrare än traditionell platsgjuten 
lösning. Här presenteras i det följande några kända balkonger.
Preconlättbalkong:
Precon AB, Tranemo har tagit fram ett system med prefabricerade 
balkonger av betong, se figur 18. Balkongplattan består av en 
tunn betongplatta med förstyvningsbalkar runt om, betongkvaliten 
är K40. Överytan på balkongplattan behandlas i samband med gjut- 
ning för att ge en tät och halksäker yta. Balkongplattorna mon­
teras sedan på specialgjorda konsoler, också i betong. Dessa 
konsoler fästs på väggen med kemisk förankring eller expander— 
bult. Det finns även lösningar där bärigheten klaras med pelare 
eller väggskivor.

Figur 15. Precon balkong, montage med konsoler.
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Precon's balkongsystem ger följande.
Fördelar :
* Precon är utförd i prefabricerad betong vilket ger en god kva­

litet på utförandet.
* Det är lätt att variera storlek på balkonger ocn att utöka 
storlek jämfört med befintlig balkong.

* Balkongen monteras belt utifrån.
* Balkongen är underhålls fri.

Nackdelar :
* Montaget är tungt och kräver kran.
* Konsoler och balkongplattor är tunga och kräver ibland separat 
grundläggning.

* Balkongen kan estetiskt uppfattas som modern för äldre fastig­
heter .

Ekebro-balkongen
Under 70-talet har fiberbetong börjat användas. Fiberarmerad 
betong består av cement, ballast och vatten samt tillsatsmedel 
medan fibrerna utgöres av små materialstycken av glas, stål 
eller plast. Ekebro AB tillverkar och marknadsför balkonger i 
sprutad stålfiberarmerad betong. Lösningen har ännu inte använts 
i nämnvärd omfattning. Utmärkande för balkongen är att den har 
låg vikt och ovanligt stort djup 1500 - 1800 mm i standardutfö­
rande. Vikten är trots att den är betydligt lägre än för en nor­
mal betongkonstruktion förhållandevis hög (1000-1500 kg för sto­
ra balkonger).
Balkongplattans tjocklek varierar mellan 50 -75 mm och har bräd- 
riven golvyta. Front och gavlar är släta på insidan och stänk- 
putsade på utsidan. Fronten kan erhållas i delvis glasat utfö­
rande. Infästningen kan göras med vinkelprofiler inspända i 
bjälklaget eller med dragstag till ovanför liggande bjälklag. I 
figur 19 redovisas balkongens principiella utseende.
Vid montage av Ekebro-balkongen kan följande för- och nackdelar 
konstateras.
Fördelar :
* Konstruktionen är underhållsfri
* Ekebro är utförd av prefabricerad stålfiberarmerd betong vil­
ket ger god kvalitet på utförandet.

* Balkongen monteras helt utifrån.
* Balkongen har stort djup i standard utförandet.
* Balkongfronten görs med en öppning i vilken man kan sätta 
glas .

Nackdelar :
* Tungt montage som kräver kran.
* Den relativt höga vikten medför att att det krävs stag eller 
vinkelprofil inspänd i väggen för att infästa balkonge.
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Infästning i monterad konstruktion Infästning med dragstag

Konsol infäst i bjälklag

Dragstag

Konsol Infäst i bjälklag

Vinkelprofil inspänd 
i bjälklag

Infästning i bjälklag

Alternativ 
Qlasad front

Figur 16. Stålfiberarmerad betongbalkong hämtad ur Ekebro s 
broschyr

Balkonger med betongplatta och syrafasta stålbalkar.
Monterad i ingjutna stålkassetter.
En ny metod för infästning av balkonger har utvecklats inom 
ramen för detta projekt i samarbete med Kjell Magnusson AB. 
Metoden innebär att syrafasta balkar sticks in i stålkassetter 
(lådor) som är ingjutna i väggen. Den gamla balkongen rivs ner 
eventuellt sparas räcket för åter användning. Därefter hugges 
hål upp i väggen för kassetterna detta mått är ca B=390, H=225 
och djup=350 mm. Hålet avjämnas med finbetong till ett fall ^på 
1:50. På bruksavjämningen ställs en syrafast tunnväggig plåtlada 
med konad översida. Runt lådan torrstoppar man och murar igen. 
Den prefabricerade balkongplattan består av betongplatta med 
syrafasta balkar vid sidorna. Balkarna låter man sticka ut i 
bakkanten för att kunna montera in dessa i de ingjutna ladorna.
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Figur 17. Prefabricerad balkongplatta med syrafasta balkar (ut­
vecklad i samband med detta projekt).

Vid monteringen så lyfts balkongplattorna upp med mobilkran och 
balkändarna sticks in i de ingjutna lådorna. De prefabricerade 
balkongplattorna fixeras vid fasaden med en kil som slås in mel­
lan låda och balk. Därefter sker torrstoppning och igenmurning 
av lådan.
Metoden har provats på ett objekt i Lund, antalet balkonger var 
förhållandevis litet, 5 stycken, detta medförde att kostnaden 
PeÇ balkong blev hög. Arbetet försvårades av att befintliga 
stalbalkar var längre än vad de gamla konstruktionsritningarna visade.

Figur 18. Montering av balkongplattor i syrafasta kassetter (ut­
vecklad i samband med detta arbete).
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Montage med betongplatta monterad i ingjutna stålkassetter ger 
följande för- och nackdelar.
Fördelar:* Metoden medger mycket snabbt montage och relativt kort stall- 

ningstid.
* Inget arbete behöver utföras inne i lägenheterna.

Nackdelar:
* Metoden kräver en djup vägg ( 1 1/2 - 2 stens vägg) 
kassetterna skall kunna muras in.

* Inmurning av kassetter kräver hög noggranhet för att 
erna skall få rätt fall.

* Tungt montage som kräver kran.

Betongplatta monterad på ingjutna stålkonsoler:
3L-betong är betong med ballast av lättklinker och tillsats av 
Cemos 110. En av fördelarna med 3L-betongen är den låga densi­
tet, 1300 kg/m3, vilket ger låg egenvikten hos betongplattan. 
Cemos tillsatsen ger fördelar både hos härdad och färsk betong. 
Karbonatisering och klorid inträngning sker långsammare i 3L-be- 
tong än hos konventionell betong. Detta påverkar balkongens bes­
tändighet i positiv riktning.
Stålstommar & Byggmontage, Malmö har utvecklat en balkong be­
stående av balkongplatta i 3L-betong, leverad av Finja betong, 
och syrafasta stålkonsoler som gjuts in isväggen. Efter rivning 
av den gamla balkongen så hugges ett hål upp i väggen med ett 
minimidjup på 380 mm. I det upphuggna hålet gjutes klackar av 
köldbetong på dessa monteras varmförzinkade tryckplattor. 
När tillräcklig hållfasthet uppnåtts hos de gjutna klackarna, ca 
10 dygn, monteras konsoler och balkongplatta. Konsolerna är 
utförda i rostfritt stål (i vissa kommuner rostfritt syrafast 
stål), dessa sticks in och spänns mellan tryckplattorna med 
ställbara bultar, se figur 19.

CEMENTBRUK

2 ST VFZ M16 BULT

FINJA KÖLDBRUK

Figur 19. Skiss över infästning av konsoler till Stålstommar & 
Byggmontage's balkong.

för att 
balkong-



36

Balkongplattorna av 3-L betong lyfts upp med mobilkran, se figur 
20. Balkongplattorna monteras 10 mm från fasadliv för att undvi­
ka frostsprängning mellan platta och fasadliv. Vatteninträngning 
mellan balkongplatta och konsol förhindras genom tätning med 
fogmassa mellan dessa. Balkongplattan är försedd med fästen för 
balkongräcken eller balkongfronter.

Figur 20. Den prefabricerade 3-L betongplattan monteras i de 
ingjutna konsolerna av rostfritt stål.

För och nackdelar med balkong monterad på ingjutna stålkkonso- 
ler.
Fördelar :
* Inget arbete behöver utföras inne i lägenheterna.
* balkongen kan monteras av en man och kran.
* Snabb och enkel att montera.
Nackdelar :
* Metoden fungerar bara vid en minsta väggtjocklek om 1 1/2-
stens tegelvägg.

* Montaget kräver kran.
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REPARATION MED PLATSBYGGDA BALKONGER

Allmänt
Reparation genom att utnyttja nya platsbyggda balkonger kan 
göras på två principiellt olika sätt beroende på den befintliga 
balkongens konstruktion. I de fall den befintliga konstruktionen 
varit av stålbalkstyp eller med en ^armerad betongplatta där armeringen ej går att använda, så måste upphängningen lösas 
genom stålbalkar eller kemiskt ankare. För alternativet armerad 
betongplatta utnyttjas befintlig armering med en eventuell komp­
lettering.
Platsbyggda balkonger vid befintlig stålbalksbalkongL 
Hårnålsmetoden:
Vid rivning av balkongen så kapas järnbalkarna inne i väggen vid 
nivån där järnbalken inte är angripen av korrosion. Därefter 
borras hål i balkarna och en hårnål O 6 mm sticks in. Denna hår­
nål utgör infästningen för ny armering till balkongen, se figur 
21.

TORRPACKAS
MED CEMENTBRUK FÖRE
AVFORMNINGEN

HÄL
BORRAS 
I BEF. 
STÂLPROF 
OCH HÅR- T" 
NÅL 06 TT
TRÄS ‘+-~
IGENOM OCH 
GJUTES IN I 
BETONGEN

Figur 21. Figur över hårnålsinfästning av armering.



38

Förlängning av stålbalk.
En annan lösning av den bärande konstruktionen är att kapa 
befintlig balk 50-100 mm in i väggen. En ny varmförzinkad balk 
av storlek som passar inuti den befintliga, förs in och bultas 
eller svetsas fast.

Figur 22. Ny varmförzinkad balk bults eller svetsas fast vid den 
befintliga.

Platsbyggda balkonger^vid_befintlig betongbalkong.

Vid rivning av balkongen sparas befintliga armerings järn. Arme­
rings järnen kontrolleras och rätas ut och kompletteras i det 
fall de är skadade. De nya armeringsjärnen fästs med kemiskt 
ankare och gängad stang. Längden på de gängade stänger anpassas 
efter skarvlängden på armeringsjärn.

Eftersatt den horisontella bärningen av balkongen är avklarad så 
fortgår arbetet för de olika typerna av balkonger på samma sätt. 
Formning utföres som traditionell bärlags form på den höjdanpas- 
sade ställningen. I alla utåtgående hörn monteras en 15 mm tre­
kantlist samt i framkant en droppnäsa 50 mm från framkant. 
Vid montering av listen för droppnäsa är det viktigt att tillse 
att minsta tillåtna täckskikt uppfylls även här. Till sist mon­
teras ingjutningsgods och lågform så att rätt nöjd fås direkt 
vid betonggjutning och avdragning.
Flera metoder kan användas för att få upp betongen. Exempelvis 
genom bygghissar, kärra, kran eller betongpump. Betong kvalite­
ten är min. K^400, 6 % luft och med vet mindre än 0.45. Överytan 
skuras och stålslipas samt efterhärdas med vatten och krymps- 
pärr.
Gamla balkongfronter kan återanvändas efter att dessa justerats 
och kompletteras till gällande normer.
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En sammanfattning av för- och nackdelar med platsbyggda betong­
balkonger .
Fördelar :
* Metoden att komplettera befintlig armering och gjuta en ny 
betongplatta har visat sig vara billigast i de allra flesta 
fall.

* Arbetet är traditionellt och är välbekant för byggnadsarbeta­
ren .

* Metoden är ej beroende av större kran. Vid betonggjutning 
används i vissa fall större kran.

* Det är lätt att anpassa varje balkong till fasaden och den 
bärande konstruktionens krav.

* Allt arbete sker utvändigt och lämpar sig för serieproduktion.

Nackdelar :
* Metoden är beroende av väderleken.
* Byggtiden är lång jämfört med prefabricerade balkonger.
* Ställningstiden är lång vilket är negativt för hyresgästerna.
* Metoden kräver kunniga arbetare och arbetsledare för att 
bedömma armeringens användbarhet.

LAGNING AV BEFINTLIG BALKONG 

Allmänt
CBI har undersökt av ett stort antal utförda reparationer av 
skadade betongbalkonger. Det har visat sig att lagningarna var i 
sämre skick än väntat. Valet av lagningsmetod och material har 
haft betydelse för hållbarheten hos lagningen. I stort kan man 
säga att lagningar utförda med betong ( K 40, luft 6 %) eller 
epoxibruk har visat god beständighet.
Lagning av balkong skall uppfylla följande två krav:
1. Lagningen skall skydda konstruktionsbetongen från frost­

skador .
2. Lagningen skall förhindra att armeringen angrips av korro- 

s ion.
Vid lagning av balkonger så måste eventuella täckskikt och all 
karbonatiserad betong bilas bort och ersättas av nytt material. 
Test med fenolftaleinsprit på fuktad ren betongyta färgar frisk 
betong rödviolett.
Ofta måste hela framkanten bilas bort och armeringen friläggas. 
Det måste vidtagas speciella åtgärder för att få god vidhäftning 
mellan ny och gammal betong. Mer om lagningar av balkonger finns 
i CBI rapporterna Ra 2:80 och 10:80.
Den stora spridningen av resultaten vid balkonglagning och den 
relativt höga kostnaden för enbart lagning gör att det endast i 
ett fåtal fall, är lönsamt med en rensning och lagning av 
befintlig balkong jämfört med helt ny balkong. Lagningskostnaden 
uppgår ofta till 80-90 % av kostnaden för produktion av en helt 
ny balkong. Lagning har normalt betydligt kortare livstid än ett 
totalt utbyte av balkongen.

AD-balkongreparationssystem
Bland de mer kända hjälpmedlen att höja kvaliteten på lagning- 
sarbetet finns AD-balkongreparationssystem.
AD balkongkant består av en plan underkantsskiva och en kant-
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profil. Reparationsarbetet börjas med att eventuell beläggning 
och dålig betong borttages. Betongplattans kanter renbilas från 
all karbonatiserad betong, runt armerings järn och räckesinfäst- 
ning. Övriga ytor av balkongplattan bearbetas med mejsel för att 
fa god vidhäftning mot epoxiskivorna. Underkantsskivan monteras 
i epoxispackel som härdas över natt därefter monteras kantski­
vorna. För att erhålla bra vidhäftning mellan betong och kant­
profilerna behandlas dessa med epoxilim. Mellanrummet mellan 
kantprofiler och betongkant igjutes med finbetong, K40, vet 6%, 
sten max 8 mm, lufthalt 6,5-8 %. Balkongplattans överyta beläggs 
med samma finbetong och på denna rollas epoxi NM 50. Vid målning 
av balkongens underkant måste detta göras med diffusionsöppen 
färg, t ex silikatfärg.

Figur 23. Montering av AD—kantprofil, som bildar den reparerade balkongens nya kant.
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EKONOMI

PÅVERKAN PÅ HYRESINTÄKTER
I befintliga äldre flerbostadstius betyder frånvaron av balkong 
en hyressänkning i storleksordningen 6 kr/kvm (1984 i Malmö) 
eller 2.5 % av hyran/kvm. Detta motsvaras av ca 400-500 kr/la­
genhet och år. Dessa siffror ger ett ekonomiskt riktvärde för 
fastighetsägare och hyresgäst i det fall de har möjlighet att 
välja om balkongen skall repareras eller ej. Förutom denna 
direkta påverkan på hyresintäkterna finns det en indirekt påver­
kan genom att det troligtvis är lättare att hyra ut lägenheter 
med balkong.

KOSTNADERNA FÖR BALKONGREPARATIONER
Som framgår av redovisades produktionsdata, bilaga 2, varierar 
reparationskostnaderna beroende på förutsättningar och val av 
reparationsmetod. I de undersökta balkongreparationerna lag 
reparationskostnaderna på en nivå 7500-12000 kr inkl mervärdes­
skatt.
Anta att en balkongreparation kostar 10000 kronor. Tas lan upp 
för denna reparation blir kapitalkostnaden med 13 % ränta ca 
1300 kronor för första året. Detta skall ställas mot hyresintäk­
ten om ca 400-500 kronor per år. Balkongreparationen är med and­
ra ord inte speciellt lönsam för fastighetsägaren. En repara­
tion som genomförs i samband med andra arbeten såsom tilläggs- 
isolering har betydligt större möjlighet att bli lönsam. I det 
fall räntebidraget utnyttjas för reparationen erhålles en kapi­
talkostnad om ca 850 kronor vilket fortfarande inte gör balkong 
ombyggnad lönsam på kort sikt.
På lång sikt torde möjligheten att få lönsamhet på balkongrepa­
rationer öka eftersom ett väl underhållet hus har mindre omsätt­
ning på hyresgäster.
En beräkning av kostnaderna för en balkongreparation kan komma 
att innehålla olika poster beroende på hur reparationen genom­
förs. Nedan redovisas, till hjälp vid egen kalkylering några av 
de vanligast förekommande posterna. Naturligtvis bör man infodra 
anbud på ett komplett utfört arbete.

Exempel på förekommande poster vid beräkning av reparationskost­
nader :



BALKONGREPARATIONER

-Projektering och byggadministrationskostnader.
-Byggnadsställningar
-Demontering
-Bilning betongplatta
-Armering
-Formning
-Gjutning (betong)
-Ytbehandling
-Material kostnader, balkong.
-Montering räcke, frontplåt
-Montering av prefabricerad balkong
-Sekundära skador i samband med 
byggnadsställningar
-Blockering av gata eller trottoar 
p g a byggnadsställningar.
-Trädgårdsreparationer
-Hyresförluster
-Transporter
-Index
-Städning
-Kontinuerligt underhåll

SUMMA

Figur 27. Exempel på förekommande poster vid beräkning av repa­
rationskostnader .
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SAMMANFATTNING

Antalet skadade balkonger som är i behov av reparation är 
stort. Skadorna beror på korrosion av stålbalkar och armering 
. Betongens skydd av armeringen och färgens skydd av stal- 
balkar har ej fungerat tillfredställande. Stalfoalksbalkon^er- 
na måste vanligen bytas helt och betongbalkonger maste 
åtminstone förses med en fungerande betong som skyddar arme­
ringen. Med denna rapport redovisas de vanligast förekommande 
reparationsmetoderna och några nytuvecklade reparationsrne- 
toder. I syfte att underlätta för beställare, konsult och 
entreprenör att välja lämpligast metod diskuteras för—och 
nackdelar med olika reparationsmetoderna.
Av rapporten framgår att det finns ett ^stort antal metoder 
för att ersätta befintliga balkonger, både prefabricerade och 
platsbyggda lösningar. Pa marknaden finns det balkonger med 
bärande stomme av aluminium ,stål, betong och glasfiberarme- 
rad plast. I de flesta fall tycks det fortfarande vara bil­
ligast att reparera en betongbalkong med en ny platsgjuten 
betongbalkong. Det förutsätter dock att företag anlitas som 
är specialiserade på balkongreparationer.
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BILAGA 1

FORTECKNING OVER TILLVERKARE AV BALKONGELEMENT
jSvets och Smide AB 
Box 86j 3 61 01 EMMABODA 
0471/10489
Hogstad balkonger 
Paulssons Byggelement AB 
Box 47
0454-10133 KARLSHAMN 
BK-Balkonger
Balkonger Kassettfasader AB 
Box 2049
127 02 SKÄRHOLMEN
Monobalkongen 
Rovac AB 
Box 4048 
511 04 KINNA 
0320/511 04
KC-Lättbetong 
Kolbäcks Cementgjuteri AB 
Box 85
730 40 KOLBÄCK 
0220-40470
/Nimek-balkongen 
Nimek Produkt AB 
Gåvetorp 

; 342 00 ALVESTA 
0472- 40180
Foga renoveringsbalkong 
Promova AB 
Box 181 
351 04 VÄXJÖ 
0470/475 85
Nilsson,Eriksson Mekaniska Verk 
Box 161
824 01 HUDIKSVALL 
0650-17425
SCG Balkongelement 
Skånska Cementgjuteriet AB 
Vendevägen 89 
182 25 DANDERYD 
08/7538000
Strängbetong balkongelement
Strängbetong AB
Box 300 36
104 25 STOCKHOLM

Monteringsfärdig balkong med 
front av profilerad plåt och 
plast

Balkonger, fasadhängda enheter

Balkonger, fasadhängda enheter

tad
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Skarne balkongelement
Systembetong
Box 5810
102 48 STOCKHOLM
Ekebro balkongen
Ekebro AB
Box 1522
701 15 Örebro
019/140280
Stålstommar & Byggmontage AB 
Box 43
230 30 OXIE 
040/545050
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PRODUKTIONSDATA
TYP NR 1.1

REPARATION MED FÖRTILLVERKADE BALKONGELEMENT 

MONO-BALKONG, Rovac AB

OBJEKT: Kv. Husaren, Malmö
Projektet omfattade 20 balkonger och genomfördes under hösten 
82 .

MATERIAL: Mono-balkong, vinklar, täckplatta och bul­
tar .

UTRUSTNING: Ställning.
VÄGGKONSTR. TYP NR: 1 11/2 stens tegel
KONSTR. BEF. BALKONG: Betong balkong. 

ARBETE Å BEF.BALKONG: Rivning

ARBETE Å NY BALKONG: Upphissning med rep och montering. 

ARBETE Å VÄGGKONSTR: Lagning efter rivna balkonger.

INFÄSTNING UTVÄNDIGT: Stålprofiler med genomgående bultar.

INFÄSTNING INVÄNDIGT: 
DRIFTTID :

LAGSTORLEK:

KOSTNAD EXKL. LÖNER:

Genomgående bultar och täckplatta. 
4 tim 

2 man 

8500 : -

TOTALKOSTNAD: 9000 9500 kr



BILAGA 2

PRODUKTIONSDATA
TYP NR 1.2

REPARATION MED FÖRTILLVERKADE BALKONGELEMENT 

KJELL MAGNUSSON AB, Bo Norlin 

OBJEKT: Kv Ehrensberg 1, Lund
Projektet omfattade 5 st balkonger och genomfördes av Wihlborg- 
byggen AB under hösten -83

MATERIAL: Prefabriserad betongplatta med ingjutna 
syra fasta balkprofiler. Befintliga sraides 
räcke återanvändes.

UTRUSTNING: Ställning, mobilkran.

VÄGGKONSTR. TYP NR: 1 1 1/2 stenstegel

KONSTR. BEF. BALKONG: Järnbalksbalkong med konstruktionsbetong

ARBETE Â BEF.BALKONG: Demontering av räcke, rivning av balkong.

ARBETE Å NY BALKONG: Montering av ny prefab platta och räcke.

ARBETE Å VÄGGKONSTR: Upphuggning av hål till syrafast kassett, 
torrstoppning och efterlagning

INFÄSTNING UTVÄNDIGT: Inmurad syrafast plåtlåda.

INFÄSTNING INVÄNDIGT
DRIFTTID : 24 tim /balkong (metoden kan förbättras)

LAGSTORLEK: 2 man

KOSTNAD EXKL. LÖNER: 6900 kr
TOTALKOSTNAD: 8000 - 11000 kr
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PRODUKTIONSDATA
TYP NR 1.3

REPARATION MED FÖRTILLVERKADE BALKONGELEMENT 

NIMEK-BALKONG, Nimek Produkt AB 

OBJEKT:Kv Reval, Malmö
Projektet omfattade 16 st balkonger och genomfördes under våren- 
-84

MATERIAL: Nimek aluminiumbalkong, aluminiumfront.

UTRUSTNING: 
VÄGGKONSTR. TYP NR: 
KONSTR. BEF. BALKONG: 
ARBETE Â BEF.BALKONG:

ARBETE Å VÄGGKONSTR:

Kran
1. 1 1/2 stens tegel.
Järnbalksbalkong med konstruktionsbetong.
Rivning av balkong och avbränning av 

befintliga järnbalkar. Borra för expander 
bult
Efterlagning

ARBETE Å NY BALKONG: Montering av platta och räcke 
INFÄSTNING UTVÄNDIGT: Dragstag bultas med expanderbultar.

INFÄSTNING INVÄNDIGT: 
DRIFTTID :
LAGSTORLEK:
KOSTNAD EXKL. LÖNER: 
TOTALKOSTNAD:

6 tim 
2 man
8500 - 9500 kr 
9 000 - 11 000 kr
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P R 0 D U KTIONSDATA
TYP NR 1.4

REPARATION MED FORTILLVERKADE BALKONGELEMENT

FOGA-BALKONG, Promova AB

OBJEKT Kv. Eldröret, Göteborg
Projektet omfattade 26 balkonger och genomfördes under hösten
83.

MATERIAL: Foga-renoveringsbalkong, konsoler, drags­
tag och kemiska ankare.

UTRUSTNING: Lift och verktyg.

VÄGGKONSTRUKTION : Putsad lättbetong, bjälklag i betong.

KONSTR. BEF. BALKONG: Betong balkong
ARBETE Â BEF.BALKONG: Demontering av bef räcke.

ARBETE Ä NY BALKONG: Montage av konsol, lyft av balkong, monta­
ge av nytt räcke.

ARBETE Å VÄGGKONSTR: Bilning för konsol i lättbetong, montering 
av kemankare.

INFÄSTNING UTVÄNDIGT: Syrafast konsol, dragstag och kemiskt 
ankare.

INFÄSTNING INVÄNDIGT
DRIFT TID: 4 tim

LAGSTORLEK: 2 man

KOSTNAD EXKL. LÖNER: 8850 kr
TOTALKOSTNAD: 10200 kr
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PRODUKTIONSDATA
TYP NR 1.5

REPARATION MED FÖRTILLVERKADE BALKONGELEMENT 

STÅLSTOMMAR Sc BYGGMONTAGE, MALMÖ 

OBJEKT: Kv Ekot, Malmö

Projektet omfattade 12 st balkonger och genomfördes under våren

MATERIAL : Balkongplatta i 3-L betong, 2 st L-profi- 
ler i rostfrittstål, aluminium räcke, 
expanderande köldbetong, tryckplattor, 
fästskruv.

UTRUSTNING: Kran och verktyg.
VÄGGKONSTRUKTION: 1 l/2-stens tegelvägg.
KONSTR. BEF. BALKONG: Betong balkong
ARBETE Å BEF.BALKONG: Rivning.

ARBETE Â NY BALKONG: Fixering och ingjutning av rostfria kon­
soler. Montering av prefab platta och räc­
ke .

ARBETE Å VÄGGKONSTR: Upphuggning av hål för konsoler. Gjutning 
av klackar och montering av tryckplattor.

INFÄSTNING UTVÄNDIGT: Inspänd och ingjuten rostfri konsol.
INFÄSTNING INVÄNDIGT
DRIFT TID: 10 tim
LAGSTORLEK: 1-2 man
KOSTNAD EXKL. LÖNER: 6000 kr
TOTALKOSTNAD: 9500 11000 kr
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BILAGA 2

PRODUKTIONSDATA
TYP NR 2.1

REPARATION MED HELT NY PLATSTILLVERKAD BALKONG

BETONGBALKONG

OBJEKT: Kv Tjuren, Malmö

Projektet omfattade 24 st balkonger och genomfördes av Wihlborg- 
byggen AB under våren-83

MATERIAL: Valvform 72m2, lågform 120 m, arme-
ring, betong, ingjutningsgods.
Sydal aluminiumfront.

UTRUSTNING: Ställning, mobilkran eller pump vid gjut-
n ing.

VÄGGKONSTR. TYP NR: 5. med betong valv

KONSTR. BEF. BALKONG: Betongplatta
ARBETE Â BEF.BALKONG: Rivning av betongplatta, rengöring och 

slipning av befintlig armering.
ARBETE Â NY BALKONG: Formning, komplettering av befintlig arme- 

ring med kemiskt ankare om så er fodras.

INFÄSTNING UTVÄNDIGT : Befintlig armering kompletterad med
kemiskt förankrad ny armering

INFÄSTNING INVÄNDIGT
DRIFTTID : 14-22 tim/balkong
LAGSTORLEK: 2 man

KOSTNAD EXKL. LÖNER: 5600 - 6600 kr

TOTALKOSTNAD: 7500 - 8500 kr
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PRODUKTIONSDATA
TYP NR 2.2

REPARATION MED HELT NY PLATSTILLVERKAD BALKONG

J ÄRNBALKS BALKONGER 

OBJEKT: Kv Åsbo, Malmö
Projektet omfattade 12 st balkonger och genomfördes av Wihlborg- 
byggen AB under hösten -83

MATERIAL: Valvform 30 m2 , lågform 54 m armeri- 
ng, betong och ingjutningsgods.
Front och ställning ingår ej i entreprena­
den .

UTRUSTNING: Ställning och betongpump eller mobilkran 
vid gjutning.

VÄGGKONSTR. TYP NR: 1.
KONSTR. BEF. BALKONG: Järnbalksram med konstruktionsbetong och 

överbetong.

ARBETE Å BEF.BALKONG: Rivning och avbränning av balkar 5 cm in i 
väggen.

ARBETE Â VÄGGKONSTR: Uphuggning av anfang för balkar.

ARBETE Å NY BALKONG: Montering av nya järnbalkar (varmförzinka- 
de) formning, armering och efterlagning.

INFÄSTNING UTVÄNDIGT: Nya järnbalkar bultas fast i befintliga 
kapade balkar och torrstoppas.

INFÄSTNING INVÄNDIGT
DRIFTTID : 18 tim

LAGSTORLEK: 2 man
KOSTNAD EXKL. LÖNER: 4000 - 5000 kr

TOTALKOSTNAD: 6000 - 7000 kr exkl fronter och ställning.
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BILAGA 2

PRODUKTIONSDATA
TYP NR 2.3

REPARATION MED HELT NY PLATSTILLVERKAD BALKONG

JÄRNBALKS BALKONG

OBJEKT: Kv Hövitsmannen, Malmö
Projektet omfattade 8 st balkonger och genomfördes av Wihlborg- 
byggen AB under hösten -83

MATERIAL: Valvform 40 m2, lågform 60 m, armering,
betong och ingjutningsgods.
front?

UTRUSTNING: Ställning och nockspel

VÄGGKONSTR. TYP NR: 1.
KONSTR. BEF. BALKONG: Järnbalksbalkong med betongplatta.

ARBETE Å BEF.BALKONG: Rivning och avbränning av järnbalkar.

ARBETE Å VÄGGKONSTR: Upphuggning av anfang och efterlagning.

ARBETE Å NY BALKONG: Formning, armering, montering av ingjut- 
ningsgods, gjutning och efterlagning

INFÄSTNING UTVÄNDIGT: Hål brännes i befintliga avbrända U-bal- 
kar, nya armerade betongbalkar fästes 
genom att hårnål stickes igenom.

INFÄSTNING INVÄNDIGT
DRIFTTID : 14 - 22 tim/balkong

LAGSTORLEK: 2 man

KOSTNAD EXKL. LÖNER: 6000 - 7000 kr

TOTALKOSTNAD : 7500 - 8500 kr
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BILAGA 2

PRODUKTIONSDATA

TYP NR 2.4

REPARATION MED HELT NY PLATSTILLVERKAD BALKONG

BETONGBALKONG

OBJEKT: Kv Nyborg, Malmö

Projektet omfattade 154 st balkonger och genomfördes av wihl- 
borgbyggen AB under våren -83.

MATERIAL: Valvform 470 m2 , lågform 700 m, arme- 
ring, betong och ingjutningsgods.
Hogstad aluminium front.

UTRUSTNING: Ställning, bygghiss, kranbil, betongficka 
och betongpump.

VÄGGKONSTR. TYP NR: 5. med betongvalv.
KONSTR. BEF. BALKONG: betong balkong.
ARBETE Å BEF.BALKONG: Rivning, rengöring och slipning av befint­

lig armering.
ARBETE Ä NY BALKONG: Formning, montering av ingjutningsgods, 

gjutning och efterbehandling.
INFÄSTNING UTVÄNDIGT:: Befintlig armering kompletteras med

kemiskt förankrad ny armering.

INFÄSTNING INVÄNDIGT
DRIFTTID : 12 - 18 tim/ balkong
LAGSTORLEK: 5 man
KOSTNAD EXKL. LÖNER: 4500 - 5500 kr
TOTALKOSTNAD: 6500 7500 kr



55
BILAGA 3

LITTERATURFÖRTECKNING

Det finns relativt många rapporter som behandlar balkongskador.
Antalet verk som behandlar den produktionstekniska delen av
reparationsarbetet är dock ringa.
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nen för ^brobyggnad, KTH, 1978
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Linder M,Swartling P, Tillståndet hos stålbalkonger_i Sverige,

Korrosionsinstitutet, Undersökningsprotokoll reg nr 
51321 ,1980

Sylwan 0 m fl, Förstudie för framtagning av dynamisk metod för 
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BILAGA 4

SAMMANSTÄLLNING ÖVER BEFINTLIGA BALKONGERS KONSTRUKTION

I boken "Sa byggdes husen 1890-1980" redovisas en utförligare 
beskrivning av hur balkongtekniken har utvecklats.

Balkong av järnkonstruktion, 1890 - 1910
Pa 1890-talet började man på finare murade hus bygga balkonger, 
dessa utfördes av utkragade stålbalkar. Stålbalkarna fästes vid 
mindre djup på balkongerna endast genom inspänning i murverket. 
Vid större djup på balkongerna så förstärktes kantbalkerna med 
stöttor, ofta utförda i dekorativt smide. Balkongplattan utför­
des av järnplåt eller trä med plåttäckning. Räckena utfördes i 
smide med en höjd av 0,8 - 1,0 m.

Balkong av genomgående balkar, 1910 - 1940

I början av 1900-talet började även enklare hus förses med bal­
konger, oftast på gårdssidan. Man utnyttjade järnbalkar som 
drogs igenom intill bjälklaget och fästes i trä- eller järnbjäl­
kar eller gjöts in i betongbjälklaget. Balkongplattan göts 
oftast i armerad betong och belädes med asfalt. Räcken i smide 
som fästes på kantbalken ytterliv.

Balkong av armerad betong, 1940 - 1960
Fran 1940 försågs de flesta lägenheterna med balkong. Utförandet 
skiftade från järnbalkar till armerad betong beroende på stål­
brist under kriget. Balkongplattorna spändes in i bjälklaget 
genom överkantsarmering. Balkongplattan täcktes med membrani­
solering och överbetong eller klinkerplattor. Räcken av smide 
och fronten utfördes av korrugerad plåt.

Balkonger av betongelement, 1950 -

Kring mitten av 50-talet började man använda förtillverkade 
betong element vid balkongproduktion. Plattorna kunde antingen 
spännas in i bjälklaget eller läggas upp på två stöd av betong­
skärmar utanpå fasaden eller på mellanväggar i ett indraget par­
ti i fasaden. Räcket utfördes ofta i aluminium och fästes i 
plattans framkant.
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