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FÖRORD

Återanvändning av sargad mark i tätortsområden studerades 
inledningsvis 1982. Möjligheter och problem inventerades. 
Det material och de kunskaper som redovisas i exempel
samlingen har samlats in och bearbetats under 1982 och 
1983. Denna har koncentrerats till återanvändning av täk- 
ter och dagbrott, avfallsupplag samt gamla industriom
råden inklusive förorenad mark.
Behovet av att erhålla kunskaper och sprida erfarenheter 
från genomförda fall har aktualiserats bl a genom två 
statliga utredningar, Industrisaneringsutredningen och 
Miljöskyddsutredningen.
Rapporten har utarbetats av civilingenjör Inga-Maj 
Eriksson, institutionen för kulturteknik, Kungl Tekniska 
Högskolan i Stockholm och Ann-Christine Ingelström, plan
arkitekt vid K-konsult, Falun. Inga-Maj Eriksson har sva
rat för kunskapsredovisningen i de allmänna avsnitten samt 
urval av exempel och insamling av fakta för tolv exempel. 
Ann-Christine Ingelström har svarat för tio av de redovi
sade exemplen och har även arbetat med layout och redak
tionell uppläggning av exempelsamlingen. Arbetet har varit 
en del av projektet "Återanvändning av mark i tätortsom
råden" som finansierats av Statens råd för byggnadsforsk
ning. En delrapport presenterades 1982. Samtidigt med före
liggande rapport redovisas även i en separat rapport mer 
detaljerade studier av fem objekt.
I referensgruppen har följande personer medverkat:
Gunnar Ericsson, Svenska kommunförbundet
Per Gullbring, statens naturvårdsverkAnders Westerdahl,
Bengt Halidén, K-konsult
Karin Schibbye, 
Kristina Björnberg, Statens planverk

Stockholm i februari 1984

Gert Knutsson 
Projektledare
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SAMMANFATTNING

Återanvändning av mark för tätortsända- 
mål kan innebära problem när tidigare 
verksamheter på platsen skadat eller 
förändrat området. För att onödiga kost
nader inte skall uppkomma för den nya 
markanvändningen krävs lämplig efter- 
behandling. Vissa restriktioner och an^ 
passning kan ändå fordras vid återan- 
vändning för bostäder, industri, rekrea
tion m m. Egenskaper hos gamla grustäk- 
ter och annan skadad mark kan ibland 
utnyttjas positivt.
Idéer och kunskaper om återanvändning av 
mark i tätortsområden förmedlas genom 
föreliggande exempelsamling: Den redo
visar 22 genomförda eller planerade 
objekt under tre huvudavsnitt:
- täkter och dagbrott
- avfallsupplag
- gamla industriområden

TÄKTER,
DAGBROTT

AVFALLS
UPPLAG

GAMLA
INDUSTRI
OMRÅDEN

EXEMPEL 
19 - 22

EXEMPEL

GRUS-
TÄKTER

UPPLAG M. 
INDUSTRI
AVFALL
EXEMPEL 
13 - 18

EXEMPEL

BERG-
TÄKTER,
STENBROTT

UPPLAG M. 
KOMMUNALT 
AVFALL
EXEMPEL

Varje avsnitt inleds med en kort genom
gång av generella förutsättningar och 
aktuell lagstiftning. Litteratur anges 
också.
Faktorer som bör beaktas vid återanvänd
ning av mark redovisas inledningsvis för 
varje grupp av exempel. Möjligheter, 
metoder och problem beskrivs.
Exemplen beskriver fakta kring genomförd 
eller planerad återanvändning av skadad 
mark. Tonvikten har lagts på sådana prob
lem och lösningar som kan vara relevanta 
att beakta i liknande fall på andra platser.
Erfarenheter som redovisas från de genom
förda fallen är såväl positiva som nega
tiva. Där planering pågår beskrivs
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tekniska lösningar eller planerings- 
principer.

&

Noggrannare uppgifter som något av 
exemplen kan erhållas från angivna 
kontaktpersoner.

:

50 0 50 IOO ISO 200 km
■ i 1 i -i J

Figurerna visar från vilka platser 
som exemplen är hämtade, i Sverige 
och i Storbritannien.

O 200 tcm
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TäkteA
Dagbrott
Avfallsupplag
Gamla IndustAiomAåden

Ny maakanvandning

PlaneAad &fteAbe.handllng

MaAke.ge.ns kapeA

MaAkkaav

INLEDNING

Tätortsutvecklingen i Sverige handlar för 
närvarande till stor del om komplettering 
och förtätning av befintlig bebyggelse. 
Härigenom kan ofta ledig kapacitet i 
redan utförda investeringar som vägar, 
ledningar för vatten och avlopp samt 
olika typer av service utnyttjas.
Ny markanvändning aktualiseras för om
råden med avslutade täkter eller dagbrott, 
avfallsupplag och gamla industriområden 
inklusive förorenad mark. För tidsbeg
ränsade verksamheter som täkter, dagbrott och avfallsupplag kan möjligheter till 
återanvändning av marken beaktas redan 
när den första verksamheten planeras 
och pågår så att inte kommande markan
vändning försvåras. Ny markanvändning i 
områden med skadad mark underlättas 
genom lämplig efterbehandling,
I tätortsområden innebär efterbehandling 
en förberedelse och anpassning för att 
senare utnyttja marken för rekreation, 
bostäder, industri m m. Miljöstörningar mildras eller hindras samtidigt.
När ny markanvändning och efterbehand- 
ling planeras måste hänsyn tas till 
speciella förutsättningar hos olika 
typer av skadad mark. Lämpliga åtgärder 
i det enskilda fallet är beroende av dels 
fysiska faktorer i området med även av 
ekonomiska förhållanden, efterfrågan på 
mark och politiska målsättningar.
Om det finns behov av rekreationsytor kan efterbehandlingen anpassas så att 
lämplig vegetation och terräng erhålls.
För annan typ av markanyändning bör 
andra markkrav uppmärksammas,
Vid nyetablering av täkter, dagbrott 
och avfallsupplag finns möjlighet att 
i lokaliserings- och driftskede ta hän
syn till önskad eller planerad efter
följande markanvändning.
Viktigt är att önskad markanvändning 
åtminstone inte försvåras och att slut
lig efterbehandling inte skjuts på fram
tiden. Om någon ny markanvändning inte 
bestämts före slutskedet bör efterbe
handling utföras så att handlingsfrihet kan bibehållas.

FlexlbUÅXet
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StaiLLga LiÜizdningaA

R appoAteA

I/<m öa IcLicuim?

Sy fate.

För att få kunskap om lämpliga metoder 
måste erfarenheter från genomförda åter- 
användningsobjekt utnyttjas.
Nyligen har två statliga utredningar 
behandlat närliggande frågor. Miljö- 
skyddsutredningen har presenterat ett 
betänkande om problem med efterbehand- 
ling av avfallsupplag, förorenad mark 
mm, SOU 1983:20. Industrisaneringsut- 
redningen har lämnat förslag om sane
ring efter industrinedläggelser, SOU 
1982:10. Utredningarna aktualiserar 
åtgärdsbehovet för gamla områden samt 
förebyggande åtgärder. Tidigare erfaren
heter redovisas.
Ateranvändning av mark i tätortsområden 
diskuteras i ett bredare och internatio
nellt perspektiv i en tidigare publice
rad rapport (Eriksson I-M, 1982). Utöver 
föreliggande exempelsamling redovisas 
1984 rapporten "Ateranvändning av mark - 
fem fallstudier". Den senare studien 
visar att merkostnaderna för ny exploa
tering av områden med skadad mark inte 
behöver bli stora, sett från samhälls
ekonomiskt perspektiv. Kostnader för 
efterbehandling och eventuell sanering 
uppstår även om marken i efterhand inte 
kan utnyttjas eller endast utnyttjas 
extensivt.
Exempelsamlingen riktar sig främst till 
planerare och beslutsfattare som kommer 
i kontakt med återanvändning av mark 
med täkter, avfallsupplag, industri
rester eller föroreningar. De redovisade 
erfarenheterna bör också kunna komma till 
nytta vid lokalisering, planering och 
projektering av nya täkter och avfalls
upplag, Exemplen kan ge idéer och visa 
på möjligheter men också yarna, för tänk
bara svårigheter och mindre bra lösningar
Syftet är att rapporten ska bidra till 
att bättre, effektivare och mer ekono
miska metoder och lösningar används vid 
efterbehandling och återanvändning av 
skadad mark.
Exempelsamlingen ger vägledning om:
- förutsättningar för ny markanyändning, 
problem och möjligheter hos olika typer 
av skadad mark,

- metoder för efterbehandling och plane
ring för återanvändning,

- problem och kostnader i samband med 
genomförande,

2 —Bl
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Lüqaq, IzoAtnadeA

- aktuell lagstiftning samt styrmedel,
- litteratur.
I de allmänna aysnitten redoyisas i 
första hand generella aspekter; allmänna 
förutsättningar, lagstiftning, möjlig 
återanvändning, problem och genomförande.
Exemplen beskriver fakta kring genomförd 
eller planerad återanvändning av skadad 
mark. Tonvikten har lagts på sådana prob
lem och lösningar som kan vara relevanta 
att beakta i liknande fall på andra 
platser.
I exemplen redovisas inga detaljerade 
kostnadsuppgifter eftersom kostnader 
varierar starkt från fall till fall. 
Kostnaderna kan i hög grad vara beroende 
av exempelvis: tillgång till överskotts- 
massor, transportavstånd, hur successiv 
efterbehandling tillämpats samt val av 
ny markanvändning. Kostnaderna kan också 
påverkas av miljöskyddskrav. I vilken 
mån restriktioner för markanvändning 
accepteras kan också vara betydelsefullt 
från kostnadssynpunkt.

Bland åtgärder som kan minska kostnaderna 
kan följande nämnas:
- Anpassad utformning, etappindelning 

och liknande i ett tidigt skede av 
täktverksamhet eller avfallsdeponering. 
Senare kostnader för justeringar och 
extra åtgärder kan då undvikas eller 
reduceras.

- Successiv efterbehandling som anpassar 
täkt, dagbrott eller upplag för framtida 
utnyttjande genom att tillgänglig 
maskinutrustning och överskottsmassor 
utnyttjas.

- Samplanering med annan anläggningsverk*- 
samhet som ger tillgång till stora 
mängder jordmassor till låg kostnad,

- Restprodukter från industri utnyttjas 
som ersättning för jord eller som 
jordförbättringsmedel.

- Efterbehandlingen görs permanent så att 
ett minimum av kompletterande åtgärder 
och skötsel fordras.

Provtagning, undersökningar och analys 
av markförutsättningarna kan ge upplysa 
ningar som är viktiga för ett bra result 
tat. Kostnaderna för sådant behöver inte 
bli mer omfattande än för de fall där
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Skapa baa maak

Mzqstation

naturlig mark har problematiska egenska
per. Geotekniska undersökningar av natur
lig mark under fyllnadsmassor innebär 
problem. Extra kostnader för detta kan 
undvikas om förhållandena dokumenteras 
på förhand.
Åtgärderna i samband med efterbehandling 
syftar till att bygga upp en fungerande 
markyta med tanke på terräng, hydrologi, 
vegetation och eventuella anläggningar. 
Generella principer för vegetationsetab- 
lering beskrivs inte i kommande avsnitt 
eftersom detta finns väl behandlat i 
annan litteratur.
Vegetation är ofta angeläget att till- 
skapa med tanke på utseende, slänts och 
markstabilisering, erosionskontroll, 
förbättring av markegenskaper t ex jord
struktur och som förberedelse för ny mark
användning .
Den metod som väljs för vegetationsetab- 
lering kan inriktas på att markförhållan
dena accepteras. Speciellt tåliga eller 
lämpliga växter väljs då. Alternativt kan 
markförutsättningarna förbättras så att 
även andra växter kan väljas. En kombina
tion av dessa metoder kan ofta tillämpas. 
Under arbetets gång är det viktigt att 
undvika ytterligare försämring av mark
egenskaperna exempelvis genom kompakte- 
ring.
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Återanvändning av täkter och dagbrott 
beskrivs i detta avsnitt. Exempel 1-8 
avser grustäkter, bergtäkter och sten
brott. Exempel 17 visar även återan
vändning av lertäkt. Torvtäkter behand
las inte eftersom den typen av täkter 
vanligtvis inte ligger i anslutning till 
tätorter. Återställning av täkter till 
ursprunglig landform och användning tas 
inte upp här, men detta kan ingå i 
efterbehandlingen för flera typer av 
återanvändning.

Större täkter och dagbrott innebär 
markanta ingrepp i mark och landskap.
Den vanligaste formen av efterbehandling 
av grustäkter omfattar terränganpassning 
och vegetationsetablering. Många äldre 
täkter och dagbrott har övergivits utan 
åtgärder. Det förekommer också otillå
ten tippning av avfall i sådana fall.

Möjlig återan- 
vändning

Täkter och dagbrott
djupa ytliga
aed
vatten

torra med
vatten

torra

intensiv
rekreation X X X X X X
extensiv
rekreation X X X X X X X
vattenlagring,
vattenförsörjn. X X
fyllning, x) 
avfallsdep. X X X
naturvård X X X X
fiskodling X X X
jordbruk X
skogsbruk X X
(efter Bradshaw tn fl, 1982)
X X = stora möjligheter 
X = mindre möjligheter 
x) tillfällig användning

Bland de positiva egenskaper som kan
utnyttjas vid återanvändning av avslu
tade täkter och dagbrott kan nämnas :
- avskärmning för eller från omgivningen 
mot buller och andra störningar

- fördelar av eventuell grundvattensjö 
eller grundvattentillgång

- fördelar av eventuellt bra lokalklimat
- goda grundläggningsförhållanden
- kända geologiska förhållanden
- lämpliga nivåförhållanden för viss 
verksamhet

Negativa egenskaper vid återanvändning
kan vara:
- svåra terrängförhållanden, nivåskill

nader
- svårtillgängligt område
- befintliga dåliga fyllnadsmassor
- skyddsområde för grundvattentäkt
- förhöjd radonavgivning från marken
- dåligt lokalklimat, t ex kalluftan- 

samling
- lång drifttid
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NcutuAvåAdAZag an

Byggnadålagan

Nya plan- oak bygglag an

Lagstiftning
Sedan 1965 omfattas täkt av sten, grus, 
torv och andra jordarter, för annat än 
husbehov, av bestämmelser enligt 18 § 
naturvårdslagen om täkttillstånd samt, 
från 1974, om täktplan. Fullständig 
täktplan fordras för större täkter och 
för täkter vars läge i terrängen fordrar 
särskild hänsyn till naturmiljön.
Täktplan ska innehålla områdesavgräns- 
ning för uttag och planerade nivåför
hållanden samt redovisning av hur efter- 
behandling ska ske. Länsstyrelsen med
delar vid tillståndsgivning villkor för 
verksamheten. Tillstånd kan lämnas etapp
vis, för perioder om högst tio år. 
Succesiv efterbehandling krävs regel
mässigt. Från 1983 innehåller NVL vissa 
nya regler för tillståndsprövning. Täkt- 
verksamheten ska härigenom kunna kon
centreras till färre områden och avslut
ning ske snabbare. Täkt under grund
vattenytan behandlas särskilt noga vid 
tillståndsprövning.
Behov av revidering av täktplan kan upp
komma med anledning av planering för ny 
markanvändning. Kommunen har tillfälle 
att i samband med tillståndsprövningen 
föra fram önskemål om hänsyn till fram
tida markanvändning. För äldre täkter 
kan efterbehandling krävas om täk.tverk- 
samheten återupptas.
Enligt 20 § NVL kan föreskrivas åtgär
der som minskar effekten på natur och 
landskapsbild. Undervisningsskäl eller 
vetenskapliga skäl kan ibland motivera 
att berg- och jordskärningar undantas 
från efterbehandling. Men krav kan också 
ställas på återskapande av ursprunglig 
landskapsbild.
Täktplan kan ersättas av fastställd 
detaljplan enligt byggnadslagen. Enligt 
BL råder förbud mot schaktning och 
fyllning inom stadsplanelagt område om 
det försvårar planens genomförande. 
Byggnadslov fordras för sådana åtgärder. 
För område med byggnadsplan gäller för
budet endast om det särskilt förordnats.
Enligt nya plan- och bygglagen kallas 
detta för marklov. Förutom inom detalj- 
planelagt område kan marklov föreskrivas 
genom s k områdesbestämmelser i en över
siktsplan. Marklov får vägras bl a om 
åtgärden strider mot detaljplan, om
rådesbestämmelser eller hindrar eller
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försvårar markens användning för be
byggelse eller som friluftsområde eller 
medför störningar för omgivningen.

Gruvlagen Dagbrott för mineralutvinning omfattas
av gruvlagen eller lagen om vissa mine- 
ralfyndigheter. Tillstånd kan förenas 
med villkor om bl a efterbehandling. 
Enligt gruvlagen får, med tanke på fram
tida brytning, utfraktsvägar och orter 
inte fyllas igen utan tillstånd från 
bergmästarämbetet.

Vattenlagm Täkt i vattenområde prövas även enligt
vattenlagen.
Skyddsområde för grundvattentäkt, enligt 
19:2 vattenlagen, kan innebära restrik
tioner såväl för täktverksamhet som för 
återanvändning efter täkt.

Litteratur
Täkt - allmänna råd. Statens naturvårds
verk, Råd och riktlinjer 1979:4. Liber, 
Stockholm.
Ny grönska efter grustäkt. Statens natur
vårdsverk PM 1325, 1980. Solna.
Råstoffinvinding og arealintresser. 
Miljöministeriet, FredningsstyreIsen, 
AREAL-serie 2, 1980. Köpenhamn.
Söderblom P, 1978, Uranbrytning i Ran- 
stad - ett stort ingrepp i landskapet. 
Landskap 59 (1978) Nr 1, sid 8-13.
Kjerstadius H, Söderberg G, 1975, Om 
fysisk utformning av och växtetablering 
på impedimentmark såsom grustag, mass
upplag och liknande. Examensarbete, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Aln^rp.
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Grustäkter
JiUtMingimöjlighuteA Ett grustäktområde kan of ta justeras

för en ny markanvändning även om täkten 
från början inte planerats med hänsyn 
till något speciellt ändamål. Slutt
ningar kan t ex ges lämplig lutning.

Åt eAanvandning Beroende på storlek, läge och övriga
förutsättningar kan återanvändning av 
avslutade grustäkter aktualiseras för 
t ex:
- bostäder
- rekreation
- idrottsanläggningar
- andra anläggningar eller verksamheter

Tillfälligt utnyttjande kan vara för 
krossverk, asfaltverk eller liknande.

Etappi.ndi2l.yUng Etappvis efterbehandling är ofta för
delaktigt från ekonomisk och miljömässig 
synpunkt men även från markanvändnings- 
synpunkt.

Fyllning Återanvändning kan genomföras såväl med
som utan fyllning. Fyllningsverksamhet 
är också en form av återanvändning, om 
än tillfällig, men kan också ses som en 
förberedelse för annan markanvändning. 
För större mängder fyllning, se avsnitt 
om avfallsupplag.

Avslutade grustäkter utnyttjas ibland 
vidare för bergtäkt.

Gmndläggning

NatuAvändan

Positiva egenskaper
Grundläggningsförhållanden på såväl
slänter som täktbotten är i regel goda.

I fuktiga lågområden kan spontant uppstå 
värdefulla naturmiljöer.

SlänteA. I sydsluttande slänter kan solenergi tas 
till vara vid husbyggande. Norrslutt
ningar kan vara lämpliga, som skid- 
eller kälkbackar. I branta slänter kan 
terrasshus eller åskadarläktare byggas

En&igi o vattmÄöAtöajning Täktområden i större isälvsavlagringar 
kan ofta utnyttjas för anläggning av 
dels brunnar för vattenförsörjning^res- 
pektive energiutvinning, dels bassänger 
för infiltration av ytvatten eller för 
återinfiltration av grundvatten.
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Näring A fattig mark

V tg ztallo nA eXabl ejilng

GrundvaltenA kg dd

Radon

Täktplan

MarkanvändningAplanering

Problem och åtgärder
När grundvattennivån inom en del av 
täkten är högre än täktbotten kan möj
ligheter finnas att gräva ut ytterli
gare massor för att skapa en sjö eller 
att fylla igen för att skapa större 
sammanhängande markyta.
Marken i en grustäkt är mycket närings
fattig och slänterna ofta mycket torra. 
Intensivt utnyttjande för rekreation 
kräver tillförsel av fukthållande jord 
för etablering av slitagetålig vegeta
tion. För odling krävs tillförsel av 
stora mängder finkornig jord och mat
jord.
Marktäckande vegetation etableras lång
samt om enbart avbaningsmassor påförs. 
Tall och björk kan naturligt komma in 
relativt snart om inte täktområdet är 
alltför vidsträckt. I täkter med fin- 
kornigt material kan problem uppstå med 
jordflykt, om stora ytor ligger öppna 
för vinden. Detta försvårar vegetations- 
etablering och orsakar olägenheter för 
omgivningen. Hårt packad täktbotten är 
ett annat problem. Lämpliga täckmassor 
eller fyllnadsmassor kan vara svåra att 
anskaffa på kort tid till låg kostnad. 
Utfyllnad kräver kontroll av massornas 
kvalitet.
Eftersom områden med grustäkter ofta 
är av intresse för vattenförsörjning 
med grundvatten måste återanvändning, 
efterbehandling och eventuell fyllning 
anpassas till eventuell föroreningsrisk. 
Med tanke på eventuellt grundvatten
skydd bör gödsling av blivande grönytor 
i grustäkt ske med försiktighet.
Genom det granitiska materialet i många 
rullstensåsar är radonavgivningen från 
marken ofta förhöjd. Byggnader kan dock 
planeras och byggas så att olägenheter 
ej behöver uppkomma.

Genomförande
Även om täktplan finns kan också andra 
lösningar krävas i genomförandeskedet.
Framtida markanvändning i avslutade 
eller pågående samt planerade täkter 
bör tas upp i översiktlig markanvänd- 
ningsplan.
Överenskommelse mellan framtida exploa-
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ÖveAenAkommetie, txploatön. tör eller markägare gentemot täktinne
havare bör träffas på ett tidigt sta
dium så att täktplan och uttag kan 
anpassas till planerad ny markanvänd
ning. Detta kan också göras i samband 
med revidering av täktplan då nya önske
mål om anpassing uppkommit.

HöjdAättrUng Detaljplan för bebyggelse kan reglera
vilka ytterligare grusuttag som behövs 
för att åstadkomma lämpliga marknivåer. 
En fördel är om fyllning med externa 
massor inte behövs. En numerisk terräng
modell kan utnyttjas för beräkning av 
schakt- och massbehov vid olika höjd- 
sättningsalternativ.

e. y

0 50 100 ISO 200 KM

Följande exempel redovisas:

NR PLATS NY
MARKAN
VÄNDNING

TIDSSKEDE

1 Norra
Hälla
Västerås
kommun

go-cartbana klar 1982

2 Hökåsen
Västerås
kommun

rekreation, 
badsjö

klart 1980

3 Varva
Gävle
kommun

bostadsbe
byggelse

planeras

4 Ramnäs bostadsbe-
Surahammars byggelse 
kommun

delvis klart

5 Käglinge
Malmö
kommun

rekreation,
naturvård

delvis 
klart 1983

3 —Bl
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1-2 Badelundaåsen, Västerås k-.n

Badelundaåsen vid Västerås har under lång 
tid varit föremål för omfattande grus- 
täktsverksamhet. Vidstående karta visar 
läget och omfånget för 12 täktområden.För 
samtliga dessa täkter finns efterbenhand- 
lingsförslag behandlade i en åsvårdsplan 
som upprättats av Västerås kommun 1975.
Efterbehandlingen har nu påbörjats, och 
i flera fall har man återanvänt täktom- 
rådet genom att tillvarata de fördelar 
som en avslutad täkt kan innebära i mark- 
användningsavseende.
Ett parti av åsen mellan Badelunda kyrka 
och Norra Hälla ska bli ett naturskönt 
strövområde med omgivande äldre gårdar 
m m. Här ska åsryggen rekonstrueras och 
området förses med gång- och cykelleder, 
markerade exkursionslokaler m m.
I denna exempelsamling finns återanvänd- 
ningen av täkterna nr 3 - Norra Hälla - 
och nr 7 - Hökåsen - beskriven på följan
de sidor.

Tig lui 1. Takten. l BadelundaåA en. 
enl kommunenA åAvdndAplan.

nr belägenhet ny markanvändning tidplan
1 Ev bågskyttebanaf " : : ; ' : ' ;i Hamre Finns ej
2 Södra Hälla Hundkapplöpningsbana 1981

Slsiså! 3 Norra Hälla Go-cartbana 1982
Pågår

område,cykelled
IIIIIii. 1.if  :,, ' . ffvi. ■ -:Il!C. 1' i 5 Skälby Återställning till när- Pågår

ïï%âÊÊtSSW$. 6 Maina Vattenverk.Motorcross- Befintlig
bana anläggning

7 Hökåsen Badsjö 1980
..liiiiiir vi 8 Alvesta södra Tefatsbacke,motions- 

stigarï C ■ -V : V Î /C. :
-* n Skidbacke Pågår& "w '’*• HUH

10 Gryta Skogsmark Slutet på 70-talet
11 Näs Ej påbörjad
12 Näs Ej påbörjad

VlguUi 2. Rekonstruktion av åAm 
genom fyllning, Tibble (4).
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NUVARANDE TOPOGRAFI URSPRUNGLIG TOPOGRAFI 

f [“REKONSTRUERADE KURVOR'

OBS
KURVOR MED 2M EKVIDISTAN!

FIgust 3.1. faen* usupsiungllga topogna.il FIgust 3.1. Tesistäng{ösikålianden vid
Innan läklvestkramhelen påböstjader. årvåstdrplanenr uppställande.

F Iquå. 3. Exempel på stedovlrnlng l 
år våstdr planen. UcirleAår kommun, 1975.

FÖRESLAGEN TOPOGRAFISK 
UTFORMNING J

FIgust 3.3. Fosterlägen lesiAängul&oAm
ning enllgl planen. [J^A falg 6.)
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1 Norra Hälla, Västerås kommun

ViguA 4. OmAådzti, lägz. Ua 
topogAa^ÅAka kcuitan.

Området

Norra Hälla ligger ca 5 km öster om Väs
terås, där E18 mot Stockholm och Badelun- 
daåsen korsar varandra.

I området har grustäktsverksamhet bedri
vits sedan lång tid tillbaka och tidiga
re låg här täktbotten i lägre nivå än om
givande slätt (se även föregående sida).
Åsen är här mycket naturskön, och angrän
sande åsparti norr om täkten har föresla
gits som naturreservat.

Området ingår i det planerade fritids-, 
kulturvårds- och naturvårdsområdet mel
lan Hällamotet och ’Badelunda kyrka. Hela 
åsen ska här intensivutnyttjas och för
ses med gång- och cykelbanor, skyltar, 
sittplatser m m.

I den ursprungliga åsvårdsplanen ingick 
att rekonstruera hela åsen i denna del. 
När nya riksvägen, E18, byggdes för ett 
par år sedan gjorde vägverket en "vall" 
mot täkten, så att det visuella intryc
ket av åsen kunde bibehållas. Se figur.

TIqua 5. TcLktomAådzt A'öaz zAteAbzka.ncLU.ng.



Ny markanvändning

19

Ny go-cartbana har länge efterlysts i kom
munen och denna plats visade sig lämplig 
för en sådan lokalisering. Avståndet till 
bebyggelse är betryggande och närheten 
till riksvägen är en fördel för transpor
ten av fordon till och från banan.

ORÖRD ÅS

BEFINTLIG SKOG

-ASFALTERAD 
BANA . -,

(TÄKTBOTTEN)

GOKARTBANA
ÅTERANVÄNDNING AV GRUSTÄKT 
I NORRA HÄLLA.

PLANTERINGAR 
................. GÅNGVÄG

SKALA

FIguA 6. Plan {{6K cfiteAbchandllng ock ut^oAmlng av go-cajitbana.

Plgu/i 7. E&teJibckandllngm äsi klaA och go-caAtbanan anlagd.



20

Åtgärder

Åspartiet mot det planerade naturreserva
tet i norr har fyllts ut något, och gi
vits en jämnare anslutning mot täktbot- 
ten. En mindre åsrygg har konstruerats 
mot sydost. Härigenom döljs go-cartbanan 
helt från riksvägen.

Täktbotten har jämnats av och sprutats 
med gräsblandning. Körbanorna har för
setts med överbyggnad och asfalterats. 
Redan innan anläggningen var färdig be
fanns P-platsen vara för liten. Den har 
nu utökats.

Problem

Eftersom en go-cartbana är extremt bul- 
leralstrande, har noggranna bullermätning
ar utförts. Dessa har visat att risk för 
bullerstörningar för omgivande bebyggel
se ej finns.

Genomförande

Park- och idrottsförvaltningen har svarat 
för iordningställandet till go-kartbana 
med hjälp av enskilda föreningar. 
Go-cartbanan invigdes 1982.

Kostnader och erfarenheter

Kostnaderna för efterbehandling blev be
tydligt lägre än vad som beräknats i den 
ursprungliga åsvårdsplanen. Härtill kom
mer kostnaderna för själva go-cartbanan. 
Den sammanlagda kostnaden för återställ
ning blev 650 000 kronor i 1981 års kost
nadsläge, därav ca 100 000 kronor för 
själva åsvårdsarbetena.

Erfarenheterna av själva anläggningen är 
än så länge enbart positiva.

Ytterligare information kan erhållas 
från :

Västerås kommun, park- och idrottsför-
valtningen
721 87 Västerås
Tel 021/160000



2 Hökåsen, Västerås kommun

31 |
HÖKÅSEN 15/

f-lguA. 8. OmAådetå läge. Ua
ekonomiska kaAtan.

Området

Hökåsen, ett äldre villasamhälle, ligger 
ca 6 km nordost om Västerås.

I området har sedan lång tid tillbaka be
drivits grustäktverksamhet, även under 
grundvattennivån. Den sjö, som bildats 
är ca 300 m lång och 100 m bred och på 
vissa ställen ända till 12 m djup.

Täktområdet omfattar 16 ha. Innan områ
det iordningställts var slänterna mellan 
täktbotten och omgivande partier mycket 
branta (1:1) och höjdskillnaden var mel
lan 5 och 15 meter.

Ca 30 m söder om grundvattensjön finns en 
infiltrationsbrunn, till vilken sjövatten 
pumpas från Mälaren. Detta vatten infilt
reras i åsen och används till Västerås 
vattenförsörjning.

Ny markanvändning
Även innan efterbehandlingen badade när
boende i sjön. Vattenprov har tagits och 
under vissa perioder har vattenkvaliteten 
ej varit helt godtagbar, troligen beroen
de på låg vattenomsättning. Västerås kom
mun har ej velat legalisera badplatsen på 
grund av att detta skulle innebära ett 
ökat badande i sjön, vilket i sin tur 
skulle ställa krav på ökad vattenomsätt
ning (pumpning) och eventuellt att infil- 
trationsbrunnen måste flyttas. Området 
har därför efterbehandlats som rekrea
tionsområde, ej som badplats. Sjön utnytt
jas dock som badsjö, framförallt av de 
närboende.
Inom området finns också skid- och te- 
fatsbacke samt plana ytor för bollspel.

Åtgärder
Slänterna har justerats, så att slutt
ningen nu har en lutning på maximalt 1:3.
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V-Lquji 9. E^t2Abzha.ndùCng6pùm, uppficûùtad av i/äAt&iåA pank.- och Id/iottA^ötivaLtn
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Gångvägar har anlagts runt sjön och en 
parkeringsplats har iordningställts i om
rådets norra del. Täktbollen har gräsbe- 
såtts och slänterna har planterats med 
skog.

Genomförande

Kommunen har genom park- och idrottsför- 
FtguA 10. Avlutad täkt mzd valtningen ombesörjt efterbehandlingen 
gfiundvattzm>jo. Bmnta AläntoA. som blev klar 1980.

Kostnader

Återställningen har kostat ca 300 000 
kronor (1980 års kostnadsläge).

Ytterligare information kan erhållas 
från :

Västerås kommun, park- och idrottsför- 
valtningen
721 87 Västerås
Tel 021/160000

FIgu/L 11. Täktomådet totdntng-itöIZt tktt fitkAQjoutiontomtådt.

4—Bl



3 Varva, Gävle kommun
24
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Området

Den avslutade grustäkten i Varva ligger 
i anslutning till befintlig bebyggelse 
ca 5 km norr om centrala Gävle. Området 
har en areal av 16 ha. Angränsande mark 
i söder är rekreationsområde med 
idrottsanläggningar.

Täkten har branta slänter mot väster 
men ansluter i öster nästan i nivå med 
omgivande mark. Den täktverksamhet som 
bedrevs fram till 1960-talet har inte 
skett med tanke på efterbehandling eller 
någon ny markanvändning. Senast togs 
grusmassor ut 1980-82 enligt ny täktplan, 
varefter endel grus lagrats i täkten. 
Anläggningar från tidigare betongtill
verkning finns också kvar i täkten.

Områdets läge i terrängen gör att det 
är vindskyddat. Tall och björk har delvis 
naturligt etablerats bl a på slänter.

Ny markanvändning
V-LQu.fi 12. I! CLfiv CLomfiådzt.
Ufi to po gfia^t-i ka. kafitan. 1 syfte att komplettera befintlig be-

byggelse i kommundelen Hille har områdes- 
plan utarbetats och antagits. I planen 
ingår ca 200 lgh i låghus samt daghem.
I.övrigt kan befintlig service utnyttjas. 
Vägar och VA finns -sedan tidigare ut
byggt. Kapacitet för anslutning finns.

VlQu.fi 13. Täktomfiådnt nofifitfifiån, 1 9 83.
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Tlgun. 14. FÖAAlag till bcbyggclAz, " \J anv atcfVtaA A en” . Un. kommu.ne.nA 
fiÖAAlag till andning ock utvidgning av AtadAplan, llluAtnatlonAplan.

I södra delen, där slänterna vätter 
mot norr, planeras kälkbacke och lokal
gata .

Problem
Sedan grusexploateringen avslutats har 
mindre mängder avfall bl a från betong
tillverkningen lämnats kvar. Avfall, 
typ skrot m m, har också dumpats i kan
ten av området. Ansamlingar av utsorte
rade block finns i vissa partier av 
täkten.
Den största höjdskillnaden vid slänt 
är 14 meter. Flackare slänter krävs för 
att de delarna ska kunna utnyttjas. 
Kalluftansamling i vissa lågpunkter kan 
förekomma men är knappast något problem.
Erfarenheter från radonmätningar i bl a 
intilliggande område visar att radonav- 
givningen troligen är hög från det 
genomsläppliga åsmaterialet.
Skyddsområde för grundvattentäkt om
fattar större delen av Varvaområdet.
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h-iguA 15. ÖvcAbldvna ùtivicih. lia A ullAtcnAaA en 
kan utnyttj eu vdd pank. och tAädgåAd.iantäggndng.

De branta slänterna ska justeras. Dåligt 
fyllnadsmaterial ska forslas bort.
Så snart planerade marknivåer erhållits 
ska vegetationsetablering utföras så att 
området ger ett mer attraktivt intryck. 
Som ett hjälpmedel vid massberäkningar 
och terrängutformning utnyttjas en nume
risk terrängmodell.
En del av de block och stenar som finns 
lagrade kan användas i park- och tomt
anläggningar .

Genomförande
Kommunen förvärvade marken för några år 
sedan. Det grus som tagits ut därefter 
har medfört att täkten blivit mer samman
hängande och planering av området har 
underlättats. Medel har budgeterats hos 
kommunen för fortsatta justeringsarbeten. 
Planering för vegetationsetablering pågår. 
Samordning planeras med andra anläggnings
arbeten för att få tillgång till billiga 
jordmassor för släntbeklädnad.
Blivande exploatör har på ett tidigt sta
dium medverkat i områdets planering. 
Härigenom har den föreslagna terrängut
formningen kunnat anpassas till planerade 
hustyper m m.
Detaljplanering har förberetts. I pla
nering och projektering kan radomprob- 
lem förebyggas med lämpliga lösningar.
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Värmeförsörjning för blivande bebyggelse 
har utretts eftersom anslutning till 
fjärrvärme ej är möjligt. Utöver konven
tionella lösningar finns möjlighet att 
utnyttja värme från grundvattnet i åsen. 
Vattentillgången är tillräcklig. Värme
anläggningar inom området kan kräva dis
pens från gällande bestämmelser om grund 
vattenskydd. För solenergiändamål före
slås i stadsplanen fria ytor bibehållas 
i täkten.

Kostnader
Grusuttagen som gjorts av kommunen har 
givit nettointäkter. Kostnaderna för 
terrängjustering och grovplanering be
räknas till 1 miljon kronor. En rymlig 
tidplan är en förutsättning för att kost 
naderna för grovplanering ska kunna 
hållas nere. Flyttning av betongstation 
innebär extra kostnader.
Grundläggningskostnaderna inom området 
blir låga.

Ytterligare information kan erhållas av: 

Gävle kommun
Per-Olof Sandqvist, fastighetskontoret 
eller
Gunnar Lidfeldt, stadsarkitektkontoret 
801 14 GÄVLE

tel: 026/178 00
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4 Ramnäs, Surahammars k=n

'Ramnäs’ W SELEN

n/iderr
>RA DELEN,

XYRKOB

IAMNÄS'

Annehill

Området

Ramnäs, som ligger ca 6 mil norr om 
Västerås, är en tätort med ca 2000 invå
nare i Surahammars kommun. Genom kommunen 
sträcker sig en grusås där täktverksamhet 
har bedrivits sedan lång tid tillbaka. 
Grusåsen höjer sig ett tiotal meter över 
omgivande mark. Täktbotten ligger därför 
efter avslutad täkt i stort sett i nivå 
med omgivande bebyggelse.

Ny markanvändning

Grustäkten har under flera år utgjort 
ett förfulande inslag i centrala Ramnäs. 
Genom kommunalt markförvärv blev det 
möjligt att bebygga täkten. Åsområdet, 
som omfattar ca 12 hektar, har indelats 
i tva etapper för småhusbebyggelse.

Figudi 76. ÖmtådeXi tage. Ut 
tkonomdj,ka kcovtan.

Byggandet av den första delen föregicks 
av ett mindre uttag av grus i syfte att 
erhålla marknivåer lämpade för tomtmark. 
Vid ansökan om täkttillstånd i början av 
1970- talet, bifogades en skiss till 
byggnadsplan för området. Härigenom 
krävdes ingen särskild täktplan.

Området har under senare år bebyggts med 
ett 40- tal friliggande småhus.

Figut 7 7. SmåhuAbzbygg&lAt l dm dntta gnuAtäktm, eXapp 7.
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För närvarande pågår detaljplanering av 
den södra delen. Förslag till byggnads- 
plan samt ansökan om täkttillstånd för 
fortsatt grustäkt behandlas för närva
rande av länsstyrelsen. De i byggnads- 
planen angivna höjdillustrationerna anger 
det ungefärliga framtida grusuttaget.
Täktverksamheten ska vara avslutad inom 
fem år, då området ska vara iordning
ställt för bebyggelse.

Problem
För den etapp som nu planläggs har det 
visat sig att radonhalterna är oro
väckande höga i vissa delar av området. 
Nu pågår en mer detaljerad undersökning 
av radonförekomsten. Denna kommer att 
ligga till grund för byggnadsplane- 
bestämmelser och beskrivning över vilka 
skyddsåtgärder som erfordras, t ex 
ventilerad grund.

Ftgun IS. IVLuAtnattonAkanta öven. planenad bebyggelte ßön AÖdna delen av 
ÅAenomnådet. FÖAAlaget kan uppnättatA av ank SAR \J AIne&elt. Mot vägen han. en 
butlenvatl byggts upp av kvan.vaA.ande täktmasson.
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Åtgärder

Förutom täktverksamheten, som syftar till 
att förbereda området för bebyggelse, har 
den bebyggda delen grovplanerats. Lägre 
områden har fyllts ut med diverse massor 
från området. Marken fick därefter sätta 
sig under ett par år.

Vid planeringen av området eftersträvades 
att endast förlägga bebyggelse till par
tier som ej var utfyllda. Ett utfyllt om
råde i planområdets mitt gjordes till 
parkmark.

Viss del av bebyggelsen kan ändå för
läggas till de utfyllda områdena.

Genomförande

Den första delen av området har exploate
rats av kommunen som därefter sålt tomter 
till enskilda byggare. Utbyggnaden av led
ningar och vägar gjordes 1978. Denna del 
är nu helt utbyqqd.

Erfarenheter och kostnader

Vid utfyllnad av norra Åsområdet användes 
befintliga massor, som delvis utgjordes 
av organiskt material (rötter, växtdelar 
m m). Problem kunde därför befaras vid 
grundläggning med hel platta. Plintgrund 
förordades vid grundbesiktning. Merkost
nader uppstod härvid för vissa husägare.

Denna typ av merkostnader kunde ha und
vikits om erforderlig grundläggning spe
cif iserats i byggnadsplan eller köpeavtal.

Radonmätningar efterhand har visat att 
höga radonhalter även förekommer i norra 
Åsområdet.

Merkostnaden för grovplanering här jäm
fört med annan mark har av kommunen be
dömts som obetydliga.

Tätorten har fått ett tillskott av bostä
der och samtidigt blivit uppsnyggat.

Ytterligare information kan erhållas av: 
Surahammars kommun,Box 203,75300 Surah. 
Tekn chef Gösta Gustavsson, 0220/307 00 
Stadsark Vilhelm Alnfelt, 021/11 02 95



5 Käglinge, Malmö kommun
______ ____ _________ _________________________________ ,___ mmmmmmMmmmmmmmmmmmmmMrnfflmffl88®^8fäfä®$k

Området
Käglinge by ligger ca 7 km sydost om cent
rala Malmö. I närheten av byn ligger ett 
f d grustäktsområde, som med omgivningar 
omfattar 67 ha. Efter avslutad täktverk- 
samhet har området använts för deponering 
av byggavfall, schaktmassor, industriav
fall m m.
Täktverksamheten är av äldre datum och 
omfattas ej av naturvårdslagens krav på 
efterbehandling.

Inom vissa delar av området har en "själv- 
läkningsprocess" uppstått, varvid dessa 
delar fått så intressanta naturförhållan
den att de föreslagits som naturreservat. 
Här finns exempelvis nio av landets fjor
ton förekommande groddjur.

Ny markanvändning
F-tguA 19. 'OmtiadatA fügt. KclaXcl stadsplan upprättades 1976 . Därvid beslu- 

Malmö kommun. tades att området skulle användas för rek
reation med planbeteckning Ra.

FIguA 20ix. Självläkt omnådz l täktm, undeA grundvattenytan.

5 —Bl
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klguA 2Ob. Plan öveJi Kägllngz AzkAtatlonéomnâdz, upprättad av Malmö gata- 
konto A, pa/ikav dzlnlng en, 1983-02-22.

Syftet från kommunens sida var att er
hålla ett attraktivt natur- och strövom
råde, lokalt för sydöstra Malmö. Man ville 
också erhålla en exkursionslokal för 
naturintresserade föreningar, skolklasser 
m m. Inom området finns förutom groddjur 
även ett 50-tal fågelarter, flera hundra 
växtarter (bl a orkidéer). Dessutom 
finns flera fornlämningar.

Åtgärder

Beslutet om att anlägga ett rekreations
område togs medan området ännu användes 
för avfallsdeponering. Härigenom kunde 
avfallsmassorna (byggavfall och lerigt 
schaktavfall) läggas ut på sådant sätt 
att den önskade landskapsutformningen 
kunde erhållas utan extra kostnader.

Marken har därefter till viss del nivå- 
justerats samt städats, gräsbesåtts och 
planterats. Vidare har vissa anordningar 
tillkommit som gång- och cykelvägar, 
parkeringsplatser, bänkar, skyltar m m.

Genomförande
Området har delats in i tre etapper med 
planerat genomförande från 1979 till 1990.
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f.iguH 27. Käß lin jo ttoJk nzatimsömfiAcie.. Anlägg nJng^aA.aot.m pågåJi.
Malmö kommun är huvudansvarig för uppbygg
naden av rekreationsområdet och parkför
valtningen har projekterat. Arbetena ut
förs av AMS som beredskapsobjekt.

Detaljutformning, skötselfrågor, använd
ningssätt m m diskuteras fortlöpande i 
en särskild arbetsgrupp för Käglinge rek
reationsområde. I arbetsgruppen ingår rep
resentanter från olika kommunala förvalt
ningar, skolan, friluftsfrämjandet m fl 
organisationer.

Kostnader och erfarenheter

Beräknade kostnader i 1979 års kostnads
läge :
etapp 1 (1979-1983) ca 4 miljoner kronor
etapp 2 (1983-1990) ca 0.6 " 3
etapp 3 (1990- ) ca 1,1
Den första etappen har nu färdigställts 
och området har till viss del börjat an
vändas .
Att arbetena utförs av AMS innebär att de 
faktiska kostnaderna för etapp 1 inte är 
kända. Arbetets utförande har ej fungerat 
helt tillfredsställande t ex vad gäller 
plantering och ogräsbekämpning.

Det kommer att ta åtskilliga år innan 
vegetationen hunnit växa upp och ge om
rådet karaktär av naturmark.

Ytterligare information kan erhållas av:

Malmö kommuns gatukontor, parkbyrån,
Arne Jansson, Box 2500, 20012 Malmö, 
tel: 040/341000
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Bergtäkter och stenbrott
I flera tätortsområden i Sverige har 
bristen på naturgrus på nära håll lett 
till att bergtäkter blivit vanligare. 
Brytning av byggnadssten och industri
mineral sker vanligen i dagbrott, loka
liserade till områden med lämpliga 
bergarter. Brytning av malm i dagbrott 
förekommer också. Återanvändning av 
gruvor under mark för malm eller sten 
behandlas inte här. Intressanta 
möjligheter finns dock för återanvänd
ning exempelvis för lagring av vatten 
och energi, avfallsdeponering m m.

EeAjui>teAstng För bergtäkter och stenbrott är ut-
bön. undvd.kaA vinningstekniken och utvinningsplanen

avgörande för hur den avslutade täkten 
eller brottet kommer att se ut och för 
möjligheterna till återanvändning.
Efterjusteringar är dyrbara och bör 
undvikas. Utvinningsmetodiken är 
beroende av bergkroppens eller fyndig
hetens läge och ändamålet med verksam
heten .

FöAutidttyiingaA Karakteristiskt för bergtäkter och
stenbrott är brant stupande bergväggar 
eller trappstegsavsatser. Nivåskillna
den till omgivande mark kan vara bety
dande men ansluter ofta någorlunda till 
omgivande markvivå vid infarten. Höga 
bergskärmar är ofta önskvärt för att 
avskärma brytnings- och krossverksamhet 
Den aktuella bergartens egenskaper kan 
ge olika förutsättningar för täktens 
utseende. Sprickighet, stabilitet, 
kemisk sammansättning och färg kan vara 
betydelsefulla egenskaper.

Positiva egenskaper
Avskärmande bergväggar kan utnyttjas
och ersätta skyddszoner för:
- industrier som är bulleralstrande 

eller kräver avskärmning av säker
hetsskäl

- krosserk, asfaltverk, massupplag, 
avfallshantering, avfallsupplag och 
betongindustri m fl

AvAkäAmande boAgväggaJi
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Gn.undläg gyving

Gn.undvatt2.nAj0

UatuAväsidm

AvbantngAmaAAon.

— miljöer med gott lokalklimat, vid 
lämplig orientering

- sport och rekreation, varvid det 
säregna landskapet tas till vara utan 
omvandling, exempelvis för idrotts
arenor eller teater med åskådarläk- 
tare i berget. Motorbanor av olika 
slag kan ges ett avskärmat läge.

Detta gäller vid täkt/brott över grund
vattenytan .
Avslutade bergtäkter och stenbrott er
bjuder stabila grundläggningsförhållan- 
den för verksamheter med speciella 
sådana krav.
Den sjö som bildas vid täkt/brott under 
grundvattenytan kan utnyttjas för rek
reation, vattenbruk samt för lagring 
av vatten t ex för energiändamål.
Basiska bergarter, exempelvis kalksten, 
kan ge vegetation med högt naturvärde 
med eller utan vattentillgång.
Äteranvändning för odling är möjligt 
när stora mängder avbaningsmassor finns. 
Detta är ovanligt men gäller för s k 
"stripmining", som tillämpas i Höganäs 
och tidigare planerades för Ranstad. 
Avbaningsjorden läggs då succesivt till
baka allteftersom brytningen fortskrider.

Problem och åtgärder
Exempel på egenskaper som kan innebära 
problem för efterbehandling och ny 
markanvändning är:
- i vilken mån täkten eller brottet är 

vattenfyllt
- nivåförhållanden för täktbotten och 

kantzoner
- egenskaper hos berget (sprickighet, 

radonavgivning)
- begränsad tillgänglighet, svårt med 
väganslutning från flera håll

- risk för ras från bergväggar och för 
olycksfall

En del av problemen kan förebyggas. 
Andra kan lösas genom anpassat utnytt
jande .
I bergtäkter och stenbrott kan etappvis 
återanvändning vara svårt eftersom 
brytningen ofta innebär störningar.
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Tåktbottm

Kcmtzn

Ve.gztcutLon

Tciktplan 

Lång cUU^ttid

MaAkanvändnZngA plan&iing

Verksamheter som inte störs av pågående 
drift är t ex avfallshantering, olika 
typer av upplag samt verksamheter som 
själva är bulleralstrande.
Succesiv efterbehandling påskyndar av- 
slutningsskedet. Kostnaden blir lägre om 
efterbehandling integreras med brytning.
Om slutlig nivå för täktens eller 
brottets botten skall ligga över grund
vattennivå bör önskad marklutning 
bestämmas i god tid. Bergschakt kan 
ändå bli nödvändigt för ledningar.Lösa 
massor som lämnas kvar från krossverk
samhet och upplag kan vara värdefullt.
Utformning av kanter måste göras så 
att ras och olycksrisker undviks. Berg
väggar måste rensas från lösa block. 
Skyddsanordningar mot ras och fall över 
kanter är ofta nödvändiga. Terrasser bör 
göras så breda att fordon kan gå fram 
där.
Vegetationsetablering på berg tar lång 
tid. Stora mängder jord är dyrt att 
tillföra. Bättre och billigare, 
speciellt för stora brott, är att ta 
vara på den speciella miljön som ett 
nytt landskap innebär. Eventuell plan
terad vegetation måste väljas med tanke 
på tunt jordlager och t ex stark sol
exponering. Om delar av botten når 
grundvattennivå kan vattenområdet bli 
ett värdefullt inslag i närmiljön för 
kommande verksamheter i den f d täkten 
eller brottet.

Genomförande
Täktplan utnyttjas i första hand som 
styrmedel vid genomförandet.
Långa drifttider gör att det kan vara 
svårt att anpassa utformningen för ett 
speciellt ändamål. En viss valfrihet 
måste bevaras till slutskedet. Inten- 
sioner för kommande markanvändning bör 
dock finnas i ett tidigt skede och 
förankras i översiktlig planering med 
koppling till kringliggande befintlig 
och framtida markanvändning.
Exempel på bibehållande av handlings
frihet är att etappindela brytningen 
så att bergskärmar kan tas bort i slut
skedet om så önskas.

HcindLLngi, ^tiLhoA.
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Avtal mellan respektive intressenter 
kan utnyttjas för att reglera ett sam
arbete till önskad återanvändning.

Följande exempel redovisas:
NR PLATS NY

MARKAN
VÄNDNING

TIDSSKEDE

6 Bubbetorp
Karlskrona
kommun

avfalls-
deponering

pågår
parallellt

7 Kållered
Mölndals
kommun

industri planeras

8 Hällekis
Götene
kommun

rekreation klart 1982

0 50 100 150 200 KM
L-—l---- 1 I I
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6 Bubbetorp, Karlskrona kommun

JJohannesbèrg

Rödeby,
Ekholmei

Ålabäck

iergstorpet

iMHitfßt nvninnsfk)riTr,åde

FEgan 22. Omnådets tage. 
Kanta, ^nån KanZskn.kommun

Området

Bubbetorps bergtäkt och avfallsupplag 
ligger ca 7 km norr om Karlskrona, strax 
söder om Rödeby tätort.

Området omfattar drygt en kvadratkilometer 
och utgjorde tidigare skogsmark. Området 
gränsar till ett militärt övningsområde.

I början av 70- talet fanns planer på 
att anordna en deponeringsanläggning 
för hushållsavfall gemensamt för flera 
Blekingekommuner. Vid val av lokalise- 
ringsalternativ visade sig Bubbetorp 
lämpligt. Här kunde deponeringsanlägg- 
ningen samordnas med planerad bergtäkt- 
verksamhet.

Någon regional avfallsdeponering kom 
emellertid ej till stånd.

Ny markanvändning

För att reglera markanvändningen upp
rättades 1976 en byggnadsplan En verk
samhetsplan utarbetades som visar hur den 
planerade bergtäkten succesivt utnyttjas 
för avfallsdeponering och efterbehandlas, 
se modellfoton.

F tgun 23. Be.ngtäkt kombtmnat med av fiatlsdeponenEng, 1 9 83 .
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F IquH. 14. Ut&yllvicidA n-lvåzsi z^tzK otcipp 1 1 9 77- 1 9 SI .

VIqulU 15. UtfiyllncLdAnlviz&fi tfattn ztapp 4 1 988-10 1 0.

Föx bergtäkten fordrades tillstånd enligt 
naturvårdslagen och för avfallsdepone- 
ringen erfordrades koncessionsprövning 
enligt miljöskyddslagen. Prövningen av 
båda verksamheterna har samordnats.
Inom området finns även tillfälliga verk
samheter som hör ihop med täktverksam- 
heten; stenkrossanläggning och avfalls
verk .
Efter varje etapp ska avfallsupplaget 
efterbehandlas.
Verksamheten i området beräknas pågå till 
omkring år 2020 då området ska vara efter- 
behandlat.

6 —Bl
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Efterbehandlingsplan som visar hur natur
mark ska återskapas upprättades i sam^ 
band med täktansökan 1977.

Problem och specialutredningar

Vid deponering av avfall i berg, före^ 
ligger risk för grundvattenförorening. 
Utredning har gjorts som visar att berget 
är relativt sprickfritt med små mängder 
grundvatten.

För att förhindra förorening av grund
vatten ska moränmassor läggas på täkt- 
botten innan avfall deponeras. 1 morän^ 
massorna kan eventuellt uppstigande grund
vatten samlas. Dräneringssträngar av gröv
re material läggs på täktbotten samt fästs 
på täktens sidor m h a nätkorgar. Lak- 
vatten och eventuellt grundvatten pumpas 
till kommunens reningsverk.

Genomförande

Karlskrona kommun är huvudman för täkt- 
verksamheten och avfallsdeponeringen. 
Arbetet utförs av entreprenörer.

Kostnader och erfarenheter

För kommunen medför denna typ av samord
ning att avfallshanteringen kan ske till 
förhållandevis lägre kostnad är annars 
eftersom efterbehandling av bergtäkten 
ändå måste göras. Kostnaderna för av
fallsdeponeringen är jämförbara med 
andra lokaliseringar. Totalt beräknas 
ca 3 miljoner m^ avfall rymmas i området. 
För närvarande är kostnaden ca 52 kr/ton 
omhändertaget avfall.

Ytterligare information kan erhållas av;

Karlskrona kommun 
Percy Olausson 
371 23 KARLSKRONA 
tel: 0455/83000

Länsstyrelsens naturvårdsenhet
Erik Thodén
371 86 KARLSKRONA
tel ; 0455/87000
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7 Kållered, Mölndals kommun

FIguA 26. OmAådets läge. Ua 
to po g Aa. fils ka. kaJvtan.

Området
Bergtäkten är belägen sex kilometer söder 
om Göteborg vid Kållered. Den har utnytt
jats för täkt och krossning sedan 1 940- 
talet. Senaste täktplan har planerats 
fullföljas omkring 1990.
Täkten omfattar ca 80 ha mark. Den slut
liga täktbotten ansluter till omgivande 
marknivå med 30-40 m höga bergsidor om
kring .
De senaste årens lägre efterfrågan på 
krossmaterial innebär att brytningen kom
mer att förlängas ytterligare några år.

Ny markanvändning
Efterfrågan på industrimark är relativt 
stor i regionen. I många områden är dock 
grundläggningsförhållandena mycket dåli
ga. Konflikter finns också med jordbruks
intressen .

SABEMA'S
BERGTÄKT SAGERED

sagsjon

m Områdesgräns
befintlig bebyggelse 

AAAAAAe jordbruksmark

0 IOOM

FIguA 27. ExploateAlng fiÖA In- 
daStAl fiöAeslås ske till- 
s ammans med lntlKU.gga.nde maxk. 
Ua geneAalplan, Î9S2.

Täktområdet har i generalplan för Möln
dals kommun 1974 avsatts för industriän
damål tillsammans med intilliggande yt
terligare 50 ha. I generalplan från 1982 
är detta ett av två stora tänkbara indu
striområden utöver flera små.
I den senaste täktplanen och i avtal med 
täktinnehavaren, Sabema AB, har täktens 
utformning valts med tanke på kommande 
utnyttjande för industriändamål.
Industri med särskilda krav på grundlägg- 
ningsförhållanden och god avskärmning 
från omgivningen kommer att ges företrä
de till marken vid etablering. Ca 70 ha 
kommer att kunna utnyttjas som tomtmark 
i den f d täkten.
Närliggande järnväg har redan anslutning 
till täktområdet, vilket är en fördel 
jämfört med andra områden.
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Problem
Takten har inte utformats så att etappvis 
avslutande varit möjligt. Detta innebär 
att onödigt stora ytor låses för mycket 
lång tid. Från planeringssynpunkt är det 
svårt att i ett tidigt skede, d v s i 
början av en 40-50-årig brytningsperiod 
ange speciella krav som bör tillgodoses 
för framtida markanvändning. Osäkerhet 
i slutskedet är också ett problem efter
som kommunala planeringsinsatser måste 
prioriteras mellan olika områden.

kZguA 28. Tä.ktvaAki,amhat oak kAoA&ning pågåA fiositficvianda. Be/LgväggaAna uZ- 
honmoA t> om taAAOÄAOA.

Åtgärder

k ^ ^ ^ ^ i- ^

0 50 M

VlguJi 29. Tvä/uakZlon lf-ö 
old av&ùxZad täkt. E^taA 
täktplan.

Bergmassorna tas ut så att sidorna terras
seras i steg om sex meters höjd med inåt- 
lutande plan för att underlätta naturlig 
vegetationsetablering. De översta partier
na anpassas till omgivande terräng.
Om så behövs kommer den östra bergskärmen 
att tas bort i slutskedet.
Täktbotten utförs med en lutning utåt mot 
infarten av 2,7 m på den 1100 m långa 
sträckan.
För en intilliggande ny väg har en vall 
lagts upp till skydd mot sprängsten från 
täkten.
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Genomförande

Ävtal har upprättats mellan kommunen och 
täktinnehavaren.

Kontroll av att täktplan och avtal upp
fylls sker av länsstyrelsen och kommunen.

Kostnader

Vissa extra kostnader uppkommer för kommu 
nen i samband med upprättande av täktplan 
avtal och vid samråd och tillsyn.

Exploateringskostnaderna blir lägre än 
normalt eftersom grovplanering ingår i 
täktinnehavarens efterbehandling. Grund- 
läggningskostnader är lägre än i alter
nativa områden.

Ytterligare upplysningar kan erhållas
från :

Mölndals kommun

Ulla Andreasson 
431 82 MÖLNDAL
Tel 031/677000

Stadsarkitektkontoret
Sabema AB 
Box 100
430 50 KÅLLERED
Tel 031/751220



8 Häl lekis,Göte ne kommun
g

FiguA 30. OmsiådztA Zägz. 
KaAta, Götznz kommun.

Området

Hällekis stenbrott är beläget på Kinnekul- 
les västra sluttning, mot Vänern.

Under nära 100 år har kalksten brutits 
på denna plats. Då brytningen upphörde 
1978 var dagbrottet ca 1,5 km långt med 
en största bredd om ca 400 meter och ett 
största djup på 30 meter.

Intill stenbrottet ligger Munkängarna som 
utgörs av lövskogsbevuxna ängar med ypper
lig växtlighet och geologiskt märkliga 
partier i den intilliggande rödstenskle- 
ven.

Gällande förordnanden

För kalkbrottet fanns täkttillstånd en
ligt 18 § naturvårdslagen och därmed krav 
på efterbehandling. Efterbehandlingen ut
fördes 1979-81 och har godkänts av läns
styrelsen.

Ffgot 31. HäZZzkÅj, i>£mbh.o£t, ^öfiz zfiteAb&handLLng.



45

VÄGBOM

TÄKTBOTTEN

ANLAGD
SJÖ

NYANLAGD 
RAMPVÄG FÖR 
.PROMENAD

—LODRÄTA BERGVÄGGAR 

CCSCCT3 PLANTERINGAR 

................. GÅNGVÄG

/'/'/'l’\‘\ SLÄNTER

FIguA 32. SkÅiAeAad För Kinnekulleområdet gäller förordnan-
bzkandlinQ. EfiteA fuXnlng de enligt 19 § naturvårdslagen. Förord- 
av SA HeAmeXtn AB. nandet innebär förbud att utan länssty

relsens tillstånd utföra vissa åtgärder, 
t ex dikning, schaktning m m.
Munkängarna utgör naturreservat enligt 
7 § naturvårdslagen.

Ny markanvändning
Hela Kinnekulleområdet är av intresse för 
friluftsliv och turism. Kinnekulle har 
även geologiskt intresse, liksom en rik 
flora och fauna.
Vid efterbehandling av kalkbrottet var det 
därför naturligt att låta stenbrottet ut
göra en del av detta större rekreations
område. En åtgärdsplan upprättades med 
främsta syfte att erhålla ett underhålls- 
fritt område i vilket allmänheten fritt 
kan vistas.En strävan med efterbehandlinq- 
en var också att förbättra vattenförsörj
ningen till Munkängarna då man befarade 
försämrad vattentillgång p g a grundvat
tensänkning i stenbrottet.

Åtgärder
Genom invallning av en del av kalkstens- 
brottet har en sjö skapats. Härigenom har 
man försökt återskapa den vattenhållning 
som det tidigare sprickrika kalkstensber
get haft. Genom läckage från sjön ska 
vattenförsörjningen till Mungängarna för
bättras .
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I övrigt har stenbrottet i stort lämnats 
orört. Området har städats upp. Skrot- 
stenshögarnas slänter har justerats. De 
lodräta kalkstensväggarna har rensats 
från överhäng. För att eliminera olycks
risken har underhållsfria skyddsvallar av 
skrotsten utförts längs alla bergskanter
Sluttningarna har planterats med sådana 
växter som annars naturligt skulle invand
ra i området. Stenbrottets botten utgörs 
av naken hällmark, som ej planterats.

Kostnader
Kostnaden för återställningen beräknades 
till 3 miljoner kronor (1978), vilket även 
i stort motsvarar den verkliga kostnaden. 
Eftersom efterbehandlingen påbörjades i 
samband med de sista årens avslutande 
brytning, kunde kostnaderna nedbringas.

Erfarenheter
Återställningen av kalkbrottet har kunnat 
genomföras planenligt och med i stort sett 
tillfredsställande resultat. Problem har 
dock uppstått med den planterade vegeta
tionen. Efter två torra somrar har en 
stor del av de planterade växterna dött.
Brottet utgör nu en spännande rekreations- 
miljö. Det är också ett kulturhistoriskt 
minnesmärke över den för bygden så vik
tiga stenindustrin. Brottet visar även 
hur Kinnekulles kalkstensberg ser ut "inu
ti". Länsstyrelsens naturvårdsenhet pla
nerar att anordna markerade stigar i om
rådet med informationstavlor m m.
Effekten av den anlagda sjön har hitin
tills visat sig positiv, men det är för 
tidigt att uttala sig om den utgör en 
slutlig lösning av vattenförsörjningen 
till Munkängarna.
Munkängarna liksom stenbrottet är för när
varande föremål för vetenskaplig undersök
ning .

Ytterligare information kan erhållas av
Gösta Björk, Cementa AB, Skövde 
Box 33 , 54121 Skövde tel : 0500/10620

Byggnadschef Seth Olof Jonsson, Götene 
kommun ,Box 39 , 53301 Götene. tel: 0511/51600
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AVFALLSUPPLAG
Återanvändning av områden med kommunala 
avfallsupplag och med upplag för industri
avfall beskrivs i detta avsnitt. Exempel 
9-12 gäller kommunala avfallsupplag. 
Exempel 13-18 gäller avfallsupplag från 
gruvindustri, kemisk industri samt upplag 
med kolaska.

RUtnJJutloneA Avslutade avfallsupplag innebär i regel
speciella förutsättningar eller restrik
tioner för ny markanvändning.

MöjLig åteAanvändn^ng

Möjlig återanvändning Avfallsupplag

intensiv rekreation X(X)
extensiv rekreation X X
naturvård X
jordbruk X
skogsbruk X(X)
enklare anläggningar X X
byggnader X
(efter Bradshaw m fl, 1982)

X X = stora möjligheter 
X = mindre möjligheter

Upplagen höjer sig över omgivande mark 
eller utgör utfyllnader av lågpunkter. 
För upplag som omfattar liten yta kan 
nivåskillnaderna mot omgivningen och 
inom upplaget vara ett hinder för om
rådets utnyttjande. Allmänt kan följande 
faktorer sägas vara avgörande för möj
ligheterna till återanvändning:
- typ av avfall, material (fysiska och 
kemiska egenskaper)

- avfallets behandling före och under 
deponeringen

- upplagets mäktighet och uppbyggnad
- vidtagna avslutningsåtgärder, succesiv 
efterbehandling

- den naturliga markens egenskaper
Olika typer av avfall ger olika möjlig
heter till terrängutformning. Såväl 
plana som toppiga terrängformer kan 
utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt 
t ex idrottsplaner respektive skidbackar.
Vid nylokalisering av avfallsupplag kan 
ett mer tätortsnära läge, med korta 
transportavstånd, lättare accepteras om 
återanvändning av marken är planerad.
En riktig planering och efterbehandling 
underlättar markens återanvändning.
För befintliga avslutade avfallsupplag, 
som ej tidigare anpassats för ny markan
vändning, kan omfattande markarbeten er
fordras innan egentlig exploatering eller 
iordningställande kan genomföras. Under 
en övergångstid kan tillfälliga verksam
heter vara lämpligt, exempelvis mass- 
återvinning och upplag. Det slutliga

7 —Bl
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Zonerad markanvändning

Under* ökningar

Utredningar

dokumentation

Miljö*kydd*iagen

raarkutnyttjandet kan ibland fördelas 
så att ytor i upplagets närmaste om
givning, f d skyddszoner, utnyttjas 
för verksamheter med högre krav på t ex 
markstabilitet och själva upplagsom- 
rådet utnyttjas för verksamheter med 
lägre markkrav.
Egenskaper hos underliggande naturlig 
mark undersöks i samband med lokalise
ring av avfallsupplag. Dessa uppgifter 
bör finnas tillgängliga när ny markan
vändning aktualiseras. Geotekniska 
undersökningar i upplaget med vatten- 
och jordprov kan fordras i slutskedet 
liksom grundvattenobservationer. Yt- 
vattnets och grundvattnets tillrinning 
och avrinning eller genomströmning är 
förhållanden som bör uppmärksammas.
Den slutliga utbredningen och uppbygg
naden av upplaget, liksom avfallets 
ålder bör alltid dokumenteras på karta. 
För gamla upplag bör denna information 
om möjligt tas fram i efterhand.

Lagstiftning
Avfallsupplag som överstiger 50 ton per 
år kräver tillstånd enligt miljöskydds
lagen (ML), 2 § miljöskyddsförordningen. 
Vid mängder upp till 20 000 ton görs 
prövningen av länsstyrelsen, i övrigt 
av koncessionsnämnden för miljöskydd.
Även om ett avfallsupplag är mindre än 
50 ton per år kan tillstånd sökas i syfte 
att reglera förhållanden till grannar 
m m. Vid tillståndsgivning kan före
skrifter meddelas om efterbehandling 
enligt 5 och 18 §§ ML.
Av den beskrivning som upprättas i sam
band med ansökan om tillstånd enligt ML 
ska framgå avslutningsåtgärder. Områdets 
användning efter upplagsverksamheten 
bör också redovisas. Om verksamheten ska 
pågå under lång tid planeras efterbehand- 
lingen i detalj först i slutskedet i 
samråd med länsstyrelsen. Vid planering 
av upplagets utformning bör deformations- 
och hållfasthetsegenskaper utredas. En 
uppbyggnadsplan upprättas.
Om utnyttjandet av området för nytt 
ändamål kan inverka på förekomsten av 
miljöstörningar från den tidigare verk
samheten kan ny tillståndsprövning 
enligt ML aktualiseras.
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Byggnadslagstiftningzn Om detaljplan enligt byggnadslagen (BL) 
upprättas kan denna reglera upplagets 
slutliga utformning och höjdsättning.
I nuvarande BL och i kommande plan- och 
bygglagen finns regler om fyllning och 
schaktning, se avsnitt om takter och 
dagbrott. I detaljplan kan speciella 
restriktioner för delområden införas 
med hänsyn till föregående markanvänd
ning och de krav som ställs från miljö
synpunkt .
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Statens naturvårdsverk, 1980. Liber, 
Stockholm.
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Miljöpåverkan och återställning vid 
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politiska utredningen, Dsl 1979:7. 
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Lokalisering av avfallsupplag - ur geo
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Statens naturvårdsverk, rapport 1974:24. 
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Hasund KP, 1978, Restaurering av dag
brott, täkter och tippar. Sveriges lant
bruksuniversitet, inst. för ekologi och 
miljövård, rapport 1. Uppsala.
Borgegård S-O, 1982, Efterbehandling av 
restproduktsupplag med hjälp av täck
massor vid sulfidmalmgruvor. Växtbio- 
logiska intitutionen, Uppsala.
Karlqvist L, Olsson T, 1983, Hydrolo- 
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Upplag med kommunalt avfall
Stora skillnader kan föreligga mellan 
upplag från de senaste ca 15 åren 
gentemot äldre, sämre planerade, upplag. 
De nyare är ofta större i volym och ut
bredning. De får ej innehålla miljöfar
ligt avfall. Separat deponering görs 
ofta av bygg- och schaktavfall samt av 
avloppsreningsslam. m m. Materialåter
vinning, behandling och förbränning till 
aska medför att upplag med hushålls
avfall idag är mer homogena än tidigare.

Möjligt markutnyttjande
Möjligheterna att utnyttja marken efter 
avslutad deponering är beroende av i 
vilken mån problem kan förebyggas.
Metoder för uppbyggnad och efterbehand- 
ling kan väljas med tanke på framtida 
markkrav. Det kan dock vara svårt att 
motivera kostnadskrävande åtgärder och 
speciella lösningar i tidiga skeden.

Bebt/gge£ie Att utnyttja den nya markytan för be
byggelse, speciellt tunga byggnader, är 
från geoteknisk synpunkt som regel 
förenat med stora problem. I traditio
nella deponier kan förändringarna i avfal
let pågå under mycket lång tid, även om de 
största sättningarna inträffar de första 
åren. Att utnyttja marken för enkla an
läggningar eller byggnader med till
hörande vägytor är i mänga fall möjligt 
efter några år, utan extraordinära åt
gärder .

Rzkjizcutum Rekreationsändamål kräver omsorgsfull
täckning och vegetationsetablering.

OvfbLQt Verksamheter som inte kräver någon
nämnvärd efterbehandling är; upplag, 
massåtervinning, jordtillverkning samt 
anläggningar för motorcross och liknande.

Av miljöskäl krävs numera ändå efter
behandling i form av jordtäckning med 
vegetationsetablering. Gräs och örter 
kan genast växa medan plantering av 
träd och buskar i regel bör anstå några

\J eg &ta£Lo nt> ztabl &Ung
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GaAbdZdning

KotvioAyLonbtuJik

S ticind/ujik

UppJyiängandz mateAÂRl

Lakvattm

SäXtnd.ngaA.

Problem
I samband med planering för ny markan
vändning på och intill upplag med hus
hållsavfall måste miljörisker av olika 
slag förebyggas.
Metangas måste hindras från att tränga 
in i byggnader, orsaka explosion eller 
skada växtligheten. Gasen kan utnyttjas 
som energikälla, samtidigt som flertalet 
olägenheter reduceras.

Den sura miljön i upplaget innebär 
korrosionsrisk för byggmaterial och 
ledningar.
Risk för bränder måste beaktas.
Uppträngning av plast- och gummimaterial 
m m genom markytan kan förekomma i 
samband med tjälprocesser.
Lakvatten måste omhändertas och infilt
ration av vatten hindras. (I vissa fall 
kan infiltration betraktas som en lak- 
vattenbehandling.) Vid hög grundvattennivå 
i avfall med organiskt material kan, för 
växter toxiska ämnen samt mycket låga pH- 
värden, orsaka problem.
Stabiliteten samt risk för sättningar, 
skred och erosion är beroende av uppla
gets utformning, underliggande jordlager, 
hur lång tid som förflutit efter avslu
tande, kompakteringsgrad, andelen orga
niskt material samt vattenhalt och syre
tillgång. Under de fem första åren kan 
sättningarna uppgå till mellan 18 och 
42 % av höjden. Ökad kompaktering inne
bär mindre och långsammare sättningar.
Ökad homogenisering ger jämnare sätt
ningar .
Aska från bränt hushållsavfall har litet 
innehåll av organiskt material och är 
därmed mindre sättningsbenägen. Höga 
metallhalter innebär dock förorenings- 
risker, särskilt tillsammans med obränt 
avfall. Deponering sker därför lämpligen 
på särskild plats.
Bygg- och schaktavfall innebär sällan 
föroreningsrisker. Sammansättningen kan 
variera avsevärt.
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Åtgärder
Vfiifatttd Tiden för uppfyllnad till viss volym

med hushållsavfall kan beräknas relativt 
noggrannt. Ändrade behandlingsmetoder, 
sorteringsgrad m m kan dock förlänga 
eller förkorta tiden. Upplag och utfyll
nader med bygg- och schaktavfall är mer 
beroende av lokala byggnads- och anlägg
ningsarbeten, för vilket förutsättnin
garna snabbt kan ändras.

EtapplndeZning Etappvis uppbyggnad och efterbehandling
är fördelaktigt från mijösynpunkt och 
underlättar markens återanvändning. 
Särskilt viktigt är detta när stora 
arealer skall tas i anspråk för depo
nering.

ToAAängat{iohmnÄ.ng Terrängen bör slutgiltigt utformas med
tanke på ny markanvändning. Men viktigt 
är också att utformningen görs så att 
erosion liksom infiltration av ytvat
ten hindras. Terrängformer kan väljas 
så att ett gott lokalklimat gynnas, 
vilket har betydelse för vegetation, 
vistelse och eventuella anläggningar.

Täckndng

) '--V

—

0 50 100 150 200 KM

För att åstadkomma tillräcklig täckning 
kan upplaget avslutas med en period för 
deponering av schakt- och byggavfall. 
Åtgärder för att hindra olägenheter för 
kommande markanvändning kan vidtas i 
olika skeden. Exempelvis kan täckning 
utföras så att gaser ventileras bort 
och vegetationens rötter hindras komma 
i kontakt med avfallet. Om komposterat 
avfall eller restprodukter och avlopps
slam används vid sluttäckning bör före
komsten av för växter giftiga respek
tive nödvändiga ämnen undersökas.

Följande exempel redovisas:

NR PLATS NY
MARKAN
VÄNDNING

TIDSSKEDE

9 Augustendal
Nacka
kommun

bebyggelse planeras

10 Spillepeng rekreation 
Malmö kommun

planeras

11 Prästholmen
Bodens
kommun

rekreation genomfört
1976

12 Ytterviken, 
Skutviken 
Luleå kommun

industri
områden

t

klart om
kring 1970
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9 Augustendal, Nacka kommun......... .... ... ...

FIguA 34. OmAådelt tage,. Ua 
topogAafittka kaAtan.

Området
Avfallsupplaget i Augustendal är beläget 
inom Jarlabergsområdet i Nacka kommun, 
på ett avstånd av ca 10 km från centrala 
Stockholm. Det sedan länge avslutade av
fallsupplaget omfattar tvä hektar. Uppla
get innehåller hushållsavfall och byggav
fall men mindre mängder miljöfarligt av
fall kan också förekomma. Omgivande na
turmark är starkt kuperad med berg i da
gen och svackor med sank mark.
Efter avslutad avfallsdeponering har 
verksamheter som åkeri och jordhantering 
utnyttjat platsen. Upplagets yta har av
slutats genom täckning med bergmassor. 
Totala fyllnadsmängden har uppskattats 
till 80 000 m3 . Området ligger i en sän
ka och upplagets mäktighet uppgår till 
mellan tre och sju meter.

Ny markanvändning
Jarlabergsområdet som totalt omfattar 
26 ha är ett av mycket få återstående 
råmarksområden i kommunen. Det har under 
lång tid knutits stora förväntningar om 
bostadsbebyggelse till detta välbelägna 
område.

FlguA 35. Ven täckta, ock avslutade Aug ut tendait tipp en. TUthålligt utnyttjande 
ftöA åketlveAktamket, 19S3.
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Stadsplan för Jarlaberg har fastställts 
1983. Planen innebär ca 1100 bostäder 
med hus i 2-5 våningar grupperade kring 
gårdar samt en låg- och mellanstadie
skola. Inom området med avfallsmassorna 
planeras skolbyggnaden med tillhörande 
friområde. Om avfallsområdet skulle ha 
lämnats obebyggt skulle samma planinne
håll med önskad utformning inte varit 
möjligt.

Problem
Kommunen har låtit utföra flera special
utredningar med analys av mark och vat
ten inom avfallsområdet samt kartläggning 
av avfallsmassornas utbredning.
Avfallet är delvis nedbrutet med pH-vär- 
de från neutralt till svagt alkaliskt. 
Korrosiviteten är något högre än i nor
mal jord. Kvicksilver och bly har före
kommit i enstaka prov. Lakvattnet har hög 
korrosivitet men inga speciellt höga me
tallhalter. Risk har bedömts finnas för 
fortsatt gasutveckling

Figur 36. Illustration till 
stadsplan {)ör Jariabergs om
rådet. Nacka kommun.

O 10 50 M
L l I

FIg ur 37. Utfyllnads områdets: 
utbredning och planerad skol
byggnad med friområde.
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Åtgärder

FtguA 38. Psu.clp4kAJ>.6 ^ön. 
utbyte, av kyULnad&ma&boh. 
tnom omftåde. h'ôfi byggnad.

För att slippa påla och för att hindra 
gasinträngning via ledningar planeras ur
grävning till fast botten av avfallsmas
sor på platsen för skolbyggnaden och ut
byte mot bättre fyllnadsmaterial. Kant
zonerna mot avfallsmassorna tätas. De 
uppgrävda massorna används som utfyllnad 
i planerade friområden om de efter analys 
bedöms användbara för detta ändamål. Om 
materialet är olämpligt måste bortfors- 
ling och deponering tillgripas.

Genomförande

Planområdet har successivt förvärvats av 
kommuen från privata ägare. Ett problem 
har varit att finna alternativ mark för 
de verksamheter som förekommit i anslut
ning till avfallsupplaget. Markförhand
lingar pågick i fyra år.

Byggstart planeras till 1984 eller 1985. 
Extra kontroller kommer att fordras av 
miljö- och hälsoskyddskontoret.

Bostäderna kommer att byggas av privat 
exploatör, medan skolan byggs av kommunen. 
Merkostnaderna som uppkommer i samband 
med skolbygget till följd av avfallsmas
sorna ska bestridas av exploatören, en
ligt avtal.

Kostnader

Den fördyrning som uppkommer för exploa
tering av området har beräknats till ca 
1,5 Mkr exklusive kostnader för special
utredningar .
Ytterligare upplysningar kan erhållas 
genom:

Nacka kommun 
Valdemar Molin 
Plankontoret 
131 81 Nacka 
tel: 08/7189000

8—Bl
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10 Spillepeng, Malmö kommun
Området

Söder och väster om avfallsupplaget lig
ger industriområden som byggts ut på fyll
nadsmassor i Lommabukten.

Spillepeng ligger i norra Malmö invid 
Lommabukten. Avfallsupplag har funnits i 
Spillepeng sedan lång tid tillbaka. Det 
nuvarande avfallsupplaget har kapacitet 
att ta emot avfall tom mitten av 1980- 
talet. Deponering sker av bygg- och indus
triavfall, obrännbart avfall, slagg och 
aska från intilliggande avfallsförbrän- 
ningsanläggning samt i viss mån.även 
obränt hushållsavfall.

Direkt väster om avfallsupplaget rinner 
Sege å, som även utgör gräns mot kommu
nens reningsverk och förbränningsanlägg

FsiguA. 39. OmaådeZi läge. 
Kcuvtd: Malmö kommun.

ning.

Spillepeng ligger ca 500 meter från bo
stadsbebyggelse .

Ny markanvändning

Den nuvarande anläggningen, som prövats 
enligt miljöskyddslagen håller nu på att 
avslutas. I samband därmed har ny stads
plan upprättats 1977 och fastställts 1981. 
Planen visar hur området ska återanvändas 
för fritids- och idrottsändamål.
En skjutbana (Ri) planeras i områdets 
mitt med skyddsvallar i norr och öster.
I övrigt kommer avfallsupplaget att efter-

t. , behandlas till ströv- och rekreationsom-
baguA 40 .Spillepeng med Lomma- råde (Ra) . 
bubten Å baka Hunden.
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GÅNGVÄG

BADPLATS

STRANDPROMENAD

VATTENDJUP 3 m
GRUNT VATTEN 

STRANDÄNGAR 
ÖPPET LANDSKAP

TILLFART

FIguA 41. [vämtea) Vet nya upplageti avgfiäni- 
nlng. [ovan] FöAilag till dlipoAttlon av bli
vande. AtkAeatlonéområde., du LokallieAlng av 
nytt Aeglonalt av^alLiupplag l SydvciitAa Skåne, 
SSK-SySAV, 1984-01-17.

Områden har etappindelats och de avslu
tade etapperna efterbehandlas successivt.
För närvarande planeras en utvidgning av 
avfallsupplaget åt nordväst ut i Lomma- 
bukten. Inom det utvidgade området kom
mer ca 8 miljoner m3 avfall att rymmas. 
Detta bedöms räcka i 20 år.

FIguA 42. Sakematlik beiknlv- 
nlng av g ai utvinning uA av- 
faaZLiupplag, (S/SAl/S åJiiA&do- 
vli ning ).

Den framtida markanvändningen för detta 
område kommer också att vara rekreations- 
och strövområde, även småbåtshamn samt 
badplats planeras.

Energiutvinning
Inom de avslutade delarna av avfallsupp
laget omhändertas gas genom ett vittför
grenat rörsystem. Det primära syftet med 
detta omhändertagande är att garantera 
den framtida växtligheten och eliminera 
störningar i omgivningarna. Systemet har 
nu vidareutvecklats till ett gasutvin- 
ningsprojekt, där gasen förbränns i en 
gaspanna för att användas i fjärrvärme
systemet. Enligt de beräkningar som gjorts 
kommer ca 10 000 MWh att erhallas ärligen. 
Detta innebär att hela anläggningen (2,5 
miljoner kronor) är betald på 3-5 år.
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Övriga åtgärder

De avslutade delområdena har fått en lämp
lig topografisk utformning med kullar och 
svagt sluttande slänter. Ytan har besåtts 
med gräs.

Genomförande

SYSAV /Sydvästra Skånes Avfalls AB/ är hu
vudman för avfallsupplaget. SYSAV ansva
rar för efterbehandlingen till gräsbesåd- 
da ytor. Därefter kommer Malmö kommuns 
parkavdelning att ställa iordning anlägg
ningar, stigar och dylikt som erfordras 
för rekreationsområdet.

Problem och specialutredningar

Genom att deponering sker i vatten måste 
en invallning göras som förhindrar in- 
läckning av havsvatten. Vidare måste tät- 
ni ng göras mot havsbotten. I samband med 
anläggningens utformning har en geotek- 
nisk-hydrogeologisk utredning utförts.

Strandängarna norr om upplaget är av na- 
turvårdsintresse. Ornitologiska och bo
taniska undersökningar har gjorts, som vi
sar att strandängarna har stora naturvär
den och att dessa är beroende av att om
rådet översvämmas. Upplaget kommer där
för att förläggas så att strandängarna 
och området framför lämnas orört.

Kostnader och erfarenheter

Kostnaderna för anläggande och drift av 
Spillepeng-upplaget är helt normala och 
jämförbara med alternativa lokaliseringar. 
I samhällsekonomiskt perspektiv är det en 
tillgång att dels erhålla energi från gas, 
dels att så småningom erhålla ny mark i 
form av ett färdigställt rekreationsområ
de i en del av Skåne, där brist råder på 
strövområden och kälkbackar.

Ytterligare upplysningar kan erhållas av:
SYSAV
Weijne Wiquist 
Östergatan 30 
211 22 Malmö

Länsstyrelsen i M län 
Naturvårdsenheten 
Erik Niklasson 
Kungsgatan 15 
205 15 Malmö

Tel 040/101920
Tel 040/146095
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11 Prästholmen, Bodens kommun

F-Igu/L 43. OmK.ådziÅ Zägn. du 
topoqfm^ÄJika. kcuvtan.

Området

Prästholmen är beläget i centrala Boden. 
Området bildar en halvö ut i sjön Bod
träsket som är en viktig del av stadsbil
den .

Deponering av kommunalt avfall skedde som 
utfyllnad av en vik med början på 1950- 
talet fram till 1965 i syfte att åstad
komma användbar mark. Avfallsmassornas 
mäktighet varierar mellan en och tio me
ter från tidigare strandområde och utåt. 
Utfyllnaden omfattar även mark innanför 
tidigare strandlinje. Se figur 44.

Ny markanvändning

Tillgången på välbelägen exploaterings- 
mark har varit begränsad i Boden under 
senare år. Olika former av bebyggelse med 
flerbostadshus diskuterades för utfyll- 
nadsområdet och angränsande mark.

I mitten av 1970-talet uppfördes nuvaran
de bostadsbebyggelse inklusive daghem, 
kyrka m fl lokaler. Tyngre byggnader inom 
utfyllnadsområdet pålades.

TIDIGARE 
STRAND
LINJE

VlguA 44. Utfyllt vcuttmowiådn.

Större delen av utfyllnadsmarken planera
des och anlades för rekreationsändamål 

■qfö främst för de kringboende. Området när
mast sjön kan betraktas som park- och 
gång- och cykelstråk som sammanhänger med 
parkområdet i centrum.

Problem

Någon speciell hänsyn till de problem som 
är förknippade med efterbehandling av av
fallsupplag, togs inte vid anläggningen 
av grönytorna. Matjord påfördes, kullar 
formades i det i övrigt flacka området. 
Strandkanten stensattes, gångstråk, lek
ytor samt träd- och gräsvegetation anla
des .

Çanska snart efter att området iordning
ställts började olägenheter att uppträda. 
Gräset såg inte bra ut fläckvis, främst 
i de inre delarna av området.
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Fb qua 45. Mcuikzn -i ut^ylZncidAomtLådzt använcLb A om ivàimicutLo ni y to h., 19 83.

Planterade träd som björk, poppel och 
tall visade tecken på att inte trivas. 
Sättningar i marken av ca 4 dm uppstod i 
vissa delar av området.
Den påförda ytjorden, silt (som är det 
vanliga i trakten) bildade en hård tät 
yta.

Åtgärder
Jordprover togs i området varvid konstate
rades att avfallsmassor fanns på ca 0,5 m 
djup. Analyser visade på höga halter av 
mangan och sulfidsvavel, vilket är tecken 
på syrefattig miljö och pågående nedbryt
ning av organisk substans. Marken hade 
ett pH-värde mellan fem och sex.
Åtgärder som planerats och delvis genom
förts är följande:
En sänkning av grundvattennivån, som ofta 
är alltför hög, särskilt under våren. 
(Höjning av marknivån med påförsel av 
lämpliga massor var ett alternativ)

F-lgu/i 46. McvikAcüttyiingaA.
EyiLcgt kommunznA kcwttäggyiing. Marken luftas och ytstrukturen förbätt

ras .
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VâguJt 47. Åtgä/Ldad del. av om- 

nÅdeX.

Kalk tillförs återkommande för att kompen 
sera pH-sänkning som den ökade syretill
gången medför samt för att förbättra jord 
strukturen.
Tolerant vegetation planteras; vitklöver, 
klibbal, vide, glasbjörk och rönn.
Högre syrehalt och högre pH-värde i mar
ken gör manganet och sulfidsvavlet mer 
svårtillgängligt och oskadligt för växter 
na.

Genomförande
Restaurering av grönområdet innebär åt
gärder som inte hade behövt vidtas om av
fallsupplaget efterbehandlats med hänsyn 
till områdets egenskaper.
Med hänsyn till de boende och stadsbilden 
åtgärdas området etappvis. Olika metoder 
prövas för olika ytor. Jordpackande maski 
ner undviks. Arbetet pågår under 1982-83.

Kostnader
Totala kostnaderna för restaureringsarbe- 
tet har beräknats till ca 200 000 kronor. 
Små resurser hos kommunen gör att något 
mer kostnadskrävande åtgärdsalternativ 
inte valts.

Ytterligare upplysningar kan erhållas 
från :
Bodens kommun, Byggnadskontoret 
Parkchef Stefan Jonsson 
961 86 Boden
Tel: 0921/149 00
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F£guti 48. OmAådenaA Vâgz. 
Uti topogtia^Zika. katitan.

Områdena

De aktuella områdena i Skutviken och Yt- 
terviken omfattar ca 30 resp 15 ha och är 
belägna 1,5 och 2,5 km från Luleå centrum 
i halvcentrala delar.

Områdena utnyttjades tidigare för depone
ring av kommunalt avfall, i Skutviken från 
1940-talet till 1962, i Ytterviken från 
1950-talet till 1968. I Skutviken skedde 
deponeringen i vattenområde till ca fyra 
meters mäktighet. Omgivande delar fylldes 
med muddermassor och schaktavfall. I Yt
terviken deponerades avfallet delvis på 
fast mark och delvis på sankmark till en 
mäktighet av ca fem meter. Miljöskydds
prövning var ej aktuellt.

Ny markanvändning

Båda områdena har planlagts och utnyttjas 
sedan 15 respektive 10 år tillbaka för 
industriändamål.

I Skutvikenområdet har stora tunga byggna
der uppförts medan byggnaderna i Yttervi
ken är av lättare typ. Delar av området 
i Ytterviken används för verksamheter med 
stora upplag.

F igati 49. Matik<iä££n£ngati mätiké £ o tit fattande.. \J -Ld byggnad £ Sku£v£ken, 
1 9 83 .
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F lQu.fi 50. Bebyggels e ock vegetation på f d avfallsupplaget i 
yttenviken, 1983.

Vigun. 51. Bebyggelse ock vegetation på f d avfallsupplaget i 
Skutviken, 1983.

Problem
I skutviken har problem uppstått trots 
pålning av byggnader och upphängning av 
ledningar i marken. Efter ca tio år hade 
kraftiga sättningar under en byggnad upp
kommit, liksom sprickbildning. Gasutveck
ling eller brand i avfallsupplagen har 
däremot inte varit något problem.

9 —Bl
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Åtgärder

Avfallsmassorna komprimerades på vanligt 
sätt med bandburen traktor. Några åtgär
der för avledning av eventuella gaser vid- 
togs inte. Inte heller förekom något spe
ciellt materialval för ledningar eller på
lar med hänsyn till korrosivitet.

Täckning skedde med jord från schaktarbe
ten till en tjocklek av 0,5-1,5 m. Stabi- 
liseringsperiod före byggande omfattade 
fem år.

Gator inom områdena utfördes till att bör
ja med obelagda och kunde efter något år 
med vissa sättningar sedan korrigeras och 
beläggas.

I Ytterviken grävdes ca 3-4 meter avfalls
massor ut vid grundläggning av tyngre 
byggnader. Det visade sig därvid att ned
brytningen av massorna gått mycket lång
samt .

Efter sättningar i marken har i Skutviken- 
området ytterligare fyllnadsmassor på
förts. I ett industrihus kompletterades 
med invändig pålning.

Någon plantering av allmänna ytor har 
inte skett inom områdena. Naturlig träd- 
och buskvegetation finns i båda områdena.

Kostnader

Uppkomna merkostnader gäller grundlägg
ning och åtgärder till följd av marksätt
ningar .

Ytterligare upplysningar kan erhållas av:

Luleå kommun 
Henning Gjörup 
Stadsarkitektkontoret
951 85 Luleå

Tel: 0920/930 00



65

g med
De verksamheter av industrikaraktär som 
kräver stora avfallsupplag är främst:
- gruvindustri med anrikningsverk
- viss kemisk industri, processavfall
- större energiverk med fastbränsle, aska
- rökgasreningsanläggningar,, avsvavling 
och stoftavskiljning

Inom stålindustri och cellulosaindustri 
sker numera återvinning i ökad omfatt
ning. Stora avfallsupplag kan erfordras 
även inom andra typer av industrier t ex 
för större livsmedelsindustrier.

Möjligt markutnyttjande
Olika typer av markanvändning är tänk
bara efter avslutad deponering och 
efterbehandling.
Stora plana ytor kan vara lämpliga för 
idrottsanläggningar. Miljöer för rekrea
tion kan erhållas om vegetationsetable- 
ringen lyckas. Erfarenheterna från 
byggande på dessa typer av avfallsupplag 
är begränsade. Möjligheterna bör prövas 
från fall till fall. Upplag av flygaska 
har t ex god hållfasthet vid rätt ut
formning och behandling. Restriktioner 
och anpassningskrav kan vara nödvändigt. 
Exempelvis kan trädgårdsodling eller 
bete vara olämpligt.

Z onerad markanvändning Före detta skydds zoner kring avslutade
avfallsupplag är ofta, geotekniskt sett, 
relativt problemfria. Dessa ytor kan 
användas för t ex tyngre byggnader. 
Själva avfallsområdet kan utnyttjas som 
kompletterande ytor, mer eller mindre 
intensivt, d v s en zonerad markanvänd
ning. Om stora nivåskillnader finns mot 
omgivande mark kan dessa succésivt jäm
nas ut genom utfyllnad.
Det förekommer att ny mark medvetet 
skapas genom utfyllnad i vattenområden. 
Detta kräver speciell teknik och plane
ring .

Rekreation

Byggande

Restriktioner
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Mitj ö£> kydcU> kaav

EgznikapeJi

Stabilitet

Radon m m

Täckning

T QJVtänguut^onmning

\J eg etatio nA etable^ing

Problem och åtgärder
Åtgärder som kan underlätta återanvänd- 
ning av marken efter avslutad verksam
het måste kombineras med åtgärder som 
hindrar miljöstörningar. Detta är ett 
särskilt starkt krav beträffande sulfid- 
malmavfall, där risken är stor för ut
läckage av miljöfarliga metaller.
Såväl flygaska från kolförbränning som 
anrikningssand och avsvavlingsprodukter 
(gips) är finkorniga, relativt homogena 
samt oorganiska material.
Tjälfarlighet kan föreligga samt risk 
för damning. Stabilisering och sätt- 
ningsbenägenhet hos dessa material är 
olika. Metoder finns för ytstabilisering 
Vegetation verkar t ex ytstabiliserande. 
Packning ökar bärigheten och minskar 
vattengenomträngningen men försämrar 
markegenskaperna för kommande vegetation 
Hos flygaskupplag kan cement- eller 
kalktillsats ge god tryckhållfasthet.
Problemen är olika beroende på om våt 
eller torr deponering tillämpas. Vid 
våt deponering kommer vattnet att bindas 
i materialet. Vid torr deponering finns 
större möjligheter att välja och variera 
upplagets form och tillämpa succesiv 
efterbehandling. Att sprida ut avfallet 
över onödigt stora ytor är dock nega
tivt från föroreningssynpunkt.
Risk för radonavgivning bör uppmärk
sammas. Luftig lagring av avfall från 
skifferbrytning eller annat energirikt 
material innebär risk för dolda bränder.
Avfallsupplagen avslutas med jordtäck
ning för att minska utlakning och 
skapa förutsättningar för vegetation 
som också skyddar upplaget. Den slutliga 
terrängen kan ges sådana nivåförhållan
den att infiltration och erosion hindras 
Genom terrängutformning kan också ett 
bra lokalklimat skapas för vegetation, 
rekreation och eventuella byggnader 
eller anläggningar.
Gräsvegetation kan etableras även direkt 
på material med skadliga metaller eller 
med extremt höga eller låga pH-värden. 
Speciellt tåliga växtslag finns för 
dessa miljöer. Vid metallhaltigt avfall 
bör gödsling ske med försiktighet 
eftersom negativa bieffekter kan uppstå. 
Trädvegetation kräver avsevärt jorddjup 
över toxiskt material.



67

d5 '

0 50 100 193 200 KM

Följande exempel redovisas:

NR PLATS NY TIDSSKEDE
MARKAN
VÄNDNING

13 Rökille-
Filborna
Helsingbrgs
kommun

sportan- deponering
läggningar, pågår 
rekreation

14 Mimer-
gruvan
Norbergs
kommun

idrottsan- planeras 
läggningar

15 Åmmeberg
Askersunds
kommun

golfbana klar 1985

16 Galgberget 
Falu kommun

rekreation, efterbehandl. 
ev industri påbörjats

17 Fletton
Site
Peterboroug.

sport
småindustri
jordbruk

delvis
genomfört

18 Cross Lane industri planeras
Newcastle handel
upon Tyne rekreation

200 tçm



13 Rökille-Filborna, Helsingborg k=n
Området

Rökille-Filbornaområdet ligger i utkanten 
av Helsingborgs tätort . I stort sett he
la området på ca 230 hektar kommer att ut
göra avfallsupplag. Inom området finns 
för närvarande upplag för industriavfall 
och hushållsavfall. Vidare planeras en 
större regional deponeringsanläggning.

Området ligger mellan större trafikleder 
och är väl avskilt från bostadsbegyggel- 
se. Det kemiska avfallet från Boliden 
Kemis tillverkning av bl a fosforsyra, 
deponeras i Rökille. För närvarande pågår 
deponering i etapp 1 (av 3). Totalt be
räknas avfallsupplaget uppta en areal av 
ca 25 hektar.

Industriavfallet består främst av gips 
men också av olika typer av slam. Till 
mindre del deponeras metallhydroxider i 
samma upplag.

Framtida markanvändning

Rökille-Filborna-rområdet beräknas utgöra 
avfallsupplag fram till mitten av nästa 
århundrade.

FZgusi 52. Onviåde-ts Zeige-. Ut 
topogAafiZåka kcuvtan.

FZgaA 53. RökZLle- Zndui&Ujx\)faaZLt>upptag, AödeAZfitån.



Figur 53b. Industriavfall*upplag et från rlksvägen. 
Upplaget hon. här Invallats och planterats.

Efterbehandling ska emellertid göras suc
cessivt, så att delar av omjrådet kan an
vändas för rekreation medan avfallsdepone- 
ring ännu pågår. Hela området håller pa 
att indelas i etapper med upplagshöjder 
på 20-30 meter. Genom att varje etapp 
först invallas och planteras ska verksam
heten kunna försiggå tämligen obemärkt.
Avfallsupplagen har prövats enligt miljö
skyddslagen. För närvarande finns konces
sion, dels för industriavfallsupplaget, 
dels för det kommunala avfallsupplaget.
Planering pågår av det regionala upplaget. 
I kommande koncessionsansökan ska även re
dovisas den framtida markanvändningen för 
hela området. Eftersom utbyggnaden omfat
tar så lång tid, kommer koncessionsansö
kan och områdesplanen att baseras 
på en etappindelning. Vidare ska 
stadsplan upprättas. I det långsiktliga 
perspektivet planeras att området ska ut
göra ett sammanhängande ströv- och rekrea
tionsområde med fortsättning in mot Hel-

FIgur 54. Avfallsupplaget i>\ia Ingå l ett samman
hängande. grönstråk In mot Helsingborgs centrum.
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VlguJi 55. Rökille - Vtlbonna. Etappindelning och tänkbaA. åtelanvändning av 
kela. det planeAade omn&det föA avfallsupplag.

singborg. Landskapet kommer att formas 
med höjder, platåer och slänter på sådant 
sätt att den tidigare mänskliga verksam
heten ska framgå.
För själva gipsupplaget i Rökille finns 
planer på att utnyttja materialets egen
skaper till att bygga upp ett skytte 
centrum alternativt en skidbacke.

Problem och åtgärder (Rökille)
Utläckage av bl a metaller innebär risk 
för förorening av grundvatten. Detta har 
lösts genom ett dräneringssystem och upp
samlande öppen bassäng, varifrån vattnet 
pumpas till reningsverket.
Materialets bärighet utgör inget problem. 
Däremot har man befarat problem med 
stoftflykt, framförallt vid de relativt 
långa transporterna från industrianlägg
ningen (ca 11 km). Genom att avfallet 
transporteras i täckta vagnar som spolas 
rena vid avfärd från industriområdet, har 
detta problem eliminerats. Vid behov be
vattnas även själva upplaget. När tillå
ten hojd uppnåtts, täcks avfallet succe- 
sivt med 30 cm jord och planteras.
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I nordöstra kanten av området rinner Väla 
bäck, som nu leds runt området. Diskussio
ner pågår om hur denna lilla bäck ska han
teras i framtiden, om den ska kulverteras, 
pumpas eller ledas runt hela upplagsområ- 
det. Troligtvis kommer bäcken att ligga
kvar som en spännande dalgång (ravin) i 
det framtida rekreationsområdet. På grund 
av hela upplagsområdets storlek och fram
tida höjd diskuteras också hur det slut
liga dräneringssystemet ska utformas. Vi
dare diskuteras hur delar av området ska 
kunna göras tillgängligt för allmänheten 
medan avfallshanteringen fortfarande på
går i senare etapper.

Genomförande (Rökille)
Kommunen äger marken, som arrenderas ut 
till Boliden Kemi. Företaget ansvarar ock
så för drift, kontrollprogram och efter- 
ställning av upplaget. Helsingborgs kom
mun ska svara för anläggande och skötsel 
av framtida rekreationsområde.

Erfarenheter och kostnader (Rökille)
Kostnaderna för själva gipsupplaget är 
mycket små. Nackdelarna är de långa tran
sporterna från fabriken (ca 11 km). Vid 
projekteringen av etapp I uppmärksammades 
i sent skede att en rikstelekabel korsa
de området. Detta fördyrade anläggandet.
Vidare har det visat sig att kostnaderna 
för omhändertagande av lakvattnet blivit 
mycket höga. Upp till 30 m^ lakvatten/tim 
släpps ut i det kommunala avloppsnätet, 
vilket innebär en dygnskostnad på 1000 - 
2500 kronor. Detta beror på att grundvat
ten tidvis trängt in.

Ytterligare information kan erhållas av:
Helsingborgs kommun, Stadsarkitektkontoret 
Per Akne
251 89 Helsingborg, tel 042/105000
Boliden Kemi AB, Karl Axel Persson 
Box 902
251 09 Helsingborg, tel 042/135100
Länsstyrelsens naturvårdsenhet
Erik Nicklasson
205 15 Malmö, tel: 040/146095

10—Bl
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14 Mimergruvan, Norbergs km

Norberg är en mindre tätort i Bergslagen. 
Hela kommunen har ca 6 800 invånare.
Driften vid järnmalmsgruvan i centrala 
Norberg lades ner i mitten på 1960-talet. 
Upplag av anrikningssand ligger i anslut
ning till gruvan, ca 500 meter från cent
rum. Upplaget med omgivningar omfattar 
cirka 15 hektar. Utöver upplagets negati
va inverkan på stads- och landskapsbilden, 
förekommer stoftflykt till omgivninnarna.
Upplagsområdet består av två större in
vallade sandmagasin. Nivåskillanden till 

FtguA 56. Omaåde. rmd upptag av omgivande mark är mot söder och väster 
anAikningiAand, Ut zkonomibka. 5-7 meter. I öster är upplagshöjden ca 
kantan. 2 meter. Större delen av upplagsytan ärhelt plan.

Busk- och markvegetation har delvis bör
jat etableras naturligt, främst i kanterna vid vallarna.
Upplaget har ej efterbehandlats. Suraham
mars bruk har emellertid ålagts återställ
ning enligt koncessionsbeslut (miljöskydds
lagen) . Efterbehandling ska ske i samråd 
med länsstyrelsen, som bl a har föresla
git skogsplantering.

VlguJt 57. Upptagets flacka yta, dßZvtt mzd natuAttgt eXabt&iad vagoXatton,
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flguA 58. Ski56 övojt omaådetå utnyttjande, i’ôn. IdaotUanläggnlngaA, faöMlag.

Ny markanvändning

I den antagna områdesplanen för Norberg 
är området redovisat som industriområde. 
För delar av området finns gruvintressen.

FtguJi 59. Upplagetå vall oek 
Intilliggande jöanäg, väåtia 
delen.

Från kommunens sida finns förslag om att 
utnyttja området som idrottsplats. Skis
sen till utnyttjande visar att området 
nås från centrum via en gångbro med ramp. 
Själva idrottsplatsområdet inrymmer fot
bollsplan med läktare, diverse bollplaner 
och anläggningar för friidrott. I östra 
delen av området föreslås parkeringsplat
ser .

Problem och specialutredningar

De stora nivåskillnaderna innebär problem 
för förbindelse mot centrum.
Undersökning har visat att avfallet inte 
innehåller ämnen som är giftiga för väx
ter och att pH-värdet är åtta. Kornstor
leken hos materialet är silt. Bärigheten 
är således inte bra men fullt acceptabel 
för lätta och medeltunga byggnader. Exem
pelvis bör läktare och omklädnings- 
gärder. Materialets tjälfärlighet måste 
också beaktas.

VlguA 60. Tvivtåektlon N-S 
genom åandmagaAlnet.



Föreslagna åtgärder

Justering av markytan fordras för att un
derlätta ytvattenavrinning. För delar där 
slitagetålig eller frodig vegetation öns
kas tillföres gödning (t ex rötslam) och 
organiskt material. Gångvägar kan anord
nas på befintliga vallar. Behovet av till
försel av material som underlag för id
rottsplaner är beroende av vilken stan
dard som väljs.

Genomförande
Idrottsanläggningen kommer att anläggas 
av kommunen efter detaljplaneläggning.
Marken ägs för närvarande av Surahammars 
Bruk men förhandlingar pågår om kommu
nalt övertagande. Ett problem är att vär
dera marken, eftersom Surahammars Bruks 
åläggande enligt miljöskyddslagen ska 
räknas kommunen tillgodo vid beräkning 
av köpeskillingen.

Ekonomi
Genom att anlägga idrottsplatsen på impe- 
dimentmark kan området vid nuvarande id
rottsplats frigöras för bostadsbebyggel
se. En uppskattning av råmarkspriset i 
Norberg kan göras till ca 5 kr/m2. Häri
genom inbesparas cirka 75 000 kronor. 
Kostnaderna för efterbehandling av området 
enligt koncessionsbeslutet, uppskattas 
av länsstyrelsens naturvårdsenhet till 
ca 60 000 kronor.
Om efterbehandlingen anpassas med tanke 
på kommande utnyttjande kan tillkommande 
kostnader för anläggningen uppskattas 
till ca 500 000 kronor eller mer beroende 
på val av standard.

För ytterligare upplysningar hänvisas 
till:
Norbergs kommun, tekniska avdelningen 
Veikko Hopsu 
778 00 Norberg
Tel 0223-209 00



15 Åmmeberg, Askersunds k=n
H®§S§ililBiÄSl§8Ää®i^^§MM§88§^II8§liÄ§:l;lSS88:&g;

Området

I

j
i
i

u

lot
\ J

\

FZgu/t 61. Om/LcLdeZi Zeige. Z 
At/iand- och vattenom/iådet. U/l 
ekonomZika ka/itan.

Åmmeberg är en tätort med ca 700 invånare, 
belägen ca 5 km öster om Askersund.
I Åmmeberg pågick fram till 1977 anrik- 
ningsverksamhet vid zinkgruvan. Anrikning
en är numera flyttad till orten Zinkgru
van men industribyggnaderna finns kvar som 
kulturhistoriska minnesmärken.
Upplaget av anrikningssand ligger som ut
fyllnader i Vättern strax söder om samhäl
let och omfattar ca 45 ha. Upplaget har 
negativ inverkan på landskapsbilden. Vida
re förekommer tungmetalläckage ut i Vät
tern .
Anriksningssanden består till övervägande 
del av mycket fina partiklar i kornstor
lek motsvarande fin silt (mjäla).
Deponeringen av avfallsmaterial har suc
cessivt avslutats. Den södra delen har ej 
fyllts på sedan mitten av 1960-talet. Till 
en del har naturlig vegetation kommit in, 
t ex gräs, björk och sälg. Provplantering
ar har även utförts.
I den norra delen avslutades deponeringen 
1977. Ytan är här delvis ojämn p g a av
gränsande schaktningar.
Marken ägs av gruvbolaget Vieille Montag
ne AB.

Ny markanvändning
I den kommunala översiktsplaneringen är 
området redovisat som jord- och skogs- 
bruksområde.
Koncessionsbeslut finns på att området 
ska efterbehandlas i samråd med länssty
relsen.
Den lokala golfklubben har föreslagit att 
området ska användas för golfbana - ett 
förslag som har mottagits positivt både 
av markägaren, kommunen och länsstyrelsen
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FZgu/i 62. Upplag&ti nowia deZ, ßdnkotinlgaAe, matoAZal än l AocUia deJim.

VlguA. 63. UpptageZA 60dAa doZ, \!<ig<i£a£Â.on ka/i kçmmlt naZuAlZgt och ptantoJiaXÂ..
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- EK TONT MARK

GOLFBANA / ASKERSUND
GOLFARK/TEKT KOA/ALD FREAH, USA

soon

FlguA. 64. UtfoAnming av planerad golfbana. Enligt Altnlng fnån golfklubben.

Problem
Flera specialutredningar har gjorts som 
konstaterar höga halter av zink i Kärra
fjärden. Även kadmium och bly förekommer, 
dock i betydligt lägre halter.
För att förhindra infiltration av regn
vatten, ställs stora krav på områdets to
pografiska utformning - stora plana ytor 
bör undvikas. Vidare ställs stora krav 
på ytskiktet som dels måste vara slitage- 
tåligt och dels underlätta avrinning.
Anläggandet av golfbana har ur denna syn
vinkel bedömts positivt eftersom det täta, 
kortklippta och välskötta gräset tål er
forderligt slitage och dessutom minskar 
vattnets infiltration.

Stoftflykt är en olägenhet för omgivning
en och kan försvåra vegetationsetablering.

Åtgärder
Följande åtgärder har utförts eller pla
neras :
1. Ytavjämning
2. Gröngöring
3. Dikesrensning och justering av vatten- 

föring.
4. Åtgärder i strandområdet, bl a vass

plantering och anordnande av skyddan
de länsar.

I syfte att hindra stoftflykt har bl a 
grussträngar och vassridåer anlagts.
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Bolaget kommer att åläggas ett kontroll
program för uppföljning av metallförekoms 
ter i Kärrfjärden.

Genomförande

Bolaget ombesörjer åtgärderna enligt ovan 
Enligt tidplanen ska åtgärderna vara fär
digställda 1985.

Större delen av området ska förvaltas av 
golfklubben, med vilken arrendekontrakt 
på minst 25 år ska tecknas. Detta inne
bär att moment 2 i åtgärdsprogrammet kom
mer att ombesörjas av golfklubben, efter
som andra krav kommer att ställas på ve
getationstäckets art och skötsel, än om 
området skulle återställas till naturmark 
Golvklubben får därvid som bidrag av bo
laget dess beräknade kostnader för grön- 
göring till naturmark.

Kostnader

Bolagets kostnader för de redovisade åt
gärderna exkl kontrollprogrammet beräknas 
till ca 800 000 kronor i 1983 års priser.

Ytterligare upplysningar kan erhållas av:

Vieille Montagne AB, Bengt Norefors 
690 42 Zinkgruvan

Tel 0583-202 70

Länsstyrelsen i Örebro län, Lennart 
Persson,
701 86 Örebro

Tel 019-13 60 00

Golfklubben, Bertil Schultz

Tel 0583-120 40



16 Galgberg,
SSSSiSSSÄ!»»::«® ■ ________________________ i

Falu kommun

Fig ut 65. OmMåd&tA lägt. Um 
topogMaßd^ka kaAtcin.

Området ligger 1 km söder om centrala Fa
lun. Här finns ett ca 25 ha stort område 
med deponerad anrikningssand.
Avfallet från anrikningen av sulfidmalmen 
vid Falu gruva har pumpats i ledningar 
till dammar i området. Deponering har på
gått under tiden 1940-1982.
Avfallsupplagen utgör stora plana ytor i 
en sluttning med branta vallar mot norr. 
De två äldre upplagen omfattar mindre 
areal och mäktighet än det nyare större 
upplaget.

Ny markanvändning
I områdesplan för stadsdelen från 1977 
betecknades området med avfallsupplagen 
som reservområde för rekreation och del
vis som trafikreservat.
För angränsande områden pågår arbete med 
stadsplaner för huvudsakligen bostadsbe
byggelse. Angränsande mark i norr har 
planlagts för industriändamål.

VlguJi 66. UoMMci doXm av omMåd&t, fanÅn de£ i>ödA.a applageX, 1982.

11 — Bl
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Efeterbehandlingsmetod måste väljas med 
hänsyn till den framtida markanvändningen. 
För närvarande finns inget beslut om kom
mande markanvändning, men med hänsyn till 
läge och tillgänglighet är norra delen av 
området lämpligt för verksamheter typ in
dustri eller handel. Den södra delen har 
bättre förutsättningar att användas för 
rekreation med t ex idrottsplaner för när
liggande bostadsområden.

Problem

Efterbehandling krävs av miljöskäl. Möj
ligheter finns dock att anpassa åtgärder
na till^krav från planerad ny markanvänd
ning. På så sätt kan framtida anläggnings
kostnader sparas och markförutsättningar
na förbättras.

De stora ytorna tar lång tid att åtgärda. 
Efter avslutad deponering måste ytorna 
torka upp och stabiliseras innan de kan 
behandlas. Under tiden finns risk för 
dammspridning och sjunkande pH-värde.

Landskapsbilden och lokalklimatet är inte 
tilltalande, utan måste förbättras.

Risken för utläckage av tungmetaller är 
beroende av hur området efterbehandlas. 
Sjunkande pH-värde och fluktuerande eller 
sjunkande grundvattennivå innebär risk 
för vittring och läckage av tungmetaller.

Det finkorniga avfallsmaterialet innebär 
geotekniska problem. Materialet är dess
utom aggressivt för t ex vanliga lednings- 
material, dock ej för plast.

ndustri

\ Rekreafion

100 200 300 m

FlguJi 67. SkiAi, till tänkbar 
markanvändning.

Åtgärder

Efterbehandlingen syftar till att hindra 
tillförsel av ytvatten samt syrediffus- 
sion, att upprätthålla pH-värde över fem 
och att hindra erosion och damning. Kon
kret innebär detta:

- terrängomformning
- tillförsel och inarbetning av kalk
- utläggning av tätskikt (finkornig jord)
- täckning med moränmassor
- tillförsel av material som underlag 

för vegetation
- gödsling, sådd och planterina
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För delar som eventuellt ska förses med 
träd bör ett dränerande skikt läggas över 
tätskiktet för att hindra rötter att nå 
det toxiska materialet.

För delar som eventuellt ska bebyggas 
krävs vägledande geotekniska undersökning
ar. Konsolidering under 2-3 år samt pack
ning skapar bättre förhållanden.

Förutsättningar finns att utnyttja delar 
av upplagen för utvinning av ytjordvärme. 
Detta kan i så fall kombineras med rek
reation .

Genomförande
Enligt koncessionsnämndens beslut ska ef- 
terbehandlingen av hela området vara av
slutad 1986. Gruvbolaget, Stora Koppar
berg AB, ansvarar för åtgärderna och är 
även markägare.

Eftersom behovet av jordmassor är mycket 
stort ska samordningsmöjligheter under
sökas. Överskottsmassor från anläggnings
arbeten i andra delar av tätorten bör kun
na ställas till förfogande. Rötslam från 
kommunens avloppsreningsverk har föresla
gits utnyttjas i ett slutskede.
Bolaget har planerat att utnyttja restpro
dukter från cellulosaindustrin, nämligen 
kalkmesa som ersättning för kalk samt fi
beravfall som jordförbättringsmedel.
Möjligheter finns att samordna upprättan
de av detaljplan för norra delen av områ
det med efterbehandlingsarbetet. Vid even
tuell marköverlåtelse måste hänsyn tas 
till bolagets ansvar även i framtiden för 
miljöskydd i området samt i vilken mån ef- 
terbehandlingen utförts och anpassats 
till ny markanvändning.

Kostnader
Kostnader för efterbehandling med enklast 
möjliga utförande har beräknats uppgå till 
ca 3 miljoner kronor. Om efterbehandling- 
en anpassas så att aktiv markanvändning 
underlättas ökar kostnaderna till omkring 
5 miljoner kronor eller 300 kkr/ha.
(1983 års prisnivå).
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Ytterligare upplysningar kan erhållas 
från :
Falu kommun 
Lennart Lindeberg 
Plankontoret 
791 83 Falun
tel 023/830 00
Stora Kopparberg AB 
Ove Albertsson 
791 80 Falun
Tel 023/800 00
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17 Fletton Site, Peterborough,

PETERBOROUGH

Vtgun 68. OmK.cidQ.ti> Zägz. 
Kanta finan County CounctZ.

Ftgun 69. övzmtkt övzn 
täktomn&dzt i>om nu fiyZZi 
mzd fiZygaika.

Området och en bakgrund
Peterborough ligger i östra England.
Södra delarna av tätorten upptas till 
stor del av lertäkter och tegelindustri. 
Såväl avslutad som pågående täktverksam- 
het finns. En del täkter är vattenfyllda.
Avslutade lertäkter fylls sedan 1965 med 
flygaska från kolkraftverk. Någon nämn
värd efterbehandling hade inte skett 
tidigare. I samband med planering av kol
kraftverk i Midlands beslutades att den 
aska som inte kunde avsättas till andra 
ändamål skulle transporteras med järnväg 
till detta område. Området omfattar för 
närvarande ca 400 ha och kommer, allt
eftersom täktverksamheten fortskrider, 
att utökas till det dubbla. Slutligen 
beräknas totalt 50 Mton aska inrymmas.
Askan blandas med vatten innan den pumpas 
ut i täktgroparna. Askan sedimenterar 
och vattnet återcirkulerar. Fyllnads- 
djupet varierar från fem till femton meter

Ny markanvändning
Genom området kommer en ny trafikled 
att byggas i framtiden vilken delar 
området. De norra delarna som ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse kan 
i framtiden utnyttjas som sportfält eller
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f-iguJi 70. Otdka 4 fceden -l 
fitjl&nad&v <LK.\ii, a.mW<it^n Inkl. 
&fi£&Ab nhandt£ng . Kafitci 
fisiån Czntfial Elzctsiåcity 
Gznztia££ng Boated.

för lätt industribebyggelse. En vatten- 
fylld täkt har iordningställts för 
vattenskidåkning. De södra delarna kommer 
att återföras till jordbruksmark. Till 
att börja med, omedelbart efter vegeta- 
tionsetablering, utnyttjas även mark som 
är planerad för annat ändamål för bete 
eller odling.

Utfyllnadsprojektet syftar till att 
åstadkomma dels ökad vegetationstäckning, 
dels mark lämplig för rekreationsändamål 
och för tegelindustri. Tillkommande vege
tation ska också minska vindexponeringen 
i området.

Problem

Askan medför speciella jordförhållanden 
för vegetation liksom leran gör i täkter 
som ej fyllts. Det öppna området är 
dessutom vindkänsligt. Risk finns för 
vinderosion samt dåligt lokalklimat. 
Lämpliga växtarter måste väljas. Pågående 
täktverksamhet kan verka störande på 
annan markanvändning i området.

Några större miljöproblem med askan finns 
inte så som deponeringen är löst. För
siktighetsåtgärder måste dock vidtas 
så att flygaska inte hamnar i dränerings
diken eller andra vattendrag.

Undersökningar pågår rörande askans sta
bilitet för byggnader.

Åtgärder

Samma grundmetod för efterbehandling 
tillämpas i hela området för de fyllda 
täkterna oavsett kommande utnyttjande. 
Metoden innebär jordtäckning, sådd och 
plantering.

Efter att respektive täkt fyllts med 
kolaska och fått tillfälle att konsoli
dera under några månader täcks ytan med 
minst 15 cm matjord som erhålls från 
den lokala sockerindustrin. Fabriken 
måste göra sig av med flera tusen ton 
jord varje år från tvättningen av socker
betorna. Vegetationsetablering anses 
kunna utföras även utan denna jord, dock 
inte för jordbruksändamål eller annan 
form av odling.

Trädplantering i omgivningarna, som hade 
påbörjats i tegelindustrins regi har fortsatt.



FIqujl 71. Enterb ekandllng med jordtäckning pågår. 1 en del t>om fiytltn med <uka.

Olika trädslag används på olika material, 
som lera, aska eller bankar av grovt 
material. På branta sidor av lertäkter 
har exempelvis sälg och al planterats. 
Trädplantering sker kontinuerligt allt-*- 
eftersom delområden blir färdiga. Växande, 
planterade träd i området undersöks för 
att ge vägledning för fortsatt plantering,

Genomförande
All plantering sker av personal från 
kraftbolaget med planteringsmaterial 
från en plantskola i området.

Fyllnadsverksamheten kommer att för
skjutas söderut och pågå ytterligare 
något tiotal år. Färdigställande av hela 
området med ny markanvändning är en lång 
process.

Ytterligare information kan erhålla,s av:

Central Electricity Generating Board
Midlands Region
Haslucks Green Road
Shirley, Solihull
West Midlands B90 4PD
Storbritannien



18 Cross Lane, Newcastle 
upon Tyne, Storbritannien
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FtguA 72. OmAådctA läge. Uti 
National Map ScaLm, 
Bartholomew.

Cross Lane ligger vid floden Tyne i 
Newcastle. Markområdet, som omfattar 
40 ha, har tidigare varit ett lågområde. 
Beroende på att markförhållandena inte 
varit tillräckligt bra för byggande har 
stora delar legat oanvända. Markområdet 
har heller inte varit attraktivt för rek
reation. En järnvägsbank skiljer området 
från flodstranden och skyddar därmed 
från översvämning eller erosion.
Marken har nu delvis fyllts upp med flyg
aska, PFA (pulverised fuel ash), från 
kolkraftverk i syfte att skapa bättre 
markförhållanden.

Ny markanvändning
Efter utfyllnad ska området användas för 
industri, handel och rekreation. Vid 
markuppbyggnad ställs krav på att områ
det efteråt ska vara lämpat för anlägg
ningar som tillfartsvägar, parkerings
platser och lätt exploatering.

FIguA 73. flygbild 
öveA området,
-ikala ca 1:10 000. 
FAån County 
Council.



Problem

Kolaskan som används för utfyllnad är 
finkornig och vattenhållande.Utredningar 
och undersökningar har gjorts för utvär
dering av tidigare geotekniska uppgifter 
samt för kompletterande information. 
Härigenom ska man:
- kunna lämna klara uppgifter till ex

ploatören om markförutsättningarna
- utarbeta en metod för att åstadkomma 

stabila markförhållanden för grund
läggning av byggnader upp till 5 ton/m^

- ange vilka grundläggningsmetoder som 
krävs för byggnader av varierande tyngd 
samt anvisa delområden som är mest 
lämpliga för tyngre byggnader.

Testytor med deponerad kolaska har an
vänts med en storlek av 40x4 Om och 3m 
tjocklek. Tidsåtgång för konsolidering 
har studerats med påförda överlaster av 
olika storlek.

87

Åtgärder
$>Deponering av kolaskan sker i bankar av 

5-7 meters mäktighet med vertikala drä- 
neringsskikt. Det utfyllda området kon
solideras succesivt genom överlaster 
som får ligga i ett eller två år, be
roende på den underliggande markens 
beskaffenhet. Som last används överbliv
na stenmassor från gruvindustrin.

FIguJi 74. Utfyllnad, med flygen ka kaA påbrh jcUé, 1985,

12 —Bl
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Behovet av stenmaterial begränsas ge
nom att lasten flyttas från delyta till 
delyta för att sedan spridas ut.

Genomförande

Efter att den definitiva planen för 
markförbättring och ökad byggbarhet 
tagits fram 1983 kan utfyllnad och kom- 
paktering fullföljas.

Detaljplanering för exploatering görs 
till att börja med för ett stort affärs
komplex. Etablering av företag ska sti
muleras genom att området beslutats 
bilda en zon med skattereduktion.

Kostnader

De markförbättrande åtgärderna genom 
utfyllnad och komprimering innebär rela
tivt låga kostnader eftersom metoden är 
enkel. Restprodukter används som annars 
skulle deponeras någon annan stans.

Ytterligare information kan erhållas av:

Tyne and Wear County Council
Mr D.M. Hobson
Planning Department
Sandyford House
Newcastle upon Tyne NE2 1ED
Storbritannien

tel: (0632)-816144
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Nya verksamheter i områden med gamla
industrier kan aktualiseras dels efter 
att enstaka industrier lagts ned och 
övergivits, dels kan en medveten vilja 
finnas att sanera och omvandla äldre 
områden med blandade industriverksamheter.
Tidigare industriverksamheter kan inne
bära restriktioner för ny markanvändning 
p g a miljörisker, svåranvänd mark eller 
genom fördyringar p g a omfattande och 
svåra rivningsarbeten, uppgrävning av 
markanläggningar samt sanering från föro
reningar och avfall. Vanligt är att marken 
tidigare fyllts ut.

RutoA. av tidigam 
antäggningaA

FöAoA&nad maak

Exempel på verksamheter som kan orsaka 
markföroreningar är:
- gruv- och metallindustri
- kemisk industri
- träimpregnering
- oljehantering
- verksamheter o anläggningar med asbest
- anläggning för miljöfarligt avfall
- järnvägsbangårdar
När det gäller gamla industriområden 
aktualiseras saneringsproblemen ofta i 
samband med utarbetande av detaljplan, 
vid grundundersökningar eller i samband 
med markarbeten för nya anläggningar.
Om saneringsbehov upptäcks i ett sent 
skede av planeringen kan det innebära 
färre åtgärdsalternativ och högre kost
nader .
Plangenomförandet kan vara förknippat 
med speciella svårigheter, exempelvis 
reglering av ansvarsfrågor mellan ny 
och gammal markägare.
Exemplen som redovisas i rapporten rep
resenterar områden med problem av olika 
karaktär, dels områden med rester av 
tidigare anläggningar, dels områden med 
förorenad mark.
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Lagstiftning

Byggnadilagen Ny markanvändning för tätortsändamål 
kräver planläggning enligt byggnadslagen.

Hölts oékyddAlag en
Enligt byggnadslagstiftningen och hälso
skyddslagen kan lämpliga saneringsåt
gärder eller restriktioner föreskrivas 
i samband med planläggning.

Milj öAkydcU>lag en Om den nya verksamheten fordrar prövning 
enligt miljöskyddslagen kan sanerings
åtgärder föreskrivas i det sammanhanget. 
Eftersom äldre verksamheter ofta inte 
ålagts några miljöskyddsåtgärder eller 
krav på efterbehandling vilar ansvaret på 
markägaren. Om den tidigare verksamheten 
ålagts efterbehandling vid koncessions- 
prövning enligt ML kan ett ansvar för 
miljöskydd och kontroll kvarstå även 
efter att erforderlig efterbehandling 
utförts.

Riktlinj QJi Riktlinjer finns inte generellt för 
tillåtna halter av föroreningar i mark. 
Gränsvärden finns främst för tillåtna 
halter av föroreningar i dricksvatten. 
Preliminära riktlinjer från naturvårds
verket finns för tillåtna halter av 
arsenik i mark och vatten. Dessa rikt- 
lijer ingår i en PM om sanering av 
arsenikförorenad mark.

Aniuat, ekonomi

Problem och genomförande

Ett problem kan vara att i ett sammanhang 
avveckla alla verksamheter inom ett 
större område. Alternativ mark för ej 
nedlagda verksamheter kan vara svårt att 
finna till lämpliga priser. Nya krav på 
väg- och planstandard kan innebära 
ingrepp i omgivningarna.

Om området är större än den areal som 
efterfrågas för nya verksamheter kan 
detta innebära onödiga kostnader. Stora 
kala markytor är inte attraktiva. 
Vegetationsetablering kan då vara en 
nödvändig, tillfällig, åtgärd som under
lättar ny markanvändning.

I de fall då tidigare verksamhet helt 
lagts ned och marken överlåtits kan det 
vara svart att rikta ansvar mot den som 
orsakat förorenad mark eller lämnat 
anläggningar som måste rivas. Om liten 
efterfrågan på mark finns kan en sanering 
utan aktuell återanvändning bli ekono
miskt betungande för en kommun. Statliga 
medel för beredskapsarbeten eller lik-
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Ani vasu & 'öndeJLwLng

nande kan då vara en lösning.
I de fall miljörisker föreligger, ford
ras provtagning och analys av mark, 
vatten och material samt utredning om 
vilka saneringsåtgärder som krävs för 
t ex ny bebyggelse eller iordning
ställande för rekreation. Det kan då 
avgöras i vilken mån som den planerade 
markanvändningen behöver omprövas eller 
anpassas efter omständigheterna. Efter
följande kontroller kan erfordras.
Principiella åtgärdsalternativ gäller 
på vilket sätt som rester från tidigare 
verksamhet ska behandlas, rivas och 
omhändertas eller oskadliggöras.
Sanering kan ske på platsen, i angrän
sande område eller genom transport till 
annan plats för lagring, deponering eller 
annan behandling. En kompromisslösning 
kan vara att t ex starkt förorenad jord 
samlas till en liten yta i området där 
restriktioner för markens användning kan 
accepteras och materialet hållas under 
kontroll. Val av metod bör ske i samråd 
med länsstyrelsen och kommunal miljö- 
och hälsoskyddsnämnd. Speciell hänsyn 
kan också fordras av arbetsmiljöskäl i 
samband med markarbeten och rivning.
Exakt kartering och registrering av 
områden med varaktiga svårigheter till 
följd av tidigare markanvändning bör 
alltid göras, även om planläggning inte 
för tillfället är aktuell.
Om innehavaren av den nedlagda verksam
heten skall genomföra någon form av 
efterbehandling kan åtgärderna vara otill
räckliga med tanke på önskad ny markan
vändning. I sådana fall kan överens
kommelse träffas om delade kostnader 
mellan tidigare ägare eller brukare och 
den nya ägaren eller exploatören. Efter
behandling och miljöansvar kan t ex 
regleras i exploateringsavtal i de fall 
ny bebyggelse är aktuell.

Litteratur
Sanering efter industrinedläggningar. 
SOU 1982:10. Liber, Vällinby.
Sanering av arsenikförorenad mark vid 
impregneringsverk. Statens naturvårds
verk, skogsindustrisektionen, PM 1983- 
04-18. Solna.
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Pettersson A-S, 1982, Kreosotförorening 
av mark och vatten - utbredning och 
förslag till åtgärder vid ett impreg- 
neringsverk på Gotland. Inst. för kul
turteknik, KTH, examensarbete TRITA-KUT 
3018. Stockholm.
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19 Sandvik-Svartvik, Sthlms k--n

Sandvik
Svartvik

MW J TRANEBERG1
KUNGS
HOLMEN

Området

Det sedan länge nedlagda industriområdena 
Sandvik och Svartvik ligger i stadsdelen 
Traneberg i västra Stockholm, vid Ulvsun
das jön .

Marken omfattar en udde av ca 8 ha som 
utgör en platå, 5-10 m över vattenytan. 
Stora tomma tegelbyggnader har länge fun
nits kvar. Området har haft en skräpig 
karaktär.

På angränsande mark finns gamla arbetar
bostäder och ett kuperat skogsområde som 
är rekreationsområde för befintlig bos
tadsbebyggelse i Traneberg,

Området har tidigare ej varit detaljpla- 
nelagt.

FûguA 75. Omåd^ti läge. Ny markanvändning
Kastfa h>i Sthlm kommun.

Det f d industriområdet ingår i stadsplan 
som upprättats för Minnebergsområdet 1980.

900 bostäder ska byggas i Sandviks- och 
Svartviksområdet samt på sluttningen in
till där integrering kan ske med kultur
historiskt värdefull bebyggelse.Den höga 
exploateringsnivån (ca 650 re/ha) moti
veras av områdets centrala läge samt av 
direktkontakten med park- o vattenområden.

FùguA 76. Sandvûk-SvcvutvùkomfiàdeX, 1984
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kLguJL 77. Ittiu&icution av planeAad be.be/ggzLie. StadiaJik kontoret, Stklmå kommun.
Längs vattnet föreslås en strandpromenad. 
Bebyggelsen vid stranden har slutna gårds- 
former för att få ett gott lokalklimat. 
Gårdarna har dock öppna gatt mot vattnet 
för att många lägenheter ska få utsikt åt 
det hållet. Husen utformas i terrasser.

Problem
I de f d industriområdena består marken 
till stor del av fyllning, delvis i ter
rassform i anslutning till byggnaderna, 
särskilt i delarna mot Ulvsundasjön. Ma
terialet i fyllningen är sprängsten, 
block och morän.
Eftersom industribebyggelsen nått ända ut 
i vattnet saknas såväl vegetation som na
turlig strandlinje. Stränderna är branta 
och vattendjupet snabbt tilltagande.
Längs en del av strandområdet finns gam
la kajanläggningar.
Trafikförsörjningen för hela dec nya 
bostadsområdet har varit ett problem. Ti
digare vägförbindelser till industriom
rådet är helt oacceptabla med dagens tra
fiksituation vid anslutning till omgivan
de huvudgator.
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Åtgärder
De gamla industribyggnaderna har rivits 
succesivt 1976-82.
På fyllnadsmark räknar man preliminärt 
med grundläggning av byggnader ned till 
morän eller berg. På norra delen av 
udden förekommer lös lera med torr
skorpa i en smal dalgång. Förutom 
grundläggning till fast botten måste 
där sättningsrisker observeras vid 
eventuell tillförsel av massor.
I strandzonen fordras en hel del åtgär
der för att göra den användbar. Delar av 
befintliga bryggor och kajer föreslås 
återställas eller nyuppföras. Förslag 
finns också till ett mindre område med 
bryggor för småbåtar.
För trafikförsörjningen ingår en ny gata 
i stadsplanen. Denna uppsamlingsgata skul
le få en sträckning genom det värdefulla 
skogsområdet.

Genomförande
Marken förvärvades under 1960- och 70-ta- 
let av privat exploatör. Därefter påbör
jades planeringen. Genom att området va
rit i en ägares hand kommer omvandlingen 
av det f d industriområdet inte att inne
bära några problem.
HSB kommer att svara för byggandet. Exp
loateringsavtal har upprättats. Innan 
området bebyggs måste flyget på Bromma 
avvecklas. Den fastställda stadsplanen 
har för närvarande överklagats av de bo
ende i befintlig bebyggelse p g a den 
planerade vägen genom rekreationsområdet.

Kostnader
Den höga exploateringsnivån innebär att 
de något högre markberedningskostnader- 
na ej kommer att nämnvärt öka byggkost
naderna .

För ytterligare information hänvisas 
till :
Stockholms kommun, stadsarkitektkontoret 
Jan Inge, Box 8314, 104 20 Sthlm 
tel; 08/785 73 73

13 —Bl



20 Svanö, Kramfors kommun

KKWHORS.., Området

Svanö är en ö i Ångermanälven cirka 5 km 
söder om Kramfors tätort. Landskapet på 
och kring ön är mycket naturskönt.
Sedan början av seklet har ön dominerats 
av en stor massaindustri samt sågverk.
Sågverksområdet på öns västra sida om
fattar cirka 10 hektar och massafabriks
området på östra sidan något mer.
Vid massafabriken har stora mängder av
fall av varierande slag deponerats. Kaj
anläggningar finns i båda områdena. Mas
safabriken lades ner 1966. Sågverket ha
de tidigare brunnit ned.
Bostadsbebyggelse finns sedan gammalt på 
ön. Vidare finns kommunalt vatten och 
avlopp utbyggt. Ön har sedan något år 
förbindelse med fastlandet via en bro.

„„ISairoe.
Figut 78. 0mh.åd&tA Zäg&. Ufi 
topogna^Zi>k.a kcwtan.

FlguA 79. Svanö. ÖveAéZktibZZd bödox.
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fl

Figuh. 80. V&n gamla cellulo-ialnduAtsUn på Svanö.

Ny markanvändning
De båda före detta industriområdena lig
ger inte särskilt lämpligt till för mo
dern industriverksamhet och bedöms inte 
heller som lämpligt för exploatering för 
fritidshus eller bostadsbebyggelse. Oex
ploaterade stränder önskas bibehållas.
I nyligen upprättad dispositionsplan an
ges för sågverksområdet markanvändningen 
rekreation och för massafabriksområdet 
anges bebyggelse. Planarbetet fortsätter. 
Detaljplaner upprättas i båda fallen.
Ansökan finns om utbyggnad av camping
plats m m i privat regi inom före detta 
sågverksområdet. Se illustration. Den 
sandiga marken är där helt plan och kan 
tåla slitage. Befintliga träd bildar skug
ga och lummighet. Kajanläggningarna kan 
utnyttjas som småbåtsbryggor.
Det östra området ligger nära Sandö med 
centrum för biståndsutbildning. En plane
rad expansion av den verksamheten med un- 
dervisningsbyggnader m m har bedömts med 

FlguA 81. Vlspo-i-ùùconiplan qoa fgrcje]_ kunna lokaliseras till Svanö. Om- 
Svanö. EfatoA kommunens plan rådet skulle dessutom kunna inrymma ett 
1982.

onwcLcCes
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20^ TÄLT, CYKEL

SVANÖGÄRDEN

BÄTUTHYRNING

^/^Ç^CAMPINGSTuS):

TRÄDGÅRDSODLING

.MINIGOLJ

5__56 HUS VAGN SCAMP ING \öi\ IX'XàX ’ k e, I
;erverin<

|6 HUSVAGNSCAMPING, 
'.iXf f ; BIL

badminton; \ \>\ \och\ \
\ \ TENNIS \
! RECEPTION JqMKLGÄSTHAMN

F-iguA 82. Skjj>6 fiÖA plcinoAat cmpingomAadz. KAam^oAà kommun.

diskuterat utställningsområde för Ådals- 
regionen. Se illustrationsplan.

Åtgärder
Den nedlagda massafabriken var tidigare 
en olägenhet och säkerhetsrisk varför 
byggnaderna sprängdes. Rivningsmassorna 
planades ut och fylldes ut i vattenområ
det och någon borttransportering behövdes 
inte.
Åtgärdsprogram för sanering av Ångerman
älvens stränder upprättades i början av 
70-talet av länsstyrelsen. Beredskapsar
beten användes sedan för att rätta till 
de grövsta missförhållandena vid Svanö- 
fabriken. Kajer och stränder sanerades



från bl a betongfundament. Säkerhetsfrå
gorna var dominerande. Efter rivningen 
återstod ett ödsligt område.

Genomförande
Under 1981-82 har en vägbank och bro 
bYUgts till Sandö som ersätter tidigare 
färja till fastlandet. Förslag till dis
positionsplan för Svanön upprättades 
1982-10-12.
Exploatören för campingområdet kommer att 
upprätta detaljplan för det västra områ
det och kommunen för det östra, före det
ta massafabriken.

Problem
Eftersom en del rester av byggnader och 
anläggningar under markytan kvarstår i 
östra området liksom utfyllnader närmast 
stranden kommer i första hand de delar 
som tidigare ej varit bebyggda att nu an
visas för byggnader. Zonen närmast vattnet 
lämnas fri. Åtgärder för vegetationsetab- 
lering i strandzonen fordras.
Kajbyggnader av trä fordrar viss upprust
ning i båda områdena.

Kostnader
Rivning av massafabriken kostade kommu
nen omkring 1 miljon kronor. Rivningen 
bekostades delvis av AMS. Hela ön för
värvades av kommunen från NCB 1972 till 
motsvarande kostnad.
Kostnaden för den nya vägförbindelsen 
blev ca 10 miljoner kronor, vilket väg
verket svarade för.
Marken respektive tomterna kommer att 
överlåtas till ett lågt pris för nya 
verksamheter.

Ytterligare upplysningar kan erhållas 
från :
Kramfors kommun 
Gunnar Renström 
Stadsarkitektkontoret 
Box 4 7
872 01 Kramfors
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21 Igelsta, Södertälje kommun

k Ig un. 83. Omnådetå -läge. 
Kcuvtci: Söd&vtälj e kommun.

Området

Igelstaområdet ligger ca 3 km från Söder
tälje centrum och har goda förbindelser 
med Stockholmsområdet. Tidigare fanns här 
sågverk m fl trähanteringsverksamheter 
och kajanläggningar.

Igelstaområdet omfattar 60 ha. Ett parti 
i mitten av området, ca 150 kvadratmeter 
stort har förorenats starkt av arsenik 
från ett tidigare impregneringsverk.

Ny markanvändning

Efter att tidigare verksamheter lagts ned 
har stadsplan utarbetats och fastställts 
för Igelstaområdet.

Platsen anses lämplig för kontors- och 
industriändamål. Vid stranden har grön
stråk utformats med gång och cykelväg.

Problem

I samband med rivning och uppstädning av 
området upptäcktex den arsenikförorenade 
marken. Detta delområde fordrade speciell 
sanering innan hela området kunde exploa
teras för nya verksamheter. Expertis anli-

Flgun. 84. Igzlstaomnådet. Tlll^älllgt utnyttjar delan, av omnådet fiön. upplag. 1983,
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Vi.Qu.fi ZB. IlliUtficution till stadsplan. SödeAtälje kommun.

tades för undersökning och åtgärdsbedöraning.
Igelstaområdet är till stora delar ut
fylld och plan mark. Geotekniska undersök
ningar visade att en zon närmast stranden 
inte bör bebyggas.

Åtgärder
Sanering av den arsenikförorenade marken 
skedde genom:
- bortschaktning av ca 20 cm av det 

översta, kraftigt förorenade, jordskik
tet, med samtidig behandling av den 
borttagna jorden med kalk och järnsal- 
ter,

- behandling av underliggande markyta med 
kalk och järnsalter,

- behandling på platsen, med kalk och järnsalt, för ytterligare markparter som
förorenats,
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- transport av de bortschaktade jordmas
sorna till en tidigare avslutad avfalls- 
deponi, där de läggs i ett tunt skikt 
och besås med gräs.

Genomförande

Kommunens näringslivskontor svarade för 
saneringsåtgärderna som utfördes av gatu
kontoret 1981, med kontroll från miljö- 
och hälsoskyddskontoret.

Eventuellt framtida utläckage av kvarva
rande arsenikrester bedöms av kommunen va
ra litet och utan betydelse med hänsyn 
till befintliga bakgrundsnivåer av föro
reningar i Igelstaviken.

Delar av området kommer att bebyggas un
der de närmaste åren.

Kostnader

Saneringsarbetet kostade 30 000 kronor 
plus utredningar inom kommunen och kon
sultkostnader. Bolaget som orsakat den ar- 
senikförorenade marken har vägrat ersätt
ning till kommunen för saneringsarbetet.

Ytterligare upplysningar kan erhållas 
från :

Södertälje kommun 
Ronald Bergman
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
151 89 Södertälje

Tel 0755/210 00



22 Korsnäsverken, Gävle kommun
lliiiil mm

F-iguA 86. OmscådeXi> läge.. 
E{)teA topogKa^Äj>ka kcuitan.

Områuet
I Bomhus strax utanför Gävle ligger vid 
Korsnäsverken en nyligen nedlagd kloralka- 
lifabrik. Fabriksområdet är föremål för 
sanering.
Såväl själva fabriken som kringliggande 
mark är förorenad av kvicksilver. Marken 
har tillförts kvicksilver dels från luft
utsläpp dels genom det processlam som tip
pats i en damm som därigenom innehåller 
ca två ton kvicksilversulfid. Mindre läc
kage till omgivande mark sker. Allt kvick- 
silverförorenat avfall från saneringsarbe- 
tet omhändertas i första hand inom fab
riksområdet .
Det påverkade området kring fabriken om
fattar maximalt tio hektar. Marken i om
rådet består av utfyllda moränmassor i ti
digare havsområde. Tillstånd enligt miljö
skyddslagen fanns att driva den gamla fab
riken för tillverkning av klor, natronlut 
och saltsyra till 1982.

Markanvändning
Omgivande mark kommer även fortsättnings
vis att utnyttjas för industriändamål. En 
ny fabrik finns intill den gamla. Even
tuellt kan de gamla byggnaderna komma att 
utnyttjas efter sanering.
Deponeringsplatsen för slam,och annat 
kvicksilverhaltigt avfall, kasserad pro
cessutrustning m m får inte bebyggas el
ler upplåtas för fasta anläggningar. Depo— 
neringsområdet måste vara tillgängligt 
för eventuell flyttning av avfallet i 
framtiden. Området måste därför mätas in 
och markeras på karta. Efter slutlig täck
ning kan deponeringsområdet möjligen an
vändas för lättare tillfälliga upplag.
Observationsrör för grundvatten måste va
ra tillgängliga i omgivningen. Någon 
skyddszon har inte planerats.
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Figur SI. Veponeringsplats ens läge. Veponin har byggts upp till marknivå,]9S3.

Problem

Avfall som slam från industriprocesserna 
och avfall från saneringen av fabriken, 
skrot m m bör inte transporteras i onödan. 
Vid deponering inom området bör så liten 
yta som möjligt användas dels av markan- 
vändningsskäl, dels av miljöskäl. Liten 
yta kan täckas effektivt och begränsar 
ytvatten och infiltration.

Det kvicksilverhaltiga slammet ligger i 
dammen under vatten och bör även fortsätt
ningsvis förvaras i syrefattig miljö.

Bassängens tätande sidor får ej skadas. 
Kringliggande mark bör inte dräneras ef
tersom jordens fastläggningsförmåga för 
kvicksilver då minskar. Eventuellt läcka
ge av kvicksilver binds bäst vid neutralt 
pH som nu. Därför måste pH, grundvatten- 
nivä och kvicksilverhalt kontrolleras 
fortlöpande i marken.

Åtgärder

Slamdammen som omfattar ca 4000 ra.2 bibe- 
Eigur SS. Grundvattnets ström- hålls. Denna plats har valts att utnytt- 
ntngsriktning l oc.h krtng jas även för deponering av fast kvicksil-
deponin. Efater rtktning till- verhaltigt avfall från invändig rivning 
hörande koncessionshandligarna. och' sanering.
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asfalt ob s e rva tion s rö r
+ 5,7

^Täldre fyllning överbyggnad, låggenomsL, massor
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avloppslam frän - ^ - .
nna nuvarande bottennivåbottenprofil 1953
naturlig jord

TiQU.fi 89. Uppbyggnad av deponin. Ut koneeAbionAhandlingcuina.

Befintligt slam täcks först med täta jord
massor som komprimeras och asfalteras 
till marknivå, över detta deponeras det 
fasta avfallet avskilt för att möjliggö
ra eventuell framtida flyttning. Slutli
gen täcks deponin med tät jord och asfal
teras. Se skiss. Deponin utformas så att 
god lutning för ytvattenavrinning erhålls. 
Den valda lösningen bör medföra att vat
tengenomströmningen i dammen minskar vil
ket i sin tur minskar risken för läckage 
av kvicksilver.

Genomförande
Avveck1ingsplan upprättades av bolaget 
(Diacell AB) och fastställdes av läns
styrelsen i slutet av 1982. Avvecklingen 
beräknades ta två år. Lägesrapport och 
slutrapport skall inlämnas av företaget 
till länsstyrelsen.
Karta med lägesangivelser över området 
tillställs länsstyrelsen och kommunen.

Kostnader
Åtgärder för iordningställande av depone- 
ringsplats inklusive planering och genom
förande bekostas av företaget och har be
räknats till ca 3 miljoner kronor. Före
taget svarar även för genomförande av 
kontrollprogram.
Ytterligare upplysningar kan erhållas av:.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Naturvårdsenheten
Knut Lundstedt
Tel 026/12 91 00
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ORDLISTA

Avfallsupplag : Anläggning för placering av av
fall inom ett begränsat område, 
med speciella krav t.ex. vad 
gäller säkerhet från spridnings- 
och infiltrationssvnpunkt, 
skötsel, efterbehandlincr 
(efter TNC).
Eng: landfill (site), waste 
deposit.

Bergtäkt; Täkt i berg för framställning av 
bergkrossmaterial (enlTNC) Eng: 
Quarry.

Dagbrott : Anläggning i dagen för brytning 
av malm eller ind.ustrimineral 
(stenbrott) (efter TNC).
Eng: open pit, open cut.

Deponering, 
uppläggning :

Placering av avfall inom avgrän
sat område, antingen permanent 
eller under iakttagande av samma 
miljöskyddskrav som vid permanent 
placering (enl. TNC).
Eng: landfill(ing), deposition, 
controlled tipping.

Efterbehandling: Åtgärder som vidtas för skadad 
mark, (t.ex. takter, avfalls
upplag och förorenad mark), 
som syftar att minska störningar 
eller förbättra möjlighet
erna till framtida markanvänding. 
Åtgärder kan utföras kontinuerligt 
under drift och i efterhand.
Eng: reclamation, redumption.

Flygaska : Finkornig aska av kol, partiklar 
som avskiljs vid rökgasrening i 
anläggningar med kolförbränning.
Eng: flyash.

Förorenad mark: Mark som innehåller substanser som, 
om de finns i tillräcklig mängd, kan 
innebära risk vid verksamheter på 
platsen.
Eng: contaminated land.

Grustäkt: Förutom täkt av grus innefattas 
även täkt av sand, lösa stenar, 
block och morän.
Eng: gravel-pit.
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Industriavfall: Avfall från industriell verksam
het innehåller tillverkningsav- 
fall, men kan även innehålla kon
sumtionsavfall och reningsavfall 
(enl TNC).
Eng: industrial waste.

Kommunalt avfall: Avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsmonopol (enl TNC) .
Eng: municipal waste.

Sanering av mark: Åtgärder såsom borttagning av 
oönskat material, anläggningar 
eller föroreningar som annars kan 
innebära olägenheter t ex hindra 
önskad markanvändning.
Eng: reclamation of land.

Skadad mark: Mark vars uppbyggnad eller egen
skaper skadats genom urgrävning, 
utfyllnad eller genom förorening
ar så att markens användning för
svåras eller värdet för viss an
vändning minskar.
Eng: derect land.

Stenbrott : Brytningsplats för sten (enl TNC). 
Eng: quarry

Sulfidmalmavfall: Avfallsmaterial från brytning av 
sulfidmalm, varphögar och depone
rat avfall från anrikningsprocessen 
(anrikningssand).

Ateranvändning 
av mark

Att ta i anspråk mark för visst 
ändamål efter att tidigare verk
samhet avslutats. Marken har ge
nom tidigare utnyttjande erhållit 
egenskaper som kräver speciella 
åtgärder, hänsyn eller restrik
tioner vid etablering av ny mark
användning .
Eng: reuse, renev/al, recycling of 
land.

Återställning : Återföra mark till ursprungligt 
utseende och användning.
Eng: restoration, reclamation.
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