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Klassifikationssystem för periodiskt 
underhåll av fastigheter

Kent Juvén

AB Göteborgshem, som är ett mycket 
stort allmännyttigt bostadsföretag, har 
utvecklat ett planeringssystem för perio
diskt fastighetsunderhåll. Detta för
utsätter detaljerad information om 
underhållet. Planeringssystemet måste 
därför kompletteras med ett klassifika- 
tionssystem. Rapporten beskriver, hur 
ett sådant system utvecklas och inpassas 
i företagets verksamhet.

AB Göteborgshem bildades 1970 genom 
en fusion av tre allmännyttiga företag. 
Företaget är mycket stort, det svarar för 
ca 38 000 förvaltningsenheter och en 
årlig nyproduktion av 1 000— 1 500 
lägenheter. För att rationalisera under- 
hållsverksamheten har företaget utveck
lat ett planeringssystem för periodiskt 
fastighetsunderhåll (periodiskt = åter
kommande, förutsebart, möjligt att 
planera, till skillnad från löpande un
derhåll = akuta underhållsinsatser som 
ej kan förutses eller planeras).

Man erfor att en intensifierad plane
ring medför krav på detaljerad informa
tion om underhållet. Planeringssystemet 
måste kompletteras med ett klassifika- 
tionssystem, som systematiserar infor
mationen och ger förutsättningar för 
säkra entydiga data. Då kan verksam
heten styras säkrare, och ingående ana
lyser av underhållet blir möjliga.

Ett klassifikationssystem för fastig
hetsunderhåll har därför utvecklats med 
stöd av byggforskningsmedel. Dess mål
sättning är att systematisera informa
tion om periodiskt fastighetsunderhåll. 
Det skall utformas så
— att det blir användbart för ett fler

tal fastighetsförvaltare
— att det kan anpassas till ett ekono

miskt redovisningssystem
— att dator kan användas
— att det tillgodoser de informations- 

krav, som motiveras av Göteborgs- 
hems planeringssystem för periodiskt 
fastighetsunderhåll.

Göteborgshems planeringssystem
Målsättningen med Göteborgshems pla
neringssystem för periodiskt fastig
hetsunderhåll är
— att sänka underhållskostnaderna
— att ge företaget säkrare grepp om 

verksamheten
— att ge hyresgästerna bättre under- 

hållsservice
— att ge personalen en jämn sysselsätt

ning

Målsättningen skall uppnås genom ett 
system av rutiner. Med budgetar för 1, 
3, 10 och 30 år skapas ekonomiska 
ramar för verksamheten. Ettårsbudgeten 
är den ram som styr verksamheten och 
är grundval för övriga budgetar. På den 
grundas olika planer för verksamheten, 
t.ex. tid- och arbets kraftsplaner, mate
rialplaner och planer för tjänster.

Alla planer följs upp kontinuerligt 
genom ett system av avstämningsruti- 
ner. Erfarenheter från verksamheten 
återföres till register, där datainnehållet 
successivt förbättras. Uppgifter om ut
fört underhåll registreras i särskilda 
register.

Byggstenen i systemet är den enskilda 
underhållsåtgärden, dvs. den enhet var
till data knytes.

Andra klassifikationssystem
En genomgång av andra i bruk varande 
klassifikationssystem har visat att gene
rella system (som klassificerar mate
rial, varor, produktdelar etc.) av typ 
SfB-systemet huvudsakligen är utforma
de för att täcka informationsbehovet vid 
projektering och byggande. De saknar i 
allmänhet de element som är väsentliga i 
förvaltningsverksamhet.

Andra system som skapats för förvalt
ningsverksamhet innehåller i regel loka
ler, vilket är nödvändigt för fastig
hetsunderhåll. Dessa system är dock ej 
tillräckligt utvecklade för att fylla de 
krav som uppställts.

Principer
I en rapport från 5-företagsgruppen ”Ett 
informationssystem för byggprocessen 
— några krav och principer” (Byggför- 
laget, 1970) anges som huvudprincip att 
ett informationssystem måste uppdelas 
efter resurser, aktiviteter och resultat. 
Dessa principer har varit underlag för 
utformningen av klassifikationen.

Periodiskt fastighetsunderhåll måste 
betraktas som aktiviteter och skall klas
sificeras helt fristående. Aktivitet defi
nieras som ett avgränsbart arbete (hand
lande, skeende, förändrande) med visst 
mönster och syfte. Aktiviteter kan om
fatta alla nivåer från hela byggprocessen 
ned till MTM-rörelser. Underhållsåtgär
derna måste grupperas i en aktivitetsta- 
bell, som innehåller väl avgränsade ar
beten och som kan följas upp i verklig
heten.
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Utformning
Analyser av underhållsåtgärder visar att 
de till allra största delen fyller ställda 
krav på avgränsbarhet och uppfölj bar
het.

De periodiska underhållsåtgärderna in
delas i en aktivitetstabell i fyra nivåer, 
nämligen:
1. Huvudindelning av periodiskt under

håll i grupper innehållande vissa 
typer av aktiviteter

2. Underindelning av dessa grupper
3. Indelning av undergrupperna i av- 

gränsbara aktiviteter
4. Varianter eller delar av aktiviteterna. 

Klassifikation av löpande underhåll
sker med samma kodbeteckningar som 
för periodiskt underhåll i nivå 1 och 2. 
Nivå 3 uttrycker en avgränsbar aktivitet 
för löpande underhåll och nivå 4 pre
ciserar denna ytterligare. Koder för lö
pande och periodiskt underhåll särskil
jes genom en inledande kod.

Aktivitetstabellen innehåller aktivi- 
tetsbeskrivningar, som kan utvecklas till 
separata rutiner med uppgift att ge myc
ket detaljerad information om aktivite
terna. De kan också bli ett instrument 
för kostnadsfördelning på en finare nivå

och bör då kopplas till rutiner för 
ar be ts beredninga r.

Införande och uppföljning
Att införa ett nytt klassifikationssystem 
i ett stort företag är förbundet med 
många problem. Flera olika rutiner 
måste samordnas.

Göteborgshem har utarbetat ett pro
gram för införande och uppföljning, 
vars mål är att klassifikationssystemet 
skall vara i bruk till budgetåret 
1972—73. Vid uppföljningen undersökes 
såväl systemets tekniska resultat som 
informations- och utbildningsresultaten 
för personalen.

Utveckling
Att införa planerings- och klassifika
tionssystem för fastighetsunderhåll ger 
efterhand ökade kunskaper om 
verksamheten. Allt fler samband kan 
klarläggas. Detta leder ofta till en öns
kan om ytterligare kunskaper.
Kunskaper om brukarnas värderingar, 

orsaker till variationer i slitage, löpande 
underhåll m.m är svåråtkomliga men 
väsentliga kunskaper för produktutveck
lingen. En väg att nå dem är statistiska

undersökningar. Härav krävs en klassi
ficering av byggnader, dvs. en produkt- 
klassifikation. En allmängiltig produkt- 
klassifikation bör sannolikt utvecklas i 
steg. En huvuduppdelning av produkter
na kan göras exempelvis efter den verk
samhet vartill produkten—byggnaden 
utgör en resurs (utbildning — skolor, 
sjukvård — sjukhus, vårdhem, boende — 
bostadshus, administration — kontors
hus osv.). Grupperna kommer då att 
representera olika typer av byggnader 
och kan kallas produkttyper.
Dessa typer kan indelas i fysiska delar: 

en grupp som omfattar byggnadsdelar, 
installationsdelar etc. och en grupp som 
omfattar olika utrymmen, lokaler. Lo
kalgruppen skall vara flexibel, dvs. den 
skall kunna anpassas till de lokaltyper 
som respektive produkttyp innehåller. 
Gemensam benämning på indelningen i 
fysiska delar kan vara produktdelar.

En form av tjänstduglighetsbestäm- 
ning, varmed avses en bestämning av 
delarnas egenskaper och kvalitet i en 
klassindelad gruppering är ett komple
ment som bör tillfogas för att ge en 
fullständig bild av produkten och dess 
delar.

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING



Classification system for regular main
tenance of buildings

Kent Juvén

AB Göteborgshem, a large non-profit 
making housing corporation, has devel
oped a system of planning for regular 
maintenance of its properties. This as
sumes the availability of detailed informa
tion on maintenance measures and the 
planning system had therefore to be ac
companied by a system of classification. 
The report describes how a system was 
evolved and how it was fitted into the 
workings of the corporation.

AB Göteborgshem was founded in 1970 
as the result of a merger of three non- 
profit-making housing companies. It is a 
large concern with approximately 
38,000 units and an annual production 
of 1000—1500 new dwellings. The com
pany has produced a system for plan
ning regular maintenance of its proper
ties (regular = recurrent, predictable, 
possible to plan, as opposed to running 
repairs = urgent maintenance measures 
which cannot be foreseen or planned).

It was found, however, that increased 
emphasis on planning called for more 
detailed information on maintenance. It 
was therefore necessary to add a system 
of classification to the planning system. 
The classification system sorts informa
tion and provides a basis for more re
liable and uniform data. This puts the 
activities of the company on a firmer 
footing and makes it possible to conduct 
detailed analyses of maintenance.

A classification system for mainte
nance of buildings was therefore devel
oped with the aid of a grant from the 
Building Research Fund. Its purpose is 
to sort information on regular main
tenance of buildings based on the 
following criteria:
— it must be suitable for use by a num

ber of different property manage
ments

— it must be suitable for adaptation to 
fit in with the accounting system

— it must permit the use of computers
— it must satisfy the requirements re

garding information motivated by 
the system of planning regular main
tenance of buildings developed by 
AB Göteborgshem.

Planning system developed by AB 
Göteborgshem
The aims of the system of planning re
gular maintenance of buildings devel
oped by AB Göteborgshem are the foll
owing:
— to reduce the cost of maintenance
— to give the company a firmer grip 

on its operations
— to offer tenants a better maintenance 

service
— to distribute the work of the mainte

nance staff more evenly

These goals are to be achieved by a 
system of routines with budgets for 1, 3, 
10 and 30 years ahead providing the 
economic terms of reference for opera
tions. The one-year budget is the unit 
which actually steers the activities of the 
corporation and forms the basis of other 
budgets. It also serves as a basis for the 
various plans of action; e.g. timetables 
and manpower schedules, materials 
plans and job plans.

All plans are subject to continuous 
follow-up. Information derived from this 
is fed back into registers whose contents 
in terms of data are gradually improved. 
Details of maintenance jobs carried out 
are kept in special registers.

The key to the system is the individual 
maintenance job, i.e. the unit with which 
data are associated.

Other classification systems
A review of other classification systems 
in current use revealed that general sys
tems (which classify materials, goods, 
parts of products etc.) run according 
to the SfB system are basically designed 
to cover the need for information 
during the design work and construction 
phases. As a rule they lack the elements 
which are essential to property manage
ment.

Other systems developed for property 
usually make provision for premises, 
this being necessary from the point of 
view of maintenance. These systems are 
not, however, sufficiently advanced to 
satisfy the requirements.

Principles
A report by a group of five companies 
entitled ”Ett informationssystem för 
byggprocessen — några krav och princi
per (An information system for the build
ing process — requirements and prin
ciples)” (Byggförlaget, 1970) states that 
the basic principles lies in subdividing an 
information system according to resourc
es, activities and results. These are the 
principles upon which the development 
of the classification system were based.

Regular maintenance of buildings must 
be regarded as activity and should be 
classified as an item in its own right. Ac
tivity is defined as being a job of work to 
which limits can be set (action, happen
ing, change) following a given pattern 
and with given aims. Activities may 
cover all levels from the whole building 
process down to MTM studies. Types of 
maintenance must be grouped in a table 
of activities containing well defined jobs 
which can be followed up in practice.

Form
Analyses of maintenance jobs have re
vealed that they largely comply with the
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requirements regarding definition and 
follow-up.

Regular maintenance jobs are divided 
among four levels in a table of activities 
as follows:
1. Basic classification of regular main

tenance jobs into groups containing 
certain types of jobs

2. Division into sub-groups
3. Division of sub-groups into activities 

for which limits can be set
4. Variants or parts of the activities.

Classification of running repairs uses 
the same codes as for regular mainte
nance at levels 1 and 2. Level 3, on the 
other hand, represents an activity for 
which limits can be set as regards run
ning repairs and level 4 deals with this in 
greater detail. Codes for running repairs 
and regular maintenance are distin
guished by an initial code number.

The table of activities incorporates de
scriptions of activities which can be de
veloped to yield separate routines de
signed to provide highly detailed infor
mation on the activities. The descriptions 
may also be used as an instrument for 
distribution of costs at a more detailed 
level and should in such cases be linked 
to routines for job preparation.

Introduction and follow-up
There are many problems which may 
harrass the introduction of a new system 
of classification in a large concern. Sev
eral different routines must be co-ordi
nated.

AB Göteborgshem has produced a pro
gramme for introduction and follow-up 
which aims to have the classification in 
use in the company by the fiscal year of 
1972/73. Follow-ups of the system in
vestigate both the technical results and 
the results achieved in informing and 
training the staff.

Development
The introduction of planning and classi
fication systems for maintenance of 
buildings gradually leads to an increase 
in our knowledge of the field. More and 
more correlations can be established 
and this in its turn often awakens a de
sire to broaden the fund of knowledge still 
further.

Knowledge of users’ evaluations, cau
ses of variations in wear, running repairs 
and so on is difficult to obtain while re
maining essential to product develop
ment. One way of obtaining it is by 
means of statistical surveys and for this

we need classification of buildings, i.e. 
classification of products. A generally 
applicable system of product classifica
tion is probably best developed in easy 
stages. Products can, for instance, be 
roughly classified according to the field 
in which they (the buildings) become 
assets (education — schools, health — 
hospitals, nursing homes, living — hou
sing, administration — offices etc.). The 
various groups will then represent differ
ent types of buildings and can be termed 
types of products.

These types can be grouped according 
to physical components; e.g.one group 
containing building components, one 
group components for installations etc. 
and one group covering different spaces 
and premises. The premises group must 
be flexible, i.e. must be able to adapt to 
the types of premises which the respec
tive types of product entail. A general 
heading for the classification into physi
cal components might be product 
components.

Some form of use specification 
stating the properties and quality of 
components duly classified is an item 
which should be added in order to pro
vide a complete picture of the product 
and its various parts.

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
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FÖRORD

Detta klassifikationssysten syftar till att förbättra besluts
underlaget för underhållsåtgärder vid fastighetsförvaltning och 
därmed rationellare underhållsverksamhet och sänkta kostnader.

Boendekostnaderna har liksom övriga levnadskostnader stigit 
under de senaste åren. Kostnadsstegringarna kan hänföras till 
bl a ökad standard, ökade produktions-, drifts- och underhålls
kostnader.

Underhållskostnaderna för en bostadsfastighet överstiger under 
dess livstid ofta produktionskostnaderna, och utgör en väsent
lig del av hyreskostnaden. Det är därför nödvändigt att dessa 
kostnader hålles under kontinuerlig kontroll.

I Göteborgshem har vi bland andra åtgärder sökt angripa detta 
problem genom olika insatser i underhållsverksamheten. System 
för budgetering, planering och uppföljning har skapats och till 
dessa har klassifikationssystem kopplats. Härigenom kan de stora 
uppgiftsmängderna för underhållsverksamheten överblickas och 
säkrare beslut fattas. Detta ger större flexibilitet i planering
en och ger i kombination med maskinell bearbetning tekniska 
förutsättningar för insyn och medbestämmande av personal och 
hyresgäster.

Det är vår förhoppning att det i denna rapport presenterade 
klassifikationssystemet skall bli till gagn för vidareutveck
ling av informationssystem och för förvaltningsverksamheten i 
många företag.

Göteborg den 5»6.1972

Olle Jansson
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund, till uppdraget

Inom förvaltningssektorn sker en strukturomvandling vars 
främsta kännemärke är en övergång till större företagsenheter.

Genom en fusion mellan tre allmännyttiga bostadsföretag 
skapades i Göteborg 1970 AB Göteborgshem. Det är idag ett 
mycket stort företag med ca 33.000 lägenheter och 5.000 andra 
uthyrningsenheter att förvalta. Därtill kommer en årlig ny
produktion av mellan 1.000 och 1.500 lägenheter.

Det stora antalet förvaltningsenheter ställde den nya förvalt
ningsorganisationen inför problem av andra dimensioner än de 
tidigare mindre företagen hade haft. Nya bättre metoder 
erfordrades för att kunna utnyttja stordriftens fördelar och 
undvika nackdelarna. Som ett led i dessa strävanden beslöt 
Göteborgshem att utveckla ett planeringssystem för periodiskt 
fastighetsunderhåll, varigenom man skulle erhålla ett styr
instrument för underhållsverksamheten.

I samband härmed konstaterades att informationssystemet tro
ligen måste utvecklas om fullt utbyte skulle erhållas. Det 
tillgängliga systemet fyllde inte de nya krav som ställdes.

Man beslöt därför att i anslutning till planeringssystemet för
söka utveckla ett klassifikationssystem för periodiskt fastig
hetsunderhåll. Härtill söktes och erhölls byggforskningsanslag.

1.2 Målsättning

Målsättningen med klassifikationssystemet är

- att systematisera information om periodiskt fastighetsunderhåll

- att systematisera information så att de särskilda krav som 
ställdes genom planeringssystemets införande tillgodoses



- att systemet skall kunna användas allmänt i fastighetsförvaltande 
företag med motsvarande proTolem och förutsättningar

- att systemet skall kunna inpassas i ekonomiska redovisnings
system, i första hand i SABO-planen

- att möjliggöra bearbetning av rutiner med dator 

Vissa sekundära krav är

- att med samma grundsystem kunna klassificera löpande underhall

- att befattningshavarens ansvarsområden sammanfaller med 
naturliga grupper i klassifikationssystemet.

Klassifikationssystemet är en del i planeringssystemet och 
underordnat detta. Mer om planeringssystemet i avsnitt 2.

1.3 Genomförande av uppgiften

Organisation

Arbetet har genomförts i en flexibel arbetsgrupp där personal 
ur Göteborgshems fastighetsförvaltning och ekonomiavdelning varit 
väl representerad.

Arbetet har delvis pågått parallellt med utvecklingen av plane
ringssystemet och i huvudsak har samma personal deltagit i båda 

uppgifterna.

Arbetsgruppens kärna har utgjorts av utredningsmannen och Göte
borgshems projektledare för planeringssystemet. Till dessa har 
i varierande omfattning knutits förvaltningspersonal och ekono
mipersonal under arbetets gång.

Projektledare för
planeringssystemet: Per Olov Wilhelmsson AB Göteborgshem

Utredningsman för 
klassifikations
systemet: Kent Juvén REPAB

Rolf Eriksson 
Produktionsplanering AB
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Arbet sprogram

1. Precisering av uppdraget, analys av problemen. Studier 
av litteratur och andra klassifikationssystem.

2. Uppställning av principalternativ

3. Val och fastställande av principer.

4. Test av principer, utarbetande av tabeller.

5. Presentation av och beslut om tabeller.

6. Införande av klassifikationssystemet.

7. Uppföljning av resultatet.

1.4 Värderingsskalor för fastighetsunderhåll

I den ursprungliga målsättningen för planeringssystemet och det 
därtill kopplade klassifikationssystemet ingick att åstadkomma 
en modell för värderingsskalor av underhållskonditionen hos 
olika produktdelar. Vid besiktningar skulle varje produktdel 
som erfordrade underhåll åsättas en konditionssiffra.

Skalorna tänktes uppbyggda så att en 30-årsperiod skulle indelas 
i tidsklasser vars bredder blev allt större, exempelvis

konditionsklass 1 = år 1 - 2 (tidpunkt för åtgärd)

i» 2 = ” 3 — 5 " t» '»

" 3 = " 6 - 10 " " "

h 4 = i' 11 — 19 'i ’i i»
o.s.v.

Besiktningsmannen skulle härigenom med ungefär lika stor sanno
likhet för en riktig bedömning, kunna förutsäga en åtgärd lämp
lig för utförande om 1 - 2 år (klass i), som en åtgärd lämplig 
för utförande inom 11 - 19 år (klass 4). Klasserna skulle 
inbördes erhålla en ungefär likvärdig säkerhet, medan den indi
viduella klassen skulle representera en ökande spridning på 
grund av den tilltagande tidsbredden.
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Specialister på databehandling ansåg emellertid att en linjär 
skala vore att föredraga framför klassindelning. Därför valdes 
årtalet (sista två siffrorna) för nästa underhållsåtgärds be
räknade utförande^ räknat från besiktningstillfället, som kondi- 
tionstal för respektive byggnadsdelar. Datamaskinen kan 
härigenom redovisa beräknade åtgärder årsvis. Säkerheten 
avtar givetvis ju längre in i framtiden man väljer redovisnings- 
tidpunkt. Denna bedömning får nu läggas in i bedömning av 
planer med olika tidshorisont.

1.5 Definitioner av underhåll

”Med underhåll avses reparation och/eller ersättning av för— 
slitna eller på annat sätt skadade byggnads- eller anläggnings- 
delar, vilken måste göras för att bibehålla fastigheten i dess 
byggnadstekniska skick och funktion."

Denna definition är hämtad ur Byggnadsstyrelsens system för 
beräkning och styrning av underhållskostnader.

Underhållet kan sedan indelas i LÖPANDE UNDERHALL (LU) varmed 
avses huvudsaklingen felavhjälpande insatser som ej kan planeras 
i förväg, och i PERIODISKT UNDERHÅLL (PU) varmed avses inter
vallsbestämda underhållsåtgärder som i förväg kan planeras och 
kostnadsberäknas. Kostnaderna för sådant underhållsarbete 
som normalt ingår i PU men som av särskilda skäl utföres 
emellan de planerade tidpunkterna hänföres till och redovisas 
som PU.
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2 PLANERINGSSYSTEMET, EN PRESENTATION

Utvecklingen av klassifikationssystemet är till stor del styrd 

av villkor och förutsättningar som formulerats i planerings

systemet. En kortfattad beskrivning av detta kan därför vara 

motiverad. (Jämför fig. 2.1.)

Målsättningen med planeringssystemet är

- att ge företaget ett totalgrepp över underhållskostnaderna och 

ett styrmedel för verksamheten

- att ge hyresgästerna väl underhållna "bostäder till fördelaktigt 

pris

- att ge personalen en jämn och trygg sysselsättning

Pör att tillgodose dessa krav har ett system av rutiner skapats. 

De viktigaste av dessa är "budgeter. De förekommer med olika 

tidsomfång

- 1—års "budget

- 3-års budget

- 10-års budget

- 30-års budget

Budgeterna är nödvändiga grundrutiner i ett planeringssystem 

för fastighetsunderhåll som anger de ekonomiska ramar inom 

vilka verksamheten måste hållas.

1-års budgeten är den egentliga styrbudgeten kring vilken 

systemet är uppbyggt.

Upprättande av denna budget sker enligt en systematik som är 

noggrant definierad och tidsbestämd. Basmaterialet erhålles 

ur ett omfattande register kallat "grunddataregister" där upp

gifter om tidigare utfört underhåll finns angivet. Med led

ning av fastställda intervaller för olika typer av underhålls

åtgärder, framtages härur det "aktuella underhållsbehovet".
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Därvid erhålles en s.k. råbudget som genomgår ett antal analyser 

innan den slutligen fast ställes.

3—års "budgeten är ett komplement till 1—ars budgeten. Den ger 

en detaljerad bild av de närmaste åren där även överlappningen 

mellan budgetåren kan utläsas.

10—års budgeten har det största värdet av långtidsbudgeterna.

Den omfattar en period som ofta måste kunna överblickas exempel

vis vid hyresförhandlingar, för fondering och för personal

planering, och den är grundad pa data som har relativt stor 

tillförlitlighet.

30—års budgeten ger en grov bild av en lang planeringsperiod.

Den omspänner ungefär halva livslängden för en fastighet och 

innehåller praktiskt taget hela registret av periodiska under

hållsarbeten som varje enskild fastighet kräver. Denna budget 

ger en uppfattning om hur kostnadssidan för underhållet ut

vecklas och vilka långsiktiga fonderingar som kan tänkas bli 

nödvändiga. Långsiktiga erfarenheter fordras för att 30-års 

budgeten skall kunna göras med större tillförlitlighet sgrad.

Den bör kontinuerligt kompletteras och förnya9.

Utifrån den fastställda 1-års budgeten framtages 

- 1-års tidplan

_ 1—års resursplaner med fördelning mellan egna insatser och 

entreprenörer.

Vid detta arbete behandlas varje underhållsåtgärd (U-åtgärd) 

för sig. Det är således till dessa U-åtgärder som behovet av 

arbetskraft, material och tjänster är knutet.

Med hjälp av ett antal avstämningsrutiner kan verksamheten 

kontrolleras mot budgeten och styras inom de ekonomiska ramarna
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- avstämning av tidplanen ger grundläggande upplysningar om 

tidsläget

- avstämning av persontimmar för utförd arbetsvolym, ger 

möjligheter att jämföra verklig förbrukning av persontimmar 

med planerad, samt att framräkna kostnadsdifferenser vid 

den aktuella avstämningstidpunkten

- avstämning av kostnader för förbrukat material och entre

prenörarbeten ger en bild av budgeterade kostnader mot upp

handlade

- tim- och kostnadsredovisning för avslutade arbeten, ger upp

lysningar om verklig produktivitet, enhet stider, kostnadsdiffe

rens per enhet etc.

- erfarenhetsåterföring av timmar och kostnader för de enskilda 

U-åtgärderna göres efter värdering av redovisade data. Om 

stora variationer upptäckes vid avstämningarna utredes 

orsakerna därtill före eventuellt utbyte av data i grund— 

dataregisterna.

Erfarenhetsåterföring för tekniska produktdelar ingår således 

ej i det periodiska underhållet utan fångas i andra rutiner 

främst kopplade till den löpande underhållsverksamheten.

Planeringssystemet innehåller härutöver ett antal rutiner som 

är att betrakta som utvecklingssteg mot ett alltmer fullständigt 

system där datorn är ett hjälpmedel som knappast kan undvaras.

Bland dessa rutiner återfinnes bland andra

- rullande driftsplanering

- arbetsberedning

- arbetsorder
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FIG. 2.1



14

3 ANDRA KLASSIFIKATIONSSYSTEM

3.1 SfB-systemet

Bakgrund

Samarbetskommittén för Byggnadsfrågor (SfB) har utarbetat ett 

registreringssystem för byggnadsvaror (SfB-systemet). Efter 

detta system har Bygg-AMA (AMA = Allmän-Material och Arbets

beskrivning) uppställts. Genom AMA-utgåvorna (första upplagan 

år 1950) har byggnadsindustrin erhållit ett instrument för en

hetlig beskrivning vars samordnande betydelse successivt har 

ökat. En ny upplaga utges 1972.

Utformning

SfB-systemet består av tre grundindelningar

1. Byggvaruindelning (typer av byggvaror). Kompletteras med 

beskrivningar av arbete med byggvaror, byggmetoder och be

skrivningar av färdiga verk.

2. Materialindelning. Med material avses den substans varav 

”byggvaran består eller av vilken den har tillverkats.

3. Byggnadsdelsindelning. Produktion av hus har indelats i

- underbyggnad

- råbyggnad (=stomme)

- komplettering

- ytskikt

- WS—anläggningar

- el— och transportanläggningar

- rumskomplettering

- inredning

Dessa byggdelar är underindelade i ytterligare ett steg enligt 

decimalprincipen. (Se fig. 3.1 )
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FIG 3-1 Ur SfB-publikation nr U, mars 1969
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Användbarhet för förvaltningsändamål

Systemet är skapat med tanke på produktion av hus. Dock finns 
möjligheter att klassificera många underhållsarbeten vars ut
förande kan jämföras med nyproduktion av fastigheter. Exempel 
härpå finns i AMA—tillämpningen av systemet.

Exempel. (42) Vj. 8011 är kod för "omtapetsering av innervägg". 

(41) Vv. 8362 är kod för "ommålning av träfasad".

Nämnda exempel innehåller utöver precisering av arbetet en 
detaljerad arbetsbeskrivning. Beskrivningen är mycket väl ut
formad och preciserar arbete och produktdel. Emellertid 
erfordras i ett stort antal fall en grövre nivå att hänföra 
underhållsarbetet till.

Exempel på en sådan nivå är "lokaler". I underhållsverksamheten 
finns normalt inga praktiska möjligheter att erhålla data på en 
så detaljerad nivå som tapetsering, målning etc. Man tvingas 
därför att välja en grövre nivå för uppföljning och redovisning 
av data. Denna grövre nivå saknar SfB—systemet.

3.2 System 70

Bakgrund

SfB-BDC (BDC = Byggandets Datacentral sedermera ingående i 
BSAB = Byggandets Samordnings AB) är institutioner som bl.a. 
arbetar med informations- och systemfrågor för byggnadsbranschen.

Det senaste utvecklingsarbetet med målsättningen att skapa ett 
informationssystem för byggnadsindustrin har kallats "System 70".



Utformning

I system 70 skall information inordnas under huvudgrupperna 
PRODUKT, RESURS och AKTIVITET. Eftersom BSAB har ansett att 
information om aktiviteter är företrädesvis av intresse för 
varje enskild part, eller t.o.m. varje företag för sig, har 
man koncentrerat sig på ett informationssystem om produkter 

och resurser.

Resultatet har blivit dels en resurstabell för varor vars in
delning och koduppbyggnad anknyter till SfB—systemet, dels 
produkttabeller "produkttabell 1 (P1)" och "produkttabell 2 
(P2)".

P1-tabellen skall innehålla "fysiska materiella delar, avgräns- 
bara med utgångspunkt från delarnas likhet i vad gäller kon
struktiv uppbyggnad och/eller den väsentliga insats av resurser 
i form av varor och arbete som erfordras för deras tillkomst". 
Tabellen har ett kodmässigt samband med resurstabellen genom 
den inledande bokstavskoden.

Exempel. Resurstabellen: P = Block för murning, limning,
stapling

Produkttabell 1 : F= Murverkskonstruktioner

P-2-tabellen är indelad i

1. MARK 

3. HUS
5. WS, VA

6. EL, TELE

7. TRANSPORT
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Indelning under MARK exempelvis

- grönytor

- hårdgjorda ytor

- naturmark

Indelning under HUS exempelvis

- golvytor

- utvändiga ytor - yttertak

- rumskomplettering

Användbarhet för förvaltningsändamål

P1-tabellen är, vilket framgår av definitionen, uppbyggd för 

att ange produktdelar som ur produktionssynpunkt kan betraktas 

som enheter. Dessa är i de flesta fall inte naturliga enheter 

vid underhåll och drift av fastigheter. Andra förutsättningar 

skapar indelningsbehoven i förvaltningsskedet.

Ovanstående indelningar under P2-tabellens MARK och HUS är 

exempel på lämpliga enheter ur förvaltningssynpunkt.

Emellertid saknas i båda tabellerna "lokaler". Dessa utgör en 

väsentlig redovisningskategori för invändigt underhåll. Majo

riteten av invändiga ytor och fast inredning har lokaler som 

primär redovisningsnivå.

BSAB har i denna första utvecklingsetapp ej haft som mål att 

täcka exempelvis lokalklassifikationen men man studerar f.n. 

behovet av ytterligare branschgemensamma klassificeringskate- 

gorier.
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3.3 SABO-planen

Bakgrund.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, har utarbetat en 
kontoplan för ekonomisk redovisning som även tar hänsyn till 
underhållets redovisning. I förvaltningsavsnittet finns en 
indelning av underhåll som är inbyggd i redovisningssystemet.

Utformning

I ett 6-siffrigt begrepp anger sifferpositionerna (se fig. 3.2)

- 1 och 2, kontoklass och kontogrupp. Exempel: kontoklass 6 = 
fastighetsförvaltningens redovisade kostnader. Kontogrupp 2 = 
periodiska underhållskostnader.

- 3 och 4, underhållsarbeten, uppdelade huvudsakligen i bygg
nadsarbeten, installationsarbeten och trädgårdsarbeten, samt 
viss utrustning. Dessa är underindelade efter material, 
formvaror och sakvaror, samt för markunderhåll vissa typer av 
arbeten. (Se fig. 3.3)

- 5 och 6, platsen, d.v.s. den byggnadsdel eller den lokal var
till arbetet skall hänföras. (Se fig. 3.4)

SABO-planens indelningssteg

2 3 4 och 6

anger anger anger indelar anger
kont o- konto- underhålls- underhålls- platsen,
klass grupp arbeten, 

byggnads- 
installa— 
tions- och 
trädgårds
arbeten 
samt viss 
utrustning

arbeten 
efter 
material, 
form— och 
sakvara

byggnads— 
delen eller 
lokalen

PIG. 3.2
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Kontoklass 6

Klass Grupp Konto Under
konto Text

3 Lekredskap m.m.
4 Räcken och stängsel

9 övriga

62 Underhållskostnader, periodiska

620 Ofördelade kostnader, byggnader

6201 Ordinarie löner
2 övertidsersättning

3 Jourersättning
4 Sociala kostnader

5 Rese- och bilersättning
6 Material
7 Verktyg, maskiner

9 övriga

621 Ofördelade kostnader, trädgårdsanläggningar
6211 Ordinarie löner

2 Övertidsersättning

3 Jourersättning
4 Sociala kostnader

5 Rese- och bilersättning
6 Material

8 Verktyg, maskiner

9 övriga

622 Måleri- och byggnadsarbeten

6221 Målning, allmänt inkl. tapeter

2 „ „ exkl. tapeter
3 Tapeter

4 Murning och putsning, allmänt
5 Snickerier, allmänt
6 Tegel

7 Puts

8 Eternit

9 Natursten
623 Måleri- och byggnadsarbeten (forts.)

6231 Betong

2 Plåt

3 Smide

4 Papp och asfalt

5 Plast

6 Glas

7 Trä

9 övriga

624 Golvarbeten

6241 Slipning och ytbehandling av parkett

2 Parkett

3 Linoleum

4 Plast eller liknande

5 Keramiska plattor

6 Undergolv

9 övriga

FIG. 3.3 Utdrag ur SABO-planens underhållskontering



Bilaga till kontogrupperna 61 och 62

Klass Grupp Konto
Tiiläggs-

kod
Text

0 Bostadslägenheter

01 Lägenheter allmänt

02 Kapprum, hallar, passager m.fl. kommunikationsutrymmen

03 Kök och matplats, kokvrå m.fl. kokutrymmen

04 Badrum, duschrum, toaletter

05 övriga rum

09 övriga

1 Uthyrningslokaler

11 Butiker

12 Kontor

13 Hantverkslokaler

14 Lagerlokaler

15 Daghem, barnstugor och lekskolor

16 Garage

17 Samlings-, fritids- och hobbylokaler

19 övriga

2 Yttertak och fasader

21 Yttertak exkl. altaner

22 Fasader

23 Skorstenar och huvar

24 Balkonger och altaner

25 Socklar

26 Fönster och fönsterdörrar

27 Portar och ytterdörrar

28 Portomfattningar och skärmtak

29 övriga

3 Allmänna utrymmen

31 Trapphus

32 Sopnedkast

33 Källarutrymmen

34 Vindsutrymmen

35 Skyddsrum

39 övriga

4 Värmeanläggningar

41 Värmecentraler

42 Undercentraler

43 Kulvertar

44 Destruktionsanläggningar

49 övriga

5 Tvättanläggningar

51 Tvättstugor

52 Torkrum

FIG. 3.^ Utdrag ur SABO-planen. Lokaler och byggnadsdelar
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Användbarhet för förvaltningsändamål

SABO-planen förutsätter en samtidig angivelse av kostnadsställe 
och kostnadsslag, d.v.s. att till angivet underhåll skall kopplas 
all resursförbrukning, material, löner etc. lan erhåller därur 
en detaljerad information om underhållet för de individuella 
fastigheter som uppgifterna avser.

Otillräckligt utrymme i systemet ger emellertid en ofullständig 
klassificering av underhållet vilket begränsar systemets använd
barhet. Detta blir särskilt märkbart vid större fastighets
bestånd där luckorna i informationen ej kan fyllas genom per
sonlig kännedom om lokala förhållanden.

Två av de fyra sifferpositionerna (5 - 6) som skall klassificera 
underhållet användes för att ange plats, eller produktdelar, 
vartill man önskar ha kostnaden hänförd. Endast två siffror 
återstår för att precisera underhållsarbetet. Detta ger teo
retiskt 99 möjligheter att ange underhållsåtgärder. I praktiken 
erhålles betydligt färre möjligheter för meningsfull beskrivning 
av åtgärder.

Med denna tvåstegsindelning av underhållsarbetet kan inga 
summeringar utföras av arbeten som hör ihop på annat sätt än 
genom huvudgruppen. Exempelvis måste man plocka ur och summera 
de önskade delarna under "El- och gasinstallationer" för att 
erhålla kostnaderna för köksutrustning.

I vissa fall innebär kombinationen arbete — produkt en mycket 
god precisering av underhållet (exempelvis puts - sockel) 
medan det i andra fall ger närmast självklara upplysningar 
(exempelvis tvättmaskiner - tvättstuga, elspisar - kök).

Många av de uppgifter som är nödvändiga vid upprättande av en 
preciserad underhålIsbudget för ett större fastighetsbestånd 
kan ej utläsas av erhållna data.
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Det utarbetade planeringssystemet förutsätter data på mer 
detaljerad nivå än vad SABO-planen kan ge. Mellan 300 och 
400 underhållsåtgärder skall kunna beskrivas detaljerat i nu
varande skede och antalet kommer sannolikt att öka i framtiden.

3.4 Svenska Riksbyggens system för fastighetsunderhåll

Bakgrund

För att hjälpa de enskilda förvaltningsenheterna (bostadsrätts
föreningarna) med planering av underhållet har Svenska Riksbyggen 
lämnat vissa rekommendationer genom att

- definiera underhållsbegreppen.

- klargöra de juridiska aspekterna för bostadsrättsföreningarna.

- visa hur långtidsplanering av underhåll kan beräknas och 
utföras.

- förklara hur budgetering och kostnadsredovisning bör gå till.

- gruppera byggnadselement för underhåll, en produktdelsklassi- 
fikation. (Se fig. 3.5)

Utformning

Indelningen i denna gruppering är enkel och innehåller avgräns- 
bara "element" som är aktuella ur underhållssynpunkt.

1. Fasad och yttertak

2. Gemensamma lokaler

3. Installationer
4. Mark

5. Lägenheter och lokaler

Här återfinnes "lokaler" som vi tidigare förklarat vara nöd
vändiga nivåer. Lokalgrupperingen beror sannolikt på den 
ägandeform och den underhållsuppdelning som gäller inom bostads
rättsföreningar där medlemmarna själva svarar för det inre 
underhållet av bostaden.
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GRUPPERING AV BYGGNADSELEMENT FOR UNDERHALLSPLANERING

Pos 1 Fasad o. yttertak Pos 2 Gemensamma
lokaler Pos 3 Installationer Pos 4 Mark Pos 5 Lägenheter, lokaler

1:1 Fasadbeklädnad 2: 1 Entréer, trapphus 3: 1 Kallvattensystem 4: 1 Ytor 5: 1 Väggar
1:2 Socklar, yttertrapp. 2:2 Tvättstugor 3:2 Varmvattensystem 4:2 Växter 5:2 Tak
1:3 Dörrar 2:3 Källargångar 3:3 Värmesystem 4:3 Utrustning 5:3 Golv
1:4 Fönstersnickerier 2:4 övriga lokaler 3:4 Oljesystem 5:4 Snickerier
1:5 Balkonger 3:5 Avloppssystem 5:5 WS-utrustning
1:6 Takbeklädnad 3:6 Ventilationssystem 5:6 El-utrustning
1:7 Skorstenar 3:7 Tvättutrustning 5:7 övrig utrustning
1:8 Plåt o. smiden 3:8 Hissutrustning

3:9 Antennutrustning
3: 10 övrig utrustning

Anm: 1. För vissa element erfordras ytterligare uppdelning med hänsyn till variationer i tidsintervaller, åtgärder och kostnader. 

Exempel: 3: 7 Tvättutrustning, 3: 71 tvättmaskiner, 3: 72 centrifuger, 3: 73 manglar o. s. v.
4: 3 Utrustning, 4: 31 lekredskap, 4: 32 parksoffor, 4: 33 staket o. s. v.

2. Mängderna anges i stycken (st), m2 eller löpmeter (1m).

3. Detaljerade anvisningar om upprättandet av underhållsplan återfinnes i redogörelsen »Planering av fastighetsunderhåll».

FIG. 3.5 Svenska Riksbyggens gruppering av byggnadselement.
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Var och en av de fem ovanstående huvudgrupperna kan underindelas 
i ett eller flera steg. Under 5. "Lägenheter och lokaler" har 
man indelat i väggar, tak, golv, snickerier etc. medan man i 
grupp 2. "Gemensamma lokaler" har indelat i lokaltyper, trapphus, 
entréer, tvättstugor etc.

Det finns tydligen hehov av att kunna klassificera såväl "lokaler" 
som "delar av lokaler" för att kunna planera, följa upp och 
redovisa underhållskostnaderna på dessa.

Användbarhet för förvaltningsändamål

Klassifikationen är en gruppering av byggnadselement (produktdelar) 
med utgångspunkt från underhållsverksamheten. Man kan med denna 
inte ange någon underhållsåtgärd, endast ange varpa ett under
håll har utförts.

Resultatet av redovisningen blir således att man får reda på 
vad det kostar att underhålla exempelvis balkongerna, men inte 
hur mycket målningen, utbyte av fronter, etc. har kostat. Man 
kan således inte följa upp underhållsåtgärden, endast registrera 
vad summan av underhållsåtgärderna har kostat på respektive 
byggnadselement, förutsatt att man med säkerhet kan hänföra 
underhållsåtgärden till ett bestämt byggnadselement, vilket i 
vissa fall kan vara mycket svårt.

För en bostadsrätt sförening med något eller några hundratal 
lägenheter, kan denna noggrannhetsgrad vara helt tillfreds
ställande då berörd personal har erforderliga kompletterande 
detaljkunskaper.

I ett stordrift sföretag med 10.000-tals lägenheter finns ej 
sådana möjligheter. Där måste uppgifter om varje åtgärds 
kostnad enkelt kunna tagas fram oberoende av person.
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3.5 AB Skånska Cementg.juteriets system (SCG)

Bakgrund.

SCG är Sveriges största entreprenadföretag med verksamhet spridd 
över hela landet. För att få enhetlig information inom före
taget har man utarbetat en byggnadsdelsklassifikation.

Utformning

Med utgångspunkt från arbetsgången vid husbyggnad har utförts 
en uppdelning i huvudbyggdelar, som sedan är underindelade.
Två huvudbyggdelar avser arbetsplatsens allmänna kostnader 
respektive byggherrekostnader. (Se fig. 3.6 A och B)

Byggnadsdelarna är en del i ett totalt kontosystem där såväl 
resurser som arbetsarter (aktiviteter) ingår (se principer
fig. 3.7).

Användbarhet för förvaltningsändamål

Systemet har avsnitt varpå underhållsaktiviteterna kan redovisas. 
Emellertid saknas flera av de avsnitt och nivåer som är angelägna 
i förvaltningsverksamhet, exempelvis "lokaler”.
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BYGGNADSDELAR SCG

Byggnadsdelsbegrepp på olika nivåer:

PROJEKT (bostadsområde, industriområde)

PRODUKT (radhus, gator, parker, kajer)

DELPRODUKT (radhuset, blocket, gatan, viadukten)

HUVUDBYGGDEL

Huvudbyggdelar för hussidan:

0 - 9

0 Allmänt arbetsplats

1 Grund

2 Källarstomme

3 Stomme

4 Taklag - fasader

5 Invändig stomkompl

6 Inredning

7 Installationer 

Ex: 8 Mark - tomt

Spec enl väg-anl sidans kalkylsammanställning:

1 Grundförstärkningsarbeten

2 Jordarbeten

3 Bergarbeten

4 Byggnadsarbeten

5 Torrläggn- och kabelarbeten

6 Förstärkn- och bärlagerarbeten

7 Yt- och utrustningsarbeten

8 Beläggningsarbeten

9 VA-arbeten

9 Totalentr - byggherre

KONSTRUKTIONSDEL (grundplatta, vägg, valv, pelare) 

(Spec på konstruktionsdelsnivå finns utarbetad för hussidan)

(LÄGESANGIVELSE)

Januari 1971

FIG. 3.6 A Ur SCG:s kontosystem
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BYGGNADSDELAR SCG
_ ALLMÄNT 
U ARB.PL. 1 GRUND

KÄLLAR- 

- STOMME 3 STOMME
. TAKLAG o. 
4 FASADER

INV STOM- 
0 KOMPL. 6 INREDN. 7 IN ST. 8MARK-TCMT

_ TOT. El ITR. 
9 BYGGH.-

KOSYM.
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Gemensamt Gemensamt Gemensamt Gemensamt Cencnsaat Gemensamt Gemensamt Gemensamt

01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
Grund
fors tär knir.g

Väggar och 
pelare

Väggar och 
pelare

Taking Mellanväggar Ytskikt
väggar

Värme- och 
sanitetsanl.

Grund föx'stärk- 
ningsarbeten

02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
Schaktgröp Balkar och 

bjälklag
Dalknr och 
bjälklag

Uppbyggn. och 
utrustn. 
pä tak

Golv Ytskikt golv Ventllations-
ar.l. Jordarbeten

03 13 23 33 43 53 63 73 63 93
Dränering 
;11 erfyllning

i”8"*11' Ytskikt tak
undertak

Kraft- och 
bclysningsanl.

Bergarbeten

04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
Inv. led
ningar och 
kulvertnr

Trappor Trappor Pfisadbekl. 
och utfack-

Trappkonpl. Fast
inredning

Svagströmsar.l. Sy ggnad s arb e t e i

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
Grund
konstruktioner

Utv. fönster, 
dörrar och

Inv. dörrar 
och partier

Hiss och 
transportanl.

Torrläggnings- 
och
kabelarbeten

06 16 26 36 46 56 66 76 86 S6
Spec.
konstruktioner 
under golv

Spec.
konstruktioner

Spec.
konstruktioner

Spec.
fnoadkompl.

Lister, 
socklar och 
beslag

Gas och- 
tryckluftanl.

Förstärknings- 
och
bärlagerarb.

07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
Bottenplatta Prefab. 3toiDioa Prefab.stomme

utrustning
Utrustning 
och maskiner

Kyl- och 
rysanl.

Yt- och
utrustnings-
arbeten

08 18 28 38 48 53 68 78 88 98
Beläggnings-
arbeten

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
VA-arbeten

FIG. 3.6 B SCG:s Byggnadsdelstahell

FIG. 3.7 Ur SCG:s kontosystem



PRINCIPIELL MÄNGD-, TIDS- OCH 

KOSTNADSFÖRDELNING

Allmänna ekonomiska begrepp:

Produktionsfaktorer i=> Produktion (aktivitet) O Produkter (resultat)

(Kostnadsslag )

SCG-begrepp:

O (Kostnadsställen ) O (Kostnadsbärare )

RESURSER O ARBETSARTER o BYGGNADSDELAR

Exempel på kostnadsfördelning genom litterering:

*>/ %

11 Jordschaktning

12 Bergsprängning

BYGGNADSDELAR

8 Totala kostnader 
för mark-tomt

11 Totala kost
nader för 
jordschaktning

Kort uttryckt: 
Fordonskostnad för 
tomtens jordschakt- 
ningsarbeten
Littera: 3811

3 Totala kostnader 
för transportutrustn- 
fordon

GENERELL LITTERAUPPBYGGNAD SCG

Vid uppföljning: Litterabild för exemplet ovan:

J Resurs Byggn.del Arb.art

®x (xx)x (x x)x
Resurs Byggn.del Arb. art

3 ■ 8 ■ ■ 1 1 ■

Ordernummer

X X X X XXX

X)= SCG-samordnade





3.6 Kungliga Byggnadsstyrelsens (KBS) system för

beräkning och styrning av underhållskostnader

31

Bakgrund

KBS som förvaltar ett stort antal fastigheter har utarbetat 

ett nytt styrsystem för sin förvaltningsverksamhet. Avsikten 

är att erhålla säkrare kunskaper om underhållskostnaderna och 
en effektivare styrning av verksamheten. (Se fig. 3.8)

Fastighetsförvaltning och angränsande verksamhetsprogram

Finansiering Verksamhet Arbet suppgift er

Lokalnytt- 
jares anslags
medel

Underhåll och 
reparation av 
utrustning

Underhåll och 
reparation av 
inredning

Delprogram 1 Fastighet sdrift

Delprogram 2 Fastighet sunderh.

Fastighets- 
fondmedel

Fastighets- 
förvaltning

Delprogram 3 Ombyggnad- och 
komplettering

Investerings
medel

Lokal pro
duktion

Program för 
definierade 
byggnads- 
objekt

Produktion av 
byggnader.
Större ombygg
nader

FIG. 3.8 Ur Byggnadsstyrelsens Systemförslag. 

Verksamhet sprogram

Fastighetsbeståndet har skiktats i

1. UNDERHÅLLSK LASSER, som bestämmes med utgångspunkt från det 

material byggnaden är utförd av samt det slitage den är ut

satt för (beroende av nytt jarens verksamhet)

2. ÅLDERSKLASSER, byggnader som tillhör samma underhålls- och 

åldersklass behandlas likvärdigt.

Kodningen sker med fyra siffror för varje byggnad



4 2 3 4
Anger att 
underhåll
avses
(alternativ 
är drift 
eller om
byggnad)

Underhålls- Underhålls-
klass klass

Ålders
klass

Detta kan anses vara en produkttyptabell vars avsikt är att klassa 
byggnaderna i inbördes jämförbara grupper. (Se fig. 3.9)

För grupperna har utformats en NORMALMODELL för underhåll.
(Se fig. 3.10)

Normalmodellen anger de UNDERHÅLLSÅTGÄRDER som förekommer med 
uppgift om tidsintervall för utförandet. Dessutom hänvisas för 
varje åtgärd till en bestämd ARBETSBESKRIVNING vari anges 
materialtyp och kostnad. (Se fig. 3.11) Åtgärderna är grovt 
sett indelade i två huvudgrupper

1. Inre underhåll omfattande lokaler, installationer, m.m.

2. Yttre underhåll omfattande fasader och yttertak.

Användbarhet för förvaltningsändamål

Pör ett företag med KBS' fastighet ssammansättning är säkerligen 
den skissade modellen en lämplig lösning. Samma principiella 
uppläggning borde vara möjlig vid bostadsförvaltning i stor 
skala.

Principuppläggningen kan sammanfattas enligt nedan

1. Fastigheterna (produkterna) typbestämmes, varigenom de data 
som erhålles blir representativa för i respektive typgrupp 
ingående fastigheter.

2. Underhållsåtgärderna (aktiviteterna) preciseras noggrant 
genom arbetsbeskrivningar och är länkarna i systemet vartill 
alla data är knutna.
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ÅLDERSKLASS - 1059 1060-1879 1880-1899 1900-1919 ONN'AON1

OOJON 1940-1959 1960-1979
UNDERHÅLLSKLASS
Exempel på bygg- 
nader i respektive klass

1 2 5 4 5 6 7

01 Kontorsbyggnader 1,15 17,18
201, 202
203, 204
205, 206

30
30, 31, 33 
45, 68
70, 71

21 209

Byggnader för
02 muséer, bibliotek

32, 21
60, 81, 82 106, 107

03 Teaterbyggnader 211, 212

04 Laboratoriebyggnader 
provningsanstalter

1700, 1710 
1711, 1712

301, 302, 303
304, 305, 306
307, 308

1000, 1001 
1002, 1803

05 Undervisningsbyggnader
40, 41, 42 
43, 44, 45

51, 52
53, 54
55

70, 71
72, 73

89, 90, 91 2,3,4,5,6,7,
9,9,10,11,12

13,14,60,61,6?
63, 6/j » 65 
665 67

Byggnader för
Ub kriminal- och

socialvård

401, 402 
403, 404
405

407, 408,
409, 410

2150, 2151 
2152, 5153 
2154, 2155

2201, 2203 
2205, 2206

07 Slott och historiska
byggnader

22,23,24,25
26,27,20,29

FIG. 3.9 Indelning av fastighetsbestånd efter underhållsklass och ålder. 
Principskiss (Ur Byggnadsstyrelsens systemförslag)
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BYGGNAD A
Modoll normalt underhåll

Enhet

Fasader

Kalkputs omputsning 
lagning

Snickerier justering 
målning

Plåt fönsterbleck, just.
, main.

stuprör, byte

YTTERTAK

Taktegel omläggning

BYGGNAD INVÄNDIGT

Ohimålning typ 1

VVS-ANIiÄOGNING

Värmepanna byte

Siffra i fältet anger nummer på arbetsbeskrivning. 
(Ur Byggnadsstyrelsens systemförslag)

FIG 3.10



ARBETSBESKRIVNING 26 
Utvändig målning. Förz. plåt BYGGNAD A

35

Färgtyp: Alkydfärg
Rostskyddsgrundfärg typ X 
Rostskyddstäckfärg typ XX

Behandling enligjt BYGGAMA 196.5

Behandling på förut målade ytor

Vv. 8610 Skrapning hela ytan 
Vv. 8630 Borstning hela ytan
Vv. 8662 Strykning med rostskyddsfärg, 2 ggr strykning

Behandling på metall (även plåt)

Vv. 6020 Borstning av hela ytan 
Vv. 6002 2 ggr strykning

Kalkylerad kostnad
5:/lm (1969)

FIG. 3.11 Aktivitetsbeskrivning ur Byggnadsstyrelsens systemförslag
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3.7 HSB:s system för periodiskt fastighetsunderhåll

Bakgrund

HSB har liksom Riksbyggen funnit det angeläget att utarbeta 
riktlinjer för hur underhållet skall skötas organisatoriskt och 
ekonomiskt hos bostadsrättsföreningarna. Ett förslag har 
nyligen presenterats och material har tillställts denna utredning 
efter dess avslutande. HSB:s lösning är ett exempel på 
fastighet sförvaltarnas strävan att systematisera och rationalisera 
underhållsverksamheten och det har därför tillagts i slut
rapporten.

Utformning

Mallar har utformats för periodiskt yttre och inre underhåll. 
Mallarna innehåller

1. Kod för byggnadsdel enligt SfB-systemet (se fig. 3.1)

2. Rubriker i klartext som motsvarar SfB-koden samt under denna 
en detaljerad beskrivning av vilka olika delar och typer av 
huvuddelen, utrymmen etc., som är aktuella att underhålla

3. Åtgärd angiven oftast med ”byte", eller "målning" och avser 
de byggnadsdelar som omnämnts i punkt 2.

4. Tidsintervall för åtgärdens upprepande

5. Mätenhet

6. Pris per mätenhet angivet för prisnivån jan. 1971 inkl. moms 
och vid ortskoefficienten 1.0 enligt Bostadsstyrelsens 
anvisningar.

Till dessa mallar har en serie blanketter utformats som hjälp 
för planering och budgetering av underhållet, t.ex.

- plan för periodiskt underhåll som visar årskostnad och 
totalkostnader för en planerad tid av 30 — 40 år

- uppmätningsblankett som skall användas i ett inledningsskede 
för att fastställa mängderna
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- besiktningsblankett som skall användas för att fastställa 

byggnadsdelarnas kondition i första hand vid start av plane
ringsverksamheten

- blankett för ekonomisk uppföljning 

Användbarhet för förvaltningsändamål

HSB-systemet är skapat för att utgöra ett styrinstrument för 
bostadsrättsföreningarnas fastighetsunderhåll vari själva 
bostaden ej ingår. Denna underhålls av de enskilda lägenhets- 
innehavarna. Det primära syftet är att genom planerings
systemet ge föreningarna en så god ekonomisk grund att ett full
gott underhåll kan genomföras av fastigheterna.

Den klassifikation som användes (SfB;s byggnadsdelstabell) 
tycks emellertid inte tillföra systemet några väsentliga för
delar. I syfte att redovisa kostnaderna för underhållet på 
byggnadsdelar anges under samma byggnadsdelskod oftast flera 
olika åtgärder. Om de enskilda åtgärdernas kostnader summeras, 
vilket blir fallet om kostnad per kodbeteckning skall erhållas, 
uttrycker de knappast något meningsfullt, ens för den individuella 
bostadsrättsföreningen. För att erfarenheter för kommande 
budgetarbete skall kunna tillvaratagas måste uppföljningen 
avgränsas till de enskilda underhållsåtgärderna.

HSB:s centrala organ torde ej kunna insamla ett datamaterial 
varmed jämförelser mellan underhållskostnaderna för olika lös
ningar kan göras. Erfarenhetsåterföring till nyproduktion går

huvudsakligen förlorad.

Systemet är logiskt och systematiserar underhållsplaneringen 
men skulle genom omläggning av klassifikationen till att 
omfatta de enskilda underhållsåtgärderna, som finns preciserade 
i systemet, även ge väsentlig information saväl för enskilda 
bostadsrättsföreningars underhållsverksamhet som för nyproduk
tion av bostadsfastigheter.
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3.8 Samraanf at t ning

De redovisade systemen, värderade mot de viktigaste kraven för 
vår nya klassifikationssystem, får i en översikt följande 
utseende.

Krav
SfB—
system

System
70

SABO-
planen

Sv.Riks
byggen

SCG: s 
system

KBS: s 
system

HSB: s 
system

1. Tillgodoser 
planerings
systemets krav 
på systemati
sering av in
formation om 
periodiskt 
underhåll

2. Användes i 
flera företag + + + 0 - - 0

3. Kan klassi
ficera löpancfe 
underhåll _ + 0 .

4. Klassi
ficerar under
håll såt gärde n — — 0 +

5. Innehåller 
lokaler som 
nivå för 
aktivitets— 
redovisning - - + + - 0 -

Pör att undvika en komplicerad värdering har följande beteckningar 
använt s:

+ = uppfyller i huvudsak kraven 

- = uppfyller i huvudsak ej kraven 

0 = entydigt svar kan ej ges

FIG. 3.12



Ef-fcersom graderingen är grov kan man ej utläsa hur väl kraven 
uppfylles. Nyanserna får utläsas i redovisningen av respektive 
system.

En slutsats är att befintliga klassifikationssystem ej med gott 
resultat kan brukas för djupare analyser av fastighetsunderhåll.
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4 PRINCIPER

4«1 Allmänna synpunkter

Det stod tidigt klart att underhållsåtgärden, som aktivitet 

betraktad, hade en central betydelse. Arbetsmetoderna i 

Göteborgshem tyder på detta. Alla budgetuppgifter som presen

terades hade direkt anknytning till en bestämd mycket preciserad 

unde rhål1såtgärd.

Kontakter med andra organisationer styrkte förhållandet.

Oftast knöts data i något led till underhållsåtgärden. Data 

flyttades sedan över till fastigheten (produkten) genom för

delning av kostnaderna för underhållsåtgärderna på olika delar 

av fastigheten.

För att utröna hur andra såg på klassifikationsfrågan i allmänhet 

och hur de bedömde möjligheterna att använda befintliga system 

(och då i synnerhet 'feystem 70" som just hade remissbehandlats) 

besöktes flera stora förvaltningsorganisationer.

Kontakterna gav en del värdefulla principiella upplysningar om 

klassifikationsproblemen och även om andra svårbemästrade 

företeelser. Här ges exempel på synpunkter och erfarenheter.

Byggnadsstyrelsen

Ett klassifikationssystem som skall tillgodose förvaltnings- 

verksamheten på ett fullödigt sätt måste troligen "skräddarsys". 

Detta skall sedan om möjligt kunna kopplas till ett överordnat 

system.

I en utveckling av Byggnadsstyrelsens underhållssystem kan 

underhållsåtgärden bli föremål för budgetering, uppföljning och 

redovisning.

System 70 kan inte i sin nuvarande omfattning användas för 

förvaltningsändamål.
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SABO

Utvecklingsarbete pågår som syftar till att mot varje enskild 

fastighets primärdata (läge, volym etc.) översiktigt ställa 

alla underhållsåtgärder som kan bli aktuella och därigenom fa 

en totalbild av varje fastighets underhållsbehov.

Ett stort problem är den tilltagande splittringen av periodiskt 

underhåll. Genom att enskilda lägenheter (ibland även enskilda 

rum) i ett fastighetsbestånd underhålles separat, med annan 

periodicitet än övriga enheter, ökas kostnaderna och försvåras 

uppläggningen av enhetliga och enkla system för budgetering och 

planering.

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

SABO-planen användes i modifierat skick. "Var"-begreppet, 

d.v.s. angivelserna av platsen eller produktdelen som är sista 

ledet i klassifikationen, ger ingen meningsfull redovisning i 

sin nuvarande utformning. Ett begränsat antal "var"-angivelser 

(=SABO-plänens rubriker för lokaler och byggnadsdelar, se 

fig. 3.4) användes.

0. Lägenhet er

1. Uthyrningslokaler

2. Yttertak - fasader

3. Allmänna utrymmen

4. Värmeanläggningar

5. Tvättanläggningar

6. Hissanläggningar

7. Parkering

8. Gårdar och grönanläggningar

9. Ej specificerade utrymmen



Bostadsbeståndet är indelat i områden som i regel har ett lik
värdigt fastighetsbestånd. Målsättningen är att fastställa 
varje underhållsåtgärds omfattning och kostnader inom områdena. 
Uppdelning på utrymmen är mindre intressant.

Genom statistisk bearbetning av åtgärderna över hela fastighets
beståndet kan ogynnsamma områden spåras. Dessa blir föremål 
för analys och eventuellt åtgärder.

Splittringen av periodiskt underhåll (företrädesvis lägenhets— 
reparationer) är en trend som man är uppmärksam på och med all 
kraft försöker att bromsa.

4* 2 Principalternativ

Mot bakgrund av de krav som ställdes på den blivande klassi- 
fikatIonen, studium av andra klassifikationssystem och kontakter 
med andra organisationer ställdes principiella alternativ för 
klassifikationen.

Det föreföll som om målet skulle kunna vara en sammanläggning 
av de båda begreppen aktivitet och produkt. Alla kontakter 
visade att man via underhållsaktiviteter, som man ej klassifi
cerade och oftast inte specificerade, transformerade data till 
produktdelar av något slag, och sedan redovisade data på produkt
delarna.

Ett antal underhållsaktiviteter kartlades och försök gjordes 
i syfte att finna samband mellan aktiviteter och produkter.

Ett kodningsmässigt samband mellan aktivitet och produktdel 
ansågs vara fördelaktigt. Koden skulle då innehålla både 
aktivitet och produktdel varvid man automatiskt kan hänföra 
kostnaderna till den produktdel varpå man önskar redovisningen.

Försöken fick följande principiella utformning.
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0 12 3 4 5 6 7 8 9

Mark, fasader, 
tak, VYS, El.

Lägenheter, uthyrn. 
lokaler, kom.lok. etc.

0
1
2 Underhålls- Utvändiga Indelning i olika

3 aktiviteter- byggnad sdelar lokaltyper

4 na indelade och installa-

5 efter under- tioner
6 hållstyp
7 eller dylikt
8
9

Aktivitetsdel
k..-..——-----------

ProduktdelY____________ _________——--------- *-----------

FIG. 4.1

Resultaten blev ej lyckade. Aktiviteterna är uppföljningsbara 
på mycket olika detaljeringsnivåer och detta ställde alltför 
stora krav på produkttabellens nivåinnehåll. En praktiskt 
tillämpbar lösning kunde ej erhållas.

Samtidigt stod det klart att det skulle vara en felaktig 
generalisering att alltid ange en aktivitets resultat utan att 
nyansera produktdelen. Vid en sammankoppling aktivitet — produkt 

skulle detta bli fallet.

Aktiviteten "målning av fönster" kan ju exempelvis knappast 
vara likvärdig vid målning av ett atriumhus i markplanet, som 
på ett högre hus. Någon form av differentiering var önskvärd. 
Kraven på produktklassifikationen måste ställas högre. Andra 
alternativ måste prövas.



4.3 5-företagsgruppens rekommendationer

Denna grupp har med byggforskningsmedel utarbetat "Ett informa
tionssystem för byggprocessen, några krav och principer", 
utgiven i april 1970.

I rapporten har man uppställt som en huvudprincip att ett 
informationssystem måste uppdelas i

RESURSER 

AKTIVITETER 

RESULTAT (=PR0DUKTER)

Dessa principer har BSAB antagit för bl.a. utveckling av 
"System 70". (Se fig. 4.2)

Med utgångspunkt från dessa principer ställdes ett nytt alter
nativ för underhållsklassifikationen.

4»4 Aktivitetsorienterad klassifikation

5-företagsgruppen har gjort följande definitioner:

RESURSER är dels fysiska och består av mark, varor (material, 
personal, maskiner och kapital och dels mentala, såsom kunskaper, 
företagaranda, goodwill etc.

AKTIVITET är ett avgränsbart arbete (handlande, skeende, för
ändrande) med visst mönster och syfte. Aktivitet omfattar 
alla nivåer från hela byggprocessen ned till MTM-rörelser.

RESULTAT av en aktivitet är exempelvis miljö, enhet eller 
information (helt nivålöst). Exempel på resultat: Stadsmiljö, 
bostadshus, konstruktionsdel, ritning, kalkyl. (Med resultat 
avses ej här mätetal, t.ex. ekonomisk mätetal.)



Det resultat som vi fortsättningsvis talar om är huvudsakligen 

"bostadshus. För att underlätta terminologin "benämnes dessa 

PRODUKTER.

45

> RESULTATAKTIVITETRESURS

txempel på 
nivåer

Rörelse (-hand)

MARK

VAROR

Aktivitet med syfte att 
åstadkomma RESULTAT

PERSONAL

Ex. Produkt

MASKINER

tJIÖNSTER PÅ 
INGÅENDE DELAKTIVITETER

KAPITAL

FIG. 4*2 Princip för informationsöverföring
(Ur 5-företagsgruppens rapport dec. 1971)
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Underhållsåtgärderna visade sig i mycket stor utsträckning vara 
avgränsbara och uppföljningsbara aktiviteter. Enligt nämnda 
principer gällde det således att klassa dessa så att de helst 
bildade naturliga grupper varpå man skulle kunna göra summeringar 
och. erhålla önskvärda kostnadsuppgifter. En AKTIVITETSTABELL 
skulle skapas. Lyckades en sådan tabell uppfylla de krav som 
ställdes på klassifikationen skulle behovet av redovisning på 
produktdelar bortfalla. Aktivitet stabellens enheter fyller
ensamma kraven som databärare och redovisningselement för 
fastighetsunderhållet. (Jämför Bostadsbolagets åsikter under
4.1.)

Några slutsatser för utformning av en aktivitet stabell kan 
formuleras.

1. I en aktivitetstabell skall endast ingå aktiviteter som är 
klart avgränsbara och uppföljningsbara i verkligheten.

2. Grupperingen av aktiviteterna kan väljas med stor frihet, 
men så att följande principer innefattas

— önskvärda summeringsnivåer erhålles

— önskad uppföljning av särskilda kostnadsområden erhålles

— organisationens ansvarsområden helst sammanfaller med 
grupperna

3. Aktiviteterna måste vara väl beskrivna.

4. Nya aktiviteter skall kunna sättas in och gamla sorteras ut.

4*5 Behov av Produktklassifikation

Påståendet att en aktivitetstabell skulle ersätta behovet av 
Produktklassifikation i underhållsverksamheten belyses här 
närmare.

Traditionellt betraktar man i underhållssammanhang en fastighets 
olika delar som kostnadsbärare. Man talar om fasader, tak, 
lägenheter, etc. Till dessa begrepp hänför man olika små och 
stora åtgärder för att få en totalbild av byggnadsdelens under
hållskostnader.



Om man låter underhållsaktiviteten fungera som "kostnadsbärare", 
d.v.s. man accepterar att underhållskostnaden för exempelvis 
fasader är delade på ett antal aktiviteter som är väl definierade, 
så innebär aktivitet stabellen i sig en tillräcklig uppdelning 
av fastighetsunderhållet.

Begränsas frågan till att gälla enbart fastighetsunderhåll 
eller annan liknande väl avgränsad verksamhet, är aktivitets- 
uppdelning tillräcklig och Produktklassifikation ej erforderlig.

Detta är emellertid ett alltför snävt betraktelsesätt och man 
bortser då från ett vidare informationsbehov som är angeläget 

i byggprocessen.

Målsättningen med planeringssystemet är att erhalla en för
bättring av underhållsverksamheten som sådan, och man förväntar 
sig att relativt snabbt få resultat av dessa rationaliseringar. 
För dessa insatser är en aktivitetsklassifikation nödvändig och 

tillräcklig.

Bedovisade erfarenheter skall ge underlag till ett bättre 
beslutsunderlag än vad de projekterande instanserna idag normalt 

förfogar över.

Framtida alternativ bör i större utsträckning bedömas ur 
totalekonomisk synpunkt, d.v.s. med hänsyn till alla kostnader 
såsom projekterings—, byggande-) driftkostnader etc, vilka 
ligger till grund för konsumentens hyra.

Alla aktiviteter som är möjliga att hänföra till en individuell 
produkt skall belasta denna med sina kostnader. Aktiviteterna 
skall därvid hänföras till den nivå hos produkten vartill de 
med säkerhet kan preciseras.

En Produktklassifikation blir oundgänglig om aktiviteter av 
alla slag skall kunna hänföras rätt.



Exempel

1. Projekteringskostnaderna skall så långt som de är möjliga att 
med säkerhet uppdela, fördelas på olika byggnadsdelar, 
fasader, tak, stomme, mark, installationer, utrustning etc.

2. I byggandet ingående arbetsplatskostnader som är gemensamma 
för objektet hänföres till objektet som helhet, medan 
exempelvis ihklädnad av fasader hänföres till fasadens 
ytterskikt förutsatt att det är ett avgränsbart och upp- 
följningsbart arbete.

3. Drift och skötsel av pannor hänföres till "pannanläggning" 
om det kan särskiljas, annars till en högre nivå, exempelvis 
"värmeinstallati on”.

4. Rivning av objektet hänföres till objektet totalt.

Resultatet blir att vissa kostnader för projektering, byggande, 
drift, underhåll etc. är fördelade på de byggnadsdelar som 
givit upphov till dem, medan andra kostnader blir hänförda till 
objektet som helhet. Alla objekt kommer att ha en större eller 
mindre klumpkostnad som ej går att fördela till någon enskild 
byggnadsdel. Som tidigare påvisats kan ju denna dock detaljeras 
i aktivitetsklassifikationen.

En hyresberäkning bör inte enbart baseras på kostnader som 
uppstår under en tidigare period. Man måste för de icke i 
förväg kända kostnaderna göra en prognos och med hjälp av denna 
beräkna den kommande årskostnaden. Härvid är erfarenheterna 
från tidigare års verkliga resursförbrukning till stor hjälp. 
Utöver detta behövs erfarenheter för en långtidsbedömning av 
utvecklingen av den framtida resursförbrukningen.

För bedömning av sådana kostnader brukar man ha hjälp av 
jämförelser med andra liknande objekt.
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Förut sättningen för jämförelser av detta slag är att objekten 

verkligen är jämförbara. Ofta göres jämförelser mellan objekt 

vars förutsättningar är så olika att jämförelser ger ringa väg

ledning eller i vissa fall leder till felaktiga slutsatser.

En Produktklassifikation måste utformas så att den medger 

riktiga jämförelser. Detta innebär troligen en uppdelning i 

flera nivåer, t.ex. PRODUKTTYPER varmed avses en uppdelning efter 

den verksamhet vartill byggnaden utgör en resurs, och t.ex. 

PRODUKTDELAR varmed avses byggnadens fysiska, ur produktions- 

och underhållssynpunkt avgränsbara, enheter. En generell 

tabell för endast produktdelar ger sannolikt ej riktiga jäm

förelser utan endast genomsnittsdata vilket för vissa enskilda 

objekt kan vara mycket missvisande. Sådana data har endast 

begränsad användbarhet.

4.6 Val av principalternativ

De i detta kapitel redovisade synpunkterna sammanställdes till 

ett beslutsunderlag. Syftet var att få ett beslut om vilka 

principer som skulle ligga till grund för klassifikations— 

systemet.

Beslut sunderlaget innehöll

1. Bakgrund

2. Principförslag

3. Utformningsförslag

4. Anpassning till planeringssystemet

5. Anpassning till redovisningssystemet

6. Principer för klassifikation av löpande underhåll 

samt

Schematisk tabellöversikt (se fig. 4*3 och jmfr. fig. 4.2) 

Sifferkoder

Exempel på aktivitetstabell
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RESURSTABELL AKTIVITETSTABELL RESULTATTABELL= (UNDERHÅLLNA FASTIGHETER)

(= UNDERHÅLLSÅTGÄRDER)

Allmänt underhåll
fcalunderhållUtv. Invändifi t Lo

0. i. 2. 3. 4. j • 6. 7. 8. 9.

ALLMÄNT

MARK

FASADER - TAK
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INSTALLATIONER

LÄGENHETER
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.
 UTHYR

 NING
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 LOK

 »

K0MMUNIKATI0NSL0K.

SERVI
 CE

 LOKALER

X

X

X

X

X X X X X
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X X X X

X X X X

MATERIAL

ENTREPRENÖRER

KOLLEKTIV PERSONAL

TJÄNSTEMÄN

MASKINER

KAPITAL

0. ALIMÄNT

1. UNDERHÅLL PÅ MARK

2. UTVÄNDIGT MÅLERI- OCH BYGGUNDERHÅLL

3. UNDERHÅLL AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

4. UNDERHÅLL AV KOMPLETT. STOMDELAR

5. UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

6. INVÄNDIGT MÅLERI- OCH BYGGUNDERHÅLL

7. UNDERHÅLL AV GOLV

8. UNDERHÅLL AV UTRUSTNING

9. VAKANT

FIG. h.3 Schematisk tatellöversikt som illustrerar principerna
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Underlaget remissbehandlades inom Göteborgshem. Personal från

distriktsförvaltningarna lämnades information vid särskilt

anordnade träffar där de fick tillfälle att ställa frågor innan

de lämnade sina synpunkter.

I beslutet deltog

- förvaltningschef

- förvaltningens planeringsavdelning

- sektionscheferna för underhållsverksamheten

- ekonomiavdelningen

- arbetsstudieingenjör

- distriktsförvaltningspersonal

- ADB-konsult

Beslut fattades bland annat om

- att de föreslagna principerna, anslutande till 5—företagsgrup

pens, skulle antagas och ligga till grund för utveckling av 

en aktivitet stabe11 för periodiskt underhåll

- att en flexibel arbetsgrupp skulle utföra det fortsatta 

arbetet. Till denna grupp skall knytas personal från 

planeringsavdelning, ekonomiavdelning, förvaltningsverksam— 

heten samt arbetsstudieingenjör och ADB-konsult

- att arbetsgruppen skulle beakta de remissyttranden som fram

förts



5 UTFORMNING

5.1 Underhållets struktur

5.1.1 Underhållsaktiviteter

Vid genomgång av underhållsverksamheten hos Götehorgshem kart- 
lades med ledning av tidigare hudgeter och genom intervjuer med 
sektionscheferna vilka underhållsaktiviteter som förekom i det 
periodiska underhållet.

Sammanlagt kunde ett 80-tal huvudaktiviteter på varierande 
nivåer preciseras.

Följande typer av underhåll konstaterades

1. Underhåll av lokaler

2. Utvändigt "byggnadsunderhåll

3. Golvunderhåll

4. Underhåll av tekniska komponenter för installationer och 
utrustning

5. Underhåll av mark- och trädgårdsanläggningar

På majoriteten av de byggnadsdelar och komponenter som ingår i 
ovanstående typgruppering utföres också löpande underhåll (LU). 
Den helt dominerande andelen av LU förekommer på maskinella 
komponenter och på rörliga byggnadselement eller installations- 
enheter.

Vid studium av ett hos Göteborgshem utarbetat ackordssystem för 
LU konstaterades att man genomsnittligt utförde ca 120.000 
löpande underhållsåtgärder per år eller ca 3 - 4 per lägenhet.

SABO-planen använder samma kodbeteckning för LU och PU men 
skiljer dem åt genom kontoklasskoden som alltid föregår under- 
hållskoden. Syftet är att man skall kunna ställa LU mot PU
för varje komponenttyp och erhålla möjlighet att bedöma lönsam
heten i tidigare eller senare insatt PU. (Jmfr. 3.3)
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De periodiska underhållsåtgärder som ingår under de fem grupperna 
är praktiskt taget 100%-igt avgränshara och uppföljningsbara 

aktiviteter.

Emellertid är uppföljningsnivån mycket varierande. Vissa 
åtgärder är sammansatta av ett antal delåtgärder på vilka man 
i praktiken saknar möjligheter att erhålla data (savida inte 

arbetsstudiepersonal följer arbetsförloppet). Eftersom den 

praktiska uppföljningsbarheten är en grundförutsättning har de 
skilda nivåerna måst accepteras. Detta behandlas mer ingående 

i avsnitt 5*2.

5.1.2 Underhållets_ko stnadjsfUrdelning

För att belysa vilka proportioner de olika åtgärdstyperna har 
av den totala underhållsbudgeten för periodiskt underhåll, visas 

nedan en årsbudget fördelad på de tidigare angivna fem grupperna. 
Observera att angivelserna ej är ett statistiskt genomsnitt för 
underhållskostnaderna utan endast en presentation av en årsbudget.

1. Lokalunderhåll

2. Utvändigt byggnadsunderhåll

3. Golvunderhåll

4. Underhåll av tekniska kompo
nenter för installation och 

utrustning

5. Underhåll av mark- och 

t rädgård sanläggningar

ca 50% av årsbudgeten 

ca 17/0 " "

ca 5% " "

ca 21/o "

ca 7% "

Underhållets (periodiskt och löpande) totala andel av hyres

kostnaden anges mycket varierande inom olika företag. Det 
torde dock vara realistiskt att räkna med 15% - 20% av hyres

kostnaden för en hyresfastighet räknat över hela dess livstid.

Proportionerna meilan LU och PU varierar också kraftigt mellan 
företagen beroende på hur man redovisar kostnaderna. LU tycks 

normalt vara den största kostnadsposten.



I sammanhanget kan noteras att

- hyreskostnaden för en modern "bostadslägenhet är ca 6 gånger 
produktionskostnaden under en 60-årsperiod

- att underhållskostnaderna i regel överstiger produktions
kostnaden

- att underhållskostnaden är den största enskilda post i hyres
kostnaden som kan påverkas

- samt att hyreskostnaden till ca 60'jo hestår av kapitalkostnader 
vilka ej kan påverkas i förvaltningsskedet.

5.2 Utformning av underhållskiassifikatjonen

5.2.1 Huvudindelning_av underhållsverksamheten

Målsättning vid indelning av den periodiska underhållsverksamheti 
är hl.a.

- att erhålla ansvarsområdena för verksamheten inom Göteborgshem 
som är entydigt avgränsade

- att samla underhålIsaktiviteterna i grupper som är uppfölj— 
ningshara och avgränshara

- att erhålla grupper som är önskvärda att känna kostnaderna 
för, såväl helhet som delar.

Den uppdelning som Göteborgshem tidigare tillämpat utgick från 
SABO—planen. Underhållsorganisationen anknöt till denna och
har visat sig fungera bra, varför några förändringar ej är 
aktuella.

Underhållet är uppdelat i tre sektioner

- byggnadsunderhåll, vartill är knutet yrkeskategorierna 
träarbetare, murare, betongarbetare, målare och golvläggare

- underhåll av installationer och utrustning

- underhåll av mark- och trädgårdsanläggningar



En närmare analys av underhållet inom de tre grupperna ger 
följande indelning:

1• Byggnadsunderhåll innehållande

- utvändigt "byggnadsunderhåll varav målning har en "betydande 

andel
- lokalunderhåll (avser "bygg- och målerireparationer av olika 

lokaler)

- golvunderhåll

2. Underhåll av installationer och utrustning innehållande

- installationer hänförhara huvudsakligen till värme, avlopp, 

el- och hissar

- utrustning hänförhart huvudsakligen till kök och tvätt

3. Mark- och trädgårdsunderhåll innehållande

- underhåll av ytor

- underhåll av anläggningar, hägnader m.m.

Underhåll på hyggnadsstommar och stomkompletteringsdelar före
kommer sparsamt i form av LU. Det är oftast materialfel eller 
hyggfel som måste rättas till genom underhållsinsatser.

Vid grupperingen av aktivitetstahellen lades de tva sist nämnda 
grupperna till för att dels klassificering av alla LU—åtgärder 
skulle hli möjlig och dels för att en totalhild av underhållet 
skall kunna erhållas genom summering av LU och PU.

Grupperingen gjordes enligt följande:



Grund
Kod Huvudgrupp av underhåll

Ansvars
område

0 Vakant
1 Vakant

2 Utvändigt måleri— och byggnadsunderhåll
3 Invändigt måleri- och byggnadsunderhåll 1
4 Underhåll av golv

5 Underhåll av byggnadskonstruktioner
(1öpande6 Underhåll av stomkompletteringsdelar underhåll)

7 Underhåll av installationer
8 Underhåll av utrustning 2

9 Underhåll av mark 3

FIG. 5.1

Grupperingen är bl.a. gjord med hänsyn till Göteborgshems 
önskemål om minsta möjliga förändring av gällande rutiner.
Flera av ovanstående grupper har samma inledande kodbeteckning 
(grundkod) som motsvarande grupper i den tillämpade SABO-planen.

Gruppen 4 "underhåll av golv" förefaller vid ett första studium 
kanske att vara en ologisk konstruktion i ett hierarkiskt 
klassifikationssystem. Rimligen borde golven sorteras in under 
grupp 3 "invändigt måleri- och byggnadsunderhåll".

Golvunderhall är emellertid en betydande underhållsdel som det 
är angeläget att känna kostnaderna för. De är dessutom en 
grupp aktiviteter som uppfyller kravet att vara avgränsbara och 
uppföl,]ningsbara i underhållsverksamheten.

Man kan därför säga att ur aktivitet ssynpunkt är gruppen "under
hall av golv" jämförbar med de övriga huvudgrupperna.



Det är naturligtvis fullt möjligt att vid en undergruppering 
av "golv" under grupp 3 "invändigt måleri- och byggnadsunderhåll" 
erhålla kostnaderna för golv särredovisade. Denna metod 
hedömes vara sämre hl.a. därför att den begränsar möjligheterna 
för uppdelning av golvunderhållet.

De första grundkoderna 0 och 1 som lämnats vakanta kan utnyttjas 
för framtida behov. 0 bör användas för "allmänt", d.v.s. 
för aktiviteter som ej kan avgränsas till någon av de övriga 
grupperna eller som är gemensamma för några av dem.

5.2.2 Unde rinde. lning_av underhållsgrupperna

När underhållsverksamheten grupperats återstår att inom grupperna
preciserat ange de enskilda aktiviteterna.

Pör en direkt anpassning i SABO-s redovisningsplan är det för
delaktigt om preciseringen kan ske med högst fyra sifferposi-
tioner.

Följande nivåindelning välj es.

1. Underhållsverksamheten uppdelas i 8 stora grupper.

2. De 8 huvudgrupperna indelas i undergrupper vilka anses vara 
angelägna att känna kostnaderna för.

3. Inom undergrupperna preciseras avgränsbara och i verkligheten 
uppföljningsbara underhållsaktiviteter.

4. De enskilda aktiviteterna uppdelas i delaktiviteter eller 
varianter av de preciserade aktiviteterna i nivå 3.

De fyra nivåerna åskådliggöres i följande uppställning.
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4

Huvudgrupp Undergrupp Aktivitet Delaktivitet 
Variant 1)

Underhållet Indelning av Indelning av Underindel—
indelat i 8 huvudgrupperna i unde rgrupp e rna ning av
stora grupper praktiskt upp- i verkligt av- aktivit et erna

följningsbara gränsbara eller vari—
och för kost- aktiviteter anter av
nadsredovis—
ning önskvärda
grupper

(underhålls
åtgärder)

dem

1) Nivå 4 kan som synes ha olika innehörd
Delaktivitet är en del av den t.o.m. nivå 3 angivna aktiviteten.

Varianten innehar en aktivitet som har en annorlunda resurs
förbrukning.

PIG. 5.2

Den dubbla innebörden av nivå 4 är naturligtvis en mindre 
önskvärd konstruktion ur klassifikationssynpunkt, men är en 
praktisk lösning på ett annars svårlöst problem.

I vissa fall är det möjligt (och önskvärt) att avgränsa och 
följa upp delar av de i nivå' 3 preciserade aktiviteterna. I 
andra fall är det nödvändigt att kunna ange sådana varianter 
av aktiviteterna som påverkar deras genomförande, exempelvis 
på grund av att olika material eller tekniska komponenter 
användes. Pör att fånga upp båda alternativen väljes den 
lösning som nivå 4 innebär.
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De aktiviteter som preciserats till nivå 3 i den "bifogade 
aktivitet stabellen har framtagits i samarbete med sektions
cheferna i Göteborgshems förvaltningsavdelning. Det har 
särskilt beaktats att aktiviteterna skall vara uppföljningsbara 
så att verkliga data kan erhållas på dem.

5.2.3 Klassifikation_av .1 ödande. underhåll

I SABO-planen användes samma kodbeteckningar för löpande och 
periodiska underhållsåtgärder om de utföres på samma byggnads
del, maskin, installation etc.

Skillnaden mellan begreppen markeras genom koderna för "klass 
och grupp." inom redovisningssystemet som alltid föregår under
hållsåtgärderna. Inom klass 6 i SABO-planen avser koderna 61 
löpande - och 62 periodiskt underhåll. (Jmfr. 3.3)

Genom att jämföra LU och PU med samma kodbeteckningar erhalles 
för enskilda delar eller underhållsgrupper dels kostnaden för 
löpande och dels kostnaden för periodiskt underhåll. Jäm
förelserna kan ge en god vägledning beträffande en lämplig 
avvägning mellan dem. Skulle det löpande underhållet fa 
alltför stora proportioner i något avsnitt kan det vara lämp
ligt att sätta in periodiskt underhåll tidigare än vad som 
kanske ursprungligen planerats.

Systemet med lika koder är dessutom att föredraga eftersom 
inlärning och användning underlättas betydligt.

Av exempel (Fig. 5.3) framgår att t.o.m. nivån "undergrupp" har koderna 
samma innebörd. På aktivitetsnivån har koderna skilda betydelser 
vilket innebär att två skilda aktivitet stabeller måste finnas, 
en för PU och för LU.

Emellertid avser aktiviteterna insatser på samma komponent 
(i detta fall spisen). Man får genom fömförelse mellan 61811 
och 62811 uppgift om dels LU och dels PU, utfört pa spisar.
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Exempel

Aktivit et sindelning

Kod för typ 
av underhåll

Huvudgrupp Undergrupp Aktivitet Feltyp
Delåtgärd
Variant

61 8 1 1 1
Löpande
underhåll

Utrustning Köksutrust
ning

Reparation 
av spis

Felets
art

62 8 1 1 1
Periodiskt
underhålli Utrustning

—

Köksutrust
ning

Byte av 
spis

Elspis
55 cm

PIG. 5.3 Kod jämförelse mellan LU och PU

5.2.4 Klas_sifikation_av 1. okalnnd^rhåll

Av den tidigare redovisade kostnadsfördelningen framgår att 
lokalunderhållet har en betydande andel av det totala underhållet 
(i angiven budget ca ^>0%)•

Klassifikationen av lokalunderhållet innehåller en särskild 
problematik varför en utförligare beskrivning kan vara moti
verad.

Lokalunderhållet har visat sig vara svårt att bryta ned till 
avgränsbara och uppföljningsbara aktiviteter på finare nivåer. 
Endast i undantagsfall kan avgränsade data erhållas för insatser 
på olika delar av lokalerna såsom väggar, tak eller inredning, 
varför man mestadels måste acceptera lokalen som enhet för 
redovisning av data.



I de fall där data kan erhållas på mer detaljerad nivå hör man 
givetvis taga vara på dessa möjligheter, varför den tillkommande 
underindelningen av lokalunderhallet maste lösas.

Underhåll av lokaler hestår till stor del av ytbehandling.

Exempelvis

— tak målas

— väggar tapetseras eller målas

— fast inredning målas

— lister, rör, radiatorer målas

— fönster målas 

etc.

Målningsarhetena föregås oftast av en översyn av ytor, inred
ning, etc. varvid defekter repareras.

Underhåll som omfattar samtliga ytor, inredning, etc. benämnes 
"fullständig reparation" (till ytorna räknas i dessa fall ej 
golven).

Underhåll som ej omfattar samtliga ytor och inredning, d.v.s. 
utelämnar någon eller några åtgärder som ingår i begreppet 
"fullständig reparation", kallas "delreparation".

Underhåll kan också tänkas bli utfört på en del av lokalen, 
vissa rumsutrymmen, medan andra lämnas utan åtgärd. Detta 
kallas för "partiella reparationer".

"Fullständig reparation" är en aktivitet avseende hela lokalen 
och omfattar ett bestämt åtgärdspaket.

"Delreparation" är en aktivitet avseende hela lokalen eller del 
av den och omfattar delar av nämnda åtgärdspaket.



Delreparationerna måste preciseras. Vid undersökningar hos 
Götehorgshem konstaterades att tre typer av delreparationer 
var helt dominerande.

Dessa är

- takreparation

- väggreparation

- snickerireparation

Snickerireparationen innefattar då erforderlig justering 
eller lagning samt målning av

- köksskåp

- garderoher och klädhyllor

- lister och heslag

- fönster och dörrar

- rör och radiatorer

Den vanligaste underhålIsinsatsen är "fullständig reparation" 
Ofta göres dock insatser som innehär en delreparation eller 
komhination mellan två delreparationer. I grupperingen måst 
man därför taga hänsyn till komhinationerna.

Följande indelning och kombinationer har skapats 

1. Fullständig lägenhet sreparation (=nivå 3, aktivitetsnivån)

1.1 Reparation tak och väggar

1.2 !! tak och snickerier

1.3 T! väggar och snickerier

1.4 TT tak

1.5 TT väggar

1.6 TT snickerier



Om vi återknyter till den totala indelningen så kan lägenhets- 

underhåll inpassas och kodifieras enligt nedan

Huvudgrupp Undergrupp Aktivitet Delaktivitet 
Variant

3 1 1 1 - 6

Invändigt Underhåll Fullständig Delreparationer

måleri- och av uthyr- lägenhets-

byggnads— ningslokaler reparation

underhåll
i_____ ~ -------------------------------------- —T

FIG. 5.4 (Jämför sifferkod i bilaga 1 sid. 7)

Under arbetet med klassifikation av lägenhet sunderhållet 

diskuterades hur inrapportering och registrering av utfört 

underhåll skulle ske* En blankett skissades. Denna är en god 

illustration till klassifikationen och de termer som har 

använts och den har därför bifogats. (Se fig. 5*5)

Distrikt Område Byggnad Lqh. nr. Gatuadress Gatu nr. Uppq.

Kod

Lägenhetsunderhåll
Igh
totalt

01

Markerinq för partiella reparationer

hall

02

kök

03

bad

0A .

v-rum

05

sovr. 1

06
sovr. 2
07

sovr. 3
08

sovr. 4 
09

Övr.

10

3)1 Fullständig reparation

D
e
l
r
e
P
a
r
a
t
i
0
n
e
r

31111 Tak-och vägqar

3111.2 Tak - och snickerier

3111.3 Vaqqar och snickerier

3111.4 Tak

3111.5 Väqqar

31116 Snickerier

RAPPORT OM UTFÖRT LAGENHETSUNDERHÅLi 

(Förslag )

FIG. 5*5 Illustration av lägenhetsklassifikation
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5.2.5 Akt i vit e_t st abelien

I de föregående avsnitten har redogjorts för en del speciella 
problem samt för den grundläggande indelningen. I detta 
avsnitt skall vi försöka sammanfatta och ge en överblick över 
aktivitet stabellen.

Grupperingen

Hela det periodiska underhållet är uppdelat i 8 stora huvud
grupper. (Se 5.2.1)

Huvudgrupperna är indelade i undergrupper som konstruerats i 
avsikt att erhålla underhållskostnaderna redovisade på vissa 
väsentliga avsnitt.

Inom varje undergrupp har avgränsbara och uppföljningsbara 
aktiviteter sorterats.

Aktiviteterna har i förekommande fall uppdelats i delaktiviteter 
eller har angivits som varianter av aktiviteten.

Under hållskias sifikationen är således utförd i fyra nivåer i 
syfte att uppnå ett hierarkiskt system indelat efter decimal
principen. I nivå 4 Har avsteg gjorts av praktiska skäl.
(Se fig. 5.2)

I huvudsak är emellertid varje nivå en summeringsnivå varpå 
uppsamling av kostnader kan utföras. De olika summerings— 
nivåerna svarar mot informationsbehov som finns inom förvalt
ningsorganisationen.

Summeringsnivåer

Vid summering av nivå 1 erhålles kostnaden för hela det perio
diska underhållet.



Grupperna inom nivå 1 motsvarar naturliga indelningar av under
hållet, samt ansvarsområden eller delar av ansvarsområden i 
förvaltningsorganisationen. Summering till denna nivå ger 
kostnaderna för de enskilda grupperna. Dessa kan adderas till 
att motsvara kostnaderna för ansvarsområdena.

Summering till nivå 2 (undergrupp) svarar mot kostnader för 
grupper av aktiviteter vilka ofta kan hänföras till utrustning, 
vissa byggnadsdelar, (tak, fasader etc.) installationstyp etc.

Summering till nivå 3 (aktivitet) motsvarar kostnaderna för en 
bestämd, väl preciserad underhållsåtgärd.

I nivå 4 kan man i förekommande fall avläsa kostnaderna för 
delar eller varianter av en avgränsad underhållsåtgärd.

Den grundläggande datainsamlingen sker i nivå 3. Målsättningen 
är att man skall erhålla säkra, entydiga data. Nivå 3, akti
vitetsnivån, måste därför vara väl beskriven och klart avgränsad 
så att tveksamhet ej kan uppstå om de enskilda underhållsaktivi- 
teternas omfattning.

I tabellen har tillagts en kolumn för "ingående arbetsmoment". 
Där utskrives i klartext vad som avses ingå i de enskilda 
aktiviteterna. (Se bilaga 1.)

Aktivitet stabellen är avsedd att sammanställas till en katalog 
liknande den som presenteras som bilaga nr 1. Tabellens inne
håll skall vara flexibelt såtillvida att nya aktiviteter skall 
kunna införas och gamla utsorteras.

5.2.6 Akt_ ivi^te^tsbe^krivnin^ar

I aktivitet stabellen (bil. i) har i aktiviteten ingående 
arbetsmoment endast uppräknats. Dessa måste i den slutliga 
tabellen preciseras närmare.
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Kraven på entydiga och klart avgränsade aktiviteter motiverar 
en utvecklad och systematisk form av aktivitet sheskrivningar. 
Aktivitetstabellen kan innehålla beskrivningar men får då ett 
stort omfång, varför separata aktivitet sbeskrivningar som 
komplement till aktivitetstabellen är att föredraga.

I bilaga 2 har givits några exempel på hur sådana aktivitets- 
beskrivningar kan se ut.

Principerna är:

1. Aktiviteten beskrives noga. Det innebär att om en aktivitet 
har 4 si- varianter måste lika många aktivitet sbeskrivningar 
göras. Beskrivningen sker genom en uppräkning av de ingående 
arbetsmomenten i den ordning de utföres.

2. Till vart och ett av dessa moment anges resursåtgången per 
enhet, d.v.s. personal, material, maskiner och tjänster. 
Dessutom anges i de fall där så är möjligt entreprenad
kostnaden per enhet.

3. I en kolumn anges villkor och förutsättningar som är av 
betydelse för aktivitetens genomförande, (=upplysningar för 
budgetering—, planering— och arbetsledning).

4. I framtiden kanske det blir möjligt att ange hur kostnaderna 
för den preciserade aktiviteten skall belasta produkten, 
d.v.s. till vilken byggdel, installationsenhet, utrustnings
enhet etc., som kostnaderna skall hänföras. Detta har 
exemplifierats under rubriken "resultatredovisning". 
Förutsättningen för denna utvecklingsdel är att produktklassi— 
fikationen löses.

Aktivitet sbeskrivningarna är ett utmärkt underlag för framtida 
arbet sberedningar som bör utföras för arbeten med hög frekvens. 
Via arbetsberedningar finns bl.a. möjligheter för en mer 
detaljerad kostnadsuppföljning av underhållsverksamheten.
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5.3 Klassifikationssystemets effekt för olika rutiner

Klassifikationssystemets roll skall endas! belysas i "tre vikliga 
avsnitt, budgetering, planering -uppföljning och erfarenhets- 

återföring.

5.3.1 Budge t_e ring

Budgeten för periodiskt underhåll har underhållsåtgärden som 
den minsta byggstenen. I de tidigare budgeterna finns åtskilliga 
rubriker för åtgärder uppräknade och prissatta omradesvis.
Många av dessa åtgärder har ett svårdefinierbart innehåll.
Bakom rubrikerna döljer sig olika delåtgärder som i varje enskilt 
fall har analyserats, prissatts och införts i budgeten.
Om uppföljning genomföres på dessa poster sa maste vid använd
ning av erhållna erfarenhet sdata en ny analys företagas så att 
verkligheten bakom rubrikerna avslöjas.

När den nya klassifikationen tillämpas blir varje budgetpost 
en väl avgränsad och väl beskriven underhållsåtgärd. Fram
tida budgeter kommer att bygga på data vars kvalitet ständigt 
förbättras genom kontinuerlig erfarenhetsåterföring.

5.3.2 Planering - upgfglgning

Den 1-åriga budgeten är den ekonomiska ram inom vilken verksam
heten skall bedrivas. Med denna som utgångspunkt upprättas 
planer över underhållsarbeten inom olika distrikt och omraden. 
(Tidplaner, arbetskraft splaner, materialplaner, planer för 
främmande tjänster, etc.)

Genom att varje underhållsåtgärd är väl definierad och resurs- 
åtgången känd, underlättas arbetet med planerna. Underhålls
åtgärderna kan direkt avsättas på tidplanerna, och genom att 
varje åtgärd är en avgränsbar aktivitet så blir uppföljningen 
lätt att göra och ger säkra resultat.



5.3.3 Erf arenhet så_t erföring
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Uppföljning av underhålIsverksamheten sker genom inbyggda 
regelbundna avstämningsrutiner. Det s.k. grunddataregistret 
tillföres automatiskt uppgifter om läge och åtgärd.

Produktionsdata (resursförbrukning per underhållsåtgärd) insamlas 
och värderas noggrant innan de införes i respektive register. 
Kvaliteten på dessa data har avgörande betydelse för såväl 
budget som planer, och man vill därför ha säkert underlag innan 
man ändrar ett data i registret. Enstaka avvikelser får ej 
vara motiv för ändringar.

Genom verksamhetens stora omfattning i Göteborgshem erhålles 
ett brett statistiskt material. Informationsflödet är jämnt 
och regelbundet och förutsättningar finns därför att på relativt 
kort tid förbättra datakvaliteten och därmed också erhålla ett 
fastare grepp om verksamheten i sin helhet.

I systemet erhålles således huvudsakligen en typ av erfaren- 
hetsdata, de nämnda produktionsdatana för underhållsåtgärderna. 
Andra önskvärda erfarenhet sdata kan ej fångas genom systemet utan 
fordrar andra metoder.

En stor mängd data av teknisk — ekonomisk karaktär är mycket 
svårfangade. De avspeglar sig ofta i förvaltningskostnaderna 
som löpande underhåll, och är sådana uppgifter som om de kan 
presenteras avgränsade och kvantitativa termer, är direkt 
användbara för projekteringsverksamheten. Exempel härpå är 
läckande fönster, ventilationssystem som ej fungerar tillfreds
ställande, 1judisoleringsdefekter, tekniska lösningar som av 
någon anledning drar höga löpande underhållskostnader o.dyl. 
Kunskaper om sådana förhållanden finns i varje förvaltnings
organisation men de är mycket svåra att systematisera och draga 
nytta av.



5.4 Tillämpning i andra företag

De flesta underhållsaktiviteter som beskrivits i aktivitets- 

tabellen (bil. 1) förekommer hos företag som förvaltar bostäder.

Genom att aktiviteterna är entydigt angivna kan andra företag 

tillämpa samma kodsystem. Ett villkor är emellertid att man 

utför aktiviteterna efter samma metoder som angivits.

Används andra metoder måste dessa beskrivas och kodas som 

varianter. Om antalet sifferpositioner i koden utökas kan 

antalet varianter mångfaldigas.

Företag som på dessa vägar önskar fördjupa sina kunskaper om 

periodiskt fastighetsunderhåll kan tillämpa principen om akti

vitet sorienterad klassifikation genom att valfritt skapa helt 

egna koder för sina underhållsaktiviteter eller tillämpa här 

föreslagen klassifikation.
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6 INFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING

6.1 Problem vid införande av klassifikationssystemet

Införande av ett nytt klassifikationssystem medför många svårig
heter. Före beslut om införande analyserades problemen.
Nedan redovisas några av de väsentligaste som uppstår i Göte- 
borgshem.

Ackordssystem

Löpande underhållsarbeten sker i Göteborgshem till stor del 
efter ett ackordssystem. Detta är kopplat till SABO-planens 
underhållskoder nivå 3 och nivå 4, (se fig. 3.2). I den nya 
klassifikationen erfordras tre steg för att uttrycka underhålls— 
aktiviteten.

För överföring av information om löpande underhåll användes en 
arbetsorder. Denna skall bl.a.

- ge anvisning om plats och typ av underhållsarbete

- vara underlag för ackordsutbetalning

- ge underlag för statistik av olika slag

Denna rutin som har en nyckelställning för det löpande under
hållet maste omarbetas. Göteborgshem har planer på att utvidga 
systemet till att omfatta även underhåll på byggnader (nu 
ingar huvudsakligen installationer och utrustning). Härvid 
blir SABO—planens koder alltför knapphändiga och en utvidgad 
klassifikation blir sannolikt nödvändig även utifrån denna 
aspekt.

Samordning mellan periodiskt och löpande underhåll

Göteborgshem har infört vissa avsnitt av planeringssystemet som 
tillämpas manuellt. Klassificeringen sker under en övergångs
period med SABO—planen.



Planeringssystemet fordrar vid full tillämpning ett annat 
klassifikationssystem. Införande av detta maste samordnas med
införandet av en omarbetad arbetsorderrutin för löpande under
håll. Skälet härför är den nödvändiga överblicken av sambanden 
mellan periodiskt och löpande underhåll.

Administrativa problem

- information och utbildning av personal

- anpassning av rutiner

- dubbelklassificering i övergångsskedet

- kontroll och felrättning

6.2 Presentation, remissbehandling och beslut

Resultatet av arbetsgruppens utredning sammanställdes till ett 
be slut sunde r1ag.

Detta innehöll

1. Målsättning

2. Principer

3. Utformning

4. Redovisning av inverkan på gällande rutiner

5. Särskilda synpunkter på interna problem

6. Slutsatser

7. Utvecklingsmöjligheter 

samt

Illustration till lägenhetsklassifikation 

Förslag till aktivitet stabell 

Exempel på aktivitet sbeskrivningar



Underlaget, som till sitt huvudsakliga innehåll presenterats i 
denna rapport, genomgick en omfattande intern remissbehandling 
i Göteborgshem samt av ADB-konsulten.

I beslutet deltog

- förvaltningschef

- förvaltningens planeringsavdelning

- sektionscheferna för underhållsverksamheten

- arbetsstudieingenjör

- ekonomiavdelningen

Beslut fattades bl.a. om

- att den föreslagna aktivitet stabellen skulle antagas

- att klassifikationen skall införas när en omarbetad arbets— 
orderrutin utvecklats. Målsättning skall vara att införandet 
kan ske vid början av budgetåret 1972 - 73

- att program för införande skulle upprättas. Projektledare 
ut sågs.
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6*3 Program för införande och uppföljning av klassifika-
tjonssystemet

Ett program för införande och uppföljning har upprättats av 
projektledningen vid Göteborgshem.

Programmet, vars målsättning är att klassifikationssystemet 
skall vara i bruk till budgetåret 1972 - 73, innehåller

1. Konvertering av data

Program för överförande av i olika register lagrade data om 
underhållet, till nya klassifikationskoder, utföres i samråd med 
datakonsulten.
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2. Ändring av beräkningssystem

Omprogrammering av antalsberäkningssystem för lägenhetsunderhåll 
utföres. Nya summeringsnivåer fast ställes.

3. Register

Alfabetiskt och sifferkronologiskt register över underhålls- 
aktiviteter utarbetas.

4. Blanketter

Blanketter omarbetas med avseende på klassifikationsbeteckningar.

5. Klassifikation av löpande underhåll

En arbetsgrupp tillsättes med uppgift att utreda och genomföra 
förbättringar av arbetsorder, ackordsprislistor, administrativa 
rutiner etc.

Målsättningen är att klassifikation av det löpande underhållet 
skall starta med det nya klassifikationssystemet samtidigt som 
införandet för periodiskt underhåll sker.

6. Information och utbildning

Information skall ges personalen i små grupper där man samtidigt 
kan öva tillämpning av klassifikationssystemet med varje enskild 
befattningshavare. Tyngdpunkten lägges på den enskildes egna 
arbetsuppgifter.

7. Uppföljning

Uppföljning skall ske i två avseenden

A. Framgången med klassifikationssystemet mates genom stick
provskontroll av erhållna data från avstämningar. De olika 
länkarna i systemet kontrolleras. Eventuella justeringar 
av rutiner och aktivitetstabell utföres.
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B. Framgången med informationsmetoden följes upp genom kontroll 
av felfrekvens och med hjälp av uppgifter från personalen.
Eventuellt kommer kompletterande information att lämnas.

Införande enligt detta program påbörjas under våren 1972.



7 UTVECKLING

7.1 Förvaltningsverksamhet en

Utvecklingen går här som på de flesta andra omraden mot större 

företagsenheter. Företag går samman eller Lildar gemensamma 

företag för förvaltning för att få fördelar hl.a. i kampen mot 

kostnadsstegringar. I större företag ökar möjligheterna genom 

fördelning av kostnaderna på fler enheter, hättre utnyttjning 

av resurserna, rationaliseringar o.s.v.

Vissa negativa effekter kan uppstå i stora företag, t.ex. 

byråkrati, försämrade kontakter med brukarna, minskad över

skådlighet, etc. Detta kan i många fall undvikas genom mot

åtgärder. Bl.a. kommer man sannolikt att i ökad utsträckning 

skapa bättre styrsystem för de viktigaste verksamhetsgrenarna. 

Blir datamängden tillräckligt stor kommer man att utnyttja 

datamaskinen som hjälpmedel.

7.1.1 Bo stadsmarknaden

I den aktuella marknadssituationen (19T1) finns ett visst 

köpmotstånd. Marknadsföringen har blivit en viktig faktor för 

uthyrning. Kunskaper om brukarnas krav och värderingar måste 

öka så att nya produkter blir marknadsriktiga och säljbara. 

Metoder för att samla in, systematisera och omsätta sådana 

kunskaper behöver utvecklas.

7.1.2 Entreprenadformer

Upphandlingsformerna kommer sannolikt att gå mot en ökad andel 

totalentreprenader där brukskostnaden (årshyran) i förhållande 

till bostadens tjänstduglighet (egenskap och kvalitet) är den 

mätenhet varmed konkurrensen avgöres. För att kunna fastställa 

brukskostnaden krävs kunskaper om förvaltningskostnadernas 

uppkomst och de faktorer som påverkar dem. Underhållskost

naderna måste kunna beräknas. Detta kommer sannolikt att leda 

till att intresset för förvaltningsverksamheten ökar från 

såväl entreprenörer som byggherrar.
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73103 Underhåll och drift

Hyreskostnaden har under de senaste åren för många blivit 
oacceptabelt hög, vilket visar sig i en minskad efterfrågan 
på i första hand nya höstäder» Varje möjlighet till kostnads
sänkningar måste därför tillvaratagas, även i förvaltningsskedet» 
Underhålls- och driftskostnaderna kan sänkas genom rationali
seringar och systematisk planering av verksamheten®

Metoder för att på kort och lång sikt få en kostnadssänkning 
till stånd kommer att utvecklas inom företagen. Sannolikt 
kommer företag med större fastighetsbestånd att i ökad ut
sträckning tillämpa avancerade planeringsystem®

7 « 1 » 4 Erf arenlietjåt e rföring

Praktiskt taget allt framåtskridande förutsätter utnyttjning 
av vunna erfarenheter. Hittills har man inte i tillräcklig 
grad kunnat tillgodogöra sig förvaltningsverksamhetens erfaren
heter. Endast mera påtagliga samband mellan teknik och kostnader 
har kunnat utnyttjas för produktutveckling och förbättringar»

Värdefulla erfarenhetsiata skulle kunna hämtas från förvalt
ning sverksamhet en, t.ex»

1 » Brukarnas värderingar av totalmiljön och dess delfunktioner . 
Data av denna typ är svåra att kvantifiera och måste troligen 
hämtas från statistiska undersökningar. Eventuellt kan man 
tänka sig att brukarna får prioritera olika funktioner uti
från dess kostnader inom en total kostnadsram (=hyran)

2» Variationer i slitage. Flera påverkande faktorer finns® 
Bortsett från rent tekniska faktorer spelar åldersfördel
ningen och därmed barnförekomsten hos hyre sgäst erna en 
stor roll» Tekniskt likvärdiga fastigheter kan visa 
väsentliga skillnader i underhållskostnader beroende på 
skillnader i slitage,
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Andra faktorer som påverkar slitaget är exempelvis

- klimatpåverkan

- bostädernas storleksfördelning

- fastigheternas tekniska standard

- exploateringstal

- m.m.

3. Icke planerade underhållsåtgärder (LU) och deras ekonomiska 
konsekvenser för olika delsystem (värme, ventilation, el, 
maskinella komponenter, byggnadsdelar etc.) Bättre kun
skaper härom leder kanske till annorlunda beslut i projek- 
teringsskedet.

4. Underhållskostnader (HJ) för tekniska komponenter, byggnads
delar, lokaler etc.

5. Livslängder hos dika tekniska komponenter ger möjlighet att 
beräkna lämplig underhålIsfrekvens för byggnadsdelar och lokaler.

6. Resursåtgång för underhållsåtgärder

Denna uppräkning är exempel på områden inom vilka erfarenhets— 
återföring är önskvärd och möjlig. Inom de tre sist nämnda 
områdena sker i flera företag en systematisk uppsamlig av data.

Metoder för att samla in, bearbeta och utnyttja data behöver 
utvecklas.

Sannolikt erfordras härför en god Produktklassifikation så att 
förutsättningar för statistiska undersökningar erhållas. 
Klassifikationen bör vara utformad så att den motsvarar hela 
branschens krav, ej endast förvaltningskraven, varigenom en 
allmän tillämpning blir möjlig.

Ett datautbyte där företag i hela landet kan deltaga ligger 
då inom räckhåll.



7.2 Framtida informationssystem

Arbetet med ett totalt informationssystem för byggnadsbranschen, 
aktuellt genom BSAB:s "System TO", har som vi konstaterat hittills 
ej lyckats inkludera de element som erfordras för verksamheten 
fastighet sunde rhål1.

"System 70” hör emellertid ses som ett led i en pågående ut
veckling och kommande utvecklingsarbeten får antagas även 
kunna uppfylla förvaltningsverksamhetens krav.

I dagens informationssystem är tyngdpunkten lagd på beskriv
ning av det stegvis framväxande byggprojektet, som avslutas 
när byggnaden är färdigställd. En utvidgning av informations
systemet till att omfatta hela syftet med byggprocessen, att 
skapa och bibehålla lokaler för olika brukare, torde kunna ge 
branschen tillskottsmaterial för en snabbare och bättre produkt
utveckling.

De idéer som här redovisas är reflektioner angående utveck
lingsmöjligheter för ett bredare informationssystem. Förvalt- 
ningsaspekterna har särskilt beaktats och givetvis har ej 
möjligheter funnits för en allsidig utredning av ämnet.
Idéerna skall därför ses som ett inlägg i debatten.

5-företagsgruppens principer om en sträng uppdelning av ett 
informationssystem i grupperna RESURSER, AKTIVITETER och 
RESULTAT (=PR0DUKTER), (jmfr. 4*3) har varit vägledande. (Se 
fig. 4.2)

Klassifikation av RESURSER kan exempelvis ske efter SfB- 
systemets grunder. AKTIVITETER kan lösas efter varje företags 
behov och arbetsmetoder, exempelvis efter mönster som använts 
i denna utredning för fastighetsunderhåll. AKTIVITETS- 
klassifikationen skall sannolikt delas i verksamhetsgrupper, 
d.v.s. särskilda aktivitet stabeller skall upprättas för 
projektering, produktion, underhåll, drift etc.



PRODUKT-klassifikationen som skall vara generell måste däremot 
vara avgränsad, enhetlig och väl definierad. Till delar och 
helheter av denna klassifikation skall data knytas som helst 
skall kunna utnyttjas av hela branschen. En uppdelning i 
PRODUKTTYPER (uppdelning efter den verksamhet vartill byggnaden 
utgör en resurs) samt en indelning av dessa i PRODUKTDELAR 
(byggnadens fysiska avgränsbara delar) förefaller vara en 

framkomlig väg.

7.2.1 Byggnadsstyrelsens_rapport_"PRODUKT-_och_RESURSDATA"

Byggnadsstyrelsens rapport 13:3 (aug. 1969) innehåller i 
princip en Produktklassifikation för PRODUKTTYPER och för 
PRODUKTDELAR. Eftersom Klassifikationen i flera fall samman
faller med de idéer som nedan redovisas, lämnas här en kort
fattad beskrivning av innehållet.

Syftet med rapporten är .att göra Byggnadsstyrelsens lokal- 
kostnadsstatistik tillgänglig. I avvaktan pa ett utvecklings
projekt,, där begreppsbestämningar och klassifikationssystem 
utarbetas, har nedan beskrivna system framtagits och skall 
utgöra ett för Byggnadsstyrelsen internt tidsbegränsat provi

sorium.

Byggnadsstyrelsen har utarbetat system som

1. Analyserar lokaltyper genom att i kodform ange

_ j_ första ledet: verksamhet ssektorn (sjukvård, undervisning 
etc. )

- i andra ledet : huvudaktivitet i byggnaden

- i tredje ledet: lokaler för delaktiviteter

2. Analyserar byggnadens tekniska sammansättning och uppbyggnad 

genom att i kodform ange

- i första ledet: våningsantal under-och över mark samt
typ av våningsplan

- i andra ledet : stom—mellanväggs—fasad—och produktionstyp

- i tredje ledet: installationstyper
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Fasader och installationer har skiktats i kvalitet sklasser för 
att kostnad som hänföres till en ”bestämd byggnads fasad eller 
installation skall kunna bedömas med säkerhet.

Byggnadsstyrelsen redovisar i rapporten kostnadsuppgifter för 
en mängd olika byggnader. I identifieringen av byggnaden kan 
man också utläsa en rumsfördelning grupperad i kostnadsskikt 
(s.k. funktionsknutna kostnader) ställda i relation till totala 
rumsytan. Man kan således utläsa om byggnaden har stor, liten 
eller normal andel av olika rumstyper.

Kostnader som ej hänföres till någon av rumsfunktionerna kallas 
för byggnadsknutna kostnader och belastar samtliga rumsytor med 
lika andelar.

Genom dessa noggranna angivelser av byggnadernas individuella 
karaktär vill man ge uttömmande information om bakgrunden till 
ko st nadsuppgift erna.

7.2.2 Mode l,l__för_pr oduktklas_sif ikat i on

Av Byggnadsstyrelsens sätt att lösa klassifikationen i rapport 
13:3 kan man utläsa och sammanfatta det som styrelsen ansett 
väsentligt.

1. Produkten måste typbestämmas med hänsyn till verksamhets
område

2. Produktdelar vartill data knytes måste klart kunna avgränsas

3. För att informationen skall bli fullständig måste tekniska 
lösningar kunna knytas till datat

4. Proportionerna av ingående delfunktioner i en byggnad måste 
kunna avläsas för att översikt sdata (=kostnad för färdig 
byggnad) skall ge meningsfull information.

I princip överensstämmer detta synsätt med nedanstående idé
skiss, som har en något modifierad utformning.
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PRODUKT1!! PS-klas si fikat i onen

Produkten Dör typbestämmas efter det verksamhetsområde vartill 

den utgör en resurs.

I syfte att begränsa typernas antal bör man söka analysera vilka 
element som man i praktiken önskar skilja fran varandra och 
bedöma dessas betydelse som uppdelningskriterier. Härvid
måste sannolikt en del kompromisser göras om inte antalet typer 

skall bli alltför stort.

Fördelningen av lokaltypernas proportioner bör hänföras till 
produkttypklassifikationen. Detta är ett av de svårare av
snitten men kan troligen klaras med utgångspunkt fran en 
normalfördelning för varje produkttyp.

PRODUKTDELS-klassifikationen

Produkt de1sklas sifikationen som skall utgöra byggnadens avgräns- 
bara fysiska delar bör innehålla en generell del utgörande de 
traditionella byggnadsdelarna och en speciell lokaldel, som 
kan anpassas till respektive produkttyps individuella lokal- 
innehåll. Utformningen bör vara hierarkisk. Från helheten 
sönderdelas byggnaden stegvis i sina beståndsdelar. Delarna 
skall vara "neutrala", d.v.s. ej representera speciella 

tekniska lösningar.

Med tre eller fyra indelningssteg kan man sannolikt precisera 
de minsta delar som man idag har praktisk användning för.
(Se idéskiss fig. 7»1)

Kvalitet skomplement

Jämförelser med utgångspunkt från typ- och delbestämning av 
produkten enligt ovanstående modell kommer att ge dataspridning 
p.g.a. att tekniska varianter inte beaktats. En kvalitets- 
bestämmande indelning bör tillfogas.
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BYGGNADEN klassificerad efter verksamhetssektor (funktion) med
LOKALTYPSANGIVELSER.
FÖR BOSTÄDER SKALL FINNAS UPPDaNING FÖR ENFAMIUS-RAD-LAMaL-PUNKT-HÖGHUS ETC.
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FIG. 7.1 Exemplifiering av produktdelsklassifikation
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Exempelvis kan till varje kod fogas en kvalitet sangivelse i 
en 5-stegsskala A, B, C, D, E. Varje bokstav kan exemplifieras 
med en specifik teknisk lösning varigenom kvalitet sklasserna 
kan konkretiseras.

PRODUKTTYPER

Produkt
typer

Lokal för
delning

PROOUKTDELAf 
(exemplifierad 
i f ig- 7.1)

nivå 3

nivå 4

FYoduktdelar
huvudnivå

nivå 2

FIG. T.2 Översikt av produktklassifikation

7.2.3 Utnyttjning av_klassifikattonsmodellen

Om ett produktklassifikationssystem av i 7*2.2 redovisad 
modell fick en allmän tillämpning finns ett flertal utnyttj- 
ningsmöjligheter. Här skall pekas på några väsentliga 
områden.

Fastighetsförvaltning

Många av de faktorer, som man idag vet har en väsentlig in
verkan på underhålls- och driftskostnaderna, kan svårligen mätas.



Bland de fördelar systemets tillämpning ger finns

1. Möjlighet att mäta olika faktorers inverkan pä kostnads- 
utfallet genom statistiska undersökningar. Samma byggnads- 
tekniska lösning i samma hustyp kanske ger väsentligt skilda 
underhållskostnader på olika platser. Är klimatpåverkan en 
faktor? boendetätheten? hyresklientelet? eller finns andra 
faktorer, som ger upphov till skillnaderna?

2. Jämförelser mellan olika tekniska lösningar blir säkrare.

3. Kunskaper om vilka förutsättningar och lösningar som ger 
de lägsta kostnaderna skapas.

Byggprocessen som helhet

Vid en tillämpning genom alla byggprocessens skeden erhålles
största nyttan av systemet.

Låt oss gå igenom hur en sådan tillämpning skulle kunna ske.
(Jämför med översikt i fig. 7.2)

1. I utredningsskedet fastställes byggnadsobjektets typ och man 
har därmed produkttypskoden given.

2. I programskedet fastställes byggprojektets utnyttjningsgrad 
för olika funktioner. Olika lokaltyper skall ingå i 
varierande mängder. Koder för lokaler samt lokalernas 
relativa andel kan fastställas.

3. I projekteringsskedet kan successivt kodbeteckningar och 
kvalitetsangivelser för byggnadsdelar och lokaler fast
ställas på en allt lägre nivå. Nedlagda kostnader kan 
hänföras till de fastställda koderna där så är möjligt.

4. I byggandeskedet tillämpas de erhållna koderna för produkt
indelningen som uppsamlingskonton för utförda byggnads- 
aktiviteter. Aktiviteterna insättes på de nivåer vartill 
de med säkerhet kan hänföras.



5. Aktiviteter av administrativ karaktär hänföres till 
"bestämda nivåer där så är möjligt. I annat fall hänföres 
de till ohjektet i sin helhet.

6. Förvaltningsverksamhetens aktiviteter införes pa samma sätt 
som tidigare aktiviteter pa de nivåer vartill de med säker

het kan hänföras.

7. Kostnaderna för rivning tillägges när detta blir aktuellt.

Varje byggnadsobjekt erhåller kodbeteckningar redan under 
projekteringen, beteckningar som sedan följer objektet under 
hela dess användningstid. Kostnader insamlas så länge objektet 
nyttjas för sitt ursprungsändamål efter samma mall.

Några utnyttjningsmöjligheter

1. Statistiska bearbetningar kan ge upplysning om kostnader för 
vissa funktioner. T.ex. skulle genom att kostnader hänföres 
till olika lokaler, uppgifter erhållas om kostnader för bad
rum, kök, tvättstugor, sjukrum, skolsalar, etc. i den mån 
kostnader går att hänföra till dessa. Vissa kostnader maste 
generellt knytas till produkttypen.

2. Investeringskostnader kan ställas mot drift— och underhålls
kostnader. Olämpliga tekniska lösningar kan sparas genom 
jämförelser mellan olika objekt. Lönsamhet i ökade (eller 

minskade) investeringar kan beräknas.

3. Genom statistiska jämförelser kan optimering genomföras vid 
t.ex. viss angiven standard. Sannolikt kan program för 
kvalificerade optimeringsmodeller utformas och olika alter
nativa lösningar bearbetas i datorer i syfte att uppna ett 
bättre beslutsunderlag.

Framtida informationssystem bör bättre samordnas med företagens 
övriga rutiner. Arbetsinsatsen ersättes väl av det allt 
säkrare datamaterial som erhålles. Utbyte av data mellan 
företag skulle bli möjlig i större utsträckning än hittills 
och sannolikt skulle på sikt bättre produkter till lägre priser

erhållas.
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BILAGA 1

AKTIVITETSTABELL FÖR 
PERIODISKT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Nivå 1

0 Vakant

1 Vakant

2 Utvändigt måleri- och byggnadsunderhåll

3 Invändigt måleri- och byggnadsunderhåll

4 Underhåll av golv

5 Underhåll av byggnadskonstruktioner

6 Underhåll av stomkompletteringsdelar

7 Underhåll av installationer

8 Underhåll av utrustning

9 Underhåll av mark
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Aktivitet st abell nivå 1 och 2

• 2 Utvändigt 
måleri— och 
byggnads
underhåll

3 Invändigt 
måleri- och 
byggnads
underhåll

4 Underhåll 
av
golv

5 Underhåll 
av
byggnads-
konstruktion

6 Underhåll 
av
st omkomp 1- 
delar

7 Underhåll 
av
installa
tioner

8 Underhåll 
av
utrustning

9 Underhåll 
av
mark

20 30 40 50 60 70 80 90

21 Fasadytor 31 Uthyrnings- 
1 okal er

41 Parkett 51 61 71 Värme- 
install.

81 Köksutrust
ning

91 Hårda 
ytor

22 32 Kommunikee 
tionslokal

4.2 Hårda 
mattor

52 62 72 Varmvatten- 
install.

82 Hygien
utrustning

92 Gröna 
ytor

23 33 Service
lokaler

43 Mattor för 
våtutrymmen

53 63 73 Aviopps- 
install.

83 Tvättut
rustning

93 Anläggn. 
i mark

24 Enheter på 
fasader

34 Allmänna 
utrymmen

44 Mjuka
mattor

54 64 74 Kallvatten- 
install.

84 94 Hägnader

25 35 Övriga 
lokaler

45 Stengolv 55 65 75 Elinstalla- 
tion

85 95 Utrustning

26 36 Enheter i 
lokaler

46 Brädgolv 56 66 76 Ventilation 86 P-automater 96 Trafik
anordningar

27 37 47 57 67 77 Transport- 
install..

87 97

28 Takytor 38 48 58 68 78 88 98

29 Enheter 
på tak

39 49 59 « ; 79 Speciella
I install.

89 99
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Akti vitetsta bell

U'àtgard Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

211 Målning av putsfasad 211

1 Ädelputs 1. Uppsättning ställning

2 Spritputs 2. Skyddning fönster och. dörrar

3 SIätputs 3. Målning putsyta

4. Målning hängrännor och stuprör

5. Nedtagning ställning

6. Städning

212 Målning av träfasad 212

1. Uppsättning ställning

2. Skyddning fönster och dörrar

3. Målning träyta

4. Målning hängrännor och stuprör

5. Nedtagning ställning

6. Städning

213 Målning av sockel 213

1. Uppsättning och flyttning 
bockställning

2. Skyddning fönster och dörrar

3. Målning sockelyta

4. Städning

Tabell 2

21 Underhåll av 
fasadytor
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Aktivitets ta be II

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

241 Målninp: av fönster 241.1

1 täckmålning 1. Justering och lagning fönster
bågar och karmar

2 oljning
2. Skrapning, rengöring

3. Skyddning, målning

4. Städning
(Målningen sker innefrån)

242 Målning av garageport 242.I

1 täckmålning 1. Lagning och justering port

2 oljning 2. Skrapning, rengöring

3. Skyddning, målning

4o Städning

243 Målning balkonger 243.I

1 front, sidoskärmar, tak 1. Lagning av trä eller puts

2 front, sidoskärmar 2. Skrapning, borstning, rengöring

3 front, tak 3. Skyddning, målning

4 sidoskärmar, tak 4. Städning

5 front

6 sidoskärmar

7 tak

244 Byte av ytterdörrar 244.1

1 entrédörrar till trapp- 1. Nedtagning gamla dörren
hus 2. Insättning ny dörr

2 övriga ytterdörrar 3. Borttransport avfall

4. Städning

Tabell 2
24 Underhåll av enheter

på fasaden
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Akti vitetstabell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U"åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

245 Målning av ytterdörr 245.1
1

2

entrédörrar till trapp
hus

övriga ytterdörrar

1. Lagning och justering

2. Skrapning, rengöring

3. Skyddning, målning

4. Städning

246 Målning hängrännor —
stuprör

246

1. Uppsättning hängställning 
(båtmansstol)

2. Målning

3. Nedtagning ställning

4. Städning

247 Byte av hängrännor
och stuprör

247

1. Uppsättning ställning (häng)

2. Nedtagning gamla rör och rännor

3. Uppmontering nya

4. Nedtagning ställning

5. Borttransport avfall

6. Städning

Tabell 2
24 Underhåll av enheter 

på fasader
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Akti vitetsta bell

U'àtgard Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

281 Målning av takplåt 281

1

2

en gång målning 

två gånger målning

1. Översyn plåtyta. Justering 
och lagning där så erfordras

2. Målning plåtyta

3. Städning

282 Byte av takplåt 282.1

1

2

helt utbyte

komplettering

1. Uppbrytning, nedtagning och 
borttransport gammal plåt

2. Justering och lagning underrede

3. Upptransport och montering 
ny takplåt

282.2
1. Borttagning sönderrostade plåtar 

+ borttransport

2. Justering, lagning underrede

3. Inpassning och montage nya 
plåtdelar

283 Byte av takpapp 283

1

2

2— lagstäckning

3- lagstäckning

1. Uppbrytning, nedtagning och 
borttransport gammal papp

2. Justering och lagning underrede

3. Upptransport och läggning ny 
takpapp

4. Städning

Tabell 2

28 Underhåll av 
takytor
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Akti vitetstabell

U'âtgard Variant
Delåtg.

U'âtgard Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

284 Asfalt strykning av
papptak

284

1. Tillredning och upptransport
1 skarv st rykning av asfalt

2 hela ytan 2. Asfaltstrykning

3. Städning

285 Byte av tegel 28,5.1

1 helt hyte 1. Nedtagning gammalt tegel,

2 komplettering horttransport

2. Justering, lagning takpapp 
och tegelläkt

3. Upptransport och montering 
nytt taktegel

4. Städning

286 Byte av eternittak 286.1

1 helt hyte 1. Uppbrytning, nedtagning, bort-

2 komplettering
transport gammalt eternittak

2. Justering av undertak

3. Upptransport och montering 
av nytt eternittak

Tabell 2
28 Underhåll 

takytor
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Aktivitetstabell

U*åtgärd Variant
Oelåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

291 Målning av takhuvar 291
1. Upptransport material

2. Rengöring före målning

3. Målning

4. Städning

292 Byte takhuvar 222
1. Nedtagning gammal huv

2. Justering underrede. Ev. hyte 
av takmaterial runt huv

3. Upptransport och montering 
av ny huv

4. Städning

Tabell 2
29 Underhåll av enheter 

på tak
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A kti v i tet s ta bell

11‘åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

311 Underhåll av lägenhet 311.

(fullständig reparation) 1. Skyddning inventarier, golv etc.

1 reparation tak och 2. Ommålning tak
väggar 3. Ommålning fönster, "balkongdörrar,

2 " tak och lister, köksskåp och garderober,
snickerier rör och radiatorer, tamburdörr

3 " väggar och
och innerdörrar

snickerier 4. Omtapetsering väggar, resp.

4 " tak ommålning väggar

5. Städning
5 " väggar

6 " snickerier OBS! De i punkt 3 nämnda momenten
svarar mot begreppet snickerier

För delreparationerna 311.1 - 311.6 
gäller arbetsmomenten i tillämpliga 
delar

312 Underhåll av hutiks- 312.
lokal 1. Skyddning inventarier, golv etc.
(fullständig reparation) 2. Ommålning tak

1 reparation tak och 3. Ommålning fönster, balkongdörrar,
väggar lister, köksskåp och garderober,

2 " tak och rör och radiatorer, tamburdörr
snickerier och innerdörrar

3 " väggar och 4. Omtapetsering väggar resp.
snickerier ommålning väggar

4 " tak 5. Städning

5 " väggar

6 " snickerier

Tabell 3
31 Underhåll av

uthyrningslokaler
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Akti vitetstabell

U-åtgärd V.ariant U"åtgärd Ingående arbetsmoment

Delåtg.

Kod Kod text text

313 Underhåll av kontors- 313
lokaler 1. Skyddning inventarier, golv
(fullständig reparation) 2. Ommålning tak

1 reparation tak och 3. Ommålning fönster, balkongdörrar,
väggar lister, köksskåp och garderoher,

2 " tak och rör och radiatorer, tamburdörr
snickerier och innerdörrar

3 " väggar och 4. Omtapetsering väggar, resp.
snickerier ommålning väggar

4 " tak 5. Städning

5 " väggar
6 " snickerier

Tabell 3
31 Underhåll av

uthyrningslo .aler
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Akti vitetstabell

U'àtgard Variant 
Delåtg.

Kod Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment 

text

321 Underhåll av trapphus

Rep. av trapphus och 
entré

321

1. Lagning av 
väggar, tak;

skador på snickerier 
, handledare etc.

2 Rep. av trapphus exkl. 2. Skyddning

entré 3. Målning av tak, väggar och 
snickerier inkl. flyttning av 
ställningar

4. Utröjning, städning

322 Underhåll av trapphus-

entré

Tahell 3 
32 Underhåll av 

kommunikations- 
1okaler
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Akti vitetstabell

ü'àtgard Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

331 Underhåll av tvättstuga 331

(fullständig reparation) 1. Täckning maskin och inventarier

1 reparation tak; och 2. Ommålning tak
väggar 3. Ommålning fönster, lister, skåps-

0 " tak; och snickerier, rörisoleringar,
snickerier radiatorer ytter- och innerdörrar

3 " väggar och 4. Ommålning väggar
snickerier 5. Städning

4 " tak

5 " väggar

6 '* snickerier

332 Underhåll av mangelrum 332

(fullständig reparation) 1. Täckning maskin och inventarier

1 reparation tak och 2. Ommålning tak
väggar 3. Ommålning fönster, lister, skåps-

p '» tak och snickerier, rörisoleringar,
snickerier radiatorer, ytter- och innerdörrar

3 » väggar och 4. Ommålning väggar
snickerier 5. Städning

4 " tak

5 " väggar

6 •* snickerier

Tahell 3
33 Underhåll av

servicelokaler
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A kt i v i tet s ta bell

U'âtgà'rd Variant U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Delåtg.

Kod Kod text text

333 Underhåll av torkrum 333.

(fullständig reparation) 1. Täckning maskin och inventarier

1 reparation tak och 2. Ommålning tak
väggar

3. Ommålning fönster, lister, skåps-
2 " tak och snickerier, rörisoleringar,

snickerier radiatorer ytter— och innerdörrar

3 " väggar och 4. Ommålning väggar
snickerier

5. Städning
4 " tak

5 " väggar

6 " snickerier

334 Underhåll av fritids- 334.
lokal

1. Skyddning inventarier, golv etc.
(fullständig reparation)

2. Ommålning tak
1 reparation tak och

3. Ommålning fönster, balkongdörrar,
lister, köksskåp, garderober,

2 " tak och rör och radiatorer, tamburdörr
snickerier och innerdörrar

3 " väggar och 4. Omtapetsering, väggar resp.
snickerier ommålning väggar

4 " tak 5. Städning

5 " väggar

6 " snickerier

Tabell 3
33 Underhåll av

servicelokaler
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Aktiv i tet s ta bell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U"åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

341 Underhåll av källar- 341.
lokal 1. Skyddning
(fullständig reparation) 2. Målning tak

1 reparation tak och 3. Målning dörrar, fönster, rör etc.
väggar

2 " tak och
4. Målning väggar

snickerier 5. Städning

3 " väggar och
snickerier

4 " tak

5 " väggar

6 " snickerier

342 Underhåll av vinds- 342.
lokal 1. Skyddning
(fullständig reparation) 2. Målning tak

1 reparation tak och 
väggar

" tak och

3. Målning dörrar, fönster, rör etc.

2
4. Målning väggar

- snickerief 5. Städning

3 " väggar och
snickerier

4 " tak

5 " väggar

6 " snickerier

Tabell 3
34 Underhåll av

allmänna utrymmen



100

A kti v i tet s ta bell

U*åtgärd Variant U-åtgärd Ingående arbetsmoment
Delåtg.

Kod Kod text text

351 Underhåll av pannrum 351.
(fullständig reparation) 1. Lagning vägg och takytor

1 reparation tak och 2. Målning tak
väggar 3. Målning rör

2 " tak och
snickerier 4. Målning skåp, fönster och dörrar

3 " väggar och 5. Målning väggar

snickerier 6. Städning

4 " tak

5 " väggar

6 " snickerier

352 Underhåll av förvalt— 352.
ningslokal 1. Lagning vägg och takytor
(fullständig reparation) 2. Målning tak

1 reparation tak och 3. Målning rörvaggar

2 " tak och 4. Målning skåp, fönster och dörrar

snickerier 5. Målning väggar

3 " väggar och 6. Städning
snickerier

4 " tak

5 . " väggar

6 " snickerier

Tabell 3
35 Underhåll av

övriga lokaler
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Akti vitetstabell

U*åtgärd Variant U-åtgard Ingående arbetsmoment

Oelåtg.

Kod Kod text text

361 Byte av tamburdörr 361.

(Karm och dörrblad) 1. Nedtagning av dörr och karm

1 Dörrblad 2. Upptransport ny dörr

3. Inmontering och justering ny dörr

4. Borttransport gammal dörr

5. Städning

362 Byte av innerdörr 362.

(Karm och dörrblad) 1. Nedtagning av dörr och karm

2. Upptransport ny dörr

3. Inmontering och justering ny dörr

4. Borttransport gammal dörr

5. Städning

363 Byte av tamburdörrlås

364 Byte av lås till all-

manna utrymmen

Tabell 3
36 Underhåll a- en—

heter i lokaler
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Akti vitetstabell

U-åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående

Kod Kod text

411 Slipning och lackning 1. 
av parkett

arbetsmomen t 

text

412

1

2

3

Byte av parkett 

fribärande på reglar 

lamellparkett på sand 

lamellparkett på betong

412.1

1. Uppbrytning och borttransport 
av gamla parkettbräder och 
fotlist

2. Justering av reglar

3. Läggning av ny parkett

4. Uppsättning av ny fotlist

5. Städning

412.2

1. Uppbrytning och borttransport 
av gamla parkettbräder och 
fotlist

2. Påfyllning och justering av 
sandunderlag

3. Läggning av ny parkett

4. Uppsättning av ny fotlist

5. Städning

412.3

1. Uppbrytning och borttransport 
av gamla parkettbräder och
fotlist

2. Utbyte av isoleringspapp

3. Läggning av ny parkett

4. Uppsättning av ny fotlist

5. Städning

Tabell 4 
41 Underhåll av 

parkettgolv
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A kt i v i tet s ta bell

U'àtgard

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgard

text

Ingående arbetsmoment 

text

421 Byte av linoleummatta

Ny matta ovanpå förut
varande matta

421.4
1. Upprivning gammal matta och 

uttransport

2 Träfiberskiva och ny 
matta ovanpå förut
varande matta

2. Intransport, träfiber och ny 
matta

3. Slipning och lagning trätonggolv

3

4

Upptagning gammal matta, 
inläggning träfiber
skiva och ny matta

Upptagning gammal matta, 
lagning av trätonggolv, 
läggning träfiberskiva 
och ny matta

4. Läggning träfiber

5. Läggning matta

6. Uppsättning mattlist

7. Städning

I alternativen 421.1 - 421.3 
ingår där förekommande arbets
moment

Tabell 4 
42 Underhåll av 

hårda mattor
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Akti vi’tetsta bell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

431 Byte av plastmatta i 431.2
badrum

1. Nedmontering WC-stol, badkar etc.
1 Golvmatta bytes

2. Proppning ledningar
2 Golv- och väggmatta 

bytes 3. Nedmontering väggfast utrustning

4. Nedtagning väggmatta

5. Upptagning golvmatta

6. Justering underlag

7. Påläggning ny golvmatta uppsättning
ny väggmatta

8. Återmontering all utrustning

9. Städning

432 Byte av plastmatta i 432.2
duschrum 1. Armaturer och väggfast utrustning

1 Golvmatta bytes nedmonteras
2 Golv— och väggmatta 2. Ledningar proppas

bytes 3. Väggmatta nedtages

4. Golvmatta upptages

5. Underlag justeras

6. Ny golvmatta pålägges

7. Ny väggmatta uppsättes

8. Utrustning och armaturer åter-
monteras

9. Städning

Tabell 4
43 Underhåll av mattor

i våtutrymmen
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A kt*i v i tet s ta bell

U'âtgard

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment 

text

441 Byte av heltäcknings-
matta

441.
1. Upptagning och borttransport 

gammal matta

2. Justering underlag

3. Inläggning ny matta

Tabell 4 
44 Underhåll av 

mjuka mattor
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Akti vitetstabell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U"åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

451 Målning av “betonggolv 451.
1. Rengöring och avtvättning 

gammal färg

2. Justering och lagning av 
golvyta

3. Målning av golvyta

Tabell 4
45 Underhåll av 

stengolv
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Akti vitetsta bell

U*åtgärd

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment 

text

461 Slipning och lackning
av “brädgolv

461,
1. Slipning
2. Lackning
3. Städning

Tabell 4 
46 Underhåll av 

brädgolv
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Aktivitets ta bell

U*åtgärd

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment

text

713 Byte av värmepanna 713.1
1 till likvärdig panna 

exkl. oljeaggregat"
1. Rivning och borttransport 

gammal panna
2 till likvärdig panna 

inkl. oljeaggregat
2. Ändring fundament

3. Ändring rördragning

4« Intransport och installation 
ny panna

5. Byte värmeledningsventiler

6. Isolering av rör

7. Städning

För 713.2 tillkommer:

Installation oljeaggregat

714

1

Byte av oljeaggregat

Aggregat inkl. automatik
2 Aggregat exkl. automatik

715 Byte av variator för 
värmeinstallation

1 Från manuell till 
automatisk (värme)

2 Byte automatisk (vatte 0

716 Byte av expansionskär1

717 Byte av cirkulations- 717-1
pump

1. Avstängning vatten
1

2
Utbyte av kulvertpump

" radiatorpump
2. Nedmontering och borttransport 

. gammal pump

3. Inmontering ny pump

4. ‘Städning

718 Byte av värmeväxlare

Tabell 7
71 Underhåll av

värmeinstallationer
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Akti vitetstabell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

719 Byte av markledning 719.1

för värme 1. Schakt och friläggning
kistkulvert

1 Ledning i kistkulvert 2. Uppbrytning av lock
2 ledning i eternittub 3. Upptagning och borttransport 

gamla ledningar
4. Installation nya ledningar
5. Värmeisolering
6. Pålockning och vattenisolering
7. Återfyllning och återställning

markytor

Tabell 7
71 Underhåll av

värmeinstallation
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s'
Akti vitetsiabell

U'àtgarcJ

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment

text

725 Byte av variator för
varmvatten

1 Byte från manuell 
till automatisk

2 Utbyte av automatisk 
variator

72 6 Byte av varmvatten- 726.1

1

2

3

beredare

Batteri i magasins 
beredare

Batteri i TRUFO- 
beredare
Byte till TRUFO- 
beredare (hel)

1. Uttagning och borttransport 
gammal beredare

2. Installation ny beredare
3. Ev. erforderlig ändring 

rördragning
4. Isolering rör

4 Byte magasinsberedare 
till TRUFO-beredare

5. Städning

5 Byte till Plattvärme
växlare

727 Byte av varmvattenpump 727.

1. Avstängning vatten
2. Uedmontering och borttransport 

gammal pump

3. Inmontering ny pump

4. Städning

729 Byte av markledning 729.I
(varmvatten)

1 Schakt och friläggning 
kistkulvert1 Ledning i kistkulvert

2 ledning i eternittub 2. Uppbrytning av lock

3. Upptagning och borttransport 
gamla ledningar

4. Installation nya ledningar

5. Värmeisolering
6. Pålockning och vattenisolering
7. Återfyllning och återställning 

markytor

Tabell 7
72 Underhåll av

va rmva 11 en i n s ta 1 la t i on e :



Aktivitetstabell

U*åtgärd

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U“åtgärd

text

Ingående arbetsmoment

text

731 Byte av avloppsledningar 731.1

1 Vattenlås och. stammar 
(liggande och stående)

1. Nedmontering tvättställ, WC, 
badkar, diskbänk, etc.

2 Liggande stammar och 
vattenlås

2. Friläggande av slitsar

3. Håltagning i bjälklag

4. Inmontering nytt avloppssystem

5- Återställande väggar, golv- 
och takytor inkl. målning

6. Städning

732 Byte av vattenlås

733 Byte av diskbänks- 733.1

1

2

beslag

(äldre galvaniserai 
beslag)

Byte av beslag, vatten
lås och blandare

Beslag och vatten-

1. Nedtagning stänkskydd

2. Nedmontering blandare, vattenlås 
och gammalt beslag (ev. även skåp)

3. Inmontering nytt beslag (ev. även 
skåp), ny blandare och nytt 
vattenlås

lås 4. Uppsättning stänk skydd

5. Ev. målning anslutande ytor

6. Städning

Tabell 7
73 Underhåll av

avioppsinstallation
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A kt i v 11 et s ta be U

U’âtgà'rd

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment

text

742 Byte av kallvatten-
ledningar, kranar,
■packningar

747 Byte av tryckstegrings-
anläggning

749 Byte av markledning 749.1

1

2

(kallvatten)

Ledning i kistkulvert

Ledning i eternittub

1. Schakt och friläggning 
kistkulvert

2. Uppbrytning av lock
3. Upptagning och borttransport 

gamla ledningar
4. Installation nya ledningar
5. Värmeisolering
6. Pålockning och vattenisolering
7. Återfyllning och återställning 

markytor

Tabell 7
74 Underhåll av

kallvatteninstallationer
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Akti vitetstabell

U'àtgard Variant
Delåtg.

U"åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

751 Byte av elledningar
1. Nedmontering av befintliga 

väggapparat er

2. Urdragning gammal tråd

3. Indragning ny tråd

4. Montering av nya väggapparater

5. Städning

752

1

Byte av väggapparater

Eluttag och ström
brytare

2 Eluttag

3 Strömbrytare

753 Byte av automatik för
trappbelysning

754 Byte av fasta belys-
ningsarmaturer

1 Inomhusarmaturer

2 Ut omhusarmaturer

755 Byte av centralantenn

1 Fullständigt utbyte

2 Byte utr. ovan tak

3 Byte förstärkeriutr.

4 Byte stamkablar

756 Byte av brandlarms-
automatik

Tabell 7
75 Underhåll av

elinstallation
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Akti vitetstabell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

761

762

Filter "bytes (till flak'd)

Fläktutrustning bytes

Tabell 7 
76 Underhåll av

ventilationsutrustning
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Aktivitetstabell

U'àtgard Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

771 Byte av hissmaskineri

1 Maskineri inkl. auto
matik

2 Maskineri exkl. auto
matik

772

1

Byte av hisskorg

Hel korg

2 Fodring i korg

773 Byte av hisslinor

774 Byte av hissdörr-
stängare

775 Byte av rulltrapps-
maskineri

776 Byte av rulltrapps-
steg

Tabell 7
77 Underhäll av

transportin
stallationer
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Aktivitets ta bell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

791 Byte av automatdörr

1 Dörr och maskineri

2 Endast dorr

3 Endast gejdrar

793 Underhåll av television 3 —

utrustning

1 Uthyte av TV-kamera

2 Utbyte av TV-mottagare

795 Byte av sopsäcks-
karuseller

Tabell 7
79 Underhåll av

speciella
installationer
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Akti vitetsta bell

U-åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgard Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

811

1

Byte av spis

Elspis 55 cm

811.
1. Urkoppling och borttransport 

gammal spis
2

3

” 70 cm
2. Ev. ledningsändringar (el eller

Bänkspis gas)

4 Kokplatta 3. Intransport och installation

5 Gasspis av ny spis

4. Städning

812

1

Byte av kylskåp

Inbyggnadsskåp 775 111111

2 " 88O mm

3 " 1100 mm

4 Rumshöga kyl-frysskåp

5 " kyl-svalskåp

6 " frysskåp

7 Fristående låga skåp 
h. max = 1500 111111

813 Byte av kylskåp till 813.1
kyl-frys eller kyl-
svalskåp

1. Uttransport gammalt skåp

2. Nedtagning träskåp
1 Till kyl-frys

Till kyl-sval
3. Flyttning eluttag

2
4. Insättning nytt skåp

5. Ev. målningsbättringar

6. Städning

Tabell 8
81 Underhåll av

köksutrustning
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Akt i vi tet sta bell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U”åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

821 Badkar bytes

822 Tvättställ bytes

823 WC-stolar bytes

824 Bidé bytes

825 Tvättho bytes

Tabell 8
82 Underhåll av

r

hygienutrustning
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Akti vitétsta belt

U'àtgard Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

831 Byte av tvättmaskin 831.2

1 Till likvärdig maskin 1. Nedmontering och borttransport
utan fundamentändring gammal maskin

2 Till likvärdig maskin 2. Skrotning fundament
med fundamentändring 3. Gjutning nytt fundament

3 Från gas- till el
maskin

Till helautomatisk

4. Installation ny maskin

5. Städning
4

maskin
För 831.3 tillkommer:

1. Bortkoppling gasledning

2. Indragning elanslutning

För 831.4 tillkommer i regel:

1. Ändring av gruppledning

832 Byte av centrifug 832.2

1 Till likvärdig maskin 1. Nedmontering och borttransport
utan fundamentändring gammal maskin

2 Till likvärdig maskin 2. Skrotning fundament
med fundamentändring 3. Gjutning nytt fundament

4. Installation ny maskin

5. Städning

Tabell 8
83 Underhåll av

tvättutrustning
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Akti vitetsta bell

U'åtgärd Variant
Delåtg.

U'àtgard Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

833 Byte av torka^re^at 833.3
1 Till likvärdigt vatten- 1. Nedmontering gammalt aggregat

uppvärmt, aggregat 2. Borttagning vattenledning
2 Till likvärdigt elupp- 

värmt aggregat 3. Indragning elanslutning

3 Från vatten till elupp- 4. Installation nytt aggregat
värmt aggregat 5. Städning

4 Till eluppvärmt aggre
gat med tidsbegräns—■ 
ningsanordning

För 833.4 tillkommer
1. Uppmontage automatik för

tidsbegränsning

Tabell 8
S3 Underhåll av

tvättutrustning
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Aktivitetstabell

U'âtgard Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

834 Byte av torkskåp äHs.

1. Nedmontering och borttransport 
gammalt skåp

2. Installation av nytt skåp

3. Ev. ändring av evakuering skanal

4. Städning

835 Byte av torktumlare 835.
1. Nedmontering och borttransport 

gammal maskin

2. Installation av ny maskin

3. Ev. ändring av evakueringskanal

4. Städning

836 Byte av mangel 836.3

1 Till likvärdig kall- 1. Nedmontering och borttransport
mangel gammal mangel

2 Till likvärdig varm- 2. Borttagning fundament, fästen m.m.
mangel 3. Återställande av golvytor

3 Från kall till varm 
mangel

4. Framdragning elanslutning

5. Installation ny mangel

6. Städning

837 Byte av strykmaskin

Tabell 8
83 Underhåll av

tvättutrustning
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A kt i v i tet s ta bell

U'àtgard

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment

text

861 Byte av P-automater

1 Utbyte av myntmätare

2 Utbyte av biljettauto
mater

Tabell 8
86 Underhäll av 

P-automater
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Aktivitetstabell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

911 Asfaltering (massa-
Iäggn--)

911.1
1. Sopning, rengöring gammal yta.

1 Läggning av 40 kg Abt Borttransport

2 " " 60 " " 2. Erforderlig justering

3 » » 80 " "

" » 40 " ÖB

3. Påläggning och komprimering 
av massa

4

5 « » 5o » »

912 Justering av bärlager 912.1

1

2

3

Med grus och. asfalt

Med grus

1. Just ering brunnar

2. Påläggning och komprimering 
justeringsmaterial

Uppbrytning av sten
sättning och justering 
med grus

913 Omläggning av natur- 213.
stensytor 1. Uppbrytning och borttransport

1 St orgat st ensyt or gammal beläggning

2 Smågat st ensyt or 2. Uppjustering underlag

3 Gnejsytor 3. Påläggning nytt ytbeläggnings- 
material

4 Kullerstensytor

914 Justering av natur- 2JAl

stensytor 1, Uppbrytning beläggning
1 St orgat st ensyt or 2. Uppjustering underlag
2 Smågat st ensyt or 3. Återläggning (och ev. komplet-
3 Gnejsytor tering) av ytbeläggningen

4 Kullerstensytor

Tabell 9
91 Underhåll av

hårda ytor
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Akti vitetsta bell

U'åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

915 Omläggning av ill:.
betongplattor 1. Uppbrytning gammal beläggning,

Borttransport

2. Uppjustering underlag

3. Läggning nya betongplattor

916 Justering av betong- 6.
plattor

1. Uppbrytning beläggning

2. Uppjustering underlag

3. Aterläggning (och. ev. komplet—
tering) av ytbeläggningen

917 Byte av bärlagergrus

1 15 cm grus
2 30 cm grus

3 15 cm grus + avgrusning

4 30 cm grus + avgrusning

918 Avgrusning av grusytor

Tabell 9
91 Underhåll av hårda

■
I

ytor
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Akti vitetsta bell

U*åtgärd

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment

text

921 Omläggning av gräsyta
1. Komplettering med ny jord

2. Fräsning

3. Krattning, ytjustering

4. Sådd

922 Lagning av gräsyta 2^

1. Jordpåfyllning och krattning 
på utslitna delar

2. Sådd

923 Byte av växtmaterial
i planteringsytor

223,.
1. Borttagning och borttransport 

gamla växter

2. Komplettering med jord

3. Plantering nya växter

924 Justering av plan—
teringsytor

2£k

1. Borttagning och borttransport 
skadade växter

2. Ev. kompl. med jord

3. Plantering nya växter

925 Byte av stamträd

926 Gallring i naturmark

Tabell 9
92 Underhåll av 

gröna ytor
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A kt i v itet s ta bell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

931 Byte av kant sten 931.
1 Granitkant st en 1. Upptagning av gammal kant sten,
2 Bet ongkaht sten borttransport

2. Justering underlag

3. Sättning ny kant sten

932 Omsättning kantsten ?32.
1 Granitkant sten 1. Upptagning kantsten
2 Bet ongkant st en 2. Justering underlag

3. Sättning kant sten på nytt
(ev. kompletteras med ny sten)

933 Justering av kant sten ?33.
1 Granitkant st en 1. Höjning av kantsten bitvis
2 Bet ongkant st en

934 Byte kantstöd av trä

935 Byte av trappsteg ,935.

1. Borttagning och borttransport
av gamla steg

2. Montage av nya steg

936 Omläggning av trappsteg

937 Byte av stödmur

1 Natursten

2 Betongelement

3 Slipersmur

938 Omsättning av stödmur

1 Natursten

2 Betongelement

3 Slipersmur

Tabell 9
93 Underhåll av

anläggningar 
i mark
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Aktivitets ta. bell

U*åtgärd

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

ngående arbetsmoment 

text

941 Byte av staket 941-1

1

2

Trästaket 

Mät staket

3 Avbärarräcke

4 Plank

1. Nedtagning och borttransport 
av gammalt staket

2. Uppmontering nytt staket

942 Byte av trappräcke

Tabell 9
94 Underhåll av hägnader
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A kt i v itet s ta bell

U*åtgärd Variant
Delåtg.

U-åtgärd Ingående arbetsmoment

Kod Kod text text

951 Byte av bänkar 9,51.

1. Nedmontering och. borttransport
av gammal bänk

2. Montering av ny bänk

952

1
Byte av lekutrustning

Gungor
2 Klätterställningar

953 Byte av sandlåda

954 Byte av piskutrustnin^c 9.54.1
1 Piskställ med bord 1. Nedtagning och borttransport
2 Piskställ av gammal utrustning

3 Bord 2. Montage av ny utrustning

955 Byte av cykelställ

Tabell 9
95 Underhåll av

utrustning
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Akti vitetsta bell

U'àtgard

Kod

Variant
Delåtg.

Kod

U-åtgärd

text

Ingående arbetsmoment

text

961 Målning av trafiklin.ier

1 Nymålning (efter ny 
beläggning)

2 Ommålning

962 Målning av asfaltyta

965 Byte av skyltar 965.
1. Nedtagning gamla skyltar

2. Uppsättning nya skyltar

3. Transport gamla skyltar till 
målarverkstad

4. Ommålning av skyltar

Tabell 9
96 Underhåll av

trafikanordningar
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BILAGA 2

EXEMPEL PA
AKTIVITETS-
BESKRIVNINGAR
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Akt i vi te t sbeskrivning

Resultat
redovisning

Pro
dukt
typ

Kod

Pro
dukt-
del

Kod

Aktivitet (Underhållsåtgärd)

u-
åt-
gärd

Kod

Vari - 
an t 
del - 
åtg.

Kod

Ingående arbets ■ 
moment

Enh

Resurs behov

Personal
Per
sonal 
kate - 
gori

Kod

Tim-
åt
gång
Pr.
enh.

Material
Mate
rial - 
typ

Kod

Mate
rial
åt
gång
pr.
enh.

Maskiner
Ma -
skin-
typ

Kod

Tim - 
åt
gång
pr.
enh.

Entr.
Kostn.
pr.
enh.

Villkor och förut
sättningar

415 2165 241 (Målning av fönster)

1. Justering och lagning 
fönsterbågar

2. Skrapning och 
rengöring

3. Skyddning, täck- 
målning

4. Städning

37 = -

st 410 0,12

st 481 0,25

st 481 0,65

st 481 0,10

2320 0,21

Arbetet utföres innefrån

Målarna transporterar 
färg och övrigt material 
samt utför täckning och 
städning

Container för avfall 
finns utplacerad 
centralt
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Aktivitetsbeskrivning

Resultat
redovisning Aktivitet (Underhållsåtgärd )

Resursbehov

Personal Material Mask i ner Entr.

Pro
dukt
typ

Kod

Pro
dukt-
del

Kod

u-
åt-
gärd

Kod

Vari
ant
del-
åtg.

Kod

Ingående arbets - 
moment

Enh Per
sonal
kate
gori

Kod

Tim - 
åt
gång
pr.
enh.

Mate
rial - 
typ

Kod

Mate
rial
åt
gång
pr.
enh.

Ma
skin
typ

Kod

Tim - 
åt
gång
pr.
enh.

Kostn.
pr.
enh.

Villkor och förut
sättningar

134 2214 282 1 ( Ut‘byte av takplåt)

1. Uppbrytning nedtag- 
ning, borttransport 
gajnmal plåt 2m 660 0,15 7131 0,15

57 s— Material levereras vid 
anvisad plats intill 
huset

Kran för nedtagning av 
plåt erfordras

2. Justering, lagning 
underrede 2m 410 0,05 -

Container erfordras

Kran för upptagning

3. Upptransport och 
montering ny plåt 2m 660 1,10 2230 1,10 7131 0,10
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Aktivitetsbeskrivning

Resultat
redovisning Aktivitet (Underhållsåtgärd) Resursbehov

Personal Material Maskiner Entr.
Pro
dukt
typ

Pro
dukt-
del

u-
åt-
gärd

Vari
ant 
det- 
åtg.

Ingående arbets - 
moment

Enh Per
sonal 
kate - 
gori

Tim - 
åt
gång
pr.

Mate
rial
typ

Mate
rial
åt
gång

Ma
skin
typ

Tim - 
åt
gång 
pr.

Kostn.
Pr.
enh.

Villkor och förut - 
sättningar

Kod Kod Kod Kod Kod
enh.

Kod
pr.
enh. Kod

• enh.

40 6244 421 4 (Byte av linoleum-
matta) 2m 32:- Material levereras vid
1- Upptagning och ut- trapphus

transport gammal
matta m 410 0,08 - - Inventarier skall vara 

utflyttade ur de rum
2. Intransport träfiber .som skall bearbetas

och hy matta m 410 0,02 - -

3. Slipning och lagning 
trätonggolv 2m 120 0,10

Mattrullar som. bäres 
upp får ej väga över
75 kg

4. Läggning träfiber m 410 0,26 22820 Container skall
placeras utanför

5. Läggning matta m 430 0,40 23124 1,04 trapphuset och flyttas 
med vid förflyttning

6. Uppsättning mattlist m 410 0,03 23136
till nytt trapphus

7. Städning 2m 410 0,02
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Aktivitetsbeskrivning

Resultat
redovisning Aktivitet (Underhållsåtgärd ) Resurs behov

Personal Material Maskiner Entr.

Pro
dukt
typ

Kod

Pro
dukt-
del

Kod

u-
åt-
gärd

Kod

Vari
ant
del-
&tg.

Kod

Ingående arbets - 
moment

Enh Per
sonal 
kate • 
gori

Kod

Tim-
åt
gång
pr.
enh.

Mate
rial
typ

Kod

Mate
rial
åt
gång
pr.
enh.

Ma
skin
typ

Kod

Tim - 
åt
gång 
pr. 
enh.

Kostn.
pr.
enh.

Villkor och förut
sättningar

19 = 5140 713 1 (Byte av värmepanna) Vidstående data är från
separat 1• Rivning och bort- 

transport av 
gammal panna

senaste bytet (ma.i 19^o)
pann
central st 120 78 _ 7131 8

i PC område 400.

Kran för utlyftning

2. Ändring fundament 2m 120 36 21819 1.20m3
Bil för transport

•Nytt fundament gjutes

3. Ändring rördragning m 630 18 21914 35

4. Intransport och 
installation ny 
panna st 630 80 23751 1 7131 8 Kran för inlyftning

5. Byte värmelednings- 
ventiler st 630 8 23720 4

Panna levereras fritt 
till PC.

6. Isolering rör m - - - 35 14:-

7. Städning 120 30
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Akt i vi te t sbeskrivning

Resultat
redovisning Aktivitet (Underhållsåtgärd) Resursbehov

Personal Material Maskiner Entr.
Pro
dukt
typ

Kod

Pro-
dukt-
dei

Kod

u-
åt-
gärd

Kod

Vari
ant 
del- 
åtg.

Kod

Ingående arbets - 
moment

Enh Per
sonal 
kate • 
gori

Kod

Tim-
åt
gång
pr.
enh.

Mate
rial - 
typ

Kod

Mate
rial
åt
gång
pr.
enh.

Ma
skin
typ

Kod

Tim - 
åt
gång
Pr.
enh.

Kostn.
pr.
enh.

Villkor och förut
sättningar

1240 915 (Omläggning av betong- Material levereras
plattor] fritt till arbets-
t. Uppbrytning gammal platsen

beläggning m 681 0,05 -
borttransport 2m 681 0,10 - 0,10 Bil för borttransport

2* Justering underlag 2m 681 0,15 14264 0,02m3

3. Läggning nya
betongplattor m 681 0,35 22916 1,05
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