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DEFINITIONER
av några begrepp så som de används i rapporten
Delegering är att överlåta beslutanderätt.
Dialektisk
process är en växelverkan mellan två enheter/ 

fenomen vilken medför att de två enhe
terna/fenomenen förändras.

Differen
tiering är en särskiljande uppdelning.
Fallstudier är en undersökningsstrategi som går ut 

på att beskriva det faktiska skeendet i 
ett begränsat antal fall (t ex repara- 
tionsuppdrag).

Gränsöver
skridande är att en arbetare börjar utföra arbets 

moment som ligger utanför det som av 
tradition ansetts höra till dennes 
yrkesområde.

Incitament är drivkrafter eller sporrar som motive 
rar aktörer att bete sig på visst sätt.

Integrering är att sammanföra delar till en samspe
lande enhet.

Integrations
instrument är hjälpmedel för att uppnå integrering
Kontakt
kostnad är kostnaderna för aktiviteterna i ett 

kontaktmönster(exklusive de direkta 
upphandlingskostnaderna)

Löpande
räkning är en débiteringsform där företaget tar 

betalt per timme som har disponerats på 
uppdraget.

Normtidsystem är en integrerad debiterings och löne-
form med incitamentet.

Praxis är ett beteende som blivit vedertaget 
bruk.

Process är ett förlopp utsträckt i tiden.
Reparations-
systemet är hela det produktionssystem som 

producerar reparationstjänster i 
samhället.

Transaktions
kostnad är kostnaden för själva affärsupp

görelsen inkl. för och efterarbete.
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Tvär
facklig är att en arbetare i ett reparations- 

uppdrag utför flera arbetsmoment varav

UE är underentreprenör.

Yrkesgränser är de gränser som omger traditionella 
yrkesområden.

Yrkesinte-
grering är samordning av olika yrkeskompetenser 

till en fungerande enhet.

Yrkeskompe
tens är den specifika kompetens som en yrkes

man har eller är bärare av inom ett 
traditionellt yrkesområde.

Yrkeskultur är den kultur som finns och skapas om
kring en grupp av yrkesspecialister.
Det är en mängd fenomen såsom grupp
tryck, status, förväntningar och krav.
Det är kunnande och förtroende. Det är 
service, administration, planering, 
rådgivning osv.
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FORORD

Differentiering och integrering är ett viktigt mot
satspar när det gäller reparation och underhåll. Inom 
byggsektorn har differentiering i form av yrkesspecia- 
lisering varit en av hörnstenarna bakom utvecklingen 
av vårt moderna rationella byggande. Det behov av 
integrering som blivit följden av denna differentie
ring har lösts på ett smidigt sätt med hjälp av bygg- 
möten, planeringssystem och med hjälp av på arbets
platsen ständigt närvarande arbetsledare.
Vid reparation och underhåll är uppdragen oftast så 
små att byggmöten inte kommer i fråga, att traditio
nella planeringssystem ej kan användas och arbets- 
ledarna endast sporadiskt kan uppehålla sig på repara- 
tionsarbetsplatsen. integrering av det differentierade 
yrkeskunnandet blir därigenom ett problem. Problemet 
försvåras av att det arbete som utförs är svårt att 
mäta. Beslutsfattarna har ej några konkreta underlag 
för bedömning av vad som är effektivt eller ej.
Under 1982 erhöll Glasbranschrådet anslag från Statens 
råd för byggnadsforskning för att studera fenomenen 
omkring differentiering och integrering vid reparation 
och underhåll. Avsikten var att studien skulle genom
föras i form av fallstudier inom området reparation 
och ombyggnad av fasader. Förberedande undersökningar 
genomfördes. I detta arbete medverkade Lars Karlsson 
från Emmaboda. Brist på studieobjekt medförde dock att 
studien måste avbrytas.
I detta läge tog Normtidsgruppen över administrationen 
av projektet och Försäkringsbolaget Skandia erbjöd sig 
samtidigt att ställa sin skadekostnadsstatistik till 
förfogande. Uppläggningen blev nu en annan och studien 
baserades i stor utsträckning på en enkät och den 
tillgängliga skadestatistiken.
De entreprenörer Skandia normalt anlitar valdes som 
population för enkäten. Dessa företag ställde upp på 
ett mycket positivt sätt med följd att svarsfrekvensen 
blev mycket hög. Ett varmt tack riktas därför till 
såväl Skandia som de entreprenörer utan vars hjälp 
denna studie ej varit möjlig.

Vaxholm i april 1986

Karl Myrsten



SAMMANFATTNING

I denna rapport redovisas resultat av studier rörande 
integrering av skilda yrkeskompetenser vid repara
tionsarbeten. Arbetet har kommit att genomföras i två 
faser. Inledningsvis planerades att genomföra studier
na i form av fallstudier, valet av studieobjekt visade 
sig dock vara olämpligt och arbetet nåste avbrytas.

En stor datamängd lämplig att utnyttja för att belysa 
problematiken ställdes i detta läge till projektled
ningens förfogande. Det beslöts då att utnyttja detta 
erbjudande och att genomföra studien med en något 
förändrad uppläggning. I stället för fallstudier base
rades studien nu på analys av tillgänglig skadestati- 
stik och data insamlade med hjälp av en enkät.
Projektet har dock hela tiden varit av karaktären 
förstudie och genomförts med det primära syftet att 
generera kunskaper att lägga till grund för ställning
stagande om en eventuell större huvudstudie. I den 
ursprungliga planeringen avsågs att kunskap skulle 
genereras om vilka
- kostnadsbesparingar
- förbättringar av arbetsmiljön
- förenklingar för beställaren
som kan uppnås om näraliggande yrkeskompetenser sam
ordnas på ett mer kraftfullt sätt än vad som upplevdes 
ske för närvarande.
Genom den ändring av studiens uppläggning som blev 
nödvändig kom belysningen att begränsa sig till frågan 
om möjliga kostnadsbesparingar i den direkta repara- 
tionsprocessen.

påtaglig ändring av tillämpade yrkesgränser och 
arbetsformer
En enkät ställd till 150 byggföretag som arbetade med 
byggreparationer visade att man som regel hade väl 
etablerade kontakter med sina underentreprenörer och 
att man oftast höll sig till samma leverantör. Detta 
var föga överraskande och stämde överens med tidigare 
erfarenheter. Mer överraskande var
- att företagens arbetare blivit påtagligt mer 

tvärfackliga än vad som tidigare varit vanligt
- att företagen delegerade beslutanderätten i vissa 

frågor(kontakter med UE) till arbetarna på ett helt 
annat sätt än tidigare.

Mycket tyder på att vissa beställare, främst represen
tanter för försäkringsbolag, börjat diskutera värdet 
av tvärfacklighet och delegering under senare år och 
att entreprenörerna varit lyhörda för detta och börjat 
inrätta sig därefter.
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Positiva kostnadssamband
Resultaten från studien tyder på att ökad tvärfacklig- 
het, ökad delegering och förbättrad samverkan med 
underentreprenörer kan leda till betydande kostnads
sänkningar .
Men det finns varningssignaler
Studien gav nämligen i vissa fall indikationer om 
negativa kostnadssamband. I fall där valet av åtgärder 
är mindre givna och t ex ingrepp kan göras mindre 
omfattande om de väljs med ledning av stor erfarenhet 
och specialistkunnande, fanns antydningar om att såväl 
stor tvärfacklighet och hög grad av delegering resul
terade i högre kostnader.

I rapporten föreslås
att medel anslås för en mer omfattande forskning om

kring differentiering och integrering av yrkeskom
petenser vid reparationsarbete.

att resultaten från en sådan fortsatt forskning läggs 
till grund för utbildning av reparationsarbetsle- 
dare och för utbildning av arbetare intresserade 
av reparation och underhåll.

att de företag som arbetar med reparation och under
håll tar upp diskussioner i kvalitetscirklar om 
samverkan, tvärfacklighet och delegering med 
utgångspunkt i de indikationer om kostnadssamband 
som redan denna studie visat.

att de företag som försökt få sina arbetare att arbeta 
mer tvärfackligt ser över sina rutiner och rikt
linjer. Fram för allt bör de se över hur man skall 
hantera de mer komplicerade reparations fallen och 
sedan ge sina arbetare utbildning och instruktio
ner om detta.





1 INLEDNING
1.1 problembeskrivning
Av tradition är byggbranschen organiserad i ett fler
tal olika yrkesorienterade entreprenadföretag t ex

- byggföretag
- rörledningsföretag
- golvbeläggningsföretag
- måleriföretag
- elinstallationsföretag
- plåtslageriföretag
- glasmästeriföretag

Var och en av dessa företagstyper är bemannade med 
anställda som är yrkesutbildade och tränade inom 
motsvarande yrkesområden. Dessa yrkesarbetare är bärare 
av sin yrkesgrupp>s speciella yrkeskompetens. Inom 
vissa företag kan den utåt sett homogena yrkesgruppen 
delas in i klart avgränsade undergrupper. Byggföretag 
skiljer t ex mellan

- betongarbetare
- grovarbetare
- murare
- plattsättare
- inredningssnickare
- timmermän

på en vanlig nybyggnadsarbetsplats är dessa olika 
yrkeskompetenser samordnade med hjälp av planeringsan- 
svariga och deras hjälpmedel. Platschef och arbetsle
dare finns ständigt på plats för ställningstaganden 
och beslut i löpande frågor. Man har vidare byggmöten 
för att lösa samordningsproblem av lite större format. 
Verksamhet pågår som regel under så lång tid på en och 
samma arbetsplats att arbetarna lär känna sina kolleger 
inom närliggande yrkesområden. Dessa kolleger finns 
dessutom alltid nära till hands. Även detta underlät
tar samordningen.
Ombyggnad, reparation och underhåll innebär som regel 
arbete på mindre arbetsplatser. Detta medför att det 
som regel är ekonomiskt omöjligt att ha en arbetsle
dare på plats för respektive yrkesgrupp än mindre en 
samordnande platsledning. Det finns som regel inte 
heller utrymme för planeringsarbete i traditionell 
mening. De begränsade arbetsinsatser som är aktuella 
för respektive berörd yrkesgrupp ger sällan möjlighet 
för arbetarna att lära känna varandra på ett sätt som 
kan underlätta samverkan. Men trots detta fordras ofta 
många av de ovan uppräknade yrkeskompetenserna vid ett 
reparationsarbete om än i små portioner. Tyvärr behövs 
dessutom dessa små portioner ofta vid flera tillfällen 
under ett reparationsarbetes gång.
Problemet
Dessa speciella förhållanden vid reparation och under
håll gör att integration av yrkeskompetenser utgör ett
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problem. Orationell integrering av yrkeskompetenser medför 
merkostnader av olika slag. Först och främst medför de 
merkostnader genom onödiga väntetider men de kan även 
medföra onödiga resekostnader och sämre kvalité”. För 
beställaren kan behovet av många inblandade yrkesgrup
per medföra att kontakt- och transaktionskostnaderna 
blir stora.
Vem äger problemet?

Vid reparation och underhåll är det vanligt att debi- 
teringsformen är löpande räkning. I den situationen är 
det oftast beställaren som upplever brister i samord
ningen av yrkeskompetenser som ett problem.
Men om entreprenaden utförs på anbud med fast pris så 
upplever även entreprenören brister i samordningen som 
ett problem. Och om företaget tillämpar normtidsyste- 
met så blir även arbetarna på ett påtagligt sätt 
medvetna om problemet genom störningarnas inverkan på premien.

1.2 Rapportens disposition
Rapporten har disponerats så att kapitel 1 och 2 ger 
en bild av utgångsläget. I kapitel 2 redovisas hur 
några representativa företagstyper närmat sig proble
met och i kapitel 3 görs ett försök att knyta an till 
litteraturen. I kapitel 4 redovisas utgångspunkterna 
för projektet, de metoder som utnyttjats samt de ar
betshypoteser som ligger till grund för studien. I 
kapitel 5 redovisas försöket med att genomföra fall
studierna och de slutsatser som kunde dras av detta.

I kapitel 6 redovisas enkätundersökningen och hur 
svaren där ställdes mot Skandias skadekostnadsstati- 
stik samt resultaten av detta.

I kapitel 7 redovisas en begränsad studie vars syfte 
var att belysa vad som påverkat den observerade förän
dringen och hur man har försökt att styra processen.
I kapitel 8 görs ett försök till sammanfattning av 
resultaten och i kapitel 9 lämnas några förslag till 
fortsättning.

12



2 DIFFERENTIERING OCH INTEGRERING VID
REPARATION OCH UNDERHÄLL

2.1 En process av specialisering
Alla följer vi ett visst handlingsmönster. Vi har 
en uppfattning om vad vi själva skall göra och vad 
andra skall ägna sig åt. Men detta handlingsmönster är 
inte statiskt. Det förändras succesivt mer eller min
dre omärkligt. Den arbetsfördelning som gäller mellan 
olika yrkesgrupper vid ett visst tillfälle är resulta
tet av en dialektisk process som pågått under lång 
tid. När ett handlingsmönster en gång har uppstått får 
det, genom trögheten i förändringen, en tidsmässig 
stabilitet - bildar en struktur. Därigenom kan vi 
förvänta och förutse beteenden. Dessa förväntningar 
bidrar i sin tur till att bevara det etablerade hand
lingsmönstret. Handlingsmönstret etableras som normer 
eller spelregler för vårt sociala samspel.
För att stödja etablerade spelregler använder 
omgivningen sanktioner. Det kan vara belöningar för 
att man följer reglerna eller bestraffningar för att 
man bryter mot dem. Bestraffningar mot dem som bryter 
mot reglerna ser vi runt omkring oss eller hör talas 
om. Det kan vara facket eller en myndighet som reage
rar om någon utför ett arbete som han inte borde. Det 
kan vara en byggmästare som får svårt att få måleri
företag att ställa upp vid större måleriåtgärder sedan 
han skaffat sig egna målare för mindre arbeten eller 
det kan vara en golvläggare som inte längre får några 
uppdrag av den byggmästare han alltid lagt mattor åt 
tidigare sedan hans golvläggare börjat göra vissa 
snickeriarbeten i anslutning till golvjobben osv.
En viss långsam förändring av mönstret eller struktu
ren är dock som nämnts alltid på gång. Utvecklingen 
fram till dagens situation med skarpa yrkesgränser har 
pågått under hela vår moderna tid. Drivkraften har, 
åtminstone under 1900-talet oftast varit en önskan att 
effektivisera och effektiviteten har mätts inom ramen 
för nyproduktionen. En del av dagens yrkesgrupper, 
t ex målarna, har funnits sedan medeltiden. Under 
skråtiden med mycket skarpt markerade gränser. Andra 
yrkesgrupper började dyka upp först under mitten av 
1800-talet. Den specialisering och de gränser vi ser 
i dag har till stor del fått sin form under mellan
krigstiden och efter andra värdskriget stött av en 
gedigen satsning på yrkesutbildning.
De normer, avseende yrkesgränser, som för närvarande 
gäller har utvecklats under en period då intresset 
nästan helt varit inriktat på nyproduktion. Sanktio
nerna mot normbrytare har varit hårda. Man har högst 
ogärna överskridit dessa gränser även om det endast 
var fråga om mindre moment i en reparation.
För 10 - 15 år sedan var det t ex i det närmaste 
otänkbart att en träarbetare, murare eller betongar
betare på ett reparationsuppdrag skulle demontera en
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WC-stol som var i vägen för ett rivningsmoment.(Detta 
enligt observationer i samband med utvecklingen av 
Normtid Bygg. Se Myrsten 1984.)

2.2 Effekter av yrkesdifferentiering
Effekten av att man låtit byggnadsarbetare speciali
sera sig på begränsade arbetsområden har varit påtag
lig. Dessa strävanden har starkt bidragit till att vi 
uppnått mycket hög produktivitet inom svensk byggverk
samhet .
För att kunna administrera den mångfald av olika yr
kesarbetare som differentieringen resulterat i har 
byggföretagen måst utveckla effektiva intégrations- 
instrument. Detta har man lyckats lösa när det gäller 
större arbetsplatser med fasta etableringar.
Vid reparation och underhåll är situationen en 
annan. Har har man inte möjlighet att utnyttja de 
metoder och hjälpmedel för samordning av yrkeskompe
tenserna som man utvecklat för nyproduktion. Följden 
av den strikta yrkesspecialiseringen kan då lätt bli 
en nackdel i stället för en fördel.
I första hand är det byggföretagets arbetare som kan 
få väntetider beroende på att andra yrkesgrupper skall 
in och utföra vissa mindre moment. Följden kan även 
bli att behovet av flera mindre specialistinsatser 
medför att uppdraget drabbas av extrema resekostnader. 
Små ingrepp om delar av timmar kanske kräver flera 
timmar för resor.

Ett annat problem är kontakterna. De små arbetsinsat
ser som specialistarbetarna deltar med måste organise
ras, planeras och styras och dessutom handlas upp och 
betalas. Detta kan betyda avsevärda kontakt- och tran
saktionskostnader .
Differentiering och integrering har således olika 
förutsättningar i olika miljörer. I skalan från stora 
nybyggnadsprojekt till små reparations- och under
hållsåtgärder finns det sannolikt mycket olika situa
tioner. I vissa av dessa utgör samordning av yrkeskom
petenser ett problem i andra inte.

2.3 Former av integrering
Yrkeskunnandet kan betraktas på olika sätt och med 
olika perspektiv. Vidare så kan integreringen av det 
yrkeskunnande som blivit uppdelat genom specialisering 
kan ske på flera sätt. Av analysskäl har jag valt att 
utgå från begreppet yrkeskompetens och i detta lägga 
betydelsen det yrkeskunnande som en yrkesarbetare inom 
ett traditionellt yrkesområde är bärare av och som är 
avgränsat till detta specifika yrkesområde. Med denna 
syn på vad som integreras kan 3 vägar för att uppnå 
integrering urskiljas.
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a/ integrering genom samordning mellan företag
För det första kan man bibehålla den etablerade 
yrkesuppdelningen på både företags- och individnivå. 
Integrat.ionslösningen kan då ligga i hur man utvecklar 
samspelet mellan företagen. Samspelet kan påverkas av 
kontinuiteten i samspelet, avtal och upphandlingsfor- 
mer, administration och kommunikation, men även av 
formerna för de olika företagens arbetares kontakter 
med varandra.

b/ integration genom att ha flera yrkesgrupper 
anställda i samma företag

För det andra kan integrationen uppnås med bibehållen 
yrkesuppdelningen på individnivån men genom att släppa 
uppdelningen på företagsnivån. Detta kan ske genom att 
anställa arbetare från andra yrkesområden att ingå i 
arbetslag med tidigare anställda. Arbetslagen kommer 
då att innehålla yrkesarbetare från olika yrkesområ
den .

c/ integration genom att låta de anställda bli tvär
fackliga OCH ARBETA ÖVER TRADITIONELLA YRKESGRÄNSER

För det tredje kan integrering uppnås genom att den 
etablerade yrkesuppdelningen luckras upp även på indi
vidnivån. Det skulle betyda att arbetarna blir tvär
fackliga och börjar utföra arbetsmoment som traditio
nellt har legat utanför deras yrkesområde. Denna väg 
kan även ses som en avtrappning av differentieringen.

Den ena vägen för att uppnå integrering förskjuter 
inte den andra och det är fullt möjligt att kombinera 
de tre. Men det är sannolikt så att har man blivit 
duktig eller är speciellt skickad att utveckla den ena 
vägen så blir det mindre intressant att gå så långt på 
någon av de andra.
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3 TEORI OCH FORSKNING OM ARBETSUTFORMNING
3.1 Nya synsätt

Parallellt med den industriella revolutionen kom in
sikten att specialisering var nyckeln till effektivi
tet. Babbage (1835) pekade på att uppdelning av arbete 
(för att uppnå specialisering) mellan personer som 
utför ett arbete var den viktigaste principen för 
effektiv produktion. Adam Smith diskuterade värdet av 
specialisering med referens till exempel från spik
tillverkning. Han noterade att den som arbetade med 
spiktillverkning kontinuerligt producerade tre gånger 
mer per tidsenhet jämfört med den som visserligen var 
kunnig på området men som bara arbetade med spiktill
verkning då och då.

Scientific management rörelsen med F.W.Taylor(1911 ) och 
F.Gilbreth(1911) som föregångsmän har arbetat med spe
cialiseringen som grundtema. Detta synsätt var vägle
dande för de flesta arbetsstudie- och metodingenjörer 
långt i på 1970-talet.
Under 1960-talet började andra synsätt t ex värdet av 
grupparbete och möjligheten av att se helheten i det 
man producerade göra sig gällande. Här kan nämnas 
arbeten av D.McGregor(1960),L.E.Davis(1966) och 
F.E.Emery och E.Trist(1969).
Synsättet har under senare decennier gått från en 
stark strävan att specialisera genom nedbrytning av 
arbetsuppgifter vilka sedan fördelas på olika perso
ner, till en strävan att forma mer meningsfulla och 
stimulerande arbetsuppgifter. De områden där nytänkan
det har prövats har dock till stor del omfattat arbe
ten där maskinstyrda processer haft stor betydelse. I 
de fall där det huvudsakligen varit fråga om manuella 
operationer har breddningen av arbetsuppgifterna säl
lan gällt gränsöverskridande vad beträffar traditio
nella yrkesgränser.

3.2 Motiv
Av stort intresse är naturligtvis varför man vid en 
viss tidpunkt antar ett visst synsätt eller inrikt
ning .
Det som motiverade inriktningen på specialisering var 
att den visde sig leda till betydande produktivitets
vinster. Faktorer som enligt Babbage påverkade produk
tiviteten var
- tid som krävs för utbildning
- materialspill under upplärning
- förlust av tid vid växling mellan olika arbeten
- byte av verktyg
- skicklighet som uppnås genom frekvent upprepning av 

samma process
Specialisering gjorde knappast arbetet mer intressant
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för arbetaren och utvecklingen drevs därför i stor 
utsträckning ensidigt utifrån företagsledningarnas 
intressen.

Den nya inriktningen, att sträva efter helheter i 
konstruktionen av arbetsuppgifter i stället för spe
cialisering, motiveras främst av ett behov att öka 
motivationen(F.Herzberg 1968). Genom de socio-tekniska 
samband som ofta råder i modern produktion, inom den 
stationära industrin, har Babbages faktorer minskat i 
betydelse. Produktiviteten avgörs mindre av största 
möjliga effektivitet i manuella moment än av att vissa 
tekniska processer verkligen fungerar och hålls igång. 
Intresset för den nya utvecklingen kunde, genom att 
den vid sidan om ökad produktivitet även medförde 
intressantare arbetsuppgifter, på ett helt annat sätt 
förankras även hos arbetarparten.
Motiv för ny arbetsindelning inom byggsektorn, vid 
övergång från nyproduktion till reparationsverksamhet, 
har främst varit önskemål om att minska kontakt-, 
friktions- och transaktionskostnader (Se Myrsten 1982 
och 1984). Med andra ord direkta rationaliseringsmål 
liknande de som låg bakom specialiseringssträvandena. 
Man kan därför anta att intresset i denna fråga är 
lika ensidigt förankrat hos arbetsgivarna som det 
tidigare var under specialiseringsfasen.
Men intresset kan t o m ligga över huvudet på entre
prenörerna. Med tanke på att löpande räkning är den 
dominerande upphandlingsformen på området är det 
möjligt att intresset för en ändrad arbetsindelning 
främst ligger förankrat i beställarleden. Entrepre
nörernas intresse kan vara sekundärt och få ett reellt 
innehåll först när beställarna ändrar sitt beteende 
och ställer krav.
Det kan t ex vara så att intresset hos entreprenörerna 
vaknar först när höga kontakt- och transaktionskostna
der medför att t ex förvaltare skaffar egen personal. 
(Jämför Williamson's diskussion om hierarkier och 
marknader 1975)

3.3 Vem driver utvecklingen

Inom industrin har produktionsledning i samråd med 
produktionstekniker som regel gjort bedömningarna och 
fattat nödvändiga beslut. Industriprincipen har gjort 
att fackliga gränser sällan varit något problem när 
arbeten givits ny omfattning i svensk stationär indu
stri. Breddning av arbetsinnehållet inom industrins 
arbetsplatser har dessutom oftast skett inom ramen för 
samma kunskapsområde varför man inte haft några större 
problem med överskridande av yrkesområden.
Förhållandet att industriföretagens produktionsenheter 
är avskärmade från marknaden(Thompson 1977 s.33) har 
medfört att man inte heller haft några aktörer utanför 
företaget som hindrat processen. Dessa förhållanden i 
kombination med vinstintresse har medfört att det 
varit företagsledningarna som drivit utvecklingen.
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När det gäller ett område som bygghantverkssektorn så 
är frågan om vem som driver på väsentligt mer kompli
cerad. För det första gäller inte industriprincipen. 
Detta medför att ändringar i arbetsomfattningen som 
innebär överskridande av traditionella yrkesgränser 
kan medföra facklicja tvister. Vidare är inte verksam
heten avgränsad fran marknaden på samma sätt som gäller 
för den stationära industrin.
Det är många som på olika sätt kan påverka besluten. I 
vissa avseenden ligger besluten hos entreprenören och 
dennes arbetsledare, men i andra hos t ex beställarna. 
Vid tillämpning av den inom området reparation och 
underhåll vanliga débiteringsformen löpande räkning 
saknar entreprenören vinstmotiv för effektiviseringar. 
(Se Myrsten 1984 s.46) Det är därför rimligt anta att 
det i första hand är beställarna som driver på utveck
lingen av effektivare integration av yrkeskompetens.

3.4 Hur genomförs omfördelning av arbetsinnehåll
När det gäller den stationära industrin är problemet 
med styrning inte speciellt svårt. Nya lösningar kan 
prövas på en avgränsad arbetsplats under närmast expe
rimentförhållanden. Produktionstekniker kan utarbeta 
ett teoretiskt förslag som presenteras för de berörda 
och efter formella MBL-förhandlingar kan provet starta 
och därefter följas upp utan några större problem.
(Se t ex Giertz & Andersson 1977)
Resultatet kan ofta förkalkyleras och det är under 
inga förhållanden särskilt svårt att utvärdera under 
projektets gång. Korrigeringar kan därvid lätt genom
föras .
När det gäller bygghantverk är det svårare. Eftersom 
det här är fråga om yrkesmässiga gränsöverskridanden 
så krävs det utbildning. Situationerna är alltid olika 
och produktionstekniker har ej möjlighet att i förväg 
beskriva hur avgränsningarna lämpligen skall ske. De 
direkta beslutsfattarna - entreprenörerna - har svårt 
att förutse vilka sanktioner som kan komma att sättas 
in från andra aktörer i reparationssystemet. Vidare är 
det svårt att förkalkylera effekterna av förändringar
na. Det är t o m svårt att i efterhand göra ekonomiska 
utvärderingar.
Förändringarna måste därför som regel ske stegvis och 
succesivt i dialog mellan arbetsledare och hantver
kare. Det blir frågan om förändring som en process (Se 
Israel 1980) i riktning mot en ny praxis. I avsaknad 
av riktiga kalkylhjälpmedel så styrs denna process av 
den "fingerkänsla" som för tillfället gäller.
Sammanfattningsvis kan noteras att litteraturen rymmer 
omfattande arbeteten om arbetsutformning. I de flesta 
fall behandlas situationer inom den stationära indu
strin. Situationer liknande den som gäller vid repara
tion och underhåll av fastigheter är mycket sparsamt 
behandlade.
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4 UTGÅNGSPUNKTER OCH METODVAL
4.1 Syfte och avgränsningar

Syftet är att ifrågasätta förekommande former av inte
gration mellan yrkeskompetenser inom området repara
tion av fastigheter samt stimulera till förändring, 
genom att
- analysera förekomsten av olika integrationsformer

- analysera ekonomiska konsekvenser av olika integra
tionsformer

- belysa vem som avgör vilken integrationsform som 
kommer att gälla

- belysa hur förändring kan genomföras
för att därigenom bidra med underlag för beslut om att 
genomförra en eventuell mer omfattande studie av feno
menen differentiering och integrering av yrkeskompe
tenser vid reparationsarbeten.
Projektet skall först och främst ge underlag för en 
bedömning av det ekonomiska värdet av en sådan större 
studie. Men avsikten är att projektet även skall ge 
vägledning om vilka metoder som kan vara lämpliga i en 
följande studie samt generera uppslag och hypoteser 
att pröva.

4.2 Referensram och synsätt
Min referensram grundar sig på ett femtonårigt forsk
nings- och utvecklingsarbete inom området reparation 
och underhåll. Det har varit projekt med syfte att 
effektivisera produktionen av reparationstjänster.
I detta arbete har jag noterat stora rationaliserings
vinster i fall där hantverkare överskridit sina tradi
tionella yrkesgränser och utfört närliggande moment i 
stället för att passivt vänta på en annan yrkesman, 
jag har också regelmässigt noterat rationaliserings
vinster i fall där företag med olika branschtillhörig
het etablerat fasta och genomarbetade samarbetsformer. 
jag startade således detta projekt med uppfattningen

- att tvärfacklighet är en rationell metod för att 
lösa arbetsuppgifter som ligger i gränszonen mellan 
två yrkesområden

- att specialiserade branschföretag är motiverade inom 
reparationssektorn av rationalitetsskä1 även i fram
tiden, men att formerna för samverkan mellan olika 
branschföretag kan utvecklas

Jag betraktar hela reparationsområdet som ett stort 
decentraliserat system vilket utvecklas i en ständigt 
pågående process. Förändringsprocessen är dock trög 
och den löpande verksamheten styrs av de normer eller 
den praxis som för närvarande gäller. Alla som verkar
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i systemet påverkar förändringen av normer på något 
sätt. Vissa mer än andra.

4.3 Utgångspunkter
Att ge en exakt bild av hur reparationssystemet ser ut 
eller borde se ut är inte möjligt. Att ge en exakt 
bild av fenomenen differentiering och integrering av 
yrkeskompetenser, som är förhållanden i reparations
systemet, är lika omöjligt. Det är inte heller möjligt 
att ange hur detta fenomen bör se ut. Förmodligen så 
är krav och förutsättningar olika från ort till ort 
och dessutom så förändras sannolikt denna börbild 
snabbt med tiden.
Men med ökad kunskap om effekterna av fenomenen så kan 
olika aktörer i reparationssystemet från situation 
till situation i varje fall verka för bättre värden på 
fenomenen i deras specifika fall.
Utgångspunkt för denna undersökning är
- ett antagande om att den grad av differentiering av 

yrkeskompetenser som ägt rum i nyproduktionsmiljön 
inte är lämplig för reparationsmiljö

- ett antagande om att de integreringsinstrument som 
utvecklats för samordning av de differentierade 
yrkeskompetenserna inom nyproduktionen inte är läm
pade vid reparationsarbeten

- ett antagande om att differentieringen i viss mån 
kan luckras upp och att nya former för integration 
kan utvecklas med ökad effektivitet inom repara- 
tionssektorn som följd.

4.4 Metod och genomförande
Inledningsvis var avsikten att nå syftet genom att 
följa ett antal reparationsfall från början till slut. 
Meningen var att objekt skulle väljas så att tilläm- 
pare av olika integrations former skulle kunna studeras 
och deras resultat jämföras med varandra. Med detta 
angreppssätt skulle hela bilden kunna belysas inklu
sive kontakt- och transaktionsproblem mellan entre
prenör och beställare. Brist på lämpliga studieobjekt 
medförde dock att denna metod måste läggas åt sidan.
I sökandet efter studieobjekt knöts kontakt med en 
förvaltare av en databas innehållande stora mängder 
kostnadsuppgifter från skadereparationer. Metodvalet 
omprövades då och i stället planerades en studie base
rad på en enkät till de företag vars kostnadsuppgifter 
fanns i databasen.
De dominerande metoderna kom därigenom att bli enkät
undersökning, statistisk analys av skadekostnader samt 
en analys av samband genom en gemensam bearbetning av 
enkätsvar och skadekostnadsdata. Därmed kunde inte
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längre kontakt- och transaktionsproblemen mellan en
treprenörer och beställare belysas men det var ingen
ting att göra åt.
Under studiens inledningsfas genomfördes en serie 
intervjuer och i slutet av studien kompletterades 
datainsamlingen med en serie telefonintervjuer.
Då och då under studiens gång har observationer moti
verat avstämmning mot noteringar från mina tidigare 
utvecklingsarbeten i reparationsföretag. Detta betyder 
att även kliniska data har utnyttjats.
Studien grundar sig således på följande 4 typer av 
data :

- Intervjuer
- Enkäter
- Skadekostnadsstatistik
- Kliniska data
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5 PÂ VAG MOT FALLSTUDIER
5.1 Strukturering av undersökningsområdet
Under planeringen av fallstudierna noterades betydel
sen av att fallstudierna verkligen skulle omfatta 
företag som representerade olika och typiska former av 
integration av yrkeskompetenser. För att göra ett 
rationellt val av företag för medverkan i fallstudier
na möjligt erfordrades en kategoriindelning av repara- 
tionssystemets företag som på något sätt var relaterat 
till de fenomen vi ville studera. En kategoriindelning 
baserad på fenomen som kunde tänkas ha samband med hur 
företagen utformat sina instrument för att samorda 
yrkeskompetenser. Följande kategoriindelning skisse
rades med utgångspunkt i tidigare erfarenheter (Se t 
ex Myrsten 1982 s.44):
A. Traditionella entreprenadföretag.

Företag som arbetar med eller har arbetat med 
nyproduktion och som nu även arbetar med ombygg
nad, reparation och underhåll med oförändrad 
organisation och inriktning.

B. Mycket stora entreprenadföretag.
Företag av sådan storlek att man även i den 
traditionella situationen har flera yrkesgrupper.

C. Utvecklat traditionellt byggentreprenadföretag. 
Byggföretag med traditionell bakgrund men som vid 
arbete med ombyggnad, reparation och underhåll 
medvetet sökt utveckla speciella organisations
former för den nya situationen.

D. Utvecklat traditionellt underentreprenadföretag. 
Traditionellt underentreprenadföretag som vid 
arbetet med ombyggnad, reparation och underhåll 
medvetet sökt utveckla speciella organisations
former för den nya sitationen.

E. Företag med utgångspunkt i nya affärsideer. 
Företag som närmat sig området ombyggnad, repara
tion och underhåll från andra utgångspunkter än 
byggverksamhet.

5.2 Förberedelser genom intervjuer
Det bedömdes vidare att resultaten av fallstudierna 
skulle bli bättre om fenomen, förutsättningar och 
förhållande i de olika företagstyperna var mer kända 
innan fallstudierna startade. Med avsikt att vinna 
dessa kunskaper beslöts att en intervjuserie skulle 
genomföras. Kontakt togs med företag som ansågs repre
sentera de fem kategorierna. Intervjuer genomfördes 
därefter med 8 företag.
Intervjuerna resulterade i följande beskrivning av 
företagen och deras situation i fråga om integrations- 
fenomenen :
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5.2.1 Traditionella byggreparationsföretag
Företag som går från nyproduktion till reparations- 
och renoveringsverksamhet finner att de kommer mer och 
mer i kontakt med andra entreprenadföretag. Behovet av 
samordning/samverkan visar sig vara större. Företagen 
söker därför kontakt med entreprenadföretag inom måle
ri, glas och rör för att etablera mera kontinuerligt 
samarbete. Ett vanligt förfarande är att man på årsba
sis knyter ett antal "utvalda företag" till sig. Vid 
val av företag används ett normalt anbudsförfarande, 
dvs. det entrepenadföretag som har de mest attraktiva 
villkoren, där kostnaden är det väsentligaste, blir 
"utvalt" för det kommande året. Vid objekt på löpande 
räkning anlitas nästan alltid de utvalda företagen.
När däremot anbud på objekt lämnas infordras även 
anbud från andra underentreprenörer än de "utvalda". 
Denna mera intensiva samverkansform har tillämpats 
olika länge beroende på bl a hur tidigt det enskilda 
företaget kom i kontakt med problemet. Förfarandet med 
“utvalda företag" upplevs positivt i många avseenden 
och bl a kunde följande argument noteras:

- De utvalda ställer upp i alla lägen.
- Företaget kan ställa större krav på dem
- Genom att arbetarna ofta jobbar tillsammans känner 
de varandra

- Samverkan har positiv inverkan på såväl ekonomin 
för företaget som för kunden

- Ger jobb åt alla
- I ett visst objekt kan alla "gå i botten" för att 

få det
Tvärfacklighet förekommer i mycket begränsad omfatt
ning. Man ser det mest som en möjlighet att fylla ut 
tiden. Några planer på en utökning av tvärfackligheten 
finns vanligen inte utan filosofin är att varje sam- 
verkanspartner skall vara specialist inom sitt verk
samhetsområde .

5.2.2 Mycket stora entreprenadföretag
I de stora företagen finns ofta avdelningar för olika 
yrkeskategorier. Ibland utgör dessa separata företag. 
Samverkan mellan olika avdelningar är naturligtvis ett 
gammalt fenomen, dock icke självskrivet. I ett visst 
objekt kan mycket väl andra samverkansparners bli 
aktuella.
Vid reparation/renovering är emellertid behovet av 
samordning så stort att en ny lösning arbetas fram.
Via en sidoorganisation, som innehåller flera yrkesar
betare, lämnas anbud på olika reparationsarbeten etc. 
Vid behov sker samverkan med de traditionella avdel
ningarna eller med utomstående företag. Med tiden blir 
denna verksamhet något av ett nytt entreprenadföretag. 
Offerter infordras från såväl avdelningarna i det egna 
moderföretaget som från andra företag.
Man åtar sig generalentreprenader mot normalt underen-
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treprenörsarvode. Skillnaden mellan konventionellt 
avdelningssamarbete och denna sidoorganisation är att 
tvärfackligheten ökar. Totalt i moderföretaget minskar 
däremot tvärfackligheten.
Genom den höga tvärfackligheten ökar genomsnittsför- 
tjänsten för arbetare i sidoorganisationen jämfört med 
moderföretaget.
Detta har bl a medfört att medelåldern blivit låg i 
sidoorganisationen.

5.2.3 Utvecklat traditionellt byggreparationsföretag
Byggentreprenörer som arbetat med reparation och un
derhåll under en längre tid har blivit medvetna om 
behovet av yrkessamverkan och tvärfacklighet. Vissa av 
dessa företag har tagit detta förhållande som utgångs
punkt för utveckling av sin strategi och verksamhets
inriktning .
Genom att bilda speciella samverkansorganisationer har 
man skapat helt nya förutsättningar för att lösa sam- 
verkansproblem.
Olika lösningar för att uppnå detta mål har praktise
rats. I några fall äger moderföretaget (initiativta
garen) 50% av dotterföretagen(=tidigare underentre
prenör) . I ett annat har varje företag som deltar i 
samverkansorganisationen en eller flera yrkesarbetare. 
Utåt svarar moderföretaget för kontakter, marknads
föring, garantier etc.
Samordningen sker genom regelbundet återkommande pla
neringsmöten och är total (dvs man planerar i stort 
varje timme för de olika yrkesgrupperna under veckan).
Vid de återkommande planeringsmötena diskuteras erfa
renheter av redan genomförda projekt och där tas även 
andra frågor upp t ex:

- kommande rutiner
- åtkomlighet på arbetsplatser
- klagomål

Fördelarna med denna samverkan är bl a:
- Gemensam administration
- Kunden har bara ett företag man behöver vända sig 

till beträffande garanti- och reklamationsfrågor
- Kortare genomförandetid
- Enklare arbetsledning
- Gruppkänsla bland arbetarna med högre kvalitet på 

det slutliga arbetet som följd
- Argument i marknadsföringen

Tvärfackligheten är mera påtaglig i dessa lösningar än 
i de som tidigare redovisats. En yrkesgrupp gör sådant 
som underlättar för en annan så länge det inte rör sig 
om arbeten som kräver viss behörighet.
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Som exempel kan nämnas att snickare utför rensning av 
fönsterbåge, glasmästare grundmålar före glasning.
Andra exempel är att rörmontörer kopplar i och ur 
mindre elektriska enheter ex vis pumpar.
Genom förändring i tvärfacklighet har också arbetsle- 
darnas roll i viss mån förändrats.
Framför allt har kravet på bredare yrkeskunskap ökat. 
Dessa samordningslösningar har tillämpats under flera 
år och erfarenheterna är övervägande positiva. Produk
tiviteten har ökat, liksom volymen arbete per kund.
Man upplever sig mera konkurrenskraftiga dels genom 
att kunden inte behöver ha kontakt med så många, dels 
att ökad effektivitet ger lägre kostnader.
Dessa företag är också mer vakna för att marknadsföra 
sig och sina kunskaper/erfarenheter på ett aktivt 
sätt.

5.2.4 Utvecklat traditionellt underentreprenad
företag

De problem rörande samverkan mellan yrkesgrupper som 
upplevts inom byggentreprenörsledet har i en del fall 
även uppmärksammats hos underentreprenörer.
Underentreprenörer lämnar ofta ett fast pris på sitt 
åtagande. Brist på samordning resulterar i att den i 
anbudet beräknade tidsåtgången inte räcker till. 
Underentreprenören har ofta betydande svårigheter att 
få gehör för extradebiteringar.
Ett redan lågt räknat anbud kan härigenom innebära ren 
förlust på objektet.
Det ter sig därför naturligt för en del underentrepre
nörer att ta mer aktiv del i samordningsproblematiken.
I första hand aktualiseras samordning mellan yrkes
grupper som ligger i nära anslutning till den egna 
verksamheten.
I princip finns två alternativa lösningar:

1. Etablera samverkan mad andra underentreprenörer
2. Förändra yrkeskunnandet i det egna företaget genom 

ökad tvärfacklighet

I normalfallet väljs alternativ 1. Resultatet finns 
beskrivet under avsnitt 5.2.1.
Väljer man istället alternativ 2 förändras som regel 
hela företagets verksamhetsfilosofi. Den traditionella 
verksamheten blir endast en del av företagets totala 
åtaganden. Det slutliga resultatet blir ett mer eller 
mindre konventionellt reparationsentreprenadföretag, 
med nödvändiga yrkesgrupper inom företaget.
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5.2.5 Företag med utgångspunkter i nya affärside'er
I några fall har kontakten med samverkansproblem inne
burit att nya ide'er och tankebanor utvecklats. Istäl
let för att försöka lösa problemen inom traditionella 
entreprenadföretag har nya affärside'er testats.
De företag som slagit in på denna linje är ännu så 
länge ett fåtal.
Genom en noggrann penetrering av problemet, dess ka
raktär och möjliga lösning har man sökt skapa företag 
som på bästa sätt kan tillfredsställa behovet på den 
utvalda marknaden.
Företaget byggs upp mer eller mindre från grunden. 
Såväl administration som arbetsledning och rekrytering 
av arbetare har en klar inriktning mot ökad tvärfack- 
lighet.
Genom att företaget har "allt", kan en behovsanalys 
göras hos den tilltänkta kunden, varefter denne er
bjuds en skräddarsydd lösning.
Avsikten är att skapa en företagsprofil som genom sitt 
unikum saknar konkurrenter.
Genom uppbyggnaden kan kunden utnyttja ett stort antal 
olika yrkesgrupper och ändå bara ha en kontaktman.
Att peka på några direkta resultat för dessa nya 
ide'er är ännu för tidigt eftersom dessa företag står 
i begrepp att starta sin verksamhet eller nyligen 
gjort så.
Det finns dock en rad fördelar man förväntar sig av 
denna nya strategi:
- Genom mångkunnigheten uppfattas företaget inte bara 

som entreprenör utan som expert och konsult, vilket 
innebär att man tar aktivare del i planering och 
uppläggning av kundens serviceprogram.

- Kunden blir avlyft problemet att kontakta olika 
service- och hantverksföretag.

- Stora kostnadsbesparingar inom administration:
= lönerutiner
= redovisning
= omfattande administrativa system som inte ett 

litet företag klarar.
- Bättre marknadsföring till lägre kostnader.

5.3 Fallstudier
Alla förberedelser var nu klara för att starta den 
egentliga studien - fallstudierna. Parallellt med 
intervjuerna hade sökandet efter lämpliga objekt 
börjat. Men valet av objekt och företag hade vissa
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restriktioner.

5.3.1 Val av objekt och företag
Glasbranschrådet var den intressent som tagit initia
tiv till projektet och det var därför naturligt att 
söka objekt med anknytnig till glasmästeribranschen. 
Valet föll på reparationer som omfattade arbete med 
fönster och fasader. Entreprenaderna skulle ha sin 
förankring i glasmästeribranschen. Det skulle vara 
objekt som utfördes av glasmästeriföretag eller före
tag som samarbetade med glasmästeriföretag.

5.3.2 Resultat
Arbetsgruppen(Lars Karlsson och Karl Myrsten) sökte, 
under mycket lång tid, kontakt med glasmästeriföretag 
eller därmed samverkande företag med syfte att finna 
objekt med den föreskrivna inriktningen. Inte ett enda 
lämpligt studieobjekt blev dock tillgängligt. Följden 
blev att några fallstudier ej kunde genomföras. Resul
tatet av ansatsen kom därför att inskränkas till de 
ökade kunskaper om integrationsformer som erhållits 
under förberedelsearbetet och som redovisats under 
avsnittet 5.2.
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6 ENKAT OCH SKADEKOSTNADSSTATISTIK
6.1 En ny ansats

När studiet av projekt av typen fasadarbeten visade 
sig vara en återvändsgränd så gällde det att hitta ett 
mer lämpligt område för analysen. Av tidigare studier 
visste jag att reparation av vattenskador ofta kräver 
insatser av flera yrkeskategorier. Vattenskador före
kommer med hög frekvens och vissa typer av skador är 
dessutom tämligen likformiga vilket gör att jämförel
ser blir möjliga.
Kontakter med försäkringsbolaget Skandia visade att de 
hade stora mängder av kostnadsdata lätt tillgängliga 
för analys och att man var beredd ställa denna infor
mation till förfogande för projektet.
Efter samråd med Byggforskningsrådet beslöts att pro
jektet skulle slutföras genom att växla över till 
området vattenskador. Tillgången till skadestatistik 
öppnade nya möjligheter. Detta i kombination med det 
faktum att resurserna för projektet blivit begränsde, 
genom den återvändsgränd vi hamnat i, medförde att 
metodvalet omprövades.
Tanken på fallstudier, med möjlighet att vinna djupa 
men kanske smala kunskaper, lades åt sidan och i 
stället valdes att göra en göra en bredare men grun
dare studie med hjälp av skadestatistik och en enkät.
Det beslöts att de byggentreprenörer som Skandia nor
malt anlitar(ca 180 företag) skulle utgöra den totala 
Populationen i undersökningen. Adresser blev dock endast 
tillgängliga för 150 av dessa varför undersökningen 
kom att omfatta detta mindre antal.
För att uppnå större jämförbarhet avgränsades studien 
på objektsidan till att endast omfatta skador i kök 
och badrum. Det preciserades tom att endast avse kök 
med träbjälklag och badrum med träbjälklag respektive 
betongbjälklag, således tre typer av reparations- 
objekt.

6.2 Enkätundersökning
Tillgången till data hade öppnat dörren för en bredare 
undersökning än den ursprungligen planerade. För att 
få in data från den mängd av företag som nu skulle 
ingå i undersökningen valdes att utnyttja en enkät.
En enkät utformades vars syfte var att belysa graden 
av tvärfacklighet, antal grupper av yrkeskategorier, 
former av samverkan med andra entreprenörer samt grad 
av delegering till hantverkarna i företagen. Se bilaga 
1. Enkäten distribuerades tillsammans med ett följebrev 
från Skandia till de 150 entreprenörer det fanns 
adresser till.
Av de tillfrågade svarade 117 eller 78%.

28



Alla svarade inte på frågan hur inånga anställda yrkes
arbetare man hade, men en sammanställning av de svar 
som angavs på frågan om antal anställda per yrkesgrupp 
gav den bild som visas i figur 1.
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Figur 6:1 Fördelning av antal arbetare per yrkes
grupp totalt för alla som svarat på den 
frågan i enkäten.

Som väntat dominerade de traditionella bygghantverks- 
grupperna träarbetare, betongarbetare, plattsättare 
och grovarbetare. Antalet elektriker och rörläggare 
anställda i de aktuella byggföretagen var som synes 
stark begränsat. Antalet målare och mattläggare var 
något högre.
Enkäten visade att arbetarna i många företag börjat 
utföra arbetsmoment som tidigare betraktas ligga 
utanför deras arbetsområde. Snickaren demonterar WC- 
stolar, sätter kakel, stryker färg på en karm osv. Man 
har helt enkelt blivit mer tvärfacklig. Likaså har 
vissa beslut i hög grad delegerats till arbetaren. 
Arbetaren avgör när annan yrkesgrupp skall kopplas in 
och tar ofta själv kontakt med den andra yrkesarbe- 
taren eller dennes arbetsledare. Enkäten visade även 
att reparationsföretagen som regel har långsiktiga 
kontakter med sina underentreprenörer och att man 
försöker ha enkla kontakter eller samarbetsformer med 
dem. En sammanställning av enkätsvaren visas i bilaga 
2 .

6.3 Kostnadsdata
Skandia har som rutin att kategorisera sina försäk- 
ringsskador med avseende på skadegren, läckageplats, 
primär skadeorsak, grundläggning/bjälklagstyp och 
varifrån utströmmning skett. Samtidigt registreras 
skadornas totala kostnad samt fördelning på olika 
kostnadsposter. Den blankett som försäkringsbolaget 
använder för denna kategorisering och kostnadsfördel
ning visas i bilaga 3. Samtliga uppgifter från denna 
blankett registreras vidare på dataterminal och 
förvaras i företagets dator. Därmed finns en stor 
datamängd tillgänglig för olika former av analys. 
Särskilt intressant i vårt fall är att kostnaderna
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kan hänföras till enskilda företag.
Skandias skadekostnadsdata omfattar alla förekommande 
skador och sträcker sig över en längre tidsperiod, vår 
analys har avgränsats till att endast omfatta data 
från 1985 och de tre ovan nämnda skadefallen nämligen

1. Vattenskada i badrum med betongbjälklag
2. Vattenskada i badrum med träbjälklag
3. Vattenskada i kök med träbjälklag

Det antal skador som på så sätt kom att brutto ingå i 
undersökningen var 308 badrum/btg, 409 badrum/trä och 
185 kök/trä. Fördelningen av kostnaderna i genomsnitt 
för var och en av dessa 3 skadetyper enligt skadekost- 
nadsstatistiken framgår av figur 6:2.
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Figur 6:2 Genomsnittliga totala kostnader och kostnader 
per kostnadspost för 3 skadetyper enligt 
Skandias skadestatistik 1985.

Av figuren framgår att de totala kostnaderna är olika 
för de 3 skadetyperna men detta är av mindre betydelse 
för den fortsatta analysen. Värt att notera är dock 
att relationerna mellan kostnadsposterna skiljer i 
avsevärd grad, främst då kostnadsposterna RÖR och 
övriga UE.

6.4 Samband mellan enkätsvar och kostnadsdata

Skador utförda av 179 byggentreprenörer ingick i Skan
dias skadestatistik vid tillfället för undersökningen. 
Av dessa hade enkätsvar erhållits från 117 företag. 
Kostnadsdata kunde i vårt fall endast utnyttjas om de 
samtidigt kunde relateras till enkätsvar. Detta inne
bar att endast 244 badrumsskador/btg, 395 badrums- 
skador/trä och 148 köksskador/trä eller ca 80%, av 
totalt tillgängliga, kunde utnyttjas i studien.
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Inför valet, att vikta kostnadsuppgifterna beroende på 
hur många skador respektive företag utfört under året 
eller ej, valdes att genomföra analysen med modellen 
ett företag ett värde. Hänsyn har således ej tagits 
till om företaget utfört en eller flera liknande ska
dor under året. Variationerna i detta avseende är dock 
stora. Många företag har bara utfört 1 skada medan 
andra har fler än 30. Fördelningen av antal skador per 
företag när det gäller vattenskada i badrum/trä(av de 
studerade 117 företagen) och eventuella samband mellan 
antalet skador per år och kostnaden per skada framgår 
av tabell 6:1.
Antal Antal Kostnad per skada
skador/år företag i genomsnitt

1 18 18.532 -
2 12 23.690 -
3 4 11.642 -

4 4 14.612 -
5 5 17 .712 -

6 - 10 8 17.686 -

11 - 20 7 18.210 -

20 - 40 5 16.112 -

Tabell 6:1. Fördelning av antalet företag med hänsyn 
till antalet reparerade vattenskador i 
badrum med träbjälklag. (Ingående före
tag enligt enkät och Skandias skade- 
kostnadsstatistik 1985)

Som synes indikerar inte tabell 6:1 något klart sam
band mellan antalet skador per år och genomsnittskost
naden per skada.

För var och en av skadetyperna upprättades en databas 
med följande fält:

Företagsnr (Annomymiserat även för Skandia)
Antal yrkesgrupper
Grad av tvärfacklighet
Samordning A - grad av kontinuitet
Samordning B - grad av kommunikation
Grad av delegering
Totalkostnad per skada
UE-kostnad
Materialkostnad
Arbetskostnad inkl.resor

Hur innehållet i databasen för badrumsskador/trä såg 
ut framgår av bilaga 4. Dessa uppgifter sorterades med 
hjälp av dator på olika sätt för att belysa eventuella 
samband mellan de faktorer som ansågs spegla graden av 
yrkesintegrering och kostnader.
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EFFEKTER AV TVÄRFACKLIGHET
Den första analysen avsåg att belysa om det fanns 
något samband mellan grad av tvärfacklighet och fak
tiska kostnader. Med utgångspunkt i hur företagen 
hade kryssat för i enkäten tilldelades företagen en 
"tvärfacklighetspoäng" efter en skala som gick från 9 
till 45. Det lägsta noterade värdet i enkätsvaren var 
16 och det högsta var 38. Skalan delades i 4 delar 
enligt följande:
A = t o m 20 
B = 21-25
C = 26-30
D = över 30
Analys av sambandet mellan kostnaderna och graden av 
tvärfacklighet uttryckt på detta sätt gav det resultat 
som framgår av figurerna 6:3, 6:4, 6:5, 6:6 och 6:7.
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Figur 6:3 Samband mellan grad av tvärfacklighet och
kostnader per skada(genomsnitt) vid repara
tion av vattenskada i badrum/btgbjälklag.

Av figur 6:3 kan man eventuellt urskilja ett svagt 
positivt samband mellan kostnader och graden av tvär
facklighet. En anledning till att sambandet är så 
svagt kan vara att den vinst som uppnås genom tvär
facklighet i form av mindre väntetider och totalt 
lägre resekostnader neutraliseras av förluster som 
orsakas av lägre effektivitet i de direkta opera
tionerna. Vid betongbjälklag är det förmodligen ofta 
kakel på väggarna och keramikplattor på golv. Kanske 
tar dessa moment längre tid när den som i grunden är 
snickare ger sig på att utföra dem. Men det kan även 
vara så att t ex rörledningsmomenten är så omfattande 
vid denna typ av skada att rörmontören ändå måste dit 
och då blir vinsterna av tvärfacklighet begränsade. 
Det tillgängliga datamaterialet ger tyvärr ej svar på 
dessa frågor.
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Figur 6:4 Samband mellan grad av tvärfacklighet och
kostnader per skada(genomsnitt) vid repara
tion av vattenskada i badrum/träbjälklag.

I figur 6:4 kan vi däremot urskilja ett tydligt posi
tivt samband mellan kostnader och graden av tvärfack
lighet. Här kommer tvärfackligheten tydligen helt till 
sin rätt. Den stora vinsten ligger sannolikt i att den 
tvärfacklige lärt sig att till stor del hantera VVS-
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Figur 6:5 Samband mellan grad av tvärfacklighet och de 
större UE-kostnaderna vid reparation av 
vattenskada i badrum/träbjälklag.
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utrustningen i den här typen av badrum. I första hand 
är det demontering av WC-stol, badkar och spärren till 
tvättstället man utför. Därigenom minskas UE-kostna- 
den, men fram för allt den egna väntetiden. Att den 
egna väntetiden minskar kan man ana sig till av figur 
6:4. Att UE-kostnaden för VVS minskar framgår av figur 
6:5.
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Figur 6:6 Samband mellan grad av tvärfacklighet och
kostnader per skada(i genomsnitt) vid repara
tion av vattenskada i kök/träbjälklag).

I figur 6:6, som avser skada i kök, kan vi se ett 
negativt samband mellan kostnader och graden av tvär
facklighet. I samtliga analyser gäller dock att data
mängderna är små varför extremvärden kan ge upphov 
till skeva bilder. Det är dock möjligt att det vi ser 
i figuren 6:6 är sant. Det kan vara så att fördelarna 
med tvärfackligheten mer än väl förloras genom bri
stande effektivitet och felaktiga angreppssätt på 
grund av att arbetaren saknar erforderligt specialist
kunnande för denna typ av skada.
En hypotes är att i fallet badrumsskada har den tvär
facklige utvecklat en teknik med t ex WC-stolen som 
minskar såväl UE-kostnaden som den egna kostnaden i 
form av mindre väntetid. Samtidigt behärskar han de 
övriga momenten tillfullo, speciellt när det gäller 
badrum med träbjälklag.
I köket är inte tekniken med VVS-utrustningen lika 
utvecklad varför UE-kostnaden inte påverkas i samma 
grad och därmed inte heller den egna väntetiden. I 
köket är det även möjligt att specialisering är av 
större värde. Troligen kan en specialiserad snickare 
hålla skadeingreppet nere till sin omfattning genom 
att t ex gå ner i golvet inne i diskbänken, genom att 
stämpa skåpen i stället för att demontera dem osv. 
Detta skulle kunna förklara det negativa kostnads-
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sambandet. Antagandet stöds av det förhållandet att 
UE-kostnaden i detta fall ökar med redovisad tvär- 
facklighet. Figur 6:7 visar att bl a kostnaden för 
mattor och målning ökar med ökad tvärfacklighet i 
detta fall. Detta kan tyda på att den mer tvärfacklige 
oftare öppnar hela golvet och oftare demonterar köks
inredningen än sin mer specialiserade kollega.
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Figur 6:7 Samband mellan grad av tvärfacklighet och de 
större UE-kostnaderna vid reparation av 
vattenskada i kök/träbjälklag.

EFFEKTER AV ÖKAT ANTAL YRKESGRUPPER PER FÖRETAG
Den andra analysen avsåg att belysa om det fanns något 
samband mellan antalet yrkesgrupper i företagen och 
faktiska kostnader enligt skadekostnadsstatistiken.
Med utgångspunkt i antalet yrkesgrupper man angivit i 
enkäten erhölls de resultat som framgår av figurerna 
6:8, 6:9 och 6:10.
Av figurerna 6:8 och och 6:9 kan man möjligen se en 
tendens till att kostnaderna per skada blir lägre om 
företaget har mer en två yrkesgrupper, men att kostna
derna i varje fall inte sjunker när man har fler än 3. 
Det betyder i princip att de lägsta kostnaderna uppnås 
när företaget har full uppsättning av byggföretagets 
traditionella yrkesgrupper men ej mer.
Figur 6:10 tyder närmast på ett negativt samband mel
lan ökande antal yrkesgrupper i företaget och kostnad 
per skada. Det bör dock observeras att antalet värden 
som analysen grundas på är lågt och då speciellt när 
det gäller 1 respektive 5-6 yrkesgrupper per företag.
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Figur 6:8 Samband mellan antal yrkesgrupper per före
tag och kostnader vid reparation av vatten
skada i badrum/btgbjälklag.
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Figur 6:9 Samband mellan antal yrkesgrupper per före
tag och kostnader vid reparation av 
vattenskada i badrum/träbjälklag.
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Figur 6:10 Samband mellan antal yrkesgrupper per före
tag och kostnader vid reparation av 
vattenskada i kök/träbjälklag.

EFFEKTER AV DELEGERING
Den tredje analysen avsåg att belysa om det fanns 
något samband mellan graden av delegering och faktiska 
kostnader. Den delegering det var frågan om var beslut 
om och kontakt med andra yrkesgrupper. Frågan belyser 
således en dimension av fenomenet samverkan mellan 
olika branschföretag. Resultatet av denna analys fram
går av figurerna 6:11, 6:12 och 6:13.

K05TRAÛER
/ KR0A/0R PER SKADA

AfJTAL
FÖRETAG

GRAD AY DELEGER/RG

I I AÙM- 5 MOMS 
UE

MATERIAL 
AR8ETSKOSTA/AD

Figur 6:11 Samband mellan grad av delegering och kost
nader vid reparation av vattenskada i bad- 
rum/btgbjälklag.
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KOSTMÛER 
/ PÆO/VOP PEP SPADA

FÖPETAG

GPAÛ AV DELE 6EP/Pô

□ ADM5 MOMS 
UE

MATEP/AL 

AP8 ETS POSTPAD

Figur 6:12 Samband mellan grad av delegering och kost
nader vid reparation av vattenskada i bad
rum/ träbjälklag.

POSTMADEP 
/ PPÔAJOP PEP SPADA
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f. 000-r
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I I AOM. 5 MOMS
UE
MATEP/AL

APäETSPOSTA/AD

Figur 6:13 Samband mellan grad av delegering och kost
nader vid reparation av vattenskada i 
kök/träbjälklag.

Mina tidigare erfarenheter var att ökad delegering 
till arbetarna, när det gäller ansvar för kontakterna 
med andra yrkesgrupper, är effektivt och resulterar i 
lägre kostnader. Resultatet här ger knappast stöd för 
detta utom möjligen i figur 6:11.

Möjligt är att frågorna i enkäten var olämpligt formu
lerade och att de missförstods. Köksskadan har återi
gen det märkligaste sambandet. Detta kan tolkas på
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liknande sätt som diskuterades i fråga om tvärfacklig- 
heten. Kanske är möjligheten att göra fel val i fråga 
om angreppssätt särskilt stort vid denna typ av skada. 
Det skulle i så fall kunna förklara varför kostnaden i 
detta fall genomsnittligt blir högre för den själv
ständigt arbetande arbetaren än för den som arbetar 
mer direkt efter arbetsledarens riktlinjer.

EFFEKTER AV OLIKA FORMER AV SAMVERKAN MED UE
I en 4:e och 5:e analys studerades sambandet mellan 
kontinuiteten i UE-relationerna(samverkan - A) och 
faktiska kostnader samt mellan kommunikationsformerna 
med UE(samverkan - B) och faktiska kostnader. Resulta
ten av dessa analyser framgår av figurerna 6:14, 6:15, 
6:16, 6:17, 6:18 och 6:19.
Bortsett från figur 6:14 och i viss mån figur 6:19 så 
förefaller det här finnas ett positivt samband. Men 
även här var formuleringen av frågorna i enkäten min
dre bra. Följden blev att svaren i mycket hög grad 
hamnade i närheten av det som drogs upp som gräns 
mellan grupp A och grupp B på skalan. Grupp A har 
bedömts ha lägre grad av samverkan än grupp B.

ROSTMADRR 
/ RROUOR PER SRADA

20.000 r \ 29) (f8) 4- AREAL
PÜRFTAG

rs. ooo -

ro. ooo r i
5.000 t Wz//

W/r

Typ AV SAMVERKAR-A

ADM. o PIONS 
UE
MATER/AL
ARBETSKOSTMAO

Figur 6:14 Samband mellan kontinuitet i relationer med 
UE och kostnader vid reparation av vatten
skada i badrum/btgbjälklag.

När det gäller sambandet mellan kontinuiteten i sam
verkan och kostnaden så är den positiv utom för fallet 
badrum/btgbjälklag. Av figur 6:2 kan vi se att UE- 
kostnaden har stor betydelse vid denna typ av skada. 
Detta skulle kunna tolkas så att lång samverkan med en 
och samma underentreprenör leder till ett samspel som 
resulterar i lägre friktionskostnader typ väntetider.
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Men att lång samverkan samtidigt leder till högre 
kostnader för det direkta UE-arbetet på grund av 
slappa upphandlingsformer. Vid reparationer med stora 
inslag av UE skulle då vinsterna när det gäller frik- 
tionskostnader vägas upp av för höga direkta UE-kost- 
nader.

KOSTA/ADER 
/ RROUOR PER SRADA

(5.000t

TVP A Y SAMI/ERRAR-A

I I ADM. 5 MOMS 
UE

1^1 MATER/AL 
WA ARBETSROSTA/AD

Figur 6:15 Samband mellan kontinuitet i relationen med 
UE och kostnader vid reparation av vatten
skada i badrum/träbjälklag.

KOSTfiJADER 
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20. 000 r

S. 000 -r

TVP AA SAMI/ERRAA/-A

I I ADM- 5 MOMS 
ÉS1 UE

MATERIAL 
ARB E TSROS TA/AO

Figur 6:16 Samband mellan kontinuitet i relationer med 
UE och kostnader vid reparation av vatten
skada i kök/träbjälklag.

När det gäller samband mellan graden av kommunikation 
och kostnaderna så är det något mer enhetligt posi
tivt.
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KOST/ZA DE R 
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AMTAL
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TVP AT SAMTER MAM-ß
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gggj UE 
HI MATERIAL 
V///A ARBETS ROSTRA Û

Figur 6:17 Samband mellan grad av kommunikation med
UE och kostnader vid reparation av vatten
skada i badrum/btgbjälklag.
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Figur 6:18 Samband mellan grad av kommunikation med
UE och kostnader vid reparation av vatten
skada i badrum/träbjälklag.
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MOSTMADEß
/ MEOMOE PEE cSKAÛA

S. OOOr

TYP AT SAMTEPPAM-ß

AÛM. 6 MOMS 
UE
MATEE/AL 
AEßE TSEO STEAD

Figur 6:18 Samband mellan grad av kommunikation med
UE och kostnader vid reparation av vatten
skada i kök/träbjälklag.

6.5 Några reflexioner om datamaterialet
De värden som anges i figurerna ovan är aritmetiska 
medelvärden och speglar faktiska totala kostnader. 
Trots detta måste det varnas för att dra för långt 
gående slutsatser av resultaten. Spridningen är näm
ligen stor i det datamaterial som utnyttjats. Som 
exempel skall vi studera de data som var tillgängliga 
i fallet vattenskada i badrum med träbjälklag. För 
övrigt det största och därmed säkraste materialet av 
de tre. Se bilaga 4. Medianen för hela detta material 
är 15.618:- och kvartilavvikelsen 5.121:-. Om vi ser 
på den del av materialet som hänförts till gruppen 
företag med tvärfacklighet grad A så är medianvärdet 
där 15.770:- och kvartilavvikelsen 15.596.
Det bör vidare noteras att de data som utnyttjats i 
analyserna ovan utgör genomsnittsvärden i de fall där 
företag utfört flera reparationer som klassats som 
samma typ av skada. För att närmare studera hur denna 
spridning ser ut och dess orsaker tittade jag närmare 
på material i 3 byggföretag.
För att få tillgång till klara beskrivningar av ut
förda arbeten valdes i detta fall normtidtillämpande 
företag. Ett av dessa företag hade under 1985 utfört 
15 reparationer som kunde hänföras till kategorin 
vattenskador i badrum med träbjälklag. Det aritmetiska 
medelvärdet för dessa 15 skador var 14.375:-. Medianen 
var 10.850:- och kvartilavvikelsen var 3.120:-. Det 
lägsta värdet var 4.053:- och det högsta värdet var 
45.127:-.
Orsaken till spridningen var främst variationerna i
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omfattning. I gruppen som hänfördes till vattenskada i 
badrum med träbjälklag representerades den lägsta 
observerade kostnaden av en skada som orsakats av att 
mattan släppt vid avloppsbrunnen. åtgärden begränsades 
till byte av matta, nödvändiga omkringåtgärder för att 
genomföra bytet samt vissa smärre justeringsåtgärder. 
Golvytan var 2,0 m2. Det arbete som representerade det 
högsta värdet omfattade rivning ned tom fyllning av 
slagg och golvytan var 4,2 m2. Golvet var försett med 
keramikplattor och badkaret var inmurat.
Som framgår av detta så kan arbetsomfattningen vara 
mycket olika inom de grupper som studerats och betrak
tats som likartade arbeten. Av servicerapporterna i de 
studerade företagen framgick vidare att de skador som 
hänfördes till gruppen badrumsskador ibland omfattade 
även arbeten i intilliggande utrymmen som drabbats.
Sammanfattningsvis kan man säga att de data som ut
nyttjats visserligen är de bästa som finns att tillgå 
för närvarande, men att de inte är av sådan kvalité' 
att några definitiva slutsatser kan eller bör dras 
utifrån dessa.
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7 HUR HAR DEN SENASTE UTVECKLINGEN GÅTT TILL
7.1 Kartläggning av utvecklingsprocessen
7.1.1 Erfarenheter från tidigare projekt
Under arbete med ett flertal normtidstillämpande bygg
företag under lång tid har jag noterat hur yrkesinte- 
greringen utvecklats i dessa företag. Där har flera 
drivkrafter spelat in. Genom den klara arbetsredovis- 
ning som dessa företag tillämpar har deras beställare 
observerat friktioner i form av väntetider mellan 
olika yrkesgrupper och därefter fört fram önskemål om 
förändringar.
Arbetarna i dessa företag har ekonomisk stimulans 
av att hela arbetet utförs rationellt. Detta har med
fört att de, för att undvika väntetider, börjat utföra 
vissa moment som ligger vid sidan om deras traditio
nella arbetsuppgifter. De har även observerat värdet 
av att de andra yrkesgrupper som måste komma in, 
integreras på bästa möjliga vis. Detta har medfört 
utveckling av kommunikation och samarbetsformer före
tagen emellan. Ofta har beslutanderätten i kontaktfrå
gor delegerats till arbetarna så att dessa själva tar 
direktkontakt med arbetare eller arbetsledare i de 
företag man anlitar.
Den produktionsstatistik som normtidsystemet ger har 
inte bara stimulerat till att söka nya lösningar. Den 
har även inneburit en larmklocka vid överreaktioner. 
Man har med andra ord sett var gränserna går där 
fördelarna med tvärfacklighet vägs upp av de nack
delar som följer med bristande specialisering.
Beställarnas intresse att hålla kostnaderna per skada 
nere, entreprenörernas intresse för ökad lönsamhet och 
arbetarnas intresse att erhålla största möjliga premie 
har utgjort en samordnad drivkraft i normtidsföreta- 
gen. Med ledning av produktionsstatistik har man sökt 
sig mot den kombination av tvärfacklighet och effektiv 
samverkan med underentreprenörer som leder till lägsta 
totala kostnad.
Erfarenheterna från kontakter med dessa företag är att 
processen att öka tvärfacklighet och utveckla samver
kan med UE går mycket långsamt. Erfarenheterna är även 
att det är lätt att gå för långt. Mattläggning kan t 
ex ta nästa dubbla tiden för en person som utför det 
då och då mot den som arbetar enbart med detta.(Jämför 
med Adam Smiths exempel från spiktillverkning) Samti
digt är risken för sämre kvalité' överhängande. Som 
exempel på vad som kan hända redovisas följande hän
delse från reparationsföretagens verklighet:

En snickare med uppdrag att reparera en vattenskada 
i kök hade krav på sig att vara tvärfacklig.
(i detta fall med direkta påtryckningar från be
ställaren) Snickaren både demonterade och återmon- 
terade bl a en diskmaskin under reparationen. En 
vecka efter slutfört arbete var det en ny vatten-
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skada i köket som medförde att hela golvet måste 
brytas upp. Orsaken visade sig vara att inkopp
lingen av diskmaskinen ej blivit tät.

Erfarenheter finns även att t ex enstaka målare som 
integrerats i byggföretag erhåller lägre produktivitet 
än de som arbetar i ett renodlat måleriföretag. 
Förklaring till detta kan vara att dessa målare blir 
yrkesmässigt "isolerade". De saknar den yrkeskultur 
som erfordras för att de skall bli effektiva. De 
planeras ej på det sätt som passar dem, de servas ej 
på lämpligt sätt, de får inte del av den utveckling 
som äger rum inom sitt yrkesområde, de har inte någon 
branschkunnig ledning att diskutera med osv.

7.1.2 Telefonintervjuer
Endast några få av de företag som omfattades av den i 
kapitel 6 redovisade studien tillämpade normtidsyste- 
met. Det var därför överraskande att enkäten visade på 
så omfattande grad av tvärfacklighet i många företag. 
Detta var inte fallet för bara något 10-tal år sedan.
För att få en uppfattning om varför och hur denna 
utveckling gått till ställde jag upplett frågebatteri 
begränsat till följande tre enkla frågor:
- vad har orsakat förändringen?
- när har förändringen ägt rum?
- hur har den genomförts?
Dessa frågor ställdes därefter per telefon till 10 av 
de företag som uppvisat hög tvärfacklighet i sitt 
enkätsvar.

Telefonintervjuerna gav följande bild:

ORSAK TILL ÖKAD TVÄRFACKLIGHET
Rent allmänt ansåg man att utvecklingen var naturlig 
och grundad på sunt förnuft. Någon menade att utveck
lingen kommit spontant i samband med att reparations- 
och underhållsverksamheten fått större betydelse. Men 
flera röster höjdes för att det "låg i luften", man 
kände att beställaren önskade detta och i vissa fall 
kände man sig tom direkt pressad av beställaren att 
gå i denna riktning. Någon tyckte sig pressad att gå 
längre än vad denne själv ansåg rationellt och för
svarligt .

NÄR BLEV MAN MER TVÄRFACKLIG
Samtliga tillfrågade var osäkra på när förändringen 
hade börjat. Men i stort sett ansåg man att det hade 
skett under 80-talet. Någon ansåg att det började i 
slutet på 70-talet medan någon sett förändringen under 
de senaste 2-3 åren.
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HUR FÖRETAGET FÅR TVÄRFACKLIGA ARBETARE
De flesta ansåg att det var en långsiktig process. Det 
ansågs av flera att grunden lades redan vid rekryte
ringen. Genom att valja "tusenkonsnärer" för repara
tionsarbetet så löses frågan till stor del automa
tiskt .
Många äldre yrkesarbetare drivs av yrkesstolthet att 
göra ett bra jobb och bli färdig i tid. Denna grupp av 
arbetare började självmant överskrida yrkesgränserna 
när det väl började kännas tillåtet.
I andra fall har förändringen skett som en följd av 
diskussioner mellan arbetsledare och hantverkare om 
hur reparationer skall genomföras. Det har då oftast 
varit så att arbetsledarna påtalat det riktiga i att 
göra si eller så.

7.2 Drivkrafter och styrmedel

Med utgångspunkt i intervjusvar och mina erfarenheter 
från tidigare projekt ser jag följande bild av hur 
utvecklingen gått till:
I grunden ligger att medvetenheten, om betydelsen av 
att yrkeskompetenser integreras på ett rationellt 
sätt, har ökat. Denna insikt har i första hand vuxit 
fram hos försäkringsbolagens besiktningsingenjörer, 
men till viss del även hos andra beställare.
(Se Myrsten 1982).
Strävan efter att sänka kostnaderna eller åtminstone 
hålla kostnadsutvecklingen nere är drivkraften hos 
beställarna för att skjuta på utvecklingen.
Entreprenörerna har blivit medvetna om beställarnas 
ökade insikt. En strävan att rent allmänt vara konkur
renskraftig och fungera så som man tror att beställar
na vill har varit den dominerande drivkraften. Det har 
som regel inte varit beslut grundade på ekonomiska 
kalkyler.
När det gäller arbetarna så har drivkrafterna varit 
små. Nagra få har av yrkesstolthetsskäl känt behov av 
att göra arbetet på rationellast möjliga vis och där
vid överskridit yrkesgränserna.
Det har under en längre period förts en dialog mellan 
beställare och mellan beställare och entre£>renörer om 
de aktuella fenomenen. Detta har inneburit en dialek
tisk process där förväntningarna på vad reparationsar- 
betaren verkligen skall lägga in i sitt arbete succe- 
sivt har ändrats. Man kan nu skönja att viss tvärfack- 
lighet har antagits som en ny praxis. Därmed skapas en 
drivkraft att fungera på detta nya sätt. Praxis har 
därmed bytt roll och börjat fungera som styrmedel i 
stället för att utgöra en broms.
Beställarnas styrning har bestått i att man framfört
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sina synpunkter på hur man rent principiellt vill ha 
det. I de fall där man tillämpat normtidsystemet har 
man även haft möjlighet att argumentera med siffror.

Entreprenörernas styrning har bestått i att rekrytera 
personal som haft läggning för att arbeta med ett 
bredare register samt genom att diskutera arbetssätt 
och metoder med sina anställda. I de företag där man 
tillämpat normtidsystemet har löneformen styrt mot 
ökad tvärfacklighet och även reglerat så att den inte 
drivits för långt.
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8 EFFEKTER AV YRKESINTEGRERING
8.1 Bedömning med många reservationer
Avsikten med detta projekt var närmast att bereda 
vägen för en djupare studie - en huvudstudie. Vi har 
också sett att kvalite'n på de data som ligger till 
grund för denna studie inte är sådan att man kan dra 
några bestämda slutsatser av de genomförda analyserna.
De är dock rimligt att som resultat av studien presen
tera ett antal hypoteser. Dessa kan dessutom betraktas 
som genererade!Se Glaser&Strauss 1967) och i viss 
utsträckning grundade hypoteser. I detta kapitel skall 
jag därför presentera de resultat som nåtts i studien 
i form av ett antal hypoteser över aspekter som rör 
integrering av yrkeskompetenser.

8.2 Samverkan mellan företag
Den första aspekten är samverkan mellan företag med 
olika yrkesinriktning. Data från mina tidigare projekt 
inom området visar att den totala effektiviteten vid 
reparationsarbeten ökar om samverkande företag lär 
känna varandra. Det har dock visat sig nödvändigt att 
följa upp och bevaka underentreprenörernas kostnadsut
veckling och reagera om denna utvecklas ogynnsamt. 
Detta stöds av såväl analysen avseende samverkan - A 
som analysen avseende samverkan - B. Med utgångspunkt 
i detta formuleras följande hypoteser:

Hypotes 8.1a: Upprepat anlitande av samma 
underentreprenör medför en process där de två 
organisationerna utvecklar ett allt effektivare 
samspel på samtliga nåvåer. Detta leder succe- 
sivt till lägre friktionskostnader.
Hypotes 8.1b: Upprepat anlitande av samma 
underentreprenör under en längre tid utan 
kostnadskontroll eller inflytande av konkurrens 
resulterar i ökande kostnader för de direkta 
UE-åtgärderna.

Hypotes 8.1c: Upprepat anlitande av samma 
underentreprenör under en längre tid med stän
dig dialog om och bevakning av UE:s kostnadsut
veckling leder till totalt lägre kostnader.

8.3 Antal yrkesgrupper i företaget
Den andra aspekten gäller värdet av flera yrkesgrupper 
i företaget. Analyserna, som redovisades i kapitel 6, 
tyder på ett visst positivt samband mellan ökat antal 
yrkesgrupper i företaget och lägre kostnader. För 
byggföretaget gäller sannolikt att kostnaderna sjunker 
med ökat antal yrkesgrupper inom ramen för de tradi
tionella byggyrkena och under förutsättning att verk
samheten är så stor att man kan få balans mellan dem.
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När det gäller att integrera andra grupper, såsom 
rörmontörer, mattläggare, målare och elektriker i 
byggföretaget, blir det mera tveksamt. Här spelar 
först och främst arbetsledarkompetensen in. Förmod
ligen har det betydelse i vad mån volymen är så stor 
att en yrkeskultur kan utvecklas för respektive grupp. 
Med ledning av analyserna samt data från mina tidigare 
projekt inom branschen ställs följande hypotes:

Hypotes 8.2: Den totala effektiviteten ökar 
med antalet yrkesgrupper i företaget, men med 
restriktionen att det finns tillgänglig arbets- 
ledarkompetens, att det kan skapas en effektiv 
yrkeskultur för respektive yrkesgrupp och 
möjlighet att nå balans mellan yrkesgrupperna.

8.4 Tvärfacklighet
Den tredje aspekten är tvärfacklighet. Mina tidigare 
erfarenheter är att en viss grad av tvärfacklighet, 
över det som varit traditionellt för t ex träarbetare 
och betongarbetare, leder till lägre kostnader. Men 
erfarenheterna är även att för långt driven tvärfack
lighet leder till effektivitets- och kvalitetsförlus
ter. Samma datamaterial har även visat att förutsätt
ningarna för tvärfacklighet är mycket olika från per
son till person. Ett förhållande som även påpekats av 
personer som intervjuats i denna undersökning.
Två av analyserna ovan stöder påståendet att ökad 
tvärfacklighet leder till lägre kostnader medan en av 
analyserna ger motsatt resultat. Mina tidigare er
farenheter stödda av resultaten från de analyser som 
redovisades i kapitel 6 motiverar följande 3 hypo
teser :

Hypotes 8.3a: Tvärfacklighet som är begränsad 
till sin omfattning, är planerad och dessutom 
stödd av utbildning leder till ökad effektivi
tet och lägre totalkostnader.
Hypotes 8.3b: Tvärfackligt beteende är i första 
hand lönsamt på objekt som är ofta återkommande 
och där ett standardiserat angreppssätt kan 
formuleras och tillämpas.
Hypotes 8.3c: Oplanerad och långt driven 
tvärfacklighet leder till effektivitets- och 
kvalitetsförluster som medför ökade totalkost
nader .

8.5 Delegering
Den fjärde aspekten är delegering. Mina erfarenheter 
från utvecklingsprojekt i byggreparationsföretag är 
att ökad delegering jämfört med vad som är traditio
nellt inom nyproduktionen leder till lägre kostnader 
vid reparation. Analyserna i detta detta projekt tyder 
inte pa detta. Anledning kan vara att frågorna i
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enkäten var fel formulerade eller att datamaterialet 
varit bristfälligt. Men det kan även vara sa, vilket 
faktiskt analyserna ger en svag antydan om, att ökad 
delegering kan ha sina risker vid arbeten där flera 
alternativa angreppssätt är möjliga.(Ett liknande 
fenomen som kunde noteras för tvärfackligheten) Med 
stor reservation ställer jag därför följande hypotes:

Hypotes 8.4a: Ökad delegering jämfört med 
rådande förhållanden inom nyproduktionen le
der till lägre kostnader. En förutsättning är 
dock att den är väl genomtänkt, klart formu
lerad och avgränsad, planerad och kombinerad 
med lämplig utbildning.
Hypotes 8.4b: Ökad delegering är i första 
hand lönsam på objekt som är ofta återkommande 
och där ett standardiserat angreppssätt kan 
formuleras och tillämpas.

8.6 Vart är vi på väg
Snabbt ökande kunskaper orn kostnader och orsakerna 
till dessa hos både beställare och entreprenörer kom
mer att leda till en omstrukturering av reparations- 
företagens arbetsorganisation. Man kommer att gå mot 
former som ger lägsta möjliga totala kostnader per 
uppdrag under givna tekniska förhållanden. Med ledning 
av noteringar från tidigare utvecklingsprojekt och med 
stöd av de här genomförda ananlyserna ställs följande 
hypoteser om hur byggreparationsföretagen kommer att 
organisera sina yrkesresurser i framtiden:

Hypotes 8.5a: De mest framgångsrika byggen
treprenörerna inom reparationssektorn kommer 
i framtiden
att arbeta med en grad av tvärfacklighet 

som ej ger avkall på värdet av yrkes- 
specialisering.

att arbeta med väl genomarbetade och klart 
beskrivna former av delegering till 
sina hantverkare

att arbeta med väl inarbetade och utveck
lade samarbetsformer gentemot ett be
gränsat antal underentreprenörer, 

att satsa på utbildning och träning i
effektiv integrering av yrkeskunnande.

Hypotes 8.5b: Den främsta drivkraften till 
att utvecklingen går i nämnd riktning är 
ökad kunskap i beställarleden om kostnads- 
samband, medvetande hos entreprenörerna om 
beställarnas ökade kunskaper samt ökad 
tillämpning av incitamentsavtal och presta- 
tionslöneformer baserade på en helhetssyn.

Kunskaper om optimala lösningar kommer att efterfrå
gas. I takt med att sådana alternativ blir kända så
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kommer utvecklingen snabbt att gå i den riktning som 
lösningarna anger.
Dataprogram för såväl förkalkylering som efterkalkyle- 
ring av reparationsarbeten med utgångspunkt i normtid- 
systemets normtidverk börjar nu tillämpas på bred 
front. Tillämpningen av dessa program kommer snabbt 
att visa var brister finns och vilka företag som inte 
har utnyttjat de kunskaper som blivit tillgängliga.
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9 REKOMMENDATIONER OCH LÖSNINGAR
9.1 Fortsatt forskning
Yrkesspecialister är ett måste även i framtiden. Repa
rations- och underhallsverksamhetens ökade betydelse 
inom byggsektorn ställer dock ökade krav på integre
ring av yrkeskompetenserna. De genomförda analyserna 
antyder intressanta samband mellan de olika formerna 
av integration av yrkeskompetenser och de totala 
kostnaderna för reparationer. Om analyserna speglar 
verkligheten så finns mycket stora besparingar att 
hämta i en riktig och effektiv integrering.
Vattenskada i badrum med träbjälklag är den skada som 
har den största frekvensen och där det sannolikt är 
lättast att öva in ett mönster vad beträffar metodval. 
Här tyder analysen på att hög grad av tvärfacklighet 
kan sänka kostnaderna med upp till 15-20%. Om integra
tionen av yrkeskompetenser, inom reparationsområdet, 
utvecklas på rätt sätt och kompletteras med erforder
lig utbildning är det tänkbart att besparingar i den 
storleksordningen kan uppnås på en stor del av repa- 
rationsverksamheten. Det är i så fall fråga om en 
besparingspotential om åtskilliga 100-tusen miljoner 
kronor per år.
Det förefaller därför vara väl motiverat att fortsätta 
den här inledda forskningen. Hela fältet, således även 
kontakt- och transaktionsproblematiken, bör behandlas 
i den fortsatta forskningen men jag vill särskilt 
betona värdet av att följande frågor besvaras:

1. Vilka specifika vinster uppnås genom ökad grad 
av tvärfacklighet och vad får vi betala för den 
som ett resultat av minskad specialistkompetens.

2. Vilka specifika vinster uppnås genom ökad grad 
av delegering till hantverkarna och vilka för
luster kan denna delegering samtidigt resultera
i .

3. Vilka specifika vinster uppnås genom utvecklad 
samordning med UE och vilka negativa följder 
kan det resultera i genom minskad konkurrens.

I samtliga fall bör vinster och förluster kvantifieras 
och förutsättningar anges så att rationella besluts
modeller kan formuleras. Fråga 1 bör bl a konkret om
fatta vilka typer av arbetsmoment som ligger i gräns
områden där tvärfacklighet är aktuellt, med vilken 
frekvens dessa arbetsmoment förekommer, deras ekono
miska betydelse samt problemen i samband med deras 
utförande, på samma sätt bör fråga 2 bl a omfatta 
vilka beslut som är av sådan art att en delegering av 
dessa till arbetarna kan minska olika friktionskostna- 
der, med vilken frekvens dessa beslut förekommer, 
deras ekonomiska betydelse samt de problem som hänger 
samman med genomförandet.
En fortsatt forskning bör omfatta ett betydande antal
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fallstudier, vidare bör en ny analys baserad på skade- 
kostnadsstatistik genomföras. Den kan omfatta ett 
större statistikunderlag och en mer genomarbetad be
skrivning av integrationsvariablerna. I stället för 
att utnyttja enkät för att fånga in data om företagens 
arbetsformer så bör de företag som ingår i kostnads- 
statistiken intervjuas.

9.2 Bättre mätmetoder
För att underlätta fortsatt forskning och förenkla 
beställares och entreprenörers beslutsfattande i dessa 
frågor så bör mätmetoderna när det gäller reparation 
och underhåll förbättras. Här kan man hoppas på ökad 
tillämpning av normtidsystemet hos entreprenörerna och 
att beställarna i större utsträckning börjar kalkylera 
och dokumentera reparationsarbeten på det sätt som 
normtidsystemet ger möjlighet till.

9.3 Utbildning
Så snart en fortsatt forskning gett mer fast mark 
under fotterna om hur en rationell integration av 
yrkeskompetenser kan se ut bör någon form av utbildning 
i dessa frågor organiseras. Det bör definitivt ingå 
som en del i den kursplan som rimligen kommer att 
utformas för arbetsledare inom reparationssektorn och 
i vissa avseenden bör resultaten även tas upp i den 
grundläggande yrkesutbildningen.

9.4 Direkta åtgärder
Utnyttja rapporten som utgångspunkt för en dialog
Redan denna rapport bör kunna påverka valet av inte- 
grationslösningar i företag som arbetar med reparation 
och underhåll. Genom att utnyttja diagrammen från 
analyserna ovan som utgångspunkt för diskussioner i 
t ex kvalitetscirklar i företagen kan man sannolikt 
öka förståelsen för problematiken. Ett sådant förfa
rande kan leda till en mer kritisk bedömning av feno
menet och kanske till bättre val i detta avseende i 
företagen.

Ta tag i de svåra reparationerna
De företag som redan drivit tvärfacklighet och delege- 
ring långt bör stanna upp och överblicka situationen.
De bör studera hur de svårare uppdragen typ skador i kök 
genomförs och överväga om inte arbetsledaren skall gripa 
in i större utsträckning vid denna typ av arbeten till 
dess man funnit de bästa metoderna och hunnit öva in 
dem.
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Strama upp relationerna med UE
De företag som sedan länge anlitar samma underentre
prenör från gång till gång bör fråga sig om det inte 
gått slentrian i relationen. De bör analysera om inte 
smidigheten i själva samspelet medfört att skärpan i 
den egentliga UE-instasen minskat. Studera UE-s kost
nadsutveckling. Har den utvecklats ogynnsamt bör en 
dialog startas om hur detta skall rättas till. Går 
inte det kan det vara skäl att utveckla en ny relation 
med någon annan.
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BFR-projekt nr 850294-0
"Ökad yrkessaraverkan vid reparation av hus

Bilaga 1

Denna enkät syftar till att i första hand belysa vilka former av 
yrkessamverkan som förekommer vid reparation av vattenskador. 
Avsikten är att i ett senare skede försöka finna ut om det finns 
några former av yrkessamverkan som är mer effektiva än andra. De 
som deltar i enkäten kommer att få del av resultatet så snart 
detta föreligger.

BAKGRUNDSFRÅGOR

Företagets namn ..................................................

adress ..................................................

Uppgiftslämnare...........................Funktion..............

Företagets huvudinriktning(nyprod.,ombyggn.,löpande underh.,skador)

Antal anställda hantverkare(årsarb. på rep. o underhåll)........
fördelat på yrkesgrupper

Betongarbetare........
Grovarbetare ........
Träarbetare ........
Plattsättare ........
Elektriker ........
Mattläggare ........
Målare ........
Rörläggare ........

Antal tjänstemän(årsarb. ) engagerade för rep.o underhåll
inkl. arbetsledare ........

Antal arbetsledare(årsarb.) engagerade för rep.o underhåll . . .
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TVARFACKLIGHET

Markera med ett kryss vad som gäller i Ert företag. Obs endast 
kryss i en ruta per påstående! Med bygghantverkarna avses de egna 
betong-grov- och träarbetarna samt egna plattsättare.

PÅSTÅENDE SVAR

Bygghantverkarna kopplar själva ur 
apparat elektriskt när sådan skall 
(inkopplade! alltså ej sådana med 
stickkontakt)

el-
demonteras 1

Alltid ..........
I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

Bygghantverkarna kopplar själva in el
apparat elektriskt när sådan skall återmonterasi
(inkopplade! alltså ej sådana med Alltid ..........
stickkontakt) I de flesta fall .

Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

Bygghantverkarna kopplar, vid demontering, 
själva bort VVS-apparat som måste
proppas! Alltid ...........

I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

Bygghantverkarna kopplar, vid demontering, 
själva bort WC-stolar som är försedda med 
avstängningskran1

Alltid ..........
I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........
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Bygghantverkarna kopplar själva in
WC-stolar i samband med återmontering 1 Alltid..........

I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

Bygghantverkarna(i detta fall räknas ej 
de som är renodlade plattsättare) sätter 
själva kakel och keramikplattor när dessa
moment ingår i reparationen 1 Alltid..........

I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

Bygghantverkarna lägger själva parkett
när detta moment ingår i reparationen 1 Alltid..........

I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

Bygghantverkarna(i detta fall räknas ej 
de som är renodlade mattläggare) lägger 
själva mattor när detta moment ingår i
reparationenl Alltid ..........

I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

Bygghantverkarna målar själva enstaka 
lister och karmar när dessa moment
krävs i reparationenl Alltid ..........

I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........
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ANLITANDE AV UNDERENTREPRENÖR 
Vid behov av rörmontör anlitas

alltid samma företag..........
i de flesta fall samma företag.
inget bestämt företag ........

Vid behov av mattläggare anlitas
alltid samma företag..........
i de flesta fall samma företag, 
inget bestämt företag ........

Vid behov av målare anlitas
alltid samma företag..........
i de flesta fall samma företag.
inget bestämt företag ........

Vid behov av elektriker anlitas
alltid samma företag..........
i de flesta fall samma företag, 
inget bestämt företag ........

SAMORDNING MED UNDERENTREPRENÖRER
Följande frågor besvaras med ett kryss i antingen ja- eller 
nejruta.

Ja Nej
Använder företaget samma radiokanal för kommunika
tion som de underentreprenörer man anlitar. . . . □
Har företaget överenskommelse med sina UE om att få 
samma montörer/hantverkare till hjälp varje gång .

Har företaget återkommande genomgångar om verksam
heten där de egna hantverkarna deltar tillsammans 
med anlitade UE:s hantverkare....................

□ □ 

□ □
Är det som regel en arbetsledare 
underentreprenörernas hantverkare

som avropar hjälp av...... O □
Svarar de egna hantverkarna för den slutliga inpla-
nering av UE:s hantverkare och tar den direkta kon-!__ . __
takten med dem för besked om när de skall komma. . I-- 1 I-- 1
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Bilaga 2

Sammanställning av enkätsvar

För att få en bild av vilken grad av tvärfacklighet 
som gällde i respektive företag ställdes ett antal 
påståenden avseende de traditionella bygghantverkarna 
i enkäten. Endast ett alternativ per påstående fick 
noteras. Svaren fördelades enligt följande:
påstående 1.
Bygghantverkarna kopplar själva ur elapparat elek
triskt när sådan skall demonteras! (inkopplade! alltså 
ej sådana med stickkontakt)
Fördelning av 117 svar

Alltid..............2,5%
I de flesta fall . .25,6%
Ibland.............27,4%
Sällan.............19,7%
Aldrig.............24,8%

påstående 2.
Bygghantverkarna kopplar själva in elapparat elek
triskt när sådan skall återmonteras1 (inkopplade! 
alltså ej sådana med stickkontakt)

Fördelning av 117 svar
Alltid............  0%
I de flesta fall . . 6,8%
Ibland.............17,1%
Sällan.............23,9%
Aldrig.............52,2%

påstående 3.
Bygghantverkarna kopplar, vid demontering, själva bort
VVS-apparat som måste proppas!
Fördelning av 117 svar

Alltid..............2,5%
I de flesta fall . . 6,8%
Ibland.............27,4%
Sällan.............27,4%
Aldrig.............35,9%

påstående 4.
Bygghantverkarna kopplar, vid demontering, själva bort
WC-stolar som är försedda ined avstängningskran1
Fördelning av 117 svar

Alltid.............17,1%
I de flesta fall . .35,0%
Ibland............. 30,8%
Sällan.............10,3%
Aldrig..............6,8%

59



påstående 5.
Bygghantverkarna kopplar själva in WC-stolar i saraband 
med återmontering 1

Fördelning av 117 svar
Alltid ..........
I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

. 3,4%

.14,5%

.22,2%

.25,7%

.34,2%
påstående 6.
Bygghantverkarna(i detta fall räknas ej de som är 
renodlade plattsättare) sätter själva kakel och kera
mikplattor när dessa moment ingår i reparationen 1
Fördelning av 117 svar

Alltid ..........
I de flesta fall .
Ibland ..........
Sällan ..........
Aldrig ..........

.27,4%

.26,5%

.29,0%

. 7,7%

. 9,4%
påstående 7.
Bygghantverkarna lägger själva parkett när detta mo
ment ingår i reparationen1
Fördelning av 117 svar

Alltid ..........  ,
I de flesta fall . .
Ibland ..........  ,
Sällan ..........  .
Aldrig ..........  .

.55,6%

.24,8%

.15,4%

. 3,4%

. 0,8%
på stående 8.
Bygghantverkarna(i detta fall räknas ej de som är
renodlade mattläggare) lägger själva mattor när detta 
moment ingår i reparationen 1
Fördelning av 117 svar

Alltid ............
I de flesta fall . .
Ibland ............
Sällan ............
Aldrig ............

. 1,7%

. 1,7%

.14,5%

.35,1%

.47,0%
påstående 9.
Bygghantverkarna målar själva enstaka lister och kar
mar när dessa moment krävs i reparationen 1
Fördelning av 117 svar

Alltid ............
I de flesta fall . .

. 6,0%

.20,5%
Ibland.............42,7%
Sällan.............19,7%
Aldrig.............11,1%
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För att få en bild av samspelet mellan byggföretagen 
och deras underentreprenörer ställdes dels en grupp 
påståenden och dels en grupp frågor rörande dessa 
förhållanden i enkäten. Endast ett alternativ fick 
noteras. Svaren fördelades enligt följande:
påstående 10 med erhållen fördelning av svar.
Vid behov av rörmontör anlitas

alltid samma företag.............17%
i de flesta fall samma företag. .77% 
inget bestämt företag............6%

påstående 11 med erhållen fördelning av svar.
Vid behov av mattläggare anlitas

alltid samma företag.............27%
i de flesta fall samma företag. .66% 
inget bestämt företag............7%

påstående 12 med erhållen fördelning av svar.
Vid behov av målare anlitas

alltid samma företag............27%
i de flesta fall samma företag. .66% 
inget bestämt företag............7%

påstående 13 med erhållen fördelning av svar.
Vid behov av elektriker anlitas

alltid samma företag.............18%
i de flesta fall samma företag. .73% 
inget bestämt företag............9%

Fråga 1.
Använder företaget samma radiokanal för kommunika
tion som de underentreprenörer man anlitar?

Svar: 20 ja och 97 nej.
Fråga 2.
Har företaget överenskommelse med sina UE om att få 
samma montörer/hantverkare till hjälp varje gång?

Svar: 32 ja och 85 nej.
Fråga 3.
Har företaget återkommande genomgångar om verksamheten 
där de egna hantverkarna deltar tillsammans med anli
tade UE:s hantverkare?

Svar: 33 ja och 84 nej.

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning 
beslut under reparationsprocessen delegeras till hant
verkarna ställdes 2 enkla frågor om dessa förhållanden 
i enkäten. Endast ett alternativ fick noteras. Svaren 
fördelades enligt följande:
Fråga 4.
Är det som regel en arbetsledare som avropar hjälp av 
underentreprenörernas hantverkare?

Svar: 95 ja och 22 nej.
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Fråga 5.
Svarar de egna hantverkarna för den slutliga inplane- 
ring av UE:s hantverkare och tar den direkta kontakten 
med dem för besked om när de skall komma?

Svar: 49 ja och 22 nej.
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Bilaga 3

AK SKANDIA Fakturaspecifikation

Entreprenör E-nr

i i

Bransch

Skadenr

i_____i_____ i_____i____ i_____i____ i_____ i____ i_____ i_____i__

Skadedatum

___ i___ i___ i___ i___ i___

Beställ ni ngsdatum

___ i__ i___ i___ i___ i___

Färdigdatum

____ i___ i___ i___ i_____ i_____

Skadegren

~] Vatten | | Brand_____ | | Storm | | Inbrott \ | Maskin [ | Annat

Läckageplats

Badrum, Tvätt-
| duschrum [ j Kök | ) utrymme | j Annan plats | Vån 2 tr ] j Vån 1 tr | | Bottenvån | | Källarvån

Primär skadeorsak

| Korrosion | ] Materialfel | | Frysning | | Stepp ( | Koppling | | Annat

Grundläggning Bjälklagstyp

| Torpargrund | Platta på mark
__Uppreglat trägolv

1 Trä 1 1 Betong [ | på betongplatta

Utströmning från

Våt- Disk- Tvätt-
1 1 Kall- eller varmvattenrör | | Värmerör [ | Expansionskärl1 isolering i 1 maskin 1 1 maskin

1 Avlopp
Varmvattenberedare 

i 1 eller värmepanna 1 Kyl-Frys | | Akvarium

Kompletterande upplysningar

Reparationskostnad
1 tim 1 à kr

Arbetslön (bygg)

Material (bygg)

E-arvode................................. %

Resor, transporter (bygg)

E-arvode................................. %

Underentreprenörer (UE)

Målning

Mattor

Rör

El

Annat

U E-arvode

Moms

Summa
S-9141-g



Bilaga 4
Skadestatistik:Kostnader i genomsnitt per företag;badrum/trä
F. ANT TVÄR SAM SAM
NR YRK FACK A B DEL SUMMA UE MATERIAL ARBETE

001 5 30 8 4 2 17 .776 5.384 2 .939 7.106
002 2 26 11 3 3 20.360 10.217 1.263 6.330
003 2 33 12 3 2 10.705 4.710 1.153 3 .432
004 4 25 8 3 2 18 .625 6 .086 3.465 6 .465
005 3 21 8 4 2 18.767 8.808 1.544 6 .043
006 1 32 10 4 3 17 .432 5 .914 2.141 7.258
007 3 20 8 3 3 11 .862 6.102 1.010 3.319
008 2 29 8 3 2 10.393 4.998 970 3.105
009 4 34 8 3 3 15.618 7 .895 1.263 4.428
010 3 22 8 3 2 13 .460 3 .816 1.679 6.148
011 3 26 8 4 2 27 .790 8.160 3.415 12.233
012 1 34 5 4 2 13.514 7.315 709 3.772
013 5 30 9 5 4 25.552 7 .627 3.165 11.279
014 3 38 7 4 4 15.404 7.609 2.266 3 .433
015 4 30 12 5 2 24.623 9 .814 3.351 8 .446
016 4 24 8 3 2 8.514 4.468 705 1 .977
017 3 18 8 4 2 15 .770 8.297 1.068 4 .476
018 3 29 11 5 3 15 .745 9.028 799 4 .889
019 3 28 11 3 2 8 .808 3.645 545 3 .442
020 4 30 8 5 2 15.224 6.864 759 5.726
021 3 30 8 3 2 7.361 5.309 193 997
022 3 21 8 4 2 20.064 7 .029 4.812 5 .795
023 6 32 8 4 3 9.125 4.552 796 2 .682
024 4 24 12 5 2 22.532 5 .694 4.282 9.415025 4 19 10 4 3 16.958 6.481 1.048 7.241
026 3 21 8 3 2 22.104 2.762 3.482 12.392
027 2 20 9 3 3 18 .854 10.777 668 4 .919
028 2 20 8 3 2 6.110 3.865 209 1.280
029 3 27 11 4 2 12.991 6.708 497 4.198
030 2 20 8 3 2 42.185 15 .927 6.186 13 .975
031 2 20 8 3 2 15.057 5.119 3.598 4.296
032 1 37 10 5 4 22.853 7 .047 4.347 8.575
033 4 20 8 3 3 40.154 12 .952 5 .909 15 .961
034 3 32 8 4 4 8.018 4.337 1 .050 1 .643
035 2 20 8 3 2 18.643 8.444 4.162 3.103
036 3 23 8 4 3 11.245 4.731 1 .474 3.570
037 2 22 8 5 4 9.376 3.339 670 4.131
038 2 27 8 3 2 16.072 4 .961 2.306 6 .670
039 1 16 8 3 2 22.174 10.594 2.000 6 .684
040 2 21 11 3 2 8.709 3.708 1.081 2 .927
041 1 17 8 5 2 7.364 3.577 474 2 .400
042 2 20 8 3 3 8.225 1 .672 1.508 3 .856
043 3 21 12 5 3 44.995 14.273 7.181 17.221
044 4 24 8 4 2 18.504 1.356 7 .611 7.111
045 4 32 8 3 3 7.328 2 .984 641 2 .808
046 3 16 12 5 3 9.483 5.287 567 2.518
047 1 28 8 4 4 13.226 6 .901 1.577 3.200
048 4 31 9 3 3 10.117 4.431 743 3.701
049 4 21 9 4 2 15.194 4.324 1 .953 6 .782
050 2 16 8 3 2 63.269 15.306 11.306 28.333
051 2 19 8 3 3 72.393 22.510 15.602 24.317
052 4 29 8 3 2 13.935 6.280 1.515 4.400
053 1 23 8 3 4 17 .474 6.141 3 .681 5 .008
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F.
NR

054
055
056
057
058
059
060
061
062
063

ANT
Y RK

TVÄR
FACK

SAM
A

SAM
B DEL SUMMA UE MATERIAL ARBETE

3 17 8 4 2 8.958 1 .627 2.092 3 .800
3 28 7 3 3 9.910 5 .821 421 2 .477
4 25 10 5 4 9.143 4.234 662 1 .998
1 22 8 5 4 41.859 14.993 5 .925 15.146
4 31 7 4 2 16.394 9.127 848 4.270
2 31 4 5 3 22.042 6.193 3.405 9.378
1 23 12 4 3 10 .434 5.517 800 2 .766
6 27 8 3 3 11.385 4.305 1.992 3.399
3 24 8 3 2 30.745 10.355 8.105 7 .946
3 19 11 5 2 11.276 5 .927 1.079 2.731
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