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FÖRORD

Projektet "Villa -80" genomförs i samarbete mellan Umeå kommun, 

Umeå Universitet, Norrlands Byggtjänst och NOLIA (Norrländska 

Industrimässan). Hela projektet avser uppförande av husen, informa

tion saktiviteter i samband med NOLLA-mässan i Umeå 1977 och upp

följning av husen under bygg- och boende skedena.

För projektet finns en ledningsgrupp med representanter för de fyra 

samarbetsparterna. Erik Eriksson (ordf. - kommunalråd), Paul 

Arvidsson (byggnadsnämndens v ordf), Umeå kommun, Erik Bylund 

(prof), Umeå Universitet, Sigvard Larsson (styrelseordf), Jan-Ake 

Jonson (vd) , Norrlands Byggtjänst och Allan Risberg (vd), NOLIA.

Under husens uppförandetid verkade en projektgrupp med Valter 

Eriksson, Lars Henry Isaksson (fastighetskontoret), Lennart 

Boström (byggnadsinspektionen), Umeå kommun, Erik Bylund,

Umeå Universitet, Allan Risberg, NOLIA, Jan-Ake Jonson (proj.- 

ledare) Rolf Hedvall (sekr), Norrlands Byggtjänst.

Denna rapport är en delredovisning som behandlar byggskedet - 

tekniska lösningar och byggandet av husen. Utredningsarbetet har 

utförts inom Norrlands Byggtjänst med Jan-Ake Jonson som projekt

ledare och Rolf Hedvall som utredningsman. I projektet har också 

Nils-Erik Lindskoug, Tyréns, Stockholm och Lennart Boström,

Umeå kommun, arbetat.
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SAMMANFA TTNING

I anslutning till NOLIA-mässan i Umeå 1977 byggdes 14 st energisnåla små

hus. Olika småhusproducenter uppförde vardera tva till plan och utseende 

identiska hus. Det ena av husen skulle uppföras sa att det uppfyllde kraven 

i SBN -75 vad gällde energihushållning (Villa -70). Det andra huset skulle 

innehålla ytterligare åtgärder och anordningar för energibesparing (Villa -80). 

Avsikten var att producenterna skulle utveckla och bygga "lagenergihus" av 

en typ som de kunde använda i sin ordinarie produktion och sparåtgärderna 

skulle omfatta redan känd och utprovad teknik.

För att erhålla praktiska kunskaper om hur man kan åstadkomma energi

snålare hus med befintlig teknik och hur sådana hus fungerar har byggandet 

av och boendet i de energisnåla husen i Umeå kombinerats med ett uppfölj- 

ningsprojekt. Denna rapport utgör redovisning av uppföljningen under bygg

skedet. Syftet har varit att praktiskt undersöka de konsekvenser en inrikt

ning på energisnålt byggande av småhus ger, att se hur man praktiskt kan 

välja ener gibe sparande åtgärder och se hur de krav SBN -75 innebär kan 

uppfyllas i praktisk småhusproduktion.

De_ byggda _hu sen

Husen byggdes inom ett nytt småhusområde i Umeå. De som byggde husen 

var företag av olika typ och storlek.

Hus 1 och 2 Eko Lågenergihus

" 3 och 4 Byggnadsfirma.1! Olaus Forsberg och Träforskningsinstitutet

" 5 och 6 Nordkalotthus

11 7 och 8 Elementhus

n 9 och i 0 ABV, Masonite, Icopal

" 11 och 12 ABV, Masonite

" 13 och 14 Umehus

Husen 3 och 4, 13 och 14 byggdes som lösvirke shus, hus 1 och 2 som lös- 

virkeshus med virke som levererades förkapat (pre cut). Husen 7-12 hade 

stomme av "Masonite balksystem". Husen 7 och 8 byggdes med en kombina

tion av stora och små skivelement och husen 5 och 6 med volymelement.

Hus 9 och 10 har källarvåning medan övriga hus är källarlösa. Hus 5-8 är 
byggda med torpargrund, övriga med platta på mark. Flertalet hus har 1 l/2 

plan, men övervåningen är inte färdigställd i hus 13 och 14. Hus 3 och 4 har 

två fulla våningar.
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Husen har traditionell småhusutformning och några speciella planlösningar 

med hänsyn till energibesparing går inte att urskilja. Även planen för om

rådet är gjord utan sådant hänsynstagande.

Samtliga hus kan betraktas som stora småhus. Våning sytorna varierar mel
lan 123 och 191 m2 och medelvärdet för bostadsytan är 148 m2. Byggnads

volymen varierar för de källarlösa husen mellan 510 och 665 m3 inkl garage. 

Källarhusen har volymen 890 m3.

Fönsterytorna ligger genomgående under 15 % av våningsytan - maximalt 

14, 3 % för husen 3 och 4. Någon styrd placering av fön ster ytorna mot söder

läge har inte skett. Huvuddelen av fönstren i husen ligger mot öster och 

väster.

Byggteknik

De vägg-, tak- och bjälklag skon struktioner som användes i husen utformades 

för att klara byggnormens krav på isolering och täthet. I två av husen 

(11 och 13) valde man som extra energisparåtgärd att isolera över normens 

krav.

1 väggarna till hus som isolerades efter normen varierade mineralullstjock- 

leken mellan 17 och 20 cm. Isoleringen i snedtak varierade i samma hus 

mellan 20 och 26 cm och på plana takdelar eller bjälklag mellan 24 och 30 cm. 

De extraisolerade Villa -80-husen hade 24-25 cm mineralull i vägg och 34 cm 

i tak. Enligt normen skall k-värdet för vägg vara 0, 25 och för tak 
0,17 W/m2 ° C. Väggarna i husen har k-värdet 0, 23-0,24 och taken 0, 12-0, 18. 

Där värdet överskred kravet skedde kompensation i andra konstruktionsdelar. 

Referenshusen har alla treglasfönster. I de överisolerade husen har man satt 
in fyr- och femglasfönster.

I flera av husen använde man konstruktioner som till viss del skiljer sig från 

tidigare vanliga lösningar-kor sande reglar, I-balkar i väggar, ytterväggar 

uppdragna till snedtak och helt isolerade takfall. Men genomgående utgjorde 

lösningarna vidareutveckling eller anpassning av tidigare teknik.

Mycket arbete och omsorg lades ner för att skapa täta hus. När husen 

konstruerades och byggdes hade man mycket dålig kunskap om vad kraven i 

SBN -75 innebar. När projektet påbörjades var kraven inte entydigt formu

lerade och även för det senare angivna riktvärdet att husen vid provtryckning 

skulle klara 4,5 luftomsättningar per timme vid 50 Pa saknades praktiska 

referenser.

Diffus sions spär ren av plastfolie utgjorde huvudtätningen i alla hus. Man an

vände till stor del våning shög folie som sattes så att skarvarna blev så få 

som möjligt. Skarvarna tejpades. Vid bjälklagsupplagen förekom att man 

tejpade folien runt varje bjälke men det förekom också ett system (hus 3, 4) 

där folien var indragen i väggen och låg innanför bjälklagsupplagen.
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Den kunde då dras obruten förbi upplaget. I alla hus, utom hus 7 och 8, 

drogs ytterväggen isolerad upp till takfoten och stödbensväggen kunde göras 

oisolerad. Detta system förenklade även foliemonteringen och tätningen. 

Under syllarna användes gummilister, mineralull och polyuretanskum för 

tätningen. Tätningarna med mineralull kompletterades med elastisk fog

massa på insidan. Liknande metoder användes för tätningen kring fönster.

hista_lla tioner

Husen är el-uppvärmda. Hälften av husen har direktverkande el och hälften 

vattenburen eluppvärmning.

Villa -70-husen har traditionella uppvärmningsanordningar - paneler, 

elpanna, takvärme. Ventilationen i dessa hus sker med mekanisk frånluft 

och med tilluft genom ventilation srutor eller springventiler.

Alla Villa -80-husen har en eller flera installationsdelar för energibesparing. 

Fem av de sju husen har värmeväxlare för återvinning av energi ur ventila - 

tionsluften. Tidstyrning av uppvärmningen förekommer i tre hus. I ett hus 

finns jcrdvärmepump och i ett hus luft-värmepump. Värmepump för varm

vatten finns i två hus. De olika kombinationerna i olika hus framgår av 

FIG 2.

A rbejt sutfö rand e t_

De som deltog i projektet visste att uppföljning av husen skulle ske, bl a med 

täthetsprovning och värmefotografering. Arbetsutförandet be siktigade s dess

utom okulärt under byggnadstiden. Det konstaterades då att man i flera av 

husen arbetade noggrant och i kombination med relativt säkra konstruktioner 

gav man intrycket att skapa välbyggda hus. Två undantag fanns. Eko Låg- 

energihus arbetade på ett mycket amatörmässigt sätt med okvalificerad 

personal. Elementhus hade konstruktioner som var svåra att klara på ett 

bra sätt öch man ägnade litet intresse för att skapa väl tätade och i detta 

sammanhang välbyggda hus.

De iakttagelser som gjordes under byggskedet bekräftade när husen täthets_-_ 

£rovade_s och värmefotc^grafe_rades. Vid täthetsprovningen varierade antalet 

luftomsättningar vid 50 Pa mellan 0, 5 och 4, 2 luftomsättningar per timme.

I samtliga hus klarade man kraven i SBN -75 men Elementhus skulle inte 

klara angivna riktvärden efter juli 1978 med det använda systemet och ut

förandet. FIG 1.

Vid värmefotograferingen konstaterade man att de extraisolerade husen 11 

och 13 hade mycket god isolerings- och täthets status. Man konstaterade 

också att hus 2 (Ekohus) hade så många brister med direktgenomblåsningar 

i golv- och takvinklar och nerkylningar i konstruktionerna att bristerna har 

kraftig inverkan på inomhusklimatet. Även hus 8 (Elementhus) hade många
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och omfattande brister, bl a med luftläckage mellan vägg- och bjälklags- 

element. I de övriga husen var bristerna i huvudsak av obetydlig omfattning.

Under och efter byggnadstiden konstaterades att informationen och instruk

tionerna till de som utförde arbetet var dålig. Detta blev speciellt påtagligt 

när man använde nya material och konstruktioner. Man arbetade som man 

gjort tidigare och resultatet blev inte alltid det bästa. Samma gällde instal- 

lationsenheter som värmeväxlarna - tre av fem kopplades in fel.

Energiförbrukning, _-_be. spjiring

Energiförbrukningen har beräknats teoretiskt genom en energibalansberäk

ning. Den beräknade betalda energin i Villa -70-husen varierar mellan 

21.500 och 37. 900 kWh/år. I Villa -80-husen varierar förbrukningen mel

lan 10.600 och 18. 800 kWh/år. FIG 2.

Variationen i förbrukning i Villa -70-husen beror på varierande husstorlek 

och utformning. I Villa -80-husen ger de olika anordningarna, sparåtgärder

na olika besparing.

Den genomsnittliga besparingen genom de åtgärder som föreskrivs i SBN -75 

i förhållande till tidigare standard kan beräknas till 30 %. Besparingen i 

Villa -80-husen i förhållande till Villa -70-husen är i genomsnitt 40 % - 

högst 59 % och lägst 31 %.

Enligt de beräkningar som gjorts kan man anta att alla åtgärder som erford

ras med hänsyn till SBN -75 är lönsamma för de boende även vid mycket 

liten kostnadsökning för energin i framtiden. De extra åtgärderna i Villa -80- 

husen är ekonomiskt lönsamma för en del av husen - t ex jordvärmepumpen 

och extraisolering - medan de i andra fall endast blir lönsamma om energi

kostnadsutvecklingen blir mycket kraftig - t ex luftvärmepump kombinerad 

med värmeväxlare för ventilation sluften.

Kommentarer

De flesta av husen har byggts med god kvalitet och med acceptabelt ar- 

betsutförande. Det finns dock ett par undantag. Mest intressanta är de 

avvikelser som konstaterats för Elementhus. Man har levererat och 

byggt standardhus som fått sämre värden än de tio välbyggda husen.

Det är svårt att utifrån detta projekt bedöma om deras i jämförelsen 

lägre kvalitet enligt hittills gjorda undersökningar är den normala bygg- 

standarden idag - att övriga mot bakgrund av uppföljningen byggt särskilt 

bra hus - eller om spridningen i utförande standard är så stor mellan 

olika producenter. Att erfarenhet, kunskap och ambition att skapa bra 

hus är nödvändigt om husen skall bli bra framgår tydligt av de iakttagel

ser som gjorts under byggtiden.
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Värdena frän täthetsprovningarna kan bedömas som mycket goda värden 

jämfört med normens krav. Med hänsyn till hur man arbetat i olika hus 

för att få dem täta och det provtryckningsresultat man erhållit kan man dra 

slutsatsen att de riktvärden för täthet som normen anger är tveksamma.

4,5 eller 3 luftomsättningar per timme vid 50 Pa indikerar inte att husen är 

täta. Sannolikt har det byggts många hus de senaste åren med större täthet» 

Normen bör därför ändras så snart man erhållit säkra referensvärden.

Med vettig teknik är det sannolikt enkelt att bygga hus med täthet under 

1 omsättning/timme. Mot detta måste dock givetvis ställas om det är hus 

med sådan täthet vi behöver.

De byggda husen har stora förutsättningar att bli energisnåla hus. Den 

slutgiltiga utvärderingen kan dock inte göras förrän husen varit i drift 

under viss tid. Uppföljningen kommer därför att fortsätta under några år 

av boende skedet. Indikationer som finns från andra områden visar att 

boendevanorna spelar stor roll för energiförbrukningen. Även denna faktor 

kommer att studeras.
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Täthetsprovning, vid trycket 50 Pa.
Luftomsättningar per tim

5 --------------------------------------------------

Riktvärden
SBN 1/7-77-------------------------------

SBN 1/7-78 3

° S

Fig 1

Energibalansberäkningen
Villa 80-husens komplettering '

Hus 1 med värmeväxlare och värmepump (luft)
Hus 3 med värmeväxlare och tidstyrning
Hus 5 med värmeväxlare, tidstyrning och värmepump (varmvatten) 
Hus 7 med tidstyrning och värmepump (varmvatten)
Hus 9 med värmepump (jordvärme)
Hus 11 med värmeväxlare och extra isolering 
Hus 13 med värmeväxlare och extra isolering

Fig 2
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BAKGRUND OCH SYFTE 

1. 1 Bakgrund

I anslutning till NODIA-mässan i Umeå i augusti 1977 skulle byggas 14 energi

snåla småhus. För byggandet engagerades 7 småhusproducenter. Varje produ

cent skulle bygga två till plan och utseende identiska småhus och kravet var, 

att det första huset skulle uppföras med normal standard, så att kraven i 

SBN -75 uppfylldes /l/. Supplement 1 (energihushållning) till normen började 

normalt gälla för hus till vilka söktes byggnadslov efter 1 juli 1977. I det and

ra huset skulle, utöver denna normalstandard, vidtas speciella, ytterligare 

åtgärder för energibesparing. Husen skulle byggas med statliga lån och för

säljningen av husen skulle ske genom Umeå kommun. Avsikten med byggpro

jektet var att producenterna skulle utveckla och bygga "lågenergihus" av en 

typ som de kunde använda i sin ordinarie produktion. Sparåtgärderna skulle 

omfatta redan känd och utprovad teknik.

Samhällets krav på energihushållning och de ökade boendekostnaderna till 

följd av ökade energikostnader har gjort det nödvändigt att snabbt utveckla hus 

som kräver mindre energi för uppvärmning. Det har bedömts som väsentligt 

att åstadkomma detta inom ramen för det traditionella byggandet tills ny tek

nik och nya metoder har utvecklats.

För att erhålla praktiska kunskaper om hur man kan åstadkomma energisnå

lare hus med befintlig teknik och hur sådana hus fungerar och för att sprida 

de erhallna kunskaperna vidare, har byggandet av de energismåla husen i 

Umea kombinerats med ett uppföljnings-, forskningsprojekt.

Projektet i sin helhet omfattar både byggnads- och boende skedena. Denna 

rapport är redovisning av den uppföljning som skett under byggnadsskedet.

1.2 Syfte

Syftet med uppföljningen i byggnadsskedet har varit att praktiskt undersöka de 

konsekvenser en inriktning på energisnålt byggande av småhus ger, att se hur 

man praktiskt kan välja energibesparande åtgärder och se hur de nya krav som 

SBN -75 innebär kan uppfyllas i praktisk småhusproduktion.

Syftet med uppföljningen i byggskedet har också varit att samla underlag för 

den uppföljning som skall ske i boende skedet.
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2 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN

2. 1 Omfattning

Projektet påbörjades med engagemang av deltagande företag i juni 1976. Upp

följningen har omfattat processen från denna tidpunkt till inflyttningen. Tek

niskt har uppföljningen omfattat byggteknik och installationer som har betydelse 

för energiförbrukningen i husens boendeskede.

Parallellt med uppföljningen genomfördes ett for skar symposium inom projek

tets totala ram i juni 1977 och ett informationsprojekt i samband med NOLIA - 

mässan i augusti 1977. Dessa aktiviteter redovisas inte i denna rapport.

2.2 Val av deltagare

Husen byggdes i anslutning till NOLLA-mässan och var utställningshus vid 

mässan. Varje deltagare hade att betala en ut ställning savgift per hus till 

NOLLA, som också skötte om försäljning av deltagande.

För att undersöka varför vissa företag satsat på projektet, medan andra tackat 

nej till deltagande eller hoppat av, har en intervjuundersökning genomförts.

Man har då också försökt kartlägga:

- företagens attityd till projektet

- företagens medvetenhet och inställning av behovet till framför

hållning

- attityd till energiproblemet

Dpnna undersökning har genomförts av Forum för Tvärvetenskap vid Umeå 

Universitet. Studien presenteras i sin helhet senare. Här redovisas varför 

företagen deltar eller hoppade av.

2.3 Information, styrning

En informationsträff om projektet anordnades i juni 1976. Till konferensen 

hade nio småhusfabrikanter från Västerbotten och Norrbotten inbjudits. Vid 

konferensen presenterades bl a remissutgåvan av supplement nr I till SBN -75. 

Sedan företagen engagerats i projektet visade det sig nödvändigt att ge impul

ser för valet av energisparkombinationer om inte alla hus skulle få samma 

åtgärder och anordningar. Varierande lösningar bedömdes som väsentliga för 

den fortsatta uppföljningen, varför en viss styrning förekom. Styrningen kan 

dock närmast betecknas som hjälp till företagen.

I övrigt har styrning endast förekommit för att alla hus skulle byggas med de 

givna grundförutsättningarna. Utvecklingen av byggteknik etc har helt skett 

inom de producerande företagen.
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2.2 Datainsamling

Under byggnadstiden har daglig registrering skett på arbetsplatserna. Man 

har registrerat tider, arbetsutföranden, materialhantering. Registreringarna 

har skett skriftligt och med kamera. Brister t ex i utförande som upptäckts 

har inte påpekats, endast registrerats.

Grunddata för husen etc har hämtats från ritningar, handlingar och genom 

frågor till producenterna.

Datainsamlingen påbörjades i mars 1977 och har pågått under byggnadstiden. 

Till november 1977.

2.3 Energibalansberäkning

Energibalansberäkningen har gjorts enligt principer som tidigare angivits av 

Nils Erik Lindskcug.

2.4 Täthetsprovning

Täthetsprovningen har utförts som konsultuppdrag av Tyrdns under ledning av 

P-O Nylund. Tätheten provades vid under- och övertryck om 50 Pa. Husen 

provades först med tejpade springor i fönster och dörrar, sedan revs tejpen 

bort och husen provades på nytt. På så sätt registrerades tätheten i fönster 

och dörrar.

Mätningarna utfördes 3-4 augusti och 30 oktober, 1 november 1977. Vid det 

senare tillfället provades husen 2, 3, 4, 9 och 10.

2.5 Värmefotografering

Värmefotograferingen har utförts som konsultuppdrag av Byggtermografering 

AB i Umeå under ledning av Kjell Wikström. Värmefotograferingen utfördes i 

slutet av oktober, november och början av december 1977. Utvärderingarna 

har gjorts av konsulten.

2. 6 Kostnadsredovisning

De kostnader för hus och energisparåtgärder som anges har inhämtats från 

respektive producent sedan husen uppförts.

2. 7 Fortsatt uppföljning

I det totala projektet ingår uppföljning även i boende skedet. Som tidigare 

nämnts, utgör detta material även underlag för en sådan uppföljning. Avsikten 

är att under två år mäta husens energiförbrukning och olika, temperaturer, 

luftfuktighet, luftflöden. Avsikten är också att komplettera den tekniska upp-
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följningen med en boendevaneunder sökning, där de boendes inverkan på energi

förbrukning och deras upplevelser av att bo i hus med olika tekniska anordningar 

för energibesparing studeras.

Studierna av energiförbrukningen och klimatet i husen påbörjades när husen 

togs i bruk,

3 HUSPRODUCENTERNA

3.1 Försäljning av deltagande

Uppläggningen av hela projektet var sådan att ett deltagande innebar visning av 

de nybyggda husen i samband med NOLLA-mässan i augusti 1977. Hustillver

karna deltog som utställare vid mässan. Försäljningen av deltagande utfördes 

av NOLLA. Försäljningen påbörjades i juni 1976.

När försäljningen startade bl a med en programmeringskonferens var reaktio

nen från nio inbjudna, norrländska småhustillverkare positiv och många teck

nade preliminära avtal om deltagande. Efter sommaren hade inställningen 

svängt och alla som tecknat avtalen backade ur. Andra företag tillfrågades 

och engagerades.

Den uppfattning, som uppstod hos de som sålde deltagande, var att det fanns 

två argument hos de företag som hoppade av.

- Det skulle bli för dyrt och - kraven i Supplement nr 1 i SBN -75 var orea

listiska.

I samband med en studie, som genomförs inom Forum för tvärvetenskap vid 

Umeå Universitet, har de producenter som deltar i projektet och de som 

hoppade av tillfrågats om varför de deltog eller inte. Nedanstående synpunkter 

har hämtats från denna, ännu inte publicerade studie.

Personer vid de 9 företag som deltog i programmeringskonferensen 

men senare hoppade av intervjuades, liksom personer från de 8 

företag som deltog i projektet. Intervjuerna gjordes som telefon

intervjuer och frågan om engagemanget i Villa -80-projektet var en 

av tre ställda frågor.

2£_s£*£J^I!£.&iLangav i huvudsak tre olika motiv för deltagandet:

- För säljning stekniska motiv. Man ville komma in på den lokala 

marknaden i Umeå.

- Man hade sina nya konstruktioner färdiga och ville prova och 

testa dem.

- Man var intresserad av att delta i och följa den tekniska utveck

lingen.

2 - W3
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De som hoppade av angav genomgående som skäl:

- Att tiden var för knapp och/eller

- Att det skulle bli för dyrt 

Några andra skäl var:

- Att projektet var för hårt styrt

- Att det var svårt att garantera funktionen hos delvis ny och 

oprovad teknik

- Att det ekonomiska utbytet av att ställa upp på "mässor" var 

dåligt.

3. 2 Deltagande företag

De företag som byggde de 14 husen var:

Eko Lågenergihus

Byggnadsfirman Olaus For sberg - Träfcr skning sin stitutet

Nordkalotthus

Elementhus

Armerad Betong Vägförbättringar - Masonite - Icopal 

Armerad Betong Vägförbättringar - Masonite 

Urnehus

Företagen är av mycket varierande storlek och typ. Vissa är utpräglade små

husbyggare/fabrikanter medan andra har småhusbyggandet som en liten del 

av verksamheten. Kombinationen av två eller tre företag innebär att en 

byggare uppfört hus med visst system.

Eko Lågenergihus AB är privatägt och har huvudkontor i Stockholm, med 

representanter från Skaraborgs län i söder till Västerbottens län i norr. 

Företaget är nytt. Avsikten är att ritnings-, konstruktions- och utvecklings

arbete skall ske genom konsulter och att prefabrikation och produktion skall 

ske genom samarbete med sågverk på olika platser i landet.

Under 1977 har endast ett fåtal hus uppförts. Leveranskapaciteten 1978 är 

beräknad till 100 hus.

Byggnadsfirman Olaus Forsberg St Co KB, Umeå, omsätter för närvarande 

c:a 70 milj kr/år och har c:a 300 anställda. Företaget bygger företrädesvis 

inom Umeå-regionen olika, typer av projekt - sjukhus, skolor, fabriter och 

småhus, till största delen på entreprenad.

Inom Villa -80-projektet bygger man två hus, där T^^oi^kning^sinstitute^ 

tagit fram yttervägg skon struktionen och produktion smetodiken.



Nordkal_otthu_s_AB är ett dotterbolag till John Mattson Bygg AB och har kontor 

i Luleå och småhus-fabrik i Övertorneå. Årsproduktionen är 100-120 småhus. 

Den huvudsakliga avsättningen sker inom den s k "Fyrkanten" i Norrbotten - 

Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn. Nordkalotthus har omkring 50 anställda, 

därav c:a 40 vid fabriken i Övertorneå.

J^£™iltd:hus_har s^tt huvudkontor och sin fabrik i Mockfjärd. Företaget 

har försäljningskontor över hela landet. Ett försäljningsbolag finns i Danmark 

och export sker även till Norge och Tyskland. Årsproduktionen är omkring 

1100 småhus, varav ungefär 300 går på export. Företaget har omkring 800 

anställda i Sverige. AB Elementhus är numera ett av Norrlands Skogsägare, 

NCB, helägt dotterbolag.

ABY_-_Aiuner_ad_Beton£_Vä^fö£bättringar_- omsätter c:a 3 miljarder kronor, 

huvudsakligen i Sverige, men även i stora projekt i utlandet, bl a hotell i 

Bulgarien och skolor i Saud Arabien.

I Sverige är företaget representerat genom distriktskontor. Umeå-distriktet, 

som omfattar BD-AC-Y-Z- och norra delen av X-län, täcker 60 % av landets 

yta och omsätter c:a 425 miljoner kronor, fördelat på hela byggsektorn.

Mas^oni.te_AB_, som levererar sitt system - träfiberbalkar - till bl a småhus

tillverkare har hela sin tillverkning i Rundviksverken, Nordmaling.

Ico£alj3 Leca VTT-system (ventilerad tvåstegstätning för källarväggar) provas 

i ett hus. Leca-materialet tillverkas i Skellefteå.

Umehu_s är ett relativt nyetablerat litet företag, som bygger småhus av lös

virke i Umeå-området. Företaget har 15 anställda och produktionen 1977 

beräknas till 25 - 30 hus.

4 HUSEN

Med "Villa -70" avses här "referenshuset" - det hus som enbart skall uppfylla 

kraven i SBN -75. Husen är numrerade med jämna nummer, "Villa -80" av

ser de hus som har ytterligare åtgärder för energibesparing. Husen har udda 

nummer.

Hus 1, 2 Eke Lågenergihus

Hus 3, 4 Olaus Forsberg - Träforskningsinstitutet

Hus 5, 6 Nordkalotthus

Hus 7, 8 Elementhus

Hus 9, 10 Armerad Betong Vägförbättringar - Masonite - Icopal

Hus 11 , 12 Armerad Betong Vägförbättringar - Masonite



Byggnad s om rade t

20

4. 1

För Villa -80-projektet tidigarelades utbyggnaden av ett nytt småhusområde - 

Carlslid i Umea. Stadsplanen för området var tidigare fastställd, och någon 

hänsyn fanns inte tagen till att vissa tomter skulle bebyggas med energisnåla 

hus, t ex när det gäller tomternas orientering i olika väderstreck.

För projektet tilldelades 18 st tomter i ytterkanten av området, av vilka 14 

har utnyttjats. FIG 1. Fortsatt utbyggnad av området pågår. Kommunen fast

ställde att uppvärmningen av husen i den del av området som berörs av projek

tet skulle ske med elektricitet. Cirka 500 meter från husen finns ett värme

verk. På grund av kostnader och den korta planeringstiden - till följd av tidi

gar eläggningen - fann Värmeverket det inte möjligt att ansluta denna del av 

området till fjärrvärme. Enligt ett generellt kommunalt beslut får nyproduce

rade småhus i kommunen inte ha individuella oljepannor för uppvärmning. 

Förbrukning savgiften för el till uppvärmning är förhållandevis låg i Umeå 
- c :a 8 öre/kWh inkl skatt (1977).

4.2 Planlösningar

Bada husen hos varje producent skulle enligt förutsättningarna ha samma 

planlösning. I förutsättningarna föreslogs att husen skulle vara källarlösa 
hus i 1 l/2 plan. Tre huspar har fått något avvikande utformning. Hus 9-10 

är 1 1/2-planshus med källare. Avsteget har gjorts för prov av ett speciellt 

kallar system. Hus 13 och 14 har byggts som 1-planshus, men med inrednings- 

bar vind i ett övre l/2-plan. Hus 3 och 4 har två fulla våningar. Detta för att 

prova ett nytt produktionssystem.

En värdering av planlösningarna skall inte göras här, men det kan konstateras 

att samtliga planlösningar är traditionella, av den typ som är vanlig i "katalog

hus". Den öppna planlösningen i hus 3-4 utgör möjligen ett undantag. Några 

speciella lösningar med hänsyn till energibesparing går inte att urskilja i 
husens planer. FIG 2-8.

En förklaring till att husen fatt så traditionell utformning kan vara att tiden 

för utveckling och projektering var kort - mindre än ett halvt år.

4.3 Byggsystem

4.3.1 Stommar

Ett mal var att få med olika typer av byggsystem i projektet - t ex hus med 

olika förtillverkning sgrad. System från traditionellt lösvirke sbyggande till 

volymelement förekommer i projektet. TAB 1.
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TAB 1 Byggsystem

Hu s F öretag
System

Stomme Grund

1-2 Ekohus Pre cut Platta på mark

3-4 Olaus Forsberg Lösvirke Il II II

5-6 Nordkalotthus V olymelement Torpargrund
7-8 Elementhus Ytelement II

9-10 ABV, Masonite, Icopal Balksystem Källare

11-12 ABV, Masonite Balksystem Platta på mark

13-14 Umehus Lö svirke Il II II

Husen 3, 4 och 13, 14 byggdes av lösvirke med konstruktioner anpassade för 

isolering och täthet. I husen 3, 4 provade Träforskningsinstitutet vissa del

lösningar inom ramen för ett utvecklingsprojekt som syftar till att finna all

mängiltiga tekniska lösningar och samordna dessa i ett byggsystem. Ett syfte 

är att åstadkomma en variantbegränsning av komponenter. Till husen 1, 2 

levererades färdigkapade "byggsatser". Systemet innebär att virket även har 

färdigborrade hål för hopsättning av delarna med bokplugg (P g a felaktig borr

ning utnyttjades dock inte pluggarna i dessa hus utan stommarna spikades ihop). 

Husen 9, 10 och 11, 12 byggdes med "Masonites balksystem" - älla bärande 

reglar, balkar och ramstänger med liv av träfiber skiva och flänsar av trä. 

Fasadbekädnaden gjordes med element av träfiber skiva. Systemet anges i 

förhållande till trä ge möjlighet till större fria spännvidder, mindre träåtgång 

och lägre regelandelar. Hus 7, 8 byggdes med en kombination av stora och 

små ytelement enligt Elementhus system. Bottenvåningarna till hus 5, 6 

fabrikstillverkades helt färdigställda och levererades i två enheter per hus. 

Husen skarvades med en skarv i mitten längs huskroppen och volymerna drogs 

ihop med fyra dragstag genom bjälklagen. Övervåningen byggdes upp av tak- 

kasetter och gavelspetsar av ytelement. Inredning av övervåningen gjordes 

på plats.

4.3.2 Grundläggning

Hus 9, 10 har källare murad med "Leca-block" och "Leca VTT-system" för 

tätning och luftning. Husen med yt- och volymelement -5,6 och 7, 8 - är 

grundlagda med torpargrund. Övriga hus har platta på mark Hus 13, 14 

har kant av "Leca grundelement". De övriga plattorna på mark är kantbalks- 

förstyvade och har kantisolering av cellplast. I några fall "Siroc" sockel

element - cellplast överdragen med glasfiberarmerad betong.
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FIG I Situationsplan
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FIG 2 Plan, hus 1 och 2

Ekohus
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FIG 3 Plan, hus 3 och 4

Byggn firman Olaus Forsberg och 

Träfor skningsinstitutet
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FIG 4 Plan, hus 5 och 6
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FIG 5 Plan, hus 7 och 8 

Elementhus
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kaUarptan

FIG 6 Plan, hus 9 och 10

Armerad Betong Yägförbättringar, 

Masonite AB och Icopal
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FIG 7 Plan, hus 11 och 12

Armerad Betong Vägförbättringar 

och Masonite AB
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FIG 8 Pfen, hus 13 ©eh 14 

Urnehus
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4.4 Produktion

4.4.1 Metoder

De produktionsmetoder som användes var genomgående enkla - den typ av 

metoder som används vid normalt styckebyggande.

De fyra hus som byggdes med Masonite - sy stemet (hus 9-12) projekterades av 

fristående konsulter. Övriga hus projekterades inom respektive företag, med 

mer eller mindre accentuerad produktion sanpassning.

Hus_j_,_il (Ekohus) byggdes "hantverksmässigt" med det förkapade virke som 

kom buntat till arbetsplatsen.

MSIIlI (Olaus Forsberg) byggdes "hantverksmässigt" med det system för 

lösvirkeshus som Träfor skning sin stitutet har under utveckling. I det ena av 

husen gjordes försök med två våningar höga väggreglar.

j6_(Nordkalotthus) levererades som volymelement och monterades med 

hjälp av mobilkran. övervåningarna inreddes "hantverksmässigt".

Hus_(7,_Sl (Elementhus) levererades som ytelement som monterades med 

hjälp av mobilkran. Färdigställandet - komplettering, inredning, målning, 

komplettering av installationer - skedde på byggplatsen.

öä®_.2lAi?_CA®V-Ma sonite-Icopal) byggdes till vissa delar på marken (grund

plattan) och restes med hjälp av traktor. Gavlarna spikades ihop av masonite- 

reglar och -panel och restes på detta sätt. Två olika resningsmetoder för 

husen provades. I ena fallet spikades tvärgående ramar ihop - väggreglar, 

bjälklags- och takbalkar - på marken. Ramarna restes och stagades med ett 

hammarband. I det andra fallet monterades reglar och hammarband till lång

väggarna först och på dessa monterades bjälklags- och takreglar. Komplette

ringen av husen skedde "hantverksmässigt".

Hus_J_3_,_14_(Umehus) byggdes helt "hantverksmässigt" med lösvirke.

4.4.2 Tidplaner

Projekteringen av husen, ansökan om lån och byggnadslov skedde de sista 

månaderna 1976 och de första 1977. Färdigställandet av VA-arbeten och 

gator inom området utfördes under vintern och de arbetena var färdiga i 

månadsskiftet februari-mars.

Byggnadsarbetena kunde påbörjas omkring den 1 mars 1977. Husen skulle va

ra färdiga för visning till NOLIA-mässan den 6 augusti 1977.

Husen 2 och 3 skulle endast ha färdiga stommar för visning i augusti.
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Husen 10 och 12 färdigställdes också endast till vissa delar - exteriört - för 

visning av stomsystemet. Kompletteringsarbeten för dessa hus utfördes under 

hösten 1977.

De första husen började byggas i början av mars, medan de sista inte påbör

jades förrän i juni. Den varierande igångsättningen gjorde också att isole

rings- och tätningsarbeten utfördes under olika tid i de olika husen. FIG 9. 

Med undantag för hus 2 har uppvärmning skett i husen minst en månad före 

inflyttning. FIG 10.

4. 5 Data för husen

Kär redovisas endast de data för husen som kan anses ha intresse för energi

förbrukningen.

4.5.1 Husens ytor och volymer

Våning sytorna i de olika husen varierade mellan 123 och 191 m2 - vilket 

motsvarar 55 % av den mindre ytan. Räknar man bort husen med oinredd 

vind (hus 13, 14) blir motsvarande siffra för tvåvåningshusen 19 %. Bostads

ytorna utgör 85-90 % av våning sy tor na. Medelvärdet för bostadsytorna är
O

148 m men spridningen är stor. TAB 2, FIG 11.

Byggnadsvolymerna varierar mellan 513 och 894 m2 - 74 % räknat på det läg

re värdet. För enbart de källarlösa husen är motsvarande siffra 29 %. TAB 2.

Man kan konstatera att variationen i storlek mellan de största och de minsta 
husen är ganska stor. Det skiljer 63 m2 i bostadsyta. Tar man medianen för 

bostadsytan 155 m2 så ligger övre kvartilen på 168 m2 och den nedre på 133 

m2. 10 hus, 5 par, ligger inom 35 m^. Genomgående möjligen med undantag 

för hus 13, 14 i nuvarande form - är husen stora småhus, jämfört med ge

nomsnittsproduktionen i landet.

4.5.2 Fönsterytor

I SBN -75 anges att "det normalt godtas att en byggnads fönsterarea uppgår 

till 15 % av våning sytan". Samtliga av dessa hus har värden som ligger under 

15 %. Högst 14,3 %. TAB 3.

Ur energi synpunkt har fönstrens placering i olika väderstreck betydelse. Ett 

söderfönster tillför huset mer energi genom instrålning än ett motsvarande 

fönster mot norr. Den procentuella fördelningen av fönsterytor i olika väder

streck visar att huvuddelen av fönstren ligger mot väster och öster. Någon 

styrd placering mot söder har tydligen inte skett. TAB 3, FIG 12.
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Det område där husen har byggts stadsplanerades långt innan det var bestämt 

att det skulle bebyggas med energisnåla hus. Ingen direkt hänsyn har alltså 

tagits till energisnålt byggande i samband med stadsplaneringen. De hus som 

byggts, har samtliga varit av traditionell typ med huvuddelen av fönster

ytorna på långfasaderna. Husen har placerats på tomterna med hänsyn till 

planen och i vilken riktning fönstret hamnat har blivit därefter.

TAB 2 Husens ytor och volymer

Ytor m2 Volymer rm
Hus nr Byggnads 

(inkl garage)
V aning Bostads Garage Byggnads 

(inkl garage)
Inne luft

1, 2 113 161 132 (35) 513 338

3, 4 133 176 155 37 598 395

5, 6 142 162 144 42 567 412

7, 8 148 179 158 (52) 618 376

9, 10 160 188 168 (48) 894 699

11 147 191 1 66 35 663 479

12 147 191 170 35 663 493

13 186 123 107 63 540 300

14 186 123 109 63 540 315

Hu s 111

Garage

las.

TAB 3

, 12 och 13, 14: Skillnad i ytor och volymer

: Där ( ) anges kommer energiförbrukningen

Fönsterytor

p g a olika väg

i garagen att

;gtjocklekar

särbehand-

F önsterytor
Hus 2 % av vån. yta

N S Ö V S: a

1, 2 2, 6 5,5 11,7 19, 8 12, 3

3, 4 7,5 10,8 - 6, 9 25, 2 14, 3

5, 6 4,2 4,4 6, 4 5, 6 20, 6 12, 7

7, 8 3,7 8,2 3, 7 V, 9 23, 5 13,1

9, 10 3,0 2,4 6, 2 5,3 16, 9 8,9

11, 12 3,5 2,8 5,0 5,4 16, 7 8,7

13, 14 - 6,3 9,7 15, 9 12, 9
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4.6 Byggtekniska lösningar

4.6.1 Vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner 

4. 6. 1.1 Beskrivning - de enskilda husen

Samtliga vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner i de källarlösa husen 

utfördes av trämaterial. Källarbjälklaget i husen med källare utfördes 

av betong. Beskrivningarna är i första hand inriktade pä isolering och 

täthet.



Hus 1 och 2 (Ekohus)

38

FIG 13 

Isolering

Grund Platta på mark. Kantisolering av 70 cellplast överdragen 
med glasfiberarmerad betong - "Siroc" sockelelement.
På plattan 50 + 75 mineralull, 0,15 plastfolie, 22 golvträ.

Väggar 23 gles panel på 10 K-plywood. 180 mineralull, 0, 15 plast
folie. 13 gipsskiva (200 mineralull över våning sbjälklag)

Tak Plant:
16 träpanel, 0,15 plastfolie, 300 mineralull.

Snedtak:
16 träpanel, 0, 15 plastfolie, 250 mineralull, 3,2 board,
23 luftspalt, 10 plywoodluckor med tegelläkt.

Garage Garage till hus 1 lika bostadsdelen.
Garage till hus 2 oisolerat.

Tätningar

Vindskydd Vägg:
10 mm trycckimpregnerade plyv/oodskivor, tätade i verti
kalskarvarna med gummilister (Rockwool H-list).

Tak:
Plana taket har bjälklag slängd med pappöversida.
Snedtaket har 3,2 board med luftspalt mot yttertaket.

Diff. spärr Vägg:
0,15 svart plastfolie, tejpad i skarvar, placerad på reg
larnas insida och invikt mot golv och tak.

Tak:
Lika vägg.

Sylltätning Mellan grundplattan och syllen gummilist (Rockwool S-list) 
kompletterad med sträng av fogskum sprutad från insidan.

Fönster Fönstren infästa mot fasadskivan med fogskum (Polyuretan)

Övrigt Elgenomgångar i plastfolien tejpade.

Speciella konstruktionslösningar

Vindskyddet i väggarna av tryckimpregnerad plywood fungerar också som 

fasadmaterial. På plywooden spikades gles panel.
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Hus 3 och 4 (Olaus Forsberg - Träforskningsinstitutet)
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FIG 14 

I_s_olering

G rund Betongplatta. Kantisolering av 60 cellplast. På plattan 
PVC-folie, 60 cellplast och 16 spånskiva (flytande golv).

Väggar Hus:
23+20 träpanel, 9 gipsskiva (GNU), 50+95 mineralull 
(korsade reglar), PVC-folie, 45 mineralull, 13 gips
skiva.

Garage:
23+20 träpanel, 9 gipsskiva (GNU), 50+90 mineralull, 
PVC-folie, 13 gipsskiva.

Tak Hus:
13 gipsskiva, glespanel, trampsäker plastfolie (Gyproc), 
120+120 mineralull, råspont, papp.

Garage:
13 gipsskiva, PVC-folie, 220 mineralull, råspont, papp.

Tätningar

Vindskydd Gipsskiva uppdragen till takpanel. Tejpade vertikalskarvar.

Diff. spärr 0, 15 svart plastfolie tejpad i skarvarna.

Sylltätning Mineralullsremsa. Syllen fastdragen med. fransk skruv i 
ingjuten träregel. Sträng av elastisk fogmassa på insidan.

Fönster Drevning med mineralull. Elastisk fogmassa på insidan. 
Plastfolien dragen över fog.

Speciella konstruktionslösningar

Ytterväggarna har stående reglar mellan liggande reglar både på ut- och 

insida. Plastfolien är indragen mellan de inre liggande och de stående reg

larna. Detta gör att plastfolien kan föras obruten från grundplatta till tak- 

nock, och att elin stalla tioner kan göras i ytterväggen utan att folien behöver 

brytas. Ingen genomgående trädel i själva väggen.
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Hus 5 och 6 (Nordkalotthus)

FIG 15 

I_solering
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Grund Torpargrund. Betongbalkar på plintar med stödplatta 
på frostfritt djup.
Bjälklag med 22 spånskiva, 0,15 plastfolie, 200 mineralull, 
13a sfaboard.

Väggar Hus:
20 lockpanel + "Tätcfol" vindskydd, 50+120 mineralull,
0,15 plastfolie, 10 spånskiva.

Garage:
20 lockpanel, "Tätofol" 70+50 mineralull, 10 spånskiva.

Tak Hus:
10 spånskiva, 0,15 plastfolie, 260 mineralull (Masonite 
balk H 290), luftspalt 3,2 oljehärdad board, takplåt.

Garage :
13 plywood, 0,15 plastfolie, 200 mineralull, 13 plywood, 
underlag spapp, plåt.

Tätninsar

Vindskydd "Tätofol" plastfolie med små hål. Lika i hus och garage.

Biff. spärr 0,15 plastfolie placerad på reglarnas insida. Skarvar mel
lan elementen, övervikta och tejpade.

Syll Bottenbjälklag och väggar byggda i samma element och 
spiklimmade.

F ön ster Drevade med mineralullremsor. Diff. spärren framdragen 
mot karmen.

Byggelement Tätning mellan byggelementen med mineralullremsa och 
övervikning av diff. spärren. I nedre bjälklaget injektering 
i skarv med polyuretanskum.

Spec Ëj-F'ilïîiPïl6 r

Systemet i sig självt är speciellt, med många lösningar som endast är tillämp 

bara vid bygge med volymelement.
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bjälklag skon struktion



Hus 7 och 8 (Elementhus)

FIG 16 

I_s_ole_ring

Grundläggning Hus:
Torpargrund. Bjälklag med 22 spånskiva, 70 luftspalt, 
150 mineralull, kval B, 13 asfaboard.

Garage:
Betongplatta på 190 markskiva av mineralull, "Leca" 
kantisolering.

Väggar Hus:
22 träpanel, papp, 45 mineralull, asfaboard, 145 mine
ralull, 0,15 plastfolie, 9 byggboard.

Garage :
22 träpanel, asfaboard, 80 mineralull, 0, 15 plastfolie, 
13 gipsskiva.

Tak Hus :
Snedtak: 17 träpanel, 0,15 plastfolie, 200 mineralull me 
papp sida.
Plant tak: 17 träpanel, 0,15 plastfolie, 250 mineralull 
med pappöversida.

Garage :
13 gipsskiva, 0,15 plastfolie, 80 mineralull, 22 råspont

Tätnirygar

Vindskydd Vägg:
Papp innanför ytterpanel, Asfaboard indragen 45 mm i 
isoleringen.

Tak:
17 mm råspont, papp. Papputsida på isolering mot kall
utrymme och luftspalt.

Garage :
Vägg: Asfaboard
Tak: Pappöversida på mineralullen.

Diff. spärr Vägg:
0, 15 plastfolie placerad mellan reglar och byggboard.

Tak:
Lika vägg men tejpad i skarvar.

Syll: Tätning mellan bjälklag och väggelement. Gummilist 
(Rockwool S-list). Vinkeln mellan vägg och färdigt 
golv tejpad.

Fön ster : Fönster byggs in i element så att 80x100 bred tätnings- 
remsa av skumplast läggs runt fönsterkarmen och sedan 
byggs väggelementet upp runt fönstret.
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Hus 9 och 10 (Armerad Betong Vägförbättringar, Masonite, Icopal)

FIG 17 

I_s_ol_e_r ing
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Grund Källarvägg:
"Platon" grundmur smatta, 25 "Leca", 70 mineralull,
70 reglar, 13 gipsskiva.

Källargolv:
Hel platta med kantbalk på "Leca"-skikt som luftas ge
nom. betongplattan.

Källarbjälklag :
Betongbjälklag med 7 cellplast som kantisolering.

Väggar: Hus:
"Masonite" träfasad, "Masonite" väggreglar 100+2+35 
mineralull, 0, 2 plastfolie, lO byggboard.

Garage:
"Masonite" träfasad, 48x120 träreglar, 120 mineralull,
0,1 plastfolie, 13 gips.

Tak Hus:
"Masonite" takbalkar, 23 panel, 0, 2 plastfolie, 200+50 
mineralull, hård träfiber skiva, 45 luftspalt, 15 k-ply- 
wood, papptäckning (typ Shingel)

Garage :
Vägg: Pulpettak. 19 råspont, plastfolie, 170 mineralull.
Tak: Luftspalt. 19 råspont, papp- och dubbeltäckning.

Tätningar

Vindskydd Vägg:
"Masonite" träfasad - byggelement med träpanel pa 10 mm 
specialtillverkad byggplatta. Elementen monteras direkt 
mot reglarna och ger färdig vägg.

Tak:
15 mm spontad k-plywood på takstolarna.

Diff, spärr Vägg: , , o ..
0, 2 plastfolie "Tenotät", 2,7 m bredd, placerad pa vagg
reglarnas insida och tejpad i varje skarv.

Tak:
0,2 "Tenotät". Skarvar och anslutning mot vägg tejpade. 
Elgenomgångar tejpade.

Sylltätning Syll av "Masonite"-balk. Luftfickan som bildades mellan bjälk
laget och balkens liv fylld med polyuretanskum.

Fönster: Fönstren infästa med distanser och tätningen utförd med 
polyuretanskum.

Övrigt För att klara tätheten hos plastfolien vid genomgången av 
vindsbjälklaget har en avpassad boardskiva fästs upp mel
lan reglarna och tätats med tejp och elastisk fogmassa.
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Speciella „konstruktion slö. smygar

Fuktskydd och ventilation i källare sker genom "Leca" VTT-system 

(VTT= ventilerad tvåstegstätning): Jordmaterialet är avskilt från källar- 

yttervägg genom en präglad plastmatta ("Platon" grundmur smatta) av 

styv polyeten. Den luftspalt som bildas mellan mur och matta ansluts 

mot ytterluft och innerluft med speciella ventiler. Inne placeras dessa 

bakom radiatorerna.

Bärande stomme av "Masonite" byggsystem - balkar, reglar med board- 

liv och flänsar av finger skarvat trä. Isoleringen måste ske i tre skikt 

eller ett skikt med en utfyllnad i balklivet. Här har man använt tre skikt.

Hus 11 och 12 (Armerad Betong Vägförbättringar, Masonite

FIG 18

Isol_ering

Grundplatta Hel betongplatta på mark, kantisolerad med 70 cellplast,
överdragen med glasfiberarmerad betong ("Siroc" sockel
element). På plattan 0, 1 plastfolie, 70 cellplast, 16 spån- 
skiva (flytande golv).

Väggar Hus:
"Masonite" träfasad. "Masonite" väggregel H 240 i hus 11 
resp H 170 i hus 12. 35 + 170+35 mineralull i hus 11 resp 
35+100+35 mineralull i hus 12, 0,2 plastfolie, 9,2 byggboard.

Garage:
"Masonite" träfasad, "Masonite" väggregel H 170, 3,2 hård 
träfiber skiva, 100+35 mineralull, 0, 2 plastfolie, 9, 2 bygg
board.

Tak Hus:
19 träpanel, 0,2 plastfolie, "Masonite" takbalkar H 390 i 
hus 11 resp H 290 i hus 12, 45+200+100 mineralull i hus 11 
resp 45+200 mineralull i hus 12, 3,2 träfiber skiva, 
"Masonite" undertakslucka.

Garage:
9,2 byggboard, 22 gles panel, 0,2 plastfolie, 150+50 mine
ralull. "Masonite" takbalk H 300, 16 plywood, papp-dubbel- 
täckning.

Tätningar_ Lika hus 9 och 10

Speciella _k°ïlËÎTuMi°2.er_

Bärande stomme av "Masonite" byggsystem - balkar, reglar med boardliv 

och flänsar av finger skarvat trä. Isoleringen i tre skikt, fläns - liv - fläns.
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Hu s 1 3 (Urne hu s)
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Grundplatta Hel betongplatta på mark med kant av 250 "Leca" grund
element. På plattan pla stfolie580 cellplast, 22 spånskiva 
(flytande golv). Cellplasten "hopisolerad" med väggarna 
med mineralullremsor.

Väggar Hus:
60 kalksandsten, 20 luftspalt, 50 fasadskiva av mineral
ull, 50+100 mineralull, 0,2 plastfolie, 50 mineralull,
10 spånskiva.

Garage:
60 kalksandsten, 20 luftspalt, 50 fasadskiva av mineralull, 
100+50 mineralull, 0,2 plastfolie, 13 gips.

Tak Hus:
Kallvind. Bjälklag av 17 träpanel, 0,2 plastfolie,
170+120+50 mineralull, 22 spånskiva.

Garage:
13 gips, 17 råspont. 0,2 plastfolie, 200+50 mineralull, 
luftspalt, 17 råspont, 3-lags papptäckning.

Tätningar

Vindskydd Vägg:
50 fasadskiva (Gullfiber), tätad mot takstolarna med fog
massa.

Tak:
22 mm spånskiva som golv på kallvind.

Diff. spärr Vägg:
"Tenotät" 2,7 m bred folie, placerad 50 mm in i väggen. 
Invikt vid golv och tak. Hel längd runt yttervägg tejpad i 
en skarv. Utskärningar för fönster och dörrar gjorda efter 
uppsättningen.

Tak:
"Tenotät" folie 2, 7 m bred, tejpad i skarvar.

Sylltätning Mineralullremsa. En sträng elastisk fogmassa sprutad 
mellan syll och betong på väggens insida.

Fönster Drevning mellan karm och stomme med mineralullremsor. 
Springan sedan tätad med elastisk fogmassa invändigt.

Speciella kon struktionslö sningar

Väggen är uppbyggd med korsande reglar och ett tredje isoleringslager är 
åstadkommet med s k fasadskiva av mineralull utanpå stommen, under kalk
sandstenen. Fasadskivan fästs på reglarna med spik och plastbricka. Inga 
genomgående reglar. Fasadskivan har dragits upp så den täcker bjälklagets 
ytterkant. Plastfolien är indragen i väggen. Den kan sättas upp obruten och 
elinstallationerna kan utföras utan att folien skadas. Alla fogar - anslutningar 
invändigt har tätats med elastisk fogmassa.
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Hue 14 (Urnehu s)

FIG 20 

Isolering
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Grundplatta Betongplatta på mark med kant av 250 "Leca" grundele
ment. Pä plattan plastfolie, 60 cellplast, 22 spånskiva 
(flytande golv). Cellplasten "hopisolerad" med väggarna 
med mineralullremsor.

Väggar Hus:
60 kalksandsten, 20 luftspalt, 50 fasadskiva av mineralull, 
100+50 mineralull, 0,2 plastfolie, 10 spånskiva.

Garage :
Kalksandsten, 20 luftspalt, 50 fasadskiva av mineralull,
120 mineralull, 0,2 plastfolie, 13 gipsskiva.

Tak Hus :
Kallvind. Bjälklag av 17 träpanel, 0,2 plastfolie, 250 mi
neralull, 22 spånskiva.

Garage:
13 gips, 0,2 plastfolie, 250 mineralull, luftspalt, råspont, 
papptäckning.

Tätningar

V indskydd Vägg:
50 fasadskiva (Gullfiber) tätad mot takstolarna med fog- 
ma s sa,

Tak:
22 mm spånskiva på kallvind.

Diff. spärr Vägg:
"Tenotät" 2, 7 m bred folie, placerad på reglarnas insida. 
Invikt vid golv och tak. Hel längd runt yttervägg tejpad i en 
skarv. Utskärningar för fönster och dörrar gjorda efter 
uppsättningen.

Tak:
"Tenotät" folie, tejpad i skarvar.

Sylltätning Mineralullremsa. En sträng elastisk fogmassa sprutad mel' 
lan syll och betong på väggens insida.

F önster Drevning mellan kram och stomme med mineralullremsor. 
Springan sedan tätad med elastisk fogmassa invändigt.

Speciella konstruktionslösningar

Inte indragen plastfolie i vägg men i övrigt lika hus 13
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4. 6.1.2 Isolering - kommentarer

Med utgångspunkt från kraven i SBN -75 har samtliga "Villa -70"-hus och 

fern av "Villa -80>'-husen 17-20 cm mineralullisolering i väggarna. I husen 

11 och 13 har man valt ytterligare isolering som extra energisparåtgärd 

utanför grundkraven. Förhållandet är detsamma när det gäller takisolering. 

Normalisoleringen varierar mellan 24 cm och 30 cm mineralull för plana 

takdelar och mellan 20 cm och 26 cm för sneda takdelar. I hus 11 har sneda 

taket 34,5 cm mineralullisolering. I hus 13 är takytan isolerad med 34 cm 

mineralull. TAB 4.

TAB 4. Isolering stjocklekar - mineralull cm

Hus
1 3 5 7 9 11 13

Hus
2 4 6 8 10 12 14

Vägg 18, 5 19 17 19 17 24 25 18,5 19 17 19 17 17 20

Tak, plant 30 24 - 25 - 34 30 24 - 25 - - 25
Tak, sned- 25 - 26 20 25 34,5 - 25 - 26 20 25 24,5 -

Kraven i SBN -7 5 är angivna som högsta tillåtna k-värde. De krav som gäl

ler för Umeå, temperaturzon II är:

- vägg mot det fria k = 0, 25 W/m^ °C

- tak resp vindsbjälklag mot det fria k = 0,17

- golvbjälklag (kryprum) resp golv på jord k = 0,30 -"-

Beroende på de olika konstruktionernas uppbyggnad kommer olika isoler- 

tjocklekar i olika konstruktioner att motsvaras av olika k-värden. De k-vär

den som angivits för de olika konstruktion sdelarna i husen uppfyller var för 

sig kraven med undantag för taken i hus 7 och 8. TAB 5. k-värdet är 0,18 

mot kravet 0,17. Sett på hela huset kan dock kraven uppfyllas genom den i 

normen tillåtna omfördelningsberäkningen. Bl a genom att fönsterarean är 

13,1 % mot maximala 15 % av våning sytan.

De väggkonstruktioner som har valts för husen har korsande reglar eller 

I-balkar med tunnt liv -sk "Masonite balkar ", Detta kan ses som en för

ändring i jämförelse med hus som byggdes enligt tidigare norm. Det är 

svårt att bygga 17-20 cm tjocka väggar med enkla träreglar. Fördelen med 

korsande reglar är också att mängden genomgående träandelar minskar.

I hus med tre lager reglar (hus 3, 4) har yttre och inre reglarna förskjutits, 

så att genomgående trädelar inte förekommer. Samma förhållande har ska

pats i hus 13, 14 genom att en hård mineralullskiva (fasadskiva) spikats 

utanpå de stående reglarna.
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TAB 5 Angivna k-värden för väggar, tak och golv (jmfr 4.6.3)

Hus
k-värde W/m2 °C

väggar tak golv

1, 2 0, 22 0, 12 0, 20

3, 4 0, 23 0, 16 C, 30

5, 6 0, 24 0, 16 0, 23

7, 8 0, 23 0, 18 0, 26

9, 10 0, 23 0, 18 0, 29

11 0, 17 0, 12 0, 14

12 0, 23 0, 16 0, 29

13 0, 16 0, 12 0, 24

14 0, 20 0, 15 0, 28

"Ma sonite systemet har fördelen att regelandelen i konstruktionen minskar. 

Detta ger minskad isolertjocklek eller bättre isolering vid samma isoler- 

tjocklek jämfört med om träreglar används. Jämför man t ex väggar med 

balkar och väggar med träreglar i TAB 4 och 5 finner man att husen 9, 10,

12 med balkar har något mindre isolering än andra hus vid samma k-värde. 

Husen 1, 2 och 5, 6, 7, 8 har 34 mm (1,5") stående reglar medan övriga 

hus har 45-50 mm (2") reglar i väggarna. De förra ger en något lägre regel

andel. I hus 7, 8 har man dock dubbla reglar vid elementskarvar. Det ökar 

regelandelen.

Genomgående är väggkonstruktionerna uppbyggda med mer än ett skikt mine

ralull. Hus 13 har hela fyra skikt.

Endast i hus 13, 14 med kalksandsten sfa sader finns egentliga luftspalter i 

väggkonstruktionerna. I husen 3, 4, 5, 6, Î och 8 finns luftspalter mellan 

bottenbräderna i lockpanelerna. I övriga hus utgör skivmaterial en del av 

fasadbeklädnaden och är samtidigt ett vindskydd som ligger direkt mot mi

neralullen.

Ytt£rtakkonst£uktionerna är något olika uppbyggda. I hus 7, 8 används den 

traditionella lösningen för i l/2-plans hus med isolerad stödbensvägg och 

isolerad hanbjälke. I övriga hus har ytterväggen dragits upp till ett isolerat 

snedtak. Denna lösning bör ha fördelar både när det gäller tätningen av hu

sen och när det gäller isoleringen. Övergången mellan mellanbjälklag och 

stödbensvägg är enligt erfarenhet en punkt som lätt ger kalldrag i övervå

ningen, I husen 5, 6 och 9-12 har hela takfallet isolerats - fran takfot till 

ta knock. I samtliga dessa hus har "Ma sonite "-balkar används till taken.
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I husen 1, 2 och 7, 8 med isolerad hanbjälke och trätakstolar har man salat 

på snedtaken på insidan för att erhålla tillräcklig isoler ing stjocklek. Samt

liga snedtak har en minst 20 mm vid luftspalt i ytterkant och all isolering är 

gjord med mineralull.

Bottenbjälklag, s k torpar grunder, har levererats som element till husen 

5, 6 med 200 mm mineralullisolering och med 150 mm mineralull kvalitet B 

till husen 7, 8. Elementen till husen 7, 8 har 25 mm ventilation shål i kanten 

av kasetterna borrade på halva bjälklag shöjden med 100 cm avstånd. Denna 

ventilation bör ge försämrade isoleringsvärden i bottenbjälklaget. Det an

givna k-värdet 0,26 har beräknats utan hänsyn tagen till luftrörelserna.

När £ktta_på niark förekommer är golvkonstruktionen genomgående spån- 

skivor pa 60 - 80 mm cellplast. I hus 13, 14 tätades de springor som upp

stod mellan cellplasten och vägg med mineralullsremsor.

Kantbalkarna i hus 13, 14 utgörs av 250 mm "Leca"-block. I övriga hus med 

platta pa mark har man använt 70 mm cellplast med utsida av glasfiberarme- 

rad betong.

En filman _kommentar^ är att man i flera av husen använt konstruktioner som 

till viss del skiljer sig från tidigare vanliga lösningar - korsande regler el

ler I-balkar i väggar, ytterväggar uppdragna till snedtak och helt isolerade 

takfall. Det är lösningar som valts för att klara byggnormens krav på isoler- 

tjocklek och täthet, I samtliga fall utgör lösningarna en vidareutveckling el

ler anpassning av tidigare snedtak. Samtidigt får man intrycket att utveck

lingen - särskilt för några av husen (7, 8) - inneburit att man försökt skapa 

energisnåla hus enbart genom att lägga till några centimeter ytterligare iso

lering på en tidigare konstruktion.

4. 6, 1.3 Tätningar - kommentarer

Förutom kraven på isolering finns i byggnormen krav på viss täthet hos 

konstruktionsdelar och hela hus.

De tätningar som förekommer i alla hus är vindskydd, diffussionsspärr, 

sylltätning och fönstertätning. TAB 6.

Husen 1, 2 och 9-12 utnyttjar plywood respektive träfiber skiva som vind-_ 

samtidigt som skivorna utgör en del av fasadmaterialet. På skivorna 

spikas särad träpanel. Plywoodskivorna (på liggande reglar) tätas i skarvar

na med gummilist (slang med cirkelprofil).
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TAB 6 Metoder för tätningar

Hus
Vindskydd
vägg

Diff. spärr Syll F önster 
(karm-vägg)

1, 2 plywood 
gummilist 
i skarv

0,15 folie 
tejp

gummilist 
fog skum

fog skum

3, 4 gipsskiva
tejp

0,15 folie 
tejp
indragen 50 
mm i vägg

mineralull 
fogmassa 
folie över

mineralull 
fogmassa 
folie över

5, 6 pla stfolie 
med hål

0,15 folie 
tejp

spiklimmad mineralull 
folie över

C
Or- papp

board in
dragen 5 cm

0,15 folie 
tejp i tak

gummilist
tejp

skumpla st
remsa

9-12 1 0 träfiber- 
skiva

0,20 folie 
tejp

fog skum fog skum

13 mineralull 
med papp 
(kalk sand sten)

0, 20 folie 
tejp
indragen 50 
mm i vägg

mineralull 
fogma ssa 
folie över

mineralull 
fogma s sa 
folie över

14 Lika 13 0,20 folie 
tejp

Lika 13 Lika 1 3

Boardskivorna skarvas på stående reglar. Den lösning som används 1 husen 

7, 8 med en asfaboardskiva mellan stående och liggande reglar, är ur ar- 

betssynpunkt till stor fördel när väggarna skall isoleras från två håll. 

Boarden ger mineralullen stöd.

Som diffussionsjjaärr används genomgående PVC-folie. I en del fall är den 

0, 15 mm svart folie och i övriga fall 0, 20 mm speciell, 270 cm bred folie - 

"Tenotät". Denna folie är för väggar avsedd att monteras obruten runt huset 

med överlapp på golv och i tak. Öppningar för fönster etc skall skäras upp 

efter monteringen. I alla hus, med undantag för hus 7, 8, har alla skarvar 

och hål i folien - t ex vid eldosor - tejpats. Den tejp som använts har i hu

vudsak varit PVC-tape av fabrikat Mölnlycke. I vissa fall har vävburen tape 

använts I husen 3, 4 och 1 3 är plastfolien monterad 5 cm in i väggen mel

lan stående och liggande reglar. Denna lösning ger möjlighet att göra el- 

installationer i väggen utan att folien bryts eller skadas. Den tjocka isole

ringen utanför folien gör att risken för kondens på folien är liten.

I husen 3, 4 har man dragit folien obruten till övre våningen genom att 

lägga bjälklaget på ett hammarband i det inre liggande regelskiktet. I fall 

där bjälkar eller takstolar brutit väggen i andra hus har avsikten varit att 

täta mot dessa genom tejpning.
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Tätningen mellan j5y0.1_och grundplatta är normalt en svår konstruktionsdel. 

Tidigare har man nästan uteslutande använt mineralull för denna tätning. 

Även i några av dessa hus har tätningen gjorts med mineralull, men tät

ningen har då kompletterats med fogmassa på insidan och väggfolien har 

dragits ner över fogen. Det finns speciella gummilister för fogtätning. Där 

sådan list har använts har tätningen kompletterats med fogskum på insidan 

(hus 1, 2) eller med tejp mellan vägg och bjälklag. I husen med volymele

ment (hus 5, 6) har tätningen gjorts genom att syllen spiklimmats till bot

tenbjälklaget. Husen 9-12 har en något annorlunda tätning. Fogskum (poly- 

uretanskum) har sprutats mellan livet på en liggande "Ma sonite "-balk - 

syllen och betongplattan.

Fogen mellan fon£ter_ och vägg har tätats med mineralull eller fogskum. När 

mineralull använts har en sträng fogskum eller fogmassa lagts på insidan 

och väggfolien har lagts över fogen, (Det senare borde vara en självklar lös

ning). Endast i hus 7, 8 har ett luftgenomsläppligt material - skumplast - 

använts utan ytterligare lufttätning.

Tätningen mellan element i husen 5, 6 och 7, 8 beskrivs under arbetsut- 

utförande (kap 5.4).

En aUmän_kommentar_är att för de flesta producenterna har tätheten och 

och problematiken kring denna uppfattats som en väsentlig och svår faktor 

när det gällt att klara normkraven och skapa energisnåla hus. Trots detta 

har fa av de färdiga lösningarna varit färdiga redan i projekteringen. In

trycket är att mycket lösts genom inprovisation under byggtiden, och då har 

tejp och elastiska fogmassor spelat en stor roll.

4.6.2 Fönster

Det krav på isolering hos fönster som anges i SBN -75 är att - "k-värdet 

för fönster samt fönster i dörr - inklusive båge och karm" - skall vara 
2, 00 W/m2 °C.

Huvuddelen av de fönster som används i husen är treglasfönster med ett 

dubbelt isolerglas och ett enkelglas i ytterbågen. I de två extraisolerade 

husen (11 och 13) har även fönstren bättre prestanda än för motsvarande 

"Villa 70"-hus. I hus 1 och 9 har man också valt fönster med bättre isole

ring än kraven. TAB 7.
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TAB 7 Fönster - antal glas, k-värden

När antalet glas är mer än 1 avses isolerglas.

Hus Hus

1 1 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12 14

Antal glas

fasta 4 4

öppn.bara 2 2+1 2+1 2+1 3+1 1 3 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

k-värde 1,40 1,85 1,85 1,85 1,20 1,20 1,20 1,85 1,85 1,85 1,86 1,85 1,85 1,86

2-glas-fönstret i hus 1 är en importerad ruta, fylld med argongas och med 

ett reflekterande skikt. 5-glas-fönstren i hus 13 är en 4-glas isolerruta i 

fast båge plus en öppningsbar båge med enkelt glas på insidan som skydd för 

per sienner.

De k-värden som angivits är osäkra, särskilt när det gäller fönster med mer 

än tre glas. Värdena har angivits av tillverkarna men några dokumenterade 

värden från mätningar finns inte.

Fönstren till flera av husen har samma tillverkare, SP-snickerier och 

Böleå Snickerifabrik, Umeå. TAB 8.

Tätningslist av slang med cirkelsektion - PVC eller gummi - är de van

ligast använda. TAB 8.

TAB 8 Fönster - tillverkare, typer, tätning

Hus

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10 
11 
12
13
14

Tillverkare

Lenhovda
I t
Böleå Snickerifabrik, Umeå
II II II

Fönsterelement, Korpolim- 
bolo

ii ii

Elementhus
II
Böleå Snickerifabrik, Umeå
t I
I I
II 
II
SP

Typ Tätning, karm - båge

H-fönst er Slanglist, gummi
M »t

Inåt g " , PVC
II II

, utåtg. -bv V-list gummi

ti
Slanglist, gummi 
h ii

h

, utåtg. -bv " 
, fa sta -bv "

PVC
I I
II 

II

Fasta
Utåtg Slanglist, PVC
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Det sammantagna k-värdet för omslutande delar är ett mått på hela husets 

teoretiska isoleringsstatus.

Värdet har beräknats och satts i relation till samma värde, beräknat med 

utgång spunkt från normkraven (SBN tab 33:21). BILAGA 1.

Det värde som erhålls är, förutom av de enskilda k-värdena för olika bygg

nadsdelar, beroende av fördelningen mellan olika ytor. Ett hus t ex med 

procentuellt stor takyta får ett lägre sammantaget k-värde än ett hus med 

mindre del takyta om förutsättningarna i övrigt är lika - k-värde skravet 

för tak är lågt. På samma sätt får ett hus med stor fönsteryta lätt ett högt 

sammantaget k-värde.

Eftersom det sammantagna k-värdet kan omsättas till ett proportionellt 

mått på transmissionsförlusterna per ytenhet omslutande byggnadsdel, 

ger det en bild av den totala lösningen i ett energisnålt hus av isolering s- 

delen. Det sammantagna k-värdet för husen varierar mellan 0,19 (hus 11) 
och 0, 35 W/°C m2 (hus 7, 8). Baserat på normkravet är motsvarande vär

den för samma hus 0,33 respektive 0,37. Husen 11 och 13 är extremt väl- 

isolerade som en extraåtgärd. Ser man på de lägsta värdena för normaliso- 

lerade hus är det lägsta värdet 0, 27 (hus 9). Ser man enbart på "Villa -70"- 

husen är lägsta värdet 0, 28 och det högsta 0, 35 - en skillnad på 25 %, räk

nat på det lägre värdet. TAB 9.

Enligt förutsättningarna för projektet skulle "Villa -70 "-huset uppfylla kra

ven på isolering enligt SBN 75. Samtliga hus har ett sammantaget k-värde 

som är bättre än kravet. Hus 4, 6, 8, 10, 12 och 14 har ett värde som är 

5-10 % bättre än kravet för respektive hus. Hus 2 har hela 25% bättre vär

de. Av de extraisolerade "Villa -80"-husen har hus 11 c:a 45 % bättre sam- 

mantaget k-värde än normkravet.

Om man ser pa de enskilda husens sammantagna k-värden har hus 7, 8 
värdet 0, 35. Medelvärdet för alla hus är 0, 30 W/°C m2. Dessa hus är 

knapphändigt isolerade i takdelen (k-värde 0, 18 mot kravet 0, 17). De har 

dessutom den största fönsterytan av 1 l/2-planshusen (TAB 3). Hus 3, 4 

har ett sammantaget k-värde = 0,34. Här är orsaken till det i jämförelsen 

hcga värdet att husen är 2-våningshus. Det blir mindre takyta än i 1 1/2 — 

planshus. De två fulla våningarna ger dessutom större fönsteryta.
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TAB 9 Sammantagna k-värden för omslutande delar

Hus Omslutande delar

yta m^ riktat medel- k-värde W/° C

bostad garage bo stad garage krav bostad

1 281,5 - 0, 291 - 0,432

2 281,5 - 0, 328 - 0,432

3 335, 1 123,0 0, 338 0, 309 0, 359

4 335, 1 123, 0 0, 338 0, 309 0, 359

5 371,0 138, 0 0, 277 0, 364 0, 307

6 371,0 138, 0 0, 277 0, 364 0, 307

7 343, 3 - 0, 350 - 0, 374

8 343, 3 - 0, 350 - 0, 374

9 430, 3 151,9 0, 272 0, 378 0, 324

10 430, 3 151,9 0, 308 0, 378 0, 324

11 350,4 110,5 0, 186 0,449 0, 325

12 361,3 110, 5 0, 304 0,449 0, 324

13 307, 7 182, 6 0, 209 0, 287 0, 340

14 307, 7 182, 6 0, 306 0, 287 0,340

4.7 Installationer

All uppvärmning i husen sker med el. En förutsättning var att hälften av hu

sen skulle ha direktverkande el och hälften vattenburna system för uppvärm

ningen.

Ventilationen i "Villa -70"-husen skulle vara mekanisk frånluftsventilation 

med tilluft genom ventilation srutor eller springventiler. Ventilationssyste

men i "Villa -80"-husen kunde ha andra lösningar.

De energibe sparande åtgärder som valts i de olika "Villa -80"-husen om

fattar både uppvärmning, ventilation och varmvattenproduktion. TAB 10.
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TAB 10 Anordningar för uppvärmning, varmvattenberedning och ventila

tion. Understrukna delar = besparingsåtgärder 

F = mekanisk frånluftsventilation

F TA = mekanisk från-, tilluft och återvinning genom värmeväxlare.

"Villa -70" "Villa -80"

Hus Uppvärmn varmv vent Hus Uppvärmn varmv vent

2 takvärme bered F 1 elpanna, bered FTA
värmepump,
konvektor

4 elrad bered F 3 elrad, bered FTA
tid styrning

6 elrad bered F 5 elrad, 
tid styrning

värme_p FTA

8 elrad bered F 7 elrad, 
tid styrning

värmep F

10 elpanna bered F 9 jordvärme- bered, F
värmep

12 elrad bered F 11 elrad bered FTÂ

14 elpanna bered 13 elpanna bered FTÂ 1 )

1) + förvärmd tilluft

Installationer i de olika husen

Hus_ 1_

Uppvärmning: "Autoterm"-system. Vattenburet enrörssystem med kon-

vektor, elpanna 9 kW, kombinerad med luftvärmepump 9 kW.

Ventilation: FTA. Värmeväxlare "Climax"

Varmvatten: Värmepumpen påverkar även varmvattenproduktionen.

Beredare i pannan.

Hus_2

Uppvärmning: Takvärme, effekt 12,8 kW

Ventilation: F. Huset är försett med "Climax" värmeväxlare. Från-

luftsdelen skall utnyttjas under försöksperioden.

Beredare "P-N" M 300 VS.Varmvatten:
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Hus 3

Uppvärmning : Elradiatorer "Nobö", 12,7 + 2,4 kW

Tidstyrning, "Nobö"

Ventilation: FTÂ. Värmeväxlare "Rexovent"

Varmvatten : Beredare "Nibe Compakt 300", 3 kW

Hus 4

Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö", 12,7 + 2,4 kW

Ventilation: F. Ventilationsrutor.

Varmvatten: Beredare "Parca-Norrahammar" 1300 VS, 3 kW

Hus 5

Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö" 11,8+ 1,6 kW

Tidstyrning. "Nobö" zonkontroll

Ventilation: FTÂ, Värmeväxlare "Rexovent"

Varmvatten: Värmepump "Metro-modul" på ventilation sluft 1,6 kW

Hus 6

Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö" 11,8+ 1,6 kW

V entilation: F. "SVAB system. Springventiler i ök-fönster

Varmvatten: Beredare "Thermia" 17 MK 30C, 3 kW

Hus 7

Uppvärmning : Elradiatorer "Elpan-moduler" (paneler som golveockel),

10, 6 kW. Tidstyrning "Elpan".

V entilation: F. Kolfilterfläkt i kök. Springventiler i ök fönster.

Varmvatten: Värmepump "Metro-modul" på ventilationsluft, 1,6 kW.

Hus 8

Uppvärmning: Elradiatorer 10,5 kW

Ventilation:- F. Springventiler i ök fönster

Varmvatten: Beredare "Autoterm", 3 kW

Hus 9

Uppvärmning : Vattenburet system med jordvärmepump "Thermia ICB-400" 

Uteffekt 12,8 kW verkningsgrad 2, 6. 500 m plastslang 32 

på 1, 2 m djup.

Ventilation: F. "Sv Fläktfabriken". Tilluft genom väggkonstruktion i 

källare, "Leca" VTT-system (Jmfr 4, 6, 11 - hus 9).

Varmvatten: Jordvärmepump
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Uppvärmning: Vattenburet system med elpanna "Thermia" EP 150, 15,8 kW

Ventilation: F. "Sv Fläktfabriken". Tilluft genom väggkonstruktionen i

källare, "Leca" VTT-system.

Varmvatten: Beredare i pannan, 3 kW.

Hus 11

Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö" 11,0 + 1,2 kW

Ventilation: FTÅ. Värmeväxlare "Rexovent"

Varmvatten: Beredare "Thermia" 17 MK 300, 3 kW.

Hus 12

Uppvärmning: Elradiatorer "Nobö" 11,0 + 1,2 kW

Ventilation: F. "Sv Fläktfabriken". Ventilationsrutor.

Varmvatten: Beredare "Thermia" 17 MK 300, 3 kW.

Hus 13

Uppvärmning: Vattenburet system med elpanna "Thermia1' EP 150 C,

15,8 kW

V entilation: FTÂ. Värmeväxlare "Rexovent". Tilluften till värmeväx

laren tas in genom ett rör som lagts tillsammans med av- 

loppsrören i mark från tomtgräns.

Varmvatten: Beredare i pannan, 3 kW.

Hus 14

Uppvärmning: Vattenburet system med elpanna "Thermia" EP 150 C,

15, 8 kW

V entilation: F. Ventilationsrutor.

Varmvatten: Beredare i pannan, 3 kW.

4.8 Sammantagna energisparåtgärder

De sammantagna energisparåtgärder över normens krav, som satts in i 

"Villa -80"-husen, omfattar både bygg- och installationstekniska lösningar. 

TAB 11. Den isolering och täthet som ligger över normens krav i "Villa -70"- 

husen kan antas ligga inom de normala variationer som förekommer i byg

gandet när SBN -75 skall uppfyllas. Möjligen bör den "överisolering" med 

25 % som gjorts i hus 1 beaktas vid en senare uppföljning (Jmfr 4.6.3).
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TAB 11 Sammantagna energisparåtgärder i "Villa -80"-husen

Hus Tillägg

bygg uppvärmning ventilation varmvatten

1 fönster värmepump, luft återvinning (värmepump)

3 - tidstyrning återvinning -

5 - tid styrning återvinning värmepump

7 - tid styrning - värmepump

9 fönster värmepump, jord - (värmepump)

11 isolering
fönster

- återvinning

13 isolering 
fön ster

återvinning
förvärrnning

5 - W3
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5 ARBETSUTFÖRANDE

5, 1 Arbetsutförande i stort

Det kan förutsättas att arbetsutförandet i samband med isolerings- och 

tätningsarbetena har mycket stor betydelse för slutresultatet. Även om 

ökad isolering stjocklek och uppdelning av isoleringen i flera skikt skapar 

större säkerhet och mindre chans till misstag i utförande skedet, krävs 

sannolikt ändå noggrannhet och rätt utförandeteknik.

De företag som deltagit i "Villa -80"-projektet har mycket varierande stor

lek och inriktning. Ett känt faktum är, att ett företag som arbetat kontinuer

ligt på en ort under lång tid ofta har den bästa arbetskraften och att nyetab- 

lerade företag å andra sidan ofta har problem. Detta speciellt i ett så 

expansivt område som Urneå-regionen.

I och för sig är isolering sarbeten något som förekommer på i stort sett 

alla byggplatser och man kan förutsätta att alla som arbetat med t ex mi- 

neralullsisolering i dessa hus utfört arbetsmomenten tidigare. Med hänsyn 

till objektets karaktär och det program med täthetsprovning och värmefoto

grafering som har gällt, borde det ha varit naturligt att man från producent

håll hade satt in särskilda åtgärder för att få ett extra bra arbetsutförande.

Ett sätt är då att utnyttja bra arbetslag, ett annat att informera och kon

trollera.

De två väl etablerade företagen Armerad Betong Vägförbättringar och 

Olaus Forsberg har haft mycket kvalificerad projekt- och arbetsledning 

och byggarbetarna har varit erfarna och till synes skickliga yrkesmän.

Det lilla företaget Ume-hus har också haft erfarna yrkesmän. Det andra 

småhusföretaget - Ekohus - har haft stora svårigheter, dels genom okvali

ficerad arbetsledning, dels genom att stora delar av arbetena gjorts av 

icke yrkeskunnigt folk. Stommarna till husen utfördes delvis av träarbetare 

som "lånats" från Stockholm. Nordkalotthus och Elementhus använde eget 

folk, som normalt reser omkring och monterar, färdigställer de hus före

tagen levererar. Ledningen för Nordkalotthus har visat stort intresse för 

projektet och har lagt ner mycket tid på planering och besök i Umeå och på 

byggplatsen. Elementhus å andra sidan har visat ett svalt intresse för 

engagemanget i projektet. Ledningen har påpekat att man inte gjort nå

got extra för att husen t ex skulle bli speciellt täta. Engagemanget eller 

bristen på engagemang från ledningens sida kan tänkas ha haft betydelse 

även för arbetsutförandet på själva byggplatsen.
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Det är mänga gånger svårt att avgöra om orsaken till de brister i arbets

utförandet som förekommit varit bristande information eller om det har 

varit fråga om fusk, slarv.

I en del fall har informationen om det överskärande målet energisnåla hus 

eller åtminstone information om arbetsutförandets betydelse för att husen 

skall bli energisnåla inte gått fram till de som gjort arbetet. Det finns flera 

exempel, där bristande eller otillräcklig information och instruktion gjort 

att arbetsutförandet försämrats eller utförts på ett mindre rationellt sätt. 

Ett sådant exempel är uppsättningen av plastfolie i ett av husen. Till huset 

levererades en speciell folie "Tätofol", drygt våning shö g och som enligt 

tillverkaren skall dras obruten runt hela huset, varigenom man endast far 

en skarv på folien. Ingen talade om detta för de som skulle göra jobbet.

Man delade upp folien och satte den på andra ledden som man alltid har 

gjort tidigare. Resultatet blev många skarvar - med risk för minskad täthet 

- och mer arbete. Inskärningen av mineralull mellan reglar är ett annat 

exempel där information saknats eller inte gått hem. Skärning på fri hand, 

dålig måttagning och fel hantering av materialet har på många håll gett 

sämre passning till reglarna och mer springor i isoleringen än nödvändigt.

Olika byggsystem skapar olika förutsättningar för arbetsutförandet.

Många arbetsmoment är lättare att utföra bra på en horisontell arbets- 

yta i en elementfabrik än i obekväm arbetsställning på en byggplats.

Särskilt ett väl utvecklat volymelementsystem av Nordkalotthus typ ger 

goda förutsättningar för bra resultat. Här kan man även göra huvuddelen 

av den svåra fogtätningen under idealiska förhållanden.

Byggandet av husen har visa.t att det krävs ökad information, instruktion 

till de som skall utföra isolerings- och tätningsarbeten. Det har också 

visat att enkla, säkra lösningar måste utvecklas om byggnormens inten

tioner när det gäller arbetsutförandet skall uppfyllas. Om man beaktar 

projektets karaktär och det trots detta förekommit många diskutabla ar- 

betsutföranden, kan man anta att arbetsutförandet i andra hus många 

gånger är ännu sämre. Sannolikt måste något göras at den bristande kun

skap och det byggfusk som förekommer om effekten av ett energisnålt 

byggande skall bli god.
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FIG 21 
Hus 1 . Grundplattan ha
de ett hörn 10 cm lägre 
än övriga. Syllen måste 
pallas upp.

FIG 22
Hus 1 . Kantisoleringen 
kompletterades endast 
delvis. Plattan göts på 
med betong ända ut till 
fasadlivet. En köldbryg
ga skapades.

FIG 23
Hus 2. Grundplattan ha
de gjorts drygt 5 cm för 
stor. En del betong bi
lades bort, men resten 
"klarade man" genom 
att minska kantisole
ringen.
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FIG 24
Hus 5, 6. Husen bygg
des som volymer under 
gynnsamma förhållan
den på fabrik. Skivele- 
ment tillverkades på o- 
lika stationer och spik- 
limmades ihop till voly
mer .

FIG 25
Hus 9, 12. Väggbalkar 
(-reglar) och fasadski- 
vor monterades på mar
ken före uppsättningen. 
Isolering av svåra delar, 
t ex läng sgående balk, 
gjordes före resningen.

5.2 Materialhantering

På flertalet av byggplatserna var ordningen mycket god, liksom mate

rialhanteringen. Undantag förekom dock. I några fall lagrades mineral

ull och virke på sådant sätt att materialet var mycket blött när det bygg

des in. Tidplaneringen var sådan i några fall, att t ex isolering sarbetena 

utfördes i "fel ordning" eller för tidigt, så att man trampade på eller 

rubbade inlagd isolering. Felen rättades senare aldrig till. Både för 

materialhanteringen och utförandet kan man t ex genom att jämföra 

husen 1, 2 med 3, 4 konstatera planeringens betydelse. Materialen till 

hus 3, 4 togs alltid hem och byggdes in vid rätt tidpunkt.
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FIG 26
Hus 1, 2. Mineralullen 
lagrades länge under 
bar himmel utan annat 
skydd än emballaget 
och med de undre lag
ren i vattenpussar.

FIG 27
Hus 1, 2. Lagrings- 
sättet gjorde att en stor 
del av mineralullen var 
blöt eller skadad i kan
terna när den byggdes 
in.

FIG 28
Hus 13, 14. Lagring av 
cellplast.
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FIG 29
Hus 1, 2. Mineralull i 
golv som lagts ut för 
tidigt, och som till sto
ra delar trampades 
ihop.

5.3 Isolering

Inskärningen av isoleringsskivorna och passningen mot reglarna har 

framstått som ett problem i alla hus, även om springornas storlek 

och omfattning varierat. Vid flera tillfällen har man konstaterat att 

fel som uppstått,t ex isolering som kommit ur läge, inte åtgärdats. 

Man har byggt in felet utan att reagera.

Den konstruktiva lösningen, materialvalet och arbetsplaneringen på

verkar arbetsutförandet, arbetsresultatet. I nagra fall har konstruk

tionslösningen gjort att arbetsutförandet har blivit svårare än nödvän

digt - det har blivit svårt att få ett bra utförande.

FIG 30
Hus 2. Genom den fel
aktiga bredden på grund
plattan och genom att 
man inte använde de spe
ciella hörnelement som 
finns för kantisoleringen 
fick man svårt att klara 
denna isolering på ett bra 
sätt.



72
FIG 31
Hus 1, 2. Konstruktionen 
med korsande reglar, där 
yttre i sole ring s skiktet 
måste göras innan vind
skyddet spikas på vållade 
problem. Mineralullen ha
de inget stöd och man an
vände för lös mineralull.

FIG 32
Hus 1, 2. Resultatet blev 
att yttre isoleringsskiktet 
saknades - ramlade bort - 
eller att det blev springor 
mellan isoleringsskivorna.

FIG 33
Hus 1, 2. Hoplappning av 
mineralullen mellan reg
larna och frihandskärning 
gav många springor även i 
inre isoleringsskikt. För 
lös och ofta blöt mineral
ull vållade problem.
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FIG 34
Hus 1, 2. Utförandet av 
isolerat snedtak var ar- 
betstekniskt besvärligt. 
Skivor användes på båda 
sidorna av luftspalten.

FIG 35
Hus 3, 4. Kantbalken ut
fördes med från ytter
kanten indragen cellplast
isolering. En arbetsmäs- 
sigt "svår" konstruktion.

FIG 36
Hus 3, 4. Tre skiktsiso- 
leringen och noggrant 
utförande bäddade för 
ett gott isoleringsre sul- 
tat.
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FIG 37 
Hus 5, 6. Tack vare bra 
arbetsförhållanden och 
goda möjligheter till kont 
roll bör fabrikstillverka- 
de konstruktioner vara 
lätta att få välisolerade.

FIG 38
Hus 7, 8. Platsinlagd 
bjälklagsisolering med 
många håligheter och 
delvis hoptrampad.

FIG 3 9
Hus 7, 8. Elrör dragna 
från varmt utrymme ge
nom kallt åter till varmt. 
Onödiga köldbryggor.
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FIG 41
Hus 7, 8. Även lösningen 
av skarvarna i plan mel
lan elementen var sådan 
att det var svårt att få 
isoleringen bra.

FIG 42
Hus 9-12. Mineralullen 
slitsad inåt för att gå in 
i "Ma sonite "-balkarnas 
liv. 3 skikt isolering.
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FIG 43
Hus 9-12. Upphängning 
av mineralull i snedtak 
med spikar. Tveksam 
lösning.

FIG 44
Hus 9-12. Dålig pass
ning mellan isolering 
och reglar i tak. Ski
vorna upphängda i spi
kar .

FIG 45
Hus 9-12. En mellan re; 
larna inpressad för stor 
mineralullskiva kan ge e 
luftspalt med luftrörelse 
- drag.
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FIG 46
Hus 13, 14. Dålig anpass
ning av regelavstånd har 
gett många skarvar mel
lan mineralulls skivor.
Tre skikt sisolering.

FIG 47
Hus 13, 14. Kantbalk av 
lättklinkerbetong "Leca".

FIG 48
Hus 13, 14. "Hoplappad" 
vindskiva av mineralull. 
Mineralullens pappskikt 
har vänts inåt.
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5.4 Tätning

Man har lagt ner mycket arbete för att få en tät diffussionsspärr i 

husen. Tejpning av folieskarvar och anslutningar mot byggnadsdelar 

har förekommit i stor omfattning. I vissa fall har man konsekvent 

lagt de tejpade skarvarna över stöd. I andra fall har man tejpat även 

mellan stöden. I de flesta fall har man använt tejp av typen "Mölnlycke, 

Nitto 21".

I stort sett allt tätning sarbete har inneburit och krävt hantverksmäs

sigt utförande. Även när det gäller tätningarna krävs att konstruktions- 

utformningen och materialvalet görs på sätt som främjar, förenklar 

arbetsutförandet om resultatet skall bli det bästa.

FIG 4 9
Hus 1, 2. Mellan de ply- 
woodskivor som var 
vindskydd i väggarna tä
tades med gummilist. 
Liggande reglar.
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FIG 50
Hus 1, 2. Skumplastiso
lering som tätning mot 
betongplatta på insidan 
av syll.

FIG 51
Hus 3, 4. Syllen fästes 
med fransk skruv i en i 
grundplattan ingjuten 
trälist. Under syllen 
tätning med mineralull
remsa. Sträng av elas
tiskt fogkitt och övervikt 
plastfolie på insida.

FIG 52
Hus 3, 4. Tätning av 
syll skarv.
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FIG 53
Hus 3, 4. Trampsäker 
folie i tak nerdragen pä 
vägg och överlappad av 
folie i vägg.

FIG 54
Hus 5, 6. Tätning mellan 
volymer. Vindskyddet av 
armerad, punkterad folie 
viks väl om lott och kläm 
fast.

FIG 55
Hus 5, 6. Tätning mellan 
takkasetter med tejp.
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FIG 56
Hus 7, 8. Gummilist och 
trälist för tätning och 
styrning av väggarnas in
fästning på bjälklag.

FIG 57
Hus 7, 8. Elementen 
byggdes upp kring fönst
ren. Tätning mellan 
fönster och vägg med 
skumpla stremsa.

FIG 5 8
Hus 7, 8. Färdig vägg 
sönderslagen för drag
ning av elrör. Den sön
derslitna plastfolien er
sattes inte.

6 — W3
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FIG 59
Hus 7, 8. "Vädringshål" 
i bjälklag ska sett.

FIG 60
Hus 9-12. Sylltätning 
med fogskum i "lådfor- 
mad syll".

FIG 61
Hus 9-12. Stora mängder 
skum kunde tränga ut om 
syllen tätade dåligt mot 
betongplattan.
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FIG 62
Hus 9-J2. Obruten plast
folie på olika ytor.

FIG 63
Hus 9-12. Tejpade skarvar 
i plastfolien.

FIG 64
Hus 9-12. Tätning vid 
balkupplag med form
skuren board under 
pla stfolien.
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FIG 65
Hus 9-12. Träfiber skiva 
som del av ytterpanel och 
som vindtätning. Skarv- 
ning - tätning - med spi
kad bräda på in- och ut
sida .

FIG 66
Hus 9-12. Fönster tätning 
medfogskum. Särskild 
noggrannhet krävs så att 
alla håligheter blir ut
fyllda .

FIG 67
Hus 13, 14. Tätning 
mot vindskydd med 
elastiskt fogkitt.
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FIG 68
Hus 13, 14. Tätning på 
insida mot syll med elas
tiskt fogkitt.

FIG 69
Hus 13, 14. Tätning mel
lan fönsterkarm och vägg 
med elastiskt fogkitt.
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5.5 Installationer

Sedan anläggningarna tagits i bruk och man flyttat in i husen konsta

terades stora brister i funktionen hos många av de installerade an

ordningarna. Särskilt värmeväxlarna för ventilation sluften hade dålig 

funktion. Tre av de fem värmeväxlarna var på något sätt felinstalle- 

rade. I ett fall hade t ex inte förvärmningen kopplats in elektriskt. 

Instruktionerna från fabrikanterna till de som utförde installations

arbetena var sannolikt bristfälliga.

Sedan man tagit husen i bruk har det också framkommit att injuste

ringen av anordningarna många gånger varit bristfällig.

FIG 71
Hus 9-12. Värmeväxlare 
"Rexovent".
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FIG 73
Hus 9. Jordvärme slang . 
Totalt c :a 500 m på 1,2 
m djup "Termia".

FIG 74
Hus 1 . Luftvärmepump 
"Autoterm".
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6 energibalansberäkning

För att kunna göra en ungefärlig jämförelse av de olika åtgärdernas tänk

bara betydelse för energiförbrukningen har energibalansen för de olika 

husen beräknats.

SS.4°yL®FiHS®.sättet_motsvarar det sätt som använts av Lindskoug i bl a 

"Energisnåla hus /z/. Byggnadens energibalans innehåller en förlustdel 
(ut) och mot denna måste tillföras en lika stor energimängd (in).

U_t In_

Elförluster Solvärme - instrålning

Avloppsförluster Personvärme

V entilation sförlust er Hushållsel

Tran smission sförluster Varmvatten

Värme

Av de olika åtgärder som satts in för energibesparing i dessa hus ger 

extra isolering, värmeåtervinning och tidstyrning minskade förluster, 

vilket i sin tur kräver mindre tillförd energi. Värmepumparna ger ökat 

effektutbyte pa tillförselsidan, vilket minskar den erforderliga mängden 

betald energi.

6.1 Beräkningsförutsättningar

Tran smission sförluster

Transmissionsförlusterna har beräknats på basis av viktade k-värden 

för hela husen (kap 4, 6, 3) vid temperaturen +20° i bostadsdelarna och 

+5 i garagedelarna. För hus 13, 14 har förlusterna i ekonomidelarna 
beräknats för genomsnittstemperaturen +10°.

Antal gradtimmar vid +20° = 134. 700 (5613 graddagar)

Antal gradtimmar vid +10° = 73. 200 (3050 graddagar)

Antal gradtimmar vid + 5° = 44.200 (1 842 graddagar)

V entilations för luster

Ventilationen i bostadsdelarna har antagits till 0,5 luftomsättningar per 

timme, inklusive ofrivillig ventilation, oberoende av ventilationssystem. 

För genomströmning sförluster har gjorts ett generellt tillägg med 1500 
kWh/år vid FT-ventilation (hus 1, 3, 5, 11, 13) och 500 kWh/år vid 

F-ventilation (övriga hus).

Även ventilationen i garagen har antagits till 0,5 luftomsättningar per 

timme. Minimiventilationen vid FT-ventilation enligt SBN motsvarar 

0, 2 - 0,3 oms/tim i de aktuella fallen. Bl a de normalt mycket otäta 

garageportarna motiverar värdet 0,5 oms/tim. Ventilation sförlusterna är 

räknade under eldningssäsongen vid ovan angivna gradtimmar.
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Några värden baserade på mätningar finns inte. I andra liknande beräk

ningar har värdet 3500 kWh/år använts för den energi som lämnar huset 

genom uppvärmt avloppsvatten. För spill av hushållsel har 1000 kWh/år 

använts. Energi som vädras ut från torkskåp och hushållsel under icke 

eldnings sä song innefattas i detta värde. Här har motsvarande värden an

tagits.

Solvär_me_^_ iristy_å.lri_ing

Den solvärme som strålar in genom fönster och ger energi under eldnings- 

säsongen har beräknats individuellt för varje hus. Beräkningen har gjorts 

på basis av fönsterytorna (beräknade enligt SBN -75) med antagandet att 

ytor mot söder ger 260 kWh/m år, mot öster och väster 140 kWh/rrm år 

och mot norr 30 kWh/år. Jämför tabell 3.

Pe^r_s_onvärme

Energitillskottet från människor som vistas i huset har antagits till 

1000 kWh/år.

Den energi som tillförs husen som hushållsel och för varmvattenberedning 

har antagits till vardera 5000 kWh/år. Motsvarande värden har använts 

vid tidigare undersökningar.

Värme_

Den energi som inte tillförs på annat sätt måste tillföras som värmeenergi 

för att den tillförda energin skall motsvara förlusterna.

V a ■fJBflâî.ÇJ'.F HHliîlS

I fem av husen finns värmeväxlare för återvinning via ventilationsförluster. 

Det har antagits att anordningarna återvinner 60 % av den energi som av

går som ventilationsförluster och passerar värmeväxlaren. Detta motsva

rar i stort sett det värde fabrikanterna anger.

I hus 13 tillförs uteluften till värmeväxlaren genom en kanal som lagts 

jämsides med avloppsledningarna i mark. Det har beräknats att man 

genom denna åtgärd återvinner c:a 2000 kWh/år. Samtidigt har återvin

ningen genom värmeväxlaren beräknats för resterande energiförlust.

I hus 7 används kolfilte rf läkt för köksventilationen. Det har beräknats 

att denna ger en besparing av 200 kWh/år.
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Tidsstyrning har beräknats ge en sänkning av både transmissions- och 

ventilationsförlusterna med 20 %. I hus med värmeåtervinning har tids

styrning svin sten beräknats på restvärdet efter återvinning.

V ä r_m ej)u mpar_

Luft-vatten-värmepumpen i hus 1 har förutsatts ha värmefaktorn 2 vid. 

användning i Umeå.

För jord-värmepumpen i hus 9 har värmefaktorn satts till 2, 5. 

Värmepumparna för varmvatten i hus 5 och 7 har antagits ha värme

faktorn 2.

Beräkningarna

Ut 1 Anger förlusterna av transmission, ventilation, hushållsel och 

varmvatten. TAB 12.

Ut 2 anger förlusterna sedan olika typer av återvinning avräknats.

TAB 13.

In 1 anger tillförd energi genom solinstrålning, personvärme, hus-

hållsenergi och varmvatten. Resterande energi för att kompen

sera Ut 2 tillförs som energi till uppvärmnings systemet. TAB 14.

In 2 anger den energi av In 1 som avgår om värmepump används.

TAB 14.

Betald energi: Den energi som åtgår för hushållsel, varmvatten och upp

värmning i uppvärmningssystemet och måste köpas. TAB 15.

6.2 Energibalansen i de olika husen

Värmebalansen kan åskådligt presenteras i stapeldiagram, FIG 76, 

och varje hus får sin egen profil, beroende på utgångsvärden - trans

missions- och ventilationsförluster - och insatta besparingsåtgärder.

FIG 77 - FIG 83.

Den besparing av den betalda energin som de olika åtgärderna i "Villa -80"- 

husen beräknas ge i förhållande till motsvarande "Villa -70"-hus varierar 

mellan 31 och 54 %. Den genomsnittliga besparingen för alla hus är 40 %. 

TAB 15, FIG 84.

3Energiförbrukningen per m byggnadsvolym varierar mellan 40 och 50 
kWh för "Villa -70"-husen och mellan 20 och 45 kWh/m^ för "Villa -80"- 

husen. Medelvärdet i första fallet är 44,5 kWh och i det senare 27, 2 kWh/ 
m^ byggnadsvolym. TAB 16, FIG 85.
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Ut 1

Hus Transmission Ventilation Varmv Hus el
förl
kWh

Summa

kWhk m2 kWh garage h kWh rn3 kWh garage
kWh

avlopp
kWh

1 0,291 281,5 11,034 - 298 9695 - 3500 1.000 25.200

2 0, 328 281,5 12.437 - 298 8695 - 3500 1.000 25.600

3 0, 338 335, 1 15.257 1680 395 11078 612 3500 1.000 33.100
4 0, 338 335, 1 15.257 1680 395 10078 612 3500 1.000 32.100
5 0, 277 371,0 13.842 2220 394 11053 723 3500 1.000 32.300
6 0, 277 371,0 13.842 2220 394 10055 723 3500 1.000 31.300
7 0, 350 343, 3 16.185 - 376 9618 - 3500 1.000 30.300
8 0, 350 343, 3 16.185 - 376 9618 - 3500 1.000 30.300

9 0, 272 430, 3 15.766 2538 622 15584 720 3500 1.000 39.100
10 0, 308 430, 3 17.852 2538 622 15584 720 3500 1.000 41.200
11 0, 186 350,4 8. 776 2193 459 12630 700 3500 1.000 28.800
12 0, 304 361,3 14.794 2193 473 11970 700 3500 1.000 34.200
13 0, 209 307, 7 8. 662 3836 300 8774 1199 3500 1.000 27.000
14 0, 306 307, 7 12.682 3836 300 77 74 1199 3500 1.000 30.000

TAB 13 Energibalansberäkning. Reducering av förlusten genom återvinning, 

tid styrning

Ut 2

Hus Ut 1 Värmev
(vent)

Aterv Tidstyrning 
(vent) (transm) (vent)

Övrigt Rest

1 25.200 -4900 20.300

2 25.600 25.600
3 33.100 -5700 -3000 -1100 23.300
4 32.100 32.100
5 32.300 -5700 -2800 -1100 22.700

6 31.300 31.300

7 30.300 -3200 -2000 -200 24.900
8 30.300 30.300

9 39.100 39.100

10 41.200 41.200

11 28.800 -6700 22.100

12 34.200 34.200

13 27.000 -3200 -2000 21.800

14 30.000 30.000
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TAB 14 Energitalansberäkning. Tillförd energi. Betald energi

In ! In 2 Betald energi

Hus Ut 2 Sol Pers El vv Re st Vp
uppv

Tot
vv

exkl
garagi

1 20,300 3084 1000 5000 5000 6200 -3100 -250010.600 -

2 25.600 3084 1000 5000 5000 11500 21.500 -

3 23.300 3999 1000 5000 5000 8300 18.300

OoN
O

4 32.100 3999 1000 5000 5000 17100 27.10C 24.80i

5 22.700 2950 1000 5000 5000 8750 -250016.250 13. 30(

6 31.300 2950 1000 5000 5000 17350 27.350 24.401

7 24.900 3867 1000 5000 5000 10000 -250017.500 -

8 30.300 3867 1000 5000 5000 15400 25.400 -

9 39.100 2324 1000 5000 5000 2580C -15500 -300017.300 14.0 0(

10 4.1.200 2324 1000 5000 5000 27900 37.900 34. 60(

11 ro ro o o 2289 1000 5000 5000 8800 18.800 15. 90(

12 34.200 2289 1000 5000 5000 20900 30.900 28. 00(

13 21.800 2240 1000 5000 5000 8600 18.600 16. 10(

14 30.000 2240 1000 5000 5000 16800 26.800 24.30C

TAB 15 Betald energi. Besparing.

"Villa -80"-husen

Jämförelse mellan "Villa -70"- och

Betald energi

Hus "Villa -70" "Villa --80" Be sparing

kWh kWh kWh %

1, 2 21.500 10.600 19.900 50

3, 4 27.100 18.300 8. 800 33

5, 6 27.350 16.250 11.100 41

7, 8 25.400 17.500 7. 900 31

9, 10 37.900 17.300 20.600 54

11, 12 30.900 18.800 12.100 39

13, 14 26.800 18.600 8.200 31

Betald energi medelv "V illa -70" = 28.010 kWh/år

" "Villa -80" = 16.750

Genomsnitti b espar. "Villa -80"= 11.260 = 40 %
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TAB 16 Betald energi per volymenhet

Hus

Betald energi 
kWh

Byggvolym
m3

3
Betald energi per m 
byggnadsvolym, kWh

Inkl
garage

Exkl
garage

Inkl
garage

Exkl
garage

Inkl
garage

Exkl
garage

1 10,600 10,600 513 417, 7 20, 6 25,4

2 21,500 21,500 513 417, 7 41,9 51,5

3 18, 300 16, 000 597, 9 495, 1 30, 6 32,3

4 27,100 24, 800 597, 9 495, 1 45, 3 50, 1

5 16, 250 13,300 567, 6 454, 2 28, 6 29,3

6 27,350 24,400 567, 6 454, 2 48, 2 53, 7

7 17,500 17,500 618,3 477, 6 28, 3 36, 6

8 25,400 35,400 618,3 477, 6 41,1 53, 2

9 17,300 14,000 893,7 767, 3 19,4 18, 2

10 37,900 34,600 853, 7 767, 3 42,4 45, 1

11 18,800 15,900 663,3 568, 8 28, 3 28, 0

12 30,900 28,000 663,3 568, 8 46, 6 49,2

13 18,600 16,100 540, 2 357,4 34,4 45, 0

14 26,800 24,300 540, 2 357,4 49,7 68,0

Medelvärde "Villa -70" kWh/m^ 44,8 52,6

" "Villa -CO" 27,2 30,6
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6. 3 Producenternas uppgifter

I samband med ansökan om byggnadslov infordrade byggnadsnämnden upp

gifter om energiförbrukningen i husen. De värden som anges för husen 6, 

10-12 överensstämmer i det närmaste helt med den gjorda energibalansbe

räkningen. I övriga fall ligger producenternas värden högre än värdena i 

beräkningen. Hus 3, 4 ligger något lägre. Medelbesparingen blir 39 % mot 

beräkningens 40. TAB 17,

TAB 17 Av producenterna angiven, beräknad energiförbrukning

Hus Förbrukning
kWh

Besparing "Villa -80"

1 16.000 1) 2) 24 %

2 21.000 2)

3 16.500 2) 63 %

4 26.000 2)

5 20.000 29 %

6 28.000

7 3) 9. 800 kWh

8 3)

9 22.500 36 %

10 35.000

11 18.800 34 %

12 28.600

13 17.500 1) 46 %

14 32.500 2)

medelvärde 39 %

1) Värdet angivet exkl värmepump

2) Exkl varmvatten

3) Inte angivet
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7 HUSENS TÄTHET

Husen har provtryckts vid 50 Pa. Läckaget har undersökts, dels vid över

tryck, dels vid undertryck, enligt den av Statens Provning sanstalt angivna 

metoden. För att få en uppfattning om hur stor del av läckagen som skedde 

genom fönster och dörrar har husen först provtryckts med igentejpade 

springor i fönster och dörrar och sedan tryckts på nytt sedan tejpen av

lägsnats.

Före 1977-07-01 fanns inga specificerade krav för husens täthet - i SBN -67 

angavs vissa generella krav på vindtäthet. Från 1 juli 1978 skall husen ha 

sådan täthet, att de vid provtryckning vid 50 Pa högst ger 3 luftomsättningar 

per timme. Från 1 juli 1977 får husen genom generell dispens ha en täthet 

som överskrider värdet med 50 % - alltså luftomsättningen 4,5 gånger. 

Samtliga hus klarade kravet 4,5 luftomsättningar, medan hus 7 och 8 

(Elementhus) hade 3,8 resp 4,3 luftomsättningar som medelvärde och så

ledes inte skulle klara utgång skravet 3,0 luftomsättningar. De övriga husen 

hade mellan 0,5 och 2,2 luftomsättningar per timme. TAB 18, FIG 86.

Skillnaden i luftomsättningar vid provning med tejpade fönster och dörrar 

och med tejpen borttagen är ett mått på läckaget i fönster (båge-karm) och 

i dörrar (dörrblad-karm). Den relativt grova pr övning smetoden gör dock 

att värdena mer ger en antydan var otätheterna finns än ett exakt värde på 

fönstrens och dörrarnas otäthet. Klart är t ex att ganska stora otätheter i 

fönster och dörrar finns i hus 7. Även hus 5 och 6 har sådana otätheter.

Kommentarer

I stort stämmer de subjektiva iakttagelser som gjorts under byggperioden 

med de resultat som erhållits vid provtryckningarna. Både konstruktiva 

lösningar, arbetsmetodik och arbetsutförande har helt klart inverkat på de 

resultat man erhållit i de olika husen.

Hus_ l__pçh_ Z_. Vid en första provtryckning av hus 2, innan huset var inflytt- 

inflyttningsklart, erhölls ett provvärde av c:a fyra omsättningar per timme. 

Efter den provtryckningen tejpade byggaren kring rörgenomgångar och ven

tilationskanaler och vid andra kända otätheter och vid en senare prov tryck

ning erhöll man de värden som redovisas och som överensstämmer med 

hus 1. En ganska omfattande tejpning av plastfolien förekom i båda husen.

Hus_3_ochjL Den konstruktiva lösningen med plastfolien indragen i väggen 

och med folien obruten vid bjälklags- och takupplag har tillsammans med 

ett noggrant arbete gett de låga värdena. Det något lägre värdet i hus 4 

kan möjligen förklaras av att man i det huset använde en kraftigare, bredare 

folie än i hus 3. Folierna hade få skarvar och de tejpades.
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Hu£^_och_<i. Husen är hopbyggda med garagen och någon tätning kring 

dörren (karm-vägg) mellan lägenhet och garage förekom inte. Garage

portarna var mycket otäta vid provtryckning stillfället.

Från elcentralerna i husen gick ett par tomma 16 mm rör ut i kallutrym

men, Dessa rör var inte tätade vid provningen. Entrédörrarna var mycket 

otäta, vilket också framgår av jämförelsen mellan värdena för tejpade och 

värdena för otejpade dörrar, fönster. Även värmefotograferingen visar 

detta. Arbetsmetodiken på fabrik och ett väl kontrollerat arbetsutförande 

bör ge ett gott resultat. Utan de ovan angivna bristerna bör ett ännu lägre 

luftom sättning stal gå att erhålla.

Hus_)7 _o£h_^8. Efter väggmonteringen fanns otätade fogar mellan elementen - 

plastfolien täckte inte fogarna - och någon annan fogtätning förekom inte 

heller. Även i andra delar av husen förekom partier utan plastfolie eller 

annan tätning. Över huvud lade man ner lite arbete för att husen skulle bli 

täta och något intresse fanns inte hos producenten för att lösa täthetspro

blemen. Kravet borde vara att åtminstone "Villa -80"-huset har en täthet 

under tre omsättningar vid provtryckning.

Otätheten i fönster och dörrar är påfallande stor.

Hus_^-_1_Z. Ett omfattande arbete med tejpning och tätning förekom i dessa 

hus, vilket också avspeglas i provningsresultaten i husen 11, 12. Att husen 

9, 10 hade större luftomsättning vid provningarna kan sannolikt till viss del 

skyllas på källarvåningarna och svårigheten att täta ventiler vid provningarna.

"Masonite"-balkarnas form - med liv och fläns - försvårade tätning, tejpning, 

främst vid bjälklagsupplagen. Troligen kan man genom vidareutveckling av 

konstruktioner och metodik skapa mindre arbetskrävande sätt för tätningen.

Hus_ l_3_^ch_l_4_;. Någon plastfolie eller tätning förekom inte i väggen mellan 

garage och lägenhet. Dörren till garaget var inte tätad. Garageporten var 

en standardport med normalt dålig täthet. På grund av att man fick regn

vatten i isoleringen och på plastfolien i taket i ekonomidelen i hus 13 skar 

man upp folien på flera ställen för att få bort vattnet. Innan innertaket sat

tes in sattes en ny folie upp under den sönderskurna. Denna tejpades inte. 

Mycket arbete lades ner på tätning, både med tejp och elastisk fogmassa.

Det är därför svårt att förklara att man erhöll dubbelt så stor luftomsätt

ning som i t ex husen 3-6, 11 och 12. Orsaken kan möjligen vara otätheten 

mot garagen.

Att klara normkravet 4,5 omsättningar per timme förefaller i stort sett 

vara möjligt genom att ha plastfolie på väggar och i tak. Kravet tre luft

omsättningar torde heller inte kräva särskilt omfattande åtgärder. Det 

går sannolikt att klara med folie väl överlappad och tejpad i skarvar och 

genom att låta folien täcka springor runt fönster och längs syll.
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Vid bjälklag supplag kan särskilda åtgärder erfordras.

Tydligt är också att man genom rationella lösningar med samma enkla me

toder och ett gott arbetsutförande kan erhålla täthet av storleksordningen 

0, 5 luftomsättningar per timme vid 50 Pa. Behovet och önskvärdheten av 

en sådan täthet är en annan fråga.

När man jämför prcvtryckning sre sultaten och de olika sätt på vilka man 

praktiskt löst problemen är spännvidden mellan de sämsta resultaten 

(hus 7, 8) och övriga resultat anmärkningsvärd. I hus 7, 8 hade man ytor 

där plastfolien var bruten eller saknades. I de övriga husen har man ge

nomgående arbetat mycket seriöst för att få bra provtryckning sre sultat. 

Medelvärdet för de husen ligger på 1,5. Man kan därför ifrågasätta om 

inte värdet 4,5 är ointressant när man talar om täta hus. Troligen har 

det byggts många hus med betydligt större täthet långt innan SBN -75 bör

jade gälla. Sannolikt är också värdet 3 luftomsättningar ett högt värde som 

man med stor lätthet kan underskrida med enkla medel även i trähus sedan 

tekniken utvecklats. Det är därför mycket viktigt att man snabbt faststäl

ler vilken betydelse och vilka konsekvenser större täthet har och avpassar 

kraven till denna nivå. Praktiskt kan lägre värden än de som nu är norme

rade klaras med relativt enkla medel.

TAB 18 Antal luftomsättningar i husen vid provtryckning vid 50 Pa 

UT= undertryck, ÖT= övertryck

Hus

Antal luftomsättningar

Tejpade fönster , dörrar Inte tejpade fönster, dörrar Skillnad
rnedelvUT ÖT rnedelv UT ÖT rnedelv

1 1,3 1,7 1,5 1,6 1,8 1,7 0, 2

2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 0

3 0, 6 0,7 0,7 0, 6 0,7 0,7 0

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1

5 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 0, 2

6 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1.3 0,3

7 3,5 3,3 3,4 3,7 3,8 3,8 0,4

8 - - - 4, 6 4,0 4,3 -

9 1,7 1,7 1,7 1,9 1,7 1,8 0,1

10 2, 2 1,8 2,0 2,4 1,9 2, 2 0, 2

11 - - - 1,3 0,7 1,0 -

12 0, 9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 0,1

13 1,1 1,1 1,1 2, 2 2, 2 2, 2 (1,1)

14 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 0,1
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8 VÄRMEFOTOGRAFERING

Värmefotografering (termografering med IR-kamera) har genomförts för att 

kontrollera värmeisoleringens utförande. Man har då kunnat kartlägga bris

ter i både isolerings- och täthetsfunktionen.

8. 1 Bedömning av brister

Bedömningen av om en iakttagen brist i en viss byggnadsdel varit accep

tabel eller bristfällig har gjorts erfarenhetsmässigt enligt de grunder som 

anges av Axén, Pettersson /4/. Bristfällig funktion bedömdes föreligga om

- ytpartiets nedkylning ansågs motsvara en reduktion av c:a 40 % 

av föreskriven isoleringstjocklek . Den nedkylda ytans storlek var 

mer än c:a 20 % av aktuell byggnadsdel i viss rumsenhet.

- uppmätt lufthastighet hos inläckande luft invid läckage ställe var 

större än 0,3 - 0,4 m/s vid ett normalt tryckfall av c:a 5 Pa 

över konstruktionen och luftläckning omfattade mer än 30 % av 

löpmeter fog eller anslutning

- uppmätt lufthastighet invid läckageställe var mer än 1-2 m/s vid 

ett normalt tryckfall av 5 Pa eller om konvektiva luftrörelser 

förekom i konstruktionen, varvid bedömning gjordes med hänsyn 

till kravet på dels god energihushållning, dels gott inomhusklimat 

samt risk för skador.

8.2 De olika husen

Varje ytdel hos omslutande byggnadsdelar har undersökts med värmekameran 

och brister har dokumenterats med bilder. Bristerna har endera bedömts 

vara av sådan omfattning att de "kan accepteras" eller av sådan omfattning 

att de "bör åtgärdas". TAB 19.

De brister som "kan accepteras" har så liten omfattning att de i stort påver

kar isolerings- och täthetsfunktionen i mycket liten omfattning. De brister 

som "bör åtgärdas" är inte alltid direkt jämförbara. En brist kan vara så

dan att den endast påverkar inomhusklimatet och energiförbrukning i begrän

sad omfattning, medan en annan brist kan vara så omfattande att den ger 

hygieniska olägenheter. En jämförelse av antalet brister ger dock en viss 

bild av husens isoleringsstatus.

Husen 2 och 8 har de flesta bristerna som "bör åtgärdas". Många av dess? 

brister har också enligt slutomdömena nedan sådan omfattning, att de direkt 

påverkar husens kvalitet. Med undantag för husen 9, 10 har "Villa -70"- 

husen betydligt fler brister som bör åtgärdas än motsvarande "Villa -80"- 

hus. I flera fall (hus 2, 6, 8, 12) är skillnaden markant. TAB 19.
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TAB 19 Termografering. Registrerade brister

Hus Antal registrerade

Kan accepteras

brister

Bör åtgärdas

I 5 7

2 0 27

3 3 3

4 3 4

5 5 5

6 2 12

7 0 7

8 0 17

9 3 4

10 1 3

11 5 1

12 1 9
13 1 1

14 4 2

För varje hus har man gett ett sammanfattande slutomdöme (Mer detaljerade

uppgifter redovisas i BILAGA 2).

Hus_J_ Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruktionerna var god.

Brister med luftläckage i golvvinkeln i bottenplanet och i takvin

keln i övre planet konstaterades. De var av ringa omfattning. Luft

läckage i golvvinkeln i anslutning till stödbensväggen var generellt.

Hus_2^ De brister som konstaterades med direktgenomblåsningar i golv- 

och takvinklar och nerkylningar i konstruktionen var generella och 

har en kraftig negativ inverkan på inomhusklimatet.

Hus__3 Utfyllnaden av isoleringsmaterialet och tätningen i konstruktionerna

var god. De brister som konstaterades var av mycket ringa omfattning

Hus_4 Utfyllnaden av isoleringsmaterialet och tätning i konstruktionerna

var god. De brister som konstaterades var av mycket ringa omfattning

Hus_!5 Utfyllnaden av isoleringsmaterialet och tätning i konstruktionerna

var god. De brister som konstaterades var av mycket ringa omfattning

Hus_6^ Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruktionerna var god. De

brister som konstaterades var begränsade men förekom på ett flertal 

ställen.
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Hus ]_ Vägg- och takytor hade god i sole ring sfunktion. De brister med

direktgenomblåsning i takvinklarna i bottenplan som konstaterades 

var generella. Väggytor med ojämn isolering sfunktion förekom i 

ringa omfattning.

Hus_8 De brister med direktgenomblåsning i takvinklarna som konstate

rades i bottenplanet och övre planet samt i golvvinklarna i övre 

planet var generella.

I de väggar som är platsbyggda i övre planet hade väggytorna ojämn 

i sole ring sfunktion.

Hus 9 Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 

var god. De brister som konstaterades var lokala och av mycket 

ringa omfattning.

Hus 10 Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 

var god. De brister som konstaterades var lokala och av mycket 

ringa omfattning.

Hus_l_l_ Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 

var god.

Hus_l_2_ Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionen och tätningen 

var god, med undantag för takvinklar i bottenplanet som generellt 

hade luftläckage.

Hus_l_3_ Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 

var god.

Hus 1_4 Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktionerna och tätningen 

var god. De brister som konstaterades var lokala och av mycket 

ringa omfattning.

Kommentar e r

Det är allvarligt att hus i ett projekt av denna typ byggs med så många 

brister som konstaterats i hus 2 (Ekohus). Så omfattande brister att de 

antas få en kraftig, negativ inverkan på inomhusklimatet. Även resulta

tet i hus 8 (Elementhus) kan diskuteras.

Som angivits i kapitlet om arbetsutförandet konstaterades redan under 

byggnadstiden, att det fanns betänkligheter och brister i de två företa

gens hus. Värmefotograferingen utgör en bekräftelse på iakttagelserna. 

Samtidigt visar värmefotograferingen att det kan vara svårt att via oku- 

lärbesiktningar bestämma ett byggfels hela utbredning och betydelse för 

slutresultatet. Att husen 1 resp 7 har bättre status kan bero på att man 

varit noggrannare i "Villa -80"-husen, men troligen har slumpen spelat 

in i hög grad.
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Även i de övriga husen har brister som konstaterades okulärt många gånger 

även kommit fram vid värmefotograferingen. Man kan också konstatera att 

när man vid den okulära uppföljningen fått intrycket att arbetsutförandet var- 

rit noggrant, då har de brister som framkommit vid värmefotograferingen 

varit få och av liten omfattning.

De två hus som har extra isolering utöver kraven i SBN -75 (hus 11 och 13) 

har enligt värmefotograferingen "de allra bästa resultaten" - få registrerade, 

allvarliga brister. Om orsaken till detta är att man varit speciellt noggranna 

i dessa hus eller om den extra isoleringen skapat en säkrare konstruktion är 

svårt att säga - troligen har båda orsakerna spelat in.

Om(och i vilken omfattning de konstaterade bristerna har betydelse för inom- 

husklimatet och energiförbrukningen kan, när det gäller flertalet av bristerna, 

endast konstateras genom den framtida uppföljningen i boende skedet.

8. 3 Vanliga brister

De brister i isolerings- och täthetsutförandet som uppträder och konstateras 

i småhus är vanligen lokaliserade till vissa bestämda punkter /4/. FIG 87. 

Dessa hus utgör inga undantag, FIG 88-103.

Av de brister som konstaterats är endast ett fåtal sådana som kan klassas 

som isoleringsfel. Huvuddelen av bristerna är luftläckage.
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Takbjälklagets anslutning 
mot vindsbjälklag
Stödbensväggens an 
slutning mot tak
bjälklag (snedtak)

Botten 
bjälklagets 
anslutning 
mot ytter- 
vä gg

FIG 87 De ur värmeisolering s -
och täthets synpunkt käns
liga konstruktionsdelarna
U /

FIG 88 Termogram. Ytparti vid 
takvinkel med luftläckage. 
det mörka området har en 
typisk "tandad" kontur, 
vilket tyder på inläckning 
av kall uteluft.
(Hus 6. t + 2°, t.+20°, 
p-20 Paf
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FIG 90 Termogram. Ytparti vid 
takvinkel. Nedkylning i 
takyta pga att kall luft 
läcker in i bjälklag s- 
konstruktionen.
(Hus 2. t -6°, t.+ 20°, 
p -10 Paf l

FIG 91 Termogram. Ytparti vid 
takvinkel. Jämn tempera
turfördelning i takytan ty
der på god funktion hos 
isolering och tätning.
(Hus 14. t -8°, t. +20°. 
p -20 Pa)U 1

FIG 92 Termogram. Nedkyld
väggyta. Nedkylning pga 
bristfällig utfyllnad av 
isolering smaterialet. 
(Hus 8. t +2°, t.+ 20°,

qO -o \u 1p -8 Pa)
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FIG 94 Termogram. Ytparti i 
takvinkel vid snedtak. 
Luftläckage pga bristan
de tätning.
(Hus 2. t -6°, t. +19°, 
p -5 Pa)U

FIG 96 Termogram. Ytparti vid 
fönsterkarm. Luftläckage 
pga bristande tätning av 
fog mellan karm och vägg. 
(Hus 2. t -6°. t. +19°, 
p -10 Pa)U 1

FIG 97 Termogram. Ytparti vid 
karm till ytterdörr . God 
funktion hos tätningen av 
fog mellan karm och vägg 
(Hus 4. t +1°, t. +22°, 
p -60 Paf
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FIG 98 Termogram. Ytparti vid 
golvvinkel. Luftläckage 
pga bristande tätning vid 
sy 11.
(Hus 2. t -6°, t. +20°, 
p -15 Pa)
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FIG 102 Termogram. Ytparti av 
vägg och passbit mellan 
vägg och hög skåp. Kall
ras och nedkylning pga 
att utrymmet bakom 
passbiten saknar isole - 
ring.
(Hus 12. t -12°, t. +20°, 
p -25 Pa)

FIG 103 Termogram. Ytparti vid 
vägghörn. Kallras och ev 
luftläckage i mellanvägg 
mot på insidan isolerad 
vägg av "Leca"-block i 
källarplan.
(Hus 9. t -6°, t. +15°, 
p -7 Pa) U

8 - W3
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9 KOSTNADER

9» 1 Kostnader för husen

Husen är statligt belånade. Försäljningspriset har fastställts av förmedlings

organ och länsbostadsnämnd. Man har godkänt 25 % överkostnad räknat på 

pantvärdet.

Det godkända försäljningspriset för "Villa -80"-husen varierar mellan c:a 

340.000 och 410.000 vid kostnadsläget november 1976 (medelvärde 372.000) 

och mellan c:a 335.000 och 405.000 för '"Villa -80"~husen vid samma kost

nadsläge (medelvärde 361.000), TAB 20»

I låneunderlaget ingår tillägg för energibesparing med mellan 10-14.000 för 

"Villa -80"-husen och med 2,000 kr för "Villa -70"-husen.

Husproducenterna har angivit en produktionskostnad som för 11 av husen 

överskrider försäljningspriset. Största "överkostnaden" 24 % redovisas 

för hus 1. Det betyder att den angivna produktionskostnaden överskrider 

pantvärdet med 55 %- För hus 11 och 12 anges en produktionskostnad som 

underskrider försäljningspriset med c:a 5 % - c:a 20 % över pantvärdet.
TAB 20.

Om den angivna produktionskostnaden slås ut på byggnadsvolymen varierar 
3 3den mellan 825 kr/m för hus 1 och 525 kr/m för hus 12. Husen 9 och 10 -

O

med källare - har lägre kostnad - 470 resp 480 kr/m „ I "Byggmästarnas 

kostnadskalkyla tor 1977/78" /3/ anges erfarenhetsmässigt framtagna kubik

meter kostnader«. Som riktvärden efter 1 juli 1977 anges byggnad sko stnaden 
485 kr/m byggnadsvolym för normala småhus med källare och 590 kr/m3 

för källarlösa småhus«, Med tillägg för tomtkostnaden - c:a 65 kr/m3 bygg-
o

nadsvolym - blir produktionskostnaden 550 kr/m för hus med källare och 
655 kr/m för hus utan källare. Av de källarlösa "Villa -70"-husen ligger

o
tre av husen över och tre under detta värde» Högsta värdet ligger 120 kr/m

O

över värdet och det lägsta 130 kr/m under.
Medelvärdet för de källarlösa "Villa -70"«husen är 641 kr/m3. Motsvarande 

värde för "Villa -80"-husen är 668 kr/m . För samtliga källarlösa hus 
655 kr/m3.

Om försäljningsprisen räknas upp med index till juli-augusti 1977 och om

vandlas till kubikmeterpris blir medelvärdet för samtliga källarlösa hus 

648 kr/m (Index nov 2200, mars 2306, juli-augusti 2382).
O

Produktionskostnaden per volymenhet varierar kraftigt - t ex från 525 kr/n 

till 775 kr/m för "Villa -70"-husen» Troligen spelar flera faktorer in, men 

det är knappast en tillfällighet att det företag (ABV) som under uppföljnings

perioden gett intrycket av mycket rationellt och välplanerat byggande har 

den lägsta produktionskostnaden.
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Sannolikt har också förhållandet att ABV byggt fyra hus mot de övriga endast 

två något påverkat kostnaderna. Det stämmer också med iakttagelserna under 

byggtiden att Eko-hus har de högsta kostnaderna. Man fick intrycket att pla

nering helt saknades och att arbetsledningen var inkompetent. Ume-hus har 

byggt hustyper - enplanshus - som får höga volymkostnader. Olaus Forsberg 

har provat olika produktionssystem i de två husen. Man har arbetat hant

verksmässigt och noggrant. De elementbyggande företagen Nordkalotthus 

och Elementhus ligger båda under medelkostnaden per volymenhet.

Av de här redovisade värdena kan man konstatera att medelvärdet för de 

redovisade produktionskostnaderna per volymenhet ligger något högre 

(7 kr/m ) än motsvarande värden, baserade på de godkända försäljnings

priserna. Man kan också konstatera att produktionskostnaderna per volym

enhet för denna husgrupp väl överensstämmer med de erfarenhetsmässigt 

framtagna värden som anges i publikationen "Byggmästarnas kostnads- 

kalkylator". De försäljningspris som godkänts för husen innefattar 25 % 

överkostnad, räknat på pantvärdet. Detta innebär att den genomsnittliga 

överkostnaden är något större än 25 % och att denna överkostnad knappast 

kan bedömas som exeptionellt hög för hus byggda på detta sätt - styckehus, 

små grupper.

TAB 20 Låneunderlag, godkänt försäljningspris och av producenterna angi
ven produktionskostnad för de olika husen

Hus
Låneunderlag 
tot varav
1.000 kr tillägg

Försäljningspris
1.000 kr kostn.läge

Produktionskostnad 
1.000 kr/m^

b. vol

1 284 10 343 3.77 424 825

2 269 2 334 3.77 398 775

3 299 11 360 3.77 410 685

4 290 2 360 3.77 395 660

5 299 14 340 11.76 358 630

6 287 2 333 11.76 340 600

7 329 9 401 3.77 378 610

8 296 2 360 3.77 364 590

9 341 13 410 11.76 430 480

10 325 2 404 11.76 420 470

11 308 14 368 11.76 365 550

12 292 2 363 11.76 350 525

13 317 10 379 2,77 384 710

14 307 2 374 2.77 376 700
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9.2 Kostnader för energibesparing

Extra kostnader för energibesparing - fördyringar - har uppsått dels för 

att uppfylla kraven i SBN -75, dels för extra energisparåtgärder i "Villa -80" 

husen. Kostnaderna har angivits av respektive producent.

9.2.1 SBN -75

Fördyringen för de ener gibe sparande föreskrifterna i SBN -75 - Supplement 

nr 1 - har av de olika producenterna angivits till mellan 7.500 och 24.000 

kronor per hus. Detta innefattar kostnader för ökade isoleringstjocklekar, 

konstruktionstjocklekar, treglasfönster i stället för tvåglasfönster och tät- 

ningar. Delkostnaden för fördyrade tätningar varierar mellan 1500 och 6000 

kronor per hus. TAB 21.

Varje angiven kostnad är bunden till den specifika lösningen i respektive hus. 

Kostnaderna är sannolikt också exeptionellt höga då de här är knutna till en 

förändring i ett enstaka fall.

Vid en fortlöpande produktion skulle merkostnaderna antagligen bli lägre. 

Byggandet har i flera fall inneburit ny teknik och kostnaden har bara kunnat 

jämföras med tidigare använd triditionell teknik. Umehus låga värden kan 

till viss del förklaras av att väggarnas isoleringstillägg gjorts med hårda 

skivor, utan extra reglar. Att kostnaden för tätning är störst i ABV-husen 

förklaras bl a av att tätningen vid bjälklagsbalkarnas upplag i vägg krävde 

stor arbetsinsats för tejpning. Att Elementhus inte har angivit någon kost

nad för tätning beror helt enkelt på att någon extra tätning aldrig gjordes. 

Detta återspeglas också i resultaten av provtryckningarna.

Medelvärdet av fördyringen för SBN -75 - Supplement nr 1 - vid de 14 husen 

är 17, 200 kronor/hus. Av denna medelkostnad är 14.000 kronor/hus fördy

ring för isolering etc och 3.200 kronor/hus fördyring för tätning såtgärder.

Om man med hjälp av den tidigare nämnda "Byggmästarnas kostnad skalky
lator" /3/ beräknar kostnaden för ökad isolering, mer reglar och treglas

fönster blir fördyringen av storleksordningen 10-12.000 kronor för hus av 

den typ som finns i projektet.

Sett på kostnaden för husen varierar fördyringen för SBN -75 mellan 2,0 

och 6,0 % av produktionskostnaden - medelvärde 4,5 %. TAB 21.
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TAB 21 Angivna tilläggskostnader för ener gibe sparande åtgärder med anled
ning av ökade krav i SBN -75

Hus
Fördyring

isol etc tätning % av produktions
kostnad

1 12.000 3000 3, 5

2

OooC
\]

«-H 3000 3,8

3 15.000 5000 4,9

4 15.000 5000 5, 1

5 13.000 2000 4. 2

6 13,000 2000 4,4

7

OOoCO
* 0 4,8

8 18.000 0 4, 9

9 18.000 6000 5, 6

10 18,. 000 6000 5,7

11 16.000 5000 5,8

12 16,000 5000 6, 0

13 6,000 1500 2, 0

14 6.000 1500 2,0

9,2,2 "Villa -80"-husen

Den angivna fördyringen för de extra åtgärder för energibesparing som vid

tagits i Villa -80-husen varierar mellan 9,500 kronor i hus 13 och 26,000 

i hus 1 - medelvärdet är 15,300 kronor. Fördyringen utgör mellan 2,5 och 

6, 1 % av produktionskostnaden - medelvärdet är 3, 9 %. TAB 22.

Den största fördyringen har uppstått där man installerat luftvärmepump och 

värmeåtervinning i ventilationssystemet - hus 1 - och den minsta fördy

ringen i hus som man extraisolerat och försett med värmeåtervinning i 

ventilationssystemet - hus 13 och 11. Fördyringen för jordvärmepumpen i 

hus 9 blir relativt moderat genom att jämförelsen är gjord med hus 10 som 

också har vattenburen värme men elpanna i stället för jordvärmepumpen. 

Den angivna merkostnaden för jordvärmepumpen, 13.000 kronor, förefaller 

dock mycket låg med hänsyn till kostnaden för anordningen och för lägg

ningen av plastslangen.
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TAB 22 Angivna tilläggskostnader för energibesparande åtgärder i 
"Villa -80"-husen

Fördyring Anordning, åtgärd
Hus kr % av produk

tionsko stnad

1 26.000 6,1 1-1 värmepump, värmeväxl-vent
3 15.000 3,7 värmeväxl-vent, tid styrning
5 18.000 5,0 värmeväxl-vent, tidstyrning, 

värmepump-var mvatten
7 14.000 3,7 tidstyrning, värmepump-varmv

9
11

13.000

7. 000

3,0 jordvärmepump

13

5.000

6.000

3, 3 Värmeväxlare - ventilation 
extra isolering

3. 500 2, 5 värmeväxlare - ventilation 
extra isolering

9.2.3 Kostnad - besparing 

Iny e_ste ring_sko stnaden

Normalförbrukningen av energi för småhus i Umeå av denna storlek, byggda 

under senare år, brukar ligga mellan 35 - 40.000 kWh/år. Förbrukningens 

medelvärde för referenshusen i projektet är enligt energibalansberäkningen 

28. 000 kWh/år, Besparingen skulle då vara i genomsnitt c:a 10.000 kWh/år, 

vilket motsvarar 30 %. Om man beräknar förlusterna i ett hus med normal 

isolertjocklek före SBN -75 och antar att den ofrivilliga ventilationen genom 

sämre täthet är 0, 2 omsättningar större än för SBN -75-hus och jämför 

värdena med referenshusens blir också besparingen c:a 10.000 kWh/år el

ler 30 %.

Med en antagen energibesparing av 30 % med hänsyn till kraven i SBN -75 

kommer investeringskostnaden att bli mellan 0,68 kronor (hus 13, 14) och 

1,73 kronor (hus 11, 12) per sparad kWh. Medelvärde 1,42 kronor/sparad 

kWh. TAB 23.

Som angivits tidigare är de angivna kostnaderna för åtgärderna enligt 

SBN -75 kanske i högsta laget utslaget på en löpande produktion. Kostnaden 

10.000 kronor för åtgärderna har räknats fram teoretiskt.

Om den kostnaden sätts mot den genomsnittliga energibesparingen i husen 

genom kraven i SBN -75 (12050 kWh) blir investeringskostnaden per sparad 
kWh 0, 83 kronor.
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Investeringskostnaden per sparad kWh för de extra åtgärderna i "Villa -80"- 

husen varierar mellan 0, 63 kronor/kWh och 2, 67 kronor/kWh - medelvärde 

1,53 kronor/kWh, Lägsta merkostnaden erhålls i huset med jordvärmepump 

(hus 9) och den högsta i huset med luftvärmepump (hus 1). TAB 23.

TAB 23 Sparad energi enligt energibalansberäkning och investeringskost
naden för sparad energi

Hus
SBN -75 Villa -70

Sparad energi 
(30 %) kWh/år

Invest kostnad 
kr kr/kWh

sparad energi 
kWh/år

Inve st 
kr

kostnad
kr/kWh

1 8. 800 15.000 1,70 10.000 26.000 2,67

2 8.800 15.000 1,70 -
3 11.600 20.000 1,73 8.800 15.000 1,70

4 11.600 20.000 1,73 -
5 11.700 15.000 1,28 11.000 18.000 1,62

6 11.700 15.000 1,28 -
7 11.900 18.000 1,51 7.900 14.000 1,77
8 11.900 18.000 1,51 -

9 16.200 24.000 1,48 20.000 13.000 0, 63
10 16.200 24.000 1,48 -
11 13.200 21.000 1,59 12.100 12.000 0, 99
12 13.200 21.000 1,59 -
13 11.000 7. 500 0, 68 7.500 9.500 1,26
14 11.000 7.500 0, 68 -

Ar_sko_stnaden

Årskostnaderna måste baseras på antaganden om avskrivningstid och ränte

lägen. Följande antaganden kan göras och årskostnaderna blir då:

SBN -75 (isolering, tätning, fönster etc)

Avskrivning 40 år
Medelränta 10 %

Om K är kostnaden för åtgärderna blir:

Årskostnad = K , 10 • K „ nnr T,
4CT 2 • 100 " u>u'= K

yilla_-_80_Janordningar) 

Avskrivning 15 år

Medelränta 10 %
Underhållskostnad 30 % av nuvärdet (K) 
Årskostnad = 1,3 K | 1,3« 10 • K

Den årliga kostnaden per sparad kWh blir då: Ar skostnad/Sparad energi 
per år.



Med de gjorda antagandena kommer kostnaden för den energi som sparats 

genom SBN -75 i de olika husen att variera mellan 5, 1 öre och 12, 9 öre 

per sparad kWh - medelvärde 10, 7 öre/kWh. TAB 24.

TAB 24 Kostnad för energibesparing. Genomsnittlig årskostnad och kost
nad per sparad kWh vid avskrivningstiden 40 år för åtgärder enligt 
SBN -75 och 15 år för extra åtgärder i Villa -80. Genomsnitts- 
ränta 10 %

120

SBN - 75 Villa - 80
Hus Be spar Kostnad Be spar Kostnad

kWh anläggn
kr

år skostn 
kr

öre/
kWh

kWh anläggn
kr

år skostn 
kr

öre/
kWh

1 8. 800 15.000 1.125 12, 8 10.100 26.000 3.900 38, 6
2 8. 800 15.000 1,125 12, 8 - - « -

3 11.600 20.000 1.500 12, 9 8. 800 15.000 2.250 25, 6
4 11.600 20.000 1.500 12,9 - - - -
5 11.700 15.000 1.125 9,6 11.000 18.000 2.700 24, 3

6 11.700 15.000 1,125 9, 6 - - - -

7 11.900 18.000 1.350 11,3 7. 900 14.000 2.100 26, 6

8 11.900 18.000 1.350 11,3 - - - -

9 16.200 24.000 1.800 11.1 20.000 13.000 1.950 9,5
10 16.200 24.000 1.800 11,1 - - - -
11 13.200 21.000 1.575 11,9 12.100 12.000 1.313 10,8

12 13.200 21.000 1.575 11,9 - - - -

13 11.000 7. 500 560 5,1 8.200 7.500 1.162 14,2
14 11.000 7,500 560 5,1 “ - - -

Lön_s_a mheten

Den ekonomiska lönsamheten för de energibesparande åtgärderna är i hög 

grad beroende av kostnadsutvecklingen för energin. De angivna årskostna

derna är bruttokostnader. För den boende finns en nettokostnad - man får 

göra avdrag för räntan vid beskattningen. Inflationsutvecklingen påverkar 

också lönsamheten. I projektet känner man i detta läge bara den teoretiska, 

inte den verkliga energiförbrukningen vid olika åtgärder. De många okända 

faktorerna gör att lönsamhetsberäkningarna bara kan bli exempel vid vissa 

gjorda antaganden.

Om man antar avskriningstiden 40 år och en energikostnadsutveckling om 

10 % per år, räknat på nupriset, kommer de redovisade åtgärderna med 

hänsyn till SBN -75 i samtliga hus att vara lönsamma om energikostnaden 

idag är 4,3 öre/kWh eller högre (Värdet för husen med högsta årskostna

den, hus 3, 4). Skulle energiutvecklingen bli 5 % per år, räknat på mer

kostnaden måste nupriset med samma förutsättningar vara 6,5 öre/kWh
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eller högre för att investeringen som redovisas för hus 3, 4 skall vara 

lönsam.
Om man vänder på ekvationen och beräknar år sbe sparingen enligt exemplet 

så skulle man med energipriset 10 öre/kWh idag i hus 13 och 14 spara 
539 kr första året och i genomsnitt 2.739 kr/år 1 2 3 4 5) under hela avskriv

ningsperioden om energikostnadsutvecklingen är 10 %/år, räknat på nu- 

priset och 1.639 kr/år om kostnadsutvecklingen är 5 %.
För hus 2 och 3 blir det en fördyring första året med 336 kr 3) men en

/o 4)genomsnittlig år sbesparing under hela avskrivningsperioden av 1.983 kr/ar ' 

vid 10 % årlig energikostnadsberäkning och 823 kr/år vid 5 %-ig kost

nadsökning.

Med utgångspunkt från ovanstående exempel kan man anta att de åtgärder 

som SBN 75 innebär genomgående kommer att vara lönsamma.

Den kortare avskrivningstiden för "Villa -80" -åtgärderna gör att deras 

generella lönsamhet blir lägre. Om man antar avskrivningstiden 15 år för 

apparaterna och genomsnittsräntan 10 % och räknar på bruttokostnaden 

kommer åtgärderna i husen 9 och II att vara ekonomiskt lönsamma om 

nupriset för energin är 10 öre/kWh eller högre, oberoende av energikost

nadsutvecklingen. De åtgärder som förekommer i hus 1 blir lönsamma 

först vid mycket hög elkostnad idag eller i framtiden. FIG 104.

1) ((10-5, 1) 11.000/100)

2) ((30-5,I)11.000/100)

3) ((10-12, 9) 11.600/100)

4) ((30-12, 9) 11.600/100)

5) ((20-12, 9) 11.600/100)
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FIG 104 Exempel. Högsta nukostnadför ekono
misk lönsamhet hos "villa-80 "-åtgärderna 
vid olika årlig energikostnadsökning. 
Genom snitt sränta 10%. Avskrivningstid 
15 år. Nettokostnad vid 50 % marginal
skatt. Energiförbrukning enligt energiba
lan sbe räkning.
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10 KRAVUPPFYLLELSE

Förutsättningen för projektet var att man skulle bygga energisnåla småhus 

inom ramen för normal byggproduktion och minimikravet var då att uppfylla 

kraven på energihushållning i SBN -75.

I huvudsak har man uppfyllt normkraven. Dock kan ifrågasättas om normens 

krav beträffande arbetsutförande och tillsyn uppfyllts i ett par av husen.

I SBN kap 33:5 står:

"Värmeisolerande byggnadsdelar utförs och monteras enligt fast

ställda handlingar och under tillsyn av den ansvarige arbetsledaren. 

Det ankommer på den ansvarige arbetsledar en att genom avsyning 

av isolering och fogar m m i konstruktionen kontrollera att arbets- 

utförandet är tillfredsställande, "

I husen 2 och 8 visar värrnefotograferingen att felen i arbetsutförandet är så 

omfattande att de kan komma att påverka inomhusklimatet i husen. Enligt 

kommentarerna till avsnittet om energihushållning i SBN -75 anges att tät

heten i småhus skall vara sådan att antalet luftomsättningar vid ptovtryck- 

ning är högst tre efter 1975-07-01. Man ger generellt dispens och godtar 

50 % högre värde från 1977-07-01. För "Villa -70"-husen är normkravet 

4,5 omsättningar odiskutabelt. För "Villa -80"-husen kan man ifrågasätta 

om inte kravet högst 3 omsättningar logiskt borde gälla. "Villa -80" står 

för 80-talshus. Hus 7 med 3, 8 luftomsättningar vid provtryckningen klarar 

inte det kravet.

I SBN kap 39:7 anges beträffande instruktioner:

"Byggnad med tillhörande installationer skall förses med instruktion 

för drift och skötsel, som skall finnas tillgänglig senast vid bygg

nadens slutbesiktning eller vid den senare tidpunkt som anges av 

byggnadsnämndeh. Instruktionen skall innehålla uppgift om hur bygg

naden med tillhörande installationer skall drivas och skötas med 

hänsyn tagen till kravet på god energihushållning samt hur byggnad 

skall uppvärmas vid minskad eller utebliven tillförsel av import

bränslen. "

Instruktionerna till husköparna hur anläggningarna eller anordningarna skall 

skötas har varit mycket bristfälliga, i de flesta fall inga alls.

Sammantaget, med undantag av de ovan angivna bristerna, har de krav som 

ställts i huvudsak uppfyllts - både byggnormens krav och de krav som gällt 

för projektet.
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11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ENERGISNÅLT BOENDESKEDE

Bedömningen av energiförbrukningen sker i nuvarande läge på basis av teo

retiska beräkningar och antaganden. Husens verkliga status som energisnåla 

hus kan inte slutgiltigt bedömas förrän de provats och undersökts i boende- 
skedet.

Att husen byggts enligt SBN -75 innebär att de har en hög byggteknisk stan

dard - främst vad gäller isoleringen. Redan detta utgångsläge gör att husen 

bör vara mer energisnåla än de hus som byggdes enligt tidigare norm och 
praxis.

Arbetsutförandets inverkan är mycket svår att bedöma när husens energi

förbrukning skall analyseras. Olika brister i arbetsutförandet har inte sam

ma inverkan på energiförbrukningen och var bristerna uppträder kan också 

ha betydelse. De flesta av projektets hus har ett sådant arbetsutförande att 

de bör fungera väl. Å andra sidan finns de två husen (2 och S) där bl a 

värmefotograferingen visade att husen har allvarliga brister. Den bedöm

ning som gjordes i samband med värmefotograferingen var att speciellt hus 

2 kan vara sa dåligt utfört, att bristerna påverkar inomhusklimatet. Även i 

andra hus finns i större eller mindre omfattning brister av sådan typ - 

luftläckage - att de kan upplevas som problem när man bor i husen och ge 

ökad energiförbrukning.

Tätheten i husen är en annan faktor, där arbetsutförandet kan ha haft inver

kan pa resultatet. Några färdiga och entydiga undersökningar som anger tät

hetens betydelse vid olika ventilationssystem finns inte. Det finns delresul

tat och hypoteser som säger att hus med värmeväxlare kräver stor täthet 

(mindre än en omsättning/timme vid 50 Pa) om utbytet skall bli gott. Hur 

husets täthet påverkar ventilationsförlusterna är inte helt utrett. Klart är, 

att ökad luftomsättning och ökad ofrivillig ventilation ger ökad energiför
brukning .

En bedömning, som i mycket hög grad bygger på tyckande, är att husen i 

projektet genomsnittligt är mycket välbyggda jämfört med andra nybyggda 

småhus. Å andra sidan vore detta naturligt. Man har hela tiden vetat att 

husen skulle kontrolleras genom uppföljning - inklusive täthetsprovning 

och värmefotografering. Man har använt bra arbetslag och man har många 

gånger arbetat för ett speciellt bra resultat.

Generellt kan man dra den slutsatsen att husen, med undantag för Ekohus 

och Elementhus, är välbyggda hus som ur byggteknisk synpunkt bör vara 

speciellt energisnåla. I vilken omfattning det dåliga utförandet för Eko- och 

Elementhusen gör dessa hus till sämre eller dåliga hus kan bara bedömas i 

ett senare skede sedan husen varit i drift.
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Den besparing man beräknat att erhålla med de extra anordningar som satts 

in i "Villa -80"-husen är i många fall betydande. Även här är dock de be- 

sparingssiffror som beräknats och redovisas i t ex energibalansberäkningen 

grundade på vissa antaganden eller på fabrikanternas uppgifter. Att anergi- 

besparing kommer att ske i dessa hus är helt klart. Frågan är i vilken 

praktisk omfattning och till vilken kostnad den kommer att ske.

Vad gäller projektet, husen och de energibesparande anordningarna kan man 

konstatera, att de intentioner som fanns när projektet initierades väl fyllts 

av de flesta husproducenterna. Man har skapat intressanta, välbyggda och 

sannolikt också mycket energisnåla hus. Om dessa påståenden är helt rik

tiga kan bara framtiden utvisa.

Siffror på förbrukningen av energi i ett referensområde i Umeå med 23 fri- 

liéSan<3e, identiska småhus, som byggdes 1974 visar att energiförbrukningen 

kan variera mycket från hus till hus i ett småhusområde. 1974-12-03 -- 

1976-02-15 var medelvärdet för energiförbrukningen (el) inom gruppen 

39.115 kV/h. Den som förbrukade mest (hus 17) gjorde av med 55.403 kWh 

och den som förbrukade minst (hus 6) 25.900 kWh. 1976-02-26 -- 1977-02-01 

var medelvärdet 31.127 kWh och hus 17 förbrukade 44.477 kWh medan hus 6 

förbrukade 19.306 kWh. Intressant är att man i hus 6 under hela tidsperio
den (1974-77) förbrukade 195 m3 vatten medan man i hus 17 förbrukade 510 m3. 

De övriga husen finns spridda mellan de två ytterligheterna och nästan 

genomgående har ett hus med stor elförbrukning också stor vattenförbrukning. 

Man bör ur detta kunna dra slutsatsen att familjesammansättningen och inte 

minst boendevanorna har mycket stor inverkan på energiförbrukningen.

För att åstadkomma ett i vidare perspektiv energisnålt boende krävs i 

första hand hus som är så byggda, att energiförlusterna blir små. I andra 

hand kan förbrukningen minskas genom olika återvinningssystem, reglering 

och värmepumpar. I tredje hand kan man utnyttja alternativa energiformer. 

Erfarenheterna fran dessa hus ligger inom ramen för de två första alter

nativen, och byggskedet har bl a givit en bild av hur man kan skapa lös
ningar för att få hus med små förluster.

Det star klart, att ett gott byggtekniskt resultat kräver utveckling av både 

konstruktiva lösningar och arbetsmetodik. En koordinering av dessa två 

moment är mycket viktig. De konstruktiva lösningarna måste ta sikte på 

ett enkelt, säkert arvetsutförande. Sådan anpassning kan ske i enskilda 

lösningar men också vid val och utformning av byggsystem. Även material

anpassningen är väsentlig. Sannolikt kommer nya produkter, material 

att utvecklas och gamla material kommer att användas på nya sätt.
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Skall man erhålla ett genomgående bra resultat i byggandet, krävs en om

fattande teknisk information och instruktion. Den informationen måste 

spänna från idéerna kring energibesparingen till instruktion om direkta 

arbetsutföranden. Många av de bristfälligheter som finns i dagens byggande 

och som kan slå mycket hårt i negativ riktning om man vill åstadkomma 

energisnåla hus, kan lösas genom att de som arbetar vet vilken funktion 

och betydelse deras arbete har.

Sannolikt kommer information i ökad omfattning också att behövas för de 

som bor om själva boendet skall bli energisnålt.
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Beräkning av sammantaget, viktat k-värde

Samtliga enskilda k-värden har beräknats och angivits av respektive 

producent.
k-värde regel

andel
yta % yt- 

andel
vikta d
k-värdes-
del

Hus 1

platta på mark 0, 20 78, 0 27, 7 0,0554

ytterväggar 0, 22 10, 0 95,0 33, 7 0,0741

yttertak 0, 12 82, 0 29, 1 0,0349

fönster 1,40 22,4 8,0 0,1120

dörrar 1,02 4,1 1,5 0,0153

Summa yta 281,5 m2

Viktat k-värde 0,291 W/°C

" " , krav 0,432 -"-

Hus 2

platta på mark 0, 20 78,0 27, 7 0,0554

ytterväggar 0, 22 10, 0 95,0 33, 7 0,0741

yttertak 0, 12 82,0 29, 1 0,0349

fönster 1,85 22,4 8,0 0,1480

dörrar 1,02 4,1 1,5 0,0153

Summa yta 281,5 m2

Viktat k-värde 0, 328 W/°C

" " , krav 0,432 -"-

Hus 3, 4

platta på mark 0,30 78, 5 23,4 0,0702

ytterväggar 0, 23 10,0 153, 8 46,0 0, 1058

yttertak 0,16 2, 0 78, 5 23,4 0,0374

fönster 1,85 20, 9 6, 2 0,1147

dörrar 1,00 3,4 1,0 0,0100

Summa yta 335, 1 m2

Viktat k-värde 0,338 W/°C

" " , krav 0,359

9 — W3
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Garage k-värde regel
andel

yta % yt- 
andel

viktad
k-värde sdel

Garage hus 3, 4 (+5 - +10° C)

platta på mark 0, 32 32, 1 26, 1 0,0835

ytterväggar 0, 21 10, 0 48, 2 39, 2 0,0823

yttertak 0, 18 1,7 32, 1 26, 1 0,0470

fönster 1,85 1,4 1,1 0,0204

dörrar 1,0 9,2 7,5 0,0755

Summa yta 123,0

Viktat k-värde 0, 309 W/°C m‘

Hu s 5, 6

golvbjälklag 0, 23 7,5 100, 0 27, 0 0,0621

ytterväggar 0, 24 13,0 132, 0 35, 6 0,0819

yttertak 0, 16 1,0 124, 0 33,4 0,0534

fönster, dörrar 2,00 15, 0 4 0,0800

Summa yta 371,0 m2

Viktat k-värde 0,277 W/°Cm2

M II
t krav 0,307 -"-

Garage hus 5, 6 (+5 - +10° C)

platta på mark 0, 25 40, 0 29, 0 0,0725

ytterväggar 0, 30 50, 0 36, 2 0,1086

yttertak 0, 23 40, 0 29,0 0,0667

fönster, port 2, 00 8, 0 5,8 0,1160

Summa yta 138,0 m2

Viktat k-värde 0, 364 W/°C m2

Hu s 7, 8

golvbjälklag 0, 26 10, 0 91,3 26, 6 0,0692

ytterväggar 0, 23 15, 0 93,4 27, 2 0,0626

yttertak 0,18 4,0 129, 8 37, 8 0,0680

fönster 1,85 26, 7 7,8 0,1443

dörrar 1,00 2, 1 0, 6 0,0060

Summa yta 343,3 m 2;

Viktat k-värde 0, 350 W/°C m2
Il II

t krav 0,374 -"-
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regel- yta % yt- viktad
andel andel k-värdesdel

Hus_9

källargolv 0,29 98,0 22,8 0,0661

kallar ytterväggar 0,26 90,5 21,0 0, 0546

ytterväggar 0,23 107,0 24,9 0,0573

yttertak 0,16 112,0 26,0 0,0416

fönster 1,20 18,5 4,3 0,0430

dörrar 1,02 4,3 1,0 0,0102

Summa yta 430, 3 m2

Viktat k-värde 0, 272 W/°C m2

t! 1!
t krav 0,324 -"-

Hus 10

källargolv 0,29 98,0 22,8 0, 0661

kallar ytterväggar 0, 26 90,5 21,0 0,0546

ytterväggar 0,23 107,0 24,9 0,0573

yttertak 0,16 112, 0 26,0 0,0416

fönster 1,85 18,5 4,3 0,0796

dörrar 1,02 4,3 1,0 0,0102

Summa yta 430, 3 m2

Viktat k-värde 0, 308 W/°C m2
Il 1!

t krav 0,324

Gara_ge_ hus 9, 10 (+5 - +10° C)

platta på mark 0,45 43,1 28,4 0, 1278

yttervägg 0,29 55, 9 36,8 0,1067

tak 0, 25 43,1 28,3 0,0708

fön ster 1,85 1,0 0,7 0,0130

dörrar 1,02 8,8 5,8 0,0592

Summa yta 151,9 m2

Viktat k-värde 0, 378 W/°C m2

Hus 11

platta på mark 0,135 99,4 28,4 0,0383

ytterväggar 0, 166 8,5 102,4 29,2 0,0485

yttertak 0,116 4,4 128,8 36,8 0,0427

fönster 1,200 17,5 5,0 0,0500

dörrar 1,020 2,3 0,6 0,0061

Summa yta 350,4 m2

Viktat k-värde 0,186 W/°C m?
Il II » krav 0,325
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k-värde regel
andel

yta % yt-
andel

viktad
k-värde sandel

Hus 1 2

platta på mark 0,29 103,9 28, 8 0,0835

ytterväggar 0, 23 105, 8 29,3 0,0674

yttertak Ö, 16 131,8 36,5 0,0584

fönster 1,85 17, 5 4,8 0,0888

dörrar 1,02 2,3 0, 6 0,0061

Summ a yta 361,3 m2

Vilctat k-värde 0, 304 W/°C m2

" " , krav 0,324

Garage hus 11-12 (+5°) 

platta på mark 0,45 30,4 27, 5 0, 1238

ytterväggar 0, 29 41,2 37, 3 0,1082

yttertak 0,25 30,4 27,5 0,0688

port, fönster 1,90 8,5 7,8 0,1482
Summa yta

Viktat k-värde

110,5 m2

0,449 W/°C m"

Hus 13

platta på mark 0, 24 109,0 35,4 0,0850
ytterväggar 0,16 9 71,0 23,0 0,0368
yttertak 0, 12 109,0 35,4 0,0248
fönster 1,20 16, 6 5,4 0,0540
dörrar 1,02 2,1 0, 8 0,0082

Summa yta 307, 7 m2

Viktat k-värde 0, 209 W/°C m2

" " , krav 0,340 -"-

Hus 14

platta på mark 0,28 109, 0 35,4 0,0991
ytterväggar 0, 20 71,0 23,0 0,0460
yttertak 0, 15 109,0 35,4 0,0531
fönster 1,85 16, 6 5,4 0,0999
dörrar 1,02 2>-l 0, 8 0,0082

Summa yta

Viktat k-värde

307, 7 m2

0, 306 W/°C n~2

, krav 0,340



k-värde regel
andel

yta % yt- 
andel

viktad
k-värde sandel

Ekonomidel hus 13, 14 (+10° C)

platta pâ mark 0, 28 56,0 30, 7 0,0860
ytterväggar 0,20 60, 0 32, 8 0,0656
yttertak 0, 15 56,0 30, 7 0,0461
fönster 1,85 1,3 0,7 0,0130
port, dörr 1.5 ..9tl 5,1 0,0765

Summa yta 182,6 m2

Viktat k-värde 0, 287 W/°C m2



Sammanfattat resultat av värmefotografering
BILAGA 2
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HUS 1

Utfört

Molnighet

Lufttemperatur utomhus 

Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindha stighet 

V indriktning

Omdöm«;

Bottenplan

Övre plan

Slutkommentar

HUS 2

Utfört

Molnighet

Lufttemperatur utomhus 

Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindha stighet 

Vindriktning

1977-11-22 kl 14.20 

Ja
-6° C

+ 19° C - +21° C 

Ingen

1-2 m/sek 

N ordlig 

-8 - -10 Pa

Väggytor med god isolering sfunktion 

I golvvinklar i kök och wc konstaterades luft- 

läckage 0,4 - 0,6 m/sek. Takvinklar med god 

tätning.

Vägg- och takytor med god i sole ring sfunktion. 

Golvvinklar i anslutning till stödben svägg hade 

generellt luftläckage 0,5 - 1,5 m/sek.

Takvinklar med god tätning. I sovrum 2 konstate

rades luftläckage 0,6-1 m/sek.

Kring fönsterkarm i badrummet konstaterades 

luftläckage 0,5 - 1,5 m/sek.

Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruktio

nerna var god. Brister med luftläckage i golvvin

keln i bottenplanet och i takvinkeln i övre planet 

konstaterades. De var av ringa omfattning. Luft

läckage i golvvinkeln i anslutning till stödbensväggen 

var generellt.

1977-11-22 kl 10.30 

Ja

-6° C
+19° - +20° C 

Ingen

1,5-2 m/ sek

Nordlig

-5 - -15 Pa
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Omdöme

Bottenplan Golvvinklar hade generellt luftläckage och nerkyl- 

ning i golv konstruktion 0,5-1 m/ sek. Takvinklar 

hade generellt luftläckage och nerkylning i bjälk

laget 0,5-1 m/ sek.
Väggytor med god isolering sfunktion, endast några

mindre lokala brister konstaterades.

Övre plan Golvvinklar i anslutning till stödben svägg hade 

generellt luftläckage 1-3 m/sek.

Takvinklar mellan vindsbjälklag och snedtak hade 

i anslutning till takstol generellt luftläckage

0, 7 m/sek. Takvinklar mellan snedtak och gavel

vägg hade luftläckage 0,6-2 m/sek.
Väggytor i stödbensvägg hade ojämn isolerings-

funktion.

Kring fönsterkarm i badrum fanns luftläckage

0,5-1 m/ sek»

Slutkommentar De brister som konstaterades med direktgenom- 

blåsningar i golv- och takvinklar och nerkylningar 

i konstruktionen var generella och har en kraftig

negativ inverkan på inomhusklimatet.

HUS 3

Utfört 1977-11-29 kl 8.30

Molnighet

Lufttemperatur utomhus

Lufttemperatur inomhus

Ja
+ 1° C 

+ 20° C

Solbestrålning på fasaden Ingen
Vindhastighet
Vindriktning
P. - P

1 u

1 - 1,5 m/sek
Västlig
-32 - -37 Pa

Omdöme
Bottenplan Väggytor med god isolering sfunktion.

Golvvinklar med god tätning.
Takvinkel med god tätning.

Kring karm till entrédörr förekom luftläckage 
lokalt 0, 6 m/sek.
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Övre plan

Slutkommentar

HUS 4

Utfört

Molnighet
Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindhastighet 
Vindriktning

Omdöme^

Bottenplan

Övre plan

Slutkommentar

Vägg- och takytor med god isolering sfunktion. 

Colvvinklar med god tätning.

Takvinklar med god tätning - i bardrum konstate

rades luftläckage och med nerkylning i bjälklags- 

konstruktionen 0, 5 m/sek.

Utfyllnaden av isolering smaterialet och tätningen 

i konstruktionerna var god. De brister som kon

staterades var av mycket ringa omfattning.

1977-11-29
Ja
+ 1° C 

+ 22° C 

Ingen

0,5 - 1,5 m/sek

Västlig
-50 - -60 Pa

Väggytor med god i sole ring sfunktion. Golvvinklar 

med god tätning. Takvinklar med god tätning. 

Kallras vid passbit till högskåp.

Vägg- och takytor med god isolering sfunktion. 

Golvvinklar med god tätning. Takvinklar med 

god tätning. Takvinklar på gavlar med nerkyl

ning i konstruktionen.

Fog vid tröskel till fönster dörr samt mellan 
fönsterdörr och hallen luftläckage 0,5-2 m/sek.

Utfyllnaden av isoleringsmaterialet och tätning i 
konstruktionerna var god. De brister som konsta

terades var av mycket ringa omfattning.
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HUS 5

Utfört 1977-10-06 kl 13.30

Molnighet
Lufttemperatur utomhus

Ja
+ 2° C

Lufttemperatur inomhus +21 C 

Solbestrålning på fasaden Ingen 

Vindhastighet 1,5-2 m/sek

Vindriktning

P. - P
1 u

Nordlig

-12 - -13 Pa

Omdöme
Bottenplan Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar

med god tätning. I takvinkel i kök konstaterades 
nerkylning mellan isolering och diffussionsspärr 

i bjälklaget på begränsad sträcka.
Golvvinklar med god tätning.
Mellan entrédörr och karm luftläckage 2 m/sek.

övre plan Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion.
Takvinklar med god tätning.
Golvvinklar med god tätning.

Slutkommentar Utfyllnaden av isolering smaterialet och tätning i

konstruktionerna var god. De brister som konsta
terades var av mycket ringa omfattning.

HUS 6

Utfört 1977-10-07 kl 10, 00
Molnighet
Lufttemperatur utomhus

Delvis
+ 2° C

Lufttemperatur inomhus +20 C

Solbestrålning på fasaden Ingen inverkan på mätningen
Vindhastighet
Vindriktning
P. - P

1 u

1-1,5 m/sek

Nordlig
-12 - -20 Pa

Omdöme
Bottenplan Väggytor med god isoleringsfunktion. I takvinklar 

konstaterades luftläckage 0,5-1 m/sek på några 
ställen och nerkylning melten isolering och diff.- 
spärr. I anslutning till eluttag och -ledningar vid 

radiatorer konstaterades luftläckage 0,5-1 m/sek 

på ett flertal ställen. Kallras vid passbit till hög
skåp. Mellan entrédörr och karm konstaterades 
luftläckage 1-2 m/sek.
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Övre plan

Slutkommentar

HUS 7

Utfört

Molnighet

Lufttemperatur utomhus 

Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindhastighet 

Vindriktning

Omdöme^

Bottenplan

Övre plan

Slutkommentar

HUS 8

Utfört

Molnighet

Lufttemperatur utomhus 

Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindhastighet 

Vindriktning

Vägg- och takytor med god isolering sfunktion. 

Takvinklar med god tätning. Golvvinklar med god 

tätning.

Utfyllnaden av isoleringsrra terialet i konstruk

tionerna var god. De brister som konstaterades 

var begränsade men förekom på ett flertal ställen.

1977-11-18 kl 8.30 

Ja
-3° C 

+ 19° C 

Ingen

1-2 m/sek

Nordlig

-10 - -20 Pa

Väggytor med god isolering sfunktion. Takvinklar 

hade generellt luftläckage 0,4 - 0, 8 m/sek. 

Golvvinklar med god tätning.

Vägg- och takytor med god i sole ring sfunktion - 

med undantag för väggytor vid trappa som hade 

ojämn isoleringsfunktion. Takvinklar med god 

tätning. Golvvinklar med god tätning.

Vägg- och takytor hade god isoleringsfunktion.

De brister med direktgenomblåsning i takvinklarna 

i bottenplan som konstaterades var generella. 

Väggytor med ojämn isoleringsfunktion förekom i 

ringa omfattning.

1977-10-14 kl 14.00 

Ja
+ 2° C

+ 19° C - +20° C 

Ingen

0,5 - 1,5 m/sek 

Nord-väselig 

-8 - -11 Pa
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Omdöm£

Bottenplan

Övre plan

Slutkommentar

HUS 9

Utfört

Molnighet

Lufttemperatur utomhus 

Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindhastighet 

Vindriktning

Omdöme_

Bottenplan

Övre plan

Källarplan

Slutkommentar

Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar 

hade generellt luftläckage 0, 5 - 1,5 m/sek. 

Golvvinklar med god tätning. Vägghörn i kök hade 

luftläckage 1 m/sek. Mellan entrédörr och hallen 

förekom luftläckage 1-2 m/ sek.

Takvinklar med luftläckage 0,5 - 1,5 m/sek. 

Golvvinklar med luftläckage 0,5-1 m/sek 

Väggytor med dålig isoleringsfunktion.

De brister med direktgenomblåsning i takvink

larna som konstaterades i bottenplanet och övre 

planet samt i golvvinklarna i övre planet var 

generella.

I de väggar som är platsbyggda i övre planet 

hade väggytorna ojämn isoleringsfunktion.

1977-11-22 kl 10.00 

Ja
-6° C

+ 15° C - +18° C 

Ingen

1,5-2 m/sek 

Nordlig 

-5 - -8 Pa

Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar 

med god tätning. Golvvinklar med god tätning.

Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion.

Takvinklar med god tätning. Golvvinklar med

god tätning - lokalt i två rum luftläckage 0,5 m/sek.

Fog mellan fönsterkarm och vägg hade luftläckage 

0,5-1 m/sek. Kallras i mellanvägg som går ut 

mot yttervägg av "Leca"-block, 1-2 m/sek.

Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruk

tionerna och tätningen var god. De brister som 

konstaterades var lokala och av mycket ringa 

omf attning.
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HUS 10

Utfört

Molnighet

Lufttemperatur utomhus 

Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindha stighet 

Vindriktning

Omdöm£

Bottenplan

Övre plan

Källarplan

Slutkommentar

HUS 11

Utfört

Molnighet

Lufttemperatur utomhus 

Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindha stighet 

V indr iktning

Omdöme_

Bottenplan

Övre plan

Slutkommentar

1977-11-22 kl 12.30 

Ja
-6° C

+ 17° C - +22° C 

Ingen

1,5-2 m/sek 

N ordlig 

-7 - -20 Pa

Väggytor med god isolering sfunktion. Takvinklar 

med god tätning. Golvvinklar med god tätning.

Vägg- och takytor med god isolering sfunktion. 

Takvinklar med god tätning - lokalt i ett rum. 

luftläckage 0,5 m/sek. Golvvinklar med god tätning.

Kallras i mellanvägg som går ut mot yttervägg 

av "Leca"-block 0, 5 - 1 m/sek.

Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruk

tionerna och tätningen var god. De brister som 

konstaterades var lokala och av mycket ringa 

orrfattning.

1977-12-01 kl 8,30 

Ja
+ 2° C 

+ 20° C 

Ingen

0-1 m/ sek 

Sydlig 

- 7 Pa

Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar 

med god tätning. Golvvinklar med god tätning. 

Kallras vid passbit till skafferiskåp 0,5 m/sek.

Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion. 

Takvinklar med god tätning. Golwinklar med god 

tätning.

Utfyllnaden av isoleringsmaterialet i konstruk

tionerna och tätningen var god.
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HUS 12

Utfört

Molnighet

Lufttemperatur utomhus 
Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 

Vindhastighet 
Vindriktning

Omdöme_
Bottenplan

Övre plan

Slutkommentar

HUS 13

Utfört

Molnighet
Lufttemperatur utomhus 

Lufttemperatur inomhus 

Solbestrålning på fasaden 
Vindhastighet 
V indr iktning

Omdöme^

Bottenplan

Slutkommentar

1977-11-23 kl 9.30 

Ja
-12° C 

+20° C 

Ingen
0-0,5 m/sek

Nordlig

-12 - -25 Pa

Väggytor med god isoleringsfunktion. Takvinklar 

hade generellt luftläckage 0,5-1 m/sek. Golv

vinklar med god tätning.

Nerkylning vid passbit till skafferiskåp.

Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion. 

Takvinklar med god tätning. Golvvinklar med god 

tätning.

Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruk

tionen och tätningen var god, med undantag för 

takvinklar i bottenplanet som generellt hadt luft

läckage.

1977-11-18 kl 11.00 

Ja
-2° C 

+ 20° C 

Ingen
1-2 m/sek 
Nordlig 
-5 Pa

Vägg- och takytor med god isoleringsfunktion. 
Takvinklar med god tätning. Golvvinklar med 

god tätning. Taklucka med luftläckage 0, 8 m/sek.

Utfyllnaden av isoleringsmäteria!@t i konstruk

tionerna och tätningen var god.
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HUS 14

Utfört 1977-11-21 kl 8.30

Molnighet

Lufttemperatur utomhus

Lufttemperatur inomhus

Solbestrålning på fasaden

V indha stighet

Vindriktning

P. - P i u

Omdöme_

Bottenplan

Ja
-8° C 

+ 20° C 

Ingen

1,5-2 m/sek

Nordlig

-5 - -20 Pa

Väggytor med god isoleringsförmåga. Takytor 

med god isoleringsfunktion med undantag för 

ytor i groventré som hade luftrörelser mellan 

isolering och diff. spärr.

Takvinklar med god tätning.

Golvvinklar med god tätning.

Taklucka med luftläckage 1 m/sek.

Slutkommentar Utfyllnaden av isolering smaterialet i konstruk

tionerna och tätningen var god. De brister som 

konstaterades var lokala och av mycket ringa 

omfattning.
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