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FÖRORD

Föreliggande rapport är genomförd som ett samarbete mellan 
BPA Byggproduktion AB, TREMIX AB och Tekn Dr Peter Holzmann.

Projektet har möjliggjorts genom anslag från Statens råd för 
byggforskning och Arbetarskyddsfonden. BPA har varit anslags- 
mottagare.

Medverkande i utredningen har varit:

Ing Gunnar Fredriksson, projektledare BPA
Civ ing Tord Kjellström, utredare BPA
Civ ing Göran Emitslöf, utredare BPA
Tekn dr Peter Holzmann
Konstr chef Sven Hedblom, TREMIX AB

Vid rapporteringen har Peter Holzmann svarat för kapitel 6, 
som kan ses som en separat rapport för den ergonomiska de­
len av projektetfmedan BPA har svarat för resten.

Vi vill rikta vårt varmaste tack till BPA:s arbetsplatsled­
ning med platschefen Leif Bertilsson i spetsen, som varit 
oss behjälplig med råd och expertkunskaper. Vi vill också 
tacka betong- och timmermanslagen som genom sitt intresse 
underlättade arbetet.
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1 INLEDNING

1:1 Bakgrund och målsättning

Kunskaper om flytbetongens tekniska egenskaper är genom 
tidigare undersökningar av bl a CBI och BPA Byggproduk- 
tion AB väl klarlagda.

Försök baserade på de produktionstekniska aspekterna när 
det gäller användandet av flytbetong har däremot ej gjorts 
i någon nämnvärd omfattning. Eftersom det inte är möjligt 
att med konventionell utrustning utnyttja alla de fördelar 
i form av minskat bearbetningsbehov, större gjutkapacitet 
m m som flytbetong erbjuder, har det varit vår förhoppning 
att produktionsanpassad utrustning skall kunna tagas fram.

Det är önskvärt att de höga belastningarna på kroppen vid 
gjutning med normalbetong med förtidspensioneringar, sjuk­
skrivningar, omskolningar m m som följd minskas. Därför 
har det parallellt med de produktionstekniska försöken 
också' gjorts en ergonomisk jämförelse mellan arbeten med 
flyt- och normalbetong.

Sett ur materialsynpunkt är flytbetong dyrare än normal­
betong. Det är därför nödvändigt att förbättra produktions­
metoderna för att göra arbetet mindre kostsamt och på så 
sätt tjäna in den dyrare flytbetongen.

1:2 Objektet

Försöksverksamheten har i huvudsak bedrivits i Kalmar.

Riksbyggen fortsätter här utbyggnaden av kvarteret Tälj- 
stenen.

I denna etapp bygger BPA Byggproduktion AB 15 flerbostads- 
hus i 2 våningar.



De 15 husen innehåller tillsammans 132 lägenheter med 
storlek varierande från 1 rum och kök till 4 rum och 
kök (46,5 - 95,5 kvm).

Stommen är av betong och utfackningsväggarna är uppbygg­
da på träreglar.

Figur 1:2:1 Bilden visar en del av arbetsplatsen.

1:3 Genomförande

Förarbetet har till stor del bestått av insamling av 
uppgifter från tidigare gjorda försök med flytbetong.

Baserat på de data som finns när det gäller flytbetong 
har en modifierad vibrationsutrustning tagits fram. Den 
är anpassad till flytbetongens mindre vibreringsbehov.

Hela verksamheten har filmats dels för att utan störnings­
moment kunna studera arbetet och jämföra metoderna men



främst för att kunna göra en ergonomisk jämförelse mel­
lan de olika arbetssätten.

Vidare har det under arbetets gång sneglats på projekt 
med flytbetong som bedrivits samtidigt med verksamheten 
i Kalmar.

Arbetet på plats har delats upp i tre etapper

1) studier av arbete med normalbetong
2) studier av arbete med flytbetong
3) studier av arbete med flytbetong med arbetsmetoder

baserade på erfarenheter från etapp 2

I varje etapp ingår studier av en valvgjutning samt gjut- 
ningarna av väggarna på ett våningsplan. I figur 1:3:1 
visas en skiss över ett våningsplan.

Tiden mellan etapperna har varit 1-2 månader.

33070
— ^ i T

1 
93
25
 

i

jL Lr
Figur 1:3:1 Skiss över ett våningsplan.

Denna uppläggning ger möjlighet till direkt jämförelse 
mellan de olika metoderna när det gäller enhetstider, eko­
nomi och ergonomi.

Såväl transport och hantering av betong som olika typer 
av formar har studerats.
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2 RESULTAT

2:1 Betong

2:1:1 Iakttagelser

Den använda betongen visade ingen eller obetydlig tendens 
till separation trots den måttliga cementhalten och det 
använda transportsättet, vanlig trågbil. I huvudsak berod­
de detta på betongens sammansättning med en ballastkurva 
utan partikelsprång och med tillräcklig finkornhalt. Dess­
utom var transportsträckan relativt kort (ca 15 minuter).

SIKTDIAGRAM: U.S. standardsiktserie

Figur 2:1:1 Sammansatt ballastkurva för flytbetong K 250,
d 32 mm. max
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2:1:2 Betongrecept

Recept för normalbetong

Betong- Makadam Grus Sand Cement,
kvalitet 10-30 el 0-8 0-4 Std

10-22

K 250 L 32 850 1055 80 260
K 250 T 32 850 1085 80 240
K 250 L 22 820 1075 80 275

Recept för

Betong­
kvalitet

flytbetong

Makadam 
10-30 el 
10-22

Grus
0-8

Sand
0-4

Maka­
dam
8-16

Cem
Std

Tills. 
medel

K 250 Flyt (L) 32 600 1000 80 250 260 3,5%
K 250 " (T) 32 600 1085 80 250 240 4,0%
K 250 " (L) 22 600 980 100 250 275 3,0%

Bokstäverna L och T inom parentes i flytbetongreceptet an­
ger utgångskonsistensen. Det visade sig lättare att uppnå 
erforderlig flytkonsistens då man utgick från lättflytande 
konsistens. Det använda tillsatsmedlet utgjordes av sulfo- 
nerad melaminharts. Doseringen var hög, mellan 3 och 4%. 
Normalt var det uppmätta sättmåttet vid ankomsten till 
byggplatsen 22 - 24 cm.
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2:1:3 Ingående delmaterial

Betongen har tillverkats av ballastmaterial enligt nedan­
stående figurer.

SIKTDIAGRAM: U.S. standardsiktserie

60 50 45 35 30 25 1816 14 10 S 7
J—I—L

Svensk befongsiktserie, fri maskvidd mm

Figur 2 :1: 3 :1 Grus och sandmaterial använt för betong­
tillverkning i de aktuella försöken. De 
angivna kurvorna är representativa för bal­
last vid den aktuella betongfabriken 
(AB Kalmar Betongindustri).
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SIKTDIAGRAM : U.S. standardsiktsorie

Figur 2 :1: 3 : 2 Makadam 10-30 mm. Representativ kurva.

Genom att den betongfabrik, som tillverkade betongmas­
san, hade ett stort antal ballastfraktioner till förfo­
gande (se redovisade materialkurvor) kunde optimalt sam­
mansatta ballastkurvor erhållas. Cementhalterna kunde 
hållas relativt låga och goda hållfastheter uppnås.

Typen av tillsatsmedel har en viss betydelse för håll- 
fasthetsutvecklingen. Alla använda flyttillsatsmedel 
har en viss retarderande effekt vid höga doseringar och/ 
eller låga temperaturer. På grund av retardation kan vid 
en kombination av stark uttorkning och låg temperatur 
risken för plastisk krympning öka. För det aktuella till-
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satsmedlet och de vid tillfället rådande temperaturerna 
föreligger dock inte denna risk i högre grad än vad som 
normalt gäller för betongarbeten. Vid ett tillfälle, då 
luften hade osedvanligt låg luftfuktighet och vindhas­
tigheten samtidigt var hög uppstod i ett fall sprickor 
till följd av plastisk krympning. Vi bedömer dock dessa 
som uteslutande betingade av rådande klimatförhållanden.

15

SIKTDIAGRAM: u,S. standardsiktserie

200 100 60 50 45 3530 21 13 16 14 10 8 7 5 4 3'/2 Vi" 'A" Vi" 1” 2" 3" 4"

Svensk betongsikfserie, fri maskvidd mm

Figur 2 : 1: 3 : 3 Makadam 10-22 mm. Representativ kurva
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SIKTDIAGRAM: U.S. standardsiktsorie

60 50 45 35 30 25 1316 14

Svensk betongsikfserie, fri maskvidd mm

Figur 2:1:3:4 Siktkurva för makadam 8-16 mm. 
Representativ kurva.
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2:1:4 Hållfasthet

Kontroll av hållfasthet har utförts av betongfabriken. 

Tryckhållfasthet för flytbetong: 28 dygn, K 250

36,4 MPa
38.0
35.6
37.6
39.1
40.0
34.2
36.0
34.0

Medelvärde: 36,8 MPa

Även om undersökningsmaterialet är litet, tyder det dock 
på en viss uppgång i hållfasthet jämfört med normalbetong. 
Detta är ett ganska vanligt fenomen, när flytbetong an­
vänds som kan förklaras genom en bättre dispergering av 
cementkornen.

2:2 Utrustning

2:2:1 Betongficka

Betongfickan som fanns på arbetsplatsen var en äldre hyd-3raulficka med en volym pa 5m . Denna ficka fungerade till­
fredsställande när det gällde normalbetong, förutom att ar 
betet med att öppna och stänga luckan var tungt. I och med 
att luckan var besvärlig att öppna respektive stänga blev 
kvantiteten betong i basken svår att precisera. Det blev 
ofta litet för mycket eller för litet betong i basken. När 
det blev för mycket "skvimpade" betongen över baskens kanter 
vilket medförde onödigt rengöringsarbete.
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Figur 2 : 2 :1:1 Arbetet vid den gamla betongfickan. 

Betongfickans funktion vad det gällde flytbetong var dock
„ 3nagot sämre. Detta hänförde sig till den ringa volymen 5 m3som fickan hade. Betongtransporten var som vanligt 5m och 

detta var inget problem för fickan när det gällde normal­
betong, däremot när det gällde flytbetong. Betongen hade 
en tendens att "skvimpa över" fickans kanter, vilket re­
sulterade i onödigt rengöringsarbete kring fickan. Detta 
gjorde att volymen betong per bil var tvungen att sänkas 
till 4,5 m3.

Problemet blev härmed att få fram en större ficka. BPA har 
sedan en tid vid stora gjutningsarbeten ibland använt sig 
av en av Weelu framtagen helautomatisk betongficka. En un­
dersökning av denna ficka har skett genom CBI:s försorg 
både vad det gäller funktion och ekonomi. Därför hänvisas 
till denna (rapport nr 8053).
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Figur 2 : 2 : 1: 2 Bild på Weelus automatiska hydraulficka 

2:2:2 Betongbask

De betongbaskar som normalt användes på arbetsplatsen 
var dels en 0,45 m^:s för väggjutningarna och dels en 
0,75 : s bask f ör valvgjutningarna. Båda dessa baskar var
av äldre datum och tunga att hantera, kärvande luckor mm.
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Därför beställdes en ny bask från ABS-GELL. Den nya bas- 
ken var försedd med ratt och rektangulär öppning. Basken 
har en patenterad öppningsmekanism som medger en noggrann 
reglering av betongutsläppet. Volymen på basken var 0,75 m^ .

Anledningen till att just denna bask valdes var att man an­
såg att den kunde användas till både vägg- och valvgjut- 
ningar. Detta visade sig vara ett riktigt antagande, se 
avsnitt 2:3.

Figur 2 : 2 : 2 : 2 Väggjutning med den nya ABS-basken.

2:2:3 Vibrostav

På arbetsplatsen användes en elstav från Tremix med be­
nämningen ES 570 för gjutningar med normalbetong.

Vid gjutningarna med flytbetong användes likaledes en el­
stav från Tremix nämligen ES 460. Denna stav hade bantats 
ner 30% för att minska amplitud och centrifugalkraft. På 
grund av flytbetongens mindre vibreringsbehov samt ur er-



gonomisk synpunkt var det önskvärt med en nedbantning. 
Tekniska data för de två elstavarna visas i tabell 
2 : 2 : 3 :1.
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Tekniska data ES 460 - 70 % ES 570

Frekvens (Hz) 200 200
Amplitud vid
tubspets (mm) 0,7 1,2
Ljudtrycksnivå dB (A) 67-68 71-72
Centrifugalkraft (kN) 175 400
Tubvikt (kg) 5,5 6,5
Tublängd (mm) 400 450

Tabell 2:2:3:1 Tekniska data för elstavar. Bullermät-
ningarna utfördes vid vibrering i betong.

Bakgrundsbullret vid mätningarna var 50-55 dB(A).

2:2:4 Bygglaser

EG Bygglaser typ 2900 som användes består av laserrör och 
ett roterande huvud. I det roterande huvudet bryts strå­
len 90° och när huvudet roterar bildas ett horisontellt 
referensplan av laserljus. För att detektera planet av 
laserljus används en fotocellmottagare.

Mottagaren fästes på en stång med en plan skiva i botten. 
På mottagarens baksida sitter tre signallampor. Den övre 
och undre lampan är röd medan den i mitten är gul. De rö­
da lamporna indikerar om mottagarens nivå är för hög el­
ler för låg. Den gula lampan lyser när höjden på mottaga­
ren sammanfaller med laserplanet.

Tack vare denna metod av höjdkontroll slipper man utsätt-



ningen för punkter och utläggning av avdragsbanor för en 
balk samt ilagningar efter dessa.

Det är dock nödvändigt att vara noggrann vid användandet 
av fotocellmottagaren och se till att nedsättningarna är 
täta, annars föreligger det risk för att man får ett "vå- 
gigt" bjälklag och som en följd av detta dryga spacklings- 
kostnader.

Figur 2 : 2 : 4 ; 1 Kontroll av gjuthöjd.

2:3 Tidsstudier väggjutningar

Vila förorsakad av annan verksamhet för kranen eller vän­
tan på betong har ej medtagits under delmomentet vila när 
tiderna för gjutningara har tagits fram. Om denna vänte­
tid medtagits, hade jämförelsen mellan de olika metoderna 
ej blivit rättvisande.

Vid väggjutningarna bestod arbetslaget av tre man varav en 
var helt bunden vid betongfickan. Den mannens aktivitet



23

har ej varit föremål för detaljstudie eftersom arbetet 
han utförde ansågs vara detsamma oavsett vilken betong­
typ som användes. Därför finns inte den tiden medtagen 
i tabellerna som visar de olika delmomenten, men väl i de 
redovisade totaltiderna. Detta gäller både för vägg- och 
valvgj utningarna.

I tabell 2:3:1 redovisas tidsåtgången för de två be­
tongarbetarna uppe på bryggan vid väggjutning med normal­
betong, uppdelat på de olika momenten vila, baskhantering, 
vibrering och avjämning.

Moment Tid (min) % av I-tid

Vila 101,0 II

>oOJ 35,4 3m
Baskhantering 181,0 36,6 yta = 196,5 2m
Vibrering 141,0 28,5
Avjämning 71,5 14,5
F 494,5

Tabell 2:3:1 Tidsdata för väggjutning med normalbetong.

Summavärdet på de olika delmomenten ger tillsammans med 
arbetaren vid betongfickan en totaltid på ca 12,36 timmar.

Figur 2:3:1 Väggjutning med normalbetong.
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Vid de första gjutningarna med flytbetong (etapp 2) gick 
en stor del av tiden åt för betongkontroll m m, varför 
delmomentet vila har fått ett onormalt högt tidsvärde, se 
tabell 2:3:2.

Moment Tid (min) % av Z-tid

Vila 294
Baskhantering 173
Vibrering 122
Avj ämning 57
Z 646

45,5 v = 35,4 m3
26.8 Yta = 196,5 m2
18.9
8,8

Tabell 2:3:2 Tidsdata för väggjutning med flytbetong
etapp 2.

Totaltiden för väggjutningen under etapp 2 blev 16,15 tim.

Figur 2:3:2 Väggjutning med flytbetong etapp 2.

Vid en jämförelse av tabellerna 2:3:1 och 2:3:2 finner 
man att tiden för samtliga delmoment förutom vila mins­
kat något.



25

Under väggjutningarna med flytbetong (etapp 3) byttes den
3gamla betongbasken med volymen 0,45 m ut mot en ny bask 

på 0,75 rn . Fördelarna visade sig vid tidsstudierna genom 
minskad tid för baskhantering och vila. Basken hade en öpp- 
ningsmekanism som gav en noggrann reglering av betongut­
släppet vilket visade sig under delmomentet avjämning.

Flytbetongens mindre vibreringsbehov ger också resultat 
i tidsstudien, se tabell 2;3:3.

Moment Tid (min) % av I-tid

Vila 93,5 30,3 V = 35,4 3m
Baskhantering 110,0 35,7 Yta = 196,5 2m
Vibrering 67,0 21,7
Avjämning 38,0 12,3
I 308,5

Tabell 2:3:3 Tidsdata för väggjutning med flytbetong
etapp 3.

Totaltiden för väggjutningen under etapp 3 blev 7,71 tim.
Vid denna etapp uppnåddes jämfört med etapp 1 en kapacitets­
ökning med ca 59%, se tabell 2:3:4. En stor del av denna 
ökning hänför sig dock till basken och inte till flytbe- 
tongen.

Figur 2:3:3 Väggjutning under etapp 3.
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Särskilt intressant är att vibreringsarbetet minskat med 
ca 52% trots att vibrostavens dimension och effekt har 
minskats. I tabell 2:3:4 visas kapacitetsskillnaden 
mellan normal- och flytbetong (etapperna 1 och 3).

normal-
betong betong

Figur 2:3:4 Kapacitetsskillnaden mellan normal- och
flytbetong vid väggjutningarna (etapper­
na 1 och 3).

2:4 Efterlagning av väggar

Det har gjorts en jämförelse mellan efterlagningsbehovet 
när det gäller väggar gjutna med flytbetong kontra normal­
betong .



Vad som har beaktats är porernas antal och djup samt 
tids- och materialåtgång för efterlagningen.

Allmänt gäller att både material- och tidsåtgång var 
mindre för utlagning av väggar gjutna med flytbetong.

Vid en del jämförelser var materialåtgången endast hälf­
ten av vad den var hos en vägg gjuten med normalbetong. 
När det gäller porernas antal så var de endast något 
mindre medan djup och storlek på porerna var betyd­
ligt mindre (ca 1/3 vid ett antal direkta jämförelser).

Av tabell 2:4:1 framgår tidsåtgången för efterlagning­
arna vid de olika väggjutningarna.

Tid (h) 2Yta (m ) pertim/m
Flytbetong 16 326 «0,05
Normalbetong 32,5 332 «0,10

Tabell 2:4:1 Data för utlagning av väggar.

2:5 Försök med Alu-form

I samband med väggjutningarna under etapp 2 gjordes för­
sök med ABM:s Alu-form och formvibratorer.

ABM:s Alu-form består av våningshöga aluminiumramar med 
en formyta av plastbelagd plywood. Ramarna finns i olika 
bredder från 150 till 600 mm. I detta fall användes luc­
kor med storleken 2700 x 600 mm. Vikten för detta element 
är ca 29 kg och kan därmed hanteras av en man. Speciella 
formstag låser luckorna i sidled samt håller distansen 
mellan formsidorna och tar upp formtrycket.

Formstagen låses med kilar. Fyra stag erfordras i höjd­
led för en lucka med 2700 mm höjd. Till formsystemet hör 
även formsträvor och gjutbryggor m m.



I detta fall monterades luckorna ihop till en 9,6 m 
lång väggform med en tjocklek på 200 mm. På formen sat­
tes en Alu-balk för fastsättningen av formvibratorerna.
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Figur 2:5:1 Alu-formen med påmonterade formvibratorer.

Vibrationsutrustningen bestod av 5 st motorvibratorer, 
typ Tremix 3000/2. Dessa var modifierade för att passa 
Alu-formen. Modifieringen bestod i att svängvikterna var 
konstruerade för att ge 60% av vibratorns normala kapa­
citet i ena rotationsriktningen och 30% i andra rotations- 
riktningen.

För att få de fem vibratorerna att samarbeta kopplades 
samtliga till en för detta ändamål konstruerad el-cent- 
ral. Den bestod av fem stycken vägguttag 380 V samt en 
fram- och back-omkopplare, varvid det åstadkoms 30%- 
alt 60%-vibreringseffekt.

I el-utrustningen ingick även väggintag för inkommande 
ström från ordinarie el-central samt en kopplingslåda.
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Vibratorerna monterades på den längsgående Alu-balken, 
som var monterad på formen med en höjd av 880 mm från 
valvet. Avståndet mellan vibratorerna valdes till 1600 mm 
(= formlängden/6).

Varje vibrator var försedd med specialkonstruerad fäst­
platta för att passa Alu-balken.

o 3Da formen var till hälften fylld (ca 2,2 m ) med flyt-
betong sattes vibreringen igång och fortsatte sedan en­
ligt tabell 2:5:1.

Tid min Vibrering 56 - 111 kp Formamplitud mm
1
6
3

11

56
111
56

111

«0,03
«0,05
«0,01
«0,03-0,01

Tabell 2:5:1 Data för formvibrering.

Under vibreringen började betongen att "rinna ut" mellan 
luckorna och även mellan bjälklaget och syllen. Detta tor­
de till stor del bero på att finmaterialet i betongen ha­
de en tendens att anrikas mot de vibrerande ytorna. Detta 
fenomen kan vara en fördel, eftersom man då får tätare 
ytor. Men i detta fall blev så inte fallet utan ytorna 
blev istället betydligt sämre än vanligt.

Ett annat problem var att bryggan vibrerade på ett sådant 
sätt att betongarbetarnas fötter "domnade bort".

2:6 Tidsstudier valvgjutningar

Vid valvgjutningarna bestod arbetslaget av fyra man. De­
ras arbetsuppgifter var i stort uppdelade på följande 
sätt.
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Man 1 Hantering av betongfickan.
Man 2 Vibrering och höjdkontroll.
Man 3 Skyffling och baskhantering.
Man 4 Slodning och baskhantering.

Precis som vid väggjutningarna finns inte tiden för man­
nen vid betongfickan med i de tabeller som visar delmo­
menten. I tabell 2:6:1 redovisas tiderna för de tre ar­
betarna på valvet.

Moment Tid (min
Vila 121,0
Baskhantering 68,5
Vibrering 98,0
Slodning 50,5
Skyffling 97,5
I 435,5 min

% av I-tid
27,8 v = 57 m3
15,7 Yta = 300 m2
22.5
11.6
22,4

Tabell 2:6:1 Tidsdata för valvgjutning med normalbetong.

Totaltiden blev här 9,68 timmar.

Under valvgjutningen i etapp 2 skedde liksom under vägg- 
gjutningen ett antal provtagningar, varför momentet vila 
också här är oproportionerligt högt, se tabell 2:6:2.

Moment Tid (min) % av I-tid

Vila 268,5 53,9 V = 57 m3
Baskhantering 78,0 15,6 Yta = 300 m2
Vibrering 35,5 7,1
Slodning 40,5 8,1
Skyffling 76,0 15,3
I 498,5 min

Tabell 2:6:2 Tidsdata för valvgjutning med flytbetong
etapp 2.
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Totaltiden för valvgjutningen med flytbetong etapp 2 blev 
11,08 timmar.

Den absolut största skillnaden mellan de båda betongty­
perna förutom vilan, vars orsaker förklarats tidigare, är 
vibreringsmomentet. Vibreringen under etapp 2 utfördes på 
ca 36% av vibreringstiden för normalbetong.

Under sista försöket med valvgjutning och flytbetong an­
vändes samma 0,75 m3 : s bask som vid väggjutningen etapp 3. 
Anledningen till detta var att arbetarna fann den nya bas- 
ken betydligt mer lätthanterlig. I tabell 2:6:3 visas ti­
derna för etapp 3.

Moment
Vila
Baskhantering 
Vibrering 
Slodning 
Skyffling 
I

Tid (min)
134,5
67.0
35.0
40.0 
58,5

335,0 min

% av I-tid
40,1
20,0
10.4
12,0
17.5

V = 57 m3
2Yta = 300 m

Tabell 2:6:3 Tidsdata för valvgjutning med flytbetong 
etapp 3.

Totaltiden blev 7,44 timmar.

Att tiden för vila är något högre för flytbetongen än nor­
malbetongen beror på att kapaciteten på kran-bask-cykeln 
inte var tillräcklig.
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normal-
betong betong

Figur 2:6:1 Kapacitetsskillnaden mellan normal- och
flytbetong vid valvgjutning.

Kapacitetsskillnaden mellan de olika betongsorterna är 
1,77 m /ph. Det betyder att gjuttiden med flytbetong är 
ca 70% utav gjuttiden med normalbetong.

3 EKONOMI

Merkostnaden för en kubikmeter betong med flyttillsats- 
medel är ca 25 kr (sättmått ca 21 - 22 cm). Utav dessa 
25 kr utgör ca 40% en hanteringskostnad vid betongfabri­
ken. Förutsättningen för de redovisade värdena är följande:

Arbetskostnad 85 kr/h
Merkostnad för flytbetong 25 kr/m^
Väggtjocklek 0,15 m
Bjälklagstjocklek 0,19 m
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Väggar:
Kapacitetsökning 
Minskad kostnad för utlagning 
Materialbesparing 
Merkostnad flytbetong

+ 1,96 kr/m2 
+ 8,49 kr/m2 
+ 0,85 kr/m2 
- 3,75 kr/m2

+ 7,55 kr/m2

Med flytbetong uppnåddes således en besparing på drygt 
7 kr/m för väggjutningarna.

Valv :
Kapacitetsökning 
Merkostnad flytbetong

+ 0,63 kr/m2 
- 4,75 kr/m2

- 4,12 kr/m2

När det gäller valvgjutningen blev fördyringen drygt 
4 kr/m2.

Allmänt sett är det alltså svårt att uppnå lönsamhet med 
flytbetong, när det gäller vanliga bjälklagsgjutningar. 
Däremot är väggjutningar med flytbetong lönsamt. Att ob­
servera är att de undersökta väggarna är av enklaste sort. 
Knappast några ursparingar, lite armering och inga bröst- 
ningar m m har funnits på de undersökta väggarna. På en 
tätarmerad vägg eller en vägg med bröstningar torde be­
sparingen bli väsentligt högre.
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4. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

4.1 BETONG

Ballastsammansättningen bör vara sådan att en jämnlöpande 
kurva utan språng erhålles. Vid transport med trågbil krävs 
normalt en finmaterialhalt (cement + ballast <0,25 mm) av 
400 kg/m3 och vid transport med roterbil 350 kg/m3.

Tillsatsmedlet skall vara typgodkänt. De skyddsanvisningar 
som gäller för respektive tillsatsmedel skall följas. Lämolig 
dosering bestämmes genom förprovning.

Konsistenesen skall för att upofylla kravet nå "flytbarhet" 
vara 18-24 cm sättmått vid ankomst till arbetsolatsen. Enligt 
iakttagelser av betongarbetarna erhålles bästa bearbetbarheten 
vid ett sättmått på 21 cm.

Flytbetong är speciellt lämpligt att använda vid gjutning av 
trånga och hårt armerade konstruktioner samt vid läggning av 
betonggolv.

Flytbetong bör dock inte användas utan överform vid lutningar 
större än ca 3 %.

Vid beräkning av formtrycket vid vertikala gjutningar bör man 
beakta det ökade formtrycket som upostår vid ökad gjuthastighet 
respektive lösare konsistens.

Formtrycket bör beräknas enligt formel:

15 (_£_) °'32 + 0/0042 T k^S'30 ; • 'U' /b 60 '

där Pmax = maximiformtrycket i Mp/m2
R = stighastighet i m/h
T = betongens ingångstemperatur i °C

= betongens sättmått i cm
= en konstant som är soecifik för varje tillsatsmedel 

och 1,0 för normal betong

S
k



36

4.2 TRANSPORT

Vid transport av flytbetong måste följande beaktas:

För transportsträckor upp till ca 15 km kan trågbil användas 
om vägbeskaffenheten är sådan att inte transporttiden blir 
onormalt lång eller fordonet utsätts för alltför kraftiga 
skakningar. För längre transportsträckor rekommenderas roter- 
bil. Hänsyn måste härvid tas till tillsatsmedlets "öppet­
hållandetid", vilken kan variera avsevärt (se fabrikantens 
rekommendationer).

4.3 UTRUSTNING

4.3.1 Mottagningsfickor

Eftersom flytbetong flyter ihop och inte ger någon "topp" 
måste detta beaktas vid val av betongleveransens volym per 
lass. En betongficka som rymmer 5 m3 normalbetong kan inte ta 
emot mer än ca 4,5 m3 flytbetong, om säkerhetsmarginal mot 
överfyllning skall finnas.

Vid större betongarbeten rekommenderas helautomatisk betong­
ficka av typ Weelu, som har en maximal volym på 6 m3 (5,5 m3 
flytbetong).

För mindre betongarbeten är vanliga hydrauliskt manövrerade 
fickor lämpliga.

Pumpning av flytbetong är alltid användbar ur teknisk synpunkt, 
men ger ekonomi endast för verkligt stora betongarbeten eller 
i speciella fall, t ex under befintliga takkonstruktioner, då 
man av produktionstekniska skäl ej kan använda kran.
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4.3.2 Betongbaskar

På grund av flytbetongens konsistensegenskaper måste den bask 
som användes medge en noggrann reglering av betongutsläpoet.
Vi fann att en bask från ABS-GELL, typ M73, med en oatenterad 
öppningsmekanism, var lämpad för ändamålet. Denna bask kan 
användas för såväl vägg- som bjälklagsgjutningar.

4.3.3 Vibreringsutrustning

Flytbetong fordrar betydligt mindre bearbetning än normal 
betong. De vibreringsutrustningar, som användes för normal­
betong är sålunda onödigt kraftiga. För horisontella gjut- 
ningar fordras endera bearbetning med vibrerande brygga eller 
stavvibrering.

I den här redovisade undersökningen har vi funnit att bryggan 
med fördel kan ersättas av en vibrostav med reducerad effekt 
och dimension. Om vibrobrygga skall uteslutas fordras dock 
användning av laser för nivåkontroll. Denna stav kan även an­
vändas för vertikala gjutningar och har följande fördelar ur 
arbetsmiljösynpunkt:

a) minskad arbetsbelastning
b) minskade vibrationspåkänningar
c) minskad bullerbelastning

Data för vibrostaven redovisas i avsnitt 2.2.3. Tremix har 
konstruerat och tillverkat utrustningen, som ännu ej finns i 
serietillverkning.

På nuvarande stadium kan formvibrering ej rekommenderas gene­
rellt. Det finns dock fall där sådan kan vara lämplig, t ex 
tunnelform.
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4.3.4 Gjutformar

Storflaksform är den formtyp som fungerar bäst tillsammans 
med flytbetong och även i övrigt visar god ekonomi. Detta 
beror främst på att antalet skarvar är få och man får oå 
så sätt en "tät" form som gör att efterlagningsarbetena mini- 
meras.

4.4 UTFÖRANDE

Man bör undvika alltför stor fallhöjd då betongmassan lämnar 
basken. Separationsrisken ökar påtagligt med ökande fallhöjd. 
Detta gäller i och för sig även vid arbeten med normalbetong 
men separationsrisken ökar vid flytkonsistens.

Alltför kraftig vibrering undvikes då detta kan medföra för­
sämrad homogenitet hos betongmassan. Efter en tids arbete med 
flytbetong kan en betongarbetare med ganska stor säkerhet 
bedöma det erforderliga komprimeringsbehovet.

4.5 PLANERING

När flytbetong skall användas bör detta planeras på ett tidiqt 
stadium, så att tidplanen, val av utrustning och maskiner samt 
betongfabrikens planering anpassas till projektet. En god pla­
nering är en förutsättning för att de fördelar, som flytbetong 
erbjuder, skall kunna utnyttjas på ett optimalt sätt.

En av fördelarna är den ökade gjutkapaciteten, som möjliggör 
större gjutetapper.

Även ergonomiska och övriga arbetsmiljömässiga faktorer bör 
beaktas under planeringsskedet.
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4.6 EKONOMI

Av de genomförda försöken kan man dra den slutsatsen att det 
är lönsamt att använda flytbetong vid väggjutningar men däremot 
ej vid normala valvgjutningar.

Att väggjutningarna blir lönsamma hänför sig till största delen 
av att betongytan blir betydligt tätare vid användandet av flyt­
betong än normalbetong. På så sätt minskas efterlagningsbehovet 
avsevärt. Om man redan i planeringsstadiet tar hänsyn till att 
flytbetong skall användas, kan den kapacitetsökning som den 
erbjuder eventuellt medföra att även valvgjutningar blir lön­
samma .

4.7 ERGONOMI

Flytbetongens ergonomiska fördelar är numera så klart dokumen­
terade att ingen tvekan råder i detta hänseende. I många fall 
sammanfaller ergonomiska och direkta ekonomiska fördelar. 
Indirekta ekonomiska fördelar (samhällsekonomiska) kan för­
väntas även i de fall då direkta ekonomiska fördelar ej uopnås.

Exempel på vanliga yrkesskador hos betongarbetare är rygg- och 
vibreringsskador (kärlkramp). Dessa bör kunna nedbringas högst 
väsentligt vid ökad användning av flytbetong.
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5. SAMMANFATTNING

Målsättning för föreliggande utredning har i första hand 
varit att genom utveckling av den konventionella betong- 
gjutningsutrustningen, samt med erfarenheter från tidiga­
re undersökningar med flytbetong, få fram en för flytbe- 
tong anpassad produktionsmetod.

Att använda flytbetong är önskvärt främst av två skäl, 
dels är arbetet med normalbetong tungt och dels blir ytor­
na tätare, när man använder flytbetong.

Problemet är att flyttillsatsen gör att betongen blir dy­
rare. Det är därför nödvändigt att neutralisera kostnads­
ökningen på något sätt t ex genom ökad produktivitet eller 
lägre kostnader för efterarbeten.

Undersökningen har delats upp i 3 etapper

studier av arbete med normalbetong (etapp 1)
studier av arbete med flytbetong (etapp 2)
studier av arbete med flytbetong baserad på erfaren­
heter från etapp 2

o 2I varje etapp ingar studier av en valvgjutning (ca 300 m )
2och av väggjutningar på ett våningsplan (ca 200 m ).

Väggjutningar

3Den gamla betongbasken pa 0,45 m byttes ut mot en av3ABS—Gell framtagen bask pa 0,75 m . Den nya basken var för­
sedd med ratt och rektangulär öppning. Basken har en öpp- 
ningsmekanism som medger en noggrann reglering av betong­
utsläppet .

Den gamla vibrostaven byttes ut mot en nerbantad elstav 
framtagen av TREMIX AB.
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Kapacitetsökningen vid väggjutningarna blev ca 50 % och be­
sparingen ca 8:-/m2 gjuten vägg.

Valvgjutningar

Under valvgjutningarna med flytbetong användes samma vib- 
rostav och betongbask som vid väggjutningarna. Dessutom 
användes för höjdkontroll en EG-bygglaser för att slippa 
arbetet med vibrobrygga.

Kapacitetsökningen vid valvgjutningar med flytbetong blev 
ca 30%. Trots den relativt sett stora kapacitetsökningen 
uppväges ej den fördyring, som gjutningar med flytbetong 
innebär.

Vidare framkom det under gjutningarnas gång att ett sätt- 
mått omkring 21 - 22 cm var den konsistens som passade 
bäst för denna typ av arbete.
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6. ERGONOMI

6.1 PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL

Ergonomin syftar till att anpassa förutsättningarna att 
lösa en arbetsuppgift till människans naturliga förut­
sättningar. Detta kan uppnås med olika medel som omfat­
tar den uppgift som föreligger, det sätt uppgiften löses 
på eller de hjälpmedel som används. I vidare mening in­
verkar även miljöfaktorer som stress, trivsel och fysi­
kaliska eller kemiska expositioner. Föreliggande projekt 
omfattar jämförelser mellan hur likvärdiga betonggjut- 
ningsarbeten kan utföras med två olika typer av betong 
och hur detta påverkar arbetssituationen ur ergonomisk 
synpunkt. Främst läggs kraftergonomiska aspekter på frå­
geställningen.

Flytbetong är en produkt som synes ha förutsättningar att 
skapa en ur ergonomisk synpunkt bättre arbetsmiljö för 
betongarbetarna. Utomlands har flytbetong använts i över 
tio år och dess andel av den totala mängd betong som an­
vänds ökar stadigt. Produkten har visat sig ha många 
positiva egenskaper såväl ur konstruktions- som bearbet- 
ningsteknisk synvinkel. På senare tid har även ett stort 
intresse uppkommit för flytbetong i Sverige.

De tekniska egenskaperna hos flytbetongen har jämförts 
med normal betong i flera studier. I dessa har flytbe­
tongen visat sig ha många företräden. Också ekonomiska 
och produktionstekniska studier har utfallit till flyt- 
betongens fördel. Ergonomiska aspekter har dock veterli­
gen aldrig lagts på dessa problem. En tidigare studie 
som utförts av BPA i samarbete med Bygghälsans forsk­
ningsstiftelse med ekonomiskt stöd från Byggforsknings- 
rådet /Fredriksson-Voigt 1979/ visade, att en övergång 
från normal betong till flytbetong medförde avsevärt 
lägre arbetsbelastningar vid några utvalda arbetssitua­
tioner. De betongarbetare som studerades saknade dock
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all erfarenhet av flytbetong och den utrustning som an­
vändes var inte anpassad till den lättflytande betong­
massan. Jämförelsen med den normala betongen blev därför 
ofullständig.

Föreliggande studie avser att jämföra arbete med de båda 
betongsorterna, utfört med anpassade redskap och av per­
soner med vana vid båda arbetssituationerna. Övriga ar­
betsbetingelser hålls i så hög grad som möjligt lika. 
Resultaten skall visa hur den ergonomiska situationen 
förändras vid byte av betong, vilka arbetsmoment som i 
olika belastningsfall ger sämst arbetssituation och där­
för bör utvecklas eller förändras och vilka kroppsdelar 
hos betongarbetaren som utsätts för högst belastning.
Där så är möjligt skall konkreta förslag till förbätt­
ringar framläggas.

6.2 METOD

De ergonomiska studierna utförs med ARBAN-metoden. Denna 
metod har utvecklats speciellt för ergonomiska analyser 
av rörliga arbetssituationer, där arbetsplatsen, kropps­
ställningen och belastningen varierar avsevärt inom en 
arbetscykel. Metoden är närmare beskriven i bilaga 1. 
Analysförfarandet möjliggör beräkningar dels av jämförel­
setal, s k belastningskoefficienter (Bk) som tillåter 
direkta jämförelser mellan olika arbetssituationer ur 
ergonomisk synpunkt och dels upptecknande av diagram 
där belastningens variation med tiden uppritas. Man kan 
utpeka kritiska moment i arbetssituationen, såväl vad 
gäller hela kroppens belastning som för olika kroppsdelar.

Projektet omfattade jämförande studier av två typiska 
arbetsuppgifter för betongarbetare vid uppförande av 
bostadshus: gjutning av valv och gjutning av väggar.
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För att arbetsbetingelserna i högsta möjliga grad skall 
vara jämförbara valdes två identiska plan på samma bygg­
nad, där arbetena utfördes en gång med normal betong och 
nästa gång med flytbetong. Vid varje arbetsmoment valdes 
den för ändamålet bäst anpassade utrustningen. Sålunda 
användes två olika baskar vid väggjutningen och den vib- 
rostav som användes vid flytbetongen hade lägre vikt och 
vibrationsintensitet än den för normal betong.

6-3 GJUTNING AV VALV

Gjutning av valv med kranburen bask utfördes av tre per­
soner med en bestämd inbördes arbetsfördelning:

- "Gjutaren" tog emot basken och skötte tömningen av 
den samt fördelade sedan betongen med skyffel.

"Medhjälparen" hjälpte gjutaren att manövrera basken 
på plats för tömning samt fördelade betongen med 
skyffel och finavjämnade ytan.

"Vibreraren" skötte vibreringen av betongen.

I båda de studerade fallen användes lika stora baskar. 
Även i övrigt var arbetsbetingelserna likartade, förutom 
den mindre vibrostav som användes för flytbetongen. Stu­
dien omfattar alla arbetsmoment som ingår i en arbetscy- 
kel från mottagandet av en fylld bask till nästa. De 
olika arbetsmomentens tidsandelar av cykeln är represen­
tativa för det utförda arbetet, liksom den arbetsteknik 
som använts.

De i ARBAN-analysen beräknade Bk för hela arbetscykeln 
visar att flytbetongen var bättre ur ergonomisk synpunkt 
än normal betong.
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Bk

gjutare medhjälpare vibrerare

Figur 1 Jämförelser mellan belastningskoefficienterna 
för tre man som utförde samma arbete med valv- 
gjutningen med normal betong (vit) och flytbe- 
tong (prickad stapel). I samtliga fall erhölls 
förbättringar av den totala belastningssitua- 
tionen. Förbättringen var störst för de tyngre 
arbetsuppgifterna som utfördes av "gjutaren" 
och "vibreraren".

Figur 1 visar att minskningen av belastningen var för 
gjutaren 43%, för vibreraren 29% och för hjälparen 16%. 
Sålunda innebar övergången till flytbetong mycket stora 
förbättringar för gjutaren och vibreraren och en liten 
förbättring för medhjälparen.

Studerar man hur dessa belastningar var fördelade på 
personernas olika kroppsdelar, finner man även här i 
praktiskt taget alla fall där belastningen var av be­
tydelse att flytbetongen gav förbättringar. Detta inne­
bär att ingen väsentlig omfördelning av arbetsbelast­
ningen förekom, vilket skulle kunnat indikera att nya 
riskmoment uppkommit. Belastningen var genomgående 
störst på skuldror/armar.
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Normal betong Flytbetong

gjutare
med­
hjälp

vib-
rerare gjutare

med­
hjälp

vib-
rerare

Huvud/
nacke 0,46 0,20 0,07 0,31 0,30 0,49

Skuldror/
armar 4,31 2,41 3,44 2,48 1,89 2,67

Ländrygg 3,30 1,37 3,19 1,67 0,93 1,78
Höfter/
ben 1,08 0,27 0,75 0,64 0,30 0,43

Tabell 1 Belastningskoefficienter för olika kroppsdelar
vid gjutning av valv med normal betong och 
flytbetong. Övriga förutsättningar för arbets- 
utförande var likartade, varför hela föränd­
ringen beror på betongen.

Övergången från normal betong till flytbetong gav för 
skuldror/armar en genomsnittlig förbättring med 38% från 
Bk = 3,4 till Bk = 2,4. Den näst mest belastade kropps­
delen var landryggen. Här medförde flytbetongen en för­
bättring med 44% från Bk = 2,6 till Bk = 1,5. Belastning­
arna på övriga delar av kroppen torde vara av underordnad 
betydelse ur ergonomisk synpunkt.

Fördelningen av belastningarna vid arbete med normal be­
tong på gjutarens skuldror/armar vid olika arbetsmoment 
visar genomgående högst värden vid skyffling, se figur 2. 
Samma tendens finner man för belastningen på landryggen, 
se figur 4. Här medför dock ett starkt inslag av statisk 
muskelbelastning att situationen kan förmodas vara extra 
ogynnsam. Vid övergång till flytbetong minskar belastning­
arna vid skyfflingen avsevärt på både skuldror/armar och 
ländrygg, se figurerna 3 och 5. En hel del statisk muskel-
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Figur 2 Belastningen på gjutarens skuldror/armar vid arbete med 
normalbetong

Bk
Y 1 A # B A

Figur 3 Belastningen på gjutarens skuldror/armar vid arbete med 
flytbetong
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belastning på ryggen kvarstår dock, varför detta bör be­
aktas vid vidareutvecklingen av arbetsmetoden.
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Vibrerarens arbete med vibrostaven medför en tämligen 
hög och jämn belastning på skuldror/armar, dock utan 
nämnvärd statisk belastning. Vid övergång från normal be­
tong till flytbetong minskade belastningen främst tack 
vare kortare vibreringstid och lättare, mindre intensiv 
vibrostav, se figurerna 6 och 7. Belastningen på ländryg- 
gen minskade av samma anledning, men eftersom arbetet 
med normal betong medförde långvarig statisk belastning 
på ryggen, var förbättringen här av mycket stor betydel­
se. En ytterligare avkortning av vibreringstiden för flyt- 
betongen vore dock önskvärd.

Medhjälparens belastning synes inte vara så tung att en 
djupare analys av arbetssituationen erfordras. Vid nor­
mal betong var det mest belastande arbetsmomentet för 
skuldror/armar skyffling, medan flytbetongen gav honom 
ökad belastning vid hanteringen av basken, se figurerna 
8 och 9.

Vid gjutning av valv medförde övergången från normal be­
tong till flytbetong genomgående att betongarbetarnas 
arbetsbelastning blev lägre och den ergonomiska situa­
tionen sålunda förbättrades. För hanteringen av basken 
torde faktorer som baskens konstruktion, främst luckans 
öppningsmekanism, och hur kranen förs vara av stor bety­
delse. Det senare även i samband med vindsituationen. 
Skyffling av betongmassa är ett tungt arbetsmoment som 
kan underlättas genom att använda flytbetong. Förbätt­
ringen åstadkoms dels genom att mindre massor måste för­
delas, då betongen flyter ut bättre, och dels genom att 
massan kan fösas i stället för lyftas på skyffeln. Vidare 
förkortas tiden för fördelningsarbetet. Trots den lätta­
re, mindre intensiva vibrostaven verkar vibreringstiden 
för flytbetong överdrivas något. En minskning av vibre­
ringstiden torde ge ytterligare ergonomiska vinster utan 
att arbetets kvalitet försämras.
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Figur 6 Belastningen på vibrerarens skuldror/armar vid arbete 
med normalbetong
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Figur 7 Belastningen på vibrerarens skuldror/armar vid arbete 
med flytbetong
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Figur 8 Belastningen på medhjälparens skuldror/armar vid arbete 
med normalbetong
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Figur 9 Belastningen på medhjälparens skuldror/armar vid arbete 
med flytbetong
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6.4 GJUTNING AV VÄGGAR

Väggjutningen utfördes av två personer med följande ar­
betsfördelning:

- "Gjutaren" hanterade basken och skötte tömningen av 
den.

"Vibreraren" hjälpte till att manövrera basken och 
vibrerade betongen med en vibrostav.

Vid gjutningen med normal betong användes en bask med vo-
3 3lymen 0,45 m och med flytbetong en med volymen 0,75 m .

I övrigt var förutsättningarna likvärdiga. Volymskillna­
derna på baskarna gör att en direkt jämförelse mellan en 
arbetscykel med varje betongtyp blir missvisande, då olika 
arbetsprestationer utförts. Standardiseras arbetspresta­
tionen till en viss volym gjuten betong, t ex 1 m^, kan 
detta kompenseras till en del, dock ej fullständigt. De 
arbetscykler som analyserats är representativa för denna 
typ av arbete, såväl innehållsmässigt som vad gäller de 
tidsandelar olika arbetsmoment upptar.

De totala belastningarna var, efter omräkning till arbets- 
3volymen 1 m betong, för gjutaren vid normal betong Bk = 

1,96 och vid flytbetong Bk = 1,21, sålunda en förbättring 
med 38%, se figur 10. För vibreraren var motsvarande vär­
den för normal betong Bk = 1,97 och flytbetong Bk = 0,92, 
sålunda en förbättring med 53%. Beaktas inte de olika 
arbetsvolymerna, framstår dock belastningssituationerna 
som lika tunga, dvs med flytbetongen uppnår man att 
ett lika tungt arbete går snabbare. I jämförelsen nedan 
förutsätts det att denna tidsvinst utnyttjas för åter­
hämtning. Om tidsvinsten däremot nyttjas för kapacitets­
ökning, kan kapaciteten höjas med ca 40% utan ökad arbets­
belastning. Detta är dock sannolikt inte praktiskt möj­
ligt, eftersom arbetscykelns längd huvudsakligen bestäms 
av tiden för transport och påfyllning av basken. Troligen



kommer fördelarna med flytbetongen i praktiken att såväl 
minska belastningen som höja kapaciteten något.
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vibrerare

Figur 10 Jämförelse mellan belastningskoefficienterna
för de två man som utförde väggjutning med
normal betong (vit) och flytbetong (prickad
stapel). Arbetsvolymen har omräknats till 

31 m gjuten betong i bada fallen.

Studerar man hur belastning var fördelad på olika delar 
av kroppen, finner man att skuldror/armar är de mest ut­
satta delarna, följt av belastningen på ryggen, se ta­
bell 2. Övriga kroppsdelar är relativt litet belastade. 
Bk är också högre för flytbetong än för normal betong 
för en arbetscykel. Detta beror på att man under en cy­
kel göt 67% mer flytbetong än normal betong.
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normal betong flytbetong
gjutare vibrerare gjutare vibrerare

Huvud/
nacke 0,46 0,43 0,70 0,51
Skuldror/
armar 1,71 2,14 2,70 2,93
Ländrygg 1,27 1,47 1,87 1,88
Höfter/
ben 0,67 0,42 0,35 0,18

Tabell 2 Belastningskoefficienter på olika kroppsdelar
vid väggjutning, en arbetscykel med baskvoly- 

3 3mer NB = 0,45 m och FB = 0,75 m . En flytbe- 
tong-bask gav sålunda 67% mer arbete.

Belastningarna är inbördes lika fördelade på kroppen vid 
arbete med normal betong och flytbetong. Detta tyder på 
liknande karaktär på arbetet och att sannolikt inga nya 
riskmoment har tillkommit.

Fördelningen av belastningen i en arbetscykel på olika 
arbetsmoment visar, att hanteringen av basken, dvs mot­
tagning, stabilisering och tömning, är det tyngsta momen­
tet för alla inblandade, se tabell 3. Detta gäller såväl 
för den momentana belastningen (Bk) som för belastnings- 
volymen (Bk x tid). Vid beräkningen av tiden har arbets-3volymen standardiserats till 1 m för att talen skall bli 
jämförbara. Detta tyder på att man med flytbetong arbetar 
betydligt effektivare eller m a o använder mindre tid och 
kraft för att utföra samma arbete. Vibrerarens belastning 
sjunker radikalt vid övergång till flytbetong, så att ing­
et av arbetsmomenten når anmärkningsvärt höga medelbelast­
ningar. För gjutaren kan dock hanteringen av basken fort­
farande anses vara ansträngande, även om belastningen mins­
kar med 35%.
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Arbets­
moment

Normal betong Flytbetong

gjutare vibrerare gjutare vibrerare

Bk
sek
tid

Bk x 
tid Bk

sek
tid

Bk x 
tid Bk

sek
tid

Bk x 
tid Bk

sek
tid

Bk x 
tid

Vila 0,10 109 10,9 0,07 84 5,9 0,15 48 7,2 0,06 52 3,1
Hantering 
av bask 1,98 73 145,2 1,47 73 107,8 1,61 59 94,5 1,17 33 39,0

Vibrering 0 - 1,29 64 83,1 1,11 1 1,5 1,11 40 44,4

Avj amning 0,99 40 39,6 - 0 - 0,71 25 18,0 0,71 8 5,7

Tabell 3 Fördelning av belastningen på hela kroppen
på olika i arbetscykeln ingående moment. Vid 
beräkningen av Bk x tid har medellängden för 
gjutning av 1 m3 betong använts för att erhål­
la jämförbara värden.

Betraktar man motsvarande belastningsvärden för skuld­
ror/armar finner man samma tendenser som för kroppen 
totalt. Se tabell 4. Här visar sig dock vibrerarens be- 
lastningsvolym ha ökat något till följd av längre vib­
rer ingstider . Sannolikt utförs i detta fall en över- 
vibrering, och vibreringstiden för flytbetongen torde 
kunna minskas väsentligt.

Arbets-
moment

Normal betong Flytbetong

g jutare vibrerare gjutare vibrerare

Bk
sek
tid

Bk x 
tid Bk

sek
tid

Bk x 
tid Bk

sek
tid

Bk x 
tid Bk

sek
tid

Bk x 
tid

Vila 0,21 109 22,8 0,04 84 3,7 0,32 48 10,7 0,15 52 2,7
Hantering 
av bask 3,69 73 270,6 3,11 73 288,3 3,79 59 247,8 2,48 33 72,7
Vibrering 0 - 3,82 64 246,1 - 1 - 3,80 40 304,1
Avjamning 2,19 40 87,8 - 0 - 2,92 25 97,3 1,80 8 60,6

Tabell 4 Fördelning av belastningen på skuldror/armar 
för olika arbetsmoment. I övrigt lika tabell 3 .
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Gjutarnas tid/belastningskurvor för skuldror/armar vi­
sar, som väntat, hög belastning vid hanteringen av bask. 
Se figurerna 11 och 12. Detta arbetsmoment ger även upp­
hov till statisk muskelbelastning, vilket sannolikt bi­
drar ytterligare till att göra detta arbete ogynnsamt.
Då figurerna visar en cykel var, med olika betongvoly­
mer, måste detta beaktas. Vid flytbetongen är baskhan- 
teringen mindre tung i början, men den statiska belast­
ningen gör, att den ökar med tiden.

Belastningen på vibrerarens skuldror/armar är högst 
vid hanteringen av vibrostaven. Se figurerna 13 och 14 . 
Här, liksom hos gjutaren, medför den större volymen på 
basken i kombination med statisk muskelbelastning en 
kontinuerligt tilltagande arbetstyngd. Detta innebär 
att den fördel som vunnits med den lättare och mindre 
intensiva vibrostaven motverkas av den längre belast- 
ningstiden med kontinuerligt tilltagande tyngd. Man 
måste sålunda vara observant på baskens volym, särskilt 
i de fall som en större volym medför förlängt statiskt 
arbete.
Det faktum att studien har utförts på två olika typer
av bask med avsevärda olikheter i volym, försvårar en
direkt jämförelse mellan arbetsbelastningarna. Genom3att standardisera arbetsvolymen till 1m gjuten betong 
i stället för en arbetscykel, med omräkningar som grun­
dar sig på ingående tidsstudier, har jämförelsetal kun­
nat beräknas som tillåter bättre slutsatser. Man måste 
dock beakta den statiska muskelbelastningen, som häri­
genom ger flytbetongen relativt sämre värden än vad som 
vore rättvisande.

Genomgående ger flytbetongen effektivare arbete, så att 
man med en viss arbetsinsats åstadkommer avsevärt mera. 
Detta kan såväl ge högre arbetshastighet utan försämrad 
arbetssituation av byggtiden. Den ideala kompromissen 
innebär sannolikt förbättringar av båda faktorerna.
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Figur 11 Belastningen på gjutarens skuldror/armar vid arbete med 
normalbetong (vägg)

Bk

1
90 sek

Figur 12 Belastningen på gjutarens skuldror/armar vid arbete med 
flytbetong (vägg)
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Figur 13 Belastningen på vibrerarens skuldror/armar vid arbete med 
normalbetong (vägg)
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Figur 14 Belastningen på vibrerarens skuldror/armar vid arbete med 
flytbetong (vägg)
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6.5 SAMMANFATTNING

Föreliggande undersökning omfattar jämförande analyser 
av de ergonomiska situationerna för betongarbetare som 
utför likartade gjutningsarbeten med två olika typer av 
betong: normal betong och flytbetong. De studerade ar­
betsuppgifterna är gjutning av valv och väggar.

De ergonomiska analyserna har utförts med ARBAN-metoden. 
Analysresultaten visar att flytbetongen genomgående gav 
betydande förbättringar ur ergonomisk synpunkt, jämfört 
med normal betong.

En arbetscykels längd bestäms huvudsakligen av tiden för 
transport med kran och fyllning av basken. Vid gjutning 
av valv användes baskar med samma volym för båda betong­
typerna. Här gav övergången till flytbetong dels mer tid 
för återhämtning i väntan på nästa bask och dels att ar­
betet blev mindre tungt och gick snabbare.

Väggjutningen utfördes med baskar som hade olika volym,
3 30,45 m för normal betong och 0,75 m för flytbetong.

Detta medförde mer arbete med tömning, fördelning och 
vibrering av betongen, trots att arbetscykeln var i det 
närmaste lika lång. Tiden för återhämtning blev därför 
kortare. Trots detta förblev den genomsnittliga belast­
ningen över en arbetscykel i det närmaste lika. Inte 
heller ökade tiden för utförandet av olika moment i ar­
betet i proportion till den ökade betongvolymen. Betrak­
tar man arbetsinsatsen per producerad enhet, i detta 
fall per m betong, erhåller man betydande vinster vid 
övergång till flytbetong. I de arbetsmoment som medför 
statisk muskelbelastning måste man dock iaktta att dessa 
inte blir för långa, då belastningen här växer starkt 
med tiden.

ARBAN-metoden ger relativa värden på belastningarna som 
kan jämföras inbördes men ej tilldelas ett absolut tal-
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värde. Detta medför att man kan jämföra olika arbeten 
och arbetsmoment inom studien men ej ge ett absolut ut­
låtande om huruvida en viss belastning kan anses till­
låten eller ej. De förbättringar som erhölls vid över­
gången till flytbetong var dock så stora, att de måste 
betecknas som klara förbättringar av betongarbetarnas 
arbetssituation.

Utanför den ovan relaterade studien kan nämnas, att 
flytbetongen fyllde formen bättre, vilket gav bättre 
ytor som fordrade mindre efterbearbetning än normal 
betong. Detta arbetsmoment ingår ej i undersökningen 
men det utförs på samma sätt vid båda betongsorterna. 
Ytförbättringen med flytbetong gjorde, att mindre så­
dant arbete erfordrades och det gick ungefär dubbelt 
så fort som vid normal betong. Bättringsarbetet an­
ses tungt och det svarar för en stor del av betongar­
betet, så att denna fördel med flytbetongen är av stort 
värde.
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Title
A method for Systematic Ergonomic Work Analysis - ARBAN
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Peter Holzmann

Abstract
The ".ARBAN" method is a method for ergonomic analyses of moving work, inclu­
ding work situations with widely altering body postures and loads. The 
method is constructed to:
- be easy to handle,
- be possible to use also by staff with limited ergonomic education,
- be possible to carry out without interfering in the working process or 

disturbing the labourer,
- give reliable data on the ergonomic properties of the situation,
- give results that are easily interpreted also by persons with little ergo­

nomic knowledge and
- make it possible to check up the results afterwards.
The idea of the method is that all phases of the analysis process that im-. 
plies specific knowledge on ergonomics are taken over by the equipment and 
a computer routine. All tasks that must be carried out by the investigator 
in the process of analysing are so designed that they appear as evident by 
using only common sense systematically. The ARBAN1 analysis method contains 
four steps: 1) recording of the workplace situation on video or film, 2) 
coding the posutre and load situation at a number of closely spaced "frozen" 
situations, 3) computerization and 4) evaluation of the results. The compu­
ter calculates figures of the total ergonomic stress on the whole body as well 
as different parts of the body separately. They are presented as "ergonomic 
stress/time curves", where the heavy load situations occur as peaks of the 
curve. The work cycle may also be divided into different tasks, where the 
stress- and duration patterns can be compared. The integral of the curves 
are calculated for single-figure comparison of different tasks as well as 
different work situations.
The ARBAN method has already been successfully used in a number of ergonomic 
Held studies for solving problems such as:
- studying individual workplace design,
- studying and comparison of individual working techniques,
- comparison of different tools for the same purpose,
- comparison of different materials, handling of it and the working technique 

it implies and
- comparison of different construction alternatives.
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ARBAN - A video method for ergonomic postural analysis

Peter Holzmann Dr.sc.Techn.
Research Foundation for Occupational Safety and Health in 
the Swedish Construction Industry.
Box 26055, S-100 41 Stockholm, Sweden.

ARBAN is a new method to analyse the ergonomic conditions 
of work. The method is based on continuous video recordings 
of a work site and the tape is analysed in a laboratory. 
Thereby, the tape is stopped and the picture on the TV- 
screen is "frozen" at short intervals. The posture, isometric 
load and passive and active forces of the different parts 
of the labourer's body at the frozen moment are observed 
separately. After the' analysis is completed, the data is 
fed into a computer. Thereby, the stress of every part of 
the body and the body as a whole is calculated to give the 
total stress of the instant situation. The results show 
to what amount the different parts of the body are over­
loaded and if the problems are mainly caused by heavy 
loads, frequently recurring moderate loads or working in 
a bad posture. It also gives a comparable assessment of the 
total ergonomic situation. The pictures and the statistical 
analysis together form a basis for developing work facilities.
Background
In Sweden the increasing demand for a better working envi­
ronment has resulted in an increasing interest in ergono­
mic evaluation. A study of the available evaluation methods 
has shown that they often have deficiencies which reduces 
their practical utility. The need for a simple, quick, 
reliable and cheap method has therefore increased.
At present the most common method is direct observations 
of the workplace with a more or less structured plan. This 
method often results in systematic failures due to the 
fact that a lot of important information is overlooked.
Those failures can only be discovered and eliminated with 
difficulty afterwards.
Even such field methods which include documentation of the 
workplace situation, for example with pictures, and comple­
tion of the results afterwards often have shortcomings.
Only few practically usable systematic evaluation methods 
are available.
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Aim
The aim of the described method, called ARBAN, is to 
develope a simple and easy-to-handle method with a broad 
field of application. Within such methods there are two 
sources of error; the man and the system. ARBAN is 
designed such that both man and machine do what they are 
best at, thus reducing the possibility of error. Further­
more, even persons with a minimum of education in ergo­
nomics will be able to use the method after a few hours 
of training.
The analysed results shall make it pos 
critical moments of the studied work a 
different work places, for example a t 
solved in two different ways of with d

sible to 
s well as 
ask that 
ifferent

identify 
compare 

may be 
tools.

Finally, the method shall allow 
the analyse to work in a correct 
point of view, so that his effor 
benefit. This is achieved by the 
of the task, that do not necessa 
a human brain, are recorded on t 
as film or video and computers.

the person that carries out 
way, from an ergonomic 

t gives an optimum of 
fact that all segments 

rily need the capacity of 
echnical equipments such

Method
The ARBAN-method is based on the principle of frequency 
studies. That means that a continuously changing work 
situation is regarded as a series of "frozen" pictures. 
Therefore, the work situation is filmed, preferably with 
a video recorder, and then the film is analysed in a labo­
ratory. This means that the analysis can be carried out 
comfortably and calmly, whereby ambiguous parts may be 
repeated and experts can be consulted , Fig. 1.

By the evaluation of the film, at every "frozen" picture, 
the posture of the body is first regarded as a whole and 
then the stress on every part of the body is regarded 
separately. The observation results, regarded also in 
connection with the previous observations, makes it possible 
to calculate the instant total ergonomic situation and how 
the stresses are distributed on the different parts of the 
body.

Every part of the body is evaluated with regard to four 
independent observations, Figure 2.

The stress due to the position of the bodypart, in 
relation to the adjoining parts of the body
Isometric muscle load
Forces generated by the body
External forces influencing the body (shock and vibration)
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F-tq. J. Sche.ma.tlc. presentation o i the ARBAW analysis method.
• Recording - Evaluation - Computerisation - Analysis .
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When the whole work situation is evaluated, it is usually 
devided into 50 to 100 intervals, the observation data is 
computerized. Thereby, the stresses at every stop are calcu­
lated for the whole body as well as for every part of it 
separately. This calculation results in "stress coefficients" 
that are relative figures of how favourable or unfavourable 
the ergonomic factors are. The values of the stresses are 
then plotted on a time/load-diagram. Peaks on the curve 
indicate high body stress, Figure 3.
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Fig. 3.

★
0

Time/load-diagram (showing how the. body (tne-S2> vanlei 
wtth time.
Time - istnea, / oo evident - t> houldem / anmi . 
Initantaneoui value ofa the load on t, houlden.6 / anmi
Mean " " " ’’ " "
Momentaneoui " " " " " the whole body
Mean " " " " " " ”
Mean value ofi a certain phaie o{, work.

Furthermore the mean value of the stresses on the whole 
body as well as on the different parts of it are calculated. 
Also those mean values are indicated in the time/stress- 
diagrams and they are also given in separate tables. Table 1.

Table 1 Vlitnlbutlon o{> the ergonomic itnea co evident* 
on tUïTdlUenent pan U o& the body, the percentage pant ot5 
that anlie nom liometnlc muicle load and number and mean 
value which Influença foncer In a typical work cycle.

Body pant
Head/neck
Shouldern/anmi
Low back
Hlpi
Kne ei
Feet

Streb ( coe{){). Proa. Liometnlc Fonceb

0 . 3 3.7 0 0
3 . 0 2 6.2 bi 1 . 1
1 . 9 2 5.3 39 0 . 6
I . 2 15.2 26 0 . 3
0 . 3 1 . 7 2 0.0
0 . 0 0 0 0

Finally, the stress calculations may be connected 
time study, so that the stresses of the different 
of a work cycle can be calculated separately and 
Even different working places may be compared m

with a 
phases 
compared. 
this way.
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Results
The primary results of an ARBAN-analysis makes it possible to 
identify the ergonomicly critical parts of a working cycle, 
with regard to body stress as well as time.
By comparisons between alternative working methods, the 
load coefficients may be compared directly. Table 2.

Tablz 2. Compaq-Lion ËÉ the. body itn.za uihzn itmilaq woqkZng 
tai ki afiz zxe.ou.tzd with dt^zAznt mzthodi. The ehangzi ofa 
zqgonomtc itnzazi aqz given In tzqmi ofa pzAczntagzi ofa thz 
moit un^avouAbabZe taik.

Method 1 Method 2
StAZii % liom FOAZZi StAZii % liom Tonzzi Changz
oozU toad Ao&U load 1

Taik 1 1.10 17.3 0 . 3 0.7 5 7 . 4 0.3 -31 .S
Taik 2 0 .Si 1 . 1 0. 1 0.40 0 . 7 0. / -31.0
Taik 3 0.53 0 . 6 0 . 1 0.44 1 . 2 0. 2 -17.0

The analysis can also be Completed with a time study. When 
the stress coefficients of different phases of the work are 
integrated, a unit comes up that gives an idea of the rela­
tive amounts of effort that are required at each phase of 
the work cycle. By comparing two alternative work methods 
the relative displacements of the workload may be studied. 
Furthermore, the load patterns may be studied. This means 
that one can distinguish whether certain mean load levels 
arise due to a high steady stress or highly fluctuating 
stresses with distinct peaks. The authentic work situations 
of the critical parts of the cycle then can be studied 
directly on the film. Figure 4 and 5.
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Ftg . 4. CompantAon o fa the engonomte AtneAA pa.tten.ni and
the mean vaZueA o fa a taAk, penfaonmed wtth two dtfafae- 
nent typeA ofa equipment: A) ontgtnaZ equipment and 
B) Improved equipment.
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*> *

TIME

Fjt£, 5. Examplzé ofi dx^zAznt zAgonomxz AtAZAi pattzAnA
A) dxAtxnct pzaki o fa AtAZAA and B) a kxgh zonAtant 
ZAgo nom-Lz AtAZAA .

If two work cycles of equal duration are compared, the 
integrals of the stress coefficients may be compared 
directly. They give a measure of the differences of ergonomic 
stress, totally and for different phases of the cycle. If 
those figures are combined with the time/stress-diagrams 
and the films, the obtained facts form an excellent basis 
for improving ergonomic situations. If the costs of different 
possible improvements can be calculated, this cost-benefit- 
analysis makes it possible to optimize the efforts to 
improve the total ergonomic situation on a working site. 
Figure 6.
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d belERGONOMIC EFFORT
STRESS COEFFICIENT
DURATION OF THE WORK PHASE

HEAVY
STRESS LIGHT

STRESS
TOTAL

Fig , 
tool

6. Change* o the. efigonomle e^ont when the. 
TA) li replaced with an Improved veti&lon (8

original

In other cases, one may characterize the wcjrk effort in 
terms of quantity of executed work, e.g. in processed 
surface. If the work involves a number of work tasks that 
must be done at different times, a representative part of 
work of each task may be studied separately. The ergonomic 
stress values of the tasks are then extrapolated on the need 
of time for each of the phases separately. In this way, it 
is possible to compare different work methods, tools or 
materials in terms of time requirements, ergonomic efforts 
and variation patterns of the ergonomic siatuations. Such 
an evaluation makes it possible to regard ergonomic as well 
as economic factors so that improvements of the work 
situations can be realized with an optimal effect. Figure 7.
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MEAN STRESS 
COEFFICIENT

METHOD A

PHASE 3
PHASE 1 PHASE 2

TIME
METHOD B

PHASE 2
PHASE 1 ----

SURFACE METHOD A 
METHOD B

3
1

Fig . 7 . CompaA.-i.ion with Aegaad to CAgonomlc itAe.ii and 
time when a quant, it j wfa monk i. 6 Avalized with two mateAlali 
that need dlfafaeaent de.QA.eei ofa pA.oce.alng.
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