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1 ALLMÄNT
Inom ramen för ett BFR-finansierat experiment­
byggnadsprojekt i Söderbärke avseende ny värme­
distributionsteknik typ GRUDIS har 20 pensionärs- 
bostäder och en kvartersgård konverterats från 
direktverkande elvärme till vattenburet konvektor- 
system.

1.1 Bakgrund och syfte
Bakgrunden till denna del av experimentbyggnads­
projektet är att vinna installationsmässiga och 
ekonomiska erfarenheter av nya värmedistribu­
tionssystem inomhus och i mark, möjliga att 
utnyttja vid konvertering av direktelvärmebe- 
byggelse.

Söderbärke tätort ligger i Smedjebackens kommun 
i södra Dalarna. Konverteringen av de direktel- 
värmda pensionärsbostäderna ingår i ett större 
experimentbyggnadsprojekt där Studsvik Energy är 
totalentreprenör.

I projektet ingår förutom konverteringen ock 
byggande av en gasolbaserad produktionsanlägg- 
ning, kulvertnät och abonnentcentraler. Den 
totala anslutna effekten uppgår till ca 1.1 MW. 
Statens råd för byggforskning har gett experi­
mentbyggnadslån till alla anläggningsdelar utom 
produktionsanläggningen. Beställare och huvudman 
för anläggningen är Stiftelsen Byggherren i 
Smedjebacken.

Statens Vattenfallsverk, avdelning BEV, har på 
Studsviks uppdrag utfört konverteringen som 
totalentreprenad inom projektet. Vattenfalls 
entreprenadomfattning gäller värmesystemen 
inomhus. Experimentanläggningen uppfördes under 
perioden november 1987 till februari 1988.
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1.2 Områdesbeskrivning
GRUDIS-anläggningen i Söderbärke svarar för 
värmeförsörjning av de centrala delarna av 
tätorten. Värmedistributionsområdet utgörs av 
ett antal flerbostadshus, radhus, offentlig 
lokal och ålderdomshem. I anslutning till 
ålderdomshemmet Hedgården byggdes i början av 
1970-talet 20 direktelvärmda pensionärsbostäder 
och en kvartersgård. Ungefär 10 år senare 
uppfördes ytterligare 12 pensionärslägenheter 
inom samma område. I dessa bostäder installera­
des vattenburen elvärme.

Det lokala värmedistributionssystem, som instal­
lerats i området, försörjer både de bostäder som 
har direktelvärme och vattenburen elvärme.
Totalt är det 32 lägenheter och en kvarters- 
lokal.
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2 SYSTEMBESKRIVNING

2.1 Systemprincip
Distributionssystemet inom konverteringsområdet 
har byggts med Studsviks GRUDIS-teknik, som 
baseras på ett flexibelt kulvertsystem med 
mediarör av plast. I den aktuella systemlös­
ningen används tappvarmvatten som distributions­
medium. Bostäderna får således sitt tappvarm­
vatten direkt ur kulvertnätet. Värmeväxling sker 
emellertid på värmesidan. Principlösning framgår 
av Figur 1.

Abonnentcentral

OD---1 B£hI I

i i 
IL -M- Retur

Figur 1
Principlösning konverteringsområde i Söderbärke.

2.2 Abonnentcentral
Området är anslutet till den övriga delen av 
experimentanläggningen via en direktkopplad 
abonnentcentral. I abonnentcentralen sker tryck- 
och temperaturreglering samt energimätning för 
hela konverteringsområdet. Principlösning 
framgår av Bilaga 1. I abonnentcentralen redu­
ceras distributionstemperaturen till max 65°C.
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2 ■ 3 Kulvertnät
Kulvertnätet inom området består som tidigare 
sagts av en flexibel kulvert med mediarör av 
plast. Den totala längden på kulvertnätet inom 
området är ca 440 m. Medtages även matarledning- 
en fram till området blir längden 570 m. Kulvert­
nätet i plan framgår av Figur 2.

0 32 0 40

Abonnentcentral
■ Undarcantral

Figur 2
Kulvertnät konverteringsområde i Söderbärke.

Kulvertsystemet inom konverteringsområdet, 
liksom för hela experimentanläggningen, består 
av en flexibel hålrörskulvert med mantel och 
styrrör av polyeten och isolering av mineralull. 
Hålrören levereras i 12 m längder och
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plastmediarören, som dras in genom den färdig­
skarvade hålrörskulverten, levereras i skräddar­
sydda längder. Hålrören är försedda med ändtät- 
ningar för att skydda isoleringen mot inträng­
ande fukt i skarvarna. Hålrörselementen (12 m 
långa) skarvas enkelt med en speciell typ av 
snäppringskoppling, som sitter på styrrören. För 
att ytterligare skydda skarven monteras en 
vanlig krympmatta över skarvstället.

Därefter dras det skarvfria skräddarsydda 
mediaröret genom hålrörskulverten, vilket medför 
att antalet mediarörskarvar reduceras till ett 
minimum.

Rördetaljerna är prefabricerade och uppbyggda
med mediarör av koppar, isolering av högdensi-3tets polyuretan- (PUR-) skum (180 kg/m ), 
korrugerat mantelrör av polyeten samt mediarör- 
kopplingar (klämringskoppling) av rödgods.

Eftersom tappvarmvatten distribueras i kulvert- 
nätet är alla komponenter i systemet utförda i 
korrosionsbeständigt material.

För en utförligare redovisning av kulvertnätet, 
se ref nr 1.
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Figur 3

Läggning av flexibel kulvert i trång schaktgrav. 

2.4 Undercentraler

Principlösningen för undercentralerna i bostäd­
erna är att värmeväxling och temperaturreglering 
sker mot bostädernas värmesystem medan tapp- 
varmvattensystemet direktkopplas till kulvert- 
nätet utan temperaturreglering.

Totalt har 16 undercentraler installerats i 
området, en vid varje kulvertingång enligt 
Bilaga 2. Av dessa har 14 prefabricerats och två 
byggts på plats. Detta för att utvärdera eventu­
ella fördelar med prefabricering.



9

Undercentralerna är genomgående byggda med 
korrosionsbeständiga komponenter och material.

Värmeväxlarna i undercentralenheterna är på 5 kW 
och uttagna med ett temperaturprogram 65-55/- 
45-55°C på GRUDIS-sidan respektive sekundär­
sidan.

När det gäller de hus som konverterats från 
direktelvärme till vattenburen värme (20 lägen­
heter och en kvartersgård) har 11 undercentraler 
installerats. Varje undercentral betjänar två 
lägenheter, en undercentral har installerats i 
kvartersgården.

Undercentralen har installerats i förråd mellan 
två lägenheter.

Principlösning för undercentral framgår av 
Figur 1.

2 ■ 5 Värmesystem - inomhus
Efter en utvärdering av flera alternativa 
lösningar i förstudien valdes följande upplägg­
ning för konverteringen av de direktelvärmda 
husen.

I 18 lägenheter installerades ett s k grundsy­
stem. Detta utgör ett referensalternativ som 
baserar sig på en idag intressant, kommersiellt 
tillgänglig teknik. I de återstående två lägen­
heterna har ett enklare, nyutvecklat alternativ­
system installerats. T kvarterslokalen har ett 
modifierat grundsystem installerats.

I båda alternativen dras tappvarmvatten in till 
befintlig elberedare som demonteras.
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2Varje lägenhet är generellt på ca 50 m och tva
rum och kök, bad och klädkammare. Varje under-

2central betjänar tva lägenheter, dvs 100 m 
bostadsyta.

2^5^].___ Çrundsystem
Systemet är uppbyggt med termostatreglerade 
konvektorer och utfört som ettrörssystem.

För varje lägenhet dras två kopparrörsslingor 
med tre respektive fyra konvektorer på vardera 
slingan. De plastisolerade mjuka kopparrören är 
förlagda längs väggarna i ett plastlistsystem 
speciellt avsett för montering i befintliga hus.

Konvektorn är också tillverkad med mediarör av 
koppar. Konvektorerna har vissa andra egenskaper 
jämfört med vanliga panelradiatorer. Konvektorn 
rymmer bara ca 25% av vattenvolymen jämfört med 
en konventionell radiator. Detta ger låg värme­
tröghet med goda regleregenskaper.

Princip- och planlösning för grundsystemet 
framgår av Bilaga 1.1 och 1.2

Eftersom systemet är byggt genomgående i korro- 
sionsbeständigt material skulle det ha varit 
möjligt att direktkoppla, inte bara tappvatten­
systemet, utan även värmesystemet till kulvert- 
nätet. Man får då en lösning som påminner om 60- 
och 70-talets HE-system.

Detta gjordes emellertid inte beroende på att vi 
i experimentanläggningen ville renodla de olika 
systemdelarna från varandra och kunna utvärdera 
driften på varje anläggningsdel för sig.
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Däremot finns möjlighet att förbikoppla växlaren 
i en av undercentralerna och under kortare 
perioder utnyttja direktkoppling. Detta kommer 
att genomföras under utvärderingsperioden. En 
direktkoppling skulle reducera undercentralkost- 
naden med ca 6 000 SEK per enhet.

. 2Kvarterslokalen är pa 115 m och även där har 
ett grundsystem installerats. Istället för 
kopparrör har emellertid en speciell typ av 
syrespärrade plaströr installerats.

Princip- och planlösning för kvartersgården 
framgår av Bilaga 2.1 och 2.2.

2^5^___
I ett hus om två lägenheter installeras ett 
enklare och billigare system i jämförelse med 
grundsystemet. Motivet till att installera detta 
är dels att minska materialkostnaden, dels 
minska installationskostnaden.

Detta system skiljer sig från grundsystemet dels 
genom enklare reglerutrustning, dels genom att 
en enklare typ av konvektor utnyttjas.

Konvektorerna är av en ny, enklare typ där bl a 
effektreglering sker via ett luftspjäll.

Värmeregleringen sker på ett enkelt sätt via 
rumstermostat och via det ovan nämnda luft- 
spjället på varje konvektor.

Principlösning för alternativsystemet framgår av 
Bilaga 3.1 och 3.2.
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3 INSTALLATIONSERFARENHETER

3.1  Rörsystem
De plastisolerade kopparrören som användes är 
mjuka och relativt enkla att rulla ut och 
förlägga i listsystemet. Då man i största 
möjliga utsträckning vill ha hela rörlängder 
mellan radiatorerna fick en del rör kasseras då 
det inte gick att bocka om ett hörn om montören 
beräknat avståndet fel (toleransen i listhörnet 
endast ca 10 mm) på en sträcka (ca 3-5 m). De 
syrespärrade plaströren gick däremot att justera 
genom att vinkelfixturen i hörnet kunde för­
skjutas på ett enkelt sätt.

3.2  Konvektorer
Konvektorerna har låg vikt och monteras relativt 
snabbt. De klämkopplingsförsedda anslutningarna 
undertill försågs med s k sockelanslutningar, 
vilket förenklade bockningen av rör m m.
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Figur 4

Konvektor installerad i badrum.

3 ■ 3 Sockelsystem
Sockelsystemet består förutom av raka längder 
och hörn också av trösklar. Dessa medger passage 
av dörrar med rörslingan på ett relativt enkelt 
sätt. Med en specialkonstruerad gireringssåg 
blev passningen i skarvar och hörn bra.
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Figur 5
Sockelsystem och tröskelpassage i hall.

Konvektor och sockelinstallation i sovrum
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3.4 Undercentraler
Värmeväxlarenheterna prefabricerades och anslut­
ningen kunde ske med klämringskopplingar. Stela 
kopparrör användes. Reglercentral, expansions- 
kärl och avstängnings-reglerventiler för slingor 
monterades på plats. Isolering av centralen 
gjordes i efterhand och utfördes med plywood och 
frigolit då utrymmena var av typ kallförråd. 
Anslutning till kulvert utfördes utanför husliv.

3 ■ 5 Möjliga förbättringar
En installation med syrespärrade plaströr kan 
göras enklare och snabbare varför denna typ av 
rör är att föredra framför kopparrör. Vad gäller 
listsystemet är detta en relativt hög kostnad 
och en utveckling av ett enklare system vore 
önskvärt. Den prefabricerade värmeväxlaren 
skulle kunna vara mer "prefabricerad" med 
exempelvis expansionskärl, slinganslutning 
proppade att användas för direktanslutning av 
det antal slingor som behövs samt kulvert.

3 ■ 6 Ombyggnad i bebodda lägenheter
Vid konverteringar av elvärmda bostäder bör man 
sträva efter att använda så många prefabricerade 
enheter som möjligt för att nedbringa arbetstiden 
i varje lägenhet. Erfarenheterna från denna 
ombyggnad är god, mycket beroende på god infor­
mation till lägenhetsägarna före ombyggnad samt 
täta kontakter mellan fastighetsskötare/montör/- 
lägenhetsinnehavare.

Med denna typ av färdigmålade konvektorer och 
färdigbehandlade plastlister nedbringades 
efterarbetet med målning till ett minimum. 
Klimatet i lägenheterna upplevdes bättre efter 
konverteringen, då den tidigare "torra" luften 
hade försvunnit.
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4 KOSTNADER
Nedanstående kostnader behandlar den totala 
anläggningskostnaden för värmeförsörjning av ett 
bostadsområde inkluderande abonnentcentral och 
kulvertnät för hela området samt undercentraler 
och värmesystem i de anslutna husen.

Området består av 32 småhuslägenheter och en 
kvarterslokal varav 21 lägenheter är direktel- 
värmda och föremål för konvertering.

Resterande lägenheter har vattenburna värmesy­
stem sedan tidigare. Dessa har endast anslutits 
till kulvertnätet. Kostnadsnivån är 1987 års 
penningvärde.

4.1  Abonnentcentral
Abonnentcentralen har platsbyggts i anslutning 
till ålderdomshemmets abonnentcentral. Kostnaden 
för abonnentcentralen uppgår till 40 000 SEK och 
med en principiell omfattning enligt Bilaga 1.

Om systemet skulle anslutas till ett primärt 
fjärrvärmenät istället för ett lokalt system typ 
GRUDIS skulle kostnaden bli högre, ca 90 - 
100 000 SEK.

4.2  Kulvertnät
Den totala kulvertlängden i området är 570 m 
fördelat på 190 m 040 mm och 380 m 032 mm.
Enligt ref nr 1 är totalkostnaden för dessa 
dimensioner 645 respektive 606 SEK/m.

Den totala kulvertlängden utslagen per lägenhet 
(50 m^) (33 st) blir 5.75 m 040 mm och 11.8 m
032 m. Kostnaden för kulvertnätet blir således 
10 900 SEK per lägenhet.
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Den totala kulvertkostnaden utslagen per under­
central motsvarande två lägenheter med totalt 2100 m bostadsyta (representerar ungefär ett 
mindre småhus) blir följdaktligen ca 21 800 SEK.

4.3  Undercentraler
Totalkostnaden för de prefabricerade undercent­
ralerna uppgick till 14 200 SEK/enhet varav 
9 600 SEK för den prefabricerade enheten och 
resterande 4 600 SEK för rör- och elinstalla- 
tion.

4.4  Värmesystem
Kostnaden för ett färdiginstallerat konvektor- 
system typ grundalternativet uppgår till 11 000 
SEK per lägenhet. Det enklare alternativsystemet 
kostar något mindre, 9 000 SEK per lägenhet. De 
lägre kostnaderna beror på förenklad reglerings- 
utrustning och enklare konvektorer.

4 ■ 5 Kostnadssammanställning
Nedanstående kostnadsredovisning för konverter- 
ingsområde i Söderbärke avser kompletta kost­
nader för konvertering av direktelvärmda bo­
städer inkluderande abonnentcentral, kulvertnät, 
undercentraler och värmesystem i lägenheter.
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Tabell
Konverteringskostnader för direktelvärmda hus i 
Söderbärke, grundalternativ (prisnivå 1987).

Anläggningsdel

Kostnad SEK

Per lgh
bostadsyta
50 m2

Per undercen­
tral, parhus
motsvarande
bostadsyta
100 m2

Abonnentcentral 1 200 2 500
Kulvertnät 10 900 21 800
Undercentral 7 100 14 200
Konvektorsystem 11 000 22 000
Varmvattenanslutning 2 000 4 000

Summa 32 200 64 500
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Konverteringskostnader för direktelvärmda hus i 
Söderbärke, alternativsystem med direktkoppling 
(1987 års prisnivå).

Anläggningsdel

Kostnad SEK

Per lgh
bostadsyta
50 m2

Per undercen­
tral, parhus
omfattande
100 m2 
bostadsyta

Abonnentcentral 1 200 2 500
Kulvertnät 10 900 21 800
Undercentral 4 100 8 200
Konvektorsystem 9 000 18 000
Varmvattenanslutning 2 000 4 000

Summa 27 200 54 500
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5 SLUTSATSER
En konvertering av 21 direktelvärmda lägenheter 
har genomförts i Söderbärke inom ramen för ett 
större experimentbyggnadsprojekt avseende ny 
distributionsteknik för gruppcentralsystem.

Konverteringen omfattar förutom installation av 
vattenburet värmesystem i lägenheten även 
abonnentcentral, kulvertnät, undercentraler i 
lägenheterna och tappvarmvattenanslutning.

Totalkostnaden för grundalternativet för hela 
installationen är 32 300 SEK per lägenhet eller 
64 500 SEK per parhus (motsvarande ett småhus på 
ca 100 m^).

För det enklare alternativsystemet med direkt­
koppling till kulvertnätet blir totalkostnaden 
27 200 SEK per lägenhet eller 54 500 SEK per 
parhus.

Installationserfarenheterna tyder på att vissa 
effektivitetsinsatser går att göra genom att 
utnyttja plaströr istället för kopparrör inom­
hus .

En ökad prefabricering bör eftersträvas för att 
minska installationstiden och därmed störningar 
vid ombyggnad i bebodda lägenheter. Sockelsy­
stemet bör förenklas och därmed göras billigare.

Man bör eftersträva direktkopplingar till 
kulvertnätet för att bringa ned anslutningskost­
naden i lägenheterna.
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1 st RC1 Reglercentral, Billman Polygyr Modul, RWF 61,12 OW, för vägg 

montage.
1 st GT1 Utegivare, Billman QAC 21.
1 st GT2 Framledningsgivare, typ Billman, anliggningstemperaturgivnre 

QAD 21.
1 st TRAFO Tranformator, primär 220 volt, sekundär 24 volt.
1 st RV2-15 Reglerventil, typ Danfoss A VT 3 15, inst.område +20°C till +6 

termostatkropp.
1 st SV1-20 Strypventil, TA's STA-D, ansl. 20, RSK 489 16 20
6 st AV1-15 Avstängningsventil, RSK 451 03 35 med monterad spindex- 

förlängning ansl. 15
1 st AVI-2 ? Avstängningsventil, RSK 451 03 50, med monterad spindel­

förlängning ansl. 22
2 st KK1-15 Avtappningsventil SAV med lock, RSK 446 54 23

KONV Konvektorer, samtliga enheter utrustade med termostatventil
1 st B-404-V
1 st B-404-V
1 st B-407-V
1 st B-407-H
1 st C-407-V
1 st C-407-H
1 st B-410-V
1 st B-410-H
1 st C-410-V
1 st C-4 10 --H
1 st B-419-V
1 st B-419-H
Totalt 12 st

ENERGISYSTEMTEKNIK tei 08/7395000

KONVERTERING AV DIREKTELVÄRMDA
R.Kd i , I Cr«n*k«d

SMÅHUS
HEOGÅRDEN, SÖDERBÄRKE 
PENSIONÄRSBOST GRUNDSYSTEM

Sk«^  ^ j Cfupp

Bi«d I Fort« bi I Ritn nr

Iv- 5087-03



B-410-H B-A-10-H ES-404-H
Bilaga 1:2

i 

B-410-HB-410-V

VS1-15VS1-15

HALL

HK WC

B-407-H

B-410-HB-210-V PEX DN 32B-410-V

KUNVEKTORER MED 
TERMOSTATVENTILER I A £ VS1 ÄNDRAS M.M. LB 87.10.09

REG AN T REGISTRERINGEN AVSER SIGN. DATUM

Avdelning

BEV 1

ENERGISYSTEMTEKNIK tei 08/7395000

KONVERTERING AV DIREKTELVARMDA 
SMÅHUS
HEDGÅRDEN, SÖDERBÄRKE 
KVARTERSGÅRD GRUNDSYSTEM

Granakad j

'J
Kontr ^ j |^Godk| nd^^y -ff

Skala Grupp

Blad Porta.bl. Ritn.nr

V- 5087-05



L,
EXP KÄRL.81

SL1-20
2x AV1-15

AVI-22

KQNVEKTORFR VS 1-2 2RV1-2Q
RV2-15

BV1-15
P1, q=287.1 /h

RV2-15

i GT-RV2

SV1-15
KK1-15PAFYLLN. AV1-15, BV1-

KK1-15GT-RV2
SV1-20

AV1-13

SV1-15

KONVEKTORER

P1 0=287.1 l/h RV1-20,

VS1-1!

FLÖDESSCHEMA
EJ I SKALA

A____3_

REG ANT

FLYTTAD KONV. I BAD M.M.

REGISTRERINGEN AVSER

Bilaga 2: 1

Mängd Bet §i?Ç<=A Illation

Enl. VSI 
ri tn.

Enl. SLl
r itn.
1 st VVX1
1 st EXP.-

KÄRL 1

2 st P1

Enl. 
ritn.

VV1

2 st RV1-20
2 st GT1
2 st RV2

2 st SV1-15
1 st SV1-20
2 st AVI-15

A1 st AVI-18

1 st AVI-22

2 st KK1-15
1 st BV1-15
12 st KONV

Varme sekundär, dim 15, dubbla, färdigisolerade och plast- 
belagda mjuka kopparrör. Värmeledningsrören läggs i speciell 
list mot vagg, under dörrpassage i speciell tröskel. Dim 2 
enkla, fardigrsolerade och plastbelagda, mjuka kopparrör. 
Säkerhetsledning, kopparrör, SMS 1891.

Värmeväxlare enligt beställaren.
Slutet, förtryckt expansionskärl, typ Wetec, 8 liter. 
Samlingsror med 1 st säkerhetsventil DN 20. Hydrometer och 
svluf tare.
Cirkulationspump, typ Flygt's VC 223.
Steglös kapacitetsreglering, RSK 580 03 88 
P =25 Watt 
U • 220 volt, 1-fas 
I - 0,5 amp. (Märkström) 
q = 287,1 l/h
P • =tryckokning
Tappvarmvatten, enligt beställaren.

Rumstermostat T6060C, Honeywell AB.
Reglerventil, typ Danfoss AVT? 15, inst.område +20°C - +60°C 
termostatkropp.
Strypventil, TA' s STA-D, ansl. 20, RSK 489 16 10 .
Strypventil, TA's STA-D, ansl. 15, RSK 489 16 28.
Avstängningsventil, RSK 451 03 35, med monterad spindel- 
rorlangning ansl. 15.
Aystängningsventii, RSK 451 03 43, med monterad spindel­
förlängning ansl. 18
Aystängningsventii, RSK 451 03 50, med monterad spindel­
förlängning ansl. 22
Avtappningsventil SAV med lock, RSK 446 54 23. 
Backventil, RSK 495 01 ansl. 15.
12 st Konvektorer enligt beställare.

LB

SIGN.

87.10.09

DATUM

VATTENFALL
AvxJ«lmoç

BEV 1

ENERGISYSTEMTEKNIK tei 08/7395000

KONVERTERING AV DIREKTELVÄRMDA 
SMÅHUS
HEOGÅRDEN.SÖDERBÄRKE 
PENSIONÄRSBOST. ALTERNATIVSYSTEM

V- ! 50 t®5*

(j/tntkadyj

V- 5087-04



Bilaga 2:2

A

VARMEANLAGGNING , 
SE FlÖDESSCHEMA KONVEKTORKCINVEKTORVS1-15KONVEKTORKONVEKTOR

PEX DN 32

VS1-15

SOVRUM
SOVRUM \GRUPP B 2RUPP B1

FORRADFORRAD

3

KONVEKJOfi
KONVEKTOR HALLHALL

BAD /

KONVEKTOR KONVEKTOR KONVEKTOR

KONVEKTOR KONVEKTORKONVEKTOR

A

PLAN
1:50 A 3 FLYTTAD KONV. I BAD M.M. LB 87.10.09

REG ANT REGISTRERINGEN AVSER SIGN. DATUM

VATTENFALL

Avd«)nif^

BEV 1

ENERGISYSTEMTEKNIK tei 08/7395000

KONVERTERING AV DIREKTELVÄRMDA 
SMÅHUS
HEDGÅRDEN,SÖDERBÄRKE 
PENSIONÄRSBOST. ALTERNATIVSYSTEM

^ 1:50 Crupp

Blad Förta.bl flitn.nr

V- 5087-04



Bilaga 3 : 1

\XP KÄRL, 30
MP.SAV o AL

KONVEKTORER MED
TERMOSTATVENTILER

--- 1

AV2-JJ

AV2-22

IAV2-22
AVI-10

VS1-22/ VVX1

AV2-22

SV1-20
VS 1 -15

VS 1-22,
VS1-15

KK1-15.
RV1-15

PÅFYLLN,
FLODESSCHEMA AV1-15
EJ I SKALA BV1-15

Mängd Bet
Enl. VSl
ritn.

Enl. SLl
ritn.
1 st VVX1
1 st EXP-

KÄRL

1 st P1

Enl. VV1 
ritn.
1 st RV1-15
1 st RCl

1 st GT1
1 st GT2
1 st TRAFO
1 st SV1-20
1 st AV1-10
1 st AV2-18

3 st AV2-22

2 st KKl-15
KONV

1 st 
1 st 
1 st 
1 st
4 st
5 st
Tot. 13 st

i!iaLi20
Vä t: me sekundär, Wirsbo, radipex-rör av förnätad polycten,. nod 
cji f fur» i on s spärr och p J ar. f man tel . Värme! edn i Srören läg;as i 
Specie-! 1 mot väq<$ , under dörrpassage, i speciell rörtröskel.
Koppling av TA :s typ för radipex-rör.

Säkerhetsledning, kopparrör, SMS 1891.

Värmeväxlare enligt beställaren.
Slutet, förtryckt expansionskär1, typ Wetec, 8 liter. 
Samlingsrör med 1 st säkerhetsventil DN 20, Hydrometer 
och avluftare.
Cirkulationspump, typ Perfecta AVS 20-4, steglös reglering, 
RSK 580 60 88 
P =67 Watt 
U = 220 volt/ 1-fas 
I =0,4 Amp. (Märkström) 
q = 491 l/h
^tryckökning ~
Tappvattenledning enligt beställaren.

Tvåvägsventil med ställdon VVG 45.15, kvs = 4, ansl. 15
Reglercentral, Billman Polygyr Modul RWF 61.12 OW, för 
väggmontage.
Utegivar, Billman QAC 21.
Framlödoingsgivare, Billman QAD 21.

Transformator, primär, 220 volt. sekundär, 24 volt.
RSK 489 16 28 
ansl. 10
med monterad spindelförlängning 

med monterad spindelförlängning

Strypventil, TA's STA-D, ansl. 20,
Avstängningsventil, RSK 450 29 10,
Avstängningsventil, RSK 451 03 43, 
ansl. 18.
Avstängningsventil, RSK 451 03 50, 
ansl. 22
Avtappningsventil SAV med lock, RSK 446 54 23
Konvektorer, samtliga enheter utrustade med termostatventiler
B-210-V
B-4Ö4-V
B-404-H
B-407-H
B-410-V
B- 410-H

A 2. VS1 ÄNDRAS M.M. LB 87.10.09
REG AN T REGISTRERINGEN AVSER SIGN. DATUM

VATTENFALL
AvdpJmnp

BEV 1

ENERGISYSTEMTEKNIK tei 08/7395000

KONVERTERING AV OIREKTELVARMDA 
SMÅHUS
HEDGÅRDEN. SÖDERBÄRKE 
KVARTERSGÅRD GRUNDSYSTEM

RiUd '"/A j I Gr»n»k»d j~/d>j
Kontr , . I Godkind /y y^^uy
SKala ^ | Grupp

Bl«d Fort*.bl

V- 5087-05



A Bilaga 3:2

B-410-HR-410-VB-419-V VARMF ANLÄGGNING
[SE FLODESSCHEMA

PEX ON 32

VS1-12 VS1-12

SOVRUM2 xAVI-15SOVRUM

VS1 -12VS1-12

FORRAPFÖRRAD

HALLHALL

I

VS1-12B-404-VV C-407-V \ VS 1-12C-410-V £-4G7-H C -41Q-H

PLAN
1:50

A 3 FLYTTAD KONV. I BAD M.M. LB

REG ANT REGISTRERINGEN AVSER SIGN.

87,10.09

DATUM

wJ
VATTENFALL

Avdalmog

BEV 1

ENERGISYSTEMTEKNIK tel 08/7395000

KONVERTERING AV DIREKTELVARMDA 
SMÅHUS
HEDGÅRDEN, SÖDERBÄRKE 
PENSIONÄRSBOST GRUNDSYSTEM

Ritad / , Granskad

Godkänd

sriso Grupp

Blad Förta bl R>tn nr

V- 5087-03
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