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SAMMANFATTNING
Lyckebo solvärmeanläggning uppfördes i syfte att 
utveckla, demonstrera och utvärdera ett storskaligt 
fjärrvärmesystem baserat till 100% på solvärme med 
säsongslager i öppet bergrum.
Lyckeboprojektets utvärdering finns dokumenterad i 
två tidigare rapporter "Från idé till idrifttagning" 
samt "Utvärderingsresultat och driftserfarenheter", 
referens 1 respektive 24.
Den mera intensiva utvärderingen avslutades i juli 
1986. Det konstaterades efter hand att värme­
förlusterna var högre än beräknat. Syftet med den 
utvärdering som fortsatte därefter var att genomföra 
en begränsad uppföljning och utvärdering av de 
långsiktiga förloppen under perioden 1986-07-01-- 
1987-12-31. Vidare planerades speciella insatser för 
att försöka klarlägga orsakerna till avvikelsen 
mellan beräknade och uppmätta värmeförluster för 
lagret. Målsättningen var
- att upprätta en korrekt energibalans för lagret
- att definiera möjliga åtgärder i Lyckebo samt i 
kommande värmelager av olika typer

- att kunna skilja på kvarstående effekter och 
"tillfälliga" (under anvärmningen).

I början av 1987 utarbetade Markvärmegruppen vid 
Lunds Tekniska Högskola tänkbara hypoteser i frågan 
om de oplanerade lagerförlusterna. Man kom fram till 
hypotesen att merförlusterna kunde bero på vatten- 
läckage från lagret via bergsprickor ut till till­
fartstunneln som används som systemets expansions- 
kärl.
Ett förslag till temperaturmätningar i expansions- 
tunneln utarbetades och genomfördes. Tre borrhål 
borrades från markytan ner till tunneln. Via dessa 
hål samt en befintlig brunn vid tunnelmynningen 
monterades temperaturgivare. Mätperioden i lagret 
samt för de tillkommande mätningarna i tunneln 
utsträcktes till 1991/1992.
Beräkningarna av tunneltemperaturer och konvektiv 
värmetransport från bergrum till tunnel, jämfört med 
mätningar, stöder hypotesen att tunneln ingår i en 
sluten vattenströmningskrets där varmt vatten lämnar 
bergrummet, avkyles vid passagen genom tunneln och 
därefter återföres på en lägre nivå i bergrummet.
Erfarenheterna från Lyckebolagret visar att lagrets 
termiska funktion är känslig för vattenflöden genom 
yttre strömvägar. Problemen kan emellertid bemästras 
genom en konstruktionsförändring. Vid byggande av nya 
bergrum bör man göra en termohydraulisk analys och 
utnyttja lärdomarna från Lyckebo.



1 BAKGRUND

1.1 Allmänt
Lyckebo solvärmeanläggning uppfördes i syfte att 
utveckla, demonstrera och utvärdera ett storskaligt 
fjärrvärmesystem baserat till 100% på solvärme med 
säsongslager i öppet bergrum. Anläggningen, som 
baseras på svensk teknik och svenskt kunnande inom 
solvärmeområdet, är unik i sitt slag och har rönt ett 
mycket stort internationellt intresse.

Den intensivaste etappen av forsknings- och utvärde­
ringsarbetet med Lyckebo avslutades i juli 1986.
Denna etapp finns avrapporterad i rapporten 
"Utvärderingsresultat och driftserfarenheter" (ref. 
24). I rapporten sammanfattas de viktigaste 
resultaten och erfarenheterna från denna etapp av 
projektet. I texten refereras till detalj redovis­
ningar och analyser som presenterats fortlöpande i 
rapporter och konferensbidrag från respektive del­
projekt .

Uppsala Energi AB initierade Lyckeboprojektet och var 
beställare. Projektets start, "Från idé till idrift- 
tagning" har tidigare presenterats (ref. 1-3) liksom 
medverkande organisationer och företag (finansiärer, 
leverantörer, entreprenörer).

Forsknings- och utvärderingsprogrammet har i huvudsak 
bekostats av Byggforskningsrådet genom forsknings­
anslag till Stiftelsen Bergteknisk forskning.

Som grund för den fortsatta utvärderingen har 
Vattenfall Utveckling AB, Älvkarlebylaboratoriet, 
Björn Karlsson, svarat för mätningar, mätvärdes- 
insamling och mätvärdesbehandling, med syfte att 
upprätta en korrekt energibalans för lagret samt att 
kunna skilja på kvarstående effekter och "tillfälli­
ga" (under anvärmningen).

Markvärmegruppen vid Lunds Tekniska Högskola, Johan 
Claesson och Bengt Eftring, har ställt upp hypoteser, 
utarbetat datormodell, utfört beräkningar, analyserat 
och dragit slutsatser. Markvärmegruppen har finansi­
erat sina insatser inom sina egna ramanslag. Deras 
arbete finns redovisat i bilaga 1.
På uppdrag av Stiftelsen Bergteknisk Forskning har 
Carl-Gunnar Hillström, ORD och ENERGI AB, svarat för 
samordning och fungerat som redaktör för föreliggande 
sammanfattning av utvärderingen.
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1.2 Solvärme med säsongslager
Lärdomar och erfarenheter från tidigare stora 
experimentbyggda solvärmeanläggningar och lagrings- 
projekt, t ex Lambohovprojektet, Ingelstadsprojektet 
och försöksanläggningen i Avesta för hetvattenlag­
ring, spelade en viktig roll vid projekteringen av 
Lyckebosystemet.
Detta ledde till att en väl fungerande anläggning med 
goda prestanda kunde konstrueras. Även ekonomiskt 
representerar Lyckebo en brytpunkt i utvecklingen av 
solvärmesystem genom att såväl lager- som solfångar- 
kostnaden blev avsevärt lägre än i föregående pro­
jekt.
En utförligare genomgång av svenska befintliga sol­
värmeanläggningar ges i ref. 31, tillsammans med 
allmänna synpunkter på dimensionering och systemupp­
byggnad. Anläggningsdata och resultat från Avesta- 
projektet har publicerats i flera rapporter, till 
exempel ref. 32, 33 samt i boken "Hot Water Storage 
in Rock Caverns" av Göran Rehbinder, ref. 40.
För fjärrvärmeproduktion kan ca 10% av lasten täckas 
med solvärme utan lagring. I detta fall konkurrerar 
emellertid solvärmen med billig sommarvärme. För att 
täcka en större andel krävs lagring, för hög soltäck- 
ning säsongslagring.
Det billigaste alternativet idag för detta ändamål, 
för höga temperaturer i stora system, är oisolerade 
bergrum.
Temperaturnivån i fjärrvärmesystem är förhållandevis 
hög. Storskalig introduktion av solenergi i befint­
liga svenska fjärrvärmesystem kräver att solfångare 
och lager kan användas vid höga temperaturer. För att 
kostnaden för lagret skall kunna hållas låg måste 
vidare temperaturdifferensen mellan topp och botten 
hållas så hög som möjligt. Av dessa skäl testas i 
Lyckebo produktion och lagring av solvärme vid tempe­
raturer upp till 95°C. Det nybyggda området, som 
försörjs med värme, är konstruerat för låga tempera­
turer på fjärrvärmevattnet så att returtemperaturen 
blir så låg som möjligt.



2 UTVÄRDERINGENS MÅLSÄTTNING OCH UPPLÄGGNING
Lyckeboprojektets utvärdering finns dokumenterad i 
två tidigare rapporter "Från idé till idrifttagning" 
samt "Utvärderingsresultat och driftserfarenheter", 
referens 1 respektive 24.
Den mera intensiva utvärderingen avslutades i juli 
1986. Det konstaterades efter hand att värmeför­
lusterna var högre än beräknat. Syftet med den 
utvärdering som fortsatte därefter var att genomföra 
en begränsad uppföljning och utvärdering av de 
långsiktiga förloppen under perioden 1986-07-01-- 
1987-12-31. Vidare planerades speciella insatser för 
att försöka klarlägga orsakerna till avvikelsen 
mellan beräknade och uppmätta värmeförluster för 
lagret. Målsättningen var
- att upprätta en korrekt energibalans för lagret
- att definiera möjliga åtgärder i Lyckebo samt i 
kommande värmelager av olika typer

- att kunna skilja på kvarstående effekter och 
"tillfälliga" (under anvärmningen).

I början av 1987 utarbetade Johan Claesson, Mark- 
värmegruppen vid Lunds Tekniska Högskola, tänkbara 
hypoteser i frågan om de oplanerade lagerförlusterna. 
Johan Claesson kom fram till hypotesen att merför- 
lusterna kunde bero på vattenläckage från lagret via 
bergsprickor ut till tillfartstunneln som används som 
systemets expansionskärl. Tunneln skulle fungera som 
kylfläns och det avkylda vattnet rinna ner till lag­
rets botten via det borrade expansionshålet.
Med anledning av Johan Claessons hypoteser omformu­
lerades utvärderingsprojektet och de speciella insat­
ser som mot bakgrund av den nytillkomna informationen 
inte längre verkade intressanta slopades.
Ett förslag till temperaturmätningar i expansions- 
tunneln utarbetades och genomfördes. Tre borrhål 
borrades från markytan ner till tunneln. Via dessa 
hål samt en befintlig brunn vid tunnelmynningen 
monterades temperaturgivare. Mätningarna har i 
huvudsak utförts av Vattenfall Utveckling AB, 
Älvkarlebylaboratoriet. Närmare beskrivning finns i 
bilaga 1. Mätperioden i lagret samt för de till­
kommande mätningarna i tunneln utsträcktes till 
1991/1992.
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3 SYSTEMBESKRIVNING

3.1 Allmänt
Lyckebo är beläget i Storvreta samhälle 13 km norr om 
Uppsala. Solvärmeanläggningen byggdes under perioden 
1981 till 1983 och från september 1983 sker 
värmeförsörjningen i området från värmelagret.
Anläggningen är dimensionerad för att försörja 550 
lägenheter och småhus i ett nybyggt bostadsområde 
samt gemensamhetsbyggnader med värme och tappvarm­
vatten. Området är idag utbyggt till cirka 500 
bostadsenheter. Värmeförsörjningen sker via ett 
separat fjärrvärmesystem som arbetar vid låg temp­
eratur, max 70°C under vintern och max 55°C under 
sommaren.
Systemet består av solfångarfältet med högeffektiva 
plana solfångare, ett bergrum på 100 000 m3 för 
säsongslagring och distributionssystemet, se figur 
3.1. Under en första etapp av projektet har 4 320 m2 
solfångare installerats. Detta motsvarar 15% av den 
erforderliga ytan för att täcka hela lasten. Den 
återstående solfångarytan simuleras med en 6 MW 
elpanna. Samma elpanna kan även utnyttjas som till­
satsvärmekälla om sådan behövs.

Figur 3.1 Principschema för Lyckebosystemet
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Solfångarna lutar 42° mot horisontalplanet och är 
riktade mot söder. Det oisolerade bergrummet, vars 
hjässa är belägen 30 m under markytan, är ringformat 
med ytterdiametern 75 m, bredden 18 m och höjden 30 
m, figur 3.2. Lagret är temperaturskiktat och värme 
lagras och urlagras på den nivå i lagret där 
motsvarande temperatur som produceras respektive 
krävs i lasten finns. Detta åstadkoms med två 
uppsättningar dubbla höj- och sänkbara teleskoprör. 
Detaljerad teknisk information för solfångarfält, 
lager och system har presenterats i flera rapporter 
(ref. 1, 4, 5).

Figur 3.2 Värmelagret

3.2 Driftstrategier
För styrning, reglering och övervakning av 
Lyckebosystemet installerades ett datorbaserat 
styrsystem. Detta innehåller 14 renodlade, delvis 
kombinerbara, driftfall (ref. 1). Ett teleskoprör i 
varje par jobbar mot övre halvan av lagret medan det 
andra jobbar mot nedre halvan. Detta erfordrar t ex 
för laddning av lagret två olika driftfall. Då lagret 
är mindre än halvfullt sker laddningen via ena paret 
av teleskoprör medan för mer än halvfullt lager sker 
laddningen via de nedre teleskoprören i respektive 
par.
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Elpannan regleras så att ett solfångarfält med totalt 
29 000 m2 solfångare med prestanda enligt de installe­
rade modulerna simuleras. Baserat på erhållen värme 
och temperatur från det installerade solfångarfältet 
under dagen styrs värmeproduktionen från elpannan 
under efterkommande natt. Korrekt värmeproduktion är 
prioritet före korrekt temperatur. I fall då efter­
släpning för elvärme uppstår ackumuleras detta och 
avräknas snarast möjligt. Elpannan kan även utnyttjas 
som tillsatsvärmekälla om sådan behövs.
Som värmebärare i solfångarkretsen utnyttjas en 50- 
procentig lösning med vatten och propylenglykol. 
Dimensionerande temperaturhöjning i kretsen är ca 
40°C och värmeväxlingen mot mellankulverten sker med 
en plattvärmeväxlare. Flödet i solfångarkretsen och i 
inlagringskretsen styrs inom ett givet område beroen­
de av solinstrålningen. Grundtanken är att producera 
mesta möjliga vatten vid temperaturnivån 90 till 
95"C. Ett driftfall med lägre temperaturkrav utnytt­
jas under uppvärmningsperioder (morgontimmar) för 
kretsen liksom för ett vårdriftfall. Olika strategier 
för hur dessa driftfall skall utnyttjas har testats 
under åren.

Framledningstemperaturen i distributionsnätet bestäms 
dygnsvis beroende av aktuell utelufttemperatur. 
Temperaturen varierar mellan maximalt 70°C under 
vintern och är som lägst 55°C. Returledningstempera- 
turen bestäms av abonnenternas värmesystem, där 
returer under 40°C har eftersträvats.
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4 ANALYS AV KONVEKTIVA FÖRLUSTER

SAMT SLUTSATSER

4.1 Allmänt
Hypoteserna över de oplanerade merförlusterna 
lanserades av Johan Claesson vid Lunds Tekniska 
Högskola.

I referens 2 i bilaga l's referenslista diskuteras 
olika termiska processer som skulle kunna uppstå och 
som skulle ge ökade förluster för bergrummet. Analys 
av storleksordningar för de resulterande värmeförlus­
terna mynnar ut i grundhypotesen att en observerad 
sprickbildning vid lagrets överyta (iakttagna för­
skjutningar i mäthål) ger upphov till en sluten 
strömningsväg lagrets topp - spricksystemet - tunneln 
- expansionskanalen - lagrets botten. Ett medelvat­
tenflöde av 0.5 l/s med en temperatursänkning om 50°C 
räcker för att förklara de ökade förlusterna.

Referens 2 (bilaga 1) mynnar bland annat ut i förslag 
om nya temperaturmätningar i tunneln på olika nivåer 
i syfte att testa hypotesen om vattenrörelser i 
tunneln.

Om hypotesen är riktig skulle de extra värmeförlus­
terna kunna stoppas eller reduceras genom uppbrytning 
av strömningskretsen eller genom ökning av ström- 
ningsmotståndet. En annan möjlighet skulle vara att 
åstadkomma en motpumpning som eliminerar den drivande 
tryckdifferensen. Se även referens 3 (bilaga 1).

4.2 Analys av konvektiva förluster
Markvärmegruppens arbete finns utförligt redovisat i 
bilaga 1.

I figur 4:1 nedan, hämtad ur bilaga 1, visas i 
diagram uppmätta förluster 1983/1984 till 1991/1992 
tillsam-mans med beräknade konduktiva samt konvektiva 
förlus-ter inklusive expansionsförluster. De 
konvektiva förlusterna avser ett fall (kallat fall 6 
i bilaga 1) med kommunikation mellan bergrum och 
expansionstunnel via två sprickplan samt expansions- 
hålet, se figur nedan.



Fall 6 är det fall som uppvisar bäst samstämmighet 
mellan beräkningar och uppmätningar.
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Fall 6

Förluster (MWh)

2000 -

1000 -

Figur 4:1 Uppmätta totala (*) samt beräknade
konduktiva ( •) och konduktiva + konvektiva 
(o) förluster inklusive expansions- 
förluster (ur bilaga 1, Fig. 8)

Figur 4:1 visar mätta förluster och beräknade konduk­
tiva och konvektiva förluster inklusive expansions- 
förluster enligt ovan. Strömningsvägar är definierade 
enligt Fall 6. De större avvikelserna under åren 
86/87 och 87/88 ryms enligt uppgift inom den osäker­
het som är förknippad med utförda energimätningar.



I figur 4:2 nedan också hämtad från bilaga 1 redo­
visas en prognos över bergrumsförlusternas utveckling 
till år 2000 för det så kallade fall 6.

13

Förluster (Mffh) 
5000-

4000-

3000

2000i

1000 : I

1984 86 88 90

Figur 4:2 Beräknade bergrumsförluster 1983-1999 
enligt Fall 6. Konduktiva (•) och kon- 
duktiva + konvektiva förluster (o) (ur 
bilaga 1, Fig. 9)

De totala förlusterna under lagringssäsongen 90/91 är 
1760 MWh. Efter ytterligare åtta säsonger är de 
totala förlusterna 1600 MWh vilket innebär en 
minskning med 9 %. Det framgår av tabellen att 
lagerförlusterna endast ändrar sig långsamt efter de 
tio första lagringscyklerna. Säsongen 89/90 visar en 
lägre förlust än de omgivande säsongerna. Detta beror 
på lägre temperaturnivåer i lagret under denna 
säsong.
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4.3 Slutsatser
Beräkningarna av tunneltemperaturer och konvektiv 
värmetransport från bergrum till tunnel stöder 
hypotesen att tunneln ingår i en sluten vattenström- 
ningskrets där varmt vatten lämnar bergrummet, 
avkyles vid passagen genom tunneln och därefter 
återföres på en lägre nivå i bergrummet.
De uppmätta tunneltemperaturernas temperaturnivåer 
och tidsdynamik möjliggör analyser av strömnings- 
vägarnas geometri enligt följande:

1 Det termiska förloppet i tunneln är känsligt 
för strömningsvägens geometri. Fel ström- 
ningsvägar ger fel termiskt förlopp i 
tunneln. Följande slutsatser kan dras:

a) Utloppet från bergrummet måste ligga nära 
bergrummets topp. I annat fall blir den 
drivande kraften på vattencirkulationen 
bergrum/tunnel för liten under de 
perioder lagret är urladdat.

b) Förbindelsen till tunneln kan ej vara 
belägen

- vid tunnelns högsta punkt.
Det erhållna termiska förloppet i tunneln 
avviker kraftigt från mätta värden.

- flera meter under bergrummets taknivå.
Det erhållna termiska förloppet i tunneln 
avviker kraftigt från mätta värden.
Detta indikerar att huvudströmningsvägen går 
från bergrummets topp och ungefär horison­
tellt ut till tunneln. Ju högre upp förbin­
delsen ligger i tunneln desto större blir 
avvikelsen från mätta temperaturer.

2 Sålunda bestämd strömningsväg ger ett enda 
möjligt strömningsmotstånd för att korrekta 
tunneltemperaturer skall erhållas vid beräk­
ningen. Detta strömningsmotstånd motsvaras 
till exempel av en spricka med bredden 1 m, 
längden 10 m och öppningen cirka 1 mm.
De på detta vis definierade strömnings- 
förutsättningarna bestämmer de konvektiva 
förlusterna enligt Fall 6. Till dessa 
förluster skall årliga expansionsförluster 
om cirka 90 MWh/år adderas.

3
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Analys av resultat från mätningar och beräkningar 
visar klart att man har en sluten vattencirkulation 
genom bergrummet och den runt om bergrummet liggande 
tunneln. Flera parallella strömningsvägar kan finnas 
men huvudflödet måste gå från bergrummets topp och ut 
till tunneln. Tillbakaflödet till bergrummet torde 
ske genom det konstruerade expansionsröret som 
förbinder bergrummets botten med tunneln.

Varmt vatten lämnar bergrummets topp, kyls under 
passagen av tunneln och återförs till bergrummets 
botten. Bergrummet belastas på detta sätt av en 
konvektivt betingad värmeförlust. Denna vatten­
cirkulation orsakar den större delen av de ökade 
värmeförlusterna från värmelagret.
På grund av volymexpansionen (baserad på att hela 
lagervolymen pendlar mellan 50 och 80°C ) kommer 
vattnet i tunnelns översta del att rinna ut över 
grundvattenytan för att senare, när volymen minskar, 
ersättas av grundvatten med temperaturen 6°C. Detta 
förorsakar en ytterligare årlig förlust om cirka 90 
MWh. Vattenanalyser visar ett grundvattentillflöde 
till bergrummet som motsvarar volymexpansionen.

4.4 Åtgärder för att minska förlusterna
De konvektiva förlusterna orsakas av förekomsten av 
en stor "kylfläns" (tunneln) och en sluten ström- 
ningsväg genom kylflänsen. Några förslag till 
åtgärder är:

1 Minska effekten av kylflänsen.
Blockering av tunnelns övre del i nivå med 
bergrummets tak. Detta medför att 
förlusterna reduceras från cirka 500 MWh/år 
till cirka 200 MWh/år.

2 Bryta den slutna slingan
Detta medför att förlusterna reduceras från 
cirka 500 MWh/år till cirka 200 MWh/år.
Det är av viss betydelse var slingan bryts. 
Detta har sin orsak i tidigare nämnda 
volymexpansion av bergrummets vatten. Antag 
att tunneltemperaturen sjunker till 20°C när 
den slutna slingan bryts upp. Om övre ström­
ningsvägar tätas kommer 50-gradigt 
bottenvatten från bergrummet att ersättas av 
20-gradigt tunnelvatten genom expansions­
röret. Om i stället expansionsröret är 
blockerat kommer 85-gradigt toppvatten att 
ersättas av 20-gradigt tunnelvatten. 
Expansionsförlusterna för de två fallen blir 
70 respektive 150 MWh/år.
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4.5 Förändrad lagerkonstruktion
Vid konstruktionen av ett bergrumslager skall man 
undvika konvektiva förluster och expansionsförluster.

Konvektiva förluster är följden av att man har ett 
kontinuerligt vattenflöde längs en sluten ström- 
ningsväg där en tillräckligt stor "kylfläns" ingår.
En sådan fläns kan utgöras av en konstruktionstunnel, 
och en sluten slinga kan bildas om det finns två 
kanaler på olika nivåer mellan bergrummet och 
konstruktionstunneln.

Nedan redovisas några idéer om hur en sluten slinga 
kan undvikas.

4.5.1 Expansionsvolym
Expansionsrörelser kan tas upp av en helt separat 
konstruktion. Man kan till exempel ha ett vertikalt 
rör från lagrets botten upp till en värmeisolerad 
volym av tillräcklig storlek ovanför bergrummet. 
Ingen del av detta system får ha hydraulisk kontakt 
med omgivningen. På så sätt kan man undvika de 
konvektiva förlusterna som annars kan uppstå om det 
finns två strömningsvägar mellan bergrum och tunnel

4.5.2 Konstruktionstunnlar och anslutningar 
till bergrummet

Huvudtunneln från markyta till botten av bergrummet 
bör dras så långt bort från bergrummet att tunneln 
ligger i ett område med liten termisk påverkan från 
bergrummet. Detta minskar risken för att man skall få 
termiskt orsakade sprickbildningar som når hela vägen 
mellan bergrum och tunnel. Om sprickan ändå skulle nå 
hela vägen kommer spricköppningen troligen att vara 
mindre än om tunneln ligger på litet avstånd från 
bergrummet. Dessutom minskar vattenflödet och energi­
förlusten med en faktor 1000 om spricköppningen 
minskar med en faktor 10. Anslutningstunnlar mellan 
bergrum och huvudtunnel blir på detta sätt längre och 
de delar som är längst från bergrummet går genom en 
termiskt stabil miljö.
En god lösning kan vara att blockera anslutnings­
tunnlar genom pluggning på två ställen med fyllning 
mellan pluggarna. Den yttre pluggen placeras så långt 
från bergrummet som möjligt. Fyllningen förhindrar 
konvektiv värmetransport mellan pluggarna. De yttre 
pluggarna verkar därmed i en termiskt stabil miljö 
varför temperaturspänningar i pluggar och omgivande 
berg är kraftigt reducerade. Risken för eventuell 
sprickbildning vid pluggarna minskas.
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Man har i Lyckebo konstaterat sidoförskjutningar i 
borrhål nära lagrets topp. Denna sprickbildning har 
observerats efter uppvärmning av lagervolymen. Det är 
rimligt att anta att ett ringformat lager av Lyckebo- 
typ på grund av lagrets geometriska asymmetri 
(inåt/utåt) har större benägenhet till termiskt 
orsakad sprickbildning än ett lådformat lager. 
Bergrumslagret i Avesta (lådformat, 15 000 m3 ) har 
fungerat utan indikationer på vattenflöden i slutna 
slingor av den typ som förekommer i Lyckebo. Det kan 
således finnas skäl att undvika lagerkonstruktioner 
som innebär onödig asymmetri och därmed ökad risk för 
sprickbildning i omgivande berg.
Erfarenheterna från Lyckebolagret visar att lagrets 
termiska funktion är känslig för vattenflöden genom 
yttre strömvägar. Problemen kan emellertid bemästras 
genom en konstruktionsförändring. Vid byggande av nya 
bergrum bör man göra en termohydraulisk analys och 
utnyttja lärdomarna från Lyckebo.
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1 Bergrumsvärmelager i Lyckebo

I Lyckebo konstruerades i början av 1980-talet ett vattenfyllt bergrum med syfte att 
säsongslagra värme. Bergrummets geometri kan beskrivas som en utsprängd cylinder med 
radien 38 m och höjden 30 m. Se figur 1.

Figur 1. Bergrumslagret i Lyckebo. P8, Pil och P14 anger mät­
punkter i tunneln

I cylinderns centrum har man låtit en bergkärna med radien 20 m vara orörd. Den 
vattenfyllda volymen (100 000 mI * 3) är således ringförmig. Avståndet mellan markytan 
och cylinderns överyta är 35 m. Bergets värmeledningsförmåga är satt till 3.1 W/mK och 
dess värmekapacitet till 2.16 MJ/m3K.

Vid byggandet av bergrummet konstruerades en transporttunnel vilken i en spiral runt 
bergrummet går från bottnen av bergrummet och upp till markytan. Tunneln fullbordar 
3/4 varv runt bergrummet. Hälften av tunnellängden ligger mellan bergrummets tak 
och markytan. Medelavståndet mellan tunneln och bergrummets ytteryta är för den 
nedre halvan av tunneln 20 m. Tunnelns tvärsnittsyta är cirka 33 m3. Från tunneln 
har horisontella transporttunnlar byggts till lagrets topp och till dess mittpunkt. Dessa 
båda tunnlar användes vid byggandet av bergrummet men har sedan, liksom anslutningen 
vid bergrummets botten, pluggats igen för hindra vattenflöde ut till den spiralformade 
tunneln. Den spiralformade tunneln benämns i fortsättningen ”tunneln”. Tunneln är 
vattenfylld upp till grundvattennivån som ligger cirka tio meter under markytan och 
således cirka 20 m över bergrummets tak.

Vatten som värms expanderar. För att ta hand om denna volymexpansion har man 
konstruerat en expansionskanal som utgår från en punkt 0.5 m över lagrets botten och 
som mynnar i tunneln i en punkt 13 m över lagrets botten. Kanalens diameter är 0.15 m.

Lagret har genom mätningar konstaterats ha större värmeförluster än planerats. Iakt­
tagelserna har diskuterats i ett antal tidigare delrapporter. Se referenser. För att närmare 
studera detta bildades en analysgrupp. Mätningarna har huvudsakligen utförts av Vat-
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t enfalls laboratorium i Älvkarleby. Denna rapport redovisar beräkningar och analyser 
baserade på dessa mätningar.

2 Uppmätta och beräknade värmeförluster

Förluster (MWh)
5000-

4000

3000

2000

1000

0 1984 86 88 90 92 94 Ar

Figur 2. Uppmätta totala värmeförluster (*), beräknade konduk- 
tiva värmeförluster baserade på uppmätta bergrums­
temperaturer (•) samt förluster enligt förstudie (□)

Laddning av värme i bergrummet inleddes i mars 1983. I figur 2 visas uppmätta 
årliga förluster (från april till mars efterföljande år) för värmelagret. I figuren återges 
även beräknade konduktiva förluster enligt en förstudie från 1981-04-14 (referens 1). Vid 
denna beräkning antogs årsmedeltemperaturen i bergrummet vara 65 °C. Vidare visas 
i figuren beräknade konduktiva förluster där den använda lagertemperaturen utgörs av 
de under driften uppmätta verkliga temperaturerna i lagret. Mätvärdena är i stort sett 
givna dygnsvis. De beräknade värmeförlusterna avser värmeförluster på grund av ren 
värmeledning genom bergrummets omslutande ytor till det omgivande berget.

Man erhåller en kraftig avvikelse mellan de beräknade konduktiva förlusterna och de 
uppmätta förlusterna. Avvikelsen är extra stor under det tredje och fjärde året. Den
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största avvikelsen är i storleksordningen 1200 MWh. Frånsett år två och tre är avvikelsen 
cirka 50 % av de konduktiva förlusterna. Observationerna indikerar att någon typ av 
vattentransport är inblandad i den process som ökar värmeförlusterna från lagret.

3 Hypoteser över den ökade värmeförlusten

I referens 2 diskuteras olika termiska processer som skulle kunna uppstå och som 
skulle ge ökade förluster för bergrummet. Analys av storleksordningar för de resulterande 
värmeförlusterna mynnar ut i grundhypotesen att en observerad sprickbildning vid lag­
rets överyta (iakttagna förskjutningar i mäthål) ger upphov till en sluten strömningsväg 
lagrets topp - spricksystemet - tunneln - expansionskanalen - lagrets botten. Ett medel­
vattenflöde av 0.5 l/s med en temperatursänkning om 50 “C räcker för att förklara de 
ökade förlusterna.

Referens 2 mynnar bland annat ut i förslag om nya temperaturmätningar i tunneln 
på olika nivåer i syfte att testa hypotesen om vattenrörelser i tunneln.

Om hypotesen är riktig skulle de extra värmeförlusterna kunna stoppas eller reduceras 
genom uppbrytning av strömningskretsen eller genom ökning av strömningsmotståndet. 
En annan möjlighet skulle vara att åstadkomma en motpumpning som eliminerar den 
drivande tryckdifferensen. Se även referens 3.

4 Mätningar i tunneln

Vattenfall inledde i juni 1990 temperaturmätning i tunneln på fyra olika nivåer. Tem­
peraturen överst i tunneln mäts via en brunn. Temperaturen mäts även genom tre nya 
borrhål ner till tunneln. De tre borrhålens lägen P8, Pli och P14 visas i figur 1. I P8 och 
Pil mäts temperaturen i fyra punkter; 0.4 m över golvytan samt 2, 4 och 6 m högre upp. 
I borrhålet P14 mäts temperaturen endast i tunnelns mittpunkt. Mätningarna i borrhål 
P8 och Pil lappar över varandra i vertikalled. Se figur 5.

I slutet av mars 1991 skiftar man utrustning i borrhålen P8 och P14 så att man därefter 
mäter temperaturen i fyra punkter i P14. Se figur 5. Den lägsta temperaturpunkten 
hamnar nu 3 meter längre ned. Syftet var att erhålla bättre beskrivning av en antydd 
vertikal temperaturprofil på P14-nivån.
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4.1 Mätresultat

Nivâ (m) 
30

20

10 -

90.06.05 90.10.28 91.01.26 Tid

Figur 3. Temperaturfrontens (65 °C ) vertikala position i lagret

Temperaturen i vattnet i bergrummet karakteriseras framförallt av en temperatur- 
fronts läge, vilken skiljer överliggande varmt vatten (80-65 °C ) från underliggande kallt 
vatten (65-35 °C ).

I figur 3 visas temperaturfrontens läge (65 °C) från 5.6.1990 till 26.1.1991. Mätdata 
saknas under en period i augusti/september. Fronten sjunker under laddningen ned till 
nivån 6 m över bergrummets botten. En korttidsurladdning sker i juli/augusti.

Figur 4 visar översiktligt tunneltemperaturer som funktion av tiden för de ovan nämn­
da mätpunkterna. De visade mätvärdena är kalibrerade för varje enskild mätgivare. Mät­
noggrannheten är angiven till någon hundradels grad. Karakteristiskt för mätningarna 
är den avtagande temperaturen i början av sommaren och att temperaturerna efter ett 
minimum åter börjar stiga kraftigt i september. Temperaturen i de olika punkterna är väl 
samlade. Dock ligger bottentemperaturen i Pil 0.5 °C lägre under juni. Tids variationen 
för bottentemperaturen får därmed ett karakteristiskt utseende som stämmer väl överens 
med temperaturvariationen i mätpunkten P14. Denna mätpunkt ligger cirka 4 m under 
Pll’s bottentemperaturpunkt.

Det verkar vidare som om den ovan beskrivna jämna storskaliga temperaturvariatio­
nen har ett trendbrott i juli/augusti (gäller framförallt Pli och P14) då temperaturök­
ningen inte är lika stor eller där man till och med kan utläsa en temperatursänkning. 
Detta trendbrott sammanfaller i tiden med en urladdningsperiod i lagret.
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Figur 4. Mätta tunneltemperaturer i punkterna P8, Pli och P14

Följande tabell sammanfattar tunnelmätningarna på det sätt som användes vid senare 
jämförelse med beräknade tunneltemperaturer.

topp max 
min

uppmätt
46
41

P8 46.9
40.8

Pil 46.8
40.5

P14 46.6
40.2

På varje uppmätt nivå P8, Pil och P14 varierar tunneltemperaturen mellan en högsta
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och en lägsta temperatur under året. Temperaturen i brunnen (tunnelns topp) varierar 
sålunda mellan 41 °C (juli 90) och 46 °C (dec 90). Det framgår att max- och min­
temperaturen är ungefär densamma på alla nivåerna.

4.2 Slutsats

Nivån på de uppmätta temperaturerna i tunnel liksom deras tidsvariation styrker 
hypotesen om att tunneln står i hydraulisk kontakt med bergrummet.

5 Beräkningsmodell

Temperaturförloppet, då tunneln är hydrauliskt kopplad till bergrummet med en öv­
re spricka av något slag och expansionskanalen, är komplicerat. För att kunna analysera 
mätningarna har en ny modell utvecklats. Detta har varit ett omfattande arbete. Mo­
dellen kommer att redovisas senare i en separat rapport. I referens 5 finns en första 
beskrivning.

Modellen beräknar tredimensionellt temperaturen i berget. Härvid användes de upp­
mätta bergrumstemperaturerna med variation i höjdled och tid som indata. I tunneln 
är vattnet temperaturstratifierat med varmare och lättare vatten överst. Tunnelvattnets 
tids- och höjdberoende temperatur beräknas i modellen med hänsyn tagen till tempe­
raturförloppet runt tunneln och temperaturpåverkan från bergrummet. Tunnelvattnets 
temperatur bestäms av en balans mellan värmeflöde till omgivande berg på varje höjdnivå 
och konvektivt värmeflöde då vattnet förflyttas längs tunneln.

Varmt vatten kan lämna bergrummet på någon nivå och genom till exempel ett sprick­
system nå ut till tunneln. Man erhåller en nedåtriktad vattentransport i tunneln varvid 
vattnet avkyles på grund av värmeförlust till omgivningen. Vattenflödet går tillbaka till 
bergrummet genom expansionskanalen som förbinder tunneln med bergrummets botten.

Volymflödet i en på detta vis sluten strömningsslinga kan bestämmas på följande 
sätt. Strömningskretsen har en högsta och en lägsta punkt vilka delar in den slutna 
slingan i två halvor. Vattenslingan kan tryckmässigt beskrivas som bestående av två 
vattenpelare. På grund av olika temperaturfördelningar i de två halvorna och vattens 
temperaturberoende täthet erhålles olika tyngd av de båda vattenpelarna. Skillnaden i 
tyngd resulterar i ett drivande tryck AP som pressar vattnet runt den slutna slingan. När 
vatten strömmar i förbindelsekanalerna erhålles ett tryckfall längs strömningsvägen. Det 
resulterande vattenvolymflödet bestäms av att det erhållna tryckfallet precis balanserar 
det drivande trycket.

Expansionsröret antas utgöra den nedre förbindelsekanalen. Rörets diameter (0.15 
m) är så stor att strömningsmotståndet vid aktuella volymflöden kan försummas. Hela 
strömningsmotståndet i slingan åstadkommes av flödet i den övre förbindelsekanalen.

Volymflödet Qsp (m3/s) i en tidpunkt ges av:
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AP = Q,v ■ R„(T)

Här är AP (Pa) det drivande trycket, vilket vid varje tidpunkt bestäms av temperaturerna 
i bergrum och tunnel, och Rsp(T) (Pa/(m3/s)) spaltens strömningsmotstånd. Tempera­
turberoendet kan beskrivas på följande sätt:

Rsp(T) = Rsp, geom ' t*{T)

Det totala strömningsmotståndet bestäms av strömningsvägens geometri (konstant 
värde Rsv,geom för given geometri) och av den temperaturberoende viskositeten n(T) 
(kg/ms) för vattnet i förbindelsekanalen. Vid passningsberäkning kan sprickans motstånd 
anges vid någon referenstemperatur (här vald till 85 °C ). Man kan då skriva:

R)p(T) = Rsp,ref '

Vattnets strömningsväg är vid beräkningen geometriskt definierad till hela sin sträck­
ning så när som på den övre förbindelsekanalen. Dennas väsentliga egenskaper utgörs av 
läget på anslutningspunkterna till bergrum och tunnel samt av dess geometriskt betinga­
de strömningsmotstånd RSp,geom• Det är dessa tre storheter som passas när beräknade 
värden jämföres med uppmätta värden.

Markyta PM Pli P8

(91.03.21)

Bergrum Tunne

Figur 5. Höjdlägen i bergrum och tunnel relativt bergrummets 
golv
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Figur 5 visar höjdlägen i bergrum och tunnel som de beskrivs i beräkningsmodellen. 
Man har i modellen stor frihet att välja strömningsgeometri, det vill säga nivåer för 
sprickor vid bergrum och tunnel.

6 Beräkningar

Vid beräkningarna med syftet att bestämma temperaturutbredningen från bergrum­
met användes en gitterstruktur med cirka 1100 celler. Den minsta cellerna har sidan 
1 meter. Vid beräkningarna av tunneln med dess termiska koppling till det omgivande 
berget användes ett tredimensionellt Cartesiskt koordinatsystem med cirka 25 000 celler. 
Tunnelvattnets temperaturer beskrivs i höjdled med en upplösning av 1 meter.

6.1 Beräkningsresultat

Varje beräkning för tunnel och berg genomförs med start från det ögonblick bergrum­
met börjar värmas (1983). Som indata användes uppmätta temperaturer i bergrummet.

6.1.1 Bedömning av strömningsvägar

Problemet innehåller nu tre okända parametrar: sprickornas höjdnivåer vid bergrum och 
vid tunnel samt sprickornas strömningsmotstånd Rsp,ref • I de sju fallen nedan varieras 
de två höjdnivåerna. I vart och ett av fallen beräknas hela temperaturförloppet för ett 
antal värden på strömningsmotståndet RsPtref-

Fall 1

Fall l

Vattnet antas gå från bergrummets topp till tunnelns översta del (vid brunnen) och 
föres via tunnel och expansionskanal tillbaka till bergrummet. Beräkningarna genomfö­
res för olika Ä,p,re/. Med ett vattenflöde enligt denna strömningsväg visar det sig att
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beräknade vattentemperaturer kraftigt sjunker med ökande djup i tunneln. Detta beror 
på värmeförlust till det omgivande berget. Uppmätta temperaturer i tunneln på nivån 
P14 ocb vid tunnelns översta del varierar ungefär inom intervallet 41 - 47 °C . För att vid 
beräkningen erhålla dessa temperaturer på P14-nivån måste RSPlTef väljas så att tempe­
raturen i tunneln topp varierar inom intervallet 64 - 78 °C .

Det antagna strömningsförloppet kan ej vara det verkliga eftersom de erhållna beräk­
nade temperaturerna i tunneln på ett avgörande sätt avviker från uppmätta värden.

Fall 2

Fall 2

Vattnet går från bergrummets topp horisontellt ut till tunneln. Om detta vatten har 
högre temperatur än vattnet i tunneln sker en omblandning uppåt i tunneln. Vatten 
med den eventuellt omblandade temperaturen strömmar nedåt i tunneln. Återflödet sker 
genom expansionskanalen. Vid beräkningen har passning av strömningsmotståndet gjorts 
så att temperaturen överst i . tunneln stämmer med uppmätta värden. Uppmätta och 
beräknade värden återges i tabellen nedan.

topp max 
min

uppmätt
46
41

beräknat
46.4
40.4

P8 46.9 46.3
40.8 40.3

Pil 46.8 44.1
40.5 38.9

P14 46.6 39.8
40.2 36.3

Tabellen visar att de beräknade temperaturerna på nivå Pil och framför allt nivå 
P14 är för låga. Vid transporten nedåt i tunneln (under inloppsnivån i tunneln) tappar 
vattnet så mycket värme till omgivningen att temperaturen sjunker för mycket jämfört
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med mätta värden.
Det antagna flödesförloppet återger uppmätt temperaturförlopp väl förutom mini­

mumtemperaturen på Pll-nivån och både min- och maxtemperaturen på P14-nivån.

Fall 3

Fall 3

Vattnet går från bergrummets topp snett nedåt till tunneln. Återflödet sker genom 
tunnel och expansionskanal. De beräknade temperaturerna i tunnelns topp varierar inom 
ett stort intervall under året. Passning av RsP)ref kan göras så att antingen max- eller min­
temperatur stämmer med uppmätta värden. Temperaturintervallet för vattnet i tunnelns 
översta del blir 41-63 eller 34-47 °C . Vid korrekt max-temperatur blir min-temperaturen 
för låg.

Temperaturförloppets avvikelse från Fall 2 kan förklaras med att under lagrets ur­
laddade period förses tunneln med för liten tillförsel av varmt vatten från bergrummet. 
Bergrummets översta del har hög temperatur hela året. Den övre, nedåtriktade förbin­
delsekanalen får hög temperatur även under den period när lagret är som mest urladdat. 
Det drivande trycket på vattenflödet blir därmed under denna tidperiod mindre än i Fall 
2 där förbindelsekanalen är horisontell.

Det antagna flödesförloppet kan ej återge de uppmätta temperaturerna.
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Fall 4

Fall 4

Vattnet lämnar bergrummet i nivå med den näst översta tunnelanslutningen (se figur 
1 och 5) och går horisontellt ut till tunneln. Äterflöde sker genom tunnel och expansions- 
kanal. Uppmätta och beräknade värden återges i tabellen nedan.

topp max 
min

uppmätt
46
41

beräknat
50.4
36.8

P8 46.9 50.4
40.8 36.8

Pil 46.8 50.4
40.5 36.8

P14 46.6 50.4
40.2 36.8

Den beräknade tunneltemperaturen varierar inom ett för stort intervall. Liksom i Fall 
3 blir det drivande trycket för litet under tidsperioder när bergrummet är urladdat.

Det antagna flödesförloppet kan ej återge de uppmätta temperaturerna.
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Fall 5

Fall 5

Fallet innebär en kombination av två flödesvägar enligt Fall 2 och 3. Fallet kan till 
exempel beskriva effekten av ett snett sprickplan som förbinder bergrummets översta 
del med tunneln på olika nivåer. Mätta och beräknade värden ges i tabellen nedan. 
Beräkningarna har utförts med Rsp,ref — 10 • 106 för den övre förbindelsekanalen samt 
Rsp,ref,nedre = 5 • 10® och 10 • 10® (Pa/(m3/s)) för den nedre.

topp max 
min

uppmätt

46
41

beräknat
Rsp, ref, nedre = 10 • 10®

45.5
39.0

beräknat
Rsp, re f,nedre — 5 1 10

48.1
39.6

P8 46.9 44.6 48.1
40.8 38.9 39.5

P14 46.6 44.6 48.1
40.2 36.7 37.6

Resultatet ligger nära de uppmätta värdena men uppvisar ett något för stort tempe­
raturintervall och något för låg min-temperatur på nivå P14. Med det lägre motståndet 
är temperaturdifferensen mellan min-temperatur vid tunnelns topp och P14-nivån 2.0 °C 
att jämföra med 4.1 °C för Fall 2 med endast en övre strömningsväg. Temperaturprofilen 
är något jämnare i vertikalled än vad som erhålles enligt Fall 2.
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Fall 6

Fall 6

Fallet innebär en kombination av flödesvägar enligt Fall 2 och 4. Beräkningen har 
gjorts med Rsp,Tej-värdet 10 • 106 för både den övre och den nedre förbindelsekanalen till 
tunneln. Uppmätta och beräknade värden ges i tabellen nedan.

uppmätt beräknat
topp max 46 47.1

min 41 39.5
P8 46.9 47.1

40.8 39.5
Pil 46.8 47.1

40.5 38.7
P14 46.6 47.1

40.2 38.3
exp.rör 40.6

34.0

Resultatet ligger nära de uppmätta värdena men uppvisar något för stort temperatur­
intervall och något för låga min-temperaturer.
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Fall 7

Fall 7

Den horisontella flödesvägen enligt Fall 2 kompletteras med en horisontell flödesväg 
från den nedersta tunnelanslutningens översta del. Beräkningen har gjorts med Rsp,ref- 

värdena 10 • 106 för både den övre och den nedre kanalen. Mätta och beräknade värden 
ges i tabellen nedan.

topp max 
min

uppmätt
46
41

beräknat
47.5
38.7

P8 46.9 47.5
40.8 38.7

P14 46.6 47.5
40.2 38.5

Fallet återger temperaturvariationen i tunneln på ungefär samma sätt som Fall 5 och
6.

Strömningsvägarna i fallen 5-7 liknar alla Fall 2 med skillnaden att tunneln dess­
utom förses med vatten från bergrummet till en lägre nivå i tunneln. Denna tillförsel av 
bergrumsvatten innebär att de i Fall 2 för låga tunneltemperaturerna lyfts till en högre 
temperaturnivå. Fall 6 får representera denna grupp av strömningsfall. Vid korrekta 
beräknade max-temperaturer i hela tunneln blir min-temperaturerna i tunneln 1.5-2 “C 
för låga.
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Tunneltemperaturer (°C)

beräkning

1991.01.01

Figur 6. Uppmätta och beräknade (Fall 6) tunneltemperaturer

Figur 6 visar mätta och beräknade tunneltemperaturer enligt Fall 6. Den termiska 
dynamiken i beräkningen stämmer väl överens med mätningarna. Den uppmätta tem­
peraturstegringen under sommaren och hösten återges utmärkt. Under vinter och vår 
sjunker de beräknade temperaturerna lite för snabbt. Avvikelsen är dock mindre än cirka
2 °C.

Temperaturdifferensen mellan mätta temperaturer i punkterna P8 - P14 varierar un­
der året. En likartad variation erhålles i de beräknade temperaturerna.

6.1.2 Sprickgeometri

Beräkningsresultaten ovan ger vid handen att ett för strömningsvägarna typiskt sprickmot­
stånd vid referenstemperaturen 85 °C är av storleksordningen Rsp(85) = 10-106 (Pa/(m3/s)). 
Enligt tidigare har man:

Rsp{T) = Rsp<geom ■ ß(T)

Med /r(85) = 335 • 10~6 (kg/(ms)) kan Rsp,ge0m (l/m3) beräknas:

Rsp, geom = 29.9 • 10®
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Rsp,geom bestäms av sprickans geometri. För en ideal spricka med den konstanta 
sprickvidden b, längden L i flödesriktningen och bredden B (m) erhålles enligt referens 2 
följande samband:

o — j2L. — 99 9 . in9
ll'sp, geom ^3 ^ .0

Om vi ersätter vårt spricksystem med denna ekvivalenta ideala spricka erhålles

b = {----- —---- - = {[lTB ■ 0.737 • 10~3 (m)
V B ■ 29.9 ■ 109 V ' '

Man erhåller för L = B = 10, 1 eller 0.1 m:

-| = 1 -> b = 0.74 • 10-3 (m)

Kombinationen L=5 m och B=0.5 m eller L = 1 m och B=0.1 m ger:

y- = 10 —y b = 1.5 • 10-3 (m)
B

Kombinationen L=2 m och B=20 m ger:

4 = 0.1 b = 0.34 ■ 10-3 (m)
B

De erhållna värdena på sprickvidden b överensstämmer med de skattade värdena enligt 
referens 2 (1987) där storleksordningen angavs till b as 1 mm.

Det bör observeras att de två fallen där sprickplanet är 10 ■ 10 m2 och 0.1 • 0.1 m2 ger 
samma strömningsmotstånd.

6.1.3 Energimängder

Följande tabell visar beräknade konvektiva värmeförluster från bergrummet på grund av 
vattenutbytet med tunneln enligt Fall 6.

år MWh
83/84 763

/85 901
/ 86 836
/ 87 763
/ 88 736
/ 89 667
/90 494

90/91 520
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Förluster (MWh)

3000-

1000 J

Figur 7. Uppmätta totala (*) samt beräknade konduktiva (•) och 
konduktiva + konvektiva (o) förluster

Figur 7 visar mätta förluster och beräknade konduktiva och konvektiva förluster enligt 
Fall 6. Avståndet mellan uppmätta och beräknade värden har krympt betydligt. Det är 
endast åren 86/87 och 87/88 som ger stora avvikelser. Enligt uppgift ryms dessa större 
avvikelser inom den osäkerhet som är förknippad med utförda energimätningar.

Den mindre avvikelse som erhålles för övriga år skulle kunna reduceras ytterligare 
något enligt följande spekulativa resonemang. Enligt analysen ovan av den temperaturva­
riation som erhålles med kombinationen av två slutna strömningsvägar får man något för 
låga minimum-temperaturer i tunneln. Om man antar att man har en tredje flödesväg 
på lägre nivå från bergrum till tunnel kommer bergrummet, vars temperatur i de nedre 
regionerna är 45-50 °C, att kunna ”lyfta” tunneltemperaturen till uppmätta nivåer. Detta 
betyder ett utökat vattenutbyte mellan bergrum och tunnel och därmed en ökad konvek­
tiv värmetransport från bergrummet. Effekten av denna process på de totala konvektiva 
förlusterna från bergrummet torde dock vara liten.

En fysikaliskt motiverad energiförlust som inte beskrivs av beräkningsmodellen har sin 
grund i vattens volymförändring vid olika temperaturer. När 100 000 m3 värms från 50 till 
80 °C ökas volymen med cirka 2000 m3. Denna vattenvolym trängs genom expansionska- 
nalen ut i tunneln varvid vattenytan i tunnelns översta del stiger. Tunnelns horisontella
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tvärsnittsyta är cirka 200 m2 varför höjningen motsvarar 10 m. Det är rimligt att detta 
cirka 45-gradiga vatten vid tunnelns översta del rinner bort längs grundvattenytan. När 
bergrummets temperatur sjunker minskar vattenvolymen och motsvarande vattenvolym 
rinner (sugs) tillbaka in i bergrummet. Tunnelvattnets överyta sjunker motsvarande 10 m 
och grundvatten rinner in till tunnelns övre del. Skiftet av denna vattenvolym där vatten 
med cirka 45 °C ersätts av vatten med cirka 6 °C motsvarar en värmeförlust av omkring 
90 MWh.

Det nämnda förloppet innebär att tunneln under kylningsperioder av lagret tar emot 
grundvatten vid tunnelns överyta. Detta kalla vatten kommer att blanda sig nedåt i 
tunneln så att en stabil temperaturprofil erhålles i tunneln. Den ökade avkylningen av 
tunnelvattnet kan kompenseras av att de passade sprickmotstånden minskas något varvid 
man får ett ökat tillskott av varmt vatten till tunneln. Se även trendbrottet i mätta tunnel­
temperaturer (juli/augusti 1990) under en kortare urladningsperiod i lagret. Trendbrottet 
indikerar en ökad avkylning i tunneln under den kortare urladdningsperioden.

Vattenkemiska analyser indikerar att tillskottet av vatten från omgivningen är max­
imalt cirka 3000 m3 under en observerad 20 månaders period. Värdet överensstämmer 
väl med vad som skulle erhållas genom ovan nämnda ”expansionsomsättning” av vatten i 
bergrummet. Observationen innebär även att möjligheten av ett större nettovattenflöde 
från omgivningen genom bergrummet kan uteslutas.

Introduktion i beräkningsmodellen av nämnda grundvattenflöde till tunneln skulle, i 
kombination med en enda strömningsväg enligt Fall 2, genom större vattenomblandning 
troligen innebära en jämnare beräknad temperaturfördelning i vertikalled i tunneln än vad 
som redovisas i fall 5-7. En ytterligare förbättring av överensstämmelsen mellan mätning 
och beräkning skulle erhållas. Volymen 2000 m3 kan jämföras med de årliga volymflöden 
genom de två sprickplanen enligt Fall 6. Se avsnitt 6.1.5.
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Förluster (MWh)

3000'

2000-

Figur 8. Uppmätta totala (*) samt beräknade konduktiva (•) och 
konduktiva + konvektiva (o) förluster inklusive expan- 
sionsförluster

Figur 8 visar mätta förluster och beräknade konduktiva och konvektiva förluster in­
klusive expansionsförluster enligt ovan. Strömningsvägar är definierade enligt Fall 6. De 
större avvikelserna under åren 86/87 och 87/88 ryms enligt uppgift inom den osäkerhet 
som är förknippad med utförda energimätningar.

6.1.4 Några spekulativa diskussioner

En spekulativ variant av expansionsförluster är följande. Om lagret på grund av nämnda 
expansion i stället förlorar vatten från bergrummets topp med temperaturen 85 °C och 
detta ersätts av grundvatten med temperaturen 6 °C så skulle detta motsvara en värme­
förlust av 184 MWh. Flödet från bergrummets topp måste passera en strömningskanal 
med mindre strömningsmotstånd än det som erhålles via expansionsröret så att det blir 
vatten från bergrummets topp som trycks ut.

En spekulativ variant av Fall 1 är följande. Typiskt för tunneltemperaturerna vid 
strömning enligt Fall 1 är att de sjunker kraftigt med ökande djup i tunneln. Ett ökat 
vattenflöde genom tunneln skulle kunna medföra en jämnare temperaturprofil. För att 
inte tunnelns temperaturer skall stiga ytterligare jämfört med Fall 1 antas att vattnet som 
lämnar bergrummets topp avkyles till lämplig nivå under transporten till tunnelns övre
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del. Denna variant fungerar dock inte av följande skäl.
De årliga konvektiva förlusterna från bergrummet för Fall 1 och 6 ges av tabellen 

nedan.

år Fall 6
MWh

Fall 1
MWh

83/84 763 1222
/85 901 1278
/ 86 836 1124
/ 87 763 1018
/ 88 736 962
/ 89 667 891
/90 494 711

90/91 520 690

Förlusterna enligt Fall 6 ger tillsammans med expansionsförluster enligt tidigare to­
tala förluster som ligger nära uppmätta värden. Vid cirkulationsväg enligt Fall 1 mäste 
vattenflödet öka kraftigt för att temperaturvariationen i .vertikalled längs tunneln skall bli 
liten. Vattnet som lämnar bergrummet har emellertid oförändrat hög temperatur. Med 
till exempel dubbla volymflödet skulle de konvektiva bergrumsförlusterna bli dubbelt så 
stora som enligt Fall 1 i tabellen ovan. Ett förlopp av denna typ är inte förenligt med 
uppmätta förluster.

En annan spekulativ strömningsvariant är följande. Antag att bergrummets topp är 
i vertikalled förbunden med någon avtappningsmöjlighet. Man skulle då på grund av 
tryckskillnaden i bergrum och tunnel kunna få ett nettovattenflöde från grundvatten­
nivå nedåt genom tunneln, genom expansionsröret, uppåt genom bergrummet och vidare 
genom den tänkta avtappningsvägen. Man skulle då få ett grundvattenflöde till tunnelns 
övre del av grundvatten med temperaturen 6 °C . För att lyfta tunneltemperaturerna till 
uppmätta temperaturnivåer har man dessutom en flödesväg enligt Fall 2 vid vilken varmt 
vatten lämnar bergrummets topp och går horisontellt ut till tunneln. Man erhåller då en 
omblandning i tunnelns övre del och man erhåller en jämn temperaturprofil kombinerat 
med ett nedåtriktad vattenflöde genom hela tunnelns längd.

Med denna tänkta strömningskombination av kylning uppifrån och värmning nedifrån 
torde man kunna efterlikna uppmätta tunneltemperaturer samt, genom lämplig kombina­
tion av strömningsmotstånd längs de två strömningsvägarna, dessutom kunna åstadkom­
ma fritt vald storlek på de konvektiva förlusterna från bergrummet.

Varianten kräver emellertid en tänkt vertikal avtappningsväg fran bergrummets topp 
vilken hittills inte blivit observerad och genom vilken stora mängder (tusentals kubi­
kmeter) 85-gradigt vatten skulle passera obemärkt. Detta verkar mindre troligt. Beräk- 
ningsmässigt skulle varianten kunna testas genom att vattenflödena till och fran tunneln 
får påverka temperaturerna i bergrummet. Beräknade temperaturer i bergrummet skul­
le sedan kunna jämföras med uppmätta värden. Eventuellt kan man få tillräckligt stor 
upplösning för att kunna göra någon bedömning.
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Emellertid behöver inte större förluster förklaras än vad som sker enligt Fall 6 i kom­
bination med expansionsförluster. Dessutom indikerar vattenanalyser att ett vattenge- 
nomflöde av denna typ inte är för handen.

6.1.5 Vattenflöden

Det beräknade årliga vattenflödet genom de två strömningskanalerna enligt Fall 6 ovan 
ges av följande tabell:

år övre kanal (m3) nedre kanal (m3)
83/84 7650 3320

/ 85 10800 4910
/86 10800 5190
/ 87 9670 4390
/ 88 9940 4700
/ 89 9350 4430
/90 7580 3070

90/91 7700 3420

Vattenflödet genom den nedre kanalen är mindre än flödet genom den övre. Det­
ta orsakas av flera samverkande faktorer. Den drivande kraften är mindre i den nedre 
strömningskretsen då såväl vertikal utsträckning som medeltemperaturdifferens mellan 
bergrum och tunnel är mindre än för den övre slingan. Vidare är temperaturen på det 
vatten som rinner genom förbindelsen bergrum/tunnel lägre för den nedre kanalen. Vatt­
nets viskositet har därmed större värde och strömningsmotståndet blir större.

6.1.6 Slutsats

Beräkningarna av tunneltemperaturer och konvektiv värmetransport från bergrum till 
tunnel stöder hypotesen att tunneln ingår i en sluten vattenströmningskrets där varmt 
vatten lämnar bergrummet, avkyles vid passagen genom tunneln och därefter återföres 
på en lägre nivå i bergrummet.

De uppmätta tunneltemperaturernas temperaturnivåer och tidsdynamik möjliggör 
analyser av strömningsvägarnas geometri enligt följande:

A Det termiska förloppet i tunneln är känsligt för strömningsvägens geometri. Fel 
strömningsvägar ger fel termiskt förlopp i tunneln. Följande slutsatser kan göras:

(a) Utloppet från bergrummet måste ligga nära bergrummets topp. I annat fall blir 
den drivande kraften på vattencirkulationen bergrum/tunnel för liten under de 
perioder lagret är urladdat.

(b) Anslutningen till tunneln kan ej vara belägen
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• vid tunnelns topp.
Det erhållna termiska förloppet i tunneln avviker kraftigt från mätta vär­
den.

• flera meter under bergrummets taknivå.
Det erhållna termiska förloppet i tunneln avviker kraftigt från mätta vär­
den.

Detta indikerar att huvudströmningsvägen går från bergrummets topp och 
ungefär horisontellt ut till tunneln. Ju högre upp anslutningen ligger i tunneln 
desto större blir avvikelsen från mätta temperaturer.

B Sålunda bestämd strömningsväg ger ett enda möjligt strömningsmotstånd för att 
korrekta tunneltemperaturer skall erhållas vid beräkningen. Detta strömningsmot­
stånd motsvaras till exempel av en spricka med bredden 0.1 m, längden 1 m och 
öppningen cirka 1 mm.

C De på detta vis definierade strömningsförutsättningarna bestämmer de konvektiva 
förlusterna enligt Fall 6. Till dessa förluster skall tidigare nämndaårliga expansions- 
förluster om cirka 90 MWh adderas. Se figur 8.

6.2 Prognos till år 2000

I tabellen nedan visas resultat från en beräkning där bergrumslagret står i hydraulisk 
kontakt med tunneln via två slutna strömningskretsar enligt Fall 6 ovan. Tabellen ger 
årliga energiförluster från bergrummet. Beräkningen omfattar 16 årscykler vilket innebär 
att bergrummet följts fram till år 1999. En årscykel innebär tiden från 1.4 till 31.3 
följande kalenderår. Den första säsongen 83/84 börjar dock i mars och omfattar därför 
13 månader. Det senaste året med kompletta mätta bergrumstemperaturer har använts 
år efter år som bergrumstemperaturer från 1990. Se även figur 16.

år konduktiva förluster

MWh

konvektiva förluster
till tunnel

MWh

totala förluster 
(avrundade) 

MWh
83/84 3315 764 4080

/85 2213 901 3110
/ 86 1946 836 2780
/87 1866 763 2630
/88 1798 736 2530
/89 1603 667 2270
/90 1196 494 1690
/91 1237 520 1760
/92 1219 507 1730

92/93 1201 504 1710
95/96 1152 492 1640
98/99 1120 479 1600

24



Förluster (MWh)

30001

1000 ’

2000 Ar

Figur 9. Beräknade bergrumsförluster 1983-1999 enligt Fall 6.
Konduktiva (•) och konduktiva + konvektiva förluster

De totala förlusterna under lagringssäsongen 90/91 är 1760 MWh (avvikelsen mellan 
förlusterna under åren 90-92 mellan figurerna 7 och 9 beror på att mätdata för bergrums­
temperaturerna fanns tillgängliga endast till februari 1991. Fiktiva bergrumstemperaturer 
ordnades på något olika sätt vid de två beräkningarna). Efter ytterligare åtta säsonger är 
de totala förlusterna 1600 MWh vilket innebär en minskning med 9 %. Det framgår av 
tabellen att lagerförlusterna endast ändrar sig långsamt efter de tio första lagringscykler- 
na. Säsongen 89/90 visar en lägre förlust än de omgivande säsongerna. Detta beror på 
lägre temperaturnivåer i lagret under denna säsong.

6.3 Effekt av olika åtgärder

De konvektiva förlusterna som är redovisade i tabellen ovan är ett resultat av de 
antagna cirkulationsvägarna mellan bergrum och tunnel (två slutna kretsar). Man kan 
från denna utgångspunkt undersöka olika möjligheter att begränsa effekterna av den hyd­
rauliska kontakten mellan bergrum och tunnel. Tre olika varianter har studerats med 
beräkningsmodellen. I figur 10 visas åtgärderna schematiskt. Deras resultat redovisas i
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tabellen nedan.

Fall a Fall b Fall c

Figur 10. Schematiskt beskrivna blockeringsåtgärder

Fall a innebär att flödet i expansionskanalen mellan bergrummets botten och tunneln 
har blockerats. Den slutna strömningskretsen omfattar därmed bergrum, övre förbindel­
sekanal, tunnel och nedre förbindelsekanal. Vattenflödet bromsas av flödesmotståndet 
i båda förbindelsekanalerna. Det drivande trycket på vattencirkulationen reduceras då 
nivåvariationen i den slutna kretsen är mindre än i Fall 6.

Fall b innebär att tunneln blockeras i nivå med bergrummets tak. I övrigt är strömnings- 
geometrin densamma som i Fall 6. Effekten av denna åtgärd är att en mindre del av 
tunneln kommer att bli uppvärmd av vattnet från bergrummet. Tunnelns funktion som 
yttre ”kylfläns” till bergrumslagret kommer därigenom att minska i betydelse.

Fall c är en kombination av åtgärderna i Fall a och Fall b.

år Fall 6

MWh

Fall a

MWh

Fall b

MWh

Fall c

MWh
83/84 764 157 199 147

/ 85 901 214 321 185
/ 86 836 246 353 198
/87 763 255 317 197
/ 88 736 257 316 190
/ 89 667 249 288 177
/ 90 494 208 208 142
/ 91 520 190 215 135
/ 92 507 186 209 132

92/93 504 185 207 131
95/96 492 184 200 129
98/99 479 182 195 126
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I tabellen ovan visas de konvektiva förlustern för de fyra definierade fallen under 
lagringssäsongerna 1983-1999. De förändrade geometrierna har ansatts från beräkningens 
start. Fall a avser således ett fall där expansionsröret inte konstruerats. Tabellen visar 
att förlusterna ändrar sig långsamt efter de tio första lagringssäsongerna. Åtgärder enligt 
Fall a (blockering av expansionskanalen) minskar förlusterna från 479 till 182 MWh under 
det sextonde året. Minskningen är cirka 300 MWh (60 %).

Fall b (blockering av tunneln) innebär ungefär samma reducering av de konvektiva 
förlusterna som Fall a. Blockeringen av tunneln ovanför bergrummets taknivå minskar 
den uppvärmda längden av tunneln med ungefär 60 %. Likheten mellan effekten av de 
två åtgärderna är en tillfällighet. Man kan se att de två fallen innebär olika tidsförlopp 
för den konvektiva förlusten. Största förlusten för Fall a inträffar under den femte sä­
songen. Fördröjningen jämfört med Fall 6 och 3 torde bland annat bero på att återflödet 
från tunnel till bergrum i fall a sker genom ett sprickplan med icke försumbart flödesmot- 
stånd. Detta innebär att temperaturen på returvattnet från tunneln påverkar viskositeten 
och därmed flödesmotståndet i återflödeskanalen. Returvattnets temperatur är låg från 
början och stiger sedan säsong för säsong. Denna höjning medför minskat strömnings- 
motstånd i returkanalen. Temperaturhöjningen i tunneln medför samtidigt ett minskat 
drivande tryck på cirkulationen. Efter de fem första åren blir denna effekt dominerande 
och värmeförlusterna minskar.

Kombinationsåtgärder enligt Fall c medför att förlusterna minskar från 479 till 126 
MWh under det sextonde året (säsongen 98/99). Minskningen är cirka 350 MWh (74 %).

För de redovisade fallen har strömningsgeometrin varit oförändrad genom hela beräk­
ningen. Fall a visar således hur de konvektiva förlusterna skulle varit om expansionska­
nalen varit blockerad från början. Om kanalen varit öppen till och med säsongen 91/92 
och därefter blockeras kommer den konvektiva förlusten under det följande året inte att 
bli 185 MWh som det anges i tabellen ovan. Förlusterna under det första blockerade året 
blir mindre eftersom berget runt tunneln i denna situation är mer uppvärmt än det skulle 
vara med en från början blockerad expansionskanal. Förlusterna torde emellertid redan 
efter något år svänga in mot de värden runt 180 MWh som erhålles i Fall a enligt tabellen.

De beräknade förlusterna för säsongen 98/99 bör således ge riktlinjer för hur mycket 
man kan sänka värmeförlusterna från lagret. Detta förutsätter att vattencirkulationen till 
och från bergrummet verkligen går i de antagna strömningsvägarna och att vattenflöden 
verkligen kan stoppas enligt de antagna förutsättningarna. Förekommer till exempel flera 
flödesvägar mellan bergrummets nedre del och tunneln (till exempel på grund av sprickor, 
poröst berg eller av andra orsaker) hjälper det inte att blockera expansionskanalen. Man 
har i alla fall kvar en situation med två slutna strömningsvägar för vilken de utförda 
beräkningar gäller.

7 Sammanfattning

Analys av resultat från mätningar och beräkningar visar klart att man har en sluten 
vattencirkulation genom bergrummet och den runt om bergrummet liggande tunneln. 
Flera parallella strömningsvägar kan finnas men huvudflödet måste gå från bergrummets 
topp och ut till tunneln. Tillbakaflödet till bergrummet torde ske genom det konstruerade
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expansionsröret som förbinder bergrummets botten med tunneln.
Varmt vatten lämnar bergrummets topp, kyls under passagen av tunneln ochåterföres 

till bergrummets botten. Bergrummet belastas på detta sätt av en konvektivt betingad 
värmeförlust. Denna vattencirkulation orsakar den större delen av de ökade värmeförlus­
terna från värmelagret. Jämförelser mellan mätta och beräknade energiförluster visas i 
figur 7.

På grund av volymexpansionen (baserad på att hela lagervolymen pendlar mellan 50 
och 80 ) kommer vattnet i tunnelns översta del att rinna ut över grundvattenytan
för att senare, när volymen minskar, ersättas av grundvatten med temperaturen 6 °C. 
Detta förorsakar en ytterligare årlig förlust om cirka 90 MWh. Vattenanalyser visar ett 
grundvattentillflöde till bergrummet som motsvarar volymexpansionen. Figur 8 visar 
mätta och beräknade värmeförluster inklusive nämnda expansionsförluster. De större 
avvikelserna under åren 86/87 och 87/88 ryms enligt uppgift inom den osäkerhet som är 
förknippad med utförda energimätningar.

Figur 9 visar beräknade årliga förluster för lagret fram till 1999 under förutsättning 
av oförändrade driftsvillkor. Säsongen 90/91 är förlusterna 520 MWH och 98/99 är för­
lusterna 480 MWh (exklusive expansionsförluster).

7.1 Åtgärder för att minska förlusterna

De konvektiva förlusterna orsakas av förekomsten av en stor ”kylfläns” (tunneln) och 
en sluten strömningsväg genom kylflänsen. Några förslag till åtgärder är

1. Minska effekten av kylflänsen

Blockering av tunnelns övre del i nivå med bergrummets tak. Detta medför att 
förlusterna reduceras från cirka 500 MWh till cirka 200 MWh

2. Bryta den slutna slingan

Detta medför att förlusterna reduceras från cirka 500 MWh till cirka 200 MWh
Det är av viss betydelse var slingan bryts. Detta har sin orsak i tidigare nämnda 
volymexpansion av bergrummets vatten. Antag att tunneltemperaturen sjunker till 
20 °C när den slutna slingan bryts upp. Om övre strömningsvägar tätas kommer 
50-gradigt bottenvatten från bergrummet att ersättas av 20-gradigt tunnelvatten ge­
nom expansionsröret. Om i stället expansionsröret är blockerat kommer 85-gradigt 
toppvatten att ersättas av 20-gradigt tunnelvatten. Expansionsförlusterna för de 
två fallen blir 70 respektive 150 MWh.

7.2 Förändrad lagerkonstruktion

Vid konstruktionen av ett bergrumslager skall man undvika konvektiva förluster och 
expansionsförluster.

#
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Konvektiva förluster kräver att man har ett kontinuerligt vattenflöde längs en sluten 
strömningsväg. I denna strömningsväg måste en tillräckligt stor kylfläns ingå. En sådan 
fläns kan utgöras av en konstruktionstunnel. En sluten slinga innebär att det måste finnas 
två kanaler på olika nivåer mellan bergrum och konstruktionstunnel.

Några ideer om hur en sluten slinga kan undvikas är

1. Expansionsvolym
Expansionsrörelser kan tas upp av en helt separat konstruktion. Man kan till ex­
empel ha ett vertikalt rör från lagrets botten upp till en värmeisolerad volym av 
tillräcklig storlek ovanför bergrummet. Ingen del av detta system får ha hydraulisk 
kontakt med omgivningen. För att få de konvektiva förlusterna måste två ström- 
ningsvägar mellan bergrum och tunnel uppstå av andra orsaker.

2. Konstruktionstunnlar och anslutningar till bergrummet
Huvudtunneln från markyta till botten av bergrummet bör dras så långt bort 
från bergrummet att tunneln ligger i ett område med liten termisk påverkan från 
bergrummet. Detta minskar sannolikheten för att man skall få termiskt orsaka­
de sprickbildningar som når hela vägen mellan bergrum och tunnel. Om sprickan 
skulle nå hela vägen kommer spricköppningen troligen att vara mindre än om tun­
neln ligger på litet avstånd från bergrummet. Dessutom minskar vattenflödet och 
energiförlusten med en faktor 1000 om spricköppningen minskar med en faktor 10. 
Anslutningstunnlar mellan bergrum och huvudtunnel blir på detta sätt längre och 
de delar som är längst från bergrummet går genom en termiskt stabil miljö.
En god lösning kan vara att blockera anslutningstunnlar genom pluggning på två 
ställen med fyllning mellan pluggarna. Den yttre pluggen placeras så långt från 
bergrummet som möjligt. Fyllningen förhindrar konvektiv värmetransport mellan 
pluggarna. De yttre pluggarna verkar därmed i en termiskt stabil miljö varför 
temperaturspänningar i pluggar och omgivande berg är kraftigt reducerade. Risken 
för eventuell sprickbildning vid pluggarna minskas.
Man har i Lyckebo konstaterat sidoförskjutningar i borrhål nära lagrets topp. Denna 
sprickbildning har observerats efter uppvärmning av lagervolymen. Det är rimligt 
att anta att ett ringformat lager av Lyckebo-typ på grund av lagrets geometriska 
asymmetri (inåt/utåt) har större benägenhet till termiskt orsakad sprickbildning än 
ett lådformat lager. Bergrumslagret i Avesta (lådformat, 15 000 m3) har fungerat 
utan indikationer på vattenflöden i slutna slingor av den typ som förekommer i 
Lyckebo. Det kan således finnas skäl att undvika lagerkonstruktioner som innebär 
onödig asymmetri och därmed ökad risk för sprickbildning i omgivande berg.

Erfarenheterna från Lyckebo-lagret visar att lagrets termiska funktion är känsligt 
för vattenflöden genom yttre strömvägar. Problemen kan emellertid bemästras genom en 
konstruktionsförändring. Vid byggande av nya bergrum bör man göra en termohydraulisk 
analys och utnyttja lärdomarna från Lyckebo.
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