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FÖRORD

Denna rapport är en delrapport från andra delen av ett BFR-projekt som behand
lar hur statistiska och probabilistiska metoder kan tillämpas inom geotekniken.

En ofta uppträdande fråga inom geotekniken är: »Hur mycket skall jag under
söka? »

I denna rapport vill vi visa, hur frågan om »rätt» grundundersökning inte skall be
traktas fristående utan hela tiden skall ses mot den verkliga problemställningen: 
att erhålla en tekniskt-ekonomiskt optimerad lösning. Detta kan åstadkommas 
med beslutsteori.

Det måste här betonas, att fastän vi sökt göra problemställningen realistisk så har 
vi renodlat och förenklat ett delproblem, eftersom beräkningarna annars blivit 
opedagogiska. Principerna för lösandet av mera komplexa problem är dock de
samma som använts här.

Stockholm i juni 1980

Lars Olsson Håkan Stille



DEL 1. INLEDNING

Beslut vid spontning

Vid allt mänskligt handlande krävs att man fattar ett beslut. Detta kan givetvis 
vara att inte göra något alls, vilket i sig är en handling. Ingenjörskonsten är till 
skillnad från de »rena vetenskaperna» till sin natur handlingsinriktad och kräver 
därför alltid beslut.

Beslut kan fattas på många grunder, subjektiva eller objektiva, logiska eller irratio
nella men för varje beslut tillämpas något b«lu^J<ntenurn.

Ett sådant kan vara att söka minimera kostnaden för en konstruktion genom att 
välja ett lämpligt utförande.

Vid beslutsfattandet jämför man den tilltänkta handlingen och dess resultat med 
beslutskriteriet.

Den tänkta spontkonstruktionen skall fylla vissa normkrav, t ex säkerhets- 
faktorn > 1.5. Detta är ett exempel på en beslutsprocess.

Beräkna
säkerhetsf.

Förkasta

Acceptera

För spontkonstruktören gäller även att försöka minimera kostnaden för konstruk
tionen.

konstruktion kostnad

Välj konstruktion 3!

55 000 

85 000 

50 000

I exemplen var beslutsfattandet enkelt, det fanns ingen osäkerhet i om besluts
kriteriet var uppfyllt eller ej.

I verkliga problem tillstöter en mycket svår komplikation: man måste fatta beslut 
under osäkerhet. Den största osäkerheten gäller rådande grundförhållanden och 
därmed spontkonstruktionens slutliga totalkostnad. Oftast fattas sådana beslut 
subjektivt och utan någon formell analys.



I denna rapport kommer att visas hur man genom att tillämpa beslutsteori på ett 
geotekniskt problem kan få svar på frågorna:

Vilken konstruktion skall jag välja?

Lönar sig ytterligare grundundersökning?

Idag saknas system som behandlar helheten. Erfarenhet och känslor får till stor 
del opreciserat styra omfattning av grundundersökningen utan kopplingen till 
spontningens speciella problematik.

Det behandlade problemet

Att dimensionera mest ekonomiska spont för schakt enligt Fig. 1.

Bef. hus

r 1.5

Schakt

.2.3

Fig. 1 Schakten
~///=///■=

Det föreskrivs att sponten skall beräknas med den metod som anges i »Förankra
de sponter» (Sahlström & Stille) och att där angivna krav på säkerhetsfaktorer 
skall vara uppfyllda. Någon grundundersökning speciellt för sponten har inte ut
förts men det finns tidsmässiga möjligheter att göra en kompletterande grund
undersökning om så bedöms lämpligt. Däremot finns en undersökning för den 
planerade byggnadens grundläggning.

Beslutsprocessen

Normalt behandlas problem av denna typ »erfarenhetsmässigt» och beslut om en 
grundundersökning är ofta slentrianmässigt, dvs man gör en »normal» undersök
ning. Beslutsprocessen liknar den i Fig. 2.

Genom att formalisera processen och utnyttja den hjälpmedel som står till buds 
beslutsanalys och beslutsteori kan man förbättra situationen till den i Fig. 3, där 
»intuitionen» byts mot ett logiskt handlande.
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Fig. 2 Beslut fattas vanligen idaq med ett intuitivt tänkande 
(deskriptiv beslutsprocess)

Fig. 3 Bättre beslut kan fattas genom användande av besluts
analys (normativ beslutsprocess)



8

Den väsentliga skillnaden är att man genom att använda en normativ* besluts
process undviker osäkerhetskänslan och samtidigt når insikt i vad som har stor 
inverkan på beslutet (sensitivitet) och värdet av att skaffa mer information, dvs i 
vårt fall värdet av en grundundersökning.

Beslutsanalys

Beslutsanalys (eng. decision analysis) är en logisk procedur för att fatta beslut där 
beslutsunderlaget innehåller osäkra moment. Howard (1966) ger följande defini
tion:

Decision analysis is a logical procedure for the balancing of the 
factors that influence a decision. The procedure incorporates un
certainties, values, and preferences in a basic structure that models 
the situation.

Beslutsgången beskrivs ofta som bestående av tre faser som leder fram till beslut 
(och handling). Se Fig. 4.

Handling

Samla ny 
informationNy information

Beslut

Informations
insamling

Deterministisk
fas

Probabilistisk
fas

Informations
fas

Fig. 4 Beslutsgången vid beslutsanalys

Beslutet kan vara att samla mer information, varefter processen genomlöps igen, 
dvs den är iterativ.

Determin[sti^k_fas_

I denna fas:

• Avgränsas problemet

• Identifieras handlingslaternativ

• Beräknas de olika alternativens utfall

• Väljs variabler (decision och state)

• Relateras variablerna

• Skapas metod att jämföra värdet av olika utfall

• Mäts utfallets sensitivitet för variabelvariationen

• normativ betyder att så här bör beslutsprocessen ske för att vara logisk etc. 
Det betyder inte att den är föreskriven.



Probabilistisk fas

I den probabilistiska fasen

• Uttrycks variabelvariationer som sannolikheter

• Görs en probabilistisk modell

• Beräknas värdet av probabilistiska utfall

• Görs en probabilistisk känslighetsanalys

Infor mation sfa s_

I denna beräknas värdet av

• Perfekt information

• Imperfekt information, dvs realistiska undersökningar

Beslutsteori

För att kunna genomföra beräkningarna i beslutsanalysen krävs en teknik som 
kallas beslutsteori.

I det följande avses med »beslutsteori» s k »bayesiansk beslutsteori» som har föl
jande väsentliga grunddrag

• Subjektiv sannolikhetsuppfattning

• Utnyttjande av tillkommande information genom Bayes' teorem.

Subjekti y_ san nolik het

Den klassiska, frekventistiska definitionen av sannolikhet

p jp, _ antalet elementarhändelser som utgör PfE)_ _ _ _ _ _ _
totala antalet elementarhändelser i utfallsrummet n

är till föga nytta när det gäller beslutsteoretiska användningar. Frekventisterna 
anser att en sannolikhet är en »fysisk» egenskap hos ett objekt, t ex »Medelvärdet 
på skjuvhållfastheten för denna slänt är f och det enda vi behöver göra för att 
bestämma f är att testa ett mycket stort antal prover från denna slänt.» 
(Egentligen skall naturligtvis hela utfallsrummet = hela jordvolymen testas.)

Det stora antalet prover som krävs och det förhållandet att endast dessa prover 
får användas vid beräkningen av f gör att man istället använder den subjektiva 
sannoiikhe tsuppfa ttn ingen.

Enligt denna är sannolikhet ett sätt att uttrycka den personliga uppskattningen 
av hur trolig en viss händelse är när hänsyn tas till ^ tillgänglig relevant informa
tion, »an encoding of knowledge».

Denna sannolikhet är ingen materialegenskap utan något som åsätts: »När hänsyn 
tas till erfarenhet från liknande slänter och de prov som testats åsätter jag följan
de sannolikheter på medelskjuvhållfastheten hos jorden:
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Sannolikhet

Man kan naturligtvis med fog hävda, att det finns ett sant värde på r, men att vi 
av praktiska skäl inte kan bestämma det.

Observera, att de »sannolikheter» vi använder i dagligt tal är subjektivistiska, samt 
att beslutsfattande oftast baserar sig på denna typ av filosofi.

Om sannolikhet verkligen är en »fysisk» egenskap hos ett föremål, hur kan då 
Three Mile Island-olyckan påverka våra svenska kärnkraftverk? (För subjektivs
ten gör den det, vi har fått en ny information.)

Bayes_^teorem_

Väsentligt för den subjektivistiska sannolikhetsuppfattningen är att all relevant 
information skall inkluderas i åsättandet av sannolikheter.

Flur skall då ny information, t ex i form av provdata inkluderas med den tidigare 
sannolikheten i en ny ?
Lösningen ges av Bayes' teorem (Bayes, 1763):

= P(A l Ej) P (Ej 
2 P(A | Ej) P (Ej

I ord:

(À posteriori-sannolikheten för Ej när informationen A blivit tillgänglig)
= (sannolikheten att få informationen A, givet att Ej är sant) x 
(à priori—sannolikheten för Ej) x (en normaliseringsfaktor)

Härledning av Bayes' teorem med exempel på tillämpning finns bl a i Olsson & 
Stille, 1979, sid. 28 ff.

Beslutskriterier

Som tidigare framhållits, kräver ett rationellt beslut att det existerar entydiga 
beslutskriterier som återspeglar beslutsfattarens preferenser beträffande kostna
der, tider, riskvillighet etc. Eftersom vi arbetar med sannolikheter används ofta 
förväntade kostnaden och kriteriet blir att minimera denna.

Bra beslut_och_dåMgia_utfaJJ

Det är väsentligt att skilja mellan bra beslut och bra utfall. Ett bra beslut garan
terar på inget sätt ett bra utfall.

Samtidigt kan inte ett dåligt utfall ses som ett bevis på att beslutet var dåligt.
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Det ligger ju i sakens natur, att vissa utfall kommer att skilja sig från de förvän
tade, annars fanns det ju inget riskmoment. Man får aldrig bedöma ett besluts 
riktighet annat än relativt den information som fanns när beslutet fattades, dvs 
man får inte vara efterklok. Däremot får naturligtvis utfallet (och dess informa
tion) användas vid nya beslut.

Antag att någon frågar om råd i följande problem:
Han har erbjudits att köpa en lott i ett lotteri med hundra lotter i. En vinst à 
100 kronor delas ut och lottpriset är 10 kronor. Skall han köpa en lott?

Efter en snabb beräkning^ beslutar du dig för att råda honom att inte köpa nå
gon lott.

Nästa dag kommer han tillbaka och visar glatt upp en hundralapp, samtidigt som 
han kritiserar ditt »felaktiga» beslut. Var det felaktigt? Eller var beslutet korrekt 
och utfallet osannolikt?

Givetvis vore beslutet felaktigt, om man vid valet att köpa lott eller inte verkligen 
säkert visste att lotten var en vinstlott. Men man har inte den kunskapen! Med 
den kunskap man har när beslutet fattas är det korrekta beslutet att inte köpa 
(och förändras inte heller av utfallet! )

1) Förväntad vinst = 
Summa — 9 kr. 100

100 kr = 1 krona. Lottpris (säker kostnad) — 10 kr.



DEL 2. TILLÄMPNING AV BESLUTSANALYS PÄ SPONT

Nedan kommer nu dimensionering av sponten och frågan om ytterligare grund
undersökning att göras enligt den beslutsanalytiska procedur som visades i Fig. 4

À priori information

Den förhandsinformation som finns tillgänglig,förutom grundundersökningen för 
byggnaden, genom erfarenheter från arbeten i närheten, arkiv etc samlas in. Den 
är följande:

• Det befintliga huset är grundlagt på hel bottenplatta på leran

• Fyllningens mäktighet och geotekniska egenskaper är väl kända

• Djupet till fast botten är väl känt

• Man är helt säker på att jorden inte innehåller några skikt som kan vara vat 
tenförande

• Man vet att jorden inom området består av lera. Dess densitet är väl känd 
(1.6 t/rr|3) men inte dess skjuvhållfasthet.

För att förenkla exemplet ges något orealistiska data för förhandsinformationen 
om leran:

• Lerans skjuvhållfasthet kan tillhöra en av tre klasser (»states») men man vet 
inte vilken:

@1 6—14 kPa Räkna med 10 kPa

02 14—22 kPa Räkna med 18 kPa

@2 22—30 kPa Räkna med 26 kPa

Bef. hus

.8 t/m'

Schakt

5= 1.6 t/m'
7hor = 10-26 kPa

Fig. 5 Geotekniska data
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Deterministisk fas 

Avgràjisn|ng_av_prob|emet_

Problemet är väl definierat: En spont skall konstrueras, som uppfyller de ställda 
kraven. (Mest ekonomisk och uppfyllande säkerhetskraven.)

H andI Mngsalte m ativ_

De alternativ som finns är

Sq: Konstruera ingen spont

S-j : Konstruera sponten för r = 10 kPa

S2: Konstruera sponten för r = 18 kPa

S3: Konstruera sponten för r = 26 kPa

Alternativet Sg, dvs ingen handling alls, anses uteslutet och beaktas inte vidare. 

Beräkn jng jj v_ konstr ukt io Q_sj|j t£[Qati ven s_ J<ostna d^

För att kunna beräkna de olika handlingsalternativens kostnader för sponten, 
måste först denna dimensioneras.

Dimensioneringsberäkningen finns redovisad i Bilaga 1.

Sammanfattning av beräkningsresultat

Alternativ Cu
(kPa)

Spont Spont-
längd

(m)

Vertikal
stöd

Dubb
c/c
(m)

Stag ^
c/c
(m)

Flammar
band

Si 10 I In 8 0.8 1.6 2 x U 220

s2 18 I 5.81) 1) 3.6 2 x U 300

S3 26 I 5.7 4.8 2 x U 320

^ Två spontplankor slås till fast botten vid varje stag 

Samtliga stag av typ In situ 40 (Pgn = 250 kN)

Val jiv__yariabler_

I det allmänna fallet påverkas utfallet både av variabler, som beslutsfattaren inte 
råder över, s k »statevariabler» och sådana som han råder över »beslutsvariabler».
I exemplet är jordens skjuvhålIfasthet en state-variabel, medan t ex prissättning av 
sponten är en beslutsvariabel.

För att förenkla problemet hålls beslutsvariablerna fixa, så att de inte påverkar 
beslutet.

Den enda variabel vi alltså beaktar är jordens skjuvhållfasthet.
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Rdat^nnj^_variableLoc]i J<ostnader

Kostnaden för själva sponten är inte den enda kostnaden för spontningsarbetet. 
Även för en »korrekt» beräknad spont fås vissa återställningskostnader pga små- 
sättningar, och om lerans hållfasthet visar sig vara en annan än den antagna kan 
tilläggskostnaderna bli betydande.

För de olika kombinationerna av variabeln 0 och valt spontutförande har säker- 
hetsfaktorn mot bottenupptryckning framräknats:

Valt \ 
spont- \ 
alternativ\

Variabel - utfall

01 02 e3

Si 1.50 > 1.50 > 1.50

s2 0.81 1.50 > 1.50

S3 0.60 1.05 1.50

I de fall säkerhetsfaktorn visar sig vara för låg krävs större åtgärder. Omfattningen 
av dessa har bedömts vara de nedan angivna. Det har förutsatts, att schakten be
drivs försiktigt, så att man provschaktar längs en begränsad sträcka så att even
tuella spontdeformationer etc ger begränsade skador. Kostnaden för denna »obser- 
vationsmetod» ligger i konstruktionskostnaderna.

Valt \ 
spont- \ 
alternativ

Variabel
utfall

C-]_3 = konstruktionskostnad för resp spont

Å = återställningskostnader pga småsättningar i gata = 10 tkr

R-] = reparationskostnader (etappvis schaktn. osv) + återställning = 80 tkr

R2 = reparationskostnader (göra om spont) + återställning = 110 tkr

R3 = reparationskostnader (tillföra vertikalstöd) + återställning = 45 tkr

Kostnaderna för en 35 m lång spont blir då de som anges i kostnadsmatrisen på 
följande sida.
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\
Alternativ\

Variabel
utfall

01 02 03

Si 169.5 164.5 159.5

s2 147 77 72

S3 228.5 103.5 68.5

Kostnadsmatris (tkr)

Denna matris ger relationen mellan kostnader och variabeln 0 (jordens skjuvhåll- 
fasthet).

Metod att jämföra v^drtjv^ol[ka_kostnadsutfa|[

Ofta är den direkta kostnaden för de olika utfallen inte det beslutskriterium, som 
beslutsfattaren vill använda. Han kanske är obenägen att acceptera stora kostnader 
och därför tillmäter dem en större vikt vid sitt beslutsfattande.

Inom beslutsteorin arbetar man i sådana fall ofta med begreppet »nytta» (eng. 
utility) och kan då ha ett icke-linjärt förhållande mellan kostnad och nytta. 
Beslutskriteriet blir givetvis att maximera förväntad nytta. (Se t ex Benjamin & 
Cornell [1970], Raiffa [1968].)

I vårt fall antar vi att beslutsfattaren inte upplever kostnaderna för sponten som 
ett riskmoment eftersom de är en liten del av byggets totalkostnader. Han är där
för endast intresserad av att få en så billig spont som möjligt och hans kostnads— 
nytto-kurva är därför linjär. Detta gör att vi kan använda minimerad förväntad 
spontkostnad som beslutskriterium.

Utfallets sensitivittrtjorJ/arJabelyariationer_

Denna ges i exemplet av kostnaderna för de olika variablerna. Om skjuvhålIfast
heten antogs variera kontinuerligt, skulle man däremot finna vissa områden, där 
kostnaden ändrades språngvis, t ex när dubbning ej behövs osv. I dessa områden 
blir alltså utfallet mera känsligt för variabelvariationen.

Probabilistisk fas

Om problemet vore helt deterministiskt, dvs utan osäkerhet, är beslutsfattandet 
trivialt.

Om man i exemplet vet att lerans skj uvhål Ifasthet är 18 kPa, handlar man givet
vis enligt alternativ S2, dvs konstruerar sponten för 18 kPa. Någon ytterligare 
grundundersökning är naturligtvis inte aktuell.

Eftersom vi i exemplet angivit att osäkerhet finns beträffande skjuvhållfastheten, 
genomgår vi även den probabilistiska fasen.

Varia bel va ria ti onerJJttrycksjomn_sa nnoji khetej^

Den variabel, som är aktuell är lerans skjuvhållfasthet. Några provresultat finns 
inte, men den erfarenhetskunskap som finns kan formaliseras och uttryckas som 
à priori-sannolikheter. (Beträffande metoder, se t ex Olsson & Stille, 1979.)



Vi antar att när detta gjorts vi får följande resultat:

0-, = 10 kPa PXe1 ) = 0.3

02 =18 kPa P'(02) = 0.4

03 = 26 kPa P'(03) = 0.3

1.0

P' (0-|) betyder à priori-sannolikheten för 0-|, dvs att skjuvhålIfastheten är 10, osv.

Probabilistisk modell

För att kunna representera alla de olika alternativ, som kan förekomma i en pro
babilistisk modell väljer man ofta att rita upp ett så kallat »beslutsträd». Namnet 
kommer sig av de »förgreningar» som uppstår vid varje punkt, där olika alternativ 
finns.

Beteckningar:

Beslutsnod. 
Beslutsfattaren 
väljer åtgärd

Slumpnod.
Utfallet står utanför 
beslutsfattarens på
verkan

Kostnad som krävs 
för att få gå vidare

Vår modell får med dessa beteckningar följande utseende:

VALT UTFÖRANDE "STATE" KOSTNAD

Den börjar med en beslutsnod, där man kan välja ettdera av de tre utförandena. 
Vilket utförande man än väljer, kommer man till en slumpnod, eftersom verklig
heten kan visa sig vara ettdera av de tre »states» 0-| , 02 eller 03. För varje 
valt utförande finns det alltså ett möjligt fall där skjuvhållfasthetens beräknings- 
värde överensstämmer med den verkliga och två möjliga fall där den avviker. För 
de olika utfallen för varje tänkbart beslut har tidigare kostnaden för respektive 
utfall beräknats och blev:
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Alternativ\

Utfall

01 02 e3

Si 169.5 164.5 159.5

s2 147 77 72

S3 228.5 103.5 68.5

Kostnadsmatris (tkr)

Om dessa kostnader och de tidigare angivna à priori-sannolikheterna införs i mo
dellen får den följande utseende:

VALT UTFÖRANDE "STATE" KOSTNAD

^^kjrjng jv_värde^£v_probab|[istiska utfall

När man skall fatta beslut under osäkerhet görs det ofta med förväntad kostnad 
som beslutskriterium.1' Denna beräknas för varje tänkbart utförande som

3
2 (kostnad för utfall 0j) x P' (0j) 

i = 1

dvs man kan se den som ett vägt medelvärde av tänkbara kostnader där vägningen 
görs med à priori-sannolikheten för de olika utfallen. Så fås t ex för valt utföran
de Sj :

0.3 . 169.5 + 0.4 . 164.5 + 0.3 . 159.5 = 164.5

På motsvarande sätt fås för utföranden S2 och S3 96.5respektive 130.5 tkr. 
Dessa värden införs på beslutsträdet:

VALT UTFÖRANDE "STATE" KOSTNAD

169.5
164.5
159.5
147.0
77.0
72.0
228.5
103.5
68.5

1) Detta är möjligt genom att vårt kostnads-nyttokunnande är linjärt.



Det framgår alltså, att bästa beslut är att konstruera sponten enligt alternativ S2, 
dvs för en skjuvhållfasthet av 18 kPa.

Detta ger den lägsta förväntade kostnaden, 96.5 tkr. Det verkliga utfallet har ett 
möjligt spann av 72—147 tkr.

Detta beslut baserar sig enbart på à priori-sannolikheterna för den variabla skjuv- 
hållfastheten.

Eftersom dessa sannolikheter är osäkra är det lämpligt att göra en sensitivitets- 
analys för att undersöka om en liten ändring i dessa medför att beslutet ändras.

ProbaJij|istjsj< j5^Ngji£Uajialys_(Jng£n_|£id^r2Ölmm^)

Denna utförs enklast genom att man varierar à priori-sannolikheterna och beräk 
nar lägsta förväntade kostnad (och bästa beslut) för varje kombination.

Eftersom det alltid gäller 2 B\ = 1 kommer vid det fall att man bara har tre
»States» 01_3 varje kombination av à priori-sannolikheten att motsvaras av en
punkt på ett trekoordinatpapper.

01=1

0.1, ... -gg

0.2, , -os

-0.7

■ -0.6

05, . -0.5

0.2 0.3

Fig. 6 A priorisannolikheten redovisad på trekoordinatpapper

Om man vid varje sådan punkt avsätter den lägsta förväntade kostnaden, som gäl 
1er för sannolikheterna i fråga, kan man därigenom åskådliggöra sensitivitetsanaly 
sens resultat, eventuellt i form av nivåkurvor.

På Fig. 7 redovisas på detta sätt den sensitivitetsanalys, som gäller för exemplet.

Vid de markerade punkterna har avsatts förväntad kostnad och samtidigt har bäs 
ta beslut angivits genom rastrering.

Det framgår av Fig. 7 att beslutet är okänsligt för ändringar av à priori-sannolik
heterna i närheten av de åsatta.



Förvantad 
kostnad : Ingen 
(undersökning

Bästa beslut = S2

Fig. 7 Förväntade kostnadens beroende av à priori-sannolikheterna
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Informationsfas

I informationsfasen beräknar man värdet av ytterligare information, dvs man be
räknar hur mycket den förväntade kostnaden ändras om ytterligare kunskap fås
om variablerna, dvs i vårt fall 01_3. När man väl har fått den nya informationen,
dvs resultatet av grundundersökningen, beräknas förväntade kostnaden på samma 
sätt som tidigare, med den skillnaden att à priori-sannolikheterna ersätts av 
à posteriori-sannolikheterna. Dessa erhålls genom att à priori-sannolikheterna upp
dateras med utfallet av grundundersökningen (Bayes' teorem).

Exempel (jfr Olsson & Stille, 1979, sid. 33)

Antag à priori-sannolikheterna

P (0! ) = 0.3

P (02> = 0.4

P(03) = 0.3

Antag att den grundundersökning, som valts ej är perfekt utan ett visst undersök
ningsresultat (t ex t = 18 kPa) ej utesluter att rverk| avviker från det mätta 
värdet.

I sådana fall kan man ange metodens tillförlitlighet i matrisform:

Denna tillförlitlighetsmatris kan betraktas som en »sample-likelihood»-matris, efter
som den ger sannolikheten för ett visst provresultat betingat av ett visst »state».

Om grundundersökningen ger resultatet A2 (som stöder hypotesen att 02 är 
korrekt) kan à priori-sannolikheterna uppdateras:

(0 j A2):
P (A2 |0j ) P' (0j)

2 P (A2 I 0j ) P' (0| ) 
i = l

0.3 ■ 0.3
P" (0! |A2) =

0.09

0.3 ■ 0.3 + 0.6 ■ 0.4 + 0.4 ■ 0.3 0.45
= 0.2

0.6 ■ 0.4
P" (02 1a2)= ■ .-7=-----  = 0.53

0.45

0.4 ■ 0.3
P" (03 A2) = 0.27

0.45



Beslutsträdet för de uppdaterade sannolikheterna blir dä:

VALT UTFÖRANDE “STATE" KOSTNAD

Bästa beslut är fortfarande S2 men den förväntade kostnaden är nu 89.7 tkr 
i st f 96.5 tkr. Skillnaden, 6,8 tkr, kan betraktas som värdet av den information, 
som erhölls genom provtagningen.
(Andra undersökningsresultat ger andra värden på skillnad i förväntad kostnad 
med resp. utan provtagning.)

En analys som den ovanstående kallas på engelska »posterior analysis» eftersom 
den utförs efter det att provresultatet är känt. Men den intressanta frågan gäller 
ju om man skall utföra undersökningen, dvs man skall fatta beslutet innan något 
resultat kan vara känt. En sådan analys kallas på engelska »pre-posterior analysis» 
eftersom den görs innan stadiet då en »posterior analysis» är möjlig.

Vi befinner oss alltså i beslutsnoden vid pilen i Fig. 8 och har som handlingsalter
nativ antingen att göra en grundundersökning eller att välja konstruktion enligt 
den à priori-information vi har. (Vilket enligt tidigare medför alternativ S2 med 
den förväntade kostnaden 96.5 tkr.)

Fig. 8 Undersöka?
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Om vi väljer att utföra en grundundersökning kommer vi med säkerhet att få be
tala en kostnad.

I enlighet med de beslutsprinciper vi fastlagt, bör vi välja grundundersökningsalter- 
nativet endast om denna säkra kostnad understiger det förväntade värdet av grund
undersökningen.

F^örvän yärdeavj nfo rmati o

Innan grundundersökningen utförts, finns det tre tänkbara resultat, A-j— A3 (som 
stöder olika hypoteser om verkligt »state»). Om resultatet vore känt, kan man 
som ovan visades för varje sådant resultat räkna ut förväntad kostnad och värdet 
av informationen.

För att beräkna förväntat värde av information, dvs den ekonomiska nyttan av en 
presumtiv undersökning går man till väga på följande sätt:

a) För varje tänkbart försöksresultat beräknar man förväntade kostnader.
Detta görs genom att man tar det vägda medelvärdet av de olika utfallen 
varvid vägningen naturligtvis görs med à posteriori-sannolikheterna.

b) Man väljer för varje tänkbart försöksresultat den lägsta förväntade kostnaden
(den som svarar mot bästa handlingsalternativ S-j_3).

c) Man beräknar slutligen det förväntade värdet av informationen genom att 
bilda ett vägt medelvärde av dessa kostnader, se nedan. Vägningen sker här 
med sannolikheten att få just detta försöksresultat.
Denna sannolikhet är

n I
P(A:) = 2 P(A: I 0k) P' (0k) (Benjamin & Cornell, 1970) 

k=1

£xempel_pä be rä kmng_

Givet:

A priori-sannolikheter

P' ( 01 ) = 0.3 P' (02) = 0.4 P' (03 ) = 0.3

En grundundersökning, som kostar 4 000:— och har en tillförlitlighetsmatris 
enligt nedan

Undersökn.-'' 
resultat

Ao

»State»

«1 e2 e3 Detta kan t ex vara en

0.4 0.3 0.2 viktsondering. Av matrisen
framgår, att den har en

0.4 0.4 0.4 dålig urskiljande förmåga.

0.2 0.3 0.4
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Beräkningar

(Detaljerade beräkningar visas i appendix 2)

A posteriori-sannolikheter för olika undersökningsresultat:

p" (e-, ! Al ) = 0.40 P" <02 A-| ) = 0.40 P" <03 A^ = 0.20

P" <01 I A2 ) = 0.30 P" <02 A2) = 0.40 P" <03 A2) = 0.30

p" (01 | A3 ) = 0.20 P" <02 A3) = 0.40 P" <03 A3) = 0.40

Förväntade kostnader vid de olika undersökningsresultaten:

Undersökn A Valt utförande
resultat \ Si s2 s3

Al 165.5 (jo^oA 146.5 Minimikostnad för varje
___ tänkbart resultat är in-

a2 164.5 A96^Aj 130.5 ringat

A3 163.5 C89^Ö> 114.5

Sannolikhet för undersökningsresultat:

3
P(Ai ) =2 P (Ai I 0k) P' (0k) = 0.4 ■ 0.3 + 0.3 ■ 0.4 + 0.2 • 0.3 = 0.30 

k=1 1

P(A2) = 0.4

P(A3) = 0.3

Förväntad kostnad med grundundersökning:

0.3 ■ 104.0 + 0.4 ■ 96.5 + 0.3 • 89.0 = 96.5 tkr

Förväntad kostnad utan grundundersökning (enligt tidigare beräkning) 96.5 tkr. 

Undersökningens värde: 0 kr

Den använda beräkningsmetoden brukar ibland på engelska kallas »averaging out 
and folding back» (medelvärdesbilda och vik tillbaka). (Raiffa, 1968)

Namnet kommer sig av beräkningsgången i

a) gå ut till beslutsträdets yttersta grenspets

b) gå sedan tillbaka mot »roten», varvid man använder

• en medelvärdesbildande metod vid varje slumpnod

• en valmetod som för varje beslutsnod väljer vägen med största räntevärde.

Beräkningen i exemplet visar alltså att den tänkbara undersökningen inte ger nå
gon minskning i förväntad kostnad. Detta kan givetvis bero på metodens ineffek
tivitet, dvs dåliga förmåga att särskilja olika »States».
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UNDERSÖKNINGS- UNDERSÖKNINGS- VALT UTFÖRANDE "STATE"
ALTERNATM RESULTAT

InqQ r&sultot

Cl

130.5

KOSTNAD
169.5
164.5
159.5 
1470
77.0
72.0
228.5 
103 5
68.5

Fig. 9 Den geotekniska undersökningens förväntade värde

Ett sätt att översiktligt kontrollera om någon som helst grundundersökning lönar 
sig är att beräkna »förväntade värdet av perfekt information» (FVPI). Man beräk
nar di värdet av en undersökning med tilIförlitlighetsmatrisen:

91°2 e3

A1 1 0 0

A2 0 1 0

a3 0 0 1
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dvs en helt perfekt metod. Ur detta förväntade värde kan man sedan bedöma om 
man bör fortsätta analysen för en verklig, ej perfekt metod.
(Att vi ovan började med beräkningarna med en ej perfekt metod är av pedagogis
ka skäl. Den perfekta metoden är ju ett specialfall.)

F^rvä^^^de_^j^id^jnformat[on 

(Detaljerade beräkningar i appendix 2) 

A posteriori-sannolikheter

P" (0t I A-j) = 1

P" (02 | A2) = 1 Alla övriga = 0

P" (Ö3 | A3) « 1

Förväntade kostnader:

Valt utförande 

S-] S2

Undersökn.
resultat

A1 169.5 147.0 228.5

a2 164.5 77 103.5

a3 159.5 72 68.5

Sannolikhet för undersökningsresultat:

P (A,) = P' (0,) = 0.3 

P (A2) = P' <02> = 0.4 

P (A3) = P' (63) = 0.3

Förväntad kostnad utan undersökning = 96.5 tkr. Förväntad kostnad med perfekt 
information = 95.45 tkr. FVPI = 1.05 tkr.

Eftersom ingen undersökning, som kan komma ens i närheten av den perfekta 
metoden, kan göras för en kostnad understigande 1.05 tkr blir bästa beslut att

• inte utföra någon grundundersökning

• välja alternativ S2 (dvs slå en spont konstruerad för r = 19 kPa).

I Fig.lD visas det fullständiga beslutsträdet. Vid beslutsnoderna har de vägar, som 
ej skall väljas blockerats (II). Dessutom har värdet av olika undersökningar an
givits (inringade).

Fastän det ej är praktiskt motiverat har beräkningarna även genomförts för en 
mer omfattande grundundersökning (provtagning) med följande tillförlitlighets- 
matris:
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01 CM 03

Al 0.6 0.2 0.1

A2 0.3 0.6 0.4

a3 0.1 0.2 0.5

och en kostnad av 7 000:—. Resultatet redovisas i Fig. 11 .

Som framgår av Fig. 11 ändras inte bästa beslut om man använder den förbättra
de undersökningsmetoden.

Proba^[LirtjsJ< j5änsMgh£teajt£lys_fÖ£ol]ka_undersökn[ngar^

Det förväntade värdet av undersökningen beror inte bara på metodens tillförlit
lighet utan givetvis också på a priori-antagandena P'(0j).

På samma sätt som tidigare kan man redovisa beroendet i form av tre-koordinat- 
diagram. Sådana beräkningar har gjorts för de tre fallen perfekt metod, sondering 
och provtagning och resultaten redovisas i Fig. 12-14.

Som framgår av figurerna är beslutet okänsiigt för variation av à priori-sannolik- 
heterna runt de åsatta.
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UNDERSÖKNINGS- UNDERSÖKNINGS- VALT UTFÖRANDE "STATE
ALTERNATIV RESULTAT

Inga resultat

228 5

Perfekt metod [95.45] 77.0 ■A; P(A?) = P ie;)=Q.

159.5

114 5

KOSTNAD

169.5
164.5
159.5
147.0
77.0
72.0
228.5
103.5
68.5

Fig. 10 Fullständigt heslutsträd (sondering)
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UNDERSÖKNINGS- UNDERSÖKNINGS- VALT UTFÖRANDE "STATE

ALTERNATIV RESULTAT

Inga resultat

Perfekt metod [95.45] A, P(A?)=P (9?)=Q.

OjtfjtL

KOSTNAD

169.5
164.5
159.5
147.0
77.0 
72 0 
22 B. 5
103.5
68.5

Fig. 11 Fullständigt beslutsträd (provtagning)
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Sondering

Vl 82 83

Al 0.4 0.3 0.2

a2 0.4 0.4 0.4

A3 0.2 0.3 0.4

Fig. 12 Sensitivitetsanalys. Undersökningens (sondering) för
väntade värde vid olika à priori-sannolikheter



Provtagning

\ 0i 9? 8i

A1 0.6 0.2 0.1

A2 0.3 0.6 0.4

A3 0.1 0.2 0.5

Fig. 13 Sensitivitetsanalys. Undersökningens (provtagning) 
förväntade värde vid olika à priori-sannolikheter
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Fig. 14 Sensitivitetsanalys. Värdet av perfekt information 
vid olika à priori-sannolikheter.



DEL 3. SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER

En väsentlig fråga inom geotekniken är: »Hur ska jag välja grundundersökning?»

Normalt sker detta enligt tumregler och ofta slentrianmässigt. I rapporten har 
pekats på en annan väg, tillämpning av beslutsteori som ett medel att utgående 
från givna beslutskriterier välja bästa grundundersökning. Dessa har varit att mini- 
mera kostnader, eftersom säkerhetskravet beaktats i bivillkor om föreskrivna be
räkningsmetodik och säkerhetsfaktorer.

Exemplet är förenklat så tillvida att endast skjuvhålIfastheten anses okänd och att 
endast tre olika skjuvhållfastheter kan förekomma. Denna förenkling har gjorts 
för att göra beräkningarna åskådliga, det finns inga hinder för att ha fler variabler 
och/eller fler »States» för varje variabel. (Man kan givetvis också arbeta med konti
nuerlig fördelning för variablerna.)

Antagna kostnader för sponten och för konsekvenserna vid olika utfall har givits 
realistiska värden.

Två detaljer i resultatet bör kommenteras eftersom de kan uppfattas som stridan
de mot erfarenheten

• Grundundersökning lönar sig ej.

Detta beror delvis på att i exemplet endast skjuvhållfasthet skall bestämmas, och att 
denna inte har en mycket avgörande betydelse. I många praktiska fall spelar andra 
faktorer en stor roll, hinder för slagning t ex, vilket kan ge ett helt annat utfall.

• Sponten skall inte konstrueras för lös lera, ens om man vet att så är fallet.

Detta beror på, att spontkostnaden är så hög om sponten konstrueras för den lösa leran 
(r = 10 kPa) att extrakostnaden för etappvis schaktning etc kan bäras om sponten 
konstrueras för T = 18 kPa. (Detta förhållande inverkar givetvis också på grundundersök
ningens lönsamhet.) Givetvis krävs att man provschaktar längs del av sponten och obser
verar dess beteende.

Utvecklingsbehov

Någon utveckling av teorier krävs inte, eftersom beslutsteori som sådan är väl ut
vecklad, speciellt för ekonomiska beslut.

För geoteknikens del krävs en utveckling, som mer är en anpassning av teorierna, 
på följande områden:

• Observationssystem

Ett alternativ till grundundersökningar är att inkorporera observations- och 
kontrollsystem i de geotekniska konstruktionerna. Exempel på detta kan 
komma att visas i en följdrapport till denna.

• Subjektiva sannolikheter

Inom all bayesiansk beslutsteori spelar de subjektiva à priori-fördelningarna 
stor roll. Metodik att på ett rationellt sätt åsätta dessa finns, från frågeformu
lär till interaktiva datorprogram (Schlaifer, 1971). En för geotekniska behov 
lämplig metodik avses framtas.



Undersökningsmetodens tillförlitlighet

Lika väsentlig som ä priorifördelningen är tillförlitligheten hos grundunder
sökningen. Statistiskt sett är den en subjektiv likelihood, som i sig kan upp
dateras. Problemställningen är snarlik problemet med beräkningsmetoders till
förlitlighet och kommer att behandlas inom BFR-projektet.

Beräkningsteknologi

Endast i så enkla fall, som i denna rapport kan manuell beräkning användas. 
(För beräkningarna har en programmerbar räknedosa TI—59 utnyttjats till 
full kapacitet.) Större problem kräver obetingat ett datorprogram, som bör 
vara interaktivt. Framtagandet av denna (kommersiella) mjukvara ligger ej 
inom projektet.



34

LITTERATUR

Benjamin, J.R. & Cornell, C.A, 1970. Probability, statistics 
and decision for civil engineers. (McGraw-Hill Book Company).
New York.

Bayes, T, 1763. An essay towards solving a problem in the doctrine 
of change. Philosophical Transactions of the Royal Society. 53. 
pp 370-418.

Einstein, H.H, Labreche, D.A, Markow, M.J. and Baecher, G.B, 1978. 
Decision analysis applied to rock tunnel exploration. In:
W.R. Judd (Editor), Near Surface Underground Opening Design,
Eng. Geol., 12(1): 143-161.

Howard, R.A. Decision Analysis: Applied Decision Theory. In 
D.B. Hertz and J. Melese (Eds.). Proc. of the Fourth International 
Conference on Operational Research. New York: Wiley, 1966(1968), 
pp. 55-71.

Olsson, L. & Stille, H, 1979. Geoteknisk riskbedömning. Etapp 1: 
Statistiska metoder tillämpade på svensk geoteknik (Statens 
råd för byggnadsforskning) R 126:1979. Stockholm.

Raiffa, H. Decision analysis. Reading, Mass. Addison-Wesley,
1968.

Sahlström, P.O. & Stille, H, 1979. Förankrade sponter (Statens 
råd för byggnadsforskning) T 30:1979. Stockholm,



35

P//-/Q/J 8/ OA ■>£ /C //U & A!/ SPQ/JT F *■■■>

f-JP/~/z~OP SP/vx &tÆ‘0/~s S ST/AA£~ /T*/"?j

.ÀEEEMEULl

£)T7/L‘/ZJé>A><C :

y = S/cPn

î;Z.2
pÿxla’/p&

leÆP

<f - /. ? é /cn^ 

çf = 3é °

/f — / é> /

/O A: Pc/ ~1 
7 - A ê> Z-Pet j en//,

Z / P Pen J

so/j/ eo/ a P?is S7~p?e/y / tf~p

C - /Pç. 6 • Cu 
q/fH+e^

Pc b - 4. / {otP/J l/f PT//C/U S70/>y 

AJcb - S, 7 (ppû vePT/PPl STOP)

p- - )Jc-6> • Cu  /-/<cb • (PO 
/O» Aé> ' £.f + /& • /.? • // 5 ~ é?.ï

» a
PCCePTPVSPPPPP Fo& P - /.S’

À/cZ - //. / /Je 6 — S, 7

Cq - /O F- O.éO

Ctj ” / ë> P- /,0e) P- /, S/ I/FPT//CAA STOP

Cl/ = 2é> P - / 57 F^Z./*)

£~ - A c> 1/ SP'OAJT T/J-L. r - u,& CuaP + c>u ß ß/U//JC?



36

B£BAk/J/A5Q- AA A A T/ AT J CB O TA BZ

/ 5A72/A/ /U&5AJ> :

A - 7a a?2 f 5 5 - %j ("o ^ - ?;
Ao - é<c,rf fS7lVf /ö‘A * ^ ) = 0,30 f /3-Z , + 5)

T“ ' 0 Aa * /. 3 A

z/ * /.o A? * é O J<- Po)

/ 255A/J /
P« - 2 ^ ■A (o •/.?•; + z) - 2 Cu

Pc, ' / & A? + ~2J? - .-S’ £<v
\Cw
ZJ\ /O /<f 2é>

0 3 - /J - 34

J.r //& 3 2 / /

é.s 107 9/ 70

STB/Ck.: AA 77/5/st A AC kc

kr /?/ /B/Sk: 555 aattbxat&ACB: / SP/B/c*tc/5 
//

/ C5AA/J AA/JS So/7 D//Y5/US/C>/<A5/BA/A05~ 

fr/CT/UT TBkS/C 357 ST&B5 5 A A 7% OCH Av

Av = °A? = 70 Aa
Z** 0 P*j- O

Zt2 *3.5 Av '-3f



37

Cu = 10
1.3

107

Cu =18 Cu = 26

WSMsW!

91 70



38

KO/JT eoil fi P EOT fi T/ûfi'E S 7>? B /P / T&T

+ /.5
//7=

tiQt ~ 0.8

/iCo

y
s

T77^77?
/ «»/

/" > . tp« •J

/£
/' N

r 
<Si

hp

-fi.
V III

1"

#*=7
-4—*----

£) / _ £ P Cf /)C?____________________________ _

^Pe ''T - ^ /j£/ç« ^#6 J D J UP

Pc, - / +2^- • /.o • 0.Ï - 2.?

/^2 (C(J - / o fi Pt) J

% ~ 3 • 2. .&'£>, «} -/^f~ -i- -/3^ 93. S

£ ^

^ - /«P y1

^ ^ ~ ^ ; /3 - 37.7

£ 73? * S>o - £5^. ^
^JÇy_~_2é_)

Poj - /37 - J>£ 7

£ Tfe /*? = ^9.9



39
n

’Piet'S soo g>z//cv?

PpeS /. .P 0/J//J(jS -\ Ci/ : / 0
ÙJC/P -• \ _____

7 8 24

/.0 32.4 /?. 8 72.2
7 5 / 3.2 / 2./ 7 7,/
2.0 7 3.7 2.4 7. 7
2 5 70.2 6.2 5.7
3.0 t o 40 4 5
3,5 4. 4 30 3,é>
//.o 5.3

577/0547/7 or //or Æqt/qt/O/Q

c - *J<^6___ Cal_____ ^_________________________
' f / oy7 7 -? ' OS?

//
ficc e-pr/?yOs i/o ez>5 /Ts 5 7.30 

Pper/ = ^ Cii - ~(/6-2.e + /* -7 1- s)
/'S

?Peri = "sA Cl. _ é7f
r S

s> .
SPO/J7 S7PAJ UPPT/ST/RA S700 Oc 6 - p. /

7>per / - 3,/s Cu - ér.e

SPO/J7 POP 5 !/sPT/krp/ STOp> /Jc 6 -3.7

PperS = 4.38 Cu ~ 47.2

STOP'S TP) ACC 7/?£ 2 Q peso Æ O P ÆV /& A) //577Z> TP PC Pi

Cu -- 70 Cu - 78 Cu - 2.5

L/r/9/7 S.70D - 3é - 7 7 - 7 4.2
_ <7

/-/pa Stz/a -24 n j 4 6.2



40

S/AJSTA ACCEPTA fi/.A A/S/JS L A&AS//U6 SÔJLS/P

Cu - /O

Cu -- /«?

Cc, r; *?* 6

<U£rÆS /A) &/////Q A/ //ify A 3/0/0 7/-A'. £>/>'&&/j/jjtj'
St

//-/7//■•/,/ : X7Z>£> . £ ■/ /)/ /' C, * QA. -A.-‘0 22//

tfj l/e/T/A/Sl £/£>/) 2/o<OS/ZSlApAJ///<2 A//p = /.*///

A A/ // //)/;■ 3 /-> A. Q 7 ?Q e////T/OyO

///~/"-=r//'l
One

p/ ■+// ( 3+c)
a Lô -f c

Cu - /O SPO/VTÆ7U SC/S3S5

£ Pn Prq - 93.5 P 2 nn 77'"- V.vr'- Ofc

' Am - CS • S. 2 ( <2r / + °2.j)~ S// 3. S p/Jm / - 7*
1 ///=///

£ 23 7 PSW? Pp !

6.5 -

1 ____ Sf/C
Ce 23 7

Se ► / ~ S 2?. é> S/J

Cnp - ?psn; - Setf - 7// f SO/. 6 - S2 6 -- ?<?. /

Sc? - /<? SPoaretJ OAJ£>ft/SSAG£/U 2,/y i%ß7/t/A7S7ip7)

Po Sn ~ SS.// PAJri?

7> , _ 7>o So _ *5.4 JL* n
^er/ '-^--2,3 - /Co ' /6 ?

Q r e ~ Sc >e-rS ~ cf S’. / X. AJ



Cu -20 AJeos-.io &/U/AJ6 szjoo /.&/?,

Co A o - CO. 9

Cper- A 

6> -

_ PA O g — CO 9____
Ap 0.3 ■*■• O, 5

Pa - Pperi = 32. 7 k

2

/O /sr>

7/07/ A//? /C ß F/AjZ) 3 /3 <£ Æ) AT TV O 70 0 &

41

\ 0J POÆ5PAAJO Po/CSPA/L-'Ô veo Qrç
o\ Q P Æ Q

/o 90. /
Q/c>t ~ 0,? +0,1/ Q+e/ pr

/O 3,o 1

/? 3*.é> 00.3

2/? 3 2.7 3 7.2

d//-/£-/us/oao<fæ o à- 1 /> <e F/r//âo ■ ' r

h
7/ujc/z ZOO 71 ~7~ - O

Çuj/O

T - O =$■

Qf£ - C P& - Z ■ 2 9 - O fz.- zjjop (j/jûz/p scua/crsorT&u)

90. / - 7/ / _ - Z - O.g
' ^

Hmo* - 90. / (o.e* -2.3)- 3.5 ■ 4. é - 3 • Z. g ( /. O / o. r) -

- e ■ /. 73 - = /Of. 0 p ZOo,



42

Qj-zJl

5=0 ^

3<P. é

Q. F £ 

/ + -

- 7>f> - ^ ^ ' ~ = ^

(z,)2 ■/O- 
z

/. /__ i -2 /-- (9 ; /^J =■

Z = 2.65
2

22/770* - 33.Q>(Z.é>5~0,5)~ 3.5 - /.o '2.95 - ^

/-//net t - 23- o - 20,3 ~~ 3/. o - 3 /. é> Ao /Jff

Ç_u_ ~_2

T - O * Qre - P* - — - £

(Z,/ = ^§-^ = y ^ =

22/77/11 ~ 3c2- r1 > (2.56 ~ O. s) 3. 5 ‘2,o • 3■ % 5 ^

= 29. V /L AOf>7

Q/2-/5/US/ O/J 5 /3 223&

500 5)/J 2/ 22 / ÅJ 0/ /^tB (P/?// - 2 so 2c./Jj

(3u
54? /ZeAFT/O/J

22J /rn
F/F/Z
c-c

t/4/27r
c-c

20 / S3 2.63 /, é>

/? 65.3 3.2 z 3.8

32 55.6 5.52 6 6

- 7. D~2

22.6 5
3

\,D 3. 33 _ 
3



43

S PO/JT

Ca
AtAX

pAJ/n P PP P 5 AO AJ T

/O J2g. 6 99 £ //o
/g 0 / .6 320 /

29-Ÿ 22 / /

H P A/A/A? A? ÖP MS

O/,'// = / 5 • / 32 MP& ~ / 9 <? P/Pej

- $y^2

<9* 9 Y P/AT<9 A Ajaaa ASA)SAAXßA?ßPAA£

/0 /S3 J.é 97.9 09S 2 a cA/jp 22 ô

/<? 69. s 3.6 2/2 J O 20 2a uaap 300

26 <25,0 O.o 265 /35S 2 A CAMP 32 0

ÖOÖS

PPA ypo ÆM/o(aSS m c-C

AA) A J 2. g AA {U AA P PM AA A) M

ùu&z = 1êh>

pA A) AA AO A) J

- /. PS A/



APPENDIX 2 44

&FCAKS/JÜ& Al/ f OS OA/U TA T AA CO F AV /S FO O4/A 7/OàJ :

G/TFT :

/?' pf/of/ sas/uoa/a/a/ftf/e 

p' (e, ) = 0.3 

P'f&z)- 04
p' (e3): 0.3

/.O

T/AL /^CÆZ / TA/ô A/S Z~S /-/A SS /S

r/
O/Zô FFS ÔF/J/S6 S 
Peso AP AT \

'STA Té 
Ô2.

/

Oj

fi, 0. 4 0.3 O.Z

Pa 0.4 0.4 0.4

P3 o.z 0.3 0.4
2/ 0 F=/o S=/o

AZOST/JAAS A/A 7 P /S

/?A re PSA T/1/ \
ô /

OT/^AsHA.
6 2

S,

52

53

TAS FALSA-’ A/SA F 
PfA^/ô,)

/6e?. 5 /é4S /S?. S

/P 7 77 7 Z

22 S. z /OS. F 6S. S



45

Se/e^^Aj/Åjér ai/ a AQZ.re£/oc/ sa/jajoa/az/s/ttifæ

''WJ=pfi04P$)

P'tejp) = 

p'K /P.) =

P»fa j rs )_ 0,4 ' O. 4

0.0 ■ 0.3 - O./2
0. 4 ' 0.3P 0.3 -• 0, p + 0.2 ‘ 0.3 0.30

0.3 • 0.0 - 0./2
0. 4 - 0.3 P 0.3 • 0. 4 P 0.2 • 0.3 0.30

0.2 ■ 0.3  0.0 é
0.0 ■ 0.3 + 0.3 ■ O. 0 + 0.2 ■ 0.3 ~ 0.30

£

0. 4 - 0.3  0./2
0.0 ■ 0.3 p- 0, A ■ 0.4+ 0.4 ■ 0.3 0. 00

P"(e,J fis) 0.2 - 0.3 O./é
0.2 • 0.3 p 0.3 ■ 0,4 + 0,4 ■0,3 ~ 0.30

£ - / oû

Ù.3ù

- 6. 4o

- Ô.3o
■é- - T7ÖÖ

- ù.2o

PteJPi) - °-fa£3

O.40

= 0.4o
£ — /. Où



46
" v "

BE£A‘A'A. //J& /n/ FOB u/\ 227505 /CQSTAJA0551 :

^(c /Si/ #j) = ^ ^'Y®/ /#j) ^
/c

FoBY/MJTFPÊ 5ÛST2J5EEF 6/l/ET BESLUT 5/ OOF FBOY- 

BESC2/TFT /9/ - 5 UFOS BY f/j FO S TEE (OF / SB AJ POL /BHcTE/U 

FOB 6 (S’/YE 7 fy 5/CJ/T/ P/ /CECB D FEÔ FC&7/2Y Ö5/2

&/YET £.5 SLOT St OC// '<3~/iT5 ' 5^ ) "

£ (c /s, 0,BD • 76^.5+0.30 -/é>F5*0.2O - /59. 5 - /&S.S

£(C/'^2,/ P / ) ~ 0, SO ’ /S V O, Bo • 37 * 0,2,0 • 32 ~ (/of. c3)m/2>..

£(C/Sôt /?,J - 0,30 -223,S + 0.30 •/03,s+ 0.20 ■ é>3, 5 ~ / 30. 5~

ffc/s,,AZ)S 0.30 ■ Z&^.S + Oy/O -363.5 + 03o- 359. ö= 363.5 

e(C/SZ/ A ) =■ 0. Jo ■ /A 7 + O. so ■ 77 + 0.30 - =- ÇYé . 5)^2

£(C/S3t P2)~ 0.30 ■ 225. 5+0.3D- /OS. 5 + 0.3o - 62. 5 = /dû. S

£(C fs , b3 ) - 0.20 ■ A 9 5 + 0.3/0 ‘ 363. 5+ 0.30 ■ /5S>. 5 = /63. 5

£(C/S2iP3) - 020 . /3 7 + 0.30- 77+ 0.3 o - 72 ~ YfYYY)^//C/-

E(o/S3,$3) -0.-20 -22,2.5+ 0.30 203. 5 + 0.30-62.5 ~ //A5

FOTyP/373 33 35057/23 Ô E/56 OBUFEUPÔ 55 SO/Y.V Yu &

ofc/u/joefSOB 32 22 o)- ^ ' M/äj 2 fc /Sc t Aj-J

" " !> 
FOFYA/J7FA 33OS7/22 /J (ÇjYFT 05 OA/L 0/2SET SOB O/32S —

- SU/7E/F) (SAP POL/3C3/ETE/J FOB PTOYF5SOL 7At

Rj 5/(2/ 7/P/ /C5/C F>E> 3050 P//USTP F’O/C UA3J7 A & 
a

33 O EOT ÀJX) /3 & 2 YET PO O Y P E SO L T AT Aj ) f/



47

'/

3 /9 AJ/-'Q/L A/€//e rF/J r&Æ P&Oi/se.eS.C'C .7~s4T^7~:

Ptej)* f P(»J/ej p,(e*)

P (fij) - 0,4 • 0.3 + 0.3 • 0,4+ 0,2 • 0.3 =0.30

P(ftz) - 0,4 0.3 + 0 4 • 0.4 + O.+t ■ 0,3 - 0,40

P(P6) - 0.2.0,3+ 0.3•0.4 + 0.4 • 0,3 ' 0 30

£ = /.OO

£(c Jo/UÛOÆSO*+Mj= 0,30 ’/Op.p+O.vo ■‘JO.o + 0.3o ■ 3e)o - 9^,c5"

\





Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 760942-4 
från Statens råd för byggnadsforskning till Institutionen 
för jord-och bergmekanik, Tekniska högskolan, Stockholm.

R174:1980 

ISBN 91-540-3422-1

Art.nr: 6700274

Abonnemangsgrupp:
Ingår ej i abonnemang

Distribution:
Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm

Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 20 kr exkl moms


