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FÖRORD

Sveriges historia vid tiden för det andra världskriget har på senare år 
blivit föremål för ett flertal framställningar. Främst har det gällt militära 
och politiska förhållanden, där de dramatiska händelserna ute i Europa 
direkt har återspeglats. Däremot har det varit tunnsått med undersök
ningar av ekonomiska förhållanden under samma tid, trots att de senare 
varken saknat dramatik eller vikt i den totala samhällsbilden.

En bidragande orsak till bristen på sådana undersökningar torde 
vara att man haft en tendens att ur ekonomisk synpunkt kringgå åren 
1939-1945 såsom »onormala» och därför mindre intressanta. Man har 
i stället ägnat sig åt mellankrigstid eller efterkrigstid och tyvärr ofta 
utelämnat åren däremellan.

När nu forskningen inom ekonomisk historia tagit sig an vissa upp
gifter under krigsperioden, finns således stora luckor att fylla. Vid 
ekonomisk-historiska institutionen i Göteborg arbetar man — under 
den samlande rubriken Under yttre tryck. Sektorer av svensk ekonomi 
1939-1945 — med bl. a. järnmalmsfrågan, bränsleförsörjningen och kapi
talmarknaden. Hit hör också frågan om den svenska upprustningen och 
verkstadsindustrin. Krigsmaktens materielanskaffning har tidigare inte 
blivit föremål för någon samlad bedömning, fastän den punktvis behand
lats och ofta berörts. Genom att i föreliggande arbete upprustningen ställs 
samman med verkstadsindustrins utveckling torde undersökningen kunna 
bidra till att integrera krigsåren i Sveriges ekonomiska historia.

Göteborg i september 1973 

UlfOlsson
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I
KRIGSMATERIEL TILL VARJE PRIS?

ANSKAFFNINGEN 1939-1945

A. Behov och brister.

Den svenska upprustningen i samband med det andra världskriget 
genomlöpte från år 1936 fyra huvudfaser med gränser 1938, i april 
1940 och 1942. Gränserna mellan faserna är inte alldeles skarpa, och 
infaller inte samtidigt för alla vapenslag och alla typer av materiel, 
men de kan ändå urskiljas. Påfallande — men knappast överraskande — 
är att den utrikespolitiska utvecklingen är avgörande.1)

Det var hänsynen till den mörknande politiska horisonten i Europa 
som låg bakom det förslag till en avsevärt utökad försvarsorganisation, 
som presenterades av 1930 års försvarskommission och som utmynnade 
i 1936 års försvarsordning. Materielanskaffningen för denna organisa
tion planerades på lång sikt, mellan fem och tio år, och kostnaderna 
för materielen uppgick till årliga belopp av mellan 75 och 100 miljoner 
kronor. Under åren 1936 och 1937 följde man i huvudsak de uppgjorda 
planerna.

Med klar hänvisning till den oroväckande tyska maktutvecklingen i 
Centraleuropa, år 1938 manifesterad av Österrikes »Anschluss» och 
Münchenkrisen samt år 1939 genom inmarschen i Tjeckoslovakien, 
tillfördes försvaret medel utöver de planerade. Det gällde de båda 
»70-miljonersanslagen» 1938 respektive 1939 och ett extra anslag 1938 
om 20 miljoner kronor. I samtliga fall skulle anslagen användas för 
materielanskaffning. Samtidigt ökades takten i anskaffningen enligt 
1936 års planer.

I och med världskrigets utbrott lämnade man definitivt planerna från

0 Ehrensvärd, C. A., Vett och vilja. Studie över svenska försvarsprinciper s. 61-75. 
Den utrikespolitiska utvecklingen skildras inte sammanhängande i denna framställning 
utan förutsättes vara känd i sina huvuddrag. Allmänt hänvisas till Carlgren, W. M., 
Svensk utrikespolitik 1939-1945.
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1936. Upprustningen hade emellertid inte karaktären av maximal 
forcering, utan snarare av punktvisa förstärkningar, övergångs- och 
förberedelsearbete. Ännu var man inte från statsledningens sida beredd 
sätta in alla tillgängliga resurser på krigsmaterielproduktionen. Visser
ligen startade s.k. krigsindustriell tillverkning under det första kvartalet 
1940, men maskineriet fungerade dåligt. Fortfarande var materiel- 
anslagens storlek en begränsande faktor och fortfarande accepterades 
en avsevärd civil produktion även inom krigsviktig industri. P.g.a. det 
omfattande stödet med krigsmateriel till Finland under vinterkriget 
fördröjdes upprustningen av den svenska krigsmakten kraftigt.

Händelserna i Danmark och Norge i april 1940 markerar en skarpare 
gräns i upprustningens historia än krigsutbrottet i september 1939. Nu 
sattes alla krafter in på en förstärkning av den svenska krigsmakten. 
Ironiskt nog försämrades i samma stund landets försörjningssituation 
genom avspärrningen västerut. Det viktigaste kännetecknet på den 
upprustningsfas som började i april 1940 var att anslagsfrågorna överlag 
upphörde att vara avgörande för anskaffningen. Kostnaderna mer än 
tiodubblades jämfört med förkrigstiden. I stället utgjorde landets 
produktionsförmåga och importmöjligheterna de begränsande faktorerna. 
Inte heller spelade de organisatoriska ramarna längre någon nämnvärd 
roll för anskaffningens inriktning; materiel som höjde krigspotentialen 
anskaffades och inordnades i organisationen på lämpligaste sätt. I och 
med att produktionsförmågan i landet i hög grad blev avgörande för 
upprustningens takt, kom under denna tid de organisationer, som 
skapats för styrning av produktionsresurserna, att stå i centrum för 
skeendet. Statens industrikommission (IK) engagerades t.ex. hårt för 
att söka avlägsna de »flaskhalsar» i produktionen som framträdde, när 
resurserna ansträngdes till det yttersta.

Kartläggningen av landets förmåga att producera krigsmateriel var 
en av de viktiga utgångspunkterna för den försvarsberedning, som 
arbetade under år 1941. I den år 1942 antagna nya försvarsordningen 
ingick en femårsplan för försvarets materiella uppbyggnad, anpassad 
till landets produktionsförmåga. I och med att denna antogs, fick upp
rustningen en mindre hektisk och mer på långsiktiga mål inriktad 
karaktär. Därtill bidrog också, att genom den forcerade upprustningen 
1940-41 vissa behov hade täckts, och industriell kapacitet hade byggts 
upp. De kvarstående problemen var visserligen stora, men de var kon
centrerade till vissa bestämda slag av krigsmateriel : modern, tung materiel,
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för vilken produktionskapacitet inte kunde skapas på kort tid. Vintern 
1942-43 innebar samtidigt en utrikespolitisk scenförskjutning. De tyska 
motgångarna i Medelhavsområdet och i Sovjetunionen medförde att 
trycket mot Sverige lättade; tillsammans med den förbättrade svenska 
beredskapen innebar det att en tysk invasion av Sverige inte längre var 
ett lika aktuellt hot.

Ett uttryck för att upprustningen vid denna tid inträdde i en ny fas var 
nedgången i materielandelen av försvarskostnaderna mellan budgetåren 
1941/42 och 1942/43 (tab. 1 s. 14). Denna avslutande fas sträcker sig 
över krigsslutet.

Den omfattande upprustningen av Sveriges krigsmakt skedde med 
utgångspunkt från förändringarna i den utrikespolitiska situationen. 
Formellt sett motiverades materielanskaffningen dels av en långsiktig 
bedömning av landets behov av en krigsmakt, dels av en kortsiktig 
bedömning av vad som under den förhöjda försvarsberedskapen, vilken 
inträdde den 3 september 1939, krävdes av extra anskaffning. Budget
mässigt yttrade sig denna tudelning i att vad som kallades »fredsutgifter» 
betalades över riksstaten, medan de av beredskapssituationen motiverade 
anslagen gick över särskilda s.k. beredskapsstater.

Den långsiktiga anskaffningen tillgick i teorin så, att man efter vissa 
strategiska och ekonomiska överväganden fastställde en organisation, 
vilken sedan utgjorde den ram som man fyllde med innehåll, bl.a. mate
riel enligt fastställda utrustningsbestämmelser. I praktiken kom det inte att 
gå till så. För att exemplifiera detta kan man studera arméns utveckling.

Den provisoriska krigsorganisationen från 1937 skulle för arméns 
del utmynna i 1940 års organisation, som emellertid aldrig kom att 
gälla, utan ersattes av 1940 års övergångsorganisation. Denna övergick i 
1941 års krigsorganisation, som man menade borde stå klar i december 
1940. Den målsättningen fick snart överges, och man arbetade i stället 
ut en plan för en successiv övergång från 1/7 1940 till 1/4 1941. 1941 års 
krigsorganisation kom att gälla från 1/8 1941, men då var siktet sedan 
länge inställt på en helt ny organisation, på vilken 1941 års försvars- 
utredning arbetade och som blev föreslagen i början av år 1942. Den 
innebar avsevärt utökade materielbehov, och man siktade nu in sig 
på att 1/7 1943 övergå till en ny krigsorganisation. Så blev inte fallet, 
utan först fr.o.m. hösten 1945 övergick man till »1943 års modifierade 
krigsorganisation».

Under hela denna tid försköts således målsättningarna, medan man
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inom arméförvaltningen oförtröttligt arbetade ut listor över »brister», 
dvs. skillnader mellan den materiel som skulle behövas för att fylla den 
organisatoriska ramen och den materiel som verkligen fanns. En följd 
av den glidande målsättningen var emellertid att man vid sina »brist
beräkningar» inte bara utgick från den formellt gällande organisationen 
utan också arbetade in de mer långsiktiga önskemålen, vilka man mer 
eller mindre säkert visste skulle bli formellt sanktionerade senare. Vidare 
visade det sig att man vid materielinköp inte alltid hade någon organisa
tion över huvud taget som utgångspunkt, utan man köpte sådan materiel 
som var »attraktiv» och som underhand kunde tillföras förbanden. 
Kulsprutepistoler köptes t.ex. och delades ut allteftersom man kunde 
komma över sådana. Utrustningslistorna styrdes således till viss del av 
materielanskaffhingen i stället för tvärtom. Särskilt gällde detta under de 
första åren av hektisk upprustning.

Under sådana omständigheter ter det sig knappast meningsfullt att i 
efterhand söka rekonstruera »bristsituationens» utveckling under tiden 
1939-1945 för vare sig vapenslag eller hela krigsmakten, även om 
underlag för ett sådant arbete inte saknas. Inte heller har det bedömts 
vara av något intresse att hålla i sär anskaffning för fredsorganisationen 
och anskaffning till följd av den förstärkta beredskapen. Denna bo
skillnad upprätthölls f.ö. mycket bristfälligt av de militära myndigheterna 
själva under den första tiden och påverkades under hela undersöknings
perioden alltför mycket av budgettekniska och andra ur undersökningens 
synvinkel irrelevanta faktorer. Efterfrågan har i stället fått en mycket 
operationell definition: den framkommer i och med att den täcks. 
Upprustningens inriktning får således peka på var de angelägnaste 
behoven fanns. En förutsättning för ett sådant resonemang är att be
hoven verkligen täcks. Man kan jämföra situationen inom en civil 
ekonomi: ett marknadssystem förutsätts i teorin tillgodose de relevanta 
behoven genom att efterfrågan på marknader styr produktionen. I 
realiteten sker inte alltid så, beroende på att marknaderna inte fungerar 
perfekt och att många behov aldrig artikulerar sig som efterfrågan där. 
I en planerad ekonomi tillåts å andra sidan inte alla behov slå igenom, 
utan de underordnas myndigheternas planering. Den svenska upprust
ningen var en i hög grad planerad ekonomisk verksamhet, men där 
fanns ingen motsättning mellan konsument och planerare: statsmakten 
kan betraktas som en enhet, som inom sig vägde samman den militära 
efterfrågan, prioriterade och styrde anskaffningen med i stort sett oin-
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skränkt makt. Således kan man räkna med att anskaffningen speglar 
den verkliga efterfrågan, vilken i sin tur alltså är lika med bristerna i 
försvarets materiella utrustning. Huruvida den mängd prioriteringar 
som gjordes på alla nivåer — från avvägningen mellan försvarsgrenarna 
till fastställande av utrustningslistor för skyttegruppen — var riktiga 
är en fråga som möjligen hade kunnat besvaras om landet dragits in i krig.

Här tillkommer emellertid en viktig aspekt, nämligen tiden. Den yttre 
politiska och militära utvecklingen skapade via beslut om materiel- 
anskaffning snabbt en mycket stor efterfrågan på en mängd krigsmateriel. 
Den tidsföljd i vilken denna anskaffades avgjordes inte enbart av ange- 
lägenhetsgraden utan i hög grad av tillgången på materiel. Hade all 
krigsmateriel funnits att köpa när som helst hade förmodligen den, på 
vilken bristen kändes mest besvärande, anskaffats först, och man hade i 
efterhand kunnat dra slutsatser om efterfrågeläget utifrån detta. Nu 
var fallet, som senare skall visas, långtifrån sådant. Däremot kan man 
anta, att vid krigsslutet balans inträtt, så att den sammanlagda materiel- 
anskaffningen vid det laget speglar en slags sammanlagd efterfråge- 
struktur. Under sex krigsår hade man möjligheter att bygga upp en 
inhemsk produktionskapacitet inom alla vitala områden.2)

Ofrånkomligen innebär det ovan förda resonemanget en förenkling 
av verkligheten. Till en del skapades och tillfredsställdes materielbehov 
kontinuerligt, om inte annat så beträffande den tekniskt avancerade 
materielen, där inhemsk forskning och impulser utifrån gav upphov 
till nya materieltyper. Ändå ter sig tiden för det andra världskriget 
som en så relativt välavgränsad period, att de typiska periodiserings- 
problemen vid studiet av en ekonomisk process ter sig överkomliga.

Det är under alla omständigheter knappast någon risk att man med 
den operationella efterfrågedefmitionen förbiser någon brist p.g.a. att 
den inte kunde täckas. Var plåga har i hög grad haft sitt eget skri, och 
denna framställning kommer framför allt att handla om de problematiska 
områdena, om flaskhalsarna.

B. Anslagens storlek 1939-1945
Såsom tidigare nämnts, stegrades försvarsutgifterna mycket kraftigt 

under perioden 1938-1940. Budgetåret 1940/41 hade en tiodubbling

) Åtminstone hade medel anslagits. Beträffande t.ex. flygplan var tiden mellan 
beslut och leverans mycket läng.
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skett till omkring 2 000 miljoner kronor per år. På denna nivå skulle 
kostnaderna ligga under de närmaste åren. Av dessa anslag användes 
en avsevärd del för materielanskaffning, vilket framgår av tabell 1.

Tabell 1. Försvarsutgifter samt materielanslagens andel därav under budgetåren
1939/40-1944/45.

total försvars- 
budget mkr

materiel
mkr °//0

mekanisk krigsmateriel 
mkr %

1939/40 1 289 1 117 86 874 67
1940/41 2 010 1 197 59 822 40
1941/42 1 847 1 176 63 1 005 54
1942/43 2 065 478 23 395 19

1943/44 2 007 763 38 693 34
1944/45 1 772 434 24 410 23
Tillsammans 10 990 5 165 46 4 199 38

Källa: Exkurs 1, tabell 14.

Det visar sig att under perioden som helhet 46% av medlen gått till 
materielanskaffning, och att denna skett med en både absolut och relativ 
tyngdpunkt under de första tre budgetåren.3) Materielanskaffningen 
har dominerats av den typ av materiel, som står i centrum för denna 
undersökning, nämligen »mekanisk krigsmateriel»: ammunition, vapen, 
fordon, fartyg, flygplan osv.4) Det framgår av tabell 1 att huvuddelen 
av materielanskaffningen avser sådan materiel: 4 200 av 5 200 miljoner 
kronor eller 38 av de 46% av försvarsbudgetarna som avsåg materiel
anskaffning. Under första hälften av perioden översteg kostnaderna för 
mekanisk krigsmateriel hälften av totalanslagen, under den senare delen 
låg de något under en tredjedel.5)

För att närmare kunna studera sammansättningen av materielgruppen 
har i diagram 1 vissa typer av materiel samlats, varvid materielslag

3) Se exkurs 1.
4) Se exkurs 1.
5) Materielanslagen visar en påtaglig nedgång bå 1942/43. Denna sammanhänger 

förmodligen med organisationens förändringar. Efter utläggandet av stora beställ
ningar under de första krigsåren var aktiviteten lägre i samband med utarbetandet av 
1942 års försvarsordning. När denna tagits — med sin femårsplan för försvarets ut- 
byggnad — kunde efter en tid av förberedelser åter omfattande nya beställningar 
läggas ut (Cronenberg, A., Armén). Man måste dock hålla i minnet, att tabellens siffror 
inte avspeglar materieltillförseln, utan anslagsbevillningarna.
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Diagram 1.
Anslag till huvudtyper av mekanisk krigsmateriel.

milj. kr

ammunition 
fartygsmateriel 
övrig materiel

1939/40 40/41 41/42 42/43 43/44 44/1945

Källa: Exkurs 1 tab. 14.

snarare än vapengren har varit utgångspunkten. Totalsummorna för 
perioden uppgår till följande belopp:6)

ammunition vapen fartygs
materiel

flyg-
materiel

övrig
materiel

summa

mkr 802 1 956 488 876 75 4 199

Redan den grova uppdelningen av den mekaniska krigsmaterielen i 
fem poster visar upprustningens huvudinriktning. Vapen utgör den 
största posten. Som nedan skall visas ryms under rubriken en stor mängd 
produkter, i huvudsak för arméns och marinens bruk. Flygmateriel- 
anskaffningen är den därefter dyraste posten, med de största siffrorna 
under periodens början. Samma fall i kurvan, bara ännu mer utpräglat, 
uppvisar fartygsmaterielen. Ammunitionen slutligen är en tung post, 
vars anslag över tiden samvarierar påtagligt med den för vapenköpen.

6) Exkurs 1 tab. 14.
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Det är för dessa båda materieltyper man kan finna ett samband mellan 
organisationen och anskaffningen. Nedgången i anslagen budgetåret 
1942/43 sammanhänger med att man vid den tiden ännu inte anslagit 
medel för den organisation som försvarsbeslutet 1942 innebar. Följande 
budgetår svällde i stället anslagen.

Till gruppen ammunition har förts även min- och torpedmateriel, 
vilket enligt militärt språkbruk är något oegentligt. Minorna mot
svarade sammanlagt ett värde av ca 78 miljoner kronor, och medel härtill 
anslogs i huvudsak under krigets inledningsskede med 64 miljoner 
sammanlagt under budgetåren 1939/40 och 1940/41. Torpeder var en 
mindre post, ca 22 miljoner, också de anslagna i huvudsak under perio
dens början.7)

Av den återstående summan, ca 703 miljoner kronor, var ca 108 
miljoner anslagna direkt till centrala förvaltningsmyndigheter — således 
inte till försvarsgrenarna — för anskaffning av verktyg och maskiner 
för ammunitionstillverkning.8)

För ammunitionsinköp i ordets strängare bemärkelse återstod således 
ca 595 miljoner kronor. Denna summa fördelade sig mellan vapenslagen 
på följande sätt:9)

1939/40 40/41 41/42 42/43 43/44 44/45 tillsammans

armén 20 111 97 14 140 24 407
marinen 11 12 33 8 7 - 70
flygvapnet 16 33 24 15 15 15 118
tillsammans 47 156 154 37 162 39 595

Värdemässigt föll ca Y3 av denna ammunitionsanskaffning på hand
vapenammunition, återstoden på artilleriammunition.10)

Under rubriken vapen har sammanförts två traditionella materiel- 
grupper: arméns tygmateriel (med vissa undantag, vilka redovisas under 
övrig materiel) samt marinens artillerimateriel. Den förra gruppen är 
den dominerande, vilket framgår nedan:11)

7) Se exkurs 1 tab. 14.
s) Förteckningar och sammanställningar ... s. 3. Ber.v. Huvudredogörelse: 

bihang 8. MHA.
9) Se exkurs 1 tab. 14.
10) Se kapitel III.
11 ) Se exkurs 1 tab. 14.
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1939/40 40/41 41/42 42/43 43/44 44/45 tillsammans

armén 345 242 536 140 296 162 1 720
marinen 78 89 18 17 13 21 236
tillsammans 422 331 554 157 309 183 1 956

I arméns andel av summan ingår en mängd produkter från stridsvagnar 
till bajonetter. Det är inte möjligt att göra någon ytterligare tillförlitlig 
uppdelning på materielslag. I de fall så varit möjligt har annan materiel 
redovisats under övrig materiel, men redovisningsprinciperna har 
varierat, och fortfarande göms bland dessa stora summor anslag till 
sådant som inte kan räknas till vapen i egentlig mening. En uppfattning 
om inriktningen och kvantiteterna av ren vapenutrustning kan erhållas 
ur nedanstående sammanställning, som visar tillväxten av vissa materiel
slag i arméns basorganisation mellan februari 1940 och 1/7 1945.12)

Bestånd i 
februari 1940

Bestånd
1/7 1945

Ökning

gevär och karbiner 500 000 574 400 74 400
kulsprutegevär 8 000 30 620 22 620
kulsprutepistoler 800 58 830 58 030
markkulsprutor 1 700 9 830 8 130
granatkastare 8 cm 900 1 410 510
pansarvärnskanon 3,7 cm 140 902 762
lätt fältartilleri, antal pjäser 380 1 028 648
tungt fältartilleri, antal pjäser 120 237 117
luftvärnskanon 40 mm 160 924 764
luftvärnskanon 7 cm 85 376 291
stridsvagnar 65 766 701

Utökningen av organisationen innebar således såväl en breddning vad 
beträffar den traditionella materielen som en förstärkning med nya 
slag av utrustning.

En tyngdpunkt i anskaffningsprogrammet utgjorde stridsvagnar och 
motorfordon av olika slag. Förutom stridsvagnar anskaffades drygt 
100 kanonvagnar och 53 pansarbilar. Av övriga motorfordon inköptes 
ca 1 000 personbilar, varav hälften terränggående, mer än 8 000 lastbilar, 
av vilka 1 500 fyrhjulsdrivna, ca 1 000 dragbilar och 1 200 andra special-

12) Cronenberg passim.
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fordon, 842 traktorer och 5 400 motorcyklar. Tillsammans innebar 
dessa fordon att den svenska armén motoriserades i en tidigare oanad 
utsträckning.13)

De drygt 700 stridsvagnar som anskaffades kostade omkring 200 
miljoner kronor. Läggs härtill kostnaderna för alla övriga fordon stiger 
summan till omkring j av arméns totala utgifter för mekanisk krigs
materiel, bortsett från ammunition.14)

Artilleripjäser inklusive luftvärnsartilleri, infanteriets pjäsmateriel, 
särskilt för pansarskydd, samt handvapen var i nu nämnd ordning de 
tyngsta posterna därefter.15)

Till marinens artillerimateriel räknas såväl den som var avsedd för 
fartygens utrustning som kustartilleriets. Den senare tog i anspråk om
kring i av totalbeloppet. Hit räknas också handeldvapen, eldlednings- 
instrument m.m. Av marinens totala anslag till »mekanisk krigsmateriel» 
på omkring 900 miljoner användes således en dryg fjärdedel till »artil
lerimateriel», medan dubbelt sa mycket utnyttjades för fartygsanskaff- 
ning.

De viktigaste nyanskaffningarna av marinens pjäsmateriel för luftvärn 
under krigsperioden var 308 st 20 mm automatkanoner, 172 st 40 mm 
automatkanoner och 49 st 10,5 cm kanoner. Av tyngre pjäser anskaffades 
24 st 12 cm kanoner för jagare och 24 st 15 cm kanoner, varav 14 för 
kryssare, samt 9 st 21 cm kustartilleripjäser.16)

Flottans fartygsanskaffning var en av de stora posterna i försvarets 
upprustning. Av marinens totala anslag för mekanisk krigsmateriel 
gick närmare hälften till fartyg. Särskilt mot slutet av perioden domine-

13) Lastbilar motsvarande ett värde av 75 miljoner kronor inlöstes från civila ägare 
utöver de här redovisade.

En god illustration av inriktningen på motorfordonsmateriel ger planen för arméns 
materielanskaffning under femårsperioden från bå 1942/43. Av de totala beraknade 
kostnaderna för tygmateriel, 483 miljoner kronor, skulle 53/„, eller 257 miljoner, 
användas till motorfordon. Ber. v. CF I s. 114. MHA.

14) Approximationen är gjord utifrån KKV:s sammanställningar över försvars
materiel för 1940 och 1943 års organisation (KKV H F: I Div. oreg. handl. tab. och 
tabs. KrA), samt IK:s materiel om stridsvagnsbeställningar (IK KA E 1:9, 10; IK Kr 
H 1942. RA).

15) Se not 13 och 14 ovan.
,6) Viktigare beställningar av artillerimateriel och ammunition för marinen under 

tiden 1/7 1939-30/6 1941, dito 1/7 1941-30/6 1943, dito 1/7 1943-30/6 1945. Ber. v. 
CF III, IV. MHA.
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rade denna inriktning relativt sett. Leveransen av nya fartyg under tiden 
för andra världskriget framgår av tabell 2.

Tabell 2. Bestånd av större fartyg i september 1939 och maj 1945 samt leveranser av 
______________ nya fartyg till flottan under den mellanliggande tiden.

Fartygstyp I tjänst 
1/9 -39

Nyanskaffningar (leveransär) 
1939 -40 -41 -42 -43 -44 -45 s:a

Utrange
rade

I tjänst 
maj -45

pansarskepp 
depl. ton

8
39 000

~ ~ - - - - 0 1 7
35 600

jagare 
depl. ton

15
10 600

- 5 2 3 4 1 - 15 3 27
23 700

u-bätar 
depl. ton

15
7 600

1 1 4 2 5 6 - 19 8 26
13 300

motortor-
pedbätar - - 6 4 5 6 - - 21 1 20

minsvepare
större 4 - 4 8 — — — - 12 _ 16
mindre 2 - 6 16 2 - - - 24 - 26

Källa: Ber.v. CF IV. MHA.

Pansarskeppet »Wasa» utrangerades i mars 1940. Av de tre jagare 
som förolyckades vid Hårsfjärden i september 1941 reparerades två 
och återinsattes i tjänst 1943 respektive 1944 (»Klas Horn» och »Göte
borg»), Två äldre jagare utrangerades 1940. U-båtsvapnet var relativt 
välutrustat vid krigsutbrottet, men genomgick en kraftig modernisering 
genom att 8 båtar togs ur tjänst. Två av utrangeringarna berodde 
emellertid på olyckor (»Illern» och »Ulven»), Beståndet av mindre 
fartyg utökades förhållandevis ännu kraftigare än av de större. Motor
torpedbåtar var helt nya i organisationen.

Förutom de i tabell 2 ingående fartygen anskaffades en mängd mindre 
fartyg, vedettbåtar, tankfartyg osv. samt specialfartyg som minkryssaren 
»Älvsnabben» m.fl. Vidare inköptes ett antal civila fartyg, som ombyggdes 
för militära ändamål. Pansarskepp och äldre jagare upprustades.

Vid slutet av kriget var två jagare under byggnad. Vidare pågick arbeten 
på två kryssare, de största örlogsfartygsbyggen som genomförts i 
Sverige. Efter förberedelser sedan 1940 och en serie förseningar köl
sträcktes kryssarna i september 1943. Leveranserna skedde efter krigs
slutet. Sammanlagt kostade kryssarna ca 150 miljoner och slukade
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därmed nästan \ av anslagen till fartygsanskaffning. En lika stor del gick 
till jagarna, medan återstoden fördelades mellan de mindre fartygen och 
övriga utgifter.17)

Plygvapnets materielanslag utnyttjades till minst 80/„ för anskaffning 
av flygmateriel, däri då inkluderat beväpningen. Ammunition var den 
enda större posten därutöver (se ovan). Anslagen till flygplansköp stegra
des snabbt under perioden kring utbrottet av det andra världskriget. 
Krigsårens första budgetar sag också de största siffrorna, medan trenden 
sedan var fallande ända fram till 1944/45.

Vid krigsutbrottet fanns inom flygvapnet totalt 195 flygplan, av vilka 
134 var operationsdugliga — 47 bombplan och 33 jaktplan.18) De flesta 
var relativt ålderstigna och i fråga om prestanda inte jämförbara med 
stormakternas flygande materiel. Den forcerade upprustningen innebar 
dock att man redan i början av 1942 sammanlagt kunde mönstra ca 450 
plan. Totalt anskaffades under krigsperioden omkring 1000 flygplan.19) 
Inriktningen vid anskaffningen hade flyttat tyngdpunkten från bomb
flyget till en mer jämn fördelning mellan bomb och jakt. Bakom detta 
låg bl.a. det intryck det engelska jaktflygets stora framgångar hade 
gjort på den militära expertisen. Flygmaterielen vid krigsutbrottet kunde 
försörja 2 bombflottiljer och 1 jaktflottilj; år 1945 fanns 12 flottiljer, 
fördelade på 5 jakt-, 5 bomb-, 1 fjärrspanings- och en torpedflottilj.

Under rubriken övrig materiel har samlats anslagen till en mängd 
materiel, som inte ingått i de ovan behandlade grupperna. Det rör sig 
här således om en restpost för brandskyddsanordningar, bärgnings- 
materiel, dykeriutrustning, fordon, fyrar, reservkraftaggregat, taggtråd 
och stängsel, telefon- och övrig signalmateriel samt chiffreringsapparater.

17) Uppgifterna om fartygsanskaffningen är hämtade från: Centrala förvaltnings
myndigheter (Marinförvaltningen). Beträffande örlogsfartygens rustningsgrad, bered- 
skapsförläggning m.m. Ber. v. CF IV. MHA. Översikt över fartygsbyggnad 1/8 1942. 
IK KA EI: 17 dnr h 492. RA.

,8) Det svenska flygvapnets utbyggnad under andra världskriget har blivit föremål 
för två framställningar, vilka har använts här: Norberg, E., Flyg i beredskap, s. 83, 
195, 200-204, 220, Söderberg, N., Med spaken i näven, s. 315, 327.

Uppgifterna om antalet operationsdugliga flygplan är osäkra. Jämför Böhmes 
recension av Norberg s. 306 f.

19) Däri inräknas då den flottilj amerikanska Mustangplan, som inköptes vid 
krigsslutet. Dessa flygplan ingår inte i sammanställningen hos Norberg s. 220, men 
nämns hos Söderberg s. 327.
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Även på ett annat sätt är gruppen en restpost: i många fall finns medel 
för samma materielslag såväl inom någon av de tidigare nämnda grup
perna som inom gruppen »övrig materiel», och ingen klar gräns går 
att dra däremellan. Så är fallet t.ex. för fordon, som är den tyngsta 
posten — 31,5 miljoner kronor — inom gruppen »övrig materiel» med 
23,8 miljoner bå 1943/44. Den helt övervägande delen av försvarsmaktens 
fordon betalades dock över anslag till arméns anskaffning av tygmateriel. 
Efter fordon följer i storleksordning anslagen till telefon- och övrig 
signalmateriel med en sammanlagd summa av 19,3 miljoner kronor.

C. En krigsekonomi?

Utgifterna för mekanisk krigsmateriel uppgick under periodens första 
tre år till mer än hälften av försvarets totala utgifter, varefter de föll till 
knappt en tredjedel. Över perioden som helhet uppgick de till 38% av för- 
svarsutgifterna. Detta måste betraktas som en hög siffra. Den påfal
lande stora andelen materielkostnader var en naturlig följd av att 
krigsmakten upprustades snabbt. Under perioder av jämnare utveckling 
eller minskning av krigsmaktens styrka har inte anslagen i samma ut
sträckning utnyttjats för materielanskaffning. Vidare kännetecknades 
tiden för det andra världskriget av genombrott för nya, tekniskt avan
cerade och dyra vapen. Främst gällde detta flygvapnet, som hade den 
största andelen materielkostnader, men också armén, vilken traditionellt 
varit en försvarsgren med låga materielkostnader, blev »materieltung» 
genom fr.a. luftvärnets och stridsvagnsvapnets utveckling. Som jämförel
se kan nämnas, att avlöningarna inom försvaret, trots de tidvis mycket 
stora inkallelserna, endast utgjorde mellan 20 och 30% av de totala 
utgifterna och att utbildningskostnaderna låg strax över 10%.20)

Samtidigt som försvarsbudgeten tiodubblades i samband med utbrottet 
av det andra världskriget användes således en ovanligt stor andel för 
materielanskaffning. En uppfattning om summornas storlek får man 
om man betänker att försvarsdepartementets andel av driftbudgetens

20) En översikt av fördelningen mellan löner, utbildning, materiel och övrigt 
inom försvarskostnaderna föreligger i: Furtenbach, B., Materielanslagens andel av 
försvarskostnaderna åren 1901-1955 (Aktuellt och historiskt. Meddelanden från för
svarsstabens krigshistoriska avdelning 1955 s. 125-135). Till materiel räknas här även 
intendenturmateriel m.m.
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utgifter budgetåren 1939/40-1943/44 varierade mellan 54 och 63%.21) 
Från sommaren 1939 och i fem år framåt gick således närmare en fjärde
del av statens samlade utgifter till inköp av »mekanisk krigsmateriel».

Ett annat sätt att bedöma försvarsutgifternas storlek är att jämföra 
dem med den samlade bruttonationalprodukten (BNP). I tabell 3 utförs 
denna jämförelse såväl med de totala försvarskostnaderna som kost
naderna för mekanisk krigsmateriel som utgångspunkt.

Tabell 3. Försvarskostnaderna och kostnaderna för mekanisk krigsmateriel i relation
till BNP 1935-1945.

BNP
miljarder

kr

Försvarskostnader 
miljarder % av

kr BNP

Mekanisk krigsmateriel 
miljarder % av

kr BNP

1935 9,8 0,12 1,2
1936 10,6 0,15 1,4
1937 11,6 0,17 1,5
1938 12,2 0,22 1,8
1939 13,3 0,76 5,7
1940 14,8 1,65 11,1 0,85 5,7

1941 16,5 1,93 11,7 0,91 5,5

1942 17,8 1,96 11,0 0,70 3,9

1943 19,3 2,04 10,6 0,55 2,8

1944 20,2 1,89 9,4 0,55 2,7

1945 21,9 1,30 5,9

Källa: Johansson, Ö., The gross domestic product of Sweden and its composition 
1861-1955 (Sthlm 1967) s. 151.
Tabell 1, s. 14.

Anm.: Kalenderârssiffror har framräknats genom att budgetårens siffror halverats och 
fördelats på kalenderår.

I genomsnitt slukade under de sju åren 1939-1945 de militära utgifterna 
9,3% av BNP. Under de fem hela år då krig pågick i Europa, föll i 
genomsnitt 4,1% på anskaffning av mekanisk krigsmateriel. Vad 
detta innebar i fråga om i anspråktagande av industriell kapacitet skall 
diskuteras i ett senare kapitel.

Var den svenska ekonomin under dessa år en krigsekonomi? Ett sätt 
att få svar på den frågan är att jämföra med krigförande länder.

21) Statistisk årsbok 1939-1946.
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Tabell 4. Militära utgifter i relation till BNP i Tyskland, USA och England 1935-1945.

Tyskland USA England
BNP

miljard.
RM

militära utg. 
miljard. % av 
RM BNP

BNP
miljard.

$

militära utg. 
miljard. / av 

$ BNP

BNP
miljard.

£

militära utg. 
miljard. % av 

£ BNP

1935 74 6,0 8 73 0,9 1 4,1 0,1 2
1936 83 10,8 13 83 0,9 1 4,4 0,2 5
1937 93 11,7 13 91 1,0 1 4,6 0,3 7
1938 105 17,2 17 85 1,0 1 4,8 0,4 8
1939 130 30 23 91 1,3 1 5,0 1,1 22
1940 141 53 38 101 2,2 2 6,0 3,2 53
1941 152 71 47 126 13,8 11 6,8 4,1 60
1942 165 91 55 159 49,6 31 7,5 4,8 64
1943 184 112 61 193 80,4 42 8,0 5,0 63
1944 211 88,6 42 8,2 5,1 62
1945 214 75,9 36 8,3 4,4 53

Källa: Carroll, B. A., Design for total war. Arms and economics in the third reich.
(The Hague 1968) s. 184.

Stegringen i militärutgifterna under perioden före krigets utbrott 
började tidigast i Tyskland, där en successiv uppgång av deras andel 
av BNP skedde från 1933 fram till 1944. I England och USA skedde 
uppgången senare och med större dramatik i samband med att de båda 
länderna drogs in i kriget 1939 respektive 1941.22) Sveriges högsta andel, 
10-11%, motsvarar ungefär Tysklands situation åren 1935-36, USA:s 
1941 och Englands åren 1938-1939. Man kan således notera, att den 
svenska ekonomin 1940-1944 var inriktad på upprustning i samma ut
sträckning som Englands och USA:s omedelbart innan dessa trädde in i 
kriget. Den militära andelen av BNP i Tyskland höjdes från 13 till 18% 
1938, då aktioner med militärt stöd genomfördes i Europa. I de krigföran
de länderna stegrades det militära inslaget i ekonomin under de följande 
åren, i Tyskland och England till över 60%, i USA till 42%. Så höga 
siffror sammanhänger med ren krigsersättningsproduktion och de stora 
utgifter för trupper som följer med aktiv krigföring, och de är därför 
inte jämförbara med svenska förhållanden.

22) För USA redovisas en något långsammare stegring i Purcell, C. W. Jr. (ed.), 
The military industrial complex, s. 326:

_____________________1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

% av BNP 1 2 6 17 36 38 37
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SMULOR FRÅN DE RIKAS BORD.
IMPORT AV KRIGSMATERIEL

För att snabbt åstadkomma en upprustning av Sveriges krigsmakt 
från slutet av 1930-talet var det nödvändigt att importera materiel. 
Försvarsmyndigheterna såg sig därför om i världen för att köpa den 
utrustning man på kort sikt inte kunde producera inom Sverige. Under 
1938 importerades för drygt 20 miljoner kr och under 1939 för drygt 30 
miljoner kr krigsmateriel inklusive flygplan (se diagram 2). Allteftersom 
den världspolitiska temperaturen steg ökades ansträngningarna att 
importera. Speciellt viktigt var av naturliga skäl därvid det som skedde 
i öster på senhösten och vintern 1939-1940. Den finska krigsmakten 
stöddes bl.a. med omfattande svenska krigsmaterielsändningar under 
vinterkriget.1) I gengäld forcerades den svenska importen västerifrån 
och söderifrån. Ur politisk synpunkt hade varken de allierade väst
makterna, USA eller Tyskland något emot att på detta sätt indirekt 
hjälpa Finland.2 3) Nettoeffekten blev ändå för Sveriges del negativ vad 
beträffar krigsmateriel och de svenska önskemålen om köp utifrån 
steg ytterligare — siffran 500 miljoner kr har nämnts i sammanhanget. ) 
Trots att inte detta stora importbehov omedelbart kunde tillgodoses, 
vilket var naturligt med den utveckling krigshändelserna tagit, blev

') Storleksordningen av materielleveranserna från militärförvaltningarna har 
beräknats till 47 miljoner kr. (Carlquist s. 283). Därutöver exporterades direkt från 
industrin med licens från statsmakterna ytterligare minst lika mycket (Wahlbäck, K., 
Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940 s. 244). SOS upptar för åren 1939 och 1940 
en export av sammanlagt för 42,4 miljoner kr. krigsmateriel.

2) Kellgren, H., Sex krigsår i Skölds skugga s. 100. Den första veckan i februari, 
då den finska fronten sviktade och både västmakterna och Sverige tenderade att vilja 
engagera sig hårdare, blev tyskarna restriktivare gentemot Sverige. Kellgren s. 100, 
148.

3) Hägglöf, G., Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget (1958) s. 99.



Diagram 2.
Import av krigsmateriel från skilda länder.
V.A. = vapen och ammunition; FL=Aygplan; FA=fartyg.
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likväl 1940 års krigsmaterielimport mycket omfattande och uppgick 
till ca 160 miljoner kr, den i särklass största siffran under något krigsår. 
Utvecklingen från år 1940 och under de följande krigsåren skall i det 
följande studeras med tyngdpunkt på USA och Tyskland. Så som 
händelserna utvecklades var det fr.a. dessa två länder som kunde tänkas 
leverera ett bredare sortiment av kvalitativt högtstående materiel, 
och de svenska huvudansträngningarna koncentrerades också dit.

A. Import från USA

Sedan England och Frankrike dragits in i krigshandlingarna framstod 
USA som det viktigaste alternativet till axelmakterna för krigsmateriel- 
köp. Flygförvaltningen (KFF) hade redan vid årsskiftet 1939-40 tecknat 
stora kontrakt genom den s.k. Swedish Air Commission (Swedaircom) 
under ledning av major B. Jacobsson. De gällde bl.a. 120 st J9 (Seversky), 
52 st B6 Seversky (en bombversion av J9), 144 st JlO (Vultee) samt en 
stor mängd motorer.4) Den 8 januari 1940 uppgick beställningssumman 
från KFF i USA till ca 57 miljoner kr.5) Det stod emellertid redan vid 
den tiden klart att svåra förseningar skulle inträffa i leveranserna trots 
energiska ansträngningar för att påskynda dem.

Ett påtagligt bevis för USA:s vikt i den uppkomna situationen var att 
man den 22 december 1939 beslöt att sända en officiell delegation till 
USA i syfte att »organisera och verkställa inköp av vissa varor av sär
skild betydelse för svensk folkförsörjning».6) Delegationen bestod av 
prins Bertil, G. Hägglöf från UD, A. Gabrielsson, Volvo, och såsom 
sakkunniga amiral N. Wijkmark, kapten F. A. B. Elård af Segerstad 
och mariningenjör C. Falkendal. Även om man utåt sökte ge delega
tionen en civil prägel, var dess huvuduppgift att inköpa krigsmateriel 
för arméns och marinens räkning. Sonderingar, vid vilka man hade 
god hjälp av finske militärattachén, hade givit vid handen att inköps
möjligheterna var goda för ett stort antal krigsmaterielobjekt. Statens

4) För frågan om flygets anskaffning föreligger två utförliga och till stora delar 
parallella skildringar i Norberg och Söderberg.

5) PM beträffande materielanskaffningen för flygvapnet från USA. Fst H Mtrlavd. 
B 1:2 KrA.

6) Kungl. Maj :ts beslut 22/12 1939. UD HP 24 V^Am I. UDA.
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industrikommission hade vidare uttryckt önskemål omfattande maskiner 
för ammunitionstillverkning till ett värde av ca 11 miljoner kr.7)

De militära önskelistorna gällde för arméns del handgranater, kul
sprutepistoler, 3,7 cm pansarvärnskanoner, artilleriammunition av olika 
slag, luftvärnsbatterier, avståndsmätare, kikare, strålkastare, traktorer, 
terrängbilar, radiostationer, telefonkablar, elektrisk materiel och strids
vagnar (100 st). Marinens viktigaste önskemål gällde luftvärnsautomat- 
kanoner (20—25 mm) tre batterier (om tre pjäser) 10,5 cm luftvärns- 
kanoner, två 15 cm rörliga kustbatterier om tre pjäser vardera, i samtliga 
fall utrustade med eldledningsutrustning och ammunition. Därutöver 
en mängd ting: avståndsmätare, kabel, dragfordon, kulsprutepistoler 
osv. Flygets önskemål gällde främst jaktplan och fallskärmar.8) Sonde
ringar beträffande motortorpedbåtar och pansarkryssare skulle också 
företagas.

Av olika skäl visade det sig i många fall omöjligt att få köpa vad som 
önskades. Under vintern och våren skärptes världsläget och många, 
inte minst USA:s egen krigsmakt, gjorde anspråk på den krigsmateriel 
som fanns omedelbart tillgänglig. Att lägga ut beställningar för till
verkning vid industrier, som inte redan sysslade med krigsmateriel- 
tillverkning, medförde oacceptabelt långa leveranstider. I några fall 
visade sig de svenska militära förvaltningarna skeptiska och avstod från 
köp, förmodligen därför att man ansåg sig ha bättre alternativ på 
närmare håll (dvs. i regel Tyskland). Detta gällde bl.a. 100 lätta strids
vagnar (8 ton), om vilka långt framskridna förhandlingar fördes i mars 
1940. Utan beväpning skulle de kosta tillsammans 12,6 miljoner kr.

Det viktigaste undantaget från det negativa helhetsintrycket utgjorde 
flygmateriel, där omfattande beställningar redan lagts ut genom flyg
förvaltningens egna organ. Dessutom kontrakterades 4 800 kulsprute
pistoler (de flesta av märket Smith & Wesson) med ammunition. För

7) Hägglöf, G., Samtida vittne (1972) s. 8 f. Hägglöf (1958) s. 100.
Boström till Günther 16/1 1940 angående anskaffningsmöjligheter för viss krigs

materiel i Förenta staterna. Bilaga beträffande anskaffningsmöjligheter för krigs
materiel i U.S.A. upprättad av finske militärattachén Överste Zilliacus 10/1 1940. 
Tillägg till Överste Zilliacus’ PM den 10/1 1940 av den 13/1 1940. Avskrifter Fst H 
Mtrlavd. F 11:3 KrA. Varor och materiel som böra importeras frän Förenta staterna. 
IK 12/12 1939 Fst H Mtrlavd. B 1:2 KrA.

8) Förteckning över materiel, som torde kunna beställas i USA för tygdeparte
mentets, marinförvaltningens och flygförvaltningens räkning (Dec. 1939) Fst H 
Mtrlavd. B 1:2 KrA.
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försvarets räkning beställdes likaså stora mängder gasmasker och telefon
kabel.9)

När förbindelserna västerut bröts genom den tyska inmarschen i 
Danmark och Norge, hade ett trettiotal jaktplan av typ J 9 Seversky 
anlänt till Sverige. Huvuddelen av den i USA beställda materielen hade 
ännu inte levererats. Frågan var nu hur hemtransporten skulle organi
seras. Flera alternativa vägar diskuterades: genom tysk minspärr till 
norska kusten och därifrån till Göteborg, via Italien och Tyskland och 
för den flygande materielens del med båt till Island eller England och 
flygning därifrån.10) Det alternativ som slutligen valdes var att köpa 
lastutrymme på trafiken till det finska Petsamo och därifrån köra 
materielen med lastbil in i Sverige. Från maj månad 1940 började denna 
transportled fungera. Ytterligare ett trettiotal J9 Seversky kunde föras 
in samt viss ytterligare materiel.11) De största posterna därutöver var 
de stora partierna telefonkabel och gasmasker.

Den 2 juli 1940 utfärdade USA:s president en förordning om export
förbud på krigsmateriel. Trots ansträngningar från Swedaircom och 
resterna av delegationen (prins Bertil, G. Hägglöf, A. Gabrielsson och 
N. Wijkmark hade rest hem 13/3) samt svenska beskickningen erhölls 
inte exportlicenser för den kontrakterade materielen. Tills vidare lagrades 
den i USA.12) Oviljan att frisläppa krigsmateriel sammanhängde med

9) VPM angående inköp och undersökningar rörande anskaffningsmöjligheterna 
för viss materiel verkställda i Amerikas Förenta Stater av Swedish Government 
Trade Delegation under tiden 24 januari-25 juli 1940. 9/9 1940 F. Hård af Segerstad 
C. J. O. Falkendal. Fst H Mtrlavd. F 11:3. KrA. Beställningarna från KFF i USA 
var vid årsskiftet 1939/40 56 664 005:- (däri ingick 120 J9, Republic och 52 B6, 
Republic) 29/2 1940 var summan 53 947 932: —. I juli 1940 fanns 60 J9-plan beställda, 
de 52 B6-planen samt 144 Vultéejaktplan, KFF 30/12 1939; KFF till UD 8/3 1940; 
KFF till UD 12/7 1940. HP 24 V1/Am. UDA.

,0) PM från KFF 9/4 samt 30/4 1940, HP 24 V'/Am IV. UDA.
“) Den 23 november, då Petsamotrafiken i stort sett var avslutad, hade över

Petsamo från och med juni 1940 importerats bl.a.
2 300 000 11,5 mm patroner, vikt 53,7 ton, köpare KATD
6 500 000 9 mm patroner, vikt 102,25 ton, köpare KATD

101 177 gasmasker, vikt ca 236 ton, köpare KATD 
telefontråd, telegraf- och minkabel, vikt 355,4 ton, köpare KATD, KMF 
4 300 st 9 mm Smith & Wesson kpist vikt 20 ton köpare KATD 
Källa: Rapport över leveranserna från USA till Sverige över Petsamo. Ställningen den 

23 nov. 1940 (Hedin Ktrk) HP 24 V'/Am. UDA.
I2) Norberg s. 110-113.
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Sveriges allmänt sämre position i förhållande till västmakterna efter 
transiteringsöverenskommelserna med Tyskland. Brittiske ministern 
Mallet föreslog vid ett samtal med Günther den 7 juli att Sverige som en 
motvikt mot eftergiften åt tyskarna skulle avstå från sina amerikanska 
flygplanskontrakt, vilka i så fall skulle övertas av engelsmännen. Brittiska 
regeringen kunde i varje fall icke numera tillåta, att flygmaskiner finge 
föras från Amerika till Sverige genom den brittiska marina kontroll
spärren.13) Man antog på svenskt håll att engelsmännen utövade in
flytande i USA för att inte släppa krigsmateriel till Sverige. Inte heller 
en personlig uppvaktning hos president Roosevelt av den svenske 
ministern W. Boström fick önskad effekt. Exportförbudet omfattade 
också licenser för tillverkning av den amerikanska Twin-Wasp-motorn 
för flygplan. Likaså hade — för övrigt redan i maj — exporten av de 
för krigsmateriel tillverkning viktiga verktygsmaskinerna stoppats.

I september började man i Sverige överväga försäljning av materielen 
i insikt om att det förmodligen inte skulle gå att få loss den för export. 
Man tänkte sig i första hand att sälja till amerikanska staten. Inom 
flygförvaltningen gav man dock inte helt upp hoppet förrän ameri
kanska regeringen den 10 oktober utfärdade en lag om beslag av krigs
materiel. Efter fruktlösa försök att byta tillverkningslicenser för flyg
motorer mot licens för tillverkning av Bofors 40 mm luftvärnskanon 
övergick verksamheten i USA till utdragna förhandlingar om ekonomisk 
ersättning för den uteblivna materielen och inbetalda förskott.14)

Det stort upplagda försöket att importera krigsmateriel från USA 
var ett berg som födde en råtta. Ett sextiotal moderna jaktplan var år 
1940 förvisso inget föraktligt tillskott, men med tanke på de hundratals 
plan som beställts ändå en klar besvikelse. I övrigt fick man praktiskt 
taget ingenting.15) Denna utgång av förhandlingarna var allvarlig. 
Sedan de allierade västmakterna bortfallit genom att de indragits i

13) Uppteckning av samtal mellan utrikesministern och brittiske ministern 7/7 1940. 
HP 24 V1/Am V. UDA.

Telegram från sändebudet i London till UD 26 juni 1940. Transiteringsfrågan 
juni-december 1940. (Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. 
Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet Stockholm 1947) akt 24 s. 22.

,4) PM 26/7, 5/8, 20/8, 29/8, 3/9, 25/9 1940. HP 24 Vr/Am VI. UDA.
I5) Värdet av de 4 800 kpist (Smith & Wesson+Thomson) samt am. (9 mm och 

11,5 mm) uppgick till ca. 4,2 milj. kr.
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kriget eller ockuperats (England, Frankrike, Holland, Belgien), var USA 
det enda land som kunde producera kvalitativt högtstående krigs
materiel utanför Tysklands inflytelsesfär. När USA vid mitten av 1940 
också måste lämnas ur räkningen, kvarstod bara axelmakterna.

B. Import från Tyskland och Böhmen-Mähren

Mot slutet av år 1939 ökade den svenska aktiviteten för att få köpa 
tysk krigsmateriel. Kungl. Maj :t utnämnde i december bankdirektör 
A. Wettermark till statlig förhandlare angående tysk krigsmateriel.16) 
Wettermark kom att ha hand om den löpande verksamheten under de 
följande krigsåren, medan de större och principiella överenskommel
serna slöts mellan de svenska och tyska regeringskommissionerna för 
handeln mellan de båda staterna. Från svensk sida deltog således främst 
G. Hägglöf och J. Wallenberg, från tysk A. Walter och K. Fudwig. 
Just beträffande krigsmateriel kom avgörandet om vad som skulle 
kunna släppas för export från Tyskland att fällas av Wehrwirtschaftsamt 
och dess chef, general G. Thomas, medan de direkta förhandlingarna i 
regel sköttes av överste Becker och kapten Koch (senare spelade Ministe
rium Speer en viss roll). Från svensk militär sida medverkade i regel 
svenske militärattachén i Berlin, överste C. A. Juhlin-Dannfelt. För den 
svenska flygförvaltningen förhandlade ofta överstelöjtnant N. Söderberg. 
Flygförvaltningen gick i vissa fall sina egna vägar, utan att samordna 
sina förhandlingar med Wettermarks.17)

De svenska önskemålen omfattade vid årsskiftet 1939-40 materiel 
till ett värde av uppemot 170 milj kr.18) De tyngsta posterna i denna 
önskelista var:

>6) Kungl. Maj :ts tillstånd 22/12 1939. HP 24 V1ATy. UDA. Wettermark hade 
sedan 1933 varit verksam som verkställande direktör i Deutsche Unionbank i Berlin.

17) Regeringskommissionens verksamhet finns beskriven hos Hägglöf (1958), 
passim. Se även Norberg, passim och Söderberg, passim.

18) Hägglöf (1958) uppger (s. 99) att han vid ett kort besök i Berlin vid mitten av de
cember 1939 hade en önskelista från försvarsstaben på materiel till ett värde av »icke 
mindre än 500 miljoner kronor». Hägglöfs framställning är i fortsättningen (s. 100-103) 
en aning missvisande, då man bibringas intrycket, att några förhandlingar om krigs
materiel inte vidare förs i Tyskland. Intresset fokuseras i stället till USA, dit Hägglöf 
reste i januari 1940.
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materiel värde

Artillerimateriel (10,5 cm haubitser, 3,7 cm pvpjäser,
20 mm Iv pjäser, 3,7 cm Iv pjäser, 
i samtliga fall med ammunition) 100,0 milj. kr

4,3 » »
0,6 » »

20,0 » »
14.0 » »
11.0 » »

Kulsprutepistoler, 9 mm med ammunition
Handgranater
Flygplan Me 109, 60 st.

» Ju 87, 36 st.
» He 114, 27 st.

Dessutom önskade arméförvaltningen köpa stridsvagnar av tjeckisk 
tillverkning (80-100 st.).19)

Från tysk sida visade man tillmötesgående,20) och efter förhandlingar 
på nyåret 1940, under vilka flygplansleveranserna sköts på framtiden, 
fick man den 4/1 preliminärt klartecken från de tyska myndigheterna 
om inköp för 74 milj. kr.21) I de flesta fall var då förhandlingarna direkt 
med de tillverkande företagen långt komna, och kontrakt kunde under
tecknas. Förhandlingar fördes bl.a. med firma Ceskomoravska-Kolben- 
Danëk (CKD) i Prag om köp av 90 stridsvagnar till ett värde av ca 
23 miljoner kr.22)

Några leveranser kunde emellertid inte påbörjas, förrän man nått

) PM beträffande inköp av krigsmateriel. Synpunkter av ekonomisk art fram
förda vid sammanträden 3 januari 1940 med General Thomas i Wehrwirtschaft
samt och med Ministerialdirektor Walter i Reichsernährungsministerium. 

Wettermark 3/1 1940. HP 24 VT/Ty. UDA.
Juhlin-Dannfelt till Richert 2/1 1940. Fst H Mtrlavd F III:3/Ty. KrA. 
Uppteckning av Juhlin-Dannfelt frän sammanträffande med Thomas 11/12 1939. 

HP 24 V1ZTy. UDA.
Jfr. även Aufzeichnung des Leiters der Wirtschaftspolitischen Abteilung 12/12 1939. 

Akten zur . . . Ser. D Bd VIlI Dok. 446.
20) Juhlin-Dannfelt till generalfälttygmästare H. Gustafsson med uppteckning av 

samtal med Thomas 15/12 1939. Fst H Mtrlavd. F II:3/Ty. KrA.
PM över läget i leveransfrägan 16/12 1939 (Juhlin-Dannfelt). Fst H Mtrlavd. F 11:3/ 

Ty. KrA.
Uppteckning av samtal med Göring 28/12 1939 (Juhlin-Dannfelt). HP 24 V*/Ty. 

UDA.
21) PM över läget i vapenleveransfrägan den 4/1 1940 (Juhlin-Dannfelt). Fst H 

Mtrlavd. FII :3/Ty. KrA.
22) VPM 6/2 1940 H. Gustafsson, generalfälttygmästare. Fst H Mtrlavd. FII:3/Ty. 

KrA.
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uppgörelse om betalningsvillkoren. Från Wehrwirtschaftsamts sida 
ville man helst ha metaller som utbyte mot krigsmaterielen. De svenska 
förhandlarna bemyndigades sträcka sig som längst till att erbjuda 
kompensation för den metall som ingick i den levererade materielen. 
Frågan om likviden för krigsmaterielleveranserna kopplades samman 
med den stora krigshandelsuppgörelsen, som träffades mellan Sverige 
och Tyskland. I denna reglerades betalningarna via ett Clearingkonto, 
över vilket man nu från svensk sida ville att även krigsmaterielen skulle 
betalas. Ludwig och Walter i den tyska regeringskommissionen menade 
att detta var omöjligt, eftersom man inte var intresserad av så stora 
tillgodohavanden på kontot. Man menade sig inte kunna utnyttja dessa. 
Snarare ville man då ha ersättning i form av guld eller fria valutor.23) 
Efter flera förhandlingsomgångar uppnåddes i slutet av januari en upp
görelse, paraferad i Berlin den 27/1 1940. Enligt denna skulle hälften 
av betalningen för krigsmaterielen erläggas i guld eller fria valutor, 
hälften betalas över clearingen. Metaller skulle levereras till Tyskland 
i den mängd de beräknades ingå i materielen. Därutöver skulle 500 ton 
halvfabrikat i koppar och mässing samt 250 ton rostfritt stål och 50 
ton snabbsvarvstål levereras till Tyskland. Betalningen för dessa råvaror 
skulle ske över clearingen. Värdet av dem uppgick till mellan 2 och 4 
miljoner kr.24)

Sedan denna ramöverenskommelse slutits, fullföljdes ytterligare för
handlingar med firmor i Tyskland och protektoratet Böhmen-Mähren, 
så att vid ingången av april månad kontrakt om sammanlagt 92 miljoner 
kr slutits. Förhandlingar pågick därtill om produkter för 26 miljoner 
kr, bl.a. tjeckiska maskingevär med ammunition (9,2 milj. kr) och 6 st 
21 cm kanoner från Skodawerken för marinens räkning (13,1 milj. 
kr).25) Av denna materiel hade i april till Sverige levererats följande 
poster:

23) Brevkoncept Hägglöf till Richert 28/12 1939. HP 24 V1ZTy. UDA.
Se ovan not 19.
PM 11/1 1940. Hägglöf. HP 24 V*/Ty. UDA.
Hägglöf (1958) s. 96.
24) Avtal 27/1 1940. HP 24 Vx/Ty. UDA.
PM beträffande leveranser av krigsmateriel frän Protektoratet Böhmen-Mähren 

1/3 1940 (Wettermark). Fst H Mtrlavd. FII:3/Ty. KrA.
Richert till Günther 27/1 1940. HP 24 V1ZTy. UDA.
25) Wettermark tili Ihre 3/4 1940. HP 24 Vx/Ty. UDA.
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1 800 kulsprutepistoler 
500 000 9 mm ammunition 
Div. artillerimateriel 
74 kanoner

12 505 000 kr 
4 336 667 kr

645 000 kr 
36 667 kr

Summa 17 523 334 kr

När den tyska krigsmakten föll in i Danmark och Norge, hade således 
endast en bråkdel av den önskade materielen levererats. De utdragna 
förhandlingarna om betalningsvillkoren och svårigheter med transporter
na hade fördröjt införseln.26) Utgångspunkten hade från den svenska 
krigsmaktens sida varit att huvuddelen av leveranserna skulle ske 
under det första kvartalet 1940, men så hade alltså inte blivit fallet. 
Inga flygplan och inga stridsvagnar hade levererats, trots att kontrakt 
förelåg om 37 Heinkelplan, 18 Dornierplan och 90 tjeckiska vagnar med 
kulsprutor och ammunition.27)

I samband med ockupationen av Danmark och Norge stoppades 
krigsmaterielsändningarna till Sverige. I ett telegram den 21/4 och brev 
den 22/4 meddelade Juhlin-Dannfelt att tyska luftfartsministeriet den 
20/4 beslagtagit 40 st luftvärnskanoner (Oerlikon), ingående i en be
ställning på 120 pjäser, vilka skulle levereras under maj månad (ur
sprungligen hade pjäserna tillhört tjeckiska armén). Den svenske militär
attachén trodde, att beslaget hängde samman med den tyska krigsmaktens 
ökade behov av luftvärn i samband med striderna i Norge, men uteslöt 
inte, att politiska motiv kunde ligga bakom.28) Stämningen i Berlin 
hade blivit kärv gentemot de svenska representanterna i samband med 
händelserna i Norge efter den 9 april. Trots upprepade framställningar 
hade nämligen den svenska regeringen vägrat att transitera krigsmateriel 
till den instängda och av engelsmännen hårt trängda tyska styrkan vid 
Narvik. Misstankarna om politiska motiv besannades också snart: 
en spärr för tyska krigsmaterielleveranser och transitering genom

26) PM beträffande leveranser av krigsmateriel från Rheinmetall Borsig AG 22/2 
1940 (Wettermark). Fst H Mtrlavd. F II:3/Ty. KrA.

PM beträffande användandet av svenska järnvägsvagnar för transport av krigs
materiel till Sverige 27/2 1940. Wettermark. Fst H Mtrlavd. F II:3/Ty. KrA.

27) Wettermark till Ihre 3/4 1940. HP 24 V'/Ty. UDA.
2S) Juhlin-Dannfelt till Sköld 22/4 1940. Juhlin-Dannfelt till Stendahl 22/4 1940. 

Fst H Mtrlavd. F II:3/Ty. KrA.
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Tyskland av sådan materiel hade de facto upprättats.29) Orsaken var 
oklarhet över situationen i Norden. Att spärrens varaktighet skulle bli 
beroende av Sveriges agerande framstod klart. Generalfältmarskalk 
Göring var vid ett sammanträffande mycket explicit: om inte Sverige 
genom transitering av vapen till Narvik stödde Tyskland skulle »icke en 
patron» vidare levereras till Sverige. Göring passade vid samma tillfälle 
på att kritisera den svenska krigsmakten och påpekade framför allt 
flygets svaghet.30) Den högsta politiska ledningen i Tyskland hade 
vridit åt tumskruvarna. Juhlin-Dannfelt och Wettermark besökte 
Wehrwirtschaftsstab den 7 maj och diskuterade med kapten Koch en 
lista över de vilande leveranserna. Koch var tillmötesgående i tonen 
men kunde ingenting göra, förrän ett politiskt beslut förelåg om att 
häva spärren.31) Lika litet kunde Ludwig åstadkomma. Han förklarade 
att osäkerheten om Sveriges inställning till händelserna i Danmark 
och Norge och de däipä följande meningsskiljaktigheterna kring transite-

29) Juhlin-Dannfelt till Sköld 24/4 1940. Transiteringsfrågor och därmed samman
hängande spörsmål april-juni 1940 akt 72 s. 83 f.

Man hade frän tysk sida först prövat om man genom att vända sig till svenske 
kungen skulle kunna uppnå den åtrådda transiteringsrätten. När detta misslyckades, 
började man koppla samman Narviksfrågan med de tyska leveranserna av krigs
materiel. Tyska beskickningen trodde sig genom tillmötesgående härvidlag kunna via 
försvarsminister Sköld påverka den svenska regeringen (Der Leiter der Wirtschafts
politischen Abteilung an die Gesandtschaft in Stockholm 22 April 1940. Die Gesandt
schaft in Stockholm an das Auswärtiges Amt 24 April 1940 och 27 April 1940. Akten 
zur . . . Ser. D Bd IX Dok. 150, 159, 171). Utrikesminister Ribbentrop gav den 30 
april detaljerade anvisningar om hur långt man kan tänkas sträcka sig och räknade 
upp ansenliga mängder vapen och ammunition (t.ex. 2 850 kulsprutor med 38 miljoner 
skott, 30 st 20 mm luftvärnskanoner och 20 st 37 mm pansarvärnskanoner med 1 
miljon skott). Svenska regeringsföreträdare föll inte för frestelsen och tyska sände
budet Wied trodde inte att de var beredda att modifiera sin neutralitetspolitik även om 
ytterligare vapenleveranser ställdes i utsikt (Der Reichsaussenminister an die Gesandt
schaft in Stockholm 30 april 1940. Der Gesandte in Stockholm an das Auswärtige 
Amt 7 Mai 1940. Akten zur . . . Ser. D Bd IX Dok. 183, 202). I detta läge kom besked 
från Ribbentrop att krigsmaterielleveranserna skulle stoppas (Das Auswärtige Amt 
an den Reichsaussenminister 25 Juni 1940. Akten zur . . . Ser. D Bd X Dok. 15).

Jfr Carlgren s. 150-190.
30) Rapport av ingenjör Dahlerus 13/5 1940. Angående besök i Berlin lördagen 

den 11 maj 1940. Transiteringsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål april
juni 1940 akt 176 s. 184-189.

31) Uppteckning av samtal med Kapitän Koch i Wehrwirtschaftsstab 7/5 1940 
(Juhlin-Dannfelt). Fst H Mtrlavd. F II:3/Ty. KrA.
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ringen till Narvik hade orsakat spärren. Ur handelspolitisk synpunkt 
fanns, menade Ludwig, ett tyskt intresse av att sälja krigsmateriel, 
eftersom i och med att skeppningssäsongen inträdde stora svenska 
leveranser av järnmalm, trä och cellulosa skulle förändra den för Tysk
land ännu så länge positiva Clearingsituationen.3-) Ännu in i juni låg 
spärren fast. Vid det laget hade preliminära kontakter tagits mellan 
regeringskommissionerna angående handelsutbytet mellan de båda 
länderna. Krigsmaterielfrågan kom härvid att spela en relativt stor roll, 
i regel sammankopplad med tyska betoningar av järnmalmsleveran- 
serna.33) Den tyske förhandlaren Walter meddelade den 6 juni efter 
svenska påstötningar, att »dossiern angående de svenska vapenbe
ställningarna har skickats till hr von Ribbentrop och vilar nu tillsammans 
med dokumenten om Narviksfrågan.»34)

Krigsbilden i Europa förändrades emellertid i början av juni. Det 
tyska blixtanfallet västerut hade varit ytterligt framgångsrikt och ledde 
till att Frankrike besegrades militärt. De engelska trupperna drevs 
mot kanalkusten och evakuerades vid Dunkerque. I den situationen 
ansåg sig engelsmännen inte kunna fortsätta striderna i Nordnorge 
utan drog sig under törsta veckan i juni därifrån tillsammans med den 
norska statsledningen.35) Tyska krigsmakten var därefter i okvald

32) PM beträffande leveranser av krigsmateriel frän Tyskland. 15/5 1940 (Wetter
mark). HP 24 Vr/Ty. UDA.

33) Richert till Günther 16/5 1940; Richert till Günther 18/5 1940; Richert till 
Boheman 30/5 1940. Transiteringsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål 
april-juni 1940 akter 192, 210, 253 s. 212-215,231 f, 268-270.

Man kan spåra en viss motsättning mellan den högsta politiska ledningen i Tyskland, 
som ville gå bröstgänges tillväga, och de för handelsförhandlingarna ansvariga, 
vilka ville ta större hänsyn till förhandlingsläget i stort. I förhandlingarna var Sveriges 
position stark på så sätt, att det krävdes god vilja för att över Luleå leverera så mycket 
järnmalm att bortfallet av Narvik kunde kompenseras. Skyddet mot engelska luftan
grepp mot malmtransporterna gjordes från svensk sida gärna avhängigt tyska leveran
ser av luftvärnsartilleri. Det var också ett besvärande faktum för de tyska förhand
larna att de i januari avtalade krigsmaterielleveranserna inte hade fullgjorts, medan 
de svenska förpliktelserna var uppfyllda. Inför upptagandet av förhandlingarna de 
sista dagarna i maj gjordes en framställning till Ribbentrop om att häva leverans
spärren, men med tanke på läget för de tyska trupperna i Narvik kom detta inte att ske. 
Aufzeichnung des Staatssekretärs 21 Mai 1940. Akten zur . . . Ser. D Bd IX Dok. 290.

34) PM angående svenska vapenbeställningar i Tyskland 14/6 1940 (Hägglöf). 
HP 24 V1/Ty. UDA.

35) Starck, M., Allmän sjökrigshistoria 1930-1945. Del 1 1930-1941 s. 149.
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besittning av hela Norge, och transiteringsfrågan, som inflammerat 
relationerna mellan Sverige och Tyskland, kom i ett annat läge. För
handlingarna om transitotrafiken mellan Tyskland och Norge över 
svenskt territorium ledde snabbt till avtal, liksom handelsförhandlingarna. 
Den 27 juni hävdes förbudet mot vapenexport till Sverige.36)

Den 9 och 10 juli 1940 fördes i Stockholm förhandlingar mellan 
regeringskommissionerna om fullgörandet av de tyska leveranserna och 
möjligheter för ytterligare inköp. En förteckning över kontrakterad men 
ej levererad materiel genomgicks, upptagande varor till ett värde av 
75 miljoner kr. Kapten Koch klargjorde att vissa av posterna i listan ej 
kunde levereras. Det gällde t.ex. 138 20 mm lvkanoner, 90 stridsvagnar, 
18 Dornierplan med reservmotorer, 1 torpedflygplan m.m. På flera 
andra punkter visade Koch stor tveksamhet. De 75 miljonerna reducera
des kraftigt.37) Såsom tänkbara nya inköpsobjekt utlovades preliminärt 
200 st 3,7 cm pansarvärnskanoner med ammunition, 3 000 kulsprute- 
gevär (tjeckiska, men ur tyska förråd) med ammunition samt viss annan 
ammunition, bl.a. 10 miljoner 9 mm parabellum pistolpatroner. Det sam
manlagda värdet av den utlovade materielen uppgick till drygt 20 mil
joner kr. Mot slutet av juli månad avslutades kontraktskrivningarna 
med de tyska företagen, och tågen med krigsmateriel började åter rulla 
i land i Trelleborg.38)

Den tyska inställningen till försäljning till Sverige hade under juli- 
förhandlingarna visat sig vara betydligt mindre generös än vad den 
varit före aprilstoppet. Visserligen kom det sammanlagda värdet av 
krigsmaterielimporten under 1940 att uppgå till ca 76 miljoner kr, men på 
viktiga punkter hade inte de svenska önskemålen kunnat tillgodoses.

36) Ribbentrop fick den 25/6 1940 en påstötning från Auswärtiges Amt om att 
häva vapenexportspärren. Det framgår av en påteckning på detta brev, att Führern 
senast den 27/6 frigav de kontrakterade leveranserna såtillvida, att endast Tysklands 
egna militära behov skulle utgöra hinder för leverans. Das Auswärtige Amt an den 
Reichsaussenminister 25 Juni 1940. Akten zur . . . Ser. D Bd X Dok. 15.

37) PM 12/7 1940 (Hägglöf). Redogörelse för förhandlingar beträffande inköp 
av krigsmateriel från Tyskland i samband med Kapitän Kochs besök i Stockholm 
den 9 och 10 juli 1940. 11/7 1940 (Wettermark). HP 24 V^Ty. UDA.

3S) PM över uttalanden av Kapitän Koch den 17/7 1940 angående vapenleveranser 
till Sverige (Juhlin-DannfeIt). 17/7 1940 Fst H Mtrlavd. F II:3/Ty. KrA.

Wettermark till KATD, KFF, KMF 22/7-17/8 1940. Fst H Mtrlavd. FII:3/Ty. 
KrA.
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Artillerimateriel hade man fått i stor omfattning.39) Bristerna kvarstod 
framför allt när det gällde luftvärnsartilleri. Sammanlagt köptes under 
året 60 st 40 mm lvkanoner och 106 20 mm luftvärnskanoner. Detta 
var betydligt färre än vad man önskat, och försöken att få köpa tyngre 
pjäser misslyckades. I fråga om artilleri materiel bör också nämnas de 
segslitna förhandlingarna om att få inköpa 21 cm kanoner för kust
artilleriet. Fram till sommaren 1940 fanns goda utsikter att få köpa 
6 st sådana från Skodaverken, men då föll frågan. Först under år 1944 
skulle 9 st sådana pjäser levereras.

En av de allvarliga punkterna var stridsvagnsfrågan. Kontrakt hade 
slutits om leverans av 90 st 20-tons tjeckiska stridsvagnar, men på 
sommaren stod det klart att ingen leverans skulle komma att ske. Den

39) Wettermark till Hägglöf 22/11 1940. HP 24 Vr/Ty. UDA.
Läget vid mitten av november 1940 kan sammanfattas i följande uppställning 

(milj. kr).

Levererat intill 
15/11 1940

Kontrakterat för 
leverans fram till 

31/12 1941

Totalt
Därav: Artillerimtrl (15 cm haub.,

10,5 cm haub., 4 cm lvkan.,
2 cm lvkan., 3,7 cm pvkan., 
allt med amm. och tillbehör),

70,9 40,8

kg samt ammunition 49,7 5,5
Optisk materiel 0,4 6,4
Flygplan (39 st He) — 10,5
Övrig flygmtrl 7,9 4,4

Källa: Sammanställning 22/11 1940 (Wettermark). Missiv till Hägglöf 22/11 
HP 24 Vr/Ty. UDA.

Det exakta värdet av importen under är 1940 har visat sig svårt att bestämma. 
Här har den kontrakterade summan 15/11 1940 betraktats som en maximisiffra för 
leveranserna t.o.m. 31/12 1941. Därifrån har subtraherats värdet av 27 He-plan (7,3 
milj. kr.), vilka aldrig levererades, samt värdet av den under 1941 levererade materielen 
(28 milj. kr.). 1940 års siffra blir då 76,4 milj. kr. Rimligheten i siffran kan bedömas 
mot en uppställning från Fst Mtrlavd. över läget 31/12 1940, i vilken dock inga 
värdeuppgifter finns. Fst kvmavd. Övriga handlingar efter ämne. FXI:1. FCA.

Führern hade uttalat, att man vid krigsmaterielförhandlingarna med Sverige skulle 
»keine besonders wohlwollende, sondern eher eine zurückhaltende Tendenz zu 
Grunde (zu) legen.» Akten zur . . . Ser. D Bd XIII Dok. 92 not 3.
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15 juli anhöll försvarsstaben att UD i stället måtte undersöka möjlig
heterna att erhålla licens för tillverkning i Sverige av dessa stridsvagnar.40)

En annan besvikelse var utvecklingen av flygplansleveranserna. 
Beställningen på 18 st Dornierplan hade måst annulleras i juli 1940 
och när det gällde det moderna bombplanet Ju 87-88 och jaktplanet 
Me 109-110 kom man trots ivriga påstötningar aldrig ens så långt som 
till konkreta förhandlingar. Av de 39 kontrakterade Heinkelplanen 
kom inga att levereras under 1940.41)

Mot bakgrund av de omfattande önskemålen vid slutet av år 1939 
var resultaten således blygsamma. Behovet av import minskade inte 
heller. Under våren 1940 arbetade man på en omorganisation av för
svaret, vilken innebar ett avsevärt utökat behov av krigsmateriel. I maj 
1940 lades det av denna anledning fram en ny importönskelista — 
»lista III», utarbetad inom försvarsstaben.42) Den var mycket omfattande 
och upptog bl.a. 360 flygplan. Förutom de som vid den tiden var kontrak
terade önskade man köpa 200 Ju 88 och 100 Me 110. Vidare ville man 
importera sammanlagt mer än 700 luftvärnskanoner, företrädesvis 
20 mm.

De svenska krigsmaterielköpen i Tyskland fick under de återstående 
krigsåren en mindre omfattning och en mindre dramatisk kaiaktär. 
Under år 1941 fullföljdes de under 1940 skrivna kontrakten, och varor 
till ett värde av 28 miljoner kr infördes, huvudsakligen artillerimateriel. 
Den 8 december 1941 ingicks ett nytt avtal mellan länderna om krigs- 
materielinköp till en början omfattande ca 80 miljoner kr. Under 1942 
och 1943 slöts tilläggsavtal i anslutning till detta. Leveranserna enligt 
dessa avtal uppgick sammanlagt till:

under 1942: 18,0 milj. kr.
under 1943: 46,5 milj. kr.
under 1944/45: ca 39,5 milj. kr.

Den helt dominerande posten i dessa leveranser var 10,5 cm haubitser 
med ammunition.43) Stora andra poster var terränglastbilar, kulsprute-

40) Rappe (Stf C Fst) till UD 15/7 1940. Fst H Mtrlavd. B 1:2 KrA.
41I En sammanställning av flygplansleveranser föreligger hos Norberg s. 220.
42) Cronenberg s. 31.
Stendahl till Hägglöf 10/5 1940 med förteckning 10/5 1940. HP 24 V1ATy. UDA.
43) Leveranserna frän Tyskland till Sverige enligt avtalen 8/2 1941, 5/3, 9/5, 7/9 

1942, 4/5 1943 uppgick till följande belopp (milj. kr):
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gevär, 21 cm kanoner samt kikare och avståndsmätare. Vid sidan av 
dessa leveranser köptes under 1943 226 flygmotorer, varav 115 ameri
kanska Twin-Waspmotorer, tagna som krigsbyte i Frankrike, och 21 st 
Daimler-Benz 605 till ett sammanlagt värde av ca 10 miljoner kr.44)

Under åren 1940-1945 importerades från Tyskland till Sverige krigs
materiel till ett värde av omkring 218 miljoner kr. Tyskland dominerar 
härigenom klart som importland (se diagram 2).

De tyska bevekelsegrunderna för att leverera krigsmateriel till Sverige 
var måhända till en del politiska — stundom framskymtar t.ex. att man 
indirekt vill stödja Finland mot Sovjetunionen genom att exportera till 
Sverige men i huvudsak var de ekonomiska.45) Den tyska importen

31/12-42 31/12-43 31/3 -44 Återstod Totalt best.

Totalt
Därav

18,0 64,5 92,7 11,3 104,0

10,5 cm haubit-
ser med amm. 4,2 30,5 48,1 2,4 110 st haub.

Handgranater —- 2,3 2,8
275 000 sprgr.
450 000 st

Kg med amm. 6,8 8,3 8,3 - 2 000 st kg

Terrängbilar 3,9 12,0 12,0 __

25 milj. patroner 
600 st (582) ef-

21 cm haubitser
ter annulering

med amm. 
Kikare och av-

— — 8,2 (5 st) 8,1 (4 st) 9 st 1 800 skott

ståndsmätare 0,8 6,4 6,4 — 27 750 kikare

Radiomateriel 1,1 1,4 1,4 0,03
600 avst. instr.

Flygmateriel 0,5 2,7 2,7 0,4

Källa: Sammanställningar av Wettermark 14/1 1943, 8/1 1944 4/4 1944 HP 24 V1ZTy
UDA.
Deutsch-schwedisches geheimes Protokoll über die Lieferung von Kriegsgerät
8/12 1941. Akten zur ... Ser. D Bd XIII Dok. 565.

44) Sammanställning 13/10 1943 (Wettermark). Missiv 15/10 tili Hägglöf (Wetter
mark). HP 24 Vr/Ty. UDA.

45) Kellgren s. 100, 148.
PM över läget i leveransfrågan den 16 december 1939 på e.m. (Juhlin-Dannfelt). 

Representanter för Rheinmetall ansåg »på grundvalen av genom dem under samtal 
med olika militära myndigheter inhämtade upplysningar, att i de tyska medgivandena 
(att leverera krigsmateriel) underförstås hjälp åt Finland.» Fst Mtrlavd, F 11:3/Ty. KrA.



40

av framför allt järnmalm, men också t.ex. trävaror, cellulosa och verk- 
stadsprodukter, förutsatte motprestationer. Det svenska importbehovet 
från Tyskland var i och för sig också vitalt, men det visade sig snart, 
att Tyskland hade svårare än Sverige att fullgöra sina avtalsenliga 
leveranser, och från 1941 uppstår ett för de tyska förhandlarna mycket 
besvärande underskott i clearingbalansen. Den ansträngda tyska ekono
min hade t.ex. svårigheter att kunna bryta och transportera den kol 
och koks, som var den största posten i den tyska exportkontingenten. 
För den tyska regeringskommissionens förhandlare framstod det som 
lockande att genom export av värdefulla och föga skrymmande varor 
som krigsmateriel förbättra betalningsbalansen och slippa anhalla om 
utökade krediter, vilket var ett ständigt återkommande tema, i synnerhet 
under år 1942.46) I det avtal som slöts i januari 1940 skulle hälften av 
likviden erläggas i guld och fria valutor (se s. 32), men i alla följande 
avtal om krigsmaterielleveranser stipulerades betalning över clearing- 
en.47)

En tillbakahållande faktor när det gällde export av krigsmateriel från 
Tyskland var den egna krigsmaktens behov av materiel. Denna faktor 
gjorde sig alltmer gällande sedan de tyska »blixtkrigens» tid var förbi 
och det utdragna ryska fälttåget börjat sluka stora resurser. En naturlig 
följd av hänsynstagandet härtill var att exporten kom att omfatta materiel, 
som av olika skäl inte var så begärlig för den tyska krigsmakten, eller

46) Hägglöf (1958) s. 197-209.
PM angående svensk-tyska överläggningar i handelsfrågor. Handelskommissionens 

arkiv vol. 352. RA.
Walter menar på hösten 1941 att det är nödvändigt med »eine Auflockerung der 

Kriegsgerätausfuhr nach Schweden». Aufzeichnung des Legationsrat von Schetpenberg 
(Handelspol. Akt.). Vermerk über die Besprechung bei Herrn Min.dir. Wiehl betreffend 
Wirtschaftverhandlungen mit Schweden am 28 Aug. 1941. Akten zur . . . Ser. D Bd 
XIILl Dok. 254.

Jfr Deutschlands Rüstung im Zweiten Weltkrieg s. 316.
47) I själva verket kom även 1940 års leveranser till ca. 80% att betalas över 

clearingen. Wettermark till Hägglöf 22/11 1940. HP 24 Vx/Ty. UDA.
I avtalet 8/12 1941 bestämdes, att 10% av köpeskillingen skulle få disponeras fritt t 

Sverige och ligga utanför clearingssystemet. 80% av köpeskillingen skulle erläggas i 
förskott, vilket också var ägnat att lätta Clearingssituationen för tyskarna. PM an
gående svensk-tyska överläggningar i handelsfrågor. Handelskommissionens arkiv 
vol. 352. RA. Deutsch-schwedisches geheimes Protokoll über die Lieferung von 
Kriegsgerät 8/12 1941. Akten zur . . . Ser. D Bd XIII Dok. 565.
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som var av standardkaraktär och producei'ades i mycket stora serier. 
Yid flera tillfällen exporterades således av tyskarna taget krigsbyte, 
vilket inte så naturligt lät sig infogas i den tyska organisationen. De 
stora posterna artillerimateriel, handeldvapen och ammunition var mass- 
produktionsvaror, där en betydande tillverkningskapacitet uppen
barligen fanns i Tyskland.48) När det däremot gällde t.ex. tyngre Iuft- 
värnsartilleri, stridsvagnar eller flygplan kom saken i ett annat läge. 
Detta var produkter, där tyska krigsmakten hävdade sin rätt till före
träde. Ur utrikespolitisk synpunkt var förmodligen export av sådan 
materiel känsligare; risken fanns alltid, att den tyska krigsmakten skulle 
tvingas möta svensk trupp. Det var ingen tilltalande tanke, att den då 
skulle vara utrustad med den tyska krigsindustrins modernaste och 
effektivaste vapen.49)

Från svensk sida fanns vid krigets början ett stort intresse av att köpa 
i stort sett all slags krigsmateriel från Tyskland. Fram till sommaren 
1940 hyste man stora förhoppningar om att få köpa även den speciellt 
åtråvärda materielen — stridsvagnar, flygplan osv., för vilken till en 
del ju även kontrakt skrivits. Utrikespolitiska motiv och — senare — 
hänsyn till tyska behov gjorde emellertid att förhoppningarna och 
anspråken därefter måste skruvas ned.

Ett militärtekniskt samarbete — och omfattande vapenköp förutsätter 
mer eller mindre sådant — innebär emellertid alltid ett beroendeför
hållande med politiska konsekvenser. Man finner en naturlig strävan 
att från svensk sida försöka undvika att hamna i ett sådant beroende, 
och man kan inte förutsätta, att begränsningarna i krigsmaterielimporten 
endast var en följd av tysk restriktivitet. Spärren för leveranserna 
under de tre månaderna på försommaren 1940 hade med all önskvärd 
tydlighet demonstrerat vad det innebar att vara hänvisad till import av 
krigsmateriel. Här fanns en svag punkt i Svexiges relationer till Tyskland. 
Även vid andra tillfällen visade den tyska politiska ledningen att den 
gärna utnyttjade inställandet av vapenleveranserna som påtrycknings- 
åtgärd i kritiska lägen. Det var en av de »Daumenschrauben» man 
kunde applicera.50)

48) Hägglöf till Prytz 19/12 1941. HP 64 Ct. UDA.
49) Juhlin-Dannfelt till Günther 24/4 1940. HP 24 V^Ty. UDA.
50) Becker på Wi Rü Amt meddelade 31/8 1940 Juhlin-Dannfelt, att »svårigheter 

med vapenleveranserna skulle kunna uppkomma» om man inte från svensk sida ut
lämnade sex norska tankfartyg, som befann sig i svenska hamnar. Juhlin-Dannfelt
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Frän tyskt industriellt och militärt håll fanns ett stort intresse av 
att inordna den svenska krigsmaterielindustrin i det »Grossraum
wirtschaft», som man under tysk ledning syftade till att bygga upp i 
Europa.51) Den svenska verkstadsindustrins uppgift skulle i huvudsak 
bli att fungera som underleverantör av komponenter till den tyska 
rustningsindustrin.52) I gengäld erbjöd man från tysk sida licenser och 
ritningar. Ett exempel på erbjudande av denna typ av samarbete är 
förslaget på hösten 1941 att svenska armén skulle få köpa ett fyrtiotal 
tyska stridsvagnar mot att svenska företag levererade reservdelar till 
stridsvagnar för motsvarande belopp.53) Förslaget accepterades inte, 
utan stridsvagnstillverkningen kom att ske på svensk botten med hjälp 
av licenser. Ett annat exempel är när man i slutet av år 1940 diskuterade 
tillverkningen i Sverige av en flygmotor av typ Daimler-Benz. Först 
sonderade privata tyska firmor, främst Junkers, hos svenska företag 
möjligheterna att tillverka motorer under direkt tysk ledning. Det fanns 
ett intresse för ett sådant arrangemang, men det avvisades av de svenska 
myndigheterna. I stället utformades ett förslag, enligt vilket tyskarna 
skulle bygga upp en flygmotorindustri i Sverige med en månadskapacitet

fortsätter: »Över huvud taget är ju denna metod i all sin tyskhet icke vidare tilltalande, 
alltså att utpressningsvägen och med hot att inställa vapenleveranserna få sina önsk
ningar igenom, men jag antager, att det i nuvarande läge är klokast att snarast om
besörja ångarnas i fråga utlämnande.» Juhlin-Dannfelt till fälttygmästaren B. Hed- 
qvist, KATD. Fst H Mtrlavd. F II:3/Ty. KrA.

Jfr också: Die Gesandtschaft in Stockholm an das Auswärtige Amt 2 Juli 1941; 
Aufzeichnung des Legationsrat von Scherpenberg (Handelspol. Akt) 10 Juli 1941; 
Die Gesandtschaft in Stockholm an das Auswärtige Amt 12 Juli 1941; Die Gesandt
schaft in Stockholm an das Auswärtige Amt 19 Sept. 1941. Akten zur . . . Ser. Bd 
XITI Dok. 59, 92 (not 3), 98, 336.

Den tyska rustningssituationen kan följas i bl.a. följande arbeten:
Milward, A. S., The German economy at war (1967);
Deutschlands Rüstung im Zweiten Weltkrieg;
Janssen, G., Das Ministerium Speer. Deutschlands Rüstung im Krieg;
Carroll, B. A., Design for total war. Arms and economies in the Third Reich.
51) Jfr Hägglöf (1958) s. 131-132.
52) Milward (1967) s. 110-111.
Aufzeichnung des Legationsrat von Scherpenberg. Akten zur . . . Ser. D Bd XIII 

Dok. 254.
53) PM 16/8 1941 (Wettermark); PM angående samtal med major Rodhe i Wi Rü 

Amt i Berlin 24/10 1941 beträffande upphandling av krigsmateriel i Tyskland (Wetter
mark); PM angående möjligheterna för fortsatt upphandling av krigsmateriel i Tysk
land 6/12 1941 (Wettermark). HP 24J/Ty. UDA.
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av 150 motorer, av vilka 100 skulle disponeras av det tyska LuftwaflFe, 
medan 50 skulle tillfalla de svenska flygplanstillverkarna. Flygledningen 
ställde sig positiv, försvarsministern vanns för saken, men regeringen 
avvisade förslaget i januari 1941. En tysk kommission gjorde dock i 
februari en rundresa till nio ledande svenska krigsindustrier för att 
studera förutsättningarna för den licenstillverkning av DB-motorn, 
som man från svensk sida i stället arbetade för. Efter segslitna för
handlingar erhölls också i augusti 1941 licenser. Man var beroende av 
tyskt kunnande, men man värjde sig i görligaste mån från den tyska 
uppvaktningen.54)

Med tanke på risken för utpressningsaktioner i kritiska situationer och 
med den mer långsiktiga pressen mot ett inordnande i den stortyska 
ekonomin kan man förstå den grundläggande strävan hos den svenska 
regeringen att undvika att hamna i ett beroendeförhållande till Tyskland. 
Ett av sätten för detta var att i så hög grad som möjligt söka basera 
den svenska upprustningen på inhemska industriella resurser.

C. Import från övriga länder

Värdemässigt var krigsmaterielimporten från Italien den största efter 
den från Tyskland, och Italien dominerade 1940-1941 som leverantör 
(se tabell 5). Köpen i detta land hade dock en annan karaktär än de 
övriga. Till Italien vände man sig, när alla övriga källor sinat. Där 
köpte man materiel för att täcka mycket akuta brister, samtidigt som 
man var skeptisk mot typer och kvalitet. Detta gällde i hög grad de 
fartygsköp som genomfördes år 1940. Kring årsskiftet 1939/40 diskute
rades köp av främst kryssare och jagare utomlands. Med Italien hade 
marinförvaltningen kontakt i vissa andra inköpsärenden — bl.a. gällde 
det torpeder — och i början av 1940 fick man erbjudande om att köpa 
fyra jagare. Två var av s.k. »Stella»-typ och ganska ålderstigna, två var 
något modernare och var av typ »Spica». Inom marinförvaltningen var 
man relativt skeptisk mot affären, men situationen var inte sådan att 
man hade råd att vara kräsen. Den 26 april köptes fartygen för ett sam
manlagt pris av 27 miljoner kronor. Under hemfärden från Italien upp
bringades jagarna av engelska sjöstyrkor vid Färöarna, vilket orsakade

54) Norbergs. 116-119.
Licensavtal 22/8, 25/8 1941. HP 24 VT/Ty. UDA.
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en diplomatisk kris mellan Sverige och Storbritannien. Ijuli 1940anlöpte 
jagarna Göteborg. De undergick därefter omfattande ombyggnader av 
manskapsutrymmen, vapenutrustning m.m. Inköpskostnaderna bedöm
des som höga, och läggs därtill dessa extrakostnader måste hela affären 
betraktas som ogynnsam ur rent ekonomisk synpunkt. Samma år köptes 
i Italien också fyra motortorpedbåtar. Förutom köpet av två engelska 
motortorpedbåtar, vilket skett tidigare, var de italienska fartygsköpen 
de enda som gjordes utomlands under upprustningsperioden.55)

I den trängda situationen på senvåren 1940 togs kontakt också med 
italienska flygplanstillverkare. Flygförvaltningen hade då fått bakslag 
från Frankrike (Brequet), Tyskland (Dornier), Holland (Fokker), USA 
(Seversky, Vultee) och t.o.m. Sovjetunionen. De plantyper som erbjöds i 
Italien var inte de ur svensk synpunkt allra lämpligaste. Erfarenheterna 
under de kommande åren skulle också besanna farhågorna att kvalitén 
inte var den bästa. Det fanns emellertid inte något val år 1940. Efter 
invecklade förhandlingar, där de svenska kristidskommissionerna, 
UD och svenska järnbruk måste kopplas in, eftersom italienarna ville 
ha betalt bl.a. i form av kvalitetsstål, legeringsmetaller, glimmer m.m., 
skrevs kontrakt. Under åren 1940-1942 importerades sammanlagt 
216 plan: 84 Caproniplan (Ca 313) för bombfällning och spaning, 72 
jaktplan av Fiats tillverkning och 60 jaktplan av typ Reggiane Falco.56) 
Italien kom härigenom att bli helt dominerande som fournerare av 
utländska flygplan till det svenska flygvapnet. Efter 1942 importerades

55) H-son Ericson, S., Knopar på logglinan s. 138 f.
56) Den totala flygplansimporten under krigstiden kan sammanfattas sålunda 

(efter Norberg s. 220):

typ exportland leveranstid antal

T 2 (Heinkel) Tyskland jan 1939-okt 1939 ' 12
S 12 (Heinkel) Tyskland juli 1941-april 1942 12
S 14 (Fieseier Storch) Tyskland juni 1938-sept 1943 20
J 9 (Seversky) USA dec 1939-aug 1940 60
J 11 (Fiat) Italien juni 1940-okt 1941 72
S 12 (Caproni) Italien okt 1940-nov 1941 84
J 20 (Reggiane) Italien maj 1941-febr 1943 60

Därtill kommer 90-100 amerikanska jaktplan, importerade omedelbart före krigs
slutet 1945 (Söderberg s. 327).
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inte längre några italienska plan, och landets betydelse som krigs- 
materielleverantör upphörde.57)

En förklaring till att materiel kunde köpas i Italien var att landet 
ännu 1940 inte på allvar dragits in i kriget och därför var relativt sett 
välrustat. Visserligen förklarade man krig mot England och Frankrike, 
när det senare landet på sommaren 1940 höll på att besegras av de tyska 
trupperna, men detta medförde inga omedelbara behov av krigsmateriel. 
Snart blev Italien emellertid invecklat i kriget på allvar. Något överskott 
av flygplan eller annan krigsmateriel kunde man då inte heller räkna 
med att finna i Italien.

Från Schweiz köptes fram t.o.m. 1942 materiel för 48 miljoner kronor. 
I huvudsak gällde det 20 mm luftvärnspjäser med ammunition. Dess
utom skaffades därifrån bl.a. avståndsinstrument och urverk för tempe
ring av granater.

Med Finland hade Sverige redan före krigsutbrottet haft ett ömse
sidigt utbyte på vapenområdet. Den finska krigsmaterielindustrin hade 
inom vissa områden en avsevärd kapacitet och kunde, trots att de in
hemska behoven av förklarliga skäl var stora, leverera viss materiel 
till Sverige. Viktigast var de tunga granatkastare (.12 cm), som infördes 
åren 1942-1944, men därutöver köptes också bl.a. avsevärda mängder 
ammunition.

Utvecklingen i Europa under 1940 gjorde Sverige alltmer beroende 
av Tyskland för sin krigsmaterielimport. Sverige blev inte bara avspärrat 
från alla mot axelmakterna fientliga stater, utan Tyskland skaffade 
sig kontroll över återstoden: importen från såväl Italien som Schweiz 
var ytterst beroende av tyskt samtycke. I växande grad ökade likaså 
det tyska inflytandet i Finland.

D. Importens betydelse

Betydelsen av den importerade krigsmaterielen för landets försvars- 
kraft låter sig inte fastställas på något entydigt sätt. Rent kvantitativt 
kan importen bedömas genom att dess värde sätts i relation till för
svarets totala materielanskaffning. Av tabell 5 framgår, att enligt officiell 
statistik under åren 1940-1945 krigsmateriel för 442 miljoner kronor 
importerades.

57) Flygplansförhandlingarna finns beskrivna hos Norberg s. 113-115, Söderberg 
s. 286-293 och Bjuggren, B., Attack s. 157-161.
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Tabell 5. Import av krigsmateriel (vapen och ammunition, krigsfartyg och flygplan) 
från skilda länder 1940-1945 Milj. kr.

1940 1941 1942 1943 1944 1945 Summa

Tyskland
(inkl Bö-Mä) 58 26 19 33 47 3 186

USA 17 - - - — 15 32
Italien 61 43 19 - - — 123
Schweiz 14 18 16 6 3 3 60
Finland 2 7 6 2 2 1 20
Belgien & Nederl. 2 4 - — — — 6
Övriga 6 5 3 1 — — 15
Summa 160 103 63 42 52 22 442

Källa: SOS Handel 1940-1945.

Av olika skäl finns det anledning anta, att den officiella statistiken 
underskattar importvärdet av mekanisk krigsmateriel med omkring 
20%.5S) Tar man dessutom hänsyn till att 1939 års import med ett 
sammanlagt värde av 35 miljoner kronor (enligt SOS) till stor del inföll 
under krigsperioden kommer man upp till en sammanlagd siffra för hela 
krigsperioden av ca 550 miljoner kronor. Eftersom försvarets totala 
anskaffning av mekanisk krigsmateriel kostade ca 4 200 miljoner kronor 
innebär det att ca 13% av nyanskaffningen skedde genom import. 
Relativt sett var importen viktigast under periodens inledningsskede;

5S) Tabellen bygger på den officiella handelsstatistikens grupp XIX (vapen och 
ammunition) och grupp XVII: 1 922 och 1 940 (transportmedel: luftfartyg med motor 
och krigsfartyg). För vissa materielslag kan man ej utifrån SOS särskilja vad som 
importerats för civilt bruk och vad som varit avsett för militära ändamål. Detta gäller 
t.ex. motorfordon. För det viktigaste importlandet, Tyskland (inkl. Bö-Mä), har 
uppgifter över försvarsförvaltningarnas beställningar tagits fram. För hela perioden 
1940-1945, uppgår de till ca 218 milj. kr. Detta skall jämföras med den officiella statisti
kens ca 186 milj. kr. Tabell 5 underskattar således krigsmaterielimportens värde 
högst avsevärt. Därtill kommer, att krigsviktig materiel i någon utsträckning importera
des av privata svenska personer och företag och därefter såldes till svenska försvars
makten. Det gällde främst delar till stridsvagnar, flygplan osv. En grov uppskattning 
ger ett värde av ca 3 milj. kr. per år 1940-1944, dvs. ca 15 milj. kr. (Wettermark till 
Hägglöf 15/10 1943. HP 24 VtyTy. UDA.) För Tysklandsimportens del får man 
således räkna med en uppskrivning av totalvärdet från ca 186 till ca 233 milj. kr. 
eller med 25%. Beträffande övriga länder finns det inte skäl att anta att SOS under
skattar krigsmaterielimporten så kraftigt. Det verkliga totala importvärdet från alla 
länder åren 1940-1945 ligger således någonstans mellan 489 och 553 milj. kr.
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Diagram 3.
Totala anslag till krigsmateriel och import av krigsmateriel.

milj. kr
i oocm

analog

200_

import
1939 40 A-I 42 43 44 [946

39/40 40/4! 41/42 42/43 43/44 44/45

Källa: Exkurs J tab. 14, SOS Handel.

Anm.: Angående beräkningen av summorna, se not 58 och 59.

1940 svarade den för J av anskaffningen. Därefter sjönk importens 
betydelse och den motsvarade från år 1942 omkring 10% av det årliga 
anskaffningsvärdet59) (se diagram 3).

Trots importens stora omfattning under krigstidens inledning står det 
klart att man inte fick den materiel man ville ha. Utgångspunkten för 
planeringen av upprustningen under vintern 1939/40 var att man genom 
en snabb import skulle täcka bristerna, så att man vann tid för att bygga 
upp den industriella kapacitet och det kunnande, som skulle utgöra 
underlag föi den långsiktiga upprustningen. På sikt var det nödvändigt

59) En grov uppfattning av importens relativa betydelse kan erhållas ur följande 
uppställning (importsiffrorna är uppskrivna med 20°, ' jämfört med SOS):

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
_____________________ 39/40 40/41 41/42 42/43 43/44 44/45

Totala anslag, bå 874 822 1005 395 693 410
Import, kalenderår 42 192 124 76 50 62 26
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att göra landet självförsörjande med krigsmateriel, så att där fanns 
kapacitet för ersättningsproduktion under en längre tids krigföring. I 
början av år 1940 förhandlades också med viss framgång i både Tysk
land och USA, och även om materielen inte levererades så snabbt som 
önskvärt vore, förelåg ändå kontrakt eller långt komna förhandlingar 
om materiel till ett sammanlagt värde av 250 miljoner kr. Genom händelse
utvecklingen på krigsskådeplatserna på våren spärrades Sveriges import
vägar västerifrån. Alternativet att kringgå hindret via Petsamo gav 
till en tid möjlighet att låta krigsmateriel fortsätta strömma in, men 
den politiska utvecklingen i USA stoppade flödet vid källan. Parallellt 
med denna utveckling komplicerades de politiska relationerna till Tysk
land och tillflödet hejdades även söderifrån. Det stod på sommaren 
1940 klart, att den kvalitativt högtstående och särskilt åtråvärda krigs- 
materielen kunde man inte räkna med att få från Tyskland. Priset för 
sådan materiel skulle i varje fall bli högt: i sin monopolställning kunde 
Tyskland ställa politiska villkor. Den svenska upprustningen hamnade 
på detta sätt under sommaren i en krissituation. Den första fasen 
den snabba förstärkningen genom import — kunde aldrig fullföljas, 
och förutsättningarna för den andra — på egna resurser baserad lång
siktig upprustning — hade ännu inte skapats.60)

60) Vid redogörelsen för vissa materielslag i kapitel III kommer importens roll 
ytterligare att diskuteras.
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UPPRUSTNING MED INHEMSKA RESURSER

Värdet av den anskaffade mekaniska krigsmaterielen uppgick under 
krigsperioden till sammanlagt 4 199 miljoner kronor (genomgående 
avses löpande penningvärde). Härav importerades, såsom visades i det 
föregående kapitlet, omkring 13% eller till ett värde av ca 550 miljoner 
kronor. Återstoden, dvs. materiel för ca 3 649 miljoner kronor, pro
ducerades av svensk verkstadsindustri. Jämnt utslaget på de sex krigs
åren skulle det innebära en årlig beställningssumma av mer än 600 
miljoner kionor. Rent kvantitativt ter sig dessa siffror inte orimliga. 
Den svenska verkstadsindustrin hade vid krigsutbrottet en årlig till
verkningskapacitet av ca 2 000 miljoner kronor. Mot slutet av under
sökningsperioden hade produktionen stigit till mer än 3 000 miljoner 
kronor per år. Detta innebar emellertid inte att upprustningen ägde 
rum utan genomgripande ingrepp i branschens »normala» sätt att fungera 
eller utan avsevärda problem. Några av dessa skall belysas i detta 
kapitel.

I en situation av yttre politisk press, avspärrning och krav på snabb 
förstärkning av försvaret ingrep statsmakterna reglerande inom alla 
områden av det ekonomiska livet. För industrins del skapades statens 
industrikommission (IK), vilken bl.a. hade till uppgift att styra resurser 
så att kiigsmateriel kunde produceras i önskad omfattning och takt. 
En upprustning av denna omfattning ställde också helt nya krav på den 
organisation, som svarade för anskaffningen av materielen. Det krävdes 
samordning och överblick och det krävdes erfarenheter av industriell 
produktion i stor skala. Föreliggande kapitel inleds med en teckning av 
de organisatoriska förändringarna när det gällde materielanskaffning. 
Därefter följer en överblick över de allmänna förutsättningarna för en 
upprustning med inhemska resurser, dvs. tillgångar på råvaror, arbets
kraft, bränsle och kraft. Dessutom diskuteras tillgången på verktygs
maskiner. Syftet är inte att uttömmande behandla dessa stora fält,
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utan snarare att söka klarlägga huruvida bristsituationer uppstått, 
vilka har kunnat påverka upprustningens fortgång.

Trots att den svenska verkstadsindustrin var väl utvecklad år 1939, var 
den inte i en handvändning omställbar för krigsmaterielproduktion, 
särskilt inte när Sverige isolerats från normala utländska kontakter. 
Tredje delen av detta kapitel ägnas åt de flaskhalsar inom själva verk
stadsindustrin som uppstod, när krigsmaterielbeställningarna svällde. 
Problematiken belyses på så sätt, att några viktiga sektorer av krigs- 
materielproduktionen skildras i anslutning till första kapitlets framställ
ning, varvid svårigheterna konkret framstår. Förutsättningarna variera
de högst avsevärt för tillverkning av t.ex. gevär, ammunition, fartyg 
eller flygplan.

A. Anskaffningsorganisationen förändras

Enligt 1936 års försvarsordning ålåg det arméförvaltningens tyg
departement att ombesörja anskaffningen av tygmateriel för armén 
och att planera krigsindustriell tillverkning. Inom marinförvaltningen 
skötte de olika avdelningarna samt kontoret för industrins krigs
organisation motsvarande uppgifter. Flygförvaltningen hade sin materiel- 
avdelning med liknande funktioner. Planeringen av anskaffning vid 
krigstillstånd skedde i huvudsak genom upprättande av krigsleverans- 
kontrakt, vilka innebar att företagen åtog sig att vid krig eller krigsfara 
fullgöra vissa leveranser till försvaret. Planeringen kompletterades från 
rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (RKE) bl.a. med 
upprättandet av ett s.k. krigsindustriregister, vilket i första hand upptog 
företag med krigsleveranskontrakt. För sådana företag utarbetades 
fabriksplaner, där behoven av personal, råvaror, transportmedel m.m. 
angavs.1)

I och med krigsutbrottet började det byggas upp en i stort sett ny 
apparat för planering av landets försörjning. Vad industrin beträffar, 
tillkallade handelsdepartementet den 4 september 1939 en nämnd, 
industrisakkunniga, med uppgift att planlägga och eventuellt genomföra 
en reglering av viktigare råvaror och förnödenheter för industrins behov 
samt att i övrigt följa utvecklingen och föreslå därav betingade åtgärder.

T Betänkande med förslag rörande den ekonomiska försvarsberedskapens framtida 
organisation (SOU 1946:19) s. 41.
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Denna nämnd utarbetade planer för ett mer permanent kristidsorgan, 
statens industrikommission (IK), vilken fick sina instruktioner från 
Kungl. Maj :t den 27 oktober 1939 och trädde i funktion den 1 november 
samma år. Instruktionen ändrades i vissa delar genom Kungl. Maj :ts 
beslut den 14 juni 1940. IK upphörde den 31 december 1949 och ersattes 
med statens handels- och industrikommission.2)

Inom IK organiserades arbetet så, att det förutom vissa centrala 
organ inrättades flera avdelningar eller byråer med ansvar för skilda 
grupper av varor.3) Så fanns t.ex. för frågorna om verkstadskapacitet 
och verktygsmaskiner en verkstadsavdelning. För planläggningen av 
krigsmaterieltillverkningen ansvarade en krigsindustriavdelning, konsti
tuerad den 15 december 1939.4) Avdelningen tillkom genom att industri
avdelningen inom RKE fördes över till IK. Detta var ett av leden i den 
utveckling som ledde till att samtliga RKE:s planeringsuppgifter helt 
övertogs av nyinrättade organ. Vid anskaffningen av krigsmateriel skulle 
IK medverka genom att organisera råvaruförsörjningen och driften vid 
landets industrier. Lagliga möjligheter härtill skapades genom att all
männa förfogandelagen sattes i kraft. Den tillämpades gentemot Bofors 
och kunde enligt bestämmelserna tillämpas mot alla företag, som för
tecknades i krigsindustriregistret.5)

Inom IK inrättades också en prisbyrå den 17 januari 1940. Den skulle 
handlägga ärenden rörande prisfrågor, särskilt i samband med leveranser 
till krigsmakten, men även i övrigt i frågor som föll inom IK:s verk
samhetsområde.6)

De exceptionella kraven på krigsmaterielleveranser innebar att den 
civila industrin drogs in i försvarsplaneringen i en dittills oanad omfatt
ning. Härigenom ställdes på sin spets vissa motsättningar, vilka tidigare 
legat latenta. Under 1930-talet framkom vid flera tillfällen att man från 
det privata näringslivets sida var otillfredsställd med den militära organi
sationens sätt att fungera när det gällde anskaffningen av krigsmateriel. 
Problemen sammanhängde till en del med den traditionella uppbygg-

2) Statsmakterna och folkhushållningen . . . (SOU 1941:18) s. 48-51. Betänkande 
med förslag . . . (SOU 1946:19) s. 13-19.

SFS 787/39, 582/40. IK Arkivförteckning. RA.
3) Statsmakterna och folkhushållningen . . . (SOU 1941:18) s. 216-220.
Huss, E., Statens industrikommission s. 400-411.
4) SFS 860/39
5) IK KR B:I dnr h 367, 2532. RA.
6) Statsmakterna och folkhushållningen ... (SOU 1941:18) s. 268-269. SFS 293/39.
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naden av krigsmakten i skilda vapenslag, vilka hårt höll på sin själv
ständighet och inte var villiga att underordna sig centrala organ. Till
komsten av en försvarsstab och en överbefälhavare markerade mot 
1930-talets slut en — från marinens och flygets sida motvillig — reträtt 
från den hävdvunna partikularismen. Inom den privata industrin ansåg 
man emellertid, att den militära förvaltningen i sin helhet inte agerade 
tillräckligt rationellt och tidsenligt när det gällde beställning, tillverkning 
och skötsel av sin materiel.7)

Genom uppbyggnaden av en krisförvaltning åren 1939-1940 kom 
ledande företrädare för det privata näringslivet att — i ledande funk
tioner inom krisorganen — få ett större inflytande över hela krigs- 
materielförsörjningsfältet (se s. 153 f.). IK fick t.ex. genom sitt grepp över 
råvaror och industriell kapacitet det reella avgörandet över tillverk
ningen. Från deras utgångspunkter gällde det att åstadkomma ett 
rationellt anskaffningssystem utan hindrande hänsyn till militära tradi
tioner.

Ammunitionsanskaffning var det område, där behovet av ett gemen
samt organ ansågs vara mest akut. Ofta förekom direkt konkurrens 
mellan försvarsgrenarna om ammunitionsbeställningar. IK gjorde 
tillsammans med krisrevisionen den 1 mars 1940 en framställning rörande 
ammunitionsanskaffningen. Kungl. Maj :t inrättade därefter statens 
ammunitionsnämnd (SAN), vilken började sin verksamhet den 22 april 
1940. SAN hade som uppgift »att anskaffa varor, lämpade för serie- eller 
masstillverkning, framför allt ammunition.»8) Nämnden övertog häri
genom det mesta av arbetet vid IK:s krigsindustriavdelning. Dess
utom skulle nämnden biträda förvaltningarna vid deras upphandling, 
en funktion som efter 1940 i huvudsak övertogs av IK:s prisbyrå. Genom 
att SAN sorterade direkt under Kungl. Maj :t var den sidoordnad för- 
svarsgrensförvaltningarna.

Inrättandet av SAN blev det första viktiga överförandet av besluts- 
och inköpsfunktioner till civilt dominerade organ. Ett andra viktigt 
steg togs den 24 maj 1940, då försvarsväsendets verkstadsnämnd in
rättades. Förspelet härtill var en gemensam skrivelse den 2 april 1940 
från 1940 års krisrevision och IK till försvarsdepartementet, i vilken det 
påtalades stora brister i försvarets egen krigsmaterieltillverkning.

7) Månsson, O., Ekonomisk försvarsberedskap inför 2. världskriget.
8) Kungl. Maj:ts prop. 247/1940 samt statsutskottets utlåtande över densamma 

den 28 maj 1940. Se även not 5 ovan.
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Departementschefen uppdrog genast åt en utredning att föreslå en 
omorganisation. Utredningsordförande blev R. Blomqvist, krisrevi
sionens ordförande. Efter en snabbutredning, som var mycket kritisk 
mot skötseln av försvarets egna fabriker och andra industriella anlägg
ningar, inrättades redan den 24 maj 1940 försvarsväsendets verkstads- 
nämnd. Den fick i uppgift att »under Kungl. Maj :t i tekniskt och eko
nomiskt hänseende handhava ledningen av driften» vid följande fabriker 
och anstalter:

till tygstationerna hörande tygverkstäder 
lantförsvarets ammunitionsfabriker 
försvarsväsendet tillhöriga krutfabriker
lantförsvarets och flygvapnets laborerings- och apteringscentraler 
Carl Gustafs stads gevärsfaktori 
centrala torpedverkstaden 
försvarsväsendets kemiska anstalt

Mellan den 1 januari 1941 och den 30 juni 1942 sorterade också 
Signalverkstäderna i Sundbyberg under nämnden. Den 1 januari 1942 
återfördes tygverkstäderna till arméförvaltningens tygdepartement.9)

Den 29 november 1940 tillsattes inom försvarsdepartementet en grupp 
sakkunniga med uppgift att dra upp linjer för omorganisation av det 
militära förvaltningsväsendet. Två av de »tyngsta» företrädarna för den 
civila krisförvaltningen ingick: R. Blomqvist och P. E. Gummeson.10) 
Ordförande blev överståthållaren T. Nothin, och dessutom ingick fyra 
representanter för militärledningen. Knappt tre månader senare, den 24 
februari 1941, överlämnades »Betänkande med principförslag rörande 
omorganisation av den militära förvaltningen avgivet av Militära för- 
valtningsutredningen». I betänkandet återkommer mycket av kritiken 
mot den militära förvaltningens skötsel av materielfrågorna. Man är 
medveten om att förkrigstidens små anslag inte medgivit uppbyggandet 
av en god materielförsörjning, och att den väldiga ansvällningen vid 
krigsutbrottet måste medföra problem. Men man anklagar de militära 
förvaltningarna för bristande effektivitet, dubbelarbete, försummelser 
beträffande standardisering samt bristande kompetens hos chefer och

9) Kungl. Maj:ts prop. 180/1943 s. 26-28.
IK KA EI:6 dnr h 465. RA.
10) Skrivelse frän försvarets fabriksstyrelse till gen. Thörnell 13/7 1949. Ber.v. 

CF I. MHA.
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personal inom förvaltningen. Centralisering och samordning och ökat 
inflytande från industrins sida krävdes. Utredningens förslag blev att 
det skulle inrättas ett försvarsförvaltningens materieldepartement att 
omhänderha konstruktion av krigsmateriel utom fartyg, flygplan och 
stridsvagnar samt anskaffning, kontroll och lagring av all krigsmateriel. 
Vinsterna vid en sådan förändring skulle bl.a. bli att man fick helt andra 
möjligheter till standardisering och tack vare en bättre överblick skulle 
kunna göra riktiga prioriteringar över hela fältet. I ledningen för departe
mentet skulle enligt förslaget stå »en med industriens problem väl för
trogen chef.» På hans förslag skulle Kungl. Maj :t utse grupper av sak
kunniga, hämtade från de tillverkande företagen. Dessa grupper skulle 
fungera som departementschefens rådgivare och medverka vid kon
struktion och planering av krigsmaterieltillverkning. Departementet 
skulle sortera direkt under Kungl. Maj :t och i de fall man ej kunde komma 
överens med försvarsledningen, vilken skulle vara initiativtagare i fråga 
om konstruktioner, undersökningar osv., skulle frågan hänskjutas till 
Kungl. Maj:t för avgörande.11)

Förslaget från 1940 års militära förvaltningsutredning blev utgångs
punkten för en diskussion, som fortgick under den kommande perioden. 
Den centrala frågan var huruvida ett centralt verk skulle ha ansvaret för 
beställningarna av krigsmateriel eller detta ansvar skulle ligga kvar 
hos de militära myndigheterna.12) De civila företrädarna hade dominerat 
utredningen och trots kraftig kritik från militärt håll innebar utveck
lingen under den kommande perioden att SAN förvandlades till ett 
centralt verk för krigsmaterielanskaffning med allt vidare kompetens
område. Viktiga steg i den riktningen togs från slutet av april 1942, då 
SAN fick vissa nya uppgifter i en tilläggsinstruktion och i samband där
med vid budgetårsskiftet 1 juli 1942 omdöptes till statens krigsmateriel- 
nämnd. Bl.a. överfördes ansvaret för anskaffandet av gasskyddmateriel

“) Militära förvaltningsutredningen (1940 ärs) passim.
Ex. nr 59 Fst H Marinoperationsavdelningen F 11:2:4. KrA.
l2) PM angående militära förvaltningsutredningen. Fst H Kvartermästaravdel- 

ningen F XI:3 FCA.
PM angående professor Woxéns förslag till »Försvarsväsendets krigsmaterielverk» i 

anslutning till diskussioner under slutet av 1941-februari 1942. IK KR Fl 8/42. RA.
Betänkande med förslag rörande den centrala förvaltningsverksamheten inom 

försvarsväsendet avgivet av 1941 års militära förvaltningsutredning den 28 mars 1942 
(SOU 1942:16) s. 23-63.
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och intendenturmateriel, tillverkad inom den mekaniska verkstads
industrin, till den nya nämnden.13)

Utvecklingen låg i linje med det nya förslag till organisation, som den 
28 mars 1942 framlagts av 1941 års militära förvaltningsutredning, 
en enmansutredning av statssekreteraren i försvarsdepartementet T. 
Wärn, tillsatt på hösten 1941 (SOU 1942:16). Utredarens förslag byggde 
i huvudsak på 1940 års utredning och kom att ligga till grund för den 
genomgripande omorganisation av den militära förvaltningen, som ägde 
rum åren 1943-44. Yad materielanskaffningen beträffar inrättades den 1 
juli 1943 ett ämbetsverk, Kungl. Krigsmaterielverket (KKV). I spetsen 
för verket ställdes en generaldirektör med en överdirektör, en över
ingenjör och tre byråchefer som närmast ansvariga för verkets fem 
byråer (se nedan). Vid sidan härav fanns ett rådgivande organ, KKV:s 
råd, vars medlemmar utsågs av Kungl. Maj:t. Rådet bestod av tre 
medlemmar föreslagna av försvarsgrenscheferna, en av chefen för 
försvarsstaben, en företrädare för det civila försvaret, en för SAF, 
en för LO och minst sex representanter för den civila industrin. Över
befälhavaren hade rätt att ställa direktiv, som var motiverade av krigs- 
beredskapen och de militära operationerna. Vid oenighet mellan verket 
och ÖB skulle frågan av den senare hänskjutas till Kungl. Maj :t för 
avgörande. Verkets huvuduppgift uttrycktes i första paragrafen i dess 
instruktion så, att det hade »att förbereda och genomföra de åtgärder, 
som erfordras för att försvarets behov av för dess krigsberedskap er
forderlig materiel och övriga förnödenheter på bästa sätt tillgodoses 
i enlighet med fastställda planer eller vederbörande myndighets anvis
ningar.»14) KKV:s arbete fördelades på fem byråer: industribyrån, 
tekniska byrån, kontrollbyrån, förrådsbyrån och administrativa byrån. 
Industribyrån handlade frågor angående krigsindustriplanering och krigs- 
materielanskaffning. Planeringen syftade till att skapa förutsättningar 
för en fungerande krigsindustriproduktion även vid krig.

Materielanskaffningen avsåg sådan materiel, som a) var av mass- eller 
standardkaraktär, b) kunde anses fixerad i tekniskt hänseende eller c) 
ansågs böra anskaffas centralt för att möjliggöra fullt effektiv krigs
industriplanering. Projektering och anskaffning av objekt som flygplan, 
krigsfartyg och stridsvagnar förblev emellertid respektive förvaltningars

13) Kungl. Maj:ts prop. 180/1943 s. 26, 114-116.
14) Kungl. Maj:ts prop. 180/1943 s. 111-170. Provisoriska föreskrifter för KKV 

utfärdades 30/7 1943, definitiva 15/6 1944 (SFS 339/44).



56

uppgifter, liksom vissa vapen, fordon, bro- och fortifikationsmateriel 
m.m. Samarbete med KKY skulle dock äga rum.15)

Jämfört med SAN fick KKY ett utvidgat kompetensområde, men man 
gick ändå inte så långt som 1940 års militära förvaltningsutredning före
slagit. Sedan denna utredning presenterat sitt förslag hade nämligen 
den nya utformningen av försvarets hela organisation klarnat genom 
1941 års försvarsutredning, vilken inte tänkte sig att till ÖB överföra 
så mycket av ansvaret för försvarsgrenarnas krigsduglighet som 1940 
års militära förvaltningsutredning förutsatt. Krigsmaktens allmänna 
centralisering var ett viktigt argument för en central materielanskaff- 
ning. Något av styrkan i detta argument föll således bort.16)

Samtidigt med tillkomsten av KKV, alltså den 1 juli 1943, inrättades 
såsom ersättare för försvarsväsendets verkstadsnämnd försvarets fabriks
verk (FFV) med försvarets fabriksstyrelse som administrerande enhet. 
Styrelsen organiserades på likartat sätt som KKV, dvs. med en general
direktör i ledningen och ett rådgivande organ dominerat av företrädare 
för »industriell och teknisk sakkunskap». ÖB:s ställning i förhållande 
till styrelsen var densamma som till KKV.17) Vid det laget ingick följande 
anläggningar: Ammunitionsfabrikerna i Marieberg, Karlsborg och 
Zackrisdal, Carl Gustafs stads gevärsfaktori, Åkers krutbruk med till
hörande gasmaskfabrik samt centrala torpedverkstaden i Motala.18)

Genom den av 1943 års riksdag beslutade omorganisationen fick 
systemet för försvarets materielförsörjning en annorlunda utformning 
än tidigare. För det första skedde en centralisering i syfte att underlätta 
överblick, samordning och en rationell tillverkning. Man frångick 
därvid i viss mån den traditionella uppdelningen av ansvaret på skilda 
försvarsgrenar. Utvecklingen sammanhängde med en allmän tendens 
inom försvaret organisation, ytterst avhängig av en förändring i själva 
krigföringen, där vapenslagen i allt högre grad tvingats samarbeta

15) Stencilerat föredrag vid krigsindustriombudskonferens 23-28/10 1944 s. 15-17. 
IK EI:32 dnr h 711/44. RA.

16) Betänkande med förslag rörande den centrala förvaltningsverksamheten inom 
försvarsväsendet. (SOU 1942:16) s. 36-39.

17) SFS 559/43, 341/44. Under läng tid hade det diskuterats, om driften av försvars
väsendets fabriker skulle ske i bolagsform eller som statlig affärsdrift. I och med 
tillkomsten av försvarets fabriksstyrelse valdes det senare alternativet.

Palme, R., Försvarsväsendets verkstadsnämnd (i: Stv. T. 1942 s. 286-289).
18) Skrivelse frän försvarets fabriksstyrelse till gen. Thörnell 13/7 1949. Ber.v. CF I. 

MHA.
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Ragnar Blomqvist. V.d. i Thulekoncer- 
nen. Chef för industrikommissionens 
krigsindustriavdelning 1939-1941, ord
förande i statens krisrevision 1941-1943, 
ordförande i försvarsväsendets verkstads- 
nämnd 1940-1941. (Svenskt Pressfoto).

Gustaf Söderlund V.d. i SAF 1931-1941, 
ordförande i SAF 1943-1946. Ordföran
de i industrikommissionen 1939-1942. 

(Svenskt Pressfoto).

Per Egon Gummeson. V.d. i Höganäsbo- 
lagen. Ledamot i industrikommissionen 
1939-1941, ordförande i statens ammu- 
nitionsnämnd 1940-1943, ordförande i 
försvarsväsendets verkstadsnämnd 1941— 

1943. (Pressens Bild).

Sven Schwartz. Direktör i Bolidens Gruv 
AB, v.d. i Stockholms Bryggerier från 
1941. Ordförande i industrikommissio

nen 1942-1946. (Pressens bild).

Bilderna på denna sida visar företrädare för det privata näringslivet, vilka fick ledande 
poster inom organen för reglering av industrin och krigsmaterielanskaffningen.
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operationellt. Den andra viktiga förändringen var ökningen av det civila 
inslaget i den militära förvaltningen. KKV och FFV kom att domineras 
av vad som ofta kallades »teknisk och merkantil sakkunskap». En 
uttalad princip var att till ledande poster inom verken utnämna »dugande 
industrimän», för att därigenom underlätta samarbetet med den civila 
industrin och åstadkomma en rationell tillverkning efter de principer 
som utvecklats där.19) Näringslivets ökade inflytande återspeglade 
dess ökade betydelse för försvaret. Genom att krigföringen blev alltmer 
mekaniserad och ställde allt större krav på ett lands produktionskapacitet 
blev industrins potential direkt avgörande för den militära slagkraften. 
Det blev naturligt att de nya nyckelpersonerna skulle få ett större för- 
valtningsmässigt inflytande. Sveriges avspärrning och dramatiska upp
rustning försatte landet i en situation som liknade de krigförande 
ländernas. Utvecklingen i de senare uppvisade liknande drag och stod 
kanske också som förebild för den svenska organisationen.20) En speciellt 
intressant och till den svenska i viss mån parallell utveckling var den 
tyska.21)

Efter omorganisationen 1943 stabiliserades utvecklingen, vilket dock 
inte innebar att de traditionella motsättningarna försvann.22)

19) Kungl. Maj:ts prop. 180/1943 s. 27-30.
20) »Utvecklingen . . . leddes därmed in på en linje, vars ändamålsenlighet synes 

mig bekräftad av erfarenheterna icke blott från vårt eget land utan även från de krig
förande staterna. I vissa främmande länder har sålunda, vad anskaffningen av krigs
materiel angår, ett alltmera ökat inflytande måst inrymmas åt teknikens män.» Kungl. 
Maj:ts prop. 180/1943: Departementschefen angående förstärkningen av centrala 
anskaffningsmyndigheter s. 28.

21) Den tyska utvecklingen noterades även från militärt håll, men man menade, 
att den inte innebar någon nämnvärd inskränkning i de militära befogenheterna. 
En orientering av arméns tekniska upprustning, föredrag av Fälttygmästaren, Översten 
m.m. B. Hedqvist nov. 1942, Arméförv. Tygdep. F II KrA.

22) Kritiken mot KKV var från militärt håll ofta mycket hård. Protokoll vid 
sammanträde 13/10 (1944) inför ÖB med representanter för försvarsgrensförvalt- 
ningarna angående utvidgning av KKV:s befogenheter.

Douglas, A., Jag blev officer s. 389.
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B. Allmänna förutsättningar för upprustning

1. Råvaror23)

Den svenska försörjningen med järn och stål byggde under förkrigs- 
tiden till stor del på samverkan med utlandet. Importerad kol och koks 
utnyttjades vid stålverken, liksom avsevärda mängder utländskt tack
järn. Frän Sverige exporterades malm samt kvalitetsstäl. Den viktigaste 
partnern i denna samverkan var Tyskland, och eftersom handeln med 
detta land fortgick relativt ostört, innebar krigsutbrottet inte något 
grundskott mot försörjningen med järn och stål. För att kompensera 
bortfallet av importbränslen tvingades man i hög grad gå över till träkol 
och ved — en omställning som var kostbar men inte omöjlig: 1945 
hade stora delar av branschen gjort den. Exportinriktade stålverk fick 
ställa om sin produktion, varigenom importbortfallet i stort sett kom
penserades. Den svenska marknaden kunde genom dessa åtgärder 
förses med ca 1 miljon ton järn och stål årligen, vilket var den normala 
konsumtionen. Genom IK:s prioritering av stålverkens leveranser till
godosågs de mest angelägna behoven, t.ex. för krigsmateriel, och någon 
järn- eller stålbrist uppstod aldrig. Ett undantag skulle i så fall vara i 
fråga om fartygsplåt, men detta sammanhängde med bristande vals- 
verkskapacitet.

Mer problematiskt var läget när det gäller stålets IegeringsmetalIer. 
Inför den femåriga uppbyggnadsperioden 1942-1946 bedömdes behovet 
av legeringsmetaller till följande siffror (ton):

23) Detta avsnitt bygger, om inget annat anges, på följande framställningar:
Björnberg, A., (red.), Hur Sverige ordnade folkförsörjningen under andra världs

kriget s. 110-111.
Schwartz, S., Den svenska industrien och kriget. Föredrag hållet i Utrikespolitiska 

Institutet 15/12 1943.
Råvaruförsörjningen PM 28/2 1945. Fst kvmavd.: Övriga handlingar efter ämne 

F XI:2. FCA; Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra 
världskriget I (SOU 1952:49) s. 464-523.

Se även Kristidspolitik och kristidshushållning I (SOU 1952:49) s. 457-459.
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Tabell 6. Beräknat metallbehov för militär materielanskaffning 1942-1946.

Arméförv. 
tygdep. int.dep.

Marinförv. Flygförv. SAN-KKV Summa

Antimon 3,9 3 9 4 255 279
Kadmium 6,9 - - 4,8 - 12
Magnesium 22 - 1,5 222 - 246
Krom 196 630 187 112 40 1 165
Mangan 201 5 154 83 365 808
Molybden 30 2,5 24 5,6 - 62
N ickel 333 225 131,5 65 - 755
Titan — — 5 6 - 11
Vanadin 9 — 0,7 1,8 - 12
Wolfram - - 3,9 16 - 20

Anm.: Till KATD har förts metallbehovet för tillverkningen av 6 500 3-tons lastbilar 
typ Volvo, vilka inte beräknades inköpas av KATD, men som beräknades 
nödvändiga att tillverka för att underlag för utskrivning skulle finnas.

Källa: Metallbehov för militär materielanskaffning under femårsperioden 1942-1946. 
IK KR H 73/42 Fst Marinop.avd. F 11:2:2 KRA.

Det rör sig som synes inte om några stora kvantiteter, men genom att de 
var nödvändiga för framställning av vissa stålkvaliteter, exempelvis 
pansarstål, var metallerna ändå av stor vikt. Normalt importerades de 
till Sverige. Före krigets utbrott bröts små mängder mangan och tung
sten i landet, under kriget upptogs ny utvinning av nickel, vanadin, 
kobolt och tungsten. Fram till dess denna brytning gav resultat, föll 
man tillbaka på de relativt stora lager, som den statliga reservförråds- 
nämnden hade lagt upp. Tack vare en sträng ransonering och inbördes 
utbyte mellan legeringsmetallerna kunde man tillfredsställa de mest 
vitala behoven. Det viktigaste exemplet på att svårigheter ändå fanns, 
utgör diskussionerna kring molybdenbehovet i samband med planeringen 
av kryssarbyggena.

Inför byggandet av kryssarna (Tre Kronor och Göta Lejon) fördes 
diskussioner om råvarubehovet mellan marinförvaltningen och IK 
alltifrån 1940. Den 23 september 1941 begärde marinförvaltningen hos 
reservförrådsnämnden att vissa kvantiteter legeringsmetaller, däribland 
molybden, skulle ställas till Bofors förfogande för kryssarbyggen. Ärendet 
remitterades till IK, som avslog ansökan tills vidare. Även försvars
ministern ansåg att man borde skjuta på beslutet fram till mitten av 1942
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(då det nya försvarsbeslutet förelåg och utredningarna kring detta var 
klara).25)

Sveriges molybdenförsörjning byggde på import från Norge, där 
svenskägda gruvor gav ca 55 ton per år. Bombningar och hot om beslag 
(vilka verkställdes 1943) gjorde tillförseln osäker. Försök att forcera 
den norska brytningen och att ta upp en inhemsk brytning gav ned
slående resultat.26) På hösten 1941 räknade man med att för militära 
behov kunna disponera ca 50 ton molybden. För kryssarbyggen beräk
nades åtgå 21 ton. I den situationen måste, menade man från de plane
rande myndigheterna, en prioritering göras mellan olika försvarsbehov. 
Det andra stora behovsfältet för pansarplåt fanns vid stridsvagnstill- 
verkningen, och frågan var om man inte skulle få en större — och under 
alla omständigheter snabbare — tillväxt av försvarspotentialen genom 
att prioritera denna. Men även inom ramen för det marina tillverk
ningsprogrammet kunde kanske motsvarande fördelar vinnas genom att i 
stället för att satsa hårt på kryssarbyggen koncentrera ansträngningarna 
på att konstruera och bygga moderna jagare. IK menade, att en sådan 
prioritering måste göras av i första hand ÖB, men stack inte under stol 
med sin åsikt att kryssarbyggena borde skjutas på framtiden. Från mari
nens håll ville man inte följa med i detta resonemang. Man erbjöd sig 
att byta ut molybdenen i pansaret mot nickel, vilket var en metallurgiskt 
sämre lösning.27) IK var dock fortfarande skeptisk; kryssarna skulle ta 
i anspråk 9% av den beräknade sammanlagda nickeltillgången under 
femårsperioden 1942-1946.28)

Det är svårt att avgöra om molybdenbristen de facto var den avgörande 
orsaken till att kryssarprogrammet uppsköts; det fanns även andra

25) PM för sammanträde samt protokoll 8/12 1941 från sammanträde på IK den 25 
november 1941 angående större marina byggen. IK KR PM 15/41. RA.

26) Marinförvaltningen engagerade sig själv i sökandet efter brytvärda fyndigheter. 
Genom att hänvisa till en sådan ville man i december 1941 motivera att krigsreserven 
av molybden skulle få tas i anspråk. PM angående molybdenfrågan. 14/12 1941. Y. 
Schoerner (Chef för marinförvaltningens ingenjörsavdelning) Fst H Marinop. avd. 
F 11:2:2. KrA.

Enligt SOS Industri bröts ingen molybden förrän 1945, då 7 ton slig redovisas.
27) C. G. de Maré till Henning Quistgaard 23/12 1941. Fst H Marinop. avd. F 

11:2:2. KrA.
28) Thörnell till konungen angående fartygsbyggnader för flottan 3/4 1942. Fst H 

Marinop. avd. F 11:2:2. KrA.
IK till konungen 9/6 1942+ bil. 1, Metallbehov för militär materielanskaffning under 

femårsperioden 1942-1946. 11/5 1942 (Ericson). Fst H Marinop. avd. F 11:2:2. KrA.
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betänkligheter mot det stora projektet. Att bristen på legeringsmetaller 
var en viktig bidragande orsak är dock helt klart, och denna fråga 
stod i hög grad i centrum för debatten från hösten 1941.29)

Av övriga metaller tilldrar sig i första hand kopparen intresse, såsom 
varande en strategiskt viktig metall, speciellt för ammunitionstillverkning. 
Den svenska produktionen låg före krigets utbrott på ca 11 000 ton per 
år, vilket utgjorde omkring \ av landets konsumtion. Under krigsåren 
kunde produktionen utökas, så att följande tal uppnåddes:

1940 1941 1942 1943 1944 1945

ton 12 887 13 507 16 666 16 667 16 357 20 649

Denna stegring åstadkoms genom en utökning av brytningen vid såväl 
statligt som privat ägda fyndigheter inom Västerbottens bergslag. 
Stora kostnader var förenade med utbyggnaden av brytningen. Bl.a. 
konstruerades en 10 mil lång linbana för transporter mellan Kristineberg 
i Lycksele och Boliden. Eftersom kopparimporten var obetydlig, måste 
ändå stränga restriktioner utfärdas för kopparförbrukningen. Den 
civila sektorn drabbades givetvis i första hand. På flera sätt försökte 
man ersätta kopparen, t.ex. genom att använda skrot vid mässings- 
tillverkning, utnyttja andra metaller för elektriska ledningar och tillver
ka hylsor av stål i stället för mässing.30) Åren 1943 och 1944 var man 
tack vare åtgärder av detta slag nere i en årskonsumtion av ca 20 000 
ton. I reserv hölls då 9 000 ton, varav 5 000 var avsedda som krigs- 
reserv.31) Mot detta skall ställas direkta militära behov av ca 3 500 ton 
per år — till 70% för ammunitionstillverkning (för upprustningen under 
femårsperioden 1942-1946 räknade man med ett behov av ca 14 000 
ton).

Det finns knappast anledning anta, att kopparbrist på allvar hotade 
den svenska upprustningen. Som bevis för att marginaler fortfarande 
fanns, kan man ta det faktum, att elektrifieringen av den svenska lands
bygden under kriget fortgick i stort sett enligt de långsiktiga planerna.

29) Jfr Ericson s. 154-159.
30) KKV: Utkast till redogörelse 1944. Ber.v. CF I. MHA.
31) Råvaruförsörjningen. PM 28/2 1945. Fst kvmavd.: Övriga handlingar efter 

ämne F XI:2. FCA.
Thörnell till konungen angående fartygsbyggnader för flottan 3/4 1942. Fst FI 

Marinop. avd. F 11:2:2. KrA.
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Under åren före krigsutbrottet och under kriget var tillgången på 
aluminium en viktig fråga för alla stater med egen flygindustri, vilken 
kräver tillgång till metallen i fråga.32) För Sveriges del var utgångsläget 
inte det allra bästa, eftersom någon aluminiumframställning baserad på 
inhemsk råvara inte förekom före krigsutbrottet. Den inhemska produk
tionen, som då täckte ungefär ÿ av förbrukningen, utgick från ett i Norge 
hämtat halvfabrikat, aluminiumoxid. I övrigt tillgodosågs behoven 
genom import. Med tanke på flygindustrins behov utvecklades efter 
krigsutbrottet en stor aktivitet för att landet skulle få en tryggad hemma
produktion av aluminium. Efter förhandlingar slöt IK 1941 avtal med 
Svenska Aluminiumkompaniet, och i juni 1943 kunde en ny anläggning 
öppnas i Kubikenborg. Där framställdes aluminiumoxid ur andalusit, 
ett mineral som bröts vid Boliden. Aluminium tillverkades på samma 
plats vid en ny fabrik, som tillsammans med den gamla vid Avesta fick 
en årskapacitet av uppemot 4 000 ton.33) Den nedåtgående tillverk- 
ningstrenden kunde härigenom brytas:34)

1939 1940
Årsproduktion av aluminium

1941 1942 1943 1944 1945

ton 2 788 2 276 1 589 1 572 3 857 3 914 3 540

Aluminiumbehovet för militära ändamål beräknades för perioden 
1942-1946 uppgå till sammanlagt 3 532 ton. Den inhemska tillverk
ningskapaciteten förslog således med god marginal för de militära 
behoven.

Nu visade sig inte heller den internationella tillgången på aluminium 
bli så knapp som man fruktat. Till Sverige kunde således importeras 
stora mängder, och någon direkt bristsituation uppstod aldrig.35) Redan 
år 1944 kunde ransoneringen hävas.

Utgångsläget i fråga om bly påminde i viss mån om det för koppar 
och aluminium. Inget bly tillverkades inom landet före kriget, men här 
fanns råvaror för tillverkning. Det relativt stora blylagret, ca 30 000 ton,

32) Jfr Milward, The Fascist economy in Norway (1972) s. 171-208.
33) Beträffande kryolit och elektroder, nödvändiga för aluminiumfraniställningen, 

blev landet självförsörjande något senare under kriget.
34) SOS Industri.
35) År 1943 importerades ca 3 milj. ton, 1944 ca 1 milj. ton, praktiskt taget allt 

från Norge.
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smalt under krigets två första år samman till ca 12 500 ton. Den 1 
november 1941 beslagtogs landets bly, och en sträng ransonering in
fördes. Under tiden arbetades det intensivt på att åstadkomma inhemsk 
tillverkning. IK och privata företag samverkade i detta arbete. En fyndig
het i Norrbottens lappmark tillreddes, industribyggnader och bostäder 
uppfördes, en kraftstation med ledning byggdes och ett smältverk i 
Rönnskär kunde mot slutet av 1943 börja arbeta. Därmed var den 
kritiska perioden över. Följande mängder bly framställdes i landet 
under de sista krigsåren:36)

1943 1944 1945

ton 4 615 13 975 17 167

Trots att den strängaste sparsamhet med blyanvändningen hade 
anbefallts under 1942 och 1943 kunde försvaret tilldelas de ca 10 000 
ton, som begärdes för 5-årsprogrammet.

Försörjningen med tenn var mer problematisk, såtillvida som att 
det inte fanns några inhemska förekomster av malm att bygga på. 
Tennhushållningen var sålunda en fråga om hur snabbt man skulle 
våga avveckla lagren. När importmöjligheterna upphörde i början 
av 1940 var landets förråd av tenn ca 3 500 ton. Två år senare hade detta 
halverats till ca 1 800 ton. IK skar ner den militära tilldelningen från 
begärda 450 till 265 ton vid bedömningarna under 1942. Därtill kom 
dock 65 ton år 1944 för kryssarna. Trots knappheten ansåg sig försvars
makten kunna klara de angelägna behoven. Ofta kunde tenn ersättas 
med andra metaller. Så var i stor utsträckning fallet när det gäller lager
metaller för glidlager, tennets viktigaste användningsområde. I stor 
utsträckning kunde man f.ö. gå över till kul- och rullager.

Beträffande zink uppstod aldrig något allvarligt hot mot försörjningen. 
Tack vare import från Tyskland kunde de relativt stora lager, som fanns 
vid krigsutbrottet, hållas intakta. Ett moln seglade upp i och med att 
handeln med detta land upphörde mot slutet av 1944, men situationen 
hann aldrig bli allvarlig, förrän freden kom.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att råvaruförsörjningen för krigs- 
materieltillverkningen under de första krigsåren knappast var hotad. 
Tack vare forcerad import fram till avspärrningen 1940 fanns stora

36) SOS Industri.
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reserver både hos statens reservförrådsnämnd och hos privata företag. 
År 1941 blev läget allvarligare. Den civila konsumtionen av metaller 
skars ner, och listan över beslag utökades med bl.a. koppar, tenn, bly, 
zink och (våren 1942) krom. I samband med behandlingen av 1941 års 
försvarsutredning gjordes flera sammanställningar av försvarets behov 
av råvaror, vilka IK granskade och yttrade sig över. Det framkom därvid 
att de största problemen fanns när det gällde legeringsmetaller för 
pansar samt koppar, tenn och bly. Vidare var gummisituationen besvär
lig. Under 1942 och 1943 gjorde IK upp planer för råvaruförsörjningen. 
Samtidigt agerade kommissionen genom att från krigets början arbeta 
för att inhemska råvaruresurser skulle utnyttjas, och ingick i det syftet 
ett stort antal produktionsavtal med privata företag. Avtalen innehöll 
garantier för sysselsättning och priser och i vissa fall subventioner. 
Likaså fick man garantier för energitilldelning samt befrielse från 
krigskonjunkturskatt (en förteckning över sådana avtal föreligger i 
bilaga 1).

Genom ransoneringar och utökad inhemsk tillverkning blev situa
tionen i fråga om stål och metaller aldrig sådan, att angelägna militära 
tillverkningar på grund härav måste inställas. Rustningsbehoven gavs av 
naturliga skäl högsta prioritet.

Vissa andra råvarubehov, vilka har varit angelägna för upprust
ningen, har lämnats utanför denna framställning av den anledningen 
att de endast indirekt berör verkstadsindustrin. Det gäller t.ex. spräng- 
ämnestillverkningen, inom vilken den inhemska kapaciteten måste 
utökas, men där inga flaskhalsar för ammunitionstillverkningen uppstod. 
Inte heller har gummitillgången närmare diskuterats. Den var mycket 
knapp och till stor del beroende på en osäker import från Tyskland. 
Följden blev inskränkningar i försvarsmaktens transporter, sämre 
kvalitet på däck och en urholkad krigsreserv. Ändå medförde inte heller 
gummibristen i och för sig någon inskränkning i krigsmaktens materiella 
upprustning.37)

2. Arbetskraft
Den svenska arbetsmarknadens utveckling under krigsåren är ett 

stort och mycket intressant fält för studium, väl värt sin egen framställ
ning. I detta sammanhang skall ämnet beröras helt flyktigt och endast

) Råvaruförsörjningen. PM 28/2 1945. Fst Kvmavd. Övriga handlingar efter 
ämne F XI :2. FCA.
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i de delar det gäller verkstadsindustrin, särskilt frågan om krigsmateriel- 
försörjningen.

Som helhet kännetecknades krigsåren av en stor efterfrågan på 
arbetskraft. Året 1939 var ett — konjunkturelit sett — gott år, med den 
lägsta arbetslösheten på två decennier. Krigets första månader var en 
period av närmast hektisk högkonjunktur. 1 samband med avspärr
ningen år 1940 uppstod problem för exportindustrier och andra näringar, 
som på ett eller annat sätt var beroende av fria förbindelser västerut. 
Följden härav blev en dämpning av efterfrågan på arbetskraft. Ganska 
snart anmälde sig emellertid nya behov: ersättningsindustrin började 
komma igång, krigsmateriel skulle tillverkas, omställningen från impor
terat bränsle till ved krävde mycket stor arbetsinsats i skogen och för 
transporter.38) Till detta kom sa omfattande inkallelser i beredskaps- 
tjänst; även under perioder av relativ avspänning var omkring 200 000 
man undandragna från den civila arbetsmarknaden.39)

Sysselsättningsgraden steg således ytterligare efter 1940 och 1941 års 
»omställningsarbetslöshet» och siffrorna över arbetslösa sjönk ned till tal 
som var fullt jämförbara med vad som registrerats för efterkrigstidens 
högkonjunktur.40) Under 1942 kunde man tala om verklig brist på 
arbetskraft — mot krigets slut minskade efterfrågan åter något. Hela 
tiden rådde en påfallande stor rörlighet på arbetsmarknaden.

Verkstadsindustrin var, av skäl som skall utvecklas närmare i ett senare 
kapitel, en av de få industrigrenar som under hela krigsperioden efter
frågade ett växande antal arbetare. Den inom Metallindustriarbetare
förbundet registrerade arbetslösheten var följaktligen också låg.41) 
Av kapitel IV kommer att framgå, hur branschen under krigets första

38) Krigsårens arbetsmarknad behandlas bl.a. i:
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering: I (SOU 1944:7) 1. Industriens 

arbetskraftsförhållanden 1/9 1939-1/9 1943;
Schwartz passim;
Kristidspolitik och kristidshushållning I (SOU 1952:49) s. 1135-1158.
39) De högsta inkallelsesiffrorna, över 300 000 man, noterades på sommaren 1940 

och i februari-mars 1942. Normalt för krigsåren var något under 200 000 man. 
Björkman, L., Operation Barbarossa s. 473; Uhlin, Å„ Februarikrisen 1942 s. 196.

40) Holmberg, P., Arbete och löner i Sverige s. 32.
41) Arbetslösheten låg 1940-1941 på ca 5%, vilket var något högre än siffrorna för 

1936-1939. Därefter sjönk den och pendlade åren 1942-1945 kring 2-3%. Olsson, U., 
Lönepolitik och lönestruktur s. 20.
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år expanderade kraftigt, medan antalet arbetare som helhet i landet 
minskade.

Det skedde sålunda en överströmning av arbetskraft till verkstads
industrin från övriga näringsgrenar. Sveriges Verkstadsförening upp
manade redan i december 1939 sina medlemsföretag att utbilda reserv
personal för att möta det växande behovet. Av större betydelse för att 
utöka verkstadsarbetarstammen hade arbetsmarknadskommissionens 
kursverksamhet för »omskolning och utbildning till tempoarbetare för 
verkstadsindustrin». Från april 1940 ordnades sådana kurser i Stock
holm, Göteborg och på ett femtontal andra platser. Deltagarna var 
arbetslösa i åldern 16 år och däröver. En förutsättning var att männen 
var befriade från värnpliktstjänst. Även vissa värnpliktiga över 40 år 
deltog dock, liksom kvinnor och — efter 1942 — utlänningar (främst 
norrmän). Verksamheten nådde sin kulmen under 1941, då 2 771 
personer skrevs ut.42) Sammanlagt genomgick ca 10 000 personer sådana 
kurser.43)

Uppenbart har således verkstadsindustrin kunnat dra till sig ett stort 
antal nya arbetare under krigsåren. Den största bristen på arbetskraft 
uppstod knappast heller inom denna del av arbetsmarknaden, utan i 
första hand inom skogsavverkning och i viss mån för stålverken.44)

Det tillkom emellertid en faktor, nämligen inkallelserna. Även om 
totalt sett arbetskraft funnits, måste inkallelserna, som drabbade period
vis och utan att kunna förutses, ha inneburit svåra störningar inom 
industrin. Vad beträffar den del av verkstadsindustrin, som sysslade med 
krigsmaterieltillverkning fanns emellertid möjligheter att undgå dessa 
svårigheter. Redan före krigsutbrottet fanns bestämmelser, som medgav 
att vissa personer befriades från värnpliktstjänstgöring, om det låg i 
samhällets intresse att de i stället stannade i sin civila gärning.45) Från 
juni 1940 centraliserades behandlingen av sådana ärenden till riks-

42) Kristidspolitik och kristidshushållning I (SOU 1952:49) s. 1149—1150.
43) Öhman, B., Svensk arbetsmarknadspolitik s. 119.
44) Det kvinnliga inslaget i industriarbetarkåren ökade inom gruppen malm

brytning och metallindustri frän 10 275 1/9 1939 till 15 796 1/9 1943. Främst var det 
mekaniska och elektriska verkstäder som sysselsatte kvinnor. Däremot ökade inte det 
totala antalet kvinnliga arbetare inom industrin under samma period, beroende pä 
fr.a. textil- och beklädnadsindustrins sjunkande sysselsättning. Utredningar angående 
ekonomisk efterkrigsplanering: I (SOU 1944:7) s. 12-25.

45) Angående uppskovsväsendet, se Betänkande med förslag till det militära upp- 
skovsväsendets ordnande (SOU 1944:63) s. 9-14, 35-47, 82-85, 123-128 et passim.
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kommissionen för ekonomisk försvarsberedskap, och i september 
samma år övertogs de av den nyinrättade statens arbetsmarknads
kommission (SAK). Överförandet av denna verksamhet från militära 
myndigheter till civila illustrerar den ökade vikt som samhällets totala 
ekonomiska aktivitet tillmättes för försvarskraften.

Den författningsmässiga utgångspunkten för SAK :s uppskovsverk- 
samhet var den s.k. uppskovskungörelsen från 1940 (nr 717 i SFS).
I dess andra paragraf stadgades att »uppskov med inkallelse till värn
pliktstjänstgöring kan ifrågakomma endast för värnpliktiga, vilkas 
användning i civil sysselsättning är oundgängligen nödvändig för att 
trygga statslivets jämna gång eller undvika mera allmänt kännbara 
rubbningar inom samhället eller för att upprätthålla verksamheten vid 
verk, som är uppfört i krigsindustriregistret eller eljest är av synnerlig 
vikt för rikets militära eller ekonomiska försvarsberedskap.»46)

Det i författningstexten nämnda krigsindustriregistret omfattade vid 
krigsutbrottet ca 400 verkstäder, och utökades sedermera ytterligare.47)

Förutom uppskovsärenden kom SAK att få om hand de ärenden, 
som gällde anstånd och hempermitteringar. Dessa befrielser från värn
pliktstjänstgöring var mer tillfälliga och gällde högst sex månader. 
Ytterligare en form av kortfristig befrielse från tjänstgöring innebar 
kollektiv hempermittering. SAK samarbetade vid sina bedömningar med 
centrala värnpliktsbyrån samt, när det gällde bedömningen av ange- 
lägenhetsgraden, främst KKV och IK:s mobiliseringsbyrå.

Det är inte enkelt att bedöma omfattningen av de uppskov som 
beviljats, och hur praxis för dessa utvecklats. På olika sätt framgår det 
att det varit ett normalt förfaringssätt för de i krigsmaterielproduktionen 
involverade företagen att begära uppskov med inkallelser för delar av 
sin personal. Det finns ingenting som talar mot att de också i stor ut
sträckning fick sina önskemål tillgodosedda. Man kan på goda grunder 
räkna med att dessa verkstäder var högt prioriterade vid SAK:s be
dömningar.48)

Vad som ovan framkommit tyder på att krigsmaterieltillverkningen 
generellt sett inte hämmades av brist på arbetskraft. Detta hindrar

46) SFS 1940 nr 717.
47) IK KA EI:6. Akt 69 dnr h 418. RA.
4S) Sammanfattande historik . . . Ber.v. CF I s. 17. MHA.
SAK:s yttrande blev avgörande för departementets ställningstagande i de fall en 

anhållan om uppskov motiverades med arbetsskäl. Se Kellgren s. 22-24.
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emellertid inte, att det i speciella fall kan ha uppstått svårigheter, vilka 
inte kunde avhjälpas med varken omskolningskurser eller uppskov. 
När det t.ex. gällde att forcera konstruktion och tillverkning av kompli
cerad och ny krigsmateriel, uppstod det av naturliga skäl ofta brist på 
personal med erfarenhet och kunnighet inom dessa områden. För 
flygplanstillverkningens del försvårades problemen av att ett stort antal 
amerikanska tekniker återvände till USA vid krigsutbrottet.49) Man 
finner likaså att tillgången på konstruktörer och ritare varit en flaskhals 
vid byggandet av nya jagare och kryssare.50) Brist på arbetskraft har 
således uppstått i vissa fall och då gällt kvalificerad personal, nödvändig 
för de större projekten.51)

3. Bränsle och kraft52)
Den svenska ekonomin hade under mellankrigstiden blivit alltmer 

beroende av importerat bränsle. Importen av kol och koks och även 
flytande bränsle spelade en allt viktigare roll, inte minst för industrin. 
Balansen mellan importerade och inhemska bränslen kan för 1938, 
det sista förkrigsåret sammanfattas i följande uppställning:

Import Inhemsk produktion

6 milj. ton kol 17 milj. m3 kastved
2 milj. ton koks 430 000 ton kol
740 000 m3 bensin 25 000 ton bränntorv
720 000 m3 tyngre oljor 22 000 m3 motorsprit

49) Söderberg s. 253.
50) PM 11/5 1942 (IK) Fst H Marinop.avd. F 11:2:2. KrA.
51) Steckzén, B., Bofors, en kanonindustris historia s. 721-724.
52) Avsnittet bygger, om inget annat anges, pä följande arbeten:
Kaijser, F., Bränsle- och kraftförsörjningen (i: FIur Sverige ordnade folkförsörj

ningen under det andra världskriget) s. 117-132;
Schwartz, passim;
Statsmakterna och folkhushällningen . . . (SOU 1950:50) s. 117-132.
Kristidspolitik och kristidshushällning I (SOU 1952:49) s. 800-802, II (SOU 

1952:50) s. 883.
Vid ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet pågår forskning 

kring krigsårens bränsleförsörjning. Bl.a. undersöks kolimporten av fil. mag. Sven- 
Olof Olsson.
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Uttryckt i jämförbart bränslevärde innebär dessa siffror, att av en 
total konsumtion motsvarande ca 13 miljoner ton kol täcktes ca 4 miljo
ner ton genom inhemsk produktion. Grunddragen i den svenska bränsle- 
försörjningsproblematiken var därmed klara: skulle man kunna säkra 
bränsle för uppvärmning samt drivmedel för kommunikationerna och 
industrin krävdes dels att man i görligaste mån upprätthöll importen, 
dels att man ersatte importbränslen med inhemska.

Importen av kolbränslen uppgick åren 1936-1938 till 8,1 miljoner ton 
årligen, varav ca 75% var stenkol och det resterande koks. Transport
svårigheter och en svår konkurrens om varan förhindrade under nåda
tiden fram till april 1940 en beredskapslagring motsvarande den som 
skedde beträffande metaller; krigsutvecklingen på kontinenten och 
västspärren fick därför till följd att försörjningssituationen snabbt blev 
hotfull. Polen och Storbritannien hade före kriget svarat för 90% av 
koltillförseln. I krigshandelsförhandlingarna med Tyskland kom kol 
från Tyskland och Polen att bli en av de tyngst vägande posterna; av
sevärda kvantiteter importerades också under de följande åren (se dia
gram 4).

Diagram 4.
Import av kolbränslen.

milj. ton

! 936/38 1939 40 42 43 44 1946

Källa: Kristidspolitik och kristidshushållning II s. 704.

Briketter

Koks

Stenko



71

De årliga importsiffrorna sjönk, såsom framgår av diagram 4, till 
ungefär hälften av förkrigsvärdena. En sträng hushållning och övergång 
till andra bränslen gjorde det ändå möjligt att bygga upp lager, vilka 
skulle visa sig bli ytterst värdefulla vid krigsslutet. Från september 1944 
till efter krigsslutet i maj 1945 låg nämligen importen av kolbränslen helt 
nere.

Industrins konsumtion av fasta bränslen omfattade huvuddelen av 
de importerade bränslena. Av dessa gick före kriget ca § till industrin. 
Samtidigt utgjorde kolbränslena f av industrins totala bränslekonsum
tion. Importberoendet pressades genom substitution ner till ca 40% 
åren 1942-1944 (se tab. 7). Det totala bränslebehovet hade då sjunkit 
något genom att vissa mycket bränslekrävande branscher, som cellulosa- 
och pappersindustrin, arbetade i reducerad omfattning. Tekniskt och 
ekonomiskt krävde Substitutionen stora ansträngningar, men den var 
fullt möjlig att genomföra så länge det inte gällde att alstra mycket 
höga temperaturer, vilket ibland var fallet, t.ex. i stålindustrin.

Tabell 7. Industrins förbrukning av bränsle 1938-1945.

stenkol
och koks
1 000 ton

torv

1 000 ton

träkol

milj. hl

ved och
annat br.
1 000 Im3

flytande
bränsle

1 000 ton

gas
milj.
m3

Summa med
reduktion 
till stenkol

1 000 ton

1938 5 138 16,3 21,6 8 421 118 40,4 6 694
1939 5 341 16,4 20,0 9 280 142 36,3 7 021
1940 4 383 57,5 23,2 10 053 74 27,0 6 192
1941 2 539 99,1 23,1 15 223 6 26,0 5 084
1942 2 353 275,0 24,3 19 479 5 25,0 5 629
1943 2 052 538,5 26,9 17 792 5 26,8 5 252
1944 2 057 565,2 25,7 17 282 10 28,6 5 210
1945 1 747 552,6 24,2 19 940 23 25,1 5 178

Anm.: Följande reduktionstal är använda: koks: 1,05; träkol: 0,017; ved: 0,17; annat 
träbränsle: 0,1; bensin: 1,15; motor- och pannbrännolja samt fotogen: 1,5; 
lysgas: 0,72.

Källa: SOS Industri 1938-1945.

Vedavverkningen i Sverige blev således under krigsåren ett av bränsle
hushållningens huvudsakliga arbetsfält. Det krävdes en omfattande 
organisatorisk apparat och en stor arbetsinsats. För att få avverkningen
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utförd måste man under den mest kritiska perioden, 1942/43, tvångs- 
inkalla en hel årsklass värnpliktiga till arbete i skogen. Den totala 
avverkningen under perioden framgår av följande tabell, där indel
ningen från 1939 skett i bränsleår, dvs. från juli ett år t.o.m. juni månad 
påföljande år.

Tabell 8. Avverkningen av ved 1937 samt 1939/40-1944145. Milj. mz travat mått.

1937 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45

Massaved 25,4 12,3 9,6 9,4 15,1 12,6 10,4
Kol- och
brännved 7,9 20,0 35,2 35,2 37,3 29,1 24,6

Anm.: Ved för husbehov ingår ej.

Källa: Kaijser, F., Bränsle- och kraftförsörjningen s. 117-132.

Importen av flytande bränsle hade under 1930-talet stigit snabbt och upp
gick under de sista förkrigsåren till mer än 1 miljon ton årligen, varav 
ca 70% användes för den civila fordonstrafiken. Avspärrningen fick 
inom denna bränslesektor svårare konsekvenser än vad beträffar de 
fasta bränslena. Detta berodde på att de av Tyskland behärskade om
rådena inte lika lätt kunde träda i stället för förkrigstidens leverantörer. 
Oljor köptes från Rumänien och Sovjet (1941) och västerifrån genom 
den s.k. lejdtrafiken. Importvolymen under krigsåren kan bedömas 
utifrån diagram 5.

De knappt tillmätta ransonerna av importerade flytande bränslen 
utportionerades till krigsmakten: marinen fick de mörka oljorna, flyget 
och armén bensinen. Detsamma gällde i hög grad den utvinning av olja 
och bensin ur alunskiffer, som startades vid Kvarntorp och Kinnekulle.

De civila konsumenterna av flytande bränsle fick lita till substitution. 
För att ersätta eldningsolja med vedbränslen fordrades inom industrin 
insättande av gengasgeneratorer i stor omfattning. Detsamma blev fallet 
för fordonstrafiken, som från december 1940 helt dominerades av 
gengasdrivna fordon. Den svenska verkstadsindustrin stampade snabbt 
fram de nödvändiga aggregaten. Redan på våren 1941 var det inte bränsle
frågan som begränsade motorfordonstrafiken, utan den sviktande för
sörjningen med gummi och smörjmedel.

Industrins behov av transporter stod i centrum för de reglerande 
myndigheterna. Lastbilstransporter, särskilt på kortare avstånd, t.ex.



Diagram 5.
Import av flytande bränslen.
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tusental
ton

I 500

500_

□ Råolja 
Motor- och 
pannbrännolja

EE Fotogen m.m.

Bensin

Källa: Kristidspolitik och kristidshushållning II s. 800-802.

till närmaste järnvägsstation, tilläts således även under den strängaste 
restriktionsperioden. Över huvud taget var det nästan uteslutande 
personbilar som tvingades stå helt stilla.

Den del av industrins energi, som hämtades från vattenkraften — i 
någon mån direkt men framför allt via elektricitet — var inte beroende 
av landets utrikeshandel. Här fanns således ett styrkebälte, vilket genom 
imponerande utbyggnader av kraftstationer och ledningsnät fick allt 
större betydelse. Den sammanlagda tillgången på vattenkraft steg från 
ca 8 700 miljarder kWh per år vid slutet av 1939 till ca 12 600 miljarder 
kWh vid krigsslutet. Denna snabba utbyggnad under krigsåren innebar 
en ovärdelig tillgång för industrin, som svarade för § av totalförbruk-
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ningen av elektrisk kraft. År 1939 förbrukade industrin 6,2 miljarder 
kWh, 1945 8,1 miljarder kWh. De stora förbrukarna var pappers
industrin och metallindustrin, där i första hand stålverken vägde tungt. 
Gruppen malmbrytning och metallindustri konsumerade ca 40% av 
hela industrins elkraft, vilket var en större andel än under förkrigstiden.

Inskränkningarna i förbrukningen av elektrisk kraft gällde under 
krigsåren under vissa tider uppvärmning av byggnader, belysning av 
skyltfönster och reklam o.dyl. På hösten 1941 sänktes inom vissa om
råden nätspänningen med 5%. Den mest kritiska perioden var hösten 
1942, då p.g.a. exceptionellt låg vattentillgång försörjningsläget hotades. 
Den sedan länge förberedda kraftransoneringen trädde den 28 oktober i 
kraft. Av praktiska skäl riktade den sig till storförbrukarna, dit industrin 
hörde. De följande dagarna föll emellertid stora regnmängder över 
Sverige, och redan den 3 november hävdes ransoneringen, som således 
inte hann få någon praktisk betydelse.

4. Smörjmedel
Slutligen skall även frågan om smörjmedelssituationen något be

röras.53) Den årliga förkrigsförbrukningen av omkring 60 000 ton 
täcktes helt genom import, varför situationen vid landets avspärrning 
tedde sig hotfull. En inventering i juni 1940 visade emellertid att det 
inom landet fanns ett lager på sammanlagt 78 000 ton, vilket med tanke 
på att årskonsumtionen kunde reduceras till omkring 25 000 ton trots 
allt var ett ganska gynnsamt utgångsläge. Importen uppgick under 
krigsåren till ca \ av förkrigstidens, såsom framgår av diagram 6.

På olika sätt reducerades den inhemska konsumtionen. Den viktigaste 
faktorn därvidlag var den kraftigt inskränkta motorfordonstrafiken. 
Genom att ta tillvara spillolja och rena denna återvanns en avsevärd 
mängd olja.

Stora forskningsresurser och mycket arbete satsades för att ur in
hemska råvaror framställa smörjolja. Med skiffer som utgångsmaterial 
hade man föga framgång. Efter långvariga försök lyckades man ur 
törestubbar utvinna tjärsmörjolja, som efter raffinering visade sig an
vändbar även i mera krävande av de många skilda smörjfunktioner som 
i ett modernt näringsliv måste tillgodoses. Tjärsmörjolja blandades i 
smörjmedlen först från våren 1943 och fick inte nämnvärd betydelse

53) Kristidspolitik och kristidshushâllning II (SOU 1952:50) s. 861-884.
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Diagram 6.
Import av smörjmedel.
tusental

ton

939 40 41 44 !946

L Övriga länder 

fövtj Östeuropa 

lööM Tyskland

Källa: Kristidspolitik och kristidshushâllning II s. 863.

förrän följande år. Sammanlagt användes ca 12 OOO ton tjärsmörjolja. 
Med tanke på det omfattande arbete som nedlagts var resultatet inte 
alltför imponerande, och oljan blev också mycket dyr att framställa.

På det hela taget löstes dock smörjmedelsproblemet under krigsåren. 
Tidvis var situationen hotande när det gällde transformatorolja, på 
vilken efterfrågan ökades i takt med elektrifieringen, och olja för järn
vägsvagnarnas axelboxar, men inte heller där gick utvecklingen till en 
kris. Bland industrier som utnyttjade mineraloljor i sin fabrikation skedde 
en prioritering till förmån för livsmedels- och försvarsändamål. Däremot 
behövde ingen maskin i landet stå stilla p.g.a. brist på smörjmedel.

5. Verktygsmaskiner
En nyckelfråga för verkstadsindustrin är tillgången på verktygs

maskiner för den skärande metallbearbetningen. Det gäller maskiner 
främst för borrning, slipning, svarvning, hyvling och fräsning. För
sörjningen av den svenska marknaden för dessa maskiner framgår av 
tabell 9.54)

54) Priserna pä maskiner steg med ca 50% 1939-1943 och var därefter relativt 
stabila. SOS Statistisk årsbok.
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Tabell 9. Produktion, export och import av verktygsmaskiner 1938-1945. 1 OOO kr.

produktion import export tillförsel till
svensk marknad

1938 13 463 10 494 7 088 16 869
1939 12 561 12 946 8 539 16 968
1940 20 276 11 764 8 415 23 625
1941 21 664 11 669 12 450 20 883
1942 30 887 11 522 17 206 25 203
1943 36 245 13 967 14 560 35 652
1944 33 238 10 730 8 843 35 125
1945 27 351 4 094 7 251 24 194

Källa: SOS Industri, SOS Handel.

Förkrigstiden kännetecknades av en omfattande import av verktygs
maskiner, medan den svenska produktionen till största delen exportera
des. Vid en avspärrning var det inte möjligt att lotsa in den svenska 
exportproduktionen på den inhemska marknaden, eftersom exporten 
och importen bestod av olika typer av maskiner, vilka inte kunde sub
stituera varandra. Tillverkningen av verktygsmaskiner är komplicerad; 
de tillverkande företagen är hårt specialiserade och kan inte från ett år 
till ett annat kasta om sin produktion. Utbrottet av det andra världs
kriget utgjorde sålunda ett hot mot den mycket viktiga verktygsmaskin
försörjningen. Vad innebar detta för svensk verkstadsindustri och dess 
möjligheter att fullgöra de militära beställningarna?

Importen kom under förkrigstiden i första hand från tre länder: 
Tyskland, USA och Storbritannien.

Tabell 10. Importvärdet av verktygsmaskiner fördelat på ursprungsländer. %.

Tyska riket USA Storbritannien Övriga

1938 46 30 14 10
1939 51 28 9 12
1940 50 31 — 19
1941 62 3 — 35
1942 65 — — 35
1943 69 — — 31
1944 68 — — 32
1945 21 26 3 50

Källa: SOS Handel.
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Genast vid krigsutbrottet uppstod svårigheter med importen väster
ifrån. Engelsmännen stoppade omedelbart leveranserna av verktygs
maskiner, oavsett om de beställts före eller efter september 1939. Ener
giska men fruktlösa försök gjordes från svensk sida för att få loss 
maskinerna. Bl.a. hotade man med att inställa den svenska exporten av 
verktygsmaskiner till Storbritannien. Man menade också att hänsynen 
till Finlands behov av krigsmateriel borde beaktas, och att svensk 
industri därför borde tillförsäkras maskinella resurser.55)

Avspärrningen i april 1940 förvärrade situationen. Över Petsamo 
togs en relativt stor mängd US A-till verkade maskiner in, men den 
handelspolitiska hållningen gentemot Sverige skärptes under 1940 i 
Washington och under andra hälften av året återstod praktiskt taget 
endast Tyskland och av detta land behärskade områden som alternativ 
för importen. Åren 1941-1944 var endast Schweiz, med 10-15% av 
importvärdet, en från den tyska dominansen relativt fristående import
källa. I krigshandelsförhandlingarna med Tyskland kom därför verk
tygsmaskiner att bli ett av de viktigaste objekten, liksom de kom att 
bli en tung post i varuutbytet. Värdemässigt uppgick maskinimporten 
från själva Tyskland till följande ungefärliga tal: 1940: 6 milj. kr, 1941: 
7 milj. kr, 1942: 7 milj. kr, 1943: 10 milj. kr, 1944: 7 milj. kr.56) Även 
om denna import får en minskande betydelse jämfört med det totala 
tillskottet till den svenska marknaden kvarstår bilden av att Sverige var 
beroende av tysk verktygsmaskinproduktion. Detta framgick klart, 
när den mer långsiktiga upprustningen av svensk krigsmakt sköt fart 
från 1942. Det gäller t.ex. inför nyproduktionen av motorer till flyg
stridskrafterna. I februari 1942 beräknade man inom IK kostnaderna för 
maskinparkens utökning i samband härmed till ca 7 miljoner under ett 
år.57) Från Svenska Flygmotor AB bedömde man möjligheterna att 
skaffa maskiner för Daimler-Benz 605-tillverkningen sålunda:

a. Maskiner, som är nödvändiga och varav ingen tillverkning f.n. 
finns i landet: 43 st.

b. Maskiner, som är beställda utomlands och varav tillverkning inom 
landet ej finns: 25 st.

55) PM 14/2 1940 (Leire) IK VE BI:4 UT H. RA.
56) SOS Handel.
57) PM (Mattsson) 10/2 1942. IK KR B:I 13/1942. RA.
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c. Maskiner, som är önskvärda, men kan ersättas med maskiner, som 
tillverkas inom landet: 8 st.58)

Hesselman Motor Corp., som skulle leverera insprutningspumparna 
till den ovannämnda DB-605-motorn, behövde för denna ett 70-tal 
nya verktygsmaskiner, varav 14 beställdes i Tyskland. Fr.a. slip- och 
fräsmaskiner, men även hyvel- och borrmaskiner med speciella dimen
sioner och prestanda behövde importeras.59) Importen kom också 
till stånd, i huvudsak under loppet av 1942.

Såsom framgår av tabell 9 utökades den inhemska produktionskapa
citeten snabbt och kraftigt under krigsåren. I medvetande om att verk
tygsmaskintillgången var en flaskhals understödde man från myndig
heternas sida en utvidgning av denna kapacitet. Genom ett anvisat 
anslag om 5 miljoner kronor skapades budgetåret 1938/39 ett »Förlagslån 
för viss maskinanskaffning m.m. till industrien», vilket fick utnyttjas 
av företag i samband med investeringar av vikt för krigsmaterieltill- 
verkningen. Det följande året anslogs en lika stor summa, men nu fick 
lån beviljas även till andra industrier än mekaniska verkstäder. 1940 års 
riksdag utökade i enlighet med Kommerskollegiums framställan och 
Kungl. Maj :ts förslag lånefonden med 2 miljoner.60)

Intresset för att uppta lån ur fonden hade vid det laget minskat.61) Det 
stora behovet av maskinutrustning för t.ex. ammunitionstillverkning 
täcktes genom att statsmakterna direkt köpte maskiner och hyrde ut 
till industrin (se avsnitt Cl). Problemen för den privata industrin gällde 
heller inte i första hand ekonomiska resurser utan snarare otillräcklig 
tillverkningskapacitet och störda importvägar. Den statliga fonden för 
maskinanskaffning framstår inte som speciellt tungt vägande, om man 
jämför den med de totala investeringarna inom verkstadsindustrin (se 
kap. IV). Genom att de myndigheter, som svarade för krigsindustri
planeringen, hade ett stort inflytande på fördelningen av medlen kan man

5S) Svenska Flygmotor AB till IK 29/1 1942; Svenska Flygmotor AB till IK 23/2 
1942. IK KA F.l:12 dnr h 71, 105. RA.

59) Avtal mellan KFF och Hesselman Motor Corp. 3/5 och 4/5 1943; Hesselman 
Motor Corp. till IK 10/3 1943. IK KA EI:26 dnr h 136. RA.

60) Statsmakterna och folkhushällningen . . . (SOU 1941:18) s. 283.
Handelsdep. till fullmäktige i riksgäldskontoret 30/10 1942 m.fl. IK KA EI: 13 dnr h

142. RA.
61) KATD, industribyrån. Protokoll 3/10 1940. KKVHFi Oreg. handl., prot. 

och rapp. utan dnr. KrA.
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ändå anta att de var betydelsefulla perioden närmast före och kring 
själva krigsutbrottet.

IK engagerades i verktygsmaskinfrågan också på så sätt, att kommis
sionen fungerade som en slags clearingcentral för maskiner i syfte att 
åstadkomma maximalt utnyttjande av desamma. Ett register över verk
städernas maskinella utrustning hade före kriget upprättats av riks- 
kommissionen för ekonomisk försvarsberedskap. Detta övertogs och 
hölls à jour av IK och kom senare att utnyttjas även av KKV.62)

Från 1943 hade man genom den utökade produktionskapaciteten 
och genom att verktyg och maskiner för de nya, tunga krigsmateriel- 
objekten anskaffats, uppnått en relativt trygg situation ifråga om verk
tygsmaskiner. I en bedömning av vad som skulle hända vid en total 
avspärrning av landet i juli 1943 skrev IK, att trots att en viss import 
fortfarande vore önskvärd, kunde man genom att rationellt utnyttja 
de maskiner som fanns klara produktionen. Man var då medveten om att 
belastningstoppen för verkstadsindustrin hade passerats, och förutsåg 
en viss allmän nedgång i sysselsättningsläget.63)

Siffrorna i tabell 9 antyder att man efter år 1943 fick en överkapacitet 
inom verktygsmaskintillverkningen inom landet. Produktionsförmågan 
uppgick till mellan 30 och 40 miljoner kr, medan behovet efter 1943 års 
maximum sjönk. En bedömning av Sveriges potentiella exportkapacitet 
för 1944 slutade på ca 25 miljoner kr, medan den faktiska siffran kom att 
bli ca 9 miljoner kr, en avsevärt lägre siffra än motsvarande för perioden 
1941-1943. Nedgången återspeglar problemen på Sveriges viktigaste 
exportmarknad, Tyskland, där motgångarna i kriget satte sina spår.64)

Ett stort problem för krigsmaterielförsörjningen under krigets första 
år utgjorde landets bristande kapacitet för grovt hejarsmide. De enda 
verkligt stora hejarna fanns vid krigets utbrott i Bofors, nämligen en på 
12 ton och en på 8 ton. Belastningen på dessa var mycket stor och för 
vissa krigsmaterieltillverkningar utgjorde hejningen en veritabel flask
hals. Vitala delar av motorer för såväl stridsvagnar som torpedbåtar 
och flygplan måste således hejas vid Bofors. I juni 1940 hade en repara
tion av 12-tonshejaren orsakat allvarliga störningar. Inför forceringen 
av det tyngre upprustningsprogrammet efter årsskiftet 1941/42 samman-

62) Betänkande med förslag rörande den ekonomiska försvarsberedskapens fram
tida organisation (SOU 1946:19) s. 82.

63) IK KA EI:21 dnr h 900. RA.
64) IK KA EI:29 dnr h 759. RA.
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Bristen på kapacitet för tyngre smide var under de första krigsåren besvärande. Läget 
förbättrades avsevärt sedan en 20-tons motslagshejare installerats i Svartå. Llär hejas 

en vevaxel till en dieselmotor (Bofors).

trädde representanter för försvarsstaben, de militära förvaltningarna och 
ledande krigsmaterielleverantörer i Bofors och gjorde tillsammans med 
IK upp en plan för Bofors leveranser. Tolv dagar senare fick 12-tons- 
hejaren ett av sina haverier och stod stilla för reparation i sex veckor 
därefter. Förseningarna i relation till de uppgjorda planerna beräknades 
till: för flygplan ca nio veckor, flygmotorer (STW C3) åtta veckor, 
propellrar ca åtta veckor, stridsvagnar mellan fyra och sexton veckor, 
marinmotorer tolv veckor. Läget hade således ställts på sin spets. På 
olika sätt försökte man mildra effekterna av det skedda och arbeta på 
att för framtiden undvika att hamna i samma situation. En inventering 
av landets övriga hejarkapacitet gav nedslående resultat, även om man 
kunde dirigera om visst smide till 5-tonshejaren vid Kohlswa samt till
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Atlas Diesel. 1 den förnyade prioriteringsöverenskommelsen kom flyget 
i stort sett att få företräde framför de övriga tillverkningsobjekten.65)

En ny hejare om 12 ton färdigställdes under sommaren och hösten 
1942, och med aktivt stöd från IK forcerades byggandet av en 20-tons- 
hejare, som stod färdig på hösten 1943. Båda tillhörde Bofors, men den 
senare placerades av strategiska skäl i Svartå. Under år 1943 hade man 
på så sätt vidgat flaskhalsen, och hejarkapaciteten räckte därefter väl 
till för landets behov.66)

6. Slutsatser
Krigsutvecklingen utanför Sveriges gränser satte på flera sätt landets 

produktionsapparat på svåra prov. Avsättningsmarknader rycktes 
undan och både när det gällde råvaror, arbetskraft, energiförsörjning 
och maskiner stördes tillförseln. Detta berodde på att landets ekonomi 
i hög grad var knuten till omvärlden genom sin stora utrikeshandel. 
Den översikt som här gjorts, visar emellertid att industrin långt ifrån 
stagnerade i brist på produktionsresurser, vilket man i krigets begynnelse 
hade fruktat.67) I stället finner man en stor aktivitet och lösningar eller 
kringgående av alla de problem, som hotade att stoppa verksamheten. 
Flera orsaker ligger bakom denna utveckling.

För det första var inte Sverige avspärrat i den utsträckning man ibland 
föreställer sig. Tiden fram till västspärrens inrättande utnyttjades för att 
bygga upp lager, vilka gav en bas för kristidshushållningen och andrum 
för att söka nya lösningar. Men inte heller efter april 1940 var Sverige 
avspärrat. Den utrikes handeln fortgick i stor omfattning, även om 
handelsvägarna i hög grad bar söderut. Tack vare att båda de krig
förande parterna — av delvis skilda orsaker — var intresserade av att

65) Prot. frän IK:s sammanträde 11/2 1942. IK KR B:2 dnr h 25/42. RA;
KFF till ÖB 19/2 1942, KFF till AB Bofors 19/2 1942. IK KA EI:16 dnr h 64. RA;
PM (Faerden) 17/3 1942. IK KR B:2 dnr h 26/42. RA.
Jämför även Norberg s. 104.
66) PM (Faerden) 23/4 1942. IK KR B:1 dnr h 38/42. RA;
IK KR till IK:s byggnadsavd. 1/2 1943. IK KR B:1 dnr h 4/43. RA;
Steckzén s. 718.
61) Fåga har föga berörts, nämligen tillgången på kapital. Denna produktions

faktor påverkades knappast av krigshändelserna. Kapitaltillgången var i Sverige god 
under krigsåren och räntan var låg. Så som senare (s. 142 f.) skall visas, finansierade 
dessutom företagen sina investeringar utan att i nämnvärd grad behöva tillgripa 
externa källor.
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den svenska ekonomin fortsatte att fungera och tack vare sin järnmalm 
kunde Sverige i inte oväsentlig grad importera de produkter, som krävdes 
för att upprätthålla den svenska produktionen: metaller, oljor, kemika
lier, verktygsmaskiner osv.

Den svenska industrin fick vidare en betydande »överkapacitet» i 
och med avspärrningen genom att exportmarknader i hög grad försvann. 
Denna kapacitet kunde slussas över till områden, där nu i stället nya 
behov anmälde sig. Exempel härpå är att såväl arbetskraft som elektrisk 
kraft fördes över till andra områden, t.ex. verkstadsindustrin, från 
pappers- och cellulosaindustrin, vilken varit i hög grad exportinriktad 
västerut. En form av »överkapacitet» utnyttjades likaså, när man med 
ransoneringar höll tillbaka mindre nödvändig konsumtion, exempelvis 
reklambelysning eller personbilsresor, till förmån för angelägnare ända
mål eller förde över maskinella resurser till de högst prioriterade till
verkningsområdena.

I stor utsträckning började man också utnyttja inhemska resurser, 
vilka det under förkrigstiden inte varit ekonomiskt lönsamt att tillgodo
göra sig. Förutsättningar för en sådan utveckling var — förutom givetvis 
själva förekomsten av råvarorna — kunnande, manifesterat t.ex. i 
metallurgisk, verkstadsteknisk och kemisk forskning och industri.

Omställningen av den industriella produktionen skedde inte över en 
natt. I många fall tog det mycket lång tid, t.ex. när det gällde att öka 
självförsörjningsgraden i fråga om råvaror och energi. Denna tidsaspekt 
är viktig, när det gäller att bedöma den ekonomiska beredskapssitua- 
tionen. Inte heller kunde omställningen äga rum utan en hög grad av 
styrning från myndigheternas sida. Under några månader från krigs
utbrottet och fram till våren 1940 byggdes det upp en i modern svensk 
historia unik apparat för statlig centralstyrning av näringslivet. Kost
naderna för omställningen var likaså mycket stora och belastade landets 
ekonomi både över statsbudgeten och de enskilda företagen.

Detta var priset som fick betalas. I gengäld kunde sysselsättningen i 
landet bibehållas på en hög nivå och folkförsörjningen i allt väsentligt 
tryggas. Vad slutligen den rent militära upprustningen beträffar, skall 
den frågan närmare diskuteras i det följande. Än så länge har de all
varligaste svårigheterna visat sig vad beträffar verktygsmaskiner, där 
försörjningsproblem innebar förseningar för vissa typer av materiel. 
Däremot bör inte brist på råvaror, arbetskraft eller energi ha utgjort 
något allvarligt hinder för rustningsindustrins arbete.
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C. Vissa viktiga materielslag

De typer av materiel, som skall diskuteras i detta avsnitt, har tidigare 
berörts i kapitel I. Det gäller tunga poster i upprustningen, men listan 
är pä intet sätt fullständig. Avsikten är emellertid endast att ge en konkret 
bild av upprustningens villkor; ett ökat antal exempel hade inte nämnvärt 
förändrat denna bild.

1. Ammunition

De kanske mest överhängande behoven när det gällde upprustningen 
i Sverige efter krigsutbrottet gällde ammunition.68) Helt oförberedd 
var man inte på denna front. Av de första särskilda anslagen till försvars- 
beredskapens stärkande, beviljade i juli 1938, reserverades 4,1 miljoner 
för krigsindustrielit förberedelsearbete. Dit hörde utarbetande av s.k. 
krigsleveranskontrakt avseende bl.a. ammunition. Kontrakten var 
detaljerade uppgörelser mellan industrier och militära beställare angående 
leveranser i händelse av krig och uppgjordes under medverkan av riks- 
kommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (jfr s. 50). Av större 
betydelse visade sig de beställningar vara, som avsåg maskiner, arbets
verktyg, mätverktyg och besiktningsinstrument och som var en förut
sättning för att kunna utöka ammunitionstillverkningen. Sammanlagt 
investerades genom KATD, som svarade för beställningarna av gemen
samma materiel för hela krigsmakten, under en tvåårsperiod från 
mitten av år 1938 ca 14 miljoner kr på förberedelser för ammunitionstill- 
verkning. I den summan ingick då kostnaderna för två nya krutfabriker 
med ca 6 miljoner kr.69)

Vissa förberedelser hade sålunda vidtagits, men de var långt ifrån 
tillräckliga med tanke på de väldiga nya behov, som uppstod under 
hösten och vintern 1939-1940. Behoven sammanhängde givetvis med den 
skärpta utrikespolitiska situationen och den därav följande högre 
beredskapen, men också med den nya, väsentligt utökade organisationen 
av krigsmakten i och med övergång från 1936 års organisation till 1941 
års. Till detta kommer en ytterligare faktor, nämligen leveranserna till 
Finland av ammunition under vinterkriget 30 november 1939-13 mars 
1940. Sådana leveranser hade diskuterats i flera år och var på sätt och

68) Se t.ex. Burman, F. F:son, Född till soldat s. 94.
69) Fledqvist, B., En orientering om arméns tekniska upprustning. Manuskript till 

föredrag, (nov. 1942). KKV Fl Fälttygmästarens handl. FII. KrA.
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vis redan förberedda genom att finska krigsmakten hade anpassat 
sina vapenkalibrar efter de svenska och genom att svensk vapenindustri 
hade etablerat sig i Finland.70)

I avsaknad av exakta sifferuppgifter kan man blott ungefärligen 
bedöma hur ammunitionsleveranserna till Finland tömde svenska 
lager och belastade svensk produktionskapacitet. Att det sammanlagda 
värdet uppgick till åtminstone 25 miljoner kr får dock anses som relativt 
säkert. Omkring hälften av denna ammunition levererades via svenska 
militära organ. Denna siffra kan jämföras med dem, som nedan redovisas 
om den svenska krigsmaktens beställningar.

Den 26 januari 1940 fick de militära förvaltningarna Kungl. Maj :ts be
myndigande att i samråd med IfC lägga ut beställningar efter de planer 
för krigsindustriell tillverkning som uppgjorts.71) Det var den s.k. till- 
läggsstat 4, som nu fick tas i bruk, vilket innebar att ekonomiska resurser 
— åtminstone på sikt — inte längre utgjorde någon begränsande faktor. 
Planläggningen kom i vissa fall nu att visa sig värdefull. Så kunde man 
t.ex. på kort tid i Stockholm sätta upp en fabrik för sammansättning av 
tändrör.71) De väldiga behoven gjorde dock att RKE:s i många fall 
mycket detaljerade planer inte blev till mycken hjälp. En rationell 
planering av ammunitionstillverkningen försvårades av att de skilda 
försvarsgrenarna ofta konkurrerade om utrymme hos industrin, inte 
sällan dessutom i konflikt med finska beställningar. Den snabba till
komsten av SAN efter framställning av IK och krisrevisionen den 1 
mars återspeglar de starkt kända behoven av överblick och samordning. 
SAN trädde i verksamhet den 22 april 1940. Dess främsta uppgift var att 
för hela krigsmaktens räkning anskaffa ammunition. Med ammunition 
avsåg man eldvapenammunition, minammunition, bombammunition, 
torpedammunition, specialammunition och förpackningar till denna 
ammunition.72) Senare omvandlades SAN till statens krigsmateriel- 
nämnd och Kungl. Krigsmaterielverket och fick något utökade upp-

™) Wahlbäck s. 11-36.
71) Hedqvist, B., En orientering om arméns tekniska upprustnings. 17. KKV H 

Fälttygmästarens handl. F II. KrA.
72) Kungl. brev om inrättande av statens ammunitionsnämnd den 21 mars 1940. 

IK KA EI:6 dnr h 367. RA;
VPM angående am-kommitténs utredning rörande am-anskaffning. 17/10 1940. 
KKV H F:I Oreg. handl. PM 1940-1943. KrA;
Appelqvist, muntlig uppgift.



85

gifter (se avsnitt III A). SAN övertog från försvarsgrensförvaltningar- 
na samtliga kontrakt, vilkas slutleverans inföll efter den 1 juli 1940.

Den sammanlagda ammunitionsanskaffningen till krigsmakten uppgick 
för hela krigsperioden till 802 miljoner kronor (se sid. 15). Importen 
av ammunition kan för samma period värderas till ca 185 miljoner, 
varav mer än hälften föll på åren 1940-41, varför svensk produktions
kapacitet belastades med leveranser för ca 617 miljoner.73) Om man 
räknar bort de delar av produktionen, som faller på kemisk industri 
och andra branscher, återstår för verkstadsindustrin drygt 80% av 
värdet, eller sammanlagt omkring 500 miljoner kronor.74) Tidsmässigt 
accelererades ammunitionstillverkningen under 1940 och kulminerade 
1941 med ett leveransvärde från verkstadsindustrin på ca 170 miljoner. 
Därefter trappades produktionen gradvis ner.

Huvudparten av ammunitionsanskaffningen skedde således genom 
inhemsk produktion. Tack vare att beställningarna inom SAN-KKV 
uppdelades på skilda grupper, kan man få en uppfattning om hur total
summorna av den i Sverige beställda materielen fördelade sig på huvud
avdelningar. Handvapenammunition svarade för en tredjedel av det 
hela, projektiler för i det närmaste lika mycket. Bofors tillverkade ensamt 
uppemot 20%, i huvudsak granater av olika slag. Därtill kom tänd- 
medel och speciella pjäshylsor vid andra företag.75)

De två stora ammunitionsposterna var således handvapenammunition 
och artilleriammunition. Den förra hade före krigsutbrottet tillverkats 
vid statens egna fabriker, främst den i Karlsborg. Privat industri enga
gerades successivt för såväl tillverkning av kulor och hylsor som för 
laddning. Flaskhalsen kom fr.a. att bli hylstillverkningen, som är en 
tekniskt relativt svår procedur. Under 1940 kunde man inte nå upp till 
den målsättning, som arbetats fram inom den militära »behovskommit-

73) Import av ammunition 1939-1945. Milj. kr.

År 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Import 12 58 39 29 28 23 3
Därav för

handvapen 0,5 11 20 12 2 0,2 0,1

Källa: SOS Handel

74) Underlag till statsrådsrapporter 1940-1943. KKV H F:II. KrA.
75) Fördelningen gäller totalbeloppen fram t.o.m. februari 1942. Underlag till 

statsrådsrapporter 1940-1943. KKV H F:II. KrA.
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tén» under dess verksamhet från juli till oktober 1940 (MBI), dvs. ett 
lager för sex »normalkrigsmånader» utöver utrustningsbehovet.76) 
De maskinanskaffningar som gjorts var inte tillfyllest och större delen 
av maskinparken var mycket föråldrad.77) Ytterligare maskiner kunde 
köpas från Tyskland, men leveranstiden angavs i början av 1940 till 
halvtannat år.78) Tillverkning inom landet fick i huvudsak tillgripas, 
men även den tog sin tid. Genom kraftansträngningar gick dock för
nyelsen förhållandevis snabbt. Maskinerna anskaffades genom myndig
heternas försorg och placerades ut vid lämpliga industrier. Vid början 
av år 1941 var landets kapacitet för handvapenammunitionstillverkning 
relativt god, vilket framgår av sammanställningen i tabell 11. De vik
tigaste privata industrier, som ingår i denna, är Svenska Tändsticksbo- 
laget med fabriker i Jönköping, Lidköping och i Tidaholm, Norra
hammars Bruk, Svenska Metallverken i Västerås och Norma Projektil
fabrik. Den statliga tillverkningen försiggick vid ammunitionsfabriken 
i Karlsborg (Amf. K).

Med den utökade maskinkapaciteten kunde man under loppet av år 
1941 uppnå målsättningen för lagerhållningen av handvapenammunition. 
De kvarstående behoven gällde främst 8 mm pansarbrytande ammuni
tion för kulsprutor och 9 mm parabellumammunition, av vilken behoven 
steg allteftersom krigsmakten tillfördes kulsprutepistoler i stor skala. 
Tillverkningstakten kunde i övrigt sänkas. Fortfarande måste man 
kompensera bortskjuten utbildningsammunition, liksom man höll 
i gång produktion för att träna personal och trimma maskiner. Även 
av rent sociala skäl hölls en viss tillverkning uppe; vid årsskiftet 1941/42 
sysselsattes ca 3 300 arbetare direkt med ammunitionstillverkning, 
varav 1 360 i statsägd industri och 1 940 vid privat.79)

76) Protokoll inom nämnden 4/8 1940. KKV H. KrA.
VPM angående am-kommitténs utredning rörande am-anskaffning 17/10 1940. 

KKV H F:I Oreg. handl. PM 1940-1943. KrA.
Utgångspunkten var, att industrin behövde ca 6 månader för att komma upp i 

full krigsleveranskapacitet. SAN ang. underdånigt utlåtande över betänkande, avgivet 
av 1941 års försvarsutredning. 18/2 1942. IK KA EI:13 dnr h 39. RA.

77) PM. Anteckningar från sammanträde hos ÖB den 8/7 (1940); KKVHFd 
Protokoll och rapporter. Div. år. KrA.

7S) PM rörande erforderlig maskinanskaffning för utökning i krig av tillverknings
kapaciteten för handvapens- och kulspruteammunition. 5/3 1940. KKVHFd Oreg. 
handlingar, protokoll och rapporter utan dnr. KrA.

79) Rapport till chefen för försvarsdepartementet nr 12. Am-läget 31/12 1941. 
IKHKA EF16. RA.
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Tabell 11. Kapacitet för tillverkning av handvapenammunition i februari 1941.

Maskinsatser Sammanlagd kapacitet per
Kulor hylsor laddning månad och skift. Miljoner

g:a nya s:a g:a nya s:a g:a nya s:a kulor hylsor laddning

Kaliber
6,5 mm 
Privat 10 8 18 10 8 18 11 5 16 11,0 11,8 13,8
AmfK 2 — 2 2 — 2 1 — 1 1,3 1,3 1,6
S:a 12 8 20 12 8 20 12 5 17 12,3 12,1 15,4
Kaliber
8 mm
Privat 4 6 10 4 8 12 2 4 6 6,0 7,3 7,8
AmfK 2 2 4 2 — 2 1 2 3 2,6 1,3 3,6
S:a 6 8 14 6 8 14 3 6 9 8,6 8,6 11,4
Kaliber
9 mm m/07 
Privat 2 2 2 2 1 1 1,2 1,2 1,4
Amf K 2 - 2 2 - 2 1 1 2 1,2 1,2 1,4
S:a 2 2 4 2 2 4 1 2 3 2,4 2,4 2,8
Kaliber
9 mm m/39 
Privat 6 6 6 6 3 3 3 2,4 3,6 4,2

Källa: PM angående maskiner för tillverkning av handvapenammunition. 
KKV HFI Oreg. handl. PM 1940-1943. KrA.

I och med att lagren nu började bli fulla, var inte allt gott och väl. 
Fortfarande var man bara förberedd på ett kortvarigt krig, medan 
industrin inte hade kapacitet nog att löpande ersätta åtgången under 
pågående krig, och brist på ammunition således skulle uppstå efter en 
tid. Utbyggnaden av ammunitionsindustrin till krigskapacitet innebar 
nya stora investeringar i maskiner och byggnader. Skapandet av s.k. 
skuggfabriker för handvapenammunition skedde genom att SAN-KKV 
hyrde lämpliga lokaler och där placerade sina maskiner. Det privata 
företaget band sig att ombesörja viss tillverkning vid behov.80)

Tillverkning av artilleriammunition, dvs. ammunition med kaliber 
större än 20 mm, är en relativt komplicerad procedur med flera moment. 
För svarvning av granatkroppar krävs ingen specialutrustning, utan ett

SAN:s planer för tillverkning 1942 och 1943 i anledning av 1941 års försvarsutred- 
ning. 7/4 1942. IK H KA EI:17. RA.

80) PM angående de för skuggfabrikerna tillämpade kontraktsformerna. KKV H 
F:I Oreg. handl. PM 1940-1943. KrA.
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mycket stort antal verkstäder kunde tidigt tas i anspråk för sådan produk
tion. Enligt en ungefärlig beräkning gick i juli 1940 90% av landets 
svarvar för artilleriammunition.81) Så snart andrum uppstod, tillverkades 
vid Bolinder-Munktell speciella relativt enkla svarvar, som i stort antal 
ställdes upp på lämpliga platser, främst valda så att transporterna av 
material blev korta.82) Patronhylsor tillverkades av Svenska Stålpress
nings AB i Olofström, Norma Projektilfabrik, Guldsmedshytte AB m.fl. 
För tändrör och andra mekaniska detaljer engagerades likaså privatindu
stri i stor omfattning, t.ex. Lux, Svenska Metallverken, Finspångs metall
verk, Optimus och Primus. Vid Bofors skedde en omfattande tillverkning 
av ett stort antal typer av artilleriammunition, varvid alla tillverkningsled 
utom patrontillverkning förekom. Således apterades även granater, 
vilket annars, liksom laborering av tändrör, ombesörjdes av statens egna 
verkstäder. Det var också ritningar från Bofors som via statliga myndig
heter distribuerades till alla de extrainkallade privata tillverkarna av 
artilleriammunition.83)

Sammanlagt var tillverkningen av artilleriammunition värdemässigt 
ungefär dubbelt så stor som tillverkningen av ammunition för hand
vapen. Forceringen av produktionen under det första krigsåret visade 
sig stöta på svårigheter genom att de nödvändiga mätverktygen och 
besiktningsinstrumenten inte räckte till. SAN ombesörjde genom beställ
ningar, fr.a. hos Svenska Kullagerfabriken, att den nödvändiga utrust
ningen anskaffades. Mätverktyg fick industrierna köpa, besiktningsinstru
menten förblev statens egendom.84)

Snabbare än beträffande handvapenammunitionen uppnåddes den 
lagerhållning som behovskommittén år 1940 räknade fram som nöd
vändig. Den tog sikte på utrustningsbehov och sex normalkrigsmånaders

81) PM. Anteckningar från sammanträde hos ÖB den 8/7 (1940). KKV H F:I 
Protokoll och rapporter. Div. år. KrA.

En konkret bild av den utspridda tillverkningen ger en serie reserapporter från 
södra och västra Sverige i april 1940. IK KR B: 1 PM 1940 nr 714. RA.

82) Appelqvist muntlig uppgift.
83) SAN:s planer för tillverkning 1942 och 1943 i anledning av 1941 års försvars- 

utredning. 7/4 1942. IK H KA EI:17. RA.
84) Protokoll inom nämnden 7/4, 17/4, 16/5 1940. KKV H. KrA.
Från september 1940 till april 1942 inköptes från SKF för 575 000 kr, från C. E. 

Johansson i Eskilstuna för 100 000 kr och från Elektroskandia för 40 000 kr. För
teckning över SAN:s inköp av mätverktyg. KKV H F:I Div. oreg. handl. 1940-1942. 
KrA.
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Strypning och dragning av patronhylsor vid ammunitionsfabriken i Marieberg 
i juni 1940 ('Fst pressdetalj).

reserv, men utgick dessutom i viss utsträckning från antalet flygplan 
och antalet eldrör.85)

Den sammanlagda arbetsstyrkan för artilleriammunition uppgick 
under första kvartalet 1942 till 10 370 personer, av vilka ca 8 000 arbe
tade inom privat industri. Under året skars emellertid arbetsstyrkan ned 
med mer än -j-.86)

Även ifråga om artilleriammunition krävdes en planering av till
verkning, som skulle försörja en stridande krigsmakt. I samband med 
tillkomsten av 1942 års organisation av försvarsmakten, framräknades 
nya behovssiffror för ammunition, vilka för artilleriammunitionen var 
väsentligt större än de som behovskommittén presenterat år 1940. 
Inom SAN-KKV gjordes omfattande undersökningar vad planeringen 
av en krigsindustriell tillverkning av denna omfattning skulle innebära 
och i en serie framställningar under 1942 och 1943 begärdes medel för

85) Rapport till chefen för försvarsdepartementet nr 12. Am-läget 31/12 1941. 
IKHKA El: 16. RA.

8<s) SAN:s planer för tillverkning 1942 och 1943 i anledning av 1941 års försvars- 
utredning. 7/4 1942. IK H KA El: 17. RA.

Skrivelse till Konungen angående åtgärder för utökning av den för ammunitions- 
tillverkning avsedda kapaciteten 24/4 1942. IK KA EI:17 dnr h 223. RA.
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utökning av kapaciteten. Det gällde sammanlagt närmare 120 miljoner 
kronor. De tyngsta posterna var maskiner och verktyg för mekanisk 
tillverkning av skilda slag. Därtill kom nyuppförande av byggnader för 
ammunitionstillverkning samt anläggningar för sprängämnesproduktion. 
De statliga investeringarna för dessa ändamål hade före 1942 varit mer 
blygsamma — ca 14 miljoner till mitten av 1940 och därefter medel från 
det s.k. 13-miljonersanslaget.87) Även om inte de föreslagna summorna 
i sin helhet anslogs, blev det sammanlagt för hela perioden fråga »om 
mycket stora investeringar. Via SAN-KKV användes för industriell 
kapacitetsökning ca 91 miljoner kronor (av anslagna 113). Därav gick 
ca 42 miljoner kronor till maskinanskaffning, 24 miljoner för uppförande 
och hyra av industrilokaler och återstoden till anskaffning av råvaror 
och halvfabrikat.88) Investeringarnas betydelse för svensk verkstads
industri bestod bl.a. i att leveranserna av utrustningen i huvudsak kom 
från svenska tillverkare, t.ex. av verktygsmaskiner. Till stor del kunde 
investeringarna också komma till användning inom civil tillverkning. 
Det gäller visserligen inte den mycket speciella utrustningen för hand
vapenammunition eller anläggningar för specifik sprängämnestillverk- 
ning. Däremot anskaffades ett stort antal maskiner, som lätt kunde ut
nyttjas för annan tillverkning än krigsmateriel. En stor del av artilleri- 
ammunitionstillverkningen består t.ex. av svarvning av granater eller 
detaljer till tändrör. Automat- eller revolversvarvarna var inte till 
sin användning begränsade till ammunitionstillverkning. Detsamma gällde 
stålbearbetningsmaskinerna för kulmantelämnen osv. Det ingick i 
planläggningen att underlätta ett civilt utnyttjande av investeringarna. 
Man förläde tillverkningsenheterna i direkt anslutning till annan industri 
och genom kontraktens utformning möjliggjorde man utnyttjande genom 
förhyrning eller övertagande av byggnader och utrustning.89) Den av 
Kungl. Maj :t rekommenderade kontraktsformen beträffande byggnader 
innebar att det vid industrierna i fråga uppfördes lokaler, som förutom 
att de var lämpliga för ammunitionstillverkning också kunde utnyttjas 
av det privata företaget för dess tillverkning. Staten tillsköt medel, 
motsvaiande vad enbart för ammunitionstillverkningen erforderliga 
byggnader skulle ha kostat, medan företaget satsade resten. Under

87) Försvarsdepartementet till KKV 15/10 1943. IK KA EI:22 dnr h 657. RA.
8S) Ber. v. KKV:s berättelse CFI. MHA.
89) Skrivelse till Konungen angående åtgärder för utökning av den för ammuni

tionstillverkning avsedda kapaciteten 24/4 1942. IK KA EI: 17 dnr h 223. RA.
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kontraktstiden, 15-25 år, förband sig företaget att vid behov tillverka 
ammunition med hjälp av de staten tillhöriga maskinerna. Om företaget 
självt kunde utnyttja lokalerna behövde de inte betala hyra, och efter 
kontraktstidens utgång tillföll byggnaderna företaget. Denna kontrakts
form bedömdes av SAN-KKV såsom mindre förmånlig för ammu- 
nitionsbeställaren, men var uttryckligen dikterad av att investeringarna 
inte skulle vara bortkastade i det fall någon militär produktion inte blev 
av nöden.90)

Sammanlagt slöts fram t.o.m. 1943 38 avtal angående s.k. skugg- 
fabriker, bortsett från depositionsavtal beträffande maskiner.91)

Sammanfattningsvis kan det konstateras, att ammunitionstillverk- 
ningen var en betydande post i upprustningen, framför allt mot slutet 
av 1940 och under 1941. Igångsättningen av den privata industrins till
verkning för svensk räkning skedde mot slutet av januari 1940. Till en 
del som en följd av leveranser till Finland var då Sverige dåligt försett 
med ammunition. Upparbetande av industrin till full kapacitet fördröjdes 
av bristen på maskiner och verktyg, men mot slutet av 1941 var behoven 
i stort sett fyllda, definierade som utrustningsbehov samt sex krigs- 
månaders reserv.

Under andra hälften av kriget var ammunitionsbeställningarna av 
mindre omfattning, men å andra sidan ökade inköpen av utrustning 
för krigsindustriell tillverkning i stor omfattning. Förutom den direkta 
effekten detta fick för verktygsmaskintillverkare och annan mekanisk 
industri innebar det att staten svarade för omfattande investeringar, vilka 
till en del kom den civila industrin tillgodo. Bortsett från Bofors kom 
alltså ammunitionstillverkningen, trots att beställningssummorna var 
stora, inte att innebära några privata nyinvesteringar av nämnvärd om
fattning.

2. Stridsvagnar
Det svenska stridsvagnsvapnet var vid krigsutbrottet ännu svagt 

och relativt outvecklat.92) Detta sammanhängde både med en kvar
dröjande tveksamhet inför vapnets användbarhet och knapphet på

90) PM angående de för skuggfabrikerna tillämpade kontraktsformerna. KKV 
H F:I Oreg. handl. PM 1940-1943. KrA.

91I Ber. v. KKV:s ber. CFL MHA.
92) En framställning som berör anskaffningen av stridsvapen fram till hösten 1942 

föreligger i Stade, A., Stridsvagnsvapnet under 1936 års försvarsordning passim.
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ekonomiska resurser för anskaffning. Försvarsordningen från år 1936 
räknade dock med uppsättningen av vissa stridsvagnsförband, och på 
sommaren 1939 kunde man efter utdragna anskaffningsprocedurer 
mönstra 64 moderna vagnar. Av dessa var 48 stycken inköpta i Tjecko
slovakien. De gick under beteckningen AH-IV-S eller m/37, vägde 4,5 
ton och var försedda med kulsprutebeväpning. Vagnarna importerades 
i delar och monterades samt försågs med pansarplåt från Avesta Jern- 
verk och motorer från Volvo vid Jungnerverken i Oskarshamn. De 
återstående 16 vagnarna (L-60-S eller m/38) hade tillverkats av Landsverk 
i Landskrona. De vägde 8,5 ton och var försedda med en 37 mm Bofors- 
kanon och motor från Scania Vabis. I huvudsak var m/38 en svensk 
konstruktion, men vissa delar var tyska och pansarplåten hämtades från 
Österrike.

I och med krigsutbrottet och rapporterna från det polska fälttåget 
framstod det svenska stridsvagnsvapnet i all sin bräcklighet. Snara 
förstärkningar var uppenbart nödvändiga, men hur skulle de åstad
kommas? I första hand arbetade man vidare efter de gamla linjerna: 
att utnyttja Landsverk, vars erfarenhet av tillverkningen nu var ytterst 
värdefull, men vars tillverkningskapacitet var mycket begränsad, och 
importera utifrån. I december 1939 beställdes således ytterligare 20 
vagnar vid Landsverk. Samtidigt arbetade man på flera fronter för 
att utomlands snabbt kunna förvärva stridsvagnar.

Såsom tidigare skildrats kom man längst med förhandlingarna i 
Tjeckoslovakien, där ett avtal om köp av 90 stridsvagnar av TNH-typ 
tecknades med den firma man tidigare köpt från, Ceskomoravska-Kolben- 
Danëk (CKD) i Prag. När det på sommaren 1940 stod klart att man från 
tysk sida inte tänkte tillåta denna affär, började i stället förhandlingar 
om förvärv av licens för den önskade stridsvagnen.93)

Situationen beträffande stridsvagnsanskaffningen var på hösten 1940 
mycket prekär. På ett och ett halvt år hade inte någon stridsvagn tillförts 
försvaret. Importmöjligheterna var stängda, och den inhemska kapacite
ten begränsad. Den redan gällande organisationen krävde ett tillskott 
på närmare 400 vagnar, vilka dessutom borde vara bättre beväpnade 
och bepansrade än de gamla. Uppenbart var, att man måste utöka den

93) Se s. 38.
Fst till UD 15/7 1940. Fst H Mtrlavd. BI:2. KrA.
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9,5 tons stridsvagn m/41 övar på Gärdet i Stockholm i september 1943 (Fst pressdetalj).

inhemska produktionskapaciteten, engagera nya företag med inriktning 
på motortillverkning, fordonstillverkning och hantering av grov plåt.94)

Till en början placerades en order på ytterligare 100 stridsvagnar 
(m/40) hos Landsverk i oktober 1940. De 20 tidigare beställda vagnarna 
hade då ännu inte börjat levereras, och de nybeställda blev färdiga först 
i början av 1942. Medel till de 100 vagnarna, 20 miljoner kronor, fick 
man genom att anslaget till de tjeckiska vagnarna utnyttjades.95) I 
december 1940 erhölls licens på den tjeckiska stridsvagnen TNH. Tre 
företag uppmanades att före 21/5 1941 inkomma med anbud på till
verkning: Jungner, Scania Vabis och Volvo. Efter yttrande av IK fick 
Scania Vabis en order på 116 stridsvagnar av typ TNH-Sv (m/41) med en 
vikt av 9,5 ton. Det slutliga kontraktet undertecknades den 6-7 oktober

94) Chefen för armén till Konungen 21/8 1940. Fst H Mtrlavd BI:2. KrA. I skrivelsen 
utgår man från att två bataljoner skall sättas upp, vilket inklusive 6 mån. ersättnings- 
behov kräver omkring 470 stridsvagnar. Inkluderande de 20 som på hösten 1940 var 
under tillverkning vid Landsverk var tillgången 84 st.

95) En översikt över anskaffningen till årsskiftet 1941/42 kan erhållas i PM be
träffande stridsvagnar och pansarbilar 12/3 1942. IK KR B:2 dnr h 32. RA.
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1941. Köpesumman uppgick till 18 061 200 kronor. KATD förband sig 
tillhandahålla vapen, lavettering, elektrisk utrustning samt radio- och 
verktygsutrustning till vagnarna. Den totala kostnaden uppgick till ca 
25 miljoner kronor. Leveranserna beräknades ske under 1942.96)

Samtidigt som beställningarna på 9,5-tonsvagnarna lades ut, disku
terades problemen kring de större 22 tons stridsvagnarna m/42, som 
KATD ville ha så snart som möjligt och till ett antal av 160. Denna typ, 
»Lago», hade tagits fram inom Landsverk, och eftersom denna firma 
mot slutet av 1941 började bli klar med sin serie på 100 m/40, var det 
naturligt att huvuddelen av ordern placerades där.97) Den 3 november 
1941 slöts avtal om 100 st »Lago»-vagnar. Leveranstiden bestämdes till 
oktober 1942-april 1943. De återstående 60 vagnarna beställdes hos 
Volvo. Motorerna kom från Scania Vabis, utom för 5 vagnar, som 
fick Volvomotorer. Volvos tillverkning baserades på licenser, vilka 
KATD hade förvärvat från Landsverk.98)

I början av 1942 hade man från arméns sida ställt in sig på »1943 års 
organisation» såsom den utformats i 1941 års försvarsutredning. Detta 
innebar en fortsatt utbyggnad av pansarvapnet. Såväl 9,5 tons som 22 
tons stridsvagnar skulle således byggas.99) I mars 1942 föreslog IK efter 
en inventering av resurserna att man skulle uppmana Scania Vabis och 
Jungnerverken att inkomma med anbud på de lättare vagnarna, medan 
Landsverk och Volvo i första hand borde fortsätta tillverka 22-tons- 
vagnar.100) Efter anbudsgranskningar i april och preliminära beställ
ningar i maj tecknades i juni 1942 slutliga kontrakt enligt följande:

9<s) Protokoll fört vid öppnandet av anbud â tillverkningen av strv TNH-Sv ;
Kontrakt mellan KATD och Scania Vabis;
I Kungl. brev 21/11 1941 bemyndigas KATD fullgöra förskottslikvider med 25 

miljoner. IK KA El:9 dnr h 275. RA.
97) Sammanfattning av diskussionen â IK 16/11 1941, mellan dir. Leire, IK och 

civiling. Forslund, Tygdep.;
Div. korrespondens ang. »Lago» mellan IK, KATD, Volvo, Landsverk i oktober 

och november 1941. IK KA EI:9 dnr h 493. RA.
9S) Div. korrespondens och kontrakt angående strv m/42.
IKKAELlOdnrh 10. RA.
") Anteckningar, förda vid sammanträde på IK 19/9 1941. IK Kr B:I dnr 6. RA;
KATD till IK 4/3 1942. IK KA ELlO dnr h 10. RA.
i°°) pm beträffande stridsvagnar och pansarbilar 12/3 1942.
IK KR B:2 dnr h 32. RA.
IK ull KATD 14/3 1941 ang. stridsvagnar. IK KA ELlO dnr h 10. RA.
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80 strv m/42 22 ton att tillverkas vid Landsverk 
42 strv m/42 22 ton att tillverkas vid Volvo 
80 strv m/40 9,5 ton att tillverkas vid Landsverk101)

122 strv m/40 9,5 ton att tillverkas vid Scania Vabis

Leveranstiderna bestämdes så, att slutleveranserna skulle infalla före 
utgången av 1943.102)

Som helhet karaktäriserades stridsvagnsanskafifningen emellertid av 
stora förseningar i förhållande till produktionsplanerna. Redan de 
tidigare beställningarna hade fördröjts av flera olika skäl. Den främsta 
orsaken tycks ha varit att pansarplåtsleveranserna från Avesta släpade 
efter. Bearbetningen av plåten kunde inte genomföras tillräckligt snabbt 
p.g.a. bristande verkstadskapacitet. På sommaren 1942 talades det om 
förseningar på upp till ett halvt år jämfört med kontraktens leverans
villkor. På olika sätt sökte man höja kapaciteten; man talade t.o.m. om 
att bearbeta plåten i Danmark. Även andra delar av stridsvagnarna var 
utsatta för förseningar, t.ex. växellådor och hejade vevaxlar. Bofors 
låg vid denna tid likaså besvärande långt efter planerna, varför även 
kanontillverkningen släpade efter programmet.103)

Stridsvagnstillverkningen hade en utpräglad sammansättningskaraktär. 
De firmor, som ovan nämnts som tillverkare, fick i mycket stor omfatt
ning färdiga komponenter från underleverantörer. Såsom exempel kan 
anföras de viktigaste tillverkarna av komponenter för Landsverks 
»Lago vagnar» :1 °4)

pansarplåten från Avesta Jernverk
drivhjul och växlar från Hedemora verkstäder
motorer från Scania Vabis
löphjul och vevaxlar från Jonsereds fabriker

10>) De 80 strv m/40 skulle tillverkas vid Karlstads mekaniska verkstad men med 
Landsverk som ansvarig för produktionen.

102) Anbud, div. korrespondens och kontrakt. IK KA EI:17 dnr h 191. RA.
103) Inom IK:s krigsindustriavdelning gjordes under 1942 en omfattande genom

gång av orsakerna till svårigheterna med stridsvagnstillverkningen och möjligheterna 
att bemästra dem. IK KR B:2 dnr h 53, 68, 85, 87, 100, 106;

Protokoll från sammanträde i IK 24/7 1942 angående leveranser av stridsvagnar. 
IK KR B:I dnr 52b. RA.

104I Landsverk till KATD 28/10 1941. IK KA EI:9 dnr h 493.



Stridsvagnstillverkningen var baserad på ett nät av underleverantörer. Bilden visar 
delar i väntan på montering vid Landsverk. Man urskiljer drivhjul, växellådor, 

bensintankar och elledningar. Juni 1941 (Fst pressdetalj).

torn från Eriksbergs mekaniska verkstad
optisk och elektrisk utrustning samt vapenutrustningen genom 

KATD :s försorg från andra tillverkare.

Volvo och Scania Vabis hade på samma sätt till sig knutna nät av under
leverantörer. Sålunda engagerades all inom landet tillgänglig kapacitet 
för motor- och fordonstillverkning. Att rationellt samordna och styra 
belastningen över landet och samtidigt ta hänsyn till annan krigsviktig 
produktion av t.ex. fordon och motorer för flygplan och fartyg var ett 
omfattande arbete. IK hade här sin viktigaste uppgift. När man på flera 
punkter stötte huvudet i det tak som utgjordes av gränserna för landets 
totala produktionskapacitet, fanns ingenting att göra. Bristerna i för
svarets beväpning med stridsvagnar var — antingen man utgår från 
organisationens krav eller en allmän bedömning av landets önskvärda 
försvarspotential — påtagliga. Under hela det kritiska året 1940 an
strängde man sig förgäves för att täcka dem. Först från 1941 började
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armén tillföras stridsvagnar m/39 och m/40 från Landsverk. I mars 1942 
var av dessa typer 120 vagnar levererade och stridsvagnssumman höjd 
till 184.105) Då hade således två och ett halvt år förflutit sedan krigs
utbrottet. Under vintern 1942/43 bar de kapacitetshöjande åtgärderna 
verklig frukt och stridsvagnar m/41 och m/42 började från flera olika 
håll tillföras krigsmakten i accelererande takt.106)

3. Fartyg
Utgångsläget beträffande fartygsmaterielen skilde sig vid 1930-talets 

slut avsevärt från det som gällt för stridsvagnar och flygplan. Det fanns 
inom landet en gammal tradition inom skeppsbyggeri och en avsevärd 
tillverkningskapacitet. Inom marinen fanns erfarenhet av fartygs- 
byggande och vid Karlskrona örlogsvarv kunde man utföra relativt 
omfattande arbeten — även förhållandevis stora nybyggnader. Flera av de 
civila varven var genom tidigare militära beställningar förtrogna med 
krigsfartygstillverkning, och även de som inte hade denna erfarenhet 
kunde utan alltför stora svårigheter ställa om; civilt och militärt fartygs- 
byggande skiljer sig inte på några avgörande punkter. Under upprust- 
ningsperioden behövde därför ingen ny varvskapacitet skapas.

105) Materielläget 20/9 1942. Fst kvmavd. Ö.h.e.ä. PM och planer FXI:1 FCA; 
Stade s. 86.

106) En sammanfattning av de stridsvagnsbeställningar som gjordes under krigs
perioden och som ovan berörts:

Antal modell vikt i ton beställningstid tillverkare

20 m/39 9,5 dec. 39 Landsverk
100 m/40 9,5 okt. 40 Landsverk
116 m/41 9,5 juni 41 Scania Vabis
100 m/42 22 nov. 41 Landsverk
60 m/42 22 nov. 41 Volvo
80 m/42 22 juni 42 Landsverk
42 m/42 22 juni 42 Volvo
80 m/40 9,5 juni 42 Landsverk (KMV)

122 m/41 9,5 juni 42 Scania Vabis
720

Den sammanlagda beställningssumman hos ovannämnda tillverkare uppgick till 
ca 170 miljoner kronor (de lättare vagnarna kostade mellan 155 000 och 170 000 
kronor de tyngre mellan 320 000 och 365 000 kronor). Härtill kom vapen och viss 
annan utrustning, så att den totala kostnaden något översteg 200 miljoner kronor.
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Den svenska flottans fartygsbestånd var vid mitten av 1930-talet för
åldrat och slitet — huvuddelen av enheterna var tillkomna vid tiden för 
första världskriget och i vissa fall dåligt underhållna. Jämfört med t.ex. 
flygplan eller stridsvagnar spelade dock åldern mindre roll för fartygen 
eftersom den tekniska utvecklingen varit långsammare. 1936 års för- 
svarsordning innebar en relativt sett liten förstärkning för marinen. 
Under åren 1938-1939 byggdes emellertid ett flertal fartyg med upprivande 
av den tidigare uppgörelsen. Bakom den ur marinförvaltningens syn
punkt förbättrade situationen låg en viss förskjutning i synen på flottans 
betydelse. Den nye försvarsministern P.-E. Sköld, som ersatte Janne 
Nilsson i december 1938, har tillskrivits en viktig roll i denna process.107) 
Före krigsutbrottet levererades en jagare från Eriksbergs mekaniska 
verkstad och två ubåtar från Kockums mekaniska verkstad. Av de 
större minsveparna (typ »Arholma») levererades tva fran Karlskrona 
örlogsvarv. För samtliga dessa typer fanns således ritningar och andra 
underlag, och nya beställningar kunde omgående läggas ut.108)

Behovet av nya fartyg svällde emellertid kraftigt, när kriget bröt ut, 
och man sökte vägar för att snabbt förstärka flottan. I många fall 
krävdes omfattande konstruktionsarbete, innan beställningar kunde 
göras, och tidsutdräkten blev då besvärande stor. Ett sätt att forcera 
anskaffningen var att importera krigsfartyg. Under krigets första period, 
då den svenska krigsmakten ville köpa krigsmateriel av många slag 
utomlands, letade man också efter lämpliga örlogsfartyg. Delegationen 
i USA (se s. 26) hade i uppgift att sondera terrängen beträffande motor
torpedbåtar och pansarkryssare. De amerikanska förhandlingarna rann 
emellertid ut i sanden. I stället vände man sig mot Italien, där marinen 
under 1940 köpte 4 jagare (»Puke», »Psilander» och de något mindre 
»Romulus» och »Remus») samt 4 motortorpedbåtar Sammanlagt 
kostade dessa fartyg drygt 31 miljoner kronor.109) Två motortorped
båtar hade tidigare importerats från England. Dessa sex motortorped
båtar var utgångspunkten för den torpedbåtsflotta som åren 1940-1943 
byggdes upp i Sverige (angående fartygsanskaffning, se s. 19).

Importen av örlogsfartyg var begränsad. Tidsmässigt inföll den under 
världskrigets första år. Värdemässigt utgjorde den högst 10% av den

107) Holmquist, Å., Flottans beredskap 1938-1940 s. 75 f.
I0S) Uppgifterna om fartygsanskaffningarna är hämtade från Redogörelse beträf

fande marinens materiella utveckling 1/7 1937-30/6 1945. Ber. v. CF IV MHA.
109) Ericson s. 138 f.
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'

Byggandet av mindre örlogsfartyg kunde expandera snabbt 
efter krigsutbrottet. På bilden trängs jagaren Gävle med min- 
sveparna Vinga och Ven på Götaverkens bäddar i juli 1940 

(Götaverken).

sammanlagda kostnaden för fartygsanskaffning 1939-1945. Resten, 
omkring 450 miljoner kronor, satsades på inhemsk anskaffning.

En annan metod för att förkorta anskaffningstiden för krigsfartyg 
var att köpa och bygga om civila fartyg för militärt bruk. Denna metod 
användes för olika typer av specialfartyg, av vilka de viktigaste var moder
fartyget »Patricia», sjukvårdsfartyget »Prins Carl» och förbindelse
fartyget »Marieholm». För ombyggnadsarbetena engagerades, liksom 
beträffande ombyggnader och upprustningar av äldre örlogsfartyg, i 
huvudsak privata varv.
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Huvudmassan av fartygsanskaffningen skedde genom nybyggnad vid 
svenska varv. Beträffande jagare (se fig.) svarade de båda göteborgs- 
varven Eriksbergs mekaniska verkstad (EMV) och Götaverken (GV) 
för huvudparten. De hade redan före kriget skaffat sig erfarenhet av 
denna fartygstyp och blev med sina sammanlagt nio fartyg i viss mån 
specialiserade. Även vid Karlskrona örlogsvarv (ÖVK) byggdes en 
jagare. Varvet belastades emellertid med en mängd uppgifter och sedan 
jagaren efter en lång byggnadstid — kölen sträcktes redan 1936 — 
levererats 1940, engagerades det inte vidare för jagarbyggen. Från 
Öresundsvarvet (ÖV) i Landskrona levererades en mindre jagare (»Mu
nin») av s.k. kustjagartyp.

Ubåtar byggdes i första hand vid Kockums mekaniska verkstad 
(KMV), som var direkt specialiserad på denna fartygstyp. Därutöver 
byggdes 4 ubåtar vid Karlskrona örlogsvarv.

En relativ nykomling bland fartygstyperna var minsveparen. Av den 
större typ av minsvepare, som levererats från Karlskrona örlogsvarv 
strax före krigsutbrottet, beställdes ytterligare 12 fördelade på ett stort 
antal privata varv. förutom de ovan nämnda också några mindre: 
Oskarshamns varv, Lindholmens varv och Finnboda varv. Leveranserna 
skedde redan åren 1940-1941. Mindre minsvepare av fiskebåtstyp bygg
des till ett antal av 24 av flera små varv under åren 1940-1942.

En annan typ av mindre krigsfartyg, som fick något av ett genombrott 
under det andra världskriget var motortorpedbåten. Åren 1941-1943 
byggdes under ledning av marinförvaltningens ingenjörsavdelning 15 
sådana båtar. Skroven tillverkades vid Kockums mekaniska verkstad,

Nybyggnad av 
jagare

1941

ÖVK

Nvbvaanad av
ÖVK ÖVK

ubåtar KMV ÖVK KMV

KMV KMV KMV

KMV KMV KMV KMV

KMV KMV KMV KMV KMV KMV

1939 1941 1943 1945
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U 1 sjösätts vid Kockums i Malmö 1941. Den var den första i en

PlIIH

serie av mindre s. k. kustubåtar (Fst pressdetalj).

medan motorerna dels importerades, dels tillverkades vid Atlas Diesel 
på italiensk licens.

Av övriga större örlogsfartygsbyggen förtjänar i övrigt att nämnas 
minkryssaren »Älvsnabben», vilken levererades från Eriksbergs meka
niska verkstad år 1943.

Två större jagare var under byggnad vid krigsslutet. De hade kontrak- 
terats dels med Kockums mekaniska verkstad i juli 1943 och med 
Karlskrona örlogsvarv i december samma år. De »ordinarie» jagar- 
tillverkarna frigjordes härigenom för de båda kryssare, »Tre Kronor» 
och »Göta Lejon», som kölsträcktes vid Götaverken respektive Eriksbergs 
mekaniska verkstad i september 1943 och som var sjösatta men långt 
ifrån leveransklara när freden inträdde.

Den summariska genomgången av nybyggnadsordernas fördelning 
har visat att de privata varven utförde lejonparten av arbetet. Marinens 
eget varv i Karlskrona levererade av större objekt en jagare och 4 
ubåtar, medan de övriga varven svarade för de övriga, värdemässigt 
motsvarande mer än 90% av det totala beloppet. Marinens egen kapacitet
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utökades främst när det gällde vissa centrala funktioner, såsom konstruk
tion, inköp och samordning. En speciell nybyggnadscentral inrättades 
t.ex,, i Göteborg för att kunna hålla nära kontakt med storvarven där.

Vill man bedöma varvsindustrins roll för krigsfartygsbeställningarna, 
måste man ha klart för sig att varvens andel av den totala ordersumman 
för ett krigsfartyg endast utgjorde ca 30%. Andra grenar av verkstads
industrin, inklusive vapentillverkarna, svarade för 50%, medan den 
återstående delen, ca 20% föll på helt andra industrier, bl.a. träindustri.110)

Av ca 450 miljoner kronor, anslagna till fartygsanskaffning inom landet 
under åren 1939-1945, gick alltså 135 miljoner till varvsindustrin, medan 
225 miljoner hänförde sig till motortillverkare, elektrisk industri, kanon
tillverkare m.fl. Här kom man in på områden, där en konkurrens
situation förelåg gentemot andra delar av upprustningsprogrammet. 
Det var inom dessa sektorer snarare än inom själva varvsindustrin som 
de trånga sektorerna uppträdde. I konkurrens med andra vitala krav 
fick därvid ofta flottans önskemål stå tillbaka.* 111) En sådan situation 
skall närmare beskrivas nedan, men även i andra fall, t.ex. beträffande 
motorer till torpedbåtarna, kan man återfinna likartade tendenser i de 
prioriteringar som gjordes inom IK.112)

Ett slående drag i den sjömilitära upprustningen var koncentrationen 
på mindre fartyg. Förklaringen skulle kunna sökas i förskjutningar i det 
sjömilitära strategiska tänkandet, där tendensen klart gick från stora 
pansrade fartyg med grovt artilleri mot lättare enheter med större 
rörlighet. En debatt mellan den »gamla» och »nya» skolan pågick bland 
svenska sjömilitärer under hela 1930-talet.113) Planerna på att bygga 
lätta kryssare (och därmed avskriva planerna på stora pansarskepp) 
var en reträtt från den gamla skolan, även om »Tre Kronor» och »Göta 
Lejon» med sina närmare 8 000 ton kom att bli de största örlogsfartyg 
som byggts inom landet. Att några fartyg större än stadsjagarna med 
sina 1 200 ton inte hann färdigställas före krigsslutet har emellertid 
också andra orsaker än strategiska.

I december 1940 beviljade riksdagen medel för att påbörja arbetet

110) IK KA prot. 25/9 1942 bil. 3. RA.
111Z »Flottan fick i de flesta situationer kämpa i stark motvind av oförståelse, 

penningknapphet, konkurrens med industrin, bristande kunskaper och isolering». 
Ericson s. 156.

112) Jfr s. 81 beträffande hejarkapaciteten.
113) Ericson s. 120-125.
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på två kryssare. Förberedelserna hade då sedan en tid varit i gång i 
form av projekterings- och ritningsarbete vid Cantieri Riuniti delPAdria- 
tico i Trieste. Under 1941 blev detta arbete färdigt, och marinförvalt
ningen kunde lägga ut vissa beställningar på t.ex. kanontorn, elektriska 
anläggningar samt optisk och nautisk materiel. Konstruktions- och 
ritningsarbetet övertogs av Götaverken enligt ett speciellt avtal med 
marinförvaltningen.114)

När nu stunden för själva byggstarten närmade sig, uppstod emellertid 
svårigheter. Från IK:s sida reste man invändningar mot planerna. 
Situationen inom rustningsarbetet var på hösten 1941 mycket ansträngd 
inom flera sektorer. Såväl motor- som kanontillverkningen kämpade 
t.ex. med stora svårigheter. De två kryssarna skulle innebära en utökning 
av belastningen på verkstadsindustrin av mellan 5 och 7%.115) Till
gången på konstruktionspersonal var mycket knapp. IK ansåg det i den 
situationen vara bättre att använda de begränsade resurserna på mindre 
fartyg, i första hand jagare, som skulle kunna bli färdiga på betydligt 
kortare tid än kryssarna.116) Ännu allvarligare invändningar hade man 
från IK : s sida, när man kom in på frågan om råvaror. Åtgången av 
koppar, krom och nickel skulle bli stor och allvarligt belasta de be
gränsade resurserna. Den verkligt kritiska punkten var emellertid 
molybdenbehovet för pansarplåtstillverkningen (se s. 60 f.). De beställ
ningar, som marinförvaltningen gjort av pansar för kryssarna, stoppades 
efter ingripande från IK. Behov av pansar fanns för andra ändamål, 
t.ex. granater och bomber. Det viktigaste behovet gällde emellertid 
pansrade fordon för armén. I september 1941 framräknades ett behov av 
ca 3 650 ton för detta ändamål under den kommande femårsperioden. 
För kryssarna beräknades åtgå ca 2 600 ton pansarplåt.117) Varken 
med tanke på molybdenåtgången eller stålverkens tillverkningskapacitet 
kunde enligt IK:s mening dessa behov samtidigt täckas. Man ville 
därför uppskjuta ställningstagandet till kryssarbyggena tills marinens 
hela materielbehov klarlagts och en överblick över konsekvenserna av 
den nya försvarsordningen hade erhållits, vilket inte kunde väntas ske 
förrän vid mitten av 1942. Därmed hade saken ställts på sin spets och 
en formlig maktkamp vidtog mellan IK och marinförvaltningen, som

114) Erfarenheter beträffande fartygsmaterielen. Ber. v. CF IV. MHA.
115) IK till KMF 3/2 1943. IK KA prot. bil. 1 pag. 65. RA.
116) IK prot. 31/5 1940 bil. 4 pag. 230 IK KA prot. RA.
117) Anteckningar förda vid sammanträde i IK 10/9 1941. IK KR B:2. RA.
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yppü

I oktober 1943 börjar skrovet av 
kryssaren Tre Kronor växa fram. 
Drygt två år senare är det dags att 
lyfta huvudbeväpningen på plats: 
15 cm kanoner i eleverande trippel- 
lavettage, tillverkade i Bofors (Gö- 

taverken).
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till varje pris ville forcera fram kryssarbyggena.118) Både försvars
ministern och ÖB tvingades klargöra sina ståndpunkter med resultatet 
att kryssarplanerna tills vidare lades på is.119)

Först den 4 september 1942 fick marinförvaltningen Kungl. Maj :ts 
bemyndigande att sluta avtal om byggande av två kryssare för en kostnad 
av vardera högst 74 miljoner kronor. Den 5 februari 1943 slöts avtal 
mellan marinförvaltningen och de båda göteborgsvarven, och arbetet kom 
igång mot slutet av året. Kontraktssumman uppgick till 24 miljoner 
kronor för varje kryssare.

När kryssarbyggena sköt fart, var den mest intensiva upprustnings- 
perioden redan förbi. Takten i fartygsbyggandet hade gått ned; de 
årliga kostnaderna hade halverats från mer än 100 miljoner åren 1940- 
1942. Nu fanns det utrymme för de större, mer långsiktiga objekt, som 
tidigare inte hade låtit sig inpassas i det stora upprustningsmönstret.

4. Flygplan
Utbyggnaden av flygvapnet skedde efter 1936 års försvarsordning med 

sikte på att fem flottiljer om sammanlagt 257 flygplan skulle vara upp
satta 1942/43, vilket beräknades dra en sammanlagd kostnad av ca 70 
miljoner kronor.120) Både inom statsledningen och inom flygvapnet 
önskade man att det i landet skapades en kvalificerad flygindustri, 
som på sikt kunde trygga materielförsörjningen sedan nu uppbyggandet 
av ett flygvapen blivit ett av försvarsordningens viktigaste målsätt
ningar. Slutet av 1930-talet medförde ett invecklat spel med många 
turer, där flera av landets ledande industriella grupper var indragna.

118) »Samtal med amiral Tamm 9/12 1941.» IK KA PM 19 IK KR B:l. RA.
Som ett prov pä argumentationen, som osökt påminner om den som fördes i

samband med pansarskeppsfrägan 30 är tidigare, kan anföras ett yttrande från chefen 
för marinförvaltningen amiral G. Bjurner vid ett sammanträde angående kryssar
byggena på IK 2/1 1942: »Det är i grund och botten en fråga om prioritet. Jag skulle 
vilja betona att det inte är industrikommissionen eller statsrådet som bestämmer 
prioriteten. Det är Konungabrev som behövs. Saken måste ovillkorligen fram. Be
träffande konstruktioner på kryssarna ligger inte hinder i vägen för de fartyg som nu 
är under byggnad. Visserligen kan man inte driva på med den takt som man skulle 
önska, det går inte, men att det går . . . det bör gå!!!» IK KR B:2. RA.

119) PM för sammanträde den 26/11 1941 angående större marina byggen. Prot. fört 
vid sammanträde på IK 26/11 1941. IK KR 15/41, 16/41. RA.

12°) Allmänt hänvisas för detta avsnitt till Norberg, Söderberg, Kindberg samt 
Flygmotor 1955:4, passim.
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Under 1939 skaffade sig ett flygplanstillverkande företag, Svenska 
Aeroplanaktiebolaget (SAAB), genom ett avtal om kapacitetsutvidgning 
en ställning på gränsen till monopol inom landet. Företaget rymde 
inom sig dels den av Wennergren-Boforsgruppen skapade tillverknings
kapaciteten i Trollhättan, dels anläggningar i Linköping, framvuxna 
ur AB Svenska Järnvägsverkstäderna — ett företag med nära anknytning 
till Stockholms Enskilda Bank. På flygmotorsidan fanns en motsvarande 
koncentration. NOHAB:s Flygmotor AB i Trollhättan, ett dotterbolag 
till Nydqvist & Holm AB (NOHAB), var klart dominerande. Företaget 
ändrade 1941 namnet till Svenska Flygmotor AB (SFA) i samband med att 
Volvo köpte ägarmajoriteten. En minoritetspost (f av aktiekapitalet) 
låg kvar hos NOHAB, vilket i sin tur var ett dotterföretag till Bofors 
(jämför s. 115). SAAB och NOHAB :s Flygmotor-SFA kom att helt 
dominera svensk flygplanstillverkning under de kommande åren.

Vid krigsutbrottet hade ännu inte något av de flygplan levererats, som 
beställts enligt 1936 års försvarsordning. I långsam takt färdigställdes 
mellan 1934 och 1938 45 st lätta bombare (B 4 Hawker) på licens. 
Licenstillverkning av B 3 (Junkers) och B 5 (Northrop) pågick, men 
leveranserna påbörjades inte förrän ett gott stycke in på år 1940. Detta 
var en försening jämfört med de planer som gjorts upp, men innan kriget 
brutit ut var den möjlig att överse med, eftersom man relativt lätt kunde 
kompensera sig genom att från utlandet köpa en större andel av den 
nya flygplansflottan än man först tänkt sig. För de relativt frikostiga 
medel, som tilldelades flygvapnet, inköptes från hösten 1937 till hösten 
1939 tyska bomb- och torpedplan samt engelska jaktplan till ett sam
manlagt antal av 106. Dessutom anskaffades ett antal tyska spanings
plan. Inklusive även äldre plan kunde flygvapnet mönstra ca 195 flyg
plan när kriget stod för dörren.

Såsom tidigare skildrats försämrades möjligheterna till flygplansimport 
pä ett oroväckande sätt på hösten 1939 och törsta halvåret 1940. Situa
tionen under 1940 påminde om den som ovan beskrivits för strids
vagnar: samtidigt som behovet av materiel steg till den grad att flyg
ledningen och regeringen förordade anskaffning utan hänsyn till planens 
inrangering i organisationen, stryptes importmöjligheterna och den in
hemska tillverkningskapaciteten visade sig ännu vara alldeles otillräcklig. 
Importen från Italien, som tidigare beskrivits (s. 44), var en nödlösning, 
som medförde ett tvångsmässigt val av flygplan, vilka varken till sin 
typ eller kvalitet var helt önskvärda. Under 1940 stod det helt klart,
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att en förstärkning av den inhemska flygindustrin var den förmodligen 
viktigaste faktorn i hela den svenska upprustningen.121)

Det är mot denna bakgrund man skall se tillkomsten av de s.k. ram
avtalen på hösten 1940. Missnöjet med flygindustrins prestationer ledde 
IK och regeringen till den slutsatsen, att flygindustrin kraftigt måste 
förstärkas under statlig medverkan. Ramavtalen gav i praktiken de 
företag som berördes fullständigt monopol på inhemska leveranser till 
flygvapnet för en tid av fem år framåt och innebar en bas för en kraftig 
expansion. Huvudmotivet för avtalen mellan KFF och SAAB respektive 
NOHAB:s Flygmotor samt mellan det senare företaget och dess under
leverantörer var enligt IK att de var det mest ekonomiska sättet att till
varata landets resurser för flygplanstillverkning.122) Speciellt beträffande 
ritare och konstruktörer rådde brist, och en uppdelning av resurserna 
på flera konkurrerande händer skulle innebära ett slöseri. Ramavtals
konstruktionen innebar, att priserna inte fixerades, utan man fastställde 
regler för avskrivningar, vinster osv. för att kunna sätta priserna när 
konstruktionerna var klara. Företagen befriades från krigskonjunktur- 
skatt. Vinsten skulle utgöra 10% på »verkstadssjälvkostnaden», vilket 
innebar att hänsyn togs till förändringar i materielkostnader och löne
kostnader.

SAAB förband sig att leverera flygplan av egen konstruktion enligt 
följande plan: 260 typ 17 före 1 april 1943, 88 typ 18 mellan 1/1 1943 och 
1/7 1944 och dessutom ett antal Sk-plan. Det sammanlagda antalet flyg
plan fram till mitten av 1946 utgjorde enligt planen ca 1 100. Nya anlägg
ningar och ny utrustning till ett värde av ca 5 miljoner kronor skulle 
avskrivas före utgången av 1946. För befintliga tillgångar, i november 
1940 värderade till 12,76 miljoner, sattes följande årliga avskrivnings- 
satser:

Flygfältsanläggningar 15%
Byggnader 5%
Installationer 10%

121) Jfr bedömningen hos Söderberg s. 279.
I ÖB:s förslag av den 8/8 1940 förordades en utvidgning av flygvapnet med 5 

flottiljer utöver de 9 som redan var under uppbyggnad. Under en femårsperiod skulle 
för detta krävas 1 555 flygplan, vilka man tänkte sig tillverkade inom landet. VPM 
8/8 1940. Fst Kvmavd. F XI. FCA.

122) PM angående utvidgning av den inhemska flygmaterieltillverkningen 27/11 
1940. IK KA EI:6 dnr h 735. RA.
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Skyddsrum, vägar 10%
Maskiner 10%
Verktyg, verkstadsinventarier 20% 
Kontorsinventarier 50%
Bilar och traktorer 33%

NOHAB:s Flygmotors åtagande gällde leverans av ca 1 360 motorer, 
i huvudsak Twin Wasp och Double Wasp, före utgången av 1946. 
Avtalens konstruktion var densamma som för SAAB. Nyinvesteringar — 
i huvudsak maskiner — beräknades kosta 2,1 miljoner och skulle av
skrivas före utgången av 1946. De befintliga kapitaltillgångarna värde
rades till 3,5 miljoner och skulle avskrivas efter samma satser som vid 
SAAB. Medleverantörerna, Volvo-Pentaverken och Bolinder-Munktell, 
skulle svara för vardera 25% av NOHAB:s Flygmotors leveransvärde. 
Volvos nyinvesteringar beräknades till 1,6 miljoner, Bolinder-Munktells 
till 1,8 miljoner.123)

Det visade sig snart att de vid slutet av 1940 uppgjorde planerna inte 
kunde följas. Förseningarna sammanhängde till en del med personal- 
svårigheter för konstruktionsarbeten, men de allvarligaste problemen 
fanns ändå på motorsidan. Utvidgningen av motortillverkningskapaci
teten krävde stora tillskott av verktygsmaskiner. Många av maskinerna 
fanns inte att få inom landet och importen var osäker och tidsödande. 
I andra fall måste verktygsmaskiner nytillverkas inom landet, ofta av 
industrier utan erfarenhet av de aktuella typerna. Den begränsade hejar- 
kapaciteten gick likaså, trots att flygvapnets leveranser fick företräde, 
ut över såväl motortillverkningen som själva flygplanstillverkningen.124) 
På hösten 1941 togs från IK ett hårdare grepp på flygplanstillverkningen. 
Under konferenser vid SAAB i Linköping diskuterades orsakerna till 
förseningarna och kritiken från flygförvaltningen var hård. En ny och 
avsevärt mindre optimistisk plan än den som lagts fram ett år tidigare 
presenterades av SAAB. De leveransutfästelser, som hade gjorts av 
företaget i samband med ramavtalen, hade uppenbart varit orealistiska. 
Från IKis sida avdelades nu en man med uppgift att övervaka till-

123) Ramavtal med bilagor. Ramavtalen godkändes av riksdagen 19/12 1940. 
IK KA EI:6 dnr h 735. RA.

124) KFF till Bofors, KFF till ÖB 19/2 1942. IK KA El: 16 dnr h 136. RA.



STW C3 monteras vid Svenska Flygmotoraktiebolaget. Denna 14-cylindriga stjärn- 
motor tillverkades 1943-1945 i ca 430 exemplar och monterades i bl. a. flygplanen 

B/S 17 och J 22 (Volvo Flygmotor).

verkningens gång, prioritera vid fördelningen av arbetskraft, bevaka 
underleverantörer osv.125)

Enligt försvarsbeslutet 1942 skulle 16, eventuellt 17 flottiljer sättas 
upp. I samband härmed tillfrågades SAAB, om företaget kunde åtaga 
sig leveranserna, som under femårsperioden 1/7 1942-1/7 1947 skulle 
omfatta ca 1250flygplan. SAAB menade sig kunna gå i land med detta.126) 
Problemen låg fortfarande på motorsidan, där man efter fullbordad 
leverans av My XXIV, en engelsk motor som i flera versioner länge 
varit standard på svensktillverkade flygplan, siktade på att i juni 1942

125) Anteckningar förda vid konferens hos SAAB i Linköping 17/9 1941. IKKR 
8/41;

Konferens hos SAAB i Linköping 13-14/11 1941. IKKR 13/41;
IK:s uppgift i samband med leverans frän SAAB. PM 12/9 1941. IK KR 7/41. RA.
126) KFF till SAAB 28/1 1942, SAAB till KFF 4/2 1942. IK KA EI:13 dnr h 39. 
Prot. KFF 19/2 1942. IK KA EI:16 dnr h 133. RA.
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kunna börja serietillverka den amerikanska Twin Wasp (STW C3). 
Ett antal av 470 sådana motorer krävdes. Därefter skulle man koncentrera 
sig på den Daimler-Benz motor, för vilken man erhållit licens i augusti 
1941. Man siktade i februari 1942 på att starta denna tillverkning i 
januari 1944 och därefter tillverka 1 230 före 1/7 1947. Kapaciteten 
skulle efter 1/7 1944 vara 40 motorer per månad. Svenska Flygmotor 
(SFA), Volvo och Bolinder-Munktell förklarade att de räknade med att 
klara denna uppgift. Ett nytt ramavtal enligt dessa riktlinjer slöts också 
med SFA. Den långa tidsrymden mellan licensanskaffningen och igång
sättandet av DB-tillverkningen behövdes för att tillverka verktyg, 
maskiner och underlag för tillverkningen. IK beräknade att det behövdes 
0,5 miljoner arbetstimmar — eller 250 arbetare i tio månader — för 
verktygstillverkning och 1 miljon arbetstimmar för maskintillverkning.127)

Jämfört med planeringen i november 1940 låg man således 2-3 måna
der efter med My- och TW-motorerna. Ännu mer försenad blev dock 
tillverkningen av DB-motorn, som inte kunde börja förrän 1944. Ytterst 
gick problemen tillbaka på importsvårigheterna från USA 1940. Enligt 
ett avtal skulle på licens byggas dels Twin Wasp, dels den betydligt 
starkare Double Wasp. När kontakten med USA bröts på sommaren 
1940, kopierades i Sverige befintliga Twin Wasp-motorer, och till
verkningen kunde påbörjas utan licens men med vissa förseningar.128) 
Någon Double Wasp lyckades man aldrig komma över i Sverige, och 
flygförvaltningen måste se sig om efter någon alternativ motor med en 
utvecklingspotential uppemot 2 000 hk, som krävdes för SAAB:s 
18-projekt och nya jaktplanskonstruktioner.129) Efter utdragna för-

127) PM beträffande maskinkapacitet för tillverkning av flygplan och flygplans- 
motorer. IK KR 13/42;

PM över maskiner, som erfordras för tillverkning av DB-605 (SFA). IK KA 
EI:16 dnr h 105;

Div. materiel ang. DB-motorn. IK KA EI:16 dnr h 133, 136, 149. RA.
Chefen för flygvapnet till chefen för försvarsstaben 3/11 1942. Fst Kvmavd. F XII:1. 

FCA.
12S) Kopieringen utfördes sålunda utan något underlag i form av ritningar, 

materialspecifikationer, toleranstabeller osv. och var ett komplicerat arbete, som dock 
lyckades väl. Efter krigsslutet erbjöds den amerikanska tillverkaren, Pratt & Whitney, 
ersättning för licens och royalties enligt det avtal, som hade utformats när förhandling
arna bröt samman 1940. Erbjudandet avböjdes. Söderberg s. 332-333. Flygmotor 
1955:4 s. 21.

I29) Söderberg s. 297 f.
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SAAB 18 B under byggnad i Linköping. Motorerna är DB-605, vilka skiljer sig 
kraftigt frän de tidigare i Sverige tillverkade. Bl. a. har de hängande cylinderblock 
med 12 cylindrar i V-forrn och insprutningspump för bränslet (Övl Kindberg, Flyg

staben).

handlingar från december 1940 erhölls i augusti 1941 licens på den 
tyska Daimler-Benz 605-motorn. Det visade sig vara förbundet med 
stora svårigheter att få igång tillverkningen av denna motor. Inga flyg
plan, som levererades före krigsslutet, hade DB-motorn, vilken installe
rades först i SAAB:s 18-serie i B-versionen samt i J 21.

SAAB:s bidrag till fllygvapnets uppbyggnad under tiden från ramav
talets ingående 1940 till mitten av 1944 utgjordes i huvudsak av 102 
licensbyggda B 5:or och 322 B/S 17.

Ungefär samtidigt med att SAAB:s B 18 A började tillföras förban
den — sommaren 1944 — blev ett annat svensktillverkat flygplan också 
synligt där. Det var jaktplanet J 22, vilket man inom flygförvaltningen 
hade börjat konstruera i början av 1941. Det byggdes vid sidan av ram
avtalet och var med sin begränsade motorstyrka (Twin Wasp-motorer) 
ett »krisprojekt», avsett att fylla ett akut behov men utan utvecklings-
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potential. Konstruktionen byggde på stålskelett och bärande träpaneler, 
ett gammaldags byggsätt, som trängts tillbaka av aluminiumkonstruk
tionerna. Tillverkningen var helt baserad på färdiga delar, som sattes 
samman av KFF i hyrda lokaler. Tack vare stål-trä-konstruktionen 
undvek man att belasta SAAB:s underleverantörer. J 22 ansågs, trots 
sin nästan improviserade tillkomsthistoria, vara ett för sin tid mycket 
bra flygplan, som fyllde en viktig uppgift i luckan mellan de importerade 
jaktplanen och SAAB:s J 21, som kom i tjänst avsevärd tid efter krigs
slutet. Av J 22 levererades sammanlagt 198 exemplar, varav 180 före 
maj 1945. Därefter upphörde flygförvaltningens verksamhet som flyg- 
plansbyggare.

Såsom en sammanfattning av krigsårens flygplansanskaffning kan man 
konstatera, att först under 1944 en tillfredsställande situation upp
nåddes. Då kunde man leverera både jakt- och bombplan av egen 
konstruktion och tillverkning. Flygindustrin hade då en sådan kapacitet, 
att den kunde försörja ett stridande flygvapen, en funktion, som inte 
kunde fyllas genom import. Under krigets sista halvår levererades 
huvuddelen av de sammanlagt drygt 600 flygplan som tillverkades inom 
landet. De övriga ca 400 planen importerades, främst under krigets 
första år.130) Perioden fram till 1944 var således en uppbyggnadsperiod 
för svensk flygplansindustri, då den med statligt stöd utvecklade flyg
planstyper och gjorde stora investeringar, vars frukter i huvudsak 
mognade efter den period som här behandlas. Även under normala 
förhållanden hade det tagit en avsevärd tid att utveckla en fungerande 
flygindustri. Under åren 1940-1944 tillkom en mängd problem, sam-

130) I Sverige tillverkades under perioden 1939-1945 följande flygplan:

antal typ leveranstid

16 B3 (Junkers) aug. 1940-okt. 1940
102 B5 (Northrop) april 1940-april 1943
322 B/S 17 (SAAB) dec. 1941-1944
198 J 22 (KFF) aug. 1944-1947
240 B/S/T 18 (SAAB) maj 1944-1948

Uppgifter från Norberg s. 220, Kindberg, passim. Norbergs uppgift om leverans
tider för SAAB:s typ 17 (okt. 1944—aug. 1947) är uppenbart missuppfattade. Jfr 
Söderberg s. 280 och Kindberg s 114—116. Smärre skiljaktigheter ifråga om leverans
data föreligger även i övrigt mellan författarna.
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Monteringsarbete pâ J 22 i flygförvaltningens hyrda lokaler i Ulvsunda, Stockholm 
1944 (Övl Kindberg, Flygstaben).

manhängande med världskriget och avspärrningen, vilka förvandlade 
flygplanstillverkningen till kanske hela upprustningens mest problema
tiska sektor.

5. Handvapen och pjäsmateriel
Anskaffningen av handeldvapen under upprustningsperioden motive

rades av två skäl.131) För det första utökades krigsförbanden kraftigt, 
vilket medförde behov av traditionella vapen, t.ex. gevär. Dessutom 
överfördes 64 000 gevär till hemvärnet och lika många till Finland, 
vilket skapade ytterligare luckor. Tillverkningen av denna typ av standard- 
materiel byggde på färdiga konstruktioner och kunde lätt tillgodoses 
av inhemska företag.

För det andra förelåg emellertid önskemål om modernare, automatiska 
vapen: automatgevär, kulsprutepistoler och kulsprutor. Därvidlag

131) De på s. 17 angivna siffrorna visar storleken av de viktigaste posterna. Siffrorna 
är minimisiffror, eftersom de inte omfattar tiden september 1939-februari 1940 och 
endast gäller armén.
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kändes bristen svår och de inhemska konstruktioner som förelåg var 
inte tillfredsställande. Import var önskvärd, men inte alldeles enkel, 
eftersom internationellt efterfrågan också var stor. Beträffande kul
sprutepistoler importerades åren 1939-40 såväl tyska som finska och 
amerikanska (se kap. II). Så småningom kom en inhemsk tillverkning i 
gång, och försvaret kunde tillföras sammanlagt ca 60 000, innan kriget 
var slut. Tjeckiska kulsprutegevär (3 000 st 7,92 mm) köptes år 1940. 
Därefter producerades även denna vapentyp inom landet. Utvecklingen 
av ett automatiskt gevär pågick på många håll mot slutet av 1930-talet. 
I Sverige tillsattes år 1941 en kommission för att ta ställning till de 
alternativ som fanns. Resultaten blev automatgevär m/42, vilket sam
manlagt tillverkades i ett antal av 23 000 och tillfördes förbanden från 
1943. Det mycket stora antalet kulsprutor som anskaffades (bl.a. ca 
9 000 markkulsprutor för armén) tillverkades likaså inom landet.

Inköpen från flera olika utländska källor fick som följd en besvärande 
förbistring ifråga om vapenmodeller och ammunition. Först så små
ningom stabiliserades läget genom att de inhemskt producerade serierna 
började dominera.132)

Volymmässigt utgjorde importen av handvapen en liten del av den 
totala anskaffningen och den begränsades till krigets inledningsskede. 
Svensk industri svarade för huvudmassan. I värde motsvarade års
produktionen en handvapen och kulsprutor under åren 1940-1943 
omkring 50 miljoner kroror. Carl Gustafs stads gevärsfaktori, statens 
egen industri, hade huvudansvaret för konstruktion och samordning, 
men svarade endast för ca j av själva tillverkningen. Husqvarna Vapen
fabrik, Telefon AB L M Ericsson, Industri AB Svenska Automatvapen 
och G. Aréhns mek. verkstad hade i starkt fallande skala ansvaret för 
huvuddelen av de återstående J. Ett stort antal underleverantörer var 
därtill engagerade.133)

132) Se s. 17.
Hedqvist, B., En orientering om arméns tekniska upprustning. Fälttygmästarens 

handlingar F II. KrA;
Översikt över läget beträffande viss krigsmateriel. 31/12 1940. Fst Kvmavd.
PM och planer 1939-1944. F XI:1. FCA;
Ber. v. KATD:s redogörelse. CF 1. MHA.
133) Redogörelse för läget inom byrå 3, Handvapen och kulsprutor 19/2 1940, 

23/10 1941, 4/11 1942. IK KA EI:9 dnr H 309, 466, EI:16 dnr h 106, EI:37 dnr h 
110. RA.
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Handvapentillverkningen tilldrog sig ingen större uppmärksamhet 
hos de myndigheter, som planerade den materiella upprustningen. Inte 
heller den lättare pjäsmaterielen orsakade allvarligare svårigheter. 
Det fanns erfarenhet av sådan tillverkning och konstruktion sedan 
tidigare. Till sin karaktär är denna typ av tillverkning sådan, att det inte 
erbjuder några större svårigheter att ställa om civil industri till krigs- 
materieltillverkning. Lätt mekanisk industri, t.ex. för telefoner eller 
kontorsmaskiner, lämpar sig väl för tillverkning av delar till lätta 
vapen.

Även tyngre vapen inköptes i stor skala av försvarsmakten. Ovan 
s. 17 har beskrivits hur armén åren 1940-1945 anskaffade mer än 3 000 
pjäser av olika slag: granatkastare, pansarvärnskanoner, fältartilleri 
och luftvärnskanoner. Marinen beställde under samma tid omkring 600 
pjäser, huvudsakligen luftvärnsartilleri men också grövre fartygsartilleri 
och kustartilleri (se s. 18).

Kanontillverkning hade man länge sysslat med i Sverige. AB Bofors 
hade trots sviktande beställningsunderlag inom landet lyckats upprätt
hålla en avsevärd militär tillverkningskapacitet under mellankrigstiden. 
Under de svåraste åren med nedrustningstendenser runt om i världen 
såväl som i hemlandet hck man ett viktigt stöd av Kruppverken i Essen, 
med vilka man etablerade ett nära tekniskt och ekonomiskt samarbete. 
Härigenom öppnades viktiga exportmarknader. Krupp hade genom 
bulvanbolaget Boforsintressenter ett dominerande ägarinflytande i 
Bofors. Detta blev på 1930-talet en opinionsmässig belastning, men 
först 1935 förmåddes de tyska intressenterna att sälja sina aktier. Vid 
det laget var de magra åren för Bofors förbi. Nya anläggningar i Tidaholm 
och Trollhättan (NOHAB med dotterbolaget NOHAB:s Flygmotor 
AB) köptes in och stora investeringar gjordes i den maskinella utrust
ningen. Expansionen fram till krigsutbrottet var mycket kraftig: 1935 
tillverkades krigsmateriel för 23 miljoner kronor, 1939 för 78 miljoner. 
Närmare 90% av denna produktion såldes på exportmarknaderna. 
Trumfkortet i sortimentet var den nykonstruerade 40 mm automat
kanonen, som var något av en sensation på 1930-talets vapenmarknad, 
men urvalet hade en avsevärd bredd: luftvärns- och pansarvärnspjäser 
av olika kalibrar, fältartilleri, grova kust- och marinkanoner.134)

134) Steckzén s. 323-565, 692-733.
För Kruppverkens del innebar samarbetet med Bofors att utvecklingsarbete på det
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Vid Bofors tillverkades också 15 cm fartygsartilleri för tornpjäser (Bofors).

Bofors’ resurser ställdes vid världskrigets utbrott till den svenska krigs
maktens förfogande. Med stöd av den allmänna förfogandelagen 
prioriterades svenska beställningar. Materiel som kontrakterats av ut
ländska beställare men ännu inte levererats beslagtogs allteftersom den 
färdigställdes. Följande pjäser beslagtogs åren 1939-1940:135)

antal typ ursprunglig beställare

181 40 mm automatkanon Holland, England, Argentina
52 7,5 cm fältkanon Argentina, Siam
20 7,5 cm luftvärnskanon Kina, Siam, Iran
32 10,5 cm fälthaubits Siam, Holland

8 15,2 cm pjäs för kustartilleri Holland

vapentekniska området kunde fortgå även under de år då Versaillesfredens förbud 
mot vapentillverkning respekterades. Manchester, W., The arms of Krupp 1587-1968 
s. 392-394.

135) Viktigare beställningar av artillerimateriel för marinen 1/7 1939-30/6 1945. 
Ber. v. KMF CF III. Vid Aktiebolaget Bofors för tygavdelningen beslagtagen materiel. 
Ber. v. KATD. CF. I. MHA.
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För att åstadkomma en snabb utökning av artillerimaterielen köptes 
dessutom ett avsevärt antal pjäser utomlands. Det var nästan uteslutande 
Tyskland som därvid kom i fråga. De viktigaste köpen gällde 142 
stycken 10,5 cm haubitser, av vilka 110 dock beställdes senare under 
kriget (se s. 39). Av 40 mm automatkanon köptes 60 under 1940, liksom 
106 st 20 mm, medan man av 3,7 cm pansarvärnskanonen sammanlagt 
skaffade 210 stycken under samma år. De tunga 21 cm kustpjäserna 
från Skodaverken levererades 1944. Pjäsmateriel hämtades förutom i 
Tyskland endast i Finland (219 st 12 cm granatkastare åren 1942-1944) 
och i Schweiz (450 20 mm pansarvärnspjäser och 300 20 mm luftvärns- 
kanoner).136)

Den helt dominerande delen av importen beträffande pjäsmateriel 
inföll under perioden fram t.o.m. 1941. Under den perioden byggde 
förstärkningarna i huvudsak på beslag från Bofors och import. Därefter 
följde en period, då Bofors ensamt svarade för den helt dominerande 
delen av tillskottet. Företagets ställning som upprustningens sine qua non 
framstår härigenom klart. Försvaret var för alla vapenslag och för en 
mängd olika produkter beroende av dess produktionsförmåga (jämför 
ovan angående ammunitionstillverkning och grövre smidesarbeten). 
De sammanlagda leveranserna till svenska staten uppgick till följande 
belopp:137)

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

milj. kr. 115 109 145 111 113 71

Inklusive dotterbolag hade företaget ca 11 300 anställda år 1942, 
vilket innebar en ökning med 3 300 sedan 1938.138) Under dessa år 
arbetade Bofors nära gränsen för sin maximala kapacitet med kulmina- 
tion år 1940.

6. Sammanfattning
De viktiga exempel på materielanskaffning som här diskuterats visar 

att åren 1940-1941 främst innebar en intensiv tillverkning av den lättare 
och enklare materiel, för vilka produktionskapacitet fanns. Typisk

136) Se s. 45.
137) Steckzén s. 711.
13S) Steckzén s. 727.
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är ammunitionstillverkningen och vapentillverkningen. Parallellt härmed 
försökte man köpa utländsk materiel för att fylla luckorna. De svåra 
bristerna visade sig på sikt vara stridsvagnar och flygplan med dess 
tillbehör, främst motorer. Att importera sådan materiel var i stort sett 
omöjligt, och inom landet var erfarenheterna av tillverkning mycket 
begränsade. Till dessa områden koncentrerades ansträngningarna. På 
allt sätt stöddes de privata inhemska företag som var mest lämpade för 
denna typ av tillverkning. Först när det mest akuta krigshotet redan 
dragit bort kunde emellertid moderna stridsvagnar i jämn takt levereras, 
och innan tekniskt fullgoda flygplan av egen konstruktion rullades 
ur SAAB:s sammansättningshallar, var kriget praktiskt taget förbi.

Jämför man Sveriges krigsindustri efter och före kriget är skillnaden 
slående: före kriget kunde man inom landet tillverka traditionella 
handvapen, kanoner och krigsfartyg av god internationell standard. 
Efter kriget hade den påtagliga eftersläpningen beträffande automat
vapen, stridsvagnar och flyg hämtats in.



IV
VERKSTADSINDUSTRIN AVSPÄRRAD OCH MOBILISERAD 

A. Militärbeställningarnas kvantitativa roll.

Det hade länge ingått i planeringen, att Sverige vid ett akut krigsfall 
eller motsvarande situation för sin materielförsörjning i hög grad 
måste anlita inhemsk privat verkstadsindustri. Det var inte praktiskt 
möjligt att genom lagerhållning försäkra sig om tillförsel, och att räkna 
med ostörd import i ett sådant läge var orealistiskt. Den kvalitativt 
högtstående och rikt diversifierade svenska verkstadsindustrin utgjorde 
en stor potentiell rustningsindustri, som måste ställas om till krigs- 
materielproduktion. Av särskilt värde var det, om det vid en sådan 
omställning fanns tekniskt kunnande inom landet i form av en etablerad 
krigsindustri. Den enda specialiserade industri av någon betydelse 
inom denna bransch var under 1930-talet Bofors, och statsmakten såg 
på det hela taget med tillfredsställelse på detta företags expansion. Diskus
sioner om statligt övertagande av företaget fördes vid decenniets början, 
men tanken avvisades av 1932 års krigsmaterielberedning. Bofors hade 
en utpräglad exportinriktning. Detta gav företaget en stor tillverknings- 
volym och därmed möjligheter till tekniskt utvecklingsarbete, som förde 
det till en internationellt framskjuten position inom fr.a. artilleripjäs- 
konstruktioner. Ett statsägt företag skulle inte, menade man, kunna 
räkna med en stor export och företagets värde för försvarspotentialen 
skulle därmed starkt minska. Bofors var helt enkelt för värdefullt 
för att man skulle våga störa det. Inte heller när det gällde flygindustrin 
genomfördes de planer på ett statsmonopol, vilka vid några tillfällen 
vädrades. Resultatet av krigsmaterielberedningens betänkande blev 
endast en utökad statlig kontroll genom krigsmaterielinspektionens 
tillkomst 1935.x)

1I Huvuddragen av krigsmaterielberedningens betänkande refereras i proposition 
nr 89 vid 1935 års riksdag s. 1-36. Debatten i första kammaren ägde rum i början av 
april månad. Fk prot. 22: 2 d, 25: 11 d; Ak prot. 24: 4 d, 26: 20 d.
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Ju mer överhängande risken föreföll att Sverige skulle dras in i en 
väpnad konflikt, desto mindre benägen var förmodligen regeringen att 
överföra ansvaret för krigsmateriel på statliga anläggningar. Radikala 
ingrepp i den riktningen skulle i varje fall innebära omställningsproblem, 
som ur både tids- och kostnadssynpunkt vore ett sämre alternativ än att 
repliera på redan förefintlig kapacitet. Såsom visats i föregående kapitel 
begränsade sig den statliga verksamheten under krigsperioden till 
tillverkningar inom traditionella områden: ammunition, handvapen och i 
viss mån krigsfartyg — förutom reparationer och konstruktionsarbete. 
En intressant företeelse och om man så vill något av ett undantag från 
regeln utgjorde KFF:s tillverkning av jaktplan (se s. 111). Det bedömdes 
som en vinst att vid sidan av SAAB bygga flygplan under statlig ledning. 
Verksamheten kan dock knappast betraktas som något principiellt 
avsteg från huvudregeln för fördelning mellan statlig och privat krigs- 
materieltillverkning. För det första låg den egentliga tillverkningen helt 
på privata företag: flygförvaltningens roll inskränkte sig till konstruktion 
och sammansättning.2) För det andra var det hela tiden fullt klart, 
att det rörde sig om ett tidsbegränsat företag, motiverat av flygplans- 
bristen, innan flygindustrin uppnått full kapacitet. Det förelåg aldrig 
planer på att fortsätta statlig flygplanstillverkning, vilket underströks 
av att J 22 tekniskt var en återvändsgränd utan utvecklingspotential.

Inkluderande tillverkningen av.J 22 kan den statliga nyproduktionen 
värdemässigt beräknas till omkring 10% av krigsperiodens samman
lagda värde.3) Den resterande summan, ca 3 300 miljoner kronor, föll 
på privat industri.

1 diagram 7 visas hur svensk verkstadsindustri utvecklades åren 1938— 
1946 vad avser produktionsvärde och arbetarantal. Statlig industri ingår 
inte i dessa siffror.4) Såsom genomgående sker i denna framställning 
uttrycks produktionen i löpande priser. Om hänsyn tas till penning-

2) Det maximala arbetarantalet vid KFF:s sammansättningsfabrik var 467. KKV 
till chefen för försvarsdepartementet 31/1 1945. IK KA El: 37 dnr h 110. RA.

3) Beräkningen bygger pä uppgifter om nyproduktionens värde ifråga om hand
vapen och fartyg samt fördelningen av arbetarantalet mellan statlig och privat industri 
vid tillverkning av handvapenammunition och projektiler. De ungefärliga summorna 
är: handvapen: 50 miljoner kronor, fartyg: 50 miljoner kronor samt ammunition: 150 
miljoner kronor. Jfr s. 85-89, 101, 114.

4) Med verkstadsindustri avses den officiella statistikens grupp 1, malmbrytning 
och metallindustri, med undantag av gruvor, anrikningsverk, järn- och stålverk samt 
metallverk.
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Diagram 7.
Verkstadsindustrins tillverkningsvärde och arbetarantal.

milj. kr
öpande 
priser ' 

+ooo_
Arbetarantal 
(högra skalan) 
Produktionsvärde 
(vänstra skalan)

SOOO-

-ISO

44 45 1946193S 39

Källa: SOS Industri.

värdets förändringar förändras bilden något, eftersom priserna sköt i 
höjden under perioden 1939-1941. Uttryckt i indexsiffror (1938=100) 
var produktionen i fasta priser:5)

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

100 111 97 101 111 122 130 109 157

Utvecklingen inom verkstadsindustrin skall kommenteras närmare 
senare. Först skall de militära beställningarnas andel av den totala 
tillverkningen fastställas för krigsperioden. En utgångspunkt härför är

5) Omräkning har skett efter kommerskollegii partiprisindex för maskiner och 
transportmedel (1935=100):

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

113 114 131 140 147 150 150 151 155

Källa: Statistisk årsbok 1939-1945.
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Diagram 8.
Produktionen inom svensk verkstadsindustri med avseende på avsättningsinriktning.

apr jan aug apr okt marsokt mars sept aug 
1939 40 41 4 ! 42 42 43 43 44 44 [945

Inhemsk civil 
och för lager

Export

Militär

Källa: IK: UT, PL. RA.

anslagen till mekanisk krigsmateriel, vilka beräknats i kapitel I (se s. 
14). Efter avdrag för importerad materiel och de statsägda företagen 
återstår en summa av ca 3 300 miljoner kronor. En enkel jämförelse 
med verkstadsindustrins hela produktion under motsvarande period 
ger till resultat, att krigsmakten skulle ha köpt 23% av totalproduk
tionen.6) När det gäller att över tiden fördela den för krigsmakten av
sedda produktionen kan man inte utgå från anslagsbeviljningarna, vilka 
inte säger något direkt om när tillverkningarna skedde. Det föreligger 
emellertid underlag för en sådan fördelning över tiden i ett antal under
sökningar, som genom IK:s försorg utfördes under perioden 1939-1945. 
Genom ett enkätförfarande klarlades två gånger årligen företagens 
sysselsättning under en viss månad, varvid arbetets fördelning mellan 
militära order, exportorder och övriga order skulle redovisas. Andelen 
arbetstimmar för de olika typerna av produktion framgår av diagram

6) Det sammanlagda värdet av produktionen 1/9 1939-30/5 1945 kan beräknas till 
14 656 miljoner kronor.
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8.7) Militär produktion skulle enligt detta från april 1940 och fram till 
september 1944 sysselsatt minst 24% och under kulminationen 1942- 
1943 omkring 30% av arbetsstyrkan. Det är en hög och påfallande jämn 
belastning som här kommer till synes.

' Om man förutsätter att produktiviteten hos de åt militära ändamål 
avsatta arbetstimmarna var densamma som hos de övriga — och det 
finns ingen anledning att förmoda något annat — kan man »översätta» 
procentandel arbetstimmar i produktionsvärden och jämföra resultatet 
med den utifrån de anslagna medlen beräknade summan. Resultatet av en 
sådan »översättning» blir 3 862 miljoner kronor, dvs. en högre summa 
än den som beräknades via anslagen.8) Den genomsnittliga belastningen 
med militära beställningar blir enligt IK:s underlag 26%, vilket är tre 
procentenheter högre än den ovan beräknade andelen. Skillnaderna 
i resultaten beror förmodligen främst på att IK:s enkät inte omfattade

7) Den procentuella fördelningen av den totala verkstadsindustrins sysselsättning 
för skilda sektorer baseras på uppgifter om fördelningen för större respektive mindre 
företag med gränsen vid 100 arbetare. Sammanvägningen har kunnat ske tack vare 
att antingen antalet arbetade timmar eller antalet arbetare varit kända för de båda 
storleksgrupperna. I några fall — 1941, oktober 1942 och augusti 1945 — har sådana 
uppgifter saknats och fördelningen har måst approximeras med utgångspunkt från 
bekanta siffror. Eftersom relationerna varit mycket stabila — antingen man räknar 
med arbetstimmar eller arbetarantal svarar de större verkstäderna för ca 83% av 
kapaciteten under perioden — skapar approximationerna ingen större osäkerhet.

IK:s sysselsättningsundersökningar sträcker sig inte lika långt ner i storleksklas- 
serna som den officiella industristatistiken, utan upptar endast företag med 20, 1945 
25, arbetare. Detta innebär att antalet verkstäder i de förra är förhållandevis litet 
jämfört med den senare: som mest ca 15%. Vad arbetarantalet beträffar, täcker IK:s 
undersökningar av samma orsak en större andel av den officiella statistikens underlag. 
Såsom framgår av nedanstående sammanställning steg täckningsgraden från ca 2/3 
till mer än 3/4 fram till 1942 och förblev så hög perioden ut.

april 1940 aug. 1941 april 1942 okt. 1943 sept. 1944

1. Antal arbetare enligt IK 95 000 108 000 130 213 143 626 142 588
2. Antal arbetare enligt 

SOS 156 626 159 464 169 561 177 255 180 031
3. 1 i % av 2. 61 68 77 81 79

IK UT H 28/40, UT H 29/40, PL H 2 c/42, PL H 3/42, PL H 17/44, PL H 25 a/44 
PL H 2 c/45; Handelskommissionens arkiv III A A prot. 18/12 1946 bil. RA. 

s) Beräkningen har utförts sålunda:
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hela verkstadsindustrin, utan gällde företag med mer än 20 eller 25 
arbetare. Härigenom bortföll ett stort antal mindre företag med sam
manlagt omkring \ av landets verkstadsarbetare anställda. Eftersom de 
mindre företagen generellt sett hade lägre andel militära beställningar 
(se s. 131), kan man räkna med att IK:s beräkning av andelen krigs- 
materieltillverkning ligger något för högt om man tar hänsyn till hela 
branschen.9) En approximativ men realistisk bedömning av de direkta 
militära beställningarnas andel av den svenska verkstadsindustrins 
samlade tillverkningsvärde under krigsperioden redovisas på motstå
ende sida dels i form av diagram 9, dels i en siffersammanställning 
därunder.10)

Verkstadsindustrins 
prod, i milj. kr. (SOS)

Andel arbetstimmar 
för mil. prod. (IK)

O//O

Produktion för
militära ändamål 

milj. kr.

1939 1/9-30/12 ca 700 7 49
1940 3 138 25 534
1941 2 379 27 642
1942 2 756 30 827
1943 3 085 30 926
1944 3 298 25 824
1945 1/1-30/6 ca 300 20 60

Summa ca 14 656 3 862

Anm. En arbetskonflikt förlamade helt verkstadsindustrin från början av februari 
1945.

9) Inför femårsplanen 1942-1947 gjordes inom IK en beräkning av militärbeställ
ningarnas värdemässiga belastning på verkstadsindustrin under 1941. Underlaget 
levererades från förvaltningarna och SAN och inkluderar alla verkstäder. Resultatet 
blev 650 miljoner kronor, fördelade sålunda: armén 300, marinen: 75, flyget: 75, 
gemensam ammunition: 200. IK KR h 2/42. RA. Efter reduktion med 10% för statlig 
produktion blir denna summa 585 miljoner kronor, vilken förhåller sig till den efter 
IK:s procentsats för 1941 beräknade 642 miljonerna i stort sett om 3 300 till 3 862.

Denna punktvisa kontroll styrker således beräkningen utifrån materielanslagen och 
pekar mot en militär andel av 23% för hela perioden.

10) Tillverkningsvärdena har erhållits genom en proportionell reduktion av de från 
IK:s procentsatser erhållna årliga tillverkningsvärdena med 3 862-3 300

Jfr not 8 ovan.
3 862
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Diagram 9.
Verkstadsindustrins produktion 1/9 1939-30/5 1945 samt de militära beställningarnas 
andel därav.

milj. kr
3 500.

2 500.

2 000.

43 44 1945939 40
!/9-31/12 1/1-30/5

Total produktion

Militära beställningar

Källa: SOS Industri, IK: UT, PL. RA.

Verkstadsindustrins 
prod, mkr (SOS)

Militära be- 
ställn. mkr

Andel mili
tära best. %

1939 (1/9-) 700 42 6
1940 2 138 459 22
1941 2 379 552 23
1942 2 756 711 26
1943 3 085 796 26
1944 3 298 709 22
1945 (-30/5) 300 52 17
Hela perioden 14 656 3 321 23
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Hur infogades då den militära tillverkningen i branschens totala 
utveckling? Verkstadsindustrins internationella inriktning och stora 
betydelse för krigsmakten gjorde den under den aktuella perioden i 
hög grad beroende av den politiska och militära utvecklingen utanför 
Sveriges gränser. Redan från 1938 inverkade den utrikespolitiska ut
vecklingen. Den allmänna konjunkturdämpning som märktes i den 
internationella ekonomin motverkades för verkstädernas del av upp- 
rustningstendenserna i Europa. Tnom landet tillkom dessutom en fortsatt 
hög investeringstakt både inom industri och byggnadsverksamhet.11) 
Året 1939 var från början präglat av risken för krig. Rustningsefterfrågan 
ökade ytterligare, mest utpräglat i fråga om vapen och fartyg.

I och med krigsutbrottet i september 1939 kom verkstadsindustrin i 
Sverige under inflytande av de två huvudkrafter, som för flera år framåt 
skulle bli avgörande för branschens utveckling: dels de direkta verk
ningarna av avspärrning och krig, vilka påverkade exportförutsätt
ningarna och möjligheterna till försörjning med produktionsresurser, 
dels kraven på en upprustning av den svenska krigsmakten. De omedel
bara följderna av det nya läget lät dock vänta på sig en tid. Exporten 
sjönk något under hösten 1939, men bortfallet kompenserades av de 
ökade statliga beställningarna av krigsmateriel. Fortfarande fungerade 
1939 års rekordstora byggnadsprogram som en viktig stimulans för 
efterfrågan.

Med visst fog kan man tala om att den svenska ekonomin under 
krigets första månader fortfarande var en fredsekonomi. Allteftersom 
hösten och vintern fortskred, ställdes allt hårdare krav på produktions
resultat. Exporten forcerades, speciellt eftei utbrottet av det finska 
vinterkriget. De från flera håll ökande kraven gjorde att branschens 
produktion steg till absoluta maximisiffror och kapaciteten hos maskiner 
och arbetskraft utnyttjades till det yttersta.

Under loppet av år 1940 kom situationen i flera avseenden att ändras. 
Det finska kriget upphörde, den inhemska byggnadsverksamheten

u) Skildringen av verkstadsindustrins konjunkturutveckling bygger på Meddelan
den från konjunkturinstitutet A: 2 s. 44-47; A: 3 s. 44; A: 4 s. 4-6, 14-15; A: 5 s. 
12-13; A: 6 s. 15; A: 7 s. 19, 34-35; A: 8 s. 12-14; A: 9 s. 9-14; A: 11 s. 5, 74-76; 
A: 12 s. 75-76.
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ebbade ut och Sverige avstängdes genom den tyska ockupationen i april 
av Danmark och Norge från handelsförbindelser västerut. Betydelsen 
av den yttre utvecklingen speglas i exportsiffrorna från de första måna
derna av år 1940.12)

Exportvärde 1940 i % av 1936-1938.

Maskiner, transportmedel och instrument m.m.

januari 217
februari 125
mars 115
april 82
maj 62

Den export som förekom efter april 1940 gick nästan uteslutande 
söderut. Trots att de statliga beställningarna av krigsmateriel nu började 
skjuta i höjden, upplevde verkstadsindustrin på sommaren 1940 en 
dämpning i sin efterfrågan. Detta sammanhängde i viss mån med att 
krigsmaterielbeställningarna var kortsiktiga och gällde lättare materiel, 
t.ex. ammunition. De akuta behoven tillgodosågs relativt snabbt och 
nya beställningar lades inte ut i motsvarande takt. På hösten 1940 
stabiliserades läget och en stegring i produktionen skedde åter. Till en 
del hänger detta samman med att vissa av krigssituationen stimulerade 
tillverkningar sköt fart. Gengasaggregat tillverkades t.ex. från september 
månad i en påfallande snabb takt. En tiondel av verkstadsindustrins 
arbetstid utnyttjades för produktion och aptering av dessa. Elektri
fieringen av landsbygden liksom tillverkningen av karbidlampor var 
andra verksamhetsgrenar, som forcerades av beredskapsskäl.

Under tiden planerades den mer långsiktiga upprustningen. Till
verkningen av bl.a. flygplan, stridsvagnar och fordon började organiseras. 
Situationen när det gällde att inom verkstadsindustrin bereda utrymme 
för en omfattande krigsmaterielproduktion var 1941 en annan än 
den varit under det första krigsåret. Speciellt under vintern 1939/40 
hade de statliga beställningarna kommit i konflikt med företagens 
övriga åtaganden, men utvecklingen under 1940 medförde att reserv-

12) Meddelanden för konjunkturinstitutet A: 6 s. 59.
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kapacitet uppstod, som man från verkstädernas sida gärna fyllde med 
tillverkning för inhemska militära behov. Ökningen i totalproduktionen 
begränsades från 1941 inte generellt sett av något kapacitetstak, utan 
snarare av tillgången på råvaror och bränsle samt — från våren 1942 — 
viss brist på arbetskraft.13) Statsmaktens prioriteringar — med militära 
behov för ögonen — avgjorde produktionens storlek i den hårt reglerade 
ekonomi som vid det laget vuxit fram.

Från och med hösten 1941 hade utvecklingen inträtt i en stabil fas. 
Fram till och med år 1943 var relationerna mellan produktion för civil 
hemmamarknad, exportmarknad och statliga krigsmaterielbeställningar 
relativt stabila (se diagram 8). De senare gällde nu främst tyngre materiel 
och tog i anspråk omkring \ av verkstädernas kapacitet. Exportproduk
tionen, som före kriget utgjort minst av det totala, låg på ca J. Den 
övriga produktionens inriktning bestämdes till icke oväsentlig grad 
likaledes av det pågående världskriget; det gällde t.ex. investeringar i 
maskiner och byggnader för krigsmaterielproduktion eller ersättnings- 
produktion av skilda slag.

Denna »krigshögkonjunktur» medförde att verkstadsindustrins till- 
verkningsvolym stegrades under perioden 1941-1943. Från våren 1944 
var man tillbaka i förkrigstidens förhållanden såtillvida, att efterfrågan 
på nytt avgjorde produktionens storlek. De militära beställningarna 
minskade allteftersom den i upprustningsplanen fastlagda materielen 
färdigställdes och beredskapskraven minskade. Samtidigt medförde 
utvecklingen på krigsskådeplatserna, i främsta rummet inom »Festung 
Europa», störningar i exportförhållandena. På hemmamarknaden var 
utvecklingen osäker inför vad den nu skönjbara freden skulle medföra. 
En viss stegring i byggnationen av bostäder var den enda uppgångs- 
faktorn. Först inför hotet om en konflikt på arbetsmarknaden uppträdde 
en återhämtning i produktionen på hösten 1944.

Den totala strejken inom verkstadsindustrin under månaderna febru
ari-juli 1945 försvårar tolkningen av utvecklingen under krigets sista

13) Sysselsättningen låg under åren 1941-1943 vid omkring 90% av kapaciteten för 
de större verkstäderna och mellan 75 och 80% för de mindre. Vissa delar av produk
tionsförmågan — den som inte kunde utnyttjas för militära ändamål — utnyttjades 
således inte. Ofta fick företagen i fråga helt enkelt inte tilldelning av råvaror och 
kraft. År 1944 sjönk även de större företagens kapacitetsutnyttjande ner emot 80%. 
Vid det laget hade den sammanlagda efterfrågan minskat. IK PL h 2c/42, 17/44, 
25 a/44, PM angående sysselsättningen 12/6 1946. RA.
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skede. De faktorer som formade efterfrågeläget 1944 kvarstod dock 
fortfarande under 1945: minskande militära beställningar, export
problem, en avvaktande hemmamarknad. Under strejken dämdes det 
upp produktionsbehov, vilka yttrade sig i höga produktionssiffror 
under andra hälften av år 1945 och början av år 1946. Den fortsatta ut
vecklingen under det senare året visade dock att bilden efter kriget 
ännu inte klarnat, och att efterkrigstidens expansion med sin stora 
exporttillväxt ännu inte påbörjats på allvar.

Såsom en sammanfattning av utvecklingen för hela verkstadsindustrin 
kan det konstateras, att under krigsperioden statliga beställningar inte 
bara ersatte den bortfallna exporten utan också tillät branschen att 
expandera. Tack vare sin strategiska betydelse gynnades verkstads
industrin på så sätt, att den fick de produktionsresurser den behövde 
för sin expansion. Endast under 1940 och 1944 förekom omställnings
problem, men de gick inte på djupet och fick inga allvarliga konsekvenser 
för industrin som helhet.

Bilden av de militära beställningarnas kvantitativa roll för verkstads
industrin skall något fördjupas i två avseenden: fördelningen mellan 
delbranscher och fördelningen på företag av olika storlek.

En jämförelse mellan olika delar av verkstadsindustrin visar att de 
militära beställningarna fördelade sig ojämnt.

Tabell 12. Sysselsättning med militära order inom verkstadsindustrins delbranscher.
% av total sysselsättning.

sept. 1940 april 1942 okt. 1943 sept. 1944

Maskinindustri, tyngre 37 49 48 30
Maskinindustri, lättare 35 31 27 26
Bil- och motorfabriker 23 74 71 70
Varv 21 19 13 7
El. maskiner och apparater 34 18 21 17
Ackumulatorer och kablar — ___ 26 15
Gjuterier 24 20 16 11
Plåtind., tyngre 29 25 19 16
Plätind., lättare 34 34 35 32
Verktygs-, skruv- och bultind. 18 30 24 21
Instrumentfabriker 40 39 39 46
Armaturfabriker 4 52 32 26
Metallvarufabriker 39 53 38 29
Källa: IK UT H 28; PL H 1/42, 2c/42, 25a/44. RA.
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Diagram 10.
Produktionsutvecklingen för vissa av verkstadsindustrins delbranscher.

milj. kr

mek.verkst. och gjuterier

.maskin- och motorfabn.

varv- och båtbygg.

.bil- och karosserifabr. 
inkl. vagnar och fordon

/ \ /

Källa: SOS Industri. 
Anm.: Logaritmisk skala.

Maskinindustrin, som med ca -j av verkstädernas arbetarantal är den 
dominerande, hade under sommaren och hösten 1940 en viss allmän 
avmattning och de militära beställningarna var mycket ojämnt fördelade. 
I samband med forceringen av upprustningen från hösten 1941 och ca 
två år framåt steg andelen krigsmaterielbeställningar till uppemot hälften 
för den tyngre maskinindustrin medan för den lättare procenttalen 
sakta sjunker. Under denna period arbetade delbranschen nära sin 
kapacitetsgräns.

En utveckling, liknande den tyngre maskinindustrins, endast ännu 
mer dramatisk, uppvisar bil- och motorindustrin. Delbranschen, som
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sysselsatte ca 5% av arbetarantalet inom hela verkstadsindustrin, 
drabbades hårt vid krigsutbrottet. Den civila marknaden försvann 
praktiskt taget, och någon snabb omställning till annan produktion 
var ej möjlig. Tillverkning av gengasaggregat erbjöd en kortvarig lättnad. 
När emellertid bilden av det svenska försvarets materielbehov klarnat 
och omställningen skett inom företagen blev just bil- och motorindustrin 
den på krigsmaterielproduktion hårdast inriktade. Härigenom stegrades 
också totalproduktionen. Ännu mot slutet av 1944 utnyttjades f av 
kapaciteten för militära beställningar. Stegringen i produktionen inom 
bil- och motorindustrin efter 1941 berodde i huvudsak på dessa (se 
diagram 10).

För varvsindustrin kan ingen motsvarande utveckling återfinnas. 
Beläggningen med militära order är relativt liten och visar en sjunkande 
tendens redan från 1942. Civil nybyggnads- och reparationsverksamhet 
gav den huvudsakliga sysselsättningen åt den expansiva varvsnäringen 
(se diagram 10).

Av de övriga delbranscherna är den elektriska industrin och plåt
industrin de största. Båda kännetecknas av att de tidigt uppnådde sin 
maximala andel krigsmaterielproduktion, vilken dock ej nämnvärt 
översteg andelen för verkstadsindustrin i sin helhet.

Verkstäder med mer än 100 arbetare hade under hela undersöknings
perioden en större andel militära beställningar än företag med mellan 
20 (1945 25) och 100 arbetare. Såsom framgår av diagram 11 pendlar 
de förras procenttal från januari 1941 till mars 1944 mellan 28 och 34, 
medan de senares pendlar mellan 15 och 19. Skillnaden accentueras 
något under den undersökta perioden; de mindre verkstäderna uppnår 
sitt maximala procenttal, 19%, i augusti 1941 och tangerar det endast 
därefter i mars 1943, medan de större verkstäderna ökar procenttalet 
till nya maximivärden i april 1942 och mars 1943.

En antydan om en förskjutning mot större verkstäder ger också det 
faktum, att i september 1940 de större verkstäderna (95 st) svarade för 
drygt hälften av den militära tillverkningen och att de större verkstäderna 
i april 1942 (224 st) svarade för över 90% av denna tillverkning.14)

För några tidpunkter finns det möjligheter att i detalj studera verk
stadsföretagens sysselsättning. Av diagram 12 framgår således hur stor

14) IK UT h 28; PL h 2 c/42. RA.
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Diagram 11.
Andel militära beställningar vid större respektive mindre verkstäder.

%

större

mindre

!939 40

Källa: IK: UT, PL. RA.

andel av den totala krigsmaterieltillverkningen som föll på de tio domine
rande företagen i september 1940 samt i april 1942. En tydlig tendens 
till ökad koncentration kan utläsas härur: tio verkstäder täcker uppemot 
dubbelt så stor andel 1942 som 1940. Ett klart vittnesbörd om fortsatt 
koncentration efter fredsslutet är att i oktober 1946 tre företag till
verkade hälften av krigsmaterielproduktionen.15) År 1940 svarade tre 
företag för 16%, 1942 för 22%.

Förklaringen till den påtagliga koncentrationen finns i huvudsak i 
förskjutningen i krigsmaterielanskaffningens karaktär: vid krigets 
början gällde det att ta vara på all tillgänglig kapacitet för att svarva

15) IK UT h 28; PL h 1/42; PM 12/6 1946; Handelskommissionen III AA. Prot. 
18/12 1946. bil. RA.
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Diagram 12.
Ackumulerad andel av de sammanlagda arbetstimmarna för militär produktion inom
verkstadsindustrin. De tio största tillverkarna.

0/To
. oktober 1946

september
940

2 s 456789 io antal företag

Källa: IK: UT, PL. RA.

granater och tillverka lätt materiel av alla slag. Successivt gled tyngd
punkten över på tyngre objekt, såsom stridsvagnar och flygplan och en 
koncentration ägde rum till vissa större företag. Visserligen ger diagram 
12 en överdriven föreställning om koncentrationens absoluta nivå, 
eftersom en stor mängd underleverantörer var knutna till de stora före
tagen, men rörelseriktningen mot koncentration är ändå otvetydig.

De företag, som vid undersökningsperiodens mitt utkristalliserade 
sig som de stora materielleverantörerna till försvaret, skilde sig avsevärt 
från varandra. Bofors fortfor att spela sin centrala roll som specialiserat 
krigsmaterielföretag såväl före som under och efter kriget. Bland övriga 
vapentillverkare var Husqvarna Vapenfabrik den största, men den var 
bara till en dryg tredjedel inriktad på militär produktion. SAAB växte 
fram som ett nytt storföretag för krigsmaterielproduktion och över- 
flyglade 1943 Bofors ifråga om arbetstimmar för försvarsleveranser. 
Till SAAB var knutna ett antal företag, som i lika hög grad var upprust
ningens frukter, främst då Svenska Flygmotor. På längre sikt var till
komsten av denna på flygplanstillverkning inriktade grupp den viktigaste
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följden för industrin av det andra världskrigets upprustning. Svensk 
krigsindustri hade härigenom väsentligt utökats när kriget var slut.

En annan viktig leverantörsgrupp var bil- och motortillverkare med 
Scania Vabis och Volvo som de viktigaste företagen. Denna bransch 
hade en mycket stark inriktning på krigsmaterielproduktion åren 
1941-1944, men i deras fall gällde det en mer tillfällig företeelse; under en 
onormal marknadssituation ersatte — efter vissa omställningsbesvär — 
de statliga beställningarna den bortfallna civila marknaden. Tack vare 
sin produktionsinriktning kom aldrig bilindustrin och motorindustrin 
att bli så beroende av statliga beställningar som den till flygtillverkning 
knutna företagsgruppen.

Ytterligare en viktig grupp verkstäder var varven, bland vilka Eriksberg 
och Kockum var de största leverantörerna till försvaret. Varken dessa 
företag eller — ännu mindre — branschen som helhet hade någon 
extrem inriktning på statlig produktion. Det fanns under hela under
sökningsperioden en stark civil efterfrågan på reparationer och nytill
verkning av fartyg både inom landet och utanför. Inte minst för tysk 
räkning gjordes stora arbeten. På längre sikt påverkades inte varvs
industrin av upprustningsperioden vad beträffar produktionens inrikt
ning.

Såsom avslutning av diskussionen om de militära beställningarnas 
kvantitativa betydelse bör det understrykas, att verkstadsindustrin i 
praktiken var avsevärt mer beroende av statliga beställningar än vad som 
framgår av de siffror som här tagits fram. Produktion för krigsmakten 
krävde i många fall stora omställningar med nyinvesteringar i form av 
byggnader, maskiner och verktyg, vilka ställde anspråk på den inhemska 
verkstadsindustrins resurser. Vidgar man frågan till att gälla hur mycket 
av verkstadsindustrins tillverkning, som sammanhängde med landets 
allmänna krissituation till följd av kriget, tillkommer ytterligare betydelse
fulla sektorer. Den viktigaste var förmodligen den som sammanhängde 
med faktisk eller befarad brist på importerade bränslen: det föll på 
verkstadsindustrin att skaffa materiel för en forcerad elektrifiering samt 
att tillverka alla de karbidlampor, cyklar, gengasaggregat och de många
handa anläggningar som krävdes när ved skulle ersätta kol för uppvärm
ning och industriell kraft. Tar man dessutom in i bilden de förändrade 
konkurrensvillkor inom och utom landet, som blev följden av avspärr
ningen västerut, undgick knappast något företag att påverkas av de 
exceptionella förhållandena under perioden.
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Diagram 13.
Vinst, utdelning och fondering i relation till eget kapital.

vinst efter skatt

■' utdelning 
“fondering

42 43 44 19451937 36

Källa: Vinster, utdelningar, produktion och investeringar inom industrien 1937-1947 
s. 48.

B. Verksamhetens resultat

Första delen av detta kapitel har ägnats de yttre förutsättningarna för 
verkstadsindustrins utveckling, där produktionen för militära ändamål 
spelade en väsentlig roll. Frågan som fortsättningsvis skall söka besvaras 
är om verkstadsindustrins expansion i tillverkningsvolym motsvarades 
av en tillväxt i det ekonomiska resultatet, eller om svårigheterna när det 
gällde produktionsresurser och de av kriget motiverade extra pålagorna 
belastade företagen så att verksamhetens lönsamhet försämrades.

Det närmast till hands liggande måttet på lönsamheten hos en industri
bransch är den avkastning, som erhålles på i företagen investerat kapital. 
Utdelningen till aktieägarna blir då den måttstock som kan tillgripas. 
Emellertid kan företagsledningar av olika skäl ha varierande syn på hur 
mycket av vinsten som skall delas ut. Rent allmänt kan sägas, att ut
vecklingen under 1930-talet gick mot att en allt mindre del av vinsten 
delades ut, medan en växande andel behölls inom företaget såsom fonder 
av skilda slag.16) En bedömning av lönsamhetsutvecklingen kräver

I6) Index. Svenska Handelsbankens tidskrift juni 1942 s. 15.
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tydligen i så fall att hänsyn tas även till den del av vinsten som stannar 
inom företaget.

Ett visst underlag för en diskussion av relationerna mellan eget kapital 
och vinst, utdelning och fondering redovisas i diagram 13. Detta bygger 
på ett representativt urval av 39 större företag inom metallindustrin.17)

I samband med krigsutbrottet 1939 gick vinsten ned, men en snabb 
återhämtning skedde, och den visade en viss nominell stegring under 
perioden fram till 1944.1 relation till det stigande egna kapitalet utgjorde 
sålunda vinsten ca 7-8%. Detta tillät — efter en tillfälligt lägre utdel
ningsnivå 1939 och 1940 — en påfallande stabil utdelningspolitik med 
förkrigsårens 4,5% som riktmärke. Utvecklingen uteslöt inte heller 
en fondering i nivå med förkrigstidens.18)

17) Diagrammet bygger på ett av Industriens Utredningsinstitut framtaget mate
rial: Vinster, utdelningar, produktion och investeringar inom industrin 1937-1947, s. 
48. Undersökningen omfattade 39 företag inom metallindustrin med ett eget kapital 
av följande storlek (miljoner kronor):

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

356 366 370 379 399 418 439 443 470

Omläggningen av skatteuppbördssystemet år 1945 försvårar starkt beräkningen av 
skatt för detta år.

ls) Kompletterande information kan erhållas från Svenska Handelsbankens tid
skrift Index (juni 1943 s. 13, juni 1944 s. 17, maj 1945 s. 17), som undersökte 24-26 
företag ur samma synvinkel. Resultatet framgår av följande tabell:

Eget kapital 
milj. kr.

Nettovinst
Uo

Utdelning
V/o

Fondering
V

Anm.

1939 _ 10,5 6,5 4,0 26 företag
1940 — 8,4 6,3 2,1 26 företag
1941 695,4 9,26 6,49 3,0 24 företag
1942 745,9 8,85 6,10 3,1 25 företag
1943 759,7 8,82 6,23 3,0 25 företag
1944 760,7 8,12 6,22 2,4 26 företag

Anm. För 1939 och 1940 föreligger inga uppgifter om absoluta belopp. Procenttalen 
är approximativt beräknade från ett diagram i Index.

En svaghet med materialet är att Grängesbergsbolaget ingår, vilket förklarar det 
försvagade resultatet 1944 (bolagets vinst föll med 20 miljoner kronor detta år som 
en följd av krigsutvecklingen i Europa).

I övrigt styrker undersökningen textens slutsatser: en stabil utdelning och fondering 
efter en viss försvagning vid krigsutbrottet.
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Diagram 14.
Disposition av vinst före skatt.

%

skatter

utdelning
fondering

43 1944I93T 36

Källa: Vinster, utdelningar, produktion och investeringar inom industrien 1937-1947 
s. 48.

Utdelningarnas stabilitet från 1942 har en naturlig förklaring: i lag av 
den 5 februari 1943 stadgades om utdelningsbegränsning fr.o.m. utdel
ningen för 1942. Företagen tilläts inte höja utdelningen i relation till eget 
kapital utöver nivån från perioden 1938-1940.19)

En fråga som har speciellt intresse under de här aktuella åren är 
skatternas inverkan på företagens lönsamhet. Under krigsåren lades en 
ökad skattebörda på industrin. Det var statskatten som var den tunga 
posten; under åren 1939-1944 svarade den för mer än 70% av det 
totala skatteuttaget medan kommunalskatten uppgick till 25-30% och 
någon procentenhet till gick till den speciella krigskonjunkturskatten.20) 
Skattetryckets ökning framgår klart av diagram 14, vilket är baserat 
på samma företagsurval som diagram 13. Anmärkningsvärt är, att 
verkstäderna trots de kraftigt höjda avsättningarna till skatter kunde 
hålla både utdelning och fondering på en relativt stabil nivå jämfört

19> Jfr Affärsvärlden 8/4 1943. SFS 1943.
20) Vinster, utdelningar, produktion och investeringar inom industrien 1937-1947. 

IUI 1947. s. 48.
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med förkrigstiden. Förklaringen ligger självfallet i att vinsten låg högre. 
I relation till det egna kapitalet utvecklades den på följande sätt.21)

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

% 11 10 10 13 14 13 15 16

För en rättvisande bedömning av verkstädernas möjligheter till lönsam 
sysselsättning räcker det emellertid inte att ta hänsyn till den i boksluten 
synliga vinsten och till reservationer för skatteinbetalningar. Därtill bör 
läggas avskrivningar på t.ex. maskiner och lager och överskottsdisposi- 
tioner av andra slag, såsom avsättningar till pensionsfonder m.m. 
Med »osynliga» vinstdispositioner av detta slag inräknade skulle man 
kunna räkna fram en »bruttovinst», som vore ett mer adekvat uttryck 
för branschens konjunktur.

A priori kan man vänta sig att verkstäderna, i den mån vinstutveck
lingen medgav, gjorde omfattande avsättningar av ovannämnt slag 
under perioden 1939-1945. För det första hade företagen fått uppleva 
ett ökat skattekrav, vilket var knutet till krigssituationen och således 
kunde bedömas som övergående. Det fanns således anledning att, 
åtminstone tills vidare, kvarhålla obeskattade vinstmedel inom företagen. 
En inre konsolidering av detta slag tedde sig säkerligen också önskvärd 
med tanke på erfarenheterna från det första världskriget. Då hade 
krigsårens i många fall lysande vinster snabbt ätits upp av krigsvinst- 
beskattning och efterkrigsdepression. För verkstadsindustrins del var 
en del av investeringarna under krigsåren direkt inriktade på krigs- 
materielproduktion. Det vore naturligt, om man snabbare än normalt 
önskade skriva av sådana investeringar, som ju löpte risk att bli mer 
eller mindre värdelösa i och med att kriget upphörde. Kriget drog 
också med sig andra investeringar, t.ex. i skyddsrum, för vilka det kunde 
vara motiverat med speciella avskrivningar.

Slutligen var perioden efter 1938 mycket liberal när det gäller att till-

2I) I absoluta tal var vinsten (miljoner kronor):

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

39 38 38 49 55 54 64 69

Det egna kapitalet framgår av not 17 ovan.



139

låta nedskrivningar i värdet av skilda objekt. 1 lagstiftningen av år 1928 
stadgades, att »inkomst av rörelse skall beräknas enligt bokförings- 
mässiga grunder». Bokföringen av lager skulle överensstämma med 
»god köpmannased», vilket snart kom att innebära frihet att skriva ned 
dem i stort sett obegränsat. En lagändring gav därefter fr.o.m. 1938 
rätt till lika fri avskrivning av maskiner och inventarier. Ytterligare ett 
steg i utvecklingen togs, då Regeringsrätten i ett utslag angående en 
inkomsttaxering för år 1943 slog fast att kontraherade varor skulle 
jämställas med levererade varor när det gällde avskrivning. Detta gav 
således ett företag möjlighet att beställa råvaror och innan de ännu 
anlänt, vilket under krigsåren med dess utbredda varuknapphet kunde 
dröja länge, utnyttja dem till avskrivningar. Det var en utbredd uppfatt
ning under krigets sista år, att utvecklingen härigenom gått för långt, 
och att de fria avskrivningarna borde begränsas. Lagstiftningens avsikt 
hade varit att avskrivningsrättigheterna skulle fungera som buffertar 
mot konjunktursvängningar, inte att de skulle utnyttjas för skatteflykt, 
såsom enligt mångas uppfattning nu skedde.22)

Det ligger i sakens natur att förekomsten av »osynlig» fondering är 
svår att belägga och kvantifiera. Några samtida undersökningar kan 
emellertid ge en antydan om utvecklingens huvuddrag.

Statens priskontrollnämnd gjorde år 1944 en beräkning av »brutto
vinst», dvs. med hänsyn tagen till osynliga reservationer, för 261 företag 
representerande samtliga branscher. Denna beräkning kan lämpligen 
ställas samman med vinstberäkningar, som Industriens utrednings
institut företagit, och som gäller 133 företag.23)

Inga vittgående slutsatser kan dras ur jämförelsen mellan linjerna i 
diagram 15, eftersom urvalet av företag är olika. Man bör dock hålla i 
minnet, att man vid båda urvalen har börjat med de större företagen

22) Anneli, G., PM rörande nedskrivning av varulager i beskattningshänseende; 
Kungl. Maj :ts prop, nr 377 1945. Remissvar bl.a. av länsstyrelser, kammarrätten 
samt 1944 års allmänna skattekommitté. Påpekanden om tendensen till allt större 
avskrivningar och avsättningar före den slutliga vinstberäkningen finns i ett stort 
antal bokslutskommentarer i Affärsvärlden. Se t.ex. 15/5 1941 s. 400-401, 26/3 1942 
s. 230, 2/7 1942 s. 523, 9/9 1943 s. 666, 1/6 1944 s. 458);

Västhagen, N., De fria avskrivningarna, passim;
De större aktiebolagens bokslut 1940 med särskild hänsyn tagen till vinstdisposi

tionerna (i: Meddelanden frän konjunkturinstitutet ser. A: 8 bil. 1); Meddelanden 
från konjunkturinstitutet A: 11 s. 72-74.

23) Vinster och utdelningar vid större industriföretag 1934-1943 IUI 1944 s. 11.
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Diagram 15.
Bruttovinst och vinst före skatt vid större industriföretag.

939=100

bruttovinst 
(26! företag)

vinst före skatt 
('i33 företag)

42 19431938 39

Källa: Vinster och utdelningar vid större industriföretag s. 11.

och gått nedåt, varför de 133 i det mindre urvalet bör finnas med i och 
utgöra större delen av det större. Vinstkapaciteten och tendensen till 
»osynliga» fonderingar har omvittnats vara större bland de stora före
tagen.24) Med samma företagsurval vid bruttovinstberäkningen som vid 
beräkningen av vinst före skatt kan man därför på goda grunder räkna 
med att den stigande tendensen för bruttovinsten hade förstärkts. Så
som diagrammet nu föreligger, visar det att eventuella tendenser till 
dolda vinstdispositioner under de konjunktureilt goda förkrigsåren 
accentuerats under kriget.

I samband med förslag till lagändring i syfte att minska rätten till fria 
avskrivningar gjordes år 1945 vissa undersökningar av nedskrivningen 
av lager och kontraherade varor. I räkenskaperna för år 1943 fann man 
därvid varierande praxis, men ofta mycket stora nedskrivningar. I ett

24) Se t.ex. 1944 års allmänna skattekommitté: 1. Betänkande med förslag till för
farande vid avveckling av krigskonjunkturbeskattningen (SOU 1944: 62) s. 48, 51.
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fall hade sex företag, vars lager i huvudsak utgjordes av järn- och stål
produkter, skrivit ned dessa med mellan 55 och 87%. Uttryckt i »för- 
krigspriser» hade lagren, värda 186 miljoner kronor, skrivits ned med 
129 miljoner, vilket innebar att ca 300 miljoner i aktuellt penningvärde 
fanns såsom reserv. Dessutom hade kontraherade varor skrivits ned med 
25 miljoner kronor.25)

1944 års allmänna skattekommitté publicerade i ett betänkande år 
1944 vissa bedömningar av förhållandet mellan bokförda lagervärden 
och lagervärden till förkrigspris. Därvid poängterades, att främst de 
större företagen, och då särskilt inom järn- och metallindustrin byggt upp 
stora dolda lagerreserver. Lagren inom denna bransch, speciellt stora 
vid mekaniska verkstäder och skeppsvarv, värderades år 1942 till 618 
miljoner kronor i förkrigspriser och var bokförda till 438 miljoner kronor. 
Med en uppskattad prisstegring på 50% innebar det att lagren var ned
skrivna till mindre än hälften av sitt marknadsvärde och att en reserv 
på minst 450 miljoner därigenom skapats. Större delen av nedskriv
ningarna hade skett på kontraherade varor.26)

Avskrivningar och andra dispositioner i syfte att kvarhålla vinster 
inom företagen har tydligen förekommit i stor utsträckning. Dessa 
osynliga fonderingar förstärker den tidigare erhållna bilden av en positiv 
utveckling av lönsamheten inom verkstadsindustrin under perioden 
1940-1944.

Krigsåren innebar likaså en livlig investeringsverksamhet inom verk- 
stadsbranschen. En jämförelse mellan läget vid krigsslutet och vid 
krigets början visar att tillverkningskapaciteten ökade med ca 25%. 
Det innebar att landets förmåga till självförsörjning hade ökat med 
50-60 miljoner kronor, eller 15-20% av förkrigstidens import av verk- 
stadsprodukter. Särskilt inom vissa varugrupper, såsom verktygs
maskiner, elektriska apparater, traktorer och andra lantbruksmaskiner, 
instrument och kontorsmaskiner fanns avsevärt utökade produktions
resurser.

Orsakerna till de omfattande investeringarna låg i behovet dels av 
militär produktion, dels av ersättningsproduktion när importen störts. 
Investeringarna fr.a. i maskiner visade höga tal under det första krigsåret,

2S) Anneli, passim.
2<s) I undersökningen ingår företag, vars salutillverkningsvärde motsvarar ungefär 

halva det i den officiella statistiken upptagna. 1944 års allmänna skattekommitté. 1. 
(SOU 1944: 62) s. 48-52.
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men dämpades därefter något. I och med att den mer långsiktiga produk
tionen av såväl krigsmaterielproduktion som ersättningsproduktion 
började skjuta fart från andra halvåret 1941 ökade investeringarna åter 
snabbare, nu med större inslag av byggnader och andra mer permanenta 
objekt. Stegringen i investeringssiffrorna fortsatte åren 1942 och 1943, 
vilka uppvisar de högsta siffrorna för perioden (se diagram 16).28)

Även om krigsårens specifika behov låg bakom en del av kapital
insatserna innebar utvecklingen inte, att branschen var illa förberedd 
för ett fredsslut. Till överväldigande delen utgjordes investeringarna av 
byggnader samt maskiner och apparater, vilka också var användbara 
efter omställningen till en civil marknad.29) Den forcerade tillverkningen 
åren 1939-1943 hade inte inneburit någon nedslitning eller förtäring 
av kapital. Genom nyinvesteringar hade i stället industrin förstärkt sin 
ställning.30) Till bilden hör, att de omfattande investeringarna i huvudsak 
åstadkommits med egna medel. Företagen behövde i obetydlig grad

2S) Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 1. (SOU 1944: 7) s. 81, 
107-108.

De fyra delbranscherna svarade för 95 respektive 93% av verkstadsindustrins sam
lade investeringar 1942 och 1943.

29) År 1943 fördelade sig investeringarna procentuellt enligt följande tabell (efter 
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering 1. [SOU 1944: 7] s. 81, 107- 
108):

Industri-
byggn.

Andra
drifts-

anläggn.

Maskiner,
appa
rater

Bo
städer

Skydds
rum

Totala
°// O

invest, 
milj. kr.

Verkstadsind.
totalt 38 8 45 5 3 99 164

därav
Järn- och stål
manufaktur 34 4 48 12 1 99 13

Mek. verk
städer 38 8 48 3 4 101 93

Skeppsvarv 47 15 32 3 4 101 18
Elektrotekn.

industri 35 5 46 11 3 100 24

30) Meddelanden från Konjunkturinstitutet A: 11 s. 82-84; A: 12 s. 34-39, 58-59; 
Dahmén, E., Den industriella investeringsverksamhetens utveckling (i: Meddelanden 
från Konjunkturinstitutet B: 3 s. 120-130).
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Diagram 16.
Årliga investeringar inom verkstadsindustrin.

!939 40 42 43 1944

Järn- och stålman. 

Skeppsvarv 

El. teknisk ind. 

Mek. verkstäder

Källa: Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering 1 s. 107-108.

gå ut med nyemissioner av aktier och var sällan hänvisade till upp
låning i bank eller genom obligationsemissioner.31) Verkstadsindustrin 
trädde ut ur krigsperioden väl rustad för en fredsinriktad produktion.

C. Prissättning av militära beställningar

En beräkning av de statliga beställningarnas roll för verkstadsindustrins 
tillverkningsvolym gjordes i första delen av detta kapitel. Däremot har 
inte frågan om just dessa beställningars lönsamhet — skilda från övriga 
— och därmed deras betydelse för branschens vinstutveckling tagits 
upp. Att klargöra denna fråga för en verkstad, som samtidigt bedrev 
tillverkning för den militära och civila marknaden, skulle även med 
tillgång till komplett internt bokföringsmaterial vara mycket svårt. 
En sådan ambition är inte förenlig med framställningens strävan att 
hålla hela den svenska verkstadsindustrin i blickfånget. I den mån 
slutsatser om krigsmaterieltillverkningens värde för industrin kan dras, 
måste de bli indirekta och bygga på mer allmänna överväganden.

31) Den tunga industrin, dit mekaniska verkstäder räknades, finansierade sina in
vesteringar under perioden 1939-1944 till ca 70% genom avskrivningar och vinst- 
reserveringar. Dahmén, E., Finansieringen av industrins investeringar 1939-1944 
(i: Inkomster och investeringar inom industrien 1937-1944. IUI 1945); se även Med
delanden från Konjunkturinstitutet A: 11 s. 65.
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Den viktigaste faktorn för bedömningen av militärbeställningarnas 
värde är prissättningen av krigsmaterielen. När under slutet av 1939 
en svensk krisförvaltning började ta form, uppkom naturligt frågan om 
någon organisation för granskandet av priserna på leveranserna till 
försvaret. En fri prisbildning var av flera skäl svår att tänka sig. En 
kraftig stegring i priserna skulle uppenbart äga rum, eftersom de militära 
beställarna skulle tvingas lägga ut beställningar i konkurrens med 
inhemsk civil produktion och exportönskemål. Efterfrågetrycket var 
inom svensk verkstadsindustri mycket starkt under hösten och vintern 
1939-1940. Den militära upphandlingen hade under de gångna åren kun
nat ske under andra villkor, varvid man ofta utnyttjade företagens behov 
av komplementär produktion vid konjunktursvackor och lågsäsong.32)

Krigsmaterielanskaffning, som skedde med stöd av skilda lagrum, 
t.ex. allmänna förfogandelagen eller rekvisitionslagen, skulle dessutom 
enligt bestämmelserna antingen prissättas av riksvärderingsnämnden 
eller genom förhandlingar i efterhand mellan parterna. Det senare 
gällde de s.k. krigsleveranskontrakt, som de militära förvaltningarna 
slutit med vissa företag, och som gjorde de senare skyldiga att då så 
påkallades leverera bestämda produkter.33) För att biträda vid denna

3i) Chefen för PR 22/2-21/10 1940, R. Rausing, diskuterade i en artikel, Några 
synpunkter vid prissättning av krigsleveranser (Ekonomisk Tidskrift 1941) s. 18-28, 
sina erfarenheter av prissättningsproblemen. Summeringar av PR :s verksamhet har 
gjorts inom byrån: Prisbyråns verksamhet och resultat (förf. ej ang.), PM 4/9 1941 
(H. Throne-Holst, chef för PR 22/10 1940-30/9 1942) och PM oktober 1945 (E. 
Larsson, chef för PR 1/10 1942-15/10 1945). IK PR BII: 1 (öppna arkivet). RA.

33) Statens anskaffning av krigsmateriel reglerades dels av rekvisitionslagen av den 
31 mars 1938 (SFS 1938/87), där det i § 11 stadgades att ersättning skulle ske genom 
värdering av en riksvärderingsnämnd bestående av fem personer, varav ordförande 
och 2 ledamöter tillsattes av Kungl. Maj:t, 2 ledamöter valdes av ordföranden bland 
förslag från kommerskollegium och lantbruksstyrelsen. I rekvisitionsförordningen 
(SFS 1938/304) stadgades i § 31 om skyldighet att tillhandahålla erforderliga hand
lingar och upplysningar.
Enligt allmänna förfogandelagen av den 22 juni 1939 (SFS 1939/293), som sattes i 
kraft genom kungörelse den 6 september 1939 (SFS 1939/624), skulle skälig ersättning 
ske genom riksvärderingsnämndens prövning. Denna lag kom i mycket liten grad att 
tillämpas (endast mot Bofors på hösten 1939).

Reglerna för krigsleveranser till följd av krigsleveranskontrakt formulerades i 
Kungl. Maj:ts kungörelse den 2 december 1938 »med vissa bestämmelser om krigs
leveranser m.m.» (SFS 663/1938). I en särskild lag av den 14 oktober 1939 (SFS 
726/1939) stadgades skyldighet att meddela uppgifter om kostnader för sådana krigs
leveranser.
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Ruben Rausing utformade grund
dragen i prispolitiken som chef 
för industrikommissionens prisbyrå 
under 1940 och ledamot i industri
kommissionen 1941-1943. (Pressens 

Bild).

prissättning inrättades den 17 januari 1940 statens industrikommissions 
prisbyrå (PR).

Byråns uppgifter kom i ringa grad att bli just de ovannämnda. Systemet 
med krigsleveranskontrakt övergavs snart efter krigsutbrottet, och i 
stället tecknade de inköpande försvarsmyndigheterna leveransavtal, 
där priserna fixerats, eller där en s.k. prisklausul ingick, vilken stadgade 
att priset i kontraktet var ett maximipris, och att det definitiva priset 
skulle fixeras genom förhandlingar efter yttrande från PR. Vid oenighet 
skulle frågan hänskjutas till en skiljenämnd med en representant för 
vardera parten och en tredje från kommerskollegium.34) PR:s uppgifter 
var med de nya kontraktsformerna i stort sett desamma som tidigare, 
men det förelåg en skillnad, nämligen att man inte längre hade något 
författningsmässigt stöd för att från PR:s sida få granska företagens 
räkenskaper och beräkningsgrunder, vilket skulle visa sig medföra 
vissa svårigheter.35)

En första uppgift för PR blev att utarbeta principer för prissättningen 
och få dem accepterade av industrins representanter. Några riktlinjer

34) Krigsleveranskontrakt tecknades under krigsåren i första hand av SAN-KKV, 
men uppköpen skedde vid sidan därav. PM beträffande krigsleveranskontrakt IK 
KR 30/42. RA.

35) PM 25/4 1947. IK PR B II: 1 (öppna arkivet). RA.
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för arbetet fanns inte. Vid en konferens den 16 april 1940 presenterades 
vissa »Grunder för prissättning», sådana de hade utarbetats inom PR. 
Dessa innebar bl.a. att ersättning för råvaror och materielkostnader till 
återanskaffningsvärde fick inräknas i kalkylen. Vidare fick ersättning för 
alla rörliga kostnader inräknas, liksom ersättning för de fasta kostnader, 
som var direkt hänförliga till den aktuella produktionen. Till sned
belastning, dvs. att en del av verkstaden inte kunde utnyttjas när en 
annan togs i anspråk för krigsindustriell tillverkning, tog man ingen 
hänsyn. Avskrivningar beräknades med utgångspunkt från ett rimligt 
återanskaffningsvärde och »enligt normala grunder» för den industri 
och de anläggningar det i varje särskilt fall gällde. För gamla anlägg
ningar blev avskrivningssiffrorna lägre, men för investeringar som gjordes 
enbart för krigsmaterielproduktionen tilläts fullständig avskrivning inom 
leveranstiden. Räntor och vinstpålägg skulle tillsammans få uppgå till 
belopp motsvarande skälig förräntning av allt arbetande kapital i de 
delar av företaget som berördes av leveranserna. Försäljnings- och 
administrationskostnaderna fick medtas i kalkylen i den mån de kunde 
hänföras till statsbeställningarna. Vissa andra poster fick ej ingå, såsom 
nedskrivning av inkurant lager, ränta å utestående fordringar, inkasso- 
kostnader och kundförluster. Speciellt intresse ägnades de fall, då företag 
övergick från enskifts- till flerskiftsarbete, då ju vissa kostnadsslag, 
t.ex. räntor, avskrivningar och andra fasta kostnader, inte kunde beräk
nas öka i samma proportion som tillverkningen. Arbetsgången föreslogs 
bli den, att företagen anmodades upprätta kalkyler i enlighet med rikt
linjerna ovan. I förekommande fall borde såväl »normalkalkyl» som 
»flerskiftskalkyl» upprättas. Dessa skulle vara garanterade och under
tecknade av någon i företaget ansvarig. PR förbehöll sig rätten att genom 
en auktoriserad revisor eller egna tjänstemän granska företagets kalkyl
underlag.36)

Såsom framgår var principerna för prissättningen mycket allmänt 
formulerade och innehöll — av naturliga skäl — många vaga formule
ringar. Att fixera återanskaffningsvärde för råvaror var t.ex. svårt,

36) Grunder för prissättningen av industriens krigsleveranser 
Bil. 1. PM angående beräkning av tillverkningskostnader för krigsleveranser vid 

övergång från enskifts- till flerskiftsarbete.
Bil. 2. PM angående beräkning av försäljnings- och administrationskostnader vid 

krigsleveranser.
IK PR B U: 1 (öppna arkivet). RA.
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inte minst sedan p.g.a. avspärrningen många råvaror var omöjliga att 
komma över. I regel fick man i sådana fall utgå från 1939 års priser. 
AvskrivningsvilIkor och vinstmarginaler var likaså svåra att precisera 
med tanke på de mångskiftande förhållanden som var gällande inom 
industrin. Mycket lämnades sålunda öppet till separata förhandlingar.

Industrins representanter var emellertid inte beredda att obetingat 
skriva under på de principer som PR formulerat. Man var uppenbart 
irriterad över PR :s inträde på arenan. Förfarandet med kalkylerade 
priser ansåg man obehövligt, när det gällde leveranser som kunde betrak
tas som normala för industrin, även om staten var köpare. Endast när 
det gällde exklusiv krigsmateriel kunde man finna ett sådant förfarings
sätt motiverat. Vidare menade man att vinstberäkningarna med tanke på 
omständigheterna borde göras flexiblare än vad PR föreslog. De två 
viktigaste stridsfrågorna var dock dels frågan om kompensation vid 
snedbelastning, dels problemet att priset inte alltid var fixerat, innan en 
tillverkning igångsattes, vilket industrin upplevde som otillfredsställande. 
Motiven för PR att inte gå med på att kostnader för stillastående delar 
av en fabrik skulle belasta tillverkningen inom övriga delar var att 
incitamentet att arbeta bort snedheter därigenom skulle bli svaga, 
och att statsbeställningarna de facto skulle få karaktären av en sub
vention. Svårigheterna att avgöra den exakta orsaken till att en avdelning 
stod stilla var uppenbarligen stora; exportsvårigheter och materialbrist 
kunde också ligga bakom. Beträffande igångsättningen hänvisade 
PR till att upprustningen skedde under stor brådska och att man inte 
alltid kunde vänta med igångsättningen till dess att priset var uppgjort. 
Ofta handlade det också om produkter, av vilkas tillverkning man 
inte hade någon tidigare erfarenhet, vilket gjorde det mycket svårt att 
räkna fram realistiska priser. PR sade sig i och för sig också ha det största 
intresse av att priser fixerades så snart som möjligt; tillverkning på löpan
de räkning var man helt negativ till.37)

Det segaste motståndet bjöd Sveriges Maskinindustriförening, som 
efter en utdragen polemik först mot slutet av 1941 ingick en muntlig 
överenskommelse om att bland sina medlemmar rekommendera för
handlingar med PR.38) Stor betydelse för de många priskalkylerna under

3V) PM 4/9 1941. (H. Throne-Hoist) IK PR B II: 1 (öppna arkivet). RA; Rausing, 
passim.

3S) Brevväxling mellan PR och Sveriges Maskinindustriförening 17/4 1940-16/9 
1941. IK PR B II: 1 (öppna arkivet). RA.
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krigsåren tycks Industriförbundets skrift »Enhetliga principer för själv
kostnadsberäkningar» ha haft.39) Den var en praktisk handbok i hur ett 
företag räknar fram tillverkningsvärde; den omtrycktes under 1940 och 
man finner talrika hänvisningar till den i prisdiskussionerna. Ett modus 
vivendi uppnåddes relativt snart mellan parterna. Samarbetet tycks i 
regel ha gått relativt smidigt, och så långt som till skiljedomsförfarande 
angående prissättningen valde ingen att driva någon fråga.

Hur tillgick då i praktiken PR:s arbete? Beställarna, KATD, KMF, 
KFF och SAN-KKV, slöt avtal med tillverkare, och i princip skulle 
därvid PR biträda som prisgranskare. Så skedde inte alltid. Med tanke 
på de tusentals kontrakt som slöts var det av rent praktiska skäl omöjligt. 
Man överlämnade därför i regel endast mer omfattande kontrakt för 
granskning. Den undre gränsen för kontraktssumman varierade mellan 
10 000 och 50 000 kronor för de olika förvaltningarna. SAN-KKV 
skötte i huvudsak sin upphandling utan medverkan av PR. Endast i 
undantagsfall, och då i sådana fall där konkurrens bland tillverkarna 
ej fanns, vände man sig till PR.40)

I möjligaste mån strävade man från beställarnas sida att genom anbuds
förfarande uppnå konkurrens mellan tillverkare. Tjänstemän från PR 
granskade därvid anbuden med utgångspunkt från upphandlingsför- 
ordningens stadganden om antalet och urvalet av leverantörer osv. 
I vissa fall prövades anbudens priser, men normalt antogs ett anbud 
och slöts leveransavtal.

Många gånger var emellertid situationen sådan, att anbudsförfarande 
inte kunde tillämpas. Kartell- eller monopolsituation på tillverkarsidan 
var t.ex. inte ovanlig. I sådana fall slöts avtal med prisklausul. PR 
granskade därefter priserna med utgångspunkt från förkalkylerna och 
förhandlade direkt med leverantören om priset, varefter resultatet med
delades de inköpande förvaltningarna. När det gällde företag, som fick 
upprepade och kanske mycket likartade beställningar, t.ex. EM Ericsson, 
ASEA och SKF, gjordes separata generella överenskommelser om pris
beräkningsgrunderna, löpande över flera år. De främsta exemplen på 
speciella avtal med företag i monopolsituation är flygplansbeställ- 
ningarna hos SAAB, motorbeställningarna hos NOHAB:s Flygmotor-

39) Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar jämte normer rörande enhetlig 
terminologi vid industriell självkostnadsberäkning.

40) SAN hade under 1940 i uppgift att bistå förvaltningarna vid deras upphandling, 
men denna uppgift överfördes helt pä PR.
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SFA och beställningarna av tyngre vapen hos Bofors. Långfristiga 
avtal hade oftast bestämmelser om justeringar med hänsyn till föränd
ringar i kostnaderna, såsom ändrade råvarupriser eller genom kollektiv
avtal ändrade arbetslöner (jfr s. 107).

Vid omfattande leveranser med stora underleveranser hade tjänstemän 
från PR till uppgift att vara prisgranskare också av de senare.41)

Under hela perioden 1940-1945 fungerade PR som prisövervakare för 
verkstadsindustrins leveranser till staten. Statens priskontrollnämnd 
delegerade således även efter prisstoppets införande 1942 rätten att medge 
överskridande av stoppriser.42)

Det ställer sig utomordentligt svårt att bedöma det ekonomiska 
resultatet av PR:s verksamhet. I sina redogörelser pekar byrån på åt
skilliga fall, då man kunnat åstadkomma sänkningar i preliminära priser 
eller vid förnyade leveranskontrakt. Med tanke på utgångsläget är en 
sådan utveckling naturlig: inga enhetliga normer fanns för prissätt
ningen, beställarna hade stora ekonomiska resurser och konkurrerade 
inbördes om utrymme hos en industri som gick för full maskin. Rimligen 
hade priserna en tendens att bli höga. De första hektiska krigsmånaderna 
var osäkerheten stor om hur arbetskrafts- och råvarusituationen skulle 
utveckla sig, varför företagen förmodligen kalkylerade med avsevärda 
riskersättningsmarginaler. När beställningarna lades ut i successiva 
mindre portioner, gjordes de första kalkylerna på en liten volym och 
priserna blev mycket förmånliga, när volymen ökade kraftigt.43) PR:s 
kostnadsjägare, som kom igång på allvar först när konjunkturen dämpats 
på sommaren 1940, fann till en början feta och lättfångade byten.44) 
Den fortsatta verksamheten hade troligen också en god effekt såtillvida

41) PM beträffande kontroll av prissättningen å leveranser till försvaret 16/11 1943; 
PM beträffande prisbyråns verksamhet. Oktober 1945 (E. Larsson). IK PR B 
H: 1 (öppna arkivet). RA. Någon klar praxis ifråga om när förvaltningarna skulle ut
nyttja PR tycks inte ha funnits. I många fall underlät man helt enkelt detta. Det 
framgår indirekt, att samarbetet mellan de militära organen och de civila »kontrolle
rande» myndigheterna inte alltid gick utan gnissel. Detta är också omvittnat av 
t.ex. K. Appelquist, verksam i SAN-KKV (muntligt).

42) Cirkulärskrivelse från PKN 5/9 1943. IK PR B II: 1 (öppna arkivet). RA.
43) PM från sammanträde rörande orientering över prisbyråns arbetsprogram lör

dagen den 9 mars 1940 kl. 12 f.m. IK KR: Bl (PM 1940). RA.
44) Den första grundliga kalkylundersökningen på verkstadsprodukter gjordes 

sommaren 1940 i samband med prissättning av tillverkning vid Motala verkstad. 
Prisbyråns verksamhet och resultat s. 7. IK PR B II: 1 (öppna arkivet). RA.
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att nu normer för prissättning fanns och att företagen tog hänsyn till 
PR:s existens vid sina kostnadsberäkningar. Byrån var dock medveten 
om sin i många avseenden svaga position vid förhandlingar med före
tagen. De grunder för prissättning, som PR hävdade, kunde inte föras 
tillbaka på någon författning, och företagen måste frivilligt förmås 
att acceptera dem. Inte heller hade PR något rättsligt stöd för att kunna 
studera företagens underlag för priskalkyler, när krigsleveranskontrakten 
övergivits, vilket skedde redan i början av 1940. När, vilket stundom 
hände, en industri vägrade lämna ut sitt material, kunde PR endast 
vädja om att så skulle ske. Det omvittnas relativt ofta i byråns efter
lämnade papper att man hade svårigheter att få fram underlag för pris
diskussioner. I det »testamente», som PR utfärdade inför sin avveckling 
menar den att det för framtiden vore önskvärt att författningar skapades, 
vilka skulle ge myndigheterna ett stöd gentemot företagen i en eventuellt 
uppkommande likartad situation.45)

I många fall hade tillverkarna en gynnsam förhandlingssituation 
genom att tiden var knapp. Hade beställarna väl fått anslag för ifråga
varande krigsmateriel, fanns från det hållet en stark press på snabbhet i 
behandlingen av kontraktsförberedelserna. Höll industrin då hårt på 
att priset skulle vara bestämt, innan tillverkningen startade, var det 
svårt för PR att fördröja det hela med omfattande prismanglingar. 
PR menade t.ex. att priserna för de stora kryssarbyggena kanske kunnat 
pressas, om man haft alternativen att låta bli att bygga eller väsentligt 
uppskjuta byggandet, vilket i praktiken var uteslutet när anslagen väl 
beviljats.46)

Slutligen kan det anföras, att PR hade stora problem att finna personal, 
som var dels kvalificerad nog att klara den rent bokföringsmässiga sidan 
av kalkylgranskningen, dels kunnig nog att ta ställning till de tekniska 
spörsmålen beträffande arbets- och materielåtgång m.m. Byråns ledning 
valde i huvudsak tjänstemän med industriell anknytning och undvek 
ordinarie statstjänstemän, vilket den anser har bidragit till att mot
sättningarna gentemot industrin inte blev allvarligare än som blev 
fallet.47)

Det har tidigare påpekats, att det är svårt att komma fram till någon

45) PM angående prisbyrån 25/4 1947. IK PR B II: 1 (öppna arkivet). RA. 
4<i) PM oktober 1945 s. 5. IK PR B II: 1 (öppna arkivet). RA.
47) PM oktober 1945 s. 4-6. IK PR B II: 1 (öppna arkivet). RA.
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på ovedersägliga fakta grundad uppfattning av krigsmaterieltillverk- 
ningens lönsamhet i relation till annan tillverkning eller till vad som kan 
anses rimligt. Många faktorer pekar emellertid på att verkstadsindustrin 
åtminstone inte haft lägre vinstmarginaler vid sin krigsmaterielproduk- 
tion än vid sin övriga produktion och att således den förra haft minst 
lika stor betydelse för resultatet som den haft rent volymmässigt.



y

STATSMAKTEN OCH NÄRINGSLIVET

Statsmakten var under perioden 1939-1945 i hög grad interventionistisk 
genom att hårt reglera det privata näringslivet.1) Till skillnad från vad 
som var fallet vid första världskrigets utbrott skapades snabbt en om
fattande krisadministration. I huvudsak skedde hela uppbyggnaden 
under hösten 1939. De förberedelser som vidtagits genom rikskommis- 
sionen för ekonomisk försvarsberedskap hade tagit sikte främst på 
åtgärder för det fall landet skulle dras in i krig, men de hade ändå stort 
värde genom att viktiga fält av ekonomin var kartlagda.2) De centrala 
krisorganen knöts till skilda departement, men viktiga frågor — livs
medel, bränsle, råvaror, industri, handel och priskontroll — kom 
att handläggas av ett nyskapat departement: folkhushållningsdeparte- 
mentet. Den lokala krisförvaltningen byggdes ut på ett helt annat sätt 
än under det förra kriget. Kristidsstyrelser på länsnivå och kristids- 
nämnder på kommunal nivå täckte effektivt hela landet. Tack vare den 
s.k. kommunala fullmaktslagen kunde kommunerna åläggas att sköta 
den reglering som de centrala organen ansåg nödvändig. Ytterligare 
ett nytt drag i det andra världskrigets krisorganisation var de konsulta
tiva råden, som med sin stora tyngd understödde de centrala organens 
ledning.

Industrikommissionen svarade för regleringen på det industriella om
rådet med undantag för livsmedel och fodermedel. Huvuduppgifterna 
var planeringen och samordningen av produktionen för krigsmaktens 
behov och andra viktiga områden samt fördelningen av råvaror och andra 
produktionsmedel inom industrin. IK förfogade tack vare en omfattande 
lagstiftning över maktmedel för sina reglerande åtgärder: förfogande
lagen, import- och exportförbud, prisregleringslagen m.fl. (se s. 144).

') Björnberg, A., Andra världskrigets svenska krisförvaltning passim (1946); 
Odhe, T., Folkförsörjningen under krisen s. 48-112.

2) Månsson s. 223, Gjöres, s. 67.
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Med sin omfattande organisation kunde man också i praktiken i hög 
grad genomföra vad man föresatt sig.

Den kortsiktiga effekten av den omfattande regleringen blev för 
industrins del en hårt beskuren frihet ifråga om att på egen hand skaffa 
produktionsmedel och välja inriktning för produktion och avsättning. 
De konkreta följderna härav varierade kraftigt från företag till företag. 
Som helhet hämmades verkstadsindustrin inte i sin utveckling vare sig 
man ser till produktion eller ekonomiskt utbyte, något som självfallet 
sammanhänger med dess roll för upprustning och ersättningsproduktion 
(se kap. IV). Inom de sektorer, där statsmakten uppträdde som stor
köpare, såg den också till att det fanns produkter att sälja.

Det statliga inflytandet på industrin var således extremt stort under 
krigsåren, i första hand genom krisorganens inflytande på landets 
ekonomi i olika hänseenden men dessutom på så sätt att statsmakterna i 
ovanligt hög grad agerade som köpare på den privata marknaden.3) 
Ser man till vad som i realiteten ägde rum och bortser från den rent 
formella aspekten på relationen mellan stat och näringsliv, ter det sig 
dock viktigare att poängtera motsatsen: näringslivets inflytande på stats
makten var under dessa år ovanligt stort.

Krisorganen — med sina extraordinära fullmakter att styra ekonomin 
— hade i sina instruktioner förelagts att nära samverka med närings
livets organisationer. Man var t.o.m. behjälplig med att organisera privata 
branschorgan, vilka skulle ombesörja det praktiska verkställandet av 
regleringsåtgärderna. Äldre branschorgan fick ofta en ställning av när
mast korporativ karaktär, såsom Jernkontoret, vilket var en offentligt 
sanktionerad del av kristidsadministrationen, sorterande under IK. 
I andra fall hade organen en allmänt officiös ställning, dvs. de fullföljde 
offentliga administrativa funktioner utan att ha klara offentliga huvud
mannaskap. Svenska importföreningen för järnprodukter var ett sådant 
organ: en nybildad ramorganisation, som inneslöt åtta gamla och fyra 
nybildade importföreningar.4)

En stor del av det praktiska regleringsarbetet lades på så sätt på närings-

3) L. Friberg har i »Styre i kristid. Studier i krisförvaltningens organisation och 
struktur» (stencil 1971) diskuterat vissa allmänna drag i krisförvaltningen, främst 
byggande på studier av regleringen vad beträffar jordbruksprodukter, energi och 
transporter.

4) Friberg s. 244-247.
Björnberg (1946) passim.
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livets egna organ. Även när det gällde själva krisorganen utnyttjades 
arbetskraft som hämtats från den privata sektorn. Inom IK, med sina 
stora krav på sakkunskap inom det industriella området, gällde detta i 
hög grad. Tidigare (s. 150) har beskrivits hur man för prissättningen av 
leveranser till militärförvaltningarna i huvudsak var hänvisad till personal 
från näringslivet. Endast inom detta fanns den kvalificerade personal 
som behövdes. Det var inte möjligt att ur förvaltningsapparaten skaka 
fram alla de tjänstemän som krisorganen krävde. När krisadministra
tionen var som störst, på hösten 1943, hade ca 9% av dess personal 
tidigare varit verksam inom kommunal eller statlig förvaltning, medan 
närmare j hämtats från vad som i vid mening kan kallas den privata 
sektorn. Restgruppen bestod i huvudsak av kvinnor utan tidigare yrkes- 
tillhörighet. De centrala krisorganen, med ca 2 000 anställda, hade hämtat 
ca 14% av sin personal från förvaltningen, medan ca § kom från den 
privata sektorn, främst handel och industri.5)

De styrande församlingarna var likaså helt dominerade av det privata 
näringslivets företrädare. IK styrdes således av en ledande grupp före
tagschefer, avdelningarna leddes normalt av chefer eller chefstjänste
män i industriella branschföreningar och företag, liksom övriga högre 
tjänstemän hämtades från den privata industrin. Slutligen dominerade i 
IK:s råd personer med praktisk erfarenhet från olika branscher. Rådet 
kom inte som institution att få någon nämnvärd betydelse, men dess 
medlemmar ryckte ofta — tillfälligt och individuellt — in när speciella 
frågor dök upp och krävde utredning.6)

Det ligger nära till hands att tolka krigsårens intima samverkan mellan 
det privata näringslivet och statsmakterna som en naturlig följd av 
yttre omständigheter: trycket från krig och avspärrning drev samman 
alla parter och tvingade fram samverkan oavsett skillnader i grund
läggande samhällsuppfattning. Desto angelägnare är det att poängtera, 
att det fanns klara förutsättningar härför i statsmaktens tidigare in-

5) Krisorganens personal. Statistisk undersökning utförd av statens arbetsmark
nadskommission. (i: Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering VI. SOU 
1944: 36) s. 31-33.

I undersökningen ingår inte de, som »vid en avveckling av resp. krisorgan kunde 
återgå till annan befattning eller annat arbete eller icke hade för avsikt att söka nytt 
arbete». Totalt ingick i undersökningen 4 449 av 5 037 tjänstemän. Av de centrala 
organens 2 031 personer ingick 1 703 (s. 10-11). Jfr Friberg s. 170 f.

6) Huss, E., Statens industrikommission (i: Statsvetenskaplig tidskrift 1942 s. 400- 
411. Jfr s. 50-58.
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ställning till samverkan med det privata näringslivet. Den socialde
mokratiska politiken under 1930-talet hade flera inslag av organiserad 
samverkan med skilda grupper. Tidigast gällde det jordbrukets organisa
tioner. Sådana växte fram — delvis med statens hjälp — vid decenniets 
början och fick en ställning som i vissa avseenden påminde om fack
föreningarnas. Samverkan med jordbruksorganisationerna samman
hängde med det politiska samarbetet mellan socialdemokraterna och 
bondeförbundet under 1930-talet. Efter 1932 års kongress stod den 
reformistiska riktningen inom socialdemokratin som segrare och en 
pragmatisk syn på relationerna till näringslivet dominerade. Detta 
kom klart till synes efter 1936, då regeringen satt säkrare i sadeln. Under 
år 1938 påbörjades en dialog mellan finansminister Ernst Wigforss 
och företrädare för det privata näringslivet. Det var finansministern som 
öppnade dörren och föreslog att man i stället för att bekämpa varandra 
borde samarbeta. Innan krigsutbrottet avbröt meningsutbytet, i vilket 
ledande industrimän deltog, hade det resulterat i konkreta överlägg
ningar om gemensamma inventeringar av skilda näringsgrenar. Stats
makterna hade 1938 visat sin vilja att stödja industrin genom att inrätta 
konjunkturinvesteringsfonder, gå över från progressiv till proportionell 
bolagsskatt och höja maximibeloppet för exportkreditgarantier från 
35 till 60 miljoner 1939.7) Till bilden hör också de ovan (s. 139) beskrivna 
förbättringarna i aktiebolagens avskrivningsvillkor. Regeringens starka 
stöd åt en inhemsk flygindustri är ett konkret exempel på en social
demokratisk önskan att stärka den svenska industrin inför de svårigheter 
man väntade.8)

Tecken på en konjunkturavmattning började visa sig i USA mot slutet 
av år 1937. Regeringens näringspolitik från 1938 skall troligen främst 
ses som ett försök att gardera sig mot en internationell depression av det 
slag som drabbat världen åtta år tidigare. Tecken på att en rustnings- 
konjunktur skulle kunna motverka de depressiva tendenserna saknades 
ingalunda, men kan knappast ha erbjudit någon säker grund för den

7) Montgomery, A., Svensk ekonomisk historia 1919-1939 s. 335. Söderpalm, S. A., 
Arbetare och bönder. Krisuppgörelsen och socialdemokraternas väg till makten 
passim. Lewin, L., Planhushållningsdebatten s. 112-175. S. A. Söderpalm har i en 
uppsats (Industrin och samlingsregeringen. Scandia 1973: 1 s. 99-113) poängterat 
industrins strävan att fristående från partipolitiska bindningar säkra inflytandet över 
statsmakten under 1930-talet och vid samlingsregeringens tillkomst 1939.

8) Norberg s. 124 et passim.
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långsiktiga planeringen. Dessutom måste man räkna med att ett eventuellt 
krig skulle kunna innebära stagnation inom den svenska ekonomin. 
När kriget kom, var klimatet väl förberett för en utökad samverkan 
mellan stat och näringsliv. Stridsyxan var nedgrävd och skulle inte 
grävas upp igen förrän efter kriget.9)

Samtida bedömare var överens om att krigsårens samarbetsformer 
var ett nytt inslag i modern svensk förvaltning. Båda parter var inför
stådda med det nödvändiga i denna samverkan, men sedd i efterhand 
förefaller den ha skett i stor utsträckning på näringslivets villkor, främst 
som en följd av den personella »infiltrationen» i krisadministrationen. 
När trycket lättade och varken krig eller lågkonjunkturer omedelbart 
hotade, skulle det visa sig att man på ömse sidor dragit olika slutsatser 
av vad som skedde åren 1939-1945.10)

Utvecklingen när det gäller speciellt krigsmaterielanskaffningens 
organisation har tidigare skildrats (s. 50-58). Anspråken från närings
livets representanter att få ta en mer aktiv del i planeringen hade formu
lerats tidigare, men de växte i styrka när upprustningen accelererade. 
Från våren 1939 till 1943 går en rak linje av successiva utökningar av 
näringslivets inflytande. I mars 1939 riktade representanter för industrin 
kritik mot organisationen för krigsmaterielanskaffning. Man ville ha 
bättre samordning och ge större resurser och makt åt rikskommissionen 
för ekonomisk försvarsberedskap (RKE). Det decentraliserade systemet 
med stor självständighet för de militära förvaltningarna borde om
prövas. Fram till krigsutbrottet skaffade sig industrins representanter 
ett växande inflytande över planering och anskaffning, främst genom ett i 
maj tillsatt industriutskott inom RKE. Genom att regeringen efter 
krigsutbrottet inte valde att följa det inom RKE utarbetade förslaget 
till en kristidsorganisation, kom näringslivet helt att dominera.11) RKE:s 
industriavdelning insorterades som en krigsindustriavdelning inom den 
nyskapade IK. Chefen för RKE :s industriavdelning, överste S. Thorén,

9) Wigforss, E., Minnen III s. 110-118; Lewin gör en markerad parentes kring 
krigsåren i sin framställning. Ser man till politikens utformning i stället för debatten 
ter sig krigsåren mindre isolerade från tiden före och efter (s. 175, 263).

10) Huss (1942) passim; Heckscher, G., Staten och organisationerna s. 231-262. 
Jämför bedömningarna hos:

Domö, F., Svenskt näringsliv under krig och kriser.
Björnberg, A., Svensk krishushållning. Lewin s. 263-347.
“) Månsson, s. 38-48; 168-183* 194-197.



157

ersattes av direktör R. Blomqvist. På våren 1940 avsöndrades speciella 
organ för viktiga anskaffningsfrågor: ammunitionsanskaffning och 
produktionen vid statens egna fabriker och andra anläggningar. SAN 
och FVN skapades efter initiativ av IK, fick dominerande civilt in
flytande och kom att ligga i frontlinjen för maktkampen mellan den nya 
krisförvaltningen och det militära etablissemanget. Tillkomsten av KKV 
och FFV i juli 1943 utgör den naturliga slutpunkten för den teknisk- 
industriella expertisens maktutvidgning.

Utvecklingen sammanhängde med det moderna krigets tekniska och 
industriella karaktär. Industrin sattes i centrum för krigföringen och dess 
problem måste lösas av dess egna män, eftersom företrädare för militär 
förvaltning inte hade de erfarenheter och kunskaper som krävdes. 
Inför tillkomsten av KKV drog industrins företrädare paralleller till 
den rent militära organisationen: industrin var den fjärde försvars
grenen — den i längden avgörande i ett krig. I ledningen måste finnas 
en stab, som med kraft och kunnande kunde utöva sin ledning under 
såväl fred som krig. Inte bara planeringen av industrins insats, utan 
också all materielanskaffning borde vara samlad under staben KKV. 
Till skillnad mot rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 
skulle verket härigenom kunna hävda sig gentemot industrin och andra 
parter. Stabens chef — generaldirektören — och den övriga ledningen 
borde självfallet hämtas ur industrimännens led. Ingen inom industrin 
gjorde anspråk på att ta befälet över truppförbanden och på samma sätt 
borde inte militära företrädare göra anspråk på att styra industrin.12)

Inom krigsmaterielanskaffningens område samverkade två inflytelser 
till att göra den privata dominansen extremt stor. I botten fanns den 
långsiktiga trenden mot större samverkan mellan statsmakt och närings
liv, vilket hade en politisk bakgrund men över hela samhällsekonomin 
förstärktes av krisen. Därtill kom en militär teknisk och taktisk tendens 
till industriell krigföring och närmare kontakt mellan vapenslagen, 
vilket gjorde en centraliserad och av industrin dominerad organisation 
för materialanskaffning naturlig.

Samma tendens kan man återfinna i andra länder under det andra 
världskriget. I t.ex. USA fanns sedan det första världskriget en tradition 
av central samverkan mellan näringsliv och militär förvaltning. Denna 
samverkan utsattes under mellankrigstiden för kritik; man menade att

12) Gummeson, P. E., Krigsmaterielverket och industrien s. 334-340.
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privata vinstintressen borde frikopplas från krigsmaterielanskaffningen. 
Sådana förslag tillbakavisades, och när USA trädde in i det andra 
världskriget, sköttes anskaffningen av Office of Production Management, 
vilket dominerades av en stor mängd företrädare för näringslivet (i 
januari 1942 886 st.). Dessa administratörer var utlånade från sina före
tag men bibehöll sin lön därifrån och var således inte statsanställda. 
Systemet motiverades med att man inte kunde begära, att de skulle 
acceptera en sänkt inkomst och avbrott i karriären i samband med det 
tillfälliga inhoppet i statlig tjänst. Office of Production Management 
utsattes för stark kritik. Storföretagen gynnades enligt många otillbörligt, 
vilket ansågs sammanhänga med systemet med inlånade tjänstemän. 
Konflikter med militärmyndigheterna var också vanliga och organisa
tionen ansågs allmänt ineffektiv.

I januari 1942 ändrades anskaffningsorganisationen. War Production 
Board skapades, med ökade befogenheter. En »stark» företrädare för 
landets näringsliv, D. Nelson, utsågs till chef. Emellertid ansåg han sig 
inte ha tid att ändra grunddragen i den organisation som fanns. Det 
gällde att vinna kriget, och det gjorde man säkrast genom att behålla 
goda kontakter med industrin: de »inlånade» tjänstemännen fick stanna. 
Det vore alltför riskabelt att ersätta dem med byråkrater utan erfaren
heter från industriellt arbete. Inte heller hade man råd att ta en konflikt 
med militärerna: de fick behålla sin rätt att teckna alla kontrakt med 
tillverkarna. Krigsindustrin uppnådde enastående tillverkningsresultat 
men gjorde som en följd av organisationen också stora vinster under det 
andra världskriget, liksom man hade gjort under det första.13)

Erfarenheterna från det första världskriget spelade uppenbart en 
viktig roll också när Tyskland under nazistisk ledning åter upprustade.14)

13) Uppgifterna om USA är hämtade frän:
The military-industrial complex (ed. Pursell, C. W. Jr). Särskilt följande bidrag: 
Koistinen, P. A. C., The industrial-rmlitary complex in historical perspective. 

The Interwar Years.
Baruch, B., American industry in the War;
Report on Government Manufacture of Munitions. (Nye Committee); 
Investigation of the National Defence Program (Truman Committee);
Catton, B., War lords of Washington;
Economic concentration and World War II (Smaller War Plants Corporation).
14) Den tyska krigsplanläggningen inför det första världskriget byggde pä förut

sättningen av ett kort krig. När situationen pä västfronten i stället utvecklades mot 
ett utdraget skyttegravskrig, vilket ställde väldiga krav pä kontinuerlig materieltill-
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För att samordna de militära förvaltningarnas beställningar av krigs
materiel och för att övervaka produktionen byggdes under 1930-talet 
upp en under Oberkommando der Wehrmacht sorterande organisation, 
Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt (Wi Rü Amt) med general G. 
Thomas som chef. Wi Rü Amt kämpade — beroende pâ oklara kompe
tensförhållanden och överlappande fullmakter — med andra organ för 
planering av ekonomin. De främsta konkurrenterna om inflytandet var 
Yierjahresplan, en organisation med H. Göring som ledare, samt det 
från militära frågor i stort sett utmanövrerade Reichswirtschafts
ministerium under W. Funk.15)

Redan på vintern 1939-1940 uppstod svårigheter vid försörjningen 
med krigsmateriel, i synnerhet ammunition. Wi Rü Amt lyckades inte 
tillfredsställande lösa sina uppgifter och utsattes för kritik och starkt 
tryck både från de olika vapengrenarna och från den politiska led
ningen.16) I februari 1940 förde Flitler via Vierjahresplan in en civil
person på scenen: F. Todt, tidigare ansvarig för byggandet av Autobahn 
och västvallen, från mars 1940 också Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition. Den nye ministem fick först hand om planeringen av am- 
munitionstillverkningen, senare arméns övriga materialleveranser. Mari
nen och flyget höll dock fortfarande i sina beställningar, och Todt 
lyckades aldrig till sig centralisera hela den militära materielförsörj- 
ningssidan, än mindre landets totala försörjningspolitik.17)

Vid Todts död i februari 1942 hade motsättningarna mellan den

försel, tvingades landet motvilligt och först efter en kris i militärledningen ställa in 
sig på en total omställning till krigsekonomi. Den 1 november 1916 skapades ett 
speciellt organ, Kriegsamt, som under krigsministeriet men med vittgående egna be
fogenheter skulle handha frågor som gällde utskrivning till militärtjänst och arbets- 
kraftsförsörjning inom industrin (arbetstvång för män mellan 17 och 60 år infördes), 
råvaror, vapen och ammunition. Trots att detta organ sorterade under en civil myn
dighet var det starkt knutet till den högsta militära ledningen (särskilt general Luden- 
dorff), som tillsammans med ledande industrikretsar hade utformat grundlinjerna för 
den totala krigsinsatsen. Chef under under det första året var general W. Groener, 
vilken under sig hade två sektionschefer, en civil och en militär. Under den senare 
sorterade Waffen- und Munitions-Beschaffungsamt.

Armeson, R. B., Total Warfare and compulsory labor. A study of the military- 
industrial complex in Germany during World War I passim. Groener-Geyer, D., 
General Groener. Soldat und Staatsmann s. 47-63.

15) Janssen s. 17-18.
16) Carroll passim.
,7) Carroll s. 230-231; Janssen s. 20-22.
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militära förvaltningen och den civila fördjupats; motgångarna på ost
fronten hade samtidigt ställt materielfrågorna på sin spets. Todt arbetade 
på att föra över ytterligare funktioner från Wi Rii Amt.18) En fungerande 
samordning av resurserna för krigsindustrin åstadkoms först av A. 
Speer, som kort efter Todts död utnämndes till dennes efterträdare. 
Speer utmanövrerade G. Thomas och Wi Rii Amt inrangerades till 
större delen som Riistungsamt i Speers ministerium. Kvar inom OKW 
blev en liten och betydelselös rest. I praktiken underordnades också 
Vierjahresplan och H. Göring, liksom Reichswirtschaftsministerium. 
Speers titel ändrades 1943 till Reichsminister für Rüstung und Kriegs
produktion.19)

A. Speers organisatoriska idéer, vilka i sina grunddrag utformats 
redan av F. Todt, bröt med de tidigare bl.a. genom att ordna de till
verkande företagen i funktionella enheter, »utskott» för huvudproduk
terna (stridsvagnar, ammunition osv.), omgivna av »ringar» av under
leverantörer. Ledningen av enheterna handhades av industrins egna 
krafter, vilka inom ramen för totalplaneringen kunde agera tämligen 
självständigt. Under åren 1942-1944 åstadkoms med denna organisation 
förvånansvärda stegringar i produktionen av krigsmateriel.20)

Det andra världskriget följdes inte av någon internationell nedrust- 
ningsperiod, såsom blev fallet efter det första. Även sedan krigsad- 
ministrationer avvecklats, upprätthölls den nära kontakten mellan 
industri och militärledning i de länder, där inte ett militärt nederlag 
ryckt undan marken för både militärmakt och industri. Ju mer komplice
rade vapensystemen blev, desto intensivare och mer långvariga måste 
kontakterna vara. Ett »militär-industriellt komplex» uppkom på så 
sätt. Speciellt i USA har det diskuterats, vilka konsekvenser för sam
hällsutvecklingen i stort ett sådant »komplex» kan få med tanke på att 
det för sin existens är beroende av stora krigsmaterielbeställningar, 
vilka i sin tur lättast motiveras i en stämning av krigshot och konflikt.

Utvecklingen i Sverige under det andra världskriget uppvisar — trots 
alla olikheter i övrigt — klara paralleller till den i USA och Tyskland.

ls) ». . . Ende des Jahres 1941 erkannte Todt selbst, dass die von ihm versuchte 
Steigerung der Rüstung auf breiter Front unter militärischen Regie ein Fehlschlag 
war.» Kehrl, H., Kriegswirtschaft und Rüstungsindustri s. 276-277.

19) Carroll, s. 238-250; Wagenführ, R., Die deutsche Industrie im Kriege 1939— 
1945 s. 39-40.

20) Wagenführ s. 40-42 et passim.
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En kvalitativt högtstående och mångsidig verkstadsindustri mobiliserades 
och näringslivets företrädare fick stort inflytande i en centraliserad 
anskaffningsorganisation. Efter avsevärda svårigheter och förseningar 
vidgades flaskhalsarna och mot slutet av kriget kunde Sveriges industri 
försörja en modern krigsmakt. På kort sikt betydde detta för verkstads
industrin stora statsbeställningar och en ekonomisk konsolidering. 
På längre sikt innebar det förmodligen en språngbräda för branschens 
utveckling under efterkrigstiden. Vissa av de större krigsmaterieltill- 
verkarna blev i och med andra världskriget helt beroende av stats
beställningar och fortfor i stort sett att vara så även efter krigets slut. 
Dit hör Bofors och SAAB. Andra stora krigsmaterieltillverkare, såsom 
bilindustrierna, ställde år 1945 relativt smärtfritt om till en dominerande 
civil produktion. Många företag fortfor emellertid att vara knutna till 
militära utvecklingsprojekt utan att statsbeställningarna kvantitativt 
vägde så tungt efter krigsslutet: ett exempel är LM Ericsson. Sverige 
fick efter det andra världskriget — såsom en konsekvens av »det kalla 
kriget» och landets alliansfria utrikespolitik — en stor krigsmateriel- 
industri, som arbetade nära samman med krigsmakten och kom att 
omfatta många av de ledande verkstadsföretagen. Konsekvenserna för 
landets forskning och tekniska utveckling av detta samarbete har föga 
observerats och förmodligen underskattats. Denna militärindustriella 
struktur — eller om man så vill detta komplex — fick sina grunddrag 
under det andra världskrigets upprustning, och var resultatet av en 
språngartad stegring av ambitionen i fråga om försvarsberedskap och 
vilja att följa med i den vapentekniska utvecklingen.



Exkurs 1. Försvarets kostnader för anskaffning av mekanisk krigsmateriel.

Lika svårt som det är att exakt definiera verkstadsindustri, lika 
komplicerat är det att skarpt avgränsa »mekanisk krigsmateiiel». Lika
fullt motsvarar båda begreppen en praktisk realitet. Utgångspunkten 
är vad den offentliga industristatistiken kallar metallindustri. Krigs
materiel som tillverkas vid den typen av industrier kallas mekanisk 
krigsmateriel. Inom krigsmakten särskiljs i praktiken en sadan grupp av 
materiel, om än under olika namn vid skilda vapenslag, särskild från 
intendenturmateriel, sjukvårdsmateriel m.m.

En diskussion om avgränsningarna förs i Kungl. Majits proposition 
nr 1 1941. Där redovisas inledningsvis i samband med anslagsäskanden 
för fjärde huvudtiteln resultaten från utredningen om huvudtitelns 
uppställning, remissyttranden och departementschefens ställnings
taganden.1) 1941 års försvarsutredning räknar vid sina kostnadsberäk
ningar med en naturligt avgränsad kostnadsgrupp benämnd » Verk- 
stadsprodukter», omfattande pansarbilar, stridsvagnar o.dyl., fartyg, 
flygplan, övriga motorfordon, vapen, ammunition, övriga verkstads- 
produkter, reparationer och underhåll.2)

Vid beräkningar inom IK i samband med 1941 års försvarsutiedning 
sammanställdes ovannämnda materiel under rubriken »Sammanställning 
över årskostnaderna för de materielslag, vars tillverkning kommer att 
belasta verkstadsindustrien.3)

En avgränsning av gruppen mekanisk krigsmateriel kan tydligen göras. 
Frågan uppstår då, om källmaterialet tillåter en sådan differentiering 
av anslagen.

Medelsbeviljningen till försvaret under perioden 3/9 1939-1/7 1944 
tillgick så, att i riksstaten för respektive budgetår en summa anslogs,

1I Riksdagstrycket 1941 Cl.
2) Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet. 

(SOU 1942: 1) s. 29.
3) IK KR B: 2 10/42. RA.
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avsedd att täcka de utgifter, som enligt försvarsorganisationen även i 
fredstid vore normal. Därutöver ställdes medel till förfogande på sär
skilda beredskapsstater, vilka p.g.a. den förstärkta beredskapen fick 
tas i anspråk som förskottsstater. Genom tilläggsstater, normalt en i 
slutet av december och en vid budgetårets utgång, reglerades i efterhand 
dessa utgifter. Redovisningen av förskottsanslagen skedde enligt ett 
krigsredovisningssystem med speciella krigstitlar, vilka var statistiska 
undertitlar till förskottsanslagen. Från april 1940 övergick man helt till 
krigstitelredovisning. Krigstitlarna överensstämde till en början inte 
helt med driftsbudgetens uppställning. Med den nya uppställningen 
av densamma från och med budgetåret 1941/42 korresponderade emeller
tid de båda redovisningssystemen. Krigstitelredovisningen komplettera
des med en speciell redovisning i anslutning till riksstatens anslagsgrup- 
per. Endast löpande utgifter för beredskapen, vilka inte avsåg materiel, 
redovisades endast med krigstitlar. Från den 1 juli 1944 övergick man 
till mer fredsmässiga förhållanden för försvarets medelstilldelning.

Vid riksräkenskapsverket har det gjorts sammanställningar av de 
totala försvarsutgifterna under hela krigsperioden, fördelade efter 
riksstatens anslagsgrupper från budgetåret 1941/42. Endast för budgetåret 
1939/40 finns en större materielpost, som är gemensam för försvars
grenarna.4)

En sammanställning av kostnaderna för sådan materiel, som till
verkas inom verkstadsindustri utifrån dessa anslagsgrupper omfattar 
följande poster:

för armén: »tygmateriel», dvs. vapen och ammunition, signal- och 
ingenjörsteknisk materiel, motor- och anspannsfordon, anslag till 
industriell krigsberedskap, försök med viss tygmateriel samt engångs- 
anslag för anskaffning av tygmateriel.

för marinen: »flytande materiel, artillerimateriel m.m.», dvs. fartygs- 
byggnader för flottan och kustartilleriet samt underhåll av fartyg, 
anskaffning och underhåll av motorfordon, anskaffning av artilleri och 
annan teknisk materiel, vissa materielförsök samt anslag till industrins 
krigsorganisation.

4) Se Riksdagens revisorers berättelse 1945 I s. 71-77: Förskottsstats- och krigs- 
titelredovisningen under den förstärkta förs vars beredskapen; II s. 84-100: Riks- 
räkenskapsverkets yttrande i anledning av riksdagens revisorers uttalande: Riksdags
trycket 1946: C17.
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för flygvapnet: »flygmateriel m.m.», dvs anskaffning och underhåll av 
flygmateriel, vapen och ammunition, motorfordon och motorbåtar, 
eldsläckningsmateriel, maskiner för skötsel av flygfält samt bidrag till 
industrins krigsorganisation.

Kostnaderna för dessa materielslag framgår av tabell 13.

Tabell 13. Sammanställning över beviljade anslagsmedel för vissa materielslag inom 
för svar sväsendet 1939/40-1944/45. Milj. kr.

Armén Marinen Flygvapnet Gemensam Summa

1939/40 235,6 105,7 117,3 220,2 678,8
40/41 450,9 201,5 209,8 12,6 874,8
41/42 412,7 155,1 129,6 4,9 702,3
42/43 451,8 212,1 140,8 42,6 847,3
43/44 389,3 179,2 179,2 0,8 748,5
44/45 326,2 114,2 172,9 0,2 613,5

Summa 2 266,5 967,8 949,6 281,3 4 465,2

Källa: Riksräkenskapsverkets årsbok 1948 s. 78-84.

På uppdrag av försvarsdepartementet gjordes efter krigsslutet en 
utredning angående under tiden 1 september 1939-30 juni 1945 be
viljade anslag för materielanskaffning för krigsmakten. Sammanställ
ningar gjordes av anslag såväl på förskottsstat för engångsutgifter som 
riksstat och tilläggsstat. Härvid tillämpades en noggrannare uppdelning 
av materielen. För att särskilja en grupp av mekanisk krigsmateriel 
har för föreliggande framställning ett urval gjorts av följande materiel- 
grupper: ammunition, artillerimateriel, brandskyddsanordningar, bärg
nings- och dykeriutrustning, chiffreringsapparater, fartyg och båtar, 
flygmateriel, fyrar, minmateriel, motorfordon, reservkraftaggregat, 
stängsel och taggtråd, telefon- och övrig signalmateriel, torpeder samt 
tygmateriel. En sammanställning utifrån dessa utgångspunkter har skett i 
tabell 14.

Jämfört med tabell 13 ligger i tabell 14 totalsumman 266 miljoner 
kronor lägre. Flera faktorer samverkar vid uppkomsten av denna 
skillnad. Under budgetåren 1943/44 och 1944/45 anslogs 47 miljoner 
kronor för återanskaffning av viss materiel, som utlämnats till danska 
och norska polisorganisationer. Då anvisningarna skulle täckas med 
medel från försäljningar, inräknas de inte i tabell 14. I tabell 14 är 
dessutom ett antal ovidkommande poster borträknade, vilka i riks-
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räkenskapsverkets sammanställningar pga de allmänna formuleringarna 
i bevillningarna kommit att medräknas. Dit hör t.ex. försök med tyg- 
materiel, underhäll av materiel samt bidrag till industrins krigsorganisa
tion. De i tabell 14 redovisade siffrorna ligger å andra sidan något för 
lågt, eftersom inte medel från förskottsstat för löpande utgifter (i motsats 
till engångsutgifter) medräknats. De redovisades, som ovan nämnts, 
endast med krigstitlar, och utan särskilda anslagsbeviljningar. Det 
förekom bland dessa kostnader även materielköp, även om det inte var 
det normala, men p.g.a. av de schablonartade redovisningsprinciperna 
är det mycket svårt att klargöra omfattningen av dessa. För föreliggande 
framställning har det för försvarsdepartementet utarbetade materialet 
utnyttjats, då det är bättre specificerat. Siffrorna är dock troligen något 
för låga.

Tabell 14. Sammanställning över beviljade anslagsmedel för vissa materielslag inom 
försvarsväsendet 1)9 1939-30/6 1945. Milj. kr.

1939/40 40/41 41/42 42/43 43/44 44/45
Samman

lagt

Ammunition 88,9 202,6 221,8 49,6 194,3 45,1 802,4
därav: armén 20,0 111,2 96,9 14,3 139,9 24,2 406,5

marinen 10,8 11,5 32,5 8,3 6,6 — 69,8
flygv. 15,6 33,0 24,4 15,0 15,0 15,0 118,0
gemens. 0,4 15,4 57,4 1,4 30,8 2,8 108,2
minor 32,6 31,1 8,3 5,3 0,2 0,7 78,2
torpeder 9,5 0,4 2,3 5,3 1,8 2,4 21,7

Vapen 422,3 331,1 554,4 156,7 309,3 182,6 1 956,5
därav: armén 344,6 241,7 536,3 140,1 295,9 161,9 1 720,5

marinen 77,7 89,4 18,2 16,6 13,4 20,7 236,1
Fartyg och båtar 164,2 117,4 75,9 55,0 38,9 37,0 488,4
Flygmateriel 184,9 165,8 141,5 124,1 117,3 142,6 876,2
Övrig materiel 13,4 5,3 11,2 9,1 33,6 2,6 75,2
Summa 873,7 822,3 1 004,8 394,6 693,3 410,0 4 198,6

Källa: Förteckningar och sammanställningar över under tiden den 1 september 1939- 
30 juni 1945 beviljade anslag för materielanskaffning m.m. för krigsmakten. 
Ber.v. Huvudredogörelse: bihang 8. Vol. A: 5 MHA.

En svaghet, som vidlåder båda källorna, är att de bygger på beviljade 
medel och inte ianspr åkt agna. För att ernå exakt summa skulle således 
belastningsläget på de olika anslagen vid periodens början och slut
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behöva klargöras. Det har inte bedömts vara meningsfullt att lägga ner 
det stora arbete som vore nödvändigt för att uppnå en precision på denna 
punkt, när själva medelstilldelningssystemet medför relativt stora osäker
hetsmarginaler. Denna framställning utgår från att summan av disponibla 
men ej ianspråktagna medel var lika stora vid periodens början som vid 
dess slut och räknar således med att anslagen under perioden motsvarar 
inköp av materiel.



Bilaga I

Av IK slutna produktionsavtal angående järn och metaller 1940-1945

Varuslag Avtalets
art1)

År dä av
talet slöts

Avtalsslutande företag

Tackjärn g 1944 10 järnbruksföretag
Järnrör; normalrör g 1943 AB Åkers styckebruk

g 1944 Gjuteri AB Normalrör
g 1944 AB Eksjö Mek. verkstad

gjutna tryckrör g 1944 9 verkstadsföretag
g 1944 Husqvarna Vapenfabriks AB

Nickel g 1943, 1944 Bolidens Gruv AB
Volfram (malm) g 1942, 1943 

1944, 1945 AB Yxsjö Gruvor
Molybden (malm) g 1942 Säters molybdenbolag

g 1942 Källfallsgruvans molybdenbolag
g 1942 Uddgruvans molybdenbolag

Kopparmalm S 1941, 1943 
1945

Bolidens Gruv AB (avtal om Iego- 
drift vid vissa kronan tillhöriga 
gruvfyndigheter)

Koppar g 1940, 1943 Bolidens Gruv AB
g 1941 Riddarhytte AB
g 1944 AB Ferrolegeringar
g 1944, 1945 AB Svenska Metallverken

Zink g 1944 Trollhättans Elektrothermiska AB
g 1944 AB GIiickmans Metallaffär
g 1944 Stora Kopparbergs Bergslags AB

Zink och bly g 1941 AB Zinkgruvor
Bly g 1941, 1943 

1945 Bolidens Gruv AB
g 1942 Avesta Jernverks AB
g 1942 AB Zinkgruvor

Bly och silver g 1943 Svenska Ackumulator
AB Jungner

Aluminium S 1941 AB Svenska Aluminiumkompaniet

1I Anm. g=garantiavtal (avsättnings- och prisgaranti) 
s=subventionsavtal

Källa: Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världs
kriget (SOU 1952: 49) s. 456-458.
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