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7. MOMENT i KALKYL- OCH INKOPSFORFARANDET

Nedan foljer en uppréakning av de steg som maste/ bor vidtagas vid import av
byggnadsmaterial. Naturligtvis skulle man kunna vara mer noggrann och dela upp dessa
steg i manga fler. Nedan har dock vikten lagts vid de steg som ar speciella for ett
importférfarande, snarare an vid de traditionella stegen i ett inkopsforfarande.

1. Identifiera vad som skall kdpas.
2. Identifiera hur mycket som skall kdpas.
3. Identifiera vilken betydelse denna vara har ur kostnadssynpunkt. | ett "normalt”

byggprojekt star ofta 20% av materialen for 80% av kostnaderna. Var skall man
lagga sin kraft p& att f& ned kostnaderna?

4. Identifiera vilka alternativa material som finns.
T ex cellplast i stéllet fér mineralull.

5. Identifiera vilka alternativa arbetsmetoder som finns.
T ex fiberbetong i stallet for att armera en grundplatta. Kan alltsa innebéra att
annat material kan anvandas, eller att momentet helt férsvinner.

6. Identifiera i vilket led man skall képa in.
-Tillverkare
-Importor
-Grossist
-Detaljist

7. Identifiera var man skall kdpa.

8. Identifiera pa vilket satt man skall képa in.
-Vilket/ vilka transportsétt?
-Vilka leveransklausuler?
-Skall ndgon typ av forsakring tecknas?
-Fritt arbetsplats eller handla upp hela eller delar av transporttjansten sjalv?
-Vilka krav skall stéllas pa leveransservice?

9. Identifiera pa vilket satt varan skall lagras.
-Pa arbetsplatsen
-Pa terminal
-Speditors lager

10. Identifiera 6évrig MA-planering.
-Var pa arbetsplatsen skall materialet lagras/ levereras/ monteras?
-Vilka hjalpmedel kravs for detta?
-Skall lagenhetsforpackning eller liknande ske?

11. Identifiera om andra material kan kdpas hos samma leverantor.
-Samordning
-Rabatter
-Fulla lastbilar
-Kombinationsfrakt

12. Begara in anbud fran leverantorer.
-Sammanstalla forfrdgningsunderlag

13. Utvardera offerter.
-Jamstalla villkorade offerter fran olika leverantorer.
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15.

16

17

18

19.

20

21

22

23

24

25.

Identifiera hur betalning skall ske.
-Remburs.

-Garanti

-Inkasso

-Annat

Identifiera olika parametrar som kan andras och darigenom péverka kopet.
Identifiera hur dessa i safall paverkar kopet.

Identifiera att samma produkt verkligen avses.
-Regler och normer.
-Nomenklatur.

Identifiera forhandlingsbara kostnader(Vilka som &r varda att forhandla om!,
Mycket arbete men litet resultat ar ingen idé)

Identifiera alla kostnader som kan uppsta.

-Ink&pspris.

-Transaktionskostnader.

-Forpackningskostnader.

-Lastningskostnader.

-Fortransportkostnader.

-Huvudtransportkostnader. (OBS godsets utseende kan paverka priset)

-Eftertransportkostnader.

-Omlastningskostnader

-Lossningskostnader.

-Kapitalkostnader(ranterisker, valutarisker).

-Lagerkostnader.

-Orderbehandlingskostnader.

-Forsakringskostnader

-Tullkostnader

-Kostnader pa arbetsplatsen  -svinn
-spill, kassation
-interntransporter
-utrymmeskostnader
-téckning, avtackning
-sophantering

Identifiera handelshinder (importrestriktioner).

Identifiera handelslattnader (exportkrediter).

Identifiera om speciella tillstdnd kréavs for import, t ex fran kommerskollegium.

Identifiera speciella problem som kan uppsta,
-T ex beroende pa skiftande affarskultur
-Lokala priskrig eller ldgkonjunkturer kan paverka priserna

-Miljokrav p& material, problem kan uppstd om material framstélls miljofarligt eller

ar miljofarliga i sig.
Identifiera om varan &r CE-markt.

Forvissa dig om varans kvalitet.
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27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

Forvissa dig om leverantorens palitlighet.

-leveranssékerhet

-leveranspalitlighet

-leveransservice

Kan annat (billigare) transportséatt anvandas om annat emballage anvands?

Spelar det nagon roll vilken vag transporten sker(sannolikhetenatt férseningar,
stolder eller andra problem uppstar kan vara storre i vissa omraden)?

Identifiera paverkan pa produktivitet och kvalitet p g a varornas ankomst till
arbetsplatsenfsamt kostnaderna for detta!).

Identifiera pris6kningar vid kop som sker kontinuerligt under lang tid.
Samordna kdp av material inom det egna foretaget.

Identifiera inkdpsavtal som ditt foretag har.

Gor kanslighetsanalys.

Identifiera mdjligheter til! JIT, terminalisering etc.

Gor bestallning.
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Fullfélj inkdpet enligt de ekonomiska och materialadministrativa riktlinjer som har

dragits upp.
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8. PRODUKTIONSUPPFOLJINING OCH SAMVERKAN INKOP-PRODUKTION

All den information som tillférs ett kalkyl- och inkopssystem kan ateranvandas pa olika
satt. Dels kan produktionsuppféljning underléattas och dels kan samverkan mellan ink6p
och produktion underlattas.

Produktionsuppfoljning:

Tack vare framstegen inom kommunikations- och datatekniken kan produktionen féljas
upp och redovisasjinte minst viktigt!) pa ett enkelt satt. All den information som tillforts
inkopsmodellen angdende ett visst projekt lagras pa ett strukturerat satt i inkopssystemet.
De grafiska analys- och presentationsprogrammen blir béattre och béttre, vilket gor att
tabeller och grafer kan framstallas mycket enkelt. De verkliga resultaten fran produktionen
tillférs programmet och en direkt jamforelse mellan kalkyl och verkligt utfall kan goras. | ett
analysprogram kopplat till systemet kan det verkliga utfallet frdn produktionen matas in,
varefter motsvarande information pa kalkylniva kan hamtas fran datorns minne. Darefter
kan direkt jamforelse goras och redovisas pa ett enkelt sétt. Tekniken och programmen fér
detta finns idag i m&nga olika varianter, och efter koppling till ett inkdpssystem kréavs
endast att uppratta rutiner i programmen for de delar av produktionen som man vill félja

upp.

Exempel pa olika typer av produktionsuppféljning:

1. Kostnad for ett visst material, redovisat dver tiden, och jamfért med budget.
2. Kostnad for flera material, redovisat 6ver tiden, och jamfort med budget.

3. Kostnad for en viss aktivitet, redovisat dver tiden, och jamfort med budget.
4. Arbetskraftshistogram.

Samverkan mellan inkdp och produktion:

Tack vare lattillgangligheten till information, och kanske framfor allt tack vare med vilken
enkelhet informationen kan bearbetas, kan en viss samverkan mellan inkdp och produktion
astadkommas med hjalp av ett kalkyl- och inképssystem. Genom att systemet medger att
informationen flyttas snabbt och enkelt kan man uppratta rutiner for att Iata inkopet styra
produktionen, saval som rutiner for att lata produktionen styra inképet. P& detta satt kan
systemet underlatta optimering av produktion och inkdp. Hur detta kan fungera illustreras
bést med hjalp av ett par exempel:

1 Genom att systemet underlattar Just In Time-leveranser till arbetsplatsen kan
leveranserna styras sa att vissa typer av material levereras samtidigt, vilket medger
ett mer industrialiserat arbete. Exempelvis ar det lampligt att gipsskivor, reglar och
mineralull levereras samtidigt nér innervaggarna skall byggas upp.

2. Genom att systemet underlattar Just In Time-leveranser kan &ven produktionen
styra inkGpet. Om t ex ett visst arbete p g a ndgon orsak maste skjutas upp en tid,
behdver inte materialet som kravs for detta arbete levereras, utan denna leverans
kan skjutas upp motsvarande tid.

3. Systemet underlattar transportoptimering av olika slag, t ex genom
kombinationsfrakter. Ett vanligt exempel pa kombinationsfrakt brukar vara
armeringsjarn och mineralull. Armeringsjarnen artunga, men inte sarskilt
skrymmande. Mineralullen &r skrymmande, men inte sarskilt tung. | stéllet for att
kora tva bilar, (Den ena viktmassigt fullt utnyttjad, men anda med en massa plats
kvar, och den andra volymmassigt fullt utnyttjad, men med mycket outnyttjad
kapacitet vad det géller vikt), kan man kéra en bil med 80% av jarnen och 80% av
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mineralullen. Darigenom kan saval 100% av viktkapaciteten som 100% av
utrymmeskapaciteten utnyttjas. Exempelvis kan en inkdpare som hittat en billig
inkdpslosning av armeringsjarn enkelt kontrollera om aven en lamplig leverantdr av
mineralull finns i narheten. Om sa ar fallet kan en billig inkopslsning for bade
armeringsjarn och mineralull finnas. Detta forutsatter ju att produktionen kan
planeras sa att det ar lampligt att dessa bada material levereras samtidigt.

Under ett projekts genomférande kan olika tekniska problem uppsta. En
arbetsmetod kanske inte fungerar sa bra som vantat och orsakar
produktionsstérningar, vilket resulterar i stora merkostnader. For att undvika dessa
problem kan man kanske vélja ndgon annan metod, och darmed andra material,
vilket kréaver att nya materialleverantérer maste letas fram. Utan den snabba
kommunikation som modellen medger skulle det kanske inte vara mgjligt att byta
arbetsmetod, arbetet kan knappast stoppas nagon langre tid, utan projektet hade
mast fortgd med den “daliga” arbetsmetoden.
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9. KRAVSPECIFIKATION FOR ETT INKOPSSYSTEM

De krav som maste stéllas pa ett datoriserat kalkyl-, inképs- och informations-
bearbetningssystem ar med bakgrund av vad som redovisats i tidigare kapitel i denna
rapport:

1. Systemet maste tillata att flera applikationer kérs samtidigt, och att dessa korningar kan
foljas kontinuerligt.

2. Systemet méaste presenteras i form av ett grafiskt granssnitt.

3. Systemet maste klara kopiering och flyttning av lagrade data till andra applikationer,
dels manuellt "pa begaran” och dels automatiskt tack vare pa forhand kopplade lankningar,

4. Systemet maste tillata sokning i "egna" databaser som finns i den egna datorn eller kan
nas via natverk. Systemet maste dessutom klara att direkt féra in s6kresultaten i olika
applikationer i systemet.

5. Systemet maste tillata databassokningar i publika databaser, dels on-line och dels via
EDI enligt EDIFACT-standard. Systemet maste dessutom klara att direkt féra in
sokresultaten i olika applikationer i systemet.

6. Systemet méste tilldta att vissa applikationer i systemet tas bort och att andra tillférs, d v
s systemet far inte vara beroende av n&gon viss tillampning.

7. Systemet maste innehalla applikationer for: -Byggkalkylering
-lImportkal kylering
-Transport- och lagringskalkylering
-Projekt- och produktionsstyrning
-Materialstyrning
-Analys/ uppféljning
-Databashantering
-Kommunikation med externa databaser
-Kommunikation med databaser i LAN
-Kommunikation via fax
-Ordbehandling
-Ekonomihantering
-Inkdpssystem

8. Systemet maste tillata kommunikation med applikationer som ligger utanfér det grafiska
granssnittet och i andra operativsystem, dvs applikationer i DOS och helst aven i UNIX.

9. Systemet maste tillata direktkoppling till olika cad-tillampningar. Information maste
kunna lamnas till och hamtas fran cad-systemet.

9.1 Modellskiss for ett inkbpssystem

Denna modell &r uppbyggd med Windows som bas, men aven andra operativsystem med
grafiskt granssnitt kan fungera pa samma satt. Modellen skall ses som ett exempel for att
askadliggora hur ett system skulle kunna fungera. En del av de applikationer som beskrivs
finns tillgangliga redan idag, t ex ASGs frakttaxeringsprogram, Svensk Byggtjansts
Varudatabas i pc-version och sjalva Windowsskalet, men det mesta ar bara uppritade
bilder som visar hur ett system skulle kunna se ut pa bildskarmen. | bild 27 visas en
systemskiss dver inkdpssystemet.



Bild 27: Systemskiss av ett inkfpssystem
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Basen for modellen &r Windows. | Windows finns ett flertal generella tillampningar
som behovs for modellen:

-Ordbehandlingsprogram

-Terminal, som &r en tillampning for uppkoppling mot databaser

-Faxprogram

-Inspelare, som ar en tillampning for att spela in t ex ett uppkopplingsforfarande
-Kartotek

Dessa tillampningar, och flera andra, ligger under “Tillbehér". Under “Huvudgrupp”
ligger diverse tillampningar for styrning och kontroll av Windows, och under "Icke-
Windowsapplikationer* ligger program som ligger utanfér Windows, men som anda
kan behdvas.

Under “Databashanterare” finns de specifika olika applikationer som behovs i
modellen. Dessa ér:

Generellt byggkalkylprogram (t ex Calculus fran Bygganalys). Utvecklat for ett
grafiskt granssnitt, och med kolumner for materialadministration och kommentarer
om denna och hur transporterna och lagringen skall ske. Detta byggkalkylprogram
skall klara kalkyler i olika stadier, t ex sdsom i Calculus genom flera delprogram.

Importkalkyl- och databasstkningsprogram delvis i form av ett expertsystem.
Expertsystemet tar reda pa alla fakta om en produkt och ger dig mojlighet att satta
olika begransningar. | speciella loopar finns lagrat hur uppkoppling skall ske mot
olika databaser, och hur sokningen skall ske i dessa databaser. Alternativet ar att
"fragepaket” enligt EDIFACT-standard skickas (se bild 10). Via faxprogram kan
sedan anbudsforfrdgan skickas i vag till de utvalda leverantérerna. Nasta steg ar
naturligtvis uppkoppling direkt mot leverantorer via datanéatet. Prisindikation skulle
eventuellt kunna ges direkt i databaserna, men leverantérerna motsétter sig sakert
detta (och konkurrensen begréansas, alla sétter samma pris i databasen for
likvardiga produkter, och sen sker férhandling om det "riktiga" priset. Det blir bara
onddigt).

Transportpriskalkylprogram i Windows. Programmet skall ge prisindikationer for
olika transportalternativ. Transport via jarnvag kostar beroende pa vilken zon
transporten sker ifrén, och vilken zon transporten skall ske till. Man meddelar
programmet varifran varan skall transporteras, och var. Dessutom ger man de krav
pa leveranstid, antal leveranser, hur mycket vid varje leverans etc, som passar
bast med byggarbetsplatsens behov. Det transportpris som fas jamférs med de
priser som begarts fran leverantér (fritt lev arbetsplats resp "over disk") Man far
mojlighet att f& sa stora leveranser som ar lampliga till arbetsplats. For att fa en
smidig och billig materialhantering &r det dock i manga fall lampligt att
terminalisera varorna. Tagtransportpriser finns i tabellverk, och kan laggas in direkt
i programmet och uppdateras regelbundet. Dessa priser ar férhandlingsbara och
via fax kan prisfoérfrdgan sandas ivag. Som prisindikation duger de dock gott. For
lastbilstransporter maste eventuellt prisforfrdgan ske hos transportforetagen, men
via databaser kan man fa alla transportleverantorer i Europa som &r intresserade
av att gora denna typ av transporter, och inte bara ASG och Bilspedition. Det &r
dock lampligt att &ven ha t ex Bilspeditions- och ASGs programvaror for frakt-
taxering med i systemet.

MPS-program. Material och produktionsstyrningsprogram har de flesta foretag
redan idag. Det finns ett mycket stort antal sddana program, och ofta &r de
speciellt utformade for ett visst foretag. Kopplat till ekonomihantering, inkop, léner,
fakturering, bokféring osv, kan den information som tagits fram flyttas till alla
berdrda funktioner i féretaget. Det finns en stor mangd s&ddana administrativa
system. De delar som brukar inga ar orderhantering, inkop, fakturering,
lagerhantering, logistik, redovisning, anlaggningsredovisning, samt leverantors-
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och kundreskontra. Denna typ av program ar dock séllan anpassade till
byggverksamhet p& nagot satt, och de ingaende funktionerna ar ofta anpassade till
ekonomihanteringen snarare an till den praktiska hanteringen av inkép, logistik och
lagerhantering.

25 Analysprogram for uppféljning,
2.6 Projektplaneringsprogram.
2.7 Databaser med varuinformation,maskininformation, transportinformation, etc.

2.8 Program for hantering av standardiserade Edifact-meddelanden, s&som
anbudsforfrdgan och bestallning.

Det &r svart att saga vilken kapacitet pd datorerna som dessa expertsystem/ kalkylprogram
kommer att kréva. Eventuellt kommer inte kapaciteten i en pc att récka till. | lite stdrre
foretag &r detta inte ngot problem. Via natverk kan anvandarna koppla upp sig mot en
kraftfull server (arbetsstation) som hanterar expertsystemen. Smafirmor har kanske inte rad
att kopa in en sadan kraftfull dator (server).

Anvandaren, som arbetar via en pc, arbetar via natverk mot en kraftfullare dator, en
"server”, Denna "server" fungerar som en databas och innehaller information om olika
varor, arbetsmetoder, tillverkare och leverantorer. Aven transportinformation kan hamtas |
denna lokala databas. Anvandaren vid pc:n kopplar upp sig mot de publika
varudatabaserna i Europa, antingen direkt eller via "Servern”, och kan darigenom fa
information. Skalet till att en lokal databas maste finnas &r tva. Dels kravs en kraftfull dator
for att hantera de stora informationsmangder det ar frigan om, och det ar onddigt att varje
anvandare har denna kapacitet nar informationen kan hamtas till pc:n via natverk fran en
central dator for flera anvandare. Dessutom kan aktuell information alltid fas frdn denna
centrala databas, och anvandarna maste inte hela tiden uppdatera sin information.

PC PC PC SERVER

PUBLIK
VARUDATABAS

Bild 28: Exempel pa koppling mellan pc, server och varudatabas

Ett exempel p& hur ett system skulle kunna utformas féljer har. Basen ar Windows med de
kommunikationslésningar som Windows har redan idag, dvs applikationer for
kommunikation med publika databaser, kommunikation via lokala n&tverk och fax.
Dessutom finns en méngd olika program som ocksa finns i Windows, t ex for
ordbehandling. Till detta finns en ny del innehallande diverse kalkyl-, analys- och
planeringsfunktioner. Denna del kallas "Databashanterare” nedan. Skarmbilden d& man
startat Windows ser da ut sa har:



Programhanterare
Arkiv Vval Fonster Hjalp

[[ekejVindowsjppj|

For att gora en kalkyl gar man in i Databashanteraren.

19 Arkiv Val Fonster Hijalp

Q O A

Anbudsforfrégan Analys Databas * varor

pA jm

Importkalkyl Bestéllning - vara MPS / ekonomi Databas - maskiner

\/ ] Jt

Transportkalkyl Bestéllning + transport Projektplanering Databas 1 metoder

Da en kalkyl skall goras klickar man p& "BYGGKALKYL", varvid de olika
byggkalkylprogrammen for olika skeden kommer upp pa skarmen.
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Programhanterare - [Byggkalkyl]
J Arkiv Val Fonster Hijalp

Tidig kalkylering

Produktionskalkylering

U ppféliningskalkylering

Orn en anbudskalkyl skall géras klickar man p& denna symbol, varvid ett kalkylark kommer
upp.

Programhanterare - (Anbudskalkyl]
arkiv Val Eonster Hjalp

BYGGKALKYL MATERIAL UE ARBETE MA

Kod Mangd Enhet Hanv. Auns Kr A-pris Kr Enh-tid Trm Hanv. Kr
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Kalkylering i detta system skulle kunna ga till pa féljande sétt:

Anbudskalkylprogrammet &r till det yttre upplagt som ett vanligt byggkalkylprogram. Efter
att vi matat in fakta om projektet bdrjar vi med sjalva kalkylen. Sjalva kalkylarket ser ut som
vanligt, men med den skillnaden att en kolumn finns foér MA, samt att en
hanvisningskolumn finns fér MATERIAL. | kodkolumnen skall inte fyllas i AMA-kod som
idag, utan den kod for rubricerat material som skall gélla i Europa i framtiden. Kalkylen fylls
i pa vanligt sétt till dess ett material som vi vill understka ur importsynpunkt dyker upp.
Posterna med tillhérande mangder kan t ex ha forts 6ver till systemet via telenatet fran ett
mangdningsféretag. Antag att vi vill undersdka mojligheterna till att importera mineralull av
en viss sort. Vi fyller da i koden for den typ av mineralull vi vill kdpa, och den text vi vill ha.
Darefter staller vi markéren i MATERIAL-kolumnen, pa den rad som behandlar
mineralullen. Darefter klickar vi p& IMPORTKALKYL, varigenom vi direkt kommer in |
importkalkylprogrammet (Frdn huvudmenyn kan man naturligtvis d&ven na alla
applikationerna direkt). Om koden markeras, s& skrivs denna automatiskt in direkt i
importkalkylprogrammet, och kommer upp da man 6ppnar importkalkylprogrammet.

Prngramhanterare - [Anbudskalkyl]
B Arkiv yal Ernster Hjalp

Nytt... MATERIAL UE ARBETE MA

Oppna... w, Auis  Auis ke Enhid  Tm Haw,  Kr
Stang

Spara

Spara som...
Forhandsgranska
Skriv ut...
Skrivarinstallning...
Avsluta
Importkalkyl
Transport
Analys
Projektplanering
MPS/ Ekonomi

Efter att ha klickat pa Importkalkyl kommer man in i detta system.
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Programhanterare - (ImportkalkylJ S
Arkiv Val Fonster Hjalp =

Sok varuslag Sokmaskiner Sok prefab Sok tillverkare Sok ovrigt

Genomférda soékningar

Om vi antar att vi vet exakt vilken vara vi vill ha, och vilken kod denna har klickar vi p& SOK
VARA. Detta innebar att en ny bild kommer upp dar vi skall fylla i uppgifter om varan.

Ange varunamn:...?.0XSI N ks

Ange varukod:.....i173456......

Darefter fyller vi i vilka databaser som vi vill att s6kningen skall ske i. Uppkopplingen mot
de olika databaserna gors automatiskt eftersom hela uppkopplingsférfarandet har lagrats i
speciella sekvenser, s k makron. Alternativt skickas forfragan enligt Edifact.



fxl Sverige

Finland

Norge

nws

Danmark

Belgien

Tyskland
England
Frankrike
Spanien
Holland

Jns [

CD Schweiz

Nar sokningen ar klar redovisas sokresultatet.

Ofta &r det en typ av vara man vill kdpa, och inte nodvandigtvis ett visst varuméarke. Sa om
vi i stallet vill s6ka pé en sorts vara, men ej vet exakt varunamn eller kod, klickar vi p4 SOK
VARUSLAG. | den meny som d& kommer upp pa skiarmen kan man enkelt s6ka sig fram
mot det varuslag man vill ha, exempelvis enligt tabeller sdsom visas i tabell 1 s 64, varefter
dessa tillverkare kan redovisas. Om exempelvis ndgon typ av skivmaterial sokes skulle det
kunna se ut sa har.

Programhanterare - [Importkalkyl - varuslag]
Arkiv Val Fonster Hijalp

5. Stangkonstruktioner
6. Rorledningar rrrrn
7. Elkanalisaticm. elledningar mm

8. Skikt av papp, duk, folie mm

8. skikt avf ) )
10 Skivkonstruktioner
10. Skivko

11. Puts.rr
12. Skikt a

101 Skikt av cement och gipsbaserade skivor

102 Skikt ev metallskivor

W3_Skikt_avtraskivqr_

104 Skikt av skivor av 1031 Skikt avplywoodskiverr
105 Skikt av skivor av 1032 Skikt aylamef
106 Skikt av plastskivor 1033 Skikt avboan
107 Skikt av glasskivor

108 Skikt av diverse skivor

10321 Skivor av lamelltré-, Fmtréaskivar
10322 Skivor belagda med plastlaminat
10323 Skivor och dylbelagdamedfanér
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Nar man har hittat den kod som stdmmer med vad man soker, exempelvis "10323 Skivor
och dylikt belagda med fanér" markerar man denna och klickar sedan pa "Arkiv", varefter
man kan stka i databaserna on-line t ex enligt bilaga 1. Efter att ha hittat vad man soker i
den publika databasen gar man tillbaka till kalkylarket varvid den funna informationen
skrivs in i kalkylarket. | kolumnen "Hanvisningar" skrivs en kod for den s6kning man precis
har genomfort. Resultaten frdn genomférda sokningar sparas separat och genom att klicka
pa& denna hanvisning far man upp detta s6kresultat pa skarmen. Dessa resultat kan &ven
nas frdn menybilden i "IMPORTKALKYL". Nasta steg ar att skicka en anbudsforfragan till
den tillverkare man valt ut. Antingen markerar man den information man vill f& ett anbud
pa, varefter man gar in under "kommunikation" och éppnar faxprogrammet varvid en
faxforfrdgan kan skickas ivag, eller sa skickas en EDIFACT-forfragan ivag till tillverkaren.

Om vi antar att mangdférteckningen har forts Gver till systemet frdn exempelvis en
projektdatabas eller en mangdningsfirma, ar alla material utskrivna med rétt kod och namn.
| detta fall markerar man den vara man vill soka p4, varefter man gar in under "Arkiv" och
klickar p& “IMPORTKALKYL" och sedan "Sok vara" varvid namn och kod skrivs in
automatiskt,

Om vi sedan vill undersiéka vilka transportalternativ som finns fran den tillverkare som vi
funnit intressant, stéller vi markéren i MA-rutan.

Darefter klickar vi pa transport;

Programhanterare - [Anbudskalkyl]
J Arkiv yal funster JJJalp

Nytt... MATIRIAL UE ARBETE TRAMSPORT

Oppna... nv. Anris Kr  Anris Kr  Enhtid Ttm  Hanv.  Kr
Stang

Spara

Spara som...
Forhandsgranska
Skriv ut...
Skrivarinstallning...
Avsluta
Importkalkyl
Transport

Analys
Projektplanering
MPS/ Ekonomi

Varefter vi kommer in i transportprogrammet:



Programhanterare - [Transport]
Arkiv Val Fonster Hjalp

Lastbil Flyg Annat

5fl

Om vi vill understka transport med jarnvag klickar vi pa "Jarnvag", varefter uppgifter om

transporten fylls i.

Programhanterare - (Transport - Jarnvag]
Arkiv Val Fonster Hijalp

Typ avtransport: Fcrrtransport I~1
Hwudtransport 00
Eftertransport [~~1

Transport fran vilket land: Belgien Transport fH vilket land:
Bulgarien -
Danmark
Fmland
Frankrike
Grekland

Antal vagnar:

ol

Portugal
Rumanien
Schweiz

Spanien
Storbrittarrien __
Sveriae

OK
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Efter att ha klickat pd OK, kommer en karta 6ver Danmark och en karta 6ver Sverige upp
med olika transportzoner markerade. Man markerar de aktuella zonerna pa kartan, varefter
transportkostnaden for en vagn mellan de olika zonerna visas. Harvid visas aven de olika
rutter som transporten kan ske, vilken tid det tar och vad det kostar for olika alternativ.
Naturligtvis skulle denna information kunna ges aven i tabellform, vilket skulle bli enklare
rent tekniskt, men avsevart svarare att dverblicka for anvandaren. Denna information kan
antingen vara lagrad i den egna datorn(ungefar som ett tabellverk), men da med
ungefarliga priser, eller ocksa kan prisforfragan skickas med fax eller via telenatet till
transportdren. Denna information sparas i en sparat fil. Darefter kan liknande
prisforfragningar goras for for- och eftertransport, men da troligen for lastbilstransport.
Aven denna information sparas i samma fil. Darefter gar man tillbaka ftill
byggkalkylprogrammet och den totala kostnaden for transporten skrivs in under
transportkolumnen. Hanvisningskolumnen som finns vid transportkolumnen hanvisar till
den fil i vilken denna information har sparats. | denna fil skriver man aven in dvrig
information om transporten, lagringen och materialadministrationen, och darigenom kan all
information om transport och lagring av en viss vara sparas i en egen fil pa ett strukturerat
satt.

For att f4 reda pa priser och transportalternativ med lastbil kan ett liknande forfarande
anvandas om denna typ av information 1&ggs in i en egen databas. Alternativt kan man
koppla upp sig mot ett transportféretags dator och undersdka alternativen. | ASGs frakt-
taxeringsprogram for inrikes transporter ser detta t ex ut enligt nedan. Denna tjanst erbjuds
for narvarande endast for inrikes tranporter, och d& genom att man koper ett program via
diskett. De uppgifter som ligger till grund for berékningarna i frakt-taxeringsprogrammet
maste sedan uppdateras kontinuerligt for att f& rattvisande priser.

Motsvarande tjanst for utrikes transporter skulle med sékerhet kréva storre
informationsméangder som skulle krava uppkoppling till en storre databas i stallet for
diskett. Antag att vi vill undersdka vad det kostar att frakta gods mellan Ed och Kalix.

Forst matas diverse information om transporten in, exempelvis vikt, storlek och antal pallar,
samt information om rabatter och liknande som skall tas med i berékningen.

DEMO EX ———————————— ASG Inrikestaxering —---—---—---—- 1992-08-24 05:59
— Taxering -- inmatning — Taxering -- resultat

Fraktgrund. vikt 0 0
Avsandningsort ED
Mottagningsort KALIX SANDNINGSPRIS: BRUTTO NETTO
Vikt 1000.0 Frakt 0 0
Kubikmeter 10.0 Exp.avgift 0 0
Flakmeter 5.0

TOTALT exkl avg 0 0
Antal pallar 10

Motfrakttillagg 0 0
Kylasvarme (J/N) n Efterkravsavgift 0 0

B Farligt gods 0 0

Farligt gods (J/N) n Pallavgift 0 0

Tillagg, km-skatt 0 0
Mottagarfrakt (J/N) n Gotlandstillagg 0 0

Extra avgift 0 0
Efterkrav kr 0

TOTALT inkl avg 0 0



Varefter programmet beréknar transportpriset.

— DEMO EX = - ASG Inrikestaxering ----———————- 1992-08-24 06:00 —
— Taxering -- iInmatning — Taxering -- resultat ———-
Fraktgrund. vikt 8300 8300
Avsandningsort ED
Mottagningsort KALIX SANDNINGSPRIS: BRUTTO NETTO
Vikt 1000.0 Frakt 10873 9242
Kubikmeter 10.0 Exp.avgift 9 9
Flakmeter 5.0
TOTALT exkl avg 10882 9251
Antal pallar 10
Motfrakttillagg 0 0
Kylasvarme (J/N) N Efterkravsavgift 0 0
Farligt gods 0 0
Farligt gods (J/N) N Pallavgift 110 110
Tillagg, km-skatt 385 328
Mottagarfrakt (J/N) N Gotlandstillagg 68 58
Extra avgift 0 0
Efterkrav kr 0
TOTALT inkl avg 11445 9747

P& detta satt kan hela kalkylen géras. Nar det sedan blir aktuellt med inkép kan den
information som inhamtats i kalkylskedet ateranvandas. Anbudskalkylen ligger som grund
for inkopet, men med de forandringar som uppstatt sedan kalkylen gjordes inlagda. Om de
anbud som givits vid kalkylen ej &ar aktuella, eller om nya anbudsférfragningar skall goras
klickar man p& ANBUDSFORFRAGAN, varefter dessa kan géras via fax eller genom
standardiserade Edifact-meddelanden. Information om lampliga foretag/ tillverkare att
skicka anbudsforfragan till fas som beskrivits tidigare.

Programhanterare - [Databashanterare]

Hjalp
gl

Databas « varor

Ua Arkiv Val Fonster

pA U

Analys

m

MPS / ekonomi

EffFfIBIHI N
Anbudsférfragan

pA

Importkalky! Bestallning - vara Databas - maskiner

L[]

Transportkalkyl Projektplanering

Bestallning + transport Databas - metoder
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D& en bestallning skall goras klickar man pd BESTALLNING - VARA, varefter ett
standardiserat Edifact-meddelande for detta fylles i och skickas ivag via telenétet.

Leverantor:

Referensnummer:

Bestalhiingsntjmfinrier: Artikelnummer: Antal: Enhet: Text:

Bestallningsbekraftelse fran saljaren 6verfors sedan som ett standardiserat Edifact-
meddelande. Darefter skickas en leveransinstruktion via telenétet till séljaren

Om aven hela transporten eller delar av den handlas upp av koparen, klickar man pa
BESTALLNING - TRANSPORT, varefter ett standardiserat Edifact-meddelande for detta
fylls i och skickas ivag till transportéren. Det ar dock viktigt att komma ihdg att inkopet inte
ar Klart i och med att bestallningen har skickats ivag. Forst da varan ar levererad anda fram
till montageplatsen pa arbetsplatsen &r inkopet avslutat. | samband med att bestallningen
sker maste man darfor a&ven planera for materialhanteringen. Med hjalp av en datoriserad
APD-plan kan leveransen av den bestélining som man just har skickat ivag planeras.l en
s&dan APD-plan skulle man kunna skriva in var materialet i leveransen skall lastas av,
transporteras, lagras och monteras. Ett exempel pa hur en datoriserad APD-plan skulle
kunna se ut visas nedan, och &ar hamtad fran ett forstudieprojekt som NPL Bygg AB har
genomfort.
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Om pc-versionen av Svensk Byggtjanst Varudatabas finns inlagrad i systemet kan stékning
och forfragan hanteras via denna om det i férsta hand &r svenska varor som ar aktuella
Detta forfarande fungerar pa féljande satt. Oppna applikationen, vilket gor att startbilden
kommer upp pa skarmen.

Varudatabasen
Arkiv innehall Urval Instaliningar Hjalp

Beta-version av Varudatabasen. Denna version &r endast avsedd
: fur testverksamhet

SVERIGES
Innehall ~ ' - BYGG- OCH
ro.etis INSTALLATIONSVAROR

Sokord

BSAB koder.:, | m
o VJ
Van2!uppe, |

WITAST, *

NyKeter

>»>mm

N

RS BCN §

wyha v

|Senste uppdolering;p992-p9-i8



Antingen kan en sokning ske efter en viss typ av vara, dvs sokning efter varugrupp.

S3

Farthinder p& vagbanor od
Fasadhiss/arbetsplattformar od.permanenta anlaggn f fasadarb
Fasadskyddsmedel, -farger, speciella lasyrfarger od
Fasadskyddsmedel. -malningsfarger. 6vriga
Fasadskyddtmedel.-farger f putsade oa likartade ytor utomhus
Fasadskyddsmedel.-farger for tra. &ven andra traytor utomhus
Fasadsystem av metall
Fasadsystem av tra
Fasadtegel. aven bekladnadstegel

Fiberbetong, cementbaserade massor, av torrbetong
ﬂf Film av polyeten avsedda som luft- o &ngsparrar i byggnader
Fixturer
Flaggstanger med tillbehor
Flerglasenheter. forseglade rutor
Flerglasenheter, lamellglasskivor, lamellglasrutor
Flerglasenheter, spec forseglade rutor
Flerglasenheter. spec lamellglasskivot, lamellglasrutor

—
<:

1 «mjuffiai
ii: mUIl Va<er . Fiiiotag Aterga
v NS
Alternativt kan sokning ske med avseende pa BSAB-kod.
BSAB kod IRubriktext:
X1 Monterade sakvaror fér komplettering av bjalklagséppningar m m
X1.1 Gallerdurksbetackningar, slitsdurksbetéckningar. durkplats- betéackningar od
X1.2 Bjalklagsluckor___
XI-4 Skrapgajjer.
XI.5__ T orkmattor
XIH6__ Golvtrajlar
X2__ Monterade sakvaror for komplettering av vaggéppningar m m
X2.1 Fonster, fonsterdorrar, foénsterpartier, glaspartier od
X2J1 - Fonster, fonsterdorrar od
X2jil_  Fonster och fonsterdsrrar av metall
X2JT2 Fonster och fonsterdorrar av tra
X2}|3 ; Fonster och fonsterdérrar av plast
X2.118 Fonster och fonsterddrrar sammansatta av flera material
X2712r Fonsterpartier av metall
X2.J__2?_ Fonsterpartier av tra
X2.131 Glaspartier av metall
i-v
flit == i "o -
Ju <1=3! ii pmiii- jwimi
) [
Till (tailhild * Varugrupper/ Varot fivForetag V "1 Rterga
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Om vi soker information om en vara fran ett visst féretag kan information om detta foretag
tas fram.

I varulistan kan man se vilka produkter som foretaget salufér. Om man vill ha narmare
information om en viss vara klickar man p& denna varvid mer information kommer upp.
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Om varan verkar intressant kan en forfragan fyllas i och skickas ivag direkt via fax eller i
férlangningen via telenétet.



9.2
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Vilka problem maste I6sas innan ett fungerande system kan tas fram?

Samtliga EDIFACT-meddelanden som kravs for informationsutbytet maste
slutligen faststallas, och EDI-anvandning enligt EDIFACT maste inféras bland
entreprendrer, transportérer och materialleverantérer. EDI-hanteringen maste
klara alfanumerisk information, vilket idag &r mdjligt, men aven grafisk information
maste kunna hanteras pa ett strukturerat och standardiserat satt.

Gemensamma klassifikationskoder och nomenklatur méste slutligen faststallas och
infdras som gemensam standard av alla parter.

De olika dator- och kommunikationssystem som anvands maste anpassas for att
klara informationsodverforing enligt EDIFACT.

Ett system for kalkylering och inkdp maste konstrueras och programmeras for att
fungera i Windows eller annat grafiskt granssnitt. Detta system maste uppfylla den
kravspecifikation som stallts upp.

Kopplingar mellan alla de applikationer som anvands méaste skapas. WOSA kan
vara ett satt att skapa dessa gransytor i Windows. Dock méaste applikationer i DOS,
UNIX och externa databaser éverhuvudtaget kunna kopplas pa samma sétt.
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10. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Datasystem - kommunikation:

1 Teoretiskt kan man fa ett system att fungera som medger kommunikation mellan
“alla" parter, med “alla" typer av information, mellan "alla" typer av datorer och
operativsystem. Dator- och programleverantérer vill garna péskina att det gar, men
i praktiken blir integrationsproblemen snabbt alltfor stora. Systemen &r oftast
anpassade i efterhand for att mojliggéra kommunikation med andra system, vilket
gor att de inte ar fullstandigt stabila. Det ar mycket svart att verkligen ta hansyn till
alla tankbara situationer som kan uppsta nar denna anpassning sker, vilket gor att
det snart uppkommer situationer som systemen ej kan hantera. Den allménna
uppfattningen bland de personer som har intervjuats, och andra som problemet har
diskuterats med i detta projekt, &r att ett totalt integrerat system antagligen ej ar
praktiskt genomforbart, men for att n& sa I&ngt som mojligt i riktning mot ett totalt
integrerat, men anda flexibelt system, méaste systemet bygga pa standardprodukter
i storsta mdjliga utstrackning.

2. Ett fungerande system kan inte bestd av en produkt, utan systemet skall besta av
alla applikationer man sjalv véljer att ha i systemet, och dessa applikationer skall
kunna vara i stort sett vilka som helst. Hela systemet skall administreras av ett
databashanteringssystem, och alla applikationer skall kunna bytas mot nya béttre
applikationer. Detta &r nodvandigt eftersom utvecklingen p& programsidan ar sa
snabb. T o m ett mycket begrénsat prototypsystem ar svart att skapa som ett
allmangiltigt system.

3. Att datoranvandningen i byggbranschen ar relativt liten kan narmast ses som en
fordel. Detta innebéar att man kan bygga upp nya system utan att behdva ta héansyn
till gamla system i s& stor utstrackning. Att integrera gamla system med nya &ar
namligen mycket svart och &r ett av skalen till att 6vriga industrier har svart att
utnyttja informationsteknologins framsteg i den utstrdckning som egentligen ar
mojligt. Det finns med andra ord nya system som uppfyller hoga krav, men
eftersom integrationen med de befintliga systemen ej fungerar tillfredsstallande,
och det ar ekonomiskt orimligt att slanga ut de befintliga systemen for att kopa helt
nya, hamnar man latt i en atervandsgrand.

4, | dagslaget star vi &nnu l&ngt ifran idealbilden av elektronisk handel med
byggvaror, speciellt i ett internationellt perspektiv. | praktiken fattas for manga delar
annu for att ett helt datoriserat inkdpsforfarande skall fungera pa ett smidigt sétt.
De delar som utgdr hindren &r framst: Gemensam nomenklatur och systematik,
Fungerande EDIFACT-hanteringjdatabaser, leverantdrer, kbpare och andra parter
maéste inféra och anvanda standarden), Integration mellan olika applikationer och
operativsystem, och framfor allt bildhantering. | teorin ar dessa delar I6sta eller
mycket nara att I6sas, men i praktiken aterstar mycket arbete.

Materialadministration:

1 Importen maste goras sa enkel som mgjligt, bade nar det géller det fysiska flodet
av material och de olika informationsflodena. Detta medfor att terminalisering av
importerade varor ofta ar lamplig, framfor allt da olika typer av vidarefoéradling kan
ske pa terminalen(VAT). Den komplicerade delen av inkdpet, dvs leveransen till,
och hanteringen p&, arbetsplatsen kan darmed skotas av valutbildad och vl insatt
personal. Transporten fr&n, och meddelandeutbytena med, det exporterande
landet kan dérmed goras standardiserade och enkla. Inképen och transporterna
maste alltsd anpassas efter de EDI-meddelanden som tas fram inom EDIFACT-
Transport och DK-Bygg (bild 9), och géras sa enkla att inget informationsutbyte
krévs utdver den information som kan ges i EDIFACT-meddelandena.
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2. Materialadministrationen méaste planeras hela vagen fran leverantor till
montagestélle, inklusive alla mellanled, i samband med att inkdpet planeras/ sker.
Det &r lampligt att utnyttja en datoriserad APD-plan for den del av
materialadministrationen som ror arbetsplatsen. Leveransnumret for en viss
leverans kan exempelvis vara den gemensamma namnaren i inkfpssystemet och i
APD-planen s att en direktkoppling mellan dessa kan ske. Aven for évriga delar
av materialadministrationen skall en direktkoppling finnas i inkdpssystemet.

Rekommendationer:

Arbetet bor inriktas pa att ta fram ett nationellt system for datoriserad inkdpshantering, men
med de internationella normer och klassifikationssystem som gemensamt arbetas fram |
Europa. Sverige ligger i framsta ledet nar det galler denna utveckling, vilket innebar att
systemen kan utformas enligt eget tycke sa lange hansyn tas till de standardiseringar som
gors internationellt. Information om varor, maskiner och metoder bor i foérsta hand inhamtas
via diskett eller CD-ROM fran de olika varuinformationsféretagen som beskrivs i kap 4,
och lagras i det egna systemet, eller eventuellt i en egen server dar flera kalkylatorer/
inkopare kan hamta informationen. Om uppdateringar av informationen sker ett par ganger
om aret fas tillracklig aktualitet. Anbudsférfragningar, bestallningar och andra
materialadministrativa meddelanden bdr kunna ske via telenétet inom ramen for Edifact-
standarden. Detta staller dock krav pa enkla inkép utan komplicerad materialadministration
och logistik. De komplicerade delarna inom dessa omraden maste skotas lokalt.

Materialadministrationen maste planeras i mycket stor utstrackning, vilket géaller bade
nationellt och framfor allt internationellt. Terminalisering i ndgon form har manga férdelar
vid import av byggnadsmaterial, sakerligen manga fler an vad som papekats i denna
rapport. Ett féretag som planerar import i stérre omfattning bor darfor noggrannt undersdka
hur terminalisering skulle kunna genomféras, och framfor allt vilka vardedkande
tjanster(VAT) som kan goras pa terminalen. En enkel meddelandehantering enligt

EDI FACT-standard kraver naturligtvis aven att transporten &r enkel i sig. Det smidigaste
séttet att I6sa detta ar att de komplicerade delarna av materialadministrationen laggs
utanfor de elektroniska meddelandehanteringen i stérsta mojliga utstrackning. Genom att
terminalisera varorna uppnas detta, eftersom endast mycket enkla meddelanden kravs for
att lagga en order pa varan och fa den transporterad pa enklaste satt till en terminal. De
komplicerade delarna, dvs nar, var, hur, i vilken mangd och pa vilket satt transporten skall
ske till arbetsplatsen, skdter man sedan sjélv.
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Bilaga !

Online-s6kning i Varudatabasen.

Antag att Du vill s6ka information om ett avloppsrér som heter Davinyl. D& Du
kopplat upp dig mot Varudatbasen valjer Du att soka efter varor. | sdkbilden for
varor anger Du Davinyl vid féaltet Handelsnamn.

SV BYGGTJANST VARUDATABASEN -------- SOKVARA -------- 1991-11-2507.47 -----
Handelsnamn: Davinyl
Sokord/Rubrik:

Klassificering

-P1: inkl 6verordnade rubriker __ Q
BSAB-P2:
SBEF:
SfB:

Godkanda Typ: ___ Nr. Avenutgdngna: — Q)
MediSBK: __ (JIN)

MediWs: __ (IIN)
Historikmarkt: N 0/N) Uppd-dat:

Foretagsnamn:

Foretagsstatus Generalagent: __Tillverkare: __ Grossist: __Aterfors:
Importor ,_ Branschorg: __ Licenstillv: ___ 0)

Kommando == =z=> 03/ME

BAMPSVA

Fl=Hjélp F2=Sok F3=Avsluta F12=Retur F13=Lista varor

Darefter trycker Du pa funktionstangent F2 for att soka. Svaret blir en lista med 8
varor. Du kan bl&ddra i listan med F7 och F8.

BILD 2

SV BYGGTJANST VARUDATABASEN —— LISTAVAROR----- 1991-11-25 07.49 -----
Urval: Davinyl Antal: 8

Davinyl Byggdranering

Ror och rérdelar av plast, dranrér

Draneringsroér med slitstyp 2 av PE med Di 98mm LANG

(50)In6  (12)In6 BSABIL.5

Davinyl AB 0321-TI

Davinyl dréneringsror

Ror och rérdelar av plast, dranror

Dréneringsror av korrugerad PVC, diameter 50, 60, 80, 113 och 145mm LANG

(50)In6  (12)In6 BSABIL5

Davinyl AB 0321-TI

~

w

Davinyl elplastror

Skyddsror och skyddsprofiler for elledningar

Elplastror av styv polyvinylklorid PVC, av flexibla av korrugerad PVC
(60)In6  BSABJ3

Davinyl AB 0321-TI

Kommando ===> 2 04/SV BAMPLV!
Fl=Hjalp F3=Avsl F7/F8=Upp/Ner F9=Visa varaF12=Retur F14=Visa ftg F15=Visa art

Nummer tva i listan ser ut att vara vad Du soker och Du skriver en 2:a pd
kommandoraden och trycker pa F9. Information om varan hamtas fram.



Bilaga 1

BILD 3

SV BYGGTJANST VARUDATABASEN--------- VISA VARA---------- 1991-11-2S 07.50-------
- Beskrivning_-

Namn: Davinyl dréneringsror
Kort: Draneringsror av korrugerad PVC, diameter 50, 60, 80, 113 och 145mm

Lang: Typgodkénnandet géller diafneter 80, 113 och 145mm
Klassificering----------------====sesomomomemmmommnen
VGRP: 803551 Ror och rordelar av plast, dranror

BSAB1:115

SfB: (50)In6 (12I)In6

| Foretagsuppgifter-

Tl Davinyl AB
Olsremma, 51095 DALSTORP, TE: 0321-62200

Godkéannande
Typ: BOV Nr: 2331/83  H-typ: SBN  Utg-dat: 930630
Hanvisn: 12:12, 32:223 Text finns: N
*ekrRk GlUt
Kommando ===> 05/LV BAMPWE

Fl—Hjalp F3=Avsl F7/8=Upp/Ner F12=Retur F14=Ftg F15=Rubriktext F16=Visa rubrik

Har finner Du en varubeskrivning, klassificering, uppgifter om tillverkare och
huvudrepresentant, samt typgodkannandenummer fran Boverket.

| féljande exempel soker Du tillverkare av betongelement i Stockholmsomradet.
Efter att ha valt "Foretag” i Varudatabasens huvudmeny fyller Du i sokbilden pa
foljande sétt. Riktnummer eller postnummer kan anvandas for att avgrénsa
Stockholmsomradet

BILD 4

SVBYGGTJANST VARUDATABASEN ----- SOKFORETAG ----- 1991-11-25 15.05--—-

Foretagsnamn: eller Org-nr.-------=m-mmmmmmmmmmmeee

Foretagsstatus Generalagent: __ Tillverkare: — Grossist: — Aterfors: —
Importdr __ Branschorg: __ Licenstillv: — (J)

Telnr: 08 Faxnr

Land: ___ Postnr Hist-markt: N 0/N) Uppd-dat:.

Handelsnamru
Sokord/Rubrik: betongelement

Klassificering

BSAB-P1: inkl 6verordnade rubriker__0)
BSAB-P2:
SBEF:
SfB:

Godkanda Typ: Nr __ — Avenutgéngna: — 0)
Kommando ===> -----emeemmomomem oo e 03/ME
B4MPSFA
Fl=Hjalp F2=S6k F3=Avslut F12=Retur F13=L.ista foretag

Med funktionstangent F2 startar Du sékningen. Resultatet blir en lista med 6 foretag.



Bilaga 1

BILD 5
SV BYGGTJANST VARUDATABASEN----- LISTA FORETAG ------- 1991-11-25 13.57 -
Urval: 08 Antal: 9
1 Fab-Data AB/FD:Stronikrets, AB
Gamla Huddingevégen 416, 12542 ALVSJO Varor: 2(1)
TE: 08-993210 FX: Atrtiklar: 0 (0)
2 Liljeholmens Cementvarufabrik AB
Box 4, 12721 SKARHOLMEN Varor: 7(1)
TE: 08-7100420 FX; Atrtiklar: 0 (0)
3 Nola Industrier AB
Industrigatan 8, 11246 STOCKHOLM Varor: 46 (62)
TE: 08-131970 FX: Atrtiklar: 0 (0)
4 Nordisk Kartro AB / Kartro
Box 124, 12322 FARSTA Varor: 99 (72)
TE: 08-940380 FX: Atrtiklar: 0 (0)
5 Nordpaneler
Box 6032, 17506 JARFALLA Varor: 3 (0)
TE: 08-7605210 FX: Artiklar 0 (0)
6 Strabruken AB / Strd Byggprodukter
Box 4505, 19104 SOLLENTUNA Varor: 83 (41)
TE: 08-920030 FX: 08-357513 Atrtiklar: 0 (0)
Kommando ===>2 04/SF BAMPLF1

Fl =Hjalp F3=Avsl F7/F8—Upp/Ner FO9=Ftg F10/11=Varor/med urval F12=Retur F13=Rubr

Du véljer att titta narmare pa det andra foretaget och skriver en 2:a pa
kommandoraden, varefter Du trycker pa F9.

BILD 6
SV BYGGTJANST VARUDATABASEN - VISA FORETAG------- 1991-11-25 13.58 --—-
Antvaror 7(1) Antal artiklar: 0 (0)

‘Liljeholmens Cementvarufabrik AB
Orgnr: 5561315952

TE: 08-7100420
B-adr.

U-adr Box 4
127 21 SKARHOLMEN

Kommando ===> 05/LF BAMPVFE
FI=Hjdlp F3=Avsl F7=Upp F8=Ner F10=Varor F12=Retur F13=Rubriker

Om Du nu 6nskar titta pa foretagets varor trycker Du pa F10.



Bilaga !

BILD7

SV BYGGTJANST VARUDATABASEN ----- LISTAVAROR ----- 1991-11-25 14.01 -----
Urval: FTGNR: 103892 Antal: 7

Liljeholmen entrétrappa

Trappor av betong, entrétrappor

Entrétrappa av betong med frilagd ballast av marmorkross fér smahuso  LANG

(24)Gf2  BSABX6.1

Liljeholmens Cementvamfabrik AB 08- TI

N

)

Liljeholmens grindstolpar

Staket och grindar for smahus

Grindstolpar av 16sa betongblock med yta av artsingel eller LANG
(30)X BSAB D6.2, D6.5

Liljeholmens Cementvamfabrik AB 08- TI

w

Liljeholmens L-stéd

Stodmurselement av betong

Vinkelelement av btg f stédmurar aven f trafiklast, planteringslador LANG
(20)Gf2 BSABDS5

Liljeholmens Cementvamfabrik AB 08- TI

Kommando ===> 306/VF BAMPLV1
Fl=Hjalp F3=Avsl F7/F8=Upp/Ner F9=Visavara F12=Retur F14=Visa ftg F15=Visa art

Nummer tre verkar intressant och Du tar fram information om den varan genom att
trycka pa F9.

BILD 8

SV BYGGTJANST VARUDATABASEN -------- VISAVARA -------- 1991-11-25 14.01 -----

Beskrivning _ -

Namn: Liljeholmens L-stod
Kort: Vinkelelement av btg f stddmurar &ven ftrafiklast, planteringslador

od

Lang: Hojd: 300-2000mm. Gra btg med kvastriven yta el frilagd artsingel
som std. Anv fomtom till terrasseringar for planterings-, sandlador
od. Raka och hdmelement

Hénv: SBK 91 3-48 (T1 103892)

Klassificering

VGRP: 800243 Stédmurselement av betong

BSAB1: D5

SfB: (20)Gf2

Foretagsuppgifter

TI Liljeholmens Cementvamfabrik AB
Box 4, 12721 SKARHOLMEN, TE: 08-7100420
*hkkk Slut

Kommando ===> 07/LV BAMPWE
Fl=Hjalp F3=Avsl F7/8=Upp/Ner F12=Retur F14=Ftg F16=Rubriktext F16=Visa rubrik



JE Ibyggforskningsradet

D9Q.1Q
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S. Byggplatsens verksam
Y. Byggnadsfunkl

Disfributi
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Cirkapris: 101 Kr inkl mc



