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Sammanfattning 

 

Detta är en fallstudie av hur Göteborgs Stad arbetar med planering och implementering av 

blågrön infrastruktur (BGI). Mer specifikt har fyra teman undersökts med relevans för sådan 

planeringsmetodik: aktörers samverkan och ansvarsuppdelning (1), insamling, hantering och 

organisering av data (2), uppföljning och lärande (3) samt beslutsfattande och användande av 

nyttokostnadsanalyser (4). Studiens datainsamling skedde genom intervjuer med fem 

tjänstepersoner från tre olika förvaltningar: Stadsbyggnadsförvaltningen, 

Exploateringsförvaltningen samt Kretslopp och Vatten.  

I studien uppdagades att informanterna från Kretslopp och Vatten var de som såg mest 

förbättringspotential inom temat samverkan och ansvarsuppdelning, arbetet mellan denna 

förvaltning och övriga kan synkroniseras bättre för mer träffsäker planering av BGI. Att aktörer 

med ansvar för vattenhantering involveras på suboptimala sätt i planering av BGI är något som 

annan litteratur även visar (Suleiman, 2021). Organisering och delning av data är också 

utvecklingsområden, data behöver i större grad samlas i gemensamma databaser och metoder 

för datadelning behöver förbättras. Det kan forskas vidare på om lagstiftning kan ändras för att 

underlätta delning av känslig data mellan förvaltningar.  

Studien fann också att informanterna upplever att det finns en informell prioriteringslista för 

vilka faktorer som väger tyngst i beslutsfattande om markanvändning, trafiksäkerhet och 

ekonomi väger tungt i denna. Denna prioriteringslista kan behöva utmanas för att sociala och 

ekologiska faktorer i beslut ska kunna synliggöras för beslutsfattare. Förbättrade 

konsekvensbeskrivningar kan ske genom nyttokostnadsanalyser, informanternas svar gick 

dock isär gällande hur de ställer sig till den metoden givet att den kan vara komplex att utföra. 

Även mer kvalitativ beredning av sådana beslut kan genomföras. Mer forskning behövs om 

sådana (både kvantitativa och kvalitativa) metoder för beredning av markanvändningsbeslut, 

menar författarna. Uppföljningen av BGI-projekt i Göteborg är bristfällig och såväl 

informanter som akademisk litteratur har tryckt på vikten av att satsa (mer) resurser på detta. 

Dock kan det diskuteras hur realistiskt och önskvärt det är att offentliga aktörer ska mäta 

ekosystemtjänster från BGI i stor skala, något som efterfrågas i akademisk litteratur. 

Nyckelord: blågrön infrastruktur, planering, nyttokostnadsanalys, datahantering 
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Abstract 

This is a case study on how the Municipality of Gothenburg (Sweden) is working with planning 

and implementation of blue-green infrastructure (BGI). More specifically, four themes with 

relevance for such planning methods have been examined: cooperation and division of tasks 

between actors (1), data collection, organisation and management (2), follow-up and learning 

(3) and decision-making and usage of cost-benefit analysis (4). The data for this study was 

collected through interviews with five employees from three suborganisations within the 

Municipality of Gothenburg: the City Building Administration, the Land Development 

Administration and the Water Management and Circulation Administration.  

The study found that the informants from Water Management and Circulation Administration 

were the ones who saw most room for improvement regarding cooperation and division of 

tasks, the work of this administration and the others can be better synchronised to achieve more 

accurate planning of BGI. That actors with responsibility for water management are involved 

in planning of BGI in suboptimal ways is also shown in other literature (Suleiman, 2021). Data 

organisation and sharing are other areas of improvement, data needs to be organized in joint 

databases to a larger extent and methods for data sharing need to be enhanced. More research 

can be conducted to investigate if legislation can be changed to facilitate the sharing of sensitive 

data between administrations. 

The study also found that interviewees experienced the existing of an informal list of priorities 

regarding which factors are most important in land use decision-making, traffic safety and 

economy are two factors that are treated as especially important. This list of priorities should 

be challenged so that social and ecological factors can be justly described and made clear to 

decision makers. Cost-benefit analysis can be used to improve descriptions of consequences. 

Although, the interviewees approach to this method was not consistent due to its possible 

complexity. Land use decisions can also be prepared through more qualitative methods and 

more research is needed generally on methods for preparing land use decisions. BGI-projects 

in Gothenburg are currently not followed up sufficiently, and both interviewees and literature 

express the importance to use (more) resources for this purpose. However, it can be discussed 

how realistic and desirable it is that public actors should measure eco-system services from 

BGI in large scale, the need for which is highlighted in literature. 

Keywords: blue-green infrastructure, planning, cost-benefit analysis, data management  
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Centrala begrepp 
 

Biodiversitet – Biodiversitet, eller biologisk mångfald som det också kallas, handlar om 

variationen som finns av gener, arter och ekologiska nischer (Skogsstyrelsen, u.å.a). Även 

relationer mellan organismer och de processer som organismerna är delar av innefattas i 

begreppet. 

Blågrön infrastruktur (BGI) - Almaaitah m.fl. (2021) beskriver BGI som ett samlingsbegrepp 

som används när blå och gröna applikationer, innebärande vatten- och vegetationstäckta ytor, 

integreras i stadsrummet för att mildra risker som annars eskaleras av de ytmaterial som 

traditionellt förekommer i städer. Exempel på sådana risker är begränsad infiltration av vatten, 

vilket kan leda till översvämningar, och fenomenet urban heat islands (UHI). 

Ekosystemtjänster – Ekosystemtjänster är tjänster som naturen och dess ekosystem ger till 

människor, vilka hjälper till att öka människornas livskvalité (Göteborgs Stad, 2022b; 

Skogsstyrelsen, u.å.b). Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier: stödjande (t.ex. 

jordmånsbildning), försörjande (t.ex. odling av frukt), kulturella (t.ex. utrymme för umgänge) 

och reglerande (t.ex. temperaturreglering) (Göteborgs Stad, 2022b). 

Grå infrastruktur – Grå infrastruktur är strukturer byggda av människor som syftar till att 

uppfylla olika samhälleliga funktioner, exempelvis för att möjliggöra transporter (IISD, u.å.). 

I termer av vattenhantering kan grå infrastruktur, till exempel i form av vattenledningar och 

kulvertar, användas för att leda bort dagvatten från bebodda områden (Drosou m.fl., 2019). Grå 

infrastruktur skiljer sig från blågrön på så vis att den grå infrastrukturen främst byggs av icke-

genomträngliga, artificiella material, så som asfalt och betong, istället för vatten och organiska 

material. 

Grönytefaktor - Ett nyckeltal som mäter mängden grönska per ytenhet. Detta nyckeltal tar även 

hänsyn till vilka sociala och ekologiska fördelar som uppnås per ytenhet, exempelvis 

effektivitet i vattenhantering (Göteborgs Stad, 2022b). 

Nyttokostnadsanalys – Nyttokostnadsanalys kan användas som analysmetod för att undersöka 

den samhälleliga nyttan av olika alternativ i beslutssituationer (NE, u.å.). Denna metod handlar 

om att värdera fördelarna av olika alternativ och att väga dessa mot deras kostnader. Detta görs 

för att kunna fatta nyanserade beslut där alla relevanta aspekter tas hänsyn till utifrån 

beslutfattarens aktuella mål med beslutet. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund  

Den globala uppvärmningen är idag ett faktum, och i takt med dess nuvarande acceleration står 

städer runt om i världen inför allt större utmaningar. Förändrade klimatmönster har en direkt 

inverkan på urbana områden och dess invånare. Till exempel förekommer översvämningar allt 

oftare och allvarligare i många städer på grund av mer intensivt regn och högre vattenflöden. 

Värmeböljor blir också mer frekventa och intensiva (Hallegatte & Corfee-Morlot, 2011), vilket 

resulterar i ökad risk för värmeutmattning och andra hälsoproblem bland invånare i städer. Idag 

täcker urban miljö under 1% av jordens yta. Trots att detta kan ses som en relativt obetydlig 

areal så kvarstår faktum - den generella trenden visar att urbanisering är en starkt pågående 

global process. Från år 2015 till år 2050 förväntas andelen av världens befolkning som är 

bosatta i städer öka från 54% till 66% (Bowen & Lynch, 2017). På grund av den koncentrerade 

befolkningen ökar sårbarheten i städer för klimatförändringarnas konsekvenser.  

För att bemöta dessa utmaningar behöver städer anpassa sig och bygga upp motståndskraft mot 

klimatförändringarnas följdverkningar. Ett tillvägagångssätt för klimatanpassning av urbana 

områden är genom blågrön infrastruktur (BGI). Almaaitah m.fl. (2021) beskriver BGI som ett 

samlingsbegrepp som används när blå och gröna applikationer, innebärande vatten- och 

vegetationstäckta ytor, integreras i stadsrummet för att mildra risker som annars eskaleras av 

de ytmaterial som traditionellt förekommer i städer. Exempel på detta är begränsad infiltration 

av vatten, vilket kan leda till översvämningar, och fenomenet urban heat islands (UHI). UHI 

kan innebära hälsorisker för urbana invånare under perioder av varmare temperaturer. UHI 

bidrar inte bara till amplifierad värme dagtid utan även nattetid. Förhöjda temperaturer under 

natten gör det svårt att återhämta sig från värmestress som invånarna kan ha upplevt under 

dagen (Bowen & Lynch, 2017).  

Utöver BGI:s förtjänster inom vattenhantering och temperaturreglering finns även många andra 

fördelar: ökad biodiversitet som ger mer ekosystemtjänster, bullerreducering, inlagring av kol, 

förbättrad hälsa samt ökad attraktivitet för stadsrummet (Göteborgs Stad, 2022a). BGI-

lösningar är ofta naturlika men kan förbättras genom teknologi (Suleiman, 2021). Exempel på 

BGI-lösningar, utöver sådant som parker och större naturreservat, är dammar, våtmarker, gröna 

tak och väggar samt öppna kanaler (Esmail & Suleiman, 2020 i Suleiman, 2021). Enligt 

Almaaitah m.fl. (2021) kommer BGI i framtiden att spela en allt större roll i städers utformning 
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och omvandling när det kommer till klimatanpassning, detta i och med de mångsidiga 

fördelarna. 

Trots BGI:s alla fördelar kvarstår vissa komplikationer med den faktiska implementeringen. 

Gällande vattenhantering menar Suleiman (2021) att vattenhanteringssystem i städer är av 

socioteknisk karaktär. Det vill säga att det finns sociala aspekter att ta hänsyn till som till 

exempel invånares preferenser och uppfattningar om vattenförvaltning. Såväl finns det även 

rent tekniska och fysiska aspekter att ta hänsyn till för att transportera och samla upp vatten. 

Införandet av BGI skulle till viss del innebära ett skifte av ett sådant sociotekniskt system vilket 

enligt Suleiman visat sig vara en långsam process. Det kan påstås att det är just BGI:s många 

dimensioner som på sätt och vis utgör de största utmaningarna. Baserat på olika fallstudier 

finns det indikationer som visar att även väl menade initiativ inte nödvändigtvis är fria från 

oavsiktliga och negativa konsekvenser om alla BGI:s dimensioner inte tas i beaktning 

(Kronenberg m.fl., 2021). Det finns alltid utrymme för förbättringar, och för att lyckas med en 

utveckling som främjar blågrön infrastruktur som strategi för klimatanpassning, krävs metoder 

som underlättar för planerare att göra avvägningar i hur stadsrummet ska formas. 

Baserat på den litteratursökning som har genomförts, med basis i flera olika geografiska 

kontexter, har fyra övergripande teman noterats där förbättringspotentialen verkar vara reell 

och nämnvärd:  

1) Samverkan och holistiska perspektiv samt tydlighet i ansvarsuppdelning mellan aktörer  

2) Insamling, hantering och organisering av data 

3) Uppföljning och fortsatt lärandeprocess efter genomfört BGI-projekt 

4) Beslutsfattande utifrån data genom nyttokostnadsanalyser 

Samverkan och holistiska perspektiv samt tydlighet i ansvarsuppdelning mellan aktörer handlar 

om hur olika aktörer, i detta fall kommunala förvaltningar, samarbetar i planeringen av BGI-

projekt. Detta handlar om hur flera perspektiv inkluderas, viktiga avväganden möjliggörs och 

träffsäker, resurseffektiv stadsplanering främjas (Suleiman, 2021; Drosou m.fl. 2019). 

Insamling, hantering och organisering data berör processer kring både insamling och senare 

tillgång till den data som ligger till grund för beslutsfattande och lärande om BGI (Sörensen 

m.fl, 2021). Det tredje temat gällande uppföljning och lärandeprocesser handlar om hur BGI-

projekt följs upp när de står färdiga för att ta reda på om de förväntade och önskade effekterna 

uppnåddes (Monteiro m.fl, 2020; Suleiman, 2021; Sörensen m.fl, 2021). Slutligen berör det 

sista temat om nyttokostnadsanalyser hur kvantifiering av faktorer i beslut om 
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markanvändning, som exempelvis ekosystemtjänster, kan underlätta avvägningar i planeringen 

av BGI (Bowen & Lynch, 2017; Drosou m.fl., 2019). 

Att studera dessa teman mer ingående kan bidra till att göra planering och implementering av 

BGI mer träffsäker och resurseffektiv. Därmed kan studien bidra till omställningen till mer 

hållbara urbana samhällen. För mer utförlig beskrivning av samtliga teman utifrån hur de 

skildras i litteratur, se del 2 (Kunskapsöversikt). 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken förståelse som anställda inom Göteborgs Stad 

har för de utmaningar och möjligheter som finns, relaterat till planering och implementering 

av blågrön infrastruktur, inom ramen för uppsatsens fyra teman. 

1.3 Frågeställningar 

1) Hur fungerar aktörers samverkan, applicering av holistiska perspektiv och 

ansvarsuppdelning i samband med BGI-projekt? 

2) Hur fungerar insamling, hantering och organisering av data för att främja träffsäkra 

planeringsmetoder? 

3) Hur fungerar beslutsfattandet gällande vilka BGI-projekt som genomförs och vilken 

roll kan nyttokostnadsanalyser spela i detta? 

4) Vad är aktörernas förhållningssätt till uppföljning och fortsatt lärande efter färdigt 

projekt? 

1.4 Genomförande och avgränsningar 

Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med planerare och 

andra anställda vid de förvaltningar som bedömdes mest relevanta i sammanhanget. För mer 

information om hur denna bedömning av vilka aktörer som var mest relevanta att intervjua gick 

till, (se del 4.2 av intervjudeltagare). En litteratursökning inspirerade och låg till grund för den 

intervjuguide (bilaga 1) som användes. Insamlad data jämfördes och ställdes mot befintlig 

litteratur i diskussionsdelen, där målet är att besvara frågeställningarna och uppfylla arbetets 

syftesbeskrivning.  

Gällande avgränsningar är det lönt att notera att undersökningens resultat enbart fokuserade på 

planering av BGI i Göteborgs Stad. I vilken grad det är träffsäkert att generalisera resultaten 

och slutsatserna till andra geografiska kontexter är upp till läsaren att bedöma. Dock baseras 

den litteratur som lästs på data från många olika geografiska kontexter och arbetet ämnar 
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addera information om de mönster i utmaningar som identifierats i dessa skilda kontexter. 

Därför det är möjligt att argumentera för att studiens resultat och slutsatser kan vara relevanta 

att betänka även om läsaren verkar i en annan geografi. Mer om studiens generaliserbarhet och 

trovärdighet finns att läsa i delarna 4.1 (Val av metod och studieområde) och 4.6 (Reflektion 

kring studiens trovärdighet). Motivet till att just den kommunala skalan valdes är för att det är 

på denna politiska och administrativa nivå som störst inflytande finns i Sverige när det kommer 

till stadsplanering.  

Givet de begränsade tidsramarna för arbetet hanns endast ett visst antal intervjuer med. 

Bedömningen gjordes att de tre intervjuer som genomfördes var ett rimligt antal för att ha tiden 

att grundligt bearbeta inhämtad data samtidigt som flera perspektiv från de mest relevanta 

aktörerna tas i beaktning. Vidare avgränsas arbetets fokus på ett fundamentalt sätt av dem 

centrala teman som skildrats i syfte och frågeställningar, flera andra teman hade kunnat tas med 

men det var dessa som ansågs viktigast att studera givet hur de skildras i befintlig litteratur. 

Vad gäller frågeställningarna som berör arbete med och hantering av data (2 och 3) är det värt 

att nämna att författarna har valt att ej djupdyka i tekniska metoder, så som specifika GIS-

modeller och program, utan snarare behandlade arbetet med data på ett administrativt, 

övergripande plan. Även detta beror på den begränsade tid som fanns att utföra arbetet. 
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2. Kunskapsöversikt 
 

I denna del kommer data, med fokus på planeringsmetodik och utmaningar gällande 

implementering av BGI, från litteratursökningen att presenteras. För tydlighetens skull har 

författarna valt att presentera innehållet uppdelat utefter de fyra teman som är arbetets primära 

fokusområden. 

2.1 Samverkan och holistisk samt tydlighet i ansvarsuppdelning mellan aktörer   

Suleiman (2021) har genom tre olika case studies, där BGI-projekt i Stockholm varit i fokus, 

identifierat vilka faktorer som möjliggör samt bromsar införandet av BGI vars primära syfte är 

att hantera regnvatten. Något som genomsyrar artikeln är ett fokus på samverkan och 

ansvarsuppdelning mellan olika aktörer som viktiga faktorer för implementeringen. Suleiman 

menar att BGI:s mångfacetterade natur ställer krav på en bred vidd av olika kompetenser. 

Generellt ska vattenhantering genom BGI efterlikna en mer naturlig vattencykel vilket skulle 

innebära kompetens och insyn från både geovetare, hydrologer och ingenjörer kan komma att 

vara relevanta i sådana projekt. En bredare expertis, likväl att aktörer med denna expertis 

inkluderas tidigt i BGI-projekt, är av vikt för att uppfylla fler av de behov som finns i en stad.  

När det kommer till själva planeringsprocessen räcker det nödvändigtvis inte med att relevanta 

aktörer inkluderas i BGI-projekt, det måste även finnas arbetsprocesser som låter dessa arbeta 

på ett integrativt sätt (Suleiman, 2021). Genom integrativ planering möjliggörs det för aktörer 

att dela sina kunskaper sinsemellan vilket kan förtydliga vilka behov som finns, i vilken grad 

BGI kan uppfylla behoven och identifiera viktiga avväganden för en optimal planering och 

innovativa lösningar. Detta är extra tydligt i en av de fallstudier som Suleiman gjort. I nämnda 

projekt var målet att plantera träd i bäddar på Hornsgatan i Stockholm med syfte att förbättra 

luftkvalitén. Den innovativa trädbäddskonstruktionen blev en läroprocess för planerare, 

ingenjörer och entreprenörer då den inte hade gjorts tidigare. Resultatet av samverkan mellan 

aktörer blev att en ny teknik utvecklades, bestående av tre strukturerade lager av jord, träkol 

och krossad sten. Tekniken har standardiserats, replikeras och har blivit ett krav inom 

stadsutveckling genom lagstiftning. 

Även om kärnan i de utmaningar som finns med att lyckas med BGI-projekt enligt Suleiman 

handlar om lyckas applicera ett holistiskt arbetssätt menar hon även att ytterligare en barriär är 

avsaknaden av en tydlig arbetsfördelning. Att komplicerade ansvarsuppdelningar mellan 

aktörer, reglerade i policy, är en utmaning identifieras även av Drosou m.fl. (2019). Drosou 
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m.fl. menar att det är av vikt att ha tydliga direktiv och styrningsstrukturer för ett framgångsrikt 

genomförande av BGI-projekt. Hon belyser de utmaningar som fragmenteringen av policy och 

regelverk innebär, vilket kan hämma ett effektivt införande av BGI-lösningar. Fragmentering i 

policy kan bl.a. resultera i otydliga ansvarsuppdelningar och hindra genomförandet av 

långsiktiga projekt eller initiativ som sträcker sig längre än specifika myndigheters politiska 

mandatperiod. 

2.2 Insamling, hantering och organisering av data   

Sörensen m.fl. (2021) identifierar flertalet förbättringsområden gällande arbete med data i 

planering av BGI. Detta rör sig både om hur data insamlas och används, rent generellt 

konstateras att mer resurser behöver läggas på inhämtning av geodata. Dock är det viktigt att 

inhämtning, organisering och lagring av data sker gränsöverskridande. Detta innebär att olika 

aktörer (individer, kommuner, förvaltningar, regioner m.m.) samarbetar för resurseffektiv och 

träffsäker insamling och användning av geodata. I flera fall delas inte data på ett 

tillfredställande sätt mellan sådana aktörer och exempel finns där förvaltningar inom samma 

kommun inte delar data med varandra. Datan ska helst vara heltäckande över det aktuella 

geografiska området, nyligen uppdaterad och med hög rumslig upplösning (liten pixelstorlek) 

för att bedömas som god. 

Att lagra all skapad data, från alla steg i planeringsprocessen, i välorganiserade databaser där 

olika användare har olika tillgång till data beroende på sekretessnivå, ses som essentiellt för att 

möjliggöra resurseffektiv och träffsäker planering av BGI (Sörensen m.fl., 2021). Författarna 

betonar även vikten av att den data som inhämtas ska vara lätthanterlig och relevant. För stor 

mängd av för komplicerad geodata kan hämma planerares arbete snarare än att förbättra det. 

Tillgång och delning av GIS-kompetens och att data lagras i rätt format är andra viktiga punkter 

när det kommer till datadriven planering av BGI. 

2.3 Uppföljning och fortsatt lärandeprocess efter genomfört BGI-projekt 

Monteiro m.fl. (2020) ser kontinuitet som en kärnprincip när det kommer till planering av grön 

infrastruktur. Författarna har gjort en litteraturstudie där 21 av 104 publikationer som studerats 

har understrukit vikten av att mäta dem ekosystemtjänster och andra fördelar som gröna 

infrastrukturprojekt avser att uppnå. I flera fall pekas detta ut som en brist och det finns en 

avsaknad av träffsäker mätning och uppföljning av hur projektens faktiska prestanda resonerar 

med de mål som har satts upp för dem.  
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Även Suleiman (2021) trycker på vikten av att varje BGI-projekt ska tas tillvara på som en 

möjlighet för fortsatt lärande. Detta för att kunna replikera och skala upp lyckade projekt på 

andra platser, som en del av ett socio-tekniskt lärande som kan möjliggöra transformation mot 

ett mer hållbart samhälle. Suleiman har gjort tre fallstudier på BGI-projekt i Stockholm och vid 

ett projekt på Hornsgatan noterar hon att mätning och uppföljning av projektets avsedda 

fördelar har varit mycket undermålig. Suleiman menar att en tydlig ansvarsuppdelning mellan 

inblandade aktörer kan gynna både underhåll och fortsatt lärande av BGI-projekten. Vidare 

hävdar Suleiman att det är vanligt att delegera underhållet av BGI-projekt till privata aktörer 

och att detta ofta leder till bristfällig uppföljning, mätning av fördelar och fortsatt lärande. 

Sörensen m.fl. (2021) trycker också på vikten av att kontinuerligt samla in data från BGI-

projekt, vilket beskrivs som fundamentalt för att bedöma i vilken grad de har varit 

framgångsrika.  

2.4 Beslutsfattande utifrån data genom nyttokostnadsanalyser    

Drosou m.fl. (2019) menar att en stor grad av osäkerhet existerar angående exakta kostnader 

och fördelar med att implementera strategier som avviker från mer konventionella projekt och 

lösningar som prövats tidigare (exempelvis avloppssystem och kanaler). Vidare betonas vikten 

av att kvantifiera faktorer i markanvändningsbeslut, särskilt i samband med bedömningen av 

kostnaderna och fördelarna med att genomföra BGI-projekt. Något som är framträdande är 

betydelsen av att genomföra nyttokostnadsanalyser som tar hänsyn till ett bredare 

upptagningsområde, snarare än bara det lokala området, för att fullt ut förstå de potentiella 

effekterna av BGI-åtgärder. Dessutom understryks att utvärdering av BGI-projekt baserat på 

icke-traditionella kriterier, såsom deras bidrag till sociala och miljömässiga värden, är 

avgörande för att utvärdera deras långsiktiga fördelar.  

Att kvantifiering av BGI-projekts fördelar är viktigt för att underlätta beslutsfattande är en bild 

som delas av Bowen & Lynch (2017) som specifikt har undersökt hur BGI-projekt kan 

beräknas minska sjukvårdskostnader till följd av deras många hälsofördelar. Drosou m.fl. 

(2019) likväl som O’Donnell m.fl. (2017, i Drosou m.fl., 2019) och Ramboll (u.å., i Drosou 

m.fl., 2019) identifierar avsaknad av finansiering som en barriär för att genomföra lyckad 

implementering av BGI. I ljuset av detta kan det framstå som mycket viktigt att genomföra 

nyttokostnadsanalyser för att kunna visa för beslutsfattare hur BGI kan ge fördelar som annars 

hade kostat samhället mycket pengar, i form av t.ex. skydd mot extremväder, generella 

hälsofördelar och andra ekosystemtjänster. 
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Kronenberg m.fl. (2021) diskuterar inte ekonomiska faktorer som barriärer gällande 

genomförandet av BGI. Däremot tar författarna upp infrastrukturella barriärer, institutionella 

barriärer och barriärer relaterade till intressenternas olika viljor som kan påverka BGI-initiativ. 

Emellertid kan samband dras mellan ekonomiska faktorer och ovanstående barriärer. Således 

kan en parallell till viss del göras mellan Kronenberg m.fl. (2021) och Drosou m.fl. (2019) som 

understryker betydelsen av att integrera nyttokostnadsanalyser i planering. Genom en grundlig 

granskning av kostnaderna och fördelarna kopplade till dessa initiativ kan beslutsfattare och 

intressenter fatta väl grundade beslut angående resursfördelning och prioritera projekt som 

erbjuder den största nyttan för samhället. Genom nyttokostnadsanalyser kan den ekonomiska 

effektiviteten av BGI-projekt utvärderas, vilket möjliggör en omfattande bedömning av deras 

bredare konsekvenser för miljön, samhället och ekonomin. Detta analytiska tillvägagångssätt 

kan fungera som ett värdefullt verktyg för beslutsfattare för att väga de finansiella 

investeringarna mot den förväntade avkastningen. Därigenom förbättras chanserna att resurser 

allokeras effektivt för att maximera fördelarna från utvecklingen av blågrön infrastruktur. 
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3. Studieområde 

 

Studieområdet i denna uppsats är Göteborgs Stad. Det är i nuläget Sveriges näst folkrikaste 

kommun (SCB, 2024). Göteborgs Stad har givetvis mycket urban bebyggelse jämfört med 

många andra svenska kommuner, samtidigt som en del områden täcks av jordbruksmark och 

natur. Göteborgs Stads senaste översiktsplan (2022a) har som mål att skapa förutsättningar för 

att 250 000 nya invånare ska kunna bo i kommunen, vilket betraktas som en trolig 

befolkningsutveckling i staden fram till år 2050. Att ändamålsenligt och strategiskt använda 

stadens ytor är essentiellt för att Göteborg ska kunna växa och samtidigt vara en hållbar, 

attraktiv stad. Därav eftersträvas förtätning av staden. Detta kan anses vara en utmaning att 

åstadkomma om stadens grönstruktur samtidigt ska utvecklas och byggas ut, vilket är ett annat 

av stadens mål. Dock kan det anses att Staden är medveten om denna utmaning och beslutsam 

om att lyckas hantera den, baserat på läsning av översiktsplanen.  

Göteborg som stad har med cirka 314 kvadratmeter grönyta per person blivit rankad som den 

fjärde grönaste staden i en granskning av 50 populära weekenddestinationer i världen 

(Göteborgs-Posten, 2018). I en annan studie om hur mycket grönområden som finns i 866 

europeiska städer hamnar Göteborg på plats 25 med 48,5 procent grönområden (Omni, 2021). 

Sådana utmärkelser kan tyckas båda gott för att kunna hantera framtida utmaningar och 

möjligheter inom dessa områden. Att Göteborg redan har en förhållandevis välutvecklad 

grönstruktur kan också vara ett argument för varför det är intressant att studera planering av 

BGI i just denna stad. För mer information om hur studieområdet valdes ut, se del 4.1 (Val av 

studieområde). 

Göteborgs Stad (2022a) verkar vara införstådda med den blågröna infrastrukturens förtjänster 

och nämner bland annat sådant som reducering av buller, fördröjning och rening av dagvatten, 

skydd mot värmestress, inlagring av kol i biomassa, förbättrad hälsa samt möjligheter till 

rekreation. Att Göteborg enligt klimatprojektioner får ett varmare klimat med mer nederbörd i 

framtiden (Climate Change Knowledge Portal, u.å.; IPCC, u.å.) kan peka mot att utveckling av 

BGI på ett viktigt sätt höjer stadens resiliens. Detta då BGI kan mildra konsekvenserna av 

skyfall och värmeböljor. Staden framhäver själva att de vill utveckla sin BGI och trycker på 

vikten av att grönskan bildar nätverk i stadsrummet (Göteborgs Stad, 2022b). Detta för att djur 

ska kunna få större yta att leva på vilket kan öka biodiversiteten.  
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Exempel på befintlig BGI i Göteborg är stadens blågröna stråk, grönområden som löper längs 

med vattendrag i staden (Göteborgs Stad, 2022b). Målet är att jobba med s.k. ekologiska 

kantzoner vid vattendragens sidor, ytor som reserveras för natur och där inga hårdgjorda ytor 

får finnas. I innerstaden ska dessa zoner vara minst 6 meter breda på båda sidor av vattendragen. 

En annan fundamental del av stadens blågröna infrastruktur är dess s.k. gröna kilar vilka är 

stora naturområden som omgärdar staden och sträcker sig in mot stadskärnan. Dessa områden 

utgörs av t.ex. Sandsjöbacka, Änggårdsbergen, Vättlefjäll och Delsjöområdet. Utöver detta 

finns förstås stadens parker som en självklar del i Göteborgs BGI.  
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4. Metod 
 

I denna del kommer val av intervjudeltagare, studieområde och de metoder som användes för 

att samla in samt analysera data att både beskrivas och motiveras. Såväl, kommer det faktiska 

utförandet av intervjuerna att presenteras. Metoddelen avslutas med en metoddiskussion, där 

reflektion sker kring metodvalens utfall och hur valen hade kunnat göras annorlunda, samt en 

reflektion kring studiens trovärdighet. 

4.1 Val av metod och studieområde 

För att utföra detta arbete har författarna valt att genomföra en fallstudie av Göteborgs Stad. 

En fallstudie är en studie som fokuserar på hur fenomen artar sig och fungerar i en avgränsad 

geografisk och temporär kontext. Avsikterna med sådana studier kan vara olika: skapande eller 

testande av hypoteser, för att inhämta verkliga exempel på olika teorier samt för att generalisera 

och bygga teorier (Flyvbjerg, 2006). Somliga akademiker har dock menat på att fallstudier inte 

är särskilt meningsfulla, annat än för exempelvis skapande av hypoteser. Argumentationen kan 

låta att det inte går att generalisera från enskilda fall och därigenom bygga teorier som är 

universella – att praktisk kontextberoende kunskap inte är av lika stort värde som generell 

kunskap.  

Flyvbjerg (2006) invänder dock mot detta och hävdar att generalisering utifrån fallstudier visst 

är möjligt, åtminstone om fallen är strategiskt utvalda. Vidare argumenterar Flyvbjerg för att 

framtagandet av exempel är fundamentalt för att främja lärande. Därigenom behöver både 

studenter och forskare fallstudier för att kunna utvecklas inom en vetenskaplig disciplin. Det 

kan också anses vara mycket utmanande att inom samhällsvetenskaplig forskning hitta 

universella lagar som är giltiga i alla sammanhang och att den allra mesta 

samhällsvetenskapliga kunskapen är kontextberoende i mer eller mindre utsträckning. Sådan 

argumentation rättfärdigar fallstudier som en meningsfull form av vetenskapligt arbete, vilka 

kan generaliseras ifrån (i den grad det är rimligt att kunna göra det inom samhällsvetenskap) 

och bidrar till lärande för studenter och forskare inom en vetenskaplig disciplin. 

Denna fallstudies fokus ligger mer specifikt på hur planeringsmetodiken för BGI, inom ramen 

för uppsatsens fyra teman, fungerar i Göteborg. Genom fallstudien var förhoppningen att få en 

mer djupgående förståelse av planering och implementering av BGI och de faktorer och 

processer som är relevanta för ämnet. Detta då ett exempel skapas om hur arbetets fyra teman 

fungerar och förhåller sig i den göteborgska kontexten. Skapandet av exempel är, som tidigare 
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nämnts, viktigt för allt mänskligt lärande (Flyvbjerg, 2006). Utöver det har valet av en fallstudie 

möjliggjort att applicera och bepröva teorier om planering och implementering av BGI i form 

av studiens fyra teman. Anledningen till att den kommunala skalan valdes är att det är främst 

på kommunal nivå beslut om städers utformning tas. 

Som tidigare nämnts i studieområdesdelen, har Göteborg fått goda placeringar i flera 

sammanställningar av mängden grönska i städer. Detta faktum kan anses göra det mycket 

relevant att studera planeringsmetodik för blågrön infrastruktur i just denna geografiska 

kontext. Göteborg kan alltså i denna kontext betraktas som ett s.k. strategiskt fall (Flyvbjerg, 

2006). Visserligen är generalisering av resultat från fallstudier alltid något som bör göras med 

eftertanke och försiktighet, men just då stadens bedöms ha lyckats så väl med sin BGI kan det 

antas att de utmaningar som ändå finns i denna geografiska kontext, trots stadens framgångar 

på detta område, nog också kan finnas i andra kontexter med mindre välutvecklad BGI. Detta 

stärker alltså studiens generaliserbarhet. Även möjliga lösningar på utmaningarna vad gäller 

planering för BGI i Göteborg kan ses som relevanta i andra sammanhang, om utmaningarna är 

gemensamma. Om utmaningarna i Göteborg respektive andra geografier skiljer sig åt avsevärt 

är det emellertid inte säkert att liknande lösningar är träffsäkra i samtliga kontexter som 

jämförs. 

Kvalitativa metoder har valts för att samla in önskade och relevanta data. I och med att BGI, 

som beskrivet i bakgrunden, innebär flertalet fördelar och därmed potentiellt flera aktörer inom 

planeringen, kan detta leda till mer komplexa och mångfacetterade processer. I och med detta 

gjordes bedömningen att kvantitativa metoder ej var lämpligt för att undersöka 

planeringsmetodiken inom Göteborgs Stad och få den djupgående förståelsen för denna, inom 

ramen för arbetets fyra teman, som syftet beskriver. Kvalitativa metoder är väl lämpade för att 

utforska komplexa och mångfacetterade fenomen som inte enkelt kan reduceras till statistik 

genom exempelvis en enkätstudie. De tillåter författarna att undersöka relevanta samband, 

motiv och sociala faktorer.  

Mer specifikt har semistrukturerade intervjuer valts som datainsamlingsmetod. Detta på grund 

av flexibiliteten som denna typ av intervjuer erbjuder. Till skillnad från strukturerade intervjuer 

har intervjuaren möjligheten att anpassa eventuella följdfrågor baserade på intervjudeltagarens 

svar på de huvudsakliga frågorna som på förhand formulerats i en intervjuguide (se bilaga 1). 

Mer information om intervjuguidens utformning och innehåll kommer i del 4.3 

(Genomförande). Genom att utföra en intervju på detta sätt kan en fördjupad förståelse för 
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ämnet uppnås och utöver det kan potentiellt nya teman och oväntade underliggande faktorer 

utforskas vidare i den mån som intervjuaren önskar. Det ska sägas att valet av, inom ramen för 

det semistrukturerade intervjuformatet, vilka intervjudeltagare som inkluderas i studien är av 

stor vikt för att resultatet ska vara relevant.  

4.2 Val av intervjudeltagare 

I och med att fallstudien skulle utföras inom ramen för Göteborg valdes endast 

intervjudeltagare ut som är medarbetare inom Göteborgs Stad. Eftersom ett av de teman som 

identifierats grundar sig i samverkan och ansvarsuppdelning mellan aktörer var det av vikt att 

de slutgiltiga intervjudeltagarna skulle representera olika förvaltningar inom Göteborgs Stads 

organisation. För att uppfylla detta krav konstruerades en prioriteringslista, i fallande ordning, 

över de förvaltningar som kunde tänkas vara av relevans för studien. För att kvalificera sig som 

en förvaltning som enligt studien har en “hög relevans” förmodades dess tjänstepersoner (av 

författarna) på förhand ha en förståelse för BGI och ha befintliga uppgifter relaterade till BGI. 

Analysen av förvaltningarnas relevans grundade sig i läsning av de beskrivningar av samtliga 

förvaltningar som finns på Göteborgs Stads hemsida (u.å). Därefter kontaktades 

förvaltningarna i prioriteringslistans ordning från högst relevant till lägst relevant.  

De slutgiltiga intervjudeltagarna som valde att ställa upp på intervju kom från följande 

förvaltningar: Två informanter från Stabsbyggnadsförvaltningen, Två informanter från 

Kretslopp och vatten och en informant från Exploateringsförvaltningen. På grund av uteblivna 

svar har alla tjänstepersoner som tackat ja till att bli intervjuade också blivit det. Inget urval av 

individuella informanter har utförts. Den initiala kontakten med samtliga förvaltningar skedde 

via mail där en kort förklaring av målet med studien samt exempelfrågor på ämnet inkluderades 

så att intervjudeltagarna skulle få möjligheten att förbereda svar och eventuellt övrigt material. 

Utöver det förfrågades om det var möjligt att intervjuerna kunde ske under ett fysiskt möte, om 

detta inte var möjligt önskades ett digitalt möte. Intervjun med Kretslopp och Vatten var den 

enda som utfördes digitalt. 

4.3 Utförande 

Vid varje intervjutillfälle användes en intervjuguide som stöd till intervjuarna (se bilaga 1). 

Intervjuguiden har utformats efter studiens fyra teman. Intervjuguiden var upplagd så att varje 

tema hade ett antal frågeställningar som ansågs vara intressanta att ställa till samtliga 

intervjudeltagare.  
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Varje tema inleddes med breda frågor som syftade till att inhämta information om hur 

förvaltningarna arbetar med respektive tema - vilka arbetssätt, rutiner och standarder som finns. 

Ett exempel på en sådan fråga är: “Hur går samarbetet till med andra förvaltningar/aktörer vad 

gäller planering och implementering av BGI?” Sådana frågor följdes upp med andra som 

handlade om hur informanterna upplever att deras arbetssätt och metoder fungerar, därmed 

kunde utmaningar och förbättringsområden identifieras. I vissa fall, på de ämnen som ansågs 

särskilt relevanta för studiens frågeställningar och syfte, smalnades frågorna av för att beröra 

mer specifika ämnen. Ett exempel på en sådan fråga är: “Om ni finner det utmanande att 

värdera och kvantifiera vissa faktorer, hur gör ni då för att ändå ta hänsyn till dem i ert 

beslutsfattande?”. 

Genom användandet av intervjuguiden säkerhetsställde intervjuarna att inget ämne kom i 

skymundan eller glömdes bort under intervjuerna. Vilket hade kunnat vara en risk då dessa 

skulle vara av en semistrukturerad karaktär där ämnet i fråga kan ta oväntade banor under tidens 

gång. Tidsramen som sattes inför varje intervju var en timme vardera. Detta bedömdes som en 

rimlig tidsgräns för att hinna med samtliga frågor i intervjuguiden, men också för att begränsa 

intervjumaterial som sedan skulle bearbetas till en lagom mängd.  

Inledningsvis vid varje intervjutillfälle informerades deltagarna ytterligare en gång om studiens 

syfte, vilken tidsram som uppskattades och att arbetet i senare skede skulle publiceras. Utöver 

det bad intervjuarna om ett godkännande för att få lov att spela in ljudet från intervjuerna, 

samtliga informanter gav sitt godkännande till denna förfrågan. Under intervjuerna var båda 

intervjuare på plats och delade upp alla teman emellan sig. Syftet var att en intervjuare skulle 

ha huvudansvar att ställa frågorna för ett specifikt tema medans den som inte ansvarade för just 

det temat hade i huvuduppgift att anteckna det mest väsentliga i de svar som intervjudeltagarna 

gav. 

4.4 Bearbetning och analys 

Författarna har med den insamlade datan har genomfört en form av tematisk analys, 

innebärande att intervjumaterialet har analyserats för att finna teman och mönster inom datan. 

Braun & Clarke (2006) beskriver ett tema som något som fångar upp de viktiga uppgifterna i 

relation till det som ämnas studeras och representerar någon form av mönstrad respons eller 

mening inom, i detta fall, de olika intervjuerna. Vidare menar Braun & Clarke att tematisk 

analys är en bra och väl använd metod inom kvalitativa studier men att det ej råder någon 

konsensus över vad exakt som definieras som tematisk analys eller hur ett sådant angreppssätt 
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bör utföras. Med det sagt menar Braun & Clarke t.ex. att transkribering är ett tillvägagångssätt 

att uppnå en detaljerad analys, men att detta inte alltid är nödvändigt. Det essentiella är att på 

ett eller annat vis gå igenom datamaterialet.   

Efter att allt datamaterial var insamlat påbörjades arbetet med att bearbeta det och bena ut 

vilken data som var mest relevant. Författarna diskuterade huruvida det var nödvändigt att 

lyssna igenom alla ljudinspelningar i sin helhet (tre timmars material) eller om de anteckningar 

som tagits under intervjuerna kunde vara tillräckligt gott underlag för skrivandet av 

resultatdelen. Mycket i informanternas svar handlade inte exakt om arbetets frågeställningar 

och därav sågs det inte som strikt nödvändigt att genomföra en fullständig genomlyssning av 

datamaterialet. Givet att anteckningar endast hade tagits om det mest centrala som framkom i 

intervjuerna ansåg författarna att det skulle kunna räcka att primärt utgå från dessa i arbetet 

med resultatdelen.  

Att i första hand utgå från författarnas anteckningar sågs som ett sätt att filtrera bort intervjusvar 

som inte direkt handlade om frågeställningarna. Detta skulle kunna ses som ett förberedande 

steg till att göra en teoretisk tematisering (Braun & Clarke, 2006). Teoretisk tematisering 

handlar om att utgå från teman som identifierats i befintlig litteratur vid analys av nyinsamlad 

data. I denna studie avgränsades alltså tematiseringen av arbetets fyra, förutbestämda och i 

litteraturen identifierade, teman. Dessa förfaranden bedömdes ge tillräckligt bra träffsäkerhet i 

resultatdelen och ta mindre tid än att lyssna igenom datamaterialet i sin helhet, något som 

upplevdes fördelaktigt givet uppsatsens begränsade tidsramar. Emellertid har författarna i 

efterhand insett att studiens trovärdighet och träffsäkerhet hade kunnat bli högre om allt 

datamaterial hade tematiserats - om allt inspelat ljud hade lyssnats igenom och fulla 

transkriptioner hade kodats (för mer diskussion av valda metoder, se 4.5 Metoddiskussion). 

Författarna försökte hitta bra digitala verktyg för att transkribera materialet men lyckades inte 

med detta, åtminstone sådana som var möjliga att använda sig av givet uppsatsens ekonomiska 

ramar. En relativt bra transkription hämtades dock från den digitala intervjun då Microsoft 

Teams hade bra verktyg för detta. För de två intervjuer som utfördes på plats hämtades alltså 

inga (bra) transkriptioner. Manuell transkription bedömdes ta mycket tid och vara ineffektivt 

sett till hur mycket det skulle ha höjt kvalitén och trovärdigheten i arbetets resultat. 

Författarna jämförde och diskuterade sina respektive anteckningar för att hitta mönster och 

gemensamma nämnare. Alltså kan det anses att en mindre tematisering gjordes, om än inte av 

allt datamaterial utan primärt utifrån författarnas anteckningar. Denna tematisering kan ses som 
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en teoretisk sådan, vilket innebär att författarna utgick från vad som skildras på ämnet i befintlig 

litteratur, för att hitta likheter och skillnader i det nyinsamlade materialet jämfört med vad som 

skrivs i litteraturen (Braun & Clarke, 2006). Att arbeta med tematisk analys för att hitta 

gemensamma nämnare och mönster i insamlat intervjumaterial, kan anses vara det givna sättet 

att bearbeta sådan data. 

Författarna kunde känna sig relativt säkra på att det som båda hade antecknat (gemensamma 

nämnare i bådas anteckningar) faktiskt speglade det som sades i intervjuerna. Sådan konsensus 

bedömdes säkerställa en tillräcklig validitet och reliabilitet i studiens resultat. Validiteten i 

kvalitativa studier ökar när sannolikheten minskar att informanterna har missförståtts (Baxter 

& Eyles, 1996). Reliabilitet handlar om noggrannheten med vilken datamaterialet inhämtas och 

hanteras för att minska risken för missvisande resultat (Esaiasson m.fl., 2017). 

Emellertid var författarna medvetna om utmaningarna i att minnas exakt vad informanterna 

sade. Anteckningarna var också sällan direkta citat vilket kan ses som en utmaning i termer av 

validitet. Dock ämnade författarna vara noggranna med att lyssna igenom just de delar där viss 

osäkerhet fanns kring exakt vad informanterna hade sagt. Detta i syfte att öka arbetets validitet 

(Baxter & Eyles, 1996) och reliabilitet (Esaiasson m.fl., 2017). Sådana tillvägagångssätt 

tillämpades också när författarna ville ha mer förklaringar på vissa ämnen som ej hade 

nedtecknats under intervjuerna. Den transkription som faktiskt kunde genomföras (från den 

digitala intervjun) användes också på detta sätt, för att skingra osäkerhet kring exakt vad 

informanterna hade sagt och för att få djupare beskrivningar än vad som fanns i anteckningarna. 

4.5 Metoddiskussion 

Efter att ha gjort alla intervjuer uppstod en del tankar och reflektioner över vad som fungerade 

bra samt mindre bra i planeringen och utförandet. Antalet intervjuer kan anses vara tillräckligt 

med tanke på ramarna för denna studie. Hade dock studien varit av en annan magnitud skulle 

eventuellt fler intervjuer ha varit fördelaktigt för att mer träffsäkert kunna besvara 

frågeställningarna. Det konstaterades att informanterna hade olika roller och vissa hade relativt 

lite att göra med konkret implementering av BGI utan opererade snarare i strategiska roller. 

Trots detta ansågs även den data som kom från informanter i mer strategiska roller vara viktig 

för studiens resultat. Bedömningen gjordes att det dels var av vikt att samla in data från så 

många olika aktörer som möjligt samt att säkerställa att tillräckligt mycket data kunde 

sammanställas. Detta i och med en osäkerhet inledningsvis gällande hur många intervjuer som 

faktiskt kunde bokas.  
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Det är nämnvärt att vissa förvaltningar som i intervjubokningsfasen kategoriserades som 

förvaltningar av “hög relevans” ej hade möjligheten att delta på intervju. Både 

Miljöförvaltningen och Stadsmiljöförvaltningen är exempel på sådana. Miljöförvaltningen 

uppgav att de inte hade resurser nog att avvara på en intervju medan Stadsmiljöförvaltningen 

inte alls följde upp den förfrågan som ställdes. Således kan viktiga resultat ha uteblivit från 

studien då dessa förvaltningar bedömdes ha en aktiv roll i planeringen av stadens BGI. Ett 

snöbollsurval hade kunnat vara fördelaktigt för att komma i kontakt med ännu mer relevanta 

informanter (Esaiasson m.fl., 2017), dock hade en sådan fortsatt urvalsprocess tagit allt för lång 

tid att genomföra.  

Gällande tidsbegränsningen som sattes för intervjuernas genomförande resulterade den i vissa 

begränsningar för hur pass ingående varje tema kunde undersökas. Mer tid till intervjuerna 

hade eventuellt möjliggjort ett mer ingående resultat som i sin tur hade kunnat leda till än mer 

omfattande analyser. Tre timmars intervjumaterial (en timme per intervju) ansågs dock vara 

tillräckligt för att kunna föra en relevant diskussion och dra relevanta slutsatser inom ramen för 

studiens syfte och frågeställningar. Ett alternativ hade varit att exkludera något av de teman 

som studien identifierat för att få mer tid att dyka djupare i övriga teman. Dock står författarna 

kvar vid att samtliga teman är viktiga utmaningar i planeringen och implementeringen av BGI 

och behöver vara föremål för vidare forskning. 

Utöver det som nämnts fanns det ytterligare förbättringspotential gällande utförandet av 

intervjuerna. Även om ambitionen var att utföra alla intervjuer i fysiska möten var detta inte 

möjligt. En av intervjuerna ägde rum genom ett digitalt möte. Den önskade effekten med ett 

fysiskt möte var att få en bättre kontakt med informanterna. Dock var upplevelsen att kvalitén 

på datamaterialet ej blev lidande trots att en av tre intervjuer skedde digitalt. Detta då samtliga 

viktiga intervjufrågor kunde ställas ändå och kontakten mellan intervjuare och informanter 

upplevdes som god.  

Om bra verktyg för transkription hade hittats hade fullständiga transkriptioner för samtliga 

intervjuer kunnat vara ett bra verktyg i samband med bearbetningen av datan. Emellertid kan 

det anses att de tillvägagångssätt som tillämpades i samband med databearbetningen var 

tillräckligt träffsäkra ändå, givet uppsatsens ramar. Men trots det kan det konstateras att det 

hade varit önskvärt att tematisera allt datamaterial, genom fullständig genomlyssning av 

ljudinspelningar och kodning av fullständiga transkriptioner. Detta i syfte att höja studiens 

trovärdighet och träffsäkerhet. Sådana förfaranden hade även kunnat ge arbetet större 
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detaljrikedom och fördjupat dess analyser ytterligare. I nästa akademiska arbete då intervjuer 

genomförs ämnar författarna tillämpa sådana metoder, vilkas fördelar har blivit ännu tydligare 

för författarna under tiden de har arbetat med denna uppsats. I nästa arbete av sådan karaktär 

vill författarna lägga mer tid på att hitta träffsäkra transkriptionsverktyg som är möjliga att 

använda sig utifrån ekonomiska ramar. För mer motivering av valda bearbetningsmetoder och 

diskussion gällande deras påverkan på studiens trovärdighet, se föregående del (4.4 

Bearbetning och analys). 

4.6 Reflektion kring studiens trovärdighet 

Validitet är ett begrepp som kan likställas med relevans, trovärdighet och att det som ämnas 

studeras faktiskt är det som blir studerat (Esaiasson m.fl., 2017). Med utgångspunkt i de 

förfaranden som beskrivits i denna metoddel, vill författarna hävda att studiens validitet är 

tillräckligt god (sett till studiens ramar) givet den noggrannhet med vilken anteckningar, 

ljudinspelningar och transkription har bearbetats. Detta kan också kopplas till studiens 

reliabilitet, som just handlar om noggrannhet vid insamling och hantering av data, vilken 

författarna också vill påstå varit tillräckligt god. 

Trots detta nämns i metoddiskussionen (del 4.5) flera faktorer som skulle kunna ha höjt 

studiens trovärdighet ytterligare. Då studien har begränsade ramar är det vara rimligt att 

betrakta dess resultat och slutsatser med försiktighet. Men att de resultat och slutsatser som 

studien producerat skulle vara helt utan relevans eller ha mycket tvivelaktig förankring i 

verkligheten är saker som författarna inte håller med om. Självklart är det dock alltid så att 

generalisering av studiens resultat till andra geografier är något som bör ske med försiktighet 

och eftertanke. Detta trots att fallet kan ses som strategiskt valt (se del 4.1 Val av metod och 

studieområde), en omständighet som borde kunna höja studiens generaliserbarhet (Flyvbjerg, 

2006). Även generalisering av informanternas uppfattningar, om utmaningar och möjligheter 

inom ramen för uppsatsens fyra teman, till hela förvaltningars uppfattningar bör ske med 

försiktighet. Detta givet att studiens underlag kan betraktas som litet. 

En aspekt av begreppet validitet är som bekant att det som sägs ska studeras faktiskt är det som 

studeras (Esaiasson m.fl., 2017). Gällande detta menar författarna att det från uppsatsens början 

bör vara tydligt för läsaren vad som ämnas studeras, nämligen uppsatsens fyra teman som är 

förankrade i litteratur om planering för BGI. Det är sedan även dessa teman som intervjuguiden 

och således det insamlade materialet cirkulerar kring. Diskussion kan dock föras om 

informanternas upplevelser av dessa teman kan anses trovärdiga att likställa med hur saker 
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förhåller sig i verkligheten. Författarna vill dock hävda att den kvalitativa ansats som byggt på 

intervjuer av yrkespersoner som arbetar aktivt med BGI-planering var den bästa metoden att 

använda för att uppnå så hög validitet som möjligt ur denna vinkel, speciellt i och med studiens 

begränsade ramar. Att studera samma teman med kvantitativa metoder bedömdes vara mer 

utmanande och mindre träffsäkert inom ramen för denna, begränsade, studie. 
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5. Resultat 
 

I denna del kommer de mönster och gemensamma nämnare som identifierades i dataunderlaget 

att presenteras och tolkas. För tydlighetens skull kommer detta ske tema för tema. 

5.1 Samverkan och holistiska perspektiv samt tydlighet i ansvarsuppdelning mellan 

aktörer  

I och med omorganisationen av förvaltningar inom Göteborgs Stad har förutsättningarna att 

bedriva planering och implementering av BGI genom samverkan förändrats. Trots det, menar 

både informanter från Stadsbyggnadsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen att 

omorganisationen i ett längre tidsperspektiv förväntas resultera i tydligare ansvarsuppdelning 

mellan förvaltningar. Dock är de eniga i sin upplevelse att de ej har fått se frukten av 

omorganisationen än och att det i dagsläget istället bidragit till en oklarhet kring 

ansvarsuppdelningen mellan förvaltningar. Därav blir det svårt att dra vidare slutsatser gällande 

om Göteborg Stads nuvarande förfaranden gällande samverkan och ansvarsuppdelning är 

fördelaktiga eller ej för planering och implementering av BGI, givet de förändringar som pågår.   

Informanterna från Kretslopp och Vatten däremot framställde vissa konkreta och aktuella 

förbättringspotentialer gällande förvaltningens egen planeringsroll, specifikt i 

detaljplansprocessen. Bland annat ser informanterna sin förvaltnings roll i detaljplansprocessen 

som begränsad. Utöver det nämndes överlämningar och kommunikation mellan den egna 

driften och Stadsmiljöförvaltningens drift som brister. I dagsläget kan det konstateras att 

Kretslopp och Vatten fyller en funktion tidigt i detaljplansprocessen men är frånvarande i 

senare skeden vilket försvårar överlämning och drift.  

Informanterna från Kretslopp och Vatten menade att det hade varit fördelaktigt att få ha med 

representanter i de referensgrupper som har ett större ansvar för konkret design i senare skeden 

av BGI-planeringen. Detta i och med att förvaltningen i vissa fall ska ha ansvar för hydrauliska 

funktioner när BGI-projekten står klara. Även bättre synkronisering av investeringsbudgetar 

mellan Kretslopp och Vatten och de stadsutvecklande förvaltningarna nämndes som ett 

förbättringsområde inom detta tema. Ökad tydlighet gällande vilken aktör som ska utföra 

exploatering och förvalta BGI-projekt, är ytterligare förbättringsmöjligheter som identifierades 

av informanterna från Kretslopp och Vatten. 
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5.2 Insamling, hantering och organisering av data 

I intervjuerna framkom att Staden behöver arbeta mer med digitalisering och lagring av data i 

gemensamma databaser. Om data samlas i gemensamma databaser förenklas delningen av data 

mellan aktörer, vilket kan anses främja träffsäker och resurseffektiv planering. En annan aspekt 

av datadelning mellan aktörer är sekretess. Vissa data, till exempel över Kretslopp och Vattens 

ledningsnät, bör av säkerhetsskäl inte kunna nås av allmänheten. I vissa fall behöver data göras 

offentlig för att kunna delas mellan förvaltningar, något som må anses fördelaktigt från ett 

demokratiskt perspektiv men som inte gynnar delning av känslig data mellan Göteborgs Stads 

förvaltningar. Informanterna från Stadsbyggnadsförvaltningen framhöll dock att Staden borde 

kunna arbeta med datadelning på bättre sätt än vad som görs i nuläget, samtidigt som 

sekretessfaktorer respekteras. Exakt hur sådana förbättringar kan se ut framkom inte i 

intervjusammanhang. 

Vidare hävdade en informant att mer resurser krävs för insamling av data relaterad till BGI. 

Mer resurser för data- och processhantering inom ramen för BGI och tydligare 

projektbeskrivningar för de som ska arbeta med data kopplat till BGI, identifierades också som 

förbättringsmöjligheter. Att mycket mer data insamlas om trafik och grå infrastruktur än om 

BGI, framkom i två av tre intervjuer. Mer storskalig insamling av biologisk data och att denna 

knyts till geografiska koordinater är något annat som önskades av informanter. Sådan data hade 

kunnat ge planerare en bättre helhetsbild av planeringens ekologiska konsekvenser. Att ta fram 

standarder för hur stora grönområden bör vara för att uppnå önskade ekosystemtjänster är 

ytterligare ett förbättringsområde som identifierades av en informant. Sådana standarder hade 

underlättat planeringsprocesser och gett förutsättningar för mer nyanserat beslutsfattande om 

markanvändning, då de konkretiserar hur stor yta grönområden behöver täcka för att ge 

önskade fördelar. 

Slutligen kan konstateras att vad som framkom i intervjun med Kretslopp och Vatten om att en 

del stadsplanerare arbetar i tvådimensionella kartor utan höjdkurvor kan anses mycket 

bristfälligt givet de utmaningar detta kan orsaka för framtida vattenhantering. Exempelvis kan 

detta resultera i att mycket vatten flödar och ansamlas på ytor där detta är olämpligt sett till 

markanvändningen. Sådana utmaningar, om vatten till exempel behöver ledas om från hus som 

byggts i lågpunkter, kan bli dyra att åtgärda i efterhand. Det kan tyckas vara rimligt att 

stadsplanerare bör kunna använda sig av höjddata och åtminstone på en grundläggande nivå 

förstå topografins påverkan på vattenflöden. Exakta orsaker till varför det är på detta vis 
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framkom inte i intervjun men är något som kan undersökas vidare. Möjliga åtgärder för att 

förbättra denna situation kan vara mer GIS-utbildning och närmare samarbete mellan Kretslopp 

och Vatten och de stadsutvecklande förvaltningarna. 

5.3 Uppföljning och fortsatt lärandeprocess efter genomfört BGI-projekt 

Uppföljningen av BGI-projekt uppgavs av samtliga informanter vara mycket bristfällig i 

Göteborg. Informanterna från Kretslopp och Vatten påstod att uppföljning i regel sker först 

flera år efter att projekt står klara, om och när fel uppstår, och ansåg att detta generellt borde 

ske mycket tidigare. Från flera intervjuer framhölls att uppföljning är resurskrävande och ofta 

prioriteras bort. Trots att resurserna behöver tas från andra viktiga områden ansågs det önskvärt 

av informanter i flera intervjuer att satsa mer resurser och lägga mer fokus på uppföljning av 

BGI. Informanterna från Stadsbyggnadsförvaltningen menade att den bristfälliga 

uppföljningen delvis beror på den omorganisation som Staden nyligen genomfört och som 

innebär att rutiner och standarder för sådan uppföljning inte är helt på plats ännu. Dock menade 

informanterna att Staden inte har följt upp enskilda BGI-projekt särskilt mycket innan 

omorganisationen heller. 

En förbättringsmöjlighet som förefaller tydlig på detta tema är ifall Kretslopp och Vattens 

driftsorganisation hade kommunicerat mer med de stadsutvecklande förvaltningarnas dito. I 

nuläget sker sådan kommunikation i mycket liten skala vilket hämmar lärandeprocesser kring 

BGI, enligt informanterna från Kretslopp och Vatten. En kontrast noteras i det att 

informanterna från Stadsbyggnadsförvaltningen ansåg det tydligt vilken aktör som bär ansvar 

för skötsel av BGI (Stadsmiljöförvaltningen), men att informanterna från Kretslopp och Vatten 

menade att tydligheten kan förbättras gällande vilken aktör som ska göra vad efter att BGI-

projekt har färdigställts. 

Gällande mätning av ekosystemtjänster noteras en skillnad i intervjusvaren: informanterna från 

Stadsbyggnadsförvaltningen sade att sådan mätning sker och är något som det arbetas aktivt 

med, medans informanten från Exploateringsförvaltningen framhöll att Staden saknar 

vetenskapliga metoder för att träffsäkert mäta ekosystemtjänster. Informanterna från 

Stadsbyggnadsförvaltningen tillade dock att det vore utmanande och resurskrävande ifall 

Staden i realtid skulle mäta ekosystemtjänster på ett detaljerat sätt, men att det är enklare att 

mäta ungefär vilka ekosystemtjänster som kan uppnås, baserat på de förutsättningar som skapas 

i BGI. 
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5.4 Beslutsfattande utifrån data genom nyttokostnadsanalyser  

Alla informanter delade inte samma uppfattning om huruvida nyttokostnadsanalyser är 

nödvändigt eller ej. Både informanterna från Stadsbyggnadsförvaltningen och Kretslopp och 

Vatten menade att verktyg likt dessa analyser är önskvärda att använda sig av. Däremot menade 

informanten från Exploateringsförvaltningen att användning av nyckeltalet grönytefaktor (som 

mäter mängden grönska per ytenhet) och dialog mellan aktörer med olika kompetenser, kan 

vara resurseffektiva alternativ till nyttokostnadsanalyser vid beslutsfattande om BGI. Vilket av 

dessa förhållningssätt som är rimligast är utmanande för författarna att ta ställning till baserat 

på insamlat datamaterial. 

Flertalet gånger under intervjuerna framgick att det finns en inofficiell prioriteringslista 

gällande vilka faktorer som väger tyngst vid beslutsfattande om markanvändning. Enligt denna 

prioriteras ekonomi och trafiksäkerhet högre än andra faktorer. Detta kan leda till att 

exploatering av markyta för byggnation av till exempel bostäder ofta väljs före utbyggnad av 

BGI. Varför dessa prioriteringar görs är med största sannolikhet att den kortsiktiga ekonomiska 

vinningen premieras över långsiktiga samhällsekonomiska och sociala fördelar.  

Informanter från Stadsbyggnadsförvaltningen efterfrågade tydligare konsekvensbeskrivningar 

till styrande politiker och att dessa både kan vara kvantitativa eller kvalitativa. Utförligare 

analyser och konsekvensbeskrivningar, kanske i synnerhet av ekologiska och sociala faktorer, 

kan ge en klarare och mer nyanserad bild av vad olika beslut faktiskt innebär. Hur arbetet med 

sådana konsekvensbeskrivningar och analyser bör se ut för att främja resurseffektiv och 

träffsäker stadsplanering, kan vara en uppgift för framtida forskning. 
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6. Diskussion 
 

I denna studie har fyra teman undersökts inom ramen för planering och implementering av BGI 

i Göteborg. Därav har studien gett resultat inom skilda områden, även om samtliga teman har 

en tydlig gemensam nämnare - att de har identifierats i litteratur som förbättringsmöjligheter i 

planering av BGI. Trots uppsatsens något uppdelade natur vill författarna på ett helhetsmässigt 

plan förmedla vilka diskussionsämnen, och potentiellt slutsatser, som är viktigast att bära med 

sig från studien. 

Det förefaller vara av mycket stor vikt att lyfta fram den diskrepans som verkar finnas (baserat 

på studiens begränsade datamaterial) mellan hur önskvärt det anses vara att satsa resurser och 

fokus på uppföljning av BGI-projekt, och hur lite detta faktiskt görs av Göteborgs Stad i 

nuläget. Att följa upp BGI-projekt som färdigställts och att inhämta data från dem ses som 

mycket viktigt för att fortsätta lärandeprocesser om BGI (Monteiro m.fl., 2020; Suleiman, 

2021; Sörensen m.fl., 2021). Detta för att i framtiden kunna planera städer än mer träffsäkert 

och resurseffektivt. I synnerhet handlar detta om att mäta de ekosystemtjänster och andra 

fördelar som eftersträvats vid planeringen av BGI (Monteiro m.fl., 2020: Suleiman, 2021). I 

Monteiros m.fl. (2020) litteraturstudie har många publikationer identifierats där uppföljning 

och mätning av ekosystemtjänster noterats som brister efter att BGI-projekt färdigställts. 

Informanter från samtliga intervjuer underströk att uppföljning av BGI-projekt sker i liten skala 

i dagsläget och att de anser att mer resurser borde satsas på sådan uppföljning. Fallet Göteborg 

verkar alltså, baserat på studiens begränsade datamaterial, följa det mönster som noterats i 

akademisk litteratur – att uppföljningen av BGI-projekt ofta är bristfällig (Monteiro m.fl., 

2020). Detta trots att uppföljning och förbättring ska vara nycklar i Stadens arbetssätt och är 

delar av den överenskomna systematiken i Göteborgs Stads styrsystem (Göteborgs Stad, 

2022b). 

Vikten av att mäta ekosystemtjänster som uppnås genom BGI är något som det trycks mycket 

på i akademisk litteratur (Monteiro m.fl., 2020; Suleiman, 2021). Författarna till denna studie 

har inte studerat mätning av ekosystemtjänster på ett djupare plan. Dock är det möjligt att höja 

frågetecken kring hur realistiskt det är att efterfråga att offentliga aktörer ska ha kompetens och 

budget att i dagsläget genomföra sådana mätningar i stor skala. Detta i synnerhet om sådan 

mätning dessutom ska ske i realtid och vara detaljerad. Vidare kan det argumenteras för att 

offentliga medel gör större nytta om de läggs på annat än storskalig mätning av 
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ekosystemtjänster, exempelvis om medlen istället läggs på utbyggnad av BGI, vars fördelar är 

mångdimensionella och redan kända.  

Att mätning av ekosystemtjänster från BGI fyller en viktig funktion, att främja lärande, håller 

författarna med om till fullo. Dock vill författarna framhålla att det kan anses orealistiskt och 

icke-önskvärt att offentliga aktörer i dagsläget ska genomföra sådan mätning i stor skala och 

för samtliga BGI-projekt. Sådan argumentation kan byggas på att informanter till denna studie 

menat på att mätning av ekosystemtjänster är avancerat. Argumentationen kan även vara att 

resurserna som läggs på detta i vissa fall skulle kunna gå till bättre ändamål, om hållbara städer 

är det som är målbilden. 

En annan viktig slutsats som skulle kunna dras, är att den informella prioriteringslista som 

beskrevs av informanter gällande vilka faktorer som väger tyngst i beslutsfattande om 

markanvändning, där sådant som ekonomi och trafiksäkerhet väger tungt, bör utmanas eller 

nyanseras. Drosou m.fl. (2019) beskriver vikten av nyttokostnadsanalyser för att synliggöra de 

fördelar som BGI har och som grå infrastruktur inte kan bidra med, exempelvis vad gäller 

vattenhantering. I fallet Göteborgs Stad kan det argumenteras för att nyttokostnadsanalyser kan 

och kanske till och med borde användas för att utmana och nyansera denna informella 

prioriteringslista. Detta för att synliggöra och lyfta fram sådant som ekologiska och sociala 

faktorer, så att alla relevanta aspekter tillåts tas i beaktande.  

Att nyansera denna prioriteringslista kan även ske genom att höja medvetenheten om att den 

upplevs finnas. Men som tidigare nämnts kan detta också ske genom olika metoder för 

beredning av underlag för markanvändningsbeslut. En sådan metod kan vara 

nyttokostnadsanalys, vilket målas upp i akademisk litteratur som önskvärt att använda sig av 

(Drosou m.fl., 2019). Det kan dock diskuteras hur genomförbart och resurseffektivt det faktiskt 

är för offentliga aktörer att göra omfattande nyttokostnadsanalyser för att synliggöra ekologiska 

och sociala värden. Som Bowen & Lynch (2017) anser, är kvantifiering av ‘mjukare’ värden 

ett möjligt tillvägagångssätt vid arbete med nyttokostnadsanalyser. Men som informanterna 

från Exploateringsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen själva uttryckte det är dessa 

värden svåra att kvantifiera och jämföra med ekonomiska värden.  

Samtidigt kan de projekt som använder sig av nyttokostnadsanalyser bli komplexa om 

parametrarna blir för många. Med andra ord skulle användandet av nyttokostnadsanalyser 

eventuellt kunna få oönskade effekter och utgöra ett hinder i planeringsfasen av nya BGI-

projekt. Således går det att reflektera kring hur resurseffektivt det är att använda 
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nyttokostnadsanalyser jämfört med andra alternativ, som exempelvis mer dialogbaserad 

beredning av konsekvensbeskrivningar och användning av nyckeltalet grönytefaktor. Detta 

förutsatt att nyttokostnadsanalyser i sig både kräver mycket kompetens och resurser att utföra. 

Huruvida de slutgiltiga besluten blir bättre med nyttokostnadsanalyser än med andra metoder 

för beredning av markanvändningsbeslut, kan studien dock inte svara på. På detta område anser 

författarna att mer forskning krävs. 

Vidare verkar det vara viktigt att Staden fortsätter jobba med sin dataorganisering, så att all 

data som skapas inom ramen för BGI-planering organiseras i gemensamma databaser. Vikten 

av att organisera data på sådant vis framhålls av Sörensen m.fl. (2021). Det kan därför anses 

positivt att informanter i denna studie har visat medvetenhet om behovet att arbeta mer på det 

sättet. Om inte sådana tillvägagångssätt används skapar detta utmaningar i termer av 

datadelning, vilket därmed kan tyckas hämma resurseffektiv och träffsäker stadsplanering. En 

informant hävdade att mer data generellt behöver inhämtas för planering av BGI, detta är en 

bild som Sörensen m.fl. (2021) delar.  

Det noteras att utmaningar finns när det kommer till delning av känsliga data mellan Stadens 

förvaltningar. En orsak till detta är att data, som inte bör kunna nås av allmänheten, i vissa fall 

behöver göras offentlig för att kunna delas mellan förvaltningar. Att offentlig data offentliggörs 

kan generellt anses fördelaktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Dock kan det tyckas att även 

data som är olämplig för allmänheten att ha tillgång till ändå borde kunna delas mellan Stadens 

olika förvaltningar, utan att behöva offentliggöras, eftersom dessa är del av samma organisation 

och till stor del arbetar mot gemensamma mål. 

Är det Staden själv som behöver förbättra sitt arbete med datadelning utifrån befintlig 

lagstiftning? Eller lagstiftningen som kan förbättras för att främja intern datadelning utan att 

göra för stort avkall på allmänhetens insyn i offentliga verksamheter? Eller en kombination? 

Författarna tycker sig inte ha tillräckligt insamlat datamaterial på ämnet för att kunna besvara 

frågorna, men konstaterar att det är ett viktigt ämne att arbeta vidare med och forska mer på. 

Informanterna från Stadsbyggnadsförvaltningen menade dock att Staden bör kunna jobba med 

datadelning på bättre sätt än vad som görs i dagsläget, samtidigt som sekretessfaktorer 

behandlas på ansvarsfullt vis. Detta kan peka mot att Staden kan förbättra sitt arbete med 

datadelning utifrån befintlig lagstiftning på området, men exakt hur sådana förbättringar kan 

se ut framkom inte i intervjusammanhang. 
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Sörensen m.fl. (2021) menar att stora, välorganiserade och gränsöverskridande databaser bör 

samla data som används vid planering av BGI. Användarna av sådana databaser, vilka skulle 

kunna vara allt från medborgare till anställda vid offentliga organisationer, bör ha olika 

sekretessnivåer som styr vilken data de får tillgång till. Detta verkar som en vettig lösning som 

främjar datadelning samtidigt som demokrati- och säkerhetsfaktorer behandlas på rimligt vis. 

En sådan modell bedöms lösa många av de utmaningar kring organisering och delning av data 

som Göteborgs Stad erfar.  

När det kommer till överlämningar av projekt (och delar av projekt) inom eller mellan 

förvaltningar menade informanten från Exploateringsförvaltningen att det finns utmaningar, 

inte minst vad gäller projekt som löper över lång tid. Till exempel kan bortfall av kompetenta 

personer som inleder projekt förekomma. Då kan nödvändig kompetens saknas i projektens 

senare skeden och tydliga överlämningar blir mycket viktiga. Drosou m.fl. (2019) belyser att 

bristen på tydlig ansvarsuppdelning är något som hämmar implementering av BGI. Bristen på 

tydliga arbetsbeskrivningar i överlämningar av projekt är inom Staden ett tydligt exempel på 

sådan otydlighet. 

Slutligen konstateras att det verkar som att Kretslopp och Vatten behöver inkluderas mer i de 

stadsutvecklande förvaltningarnas arbete med planering av BGI. Informanterna från just 

Kretslopp och Vatten var de som hade mest synpunkter på sådant som samverkan och 

ansvarsuppdelning. I vissa avseenden verkar denna situation vara jämförbar med en av de 

fallstudier som utförts av Suleiman (2021). I detta fall hävdar Suleiman att Stockholm Water 

Company (SWC), likt Kretslopp och Vatten i Göteborg, har haft en suboptimal roll i deras 

BGI-planering. Där hade SWC ansvar för funktion medan stadsutvecklande aktörer fokuserade 

primärt på estetik. Detta ledde till utmaningar när SWC i senare skeden skulle bära ansvar för 

funktionen av BGI-projekt. Dessa BGI-lösningars funktion i termer av vattenhantering var ej 

optimal och SWC hade inte på förhand fått vara med och tycka till i BGI-planeringen i den 

mån de önskade. I och med att det också var informanterna från Kretslopp och Vatten som i 

denna studie upplevde störst förbättringspotential inom temat för samverkan och tydlig 

ansvarsuppdelning, kan detta vara giltigt i fler geografier - att de som är ansvariga för 

vattenhantering behöver involveras mer eller på andra sätt i BGI-planering än vad som görs 

idag.  
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6.1 Avslutande reflektion kring studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

Givet att studiens datamaterial kan betraktas som litet, är det lämpligt att iaktta försiktighet när 

slutsatser dras från denna studie. Det är värt att notera att generalisering av informanternas 

uppfattningar, om de utmaningar och möjligheter som finns inom ramen för uppsatsens fyra 

teman, till hela förvaltningars uppfattningar också bör göras med försiktighet. Detta då enbart 

ett fåtal informanter har intervjuats. Därtill fanns ett bortfall av förvaltningar som betraktades 

som mycket relevanta för studien (Miljöförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen). Alltså kan 

viktigt material ha fallit bort som hade kunnat ge en bättre helhetsbild av utmaningar och 

möjligheter inom planeringsmetodik för BGI i Göteborgs Stad.  

Träffsäkerheten och trovärdigheten i författarnas analysmetoder kan också diskuteras, i och 

med att full tematisering/kodning av allt material inte har genomförts. Detta kan bidra till bilden 

att försiktighet bör iakttas när det generaliseras och dras slutsatser utifrån denna studie. 

Emellertid vill författarna hävda att studiens resultat ändå inte helt saknar förankring i 

verkligheten. Att Göteborg i detta sammanhang kan ses som ett strategiskt utvalt fall kan också 

anses höja studiens generaliserbarhet. Detta då Göteborgs BGI kan ses som välutvecklad (se 

4.1 Val av metod och studieområde) och att de utmaningar som ändå finns, trots Stadens 

framgångar på området, kan antas finnas även i andra kontexter där BGI är mindre utvecklad. 

För mer reflektion och diskussion kring valda metoder, studiens trovärdighet samt 

generaliserbarhet (se del 4. Metod (speciellt 4.5 Metoddiskussion och 4.6 Reflektion kring 

studiens trovärdighet)). 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Presentation av uppsats  

Berätta om vår förståelse för BGI, att både grön, blågrön och blå infrastruktur inkluderas. 

Vad är er förståelse för eller definition av blågrön infrastruktur som begrepp? 

Introfrågor 

Vad är din roll inom förvaltningen, vilka uppdrag och ansvarsområden har du? 

Vilken är din utbildningsbakgrund? 

Vad är förvaltningens generella uppdrag? 

Samverkan och holistiska perspektiv samt tydlighet i ansvarsuppdelning mellan aktörer   

Vad är förvaltningens roll vad gäller planering och implementering av BGI, vilken kompetens 

bidrar ni med i dessa sammanhang? Vilka är förvaltningens faktiska ansvarsområden vad gäller 

BGI? 

Är ni involverade i samtliga BGI-projekt eller bara vissa? I sådant fall vilka? 

Hur går samarbetet till med andra förvaltningar/aktörer vad gäller planering och 

implementering av BGI? Hur tycker ni att detta fungerar? 

Hur tycker ni att ansvarsuppdelningen fungerar mellan förvaltningar och aktörer? Anser ni att 

ansvarsuppdelningen är tydlig nog? 

Insamling, hantering och organisering av data   

Vilka typer av data behöver samlas in som underlag för planering, utformning och 

beslutsfattande gällande BGI-projekt? Tycker ni att er insamling av sådan data fungerar bra? 

Hur gör ni för att samordna, organisera och dela data, och även kompetens att hantera datan, 

mellan förvaltningar? Hur tycker ni att detta fungerar? 

Hur anser ni att ert datadrivna arbete i samband med planering av BGI fungerar generellt? Är 

målet att arbeta mer datadrivet och i sådant fall på vilket sätt? 
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Beslutsfattande utifrån data genom nyttokostnadsanalyser  

Hur går beslutsfattandet till gällande vilka BGI-projekt som ska genomföras och hur de 

utformas? Hur tycker ni att detta fungerar? 

Har ni någon struktur för att värdera för- och nackdelar samt ekonomiska faktorer med olika 

alternativ? Har ni metoder för att på förhand värdera och kvantifiera hälsoeffekter, 

miljöeffekter, attraktivitetsaspekter och kostnader för byggnation och underhåll?  

Om ni finner det utmanande att värdera och kvantifiera vissa faktorer hur gör ni då för att ändå 

ta hänsyn till dem i ert beslutsfattande? 

Vid beslutsfattande om BGI-projekt, tas hänsyn till hur ytan hade kunnat användas på andra 

sätt, t.ex. för bostäder, och vilken markanvändning för just den ytan som ligger mest i enlighet 

med kommunens mål och strategier? Hur värderas sådana alternativ för att kunna ställas mot 

varandra? 

Uppföljning och fortsatt lärandeprocess efter genomfört BGI-projekt   

Hur viktigt tycker ni det är att följa upp avslutade BGI-projekt för att utvärdera om 

slutprodukten resonerar med dem mål som sattes upp för projekten? Hur går sådan uppföljning 

till och vilken/vilka aktör(er) bär ansvaret för den uppgiften? Hur tycker ni detta fungerar? 

I akademisk litteratur trycks det mycket på vikten av mätning av BGI-projekts fördelar, 

ekosystemtjänster m.m., och att varje projekt ska vara en möjlighet till lärande, i vilken 

utsträckning jobbar ni på det sättet? Anser ni det eftersträvansvärt att arbeta så i högre eller 

lägre grad? 

Hur mycket fokus och resurser läggs på skötsel av BGI-projekt? Vilken aktör har ansvaret för 

detta? Hur anser ni att det fungerar? 

 


