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REFERAT

Kvalitetssäkring, på engelska Quality Assurance, börjar bli 
ett etablerat begrepp inom byggbranschen. En bärande idé är att 
rätt kvalitet hos arbete och material skall garanteras genom 
systematiska, förebyggande åtgärder och egenkontroll. Den 
traditionella kontrollen som utförs i samband med godkännande 
av färdigt arbete kommer för sent för att effektivt kunna 
påverka resultatet.
Därför har s k QA-blad utvecklats, ‘tålsättningen har varit att 
göra dem allmängiltiga, inte bundna till något speciellt 
QA-system även om varje företag bör utarbeta ett eget QA-system 
som svarar för kvalitetssäkringen inom företaget.
QA-bladen används som stöd för den som planerar, utför eller 
kontrollerar projekteringsarbetet. De skall ligga framme på 
arbetsbordet som påminnelse och hjälp i arbetet. Listorna 
används för egenkontroll och samtidigt som dokumentation av 
denna kontroll. När handlingen är färdigställd är QA-bladet 
avprickat och den som har ritat eller beskrivit har dokumenterat 
ett genomtänkt arbete.

I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.

Denna skrift är tryck på miljövänligt, oblekt papper.
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INLEDNING OCH BRUKSANVISNING

Bakgrund

Kvalitetssäkring, på engelska Quality 
Assurance, börjar bli ett etablerat be
grepp inom byggbranschen.En bärande 
idé är att rätt kvalitet hos arbete och 
material skall garanteras genom sys
tematiska, förebyggande åtgärder och 
egenkontroll. Den traditionella kontrol
len som utförs i samband med godkän
nande av färdigt arbete kommer för 
sent för att effektivt kunna påverka re
sultatet.
En viktig utgångspunkt i mångas ar
bete med utvecklande av system för 
kvalietetssäkring har den internatio
nella standarden SS-ISO 9000 varit.
En avsikt med detta har varit att föra 
synsättet på kvalitetsarbetet inom 
byggandet nära motsvarande arbete 
inom annan industri Man har prövat 
om deras system kan vara tillämpbart 
inom byggandet och funnit det möjligt.

Utgångspunkten för vårt arbete är en 
annan. Vi har inte velat starta i över
ordnade system eller principer lånade 
från andra verksamhetsfällt. Vi har 
startat i det konkreta arbete som ut
förs på ritbordet och ställt oss frågan : 
hur kan det arbetet stödjas så att den 
uppnår den kvalitet som är möjlig och 
önskvärd. Egna erfarenheter säger att 
det oftare är brister i förutsättning
arna, i samordningen mellan handling
arna, ”det tänkte vi inte på” , än di
rekta felkonstruktioner som ger bris
tande kvalitet som resultat. En bygg
nad är utomordentligt komplex och an
tal personer som är engagerade i dess 
tillblivelse många. Det är därför inte 
så märkligt att man tappar viktig in
formation eller att samspelet mellan 
alla inblandade inte fungerar fullt ut. Vi 
har därför bedömt att energin i första 
hand bör inriktas på att förstärka det 
praktiska arbetet på ritbordet . Ur 
detta bör sedan olika överbyggnader 
utvecklas med utgångspunkt i bygg
branschens specifika arbetsvillkor.
Det är då mer en fråga om att söka ett 
för branschen optimalt system och inte 
med andra utgångspunkter söka appli

cera ett möjligen godtagbart system. 
Därmed är inte sagt att inte en sam
ordning eller anpassning till övrig in
dustri är både önskvärd och nödvän
dig men den bör ske med utgångs
punkt i insikten om byggbranschens 
egna villkor och arbetsformer.

J&W startade genom Josef Pal ett ut
vecklingsarbete med den utgångs
punkten för byggnadskonstruktören. 
S.k. QA- blad utvecklades. QA står för 
”Quality Assurance” eller på svenska 
”Kvalitetssäkring”.Ur detta arbete 
växte det fram en grupp konsulter som 
tog sig an uppgiften på liknande sätt 
för WS (Wahlings),El (Sjölanders) 
och A (Kjessels). Arbetena har likar
tad karaktär, uppbyggnad och ut
seende i form av checklistor för plane
ring, projektering och kontroll.Under 
arbetet har funnits en samordnings
grupp där samtliga konsulter medver
kat. Arkitektens arbete har i detta 
steg avsett Byggnadsteknik. För 
aspekten Arkitektur har ett pro
gramanslag beviljats.
Ur Josef Pals beskrivning kan följande 
citeras:
”En bärande idé är att kvaliteten i ar
bete och material skall garanteras ge
nom systematiska, förebyggande åt
gärder och egenkontroll. Den tradito- 
nella kontrollen som utförs i samband 
med godkännande av färdigt arbete 
kommer för sent i byggprocessen för 
att effektivt kunna påverka resultatet. 
Varje företag bör utarbeta ett eget 
QA-system som svarar för kvalitets
säkringen inom företaget.Detta sys
tem fastlägges normalt i en kvalitets- 
handbok. Kvalitetshandboken beskri
ver företagets
organisation och dess kvalitetsåtgär- 
der i form av instruktioner och proce
durer som styr det dagliga arbetet med 
att främja kvaliteten.
Efterföljande QA-blad är avsedda att 
användas i projekteringsarbetet. 
Målsättningen har varit att göra QA- 
bladen allmängiltiga, inte bundna till
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något speciellt QA-system. Även om 
ett färdigt QA-system saknas inom fö
retaget kan användningen av QA-bla- 
den leda till kvalitetsförbättringar.
Den enda risken med att systematiskt 
följa checklistor av det slag som QA- 
bladen utgör, är att man endast upp
märksammar de punkter som finns 
med i listorna och inte tänker tillräck
ligt på de saker som inte täcks av QA- 
bladen. Detta bör man vara medveten 
om och gäma göra egna blad eller 
komplettera QA-bladen så att man 
täcker luckorna.”

tion av denna genom att listorna 
prickas av allteftersom och sparas 
som dokumentation av kontrollen. När 
handlingen är färdigställd är QA-bla- 
det avprickat och den som har ansva
ret kan känna sig lugnare. Den som 
har ritat eller beskrivit har dokumente
rat ett genomtänkt arbete. Vi har 
därför hellre velat vara för detaljerade 
än att stryka mindre viktiga punkter.
Vi tror t.o.m. att listorna kommer att 
kompletteras med nya punkter 
efterhand de används.

QA-bladens användning

QA-bladen skall användas som stöd 
för den som planerar, utför eller kon
trollerar projekteringsarbetet. QA-bla
den skall inte läsas sammanhängande 
som en roman. Vaije QA-blad skall 
stödja en arbetsinsats som kan ta 
flera veckor att utföra. Under den tiden 
skall bladet, eller bladen, ligga framme 
på arbetsbordet som påminnelse och 
hjälp i arbetet. (Vissa av de överord
nade bladen har ju giltighet parallellt 
med de ritningsanknutna QA-bladen.) 
Därigenom kan QA-bladen användas i 
egenkontrollen och som dokumenta
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Andra användningsområden kan 
vara atl man vid uppdragets definition 
eller vid projekteringens start utnytt
jar checklistorna for att fånga upp 
byggherrens önskemål och krav och 
gemensamt hitta lösningar . Detta kan 
ske vid en gemensam genomgång av 
det tekniska programmet. Vilka delar 
och blad som är aktuella beror till stor 
del på byggherrens kompetens samt 
projektets storlek och komplexitet. I 
vilket skede projektet befinner sig 
spelar naturligtvis även en stor roll.

På ett liknande sätt kan bladen 
vara till nytta i umgänget med nyttjare 
/brukare för att locka fram program
krav och verksamhetskrav vilka nor
malt inte brukar anges förrän i efter
hand. Även i frågor som tex färg
sättning och materialval , kan diskus
sioner starta tidigare och tankar och 
intentioner hos arkitekten lättare 
förankras hos brukare.

För övriga konsulter finns oftast 
etablerade samordningsrutiner. Kan 
arkitekten på ett tidigare stadium föra 
ut intentioner och förutsättningar till 
konstruktör och installationskonsulter 
kan dessa jobba snabbare och lättare 
”gå direkt på målet”

Kontrollplan som komplettering till 
QA-bladen

Varje projekt, varje organisation, varje 
individ har sina starka sidor och svaga 
sidor och sina speciella problem. Skall 
man åstadkomma ett bra resultat gäl
ler det att vara medveten om dessa 
och planera arbetet i full insikt om 
dessa. Ett instrument för ett sådant 
medvetet arbetssätt kan en kontroll
plan vara där speciellt viktiga punkter i 
de olika QA-bladen stryks for och be
tonas. Erfarenheter av tidigare fel och 
brister kan motivera särskild betoning 
av vissa punkter i QA-bladen. Tidigare 
problem i byggandet kan motivera an
dra utföranden. Bristande erfarenhet 
hos projektören kan motivera särskild 
betoning av vissa punkter. (En riktigt 
erfaren projektor,en gammal räv, klarar 
sig kansker helt utan QA-bladen för 
själva arbetet. Där kanske QA-bladen 
ger stöd vid en diskussion om vad som 
är speciellt viktigt i projektet.)

Kontrollplanen bör också utvecklas till 
att för byggaren informera om, och be
tona, vad som projektören lagt särskil 
vikt och betoning vid och vad som är 
speciellt viktigt for byggaren att se 
upp med och ta hänsyn till. Här bör 
texten utvecklas så att kontrollplanen 
kan bli ett instrument vid genom
gången med byggaren vid byggstarrt.

QA-bladens uppbyggnad

QA bladen har av konstruktör och 
installationskonsulter strukturerats i 
fyra huvuddelar. Eftersom vår strävan 
har varit att samordna arkitektens 
QA-blad med dem, har vårt material 
struktureras på ett likartat sätt. 
Huvudrubrikerna är:

AA Uppdragets planering
AB Projektering
AC Godkännande
AD Produktion och drift

Det första A:et i huvudrubrikerna 
står för ”arkitekten” vilket medför att 
konstruktörens motsvarande rubrice
ring är KA, KB osv. Rubrikernas ex
akta innehåll skiftar mellan facken be
roende på de olika utgångspunkterna , 
men innehållet täcker i stort samma 
skeden.

I och med att bladen är skedesinde- 
lade varierar mängden blad under 
varje rubrik. Någon huvudrubrik är ett 
QA-blad i sig, under någon huvudru
brik blir underrubrikerna självständiga 
blad och under det tids- och resurs- 
mässigt mest omfattande skedet , 
projekteringen, ryms ett femtiotal 
blad.

Till skillnad från de övriga fackens 
QA-blad har vi strävat efter att göra 
bladen så ”öppna” som möjligt och 
inte formulera färdiga frågor som be
svaras på ett entydigt sätt. Vi vill 
istället låta associationerna löpa lite 
friare och se varje ord som en rubrik 
med större eller mindre innehåll.

”Uppdragets planering" behandlar 
starten på ett projekt och omfattar två 
blad med uppdragets definition och
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kontorets interna planering som äm
nen.

”Projektering ” är den till omfatt
ningen största delen och består i sin 
tur av tre huvuddelar:

”ÖvergripandeQA-blad”
”Ritningsanknutna QA-blad”.
”Beskrivningsanknutna QA-blad”

De övergripande bladen omfattar 
projekteringens första fas och behand
lar i huvudsak de externa förutsätt
ningarna, de tekniska systemen , och 
redovisnings- och samordningsfrågor.

De ritningsanknutna bladen har hu
vudsakligen strukturerats efter 
BSAB-systemet och utgångspunkten 
har varit dokumentet, ritningen.

De beskrivningsanknutna bladen 
innehåller de delar som normalt ligger 
med vid projektredovisningen i form av 
skriven text. Där har även skyltningen 
placerats.De delar som berör AMA- 
beskrivningen skall inte ses som en 
checklista for en beskrivare utan som 
en checklista för en arkitekt som i det 
aktueklla objektet inte själv gör be
skrivningen.

”Godkännande" behandlar projek
teringens avslutande och dess slut
granskning.av ingående dokument.
Hur denna fas går till varierar mycket 
beroende på hur den projekterande or
ganisationen ser ut och hur ansvaret 
fördelnas inom denna.

”Produktion och drift" består av tre 
delar:

”Upphandling”
”Revideringar och ändringar”
”Uppföljning och

erfarenhetsåterföring”

Under upphandlingen har arkitekten 
traditionellt ingen självklar roll. Vad 
man gör och hur mycket man deltar be
ror helt på byggherrens organisation 
och kompetens. Vi har dock valt att

låta rubriken leva med trots bristen på 
konkret innehåll. Detta som en mar
kering av alt arkitekten bör ta en 
större del i denna för det färdiga resul
tatet så viktiga process.

”Revideringar och ändringar” kan 
ligga före upphandling , under upp
handlingen omedelbart efter denna el
ler under byggtid. Varför ändringar 
görs påverkar mycket hur hanteringen 
är och denna rubrik hänger intimt ihop 
med produktionen.”Uppföljninng och 
erfarenhetsåterföring” berör bygg- och 
förvaltningsskedet. Här har arkitek
tens roll varierat genom åren. men 
han eller hon bör spela en aktiv roll 
under byggtiden och skall följa bygget 
så nära som möjligt. QA-bladen berör 
även hur projekten dokumenteras på 
arkitektkontoren och vilken informa
tion som kan vara av vikt att föra över 
till förvaltningskskedet.

I och med att aktiviteterna under 
olika skeden ser så olika ut ser också 
QA-bladen mycket olika ut under de 
olika huvudrubrikerna, trots en strä
van från oss att ge dem en så enhetlig 
dräkt som möjligt.

Nedanstående försök att beskriva 
strukturen gäller främst de QA-blad 
som utgör den mest omfattande delen, 
nämligen under huvudrubriken 
”Projektering”.

En väsentlig princip har för oss va
rit att underlag och motiv for beslut i 
tidigare skeden i projektarbetet skall 
dokumenteras och göras tillgängligt i 
det fortsatta arbetet. Alltför ofta för
svinner motiv och förklaringar till tidi
gare beslut vilket medför att tidigare 
beslut kan ändras i det fortsatta arbe
tet utan att man inser konsekvenserna 
av förändringarna. Det är också vä
sentligt att avsikter i den arkitekto
niska utformningen klargörs så att de 
som skall detaljprojektera kan söka 
lösningar som förstärker den arkitek
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toniska idén. Därför inleds nästan 
varje QA-blad som rör projektering 
med rubrikerna

Normkrav
Beställarkrav
Programkrav / verksamhetskrav
Arkitektoniska krav och avsikter

Dessa rubriker kan även läsas som 
kravsamlingar eller kravkällor.

För de ritningsanknutna QA-bladen 
har en strävan varit att strukturera 
dessa sinsemellan så lika som möj
ligt. Därför följer de flesta av dem 
samma uppläggning.Även många av 
de övergripande bladen har en likartad 
struktur.

Efter de ovan nämnda kravsamling- 
ama eller kravkälloma följer oftast en 
uppräkning av olika krav som kan 
ställas i det aktuella bladet tex brand-, 
ljud -, eller energikrav.

Dessa följs av ett stycke som be
handlar samordningen med konstruk
törer och installatörer.

Sedan följer mängdangivelser, mått 
littrering etc följt av de byggnadsdelar 
som skall specificeras på den aktuella 
ritningen.

De efterföljande begreppen är de 
önskvärda specificeringama av bygg- 
delama .Därefter följer en grupp ord 
<ring detaljer och anslutningsdetaljer 
och bladet avslutas med hänvisningar 
och orienterande text.



Fortsättning

Arbetet med QA-bladcn är inte med 
detta vårt arbete avslutat. Tvärsom. 
Det är först i den praktiska tillämp
ningen den verkliga prövningen av bla
dens bärkraft prövas. I tillämpningen 
kommer säkerligen viktiga synpunkter 
fram som bör arbetas in i bladen och

förändra dessa. Arbetsgruppen är 
angelägna (å ta del av sådana syn
punkter så att bladen kan utvecklas 
och fortlöpande förbättras. Adressen 
är Bo Kjessel Arkitektkontor, Söder 
Mälarstrand 17, 11720 Stockholm. 
Telefon är 08/235350 och telefax 08/ 
409189.
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projekt AAÎ
sida 1(2)

datum sign

DEFINITION AV UPPDRAGET

DOKUMENTATION

D Anbud 
D Kontrakt 
D Beställning 
D Uppdragsbekräftelse 
D Tilläggsbeställning

UPPDRAGSBESKRIVNING

D Tidplan
□ Projektgruppen 

-projektledare 
-ansvarsfördelning

D Konsultgruppen
-projekteringsledare
-ansvarsfördelning
-konsultvai
-sidokonsultei/underkonsulter
-samordningsrutiner
-gränsdragningar
-tidplan

D Distributionslista
□ Myndighetskontakter och övriga externa kontakter 
D Möten

D Vad ingår i uppdraget 
D Dokumentsystem
□ Kvalitetsplan
□ Preliminär ritningsförteckning
D Ambitionsnivå på handlingar, ev referensobjekt 
D Ritsätt- redovisningssätt, dvs tusch eller blyerts, ritfilm, dekaler, 

formulär, numrering, signering, kopiering, distribution och dyl
□ Gränsdragningsfrågor mellan bygge, inredning och utrustning
□ Speciella presentationer 

-perspektiv
-modell
-färgsättningsredovisning 
-informationsbroschyr 

D Relationsritningar 
D Datoranvändning

D Normer, föreskrifter, anvisningar o dyl
□ Program, utredningar o dyl
□ Ambitionsnivå på projektet, ev referensobjekt

D Förteckning över oklara punkter 
D Entreprenadform
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projekt AAI
sida 2(2)

datum sign

ANSVARSFRÅGOR

□ Ansvarsfördelning mellan konsulter 
O Administrativt samordningsansvar
□ Tekniskt samordningsansvar
□ Ansvarsförsäkring
□ Kostnadsstyming
D Möjligheter till / Konsekvenser vid ändringar under projektering
□ Konsekvenser vid fördröjningar

□ Yrkesetiska frågor
□ Upphovsmannarättsliga aspekter vid ombyggnad

© Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 1 1



projekt AA2
sida 1

datum sign

INTERNPLANERING

D Arbetsnummer 
D Intern tidplan
D Resursbedömning och resursplanering
□ Metod for intern uppföljning av resursåtgången

D Organisation
□ Ansvarsfördelning
□ Administrativt samordningsansvar 
D Tekniskt Samordningsansvar

□ Kvalitetsplan

□ Ritningsförteckning
□ Avvägning ritning beskrivning
□ Anpassning av handlingar till entreprenadform
□ Redovisningsnivå

D Referensobjekt
□ Studiebesök
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projekt AB 1.1
sida 1

datum sign

NORMER, ANVISNINGAR, STANDARD ETC

□ Nybyggnadsregler
□ SBN utgåva
□ TB 78 utgåva......
□ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (ASS)
□ Bygghälsans föreskrifter
□ AMA
□ Televerkets föreskrifter
□ Typgodkännandelistan B (brand)
D SIS utgåva......
O Beställarens önskemål

-egna normer, föreskrifter och anvisningar 
-egen teknisk standard
-krav på utbyggbarhet, föränderbarhet och allmängiltighet
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projekt ABI.2
sida 1

datum sign

PROGRAM

□ Lokalforteckning
D Rumsfunktionsprogram
□ Avdelningsfunktionsprogram 
D Arkitektoniskt program
□ Tekniskt program 

-material 
-Statik
-VVS
-EL

□ Program for inredning och utrustning
□ Program for mark
D Program för konstnärlig medverkan
□ Program för bevakning och säkerhetssystem

□ Anpassning till befintlig byggnad 
D Verksamhetsbeskrivning

-nyttjaren
-förvaltaren (sop, städ, drift, underhåll osv) 

D Funktionsbeskrivning 
D Referensobjekt

D Områdesplan 
D Detaljplan 
D Nybyggnadskarta 
D Miljöprogram 
D Övrig kommunal planering
□ Parkeringsbehov
□ Skyddsrumsbesked

□ Tidplan
D Tidigare skisser och utredningar 
D Teknisk beskrivning 
D Markundersökning/ ytawägning 
D Inventering av bef hus

D Kvalitetsplan

□ Lämnade synpunkter / remissvar

□ Kostnadsram, kalkyl

□ Ramar for areor och volymer
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projekt ABI.3
sida 1(2)

datum sign

EXTERNA KONTAKTER

□ Uppdragsgivare 
-projektledning 
-egna experter 
-yttranden

D Förvaltare
□ Nyttjare 
D Brukare

-samråd
-arbetstagarnas yttrande 

-Färgsättning

D Byggnadsnämnd
-samråd stadsbyggnadskontoret 

-bygglov
tillfällig åtgärd 
förhandsbesked 
rivningslov 
marklov

D Fastighetskontoret
□ Gatukontoret
□ Tekniska verken
□ Miljö och Hälsoskyddsnämnd

-samråd
-granskning, yttrande 

D Brandmyndigheter 
-samråd
-granskning, yttrande 

D Avfallshantering
□ Lastnings- och lossningsgruppen

D Skyddsrumsmyndighcter 
-skyddsrumsbesked 

-samråd
-granskning, yttrande

□ Arkivmyndighet 
-samråd
-granskning, yttrande

© Mars 1990 Bo Kjesset Arkitektkontor AB 15



projekt ABI.3
sida 2(2)

datum sign

Yrkesinspektionen 
Arbetstagarorganisationer 
D Skyddsombud 

-samråd
-granskning, yttrande

D Skönhetsrådet 
D Riksantikvarieämbetet

□ Televerket

D Hyresgäster i flerbostadsshus 
-samråd 
-hyresgästintyg

□ Grannar 
-samråd 
-yttrande
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projekt ABI.4
sida 1(2)

datum sign

TERMISKT KLIMAT

□ Normkrav och myndiglietskrav
D Beställarkrav
□ Programkrav
□ Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Klimatförutsättningar
D Lokala klimatvariationer
□ Placering och orientering på tomt 

-forhärskande vindriktning 
-väderstreck
-skugga från byggnader och vegetation

□ Klimatskydd
-reflekterande/absorberande kulörer, glans 
-ventilerade tak 
-värmeisolering 

golv 
tak
väggar 
fönster 
dörrar 

-fonste rarea 
-värmetröghet 
-lufttäthet 
-vindfång
-strålningsreflekterande glas
-solavskärmning
-köldbryggor
-kallras

D Värmetillskott
-uppvärmningssystem 
-omgivande temperatur, konvektion 
-solinstrålning 
-människor 
-maskiner 
-belysning 
-pannrum 
-tappvarmvatten
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projekt AB 1.4
sida 2(2)

datum sign

D Värmeavgivning 
-kylsystem
-omgivande temperatur,konvektion, utstrålning
-ventilation
-luftläckage
-tappkallvatten

D Ekonomi
-investeringskostnad
-underhållskostnad
-driftskostnad
-livslängd

□ Driftssäkerhet

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.5
sida 1

datum sign

AKUSTIK

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav
□ Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Övergripande ansvar for ljudfrågor
□ Insats av ljudkonsult

□ -krav på på planlösning 
D -speciell rumsform
□ -särskild efterklangstid
□ -ljudisolering 
D -ljudabsorbtion
D -annan akustisk behandling

D Omgivande stömingskällor
□ Stömingskällor i byggnaden
□ Vibrationer
□ Ljudnivåer från installationer

Konsekvenser för
□ Yttervägg 
D Stomme 
D Fönster
□ Innerväggar (resulterande ljudreduktion)
□ Dörrar och glaspartier
□ Innertak
D Väggbeklädnader
□ Golv
□ Övriga absorbenter
□ Stomljudsisolering 
D Stegljudsisolering
□ Installationer
□ Genomföringar, tätningar

□ Samordning övriga konsulter 
D Beräkningar
□ Föreskrifterbeträffande ljudkrav (Af-del och beskrivning) 
D Föreskrifter beträffande mätmetoder

□ Kvalitetsplan
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projekt AB 1.6
sida 1

datum sign

BELYSNING

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

Dagsljus
□ -byggnadens orientering och samspel med omgivningen 
D -rumsmått
□ -fönstermått
D -fonsterplacering

O -påverkan/ störningar från omgivningen 
D -utblickar
D -arkitektoniska detaljlösningar 
D -solavskärmning
□ -mörkläggning

□ -orienterbarhet

Artificiell belysning 
D -anpassning till färgsättning
□ -armaturtyp
D -ljuskälla (färgåtergivning, färgtemperatur)
□ -armaturplacering 
D -värmeavgivning 
D -foränderbarhet
□ -drift

åtkomlighet 
energikostnader 
frekvens for byte av ljuskällor 

D -nödljus

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.7
sida 1

datum sign

EMISSIONER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

Konsekvenser för miljön beroende på
□ -skugga
D -vindstyrka och vindriktning
□ -hårdgjorda ytor
□ -akustiska forhållanden
□ -förändrade utblicksförhållanden
□ -förändrade insynsförhållanden

D -trafik
□ -parkering
□ -ljusförhållanden

skyltar
fasadbelysning
gatubelysning
reflexer

□ -vibrationer 
D -sättningar
□ -förändrad grundvattennivå 
D -gaser och lukt
□ -luftföroreningar
□ -damm
□ -buller

Konsekvenser för miljön under byggtid beroende på
□ -vibrationer
□ -buller
D -luftföroreningar
□ -damm
□ -avvattning och dränering 
D -trafik

□ Kvalitetsplan

21



projekt ABI.8
sida 1

datum sign

SÄKERHET

D Normkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav och avsikter

Säkerhet for människor 
D Planlösning 

-övervakning 
-säkerhetszoner 
-utrymmningsvägar

□ Teleteknik 
-övervakning 
-larm

Säkerhet for föremål och egendom 
D Planlösning 

-övervakning 
-säkerhetszoner

□ Teleteknik 
-övervakning 
-larm

Konsekvenser för
□ -trafik
D -stängsel och avspärrningar
□ -ytterväggar 
D -tak
D -fönster 
D -bjälklag 
D -innerväggar 
D -dörrar 
D -glaspartier 
D -innertak 
D -installtioner
□ -låsning
□ -belysning

D Sekretesskrav

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.9
sida 1

datum sign

MATERIAL

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ -tekniska krav
hållfasthet
täthet
värmeisolering
brand
säkerhet / skydd 

allergi 
livslängd

D -miljökrav
gestaltning
anpassning
samordning
kulörer

□ -ekonomiska krav
investering

drift
underhåll
livslängd

□ Garantiförutsättningar 

D Produktionsaspekter

□ Kvalitetsplan

© Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 23



projekt
sida 1(2)

datum sign

FUKT- OCH VATTENISOLERING

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

D -tätskikt 
D -luftning 
D -dränering 
D -diffspärr 
D -brunnar
□ -rännor 
D -stuprör
D -lutningar, fali 
D -fuktmagasinering
□ -frysning 
D -kondens 
D -yrsnö
□ -slagregn
□ -anslutningspunkt dagvatten
□ -grundvatten

□ Mark 
D Grund
□ Fasad
□ Yttertak
D Terassbjälklag
□ Golv 
D Väggar 
D Innertak

-material
-mått, dimensioner 
-speciella detaljer

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.11
sida 1

datum sign

TOLERANSER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ AMA (byggplatstoleranser)
□ Svensk Standard (tillverkningstoleranser)
□ BBK 79, Stålbyggnadsnorm 70 , osv
□ Beställarkrav
□ Programkrav / Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Krav med hänsyn till i projektet valda material och teknik
□ Tillkommande / avgående krav i samband med upphandling
□ Anpassning till entreprenadform

□ Är kraven i AMA relevanta ? Vad måste skärpas, vad kan lindras
/slopas

□ Toleranskrav på ritning
□ Ritningsbeteckningar för toleranser enl SIS

□ Samordning av måttsättning
□ Gemensamma utgångslinjer för alla fack
□ Sekundärlinjer med fria flukter under hela byggskedet, max cc 25meter

□ Alternativ till stränga toleranskrav (tex justerbara infästningar)

□ Uppföljning och kontroll under byggskedet 
-måttkontrollprogram
-referensyta för ytojämnheter 
-reglering av toleransöverskridande

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.12
sida 1

datum sign

BRANDSKYDD

□ Normkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
D Programkrav 
D Verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav

□ Byggnadens brandtekniska klass 
D Brandklassade rum och trapphus
□ Utrymmningsvägar 

-antal
-avstånd till
-längd
-mått
-ytskikt
-avskiljande

[H Brandcellsindelning

□ Materialkrav 
-ytterväggar 
-yttertak 
-bjälklag 
-innerväggar 
-ytskikt 
-installationer
-genom(bringar och tätningar

D Brandsläckning / bramdposter 
D Sprinkler 
D Brandventilation 
D Larm
□ Skyltning 
D Nödljus
D Åtkomlighet för bilar 
D Åtkomlighet för stegar

D Försäkringsfrågor

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.13
sida 1

datum

*

sign

FÖRÄNDERBARHET, ALLMÄNGILTIGHET

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

D Måttsamordning 
-bärande delar 
-yttervägg 
-rumsmått

□ Ytskikt

□ Konstruktivt system
□ Tillåtna bjälklagslaster

D Mellanväggsystem

D Installationssystem 
-luft 
-rör 
-el 
-tele

□ Planlösning 
-fasta delar
-kommunikationssystem 
-generalitet i mått 
-transportöppningar

□ Produktionsmetod

□ Kostnad 
-investering 

-drift 
-underhåll

□ Utbyggbarhet
□ Påbyggbarhet
□ Ombyggbarhet
□ Livslängd

□ Kända framtida förändringar

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.14
sida i

datum sign

LIVSLÄNGD

D Beställarkrav 
D Programkrav 
D Verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav och avsikter

D Föränderbarhet 
D Allmängiltighet

□ Önskad/förväntad livslängd 
-ekonomisk 
-funktionell
-teknisk

□ Beräknad / redovisad livslängd hos olika materia!
□ Sortering av material efter sin livslängd

D Underhållsplaner
□ Driftsinstruktionei/Skötselråd
□ Servicetillgång / serviceåtaganden
□ Förteckning på mtrl och reservdelar samt leverantörer 
D Tillgång på reservdelar

D Planerade framtida förändringar

□ Kostnadsjämförelser alternativa mtrl/utforanden
-investeringskostnad 
-underhållskostnad 
-driftskostnad 
-förväntad livslängd

□ Åtkomlighet for att underhålla 
-stomkompletteringar 
-stomme
-installationer

□ Dokumentation av ursprungliga intentioner 
-färgsättning
-fotografier
-ursprungliga ritningar (gärna möblerade) 
-arkitektoniska avsikter ?ch utgångspunkter

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.15
sida 1

datum sign

LASTNING, AVFALLSHANTERING OCH LOKALVÅRD

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

D Godsleveranser
□ Tankbilar 
D Sopbilar
□ Utryckningsfordon

D -angöringsplats
□ -lastkaj

planmått, höjd 
klimatskydd

D -fordonsrörelse / svängningsradie 
D -inre kommunikationsvägar
□ -hissar

mått
kapacitet

□ Hushållsavfall
□ Pappersåtervinning
□ Glasåtervinning
□ Kylda sopor
□ Risksopor
□ Sekretessopor
□ Grovsopor

□ -källsortering
□ -återvinning
□ -insamling
□ -lagring
□ -komprimering
□ -deponering
□ -hämtning

D -sopnedkast
□ -soprum

mått 
avstånd 
åtkomlighet 

D -container

□ Städcentral
□ Städområden
D Städrum / Tappställen 
D Golvmtrl

□ Kvalitetsplan

© Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 29



projekt ABI.16
sida 1

datum sign

HANDIKAPPANPASSNING

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Allergi
□ Förståndshandikapp
□ Hörselskada
□ Synskada
□ Rörelsehinder

□ -markplanering
gångvägar 
angöringsplats 
tillgänglighet 
vegetation / växter 

D -material
□ -ljudklimat
□ -luftkvalité 
D -brandskydd
D -ljus, belysning 
D -färgsättning 
D -kommunikationer 

entréer 
hissar
trappor / ramper 
dörrar

□ -hygienrum
mått
tillgänglighet 
inredning 
ytskikt 

D -övrigt
dörröppnare
manöverorgan
skyltar
möbler
trösklar
nivåskillnader

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.17
sida 1 (2)

datum sign

KONSTRUKTIONER OCH STATISKA SYSTEM

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ -prefab eller platsbygge 
D -lastförutsättningar
D -spännvidder
□ -nedböjning
□ -dilatationsfogar
□ -toleransklass 
D -vibrationer 
D -stomljud
□ -brandkrav
□ -brandcellsgränser
□ -fukt
D -termiskt klimat
□ -håltagningsmöjligheter for installationer
□ -framkomlighet for kanalisation 
D -foränderbarhet
□ -allmängiltighet 
D -grundvattennivå

□ Grundläggning
□ Markbyggnad 
D Stomme
□ Bjälklag
□ Takbjälklag
□ Fasad
□ Trappor
□ Golvtyper
□ Öppningar
□ Ingjutningsgods
□ Urtag
□ Håltagningar
□ Värmebalansberäkning
□ Isoleringstjocklekar

-material
-dimensioner
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projekt ABI.17
sida 2 (2)

datum sign

□ Redovisning 
-vem redovisar vad 
-materialsymboler 
-ritsätt

□ Måttsättning 
-systemlinjer 
-baslinjer

D Kostnader
□ Byggtid
□ Byggarbetsplatsens storlek och utbredning

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.18
sida 1

datum sign

VENTILATION, VÄRME OCH SANITET

□ Normkrav och inyndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
D Arkitektoniska krav / avsikter

D Systemval 
-ventilation 
-värme 
-sanitet 
-kyla

□ Tekniska utrymmen 
-fläktrum 
-undercentral

□ Schakt, stråk 
-läge, storlek 
-håltagningar
-åtkomlighet / inspektionskrav 
-rensningsplikt 
-samordningssnitt 
-schakter i mark

□ Undertak
-utrymmesbehov for installationer
-demonterbarhet
-samordningssnitt

□ Brandkrav 
-brandcellsgränser 
-sprinkling

□ Ljudkrav

□ Värmebalans 
-solavskärmning 
-glaskvalité 
-solstudier

□ Åtkomlighet på yttertak (bryggor och stegar)
□ Transportöppningar

□ Fönsterbröstning
D Galler i fasad
□ Takavvattning
□ Grundvattennivå

D Samordnad funktionsprovning
□ Hänvisning mellan handlingar

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.19
sida 1

datum sign

EL , TELE OCH HISSAR

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

D Systemval 
-kanalisation

D Tekniska utrymmen
D Schakt, stråk 

-läge, storlek 
-åtkomlighet 
-centraler 
-samordningsnitt 
-schakter i mark

□ Transportöppningar

□ Undertak 
-utrymmesbehov 
-demonterbarhet 
-samordningssnitt

D Brandkrav

□ Låssystem 
-elslutbleck
-installationer i partier, dörrar, fönster

□ Dörröppningsautomatik
D Larmer
D Nödbelysning
□ Antenner, åskskydd

D Hissar 
-system 
-mått 
-kapacitet
-tekniska utrymmen

D Samordnad funktionsprovning
□ Hänvisning mellan handlingar

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.20
sida 1 (2)

datum sign

MARK

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamlietskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Detaljplan / nybyggnadskarta

D Geotekniska förhållanden
□ Geohydrologiska förhållanden

□ Befintliga byggnader och anläggningar
□ Befintlig vegetation
□ Befintliga ledningar i mark

□ Byggnadens placering / orientering på tomt 
-klimat
-väderstreck
-vind
-vegetation

□ Utbyggnadsmöjligheter
□ Etappindelning

□ Schakter

D Vägar och parkering för biltrafik 
D Vägar och parkering för cykeltrafik 
D Vägar för gångtrafik
□ Handikapparkering (med larm)

D -bredd
□ -fri höjd
□ -maxbelastning
□ -lutning

□ Angöring 
-taxi 
-sopbilar 
-godsleveranscr
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projekt ABI.20
sida 2 (2)

datum sign

□ Marknivåer 
-entréer
-trappor, ramper 
-lutningar
-avvattning- placering av brunnar 
-stödmurar

□ Ytskikt
□ Växtval
D Allergiproblem
D Markkompletteringar

□ Materialsamordning HUS

□ Belysning
D Möblering

□ Bevattningsanläggning
□ Takavvattning
D Dränering
□ Terassbjälklag
□ Driftutrymmen for markskötsel
D Snöröjning

D Säkerhet
-säkerhetszoner
-inhägnad
-larmer
-övervakning

□ Anslutningspunkter E och VA

D Entreprenadgränser

D Kostnader 
-investering 
-drift,
-underhåll
-livslängd

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.21
sida I

datum sign

INREDNING OCH UTRUSTNING

□ Normer, anvisningar, standard etc
□ Beställarkrav
U Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Externa kontakter

D Akustik
□ Belysning
□ Emissioner
□ Säkerhet

□ Material
□ Brandskydd
□ Föränderbarhet, allmängiltighet
□ Livslängd

D Ergonomiska frågor
□ Krav från handikappade

□ Redovisning
□ Samordning hus
□ Samordning övriga konsulter
□ Gränsdragningsfrågor 
G Kostnadsstyrning

D Produktionsaspekter

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.22
sida 2 (2)

datum sign

REDOVISNING

□ Normer och standard
D Beställarkrav

D Preliminär handlingsforteckning
D Handlingars benämning i olika skeden
□ Anpassning till entreprenadform

□ Ritningsblankett (bestäilarstandard?)
D Ritningsformat
D Skalor
□ Uppdelning av planer
□ Systemlinjers läge och benämning
□ Måttsättning
□ Våningsnumrering, bjäikiagsnumrering (samordnas med skyltning)
□ Rumsnumrering (samordnas med skyltning)

D Ritningsnumrering 
-system
-vakanta nummer
-littra som anger projektörskategori
-littra som anger läge, tex hus, husdel eller plan

D Orienteringsfigurer
D Gemensamt ritningshuvud

D Beskrivningsnumrering
□ Beskrivningsutformning

D Handlingsforteckning 
-ritningar (alla fack)
-beskrivningar (alla fack)
-projektnamn 
-datum 
-signatur 
-antal blad

D Typritningar

D Ritsätt
-tusch,blyerts 
-linjebredder 
-materialredovisningar 
-markering av ytor 
-symboler etc 
-text 

storlek 
lutning
versaler / gemena
handtext /malltext / textmaskin
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projekt ABI.22
sida 2 (2)

datum sign

□ Cad 
-omfattning 
-samordning
-konsekvenser för beställare 
-revideringsrutiner 
-säkerhetskopiering 
-plotterrutiner

□ Overlay
□ Nollhandlingar, basritningar

□ Kopiering, rutiner 
D Distributionslista
□ Kopieringsrekvisition

□ Revideringsrutiner

□ Speciella presentationer 
-perspektiv 
-modeller
-kulör och materialredovisning 
-informationsbroschyrer

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.23
sida 1

datum sign

KOSTNADSSTYRNING 

D Beställarkrav

□ VVS
□ El
□ Mark
D Underkonsulter
□ Inredning

□ Markkostnad
D Anslutningsavgifter 
D Räntor, kreditiv
□ Moms, projektering, administration 
D Oförutsett
D Tillkommande under projektering 
D Marknadsanpassning 
D Kostnadsläge, index
□ Gränsdragningar mellan konsulter

□ Årskostnader 

D Ram

□ Kalkyltillfallen
D Ansvarsfördelning 
D Styrinstrument 
D Alternativa utföranden 
D Värdera kravändring 
D Succesiva prognoser
□ Skedesindelning
D Upphandlingsprocessen

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.24
sida 2 (2)

datum sign

PRODUKTIONSASPEKTER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Principer for måttsättning
□ Nivå på redovisning

□ Transportvägar till och från tomten
□ Transportvägar på tomten
□ Byggplatsens fysika organisation (bodar, upplag etc)
□ Skydd av vegetation

□ Transportvägar i huset 
-öppningar
-hissar
-trappor

□ Rum för försörjningssystem
□ Stomme

-prefab eller platsbyggt 
-måttsamordning
-bärighet med avseende på transporter under byggtid

□ Måttsamordning mellan material
□ Toleranser
□ Installationer 

-systemsamordning 
-utrymmessamordning 
-åtkomlighet för service 
-håltagningar

□ Stomkompletteringar anpassas till transportmöjligheter och montageutrymmen
□ Lyftöglor

□ Skyddsräcken tak
□ Genomtrampningsskydd
□ Skyddsräcken fasadarbeten
□ Hål i bjälklag
□ Ergonomifrågor 

-transportutrymmen 
-montageutrymmen

□ Hygien 
-damm 
-asbest
-lösningsmedel
-lim
-radioaktiva ämnen 
-radon 
-epoxilacker 
-polyuretanskum 
-rök, avgaser
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projekt AB 1.24
sida 2 (2)

datum sign

□ Tidplan för produktion 
D Leveranstider
ö Tillgång till material
□ Tillgång till arbetskraft

□ Servicetillgång 
D Serviceåtaganden
□ Tillgång till reservdelar

D Samråd med byggherre och entreprenör

□ Brandfrågor

□ Konsekvenser för omvigningen under byggtid 
-vibrationer
-buller
-luftföroreningar
-damm
-awattning och dränering 
-trafik

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.25
sida 1

datum sign

AREOR OCH VOLYMER

D Myndighetskrav på redovisning 
O Beställarkrav på redovisning

D SS mätregler

D Förslagshandling
□ Systemhandling 
D Bygghandling

D Byggnadsarea BYA
D Öppenarea OPA
□ Bruttoarea BTA
□ Bruksarea BRA
□ Nettoarea NTA
□ .........................
□ ....... .................
□ ....... .................

□ Bruttovolym BTV
□ Nettovolym NTV
□ ........................
□ ........................
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projekt AB2.1
sida i

datum sign

00 SITUATIONSPLAN

□ Normkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Underlag
D Fastighetsbeteckning
□ Skala
□ Norrpil

D Samordning K, V, E,

D Gränser
-fastighetsgräns, koordinater 
-utgångslinjer for måttsättning och utsättning 

D Befintliga byggnader 
D Arbetsområde

□ Entreer
□ Vägar, vägnamn 
D Brandvägar
□ Parkering
□ Angöring

D Träd 
-nya
-befintliga som fälls 
-befintliga som sparas

D Belysning
D Markplanering / vegetation

□ Fixpunkt
□ Nivåkurvor 

-nya
-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar

□ Plushöjder 
-nya
-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar 

D Måttsättning 
-mått
-koordinater hushöm 

D Teckenförklaring

□ Orienterande text / hänvisningar 

D Kontrollplan
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projekt AB2.2
sida 1 (2)

datum sign

30 PLANER

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Samordning K 
-måttsamordning 
-golvtyper

□ Samordning V, redovisning av installationer 
-schakt

□ Samordning E, redovisning av installationer 
-elschakt, nischer, centraler
-hissar

□ Hänvisningar till K, V och E ritningar

□ Stomlinjer, modullinjer, baslinjer
□ Måttsättning
□ Plushöjder
D Golvlutningar
□ Sektionsmarkeringar

D Rumsnummer 
D Rumsbeteckning

Littra
D -byggdetaljer
□ -väggtyper 
D -fönster
D -dörrar 
D -luckor 
D -portar 
D -partier
□ -vikväggar 
D -golv
D -trappor 
D -fönsterbänkar
□ -undertak
D -fast inredning 
D -awisarlister, hörnskydd
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projekt AB2.2
sida 2 (2)

datum sign

□ Brandcellsgränser
□ Brandklass på dörrar, partier, fönster
□ Dil fogar
□ Infållda torkmattor 
D Ramper
D Golvmönster
□ Brunnar, rännor
□ Inredning

D Föreskrifter
□ Förklaringar
□ Hänvisningar 

-samordningssektioner 
-delplaner
-ritningar där littrerade byggnadsdelar redovisas 

D Orienteringsfigur

D Kontrollplan
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projekt AB2.3
sida 1 (2)

datum sign

30 TAKPLAN

D Normkrav och myndighetskrav
□ ASS
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav
D Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiforutsättningar

D -lutningar, fall
□ -avvattning
D -brand
□ -fukt
□ -säkerhet
□ -halkskydd
D -snöras
D -temperaturrörelser
D -isbildning

□ Samordning K 
-omfattning av redovisning 
-mått

D Samordning V
-åtkomlighet, inspeklionbarhet 
-ventilationsgaller 

-rörgenomforingar, brunnar 
-skorsten 
-kondensorer 
-fläktar, huvar 
-transportvägar

□ Samordning E 
-master och antenner 
-åskskydd
-värme i rännor och rör

D Littra
□ Mått
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projekt AB2.3
sida 2 (2)

datum sign

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

Ytskikt
Underlag
Infästning
Rörelsefogar
Genomtrampningsskydd
Ränndalar
Nock
Takbrunnar
Hängrännor
Fotrännor
Stuprör- antal o dimensioner i förh till takarea
Vindskivor
Takluckor
Lanteminer
Transportluckor
Rökluckor
Snöräcken
Skyddsräcken
Stegar
Fästöglor
Takbryggor
Nockräcken
Takfotsräcken

-material
-typ, sort, kvalité
-fabrikat
-ytbehandling
-kulör
-glans

Snittmarkeringar och hänvisningar 
-sektioner
-anslutningar tak - vägg 
-anslutningar takfot - vägg 
-anslutningar genomforingar 
-detaljer 
-AMA

Kontrollplan
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projekt AB2.4
sida 1

datum sign

30 SEKTIONER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Samordning K
□ Samordning V, redovisning av installationer 

-innehåll i schakt
-trummor
-huvar
-radiatorer
-luftdon

□ Samordning E, redovisning av installationer 
-armaturer
-kanalisation

D Stomlinjer
□ Måttsättning 
D Plushöjder

-bjälklag, ök och uk
-bröstningshöjder
-murkrön
-trappor
-undertak

□ Murskift
□ Taklutningar

□ Marknivå, ny och befintlig 
D Dränering
□ Stomme
D Värmeisolering 
D Fasadmaterial
□ Takmaterial
□ Avvattning
□ Underrtak

□ Vyer
□ Principsektioner , ev avvikelser
□ Brandcellsgränser
□ Orienterande text 

-planbenämningar 
-rumsbenämningar 
-gatunamn 
-väderstreck

□ Orienteringsfigur med sektionsmarkering
□ Snittmarkeringar detaljer
□ Hänvisning till detaljritning

□ Kontrollplan
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projekt AB2.5
sida 1 (2)

datum sign

30 FASADER

D Normkrav och myndighetskrav
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav krav och avsikter

D Samordning K 
-dilatationsfogar 
-sockelhöjder 
-skifthöjder

D Samordning V 
-ventgaller 
-huvar

D Samordning E 
-ytterbelysning 
-ljusksyltar 
-solavskärmningar 
-larmer

□ Samordning M 
-spaljeer etc

D Stomlinjer
D Måttsättning
D Plushöjd er

-bjälklag, ök och uk
-bröstningshöjder
-murkrön
-trappor
-skifthöjder
-uk, ök öppningar
-socklar

D Murskift
□ Taklutningar

D Marknivå 
-nya
-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar
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projekt AB2.5
sida 2 (2)

datum sign

□ Fasadmaterial
□ Takmaterial
□ Avvattning
□ Avtäckningsplåtar
□ Ventilationsgaller
□ Skärmtak
□ Solavskärmning
□ Skyltar
□ Master och antenner
□ Skorstenar, huvar
□ Snöräcken
□ Ståndrännor
□ Stegar
□ Klotterskydd
O Anslutande plank och staket
□ Vegetation

-material 
-typ, sort, kvalité 
-fabrikat 
-kulör, glans

□ Skuggskrafferingar

□ Snittmarkeringar

□ Fasadbenämningar
□ Orienterande text
□ Hänvisningar 

-planer, sektioner 
-detaljritningar

□ Kontrollplan
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projekt AB2.6
sida 1

datum sign

30 TRAPPOR OCH RAMPER

D Nonnkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav och avsiktci 
D Garanti förutsättningar

□ Måttsamordning K, infästningar
□ Samordning V, vent, rör, radiatorer
D Samordning E, armaturer, strömställare
□ Anslutande undertak.

D Littra 
D Antal
□ Mått
D Toleranser 
D Plushöjder 
D Gånglinjer

□ Material / kvalité
D Ytskikt / ytbehandling
□ Kulör, glans 
D Detalj er
D Trappnos 
D Skurränna, kant 
D Trappkupa
□ Halkskydd
D Markering för synsvaga

Räcken och ledstänger
□ -littra
□ -antal
D -måttsättning 
D -höjder 
D -täthet 
D -klätterbart
□ -detaljer, infästningar 
D -material
D -ytskikt, målning

D Prefab 
-tillverkare
-typ, modell, är föreskriven modell aktuell 
-avsteg från standard 

-infästning

□ Hänvisningar 
-planer, sektioner 
-anslutningsdetaljer

D Kontrollplan
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projekt AB2.7
sida 1

datum sign

30 ANSLUTNINGSDETAUER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiforutsättningar

□ Samordning K 
-stomme

-omfattning av redovisning 
-gränsdragning 
-redovisningssätt

□ Samordning V 
-galler
-rörgenomfo ringar 
-radiatorer etc

□ Samordning E 
-belysning 
-skyltar
-kanalitation etc

□ Måttsättning
□ Plushöjder
□ Stomlinjer
□ Toleranser

□ Luftning
□ Fuktskydd
□ Awattning, dränering
□ Värmeisolering
□ Köldbryggor
□ Kondens, missfärgning
□ Insektsskydd
□ Vindskydd
□ Diffusionsspärr, täthet

□ Infastningssdon
□ Drevning
□ Fogmassor
□ Bottningslister
□ Täcklister 

-material 
-ytskikt 
-kulör, glans

□ Littrering av detaljer
D Hänvisning till fasader, sektioner och planer

□ Kontrollplan
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projekt AB2.8
sida 2 (2)

datum sign

34 YTTERTAK

D Normkrav och myndighetskrav
□ Programkrav / verks;imhetskrav
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter 
D Garantiförutsättningar

D -brand
□ -avvattning,fukt 
D -taklutningar, fall
D -stomme, bärfbrmåga
□ -värmeisolering, K-värde 
D -köldbryggor, kondens 
D -vindskydd
□ -diffusionstäthet
□ -luftning
D -insektsskydd
□ -genomtrampningsskydd

□ Samordning K
-omfattning av redovisning, gränsdragningar 
-mått, utförande etc

□ Mått
D Förhållande till stomlinjer 
D Toleranser 
D Littra

□ Ytskikt 
D Underlag
□ Stomme / förstärkningar 
D Värmeisolering
D Diffusionsspärrar 
D Lanteminer, luckor 
D Avtäckningar, plåt
□ Infästningar, kramling
D Rörelsefogar, dilatationsfogar

-tillverkare 
-typ, kvalité 
-ytbehandling 
-kulör, glans 
-mått, dimensioner 
-toleranser

□ Hänvisningar 
-takplan 
-fasader 
-sektioner 
-anslutningsdetaljer

□ Kontrollplan
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projekt AB2.9
sida 2 (2)

datum sign

35 YTTERVÄGGAR

D Normkrav och myndighetskrav 
D Programkrav / verksamhetskrav 
D Beställarkrav
D Arkitektoniska krav och avsikter 
D Garantiforutsättningar

□ -stabilitet, bärförtnåga
□ -värmeisolering, K-värde 
D -köldbryggor, kondens
□ -täthet
□ -diffusionstäthet 
D -luftning
□ -fuktskydd
□ -awattning, dränering 
D -insektsskydd
D -brandkrav
□ -ljudkrav

D Samordning K
-omfattning och redovisning 
-gränsdragning

D Samordning AMA-detaljer

□ Mått
D Förhållande till stomlinjer
□ Toleranser 
D Littra

□ Ytskikt 
O Underlag 
O Vindskydd
□ Värmeisolering 
D Diffusionsspärr 
D Stomme
□ Avtäckningar
□ Infästning
□ Kramling 
D Armering
D Förstärkning
□ Rörelsefogar
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projekt AB2.9
sida 2 (2)

datum sign

-material 
-typ, kvalite 
-ytbehandling 
-kulör, glans 
-gjutform
-mått, dimensioner 
-toleranser

D Hänvisningar 
-fasadritning 
-sektioner 
-anslutningsdetaljer

□ Kontrollplan
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projekt AB2.10
sida 1 (2)

datum sign

35 FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav 
D Garantiforutsättningar

□ -brand
□ -ljud 
D -ljus
D -barnsäkerhet
□ -energikrav

värmeisolering, K-värde 
lufttäthet 
köldbryggor 

D -underhåll/kvalitet 
O -säkerhet / inbrottsksydd 
D -dammtäthet 
O -luftning

D Samordning K 
-mått

D Samordning V 
-ventilation

□ Samordning E 
-larm

D Samordning beskrivning, redovisning

□ Antal
□ Mått 

-totalmått
-spröjsar, poster, delning 

D Karmdjup 
D Toleranser 

-mått 
-springor 

D Littra 
D Märkning
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projekt AB2.10
sida 2 (2)

datum sign

D Karm
□ Tröskel
□ Båge
□ Glas
D Glasningslister
□ Tätningslister
□ Täcklister
□ Förstärkningar

-material
-kvalité
-typ
-ytbeklädnad (luftn bakom tät beklädnad) 
-ytbehandling (inv tät, utv diffusionsöppen) 
-korrosionsskydd (även på icke synliga ytor) 

-kulör, glans
-detaljutformning, dimensioner
-glasningsmetod
-infästning
-förberedelse för infästning-bormingstäcklock 
-infästning av fönsterbleck 
-förberedelse för elkanalisation

□ Beslagning 
-gångjärn 
-espanjolett 
-stängningsbeslag 

-handtag
-uppställningsbeslag
-koppelbeslag
-ventilationsbeslag
-lås
-låscylinder-låsschema 
-persienner, mellanglasgardiner 
- låskol vskontakt, mikrobrytare 
-överföringskontakter

D Hänvisningar 
-fasadritning 
-anslutningsdetaljer

D Föreskrift om måttkontroll på byggplats 

D Kontrollplan
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projekt AB2.11
sida 1 (2)

datum sign

36 DÖRRAR OCH PORTAR

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiförutsättningar

D -brand
□ -ljus
□ -ljud
□ -energi

värmeisolering, K-värde 
lufttäthet 
köldbryggor 

D -dammtäthet
□ -luftning
D -handikappanpassning
□ -barnsäkerhet
D -underhåll / kvalité
□ -säkerhet
D -inbrottsskydd

□ Samordning K 
-mått

□ Samordning V 
-ventilationsöppningar

O Samordning E
-elslutbleck, larm indikeringar etc
-kanalisation
-anslutningspunkter

□ Samordning beskrivning
D Anpassning till, hänvisning till SS, ev användning av SS-blankett

D Antal (höger resp vänster)
□ Mått, ev avvikelse från standard
□ Karmdjup 
D Toleranser

-mått
-springor

D Littra
□ Märkning
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projekt AB2.11
sida 2 (2)

datum sign

□ Karm
□ Tröskel
□ Dörrblad
□ Dörrbladskant
□ Skyddsbeklädnad
□ Foderlister
□ Glas
□ Glasningslister 
D Tätningslister
□ Täcklister
□ Förstärkningar

-mått
-material
-kvalité
-typ
-ytbehandling
-korrosionsskydd
-kulör
-glans
-detaljutformning
-dimensioner
-infästning
-förberedelse för infästning, täcklock

□ Beslagning 
-gångjärn 
-spanjolett
-lås / låscylindrar 
-låsschema
-elslutbleck, larm, indikering etc
-kanalisation för el och tele
-dörrhållarmagnet
-trycke, draghantag, tryckplatta
-nyckelhålsskylt, toalettlåsbehör, täckbricka
-postinlägg, ringklocka, dörrkik
-kantreglar av metall
-dörröppnare
-dörrstängare
-motordrift
-manövrering

□ Skyltning

D Hänvisningar
-infästningsdetaljer
-dörrplaceringar

□ Föreskrift om måttkontroll på byggplats

□ Kontrollplan
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projekt AB2.12
sida 2 (2)

datum sign

36 PARTIER

O Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav
□ Garantiforutsättningar

□ -brand
□ -ljud
□ -ljus
□ -barnsäkerhet
□ -energikrav

värmeisolering, K-värde 
lufttäthet 
köldbryggor 

D -diffusionsspärr
□ -underhåll/kvalitet
□ -säkerhet / inbrottsksydd 
D -dammtäthet
□ -luftning

□ Samordning K 
-dimensionering 
-infästning

□ Samordning V 
-kanalisation 
-radiatorer
-ventilationsöppningar

□ Samordning E 
-kanalisation
-utrymme for strömställare etc

□ Antal
□ Mått 

-totalmått
-spröjsar, poster, delning

□ Karmdjup
□ Toleranser 

-mått 
-springor

□ Littra
□ Märkning
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projekt AB2.12
sida 2 (2)

datum sign

□ Karmar
□ Glaslister
□ Glas
□ Spröjsar
□ Fyllningar
D Dörrblad (Förekommer dörrar se även blad AB2.11. Beakta bla 

beslagning)
□ Beslag 
D Tröskel
□ Täcklister
□ Förstärkningar 
D Fästdon

-material
-kvalité
-typ
-tillverkare, fabrikat 
-ytbehandling
-korrosionsskydd (även på icke synliga delar)

-kulör, glans
-detaljutformning
-profiltyp
-dimensioner
-glasningsmetod
-infåstningsmetod,( förberedelse, täcklock, borrning) 
-förberedelse for elkanalisation

□ Anvisningar betr kontroll av mått på byggplatsen
□ Tillverkninggsritningar 
D Hänvisningar

-anslutningsdetaljer
-infåstningsdetaljer
-tröskeldetaljer

D Kontrollplan
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projekt AB2.13
sida 1 (2)

datum sign

36 INNERVÄGGAR

□ Arkitektoniska krav
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav 
D Garantiforutsättningar

D -ljudisolering
□ -ljudabsorbtion
□ -brandklass
□ -tändskydd
□ -värmeisolering
□ -ytskikt

spolbart 
_ slagtåligt
□ -hög luftfuktighet
□ -stabilitet
□ -lastbärare
□ -inbrottsskydd, förstärkningar 
D -larmer
□ -elektrisk avskärmning

□ Samordning K 
-vem redovisar vilka 
-stomme
-forstyvande pelare

□ Samordning V 
-mediainstallationer 
-infästningar

□ Samordning E
-el - och teleinstallationer 

D Samordning I 
-infästningar

□ Väggtyp / littra
□ Mått

□ Material 
-kvalité 
-dimensioner 
-ytskikt 
-toleranser

□ Hänvisning till fabrikantens detaljanvisningar
□ Hänvisningar till anslutningsdetaljer
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projekt AB2.13
sida 2 (2)

datum sign

Anslutningsdetaljer
□ -golv
D -innerväggar
□ -pelare 
D -fasad
□ -tak
□ -undertak
□ -rörelser hos stomme (tex nedböjningar hos balkar och tak.) 
D -dörrar
D -partier
□ -genomföringar i väggar med ljudkrav

stomljud
flanktransmission 

lu ft ljud
□ -genomföringar i väggar med brandkrav
□ -genomföringar i väggar med värmeisolering

köldbryggor
kondens

□ -genomföringar i väggar med fuktspärr
D -genomföringar i väggar med inbrottsskydd
□ -genomföringar i väggar med elektrisk avskärmning

D Kontrollplan
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projekt AB2.14
sida 1 (2)

datum sign

37 GOLV

D Normkrav och myndighetskrav
□ ASS
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Garantiförutsättningar

□ -brand
□ -ljud,

akustik, efterklang 
stegljud

□ -fukt
underifrån
ovanifrån

□ -laster
D -slitage
D -kemikalier
□ -halksäkerhet
□ -fall
D -damm
D -elektrostatisk uppladdning
□ -temperaturvariationer
□ -hårdhet-mjukhet
□ -kontraster
D -ljusreflektion
□ -orienterbarhet
□ -rengörbarhet, smutskamoflering
□ -samordning betr städmetod
□ -underhåll, reparerbarhet
□ -allergiproblem

D Samordning K 
-golvtyp 
-toleranser 

-ljud
-krympning
-urspamingar

D Samordning V 
-golvbrunnar 
-golvvärme

D Samordning E 
-halvledande golv 
-golvvärme 
-kanalisation

© Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 65



projekt AB2.14
sida 2 (2)

datum sign

□ Markering av littra^golvtyp 
D Måttsättning
D Markering av fall
□ Plushöjdsättning av golvbrunnar
□ Markering av fogar och rörelsefogar
□ Markering av ramper

□ Ytskikt 
D Socklar
□ Underlag 
D Undergolv
□ Luckor

-material
-fabrikat
-typ
-tjocklek 
-format 
-kulör, yta
-ytbehandling-kulör, glans
-mönster
-toleranser
-infästning-bruk, lim, fästmassa, fästdon 

-fogar
-rörelsefogar 
-svetstråd kulör 
-fogmassa-sort, kulör

Anslutningsdetaljer mot
□ -golv-golv
□ -golv-vägg
□ -golv-öppning
□ -golv-tröskel
□ -golv-genomforingar
□ -golv-karmar

□ Hänvisningar 
-planritning

D Kontrollplan
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projekt AB2.15
sida 1 (2)

datum sign

37 VÄGGBEKLÄDNADER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
O Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiforutsättningar

□ -brand
□ -ljud
□ -fukt
□ -laster
□ -slitage
D -kemikalier
D -kontraster
D -ljusreflektion
□ -orienterbarhet
D -rengörbarhet
D -underhåll

D Typritningar

□ Samordning V 
-galler
-don (ÖD, TD, FD)

□ Samordning E 
-armaturer 
-strömställare

D Samordning I 
-speglar 
-wc-inredning 
-övrig inredning

D Måttsättning
□ Markering av fogar (och rörelsefogar)
□ Littra
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projekt AB2.15
sida 2 (2)

datum sign

□ Ytskikt 
D Socklar 
D Underlag
□ Monteringssätt 
D Väggskydd
□ Hörnskydd
□ Avvisarlister

-material
-fabrikat
-typ
-tjocklek
-format
-kulör,
-ytbehandling-kulör, glans
-mönster
-toleranser
-infästning-bruk, lim, fastmassa, fastdon 
-fogar
-rörelsefogar 
-svetstråd kulör 
-fogmassa-sort, kulör

Anslutningsdetaljer mot
□ -vägg-vägg
□ -vägg-golv
□ -vägg-öppning
D -vägg-genomforing
□ -vägg-karm
□ -vägg-tak (undertak)

D Hänvisningar 
-planritning 
-rumskompletteringar

□ Kontrollplan
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projekt AB2.16
sida 1 (2)

datum sign

37 INNERTAK

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programktav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiforutsättningar

D -brand
□ -ljud, efterklang
□ -underhåll
□ -rengöring 
D -utbytbarhet
□ -hållbarhet
□ -demonterbarhet
□ -skyltning
□ -ljudisolering 
D -ljusreflektion
□ -fukt
□ -kemikalier 
D -dammfrihet 
D -toleranser

□ Samordning V
-utrymme för kanalisation och don 
-inspektion, justering 
-lägen lör don och sprinkler
-möjliga infästningspunkter av u-tak mht kanalisation 
-måttsättning av installationsritningar vid kritiska punkter 

D Samordning E 
-armaturer 
-kanalisation
-förstärkning av u-tak mht armaturer
-möjliga infåstningslägen av u-tak mht kanalisation
-måttsättning av installationsritningar vid kritiska punkter

□ Littra
□ Undertakshöjder
□ Måttsättning 

-totalmått 
-delmått
-måttsättning av don, armaturer mm 
-läge for skyltar
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projekt AB2.16
sida 2 (2)

datum sign

□ Ytskikt
□ Bärverk
D Undertaksstomme
D Undertaksskärmar
□ Luckor
□ Beslag

D -material
D -dimension
D -kvalite
□ -fabrikat, typ
□ -infästning, upphängning
D -ytbehandling
□ -kulör, glans
□ -infästning av armaturer, don, skyltar
D -skarvar i synligt bärverk
□ -dold hopfastning i synligt bärverk
□ -typdetaljer

D Luckor 
-typ 
-brand 
-låsning 
-kulör 
-glans

D Anslutningsdetaljer
-vägg-tak, (obs toleranser på väggen) 
-tak-tak, (olika typer och nivåer)

□ Hänvisningar 
-planritning 
-sektioner
-installationsritningar

D Kontrollplan
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projekt AB2.17
sida 1 (2)

datum sign

37 RUMSKOMPLETTERINGAR, FAST INREDNING

□ Arkitektoniska krav
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Garantiförutsättningar

□ -tillgänglighet
□ -brand
□ -slitage
□ -kemikalier 
D -rengörbarhet 
D -drift
□ -underhåll
□ -städplanering

□ Samordning K 
-laster

□ SamordningV 
-dragskåp, punktutsug, etc

-rör
-armaturer
-inspektionsmöjligheter av installationer 
-läckageskydd 

D Samordning E 
-kanalisation 
-uttag

□ Antal
□ Littra
□ Mått
□ Placering
□ Märkning
□ SS-beteckningar

□ Hygieninredningar 
D Skåpstommar
□ Hyllor
□ Bänkskivor
□ Lådor
□ Lådfronter
□ Handtag
□ Gångjärn
□ Socklar
□ Tak
D Täcklister
□ Passlister
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projekt AB2.17
sida 2 (2)

datum sign

-material
-kvalité
-fabrikat/typ
-grossistbeteckning
-ytbeläggning
-ytbehandling
-kulör, glans
-tillverkningsdetaljer
-fästdon
-fogmassa, typ och kulör

D Anslutningsdetaljer 
-mot golv, vägg, tak

□ Hänvisningar

D Kontrollplan
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projekt AB2.18
sida 1

datum sign

RIVNINGAR

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Samordning K
□ Samordning V 
D Samordning E
□ Samordning mmsbeskrivning

□ Rivningar
□ Håltagningar
□ Demonteringar

□ -stomme
□ -stomkompletteringar
□ -dörrar
□ -golv, undergolv / ytskikt
□ -socklar
□ -ytskikt på väggar
□ -innertak, undertak
□ -fast inredning
□ -lös inredning 
D installationer

□ Håltagning for installationer 
-ventilation
-rör, brunnar 
-elkanalisation

□ Måttsättning
D Littrering av demonterade byggdelar
□ Föreskrifter om minsta håltagning som redovisas
□ Föreskrifter om hur samläsning med installationsritningar skall

ske
□ Föreskrifter om hur demonterade byggnadsdelar skall handhas
□ Föreskrifter om inspektionshål

□ Särskilda byggnadsdelar som måste skyddas
□ Hälsovådliga byggnadsdelar som kräver särskilda skyddsåtgärder

D Hänvisning till byggritning

□ Kontrollplan
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projekt AB3.1
sida 1

datum sign

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF-DEL)

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Personuppgifter (konsulter, kontaktpersoner mm)

□ Beskrivning av objektet

□ Handlingsförteckning

D Skydd av vegetation mm 

D Viten

□ Principer for håltagning (hus stora hål som redovisas)

□ Byggskyltar

D Reglerbara mängder

□ Garanti, särskild garanti (varor............)

D Fabrikskontroll av varor

D Tider

D Funktionskontroll

□ Krav beträffande underlag till relationsritningar 

D Kontrollplan
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projekt AB3.2
sida 1

datum sign

BESKRIVNING MARK OCH HUS

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ -beskrivningens utformning
□ -material
□ -utförande

□ Entreprenadform
□ Principer för vad som redovisas i beskrivning och på ritningar
□ Hänvisningar mellan beskrivning och ritningar
□ Gränsdragningar mellan konsulter

□ Grafisk utformning samordnad med övriga konsulter
□ Samordning föreskrivna mtrl och ritade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och kalkylerade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning
□ Markdelar inarbetade
□ Samordning K, v och E
□ Samordning mmsbeskrivning

□ Kontrollmätningar 
-provtryckningar tätskikt 
-ljudreduktion 
-toleranser 
-fuktkvoter
-akustik (efterklangstid)
-termografering

□ Prov 
-målning
-rum eller rumsdelar 
-provmuming, läggning av golv etc

□ Miljökrav 
-asbest 
-damm
-lösningsmedel

D Utbytbarhet för material och sakvaror

□ Kontrollplan
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projekt AB3.3
sida 1

datum sign

RUMSBESKRJVNING

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ -brand
□ -ljud
□ -fukt
D -kulörer / glansvärden

□ Generell del / förklaringar / föreskrifter
□ Rumsbeskrivningens omfattning
□ Gränser för vad som anges i RB

D Samordning
-håltagning för installationer 
-brandtätningar vid genomföringar vid brandgräns 
-asbestförekomst

-demontering av bef armaturer före målning

D Rumsnummer
□ Rumsbenämning
□ Åtgärder i rummet 

-rivning 
-demontering 
-komplettering 
-montering 
-byggande

□ Hänvisning till byggnadsbeskrivning med AMA-koder
□ Målningskoder
□ Beläggningstyper 

-golvmattor 
-väggmattor

D Kulörer och glansvärden

D Kontrollplan

□ Samordning föreskrivna mtrl och ritade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och kalkylerade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning
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projekt AB3.4
sida 1

datum sign

FÄRGSÄTTNING (KULÖRPROGRAM)

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ -glansvärden
□ -kontraster
□ -ljusreflexionsvärden
□ -miljöaspekter

□ Samordning V
-kulörer på don, kanaler, rör etc

□ Samordning E
-kulörer armaturer, rännor etc

□ Samordning inredning 
-träslag,textilier, laminat etc

□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning

D Färgsättningssystem (kulörsystem)
□ Gränser mellan kulörer
□ Special färger / ange

□ Koordinering mellan kulör och ytbehandling for fabriksmålade produkter. 
D Koordinering mellan platsmålat och fabriksmålat
□ Kulörer dagsljus / konstljus

□ Finns föreskriven produkt i föreskriven kulör som standard 
D Vilka naturliga variationer i kulör Finns / accepteras / önskas
□ Komplett utvändig färgsättning

□ Provmålning
□ Prov på material och utförande 

-brukare och nyttjare 
-byggplats

□ Samråd med brukare och nyttjare

□ Kontrollplan
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projekt AB3.5
sida 1 (2)

datum sign

SKYLTNING

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

D -system 
D -placering
□ - forände rbarhet, allmängiltighet
□ -läsbarhet
□ -belysning / belysta skyltar

□ Samordning V (ventdon etc)
□ Samordning E (armaturer, belysta / lysande skyltar, etc)
□ Samordning U-tak (infästning)
D Samordning kulörprogram
□ Nyttjarsamråd 
D Samråd brand

□ Antal 
D Littra
D Typsnitt, storlek 
D Symboler
□ Måttt 

-totalmått
-placering av text och symboler

□ Placering av skylt (höjd öfg)
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projekt AB3.6
sida 2 (2)

datum sign

□ Yttre skyltning 
-huvudskyltning 
-orienteringsfigur 
-parkering 
-handikapplats 
-inlastning

□ Tablåer 
-entré 
-hiss
-orienteringsfigur

□ Hänvisningar
□ Skyltning allmänna utrymmen 

-toaletter
-städrum
-kapprum
-etc

□ Dörrskyltar
□ Teknisk skyltning
□ Rumsnummer
□ Varning / Upplysning 

-brand
-avgaser
-gastuber
-etc

-material
-kvalité
-typ
-målningsmetod 
-tillverkare, fabrikat 
-ytbehandling 
-kulör, glans 
•infästning 

material 
typ
kvalité

□ Kontrollplan
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projekt AB3.6
sida 1

datum sign

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING 

D Beställarkrav
□ Vem skall ansvara for att funktionsprovningen blir genomförd

□ Ansvar för funktionen 
-projektörens ansvar 
-entreprenörens ansvar 
-förvaltarens och nyttjarens ansvar

□ Vilka integrerade system skall provas
□ Hur skall provet genomföras
□ Överensstämmelse med driftsinstruktion
□ Antal prov
□ När provet skall genomföras

-vid överlämnandet för system som vid fel kan orsaka skada 
-vid slutbesiktning 
-vid garantibesiktning 
-årstid och tid på dygnet

□ Vem skall utföra provet
□ Vem skall kontrollera och godkänna provet

-beställare
-nyttjare
-skyddsombud

D Dokumentation av prov (protokoll)
D Utvärdering av provresultat

-kontroll av överensstämmelse med driftsinstruktion 
-godkännade

□ Koppling till slutbesiktningsprotokoll resp garantibesiktningsprotokoll

□ Åtgärder vid fel eller delvis fungerande system 
-reparation, utbyte, komplettering
-tid för genomförande av ny funktionsprovning 
-provisoriska lösningar under tiden 

avstängningar 
skyltar

□ Kontrollplan
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projekt AC1
sida 1

datum sign

GODKÄNNANDE

0 Granskning av samtliga ritningar och beskrivningar 
-mot varandra
-mot medkonsulters ritningar 
-mot ritningsanknutna QA-blad

□ Kontroll av övriga konsulters och granskares synpunkter

O Kontrollplan

D Förteckning över påpekanden och återstående punkter 
D Varje granskad ritning signeras

D Komplettering och justering av handlingar

□ Kontroll att återstående påpekanden åtgärdats

□ Ommärkning av handlingar från granskningsomgång till tex 
upphandlingsunderlag

□ Datering

D Godkännande genom signatur på ritningar och beskrivningar
□ Konsult med samordningsansvar skall godkänna och signera även

medkonsulters handlingar.
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projekt ADI
sida 1

datum sign

UPPHANDLING

□ Beställarkrav 

D Arkitektens roll 

D Sidoanbud

□ Genomgång / introduktion med entreprenör

□ Kvalitetsplan 

D Kontrollplan
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projekt AD2
sida 1

datum sign

REVIDERINGAR OCH ÄNDRINGAR

□ Svensk standard 
D Entreprenörskrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav

□ Godkännande från beställare 
-på vems uppdrag
-vem betalar arvodet

O Kontrollplan

□ Ritningar
□ Samordning övriga konsulter 

-gemensamt PM 
-gemensamt datum

□ Samordning beskrivning och kalkyl

□ Markering på ritning (pilar, antal, etc)

O Markering av reviderade delar i beskrivningen och på försättsblad

□ Markering på ritningsfortcckning

□ Kostnadskonsekvenser 
-bygg
-VVS
-el
-övriga

□ PMtext

□ Distribution 
-till vilka 
-antal ex
-vad skickas till vilka
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projekt AD3.1
sida 1

datum sign

PRODUKTION

□ Startmöte med möjlighet för arkitekten att redogöra för ideer och
intentioner
D Arkitektens roll under produktionen
□ Vilka åtaganden ingår i avtalet
D Oklara punkter
D Vilka kompletterande handlingar behövs
D Tidplan
D Rutiner vid ändringar

D Kvalitetsplan
D Kontrollplan

D Kontaktpersoner under byggtid 
-beställare 
-kontrollant 
-entreprenör 
-konsulter 
-nyttjare/brukare

□ Kontakter med byggarbetsplatsen 
-byggmöten och byggmötesprotokoll 
-rutiner vid revideringar 
-regelbundna kontakter med kontrollant 
-studiebesök på arbetsplatsen 
-taklagsfest

D Konsekvenser av konstnärlig utsmyckning

D För godkännande om förändringar
-genomgång av alla krav (normkrav, programkrav, arkitektoniska 
krav etc.)
-betänketid
-genomgång av alla konsekvenser 
-kännedom om alla motiv för ursprunglig lösning 
-kännedom om alla motiv för ny lösning 
-kostnadskonsekvenser

□ Erfarenheter från produktionsskedet 
-synpunkter från entreprenör 
-byggherre/beställare/kontrollant 
-övriga konsulter
-egna erfarenheter

□ Dokumentera bygget (tex fotografera)

□ Skyddsrumsritning
□ Färdigställande av relationsritningar

© Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 84



projekt AD3.2
sida 1 (3)

datum sign

PROJEKTDOKUMENTATION

□ Arbetsnummer
□ Ritningar, översikter

. t .
□ Areor och volymer enl AB 1.23

D Byggkostnader (brutto)
D Kostnadsläge
□ Entreprenadkostnadr i 

-mark
-bygg
-rör
-luft
-styr
-kyla
-el
-tele
-övrigt

□ Kr/nU BTA
□ Ki/m3 Bv

D T-idplan
-utredningsskisser
-byggnadsprogram
-huvudhandlingai/systemhandlingar
-bygghandlingar
-upphandling
-byggstart
-inflyttning

D Uppdragens omfattning

□ Utredningar 
-typ av avta!
-totalt arvode
-fördelning mellan konsulter

□ Projektering 
-typ av avtal 
-total projkostnad
-% av kalkylerad byggkostnad
-% av verklig byggkostnad
-projkostnad M, % av projkostnad
-projkostnad A, % av projkostnad
-projkostnad K, % av projkostnad
-projkostnad V, % av projkostnad
-projkostnad E, % av projkostnad
-eventuella underkonsulter och deras projkostnader
-entreprenadform
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projekt AD3.2
sida 2 (3)

datum sign

D Förbrukade resurser
-upparbetad tid totalt, h/m2 
-budgeterat, Vm2 
-utredningsskisser, h/m2 
-byggnadsprogram, h/m2 
-huvudhandling /systemhandling, h/m2 
-bygghandlingar, Wm2 
-uppföljning, Wm2

D Egen organisation 
-utredning 
-projektering

D Beställare
-utredning/program
-projektering

□ Nyttjare
□ Brukare

Konsulter
D -Markkonsult
D -Statiker
□ -VVS-konsult
D -El-konsult
D -byggbeskrivning
D -kalkyl
D -övriga underkonsulter

□ Entreprenörer
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projekt AD3.2
sida 3 (3)

datum sign

D Förteckning över samtliga dokument

□ Kvalitetsplan

□ Arkitektoniska avsikter, utgångspunkter

□ Program

□ Tidsbudget

□ Ritningar från bygghandlingsksedet

□ Färgsättning med kulör- och materialprover

□ Fotografier

□ Skisser av intresse

□ Armaturer

□ Inredning 
-planer 
-möbeltyper
-tyg- .material- och kulörprover

□ Dagbok
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projekt AD3.3
sida 1

datum sign

FÖRVALTNING

D Beställarkrav

D Relationshandlingar 
D Arkitektoniska intentioner

Sammanställ
D Tillåtna bjälklagslaster 
D Brandskydd
□ Påbyggbarhet, tillbyggbariset. ombyggbarhet 
D Infästningsmöjligheter
□ Håltagningsmöjligheter

□ Översiktlig byggnadsdelsbeskrivning 
-fasader
-tak
-väggtyper
-ytskikt
-golvtyper
-undertak
-målning
-inredning / utrustning
-markytor
-växter

□ Färgsättning med kulör och materialprover 
D Skisser av intresse
D Fotodokumentation

D Information om förändringar 
D Erfarenhetsåterföring

□ Redovisning av beräknad / förväntad livslängd hos mtrl och 
komponenter

D Förteckning på mtrl och reservdelar samt leverantörer
□ R.eservdelslager
□ Instruktioner/utbildning 

-drift
-städ
-skötsel
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INLEDNING OCH BRUKSANVISNING

Bakgrund

Kvalitetssäkring, på engelska Quality 
Assurance, börjar bli ett etablerat be
grepp inom byggbranschen.En bärande 
idé är att rätt kvalitet hos arbete och 
material skall garanteras genom sys
tematiska, förebyggande åtgärder och 
egenkontroll. Den traditionella kontrol
len som utförs i samband med godkän
nande av färdigt arbete kommer för 
sent för att effektivt kunna påverka re
sultatet.
En viktig utgångspunkt i mångas ar
bete med utvecklande av system för 
kvalietetssäkring har den internatio
nella standarden SS-ISO 9000 varit.
En avsikt med detta har varit att föra 
synsättet på kvalitetsarbetet inom 
byggandet nära motsvarande arbete 
inom annan industri Man har prövat 
om deras system kan vara tillämpbart 
inom byggandet och funnit det möjligt.

Utgångspunkten för vårt arbete är en 
annan. Vi har inte velat starta i över
ordnade system eller principer lånade 
från andra verksamhetsfallt. Vi har 
startat i det konkreta arbete som ut
förs på ritbordet och ställt oss frågan : 
hur kan det arbetet stödjas så att den 
uppnår den kvalitet som är möjlig och 
önskvärd. Egna erfarenheter säger att 
det oftare är brister i förutsättning
arna, i samordningen mellan handling
arna, ”det tänkte vi inte på” , än di
rekta felkonstruktioner som ger bris
tande kvalitet som resultat. En bygg
nad är utomordentligt komplex och an
tal personer som är engagerade i dess 
tillblivelse många. Det är därför inte 
så märkligt att man tappar viktig in
formation eller att samspelet mellan 
alla inblandade inte fungerar fullt ut. Vi 
har därför bedömt att energin i första 
hand bör inriktas på att förstärka det 
praktiska arbetet på ritbordet . Ur 
detta bör sedan olika överbyggnader 
utvecklas med utgångspunkt i bygg
branschens specifika arbetsvillkor.
Det är då mer en fråga om att söka ett 
för branschen optimalt system och inte 
med andra utgångspunkter söka appli

cera ett möjligen godtagbart system. 
Därmed är inte sagt att inte en sam
ordning eller anpassning till övrig in
dustri är både önskvärd och nödvän
dig men den bör ske med utgångs
punkt i insikten om byggbranschens 
egna villkor och arbetsformer.

J&W startade genom Josef Pal ett ut
vecklingsarbete med den utgångs
punkten för byggnadskonstruktören. 
S.k. QA- blad utvecklades. QA står för 
”Quality Assurance” eller på svenska 
”Kvalitetssäkring”.Ur detta arbete 
växte det fram en grupp konsulter som 
tog sig an uppgiften på liknande sätt 
för WS (Wahlings),El (Sjölanders) 
och A (Kjessels). Arbetena har likar
tad karaktär, uppbyggnad och ut
seende i form av checklistor för plane
ring, projektering och kontroll.Under 
arbetet har funnits en samordnings
grupp där samtliga konsulter medver
kat. Arkitektens arbete har i detta 
steg avsett Byggnadsteknik. För 
aspekten Arkitektur har ett pro
gramanslag beviljats.
Ur Josef Pals beskrivning kan följande 
citeras:
”En bärande idé är att kvaliteten i ar
bete och material skall garanteras ge
nom systematiska, förebyggande åt
gärder och egenkontroll. Den tradito- 
nella kontrollen som utförs i samband 
med godkännande av färdigt arbete 
kommer för sent i byggprocessen för 
att effektivt kunna påverka resultatet. 
Varje företag bör utarbeta ett eget 
QA-system som svarar för kvalitets
säkringen inom företaget.Detta sys
tem fastlägges normalt i en kvalitets- 
handbok. Kvalitetshandboken beskri
ver företagets
organisation och dess kvalitetsåtgär- 
der i form av instruktioner och proce
durer som styr det dagliga arbetet med 
att främja kvaliteten.
Efterföljande QA-blad är avsedda att 
användas i projekteringsarbetet. 
Målsättningen har varit att göra QA- 
bladen allmängiltiga, inte bundna till
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något speciellt QA-system. Även om 
ett färdigt QA-system saknas inom fö
retaget kan användningen av QA-bla- 
den leda till kvalitetsförbättringar.
Den enda risken med att systematiskt 
följa checklistor av det slag som QA- 
bladen utgör, är att man endast upp
märksammar de punkter som finns 
med i listorna och inte tänker tillräck
ligt på de saker som inte täcks av QA- 
bladen. Detta bör man vara medveten 
om och gärna göra egna blad eller 
komplettera QA-bladen så att man 
täcker luckorna.”

tion av denna genom att listorna 
prickas av allteftersom och sparas 
som dokumentation av kontrollen. När 
handlingen är färdigställd är QA-bla- 
det avprickat och den som har ansva
ret kan känna sig lugnare. Den som 
har ritat eller beskrivit har dokumente
rat ett genomtänkt arbete. Vi har 
därför hellre velat vara för detaljerade 
än att stryka mindre viktiga punkter. 
Vi tror t.o.m. att listorna kommer att 
kompletteras med nya punkter 
efterhand de används.

QA-bladens användning

QA-bladen skall användas som stöd 
för den som planerar, utför eller kon
trollerar projekteringsarbetet. QA-bla
den skall inte läsas sammanhängande 
som en roman. Vaije QA-blad skall 
stödja en arbetsinsats som kan ta 
flera veckor att utföra. Under den tiden 
skall bladet, eller bladen, ligga framme 
på arbetsbordet som påminnelse och 
hjälp i arbetet. (Vissa av de överord
nade bladen har ju giltighet parallellt 
med de ritningsanknutna QÄ-bladen.) 
Därigenom kan QA-bladen användas i 
egenkontrollen och som dokumenta

Intemt på kontoret kan QA-bladen 
alltså användas:
-av ansvarig/handläggare vid planering 
av uppdrag.

-av ansvarig/handläggare vid fördel
ning och planering av arbetsuppgifter 
i samråd med projektor.

-av projektor vid egenkontroll och re
gistrering av utfört arbete under pro
jekteringens gång.

-av ansvarig/handläggare vid slut
granskning och godkännande av fär
diga handlingar.

-av handläggare/projektör vid uppfölj
ning, revidering och projektdokumen
tation under produktions- och förvalt - 
ningsfaserna.
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Andra användningsområden kan 
vara att man vid uppdragets definition 
eller vid projekteringens start utnytt
jar checklistorna för att fånga upp 
byggherrens önskemål och krav och 
gemensamt hitta lösningar . Detta kan 
ske vid en gemensam genomgång av 
det tekniska programmet. Vilka delar 
och blad som är aktuella beror till stor 
del på byggherrens kompetens samt 
projektets storlek och komplexitet. I 
vilket skede projektet befinner sig 
spelar naturligtvis även en stor roll.

På ett liknande sätt kan bladen 
vara till nytta i umgänget med nyttjare 
/ brukare för att locka fram program
krav och verksamhetskrav vilka nor
malt inte brukar anges förrän i efter
hand. Även i frågor som tex färg
sättning och materialval , kan diskus
sioner starta tidigare och tankar och 
intentioner hos arkitekten lättare 
förankras hos brukare.

För övriga konsulter finns oftast 
etablerade samordningsrutiner. Kan 
arkitekten på ett tidigare stadium föra 
ut intentioner och förutsättningar till 
konstruktör och installationskonsulter 
kan dessa jobba snabbare och lättare 
”gå direkt på målet”

Kontrollplan som komplettering till 
QA-bladen

Vaije projekt, varje organisation, varje 
individ har sina starka sidor och svaga 
sidor och sina speciella problem. Skall 
man åstadkomma ett bra resultat gäl
ler det att vara medveten om dessa 
och planera arbetet i full insikt om 
dessa. Ett instrument för ett sådant 
medvetet arbetssätt kan en kontroll
plan vara där speciellt viktiga punkter i 
de olika QA-bladen stryks för och be
tonas. Erfarenheter av tidigare fel och 
brister kan motivera särskild betoning 
av vissa punkter i QA-bladen. Tidigare 
problem i byggandet kan motivera an
dra utföranden. Bristande erfarenhet 
hos projektören kan motivera särskild 
betoning av vissa punkter. (En riktigt 
erfaren projektor,en gammal räv, klarar 
sig kansker helt utan QA-bladen för 
själva arbetet. Där kanske QA-bladen 
ger stöd vid en diskussion om vad som 
är speciellt viktigt i projektet.)
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Kontrollplanen bör också utvecklas till 
att för byggaren informera om, och be
tona, vad som projektören lagt särskil 
vikt och betoning vid och vad som är 
speciellt viktigt för byggaren att se 
upp med och ta hänsyn till. Här bör 
texten utvecklas så att kontrollplanen 
kan bli ett instrument vid genom
gången med byggaren vid byggstarrt.

QA-bladens uppbyggnad

QA bladen har av konstruktör och 
installationskonsulter strukturerats i 
fyra huvuddelar. Eftersom vår strävan 
har varit att samordna arkitektens 
Q A-blad med dem, har vårt material 
struktureras på ett likartat sätt. 
Huvudrubrikerna är:

AA Uppdragets planering
AB Projektering
AC Godkännande
AD Produktion och drift

Det första A:et i huvudrubrikerna 
står för ”arkitekten” vilket medför att 
konstruktörens motsvarande rubrice
ring är KA, KB osv. Rubrikernas ex
akta innehåll skiftar mellan facken be
roende på de olika utgångspunkterna , 
men innehållet täcker i stort samma 
skeden.

I och med att bladen är skedesinde- 
lade varierar mängden blad under 
varje rubrik. Någon huvudrubrik är ett 
QA-blad i sig, under någon huvudru
brik blir underrubrikerna självständiga 
blad och under det tids- och resurs
mässigt mest omfattande skedet , 
projekteringen, ryms ett femtiotal 
blad.

Till skillnad från de övriga fackens 
QA-blad har vi strävat efter att göra 
bladen så ”öppna” som möjligt och 
inte formulera färdiga frågor som be
svaras på ett entydigt sätt. Vi vill 
istället låta associationerna löpa lite 
friare och se vaije ord som en rubrik 
med större eller mindre innehåll.

”Uppdragets planering” behandlar 
starten på ett projekt och omfattar två 
blad med uppdragets definition och
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kontorets interna planering som äm
nen.

”Projektering ” är den till omfatt
ningen största delen och består i sin 
tur av tre huvuddelar:

”ÖvergripandeQ A-blad”
”Ritningsanknutna QA-blad”.
”Beskrivningsanknutna QA-blad”

De övergripande bladen omfattar 
projekteringens första fas och behand
lar i huvudsak de externa förutsätt
ningarna, de tekniska systemen , och 
redovisnings- och samordningsfrågor.

De ritningsanknutna bladen har hu
vudsakligen strukturerats efter 
BSAB-systemet och utgångspunkten 
har varit dokumentet, ritningen.

De beskrivningsanknutna bladen 
innehåller de delar som normalt ligger 
med vid projektredovisningen i form av 
skriven text. Där har även skyltningen 
placerats.De delar som berör AMA- 
beskrivningen skall inte ses som en 
checklista för en beskrivare utan som 
en checklista för en arkitekt som i det 
aktueklla objektet inte själv gör be
skrivningen.

”Godkännande” behandlar projek
teringens avslutande och dess slut
granskning, av ingående dokument.
Hur denna fas går till varierar mycket 
beroende på hur den projekterande or
ganisationen ser ut och hur ansvaret 
fördelnas inom denna.

”Produktion och drift” består av tre 
delar:

”Upphandling”
”Revideringar och ändringar”
”Uppföljning och

erfarenhetsåterföring”

Under upphandlingen har arkitekten 
traditionellt ingen självklar roll. Vad 
man gör och hur mycket man deltar be
ror helt på byggherrens organisation 
och kompetens. Vi har dock valt att

låta rubriken leva med trots bristen på 
konkret innehåll. Detta som en mar
kering av att arkitekten bör ta en 
större del i denna för det färdiga resul
tatet så viktiga process.

”Revideringar och ändringar” kan 
ligga före upphandling , under upp
handlingen omedelbart efter denna el
ler under byggtid. Varför ändringar 
görs påverkar mycket hur hanteringen 
är och denna rubrik hänger intimt ihop 
med produktionen.”Uppföljninng och 
erfarenhetsåterföring” berör bygg- och 
förvaltningsskedet. Här har arkitek
tens roll varierat genom åren. men 
han eller hon bör spela en aktiv roll 
under byggtiden och skall följa bygget 
så nära som möjligt. QA-bladen berör 
även hur projekten dokumenteras på 
arkitektkontoren och vilken informa
tion som kan vara av vikt att föra över 
till förvaltningskskedet.

I och med att aktiviteterna under 
olika skeden ser så olika ut ser också 
QA-bladen mycket olika ut under de 
olika huvudrubrikerna, trots en strä
van från oss att ge dem en så enhetlig 
dräkt som möjligt.

Nedanstående försök att beskriva 
strukturen gäller främst de QA-blad 
som utgör den mest omfattande delen, 
nämligen under huvudrubriken 
”Projektering”.

En väsentlig princip har för oss va
rit att underlag och motiv för beslut i 
tidigare skeden i projektarbetet skall 
dokumenteras och göras tillgängligt i 
det fortsatta arbetet. Alltför ofta för
svinner motiv och förklaringar till tidi
gare beslut vilket medför att tidigare 
beslut kan ändras i det fortsatta arbe
tet utan att man inser konsekvenserna 
av förändringarna. Det är också vä
sentligt att avsikter i den arkitekto
niska utformningen klargörs så att de 
som skall detaljprojektera kan söka 
lösningar som förstärker den arkitek
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toniska idén. Därför inleds nästan 
vaije QA-blad som rör projektering 
med rubrikerna

Normkrav
Beställarkrav
Programkrav / verksamhetskrav
Arkitektoniska krav och avsikter

Dessa rubriker kan även läsas som 
kravsamlingar eller kravkällor.

För de ritningsanknutna QA-bladen 
har en strävan varit att strukturera 
dessa sinsemellan så lika som möj
ligt. Därför följer de flesta av dem 
samma uppläggning.Även många av 
de övergripande bladen har en likartad 
struktur.

Efter de ovan nämnda kravsamling- 
ama eller kravkälloma följer oftast en 
uppräkning av olika krav som kan 
ställas i det aktuella bladet tex brand-, 
ljud - eller energikrav.

Dessa följs av ett stycke som be
handlar samordningen med konstruk
törer och installatörer.

Sedan följer mängdangivelser, mått 
littrering etc följt av de byggnadsdelar 
som skall specificeras på den aktuella 
ritningen.

De efterföljande begreppen är de 
önskvärda specificeringama av bygg- 
delama .Därefter följer en grupp ord 
kring detaljer och anslutningsdetaljer 
och bladet avslutas med hänvisningar 
och orienterande text.
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Fortsättning

Arbetet med QA-bladen är inte med 
detta vårt arbete avslutat. Tvärsom. 
Det är först i den praktiska tillämp
ningen den verkliga prövningen av bla
dens bärkraft prövas. I tillämpningen 
kommer säkerligen viktiga synpunkter 
fram som bör arbetas in i bladen och

förändra dessa. Arbetsgruppen är 
angelägna fa ta del av sådana syn
punkter så att bladen kan utvecklas 
och fortlöpande förbättras. Adressen 
är Bo Kjessel Arkitektkontor, Söder 
Mälarstrand 17, 11720 Stockholm. 
Telefon är 08/235350 och telefax 08/ 
409189.
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projekt AAI
sida 1(2)

datum sign

DEFINITION AV UPPDRAGET

DOKUMENTATION

□ Anbud 
D Kontrakt
□ Beställning
□ Uppdragsbekräftelse 
D Tilläggsbeställning

UPPDRAGSBESKRIVNING

□ Tidplan
D Projektgruppen 

-projektledare 
-ansvarsfördelning 

D Konsultgruppen
-projekteringsledare
-ansvarsfördelning
-konsultval
-sidokonsultei/underkonsulter
-samordningsrutiner
-gränsdragningar
-tidplan

D Distributionslista
D Myndighetskontakter och övriga externa kontakter 
D Möten

□ Vad ingår i uppdraget 
D Dokumentsystem
D Kvalitetsplan 
D Preliminär ritningsförteckning 
D Ambitionsnivå på handlingar, ev referensobjekt 
D Ritsätt- redovisningssätt, dvs tusch eller blyerts, ritfilm, dekaler, 

formulär, numrering, signering, kopiering, distribution och dyl 
D Gränsdragnings frågor mellan bygge, inredning och utrustning 
D Speciella presentationer 

-perspektiv 
-modell
-färgsättningsredovisning 
-informationsbroschyr 

D Relationsritningar
□ Datoranvändning

□ Normer, föreskrifter, anvisningar o dyl 
D Program, utredningar o dyl
D Ambitionsnivå på projektet, ev referensobjekt

□ Förteckning över oklara punkter 
D Entreprenadform
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projekt AAI
sida 2(2)

datum

© Mars 1

sign

ANSVARSFRÅGOR

□ Ansvarsfördelning mellan konsulter 
D Administrativt samordningsansvar
□ Tekniskt samordningsansvar 
D Ansvarsförsäkring
□ Kostnadsstyrning
□ Möjligheter till / Konsekvenser vid ändringar under projektering
□ Konsekvenser vid fördröjningar

□ Yrkesetiska frågor
□ Upphovsmannarättsliga aspekter vid ombyggnad
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projekt AA2
sida 1

datum sign

INTERNPLANERING

□ Arbetsnummer
□ Intern tidplan
□ Resursbedömning och resursplanering
D Metod för intern uppföljning av resursåtgången

D Organisation
□ Ansvarsfördelning
D Administrativt samordningsansvar
□ Tekniskt Samordningsansvar

D Kvalitetsplan

□ Ritningsförteckning
□ Avvägning ritning beskrivning
□ Anpassning av handlingar till entreprenadform
□ Redovisningsnivå

□ Referensobjekt
□ Studiebesök
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projekt AB 1.1
sida 1

datum sign

NORMER, ANVISNINGAR, STANDARD ETC

□ Nybyggnadsregler
□ SBN utgåva
□ TB 78 utgåva......
□ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (ASS)
D Bygghälsans föreskrifter
□ AMA
□ Televerkets föreskrifter
D Typgodkännandelistan B (brand)
□ SIS utgåva......
□ Beställarens önskemål

-egna normer, föreskrifter och anvisningar 
-egen teknisk standard
-krav på utbyggbarhet, föränderbarhet och allmängiltighet
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projekt AB 1.2
sida 1

datum sign

PROGRAM

D Lokalforteckning 
D Rumsfunktionsprogram
□ Avdelningsfunktionsprogram
□ Arkitektoniskt program
□ Tekniskt program 

-material 
-statik
-VVS
-EL

□ Program for inredning och utrustning
□ Program för mark
□ Program för konstnärlig medverkan
□ Program för bevakning och säkerhetssystem

D Anpassning till befintlig byggnad
□ Verksamhetsbeskrivning 

-nyttjaren
-förvaltaren (sop, städ, drift, underhåll osv) 

D Funktionsbeskrivning
□ Referensobjekt

□ Områdesplan 
D Detaljplan
D Nybyggnadskarta
□ Miljöprogram
□ Övrig kommunal planering
□ Parkeringsbehov
□ Skyddsrumsbesked

□ Tidplan
D Tidigare skisser och utredningar
□ Teknisk beskrivning
□ Markundersökning / ytawägning 
D Inventering av bef hus

□ Kvalitetsplan

D Lämnade synpunkter / remissvar

□ Kostnadsram, kalkyl

□ Ramar för areor och volymer
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projekt AB 1.3
sida 1(2)

datum sign

EXTERNA KONTAKTER

O Uppdragsgivare 
-projektledning 
-egna experter 
-yttranden 

D Förvaltare 
D Nyttjare
□ Brukare 

-samråd
-arbetstagarnas yttrande 

-färgsättning

□ Byggnadsnämnd
-samråd stadsbyggnadskontoret 

-bygglov
tillfällig åtgärd 
förhandsbesked 
rivningslov 
marklov

D Fastighetskontoret
□ Gatukontoret
□ Tekniska verken
□ Miljö och Hälsoskyddsnämnd

-samråd
-granskning, yttrande

□ Brandmyndigheter 
-samråd
-granskning, yttrande 

D Avfallshantering
□ Lastnings- och lossningsgruppen

□ Skyddsrumsmyndigheter
-skyddsrumsbesked

-samråd
-granskning, yttrande

□ Arkivmyndighet 
-samråd
-granskning, yttrande
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projekt AB 1.3
sida 2(2)

datum sign

Y rkesinspektionen 
Arbetstagarorganisationer 
D Skyddsombud 

-samråd
-granskning, yttrande

□ Skönhetsrådet
□ Riksantikvarieämbetet

□ Televerket

□ Hyresgäster i flerbostadsshus 
-samråd
-hyresgästintyg 

D Grannar 
-samråd 
-yttrande
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projekt AB 1.4
sida 1(2)

datum sign

TERMISKT KLIMAT

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav 
D Programkrav
D V erksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Klimatförutsättningar
D Lokala klimatvariationer
□ Placering och orientering på tomt 

-förhärskande vindriktning 
-väderstreck
-skugga från byggnader och vegetation 

D Klimatskydd
-reflekterande / absorberande kulörer, glans 
-ventilerade tak 
-värmeisolering 

golv 
tak
väggar
fönster
dörrar

-fönsterarea
-värmetröghet
-lufttäthet

-vindfång
-strålningsreflekterande glas 
-solavskärmning 

-köldbryggor 
-kallras

□ Värmetillskott 
-uppvärmningssystem 
-omgivande temperatur, konvektion 
-solinstrålning
-människor
-maskiner
-belysning
-pannrum
-tappvarmvatten
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projekt AB 1.4
sida 2(2)

datum sign

□ Värmeavgivning 
-kylsystem
-omgivande temperatur,konvektion, utstrålning
-ventilation
-luftläckage
-tappkallvatten

□ Ekonomi 
-investeringskostnad 
-underhållskostnad 
-driftskostnad 
-livslängd

□ Driftssäkerhet

□ Kvalitetsplan
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projekt AB 1.5
sida 1

datum sign

AKUSTIK

□ Normkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
□ Programkrav
□ V erksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Övergripande ansvar för ljudfrågor
□ Insats av ljudkonsult

□ -krav på på planlösning 
D -speciell rumsform
□ -särskild efterklangstid
□ -ljudisolering 
O -ljudabsorbtion
□ -annan akustisk behandling

D Omgivande stömingskällor 
D Stömingskällor i byggnaden 
D Vibrationer
□ Ljudnivåer från installationer

Konsekvenser för 
D Yttervägg 
D Stomme 
D Fönster
□ Innerväggar (resulterande ljudreduktion)
D Dörrar och glaspartier
□ Innertak
□ Väggbeklädnader
□ Golv
□ Övriga absorbenter 
D Stomljudsisolering
□ Stegljudsisolering 
D Installationer
□ Genomföringar, tätningar

D Samordning övriga konsulter
□ Beräkningar
□ Föreskrifterbeträffande ljudkrav (Af-del och beskrivning) 
D Föreskrifter beträffande mätmetoder

□ Kvalitetsplan
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projekt AB 1.6
sida 1

datum sign

BELYSNING

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

Dagsljus
D -byggnadens orientering och samspel med omgivningen
□ -rumsmått
□ -fönstermått
D -fönsterplacering

□ -påverkan/ störningar från omgivningen
□ -utblickar
□ -arkitektoniska detaljlösningar
□ -solavskärmning
□ -mörkläggning

D -orienterbarhet

Artificiell belysning
□ -anpassning till färgsättning
□ -armaturtyp
□ -ljuskälla (fårgåtergivning, färgtemperatur)
□ -armaturplacering
□ -värmeavgivning
□ -föränderbarhet
□ -drift

åtkomlighet
energikostnader
frekvens för byte av ljuskällor

□ -nödljus

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.7
sida 1

datum sign

EMISSIONER

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

Konsekvenser för miljön beroende på
□ -skugga
□ -vindstyrka och vindriktning
□ -hårdgjorda ytor
□ -akustiska förhållanden
□ -förändrade utblicksförhållanden
□ -förändrade insynsförhållanden

□ -trafik
□ -parkering
□ -ljusförhållanden

skyltar
fasadbelysning
gatubelysning
reflexer

D -vibrationer
□ -sättningar
D -förändrad grundvattennivå
□ -gaser och lukt
□ -luftföroreningar 
D -damm
□ -buller

Konsekvenser för miljön under byggtid beroende på
□ -vibrationer
□ -buller
□ -luftföroreningar 
D -damm
□ -awattning och dränering
□ -trafik

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.8
sida 1

datum sign

SÄKERHET

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

Säkerhet för människor
□ Planlösning 

-övervakning 
-säkerhetszoner 
-utrymmningsvägar

□ Teleteknik 
-övervakning 
-larm

Säkerhet för föremål och egendom 
D Planlösning 

-övervakning 
-säkerhetszoner

□ Teleteknik 
-övervakning 
-larm

Konsekvenser för
□ -trafik
D -stängsel och avspärrningar 
D -ytterväggar
□ -tak
□ -fönster 
D -bjälklag
D -innerväggar
□ -dörrar
□ -glaspartier 
D -innertak
D -installtioner 
D -låsning
□ -belysning

□ Sekretesskrav

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.9
sida 1

datum sign

MATERIAL

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav / avsikter

□ -tekniska krav
hållfasthet
täthet
värmeisolering
brand
säkerhet / skydd 

allergi 
livslängd

□ -miljökrav
gestaltning
anpassning
samordning
kulörer

□ -ekonomiska krav
investering

drift
underhåll
livslängd

D Garantiförutsättningar

□ Produktionsaspekter

□ Kvalitetsplan

© Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 23



y



projekt ABI.10
sida 1(2)

datum sign

FUKT- OCH VATTENISOLERING

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ -tätskikt
□ -luftning
□ -dränering
□ -diffspärr
□ -brunnar 
D -rännor
□ -stuprör
□ -lutningar, fall
D -fuktmagasinering
□ -frysning 
D -kondens 
D -yrsnö
□ -slagregn
□ -anslutningspunkt dagvatten
□ -grundvatten

□ Mark 
D Grund 
D Fasad
□ Yttertak
□ Terassbjälklag
□ Golv
□ Väggar
□ Innertak

-material
-mått, dimensioner 
-speciella detaljer

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.11
sida 1

datum sign

TOLERANSER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ AMA (byggplatstoleranser)
□ Svensk Standard (tillverkningstoleranser)
□ BBK 79, Stålbyggnadsnorm 70 , osv
□ Beställarkrav
□ Programkrav / Verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav / avsikter

□ Krav med hänsyn till i projektet valda material och teknik
□ Tillkommande / avgående krav i samband med upphandling
□ Anpassning till entreprenadform

D Är kraven i AMA relevanta ? Vad måste skärpas, vad kan lindras 
/slopas

□ Toleranskrav på ritning
□ Ritningsbeteckningar för toleranser enl SIS

□ Samordning av måttsättning
□ Gemensamma utgångslinjer för alla fack
□ Sekundärlinjer med fria flukte. under hela byggskedet, max cc 25meter

□ Alternativ till stränga toleranskrav (tex justerbara infästningar)

□ Uppföljning och kontroll under byggskedet 
-måttkontrollprogram
-referensyta för ytojämnheter 
-reglering av toleransöverskridande

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.12
sida 1

datum sign

BRANDSKYDD

D Normkrav och myndighetskrav
D Beställarkrav
□ Programkrav
□ Verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav

D Byggnadens brandtekniska klass
D Brandklassade rum och trapphus
D Utrymmningsvägar 

-antal
-avstånd till
-längd
-mått
-ytskikt
-avskiljande

□ Brandcellsindelning

D Materialkrav 
-ytterväggar 
-yttertak 
-bjälklag 
-innerväggar 
-ytskikt 
-installationer
-genomforingar och tätningar

D Brandsläckning / bramdposter
□ Sprinkler
D Brandventilation
□ Larm
□ Skyltning 
D Nödljus
□ Åtkomlighet för bilar
□ Åtkomlighet för stegar

□ Försäkringsfrågor

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.13
sida 1

datum sign

FÖRÄNDERBARHET, ALLMÄNGILTIGHET

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Måttsamordning 
-bärande delar 
-yttervägg 
-rumsmått

□ Ytskikt

D Konstruktivt system
Ü Tillåtna bjälklagslaster

□ Mellanväggsystem

□ Installationssystem 
-luft
-rör
-el
-tele

□ Planlösning 
-fasta delar
-kommunikationssystem 
-generalitet i mått 
-transportöppningar

□ Produktionsmetod

□ Kostnad 
-investering 

-drift 
-underhåll

□ Utbyggbarhet
□ Påbyggbarhet
□ Ombyggbarhet
D Livslängd

D Kända framtida förändringar

□ Kvalitetsplan

© Mars 1990 Bo K j es sel Arkitektkontor AB 27





projekt ABI.14
sida 1

datum sign

LIVSLÄNGD

□ Beställarkrav 
D Programkrav
□ V erksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Föränderbarhet 
D Allmängiltighet

□ Önskad/förväntad livslängd 
-ekonomisk 
-funktionell
-teknisk

□ Beräknad / redovisad livslängd hos olika material
□ Sortering av material efter sin livslängd

□ Underhållsplaner
□ Driftsinstruktionec/Skötselråd
D Servicetillgång / serviceåtaganden 
D Förteckning på mtrl och reservdelar samt leverantörer
□ Tillgång på reservdelar

□ Planerade framtida förändringar

□ Kostnadsjämförelser alternativa mtrl/utföranden
-investeringskostnad 
-underhållskostnad 
-driftskostnad 
-förväntad livslängd

□ Åtkomlighet för att underhålla 
-stomkompletteringar 
-stomme
-installationer

□ Dokumentation av ursprungliga intentioner 
-färgsättning
-fotografier
-ursprungliga ritningar (gärna möblerade) 
-arkitektoniska avsikter och utgångspunkter

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.15
sida 1

datum sign

LASTNING, AVFALLSHANTERING OCH LOKALVÅRD

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Godsleveranser
□ Tankbilar 
D Sopbilar
□ Utryckningsfordon

D -angöringsplats
□ -lastkaj

planmått, höjd 
klimatskydd

□ -fordonsrörelse / svängningsradie
□ -inre kommunikationsvägar 
D -hissar

mått
kapacitet

□ Hushållsavfall
□ Pappersåtervinning 
D Glasåtervinning
□ Kylda sopor
□ Risksopor
□ Sekretessopor
□ Grovsopor

□ -källsortering
□ -återvinning
□ -insamling
□ -lagring
D -komprimering
□ -deponering
□ -hämtning

D -sopnedkast
□ -soprum

mått
avstånd
åtkomlighet

□ -container

□ Städcentral
□ Städområden
□ Städrum / Tappställen
□ Golvmtrl

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.16
sida 1

datum sign

HANDIKAPPANPASSNING

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

Normkrav och myndighetskrav 
Beställarkrav
Programkrav / verksamhetskrav 
Arkitektoniska krav / avsikter

Allergi
Förståndshandikapp
Hörselskada
Synskada
Rörelsehinder

-markplanering 
gångvägar 
angöringsplats 
tillgänglighet 
vegetation / växter 

-material 
-ljudklimat 
-luftkvalité 
-brandskydd 
-ljus, belysning 
-färgsättning 
-kommunikationer 

entréer 
hissar
trappor/ ramper 
dörrar 

-hygienrum 
mått
tillgänglighet
inredning
ytskikt

-övrigt
dörröppnare
manöverorgan
skyltar
möbler
trösklar
nivåskillnader

Kvalitetsplan

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□□
□
□
□
□
□

□

□

□
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projekt ABI.17
sida 1 (2)

datum sign

KONSTRUKTIONER OCH STATISKA SYSTEM

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ -prefab eller platsbygge
□ -lastförutsättningar
□ -spännvidder
□ -nedböjning
□ -dilatationsfogar
□ -toleransklass
□ -vibrationer
□ -stomljud 
D -brandkrav
□ -brandcellsgränser
□ -fukt
D -termiskt klimat
□ -håltagningsmöjligheter för installationer 
D -framkomlighet för kanalisation
D -fö rände rbarhet 
D -allmängiltighet
□ -grundvattennivå

D Grundläggning 
D Markbyggnad 
D Stomme
□ Bjälklag
□ Takbjälklag
□ Fasad
□ Trappor 
D Golvtyper
□ Öppningar
D Ingjutningsgods
□ Urtag
D Håltagningar 
D Värmebalansberäkning
□ Isoleringstjocklekar

-material
-dimensioner
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projekt ABI.17
sida 2 (2)

datum sign

□ Redovisning 
-vem redovisar vad 
-materialsymboler 
-ritsätt

□ Måttsättning 
-systemlinjer 
-baslinjer

□ Kostnader
□ Byggtid
□ Byggarbetsplatsens storlek och utbredning

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.18
sida 1

datum sign

VENTILATION, VÄRME OCH SANITET

D Normkrav och myndighetskrav
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
D Arkitektoniska krav / avsikter

□ Systemval 
-ventilation 
-värme 
-sanitet 
-kyla

□ Tekniska utrymmen 
-fläktrum 
-undercentral

□ Schakt, stråk 
-läge, storlek 
-håltagningar
-åtkomlighet / inspektionskrav 
-rensningsplikt 
-samordningssnitt 
-schakter i mark

□ Undertak
-utrymmesbehov för installationer 
-demonterbarhet 
- samordningssnitt

□ Brandkrav 
-brandcellsgränser 
-sprinkling

D Ljudkrav

□ Värmebalans 
-solavskärmning 
-glaskvalité 
-solstudier

□ Åtkomlighet på yttertak (bryggor och stegar)
□ Transportöppningar

D Fönsterbröstning
□ Galler i fasad
□ Takawattning
D Grundvattennivå

D Samordnad funktionsprovning
□ Hänvisning mellan handlingar

□ Kvalitetsplan

Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 33





projekt ABI.19
sida 1

datum sign

EL , TELE OCH HISSAR

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

□ Systemval 
-kanalisation

□ Tekniska utrymmen 
D Schakt, stråk

-läge, storlek 
-åtkomlighet 
-centraler 
-samordningsnitt 
-schakter i mark

□ Transportöppningar

□ Undertak 
-utrymmesbehov 
-demonterbarhet 
-samordningssnitt

□ Brandkrav

□ Låssystem 
-elslutbleck
-installationer i partier, dörrar, fönster

□ Dörröppningsautomatik
□ Larmer
□ Nödbelysning
□ Antenner, åskskydd

□ Hissar 
-system 
-mått 
-kapacitet
-tekniska utrymmen

D Samordnad funktionsprovning
□ Hänvisning mellan handlingar

□ Kvalitetsplan
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projekt AB 1.20
sida 1 (2)

datum sign

MARK

□ Normkrav och myndighetskrav
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Detaljplan / nybyggnadskarta

□ Geotekniska förhållanden
□ Geohydrologiska förhållanden

□ Befintliga byggnader och anläggningar
□ Befintlig vegetation
D Befintliga ledningar i mark

D Byggnadens placering / orientering på tomt 
-klimat 
-väderstreck 
-vind
-vegetation

□ Utbyggnadsmöjligheter
□ Etappindelning

D Schakter

□ Vägar och parkering för biltrafik
□ Vägar och parkering för cykeltrafik
□ Vägar för gångtrafik
□ Handikapparkering (med larm)

D -bredd
□ -fri höjd
□ -maxbelastning
D -lutning

□ Angöring 
-taxi 
-sopbilar 
-godsleveranser
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projekt AB 1.20
sida 2 (2)

datum sign

□ Marknivåer 
-entréer
-trappor, ramper 
-lutningar
-awattning- placering av brunnar 
-stödmurar

□ Ytskikt
□ Växtval
□ Allergiproblem
□ Markkompletteringar

□ Materialsamordning HUS

□ Belysning
□ Möblering

□ Bevattningsanläggning
D Takawattning
□ Dränering
□ Terassbjälklag
□ Driftutrymmen för markskötsel
□ Snöröjning

□ Säkerhet 
-säkerhetszoner 
-inhägnad 
-larmer 
-övervakning

□ Anslutningspunkter E och VA

□ Entreprenadgränser

□ Kostnader 
-investering 
-drift,
-underhåll
-livslängd

□ Kvalitetsplan
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projekt AB 1.21
sida 1

datum sign

INREDNING OCH UTRUSTNING

□ Normer, anvisningar, standard etc
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav / avsikter

CH Externa kontakter

□ Akustik
□ Belysning
□ Emissioner
□ Säkerhet

□ Material
□ Brandskydd
□ Föränderbarhet, allmängiltighet
□ Livslängd

D Ergonomiska frågor
□ Krav från handikappade

□ Redovisning
D Samordning hus
□ Samordning övriga konsulter 
D Gränsdragningsfrågor
□ Kostnadsstyming

□ Produktionsaspekter 

D Kvalitetsplan
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projekt ABI.22
sida 2 (2)

datum sign

REDOVISNING

□ Normer och standard
□ Beställarkrav

□ Preliminär handlingsforteckning
□ Handlingars benämning i olika skeden 
D Anpassning till entreprenadform

D Ritningsblankett (beställarstandard?)
D Ritningsformat
□ Skalor
□ Uppdelning av planer
D Systemlinjers läge och benämning
□ Måttsättning
□ Våningsnumrering, bjälklagsnumrering (samordnas med skyltning)
□ Rumsnumrering (samordnas med skyltning)

□ Ritningsnumrering 
-system
-vakanta nummer
-littra som anger projektörskategori
-littra som anger läge, tex hus, husdel eller plan

□ Orienteringsfigurer
□ Gemensamt ritningshuvud

□ Beskrivningsnumrering
□ Beskrivningsutformning

□ Handlingsforteckning 
-ritningar (alla fack)
-beskrivningar (alla fack)
-projektnamn
-datum 
-signatur 
-antal blad

D Typritningar

□ Ritsätt 
-tusch,blyerts 
-linjebredder 
-materialredovisningar 
-markering av ytor 
-symboler etc
-text

storlek
lutning
versaler / gemena
handtext /malltext / textmaskin
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projekt AB 1.22
sida 2 (2)

datum sign

□ Cad 
-omfattning 
-samordning
-konsekvenser för beställare 
- re viderings rutiner 
-säkerhetskopiering 
-plotterrutiner

□ Overlay
□ Nollhandlingar, basritningar

□ Kopiering, rutiner
□ Distributionslista
□ Kopieringsrekvisition

D Revideringsrutiner

□ Speciella presentationer 
-perspektiv 
-modeller
-kulör och materialredovisning 
-informationsbroschyrer

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.23
sida 1

datum sign

KOSTNADSSTYRNING

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

Beställarkrav

Bygg
VVS
El
Mark
Underkonsulter
Inredning

Markkostnad 
Anslutningsavgi fter 
Räntor, kreditiv
Moms, projektering, administration 
Oförutsett
Tillkommande under projektering 
Marknadsanpassning 
Kostnadsläge, index 
Gränsdragningar mellan konsulter

Årskostnader

Ram

Kalkyltillfällen 
Ansvarsfördelning 
Styrinstrument 
Alternativa utföranden 
Värdera kravändring 
Succesiva prognoser 
Skedesindelning 
Upphandlingsprocessen

Kvalitetsplan

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
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projekt AB 1.24
sida 2 (2)

datum sign

PRODUKTIONSASPEKTER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Principer för måttsättning
□ Nivå på redovisning

□ Transportvägar till och från tomten
□ Transportvägar på tomten
□ Byggplatsens fysika organisation (bodar, upplag etc)
□ Skydd av vegetation

□ Transportvägar i huset 
-öppningar
-hissar
-trappor

D Rum för försörjningssystem
□ Stomme

-prefab eller platsbyggt 
-måttsamordning
-bärighet med avseende på transporter under byggtid

□ Måttsamordning mellan material
□ Toleranser 
D Installationer

-systemsamordning 
-utrymmessamordning 
-åtkomlighet för service 
-håltagningar

□ Stomkompletteringar anpassas till transportmöjligheter och montageutrymmen
□ Lyftöglor

□ Skyddsräcken tak
□ Genomtrampningsskydd
□ Skyddsräcken fasadarbeten 
D Hål i bjälklag
D Ergonomifrågor 

-transportutrymmen 
-montageutrymmen

□ Hygien 
-damm 
-asbest 
-lösningsmedel 
-lim
-radioaktiva ämnen 
-radon 
-epoxilacker 
-polyuretanskum 
-rök, avgaser
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projekt ABI.24
sida 2 (2)

datum sign

□ Tidplan för produktion
□ Leveranstider
□ Tillgång till material
□ Tillgång till arbetskraft

□ Servicetillgång
D Serviceåtaganden
□ Tillgång till reservdelar

□ Samråd med byggherre och entreprenör 

D Brandfrågor

□ Konsekvenser för omvigningen under byggtid 
-vibrationer
-buller
-luftföroreningar
-damm
-avvattning och dränering 
-trafik

□ Kvalitetsplan
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projekt ABI.25
sida 1

datum sign

AREOR OCH VOLYMER

□ Myndighetskrav på redovisning
D Beställarkrav på redovisning

D SS mätregler

□ Förslagshandling
□ Systemhandling
D Bygghandling

D Byggnadsarea BYA
□ Öppenarea OPA
□ Bruttoarea BTA
G Bruksarea BRA
D Nettoarea NTA
□ ...............................

□ ...............................

□ ...............................

□ Bruttovolym BTV
□ Nettovolym NTV
□ ..............................

□ ..............................

© Mars 1990 Bo Kjessd Arkitektkontor AB 43





projekt AB2.1
sida 1

datum sign

00 SITUATIONSPLAN

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

D Underlag
□ Fastighetsbeteckning
□ Skala
□ Norrpil

□ Samordning K, Y, E,

□ Gränser
-fastighetsgräns, koordinater 
-utgångslinjer för måttsättning och utsättning

□ Befintliga byggnader 
D Arbetsområde

D Entreer 
D Vägar, vägnamn 
D Brandvägar
□ Parkering
□ Angöring

□ Träd 
-nya
-befintliga som fälls 
-befintliga som sparas

D Belysning
D Markplanering / vegetation

D Fixpunkt
□ Nivåkurvor 

-nya
-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar

□ Plushöjder 
-nya
-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar 

D Måttsättning 
-mått
-koordinater hushöm

□ Teckenförklaring

□ Orienterande text / hänvisningar 

D Kontrollplan
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projekt AB2.2
sida 1 (2)

datum sign

30 PLANER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

D Samordning K 
-måttsamordning 
-golvtyper

□ Samordning V, redovisning av installationer 
-schakt

□ Samordning E, redovisning av installationer 
-elschakt, nischer, centraler
-hissar

□ Hänvisningar till K, V och E ritningar

□ Stomlinjer, modullinjer, baslinjer 
D Måttsättning
□ Plushöjder
□ Golvlutningar
D Sektionsmarkeringar

□ Rumsnummer 
D Rumsbeteckning

Littra
□ -byggdetaljer
□ -väggtyper
□ -fönster
□ -dörrar
□ -luckor 
D -portar
□ -partier
□ -vikväggar
□ -golv
D -trappor
□ -fönsterbänkar 
D -undertak
□ -fast inredning
□ -awisarlister, hömskydd
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projekt AB2.2
sida 2 (2)

datum sign

D Brandcellsgränser
□ Brandklass på dörrar, partier, fönster
□ Dilfogar
D Infällda torkmattor
□ Ramper
□ Golvmönster
□ Brunnar, rännor
□ Inredning

□ Föreskrifter
□ Förklaringar
□ Hänvisningar 

-samordningssektioner 
-delplaner
-ritningar där littrerade byggnadsdelar redovisas 

D Orienteringsfigur

D Kontrollplan

© Mars 1990 Bo K j es sel Arkitektkontor AB 46



;

K



projekt AB2.3
sida 1 (2)

datum sign

30 TAKPLAN

□ Normkrav och myndighetskrav
□ ASS
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiförutsättningar

□ -lutningar, fall
□ -awattning
D -brand
□ -fukt
□ -säkerhet
□ -halkskydd
□ -snöras
□ -temperaturrörelser
□ -isbildning

D Samordning K
-omfattning av redovisning 
-mått

D Samordning V
-åtkomlighet, inspektionbarhet 
-ventilationsgaller 

-rörgenomforingar, brunnar 
-skorsten 
-kondensorer 
-fläktar, huvar 
-transportvägar

□ Samordning E 
-master och antenner 
-åskskydd
-värme i rännor och rör

D Littra 
D Mått
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projekt AB2.3
sida 2 (2)

datum sign

□ Ytskikt 
D Underlag
□ Infästning
□ Rörelsefogar
□ Genomtrampningsskydd 
D Ränndalar
□ Nock
□ Takbrunnar
□ Hängrännor
□ Fotrännor
□ Stuprör- antal o dimensioner i förh till takarea
□ Vindskivor
□ Takluckor
□ Lanteminer
□ Transportluckor 
D Rökluckor
D Snöräcken
□ Skyddsräcken 
D Stegar
□ Fästöglor 
D Takbryggor
□ Nockräcken 
D Takfotsräcken

-material
-typ, sort, kvalité
-fabrikat
-ytbehandling
-kulör
-glans

□ Snittmarkeringar och hänvisningar 
-sektioner
-anslutningar tak - vägg 
-anslutningar takfot - vägg 
-anslutningar genomföringar 
-detaljer 
-AMA

□ Kontrollplan

Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 48





projekt AB2.4
sida 1

datum sign

30 SEKTIONER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Samordning K
D Samordning V, redovisning av installationer 

-innehåll i schakt 
-trummor 
-huvar 
-radiatorer 
-luftdon

□ Samordning E, redovisning av installationer 
-armaturer
-kanalisation

D Stomlinjer
□ Måttsättning
□ Plushöjder 

-bjälklag, ök och uk 
-bröstningshöjder 
-murkrön 
-trappor 
-undertak

□ Murskift
□ Taklutningar

□ Marknivå, ny och befintlig
D Dränering
□ Stomme
□ Värmeisolering
□ Fasadmaterial
□ Takmaterial
□ Avvattning
□ Underrtak

□ Vyer
□ Principsektioner , ev avvikelser
□ Brandcellsgränser
D Orienterande text

-planbenämningar
-rumsbenämningar
-gatunamn
-väderstreck

□ Orienteringsfigur med sektionsmarkering
□ Snittmarkeringar detaljer
D Hänvisning till detalj ritning

□ Kontrollplan
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projekt AB2.5
sida 1 (2)

datum sign

30 FASADER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav krav och avsikter

□ Samordning K 
-dilatations fogar 
-sockelhöjder 
-skifthöjder

□ Samordning V 
-ventgaller 
-huvar

□ Samordning E 
-ytterbelysning 
-ljusksyltar 
-solavskärmningar 
-larmer

□ Samordning M 
-spaljeer etc

□ Stomlinjer
□ Måttsättning
□ Plushöjder 

-bjälklag, ök och uk 
-bröstningshöjder 
-murkrön 
-trappor 
-skifthöjder
-uk, ök öppningar 
-socklar

□ Murskift
□ Taklutningar

□ Marknivå 
-nya
-befintliga som försvinner 
-befintliga som blir kvar
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projekt AB2.5
sida 2 (2)

datum sign

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Fasadmaterial
Takmaterial
Awattning
Avtäckningsplåtar
V entilationsgaller
Skärmtak
Solavskärmning
Skyltar
Master och antenner
Skorstenar, huvar
Snöräcken
Ståndrännor
Stegar
Klotterskydd
Anslutande plank och staket 
Vegetation

-material 
-typ, sort, kvalité 
-fabrikat 
-kulör, glans

Skuggskrafferingar

Snittmarkeringar

Fasadbenämningar 
Orienterande text 
Hänvisningar 
-planer, sektioner 
-detaljritningar

□ Kontrollplan

Mars 1990 Bo Kjessd Arkitektkontor AB 51





projekt AB2.6
sida 1

datum sign

30 TRAPPOR OCH RAMPER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter 
D Garanti förutsättningar

□ Måttsamordning K, infästningar
□ Samordning V, vent, rör, radiatorer
□ Samordning E, armaturer, strömställare
□ Anslutande undertak.

D Littra
□ Antal
□ Mått
D Toleranser
□ Plushöjder
□ Gånglinjer

□ Material / kvalité
□ Ytskikt / ytbehandling 
D Kulör, glans
D Detaljer
□ Trappnos
□ Skurränna, kant 
D Trappkupa
□ Halkskydd
□ Markering för synsvaga

Räcken och ledstänger
□ -littra
□ -antal
□ -måttsättning
□ -höjder
□ -täthet
□ -klätterbart
□ -detaljer, infästningar 
D -material
□ -ytskikt, målning

D Prefab 
-tillverkare
-typ, modell, är föreskriven modell aktuell 
-avsteg från standard 

-infästning

□ Hänvisningar 
-planer, sektioner 
-anslutningsdetaljer

□ Kontrollplan
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projekt AB2.7
sida 1

datum sign

30 ANSLUTNINGSDETAUER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiförutsättningar

□ Samordning K 
-stomme

-omfattning av redovisning 
-gränsdragning 
-redovisningssätt

□ Samordning V 
-galler
-rörgenomföringar 
-radiatorer etc

□ Samordning E 
-belysning 
-skyltar
-kanalitation etc

□ Måttsättning
□ Plushöjder 
D Stomlinjer 
D Toleranser

□ Luftning
□ Fuktskydd
□ Avvattning, dränering
□ Värmeisolering 
D Köldbryggor
□ Kondens, missfärgning
□ Insektsskydd
□ Vindskydd
□ Diffusionsspärr, täthet

D Infästningssdon
□ Drevning 
D Fogmassor
□ Bottningslister
□ Täcklister 

-material 
-ytskikt 
-kulör, glans

D Littrering av detaljer
D Hänvisning till fasader, sektioner och planer

□ Kontrollplan
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projekt AB2.8
sida 2 (2)

datum sign

34 YTTERTAK

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiförutsättningar

□ -brand
□ -avvattning, fukt
□ -taklutningar, fall
□ -stomme, bärförmåga
□ -värmeisolering, K-värde
□ -köldbryggor, kondens
□ -vindskydd
□ -diffusionstäthet
□ -luftning
□ -insektsskydd
□ -genomtrampningsskydd

□ Samordning K
-omfattning av redovisning, gränsdragningar 
-mått, utförande etc

□ Mått
□ Förhållande till stomlinjer
□ Toleranser
□ Littra

□ Ytskikt
□ Underlag
□ Stomme / forstärkningar
□ Värmeisolering
□ Diffusionsspärrar
□ Lanteminer, luckor
□ Avtäckningar, plåt
□ Infästningar, kramling
□ Rörelsefogar, dilatationsfogar

-tillverkare 
-typ, kvalité 
-ytbehandling 
-kulör, glans 
-mått, dimensioner 
-toleranser

□ Hänvisningar 
-takplan 
-fasader 
-sektioner 
-anslutningsdetaljer

□ Kontrollplan
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projekt AB2.9
sida 2 (2)

datum sign

35 YTTERVÄGGAR

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garanti förutsättningar

□ -stabilitet, bärförmåga 
D -värmeisolering, K-värde
□ -köldbryggor, kondens
□ -täthet
□ -diffusionstäthet
□ -luftning
□ -fuktskydd
D -avvattning, dränering 
D -insektsskydd
□ -brandkrav
□ -ljudkrav

D Samordning K
-omfattning och redovisning 
-gränsdragning

D Samordning AMA-detaljer

□ Mått
D Förhållande till stomlinjer 
D Toleranser
□ Littra

□ Ytskikt
□ Underlag 
D Vindskydd
□ Värmeisolering
□ Diffusionsspärr
□ Stomme
□ Avtäckningar 
D Infästning
D Kramling
□ Armering
□ Förstärkning 
D Rörelsefogar
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projekt AB2.9
sida 2 (2)

datum sign

-material 
-typ, kvalite 
-ytbehandling 
-kulör, glans 
-gjutform
-mått, dimensioner 
-toleranser

□ Hänvisningar 
-fasadritning 
-sektioner 
-anslutningsdetaljer

□ Kontrollplan
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projekt AB2.10
sida 1 (2)

datum sign

35 FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav
□ Garantiförutsättningar

□ -brand
□ -ljud 
D -ljus
□ -bamsäkerhet
□ -energikrav

värmeisolering, K-värde
lufttäthet
köldbryggor

□ -underhåll/kvalitet
□ -säkerhet / inbrottsksydd 
D -dammtäthet
□ -luftning

□ Samordning K 
-mått

□ Samordning V 
-ventilation

□ Samordning E 
-larm

□ Samordning beskrivning, redovisning

□ Antal
□ Mått 

-totalmått
-spröjsar, poster, delning 

D Karmdjup
□ Toleranser 

-mått 
-springor

□ Littra
□ Märkning
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projekt AB2.10
sida 2 (2)

datum sign

D Karat
□ Tröskel
□ Båge
□ Glas
D Glasningslister
□ Tätningslister
□ Täcklister
□ Förstärkningar

-material
-kvalité
-typ
-ytbeklädnad (luftn bakom tät beklädnad) 
-ytbehandling (inv tät, utv diffusionsöppen) 
-korrosionsskydd (även på icke synliga ytor) 

-kulör, glans
-detaljutformning, dimensioner
-glasningsmetod
-infästning
-förberedelse för infästning-bormingstäcklock 
-infästning av fönsterbleck 
-förberedelse För elkanalisation

□ Beslagning 
-gångjärn 
-espanjolett
- stängningsbeslag 

-handtag
-uppställningsbeslag
-koppelbeslag
-ventilationsbeslag
-lås
-låscylinder-låsschema 
-persienner, mellanglasgardiner 
-låskolvskontakt, mikrobrytare 
-överfö ringskontakter

□ Hänvisningar 
-fasadritning 
-anslutningsdetaljer

D Föreskrift om måttkontroll på byggplats 

D Kontrollplan
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projekt AB2.11
sida 1 (2)

datum sign

36 DÖRRAR OCH PORTAR

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter 
D Garantiförutsättningar

□ -brand 
D -ljus
□ -ljud 
D -energi

värmeisolering, K-värde 
lufttäthet 
köldbryggor 

D -dammtäthet 
D -luftning
□ -handikappanpassning
□ -bamsäkerhet
□ -underhåll / kvalité 
D -säkerhet
D -inhrottsskydd

D Samordning K 
-mått

D Samordning V
-ventilationsöppningar

□ Samordning E
-elslutbleck, larm indikeringar etc 
-kanalisation 
-anslutningspunkter 

D Samordning beskrivning
□ Anpassning till, hänvisning till SS, ev användning av SS-blankett

□ Antal (höger resp vänster)
□ Mått, ev avvikelse från standard 
D Karmdjup
□ Toleranser 

-mått 
-springor

D Littra
□ Märkning
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projekt AB2.11
sida 2 (2)

datum sign

D Karm
□ Tröskel
□ Dörrblad
□ Dörrbladskant
□ Skyddsbeklädnad
□ Foderlister
□ Glas
□ Glasningslister 
D Tätningslister
□ Täcklister
□ Förstärkningar

-mått
-material
-kvalité
-typ
-ytbehandling
-korrosionsskydd
-kulör
-glans
- detaljutformning 
-dimensioner 
-infästning
-förberedelse för infästning, täcklock

□ Beslagning 
-gångjärn 
-spanj olett
-lås / låscylindrar 
-låsschema
-elslutbleck, larm, indikering etc 
-kanalisation för el och tele
- dörrhållarmagnet
-trycke, draghantag, tryckplatta
-nyckelhålsskylt, toalettlåsbehör, täckbricka
-postinlägg, ringklocka, dörrkik
-kantreglar av metall
-dörröppnare
-dörrstängare
-motordrift
-manövrering

□ Skyltning

D Hänvisningar
-infästningsdetaljer
-dörrplaceringar

□ Föreskrift om måttkontroll på byggplats

□ Kontrollplan
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projekt AB2.12
sida 2 (2)

datum sign

36 PARTIER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav
□ Garantiförutsättningar

□ -brand
□ -ljud
□ -ljus
□ -barnsäkerhet 
D -energikrav

värmeisolering, K-värde
lufttäthet
köldbryggor

□ -diffusionsspärr
□ -underhåll/kvalitet
D -säkerhet / inbrottsksydd
□ -dammtäthet 
Q -luftning

□ Samordning K 
-dimensionering 
-infästning

□ Samordning V 
-kanalisation 
-radiatorer
-ventilationsöppningar

□ Samordning E 
-kanalisation
-utrymme för strömställare etc

D Antal
□ Mått 

-totalmått
-spröjsar, poster, delning

□ Karmdjup
□ Toleranser 

-mått 
-springor

D Littra 
D Märkning
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projekt AB2.12
sida 2 (2)

datum sign

D Karmar 
D Glaslister
□ Glas
D Spröjsar
□ Fyllningar
D Dörrblad (Förekommer dörrar se även blad AB2.11. Beakta bla 

beslagning)
□ Beslag
□ Tröskel
□ Täcklister
□ Förstärkningar
□ Fästdon

-material
-kvalité
-typ
-tillverkare, fabrikat 
-ytbehandling
-korrosionsskydd (även på icke synliga delar)

-kulör, glans
-detaljutformning
-profiltyp
-dimensioner
-glasningsmetod
-infastningsmetod,( förberedelse, täcklock, borrning) 
-förberedelse för elkanalisation

D Anvisningar betr kontroll av mått på byggplatsen 
D Tillverkninggsritningar 
D Hänvisningar

-anslutningsdetaljer
-infastningsdetaljer
-tröskeldetaljer

□ Kontrollplan
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projekt AB2.13
sida 1 (2)

datum sign

36 INNERVÄGGAR

□ Arkitektoniska krav
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Garanti förutsättningar

□ -ljudisolering
□ -ljudabsorbtion
□ -brandklass
□ -tändskydd
□ -värmeisolering
□ -ytskikt

spolbart
slagtåligt

□ -hög luftfuktighet 
D -stabilitet
□ -lastbärare
□ -inbrottsskydd, förstärkningar 
Q -larmer
□ -elektrisk avskärmning

□ Samordning K 
-vem redovisar vilka 
-stomme
-forstyvande pelare

□ Samordning V 
-mediainstallationer 
-infästningar

□ Samordning E
-el - och teleinstallationer

□ Samordning I 
-infästningar

□ Väggtyp / littra
□ Mått

□ Material 
-kvalité 
-dimensioner 
-ytskikt 
-toleranser

□ Hänvisning till fabrikantens detaljanvisningar
□ Hänvisningar till anslutningsdetaljer
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projekt AB2.13
sida 2 (2)

datum sign

Anslutningsdetaljer
□ -golv
□ -innerväggar
□ -pelare
□ -fasad
□ -tak
□ -undertak
□ -rörelser hos stomme (tex nedböjningar hos balkar och tak.) 
D -dörrar
□ -partier
□ -genom föringar i väggar med ljudkrav

stomljud
flanktransmission

luftljud
□ -genomföringar i väggar med brandkrav
□ -genomföringar i väggar med värmeisolering

köldbryggor
kondens

D -genomföringar i väggar med fuktspärr
□ -genomföringar i väggar med inbrottsskydd
□ -genomföringar i väggar med elektrisk avskärmning

□ Kontrollplan
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projekt AB2.14
sida 1 (2)

datum sign

37 GOLV

□ Normkrav och myndighetskrav
□ ASS
□ Beställarkrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Garantiförutsättningar

D -brand
□ -ljud,

akustik, efterklang 
stegljud

□ -fukt
underifrån
ovanifrån

□ -laster 
D -slitage
D -kemikalier
□ -halksäkerhet
□ -fall
D -damm
□ -elektrostatisk uppladdning 
D -temperaturvariationer
D -hårdhet-mjukhet 
D -kontraster 
D -ljusreflektion 
D -orienterbarhet
□ -rengörbarhet, smutskamoflering
□ -samordning betr städmetod
□ -underhåll, reparerbarhet
□ -allergiproblem

□ Samordning K 
-golvtyp 
-toleranser

-ljud
-krympning 
-urspamingar 

D Samordning V 
-golvbrunnar 
-golvvärme 

D Samordning E 
-halvledande golv 
-golvvärme 
-kanalisation

© Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 65





projekt AB2.14
sida 2 (2)

datum sign

□ Markering av littra/golvtyp
□ Måttsättning
□ Markering av fall
□ Plushöj dsättning av golvbrunnar
□ Markering av fogar och rörelsefogar
□ Markering av ramper

□ Ytskikt 
D Socklar
□ Underlag
□ Undergolv
□ Luckor

-material
-fabrikat
-typ
-tjocklek 
-format 
-kulör, yta
-ytbehandling-kulör, glans
-mönster
-toleranser
-infästning-bruk, lim, fästmassa, fästdon 

-fogar
-rörelsefogar 
-svetstråd kulör 
-fogmassa-sort, kulör

Anslutningsdetaljer mot
□ -golv-golv
□ -golv-vägg
□ -golv-öppning
□ -golv-tröskel
□ -golv-genomforingar
□ -golv-karmar

□ Hänvisningar 
-planritning

□ Kontrollplan
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projekt AB2.15
sida 1 (2)

datum sign

37 VÄGGBEKLÄDNADER

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
D Arkitektoniska krav och avsikter
D Garantiförutsättningar

□ -brand
□ -ljud
□ -fukt
D -laster
□ -slitage
□ -kemikalier
D -kontraster
□ -ljusreflektion
□ -orienterbarhet
□ -rengörbarhet
□ -underhåll

D Typritningar

D Samordning V 
-galler
-don (ÖD, TD, FD)

□ Samordning E 
-armaturer 
-strömställare

D Samordning I 
-speglar 
-wc-inredning 
-övrig inredning

D Måttsättning
□ Markering av fogar (och rörelsefogar)
D Littra
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projekt

datum sign

□ Ytskikt
□ Socklar
□ Underlag
□ Monteringssätt
□ Väggskydd
□ Hömskydd
□ Awisarlister

-material
-fabrikat
-typ
-tjocklek
-format
-kulör,
-ytbehandling-kulör, glans
-mönster
-toleranser
-infästning-bruk, lim, fästmassa, fästdon 
-fogar
-rörelsefogar 
-svetstråd kulör 
-fogmassa-sort, kulör

Anslutningsdetaljer mot
□ -vägg-vägg
□ -vägg-golv
D -vägg-öppning 
D -vägg-genomföring
□ -vägg-karm
□ -vägg-tak (undertak)

□ Hänvisningar 
-planritning
- rumskompletteringar

D Kontrollplan

AB2.15
sida 2 (2)
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projekt AB2.16
sida 1 (2)

datum sign

37 INNERTAK

□ Normkrav och myndighetskrav 
D Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter
□ Garantiförutsättningar

D -brand
□ -ljud, efterklang
□ -underhåll
□ -rengöring 
D -utbytbarhet
□ -hållbarhet
D -demonterbarhet
□ -skyltning
D -ljudisolering
□ -ljusreflektion
□ -fukt
O -kemikalier 
D -damm frihet
□ -toleranser

□ Samordning V
-utrymme för kanalisation och don 
-inspektion, justering 
-lägen för don och sprinkler
-möjliga inlastningspunkter av u-tak mht kanalisation 
-måttsättning av installationsritningar vid kritiska punkter

□ Samordning E 
-armaturer 
-kanalisation
-förstärkning av u-tak mht armaturer
-möjliga infästningslägen av u-tak mht kanalisation
-måttsättning av installationsritningar vid kritiska punkter

D Littra
□ Undertakshöjder
□ Måttsättning 

-totalmått 
-delmått
-måttsättning av don, armaturer mm 
-läge för skyltar
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projekt AB2.16
sida 2 (2)

datum sign

□ Ytskikt
□ Bärverk
□ Undertaksstomme
□ Undertaksskärmar
□ Luckor
□ Beslag

D -material 
D -dimension
□ -kvalité
□ -fabrikat, typ
□ -infästning, upphängning
□ -ytbehandling
□ -kulör, glans
□ -infästning av armaturer, don, skyltar
□ -skarvar i synligt bärverk
□ -dold hopfästning i synligt bärverk
□ -typdetaljer

□ Luckor 
-typ 
-brand 
-låsning 
-kulör 
-glans

□ Anslutningsdetaljer
-vägg-tak, (obs toleranser på väggen) 
-tak-tak, (olika typer och nivåer)

□ Hänvisningar 
-planritning 
-sektioner
-installations ritningar

□ Kontrollplan
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projekt AB2.17
sida 1 (2)

datum sign

37 RUMSKOMPLETTERINGAR, FAST INREDNING

D Arkitektoniska krav
□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
D Programkrav / verksamhetskrav
□ Garantiförutsättningar

□ -tillgänglighet
□ -brand 
D -slitage
D -kemikalier
□ -rengörbarhet
□ -drift
D -underhåll
□ -städplanering

D Samordning K 
-laster

D SamordningV
-dragskåp, punktutsug, etc 

-rör
-armaturer
-inspektionsmöjligheter av installationer 
-läckageskydd

□ Samordning E 
-kanalisation 
-uttag

□ Antal 
D Littra
□ Mått
□ Placering 
D Märkning
□ SS-beteckningar

□ Hygieninredningar
□ Skåpstommar
□ Hyllor
□ Bänkskivor
□ Lådor
D Lådfronter
□ Handtag
□ Gångjärn
□ Socklar
□ Tak
D Täcklister
□ Passlister
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projekt AB2.17
sida 2 (2)

datum sign

-material
-kvalité
-fabrikat/typ
-grossistbeteckning
-ytbeläggning
-ytbehandling
-kulör, glans
-tillverkningsdetaljer
-fastdon
-fogmassa, typ och kulör

□ Anslutningsdetaljer 
-mot golv, vägg, tak

□ Hänvisningar

□ Kontrollplan
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projekt AB2.18
sida 1

datum sign

RIVNINGAR

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Samordning K
□ Samordning V 
D Samordning E
□ Samordning rumsbeskrivning

□ Rivningar
□ Håltagningar
□ Demonteringar

D -stomme
□ -stomkompletteringar 
D -dörrar
□ -golv, undergolv / ytskikt
□ -socklar
□ -ytskikt på väggar
□ -innertak, undertak
□ -fast inredning 
D -lös inredning 
D installationer

□ Håltagning för installationer 
-ventilation
-rör, brunnar 
-elkanalisation

D Måttsättning
□ Littrering av demonterade byggdelar
□ Föreskrifter om minsta håltagning som redovisas
D Föreskrifter om hur samläsning med installationsritningar skall 

ske
□ Föreskrifter om hur demonterade byggnadsdelar skall handhas
□ Föreskrifter om inspektionshål

□ Särskilda byggnadsdelar som måste skyddas
□ Hälsovådliga byggnadsdelar som kräver särskilda skyddsåtgärder

□ Hänvisning till byggritning 

D Kontrollplan
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projekt AB3.1
sida 1

datum sign

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (AF-DEL)

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav
□ Programkrav / verksamhertskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

□ Personuppgifter (konsulter, kontaktpersoner mm)

D Beskrivning av objektet

D Handlingsförteckning

□ Skydd av vegetation mm

□ Viten

□ Principer för håltagning (hus stora hål som redovisas)

□ Byggskyltar

D Reglerbara mängder 

D Garanti, särskild garanti (varor........... )

□ Fabrikskontroll av varor 

D Tider

□ Funktionskontroll

□ Krav beträffande underlag till relationsritningar

□ Kontrollplan
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projekt AB3.2
sida 1

datum sign

BESKRIVNING MARK OCH HUS

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

D -beskrivningens utformning
□ -material
□ -utförande

D Entreprenadform
D Principer för vad som redovisas i beskrivning och på ritningar
□ Hänvisningar mellan beskrivning och ritningar
□ Gränsdragningar mellan konsulter

□ Grafisk utformning samordnad med övriga konsulter
□ Samordning föreskrivna mtrl och ritade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och kalkylerade mtrl 
D Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning
D Markdelar inarbetade
□ Samordning K, v och E
D Samordning rumsbeskrivning

□ Kontrollmätningar 
-provtryckningar tätskikt 
-ljudreduktion 
-toleranser 
-fuktkvoter
-akustik (efterklangstid)
-termografering

D Prov 
-målning
-rum eller rumsdelar 
-provmuming, läggning av golv etc

D Miljökrav 
-asbest 
-damm
-lösningsmedel

D Utbytbarhet för material och sakvaror

□ Kontrollplan
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projekt AB3.3
sida 1

datum sign

RUMSBESKRIVNING

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

D -brand
□ -ljud
□ -fukt
D -kulörer / glansvärden

□ Generell del / förklaringar / föreskrifter
□ Rumsbeskrivningens omfattning
□ Gränser för vad som anges i RB

□ Samordning 
-håltagning för installationer 
-brandtätningar vid genomföringar vid brandgräns 
-asbestförekomst

-demontering av bef armaturer före målning

□ Rumsnummer 
D Rumsbenämning 
D Åtgärder i rummet

-rivning
-demontering
-komplettering
-montering
-byggande

□ Hänvisning till byggnadsbeskrivning med AMA-koder
□ Målningskoder
□ Beläggningstyper 

-golvmattor 
-väggmattor

□ Kulörer och glansvärden 

D Kontrollplan

□ Samordning föreskrivna mtrl och ritade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och kalkylerade mtrl
□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning
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projekt AB3.4
sida 1

datum sign

FÄRGSÄTTNING (KULÖRPROGRAM)

□ Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav 
D Arkitektoniska krav och avsikter

D -glansvärden 
D -kontraster 
D -ljusreflexionsvärden
□ -miljöaspekter

D Samordning V
-kulörer på don, kanaler, rör etc

□ Samordning E
-kulörer armaturer, rännor etc

□ Samordning inredning 
-träslag,textilier, laminat etc

□ Samordning föreskrivna mtrl och färgsättning

D Färgsättningssystem (kulörsystem)
D Gränser mellan kulörer
□ Specialfarger/ange

□ Koordinering mellan kulör och ytbehandling för fabriksmålade produkter.
□ Koordinering mellan platsmålat och fabriksmålat
□ Kulörer dagsljus / konstljus

□ Finns föreskriven produkt i föreskriven kulör som standard 
D Vilka naturliga variationer i kulör finns / accepteras / önskas
□ Komplett utvändig färgsättning

□ Provmålning
□ Prov på material och utförande 

-brukare och nyttjare 
-byggplats

□ Samråd med brukare och nyttjare

□ Kontrollplan
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projekt AB3.5
sida 1 (2)

datum sign

SKYLTNING

D Normkrav och myndighetskrav
□ Beställarkrav / Förvaltarkrav
□ Programkrav / verksamhetskrav
□ Arkitektoniska krav och avsikter

D -system 
D -placering
□ -föränderbarhet, allmängiltighet
□ -läsbarhet
□ -belysning / belysta skyltar

□ Samordning V (ventdon etc)
□ Samordning E (armaturer, belysta / lysande skyltar, etc)
□ Samordning U-tak (infästning)
D Samordning kulörprogram
□ Nyttjarsamråd 
D Samråd brand

D Antal 
D Littra
□ Typsnitt, storlek 
D Symboler
D Måttt 

-totalmått
-placering av text och symboler

□ Placering av skylt (höjd öfg)
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projekt AB3.6
sida 2 (2)

datum sign

D Yttre skyltning 
-huvudskyltning 
-orienteringsfigur 
-parkering 
-handikapplats 
-inlastning 

ID Tablåer 
-entré 
-hiss
-orienteringsfigur

□ Hänvisningar
□ Skyltning allmänna utrymmen 

-toaletter
-städrum
-kapprum
-etc

□ Dörrskyltar
□ Teknisk skyltning
□ Rumsnummer
□ V anting / Upplysning 

-brand
-avgaser
-gastuber
-etc

-material
-kvalité
-typ
-målningsmetod 
-tillverkare, fabrikat 
-ytbehandling 
-kulör, glans 
-infästning 

material
typ
kvalité

D Kontrollplan
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projekt AB3.6
sida 1

datum sign

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

□ Beställarkrav
□ Vem skall ansvara för att funktionsprovningen blir genomförd

□ Ansvar för funktionen 
-projektörens ansvar 
-entreprenörens ansvar 
-förvaltarens och nyttjarens ansvar

□ Vilka integrerade system skall provas
□ Hur skall provet genomföras
□ Överensstämmelse med driftsinstruktion
□ Antal prov
□ När provet skall genomföras

-vid överlämnandet för system som vid fel kan orsaka skada 
-vid slutbesiktning 
-vid garantibesiktning 
-årstid och tid på dygnet

□ Vem skall utföra provet
□ Vem skall kontrollera och godkänna provet

-beställare
-nyttjare
-skyddsombud

□ Dokumentation av prov (protokoll)
□ Utvärdering av provresultat

-kontroll av överensstämmelse med driftsinstruktion 
-godkännade

□ Koppling till slutbesiktningsprotokoll resp garantibesiktningsprotokoll

□ Åtgärder vid fel eller delvis fungerande system 
-reparation, utbyte, komplettering
-tid för genomförande av ny funktionsprovning 
-provisoriska lösningar under tiden 

avstängningar 
skyltar

D Kontrollplan
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projekt AC1
sida 1

datum sign

GODKÄNNANDE

□ Granskning av samtliga ritningar och beskrivningar 
-mot varandra
-mot medkonsulters ritningar 
-mot ritningsanknutna QA-blad

□ Kontroll av övriga konsulters och granskares synpunkter

□ Kontrollplan

□ Förteckning över påpekanden och återstående punkter
□ Varje granskad ritning signeras

□ Komplettering och justering av handlingar

□ Kontroll att återstående påpekanden åtgärdats

□ Ommärkning av handlingar från granskningsomgång till tex 
upphandlingsunderlag

□ Datering

D Godkännande genom signatur på ritningar och beskrivningar
□ Konsult med samordningsansvar skall godkänna och signera även

medkonsulters handlingar.
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projekt ADI
sida 1

datum

UPPHANDLING

□ Beställarkrav

□ Arkitektens roll

□ Si doanbud

□ Genomgång / introduktion med entreprenör

□ Kvalitetsplan

□ Kontrollplan

sign
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projekt AD2
sida 1

datum sign

REVIDERINGAR OCH ÄNDRINGAR

□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

Svensk standard 
Entreprenörskrav 
Programkrav / verksamhetskrav 
Arkitektoniska krav

Godkännande från beställare 
-på vems uppdrag 
-vem betalar arvodet

Kontrollplan

Ritningar
Samordning övriga konsulter 
-gemensamt PM 
-gemensamt datum 
Samordning beskrivning och kalkyl

Markering på ritning (pilar, antal, etc)

Markering av reviderade delar i beskrivningen och på försättsblad

Markering på ritningsförteckning

Kostnadskonsekvenser
-bygg
-VVS
-el
-övriga

PMtext

Distribution 
-till vilka 
-antal ex
-vad skickas till vilka

□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
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projekt AD3.1
sida 1

datum sign

PRODUKTION

□ Startmöte med möjlighet för arkitekten att redogöra för ideer och
intentioner

□ Arkitektens roll under produktionen
□ Vilka åtaganden ingår i avtalet
□ Oklara punkter
□ Vilka kompletterande handlingar behövs
□ Tidplan
□ Rutiner vid ändringar

□ Kvalitetsplan 
D Kontrollplan

□ Kontaktpersoner under byggtid 
-beställare
-kontrollant 
-entreprenör 
-konsulter 
- nyttj are/brukare

□ Kontakter med byggarbetsplatsen 
-byggmöten och byggmötesprotokoll 
-rutiner vid revideringar 
-regelbundna kontakter med kontrollant 
-studiebesök på arbetsplatsen 
-taklagsfest

□ Konsekvenser av konstnärlig utsmyckning

□ För godkännande om förändringar
-genomgång av alla krav (normkrav, programkrav, arkitektoniska 

krav etc.)
-betänketid
-genomgång av alla konsekvenser 
-kännedom om alla motiv för ursprunglig lösning 
-kännedom om alla motiv för ny lösning 
-kostnadskonsekvenser

□ Erfarenheter från produktionsskedet 
-synpunkter från entreprenör 
-byggherre/beställare/kontrollant 
-övriga konsulter
-egna erfarenheter

□ Dokumentera bygget (tex fotografera)

□ Skyddsrumsritning
□ Färdigställande av relationsritningar

© Mars 1990 Bo Kjessel Arkitektkontor AB 84





projekt AD3.2
sida 1 (3)

datum sign

PROJEKTDOKUMENTATION

D Arbetsnummer
□ Ritningar, översikter

□ Areor och volymer enl AB 1.23

□ Byggkostnader (brutto)
□ Kostnadsläge
□ Entreprenadkostnader 

-mark
-bygg
-rör
-luft
-styr
-kyla
-el
-tele
-övrigt

□ Kr/nU BTA
□ Ki/m3 Bv

D Tidplan
-utredningsskisser
-byggnadsprogram
-huvudhandlingai/systemhandlingar
-bygghandlingar
-upphandling
-byggstart
-inflyttning

□ Uppdragens omfattning

□ Utredningar 
-typ av avtal 
-totalt arvode
-fördelning mellan konsulter

□ Projektering 
-typ av avtal 
-total projkostnad
-% av kalkylerad byggkostnad
-% av verklig byggkostnad
-projkostnad M, % av projkostnad
-projkostnad A, % av projkostnad
-projkostnad K, % av projkostnad
-projkostnad V, % av projkostnad
-projkostnad E, % av projkostnad
-eventuella underkonsulter och deras projkostnader
-entreprenadform
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projekt AD3.2
sida 2 (3)

datum sign

□ Förbrukade resurser 
-upparbetad tid totalt, h/m2 
-budgeterat, h/m2 
-utredningsskisser, h/m2 
-byggnadsprogram, h/m2 
-huvudhandling /systemhandling, h/m2 
-bygghandlingar, Wm2 
-uppföljning, Wm2

□ Egen organisation 
-utredning 
-projektering

D Beställare
-utredning/program
-projektering

□ Nyttjare
□ Brukare

Konsulter
□ -Markkonsult
□ -Statiker
□ -VVS-konsult
□ -El-konsult
□ -byggbeskrivning
□ -kalkyl
□ -övriga underkonsulter

□ Entreprenörer
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projekt AD3.2
sida 3 (3)

datum sign

□ Förteckning över samtliga dokument

□ Kvalitetsplan

□ Arkitektoniska avsikter, utgångspunkter

□ Program

□ Tidsbudget

□ Ritningar från bygghandlingsksedet

□ Färgsättning med kulör- och materialprover

□ Fotografier

□ Skisser av intresse 

D Armaturer

□ Inredning 
-planer 
-möbeltyper
-tyg- ,material- och kulörprover

□ Dagbok
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projekt AD3.3
sida 1

datum sign

FÖRVALTNING

□ Beställarkrav

□ Relationshandlingar
□ Arkitektoniska intentioner

Sammanställ
□ Tillåtna bjälklagslaster
□ Brandskydd
□ Påbyggbarhet, tillbyggbarhet, ombyggbarhet
□ Infästningsmöjligheter
□ Håltagningsmöjligheter

□ Översiktlig byggnadsdelsbeskrivning 
-fasader
-tak
-väggtyper
-ytskikt
-golvtyper
-undertak
-målning
-inredning / utrustning
-markytor
-växter

□ Färgsättning med kulör och materialprover
□ Skisser av intresse
□ Fotodokumentation

□ Information om Förändringar
□ Erfarenhetsåterföring

□ Redovisning av beräknad / förväntad livslängd hos mtrl och 
komponenter

D Förteckning på mtrl och reservdelar samt leverantörer
□ Reservdelslager
□ Instruktioner / utbildning 

-drift
-städ
-skötsel
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